



POMORSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MECHANICZNO-TOROWE SP. Z O.O.



Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS numer 0000039372
REGON 192547620
NIP 583-27-54-002
Kapitał zakładowy 372 183 500,00 zł

80-051 Gdańsk, ul. Sandomierska 19
tel./fax +48 (58) 721 55 78 w. 155
tel. +48 (58) 721 55 78 w. 150
e-mail ppmt@ppmt.pl
www www.ppmt.pl

Gdańsk, dnia 25.03.2025 r.

UD.530.301.04.2025.f
e-mail: techniczny@ppmt.pl

Dotyczy: Pytania i odpowiedzi w postępowaniu zakupowym nr UD.530.301.04.2025.f w ramach realizacji zadania pn.: „Wykonanie robót w zakresie branży srk, branży teletechnicznej i branży elektroenergetyki nietrakcyjnej w ramach realizacji zadania pn. "Prace na linii kolejowej nr 245 Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek w celu przywrócenia przewozów pasażerskich””.

1. W Programie funkcjonalno-użytkowym w branży elektroenergetyka nietrakcyjna nie przewidziano realizacji robót na przejeździe kolejowo-drogowym w km. 5,479 polegających na wymianie systemu oświetlenia przejazdu pomimo realizacji robót na ww. przejeździe przez branże SRK i teletechnika. Czy należy uwzględnić roboty na przejeździe kolejowo-drogowym w ofercie na wykonanie robót?
Oświetlenie na przejeździe kolejowo-drogowym w km 5,479 już istnieje i nie wymaga naprawy/renowacji czy wymiany na nowe, dlatego też nie jest uwzględnione w PFU i RCO.
2. Czy wykonawca ma wliczyć do oferty zabudowę kanalizacji teletechnicznej na peronach nr 1 i 2 na stacji Ciechocinek, peronie nr 2 na stacji Aleksandrów Kujawski oraz na peronie p.o. Odolion?
Zabudowa kanalizacji teletechnicznej na peronach nr 1 i 2 na stacji Ciechocinek, peronie nr 2 na stacji Aleksandrów Kujawski oraz na peronie p.o. Odolion zostanie zlecona innemu Podwykonawcy w ramach robót branży peronowej.
3. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy – aktualnie 30.11.2025?
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 30.11.2025 r. .
4. Proszę o wyjaśnienie czy roboty objęte przedmiotem zamówienia będą realizowane na zgłoszenie czy też na pozwolenia na budowę (dotyczy branż SRK, TT, NN)?
Roboty objęte przedmiotem zamówienia będą realizowane na zgłoszenie.
5. Prosimy o przekazanie aktualnego harmonogramu realizacji robót wraz z terminami uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót.
Prace zasadnicze wszystkich branż muszą być wykonane do końca sierpnia w ścisłej koordynacji międzybranżowej (naprawa przepustów, elektroenergetyka trakcyjna i nietrakcyjna, teletechnika, roboty torowe). Ostateczny termin wykonania robót to 30.11.2025 r. Podwykonawca danych branż w ciągu 10 dni od zawarcia umowy, ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu harmonogram robót.
6. Na jakim etapie jest projektowanie?
Projektowanie zostało zlecone Usługodawcy.

7. Prosimy o przekazanie kontraktu głównego zawartego pomiędzy PPMT i PLK w celu weryfikacji zapisów umownych.

Umowa zostanie dołączona w późniejszym terminie.

8. Dotyczy załącznika nr 4 – wzór umowy zakupowej:

- a. Prosimy o zmianę zapisu punktu § 1 ust. 2 podpunkt c) poprzez dodanie wyrazu „zaakceptowana” oraz usunięcie fragmentu „wykonywana przez Podwykonawcę” i zastąpienie go zapisem „przekazana przez Wykonawcę” – zgodnie z zakresem przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa jest wykonywana na zlecenie Zamawiającego przez zewnętrzny podmiot

Zgoda

- b. Prosimy o dodanie w § 1 ust. 2 punktu włączającego do dokumentów określających zakres praw i obowiązków również „Pytania i odpowiedzi ZLK Bydgoszcz” (będące aktualnie załącznikiem nr 7 do SWZ)

Zgoda

- c. Prosimy o zmianę zapisu § 1 ust. 2 na następujący:
„2. Zakres Robót i obowiązków Podwykonawcy, oprócz niniejszej umowy, wynika z następujących dokumentów:
a) RCO, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy,
b) Zaakceptowana Dokumentacja projektowa przekazana przez Wykonawcę,
c) Pytania i odpowiedzi ZLK Bydgoszcz,
d) harmonogram realizacji Robót (dalej: „Harmonogram”), z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 poniżej.
e) Umowa ZLK, przekazana Podwykonawcy przed zawarciem niniejszej umowy,
f) Program Funkcjonalno-Użytkowy (dalej: „PFU”) do Umowy ZLK, przekazany Podwykonawcy wraz ze Specyfikacją Warunków Zamówienia przed zawarciem niniejszej umowy,
g) Przedmiar, przekazany Podwykonawcy wraz ze Specyfikacją Warunków Zamówienia,
h) Oferta Podwykonawcy,

W przypadku niezgodności lub rozbieżności pomiędzy niniejszą umową, a poszczególnymi dokumentami wymienionych powyżej, rozstrzygające znaczenie – o ile Strony nie postanowią odmiennie – mają postanowienia niniejszej umowy, a w dalszej kolejności wymienionych dokumentów, wedle kolejności ich wymienienia.”

Brak zgody.

- d. Dotyczy § 1 ust. 3: - Prosimy o przekazanie aktualnego harmonogramu robót. Ponadto, w związku z treścią pytania nr 1 powyżej (zmiana terminu realizacji) oraz treścią pytań i odpowiedzi ZLK Bydgoszcz (pytania 13, 37, 28), prosimy o wykreślenie z treści tego postanowienia zapisu „Podwykonawca potwierdza, że należycie oszacował termin realizacji całości Robót i innych czynności oraz wysokość należnego mu wynagrodzenia, zaś realizacja Robót na warunkach określonych w niniejszej umowie jest możliwa i niezagrożona. Jakikolwiek zastrzeżenia w tym zakresie zgłoszone przez Podwykonawcę po zawarciu niniejszej umowy nie mogą stanowić podstawy roszczeń finansowych ani żądania wydłużenia terminu realizacji całości lub części Robót”.

Brak zgody.

- e. Dotyczy § 1 ust. 5: Prosimy o zmianę zapisu „ Podwykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Wykonawcy z tytułu szkód wynikłych na skutek wad przedmiotowych dokumentów, jeżeli, pomimo możliwości ich stwierdzenia, nie poinformował o nich Wykonawcy.” na zapis „ Podwykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Wykonawcy z tytułu szkód wynikłych na skutek niepoinformowania o wadach przedmiotowych dokumentów, jeżeli, pomimo możliwości ich stwierdzenia, nie poinformował o nich Wykonawcy.”

Zgoda

- f. Dotyczy § 1 ust. 6: roboty dodatkowe to prace nie ujęte w przedmiocie umowy. Ich wykonanie realizowane jest za dodatkowe wynagrodzenie, na podstawie odrębnych zleceń lub aneksów do pierwotnej umowy. Prosimy o zmianę zapisu na „6. Dla potrzeb niniejszej umowy przez roboty dodatkowe rozumie się wszelkie prace niezbędne do wykonania niniejszej umowy, które wykraczają poza zakres Robót. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Podwykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić Wykonawcy kosztorys ich wykonania, sporządzony w oparciu o te same czynniki cenotwórcze, stawki i ceny jednostkowe, co wykorzystane w Ofercie Podwykonawcy. Roboty dodatkowe realizowane będą na podstawie odrębnego, pisemnego, dwustronnego zlecenia lub na podstawie aneksu do niniejszej umowy i za odrębnym wynagrodzeniem.”
- Zgoda**
- g. Dotyczy § 2 ust. 1: Prosimy o zmianę postanowienia na: „Podwykonawca wykona całość Robót i innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy oraz zgłosi ich gotowość do odbioru w terminie do dnia 30.11.2025 r., pod warunkiem przekazania mu przez Wykonawcę zaakceptowanej dokumentacji projektowej do dnia 30.04.2025. W przypadku przekazania przez Wykonawcę zaakceptowanej dokumentacji projektowej w terminie późniejszym aniżeli wskazanym w zdaniu pierwszym, termin wykonania Robót zostanie wydłużony o ilość dni wynikających z różnicy pomiędzy datą pierwotną przekazania dokumentacji wskazaną w zdaniu pierwszym, a tą nową datą przekazania.”
- Brak zgody.**
- h. Dotyczy § 2 ust. 3: Prosimy o zmianę zapisu „W sytuacji, gdy nastąpi zmiana terminów realizacji robót budowlanych i innych czynności określonych w Umowie ZLK na skutek decyzji Zamawiającego lub gdy będzie to konieczne dla prawidłowej realizacji Umowy ZLK, Wykonawca uprawniony będzie do aktualizacji Harmonogramu, który będzie dla Podwykonawcy wiążący.” Na zapis „ W sytuacji, gdy nastąpi zmiana terminów realizacji robót budowlanych i innych czynności określonych w Umowie ZLK na skutek decyzji Zamawiającego lub gdy będzie to konieczne dla prawidłowej realizacji Umowy ZLK, Wykonawca w porozumieniu z podwykonawcą uprawniony będzie do aktualizacji Harmonogramu, który będzie dla Podwykonawcy wiążący.”
- Zgoda**
- i. Dotyczy § 2 ust. 4: Prosimy o zmianę poprzez wykreślenie następującego zapisu: „wyłącznie wtedy, gdy Wykonawca otrzyma w tym zakresie zwrot kosztów od Zamawiającego.”
- Brak zgody.**
- j. Dotyczy § 2 ust. 9 : Prosimy o zmianę wskazanych okresów/terminów z 3 dni na 10 dni.
- Częściowa zgoda. Zmiany zostały naniesione w umowie.**
- k. Dotyczy § 3 ust. 3: Prosimy o zmianę zapisu na następujący: „3. W przypadku Wyłączenia Robót wynagrodzenie Podwykonawcy ulegnie odpowiedniemu obniżeniu o kwotę, która byłaby należna za wykonanie tych Robót lub czynności zgodnie z Ofertą Podwykonawcy, przy czym Podwykonawca uprawniony będzie do otrzymania wynagrodzenia za Roboty, części Robót lub inne czynności, które zostały prawidłowo wykonane do dnia doręczenia mu zawiadomienia o Wyłączeniu Robót oraz wynagrodzenia za materiały, urządzenia i systemy zamówione przez Podwykonawcę – w tym przypadku wyłącznie w przypadku i w zakresie, w jakim Zamawiający dokona na rzecz Wykonawcy zapłaty za te materiały, urządzenia i systemy”
- Zgoda.**
- l. Dotyczy § 5 ust. 9 lit. b: prosimy o zmianę zapisu na następujący: „b)uzyskania – bez uzyskiwania zgody sądu – na koszt i ryzyko Podwykonawcy, pod warunkiem

uprzedniego wezwania Podwykonawcy do należytego wykonania umowy w terminie nie krótszym niż 14 dni oraz bezskutecznego upływu terminu, ale na rzecz Wykonawcy, licencji umożliwiającej dalsze korzystanie z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej,”

Zgoda.

- m. Dotyczy § 5 - po ust. 9 Prosimy o dodanie ustępu 10 o następującym brzmieniu:
„10. Powyższe postanowienia w zakresie przeniesienia praw autorskich nie dotyczą oprogramowania, co do którego będzie się uważało, że Podwykonawca przez podpisanie umowy udzielił Wykonawcy za wynagrodzeniem uwzględnionym w Wynagrodzeniu licencji na wchodzące w skład przedmiotu umowy oprogramowanie zainstalowane na urządzeniach. Licencja będzie miała charakter niewyłączny i nieograniczony w czasie. Licencja udzielona zostanie na korzystanie z oprogramowania zainstalowanego na urządzeniach wyłącznie w celu korzystania z urządzeń. Licencja obejmować będzie prawo do udzielenia dalszych licencji w zakresie udzielonej licencji – wyłącznie Zamawiającemu.

Zgoda

- n. Dotyczy § 6 ust. 6 - prosimy o dokonanie następujących zmian:
- 1) Pkt d – usunięcie zapisu,
Zgoda.
 - 2) Pkt e – zmiana brzmienia na: „zapewnienia, w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu Umowy, odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych w ramach Przedmiotu Umowy Robót”,
Brak zgody.
 - 3) Pkt k – usunięcie zapisu – Podwykonawca nie opracowuje dokumentacji projektowej, w związku z czym nie ma obowiązku uzyskiwania zgód itp.
Brak zgody.
 - 4) Pkt m - wykreślenie zapisu „Kierownik Budowy”, po stronie Podwykonawcy ma być zapewnienie jedynie Kierowników Robót Branżowych.
Zgoda.
 - 5) Pkt p – usunięcie zapisu, projekty technologiczne poza zakresem,
Zgoda.
 - 6) Pkt t – usunięcie zapisu - usługi geologiczne poza zakresem,
Zgoda.
 - 7) Pkt u - usunięcie zapisu – badania laboratoryjne poza zakresem,
Zgoda
 - 8) Pkt x – zmiana zapisu na: ponoszenia kosztów zużycia mediów na terenie budowy i na terenie zaplecza dla wykonywanych Robót, jeśli Podwykonawca będzie korzystał z tych mediów i tylko w zakresie, w jakim z nich korzysta.;
Brak zgody.
 - 9) Pkt y – zmiana zapisu na: „zapewnienia ochrony mienia Podwykonawcy znajdującego się na terenie budowy przed działaniem osób trzecich oraz przed niepożądanym działaniem czynników atmosferycznych”
Zgoda.
 - 10) Pkt z – zmiana zapisu na: „zapewnienia wstępu na teren budowy osobom ze strony Podwykonawcy upoważnionym przez Zamawiającego lub Wykonawcę; Podwykonawca jest zobowiązany sporządzić i na bieżąco aktualizować listę osób uprawnionych z jego strony do wstępu na teren wykonywania Robót”
Zgoda.
 - 11) Pkt ff – zmiana zapisu na: „niezwłocznego usuwania powstałych z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy awarii i szkód na terenie budowy lub w jego

bezpośrednim otoczeniu”

Zgoda.

- 12) Pkt hh: zmianę zapisu poprzez dodanie na końcu po słowach „urządzeń własnych Podwykonawcy” następującego zapisu: „w zakresie i na zasadach zgodnie z przekazanymi i podpisanymi przez Podwykonawcę protokołami przewidywanych odzysków”,

Zgoda.

- 13) Pkt ii – zmiana zapisu na: „stosowania się do poleceń przedstawicieli Wykonawcy lub Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego, wydawanych przy wykonywaniu Robót, pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z obowiązującymi przepisami”,

Zgoda.

- 14) Pkt rr - usunięcie zapisu

Zgoda.

- 15) Pkt ss – usunięcie zapisu. Powtórzenie z pkt p, projekty technologiczne poza zakresem.

Zgoda.

- o. Dotyczy §7 – po punkcie h prosimy o dodanie następujących zapisów:

- i) zapewnienie koordynacji robót poszczególnych branż w celu umożliwienia Podwykonawcy należytego wykonania Robót, ,

Zgoda.

- j) zapewnienie obsługi geodezyjnej, geotechnicznej, geologicznej,-

Brak zgody.

- k) zapewnienie stałej organizacji ruchu,

Brak zgody.

- l) zapewnienie nadzoru archeologicznego, saperskiego i przyrodniczego dla Robót

Brak zgody.

- m) utylizacja podkładów kolejowych drewnianych,

Zgoda.

- n) wyznaczenie miejsc do składowania odpadów w związku z prowadzonymi pracami (ziemia, tłuczeń) do 10 km od miejsca prowadzenia Robót, ,

Zgoda.

- o) uwzględnienie w harmonogramie odpowiedniego czasu na realizację Robót (uprzednio uzgodnionego z Podwykonawcą)

Odpowiedź jak w pytaniu 5.

- p. Dotyczy § 9 ust. 2 – prosimy o zmianę treści ustępu na: „Roboty i inne czynności wykonywane w ramach niniejszej umowy będą prowadzone w sposób niepowodujący szkód ani zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej Podwykonawcy za szkody powstałe z przyczyn, za które odpowiada Podwykonawca.. W przypadku powstania zagrożeń lub szkód w związku z wykonywanymi Robotami lub innymi czynnościami z przyczyn, za które odpowiada Podwykonawca, Podwykonawca podejmie natychmiastowe działania zapobiegające lub ograniczające zakres skutków tych zdarzeń oraz mające na celu usunięcie zaistniałych już skutków, w tym poprzez wykonanie robót koniecznych ze względu na bezpieczeństwo ruchu pociągów lub zabezpieczenie przed awarią. O wszelkich zagrożeniach lub szkodach spowodowanych podczas wykonywania Robót lub innych czynności wykonywanych w ramach niniejszej umowy Podwykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego i Wykonawcę. niezwłocznego podjęcia, Wykonawca uprawniony będzie – bez uzyskiwania zgody sądu – do dokonania tych działań lub zlecenia ich osobom trzecim na koszt i ryzyko Podwykonawcy pod

warunkiem jednak bezskutecznego uprzedniego wezwania Podwykonawcy do podjęcia stosownych działań w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 3 dni robocze, a w przypadku, jeśli zachodzi okoliczność konieczności niezwłocznego podjęcia działań, w tym sytuacja zagrażająca zdrowiu lub życiu ludzi – niezwłocznie.”

Zgoda.

- q. Dotyczy § 9 ust. 3 – prosimy o zmianę treści ustępu na: „Przekazanie Podwykonawcy terenu budowy w zakresie wymaganym dla realizacji Robót, nastąpi w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę, nie wcześniej jednak niż po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego. Przekazanie terenu budowy w powyższym zakresie zostanie dokonane na podstawie protokołu przekazania. Zwrotne przekazanie przez Podwykonawcę terenu budowy Wykonawcy zostanie potwierdzone protokołem zwrotnego przekazania. Powyższe protokoły podpisane zostaną przez przedstawicieli obu Stron i sporządzone w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron”

Zgoda.

- r. Dotyczy § 9 ust. 6, - prosimy o zmianę treści ustępu na: „Podwykonawca, poczynwszy od podpisania protokołu przekazania terenu budowy w zakresie wymaganym dla realizacji Robót, aż do chwili jego zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za:
- a)) Roboty i inne czynności objęte przedmiotem niniejszej umowy (w tym za zabezpieczenie Robót oraz ich efektów) oraz teren budowy w zakresie przekazanym Podwykonawcy, jak również znajdujące się na terenie budowy materiały i urządzenia przeznaczone do wykonania Robót,
- b)) szkody powstałe na terenie budowy z przyczyn, za które odpowiada Podwykonawca, w szczególności w związku z realizacją Robót lub innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego, Wykonawcę lub osoby trzecie, a także za wszelkie szkody powstałe poza terenem budowy w wyniku działań lub zaniechań Podwykonawcy, za które ponosi on odpowiedzialność.

Zgoda.

- s. Dotyczy § 10 – prosimy o wykreślenie ust. 10 oraz ust. 11

Brak zgody.

- t. Dotyczy § 11 ust. 2 – prosimy o dodanie zapisu „ Podwykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody w przypadku dostarczenia Urządzeń o parametrach i w ilości innej, niż wskazane w zestawieniu, o którym mowa w ust. 1. Podwykonawca nie ponosi również odpowiedzialności za skutki nieterminowego dostarczenia urządzeń przez Wykonawcę, w tym w szczególności za niezachowanie terminu realizacji Robót określonego w § 2 ust. 1 lub w Harmonogramie.”

Zgoda.

- u. Dotyczy § 11 ust. 9 – prosimy o dodanie zapisu „Wykonawca zapewni plac składowy i/lub magazyn na potrzeby składowania materiałów i urządzeń”.

Zgoda.

- v. Dotyczy § 12 ust. 8. - prosimy o zmianę zapisów ustępu na: „ Konkretny dzień i godzina dokonania danego odbioru zostanie wyznaczona przez Wykonawcę, przy czym odbiór taki odbędzie się odebrane najpóźniej z dniem dokonania odbioru danej części Robót i innych czynności przez Zamawiającego od Wykonawcy. Wykonawca dokona odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu najpóźniej w terminie 24 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia Podwykonawcy o jego gotowości do odbioru .”

Brak zgody.

- w. Dotyczy § 12 ust. 13 – w związku z tym, że odmowa odbioru może dotyczyć jedynie wad istnych a nie „jakichkolwiek”, prosimy o zmianę zapisu na:

„13. Jeżeli w toku czynności odbiorowych Wykonawca stwierdzi, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru, w szczególności z powodu niezakończenia kluczowych Robót lub innych czynności objętych danym odbiorem lub wykrycia wad, które uniemożliwiają lub uniemożliwią w przyszłości użytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub też polegają na tym, że wykonane Roboty nie są zgodne z dokumentacją projektową lub z przepisami prawa, Wykonawca może odmówić przyjęcia Robót, wskazując w protokole odbioru powód odmowy. Podstawę do odmowy przyjęcia Robót w ramach odbioru końcowego stanowi również nieprzekazanie przez Podwykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 12 powyżej.”

Brak zgody.

- x. Dotyczy § 12 ust. 15 – prosimy o zmianę zapisu ustępu na: „ W przypadku nieusunięcia przez Podwykonawcę w wyznaczonym terminie wad lub innych nieprawidłowości stanowiących powód odmowy przyjęcia Robót lub innych czynności, zgodnie z ust. 14 powyżej, Wykonawca, niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień, może – bez uzyskiwania zgody sądu – przejąć do samodzielnego wykonania albo zlecić wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Podwykonawcy., pod warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania do usunięcia wady w wyznaczonym dodatkowym terminem.”

Brak zgody.

- y. Dotyczy § 13 ust. 4 - prosimy o usunięcie zapisu: „w tym ryzyka związane z koniecznością realizacji robót dodatkowych oraz wydłużenia terminu realizacji Robót i innych czynności.”

Zapis zostanie zmieniony na „w tym ryzyka związane z wydłużeniem terminu realizacji Robót i innych czynności”.

- z. Dotyczy § 13 ust. 6 – w związku z tym, że odmowa odbioru może dotyczyć jedynie wad istnych prosimy o zmianę zapisu na: „Podstawę do wystawienia faktury przez Podwykonawcę stanowić będzie podpisany przez przedstawicieli obu Stron protokół z dokonanego odbioru częściowego lub końcowego.”

Zgoda.

- aa. Dotyczy § 14 ust. 5 – prosimy o usunięcie zapisu „bezusterkowego”

Zgoda.

- bb. Dotyczy § 14 ust. 12 - prosimy o dodanie na końcu postanowienia zapisu o brzmieniu: „pod warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania do usunięcia wady w wyznaczonym dodatkowym terminem.”

Brak Zgody.

- cc. Dotyczy § 16 ust. 1 – prosimy o zmianę treści ustępu na
„1. Niezależnie od uprawnień wynikających z Kodeksu cywilnego oraz podstaw odstąpienia określonych w ust. 2, w przypadku, gdy Podwykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem Robót lub ich kamieni milowych, faz lub etapów) tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminach określonych w § 2 ust. 1 lub w Harmonogramie, Wykonawca może po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego przez Wykonawcę na usunięcie naruszenia, nie krótszego niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania od niniejszej umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania Robót lub ich określonej części (np. poszczególnych kamieni milowych, faz lub etapów). W takim przypadku odstąpienie od niniejszej umowy może nastąpić – według wyboru Wykonawcy – w całości lub w części – w zakresie dotyczącym niewykonanych Robót lub ich określonej części (np. poszczególnych kamieni milowych, faz lub etapów).”

Brak zgody.

- dd. Dotyczy § 16 ust. 2- prosimy o:

- i) W punktach a, b, d oraz f - Dodanie zapisu: „po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczone przez Wykonawcę w formie pisemnej”
Zgoda.
- ii) Punkt c - Dodanie zapisu: „p po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczone przez Wykonawcę w formie pisemnej” wraz ze wskazaniem naruszenia”
Zgoda
- iii) Punkt g - Dodanie zapisu: „rozwiązanie tej umowy może mieć miejsce, jeśli rozwiązano umowę ZLK w zakresie wpływającym na zakres Podwykonawcy”
Brak zgody.
- iv) Wykreślenie punktu h
Brak zgody.
- ee. Dotyczy § 17 ust. 1 – prosimy i zmianę zapisu na: Podwykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za należyte, a w tym terminowe wykonanie niniejszej umowy pod warunkiem, że Wykonawca przekazał zaakceptowaną Dokumentację Projektową oraz dostarczył urządzenia, do których dostarczenia jest zobowiązany na podstawie niniejszej umowy, w terminie pozwalającym na zrealizowanie przez Podwykonawcę Robót w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy. Podwykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności za jakiegokolwiek skutki powstałe w związku z nieterminowym przekazaniem zaakceptowanej dokumentacji projektowej lub nieterminowym dostarczeniem urządzeń przez Wykonawcę.”
Brak zgody.
- ff. Dotyczy § 17 ust. 2 – prosimy o dodanie zapisu: „wynikłe z przyczyn, za które odpowiada Podwykonawca lub powstałe w trakcie lub z powodu wykonywania Robót lub usuwania w nich wad”
Zgoda.
- gg. Dotyczy § 17 ust. 4 – prosimy o zmianę „opóźnienia” na „zwłokę” oraz wskazanie w każdym odniesieniu do „wynagrodzenia”, że chodzi o „wynagrodzenie netto”
Zgoda wyłącznie na zmianę „opóźnienia” na „zwłokę”.