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Umowa Nr 90/105/0074/24/W/I  

na Zaprojektowanie i wykonanie robót pn. Odcinek B - roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 

odc. Somonino – Gdańsk Osowa w ramach projektu "Prace na odcinku Kościerzyna - Gdynia" wraz 

z elektryfikacją linii kolejowej nr 229 w ramach projektu „Prace na odcinku Glincz – Kartuzy – faza II”  

(„Umowa”) 

zawarta w dniu 20 września 2024 r.  pomiędzy: 

PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000037568, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 33.335.532.000,00 PLN, w całości 

wpłaconym  

posiadającą nr NIP: PL 113-23-16-427, nr REGON: 017319027 

reprezentowaną przez: 

— Jarosław Wałaszewski –  Zastępca Dyrektor Regionu Północnego I w PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji  

— Wieńczysław Szwindowski –  Zastępca Dyrektora Regionu Północnego II w PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji 

 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. 

ul. Sandomierska 19 

80-051 Gdańsk (Lider)  

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000039372  

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 372.183.500,00 PLN, 

posiadającą nr NIP: 583-27-54-002, nr REGON: 192547620 

oraz 

TRAKCJA S. A. 

ul. Aleje Jerozolimskie 100 II p. 

00-807 Warszawa (Partner)  

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000084266  

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 269.160.780,80 PLN  w całości wpłaconym, 
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posiadającą nr NIP: 525-00-02-439, nr REGON: 010952900  

oraz 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o. 

ul. Mogileńska 10G 

61-052 Poznań (Partner)  

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000027669 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 246.662.000,00 PLN, 

posiadającą nr NIP: 779-21-57-760, nr REGON: 634195317 

 

reprezentowani łącznie przez: 

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. 

ul. Sandomierska 19 

80-051 Gdańsk (Lider)  

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000039372  

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 372.183.500,00 PLN, 

posiadającą nr NIP: 583-27-54-002, nr REGON: 192547620  

reprezentowany przez: 

— Michał Ulatowski – Prezes Zarządu 

— Beata Bednarczyk – Członek Zarządu 

 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

 

 

Biorąc pod uwagę, że Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego (data publikacji ogłoszenia o zamówieniu z dnia 31.07.2023 r.) na Zaprojektowanie 

i wykonanie robót pn. Odcinek B - roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk 

Osowa w ramach projektu "Prace na odcinku Kościerzyna - Gdynia" wraz z elektryfikacją linii 

kolejowej nr 229 w ramach projektu „Prace na odcinku Glincz – Kartuzy – faza II” oraz, że 

Zamawiający dokonał wyboru Oferty Wykonawcy na wykonanie przedmiotowego zamówienia, Strony 

niniejszej Umowy ustalają, co następuje: 
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§ 1.  

Definicje i skróty 

1. Użyte w Umowie określenia oznaczają: 

1) Akredytowane Laboratorium – laboratorium badawcze posiadające wykwalifikowany 

personel, infrastrukturę, sprzęt laboratoryjny oraz środki niezbędne do przeprowadzenia 

badań jakości Materiałów stosowanych na kontrakcie oraz jakości elementów Robót, 

posiadające przynajmniej 10 akredytacji na badania będące w zakresie przedmiotowej 

umowy udzielonych przez upoważnioną jednostkę akredytującą jak Polskie Centrum 

Akredytacji.  

2) BIOZ –  oznacza plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w rozumieniu art. 21a Prawa 

budowlanego. 

3) Część a – oznacza zakres prac objętych umową w zakresie zgodnym z OPZ, dla których 

Zamawiający dostarcza Dokumentację Projektową. 

4) Część B – oznacza  zakres prac objętych umową realizowanych zgodnie z PFU, dla 

których to Wykonawca opracowuje niezbędną Dokumentację Projektową. 

5) Data Odniesienia – oznacza datę o 28 Dni wcześniejszą od najpóźniejszej daty na 

przedłożenie Oferty Wykonawcy.  

6) Dokumentacja Projektowa – oznacza dokumentację Zamawiającego lub Wykonawcy, na 

którą składa się Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze, projekty powykonawcze, 

obliczenia, programy komputerowe i inne oprogramowanie, rysunki, podręczniki, modele, 

oraz inne dokumenty o charakterze technicznym (sporządzone na potrzeby danej 

inwestycji), a także uzgodnienia, opinie, raporty, prognozy, badania, inwentaryzacje. 

7) Dziennik Budowy – oznacza urzędowy dokument przebiegu Robót, zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót prowadzony przez Wykonawcę 

na Terenie Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz 

systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 45), wydawany odpłatnie 

przez właściwy organ przed przystąpieniem do Robót. Dziennik Budowy dla Robót 

niewymagających Pozwolenia na Budowę oznacza dziennik o takim tytule, prowadzony 

przez Wykonawcę na Terenie Budowy, który zawiera przebieg Robót, w tym zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, prowadzony na zasadach 

analogicznych dla Dziennika Budowy, dla których wymagane jest Pozwolenie na Budowę. 

8) Dzień – oznacza każdy dzień roku kalendarzowego. 

9) Dzień Roboczy – oznacza każdy dzień roku kalendarzowego od poniedziałku do piątku, 

z wyłączeniem tych dni, które są ustawowo wolne od pracy na podstawie ustawy z dnia 18 

stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920). 

10) Etap – oznacza zakres Robót do wykonania w danym okresie, zgodnie z § 4 ust. 3. 

11) HRF lub Harmonogram – oznacza „Harmonogram rzeczowo-finansowy” i odnosi się do 

harmonogramów, o których mowa w § 8 ust. 1. 

12) IDW – oznacza Instrukcję dla Wykonawców stanowiącą załącznik do SWZ. 

13) Inżynier – oznacza wchodzącą w skład Personelu Zamawiającego osobę fizyczną, osobę 

prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wyznaczoną 
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przez Zamawiającego do realizacji zadań przypisanych mu Umową. w przypadku 

konieczności zmiany Inżyniera, Zamawiający powiadomi Wykonawcę. Funkcja Inżyniera 

obejmuje również występujące w Prawie budowlanym funkcję inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Inżynier nie jest upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu 

Zamawiającego, w tym w szczególności zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego. 

14) Kierownik Budowy – oznacza osobę fizyczną, posiadającą odpowiednie uprawnienia 

budowlane zgodnie z Prawem budowlanym i pełniącą funkcje kierownika budowy na 

Terenie Budowy określone w Prawie budowlanym (uczestnik procesu budowlanego, 

o którym mowa w Prawie budowlanym). Kierownik Budowy działający z ramienia 

Wykonawcy może wyznaczać „Kierowników Robót” odpowiedzialnych za wykonanie 

danych rodzajów Robót. 

15) Kodeks cywilny lub k.c. – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. 

Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.). 

16) Konsorcjum – oznacza grupę wykonawców wspólnie podejmujących się wykonania 

Umowy, których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa 

o podobnym charakterze, w tym umowa o współpracy. 

17) Końcowa Rekomendacja Zapłaty – oznacza dokument, wystawiany przez Inżyniera 

zgodnie z § 3 ust. 18-20, w którym wskazane będą kwoty rekomendowane przez Inżyniera 

do zapłaty na podstawie Protokołu Ostatniego Odbioru Końcowego, a który nie stanowi 

dla Wykonawcy podstawy do roszczenia o zapłatę do Zamawiającego. 

18) Koszt - oznacza całość uzasadnionych i udokumentowanych wydatków, poniesionych 

(lub koniecznych do poniesienia) przez Wykonawcę na Terenie Budowy lub poza nim 

w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym Koszty Ogólne, o których mowa w § 9 

ust. 14, ale bez uwzględnienia jakiegokolwiek zysku Wykonawcy. 

19) Koszty Ogólne – oznaczają koszty zdefiniowane w § 9 ust. 14. 

20) Materiały – oznacza surowce, materiały budowlane i wyroby budowlane, które stają się 

częścią rezultatu Robót i mają być wykorzystane przy wykonywaniu Robót, w standardzie 

określonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a w przypadku braku 

stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem Robót, 

do których wykonania mają zostać zastosowane.  

21) Niezwłocznie – oznacza w najszybszym możliwym terminie, nie później jednak niż 

w terminie 7 Dni. 

22) Odbiory – oznacza szereg działań formalnych i technicznych określonych w Umowie oraz 

w załącznikach do Umowy, mających na celu stwierdzenie, że wszystkie zadania (również 

częściowe) dla Robót, Odcinka lub części Robót, zostały wykonane poprawnie pod 

względem jakości i ilości, a roboty budowlane także zgodnie z Warunkami Odbiorów. 

23) Odbiór Eksploatacyjny - oznacza odbiór wykonywany w celu przywrócenia eksploatacji 

linii kolejowej lub jej części po wykonanych Robotach. Komisja dokonująca Odbiorów 

Eksploatacyjnych określa po zakończeniu prac niezbędne obostrzenia dla ruchu pociągów 

oraz określa warunki eksploatacji. 

24) Odbiór Końcowy - Odbiór mający na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu 

rezultatu Robót lub Odcinka lub części Robót, po sprawdzeniu ich należytego wykonania,  
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z wyłączeniem odbioru zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów 

strukturalnych, zgodnie z u.t.k.. Odbiory Końcowe stanowią potwierdzenie wykonania 

przez Wykonawcę Robót lub Odcinka lub części Robót oraz po wykonaniu z wynikiem 

pozytywnym pomiarów i badań.  

25) Odcinek – oznacza część rezultatu Robót stanowiąca samoistną funkcjonalnie całość, 

przewidzianą do samodzielnego Odbioru Końcowego, zgodnie z Warunkami Odbiorów, 

o ile został wyodrębniony w SWZ. 

26) Oferta Wykonawcy – oznacza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, w wyniku którego przeprowadzenia zawarta została Umowa.  

27) Opcja na interfejs lub Prawo opcji – oznacza uprawnienie Zamawiającego 

do powierzenia na zasadach opisanych w Załączniku nr 15 do Umowy „Przewidywane 

zmiany w zakresie interfejsów” – Opcja na interfejs.” realizacji zmian w urządzeniach 

sterowania ruchem kolejowym i ECTS w zakresie interfejsów na warunkach określonych 

w rozdziale 5 PFU pn.: „Przewidywane zmiany w zakresie interfejsów” 

28) OPZ – oznacza opis przedmiotu zamówienia składający się z STWiORB oraz 

Dokumentacji projektowej, stanowiący część SWZ w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót pn. Odcinek B - roboty 

budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk Osowa w ramach projektu 

"Prace na odcinku Kościerzyna - Gdynia" wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 229 

w ramach projektu „Prace na odcinku Glincz – Kartuzy – faza II”, numer 

9090/IRZR1/13340/03590/23/P oraz wszelkie dodatki i modyfikacje do takiego 

dokumentu, dokonane zgodnie z Umową, zawierający opis Przedmiotu Umowy. Taki 

dokument wyszczególnia dla Robót cel, zakres, projekt lub inne kryteria techniczne. 

29) Ostatni Odbiór Końcowy – oznacza Odbiór Końcowy, podczas którego Zamawiający 

przeprowadza czynności odbiorowe zgodne z Warunkami Odbiorów oraz Umową dla 

części Robót lub Odcinków, dla których nie dokonano uprzednio Odbioru Końcowego, 

z wyłączeniem Opcji na interfejs uruchamianej niezależnie od Odbioru Końcowego, zaś 

Inżynier potwierdza wykonanie wszystkich Robót (z wyłączeniem Opcji na interfejs), w tym 

wszystkich Odcinków, objętych Umową z wyłączeniem odbioru zezwolenia na 

dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych, zgodnie z u.t.k. 

30) Personel Wykonawcy – oznacza osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którymi dysponuje Wykonawca 

i którym Wykonawca powierzył wykonanie Przedmiotu Umowy lub jakiejkolwiek jego 

części. Przez Personel Wykonawcy należy rozumieć m.in. personel kierowniczy, 

techniczny, szeregowych pracowników, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 

z którymi Wykonawca współpracuje na jakiejkolwiek podstawie, chyba że Umowa wprost 

stanowi inaczej.  

31) Personel Zamawiającego – osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, uczestniczące w realizacji Przedmiotu Umowy 

ze strony Zamawiającego, a także Inżynier  Przez Personel Zamawiającego należy 

rozumieć m.in. personel kierowniczy, techniczny, szeregowych pracowników, z którymi 

Zamawiający współpracuje na jakiejkolwiek podstawie, chyba że Umowa wprost stanowi 

inaczej.   
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32) PFU – oznacza Program Funkcjonalno-Użytkowy, stanowiący element SWZ 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie 

robót pn. Odcinek B - roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk 

Osowa w ramach projektu "Prace na odcinku Kościerzyna - Gdynia" wraz z elektryfikacją 

linii kolejowej nr 229 w ramach projektu „Prace na odcinku Glincz – Kartuzy – faza II”, 

numer 9090/IRZR1/13340/03590/23/P oraz wszelkie dodatki, załączniki i modyfikacje do 

takiego dokumentu, dokonane zgodnie z Umową, zawierający opis Przedmiotu Umowy. 

Taki dokument wyszczególnia dla Robót cel, zakres, projekt lub inne kryteria techniczne. 

33) Podwykonawcy - podmioty wykonujące w ramach współpracy z Wykonawcą część 

Przedmiotu Umowy na podstawie Umowy o podwykonawstwo. Gdziekolwiek w Umowie 

posłużono się pojęciem Podwykonawca, postanowienia te znajdą odpowiednie 

zastosowanie do  podmiotów wykonujących cześć Robót w ramach współpracy 

z Podwykonawcą, w tym usługodawców i dostawców, jak też podmiotów wykonujących 

cześć Robót w ramach współpracy z takimi podmiotami („Dalsi Podwykonawcy”), w tym 

usługodawców i dostawców. 

34) Polecenie - jakiekolwiek pisemne oświadczenie, zawiadomienie, zatwierdzenie lub 

decyzję wydaną przez Inżyniera lub Zamawiającego, dotyczące Robót lub sposobu ich 

wykonania, zgodnie z § 38 ust. 5. 

35) Pozwolenie na Budowę lub PnB - oznacza dokument „Decyzja o pozwoleniu na budowę” 

lub odpowiednio inną akceptację, wydane w formie decyzji administracyjnej przez 

właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej, na podstawie Rozdziału 4 

Prawa budowlanego. Jeśli Umowa posługuje się pojęciem Pozwolenie na Budowę lub 

PnB, zaś zgodnie z Prawem budowlanym wystarczające jest Zgłoszenie wykonywania 

robót budowlanych, Pozwolenie na Budowę należy rozumieć jako Zgłoszenie 

wykonywania robót budowlanych.  

36) PPK – pracownicze plany kapitałowe, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 

2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 46 z późn. zm.). 

37) Prawo – oznacza wymienione w SWZ normy i specyfikacje techniczne, Regulacje 

Zamawiającego i obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego.  

38) Prawo budowlane - oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 

628 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą 

projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą 

zasady działania organów administracji publicznej w tych zakresach. 

39) Program Zapewnienia Jakości – oznacza dokument opracowany przez Wykonawcę 

zgodnie z Umową, w celu określenia procedur związanych ze sposobem wykonania 

Robót, aby zapewnić ich jakość wymaganą zgodnie z SWZ. 

40) Projekt – oznacza „Prace na odcinku Kościerzyna - Gdynia” lub/oraz „Prace na odcinku 

Glincz – Kartuzy – faza II”. 

41) Projektant - oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje wymagane przez Rozdział 

2 Prawa budowlanego i pełniącą funkcje przypisane przez art. 20 oraz art. 21 Prawa 

budowlanego.  
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42) Projekt Budowlany – oznacza dokumentację wymaganą przez Prawo budowlane, 

zgodną z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679). 

43) Projekt Wykonawczy – oznacza dokumenty stanowiące uzupełnienie i uszczegółowienie 

projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnych do sporządzenia 

przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę 

i realizacji robót budowlanych, zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie 

art. 103 ust. 4 u.p.z.p. 

44) Protokół Ostatniego Odbioru Końcowego – oznacza dokument wydawany przez 

Inżyniera potwierdzający wykonanie całości Robót objętych Umową, z wyłączeniem Opcji 

na interfejs, a także z wyłączeniem odbioru zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji 

podsystemów strukturalnych, zgodnie z u.t.k. 

45) Próby Eksploatacyjne – oznaczają badania, które powinny zostać przeprowadzone 

(z uwagi na charakter realizowanych Robót opisanych w STWiORB) i wykonywane 

zgodnie z postanowieniami STWiORB przed dokonaniem Odbioru Końcowego Robót, 

a po wykonaniu przez Wykonawcę Robót, Odcinka lub ich części Robót (zależnie od 

przypadku).  

46) Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takich nazwach, zawierające zestawienie 

przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz 

z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych 

oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych Robót lub jednostkowych 

nakładów rzeczowych, a jeżeli w postępowaniu przeprowadzono aukcję elektroniczną 

oznacza Załącznik nr 13 do Umowy. 

47) Przedmiot Umowy – oznacza wykonanie Robót dla zadania pn. „Odcinek B – roboty 

budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk Osowa w ramach projektu 

„Prace na odcinku Kościerzyna - Gdynia” wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 229 

w ramach projektu ,,Prace na odcinku Glincz – Kartuzy – faza II”, zgodnie ze SWZ, Ofertą 

Wykonawcy oraz zgodnie z Prawem, w tym realizacja Opcji na interfejs w przypadku jej 

uruchomienia. 

48) RCO – oznacza Rozbicie Ceny Ofertowej zawierające arkusze ustalające podział 

Wynagrodzenia na poszczególne zagregowane pozycje w ustalonych podziałach 

branżowych; Wypełnione pozycje RCO stanowią punkt odniesienia przy ustaleniu 

ewentualnego wzrostu lub obniżenia wskaźników ujętych tam wyrobów dla waloryzacji 

opisanej w § 10 i 11. 

49) Regulacje Zamawiającego – oznaczają obowiązujące: instrukcje, wytyczne, standardy 

techniczne, dokumenty normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury 

obowiązujące w Spółce PLK S.A., których tekst znajduje się na stronie internetowej 

www.plk-sa.pl w zakładce Klienci i kontrahenci> Akty prawne i przepisy lub 

>Dopuszczenie nowych produktów i usług oraz na platformie zakupowej Zamawiającego 

w katalogu „Inne dokumenty odniesienia”. 

50) Rekomendacja Zapłaty – oznacza dokument, wystawiany przez Inżyniera zgodnie z § 3 

ust. 14-17, w którym wskazane będą kwoty, jakie Inżynier rekomenduje Zamawiającemu 

do zapłaty Wykonawcy, za wykonane części Robót odebrane na podstawie protokołów 
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Odbiorów częściowych; Rekomendacja Zapłaty nie stanowi podstawy dla  Wykonawcy do 

roszczenia o zapłatę do Zamawiającego. 

51) Roboty – oznaczają wszelkie prace, w tym prace projektowe i roboty budowlane, 

włączając w to wszystkie prace, które są konieczne dla stabilności, ukończenia lub 

bezpiecznej i właściwej eksploatacji Przedmiotu Umowy, które Wykonawca powinien 

wykonać w celu realizacji Przedmiotu Umowy uwzględniając wymagania Zamawiającego 

opisane w SWZ, co obejmuje także wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

sprawowanie nadzoru autorskiego, uzyskanie kompletu dokumentów związanych 

z procesem certyfikacji oraz przeprowadzenie wymaganych Umową szkoleń. Poprzez 

sformułowanie „Roboty” rozumie się odpowiednio „część Robót”.  

52) SIRM – oznacza System Informatyczny do Rozliczania i Monitorowania Rozliczania 

Umowy, którego administratorem jest Zamawiający, udostępniony Wykonawcy przez 

Zamawiającego, nieodpłatnie i w celu realizacji Umowy. 

53) STWiORB – oznacza Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, 

opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 

określenia standardu i jakości wykonania Robót, w zakresie sposobu wykonania robót 

budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych Robót, zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 103 ust. 

4 u.p.z.p.  

54) SWZ – oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia stanowiącą dokument tak 

zatytułowany i opublikowany przez Zamawiającego na potrzeby postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót pn. Odcinek 

B - roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk Osowa w ramach 

projektu "Prace na odcinku Kościerzyna - Gdynia" wraz z elektryfikacją linii kolejowej 

nr 229 w ramach projektu „Prace na odcinku Glincz – Kartuzy – faza II”, numer 

9090/IRZR1/13340/03590/23/P, wraz ze wszystkimi jego zmianami i uzupełnieniami 

w toku postępowania oraz pytaniami i odpowiedziami na pytania do SWZ. 

55) Teren Budowy - oznacza przestrzeń, w której mają być realizowane Roboty i do których 

mają być dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie 

w Umowie wyszczególnione jako stanowiące części Terenu Budowy, wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

56) Umowa o podwykonawstwo – oznacza umowę, o której mowa w art. 7 pkt 27 u.p.z.p. 

57) Urządzenia – oznaczają urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego 

przeznaczeniem stanowiącym część Przedmiotu Umowy zgodnie Prawem oraz SWZ, 

w tym OPZ i PFU.  

58) Ustawa o transporcie kolejowym lub u.t.k. – oznacza ustawę z dnia 28 marca 2003 r. 

o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1786 z późn. zm.). 

59) Ustawa o odpadach  – oznacza ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 

z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.). 

60) Ustawa Prawo zamówień publicznych lub u.p.z.p. – oznacza ustawę z dnia  

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. 

zm.). 
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61) Wada – oznacza wadę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w tym Wadę Istotną lub Wadę 

Nieistotną. 

62) Wada Istotna – której wystąpienie powoduje (bezpośrednio lub pośrednio) niezdatność 

rezultatu Robót do określonego w SWZ użytku, w szczególności, ze względu na cel 

Zamawiającego określony w SWZ lub ze względu na brak cech umożliwiających jego 

bezpieczną eksploatację lub ograniczenie możliwości bezpiecznej eksploatacji całości lub 

jakiejkolwiek części Rezultatu Robót; Za Wadę Istotną będą uważane w szczególności 

Wady wskazane jako Wady Istotne w Załączniku nr 7 do Umowy (Dokument 

Gwarancyjny).  

63) Wada Nieistotna – oznacza wadę, której wystąpienie nie dyskwalifikuje przedmiotu 

Odbioru (rezultatu Robót) ze względu na cel, do którego został zamówiony oraz nie 

uchybia podstawowym wymogom określonym w Prawie lub w SWZ, oraz nie powoduje 

niezdatności rezultatu Robót do określonego w Umowie użytku, w szczególności 

ze względu na brak cech umożliwiających jego bezpieczną eksploatację lub ograniczenie 

możliwości bezpiecznej eksploatacji całości lub jakiekolwiek części rezultatu Robót.  

64) Warunki Odbiorów – oznacza stanowiące część Regulacji Zamawiającego określone 

w Załączniku do Uchwały nr 938/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 

września 2017 r. – Warunki i zasady odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych 

zmienione Uchwałą nr 268/2020 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 

kwietnia 2020 r.  

65) Wynagrodzenie– oznacza wynagrodzenie Wykonawcy zdefiniowane w § 3 ust. 3. 

66) Wynagrodzenie Warunkowe – oznacza wynagrodzenie Wykonawcy zdefiniowane w § 6 

ust. 2. 

67) Zabezpieczenie Wykonania – oznacza zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

zgodnie z u.p.z.p. 

68) Zakres podstawowy – oznacza realizację robót budowlanych i inżynieryjnych 

zaprojektowanych przez Zamawiającego oraz wykonanie projektu wykonawczego 

i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym 

i urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych , tj. Przedmiot Umowy z wyłączeniem 

zakresu Opcji na interfejs.   

69) Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych lub ZPRS – oznacza uszczegółowienie wykazu 

płatności zgodnie z postanowieniami § 8 i służy do celów oszacowania wartości oraz 

zaawansowania Robót oraz nie ma żadnego wpływu na Wynagrodzenie należne na mocy 

Umowy. Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych należy wykonać w formie uzgodnionej 

z Inżynierem i Zamawiającym. Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych sporządzany jest 

w oparciu o Przedmiar Robót oraz RCO i zawiera ceny jednostkowe każdej pozycji. 

70) Zgłoszenie wykonywania robót budowlanych – oznacza zgłoszenie właściwemu 

organowi rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robót budowlanych oraz terminu ich 

rozpoczęcia zgodnie z art. 29-31 Prawa budowlanego, co do którego w/w organ nie wniósł 

sprzeciwu. 

71) ZOPI - oznacza Zespół Opiniowania Projektów Inwestycyjnych, wewnętrzny zespół 

powołany przez Zamawiającego do oceny merytorycznej Dokumentacji Projektowej; ZOPI 

ma charakter jednostki doradczej Zamawiającego. 
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72) ZUDP – oznacza Kolejowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej działający 

w ramach poszczególnych Kolejowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej PKP S.A. 

73) Dyrektor Kontraktu – oznacza przedstawiciela Wykonawcy, który posiada odpowiednie 

pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy. 

74) Zastępca Dyrektora Kontraktu - oznacza zastępcę Dyrektora Kontraktu, który posiada 

odpowiednie pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy.  

§ 2.  

Postanowienia ogólne 

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja Robót dla zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót 

pn. Odcinek B - roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk Osowa 

w ramach projektu "Prace na odcinku Kościerzyna - Gdynia" wraz z elektryfikacją linii kolejowej 

nr 229 w ramach projektu „Prace na odcinku Glincz – Kartuzy – faza II”, zgodnie z SWZ, Ofertą 

Wykonawcy oraz zgodnie z Prawem. 

2. Przedmiot Umowy obejmuje również zakres prac objętych Opcją na interfejs w zakresie w jakim 

Zamawiający skorzysta z Opcji.  

3. W zakresie Części A: Jeżeli którakolwiek część SWZ przewiduje, że Wykonawca ma 

zaprojektować jakąkolwiek część Robót, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

Dokumentację projektową dla danej części Robót, zgodnie z procedurą ustaloną w Umowie. 

4. W zakresie części B: Strony są zgodne, że PFU zawiera opis wytycznych i zakładanych 

funkcjonalności, niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy. Szczegółowe rozwiązania 

techniczno – materiałowe, w zgodności z odrębnymi przepisami i normami, określone będą 

w Dokumentacji Projektowej, w tym w Projekcie Budowlanym oraz Projekcie Wykonawczym 

sporządzonym przez Wykonawcę. Zmiany w Dokumentacji Projektowej sporządzonej przez 

Wykonawcę, dokonywane w trakcie realizacji Umowy, nie stanowią zmiany Umowy, o ile nie 

naruszają postanowień zawartych w PFU. Wykonawca zrealizuje i ukończy Przedmiot Umowy 

oraz usunie wszelkie stwierdzone w nim    Wady, stosownie do postanowień Umowy. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej 

wskutek nieosiągnięcia w zrealizowanych Robotach (Odcinkach) parametrów zgodnych 

z Prawem, SWZ oraz Ofertą Wykonawcy. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest mu wiadome, iż Zamawiający zawarł niniejszą Umowę, 

polegając na umiejętnościach i wiedzy Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym 

oraz jego doświadczeniu. Wykonawcy znana jest okoliczność, że w związku z zawarciem 

Umowy, Zamawiający zainteresowany jest osiągnięciem konkretnego rezultatu, 

tj. doprowadzeniem przez Wykonawcę do kompletnego zrealizowania Przedmiotu Umowy 

i jego wydania Zamawiającemu. 

§ 3.  

Wynagrodzenie 

1. Całkowite wynagrodzenie szacunkowe za wykonanie całości Przedmiotu Umowy, włączenie 

z zakresem prac objętych Prawem opcji, włącznie z Wynagrodzeniem Warunkowym 

wskazanym w § 6 ust. 3 oraz kwotą na pokrycie kosztów komunikacji zastępczej wskazaną 

w cenie Oferty Wykonawcy, wynosi łącznie 1 541 915 358,77 PLN (słownie: jeden miliard 

pięćset czterdzieści jeden milionów dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem 
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złotych 77/100) brutto, w tym wartość netto 1 253 589 722,58 PLN (słownie: jeden miliard 

dwieście pięćdziesiąt trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset 

dwadzieścia dwa złote 58/100) oraz podatek VAT 288 325 636,19 PLN (słownie: dwieście 

osiemdziesiąt osiem milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć 

złotych 19/100): 
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3. Wynagrodzenie stanowi cenę Oferty Wykonawcy za realizację Zakresu podstawowego albo 

cenę Oferty Wykonawcy za realizację Zakresu podstawowego i cenę Oferty Wykonawcy za 

zakres Opcji, po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych zgodnie z u.p.z.p., włączenie 

z Wynagrodzeniem Warunkowym wskazanym w § 6 ust. 3 oraz kwotą na pokrycie kosztów 

komunikacji zastępczej wskazaną w cenie Oferty Wykonawcy. 

4. W zakresie Części A: 

1) Wynagrodzenie w zakresie Części A ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego. 
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2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione wynagrodzenie w zakresie 

Części A wyliczone zgodnie z zasadami określonymi Umową. 

3) Za wartość wykonanych Robót Strony uznają sumę iloczynów ilości odebranych Robót, 

ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inżyniera obmiarów oraz 

odpowiadających im cen jednostkowych wskazanych w wypełnionym przez Wykonawcę 

Przedmiarze Robót, z zastrzeżeniem pkt 4) lit b) poniżej. 

Tak ustalona wycena zostanie skorygowana dla oddania wzrostów lub spadków cen poprzez 

odpowiednie stosowanie postanowień  §10. 

4) Podstawą ustalenia wynagrodzenia za poszczególne elementy Przedmiotu Umowy będą: 

a) ceny ujęte w poszczególnych pozycjach wypełnionego przez Wykonawcę 

Przedmiaru Robót, 

lub: 

b) nową, ustaloną cenę, jeśli:  

(i) pomierzona ilość danego elementu wzrośnie o więcej niż 10% w stosunku do 

ilości 

ustalonej dla tego elementu w Przedmiarze Robót, oraz 

(ii) ta zmiana ilości pomnożona przez cenę jednostkową, ustaloną dla danego 

elementu przekroczy 0,03%kwoty określonej w § 3 ust. 1 pkt. 1, oraz 

(iii) stawka lub cena dla tego elementu robót przewidziana w Kontrakcie jest 

wyższa niż średnia cena z biuletynu SEKOCENBUD oraz Katalogu cen 

jednostkowych robót i obiektów INWESTYCYJNYCH BISTYP, aktualnych na Datę 

Odniesienia. 

c) W takim przypadku nowa cena będzie miała zastosowanie dla rozliczenia 

elementów robót przekraczających 110 % ilości ustalonej dla tego elementu 

w Przedmiarze Robót. w sytuacji, o której mowa wyżej Inżynier, ustali nową cenę 

w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym z dnia 29 

grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458). 

d) potwierdzenie przez Inżyniera w protokole stanowiącym załącznik do faktury 

kompletnego i kompleksowego wykonania poszczególnych Robót; 

e) protokolarne potwierdzenie przez Inżyniera / zgromadzenia na Terenie Budowy  

albo terenie lub magazynie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Inżyniera 

w formie pisemnej, wyrobów budowlanych podlegających fakturowaniu. 

5) Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy odbywać się będzie 

fakturami częściowymi, za zaakceptowane przez Inżyniera zakresy Robót wykonanych 

w danym okresie rozliczeniowym z tym, że dotyczyć będą mogły one tylko zakresu Robót 

wynikających z iloczynu ilości odebranych Robót oraz cen jednostkowych wynikających 

z wypełnionego przez Wykonawcę Przedmiaru Robót.  

5. W zakresie Części B: 
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1) Wynagrodzenie stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, w rozumieniu przepisu art. 632 

Kodeksu cywilnego, za wykonanie Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 9 

(zmiana wynagrodzenia wynikająca ze zmiany Umowy), § 10 i  § 11 (zmiana 

wynagrodzenia wynikająca z waloryzacji), innych przypadków, kiedy w treści Umowy 

przewidziano zapłatę za dodatkowy Koszt, pozycji w RCO oznaczonych symbolem „O”, 

które będą rozliczane zgodnie z obmiarem. Oznacza to, że Wykonawca, poza 

przypadkami określonymi w Umowie oraz w u.p.z.p., nie może żądać podwyższenia 

Wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć 

rozmiaru lub Kosztu Robót do zgodnego z Umową i Prawem wykonania całości 

Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie pokrywa również wartość Robót, w tym Materiałów 

i Urządzeń w odniesieniu do Robót, Materiałów i Urządzeń, które nie zostały wprost 

wyszczególnione i wykazane w Dokumentacji Projektowej, a są konieczne do wykonania 

Przedmiotu Umowy, a także wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca bezpośrednio 

w związku z wykonywaniem Robót, jak również wszystkie koszty pośrednio związane 

z realizacją Przedmiotu Umowy. 

2) Wynagrodzenie zawiera wszelkie Koszty związane bezpośrednio i pośrednio z realizacją 

Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności: 

a) koszty prac przygotowawczych, koszty związane z organizacją i oznakowaniem 

Terenu Budowy, koszty zaplecza budowy i ich otoczenia, koszty prac 

porządkowanych, koszty utrzymania Terenu Budowy, 

b) koszty związane z projektowaniem, niezbędnymi uzgodnieniami dla wykonania 

Przedmiotu Umowy, obejmujące koszty związane z przygotowaniem 

odpowiednich dokumentów dla nadzoru budowlanego oraz innych organów 

administracji, wymaganych odrębnymi przepisami, zapotrzebowaniem na 

opracowania geodezyjne oraz wykonawstwem robót budowlanych i ich 

zabezpieczeniem,  

c) wszelkie koszty (w tym opłaty) związane z uzyskaniem wymaganych pozwoleń, 

zezwoleń lub decyzji właściwego organu administracji publicznej, również koszty 

związane z uzyskaniem zgody właściciela gruntu, jeśli będzie to konieczne, które 

nie obejmują kosztów nabycia nieruchomości, które to pokrywa Zamawiający, 

d) koszty związane z zawarciem umów przyłączeniowych (z wyłączeniem opłat 

przyłączeniowych, a także kar umownych i innych obciążeń z tytułu 

niedotrzymania zobowiązań zawartych w umowach przyłączeniowych 

wynikających z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę),  

e) ewentualne kary administracyjne w związku z nieuzyskaniem wymaganego 

pozwolenia, zezwolenia lub decyzji właściwego organu administracji lub 

nieprzestrzeganiem warunków określonych w uzyskanym pozwoleniu, zezwoleniu 

lub decyzji  oraz wszelkie inne koszty z tym związane, 

f) koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy w okresie rękojmi i gwarancji 

jakości, 

g) wszystkie podatki, należności i opłaty, o ile powstaną i są związane 

w wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

h) wszelkie inne koszty, których poniesienia wymaga należyta realizacja Przedmiotu 

Umowy. 

3) Podstawą ustalenia Wynagrodzenia za poszczególne, wymienione w RCO, elementy 

Przedmiotu Umowy będą: 

a) ceny ujęte w poszczególnych pozycjach RCO; 
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b) potwierdzone przez Wykonawcę, Inżyniera oraz osobę wyznaczoną przez 

Zamawiającego zgodnie z Warunkami Odbioru, protokoły Odbioru częściowego, 

stanowiące załączniki do faktur, wskazujące na kompletne i kompleksowe 

wykonanie odpowiednio: 

a. Dokumentacji Projektowej, 

b. albo elementu Robót (na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego 

Dokumentacji Projektowej) albo części takiego elementu w przypadku wyrażenia 

przez Zamawiającego pisemnej zgody, o której mowa w ust. 11, na podział 

elementów wymienionych w RCO na potrzeby fakturowania; 

c) protokolarne potwierdzenie przez Inżyniera zgromadzenia na Terenie Budowy  

albo terenie lub magazynie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Inżyniera 

w formie pisemnej, wyrobów budowlanych podlegających fakturowaniu; 

d) wszelkie kwoty, które mają być dodane jako płatności zaliczkowe i potrącone jako 

zwroty udzielonej przez Zamawiającego zaliczki. 

4) Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy odbywać się będzie 

fakturami częściowymi, za zaakceptowane przez Zamawiającego zakresy Robót 

wykonanych w danym okresie rozliczeniowym z tym, że dotyczyć będą mogły one tylko: 

a) zakończonych i kompletnych elementów wymienionych w RCO, albo  

b) poszczególnych pozycji wynikających z zatwierdzonych przez Zamawiającego, 

zgodnie z ust. 11, podziałów elementów wymienionych w RCO na części, 

z zastrzeżeniem, iż faktura za wykonaną Dokumentację Projektową stanowiącą 

zamkniętą całość może być wystawiona dopiero po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego tej dokumentacji lub jej części oraz wysokość faktury częściowej 

będzie odpowiadać procentowej wartości wykonanych Robót za zakresy 

wskazane zgodnie z pkt 1 albo 2. 

5) Wykonawca może zgłosić Zamawiającemu propozycję podziału poszczególnych 

elementów (pozycji) RCO na elementy częściowe, przy czym propozycja Wykonawcy 

w tym zakresie musi być zgłoszona Zamawiającemu w formie pisemnej, a przy tym może 

być zgłoszona jednorazowo lub kilkukrotnie w ciągu realizacji Przedmiotu Umowy. 

Propozycja, o której mowa w poprzednim zdaniu, wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego. Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, zobowiązuje się do podziału 

RCO na elementy określone przez Zamawiającego. 

6. Rozliczenie za wykonanie Robót stanowiących Przedmiot Umowy będzie dokonywane na 

podstawie faktur VAT.  

7. Wykonawca zapewnia, że podstawą kalkulacji wynagrodzenia przez Wykonawcę było, m.in. 

ustalenie zakresu rzeczowego Robót zgodnie z SWZ, na podstawie której Wykonawca przed 

podpisaniem Umowy, dokonał szczegółowego i kompleksowego oszacowania Robót 

potrzebnych do kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy.  

8. W sytuacji, w której Wykonawca w swych kalkulacjach cenowych nie przewidział wykonania 

Robót, bez których Przedmiot Umowy nie spełniałby wymagań wynikających z niniejszej 

Umowy (m.in. jakościowych i technicznych), a których wykonanie wynika z postanowień SWZ, 

zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 

takich Robót na własny koszt, bez możliwości domagania się od Zamawiającego zapłaty 

jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia. 

9. Ceny podane w poszczególnych pozycjach wypełnionego przez Wykonawcę Przedmiaru Robót 

oraz RCO nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). z zastrzeżeniem przypadków 
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wskazanych w Umowie, ceny wymienione w poszczególnych pozycjach Przedmiaru Robót są 

niezmienne w całym okresie realizacji Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 10 oraz §11. 

10. Faktury częściowe będą wystawiane na podstawie dokumentów wymienionych poniżej, które 

obligatoryjnie muszą stanowić załącznik do faktury: 

1) protokołów Odbiorów częściowych wykonanych Robót (sporządzonych wg wzoru 

uzgodnionego z Zamawiającym), podpisanych przez przedstawiciela Wykonawcy, 

Inżyniera oraz osobę wyznaczoną przez Zamawiającego zgodnie z Warunkami Odbioru, 

2) Rekomendacji Zapłaty, wystawionych przez Inżyniera, w których wskazane będą kwoty 

rekomendowane przez Inżyniera do zapłaty Wykonawcy, na podstawie protokołów 

Odbiorów częściowych. 

11. Wykonawca będzie występował o wydanie Rekomendacji Zapłaty zgodnie z Harmonogramem, 

lecz nie częściej niż dwa razy w miesiącu, jednakże minimalna kwota Rekomendacji Zapłaty 

wynosi 0,3 % wynagrodzenia brutto wskazanego w ust. 2, chyba że Zamawiający wyrazi na to 

zgodę. 

12. Podstawą do wystawienia Rekomendacji Zapłaty są protokoły Odbiorów częściowych. 

13. Wykonawca, po zakończeniu danego zakresu Robót, o którym mowa w ust. 12, zgłosi 

Inżynierowi wniosek o dokonanie Odbioru częściowego, uprawniającego do wystawienia 

faktury częściowej, wraz z wnioskiem o wydanie Rekomendacji Zapłaty. 

14. Inżynier, w ciągu 14 Dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy o wydanie Rekomendacji 

Zapłaty, o którym mowa w ust. 13: 

1) dokona oceny zgłoszonych Robót oraz odbierze te, które uzna za kompletne i prawidłowo 

zrealizowane, co zostanie potwierdzone w protokołach Odbioru częściowego wykonanych 

Robót, 

2) wystawi na rzecz Wykonawcy Rekomendację Zapłaty, w której potwierdzi wraz 

z odpowiednim uzasadnieniem: 

a) kwotę którą Inżynier ustalił według własnej oceny, jako należną za zrealizowane 

Roboty, w tym za dostarczenie i zakupienie Urządzeń lub Materiałów, 

b) udział Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców w zrealizowanej części 

Robót. 

15. Strony postanawiają, że ostateczne rozliczenie za wykonanie całości Przedmiotu Umowy, 

z wyłączeniem Opcji na interfejs, nastąpi na podstawie faktury końcowej, wystawionej po 

dokonaniu Ostatniego Odbioru Końcowego, na podstawie Końcowej Rekomendacji Zapłaty 

wystawionej przez Inżyniera. 

16. W terminie 30 Dni od dnia złożenia przez Wykonawcę stosownego wniosku, którego warunkiem 

jest dokonanie Ostatniego Odbioru Końcowego, Inżynier wyda Końcową Rekomendację 

Zapłaty. 

17. Inżynier, wydając Końcową Rekomendację Zapłaty, określi wraz z odpowiednim 

uzasadnieniem, kwotę którą według własnej oceny ustalił, jako kwotę ostatecznie należną 

Wykonawcy. 

18. Faktury będą zawierać, na warunkach określonych w ust. 21 i 22, kwoty za Urządzenia lub 

Materiały, które zostały przez Wykonawcę zakupione i dostarczone w celu realizacji Umowy na 
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Teren Budowy bądź teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera w formie 

pisemnej, w celu realizacji Umowy: 

1) Materiały: 

a) szyny, 

b) podkłady, 

c) podrozjazdnice, 

d) kruszywa: warstwa ochronna, podsypka; 

e) elementy masowe, które są zamawiane przez Wykonawcę w firmach trzecich: 

i. konstrukcje stalowe dla obiektów inżynieryjnych, 

ii. elementy prefabrykowane (np. L-ki peronowe, płyty peronowe), studnie kablowe, 

elementy odwodnienia, 

iii. pale fundamentów, pale fundamentowe dla sieci trakcyjnej, ekranów 

akustycznych, SRK, oświetlenia, energetyki; 

iv. konstrukcje sieci trakcyjnej (słupy, pomosty, słupy bramek, konstrukcje pionowe), 

v. słupy oświetleniowe, 

vi. fundamenty prefabrykowane i konstrukcje stanowisk słupowych linii 

elektroenergetycznych, 

vii. drut jezdny profilowany (djp), 

viii. liny nośne, 

ix. przewody linii napowietrznych i kable elektroenergetyczne, 

x. elementy samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (kontenery, rogatki, napędy 

rogatek), 

xi. płyty przejazdowe. 

2) Urządzenia: 

a) rozjazdy, 

b) skrzyżowania torów, 

c) kozły oporowe, 

d) napędy zwrotnicowe, 

e) wyposażenie nastawni (szafy sterujące, tablice, agregaty SZR, klimatyzacja), 

f) konstrukcje i wyposażenie stacji transformatorowych słupowych i wnętrzowych, 

g) transformatory energetyczne, 

h) rozdzielnice i tablice rozdzielcze elektroenergetyczne.  

19. Zamawiający zapłaci za Urządzenia lub Materiały, o których mowa w ust. 21, jeśli zostaną 

spełnione łącznie następujące warunki: 

1) w protokole Odbioru częściowego wymienione zostały Materiały lub Urządzenia wskazane 

w ust. 18, jako płatne po dostarczeniu na Teren Budowy, bądź teren lub magazyn 
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uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera w formie pisemnej i są niezbędne do 

należytego wykonania Robót przez Wykonawcę; 

2) Materiały lub Urządzenia zostały dostarczone na Teren Budowy bądź teren lub magazyn 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera w formie pisemnej i są na nim właściwie 

przechowywane, zabezpieczone przed stratą, szkodą lub obniżeniem jakości, koszt 

przechowywania i zabezpieczenia Materiałów lub Urządzeń obciąża Wykonawcę, 

3) Materiały lub Urządzenia są zgodne z Umową oraz przeszły pozytywnie badania, 

o których mowa w § 16;  

4) Wykonawca przedstawił dowody potwierdzające, że do dnia, w którym Zamawiający stał 

się właścicielem Materiałów lub Urządzeń zgodnie z ust. 21, Wykonawca był właścicielem 

przedmiotowych Materiałów lub Urządzeń, 

5) Wykonawca posiada wszelkie dokumenty potwierdzające zakup i dostarczenie Materiałów 

lub Urządzeń (w szczególności: zamówienia, potwierdzenia Odbioru, faktury), które 

dostępne są do inspekcji Zamawiającego i Inżyniera; 

6) Wykonawca, w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego stosownego żądania, 

przedstawi odpowiednie uzgodnienia, decyzje, oznakowanie bądź inne dokumenty 

potwierdzające dopuszczenie do eksploatacji lub możliwość wprowadzenia do obrotu 

danych Materiałów lub Urządzeń zgodnie z Prawem; 

7) podpisany zostanie protokół potwierdzający rodzaj i ilość zgromadzonych na Terenie 

Budowy (bądź terenie lub magazynie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Inżyniera 

w formie pisemnej) Materiałów lub Urządzeń podlegających fakturowaniu oraz ich ceny 

(na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę faktur), a także wskazujący elementy 

wypełnionego przez Wykonawcę Przedmiaru Robót, w których zawarta jest zabudowa 

wskazanych w fakturze Materiałów lub Urządzeń. 

20. Płatność za Urządzenia lub Materiały, o których mowa w ust. 18, będzie równoważna 80% 

kosztów wynikających z faktury przedstawionej przez Wykonawcę (bez VAT), biorąc pod uwagę 

dokumenty wymienione w ust. 19 i wartość tych Materiałów lub Urządzeń. Pozostałe 20% 

wartości tych Materiałów lub Urządzeń, wynikające z faktury przedstawionej przez Wykonawcę, 

będzie zapłacone po dokonaniu Odbioru częściowego Przedmiotu Umowy obejmującego 

zabudowę wskazanych Materiałów lub Urządzeń (płatność wg protokołu Odbioru częściowego). 

Łączna płatność, poświadczona na warunkach określonych w ust. 19, nie może w żadnym 

momencie realizacji Umowy przekroczyć 25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 2. 

Limit ten może być ponownie wykorzystany po wbudowaniu Materiałów lub Urządzeń. 

21. Urządzenia lub Materiały zakupione przez Wykonawcę zgodnie z  ust. 18-20, stają się 

własnością Zamawiającego w momencie dostarczenia ich na Teren Budowy bądź teren lub 

magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera w formie pisemnej. Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Materiałów i Urządzeń bez jakichkolwiek obciążeń. 

Wykonawca pozostaje w pełni odpowiedzialny za opiekę nad przedmiotowymi Urządzeniami 

i Materiałami i zobowiązany jest właściwie przechowywać, zabezpieczyć przed stratą, szkodą 

lub obniżeniem jakości przedmiotowe Materiały i Urządzenia oraz objąć odpowiednią ochroną 

ubezpieczeniową, zgodnie z Umową. 

22. W sytuacji, gdy Urządzenia lub Materiały zakupione przez Wykonawcę zgodnie 

z postanowieniami powyżej, mają zostać dostarczone w miejsce inne niż Teren Budowy, 

uzgodnione i zaakceptowane przez Inżyniera w formie pisemnej, Wykonawca zobowiązuje się 
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do uzyskania od podmiotów przechowujących wyżej wskazane Urządzenia lub Materiały 

pisemnego oświadczenia, zgodnie z którym: 

1) podmiot przechowujący ma świadomość, że Urządzenia lub Materiały, które zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę na jego teren lub magazyn będą stanowić własność 

Zamawiającego; 

2) podmiot przechowujący zobowiązuje się zapewnić osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego dostęp do przechowywanych Urządzeń lub Materiałów w każdym czasie 

i na każde ich wezwanie; 

3) podmiot przechowujący zobowiązuje się odmówić Wykonawcy dostępu 

do przechowywanych Urządzeń lub Materiałów na żądanie Zamawiającego, w tym na 

żądanie uprawnionego pracownika Zamawiającego legitymującego się pełnomocnictwem;  

4) podmiot przechowujący nie będzie kierować do Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń 

związanych z umową łączącą podmiot przechowujący z Wykonawcą, z wyłączeniem 

ewentualnych roszczeń, które mogą mu przysługiwać w stosunku do Zamawiającego na 

podstawie u.p.z.p. z tytułu obowiązku bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcom, Dalszym Podwykonawcom (w przypadku spełnienia przesłanek 

do dokonania bezpośredniej zapłaty, wynikających z u.p.z.p.), 

5) w przypadku jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Wykonawcy podmiot przechowujący 

zrzeka się uprawnienia do skorzystania z prawa zastawu na Urządzeniach i Materiałach 

przez niego przechowywanych.  

Uzyskanie przez Wykonawcę wyżej wskazanych oświadczeń warunkuje możliwość 

uzgodnienia i zaakceptowania przez Inżyniera terenu lub magazynu, gdzie mają zostać 

dostarczone Urządzenia lub Materiały, zakupione przez Wykonawcę zgodnie 

z postanowieniami powyżej chyba, że Zamawiający postanowi inaczej. 

23. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w ciągu 30 Dni, licząc od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem spełnienia warunków 

wskazanych w ust. 24. 

24. Wykonawca, do każdej faktury, przedstawi Zamawiającemu oświadczenie o realizacji Robót, 

za które została wystawiona faktura, z udziałem albo bez udziału Podwykonawców (Dalszych 

Podwykonawców). w przypadku realizacji Robót z udziałem Podwykonawców (Dalszych 

Podwykonawców) warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części 

wynagrodzenia za odebrane Roboty jest przedłożenie oświadczeń i dowodów, o których mowa 

w § 36 ust. 17 pkt 1, 2 i 3. 

25. W przypadku wskazania na fakturze nieprawidłowej kwoty wynagrodzenia lub nieprawidłowej 

stawki (albo kwoty) podatku VAT, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności na 

rzecz Wykonawcy. w przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, bieg terminu płatności 

faktury rozpoczyna się od daty usunięcia nieprawidłowości, w szczególności od daty otrzymania 

przez Zamawiającego stosownej korekty do faktury lub otrzymania przez Zamawiającego 

poprawnie wystawionych ww. dokumentów. 

26. Płatności będą regulowane w PLN na rachunek bankowy Pomorskiego Przedsiębiorstwa 

Mechaniczno-Torowego sp. z o.o. wskazany na fakturze wystawionej przez Pomorskie 

Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. Lidera, z zastrzeżeniem § 40 ust. 1 pkt 9.  
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27. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje 

w elektronicznym wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, płatność faktury 

będzie odroczona do momentu pojawienia się wskazanego rachunku bankowego w tym 

wykazie, z zastrzeżeniem ust. 28 i 29. Jeżeli powyższe działanie spowoduje opóźnienie 

w dokonaniu płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.  

28. Postanowienia ust. 27 nie mają zastosowania, jeżeli Zamawiający dokonuje zapłaty 

na rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu 

płatności podzielonej. Jeżeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na 

fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu płatności podzielonej, przelew ten 

nie zostanie zrealizowany i środki zostaną zwrócone Zamawiającemu, a działanie to spowoduje 

opóźnienie w dokonaniu płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego. 

29. Postanowienia ust. 27 i 28 nie mają zastosowania, jeżeli Wykonawca doręczy wraz z fakturą 

oświadczenie/zaświadczenie wystawione przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-

kredytową, z którego wynika, że rachunek, na który ma być dokonana płatność jest rachunkiem: 

1) służącym do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę 

wierzytelności pieniężnych lub, 

2) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów 

lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, 

i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, lub 

3) prowadzonym przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący 

rachunkiem rozliczeniowym. 

30. Odsetki za nieterminowe regulowanie płatności są naliczane w wysokości i w sposób 

wynikający z regulacji ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1790 z późn. zm.). 

31. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, 

uprawnionym do wystawienia faktur. 

32. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika nr i do 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

(Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.). 

33. Na każdej fakturze Wykonawca umieści następujące informacje: numer i datę Umowy, nazwę 

Umowy, nazwę zadania, numer i datę protokołu Odbioru robót, numer zamówienia utworzonego 

w ewidencji SAP przez Zamawiającego, nazwę i numer projektu właściwego dla danego 

programu/instrumentu unijnego oraz numer i datę podpisania umowy o dofinansowanie (dane 

zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy).  

34. Wykonawca, według swojego wyboru, dostarczy fakturę z załącznikami w wersji papierowej na 

adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spółki Biuro Rachunkowości Wydział OCR 

i zarządzania elektronicznym obiegiem Faktur, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa NIP 113-23-

16-427, z dopiskiem „FAKTURA” (Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do 

doręczeń faktur) lub wyśle e-fakturę na adres efaktura@plk-sa.pl, lub wyśle ustrukturyzowaną 

fakturę elektroniczną do Zamawiającego za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie 

z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. 
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2020 poz. 1666  z późn. zm.). Przed wysłaniem pierwszej e-faktury Wykonawca zobowiązany 

jest przekazać Zamawiającemu podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 10 

do Umowy, które zostanie potwierdzone podpisem przez Zamawiającego. w przypadku 

rezygnacji z korzystania z e-faktury Wykonawca cofnie oświadczenie, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim. Zmiana adresu do doręczeń faktur wymaga pisemnego powiadomienia 

Wykonawcy. w przypadku niedopełnienia tego obowiązku fakturę wysłaną na dotychczasowy 

adres uważa się za skutecznie doręczoną. Wszelkie zmiany, o których mowa w niniejszym 

ustępie nie wymagają aneksu do Umowy. 

35. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

36. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania. 

37. Zasady rozliczenia wynagrodzenia za świadczenie Opcji na interfejs określa Załącznik nr 15 do 

Umowy „Przewidywane zmiany w zakresie interfejsów – Opcja na interfejs”. 

38. Wykonawca jest zobligowany do wystawiania odrębnych faktur, w celu rozliczenia  zakresu 

robót objętych projektem pn.”Prace na odcinku Glincz – Kartuzy – faza II”.  

§ 4.  

Terminy realizacji Umowy 

1. Przedmiot Umowy, Wykonawca wykona zgodnie z terminami określonymi w Umowie, 

w terminach wskazanych w HRF, a w szczególności w niżej wskazanych terminach nastąpi: 

1) zakończenie wszystkich Robót (z zastrzeżeniem punktu poniżej oraz § 4a), stwierdzone 

dokonaniem przez Zamawiającego ostatniego Odbioru Końcowego, w tym przekazanie 

Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od 

daty zawarcia Umowy, 

2) dostarczenie Zamawiającemu zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów 

strukturalnych, zgodnie z Ustawą o transporcie kolejowym – nie dłużej niż w ciągu 

8 (ośmiu) miesięcy od daty dokonania przez Zamawiającego Ostatniego Odbioru Końcowego.  

2. Wykonawca zapewnia, że terminy, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem § 4a, 

uwzględniają wszelkie prace konieczne do prawidłowego, terminowego i kompletnego 

wykonania Przedmiotu Umowy i są one w pełni możliwe do dotrzymania przy uwzględnieniu 

zakresu Przedmiotu Umowy i uwarunkowań opisanych w SWZ, z zastrzeżeniem treści § 9. 

3. Dla Umowy ustanawia się następujące Etapy, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

w następujących terminach: 

1) Etap 0 – 90 dni od zawarcia Umowy – okres mobilizacji. Do końca trwania etapu Zamawiający 

przekaże Wykonawcy Pozwolenia na Budowę z klauzulą ostateczności lub pozwolenia 

zaopatrzone w rygor natychmiastowej wykonalności. w trakcie trwania etapu nie wyraża się 

zgody na realizację zamknięć torowych wymagających wprowadzenie autobusowej komunikacji 

zastępczej. 

1a) Etap 1a – 10 miesięcy od zawarcia Umowy - wykonanie Robót potwierdzonych odbiorem 

eksploatacyjnym, umożliwiających prowadzenie ruchu po liniach 201 i 229 na odcinku 

Somonino - Stara Piła  z wykorzystaniem fragmentu docelowej łącznicy LK 796 oraz połączenia 

tymczasowego z istniejącym torem LK 201; 
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2) Etap 1 - 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy – opracowanie Dokumentacji Projektowej 

w zakresie części B umożliwiającej realizację robót wraz z odbiorem dokonanym przez 

Inżyniera, 

3) Etap 2 - 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy – wykonanie Robót potwierdzonych odbiorem 

eksploatacyjnym, umożliwiających prowadzenie ruchu elektrycznych pociągów z kierunku  LK 

248 do stacji Gdańsk Osowa przez cały okres trwania inwestycji, 

4) Etap 3 – 18 miesięcy od dnia zawarcia Umowy – włączenie do zdalnego sterowania z LCS 

Kartuzy obszaru obejmującego posterunki ruchu na LK 229: Stara Piła, Glincz i LK 234 Gdańsk 

Kokoszki wraz ze szlakami PKM (Kiełpinek) – Gdańsk Kokoszki, Gdańsk Kokoszki – Stara Piła 

oraz Stara Piła – Glincz  

5) Etap 4 – 24 miesiące od dnia zawarcia Umowy – opracowanie Dokumentacji Projektowej dot. 

ekspozycji istniejącej konstrukcji nośnej mostu nad Słupiną w ciągu linii kolejowej nr 201 w km 

177+364 wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji oraz uzgodnień niezbędnych do realizacji robót 

budowlanych, 

6) Etap 5 – 33 miesiące od dnia zawarcia Umowy – wykonanie Robót wraz z odbiorem 

eksploatacyjnym pozwalających na prowadzenie ruchu na całym odcinku LK 201 objętym 

umową,  

7) Etap 6 – w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy – dokonanie Ostatniego Odbioru 

Końcowego wraz z uzyskaniem certyfikacji i wymaganych pozwoleń. 

8) Etap 7 – w terminie 44 miesięcy od podpisania Umowy – dostarczenie zezwoleń na 

dopuszczenie do eksploatacji systemów strukturalnych. 

4. Przy ocenie wykonania danego Etapu będą brane pod uwagę tylko odebrane Roboty. 

Za zaakceptowane w rozumieniu ust. 3 Roboty, uznaje się tylko te Roboty, których ukończenie 

potwierdza Odbiór Końcowy lub Odbiór Eksploatacyjny.  

5. Jeżeli Umowa obejmuje szkolenie, to Przedmiot Umowy nie będzie uznany za wykonany do 

czasu przeprowadzenia szkolenia przez Wykonawcę. 

6. Jeżeli Umowa obejmuje przeprowadzenie certyfikacji, to Przedmiot Umowy nie będzie uznany 

za wykonany do czasu uzyskania stosowanej certyfikacji. 

§ 4a. 

Prawo opcji 

Terminy realizacji Opcji na interfejsy określa załącznik nr 15 do Umowy „Przewidywane zmiany 

w zakresie interfejsów” – Opcja na interfejs. 

§ 5. 

Zaliczka 

1. Zamawiający, na poczet wykonania Przedmiotu Umowy, z wyłączeniem Opcji na interfejs, 

udzieli Wykonawcy zaliczki w wysokości wskazanej przez Wykonawcę nie wyższej niż 10% 

łącznych wynagrodzeń netto, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-2 za realizację Zakresu 

podstawowego, pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie dla 

Robót objętych Projektem w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, 

Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) oraz uzyskaniu potwierdzenia, iż zaliczka będzie stanowiła 

wydatek kwalifikowalny oraz/lub pod warunkiem uzyskania i uruchomienia przez 
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Zamawiającego kredytu w ramach umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na 

finansowanie Robót objętych Projektem. 

2. Zaliczka będzie wypłacana odrębnie dla  zakresów kontraktu objętych projektami: 

- „Prace na odcinku Kościerzyna – Gdynia”, 

- „Prace na odcinku Glincz – Kartuzy – faza II” 

odpowiednio w wysokości 10% Wynagrodzeń wynikających z zakresu kontraktu, a objętych 

ww. projektami, zgodnie z zasadami opisanymi poniżej. 

3. Wypłata zaliczki nastąpi w następujących ratach, każdorazowo na wniosek Wykonawcy złożony 

w formie pisemnej: 

1) pierwsza rata wynosić będzie 50% żądanej kwoty wysokości zaliczki,  

2) druga rata wynosić będzie 50% żądanej kwoty wysokości zaliczki. 

4. Warunkiem udzielenia każdej z rat zaliczki jest: 

1) złożenie przez Wykonawcę do Zamawiającego w formie pisemnej wniosku o udzielenie 

raty zaliczki, w którym Wykonawca wyraźnie wskaże wysokość żądanej raty zaliczki,  

2) wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia zwrotu raty zaliczki, zgodnie z warunkami 

wskazanymi w ust. 9 -15, 

3) w zakresie Projektu „Prace na odcinku Glincz – Kartuzy – faza II”, wniosek o zaliczkę, nie 

może zostać złożony wcześniej niż na 1 miesiąc przed rozpoczęciem Robót wynikających 

z kontraktu a objętych Projektem „Prace na odcinku Glincz – Kartuzy – faza II”, zgodnie 

z Harmonogramem Rzeczowo Finansowym, o którym mowa w § 8. 

5. Wypłata drugiej raty zaliczki, może nastąpić po spełnieniu łącznie następujących przesłanek: 

1) po spełnieniu warunków wskazanych w ust. 4, 

2) po całkowitym rozliczeniu raty zaliczki wcześniej udzielonej zgodnie z procedurą opisaną 

w ust. 7, 

3) po wykazaniu przez Wykonawcę, iż Wykonawca wykonał Przedmiot Umowy w zakresie 

wartości poprzednio wypłaconej raty zaliczki oraz po przedłożeniu Zamawiającemu 

dowodów, w szczególności kopii umów, faktur oraz potwierdzeń dokonania przelewów,  

potwierdzających, że zaliczka wykorzystana została w sposób należyty na realizację 

Przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystać pierwszą ratę wypłaconej mu zaliczki, o której mowa 

w ust. 3 pkt 1, w terminie 6 miesięcy od dnia jej wpływu na rachunek bankowy Wykonawcy. 

w przypadku bezskutecznego upływu terminu wykorzystania pierwszej raty zaliczki, o którym 

mowa w poprzednim zdaniu, Zamawiający uprawniony jest do zażądania od Wykonawcy 

natychmiastowego zwrotu niewykorzystanej części wypłaconej mu pierwszej raty zaliczki wraz 

z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia otrzymania zaliczki do dnia jej 

zwrotu, na rachunek bankowy Zamawiającego. 

7. Wykonawca, w terminie 14 Dni od wykorzystania raty zaliczki, lub przed upływem terminu 

wskazanego w ust. 18 pkt 4 lub też na żądanie Zamawiającego, każdorazowo zobowiązany jest 

do przedłożenia Zamawiającemu dowodów potwierdzających, że każda wypłacona rata zaliczki 

lub jej część wykorzystana została w sposób należyty na realizację Przedmiotu Umowy, 

w szczególności poprzez przedłożenie kopii umów, faktur oraz potwierdzeń dokonania 



Umowa dla przetargu niegraniczonego na: Zaprojektowanie i wykonanie robót pn. Odcinek B - roboty budowlane na linii 
kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk Osowa w ramach projektu "Prace na odcinku Kościerzyna - Gdynia" wraz  
z elektryfikacją linii kolejowej nr 229 w ramach projektu „Prace na odcinku Glincz – Kartuzy – faza II” 
 

Strona 28 z 211 

 

przelewów. Zamawiający jest uprawniony do zażądania od Wykonawcy natychmiastowego 

zwrotu udzielonej raty zaliczki w wysokości odpowiadającej kwocie, na którą Zamawiający nie 

otrzymał od Wykonawcy dowodów potwierdzających, że rata zaliczki wykorzystana została 

w sposób należyty na realizację Przedmiotu Umowy. 

8. Wypłata poszczególnych rat zaliczki następować będzie w terminie 21 Dni liczonych od dnia 

spełnienia warunków wypłacenia poszczególnych rat zaliczki, o których mowa w ust. 3-7. 

Wykonawca, w terminie 7 Dni od daty otrzymania poszczególnych rat zaliczki, dostarczy 

Zamawiającemu fakturę na wypłaconą ratę zaliczki, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, w tym przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 

9. Wykonawca, przed udzieleniem poszczególnych rat zaliczki, zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia ich zwrotu. Zabezpieczenie może zostać wniesione na całą wartość zaliczki 

albo na wartość poszczególnych udzielonych rat zaliczki, stanowiąc zabezpieczenie zwrotu 

odpowiednio zaliczki lub rat zaliczki.  

10. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 9, może być wniesione wyłącznie w formie gwarancji 

bankowej, zgodnie z wzorem gwarancji bankowej stanowiącej załącznik nr 7 do Warunków 

Umowy.  

11. Gwarancja bankowa, o której mowa w ust. 10, wystawiona przez bank nienadzorowany przez 

Komisję Nadzoru Finansowego, dalej jako: „KNF” albo wystawiona przez zagraniczną instytucję 

kredytową nienotyfikowaną w KNF wymaga uzyskania regwarancji od podmiotu 

nadzorowanego przez KNF lub od zagranicznej instytucji kredytowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 

pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2324 z późn. 

zm.) notyfikowanej w KNF. Gwarancja powinna być wystawiona przez bank, którego 

działalność jest prowadzona w sposób prawidłowy, ostrożny oraz stabilny. Pochodzące 

z obszaru Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi ww. instytucje, PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. traktuje jako istotną wątpliwość, co do tego, że działalność tych podmiotów spełnia ww. 

wymóg. w konsekwencji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uznaje, że w postępowaniach 

o udzielenie zamówienia publicznego, wystawienie gwarancji bankowej należytego wykonania 

umowy przez bank pochodzący z ww. obszaru, nie stanowi zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. Gwarancja bankowa nie może być wystawiona przez banki objęte 

postępowaniem naprawczym, restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub likwidacyjnym. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia do Zamawiającego oryginału dokumentu 

zabezpieczenia zwrotu zaliczki lub raty zaliczki w wysokości żądanej przez Zamawiającego, 

wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienie osób, które podpisały dokument 

zabezpieczenia zwrotu zaliczki do reprezentowania gwaranta (np. pełnomocnictwo, KRS). 

Dokument zabezpieczenia zwrotu zaliczki musi być wystawiony w formie pisemnej albo formie 

elektronicznej, zgodnie z art. 781 k.c. 

13. Wykonawca zobowiązany jest przekazać do akceptacji Zamawiającego projekt zabezpieczenia 

zwrotu zaliczki lub raty zaliczki, zgodny z ust. 9 – 15. Rata zaliczki nie zostanie wypłacona 

Wykonawcy, dopóki Wykonawca nie wniesie i nie przedłoży Zamawiającemu zabezpieczenia 

zwrotu zaliczki lub raty zaliczki, o treści uzgodnionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego.  

14. Zabezpieczenie zwrotu zaliczki lub raty zaliczki służy pokryciu roszczeń Zamawiającego o zwrot 

zaliczki lub rat zaliczki.  

15. Wykonawca zobowiązany jest: 
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1) uzgodnić z Zamawiającym treść gwarancji bankowej, o której mowa w ust. 10, przy 

uwzględnieniu, iż z dokumentu zabezpieczenia odpowiednio zaliczki lub rat zaliczki 

powinno jednoznacznie wynikać gwarantowanie wypłat w sposób nieodwołany, 

bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego, 

2) zapewnić ważność i wykonalność zabezpieczenia odpowiednio zaliczki lub rat zaliczki aż 

do całkowitego zwrotu lub rozliczenia wypłaconej zaliczki albo poszczególnych rat zaliczki, 

w zależności od tego czy zabezpieczenie będzie wniesione na całą wartość zaliczki czy 

na wartość poszczególnych rat udzielanej zaliczki. 

16. W przypadku, gdy warunki zabezpieczenia odpowiednio zaliczki lub rat zaliczki przewidywać 

będą datę wygaśnięcia zabezpieczenia, a płatność zaliczkowa nie zostanie zwrócona lub 

rozliczona w pełnej wysokości w terminie przypadającym na co najmniej 30 Dni przed datą 

wygaśnięcia zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ważności tego 

zabezpieczenia lub do wniesienia nowego zabezpieczenia, aż do całkowitego zwrotu lub 

rozliczenia wypłaconej mu odpowiednio zaliczki lub rat zaliczki. w przypadku, gdy Wykonawca 

nie przedłuży ważności zabezpieczenia lub nie wniesie nowego zabezpieczenia co najmniej na 

30 Dni przed terminem utraty ważności zabezpieczenia, Zamawiający jest uprawniony do 

realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 18. 

17. Wypłacona zaliczka lub rata zaliczki zostanie zaliczona na poczet wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. Zaliczenie zaliczki lub raty zaliczki na poczet wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy następować będzie w taki sposób, że wartość wynagrodzenia netto 

przysługującego Wykonawcy, wskazanego na wystawionej fakturze częściowej, będzie 

pomniejszana o 25% wartości netto faktury częściowej (kompensata umowna). Proces 

rozliczenia zaliczki lub raty zaliczki rozpocznie się w oparciu o tę fakturę częściową, w ramach 

której zaawansowanie realizacji Przedmiotu Umowy przekroczy wysokość 30% Wynagrodzenia 

brutto. 

18. Jeżeli nie dojdzie do rozliczenia zaliczki lub raty zaliczki: 

1) zgodnie z postanowieniami Umowy, lub 

2) przed rozwiązaniem Umowy (w tym odstąpieniem od Umowy), lub 

3) 30 Dni przed wygaśnięciem zabezpieczenia zaliczki lub raty zaliczki, 

4) przed terminem wskazanym w § 4 ust. 3 pkt 6 (termin wykonania Etapu 5) w przypadku 

pierwszej raty zaliczki, lub przed terminem wskazanym w § 4 ust. 3 pkt 7 (termin 

wykonania Etapu 6) w przypadku drugiej raty zaliczki  

a także w przypadku, gdy Wykonawca nie przedłuży ważności zabezpieczenia lub nie 

wniesie nowego zabezpieczenia jak w ust. 16,  

wówczas cała niezwrócona lub nierozliczona wartość zaliczki stanie się natychmiast wymagalna 

i należna od Wykonawcy, a Zamawiający uprawniony będzie, bez odrębnego wezwania 

Wykonawcy do zwrotu zaliczki lub raty zaliczki, do: 

a) samodzielnego rozliczenia kwoty zaliczki z Wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, poprzez dokonanie potrącenia (kompensaty umownej) wzajemnych 

zobowiązań, lub 

b) zrealizowania zabezpieczenia zaliczki lub raty zaliczki, lub 

c) zrealizowania Zabezpieczenia Wykonania. 
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19. W przypadku, gdy nie dojdzie do rozliczenia zaliczki lub raty zaliczki, a zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o podatku od towarów i usług 

wymagane będzie wystawienie odpowiedniej faktury korygującej, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu taką fakturę korygującą. 

20. Po rozliczeniu, zgodnie z ust. 17, płatności zaliczkowej, Zamawiający na wniosek Wykonawcy 

złożony w formie pisemnej wyrazi zgodę na proporcjonalne zmniejszenie wysokości 

zabezpieczenia zaliczki lub raty zaliczki. Redukcja wysokości zabezpieczenia zaliczki lub raty 

zaliczki nastąpi poprzez złożenie przez Zamawiającego do gwaranta lub poręczyciela 

oświadczenia w formie pisemnej o wyrażeniu zgody na zmniejszenie wysokości 

zabezpieczenia zaliczki lub raty zaliczki. 

21. Rozwiązanie Umowy, w tym odstąpienie od Umowy, nie powoduje wygaśnięcia zabezpieczenia 

zaliczki lub raty zaliczki.  

§ 6. 

Wynagrodzenie Warunkowe 

1. Wynagrodzenie Warunkowe nie jest uwzględniane przy ustalaniu wysokości m.in. 

Zabezpieczenia Wykonania, zaliczki, kar umownych oraz wartości zmian wprowadzanych do 

Umowy na podstawie z art. 455 ust. 1 pkt 3 lub 4 lub ust. 2 u.p.z.p.  

2. Wynagrodzenie Warunkowe stanowi element ceny Oferty Wykonawcy i może, z zastrzeżeniem 

ust. 9, służyć do pokrycia płatności za Roboty, które mają być wykonane przez Wykonawcę 

(włączając Urządzenia, Materiały lub usługi do dostarczenia) i wycenione według § 12, w tym 

w szczególności: 

1) nadwyżek kosztów robót zamiennych, gdy wartość robót zastępujących przewyższa 

wartość robót zastępowanych,   

2) wzrostu kosztów wynikających ze zmiany Umowy dokonanej na podstawie przepisów 

u.p.z.p., w tym na podstawie postanowień Umowy, w tym na podstawie § 9 i 12, 

3) pokrycia kosztów komunikacji zastępczej, w przypadku wyczerpania kwoty wskazanej 

w Rozbiciu Ceny Ofertowej  na pokrycie kosztów komunikacji zastępczej, 

4) kosztów prac i Robót, które nie zostały wyszczególnione w Przedmiarze Robót, a które są 

konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem Budowlanym i Projektem 

Wykonawczym.  

3. Wynagrodzenie Warunkowe za realizację Zakresu podstawowego wynosi netto 

230 000 000,00 PLN (słownie: dwieście trzydzieści milionów złotych 00/100), w tym  

1) za realizację Zakresu podstawowego dla Części A: 

­ wartość netto 210 000 000,00 PLN (słownie: dwieście dziesięć milionów złotych 

00/100); 

­ podatek VAT 48 300 000,00 PLN (słownie: czterdzieści osiem milionów trzysta 

tysięcy złotych 00/100); 

­ wartość brutto 258 300 000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem 

milionów trzysta tysięcy złotych 00/100). 

2) za realizację Zakresu podstawowego dla Części B: 
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­ wartość netto 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych 

00/100); 

­ podatek VAT 4 600 000,00 PLN (słownie: cztery miliony sześćset tysięcy złotych 

00/100); 

­ wartość brutto 24 600 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset 

tysięcy złotych 00/100). 

4. Poza przypadkami opisanymi w ust. 2, Wynagrodzenie Warunkowe może służyć do pokrycia 

zmian wynikających z waloryzacji, o których mowa w § 10 i 11.  

5. Z zastrzeżeniem ust. 7, Wynagrodzenie Warunkowe może zostać użyte, w całości lub części, 

w przypadku wydania Polecenia Inżyniera oraz po wyrażeniu przez Zamawiającego uprzedniej 

zgody wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

6. W przypadku skorzystania przez Strony z Wynagrodzenia Warunkowego, Wynagrodzenie 

Wykonawcy oraz Wynagrodzenie Warunkowe nie wymaga aneksu do Umowy.  

7. Nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy oraz wydania Polecenia Inżyniera skorzystanie 

z Wynagrodzenia Warunkowego w celu zmiany ceny Materiałów lub kosztów związanych 

z realizacją Umowy, o której mowa w § 10 i 11.  

8. Wynagrodzenie Warunkowe może służyć również do pokrycia różnic pomiędzy ilością Robót 

określoną w obmiarze, a ilością Robót określoną w Przedmiarze Robót. 

9. Wynagrodzenie Warunkowe nie jest przeznaczone na pokrycie płatności za Roboty realizowane 

w zakresie Opcji na interfejs. 

10. W razie wykorzystania pełnej wartości Wynagrodzenia Warunkowego wskazanego w ust. 3 pkt 

1 lub 2 dla poszczególnych Części A oraz B dopuszcza się dalsze wykorzystanie 

Wynagrodzenia Warunkowego do łącznej wartości nieprzekraczającej wartości określonej 

w ust. 3. 

11. Wartość Wynagrodzenia Warunkowego dla poszczególnych projektów wynosi: 

a) Prace na odcinku Kościerzyna – Gdynia: 

- wartość netto: 227 253 131,96 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia siedem milionów 

dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści jeden złotych 96/100); 

- podatek VAT: 52 268 220,35 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście 

sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 35/100); 

 - wartość brutto: 279 521 352,31 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć 

milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote 31/100); 

b) Prace na odcinku Glincz - Kartuzy – faza II: 

- wartość netto: 2 746 868,04 PLN (słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści sześć 

tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 04/100); 

- podatek VAT: 631 779,65 PLN (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy 

siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 65/100); 

- wartość brutto: 3 378 647,69 PLN (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych 69/100). 
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§ 7.  

Zabezpieczenie Wykonania 

1. Zamawiający ustalił Zabezpieczenie Wykonania w wysokości 5 % łącznych wynagrodzeń 

brutto, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2. w przypadku skorzystania przez Zamawiającego 

z Prawa Opcji na interfejsy stosuje się zapisy § 5 Załącznika nr 15 do Umowy „Przewidywane 

zmiany w zakresie interfejsów” – Opcja na interfejs. 

2. Zabezpieczenie Wykonania, o którym mowa w ust. 1, służy do pokrycia roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Opcji na interfejs 

(w przypadku jej uruchomienia w okresie realizacji Robót Zakresu podstawowego), w tym 

w szczególności kar umownych, kwot zapłaconych bezpośrednio Podwykonawcom oraz 

roszczeń wynikających z rękojmi i gwarancji. 

3. Do Zabezpieczenia Wykonania w zakresie Opcji na interfejs w pierwszej kolejności 

zastosowanie mają postanowienia Załącznika nr 15 do Umowy „Przewidywane zmiany 

w zakresie interfejsów” – Opcja na interfejs.  

4. Wykonawca, przed podpisaniem Umowy, wniósł Zabezpieczenie Wykonania, w wysokości 

określonej w ust. 1.  

5. Usunięty. 

6. Wykonawca może w trakcie realizacji Umowy dokonać zmiany formy Zabezpieczenia 

Wykonania na jedną lub kilka form wskazanych w art. 450 ust. 1 u.p.z.p. przy zachowaniu 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości. Zamawiający nie wyraża zgody na 

wniesienie Zabezpieczenia Wykonania w innej formie, niż wskazana w art. 450 ust. 1 u.p.z.p., 

w tym na zmianę formy Zabezpieczenia Wykonania na inną, niż wskazana w tym przepisie. 

7. Zabezpieczenie Wykonania wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na 

oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je na rachunek bankowy Wykonawcy wraz 

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy, 

a także ewentualne kary umowne i inne należności przysługujące Zamawiającemu od 

Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

8. Zabezpieczenie Wykonania wniesione w formie gwarancji lub poręczeń, musi być 

nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Przedstawiona 

przez Wykonawcę gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi być zgodna z dokumentacją 

SWZ, nie może przy tym zawierać jakichkolwiek postanowień, na mocy których gwarant byłby 

uprawniony do merytorycznego badania zasadności żądania zapłaty z gwarancji.  

9. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania 

ważności, wykonalności i ciągłości Zabezpieczenia Wykonania: 

1) w wysokości 100% wartości wskazanej w ust. 1 w okresie o 30 Dni dłuższym od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

co zostanie potwierdzone Protokołem Ostatniego Odbioru Końcowego, 

2) w wysokości 30% wartości wskazanej w ust. 1 w okresie o 15 Dni dłuższym od 

określonego w § 29 ust. 1 lub 2 upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji liczonego od 

dnia Ostatniego Odbioru Końcowego, w zależności który z tych okresów nastąpi później 

(nie uwzględniając ewentualnych wydłużeń okresu gwarancji w stosunku do elementu, 

o którym mowa w § 29 ust. 19). 
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10. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ważności, wykonalności i ciągłości Zabezpieczenia 

Wykonania w zakresie zabezpieczającym prawidłową realizację Opcji na interfejs tj. 

w wysokości 0,35 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy, w okresie o 30 

Dni dłuższym od dnia wykonania i uznania przez Zamawiającego Opcji na interfejs za należycie 

wykonaną, co zostanie potwierdzone protokołami odbioru w zakresie Opcji na interfejs, 

o których mowa w Załączniku nr 15 do Umowy „Przewidywane zmiany w zakresie interfejsów” 

– Opcja na interfejs. 

11. Obowiązek utrzymania Zabezpieczenia Wykonania w wysokości wskazanej w ust. 9 pkt 1 oraz 

ust. 9 pkt 2, nie dotyczy przypadków, w których Zamawiający skorzystał z Zabezpieczenia 

Wykonania. w przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Wykonawca zobowiązuje się 

do utrzymania ważności, wykonalności i ciągłości Zabezpieczenia Wykonania w okresie 

wskazanym w ust. 9 pkt 1, w wysokości różnicy pomiędzy wartością Zabezpieczenia 

Wykonania wskazaną w ust. 9 pkt 1, a wartością Zabezpieczenia Wykonania pobraną przez 

Zamawiającego w celu pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ważności, 

wykonalności i ciągłości Zabezpieczenia w okresie wskazanym w ust. 9 pkt 2, w wysokości 

różnicy pomiędzy wartością Zabezpieczenia Wykonania wskazaną w ust. 9 pkt 2, a wartością 

Zabezpieczenia Wykonania pobraną przez Zamawiającego w celu pokrycia roszczeń 

Zamawiającego pobranych z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. 

Jeżeli jednak w okresie wskazanym w ust. 9 pkt 1 Zamawiający wykorzystał więcej niż 70 % 

wartości Zabezpieczenia Wykonania, Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ważności, 

wykonalności i ciągłości Zabezpieczenia Wykonania w wysokości różnicy pomiędzy wartością 

Zabezpieczenia Wykonania wskazaną w ust. 1, a wartością Zabezpieczenia Wykonania 

wykorzystaną przez Zamawiającego w okresie wskazanym w ust. 9 pkt 1, do upływu okresu 

wskazanego w ust. 9 pkt 2. 

12. W przypadku niewykonania Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 pkt 1, 

niezależnie od przyczyn niewykonania Przedmiotu Umowy w terminie, Wykonawca 

zobowiązuje się do przedłużenia ważności Zabezpieczenia Wykonania, wniesionego w innej 

formie niż w pieniądzu, lub wniesienia nowego Zabezpieczenia Wykonania, w taki sposób aby 

Zabezpieczenie Wykonania było ważne, wykonalne i ciągłe, zgodnie z warunkami wskazanymi 

w dokumentacji SWZ oraz ust. 9, z zastrzeżeniem ust. 10.  

13. Jeśli Wykonawca nie przedłuży lub nie wniesie nowego Zabezpieczenia Wykonania i nie 

przedłoży takiego Zabezpieczenia Wykonania Zamawiającemu najpóźniej na 30 Dni przed 

upływem jego ważności, co dotyczy także przypadku wskazanego w ust. 10 i 11, Zamawiający 

zmienia formę Zabezpieczenia Wykonania na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez dokonanie 

wypłaty z dotychczasowego Zabezpieczenia Wykonania.  

14. W przypadku przedłużania przez Wykonawcę Zabezpieczenia Wykonania, wniesionego w innej 

formie niż w pieniądzu albo w przypadku wnoszenia nowego Zabezpieczenia Wykonania, 

w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca najpóźniej na 45 Dni przed upływem terminu 

ważności dotychczasowego Zabezpieczenia Wykonania, zobowiązuje się przekazać do 

akceptacji Zamawiającego projekt nowego lub wydłużonego Zabezpieczenia Wykonania, 

zgodny z Prawem, w tym postanowieniami ust. 8 i 9. w przypadku braku akceptacji przez 

Zamawiającego projektu nowego lub wydłużonego Zabezpieczenia Wykonania, na skutek jego 

niezgodności z Prawem, w tym warunkami wskazanymi w ust. 8 lub 9, Zamawiający może 

skorzystać z uprawnień wskazanych w ust. 13. 
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15. Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 10 i 16-20, zobowiązuje się zwrócić Wykonawcy 

Zabezpieczenie Wykonania: 

1) w wysokości 70% wartości wskazanej w ust. 1 w ciągu 30 Dni od wykonania należycie 

Przedmiotu Umowy, potwierdzonego Protokołem Ostatniego Odbioru Końcowego; 

2) w wysokości 30% wartości wskazanej w ust. 1 nie później niż w 15 Dniu po upływie 

określonego w § 29 ust. 1 lub 2 okresu rękojmi za wady lub gwarancji liczonego od dnia 

Ostatniego Odbioru Końcowego, w zależności których z tych okresów nastąpi później 

(nie uwzględniając ewentualnych wydłużeń okresu gwarancji w stosunku do elementu, 

o którym mowa w § 29 ust. 20). 

16. Wykonawca może złożyć do Zamawiającego wniosek w formie pisemnej o dokonanie redukcji 

Zabezpieczenia Wykonania o wartość proporcjonalną do wartości odebranego Odcinka 

po łącznym spełnieniu następujących warunków: 

1) dokonaniu Odbioru Końcowego Odcinka lub części Robót bez zastrzeżeń, a w przypadku 

gdy wystąpiły zastrzeżenia - po usunięciu Wad stwierdzonych w protokole Odbioru 

Końcowego Odcinka lub części Robót, co zostanie potwierdzone protokołem usunięcia 

Wad, 

2) wniesieniu 100% wartości Zabezpieczenia Wykonania, o którym mowa w ust. 1, 

3) upływie połowy okresu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, 

4) zrealizowaniu połowy Robót zgodnie z Harmonogramem, przy czym opóźnienie  

w wykonaniu tego zakresu Robót nie może być większe niż 3 miesiące, 

5) nieskorzystaniu przez Zamawiającego z Zabezpieczenia Wykonania w jakiejkolwiek 

wysokości w czasie poprzedzającym złożenie wniosku przez Wykonawcę. 

17. Składając wniosek o dokonanie redukcji Zabezpieczenia Wykonania o wartość proporcjonalną 

do wartości odebranego Odbiorem Końcowym Odcinka lub części Robót, Wykonawca 

w złożonym wniosku musi wykazać, iż doszło do łącznego spełnienia warunków, o których 

mowa w ust. 16. 

18. Redukcja wysokości Zabezpieczenia Wykonania wniesionego w pieniądzu nastąpi poprzez 

zwrot, na rachunek bankowy Wykonawcy, proporcjonalnej do wartości odebranego Odbiorem 

Końcowym Odcinka lub części Robót części Zabezpieczenia Wykonania, z tym jednak 

zastrzeżeniem, iż Zamawiający pozostawi proporcjonalną kwotę na zabezpieczenie roszczeń 

z rękojmi i gwarancji dla odebranego Odcinka lub części Robót.  

19. Redukcja wysokości Zabezpieczenia Wykonania, wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 

nastąpi poprzez złożenie przez Zamawiającego do gwaranta lub poręczyciela oświadczenia  

w formie pisemnej o wyrażeniu zgody na zmniejszenie wysokości Zabezpieczenia Wykonania,  

w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz w zakresie zabezpieczenia 

usunięcia Wad w okresie rękojmi i gwarancji, o określoną wartość, proporcjonalną do wartości 

odebranego Odcinka lub części Robót. Złożenie przez Zamawiającego do gwaranta lub 

poręczyciela oświadczenia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nastąpi w ciągu 30 Dni od 

dnia wniesienia przez Wykonawcę nowego Zabezpieczenia Wykonania na okres rękojmi 

i gwarancji dla odebranego Odcinka lub części Robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w ust. 20. 

20. W przypadku Zabezpieczenia Wykonania wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 

warunkiem dokonania przez Zamawiającego redukcji wysokości Zabezpieczenia Wykonania, 
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o której mowa w ust. 19, jest  wniesienie przez Wykonawcę nowego Zabezpieczenia 

Wykonania na okres rękojmi i gwarancji dla odebranego Odcinka lub części Robót w wysokości 

30% kwoty zabezpieczenia proporcjonalnej do wartości odebranego Odcinka lub części Robót 

będącej przedmiotem zgody Zamawiającego. w przypadku, gdy nowe Zabezpieczenie 

Wykonania, o którym mowa w poprzednim zdaniu, będzie wnoszone w formie innej niż 

w pieniądzu, Zabezpieczenie to musi być zgodne z SWZ oraz ust. 7 oraz utrzymywane przez 

Wykonawcę w okresie o 15 Dni dłuższym od dnia określonego w § 29 ust. 1 lub 2 upływu okresu 

rękojmi za wady lub gwarancji liczonego od dnia Odbioru Końcowego Odcinka lub części Robót, 

w zależności który z tych okresów nastąpi później (nie uwzględniając ewentualnych wydłużeń 

okresu gwarancji w stosunku do elementu, o którym mowa w § 29 ust. 20). Wykonawca 

każdorazowo zobowiązany jest uzgodnić jego treść z Zamawiającym. w przypadku wniesienia 

nowego Zabezpieczenia Wykonania o treści niezgodnej  z wymogami wskazanymi 

w poprzednim zdaniu, Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonania redukcji 

Zabezpieczenia Wykonania, o której mowa w ust. 19. 

21. W przypadku redukcji Zabezpieczenia Wykonania, z zastrzeżeniem ust. 10 i 23, Zamawiający 

zobowiązuje się zwrócić Wykonawcy niewykorzystaną wysokość Zabezpieczenia Wykonania 

wniesionego na okres rękojmi i gwarancji dla odebranego Odcinka lub części Robót w terminie 

nie później niż w 15 Dniu po upływie określonego w § 29 ust. 1 lub 2 okresu rękojmi za wady 

lub gwarancji dla ostatniego Odcinka lub części Robót (liczony od Ostatniego Odbioru 

Końcowego) (nie uwzględniając ewentualnych wydłużeń okresu gwarancji w stosunku do 

elementu, o którym mowa w § 29 ust. 20). 

22. W przypadku redukcji Zabezpieczenia Wykonania jest ono zwracane Wykonawcy zgodnie 

z ust. 15 pkt 1 w kwocie z uwzględnieniem redukcji Zabezpieczenia Wykonania zrealizowanej 

zgodnie z Umową  

23. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w zakresie 

zabezpieczającym prawidłową realizację Opcji na interfejs w ciągu 30 Dni od wykonania 

należycie całego zleconego przedmiotu Opcji na interfejs, potwierdzonego protokołami odbioru 

w zakresie Opcji na interfejs, o których mowa w Załączniku nr 15 do Umowy „Przewidywane 

zmiany w zakresie interfejsów” – Opcja na interfejs. 

24. Rozwiązanie Umowy, w tym odstąpienie od Umowy, nie powoduje wygaśnięcia Zabezpieczenia 

Wykonania i nie stanowi przeszkody do skorzystania przez Zamawiającego z Zabezpieczenia 

Wykonania. 

25. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w zakresie 

zabezpieczającym prawidłową realizację Opcji na interfejs w ciągu 30 Dni od wykonania 

należycie całego zleconego przedmiotu Opcji na interfejs, potwierdzonego Protokołami Odbioru 

w zakresie Opcji na interfejs. 

26. W przypadku zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) wysokości Wynagrodzenia, wartość 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1 pozostaje bez zmiany, 

z zastrzeżeniem powyższych postanowień § 7 oraz § 4a. 

27. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem Zabezpieczenia Wykonania, w tym koszty jego 

ustanowienia, wniesienia, przedłużenia, ponosi wyłącznie Wykonawca. 

§ 8.  

Harmonogram rzeczowo – finansowy 
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1. W terminie 28 Dni od daty podpisania Umowy Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 

zatwierdzenia oraz do wiadomości Zamawiającego, , w programie MS Project, bądź 

równoważnym, który będzie umożliwiał odtwarzanie, przechowywanie, zapis i zmianę plików 

w formacie *.mpp (z zastrzeżeniem informacji dotyczącej przepływów pieniężnych »cash flow« 

związanych z wykonaniem Umowy, która ma być przedstawiana także w formacie Excel) 

Harmonogram , objętych zakresem Umowy, składający się z następujących części: 

1) harmonogramu rzeczowo-finansowego Robót – wykres Gantta; 

2) harmonogramu pracy ludzi i sprzętu;   

3) harmonogramu dostaw Materiałów i Urządzeń, o których mowa w § 3 ust. 18 i następnych 

Umowy; 

4) harmonogramu przerobów i płatności (wypełnione pozycje stanowią punkt odniesienia 

przy ustaleniu ewentualnego wzrostu lub obniżenia wskaźników ujętych tam wyrobów dla 

waloryzacji opisanej w §10 i 11); 

5) schematu etapowania; 

6) raportu towarzyszącego. 

Wzory dokumentów, na podstawie których Wykonawca sporządza Harmonogram stanowią 

załącznik nr 14 do Umowy. 

2. Harmonogram w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 będzie zawierał: 

1) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować Roboty z wyraźną graficzną ilustracją 

ich ścieżki krytycznej, tj.: terminy wykonywania dokumentów sporządzanych przez 

Wykonawcę oraz terminy i kolejność wykonywania Robót, tak aby osiągnąć zakończenie 

zakresu określonego w każdym Etapie, wraz z uwzględnieniem terminu wykonania Prób 

Eksploatacyjnych dla każdego asortymentu Robót określonych w danym Etapie oraz dla 

pozostałych Robót, a także uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przed upływem terminu 

realizacji Umowy, oraz  

2) prace projektowe oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia 

na budowę (o ile dotyczy) w tym: kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować 

prace projektowe oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia na 

budowę, z wyraźną graficzną ilustracją ścieżki krytycznej, tj. terminy wykonywania 

dokumentów oraz kolejność i terminy wykonywania prac projektowych, tak aby osiągnąć 

zakończenie zakresu określonego w każdym Etapie, 

3) okresy na przeglądy i Odbiory, wyrażenia zgody wyszczególnione Umowie,  

4) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji lub badań, wyspecyfikowanych w Umowie, 

5) daty rozpoczęcia i zakończenia Robót,  

6) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów Robót,  

7) zapewnienie dostaw Materiałów i Urządzeń na Teren Budowy, również w okresie 

zimowym, w zakresie niezbędnym dla zachowania ciągłości Robót,  

8) planowane przerwy w prowadzeniu Robót ze względu na wymogi zawarte w Umowie 

(np. ze względu na wymogi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach),  
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9) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczególnych etapach realizacji Umowy, 

z uwzględnieniem w szczególności „Zasad organizacji i udzielania zamknięć torowych” Ir-

19,  

10) rezerwy czasowe wynikające z etapowania Robót lub przyjętych technologii prowadzenia 

Robót,  

11) Etapy zgodnie z § 4 ust. 3. 

3. Harmonogram w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 będzie zawierał szczegółowe 

informacje przedstawiające szacunek liczebności (średnią miesięczną) każdej grupy Personelu 

Wykonawcy (z wyszczególnieniem i oznaczeniem personelu Podwykonawcy i Dalszego 

Podwykonawcy) oraz każdego typu sprzętu Wykonawcy (z wyszczególnieniem i oznaczeniem 

sprzętu Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy), wymaganych na Terenie Budowy dla 

każdego głównego etapu w każdym miesiącu realizacji Umowy, niezbędnych do realizacji 

Robót w terminie realizacji Umowy będący ściśle powiązany z Harmonogramem według ust. 1 

pkt 1.  

4. Harmonogram w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 będzie zawierał szczegółowe 

informacje przedstawiające planowane do wbudowania ilości Materiałów i Urządzeń oraz 

planowane ilości dostaw Materiałów i Urządzeń w każdym miesiącu realizacji Umowy, 

niezbędne do realizacji Robót w terminie realizacji Umowy, będący ściśle powiązany 

z Harmonogramem według ust. 1 pkt 1. 

5. Harmonogram w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 będzie zawierał: 

1) szacowane przeroby i płatności (netto i brutto) wynikające z Harmonogramu Robót według 

ust. 1 pkt 1, w układzie miesięcznym oraz ewentualne ich aktualizacje, Koszty Ogólne 

rozłożone proporcjonalnie do części Przedmiotu Umowy wykonywanej w danym miesiącu 

na cały czas trwania Umowy.  

6. Harmonogram w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 będzie zawierał: graficzne 

przedstawienie kolejności wykonywania prac w każdym etapie realizacji Umowy, 

uwarunkowane zamknięciami torowymi, według załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 

14 do Umowy. 

7. Harmonogram w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 będzie zawierał: 

1) opis inwestycji, stanowiącej Przedmiot Umowy, 

2) opis założeń dotyczących realizacji Umowy oraz jej zakres,  

3) opis etapowania Robót,  

4) opis metod wykonywanych Robót, zakładanych wydajności oraz skład zespołów 

roboczych,  

5) opis ścieżki krytycznej,  

6) przy aktualizacji Harmonogramu Robót opis odchyleń oraz ich metody naprawcze, 

7) rejestr ryzyk wraz z określeniem wpływu na realizację Umowy, harmonogram, termin 

realizacji Umowy, Wynagrodzenie oraz wskazanie działań planowanych do podjęcia 

w celu minimalizacji ryzyk. 

8. Harmonogram będzie odzwierciedlał wszystkie szczególne wymagania zawarte w STWiORB.  
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9. Każdy Harmonogram (w tym harmonogramy, o których mowa w ust. 2-7) lub jego aktualizacja 

mają zostać opatrzone datą sporządzenia, podpisem osoby sporządzającej, datą zatwierdzenia 

przez Wykonawcę oraz jego podpisem.  

10. Podczas opracowywania Harmonogramu Wykonawca uwzględni niekorzystne warunki 

pogodowe, które mogą ograniczyć postęp Robót, harmonogram przyznanych zamknięć 

torowych (jeżeli dotyczy) oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowe wykonanie 

Umowy. 

11. W przypadku prawidłowo opracowanego Harmonogramu Inżynier zaakceptuje Harmonogram. 

Akceptacja Harmonogramu nastąpi w terminie 21 Dni od jego otrzymania. 

12. Jeśli w terminie, o którym mowa w ust. 11 powyżej, Zamawiający lub Inżynier nie da 

Wykonawcy powiadomienia, podając zakres, w jakim przedłożony Harmonogram nie jest 

zgodny z Umową, to Wykonawca będzie postępował zgodnie z tym Harmonogramem, 

z uwzględnieniem innych jego zobowiązań według Umowy. Zamawiający i Inżynier będą 

uprawnieni do polegania na tym Harmonogramie przy planowaniu działalności związanej 

z realizacją Umowy. Brak takiego powiadomienia nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

zakończenia Robót zgodnie z Umową. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego lub Inżyniera uwag do Harmonogramu 

Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 7 Dni i ponownie przedłoży, 

poprawiony Harmonogram do zatwierdzenia. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag 

Zamawiającego lub Inżyniera w powyższym terminie, a przedłożony przez niego Harmonogram 

będzie niezgodny z Umową, Zamawiający lub Inżynier będzie uprawniony do zawieszenia 

Robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę. 

Zawieszenie Robót przez Inżyniera wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

14. Zamawiający lub Inżynier uprawnieni są, każdy z osobna, do zgłoszenia dalszych uwag do 

Harmonogramu. 

15. Brak zatwierdzenia Harmonogramu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego 

wykonania Umowy. 

16. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego i Inżyniera o szczególnych 

prawdopodobnych przyszłych wypadkach lub okolicznościach, które mogą niesprzyjająco 

wpłynąć na terminową realizację Robót. Zamawiający lub Inżynier może wymagać, aby 

Wykonawca przedłożył oszacowanie tego przewidzianego wpływu przyszłych wypadków lub 

okoliczności na terminową realizację Umowy.  

17. Z zastrzeżeniem ust. 18 Inżynier zaakceptuje Harmonogram, który jest spójny z faktycznym 

postępem Robót, również gdy zakończenie Robót wykracza poza termin realizacji Umowy lub 

termin realizacji Etapów. Inżynier nie zaakceptuje jednak takiego Harmonogramu, gdy 

wykonanie Robót w terminie określonym w Umowie jest technicznie możliwe przy zastosowaniu 

rozwiązań przewidzianych w SWZ.  

18. Zatwierdzenie Harmonogramu (w tym jego aktualizacji) nie stanowi zmiany Umowy ani 

akceptacji jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za należyte i terminowe wykonanie Umowy.  

19. Brak przedłożenia, z winy Wykonawcy, zaktualizowanego Harmonogramu zgodnie 

z postanowieniami Umowy lub sporządzenie aktualizacji Harmonogramu niezgodnej z Umową 

spowoduje naliczenie przez Zamawiającego kar umownych zgodnie z § 28.  
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20. Jakakolwiek aktualizacja Harmonogramu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za należyte i terminowe wykonanie Umowy oraz Etapów. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do Niezwłocznej aktualizacji Harmonogramu w szczególności 

w przypadku: 

1) w którym poprzedni Harmonogram stanie się niespójny z jakimkolwiek ze zobowiązań 

Wykonawcy wynikającym z Umowy; 

2) zgłoszenia uwag do Harmonogramu przez Zamawiającego lub Inżyniera; 

3) uznania przez Zamawiającego lub Inżyniera, że Harmonogram jest niezgodny 

z faktycznym postępem Robót; 

4) zawarcia aneksu do Umowy zmieniającego zakres rzeczowy Umowy, termin realizacji 

Umowy lub termin realizacji Etapu lub Etapów.  

22. W przypadku aktualizacji Harmonogramu zastosowanie znajdą odpowiednio powyższe ustępy 

niniejszego paragrafu. 

23. Nieprzestrzeganie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zatwierdzonego 

Harmonogramu stanowi naruszenie Umowy.  

24. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz Harmonogramu na Terenie Budowy w formie 

wykresu graficznego przedstawiającego postęp Robót. 

25. Do Harmonogramu winny być dołączone: 

1) Program Zapewnienia Jakości dotyczący Robót, 

2) Plan działań w zakresie ochrony środowiska w trakcie Robót, szczegółowo określony 

w SWZ, 

3) Plan Zapewnienia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, 

4) w razie obowiązywania – BIOZ. 

26. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu i Inżynierowi w ciągu 28 Dni od daty 

podpisania Umowy Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych. 

27. Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych ma być zgodny z Harmonogramem Płatności oraz 

Przedmiarem Robót oraz RCO. 

28. Wymagania w zakresie Harmonogramu nie dotyczą Opcji na interfejs, której planowanie, 

realizacja oraz płatności odbywa się na zasadach określonych w Załączniku nr 15 do Umowy 

„Przewidywane zmiany w zakresie interfejsów” – Opcja na interfejs. 

§ 9. 

Prawo do zmiany Umowy 

1. Zmiana postanowień Umowy możliwa jest w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych 

w poniższych ustępach, na zasadach i warunkach tam opisanych.  

2. Zmiana postanowień Umowy możliwa jest w przypadku zaistnienia zmiany technologicznej 

spowodowanej: 

1) zastosowaniem Materiałów lub Urządzeń nowszej generacji niż wskazane w SWZ, 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów 
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eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej 

jakości Przedmiotu Umowy; 

2) zastosowaniem innej niż wskazana w SWZ technologii wykonania zaprojektowanych 

Robót, powodującej zmianę sposobu wykonywania Umowy pozwalającej na skrócenie 

terminu realizacji Umowy lub Etapów lub zmniejszenie kosztów wykonywanych Robót, lub 

kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, pod warunkiem osiągnięcia 

niemniejszych niż wskazane w SWZ parametrów końcowych wykonanych Robót; 

3) koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych posiadających świadectwa dopuszczenia do eksploatacji 

typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, ze względu 

na zmiany obowiązującego Prawa. 

4) wystąpieniem Wad Dokumentacji projektowej Zamawiającego dot. Zakresu 

podstawowego — Część A, w szczególności wad wymiarów i parametrów technicznych, 

co do wzajemnej zgodności poszczególnych rozwiązań branżowych oraz co do 

zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji, rozbieżności danych zawartych 

w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym, skutkujących koniecznością 

dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje 

realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji Robót 

lub koszty ich wykonania; 

5) wystąpieniem konieczności opracowania, zmiany lub uzupełnienia przez Wykonawcę 

Dokumentacji Projektowej Zamawiającego dot. Zakresu podstawowego — Część A, 

stosownie do § 14 ust. 2.  

3. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej w ust. 2 możliwa jest zmiana sposobu 

wykonania Przedmiotu Umowy, w tym technologii wykonania Robót lub konstrukcji obiektów 

budowlanych, terminu wykonania Umowy lub Etapów, Wynagrodzenia netto poprzez jego 

zmniejszenie maksymalnie o wartość oszczędzanych Kosztów, bądź zwiększeniu maksymalnie 

do wartości pozwalającej na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych 

Kosztów, obliczonych na podstawie § 12, zmiana Materiałów lub Urządzeń, jak również zmiana 

lokalizacji obiektów budowlanych lub Urządzeń w zakresie adekwatnym do przyczyny 

powodującej konieczność zmiany lub zmiana zakresu Robót.  

4. W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji 

państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy  

i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze 

administracyjnym w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, w tym gestorów sieci, takie jak: 

1) opóźnienia w wydaniu przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania 

których są zobowiązane lub które Wykonawca ma obowiązek pozyskać na mocy 

postanowień SWZ lub przepisów Prawa, 

2) odmowy wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. Za odmowę, o której 

mowa powyżej, Strony będą również uważały odmowę lub trudności w pozyskiwaniu 

prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane związane z okolicznościami 

niezależnymi od Wykonawcy, 

3) nałożenia przez ww. organy dodatkowych czynności, wymogów, obowiązków itp. 

nieprzewidzianych uprzednio w SWZ, 
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- jeżeli okoliczności te nie będą wynikały z niedochowania przez Wykonawcę należytej 

staranności, możliwa jest zmiana terminów realizacji Umowy lub Etapów, o okres wynikający 

z opisanych wyżej okoliczności po ich udowodnieniu przez Wykonawcę. 

5. W przypadku braku uzyskania bądź opóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego 

wymaganych decyzji administracyjnych, zgód lub pozwoleń na realizację Robót, do których 

Zamawiający zobowiązał się w SWZ lub w Umowie, w terminie powodującym opóźnienie 

złożenia wniosku o wydanie innej decyzji administracyjnej (o ile opóźnienie nie jest lub nie było 

w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy) i wpływało na możliwość realizacji robót, możliwa 

jest zmiana terminów zakończenia poszczególnych Etapów, a także terminu realizacji Umowy 

o okres wynikający z opisanych okoliczności, które uniemożliwiają realizację Przedmiotu 

Umowy, zgodnie z jej treścią i w sposób należyty.  

6. W przypadku uzyskania przez Zamawiającego wymaganych decyzji administracyjnych, zgód 

lub pozwoleń na realizację Robót, do których Zamawiający zobowiązał się w OPZ lub PFU lub 

Umowie o treści powodującej zmianę zakresu lub technologii wykonania Robót (o ile nie było to 

w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy), możliwa jest  zmiana Wynagrodzenia netto, 

które może ulec odpowiednio zmniejszeniu maksymalnie do wartości oszczędzanych Kosztów  

bądź zwiększeniu maksymalnie do wartości pozwalającej na pokrycie dodatkowych 

uzasadnionych i udokumentowanych Kosztów, obliczanych na podstawie § 12 lub zakresu lub 

technologii wykonania Robót, Materiałów, Urządzeń uzasadnionych tymi okolicznościami lub 

zmiana terminów zakończenia poszczególnych Etapów, a także terminu realizacji Umowy 

o okres wynikający z opisanych okoliczności.  

7. Poza okolicznościami przewidzianymi w innych postanowieniach Umowy, zmiany Umowy mogą 

być spowodowane następującymi okolicznościami: 

1) nieprzewidziane w SWZ warunki archeologiczne, techniczne (stan techniczny), terenowe 

i wodne, istnienie odmiennych od przyjętych w SWZ warunków geologicznych, istnienie 

niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji i urządzeń, wpływających na zakres 

robót niezbędnych dla potrzeb realizacji inwestycji lub termin zakończenia Etapu lub termin 

realizacji Umowy; 

2) wystąpienie nieprzewidzianych, utrudnionych warunków eksploatacyjnych (np. wypadki 

kolejowe, katastrofy) skutkujących niemożnością wykonywania Umowy wpływających na 

termin zakończenia Etapu lub termin realizacji Umowy; 

3) wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych wstrzymujących 

(opóźniających) realizację Robót, a wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń 

o charakterze technicznym lub eksploatacyjnym; 

4) wystąpienie robót lub usług zaniechanych, przy zastrzeżeniu minimalnej wartości 

świadczenia Wykonawcy na poziomie 5% wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 2; 

5) wystąpienie wyjątkowo niesprzyjających warunków klimatycznych, uniemożliwiających 

prowadzenie poszczególnych Robót, przeprowadzanie badań, dokonywanie Odbiorów, 

jeżeli konieczność wykonania Robót w tym okresie, przeprowadzania badań lub 

dokonywania Odbiorów nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność; 

6) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami (w tym innymi inwestycjami Zamawiającego), przy czym zmiany te 

ograniczają się do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji; 
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7) zaistnienie zwłoki Zamawiającego w przekazaniu w terminie Terenu Budowy stosownie do 

postanowień § 15; 

8) niemożność wykonania Robót będących Przedmiotem Umowy z powodu 

nieprzewidzianego braku dostępu do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę, jak brak możliwości uzyskania zamknięć torowych 

w ustalonym terminie -które wpływają na realizację określonego rodzaju Robót; 

9) odkrycie znaleziska, o którym mowa w § 13 ust. 20; 

10) zmiana Prawa dokonana po Dacie Odniesienia, której Wykonawca nie mógł przewidzieć 

i która ma wpływ na realizację Przedmiotu Umowy powoduje zmianę zakresu Umowy, 

opóźnienie w realizacji Umowy lub dodatkowy Koszt, przy czym jako zmianę Prawa Strony 

rozumieją datę wejścia w życie nowych/zmienionych przepisów, a możliwość 

przewidzenia jako ogłoszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub prawa 

lokalnego odpowiednim publikatorze zaś Regulacji Zamawiającego na stronie internetowej 

Zamawiającego; 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 7 możliwa jest zmiana zakresu 

Robót, sposobu wykonania, Materiałów, technologii wykonania Robót i konstrukcji obiektów 

budowlanych, jak również zmiana lokalizacji obiektów budowlanych i Urządzeń oraz, 

odpowiednio, terminu realizacji Umowy lub Etapów w zakresie adekwatnym do przyczyny 

powodującej konieczność zmiany.  

9. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionej w ust. 7 możliwa jest zmiana 

Wynagrodzenia netto poprzez jego zmniejszenie maksymalnie o wartość oszczędzanych 

Kosztów lub zwiększenie maksymalnie do wartości pozwalającej na pokrycie dodatkowych, 

uzasadnionych i udokumentowanych Kosztów obliczanych na podstawie § 12 w przypadku 

zmiany zakresu Robót, sposobu wykonania, Materiałów lub technologii wykonania Robót 

i konstrukcji obiektów budowlanych, jak również zmiany lokalizacji obiektów budowlanych 

i Urządzeń, uzasadnionych tymi okolicznościami. 

10. Przez wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne, o których mowa w ust. 7 pkt 5 należy 

rozumieć warunki, które łącznie:  

1) biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących wykonanie 

poszczególnych Robót, powodują konieczność wstrzymania tych Robót, 

2) okres występowania czynników atmosferycznych lub intensywność opadów 

atmosferycznych (deszczu, śniegu, gradu) powodująca powstanie przeszkód, o których 

mowa powyżej, jest większa od średniej miesięcznej ich występowania dla danego 

miesiąca, z ostatnich trzech lat przed datą ich wystąpienia w trakcie prowadzenia Robót.  

11. W przypadku wystąpienia siły wyższej, o której Wykonawca lub Zamawiający powiadomił drugą 

stronę zgodnie z postanowieniami § 39 ust. 1, a która uniemożliwia Wykonawcy realizację 

zobowiązań wynikających z Umowy, w tym kontynuowanie Robót lub powoduje opóźnienie 

w realizacji Robót w stosunku do terminów realizacji Etapu lub terminu realizacji Umowy, 

możliwa jest zmiana odpowiednio terminu realizacji Umowy lub Etapu lub zmiana 

Wynagrodzenia netto poprzez jego zmniejszenie maksymalnie o wartość oszczędzanych 

Kosztów lub jego zwiększenie maksymalnie do wartości pozwalającej na pokrycie 

dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych Kosztów obliczanych na podstawie § 12 lub 

zakresu Robót, Materiałów lub Urządzeń, technologii wykonania Robót i konstrukcji obiektów 

budowlanych, jak również zmiany lokalizacji obiektów budowlanych i Urządzeń, uzasadnionych 
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tymi okolicznościami. Ponadto, Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie dodatkowych 

Robót, o których mowa w § 39 ust. 3. w takim przypadku Wynagrodzenie netto może ulec 

zmiennie poprzez jego zmniejszenie maksymalnie o wartość oszczędzanych Kosztów lub jego 

zwiększenie maksymalnie do wartości pozwalającej na pokrycie dodatkowych, uzasadnionych 

i udokumentowanych Kosztów obliczanych na podstawie § 12 a termin realizacji Etapu lub 

terminu realizacji Umowy o czas niezbędny do wykonania tych dodatkowych zakresów Robót. 

12. Zmiana postanowień Umowy możliwa jest w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych 

w § 13 ust. 20, 21, 22, ust. 31, ust. 32, § 14 ust. 8, ust. 23, ust. 24, ust. 26, ust. 34, ust. 35, § 15 

ust. 4, ust. 7, ust. 8, ust. 9, ust. 11, § 16 ust. 17, § 26 ust. 8, § 38 ust. 2, ust. 14 i ust. 18 i na 

zasadach określonych w § 9 Umowy.  

13. W przypadku zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3-4 lub ust. 2 u.p.z.p. możliwa 

jest równocześnie zmiana terminu realizacji Umowy lub Etapu w zakresie adekwatnym 

do przyczyny powodującej konieczność zmiany. 

14. Jeżeli, w przypadkach o których mowa w ust. 7 oraz ust. 11, z przyczyn nieleżących po stronie 

Wykonawcy, dojdzie do formalnego (tj. na podstawie pisemnego aneksu do Umowy lub 

pisemnej ugody/porozumienia miedzy stronami Umowy) wydłużenia terminu realizacji Umowy 

lub Etapu bez zmiany zakresu Robót, możliwa będzie zmiana Wynagrodzenia netto poprzez 

jego zwiększenie maksymalnie do wartości pozwalającej na pokrycie dodatkowych, 

uzasadnionych i udokumentowanych Kosztów Ogólnych, nie ujętych w Kosztach realizowanych 

Robót. 

Przez Koszty Ogólne należy rozumieć: 

1) koszty dostosowania się do warunków Umowy, tj.  

a) koszty Zabezpieczenia Wykonania; 

b) koszty ubezpieczeń wymaganych Umową; 

c) utrzymanie tablic informacyjnych, przejazdów, objazdów, dróg publicznych, 

czasowej organizacji ruchu (jeżeli okoliczność skutkująca wydłużeniem terminu 

realizacji Umowy lub Etapu wpłynęła na okres utrzymania wynikający 

z zatwierdzonego HRF); 

d) koszt zabezpieczania Terenu Budowy; 

e) koszty czasowego zajęcia chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele 

budowy (jeżeli okoliczność skutkująca wydłużeniem terminu realizacji Umowy lub 

Etapu wpłynęła na czas zajęcia chodników, pasów drogowych i innych terenów 

na cele budowy); 

f) nadzór archeologiczny, nadzór przyrodniczy i środowiskowy, i nadzór autorski 

(projektanta), koszty obsługi geodezyjnej, laboratorium, koszt bezpieczeństwa 

i higieny pracy (jeżeli okoliczność skutkująca wydłużeniem terminu realizacji 

Umowy lub Etapu wpłynęła na okres prowadzenia Robót wymagający 

sprawowania nadzoru, wynikający z zatwierdzonego HRF); 

g) odwodnienie Terenu Budowy (tylko koszty stałe ponoszone w postaci opłat za 

zrzut wody); 

2) koszt utrzymania zaplecza Wykonawcy: 
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a) koszty utrzymania zaplecza budowy wraz z wyposażeniem (wynajem lub 

amortyzacja), w tym powierzchni biurowej, kontenerów biurowych, socjalnych, 

magazynowych, placów składowych; 

b) koszt mediów (woda, ścieki ogrzewanie, energia elektryczna, Internet, telefony, 

drukarki); 

c) koszt sprzątania biur budowy; 

d) koszt wynajmu lub amortyzacji rusztowań lub konstrukcji wsporczych, deskowań; 

e) wynajem lub amortyzacja oraz utrzymanie IT (w tym koszty sprzętu IT 

przypisanego do biura i personelu biura); 

f) koszty ochrony zaplecza Wykonawcy; 

g) koszt wynajmu ewentualnych ogrodzeń Terenu Budowy; 

h) koszty wynajmu lub amortyzacji głównego sprzętu.  

3) koszty zarządu tj. koszty administracyjno-gospodarcze związane z realizacją Umowy; 

4) koszt utrzymania personelu biura budowy: 

a) koszt zatrudnienia, w tym koszty wynagrodzeń personelu oraz mieszkań 

służbowych Personelu Wykonawcy, podróży służbowych, delegacji. 

§ 10. 

Waloryzacja Wynagrodzenia - zmiany ceny materiałów lub kosztów 

1. W przypadku zmiany ceny Materiałów lub Kosztów związanych z realizacją Umowy, 

odpowiedniej zmianie ulega Wynagrodzenie (w postaci zwiększenia lub zmniejszenia 

Wynagrodzenia) – zgodnie z regułami opisanymi w dalszych ustępach tego paragrafu. 

Waloryzacja o współczynnik zmiany cen (W_Gn), wyliczony według wzoru opisanego w ust. 11, 

uwzględnia wpływ zmian cen Materiałów lub Kosztów na koszt wykonania zamówienia. 

2. Przez zmianę ceny Materiałów lub Kosztów rozumie się zarówno wzrost odpowiednio cen 

Materiałów lub kosztów, jak i ich obniżenie.  

3. Strony przewidują miesięczną waloryzację. Zmiana Wynagrodzenia w trybie niniejszego 

paragrafu następuje, jeśli zmiana wskaźników cen materiałów lub kosztów, o których mowa 

w ust. 8 poniżej, osiągnie poziom minimum 0,01 % (jedna setna procenta) zmiany w stosunku 

do wartości danego wskaźnika cen materiałów lub kosztów przyjętego w celu ustalenia 

wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w Ofercie Wykonawcy.  

4. Ustalenie poziomu zmiany, o którym mowa w ust. 3 może nastąpić najwcześniej zgodnie z ust. 

10. 

5. W zakresie, w którym zmiana Wynagrodzenia nie jest objęta postanowieniami niniejszej 

Umowy, będzie się uważało, że Wynagrodzenie uwzględnia wzrosty lub spadki cen. Powyższe 

nie oznacza wyłączenia waloryzacji wynikającej z Kodeksu cywilnego. Zmianie – zgodnie 

z postanowieniami niniejszego paragrafu Umowy - nie podlegają wartości wprowadzone 

do Umowy na podstawie § 9, oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, jak również 

kwota Wynagrodzenia Warunkowego (mając na względzie funkcje Wynagrodzenia 

Warunkowego). Zmianie podlegają wartości wprowadzone do Umowy na podstawie § 12 ust. 4 

pkt 1) oraz pkt 4), zgodnie z zasadami tam wymienionymi. Ta sama okoliczność nie może 

stanowić równocześnie podstawy do zmiany Wynagrodzenia zgodnie z § 10, § 11 czy § 12. 
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6. Zmiana Wynagrodzenia będzie się odbywać w oparciu o wskaźniki cen wyrobów publikowane 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej „Prezesem GUS” 

w Dziedzinowej Bazie Wiedzy, wskazane w ust. 8 poniżej.  

7. Wynagrodzenie będzie automatycznie korygowane (nie wymaga aneksu do Umowy) dla 

oddania wzrostów lub spadków cen zgodnie z niniejszym paragrafem. Korektom będzie 

podlegać Wynagrodzenie netto.  

8. Waloryzacja (zmiana Wynagrodzenia) odbywać się będzie w oparciu o podane poniżej 

wskaźniki cen wyrobów publikowane przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy, tj.: 

1) Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI) 

2) Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw - budowa 

obiektów inżynierii lądowej i wodnej (jako robocizna - R) 

oraz miesięczne Wskaźniki cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych:  

3) Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej 

(jako paliwo - P) – indeks 19.2 

4) Cement, wapno i gips (jako cement - C) – indeks 23.5 

5) Żeliwa, stal i żelazostopy (jako stal - S) – indeks 24.1 

6) Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo - K) – indeks 08.1 

7) Metale szlachetne i pozostałe metale nieżelazne (jako miedź - M) – indeks 24.4  

9. W przypadku, gdyby którykolwiek z wyżej wymienionych wskaźników przestał być dostępny, 

zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS, 

który zostanie uzgodniony przez Zamawiającego i Wykonawcę po przedstawieniu opinii 

Inżyniera. 

10. Kwoty netto płatne Wykonawcy będą zmieniane miesięcznie począwszy od miesiąca,  

za który została wystawiona pierwsza Rekomendacja Zapłaty, aż do wystawienia takiej 

Rekomendacji Zapłaty, w której łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, 

wynikających z niniejszego paragrafu osiągnie limit +/- 10 % Wynagrodzenia określonego w § 3 

ust. 2 pkt 1 i 2 w kwotach netto, bez podatku VAT, wskazanego w dniu zawarcia Umowy, licząc 

od Daty Odniesienia. Dla uniknięcia wątpliwości, łączna wartość korekt Wynagrodzenia, jaka 

jest dopuszczalna w trybie niniejszego paragrafu Umowy, nie może przekroczyć +/- 10 % 

Wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2 w kwotach netto, bez podatku VAT, 

wskazanego w dniu zawarcia Umowy. Zmianie będą podlegać jedynie kwoty poświadczone 

w Rekomendacjach Zapłaty wystawionych za Przedmiot Umowy wykonany w terminie 

określonym w § 4 ust. 1 pkt 1. Od 30 Dnia przed upływem terminu określonego w § 4 ust. 1 pkt 

1 waloryzacja będzie dokonywana przy zastosowaniu wskaźników obowiązujących na ten 

dzień. Po terminie 30 Dnia przed upływem terminu określonego w § 4 ust. 1 pkt 1 wskaźniki 

z tabeli Koszyk Waloryzacyjny nie będą podlegały dalszym zmianom.  

11. Kwoty netto płatne Wykonawcy podlegać będą waloryzacji o współczynnik zmiany cen (𝑊𝐺𝑛) 

wyliczony według wzoru: 

 

𝑊𝐺𝑛 = 𝑎 + 𝑏
𝐶𝑃𝐼𝑛
𝐶𝑃𝐼𝑜

+ 𝑐
𝑅𝑛
𝑅𝑜

+ 𝑑
𝑃𝑛
𝑃𝑜
+ 𝑒

𝐶𝑛
𝐶𝑜

+ 𝑓
𝑆𝑛
𝑆𝑜
+ 𝑔

𝐾𝑛
𝐾𝑜

+ ℎ
𝑀𝑛

𝑀𝑜
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gdzie: 

1) „𝑊𝐺𝑛" jest mnożnikiem korygującym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej 

kontraktowej wartości pracy wykonanej w okresie „𝑛 "; przy czym okresem tym jest 

miesiąc, jeśli nie jest inaczej podane w Kontrakcie; 

2) „𝑎" jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (50%) niepodlegającym korekcie; 

3) „𝑏", „𝑐", „𝑑", „𝑒”, „𝑓”, „𝑔” „ℎ” są współczynnikami stałymi określonymi w tabeli Koszyk 

Waloryzacyjny, niepodlegającymi korekcie, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Zamawiający 

stanie się dostawcą któregokolwiek z elementów robót ujętych w tabeli Koszyk 

Waloryzacyjny, wówczas waga tego elementu zostanie przyjęta jako „0” we wzorze na 

𝑊𝐺𝑛; w takim przypadku waga CPI zostanie powiększona o wartość wagi, która została 

przyjęta jako „0”, tak aby suma wartości wszystkich wag z Koszyka Waloryzacyjnego 

wynosiła 0,5 (50%);   

4) symbole wskaźnika z indexem dolnym „𝑛” są wskaźnikami kosztu bieżącego okresu 

(cenami porównawczymi dla okresu „𝑛”), publikowanymi przez Prezesa GUS 

w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym; 

5) symbole wskaźnika z indexem dolnym „𝑜” są wskaźnikami kosztu odniesienia (cenami 

odniesienia) na Datę Odniesienia, publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej 

Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym. 

 

Tabela Koszyk Waloryzacyjny 
(dla zadań z pracami związanymi z siecią trakcyjną) 

Wskaźnik 
Symbol / indeks 
wskaźnika GUS 

Współczynnik stały dla 
danego wskaźnika 

Wartość współczynnika 
stałego dla danego 

wskaźnika [%] 

CPI CPI b 15,0 

robocizna – R R c 6,0 

paliwo- P P / 19.2 d 4,0 

cement – C C / 23.5 e 1,0 

stal – S S / 24.1 f 9,0 

kruszywo – K K / 08.1 g 13,0 

miedź – M M / 24.4 h 2,0 

SUMA 50,0 

 

 

12. W przypadku braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach GUS 

odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie 

wyliczona, gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego miesiąca objętego rozliczeniem. 

Przedstawiając rozliczenie, Wykonawca obliczy wstępne wartości zwaloryzowanych kwot 

za wykonaną część Przedmiotu Umowy w każdym miesiącu, używając ostatniego 

z opublikowanych miesięcznych wskaźników GUS. Ustalone w ten sposób wartości będą 

skorygowane automatycznie z zastosowaniem wskaźników GUS dotyczących miesiąca, 

którego dotyczy rozliczenie, niezwłocznie po ich publikacji.  

13. Jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 Dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

początkowym terminem ustalenia zmiany Wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.  
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14. Zmiana Wynagrodzenia w oparciu o niniejszy paragraf obliguje Wykonawcę do odpowiedniej 

automatycznej zmiany wynagrodzenia w umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą 

a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a Dalszym Podwykonawcą, stosownie do ust. 15 oraz 

16. 

15. W umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą 

a Dalszym Podwykonawcą, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 

Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia przewidujące, iż 

w przypadku gdy Umowa o podwykonawstwo przekracza lub przekroczy 6 miesięcy, kwoty 

płatne Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów 

lub spadków cen, zgodnie z ust. 16. 

16. W ramach postanowień umownych, o których mowa w ust. 15, zmiana kwot płatnych 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy będzie się odbywać automatycznie w oparciu 

o wskaźnik dla: Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI) oraz o minimum jeden inny 

wskaźnik (adekwatny do zakresu robót budowlanych lub usług Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy) wybrany z tabeli „Koszyk waloryzacyjny” publikowany przez Prezesa GUS. 

Wskaźnik CPI określony będzie na poziomie od 15% do 30%, a wybrane, pozostałe wskaźniki 

zostaną określone na poziomie od 1% do 20% każdy. Suma wszystkich wskaźników powinna 

wynosić 50%. Kwoty płatne Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy podlegać będą 

waloryzacji o 𝑊𝑃𝑛￼ 

𝑊𝑃𝑛 = 𝑎 + 𝑏
𝐶𝑃𝐼𝑛
𝐶𝑃𝐼𝑜

+ 𝑋 + 𝑌 +⋯+ 𝑍 

gdzie: 

𝑋, 𝑌,… , 𝑍 uzależnione są od wybranych  elementów z Koszyka Waloryzacyjnego 

składających się z: 𝑐
𝑅𝑛

𝑅𝑜
 lub 𝑑

𝑃𝑛

𝑃𝑜
 lub 𝑒

𝐶𝑛

𝐶𝑜
 lub 𝑓

𝑆𝑛

𝑆𝑜
 lub 𝑔

𝐾𝑛

𝐾𝑜
 lub ℎ

𝑀𝑛

𝑀𝑜
. 

1) „𝑊𝑃𝑛" jest mnożnikiem korygującym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej 

kontraktowej wartości pracy wykonanej w okresie „𝑛 "; przy czym okresem tym jest 

miesiąc, jeśli nie jest inaczej podane w Umowie; 

2) „𝑎” jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (50%) niepodlegającym korekcie; 

3) „𝑏” „𝑐”, „𝑑”, „𝑒”, „𝑓”, „𝑔”, „ℎ” są współczynnikami stałymi określonymi przez strony Umowy 

podwykonawczej, z zastrzeżeniem ograniczeń z ust. 16 (wskaźnik CPI określony będzie 

na poziomie od 15% do 30%, a wybrane, pozostałe wskaźniki zostaną określone na 

poziomie od 1% do 20% każdy), niepodlegającymi korekcie, z zastrzeżeniem sytuacji 

gdy Zamawiający stanie się dostawcą któregokolwiek z elementów robót ujętych 

w tabeli Koszyk Waloryzacyjny, wówczas waga tego elementu zostanie przyjęta jako „0” 

we wzorze na 𝑊𝑃𝑛; w takim przypadku waga CPI zostanie powiększona o wartość wagi, 

która została przyjęta jako „0”, tak aby suma wartości wszystkich wag z Koszyka 

Waloryzacyjnego wynosiła 0,5 (50%); 

4) symbole wskaźnika z indexem dolnym „𝑛” są wskaźnikami kosztu bieżącego okresu 

(cenami porównawczymi dla okresu „𝑛”), publikowanymi przez Prezesa GUS 

w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym; 

5) symbole wskaźnika z indexem dolnym „𝑜” są wskaźnikami kosztu odniesienia (cenami 

odniesienia) na datę zawarcia Umowy o podwykonawstwo, publikowanymi przez 
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Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie 

rozliczeniowym. 

17. W ramach postanowień umownych, o których mowa w ust. 15, kwoty płatne Podwykonawcy lub 

Dalszemu Podwykonawcy będą zmieniane miesięcznie - począwszy od 6 (szóstego) miesiąca 

od rozpoczęcia realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług objętych Umową 

o podwykonawstwo do momentu, w którym łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub 

spadku cen, wynikających z niniejszego ustępu, osiągnie limit +/- 10 % wartości netto zawartej 

Umowy o podwykonawstwo, licząc od daty zawarcia Umowy o podwykonawstwo.  

18. W przypadku, gdyby doszło do obniżki wskaźników cen, ceny wyrobów, o których mowa 

w ust. 8 powyżej, nastąpi automatyczna (nie wymaga aneksu do Umowy) zmiana 

Wynagrodzenia, stosownie do zapisów niniejszego paragrafu Umowy. 

19. Waloryzacja w zakresie dotyczącym Opcji na interfejs uregulowana została postanowieniami 

Załącznika nr 15 do Umowy „Przewidywane zmiany w zakresie interfejsów” – Opcja na interfejs. 

§ 11. 

Waloryzacja Wynagrodzenia– zmiany kosztu pracy i stawek podatków 

1. Waloryzacji, o której mowa w niniejszym paragrafie, podlegać będzie należne Wykonawcy 

wynagrodzenie w odniesieniu do całego Przedmiot Umowy.  

2. W przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, lub 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207), lub 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, lub 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 46) 

­ jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez 

Wykonawcę, zmianie ulegnie Wynagrodzenie wskazane w dniu zawarcia Umowy 

(w postaci zwiększenia lub zmniejszenia Wynagrodzenia) – zgodnie z regułami 

opisanymi w tym paragrafie (waloryzacja).  

3. Przez zmianę , o której mowa w ust. 2, na potrzeby niniejszego paragrafu rozumie się zarówno 

wzrost kosztów, jak i ich obniżenie, względem poziomu kosztu przyjętego w celu ustalenia 

wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w Ofercie. 

4. Wynagrodzenie będzie automatycznie korygowane (nie wymaga aneksu do Umowy) zgodnie 

z niniejszym paragrafem.  

5. Z zastrzeżeniem zmiany stawki podatku, od towarów i usług korektom będzie podlegać 

Wynagrodzenie netto. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, zmianie ulegnie 

wyłącznie Wynagrodzenie brutto oraz wysokość podatku od towarów i usług. Zmiana stawki 

podatku od towarów i usług nie wpłynie na wysokość Wynagrodzenia netto. 



Umowa dla przetargu niegraniczonego na: Zaprojektowanie i wykonanie robót pn. Odcinek B - roboty budowlane na linii 
kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk Osowa w ramach projektu "Prace na odcinku Kościerzyna - Gdynia" wraz  
z elektryfikacją linii kolejowej nr 229 w ramach projektu „Prace na odcinku Glincz – Kartuzy – faza II” 
 

Strona 49 z 211 

 

6. Ustalenie poziomu zmiany nastąpi najwcześniej po wydaniu trzeciej w kolejności Rekomendacji 

Zapłaty od Daty Odniesienia, uwzględniającej poprzednie okresy objęte Rekomendacjami 

Zapłaty. Dalsze zmiany będą ustalane po zakończeniu kolejnego okresu, w ramach którego 

zostaną wydane kolejne trzy Rekomendacje Zapłaty. Waloryzacji podlegać będzie kwota 

Wynagrodzenia należnego za Roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym.  

7. W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości stawki od towarów i usług, zmianie 

ulegnie Wynagrodzenie o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu 

Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany. 

8. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 7, ma wpływ na 

koszty wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, 

o którym mowa w ust. 7, przedstawiając jego kalkulację wraz ze wskazanie dotychczasowej 

oraz nowej stawki podatku od towarów i usług na koszt wykonania Przedmiotu Umowy. 

9. W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku akcyzowego, zmianie ulegnie 

Wynagrodzenie o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu 

Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany. 

10. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 9, ma wpływ na 

koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym 

mowa w ust. 9, przedstawiając jego kalkulację wraz ze wskazanie dotychczasowej oraz nowej 

stawki podatku akcyzowego na koszt wykonania Przedmiotu Umowy. 

11. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 z późn. zm.) zmianie 

ulegnie Wynagrodzenie netto o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego 

kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń pracowników do wysokości 

zmienionego minimalnego wynagrodzenia lub jej odpowiedniej części (w przypadku 

pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat) albo wynikającą 

ze zwiększenia stawki godzinowej do wysokości zmienionej minimalnej stawki godzinowej, 

z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych.  Okoliczność wskazana 

w poprzednim zdaniu nie może stanowić równocześnie podstawy do zmiany Wynagrodzenia 

na podstawie pozostałych postanowień Umowy, w tym w szczególności zgodnie z §10 ust. 1 

Umowy. 

12. Zmiana Wynagrodzenia, o której mowa w ust. 11, zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy 

poprzez uwzględnienie zwiększenia wynagrodzeń pracowników, którzy otrzymują 

wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub jego odpowiednią część 

(w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat) lub poprzez 

uwzględnienie zwiększenia wysokości minimalnej stawki godzinowej przyjmującego zlecenie 

lub świadczącego usługi, którzy bezpośrednio biorą udział w realizacji Przedmiotu Umowy.    

13. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 11, ma wpływ na 

koszty wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, 

o którym mowa w ust. 11, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie 

i wymiarze czasu pracy pracowników, o których mowa w ust. 12, ich obowiązkach, jak również 

wskazując okres ich zatrudnienia.   

14. W przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
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zdrowotne, zmianie ulegnie Wynagrodzenie o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu 

całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 

uwzględnienia tej zmiany. Okoliczność wskazana w poprzednim zdaniu nie może stanowić 

równocześnie podstawy do zmiany Wynagrodzenia na podstawie pozostałych postanowień  

Umowy, w tym w szczególności zgodnie z § 10 ust. 1. 

15. Zmiana Wynagrodzenia, o której mowa w ust. 14, zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy 

poprzez uwzględnienie zwiększonych składek od wynagrodzeń osób, zatrudnionych na umowę 

o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą 

działalności gospodarczej, bezpośrednio biorących udział w realizacji Przedmiotu Umowy.  

16. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 14, ma wpływ na 

koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym 

mowa w ust. 14, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie osób, o których 

mowa w ust. 15, ich obowiązkach jak również wskazując okres ich zatrudnienia.  

17. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do PPK, zmianie ulegnie 

Wynagrodzenie o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu kosztów realizacji zamówienia 

wynikającą z dokonywanych przez Wykonawcę wpłat do PPK. Okoliczność wskazana 

w poprzednim zdaniu nie może stanowić równocześnie podstawy do zmiany Wynagrodzenia 

na podstawie pozostałych postanowień  Umowy, w tym w szczególności zgodnie z § 10 ust. 1. 

18. Zmiana Wynagrodzenia, o której mowa w ust. 17 zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy 

poprzez uwzględnienie wartości wzrostu kosztów realizacji zamówienia wynikającą  

z dokonywanych przez Wykonawcę wpłat do PPK.  

19. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 17 ma wpływ na 

koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym 

mowa w ust. 18, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie pracowników 

objętych PPK i bezpośrednio realizujących Przedmiot Umowy.  

20. W terminie 21 Dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, o którym mowa odpowiednio 

w ust. 8, 10, 12, 15 lub 18, Zamawiający pisemnie wyrazi zgodę na wprowadzenie zmiany 

Wynagrodzenia zgodnie z kalkulacją Wykonawcy albo zgłosi zastrzeżenia do kalkulacji. 

Wykonawca ustosunkuje się do zastrzeżenia Zamawiającego w terminie 14 Dni od jego 

otrzymania, przedstawiając na piśmie nową kalkulację albo uzasadnienie poprawności 

kalkulacji, do której Zamawiający zgłosił zastrzeżenia. Procedurę ustalenia wysokości zmiany 

Wynagrodzenia powtarza się zgodnie z zasadami określonymi w zdaniu pierwszym, 

z zastrzeżeniem, iż terminy wynoszą odpowiednio dla Zamawiającego 7 Dni Roboczych, a dla 

Wykonawcy 3 Dni Robocze.  

21. Ustalona zmiana Wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian 

przepisów, o których mowa odpowiednio w ust. 7, 9, 14 lub 17. 

22. Dla uniknięcia wątpliwości, Strony oświadczają, iż ich intencją jest oddanie w ramach zmiany 

Wynagrodzenia obiektywnej zmiany wysokości kosztów (podwyższenia lub obniżenia) 

względem poziomu kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego 

w Ofercie.  

23. Ustalenie wysokości zmiany Wynagrodzenia w ramach niniejszego paragrafu służy weryfikacji 

danych przedstawionych przez Wykonawcę.  
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24. Zamawiający uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz oświadczenia 

Wykonawcy i do żądania przedstawienia przez Wykonawcę – zgodnie z wyborem 

Zamawiającego – wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających kalkulację, 

tj.: imiennej listy osób, o których mowa w ust. 13, 16 lub 19, zgłoszenia ww. osób do ZUS, listy 

obecności ww. osób na budowie.   

25. W przypadku, gdyby zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie, prowadziły do obniżenia 

kosztu wykonania Umowy przez Wykonawcę, zmianie ulegnie Wynagrodzenie (w postaci 

zmniejszenia Wynagrodzenia), na zasadach określonych w ustępach powyżej, przy czym 

zmiana taka nie będzie wymagała wniosku Wykonawcy lub Zamawiającego, a Zamawiający 

będzie uprawniony do sporządzenia własnej kalkulacji danego kosztu. 

§ 12 

Procedura zgłaszania zmian i roszczeń 

1. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie okoliczności 

wskazanych w Umowie lub Prawie oraz w zakresie w nich określonym, zobowiązany jest do 

przekazania Inżynierowi pisemnego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem 

zdarzenia lub okoliczności, stanowiących podstawę takiej zmiany. Postanowienia niniejszego 

paragrafu nie dotyczą waloryzacji, o której mowa w § 10 i § 11. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 będzie złożony najwcześniej jak to możliwe, ale nie później 

niż 30 Dni po tym, kiedy Wykonawca dowiedział się lub powinien był dowiedzieć się, o tym 

wydarzeniu lub okoliczności, a jeżeli zmiana Umowy ma dotyczyć również zmiany 

Wynagrodzenia netto, wniosek o którym mowa powyżej zostanie przez Wykonawcę złożony 

nie później niż 45 Dni po tym, kiedy Wykonawca dowiedział się lub powinien był dowiedzieć się, 

o tym wydarzeniu lub okoliczności. w przypadku niezłożenia przez Wykonawcę w terminie 

wniosku, o którym mowa w niniejszym paragrafie, roszczenie, o którym mowa w ust. 1, 

dochodzone na podstawie postanowień Umowy, wygasa.  

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać: propozycję zmiany, szczegółowe 

uzasadnienie faktyczne (w szczególności ukazujące wpływ danego zdarzenia na wykonanie 

Umowy) i prawne dla proponowanej zmiany oraz wstępną kalkulację zmiany Wynagrodzenia 

netto (jeśli zmiana Umowy dotyczy również zmiany Wynagrodzenia netto).  

4. Kalkulacja zmiany Wynagrodzenia netto, zostanie przekazana przez Wykonawcę w terminie 

15 Dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 i zostanie dokonana zgodnie 

z następującymi zasadami: 

1) odpowiednia stawka lub cena dla każdego elementu Robót winna być taka, jak została 

zatwierdzona w Umowie dla tego elementu lub, jeśli takiego nie ma, to zostanie ustalona, 

kierując się metodą analogii, interpolacji lub ekstrapolacji stawki lub ceny najbardziej 

zbliżonego elementu występującego w Umowie, z zastrzeżeniem pkt 4). Jeżeli w celu 

wyceny zmiany, zostanie zastosowana odpowiednia stawka lub cena dla każdego 

elementu Robót, która została zatwierdzona w Umowie, to tak ustalona wycena 

kalkulowanej zmiany Wynagrodzenia netto będzie korygowana na dzień złożenia wniosku 

dla oddania wzrostów lub spadków cen poprzez odpowiednie stosowanie postanowień 

§ 10; 

2) w przypadku, gdy w Umowie stawka lub cena takiego elementu nie występuje i nie jest 

możliwe wyliczenie jej na podstawie analogii, interpolacji lub ekstrapolacji stawki lub ceny 

najbardziej zbliżonego elementu występującego w Umowie, to należy ją określić przy 
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wykorzystaniu katalogów cen robót aktualnych na datę dokonywania wyceny zmiany, 

tj. przedłożenia propozycji Wykonawcy dotyczącej wyceny kalkulowanej zmiany 

Wynagrodzenia netto. w ciągu 21 Dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca zaproponuje 

i przedstawi do weryfikacji przez Inżyniera, a następnie przy pozytywnej opinii Inżyniera, 

do akceptacji przez Zamawiającego powszechnie stosowane katalogi cen robót, z których 

ceny średnie będą podstawą do wyceny Robót. w przypadku braku przedstawienia przez 

Wykonawcę do weryfikacji katalogów cen albo w przypadku braku akceptacji przez 

Zamawiającego przedstawionych katalogów, cena zostanie określona na zasadach 

opisanych powyżej, przy wykorzystaniu aktualnych katalogów wskazanych przez 

Zamawiającego;  

3) jeżeli kalkulacja zmiany Wynagrodzenia netto nie może być dokonana na podstawie pkt 1 

lub 2 powyżej, to należy ją wyliczyć w oparciu o uzasadniony, rynkowy Koszt wykonania 

takiej Roboty. Do rynkowego Kosztu Wykonawca będzie mógł doliczyć zysk w wysokości 

3% tego Kosztu, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące; 

4) Dla elementu Roboty będzie ustalona nowa stawka lub cena, jeśli stawka lub cena dla 

tego elementu Robót przewidziana w Umowie, jest wyższa niż średnia cena z biuletynu 

SEKOCENBUD oraz Katalogu cen jednostkowych robót i obiektów INWESTYCYJNYCH 

BISTYP, aktualnych na Datę Odniesienia. 

 

W sytuacji, o której mową w punkcie 4) Inżynier, ustali nową stawkę lub cenę w oparciu 

o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym z dnia 29 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458). Tak 

ustalona wycena będzie korygowana dla oddania wzrostów lub spadków cen poprzez 

odpowiednie stosowanie postanowień § 10, przy czym datą odniesienia jest data ustalenia 

odpowiedniej stawki przez Inżyniera. 

5. Gdy zdarzenie lub okoliczność, dające podstawę do zmiany Umowy, ma działanie ciągłe, to:  

1) taki wniosek o zmianę Umowy będzie uznany za przejściowy; 

2) Wykonawca będzie uszczegóławiać przejściowy wniosek o zmianę w przypadku 

aktualizacji informacji, o których mowa w ust. 3, jak również na każde żądanie Inżyniera 

i nie rzadziej niż co 6 miesięcy; oraz 

3) Wykonawca winien przesłać ostateczny wniosek dotyczący zmiany Umowy w ciągu 30 Dni 

od ustania zdarzenia lub okoliczności kwalifikowanej jako przejściowa, a jeżeli ostateczny 

wniosek o zmianę Umowy ma dotyczyć również zmiany Wynagrodzenia netto, to wniosek, 

o którym mowa powyżej, zostanie przez Wykonawcę złożony nie później niż 45 Dni od 

ustania zdarzenia lub okoliczności kwalifikowanej jako przejściowa lub w innym terminie, 

który zostanie zatwierdzony przez Inżyniera na wniosek Wykonawcy. w przypadku 

niezłożenia przez Wykonawcę wniosku, w terminie o którym mowa w niniejszym punkcie, 

roszczenie, o którym mowa w ust. 1, dochodzone na podstawie postanowień Umowy, 

wygasa.  

6. W terminie 30 Dni od doręczenia Inżynierowi przez Wykonawcę wszystkich wymaganych przez 

Inżyniera dokumentów uzasadniających wcześniejszy wniosek o zmianę Umowy i niezbędnych 

do jego rozpatrzenia, Inżynier przekaże Zamawiającemu propozycję zatwierdzenia lub 
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odrzucenia wniosku wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. Inżynier uprawniony jest do 

żądania od Wykonawcy dalszych szczegółowych informacji uzasadniających wniosek. 

Przedstawienie przez Inżyniera żądania przedłożenia dodatkowych dokumentów przerywa bieg 

30-Dniowego terminu. 

7. W terminie 45 Dni od dnia doręczenia stanowiska Inżyniera wraz z wszystkimi wymaganymi 

dokumentami i informacjami, Zamawiający podejmie decyzję co do zasadności złożonego 

wniosku o zmianę Umowy. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Inżyniera lub 

Wykonawcy dalszych niezbędnych informacji. Przedstawienie przez Zamawiającego żądania 

przedłożenia dodatkowych dokumentów przerywa bieg 45-Dniowego terminu. Rozstrzygnięcie 

zostanie przekazane Wykonawcy wraz z pisemnym uzasadnieniem Zamawiającego.  

8. Jeżeli Zamawiający odmówi uwzględnienia wniosku Wykonawcy o realizację prac lub robót 

dodatkowych lub zamiennych w części, to jest ze względu na brak zgody na przedstawioną 

przez Wykonawcę kalkulację zmiany Wynagrodzenia netto, a w ocenie Inżyniera: 

1) realizacja prac dodatkowych lub robót budowlanych zamiennych będących przedmiotem 

wniosku Wykonawcy o zmianę Umowy jest konieczna dla prawidłowej realizacji Umowy 

i uzasadniona technicznie lub,  

2) ich niewykonanie spowodowałoby konieczność wstrzymania prac przez Wykonawcę,  

to Inżynier może wydać, po pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiającego zasadności 

wydania Polecenia, zgodnie z § 38, Polecenie realizacji prac lub robót dodatkowych lub 

zamiennych w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji Umowy, wskazując 

tymczasową stawkę lub cenę dla każdego elementu robót dodatkowych ustaloną 

w oparciu o  zasady wskazane w ust. 4, która będzie stosowana do czasu ustalenia przez 

Strony stawki lub ceny ostatecznej. Rozliczenie prac lub robót dodatkowych lub 

zamiennych wykonanych na podstawie Polecenia w oparciu o stawkę lub cenę 

tymczasową ustaloną przez Inżyniera, zostanie dokonane najpóźniej w ramach faktury 

końcowej. 

9. Wykonawca nie wykona prac lub robót dodatkowych lub zamiennych bez uprzedniego 

otrzymania od Inżyniera Polecenia zgodnie z § 38 ust. 5 - 10. w przeciwnym przypadku, 

Wykonawca może być zobowiązany do przywrócenia Robót do stanu sprzed wprowadzonej 

zmiany, w tym ewentualnej rozbiórki wykonanych prac lub robót dodatkowych lub zamiennych, 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Z zastrzeżeniem postanowień art. 455 ust. 1 lub 2 u.p.z.p., Inżynier może wydać Wykonawcy 

Polecenie, o którym mowa w § 38 ust. 5 lub § 12 ust. 8, wskazując tymczasową stawkę lub 

cenę dla każdego elementu robót dodatkowych ustaloną w oparciu o zasady kalkulacji 

wskazane w ust. 4, niezależnie od procedury opisanej w ust. 1 - 8, dla realizacji prac lub robót 

dodatkowych lub zamiennych w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji Umowy, 

których niezwłoczne wykonanie jest konieczne z uwagi na potrzebę zapewnienia ciągłości 

Robót zgodnie z Harmonogramem, a jednocześnie realizacja z uwzględnieniem terminów 

wskazanych w ust. 1 - 8 groziłaby poniesieniem dodatkowych kosztów po stronie Wykonawcy 

lub Zamawiającego, w szczególności dotyczy to sytuacji opisanych w § 9 ust. 7 pkt 1, 3, 6, 9. 

Tymczasowa stawka lub cena będzie stosowana do czasu ustalenia przez Strony stawki lub 

ceny ostatecznej. Rozliczenie prac lub robót dodatkowych lub zamiennych wykonanych na 

podstawie Polecenia zostanie dokonane najpóźniej w ramach faktury końcowej.  
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11. Sposób ustalania zmiany Wynagrodzenia w zakresie odnoszącym się do Opcji na interfejs 

uregulowany jest postanowieniami Załącznika nr 15 do Umowy - „Przewidywane zmiany 

w zakresie interfejsów” – Opcja na interfejs. 

12. Jeżeli Zamawiający uważa się za uprawnionego do skierowania roszczenia do Wykonawcy, 

w tym w szczególności roszczenia o zapłatę na podstawie którejkolwiek okoliczności wskazanej 

w Umowie lub przepisach Prawa oraz w zakresie w nich określonym, to Zamawiający lub w jego 

imieniu Inżynier jest uprawniony do skierowania do Wykonawcy powiadomienia - żądania 

z odnośnymi informacjami, w formie pisemnej. 

13. Powiadomienie należy złożyć tak szybko, jak jest to możliwe, po tym jak Zamawiający dowie 

się o wypadku lub okoliczności dającej powód do roszczenia. Powiadomienie odnoszące się do 

przedłużenia okresu rękojmi i gwarancji należy przekazać przed upływem tego okresu.  

14. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 13 nie jest wymagane dla płatności wynikających 

z okoliczności wskazanych w § 15 ust. 20. 

15. Powiadomienie powinno zawierać podstawę wynikającą z Umowy lub z Prawa, a także 

zawierać uzasadnienie kwoty zapłaty czy też przedłużenia okresu rękojmi i gwarancji, 

do których Zamawiający uznaje się za uprawnionego w związku z Umową.  

16. Inżynier powinien w przypadku określonym w ust. 12 i 15 postąpić zgodnie z uregulowaniem 

wskazanym w § 38 ust. 15, aby uzgodnić lub ustalić należną kwotę do zapłaty Zamawiającemu 

przez Wykonawcę czy też przedłużenie okresu rękojmi i gwarancji zgodnie z § 29 ust. 9 i 11. 

Stanowisko Inżyniera nie jest wiążące dla Stron. 

17. Kwota należna Zamawiającemu może być potrącona z jakiejkolwiek należnej Wykonawcy 

płatności. Kwota ta może zostać także zaspokojona z Zabezpieczenia Wykonania. 

§ 13.  

Wykonawstwo  

1. Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować (jeśli wymagane) i wykonać całość Robót zgodnie 

z Prawem, Umową, w tym zgodnie ze wszystkimi dokumentami składającymi się na SWZ.  

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przez cały czas realizacji Umowy odpowiednią 

dostępność Urządzeń, Materiałów, Personelu Wykonawcy i innych środków oraz usług bez 

względu na ich charakter, niezbędnych do zaprojektowania (jeśli wymagane), wykonania Robót 

i usunięcia Wad. 

3. Wszystkie Materiały, Urządzenia itp. niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Umowy dostarczy 

Wykonawca. Dostarczone Materiały, Urządzenia itp. będą nowe (nieużywane, fabrycznie 

nowe), o ile SWZ nie reguluje tej kwestii w inny sposób w odniesieniu do konkretnego wyrobu 

budowlanego, Materiału, Urządzenia itp. 

4. Wszystkie zastosowane przez Wykonawcę, Materiały, Urządzenia itp. muszą odpowiadać, co 

do jakości, wymaganiom Zamawiającego opisanym w SWZ oraz wymogom dla wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnym z Prawem oraz podlegają akceptacji Inżyniera 

zarówno przed dokonaniem ich zamówienia, jak i przed ich wbudowaniem lub montażem.  

5. Zabudowane budowle i Urządzenia, dla których taki wymóg został postawiony zgodnie 

z Ustawą o transporcie kolejowym muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do eksploatacji 

typu wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Przed przystąpieniem 

do zabudowy danej budowli lub Urządzenia Wykonawca musi posiadać i przedstawić 

Zamawiającemu ww. świadectwo wydane na czas nieokreślony.  
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6. Zabudowane wyroby budowlane, Materiały niebędące wyrobami budowlanymi, Urządzenia 

i technologie, dla których taki wymóg został postawiony zgodnie z obowiązującą 

u Zamawiającego procedurą Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem „Dopuszczanie 

elementów podsystemów i technologii przeznaczonych do stosowania na liniach kolejowych 

zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” (SMS-PW-17) stanowiącej część 

Regulacji Zamawiającego, muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych 

zarządzanych przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do zabudowy danego wyrobu 

budowlanego, Materiału niebędącego wyrobem budowlanym, Urządzenia i technologii 

Wykonawca musi posiadać i przedstawić Zamawiającemu ww. dopuszczenie. 

7. O ile SWZ nie stanowi inaczej, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie zezwolenia, 

zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane do wykonania Robót, jak również dla innych działań 

niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności dostarczenia, usunięcia lub 

rozbiórki istniejącej infrastruktury lub jej elementów (w tym Urządzeń lub Materiałów). 

Wykonawca opracuje i złoży w tym celu wszelkie wymagane wnioski i inne dokumenty oraz 

w razie potrzeby wystąpi do Zamawiającego o wydanie stosownych pełnomocnictw. Koszty 

związane z wykonaniem powyższych obowiązków obciążają Wykonawcę chyba, że na skutek 

zmiany Umowy zakres powyższych obowiązków uległby zmianie. w takim przypadku 

Wykonawca, występując z wnioskiem, o którym mowa w § 12 uwzględni w kalkulacji zmiany 

wartości Wynagrodzenia netto, o której mowa w § 12 ust. 3 dodatkowe Koszty z tym związane. 

8. Wykonawca będzie odpowiedzialny za właściwy wybór metod, stabilność i bezpieczeństwo 

wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budowy służących realizacji Robót oraz ich 

oddziaływanie na jego bezpośrednie otoczenie (ze szczególnym uwzględnieniem zasad 

bezpiecznego prowadzenia robót budowlanych w sąsiedztwie torów czynnych, w tym 

konieczności zachowania ich skrajni). 

9. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Inżyniera przedłożyć szczegóły organizacji 

i metod, które Wykonawca proponuje stosować przy realizacji Robót oraz nie może bez 

uprzedniego powiadomienia Inżyniera dokonywać ich modyfikacji.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na wykonanie 

każdej istotnej czynności przy realizacji Robót, w związku z istniejącą lub mogącą powstać 

kolizją wykraczającą poza kolizje wymienione w SWZ i mogącą skutkować złożeniem przez 

Wykonawcę wniosku, o którym mowa w § 12, w tym w szczególności z istniejącymi lub 

budowanymi instalacjami, sieciami lub drogami, w szczególności, nie może dokonać przecięcia 

lub zamknięcia istniejących torów kolejowych, dróg, wodociągów lub innego urządzenia 

użyteczności publicznej. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do Zamawiającego o wydanie zgody 

na wykonanie czynności, o których mowa w ust. 10 nie później niż w terminie 7 Dni przed 

rozpoczęciem Robót wymagających ich wykonania.  

12. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego lub 

Inżyniera, właściwych dokumentów (wystawionych przez uprawnione organy lub instytucje) 

potwierdzających, że zastosowane Materiały lub Urządzenia sprzęt wykorzystany do realizacji 

Robót, zastosowana technologia itd. spełniają wymogi określone w SWZ oraz Prawie. 

Wyznaczony przez Zamawiającego lub Inżyniera termin do ich przedłożenia nie może być 

krótszy niż 7 Dni.  
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13. Nieprzedłożenie w wyznaczonym terminie jakiegokolwiek dokumentu, o którym mowa w ust. 

12, może być uznane za nienależyte wykonanie Umowy. w takim przypadku Inżynier będzie 

uprawniony do wskazania środków zaradczych, które będą wiążące dla Wykonawcy. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do składania wszelkich zawiadomień, uiszczania opłat, podatków 

i innych należności oraz uzyskiwania wszelkich praw, zgód i licencji, jakie są wymagane przez 

Prawo, w odniesieniu do realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca naprawi Zamawiającemu 

wszelkie szkody, poniesie wszelkie koszty i zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu 

jakichkolwiek skutków swoich działań i zaniechań (w tym działań i zaniechań Personelu 

Wykonawcy) w tym względzie. 

15. Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie działania, aby osoby trzecie (w tym także inni 

wykonawcy zatrudnieni w procesie budowy oraz Personel Wykonawcy) nie występowały 

z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Zamawiającego w związku z realizacją Przedmiotu 

Umowy, w szczególności z tytułu szkód, za które odpowiada Wykonawca. w razie wytoczenia 

powództwa przez jakąkolwiek osobę trzecią przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca – 

na żądanie Zamawiającego – przystąpi na swój koszt do postępowania w zakresie niezbędnym 

do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec tej osoby trzeciej. Jeżeli 

Zamawiający będzie zmuszony spełnić jakiekolwiek świadczenie na rzecz osoby trzeciej, 

w związku z czynami, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zwróci Zamawiającemu 

równowartość tego świadczenia oraz wyrówna wszystkie inne straty, w tym koszty sądowe oraz 

koszty pomocy prawnej. Ponadto Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego 

o wszystkich sporach z osobami trzecimi oraz o innych okolicznościach, z którymi wiązać się 

może wystąpienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu. 

16. Wykonawca będzie uiszczał wszystkie opłaty za eksploatację górniczą, renty dzierżawne i inne 

płatności za: 

1) materiały naturalne uzyskiwane poza Terenem Budowy na potrzeby realizacji Robót, oraz 

2) usunięcie materiałów z rozbiórki i wykopów oraz innych zbytecznych materiałów 

(niezależnie czy naturalnych czy też wyprodukowanych przez człowieka) konieczne 

do realizacji Robót. 

17. Wykonawca zobowiązany jest Niezwłocznie powiadomić Zamawiającego i Inżyniera 

o odnalezieniu na Terenie Budowy znalezisk, w tym wszelkich skamieniałości, szczątek, 

niewybuchów, monet, przedmiotów wartościowych, budowli i innych pozostałości lub obiektów 

interesujących pod względem geologicznym, archeologicznym, czy historycznym. Wykonawca 

podejmie wszelkie środki ostrożności, aby nie dopuścić do usunięcia czy uszkodzenia 

jakiegokolwiek z tych znalezisk. 

18. Po odkryciu znaleziska, o którym mowa w ust. 17 Wykonawca: 

1) niezwłocznie powiadomi Zamawiającego i Inżyniera oraz  

2) przy użyciu dostępnych środków, zabezpieczy i oznakuje miejsce znaleziska oraz  

3) niezwłocznie zawiadomi o  znalezisku właściwego wojewódzkiego konserwatora 

zabytków, lub inne właściwe organy zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Prawem.  

19. Zamawiający przejmie zarząd nad znaleziskiem, o którym mowa w ust. 17 i będzie uprawniony 

do zawieszenia wykonywania Robót na okres odpowiadający terminowi usunięcia znaleziska 

i przeprowadzenia wymaganych badań geologicznych lub archeologicznych. Zamawiający 
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i Wykonawca zobowiązani są przy tym podjąć wszystkie niezbędne środki w celu umożliwienia 

Wykonawcy dalszego prowadzenia Robót po ustaniu przyczyn zawieszenia. 

20. Jeżeli Wykonawca dozna opóźnienia lub poniesie dodatkowy Koszt na skutek odkrycia 

znaleziska, o którym mowa w ust. 17, w szczególności na skutek czynności, o których mowa 

w ust. 18 i 19, to Wykonawca powiadomi Inżyniera, a okoliczność ta stanowić będzie 

uzasadnienie do zmiany Umowy zgodnie z postanowieniami § 9. 

21. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z charakterystyką klimatu, jego możliwymi zmianami 

i wahaniami temperatur, występowaniem opadów deszczu oraz śniegu w Polsce oraz 

uwzględnił w cenie przedstawionej w Ofercie Wykonawcy ryzyko występujących typowo 

niesprzyjających warunków klimatycznych. Jeżeli Wykonawca dozna opóźnienia lub poniesie 

dodatkowy Koszt na skutek wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków klimatycznych, 

o których mowa w § 9 ust. 10, to Wykonawca powiadomi Inżyniera, a okoliczność ta stanowić 

będzie uzasadnienie do zmiany Umowy zgodnie z postanowieniami § 9. 

22. W przypadku jednoczesnego wykonywania Robót na Terenie Budowy przez Personel 

Wykonawcy i inne uprawnione podmioty, w tym realizujące inwestycje Zamawiającego, 

Wykonawca jest zobowiązany współdziałać z tymi innymi podmiotami, zaś Zamawiający 

zobowiązany jest zapewnić współdziałanie ze strony tych innych podmiotów. Jeżeli Wykonawca 

dozna opóźnienia lub poniesie dodatkowy Koszt na skutek braku współdziałania tych innych 

podmiotów lub Zamawiającego, to Wykonawca powiadomi Inżyniera, a okoliczność ta stanowić 

będzie uzasadnienie do zmiany Umowy zgodnie z postanowieniami § 9. 

23. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego, w formie 

umożliwiającej Zamawiającemu dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w § 3 rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 z późn. zm.), 

o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych lub ich części w terminie nie później niż 10 Dni 

przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki (termin liczony od dnia wpływu informacji 

do Zamawiającego), na której przewiduje się wykonywanie robót budowlanych trwających 

dłużej niż 30 Dni Roboczych przy jednoczesnym zatrudnieniu co najmniej 20 osób, albo na 

której planowany zakres robót budowlanych przekracza 500 osobodni. Wraz z informacją 

o rozpoczęciu Robót, Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi listę wszystkich Urządzeń, 

Materiałów i sprzętu, których on lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć do wykonywania 

Robót. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi odpowiednie uzgodnienia, decyzje, 

oznakowanie lub  inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do eksploatacji lub możliwość 

wprowadzenia do obrotu danych Urządzeń lub Materiałów zgodnie z przepisami. 

24. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku, o którym mowa w ust. 23, 

zostanie on obciążony wszystkim kosztami, które będzie musiał ponieść Zamawiający, 

występujący jako inwestor, w związku z nieprzestrzeganiem § 3 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 z późn. zm.). 

25. Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zmianę terminu realizacji Umowy lub 

o zapłatę za dodatkowy Koszt, w przypadku gdy w trakcie realizacji Robót z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy lub Personelu Wykonawcy, zostaną podjęte działania administracji publicznej, 

które spowodują opóźnienie lub wzrost Kosztów realizacji Umowy, w szczególności takie jak 

wydanie decyzji, aktów normatywnych lub czynności materialno-techniczne. Wyjątek od tych 

zasad został wskazany w § 9 ust. 4.Wykonawca ponosił będzie wszelkie koszty nałożonych na 
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niego lub Zamawiającego administracyjnych kar, w tym administracyjnych kar pieniężnych 

z tego tytułu.   

26. W przypadku zawieszenia wykonywania Robót lub ich części na podstawie jakiegokolwiek 

postanowienia umownego, przepisu Prawa lub decyzji organu, Wykonawca zobowiązany jest 

zabezpieczyć dotychczas wykonane Roboty przed powstaniem jakiejkolwiek szkody, w tym ich 

uszkodzenia, kradzieży lub zniszczenia. 

27. Wykonawca odpowiada i zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności za wszelkie skutki 

finansowe, które mogą zaistnieć w związku z jakimikolwiek roszczeniami wniesionymi przez 

właścicieli nieruchomości z Terenu Budowy, sąsiadujących z Terenem Budowy oraz innych 

osób trzecich z tytułu zakłóceń i szkód, w zakresie, w jakim Wykonawca (w tym Personel 

Wykonawcy) ponosi winę za ich powstanie. w przypadku wystąpienia takich zdarzeń, 

Wykonawca nie będzie uprawniony do zmiany terminu realizacji Umowy oraz do płatności za 

jakikolwiek dodatkowy Koszt. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt weźmie 

udział w ewentualnym sporze przedsądowym lub sądowym przeciwko Zamawiającemu 

w zwiazku z takimi roszczeniami osób trzecich. 

28. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu realizacji Umowy lub do płatności 

za jakikolwiek dodatkowy Koszt będący następstwem opóźnień, bądź dodatkowych Kosztów 

spowodowanych przyjęciem przez niego niezgodnej z SWZ, Prawem lub zasadami wiedzy 

technicznej organizacji Robót lub metod ich wykonania lub niewłaściwym nadzorem 

Wykonawcy nad czynnościami powodującymi powstanie takich Kosztów.   

29. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 

zapobiegawcze wymagane zasadami sztuki budowlanej oraz uzasadnione aktualnymi 

okolicznościami, aby uniknąć wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń lub wypadków na Terenie 

Budowy. Wykonawca odpowiada i zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności za wszelkie 

skutki niebezpiecznych zdarzeń i wypadków, w tym szkody i wniesione w ich następstwie 

jakiekolwiek roszczenia przez Personel Wykonawcy, Zamawiającego lub jakiekolwiek osoby 

trzecie, w zakresie, w jakim Wykonawca ponosi winę za takie niebezpieczne zdarzenia czy 

wypadki. w przypadku wystąpienia takich zdarzeń Wykonawca nie będzie uprawniony do 

zmiany terminu realizacji Umowy oraz płatności za jakikolwiek dodatkowy Koszt.  Wykonawca 

na własną odpowiedzialność i na swój koszt weźmie udział w ewentualnym sporze 

przedsądowym lub sądowym przeciwko Zamawiającemu w zwiazku z takimi roszczeniami. 

30. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi 

i instalacji podziemnych oraz ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody w istniejących lub 

mających powstać w granicach lub poza Terenem Budowy elementach infratruktury, w tym 

nawierzchniach drogowych, rowach melioracyjnych, rurociągach, kablach elektrycznych, 

sieciach lub mediach, wszystkich rodzajów, budynkach i budowlach - wyrządzone przez niego 

lub Podwykonawcę w trakcie prowadzenia Robót. Wykonawca powinien je uwzględnić 

i postępować zgodnie ze szczegółowymi zapisami znajdującymi się w OPZ, odnoszącymi się 

do takiej infrastruktury. Wykonawca niezwłocznie, na własny koszt zobowiązany jest naprawić 

wszystkie szkody powstałe z przyczyn leżacych po stronie Wykonawcy (Personelu 

Wykonawcy) i - jeżeli to konieczne - przeprowadzić dalsze prace naprawcze zarządzone lub 

polecone przez Inżyniera. 

31. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

inwestycjami przez Zamawiającego lub działającymi w jego imieniu i na jego rzecz 

Wykonawcami albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty, albo z infrastrukturą 
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techniczną Zamawiającego lub innych podmiotów, które to kolizje albo infrastruktura były 

przewidziane w SWZ. Jeśli taka infrastruktura lub kolizje nie zostały przewidziane w SWZ, 

a została/y ujawniona/e na etapie realizacji Robót, w konsekwencji czego Wykonawca dozna 

opóźnienia lub poniesie dodatkowy Koszt, to Wykonawca powiadomi Inżyniera, a okoliczność 

ta stanowić będzie uzasadnienie do zmiany Umowy zgodnie z postanowieniami § 9. 

32. Zamawiającego obciąża ryzyko wzrostu kosztów Robót wywołanych koniecznością 

przebudowy urządzeń obcych (urządzeń z których Zamawiający nie korzysta lub nie są 

w posiadani Zamawiającego), które nie były przewidziane w dokumentacji przetargowej, a które 

zostały ujawnione na etapie wykonywania map do celów projektowych oraz uzgodnień innych 

dokumentów opracowywanych przez Wykonawcę (w tym ZUDP). Jeśli taka robota budowlana 

nie została przewidziana, a została ujawniona na etapie wykonywania map do celów 

projektowych lub uzgodnień dokumentacji wymaganej Umową (w tym ZUDP) w konsekwencji 

czego Wykonawca dozna opóźnienia lub poniesie dodatkowy Koszt, to Wykonawca powiadomi 

Inżyniera, a okoliczność ta stanowić będzie uzasadnienie do zmiany Umowy zgodnie 

z postanowieniami § 9. 

33. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Inżyniera z co najmniej 14 Dniowym 

wyprzedzeniem o terminie dostarczenia na Teren Budowy Urządzeń lub Materiałów.  

34. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapakowanie, załadowanie, transport, odbiór, 

rozładunek oraz magazynowanie Urządzeń lub Materiałów.  

35. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody w Urządzeniach lub Materiałach Zamawiającego 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie, a także ponosił będzie pełną 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich, włącznie ze stratami i wydatkami 

powstałymi w wyniku ich transportu na miejsce docelowe. 

36. Jeśli z zapisów SWZ wynika, że Zamawiający dostarczy Wykonawcy jakikolwiek sprzęt, 

Urządzenia lub Materiały, to Wykonawca ponosił będzie za nie odpowiedzialność od chwili 

protokolarnego przekazania ich Wykonawcy. 

37. Jeśli z zapisów SWZ nie wynika, że Zamawiający na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego 

dostarczy Wykonawcy jakikolwiek sprzęt wykorzystany do realizacji Robót, Urządzenia lub 

Materiały, to Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za jakiekolwiek korzystanie z nich przez 

Wykonawcę lub jego Personel. Odpowiednie wynagrodzenie za korzystanie z nich zostanie 

określone przez Inżyniera zgodnie z zasadami kalkulacji opisanymi w § 12 ust. 4. 

38. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Europejski Bank Inwestycyjny 

(European Investment Bank, Directorate for Lending Operations in EU – EIB, 100 Boulevard 

Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg, fax: +352 4379 67498.) o uzasadnionym podejrzeniu, 

skardze lub informacji odnoszących się do przestępstw karnych związanych z przedmiotem 

zamówienia. w odniesieniu do podejrzenia przestępstwa karnego bank ma prawo wglądu 

w księgi i rejestry wszystkich transakcji finansowych oraz wydatków związanych z przedmiotem 

zamówienia, prawidłowo prowadzonych przez Wykonawcę, a także do sporządzania kopii 

dokumentów w zakresie dozwolonym obowiązującym Prawem. 

39. Wykonawca zobowiązuje się do poddania się w trakcie realizacji Umowy, w każdej chwili, 

w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnętrznemu ze strony 

Zamawiającego, audytowi zewnętrznemu zleconemu przez Zamawiającego, a także wszelkim 

niezbędnym kontrolom dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujące lub inne 

uprawnione podmioty, zarówno krajowe jak i unijne. Wykonawca zobowiązuje się także 
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zapewnić udostępnienie przez jego Podwykonawców dokumentów związanych z realizacją 

Umowy ww. podmiotom. 

40. Postępowanie Wykonawcy, projekt budowlany oraz prace budowlane, muszą być zgodne 

z zasadą „Do No Significant Harm” („Nie czyń poważnych szkód”). 

§ 14.  

Wymogi dotyczące projektowania 

1. W Zakresie podstawowym — Część A: 

1) Zamawiający przekaże Wykonawcy Dokumentację Projektową w zakresie określonym 

w SWZ. 

2) Jeśli dla wykonania jakiejkolwiek części Robót niezbędne okaże się opracowanie, zmiana 

lub uzupełnienie Dokumentacji Projektowej wskazanej w pkt 1, Wykonawca opracuje 

tę dokumentację. w takim przypadku Wykonawca powiadomi Inżyniera, a okoliczność ta 

stanowić będzie uzasadnienie do zmiany Umowy, zgodnie z postanowieniami § 9, w tym 

do otrzymania zapłaty za dodatkowy Koszt w związku z wykonaniem opracowaniem, 

uzupełnieniem lub zmianą Dokumentacji Projektowej wskazanej w pkt 1. Jeżeli jednak 

zgodnie z SWZ, obowiązek wykonania takiej Dokumentacji Projektowej wchodzi w zakres 

Robót tj. obciąża Wykonawcę, roszczenie o zmianę terminu realizacji Umowy lub 

roszczenie o dodatkowy Koszt, w związku z wykonaniem takiej Dokumentacji Projektowej, 

nie będzie mu przysługiwało. 

3) W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek wad w Dokumentacji 

Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, które spowodują poniesienie przez 

Wykonawcę dodatkowego Kosztu lub opóźnienie w realizacji Robót, Wykonawca 

Niezwłocznie powiadomi Inżyniera, a okoliczność ta stanowić będzie uzasadnienie 

do zmiany Umowy zgodnie z postanowieniami § 9 i 12. 

2.  W zakresie podstawowym — Część B: 

1) Dokumentacja Projektowa opracowana w ramach Umowy będzie wykonana w zakresie                    

i liczbie egzemplarzy określonych w PFU. 

2) Każdorazowo, przekazywanie Dokumentacji Projektowej będzie dokonywane w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego, w terminach określonych w Umowie, w tym w HRF. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprawowania nadzoru autorskiego nad 

opracowaną w ramach Umowy Dokumentacją Projektową zgodnie z Prawem budowlanym 

przez każdego z Projektantów realizujących prace na rzecz Wykonawcy (niezależnie od 

stosunku prawnego łączącego go z Wykonawcą). w ramach nadzoru autorskiego 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wykonania wszystkich projektów zgodnie 

z warunkami określonymi w PFU przez każdego z Projektantów realizujących prace na 

rzecz Wykonawcy (niezależnie od stosunku prawnego łączącego go z Wykonawcą). 

4) Wykonawca przygotuje Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu wykwalifikowanych 

Projektantów posiadających uprawnienia przewidziane w Prawie budowlanym oraz 

w SWZ (jeśli są). Wykonawca przedłoży Inżynierowi imię i nazwisko lub nazwę 

i szczegółowe informacje (wykształcenie, posiadane uprawnienia) dotyczące każdego 

proponowanego Projektanta do realizacji prac w zakresie Umowy (niezależnie od 

stosunku prawnego łączącego go z Wykonawcą) w terminie 14 Dni przed rozpoczęciem 

przez niego opracowania Dokumentacji Projektowej. 
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5) Wykonawca zobowiązuje się, że Projektanci posiadali będą zgodne z SWZ doświadczenie 

i zdolności, konieczne do wykonania Dokumentacji Projektowej oraz uprawnienia 

projektowe wymagane przez Prawo budowlane. w odniesieniu do każdego Projektanta 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków stawianych w SWZ. Zmiana Projektanta 

wymaga każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego.  

6) Wykonawca zobowiązuje się, że Projektanci będą do dyspozycji Stron, w zakresie 

niezbędnym dla sprawowania nadzoru autorskiego oraz świadczenia usług w zakresie 

gwarancji jakości i rękojmi za wady, przez cały okres realizacji Umowy aż do odbioru 

pogwarancyjnego. 

7) Gdyby Wykonawca po podpisaniu Umowy napotkał w PFU braki mające wpływ na wycenę 

Oferty, spoczywa na nim ciężar dowodu, że takiego braku, przy dołożeniu należytej 

staranności zapoznając się z treścią SWZ, nie mógł znaleźć przed złożeniem Oferty 

Wykonawcy. w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić 

o tym Inżyniera i udowodnić brak możliwości wykrycia błędów.   

8) W przypadku, o którym mowa w punkcie 7, jeżeli Wykonawca dozna opóźnienia lub 

poniesie Koszt, w wyniku rozbieżności danych zawartych w SWZ, w tym w szczególności 

stanu technicznego obiektów, przebiegu infrastruktury nadziemnej i podziemnej, 

warunków gruntowych, terenowych, wodnych  ze stanem faktycznym, a rozbieżność ta nie 

wynika z braków dokumentacji, które Wykonawca powinien zauważyć przy dołożeniu 

należytej staranności zapoznając się z treścią SWZ na etapie przygotowania Oferty, lub 

w przypadku rozbieżności danych zawartych w SWZ w wyniku wskazania niepoprawnych 

parametrów funkcjonalno-użytkowych lub w wyniku niezgodności decyzji lokalizacyjnej 

z zakresem inwestycji, o ile decyzja taka została uzyskana przez Zamawiającego (jej 

pozyskanie nie stanowi zakresu Robót) jak też gdy decyzję zobowiązany jest pozyskać 

Wykonawca jednak opóźnienie w jej uzyskaniu nie wynika z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, to Wykonawca powiadomi Inżyniera, a okoliczność ta stanowić będzie 

uzasadnienie do zmiany Umowy zgodnie z postanowieniami § 9.  

9) Przekazywana Dokumentacja Projektowa będzie zaopatrzona w szczegółowy wykaz 

opracowań i pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż jest ona wykonana zgodnie z Umową, 

wytycznymi określonymi w PFU, Prawem oraz jest kompletna i spójna z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć oraz gotowa do Odbioru.  

10) Dokumentacja Projektowa podlega przyjęciu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego lub 

osoby przez niego wskazane.  

11) Zamawiający zweryfikuje Dokumentację Projektową w zakresie ilościowym w terminie 

5 Dni Roboczych.  

12) Weryfikacja dokumentacji pod względem jej zgodności z warunkami Umowy będzie 

dokonywana na warunkach określonych w PFU. 

13) W zakresie, o którym mowa w punkcie 12, przekazana Dokumentacja Projektowa 

podlegać będzie weryfikacji przez Zamawiającego w terminie 15 Dni Roboczych od dnia 

jej przekazania. Dla weryfikacji dokumentacji Zamawiający może korzystać z pomocy 

konsultantów zewnętrznych, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

14) W przypadku stwierdzenia Wad w przedłożonej Dokumentacji Projektowej, bieg terminu 

jej weryfikacji wskazanego w punkcie 13  liczy się na nowo od momentu przedłożenia 

przez Wykonawcę poprawionej Dokumentacji Projektowej.  
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15) Okres weryfikacji i akceptowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z ustaleniami 

niniejszego paragrafu nie może spowodować wydłużenia terminu realizacji Umowy lub 

terminów poszczególnych Etapów.  

16) Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego oddelegować na naradę 

(w tym także na posiedzenia powoływanego przez Zamawiającego Zespołu Oceny 

Projektu Inwestycyjnego - ZOPI) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego Projektanta 

odpowiedzialnego za sporządzenie Dokumentacji Projektowej stanowiącej przedmiot 

weryfikacji przez Zamawiającego. 

17) Wykonawca w terminie wyznaczonym każdorazowo przez Zamawiającego, nie krótszym 

niż 5 Dni Roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji o stwierdzonych 

nieprawidłowościach przekaże (protokołem przekazania) poprawioną, zgodnie z uwagami 

Zamawiającego, dokumentację z wyszczególnieniem sposobu usunięcia tych 

nieprawidłowości. 

18) Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie weryfikacji i dokonanie akceptacji przez 

Zamawiającego każdego ze wskazanych w Harmonogramie prac projektowych etapów dla 

przygotowania Dokumentacji Projektowej będzie sporządzony po weryfikacji, 

przeprowadzonej na zasadach określonych w PFU oraz w Prawie, protokół Odbioru 

podpisany przez upoważnionego przedstawiciela każdej Strony. Protokół będzie 

sporządzony i przekazany do podpisu Wykonawcy w terminie 15 Dni Roboczych od dnia 

przekazania przez Wykonawcę dokumentacji bez stwierdzonych od Wad. 

19) W przypadku opracowania przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej, w której 

ujawnione zostaną Wady, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania bezpłatnego 

usunięcia Wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów. w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę Wad 

Zamawiającemu przysługuje odpowiednio prawo: 

20) zlecenia osobie trzeciej usunięcia Wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, albo 

21) odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia, albo 

22) odstąpienia od Umowy, na zasadach opisanych w § 30 ust. 1, jeżeli stwierdzone Wady 

uniemożliwiają zgodną z warunkami Umowy realizację Przedmiotu Umowy na podstawie 

wykonanej Dokumentacji Projektowej. 

23) Wykonawca ponosi ryzyko uzyskania odstępstwa od Regulacji Zamawiającego, 

za wyjątkiem odpowiedzialności za opóźnienie w przypadkach, gdy uzyskanie odstępstwa 

jest możliwe, a opóźnienie w jego uzyskaniu wynika wyłącznie z okoliczności leżących po 

stronie Zamawiającego.  

24) Wszystkie dokumenty sporządzone przez Wykonawcę celem przedłożenia ich we 

właściwych organach administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru 

budowlanego, zgodnie z uwarunkowaniami wynikającymi z Prawa budowlanego wraz 

z aktami wykonawczymi, Wykonawca będzie zobowiązany przedkładać Zamawiającemu 

w terminie 8 Dni Roboczych przed złożeniem tych dokumentów do stosownego organu. 

Jeżeli w terminie 7 Dni Roboczych od otrzymania ww. dokumentów Zamawiający 

nie przekaże Wykonawcy uwag do przedstawionych opracowań, Wykonawca będzie mógł 

je złożyć we właściwych organach. Niezależnie od powyższego wymogu za składane 

dokumenty (ich kompletność i treść) odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Powyższe nie 

dotyczy przypadków, gdy wyznaczony przez organ termin złożenia wymaganych 
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dokumentów nie pozwala na dochowanie wskazanych wyżej terminów uprzedniego 

złożenia ich Zamawiającemu. w takim przypadku Wykonawca powinien przedłożyć 

Zamawiającemu wymagane dokumenty w terminie 2 Dni Roboczych przed złożeniem tych 

dokumentów do stosownego organu zaś Zamawiający będzie uprawniony do zgłoszenia 

zastrzeżeń w terminie 1 Dnia Roboczego.  w przypadku zgłoszenia uzasadnionych 

zastrzeżeń wobec dokumentów Wykonawca nie będzie mógł ich złożyć we właściwych 

organach i poniesie kontraktowe konsekwencje niedochowania terminu do ich złożenia. 

25) Zamawiający ponosi ryzyko dotyczące zmian wymagań projektowych określonych w PFU 

skutkujące koniecznością zmiany terminu realizacji Umowy lub Etapu lub poniesienia 

przez Wykonawcę dodatkowych Kosztów, o ile zmiany takie leżą po stronie 

Zamawiającego. w przypadku poniesienia przez Wykonawcę dodatkowego Kosztu lub 

opóźnienia w realizacji Robót, to Wykonawca powiadomi Inżyniera, a okoliczność ta 

stanowić będzie uzasadnienie do zmiany Umowy zgodnie z postanowieniami § 9. 

26) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za działania administracji publicznej 

skutkujące niewydaniem decyzji lokalizacyjnej lub wystąpieniem jakichkolwiek błędów 

w takiej decyzji, skutkujących opóźnieniem lub wzrostem Kosztów realizacji Umowy, jeśli 

uzyskanie tej decyzji zgodnie z PFU leżało po stronie Wykonawcy i niewydanie lub 

opóźnienie jej wydania wynika z okoliczności zawinionych przez Wykonawcę. w takich 

przypadkach Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zmianę terminu realizacji 

Umowy lub Etapu, a także roszczenie o dodatkowy Koszt. Jeśli jednak niewydanie lub 

opóźnienie w wydaniu decyzji lokalizacyjnej lub wystąpienie w niej błędów było 

niezawinione przez Wykonawcę to w przypadku poniesienia przez Wykonawcę 

dodatkowego Kosztu lub opóźnienia w realizacji Robót, Wykonawca powiadomi Inżyniera, 

a okoliczność ta stanowić będzie uzasadnienie do zmiany Umowy zgodnie 

z postanowieniami § 9.  

27) Z zastrzeżeniem punktu 25, w przypadku wystąpienia potrzeby uzyskania odstępstwa od 

przepisów technicznych dla elementów wskazanych w dokumentacji przedprojektowej lub 

w materiałach przetargowych, Wykonawcy, nie będzie przysługiwało roszczenie 

o przedłużenie terminu realizacji Umowy lub Etapu lub płatność za dodatkowy Koszt. 

28) Jeżeli, w przypadku konieczności uzyskania odstępstwa od przepisów technicznych, 

właściwy organ administracji publicznej odmówi zgody na takie odstępstwo, co skutkować 

będzie koniecznością wydłużenia terminu realizacji Umowy lub Etapu lub poniesienia 

przez Wykonawcę dodatkowych Kosztów, ryzyko będzie ponosił Zamawiający, o ile 

konieczność zmiany lub brak zgody nie były skutkiem niezachowania należytej staranności 

przez Wykonawcę lub optymalizacji kosztów realizacji Umowy. Jeżeli Wykonawca dozna 

opóźnienia lub poniesie dodatkowy Koszt wynikły z konieczności uzyskania takich 

odstępstw, to Wykonawca przekaże powiadomienie Inżynierowi, a okoliczność ta stanowić 

będzie uzasadnienie do zmiany Umowy zgodnie z postanowieniami § 9. 

29) Wykonawca zobowiązany jest opracować mapy do celów projektowych, wykonania 

Dokumentacji Projektowej i pozostałych rysunków tam, gdzie to jest wymagane w PFU. 

w przypadku braku aktualności map pozyskanych z ośrodków geodezyjnych, będących 

podstawą do opracowania map do celów projektowych, Wykonawca jest zobowiązany 

postępować zgodnie z PFU oraz Regulacjami Zamawiającego w celu dokonania ich 

aktualizacji i opracowania map do celów projektowych w ramach zobowiązań umownych, 

bez zmiany terminów realizacji Umowy i w ramach Wynagrodzenia. Ryzyko wystąpienia 

braku aktualności  map pozyskanych z ośrodków geodezyjnych będących podstawą do 
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przygotowania map do celów projektowych w pełni obciąża Wykonawcę jako podmiot 

odpowiedzialny za opracowanie map do celów projektowych. 

30) Zamawiający ponosi ryzyko potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na 

środowisko, jeżeli potrzeba takiej oceny wystąpiła z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca dozna opóźnienia lub poniesie dodatkowy Koszt wynikły 

z takiej potrzeby, to Wykonawca powiadomi Inżyniera, a okoliczność ta stanowić będzie 

uzasadnienie do zmiany Umowy zgodnie z postanowieniami § 9. 

31) Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za Wady Dokumentacji Projektowej, 

Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej 

wskutek nieosiągnięcia w zrealizowanych Robotach lub ich częściach parametrów 

zgodnych z Prawem i SWZ z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

Wykonawca nie ponosi jednak odpowiedzialności w przypadku, gdy nieosiągnięcie 

w zrealizowanych Robotach lub ich częściach parametrów zgodnych z Prawem lub SWZ 

wynikało z innych zapisów SWZ, a wykonane Roboty będą z tymi innymi zapisami SWZ 

zgodne.  

32) Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za błędy w Dokumentacji Projektowej 

wykonanej przez Wykonawcę, wynikające z niezgodnych z Prawem lub decyzjami 

administracyjnymi rozwiązań projektowych a skutkujących opóźnieniem lub dodatkowym 

Kosztem po stronie Wykonawcy. Powyższe dotyczy również nałożenia na Zamawiającego 

lub Wykonawcę sankcji administracyjnych lub konieczności wypłaty odszkodowań na 

rzecz osób trzecich za prowadzenie Robót z naruszeniem Prawa lub decyzji 

administracyjnych lub uzgodnień poczynionych z osobami trzecimi. w takim przypadku 

Wykonawca przejmie na siebie wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność i pokryje 

wszelkie Koszty z tego tytułu, w tym koszty poniesione przez Zamawiającego. Ponadto 

w takich wypadkach Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zmianę terminu 

realizacji Umowy lub Etapu.  

33) W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek Wad w dokumentach 

przekazanych przez Zamawiającego (tj. w SWZ), w tym w szczególności różnice i błędy 

w dokumentacji technicznej na potrzeby projektowania w stosunku do stanu faktycznego, 

niespójności wewnętrznych w SWZ, niepoprawności wskazania parametrów funkcjonalno 

– użytkowych, które to Wady skutkować będą poniesieniem przez Wykonawcę 

dodatkowego Kosztu w związku z usunięciem Wad Dokumentacji Projektowej w tym 

zmiany zakresu Robót lub opóźnieniem w realizacji Robót, Wykonawca Niezwłocznie 

powiadomi Inżyniera, a okoliczność ta stanowić będzie uzasadnienie do zmiany Umowy 

zgodnie z postanowieniami § 9. 

34) W przypadku opóźnienia w realizacji Robót spowodowanego brakami w SWZ, 

Wykonawca powiadomi Inżyniera, a okoliczność ta stanowić będzie uzasadnienie do 

zmiany Umowy zgodnie z postanowieniami § 9. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór autorski w rozumieniu Prawa budowlanego nad 

Robotami realizowanymi zgodnie z opracowaną w ramach Umowy Dokumentacją Projektową 

sporządzoną przez Wykonawcę. 

4. Przyjęcie i zaakceptowanie jakiejkolwiek Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego lub 

Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jej sporządzenie w sposób zgodny 

z Umową i Prawem (w tym Prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi), jak również 

za Wady realizowanych zgodnie z nią Robót. 
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5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli Dokumentacja Projektowa 

wykonana przez niego ma Wady, a w szczególności, gdy Dokumentacja Projektowa: 

1) nie ma właściwości, niezbędnych do osiągnięcia celu oznaczonego w Umowie, 

wynikającego z towarzyszących jej zawarciu okoliczności lub przeznaczenia Robót, lub 

też przeznaczenia określonego przez Zamawiającego, o czym Zamawiający poinformował 

Wykonawcę przy zawarciu Umowy, a Wykonawca nie zgłosił zastrzeżeń; 

 lub  

2) nie ma właściwości, o których istnieniu Wykonawca zapewnił Zamawiającego; 

 lub 

3) jest niekompletna. 

6. Wykonawca odpowiada w szczególności za rozwiązania niezgodne z Prawem, zasadami 

projektowania lub sztuką budowlaną wykonanej przez niego Dokumentacji Projektowej. 

Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości tej Dokumentacji 

Projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy najwcześniej wraz z wygaśnięciem 

odpowiedzialności Wykonawcy odpowiednio z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości na 

wykonane Roboty lub ich część, w zależności od przypadku, wykonane na podstawie takiej 

dokumentacji.  

7. Wykonawca, który opracował Dokumentację Projektową ponosi odpowiedzialność 

za opóźnienia, wzrost kosztów realizacji Robót i szkody, w tym powstałe po stronie 

Wykonawcy, spowodowane zastosowaniem niewłaściwych rozwiązań projektowych lub 

rozwiązań niezgodnych z Prawem, normami bezpieczeństwa lub innymi normami branżowymi.  

8. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność w przypadku nałożenia na Zamawiającego lub 

Wykonawcę przez organ administracyjny lub sąd sankcji administracyjnych, grzywien lub 

obowiązków wypłaty odszkodowań na rzecz osób trzecich za prowadzenie Robót 

z naruszeniem Prawa lub decyzji administracyjnych lub uzgodnień poczynionych z urzędami 

i osobami trzecimi, co odnosi się także do niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez 

Wykonawcę obowiązków wskazanych w § 19 i 20 oraz „Instrukcji PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. dotycząca gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3”. Wykonawca zwalnia 

Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu takich sankcji i obowiązków i zobowiązany jest 

pokryć wszelkie Koszty z tym związane. Wykonawcy w takich przypadkach nie będzie 

przysługiwało roszczenie o zmianę terminu realizacji Umowy.  

§ 15. 

Dostęp do Terenu Budowy 

1. Zamawiający, w terminie 90 Dni od dnia podpisania Umowy, przekaże protokolarnie 

Wykonawcy Teren Budowy, z wyłączeniem dz. 648/6, 648/15 obręb Żukowo, które zostaną 

przekazane w terminie 365 dnia od dnia podpisania Umowy.  

2. Jeżeli Umowa przewiduje zobowiązanie Zamawiającego do przekazania Wykonawcy prawa 

dostępu lub używania jakiegokolwiek fundamentu, konstrukcji, urządzenia lub środków dostępu, 

to Zamawiający przekaże je, sporządzając protokół przekazania, w terminie i w sposób 

przewidziany w SWZ.  

3. Wzór protokołu przekazania Terenu Budowy lub elementów, o których mowa w ust. 2 stanowi 

Załącznik nr 9 do Umowy. 
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4. Jeżeli Wykonawca dozna opóźnienia lub poniesie dodatkowy Koszt w związku 

z nieprzekazaniem mu przez Zamawiającego któregoś z praw wymienionych w ust. 1 lub 2 

w terminach określonych w SWZ, to Wykonawca powiadomi Inżyniera, a okoliczność ta 

stanowić będzie uzasadnienie do zmiany Umowy zgodnie z postanowieniami § 9. 

5. Jednakże, w wypadku i do tego stopnia, w jakim nieprzekazanie któregoś z praw, o których 

mowa w ust. 1 lub 2 było spowodowane przez błąd lub opóźnienie Wykonawcy, włącznie 

z błędem w którymkolwiek z dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę lub opóźnieniem 

Wykonawcy w  ich przedłożeniu lub  niezłożeniem przez Wykonawcę w terminie wynikającym 

z Prawa lub decyzji administracyjnych jakichkolwiek dokumentów, wniosków lub ich 

uzasadnienia zgodnie z jego zobowiązaniem określonym przez Prawo, decyzje administracyjne 

lub warunki Umowy, to Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu realizacji 

Umowy lub Etapu lub otrzymania zapłaty za dodatkowo poniesiony w związku z tym Koszt. 

6. Z chwilą przekazania Wykonawcy prawa dostępu i używania Terenu Budowy, Wykonawca 

przejmuje odpowiedzialność za szkody mogące powstać na Terenie Budowy oraz 

odpowiedzialność za mienie znajdujące się na Terenie Budowy, a także zobowiązany jest 

wyznaczyć koordynatora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, który zostanie wskazany 

w protokole przekazania Terenu Budowy. 

7. W przypadku, gdy osobom trzecim przysługuje tytuł prawny dający prawo do dysponowania do 

celów budowlanych nieruchomością, mającą stanowić Teren Budowy lub jego część, 

Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu uzyskania na 

rzecz Zamawiającego prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

w rozumieniu art. 3 ust 11 Prawa budowlanego, co obejmuje obowiązek uzyskania tytułu 

prawnego w sposób, jaki będzie wymagany zgodnie z SWZ do realizacji danej części Robót, 

a jeśli SWZ nie określa takiego sposobu (stosunek zobowiązaniowy, decyzja administracyjna), 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu tytułu prawego do 

nieruchomości wynikającego z decyzji administracyjnej lub (tam gdzie jest to możliwe) 

ograniczonego prawa rzeczowego, przewidującego uprawnienia w tym zakresie. Po uzyskaniu 

prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, Wykonawca jest zobowiązany do 

doprowadzenia, przy udziale Zamawiającego i Inżyniera, do przekazania mu przez osoby 

uprawnione, dostępu i możliwości użytkowania Terenu Budowy lub jego części obejmującej 

taką nieruchomość lub inne miejsce mające stanowić Teren Budowy, na zasadach opisanych 

powyżej. Powyższe dotyczy także nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 

w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.). Jeżeli z SWZ nie będzie wynikać obowiązek pozyskania przez 

Wykonawcę w/w praw, to Wykonawca powiadomi Inżyniera, a okoliczność ta stanowić będzie 

uzasadnienie do zmiany Umowy zgodnie z postanowieniami § 9. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający, w terminie 21 Dni Roboczych 

od zgłoszenia przez Wykonawcę takiej potrzeby, udzieli Wykonawcy pełnomocnictw 

niezbędnych do podjęcia przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego stosownych działań 

(negocjacji) zmierzających do uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane w rozumieniu art. 3 ust 11 Prawa budowlanego, co obejmuje obowiązek uzyskania 

tytułu prawnego, jaki będzie wymagany do realizacji danej części Robót. Pełnomocnictwo, 

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie będzie obejmowało prawa do zaciągnięcia 

w imieniu lub na rzecz PLK SA jakiegokolwiek zobowiązania. Jeżeli Wykonawca dozna 

opóźnienia lub poniesie w związku z tym, że Zamawiający nie dał mu takiego pełnomocnictwa, 
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dodatkowy Koszt, to Wykonawca powiadomi Inżyniera, a okoliczność ta stanowić będzie 

uzasadnienie do zmiany Umowy zgodnie z postanowieniami § 9. 

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i obciążenia związane z uzyskaniem niezbędnych 

do realizacji Umowy praw do wstępu i przejazdu do Terenu Budowy (z wyłączeniem kosztów 

odszkodowań, ceny wykupu nieruchomości, a także z wyłączeniem opłat z tytułu ustanowienia 

ograniczonego prawa rzeczowego, przy czym Wykonawca ponosi koszt opracowania operatu 

szacunkowego określającego wysokość opłaty oraz koszt sporządzenia map wskazujących 

przebieg ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości itp.), do których pozyskania 

został zobowiązany w SWZ. Wykonawca zobowiązany jest także do uzyskania na własny koszt 

i ryzyko wszelkich dodatkowych urządzeń i sprzętu niemających stanowić części Robót, na 

i poza Terenem Budowy, których może potrzebować do realizacji celów Umowy, a było to 

wymagane od niego w SWZ. Jeżeli z SWZ nie będzie wynikać obowiązek pozyskania przez 

Wykonawcę w/w praw, to Wykonawca powiadomi Inżyniera, a okoliczność ta stanowić będzie 

uzasadnienie do zmiany Umowy zgodnie z postanowieniami § 9. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki konieczności tymczasowego zajęcia przez 

Wykonawcę nieruchomości, do której Zamawiający nie posiada tytułu prawnego 

upoważniającego go do tymczasowego zajęcia danej nieruchomości i zgodnie z Umową nie był 

do tego zobowiązany, jeżeli dla wykonania jakiejkolwiek części Robót lub do ich organizacji 

takie zajęcie okaże się konieczne. w takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało 

roszczenie o zapłatę za dodatkowy Koszt oraz przedłużenie terminu realizacji Umowy lub 

Etapu.  

11. Jednakże, jeżeli dla wykonania jakiejkolwiek części Robót konieczne okaże się tymczasowe 

zajecie Nieruchomości, do którego Zamawiający nie będzie posiadał tytułu prawnego 

upoważniającego go do tymczasowego zajęcia danej nieruchomości, a zgodnie z Umową był 

on do takiego posiadania  zobowiązany, a Wykonawca dozna opóźnienia lub poniesie 

dodatkowy Koszt na skutek tego, że Zamawiający w stosownym terminie nie przekazał 

Wykonawcy odpowiedniego prawa, to Wykonawca powiadomi Inżyniera, a okoliczność ta 

stanowić będzie uzasadnienie do zmiany Umowy zgodnie z postanowieniami § 9. 

12. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia Personelu 

Wykonawcy z zakresu lokalnych uwarunkowań i zagrożeń związanych z prowadzeniem robót 

torowych i ruchem pociągów. Zamawiający Niezwłocznie po podpisaniu Umowy poinformuje 

Wykonawcę, w jaki sposób to szkolenie ma być przeprowadzone i przekaże mu wedle swojego 

uznania odpowiednie materiały lub zapewni udział osoby dysponującej stosowną wiedzą. 

13. Dokumentację obiektów i urządzeń zaplecza tymczasowego opracowuje Wykonawca 

we własnym zakresie.  

14. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz 

warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i zasad ochrony przeciwpożarowych, mając 

szczególnie na względzie konieczność wykonywania robót przy prowadzonym ruchu 

kolejowym.  

15. Jeżeli w związku z realizacją Przedmiotu Umowy koniecznym stanie się, aby Zamawiający 

udostępnił Wykonawcy jakiekolwiek urządzenia infrastruktury kolejowej, na warunkach 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. 

w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej, do których udostępnienia Zamawiający 

nie był zobowiązany w Umowie, to Wykonawca poniesie wszelkie koszty wynikające 

z udostępnienia tych urządzeń infrastruktury kolejowej. 
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16. Wykonawca przed rozpoczęciem Robót, na własny koszt, dokona inwentaryzacji fotograficznej, 

filmowej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu 

i urządzeń należących do osób trzecich lub obiektów budowlanych znajdujących się na Terenie 

Budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia 

Robót. Inwentaryzacja taka zostanie poświadczona protokołem przez Wykonawcę i Inżyniera.  

17. Wykonawca nie będzie niepotrzebnie i ponad konieczną miarę zakłócał możliwości dostępu, 

użytkowania lub zajmowania jakichkolwiek dróg i przejść, niezależnie czy są one publiczne, czy 

w posiadaniu Zamawiającego lub osób trzecich.  

18. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z położeniem wszystkich istniejących sieci, 

instalacji i urządzeń, takich jak w szczególności: kable i słupy telekomunikacyjne, 

teletechniczne  lub elektryczne, ujęcia wodne, odwodnienia, kanalizacja, rowy irygacyjne, 

rurociągi, gazociągi oraz obiekty budownictwa lądowego, przed wykonaniem jakiegokolwiek 

wykopu i rozpoczęciem robót budowlanych mogących naruszyć te urządzenia lub instalacje. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do korzystania z powszechnie stosowanych metod  

lokalizowania sieci, instalacji i urządzeń w celu: 

a) uniknięcia ich ewentualnych uszkodzeń,  

b) potwierdzenia przebiegu sieci, instalacji lub urządzeń wykazanych w wywiadzie 

branżowym oraz możliwych do przewidzenia przez Wykonawcę m.in. w trakcie wizji 

lokalnej, a niewidniejących na mapie zasadniczej. 

W przypadku braku możliwości określenia przebiegu sieci, instalacji i urządzeń tymi 

metodami, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na swój koszt odpowiednie przekopy 

kontrolne. 

20. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobach lub mieniu 

powstałe w związku z wykonywaniem przez niego Przedmiotu Umowy, w tym dotyczące 

nieruchomości sąsiednich, jak również wynikające z ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości, 

na których realizowane są Roboty oraz nieruchomości sąsiednich, za uszkodzenia budynków, 

budowli, drzew, krzewów, dróg, oraz wszelkich sieci, instalacji i urządzeń, o których mowa 

w ust. 18, spowodowane przez niego lub Personel Wykonawcy, któremu powierzył 

wykonywanie Przedmiotu Umowy. w takich przypadkach Wykonawca będzie zobowiązany na 

własny koszt  niezwłocznie naprawić wszelkie powstałe szkody (w uzgodnieniu z właścicielem 

lub zarządcą elementu uszkodzonego) oraz w razie konieczności wykonać wszelkie roboty 

naprawcze zlecone przez Zamawiającego. 

21. Wykonawca zwalnia  Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności, jaką mógłby ponieść 

w związku z jakimikolwiek powstałymi z winy Wykonawcy (Personelu Wykonawcy) szkodami, 

stratami i wydatkami (włącznie z opłatami sądowymi i innymi kosztami, w tym kosztami pomocy 

prawnej), działaniami Wykonawcy (personelu Wykonawcy), o których mowa w ust. 18 - 20. 

22. Przed dokonaniem Odbioru Końcowego Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania 

w uzgodnieniu z Zamawiającym, w ramach Wynagrodzenia, wszelkich niezbędnych uzgodnień 

z organami administracji rządowej lub samorządowej lub ich jednostkami organizacyjnymi, oraz 

podmiotami prawa prywatnego odnośnie koniecznych do wykonania usunięć i robót 

odtworzeniowych istniejących sieci, instalacji i urządzeń, w zakresie wynikającym 

z dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego w SWZ.  
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23. Wykonawca oświadcza, iż przewidziane w SWZ drogi dostępu do Terenu Budowy należycie 

zapewniają dostęp do Terenu Budowy w celu realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca 

zobowiązany jest korzystać z nich z użyciem odpowiednich pojazdów i szlaków, aby nie 

dopuścić do uszkodzenia jakiejkolwiek drogi lub obiektu inżynierskiego znajdującego się na 

drodze lub w pobliżu drogi dostępu do Terenu Budowy, w następstwie prowadzonego przez 

Wykonawcę ruchu drogowego związanego z działalnością Wykonawcy. Wykonawca jest 

zobowiązany zastosować wszelkie możliwe i celowe środki  zabezpieczenia takich dróg 

i obiektów inżynierskich przed szkodami, które mogą być spowodowane przez roboty, transport 

lub sprzęt Wykonawcy lub osoby, którym powierzył wykonywanie zadań, w szczególności 

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń gabarytów i obciążeń osi 

pojazdów podczas transportu Materiałów i sprzętu na i z Terenu Budowy. 

24. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie i odpowiednie oznakowanie dróg dostępu 

do Terenu Budowy oraz za uzyskanie ewentualnie wymaganych pozwoleń odpowiednich władz 

na użytkowanie takich dróg, znaków i drogowskazów.  

25. Koszty wynikłe z nieprzydatności lub niedostępności dróg dostępu do użytku wymaganego 

przez Wykonawcę dla realizacji Przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca. 

26. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego opłat, kar lub grzywien, jak 

również do naprawienia wszelkich szkód związanych z naruszeniem przez Wykonawcę 

przepisów dotyczących dopuszczalnych gabarytów i obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy 

uszkodzonych przez niego dróg kołowych, kolejowych, wodnych lub obiektów inżynierskich. 

27. Koszty wykonania i utrzymania obiektów tymczasowych na Terenie Budowy, włączając 

w to drogi dojazdowe i ogrodzenia, instalacje służące przyłączeniu i rozprowadzeniu mediów 

itp. na Terenie Budowy ponosi Wykonawca. w celu korzystania z mediów (m.in. wody, energii 

elektrycznej, gazu) dostarczanych na Teren Budowy Wykonawca zawrze z odpowiednimi 

dostawcami mediów (w tym spółek Grupy PKP) oddzielne umowy na ich dostawę z właściwymi 

terenowymi jednostkami organizacyjnymi. 

28. Wykonawca jest odpowiedzialny za skutki pobytu osób nieupoważnionych na Terenie Budowy. 

Osoby upoważnione będą ograniczać się do Personelu Wykonawcy, Personelu 

Zamawiającego, Inżyniera oraz innego personelu, o którym Wykonawca został powiadomiony 

przez Zamawiającego lub Inżyniera, jako o upoważnionym personelu innych wykonawców 

Zamawiającego, bądź osób uprawnionych do dostępu do Terenu Budowy zgodnie z Prawami. 

29. Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne środki, by ograniczyć prowadzenie 

swoich działań związanych z realizacją Robót do Terenu Budowy i utrzymać sprzęt i Personel 

Wykonawcy w jego obrębie. 

30. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym 

od wszelkich niepotrzebnych rzeczy, w tym zobowiązany jest uprzątać i usuwać z Terenu 

Budowy wszelki złom, odpady i inne pozostałości. 

31. Wykonawca zobowiązany jest: 

1) zapewnić należyte ogrodzenie, oświetlenie, ochronę i dozór Robót (zgodnie z potrzebami), 

aż do ich ukończenia i Odbioru; jeżeli ogrodzenie Terenu Budowy lub Robót nie jest 

możliwe, należy oznakować granice Terenu Budowy, a w razie potrzeby zapewnić stały 

nad nim nadzór; 
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2) zapewnić wykonanie wszelkich robót tymczasowych (włączając w to m.in. drogi, przejścia, 

osłony i ogrodzenia), które mogą być konieczne do  realizacji Przedmiotu Umowy, oraz do 

użytku i dla ochrony przyległych do Terenu Budowy terenów, ich właścicieli i użytkowników 

oraz społeczności lokalnej; 

3) zapewnić należyte do celów realizacji Robót odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 

oraz ścieków z całego Terenu budowy. 

32. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, jej rozwiązania lub 

wygaśnięcia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przekaże mu w terminie 7 Dni Dziennik 

Budowy, celem przekazania go osobom należycie uprawnionym do jego przechowywania 

zgodnie z Prawem budowlanym. 

§ 16.  

Kontrola jakości Robót i Materiałów  

1. Materiały budowlane niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy i wykonane elementy Robót 

będą poddawane badaniom zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w dokumentacji 

projektowej, STWiORB oraz mającym zastosowanie Prawie. 

2. Wykonawca zapewni Akredytowane Laboratorium wraz z infrastrukturą, sprzętem 

laboratoryjnym, środkami oraz obsługą niezbędną do przeprowadzenia badań jakości 

Materiałów stosowanych przy realizacji Przedmiotu Umowy oraz jakości elementów Robót 

z nich wykonanych.  

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie niezbędne do sprawnego przeprowadzenia 

przewidzianych badań środki oraz zapewnić udział odpowiednio wykwalifikowanych osób, 

w szczególności zapewnić odpowiednią aparaturę, zasilanie elektryczne, sprzęt, paliwo, środki 

zużywalne, przyrządy, i stosownie wykwalifikowany i doświadczony personel kierowniczy.  

4. Wykonawca, nie późnej niż w terminie 14 Dni przed podjęciem Robót albo, w przypadku 

wskazanym w § 3 ust. 20, w terminie 14 Dni od dostarczenia Materiałów na Teren Budowy bądź 

teren lub magazyn, uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera w formie pisemnej, zgłosi 

Zamawiającemu i Inżynierowi listę wszelkich laboratoriów i osób wykonujących na jego zlecenia 

badania, o których mowa w ustępach powyżej. Wykonawca w zgłoszeniu zobowiązany jest 

przekazać do akceptacji Inżyniera i Zamawiającego plan zapewniania jakości dla 

Akredytowanego Laboratorium, który zawiera informacje dotyczące laboratorium 

w szczególności: zaplecza technicznego, personelu, sprzętu pomiarowego, zakresu kontroli, 

częstotliwości badań i wymagania, które nie zostały określone w STWiORB, zakresu oraz 

procedur stosowanych przy prowadzeniu badań i obiegu dokumentów w laboratorium. 

5. Zamawiający Niezwłocznie zaakceptuje listę, o której mowa w ust. 4 lub zgłosi do niej uwagi. 

Zgłoszenie uwag może wynikać z nieprawidłowości planu zapewniania jakości dla 

Akredytowanego Laboratorium lub jego braku, a także z braku możliwości uwierzytelnienia go 

w stosunku do stanu faktycznego.  

6. Do czasu nie uwzględnienia uwag wnioskowane laboratorium nie może zostać zaakceptowane 

jako Akredytowane Laboratorium, a co za tym idzie, nie może prowadzić bieżącej obsługi 

Przedmiotu Umowy. 

7. Wszystkie badania Materiałów i rezultatów Robót Wykonawca wykonuje na własny koszt. 

8. Wykonawca uzgodni z Inżynierem czas i miejsce dokonania badań Materiałów oraz elementów 

Robót.  
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9. Wykonawca, nie później niż w terminie 2 Dni Roboczych przed rozpoczęciem badań o których 

mowa w ust. 1, poinformuje Inżyniera oraz Zamawiającego o zamiarze ich przeprowadzenia. 

10. Inżynier poinformuje Wykonawcę, z wyprzedzeniem o co najmniej 1 Dzień Roboczy, 

o zamiarze swojej obecności przy przeprowadzeniu badań lub zgłosi zastrzeżenia, 

w szczególności do miejsca lub czasu ich przeprowadzenia.  

11. Wykonawca przystąpi do badań nawet, jeżeli Inżynier nie będzie obecny w czasie i w miejscu 

przeprowadzenia badań, o ile Inżynier nie zgłosi zastrzeżeń, o których mowa w ust. 10.  

12. Po przeprowadzeniu badań Wykonawca Niezwłocznie przekaże Inżynierowi sprawozdania 

z przeprowadzonych badań poświadczone zgodnie z normami przewidzianymi dla takiego 

badania.  

13. W przypadku przeprowadzenia badań z wynikiem pozytywnym (potwierdzającym zgodność 

z wymogami Prawa i warunków Umowy), do których Zamawiający i Inżynier w czasie ich 

realizacji nie wnoszą uwag, Inżynier zaakceptuje poświadczone przez Akredytowane 

Laboratorium sprawozdania z przeprowadzenia badań sporządzone przez Wykonawcę.  

14. W przypadku gdy Inżynier nie był obecny podczas badań, uważa się, że poświadczone przez 

Akredytowane Laboratorium sprawozdania nie mogą zostać zakwestionowane przez Inżyniera. 

15. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zastosowanych Materiałów lub jakości 

wykonanych Robót Inżynier lub Zamawiający może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

dodatkowych badań  lub zlecić przeprowadzenie badań przez inne laboratorium. w przypadku 

gdy dodatkowe badania, których żądał Inżynier lub Zamawiający wskażą wyniki negatywne, 

Wykonawca przeprowadzi ponowne badania. Koszt przeprowadzonych dodatkowych badań 

ponosi Wykonawca. 

16. Jeśli Zamawiający lub Inżynier w uzgodnieniu z Zamawiającym zarządzi dodatkowe badania 

sprawdzające,  które mogą zostać zlecone podmiotowi zewnętrznemu zgodnie z ust. 15,i wyniki 

tych badań wykażą, że rezultaty wykonanych Robót, użyte Materiały są niezgodne z Umową, 

koszty dodatkowo zleconych badań obciążają Wykonawcę.  

17. Jeżeli wyniki dodatkowych badań Materiałów, rezultatu wykonanych Robót przeprowadzonych 

przez Zamawiającego, Inżyniera lub zleconych podmiotowi zewnętrznemu zgodnie z ust. 15 

będą pozytywne w odniesieniu do parametrów badanych Materiałów, Robót wymaganych 

zgodnie z Prawem i dokumentacją kontraktową, to koszty badań tych obciążają 

Zamawiającego. w takim przypadku Wykonawca powiadomi Inżyniera, a okoliczność ta 

stanowić będzie uzasadnienie do zmiany Umowy zgodnie z postanowieniami § 9. 

§ 17.  

Procedury bezpieczeństwa 

1. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia BIOZ zgodnie z obowiązującym Prawem, 

w szczególności z wymaganiami „Zasad bezpieczeństwa pracy obowiązujących na terenie PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych 

i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych - Ibh-105” (wraz 

z załącznikami), które stanowią Załącznik nr 5 do Umowy (dalej „Instrukcja Ibh-105”). 

2. Wykonawca przedłoży do akceptacji Inżyniera BIOZ nie później niż w terminie 7 Dni przed datą 

przekazania Terenu Budowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest przechowywać BIOZ na Terenie Budowy. 
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4. Wykonawca będzie: 

1) przestrzegał wszystkich mających zastosowanie przepisów bezpieczeństwa, w tym 

Regulacji Zamawiającego zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego 

(www.plk-sa.pl), w szczególności Instrukcji Ibh-105; 

2) zapewniał bezpieczeństwo wszystkich osób uprawnionych do przebywania na Terenie 

Budowy oraz osób przypadkowo znajdujących się na Terenie Budowy; 

3) utrzymywał Teren Budowy i Roboty w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkód, tak 

aby unikać niebezpieczeństwa dla osób, o których mowa w pkt 2); 

4) zapobiegał wszelkim związanym z realizacją Robót zagrożeniom dla bezpieczeństwa 

ruchu kolejowego po torach czynnych (jeżeli dotyczy), w tym: 

a) planował realizację Robót (Harmonogram, fazowanie) w sposób umożliwiający 

ograniczenie do niezbędnego minimum wykorzystania sygnałów zastępczych (Sz) 

do prowadzenia ruchu kolejowego na sąsiednim torze czynnym (jeżeli dotyczy), 

b) organizował Roboty w sposób ukierunkowany na zapewnienie bezpieczeństwa 

ruchu kolejowego w sąsiedztwie torów czynnych (jeśli dotyczy), m.in. poprzez 

omawianie tematyki bezpieczeństwa na codziennych odprawach pracowników 

oraz radach budowy, 

c) wygradzał międzytorze lub stosował system ostrzegania (optyczne, akustyczne 

lub łączone - automatyczne lub półautomatyczne) na maszynach roboczych 

każdorazowo w miejscu pracy tych maszyn lub urządzeń, których sposób 

użytkowania lub zasięg części ruchomych może przekroczyć skrajnię toru 

czynnego, 

d) wygradzał oraz zabezpieczał przed nieuprawnionym dostępem: drogi dojazdowe, 

techniczne oraz dojścia do miejsc prowadzenia robót budowlanych, w sąsiedztwie 

torów czynnych, 

e) wdrażał przewidziane dla Wykonawcy środki kontroli ryzyka wynikające 

z przeprowadzonej przez Zamawiającego analizy ryzyka – w przypadku 

związanej z realizacją Robót konieczności udzielenia długotrwałego zamknięcia 

torowego i prowadzenia w tym czasie ruchu kolejowego po sąsiednim torze 

czynnym w oparciu o sygnały zastępcze (Sz) – zgodnie z postanowieniami „Zasad 

organizacji i udzielania zamknięć torowych” Ir-19; 

f) uczestniczył w opracowaniu Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu 

kolejowego w czasie wykonywania Robót oraz zgłaszał wyznaczonemu 

pracownikowi Zakładu Linii Kolejowych wszelkie zmiany do opracowanego 

Regulaminu tymczasowego, kiedykolwiek jego zapisy dotyczące fazowania Robót 

staną się niespójne z faktycznym postępem Robót, 

g) organizował Teren Budowy w sposób zapewniający właściwą widoczność 

czynnych urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego 

(sygnalizatory, wskaźniki itp.), a także wymaganych trójkątów widoczności 

na przejazdach kolejowo-drogowych, 

h) niezwłocznie zgłaszał dyżurnemu ruchu najbliższego posterunku ruchu 

przyległego do szlaku objętego Robotami wszelkie zdarzenia (poważne wypadki, 

wypadki i incydenty) w ruchu kolejowym zaistniałe w związku z realizacją Robót, 
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i) poddawał się działaniom audytowym i kontrolnym w zakresie bezpieczeństwa 

ruchu kolejowego, dokonywanym przez upoważnionych pracowników 

Zamawiającego, a także realizował wydane przez nich zalecenia (włącznie 

z obowiązkiem wstrzymania Robót) oraz usuwał stwierdzone niezgodności 

i nieprawidłowości zagrażające bezpieczeństwu ruchu kolejowego prowadzonego 

po torach czynnych (jeżeli dotyczy), 

j) każdorazowo przed przekazaniem do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem 

kolejowym, które zostały zmodyfikowane lub nowo zabudowane w ramach 

realizacji Robót (w tym Opcji na interfejs), dostarczał Zamawiającemu, 

z odpowiednim wyprzedzeniem, wszelką dokumentację techniczną tych urządzeń 

tak, aby możliwe było wprowadzenie stosownych zmian do obowiązujących 

u Zamawiającego regulaminów technicznych oraz przygotowanie pracowników 

Zamawiającego do obsługi nowych lub zmodyfikowanych urządzeń. 

5. Personel Wykonawcy (w tym Podwykonawców) musi spełniać wymagania i warunki (w tym 

określone w Regulacjach Zamawiającego) umożliwiające pracę na czynnych torach linii 

kolejowych. 

6. Warunkiem dopuszczenia Personelu Wykonawcy do realizacji prac objętych Umową jest 

uzyskanie dokumentu uprawniającego do wstępu na obszar kolejowy wydanego na podstawie 

„Zasad wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A – Id-21”. 

§ 18.  

Zapewnienie jakości 

1. Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakości, aby zagwarantować realizację 

obowiązków wynikających z Umowy prowadzących do zapewnienia jakości Robót według 

SWZ. Wykonawca przedłoży Inżynierowi Program Zapewnienia Jakości w terminie określonym 

w § 8 ust. 1, z uwzględnieniem: 

1) procedur zarządzania jakością, które będą stosowane na Terenie Budowy, w tym w zakresie 

prac prowadzonych w okresie zimowym, 

2) struktury organizacyjnej wdrażania procedur zarządzania jakością, 

3) instrukcji zarządzania jakością, w tym w zakresie prac prowadzonych w okresie zimowym, 

4) certyfikatu posiadania systemu zarządzania jakością lub księgi jakości w przypadku braku 

takiego certyfikatu,  

5) procedur dla zapewnienia, że wszyscy Podwykonawcy stosują się do wymagań zarządzania 

jakością opisanych w Prawie, SWZ oraz Programie Zapewnienia Jakości, 

6) harmonogramu wykonywania badań sprawdzających uwzględniającego wymagania zawarte 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych, wraz ze wskazaniem potencjału sprzętowego 

laboratorium Wykonawcy oraz jego personelu. Wykonawca dostosuje liczbę badań 

sprawdzających do przyjętych rozwiązań oraz postępu Robót. 

2. Inżynier może Niezwłocznie zaakceptować lub zgłosić uwagi do Programu Zapewnienia 

Jakości. Niezgłoszenie przez Inżyniera uwag w terminie wskazanym powyżej oznacza 

akceptację przedłożonego Programu Zapewnienia Jakości i obowiązek postępowania zgodnie 

z tym Programem przez Wykonawcę.  
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3. W przypadku zgłoszenia przez Inżyniera w terminie, o którym mowa w ust. 2 uwag do Programu 

Zapewnienia Jakości, Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia Niezwłocznie 

i ponownego przedłożenia poprawionego Programu Zapewnienia Jakości Inżynierowi 

do zatwierdzenia.  

4. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Inżyniera w powyższym terminie, a przedłożony przez 

niego Program Zapewnienia Jakości będzie niezgodny z Umową, Wykonawca nie będzie 

uprawniony do przystąpienia do realizacji robót budowlanych. Jeżeli Wykonawca 

w okolicznościach opisanych w poprzednim zdaniu przystąpi do realizacji robót budowlanych, 

nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek przedłużenia terminu realizacji Umowy lub Etapu i do 

otrzymania płatności za jakikolwiek Koszt wynikający ze złej jakości Robót i konieczności ich 

poprawy.  

5. Inżynier lub Zamawiający będą uprawnieni do kontroli stosowania Programu Zapewnienia 

Jakości.  

6. Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur Programu Zapewnienia Jakości 

i dokumentów stwierdzających stosowanie się do nich będą przedkładane Inżynierowi do jego 

wiadomości, przed rozpoczęciem każdego etapu projektowania i realizacji robót budowlanych. 

w przypadku wystawienia dokumentu technicznego dla Inżyniera, dowód zatwierdzenia tego 

dokumentu przez Wykonawcę zostanie umieszczony w widocznym miejscu na tym samym 

dokumencie. 

7. Stosowanie się do Programu Zapewnienia Jakości nie zwalnia Wykonawcy z żadnego z jego 

obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności według Umowy. w szczególności Wykonawca 

nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek przedłużenia terminu realizacji Umowy lub Etapu i do 

otrzymania płatności za jakikolwiek Koszt wynikający ze złej jakości Robót i konieczności ich 

poprawy.  

§ 19. 

Ochrona środowiska 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów ochrony środowiska na Terenie 

Budowy i wokół niego, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do postępowania 

zgodnie z obowiązującym Prawem oraz z Umową. 

2. Wykonawca postępował będzie zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, decyzjami zmieniającymi decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, 

uwarunkowaniami określonymi na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko (jeżeli 

taka ocena była prowadzona) oraz zgodnie z wszystkimi innymi decyzjami administracyjnymi 

odnoszącymi się do ochrony środowiska stanowiącymi załączniki do Umowy oraz pozyskanymi 

przez Wykonawcę zgodnie z SWZ.  

3. W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku spowodowanego 

prowadzonymi przez Wykonawcę Robotami, Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia 

niezwłocznych działań zapobiegawczych. Wykonawca odpowiada za szkody w środowisku 

powstałe wskutek prowadzenia Robót, co obejmuje odpowiedzialność karną, administracyjną 

(w tym karno-administracyjną) i cywilną także wobec Zamawiającego w przypadku obciążania 

Zamawiającego przez organy administracji publicznej odpowiedzialnością za takie działanie 

Wykonawcy. w przypadku wystąpienia szkody w środowisku Wykonawca jest zobowiązany do 

podjęcia niezwłocznych działań w celu ograniczenia skutków takiej szkody w środowisku, 

zapobieżenia kolejnym szkodom oraz do podjęcia działań naprawczych, w szczególności 
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wynikających z Prawa, obowiązków nałożonych przez organy administracyjne (organy ochrony 

środowiska). Wszelkie działania zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na 

własny koszt. w przypadku nie podjęcia takich działań przez Wykonawcę (Personel 

Wykonawcy), Wykonawca pokryje koszt takich działań zapobiegawczych i naprawczych 

podjętych przez Zamawiającego lub podmioty, którym zostanie takie działanie zlecone przez 

Zamawiającego lub właściwy organ administracji publicznej. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia szkód wyrządzonych wobec osób trzecich 

związanych ze szkodą w środowisku spowodowaną prowadzonymi przez Wykonawcę 

Robotami. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt weźmie udział 

w ewentualnym sporze przedsądowym lub sądowym przeciwko Zamawiającemu w zwiazku 

z takimi roszczeniami. 

5. W przypadku nałożenia na Zamawiającego administracyjnych kar pieniężnych, w tym kar 

o których mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca będzie zobowiązany zwrócić 

Zamawiającemu wartość kary przez niego poniesionej.  

6. Wykonawca nie może prowadzić prac bez wymaganych zgód wodnoprawnych. Jeżeli 

Wykonawca dozna opóźnienia lub poniesie dodatkowy Koszt wynikły z nieprzekazania przez 

Zamawiającego wymaganych zgód wodnoprawnych, to Wykonawca powiadomi Inżyniera, 

a okoliczność ta stanowić będzie uzasadnienie do zmiany Umowy zgodnie z postanowieniami 

§ 9. Jeżeli sposób realizacji robót budowlanych wymaga dodatkowych zgód wodnoprawnych, 

których nie dało się zdefiniować na etapie projektowania, Wykonawca zobowiązany jest do ich 

uzyskania bez prawa dodatkowego Kosztu i możliwości zmiany terminu realizacji Umowy lub 

Etapu. w przypadku prowadzenia prac bez wymaganych zgód wodnoprawnych lub niezgodnie 

z nimi, wszelkie konsekwencje, w tym administracyjne kary pieniężne i opłaty, ponosi 

Wykonawca, w szczególności Wykonawca zobowiązny jest zwrócić Zamawiającemu wartość 

kary przez niego poniesionej. 

7. Wykonawca zobowiązany jest ponieść wszelkie koszty zwiazane z usunięciem drzew 

i krzewów, w szczególności koszty robocizny, uzyskania zezwoleń, decyzji na usunięcie drzew 

i krzewów, opłat administracyjnych za usunięcie drzew i krzewów oraz koszty związane 

z uzyskaniem zgody właściciela gruntu (o ile zgoda taka będzie wymagana). w przypadku 

usunięcia drzewa lub krzewu bez właściwej decyzji administracyjnej lub zgody właściciela 

gruntu, o ile jest ona wymagana, wszelkie konsekwencje związane z tym działaniem, w tym 

administracyjne kary pieniężne, ponosi Wykonawca. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do eliminacji inwazyjnych gatunków obcych, o ile takie zostaną 

zidentyfikowane na terenie budowy, w sposób nie powodujący rozprzestrzeniania się tych 

gatunków oraz do niewprowadzania inwazyjnych gatunków obcych na teren objęty budową. 

9. W przypadku postępowania Wykonawcy niezgodnego z uzyskanymi postanowieniami 

i decyzjami administracyjnymi, Wykonawca zobowiązany jest przejąć na siebie wszelkie 

konsekwencje z tym związane, w tym ponieść lub zwrócić Zamawiającemu wartość kary 

administracyjnej poniesionej przez niego w takiej sytuacji. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych badań i pomiarów 

w zakresie ochrony środowiska wynikających z obowiązującego Prawa lub uzyskanych 

postanowień bądź decyzji administracyjnych oraz dokonania wymaganych zgłoszeń 
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wybudowanych obiektów lub urządzeń koniecznych do rozpoczęcia użytkowania obiektu 

budowlanego, o ile zapisy szczegółowe SWZ nie stanowią inaczej.  

11. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty i naprawi szkody, jakie poniesie 

Zamawiający w związku z zawnionymi przez Wykonawcę szkodami spowodowanymi 

oddziaływaniem na środowisko. 

12. Powyższe wymagania w zakresie ochrony środowiska obowiązują również Personel 

Wykonawcy. 

§ 20. 

Materiały i urządzenia z demontażu i gospodarka odpadami 

1. Strony mają obowiązek stosowania i przestrzegania zapisów „Instrukcji kwalifikowania 

materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.dla Wykonawców 

robót Im-4” (www.plk-sa.pl) oraz „Instrukcji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczącej 

gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3”, które stanowią część Regulacji Zamawiającego 

(www.plk-sa.pl). Na potrzeby niniejszego paragrafu przyjmuje się, że „materiały” oznaczają 

materiały w rozumieniu „Instrukcji kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawców robót Im-4” oraz „Instrukcji PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. dotyczącej gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3”. 

2. Przed rozpoczęciem Robót Strony przy udziale Inżyniera przeprowadzą przegląd obiektów 

i dokonają kwalifikacji materiałów i urządzeń przewidzianych do demontażu, który Wykonawca 

zobowiązany będzie przeprowadzić zgodnie z „Instrukcją kwalifikowania materiałów 

pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawców robót Im-4”. 

Materiały i urządzenia z demontażu nieprzydatne Zamawiającemu stają się własnością 

Wykonawcy.  

3. Materiały i urządzenia z demontażu przydatne Zamawiającemu stanowią, zgodnie z „Instrukcją 

kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla 

Wykonawców robót Im-4”, materiały do ponownego użytku, w szczególności:  

1) materiały staroużyteczne; 

2) materiały staroużyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn staroużytecznych: 

do regeneracji lub reprofilacji; 

3) materiały staroużyteczne do prędkości V<40 km/h; 

4) pozostałe materiały do ponownego użytku. 

4. Wykonawca zobowiązany jest ponieść wszelkie koszty związane z demontażem, segregacją, 

magazynowaniem, przeładunkiem i transportem wszelkich materiałów i urządzeń do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego, tj. do Lipusza bądź Gdańska Osowy niezależnie od tego, 

jak Zamawiający zamierza wykorzystać przydatne mu materiały i urządzenia. Zamawiający 

może wskazać inne miejsce, do którego Wykonawca powienien transportować materiały lub 

urządzenia, w promieniu 60 km od miejsca rozbiórki. 

5. Wykonawca zapewni, aby magazynowane materiały i urządzenia z demontażu 

zakwalifikowane jako materiały do ponownego użytku, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wykonania Robót lub przekazania Zamawiającemu, zostały zabezpieczone przed 

zniszczeniem, zachowały swoją jakość oraz właściwości i były dostępne do kontroli przez 

Zamawiającego lub Inżyniera. Zdemontowane materiały oraz urządzenia powinny być 

http://www.plk-sa.pl/
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zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi, kradzieżą i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Uszkodzenia powstałe podczas demontażu materiałów lub urządzeń istniejących, 

zakwalifikowanych do dalszego użytkowania, obciążają Wykonawcę i muszą zostać usunięte 

na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje przywrócenie tych materiałów lub urządzeń do stanu 

sprzed demontażu. 

6. Miejsca magazynowania materiałów i urządzeń z demontażu będą zlokalizowane w obrębie 

Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy 

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Warunkiem akceptacji przez Inżyniera miejsca magazynowania jest przedłożenie umowy 

zawartej pomiędzy Wykonawcą a właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, 

na której zostanie to miejsce zorganizowane.  

7. W miejscu magazynowania materiałów i urządzeń z demontażu Zamawiający dokona 

ostatecznej kwalifikacji materiałów pozyskanych w trakcie prowadzonych Robót zgodnie 

z „Instrukcją kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. dla Wykonawców robót Im-4”. 

8. Materiały i urządzenia z demontażu nieprzydatne Zamawiającemu inne niż wykazane w ust. 3 

stają się odpadami w rozumieniu Ustawy o odpadach. 

9. Wykonawca jest wytwórcą odpadów, w tym odpadów o których mowa w ust. 8,  i jest 

obowiązany do gospodarki odpadami wytworzonymi przez siebie w wyniku świadczenia usług 

w zakresie budowy (w tym również odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy), montażu, 

rozbiórki, remontu obiektów, oraz czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, 

konserwacji i napraw zgodnie z definicją wytwórcy odpadów w rozumieniu Ustawy o odpadach, 

za wyjątkiem odpadów z konstrukcji, przedmiotów i wyrobów stalowych i metali kolorowych, 

które utraciły pierwotną wartość użytkową, których wytwórcą jest Zamawiający. 

10. Wykonawca prowadzi gospodarkę odpadami zgodnie z wymaganiami decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach, Prawem, w tym Instrukcją PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. dotyczącą gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3, w sposób zapewniający ochronę 

życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może: 

1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt; 

2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach; 

3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym 

znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym. 

11. Podczas realizacji Robót odpady należy magazynować zgodnie z wymaganiami decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach, Prawem, w tym Instrukcją PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. dotycząca gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3, w sposób selektywny w miejscu 

na ten cel przeznaczonym, wyznaczonym na Terenie Budowy, zgodnie z przepisami Ustawy 

o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzględnieniu dozwolonego 

czasu magazynowania dla poszczególnych rodzajów odpadów oraz sposobów zabezpieczeń 

przed przedostawaniem się ich do środowiska, kierując się właściwościami odpadów, 

wymaganiami ochrony życia i zdrowia ludzi, wymaganiami przeciwpożarowymi oraz 

ograniczeniem uciążliwości związanych z ich magazynowaniem. 

12. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów, jest obowiązany do: 



Umowa dla przetargu niegraniczonego na: Zaprojektowanie i wykonanie robót pn. Odcinek B - roboty budowlane na linii 
kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk Osowa w ramach projektu "Prace na odcinku Kościerzyna - Gdynia" wraz  
z elektryfikacją linii kolejowej nr 229 w ramach projektu „Prace na odcinku Glincz – Kartuzy – faza II” 
 

Strona 78 z 211 

 

1) prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z obowiązującym 

katalogiem odpadów z zastosowaniem karty przekazania odpadów, karty ewidencji 

odpadów; oraz 

2) sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu 

odpadami  

zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie 

w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). 

13. Wykonawca przygotowuje i przekazuje Inżynierowi w terminie zgodnym z „Instrukcją PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczącą gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3” informację 

o wytworzonych odpadach i sposobie zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi 

Regulacjami Zamawiającego. Informacja powinna być przygotowana zgodnie z Prawem 

i przekazana do Inżyniera w terminie do 10 Dni przed dniem zgłoszeniem przez Wykonawcę 

gotowości do dokonania ostatniego Odbioru robót budowlanych (w przypadku wszystkich 

umów) oraz dodatkowo (w przypadku umów trwających ponad 1 rok kalendarzowy) do dnia 20 

marca kolejnego roku kalendarzowego. 

14. Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty magazynowania, transportu oraz dalszego 

zagospodarowania (przetworzenia) odpadów, których wytwórcą jest Wykonawca, są 

ponoszone przez Wykonawcę będącego wytwórcą odpadów. 

15. Wykonawca, który jest wytwórcą odpadów, zobowiązany jest do: 

1) regularnego uprzątania odpadów z Terenu Budowy i przekazywania uprawnionym 

podmiotom, 

2) przedkładania na żądanie Zamawiającego dokumentów ewidencji odpadów, 

a w przypadku odpadów niebezpiecznych dodatkowo do przedkładania umów/oświadczeń 

z podmiotami posiadającymi zezwolenie na przetwarzanie odpadów, w szczególności 

odpadów w postaci zużytych drewnianych podkładów kolejowych, tj. odpadów o kodzie 17 

02 04*, w procesie ostatecznego odzysku (oznacza proces R1-R11, zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do Ustawy o odpadach, a także proces przygotowania do ponownego 

użycia) lub w procesie ostatecznego unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do Ustawy o odpadach). 

16. Powyższe wymagania w zakresie gospodarki odpadami i materiałami oraz urządzeniami 

z demontażu obowiązują również Personel Wykonawcy. 

§ 21.  

Raporty i narady z postępu prac 

1. Raporty o postępie prac będą przygotowane przez Wykonawcę według wzorów uzgodnionych 

z Inżynierem przed terminem złożenia pierwszego raportu. Raporty podlegają akceptacji przez 

Inżyniera, który może zgłosić zastrzeżenia do ich treści. w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń 

przez Inżyniera do treści raportu Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić poprawki lub 

przekazać wyjaśnienia w tym zakresie Inżynierowi i Zamawiającemu.  

2. Raporty o postępach prac będą przedkładane Inżynierowi w następujących formach oraz 

terminach: 

1) miesięczne raporty w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie elektronicznej 

podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (a w przypadku braku takiego 

podpisu w 2 egzemplarzach w formie papierowej) - w terminie do 7 Dnia miesiąca 
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kalendarzowego następującego po miesiącu sprawozdawczym, z zastrzeżeniem ust. 5 

i 6,  

2) tygodniowe raporty w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie elektronicznej 

podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (a w przypadku braku takiego 

podpisu w 2 egzemplarzach w formie papierowej) do godziny 10.00 następnego Dnia 

Roboczego po tygodniu, którego dany raport dotyczy (a w przypadku formy papierowej- 

w terminie do 7 Dni po tygodniu, którego dany raport dotyczy) Na potrzeby niniejszego 

punktu, przez tydzień należy rozumieć tydzień kalendarzowy, od poniedziałku do piątku. 

Pierwszy raport tygodniowy zostanie złożony w pierwszy poniedziałek po podpisaniu 

Umowy. 

3. Na życzenie Zamawiającego przekazane Wykonawcy drogą elektroniczną na adres wskazany 

w § 43 ust. 1, wyrażone na dowolnym etapie realizacji Robót, Wykonawca będzie przedkładać 

Inżynierowi także dobowe raporty. Raporty te będą przedłożone w formie elektronicznej 

edytowalnej oraz w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

(a w przypadku braku takiego podpisu w 2 egzemplarzach w formie papierowej)  do godziny 

10.00 w Dniu następującym po dniu, którego dany raport dotyczy (a w przypadku formy 

papierowej - w terminie do 7 Dni następującym po dniu, którego dany raport dotyczy). 

4. Pierwszy miesięczny raport o postępie prac będzie obejmował okres do końca pierwszego 

miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym została zawarta Umowa. 

Następnie miesięczne raporty o postępie prac będą przedkładane comiesięcznie, zgodnie z ust. 

2 pkt 1. 

5. W przypadku, gdy rozpoczęcie Robót nastąpi w drugiej połowie miesiąca, wówczas pierwszy 

miesięczny raport o postępie prac Wykonawca złoży w terminie 7 Dni po upływie kolejnego 

miesiąca. Raport ten będzie obejmował okres od początku realizacji. 

6. Raporty o postępie prac, o których mowa w ust. 2 i 3, będą składane do czasu podpisania 

ostatniego protokołu Odbioru Końcowego, a jeśli w protokole tym zostaną stwierdzone Wady 

Istotne w rozumieniu dokumentu gwarancyjnego – do czasu bezusterkowego Odbioru prac 

naprawczych.  

7. Każdy miesięczny raport o postępie prac będzie zawierał: 

1) wykresy i szczegółowe opisy postępu Robót, obejmujące każdy etap, etap pozyskiwania 

decyzji administracyjnych z określeniem faktycznej lub przewidywanej daty uzyskania 

decyzji, powstawania dokumentacji wymaganej Umową, zamawiania, wyrobu, dostawy 

na Teren Budowy, budowy, montażu, dokonywania badań, prób, włącznie z takimi 

samymi czynnościami dla Robót realizowanych przez każdego Podwykonawcę 

z podaniem, które czynności realizują Podwykonawcy; 

2) fotografie oznaczone datami przedstawiające stan zaawansowania i postępu na Terenie 

Budowy; 

3) dla produkcji każdej głównej pozycji Urządzeń i Materiałów, nazwę producenta, miejsce 

produkcji, procent zaawansowania oraz faktyczne lub spodziewane daty: 

a) rozpoczęcia produkcji, 

b) inspekcji Wykonawcy, 

c) badań, 
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d) wysyłki i przybycia na Teren Budowy; 

4) szczegółowe informacje opisane w § 37 dotyczące Personelu Wykonawcy, w tym 

Podwykonawców wraz z informacją o zaawansowaniu umów; 

5) listę dokumentów zapewnienia jakości, wyników badań i atestów Materiałów lub ich kopie, 

jeśli nie były dotychczas przedłożone Zamawiającemu;  

6) listę wniosków o zmianę Umowy, wysłanych na mocy § 12; 

7) dane statystyczne dotyczące bezpieczeństwa, włączając szczegółowe informacje 

na temat niebezpiecznych zdarzeń i czynności odnoszących się do bezpieczeństwa 

ruchu kolejowego, ochrony środowiska i kontaktów ze społeczeństwem; 

8) porównanie (w formie wykresu Gantta w programie MS Project bądź równoważnym, który 

będzie umożliwiał odtwarzanie, przechowywanie, zapis i zmianę plików w formacie 

*.mpp)  faktycznego i planowanego postępu rzeczowego i finansowego pracy, ze 

szczegółami wszelkich wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrozić wykonaniu 

Dokumentacji Projektowej, pozyskaniu decyzji administracyjnych (o ile dotyczy),  

ukończeniu Robót zgodnie z Umową oraz środków przedsięwziętych (lub mających być 

przedsięwzięte) w celu zapobieżenia opóźnieniom, według wytycznych przekazanych 

przez Zamawiającego, w sposób umożliwiający Wykonawcy odpowiednie raportowanie, 

9) informację w zakresie wpływu postępu prac na zaplanowane zamknięcia torowe, 

10) szczegóły wszelkich wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrozić ukończeniu 

Robót zgodnie z Umową oraz środków przedsięwziętych (lub mających być 

przedsięwzięte) w celu zapobieżenia opóźnieniom, 

11) uaktualniony Harmonogram Płatności zgodnie z wymogami § 8 w odstępach 

miesięcznych wraz z pozycjami, które mogą się pojawić w wyniku zastosowania § 38 ust. 

6 lub § 9, o ile upłynął już okres, o którym mowa w § 8 ust. 1, w którym Wykonawca 

zobowiązany jest do złożenia Harmonogramu, 

12) prognozę Wynagrodzenia, która powinna obejmować wszystkie okoliczności mogące 

mieć wpływ na jej wysokość, wraz z wyjaśnieniem ewentualnych rozbieżności, 

13) zestawienie Podwykonawców, 

14) opis działań Wykonawcy w zakresie ochrony środowiska oraz działań wynikłych z zaleceń 

nadzoru przyrodniczego i środowiskowego, w tym między innymi: 

a) szczegółowy wykaz uzyskanych przez Wykonawcę decyzji i zezwoleń w zakresie 

ochrony środowiska (np. zgody wodnoprawne, decyzje o usunięciu drzew i krzewów, 

zezwolenia na odstępstwa od zakazów, o których mowa w przepisach ustawy 

o ochronie przyrody), 

b) szczegółowy opis działań organizacyjno-technicznych dotyczących fazy budowy 

wynikających z wymagań w zakresie ochrony środowiska na podstawie uzyskanych 

decyzji administracyjnych, 

c) szczegółowy wykaz wykonanych urządzeń ochrony środowiska (w tym przejść dla 

zwierząt, obiektów inżynieryjnych dostosowanych do pełnienia funkcji przejść dla 

zwierząt, urządzeń ochrony zwierząt, urządzeń służących ochronie klimatu 

akustycznego i urządzeń w zakresie gospodarki wodno-ściekowej), ze wskazaniem 

dokładnej lokalizacji i parametrów wykonanych urządzeń, 
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d) informacje na temat zauważonych wszelkich zagrożeń dla środowiska naturalnego, 

w tym wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku spowodowanego 

prowadzonymi przez Wykonawcę Robotami oraz informacje na temat wszystkich 

działań podjętych przez Wykonawcę w celu ograniczenia szkody w środowisku, 

zapobieżenia kolejnym szkodom oraz do podjęcia działań zapobiegawczych 

i naprawczych, 

e) informacje na temat wytworzonych odpadów i sposobów ich zagospodarowania, 

w okresie objętym sprawozdaniem oraz narastająco od rozpoczęcia budowy, zgodnie 

z obowiązującym Prawem. 

8. W terminie 7 Dni od przedłożenia Inżynierowi przez Wykonawcę pierwszego miesięcznego 

raportu o postępie prac, w wyznaczonym przez Inżyniera miejscu odbędzie się narada 

z postępu prac, z udziałem Zamawiającego, Inżyniera i przedstawiciela Wykonawcy, na której 

zostanie omówiony miesięczny raport o postępie prac, wszelkie sprawy mogące być przyczyną 

ewentualnych roszczeń bądź sporów oraz inne odnośne sprawy.  

9. Kolejne narady z postępu prac zwoływane będą przez Inżyniera i odbywać się będą w cyklu co 

najmniej dwutygodniowym. Narady te będą się odbywały w miejscu wyznaczonym przez 

Inżyniera. w naradach będzie uczestniczyć Personel Zamawiającego oraz przedstawiciel 

Wykonawcy.  

10. Personel Zamawiającego może także uczestniczyć w naradach z postępu prac.  

11. W terminie 3 Dni od narady z postępu prac, Inżynier dostarczy protokół z tej narady 

do uzgodnienia przez Wykonawcę. Wykonawca może wnieść uwagi do protokołu w terminie 3 

Dni. Inżynier odniesie się do uwag Wykonawcy w terminie 3 Dni. Protokół nie zastępuje żadnych 

oświadczeń, raportów, opinii, Poleceń, stanowisk, uzgodnień i innych dokumentów 

wydawanych przez Inżyniera. 

12. Zamawiający, Inżynier lub Wykonawca mogą żądać dodatkowych narad. Stosowną informację 

z podaniem przyczyny dodatkowej narady należy przekazać w terminie 7 Dni przed jej 

terminem do pozostałych stron (tj. odpowiednio Wykonawcy, Inżyniera lub Zamawiającego). 

13. Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowiązany do uczestnictwa w naradach z postępu prac, które 

zorganizuje Inżynier. 

§ 22.  

Godziny pracy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia Robót, w takim rozkładzie czasu pracy, aby 

zapewnione było wykonanie Przedmiotu Umowy w zakładanym terminie jej realizacji zgodnie 

z postanowieniami Umowy, z zastrzeżeniem postanowień decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach lub postanowienia właściwego organu w sprawie uzgodnienia warunków 

realizacji przedsięwzięcia na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko (o ile taka 

ocena była prowadzona) oraz z zastrzeżeniem niesprzyjających warunków klimatycznych, które 

nie pozwalają na wykonywanie danych Robót.  

2. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Inżyniera o braku możliwości wykonywania Robót 

z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie później niż 2 Dni Roboczych od 

wystąpienia takich warunków. Brak możliwości wykonywania danych Robót w danych 

warunkach atmosferycznych musi być potwierdzony przez Inżyniera w formie pisemnej.  
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3. W czasie całodobowych zamknięć torowych lub jeżeli wymaga tego technologia danych Robót, 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Robót przez 7 Dni w tygodniu i przez całą dobę, 

z wyjątkiem:  

1) prac w rejonie terenów chronionych akustycznie, gdzie w okresie całego roku prace mogą 

być prowadzone tylko w godz. 6.00-22.00;  

2) sytuacji, gdy w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub na etapie ponownej 

oceny oddziaływania na środowisko został określony warunek zakazujący wykonywania 

prac przez 7 Dni w tygodniu lub przez całą dobę;  

3) innych niż wymienione w pkt 1) i 2) uzasadnionych przypadkach, zaakceptowanych przez 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest w pełni wykorzystać przyznane zamknięcia torowe, tak aby nie 

dopuścić do ustalania godzin pracy poza udzielonymi zamknięciami torowymi.  

§ 23.  

Inspekcja 

1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Personelowi Zamawiającego, w tym Inżynierowi oraz 

innym osobom wskazanym przez Zamawiającego: 

1) pełny dostęp do wszystkich części Terenu Budowy i do wszystkich miejsc, z których są 

uzyskiwane materiały budowlane i surowce, oraz 

2) możliwość badania, inspekcji, pomiarów materiałów budowlanych i rezultatów Robót, 

oraz sprawdzania postępu Robót podczas pozyskiwania, wytwarzania i budowy (na 

Terenie Budowy i gdziekolwiek indziej). 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostęp, urządzenia, pozwolenia i wyposażenie 

bezpieczeństwa niezbędne do wykonania czynności, o których mowa w ust. 1.  

3. Żadna z czynności, o których mowa w ust. 1 nie zwolni Wykonawcy z jakiegokolwiek 

zobowiązania lub odpowiedzialności.  

4. W przypadku gdy Wykonawca uniemożliwi lub utrudni wykonanie czynności, o których mowa 

w ust. 1 Personelowi Zamawiającego, w tym Inżynierowi lub innym osobom wskazanym przez 

Zamawiającego: 

1) takie materiały budowlane lub surowce nie będą mogły stać się częścią rezultatu Robót 

i  być wykorzystane przy wykonywaniu Robót 

2) na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub Inżyniera, Wykonawca 

odkryje wykonaną z takich materiałów budowlanych lub surowców część rezultatu Robót, 

a następnie przywróci ją na swój koszt do stanu poprzedniego. 

5. Wykonawca powiadomi Inżyniera o każdej sytuacji, w której jakikolwiek rezultat Robót ma 

zostać przykryty, umieszczony poza polem widzenia lub opakowany do przechowywania 

lub transportu na co najmniej 7 Dni przed taką sytuacją. w takiej sytuacji Inżynier, albo 

Niezwłocznie przeprowadzi inspekcje, pomiary lub badania wskazane w ust. 1 pkt 1, albo 

Niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, że nie wymaga wykonania takich czynności. Jeżeli 

Wykonawca nie powiadomi Inżyniera, to na żądanie i w czasie wymaganym przez 

Zamawiającego lub Inżyniera, odkryje on taką pracę, a następnie przywróci ją na swój koszt do 

poprzedniego stanu. 
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§ 24.  

Roboty tymczasowe i prace zabezpieczające 

1. Bez względu na jakikolwiek uprzedni Odbiór, Zamawiający lub Inżynier zgodnie z § 38 ust. 13, 

może wydać Wykonawcy Polecenie, w którym zobowiąże Wykonawcę do: 

1) usunięcia z Terenu Budowy Urządzeń lub Materiałów, które nie są zgodne z Umową 

i zastąpienia ich zgodnymi z Umową, 

2) usunięcia rezultatu każdej Roboty lub jej części, która nie jest zgodna z Umową 

i ponownego ich wykonania zgodnie z Umową, lub 

3) wykonania każdej Roboty lub jej części, która jest pilnie wymagana dla bezpieczeństwa 

Robót, z powodu wypadku lub nieprzewidzianego wydarzenia. 

2. Każde Polecenie, o którym mowa w ust. 1, będzie wskazywało niezbędny czas w jakim 

Wykonawca jest zobowiązany je wykonać, uwzględniający technologiczną możliwość jego 

realizacji. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2, jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do 

powyższego Polecenia, Zamawiający będzie uprawniony do zatrudnienia osób do wykonania 

tej Roboty lub jej części na koszt i ryzyko Wykonawcy. w takim przypadku Wykonawca pokryje 

Zamawiającemu wszystkie koszty związane z wykonawstwem zastępczym.  

§ 25.  

Wymagania związane z organizacją ruchu pociągów 

1. Dla Robót wymagających zamknięć torowych Wykonawca zgłosi i uzyska przedmiotowe 

zamknięcia. w zakresie wszystkich kwestii dotyczących udzielenia zamknięć torowych 

i wykonywania Robót w trakcie tych zamknięć, Wykonawca będzie postępował zgodnie 

z wytycznymi określonymi w SWZ.  

2. Zamknięcia torowe będą wynikały z harmonogramu zamknięć torowych. Tryb udzielania 

zamknięć torowych wynika z Zasad organizacji i udzielania zamknięć torowych Ir-19, 

stanowiących Załącznik nr 1 do uchwały nr 905/2018 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

z dnia 13 listopada 2018 r., lub w przypadku ich zmiany z dokumentu je nowelizującego.  

3. Roboty realizowane będą przy odbywającym się ruchu pociągów oraz czynnej infrastrukturze 

na Terenie Budowy i w trakcie udzielonych zamknięć torowych, co Wykonawca uwzględni przy 

organizacji Robót oraz ich odpowiednim etapowaniu. 

4. W przypadku konieczności zamknięcia toru szlakowego lub drogi publicznej Wykonawca 

poprowadzi ruchu drogowy (lub tramwajowy) alternatywnymi trasami objazdowymi. 

5. W przypadku braku możliwości prowadzenia ruchu drogowego (lub tramwajowego) 

alternatywnymi trasami objazdowymi, Wykonawca w uzgodnieniu z Inżynierem 

i Zamawiającym, uwzględniając Prawo, zaprojektuje, uzgodni i wykona tymczasowy przejazd 

kolejowo-drogowy.  

6. Z zastrzeżeniem ust. 7, wszelkie koszty z tytułu czasowej organizacji ruchu drogowego 

(Dokumentacja Projektowa, wykonanie i utrzymanie), leżą po stronie Wykonawcy.  

7. W przypadku konieczności zamknięcia toru szlakowego lub drogi publicznej w związku 

z okolicznością związaną z wnioskiem Wykonawcy, o którym mowa w § 12, Wykonawca 

uwzględni w kalkulacji zmiany wartości Wynagrodzenia netto, o której mowa w § 12 ust. 3 
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koszty z tytułu czasowej organizacji ruchu drogowego (Dokumentacja Projektowa, wykonanie 

i utrzymanie). 

8. W przypadku niedotrzymania z winy Wykonawcy terminów określonych w HRF, które skutkują 

koniecznością wprowadzenia dodatkowych, nieplanowych zamknięć torowych, bądź zamknięć 

torowych w innym terminie, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich 

kosztów, w szczególności kosztów wynikających z wypłaconych przewoźnikom i innym 

podmiotom gospodarczym kar umownych, odszkodowań i kosztów z tytułu nienależytej 

realizacji rozkładu jazdy pociągów, zgodnie z „Zasadami organizacji i udzielania zamknięć 

torowych Ir-19”, o których mowa w ust. 1.  

9. Ponadto, Wykonawca pokryje koszty i zapłaci odszkodowanie za opóźnienia pociągów 

powstałe w związku z: nieterminowym zgłoszeniem planowanych zamknięć torowych, które 

uniemożliwiają uzgodnienie z przewoźnikami opracowanego na czas Robót rozkładu jazdy, 

zgodnie z „Zasadami organizacji i udzielania zamknięć torowych Ir-19”, o których mowa w ust. 

1, jak również: nieuzgodnionym zajęciem torów czynnych podczas Robót, naprawą lub 

wymianą uszkodzonej podczas Robót infrastruktury, wprowadzeniem innych prędkości niż 

wskazane w Regulaminie tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania Robót, 

ograniczeniami i utrudnieniami w prowadzeniu ruchu pociągów wynikającymi z wad, awarii oraz 

innych sytuacji i wydarzeń, w tym naruszenia skrajni toru czynnego przez maszyny i  urządzenia 

Wykonawcy, a także odwołania zamknięcia torowego przez Wykonawcę. 

10. Koszty z tytułu opóźnień pociągów naliczane będą na podstawie danych ujętych w Systemie 

Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej (SEPE), natomiast koszty wprowadzenia zastępczej 

komunikacji, użycia lokomotyw do przeciągania pociągów oraz jazd drogami okrężnymi, według 

faktur przedłożonych przez przewoźników bezpośrednio do Wykonawcy, Personelu 

Wykonawcy lub Zamawiającego. Zamawiający, po otrzymaniu faktury od przewoźnika 

refakturuje na Wykonawcę koszty wynikające z tej faktury. 

11. Zważywszy na zawarte pomiędzy Zamawiającym a przewoźnikami kolejowymi umowy 

o udostępnianie infrastruktury kolejowej, Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca pokryje koszty 

komunikacji zastępczej spowodowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy 

lub okolicznościami, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca na podstawie Umowy. 

Wysokość tych kosztów będzie wynikać z faktur otrzymanych przez Zamawiającego 

od przewoźnika kolejowego, który zawarł umowę na realizację komunikacji zastępczej. 

Zamawiający, po otrzymaniu faktury od przewoźnika kolejowego, refakturuje na Wykonawcę 

koszty wynikające z tej faktury. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty ww. faktury wystawionej 

przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 21 Dni od daty 

jej wystawienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy dalszych 

roszczeń związanych z koniecznością zapewnienia dodatkowej komunikacji zastępczej 

spowodowanej zawinionym działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub okolicznościami, 

za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca na podstawie Umowy, w szczególności 

w zakresie określonym w „Zasadach organizacji i udzielania zamknięć torowych Ir-19”, 

o których mowa w ust. 1 powyżej. 

§ 26.  

Próby Eksploatacyjne 

1. Próby Eksploatacyjne będą przeprowadzone, jak tylko będą technicznie możliwe do 

przeprowadzenia, przed dokonaniem Odbioru Końcowego Robót przez Zamawiającego. 

2. Zakres Prób Eksploatacyjnych określa STWiORB, PFU oraz Regulacje Zamawiającego.  
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3. Do przeprowadzenia Prób Eksploatacyjnych zobowiązany jest Wykonawca, za wyjątkiem Prób 

Eksploatacyjnych a w zakresie potwierdzenia osiągnięcia wymaganych parametrów dla torów, 

które przeprowadza Zamawiający. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, z co najmniej 21 

Dniowym wyprzedzeniem o dacie i miejscu przeprowadzenia prób w zakresie potwierdzenia 

osiągnięcia wymaganych parametrów dla torów. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty przeprowadzanych Prób 

Eksploatacyjnych, jak również dostarczyć wszelkie niezbędne do sprawnego przeprowadzenia 

przewidzianych tych prób środki oraz zapewnić udział odpowiednio wykwalifikowanych osób, 

w szczególności zapewnić odpowiednią aparaturę, zasilanie elektryczne, sprzęt, paliwo, środki 

zużywalne, przyrządy, materiały i stosownie wykwalifikowany i doświadczony personel 

kierowniczy. 

5. Próby Eksploatacyjne zostaną przeprowadzone zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez 

Wykonawcę i przy udziale niezbędnego kierownictwa i Personelu Wykonawcy gwarantującego 

odpowiednie wykonanie tych Prób. Każda ze Stron może zażądać obecności dowolnych osób 

z Personelu Wykonawcy. 

6. Jeżeli Wykonawca nie będzie obecny w czasie i miejscu przeprowadzenia Prób 

Eksploatacyjnych, o których został zawiadomiony zgodnie z ust. 3, to Zamawiający może 

przeprowadzić te Próby Eksploatacyjne, które będą uważane za przeprowadzone w obecności 

Wykonawcy, a odczyty za zaakceptowane przez Wykonawcę  jako zgodne z rzeczywistością. 

7. Z zastrzeżeniem ust. 6 wyniki Prób Eksploatacyjnych będą zestawione i ocenione przez 

obydwie Strony zgodnie z Prawem. Zamawiający uwzględni uprzednie użytkowanie przez niego 

Robót podczas Prób Eksploatacyjnych.  

8. Jeżeli Wykonawca dozna opóźnienia lub poniesie dodatkowy Koszt na skutek zwłoki 

Zamawiającego w przeprowadzeniu Prób Eksploatacyjnych, to Wykonawca powiadomi 

Inżyniera o terminie określonym w § 12 ust. 2, a okoliczność ta stanowić będzie uzasadnienie 

do zmiany Umowy zgodnie z postanowieniami § 9. 

9. Jeśli Wykonawca nie przeprowadzi Prób Eksploatacyjnych z przyczyn przez siebie 

niezawinionych przed upływem okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości lub innego okresu 

uzgodnionego przez Strony, będzie się uważało, że rezultaty tych Robót przeszły Próby 

Eksploatacyjne. 

10. W przypadku braku osiągnięcia w czasie prowadzenia Prób Eksploatacyjnych wymaganych 

parametrów Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia Wad (w tym wykonania całej 

zaległej pracy) przed Odbiorem Końcowym lub przed upływem innego okresu uzgodnionego 

przez Strony. Po usunięciu Wad, każda ze Stron może żądać ponownego przeprowadzenia 

Prób Eksploatacyjnych, na zasadach określonych w tym paragrafie.  

11. Jeżeli nieosiągnięcie w czasie prowadzenia Prób Eksploatacyjnych wymaganych  w SWZ 

parametrów będzie zawinione przez Wykonawcę, to pokryje on wszelkie dodatkowe koszty, 

jakie Zamawiający musiał ponieść z tego tytułu.  

§ 27.  

Odbiory 

1. Wykonane rezultaty Robót podlegać będą Odbiorom. Do Odbiorów stosuje się zasady i warunki 

określone w Regulacjach Zamawiającego, w tym w Warunkach Odbiorów.  Odbiór Końcowy 

rezultatu wykonanych Robót, Odcinka lub części Robót poprzedzony jest Odbiorem 
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Eksploatacyjnym. Przedmiotem Odbioru Końcowego mogę być rezultaty części Robót, o ile 

stanowią technicznie i funkcjonalnie samoistną całość, a ponadto rezultaty tych Robót są 

możliwe do samodzielnego Odbioru Końcowego zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz 

Warunkami Odbioru. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 oraz 28 po wykonaniu całości Przedmiotu Umowy przeprowadzony 

będzie Ostatni Odbiór Końcowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji 

podsystemów strukturalnych, zgodnie z u.t.k. (jeśli jest wymagane) nie później niż 8 miesięcy 

od Ostatniego Odbioru Końcowego, co obejmuje dostarczenie tego zezwolenia 

Zamawiającemu.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, w przypadku stwierdzenia w trakcie Ostatniego Odbioru Końcowego, 

że nie wszystkie Roboty objęte Umową zostały wykonane w całości lub nie wszystkie Roboty 

zostały wykonane prawidłowo (zgodnie z Umowa i Prawem), Inżynier lub Zamawiający 

uprawnieni są do zgłoszenia nienależytego wykonania Umowy pomimo wykonania 

poszczególnych Odbiorów Robót (w tym Odbiorów Eksploatacyjnych). 

5. W przypadku niezgłoszenia Inżynierowi gotowości do Odbioru robót budowlanych zanikających 

lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich Odbiorem, Wykonawca 

jest zobowiązany na własny koszt odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania tych 

Robót, a następnie przywrócić stan poprzedni. 

6. Nie później niż do dnia przewidywanego zakończenia Robót, Odcinka lub części Robót 

podlegających stosownemu rodzajowi Odbioru Wykonawca przekaże Inżynierowi komplet 

dokumentów odbiorowych w zakresie niezbędnym dla dokonania danego Odbioru zgodnie 

z wymaganiami Warunków Odbioru. z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie, 

nieprzekazanie Inżynierowi kompletu dokumentów w zakresie niezbędnym dla dokonania 

danego Odbioru uniemożliwia jego przeprowadzenie. Inżynier bez zbędnej zwłoki sprawdza 

kompletność i weryfikuje otrzymane dokumenty celem potwierdzenia spełnienia uwarunkowań 

przystąpienia do Odbioru.  

7. Przewidywany termin zakończenia Robót, Odcinka lub części Robót podlegających 

stosownemu rodzajowi Odbioru częściowego zgodnie z Warunkami Odbioru (w tym robót 

zanikających lub ulegających zakryciu) Wykonawca zgłasza Inżynierowi i z wyprzedzeniem nie 

krótszym niż 24 godziny 

8. Z zastrzeżeniem ust. 7, przewidywany termin zgłoszenia podlegający stosownemu rodzajowi 

Odbioru zgodnie z Warunkami Odbioru Wykonawca zgłasza Zamawiającemu z wyprzedzeniem 

nie krótszym niż 7 Dni w przypadku Odbiorów technicznych, Odbiorów Eksploatacyjnych, 

gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz nie krótszym niż 14 Dni w przypadku Odbiorów 

Końcowych. Po zakończeniu Robót, Odcinka lub części Robót podlegającej obiorowi 

Wykonawca dokonuje właściwego wpisu w Dzienniku Budowy. 

9. W terminie nie krótszym niż 14 Dni przed zgłoszeniem zakończenia Robót, Odcinka lub części 

Robót podlegających Odbiorowi Końcowemu, Wykonawca przedkłada Inżynierowi operat 

kolaudacyjny w zakresie objętym danym Odbiorem celem sprawdzenia; Operat kolaudacyjny 

musi zawierać elementy i dokumenty określone w Umowie oraz Warunkach Odbiorów.  

10. Do operatu kolaudacyjnego Inżynier może wnieść uwagi do momentu zgłoszenia przez 

Wykonawcę zakończenia Robót, Odcinka lub części Robót (nie mniej niż 14 dni) podlegających 

danemu Odbiorowi Końcowemu w formie pisemnej lub mailowej. Wykonawca uwzględni uwagi 
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Inżyniera oraz przekaże w ciągu 7 Dni Roboczych od ich otrzymania poprawiony operat 

kolaudacyjny. Inżynier potwierdzi kompletność lub wniesie uwagi do zaktualizowanego operatu 

kolaudacyjnego w ciągu 7 Dni Roboczych. Brak potwierdzenie kompletności i jakości operatu 

kolaudacyjnego przez Inżyniera/inspektora nadzoru  potwierdzonego podpisem skutkuje 

brakiem możliwości przystąpienia do Odbioru Robót, Odcinka lub części Robót. 

11. Z zastrzeżeniem ust. 10, przystąpienie do Odbioru Robót, Odcinka lub części Robót nastąpi 

w ciągu 14 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru 

i potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót w poszczególnych branżach (o ile dotyczy) 

oraz kompletności przekazanych przez Wykonawcę wymaganych dla danego Odbioru 

dokumentów odbiorowych, zgodnie z niniejszym paragrafem oraz Warunkami Odbioru.  

12. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie deklaracje, decyzje, certyfikaty i świadectwa, 

o których mowa w SWZ, w terminach wskazanych w Harmonogramie.  

13. Przed przystąpieniem do Odbiorów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie 

instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim, o szczegółowości pozwalającej, aby 

Zamawiający przy ich użyciu mógł eksploatować, konserwować, rozbierać, składać, regulować 

i naprawiać urządzenia.  

14. Z zastrzeżeniem ust. 23, wszystkie rezultaty Roboty lub ich części uszkodzone lub zniszczone 

w okresie przed ich przekazaniem do Odbioru Końcowego, Wykonawca naprawi i doprowadzi 

do stanu zgodnego z Umową na własny koszt. 

15. Podczas Odbioru powołana przez Zamawiającego komisja ocenia wykonanie Robót, Odcinka 

lub części Robót oraz sprawdza kompletność i prawidłowość dokumentów odbiorowych, 

odpowiednio operatu kolaudacyjnego, w zakresie objętym danym Odbiorem. z zastrzeżeniem 

wyjątków przewidzianych w Umowie, nieprzekazanie Inżynierowi kompletu dokumentów 

w zakresie niezbędnym dla dokonania danego Odbioru uniemożliwia jego przeprowadzenie. 

16. Jeżeli w toku czynności Odbioru Robót, Odcinka lub części Robót zostanie stwierdzone, że 

Roboty będące jego przedmiotem nie są gotowe do Odbioru z powodu ich niezakończenia lub 

z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych badań lub zostaną stwierdzone Wady, to 

Zamawiający może skorzystać z następujących uprawnień: 

1) jeżeli wady można usunąć (w tym wykonać zaległe badania i sprawdzenia lub drobną 

pracę): 

1) a uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu Odbioru zgodnie z przeznaczeniem 

- odmawia Odbioru do czasu usunięcia wad, wykonania niezakończonej części 

Robót lub przeprowadzenia wymaganych badań i sprawdzeń, wskazując 

jednocześnie termin usunięcia wad wykonania niezakończonej części Robót lub 

przeprowadzenia wymaganych badań i sprawdzeń i datę kolejnego Odbioru; 

2) a ich istnienie pozwala na użytkowanie przedmiotu Odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem - dokonuje Odbioru wyznaczając termin usunięcia wad lub 

dokończenia zaległej pracy lub wykonania badań i sprawdzenia; 

2) jeżeli wady nie można usunąć:  

1) a ich istnienie pozwala na użytkowanie przedmiotu Odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem i nie zagrażają bezpieczeństwu życia i zdrowia -  dokonuje 

Odbioru i ma prawo obniżyć odpowiednio Wynagrodzenie,  
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2) a uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu Odbioru zgodnie z przeznaczeniem 

- może na zasadach opisanych w § 30 ust. 5 odstąpić od części Umowy dotkniętej 

wadą w terminie 30 Dni od powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia lub 

żądać od Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu Odbioru .  

17. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia, w terminach wyznaczonych zgodnie  

z postanowieniami Umowy, wszelkich Wad stwierdzonych w trakcie Odbiorów  Robót, Odcinka 

lub części Robót, a także ujawnionych w okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi oraz 

powiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu. w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę 

Wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający jest upoważniony do wykonania zastępczego, 

poprzez powierzenie usunięcia wad innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. w takim 

przypadku Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z wykonawstwem zastępczym, jakie 

poniósł Zamawiający. 

18. O ile Umowa nie stanowi inaczej, do Odbioru Końcowego Odcinka lub rezultatów wykonanych 

części Robót Wykonawca zobowiązany jest dla odbieranych Robót: 

1) przedłożyć operat kolaudacyjny (poprawiony według uwag przekazanych przez Inżyniera) 

tj. sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane Prawem 

budowlanym oraz Warunkami Odbiorowymi; 

2) przedłożyć wymagany Umową dokument gwarancji jakości; 

3) uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego i przedłożyć decyzję o pozwoleniu  na 

użytkowanie dla zakresu wykonanych rezultatów Robót, dla których uzyskanie tej decyzji 

jest wymagane zgodnie z Prawem; 

4) przedłożyć deklaracje WE zgodności lub przydatności do stosowania wraz z kompletem 

dokumentacji dla zastosowanych składników interoperacyjności; 

5) przedłożyć świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu wydane na czas nieokreślony, 

wraz z deklaracjami zgodności z typem; 

6) przedłożyć dopuszczenia do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez 

Zamawiającego; 

7) przedłożyć inne dokumenty wynikające z u.t.k. i rozporządzeń wykonawczych oraz 

z Regulacji Zamawiającego. 

19. O ile Umowa nie stanowi inaczej, najpóźniej do Ostatniego Odbioru Końcowego Wykonawca 

zobowiązany jest dla odbieranych Robót: 

1) przedłożyć  ostateczny operat kolaudacyjny (poprawiony według uwag przekazanych przez 

Zamawiającego i Inżyniera) tj. sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty 

i oświadczenia wymagane Prawem budowlanym oraz Warunkami Odbioru; 

2) uzupełnić wymagane Umową dokumenty gwarancji jakości;  

3) przedłożyć komplet dokumentacji z przebiegu procesu weryfikacji WE podsystemów 

zgodnie z postanowieniami  u.t.k); 

4) uzyskać od właściwego powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

lub odpowiednio kolejowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

oklauzulowanej powykonawczej dokumentacji geodezyjnej dla całego zakresu 

tj. wszystkich Robót objętych Umową. 



Umowa dla przetargu niegraniczonego na: Zaprojektowanie i wykonanie robót pn. Odcinek B - roboty budowlane na linii 
kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk Osowa w ramach projektu "Prace na odcinku Kościerzyna - Gdynia" wraz  
z elektryfikacją linii kolejowej nr 229 w ramach projektu „Prace na odcinku Glincz – Kartuzy – faza II” 
 

Strona 89 z 211 

 

20. Brak lub Wady Istotne, w tym niekompletność, dokumentów wymienionych w ust. 19 lub 20 

stanowią podstawę do wstrzymania przeprowadzenia odpowiednio Odbioru Końcowego lub 

Ostatniego Odbioru Końcowego z winy Wykonawcy. 

21. Do czasu dokonania Odbioru Końcowego dla rezultatu wykonanych Robót, Odcinka lub 

jakiejkolwiek części Robót odbieranej według uznania Zamawiającego, użytkowanie przez 

Zamawiającego rezultatu tych Robót, Odcinka lub części Robót, będzie uznawane za 

użytkowanie tymczasowe, chyba że użytkowany Odcinek lub rezultat wykonanych część Robót 

spełnia wszystkie zakładane zgodnie z Umową parametry techniczne oraz pozostałe wymogi 

dla tego Odcinka lub rezultat wykonanych części Robót przewidziane w SWZ, a użytkowanie 

dotyczy kompletnego obiektu inżynieryjnego, szlaku lub stacji zgodnie z ich docelowym 

przeznaczeniem. w takiej sytuacji uważa się, że nie jest to użytkowanie tymczasowe, a dzień 

rozpoczęcia takiego użytkowania równoznaczny jest z dokonaniem Odbioru takiego Odcinka 

lub rezultatu części Robót i rozpoczęciem dla niego okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości. 

Domniemanie rozpoczęcia okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości wskazanego w zdaniu 

poprzednim (wcześniejsza rękojmia i gwarancja) wyłącza okoliczność opisana w ust. 24 tj. 

uszkodzenie, pogorszenie jakości lub zniszczenie elementów użytkowanych przez 

Zamawiającego w czasie użytkowania tymczasowego powstałe z winy Wykonawcy, 

niekompletnego lub nienależytego wykonania Robót, Odcinka lub części Robót. 

22. Postanowienia ust. 21, w szczególności domniemanie rozpoczęcia okresu rękojmi za wady 

i gwarancji jakości nie mają zastosowania w odniesieniu do Przedmiotu Umowy w części która 

obejmuje, która obejmuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz ETCS , co dotyczy 

także Opcji na interfejs, zastosowanie mają postanowienia § 29 ust. 9. 

23.  w czasie użytkowania tymczasowego Wykonawca nie ponosi kosztów oraz nie jest 

zobowiązany do wykonywania czynności związanych ze zwykłym zużyciem i bieżącym 

utrzymaniem rezultatu Robót, Odcinka lub części Robót użytkowanych przez Zamawiającego. 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, pogorszenia jakości lub zniszczenia 

elementów użytkowanych przez Zamawiającego, chyba że powstały one z winy Wykonawcy, 

niekompletnego lub nienależytego wykonania Robót, Odcinka lub części Robót. 

24. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, w okresie użytkowania tymczasowego Wad, 

które wynikają z nienależytego wykonania Robót, a nie wynikają ze zwykłego zużycia rezultatu 

Robót, w tym w szczególności Wad związanych z geometrią i osiadaniem toru, Zamawiający 

niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę i Inżyniera. w takim przypadku Wykonawca, 

w odpowiednim wskazanym przez Zamawiającego terminie, usunie stwierdzone Wady. Strony 

ustalają, że zgłoszenie wystąpienia Wad w okresie użytkowania tymczasowego, nie może być 

w żadnym przypadku przez żadną ze Stron uznawane za rozpoczęcie okresu rękojmi za wady 

i gwarancji jakości.  

25. Wykonawca jest zobowiązany, z zastrzeżeniem zmian w wykonanych rezultatach Robotach 

wynikających z normalnego zużycia, do doprowadzenia, do dnia Odbioru Końcowego 

wszystkich użytkowanych tymczasowo rezultatów wykonanych Robót, Odcinka lub części 

Robót objętych Odbiorem Końcowym, do stanu zgodnego z Umową, tj. m.in. zapewnienia 

osiągnięcia wszystkich parametrów technicznych wynikających z Umowy. Zamawiający ponosi 

koszty lub jest zobowiązany do wykonywania czynności związanych ze zwykłym zużyciem 

i bieżącym utrzymaniem rezultatów wykonanych Robót, Odcinka lub części Robót przez niego 

użytkowanych w okresie użytkowania tymczasowego. 
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26. Wykonawca wystąpi do Inżyniera o wystawienie Protokołu Ostatniego Odbioru Końcowego 

w terminie 14 Dni po dokonaniu ostatniego z Odbiorów Końcowych, nie wcześniej jednak niż 

z chwilą uzyskania ostatniego z wymaganych pozwoleń na użytkowanie dla rezultatów 

wykonanych Robót. Postanowienia ust. 14 stosuje się odpowiednio. 

27. Odbiór pogwarancyjny rozpocznie się nie wcześniej niż na 30 Dni przed zakończeniem okresów 

gwarancji i rękojmi określonych w Umowie i zakończy w terminie 45 Dni od jego rozpoczęcia. 

28. Odbiór Robót objętych Opcją na interfejs przeprowadzany jest w terminach na zasadach 

określonych w Załączniku nr 15 do Umowy „Przewidywane zmiany w zakresie interfejsów” – 

Opcja na interfejs.” 

§ 28.  

Kary umowne i obciążenia 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za niewykonanie w terminie: 

a) Etapu nr 1* - w wysokości 4 500,00 PLN za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki, łącznie nie 

więcej niż 650 000,00 PLN; 

a’) Etapu nr 1a w wysokości 1 100,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, łącznie nie 

więcej niż  1 600 000,00 PLN; 

b) Etapu nr 2* - w wysokości 55 000,00 PLN za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki, łącznie nie 

więcej niż 8 300 000,00 PLN;  

c) Etapu nr 3 - w wysokości 8 000,00 PLN za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki, łącznie nie 

więcej niż 1 200 000,00 PLN;  

d) Etapu nr 4 - w wysokości 6 000,00 PLN za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki, łącznie nie 

więcej niż 900 000,00 PLN;  

e) Etapu nr 5 - w wysokości 150 000,00 PLN za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki, łącznie nie 

więcej niż 50 000 000,00 PLN;  

f) Etapu nr 6 - w wysokości 200 000,00 PLN za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki, łącznie nie 

więcej niż 100 000 000,00 PLN;  

g) Etapu nr 7 - w wysokości 250 000,00 PLN za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki, łącznie nie 

więcej niż 300 000 000,00 PLN. 

 

W przypadku ukończenia całości Robót w pierwotnym (tj. ustalonym w dniu zawarcia Umowy) 

terminie określonym w § 4 ust. 1 pkt 1, kara za niewykonanie w terminie danego Etapu zostanie 

anulowana. Wymagalność kary za niewykonanie w terminie danego Etapu powstaje w terminie 

wskazanym w § 4 ust. 1 pkt 1, określonym na dzień zawarcia Umowy. Wykonawcy nie 

przysługuje roszczenie o zapłatę odsetek. 

Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek 

odstąpienia od Umowy, postanowienia powyższego akapitu nie mają zastosowania, a wszelkie 

naliczone przez Zamawiającego kary umowne stają się natychmiast wymagalne. 

2) za zwłokę w usunięciu Wad po upływie wyznaczonego terminu ich usunięcia 

w wysokości: 



Umowa dla przetargu niegraniczonego na: Zaprojektowanie i wykonanie robót pn. Odcinek B - roboty budowlane na linii 
kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk Osowa w ramach projektu "Prace na odcinku Kościerzyna - Gdynia" wraz  
z elektryfikacją linii kolejowej nr 229 w ramach projektu „Prace na odcinku Glincz – Kartuzy – faza II” 
 

Strona 91 z 211 

 

a) 15 000,00 PLN za każdy Dzień zwłoki, w przypadku Wady powodującej utrudnienia 

w ruchu kolejowym, w szczególności takiego jak wstrzymanie ruchu, ograniczenia 

ruchu, zmniejszenie prędkości jazdy pociągów, łącznie nie więcej jednak 

niż  100 000 000,00 PLN; 

b) 5 000,00 PLN za każdy Dzień zwłoki, w przypadku innej Wady, łącznie nie więcej 

jednak niż 50 000 000,00 PLN;  

3) za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych dokumentów wymienionych w § 13 ust. 15, po 

upływie terminu wskazanego przez Zamawiającego na ich dostarczenie w wysokości 

1 000,00 PLN za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki, łącznie nie więcej jednak niż 300 000,00 

PLN;  

4) za przedłużenie zamknięć torowych w wysokości 10 000,00 PLN za każdą rozpoczętą 

godzinę wydłużenia przydzielonego zamknięcia toru, które wystąpi z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, łącznie nie więcej jednak niż 20% wartości wynagrodzenia netto, 

o którym mowa w § 3 ust. 2; 

5) za każdy przypadek udzielonego Wykonawcy zamknięcia torowego, które zostanie 

odwołane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 1 500,00 PLN za 

każdą godzinę przydzielonego i odwołanego zamknięcia toru, łącznie nie więcej jednak 

niż 10 000 000,00 PLN; 

6) za nieprzedłożenie w terminie określonym w § 8 ust. 1 i 26 Programu Zapewnienia 

Jakości lub za nieprzedłożenie kompletnego Programu Zapewnienia Jakości w zakresie, 

o którym mowa w § 18 ust. 1, w wysokości 5 000,00 PLN za każdy rozpoczęty Dzień 

zwłoki, łącznie nie więcej jednak niż 2 500 000,00 PLN; 

7) za nieprzedłożenie w terminie, o którym mowa w § 20 ust. 13 kompletnej informacji, 

o wytworzonych odpadach i sposobie ich zagospodarowania lub za przedłożenie tej 

informacji niezgodnie z obowiązującymi Regulacajmi Zamawiajacego – w wysokości 

25 000,00 PLN za każdy Dzień zwłoki, łącznie nie więcej jednak niż 5 000 000,00 PLN; 

8) za nieprzedłożenie Zamawiającemu HRF w terminie ustalonym w § 8 ust. 1 - w wysokości 

8 000,00 PLN za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki, łącznie nie więcej jednak niż 500 000,00 

PLN;  

9) za nieprzedłożenie Zamawiającemu ZPRS w terminie ustalonym w § 8 ust. 26 - 

w wysokości 5 000,00 PLN za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki, łącznie nie więcej jednak 

niż 2 500 000,00 PLN;  

10) za nieprzedłożenie do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy 

z Podwykonawcą lub umowy z Dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub nieprzedłożenie projektu zmiany takiej umowy przed jej podpisaniem przez 

strony lub podpisaniem takiej zmiany - w wysokości 20 000,00 PLN za każdy stwierdzony 

przypadek zawarcia umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej akceptacji 

Zamawiającego, łącznie nie więcej jednak niż 20 000 000,00 PLN;  

11) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostosowania terminu zapłaty dla 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy– w wysokości 10 000,00 PLN za każdy 

stwierdzony przypadek niedostosowania terminu zapłaty, łącznie nie więcej jednak niż 

10 000 000,00 PLN; 
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12) za nieprzedłożenie Zamawiającemu w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy z Podwykonawcą lub zmiany takiej umowy - w wysokości 10 000,00 PLN za 

każdy Dzień zwłoki, nie więcej niż 10 000 000,00 PLN dla danej umowy z Podwykonawcą; 

13) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 

lub Dalszemu Podwykonawcy odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub 

Dalszego Podwykonawcę - w wysokości 50 000,00* PLN za każdy taki przypadek, łącznie 

nie więcej jednak niż 20% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 2; 

14) za niedokonanie zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy lub niedoprowadzenie do 

zmiany wynagrodzenia Dalszego Podwykonawcy w przypadkach o których mowa w art. 

439 ust. 5 u.p.z.p. odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub Dalszego 

Podwykonawcę - w wysokości 25 000,00 PLN za każdy taki przypadek, łącznie nie więcej 

jednak niż  15 000 000,00 PLN; 

15) za naruszenie obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465) 

osób wykonujących wszelkie czynności w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy 

- w wysokości 5 000,00 PLN za każdy przypadek ujawniony w danym miesiącu 

kalendarzowym, łącznie nie więcej jednak niż 20 000 000,00 PLN; 

16) o której(ych) mowa w Załączniku nr 5 do Instrukcji Ibh-105 (niezależnie od kar 

określonych w Umowie) w wysokościach tam określonych – przy czym jeżeli 

postanowienia Umowy oraz ww. Instrukcji przewidują karę umowną za to samo zdarzenie, 

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia jednej kary umownej, na podstawie Umowy; 

17) za stosowanie sygnałów zastępczych wynikających z wydłużonego terminu realizacji 

Umowy z winy Wykonawcy lub nieusunięcia z winy Wykonawcy w ciągu 24 godzin od 

zgłoszenia Wad lub awarii w czynnych urządzeniach służących do prowadzenia ruchu 

kolejowego – w wysokości 10 000,00 PLN za każdą rozpoczętą dobę, za każdy 

przypadek odrębnie, łącznie nie więcej jednak niż 10 000 000,00 PLN;  

18) za niezabezpieczenie miejsca Robót zgodnie z Projektem Zabezpieczenia Miejsca Robót 

opracowanym zgodnie z „Wytycznymi zabezpieczenia miejsca robót wykonywanych na 

torze zamkniętym podczas prowadzenia ruchu pojazdów kolejowych po torze czynnym 

z prędkością V≥100 km/h Id-18” oraz „Regulaminem tymczasowym prowadzenia ruchu 

w czasie wykonywania robót” – w wysokości 15 000,00 PLN za każdy Dzień 

stwierdzonych nieprawidłowości, za każdy stwierdzony przypadek, łącznie nie więcej 

jednak niż 50 000 000,00 PLN; 

19) za nieprzedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę pełnej dokumentacji 

ubezpieczeniowej o której mowa w § 32 ust. 6 pkt 4 lub 6, w terminach określonych w tych 

postanowieniach - Kara umowna w wysokości 20 000,00 PLN za każdy Dzień zwłoki 

w przedłożeniu Zamawiającemu pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej, łącznie nie 

więcej jednak niż 5 000 000,00 PLN. Kara nie będzie naliczana za okres weryfikacji 

dokumentacji ubezpieczeniowej przez Zamawiającego oraz w przypadku wyznaczenia 

przez Zamawiającego jednorazowo, dodatkowych 10 Dni Roboczych na dokonanie zmian 

w przedłożonej dokumentacji ubezpieczeniowej; 

20) za nieprzedstawienie Zamawiającemu raportu, o którym mowa w § 21 ust. 1 w terminie 

wskazanym w § 21 ust. 2 - w wysokości 1 000,00 PLN za każdy Dzień zwłoki 
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w przekazaniu raportu, za każdy przypadek odrębnie, łącznie nie więcej jednak niż 

5 000 000,00 PLN; 

21) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 pkt 2, 

zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych – w wysokości 

2 000,00 PLN za każdy Dzień zwłoki, łącznie nie więcej jednak niż 20 000 000,00 PLN;  

22) w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

10% Wynagrodzenia netto, przy czym jeżeli Zamawiający nie skorzystał z prawa Opcji, 

podstawą do naliczenia kary umownej jest łączna wartość wynagrodzenia wskazana 

w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2, 

23) za nieobecność przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego do podejmowania wiążących 

decyzji, na naradach i spotkaniach koordynacyjnych, w tym również na spotkaniach 

Zespołu Oceny Projektu Inwestycyjnego (ZOPI) - w wysokości 5 000,00 PLN odrębnie za 

każdy przypadek zawinionej nieobecności na naradzie lub spotkaniu, łącznie nie więcej 

jednak niż 1 500 000,00 PLN; 

24) w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - wyłącznie w zakresie Opcji na interfejs - w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

netto, o którym mowa w § 3 ust. 2; 

25) za niewykonanie w terminie zobowiązania wynikającego z Opcji na interfejs –                                   

w wysokości 0,2 % wskazanej w RCO wartości netto dla uruchomionej Opcji na interfejs, 

lecz nie mniej niż 10.000,00 PLN, za każdy dzień zwłoki, łącznie nie więcej jednak niż  

5 000 000,00 PLN; 

26) za niezapewnienie realizacji przedmiotu umowy przez Personel Wykonawcy spełniający 

wymagania zgodnie z pkt 8.6.2 IDW – w wysokości 1 000 PLN za każdy dzień, lecz nie 

więcej niż 2 000 000 PLN. 

2. Niezależnie od kar umownych, w przypadku niedotrzymania z winy Wykonawcy terminów 

określonych w HRF, które skutkują koniecznością wprowadzenia dodatkowych, nieplanowych 

zamknięć torowych, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich 

kosztów wynikających z wprowadzenia ww. zamknięć oraz naprawienia wszelkich szkód 

wyrządzonych z tego powodu.  

3. Odszkodowania i koszty, o których mowa w ust. 2, dotyczą w szczególności: 

1) kar wypłaconych przewoźnikom z tytułu opóźnienia (pierwotnego lub wtórnego) pociągów 

w stosunku do ogłoszonego rozkładu jazdy pociągów; 

2) niezachowania parametrów linii kolejowej, powodującego wydłużenie czasu jazdy 

pociągów; 

3) odszkodowań wypłaconych podróżnym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 1371/2007 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu 

kolejowym,  

4) kosztów poniesionych na lądową komunikację zastępczą; 

5) kosztów druku i kolportażu plakatowego rozkładu jazdy i ulotek informacyjnych dla 

podróżnych; 

6) kosztów poniesionych przez przewoźników, wynikających z jazdy wydłużoną „drogą 

okrężną” (objazdową) lub po torach innego Zarządcy w stosunku do ogłoszonego 
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rozkładu jazdy pociągów, zarówno w przypadku poniesienia tych kosztów przez 

Zamawiającego jak i bezpośredniej odpowiedzialności Wykonawcy wobec przewoźników; 

7) utraconych przez Zamawiającego korzyści, spowodowanych brakiem możliwości 

sprzedaży trasy, rozumianej jako brak możliwości przejazdu pociągów; 

8) kosztów wprowadzenia lądowej komunikacji zastępczej, użycia lokomotyw spalinowych 

jako trakcji zastępczej; 

9) kosztów związanych z opracowaniem i edycją rozkładów jazdy pociągów; 

4. Łączna suma naliczonych kar umownych, określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

nie przekroczy 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 2, z zastrzeżeniem, że 

jeżeli została naliczona kara umowna, o której mowa w ust. 1 pkt 22 i 24, to łączna suma 

naliczonych kar nie przekroczy 30% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 2. 

Poszczególne kary umowne przewidziane w Umowie mają samodzielny charakter i są 

naliczane niezależnie za strzeżeniem ust. 5. 

5. Nie będą naliczane łącznie, kara umowna, o której mowa w ust. 1 pkt 22 i 24, z pozostałymi 

karami umownymi w przypadku, gdy podstawa do odstąpienia od Umowy stanowi 

równocześnie okoliczność uzasadniająca naliczenie tych pozostałych kar umownych. 

6. Niezależnie od kar umownych naliczane będą Wykonawcy koszty wynikające z tytułu opóźnień 

pociągów, na podstawie zapisów prowadzonych przez dyspozytora PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Systemie Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej 

(SEPE), a także koszty wprowadzenia lądowej komunikacji zastępczej i użycia lokomotyw do 

przeciągania pociągów naliczane według faktur przedłożonych przez przewoźników.  

7. Nałożenie kary umownej, o których mowa w ust. 1 oraz dochodzenie kosztów, o których mowa 

w ust. 2 i 3 nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych 

odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym wynikającego 

z utraty dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w przypadku, 

gdy utrata tego dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

8. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania Przedmiotu 

Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie 

może on mieć według Umowy. 

9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych, o których 

mowa w ust. 1, jak też odszkodowań i kosztów, o których mowa w ust. 2 z przysługującego 

Wykonawcy Wynagrodzenia brutto, bądź na skorzystanie przez Zamawiającego 

z Zabezpieczenia Wykonania. 

10. Kary umowne określone w ust. 1 pkt 10-14 mogą być naliczane i dochodzone niezależnie od 

siebie w stosunku do każdej Umowy o podwykonawstwo oraz za każde zdarzenie związane 

z daną Umową o podwykonawstwo.  

§ 29.  

Rękojmia za wady i gwarancja jakości 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za Wady 

rezultatów Robót będących Przedmiotem Umowy oraz zastosowanych Materiałów i Urządzeń, 

włącznie z rezultatami prac wykonanych w ramach Opcji na interfejs, z wyjątkiem Materiałów 

i Urządzeń przekazanych przez Zamawiającego, na zasadach określonych w k.c., przy czym 
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okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wynosi 72 miesiące, 

z zastrzeżeniem ust. 9. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości, 

przy czym okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji wynosi 72 miesiące. 

Gwarancją objęta jest całość rezultatów Robót wykonanych na podstawie Umowy, włącznie 

z rezultatami prac wykonanych w ramach Opcji na interfejs oraz zastosowane Materiały 

i Urządzenia, bez względu na to, czy zostały wykonane bezpośrednio przez Wykonawcę czy 

osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 9. 

3. Przy dokonywaniu Ostatniego Odbioru Końcowego lub Odbioru Końcowego danej części Robót 

lub Odcinka lub części Robót niebędącej Odcinkiem, jeżeli takie były przeprowadzone, 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji co do jakości Przedmiotu Umowy (lub jego 

odebranej części), w tym w szczególności jakości robót oraz zastosowanych Materiałów 

i Urządzeń, zgodnie ze wzorem dokumentu gwarancyjnego stanowiącym Załącznik Nr 7 do 

Umowy i przekaże wystawiony dokument Zamawiającemu najpóźniej z dniem podpisania 

Protokołu Ostatniego Odbioru Końcowego lub Odbioru Końcowego danej części Robót lub 

Odcinka lub części Robót niebędącej Odcinkiem, jeżeli takie były przeprowadzone – dla Robót 

będących przedmiotem takiego Odbioru. Warunki udzielenia gwarancji stanowią dokument 

gwarancyjny. w przypadku nie wydania dokumentu gwarancyjnego we wskazanym terminie 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania płatności faktury końcowej dla całości lub 

odpowiedniej części Robót, których ma dotyczyć dokument - do czasu otrzymania dokumentu. 

w takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki od wstrzymanej płatności. 

4. Strony zgodnie ustalają, że do gwarancji, o której mowa w ust. 3, zastosowanie mają przepisy 

k.c. o gwarancji przy sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszej Umowie 

oraz w dokumencie gwarancyjnym. 

5. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest informować pisemnie 

Zamawiającego w terminie 7 Dni o zmianie siedziby lub nazwy firmy, zgłoszeniu upadłości, 

ogłoszeniu likwidacji lub zawieszeniu działalności. Niezawiadomienie w tym terminie 

o zaistnieniu powyższych zdarzeń – o ile uniemożliwi lub utrudni Zamawiającemu dochodzenie 

swych uprawnień z tytułu rękojmi - spowoduje skorzystanie przez Zamawiającego 

z Zabezpieczenia Wykonania, przeznaczonego na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi lub 

gwarancji. 

6. W razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, rękojmia i gwarancja obowiązują w zakresie 

wykonanych i odebranych Robót, co dotyczy także Opcji na interfejs. w takim przypadku okres 

rękojmi rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokołu Odbioru Robót zgodnie 

z postanowieniami niniejszej Umowy. 

7. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż Wynagrodzenie umowne obejmuje 

wynagrodzenie z tytułu udzielenia gwarancji i wykonywania obowiązków wynikających 

z udzielonych gwarancji. 

8. Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak również 

do dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości i innych 

roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie z Umową. 

9. Okres odpowiedzialności Wykonawcy za Wady Przedmiotu Umowy z tytułu rękojmi i gwarancji 

rozpoczyna swój bieg od dnia wskazanego w Protokole Ostatniego Odbioru Końcowego lub 

Protokole Odbioru Końcowego danej części Robót lub Odcinka lub części Robót niebędącej 
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Odcinkiem, jeżeli takie były przeprowadzone, a w przypadku częściowego odstąpienia od 

Umowy przez którąkolwiek ze stron, dla zakresu nieobjętego takim odstąpieniem, od dnia 

złożenia oświadczenia o odstąpieniu - i trwa przez okres 72 miesięcy. Jeżeli wystąpienie Wady, 

w tym jej usuwanie, spowoduje konieczność wyłączenia części Przedmiotu Umowy 

z eksploatacji, okres gwarancji w stosunku do tej części ulegnie przedłużeniu o czas takiej 

przerwy. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji w zakresie 

Przedmiotu Umowy obejmującego urządzenia sterowania ruchem kolejowym i ETCS ulega 

wydłużeniu o czas pomiędzy datą ukończenia części Robót lub Odcinka, a datą ukończenia 

wszystkich Robót (Ostatni Odbiór Końcowy). Okres ten rozumie się jako okres rękojmi 

i gwarancji za wady urządzeń sterowania ruchem kolejowym i ETCS. 

10. Zważywszy, że realizacja Robót w zakresie Opcji na interfejs może być powierzona wyłącznie 

podmiotowi posiadającemu autoryzację producenta urządzeń srk lub ETCS, ingerencja 

w Przedmiot Umowy w zakresie realizacji Opcji na interfejs nie wyłącza i nie ogranicza 

uprawnień Zamawiającego i zobowiązań Wykonawcy wynikających z udzielanych rękojmi 

i gwarancji dla urządzeń srk lub ETCS. 

11. Wykonawca w dniu podpisania Protokołu Ostatniego Odbioru Końcowego zobowiązany jest 

przekazać Zamawiającemu dokumenty i oświadczenia wymagane Prawem budowlanym oraz 

Warunkami Odbioru. w przypadku nieprzekazania kompletu dokumentów Zamawiającemu 

w dniu podpisania Protokołu Ostatniego Odbioru Końcowego, okres rękojmi i gwarancji ulega 

przedłużeniu o liczbę dni pomiędzy dniem podpisania Protokołu Ostatniego Odbioru 

Końcowego a dniem przedłożenia ostatniego z wymaganych dokumentów. 

12. Jeżeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na Materiały lub Urządzenia zastosowane 

do wykonania Przedmiotu Umowy przez dostawcę lub producenta tych Materiałów lub 

Urządzeń będzie dłuższy niż okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, 

wówczas Wykonawca, niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej Zamawiającemu, 

przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym 

poprzez wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych. w przypadku gdy 

taka gwarancja została udzielona Podwykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji 

dla siebie, a następnie przeniesie je na Zamawiającego zgodnie ze zdaniem pierwszym 

niniejszego ustępu. 

13. W przypadku, gdy Wada ujawniła się w okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany 

usunąć ją w terminie wskazanym w dokumencie gwarancyjnym. Strony mogą odmiennie ustalić 

termin usunięcia Wady, uwzględniając potrzeby Zamawiającego, rodzaj Wady i możliwości jej 

usunięcia przez Wykonawcę, stosownie do postanowień dokumentu gwarancyjnego. 

14. W przypadku, gdy Wada ujawniła się w okresie rękojmi, Wykonawca działając w ramach 

rękojmi, jest zobowiązany usunąć ją w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

w zawiadomieniu o wadzie – adekwatnym do rodzaju wady, oraz zakresu prac koniecznych dla 

jej usunięcia. Zawiadomienie zostanie wysłane na piśmie lub drogą elektroniczną. Jeżeli 

usunięcie Wady nie jest możliwe w terminie określonym przez Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o tym fakcie w możliwie najkrótszym 

czasie wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem przyczyn oraz zaproponowaniem odpowiedniego 

terminu, w jakim Wada zostanie usunięta. Zamawiający może uwzględnić wystąpienie 

Wykonawcy, przychylając się do zaproponowanego terminu lub określając inny, wydłużony 

względem pierwotnie określonego termin na usunięcie Wady. 



Umowa dla przetargu niegraniczonego na: Zaprojektowanie i wykonanie robót pn. Odcinek B - roboty budowlane na linii 
kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk Osowa w ramach projektu "Prace na odcinku Kościerzyna - Gdynia" wraz  
z elektryfikacją linii kolejowej nr 229 w ramach projektu „Prace na odcinku Glincz – Kartuzy – faza II” 
 

Strona 97 z 211 

 

15. Usunięcie Wady nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty budowlane, chyba że 

do jej skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

16. Wszelkie koszty związane z usunięciem Wad ponosi Wykonawca. Koszty związane 

z usunięciem wad obejmują  w szczególności koszty ewentualnego transportu elementu 

posiadającego wadę na inne miejsce oraz wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, 

spowodowane ograniczonym funkcjonowaniem lub całkowitym brakiem możliwości korzystania 

z przedmiotu Robót, w tym także rezultatów prac Opcji na interfejs, którego dotyczy Wada. 

17. Usunięcie Wady stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każdą ze Stron. 

18. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania zgłoszonych Wad w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 13 lub w przypadku konieczności 

natychmiastowego usunięcia Wad, Zamawiający będzie uprawniony, według swojego wyboru, 

do usunięcia Wad we własnym zakresie lub do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi, 

a koszty z tym związane pokryje z Zabezpieczenia Wykonania, o którym mowa w § 7 lub 

żądając od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. w przypadku gdy koszty usunięcia Wad 

przewyższać będą kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający 

uprawniony jest do żądania zwrotu poniesionych kosztów w części, w jakiej nie zostały one 

pokryte z Zabezpieczenia Wykonania. 

19. Do powiadamiania Wykonawcy o wymagających usunięcia Wadach stwierdzonych w okresie 

rękojmi, w imieniu Zamawiającego upoważniony jest także upoważniony pracownik Zakładu 

Linii Kolejowych w Gdyni. 

20. Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest powiadomienie 

Wykonawcy w terminie do 30 Dni od dnia wygaśnięcia gwarancji, pod warunkiem, że Wada 

powstała lub została ujawniona w okresie obowiązywania gwarancji. w przypadku dokonania 

istotnych napraw lub wymiany danego elementu w ramach gwarancji jakości, okres gwarancji 

biegnie na nowo w stosunku do elementu objętego istotną naprawą lub wymienionego na nowy. 

w przypadku pozostałych napraw, bieg okresu gwarancji ulega zawieszeniu na okres 

prowadzenia naprawy lub wyłączenia możliwości eksploatacji części Przedmiotu Umowy – 

w stosunku do tych elementów Przedmiotu Umowy, które są przedmiotem napraw lub 

ograniczenia w eksploatacji. 

21. Zamawiający ma prawo w pierwszej kolejności zażądać usunięcia Wad poprzez naprawę 

wadliwych Robót, Materiałów lub Urządzeń lub przywrócenia rezultatu prac wykonanych 

w ramach Opcji na interfejs, a w razie niepowodzenia lub braku możliwości takiej naprawy – 

wymiany wadliwej części rezultatu Robót, Materiałów lub Urządzeń na nowe. w dalszej 

kolejności Zamawiający uprawniony jest do obniżenia Wynagrodzenia Wykonawcy 

w wysokości odpowiadającej charakterowi Wad oraz kosztom ich usunięcia, bądź 

pomniejszeniu wartości Przedmiotu Umowy, jeżeli wady mają charakter nieusuwalny. 

22. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady Dokumentacji Projektowej wykonanej przez 

Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody 

powstałej wskutek nieosiągnięcia w zrealizowanych Robotach, Odcinku lub części Robót 

niebędącej Odcinkiem parametrów zgodnych z Prawem i SWZ. Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności za obniżenie parametrów spowodowane niewłaściwą eksploatacją lub 

utrzymaniem przedmiotu Robót przez Zamawiającego. 
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§ 30.  

Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 

1. W terminie nie późniejszym niż 360 Dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 

pkt 1 (według brzmienia na dzień zawarcia Umowy), Zamawiający ma prawo odstąpienia od 

Umowy, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu, w razie zaistnienia którejkolwiek 

z następujących okoliczności: 

1) gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania zgodnie z SWZ i § 7 lub 

Załącznikiem nr 15 „Przewidywane zmiany w zakresie interfejsów” – Opcja na interfejs, 

w tym gdy niemożliwe okaże się skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień 

uregulowanych w SWZ lub w § 7 lub Załącznikiem nr 15 „Przewidywane zmiany 

w zakresie interfejsów” – Opcja na interfejs, lub Wykonawca nie dostarczy 

Zamawiającemu Zabezpieczenia Wykonania z przedłużoną datą ważności; 

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji Przedmiotu Umowy  

i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego (określającego termin rozpoczęcia 

realizacji Przedmiotu Umowy) nie przystąpił do niej w tym terminie; 

3) Wykonawca przerwie realizację Przedmiotu Umowy i nie będzie go realizował pomimo 

wezwania Zamawiającego (określającego termin na podjęcie Robót); 

4) Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy, poprzez wykonywanie Robót 

w sposób sprzeczny z Umową lub Dokumentacją Projektową, przy czym takie działanie 

Wykonawcy nie polega wyłącznie na opóźnieniu względem terminów umownych, oraz nie 

usunie naruszenia pomimo upływu 14 Dni wskazanych w wezwaniu do zaniechania lub 

usunięcia naruszeń zawierającym opis naruszenia lub – jeśli usunięcie w tym terminie nie 

będzie możliwe – nie przystąpi do jego usuwania lub po rozpoczęciu usuwania 

bezzasadnie od niego odstąpi lub nie ukończy w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego w wezwaniu; 

5) Wykonawca podzleca Roboty niezgodnie z Umową lub dokonuje cesji wierzytelności 

wynikających z Umowy, bez pisemnej wymaganej zgody Zamawiającego; 

6) Zamawiający będzie zmuszony do co najmniej 2-krotnego dokonywania bezpośredniej 

zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub do dokonania bezpośrednich 

zapłat na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na sumę większą niż 5% 

łączne wynagrodzenia netto, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2, a na etapie realizacji 

Opcji na interfejs po dokonaniu Ostatniego Odbioru Końcowego, na sumę większą niż 5% 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3. 

2. Odstąpienie w oparciu o którąkolwiek z podstaw wskazanych w ust. 1 powyżej wywiera skutek 

z chwilą, gdy doszło do Wykonawcy w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Wykonawca staje się niewypłacalny 

w ten sposób, że nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, niezależnie od 

wartości tych zobowiązań i przyczyny ich niewykonywania. Uważa się, że Wykonawca 

nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, między innymi w następujących 

przypadkach: 

1) wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne z jakiejkolwiek ruchomości lub 

nieruchomości Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym lub istotnie utrudniającym 

realizację zobowiązań kontraktowych, 
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2) opóźnienia w płatnościach Wykonawcy uniemożliwiają lub istotnie utrudniają realizację 

zobowiązań kontraktowych 

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Zamawiający złoży Wykonawcy, w terminie 30 Dni, licząc od 

dnia powzięcia wiadomości o wyżej wskazanych okolicznościach. Zamawiający jest uprawniony do 

skorzystania z tego uprawnienia, jeśli okoliczność, o której mowa, wystąpi w terminie wskazanym 

w ust. 1. 

4. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Wykonawca daje lub proponuje, 

bezpośrednio lub za pośrednictwem innej osoby (w tym między innymi za pośrednictwem 

swoich pracowników, osób, z którymi Wykonawca współpracuje na podstawie umów 

cywilnoprawnych, przedstawicieli, Podwykonawców), jakąkolwiek korzyść majątkową lub 

osobistą jakiejkolwiek osobie, jako zachętę lub nagrodę za: 

1) jakiekolwiek działanie lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania związanego 

z Umową, lub 

2) za okazanie lub wstrzymanie się od okazania przychylności lub nieprzychylności 

w związku z realizacją Umowy, 

3) a takie działanie jest zabronione przez Prawo pod groźbą kary 

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Zamawiający złoży Wykonawcy, w terminie 30 Dni, 

licząc od dnia powzięcia wiadomości o wyżej wskazanych okolicznościach. Zamawiający jest 

uprawniony do skorzystania z tego uprawnienia, jeśli okoliczność, o której mowa, wystąpi 

w terminie wskazanym w ust. 1. 

5. Zamawiający może odstąpić od Umowy bez wyznaczenia Wykonawcy terminu dodatkowego 

zgodnie z art. 492 zd. 1 k.c. w przypadku, gdy: 

1) zwłoka Wykonawcy w realizacji danego Etapu ujętego w Harmonogramie przekroczy 60 

Dni (czas zwłoki jest liczony od czasu, jaki na realizację danego Etapu został przewidziany 

w Harmonogramie); 

2) zwłoka Wykonawcy w zakresie terminu realizacji Umowy, wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 1, 

przekroczy 60 (sześćdziesiąt) Dni. 

6. Zamawiający może odstąpić od Umowy, na zasadach określonych w ust. 5, także wówczas, 

jeśli naliczona kara umowna za zwłokę w realizacji danego Etapu osiągnie 30 % (trzydzieści 

procent) wartości netto danego Etapu. 

7. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić 

istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. w takim 

przypadku, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 Dni od dnia powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. w takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy do dnia odstąpienia. 

8. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

1) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 u.p.z.p.  

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

u.p.z.p.  
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3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska 

uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, 

dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił 

zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Zamawiający złoży Wykonawcy, w terminie 30 Dni, licząc 

od dnia powzięcia wiadomości o wyżej wskazanych okolicznościach. Zamawiający jest 

uprawniony do skorzystania z tego uprawnienia, jeśli okoliczność, o której mowa, wystąpi 

w terminie wskazanym w ust. 1. 

9. W przypadku nieprzyznania lub ograniczenia funduszy przyznanych Zamawiającemu na 

realizację Przedmiotu Umowy, Zamawiający może, bez żadnych ujemnych dla Zamawiającego 

konsekwencji finansowych, odstąpić od Umowy w części przy zastrzeżeniu minimalnej wartości 

świadczenia Wykonawcy na poziomie 5%* łącznego wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 2 

pkt 1 i 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Zamawiający złoży Wykonawcy, w terminie 

30 Dni, licząc od dnia powzięcia wiadomości o ograniczeniu środków finansowych. 

Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z tego uprawnienia, jeśli okoliczność, o której 

mowa, wystąpi w terminie wskazanym w ust. 1. 

10. Odstąpienie od Umowy może dotyczyć, wedle wyboru Zamawiającego, całości Umowy lub 

części, w której Umowa nie została jeszcze zrealizowana. w przypadku, o którym mowa w ust. 8 

pkt 1, Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana dotyczy. 

11. Odstąpienie od Umowy, zarówno na podstawie przepisów Prawa, jak tez na podstawie 

postanowień Umowy, nastąpi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, oraz z podaniem 

uzasadnienia, zawierającego w szczególności wskazanie podstawy prawnej, w oparciu o którą 

dokonywane jest odstąpienie, oraz okoliczności faktycznych uzasadniających skorzystanie 

z niej.  

12. W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi w terminie 

nie później niż 45 Dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu protokół zaawansowania prac 

projektowych oraz odpowiednio protokół inwentaryzacji Robót w toku na dzień odstąpienia, 

a także:  

1) wstrzyma prace lub roboty budowlane, z wyjątkiem tych, których celem będzie 

zabezpieczenie wykonanych wcześniej Robót lub niezbędnych do pozostawienia Terenu 

Budowy w stanie uporządkowanym i zabezpieczonym; 

2) zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym na koszt 

własny (chyba że odstąpienie nastąpiło na podstawie ust. 7, ust. 8  pkt 1 i 3 lub ust. 9), 

jak również zapewni przekazanie Terenu Budowy w stanie umożliwiającym kontynuację 

Robót przez innego wykonawcę; 

3) sporządzi wykaz Materiałów i Urządzeń oraz konstrukcji zamówionych lub nabytych dla 

realizacji Przedmiotu Umowy, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, wraz 

z kosztami ich nabycia oraz transportu na Teren Budowy; 

4) wezwie Zamawiającego do dokonania Odbioru wykonanych Robót w toku i robót 

zabezpieczających; 
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5) poczyni wszelkie starania, aby zastosować się natychmiast do rozsądnych poleceń 

zawartych w oświadczeniu Zamawiającego o odstąpieniu lub w innych pismach 

następujących po tym oświadczeniu, dotyczących:  

a) cesji jakiegokolwiek Umowy o podwykonawstwo, lub 

b) ochrony życia lub własności lub bezpieczeństwa Robót. 

13. W razie nieprzystąpienia przez Wykonawcę do sporządzenia protokołu, o którym mowa 

w ust. 12, Zamawiający sporządzi protokół bez udziału Wykonawcy. 

14. Po odstąpieniu od Umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 Zamawiający: 

1) może samodzielnie ukończyć Roboty lub zaangażować do tego jakiekolwiek inne osoby, 

które będą uprawnione do używania dokumentacji niezbędnej do realizacji Przedmiotu 

Umowy sporządzonej przez lub na rzecz Wykonawcy, 

2) jest zobowiązany do dokonania Odbioru i zapłaty wynagrodzenia za odebrane, należycie 

wykonane Roboty, o których mowa w ust. 12 pkt 4;  

3) jest uprawniony do oświadczenia, jakie Materiały, Urządzenia, lub jakie konstrukcje, 

określone w ust. 12 pkt 3, chciałby przejąć na własność; złożenie takiego oświadczenia 

powoduje przejście na Zamawiającego własności rzeczy wskazanych w tym oświadczeniu 

lub (jeśli nie zostały jeszcze nabyte przez Wykonawcę) zobowiązuje Wykonawcę do ich 

nabycia od dostawców (w  takim przypadku Wykonawca po ich nabyciu od dostawców 

dokona ich refakturowania na rzecz Zamawiającego); Materiały, Urządzenia, wyroby 

budowlane lub konstrukcje Wykonawca przetransportuje na Teren Budowy (o ile nie 

znajdują się tam). Do uprawnienia Zamawiającego, o którym mowa w tym punkcie, stosuje 

się ust. 15, 16, 17 oraz 18; 

4) jest zobowiązany do zwrócenia Wykonawcy kosztów budowy obiektów i urządzeń 

związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy w części proporcjonalnej 

do utraconego wynagrodzenia (w części nierozliczonej); 

5) jest zobowiązany do przejęcia Terenu Budowy. 

15. Jeżeli do czasu odstąpienia Zamawiającego od Umowy autorskie prawa majątkowe do 

Dokumentacji Projektowej, a także dokumentacji o której mowa w ust. 19, nie zostały 

przeniesione na Zamawiającego zgodnie z postanowieniem § 33, przeniesienie tych praw na 

Zamawiającego następuje z chwilą odstąpienia Zamawiającego od Umowy. Przeniesienie na 

Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Projektowej, a także 

dokumentacji o której mowa w ust. 19, które nie zostały przeniesione na Zamawiającego 

zgodnie z postanowieniem § 33, następuje również w przypadku rozwiązania umowy przez 

Zamawiającego lub wygaśnięcia Umowy, odpowiednio w dniu rozwiązania Umowy, najpóźniej 

z dniem jej wygaśnięcia. 

16. Zamawiający ustali w terminie 3 miesiące od dnia odstąpienia od Umowy, jaka kwota jest 

należna na rzecz Wykonawcy tytułem wynagrodzenia za Roboty należycie wykonane przez 

Wykonawcę przed odstąpieniem od Umowy. Kwota ta będzie pomniejszona o wynagrodzenie 

otrzymane wcześniej przez Wykonawcę od Zamawiającego na podstawie Umowy 

(z zastrzeżeniem możliwości potrącenia innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu 

zgodnie z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa). Wykonawca wystawi fakturę 

opiewającą na kwotę ustalonego przez Zamawiającego, a nieuiszczonego dotąd 
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wynagrodzenia w terminie 7 Dni od dnia otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia 

o wysokości kwoty należnego wynagrodzenia. 

17. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należną kwotę w terminie 30 Dni* od dnia otrzymania faktury, 

o której mowa w ust. 16. 

18. Wykonawca wystawi fakturę za Materiały, Urządzenia, wyroby budowlane lub konstrukcje, 

o których mowa w ust. 14 pkt 3, opiewającą na kwotę wynikającą z wykazu, o którym mowa 

w ust. 12 pkt 3 w terminie 7 Dni od dnia przeniesienia własności na Zamawiającego oraz 

wydania ich Zamawiającemu. 

19. Wykonawca wyda Zamawiającemu całość dokumentacji związanej z Materiałami, 

Urządzeniami i konstrukcjami, o których mowa w ust. 14 pkt 3 najpóźniej na dzień wystawienia 

faktury, o której mowa w ust. 18. 

20. Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego usunie sprzęt, Materiały, Urządzenia 

i konstrukcje, których usunięcia zażąda Zamawiający oraz opuści Teren Budowy. w przypadku 

niewypełnienia tego obowiązku, Zamawiający usunie takie rzeczy, na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

21. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy nie narusza innych praw Zamawiającego 

przewidzianych Umową, w tym uprawnień do naliczenia kar umownych i dochodzenia zarówno 

tych naliczonych do dnia odstąpienia, jak także tych naliczonych po tym dniu. 

§ 31.  

Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę 

1. Pod warunkiem zachowania wymogów z ust. 2 oraz ust. 3, w razie zaistnienia którejkolwiek 

z następujących okoliczności: 

1) Zamawiający bez uzasadnienia odmawia przekazania Terenu Budowy; 

2) Zamawiający bez uzasadnienia odmawia Odbioru Przedmiotu Umowy; 

3) Zamawiający bez uzasadnienia zwleka z zapłatą całości lub części należnego 

Wykonawcy Wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 45 Dni 

Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy. 

2. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 1, możliwe jest pod warunkiem wcześniejszego 

pisemnego wezwania Zamawiającego przez Wykonawcę do usunięcia danego naruszenia 

Umowy, oraz pod warunkiem, iż dane naruszenie nie wynika z działania lub zaniechania 

Wykonawcy . w takim wypadku Wykonawca wezwie Zamawiającego na piśmie, pod rygorem 

nieważności, do usunięcia naruszenia w terminie 90 Dni od dnia wezwania wraz z opisem istoty 

naruszenia lub – jeżeli usunięcie naruszenia w tym terminie nie będzie obiektywnie możliwe – 

wezwie Zamawiającego do przystąpienia w tym terminie do usunięcia naruszenia i jego 

zakończenia w najbliższym możliwym terminie. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, oraz 

z podaniem uzasadnienia. Odstąpienie od Umowy w trybie opisanym w ust. 1 jest możliwe 

w okresie 30 Dni od dnia bezskutecznego upływu terminu z wezwania, o którym mowa w ust. 2 

4. Odstąpienie Wykonawcy od Umowy na podstawie niniejszej Umowy wywołuje skutek ex nunc 

(na przyszłość). 
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5. W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca, w terminie 30 Dni od dnia odstąpienia od Umowy, 

przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół zaawansowania prac projektowych oraz 

odpowiednio protokół inwentaryzacji Robót będących w toku na dzień odstąpienia, a także:  

1) wstrzyma Roboty, z wyjątkiem tych, których celem będzie zabezpieczenie wykonanych 

wcześniej Robót lub niezbędnych do pozostawienia Terenu Budowy w stanie 

uporządkowanym i zabezpieczonym; 

2) zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym na koszt 

Zamawiającego, jak również zapewni przekazanie Terenu Budowy w stanie 

umożliwiającym kontynuację Robót przez innego wykonawcę;  

3) sporządzi wykaz Materiałów i Urządzeń oraz konstrukcji zamówionych lub nabytych dla 

realizacji Przedmiotu Umowy, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę wraz 

z kosztami ich nabycia oraz transportu na Teren Budowy;  

4) wezwie Zamawiającego do dokonania Odbioru należycie wykonanych Robót będących 

w toku i robót zabezpieczających, 

5) poczyni wszelkie starania, aby zastosować się natychmiast do jakichkolwiek 

uzasadnionych poleceń zawartych w oświadczeniach lub pismach Zamawiającego (w tym 

w pismach następujących po oświadczeniu o odstąpieniu), dotyczących:  

a) cesji jakiejkolwiek Umowy o podwykonawstwo, lub 

b) ochrony zdrowia, życia, środowiska, własności lub bezpieczeństwa Robót. 

6. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1, Zamawiający jest: 

1) zobowiązany do dokonania Odbioru i zapłaty wynagrodzenia za odebrane, należycie 

wykonane, Roboty, o których mowa w ust. 5 pkt 4;  

2) uprawniony do oświadczenia, jakie Materiały lub jakie Urządzenia lub jakie konstrukcje, 

określone w ust. 5 pkt 3, chciałby przejąć na własność. Złożenie oświadczenia, o którym 

mowa w poprzednim zdaniu, powoduje przejście na Zamawiającego własności rzeczy 

wskazanych w tym oświadczeniu lub (jeśli nie zostały jeszcze nabyte przez Wykonawcę) 

zobowiązuje Wykonawcę do ich nabycia od dostawców (w  takim przypadku Wykonawca 

po ich nabyciu od dostawców dokona ich refakturowania na rzecz Zamawiającego). 

Materiały, Urządzenia lub konstrukcje Wykonawca przetransportuje na Teren Budowy 

(o ile nie znajdują się tam). Do uprawnienia Zamawiającego, o którym mowa w tym 

punkcie, stosuje się § 30 ust. 15-18; 

3) zobowiązany do zwrócenia Wykonawcy kosztów budowy obiektów i urządzeń 

związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem Terenu Budowy w części 

proporcjonalnej do utraconego wynagrodzenia (w części nierozliczonej); 

4) zobowiązany do przejęcia Terenu Budowy. 

7. Stosując § 30 ust. 16, Strony ustalą, jaka kwota jest należna na rzecz Wykonawcy tytułem 

wynagrodzenia za Roboty należycie wykonane przez Wykonawcę przed odstąpieniem od 

Umowy.   

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, w terminie 

określonym w § 30 ust. 16.  
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9. Wykonawca wyda Zamawiającemu całość dokumentacji związanej z Materiałami, 

Urządzeniami i konstrukcjami, o których mowa w ust. 6 pkt 2, najpóźniej na dzień wystawienia 

faktury, o której mowa w § 30 ust. 16. 

10. Wykonawca usunie całość swoich zasobów, w tym sprzęt, Materiały i Urządzenia i konstrukcje 

(w zakresie nieobjętym oświadczeniem Zamawiającego o przejęciu na własność) oraz 

pracowników i Podwykonawców i opuści Teren Budowy. w przypadku niewypełnienia tego 

obowiązku, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie zasobów, nie 

krótszy jednak niż 7 Dni, po którego bezskutecznym upływie Zamawiający usunie zasoby na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

11. Jeżeli do czasu odstąpienia Wykonawcy od Umowy autorskie prawa majątkowe do 

Dokumentacji Projektowej, a także dokumentacji o której mowa w ust. 9, nie zostały 

przeniesione na Zamawiającego zgodnie z postanowieniem § 33, przeniesienie tych praw na 

Zamawiającego następuje z chwilą odstąpienia Wykonawcy od Umowy. Przeniesienie na 

Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Projektowej, a także 

dokumentacji o której mowa w ust. 9, które nie zostały przeniesione na Zamawiającego zgodnie 

z  postanowieniem § 33, następuje również w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę 

lub wygaśnięcia Umowy, odpowiednio w dniu rozwiązania Umowy, najpóźniej z dniem jej 

wygaśnięcia. 

12. Uprawnienia wskazane w ust. 11 przysługują Zamawiającemu również w przypadku 

rozwiązania umowy przez Wykonawcę. 

13. Uprawnienia wskazane w ust. 6 pkt 2,9 przysługują Zamawiającemu również w przypadku 

rozwiązania umowy przez Strony. 

§ 32.  

Ubezpieczenie 

1. Jeżeli w niniejszym paragrafie użyto określenia „Strona ubezpieczająca” lub „ubezpieczający” 

oznacza to Stronę odpowiedzialną za zawarcie umowy ubezpieczenia i utrzymanie jej w mocy 

w terminie i zakresie określonym w odnośnym ustępie.  

2. Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych poniżej ubezpieczy na własny koszt 

i zapewni ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane poniżej 

ryzyka: 

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR- ubezpieczenie mienia 

inwestycji); 

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta, inżyniera (PI - ubezpieczenia OC 

projektanta dedykowane); 

3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 

i posiadanego mienia w związku z realizacją inwestycji (GTPL - ubezpieczenie OC 

dedykowane); 

4) ubezpieczenie sprzętu budowlanego Wykonawcy (CPM - ubezpieczenie sprzętu 

budowlanego lub Casco Taboru); 

5) ubezpieczenia obowiązkowe wymagane przez przepisy prawa (OC obowiązkowe). 

3. Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR / EAR) powinno spełniać 

następujące warunki: 
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1) Wykonawca na własny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz 

Zamawiającego, Podwykonawców oraz wszystkich innych stron zaangażowanych 

w realizację inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk (construction / 

ereaction all risks), Roboty Budowlane/Montażowe, Dostawy oraz wszelkie inne prace 

i usługi związane z realizacją Umowy na okres ubezpieczenia określony poniżej - od 

wszelkich szkód/kosztów, które mogą powstać w czasie i/lub w związku z realizacją 

Umowy,  na sumę nie niższą od pełnego kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie na 

sumę nie niższą niż pełna wartość Umowy bez VAT); 

2) Niniejsze ubezpieczenie będzie obowiązywało w okresie od dnia podpisania Umowy do 

czasu podpisania Protokołu Ostatniego Odbioru Końcowego (okres podstawowy) oraz 

w okresie trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady i gwarancji (tzw. okres 

dodatkowy). w okresie dodatkowym ubezpieczenie będzie zapewniało ochronę 

ubezpieczeniową w zakresie szkód powstałych wskutek przyczyn zaistniałych podczas 

podstawowego okresu ubezpieczenia oraz w zakresie szkód w związku z wykonywaniem 

czynności konserwacyjnych. Spełnieniem tego warunku będzie włączenie w warunki 

ubezpieczenia klauzuli 004 na okres 36 miesięcy oraz klauzuli 003 na okres 24 miesięcy. 

Dodatkowo ubezpieczenie będzie obejmowało szkody związane z wadami projektowymi, 

materiałowymi, wykonawczymi powstałymi w okresie 12 miesięcy od podpisania 

Protokołu Ostatniego Odbioru Końcowego (klauzula 201 ubezpieczeniowa); 

3) Umowa ubezpieczenia będzie dodatkowo gwarantować pełną, w granicach możliwych do 

uzyskania na rynku, ochronę ubezpieczeniową w zakresie:  

a) ubezpieczenie sprzętu (łącznie z kosztami transportu na Teren Budowy, czy 

miejscami składowania), zaplecza budowy, magazynów z limitem minimalnym 5% 

wartości Umowy, nie mniej niż 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale 

nie więcej niż 10 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

b) ubezpieczenie ryzyka rozruchów i strajków z limitem minimalnym 5% wartości 

Umowy, nie mniej niż 5 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie 

więcej niż 10 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia; 

c) ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji; 

d) ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku 

zainstalowanych/wbudowanych elementów z limitem w wysokości 5% wartości 

kontraktu, nie mniej niż 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie 

więcej niż 10 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

e) ubezpieczenie ryzyka kradzieży zwykłej (tj. kradzieży niespełniającej znamion 

kradzieży z włamaniem) z limitem 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

Dla kontraktów o wartości poniżej 5 000 000,00 PLN dopuszcza się limit 

w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia; 

f) ubezpieczenie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, z limitem 

minimalnym ponad sumę ubezpieczenia –30% szkody, minimum 500 000,00 PLN 

na zdarzenie. Dla kontraktów o wartości poniżej 5 000 000,00 PLN dopuszcza się 

limit -30% szkody minimum 100 000,00 zł na zdarzenie; 

g) ubezpieczenie okresu przerw/przestojów w inwestycji oraz okresu przedłużenia 

inwestycji. Minimalny okres trwania każdej z klauzul 90 Dni; 
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h) ubezpieczenie prób (badań), rozruchów i testów dla całej inwestycji oraz 

poszczególnych jej części w zakresie wszystkich ryzyk objętych polisą CAR / EAR 

na okres czasu wynikający z harmonogramu;  

i) ubezpieczenie oddanych odcinków Robót (Odbiory częściowe),w tym w zakresie 

szkód nie związanych z robotami budowlanymi/montażowymi; 

j) ubezpieczenie mienia inwestycji podczas transportu z miejsca 

dostaw/magazynów/producentów na Teren Budowy z włączeniem szkód podczas 

załadunku i rozładunku, dostosowane do wartości i rodzaju dostaw objętych 

Umową; 

k) ubezpieczenie mienia otaczającego (tj. mienia istniejącego znajdującego się na 

Terenie Budowy lub w jego bezpośrednim otoczeniu) z limitem minimalnym 10% 

wartości kontraktu, nie mniej niż 10 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

ale nie więcej niż 70 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia; 

l) ubezpieczenie szkód związanych z błędami projektowymi, wadami materiałowymi 

odlewniczymi, wadliwym wykonaniem (klauzula 115,200) bez wprowadzania limitu 

oraz dodatkowo szkód w częściach wadliwych z limitem minimalnym 10% wartości 

kontraktu, nie mniej niż 10 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie 

więcej niż 70 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia; 

m) ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu 

ekspresowego z limitem minimalnym 5% wartości Umowy nie mniej niż  200 000,00 

PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej niż 5 000 000,00 PLN na jedno 

i wszystkie zdarzenia. 

n) ubezpieczenie szkód wyrządzonych w skutek rażącego niedbalstwa; 

o) ubezpieczenie szkód wyrządzonych umyślnie z limitem minimalnym 5% wartości 

Umowy nie mniej niż  3 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie 

więcej niż 20 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia; 

p) ubezpieczenie kosztów wynajęcia rzeczoznawców/ekspertów z limitem 5% wartości 

Umowy nie mniej niż 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej 

niż 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia; 

q) ubezpieczenie kosztów lokalizacji miejsca szkody z limitem 500 000,00 PLN na 

jedno i wszystkie zdarzenia; 

4) Klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie są sprzeczne 

z warunkami Umowy, muszą mieć rzeczywiste odniesienie do typu i charakteru 

prowadzonych prac i ryzyka związanego z inwestycją oraz muszą być zgodne z dobrą 

praktyką rynkową. Ich akceptacja ze strony Zamawiającego będzie zależała od tego czy 

ich usunięcie z umowy ubezpieczenia jest możliwe do uzyskania na rynku; 

5) W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z rozszerzeń 

zakresu ubezpieczenia - Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości głównej sumy 

ubezpieczenia. Jeżeli wartość Umowy (pełen koszt odtworzenia) jest mniejsza od 

podanych wyżej limitów, poszczególne limity odpowiedzialności powinny odpowiadać 

wartości Umowy; 
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6) Franszyzy redukcyjne / udziały własne w zakresie wszystkich ryzyk nie mogą być wyższe 

niż 20 000,00 PLN. Dopuszczalna franszyza w wysokości 10% minimum 20 000,00 PLN 

w stosunku do klauzuli 201 oraz klauzuli szkód w częściach wadliwych. 

4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego 

mienia w związku z realizacją inwestycji (GTPL -  ubezpieczenie OC dedykowane) powinno 

spełniać następujące wymagania: 

1) Wykonawca zawrze oraz będzie utrzymywał w ważności przez okres wskazany poniżej 

umowę ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 

i posiadania oraz użytkowania mienia (wraz z OC za produkt / wykonaną usługę) 

obejmującą wszelkie szkody/roszczenia, które mogą powstać w czasie i/lub w związku 

z realizacją Umowy. Umowa ubezpieczenia obejmie ochroną zakres Robót wynikający 

z realizacji Umowy oraz będzie zawarta w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz 

Zamawiającego oraz wszystkich Podwykonawców i innych stron formalnie 

zaangażowanych w realizację Umowy (Ubezpieczeni). Wyłączony zostanie regres 

ubezpieczeniowy w odniesieniu do podmiotów ubezpieczonych.  

2) Ubezpieczenie, o którym mowa w pkt 1) będzie spełniało łącznie następujące warunki: 

a) umowa ubezpieczenia będzie obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową, 

kontraktową oraz deliktowo-kontraktową z sumą gwarancyjną nie niższą niż 

100 000 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;  

b) okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia przystąpienia do wykonywania 

czynności wynikających z realizacji Umowy jednak nie później niż od dnia zawarcia 

Umowy  i będzie trwał do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji jakości, ale nie 

dłużej niż 3 lata po wystawieniu Protokołu Ostatniego Odbioru Końcowego;  

c) zakres ubezpieczenia: w uzupełnieniu ww. zapisów ubezpieczone będą,  szkody: 

rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wyrządzone osobom trzecim oraz 

następstwa tych szkód wynikłe w czasie i/lub w związku z wykonywaniem Umowy / 

wykonywaniem zobowiązań gwarancyjnych/rękojmi za wady związanych 

z wykonywaniem Umowy, w następującym zakresie:  

i. ubezpieczenie będzie obejmowało szkody powstałe po przekazaniu 

Zamawiającemu przedmiotu prac/usług, 

ii. ochroną ubezpieczeniową zostaną pokryte szkody wynikłe z niniejszej Umowy, tak 

długo, jak długo roszczenia z tego tytułu nie ulegną przedawnieniu; 

iii. ubezpieczone będą szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa. Dodatkowo 

włączona będzie klauzula obejmująca ochroną ubezpieczeniową winę umyślną 

z limitem co najmniej 2 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia; 

iv. ubezpieczone będą szkody w mieniu powierzonym lub przekazanym, wziętym 

w najem/dzierżawę, będącym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych 

z limitem minimum 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia; 

v. ubezpieczone będą szkody podczas obróbki, czyszczenia, naprawy, demontażu, 

montażu, zabudowy i tym podobnych prac;  

vi. ubezpieczone będą szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne oraz pojazdy 

i maszyny budowlane używane do realizacji Umowy; 
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vii. ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną wzajemną, tak 

jakby  z każdym z Ubezpieczonych zawarto odrębną umowę; 

viii. ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną pracodawcy 

z tytułu wypadków przy pracy z limitem odpowiedzialności, minimum 5 000 000,00 

PLN na jedno i wszystkie zdarzenia; 

ix. ubezpieczenie będzie obejmowało czyste straty finansowe (czyste szkody 

majątkowe) z limitem odpowiedzialności, co najmniej 4 000 000,00 PLN na jedno 

i wszystkie zdarzenia; 

x. ubezpieczone będą szkody wyrządzone w instalacjach (również podziemnych) 

bądź urządzeniach podczas wykonywania prac lub usług; 

xi. ubezpieczone będą szkody powstałe podczas rozładunku i załadunku (dopuszcza 

się podlimit odpowiedzialności dla szkód w ładunku powstałych podczas 

rozładunku i załadunku w wysokości 1 000 000,00 PLN); 

xii. ubezpieczone będą szkody wyrządzone w środowisku z limitem 3 000 000,00 

PLN; 

xiii. ubezpieczone będą szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu, środków 

odurzających z zachowaniem prawa regresu do osób odpowiedzialnych 

za szkodę); 

d) Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, w ramach, którego 

będzie realizowana Umowa, w tym dostawy kontraktowe. Polisy powinny zapewnić 

ochronę wg. jurysdykcji i prawa polskiego oraz innych krajów, jeżeli możliwe jest 

roszczenie w tym zakresie; 

e) W zakresie ubezpieczenia określonym powyżej akceptacja ze strony 

Zamawiającego - wyłączeń/ograniczeń warunków ochrony ubezpieczenia 

wprowadzonych do umowy ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - będzie zależała 

od tego czy ich usunięcie z umowy ubezpieczenia jest możliwe do uzyskania na 

rynku; 

f) Franszyza redukcyjna, integralna lub udział własny nie mogą być większe niż 20 

000,00 PLN dla szkód w mieniu, z wyjątkiem czystych strat finansowych oraz 

klauzul produktowych, dla których można ustanowić franszyzę wg formuły: „10% 

odszkodowania nie mniej niż 20 000,00 PLN”. Brak franszyz, udziałów dla szkód 

osobowych; 

g) Do umowy ubezpieczenia, zostaną wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia 

ochrony stosownie do charakteru obejmowanej ochroną Umowy i rodzaju 

prowadzonych prac, przez które rozumie się: szkody wynikające z wibracji, szkody 

wynikające z prac rozbiórkowych, szkody wynikające z używania materiałów 

wybuchowych, szkody związane z naruszeniem stabilności gruntu, osunięciem się 

ziemi, osuwania się gruntu lub szkody powstałe wskutek powolnego działania 

czynnika termicznego, biologicznego w tym oddziaływania temperatury, gazów, 

oparów, wilgoci, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia oraz działania hałasu). 

Podlimit wymagany dla powyższych rozszerzeń nie może być niższy niż 30% 

wymaganej sumy gwarancyjnej za wyjątkiem szkód wyrządzonych wskutek wibracji 
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oraz szkód wynikających z prac rozbiórkowych, dla których podlimit obowiązuje do 

wysokości sumy gwarancyjnej; 

h) W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś 

z powyższych rozszerzeń zakresu ubezpieczenia - Ubezpieczyciel odpowiada 

do pełnej sumy gwarancyjnej. Jeżeli wymagana dla danej Umowy wysokość 

głównej sumy gwarancyjnej jest mniejsza od określonych wyżej limitów, 

poszczególne limity odpowiedzialności powinny odpowiadać sumie gwarancyjnej. 

5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta / podmiotu wykonującego samodzielne 

funkcje w budownictwie (OC dedykowane pod Umowę) powinno spełniać następujące 

wymagania: 

1) suma gwarancyjna przewidziana w umowie ubezpieczenia nie może być niższa niż 

25 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia/wypadki; 

2) ubezpieczenie powinno obejmować wszelkie prace/usługi projektowe, wynikające 

z pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie / prace, usługi im towarzyszące 

wykonywane w związku z realizacją Umowy; (w tym m.in. sprawdzanie projektów 

architektoniczno-budowlanych, sprawowanie nadzoru autorskiego). Za prace/usługi 

projektowe uważa się wszystkie czynności/składowe, które tworzą ostateczny projekt, 

są niezbędne dla przygotowania ostatecznego projektu oraz kontroli i nadzoru nad 

nim; 

3) ubezpieczonymi są wszystkie podmioty związane z wykonaniem i realizacją 

Dokumentacji Projektowej, umowa będzie wyłączać jakiekolwiek roszczenia 

regresowe do Zamawiającego; 

4) okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia przystąpienia do wykonywania czynności 

projektowych jednak nie później niż od dnia zawarcia Umowy i będzie trwał do czasu 

wykonywania wszelkich prac/usług projektowych związanych z realizacją Umowy. 

Okres ubezpieczenia musi obejmować okres realizacji inwestycji, dla której 

przygotowywany jest projekt 

5) zakres ubezpieczenia: Umowa ubezpieczenia będzie obejmować, odpowiedzialność 

cywilną Ubezpieczonych - za szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe 

wraz z ich następstwami - wynikającą z działania lub zaniechania związanego 

z realizacją prac/usług projektowych/wykonywania samodzielnych funkcji 

w budownictwie, w szczególności: 

a) ubezpieczenie obejmuje szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązania lub szkody wyrządzone czynem niedozwolonym, 

włączając w to przypadki zbiegu roszczeń, 

b) zakres terytorialny, w tym jurysdykcja/właściwość prawa dostosowana jest do 

uwarunkowań związanych z realizacją Umowy. Polisy powinny zapewniać ochronę 

wg jurysdykcji i prawa polskiego oraz innych krajów, jeżeli możliwe jest roszczenie 

w tym zakresie, 

c) ubezpieczenie powinno być oparte na następujących założeniach: Wypadkiem 

ubezpieczeniowym (momentem decydującym o odpowiedzialności 

ubezpieczyciela) będzie działanie lub zaniechanie projektanta/osoby wykonującej 

samodzielne funkcje w budownictwie w okresie ubezpieczenia (uchybienie 
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w sztuce), z którego wynikła szkoda na osobie, w mieniu lub strata finansowa, za 

którą odpowiedzialny jest projektant/inżynier, zgłaszanie roszczeń zgodne 

z terminami przedawnienia określonymi w przepisach prawa, 

d) ubezpieczenie obejmuje szkody oraz wady w rzeczach zaprojektowanych, 

wynikające z prac/usług projektowych, w tym koszty usunięcia wady lub koszty 

przywrócenia do stanu poprzedniego oraz koszty przeprojektowania, 

e)  ubezpieczone będą szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa. Dodatkowo, 

o ile będzie to możliwe do uzyskania na rynku włączona będzie klauzula obejmująca 

ochroną winę umyślną z limitem 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 

f)  ubezpieczenie obejmuje tzw. regresowalne kary umowne (tj.: kary umowne 

obciążające poszkodowanych) z limitem 2 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia, 

6) w zakresie ubezpieczenia określonym powyżej akceptacja ze strony Zamawiającego - 

wyłączeń/ograniczeń/warunków ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy 

ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - będzie zależała od tego czy ich usunięcie 

z umowy ubezpieczenia jest możliwe do uzyskania na rynku, 

7) franszyza redukcyjna, integralna lub udział własny nie mogą być większe niż 20.000,00 

PLN dla szkód w mieniu, z wyjątkiem czystych strat finansowych, dla których można 

ustanowić franszyzę wg formuły: „10% odszkodowania nie mniej niż 20.000,00 PLN”. 

Brak franszyz, udziałów dla szkód osobowych, 

8) do umowy ubezpieczenia, zostaną wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia 

ochrony ubezpieczeniowej stosownie do charakteru obejmowanej ochroną Umowy 

i rodzaju prowadzonych prac/usług, przez które rozumie się: ubezpieczenie szkód 

wynikających z działań geodety i geologa, ubezpieczenie szkód wynikających 

z działań innych osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie związane 

z przygotowaniem projektu, ubezpieczenie szkód wyrządzonych wskutek drgań, 

wibracji, osunięcia się i zapadania ziemi jeżeli do ich powstania przyczynił się błąd 

projektanta objętego polisą OC,  

9) w przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z powyższych 

rozszerzeń zakresu ubezpieczenia -  Ubezpieczyciel odpowiada do pełnej sumy 

gwarancyjnej. Jeżeli wymagana dla danej Umowy wysokość głównej sumy 

gwarancyjnej jest mniejsza od określonych wyżej limitów, poszczególne limity 

odpowiedzialności powinny odpowiadać sumie gwarancyjnej. 

6. Ubezpieczenie sprzętu budowlanego Wykonawcy (CPM - ubezpieczenie sprzętu budowlanego 

lub Casco Taboru) powinno spełniać następujące wymagania: 

1) Wykonawca zawrze (lub przedstawi posiadane) umowy ubezpieczenia (CPM, Casco 

Taboru) maszyn, urządzeń i pojazdów wolnobieżnych używanych do realizacji Umowy 

przez Wykonawcę i Podwykonawców: 

a) Powyższe dotyczy kluczowych maszyn, urządzeń, sprzętu budowlanego bez 

względu na formę posiadania (własność, najem, dzierżawa), tj. maszyn o wartość 

powyżej 100 000,00 PLN. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości 

nowej odtworzeniowej lub wartości księgowej brutto; 
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b) Okres ubezpieczenia maszyn, urządzeń, sprzętu budowlanego musi pokrywać się 

z okresem faktycznego przebywania na Terenie Budowy. Zamawiający dopuszcza 

przedstawianie polis rocznych; 

c) Zakres ubezpieczenia powinien być rozszerzony o ryzyko transportu (w tym również 

samobieżnego) obejmujące utratę lub uszkodzenie podczas transportu lub 

przemieszczania się, również po drogach publicznych (w tym z zakładów lub 

magazynów dostawców lub wytwórców) na Teren Budowy na warunkach przyjętych 

w ramach dobrego standardu rynkowego. 

7. Umowy ubezpieczenia, do przedstawienia, których zobowiązani są na mocy niniejszej Umowy 

Wykonawca oraz Podwykonawcy powinny spełniać następujące wymagania: 

1) Poprzez wymóg ubezpieczenia rozumie się przedstawienie umów ubezpieczenia oraz 

związanego nierozerwalnie z nimi serwisu obsługi umów oraz likwidacji szkód związanych 

z tymi umowami na terenie RP, w celu odpowiedniego zabezpieczenia interesów 

Zamawiającego związanego z realizacją Umowy.  

2) Jeżeli postanowienia poprzednich punktów nie stanowią inaczej, początek 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela będzie tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia, 

który nie może przypadać później niż dzień przekazania Terenu Budowy. Jeżeli 

postanowienia poprzednich punktów nie stanowią inaczej koniec okresu ubezpieczenia 

nie może przypadać wcześniej niż upływ okresu gwarancji jakości i rękojmi. 

3) We wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych niniejszą Umową Ubezpieczeni, 

tj. Zamawiający i jego przedstawiciele, Wykonawca i Podwykonawcy będą zwolnieni 

z obowiązku zaspokojenia roszczeń regresowych Ubezpieczyciela. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, podpisanej przez 

Ubezpieczyciela, pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej (na którą składają się umowa 

ubezpieczenia, ogólne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz załączniki do umowy 

ubezpieczenia) zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi określonymi w Umowie 

w terminie 14 Dni od podpisania Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość 

przedłożenia do weryfikacji projektów pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej w okresie 

poprzedzającym obowiązek dostarczenia podpisanej przez Ubezpieczyciela pełnej 

dokumentacji ubezpieczeniowej. Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji przesłanej 

dokumentacji ubezpieczeniowej. w przypadku ubezpieczenia maszyn budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu podpisanej przez 

Ubezpieczyciela pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej zgodnej z wymogami 

ubezpieczeniowymi określonymi w Umowie, na pisemny wniosek Zamawiającego, 

w terminie nie później niż 3 Dni od złożenia wniosku. w przypadku ubezpieczeń 

obowiązkowych wymaganych przepisami prawa (OC obowiązkowe) Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu podpisanej przez Ubezpieczyciela pełnej 

dokumentacji ubezpieczeniowej na pisemny wniosek Zamawiającego, w terminie nie 

później niż 3 Dni od złożenia wniosku. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania aneksu 

do Umowy zobowiązany jest do przedłożenia aneksów do polis wymaganych zapisami 

Umowy. Aneksy ubezpieczenia powinny dostosowywać ochronę ubezpieczeniową do 

zmian wynikających z aneksu do Umowy. 

5) Dopuszcza się płatność składki maksymalnie w trzech równych ratach, z zastrzeżeniem, 

że płatność składki lub pierwszej raty nastąpi nie później niż w terminie 30 Dni 

od podpisania Umowy, a płatność kolejnych rat nastąpi nie później niż w okresie 1 roku 
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od podpisania Umowy, nie później jednak niż data zakończenia realizacji Przedmiotu  

Umowy. Dowody opłacenia składki (rat składek) Wykonawca dostarczy niezwłocznie 

po upływie terminów płatności. Wykonawca – w okresie realizacji Umowy - będzie 

przedstawiał Zamawiającemu wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe oraz wszelkie 

decyzje związane z ubezpieczeniem inwestycji wystawione przez ubezpieczyciela/i oraz 

dokumenty potwierdzające terminowe opłacanie składek bądź raty składki. Powyższe 

zasady dotyczą odpowiednio również aneksów przedłużających Umowę. 

6) Zamawiający, niezależnie od obowiązku dostarczenia dokumentacji określonej w pkt 4, 

uprawniony jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji ubezpieczeniowej. w przypadku, 

w którym przesłane dokumenty nie spełniają wymogów ubezpieczeniowych zawartych 

w Umowie  Zamawiający wyznacza Wykonawcy jednorazowo dodatkowe 10 Dni 

Roboczych na dokonanie zmian i ponowne przesłanie dokumentacji ubezpieczeniowej 

przez Wykonawcę. Zamawiający jest zobowiązany do wniesienia uwag w terminie nie 

dłuższym niż 30 Dni od dnia otrzymania dokumentacji ubezpieczeniowej oraz 15 Dni od 

dnia otrzymania poprawionej dokumentacji ubezpieczeniowej. Po zaakceptowaniu 

dokumentacji ubezpieczeniowej przez  Zamawiającego, Wykonawca w terminie 4 Dni 

Roboczych przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną scan podpisanej przez 

Ubezpieczyciela oraz Ubezpieczającego pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Jeżeli 

po dokonaniu ponownej weryfikacji przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie będą 

nadal spełniały wymogów ubezpieczeniowych zawartych w Umowie, to: 

a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, iż przejmuje gestię ubezpieczeniową 

w zakresie umów ubezpieczenia, które nie spełniają wymogów ubezpieczeniowych 

zawartych w Umowie;  

b) przejęcie gestii ubezpieczeniowej, o której mowa w a) oznacza przejęcie na koszt 

Wykonawcy procesu przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych 

spełniających wymogi określone niniejszym paragrafem, w tym negocjowanie 

warunków ubezpieczenia i przygotowanie dokumentów umów ubezpieczenia, 

w których Ubezpieczającym, czyli stroną zobowiązaną do podpisania umowy 

ubezpieczenia oraz płatnikiem składki pozostanie Wykonawca;  

c) Wykonawca, w terminie 3 Dni od powzięcia informacji, o której mowa w lit. a) udzieli 

i doręczy brokerowi ubezpieczeniowemu Zamawiającego, jednorazowe zlecenie 

brokerskie do przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych, w tym 

negocjowania warunków ubezpieczenia zgodnych z wymogami ubezpieczeniowymi 

wskazanymi w niniejszej Umowie; 

d) w przypadku, w którym zlecenie, o którym mowa w lit. c) nie zostało udzielone lub 

zostało udzielone nieskutecznie albo nie zostało doręczone, przyjmuje się, 

że zlecenie to wynika wprost z niniejszej Umowy i zostało udzielone z chwilą jej 

podpisania;  

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia płatności 

wobec Ubezpieczyciela w szczególności poprzez potrącenie z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

7) Żadne prace/usługi nie mogą być wykonane przed dostarczeniem dokumentacji 

ubezpieczeniowej przez Wykonawcę w terminie określonym w pkt 4. 
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8) Strony stosować się będą do postanowień umów ubezpieczenia, do których zawarcia 

obowiązana jest druga strona, w szczególności w zakresie wymogów zachowania 

bezpieczeństwa (w tym wymogów przeciwpożarowych) i obowiązków informacyjnych 

wobec ubezpieczyciela. Strona zawierająca ubezpieczenie dostarczy pozostałym 

Ubezpieczonym  stosowne warunki ubezpieczenia. Skutki uchybienia obowiązkom 

i wymaganiom przewidzianym w polisie przez Podwykonawców obciążają Wykonawcę. 

9) Strony udzielą sobie nawzajem informacji niezbędnych do zawarcia umów ubezpieczenia 

i wymaganych przez ubezpieczyciela w trakcie realizacji umów ubezpieczenia. 

Wykonawca zobowiązuje się nadto do niezwłocznego wdrożenia zaleceń ubezpieczyciela 

w przedmiocie zastosowania środków prewencyjnych/technicznych w trakcie realizacji 

Umowy. 

10) W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego (ubezpieczonego zdarzenia) wszyscy 

uczestnicy procesu budowy i montażu - Zamawiający, Wykonawca, Podwykonawcy 

(Ubezpieczeni) udzielają sobie rozsądnej pomocy i współpracować będą przy likwidacji 

szkody tak, aby ubezpieczeniowy proces likwidacji szkody przebiegał szybko i bez 

zakłóceń. 

11) W razie uchybienia przez jedną Stronę obowiązkom, w tym wynikającym z umów 

ubezpieczenia, o których mowa wyżej ponosi ona odpowiedzialność wobec drugiej strony 

z tytułu odmowy lub ograniczenia przez ubezpieczyciela należnego odszkodowania.  

12)  o ile nie uzgodniono inaczej w polisie CAR/EAR, Wykonawca będzie dochodził 

bezpośrednio od ubezpieczyciela roszczeń z tytułu zawartych umów ubezpieczenia; 

Uprawnionym do otrzymania odszkodowania będzie Strona, która ponosi ryzyko 

uszkodzenia lub utraty mienia dotkniętego szkodą. 

13) W odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących interesów jednej Strony, 

druga Strona  nie może zrzec się żadnego roszczenia, ani nie może zawrzeć żadnej 

ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Strony, której interesu sprawa 

dotyczy.  

14) Odszkodowanie ubezpieczeniowe uzyskane od ubezpieczyciela przez Wykonawcę lub 

jego Podwykonawcę może być przeznaczone wyłącznie na usunięcie skutków szkody 

i przywrócenie stanu sprzed powstania szkody. Wykonawca zobowiązany jest do 

informowania Zamawiającego o każdym przypadku zgłoszenia szkody (o wartości 

powyżej 100 000,00 PLN) ubezpieczycielowi z tytułu umów ubezpieczenia zawieranych 

przez Wykonawcę wymaganych niniejszym paragrafem. 

15) Wykonawca zawrze wymagane umowy ubezpieczenia  z ubezpieczycielami 

zarejestrowanymi i posiadającymi jednostki organizacyjne na terytorium RP, 

posiadającymi odpowiedni potencjał osobowy i organizacyjny, którzy są zdolni do obsługi 

zawartych umów ubezpieczenia i likwidacji szkód poprzez jednostki prowadzące 

działalność na terytorium RP. Ubezpieczyciel świadczący usługi na terytorium RP zgodnie 

z prawem, która nie posiada swojej jednostki organizacyjnej na terenie RP, powinna 

wskazać jednostkę/podmiot zajmujący się tego rodzaju działalnością na terenie RP, który 

na podstawie zawartej z nią umowy zajmuje się obsługą polisy oraz likwidacją szkód 

na terytorium RP. w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, ubezpieczeń CPM/casco 

dopuszcza się przedłożenie posiadanych polis, w tym zawartych poza terytorium RP, o ile 

zapewniają ochronę ubezpieczeniową na terytorium RP zgodnie z przepisami prawa 

polskiego (implementowanego prawa unijnego). 
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16) Jeżeli jakaś umowa ubezpieczenia (polisa) jest wymagana dla zabezpieczenia 

współubezpieczonych, to pokrycie będzie miało zastosowanie oddzielnie do każdego 

ze współubezpieczonych, tak jak gdyby dla każdego z nich była wystawiona oddzielna 

polisa. Jeżeli jakaś umowa ubezpieczenia (polisa) zabezpiecza dodatkowych 

współubezpieczonych, to znaczy dodatkowo w stosunku do ubezpieczonych 

wyszczególnionych w niniejszym paragrafie Umowy, to:  

a) Wykonawca będzie działał według tej umowy ubezpieczenia (polisy) na rzecz tych 

dodatkowych współubezpieczonych, z wyjątkiem tego że na rzecz Personelu 

Zamawiającego będzie działał Zamawiający,  

b) dodatkowi współubezpieczeni nie będą uprawnieni do otrzymywania płatności 

bezpośrednio od ubezpieczyciela lub do utrzymywania jakichkolwiek innych 

bezpośrednich stosunków z ubezpieczycielem, oraz  

c) Strona ubezpieczająca będzie wymagała od wszystkich dodatkowych 

współubezpieczonych przestrzegania warunków zastrzeżonych w umowie 

ubezpieczenia (polisie). 

17) Każda umowa ubezpieczenia (polisa) od straty lub szkody, będzie postanawiać, 

że płatności będą dokonywane w walutach wymaganych do naprawienia tej straty lub 

szkody. Płatności otrzymane od ubezpieczycieli będą użyte do naprawienia tej straty lub 

szkody. 

18) Każda ze Stron będzie przestrzegać warunków wymaganych w każdej z umów 

ubezpieczenia (polis). Strona ubezpieczająca będzie na bieżąco informowała 

ubezpieczycieli o wszelkich zmianach w realizacji Robót, które mogą mieć wpływ na 

zakres ochrony ubezpieczeniowej lub jej skuteczność i zapewni, że ubezpieczenie jest 

utrzymywane zgodnie z niniejszym paragrafem. 

19) Żadna ze Stron nie dokona jakiejkolwiek istotnej zmiany ustaleń jakiegokolwiek 

ubezpieczenia bez uprzedniego zatwierdzenia przez drugą Stronę. Jeżeli ubezpieczyciel 

dokona (lub będzie próbował dokonać) jakąkolwiek zmianę, to Strona najpierw 

powiadomiona przez ubezpieczyciela, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę. 

20) Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają zobowiązań wynikających 

w szczególności z rękojmi, gwarancji lub odpowiedzialności Wykonawcy lub 

Zamawiającego, według innych ustaleń Umowy lub powstałych w inny sposób. Wszelkie 

kwoty, nieubezpieczone lub nieodzyskane od ubezpieczycieli, będą obciążały 

Wykonawcę i/lub Zamawiającego zgodnie z tymi zobowiązaniami, rękojmiami lub 

odpowiedzialnościami. Jednakże, jeśli Strona ubezpieczająca zaniedba dokonania 

i utrzymania w mocy jakiegoś ubezpieczenia, które jest osiągalne i które jest wymagane 

do dokonania i przedłużania według Umowy, a druga Strona, ani nie zatwierdzi tego 

pominięcia, ani nie dokona ubezpieczenia z zakresem pokrycia odpowiadającym takiemu 

uchybieniu, to jakiekolwiek kwoty, które powinny były być możliwe do odzyskania według 

tego ubezpieczenia, będą zapłacone przez Stronę ubezpieczającą. 

21) Płatności dokonywane przez jedną Stronę drugiej Stronie, będą uwzględniały zapisy § 42. 

22) Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie 

przedstawić dowodów opłacenia składek/rat składek i ważności polis ubezpieczeniowych, 

to Inżynier może wstrzymać wykonanie Robót ze skutkiem natychmiastowym. Skutki 

takiego wstrzymania Robót będą obciążać wyłącznie Wykonawcę. 
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8. W sytuacji, w której wzrost kosztów jakiegokolwiek ubezpieczenia wymaganego Umową 

spowodowany będzie nieoczekiwanym wzrostem wydatków Wykonawcy na te ubezpieczenia, 

Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania dodatkowej płatności w związku 

z jakimkolwiek takim dodatkowych Kosztem ani do zmiany terminu realizacji Umowy. 

§ 33.  

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509); dalej 

jako: „ustawa o prawie autorskim”) i nie naruszy majątkowych oraz osobistych praw osób 

trzecich, a utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 ww. ustawy, które powstaną w związku z realizacją 

Umowy lub jej części (dalej jako: „Utwory”) przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym 

od obciążeń prawami tych osób, a w szczególności, iż:  

1) w chwili przedstawienia do Odbioru Przedmiotu Umowy lub jego części będą 

przysługiwały mu w całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa zależne 

do każdego z Utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części 

w zakresie ustalonym niniejszą Umową, na podstawie odpowiednich umów zawartych 

w formie pisemnej; 

2) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie 

autorskich praw majątkowych i praw zależnych w zakresie opisanym w pkt 1) do Utworów 

powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części, w szczególności Wykonawca 

oświadcza, iż prawa te nie zostały ani nie zostaną zbyte, ani ograniczone w zakresie, 

który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie 

Umowy; 

3) autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do Utworów powstałych w związku 

z realizacją Umowy lub jej części nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych praw 

na rzeczy osób trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez żadnych 

ograniczeń; 

4) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku jeżeli 

w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane pod 

warunkiem, który nie uległ ziszczeniu przed dniem przekazania do Odbioru Przedmiotu 

Umowy lub jej części Zamawiającemu; 

5) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku jeżeli 

w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane 

z zastrzeżeniem terminu późniejszego niż dzień przedstawienia do Odbioru Przedmiotu 

Umowy lub jej części Zamawiającemu; 

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z wymienionych wyżej zobowiązań 

czy też oświadczeń, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich szkód 

poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu, w szczególności odszkodowania należnego 

rzeczywistemu twórcy Utworu oraz kosztów zastąpienia Utworów, do których Wykonawcy nie 

przysługiwały prawa autorskie nowymi utworami wraz z kosztami ich stworzenia przez innych 

twórców. 

3. Z chwilą przedstawienia do Odbioru przez Wykonawcę Zamawiającemu Utworów powstałych 

w związku z realizacją Umowy lub jej części, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia: 
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1) przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, 

na wyłączność, całość autorskich praw majątkowych do Utworów w rozumieniu ustawy 

o prawie autorskim, bez względu na liczbę egzemplarzy, wytworzonych w związku 

z realizacją Umowy lub jej części, w szczególności takich jak: projekty, raporty, mapy, 

wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty 

przekazane Zamawiającemu w wykonaniu Umowy oraz broszur, obejmujących prawo 

do rozporządzania i korzystania z wyłączeniem innych osób, bez konieczności składania 

dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie (z zastrzeżeniem oświadczeń, o których 

mowa w ust. 10); 

2) udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na 

wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności poprzez zezwolenie 

Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian Utworów, na korzystanie 

z opracowań Utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami 

wraz z przeróbkami, w szczególności w sytuacji, gdy zmiany w Utworach następują na 

skutek sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego 

oraz gdy są konieczne i uzasadnione ze względu na realizację Przedmiotu Umowy, 

optymalizację lub charakter inwestycji. Wprowadzenie zmian oraz nadzór autorski mogą 

zostać wykonane przez Zamawiającego lub powierzone dowolnej osobie bez 

pozbawienia autorów Utworów praw do korzystania z osobistych praw autorskich. 

Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do działania w imieniu autorów w zakresie 

udzielenia upoważnienia do wykonywania osobistych praw autorskich w powyższym 

zakresie i zapewnia, że autorzy wszelkich Utworów stworzonych w ramach Umowy, 

wyrażają zgodę na naruszanie integralności, w tym formy i treści Utworów, poprzez 

wprowadzanie do nich zmian – niezależnie od tego, jaki podmiot dokonywać będzie tych 

zmian.  

4. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych 

do Utworów będzie mógł korzystać z nich w zakresie i na zasadach określonych w ust. 3, na 

wszelkich znanych w dacie zawarcia Umowy polach eksploatacji, obejmując wszystkie pola 

eksploatacji wskazane w art. 50 ustawy o prawie autorskim, a w szczególności: 

1) użytkowania Utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 

użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

2) utrwalenia Utworów na wszelkich rodzajów nośnikach, a w szczególności na nośnikach 

video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich 

typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, 

itd.), 

3) zwielokrotniania Utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 

wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

4) wprowadzania do obrotu, 

5) wprowadzania Utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do 

Internetu, 
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6) wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania Utworu, 

7) wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 

8) wykorzystania w utworach audiowizualnych, 

9) wykorzystywania całości lub fragmentów Utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

10) wprowadzania zmian, skrótów, 

11) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

12) publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym, 

13) najmu, 

14) dzierżawy, 

15) udzielania licencji na wykorzystanie w całości lub części, 

16) wielokrotnego wykorzystywania do realizacji inwestycji oraz jej rozbudowy, przebudowy, 

rekonstrukcji lub renowacji, 

17) publikowania części lub całości. 

5. Jeżeli w przyszłości powstaną nowe, nieistniejące obecnie pola eksploatacji, które Zamawiający 

będzie chciał wykorzystać, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie do 30 Dni od dnia 

otrzymania wezwania od Zamawiającego, zawrzeć z Zamawiającym umowę przenoszącą 

autorskie prawa majątkowe do Utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej 

części na wskazanych w wezwaniu polach eksploatacji na rzecz Zamawiającego. Przeniesienie 

nastąpi na warunkach analogicznych do tych, które zostały zawarte w Umowie i bez odrębnego 

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.  

6. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do Utworów Zamawiający nabywa 

w ramach Wynagrodzenia własność wszystkich egzemplarzy lub nośników, na których Utwory 

zostały utrwalone. Wynagrodzenie obejmuje także wynagrodzenie za wykorzystywanie 

Utworów na poszczególnych polach eksploatacji. 

7. Zamawiający na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw 

majątkowych uzyskanych na podstawie Umowy na rzecz osób trzecich, a także nabywa prawo 

do korzystania i rozporządzania zależnym prawem autorskim w zakresie określonym niniejszą 

Umową, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy.  

8. Strony ustalają, iż wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji określonych 

w ust. 4 może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu 

z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie 

elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych 

modyfikacji itd. 

9. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego 

z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw zależnych, zarówno osobistych, jak 

i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę, 

Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 

zdarzeń; 
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2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego zobowiązuje się 

wstąpić do procesu w miejsce Zamawiającego, a jeżeli będzie to niemożliwe, przystąpić 

do procesu po stronie Zamawiającego oraz pokryje wszelkie koszty związane z udziałem 

Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu 

egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania; 

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 

i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub 

osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

10. Każdy egzemplarz każdego z Utworów wykonanych w ramach Umowy będzie zawierał 

oświadczenie zawarte w Załączniku nr 3 do Umowy, osoby wskazanej na nim jako twórca, iż 

przeniósł on na Wykonawcę na wyłączność i bezwarunkowo autorskie prawa majątkowe do 

Utworu w zakresie określonym w Umowie oraz oświadczenie Wykonawcy stanowiące 

Załącznik nr 4 do Umowy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się w okresie pomiędzy przekazaniem Utworów wykonanych 

w ramach Umowy, a przed Odbiorem Końcowym tychże Utworów – uzyskać oświadczenia 

autora lub – w przypadku wielości – autorów Utworów, w przedmiocie ich zobowiązania do 

niewykonywania przysługujących im osobistych praw autorskich do przekazanych Utworów 

przez okres 10  lat od dnia przedstawienia do Odbioru, o którym mowa w ust. 3 oraz 

upoważnienia Zamawiającego do wykonywania osobistych praw autorskich w ich imieniu przez 

ten okres. 

12. Wykonawca, w przypadku jeśli będzie to konieczne, jest zobowiązany do zapłaty autorowi 

Utworu wynagrodzenia za powstrzymanie się od wykonywania osobistych praw autorskich na 

zasadach określonych w ustępie poprzedzającym. Wykonawca zwalnia Zamawiającego 

z obowiązku zapłaty jakichkolwiek kwot na rzecz autora w odniesieniu do zobowiązania do 

powstrzymania się od wykonywania osobistych praw autorskich. 

13. Zamawiający udziela Wykonawcy niewyłącznej licencji na czas wykonywania Umowy, w celu 

niezbędnym do realizacji Robót, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

z  materiałów dołączonych do Tomu II i Tomu V SWZ, które stanowią Utwory w rozumieniu 

ustawy o prawie autorskim, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 4. 

14. Z zastrzeżeniem ust. 23, w zakresie, w jakim stworzony w ramach niniejszej Umowy Utwór, 

będzie stanowił program komputerowy, z chwilą przedstawienia do Odbioru przez Wykonawcę 

Zamawiającemu, Wykonawca udziela Zamawiającemu w ramach Wynagrodzenia  

bezterminowej, zbywalnej, niezastrzeżonej, licencji na kopiowanie, używanie i przekazywanie 

oprogramowania. Termin wypowiedzenia będzie wynosić 20 lat ze skutkiem na koniec roku 

kalendarzowego. Niniejsza licencja będzie używana wyłącznie w celu budowy, rozbudowy, 

remontu, użytkowania i modyfikacji infrastruktury kolejowej w Rzeczypospolitej Polskiej.  

15. Przedmiotowa licencja, o której mowa w ust. 14, uprawnia w szczególności do: 

1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 

2) rozpowszechniania, w tym użyczenia, dzierżawy lub najmu, programu komputerowego lub   

jego kopii. 

16. Jeżeli Wykonawca nie będzie autorem programu komputerowego, o którym mowa w ust. 14, 

zobowiązuje się, iż w chwili przedstawienia do Odbioru Przedmiotu Umowy lub jego części, 
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będą mu przysługiwały, na podstawie odpowiednich umów zawartych w formie pisemnej, 

autorskie prawa majątkowe do stworzonego programu komputerowego w zakresie ustalonym 

niniejszą Umową albo bezterminowa, zbywalna i niezastrzeżona licencja na kopiowanie, 

używanie i przekazywanie oprogramowania z terminem wypowiedzenia tożsamym 

z określonym w ust. 14, na polach eksploatacji wskazanych w niniejszej Umowie i będzie mógł 

udzielić Zamawiającemu licencji zgodnie z ust. 14.  

17. Oprogramowanie opracowane przez Wykonawcę (lub na jego rzecz) nie będzie bez zgody 

Wykonawcy używane, kopiowane czy przekazywane stronie trzeciej za wyjątkiem spółek 

z Grupy PKP, przez Zamawiającego (lub w jego imieniu) do celów innych, niż te które są 

dozwolone według niniejszej Umowy. 

18. W odniesieniu do całości oprogramowania, do którego Zamawiający nabywa prawa własności 

intelektualnej w formie licencji Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu certyfikaty 

licencyjne lub inne pisemne zaświadczenia potwierdzające udzielenie licencji. Ich przekazanie 

może być uznane przez Zamawiającego za warunkiem dokonania Odbioru Końcowego Robót. 

19. Prawo własności nośników, na których utrwalone zostały utwory objęte nabywanym prawem 

własności intelektualnej, przechodzi na Zamawiającego każdorazowo z chwilą przekazania 

danego nośnika Zamawiającemu, jednak nie później niż z chwilą przeniesienia na 

Zamawiającego utrwalonego na danym nośniku utworu. 

20. Przekazanie na Zamawiającego prawa własności intelektualnej zgodnie z postanowieniami 

Umowy, Załącznika nr 15 do Umowy „Przewidywane zmiany w zakresie interfejsów” – Opcja na 

interfejs.”, następuje odpłatnie, w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 2 pkt 2) 

Umowy. 

21. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio również w przypadku 

każdorazowej modyfikacji oprogramowania lub wymiany oprogramowania zgodnie 

z Wymaganiami Zamawiającego. 

22. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji postanowień niniejszego paragrafu Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić, każdorazowo najpóźniej w określonych niżej terminach 

przekazania Zamawiającego danego utworu wraz z prawem własności intelektualnej, 

pozyskanie tego prawa własności intelektualnej w taki sposób i w takim zakresie, aby prawo to 

mogło zostać przekazane Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami Umowy, 

w szczególności niniejszego paragrafu wraz z określonymi tym paragrafem zgodami 

i oświadczeniami. w ramach powyższego Wykonawca zobowiązany jest w szczególności 

zapewnić zgodność z postanowieniami niniejszego paragrafu. 

23. W zakresie odnoszącym się Przedmiotu Umowy obejmującego urządzenia sterowania ruchem 

kolejowym i ETCS, w pierwszej kolejności zastosowanie mają postanowienia § 7 Załącznika nr 

15 „Przewidywane zmiany w zakresie interfejsów” – Opcja na interfejs.”. 

§ 34.  

Poufność informacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest do ujawnienia Inżynierowi niezbędnych informacji podlegających 

ochronie i innych, jakich Inżynier może wymagać w celu sprawdzenia, czy Wykonawca 

należycie wykonuje Umowę.  

2. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie 

do informacji publicznej. 
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3. Strony zobowiązują się przez okres 6 lat od Odbioru Końcowego, ale nie krócej niż 3 lata od 

ostatniego odbioru Opcji na interfejs, do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom 

trzecim jakichkolwiek dokumentów, materiałów, informacji uzyskanych w związku z realizacją 

niniejszej Umowy, których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę majątkową lub 

niemajątkową, w tym stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233), jak 

również tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (t. j. Dz.U. 2022 r. poz. 902 z późn. zm.), (zwanych dalej: „Informacjami”).  

4. Wykorzystanie Informacji, o których mowa w ust. 3 w innych celach, niż określone w Umowie, 

jak również ich publikacja i udostępnianie, nie są dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody 

drugiej ze Stron. 

5. Obowiązek określony w ust. 3 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostępnienia 

Informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

6. Każda ze Stron dołoży należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez 

osoby trzecie z informacji drugiej Strony podlegających ochronie, na podstawie Prawa oraz 

dokumentu, o którym mowa w ust. 8, w szczególności informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, jak również tajemnicę przedsiębiorcy. Każda ze Stron zobowiązuje się 

ograniczyć dostęp do informacji, o których mowa w poprzednim zdaniu, w tym także informacji 

opisanych w ust. 3 wyłącznie do tych pracowników lub współpracowników, którym informacje 

te są niezbędne do wykonania czynności na rzecz drugiej Strony i którzy przyjęli obowiązki 

wynikające z Umowy. 

7. Rozwiązanie, wygaśnięcie lub odstąpienie od Umowy nie uchyla ani nie wyłącza zobowiązania 

do zachowania poufności uregulowanego w ust. 3 i 6.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania w sposób udokumentowany zarówno siebie jak 

i wszystkich osób realizujących w jego imieniu Przedmiot Umowy z dokumentem pn. „Polityka 

Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów Biznesowych 

Spółki SZBI-Ibi-1a”,  dostępnym na stronie internetowej PLK SA https://www.plk-sa.pl/klienci-i-

kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki. 

9. Zważywszy na rodzaj oraz zakres Przedmiotu Umowy, Strony zawierają w dniu podpisania 

Umowy, umowę o zachowaniu poufności, stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy. w przypadku 

opóźnienia przez Wykonawcę podpisania umowy o zachowaniu poufności, Zamawiający 

wstrzyma się z przekazaniem Wykonawcy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. 

U. z 2022 r. poz. 1233 z późń. zm.) jak również tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 902 

z późń. zm.). w takim przypadku, wszelkie ryzyka związane ze wstrzymaniem się przez 

Zamawiającego od przekazania Wykonawcy powyższych informacji, obciążają Wykonawcę. 

10. W przypadku zaistnienia konieczności dostępu Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy do 

danych osobowych, ze zbiorów prowadzonych przez Zamawiającego, stosownie do art. 28 ust. 

3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), Strony postanawiają 

zawrzeć, przed uzyskaniem przez Wykonawcę dostępu do danych osobowych ze zbiorów, 

o których mowa powyżej, umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącą 

https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki
https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki
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Załącznik nr 2 do Umowy. w przypadku opóźnienia przez Wykonawcę podpisania umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, Zamawiający wstrzyma się z udostępnieniem 

Wykonawcy wszelkich danych osobowych. w takim przypadku wszelkie ryzyka związane ze 

wstrzymaniem się przez Zamawiającego od udostępnienia Wykonawcy jakichkolwiek danych 

osobowych obciążają Wykonawcę. 

11. Mając na uwadze art. 28 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), przed zawarciem umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych Zamawiający jest zobowiązany do dokonania weryfikacji czy 

Wykonawca zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych powierzonych 

Wykonawcy w wyniku umowy spełniało wymogi RODO oraz chroniło prawa osób, których te 

dane dotyczą. 

12. W celu dokonania weryfikacji o której mowa powyżej, Zamawiający wymaga, aby przed 

zawarciem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca przedłożył 

uzupełnioną „Ankietę oceny podmiotu przetwarzającego dane osobowe”, dostępną pod 

adresem: Bezpieczeństwo Informacji Spółki - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (plk-sa.pl). 

13. W przypadku, gdy w ramach weryfikacji o której mowa w ust. 8, Zamawiający stwierdzi, że 

Wykonawca nie spełnia wymogów o których mowa w art. 28 ust. 1 RODO, umowa powierzenia 

przetwarzania danych osobowych nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy. 

14. Weryfikacja Wykonawcy pod kątem spełniania wymogów o których mowa w art. 28 ust. 1 

RODO opierać się będzie na zasadach dostępnych pod adresem: Bezpieczeństwo Informacji 

Spółki - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (plk-sa.pl). 

§ 35.  

Obowiązek informacyjny Zamawiającego realizowany przez Zamawiającego wobec 

Wykonawcy/osób podpisujących Umowę w imieniu Wykonawcy i osób trzecich * 

1. Zamawiający, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. 

UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje Panią/Pana, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, 

zwana dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74; 

2) w Spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych 

w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są 

przetwarzane przez Spółkę; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy; 

b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na 

wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty; 

c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, 

a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia); 

mailto:iod.plk@plk-sa.pl
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w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz 

posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także 

w przypadku złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów – dane 

osobowe w nim zawarte; 

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. 

c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się 

konieczność zawarcia Umowy i jej właściwą realizację zgodnie zobowiązującymi 

w tym zakresie przepisami; 

5) dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów 

prawa, w szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów ; 

6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej 

w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub 

udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego 

z warunków: 

a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja 

międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, 

zgodnie z art. 45 RODO, 

b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie 

zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą 

oraz skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, 

przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Pani/Pan 

ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 

adresem e-mail; 

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji 

Umowy oraz przez okres, w którym Spółka będzie realizowała cele wynikające 

z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane 

przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego; 

8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych; 

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana żądania do dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania;  

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

11) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji,  w tym 

profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby 

fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą, które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako Podwykonawca, 

a których dane osobowe będą przekazywane przez Wykonawcę podczas podpisania Umowy 

oraz na etapie realizacji Umowy, o: 

a) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu; 

b) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu 

Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im 

treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom 

Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie 

Zamawiający. 

4. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane podczas 

podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia obowiązków, 

o których mowa w ust. 2 i 3. 

§ 35a.  

 Obowiązek informacyjny realizowany w imieniu CUPT/ MFiPR wobec Wykonawcy/osób 

podpisujących Umowę w imieniu Wykonawcy i osób trzecich* 

 

1. Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej pod linkiem https://www.plk-

sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki obowiązki informacyjne CUPT 

i MFiPR. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne kierowane ze strony 

Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 

które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako Podwykonawca, a których dane osobowe będą 

przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o miejscu 

udostępnienia obowiązków informacyjnych, o którym mowa w ust. 1, oraz zobowiązać ww. 

osoby do zapoznania się z ich treścią.  

§ 36.  

Podwykonawcy 

1. Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które stanowią części zamówienia określonego Umową 

zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Umowy o podwykonawstwo, nie mogą 

zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar 

umownych oraz postanowień dotyczących wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny 

niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot Umowy o podwykonawstwo zostanie wykonany na co 

najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą i będzie odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym 

w Prawie, SWZ, w tym w OPZ oraz PFU, w zakresie wszystkich Robót. 

3. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca musi dysponować wiedzą i doświadczeniem 

adekwatnym do powierzonego mu zakresu robót budowlanych, dysponować personelem 

i sprzętem, gwarantującym prawidłowe wykonanie podzleconej części Umowy. Zamawiający 
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ma prawo żądać od Wykonawcy przedłożenia dokumentów potwierdzających doświadczenie 

Podwykonawcy – w szczególności w postaci referencji, protokołów odbioru robót itp. 

4. Wykonawca zapewni, pod rygorem braku akceptacji danej Umowy o podwykonawstwo przez 

Zamawiającego, zawarcie w każdej Umowie o podwykonawstwo unormowania, zgodnie 

z którym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji 

Umowy o podwykonawstwo oraz potwierdzających spełnianie wymogów zatrudnienia 

personelu w oparciu o umowę o pracę (oryginały lub kserokopie dokumentów poświadczone 

za zgodność z oryginałem przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę). 

5. Wykonawca zapewni, że termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy nie będzie dłuższy niż 30 Dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 

lub Dalszemu Podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej; 

6. W przypadku, w którym w wyniku wykonania Umowy o podwykonawstwo miałby powstać utwór 

chroniony przepisami ustawy o prawie autorskim, Umowa o podwykonawstwo zawierać będzie 

określenie zakresu autorskich praw majątkowych i zależnych, jakie Wykonawca nabywa 

w wyniku wykonania Umowy o podwykonawstwo. Zakres ten nie może być mniejszy od 

określonego w § 33. 

7. Umowa o podwykonawstwo uwzględniać będzie obowiązek Podwykonawcy zatrudnienia 

określonych osób na podstawie umowy o pacę, o którym mowa w § 37 ust. 15. 

8. Wykonawca zapewni, aby Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, spełniała następujące wymagania:  

1) określenie wartości zlecanych robót budowlanych netto. w przypadku, gdy wartość robót 

budowlanych określona w Umowie o podwykonawstwo przewyższa wartość tych robót 

przewidzianą w Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w Umowie 

o podwykonawstwo należy zawrzeć postanowienie, zgodnie z którym odpowiedzialność 

Zamawiającego z tytułu solidarnej lub bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy ograniczona jest do wartości robót 

wynikającej z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, zgodnie 

z art. 647 [1] § 3 k.c. oraz art. 465 ust. 8 u.p.z.p. W zw. z art. 647 [1] § 3 k.c.; 

2) wskazanie, iż wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 

za wykonane przez nich roboty budowlane będące Przedmiotem Umowy, których okres 

realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie 

następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez 

Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę; 

3) wskazanie, iż okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy 

za wady Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo nie będzie krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

4) obowiązek zawarcia postanowień dotyczących waloryzacji z uwzględnieniem 

postanowień § 10 ust. 15-17, zgodnie z wymogami art. 439 ust. 3 i 5 u.p.z.p. 

9. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wymaga 

każdorazowej zgody Zamawiającego, w związku z powyższym: 
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1) Wykonawca, zamierzający zawrzeć Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane (bądź dokonać zmiany w takiej umowie) obowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy (a także projektu jej zmiany), a także 

zapewnić, że taki projekt Umowy o podwykonawstwo (a także projekt jej zmiany) 

zobowiązany będzie przedłożyć Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca 

Zamawiającemu wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z projektem Umowy o podwykonawstwo (bądź zgodę na zmianę tej 

umowy). w przypadku Umowy o podwykonawstwo zawieranej pomiędzy Podwykonawcą 

a Dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy Dalszymi Podwykonawcami, Wykonawca jest 

obowiązany dołączyć swoją zgodę na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy (bądź zgodę na zmianę tej umowy). Przedłożony projekt 

Umowy o podwykonawstwo (bądź projekt jej zmiany) musi być zgodny z Prawem oraz 

Umową. 

2) Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do 

przedstawionego projektu Umowy o podwykonawstwo (a także projektu jej zmiany) 

w szczególności w sytuacji, o której mowa w art. 464 ust. 3 u.p.z.p., w terminie 30 Dni od 

dnia przedstawienia mu projektu tejże umowy (projektu jej zmiany). Niezgłoszenie przez 

Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy 

o podwykonawstwo (a także do projektu jej zmiany) w tym terminie uważane będzie za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

3) z zastrzeżeniem postanowień pkt 5, w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego 

zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo (lub do projektu jej zmiany) 30-Dniowy 

termin, o którym mowa powyżej liczy się na nowo od dnia przedstawienia poprawionego 

projektu Umowy o podwykonawstwo (lub projektu jej zmiany); 

4) Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo 

(bądź jej zmiany), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 Dni od dnia jej 

zawarcia. Zamawiającemu przysługuje prawo pisemnego sprzeciwu do tejże umowy (jej 

zmiany) w sytuacji, o której mowa w art. 464 ust. 6 u.p.z.p., w terminie 30 Dni od dnia 

przedstawienia mu tejże umowy (projektu jej zmiany). Niezgłoszenie przez 

Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do tejże Umowy o podwykonawstwo (jej zmiany) 

w tym terminie uważane będzie za akceptację tejże umowy (lub jej zmiany) przez 

Zamawiającego. 

5) w ciągu 30 Dni od dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę, Dalszego Podwykonawcę szczegółowego przedmiotu wykonanych 

przez te podmioty robót budowlanych, Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy sprzeciwu wobec wykonywania 

przez te podmioty zgłoszonych robót budowlanych 

10. Powyższą procedurę określoną w ust. 9 stosuje się również do umów z Dalszymi 

Podwykonawcami, co zobowiązany jest zapewnić Wykonawca. Niewypełnienie przez 

Wykonawcę obowiązków określonych powyżej stanowi podstawę do natychmiastowego 

żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy) 

z Terenu Budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych uprawnień Zamawiającego 

określonych w Umowie.  
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11. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi (jak też zmianę tej umowy), w terminie 7 Dni od jej zawarcia w przypadku, gdy wartość 

takiej umowy będzie większa niż 0,5% wartości Umowy, w każdym zaś przypadku, gdy będzie 

to wartość większa niż 50.000 PLN, z zastrzeżeniem ust. 27. Przedłożona Umowa 

o podwykonawstwo (jak też zmiana tej umowy) musi być zgodna z Prawem, w szczególności 

z u.p.z.p. w przypadku zawarcia przez Wykonawcę z danym Podwykonawcą więcej niż jednej 

Umowy o podwykonawstwo, które pozostają w związku z realizacją Umowy, wartość 

poszczególnych umów sumuje się, a obowiązki wskazane powyżej mają zastosowanie do 

każdej Umowy o podwykonawstwo, począwszy od umowy, której wartość, wraz z umowami 

wcześniej zawartymi, przekroczy wartość 0,5% wartości Umowy lub kwotę 50.000 PLN. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 28 ust. 

1 pkt 13. 

13. Wykonawca, na podstawie regulacji art. 462 ust. 3 u.p.z.p. zobowiązany jest przed 

przystąpieniem do wykonania Umowy do podania nazwy, danych kontaktowych oraz 

przedstawicieli Podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już 

znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa 

w zdaniu powyższym, w trakcie realizacji Umowy, a także przekazuje informacje na temat 

nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć wykonanie części 

Umowy. 

14. Zamawiający dopuszcza zmianę lub rezygnację z Podwykonawcy, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji, o ile Wykonawca wykaże, że nowy Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia te warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji określone w SWZ. 

Dokonujący zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu aktualne na dzień dokonania zgłoszenia oświadczenie o braku podstaw 

wykluczenia wobec tego Podwykonawcy, w zakresie określonym dokumentacją przetargową. 

15. W przypadku powierzenia Podwykonawcy, niebędącemu podmiotem udostępniającym zasoby, 

wykonania części zamówienia, wchodzącego w zakres Przedmiotu Umowy w trakcie realizacji 

Umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić oświadczenie, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p. lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego 

Podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec takiego Podwykonawcy zachodzą 

podstawy wykluczenia, Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zastąpi 

tego Podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy do realizacji części 

zamówienia. Zamawiający przedstawi pisemną argumentację uzasadniającą rezygnację 

z Podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł umowę. Regulację niniejszą stosuje się wobec 

Dalszych Podwykonawców. 

16. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego 

Podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na Terenie Budowy 

17. Wraz z każdą fakturą, wystawioną zgodnie z § 3 za daną część Robót Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu:  
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1) oświadczenie Podwykonawców o uregulowaniu przysługującego im wymagalnego 

wynagrodzenia za roboty budowlane, usługi i dostawy, za które wystawione zostały 

faktury przez Podwykonawców,  

2) kopie faktur wystawionych przez Podwykonawców poświadczone za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę, za roboty budowlane, usługi i dostawy, 

3) dowody potwierdzające uregulowanie wymagalnych zobowiązań wobec 

Podwykonawców z tytułu należnego im wynagrodzenia za roboty budowlane, usługi  

i dostawy, stwierdzonych fakturami wymienionymi w pkt 2 powyżej, w szczególności kopie 

dokonanych przelewów bankowych na rachunki Podwykonawcy,  

co stanowi warunek wymagalności wynagrodzenia Wykonawcy. Brak przedłożenia 

któregokolwiek z dokumentów wskazanych w pkt 1-3 uprawnia Zamawiającego do dokonania 

płatności bezpośredniej na rzecz Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, w części 

równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, z wyłączeniem 

należnych odsetek. 

18. Postanowienia ust. 17 dotyczące Podwykonawców stosuje się odpowiednio do Dalszych 

Podwykonawców. 

19. Postanowienia ust. 17 dotyczą Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, o której mowa w ust. 11. 

20. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi oświadczeń, o których mowa w ust. 18 pkt 1, lub 

zatwierdzony przez Zamawiającego zgodnie z Umową Podwykonawca (lub Dalszy 

Podwykonawca) robót budowlanych, lub zgłoszony Podwykonawca dostaw lub usług wystąpi 

do Zamawiającego z oświadczeniem, że Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane 

roboty budowlane, usługi lub dostawy, które zostały odebrane i poświadczone do zapłaty 

w fakturze przez przedstawiciela Zamawiającego, to Zamawiający powiadomi Wykonawcę 

o braku wymagalności wynagrodzenia w części odpowiadającej kwotom nieuiszczonym na 

rzecz Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia, 

w terminie 7 Dni od daty doręczenia takiego powiadomienia, uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. 

Zgłoszona przez Wykonawcę okoliczność dokonania potrącenia roszczenia o zapłatę 

wynagrodzenia z innymi roszczeniami przysługującymi wobec Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy, niezwiązanymi z realizacją Umowy o podwykonawstwo, nie będzie stanowiła 

przeszkody w dokonaniu przez Zamawiającego płatności bezpośredniej.  

21. Jeżeli po wezwaniu dokonanym zgodnie z ust. 21, Wykonawca nie zgłosi uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, lub Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty, wówczas Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 465 ust. 2 oraz ust. 3 u.p.z.p., po 

weryfikacji wysokości kwoty, zapłaci bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy należną kwotę. Zapłata zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest 

Umowa między Wykonawcą a Zamawiającym. Zamawiający po zapłaceniu należności 

bezpośrednio dla Podwykonawcy (lub Dalszego Podwykonawcy), potrąci kwotę równą tej 

należności z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. Po dokonaniu zapłaty 

przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, Wykonawca nie 

będzie uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec 
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Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, o których Zamawiający nie został 

poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 Dni po doręczeniu wezwania opisanego 

powyżej. 

22. Jeżeli zaistnieją zasadnicze wątpliwości Zamawiającego odnośnie zasadności lub wysokości 

należnej zapłaty albo też co do podmiotu, któremu płatność się należy, Zamawiającemu 

przysługiwało będzie prawo złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. Złożenie kwoty do depozytu 

sądowego jest równoznaczne ze spełnieniem świadczenia w tej części, wobec czego płatność 

należna Wykonawcy zostanie pomniejszona o tą kwotę. 

23. W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 

jakąkolwiek kwotę z tytułu solidarnej odpowiedzialności przewidzianej w art. 6471 k.c., 

Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego względem 

Wykonawcy w pełnej wysokości, tj. obejmującej zapłaconą należność główną oraz wszelkie 

inne koszty, w tym: odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji. Postanowienia powyższego 

zdania stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy na podstawie u.p.z.p. lub Umowy, 

a jednocześnie w takich okolicznościach  Zamawiający nie będzie miał możliwości potrącenia 

tak wypłaconej kwoty z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. 

24. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy Podwykonawców oraz ich Dalszych 

Podwykonawców, zgodnie z Załącznikiem Nr 11, która to podlega udostępnieniu na każde 

żądanie Zamawiającego lub Inżyniera. 

25. W zakresie prac polegających na świadczeniu usług w zakresie Opcji na interfejs  

Podwykonawca powinien posiadać autoryzację producenta. Warunek ten dotyczy wyłącznie 

urządzeń sterowania ruchem kolejowym i ETCS, objętych Opcją na interfejs. 

26. Wykonawca, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo niezależnie od jej wartości, w terminie 

14 Dni od jej zawarcia (a także w terminie 30 dni na każde żądanie Zamawiającego), 

w przypadku gdy, przedmiot umowy obejmuje świadczenie usług w zakresie Opcji na interfejs, 

o których mowa w ust. 26. Przedłożona Umowa o podwykonawstwo (jak też zmiana tej umowy) 

musi być zgodna z Prawem, w szczególności z u.p.z.p. 

§ 37.  

Personel Wykonawcy 

1. W całym okresie realizacji Umowy, Wykonawca zapewni udział Personelu Wykonawcy 

niezbędnego do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym osób odpowiedzialnych 

za planowanie, organizację i kierowanie realizacją Umowy (dalej jako „Kierownictwo 

Wykonawcy”). w szczególności Wykonawca skieruje do wykonania Umowy Personel 

Wykonawcy wskazany na etapie postępowania przetargowego (jeżeli był wskazywany), 

zapewni również wykonywanie przez te wskazane osoby czynności powierzonych im zgodnie 

z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w Ofercie Wykonawcy. w okresie gwarancji jakości 

i rękojmi za Wady Wykonawca zapewni udział Personelu Wykonawcy niezbędnego do 

usunięcia wszystkich Wad.  

2. Kierownictwo Wykonawcy, w tym Dyrektor Kontraktu oraz Zastępca Dyrektora Kontraktu, 

będzie posiadać wymagane Prawem uprawnienia do wykonywania powierzonych im funkcji. 

w przypadku uzasadnionej konieczności wymiany przez Wykonawcę jakiejkolwiek osoby 
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z Kierownictwa Wykonawcy, wskazanej w Ofercie Wykonawcy, nowy członek Kierownictwa 

Wykonawcy musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, jeżeli są wymagane przez 

Prawo budowlane lub zgodnie z zapisami Umowy oraz posiadać doświadczenie oraz 

kwalifikacje nie mniejsze niż te, które zostały określone w SWZ lub wskazane w Ofercie 

Wykonawcy (liczone do momentu wystąpienia przez Wykonawcę z wnioskiem do 

Zamawiającego o wyrażenie zgody na jej zatrudnienie). z zastrzeżeniem ust. 3 Wykonawca 

powiadomi Inżyniera oraz Zamawiającego o każdej konieczności zmiany osób z Kierownictwa 

Wykonawcy. 

3. Zmiana w trakcie realizacji Umowy któregokolwiek z Projektantów realizujących prace na rzecz 

Wykonawcy (niezależnie od stosunku prawnego łączącego go z Wykonawcą) oraz osób 

z Kierownictwa Wykonawcy, co do których określono wymagania w SWZ, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje, albo w przypadku stwierdzenia braku spełnienia 

wymagań określonych w SWZ, odrzuci (wraz z podaniem uzasadnienia) taką propozycję 

zmiany w terminie 14 Dni od daty jej przedłożenia. Zmiana nie będzie miała wpływu na 

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję 

zmiany, nie później niż 14 Dni przed planowanym skierowaniem któregokolwiek z Projektantów 

realizujących prace na rzecz Wykonawcy (niezależnie od stosunku prawnego łączącego go 

z Wykonawcą) oraz osób z Kierownictwa Wykonawcy w tym do kierowania budową lub 

robotami budowalnymi. Na czas akceptacji przez Zamawiającego przedmiotowej zmiany 

personelu, lecz na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do 

realizacji personel tymczasowy. Przerwa w realizacji Umowy wynikająca z braku lub 

przeprowadzania zmiany Projektanta, kierownictwa budowy, Robót lub osób wskazanych 

w Ofercie Wykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie będzie stanowić podstawy do uwzględnienia związanych z nią roszczeń 

Wykonawcy, w tym do przedłużenia terminu realizacji Umowy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić skład osobowy Kierownictwa Wykonawcy, w tym osób 

znających język polski, który będzie adekwatny do przewidywanych prac lub Robót (włącznie 

z wymaganymi metodami i technikami, zagrożeniami możliwymi do napotkania i metodami 

zapobiegania wypadkom) w celu zadowalającej i bezpiecznej realizacji prac lub robót. 

5. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji Umowy Personel Wykonawcy 

dysponujący odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem zawodowym i wiedzą techniczną. 

Zamawiający może wymagać, aby Wykonawca zastąpił każdą osobę uczestniczącą w realizacji 

Umowy (w tym zatrudnioną przez Podwykonawcę), w szczególności w przypadkach, gdy dana 

osoba:  

1) wykazuje brak należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków, lub 

2) nie stosuje się do jakichkolwiek postanowień Umowy, Poleceń i instrukcji wydawanych 

przez Inżyniera, lub 

3) swoim zachowaniem uporczywie utrudnia współpracę Stron, lub 

4) uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub  

5) swoim działaniem (bądź zaniechaniem działania) stwarza zagrożenie dla środowiska 

naturalnego, w tym stwarza ryzyko wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą 

w środowisku. 
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6. Wykonawca usunie z Terenu Budowy każdą osobę zatrudnioną przy wykonaniu Umowy na 

jakiejkolwiek podstawie prawnej, również przez Podwykonawcę, której usunięcia zażąda 

Zamawiający. Każdorazowo takie żądanie Zamawiającego musi być uzasadnione. Zmiana 

Personelu Wykonawcy, z przyczyn określonych w ust. 5, na żądanie Zamawiającego nie będzie 

wymagała aneksu do Umowy. Jeżeli wystąpi taka okoliczność, to Wykonawca wyznaczy 

niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 Dni odpowiednią osobę na zastępstwo (lub spowoduje 

jej wyznaczenie), legitymującą się uprawnieniami i kwalifikacjami nie mniejszymi niż osoba 

zastępowana. w zakresie akceptacji Projektantów realizujących prace na rzecz Wykonawcy 

(niezależnie od stosunku prawnego łączącego go z Wykonawcą) oraz osób z Kierownictwa 

Wykonawcy, co do których określono wymagania w SWZ, procedura opisana w ust. 3 znajduje 

zastosowanie. 

7. W skład Personelu Wykonawcy będą wchodzić osoby posiadające: uprawnienia wymagane 

przez przepisy Prawa budowlanego, jak również uprawnienia wymagane przez przepisy ustawy 

z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. 

zm., dalej jako „Prawo geodezyjne i kartograficzne”), oraz wszelkich innych stosownych 

przepisów Prawa, niezbędne do podjęcia i wykonywania obowiązków zgodnie z Umową. 

w przypadku uzasadnionej konieczności wymiany przez Wykonawcę takiej osoby– nowa osoba 

musi posiadać kwalifikacje (uprawnienia) nie mniejsze niż osoba zastępowana. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo do weryfikacji czy osoba zastępująca posiada odpowiednie, 

takie, jakie zostały określone w SWZ lub Ofercie Wykonawcy, doświadczenie i kwalifikacje. 

w skład Personelu Wykonawcy, również realizującego prace w ramach Opcji na interfejs, będą 

wchodzić osoby, które muszą spełniać warunki umożliwiające pracę w czynnych urządzeniach 

srk na podstawie upoważnienia do samodzielnego prowadzenia Robót w czynnych 

urządzeniach sterowania ruchem kolejowym, zgodnie z instrukcją Ie-5 (E-11). 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą liczbę personelu posiadającego wymagane 

Prawem kwalifikacje umożliwiające wykonywanie Robót. 

9. Jeżeli okaże się to niezbędne, w szczególności ze względu na stopień skomplikowania Robót, 

Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia wszelkich potrzebnych osób, wykwalifikowanych 

i doświadczonych w swoich dziedzinach i zawodach, tj. ekspertów, biegłych 

lub rzeczoznawców, celem prawidłowego i kompletnego wykonania przyjętych na mocy 

niniejszej Umowy obowiązków. Wszelkie ryzyka opóźnienia i wzrostu kosztów, wynikające 

z niedostatecznych lub niewłaściwych zasobów Wykonawcy, skierowanych do realizacji 

Umowy, obciążają Wykonawcę. 

10. W przypadku zatrudnienia zagranicznego personelu, Wykonawca zapewni ich sprawne 

porozumiewanie się w języku polskim z Zamawiającym i jego personelem, co dotyczy 

w szczególności realizacji usług objętych Opcją na interfejs. 

11. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny, na zasadzie odpowiedzialności solidarnej, za 

działania lub zaniechania Personelu Wykonawcy, tak jakby to były działania lub zaniechania 

Wykonawcy. w szczególności Wykonawca odpowiada za opóźnienie i dodatkowe Koszty 

wynikające z akcji protestacyjnej prowadzonej przez pracowników Wykonawcy, Podwykonawcy 

lub Dalszego Podwykonawcy.  

12. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w ramach raportu miesięcznego, o którym mowa 

w § 21, szczegółowe informacje o liczbie osób w każdej grupie Personelu Wykonawcy (wraz 

z podaniem uprawnień, jeżeli są one wymagane przez przepisy Prawa budowlanego lub Prawa 

geodezyjnego i kartograficznego – na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży także 
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kserokopie tych uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu 

Zawodowego) oraz o liczbie sprzętu Wykonawcy każdego typu na Terenu Budowy – w sposób 

umożliwiający jego identyfikację. Szczegółowe informacje będą przedkładane, w formie 

uzgodnionej z Zamawiającym i podlegają ocenie Inżyniera, w każdym miesiącu 

kalendarzowym do czasu zakończenia Robót. 

13. Zamawiający może zażądać usunięcia z Terenu Budowy sprzętu nieposiadającego 

wymaganych świadectw dopuszczenia do eksploatacji, jak też osób obsługujących jakikolwiek 

sprzęt wykorzystywany przy realizacji Robót bez wymaganych do tego uprawnień. 

14. Wykonawcę i jego Personel obowiązują wszystkie przepisy Prawa. Wykonawca naprawi 

szkodę, jaka wystąpi po stronie Zamawiającego w związku z wszelkimi roszczeniami i kosztami 

postępowania, wynikającymi z jakiegokolwiek naruszenia Prawa przez Wykonawcę lub 

Personel Wykonawcy.  

15. Wykonawca zobowiązuje się, że odpowiednio Wykonawca oraz Podwykonawca zatrudni na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.) osoby wykonujące wszelkie czynności 

w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, w szczególności : 

1) roboty ziemne, wykonywanie wykopów i nasypów (ręczne i mechaniczne); 

2) roboty w zakresie wykonywania robót konstrukcyjnych; 

3) roboty w zakresie wykonywania robót sieci i instalacji sanitarnych; 

4) roboty w zakresie wykonywania robót elektrycznych, elektroenergetycznych; 

5) roboty w zakresie wykonywania robót związanych z automatyką i instalacjami 

niskoprądowymi; 

6) roboty w zakresie wykonywania robót drogowych. 

16. Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonywania Robót oraz wraz z każdym z raportów 

miesięcznych, o których mowa w § 21 - składa na piśmie oświadczenie o zatrudnieniu 

odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów kodeksu pracy osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 14. 

17. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej Wykonawca składa oświadczenie w zakresie 

osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę pozwalające zidentyfikować liczbę osób 

zatrudnionych ze wskazaniem rodzaju umowy o pracę i wymiaru zatrudnienia 

z przyporządkowaniem do wykonywania poszczególnych czynności, o których mowa w ust. 14.  

18. W trakcie wykonywania Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których 

mowa w ust. 14, w ramach których Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynności, o których mowa w ust. 14; 

2) żądania złożenia dodatkowego oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy 

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 

dotyczy wezwanie Zamawiającego, które to oświadczenie powinno zawierać 

w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, czy objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy 
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o pracę i wymiaru zatrudnienia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 

w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 

3) żądania przedstawienia dowodów, w tym w postaci poświadczonych za zgodność 

z oryginałem kopii dokumentów np. umów o pracę, w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego oraz 

dokonywania oceny przedstawionych dowodów; przy czym dokumenty przedkładane jako 

dowody, w tym w szczególności kopie umów o pracę, powinny zostać zanonimizowane 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy 

z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) 

oraz  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Dz.U. UE. L 119 z 4.5.2016). w przypadku zaistnienia wątpliwości, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo żądania okazania oryginałów przedstawionych dokumentów. 

§ 38.  

Personel Zamawiającego  

1. Zamawiający zapewni, aby Personel Zamawiającego i inni wykonawcy Zamawiającego 

na Terenie Budowy: 

1) współpracowali z Wykonawcą, oraz 

2) podejmowali wszelkie działania, do podjęcia których zobowiązany jest Wykonawca 

według § 17 ust. 4 pkt 1), 3) lub 4), § 19 lub § 20. 

2. Zamawiający ponosi ryzyko, dotyczące opóźnienia powstałego na skutek niedostatecznej ilości 

i jakości swoich zasobów personalnych (kadr), które umożliwiłyby Wykonawcy realizację 

procesu projektowego lub ryzyko dotyczące nieterminowego opiniowania lub podejmowania 

istotnych decyzji związanych z Umową przez Personel Zamawiającego, skutkujące 

koniecznością wydłużenia terminu realizacji Umowy lub koniecznością poniesienia przez 

Wykonawcę dodatkowych Kosztów. Jeżeli Wykonawca dozna opóźnienia lub poniesie 

dodatkowy Koszt wynikły z takiego działania Personelu Zamawiającego (w tym akcji 

protestacyjnej prowadzonej przez Personel Zamawiającego), to Wykonawca powiadomi 

Inżyniera, a okoliczność ta stanowić będzie uzasadnienie do zmiany Umowy, zgodnie 

z postanowieniami § 9. 

3. Inżynier będzie wykonywał obowiązki przypisane mu w Umowie. Personel Inżyniera będą 

stanowili stosownie wykwalifikowani inżynierowie i inne osoby, posiadające kompetencje do 

wykonywania tych obowiązków. 

4. Inżynier jest upoważniony w szczególności do bieżącej koordynacji Robót realizowanych na 

podstawie Umowy, kontroli jakości Robót, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem, do 

potwierdzenia gotowości Odcinka, Robót lub ich części, do weryfikacji wykonania Robót, 

potwierdzenia wykonania wszystkich Robót objętych Umową oraz jest odpowiedzialny za 

kontrolę obmiarów Robót, kontrolę podmiotów znajdujących się na Terenie Budowy i pełni 

funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego. 

5. Inżynier wypełnia swoje obowiązki wydając Polecenia, które są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu Niezwłocznie, na piśmie zastrzeżenia do 

Poleceń Inżyniera. Inżynier Niezwłocznie przekazuje pisemne stanowisko wobec zastrzeżeń 
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Wykonawcy do Zamawiającego. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inżyniera, będą 

podlegały pisemnemu rozstrzygnięciu przez Zamawiającego w terminie 14 Dni. Rozstrzygnięcie 

Zamawiającego będzie wiążące dla Inżyniera i Wykonawcy.  

6. Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia do Inżyniera, do wiadomości Zamawiającego, 

z pisemnym wnioskiem o wydanie Polecenia. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie 

faktyczne, techniczne, ekonomiczne i prawne wydania Polecenia.  

7. Polecenia Inżyniera powodujące konieczność zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania 

zmienionej w stosunku do Projektu Budowlanego ilości Robót lub w inny sposób powodujące 

zmianę zakresu Robót wpływającą na wysokość Wynagrodzenia lub termin realizacji Umowy 

wymagają uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego. Brak pisemnego potwierdzenia 

przez Zamawiającego Polecenia zwalnia Wykonawcę z obowiązku jego wykonania. 

Zamawiający może potwierdzić pisemnie zasadność wydania Polecenia bez akceptacji 

kalkulacji zmiany Wynagrodzenia. 

8. W przypadku, gdy Zamawiający potwierdzi pisemnie zasadność wydania Polecenia, lecz 

między Stronami będzie istniała rozbieżność co do kalkulacji zmiany Wynagrodzenia, Inżynier 

upoważniony jest do wydania Polecenia z zastosowaniem stawki tymczasowej wyliczonej 

zgodnie z kalkulacją opisaną w § 12 ust. 4.  

9. Wszelkie Polecenia będą zawierały szczegółowe uzasadnienie techniczne z powołaniem 

odpowiednich Praw i postanowień Umowy oraz będą wydawane na piśmie pod rygorem 

nieważności i będą przesyłane do Wykonawcy i Zamawiającego.  

10. Każde Polecenie, o którym mowa w ust. 7 wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy, 

pod rygorem nieważności.  

11. Inżynier nie jest upoważniony do zwalniania żadnej ze Stron z jakichkolwiek obowiązków, 

zobowiązań lub odpowiedzialności nałożonych na daną Stronę zgodnie z Umową. 

12. Jakiekolwiek zatwierdzenie, sprawdzenie, świadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, Polecenie, 

powiadomienie, propozycja, życzenie, przeprowadzenie badań lub inne podobne działanie 

Inżyniera lub brak podjęcia jakiejkolwiek czynności przez Inżyniera nie zwolni Wykonawcy 

z  odpowiedzialności, którą ponosi on zgodnie z postanowieniami Umowy lub Prawem. 

13. W wyjątkowych, nagłych przypadkach wpływających na bezpieczeństwo życia i zdrowia, 

realizację Robót lub sąsiednią nieruchomość, Inżynier jest uprawniony, bez zwalniania 

Wykonawcy z któregokolwiek z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach Umowy, 

polecić Wykonawcy wykonać każdą pracę lub Robotę, która w opinii Inżyniera, może być 

konieczna do zmniejszenia niebezpieczeństwa, o ile nie spowoduje ona zmiany Umowy. 

Wykonawca ma obowiązek dostosować się do każdego takiego Polecenia Inżyniera.  

14. Zamawiający ponosi ryzyko dotyczące nieuprawnionego lub podejmowanego z nienależytą 

starannością działania Inżyniera skutkującego koniecznością wydłużenia terminu realizacji 

Umowy lub poniesienia przez Wykonawcę dodatkowych Kosztów. Jeżeli Wykonawca dozna 

(lub oceni, że następnie dozna) opóźnienia lub poniesie (lub oceni, że następnie poniesie) 

dodatkowy Koszt wynikły z takiego działania Inżyniera, to Wykonawca powiadomi Inżyniera, 

a okoliczność ta stanowić będzie uzasadnienie do zmiany Umowy, zgodnie z postanowieniami 

§ 9. 



Umowa dla przetargu niegraniczonego na: Zaprojektowanie i wykonanie robót pn. Odcinek B - roboty budowlane na linii 
kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk Osowa w ramach projektu "Prace na odcinku Kościerzyna - Gdynia" wraz  
z elektryfikacją linii kolejowej nr 229 w ramach projektu „Prace na odcinku Glincz – Kartuzy – faza II” 
 

Strona 134 z 211 

 

15. Inżynier uprawniony jest, po uprzednim zebraniu pisemnych stanowisk od każdej ze Stron, do 

wydania opinii w jakiejkolwiek sprawie. Jeśli stanowiska Stron nie będą dały się pogodzić, to 

Inżynier wyda niezależną opinię, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy.  

16. Opinia, o której mowa w ust. 15 zostanie przesłana obu Stronom na piśmie i będzie zawierała 

szczegółowe uzasadnienie z powołaniem odpowiedniego Prawa oraz postanowień Umowy.  

17. Opinia, o której mowa w ust. 15 jest wiążąca dla Stron. 

18. W przypadku, gdy opinia, o której mowa w ust. 15 będzie błędna i w wyniku jej zastosowania 

Wykonawca dozna opóźnienia lub poniesie dodatkowy Koszt, to Wykonawca powiadomi o tym 

fakcie Inżyniera, a okoliczność ta stanowić będzie uzasadnienie do zmiany Umowy, zgodnie 

z postanowieniami § 9. 

19. Zamawiający, w każdym czasie realizacji Umowy, w przypadku czasowego braku możliwości 

ustanowienia Inżyniera, (m.in. w sytuacji rozwiązania stosunku zobowiązaniowego 

z Inżynierem lub niewyłonienia Inżyniera), może ustanowić inżyniera tymczasowego, który 

pełnił będzie wszystkie obowiązki przewidziane w Umowie dla Inżyniera do czasu powołania 

Inżyniera. 

20. Inżynier nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Zamawiającego.  

§ 39.  

Siła Wyższa 

1. Strona, która na skutek wystąpienia siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań 

wynikających z Umowy zobowiązana jest najpóźniej w ciągu 3 Dni Roboczych powiadomić 

o tym fakcie oraz o jego przyczynach drugą Stronę pisemnie lub elektronicznie, wskazując 

zobowiązania wynikające z Umowy, których wykonanie jest niemożliwe, pod rygorem 

nieuwzględnienia przesłanek wyłączających odpowiedzialność Stron za nieterminowe, 

całkowite lub częściowe niewykonanie Umowy. Strona, która na skutek wystąpienia siły wyższej 

nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona 

w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, 

dopóki trwać będzie działanie siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony 

z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem siły wyższej.  

2. W wyniku wystąpienia siły wyższej skutkującej niemożliwością wykonania zobowiązań 

wynikających z Umowy lub zawieszeniem Robót, Zamawiający poniesie koszty zabezpieczenia 

Robót dotychczas zrealizowanych i rozpoczętych.  

3. Jeżeli przed dokonaniem Odbioru Końcowego Robót wystąpią uszkodzenia lub zniszczenia 

spowodowane przez zdarzenia traktowane jako siła wyższa, Zamawiający może dodatkowo 

zlecić Wykonawcy, za dodatkowym wynagrodzeniem: 

1) naprawienie wszelkich zniszczeń uszkodzeń, włącznie z uszkodzeniami efektów Robót,  

2) wymianę lub naprawienie materiałów budowlanych, urządzeń, 

3) przeprowadzenie określonych robót zabezpieczających. 

4. Każda ze Stron będzie przez cały czas obowiązywania Umowy czyniła wszelkie rozsądne 

starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem siły wyższej, opóźnienie 

w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do Niezwłocznego powiadomienia drugiej 

Strony o zakończeniu występowania siły wyższej. 
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§ 40.  

Konsorcjum 

1. Jeżeli Wykonawcą są podmioty wspólnie wykonujące Umowę związane umową konsorcjum 

(lub inną umowę o podobnym charakterze, w tym umową o współpracy), to:  

1) podmioty te będą uważane za solidarnie zobowiązane i odpowiedzialne przed 

Zamawiającym za należyte wykonanie Umowy i za wniesienie Zabezpieczenia 

Wykonania; 

2) Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania 

w Konsorcjum przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości 

i rękojmi za wady; 

3) Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do przedstawienia kopii 

umowy konsorcjum (lub innej umowy o podobnym charakterze, w tym umowy 

o współpracy) wraz ze szczegółowym podziałem zadań wynikającym z umowy 

konsorcjum, określonym w odrębnym załączniku do umowy konsorcjum, w tym 

zawierającej informacje, za wykonanie jakich Robót w ramach Umowy odpowiada każdy 

z uczestników Konsorcjum. Podmioty, wchodzące w skład Konsorcjum, powiadomią 

Zamawiającego o swoim partnerze wiodącym (Liderze), który będzie dysponował 

nieodwołalnym pełnomocnictwem (wzór pełnomocnictwa określony w załączniku nr 12 do 

Umowy) do podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę, w szczególności, któremu 

pozostałe podmioty wchodzące w skład Konsorcjum udzielą pisemnego pełnomocnictwa 

do:  

a) przyjmowania w ich imieniu wszelkich oświadczeń woli lub wiedzy (nawet, jeżeli 

interesy Lidera i mocodawcy będą ze sobą sprzeczne), pochodzących od 

Zamawiającego, których potrzeba złożenia przez Zamawiającego może powstać 

w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, 

b) składania  w ich imieniu wszelkich oświadczeń woli lub wiedzy (nawet, jeżeli 

interesy Lidera i mocodawcy będą ze sobą sprzeczne), których potrzeba 

złożenia może powstać w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, 

c) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z Umowy, 

d) reprezentowania wszystkich członków Konsorcjum w czynnościach 

wykonywanych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy,  

e) podpisywania w imieniu wszystkich członków Konsorcjum wszelkich 

dokumentów związanych z zawarciem i wykonywaniem Umowy 

 - powyższe wyszczególnienie nie wyłącza możliwości udzielenia przez członka 

Konsorcjum szczególnego pełnomocnictwa do szerszego zakresu działania Lidera 

Konsorcjum. Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym ustępie, podlega zmianom 

zgodnie z zasadami zmiany Umowy; 

4) Lider Konsorcjum jest uprawniony do dokonywania w imieniu pozostałych członków 

Konsorcjum zmian Umowy w zakresie dotyczącym terminów, zakresu i sposobu jej 

realizacji, w tym także wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym zmiana może dotyczyć 

każdego z członków Konsorcjum oddzielnie, jak i wszystkich łącznie. Lider Konsorcjum 

uprawniony jest do dokonywania w imieniu pozostałych członków Konsorcjum zmian 
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Umowy po wcześniejszym uzyskaniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na zmianę Umowy 

od każdego z członków Konsorcjum, złożonego w formie pisemnej; 

5) Lider Konsorcjum, po wcześniejszym uzyskaniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

odstąpienie od Umowy od każdego z członków Konsorcjum jest uprawniony do 

odstąpienia od Umowy w imieniu pozostałych członków Konsorcjum. Zamawiający jest 

uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Liderowi Konsorcjum, 

w wyniku czego oświadczenie wywołuje skutek prawny w stosunku do wszystkich 

członków Konsorcjum;    

6) Wykonawca zobowiązuje się do Niezwłocznego informowania Zamawiającego 

o każdorazowej zmianie umowy regulującej współpracę partnerów Konsorcjum, 

dokonującej modyfikacji składu podmiotowego Konsorcjum lub innej zmianie takiej 

umowy, która ma wpływ na prawa i obowiązki Zamawiającego, pod rygorem uznania 

takich zmian za bezskuteczne w stosunku do Zamawiającego; 

7) Lider Konsorcjum jest upoważniony do otrzymywania poleceń dla i w imieniu wszystkich 

partnerów; 

8) podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są uprawnione wobec Zamawiającego w ten 

sposób, że Zamawiający może zapłacić umówione wynagrodzenie na rachunek bankowy 

wskazany na fakturze, w wyniku czego zobowiązanie do zapłaty umówionego 

wynagrodzenia wygaśnie względem wszystkich podmiotów wchodzących w skład 

Konsorcjum – solidarność wierzycieli, prowadzi to do spełnienia świadczenia przez 

Zamawiającego; 

9) w przypadku, gdy, po stronie Lidera Konsorcjum zaistniały problemy finansowe, 

w szczególności stan niewypłacalności, podmioty wchodzące w skład Konsorcjum 

zobowiązane są powiadomić Zamawiającego o przedmiotowym fakcie i dokonać zmiany 

Lidera Konsorcjum. w okolicznościach opisanych w poprzednim zdaniu Zamawiający 

może zapłacić umówione wynagrodzenie na rachunek bankowy wskazany na fakturze 

przez podmiot reprezentujący wszystkich członków   Konsorcjum, zgodnie z posiadanym 

pełnomocnictwem, w wyniku czego zobowiązania do zapłaty umówionego 

wynagrodzenia wygaśnie względem wszystkich podmiotów wchodzących w skład 

Konsorcjum – solidarność wierzycieli, prowadzi to do spełnienia świadczenia przez 

Zamawiającego; 

10) podmioty wchodzące w skład Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wypłatę należnego Podwykonawcom wynagrodzenia, niezależnie od tego, który 

z członków Konsorcjum zawarł z takim Podwykonawcą Umowę o podwykonawstwo. 

2. W przypadku rozwiązania umowy konsorcjum (lub innej umowy o podobnym charakterze, w tym 

umowy o współpracy) przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady, Zamawiający jest 

uprawniony do żądania wykonania całości lub części Robót od wszystkich, niektórych lub 

jednego z członków Konsorcjum. 

§ 41.  

Pierwszeństwo dokumentów 

1. Zakres Robót objętych Przedmiotem Umowy oraz warunki i wymagania Zamawiającego 

dotyczące jego wykonania, wskazane są w dokumentach wymienionych w ust. 2, składających 

się na Umowę.  
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2. Wymienione poniżej dokumenty będą uważane oraz odczytywane i interpretowane jako 

integralna część Umowy, przy czym w przypadku niejasności wymienionych poniżej 

dokumentów lub jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wymienionymi poniżej dokumentami 

zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć zgodnie z celem niniejszej Umowy w sposób 

zapewniający prawidłową realizację Przedmiotu Umowy, a przy tym, z zastrzeżeniem ust. 3, 

odczytywać i interpretować w następującym porządku pierwszeństwa: 

1) Umowa wraz z załącznikami i aneksami oraz wszelkie inne dokumenty powstałe w trakcie 

realizacji Umowy i uznane na piśmie przez obie Strony za część Umowy;  

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z pytaniami do treści SWZ 

i udzielonymi na nie odpowiedziami oraz dokonane przez Zamawiającego w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia zmiany treści SWZ: 

▪ nr PZ.292.1036.2023.03 z dnia05 września 2023 r.; 

▪ nr PZ.292.1036.2023.04 z dnia 07 września 2023 r.; 

▪ nr PZ.292.1036.2023.05 z dnia 21 września 2023 r.; 

▪ nr PZ.292.1036.2023.07 z dnia 25 października 2023 r.; 

▪ nr PZ.292.1036.2023.11 z dnia 13 listopada 2023 r.; 

▪ nr PZ.292.1036.2023.12 z dnia 21 listopada 2023 r.; 

▪ nr PZ.292.1036.2023.13 z dnia 22 listopada 2023 r.; 

▪ nr PZ.292.1036.2023.14 z dnia 29 listopada 2023 r.; 

▪ nr PZ.292.1036.2023.15 z dnia 01 grudnia 2023 r.; 

▪ nr PZ.292.1036.2023.16 z dnia 06 grudnia 2023 r.; 

▪ nr PZ.292.1036.2023.18 z dnia 13 grudnia 2023 r. 

3) Oferta Wykonawcy z dnia 15 grudnia 2023 r. wraz z załącznikami do tej Oferty oraz 

wypełniony przez Wykonawcę Przedmiar Robót, wypełnione Rozbicie Ceny Ofertowej; 

3. W zakresie dotyczącym Opcji na interfejs pierwszeństwo mają postanowienia Załącznika nr 15 

od Umowy „Przewidywane zmiany w zakresie interfejsów” – Opcja na interfejs. 

§ 42.  

Cesja wierzytelności 

1. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być 

przeniesione na osoby trzecie bez udzielenia uprzedniej zgody przez Zamawiającego 

wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności (art. 509 k.c.). 

2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie 

zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1 występuje podmiot reprezentujący 

wszystkich członków Konsorcjum (Lider), zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

3. Cesja dokonana bez pisemnej zgody Zamawiającego jest bezskuteczna względem 

Zamawiającego. 

4. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być 

przedstawiane do potrącenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelnościami Zamawiającego. 
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§ 43.  

Sposób komunikacji 

1. Z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, korespondencja pomiędzy Stronami (w tym 

wszelkie oświadczenia wiedzy i woli) będzie odbywać się w formie pisemnej na poniższe 

adresy: 

Zamawiający: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.  Region Północny 

adres: ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdańsk,  

Przedstawiciel Zamawiającego w zakresie wykonywania Umowy: 

1) Aleksandra Merchel-Koter, tel. 572 660 573; 

2) Maciej Przygocki , tel.  573 213 388. 

W celu usprawnienia komunikacji wszelkie oświadczenia woli i wiedzy nieopatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym (np. skany) mogą być przekazywane drogą 

elektroniczną na adres: aleksandra.merchel-koter@plk-sa.pl (oraz do wiadomości 

maciej.przygocki@plk-sa.pl). w takim przypadku konieczne będzie złożenie oświadczenia 

woli wymaganego dla formy pisemnej w rozumieniu k.c., które będzie wiążące, skutki prawne 

oświadczenia następują z datą zapoznania się przez drogą Stronę z treścią oświadczenia 

w formie pisemnej.  

Wykonawca: 

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.,  

adres: ul. Sandomierska 19; 80-051 Gdańsk,  

Przedstawiciel Wykonawcy w zakresie wykonywania Umowy:  

Daniel Krzemiński, tel. +48 602 652 491. 

W celu usprawnienia komunikacji wszelkie oświadczenia woli i wiedzy nieopatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym (np. skany) mogą być przekazywane drogą 

elektroniczną na adres: d.krzeminski@ppmt.pl (oraz do wiadomości ppmt@ppmt.pl). w takim 

przypadku konieczne będzie złożenie oświadczenia woli wymaganego dla formy pisemnej 

w rozumieniu k.c., które będzie wiążące, skutki prawne oświadczenia następują z datą 

zapoznania się przez drogą Stronę z treścią oświadczenia w formie pisemnej.  

2. Strony są zobowiązane powiadamiać się wzajemnie oraz Inżyniera w formie pisemnej lub 

elektronicznej o wszelkich zmianach w zakresie reprezentacji Wykonawcy lub jego danych 

teleadresowych, o których mowa w ust. 1. w przypadku niedopełnienia tego obowiązku 

korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczoną. 

Wszelkie zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie wymagają aneksu do Umowy.  

3. Oświadczenie woli przekazane drogą elektroniczną w Dzień Roboczy uznaje się za doręczone 

w tym Dniu Roboczym, a przekazane w inny dzień niż Dzień Roboczy, uznaje się za doręczone 

w najbliższym Dniu Roboczym (najbliższa możliwość zapoznania się z jego treścią). 

4. Korespondencja pomiędzy Stronami (w tym wszelkie oświadczenia woli i wiedzy), jak również 

pomiędzy Zamawiającym i Podwykonawcami (Dalszymi Podwykonawcami) będzie 

prowadzona w języku polskim. 
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5. Przepisy niniejszego paragrafu nie uchybiają przepisom art. 78 [1] k.c. o formie elektronicznej.  

6. Zamawiający uprawniony jest do wskazania SIRM jako obligatoryjnego narzędzia do rozliczania 

i monitorowania rozliczania Umowy. w przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania SIRM w terminie 21 Dni od dnia otrzymania 

stosownego powiadomienia od Zamawiającego. SIRM zostanie udostępniony Wykonawcy 

nieodpłatnie, a dostęp do SIRM nie będzie wymagać specjalistycznego oprogramowania 

i odbywać się będzie za pośrednictwem ogólnodostępnych przeglądarek internetowych. 

§ 44.  

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany Umowy będą odbywały się za zgodą Stron, w formie aneksów, 

sporządzanych w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian danych 

teleadresowych oraz osobowych, o których mowa w § 43 ust. 1 lub zmiany adresu do 

doręczeń faktur, o którym mowa w § 3 ust. 37 lub waloryzacji Wynagrodzenia dokonanej 

zgodnie z § 10 lub § 11 - w takim wypadku wystarczy pisemne lub elektroniczne 

poinformowanie drugiej Strony. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej 

tj. oświadczenie woli w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. 

2. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów 

powstałych między nimi, a wynikających z Umowy lub pozostających w pośrednim bądź 

bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.  

3. W przypadku sporu wynikającego z Umowy, gdy wartość roszczeń przekroczy lub istnieje 

ryzyko przekroczenia wartości 5 (słownie: pięciu) milionów złotych, każda ze Stron Umowy, 

może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu 

do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego 

mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.  

4. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu w sposób wskazany w powyższych 

ustępach, Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo 

właściwego dla jednostki organizacyjnej Zamawiającego – Regionu Północnego mieszczącej 

się w Gdańsku przy ul. Dyrekcyjnej 2-4. 

5. Wymiana informacji pomiędzy Stronami odbywać się będzie w języku polskim, tym samym 

Wykonawca oświadcza, że język polski jest mu znany.  

6. Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część i będą interpretowane zgodnie 

z kolejnością wskazaną w § 41 ust. 2. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego. 

8. Umowa została sporządzona w języku polskim w formie elektronicznej. 

9. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony. 
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W imieniu i na rzecz Zamawiającego podpisali: 

Podpis 

 

 

Podpis 

 

Jarosław Wałaszewski Wieńczysław Szwindowski 

Zastępca Dyrektor Regionu Północnego I w PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji 

Inwestycji 

Zastępca Dyrektora Regionu Północnego II  

w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum 

Realizacji Inwestycji 

 

Data: 20.09.2024 r. 

 

Data: 20.09.2024 r. 

 

 

 

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali: 

Podpis 

 

 

Podpis 

 

 

Michał Ulatowski Beata Bednarczyk 

Prezes Zarządu Członek Zarządu 

 

Data: 20.09.2024 r. 

 

Data: 20.09.2024 r. 
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Załącznik nr 1 do Umowy -  

 

UMOWA o ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

zawarta w dniu 20 września 2024 r. w formie elektronicznej z dniem złożenia ostatniego podpisu 

przez przedstawicieli Stron, pomiędzy: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, 

adres: ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, wpisaną do KRS pod numerem 0000037568, 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 33.335.532.000,00 PLN, 

w całości wpłaconym, NIP: 113-23-16-427, REGON 017319027, zwaną dalej „Zamawiającym”1), 

reprezentowaną przez: 

— Jarosław Wałaszewski –  Zastępca Dyrektor Regionu Północnego I w PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji  

— Wieńczysław Szwindowski –  Zastępca Dyrektora Regionu Północnego II w PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji 

a: 

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 

adres: ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdańsk, wpisaną do KRS pod numerem 0000039372 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 372.183.500,00 PLN, 

NIP: 583-27-54-002, REGON 192547620, 

oraz 

TRAKCJA S. A. z siedzibą w Warszawie, 

adres: ul. Aleje Jerozolimskie 100 II p., 00-807 Warszawa, wpisaną do KRS pod numerem 

0000084266 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 269.160.780,80 PLN  w 

całości wpłaconym, 

NIP: 525-00-02-439, REGON 010952900, 

oraz 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 

adres: ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań, wpisaną do KRS pod numerem 0000027669 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 246.662.000,00 PLN, 

NIP: 779-21-57-760, REGON 634195317, 

reprezentowanymi łącznie przez: 

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 
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adres: ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdańsk , wpisaną do KRS pod numerem 0000039372 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 372.183.500,00 PLN, 

NIP: 583-27-54-002, REGON 192547620, 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowani przez: 

— Michał Ulatowski – Prezes Zarządu 

— Beata Bednarczyk – Członek Zarządu 

 

zwanymi łącznie w dalszej części niniejszej Umowy „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”. 

§ 1. 

Preambuła 

Zważywszy że: 

1) Wykonawca zobowiązał się:  

na podstawie Umowy cywilnoprawnej: umowy Nr 90/105/0074/24/W/I z dnia 20-09-2024 r., 

zwanej dalej również „Umową Właściwą”, zawartej pomiędzy Stronami w dniu 20-09-

2024 r. do realizacji Przedmiotu Umowy Właściwej na rzecz Zamawiającego w zakresie 

zaprojektowania i wykonania robót pn. Odcinek B - roboty budowlane na linii kolejowej nr 

201 odc. Somonino – Gdańsk Osowa w ramach projektu "Prace na odcinku Kościerzyna - 

Gdynia" wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 229 w ramach projektu „Prace na odcinku 

Glincz – Kartuzy – faza II” 

zwanego dalej „Przedmiotem Umowy Właściwej”; 

2) Strony przewidziały w Umowie Właściwej, o której mowa w pkt 1, zawarcie Umowy 

o zachowaniu poufności, zwanej dalej również „Umową”; 

3) z uwagi na rodzaj oraz zakres realizacji Przedmiotu Umowy Właściwej przez Wykonawcę, 

Zamawiający uważa za niezbędne utrzymanie w tajemnicy wszelkich materiałów, 

dokumentów, informacji, które Wykonawca uzyska od Zamawiającego, które stanowią 

Tajemnicę Przedsiębiorcy Zamawiającego, tzn. tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1233 z późń. zm.) lub tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 902 z późń. zm.), 

zwanych w dalszej części Umowy łącznie „Informacjami”; 

4) wymóg utrzymania w tajemnicy, o którym mowa w pkt 3, dotyczy również materiałów, 

dokumentów, informacji, wytworzonych przez Wykonawcę w związku z realizacją 

Przedmiotu Umowy Właściwej, stanowiących Tajemnicę Przedsiębiorcy 

Zamawiającego; 

5) ujawnienie przez Wykonawcę Informacji może narazić Zamawiającego na 

odpowiedzialność finansową, w tym z tytułu roszczeń odszkodowawczych zgłoszonych 

przez  osoby trzecie; 
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6) Wykonawca zapewnił Zamawiającego, że dysponuje stosownymi procedurami 

oraz  zabezpieczeniami umożliwiającymi zagwarantowanie utrzymania w tajemnicy 

Informacji przekazanych mu przez Zamawiającego w związku z realizacją Przedmiotu 

Umowy Właściwej 

- Strony postanowiły, co następuje: 

§ 2. 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Informacji oraz do niewykorzystania 
Informacji w celach innych niż realizacja Przedmiotu Umowy Właściwej. 

2. Obowiązek określony w ust. 1 odnosi się do wszelkich Informacji, niezależnie od tego, 
czy  Wykonawca otrzymał je bezpośrednio od Zamawiającego, czy też za pośrednictwem 
jego  podwykonawców bądź też osób trzecich działających w imieniu Zamawiającego. 

3. Obowiązek zachowania Informacji w tajemnicy obejmuje w szczególności zakaz ich 
udostępniania osobom trzecim, z wyjątkiem osób, o których mowa w ust. 6 i § 3, bez uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiajacego.  

4. Za naruszenie ochrony Informacji uważa się zaniechanie ich zabezpieczenia przed dostępem 
osób trzecich, jak również zniszczenie lub utratę spowodowaną rażącym niedbalstwem. 

5. W przypadku uzyskania zgody, o której mowa w ust. 3, Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za  działania i zaniechania osób trzecich, jak za swoje własne działania i zaniechania. 

6. Wykonawca zobowiązuje się poinformować swoich pracowników oraz wszystkie osoby 
współpracujące z nim przy realizacji Przedmiotu Umowy Właściwej na podstawie umów 
cywilnoprawnych, o wszelkich wynikających z niniejszej Umowy obowiązkach w zakresie 
zachowania Informacji w tajemnicy. 

7.  Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, o których mowa 
w ust. 6 powyżej, jak za swoje własne działania i zaniechania. 

§ 3. 

Ograniczenie poufności 

1. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji nie dotyczy sytuacji, gdy obowiązek ich 

udostępnienia osobom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa i osoby te zażądają 

od  Wykonawcy ich przekazania.  

2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zgłoszeniu 

żądania, o którym mowa w ust. 1, chyba, że takie poinformowanie jest zabronione na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa lub decyzji organu żądającego udostępnienia Informacji.  

3. Poinformowanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 2, winno być dokonane w miarę 

możliwości przed udostępnieniem Informacji osobie uprawnionej do żądania ich udostępnienia. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek Informacji, które: 

1) zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nie stanowiący naruszenia postanowień 

niniejszej Umowy; 

2) są znane Wykonawcy z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy 

oraz  bez  naruszenia postanowień niniejszej Umowy. 



Umowa dla przetargu niegraniczonego na: Zaprojektowanie i wykonanie robót pn. Odcinek B - roboty budowlane na linii 
kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk Osowa w ramach projektu "Prace na odcinku Kościerzyna - Gdynia" wraz  
z elektryfikacją linii kolejowej nr 229 w ramach projektu „Prace na odcinku Glincz – Kartuzy – faza II” 
 

Strona 144 z 211 

 

§ 4. 

Postępowanie z Informacjami 

1. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) dołożyć należytych starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane 

przez  niego do odbioru oraz przekazywania Informacji gwarantowały ich zabezpieczenie 

przed dostępem osób nieupoważnionych; 

2) przechowywać i przekazywać wszelkie Informacje wyrażone w formie materialnej (w tym 

materiały w formie pisemnej, elektroniczne nośniki informacji), w sposób zabezpieczony 

przed nieuprawnionym dostępem, a w przypadku przesyłania przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną plików zawierających informacje stanowiące Tajemnicę Przedsiębiorcy 

Zamawiającego, zabezpieczyć je w sposób uprzednio zaakceptowany przez 

Zamawiającego, co najmniej poprzez spakowanie tych plików z silnym hasłem 

zabezpieczającym. 

2. Zapisy ust. 1 pkt 2 i § 5 ust.1 dotyczą również Informacji wyrażonych w formie materialnej, 

którymi dysponują osoby określone w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy. 

3. Informacje wyrażone w formie materialnej (w tym materiały w formie pisemnej, elektroniczne 

nośniki informacji) będą przekazywane przedstawicielom Stron w sposób udokumentowany, 

z zapewnieniem kontroli obiegu dokumentów i ich rozliczalności przez osoby upoważnione, 

o których mowa w § 8. 

§ 5. 

Zwrot Informacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się, na żądanie Zamawiającego, niezwłocznie przekazać 

Zamawiającemu wszystkie będące w jego posiadaniu Informacje wyrażone w formie 

materialnej, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 niniejszego 

paragrafu, a przekazanie ich nastąpi w sposób określony przez Zamawiającego. 

2. Pomimo zgłoszenia przez Zamawiającego żądania, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może 

zatrzymać Informacje wyrażone w formie materialnej, ale tylko w takiej części, w jakiej są mu 

one niezbędne w celu udokumentowania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy Właściwej 

oraz  prawidłowości wykonania obowiązków przewidzianych w Umowie Właściwej.  

3. Wykonawcy nie przysługuje jednakże prawo zatrzymania jakichkolwiek Informacji wyrażonych 

w formie materialnej w sytuacji, gdy: 

1) Zamawiający zapewni Wykonawcę w formie pisemnej, że nie będzie zgłaszał żadnych 

roszczeń wynikających z Umowy Właściwej, jak też, że zaspokoi takie roszczenia zgłoszone 

przez osoby trzecie; 

2) Wykonawca naruszy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy. 

§ 6. 

Pozostałe zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się udostępniać Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne 

do  wykazania spełnienia zapisów obligatoryjnej Umowy o zachowaniu poufności. 
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2. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, jeżeli jego zdaniem wydane 

mu  polecenie w ramach działań, o którym mowa w ust. 1 stanowić będzie naruszenie 

aktualnych przepisów, a w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. 

3. Po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Właściwej, przed ostatecznym rozliczeniem 

przez Strony, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wszystkich otrzymanych 

Informacji, o których mowa w § 4 ust. 3. 

§ 7. 

Obowiązywanie Umowy 

Niniejsza Umowa została zawarta na czas określony, obejmujący okres trwania Umowy Właściwej, 

określonej w § 1 pkt 1, wydłużony o 3 lata po jej zakończeniu. 

§ 8. 

Reprezentanci Stron 

Osobami upoważnionymi do kontaktów pomiędzy Stronami w związku z udostępnieniem 

Informacji i z realizacją niniejszej Umowy są: 

1) z ramienia Wykonawcy: 

a. Daniel Krzemiński, tel. +48 602 652 491. 

 

2) z ramienia Zamawiającego: 

a. Aleksandra Merchel-Koter, tel. 572 660 573; 

b. Maciej Przygocki , tel.  573 213 388. 

§ 9. 

Kary Umowne 

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień: 

1) § 2 ust. 1 Umowy, poprzez wykorzystanie przez Wykonawcę Informacji w celach   innych niż 

realizacja Przedmiotu Umowy Właściwej, a w szczególności poprzez udostępnienie 

Informacji osobom trzecim bez pisemnej zgody; 

2)  § 2 ust. 4 Umowy poprzez rażące niedbalstwo; 

3) § 3 ust. 2 Umowy poprzez brak poinformowania Zamawiającego o żądaniu udostępnienia 

Informacji podmiotowi trzeciemu; 

4)  § 4 ust. 1 Umowy, poprzez niezastosowanie przez Wykonawcę właściwych środków 

łączności oraz właściwych zabezpieczeń dla przekazywanych i przechowywanych 

Informacji; 

5)  § 5 ust. 1 Umowy, poprzez niewypełnienie obowiązku zwrotu bądź odmowę zwrotu przez 

Wykonawcę Informacji Zamawiającego wyrażonych w formie materialnej, z zastrzeżeniem 

postanowień § 5 ust. 2 i 3. 

Zamawiający ma prawo do nałożenia na Wykonawcę kary umownej. 
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2. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej, 

o  której  mowa w ust. 1 w wysokości 150 000,00 PLN (słownie sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) 

za każde z opisanych w ust.1 naruszeń postanowień niniejszej Umowy.  

3. Kara umowna niepodlega kumulacji z inną karą umowną określoną w ust. 1 jeżeli podstawą 

do  jej żądania jest ta sama okoliczność stanowiąca jednocześnie przyczynę żądania innej kary 

umownej.  

4. Kara, o której mowa w ust. 1, będzie płatna w terminie wskazanym w otrzymanym 

od  Zamawiającego pisemnym wezwaniu do zapłaty. 

5. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 ograniczona jest do wysokości 20 % 

łącznego Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2 Umowy Właściwej.  

6. Wygaśnięcie Umowy lub Umowy Właściwej nie powoduje wygaśnięcia roszczeń o zapłatę kar 

umownych. 

§ 10. 

Odszkodowanie 

Zapłata kary umownej, o której mowa w § 9, nie wyklucza możliwości dochodzenia przez 

Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych w sytuacji, gdy wysokość poniesionej 

szkody przekraczać będzie wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

§ 11. 

Prawa własności intelektualnej 

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy Właściwej, żadne z postanowień niniejszej 

Umowy nie będzie uważane jako wyraźne lub domniemane przyznanie Wykonawcy jakichkolwiek 

praw w drodze licencji lub na jakiejkolwiek innej podstawie do utworu (w rozumieniu ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509), 

wynalazku, wzoru użytkowego, projektu racjonalizatorskiego lub innych praw z zakresu własności 

intelektualnej i/lub ochrony własności przemysłowej, powstałych lub nabytych przed lub po dacie 

obowiązywania Umowy, dotyczących Informacji. 

§ 12. 

Obowiązywanie prawa 

Niniejsza Umowa nie uchybia przepisom prawa dotyczącym ochrony informacji, a w szczególności 

przepisom ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. 

poz. 756) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), oraz  przepisów 

krajowych wydanych na podstawie i w związku z ww. aktami prawnymi. 

§ 13. 

Zmiany Umowy 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej 

pod  rygorem nieważności. 
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§ 14. 

Prawo właściwe 

Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 15. 

Rozwiązywanie sporów 

Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania wszelkich 

sporów wynikających z niniejszej Umowy. Wszelkie spory, których Stronom nie uda się rozwiązać 

polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony 

o możliwości poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu), będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 16. 

Tytuły paragrafów 

Tytuły poszczególnych paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić 

podstawy do wykładni postanowień niniejszej Umowy. 

§ 17. 

Egzemplarze Umowy 

1. Niniejsza Umowa została sporządzona w polskiej wersji językowej w formie elektronicznej. 

2. Niniejsza Umowa zostaje zawarta z dniem złożenia ostatniego podpisu przez przedstawicieli 

Stron. 

 

 

_____________________________ ____________________________ 

_____________________________ ____________________________ 
 

w imieniu Zamawiającego  w imieniu Wykonawcy  
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Załącznik nr 2 do Umowy -  
Wzór umowy powierzenia  

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

Nr ………../RODO_UP/…………. 

zawarta w dniu ......-......-20..... r. w .......................................... / w formie elektronicznej z dniem 

złożenia ostatniego podpisu przez przedstawicieli Stron1), pomiędzy: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ................................................................................................... 

z siedzibą w……………………………………………………………………………………………, 

wpisaną do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568,  

posiadającą numer NIP PL 113-23-16-427, posiadającą numer REGON 017319027, o kapitale 

zakładowym ………………………….. wpłaconym w całości 

zwaną dalej Zamawiającym2), reprezentowaną przez: 

- ................................................................................................................................... 

- ................................................................................................................................... 

a 

........................................................................................................................................................... 

z siedzibą w ............................................ (kod poczt.: ...-........) przy ul. ............................................,  

wpisaną ……………………………………… prowadzonego przez ………………………………… 

pod numerem ……………… ……………………,  

posiadającą numer NIP: ...................................................................., posiadającą numer REGON 

........................................................., o kapitale zakładowym ………………………………………. 

zwaną dalej Wykonawcą2), reprezentowaną przez: 

- ................................................................................................................. 

- ………………………………………………………………………………… 

zwanymi łącznie w dalszej części niniejszej umowy Stronami. 

§ 1. 

Niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwana dalej Umową 

powierzenia: 

1) jako umowa akcesoryjna do Umowy właściwej Nr ………………………………………… 

z dnia …………………….., reguluje prawa i obowiązki Stron w zakresie przetwarzania 

danych osobowych w związku z wykonywaniem Umowy właściwej; 

2) zawarta jest na czas: od daty zawarcia Umowy powierzenia / 

…………………………….……1) do …………………………………. 

§ 2. 
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Na potrzeby niniejszej Umowy powierzenia, Strony przyjmują, że o ile w Umowie powierzenia 

mówi się, a także o ile w trakcie trwania Umowy powierzenia odwołuje się do aktualnych 

przepisów o ochronie danych osobowych, rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 2016 r., str. 1-88), zwane dalej RODO oraz przepisy krajowe wprowadzone na mocy RODO. 

§ 3. 

1. Zamawiający oświadcza, że administratorem danych osobowych zgromadzonych 

i przetwarzanych w zbiorze3) …………………………………………………………………..….. 

w ramach czynności3) ……………………………………………….………………………….…… 

……………………………………………….………………………………………………………………

., w rozumieniu aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych, jest 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą pod adresem: 03-734 Warszawa, 

ul. Targowa 74. 

2. Na potrzeby realizacji Umowy właściwej, Zamawiający, w imieniu administratora danych 

osobowych, powierza Wykonawcy, który staje się tym samym podmiotem przetwarzającym, 

przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu aktualnych przepisów o ochronie danych 

osobowych (tzn. art. 28 ust. 3 RODO) 

1) w celu4) 

……...........……………………………………………………………..........................................

…. 

……………………………………..…………………………………................……………………

… 

2) w zakresie5): 

a) kategorii danych: ………………………………………………………………………………… 

.………………………….………………………….........................................................……. 

b) kategorii osób, których dane dotyczą …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………................………………………. 

c) operacji na danych 

……………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………………………

… 

3. Dane osobowe przetwarzane przez Wykonawcę obejmują wyłącznie takie dane o osobach 

fizycznych, które są niezbędne do realizacji celu wskazanego w ust. 2. 

4. Realizacja Umowy właściwej wiąże się z dostępem do danych osobowych w następujący 

sposób7): 

☐ dostęp do bazy danych systemu w siedzibie Zamawiającego 

☐ dostęp zdalny do bazy danych systemu poza siedzibą Zamawiającego 
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☐ dostęp do danych przekazanych fizycznie na nośniku (papierowym / informatycznym1)) 

☐ dostęp do bazy danych systemu w siedzibie Zamawiającego, wyłącznie poprzez 

upoważnionego pracownika Zamawiającego 

☐ inny (jaki): …………….............…………..………………………………………………….………… 

§ 4. 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym 

personelem, umożliwiającym mu prawidłowe wykonanie usług objętych niniejszą umową w tym 

należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie 

z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych. Jednocześnie zapewni 

wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby 

przetwarzanie danych osobowych odpowiadało wymogom RODO. 

2. W szczególności, Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że: 

1) spełnia wymagania określone w aktualnych przepisach o ochronie danych osobowych, 

w szczególności zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO, w tym art. 25 

i 32 i chroniło prawa osób, których dane dotyczą; 

2) osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy powierzenia, spełniają wymagania 

aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności w zakresie 

znajomości tych przepisów i są upoważnione przez Wykonawcę do przetwarzania danych 

osobowych, zgodnie z tymi przepisami; 

3) osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy powierzenia zobowiązały się 

do  zachowania tajemnicy w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu realizacji 

Umowy powierzenia, tzn. zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji 

dotyczących sposobów ich zabezpieczeń, zarówno w czasie trwania Umowy powierzenia, 

jak i po jej zakończeniu, bez względu na czas trwania ich stosunku pracy lub stosunku 

cywilno-prawnego z Wykonawcą; 

4) przed przystąpieniem do realizacji Umowy powierzenia, przekaże Zamawiającemu wykaz 

osób upoważnionych, o których mowa w pkt 2 i 3, którego wzór stanowi Załącznik nr 1, 

a w trakcie realizacji Umowy powierzenia będzie przekazywał Zamawiającemu na 

bieżąco jego aktualizacje. 

3. Wykonawca oświadcza, że1): 

☐ wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie8): ……………………….……………… 

…………………………………….…………..… o którym mowa w aktualnych przepisach 

o ochronie danych osobowych 

☐ nie posiada wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, o którym mowa w aktualnych 

przepisach o ochronie danych osobowych 

i gwarantuje, że w przypadku jakiejkolwiek zmiany w powyższym zakresie w trakcie okresu 

trwania Umowy powierzenia, powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej, bez zbędnej 

zwłoki. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności, do: 

1) podjęcia, przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych, o których mowa w § 3 

ust. 1, środków zabezpieczających dane osobowe oraz spełnienia wymagań, o których 

mowa w ust. 1 i 2; 

2) przetwarzania powierzonych danych osobowych: 

a) wyłącznie w celu i zakresie określonym w § 3 ust. 2 i 3, 

b) nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji Umowy właściwej, 

c) z zapewnieniem wymagań, o których mowa w ust. 1 i 2. 

3) wspomagania Zamawiającego przy uwzględnieniu charakteru przetwarzania danych 

osobowych: 

a) w wywiązaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą 

w zakresie wykonywania jej praw określonych w RODO, poprzez odpowiednie środki 

techniczne i organizacyjne; 

b) w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32 - 36 RODO, w zakresie 

posiadanych informacji; 

c) w wywiązaniu się z obowiązku zapewnienia prawidłowości i aktualności danych 

osobowych poprzez niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego, jeżeli Wykonawca 

stwierdzi, że przetwarzane przez niego dane osobowe są nieprawidłowe lub 

nieaktualne. 

4) wypełnienia, w imieniu Zamawiającego, jako administratora danych, wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego stanowiącego załącznik nr ……, obowiązku informacyjnego wobec 

osób, których dane będzie zbierać i przetwarzać, a który to obowiązek wynika z aktualnych 

przepisów o ochronie danych osobowych, tzn. z art. 13 lub 14 RODO. 8) 

5) prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych 

dokonywanych w imieniu Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami art. 30 ust.2 RODO. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, niezwłocznie po zakończeniu przetwarzania danych osobowych 

(po zakończeniu realizacji Umowy właściwej), zgodnie z decyzją Zamawiającego 1): 

☐ zwrócić dane osobowe 

☐ trwale zniszczyć dane osobowe 

☐ zanonimizować dane osobowe 

i przekazać Zamawiającemu dokument potwierdzający to działanie, chyba że przepisy prawa 

nakładają na Wykonawcę obowiązek dalszego przechowywania danych osobowych, 

a Wykonawca zapewnia przestrzeganie przepisów Umowy powierzenia do czasu usunięcia 

lub zwrotu danych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zawiadamiać Zamawiającego za pośrednictwem adresu e-mail: 

iod.plk@plk-sa.pl, z jednoczesnym podaniem numeru Umowy właściwej i Umowy 

powierzenia, o każdym, związanym z realizacją Umowy powierzenia: 

1) żądaniu udostępnienia danych osobowych – bez zbędnej zwłoki; 
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2) udostępnieniu danych osobowych uprawnionemu podmiotowi– bez zbędnej zwłoki; 

3) wniosku osoby, której dane dotyczą, związanym z wypełnianiem jej praw wynikających 

z RODO - najpóźniej w dniu następnym po wpłynięciu żądania. Wykonawca nie odpowiada 

na taki wniosek samodzielnie, chyba że Zamawiający wyraził na to zgodę, w sposób 

udokumentowany; 

4) stwierdzonym incydencie naruszenia ochrony danych osobowych wraz z przekazaniem 

wszelkich informacji dotyczących incydentu, zgodnie z art. 33 RODO, będących 

w posiadaniu Wykonawcy - nie później, niż w ciągu 2 godzin od momentu stwierdzenia 

incydentu naruszenia, a także w przypadku pozyskania dodatkowych informacji 

w późniejszym czasie, przekazywać je bez zbędnej zwłoki na bieżąco. Zgłoszenie to 

powinno zawierać co najmniej: 

a) ogólny opis naruszenia (jak doszło do naruszenia ochrony danych, np. czy naruszenie 

było zamierzone, czy też przypadkowe); 

b) opis charakteru naruszenia (w tym, w miarę możliwości, kategorie i przybliżoną liczbę 

osób, których dane dotyczą, wpisów danych, których dotyczyło naruszenie oraz 

atrybutów bezpieczeństwa informacji, które naruszono: poufność, integralność, 

dostępność); 

c) kontekst przetwarzania (czy naruszenie dotyczy danych podstawowych, danych 

behawioralnych, danych finansowych, czy danych szczególnej kategorii); 

d) dane punktu kontaktowego, w którym można uzyskać więcej informacji na temat 

naruszenia ochrony danych osobowych; 

e) wskazanie prawdopodobnych konsekwencji naruszenia oraz środków, które zostały 

lub mają zostać wprowadzone w celu zaradzenia naruszeniu, w tym w celu 

zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków. 

§ 5. 

Jako podmiot, któremu Zamawiający powierza przetwarzanie danych osobowych, Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność w zakresie przestrzegania aktualnych przepisów o ochronie danych 

osobowych, tzn.: 

1) w zakresie obowiązków, jakie RODO nakłada wprost na podmiot przetwarzający; 

2) przez cały okres trwania Umowy właściwej - w zakresie przestrzegania postanowień 

Umowy właściwej i Umowy powierzenia. 

§ 6. 

1. O ile z Umowy właściwej wynika konieczność fizycznego przekazania danych osobowych 

Wykonawcy na nośniku: 

1) informatycznym - przekazanie oraz zwrot nośnika po zakończeniu trwania Umowy 

powierzenia, odbywają się protokolarnie; 

2) papierowym – jako jedną z form udokumentowanego przekazania oraz zwrotu nośnika 

po zakończeniu trwania Umowy powierzenia, jest przekazanie protokolarne. 

2. Wykonawca zobowiązuje się: 
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1) nie wykonywać żadnych zbędnych kopii powierzonych danych; 

2) o ile dane zostały przekazane Wykonawcy na nośniku, zwrócić zgodnie z zapisami ust. 1 

powierzone dane Zamawiającemu (wraz z kopiami nośników, których wykonanie 

Wykonawca uznał za niezbędne), niezwłocznie po ustaniu celu przetwarzania. 

3. W każdym przypadku Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich istniejących kopii 

powierzonych danych, o ile musiał takie kopie wykonać dla prawidłowej realizacji Umowy 

właściwej, chyba że przepisy prawa obligują Wykonawcę do ich przechowywania, o czym 

Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego, wskazując te przepisy. 

4. Protokoły, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 2, po podpisaniu przez obie Strony, stanowią 

integralną część Umowy powierzenia (wzory protokołów stanowią Załączniki Nr 2 i 3). 

§7. 

1. Wykonawca:1) 

☐  nie ma zgody Zamawiającego na transfer danych osobowych do państwa nienależącego 

do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego), jak również do organizacji 

międzynarodowej w rozumieniu aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych 

☐  ma zgodę Zamawiającego na transfer danych osobowych do państwa nienależącego 

do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji 

międzynarodowej w rozumieniu aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych, 

pod warunkiem spełnienia jednego z poniższych wymagań: 

o Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa 

zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO, 

o państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie 

zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą 

i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

o zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, 

przy czym, to Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie spełnienia 

powyższych wymagań oraz jest zobowiązany do udostępnienia wszelkich informacji 

niezbędnych do wykazania spełnienia powyższych wymagań. 

2. Wykonawca:1) 

☐  nie ma zgody Zamawiającego na przetwarzanie danych osobowych w chmurze 

obliczeniowej, 

☐  ma zgodę Zamawiającego na przetwarzanie danych osobowych w chmurze obliczeniowej 

pod warunkiem: 

a) udokumentowania posiadania stosownego certyfikatu na zgodność z normą ISO/IEC 

27018 wydanego przez uznaną przez Zamawiającego jednostkę certyfikującą, lub 

b) udokumentowanego przystąpienia do ogólnoeuropejskiego kodeksu dla dostawców 

usług infrastruktury chmurowej (posiadającego pozytywną opinię Europejskiej Rady 

Ochrony Danych). 
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3. Wykonawca: 9) 

☐  nie ma zgody Zamawiającego na powierzenie kolejnemu podmiotowi (Podwykonawcy) 

przetwarzania danych osobowych, 

☐  ma zgodę na powierzenie kolejnemu podmiotowi (Podwykonawcy) przetwarzania danych 

osobowych, w ściśle określonym celu i zakresie, wyłącznie pod warunkiem poinformowania 

Zamawiającego w formie pisemnej o zamiarze wyboru Podwykonawcy z wyprzedzeniem 

co najmniej 14 dni11) przed rozpoczęciem korzystania z usług Podwykonawcy i uzyskania 

na to pisemnej szczegółowej zgody Zamawiającego, a dokument ten stanowi integralną 

część Umowy powierzenia. 

4. W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę 

Podwykonawcy, zgodnie z ust. 3, Wykonawca: 

1) zawiera z Podwykonawcą, na piśmie, odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych 

osobowych (zwaną dalej umową podpowierzenia), w rozumieniu art. 28 ust. 4 RODO, 

z określeniem stosownego do Umowy właściwej celu, czasu i zakresu przetwarzania 

danych osobowych oraz rodzaju (kategorii) danych osobowych i kategorii osób, których te 

dane dotyczą; 

2) na wniosek Zamawiającego przekazuje mu kopię umowy, jaką zawarł z Podwykonawcą, 

a w razie wprowadzenia zmian przekazuje Zamawiającemu jej zaktualizowaną wersję. 

w zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy handlowej lub innych informacji poufnych, 

w tym danych osobowych, Wykonawca może utajnić tekst umowy przed jej 

udostępnieniem; 

3) bierze na siebie pełną odpowiedzialność za działania Podwykonawcy niezgodne 

z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych lub postanowieniami Umowy 

właściwej w zakresie ochrony danych osobowych lub Umowy powierzenia, a Stroną 

dla Zamawiającego, w ewentualnych sporach wynikających z niewłaściwego wykonania 

przez Podwykonawcę tych umów, jest zawsze Wykonawca; 

4) zawiera w umowie podpowierzenia zapis dotyczący uprawnień Zamawiającego 

do przeprowadzenia audytu / inspekcji Podwykonawcy w zakresie bezpieczeństwa 

powierzonych mu danych osobowych w ramach umowy podpowierzenia; 

5) zawiera w umowie podpowierzenia zapis, zgodnie z którym Podwykonawca – bez 

uszczerbku dla zobowiązań Wykonawcy – przyjmuje na siebie całość tych obowiązków, 

jakie ciążą na Wykonawcy, a wynikających z aktualnych przepisów o ochronie danych 

osobowych oraz niniejszej Umowy powierzenia, w szczególności obowiązki określone 

w § 4 Umowy powierzenia; 

6) zawiera w umowie podpowierzenia klauzulę dotyczącą beneficjenta będącego osobą 

trzecią, zgodnie z którą w przypadku upadłości Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje 

prawo do rozwiązania umowy z Podwykonawcą oraz żądania usunięcia lub zwrotu danych 

osobowych; 

7) umieszcza na wykazie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 4, osoby upoważnionej do 

przetwarzania danych osobowych (pracowników Podwykonawcy), wyznaczonej do 

realizacji Umowy powierzenia; 
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8) Wykonawca, w przypadku gdy w umowie podpowierzenia dopuszcza, za zgodą 

Zamawiającego, kolejne podpowierzenia, zapewnia Zamawiającemu posiadanie 

przez niego, na każdym etapie realizacji Umowy powierzenia, aktualnego wykazu 

wszystkich podmiotów przetwarzających w ramach realizacji Umowy powierzenia, którego 

wzór stanowi Załącznik nr 4; 

9) Wykonawca powiadamia Zamawiającego o każdym przypadku niewywiązywania się 

przez Podwykonawcę z jego zobowiązań umownych. 

5. Wykonawca, w przypadku przekroczenia zakresu przetwarzania danych osobowych poza 

zakres wyznaczony Umową powierzenia, staje się administratorem tych danych 

przetwarzanych poza zakresem. 

§ 8. 

1. Wykonawca zobowiązuje się udostępniać Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne 

do wykazania spełnienia obowiązków określonych w aktualnych przepisach o ochronie 

danych osobowych, w szczególności w art. 28 RODO oraz umożliwiać Zamawiającemu 

lub audytorowi upoważnionemu przez Zamawiającego przeprowadzanie audytów, 

w tym inspekcji. Wykonawca zobowiązuje się przyczyniać się do tych czynności. 

2. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, jeżeli jego zdaniem wydane mu 

polecenie w ramach działań, o którym mowa w ust. 1 stanowić będzie naruszenie aktualnych 

przepisów o ochronie danych osobowych. 

§ 9. 

Na wniosek Zamawiającego, treść Umowy powierzenia podlega zmianom wynikającym 

z aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych, przy czym wszelkie zmiany 

i uzupełnienia jej postanowień wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10. 

Osobami upoważnionymi do kontaktów pomiędzy Stronami w związku z realizacją niniejszej Umowy 

są: 

1) z ramienia Wykonawcy: 

______________________________________________ 

2) z ramienia Zamawiającego: 

______________________________________________ 

§ 11. 

1. Wykonawca, zgodnie z art. 28 ust. 10 i art. 82 ust. 2 RODO ponosi odpowiedzialność wobec 

Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody, powstałe w wyniku przetwarzania danych 

osobowych, niezgodnego z Umową właściwą – w zakresie ochrony danych osobowych, 

Umową powierzenia lub aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych. 

2. Zamawiającemu jako administratorowi danych osobowych przysługuje prawo do: 
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1) kontroli sposobu przetwarzania i zabezpieczenia przez Wykonawcę danych osobowych, 

w tym żądania przedłożenia dokumentów, których posiadanie i prowadzenie przez podmiot 

przetwarzający wynika wprost z RODO; 

2) żądania wstrzymania przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich 

niezgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych lub 

postanowieniami Umowy właściwej w zakresie ochrony danych osobowych lub Umowy 

powierzenia do czasu, gdy Wykonawca zapewni zgodność z ww. przepisami; 

3) żądania natychmiastowego zwrotu Zamawiającemu powierzonych danych w trybie 

określonym w § 6 ust. 1, w przypadku, o którym mowa w pkt 2. 

3. Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest 

w stanie zastosować się do aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych 

lub postanowień Umowy właściwej w zakresie ochrony danych osobowych lub Umowy 

powierzenia. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich 

zapytaniach kierowanych do Wykonawcy ze strony uprawnionych organów kontrolnych 

w sprawie realizacji Umowy właściwej w zakresie ochrony danych osobowych lub Umowy 

powierzenia oraz o zapowiedzianych lub rozpoczynających się u niego kontrolach w tym 

zakresie, jak również o stwierdzonych nieprawidłowościach. 

§ 12. 

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę aktualnych przepisów o ochronie danych 

osobowych lub naruszenia postanowień Umowy właściwej lub Umowy powierzenia, 

stwierdzonych przez uprawniony do tego organ z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez 

Zamawiającego, wynikających z prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji 

organu lub zawartej za zgodą Wykonawcy ugody, w tym kosztów publikacji orzeczenia lub 

oświadczenia, kosztów procesu, w tym w szczególności kosztów profesjonalnego doradztwa 

prawnego i zastępstwa prawnego, odszkodowań, zadośćuczynień, równowartości uiszczonej 

kary lub grzywny, które Zamawiający poniesie w związku z naruszeniem aktualnych 

przepisów o ochronie danych osobowych lub naruszenia postanowień Umowy właściwej 

lub Umowy powierzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. W przypadku wystąpienia  przez osobę  trzecią z roszczeniami bezpośrednio wobec 

Zamawiającego oraz w razie wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko 

Zamawiającemu z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej w związku z naruszeniem aktualnych 

przepisów o ochronie danych osobowych lub naruszenia postanowień Umowy właściwej 

lub Umowy powierzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca wstąpi 

do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi 

z interwencją uboczną po stronie pozwanej. w przypadku niewykonania, nienależytego 

wykonania lub prawnej niemożliwości albo utrudnienia w wykonaniu powyższego obowiązku 

przez Wykonawcę w sposób niezwłoczny, Zamawiający ma prawo do samodzielnego 

działania w sprawie, a Wykonawca pokryje wszelkie koszty z tym związane, w tym 

w szczególności koszty profesjonalnego doradztwa i zastępstwa prawnego. 
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3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu koszty, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni 

od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, wydania ostatecznej decyzji organu lub zawarcia 

ugody w sposób zgodny z wezwaniem wystawionym przez Zamawiającego.  

§ 13. 

1. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy powierzenia, jeżeli: 

1) Zamawiający zawiesił przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę zgodnie z § 

11 ust. 2 pkt 2 i jeżeli zgodność z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych 

lub postanowieniami Umowy właściwej w zakresie ochrony danych osobowych lub 

Umową powierzenia nie zostanie przywrócona w rozsądnym terminie, a w każdym razie 

w terminie nie dłuższym, niż 1 miesiąc od zawieszenia; 

2) Wykonawca poważnie lub stale narusza aktualne przepisy o ochronie danych 

osobowych lub postanowienia Umowy właściwej w zakresie ochrony danych osobowych 

lub Umowy powierzenia; 

3) Wykonawca nie stosuje się do wiążącej decyzji właściwego sądu lub właściwego organu 

nadzorczego dotyczącej jego obowiązków wynikających z aktualnych przepisów 

o ochronie danych osobowych lub postanowień Umowy właściwej w zakresie ochrony 

danych osobowych lub Umowy powierzenia; 

2. Wykonawca ma prawo rozwiązać Umowę powierzenia, jeżeli po zawiadomieniu 

Zamawiającego o tym, że jego polecenie narusza aktualne przepisy o ochronie danych 

osobowych zgodnie z § 8 ust. 2, Zamawiający nalega na wypełnienie polecenia. 

§ 14. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy RODO oraz przepisy 

krajowe. 

 

§ 15. 

Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania wszelkich 

sporów wynikających z Umowy powierzenia. Spory, których Stronom nie uda się rozwiązać 

polubownie w terminie 3010) dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony 

o możliwości poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu) będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

dla Zamawiającego. 

§ 16. 

Niniejsza Umowa powierzenia została sporządzona w polskiej wersji językowej, w dwóch 

jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron / w formie elektronicznej1). 

Załączniki: 

Zał. Nr 1 – Wzór wykazu osób upoważnionych przez Wykonawcę do przetwarzania danych 

osobowych w zakresie realizacji Umowy powierzenia Nr ………/RODO_UP/…….  z dnia …………. 
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Zał. Nr 2 – Wzór protokołu przekazania nośnika informatycznego zawierającego zbiór danych 

osobowych w związku z realizacją Umowy powierzenia Nr  ……RODO_UP/……... z dnia ………. 
12) 

Zał. Nr 3 – Wzór protokołu zwrotu nośnika informatycznego zawierającego zbiór danych osobowych 

w związku z realizacją Umowy powierzenia Nr ……..…../RODO_UP/…….……. z dnia ………….12) 

Zał. Nr 4 – Wzór aktualnego wykazu podmiotów podprzetwarzających w ramach realizacji Umowy 

powierzenia Nr ……..…../RODO_UP/…….……. z dnia ………….12) 

.   

data, podpis, pieczęć w imieniu Zamawiającego  data, podpis, pieczęć w imieniu 

Wykonawcy 
 

.   

data, podpis, pieczęć w imieniu Zamawiającego   data, podpis, pieczęć w imieniu 

Wykonawcy 

UWAGA: wzór Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jest dokumentem określającym zasady zawierania 

umowy powierzenia, w szczególności zawiera wymagane zapisy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych 

osobowych będących przedmiotem powierzenia. Wzór ten wymaga każdorazowej weryfikacji pod względem jego 

dostosowania do specyfiki Umowy właściwej i dokonania ewentualnie niezbędnych zmian, z zachowaniem zapisów 

dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych 

1) niepotrzebne skreślić (usunąć) lub uzupełnić zapis 

2) nazwę skróconą Stron  umowy odpowiednio zastosować w całym dokumencie (zgodnie z oznaczeniem Stron 

w Umowie właściwej lub Zamówieniu) 

3) uzupełnić, wprowadzając odpowiednio: nazwę zbioru lub czynności, zgodnie z prowadzonym Rejestrem czynności 

przetwarzania danych osobowych  

4) w miejsce kropek wpisać cel, jakiemu służyć ma przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę; jeśli z umowy 

właściwej lub zamówienia nie wynika jasno cel przetwarzania danych osobowych, należy go szczegółowo określić 

w umowie powierzenia 

5) w miejsce kropek wpisać zakres, w jakim Wykonawca może przetwarzać dane osobowe w ramach realizacji celu, 

przy czym zakres musi być adekwatny do celu (pod pojęciem zakres należy rozumieć zarówno kategorie danych, jak 

i przewidywane operacje na tych danych wykonywane przez Wykonawcę w ramach umowy powierzenia, a także 

wskazanie kategorii osób, których dane dotyczą); jeśli z umowy właściwej lub zamówienia nie wynika jasno zakres 

przetwarzania danych osobowych, należy go szczegółowo określić w umowie powierzenia, aby określone zostały 

granice, których Wykonawca nie może przekroczyć przetwarzając dane osobowe 

6) niepotrzebne skreślić (usunąć), natomiast, o ile umowa dotyczy również lub wyłącznie innego sposobu dostępu 

do danych osobowych, w miejscu kropek krótko opisać ten sposób 

7) w miejsce kropek wpisać imię, nazwisko i dane kontaktowe IOD Wykonawcy 

8) zapis dotyczy przypadków, gdy wśród operacji przetwarzania jest również zbieranie przez Wykonawcę danych 

osobowych w imieniu i na rzecz Zamawiającego, a treść obowiązku informacyjnego ustala Zamawiający, jako ostatni 

załącznik do umowy powierzenia  

9) niepotrzebne skreślić, w zależności od tego, czy Zamawiający dopuszcza możliwość udziału Podwykonawcy 

w realizacji Umowy powierzenia 

10) o ile jest to uzasadnione, należy termin wydłużyć 

11) stosuje się opcjonalnie, w zależności od treści umowy powierzenia. 
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Załącznik Nr 
1 

do Umowy powierzenia Nr …../RODO_UP/…. 

Wzór 

…………………………. 

miejscowość, data 

................................................... 

Sygnatura literowo-cyfrowa Egz. Nr __ 

Wykaz osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji Umowy powierzenia 

Nr …………/RODO_UP/…………z dnia ……..…………,  

zawartej na okres: od dnia………………………., do dnia ………………….. 

Lp. Nazwisko Imię 

   

…………………………….

. 

   (pieczęć,  podpis* ) 

*) wykaz podpisuje przedstawiciel Wykonawcy  
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Załącznik Nr 2 

do Umowy powierzenia Nr ……./RODO_UP/…… 

................................................... 

pieczęć jednostki organizacyjnej 

/komórki właściwej, odpowiedzialnej 

za realizację umowy powierzenia  

.........................................

... 
miejscowość, data 

................................................... 

Sygnatura literowo-cyfrowa  Egz. Nr __ 

Protokół przekazania 

przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

……………………….…………………………………………………………. 
jednostka organizacyjna 

(Przekazujący-Zamawiający) 

do …………………………………………………………………………………. 
(Odbierający-Wykonawca) 

nośnika informatycznego/papierowego*) zawierającego dane osobowe, w celu i zakresie zgodnym 

z zapisami umowy, o numerze: …………/RODO_UP/…………. z dnia ……….………………. 

powierzenia przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych, których administratorem 

jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Przekazanie następuje według poniższej specyfikacji: 

Lp. Sygnatura 
literowo-
cyfrowa 

Rodzaj nośnika Format bazy 
danych (dot. 

nośnika 
informatycznego) 

Liczba rekordów w bazie 
danych/ pojemność pliku (dot. 
nośnika informatycznego) lub 

liczba stron dokumentu 
papierowego 

.     

Przekazywana baza danych na nośniku informatycznym jest zabezpieczona „silnym” hasłem 

przed nieuprawnionym dostępem (otwarciem), szczególnie podczas transportu. Hasło przekazane 

zostanie w odrębnym trybie, uzgodnionym przez Strony, w sposób zabezpieczający dane przed 

nieuprawnionym dostępem do bazy.*) 

Odbierający, po realizacji celu, przekaże zwrotnie Przekazującemu w/w nośnik (wraz z wykonanymi 

kopiami, o ile wykonanie ich było niezbędne do realizacji celu). 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym egzemplarzu 

dla Odbierającego i Przekazującego. 

Protokół stanowi załącznik do w/w umowy powierzenia 

Protokół podpisują: 
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Ze strony Przekazującego . Ze strony Odbierającego 

  
 (pieczęć,  data, podpis) (pieczęć,  data, podpis)  

*) niepotrzebne skreślić  
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Załącznik Nr 3 

do Umowy powierzenia Nr ……./RODO_UP/…… 

---------------------------------------- 

pieczęć jednostki organizacyjnej 

/komórki właściwej, odpowiedzialnej 

 za realizację umowy powierzenia 

..................................................... 

miejscowość, data 

................................................... 

Sygnatura literowo-cyfrowa Egz. Nr __ 

Protokół zwrotu 

przez ……………………….…………………………………………………………. 
 jednostka organizacyjna 

(Przekazujący-Wykonawca) 

do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A 

……………………………………………………………… 
Jednostka organizacyjna 

(Odbierający-Zamawiający) 

nośnika informatycznego/papierowego*) zawierającego dane osobowe, wraz z wykonanymi kopiami 

(o ile wykonanie ich było niezbędne do realizacji umowy właściwej), przekazanych za protokołem 

w wykonaniu Umowy Nr ………../RODO_UP/…………. z dnia ………………………………………… 

Zwrot następuje według poniższej specyfikacji: 

Lp. 
Sygnatura 
literowo-
cyfrowa 

Rodzaj nośnika 

Format bazy 
danych (dot. 

nośnika 
informatycznego) 

Liczba rekordów w bazie 
danych/ pojemność pliku (dot. 
nośnika informatycznego) lub 

liczba stron dokumentu 
papierowego 

.     

Przekazywana baza danych jest zabezpieczona „silnym” hasłem przed nieuprawnionym dostępem 

(otwarciem), szczególnie podczas transportu. Hasło przekazane zostanie w odrębnym trybie, 

uzgodnionym przez Strony, w sposób zabezpieczający dane przed nieuprawnionym dostępem 

do bazy. *) 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym egzemplarzu 

dla Odbierającego i Przekazującego. 

Protokół stanowi załącznik do w/w umowy powierzenia 

Protokół podpisują: 

Ze strony Przekazującego . Ze strony Odbierającego 

  
 (pieczęć, data, podpis) (pieczęć, data, podpis)  

*) niepotrzebne skreślić  
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Załącznik Nr 4 

do Umowy powierzenia Nr ……./RODO_UP/…… 

 

Wykaz podmiotów podprzetwarzających (Podwykonawców) 

Administrator zezwolił na korzystanie z usług następujących podmiotów podprzetwarzających 

(Podwykonawców): 

1. Imię i nazwisko lub nazwa: …………………………………………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów: 

………………………………………………………………………………………………………… 

Opis przetwarzania: ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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Załącznik nr 3 do Umowy -  
Oświadczenie autora dokumentacji 

(wzór) 

OŚWIADCZENIE AUTORA DOKUMENTACJI 

Ja/My, niżej podpisany/ni, niniejszym oświadczam/y, iż: 

1) działając na zlecenie wykonawcy (nazwa (firma) Wykonawcy) na podstawie umowy z dnia …. 

wykonałem/wykonaliśmy utwór/utwory pod nazwą „….” dla zamówienia pod nazwą „…..”, 

obejmującą … 

2) jestem/jesteśmy autorem/autorami utworu/utworów i przysługują mi/nam wyłączne autorskie 

prawa osobiste do utworu/utworów. 

3) na podstawie umowy z dnia ….. z Wykonawcą zostały bezwarunkowo i na wyłączność 

przeniesione na Wykonawcę wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne 

w zakresie określonym w § 33 Umowy Nr …… z dn. ……  (dalej jako „Umowa”) na wszelkich 

znanych w dacie zawarcia umowy polach eksploatacji, obejmując wszystkie pola eksploatacji 

wskazane w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm.), a w szczególności: 

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 

użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

b) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach 

video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich 

typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, 

itd.), 

c) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 

wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) wprowadzanie do obrotu 

e) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym  

do Internetu, 

f) wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 

g) wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 

h) wykorzystania w utworach audiowizualnych, 

i) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

j) wprowadzania zmian, skrótów, 

k) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

l) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym, 

m) najem, 
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n) dzierżawa, 

o) udzielanie licencji na wykorzystanie w całości lub części, 

i. wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji oraz jej rozbudowy, przebudowy, 

rekonstrukcji lub renowacji, 

p) publikowanie części lub całości. 

4) udzielam/udzielamy Wykonawcy wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na 

wykonywanie praw zależnych praw autorskich, w szczególności poprzez zezwolenie 

Wykonawcy na dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań 

utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, 

w szczególności w sytuacji, gdy zmiany w utworach następują na skutek sprawowania 

nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego oraz gdy są konieczne 

i uzasadnione ze względu na realizację Przedmiotu Umowy lub optymalizację lub charakter 

inwestycji. Wprowadzenie zmian oraz nadzór autorski mogą zostać powierzone Wykonawcy 

lub dowolnej osobie bez pozbawienia autorów utworów praw do korzystania z osobistych praw 

autorskich, przy czym zobowiązuję/zobowiązujemy się do niewykonywania przysługujących 

mi/nam osobistych praw autorskich do przekazanych utworów przez okres 10 lat od dnia 

przekazania utworu/utworów. Upoważniamy przy tym Wykonawcę do działania w naszym 

imieniu. Wyrażamy także zgodę na naruszanie integralności, w tym formy i treści utworów, 

poprzez wprowadzanie do nich zmian – niezależnie od tego, jaki podmiot dokonywać będzie 

tych zmian. Wykonawca jest uprawniony do realizacji ww. uprawnień przy udziale i za 

pośrednictwem podmiotów trzecich. 

5) jeżeli w przyszłości powstaną nowe, nieistniejące obecnie pola eksploatacji, które 

Zamawiający będzie chciał wykorzystać, zobowiązuję/zobowiązujemy się, w terminie do 30 

dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego, zawrzeć z Zamawiającym umowę 

przenoszącą autorskie prawa majątkowe do utworu/utworów powstałych w związku 

z realizacją w/w umów na wskazanych w wezwaniu polach eksploatacji na rzecz 

Zamawiającego. Przeniesienie nastąpi na warunkach analogicznych do tych, które zostały 

zawarte powyżej i bez odrębnego wynagrodzenia.  

 

 

 

______________ 

(data, podpis) 
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Załącznik nr 4 do Umowy -  
Oświadczenia Wykonawcy 

(wzór) 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

 

Wykonawca oświadcza, że: 

1. Autor/Autorzy przeniósł/przenieśli na Wykonawcę autorskie prawa majątkowe do utworu/ 

utworów pod nazwą „….”  oraz prawa zależne do tego/tych utworu/utworów;  

2. dokumentacja została opracowana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą 

a Zamawiającym w dniu [__] o nr [____], zwanej dalej „Umową”; 

3. jest wyłącznym i legalnym dysponentem autorskich praw majątkowych do utworu oraz praw 

zależnych do utworu/utworów; 

4. do dnia przekazania utworu/utworów Zamawiającemu, nie przeniósł ani nie zobowiązał się do 

przeniesienia autorskich praw majątkowych lub praw zależnych do utworu/utworów na inną 

osobę oraz inny podmiot aniżeli na Zamawiającego; 

5. Umowa nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym zawarcie i wykonanie Umowy 

nie stanowi naruszenia: 

a) jakiejkolwiek umowy, którą Wykonawca lub Autor/Autorzy jest/są związany/związani, 

b) jakiegokolwiek orzeczenia sądu lub organu, 

c) jakiegokolwiek przepisu obowiązującego prawa. 

6. autorskie prawa majątkowe lub prawa zależne do utworu/utworów nie są w całości lub 

w części przedmiotem żadnych roszczeń lub innych obciążeń na rzecz osób trzecich 

z jakiegokolwiek tytułu; 

7. upoważnia Zamawiającego lub podmioty przez niego wskazane do dokonywania zmian 

utworu/utworów sporządzonego/sporządzonych w ramach Umowy. 

 

 

 

 

______________ 

(data, podpis) 
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Załącznik nr 5 do Umowy -  
Zasady bezpieczeństwa pracy 

 

Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych 

przez pracowników podmiotów zewnętrznych - Ibh-105 (wraz z załącznikami).  
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Załącznik nr 6 do Umowy -  
Oświadczenie Wykonawcy 

 

Oświadczenie Wykonawcy, iż przekazywana dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie 
z Umową, wytycznymi określonymi w SWZ, w tym OPZ oraz PFU, mającymi zastosowanie normami, 
zasadami wiedzy technicznej, zasadami projektowania, sztuką budowlaną i obowiązującymi 
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz jest kompletna 
i spójna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz gotowa do odbioru. 

 

         ..................., dnia ..............  r. 

 

Umowa nr ......................... z dnia …………….…..r.   

 

OŚWIADCZENIE 

 

Wykonawca: .......................................................................................................................................... 

( nazwa podmiotu gospodarczego ) 

 

............................................................................................................................................................... 

 

oświadcza, że przekazana Zamawiającemu celem przyjęcia i odbioru dokumentacja pn. 

…........................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

jest wykonana zgodnie z Umową, wytycznymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(dalej zwanej SWZ), w tym OPZ oraz PFU, mającymi zastosowanie normami, zasadami wiedzy 

technicznej, zasadami projektowania, sztuką budowlaną i obowiązującymi w Rzeczypospolitej 

Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz jest kompletna i spójna z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć oraz jest gotowa do odbioru. 

 

W opracowanej dokumentacji stwierdza się zmiany w stosunku do założeń przyjętych w SWZ, w tym 

w OPZ oraz PFU. Wykaz zmian /należy podać różnice w stosunku do rozwiązań wynikających z SWZ 

/ stanowi załącznik do niniejszego Oświadczenia.* 
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Załącznik nr 7 do Umowy -  
Dokument gwarancyjny 

 

DOKUMENT GWARANCYJNY 
 

sporządzony w dniu _____________  

dotyczący robót wykonanych w ramach Umowy Nr __________ z dnia ______, odebranych na 

podstawie protokołu Ostatniego Odbioru Końcowego/Odbioru Końcowego części 

Robót/Odbioru Końcowego Odcinka* z dnia _____________________, 

 

*Treść do wyboru, w zależności czy gwarancja jest udzielana jednolicie dla całości Robót, czy dla poszczególnych 

Odcinków/części Robót 

 

Wykonawca (Gwarant): ________________________ 

Zamawiający: ________________________ 

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego wynikające z niniejszego dokumentu gwarancyjnego 

realizuje Zakład Linii Kolejowych w ………………. 

Wykonawca udziela Zamawiającemu zgodnie z zapisami Umowy, gwarancji jakości na wykonany 

Przedmiot Umowy, w tym na zastosowane Materiały i zamontowane Urządzenia, w oparciu 

o przepisy art. 3531 kodeksu cywilnego oraz art. 577 – 581 kodeksu cywilnego stosowane 

odpowiednio, na następujących warunkach: 

1. Przedmiot gwarancji  

1) Przedmiotem gwarancji jest przedmiot Umowy odebrany na podstawie Protokołu Ostatniego 

Odbioru Końcowego nr………………z dnia ________________, wykonany w ramach Umowy 

Nr _________________.z dnia………………., dalej „Umowa”, 

Przedmiotem gwarancji jest część przedmiotu Umowy odebrana na podstawie protokołu 

Odbioru Końcowego nr………………z dnia ________________, wykonana w ramach Umowy 

Nr _________________.z dnia………………., dalej „Umowa”* 

*Treść do wyboru, w zależności czy gwarancja jest udzielana jednolicie dla całości Robót, czy dla poszczególnych 

Odcinków/części Robót 

W przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z Opcji na interfejs po Ostatnim Odbiorze 

Końcowym, protokołu odbioru dołączony zostanie do niniejszego dokumentu gwarancyjnego. 

2) Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej gwarancji jakości  

za Przedmiot Umowy (w tym także za części realizowane przez siebie, podwykonawców 

i Dalszych Podwykonawców), zgodnie z postanowieniami Umowy, a w szczególności 

postanowieniami Dokumentu Gwarancyjnego.  

3) Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 

wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.  

4) Świadczenia gwarancyjne obejmują także obowiązki Wykonawcy wynikające z planu 

utrzymania, o którym mowa w SWZ, a które zostały wskazane jako obowiązek Wykonawcy.  

 



Umowa dla przetargu niegraniczonego na: Zaprojektowanie i wykonanie robót pn. Odcinek B - roboty budowlane na linii 
kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk Osowa w ramach projektu "Prace na odcinku Kościerzyna - Gdynia" wraz  
z elektryfikacją linii kolejowej nr 229 w ramach projektu „Prace na odcinku Glincz – Kartuzy – faza II” 
 

Strona 170 z 211 

 

Obowiązki te dotyczą w szczególności dostarczonych w ramach przedmiotu zamówienia 

urządzeń: 

• systemu srk;  

• ERTMS/ETCS; 

• telekomunikacji kolejowej; 

• dSAT; 

• kontroli dostępu, systemów przeciwpożarowych, klimatyzacyjnych, służących ochronie 

środowiska, elektroenergetyki kolejowej, odwodnienia. 

dla których wymagane jest wykonywanie przeglądów i innych czynności, zgodnie z umową, 

Prawem oraz wytycznymi, instrukcjami, zaleceniami, kartami gwarancyjnymi i innymi 

dokumentami dostawcy, producenta lub  Wykonawcy. 

Sporządzony przez Wykonawcę plan utrzymania stanowi załącznik do Dokumentu 

Gwarancyjnego.  

5) Gwarancji nie podlegają wady powstałe na skutek zdarzeń określanych jako siła wyższa. 

6) Gwarancji nie podlegają obniżenie parametrów Przedmiotu Umowy, powstałe na skutek 

normalnego zużycia. 

7) Gwarancji nie podlegają wady Materiałów lub Urządzeń, jeżeli zostały one dostarczone przez 

Zamawiającego. 

8) Gwarancji nie podlegają wady powstałe z winy Zamawiającego lub użytkownika Przedmiotu 

Umowy, w szczególności na skutek nieprawidłowego użytkowania lub Wady powstałe 

wskutek aktów kradzieży lub wandalizmu. 

2. Okres gwarancji 

1) Okres gwarancji rozpoczyna bieg od dnia dokonania Ostatniego Odbioru Końcowego 

i wydania Zamawiającemu niniejszego dokumentu, lub od dnia Odbioru Końcowego danej 

części Robót lub Odcinka, jeżeli takie były przeprowadzone. 

2) Gwarancja zostaje udzielona na okres _____________ miesięcy. 

Okres gwarancji w zakresie Przedmiotu Umowy obejmującym urządzenia sterowania ruchem 

kolejowym oraz ETCS ulega wydłużeniu o czas pomiędzy datą ukończenia części Robót lub 

Odcinka, a datą ukończenia wszystkich Robót (Ostatni Odbiór Końcowy). w przypadku, gdy 

Zamawiający skorzysta z Opcji na interfejs po Ostatnim Odbiorze Końcowym, okres  rękojmi 

i gwarancji w zakresie Przedmiotu Umowy obejmującym urządzenia sterowania ruchem 

kolejowym oraz ETCS  wydłuża się dodatkowo o czas pomiędzy datą ukończenia wszystkich 

Robót, a datą podpisania ostatniego Protokołu Odbioru Opcji na interfejs. 

Jeżeli wystąpienie wady, w tym jej usuwanie, spowoduje konieczność wyłączenia części 

Przedmiotu Umowy z eksploatacji, okres gwarancji w stosunku do tej części Przedmiotu 

Umowy ulegnie przedłużeniu o czas takiej przerwy. w przypadku wymiany danego elementu na 

nowy, lub dokonania istotnej naprawy, okres gwarancji dla danego elementu rozpoczyna bieg 

na nowo od daty dokonania naprawy, wskazanej w protokole usunięcia wad.  

3. Obowiązki i uprawnienia Stron 
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1) Gwarancja jakości obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialności za Wady, zgodnie 

z postanowieniami § 29 Umowy. 

2) W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest 

uprawniony do: 

a) żądania nieodpłatnego usunięcia wady Przedmiotu Umowy lub do żądania wymiany takiej 

rzeczy na nową, wolną od wad. Wybór świadczenia gwarancyjnego przysługuje 

Zamawiającemu, chyba że z właściwości lub rodzaju Wady wynika, że jej usunięcie jest 

możliwe wyłącznie poprzez realizację tylko jednego z wyżej wymienionych świadczeń 

gwarancyjnych. Zamawiający ma prawo w pierwszej kolejności zażądać usunięcia Wad 

poprzez naprawę wadliwych rezultatów Robót, Urządzeń lub Materiałów, a w razie 

niepowodzenia lub braku możliwości takiej naprawy – wymiany wadliwej części rezultatu 

Robót, Materiałów lub Urządzeń.  

b) wskazania trybu usunięcia wady zgodnie z pkt 5 ppkt 3 i 5 ppkt 4 Dokumentu 

Gwarancyjnego;  

c) żądania od Gwaranta odszkodowania w udokumentowanej wysokości, w przypadku 

poniesienia szkody – przez Zamawiającego lub osobę trzecią, która wystąpi 

z roszczeniem do Zamawiającego – w związku z wystąpieniem lub nieusunięciem wady 

(obejmującego zarówno szkodę rzeczywistą, jak i utracone korzyści ); 

d) żądania od Gwaranta kary umownej określonej w § 28 Umowy w przypadku nieusunięcia 

przez Gwaranta wady w terminie określonym zgodnie z pkt 5 ppkt 3 i pkt 5 ppkt 4 

Dokumentu Gwarancyjnego;  

e) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcie wad lub wymianę rzeczy 

na wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit. 

d) Dokumentu Gwarancyjnego; 

f) uwzględnienia wystąpienia Wykonawcy, o którym mowa w pkt 3 ppkt 3 lit. c) Dokumentu 

Gwarancyjnego lub określenia innego terminu na usunięcie wady uwzględniającego 

realną możliwość usunięcia wady, jeżeli usunięcie wady nie jest możliwe w terminach 

określonych w pkt 5.3 i 5.4 Dokumentu Gwarancyjnego.  

2) W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, o której mowa w pkt 1, 

objętej zakresem gwarancji, Gwarant jest zobowiązany do: 

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, 

w sposób ustalony z Zamawiającym lub wskazany przez Zamawiającego, przy czym 

usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres 

przedmiotu Umowy na nową i wolną od wad, jeżeli wady usunąć się nie da.  w przypadku, 

gdy rzecz była już dwukrotnie naprawiana, Gwarant  wymieni taką rzecz na nową, wolną 

od wad. Rzecz zastępująca wymienianą, nie może mieć gorszych parametrów niż 

zastępowana; 

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną 

od wad, zgodnie z treścią § 29 Umowy; 

c) jeżeli usunięcie wady nie jest możliwe w terminach określonych w pkt 5 ppkt3 i pkt 5 ppkt4 

Dokumentu Gwarancyjnego, Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania 

Zamawiającego o tym fakcie w możliwie najkrótszym czasie wraz ze szczegółowym 

określeniem oraz zaproponowaniem odpowiedniego terminu, w jakim wada zostanie 
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usunięta. w takim przypadku Zamawiający może uwzględnić wystąpienie Wykonawcy, 

przychylając się do zaproponowanego terminu lub określając inny termin na usunięcie 

wady, możliwy do dotrzymania przez Wykonawcę; 

d) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w pkt 3 ppkt 2  lit.c) i lit. e) Dokumentu 

Gwarancyjnego; 

e) zapłaty kary umownej, o której mowa w pkt 3 ppkt 2 lit. d) Dokumentu Gwarancyjnego. 

3) Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie uprawniony do 

dochodzenia odszkodowana w pełnej wysokości, na zasadach ogólnych.  

4) Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć 

również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres Przedmiotu Umowy na wolną od wad.  

4. Przeglądy gwarancyjne 

1) Komisyjny przegląd gwarancyjny ma na celu określenie czy w okresie gwarancyjnym zostały 

ujawnione wady oraz w jakim stopniu od poprzedniego przeglądu realizowane są warunki 

gwarancji, w tym świadczenia gwarancyjne wskazane w pkt 1 ppkt 4 Dokumentu 

Gwarancyjnego, jak również ewentualne wskazanie nowych, ujawnionych wad. Przeglądy 

gwarancyjne sieci trakcyjnej będą obejmowały czynności wchodzące w zakres „Oględzin” 

opisanych w planie utrzymania dla sieci trakcyjnej. 

2) Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co kwartał w okresie obowiązywania 

niniejszej gwarancji jakości. w przypadku braku Wad Istotnych komisyjne przeglądy 

gwarancyjne będą obywać się co pół roku. 

3) Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, 

przesyłając pisemną informację w tym zakresie na adres e-mail: ………………………………..  

4) W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej …….. osoby wyznaczone przez 

Zamawiającego (przedstawiciele Zamawiającego w komisji) oraz co najmniej …….. osoby 

wyznaczone przez Gwaranta (przedstawiciele Gwaranta w komisji). Komisyjne przeglądy 

gwarancyjne w okresie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji odbywać się będą  

przy udziale Inżyniera, jeżeli Zamawiający tak postanowi.  

5) Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, zgodnie z pkt 4.3 Dokumentu Gwarancyjnego, niestawienie się jego 

przedstawicieli lub ich niewyznaczenie nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla 

ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

6) Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy protokół przeglądu 

gwarancyjnego, w  dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. 

w przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła 

Gwarantowi jeden egzemplarz protokołu przeglądu. 

7) Przed upływem okresu gwarancji jakości, o którym mowa w pkt 2 ppkt2 Dokumentu 

Gwarancyjnego, zostanie przeprowadzony odbiór pogwarancyjny, którego dokonanie będzie 

potwierdzone w formie pisemnego protokołu odbioru pogwarancyjnego. w przypadku sieci 

trakcyjnej, odbiór pogwarancyjny będzie obejmował czynności wchodzące w zakres „Przeglądu 

Okresowego” opisanego w planie utrzymania dla sieci trakcyjnej*. 

5. Tryb usuwania wad  
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Zakłada się następującą klasyfikację wad:  

1) Wady Istotne 

Wada Istotna to wada, której wystąpienie powoduje ( bezpośrednio lub pośrednio) niezdatność 

rezultatu Robót do określonego w SWZ użytku, w szczególności ze względu na cel 

Zamawiającego określony w SWZ lub ze względu na brak cech umożliwiających jego 

bezpieczną eksploatację lub ograniczenie możliwości bezpiecznej eksploatacji całości lub 

jakiejkolwiek części Rezultatu Robót. Za Wadę Istotną będą uważane w szczególności te wady, 

które powodują w infrastrukturze Zamawiającego:  

a. zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu urządzeń i obiektów budowlanych (przedmiotu 

Gwarancji) w takim stopniu, że niemożliwe lub utrudnione jest: 

i. prowadzenie ruchu pociągów lub obsługi podróżnych; 

ii. bezpieczne i swobodne przemieszczanie się podróżnych; 

b. utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z obiektów i urządzeń (przedmiotu Gwarancji) 

zgodnie z dokumentacją projektową.  

W przypadku, o którym mowa w pkt 5 ppkt 1  lit. b) Gwarant usunie wadę bez zakłóceń 

powodujących wyłączenie ruchu, a służby eksploatacyjne Zamawiającego zapewnią 

zwiększony dozór lub stałą obsługę obiektu/urządzenia na czas usuwania Wad.  

Wady Istotne należy usunąć w terminach wskazanych w tabelach poniżej. 

2) Wady Nieistotne 

Za Wady Nieistotne będą uznawane wady, których wystąpienie nie dyskwalifikuje przedmiotu 

Odbioru (rezultatu Robót) ze względu na cel, do której został zamówiony oraz nie uchybia 

podstawowym wymogom określonym w Prawie lub w SWZ, oraz nie powoduje niezdatności 

rezultatu Robót do określonego w Umowie użytku, w szczególności ze względu na brak cech 

umożliwiających jego bezpieczną eksploatację lub ograniczenie możliwości bezpiecznej 

eksploatacji całości lub jakiekolwiek części rezultatu Robót..  

Wady Nieistotne należy usunąć w terminach wskazanych w tabelach poniżej. 

3) Gwarant obowiązany jest podjąć działania według niżej przedstawionych wymagań technicznych 

oraz czasowych w urządzeniach: systemu srk, ERTMS/ETCS, telekomunikacji kolejowej i dSAT: 

 

 Rodzaj  wady Wymagany czas reakcji od 

powiadomienia 

Powiadomienie 

A. 

 

 

 

Wady Istotne 
 

 

 

 

Potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia 

1 godz.  Osoba upoważniona przez 
Zamawiającego 

powiadamia osobę 
wskazaną przez Gwaranta 

 

 

 

Doprowadzenie do 
ograniczonej możliwości 

funkcjonowania 

4 godz.  

Całkowite usunięcie 
Wady Istotnej 

6 godz.  



Umowa dla przetargu niegraniczonego na: Zaprojektowanie i wykonanie robót pn. Odcinek B - roboty budowlane na linii 
kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk Osowa w ramach projektu "Prace na odcinku Kościerzyna - Gdynia" wraz  
z elektryfikacją linii kolejowej nr 229 w ramach projektu „Prace na odcinku Glincz – Kartuzy – faza II” 
 

Strona 174 z 211 

 

B. Wady Istotne,  
o których mowa  

w pkt 5ppkt 1 lit. b) 
Dokumentu 

Gwarancyjnego 

 

Potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia 

1 godz. Osoba upoważniona przez 
Zamawiającego 

powiadamia osobę 
wskazaną przez Gwaranta 

 

 

 

Usunięcie Wady Istotnej 
w stopniu 

zabezpieczającym 
bezpieczną eksploatację 

 

6 godz.  

 

 

Całkowite usunięcie 
Wady Istotnej 

12 godz.   

 

 

C. Wady Nieistotne 
 

Potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia 

2 godz. Osoba upoważniona przez 
Zamawiającego  

powiadamia osobę 
wskazaną przez Gwaranta 

 

 

 

 

 

Działania 
zabezpieczające 

umożliwiające dalszą 
pracę 

24 godz.  

 

 

Całkowite usunięcie 
Wady Nieistotnej 

14 dni od 
momentu 
otrzymania 
zgłoszenia.  

 

4) Gwarant obowiązany jest podjąć działania według niżej przedstawionych wymagań technicznych 

oraz czasowych dla pozostałych urządzeń i obiektów budowlanych:  

 

 Rodzaj wady Wymagany czas reakcji od 

powiadomienia 

Powiadomienie 

A. 

 

 

Wady Istotne  

 

 

 

Potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia 

1 godz.  Osoba upoważniona przez 
Zamawiającego 

powiadamia osobę 
wskazaną przez Gwaranta 

 

 

 

 

Doprowadzenie do 
ograniczonej możliwości 

funkcjonowania 

6 godz.  

 

 

Określenie czasu 
całkowitego usunięcia 

Wady Istotnej 

 

12 godz.  

B. Wady Istotne, 
o których mowa 

w pkt 5 ppkt1 lit. b) 

Potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia 

2 godz. Osoba upoważniona przez 
Zamawiającego 
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 Dokumentu 
Gwarancyjnego 

 

Usunięcie Wady Istotnej  
w stopniu 

zabezpieczającym 
bezpieczną eksploatację 

 

12 godz.  powiadamia osobę 
wskazaną przez Gwaranta 

 

 Określenie czasu 
całkowitego usunięcia 

Wady Istotnej 

24 godz.   

 

 

 

 

 

C. Wady Nieistotne 
 

Potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia 

24 godz. Osoba upoważniona przez 
Zamawiającego  

powiadamia osobę 
wskazaną przez Gwaranta 

 

 

 

 

 

Działania 
zabezpieczające 

umożliwiające dalszą 
pracę 

72 godz.  

 

 

Określenie czasu 
całkowitego usunięcia 

Wady Nieistotnej 

14 dni od 
momentu 
otrzymania 
zgłoszenia.  

 

 

5) Każdy z terminów wskazanych w ppkt 3 i ppkt 4 powyżej, określonych dla każdej z kategorii wad 

na poszczególne czynności liczy się od godziny, w jakiej Zamawiający wysłał powiadomienie 

o wadzie. 

6) Jeżeli Gwarant nie wypełnił obowiązku polegającego na: 

1) potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia, lub 

2) określeniu czasu całkowitego usunięcia Wady Istotnej, lub 

3) doprowadzeniu do ograniczonej możliwości funkcjonowania, lub 

4) usunięciu Wady Istotnej w stopniu zabezpieczającym bezpieczną eksploatację, lub 

5) działaniach zabezpieczających, umożliwiających dalszą pracę, lub 

6) usunięciu wady w terminie, 

Zamawiający będzie upoważniony do usunięcia wady samodzielnie lub powierzenia usunięcia 

wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Gwaranta (wykonanie zastępcze) bez konieczności 

wyznaczania Gwarantowi dodatkowego terminu,  a także bez utraty uprawnień wynikających 

z Dokumentu Gwarancyjnego. w takim przypadku Gwarant pokryje Zamawiającemu wszystkie 

koszty związane z wykonawstwem zastępczym. w przypadku gdy koszty usunięcia wady 

przewyższać będą kwotę Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiający uprawniony jest do żądania 
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zwrotu poniesionych kosztów, w części w jakiej nie zostały one pokryte z Zabezpieczenia 

Wykonania. 

7) Dodatkowo, dopuszcza się, jako odrębne uprawnienie Zamawiającego, wykonywane na własny 

koszt przez Zamawiającego, czynności wskazanych w planie utrzymania dla urządzeń systemu 

srk, ERTMS/ETCS, telekomunikacji kolejowej i dSAT, w tym usunięcie wad, przez personel 

Zamawiającego, któremu zostały nadane uprawnienia, w szczególności w ramach 

przeprowadzonych szkoleń, o których mowa w pkt 4.11. PFU, zgodnie z dokumentacją 

techniczną (DTR, instrukcje utrzymania itp.) oraz zakresem certyfikatów dokumentujących 

uprawnienia personelu Zamawiającego w zakresie utrzymania. Wykonywane czynności nie będą 

naruszać uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości robót (oraz  rękojmi). 

8) Zamawiający informuje, że ma podpisaną umowę z firmą świadczącą serwis awaryjny dla 

urządzeń sieci trakcyjnej o krótszych czasach reakcji niż wskazane w tabeli powyżej. w przypadku 

awarii powodującej zagrożenie życia lub wstrzymanie ruchu kolejowego, awaria zostanie usunięta 

przez prowadzącego serwis po stronie Zamawiającego. Wykonawca zostanie poinformowany 

o zdarzeniu niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 24 godzin od stwierdzenia 

zdarzenia, w sposób opisany w punkcie 6 poniżej. Gwarant może uczestniczyć w pracach komisji 

kolejowej, jednak jego nieobecność nie będzie wstrzymywała prac mających na celu przywrócenie 

ruchu kolejowego, ani skutkowała negowaniem ustaleń komisji. Gwarant, jako członek komisji, 

ma prawo wglądu do dokumentacji związanej ze zdarzeniem (np. protokołów, zdjęć, zestawień 

materiałów itp.). Zamawiający będzie miał możliwość dochodzenia roszczeń za wymieniony 

materiał, jeśli komisja ustali, że powodem awarii był wadliwy materiał, a w/w zdarzenie dotyczy 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji. 

9) Po usunięciu wady przez Wykonawcę zostanie sporządzony przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół, potwierdzający usunięcie danej wady, ze 

wskazaniem daty faktycznego usunięcia danej wady, potwierdzonej przez przedstawicieli 

Zamawiającego.  

10) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie prac  

nad usuwaniem wad.  

6. Komunikacja 

1) O każdej wadzie i awarii osoba upoważniona przez Zamawiającego niezwłocznie powiadamia 

osobę wskazaną przez Gwaranta za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

2) W przypadku zgłaszania Wad istotnych wymagane jest uprzednie poinformowanie Gwaranta 

o tym fakcie telefonicznie pod nr ……………………………………, a następnie potwierdzenie 

zgłoszenia pocztą elektroniczną. 

3) Zamawiający sporządzi wykaz osób upoważnionych, a Wykonawca wykaz osób wskazanych, do 

kontaktów, zgłaszania wad, przyjmowania powiadomień o wadach i awariach oraz potwierdzania 

przyjęcia powiadomienia o wadach, które Strony wzajemnie sobie przekażą w terminie 7 dni od 

dnia podpisania Protokołu  Ostatniego Odbioru Końcowego lub protokołu Odbioru Końcowego 

Odcinka. Strony obowiązane są informować się niezwłocznie o każdej zmianie takich osób pod 

rygorem uznania przekazanej informacji do wcześniej wskazanej osoby za skutecznie dokonaną.  

4) Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej. 

5) Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: 

.…………………………………………………........ 
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6) Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: 

………………………………………………………… 

7) O zmianach w danych adresowych, o których mowa w pkt 6.5 i pkt 6.6 Dokumentu 

Gwarancyjnego, Strony obowiązane są informować się niezwłocznie, pod rygorem uznania 

wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

8) Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, 

wniosku o restrukturyzację lub otwarcia likwidacji, powiadomić pisemnie o tym fakcie 

Zamawiającego.  

7. Postanowienia końcowe 

1) W sprawach nieuregulowanych w Dokumencie Gwarancyjnym odpowiednie zastosowanie mają 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

- Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).  

2) Dokument Gwarancyjny jest integralną częścią Umowy. 

3) Wszelkie zmiany niniejszego Dokumentu Gwarancyjnego wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

za Wykonawcę  

(gwaranta): 

___________________________ 

(imię, nazwisko, podpis) 

 

 

za Zamawiającego 

(przyjmującego warunki gwarancji): 

___________________________ 

(imię, nazwisko, podpis) 

___________________________ 

(imię, nazwisko, podpis) 

 

(*) - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 8 do Umowy -  
Regulacje Zamawiającego 

 

W trakcie prowadzenia Robót Odcinek B - roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino 

– Gdańsk Osowa w ramach projektu "Prace na odcinku Kościerzyna - Gdynia" wraz z elektryfikacją 

linii kolejowej nr 229 w ramach projektu „Prace na odcinku Glincz – Kartuzy – faza II” Wykonawca 

zobowiązany jest postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – 

budowlanymi, normami, standardami obowiązującymi w Polsce oraz instrukcjami, warunkami 

technicznymi znajdującymi się w Wykazie regulacji wewnętrznych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A 

 

Automatyka i telekomunikacja: 

1. Ie-1 (E-1) Instrukcja sygnalizacji, wprowadzona Zarządzeniem Nr 16/2007 Zarządu PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r., z późniejszymi zmianami; 

2. Ie-2 (E-3) Instrukcja o telefonicznej przewodowej łączności ruchowej, wprowadzona 

Zarządzeniem Nr 19/2004 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 

r., z późniejszymi zmianami; 

3. Ie-3 Wytyczne techniczno – eksploatacyjne urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych 

taboru, wprowadzone Uchwałą Nr 221/2019 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 

2 kwietnia 2019 r.; 

4. Ie-4 (WTB-E10) Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 

wprowadzone Zarządzeniem Nr 1/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 14 

stycznia 2014 r. z późniejszymi zmianami; 

5. Ie-5 (E-11) Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania 

ruchem kolejowym, wprowadzona Zarządzeniem Nr 17/2005 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 20 maja 2005 r., z późniejszymi zmianami; 

6. Ie-6 (WOT-E12) Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji 

urządzeń sterowania ruchem kolejowym, wprowadzone Zarządzeniem Nr 23/2004 Zarządu 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r., z późniejszymi zmianami; 

7. Ie-8 (E-16) Instrukcja obsługi mechanicznych i kluczowych urządzeń sterowania ruchem 

kolejowym typu znormalizowanego, wprowadzona Zarządzeniem Nr 19/2005 Zarządu PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 maja 2005 r., z późniejszymi zmianami; 

8. Ie-9 (E-17) Instrukcja obsługi elektrycznych nastawnic suwakowych jedno-, dwu-  

i czterorzędowych typu VES, wprowadzona Zarządzeniem Nr 20/2005 Zarządu PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 maja 2005 r., z późniejszymi zmianami; 

9. Ie-10 (E-18) Instrukcja obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 

wprowadzona Zarządzeniem Nr 21/2005 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 

maja 2005 r., z późniejszymi zmianami; 

10. Ie-11 (E-20) Instrukcja o zasadach budowy i utrzymania mechanicznych urządzeń sterowania 

ruchem kolejowym, wprowadzona Zarządzeniem Nr 20/2004 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r., z późniejszymi zmianami; 
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11. Ie-14 (E-36) Instrukcja o organizacji i użytkowaniu sieci radiotelefonicznych, wprowadzona 

Zarządzeniem Nr 22/2004 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

z dnia 27 grudnia 2004 r., z późniejszymi zmianami; 

12. Ie-20 Instrukcja obsługi komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym  

w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzona Zarządzeniem Nr 22/2014 Zarządu PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 lipca 2014 r. z późniejszymi zmianami; 

13. Ie-21 Wytyczne instalacji i eksploatacji cyfrowych rejestratorów rozmów telefonicznych w PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Zarządzeniem Nr 52/2014 Zarządu PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 grudnia 2014 r.; 

14. Ie-30 Instrukcja obsługi tymczasowych ograniczeń prędkości (TSR) w systemie 

ERTMS/ETCS, wprowadzona Zarządzeniem Nr 46/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. z dnia 26 listopada 2014 r.; 

15. Ie-31 Wytyczne sporządzania regulaminów obsługi terminala urządzeń do wykrywania stanów 

awaryjnych w taborze podczas jazdy, wprowadzone Zarządzeniem Nr 1013/2016 Zarządu 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 11 października 2016 r., z późniejszymi zmianami; 

16. Ie-32 Tymczasowa instrukcja obsługi scentralizowanych urządzeń systemu ERTMS/ETCS 

poziom 2, wprowadzona Uchwałą Nr 22/2016 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 

07 stycznia 2016 r.; 

17. Ie-50z1.3 Standard oznaczeń elementów sieci transmisyjnej oraz sieci GSM-R, wprowadzony 

Uchwałą Nr 515/2019 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 sierpnia 2019 r.; 

18. Ie-100a Warunki bezpiecznej instalacji i eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym 

na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone 

Uchwałą Nr 1199/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 grudnia 2015 r.; 

19. Ie-101 Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla radiotelefonu stacjonarnego/ przewoźnego 

bez selektywnego wywołania grupowego, wprowadzone Zarządzeniem Nr 2/2010 Zarządu 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 lutego 2010 r.; 

20. Ie-102 Wymagania techniczne dla wskaźników i tablic sygnałowych, wprowadzone 

Zarządzeniem Nr 15/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 czerwca 2010 

r., z późniejszymi zmianami; 

21. Ie-103 (WTO-ŻSK/2011) Warunki Techniczne Odbioru - Żarówki sygnałowe kolejowe, 

wprowadzone Zarządzeniem Nr 25/2011 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

z dnia 18 lipca 2011 r.; 

22. Ie-104 Wytyczne w zakresie zobrazowania, wprowadzania poleceń oraz rejestracji zdarzeń 

dla komputerowych stanowisk obsługi urządzeń sterowania ruchem kolejowym, wprowadzone 

Zarządzeniem Nr 10/2012 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 14 lutego 2012 r., 

z późniejszymi zmianami; 

22a. Ie-105 Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla radiotelefonu stacjonarnego /przewoźnego 

dla sieci radiotelefonicznych z selektywnym wywołaniem grupowym, wprowadzone Uchwałą 

Nr 252/2018 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 kwietnia 2018 r.; 

23. Ie-106 Wymagania techniczno-eksploatacyjne na koncentrator radiotelefoniczny, 

wprowadzone Zarządzeniem Nr 3/2012 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

z dnia 10 stycznia 2012 r.; 
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24. Ie-107 Wymagania techniczno-eksploatacyjne na system zdalnego sterowania 

radiołącznością, wprowadzone Zarządzeniem Nr 2/2012 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. z dnia 10 stycznia 2012 r.; 

25. Ie-108 Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych, wprowadzone 

Uchwałą Nr 515/2019 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

z dnia 20 sierpnia 2019 r.; 

26. Ie-109 Procedura PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgłaszania awarii i prac planowanych na 

kablach światłowodowych, wprowadzona Uchwałą Nr 515/2019 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 20 sierpnia 2019 r.; 

27. Ie-110 (WTO-REJ) Warunki techniczne odbioru transformatorów i dławików wyrównawczych 

typu REJ i ich odpowiedników, wprowadzone Zarządzeniem Nr 11/2009 Zarządu PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 maja 2009 r.  

z późniejszymi zmianami; 

28. Ie-111 Wymagania na systemy telewizji przemysłowej stosowane na przejazdach kolejowo-

drogowych kategorii B, wprowadzone Zarządzeniem Nr 36/2014 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 07 października 2014 r.; 

29. Ie-112 Wymagania na system łączności zapowiadawczej z wykorzystaniem sieci GSM, 

wprowadzone Zarządzeniem Nr 20/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

z dnia 30 kwietnia 2015 r.; 

30. Ie-113 Wymagania na system wymiany informacji pomiędzy pracownikami posterunków ruchu 

biorącymi udział w obsłudze przejazdu kolejowo-drogowego  

i pracownikiem obsługi przejazdu kolejowo-drogowego, wprowadzone Zarządzeniem Nr 

38/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 lipca 2015 r.; 

31. Ie-114 Wymagania dla napędów zwrotnicowych stosowanych na sieci linii kolejowych 

zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Uchwałą Nr 1213/2015 

Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 grudnia 2015 r., z późniejszymi zmianami; 

32. Ie-115 Wymagania w zakresie dopuszczalnych poziomów i parametrów zakłóceń dla 

urządzeń kontroli niezajętości stosowanych na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Uchwałą Nr 1211/2015 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 22 grudnia 2015 r.; 

32a. Ie-116 Wymagania na system teleinformatyczny do prowadzenia ruchu pociągów, 

wprowadzone Uchwałą Nr 969/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 

września 2017 r. 

33. Ie-117 Wymagania techniczne dla sygnalizatorów stosowanych na liniach kolejowych oraz ich 

konstrukcji wsporczych, wprowadzone uchwałą Nr 1273/2016 r. Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 20 grudnia 2016 r.; 

33a. Ie-119 Wymagania na systemy zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo - drogowych 

i przejściach, wprowadzone Uchwałą Nr 57/2019 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

z dnia 29 stycznia 2019 r.; 

34. Ie-118 Wymagania na systemy telewizji użytkowej stosowane na przejazdach kolejowo-

drogowych kategorii A, F i przejściach, obsługiwanych z odległości oraz innych posterunkach 

związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, wprowadzone Uchwałą Nr 1176/2016 

Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 listopada 2016 r.; 
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34a. Ie-120 Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed przepięciami i od wyładowań 

atmosferycznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, łączności  

i dSAT, wprowadzone Uchwałą Nr 1247/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 

21 grudnia 2017 r.;    

34b.  Ie-122 Wymagania na transmisję danych systemów SMW.SPA i SDIP oraz integrację z siecią 

transmisyjną PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Uchwałą Nr 515/2019 Zarządu 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 sierpnia 2019 r.;  

34c.   Ie-148 Instrukcja dostępu do obiektu telekomunikacyjnego sieci GSM-R, wprowadzona 

Uchwałą Nr 515/2019 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 sierpnia 2019 r.;  

35. Ie-160 Wytyczne techniczno-eksploatacyjne na system sterowania hamulców torowych, 

wprowadzone Zarządzeniem Nr 53/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 

grudnia 2014 r.; 

36. Ie-166 Wymagania na rejestrator zdarzeń techniczno-ruchowych dla systemu  

i podsystemów automatycznego sterowania rozrządzaniem na górkach rozrządowych, 

wprowadzone Zarządzeniem Nr 9/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

z dnia 01 kwietnia 2014 r.; 

37. Ie-167 Wymagania funkcjonalne na układ sterująco kontrolny tarczy rozrządowej, 

wprowadzone Zarządzeniem Nr 25/2013 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

z dnia 12 listopada 2013 r.; 

38. Ie-170 Wytyczne w zakresie sposobu prezentacji stanu urządzeń automatycznego sterowania 

rozrządzaniem na monitorach ekranowych stanowiska operatorskiego, wprowadzone 

Zarządzeniem Nr 7/2012 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

z dnia 24 stycznia 2012 r.; 

39. Ie-171 Wymagania na stanowisko utrzymania i diagnostyki urządzeń asr na górkach 

rozrządowych sieci linii kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S.A., wprowadzone 

Zarządzeniem Nr 17/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 08 lipca 2014 r.; 

40. Standardy Automatyki i Telekomunikacji, Standard Systemów Radiokomunikacji Kolejowej. 

Radiotelefon przenośny, wprowadzone pismem Nr ITA3-5403-15/06 z dnia 03 sierpnia 2006 

r.; 

41. Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń sterowania ruchem, praca CNTK 1060/23 wrzesień 

1997 r, zatwierdzone jako obowiązujące przez Dyrekcję Generalną PKP pismem Nr KA2b-

5400/01/98 z dnia 6 lutego 1998 r.; 

42. Opracowanie wymagań i zasad stosowania liczników osi w urządzeniach sterowania ruchem 

kolejowym, praca CNTK 4030/10, Warszawa, grudzień 2003 r.; 

43. Opracowanie wymagań na zasilanie energią elektryczną urządzeń sterowania ruchem 

kolejowym, Etap III, praca CNTK 4034/10, Warszawa, grudzień 2003 r.; 

44. Analiza stanu i ocena ochrony przeciwporażeniowej urządzeń srk na sieci PKP Etap 2 rozdział 

4, praca CNTK Nr 4036/20, maj 2003 r.; 

Elektroenergetyka kolejowa: 

45. Iet-1 Instrukcja eksploatacji i utrzymania urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów, 

wprowadzona Zarządzeniem Nr 26/2007 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 7 

listopada 2007 r., z późniejszymi zmianami; 



Umowa dla przetargu niegraniczonego na: Zaprojektowanie i wykonanie robót pn. Odcinek B - roboty budowlane na linii 
kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk Osowa w ramach projektu "Prace na odcinku Kościerzyna - Gdynia" wraz  
z elektryfikacją linii kolejowej nr 229 w ramach projektu „Prace na odcinku Glincz – Kartuzy – faza II” 
 

Strona 182 z 211 

 

46. Iet-2 Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej, wprowadzona Zarządzeniem Nr 3/2014 Zarządu 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 stycznia 2014 r., z późniejszymi zmianami; 

47. Iet-3 Instrukcja eksploatacji urządzeń oświetlenia zewnętrznego terenów kolejowych, 

wprowadzona Zarządzeniem Nr 31/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

z dnia 24 czerwca 2015 r.; 

48. Iet-5 Wytyczne projektowania urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów, wprowadzone 

Zarządzeniem Nr 46/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

z dnia 27 października 2015 r.; 

49. Iet-7 Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych 

niskiego napięcia oraz w ich pobliżu, wprowadzona Zarządzeniem Nr 45/2014 Zarządu PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26 listopada 2014 r.; 

50. Iet-8 Instrukcja eksploatacji elektrycznych instalacji odbiorczych w budynkach  

i obiektach budowlanych, wprowadzona Zarządzeniem Nr 43/2015 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 15 września 2015 r.; 

51. Iet-105 Wytyczne odbioru i eksploatacji fundamentów palowych, stosowanych na liniach 

kolejowych dla ustawiania konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej, wprowadzone Decyzją Nr 

13/2005 Członka Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 lipca 2005 r.; 

52. Iet-106 Wytyczne projektowania i eksploatacji systemu ochrony ziemnozwarciowej 

i przeciwporażeniowej z uszynieniami grupowymi w układzie otwartym na liniach kolejowych, 

wprowadzone Uchwałą Nr 18/2019 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 

stycznia 2019 r.; 

53. Iet-107 Wytyczne projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej z uwzględnieniem 

standardów i wymogów dla linii interoperacyjnych, wprowadzone Zarządzeniem  

Nr 7/2007 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 lutego 2007 r., z późniejszymi 

zmianami; 

54. Iet-108 Wytyczne techniczne usuwania fundamentów konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej 

metodą minerską na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

wprowadzone Zarządzeniem Nr 10/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 11 

maja 2009 r.; 

55. Iet-110 Dokument Normatywny 01-1/ET/2008. Osprzęt sieci trakcyjnej, wprowadzony 

Zarządzeniem Nr 2/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca 2009 r.; 

56. Iet-111 Dokument Normatywny 01-2/ET/2008. Konstrukcje wsporcze, wprowadzony 

Zarządzeniem Nr 2/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca 2009 r.; 

57. Iet-112 Dokument Normatywny 01-2-1/ET/2008 Fundamenty konstrukcji wsporczych sieci 

trakcyjnej, wprowadzony Uchwałą Nr 1122/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

z dnia 21 listopada 2017 r.; 

58. Iet-113 Dokument Normatywny 01-3/ET/2008. Przewody jezdne profilowane, wprowadzony 

Zarządzeniem Nr 2/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

z dnia 02 marca 2009 r.; 

59. Iet-114 Dokument Normatywny 01-4/ET/2008. Liny (przewody wielodrutowe gołe), 

wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

z dnia 02 marca 2009 r.; 
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60. Iet-115 Dokument Normatywny 01-5/ET/2008. Oprawy oświetleniowe, wprowadzony 

Zarządzeniem Nr 2/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca 2009 r.; 

61. Iet-116 Dokument Normatywny 01-6/ET/2008. Szafa rozdzielcza eor, wprowadzony 

Zarządzeniem Nr 2/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca 2009.; 

62. Iet-117 Dokument Normatywny 01-7/ET/2008. Skrzynia transformatorowa eor, wprowadzony 

Zarządzeniem Nr 2/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

z dnia 02 marca 2009 r.; 

63. Iet-118 Dokument Normatywny 01-8/ET/2008. Grzejniki do elektrycznego ogrzewania 

rozjazdów, wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

z dnia 02 marca 2009 r.; 

64. Iet-119 Dokument normatywny 01-9/ET/2008. Uchwyty grzejników eor, wprowadzony 

Zarządzeniem Nr 2/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca 2009 r.; 

64a. Iet-120 Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym, przed przepięciami i od wyładowań atmosferycznych w strefie oddziaływania 

sieci trakcyjnej DC 3 kV , wprowadzone Uchwałą 438/2018 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 12 czerwca 2018 r.; 

64b. Iet-121 Dokument normatywny 01-10/ET/2018 Zasady oznakowania i ochrony linii kablowych, 

wprowadzony Uchwałą Nr 613/2018 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 31 lipca 

2018 r.; 

64c. Iet-122 Dokument normatywny 01-11/ET/2018 Oprawy oświetleniowe LED, wprowadzony 

Uchwałą Nr 1068/2018 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 grudnia 2018 r.; 

65. EBH-1 – Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektro-energetyki 

kolejowej. Postanowienia wspólne – zatwierdzona Uchwałą Nr 366/2004 Zarządu PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r.; 

66. EBH-1a – Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektro-energetyki 

kolejowej. Prace przy i w pobliżu sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nietrakcyjnych zbudowanych 

na konstrukcjach sieci jezdnej – zatwierdzona Uchwałą Nr 366/2004 Zarządu PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r.; 

67. EBH-1b – Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektro-energetyki 

kolejowej. Prace przy i w pobliżu urządzeń rozdzielczych prądu przemiennego – zatwierdzona 

Uchwałą Nr 366/2004 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r.; 

68. EBH-1c – Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektro-energetyki 

kolejowej. Prace przy i w pobliżu urządzeń rozdzielczych prądu stałego – zatwierdzona 

Uchwałą Nr 366/2004 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r.; 

Ruch i przewozy kolejowe: 

69. Ir-1 Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów, wprowadzona Uchwałą Nr 693/2017 Zarządu 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 czerwca 2017 r., z późniejszymi zmianami; 

70. Ir-1a Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów z wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS 

poziomu 1, wprowadzona Uchwałą Nr 329/2016 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

z dnia 12 kwietnia 2016 r., z późniejszymi zmianami; 
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71. Ir-1b Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów z wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS 

poziomu 2, wprowadzona Uchwałą Nr 261/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

z dnia 16 marca 2017 r., z późniejszymi zmianami; 

72. Ir-3 Instrukcja o sporządzaniu regulaminów technicznych, wprowadzona Uchwałą Nr 

1056/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 30 października 2017 r., 

z późniejszymi zmianami; 

73. Ir-5 Instrukcja o użytkowaniu urządzeń radiołączności pociągowej (R-12), wprowadzona 

Zarządzeniem Nr 17 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r., 

z późniejszymi zmianami; 

74. Ir-7 Instrukcja obsługi przejazdów kolejowo-drogowych i przejść, wprowadzona Uchwałą Nr 

349/2019 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 czerwca 2019 r.;  

75. Ir-8 Instrukcja o postępowaniu w sprawach poważnych wypadków, wypadków, incydentów 

w transporcie kolejowym, wprowadzona Uchwałą Nr 686/2016 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 12 lipca 2016 r.; z późniejszymi zmianami; 

76. Ir-9 Instrukcja o technice wykonywania manewrów, wprowadzona Zarządzeniem Nr 6/2012 

Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 24 stycznia 2012 r.,  

z późniejszymi zmianami; 

77. Ir-10 Instrukcja o przewozie przesyłek nadzwyczajnych, wprowadzona Zarządzeniem Nr 

11/2004 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 września 2004 r.,  

z późniejszymi zmianami; 

78. Ir-16 Instrukcja o postępowaniu przy przewozie koleją towarów niebezpiecznych, 

wprowadzona Uchwałą Nr 1266/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A  

z dnia 21 grudnia 2017 r.; 

79. Ir-19 Zasady organizacji i udzielania zamknięć torowych, wprowadzone Uchwałą Nr 884/2017 

Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 sierpnia 2017 r., z późniejszymi zmianami; 

80. Terminarz obowiązywania zmienionej organizacji ruchu pociągów oraz przygotowania 

i publikacji rozkładów jazdy pociągów (dostępny na stronie www.plk-sa.pl); 

81. Regulamin sieci (dostępny na stronie www.plk-sa.pl); 

82. Pismo IJRZ-711-353/2015 z dnia 28.05.2015 dot. wystąpień o zamknięcie; 

Ochrona Środowiska: 

83. Is-1 Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzona Uchwałą 

nr 718/2018 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 września 2018 r.; 

83a.  Is-2 Wytyczne obliczania ilości wód opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym, 

wprowadzone Uchwałą nr 1098/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 

listopada 2017 r.; 

84. Standardowe Wymagania dla Dokumentacji Środowiskowej (SWDŚ), wprowadzone Uchwałą 

Nr 836/2013 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 października 2013 r., 

z późniejszymi zmianami, wraz z załącznikiem: „Ekspertyza dotycząca sposobu realizacji 

zaleceń Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  

z dnia 23 października 2000 r., ustanawiającej ramy wspólnotowego działania  
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w dziedzinie polityki wodnej w projektach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

planowanych do realizacji w latach 2014 – 2020”; 

Sprawy kancelaryjne, archiwalne, zarządzania zasobami ludzkimi oraz inne 

o charakterze organizacyjno-administracyjnym 

85. Ia-14 Procedura uzyskiwania decyzji administracyjnych związanych z procesem 

inwestycyjnym tj. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnych 

(decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu 

publicznego), pozwolenia wodnoprawnego, zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, decyzji 

o pozwoleniu na budowę, pozwolenia na rozbiórkę, zgłoszenia robót (brak sprzeciwu), 

zezwolenia na czynności zakazane w stosunku do zwierząt, roślin  

i grzybów, wprowadzona Uchwałą Nr 1235/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

z dnia 20 grudnia 2017 r.; 

Geodezja Kolejowa: 

86. Ig-1 Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno – kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A., wprowadzone Zarządzeniem Nr 33/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

z dnia 21 lipca 2015 r.; 

87. Ig-6 Wytyczne dla osadzania znaków osi toru na konstrukcjach wsporczych (słupach sieci 

trakcyjnej), wprowadzone Zarządzeniem Nr 24/2011 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

z dnia 18 lipca 2011r.; 

88. Ig-7 Standard techniczny określający zasady i dokładności pomiarów geodezyjnych dla 

zakładania wielofunkcyjnych znaków regulacji osi toru, wprowadzony Zarządzeniem Nr 

27/2012 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 listopada 2012 r. z późniejszymi 

zmianami; 

89. Ig-8 Standard techniczny określający wzór znaku regulacji osi toru oraz sposób zakładania 

kolejowej osnowy geodezyjnej dla linii niezelektryfikowanych, wprowadzony Uchwałą Nr 

718/2016 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26 lipca 2016 r.; 

90. Ig-10 (D-27) Instrukcja o sporządzaniu i aktualizacji planów schematycznych, wprowadzona 

Uchwałą Nr 643/2016 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 lipca 2016 r. 

z późniejszymi zmianami; 

91. Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

wprowadzony Decyzją Nr 13/2015 Członka Zarządu – dyrektora ds. utrzymania infrastruktury 

z dnia 15 kwietnia 2015 r.; 

92. Standardy opracowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 

i inwestycji celu publicznego, wprowadzone Decyzją Nr 33/2017 Członka Zarządu – dyrektora 

ds. utrzymania infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 sierpień 2017 r.;  

Geologia inżynierska: 

93. Igo-1 Wytyczne badań podłoża gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury 

kolejowej, wprowadzone Uchwałą Nr 760/2016 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

z dnia 09 sierpnia 2016 r.;  

Budynki i budowle: 
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94. Księga Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 7 – Kolorystyka Budynków 

i Budowli, wprowadzona Uchwałą Nr 387/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

z dnia 22 maja 2014 r.; 

95. Wytyczne w sprawie wyświetlaczy dynamicznej informacji pasażerskiej, wprowadzone 

Uchwałą Nr 502/2011 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 sierpnia  

2011 r.; 

96. Ipi-2 Wytyczne dla oznakowania stałego stacji pasażerskich, wprowadzone Uchwałą Nr 

115/2019 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26 lutego 2019 r.;  

97. Wytyczne w sprawie komunikatów megafonowych, wprowadzone Uchwałą Nr 714/2013 

Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 września 2013 r., z późniejszymi zmianami 

(uchwała obowiązuje do 9.03.2019 r. z zastrzeżeniem pkt 97a); 

97a.  Ipi-9 Wytyczne w sprawie informacji głosowej, wprowadzone Uchwałą Nr 7/2019 Zarządu PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 8 stycznia 2019 r. z późniejszymi zmianami; (uchwała 

obowiązuje od 9.03.2019 r., z zastrzeżeniem że do czasu wdrożenia postanowień regulacji 

niniejszych wytycznych dopuszcza się możliwość stosowania Wytycznych w sprawie 

komunikatów megafonowych, wprowadzonych Uchwałą Nr 714/2013 Zarządu PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 września  

2013 r. z późniejszymi zmianami, w zakresie stacji pasażerskich z systemami 

automatycznych zapowiedzi głosowych i w Centralnej Aplikacji Systemu Dynamicznej 

Informacji Pasażerskiej (CSDIP); 

98. Ipi-5 Wytyczne dotyczące nazewnictwa stacji pasażerskich, wprowadzone Uchwałą Nr 

750/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 lipca 2017 r.; 

99. Ipi-7 Wytyczne w sprawie informacji statycznej o rozkładzie jazdy pociągów pasażerskich na 

stacjach, wprowadzone Uchwałą Nr 870/2018 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

z dnia 30 października 2018 r.; 

100. Ipi-1 Wytyczne architektoniczne dla kolejowych obiektów obsługi podróżnych, wprowadzone 

Uchwałą Nr 1083/2018 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. z dnia 27 grudnia 2018 r.; 

100a. Ipi-4 Wytyczne dotyczące projektowania i budowy Systemów Monitoringu Wizyjnego (SMW) 

na obiektach obsługi pasażerskiej, wprowadzone Uchwałą Nr 1051/2018 Zarządu PKP 

Polskie Linie Kolejowej S.A. z dnia 18 grudnia 2018 r.; 

100b. Ipi-6 Wytyczne w sprawie elementów wykonawczych Centralnego Systemu Dynamicznej 

Informacji Pasażerskiej i infrastruktury towarzyszącej, wprowadzone Uchwałą Nr 1052/2018 

Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. z dnia 18 grudnia 2018 r.; 

Bezpieczeństwo: 

101. Procedura SMS-P PR-04 Postępowanie z projektem postanowienia na odstępstwo od 

wymagań w zakresie sytuowania drzew i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowych; 

102. Procedura SMS-PW-09 Bezpieczne projektowanie infrastruktury kolejowej i zasady 

współpracy z projektami (dostępna na stronie www.plk-sa.pl); 

103. Procedura SMS-PW-10 Budowa, modernizacja i rewitalizacja infrastruktury kolejowej 

(dostępna na stronie www.plk-sa.pl); 

104. Procedura SMS-PW-11 Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnych (dostępna na 

stronie www.plk-sa.pl); 
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105. Procedura SMS-PW-12 Współpraca z dostawcami i wykonawcami (dostępna na stronie 

www.plk-sa.pl); 

106. Procedura SMS-PW-17 Dopuszczanie elementów podsystemów i technologii 

przeznaczonych do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A.; 

107. Procedura SMS/MMS-PR-02 Ocena ryzyka technicznego i operacyjnego (dostępna na stronie 

www.plk-sa.pl); 

108. Procedura SMS/MMS-PR-03 Zarządzanie zmianą (dostępna na stronie www.plk-sa.pl); 

109. Wytyczne opracowani i realizacji Planu monitorowania zgodnego z wymogami 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1078/2012; 

110. Pismo nr IBR1-734-93/13 z dnia 23.05.2013 r. określające jednolite procedury postępowania 

w czasie przygotowania i zakończenia inwestycji lub w czasie realizacji poszczególnych faz 

robót; 

111. Procedura dopuszczenia wykonawców prac spawalniczych na sieci kolejowej zarządzanej 

przez PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. Część 1 Regeneracja elementów nawierzchni 

kolejowej metodą elektrycznego napawania łukowego (P/IGSN-513-1/2016); 

112. Procedura dopuszczenia wykonawców prac spawalniczych na sieci kolejowej zarządzanej 

przez PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. Część 2 Złącza synowe –zgrzewanie oporowe 

doczołowe z wyiskrzaniem ciągłym zgrzewarkami torowymi (P/IGSN-513-2/2016); 

Linie kolejowe: 

113. Pismo IGSN-513/15/15 dot. ujednolicenie przepisów dotyczących spawalnictwa  

w infrastrukturze; 

114. Pismo IGSN 513-17/2016 dot. przechowywania sprzętu spawalniczego, materiałów 

spawalniczy i ogólny wykaz sprzętu; 

115. Pismo IGSN-513-24/2015 dot. warunki dopuszczenia spawaczy metody SoWoS-P/P; 

116. Pismo IGEB-513/44/2014 warunkowego wykonania spoin; 

117. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Złącza Szynowego Izolowanego Klejono-

Spreżonego Typu S, zatwierdzone przez Dyrekcję Generalną PKP pismem Nr KD4-518-

55/97/KK z dnia 11 czerwca 1997 r; 

118. Pismo ILK14/514P/R/05/16 z dnia 15.02.2016 r. dotyczy długości peronu; 

119. Pismo ILK14/514P/R/96/15 z dnia 07.09.2015 r. dotyczy pojęcia tzw. skrajni podziemnej; 

120. Decyzja Nr 02/2007 Członka Zarządu – Dyrektora ds. Techniki PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia warunków łączenia szyn długich w torach 

bezstykowych;  

121. Pismo ILK8E-5100/15a/16 z dnia 04.11.2016 r. nowelizacji Standardów technicznych; 

122. [uchylony]; 

123. Pismo ILK3d-518/03/10 z dnia 18.01.2010r. w sprawie wymiarów, rozmieszczenia otworów 

oraz prostopadłości końców szyn; 
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124. Pismo ILK3d-518/35/08 z dnia 16.05.2008r. w sprawie znakowania szyn  

w komorze łubkowej i granicznych wartości własności szyn; 

125. Pismo ILK3d – 518/11/12 z dnia 29.02.2012 r. dotyczy wykonania połączeń szyn metodą 

termitową; 

126. Pismo ILK3d-518/04/10 z dnia 07.02.2011 dotyczy zgrzewania szyn w torze; 

127. Pismo ILK16-511-08/2015 z dnia 30.11.2015 r. dotyczy rozjazdów; 

127a. Pismo ILK14b-514P/R/166/14 z dnia 08.12.2014 r. dotyczy normy Eurokod  

128. Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych, wprowadzone 

Zarządzeniem Nr 14/2005 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 18.05.2005 r. z późniejszymi 

zmianami; 

129. Id-2 (D-2) Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych, wprowadzone 

Zarządzeniem Nr 29/2005 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 października 

2005 r.; 

130. Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, wprowadzone Zarządzeniem Nr 

9/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 04 maja 2009 r.; 

131. Id-4 Instrukcja o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów, wprowadzona 

Zarządzeniem Nr 50/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

z dnia 24 listopada 2015 r., z późniejszymi zmianami; 

132. Id-5 (D-7) Instrukcja spawania szyn termitem, wprowadzona Uchwała Nr 443/2019 Zarządu 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 lipca 2019 r.; 

133. Id-8 Instrukcja diagnostyki nawierzchni kolejowej, wprowadzona Zarządzeniem Nr 5/2005 

Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005 r.; 

134. Id-10 (D-16) Instrukcja badań defektoskopowych szyn, spoin i zgrzein w torach kolejowych, 

wprowadzona Zarządzeniem Nr 6/2005 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 

marca 2005 r.; 

135. Id-12 (D-29) Wykaz linii, wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2009 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 09 lutego 2009 r., z późniejszymi zmianami; 

136. Id-14 (D-75) Instrukcja o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów, wprowadzona 

Zarządzeniem Nr 26/2005 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

z dnia 12 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami; 

137. Id-16 Instrukcja utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do 

prędkości 200/250 km/h, wprowadzona Zarządzeniem Nr 48/2014 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 1 grudnia 2014 r.; 

138. Id-17 Wytyczne ultradźwiękowych badań złączy szynowych zgrzewanych i spawanych, 

wprowadzone Zarządzeniem Nr 7/2005 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

z dnia 10 marca 2005 r.; 

139. Id-18 Wytyczne zabezpieczenia miejsca robót wykonywanych na torze zamkniętym podczas 

prowadzenia ruchu pojazdów kolejowych po torze czynnym z prędkością V≥100 km/h, 

wprowadzone Zarządzeniem Nr 21/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 31 

sierpnia 2010 r.; 
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140. Id-21 Zasady wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. 

wprowadzone Uchwałą Nr 925/2018 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 

listopada 2018 r.; 

141. Id-22  Warunki techniczne budowy i odbioru peronów pasażerskich, aspekty: peronowe 

krawędzie dostępu, nawierzchnie i korpus peronu, wprowadzone Uchwałą Nr 1228/2015 

Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 grudnia 2015 r.; 

142. Id-100 Wytyczne w zakresie dokumentów wymaganych przy zakupach materiałów 

nawierzchniowych stosowanych w podsystemie Infrastruktura na liniach kolejowych 

zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Uchwałą Nr 222/2019 

Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 2 kwietnia 2019 r.; 

143. Id-101 Warunki Techniczne Wykonania i odbioru podkładów i podrozjazdnic 

strunobetonowych, wprowadzone Zarządzeniem Nr 24/2010 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 25 października 2010 r., z późniejszymi zmianami; 

144. Id-102 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru kształtowników iglicowych  

i kształtowników klockowych do budowy rozjazdów kolejowych – wymagania i badania, 

wprowadzona Zarządzeniem Nr 24/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

z dnia 25 października 2010 r.; 

145. Id-103 Warunki techniczne wykonania i odbioru zregenerowanych przez napawanie łukowe 

elementów nawierzchni kolejowej, wprowadzone Zarządzeniem Nr 24/2010 Zarządu PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 października 2010 r.; 

146. Id-104 Warunki Techniczne PKP PLK S.A. Reprofilacja Szyn w torach i rozjazdach. Część 1:  

Warunki Wykonania i Odbioru Robót, wprowadzone Zarządzeniem Nr 24/2010 Zarządu PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 października 2010 r.; 

147. Id-105 Warunki Techniczne PKP PLK S.A. Reprofilacja Szyn w torach i rozjazdach. Część 2: 

Wytyczne kwalifikacji, wprowadzone Zarządzeniem Nr 24/2010 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 25 października 2010 r.; 

148. Id-106 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych - wymagania  

i badania, wprowadzone Uchwałą Nr 139/2019 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

z dnia 5 marca 2019 r.; 

149. Id-107 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych staroużytecznych 

uzyskanych przez regenerację, reprofilację oraz zgrzewanie w zakładach stacjonarnych - 

wymagania i badania, wprowadzone Zarządzeniem Nr 24/2010 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 25 października 2010 r.; 

150. Id-109 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru łapek sprężystych i sprężyn 

przytwierdzających szyny do podkładów i podrozjazdnic, wprowadzone Zarządzeniem Nr 

24/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 października 2010 r.; 

151. Id-110 Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki tłuczniowej naturalnej  

i recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej, wprowadzone Uchwałą Nr 1237/2016 

Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 grudnia 2016 r.;  

152. Id-111 Warunki techniczne wykonania i odbioru prefabrykowanych wielkogabarytowych płyt 

żelbetowych do nawierzchni przejazdów kolejowych – wymagania i badania, wprowadzone 

Zarządzeniem Nr 24/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 października 

2010 r.;   
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153. Id-112  Warunki techniczne wykonania i odbioru zgrzein w szynach kolejowych nowych 

łączonych zgrzewarkami stacjonarnymi  - wymagania i badania, wprowadzone Zarządzeniem 

Nr 26/2013 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 listopada 2013 r; 

154. Id-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót nawierzchniowo-podtorzowych, 

wprowadzone Uchwałą Nr 124/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. z późniejszymi zmianami; 

155. Id-115 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni z podkładami typu „Y”, wprowadzone 

Zarządzeniem Nr 24/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

z dnia 25 października 2010 r.; 

156. [uchylone]  

157. Id-119 Warunki techniczne stosowania i eksploatacji rolek podiglicowych, wprowadzone 

Zarządzeniem Nr 3/2013 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

z dnia 29 stycznia 2013 r.; 

158. Id-120 Wytyczne stosowania łożysk w kolejowych obiektach inżynieryjnych, wprowadzone 

Uchwałą Nr 1199/2016 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 6 grudnia 2016 r.; 

159. Wytyczne postępowania z deformacjami szyn kolejowych, stanowiące załącznik do pisma Nr 

ILK7-518-03/2017 z dnia 31.03.2017 r. 

159a. Wytyczne zgrzewania szyn w torze, CION2-513-9/99, Warszawa 1999 r.; 

159b. Id-121 Warunki techniczne wykonania i odbioru połączeń elektrycznych do szyn elementów 

sieci powrotnej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, wprowadzona Uchwałą Nr 

909/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. z dnia 5 września 2017 r. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy: 

160. Ibh-105 Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych 

wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych, wprowadzone Uchwałą Nr 

460/2019 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 16 lipca 2019 r.; 

Zaopatrzenie i gospodarka magazynowa: 

161. Im-3 Instrukcja kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A., wprowadzona Uchwałą Nr 269/2019 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

z dnia 23 kwietnia 2019 r.; 

Inne:  

162. Wytyczne do budowy modeli mikrosymulacyjnych ruchu kolejowego w PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A., Warszawa, 10 marca 2015 r.; 

163. Obowiązki Najemcy przy wynajmie kombajnu podtorzowego AHM-800R; 

164. Obowiązki Najemcy przy wynajmie oczyszczarki tłucznia w roku 2017; 

165. Obowiązki Najemcy przy wynajmie Pociągu P93 / P95 na rok 2017; 

166. Wytyczne przeprowadzania odbiorów robót budowlanych prowadzonych przez PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, wprowadzone Decyzją Nr 53/2017 Prezesa 

Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 września  

2017 r.;  
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166a. Warunki i zasady odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych, wprowadzone Uchwałą 

Nr 938/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 12 września 2017 r.; 

167. Księga Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., 1 – Znak, wprowadzona 

Uchwałą Nr 387/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 maja 2014 r.; 

167a. Decyzja Nr 30/2018 Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 02 maj 2018 r. w sprawie przyjęcia Zasad dopuszczania Wykonawcy do 

podjęcia zamknięcia torowego dla rozpoczęcia robót budowlanych na projektach 

realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji; 

167b. Wytyczne postępowania ze złomem w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone 

Decyzją Nr 41/2018 Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 czerwiec 2018 r.;   

Standardy techniczne: 

168. Szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości 

Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru  

z wychylnym pudłem) przyjęte Uchwałą Nr 263/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowej 

S.A. z dnia 14 czerwca 2010 r. z późniejszymi zmianami, (Tom i – Załącznik ST1-T1-A.9 - 

obowiązuje od 01.06.2018 r., Tom II – postanowienia zawarte w punkcie 6.1 w zakresie 

konstrukcji sieci trakcyjnej oraz oświetleniowej wchodzą w życie w dniem 01.08.2018 r., Tom 

XII – uchylony od 01.03.2017 r.); 
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ZAŁĄCZNIK NR 9 DO UMOWY – 

WZÓR PROTOKOŁU PRZEKAZANIA TERENU BUDOWY 
   

dla zadania: 

Nazwa zadania 

Spisany dnia dd.mm.rrrr r. w Miejscowość.  

 

Zleceniodawca: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

Wykonawca: 

Nazwa/y Wykonawcy/ów  

Adres/y Wykonawcy/ów  

Podstawa wykonania robót: Umowa nr numer umowy z dnia dd.mm.rrrr r. 

 

Komisja została zwołana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji 

Region ………………. pismem nr numer pisma z dnia dd.mm.rrrr r. 

Skład Komisji: 

1. Przedstawiciele Zleceniodawcy (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji 

Inwestycji Region ……………….): 

a. Imię Nazwisko – Stanowisko 

b. Jw. 

2. Przedstawiciele Użytkownika (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych 

w Miejscowość): 

1. Imię Nazwisko – Stanowisko 

2. Jw. 

3. Przedstawiciele Wykonawcy: 

1. Imię Nazwisko – Stanowisko 

2. Jw. 

4. Inni uczestnicy: 

1. Imię Nazwisko – Stanowisko 

2. Jw.*. 

*Zgodnie z listą obecności – Załącznik nr 1A.  

Ustalenia: 

1. Komisja zapoznała się z zakresem robót i dokonała wizji lokalnej w terenie. 
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2. Zadanie będzie realizowane w oparciu o Pozwolenie na Budowę Numer Pozwolenia na 

Budowę wydane przez Organ Wydający dnia dd.mm.rrrr r.; znak: znak Pozwolenia na 

Budowę./Zadanie będzie realizowane w oparciu o skuteczne* zgłoszenie wykonania robót 

budowlanych: numer i data zgłoszenia wykonania robót budowlanych./Zadanie będzie 

realizowane w oparciu o zapisy umowy bez obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę bądź 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.†  

3. Dnia dd.mm.rrrr r. przekazuje się Wykonawcy teren budowy dla wykonania robót budowlanych 

zawartych w umowie. Wykonawca jest odpowiedzialny za przekazany teren budowy od chwili 

jego przejęcia. 

4. Roboty budowlane będą prowadzone na działkach ewidencyjnych‡: 

a. Lista działek ewidencyjnych  

5. Roboty prowadzone w pobliżu czynnych torów winny być wykonywane w myśl przepisów 

bezpieczeństwa pracy oraz sygnalizacji ruchu pociągów w uzgodnieniu z zainteresowanymi 

jednostkami służb kolejowych PKP oraz na podstawie Regulaminu tymczasowego prowadzenia 

ruchu podczas wykonywanych robót. 

6. Wszyscy pracownicy Wykonawcy przebywający na terenie budowy muszą mieć dowodnie 

przekazane informacje o zagrożeniach z tytułu pracy na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. Zakład Linii Kolejowych w Miejscowość/Sekcje Eksploatacji w Miejscowość§ w zakresie 

przepisów BHP z uwzględnieniem zapisów wynikających z Instrukcji Ibh-105. Wykonawca 

został poinformowany o istniejących zagrożeniach związanych z rodzajem wykonywanych 

robót, które mogą skutkować bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa.  

7. Za organizację terenu budowy oraz zabezpieczenie miejsca robót zgodnie z odpowiednimi 

zasadami, a także za ochronę p.poż. i ogólny dozór (ochronę) terenu budowy odpowiedzialny 

jest Kierownik budowy z ramienia Wykonawcy. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie budowy, w tym za szkody 

na mieniu znajdującym się na terenie budowy. Inwentaryzacja fotograficzna terenu budowy 

i mienia znajdującego się na ternie budowy, według stanu na dzień przekazania terenu budowy, 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojście i dojazd do urządzeń i obiektów kolejowych 

służbom PKP w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji linii kolejowej. w przypadku 

uszkodzenia dróg i dojść Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego wykonania naprawy 

własnym staraniem i na własny koszt.  

10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić użytkownikom dojazd do posesji sąsiednich. 

11. W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych, tj. do czasu podpisania Ostatniego 

Odbioru Końcowego, Wykonawca będzie stosował się do przepisów i norm dotyczących 
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ochrony środowiska. 

12. Koordynator ds. bezpieczeństwa i higieny pracy: Imię Nazwisko, tel. numer tel. 

13. Nadzór autorski: Imię Nazwisko, specjalność/branża, tel. numer tel. 

14. Osoby pełniące funkcje techniczne na budowie: 

a. Kierownik budowy: Imię Nazwisko, tel. numer tel. 

b.  Funkcja: jw.  

15. Inspektorzy nadzoru: 

a. Inspektor nadzoru w specjalności nazwa specjalności: Imię Nazwisko, tel. numer tel. 

b. Funkcja: jw. 

16. Komisyjne sporządzenie „Protokołu kwalifikacji materiałów przewidzianych do pozyskania 

w ramach prowadzonych usług i robót” (Załącznik nr 2 do Instrukcji  

Im-4) odbyło się na podstawie działania Komisji kwalifikacyjnej przed przekazaniem terenu 

budowy i rozpoczęciem robót Protokołem/ami nr …………………….. spisanym/i w dniu 

…………………….. 

17. Dodatkowe uwagi Komisji*: 

a. Wskazano dojazd do terenu budowy. 

b. Wskazano sposób i miejsce składowania materiałów z rozbiórki. 

c. Urządzenia sterowania ruchem kolejowym są przygotowane do prowadzenia ruchu. 

d. Przyjęto projekt zabezpieczenia miejsca wykonania robót przy pracach w pobliżu 

czynnych torów kolejowych. 

e. Przedstawiciel Zleceniodawcy oraz Wykonawcy mają obowiązek uczestniczenia 

w Komisjach sporządzania Regulaminów tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie 

wykonywanych robót.  

f. W przypadku konieczności wykonania robót budowlanych wynikających z innych 

inwestycji niż ta, dla której teren budowy zostaje przekazany niniejszym Protokołem, teren 

budowy zostanie udostępniony na warunkach uzgodnionych z Wykonawcą przy udziale, 

Zamawiającego i Użytkownika.  

g. Dodatkowe uwagi Komisji 

18. Uwagi Wykonawcy: 

a. Uwagi Wykonawcy 

19. Uwagi Innych Uczestników 

a. Uwagi Innych Uczestników 

 

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano: 

1. Przedstawiciele Zleceniodawcy: 
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a) ………………………........................ 

b) .……………………………………….. 

2. Przedstawiciele Wykonawcy: 

a) ………………………………………... 

b) ………………………………………… 

3. Przedstawiciele Użytkownika 

a) ………………………………………… 

b) ………………………………………… 

4. Pozostali Uczestnicy: 

Zgodnie z listą obecności – Załącznik nr 1A. 
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Załącznik nr 1A do wzoru protokołu przekazania terenu budowy – lista obecności 

LISTA OBECNOŚCI* 

Uczestników spotkania, które odbyło się dnia dd.mm.rrrr r. w sprawie przekazania terenu 

budowy dla Umowy nr numer umowy na „Nazwa umowy”  

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko 
Jednostka/

Firma 
Nr telefonu Podpis 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

 

 

 
* Należy wypełnić przez wszystkich uczestników spotkania 
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Załącznik nr 10 do Umowy -  
Oświadczenie 

Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-734) przy ul. Targowej 74, 

zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027 

o kapitale zakładowym w całości wpłaconym: […]  zł, (dalej PLK SA) akceptuje/anuluje akceptację* 

przesyłania faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur (dalej razem „faktury”) w formacie PDF 

lub XML za pośrednictwem poczty elektronicznej przez: 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

(nazwa firmy, adres, NIP, KRS) (dalej: Wystawca faktury) 

 

1. PLK SA oświadcza, że adresem właściwym do przesyłania faktur jest dedykowany w tym celu 

adres e-mail: efaktura@plk-sa.pl 

2. Wystawca zobowiązuje się do przesyłania faktur z adresu e-mail: 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Każdorazowa zmiana adresu e-mali, o którym mowa w pkt 2, wymaga pisemnego 

oświadczenia Wystawcy. 

4. E-maile nie mogą być zabezpieczone hasłem ani podpisane cyfrowo. E-maile nie mogą 

zwierać innych plików oprócz faktury, zwłaszcza obrazów graficznych BMP, TIF, JPG, PNG, 

itp. umieszczanych w stopce e-maila. 

5. Akceptowanymi formatami faktury to plik PDF, wersja od 1.3 do 1.6, oraz plik XML, 

niezabezpieczone hasłem. Wszystkie strony faktury oraz ewentualne załączniki do faktury 

muszą znajdować się w jednym pliku razem z fakturą. Maksymalny rozmiar e-maila to 15* MB. 

6. Dla potrzeb prawidłowej identyfikacji faktur, jeden e-mail powinien zawierać jedną fakturę. 

Tytuł wiadomości e-mail powinien zawierać odpowiedni zapis tzn. „Faktura nr …”, „Faktura 

korygująca nr…”, „Duplikat faktury nr…”. 

7. Faktury nie spełniające wymogów opisanych w punktach powyżej będą uznawane jako 

niedostarczone do PLK SA. 

8. PLK SA zobowiązuje się przyjmować faktury w formie papierowej, w szczególnych 

przypadkach uzasadnionych przeszkodami technicznymi uniemożliwiającymi Wystawcy 

faktury przesłanie lub PLK SA odbiór dokumentów elektronicznych. 

9. W przypadku, o którym mowa w pkt 8, dokumenty w formie papierowej przesyłane będą na 

adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul Targowa 74, 03-734 Warszawa z dopiskiem 

FAKTURA. 

10. Za datę dostarczenia faktury do PLK SA przez Wystawcę faktury dokumentów uznaje się datę 

otrzymania wiadomości na wskazany przez PLK SA adres e-mailowy.  

mailto:efaktura@plk-sa.pl
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11. W przypadku dostarczenia faktur w sobotę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, PLK SA 

i Wystawca faktury uznają, że terminem dostarczenia tych dokumentów jest pierwszy dzień 

roboczy przypadający po sobocie lub w dniu ustawowo wolnym od pracy.  

12. Potwierdzeniem dostarczenia do PLK SA faktur w formie elektronicznej jest automatycznie 

wygenerowana wiadomość pocztowa przesłana na adres e-mailowy wskazany przez 

Wystawcę faktur. 

13. Osobami właściwymi do kontaktu w sprawach dotyczących Oświadczenia są: 

Ze strony PLK SA: 

Anna Wójcik, anna.wojcik@plk-sa.pl, (022) 47-33-293 

Ze strony wystawcy faktury: (imię i nazwisko, telefon, e-mail) 

……………………………………………………………………………………………… 

14. Elektroniczne przesyłanie faktur do PLK SA zaczyna obowiązywać od następnego dnia 

roboczego liczonego od dnia podpisania niniejszego Oświadczenia. 

15. Niniejsze Oświadczenie może być wycofane w formie pisemnej przez każdą ze Stron, 

w następstwie czego Wystawca faktur traci prawo do przesyłania faktur drogą elektroniczną, 

począwszy od dnia następnego od dnia wysłania Oświadczenia wycofującego zgodę. 

 

 

………………………………………… …………………………………………… 

PLK SA    Wystawca faktury 

 

 

 

 

Data…………………………. 

 

 

*niepotrzebne skreślić, zweryfikować aktualność danych 

 



  
 

  

 

Załącznik nr 11 do Umowy -  
Lista podwykonawców  

 

Zatwierdzeni Podwykonawcy (oraz dalsi Podwykonawcy) robót budowlanych  

Lp. Nazwa  

Data 

przedłożenia 

projektu umowy 

Data zgłoszenia 

zastrzeżeń do 

umowy 

Data przedłożenia 

poświadczonej za 

zgodność 

z oryginałem kopii 

umowy 

Data 

akceptacji 

umowy  

Wartość 

umowy 

(netto) 

Termin Zakres 

wykonywanych 

robót 

Aneksy 

Rozpoczęcia 

robót 

Zakończeni

a robót 

I.     
  

   
  

II.            

 

Zgłoszeni Podwykonawcy (oraz dalsi Podwykonawcy) usług oraz dostaw   

Lp. Nazwa  

Data przedłożenia 

poświadczonej za 

zgodność 

z oryginałem kopii 

umowy 

Data zgłoszenia 

zastrzeżeń do 

umowy  

Wartość umowy 

(netto) 

Termin Zakres 

wykonywanych 

usług/dostaw 

Aneksy 

Rozpoczęcia 

usług/dostaw 

Zakończenia 

usług/dostaw 

1)        
  

2)          

 

 



  
 

  

 

Załącznik nr 12 do Umowy -  
Pełnomocnictwo 

NA RZECZ LIDERA KONSORCJUM 

 
My, niżej podpisani: 
 

a) ________________, prowadząca/-y działalność gospodarczą pod firmą 

„_____________________” z siedzibą w _______________ (__-___) przy ul. 

______________, NIP: ______________, REGON: _______________; 

b) __________________, z siedzibą w ______________ (__-___) przy ul. 

_____________, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w ______________, ___ Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 

_____________________, NIP: _________________, 

REGON:___________________, reprezentowana przez: 

____________________, uprawnioną/-ego do samodzielnej reprezentacji Spółki; 

(dalej Mocodawcy) 
  
upoważniamy 
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ (dalej Lider) 
 
do reprezentowania Mocodawców i podejmowania wiążących decyzji, w tym do składania i odbioru 
wszelkich oświadczeń i dokumentów oraz podejmowania czynności faktycznych w zakresie 
niezbędnym do wykonywania umowy Nr ….(numer umowy) na […], („Umowa”) zawartej w dniu 
………………… w ………….[miasto], w szczególności lecz nie wyłącznie do: 

1) przyjmowania wszelkich oświadczeń woli lub wiedzy (nawet, jeżeli interesy Lidera 

i Mocodawcy będą ze sobą sprzeczne), pochodzących od Zamawiającego, których potrzeba 

złożenia przez Zamawiającego może powstać w związku z zawarciem i wykonywaniem 

Umowy, 

2) składania wszelkich oświadczeń woli lub wiedzy (nawet, jeżeli interesy Lidera i Mocodawcy 

będą ze sobą sprzeczne), których potrzeba złożenia może powstać w związku z zawarciem 

i wykonywaniem Umowy, 

3) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z Umowy, 

4) reprezentowania w czynnościach wykonywanych w związku z realizacją Umowy, w tym także 

uzgadniania z Zamawiającym zakresu zmian Umowy, prowadzenie negocjacji w celu 

zawarcia ugody w postępowaniach mediacyjnych i zawezwań do próby ugodowej oraz 

podpisywania bez dodatkowej zgody Mocodawców aneksów zawierających takie zmiany 

Umowy, 

5) podpisywania w imieniu Mocodawców dokumentów związanych z realizacją Umowy. 

 
Pełnomocnictwo niniejsze jest nieodwołalne, ważne przez cały okres trwania Umowy, i podlega 
zmianom zgodnie z zasadami określonymi w Umowie. 
 
 
 
 
Dnia ______________  r.  
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Załącznik nr 15 do Umowy  

 „Przewidywane zmiany w zakresie interfejsów” – Opcja na interfejs 

 

Niniejsze regulacje dotyczą realizacji Opcji na interfejs i mają pierwszeństwo przed postanowieniami 

tekstu zasadniczego Umowy oraz pozostałymi załącznikami do Umowy. 

§ 1. 

Postanowienia Ogólne  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa Opcji na interfejs, tj. opcjonalnego 

(dodatkowego) powierzenia realizacji prac obejmujących zmiany interfejsów w urządzeniach 

sterowania ruchem kolejowym (srk) na warunkach i w zakresach tych prac określonych pkt 

w nr 5 PFU pn.: „Przewidywane zmiany w zakresie interfejsów” . 

2. Zlecenie Opcji na interfejs jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, skorzystanie 

z którego rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji świadczenia objętego Opcją na 

interfejs. Zamawiający w ramach Opcji na interfejs jest uprawniony do składania oświadczeń 

woli o jej uruchomieniu odrębnie dla poszczególnych zakresów Opcji na interfejs 

(tj. odnoszących się do konieczności dokonania zmian interfejsów w urządzeniach srk 

powiązanych z realizacją prac w ramach innych kontraktów wyszczególnionych w pkt 5 PFU 

pn. „Przewidywane zmiany w zakresie interfejsów”) w terminie wskazanym w § 2 ust. 1.  

3. Nieskorzystanie z zamówienia opcjonalnego na interfejs lub zlecenie mniejszej ilości zmian 

(tj. wybranych zakresów prac, o których mowa w PFU), nie stanowi podstawy do roszczeń 

finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca nie może wysuwać 

żadnych roszczeń z tytułu braku realizacji całości lub realizacji części Opcji na interfejs. 

§ 2. 

Termin realizacji  

1. Zamawiający będzie miał prawo do uruchamiania Opcji na interfejs w całym okresie realizacji 

Robót oraz okresie gwarancji Robót, nie później niż przed upływem okresu gwarancji dla 

zakresu Robót dotyczących urządzeń sterowania ruchem kolejowym i ETCS.  

2. Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę pisemnie o terminie i zakresie realizacji 

Opcji na interfejs, z zastrzeżeniem, iż wskazany termin realizacji nie będzie wcześniejszy niż 6 

m-cy od powiadomienia o uruchomieniu Opcji na interfejs. 
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3. Zamawiający zakłada na realizację Opcji na interfejs nie mniej niż 6 miesięcy, z zastrzeżeniem, 

że wskazany przez Zamawiającego termin realizacji nie będzie dłuższy niż 4 lata od dnia 

uruchomienia Opcji na interfejs. 

§ 3. 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie netto za realizację poszczególnych zakresów prac w ramach Opcji na interfejs 

określa RCO, zaś łączne wynagrodzenie za realizację Opcji na interfejs wskazano w §3 ust. 2 

pkt 3) Umowy. Wynagrodzenie wskazane w §3 ust. 2 pkt 3) Umowy waloryzowane jest na 

zasadach określonych w §4 niniejszego załącznika do Umowy. 

2. W przypadku zrealizowania przez Wykonawcę w jakimkolwiek zakresie Opcji na interfejs przed 

dniem Ostatniego Odbioru Końcowego, Wykonawca dokona w odniesieniu do wykonanego 

zakresu prac odpowiednich zmian w dokumentacji powykonawczej i uwzględni je w Operacie 

Kolaudacyjnym. Odbiór takich prac oraz dokonanie płatności za nie będą rozliczane na 

zasadach określonych w ramach Rekomendacji Zapłaty, jak dla Zakresu podstawowego. 

3. W przypadku zrealizowania Opcji na interfejs w jakimkolwiek zakresie, w wykonanym już 

przedmiocie Robót, tj. po dniu Ostatniego Odbioru Końcowego Robót, Wykonawca uzupełni 

dotychczasową dokumentację techniczną i przekaże ją jako suplement do Operatu 

Kolaudacyjnego.  

4. Podstawą płatności za wykonany zakres prac w ramach Opcji na interfejs będzie ich odbiór 

potwierdzony protokołem odbioru, zwany dalej „Protokołem Odbioru Opcji na interfejs”, 

sporządzony na zasadach określonych w Instrukcji Ie-6 - Wytyczne odbioru technicznego oraz 

przekazywania do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym, podpisany przez 

Wykonawcę i Zamawiającego. 

5. Załącznikiem do Protokołu Odbioru w zakresie Opcji na interfejs będzie dokumentacja, o której 

mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu.  

6. Płatność dokonywana będzie w terminie 30 dni na podstawie faktury, wystawionej w terminie 

nie później niż 14 dni od daty odbioru Opcji na interfejs. Zamawiający ma prawo do wskazania 

jednostki organizacyjnej Zamawiającego, na którą będą wystawiane faktury za realizację Opcji 

na interfejs. 
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§ 4. 

Waloryzacja 

1. W związku ze  zmianami kosztów związanych z realizacją Opcji na interfejs, odpowiedniej 

zmianie ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy za realizację Opcji na interfejs – zgodnie 

z regułami opisanymi w dalszych ustępach. 

2. Należne w danym roku wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu realizacji Opcji na interfejs będzie 

podlegało korekcie, której wysokość zostanie wyliczona jako iloczyn następujących 

składowych: 

1) wysokość wynagrodzenia za te prace wskazana w RCO, 

2) iloczyn wysokości Wskaźników Waloryzacyjnych Usług (W2Gn) za wszystkie poprzednie lata 

kalendarzowe rozpoczynające się po upływie roku, w którym Wykonawca złożył ofertę 

w rozumieniu § 1 ust. 1 pkt 24)  Umowy.  

Przykład: Wynagrodzenie należne za zrealizowaną i potwierdzoną protokołem odbioru 

w 2031 r.  Opcję na interfejs dla Oferty złożonej w 2023 roku będzie obliczone jako iloczyn 

wynagrodzenia za  Opcję na interfejs (wskazana cena w RCO dla Opcji na interfejs) oraz 

poszczególnych Wskaźników Waloryzacyjnych Usług, tj.:W2G 2024r., W2G 2025 r., W2G 2026 r., 

W2G 2027 r., W2G 2028 r., W2G 2029 r., W2G 2030 r. 

Wysokość Wskaźnika Waloryzacyjnego Usług za dany rok kalendarzowy będzie obliczana 

wg wzoru: 

W2Gn = a2 + (b2 × CPIn /100) + (c2 x Rn / 100)  

gdzie: 

– „W2Gn" jest wysokością Wskaźnika Waloryzacyjnego Usług za dany okres „n "; przy 

czym okresem tym jest rok kalendarzowy np. 2029 r.; 

– „a2" jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,25  niepodlegającym korekcie; 

– „b2", „c2", są współczynnikami stałymi określonymi w tabeli „Koszyk Waloryzacyjny 

dla Usług”, niepodlegającymi korekcie 

– symbole wskaźnika z indexem dolnym „n” są wskaźnikami dla okresu „n” czyli za 

konkretny rok kalendarzowy, publikowanymi przez Prezesa GUS w Biuletynie 

Statystycznym (wydawany dotychczas corocznie w styczniu uwzględniającym dane 

za okres całego roku kalendarzowego), 

– symbol „ x ” oznaczają iloczyn, 

– symbol „ / ” oznaczają iloraz. 
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Tabela Koszyk Waloryzacyjny dla Usług  

 

Wskaźnik 

Symbol / 

indeks 

wskaźnika 

GUS  

Współczynnik stały 

dla danego 

wskaźnika 

Wartość współczynnika 

stałego dla danego 

wskaźnika  

 

CPI - „Wskaźnik cen 

towarów i usług 

konsumpcyjnych - ogółem” 

– okres i - XII 

CPI b2 0,15   

R – pozycja a (dynamika) 

wskaźnika: „Przeciętne 

wynagrodzenie 

miesięczne brutto 

w sektorze 

przedsiębiorstw ogółem - 

za okres I- XII  

pozycja a - analogiczny 

okres roku 

poprzedniego=100 

(dynamika wskaźnika) 

R c2 0,6   

SUMA 0,75  

 

 

3. Wynagrodzenie będzie automatycznie korygowane (nie wymaga aneksu do Umowy). 

4. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ustępami powyżej, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen kosztów dotyczących zobowiązania 

Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są dostawy lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

5. Łączna wartość korekt (wzrostu) Wynagrodzenia, jaka jest dopuszczalna w trybie niniejszego 

paragrafu, nie może przekroczyć: 
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1) w przypadku uruchomienia Opcji na interfejs w okresie realizacji Umowy, 10% Wynagrodzenia 

określonego w § 3 ust. 2 pkt 2 Umowy w kwotach netto, bez podatku VAT, wskazanego w dniu 

zawarcia Umowy, 

2) w przypadku uruchomienia Opcji na interfejs w okresie rękojmi na roboty budowlane, ale przed 

upływem połowy okresu rękojmi, 50% Wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 pkt 3 Umowy 

w kwotach netto, bez podatku VAT, wskazanego w dniu zawarcia Umowy, 

3) w przypadku uruchomienia Opcji na interfejs w okresie rękojmi na roboty budowlane po 

upływie połowy okresu rękojmi 100% Wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 pkt 3 Umowy 

w kwotach netto, bez podatku VAT, wskazanego w dniu zawarcia Umowy. 

§ 5. 

Zabezpieczenie należytego wykonania 

1. Zabezpieczenie Wykonania, o którym mowa w § 7 Umowy, służy do pokrycia roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym 

w szczególności kar umownych, kwot zapłaconych bezpośrednio Podwykonawcom oraz 

roszczeń wynikających z rękojmi i gwarancji, a także zabezpieczenia należytej realizacji Opcji 

na interfejs w przypadku jej uruchomienia w okresie realizacji Zakresu podstawowego. 

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia odrębnego Zabezpieczenia Wykonania dla Opcji na 

interfejs w przypadku jej uruchomienia w okresie realizacji Zakresu podstawowego. 

3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Opcji na interfejs w okresie realizacji 

Zakresu podstawowego, Wykonawca w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia woli 

Zamawiającego w tym zakresie, zobowiązany jest zwiększyć Zabezpieczenie Wykonania 

o wysokość odpowiadającą  0,35 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy 

albo wniesie nowe Zabezpieczenie Wykonania na przedmiot Opcji na interfejs, w jednej z form 

wskazanych w art. 450 ust. 1 u.p.z.p., w wysokości odpowiadającej  0,35%  wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy i przekaże je Zamawiającemu. Wykonawca 

zobowiązany jest także przekazać projekt zmienianego lub nowego Zabezpieczenie Wykonania 

do akceptacji Zamawiającego przed zwiększeniem lub wniesieniem nowego Zabezpieczenia 

Wykonania. Jeśli nowe lub zmienione Zabezpieczenie Wykonania nie spełnia warunków 

określonych w SWZ oraz w § 7 Umowy, Zamawiający może skorzystać z uprawnienia, o którym 

mowa w ust. 7. 

4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Opcji na interfejs po okresie realizacji 

Zakresu podstawowego, Wykonawca w ciągu 14 Dni od doręczenia Wykonawcy przez 

Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 2, wniesie nowe Zabezpieczenie 

Wykonania na przedmiot Opcji na interfejs, w jednej z form wskazanych w art. 450 ust. 1 

u.p.z.p., w wysokości odpowiadającej 0,35 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
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w § 3 ust. 2 i przekaże je Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest także przekazać 

projekt zmienianego lub nowego Zabezpieczenie Wykonania do akceptacji Zamawiającego 

przed zwiększeniem lub wniesieniem nowego Zabezpieczenia Wykonania. Jeśli nowe lub 

zmienione Zabezpieczenie Wykonania nie spełnia warunków określonych w SWZ oraz w § 7 

Umowy, Zamawiający może skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ust. 7. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ważności, wykonalności i ciągłości Zabezpieczenia 

Wykonania w zakresie zabezpieczającym prawidłową realizację Opcji na interfejs opisanego 

w ust. 3 i 4, w okresie o 30 Dni dłuższym od dnia wykonania i uznania przez Zamawiającego 

Opcji na interfejs za należycie wykonaną, co zostanie potwierdzone Protokołami Odbioru 

w zakresie Opcji na interfejs. 

6. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w zakresie 

zabezpieczającym prawidłową realizację Opcji na interfejs opisanego w ust. 3 i 4, w ciągu 30 

Dni od wykonania należycie całego zleconego przedmiotu Opcji na interfejs, potwierdzonego 

Protokołami Odbioru w zakresie Opcji na interfejs. 

7. Jeśli Wykonawca nie przedłuży lub nie wniesie nowego Zabezpieczenia Wykonania, o którym 

mowa w ust. 3 i 4, i nie przedłoży takiego Zabezpieczenia Wykonania Zamawiającemu 

najpóźniej na 30 Dni przed upływem jego ważności, co dotyczy także przypadku wskazanego 

w § 7 ust. 11 Umowy, Zamawiający zmienia formę Zabezpieczenia Wykonania na 

zabezpieczenie w pieniądzu poprzez dokonanie wypłaty z dotychczasowego Zabezpieczenia 

Wykonania. 

§ 6. 

Procedura zgłaszania zmian i roszczeń 

1. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie okoliczności 

wskazanych w Umowie lub Prawie oraz w zakresie w nich określonym, zobowiązany jest do 

przekazania Inżynierowi pisemnego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem 

zdarzenia lub okoliczności, stanowiących podstawę takiej zmiany. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 będzie złożony najwcześniej jak to możliwe, ale nie później 

niż 30 Dni po tym, kiedy Wykonawca dowiedział się lub powinien był dowiedzieć się, o tym 

wydarzeniu lub okoliczności. 

3. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę w terminie wniosku, o którym mowa w niniejszym 

paragrafie, roszczenie, o którym mowa w ust. 1, dochodzone na podstawie postanowień 

Umowy, wygasa. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać: propozycję zmiany, szczegółowe 

uzasadnienie faktyczne (w szczególności ukazujące wpływ danego zdarzenia na wykonanie 
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Umowy) i prawne dla proponowanej zmiany oraz wstępną kalkulację zmiany  Wynagrodzenia 

netto (jeśli zmiana Umowy dotyczy również zmiany Wynagrodzenia netto). 

5. Kalkulacja zmiany Wynagrodzenia netto, zostanie przekazana przez Wykonawcę w terminie 

15 Dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 i zostanie dokonana zgodnie 

z następującymi zasadami: 

1) odpowiednia stawka lub cena dla każdego elementu Usługi realizowanej w ramach Opcji 

na interfejs winna być taka, jak została zatwierdzona w Umowie dla tego elementu lub, jeśli 

takiego nie ma, to zostanie ustalona, kierując się metodą analogii, interpolacji lub 

ekstrapolacji stawki lub ceny najbardziej zbliżonego elementu występującego w Umowie. 

Jeżeli w celu wyceny zmiany, zostanie zastosowana odpowiednia stawka lub cena dla 

każdego elementu Usługi, która została zatwierdzona w Umowie, to tak ustalona wycena 

kalkulowanej zmiany Wynagrodzenia netto będzie korygowana na dzień złożenia wniosku 

dla oddania wzrostów lub spadków cen poprzez odpowiednie stosowanie postanowień § 4; 

2) w przypadku, gdy w Umowie stawka lub cena takiego elementu nie występuje i nie jest 

możliwe wyliczenie jej na podstawie analogii, interpolacji lub ekstrapolacji stawki lub ceny 

najbardziej zbliżonego elementu występującego w Umowie, to należy ją określić przy 

wykorzystaniu katalogów cen robót aktualnych na datę dokonywania wyceny zmiany, 

tj. przedłożenia propozycji Wykonawcy dotyczącej wyceny kalkulowanej zmiany 

Wynagrodzenia netto. w ciągu 21 Dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca zaproponuje 

i przedstawi do akceptacji przez Zamawiającego powszechnie stosowane katalogi cen 

robót, z których ceny średnie będą podstawą do wyceny Robót. w przypadku braku 

przedstawienia przez Wykonawcę do weryfikacji katalogów cen albo w przypadku braku 

akceptacji przez Zamawiającego przedstawionych katalogów, cena zostanie określona na 

zasadach opisanych powyżej, przy wykorzystaniu aktualnych katalogów wskazanych przez 

Zamawiającego;  

3) jeżeli kalkulacja zmiany Wynagrodzenia netto nie może być dokonana na podstawie pkt 1 

lub 2 powyżej, to należy ją wyliczyć w oparciu o uzasadniony, rynkowy Koszt wykonania 

takiej Usługi. Do rynkowego Kosztu Wykonawca będzie mógł doliczyć zysk w wysokości 

3% tego Kosztu, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące. 

6. W terminie 30 Dni od doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę wszystkich wymaganych 

dokumentów uzasadniających wniosek o zmianę Umowy i niezbędnych do jego rozpatrzenia, 

Zamawiający podejmie decyzję co do zatwierdzenia lub odrzucenia wniosku wraz ze 

szczegółowym uzasadnieniem. Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy 

dalszych szczegółowych informacji uzasadniających wniosek. Przedstawienie przez 
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Wykonawcę żądania przedłożenia dodatkowych dokumentów przerywa bieg 30-Dniowego 

terminu. 

7. Wykonawca nie wykona prac lub robót dodatkowych lub zamiennych bez uprzedniego 

otrzymania od Zamawiającego polecenia realizacji usług dodatkowych lub zamiennych. 

w przeciwnym przypadku, Wykonawca może być zobowiązany do przywrócenia Przedmiotu 

Umowy objętego Opcją na interfejs do stanu sprzed wprowadzonej zmiany, na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

§ 7. 

Prawo autorskie 

1. W zakresie, w jakim stworzony w ramach Umowy Utwór, będzie stanowił program 

komputerowy, z chwilą przedstawienia do Odbioru przez Wykonawcę Zamawiającemu, 

Wykonawca udziela Zamawiającemu w ramach Wynagrodzenia bezterminowej, zbywalnej, 

niezastrzeżonej licencji na kopiowanie, używanie i przekazywanie oprogramowania. Termin 

wypowiedzenia będzie wynosić 20 lat ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Niniejsza 

licencja będzie używana wyłącznie w celu budowy, rozbudowy, remontu, użytkowania 

i modyfikacji infrastruktury kolejowej w Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Przedmiotowa licencja, o której mowa w ust. 1, uprawnia w szczególności do: 

1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 

2) rozpowszechniania, w tym użyczenia, dzierżawy lub najmu, programu komputerowego lub   

jego kopii. 

3. Jeżeli Wykonawca nie będzie autorem programu komputerowego, o którym mowa w ust. 1, 

zobowiązuje się, iż w chwili przedstawienia do odbioru Przedmiotu Umowy lub jego części, będą 

mu przysługiwały, na podstawie odpowiednich umów zawartych w formie pisemnej, autorskie 

prawa majątkowe do stworzonego programu komputerowego w zakresie ustalonym niniejszą 

Umową albo bezterminowa, zbywalna i niezastrzeżona licencja na kopiowanie, używanie 

i przekazywanie oprogramowania z terminem wypowiedzenia tożsamym z określonym w ust. 1, 

na polach eksploatacji wskazanych w Umowie i będzie mógł udzielić Zamawiającemu licencji 

zgodnie z ust. 1.  

4. Oprogramowanie opracowane przez Wykonawcę (lub na jego rzecz) nie będzie bez zgody 

Wykonawcy używane, kopiowane czy przekazywane stronie trzeciej za wyjątkiem spółek 

z Grupy PKP, przez Zamawiającego (lub w jego imieniu) do celów innych, niż te które są 

dozwolone według Umowy. 
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Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio również w przypadku 

każdorazowej modyfikacji oprogramowania lub wymiany oprogramowania zgodnie 

z Wymaganiami Zamawiającego. 

§ 8. 

Odbiory 

1. Odbiór Opcji na interfejs prowadzony jest na zasadach określonych w Instrukcji Ie-6 Wytyczne 

odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem 

kolejowym. 

2. Potwierdzeniem realizacji Opcji na interfejs jest protokół, zwany „Protokółem Odbioru 

w zakresie Opcji na interfejs” podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego, sporządzony wg 

wzoru „Protokołu odbioru technicznego urządzeń srk po przebudowie/remoncie/inwestycji* 

i przekazania ich do eksploatacji” określonego w instrukcji wskazanej w § 8 ust. 1 . 

3. W przypadku zrealizowania przez Wykonawcę w jakimkolwiek zakresie Opcji na interfejs przed 

dniem Ostatniego Odbioru Końcowego, Wykonawca dokona w odniesieniu do wykonanego 

zakresu prac odpowiednich zmian w dokumentacji powykonawczej (uzupełni dotychczasową 

dokumentację techniczną Systemów) i uwzględni je w Operacie Kolaudacyjnym. Odbiór takich 

prac oraz dokonanie płatności za nie, będą rozliczane na zasadach określonych w ramach 

Rekomendacji Zapłaty, jak dla Zakresu podstawowego. 

4. W przypadku zrealizowania Opcji na interfejs w jakimkolwiek zakresie, w wykonanym już 

przedmiocie Robót, tj. po dniu Ostatnim Odbiorze Końcowym Robót, Wykonawca uzupełni 

dotychczasową dokumentację techniczną (uzupełni dotychczasową dokumentację techniczną 

Systemów) i przekaże ją jako suplement do Operatu Kolaudacyjnego.  

5. Załącznikiem do Protokołu Odbioru w zakresie Opcji na interfejs będzie uzupełniona 

dokumentacja techniczną Systemów dokumentacja, o której mowa w ust. 3 i 4 niniejszego 

paragrafu.  

§ 9. 

Postanowienia końcowe 

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Załącznikiem odpowiednie zastosowanie mają 

postanowienia Umowy. 
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