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1. Opis przedmiotu zamówienia. 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i innych czynności w ramach 

inwestycji pn. „Budowa Centrum Serwisowego grupy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

zlokalizowanego na terenie bocznicy kolejowej, działkach w całości nr 28/1, 28/5, 28/6, 28/7  

i 72/2 obręb 98 oraz części działek 5/12, 28/3, 28/4, 72/7 obręb 98 w Gdańsku przy  

ul. Sandomierskiej 19” (dalej: „Przedmiot Zamówienia”). 

1.2. Przedmiot Zamówienia obejmuje budowę Centrum Serwisowego grupy PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A., składającego się z budynku przemysłowo-biurowego A (w tym hali przeglądów i 

napraw pojazdów kolejowych specjalnych i innych, dla realizacji wszystkich poziomów 

utrzymania P1-P5, głównie P3-P5, wbudowanej stacji transformatorowej oraz części biurowo 

socjalnej) i budynku przemysłowego B (ciągu technologicznego wraz z myjnią kolejową) oraz 

budynku kotłowni dla potrzeb istniejących obiektów; z instalacjami wewnętrznymi  i 

infrastrukturą towarzyszącą: układem torowym (z wyjątkiem budowy układu torowego 

zewnętrznego zgodnie z zaznaczonymi pozycjami w Rozbiciu Ceny Ofertowej, stanowiącej 

Załącznik nr 4 do wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia), 

instalacjami zewnętrznymi (wodociągową, przeciwpożarową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 

technologicznej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjną, gazową, elektroenergetyczną, 

oświetlenia terenu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza do sieci kanalizacji 

sanitarnej na działkach nr 33, obr. 112 oraz na działkach nr 55, 56, 72/4, 72/2 obr. 98 przy ul. 

Sandomierskiej w Gdańsku dla przedmiotowej inwestycji.), nadziemnymi zbiornikami na gaz 

LPG oraz rozbudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z miejscami parkingowymi i 

rozbiórką obiektów budowlanych (fragmentu istniejącej hali warsztatowej, wiaty magazynowej) i 

rozbiórką przewodów uzbrojenia terenu kolidujących z planowanym zamierzeniem budowlanym, 

zlokalizowanym na terenie bocznicy kolejowej w Gdańsku, przy ul. Sandomierskiej 19, na terenie 

działek 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 72/7, części działek nr 28/3 i 5/12 obręb 0098, stanowiących teren 

kolejowy zamknięty oraz działki nr 28/1 i części działki nr 72/2 obręb 0098, jednostka 

ewidencyjna 226101_1 Gdańsk. 

1.3. Przedmiot Zamówienia wykonany zostanie w oparciu o dokumentację projektową udostępnioną 

przez Zamawiającego na platformie CDE, obejmującą w szczególności wykonane przez 

Pracownię Architektoniczą F-11 (dalej: „Projektant”) opracowania: Projekt Architektoniczno-

Budowlany wraz z Projektem Technicznym i Projektem Zagospodarowania Terenu inwestycji , 

wersja 02 z dnia 08/2023 (dalej: „Projekt Budowlany”); Projekt Wykonawczy, wersja 06 z dnia 

09/2024 oraz dokumentację projektową wykonaną przez Ingeo Sp. z o.o. pn.: Projektu 

posadowienia oraz wzmocnienia podłoża i Projektu płyty posadzkowej i wzmocnienia podłoża 

(dalej łącznie: „Projekt Wykonawczy”)1 jak również pozyskane przez Zamawiającego decyzje 

administracyjne: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr RDOŚ-Gd-

WOO.420.15.2023.AGH.16 z dnia 11.07.2023 r. wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Gdańsku; decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WI-

III.746.1.31.2023.NS z dnia 05.01.2024 r. i inne decyzje (dalej łącznie: „Dokumentacja 

Projektowa”). 

1.4.  Dokumentacja dostępna jest na platformie Dalux. Dostęp do platformy możliwy jest zarówno 

przez stronę internetową (https://www.dalux.com/pl/), jak i aplikację Dalux. 

Dane do logowania przydzielane są przez Zamawiającego. Aby uzyskać dostęp do platformy, 

należy skontaktować się z Zamawiającym:  

Michał Flissikowski (m.flissikowski@ppmt.pl) 

Natalia Tomalska (n.tomalska@ppmt.pl) 

  

 
1 W zakresie rozbieżności pomiędzy przedmiotowymi opracowaniami charakter nadrzędny mają Projekty 

autorstwa Ingeo Sp. z o.o. 
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1.5. Zamówienie obejmuje koordynację międzybranżową polegającą na współpracy z Projektantem 

innymi wykonawcami wyłonionymi w odrębnych postępowaniach zakupowych w celu 

wprowadzania ewentualnych zmian do dokumentacji projektowej, wyeliminowania kolizji oraz 

stworzenia warunków do prawidłowego montażu i pracy dostarczonych urządzeń. 

1.6. Wykonawca odpowiada za opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do realizacji 

Przedmiotu Zamówienia, a nie wchodzącej w zakres Dokumentacji Projektowej (m. in. projektów 

warsztatowych, Planu BIOZ i innych dokumentów). Wykonawca odpowiada za przyjęte w 

opracowanej przez siebie dokumentacji rozwiązania, rysunki i obliczenia oraz zastosowane 

technologie wykonania. 

1.7. Wszelkie prace budowlane będą prowadzone przez Wykonawcę w sposób niezakłócający bieżącej 

działalności Zamawiającego do momentu zakończenia budowy i przekazania budynku 

Zamawiającemu. 

1.8. Wykonawca, w ramach robót oraz na podstawie otrzymanych od Zamawiającego pełnomocnictw, 

winien uzyskać dwa pozwolenia na użytkowanie: częściowe (warunkowe) pozwolenie na 

użytkowanie umożliwiające przeprowadzkę z istniejącej hali warsztatowej do Centrum 

Serwisowego, oraz całościowe pozwolenie na użytkowanie. 

1.9. Przeprowadzka do Centrum Serwisowego nie może odbyć się w ściśle określonym terminie tj. od 

20.12. do 20.04. każdego roku. 

2. Zagospodarowanie terenu 

2.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu: 

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest pomiędzy linią kolejową od strony zachodniej,  

ul. Sandomierską od strony południowej i wschodniej, ul Mostową od strony północno-

wschodniej i częściowo należy do terenów kolejowych zamkniętych (działki nr 28/3, 28/4, 28/5, 

28/6, 5/12). Obecnie, teren zabudowany są budynkami o prostej formie kubaturowej:  

- budynek biurowy, 

- budynek warsztatowy, 

- stacja transformatorowa, 

- hala warsztatowa z fragmentem przeznaczonym do rozbiórki, 

Ponadto: 

- dwie wiaty magazynowe od strony wschodniej przeznaczone do rozbiórki, 

- kilka kontenerów, 

- naziemny zbiornik na paliwo 

-  obrotnica w rejonie istniejącej hali wachlarzowej przeznaczona do rozbiórki, 

- tory odstawcze przeznaczone do rozbiórki 

Teren działek w większości płaski, od strony wschodniej skarpa. 

Na terenie, poza zabudową i powierzchniami utwardzonymi znajdują się trawniki, zieleń niska i 

w części wschodniej nieliczne egzemplarze zieleni wysokiej. 

Dojazd do działki i istniejących obiektów jest oparty na istniejącym wjeździe od strony ul. 

Sandomierskiej. 

2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu 

2.2.1. Projektowana zabudowa będzie zlokalizowana w północnej części terenu.   

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje: 
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 a) budowę obiektu kubaturowego składającego się z budynku A (częściowo 2-

kondygnacyjnego) i jednokondygnacyjnego budynku B, 

 b) budowę obiektu kubaturowego – kotłowni gazowej na potrzeby istniejących budynków 

(budynek C), 

 c) zagospodarowanie najbliższych terenów sąsiednich, polegające na: 

▪ częściowej przebudowie i dostosowaniu istniejącego zagospodarowania  

terenu; 

▪ budowie chodnika i ciągu komunikacyjnego łączącego istniejącą część terenu z 

częścią projektowaną (przedłużenie ciągu komunikacyjnego biegnącego od strony ul. 

Sandomierskiej) oraz ciągu pieszo-jezdnego od strony zachodniej hali; 

▪ budowie miejsc postojowych dla pracowników wzdłuż ciągu komunikacyjnego od 

strony wschodniej; 

▪ budowie wiaty śmietnikowej; 

▪ montażu naziemnych zbiorników na gaz LPG; 

▪ montażu podziemnego zbiornika wody do celów przeciwpożarowych z hydrofornią, 

▪ budowie ogrodzenia terenu; 

▪ wykonaniu odpowiednio oznakowanych przejść technicznych dla pracowników i 

wyznaczeniu punktów zbiórek; 

▪ wykonaniu utwardzeń terenu od strony zaplecza technicznego (strona północna, 

południowa i strona wschodnia hali) przystosowanego do transportu materiałów przy 

pomocy wózków paletowych; 

▪ przebudowie i budowie układu torowego i dopasowanie go do aktualnych potrzeb; 

▪ częściowym usunięciu obecnej, kolidującej infrastruktury zasilającej istniejące 

obiekty i budowa nowej, w tym demontaż istniejącego, nadziemnego przyłącza 

ciepłowniczego z kotłowni zlokalizowanej na dz. nr 44 oraz budowa 2 nowych 

kotłowni gazowych:  

- wbudowanej w projektowany budynek A - na potrzeby nowej hali serwisowej;  

- wolnostojącej - na potrzeby istniejących budynków (budynek C); 

▪ ukształtowaniu terenów zielonych wraz z nasadzeniami zastępczymi; 

▪ częściowym usunięciu obecnej, kolidującej infrastruktury zasilającej istniejące 

obiekty i budowa nowej, w tym demontaż istniejącego, nadziemnego przyłącza 

ciepłowniczego z kotłowni zlokalizowanej na dz. nr 44 oraz budowa 2 nowych 

kotłowni gazowych:  

- wbudowanej w projektowany budynek A - na potrzeby nowej hali serwisowej;  

- wolnostojącej - na potrzeby istniejących budynków; 

▪ budowie pozabudynkowych instalacji: elektrycznych, w tym oświetlenia 

zewnętrznego, teletechnicznych, hydrantów zewnętrznych, kanalizacji sanitarnej i 

opadowej. 

2.2.2. Projektowane urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi: 

 a) Urządzenia instalacyjne: 

  - Oczyszczalnia ścieków technologicznych z myjni; 

  - Podziemny zbiornik wody do celów p. poż. z hydrofornią; 

  - Nadziemne zbiorniki na gaz LPG 
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 - Pozabudynkowe instalacje: elektryczne, w tym oświetlenia zewnętrznego, 

teletechniczne, wodociągowa, hydrantów zewnętrznych, kanalizacji sanitarnej, 

kanalizacji opadowej (w tym niecki terenowe retencyjne), gazowej oraz LPG; 

 b) Ogrodzenie; 

 c) Drogi dojazdowe i parkingi; 

 d) Place postojowe i manewrowe; 

 e) Mury oporowe. 

2.3.  Drogi dojazdowe, parking, place, chodniki 

Teren posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Sandomierskiej, poprzez istniejący zjazd 

zlokalizowany na działkach nr 72/4, 56, 55, 57, 49, 33. 

Dojazd do terenu objętego projektem poprzez istniejący wewnętrzny układ komunikacyjny, 

odpowiednio rozbudowany, z istniejącym włączeniem do drogi gminnej – ul. Sandomierskiej. 

Wzdłuż dojazdu, w rejonie istniejącego budynku biurowego odtworzony zespół miejsc 

postojowych (24 mp) oraz na wysokości projektowanego budynku, projektowane zespoły 

miejsc postojowych – 27 mp od strony południowo – wschodniej oraz 6 mp od strony północno 

- wschodniej, w tym miejsce dla osoby niepełnosprawnej. 

Część terenu od strony południowej, północnej i wschodniej utwardzona - plac manewrowy dla 

wózków paletowych i innych pojazdów technicznych. Dojście i wejście główne do budynku od 

strony zachodniej, poprzez odpowiednio oznakowane przejścia zlokalizowane od strony 

północnej i południowej projektowanej hali. 

Miejsca postojowe oraz drogi i place manewrowe oznakowane znakami poziomymi. 

2.4. Infrastruktura techniczna: 

Teren jest uzbrojony w następujące sieci: 

a) Woda bytowa i na cele p. poż. 

Obecnie teren podłączony jest do sieci miejskiej zlokalizowanej w ulicy Sandomierskiej 

poprzez przyłącze wodociągowe. Zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie poprzez włączenie 

do istniejącej, nowej studni wodomierzowej w rejonie wjazdu na teren inwestycji. W ramach 

dokumentacji przewidziane jest uporządkowanie istniejącego sposobu zasilania w wodę na 

przedmiotowym terenie.  

b) Odprowadzenie ścieków, kanalizacja sanitarna. 

Obecnie teren podłączony jest do sieci miejskiej zlokalizowanej w ulicy Sandomierskiej. Ścieki 

odprowadzane są grawitacyjnie.  

Zakres inwestycji zawiera również realizację przez Wykonawcę Projektu budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej od Zakładu PPM-T do włączenia w ul. Sandomierskiej wraz z 

uzgodnieniami zajęcia pasa drogowego. 

 

c) Odprowadzenie wód opadowych: 

W pobliżu niniejszej Inwestycji stwierdzono brak istniejących sieci kanalizacji deszczowej. 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych odbywać się będzie poprzez zagospodarowanie 

wód na własnym terenie – odprowadzenie do niecek terenowych chłonnych obsadzonych 

zielenią retencyjną.  

Wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do niecek będą oczyszczane w separatorze 

substancji ropopochodnych oraz piaskowniku, a następnie rozprowadzone na powierzchnię 

terenu za pośrednictwem przepompowni wód deszczowych. Nadmiar wody będzie 

odprowadzany do szczelnego zbiornika na wody opadowe 
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d) Zaopatrzenie w ciepło. 

Ze względu na brak ciepłociągu w pobliżu terenu inwestycji, planowana jest budowa kotłowni 

gazowej zlokalizowanej w projektowanym budynku A. 

Na potrzeby istniejących budynków, dla których obecnie ciepło dostarczane jest z istniejącej 

kotłowni na dz. 44, planuje się budowę nowej kotłowni gazowej, w miejscu po wyburzanym 

fragmencie hali wachlarzowej. 

Projektowana inwestycja zasilana będzie w paliwo gazowe z projektowanego przyłącza do sieci 

gazowej (wg odrębnej dokumentacji projektowej).  

e) Instalacja na gaz LPG. 

Projekt wykonawczy obejmuje projekt instalacji zbiornikowej gazu płynnego z dwoma 

zbiornikami nadziemnymi o pojemności 4850 dm3 każdy, wraz z instalacją gazową do kurka 

głównego w szafce na ścianie budynku. Instalacja gazu płynnego projektowana jest w celu 

zasilenia projektowanej lakierni. Zbiorniki służyć będą do magazynowania gazu propan lub 

propan-butan. Zbiorniki wyposażone zostaną w armaturę i zawór bezpieczeństwa z atestem  

i dopuszczone przez Urząd Dozoru Technicznego. 

Lokalizację zbiornika przewidziano na terenie płaskim w miejscu przewiewnym. Zapewniono 

dojazd autocysterny podjazdem na posesji.  

f) Sieć gazowa. 

W pobliżu przedmiotowej inwestycji, w ulicy Sandomierskiej przebiega istniejący gazociąg. 

g) Zaopatrzenie w energię elektryczną. 

Projektowane budynki (oraz instalacje elektryczne z nimi związane) zasilone zostaną z nowej, 

projektowanej stacji transformatorowej zlokalizowanej w obrębie hali serwisowej.  Stacja 

transformatorowa zasilona zostanie liniami energetycznymi SN zgodnie warunkami operatora 

energetycznego. 

Projektowany budynek zostanie wyposażony w elementy oświetlenia zewnętrznego oraz 

oświetlenia terenowego od strony zachodniej i wschodniej, wzdłuż projektowanego ciągu 

pieszo – jezdnego oraz od strony północnej i południowej jako oświetlenie sytuacyjne 

dodatkowe dla nowoprojektowanych układów torowych.  

Słupy oświetleniowe zostaną wykorzystane do montażu monitoringu wizyjnego. 

Dodatkowo, na dachu projektowanej hali, zostanie zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna. 

h) Przyłącze telekomunikacyjne. 

Przedmiotowy teren posiada istniejące przyłącze telekomunikacyjne. 

Połączenie instalacji strukturalnej w nowoprojektowanej hali z istniejącym budynkiem 

biurowym zapewnione zostanie poprzez połączenia światłowodowe zabudowane 

w projektowanej kanalizacji teletechnicznej łączącej oba te obiekty. 

2.5.  Zieleń  

Teren działek w większości płaski, od strony północno - wschodniej skarpa.  

Na terenie przewidzianym pod inwestycję znajdują się grupy zieleni niskiej i wysokiej, o 

zróżnicowanej wielkości i stanie zachowania. Została wykonana inwentaryzacja zieleni 

i preliminarz wycinki stanowiące podstawę do uzyskania decyzji zezwalającej na usunięcie 

drzew i krzewów. 

 

2.6.  Oświetlenie zewnętrzne 

Projektowany budynek zostanie wyposażony w elementy oświetlenia zewnętrznego, 

oświetlenia zadaszenia oraz oświetlenia terenowego. 
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2.7. Zestawienie powierzchni, dane liczbowe 

POW. TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM 85215,0 m2 

POW. ZABUDOWY ISTNIEJĄCEJ 5295,0 m2 

POW. ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ: 

BUDYNEK „A” – 10581,0 m2 

BUDYNEK „B” – 1602,0 m2 

BUDYNEK „C” – 87,0 m2 

WIATA NA ODPADY – 114,0 m2 

12384,0 m2 

POW. DRÓG, PARKINGÓW, PLACÓW, CHODNIKÓW, TOROWISK 

– PROJEKTOWANYCH (W TYM ODTWORZENIA 

DEMONTOWANYCH NAWIERZCHNI) 

36050,0 m2 

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 31486,0 m2 

UDZIAŁ POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ 36,9% 

 

3. Projekt architektoniczno – budowlany  

3.1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu  

3.1.1. Ogólna charakterystyka obiektu 

Inwestycja realizowana jest w związku z potrzebą zwiększenia mocy przerobowych oraz 

modernizacji bazy serwisowej dla obsługi obecnie eksploatowanych oraz nowych pojazdów 

kolejowych, w szczególności specjalistycznych maszyn do robót torowych.  

Celem inwestycji jest zwiększenie potencjału Zamawiającego w zakresie realizowanych zadań 

produkcyjnych, w tym utrzymania własnych pojazdów kolejowych, w szczególności 

specjalistycznych maszyn do robót torowych obecnie eksploatowanych przez Spółkę oraz 

planowanych do zakupu na przestrzeni najbliższych lat.  

Układ funkcjonalny obejmujący: halę serwisu z kanałami rewizyjnymi, sześcioma kompletami 

podnośników Kutruffa, myjnię pojazdów kolejowych – specjalistycznych maszyn do robót 

torowych, komorę lakierniczą, pomieszczenia warsztatowe (ślusarni, spawalni, działu 

przekładni napędowych, działu silników spalinowych, działu eklektycznego, działu hydrauliki), 

pomieszczenia biur nadzoru produkcji oraz pomieszczenia socjalne załogi. 

Ponadto inwestycja przewiduje rozbudowę istniejącego układu torowego i dopasowanie go do 

potrzeb związanych z utrzymaniem nowoczesnych pojazdów kolejowych - specjalistycznych 

maszyn do robót torowych.   

3.1.2. Podstawowe dane liczbowe 

PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU A 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 9826,6 m2 

WYSOKOŚĆ BUDYNKU 12,0 m (niski N) 

DŁUGOŚĆ 162,9 m 

SZEROKOŚĆ 69,2 m 

LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 2 

LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH 0 

KUBATURA 126 723,0 m3 
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PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU B 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1 507,0 m2 

WYSOKOŚĆ BUDYNKU 12,0 m (niski N) 

DŁUGOŚĆ 151,1 m 

SZEROKOŚĆ 10,6 m 

LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 1 

LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH 0 

KUBATURA 18 852,0 m3 

 

PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU C (kotłownia) 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 71,2 m2  

WYSOKOŚĆ BUDYNKU 4,0 m (niski N) 

DŁUGOŚĆ 12,9 m 

SZEROKOŚĆ 6,9 m 

LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 1 

LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH 0 

KUBATURA 356,0 m 

3.1.3. Uwagi dotyczące wymiarowania 

- Kabiny ustępowe w sanitariatach ogólnodostępnych o szer. min. 1m i dł. 1.1m ze ściankami  

i drzwiami o wys. min. 2m i prześwitem nad podłogą 0.15m oraz z drzwiami o szer. min. 0.8m. 

- Drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych o szerokości  

w świetle ościeżnicy min. 0.9m i wys. 2m. 

-  W przypadku drzwi dwuskrzydłowych szer. skrzydła głównego nie mniejsza niż 0.9m. 

- Minimalne wymiary drzwi znajdujących się na drogach ewakuacyjnych wg „Warunków 

ochrony przeciwpożarowej” 

3.2. Funkcja i forma obiektu 

3.2.1. Funkcja obiektu 

Układ funkcjonalny budynku A składa się z następujących pomieszczeń: 

a) Główna hala serwisowa; 

b) Warsztaty: 

- warsztat napraw silników i przekładni; 

- warsztat hydrauliki siłowej; 

- warsztat elektryczny; 

- spawalnia; 

- ślusarnia; 

- stolarnia; 

- narzędziownia; 

- warsztat utrzymania budynku 

c) Pomieszczenia techniczne: 
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- kotłownia wodna na gaz ziemny;  

- rozdzielnia elektryczna NN; 

- rozdzielnia elektryczna SN; 

- komory transformatorowe; 

- sprężarkownia; 

- serwerownia 

d) Pomieszczenia socjalne dla pracowników: 

- pomieszczenia socjalne na 80 osób (szatnie i umywalnie);  

- jadalnia dla 80 osób; 

- pomieszczenia sanitarne 

e) Pomieszczenia biurowe Sekcji Centrum Serwisowego  

f) Sale szkoleniowe 

Układ funkcjonalny budynku B składa się z następujących pomieszczeń: 

- myjni; 

- strefy przygotowania; 

- lakierni 

Układ funkcjonalny budynku C składa się z pomieszczenia kotłowni przeznaczonej na potrzeby 

istniejących budynków. 

3.2.2. Forma obiektu 

Formę przestrzenną hali, składającej się z budynków A i B, stanowi układ prostych, 

jednorodnych pod względem materiałowym brył, których rozwiązania formalne wynikają  

z czytelnego podziału na strefy funkcjonalne oraz usytuowania względem sąsiednich obiektów, 

w tym linii kolejowej o znaczeniu krajowym.   

Strefa biurowo-socjalna zlokalizowana od strony zachodniej (od strony linii kolejowej), na 

pierwszym piętrze 2-kondygnacyjnej części budynku A – w formie przeszklonego 

prostopadłościanu w układzie poziomym, wysuniętego poza podstawowy obrys budynku, 

stanowi element dominujący i podkreślający reprezentacyjne przeznaczenie tej części budynku. 

Kolorystyka projektowanych elementów fasady szklanej – ciemny grafit. 

Podstawę 1 piętra stanowi jednorodna materiałowo, wykończona okładziną z paneli 

aluminiowych perforowanych bryła, w której zlokalizowano strefę warsztatową hali 

serwisowej. W miejscach pasów okiennych – panele perforowane ze zwiększonym stopniem 

perforacji, zapewniające w pomieszczeniach strefy warsztatowej normatywne oświetlenie 

światłem dziennym. Kolorystyka okładzin perforowanych – jasno szary. Kolor wykończenia 

ścian pełnych oraz profili ślusarki pod elementami perforowanymi – ciemny grafit. 

Ściany zewnętrzne części technologicznych z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym 

w układzie pionowym. Kolor płyt – jasno szary. 

Pozostałe elementy wykończeniowe, zewnętrzne: 

 - Dach z poszyciem z membrany dachowej PCV na izolacji termicznej z płyt wełny 

mineralnej;  

 - Stolarka okienna – okna aluminiowe, rozwierno-uchylne, na pierwszym piętrze, w części 

biurowej – fasada szklana, część pól rozwierno-uchylne, kolor profili – ciemny grafit; 

 - Bramy wjazdowe na halę – szybkobieżne, harmonijkowe, aluminiowo-stalowe, 

przeszklone, napędzane pneumatycznie lub elektrycznie, kolor jasno szary. 



   

 

10 

 

Spełnienie wymagań zawartych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

Na przedmiotowym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

3.3. Rozwiązania konstrukcyjne 

3.3.1. Ściany wewnętrzne  

A) Ściany żelbetowe: 

W projektowanym budynku ściany żelbetowe zaprojektowano jako ściany zewnętrzne części 

biurowej, jako obudowę klatki schodowej ewakuacyjnej i obudowę szybu windowego. 

Ściany pełnią jednocześnie rolę konstrukcji głównej budynku. Przy wykonywaniu ścian 

żelbetowych należy zwrócić szczególną uwagę na wymaganą klasę odporności pożarowej 

zgodnie z wytycznymi "Warunki ochrony przeciwpożarowej" będącymi integralną częścią 

Projektu Wykonawczego (Załącznik nr 9 do Projektu Wykonawczego). 

Przed wykonaniem ścian należy zweryfikować lokalizację i wymiary przebić instalacyjnych na 

podstawie projektów branżowych. Lokalizację otworów w ścianach szybów windowych należy 

zweryfikować po wyborze dostawcy dźwigów.  

Otwory o średnicy nie przekraczającej 15cm i nie opisane na rysunkach konstrukcyjnych płyt i 

ścian należy wykonać jako wiercone. Wiercone otwory należy każdorazowo uzgodnić z 

projektantem konstrukcji, otwory należy wykonać w koordynacji z projektami poszczególnych 

instalacji.  

B) Ściany murowane: 

Ściany murowane zaprojektowano jako ściany wydzieleń i oddzieleń przeciwpożarowych oraz 

ściany warsztatów na poziomie parteru. 

Ściany murowane - z bloczków silikatowych, nadproża żelbetowe prefabrykowane lub 

wylewane. Ściany murowane usztywnione rusztem żelbetowym. 

Należy wykonać odpowiednie połączenia ścian murowanych wypełniających z konstrukcją 

szkieletową obiektu zapewniające z jednej strony stateczność ścian (poziome łączniki do 

słupów), a z drugiej umożliwiające dopuszczalne ugięcia konstrukcji szkieletowej (elastyczne 

połączenia górnych krawędzi ścian ze stropami i belkami stalowymi). 

C) Ściany systemowe z płyt gipsowo-kartonowych: 

W ścianach o konstrukcji lekkiej z poszyciem z płyt gipsowo-kartonowych należy stosować 

kompletne, certyfikowane systemy montażowe dostosowane do wysokości ścian, wymaganej 

nośności (montaż okładzin, mocowanie elementów wyposażenia), wymaganej izolacyjności 

akustycznej zgodnej z obowiązującymi normami oraz wymaganej odporności pożarowej. 

W ścianach o konstrukcji lekkiej należy przewidzieć odpowiednie dodatkowe, systemowe 

wzmocnienia ścian w miejscach montażu drzwi, mebli wiszących, blatów, tablic, urządzeń 

wiszących, wsporników instalacyjnych, uchwytów, balustrad oraz okładzin ściennych.  

W przypadku ścian z okładzinami HPL należy przewidzieć zagęszczenie profili 

konstrukcyjnych oraz inne niezbędne wzmocnienia zgodnie z wymaganiami wybranego 

systemu okładzin. 

W miejscu przejść instalacji przez ściany szachtów instalacyjnych obudowanych 

przeciwpożarowo przewidzieć odpowiednio przygotowaną konstrukcję (ramki, wzmocnienia, 

podwójne opłytowanie) pod montaż klap przeciwpożarowych lub zastosować systemy  

z obustronnym opłytowaniem umożliwiającym montaż obustronnego opłytowania z jednej 

strony. 

W miejscach przejść przez ściany dużych ilości instalacji należy przewidzieć konstrukcje 

stalowe (wymiany) umożliwiające montaż ścian zgodnie z zaleceniami dobranych systemów 

(np. konieczność mocowania góra - dół).   
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4. Zasady realizacji Przedmiotu Zamówienia 

4.1. Ogólne zasady realizacji Przedmiotu Zamówienia 

1) Stosowane przez Wykonawcę technologia robót, materiały i urządzenia wymagają 

zatwierdzenia przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót. 

2) Jeżeli w określonym zakresie do należytego wykonania Przedmiotu Zamówienia 

będzie wymagana dokumentacja warsztatowa, Wykonawca przed przystąpieniem do robót musi ją 

opracować w całości własnym staraniem i na własny koszt. Dokumentacja warsztatowa będzie 

podlegała zatwierdzeniu przez Zamawiającego pod względem wymaganej funkcjonalności, 

podstawowych parametrów i estetyki. Zatwierdzenie takie nie będzie oznaczało weryfikacji 

opracowania pod względem technicznym (na przykład obliczeń statycznych w danym zakresie 

projektu warsztatowego). 

3) Podstawą wykonywania robót opisanych w pkt 4.1. muszą być zatwierdzone przez 

Zamawiającego projekty warsztatowe. Nie jest dopuszczalne rozpoczęcie wykonywania robót bez 

uprzedniego zatwierdzenia technologii, materiałów i urządzeń oraz projektów warsztatowych przez 

Zamawiającego. Nie należy się w takiej sytuacji powoływać na krótkie terminy realizacji. 

Przygotowanie inwestycji powinno nastąpić w okresie przygotowawczym oraz sukcesywnie w trakcie 

budowy z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem danego rodzaju i odcinka robót. 

4) Wykonawca winien przestrzegać reżimów technologicznych określonych przez 

dostawców  

i producentów materiałów i urządzeń. Nie należy prowadzić robót poniżej minimalnych warunków 

dopuszczających stosowanie technologii (temperatura, wilgotność, itp., zarówno zewnętrzne jak i w 

budowanym obiekcie).  

5) Harmonogram realizacji Przedmiotu Zamówienia winien uwzględniać pory roku i 

warunki atmosferyczne, w których będą realizowane poszczególne zakresy robót. Ryzyka związane  

z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi typowymi dla danej pory roku i miejsca 

wykonywania robót, stanowią ryzyka Wykonawcy. 

4.2. Szczegółowe zasady realizacji Przedmiotu Zamówienia 

1) Wykonawcy zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy systemem monitoringu 

oraz ogrodzeniem tymczasowym placu budowy.   

W zakresie realizacji Przedmiotu Zamówienia jest wykonanie wykopu precyzyjnego pomiędzy 

wykonanym wzmocnieniem gruntu, skucie głowić pali do rzędnych w projekcie, zabezpieczanie 

wykopów poprzez ich obudowę oraz odwodnienie (w przypadku konieczności zgłoszenia 

wodnoprawnego lub uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w rozumieniu Ustawy Prawo Wodne, 

Wykonawca zobowiązany jest do ich uzyskania, a Zamawiający dostarczy wymagane 

pełnomocnictwo). 

5. Podwykonawcy 

5.1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wyłącznie część Przedmiotu Zamówienia 

określoną przez Wykonawcę w Umowie. W pozostałym zakresie Wykonawca wykona Przedmiot 

Zamówienia siłami własnymi. 

5.2. Za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców, którymi Wykonawca będzie posługiwać się 

przy realizacji Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca odpowiada jak za własne działania lub 

zaniechania. 

6. Wykonanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz innych dokumentów objętych 

Przedmiotem Zamówienia 

6.1. Wykonawca wykona Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz inne dokumenty objęte 

Przedmiotem Zamówienia, w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Projekty 

Budowlane. 



   

 

12 

 

6.2. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o realizowanych pracach  

i czynnościach w trakcie wykonywania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

6.3. Wykonawca wykona sukcesywnie poszczególne części Dokumentacji objęte Przedmiotem 

Zamówienia w trybie i terminach określonych we Wstępnym Harmonogramie Rzeczowo-

Finansowym Przedmiotu Zamówienia oraz w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo-

Finansowym Przedmiotu Zamówienia. 

6.4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

1) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w 2 egzemplarzach w formie pisemnej  

i graficznej oraz w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej na płycie CD/DVD -  

w języku polskim. 

2) Kompletną Dokumentację Powykonawczą w 3 egzemplarzach w formie pisemnej oraz w 2 

egzemplarzach w formie elektronicznej na płycie CD/DVD - w języku polskim. 

3) Inne dokumenty składające się na Przedmiot Zamówienia w I egzemplarzu w formie 

pisemnej oraz w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej na płycie CD/DVD -  

w języku polskim. 

6.5. Wersja elektroniczna Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia powinna spełniać następujące 

warunki: 

1) pliki powinny być uporządkowane w przejrzysty sposób w katalogach; 

2) nazwy plików oraz katalogów nic mogą zawierać skrótów i polskich znaków; 

3) pliki nie mogą być spakowane w żadnym formacie (zip, rar); 

4) pliki nie mogą być w żaden sposób chronione hasłem; 

5) pliki tekstowe- MS Word wersja 2007 lub nowsza; 

6) pliki z obliczeniami - MS Excel wersja 2007 lub nowsza; 

7) rysunki techniczne wektorowe zbigowane - Autocad 2015 lub nowszy (.dwg); 

8) obrazy rastrowe (mapy, zdjęcia, skany, etc.) powinny być zapisane w formacie jpg lub tif; 

9) harmonogramy - MS Project 2007 lub nowszy lub MS Excel wersja 2007 lub nowszy 

z zaznaczeniem ścieżki krytycznej oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 

prac; 

10) pliki kalkulacyjne (arkusze) muszą zawierać odblokowane formuły obliczeniowe tak, aby 

Zamawiający mógł prześledzić i sprawdzić poprawność dokonanych wyliczeń; 

11) płyta CD/DVD i jej opakowanie powinny być czytelnie opisane. 

6.6. Wszystkie dokumenty wchodzące w skład opracowania (pliki tekstowe, rysunki techniczne  

w skali, obrazy. mapy, plany itd.) należy zapisać dodatkowo na oddzielnym nośniku CD/DVD w 

formacie plików PDF lub innym formacie ogólnodostępnym (niewymagającym do otwarcia 

specjalistycznego płatnego oprogramowania). 

6.7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, w ramach Ceny Umownej, nadzoru autorskiego w 

zakresie: 

1) Stwierdzania w toku realizacji Robót Budowlanych zgodności ich realizacji  

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, w szczególności zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych  

i użytkowych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania  

i Odbioru Robót Budowlanych oraz obowiązującymi przepisami, w szczególności 

techniczno-budowlanymi oraz normami. 

2) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych  

w stosunku do rozwiązań, konstrukcji, materiałów przewidzianych w Dokumentacji 

Projektowej. 

3) udziału w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwo w rozruchu technologicznym, 

odbiorze Przedmiotu Zamówienia i jego części oraz  



   

 

13 

 

w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowych zdolności 

wykonawczych i użytkowych, 

4) nadzoru szczegółowych badań materiałowych konstrukcyjnych w zakresie zgodności z 

Dokumentacją Projektową, wymaganiami normowymi i innymi obowiązującymi 

przepisami, 

5) udziału, na żądanie Zamawiającego, w naradach roboczych, co najmniej raz  

w miesiącu. 

6.8. Wykonawca, przy wykonywaniu Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz innych 

dokumentów objętych Przedmiotem Zamówienia, w ramach Ceny Umownej: 

1) może zawrzeć umowy o wykonanie ekspertyzy technicznej lub wymaganego raportu 

(operatu) z innym podmiotem; 

2) może zawrzeć umowy o wykonanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia lub jej 

części z innym podmiotem; 

3) odpowiada przed Zamawiającym za podmioty, którym zlecił do wykonania ekspertyzy i 

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia lub ich część; 

4) nie może podzlecać wykonania ekspertyz oraz Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

lub ich części podmiotom, które nie posiadają wymaganych prawem uprawnień do 

ekspertyz technicznych. 

6.9. Wykonawca opracuje, w uzgodnieniu z Zamawiającym harmonogram wykonywania Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz innych dokumentów objętych Przedmiotem 

Zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, przekazać 

Zamawiającemu do uzgodnienia powyższy harmonogram. Zamawiający uzgodni lub zgłosi 

uwagi, w terminie 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu do 

uzgodnienia. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag, Wykonawca będzie 

zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego 

harmonogramu wykonywania Projektów Wykonawczych oraz Planu Bezpieczeństwa Ochrony 

Zdrowia w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 

7. Obsługa geodezyjna 

7.1. Wykonawca w trakcie wykonywania Przedmiotu Zamówienia zapewnia obsługę geodezyjną w 

wymaganym zakresie, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - 

Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.2023.1752). 

7.2. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji prac geodezyjnych zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r w sprawie standardów technicznych wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania  

i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego (t.j. Dz.U.2022.1670). 

8. Ochrona środowiska 

8.1. Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy wraz  

z podlegającymi ochronie elementarni środowiska przyrodniczego i kulturowego (również  

w najbliższym otoczeniu Terenu Budowy). 

8.2. Wykonawca, w czasie wykonywania Robót Budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad, 

zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony środowiska, a także wymogów 

określonych w Dokumentacji Projektowej, OPZ oraz Umowie.  

8.3. Wykonawca zobowiązany jest na etapie realizacji inwestycji zapewnić, aby: 

1) drzewa przeznaczone do adaptacji, rosnące w sąsiedztwie planowanych prac zabezpieczyć 

przed ewentualnym uszkodzeniem poprzez odeskowanie bez uszkodzenia kory lub 

owinięcie matami; 
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2) nie składować materiałów budowlanych w obrębie rzutu koron i pni drzew, tj.  

w odległości równej rzutowi korony powiększonemu o 2 m, ale nie bliżej niż 10 m od pnia 

drzewa; 

3) nie parkować maszyn i pojazdów w zasięgu korony drzewa; 

4) prace prowadzone przy użyciu sprzętu budowlanego w sąsiedztwie drzew i krzewów 

przeznaczonych do adaptacji nie mogą naruszać ich bryły korzeniowej, a tym samym ich 

stateczności; dopuszczalne jest ręczne prowadzenie prac w obrębie strefy korzeniowej,  

w sposób nie szkodzący drzewom lub krzewom; odkryte w wyniku prac korzenie 

zabezpieczyć przed wysychaniem i ewentualnym przemrożeniem poprzez wykorzystanie 

mat lub innych materiałów izolujących;  

5) prace budowlane prowadzić w porze dziennej (w godz. 6:00-22:00); w uzasadnionych 

technologicznie lub organizacyjnie przypadkach dopuszcza się pracę w godzinach 

nocnych; 

6) podczas prowadzenia robót ziemnych i montażowo – budowlanych, w przypadku 

wzmożonego pylenia, zwłaszcza w okresie bezdeszczowym, eliminować je poprzez 

zraszanie dróg dojazdowych i terenu placu budowy; 

7) materiały sypkie przeładowywać i magazynować w sposób eliminujący pylenie; 

8) wodę na potrzeby funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia pobierać z sieci 

wodociągowej; 

9) ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do kanalizacji sanitarnej; 

10) ścieki przemysłowe po podczyszczeniu odprowadzać do kanalizacji sanitarnej; 

11) wody opadowe i roztopowe po podczyszczeniu w separatorze ropopochodnych oraz 

piaskowniku odprowadzać do szczelnego zbiornika z wykorzystaniem łąki obsadzonej 

roślinnością hydrofitową oraz ogrodów deszczowych lub odprowadzać do sieci kanalizacji 

deszczowej; 

12) plac budowy wyposażyć w sorbenty do likwidacji rozlewisk substancji ropopochodnych; 

13) powstałe w trakcie robót budowlanych odpady zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi magazynować w miejscach zabezpieczonych przed przenikaniem 

substancji niebezpiecznych do gruntu; 

14) wszelkie naprawy pojazdów i maszyn, wymianę olejów napędowych, smarów oraz cieczy 

hydraulicznych związanych z funkcjonowaniem oraz tankowanie sprzętu przeprowadzać 

poza placem budowy, na terenie stałych baz wykonawcy lub w specjalistycznych punktach 

serwisowych, na szczelnym stanowisku, izolowanym od podłoża. 

8.4. Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U.2023.1587) 

wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy jest 

Wykonawca, który zapewni we własnym zakresie i na własny koszt zagospodarowanie wszelkich 

odpadów, w tym niebezpiecznych, oraz posiada odpowiedni wpis w rejestrze BDO. 

8.5. Zgodnie z art. 5 ust. l i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (tj. Dz.U.2023.1469) Wykonawca odpowiada za wyposażenie Terenu Budowy  

w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz wnoszenie opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na podstawie deklaracji złożonej zgodnie z art. 6m ww. ustawy. Miejsce 

na pojemniki do zbierania odpadów komunalnych musi być uzgodnione  

z Zamawiającym. 

9. Reprezentacja i współpraca  

9.1. Zamawiający wyznaczy na czas realizacji Przedmiotu Zamówienia Dyrektora Projektu 

Zamawiającego oraz branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego. Zamawiający może 

również wyznaczyć zastępcę lub zastępców Dyrektora Projektu Zamawiającego. 
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9.2. Dyrektor Projektu Zamawiającego wykonuje swoje obowiązki na podstawie pełnomocnictwa 

udzielonego przez Zamawiającego. Dyrektor Projektu Zamawiającego wykonuje swoje obowiązki 

przy pomocy Zastępców Dyrektora Projektu Zamawiającego (o ile zostaną powołani) i innych 

osób upoważnionych przez lub Dyrektora Projektu Zamawiającego do wykonywania uprawnień i 

obowiązków Dyrektora Projektu Zamawiającego, a także we współpracy z branżowymi 

inspektorami nadzoru inwestorskiego. Dyrektor Projektu Zamawiającego może wyznaczyć 

jednocześnie jednego z branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami 

art. 27 ustawy Prawo budowlane, jako koordynatora czynności inspektorów nadzoru 

inwestorskiego ustanowionych przez Zamawiającego w zakresie różnych specjalności. 

9.3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego będą sprawowali w imieniu i na rzecz Zamawiającego, 

nadzór inwestorski nad realizacją Przedmiotu Zamówienia w zakresie określonym w ustawie 

Prawo budowlane 

9.4. Do obowiązków i uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego należy w szczególności: 

1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji Przedmiotu Zamówienia z zawartą umową, Dokumentacją Projektową, OPZ, 

pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej, 

2) prawo wglądu do wszystkich elementów Dokumentacji Projektowej i innych dokumentów 

dostarczonych przez Wykonawcę, 

3) sprawdzanie kompletności oraz jakości wykonywanych prac i robót budowlanych oraz 

wbudowanych wyrobów budowlanych, w szczególności zapobieganie wadom prac  

i robót budowlanych oraz zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych lub nie 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

4) Odbiór Techniczny robót, 

5) potwierdzanie faktycznie wykonanych prac i robót budowlanych oraz zgłaszanie wad  

i potwierdzanie ich usunięcia w toku realizacji Przedmiotu Zamówienia, przede wszystkim 

stosownymi wpisami do dziennika budowy, a także, na żądanie Zamawiającego, 

kontrolowanie rozliczeń Przedmiotu Zamówienia, 

6) podejmowanie decyzji o odkryciu wykonanych robót budowlanych, o ile zaistnieje 

podejrzenie wadliwego ich wykonania, 

7) udział w próbach, badaniach i testach przeprowadzanych przez Wykonawcę w związku  

z realizacją Przedmiotu Zamówienia, 

8) nakazanie przeprowadzenia, na koszt Wykonawcy, prób, badań i testów, o ile potrzeba ich 

wykonania uzasadniona jest okolicznościami, w tym w przypadku uznania (lub 

wystąpienia uzasadnionych podejrzeń), iż Przedmiot Zamówienia lub jego część jest 

nieprawidłowo (wadliwie) wykonywany, albo gdy wynika to z obowiązujących przepisów 

lub norm techniczno-budowlanych, 

9) żądanie od Wykonawcy usunięcia wad, bądź ponownego wykonania wadliwie 

wykonanych prac i robót budowlanych, a także wstrzymanie wykonywania robót 

budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub 

zdrowia ludzi bądź mienia albo spowodować niezgodność z OPZ, Umową, Dokumentacją 

Projektową, pozwoleniem na budowę lub obowiązującymi przepisami. 

9.5. Dyrektor Projektu Zamawiającego oraz inspektor nadzoru inwestorskiego nie mają żadnych 

uprawnień do składania w imieniu Zamawiającego oświadczeń woli powodujących bezpośrednio 

powstanie, zmian lub uchylenie zobowiązań umownych, w tym zwłaszcza nie mają uprawnień do 

zmiany warunków zawartej umowy lub do zwolnienia Wykonawcy  

z jakiegokolwiek zobowiązania. 
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9.6. Żadne z poleceń i decyzji Dyrektora Projektu Zmawiającego bądź inspektora nadzoru 

inwestorskiego, ani też inne działania Dyrektora Projektu Zamawiającego lub inspektora nadzoru 

inwestorskiego, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie 

Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z zawartą umową, wiedzą techniczną, przepisami i normami 

oraz Dokumentacją Projektową. 

9.7. Dyrektor Projektu Zamawiającego może polecić wstrzymanie wykonywania Przedmiotu 

Zamówienia lub jej dowolnej części na okres, jaki uzna za konieczny, a także polecić 

zabezpieczenie robót na czas wstrzymania w sposób, który uzna za właściwy. Powstałe z tego 

tytułu koszty obciążają Wykonawcę, jeżeli wstrzymanie robót: 

1) jest konieczne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia lub zapewnienia 

bezpieczeństwa, a konieczność ta jest skutkiem działania lub zaniedbania Wykonawcy lub 

osób, za pomocą których wykonuje on Przedmiot Zamówienia; 

2) wynika z warunków atmosferycznych i klimatycznych, w jakich są prowadzone roboty 

budowlane; 

3) wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub osób, za pomocą których wykonuje 

on Przedmiot Zamówienia; 

4) zostało przewidziane w Dokumentacji Projektowej, w szczególności w wytycznych dot. 

etapowania. 

9.8. Wykonawca zapewni inspektorowi nadzoru inwestorskiego, Dyrektorowi Projektu 

Zamawiającego oraz innym wskazanym przez Dyrektora Projektu Zamawiającego osobom 

swobodny dostęp do miejsca wykonywania robót budowlanych.  Powyższe osoby mają prawo do 

uzyskania od Kierownika Kontraktu Wykonawcy i Kierownika Budowy wszystkich danych, 

informacji, wyjaśnień, dokumentów i projektów dotyczących realizacji Przedmiotu Zamówienia. 

9.9. Nadzór sprawowany przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 

własny nadzór powierzonych mu robót. 

9.10. Wykonawca wyznaczy na czas realizacji Przedmiotu Zamówienia Kierownika Kontraktu 

Wykonawcy. Wykonawca może również wyznaczyć zastępcę lub zastępców Kierownika 

Kontraktu Wykonawcy. 

9.11. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsadę kadrową uprawnionymi osobami do 

realizacji robót we wszystkich wymaganych specjalnościach, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonywanie samodzielnych funkcji 

technicznych przy realizacji Przedmiotu Zamówienia jedynie osobom, które posiadają, przed 

przystąpieniem do wykonywania czynności związanych z realizacją Przedmiotu Zamówienia, 

uprawnienia budowlane w wymaganym zakresie (w tym do projektowania lub kierowania 

robotami budowlanymi w swojej specjalności) obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.  

9.12. Kierownikowi budowy i kierownikom robót przysługują uprawnienia i obowiązki określone  

w przepisach prawa budowlanego. 

9.13. Kierownik budowy zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumentację 

budowy, w formie i sposób zgodny z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane. 

9.14. Kierownik budowy i kierownicy robót powinni przebywać na Terenie Budowy lub być 

osiągalni na każde żądanie Zamawiającego. 

9.15. Zapisy w dzienniku budowy dokonywane przez inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

kierownika budowy i kierownika robót. 

9.16. Wykonawca zwołuje narady robocze z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy.  

W naradach roboczych powinni uczestniczyć: Dyrektor Projektu Zamawiającego, Kierownik 

Kontraktu Wykonawcy, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy, odpowiedni 

kierownicy robót oraz w miarę potrzeby, inni przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego. 
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9.17. Narady robocze odbywają się w miejscu wskazanym przez Wykonawcę, a po rozpoczęciu 

robót budowlanych – na terenie zaplecza budowy. Po rozpoczęciu robót budowlanych narady 

powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Godzina i dzień tygodnia zostanie 

uzgodniony przez Dyrektora Projektu Zamawiającego i Kierownika Kontraktu Wykonawcy. 

Narady prowadzi Kierownik Kontraktu Wykonawcy. Dwa dni robocze przed każdą naradą 

Kierownik Kontraktu Wykonawcy przekaże Dyrektorowi Projektu Zamawiającego listę tematów 

przewidzianych do omówienia i prześle drogą elektroniczną do osób uprawnionych. Dyrektor 

Projektu Zamawiającego ma prawo, do czasu rozpoczęcia narady, do wnoszenia dodatkowych 

tematów i punktów niezbędnych do omówienia na naradzie roboczej. Kierownik Kontraktu 

Wykonawcy sporządza protokół z narady roboczej, uzgadniając jego treść  

z uczestnikami narady. Każdy protokół z narady roboczej podpisują z chwilą zakończenia narady 

wszyscy uczestnicy narady roboczej. Każdy z uczestników narady otrzymuje niezwłocznie po jego 

podpisaniu, kopię protokołu z narady roboczej. 

Na wniosek Dyrektora Projektu Zamawiającego lub Kierownika Kontraktu Wykonawcy 

zwoływane będą przez Kierownika Kontraktu Wykonawcy tematyczne/specjalistyczne narady 

robocze z ewentualnym udziałem wymaganych osób trzecich w miejscu i terminie wspó1nie 

ustalonym. Ze względu na rozmiar Przedmiotu Zamówienia, Dyrektora Projektu 

Zamawiającego i Kierownik Kontraktu Wykonawcy mogą rozdzielić co dwutygodniowe narady 

na narady dla pewnych etapów robót odbywające się w oddzielnych terminach.  

10. Odbiory Przedmiotu Zamówienia 

10.1. W trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia przeprowadzane będą następujące rodzaje 

odbiorów: 

1) Odbiory Techniczne, 

2) Odbiory Częściowe, 

3) Odbiór Końcowy, 

4) Odbiór Ostateczny – po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji. 

10.2. Odbiór Techniczny dotyczy fragmentów robót budowlanych ulegających zakryciu lub 

rozruchów technicznych, eksploatacyjnych itp. Żaden z fragmentów Robót nie może być zakryty 

lub w inny sposób uczyniony niedostępnym bez dokonania Odbioru Technicznego  

i podpisania przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego protokołu Odbioru 

Technicznego. W przypadku niedotrzymania powyższego obowiązku, na żądanie Zamawiającego 

Wykonawca będzie zobowiązany do ponownego odkrycia i udostępnienia tych fragmentów robót, 

na własny koszt. Wykonawca poniesie także wszelkie inne koszty wynikające z ponownego 

odkrycia i udostępnienia w/w fragmentów robót, a także jest zobowiązany do naprawienia 

wszelkiej szkody poniesionej przez Zamawiającego i osoby trzecie z tego tytułu. 

10.3. Odbiór Techniczny jest dokonywany w formie protokołu Odbioru Technicznego 

sporządzonego pomiędzy Wykonawcą i  Zamawiającym. Odbiór Techniczny powinien zostać 

rozpoczęty w terminie 2 dni roboczych po zgłoszeniu przez kierownika budowy wpisem do 

dziennika budowy wykonania tych elementów robót budowlanych i ich przygotowaniu do 

Odbioru Technicznego, potwierdzonego przez Zamawiającego. Jeżeli wynika to z charakteru 

elementów robót budowlanych lub rozruchów podlegających Odbiorowi Technicznemu, bądź też 

na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek dołączyć do protokołu Odbioru 

Technicznego odpowiednią dokumentację uzgodnioną z Zamawiającym. 

10.4. Odbiory Częściowe przeprowadzane będą w celu rozliczenia wykonania robót w danym 

dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym i obejmować będą prace określone na podstawie 

miesięcznych raportów o realizacji Przedmiotu Zamówienia, opracowywanych przez Wykonawcę 

i przedkładanych Zamawiającemu do akceptacji. 

10.5. Rozpoczęcie Odbioru Częściowego nastąpi w ciągu 5 dni od dnia pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę, dokonanego po zgłoszeniu przez kierownika budowy wpisem 

do dziennika budowy o zakończeniu danej części (etapu) robót budowlanych. Do czasu 
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rozpoczęcia Odbioru Częściowego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć dokumenty 

wymagane przez Zamawiającego, którymi mogą być w szczególności: dzienniki budowy, 

inwentaryzacja geodezyjna, certyfikaty i atesty na zastosowane materiały  

i urządzenia, protokoły usunięcia wad stwierdzonych na etapie odbiorów technicznych, wyniki 

badań, prób i pomiarów oraz inne wymagane przez Zamawiającego dokumenty.  

10.6. Odbiór Częściowy dla poszczególnych grup (etapów) Robót Budowlanych dokonany zostanie 

w formie protokołu Odbioru Częściowego sporządzonego pomiędzy Zamawiającym  

i Wykonawcą. Protokół Odbioru Częściowego powinien zawierać wyszczególnienie Robót  

i innych czynności objętych odbiorem, uwagi co do kompletności i jakości wykonanych Robót, a 

także inne oświadczenia. 

10.7. Zamawiający może odmówić dokonania Odbioru Częściowego wykonanych części (etapów) 

robót budowlanych, jeżeli roboty zgłoszone do odbioru nie zostały zakończone, stwierdzone 

zostaną wady istotne, albo Wykonawca nie przedłoży wymaganych dokumentów. Po usunięciu 

przyczyn niedokonania Odbioru Częściowego, Wykonawca ponownie powiadomi 

Zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia Odbioru Częściowego.  

10.8. Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia zostanie dokonany po całkowitym zakończeniu 

wszystkich robot budowlanych oraz innych czynności, czyli po kompletnym wykonaniu przez 

Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia zgodnie z Umową i przepisami prawa. 

10.9. Warunkiem przystąpienia do Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia jest uprzednie 

przeprowadzenie przez Wykonawcę przeglądu procesu technologicznego Przedmiotu 

Zamówienia i przedłożenie Zamawiającemu protokołu  przeglądu procesu technologicznego 

Przedmiotu Zamówienia podpisanego przez Dyrektora Projektu Zamawiającego, Kierownika 

Kontraktu Wykonawcy, kierownika budowy oraz innych wskazanych przez Zamawiającego 

przedstawicieli Zamawiającego. przeglądu procesu technologicznego  

10.10. Do czasu rozpoczęcia Odbioru Końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

dokumenty wymagane przez Zamawiającego, którymi mogą być w szczególności: dzienniki 

budowy, dokumentacja powykonawcza, inwentaryzacja geodezyjna, certyfikaty i atesty na 

zastosowane materiały, protokoły usunięcia wad stwierdzonych na etapie odbiorów technicznych, 

wyniki badań, prób i pomiarów oraz inne wymagane przez Zamawiającego dokumenty.  

10.11. Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia dokonany zostanie w formie protokołu Odbioru 

Końcowego Przedmiotu Zamówienia sporządzonego i podpisanego przez Komisję Odbioru. 

10.12. Warunkiem dokonania Odbioru Końcowego jest łączne spełnienie przez Wykonawcę 

następujących przesłanek: 

1) Wykonawca wypełnił wobec Zamawiającego wszystkie zobowiązania związane  

z realizacją Przedmiotu Zamówienia, z wyłączeniem obowiązków, których wykonanie ma 

nastąpić w okresie późniejszym. 

2) Wykonawca dostarczył wszystkie wymagane dokumenty, 

3) Wykonawca dostarczył dokumenty gwarancyjne; 

4) wniesione zostało zabezpieczenie należytego wykonania umowy na okres gwarancji  

i rękojmi za wady Przedmiotu Zamówienia. 

10.13. Zamawiający wyznaczy, w porozumieniu z Wykonawcą, datę rozpoczęcia Odbioru 

Końcowego, jeżeli uzna, że Przedmiot Zamówienia został w całości wykonany, a wszystkie prace 

i roboty składające się na Przedmiot Zamówienia oraz inne obowiązki Wykonawcy zostały 

zakończone, a także nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości dokumentacji 

powykonawczej i innych dokumentów oraz zostaną spełnione przez Wykonawcę warunki 

określone w pkt 9.12. powyżej. Rozpoczęcie Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia 

nastąpi w ciągu 7 dni od daty pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o 

zakończeniu realizacji Przedmiotu Zamówienia  

i gotowości do Odbioru Końcowego. Czynności Odbioru Końcowego powinny zostać zakończone 

w terminie 60 dni od daty jego rozpoczęcia. 
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10.14. Zamawiający może odmówić dokonania Odbioru Końcowego, jeżeli nie zostaną spełnione 

warunki Odbioru Końcowego, roboty zgłoszone do odbioru nie zostały zakończone, stwierdzone 

zostaną wady istotne, albo Wykonawca nie przedłoży wymaganych dokumentów. Po usunięciu 

przyczyn niedokonania Odbioru Końcowego Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 

gotowości do Odbioru Końcowego. Zamawiający jest zobowiązany do rozpoczęcia Odbioru 

Końcowego w terminie nie później niż 14 dni od otrzymania powyższego zawiadomienia. 

10.15. Wszystkie odbiory przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, w skład której 

wchodzić będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w szczególności: Dyrektor 

Projektu Zamawiającego lub jego zastępcy, inspektorzy nadzoru budowlanego, Kierownik 

Kontraktu Wykonawcy lub jego zastępcy, kierownik budowy, kierownicy robót oraz w miarę 

potrzeby inni uprawnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy lub przedstawiciele służb 

miejskich, użytkowników (gestorów) i właścicieli sieci infrastruktury technicznej oraz urządzeń 

uzbrojenia terenu przebudowywanych w związku z realizacją Przedmiotu Zamówienia. 

10.16. W ostatnim miesiącu okresu odpowiedzialności za wady za wady (na podstawie rękojmi i 

gwarancji jakości) Zamawiający zwoła komisję odbioru dla przeprowadzenia Odbioru 

Ostatecznego. 

10.17. Odbiór Ostateczny Przedmiotu Zamówienia polega na ocenie, z chwilą upływu okresu rękojmi 

za wady i gwarancji jakości, wszystkich prac i robót budowlanych wykonanych przez 

Wykonawcę, w tym związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji  

i rękojmi. Odbiór Ostateczny dokonany zostanie w formie protokołu Odbioru Ostatecznego 

sporządzonego między Zamawiającym i Wykonawcą. Protokół Odbioru Ostatecznego podpisany 

przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy stanowi podstawę do zwolnienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

11. Odpowiedzialność 

11.1. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu szkód powstałych  

w związku z wykonywaniem Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność do 

czasu odbioru końcowego całości Przedmiotu Zamówienia za szkody powstałe w robotach, 

urządzeniach, materiałach, stanowiących przedmiot odbiorów częściowych. Do czasu odbioru 

końcowego całości Przedmiotu Zamówienia Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem 

i kradzieżą, roboty, urządzenia i materiały przeznaczone do wykonania robót  

a także zapewnić ich utrzymanie. Wykonawca winien zabezpieczyć roboty przed szkodami  

w warunkach zimowych oraz przed działaniem warunków atmosferycznych i wód gruntowych. 

11.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez siebie  

w związku z powstaniem lub usuwaniem  wad w okresie gwarancji jakości i rękojmi. 

12. Ubezpieczenia 

12.1. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć na swój koszt obowiązujące przez cały okres realizacji 

Przedmiotu Zamówienia następujące umowy ubezpieczenia dedykowane na potrzeby realizacji 

Przedmiotu Zamówienia: umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i 

kontraktowej Wykonawcy, w tym związanej z odpowiedzialnością zawodową; 

12.2. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej Wykonawcy 

powinna dotyczyć odpowiedzialności za wszystkie szkody rzeczowe i osobowe (w tym  

w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków) oraz następstwa finansowe tych szkód, 

powstałe w wyniku realizacji Przedmiotu Zamówienia, a ujawnione również po jej zakończeniu, 

w tym wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Zamówienia, jak 

również szkody w obiektach i budynkach sąsiadujących z Terenem Budowy. Zamawiający winien 

zostać wpisany jako dodatkowo ubezpieczony w ramach przedmiotowej polisy z włączeniem 

odpowiedzialności cywilnej wzajemnej pomiędzy podmiotami objętymi jedną umową 

ubezpieczenia. Wysokość sumy gwarancyjnej nie może być niższa niż 25.000.000,00 zł na jedno 

i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  



   

 

20 

 

12.3. Umowa ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu powinna obejmować ochroną 

wszystkie roboty, urządzenia, materiały i dokumenty, a także narzędzia i sprzęt budowlany, od 

wszelkich szkód i kosztów, które mogą powstać w czasie lub w związku z realizacją Przedmiotu 

Zamówienia. Umowa powinna zostać zawarta w imieniu Wykonawcy i na jego rzecz oraz na rzecz 

Zamawiającego, podwykonawców i wszystkich innych stron zaangażowanych w realizację 

Przedmiotu Zamówienia, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk (construction / ereaction 

all risks). Wysokość sumy gwarancyjnej nie może być niższa niż 50.000.000,00 zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

12.4. Okres obowiązywania umów ubezpieczenia powinien obejmować cały okres realizacji 

Przedmiotu Zamówienia oraz dodatkowo okres gwarancji i rękojmi dla szkód mających swoje 

źródło w wadliwie wykonanych pracach lub wadach produktów dostarczonych w czasie realizacji 

Przedmiotu Zamówienia. Umowy ubezpieczenia będą zawarte w imieniu Wykonawcy i na jego 

rzecz oraz na rzecz Zamawiającego, wszystkich podwykonawców  

i innych podmiotów zaangażowanych w realizację inwestycji (Ubezpieczeni). Wyłączony zostanie 

regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do podmiotów ubezpieczonych. 

13. Odpowiedzialność za wady 

13.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady Przedmiotu Zamówienia lub jego części oraz 

powstałe z przyczyn wynikających z Przedmiotu Zamówienia, a także jest zobowiązany do 

usunięcia lub naprawy na własny koszt wszelkich szkód i strat powstałych w czasie wykonywania 

Przedmiotu Zamówienia w taki sposób, aby doprowadzić do wykonania Przedmiotu Zamówienia 

zgodnie z Umową, Dokumentacją Projektową oraz przepisami prawa. 

14. Roboty dodatkowe oraz roboty zamienne i roboty zaniechane 

14.1. Zamawiający ma prawo zlecić Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych lub robót 

zamiennych, w tym wprowadzić zmiany sposobu wykonywania, rodzaju stosowanych materiałów 

lub technologii. Zamawiający ma również prawo polecić Wykonawcy niewykonywanie 

określonych robót (roboty zaniechane). W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony 

postanawiają. że warunkiem uzgodnienia przez Strony, a następnie wykonania przez Wykonawcę 

robót dodatkowych, robót zamiennych bądź robót zaniechanych jest ich uprzednie uzgodnienie i 

zaakceptowanie przez Zamawiającego na podstawie aneksu do Umowy. 

14.2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zakresu mających być wykonanymi robót 

dodatkowych lub robót zamiennych, względnie zakresu robót zaniechanych, Strony przyjmować 

będą jako prawidłowe obmiary i wyliczenia dokonane przez Zamawiającego, chyba że 

Wykonawca wykaże, że Zamawiający dokonując tych obmiarów lub wyliczeń dopuścił się 

rażących błędów. 

14.3. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu konieczność wykonania robót 

dodatkowych lub robót zamiennych. 

14.4. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych 

Zamawiający wyda Wykonawcy pisemne polecenie wskazujące na przedmiot robót dodatkowych 

lub robót zamiennych potrzebnych do wykonania. Wykonawca zobowiązany jest przygotować 

oferty zawierające kosztorys robót dodatkowych lub robót zamiennych  

i przekazać go Zamawiającemu. Oferta Wykonawcy powinna zawierać ceny wynikające ze 

szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego Przedmiotu Zamówienia lub kosztorysu 

wykonawczego lub z innych dokumentów związanych z realizacją Przedmiotu Zamówienia, 

jednakże w wypadku gdyby rodzaj robót dodatkowych lub robót zamiennych był taki, że nie 

dałoby się przypisać im wprost lub pośrednio cen jednostkowych wskazanych w szczegółowym 

harmonogramie rzeczowo-finansowym Przedmiotu Zamówienia lub kosztorysie wykonawczym 

lub innych dokumentach związanych z realizacją Przedmiotu Zamówienia, wówczas oferta 

Wykonawcy zostanie przygotowana w oparciu o średnie stawki robocizny i średnie wskaźniki 

narzutu dla prac projektowych, robót branżowych, zgodnie  

z kwartalnym Biuletynem Cenowym Budownictwa wydanym przez ORGBUD-SERWIS,  
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a dla materiałów i sprzętu – o średnie ceny jednostkowe, publikowane w kwartalnikach 

SEKOCENBUD, z kwartału poprzedzającego planowany okres wykonania robót.  

14.5. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę od Zamawiającego pisemnego polecenia 

zaniechania wykonania określonych prac projektowych lub robót budowlanych, czyli odstąpienia 

przez Zamawiającego od realizacji Przedmiotu Zamówienia w określonej części, Wykonawca nie 

będzie uprawniony, ani zobowiązany do wykonania zaniechanej części Przedmiotu Zamówienia, 

a jego wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszone  

o wartość robót zaniechanych. Wartość robót zaniechanych zostanie wyliczona w sposób 

określony w pkt 14.4. OPZ. W związku z zaniechaniem wykonywania określonej części 

Przedmiotu Zamówienia Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania jakiegokolwiek 

wynagrodzenia lub odszkodowania związanego z niewykonaniem robót zaniechanych, w tym nie 

będzie podnosił roszczeń z art. 644 k.c. 

15. CDE 

15.1. Jako CDE (z ang. Common Data Environment) należy rozumieć platformę chmurową służącą 

do wymiany i archiwizacji danych cyfrowych, prowadzenia ustrukturyzowanych procesów 

z wykorzystaniem elektronicznych formularzy. Dodatkowo, CDE, posiada następujące 

funkcjonalności: 

1) dostęp po zalogowaniu się za pomocą indywidualnych danych logowania (login, hasło), 

2) dane przechowywane w strukturze katalogów, 

3) kontrola dostępu do danych w oparciu o definiowane grupy użytkowników oraz 

predefiniowane poziomy uprawnień (odczyt, edycja dokumentów utworzonych przez 

użytkownika, edycja wszystkich dokumentów w katalogu). 

15.2. Wszelkie procedury realizowane w ramach Umowy powinny mieć odzwierciedlenie w postaci 

procesów elektronicznych. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy wybrane procedury mogą nie 

być realizowane w CDE, na co Zamawiający musi wyrazić zgodę. 

15.3. Każdy schemat procedury realizowanej w postaci procesu elektronicznego w CDE opisany 

jest przez: 

1) Kolejne kroki procedury, tj. zadania, np. wydanie opinii, zatwierdzenie, akceptacja, 

2) Osoby odpowiedzialne za realizację kolejnych zadań, 

3) Czynności jakie powinny nastąpić w przypadku pozytywnego bądź negatywnego wyniku 

zadania, np. przejście do kolejnego zadania, powrót procesu do wnioskodawcy, pomyślne 

lub niepomyślne zakończenie procesu. 


