

Nr sprawy: PZ.293.1628.2024

Tarnowskie Góry, dn.24.09.2024r.

Nr postępowania 0444/IZ09GM/15950/04151/24/P

Dot. : postępowania o udzielenie zamówienia na „ Rewitalizacja linii kolejowej nr 188 Bytom Bobrek – Zabrze Biskupice tor nr 3 w km 20-950-22,546 wraz z robotami towarzyszącymi”

### Uczestnicy postępowania

W związku z przeprowadzaniem postępowania dnia 20.04.2024r. wpłynęły drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy zakupowej uwagi do wzoru umowy na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi.

#### Pytanie nr 1 dotyczy § 5 ust. 11 pkt 1 i 2 wzoru umowy o brzmieniu:

„ 1) przedstawienia Zamawiającemu, 7 dni przed przejęciem placu budowy, Planu monitorowania środków kontroli ryzyka dotyczącego etapu Robót, opracowanego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do monitorowania, która ma być stosowana przez przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320 z 17 listopada 2012 r.). Powyższy plan musi określać harmonogram działań Wykonawcy w zakresie wewnętrznego nadzoru nad bezpiecznym prowadzeniem Robót budowlanych (z uwzględnieniem ich oddziaływania na ruch kolejowy prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru. Plan powinien być zgodny z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu monitorowania, które zamieszczone są na stronie internetowej Spółki pod adresem:

<https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne><http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne> /.\*

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek monitorować środki kontroli ryzyka na podstawie planu, o którym mowa w pkt 1, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności (nieprawidłowości, zagrożeń) niezwłocznie podejmować działania korygujące i zapobiegawcze. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu co kwartał (jeżeli projekt trwa krócej niż rok to co miesiąc) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym z przeprowadzanych kontroli oraz wdrożonych działań korygujących i zapobiegawczych wraz z określeniem ich wpływu na harmonogram oraz termin zakończenia umowy.”

Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisów zawartych w § 5 ust. 11 pkt 1 i 2 wzoru umowy i przejęcie powyższego obowiązku przez Zamawiającego.

### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Brak zgody na wykreślenie.

### **Pytanie nr 2 dotyczy § 5 ust. 11 pkt 10 wzoru umowy o brzmieniu:**

„10) uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt stosownych pozwoleń, zezwoleń wynikających z przepisów prawa, które są wymagane, a nie były przekazane lub uzyskane przez Zamawiającego;”

Wykonawca wnosi o wykreślenie zwrotu „i na własny koszt”.

### **Odpowiedź na pytanie nr 2**

Brak zgody na wykreślenie.

### **Pytanie nr 3 dotyczy § 7 wzoru umowy:**

Wykonawca wnosi o dopisanie dwóch ustępów o następującej treści:

„15. nieodpłatnego przeprowadzenia (na prośbę Wykonawcy) autoryzacji dla jego pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych mających wykonywać czynności na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na podstawie Umowy.”

„16. poniesienia kosztów magazynowania i zabezpieczenia przekazanego złomu na składowiskach”.

### **Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zgoda na dopisanie w ustępie § 6 wzoru umowy wyłącznie punktu 11) o treści:

„nieodpłatnego przeprowadzenia (na prośbę Wykonawcy) autoryzacji dla jego pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych mających wykonywać czynności na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na podstawie Umowy”.

### **Pytanie nr 4 dotyczy § 11 ust. 7 wzoru umowy o brzmieniu:**

„7. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane Roboty odbywać się może fakturami częściowymi obejmującymi okresy nie krótsze niż miesięczne na podstawie protokołów odbioru wraz z Harmonogramem rzeczowo-finansowym sporządzonym w oparciu o "Rozbicie Ceny Ofertowej" (załącznik nr 3 do Umowy), obejmujący wykonany zakres Robót, podpisany przez osoby, o których mowa w § 12 ust. 12 niniejszej Umowy i nie stwierdzający wad.”

Wykonawca wnosi o dopisanie na końcu zdania zwrotu „istotnych”

### **Odpowiedź na pytanie nr 4**

Brak zgody na zmianę zapisu.

**Pytanie nr 5 dotyczy § 12 ust. 19 wzoru umowy o brzmieniu:**

„Niezależnie od postanowień ust. 17 niniejszego paragrafu, Zamawiający jest uprawniony do odmowy przyjęcia Robót objętych danym odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidłowości, które uniemożliwiają lub uniemożliwią w przyszłości użytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub też polegają na tym, że wykonane Roboty nie są zgodne z dokumentacją projektową lub z przepisami prawa. Podstawę do odmowy przyjęcia Robót w ramach odbioru końcowego stanowi również nie przekazanie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu.”

Wykonawca wnosi o zastąpienie zwrotu „jakichkolwiek” zwrotem „istotnych”

**Odpowiedź na pytanie nr 5**

Brak zgody na zmianę zapisu.

**Pytanie nr 6 dotyczy § 15 ust. 7 pkt. 1.1. wzoru umowy o brzmieniu:**

„ 1.1. Wykonawca nie podjął realizacji Robót w terminie 5 dni od daty przekazania Terenu Budowy lub przerwał realizację Robót na okres dłuższy niż 5 dni bez zgody Zamawiającego, przy czym termin na odstąpienie rozpoczyna swój bieg odpowiednio: w dniu następującym po dniu, w którym upłynął wskazany powyżej termin na podjęcie Robót lub w dniu następującym po dniu, w którym upłynął wskazany powyżej okres przerwy w realizacji Robót,”

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisu poprzez dopisanie po zwrocie “Wykonawca” zwrotu „z przyczyn zwinionych”.

**Odpowiedź na pytanie nr 6**

Brak zgody na zmianę zapisu.

**Pytanie nr 7 dotyczy § 15 ust. 1 pkt 1.5 i 1.6 wzoru umowy o brzmieniu:**

„1.5. Zamawiający stwierdzi istotne odchylenia od terminów zawartych w obowiązującym Harmonogramie rzeczowo- finansowym robót, które skutkować będą brakiem możliwości terminowej realizacji Umowy

1.6. Wykonawca z przyczyn zwinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczął Robót, albo pozostaje w zwłoce z realizacją Robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie Terminu zakończenia Robót;”

Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisów zawartych w § 15 ust. 1 pkt 1.5 i 1.6 wzoru umowy

**Odpowiedź na pytanie nr 7**

Brak zgody na wykreślenie.

**Pytanie nr 8 dotyczy § 16 ust. 4 pkt 4.6 wzoru umowy o brzmieniu:**

„ 4.6. w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich podwykonawców dotyczących zapłaty na ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia przez

Wykonawcę, o których mowa w § 7 ust. 11 niniejszej Umowy - w wysokości 5% Wynagrodzenia netto określonego w §11 ust.1 niniejszej Umowy;"

Wykonawca wnosi o zmniejszenie kary z 5% na 2%

**Odpowiedź na pytanie nr 8**

Zgoda na zmianę zapisu.

**Pytanie nr 9 dotyczy § 21 ust. 1 pkt 1.5 wzoru umowy o brzmieniu:**

„ 1.5. przerwania przez Wykonawcę wykonywania prac bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, o ile przerwa trwa przez okres dłuższy niż 5 dni.”

Wykonawca wnosi o zmianę ilości dni z 5 na 7.

**Odpowiedź na pytanie nr 9**

Zgoda na zmianę zapisu.

**Pytanie nr 10 dotyczy § 25 ust. 3 wzoru umowy o brzmieniu:**

„ Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, rozwiązanie Umowy oraz odstąpienie od Umowy wymagają formy pisemnej albo kwalifikowanej formy elektronicznej w rozumieniu art. 78<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3, oraz § 11 ust. 5 niniejszej Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony uznają, że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że dla zawarcia aneksu w formie pisemnej albo elektronicznej konieczne jest złożenie oświadczeń woli przez Strony w tej samej formie.

Wykonawca wnosi o wykreślenie zwrotu „§ 3 ust. 3” lub poprawę odesłania .

**Odpowiedź na pytanie nr 10**

Zgoda na poprawę odesłania z § 3 ust. 3 na § 3 ust. 1.

Opracował/a:  
Gabriela Wypadlok  
tel.: 32 714 22 28