

Harmonogram AHM 800R oraz RM-80 na 2026 r

Lp.	Termin	Ilość r.d.	Linia	LOKALIZACJA ZADANIA				krotność	system pracy	Ilość do wykonania			Rodzaj robot	Zlechniodawca	Kierunek pracy	Uwagi
				Szlak / Odzimek	nr toru	od km	do km			zadanie celowe AHM	utrzymanie z					
											km linii	taksacyjne				
7	19-11-2026 24-11-2026	4	741	MINOWOLA - JAKSICE	2	4 250 5 950	4 800 6 800	1 1	2x8		0 550 0 850	0 550 0 850	OCZYSZCZANIE	IZ BYDGOSZCZ		
	26-11-2026 02-12-2026	5	741	MINOWOLA - JAKSICE	2	4 300 6 000	4 750 6 750	1 1		0 450 0 750			WYMIANA PODTORZA	IZ BYDGOSZCZ	Jaksice - Minowola	piec z niesortem - Jaksice, wyładunek urobku- na szlaku
				RAZEM						35 480	35 780	35 780				

Zatgamin nr 2