
Id. Tryb 

zadania

Nazwa zadania Czas trwania Rozpoczęcie Zakończenie

1  Harmonogram zamknięć - LK 4 376 dn nie, 12.06.22 pon, 21.08.23

2 Grodzisk Maz.-Korytów - tor nr 1 16 dn sob, 22.07.23 nie, 06.08.23

3 Grodzisk Maz.-Korytów - tor nr 2 15 dn pon, 07.08.23 pon, 21.08.23

4 Korytów- Szeligi - tor nr 1 7 dn pią, 07.07.23 czw, 13.07.23

5 Korytów- Szeligi - tor nr 2 8 dn pią, 14.07.23 pią, 21.07.23

6 Szeligi - Biała Rawska - tor nr 1 14 dn sob, 10.06.23 pią, 23.06.23

7 Szeligi - Biała Rawska - tor nr 2 13 dn sob, 24.06.23 czw, 06.07.23

8 Biała Rawska - Strzałki - tor nr 1 14 dn wto, 16.05.23 pon, 29.05.23

9 Biała Rawska - Strzałki - tor nr 2 11 dn wto, 30.05.23 pią, 09.06.23

10 Strzałki - Idzikowice - tor nr 1 16 dn śro, 12.04.23 czw, 27.04.23

11 Strzałki - Idzikowice - tor nr 2 18 dn pią, 28.04.23 pon, 15.05.23

12 Idzikowice - Opoczno Płd. - tor nr 1 6 dn czw, 30.03.23 wto, 04.04.23

13 Idzikowice - Opoczno Płd.- tor nr 2 7 dn śro, 05.04.23 wto, 11.04.23

14 Opoczno Płd. - p. odg. Pilichowice - tor nr 1 9 dn czw, 09.03.23 pią, 17.03.23

15 Opoczno Płd. - p. odg. Pilichowice - tor nr 2 12 dn sob, 18.03.23 śro, 29.03.23

16 p. odg. Pilichowice. - Olszamowice - tor nr 1 12 dn wto, 14.02.23 sob, 25.02.23

17 p. odg. Pilichowice. - Olszamowice - tor nr 2 11 dn nie, 26.02.23 śro, 08.03.23

18 Olszamowice - Włoszczowa Płn. - tor nr 1 33 dn czw, 12.01.23 pon, 13.02.23

19 Olszamowice - Włoszczowa Płn. - tor nr 2 36 dn sob, 30.07.22 sob, 03.09.22

20 Włoszczowa Płn.- Knapówka - tor nr 1 8 dn pon, 20.06.22 pon, 27.06.22

21 Włoszczowa Płn.- Knapówka - tor nr 2 8 dn nie, 12.06.22 nie, 19.06.22

22 Knapówka - Psary - tor nr 1 16 dn wto, 28.06.22 śro, 13.07.22

23 Knapówka - Psary - tor nr 2 16 dn czw, 14.07.22 pią, 29.07.22

24 Psary - Góra Włodowska - tor nr 1 44 dn nie, 04.09.22 pon, 17.10.22

25 Psary - Góra Włodowska - tor nr 2 51 dn wto, 18.10.22 śro, 07.12.22

26 Góra Włodowska - tor nr 1 7 dn czw, 08.12.22 śro, 14.12.22

27 Góra Włodowska - tor nr 2 7 dn czw, 15.12.22 śro, 21.12.22

28 Góra Włodowska - Zawiercie - tor nr 1 17 dn sob, 01.10.22 pon, 17.10.22

29 Góra Włodowska - Zawiercie - tor nr 2 17 dn pon, 21.11.22 śro, 07.12.22
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