UMOWA nr..............

zawartaw dniu ......... r. w Gdansku / zawarta w formie elektronicznej pomigdzy:

(1)

(2)

Pomorskie Przedsiebiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z 0.0. z siedziba w Gdansku, ul. Sandomierska 19,
80-051 Gdansk, wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc
w Gdansku VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000039372, NIP: 583-
27-54-002, REGON: 192547620, kapitat zaktadowy: 372.183.500 zt, reprezentowang przez:

.......................... ) eeerrrrrrrrre e, FEPrezentowang przeziml, petnomocnika na podstawie
petnomocnictwa stanowigcego zat. Nr ...... do niniejszej Umowy::

zwang dalej ,Podwykonawcy’.

Wykonawca i Podwykonawca bedg dalej tacznie zwani ,Stronami”, a kazdy z nich z osobna takze ,Strong”.

PREAMBULA

Zwazywszy, ze:

Wykonawca zawart z PKP Polskief Linie  Kolejowe' S.Aw z siedzibg w Warszawie Zaktad Linii Kolejowych
w Sosnowcu (dalej: ,Zamawiajacy”) umowe nr 41/208/0015/23/Z/0 z dnia 21.03.2023 r. (dalej: ,Umowa ZLK"),
ktorej przedmiotem jest ,Wzmocnienie | podtorza na linii= 90 Zebrzydowice - Cieszyn wraz z robotami
towarzyszacymi i obstugg Pociggu Naprawy Podtorza z maszyng wiodacg typu AHM-800R i oczyszczarki thucznia
RM80 stanowigcych potencjat Zamawiajgacego — Zaktadu Maszyn Torowych w Krakowie”;

W toku prowadzonego przez Wykonawce postepowania majgcego na celu wytonienie podwykonawcy do realizacji
robét objetych Umowa ZLK)\w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Wykonawcy nr NUe-23U030R-01/2023 z dnia
12.04.2023 r«4(dalej: ,Warunki Zaméwienia”), Podwykonawca ztozyt Wykonawcy oferte nr ................. z dnia
.............. I., a nastepnie oferte, ostateczng nri.....&0....... zdnia .............. 1. (dalej: ,Oferta Podwykonawcy”)
na wykonanie czesci robét budowlanych iinnyeh €zynnosci wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy ZLK, w
zakresie wykonania ‘dokumentacji projektowe] i powykonawczej oraz robdt branzy torowej oraz robét
towarzyszacych, okreslonym-w przedmiarze robét (dalej: ,Przedmiar”) dotaczonym do Warunkéw Zamowienia;

Na podstawie Oferty Podwykonawey Strony uzgodnity Rozbicie Ceny Ofertowej (dalej: ,RCO”), okreslajace
wysoko$¢ wynagrodzenia za poszczegoine pozycje robét budowlanych na potrzeby rozliczen czesciowych, ktére
stanowi Zatgcznik nr 1'do niniejszej umowy;

Wykonawca uznat Oferte Podwykonawcy za najkorzystniejsza i podjat decyzie o zleceniu Podwykonawcy
wykonania okreslonych w niej rob6t budowlanych i czynnosci;

Strony postanawiajg co nastepuje:

§1

Przedmiot umowy

Wykonawca zleca, a Podwykonawca zobowigzuje sie wykona¢ na rzecz Wykonawcy ustugi podwykonawcze
obejmujace roboty budowlane, ustugi i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy ZLK, w zakresie okreslonym
w RCO (dalej: ,Roboty”).

Zakres Robot i obowigzkoéw Podwykonawcy, oprocz niniejszej umowy, wynika z nastepujacych dokumentow:

a) Umowa ZLK, przekazana Podwykonawcy przed zawarciem niniejszej umowy,
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b) Warunki Zaméwienia,

c) program funkcjonalno-uzytkowy (dalej: ,PFU”), przekazany Podwykonawcy wraz z Warunkami Zaméwienia
przed zawarciem niniejszej umowy,

d) dokumentacja projektowa (dalej: ,Dokumentacja Projektowa”) opracowana przez Podwykonawce,

e) Przedmiar, przekazany Podwykonawcy wraz z Warunkami zamdwienia przed zawarciem niniejszej umowy,
f) RCO,

g) Oferta Podwykonawcy,

h) harmonogram realizacji Robot (dalej ,Harmonogram®), z zastrzezeniem § 2 ust. 2 ponize;.

W przypadku niezgodno$ci lub rozbieznosci pomiedzy niniejszg umowa, a poszczegoinymi dokumentami
wymienionych powyzej, rozstrzygajace znaczenie — o ile Strony nie postanowig odmiennie — majg postanowienia
niniejszej umowy, a w dalszej kolejnosci wymienionych dokumentéw, wedle kolejnosci ich wymienienia.

Podwykonawca potwierdza, ze zapoznat si¢ z terenem budowy i jegodotoczeniem,, warunkami klimatycznymi,
hydrologicznymi i geologicznymi panujacymi na terenie budowy oraz‘z wszystkimi dokumentami wymienionymi
wust. 2 powyzej oraz ze nie zgtasza wobec nich zastrzezensd Na podstawie powyzszego Podwykonawca
potwierdza, ze nalezycie oszacowat termin realizacji catosci Robét i innyehiczynno$cioraz wysoko$¢ naleznego
mu Wynagrodzenia, za$ realizacja Robo6t ha warunkach okre$lonych. wininiejszej umowiessjest” mozliwa
i niezagrozona. Jakiekolwiek zastrzezenia w tym zakresie.zgtoszone przez Podwykonawce po zawarciu niniejsze;
umowy nie mogq stanowi¢ podstawy roszczen finansowych ani zgdania, wydtuzenia terminu realizacji catosci lub
czesci Robot.

Podwykonawca o$wiadcza, ze uzyskat wiedze dotyezaca robdt budowlanyeh i ezynnosci niezbednych do realizacii
catosci przedmiotu Umowy ZLK, ktdére realizgwane beda samodzielnie  przez /Wykonawce lub innych
podwykonawcow oraz ze odpowiednio zharmonizuje swoje dziatania z Wykonawca oraz innymi podwykonawcami
w celu zapewnienia nalezytego, w tym‘erminowego wykonania catosci przedmiotu Umowy ZLK.

Podwykonawca jest zobowigzany do' zapoznania sie zwwszelkimi .dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego lub Wykonawce w trakcie realizacji niniejszej "umowy niezwlocznie po ich otrzymaniu,
aw przypadku stwierdzenia wtych dokumentach jakichkolwiek wad, w tym elementéw, ktére mogq przeszkodzi¢
w prawidtowym wykonaniu Robo6tWub innych ezynnosci objetyeh przedmiotem niniejszej umowy, zobowigzany jest
do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawce, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia.
Podwykonawca ponosi adpowiedzialno$¢ 'wobec Wykohawcy ztytutu szkdd wyniktych na skutek wad
przedmiotowyeh dokumentéw;jezeli, pomimo mozliwoscidch stwierdzenia, nie poinformowat o nich Wykonawcy.

Podwykonaweca zobowigzany bedzie wykona¢ ha polecenie Wykonawcy wszelkie roboty dodatkowe. Dla potrzeb
niniejszej umowy przezreboty dadatkowe rozumie sie wszelkie prace niezbedne do wykonania niniejszej umowy,
co.do ktérych Zamawiajacy lub, Wykonawca uzna, ze wykraczajg poza zakres Rob6t. W przypadku wystapienia
Koniecznosci wykonania robét dodatkowych Podwykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przedstawié
Wykonawey kosztorys ‘ich wykonania,\sporzadzony w oparciu 0 te same czynniki cenotwércze, stawki i ceny
jednostkowe, co. wykorzystane w Ofercie Podwykonawcy. Koszt wykonania robét dodatkowych ponosi¢ bedzie
Podwykonawca, przy‘czym Wykonawca zwroci Podwykonawcy koszty wykonania rob6t dodatkowych w wysokosci
nieprzekraczajacej okreslonych w kosztorysie ich wykonania, pod warunkiem odbioru robét dodatkowych przez
Zamawiajacego i dokonania przez niego zaptaty oraz w granicach kwoty zaptaconej przez Zamawiajacego.

§2

Termin realizacji Robét

Podwykonawca wykona cato$¢ Robot i innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy oraz zgtosi ich
gotowos¢ do odbioru w terminie do dnia 31.10.2023 r.

Zawarte w niniejszej umowie odwotania do Harmonogramu majg zastosowanie po warunkiem, ze Harmonogram
zostanie opracowany i udostepniony Podwykonawcy przez Wykonawce. W przeciwnym wypadku terminy
wykonania cafo$ci lub czesci Robét, w tym poszczegdlnych etapdw Robét, okreslajg postanowienia ust. 1.

Z zastrzezeniem ust. 2 powyzej, szczeg6towe terminy wykonania Robot okresla Harmonogram. Wykonawca moze
poleci¢ Podwykonawcy sporzadzenie uszczegétowionego harmonogramu realizacji Rob6t, opracowanego na
podstawie Harmonogramu. W sytuacji, gdy nastapi zmiana terminéw realizacji rob6t budowlanych i innych
czynno$ci okre$lonych w Umowie ZLK na skutek decyzji Zamawiajgcego lub gdy bedzie to konieczne dla
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prawidtowej realizacji Umowy ZLK, Wykonawca uprawniony bedzie do aktualizacji Harmonogramu, ktéry bedzie dla
Podwykonawcy wigzacy. W takim przypadku Podwykonawca zobowigzany bedzie do niezwlocznego
zaktualizowania uszczeg6towionego harmonogramu realizacji Robét. W razie potrzeby Podwykonawca
zobowigzany bedzie do uczestniczenia w aktualizacji Harmonogramu. W przypadku zwioki Podwykonawcy w
opracowaniu lub aktualizacji uszczegdtowionego harmonogramu realizacji Robot, Wykonawca uprawniony bedzie
do jego opracowania lub zaktualizowania, w sposob wigzacy dla Podwykonawcy.

W przypadku, gdyby w wyniku zmian terminéw wykonania catosci lub czesci Robét albo zmian w Harmonogramie
Podwykonawca poniost jakiekolwiek dodatkowe koszty, wéwczas Podwykonawca bedzie uprawniony do zadania
od Wykonawcy ich zwrotu wytacznie wtedy, gdy Wykonawca otrzyma w tym zakresie zwrot kosztow od
Zamawiajgcego.

Podwykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran w celu uniknigcia jakichkolwiek op6znien w realizacji Robot lub ich
poszczegolnych czeSci w stosunku do terminéw okreslonych w ust. 1 powyzej oraz Harmonogramie
i uszczegbtowionym harmonogramie realizacji Robét.

Podwykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Wykonawey o wystapieniu jakichkolwiek
okoliczno$ci, ktére majg lub moga mie¢ wplyw na wykonanie cato$ei lub czesei Robot lub innych czynnosci
w terminach okreslonych w ust. 1 powyzej lub Harmonogramie, poddrygerem utraty prawa powotywania si¢ na te
okolicznosci dla usprawiedliwienia opdznien.

Podwykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za uchybienie terminom wykonania Robét lub innyehs€zynnosci
objetych przedmiotem niniejszej Umowy, jezeli uchybieniestorjestinastepstwem. niemoznosci wykonywania Robot
lub innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejszejiumowy w wynikurekolicznosci, za ktére Podwykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, pod warunkiem niezwtgeznego poinformowania, o tym fakcie, Wykonawcy. W takim
przypadku Strony mogg odpowiednio wydtuzy¢ terminy wykonania Robot lubtinnych czynnosci, nie wiecej jednak
niz o czas trwania przeszkody i wytacznie pod warunkiem wydtuzenia tych termindw przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiejkolwiek czesciiRobot lub innych czynnosei w terminach okreslonych w ust. 1
powyzej lub w Harmonogramie bylo zagrozone, w. szczegolnosci gdyby stopien zaawansowania Robot byt
niewspotmierny do czasu przewidzianege na ich wykonanie,hjak réwniez gdyby doszto do opéznienia, wowczas
Podwykonawca zobowigzany«bedzie podjagc na wiasny-kosztmwszelkie niezbedne dziatania, uzgodnione
z Wykonawca, zmierzajgce do usunigcia, zagrozenia opdznieniami lub skutkéw powstatych opdznien i ich
nadrobienia. W szczegélnosci Podwykonawca zobowigzany. bedzie do przyspieszenia tempa realizacji Robét,
w tym poprzez zwiekszenie potencjatu wykonawczego.

W przypadku niepodjecia przez Podwykonawce dziatan, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej nie pdzniej niz w ciggu 3
dni od daty etrzymania od ‘Wykonawcy pisemnego wezwania lub ich bezskuteczno$ci, w tym zwtaszcza gdy
opdznieniedw Wykonaniu jakiejkolwiek czesci Robo6tprzekroczy 3 dni, woéwczas Wykonawca — wedtug wlasnego
wyboru — uprawniony'bedzie do:

a)4 zaangazowania 0s0b frzecich lub wykorzystania sit wiasnych w celu usunigcia skutkow opdznien oraz ich
nadrobienia — bez uzyskiwania zgody sadu — na koszt i ryzyko Podwykonawcy,

b) odstapienia odininiejszej umowy Wicatosci lub w czesci, zgodnie z § 16 ust. 1 ponizej.

§3

Wytaczenie czesci Robot

Wykonawca jest uprawniony do wytgczenia oznaczonej czesci Robdt z przedmiotu niniejszej umowy w drodze
pisemnego o$wiadczenia ziozonego Podwykonawcy (dalej: ,\Wylaczenie Robét”). Wytgczenie Robét moze
nastapi¢ w szczegolnosci w przypadku, gdy Zamawiajacy podejmie decyzje o wytaczeniu czesci robot lub innych
czynno$ci objetych przedmiotem Umowy ZLK z jej zakresu, do czego jest uprawniony na mocy postanowien
Umowy ZLK. Wytaczenie Robdt jest skuteczne wobec Podwykonawcy z chwilg doreczenia mu zawiadomienia
Wykonawcy w tym przedmiocie. Zawiadomienie stanowi zmiane niniejszej umowy w odpowiednim zakresie, bez
koniecznosci sporzadzenia aneksu. Wytaczenie Robot jest mozliwe do czasu zakoriczenia ich realizacii.

Podwykonawca jest zobowigzany do nierozpoczynania Robot lub czynnosci, ktdre zostaty objete Wytaczeniem
Robot, albo do ich przerwania i odpowiedniego zabezpieczenia, jezeli pozostaje on w trakcie ich wykonywania.

W przypadku Wytaczenia Robot wynagrodzenie Podwykonawcy ulegnie odpowiedniemu obnizeniu o kwote, ktdra
bytaby nalezna za wykonanie tych Robét lub czynnosci zgodnie z Oferta Podwykonawcy, przy czym
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Podwykonawca uprawniony bedzie do otrzymania wynagrodzenia za Roboty lub inne czynno$ci, ktdre zostaty
prawidtowo wykonane do dnia doreczenia mu zawiadomienia o Wytgczeniu Robot.

W przypadku Wytgczenia Robét Podwykonawcy nie beda przystugiwa¢ wzgledem Wykonawcy jakiekolwiek
roszczenia z tego tytutu, w szczegdlnosci odszkodowawcze.

§4

Dokumentacja Projektowa

Podwykonawca wykona Dokumentacje Projektowg na potrzeby realizacji Umowy ZLK, w zakresie niezbednym do
realizacji Robdt.

Podwykonawca zobowigzany jest sporzadzic Dokumentacje Projektowg i uzyskaC jej zatwierdzenie przez
Zamawiajacego w takim terminie, aby nie byto z jakikolwiek sposdb zagrozone wykonanie na jej podstawie rob6t
budowlanych i innych czynnosci objetych Umowa ZLK (w tym Robét) w terminach okreslonych w Umowie ZLK; jak
rowniez w § 2 ust. 1 powyzej oraz Harmonogramie.

Dokumentacja Projektowa winna odpowiada¢ wymaganiom przewidzianym w Umowie, ZLK, w szczegdlnosci za$
w programie funkcjonalno-uzytkowym lub opisie przedmiotu zaméwiénia oraz wynikajacych z obowigzujacych
przepisow prawa, norm, standardow i regulacji wewnetrznych Zamawiajacego (W szczegdlnosci instrukcii),
obejmowaC wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, warunki, pozwelenia, zatwierdzenia i inne wymagane
dokumenty.

Podwykonawca zapewni uzyskanie zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej przez Zamawiajacego w trybie
przewidzianym w Umowie ZLK.

Zatwierdzenie Dokumentaciji Projektowej nie zwalnia Podwykonawcy w jakimikolwiek zakresie z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie catodci Robot, w szczegdlnosci nie wytacza odpowiedzialnosci/Podwykonawcy za wady
Dokumentaciji Projektowej i wykonanych naljej podstawie robdt budowlanych.

Podwykonawca zobowigzany jest zapewnic, aby osobyy ktorymi postuguje 'sie przy wykonaniu Dokumentacii
Projektowe] (projektanci) w razief wystapienia takiej “potrzeby pozostawaty do dyspozycji Wykonawcy oraz
Zamawiajacego w celu uczestniczenia \W \naradach oraz udzielania«wyjasnien dotyczacych Dokumentacii
Projektowej, az do uptywu okresu odpowiedzialnosci Podwykonawcy z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Dokumentacja Projektowa bedzie'sporzadzona w formie i ilosei okreslonej w Umowie ZLK.

§5

Wiasnosé intelektualna

W przypadku, gdy:w. wyniku realizacji niniejszej\umowy powstanie utwér w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r.
o0 prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2022.2509, dalej: ,ustawa”), z chwilg przekazania tego utworu
Wykonawcy, w ramach przystugujacego Podwykonawcy Wynagrodzenia, Podwykonawca bezwarunkowo przenosi
na Wykonawce wszelkie autorskie prawa majatkowe do tego utworu.

Podwykonawea zebowigzany bedzie do spetnienia w stosunku do Wykonawcy wszelkich wymogdéw, dokonania
wszelkich niezbednych ezynnosci i ztozenia wszelkich niezbednych oSwiadczen, dotyczacych utworu wynikajacych
z Umowy ZLK i niezbednyeh dla nalezytego wykonania przez Wykonawce wynikajacych z niej obowigzkdw.
Realizacja przez Podwykonawce obowigzkow dotyczacych utworu nastapi w taki sposob, aby zagwarantowac
Wykonawcy mozliwo$¢ wywigzania si¢ przez niego w tym zakresie z obowigzkéw wzgledem Zamawiajgcego
wynikajacych Umowy ZLK, w szczegdlnosci na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce obejmuje wszelkie znane Stronom w dniu zawarcia
niniejszej umowy pola eksploatacji, w tym okre$lone w art. 50 ustawy, w szczegoinosci:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy utworu, w tym
technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikq cyfrowa,

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono — wprowadzanie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okre$lony w lit. b) — publiczne wykonanie,
wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie
utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
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d)  wprowadzenie do pamieci komputera,

e) dalsze przetwarzania i wykorzystywanie elementow utworu, prawo do wykorzystania kazdej odrebnej czesci,
jak i catosci utworu dla potrzeb wszelkich dalszych opracowan wykonywanych.

Przeniesienie na Wykonawce autorskich praw majatkowych do utworu powoduje przejécie na Wykonawce
wiasnos$ci wszystkich nosnikow, na ktdrych utwér ten zostat utrwalony.

Podwykonawca gwarantuje Wykonawcy, ze z chwilg ustalenia utworu:
a) bedg mu przystugiwaty wytaczne i petne majatkowe prawa autorskie do utworu,
b)  bedzie wylacznie uprawniony do rozporzadzania majatkowymi prawami autorskimi,

c) bedzie wylacznie uprawniony do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz bedzie wytgcznie
uprawniony do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych do utworu,

d)  utwdr nie bedzie w Zaden sposdb narusza¢ praw 0séb trzecich ani obowigzujacych przepisow prawa,

e) majgtkowe prawa autorskie do utworu przystugiwaé mu beda samodzielnie, nie bedq obcigzone prawami
0s6b trzecich, a do eksploatacji utworu nie bedzie wymagana odrebna zgoda 0séb trzecich.

W zwigzku z powyzszym, na zadanie Wykonawcy Podwykonawea zobowigzuje sie uzyskaé, najpdzniej na dzieh
przeniesienia majatkowych praw autorskich na Wykonawce, pisemne zapewnienie tworcéwsutworu - nieodwotalnie,
bezwarunkowe i nieograniczone w czasie — ze‘nie bedg oni wykonywa¢ wstostinku doWykenawcy ani innych
0s6b, na ktore w jakimkolwiek zakresie przeniesiongszostang majgtkowe prawa ‘autorskie do utworu, swoich
osobistych praw autorskich do utworu.

Ponadto, na zadanie Wykonawcy Podwykonawca zabowigzuje si¢ uzyskag, najpdzniej na dzieri ustalenia utworu,
pisemne upowaznienie twércéw utworu — nieodwotalnie, bezwarunkowe I\ nieograniczone w czasie - do
wykonywania w ich imieniu przez Podwykenawce asobistych praw autorskich do utworu oraz do wyrazania zgody
na wykonywanie praw zaleznych do utworu, z prawem do.dalszego przenoszenia tych uprawnien.

Z chwilg przeniesienia na Wykonawce' autorskich praw majatkowych do/utworu Podwykonawca upowaznia
Wykonawce do wykonywania osobistych praw autorskich do-utworu,oraz przenosi na Wykonawce wytaczne prawo
zezwalana na wykonywanie praw zaleznych do utworu.

Wygasniecie niniejszejdmowy navskutek odstapienia od niejilub jej rozwigzania przez Strony, pozostawaé bedzie
bez wptywu na skatecznos¢ nabycia przez Wykonawce autorskich praw majgtkowych na podstawie jej
postanowien.

Podwykonawca zabezpieczy i zwolni Wykonawce, Zamawiajacego oraz inne osoby, na ktdre przeniesione zostang
majatkowe prawanautorskie do utworu, z odpowiedzialnosci wobec 0sob trzecich z tytutu naruszenia na skutek
korzystania z utworu jakichkolwiekiich praw, w szczegdlnosci praw wiasnosci intelektualne;.

Weprzypadku powziecia przez Wykonawce uzasadnionego podejrzenia co do zagrozenia naruszenia praw osoby
trzeciej na 'skutek ustalenia lub korzystania z utworu, jak rowniez w przypadku wystapienia takiego naruszenia,
Wykonawcy'= wedle jega uznania i niezaleznie od innych uprawnien wynikajacych z przepiséw prawa - przystuguje
prawo do zadania‘od Podwykonawcy:

a) odpowiedniego zmodyfikewania utworu lub jego cze$ci, w taki sposéb, aby korzystanie z utworu zgodnie
z jego przeznaczeniem, W tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 powyzej, nie naruszato zadnych
praw 0séb trzecich,

b) uzyskania — bez uzyskiwania zgody sadu — na koszt i ryzyko Podwykonawcy, ale na rzecz Wykonawcy, licencji
umozliwiajacej dalsze korzystanie z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji
wskazanych w ust. 3 powyzej,

c) podjecia innych dziatah umozliwiajacych korzystanie z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na
polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyze;.

§6
Obowiazki Podwykonawcy

Podwykonawca zobowiazuije sig, ze przy wykonywaniu niniejszej umowy, dziata¢ bedzie z najwyzszg starannoscia,
uwzgledniajaca profesjonalny charakter prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie z Ofertg Podwykonawcy, Umowg ZLK
i niniejszg umowa.
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Podwykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie, potencjat finansowy, techniczny i osobowy
niezbedne do zgodnego z niniejsza umowg i Umowg ZLK wykonania Robdt i innych czynnosci.

Podwykonawca o$wiadcza, ze nie posiada zalegtosci w zaptacie naleznosci publicznoprawnych, w szczegdInosci
nie ma zalegtoSci podatkowych oraz wzgledem Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych z tytutu sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne. Na zadanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzany jest przedstawié
odpowiednie zaswiadczenia.

Podwykonawca ksztattowaé bedzie czas pracy swych pracownikdw zgodnie z przepisami prawa pracy, majac na
uwadze obowigzek dochowania termindw okreslonych w § 2 ust. 1 powyzej oraz w Harmonogramie i zapewnienie
nalezytej jako$ci Robot. W razie potrzeby Podwykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ Roboty catodobowo,
w systemie wielozmianowym, w tym réwniez w dni ustawowo wolne od pracy i $wieta.

Podwykonawca zobowigzuje sie¢ zachowa¢ w poufnosci wszelkie informacje dotyczace Wykonawcy lub
Zamawiajacego, uzyskane w zwigzku z zawarciem lub realizacjq niniejszej umowy, w szczegélno$ci informacje
stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa Wykonawcy lub Zamawiajacego w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r.
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U.2022.1233 ze zm.), w tymnieujawnione do wiadomosci publicznej
informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiebiorstwa, z wyjatkiem sytuacji, gdy ich
ujawnienie jest wymagane przez przepisy prawa, zostaty podane dowiademosci publicznej przez Wykonawce albo
gdy Wykonawca wyrazi zgode na ich ujawnienie.

Niezaleznie od obowigzkéw Podwykonawcy okreslonych w niniejszej umowie, w przypadkach, gdy takiesobowigzki
wynika¢ beda z obowigzujacych przepisow prawa, Umowy ZEK; polecen przedstawicieli Zamawiajacego lub
Wykonawcy, lub beda niezbedne do nalezytej realizagji Robét i innyeh czynnosci stanowiacych przedmiot niniejsze;
umowy, Podwykonawca zobowigzany bedzie w szczegéinosci do:

a) zagospodarowania terenu budowy w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994F. — Prawo budowlane
(tj. Dz.U.2021.2351 ze zm.) wraz z rozporzadzeniami wydanymi na podstawie lub‘w zwigzku z przedmiotem
tej ustawy (dalej: ,Prawo Budowlane”) oraz jego odpowiednie zabezpieczenie,

b)  zorganizowania zaplecza dla realizagji Robot,

c) jezeli jest to wymaganedUmowa ZLK — postugiwania siemprzy.realizacji Robot wytacznie personelem
zatrudnionym na podstawie umowy 0 prace i zapewnienie, aby wymag ten byt spetniony przez dalszych
podwykonawcow,

d) zapewnienia placow\skladowych na potrzeby sktadowania materiatdw i urzadzer wykorzystywanych do
realizacji Robdt,

e) zapewnienia odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych Robét,
f)  wyKonania'wszelkich instalacji i prac tymczasowych niezbednych dla wykonania Robdt,

g).« jako wytworca'i posiadacz, odpadow — wykonywania wszelkich obowiazkéw wynikajacych z obowigzujacych
przepisow prawa,\w tym-ustawy z dnia 14.12.2012 r. o0 odpadach (Dz.U.2022.699 t,.), w oparciu 0 Baze
Danyeh ovProduktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO), oraz zgodnie z wewnetrznymi
regulacjami Zamawiajacego, w szczegoinosci instrukcjg Im-3, Is-1), w tym do wywozu z terenu budowy na
biezaco wszelkich odpadow powstatych w zwigzku z wykonywanymi Robotami oraz ich utylizacji, za
wyjatkiem odpadéw wepostaci zlomu, ktory pozostaje wiasnoscig jednostki organizacyjnej na terenie ktore;
prowadzone sg w/w dziafania; Podwykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Wykonawcy i Zamawiajagcemu
kwartalng informacje o wytworzonych odpadach powstatych w zwigzku z realizacja, niniejszej umowy, w tym o
dalszym sposobie zagospodarowania odpadow, w terminie 14 dni po zakoriczeniu danego kwartatu zgodnie z
formularzem stanowigcym zatgcznik nr 3 do instrukcii Is-1,

h)  zainstalowania licznikéw zuzycia mediow wykorzystywanych na terenie wykonywania Rob6t oraz na terenie
zaplecza dla wykonywanych Robét, w tym wody i energii elektrycznej, jak rowniez odprowadzanie Sciekow
z tych terendw,

i) uzgodnienia z wtasciwymi organami zajecia chodnika lub jezdni, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
lub innymi wtasciwymi przepisami prawa,

i) wspotdziatania z Wykonawcg przy sporzadzaniu planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, / sporzadzenia
planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
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uzyskania wszelkich niezbednych zezwolen, decyzji, zgdd lub innych dokumentéw od oséb trzecich lub
organow administracji oraz dokonanie wszelkich czynnosci formalno-prawnych niezbednych do wykonania
Robét, a w przypadku, gdy ich uzyskanie lub dokonanie nie nalezy do obowiazkéw Podwykonawcy -
zgtaszanie konieczno$ci ich uzyskania z odpowiednim wyprzedzeniem, gwarantujagcym Wykonawcy
mozliwos¢ ich uzyskania w czasie umozliwiajagcym realizacje Robot w terminach okreslonych
w Harmonogramie oraz terminowa realizacje obowigzkéw wynikajacych z Umowy ZLK,

prowadzenia dokumentacji dla Robot oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynnosci, rowniez dla innych
czynno$ci wykonywanych w ramach niniejszej umowy, zgodnie z wiasciwymi przepisami (ze szczegoéinym
uwzglednieniem dziennika budowy lub rozbiérki) oraz udostepniania tej dokumentacji na kazde Zadanie
Zamawiajacego lub Wykonawcy,

w przypadku, gdy zazada tego Wykonawca — powofania kierownika budowy lub kierownika robét
w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania obowigzkéw kierownika budowy i kierownika
robét przez osobe uzgodniong z Wykonawca, posiadajaca niezbedne w tym zakresie uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosci zgodnie z Prawem Budowlanym,

przekazywania Zamawiajagcemu i Wykonawcy, na zgtoszone przez ktoregokolwiek z nich zadanie, informacji
dotyczacych realizacji Rob6t lub innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy oraz umozliwienia
Zamawiajacemu i Wykonawcy przeprowadzenia kontroli ich”wykonywania, wtacznie z okazaniem wszelkich
posiadanych dokumentdw zwigzanych z ich wykonywaniem,

wykonania Robot i innych czynno$ci objetych przedmiotem, niniejszej ‘umowy zgodnie z obowigzujgacymi
przepisami prawa, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym, stanem wiedzy fachowej,
technicznej oraz technologicznej, jak réwniez z dotrzymaniem warunkéw technicznych; technologicznych
i jakoSciowych okreslonych w przepisach wewnetrznych Zamawiajacego (w tym w instrukcjach),

sporzadzenie, jezeli bedzie to konieczne, projektéw technologicznych dla realizowanych robdt,

wykonywania Robdt oraz innygh czynnosciobjetych przedmiotem niniejszej umowy z zachowaniem
warunkow zapewniajacych prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczenstwo wedtug zasad ustalonych
w wewnetrznych regulacjach™ Zamawiajacego oraz. zgodnie z obOwigzujacymi przepisami z zakresu
bezpieczenstwa i higieny‘pracy, w tym obowigzujacymi przy-wykonywaniu robot budowlanych,

stosowania materiatow, Urzadzen, sprzetu, techniky wykonawczych, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne okre$lone w)| przepisach wewnetrznych Zamawiajacego, za$
w przypadkach, gdy‘Wykonawca lub Zamawiajacy zgfosi jakiekolwiek zastrzezenia w tym zakresie — do
niezwtocznego przedstawienia odpowiednich certyfikatow, aprobat, wynikéw badan lub ocen albo ekspertyz,
potwierdzajacych niezasadno$¢ zastrzezen Wykonawcy lub Zamawiajacego,

na zadanie Wykonawcy, W przypadku powstania opdznient w realizacji Robét lub przeszkod stwarzajgcych
zagrozenie dla terminewego ukoriczenia Robot — sporzadzenia i dostarczenia Wykonawcy w wyznaczonym
przez niego terminie planu naprawczego oraz jego Scista realizacja,

zapewnienia, obstugi geodezyjnej dla Robot przez podmiot uzgodniony z Wykonawca — o ile jest to niezbedne
dla realizacji Robét oraz o ile obstuga geodezyjna nie jest zapewniana przez Wykonawce,

zapewnienie badaf‘laboratoryjnych niezbednych dla realizacji Robot oraz oceny ich wykonania przez podmiot
uzgodniony z Wykonawcg - o ile jest to niezbedne dla realizacji Robot oraz o ile obstuga laboratoryjna nie jest
zapewniana przez Wykonawce,

statego utrzymywania porzadku na terenie budowy, w szczegélno$ci przestrzegania ustanowionych przez
Wykonawce lub Zamawiajgcego instrukcji, procedur i innych regulacji wewnetrznych dotyczacych porzadku
i organizaciji terenu budowy oraz prowadzenia rob6t budowlanych w ramach Umowy ZLK,

utrzymywania podczas wykonywania Rob6t — od dnia przejecia do dnia zwrotnego przekazania — terenu
budowy oraz bezpoSredniego jego otoczenia, z ktorego korzysta, w nalezytym stanie, zapewniajgcym
Zamawiajagcemu dojscia i dojazdy do urzadzen i obiektow oraz mozliwos¢ wykonywania przez
Zamawiajacego jego normalnych zadan i prac, w tym przede wszystkim realizowanie przez Zamawiajacego
zadan w zakresie eksploatacii linii kolejowej,

ponoszenia kosztow zuzycia mediow na terenie budowy i na terenie zaplecza dla wykonywanych Robdt;

zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy przed dziataniem oséb trzecich oraz przed
niepozadanym dziataniem czynnikéw atmosferycznych,
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aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

99)

hh)

1)

kk)

zapewnienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce; Podwykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ i na biezaco aktualizowac liste 0séb uprawnionych
Z jego strony do wstepu na teren wykonywania Robdt,

w przypadku wykonywania Rob6t na czynnym obiekcie, na ktérym prowadzony jest ruch kolejowy —
skladowania i magazynowania materiatow, urzadzen oraz odpaddéw z zachowaniem wymagan
bezpieczenstwa prowadzenia ruchu kolejowego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i przepisami
wewnetrznymi Zamawiajacego,

sporzadzenia i przekazania Wykonawcy dokumentacji powykonawczej dla Robét,

zgtaszania gotowo$ci do odbioru (w tym réwniez odbiordw rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)
wykonanych Robét oraz przystapienia do tych odbiorow,

na zadanie Wykonawcy — uczestniczenia w czynno$ciach odbiorowych w trakcie odbiorow Robét od
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

usuniecia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robot, w trakcie odbioréw lub w okresie
gwarancji i rekojmi, w terminach wyznaczonych przez Wykonawce,

niezwlocznego usuwania awarii i szkdd na terenie budowy lubajegorbezposrednim otoczeniu,

zwrotnego przekazania Wykonawcy tereau budowy oraz innych<ierendw, o ilembyly. one przekazane
Podwykonawcy przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Robét, niezwiocznie po zakonezeniu realizacji
Robét, w stanie uprzatnietym z wszelkich pazostatosct, nie gorszym niz przekazany Podwykonawcy przez
Wykonawce i umozliwiajacym natychmiastowe' przystapienie ‘do korzystania“z tyeh terendéw zgodnie z ich
przeznaczeniem,

przekazania Wykonawcy lub — na zadanie Wykonawcy — bezposrednio Zamawiajgcemu starouzytecznych
materiatow i urzadzeh odzyskanychdw czasie realizacji Robét, jak rowniez niezabudowanych materiatow
i urzadzen powierzonych Podwykenawcy przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze materialy i urzadzenia do
czasu przekazania bedg ewidencjonowane, odpowiednio zabezpieczone i przechowywane oddzielnie od
materiatow i urzgdzen wtasnych Podwykonawcy,

stosowania sie do wszelkich polecen przedstawicieli Wykonawcy lub Zamawiajacego, w tym inspektora
nadzoru inwestorski€go, wydawanych przy wykonywaniu Robot,

zapewnienia przestrzegania zasad, | obowigzujacych »przepisow prawa i regulacji wewnetrznych
Zamawiajacego dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na terenie
budowy,

przestrzegania, przepiséw ustawy z dnia 27.04:2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2022.2556), w
tym przedsiewzieciawszelkich niezbednych dziatan dla zapewnienia ochrony Srodowiska na terenie budowy;

zatrudnienia odpowiednigj liczby pracownikow, posiadajacych niezbedne uprawnienia do wykonywania Rob6t
iinnychyczynnosci wykonywanych w ramach realizacji niniejszej umowy, ktérych kwalifikacje bedg zapewniaty
nalezytg jakosc i terminowo$¢ wykonania Robét oraz innych czynnosci wykonywanych w ramach niniejszej
umowy,

mm) przeprowadzenia wszelkich niezbednych szkolen, autoryzacji i zapoznania personelu Podwykonawcy

nn)

z warunkami panujacymi na terenie budowy,
zapewnienia, aby czlonkowie personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawcow:
- posiadali odpowiednie kwalifikacje, szkolenia i egzaminy,

- byli przeszkoleni w zakresie zasad, obowigzujacych przepiséw prawa i regulacji wewnetrznych
Zamawiajgcego dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na terenie
budowy,

- byli przeszkoleni w zakresie zagrozen dla bezpieczenstwa zdrowia oraz warunkéw miejscowych, w tym
przy wykonywaniu prac w rejonie czynnych toréw oraz innych urzadzen i obiektow kolejowych,

- posiadali aktualne badania lekarskie, w zakresie wymaganym obowigzujacymi przepisami prawa,

- posiadali i uzywali odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze, oraz oznaczenia
przedsigbiorstwa Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
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- byli zapoznani z trescig planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

00) przeprowadzenia przed rozpoczeciem realizacji Robdt, wspolnie z przedstawicielami Wykonawcy
i Zamawiajacego, wstepnej kwalifikacji materiatow przewidywanych do odzysku,

pp) na zadanie Wykonawcy — sporzadzania okresowych raportdw dotyczacych realizacji Robét, wedtug wzoru
okre$lonego przez Wykonawce,

qq) zawarcia i utrzymywania przez caty okres realizacji niniejszej umowy, umoéw ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnosci gospodarczej w kwocie 5.000.000,00 zt,

rr)  zapewnienia zatrudnienia przy roztadunku oséb posiadajacych stosowne przeszkolenie z zakresu obstugi
wagonow samowytadowczych typu 411V i ich przygotowania do transportu (w tym w zakresie zabezpieczania
dozatoréw wagondw przed opadnigciem), w oparciu 0 materiaty przekazane przez Wykonawce — zaréwno w
przypadku pracownikdéw wiasnych Podwykonawcy, jak i ewentualnych dalszych podwykonawcéw; na wniosek
Podwykonawcy praktyczne przeszkolenie z powyzszego zakresu moze zosta¢ umoZliwione przez
Wykonawce zgodnie z § 7 lit. h),

ss) obstuga geodezyjna budowy i maszyn wysokowydajnych po stroniefPodwykonawcy.

7. Podwykonawca zobowigzany jest w taki sposob realizowa¢ Roboty“i inne czynno$ci oraz wykonywaé wszelkie
obowigzki wynikajace z niniejszej umowy, aby zatne jego dziatanie lub“zaniechanie nie,skutkowato naruszeniem
przez Wykonawce jego obowigzkéw wynikajacyeh z Umowy ZLK, ani sie do takiegomaruszenia niewprzyczynito.

§7
Obowiazki Wykonawcy

Niezaleznie od pozostatych postanowien niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany,jest przy realizacji Robét do:

a) przekazania Podwykonawcy terenu budowy w terminie wyznaczonym przez \Wykonawce, po przekazaniu terenu
budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

b) przekazania Podwykonawcy opracowanych przez Zamawiajacego regulamindw tymczasowych okreslajgcych
zamknigcia torowe i inne ograniczenia eksploatacyjne W prowadzeniu ruchu pociggdw, konieczne do
wprowadzenia na okres wykonywania Robdt; wprowadzenietyeh regulaminéw i zarzadzenie ograniczen
eksploatacyjnych nastgpi w ‘terminach | w trybie obewigzujagcym przy organizacji zamknigé, zgodnie
z wewnetrznymi regulacjami Zamawiajgcego; zamknigecia torowe udzielane bedg w godzinach najmniejszego ruchu
pociggdw, miedzy innymi wanocy, w dni wolne od pracy, niedziele i $wieta,

C) przekazania Podwykonawcy uzyskanej przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej, pozwole na budowe,
koniecznych wynikow badan ixocen, ekspertyz, atestow i innych wymaganych dokumentéw dla prawidtowego,
zgodnegd z “obowigzujacymi “przepisami wykonywania Umowy ZLK, z zastrzezeniem przypadkéw, gdy
przygotowanie Dokumentacji Projektowej lub™ uzyskanie okreSlonych dokumentéw stanowi obowigzek
Padwykonawcy,

d) udostepnienia Podwykonawcy uprzednio udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego: toréw postojowych
zarzadzanych “przezyZamawiajacego oraz mozliwosci poboru wody, energii elektrycznej, cieplnej, gazdw,
sprezonego powietrza oraz miejsc sktadowania materiatdw z rozbiorki; koszty zwigzane z korzystaniem z mediéw
oraz miejsc skfadowania Pedwykonawca ponosi na warunkach wynikajgcych z zawartych przez niego odrebnych
umow,

e) udzielenia niezbednych petnomocnictw, w odrebnych dokumentach, w przypadku gdy okazq sie one niezbedne do
realizacji obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy,

f)  umozliwienia Podwykonawcy kontaktu — bezpo$redniego lub za posrednictwem Wykonawcy — z przedstawicielami
Zamawiajacego oraz innymi podwykonawcami,

g) dostarczenia niezbednych materiatow i urzadzen oraz narzedzi i sprzetu, zgodnie z uwagami okreslonymi w RCO.

h) na wniosek Podwykonawcy — zapewnienia mozliwosci praktycznego przeszkolenia z zakresu obstugi wagonow
samowytadowczych typu 411V i ich przygotowania do transportu

§8

Dalsi podwykonawcy

1. Podwykonawca moze powierzy¢ dalszym podwykonawcom wykonanie czesci Robét.
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Zawarcie przez Podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg i rozpoczecie realizacji jakiejkolwiek czesci
Robét przez dalszego podwykonawce, wymaga uprzedniego uzyskania zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego na
zawarcie umowy z dalszym podwykonawca, uzyskanej w trybie wynikajacym z Umowy ZLK oraz przepiséw
Kodeksu cywilnego.

Za dziatania i zaniechania dalszych podwykonawcow, Podwykonawca odpowiada jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

§9

Zasady wykonywania Umowy

Podwykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem
wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami prawa, ze szczegolnym
uwzglednieniem zasad i wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty i inne czynnoSci wykonywane w ramach niniejszej umowy bedg prowadzone w sposéb niepowodujacy
szkod ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem petnej odpowiedzialnosci odszkodowawcze;
Podwykonawcy za powstate szkody. W przypadku powstania zagrozefi fub szkdd w zwigzku z wykonywanymi
Robotami lub innymi czynno$ciami Podwykonawca podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajace lub
ograniczajace zakres skutkéw tych zdarzen oraz majace na celu usuniecie zaistniatych juz skutkéw, w tym poprzez
wykonanie rob6t koniecznych ze wzgledu na bézpieczenstwo ruchu pociagéw, lub zabezpieczenie przed»awarig.
O wszelkich zagrozeniach lub szkodach spowadowanych podczas wykonywania Robot lub innych czynnosci
wykonywanych w ramach niniejszej umowy", Podwykonawca wniezwtocznie spowiadomi  Zamawiajacego
i Wykonawce. W przypadku niepodjecia przez Podwykonawce powyzszych dziatan, jak réwniez w przypadku
koniecznosci ich niezwtocznego podjecia, Wykonawca uprawniony bedzie ~ bez uzyskiwania zgody sadu — do
dokonania tych dziatan lub zlecenia ich osobom trzeeim na koszt i ryzyko Padwykonawcy.

Przekazanie Podwykonawcy terenu budowy nastapi W, terminie wyznaczonym przez Wykonawce, nie wczesniej
jednak niz po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego. Przekazanie terenu budowy zostanie
dokonane na podstawie protokotufprzekazania. Zwrotneyprzekazanie przeéz Podwykonawce terenu budowy
Wykonawcy zostanie potwierdzene protokotem zwrotnego. przekazania. Powyzsze protokoly podpisane zostang
przez przedstawicieli obu Strofi i sporzadzone w dwdch egzemplarzach'pojednym dla kazdej ze Stron.

Przez podpisanie protokefu przekazania terenu budowy Podwykonawca potwierdza, ze zapoznat sie z warunkami
panujacymi na tym terenie.i przyjmuje je jako odpowiednie do wykonywania Robot.

Zamawiajacy i Wykonawca, kazdy z nich niezaleznie, w Kazdym czasie bedg uprawnieni do przeprowadzenia
kontroli prowadzonych Robét i innych czynnosci pod wzgledem ich jakosci, terminowosci oraz zgodnosci
z obowiazujacymi,przepisami prawa, niniejsza umowgoraz Umowa ZLK.

Podwykonawca, paczawszy od poedpisania protokotu przekazania terenu wykonywania Robét, az do chwili jego
zwrotnego przekazania, ponosiedpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka za:

a) Rabotyni.inne czynno$ci objete przedmiotem niniejszej umowy (w tym za zabezpieczenie Robét oraz ich
efektow). oraz,teren budowy, jak“towniez wszelkie znajdujace sie na nim przedmioty, w szczegélnosci na
Podwykonawee przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane z materiatami i urzadzeniami sktadowanymi na terenie
budowy,

b) szkody powstate na terenie budowy, w szczego6inosci w zwigzku z realizacjg Robét lub innych czynno$ci
objetych przedmiotem niniejszej umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego, Wykonawce lub
osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody powstate poza terenem budowy w wyniku dziatah lub zaniechan
Podwykonawcy.

Podwykonawca gwarantuje, iz dla potrzeb realizacji niniejszej umowy nie bedzie zatrudnia¢ etatowych
pracownikow PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ani pracownikow Wykonawcy.

Podwykonawca zobowigzuje sie stosowaC przy realizacji niniejszej umowy do wymogdw okreslonych
w dokumencie ,Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas
wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw
zewnetrznych Ibh-105", stanowigcym zatgcznik do uchwaty nr 460/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 16.07.2019r. (dalej ,Instrukcja Ibh-105"). W przypadku, gdy Podwykonawca przy realizacji Robét bedzie
postugiwa¢ sie dalszymi podwykonawcami, zobowigzany bedzie do wprowadzenia, do zawieranych z tymi
podmiotami umoéw zapiséw zobowigzujacych je do stosowania Instrukcji Ibh-105. W przypadku naruszenia przez
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Podwykonawce obowigzkdéw wynikajgcych z Instrukcji Ibh-105, Podwykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na
rzecz Wykonawcy kar umownych okreslonych w Instrukcji Ibh-105. W przypadku obcigzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego karami umownymi w zwigzku z naruszeniem przez Podwykonawce obowigzkéw wynikajacych z
Instrukciji Ibh-105, niezaleznie od zaptaty na rzecz Wykonawcy kary umownej Podwykonawca zobowigzany bedzie
do naprawienia szkody wyrzadzonej z tego tytutu Wykonawcy.

W przypadku naruszenia przez Podwykonawce lub jego personel obowigzkéw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, w szczegdlno$ci zasad okre$lonych w Instrukcji Ibh-105, zwtaszcza za$ w przypadku stwierdzenia
braku lub niewtasciwego stosowania srodkoéw ochrony osobistej (kaski i inne), Wykonawca uprawniony jest do
niezwtocznego odsuniecia od wykonywania pracy i usuniecia z terenu budowy oséb dopuszczajacych sie
powyzszych naruszen, niezaleznie od naliczenia Podwykonawcy kary umownej okreslonej w § 17 ust. 4 lit. h).

§10
Dojazdy do miejsca wykonywania Robot

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z Umowg ZLK waceluprealizacji Robot Wykonawca,
a w konsekwencji réwniez Podwykonawca, jest uprawniony do nieodptatneégo korzystania z infrastruktury kolejowej
w celu wykonywania przejazdéw utrzymaniowo-naprawczych. Za przejazd utrzymaniowo-naprawczy uznaje si¢
przejazd pociggu roboczego, gospodarczego, inspekcyjnego lubgpojazdu, pomocniczego z miejsca postoju lub
miejsca magazynowania materiatow lub urzadzeén zapewnianych na potrzeby realizacji_niniejszej umowy, do
miejsca wykonywania Robot.

Podwykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, aby wszystkie pojazdy kolejowe, jakich bedzie uzywat do wykonywania
przejazdéw utrzymaniowo-naprawczych spetniaty nastepujace warunki:

a) posiadaly wazne $wiadectwa dopuszczenial do eksploatacji typu' pojazdu kolejowego, o ktorych mowa
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13.05.2014 r. w sprawie dopuszczenia do
eksploatacji okreslonych rodzajéw budowli, urzgdzen i pojazdéw kolejowyeh (t.j. Dz.U.2020.1923),

b) posiadajg wazne $wiadectwa sprawnosci technicznejpojazdu kolejowego, o ktdrych mowa w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia4%5.02.2005 r. w sprawie Swiadectw sprawn@sci technicznej pojazdéw kolejowych
(Dz.U.2005.37.330).

Podwykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, aby wszyscy cztonkowie jego personelu zatrudnieni przy realizacji
przejazdoéw utrzymaniowo-naprawczych spetniali warunki dotyczace pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
bezposrednio zwigzanych z prowadzeniem i bezpieczenstwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem okreslonych
rodzajow pojazddw kolejowych, okreslone przez powszechnie obowigzujace przepisy prawa, wydane na podstawie
ustawy z dnia28.03.2003 r. @ transporcie kolejowym (t.j..Dz.U.2021.1984).

Przejazd #utrzymaniowo-naprawezy odbywa sie wedtug zasad okreslonych regulaminem przydzielania tras
pociagdw i korzystania zyprzydziglonych tras paciggdw przez licencjonowanych przewoznikdw kolejowych, oraz,
z wytaczeniem pociggow-roboczychii pojazdéw pomocniczych, w oparciu 0 opracowany rozktad jazdy.

Podwykonawea zobowigzuje sig- uzgadnia¢ z Wykonawcg lub Zamawiajgcym kazdy uruchamiany przejazd
utrzymaniowo-naprawczy.

Przed wykonaniem “przejazdu utrzymaniowo-naprawczego Podwykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek
0 przydzielenie trasy pociggu.

Przejazdy utrzymaniowo-naprawcze uruchamiane dla potrzeb usuwania skutkow wypadkow i incydentow
kolejowych oraz awarii infrastruktury kolejowej moga by¢ realizowane zgodnie z warunkami okre$lonymi przez
dyspozytora liniowego, bez opracowanego rozktadu jazdy.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Zamawiajacy do uzgadniania przejazdéw utrzymaniowo-
naprawczych wykonywanych na potrzeby realizacji Umowy ZLK upowaznit:

Wykonawca do uzgodnienia przejazdéw Podwykonawcy wykonywanych na potrzeby realizacji niniejszej Umowy
upowaznit Dyspozyture Wykonawcy w Gdansku — tel. (58) 721 92 40.

Z zastrzezeniem ust. 10 ponizej, za przejazdy utrzymaniowo-naprawcze Zamawiajacy hie nalicza opfat okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 07.04.2017 r. w sprawie udostepniania infrastruktury
kolejowej (Dz.U.2017.755).
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Przejazd utrzymaniowo-naprawczy do miejsca wykonywania Swiadczenia gwarancyjnego nie podlega zwolnieniu
z optat, o ktorym mowa w ust. 9 powyzej.

Podwykonawca, w przypadku konieczno$ci zrealizowania przejazdu utrzymaniowo-naprawczego z wykorzystaniem
trakcii elektrycznej, musi posiada¢ zawarta umowe na dostarczanie energii elektrycznej na cele trakcyjne.

§11
Materiaty i sprzet

Strony ustalajg, ze materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania Robédt zostang w catoci zapewnione przez
Podwykonawce, za wyjatkiem materiatéw i urzadzen, za ktérych zapewnienie, zgodnie z RCO, odpowiada
Wykonawca.

Do realizacji Rob6t stosowane bedg nowe materialy i urzadzenia zapewniane przez Wykonawce.

Wszelkie narzedzia i sprzet niezbedny do wykonania Robét i innych czynnosci zostang zapewnione przez
Podwykonawce, za wyjatkiem narzedzi i sprzetu, za ktérych zapewnienie, zgodnieiz,RCO, odpowiada Wykonawca
lub Zamawiajacy.

Koszty zwigzane z zapewnieniem materiatéw i urzadzen oraz narzedzi i sprzetu niezbednych do wykonania Robot
obcigzajq Strone, ktdra jest zobowigzana do ich zapewnienia.

Zastosowane do wykonywania Robét i innychtezynno$ci wykonywanych W ramach-niniejszej"Umewysmateriaty
i urzadzenia beda;

a) odpowiada¢ parametrom i typom wskazanym w Dokumentacji- Projektowej, niniejszej umowie oraz Umowie
ZLK, jak réwniez szczeg6lnym wymaganiom okre$lonym przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,

b) posiada¢ odpowiednie $wiadectwa jakoSci i certyfikaty na znak bezpieczehnstwa wydane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami praway o ile jestito wymagane przez ‘niniejszq umowe, Umowe ZLK lub
obowigzujace przepisy prawa,

c) dopuszczone przez whasciwe@rgany do stosowania w budownictwie (w tym na kolei) zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowlanego lub infiych obowigzujacych przepiséw prawa,

d) spetnia¢ wszystkie wymagania polskich nerm, znajdujacych zastosowanie przy Robotach danego rodzaju.

Zapewniany przez Podwykonawce sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania Robédt beda sprawne oraz
uzywane zgodnie z przeznaczeniem okreslonym przez ich producenta, a takze bedg posiada¢ wymagane
homologacije oraz spetnia¢ wkasciwe normy.

Materialy idrzadzenia bedq przez Podwykonawce przechowywane w miejscach uzgodnionych z Wykonawca oraz
odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i kradziezg. Podwykonawca ponosi ryzyko
utraty’lub uszkodzenie materiatow,i urzadzen, poczawszy od chwili ich dostarczenia na teren budowy lub plac
sktadowy.

§12
Odbiory

Po wykonaniu Rob6t i innyeh czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy bedg one bedg podlegaty
odbiorom cze$ciowym oraz odbiorowi koricowemu.

Odbiory czeSciowe przeprowadzane beda w cyklach rozliczeniowych okreslonych przez Wykonawce,
odpowiadajacych okresom, w jakich Roboty podlegajg rozliczeniu pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca, nie
czesciej jednak niz jeden raz w miesigcu. Odbiory czeSciowe przeprowadzane bedg na podstawie faktycznego
zaawansowania robot w terenie w oparciu 0 RCO - stanowigcy(e) zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

Oprdcz odbioréw czesciowych i odbioru koricowego w trakcie realizacji Rob6t moga by¢ przeprowadzane odbiory
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz odbiory eksploatacyjne. Odbiory takie nie beda skutkowac
przejeciem przez Wykonawce od Podwykonawcy elementéw bedacych przedmiotem takiego odbioru, a jedynie
bedg stanowity potwierdzenie wykonania elementow bedacych przedmiotem danego odbioru, umozliwiajace
kontynuowanie realizacji Robdt i innych czynnosci przez Podwykonawce.

Dokonanie odbioru czeSciowego Robét, odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub odbioru
eksploatacyjnego nie zwalnia Podwykonawcy w jakimkolwiek zakresie z obowigzku nalezytego wykonania catoSci
Robét i innych czynnosci, nie ogranicza odpowiedzialnosci Podwykonawcy z tego tytutu, nie zwalnia
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Podwykonawcy z ryzyka zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych Roboét i nie wytacza uprawniert Wykonawcy do
Zadania od Podwykonawcy usuniecia wad dotyczacych elementow stanowigcych przedmiot tych odbiordw.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze odbiory czesciowe dokonywane beda wytacznie w celu
rozliczenia czesci Wynagrodzenia, za$ Roboty objete odbiorami czeSciowymi beda nastepnie przedmiotem odbioru
korcowego.

Odbiory przeprowadzane bedg na podstawie zgtoszenia przez Podwykonawce gotowosci do dokonania odbioru,
w ktorym wyszczegdlnione zostang Roboty i inne czynnosci, ktére bedg jego przedmiotem. Zgtoszenie gotowosci
do dokonania odbioru dokonywane bedzie za posrednictwem faksu lub poczty email, przy czym na zadanie
Wykonawcy zgtoszenie gotowosci do dokonania odbioru bedzie dokonywane na pismie.

Strony przyjmuja, ze gotowo$¢ do dokonania odbioru cze$ciowego osiagnieta zostaje z chwilg zakonczenia przez
Podwykonawce danej czesci Robét i innych czynnosci, za$ gotowos¢ do dokonania odbioru koricowego osiggnieta
zostaje z chwilg zakonczenia przez Podwykonawce realizacji cato$ci Robdt i innych czynno$ci objetych
przedmiotem niniejszej umowy.

Konkretny dzierh i godzina dokonania danego odbioru zostanie wyznaczena przez Wykonawce, przy czym odbidr
taki odbedzie sie nie wczesniej niz po dokonaniu odbioru danej’ czesci Robét i innych czynnoSci przez
Zamawiajacego od Wykonawcy. Wykonawca podejmie starania, aby-odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu zostaly przeprowadzone w terminie 24 gédzin od chwili otrzymania zawiadomienia Podwykonawcy o jego
gotowosci do odbioru.

Z przeprowadzonych odbioréw sporzadzane beda protokoty. odbioru. Protoketyhodbioru bedg sporzadzone
w dwéch egzemplarzach, po jednym dla kazdej4ze Stron. W fresei protokotu odbioru zostanie zawarte
o$wiadczenie Wykonawcy odno$nie przyjecia lub odmowy przyjecia Robét lub innych ezynnosci objetych danym
odbiorem.

Protokoty odbioru podpisywane beda «przez przedstawicieli obu Stront @raz inne osoby biorace udziat
w czynno$ciach odbiorowych, przy czym ze strony Podwykonawcy bedg to w szczegoinosci: kierownik budowy lub
kierownik robét, o ile zostat wyznaczony oraz przedstawiciele dalszych podwykonawcow, jezeli brali udziat
w wykonaniu Robét lub innych czgnnosci hedgcych przedmiotemidanego odbioru.

W odbiorach, oprécz przedstawicieli Stron moga réwniez uczestniczy¢ przedstawiciele Zamawiajacego lub
uzytkownika obiektu, ktérego dotycza Roboty lub inne czynnasci, bedace przedmiotem danego odbioru.

Nie pdzniej niz wraz ze\ zgtoszeniem gotowosci do odbjoru koricowego Podwykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Wykonawcy wszystkie posiadane przez siebie oryginaty dokumentow (lub ich kopie potwierdzone przez
Podwykonaweé za zgodno$€ z oryginatem)| zwigzanych z wykonaniem Robét i innych czynno$ci objetych
przedmiotem niniejszej umowy, oraz inne, do_kiorych uzyskania zostat zobowigzany na podstawie niniejszej
umowy, W szczegolnosci: dziennik budowy, dokumentacje powykonawczg, wymagane Prawem Budowlanym
o$wiadczenia kierownika budowy, certyfikaty bezpieczenistwa i deklaracje zgodnosci dla wbudowanych materiatow
iurzadzen.

Jezeli wtoku ezynnosei, odbiorowych\Wykonawca stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru, w szczegélnescinz powodu niezakorczenia wszystkich Robét lub innych czynnosci objetych danym
odbiorem lub wykryeia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowos$ci, ktére uniemozliwiajg lub uniemozliwig
w przysztosci uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub tez polegajg na tym, ze wykonane
Roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowg lub z przepisami prawa, Wykonawca moze odmdwic przyjecia
Robét, wskazujac w protokole odbioru powdd odmowy. Podstawe do odmowy przyjecia Rob6t w ramach odbioru
koncowego stanowi rowniez nieprzekazanie przez Podwykonawce dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 12
powyzej.

W przypadku odmowy przyjecia Robdt przez Wykonawce, w protokole odbioru okreslony zostanie powdd odmowy
przyjecia Robdt oraz wyznaczony przez Wykonawce odpowiedni termin na usuniecie przez Podwykonawce wad
lub innych nieprawidtowo$ci stanowigcych powdd odmowy przyjecia Robédt lub innych czynno$ci, stanowigcy
jednoczesnie termin przystapienia Stron do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 9-13
stosuje sie odpowiednio.

W przypadku nieusuniecia przez Podwykonawce w wyznaczonym terminie wad lub innych nieprawidtowosci
stanowigcych powdd odmowy przyjecia Robot lub innych czynno$ci, zgodnie z ust. 14 powyzej, Wykonawca,
niezaleznie od innych przystugujacych mu uprawnief, moze — bez uzyskiwania zgody sadu — przejaé do
samodzielnego wykonania albo zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

Strona 13 z 22



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Po uptywie okresu gwarancji udzielonej przez Podwykonawce zgodnie z postanowieniami § 14 ponizej, Strony
dokonajg odbioru pogwarancyjnego Robot. Konkretny dzien i godzina dokonania odbioru pogwarancyjnego
zostanie wyznaczona przez Wykonawce, zgodnie z ust. 8 powyzej.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonywany przez przedstawicieli Zamawiajacego oraz  Wykonawcy
i Podwykonawcy.

Z przeprowadzonego odbioru pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokét odbioru. Protokét odbioru bedzie
sporzadzony w dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron. W  treSci protokotu odbioru
pogwarancyjnego zostanie zawarte o$wiadczenie Wykonawcy w przedmiocie usuniecia przez Podwykonawce wad
ujawnionych w okresie gwarancii.

Protokét odbioru pogwarancyjnego podpisany bedzie przez przedstawicieli obu Stron oraz inne osoby biorace
udziat w czynno$ciach odbiorowych, w tym te z osob, ktére braty udziat w wykonaniu Robot lub innych czynnosci
bedacych przedmiotem danego odbioru, ktérych obecnoéci zazada Wykonawca.

W odbiorach pogwarancyjnych, oprécz przedstawicieli Stron mogg rownie€zp.uczestniczy¢ przedstawiciele
Zamawiajacego lub uzytkownika obiektu, ktérego dotycza Roboty lub inngfczynnosci, bedace przedmiotem danego
odbioru pogwarancyjnego.

Na zadanie Wykonawcy przedstawiciele Podwykonawcy zobewigzani 'sg uczestniczy¢ w odbiorach przez
Zamawiajacego od Wykonawcy — odbiorach czgsciowych, odbiorze koricowym, odbiorachirobét zanikajgeych lub
ulegajacych zakryciu, odbiorach eksploatacyjnych @raz odbiorze pogwarancyjnym.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ przeprowadzania odbiorow trojstronnych,— przez Zamawiajacego od Wykonawcy
przy udziale przedstawicieli Podwykonawcy. Decyzje o przeprowadzaniu odbiorow w, tym- trybie podejmuje
Wykonawca. W przypadku przeprowadzania odbioréw w tym trybie protokeét odbioru przez Zamawiajacego od
Wykonawcy uznawany bedzie za protokét odbioru przez Wykonawce od Podwykonawcy,/za$ poczynione w trakcie
danego odbioru ustalenia i zobowigzania dotyczace Wykonawcy beda wigzace dla Podwykonawcy. Powyzsze nie
wylacza w zadnym zakresie uprawnier’ Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy wynikajacych z niewykonania lub
nienalezytego wykonania jakichkolwiek obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w szczegoinosci nie wytgcza
odpowiedzialno$ci Podwykonawey za nalezyte wykonanie catosci,Robot i innyeh czynnosci.

§13
Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze ryczattowe wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu nalezytego wykonania niniejszej
UMOWY  WYNOSE  .ovvvveeee e netto (sfownie: .. ztotych  00/100), zgodnie z Ofertg
Podwykonawey, ktore powigkszone zostanie |0 nalezny podatek VAT w wysoko$ci zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami(dalej: ;Wynagrodzenie”).

We wiszystkich przypadkach;,w ktérych niniejsza umowa postuguje sie pojeciem ,Wynagrodzenia” pod pojeciem
tym rozumie sie kwotg brutto (kwota wynagrodzenia netto powigkszona o podatek od towaréw i ustug).

Wynagrodzeniesma charakter ryczaltowy i staty, w zwigzku z czym nie bedzie podlega¢ jakimkolwiek zmianom.
Zaptata Wynagrodzenia ‘stanowi nalezyte wykonanie zobowigzania Wykonawcy, a Podwykonawca nie bedzie
uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupetniajgcego, Swiadczen dodatkowych, zwrotu wydatkow lub
kosztéw ani waloryzacji. W-zwigzku z powyzszym Strony wytaczajg zastosowanie art. 357" § 1 i art. 632 § 2
Kodeksu cywilnego.

Wynagrodzenie stanowi Swiadczenie wzajemne Wykonawcy wzgledem wszelkich Swiadczen, do spetnienia ktorych
na mocy niniejszej umowy Podwykonawca jest lub moze sta¢ si¢ zobowigzany. W celu unikniecia watpliwosci
Strony potwierdzaja, ze Wynagrodzenie obejmuje takze gratyfikacje z tytutu przeniesienia majatkowych praw
autorskich oraz udzielenia gwarancji jako$ci.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i ryzyka, ktore ponosi¢ bedzie Podwykonawca w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy, w tym ryzyka zwigzane z koniecznoscig realizacji robot dodatkowych oraz wydtuzenia terminu
realizacji Robét i innych czynno$ci. Wynagrodzenie obejmuje w szczegdlno$ci koszty zwigzane z wykonywaniem
Robdt i innych czynnosci, w tym koszty: materiatow, urzadzen, sprzetu, narzedzi, robocizny, prac tymczasowych,
opfaty, podatki, koszty ogolne i zysk Podwykonawcy.

W przypadku gdy niniejsza umowa bedzie wykonywana etapami, wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy pfatne
bedzie w transzach, po dokonaniu odbioru cze$ciowego, na podstawie prawidtowo wystawionej faktury.
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Podstawe do wystawienia faktury przez Podwykonawce stanowi¢ bedzie podpisany przez przedstawicieli obu Stron
protokét z dokonanego odbioru czesciowego lub koncowego, niestwierdzajacy zadnych wad.

W przypadku, jezeli w Umowie ZLK przewidziane zostato ograniczenie ptatnosci na rzecz Wykonawcy za
dostarczone materiaty lub urzadzenia, woéwczas ograniczenie takie bedzie miato odpowiednie zastosowanie do
zaplaty za materiaty lub urzadzenia dostarczone przez Podwykonawce.

Dla unikniecia watpliwo$ci Strony potwierdzaja, ze protokét odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
a takze protokdt odbioru eksploatacyjnego nie stanowi podstawy do wystawienia przez Podwykonawce faktury i do
zaptaty jakiejkolwiek czesci Wynagrodzenia.

Faktury wystawiane bedg na Wykonawce. W tresci faktur nalezy wskaza¢ numer niniejszej umowy. Na fakturze
powinna znalez¢ sie adnotacja ,wierzytelno$¢ objeta niniejszg fakturg nie moze zostac przeniesiona na rzecz 0séb
trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy’.

Podwykonawca o$wiadcza, Ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT).

Zaptata Wynagrodzenia nastapi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej pfatnesci w formie przelewdw na
rachunki bankowe Podwykonawcy wskazane na fakturze i znajdujace sie w wykazie podmiotow VAT, w terminie
35 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy prawidtowej faktury. Za prawidtowq fakture uznaje sie
fakture wystawiong zgodnie z niniejszg umowg oraz obowigzujgcymi przepisami prawa. Za date zaptaty uznaje sie
date obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy.

W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony.snafakiurze Podwykonawcy nie bedzie™ widnie¢ w
elektronicznym wykazie podmiotow na stronie Ministerstwa Finanséw, wéwczas ptatnosc faktury bedzie odroczona
do momentu pojawienia si¢ wskazanego rachunku bankowego w: tymh wykazie: Jezeli powyzsze dziatanie
spowoduje op6znienie w dokonaniu ptatnosci, koszty odsetek z tego tytuturnie beda obcigzaé Wykonawcy.

W przypadku wystawienia przez Podwykonawce! faktury niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy lub
obowigzujacymi wymogami prawa, biegterminu ptatnosei rozpoczyna sie w dacie wyjasnienia nieprawidtowosci, w
szczegoblnodci w dacie uzupetnieniadbrakujacych dokumentoéw lub dacie otrzymania faktury korygujacej (o ile
niezgodno$¢ dotyczyta tresci faktury).

O kazdej zmianie rachunku bankowego wskazanego na poprzedniej fakturze Podwykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Wykonawce jna pismie, pod rygorem skutecznoSci zapfaty dokonanej na wcze$niejszy rachunek
bankowy.

Podwykonawca, w terminig,3 dni od uregulowania przez \Wykonawce wynagrodzenia objetego wystawiong przez
Podwykonawce» fakturg czg$ciowa, dostarczy Wykonawey pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy i wszystkich
dalszych podwykonawcow, potwierdzajace otrzymanierzez kazdego z nich zaptaty za wymagalne wierzytelnosci
z tytutu realizacji danej czesci Robot. Podwykonawea przyjmuje do wiadomosci, ze Wykonawca zobowigzany jest
przediozy¢ takie “oSwiadezenie “Zamawiajacemu, co moze stanowi¢ warunek otrzymania przez Wykonawce
dalszych ptatnosci od Zamawiajacego.

Podwykonawea w terminie 7 dni“ed uregulowania przez Wykonawce wynagrodzenia objetego wystawiong przez
Podwykonawce fakturg “koricowa, dostarczy Wykonawcy pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy iwszystkich
dalszych podwykonawcow, potwierdzajace otrzymanie przez kazdego z nich zaptaty za wszystkie wierzytelnoSci
z tytutu realizacji Robot.

W przypadku, gdy dalszy podwykonawca zwrdci sie do Wykonawcy z zgdaniem dokonania zaptaty naleznego mu
od Podwykonawcy wynagrodzenia, ktére pomimo uptywu terminu zaptaty nie zostato przez Podwykonawce
uregulowane, Wykonawca uprawniony bedzie do dokonania bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
dalszego podwykonawcy, po uprzednim umozliwieniu Podwykonawcy ztozenia wyjasnien.

Przed dokonaniem zaptaty na rzecz dalszego podwykonawcy Wykonawca umozliwi Podwykonawcy ztozenie
w wyznaczonym terminie pisemnych wyjasnien dotyczacych zgdania dalszego podwykonawcy. Po zapoznaniu sie
z przedstawionymi przez Podwykonawce wyjasnieniami Wykonawca podejmie decyzje o dalszych dziataniach,
przy czym Wykonawca uprawniony bedzie do:

a) odmowy dokonania na rzecz dalszego podwykonawcy zaptaty zadanej kwoty w catoci albo w czesci —
w przypadku, gdy z przediozonych przez Podwykonawce wyjasnien wynika¢ bedzie niezasadno$¢ zadania
dalszego podwykonawcy,
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b) dokonania bezposredniej zaptaty catosci albo czesci zadanej kwoty dalszemu podwykonawcy, — w przypadku,
gdy z przedtozonych przez Podwykonawce wyjasnien wynikaé bedzie zasadno$¢ zadania dalszego
podwykonawcy,

c) zilozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie catosci albo czesci wynagrodzenia dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysoko$ci naleznej kwoty lub
podmiotu, na rzecz ktérego ptatno$¢ winna zosta¢ dokonana.

Postanowienia ust. 17 i 18 powyzej stosuje sie odpowiednio w przypadku zgtoszenia zadania dokonania zaptaty
przez podwykonawce dalszego podwykonawcy albo inny podmiot, wzgledem ktorego Wykonawca ponosi solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wymagalnego wynagrodzenia z tytutu realizacji jakiejkolwiek czesci Robot.

W przypadku zwtoki Wykonawcy w zaptacie wynagrodzenia Podwykonawcy przystuguje prawo naliczenia odsetek
do wysokosci odsetek ustawowych.

§14
Rekojmia i gwarancja

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady Robét na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym i Umowie ZLK.

Z chwilg dokonania odbioru koricowego Robét il innych czynno$ci Podwykonawca na“moey. niniejszej umowy
udziela Wykonawcy gwarancji jako$ci na Roboty i inne czynnos$ci oraz zastosowane materiaty iurzadzenia.

Do udzielonej przez Podwykonawce gwarancji® jakosci, zastosowanie majq. przepisy Kodeksu cywilnego
o gwarancji jakosci przy sprzedazy, z uwzglednigniem postanowien niniejszej umowysi warunkow udzielenia
gwarancji okre$lonych w Umowie ZLK.

Gwarancja jako$ci nie narusza uprawnien Wykonawcy wynikajacych z rekojmi za wady ani zadnych innych
uprawnien przystugujacych Wykonawey, jak rowniez nie wylacza odpowiedzialnosci odszkodowawcze
Podwykonawcy.

Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy'za wady Robdtz tytutu, rekojmi zadwady i gwarancji jako$ci rozpoczyna
swdj bieg od dnia dokonaniadbezusterkowego odbioru koricowego Robét przez Wykonawce od Podwykonawcy i
konczy sie wraz z uptywem odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego — odpowiednio — z tytutu rekojmi
za wady lub gwarancijijakosci dla catosci przedmiotu Umowy, ZLK. Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze
zgodnie z Umowg ZLK termin gwarancji jakosci wynosi 36, miesiace, zas termin rekojmi za wady Robét
przedtuza sie o okres 3 miesiecy ponad okres gwaranciji

Jezeli okreswarancji udzielonej Podwykonawey na materiaty lub urzadzenia zastosowane do wykonania Robot
przez ichfdostawce, lub producenta bedzie diuzszy niz okres gwarancji jakosci udzielonej Wykonawcy przez
Podwykonawce, wowczas. Podwykonawca, niezwiocznie po uplywie okresu gwarancji udzielonej Wykonawcy,
przeniesie na Wykonawee przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w szczegdlnosci poprzez wydanie
Wykonawey. stosownych dokumentéw,gwarancyjnych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zawiademienia na pismie Podwykonawcy o ujawnieniu sie wady w terminie 14 dni
od dnia powziecia:przez. Wykonawce wiadomos$ci o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym Wykonawca wskaze
termin i miejsce przeprowadzenia wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporzadza protokdt. Nieprzeprowadzenie
wizji lokalnej lub nieprzystapienie przez Podwykonawce do wizji lokalnej pozostaje bez wptywu obowigzek
usuniecia ujawnionej wady, jezeli wada ujawnita sie w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

W przypadku ujawnienia wady w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci Podwykonawca zobowigzany
bedzie usuna¢ ujawniong wade w terminie wyznaczonym przez Wykonawce, przy czym w protokole z wizji lokalne;
Strony moga wspolnie okresli¢ termin usuniecia wady, stosownie do potrzeb Zamawiajacego lub Wykonawcy,
rodzaju wady i mozliwoci jej usuniecia przez Podwykonawce.

Usuniecie wady nastapi na terenie, na ktorym byty prowadzone Roboty, chyba ze do jej skutecznego usuniecia
niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem wad ponosi Podwykonawca, w tym koszty ewentualnego demontazu,
transportu i ponownego montazu wadliwego elementu.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.
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12. W przypadku nieprzystapienia przez Podwykonawce do usuwania ujawnionej wady lub jej nieusunieciu
w wyznaczonym terminie lub w przypadku koniecznosci natychmiastowego usuniecia wad, Zamawiajacy lub
Wykonawca bedq uprawnieni, wedtug swojego wyboru, do usunigcia wad we wiasnym zakresie lub do zlecenia ich
usuniecia innemu podmiotowi — bez uzyskiwania zgody sadu — na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Przed zawarciem niniejszej umowy Podwykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy
w formie poreczenia bankowego / gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej / kaucji pienieznej, zgodnie z
warunkami okreslonymi w niniejszym paragrafie (dalej: ,Zabezpieczenie”).

2. Zabezpieczenie stuzy¢ bedzie zaspokojeniu wszelkich roszczen Wykonawcy wobec Podwykonawcy powstatych
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, z jakiegokolwiek tytutu i na jakiejkolwiek podstawie faktycznej i prawnej,
w szczegdlnoSci roszczen z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ utrzymywane w formie poreczenia bankowego,» gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej — nieodwotalnej, bezwarunkowej i ptatnej na pierwsze‘zadanie, badz w formie kaucji pieniezne;.
W  przypadku wnoszenia Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego,| gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej, ich treS¢ oraz podmiot ich udzielajacy winny zostaé uprzednio uzgodnione z Wykonawca.
Kaucja pieniezna moze by¢ utworzona wytacznie w drodze wptaty kwoty pienieznejiw odpowiedniej wysoko$ci na
rachunek bankowy Wykonawcy albo — za zgoda Wykonawcy — w drodze potrgcenia na zasadach okreslonych w
ust. 6 ponize;j.

4.  Zabezpieczenie utrzymywane bedzie przez caly okres realizacji niniejszejyumowy i“okres odpowiedzialno$ci za
wady, az do dnia przypadajacego na miesigc po uptywie okresu rekojmiyi gwarancji jakosci. W przypadku
wniesienia Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego, gwarancjii bankowej albo ubezpieczeniowej z
oznaczonym terminem ich obowigzywania, na kazde zadanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ Zabezpieczenie z termineém obowigzywania wydtuzonym o czas wskazany przez Wykonawce.
W przypadku niedostarczenia Zabézpieczenia w formie wporeczenia bankowego, gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej z wydtuzonym terminem obowigzywania, Wykonawca uprawniony bedzie do zazadania od
poreczyciela albo gwaranta zapfaty petnej kwoty wynikajacej z udzielonego poreczenia albo gwarancji, w celu
zamiany formy Zabezpieczenia'na kaucje pieniezng, za$ otrzymana w ten sposdb kwota z chwilg jej wptywu na
rachunek bankowy Wykonawcy Zzostanie zaliczona (bez konmieczno$ci sktadania przez Wykonawce odrebnych
o$wiadczen) na poczet kaucji pienieznej.

5. Zabezpieczenigrzostanie wnigsione i utrzymywane bedzie'w kwocie odpowiadajacej 10% Wynagrodzenia, przy
czym po uptywie miesigcaed dokonania ‘odbioruskorncowego Robot nie stwierdzajagcego wad wysokosé
Zabezpieczenia zmnigjszona zostanie do kwoty ‘odpowiadajacej 3% Wynagrodzenia.

6. W przypadku nie dostarczenia przez Podwykonawce Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego, gwarancii
bankowej albo ubezpieczeniowejyzgodnego z warunkami okreslonymi w niniejszym paragrafie, jak réwniez w
przypadku niedostarczenia Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej iz, wydtuzonym terminem obowigzywania zgodnie z ust. 4 powyZzej, niezaleznie od innych
uprawnien Wykonawcey przystugiwa¢ bedzie wierzytelno$¢ wobec Podwykonawcy o wptate kaucji pienigznej, w
zwigzku z czym Wykonawea uprawniony bedzie do wstrzymania ptatnosci kwot netto (bez podatku VAT) wszelkich
wymagalnych wierzytelnosci Podwykonawcy wynikajacych z wystawionych przez Podwykonawce faktur do tacznej
wysokos$ci Zabezpieczenia, za$ zatrzymane kwoty, z dniem ich wymagalnos$ci, zostang umownie potracone (na
mocy samej umowy, bez konieczno$ci sktadania przez Wykonawce odrebnych oswiadczen) ze wzajemng
wierzytelnoscig. Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy o wptate kaucji pienieznej, w celu ustanowienia
Zabezpieczenia w formie kaucji pieniezne;.

7. Zabezpieczenie w formie kaucji pienieznej moze zosta¢ przez Podwykonawce zamienione na Zabezpieczenie w
formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zgodnych z warunkami okre$lonymi w
niniejszym paragrafie. W takim przypadku Wykonawca zwréci Podwykonawcy na jego pisemny wniosek
odpowiednig cze$¢ kaucji pienieznej w terminie 10 dni roboczych po dostarczeniu mu Zabezpieczenia w formie
poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej zgodnych z warunkami okreslonymi
w niniejszym paragrafie. Zmiana formy Zabezpieczenia moze nastapi¢ wytacznie pod warunkiem zachowania jego
wykonalno$ci, ciagtosci i wysokosci.
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Po uptywie terminu utrzymywania Zabezpieczenia, okreslonego w ust. 4 powyzej, Zabezpieczenie w formie kaucji
pienieznej, w jego niewykorzystanej przez Wykonawce czeSci, zostanie na pisemny wniosek Podwykonawcy
zwrdcone w kwocie nominalnej w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wniosku.

§16
Odstapienie od niniejszej umowy

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z Kodeksu cywilnego oraz podstaw odstapienia okreslonych w ust. 2, w
przypadku, gdy Podwykonawca op6znia sie z rozpoczeciem lub zakornczeniem Robét lub ich okre$lonej czesci (np.
poszczegoinych kamieni milowych, faz lub etapéw) tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukoficzyé
w terminach okreslonych w §2ust. 1 lub w Harmonogramie, Wykonawca moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od niniejszej umowy odstapi¢ jeszcze przed uptywem terminu do wykonania Robét lub ich okreslonej
czesci (np. poszczegolnych kamieni milowych, faz lub etapow). W takim przypadku odstgpienie od niniejszej
umowy moze nastgpi¢ — wedtug wyboru Wykonawcy — w catosci lub w czeSci — w zakresie dotyczacym
niewykonanych Rob6t lub ich okreslonej czesci (np. poszczegdinych kamieni milowych, faz lub etapow).

Wykonawca moze odstapi¢ od niniejszej umowy — wedtug wyboru Wykonawcy — wicatosci albo w czedci — w
zakresie dotyczacym niewykonanych Robot lub ich okre$lonej czescidnp. poszczegolnych kamieni milowych, faz
lub etapow) — w nastepujacych przypadkach:

a) gdy Podwykonawca nie podjat realizacji Robot w terminie 3 dni od daty przekazania'mu,terenu budowy lub
przerwat realizacje Robét na okres dtuzszy niz 3 dni bez zgody Wykonawey,

b) gdy Podwykonawca opdznia sie w zakoriczenid catosci Iub. okreslonej czesci Robdt (np. poszczegéinych
kamieni milowych, faz lub etapdw),

c) gdy Podwykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, w szezegélnosci wykonuje Roboty w sposéb
wadliwy, niezgodny z niniejsza umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w tym nie
zastosowat wtasciwych warunkéw |ub norm technicznych,

d) gdy Podwykonawca nie dostarezy w terminie lub nie realizuje w sposob $cisty programu naprawczego,

e) gdy Zamawiajacy nie wyrazi zgody na powierzenie Podwykonawcy Robét lub ich czesci,

f)  gdy Podwykonawca nie dostarczy, nie przedtuzy lub nie uzupetni Zabezpieczenia w wynikajacym z niniejszej
umowy lub wyznaezonym przez Wykonawce terminie,

g) gdy Podwykonawca powierzy dalszym ‘padwykonawcom wykonywanie catosci lub cze$ci Robot lub innych
czynnosciebjetych przedmiotem niniejszej Umowy znaruszeniem postanowien niniejszej umowy,

h)  w przypadku rozwigzania, wypowiedzenia albo odstapienia od Umowy ZLK przez ktérakolwiek z jej stron, jak
rowniez w-przypadku zmiany, zakresu robot realizowanych przez Wykonawce w ramach Umowy ZLK,

i) 4 gdy Wykonawea otrzyma, od jakiegokolwiek organu egzekucyjnego zajecie wierzytelnosci (w tym w celu
zabezpieczenia) przystugujacych Podwykonawcy wzgledem Wykonawcy,

i) w przypadkingdy wskutek zdarzen majacych miejsce po zawarciu niniejszej umowy jej realizacja stanie sie
dla Wykonawey niemozliwa, nadmiernie utrudniona lub nieoptacalna.

Podwykonawca przyjmujedo wiadomosci, ze zgodnie z Umowg ZLK w razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie Umowy ZLK nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili jego zawarcia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy ZLK w wynikajacym z niej terminie. W
takim przypadku Wykonawca moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w takim samym zakresie, w jakim od Umowy
ZLK odstapit Zamawiajacy.

W celu realizacji umownego prawa odstapienia Wykonawca moze ztozy¢ o$wiadczenie o odstapieniu od niniejszej
umowy w terminie do dnia przypadajacego na szes¢ miesiecy po uptywie terminu wykonania catosci Robét i innych
czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy, okre$lonego w § 2 ust. 1 powyzej.

W przypadku wygasniecia umowy na skutek odstapienia przez ktérakolwiek ze Stron, Podwykonawca zobowigzany
bedzie do:

a) wstrzymania realizacji Rob6t i innych czynnosci objetych przedmiotem ninigjszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz odpowiedniego zabezpieczenia efektéw wykonanych Robét i terenu budowy,
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b) wydania catosci efektéw prawidtowo wykonanych Robét i innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej
umowy.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstapienia przez ktérakolwiek ze Stron, Strony sporzadza
protokét przejecia terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji Robét iczynnosci, wedtug stanu na dzien
wygasniecia niniejszej umowy. Powyzsze protokoty zostang sporzadzone w dwéch egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia ztozenia oSwiadczeniu o odstapieniu od niniejszej umowy,
przy czym konkretny dzien i godzina zostanie wyznaczona przez Wykonawce. W razie, gdyby Podwykonawca nie
stawit sie w wyznaczonym terminie, Wykonawca wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym uptywie
bedzie uprawniony do jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokotdw, ktorych tre$¢ bedzie wigzaca dla
Podwykonawcy. Sporzadzony w powyzszy sposéb protokdt wymaga doreczenia Podwykonawcy.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstapienia od niej przez ktorakolwiek ze Stron prawidtowo
wykonane i przyjete przez Wykonawce Roboty i inne czynno$ci objete przedmiotem niniejszej umowy zostang
rozliczone pomiedzy Stronami na nastepujacych zasadach:

a) rozliczenie nastapi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykenanych i przyjetych przez Wykonawce
Rob6t i czynnosci oraz o ceny jednostkowe lub czynniki cenotwor€ze okreslone w RCO; rozliczenie bedzie
réwniez obejmowato rozliczenie niewykorzystanych materiatéw iurzadzen, ‘co| do ktérych Wykonawca
podejmie decyzje o ich odkupieniu od Podwykonawcy,

b) w przypadku, gdy rozliczenie nie bedzie mozliwe na zasadach okre$lonych,w/lit."a) powyzejywynagrodzenie
nalezne Podwykonawcy zostanie okre$lone przezizewnetrznego rzeczoznawce wskazanego przez
Wykonawce,

c) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie efektdw wykonanych Robot i terenu budowy, koszty
rzeczoznawcy, o ktorym mowa w lit. b) jpowyzej oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane
z zakonczeniem Robét lub innych czynno$ci objetych przedmiotem ninigjszej umowy, poniesione na skutek
odstapienia od niniejszej umowy 4onosi Strona, »ktéra odpowiada za \okolicznosci stanowigce przyczyne
odstapienia od niniejszej umowy, a jesli nastapito to'z przyczyn niezaleznych od obu Stron lub lezacych po
obu Stronach, wowczas danefkoszty ponoszg Strony w czesciach rownyeh.

W przypadku wygasniecia qiniejszej umowy na skutek odstapienia od niej przez ktorgkolwiek ze Stron
Podwykonawca udzieli Wykonawcy na wykonang i przyjeta przez Wykonawce cze$¢ Robédt gwarancji jakoSci
zgodnie z postanowieniami § 14 powyzej.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstgpienia od niej przez Wykonawce Podwykonawcy nie
bedg przystugiwaé wobec Wykonawcy zadne roszczenia, w tym odszkodowawcze, za wyjatkiem roszczen
wynikajacych'z rozliczenia, o ktorym mowa w ust. 7 powyze;.

§17
Odpowiedzialnos$¢ i kary umowne

Podwykonawea ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za nalezyte, a w tym terminowe wykonanie
niniejszej UMoWy.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajacego, Wykonawcy i 0sob
trzecich wynikte w toku i wzwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Za wszelkie dziatania lub zaniechania osob trzecich, ktérymi Podwykonawca postuguje sie przy wykonywaniu
niniejszej umowy, w tym personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawcow, Podwykonawca odpowiada, jak za
swoje wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca bedzie miat prawo zadania od Podwykonawcy zaptaty nastepujgcych kar umownych:

a) w przypadku odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktoére Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
— w wysoko$ci 10% Wynagrodzenia;

b) w przypadku opdznienia Podwykonawcy w wykonaniu Robét lub innych czynno$ci objetych przedmiotem
niniejszej umowy, w tym ich etapéw lub kamieni milowych, w stosunku do terminéw ustalonych w § 2 ust. 1
powyzej lub w Harmonogramie — w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia za kazdy dzier opdznienia,

c) w przypadku opdznienia Podwykonawcy w usunigciu wad w stosunku do terminu wyznaczonego na ich
usuniecie — w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia za kazdy dzier opoznienia,
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d) w przypadku powierzenia przez Podwykonawce wykonywania catosci lub czesci Robét lub innych czynnosci
dalszym podwykonawcom z naruszeniem postanowier niniejszej umowy — w wysoko$ci 5% Wynagrodzenia,

e) w przypadku opdznienia Podwykonawcy w odebraniu terenu budowy — w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia za
kazdy dzien opdznienia,

f)  w przypadku niewykonania robot lub innych czynnosci w terminie okre$lonym w Harmonogramie czasowo —
wykonawczym (wspottworzonym przez Podwykonawce) — w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia za kazdy

rozpoczety dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego w Harmonogramie czasowo -
wykonawczym,

g) w przypadku nie dostarczenia w terminie o$wiadczert Podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw,
o ktérych mowa w § 13 ust. 15 lub 16 powyzej — w wysoko$ci 5% Wynagrodzenia za kazdy przypadek,

h) w przypadku odmowy przez Podwykonawce udzielenia gwarancji na wykonane Roboty w przypadku,
0 ktérym mowa § 16 ust. 8 powyzej — w wysoko$ci 8% Wynagrodzenia,

i) w przypadku naruszenia obowigzkéw dotyczacych bezpieczenstwa i-higieny pracy, w szczegdlnosci w razie
naruszenia zasad okreslonych w Instrukcji Ibh-105 — w sytuacjach i w wysokosciach okreslonych w
Taryfikatorze kar stanowigcym Zatacznik nr 5 do Instrukcji Ibh-105.

Kary umowne zastrzezone na rzecz Wykonawcy moga by¢ dochodzone zykazdego tytutu odrebnie i podlegajg
taczeniu, przy czym ftaczna wysokos¢ naliczonych kar umownych “nie »przekroczy rownowartoSci 30%
Wynagrodzenia.

Kary umowne ptatne bedg w terminie 7 dni od dnia doreczenia Podwykonawcy wezwania do zaptaty lub noty
obcigzeniowej.

Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia od Podwykonawcy odszkodowania przenoszacego wysoko$¢
zastrzezonych kar umownych do wysoko$ei petnej szkody, na zasadach ogdlnych.

§18
Sita wyzsza

Dla potrzeb niniejszej umowy, pojecie sity wyzszej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, pozostajace
poza kontrolg Strony powotujacej si¢ na wypadek sity wyzszej, niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do
zapobiezenia. Pojeciefsity wyzszej nie obejmuje zadnych zdarzen, ktore wynikajg z niedotozenia przez Strony
nalezytej starannosci w' rozumieniu art. 355§ 2 Kodeksu  cywilnego, jak réwniez nie obejmuje zjawisk
atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca wykonywania Robot, skutkéw epidemii
COVID-19 lub wojny w Ukrainie.

Strony zgodnie ustalaja, ze dla potrzeb niniejszej umowy, za site wyzszg w szczegdlnoci uznaja nastepujace
zdarzenia, o ile wptywajg one.na wykonanie niniejSzej umowy:

a) " strajki.lub inne formy protestu,

b) pozarpowstaly na skutek okolicznosci, za ktéra zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
c) powodzie,
d) katastrofalne wydarzenia powstate na skutek okolicznosci, za kiorg zadna ze Stron nie ponosi

odpowiedzialnoci.

Strony sg zwolnione od odpowiedzialno$ci za szkody powstate w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem niniejszej umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem
dziatania sity wyzsze;.

Strony zobowigzane sq do podjecia wszelkich dziatan w celu uchylenia lub ograniczenia utrudnier wynikajacych z
dziatania sity wyzszej i zapewnienia nalezytego wykonania obowigzkow zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.
Wynikajace z niniejszej umowy obowigzki Stron, ktore z uwagi na dziatanie sity wyzszej nie moga by¢ realizowane
pomimo podjecia przez Strone niezbednych dziatan, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, ulegajg zawieszeniu na
czas jej dziatania. Niezwlocznie po ustapieniu dziatania sity wyzszej Strony zobowigzane sg do przystapienia do
realizacji obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, za$§ Podwykonawca zobowigzany bedzie ponadto podjaé
na wlasny koszt wszelkie niezbedne dziatania, uzgodnione z Wykonawca, zmierzajace do usuniecia skutkdw
opdznien powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej oraz ich nadrobienia.
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5. Strona powotujgca sie na site wyzszg jest zobowigzana zawiadomi¢ niezwlocznie drugg Strone na piSmie, zaréwno
o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczno$ci stanowigcych przejaw sity wyzszej oraz do przedstawienia w terminie 3 dni
po ustapieniu dziatania sity wyzszej dowodow potwierdzajacych wystapienie tych okoliczno$ci oraz podjete przez
siebie dziatania, o ktorych mowa w ust. 4.

§19
Zakaz cesji

1. Uprawnienia Podwykonawcy wynikajace z niniejszej umowy, w tym wierzytelnoSci Podwykonawcy powstate
w wyniku realizacji niniejszej umowy, nie mogq by¢ przeniesione ani obcigzone na rzecz oséb trzecich, ani
przedstawione przez Podwykonawce do potracenia ze wzajemnymi wierzytelnosciami Wykonawcy wobec
Podwykonawcy, bez uprzedniej zgody Wykonawcy wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do przeniesienia catodci lub czeSci jego praw i obowigzkéw wynikajacych
Z niniejszej umowy na rzecz Zamawiajacego lub innych podmiotéw z grupy kapitatowej PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., bez konieczno$ci uzyskiwania zgody Podwykonawcy.

§20
Przedstawiciele Stron

1. Do kontaktéw z Podwykonawcg podczas realizacji niniejszej umowy oraz jej kooerdynowaniaiWykonawca wyznacza
nastepujace osoby:

2. Do kontaktéw z Wykonawcg podczas realizacji ninigjszej umowy oraz jej koordynowania Podwykonawca wyznacza
nastepujace osoby:

3. Zmiana przedstawicieli Stron, o ktoryeh'mowa w ust."1 i 2,powyzej, nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Zmiana
przedstawicieli Stron nastepuje poprzez pisemne o$wiadczenie ztozone drugiej Stronie na piSmie pod rygorem
niewaznosci.

§21
Adresy do doreczen

Wszelkie o$wiadczenia Stron zwigzane z niniejszq umowa, wymagajace formy pisemnej, bedg doreczane drugiej
Stronie na pismie. AW przypadkutdoreczen za posrednictwem poczty lub kuriera, bedg one dokonywane na adresy
wskazane w komparygiji niniejszej umowy. Kazda ze 'Stron zobowigzuje sie powiadomi¢ druga Strone na pismie o kazdej
zmianie adresu, pod-rygorem uznania doreczenia na adres wskazany w komparycji niniejszej umowy za skuteczne.

§ 22
Postanowienia konncowe

1. Niniejszg umowe sporzadzono w dwaéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron.

2. W sprawach nieuregulowanyeh niniejsza umowg, zastosowanie majg odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy, rozwigzanie niniejszej umowy oraz odstapienie od niniejszej
umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem §3 ust. 1 powyze;.

4. Wszelkie spory wynikte miedzy Stronami w zwigzku z zawarciem oraz wykonywaniem niniejszej umowy beda
rozstrzygane przez sad powszechny miejscowo wiasciwy dla siedziby Wykonawcy.

5. Podwykonawca i osoby go reprezentujace przy zawarciu niniejszej umowy potwierdzajg zapoznanie si¢ z trescig
Polityki prywatnosci Wykonawcy stanowigcej Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy oraz zobowigzuje sie wykonac¢ w
imieniu  Wykonawcy obowigzki informacyjne wzgledem os6b, ktdrych dane osobowe przekazywane beda
Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, wynikajace z art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (0goine rozporzadzenie o ochronie danych), w szczegdlnosci poprzez udokumentowane zapoznanie ich
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z Politykg prywatnosci Wykonawcy. Podwykonawca zobowigzany jest na zadanie Wykonawcy przedstawi¢ mu
dowody potwierdzajace wykonanie powyzszego obowigzku.

6. Stosownie do tresci art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013r. o przeciwdziataniu nadmiernym op6znieniom w
transakcjach handlowych (t.j. Dz.U.2022.893) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsigbiorcy.

7. Zatgczniki do niniejszej umowy stanowig jej integralng czesSc¢.

Zataczniki:
Zatacznik nr 1 Rozbicie Ceny Ofertowej,
Zatgcznik nr 2 Polityka prywatnosci

WYKONAWCA P:ONAWCA
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