Zawarta w dniu ...l W o, /w formie elektronicznej z datg ztozenia ostatniego
z podpiséw pomiedzy:

(1) Pomorskie Przedsiebiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku,
ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdansk, wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdansku VII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000039372, NIP: 583-27-54-002, REGON:
192547620, kapitat zakladowy: 372.183.500,00zt, zwang dalej ,Wykonawcg’,
reprezentowang przez osoby uprawnione do reprezentacii spoétki

a

(2) e cul , 00-000 ......ccceivininnnne. , Wpisang do
rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez ............ocooiiiiiiiiiiiiiinnn. pod numerem
KRS .o Cy NIP: , REGON: ..., , kapitat zaktadowy:

.......................... , zwang dalej ,Podwykonawcg”’, reprezentowang przez:

Wykonawca i Podwykonawca zwani sg w dalszej czesci niniejszej umowy fgcznie ,Stronami”,
indywidualnie za$ kazdy z nich réwniez ,Strong”.

PREAMBULA
Zwazywszy, ze:

. W dniu 20.06.2024 r. Wykonawca zawart z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg
w Warszawie (dalej: ,Zamawiajacy”’) umowe nr 90/103/0019/24/Z/I na Opracowanie projektu
wykonawczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewodztwa—
Koztoéw i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji)—granica wojewddztwa, w ramach projektu
inwestycyjnego pn.: ,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna—Kielce—
Koztéw, etap II: odcinek Sitkdwka-Nowiny—Koztéw” (dalej: ,Kontrakt”);

. W toku prowadzonego przez Wykonawce postepowania zakupowego majgcego na celu
udzielenie zamdwienia na wykonanie ustug budowlanych na potrzeby realizacji Kontraktu (dalej:
.Zamowienie”’), na podstawie zapytania nr PZ8-24l006R/LK8-008/2024 z dnia
....................... (dalej: ,Warunki Zamoéwienia”’) Podwykonawca ztozyt Wykonawcy oferte
zdnia ...l , a nastepnie oferte ostateczng z dnia ........................ na realizacje
Zamoéwienia zgodnie z Warunkami Zamowienia (dalej: ,Oferta Podwykonawcy”); kopia Oferty
Podwykonawcy stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy; na podstawie Oferty
Podwykonawcy sporzadzone zostato Rozbicie Ceny Ofertowej (dalej: ,RCQO”) stanowigce
zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy;

lll. Wykonawca uznat Oferte Podwykonawcy za najkorzystniejszg i podjgt decyzje o zleceniu
Podwykonawcy wykonania okreslonych w niej ustug budowlanych;

Strony postanawiaja, co nastepuje:
§1
Przedmiot umowy

1. Wykonawca zleca, a Podwykonawca przyjmuje do realizacji Zamowienie obejmujgce
wykonanie ustug budowlanych (robét budowlanych, ustug i innych czynnosci) w zakresie branzy
elektroenergetyki nietrakcyjnej w zakresie i na warunkach opisanych w Warunkach
Zamoéwienia i Ofercie Podwykonawcy oraz zgodnie z Kontraktem (dalej: ,Roboty”).

2. Zakres i charakterystyke Robot oraz warunki ich realizacji dookreslajg nastepujgce dokumenty:
a) Kontrakt — zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy (wersja elektroniczna),
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b) pytania i odpowiedzi z etapu postepowania przetargowego (dalej tgcznie: ,PFU”) —
zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy (wersja elektroniczna),

¢) dokumentacja projektowa wraz ze STWIORB — zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy (wersja
elektroniczna),

d) Oferta Podwykonawcy.

W przypadku niezgodnosci lub rozbieznosci pomiedzy niniejszg umowg, a poszczegdlnymi
dokumentami wymienionych powyzej, rozstrzygajgce znaczenie — o ile Wykonawca nie
postanowi odmiennie — majg postanowienia niniejszej umowy, a w dalszej kolejnosci
wymienionych dokumentow, wedle kolejnosci ich wymienienia.

W razie watpliwosci przyjmuje sie, ze Roboty obejmujg peten zakres ustug budowlanych
wynikajgcy z dokumentacji projektowej wraz z STWIORB dla branzy, ktérej dotyczg Roboty.

Podwykonawca potwierdza, iz zapoznat sie z dokumentami wymienionymi w ust. 1 i 2 powyzej
oraz terenem budowy i jego otoczeniem oraz ze na dzieh podpisania umowy nie wnosi
zastrzezeh co do mozliwosci nalezytej i terminowej realizacji Robot zgodnie z ich trescig. Na
podstawie powyzszego Podwykonawca potwierdza, ze nalezycie oszacowat termin realizacji
catoéci Robét i innych czynnosci oraz wysokos¢ naleznego mu Wynagrodzenia, zas realizacja
Rob6t na warunkach okreslonych w niniejszej umowie jest mozliwa i niezagrozona.
Jakiekolwiek zastrzezenia w tym zakresie zgtoszone przez Podwykonawce po zawarciu
niniejszej umowy nie mogg stanowi¢ podstawy roszczen finansowych ani zgdania wydtuzenia
terminu realizacji catosci lub czesci Robét.

Wykonawcy przystuguje prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu Roboét lub wstrzymania
ich realizacji, w szczegdlnoéci w przypadku, gdy takiego ograniczenia lub wstrzymania realizacji
zazgda Zamawiajgcy. W takiej sytuacji Podwykonawcy nie przystugujg wobec Wykonawcy
zadne roszczenia, za wyjatkiem roszczenia o zaptate wynagrodzenia za nalezycie wykonang
cze$¢ Robdét.

Podwykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedne przygotowanie techniczne, wiedze,
uprawnienia, doswiadczenie oraz dysponuje wykwalifikowanym personelem i sprzetem
potrzebnym do prawidtowego wykonania Robdt z najwyzszg starannos$cig i dbatoscig o interes
Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz zgodnie z postanowieniami i celem niniejszej umowy,
z uwzglednieniem zapisow zawartych w Kontrakcie.

Podwykonawca oswiadcza, ze jego potencjat ekonomiczny i organizacyjny gwarantuje nalezyte
i terminowe wykonanie Robot.

Podwykonawca oswiadcza, ze nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j ze zm.)
i zobowigzuje sie przedstawi¢ na zgdanie Wykonawcy oswiadczenia lub dokumenty powyzsze
potwierdzajace.

Podwykonawca gwarantuje, ze wykonanie Robot nastgpi na takim poziomie jakosci, jaki wynika
z Kontraktu, w tym bedzie odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej
wraz z STWIORB.

Podwykonawca zobowigzany bedzie wykonaé na polecenie Wykonawcy wszelkie roboty
dodatkowe. Dla potrzeb niniejszej umowy przez roboty dodatkowe rozumie sie wszelkie prace
niezbedne do wykonania niniejszej umowy, co do ktérych Wykonawca uzna, ze wykraczajg
poza zakres przedmiotu niniejszej umowy. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania
robot dodatkowych Podwykonawca zobowigzany jest niezwiocznie przedstawi¢ Wykonawcy
kosztorys ich wykonania. Wykonawca zaptaci Podwykonawcy wynagrodzenie z tytutu
wykonania robdt dodatkowych w wysokosci nieprzekraczajgcej kosztow okreslonych
w kosztorysie ich wykonania i uzgodnionej przez Strony. Powierzenie Podwykonawcy
wykonania rob6t dodatkowych moze nastgpi¢ na podstawie odrebnej umowy albo aneksu do
niniejszej umowy.
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§2
Obowiazki Stron

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

a)
b)

c)
d)
e)

f)

reprezentowanie Podwykonawcy w kontaktach z Zamawiajgcym,

zapewnienie koordynacji i harmonograméw robdt poszczegdlnych branz w celu
umozliwienia Podwykonawcy nalezytego wykonania Robdt,

odbiér Robot zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
zapfata wynagrodzenia na warunkach okre$lonych w niniejszej umowie,
przekazanie Podwykonawcy terenu budowy w zakresie niezbednym do wykonania Robdt,

zorganizowanie, nie poézniej niz w ciggu 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, spotkania
z Podwykonawcg w celu przekazania zasad wspotpracy i koordynowania w zakresie BHP,
a takze podpisania przez Podwykonawce wymaganych zatgcznikow do Instrukcji Ibh-105
oraz zapoznania Podwykonawcy z planem BIOZ; ze spotkania zostanie sporzgdzony
protokot, ktérego wzér stanowi zatgcznik nr 9 do umowy,

zapewnienie obstugi geodezyjnej, geotechnicznej, geologicznej,

zapewnienie statej organizaciji ruchu,

zapewnienie nadzoru archeologicznego, saperskiego i przyrodniczego dla Robét.
utylizacja podktadow kolejowych drewnianych,

zapewnienie drog dojazdowych do miejsc prowadzenia robot, réwniez dla samochodow
ciezarowych o DMC 40ton,

wyznaczenie miejsc do sktadowania odpaddéw w zwigzku z prowadzonymi pracami (ziemia,
ttuczen) do 10 km od miejsca prowadzenia robot,

Do obowigzkow Podwykonawcy w zakresie dotyczgcym wykonania Roboét nalezy
w szczegolnosci:

a)

f)

9)

h)

o ile Wykonawca nie postanowi odmiennie — sporzgdzenie i dostarczenie Wykonawcy
niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,
szczegolowego harmonogramu realizacji Roboét z  podziatem rzeczowo-finansowym
w uktadzie miesiecznym opracowanego na podstawie Harmonogramu (dalej
.,Harmonogram Szczegétowy”),

zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanego i posiadajgcego odpowiednie uprawnienia
personelu, w tym — na zgdanie Wykonawcy — wyznaczenie kierownika robot,

zapewnienia odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych
Robét,

wykonania wszelkich instalacji i prac tymczasowych niezbednych dla wykonania Robdt,

wykonanie wszelkich elementéw, zaréwno o charakterze tymczasowym i statym,
koniecznych dla nalezytej i terminowej realizacji Robat,

wykonanie z nalezytg starannoscig Robot i innych czynnosci zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy i w sposdb w peini odpowiadajgcy wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, Kontrakcie oraz obowigzujgcych przepisach i normach,

usuwanie wad lub usterek stwierdzonych w czasie wykonywania Robot, przy odbiorze lub
w okresie gwarancji i rekojmi,
usuwanie awarii i szkod powstatych z przyczyn lezgcych po stronie Podwykonawcy, w tym
w zwigzku z realizacjg Robot,

przystepowanie do odbiorbw Robdét w zakresie i w terminach okreslonych przez
Wykonawce, weditug procedur okreslonych przez Wykonawce (z uwzglednieniem zasad
odbioréw okreslonych w Kontrakcie),
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K)

a)

y)

zgtaszanie robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu do odbioru co najmniej na 3 dni przed
ich odbiorem, a pozostatych prac co najmniej na 7 dni przed ich odbiorem, wedtug procedur
ustalonych z Wykonawca,

udziat w komisji zwotanej przez wtasciwy terenowo Zaktad Linii Kolejowych Zamawiajgcego
majgcej na celu wstepng kwalifikacje odzyskiwanych materiatow i urzadzen, jak rowniez
protokolarne przekazanie zdemontowanych materiatdow przeznaczonych do odzysku do
wiasciwego Zaktadu Linii Kolejowych Zamawiajgcego,

pokrycie kosztow czasowego zajecia terenu przez Podwykonawce (poza przekazanym
terenem budowy) i wyptacenie ewentualnych odszkodowanh za szkody wyrzadzone przez
Podwykonawce,

sporzadzanie i przekazanie Wykonawcy wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru
koncowego dokumentacji powykonawczej dotyczgcej Robdt, w ilosci i formie okreslonych
w Kontrakcie,

sporzgdzenie i przekazanie Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem wsadu na
potrzeby przygotowania dokumentéw odbiorowych i rozliczeniowych w ramach Kontraktu,

uporzgdkowanie terenu budowy niezwtocznie po zakonczeniu realizacji Robot,

dozorowanie efektow wykonanych Robét i urzgdzen wykorzystywanych przy ich
wykonywaniu do czasu odbioru koncowego catosci Robot, jak roéwniez naprawa
i doprowadzenie do stanu zgodnego z niniejszg umowg Robdt uszkodzonych lub
zniszczonych przed odbiorem koncowym catosci Robét,

state utrzymywanie porzadku na terenie budowy, w szczegélnosci przestrzeganie
ustanowionych przez Wykonawce lub Zamawiajgcego instrukcji, procedur i innych regulaciji
wewnetrznych dotyczgcych porzadku i organizacji terenu budowy oraz prowadzenia robét
budowlanych w ramach Kontraktu,

ponoszenia kosztow zuzycia medidw na terenie budowy i na terenie zaplecza dla
wykonywanych Robot;

zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy przed dziataniem oséb
trzecich oraz przed niepozgdanym dziataniem czynnikéw atmosferycznych,

zapewnienia wstepu na teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce; Podwykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ i na biezgco
aktualizowac¢ liste osob uprawnionych z jego strony do wstepu na teren wykonywania
Robot,

na zgdanie Wykonawcy — uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych w trakcie odbioréw
Robét od Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

umozliwienie przeprowadzenia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce w siedzibie
Podwykonawcy lub na terenie budowy audytu w zakresie spetnienia wymagan
wynikajgcych z systemu zapewnienia jakosci i ochrony srodowiska,

szczegotowe zlokalizowanie i oznaczenie infrastruktury naziemnej i podziemnej (instalaciji
oraz urzgdzen), zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, a takze natychmiastowe
powiadamianie Wykonawcy i wtasciciela instalacji i urzadzen, o ich uszkodzeniu w trakcie
realizacji Robét, a takze naprawa uszkodzen;

stosowanie technologii budowy zapewniajgcej ochrone uzasadnionych intereséw osoéb
trzecich, a w szczegdlnosci:

- nie pozbawiajgcej dziatek przylegtych do terenu budowy dostepu do drogi publicznej,
- nie pozbawiajgcej mozliwosci korzystania z mediow komunalnych,
- zapewniajgcej ochrone przed zanieczyszczaniem powietrza, wody i gleby,

na kazde zgdanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego — zapewnienie udziatu kompetentnych
i nalezycie umocowanych przedstawicieli Podwykonawcy oraz innych oséb, ktorymi
postuguje sie przy wykonywaniu Robét we wszelkiego rodzaju spotkaniach, komisjach,
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naradach lub konsultacjach, w tym w odbywajgcych sie miesiecznych naradach z postepéw
prac,

z) cykliczne przedktadanie Wykonawcy raportow dotyczgcych postepu realizacji Robdt
zgodnie z wytycznymi przedstawiciela Wykonawcy i postanowieniami Kontraktu,

aa) wspotdziatanie z Wykonawcag przy realizacji obowigzkow Wykonawcy wynikajgcych
z Kontraktu, w tym przy sporzgdzaniu Planu monitorowania srodkéw kontroli ryzyka,

bb) stosowanie sie do zaleceh Wykonawcy i Zamawiajgcego dotyczgcych bezpieczenstwa
ruchu kolejowego i BHP oraz sktadanie sprawozdan z realizacji wydanych zalecen,

cc) monitorowanie Srodkow kontroli ryzyka, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
nieprawidiowosci lub zagrozen niezwloczne podejmowanie dziatan korygujacych
i zapobiegawczych,

dd) przekazywanie Wykonawcy cyklicznych raportow z realizacji planu monitorowania, w tym z
przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych dziatah korygujgcych i zapobiegawczych wraz
z okresleniem ich wptywu na harmonogram oraz termin zakonczenia realizacji Robot,

ee) przedstawianie Wykonawcy lub Zamawiajgcemu na ich zgdanie dokumentéw, oswiadczen
I wyjasnien dotyczacych realizacji niniejszej umowy,

ff) bezzwloczne powiadamianie o odnalezieniu na terenie budowy wszelkich skamieniatosci,
monet, przedmiotow wartosciowych lub starozytnych, budowli i innych pozostatosci lub
obiektéw interesujgcych pod wzgledem geologicznym czy archeologicznym, jak rowniez
niewybuchow; w takim przypadku Zamawiajgcy przejmie zarzad nad znaleziskiem i bedzie
uprawniony do zawieszenia wykonania Kontraktu o okres odpowiadajgcy usunieciu
znaleziska i przeprowadzeniu wymaganych badan archeologicznych oraz umozliwieniu
Wykonawcy dalszego prowadzenia robot,

gg) zatrudnienia wszelkich potrzebnych oséb, wykwalifikowanych i doswiadczonych w swoich
dziedzinach i zawodach, tj. ekspertéw, biegtych lub rzeczoznawcéw, celem prawidtowego
i kompletnego wykonania przyjetych na mocy niniejszej umowy obowigzkow,

hh) uzyskaniu uprzedniej zgody Wykonawcy na zamieszczenie na terenie budowy
jakichkolwiek baneréw, tablic reklamowych, logo Podwykonawcy itp.

Podwykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z wszelkimi dokumentami dostarczonymi
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce w trakcie realizacji niniejszej umowy niezwtocznie po ich
otrzymaniu, a w przypadku stwierdzenia w tych dokumentach jakichkolwiek wad, w tym
elementéw, ktére mogg przeszkodzi¢ w prawidtowym wykonaniu Robdét, zobowigzany jest do
niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty
ich ujawnienia. Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Wykonawcy z tytutu szkod
wyniktych na skutek wad przedmiotowych dokumentéw, jezeli, pomimo mozliwosci ich
stwierdzenia, nie poinformowat o nich Wykonawcy.

Podwykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ przy wykonywaniu Robot wszelkich
obowigzujgcych przepiséw prawa, instrukcji i norm oraz kierowacC sie aktualng wiedzg
techniczng i specjalistyczng oraz etyka zawodowa.

Podwykonawca niniejszym oswiadcza, ze na podstawie bezposredniej inspekcji zapoznat sie
z terenem budowy oraz jego otoczeniem oraz ze uzyskat wystarczajgce dane i informacje jakie
na dzien podpisania umowy mogg mie¢ wplyw na nalezyte i terminowe wykonanie Robot,
a ponadto, ze zapoznat sie z ryzykiem z tym zwigzanym oraz ze uwzglednit je w wynagrodzeniu
okreslonym w Ofertach Podwykonawcy.

Niezaleznie od obowigzkéw Podwykonawcy wprost okreslonych w niniejszej umowie,
w odniesieniu do Robdét Podwykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszelkich
czynnosci, spetnienia wszelkich wymagan oraz ponoszenia odpowiedzialnosci w zakresie
okreslonym w Kontrakcie oraz wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw prawa, polecen
przedstawicieli Zamawiajgcego lub Wykonawcy, lub gdy wykonanie takich czynnoéci bedzie
niezbedne do nalezytej realizacji Robo6t. Ponadto Podwykonawca zobowigzany jest do
wspotdziatania z Wykonawcg i udzielenia mu wszelkiego wsparcia w celu realizacji przez
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10.

11.

Wykonawce obowigzkow wynikajgcych z Kontraktu, zarowno dotyczgcych Robot, jak i innych
obowigzkow realizowanych samodzielnie przez Wykonawce lub przy pomocy os6b trzecich oraz
do odpowiedniego koordynowania realizacji Rob6t z wykonywanymi samodzielnie przez
Wykonawce lub przez osoby trzecie pracami objetymi przedmiotem Kontraktu.

Podwykonawca w taki sposob wykona i ukoriczy Roboty oraz usunie wszelkie w nich wady, aby
zadne jego dziatanie lub zaniechanie nie stanowito naruszenia przez Wykonawce zobowigzan
wynikajgcych z Kontraktu, ani sie do takiego naruszenia nie przyczynito.

Podwykonawca o$wiadcza, Ze nie posiada =zalegtoSci w zaptacie nalezno$ci
publicznoprawnych, w szczegdlnosci nie ma zalegtosci podatkowych oraz wzgledem Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych z tytutu skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne. Na
zgdanie Wpykonawcy Podwykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ odpowiednie
zaswiadczenia.

Roboty i inne czynnosci wykonywane w ramach niniejszej umowy bedg prowadzone w sposob
niepowodujgcy szkdd ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem petne;j
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Podwykonawcy za powstate szkody. W przypadku
powstania zagrozen lub szkdéd w zwigzku z wykonywanymi Robotami lub innymi czynnosciami
Podwykonawca podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajgce lub ograniczajgce zakres
skutkéw tych zdarzen oraz majgce na celu usuniecie zaistniatych juz skutkéw, w tym poprzez
wykonanie robo6t koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu pocigagéw lub
zabezpieczenie przed awarig. O wszelkich zagrozeniach lub szkodach spowodowanych
podczas wykonywania Robét lub innych czynnosci wykonywanych w ramach niniejszej umowy
Podwykonawca niezwiocznie powiadomi Zamawiajgcego iWykonawce. W przypadku
niepodjecia przez Podwykonawce powyzszych dziatan, jak réwniez w przypadku koniecznosci
ich niezwtocznego podjecia, Wykonawca uprawniony bedzie — bez uzyskiwania zgody sgdu —
do dokonania tych dziatan lub zlecenia ich osobom trzecim na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

Przekazanie Podwykonawcy terenu budowy nastgpi w terminie wyznaczonym przez
Wykonawce, nie wczesniej jednak niz po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego. Przekazanie terenu budowy zostanie dokonane na podstawie protokotu
przekazania. Zwrotne przekazanie przez Podwykonawce terenu budowy Wykonawcy zostanie
potwierdzone protokotem zwrotnego przekazania. Powyzsze protokoty podpisane zostang
przez przedstawicieli obu Stron i sporzgdzone w dwoch egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze Stron.

W trakcie wykonania niniejszej umowy Podwykonawca jest zobowigzany do nieprzerwanego
prowadzenia robo6t od godziny 6:00 do godz. 22:00 przez 6 dni w tygodniu (od poniedziatku do
soboty wigcznie), z zastrzezeniem postanowien decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
lub postanowienia wiasciwego organu w sprawie uzgodnienia warunkéw realizacji
przedsiewziecia na etapie ponownej oceny oddziatywania na srodowisko (o ile taka ocena byta
prowadzona) oraz z zastrzezeniem niesprzyjajgcych warunkéw klimatycznych, ktére nie
pozwalajg na wykonywanie danych robdt. Brak mozliwosci wykonywania danych robot
w godzinach od 6:00 do 22:00 oraz w danych warunkach atmosferycznych musi by¢
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, ktory reprezentuje Zamawiajgcego. W czasie
catodobowych zamknieé¢ torowych Ilub jezeli wymaga tego technologia danych robét
budowlanych, Podwykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét budowlanych przez 7 dni
w tygodniu lub przez catg dobe, z wyjatkiem:

a) prac w rejonie terenéw chronionych akustycznie, gdzie w okresie catego roku prace mogag
by¢ prowadzone tylko w godz. 6:00-22:00;

b) innych niz wymienione w lit. a) uzasadnionych przypadkach, zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.
§3
Termin realizacji umowy

Podwykonawca bedzie dziatat z nalezytg starannoscig i bez opdznien. Podwykonawca
zobowigzuje sie wykonaé¢ catos¢ Robét (wraz z pozytywnym przeprowadzeniem préob
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koncowych i zgtoszeniem catosci Rob6t do odbioru koncowego) w terminie do dnia
...................................... r.

Szczegotowe terminy wykonania Roboét okreslajg Harmonogram i Harmonogram Szczegdétowy.
W trakcie realizacji niniejszej umowy w sytuacji, gdy nastgpi zmiana termindéw realizacji robot
budowlanych i innych czynnosci okreslonych w Kontrakcie lub gdy bedzie to konieczne dla
prawidtowej realizacji Kontraktu, Wykonawca uprawniony bedzie do aktualizacji
Harmonogramu, ktory bedzie dla Podwykonawcy wigzgcy. W takim przypadku Podwykonawca
zobowigzany bedzie do niezwtocznego zaktualizowania Harmonogramu Szczegotowego.
W razie potrzeby Podwykonawca zobowigzany bedzie do uczestniczenia w aktualizacji
Harmonogramu.

Podwykonawca rozpocznie realizacje Robét niezwtocznie po przekazaniu mu terenu budowy.
Przekazanie terenu budowy Podwykonawcy nastgpi w terminie wyznaczonym przez
Wykonawce, z uwzglednieniem terminéw realizacji Robot okreslonych w Harmonogramie.

Podwykonawca zobowigzany jest w razie potrzeby do uaktualniania Harmonogramu
Szczegdtowego w miare postepu Robét, a takze na kazde zgdanie Wykonawcy — nie pdzniej
niz w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgdania Wykonawcy.

Podwykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran w celu unikniecia jakichkolwiek opdznien w
realizacji Robot oraz niezwlocznie poinformowa¢ Wykonawce na piSmie o wystgpieniu
jakichkolwiek okolicznosci mogacych skutkowaé lub skutkujgcych opdznieniem, pod rygorem
utraty prawa powotywania sie na te okolicznosci dla usprawiedliwienia opdznien.

W przypadku, gdy w zwigzku z opdznieniem realizacji Rob6t Zamawiajacy zazgda od
Wykonawcy przedtozenia programu naprawczego, na zgdanie Wykonawcy Podwykonawca
zobowigzany bedzie uczestniczyé w jego sporzgdzeniu w zakresie dotyczgcym Robot.

Podwykonawca ksztattowac bedzie czas pracy swych pracownikéw zgodnie z przepisami prawa
pracy, majac na uwadze wymog dochowania terminéw realizacji Robdt okreslonych
w Harmonogramie lub niniejszej umowie oraz zapewnienia nalezytej jakosci i bezpieczenstwa
realizacji Robdt. W razie potrzeby oraz na kazde zgdanie Wykonawcy Podwykonawca
zobowigzany jest wykonywaé Roboty w systemie wielozmianowym, w tym réwniez w dni
ustawowo wolne od pracy i Swieta, jezeli taka koniecznos¢ podyktowana jest wymogami
dochowania terminéw realizacji Robot.

Jezeli wykonanie Robét lub ich czesci w terminach okreslonych w Harmonogramie lub niniejszej
umowie bedzie zagrozone, wéwczas Podwykonawca zobowigzany bedzie do podjecia na
wiasny koszt wszelkich niezbednych i zaakceptowanych przez Wykonawce dziatahh majgcych
na celu nadrobienie opdznien i zwiekszenie tempa wykonywania Robét (w szczegdlnosci
zaangazowanie dodatkowego potencjatu wykonawczego).

W przypadku niepodjecia przez Podwykonawce dziatan, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej
w ciggu 5 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego wezwania do ich podjecia, jak
réwniez w przypadku bezskutecznosci podjetych dziatan, a takze w sytuacji, gdy opdznienie
w wykonaniu Robét lub ich czesci przekroczy 5 dni w stosunku do terminéw okreslonych
w Harmonogramie, Harmonogramie Szczegétowym lub w niniejszej umowie, wowczas —
niezaleznie od innych uprawnien wynikajgcych z Kodeksu cywilnego lub niniejszej umowy —
Wykonawca uprawniony bedzie do zaangazowania osob trzecich lub wykorzystania sit
wiasnych w celu wykonania Robét lub nadrobienia opdznieh — na koszt i ryzyko Podwykonawcy,
bez konieczno$ci uzyskiwania zgody sgdu (wykonanie zastepcze).

§4

Zatrudnianie dalszych podwykonawcow

Podwykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci Robot do wykonania dalszym
podwykonawcom wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Umowa Podwykonawcy z dalszym podwykonawcg musi by¢é zgodna z postanowieniami
Kontraktu (w szczegdélnosci SubKlauzulg 4.4 Kontraktu) i pozostawa¢ w zgodzie z przepisami
ustawy Prawo zaméwieh publicznych. Projekt umowy Podwykonawcy 2z dalszym
podwykonawca, a takze jej zmiany oraz zakres powierzanych mu prac podlegajg zatwierdzeniu
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przez Zamawiajgcego i Wykonawce w trybie wynikajgcym z Kontraktu, przepiséw Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania Iub zaniechania dalszych
podwykonawcéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z SUbKLAUZULA 4.4. Kontraktu:

a) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg przedtozyé
Zamawiajgcemu lub Inzynierowi poswiadczong za zgodnosé¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, w przypadku gdy warto$¢ takiej umowy bedzie
wieksza niz 50.000,00 zk; przedtozona umowa o podwykonawstwo, bgdz projekt jej zmiany,
musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz postanowieniami Kontraktu;

b) procedura akceptacji uméw o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo dotyczy nie
tylko projektow umow, ale réwniez ich zmian, a nastepnie zawartych juz uméw i ich zmian.

Postanowienia niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio wobec uméw o dalsze
podwykonawstwo oraz do dalszych podwykonawcow, w przypadku zamiaru powierzenia im
przez Podwykonawce wykonania czeéci Robét lub innych czynnoéci, do ktérych Podwykonawca
zobowigzat sie na podstawie niniejszej umowy.

Aneksy do uméw Podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami podlegajg tej samej procedurze
ocennej jak umowy o podwykonawstwo.

§5

Wiasnosé¢ intelektualna

W przypadku, gdy w wyniku realizacji niniejszej umowy powstanie utwdr w rozumieniu ustawy
Z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2022.2509 t.j.), z chwilg
przekazania tego utworu Wykonawcy, w ramach przystugujgcego Podwykonawcy
Wynagrodzenia, Podwykonawca bezwarunkowo przenosi na Wykonawce wszelkie autorskie
prawa majatkowe do tego utworu.

Podwykonawca zobowigzany bedzie do spetnienia w stosunku do Wykonawcy wszelkich
wymogow, dokonania wszelkich niezbednych czynnosci i ztozenia wszelkich niezbednych
oswiadczenh, dotyczgcych utworu wynikajgcych z Kontraktu i niezbednych dla nalezytego
wykonania przez Wykonawce wynikajagcych z niej obowigzkéw. Realizacja przez
Podwykonawce obowigzkéw dotyczgcych utworu nastgpi w taki sposob, aby zagwarantowac
Wykonawcy mozliwos¢é wywigzania sie przez niego w tym zakresie z obowigzkéw wzgledem
Zamawiajgcego wynikajgcych Kontraktu, w szczegdlnosci na warunkach okreslonych
w niniejszym paragrafie.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce obejmuje wszelkie znane Stronom
w dniu zawarcia niniejszej umowy pola eksploatacji, w tym okreslone w art. 50 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w szczegolnosci nastepujgce:

a) uzytkowanie utworéw na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadah Zamawiajgcego,

b) utrwalenie utworéw na wszelkich rodzajow nosnikach, a w szczegdlnosci na tasmie
Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng
na kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na
wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie
jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskg, reprograficzng,
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

d) wprowadzanie do obrotu,
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e) wprowadzanie utworow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do
Internetu,

f)  wystawianie, ekspozycja, wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

g) wymiana nosnikow, na ktorych utwér utrwalono,

h) wykorzystanie w utworach audiowizualnych,

i)  wykorzystywanie catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
J) wprowadzanie wszelkich zmian w utworze, w tym skrétow,

k) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

[) publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy moégt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym,

m) najem,

n) dzierzawa,

0) udzielanie licencji na wykorzystanie,

p) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestyciji,
gq) publikowanie czesci lub catosci.

Przeniesienie na Wykonawce autorskich praw majgtkowych do utworu powoduje przejscie na
Wykonawce wtasnosci wszystkich no$nikéw, na ktérych utwér ten zostat utrwalony.

Podwykonawca gwarantuje Wykonawcy, ze z chwilg ustalenia utworu:
a) bedg mu przystugiwaty wytaczne i petne majgtkowe prawa autorskie do utworu,
b) bedzie wytgcznie uprawniony do rozporzgdzania majgtkowymi prawami autorskimi,

c) bedzie wylgcznie uprawniony do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz
bedzie wytgcznie uprawniony do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych do
utworu,

d) utwor nie bedzie w Zaden sposOb narusza¢ praw osoOb trzecich ani obowigzujgcych
przepiséw prawa,

e) majagtkowe prawa autorskie do utworu przystugiwa¢ mu bedg samodzielnie, nie bedag
obcigzone prawami oséb trzecich, a do eksploatacji utworu nie bedzie wymagana odrebna
zgoda o0s6b trzecich.

W zwigzku z powyzszym, na zgdanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzuje sie uzyskac,
najpozniej na dzien przeniesienia majgtkowych praw autorskich na Wykonawce, pisemne
zapewnienie twércoéw utworu - nieodwotalnie, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie — ze nie
beda oni wykonywaé w stosunku do Wykonawcy ani innych oséb, na ktére w jakimkolwiek
zakresie przeniesione zostang majgtkowe prawa autorskie do utworu, swoich osobistych praw
autorskich do utworu.

Ponadto, na Zgdanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzuje sie uzyskac, najpozniej na dzieh
ustalenia utworu, pisemne upowaznienie twoércéw utworu — nieodwotalnie, bezwarunkowe
i nieograniczone w czasie — do wykonywania w ich imieniu przez Podwykonawce osobistych
praw autorskich do utworu oraz do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych do utworu,
z prawem do dalszego przenoszenia tych uprawnien.

Z chwilg przeniesienia na Wykonawce autorskich praw majgtkowych do utworu Podwykonawca
upowaznia Wykonawce do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz przenosi
na Wykonawce wytgczne prawo zezwalana na wykonywanie praw zaleznych do utworu.

Wygasniecie niniejszej umowy na skutek odstgpienia od niej lub jej rozwigzania przez Strony,
pozostawaé bedzie bez wptywu na skutecznosé nabycia przez Wykonawce autorskich praw
majgtkowych na podstawie jej postanowien.
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Podwykonawca zabezpieczy i zwolni Wykonawce, Zamawiajgcego oraz inne osoby, na ktére
przeniesione zostang majgtkowe prawa autorskie do utworu, z odpowiedzialnosci wobec os6b
trzecich z tytutu naruszenia na skutek korzystania z utworu jakichkolwiek ich praw,
w szczegolnosci praw wiasnosci intelektualne;.

W przypadku powziecia przez Wykonawce uzasadnionego podejrzenia co do zagrozenia
naruszenia praw osoby trzeciej na skutek ustalenia lub korzystania z utworu, jak réwniez w
przypadku wystgpienia takiego naruszenia, Wykonawcy — wedle jego uznania i niezaleznie od
innych uprawnien wynikajgcych z przepisow prawa - przystuguje prawo do Zzgdania od
Podwykonawcy:

a) odpowiedniego zmodyfikowania utworu lub jego czesci, w taki sposéb, aby korzystanie
Z utworu zgodnie zjego przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych
w ust. 2 powyzej, nie naruszato zadnych praw oséb trzecich,

b) uzyskania — bez uzyskiwania zgody sadu — na koszt i ryzyko Podwykonawcy, ale na rzecz
Wykonawcy, licencji umozliwiajgcej dalsze korzystanie z utworu zgodnie z jego
przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyzej,

c) podjecia innych dzialan umozliwiajacych korzystanie z utworu zgodnie z jego
przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyzej.

§6

Materiaty i urzagdzenia

Strony ustalajg, ze wszystkie wyroby budowlane, materialy i urzadzenia niezbedne do
wykonania Robo6t zostang w catosci zapewnione przez Podwykonawce, za wyjgtkiem wyrobow
budowlanych, materiatéw i urzgdzenh wyszczegdlnionych w Warunkach Powierzania Materiatéw
stanowigcych Zatgcznik nr 8 do niniejszej umowy, za ktdérych zapewnienie odpowiada
Wykonawca.

Podwykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ i ryzyko za powierzone mu wyroby budowlane,
materiaty i urzgdzenia oraz zobowigzany jest postepowaé z nimi zgodnie z warunkami
okreslonymi w Warunkach Powierzania Materiatéw stanowigcych Zatgcznik nr 8 do niniejszej
umowy.

Do realizacji Robot stosowane bedg nowe wyroby budowlane, materiaty i urzadzenia
spetniajgce wymagania okreslone w Kontrakcie.

Podwykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego i Inzyniera
Kontraktu dla materiatéw i urzgdzen stuzgcych do realizacji Robdét.

Podwykonawca zobowigzany jest zapewnic¢, aby wyroby budowlane, materiaty i urzgdzenia
przez niego dostarczane posiadaty odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji
urzagdzen przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz aby zastosowane materiaty
spetniaty wymagania, okreslone w Kontrakcie i niniejszej umowie, a takze inne dodatkowe
wymagania, jezeli takie zostaly okreslone w niniejszej umowie. Zabudowane budowle
i urzadzenia, dla ktérych taki wymog zostat postawiony zgodnie z ustawg o transporcie
kolejowym, muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu wydane przez
Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego.

Zabudowane wyroby budowlane, materiaty, urzadzenia i technologie, dla ktorych taki wymaog
zostat postawiony zgodnie z obowigzujgcg u Zamawiajgcego procedurg Systemu Zarzgdzania
Bezpieczenstwem ,Dopuszczanie elementéw podsystemow i technologii przeznaczonych do
stosowania na liniach kolejowych zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”
(SMS-PW-17) muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych
zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wszystkie wyroby budowlane, materiaty i urzgdzenia musza posiada¢ wymagane dopuszczenia
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, wymagane atesty,
certyfikaty aprobaty techniczne, oceny zgodnoéci, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci itp., zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w obowigzujgcych przepisach,
w szczegolnosci w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.), ustawie
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11.

12.

z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j.), ustawie z dnia 13.04.2016
r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz.U.2022.1854 t..), rozporzgdzeniach
wykonawczych wydanych na podstawie powyzszych ustaw oraz w wytycznych i instrukcjach
obowigzujgcych u Zamawiajgcego.

Podwykonawca ma obowigzek stosowania takich materiatbw — elementéw podsysteméw,
zaliczanych do sktadnikéw interoperacyjnosci, ktére posiadajg stosowne certyfikaty WE
zgodnosci lub przydatnosci do stosowania, wydane przez notyfikowang jednostke certyfikujaca
i dla ktérych wydana zostata deklaracja WE zgodnoéci lub przydatnosci do stosowania.
W przypadku koniecznosci zastosowania skladnika interoperacyjnosci, ktéry nie posiada
certyfikatu WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania, wydanego przez notyfikowang
jednostke certyfikujgcg Podwykonawca jest zobowigzany zleci¢ notyfikowanej jednostce
certyfikujgcej ocene zgodnosci lub przydatnosci do stosowania dla tego sktadnika
interoperacyjnosci.

Koszty zwigzane z zapewnieniem wyrobéw budowlanych, materiatéw i urzadzen niezbednych
do wykonania Robd6t obcigzajg Strone, ktéra jest zobowigzana do ich zapewnienia.

Wszystkie materiaty i urzadzenia bedg przez Podwykonawce przechowywane w miejscach
uzgodnionych z Wykonawcg oraz odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem i kradziezg.

Wykonawca moze zazgdac usuniecia z Placu budowy sprzetu nieposiadajgcego wymaganych
Swiadectw dopuszczenia do eksploatacji i oséb obstugujgcych ten sprzet bez wymaganych
uprawnien.

Przed przystgpieniem do odbiorow Podwykonawca dostarczy Wykonawcy tymczasowe
instrukcje obstugi i konserwacji, sporzadzone w jezyku polskim, o wystarczajgcej
szczegobtowosci, aby Zamawiajgcy mogt w szczegolnosci eksploatowac, konserwowac,
rozbierac¢, sktadaé, regulowacé i naprawia¢ urzgdzenia.

§7

Wynagrodzenie Podwykonawcy

Za wykonanie Robdét i innych czynnos$ci oraz wykonanie wszelkich innych obowigzkéw objetych
niniejszg umowg, w tym usuniecie wszelkich wad w Robotach, Podwykonawcy przystuguje
wynagrodzenie obmiarowe ustalane na podstawie faktycznie wykonanej ilosci Robét,
potwierdzonej w protokole odbioru, oraz cen jednostkowych okreslonych w RCO
w szacunkowej WYSOKOSCI oo zt (stownie:
................................................... ztotych 00/100) netto (dalej: ,Wynagrodzenie”). Do
kwoty Wynagrodzenia netto zostanie doliczony nalezny podatek VAT zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

We wszystkich przypadkach, w ktérych niniejsza umowa postuguje sie pojeciem
~Wynagrodzenia” pod pojeciem tym rozumie sie kwote brutto (kwota wynagrodzenia netto
powiekszona o podatek od towardw i ustug).

Ceny jednostkowe okreslone w RCO sg state, w zwigzku z czym nie bedg podlegaé
jakimkolwiek zmianom, z zastrzezeniem ust. 3 ponizej. Zaptata Wynagrodzenia stanowi
nalezyte wykonanie zobowigzania Wykonawcy, a Podwykonawca nie bedzie uprawniony do
jakiegokolwiek dodatkowych $wiadczen, w tym wynagrodzenia uzupetniajgcego, zwrotu
wydatkéw lub kosztéw. W zwigzku z powyzszym Strony wytgczajg zastosowanie art. 3571 § 1
i art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego.

Wynagrodzenie bedzie waloryzowane miesiecznie poczawszy od 6 miesigca od rozpoczecia
realizacji Robét przez Podwykonawce do momentu, w ktérym tgczna wartos¢ korekt dla oddania
wzrostu lub spadku cen, wynikajacych z niniejszej SubKLAUZULI, osiggnie limit +/- 10 %
wartosci zawartej umowy o podwykonawstwo w oparciu o podane w Subklauzuli 13.8 Warunkow
Szczegodlnych Kontraktu wskazniki cen wyrobdw publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, zwanego dalej ,Prezesem GUS” w Dziedzinowej Bazie Wiedzy, {j.:

a) Cen towardw i ustug konsumpcyjnych (jako CPI)
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b) Przecietne wynagrodzenia miesieczne brutto w sektorze przedsiebiorstw - budowa obiektow
inzynierii lgdowej i wodnej (jako robocizna - R)

oraz miesieczne Wskazniki cen produkcji sprzedanej wyrobdw przemystowych:

c) Brykiety i podobne paliwa state z wegla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako
paliwo - P) —indeks 19.2

d) Cement, wapno i gips (jako cement - C) — indeks 23.5

e) Zeliwa, stal i zelazostopy (jako stal - S) — indeks 24.1

f) Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo - K) — indeks 08.1

g) Metale szlachetne i pozostate metale niezelazne (jako miedz - M) — indeks 24.4

W przypadku, gdyby ktérykolwiek z wyzej wymienionych wskaznikow przestat by¢ dostepny,
zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa GUS.
Waloryzacja kwot ptatnych Podwykonawcy bedzie sie¢ odbywac w oparciu o wskazniki wskazane

w ust. 3. Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy podlega¢ bedg waloryzacji
0 wspotczynnik zmiany cen (WGn) wyliczony wedtug wzoru:

CPI, R B, C, .S, K, M
“te—tt+d—t+e—+f—+g—+h—

Wen =a+b
Gn = A+ Depr teg Yap tep Y T Thy

- ,WGn" jest mnoznikiem korygujgcym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej
kontraktowej wartosci pracy wykonanej w okresie ,n"; przy czym okresem tym jest miesigc, jesli
nie jest inaczej podane w Kontrakcie;

—,a’ jest statym wspodtczynnikiem o wartosci: 0,5 (50%) niepodlegajgcym korekcie;

- b7 A el Wf7, .97, A7 sa wspotczynnikami statymi okreslonymi w tabeli Koszyk
Waloryzacyjny, niepodlegajgcymi korekcie, z zastrzezeniem sytuacji gdy Zamawiajgcy stanie
sie dostawcg ktoregokolwiek z elementow robdt ujetych w tabeli Koszyk Waloryzacyjny,
wowczas waga tego elementu zostanie przyjeta jako ,0” we wzorze na WPn; W takim przypadku
waga CPI zostanie powiekszona o wartos¢ wagi, ktéra zostata przyjeta jako ,0”, tak aby suma
warto$ci wszystkich wag z Koszyka Waloryzacyjnego wynosita 0,5 (50%);

— symbole wskaznika z indexem dolnym ,n” sg wskaznikami kosztu biezgcego okresu (cenami
porownawczymi dla okresu ,n”), publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie
Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym;

”

— symbole wskaznika z indexem dolnym ,0” sg wskaznikami kosztu odniesienia (cenami
odniesienia) na date zawarcia umowy o podwykonawstwo, publikowanymi przez Prezesa GUS
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym.

TABELA KOSZYK WALORYZACYINY
(dla zadan z pracami zwigzanymi z siecig trakcyjna)
Wskaznik Symbol/ indeks Wspétczynnik staty Wartos¢
wskaznika GUS dla danego wspoétczynnika
wskaznika statego dla danego
wskaznika [%]
CPI CPI b 15,0
Robocizna-R R c 6,0
Paliwo - P P/ 19.2 d 4,0
Cement-C C/23.5 e 1,0
Stal-S S/24.1 f 9,0
Kruszywo - K K/ 08.1 g 13,0
Miedz-M M/ 24.4 h 2,0
SUMA 50,0

Strona 12 z 43




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Waloryzacja wedtug wzoru wskazanego w ust. 4 uwzglednia wptyw zmian cen materiatow lub
kosztow na koszt wykonania zaméwienia.

Waloryzacji bedg podlegaé¢ jedynie kwoty poswiadczone w protokotach odbioru lub innych
dokumentach rozliczeniowych wystawionych za roboty wykonane w terminie, o ktorym mowa w

§ 3.

W przypadku braku aktualnych wskaznikéw waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego
zostanie wyliczona przez Wykonawce uzywajgc ostatniego z publikowanych miesiecznych
wskaznikdw GUS. Ustalone w ten sposob wartosci bedg skorygowane z zastosowaniem
wskaznikéw GUS dotyczgcych miesigca, za ktéry wystawiony byt protokét odbioru lub inny
dokument rozliczeniowy, niezwtocznie po ich publikaciji.

W umowach zawieranych pomiedzy Podwykonawcg a dalszym podwykonawcg, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi Podwykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ postanowienia przewidujgce, iz w przypadku gdy umowa o dalsze podwykonawstwo
lub wspotpraca pomiedzy tymi stronami przekracza lub przekroczy 6 miesiecy, kwoty ptatne
dalszemu podwykonawcy bedg korygowane dla oddania wzrostow lub spadkow cen, zgodnie
z Subklauzulg 13.8 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu z uwzglednieniem mechanizmu
waloryzacyjnego, o ktérym mowa w ust. 4.

Podwykonawca zobowigzany jest do kazdej umowy z dalszym podwykonawcg wprowadzic¢
odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie stanowi jedyne $wiadczenie wzajemne Wykonawcy wzgledem wszelkich
Swiadczen, do spetnienia ktérych na mocy niniejszej urnowy Podwykonawca jest lub moze staé
sie zobowigzany w zwigzku z realizacjg Robdét.

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem Robét i innych czynnosci,
w tym koszty: materiatdw, urzadzeh, sprzetu, narzedzi, instalacji, robocizny, prac
tymczasowych, opfaty, podatki, koszty ogdine i zysk Podwykonawcy. Wynagrodzenie pokrywa
wszystkie ryzyka, ktore ponosi¢ bedzie Podwykonawca w zwigzku z realizacjg niniejszej
urnowy, w tym ryzyka zwigzane z koniecznoscig wydtuzenia terminu realizacji Robét i innych
€czynnosci.

Niewtasciwe oszacowanie przez Podwykonawce ilosci prac, robot, dostaw i ustug koniecznych
dla wykonania Robét, jak réwniez niewtasciwa ocena czasu wykonania lub innych ryzyk, nie
bedzie miato zadnego wptywu na wysokos¢ Wynagrodzenia oraz nie zwolni Podwykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte i terminowe wykonanie wszystkich robdt, dostaw i ustug
niezbednych dla nalezytego i terminowego wykonania Robot.

Wszelkie podatki, optaty rejestracyjne, optaty skarbowe, optaty celne, sktadki na ubezpieczenie
spoteczne i inne optaty obcigzajgce lub naktadane na Podwykonawce i jego pracownikow
w zwigzku z dziatalnoscig zwigzang z wykonywaniem niniejszej urnowy bedg ponoszone
w catosci przez Podwykonawce.

Strony postanawiajg, ze odbiory czesciowe i rozliczenia przejsciowe dokonywane bedag
w uzgodnionych przez Strony cyklach, odpowiadajgcych cyklom rozliczen pomiedzy
Wykonawcg i Zamawiajgcym, nie czesciej jednak niz raz w miesigcu. Po dokonaniu odbioru
czesciowego przez Zamawiajgcego od Wykonawcy Strony przeprowadzg odbiér danej czesci
Robét, ktéra objeta byta odbiorem przez Zamawiajgcego, z ktérego sporzgdzony zostanie
protokét odbioru czesciowego podpisany przez przedstawicieli Stron.

Po zakonhczeniu realizacji catosci Robét Strony przeprowadzg odbiér koncowy, z ktérego
sporzadzony zostanie protokét odbioru kohcowego i dokonajg rozliczenia kohcowego.
Postanowienie ust. 8 powyzej stosuje sie odpowiednio.

W protokole odbioru czesciowego lub koncowego zawarte zostang w szczegdlnosci informacje
dotyczgce zakresu Robdét podlegajgcych odbiorowi, ustalenia co do ich jakosci i kompletnosci,
a takze informacje o ewentualnych decyzjach Zamawiajgcego dot. odmowy odbioru,

Strona 13 z 43



17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

wyznaczenia terminu na usuniecie wad lub brakéw i wstrzymania czesci ptatnosci do czasu ich
usuniecia.

Podstawe do wystawienia faktury przez Podwykonawce stanowi¢ bedzie podpisany przez
przedstawicieli obu Stron protokét odbioru czesciowego lub koncowego okres$lajgcy kwote
naleznej Podwykonawcy czesci Wynagrodzenia, ktora powinna zostac ujeta na fakturze.

Dla uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze protokét odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajagcych zakryciu, a takze protokot odbioru eksploatacyjnego nie stanowi podstawy do
wystawienia przez Podwykonawce faktury i do zaptaty jakiejkolwiek czesci Wynagrodzenia.

Faktury wystawiane bedg na Wykonawce. W tresci faktur nalezy wskaza¢ numer niniejsze;j
umowy. Na fakturze powinna znalez¢ sie adnotacja ,wierzytelno$¢ objeta niniejszg fakturg nie
moze zostac przeniesiona na rzecz 0sob ftrzecich bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej
strony".

Podwykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardéw i ustug (VAT).

Zaptata Wynagrodzenia nastgpi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci w formie
przelewu na rachunki bankowe Podwykonawcy wskazane na fakturze i znajdujgce sie w
wykazie podmiotéw VAT lub w drodze potrgcenia (wedtug wyboru Wykonawcy), w terminie 30
dni kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy prawidtowej faktury wraz z niezbednymi
dokumentami rozliczeniowymi. Za prawidtowg fakture uznaje sie fakture wystawiong zgodnie
Z niniejszg umowag oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

W przypadku, gdy faktura okaze sie nieprawidtowa, Wykonawca ma prawo odestaé fakture bez
jej ksiegowania, a wierzytelnos¢ objeta fakturg nie jest wymagalna. W tej sytuacji
Podwykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego skorygowania faktury oraz skompletowania
wymaganych dokumentéw i ich ponownego przedtozenia. Bieg terminu wymagalnosci
rozpoczyna sie wraz z przediozeniem nowej, prawidiowo wystawionej faktury.

O kazdej zmianie rachunku bankowego wskazanego na poprzedniej fakturze Podwykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce na pidmie, pod rygorem skutecznosci zaptaty
dokonanej na wczesniejszy rachunek bankowy.

Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy lub ziozenia
o$wiadczenia o potrgceniu.

Na pisemny wniosek Podwykonawcy Wykonawca moze dokonac ptatnosci przed uptywem
terminu ptatnosci. W takiej sytuacji Podwykonawca udziela Wykonawcy skonta w wysokosci 1%
od wartoéci danej faktury za kazde rozpoczete 7 dni przyspieszonej ptatnosci. Podwykonawca
wystawi fakture korygujaca fakture pierwotng o wartos¢ udzielonego skonta.

W przypadku, gdy w terminie ptatnosci faktury wskazany na niej rachunek bankowy
Podwykonawcy nie bedzie widnie¢ w elektronicznym wykazie podmiotéw na stronie
Ministerstwa Finanséw, wowczas termin ptatnoéci tej faktury zostanie wydluzony do czasu
pojawienia sie wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie.

W przypadku wystawienia przez Podwykonawce faktury niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy lub obowigzujgcymi wymogami prawa, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie
w dacie wyjasnienia nieprawidtowosci, w szczegolnosci w dacie uzupetnienia brakujgcych
dokumentéw lub dacie otrzymania faktury korygujgcej (o ile niezgodnos¢ dotyczyta tresci
faktury).

Niezwiocznie po uregulowaniu ptatnosci z tytutu wystawionej faktury (czesciowej lub koncowej),
nie poézniej jednak niz w terminie 3 dni od daty ptatnosci, Podwykonawca dostarczy Wykonawcy
pisemne oswiadczenie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Podwykonawcy, potwierdzajgce, iz wszystkie wymagalne naleznosci za wykonanie Robét
zostaty na jego rzecz uregulowane.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy, w przypadku gdy Podwykonawca bedzie
zatrudniat dalszych podwykonawcéw zaakceptowanych przez Zamawiajgcego oraz
Wykonawce zgodnie z § 4 niniejszej umowy, warunkiem kazdej wypfaty na rzecz
Podwykonawcy jest dotgczenie przez Podwykonawce do drugiej i kazdej nastepnej faktury
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oSwiadczen dalszych podwykonawcow, podpisanych przez osoby upowaznione do
reprezentowania dalszych podwykonawcow, potwierdzajgcych, iz wszystkie wymagalne
wierzytelnosci dalszych podwykonawcéw z tytutu realizacji Robot, ktérych termin ptatnosci
uptynat w okresie objetym poprzednim rozliczeniem przejsciowym, zostaly przez
Podwykonawce zaptacone lub oswiadczenie Podwykonawcy obejmujgce powody, dla ktérych
wynagrodzenie dalszych podwykonawcow nie zostato uregulowane.

W przypadku braku takiego os$wiadczenia, Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania
ptatnosci dla Podwykonawcy do czasu otrzymania wiarygodnego dowodu uregulowania
ptatnosci na rzecz dalszych podwykonawcow, a w razie niedostarczenia takiego dowodu w
wyznaczonym terminie lub jezeli z przedtozonych dowodéw bedzie wynikaé, iz Podwykonawca
bezzasadnie zalega z ptatnosciami dla dalszych podwykonawcéw, Wykonawca moze dokonac
zapfaty bezposrednio na rzecz dalszych podwykonawcéw ze skutkiem zaptaty na rzecz
Podwykonawcy, na co Podwykonawca niniejszym wyraza zgode.

W przypadku ztozenia przez Podwykonawce wyjasnien w zakresie wstrzymania zaptaty lub
odmowy zaptaty przez Podwykonawce na rzecz dalszych podwykonawcow, Wykonawca przed
podjeciem decyzji o dokonaniu zaptaty bezposrednio na rzecz dalszych podwykonawcow,
dokona wnikliwej weryfikacji wyjasnien i argumentow oraz ewentualnych dokumentow
przedstawionych przez Podwykonawce.

W razie watpliwosci Wykonawcy co do zasadnosci dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz
dalszego Podwykonawcy lub wysokosci naleznego mu wynagrodzenia, Wykonawcy
przystugiwaé¢ bedzie uprawnienie do ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na
pokrycie wynagrodzenia dalszego podwykonawcy.

W przypadku gdy wartos¢ powierzonych Podwykonawcy Robét jest wyzsza niz wartos¢ tych
robot wskazana w Kontrakcie, wowczas odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jako inwestora,
z tytutu solidarnej lub bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub
dalszych podwykonawcéw, ograniczona jest do wysokosci wynagrodzenia wynikajgcej
z Kontraktu za dany zakres robot, zgodnie z art. 647 § 3 k.c. oraz art. 465 ustawy Prawo
zamodwien publicznych w zw. z art. 647 § 3 k.c.

§8

Zasady udzielania gwarancji i rekojmi

Podwykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane Roboty, na warunkach zgodnych
z warunkami Gwarancji Jakos$ciowej w rozumieniu Kontraktu.

Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady Robo6t z tytutu rekojmi i gwarancji jakoSci
rozpoczyna sie z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego Robét przez Wykonawce od
Podwykonawcy i kohczy wraz z uptywem okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wady, wynikajgcego z Kontraktu, co oznacza ze konczy sie z uptywem
Okresu Zgtaszania Wad w rozumieniu Kontraktu, wynoszgcym 72 miesigce liczone od dnia
wskazanego w Swiadectwie Przejecia dla Robét wydanym w ramach Kontraktu. Niezaleznie od
powyzszego, okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady Robét z tytutu rekojmi
i gwarancji jakosci nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
Kontraktu Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. W trakcie odbioru koncowego Podwykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Wykonawcy dokument gwarancyjny na cato$¢ Robdét zgodny
z warunkami udzielenia gwarancji do Kontraktu.

Usunigcie wad Robo6t winno nastgpié w odpowiednim terminie wyznaczonym przez
Wykonawce.

W przypadku nieprzystgpienia przez Podwykonawce w wyznaczonym terminie do usunigcia
wad stwierdzonych w trakcie realizacji Robot, przy odbiorze lub w okresie gwaranciji i rekojmi,
jak rowniez w przypadku ich nieterminowego lub niewfasciwego usuniecia, albo w przypadku
koniecznosci natychmiastowego usuniecia wad, Wykonawca ma prawo zleci¢ ich zastepcze
usuniecie osobom trzecim lub zaangazowa¢ w tym celu sity wtasne — na koszt i ryzyko
Podwykonawcy, bez konieczno$ci uzyskiwania zgody sadu.
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5. W przypadku niewystawienia przez Podwykonawce odrebnego dokumentu gwarancyjnego,
w razie watpliwosci niniejszg umowe poczytuje sie za dokument gwarancyjny w rozumieniu
art. 5772 Kodeksu cywilnego.

6. Jezeli okres gwarancji udzielonej Podwykonawcy na materiaty lub urzadzenia zastosowanie do
wykonania Robét przez dostawce lub producenta tych materiatow lub urzagdzen bedzie dtuzszy
niz okres gwarancji udzielonej Wykonawcy przez Podwykonawce, wowczas Podwykonawca,
niezwitocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej Wykonawcy, przeniesie na Wykonawce
przystugujgce mu na podstawie tej gwarancji uprawnienia, jak réwniez wyda Wykonawcy
stosowne dokumenty gwarancyjne. Zdanie poprzedzajgce stosuje sie odpowiednio w przypadku
Zlecenia przez Podwykonawce realizacji czesci Roboét dalszym podwykonawcom.

Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad w Robotach ponosi Podwykonawca.

Postanowienia niniejszego ustepu nie umniejszajg ani tez nie ograniczajg uprawnien
Wykonawcy wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym zwlaszcza w zakresie
uprawnien z tytutu rekojmi za wady i gwaranciji jakosci.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy oraz wtasciwego usuniecia wad

1. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Podwykonawca dostarczy Wykonawcy
zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy i wtasciwego usunigcia wad (dalej:
.Zabezpieczenie”).

2. Zabezpieczenie stuzyé bedzie zaspokojeniu wszelkich roszczen Wykonawcy wobec
Podwykonawcy powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, z jakiegokolwiek tytutu
i na jakiejkolwiek podstawie faktycznej i prawnej, w szczegdélnosci roszczen z tytutu nie
wykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej — nieodwotalnej, bezwarunkowej i ptatnej na pierwsze zgdanie, bgdz w formie
kaucji pienieznej. W przypadku wnoszenia Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego,
gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej, ich tres¢ oraz podmiot ich udzielajgcy winny zosta¢
uprzednio uzgodnione z Wykonawcg. Kaucja pieniezna moze by¢ utworzona wytgcznie
w drodze wptaty kwoty pienieznej w odpowiedniej wysokosci na rachunek bankowy Wykonawcy.
Whiesienie zabezpieczenia w formie kaucji pienieznej (w tym w wyniku wyptaty z gwaranc;ji lub
umownego potrgcenia z wynagrodzenia) jest rbwnoznaczne z zawarciem umowy kaucji
gwarancyjnej.

4. Zabezpieczenie utrzymywane bedzie przez caty okres realizacji niniejszej umowy i okres rekojmi
i gwarancji jakos$ci, az do dnia przypadajgcego na miesigc po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
jakosci. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego, gwaranc;ji
bankowej albo ubezpieczeniowej z oznaczonym terminem ich obowigzywania, na kazde
zgdanie Wykonawcy, w szczegolnosci w przypadku opdznienia Podwykonawcy lub wydtuzenia
terminu realizacji Robét lub usuwania w nich wad, Podwykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ Zabezpieczenie z terminem obowigzywania wydtuzonym o czas wskazany przez
Wykonawce.

5. Zabezpieczenie zostanie wniesione i utrzymywane bedzie w kwocie odpowiadajgcej 5%
Wynagrodzenia, przy czym po uptywie 30 dni od dnia dokonania odbioru koncowego Robdt
przez Wykonawce od Podwykonawcy nie stwierdzajgcego wad i usterek wysokosc
Zabezpieczenia zmniejszona zostanie do kwoty odpowiadajgcej 3% Wynagrodzenia.

6. W przypadku:

h) niewniesienia przez Podwykonawce Zabezpieczenia zgodnego z warunkami okre$lonymi
w ust. 3-5 powyzej,

i) nieprzediuzenia Zabezpieczenia zgodnie z ust. 4 powyzej,
i) wygasniecia Zabezpieczenia,

k) catkowitej lub czesciowej nieskutecznosci lub niewykonalno$ci Zabezpieczenia,
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Wykonawcy przystugiwaC bedzie wierzytelnos¢ wobec Podwykonawcy o wptate kaucji
pienieznej, w zwigzku z czym — niezaleznie od innych uprawnien wynikajgcych z niniejszej
umowy — Wykonawca uprawniony bedzie do wstrzymania ptatnosci kwot netto (bez podatku
VAT) wszelkich wymagalnych wierzytelnosci Podwykonawcy wynikajgcych z wystawionych
przez Podwykonawce faktur do tgcznej wysokosci Zabezpieczenia, zas zatrzymane kwoty,
z dniem ich wymagalnoéci, zostang umownie potrgcone (na mocy samej umowy, bez
koniecznosci sktadania przez Wykonawce odrebnych os$wiadczen) ze wzajemng
wierzytelnoscig Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy o wptate kaucji pienieznej, w celu
ustanowienia Zabezpieczenia w formie kaucji pienieznej.

Ponadto — o ile bedzie to wykonalne — Wykonawca uprawniony bedzie do zazgdania od
poreczyciela albo gwaranta zaptaty petnej kwoty wynikajgcej z udzielonego poreczenia albo
gwarancji, w celu zamiany formy Zabezpieczenia na kaucje pieniezng, zas otrzymana w ten
sposob kwota z chwilg jej wptywu na rachunek bankowy Wykonawcy zostanie zaliczona (bez
koniecznosci sktadania przez Wykonawce odrebnych o$wiadczen) na poczet kaucji pieniezne;.

Zabezpieczenie w formie kaucji pienieznej moze zostaé przez Podwykonawce zamienione na
Zabezpieczenie w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
zgodnych z warunkami okreslonymi w ust. 3-5 powyzej, pod warunkiem zachowania ciggtosci
i wysokosci Zabezpieczenia. W takim przypadku Wykonawca zwrdci Podwykonawcey na jego
pisemny wniosek odpowiednig czes¢ kaucji pienieznej w terminie 10 dni roboczych po
dostarczeniu mu Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej zgodnych z warunkami okreslonymi w ust. 3-5 powyzej.

Po uplywie terminu utrzymywania Zabezpieczenia, okreslonego w ust. 4 powyzej,
Zabezpieczenie w formie kaucji pienieznej, w jego niewykorzystanej przez Wykonawce czesci,
zostanie na pisemny wniosek Podwykonawcy zwrocone w kwocie nominalnej w terminie 10 dni
roboczych od otrzymania wniosku. W celu uniknigcia ewentualnych watpliwosci Strony
potwierdzaja, ze poza roszczeniem o zwrot Zabezpieczenia w kwocie nominalnej,
Podwykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne inne roszczenia z tytulu wniesienia
zabezpieczenia w formie kaucji pienieznej lub jej utworzenia w wyniku wyptaty z gwarancji lub
umownego potrgcenia z wynagrodzenia, w szczegodlnosci z tytutu odsetek.

§ 10
Odpowiedzialnos¢ i kary umowne

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogodlnych za nalezyte, a w tym
terminowe wykonanie niniejszej umowy oraz za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajgcego,
Wykonawcy i 0sob trzecich powstate z przyczyn, za ktére odpowiada Podwykonawca, w toku
i w zwigzku z realizacjg niniejszej urnowy.

Za wszelkie dziatania lub zaniechania oséb trzecich, ktérymi Podwykonawca postuguje sie przy
wykonywaniu niniejszej urnowy, w tym personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawcow,
Podwykonawca odpowiada, jak za swoje wtasne dziatania lub zaniechania.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w szczegdlnosci za:
a) nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie niniejszej urnowy,

b) szkody na mieniu oraz szkody na osobie, w tym uszkodzenia ciata, choroby lub $mier¢
jakiejkolwiek osoby, uszkodzenia drég, rowodw irygacyjnych, rurociggéw, kabli
telekomunikacyjnych lub przewodéw elektrycznych, wynikte z przyczyn, za ktére
odpowiada Podwykonawca lub powstate w trakcie lub z powodu wykonywania Robot lub
usuwania w nich wad,

c) koszty powstate w zwigzku z naruszeniem przez Podwykonawce praw autorskich,
patentowych, znakéw ochronnych itp.,

d) koszty zwigzane z zaktdcenia procesu eksploatacyjnego, powstate z przyczyn lezgcych po
stronie Podwykonawcy, w szczegolno$ci za koszty zwigzane z opdznieniami pociggow,
komunikacjg zastepczg, odszkodowaniami na rzecz przewoznikow i podréznych, na
warunkach okreslonych w Kontrakcie,
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Podwykonawca zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych przypadkach
i wysokosciach:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

K)

n)

W

za zwioke w wykonaniu jakiejkolwiek czesci Robot (catosci, kamienia milowego, fazy lub
etapu) wzgledem terminéw okreslonych w Harmonogramie lub niniejszej umowie -
w wysokosci 0,02 % Wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki;

Jezeli Podwykonawca wykona przedmiot Umowy w terminie, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,
Wykonawca odstgpi od egzekwowania ustalonej kary umownej.

za zwtoke w usunieciu wad Robét ponad termin okreslony w protokole odbioru lub innym
dokumencie — w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien zwtoki;

za udzielone, a niewykorzystane zamkniecia torowe — w wysokosci 1000,00 zt za kazdg
rozpoczetg godzine przydzielonego zamkniecia toru, ktére wystgpig z przyczyn lezgcych
po stronie Podwykonawcy;

za niedostarczenie lub brak aktualizacji Harmonogramu Szczegotowego — w wysokosci
5000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

za odstgpienie przez Wykonawce od niniejszej umowy 2z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Podwykonawca — w wysokosci 10% Wynagrodzenia,

za powierzenie dalszym podwykonawcom wykonania jakiejkolwiek czesci Robot
Z naruszeniem postanowien niniejszej urnowy, w szczegolnosci dotyczgcych obowigzku
i trybu uzyskania zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego — w wysokosci 20.000,00 zt za kazdy
przypadek,

za nieprzedstawienie Wykonawcy w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy
dzien zwioki,

za brak zmiany umowy o dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy taki przypadek,

za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego dalszemu
Podwykonawcy, zgodnie z warunkami Umowy — w wysokosci 25 000,00 zt za kazdy taki
przypadek,

za niedostarczenie informacji o wytworzonych odpadach i sposobie ich zagospodarowania,
w terminie, o ktérym mowa w SubKLUAZULI 7.10 ust. 12 Kontraktu — w wysokosci 1000,00
zt za kazdy dzien zwioki,

za nieprzekazanie w terminie raportu o postepie Rob6t w terminach i zakresie okreslonych
przez Wykonawce lub wynikajgcych z Kontraktu — w wysoko$ci 2.000,00 zt za kazdy dzien
zwioki,

w razie stwierdzenia wykonywania prac w sposob zagrazajgcy zdrowiu lub zyciu ludzkiemu,
a takze naruszenia przez Podwykonawce lub osoby pracujgce w jego imieniu przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony ppoz. zawartych w obowigzujgcych
przepisach, a takze niewywigzywania sie z postanowien niniejszej urnowy w tym zakresie
— w wysokosci ustalonej na podstawie ,Taryfikatora" stanowigcego zatgcznik do Instrukcji
Ibh-105,

w przypadku odmowy przez Podwykonawce udzielenia gwarancji na wykonang czes¢
Robot w przypadku okreslonym w § 13 ust. 5 ponizej — w wysokosci 3% Wynagrodzenia,

w przypadku niedostarczenia Zabezpieczenia z wydtuzonym terminem obowigzywania
zgodnie z § 9 ust. 4 powyzej w wyznaczonym przez Wykonawce terminie — w wysokosSci
0,5% Wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki.

przypadku obcigzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego karami umownymi albo

odszkodowaniem w zwigzku z dziataniem lub zaniechaniem Podwykonawcy, w szczegolnosci
skutkujgcym naruszeniem przez Wykonawce jego obowigzkéw wynikajgcych z Kontraktu,
Podwykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia szkody wyrzgdzonej Wykonawcy z tego
tytutu.
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10.

11.

taczna wysoko$¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ wysokosci 20%
Wynagrodzenia, z zastrzezeniem, ze jezeli zostata naliczona kara umowna, o ktorej mowa
w ust. 4 lit. e) (kara za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Podwykonawcy),
to tgczna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% Wynagrodzenia.

Wykonawca moze dochodzi¢ na zasadach ogolnych odszkodowania przewyzszajgcego
zastrzezone kary umowne, w przypadku, gdyby poniesiona przez niego szkoda przewyzszata
wysokos¢ zastrzezonych na jego rzecz kar umownych.

Kary umowne ptatne bedg w terminie 7 dni od dnia wystawienia przez Wykonawce noty
obcigzeniowej lub wezwania do zapfaty.

Wykonawcy przystuguje prawo potrgcenia naliczonych kar umownych 2z naleznego
Podwykonawcy wynagrodzenia.

Podwykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach, sieciach i urzadzeniach
naziemnych i podziemnych spowodowane w trakcie wykonywania Robot. W celu zapobiezenia
szkodom Podwykonawca powinien przeprowadzi¢ inwentaryzacje terenu, pozyskac¢ informacje
od potencjalnych gestorow sieci i wtascicieli urzgdzen oraz wykona¢ wykopy kontrolne,
w szczegolnosci w przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg geodezyjna,
a dokumentami poszczegdélnych gestoréw sieci lub stanem faktycznym, stwierdzonym na
terenie budowy.

Podwykonawca, poczawszy od podpisania protokotu przekazania terenu budowy, az do chwili
jego zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za:

a) Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem niniejszej umowy (w tym za zabezpieczenie
Robot oraz ich efektow) oraz teren budowy, jak rowniez wszelkie znajdujgce sie na nim
przedmioty, w szczegdélnosci na Podwykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane
Z materiatami i urzgdzeniami sktadowanymi na terenie budowy,

b) szkody powstate na terenie budowy, w szczegdlnosci w zwigzku z realizacjg Robét lub
innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy, w tym szkody poniesione przez
Zamawiajgcego, Wykonawce lub osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody powstate poza
terenem budowy w wyniku dziatan lub zaniechan Podwykonawcy.

§11
Ubezpieczenie

Podwykonawca zobowigzuje sig, ze przez caty okres realizacji niniejszej umowy bedzie posiadat
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie zwigzanym z prowadzong
dziatalnoscig co najmniej na okres realizacji niniejszej urnowy i co najmniej w zakresie
obejmujgcym pokrycie szkdd wyrzgdzonych osobom trzecim czynem niedozwolonym oraz
szkod powstatych u 0séb trzecich w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzan umownych zaciggnietych przez Podwykonawce, w tym rowniez wynikajgcych
z niniejszej umowy. Limity odpowiedzialnosci oraz zakres ubezpieczenia powinny by¢
dopasowane do ryzyka wynikajgcego z prowadzonych Robdt, przy czym suma ubezpieczenia
powinna by€ nie nizszaniz .............cccoceviinnns zt.

Podwykonawca przekaze Wykonawcy niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty
zawarcia niniejszej urnowy, poswiadczone kserokopie umoéw ubezpieczenia, polis lub
certyfikatdbw ubezpieczeniowych oraz dowoddéw optacenia sktadek, potwierdzajgcych zawarcie
uméw ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, przy czym dokumenty te powinny
okreslac: osobe ubezpieczajgcego, osobe ubezpieczonego, zakres ubezpieczenia, okres
ubezpieczenia, terytorium dziatania ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia oraz limity
odpowiedzialnosci ubezpieczyciela, o ile zostaty okreslone.

Podwykonawca zapewni utrzymywanie i bedzie aktualizowat ubezpieczenia, do ktérych jest
zobowigzany.
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§ 12

Przepisy prawa, instrukcje, przepisy bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony srodowiska
1.

Podwykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisbw prawa powszechnie
obowigzujgcego dotyczgcych ochrony srodowiska i gospodarki odpadami, w szczegolnosci
ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2024.54 t.j.) oraz ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j.), w tym — jako wytwodrca odpadow wytworzonych
w zwigzku z realizacjag Robdét — posiadanie wymaganych przepisami ochrony srodowiska
pozwolen i postepowania z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Podwykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisOw prawa powszechnie
obowigzujgcego oraz wytycznych i instrukcji obowigzujgcych u Zamawiajgcego i w innych
spotkach Grupy PKP dotyczacych: zasad bezpieczehstwa ruchu kolejowego, warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy (z uwzglednieniem prowadzenia prac przy czynnym ruchu
kolejowym) oraz ochrony przeciwpozarowej. Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
przestrzeganie powyzszych regulacji przy realizacji niniejszej umowy.

Podwykonawca, podejmujgc dziatania powodujgce Ilub moggce powodowaé powstanie
odpaddéw, powinien takie dziatania planowac, projektowac i prowadzi¢ przy uzyciu takich
sposobow produkcji lub form ustug oraz surowcow i materiatéw, aby w pierwszej kolejnosci
zapobiega¢ powstawaniu odpaddéw lub ogranicza¢ ilos¢ odpadéw i ich negatywne
oddziatywanie na zycie i zdrowie ludzi oraz na srodowisko.

Przy kazdym zgtoszeniu do Wykonawcy przez Podwykonawce gotowosci do odbioru danych
Robot, Podwykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Wykonawcy dokumenty stosowane na
potrzeby ewidencji wytworzonych odpaddw przy realizacji danych Robat.

Podwykonawca wyraza zgode na kontrolowanie przez Wykonawce i Zamawiajgcego zgodnosci
sposobu realizacji Robét z przepisami, o ktorych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci dotyczgcymi
ochrony $rodowiska oraz postepowania z odpadami, przepisami dotyczacymi ochrony
przeciwpozarowe;j.

Podwykonawca zobowigzuje sie do stosowania przy wykonywaniu Robét takich materiatow
i technologii, ktére nie wywrg ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.

W razie podejrzen spozycia alkoholu lub innych Srodkéw odurzajgcych przez pracownika
Podwykonawcy, gdy pracownik ten nie zgodzi sie na badanie trzezwosci, Podwykonawca
odsunie go od pracy.

Podwykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ prace w sposob bezpieczny, z uzyciem sprawnego
oraz odpowiedniego sprzetu posiadajgcego wiasciwe zabezpieczenia, przy zabezpieczeniu
pracownikéw wiasciwymi Srodkami ochrony indywidualnej (w szczegdlnosci kamizelka
odblaskowa klasy min. 2 koloru pomaranczowego, obuwie ochronne klasy S3, hetm ochronny
wraz z paskiem podbrédkowym), oraz zbiorowej (w szczegdlnosci zabezpieczenie wykopdw).

Podwykonawca zobowigzuje sie ponadto do:

a) imiennego wyznaczenia przedstawiciela Podwykonawcy odpowiedzialnego za
bezpieczenstwo pracy w trakcie realizacji niniejszej umowy, ktéry jest zobowigzany do
uzgodnienia z Koordynatorem ds. BHP zasad wspétdziatania przy wykonywaniu Robot,

b) zapewnienia udziatu przedstawiciela Podwykonawcy w spotkaniu, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 lit. f),

c) natychmiastowego niezwlocznego pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy o wypadkach przy pracy majgcych miejsce w czasie realizacji Robdt,

d) na zadanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy — do usuniecia z terenu budowy osdb
naruszajgcych regulacje wskazane w ust. 1 powyzej, nieodpowiednio sie zachowujgcych,
wykazujgcych brak starannosci, wykonujgcych swoje obowigzki w sposob niekompetentny
lub niedbaty, nie stosujgcych sie do postanowien niniejszej umowy lub Kontraktu,
postepujgcych szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia Ilub swoim dziataniem Iub
zaniechaniem stwarzajgcych ryzyko wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg
w srodowisku,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

e) nalezytej troski o bezpieczenstwo wszystkich osdb znajdujgcych sie na terenie budowy.

Podwykonawca zobowigzuje sie stosowacC przy realizacji niniejszej urnowy do wymogow
okreslonych w dokumencie ,Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych
i remontowych wykonywanych przez pracownikbw podmiotéw zewnetrznych Ibh-105",
stanowigcym zatgcznik do uchwaty nr460/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
16.07.2019 r. (dalej ,Instrukcja Ibh-105"). W przypadku, gdy Podwykonawca przy realizaciji
Robét bedzie postugiwaC sie dalszymi podwykonawcami, zobowigzany bedzie do
wprowadzenia do zawieranych z tymi podmiotami uméw zapiséw zobowigzujgcych je do
stosowania Instrukcji Ibh-105. W przypadku obcigzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
karami umownymi w zwigzku z naruszeniem przez Podwykonawce obowigzkéw wynikajgcych
z Instrukcji Ibh-105, niezaleznie od zapfaty na rzecz Wykonawcy kary umownej Podwykonawca
zobowigzany bedzie do naprawienia szkody wyrzadzonej z tego tytutu Wykonawcy.

W przypadku naruszenia przez Podwykonawce lub jego personel obowigzkéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci zasad okreslonych w Instrukcji Ibh-105,
zwtaszcza zas w przypadku stwierdzenia braku lub niewtasciwego stosowania srodkéw ochrony
osobistej (kaski i inne), Wykonawca uprawniony jest do niezwlocznego odsuniecia od
wykonywania pracy i usuniecia z terenu budowy os6b dopuszczajgcych sie powyzszych
naruszen, niezaleznie od naliczenia Podwykonawcy kary umownej okreslonej w § 10 ust. 4 lit.

p).

W razie razgcego lub uporczywego naruszania przez Podwykonawce lub jego personel
obowigzkoéw dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny pracy, a takze w razie usprawiedliwionej
potrzeby Wykonawcy, Wykonawca wezwie Podwykonawce do stawiennictwa na spotkanie
z Koordynatorem ds. BHP celem omowienia nieprawidtowosci oraz okreslenia srodkow
naprawczych. Ze spotkania zostanie sporzadzony ,Protokét naruszen standardéw BHP?,
ktorego wzor stanowi zatgcznik nr 10 do umowy.

Przed przystgpieniem do realizacji Rob6t Podwykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
przeszkolenia pracownikéw Podwykonawcy przez witasciwy Zakiad Linii Kolejowych
Zamawiajgcego w zakresie zagrozen dla bezpieczenstwa zdrowia wystepujgcych w zwigzku z
realizacjg Robdt.

W przypadku jednoczesnego wykonywania prac przez Podwykonawce i osoby zatrudnione na
jakiejkolwiek podstawie prawnej u innych podmiotéw, Podwykonawca i te podmioty majg
obowigzek wspotdziata¢ ze soba.

Przed przystgpieniem do realizacji Rob6t Podwykonawca zobowigzany jest ponadto do ztozenia
pisemnego oswiadczenia w zakresie:

1) aktualnosci badan lekarskich pracownikow Podwykonawcy, w tym badan lekarskich
pracownikdw zwigzanych z ruchem pociggow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

2) aktualnosci szkolen w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej,

3) posiadania przez pracownikébw Podwykonawcy zwigzanych z ruchem pociggow
wymaganych kwalifikacji, szkolen i egzamindéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

4) posiadania i uzywania przez pracownikow Podwykonawcy srodkéw ochrony indywidualnej,
odziezy i obuwia roboczego.

5) przeprowadzeniu instruktazu niezbednego do bezpiecznego wykonywania Robot oraz
zapoznaniu pracownikow z zapisami planu BIOZ.

Ziozenie przedmiotowego oswiadczenia jest warunkiem dopuszczenia pracownikéw
Podwykonawcy do realizacji prac objetych niniejszg umowa.

Niezaleznie od obowigzkow okreslonych powyzej i bez uszczerbku dla nich Podwykonawca
zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzkow i stosowaC sie do wymagan wynikajgcych
z dokumentu ,Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy” stanowigcego Zatgcznik
nr 11 do niniejszej umowy.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Podwykonawca jest wytwércg odpaddw i jest obowigzany do prowadzenia gospodarki
wytworzonymi przez siebie odpadami w wyniku Swiadczenia ustug w zakresie budowy (w tym
réwniez odbudowy, rozbudowy i nadbudowy), przebudowy, montazu rozbioérki, remontu
obiektow, z wytgczeniem odpadéw, ktérych wytworcg bedzie Zamawiajgcy (m.in. odpadow ze
stali i metali kolorowych).

Podwykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ gospodarke odpadami w sposdb zapewniajgcy
ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz srodowiska, w szczegodlnosci gospodarka odpadami nie
moze:

1) powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
2) powodowac¢ ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

3) wywolywaé niekorzystnych skutkéw dla terendw wiejskich lub miejsc o szczegdlnym
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji robét odpady nalezy magazynowac w sposob selektywny w miejscu na ten
cel przeznaczonym, wyznaczonym na placu budowy, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu
magazynowania dla poszczegolnych rodzajow odpaddw oraz sposobdéw zabezpieczen przed
przedostawaniem sie ich do $srodowiska, kierujgc sie wtasciwosciami odpadéw, wymaganiami
ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem ucigzliwosci zwigzanych z ich
magazynowaniem.

Podwykonawca, bedgc wytwércg odpadow, moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania
odpadami wytgcznie podmiotom, ktére posiadajg:

1) zezwolenie na zbieranie odpaddéw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadow, lub

2) koncesje na podziemne sktadowanie odpadéw, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpaddéw wydobywczych lub wpis do rejestru
dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od wiascicieli
nieruchomosci;

3) wpis do rejestru w zakresie, o ktorym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach,
- chyba Ze dziatalnos¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.
Podwykonawca, bedac wytworcg odpadow, jest obowigzany do:

1) prowadzenia na biezgco ich iloSciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z obowigzujgcym
katalogiem odpadéw z zastosowaniem karty przekazania odpaddw, karty ewidencji
odpadow;

2) sporzagdzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu
odpadami.

zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie w Bazie
danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Podwykonawca przygotowuje w terminie kwartalnym informacje o wytworzonych odpadach
i sposobie zagospodarowania odpaddéw. Informacja powinna by¢ przygotowana zgodnie
z instrukcjami wewnetrznymi Zamawiajgcego i przekazana Wykonawcy w terminie do 10 dni od
dnia zakonczenia kwartatu.

Podwykonawca, ktory jest wytwdrcg odpaddw, zobowigzany jest do:

1) regularnego uprzatania odpadéw z terenu budowy i przekazywania uprawnionym
podmiotom,

2) przedktadania na Zzadanie Wykonawcy lub Zamawiajacego dokumentoéw ewidenciji
odpadow, aw przypadku odpaddéw niebezpiecznych dodatkowo do przedktadania
umow/oswiadczen z podmiotami posiadajgcymi zezwolenie na przetwarzanie odpadow,
w szczegdlnosci odpadéw w postaci zuzytych drewnianych podkiadéw kolejowych,
tj. odpadéw o kodzie 17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku (oznacza proces
R1-R11, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do ustawy o odpadach, a takze proces przygotowania
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do ponownego uzycia) lub w procesie ostatecznego unieszkodliwiania (oznacza proces
D1-D12, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do ustawy o odpadach).

24. Powyzsze wymagania obowigzujg rowniez dalszych podwykonawcow.

§ 13
Odstapienie od umowy

1. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z Kodeksu cywilnego oraz podstaw odstgpienia
okreslonych w ust. 2, w przypadku, gdy Podwykonawca w razgcy sposob opdznia sie
z rozpoczeciem lub zakonczeniem Robot lub ich okreslonej czesci (np. poszczegdlnych kamieni
milowych, faz lub etapdéw) tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w
terminach okreslonych w niniejszej umowie, Harmonogramie Iub Harmonogramie
Szczegotowym, Wykonawca moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od niniejszej umowy
odstgpi¢ jeszcze przed uptywem terminu do wykonania Robdt lub ich okreslonej czesci
(np. poszczegodlnych kamieni milowych, faz lub etapow). W takim przypadku odstgpienie od
niniejszej umowy moze nastgpi¢ — wedtug wyboru Wykonawcy — w catosci lub w czesci —
w zakresie dotyczgcym niewykonanych Robdét lub ich okreslonej czesci (np. poszczegoinych
kamieni milowych, faz lub etapow).

2.  Wykonawca moze odstgpi¢ od niniejszej umowy — wedtug wyboru Wykonawcy — w catosci albo
w czesci — w zakresie dotyczgcym niewykonanych Robot lub ich okreslonej czesci
(np. poszczegolnych faz lub etapéw) — w nastepujgcych przypadkach:

a) gdy Podwykonawca nie podjat realizacji Robét w terminie 4 dni od daty przekazania mu
terenu budowy lub przerwat realizacje Robdt na okres dtuzszy niz 4 dni bez zgody
Wykonawcy,

b) gdy Podwykonawca opdznia sie z zakonczeniem catosci lub okreslonej czesci Robat,

c) gdy Podwykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczegoélnosci wykonuje
Roboty w sposob wadliwy, niezgodny z niniejszg umowa, przepisami prawa lub zasadami
sztuki budowlanej, w tym nie zastosowat wtasciwych warunkéw lub norm technicznych — po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu Podwykonawcy do zaniechania naruszen i usuniecia
skutkow nieprawidtowosci w wyznaczonym przez Wykonawce odpowiednim terminie,

d) gdy Podwykonawca nie dostarczy w terminie lub nie realizuje w sposoéb Scisty programu
naprawczego,

e) gdy Podwykonawca nie dostarczy, nie przedluzy lub nie uzupeini Zabezpieczenia
w wynikajgcym z niniejszej umowy lub wyznaczonym przez Wykonawce terminie,

f) gdy Podwykonawca powierzy dalszym podwykonawcom wykonywanie cato$ci lub czesci
Robdét lub innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej Umowy z naruszeniem
postanowien niniejszej umowy,

g) gdy Wykonawca otrzyma od jakiegokolwiek organu egzekucyjnego zajecie wierzytelnosci
(w tym w celu zabezpieczenia) przystugujgcych Podwykonawcy wzgledem Wykonawcy,

h) w przypadku rozwigzania, wypowiedzenia albo odstgpienia od Kontraktu przez ktérgkolwiek
Z jego stron, jak rowniez w przypadku zmiany zakresu robo6t realizowanych w ramach
Kontraktu skutkujgcej wytaczeniem catosci albo czesci Robét z zakresu zleconego
Wykonawcy, albo w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze wobec
Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, jak réwniez w sytuacji, gdy zaistniejg
jakiekolwiek inne przeszkody w realizacji Robét, za ktére Wykonawca nie ponosi wytgczne;j
odpowiedzialnosci, ktore uniemozliwig albo istotnie utrudnig dalszg realizacje niniejszej
umowy.

3. W celu realizacji umownego prawa odstgpienia Wykonawca moze ziozyé oswiadczenie
0 odstgpieniu od niniejszej umowy w terminie do dnia przypadajgcego na szes¢ miesiecy po
uptywie terminu wykonania catosci Robét i innych czynnosci objetych przedmiotem niniejsze;j
umowy, okreslonego w § 3 ust. 1 powyzej.

Strona 23 z 43



W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstgpienia od niej przez ktorgkolwiek
ze Stron, Podwykonawca jest zobowigzany do wydania prawidtowo wykonanej czesci Robdt,
wstrzymania dalszej realizacji niniejszej umowy oraz zabezpieczenia terenu budowy i efektéw
wykonywania Robot. W dalszej kolejnosci Strony sporzadzg protokét przejecia terenu budowy
oraz protokédt inwentaryzacji dotychczas wykonanej czesci Robdt wedtug stanu na dzien
wygasniecia niniejszej umowy. Powyzsze protokoty zostang sporzgadzone w dwdch
egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron, przy czym konkretny dzien i godzina zostanie
wyznaczona na pismie przez Wykonawce z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.
W razie, gdyby umocowany przedstawiciel Podwykonawcy bez usprawiedliwionych powodéw
nie stawit sie w wyznaczonym terminie, Wykonawca bedzie uprawniony do jednostronnego
sporzadzenia powyzszych protokotow, ktérych tres¢ bedzie wigza¢é Podwykonawce.
Sporzgdzony w powyzszy sposéb protokét wymaga doreczenia Podwykonawcy.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstgpienia od niej przez ktérgkolwiek
ze Stron, Podwykonawca udzieli Wykonawcy na wykonang cze$¢ Robdét gwarancji jakosci
zgodnie z postanowieniami § 8 powyzej.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstgpienia od niej przez ktorgkolwiek
ze Stron, Podwykonawcy przystugiwa¢ bedzie wzgledem Wykonawcy jedynie roszczenie
0 zaptate wynagrodzenia w zwigzku z rozliczeniem prawidtowo wykonanej czesci Robét.
Rozliczenie dokonane zostanie na nastepujgcych zasadach:

a) rozliczenie nastgpi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i odebranych
przez Zamawiajgcego i Wykonawce Robdot oraz o ceny okreslone w RCO,

b) w przypadku gdy rozliczenie nie bedzie mozliwe na zasadach okreslonych w lit. a),
wynagrodzenie nalezne za wykonanie Robét zostanie okreslone przez niezaleznego
rzeczoznawce wskazanego przez Wykonawce,

c) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z zakonczeniem realizacji niniejszej umowy w zwigzku z jej
wygasnieciem, w tym koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o ktérym mowa w lit. b),
poniesie ta Strona, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za okolicznosci stanowigce podstawe
odstgpienia od niniejszej umowy, a w przypadku gdy odstgpienie od niniejszej umowy
nastgpi z przyczyn, za ktére zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci, albo
odpowiedzialno$¢ ta spoczywa na obu Stronach, wowczas koszty te poniosg Strony
w czesciach rownych.

Strony postanawiajg, ze odstgpienie od niniejszej umowy nie ma wpltywu na dalsze
obowigzywanie jej postanowien dotyczgcych rekojmi i gwarancji jakosci udzielonej zgodnie
Z postanowieniami ust. 5 powyzej oraz dotyczgcych Zabezpieczenia, ktdére bedg obowigzywaty
do czasu ustania odpowiedzialnosci Podwykonawcy z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci.

§ 14
Wymagania wynikajgce z Kontraktu

Postanowienia niniejszego paragrafu wynikajg z tresci Kontraktu i majg na celu realizacje jego
postanowien.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z Kontraktem Podwykonawca
zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow,
o$wiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji niniejszej Umowy (oryginaty lub kserokopie
dokumentéw poswiadczone za zgodnosc z oryginatem przez Podwykonawce).

W zwigzku z wynikajgcym z SubKlauzuli 4.4 pkt 9 Kontraktu obowigzkiem Wykonawcy
przeditozenia na zgdanie Zamawiajgcego o$wiadczania lub dokumentdéw potwierdzajgcych brak
podstaw wykluczenia wobec Podwykonawcy, Podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Wykonawcy niezwtocznie przedtozy¢ mu wymagane oswiadczenia lub dokumenty. Jezeli
Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca zobowigzany bedzie zastgpi¢ Podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca uprawniony
bedzie do odstgpienia od niniejszej umowy.
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Na zgdanie Zamawiajgcego, na warunkach i w przypadkach okreslonych w Kontrakcie, prawa
i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy mogg zostaC przez Wykonawce
przeniesione na Zamawiajgcego, bez koniecznosci uzyskiwania zgody Podwykonawcy, na co
Podwykonawca niniejszym wyraza bezwarunkowsg i nieodwotalng zgode.

W zwigzku z trescig SubKlauzuli 4.4. pkt 11 Kontraktu, Podwykonawca jak i wszystkie osoby
realizujgce w jego imieniu umowe zobowigzujg sie zachowacé tajemnice przedsiebiorstwa PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. i inne tajemnice prawem chronione w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy oraz zapozna¢ sie w sposéb udokumentowany z dokumentem pn. ,Polityka
Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partneréw Biznesowych
Spotki SZBI-Ibi-1a”, dostepnym na stronie internetowej Zamawiajgcego oraz przestrzegac jego
zapisow.

W zwigzku z tredcig SubKlauzuli 1.15 pkt 2 Kontraktu, Podwykonawca i osoby go
reprezentujgce przy zawarciu niniejszej umowy potwierdzajg zapoznanie sie z trescig klauzuli
informacyjnej Zamawiajgcego stanowigcej Zatacznik nr 7 do niniejszej umowy oraz zobowigzujg
sie poinformowa¢ w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby fizyczne kierowane przez
Podwykonawce do realizacji niniejszej umowy, ktorych dane osobowe bedg przekazywane
podczas podpisania niniejszej umowy oraz na etapie realizacji niniejszej umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu,
2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego,

oraz powotujgc sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu Zamawiajgcego obowigzek
informacyjny wobec oséb, o ktérych mowa powyzej, przekazujgc im tre$¢ klauzuli informacyjne;j
Zamawiajgcego stanowigcej Zatgcznik nr 7 do niniejszej umowy, wskazujgc jednoczesnie tym
osobom Wykonawce jako zrodto pochodzenia danych osobowych, ktorymi dysponowat bedzie
Zamawiajgcy.

Zgodnie z SubKlauzulg 4.1 pkt 11 Kontraktu Podwykonawca jest zobowigzany do zatrudniania
na podstawie umowy o prace wskazanych w Kontrakcie kategorii os6b wykonujgcych czynnosci
w tracie jego realizacji, tj. monter nawierzchni torowej w zakresie opisanym w dokumentacji
wykonawczej dla robét torowych w Projekcie Wykonawczym w TOM , T1 Tory” Opis Techniczny.
W przypadku zatrudniania przez Podwykonawce na podstawie uméw o prace oséb wskazanych
w Kontrakcie, Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu na kazde jego wezwanie,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia tego wymogu przez Podwykonawce. Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zazadac:

a) os$wiadczenia Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy O prace o0sob
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oswiadczenie to
powinno zawieraC w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s06b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz

b) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez Podwykonawce kopie umow o prace osob
wykonujgcych w  trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych  dotyczy
ww. o$wiadczenie Podwykonawcy; kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88, dalej: ,RODQ”), przy czym
informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar
etatu oraz stanowisko pracy i zakres wykonywanych czynnosci powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania lub

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacenie przez Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne za ostatni okres rozliczeniowy lub
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poswiadczong za zgodnosC¢ z oryginatem przez Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami wskazanymi w lit. b) powyzej, przy czym imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.

W przypadku gdy przedstawione przez Podwykonawce dokumenty bedg budzi¢
uzasadnione watpliwosci Zamawiajgcego co do ich zgodnosci z rzeczywistoscig lub
autentycznosci, na zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wskazanym,
Podwykonawca przedstawi dodatkowe dokumenty lub wyjasnienia w tym zakresie. Jesli
Podwykonawca nie przedstawi dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie wymogu
zatrudniania na podstawie umowy o prace wskazanych osob lub dokumenty te bedg budzi¢
uzasadnione watpliwoéci Zamawiajgcego co do ich zgodnosci z rzeczywistoscig lub
autentycznosci, a Podwykonawca nie przedstawi dodatkowych dokumentow lub ich nie
wyjasni, Zamawiajgcy powiadomi wiasciwego okregowego inspektora pracy, zwracajac sie
0 przeprowadzenie kontroli u Podwykonawcy.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z SubKlauzulg 4.4 pkt 1 lit. €) Kontraktu
zarowno Podwykonawca, jak réwniez ewentualni dalsi podwykonawcy:

a) muszg wykazac sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia odpowiadajgcych co najmniej
wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Kontraktu, jak
réwniez dysponowac personelem i sprzetem gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie Robot,
jak réwniez zobowigzani sg umozliwi¢ Zamawiajgcemu weryfikacje ich kwalifikacji,
personelu i sprzetu, w szczegolnosci poprzez przeditozenie referenciji, protokotéw odbioru
itp.,

b) zobowigzani sg do przedstawienia Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow,
oswiadczeh i wyjasnien dotyczgcych realizacji niniejszej umowy lub umowy o dalsze
podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentéw poswiadczone za zgodnosc
z oryginatem przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce).

Podwykonawca gwarantuje realizacje powyzszych obowigzkow.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zgodnie z Subklauzulg 4.4 pkt 1 lit. g) Kontraktu
zobowigzani sg do przestrzegania zakazu udziatu (tj. zatrudniania) etatowych pracownikéw PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. w realizacji zadan objetych Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca, innych niz prowadzenie zaje¢ dydaktycznych.

W zwigzku z treécig SubKlauzuli 4.1 pkt 24 Kontraktu Podwykonawca zobowigzany jest poddac¢
sie w trakcie realizacji niniejszej umowy, w kazdej chwili, w zakresie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, audytowi wewnetrznemu ze strony Zamawiajgcego, audytowi zewnetrznemu
Zleconemu przez Zamawiajgcego, a takze wszelkim niezbednym kontrolom dokonywanym
przez, np. jednostki dofinansowujgce lub inne uprawnione podmioty, zarébwno krajowe jak
i unijne oraz udostepni¢ dokumenty zwigzane z realizacjg niniejszej umowy ww. podmiotom.

§15
Postanowienia Koncowe

Strony wyznaczajg nastepujgce osoby uprawnione do kontaktoéw i koordynowania realizacji
niniejszej umowy:

a) Wykonawca:

Zmiana przedstawiciela Strony wymaga poinformowania drugiej Strony na pismie.
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W razie niewfasciwego wykonywania lub uchylania sie przez przedstawiciela Podwykonawcy
od powierzonych mu obowigzkdéw, jak rowniez w innym uzasadnionym przypadku, Wykonawca
moze zadac jego natychmiastowego odwotania i powotania w jego miejsce innej osoby.

Strony ustalajg nastepujgce adresy korespondencyjne na potrzeby kontaktow dotyczacych
realizacji niniejszej umowy:

a) Wykonawca:
Pomorskie Przedsiebiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z 0.0.,
ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdansk, email: k93@ppmt.pl
b) Podwykonawca:

Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczgcych drugiej
Strony uzyskanych w zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy, w szczegolnosci
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa drugiej Strony.

Uprawnienia Podwykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy, w tym wierzytelnoSci
Podwykonawcy powstate w wyniku realizacji niniejszej umowy, nie mogg by¢ przeniesione ani
obcigzone na rzecz osob trzecich, ani przedstawione przez Podwykonawce do potrgcenia ze
wzajemnymi wierzytelnosciami Wykonawcy wobec Podwykonawcy, bez uprzedniej zgody
Wykonawcy wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

Podwykonawca i osoby go reprezentujgce przy zawarciu niniejszej umowy potwierdzajg
zapoznanie sie z trescig Polityki prywatnosci Wykonawcy stanowigcej Zatgcznik nr 5 do
niniejszej umowy oraz zobowigzujg sie wykona¢ w imieniu Wykonawcy obowigzki informacyjne
wzgledem oséb, ktérych dane osobowe przekazywane bedg Wykonawcy w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy, wynikajgce z art. 14 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/697 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych), w szczegdolnosci poprzez
udokumentowane zapoznanie ich z Politykg prywatnosci Wykonawcy. Podwykonawca
zobowigzany jest na zgdanie Wykonawcy przedstawi¢ mu dowody potwierdzajgce wykonanie
powyzszego obowigzku.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Spory wynikle w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad powszechny
miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej z podpisami
kwalifikowanymi elektronicznymi.

Stosownie do tresci art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2023.1790 t.j.) Wykonawca o$wiadcza, ze
posiada status duzego przedsiebiorcy.

Lista zatlagcznikow:

Zatacznik nr 1 — Kontrakt (wersja elektroniczna)

Zatacznik nr 2 — Oferta Podwykonawcy

Zatacznik nr 3 — Dokumentacja projektowa wraz z STWiIORB (wersja elektroniczna)

Zatacznik nr 4 — pytania i odpowiedzi z etapu postepowania przetargowego (wersja elektroniczna)

Zatacznik nr 5 — Polityka prywatnosci Wykonawcy
Zatacznik nr 6 — RCO
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Zatacznik nr 7 — Klauzula informacyjna Zamawiajgcego

Zatacznik nr 8 — Warunki Powierzania Materiatéw

Zatacznik nr 9 — Protokot ze spotkania wprowadzajgcego podwykonawce
Zatacznik nr 10 — Protokot naruszen standardéw BHP

Zatacznik nr 11 — Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy
Zatacznik nr 12 — odpis z KRS Wykonawcy

Zatacznik nr 13 — odpis z KRS Podwykonawcy

WYKONAWCA PODWYKONAWCA
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Zatgcznik nr 5 do Umowy Nr...........ccceevveiennnnnn.

POLITYKA PRYWATNOSCI
Pomorskie Przedsiebiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z 0.0.

Niniejszy dokument dotyczy podmiotow wspdipracujgcych z Pomorskim Przedsiebiorstwem
Mechaniczno-Torowym sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku (dalej: ,Spétka”) bedgcych osobami
fizycznymi oraz pracownikdw i wspotpracownikow podmiotdw wspotpracujgcych ze Spétka.

Celem niniejszego dokumentu jest udzielenie informacji o warunkach i zasadach stosowanych przy
przetwarzaniu danych osobowych podmiotow wspétpracujgcych ze Spétkg, bedacych osobami
fizycznymi oraz danych osobowych pracownikéw i wspotpracownikéw podmiotéw wspétpracujgcych
ze Spotka, w oparciu o Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:
,RODO”).

1. Administrator danych.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Pomorskie Przedsiebiorstwo Mechaniczno-
Torowe sp. z 0.0., ul Sandomierska 19, 80-051 Gdansk.

W sprawach dotyczacych przetwarzania Panhstwa danych osobowych przez Administratora danych
mozna skontaktowac sie za pomocg poczty elektronicznej: iod@ppmt.pl.

2. Odbiorcy i kategorie odbiorcéw Panstwa danych osobowych.

Panstwa dane osobowe mogg zostaé udostepnione przez Administratora danych nastepujgcym
odbiorcom:

a) upowaznionym pracownikom Administratora danych w celu realizacji umow,

b) podmiotom wspétpracujagcym z Administratorem danych (w tym podwykonawcom, firmom
Swiadczgcym ustugi kurierskie i pocztowe, dostawcom narzedzi informatycznych, bankom,
ubezpieczycielom, doradcom prawnym i podatkowym),

c) podmiotom prowadzacy postepowania w sprawie udzielenia zamoéwien, w zwigzku z tymi
postepowaniami lub wykonywaniem uméw na realizacje udzielonych Spotce zamowien,

d) innym podmiotom, jezeli taki obowigzek wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa.

3. Podstawa prawna i cel przetwarzania Panstwa danych osobowych przez Administratora
danych.

Administrator danych przetwarza Panstwa dane w nizej wymienionych celach i na podstawie nizej
wymienionych przepisow prawa:

a) dane osobowe bedg przetwarzane w zwigzku z Panstwa umowg o wspétpracy z
Administratorem danych lub w zwigzku z wykonaniem umowy zawartej przez Panstwa z
Administratorem danych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dane osobowe bedg przetwarzane przez Administratora danych w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora danych polegajgcego na utatwieniu wspotpracy lub
realizacji umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) dane osobowe bedg przetwarzane w zakresie jaki jest niezbedny do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczen w postepowaniu sgdowym, administracyjnym lub tez
innym postepowaniu pozasgdowym w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu
Administratora danych polegajacego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed takimi
roszczeniami (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
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4. Przystugujace Panstwu prawa w zwigzku z przetwarzaniem Panstwa danych osobowych
przez Administratora danych.

Posiadajg Panstwo prawo do:

a) zadania dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupetnienia, usuniecia
(prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania,

b) prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu; Administrator danych moze dalej przetwarzac
Panstwa dane osobowe w niezbednym zakresie, jezeli po stronie Administratora danych
bedg istniaty wazne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzedne wobec
Panstwa intereséw, praw i wolnosci lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczen,

c) prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie; cofniecie zgody pozostaje bez wptywu
na zgodnos¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnieciem,

d) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,

e) prawo do skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych osobowych

Panstwa dane osobowe pozyskujemy bezposrednio od Panstwa, a dane osobowe pracownikéw
lub wspotpracownikow posrednio od podmiotu wspotpracujgcego z Administratorem danych.
Podanie bezposrednio przez Pahstwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich
niepodania nie bedzie mozliwe zawarcie lub realizacja z Panstwem umowy.

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator danych nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania
W oparciu o przekazane przez Panstwa dane osobowe.

7. Okres przechowywania danych

Administrator danych przechowuje Panstwa dane osobowe przez okres nie diuzszy niz konieczny
do osiggniecia celow, dla ktérych zebrano dane lub jezeli jest to konieczne, w celu zachowania
zgodno$ci z obowigzujgcym prawem, w szczegolnosci przez okres obowigzywania umowy i okres
niezbedny do obrony intereséw Administratora.

8. Przekazywanie danych osobowych do panstw trzecich

Panstwa dane osobowe mogg zostac przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w ramach
powierzenia danych osobowych lub udostepnienia na mocy przepisdw prawa, wytgcznie przy
spetnieniu jednego z warunkow:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa
zapewnia odpowiedni stopien ochrony,

b) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i
obowigzujg tam egzekwowalne prawa osob, ktérych dane dotyczg i skuteczne srodki
ochrony,

c) zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust 1 RODO, a Administrator danych ocenit
wszystkie okolicznosci przekazania danych i na podstawie tej oceny zapewnit odpowiednie
zabezpieczenie oraz poinformowat o przekazaniu organ nadzorczy.
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Zatgcznik nr 7. do UmMOWY NI ....vvvvieiiiiaiiaaaanans,

KLAUZULA INFORMACYJNA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy, dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6éb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88),
zwanego dalej: ,RODO”, informuje Pana/Panig1, ze:

1)

2)

3)

Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spotka Akcyjna,

zwana dalej Spétka, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

w Spoice funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP

Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg przetwarzane

przez Spotke;

dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy;

b) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamowienia na wypadek
kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

c) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamdwienia do archiwum, a
nastepnie jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);

w zakresie: dane zwykte — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz
posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a takze w przypadku ztozenia
petnomocnictwa, oswiadczen i innych dokumentéw — dane osobowe w nim zawarte;

4)

9)

6)

podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spotke jest art. 6 ust. 1 lit. ci f
RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spétki wskazuje sie koniecznosé zawarcia
Umowy i jej wkasciwg realizacje zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;
dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepiséw prawa, w
szczegoblnosci podmiotom przetwarzajgcym na podstawie zawartych umaéw;

dane osobowe moga by¢ przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego Obszaru

Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO,

w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostepnienia na mocy

przepisow prawa, przy czym zawsze przy spetnieniu jednego z warunkow:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa
zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

b) panhstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia
i obowigzujg tam egzekwowalne prawa osoéb, ktérych dane dotyczg i skuteczne srodki
ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

c) zachodzi przypadek, o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane
te zostang wéwczas w sposob odpowiedni zabezpieczone, a Pan/Pani ma prawo do
uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczen pod wskazanym w pkt 2 powyzej adresem
e-mail;

dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji

Umowy oraz przez okres, w ktérym Spoétka bedzie realizowata cele wynikajgce z prawnie

uzasadnionych intereséw administratora danych, ktére sg zwigzane przedmiotowo z Umowag

lub obowigzkami wynikajgcymi z przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego;

ma Pani/Pan prawo do zagdania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych oraz

ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zgdania do dostepu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczgcych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby niewspotmiernie duzego
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wysitku, Zamawiajgcy moze zgda¢ od Pani/Pana wskazania dodatkowych informac;ji
majgcych na celu sprecyzowanie zgdania;

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych;

11) Spdtka nie bedzie przeprowadzaé zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych.
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10.
11.

12.

Zatgcznik nr 8 do UMOWY NI ...

WARUNKI POWIERZANIA MATERIALOW

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Podwykonawcy nastepujgcych materiatow i
urzadzen na potrzeby realizacji Robét w ramach Umowy:

1) (materiat nowy)
— przewidywana ilosc: ............ szt.

) (materiat nowy)
— przewidywana ilosc: ............ -szt.

Rzeczywista ilos¢ materiatbw i urzadzen bedzie okreslona na podstawie dokumentow
potwierdzajgcych dostawy.

Niewskazane w ust. 1 materialy i urzadzenia konieczne do realizacji Robot w ramach Umowy
zobowigzany jest zapewni¢ Podwykonawca w ramach przewidzianego w Umowie
Wynagrodzenia.

Podwykonawca zobowigzany jest do dokonania w wyznaczonym przez Wykonawce czasie
odbioru materiatow i urzgdzen od wskazanych przez Wykonawce dostawcéw lub z miejsca
wskazanego przez Wykonawce.

Organizacja i koszt dokonania odbioru i roztadunku materiatow i urzgdzen, w tym zapewnienie
niezbednego sprzetu, obcigzajg w catosci Podwykonawce.

Potwierdzenia dokonania odbioru materiatéw i urzgdzen mogg dokonac jedynie wyznaczone
przez Podwykonawce osoby.

Liste oso6b wyznaczonych do odbioru materiatbw Podwykonawca przekaze Wykonawcy
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Zmiana
wyznaczonych przez Podwykonawce osob wymaga pisemnej akceptacji przez Wykonawce.

Lista oséb wyznaczonych przez Podwykonawce do odbioru materiatéw i urzadzen zostanie
przez Wykonawce przekazana dostawcom.

W  przypadku niedokonania przez Podwykonawce odbioru materiatdbw i urzgdzen w
wyznaczonym miejscu i terminie, w szczegolnosci z powodu nieprzekazania lub
nieterminowego przekazania przez Podwykonawce listy albo z powodu niezapewnienia przez
Podwykonawce sprzetu niezbednego do roztadunku, Podwykonawca zostanie obcigzony
wyniktymi z tego kosztami, w tym kosztami ponownego transportu, zmiany lokalizacji dostawy,
mobilizacji i obstugi sprzetu, nakfadu pracy personelu Wykonawcy itp.

Z chwilg dokonania odbioru materiatdbw i urzadzen Podwykonawca przyjmuje je na
przechowanie i ponosi za nie petne ryzyko i materialng odpowiedzialnos¢, w tym za zachowanie
odpowiedniej jakosci materiatdbw i urzgdzen, oraz zobowigzany jest do ich odpowiedniego
wydzielenia w uzgodnionym z Wykonawcag miejscu sktadowania, zabezpieczenia i ochrony do
czasu ich zabudowania i dokonania odbioru Robot przez Wykonawce.

Materiaty i urzadzenia stuzg wytgcznie do wykorzystania i zabudowy przy realizacji Umowy.

Podwykonawca ma obowigzek zweryfikowac przy odbiorze materiatéw i urzadzen ich ilos¢ i
jako$¢ oraz zgtosi¢ Wykonawcy stwierdzenie wszelkich wad lub brakéw oraz opisa¢ je w
dokumentach potwierdzajgcych dostawe (np. WZ); Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢
za uszkodzenia mechaniczne materiatdw i urzgdzen lub ich braki, ktére nie zostang zgtoszone
przy odbiorze oraz opisane w dokumentach potwierdzajgcych dostawe.

Materiaty i urzgdzenia sktadowane bedg w miejscach do tego wyznaczonych, uzgodnionych z
Wykonawcg. W przypadku ograniczonego miejsca sktadowania, Podwykonawca zobowigzany
jest poinformowac Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem o koniecznosci realizacji dostaw
w inne miejsce.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Podwykonawca ma obowigzek przekazywania Wykonawcy jeden raz w tygodniu (.......... )
skanow podpisanych dokumentéw potwierdzajgcych odbiér materiatdw na adres e-mail:

Podwykonawca ma obowigzek przekazywania Wykonawcy co najmniej jeden raz w miesigcu
informacje o ilosci materiatow i urzgdzenh, ktére zabudowano przy realizacji Umowy (wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi lokalizacje wbudowania).

Ostateczny obmiar zabudowanych materiatéw zostanie odpowiednio powiekszony o ilosci
utracone z uwagi na technologie (np. zaktady geowtokniny, scinki rur itp.).

Podwykonawca ma obowigzek zutylizowania na wiasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, odpadow materiatow, ktére powstaly z uwagi na stosowang technologie zabudowy
(np. odpady ptytek chodnikowych powstate wskutek docinania).

Po zakonczeniu kazdego etapu robét w ramach Umowy, nie rzadziej jednak niz jeden raz na 3
miesigce, zostanie dokonana kontrola miejsc sktadowania i stanéw materiatéw oraz poréwnanie
ilosci materiatow i urzgdzen dostarczonych z zabudowanymi oraz pozostatymi do zabudowy.
Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia mechaniczne materiatow i urzadzen
lub ich braki stwierdzone w trakcie kontroli.

Podwykonawca ma obowigzek zwrotnego przekazania Wykonawcy materiatdw i urzgdzen
niezabudowanych oraz dostarczenia ich w miejsce wskazane przez Wykonawce — po
zakonczeniu realizacji Umowy, a takze na kazdorazowe zgdanie Wykonawcy.

W przypadku sporu co do ilosci materiatdw i urzgdzeh podlegajgcych zwrotowi, Wykonawca
powota komisje z udziatem Podwykonawcy, ktora okres$li ilos¢ materiatdw i urzadzen
podlegajacych zwrotowi.
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Zatgeznik nr 9 do umowy Nr...........cccveeeiviiininnn

PROTOKOL ZE SPOTKANIA WPROWADZAJACEGO PODWYKONAWCE

Realizacja robét budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i
realizacja rob6t budowlanych na zabudowe urzadzen sterowania ruchem
kolejowym, urzadzen kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze
Nazwa Kontraktu/Budowy $wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzadzei na odcinku
Zabrzeg — Zebrzydowice — granica panstwa w ramach projektu ,,Prace na
podstawowych ciagach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slaska, Etap
I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice (granica panstwa)

Nazwa:

Adres:

NIP:

REGON:

Nr umowy:

Podwykonawca Osoba
reprezentujgca

Odpowiedzialny
za
bezpieczenstwo

pracy

Adres e-mail/ telefon

Dane (imie i nazwisko) (funkcja) kontaktowy

Koordynator ds.

Wykonawca BHP:

Kacper Filipowski

Podczas spotkania wprowadzajgcego Podwykonawce przedstawiciele Wykonawcy omowili z
przedstawicielem Podwykonawcy nastepujgce zagadnienia:

1. Zagadnienia dotyczace BHP:
= Przekazanie planu BIOZ Podwykonawcy oraz podpisanie przez niego potwierdzenia zapoznania z
planem BIOZ
= Otrzymanie IBWR od Podwykonawcy do akceptaciji
= Przekazanie Podwykonawcy zasad wspotpracy oraz koordynowania prac w zakresie BHP
= Podpisanie przez Podwykonawce zat. 6 i zat. 8 do IBH 105
= Przekazanie Wykonawcy listy pracownikow oraz pojazdéw
2. Inne zagadnienia:
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3.Przekazane dokumenty

Podwykonawca oswiadcza otrzymanie od Wykonawcy nastepujacych dokumentow:

[ Plan BIOZ
[0 Zatacznik nr 6 do IBH 105
[0 Zatacznik nr 8 do IBH 105

L1177 Vo | PP

(Pieczec firmowa Podwykonawcy)

(data, podpis osoby reprezentujgcej Podwykonawce)

Wykonawca oswiadcza otrzymanie od Podwykonawcy nastepujacych dokumentéw:

IBWR
Lista pracownikéow
[0 Listamaszyn

0O

L0 1TV T |

(Piecze¢ firmowa Wykonawcy)

(data, podpis osoby reprezentujgcej Wykonawce)

Podpisy osob uczestniczacych w spotkaniu wprowadzajacym:

Koordynator ds. BHP:

(data, podpis)

Wykonawca
Inspektor ds. BHP:

(data, podpis)

Podwykonawca

(Piecze¢ firmowa Podwykonawcy)

(data, podpis osoby reprezentujgcej Podwykonawce)

Uwaga!! Osobg upowazniong do udziatu w spotkaniu i podpisania protokotu jest Podwykonawca, w tym bedgcy organizatorem pracy
lub osoba uprawniona do wystepowania w imieniu pracodawcy wskazana w Umowie
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Zatgcznik nr 10 do UMOWY NF ....o.vvvnviiiiiiiiiiieee

PROTOKOL NARUSZEN STANDARDOW BHP

3. Zagadnienia dotyczace BHP:

Realizacja robét budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i
realizacja rob6t budowlanych na zabudowe urzadzen sterowania ruchem
kolejowym, urzadzen kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze
Nazwa Kontraktu/Budowy $wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzadzen na odcinku
Zabrzeg — Zebrzydowice — granica panstwa w ramach projektu ,,Prace na
podstawowych ciagach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slaska, Etap
I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice (granica panstwa)
Nazwa:
Adres:
NIP:
REGON:
Nr umowy:
Podwykonawca Osoba
reprezentujaca
Odpowiedzialny
zZa
bezpieczenstwo
pracy
S . . Adres e-mail/ telefon
Dane (imie i nazwisko) (funkcja) o
Koordynator ds. . .
Wykonawca y ) Kacper FilipowskKi
BHP:
Podczas spotkania zorganizowanego w dniu .............. W o w zwigzku z naruszeniem przez

Podwykonawce lub jego personel obowigzkéw dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy oméwiono
nastepujgce zagadnienia:

= Omoéwienie nieprawidtowosci w zakresie przestrzegania przez Podwykonawce obowigzkéw dot. BHP
= QOkreslenie srodkéw naprawczych i wypracowanie rozwigzan eliminujgcych niezgodnosci

= Omowienie dziatan prewencyjnych
= Omowienie zobowigzan Podwykonawcy, jako pracodawcy w zakresie BHP (w przypadku wykroczen)

= Opracowanie planu szkolenia pracownikéw Podwykonawcy z zapobiegania przysziych podobnych

niezgodno&ci

4. Niezgodnosci:
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4.Termin usuniecia niezgodnosci

Termin

usunigcia niezgodnos$ci

Pieczec /Podpis osoby odpowiedzialnej za bezpieczerstwo pracy

Podpisy osob uczestniczacych w spotkaniu:

Koordynator ds. BHP:

(data, podpis)

Wykonawca

Inspektor ds. BHP:

(data, podpis)

Podwykonawca

(Piecze¢ firmowa Podwykonawcy)

(data, podpis osoby reprezentujgcej Podwykonawce)

Uwaga!! Osobg upowazniong do udziatu w spotkaniu i podpisania protokotu jest Podwykonawca, w tym bedgcy organizatorem pracy

lub osoba uprawniona do wystepowania w imieniu pracodawcy wskazana w Umowie
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Zatgcznik nr 11 do UMOWY NI ..o
(dalej: ,Umowa”)

WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

Podwykonawca bedzie organizowac i wykonywac prace realizowane w sposob zapewniajgcy bezpieczne i
higieniczne warunki pracy, w tym: zapewni niezbedne $rodki i materiaty dla bezpiecznego wykonania
powierzonych zadan (maszyny i urzadzenia, rusztowania, $rodki ochrony zbiorowej, $rodki ochrony
indywidualnej itp.).

Obowigzki okreslone w niniejszych wymaganiach bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczg wszystkich osob
zatrudnionych przez Podwykonawce do realizacji Umowy, w tym: dalszych podwykonawcéw oraz oséb
wykonujgcych prace na rzecz Podwykonawcy na podstawie stosunku pracy albo umowy cywilnoprawnej
(dalej: ,pracownicy”). Powotanie Koordynatora BHP nie zwalnia Podwykonawcy od odpowiedzialnosci
prawnej za stan bezpieczenstwa pracy pracownikéw Podwykonawcy.

1. Podwykonawca jest zobowigzany w szczegélnosci:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

wspotdziataé z Wykonawcag w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i
realizacji prac objetych Umowa,

znac i stosowac sie do ogdlnych oraz branzowych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
wykonywanych robét,

poinformowaé swoich pracownikéw o zagrozeniach dla zdrowia i zycia podczas wykonywania prac
objetych Umowa,

w przypadku prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — zgtosi¢ pracownikdw, pojazdy oraz
maszyny do Wykonawcy cele wydania i uzyskania zezwolenia na wstep pracownikéw i wjazd
maszyn w obszar kolejowy zgodnie z ID-21 (Zatgcznik do Uchwaty Nr 925/2018 Zarzadu PKP PLK
S.A. z dnia 20.11.2018 r.) i IBH-105 (Zatacznik do Uchwaty Nr 460/2019 Zarzgdu PKP PLK S.A. z
dnia 16.07.2019 r.);

zapoznac¢ sie oraz zapoznac¢ swoich pracownikéw z Koordynatorem BHP i planem BIOZ, posiadaé
pisemne potwierdzenie zapoznania sie pracownikdéw z powyzszym oraz stosowacé sie do zawartych
w nim wymagan i wytycznych;

przeprowadzi¢ ocene ryzyka zawodowego, posiada¢ Instrukcje BHP, przedstawi¢ do akceptacji
Wykonawcy wymagane Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robét (IBWR) zgodne z wytycznymi
zawartymi w planie BIOZ, uwzgledniajgc uwagi i zalecenia przekazane przez Wykonawce;

jezeli dla zadania prac objetych Umowg ,zostaty opracowane dodatkowe dokumenty (m.in.
regulamin tymczasowego prowadzenia ruchu, regulamin wylgczenia napiecia lub projekt
zabezpieczenia miejsca robot) Podwykonawca ma obowigzek zapoznaé z nim swoich pracownikéw
i przedstawi¢ Wykonawcy potwierdzenie ich zapoznania;

zapewni¢ staty nadzér nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osobe posiadajaca
kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branzowymi oraz posiadajgcg wiedze
i umiejetnosci niezbedne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac. W przypadku konieczno$ci
Cczasowego opuszczenia miejsca wykonywania prac, osoba odpowiedzialna za nadzér nad
prowadzonymi robotami i pracownikami zobowigzana jest do wyznaczenia zastepcy na okres
swojej nieobecnosci; osoba taka musi takze posiada¢ wymagane uprawnienia i szkolenia;

zatrudni¢ do wykonywania prac objetych Umowg tylko osoby posiadajgce odpowiednie, wymagane
przepisami kwalifikacje zawodowe, aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie
przepiséw BHP i przeciwpozarowych;

zapewni¢ podczas prowadzenia prac objetych Umowg statg obecnos¢ osdb wyznaczonych do
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikow,
a takze zapewni¢ srodki niezbedne do dziatania w przedmiotowym zakresie, chyba ze z planu BIOZ
wynika inaczej;

zapewni¢ zgodne z wymaganiami przepisoéw przygotowanie pracownikéw do pracy, potwierdzone
stosownymi, aktualnymi dokumentami:
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1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazan do wykonania powierzonych prac lub
zajmowanego stanowiska, wydane przez lekarza medycyny pracy,

b) dokumentami potwierdzajgcymi waznos¢ szkolen pracownikow w zakresie bhp (instruktaz
ogolny, instruktaz stanowiskowy, szkolenia okresowe w zakresie bhp) i przepisow
przeciwpozarowych,

c) $wiadectwami i dokumentami potwierdzajgcymi dodatkowe kwalifikacje niezbedne do
wykonania powierzonych prac, obstugi sprzetu lub kierowania maszynami i pojazdami czy
szkolen dla sygnalistow,

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oswiadczeniami potwierdzajgcymi zapoznanie
pracownikdw z zagrozeniami wynikajgcymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcymi na
okreslonych stanowiskach pracy i podczas wykonywania Robét,

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urzadzen technicznych lub
ich instrukcjg obstugi,

f)  potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urzgdzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa,

g) wykazami os6b wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy
przedmedycznej,

h) wykazami maszyn, urzgdzen i elektronarzedzi uzywanych na budowie,

i) rejestrem substancji chemicznych uzywanych przy pracach oraz dowodne zapoznanie
pracownikow z kartami charakterystyki, wraz z kartami obecnymi w miejscu wykonywanej pracy
dostepnej do wgladu pracownikow i na zgdanie Wykonawcy;

Podwykonawca zobowigzany jest do przechowywania powyzszych dokumentéw na terenie prac
objetych Umowg i okazania ich na zgdanie Wykonawcy.

prowadzi¢ instruktaze codzienne w zakresie BHP dla pracownikéw dotyczgce zagrozen, jakie
wystepuja, na terenie prac objetych Umowa; dodatkowo w przypadku prac na terenie kolejowym:
zagrozenia zwigzanego z ruchem pociggéw, poinformowania o miejscu wytgczenia napiecia,
wskazania pracownika, ktory bedzie pemit role sygnalisty kolejowego przed rozpoczeciem kazdej
zmiany roboczej i udokumentowac przeprowadzone szkolenie na karcie instruktazu codziennego
przekazanej przez Wykonawce; Podwykonawca zobowigzany jest do przechowywania
dokumentaciji zgodnie z chronologig i przekazywanie jej na kazde zgdanie Wykonawcy;

zapewni¢ maszyny, urzgdzenia i sprzet niezbedny do wykonania robét, spetniajgcy wymagania
przepisOw i norm bezpieczenstwa; Podwykonawca zobowigzany jest udostepni¢ na Zgdanie
Wykonawcy dokumentacje potwierdzajgcg sprawnosc i bezpieczenstwo eksploatacji urzadzen,
maszyn oraz instalacji uzytkowanych w zwigzku z realizacjg Umowy;

w przypadku korzystania z wagonéw samowytadowczych — zapewni¢ zatrudnienie przy roztadunku
wagonow towarowych pracownikdéw posiadajgcych stosowne przeszkolenie z zakresu obstugi
wagonow samowytadowczych i ich przygotowania do transportu, w oparciu 0 materiaty przekazane
przez Wykonawce — zaréwno w przypadku pracownikéw wiasnych Podwykonawcy, jak i
ewentualnych dalszych podwykonawcéw; na wniosek Podwykonawcy praktycznie przeszkolenie z
powyzszedo zakresu moze zosta¢ umozliwione przez Wykonawce;

niezwtocznie zgtaszaé Wykonawcy incydenty, zdarzenia wypadkowe, potencjalnie wypadkowe
oraz zagrozenia dla zdrowia i zycia zaistniate na terenie prac objetych Umowg lub w zwigzku z jej
realizacjg, a gdy zawiadomienie o zdarzeniu dokonano w formie ustnej, potwierdza¢ to pisemnie
nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin po zdarzeniu;

zapewni¢ przeprowadzenie postepowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadkéw
pracownikow oraz umozliwi¢ obecnos¢ przedstawiciela Wykonawcy podczas postepowania
powypadkowego, a takze udostepni¢ mu dokumentacje powypadkows;

zapewni¢ pomieszczenia oraz urzadzenia higieniczno-sanitarne i socjalne, a takze srodki czystosci
dla pracownikoéw oraz os6b wykonujgcych prace na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami przepiséw
oraz dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan tych pomieszczen;

zapewni¢ odziez roboczg i ochronng, obuwie robocze oraz niezbedne srodki ochrony indywidualne;j
okreslone na podstawie oceny ryzyka zawodowego oraz wymagan w planie BIOZ;

niezaleznie od wymagan szczegélnych, w kazdym przypadku Podwykonawca zobowigzany jest
wyposazy¢ pracownikéw w podstawowe srodki ochrony indywidualnej, w tym: hetm ochronny,
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1.20.

1.21.

1.22.

1.23.
1.24.

okulary ochronne spetniajgce okreslone wymagania optyczne, obuwie ochronne, odziez robocza,
kamizelke odblaskowg koloru pomaranczowego lub odziez ochronng spetniajgcg wymagania dla 3
klasy odblaskowosci;

zapewni¢ fad i porzadek na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a takze bezpieczny stan
urzagdzen i wyposazenia oraz srodkéw ochrony zbiorowej stosowanych w zwigzku z realizacjg
Robdt;

egzekwowac od pracownikow przestrzeganie przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, w
tym réwniez zawartych w planie BIOZ, instrukcjach BHP i IBWR, i innych dokumentach
sporzgdzonych na potrzeby realizacji Robaot.

uczestniczy¢ w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Wykonawce
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz koordynacji robot;

terminowo realizowaé zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoz.;

terminowo przekazywacé informacje objete obowigzkiem raportowania, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w planie BIOZ.

2. Wykonawca jest uprawniony do:

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

zgtaszania uwag i wnioskow oraz koordynacji robot w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczen higieniczno-sanitarnych zorganizowanych przez
Podwykonawce na terenie prac objetych Umowa lub jego zapleczu;

wydawania zaleceh usuniecia uchybien i nieprawidtowosci w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz kontroli ich wykonania;

zgdania czasowego Ilub trwatego usuniecia z terenu prac objetych Umowg pracownikéw
Podwykonawcy razgco naruszajgcych obowigzki w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

wydawania polecen realizacji dziatan zapewniajgcych przestrzeganie przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, w zwigzku z koordynacjg robét budowlanych;

wstrzymania robot lub prac w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia i zycia; w takim
przypadku Wykonawca nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za straty lub koszty poniesione z tego
tytutu przez Podwykonawce, ktére nie bedg réwniez stanowi¢ podstawy do usprawiedliwienia
ewentualnych opdznien w wykonaniu robét lub prac;

wyposazenia pracownikow i 0s6b wykonujgcych prace na rzecz Podwykonawcy w odziez i obuwie
robocze oraz $rodki ochrony indywidualnej, w sytuacji, gdy Podwykonawca nie dopetni tego
obowigzku na koszt Podwykonawcy;

w sytuacji braku tadu i porzgdku na stanowiskach pracy Podwykonawcy, ktérych stan wedtug oceny
Wykonawcy moze wpltyng¢ na wystgpienie bezposrednich zagrozen zdrowia lub zycia, Wykonawca
uprawniony jest do wykonania prac porzadkowych na koszt Podwykonawcy;

przeprowadzania badan trzezwosci lub znajdowania sie pod wptywem srodkéw odurzajgcych wobec
0os6b przebywajgcych na terenie prac objetych Umowg, w tym: badanie alkomatem losowo
wybranych oséb, badanie w sytuacji podejrzenia wobec danej osoby o znajdowanie sie pod wplywem
alkoholu lub innych substancji odurzajgce;j.

a) podwykonawca obowigzany jest poinformowa¢ wszystkich pracownikéw wykonujgcych prace
objete Umowag, ze takie kontrole mogg zosta¢ przeprowadzone;

b) badanie bedzie wykonywane alkomatem ustnikowym lub bezustnikowym;
c¢) badania bedg odbywaly sie wyrywkowo / w sposdéb losowy;
d) dane osobowe pracownika w przypadku kontroli bedg przechowywane w biurze Wykonawcy;

podejmowania dziatan i naliczania Podwykonawcy kar umownych w nastepujgcych przypadkach i
wysokos$ci (analogicznych do przewidzianych w Taryfikatorze Kar stanowigcym zat. nr 5 do IBH-
105):
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Uchybienia, nieprawidtowosci, niezgodnosci

Decyzja

Brak oceny ryzyka zawodowego uwzgledniajgcego zagrozenia oraz sposoby

wstrzymanie prac i

ochrony przed zagrozeniami w tym wynikajagce z realizacji prac. Brak kara
1. zapoznania pracownikow z oceng ryzyka zawodowego. 1 000 zt
natychmiastowe
Przebywanie pracownika Podwykonawcy na terenie prac objetym umowg w powiadomienie
2. stanie po uzyciu alkoholu lub zazyciu srodkéw dziatajgcych podobnie do organdéw $cigania i
alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. kara 30 000 zt
za osobe
Brak przerwania prac zagrazajgcych zdrowiu i zyciu w trybie
3. natychmiastowym, brak poinformowania pracownikéw o grozacym im kara 10 000 zt
niebezpieczenstwie.

4 Brak stosowania srodkow ochrony zbiorowej lub indywidualnej na terenie prac kara 1000 zt za
' objetych Umowa kazda osobe
5 Uzywanie maszyn, urzgdzen i narzedzi niesprawnych, uszkodzonych oraz ich kara 2000 zt za

' uzywanie niezgodnie z przeznaczeniem. kazdy przypadek
Montaz lub demontaz rusztowania przez pracownikdw nieposiadajgcych
uprawnien wymaganych do tych prac. Uzywanie rusztowania bez odbioru
6. . ; e - . . kara 1 000 zt
technicznego, niewtasciwie zmontowanego. Odbiér techniczny rusztowania
przez osobe nieuprawniong
7 Brak zapewnienia wymaganego nadzoru przy wykonywaniu prac na terenie kara 30 000 zt
prac objetych Umowa
Niedopetnienie obowigzku:
a) podjecia skutecznych $rodkéw ochronnych i zaradczych w sytuacji, gdy
wydarzy sie w trakcie wykonywania prac wypadek, awaria oraz inna sytuacja
kryzysowa Ilub nadzwyczajna moggca mieé¢ negatywny wpltyw na
8. bezpieczenstwo pracownikow kara 2000 zt
b) niezwtocznego zgtoszenia zaistniatego wypadku przy pracy:
ciezkiego, smiertelnego, zbiorowego na terenie prac objetych Umowa, na
ktorym zdarzyt sie wypadek
odsuniecie
9 . . ] o pracownika
: Dopulszczemfa do pracy pr_acowm_ka nieposiadajacego aktualnego i kara 2000 zt za
zaswiadczenia ze szkolenia w dziedzinie BHP. kazdg osobe
. . ] o odsuniecie
Dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadajacego aktuainego pracownika
10. | zaswiadczenia z badan profilaktycznych o braku przeciwwskazan zdrowotnych .
kazdg osobe
11 Brak_ zabezpieczenia miejsca ro_bot w tym brak wyznaczenia sygnalisty kara 30 000 zt
kolejowego lub osoby kierujgcej ruchem drogowym
kara 3000 zt
12 Zatrudnienie Podwykonawcy bez uzgodnienia z Wykonawcg za kazdego
' Podwykonawce
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kara 2000 zt za

Uzytkowania maszyn, urzadzen, narzedzi przez nieuprawnionych pracownikéw. kazdego pracownika

Brak udokumentowanego zapoznania pracownikéw z informacjg, o ktérej

mowa w art. 2071 lub zapoznania pracownikéw z warunkami lokalnymi odsunigcie
z zakresu znajomosci regulaminu technicznego posterunku ze szczegélnym pracownika
uwzglednieniem uktadu toréw i potozenia rozjazdéw, granic okregéw i kara 2000 zt za

nastawczych oraz postanowienn Regulaminu Tymczasowego prowadzenia ruchu

: ' kazdg osobe
kolejowego na czas prowadzonych robét.
Brak dokumentow lub nieaktualne dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ kara 100 zt za kazdg
przebywania lub wjazdu na obszar kolejowy. osobe lub pojazd

W przypadku stwierdzenia podczas kolejnej kontroli nieprawidtowosci, o ktérych mowa powyzej, kare
za kazdy ujawniony przypadek ustala sie poprzez powiekszenie o 50% kary natozonej ostatnio za takie
samo naruszenie.

Wykonawca przystuguje prawo do okreslenia dodatkowych wymogoéw dotyczgcych bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystgpienia specyficznych zagrozehn wymagajacych
zastosowania odrebnych dziatan zapobiegawczych. Wymagania co do ich przestrzegania beda
skutecznie wobec Podwykonawcy z chwilg, gdy Wykonawca przekaze je Podwykonawcy w formie
pisemnej lub elektronicznej.
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