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1. Opis przedmiotu zamówienia. 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Stanu Surowego Otwartego budynków A i B 

Centrum Serwisowego w ramach inwestycji pn. „Budowa Centrum Serwisowego grupy PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. zlokalizowanego na terenie bocznicy kolejowej, działkach w 

całości nr 28/1, 28/5, 28/6, 28/7 i 72/2 obręb 98 oraz części działek 5/12, 28/3, 28/4, 72/7 

obręb 98 w Gdańsku przy ul. Sandomierskiej 19” (dalej: „Przedmiot Zamówienia”). 

1.2. Nazwa zamierzenia budowlanego 

Budowa Centrum Serwisowego grupy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., składającego się z 

budynku przemysłowo-biurowego A (w tym hali przeglądów i napraw pojazdów kolejowych 

specjalnych i innych, dla realizacji wszystkich poziomów utrzymania P1-P5, głównie P3-P5, 

wbudowanej stacji transformatorowej oraz części biurowo socjalnej) i budynku 

przemysłowego B (ciągu technologicznego wraz z myjnią kolejową) oraz budynku kotłowni 

dla potrzeb istniejących obiektów; z instalacjami wewnętrznymi  i infrastrukturą 

towarzyszącą: układem torowym, instalacjami zewnętrznymi (wodociągową, 

przeciwpożarową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej, kanalizacji deszczowej, 

telekomunikacyjną, gazową, elektroenergetyczną, oświetlenia terenu), nadziemnymi 

zbiornikami na gaz LPG oraz rozbudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z 

miejscami parkingowymi i rozbiórką obiektów budowlanych (fragmentu istniejącej hali 

warsztatowej, wiaty magazynowej) i rozbiórką przewodów uzbrojenia terenu kolidujących z 

planowanym zamierzeniem budowlanym, zlokalizowanym na terenie bocznicy kolejowej w 

Gdańsku, przy ul. Sandomierskiej 19, na terenie działek 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 72/7, części 

działek nr 28/3 i 5/12 obręb 0098, stanowiących teren kolejowy zamknięty oraz działki nr 28/1 

i części działki nr 72/2 obręb 0098, jednostka ewidencyjna 226101_1 Gdańsk. 

1.3. Zakres zamówienia obejmuje następujące prace: 

1.3.1. Branża instalacji sanitarnych – instalacje wewnętrzne 

a. instalacja kanalizacji sanitarnej – rozprowadzenie pod posadzkowe w przyziemiu 

1.3.2. Branża wewnętrzne instalacje elektryczne i niskoprądowe 

a. instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych 

1.3.3. Branża ogólnobudowlana 

a. wykonanie przegłębień prac ziemnych – wykopy pod stopy i ławy fundamentowe, 

b. wykonanie monolitycznych stóp i ław fundamentowych, 

c. wykonanie monolitycznych podwalin pod ściany murowane, kanały rewizyjne wraz z 

wymaganymi obudowami robót żelbetowych 

d. wykonanie ścian murowanych projektowanych na poziomie przyziemia, piętra i poddasza, 

e. wykonanie monolitycznych elementów żelbetowych na poziomie przyziemia, piętra i 

poddasza, a także montaż elementów prefabrykowanych m. in.: słupów, belek, nadproży, 

wieńców, schodów, 

f. wykonanie monolitycznych stropów żelbetowych, 

g. wykonanie zasypów piaskowych oraz podbudowy pod posadzkę na gruncie na poziomie 

a. przyziemia, 

h. wykonanie stropodachów (ścianki ażurowe, połacie z płyt korytkowych, izolacja termiczna na 

stropie, izolacje przeciwwilgociowe papowe na połaciach, tymczasowe zabezpieczenia attyk), 

i. i innych prac uznanych w powszechnej praktyce budowlanej jako prace składające się 

na Stan surowy otwarty budynków Centrum Serwisowego. 

1.3.4. Branża kolejowa 

a. wykonanie monolitycznych płyt żelbetowych (płyt torowych poza budynkiem Centrum 

Serwisowego bez montażu szyn) 

1.4. Przedmiot Zamówienia wykonany zostanie w oparciu o dokumentację projektową 

udostępnioną przez Zamawiającego na platformie CDE, obejmującą w szczególności 
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wykonane przez Pracownię Architektoniczą F-11 (dalej: „Projektant”) opracowania: Projekt 

Architektoniczno-Budowlany inwestycji , wersja 02 z dnia 08/2023 (dalej: „Projekt 

Budowlany”); oraz Projekt Wykonawczy, wersja 02 z dnia 01/2024 (dalej: „Projekt 

Wykonawczy”), jak również pozyskane przez Zamawiającego oraz decyzje administracyjne: 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr RDOŚ-Gd-WOO.420.15.2023.AGH.16 z 

dnia 11.07.2023 r. wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku; 

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WI-III.746.1.31.2023.NS z dnia 

05.01.2024 r. i inne decyzje (dalej łącznie: „Dokumentacja Projektowa”). 

1.5. Dokumentacja znajduje się pod poniższym adresem: 

Część 1: 

https://f-11.epmflow.com/share/page/site/ppmt-dokumentacja-przetargowa/folder-

details?nodeRef=workspace://SpacesStore/a0bb9fae-a221-47e9-bf78-815412b736ff 

Część 2: 

https://f-11.epmflow.com/share/page/site/ppmt-dokumentacja-przetargowa/folder-

details?nodeRef=workspace://SpacesStore/bc7ec4f0-b7cf-4854-94d9-0ac323d7e0db 

a) Aby uzyskać dostęp do platformy należy skontaktować się z Zamawiającym: 

Michał Flissikowski (m.flissikowski@ppmt.pl)  

Natalia Tomalska (n.tomalska@ppmt.pl)  

b) Link do instrukcji pobierania plików zamieszczonej w projekcie PPMT-dokumentacja 

przetargowa z możliwością pobrania bez danych logowania: 

https://f-11.epmflow.com/share/s/Op6UbbcDS0KO5xV-ZcS4Qg 

 

1.6. Zamówienie obejmuje koordynację międzybranżową polegającą na współpracy z 

Projektantem innymi wykonawcami wyłonionymi w odrębnych postępowaniach zakupowych 

w celu wprowadzania ewentualnych zmian do dokumentacji projektowej, wyeliminowania 

kolizji oraz stworzenia warunków do prawidłowego montażu i pracy dostarczonych urządzeń. 

1.7. Wykonawca odpowiada za opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do realizacji 

Przedmiotu Zamówienia, a nie wchodzącej w zakres Dokumentacji Projektowej (m. in. 

projektów warsztatowych, Planu BIOZ i innych dokumentów). Wykonawca odpowiada za 

przyjęte w opracowanej przez siebie dokumentacji rozwiązania, rysunki i obliczenia oraz 

zastosowane technologie wykonania. 

1.8. Wszelkie prace budowlane będą prowadzone przez Wykonawcę w sposób niezakłócający 

bieżącej działalności Zamawiającego do momentu zakończenia budowy i przekazania Stanu 

Surowego Otwartego budynków Zamawiającemu. 

2. Projekt architektoniczno – budowlany  

2.1. Ogólna charakterystyka obiektu 

Inwestycja realizowana jest w związku z potrzebą zwiększenia mocy przerobowych oraz 

modernizacji bazy serwisowej dla obsługi obecnie eksploatowanych oraz nowych pojazdów 

kolejowych, w szczególności specjalistycznych maszyn do robót torowych.  

Celem inwestycji jest zwiększenie potencjału Zamawiającego w zakresie realizowanych zadań 

produkcyjnych, w tym utrzymania własnych pojazdów kolejowych, w szczególności 

specjalistycznych maszyn do robót torowych obecnie eksploatowanych przez Spółkę oraz 

planowanych do zakupu na przestrzeni najbliższych lat.  

Układ funkcjonalny obejmujący: halę serwisu z kanałami rewizyjnymi, sześcioma kompletami 

podnośników Kutruffa, myjnię pojazdów kolejowych – specjalistycznych maszyn do robót 

torowych, komorę lakierniczą, pomieszczenia warsztatowe (ślusarni, spawalni, działu 

https://f-11.epmflow.com/share/page/site/ppmt-dokumentacja-przetargowa/folder-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/a0bb9fae-a221-47e9-bf78-815412b736ff
https://f-11.epmflow.com/share/page/site/ppmt-dokumentacja-przetargowa/folder-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/a0bb9fae-a221-47e9-bf78-815412b736ff
https://f-11.epmflow.com/share/page/site/ppmt-dokumentacja-przetargowa/folder-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/bc7ec4f0-b7cf-4854-94d9-0ac323d7e0db
https://f-11.epmflow.com/share/page/site/ppmt-dokumentacja-przetargowa/folder-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/bc7ec4f0-b7cf-4854-94d9-0ac323d7e0db
mailto:m.flissikowski@ppmt.pl
mailto:n.tomalska@ppmt.pl
https://f-11.epmflow.com/share/s/Op6UbbcDS0KO5xV-ZcS4Qg
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przekładni napędowych, działu silników spalinowych, działu eklektycznego, działu 

hydrauliki), pomieszczenia biur nadzoru produkcji oraz pomieszczenia socjalne załogi. 

Ponadto inwestycja przewiduje rozbudowę istniejącego układu torowego i dopasowanie go do 

potrzeb związanych z utrzymaniem nowoczesnych pojazdów kolejowych - specjalistycznych 

maszyn do robót torowych. 

2.2. Podstawowe dane liczbowe 

PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU A 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 9826,6 m2 

WYSOKOŚĆ BUDYNKU 12,0 m (niski N) 

DŁUGOŚĆ 162,9 m 

SZEROKOŚĆ 69,2 m 

LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 2 

LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH 0 

KUBATURA 126 723,0 m3 

 

PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU B 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1 507,0 m2 

WYSOKOŚĆ BUDYNKU 12,0 m (niski N) 

DŁUGOŚĆ 151,1 m 

SZEROKOŚĆ 10,6 m 

LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 1 

LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH 0 

KUBATURA 18 852,0 m3 

3. Ogólne zasady realizacji Przedmiotu Zamówienia 

3.1. Stosowane przez Wykonawcę technologia robót, materiały i urządzenia wymagają 

zatwierdzenia przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót. 

3.2. Jeżeli w określonym zakresie do należytego wykonania Przedmiotu Zamówienia będzie 

wymagana dokumentacja warsztatowa, Wykonawca przed przystąpieniem do robót musi ją 

opracować w całości własnym staraniem i na własny koszt. Dokumentacja warsztatowa będzie 

podlegała zatwierdzeniu przez Zamawiającego pod względem wymaganej funkcjonalności, 

podstawowych parametrów i estetyki. Zatwierdzenie takie nie będzie oznaczało weryfikacji 

opracowania pod względem technicznym (na przykład obliczeń statycznych w danym zakresie 

projektu warsztatowego). 

3.3. Podstawą wykonywania robót opisanych w pkt 3.1. muszą być zatwierdzone przez 

Zamawiającego projekty warsztatowe. Nie jest dopuszczalne rozpoczęcie wykonywania robót 

bez uprzedniego zatwierdzenia technologii, materiałów i urządzeń oraz projektów 

warsztatowych przez Zamawiającego. Nie należy się w takiej sytuacji powoływać na krótkie 

terminy realizacji. Przygotowanie inwestycji powinno nastąpić w okresie przygotowawczym 

oraz sukcesywnie w trakcie budowy z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem 

danego rodzaju i odcinka robót. 

3.4. Wykonawca winien przestrzegać reżimów technologicznych określonych przez dostawców  

i producentów materiałów i urządzeń. Nie należy prowadzić robót poniżej minimalnych 
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warunków dopuszczających stosowanie technologii (temperatura, wilgotność, itp., zarówno 

zewnętrzne jak i w budowanym obiekcie).  

3.5. Harmonogram realizacji Przedmiotu Zamówienia winien uwzględniać pory roku i warunki 

atmosferyczne, w których będą realizowane poszczególne zakresy robót. Ryzyka związane  

z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi typowymi dla danej pory roku i miejsca 

wykonywania robót, stanowią ryzyka Wykonawcy. 

4. Podwykonawcy 

4.1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wyłącznie część Przedmiotu Zamówienia 

określoną przez Wykonawcę w Umowie. W pozostałym zakresie Wykonawca wykona 

Przedmiot Zamówienia siłami własnymi. 

4.2. Za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców, którymi Wykonawca będzie 

posługiwać się przy realizacji Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca odpowiada jak za własne 

działania lub zaniechania. 

5. Wykonanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz innych dokumentów objętych 

Przedmiotem Zamówienia 

5.1. Wykonawca wykona Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz inne dokumenty objęte 

Przedmiotem Zamówienia, w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Projekty 

Budowlane. 

5.2. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o realizowanych pracach  

i czynnościach w trakcie wykonywania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

5.3. Wykonawca wykona sukcesywnie poszczególne części Dokumentacji objęte Przedmiotem 

Zamówienia w trybie i terminach określonych we Wstępnym Harmonogramie Rzeczowo-

Finansowym Przedmiotu Zamówienia oraz w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo-

Finansowym Przedmiotu Zamówienia. 

5.4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

1) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w 2 egzemplarzach w formie pisemnej  

i graficznej oraz w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej na płycie CD/DVD -  

w języku polskim. 

2) Kompletną Dokumentację Powykonawczą w 3 egzemplarzach w formie pisemnej oraz w 

2 egzemplarzach w formie elektronicznej na płycie CD/DVD - w języku polskim. 

3) Inne dokumenty składające się na Przedmiot Zamówienia w I egzemplarzu w formie 

pisemnej oraz w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej na płycie CD/DVD -  

w języku polskim. 

5.5. Wersja elektroniczna Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia powinna spełniać następujące 

warunki: 

1) pliki powinny być uporządkowane w przejrzysty sposób w katalogach; 

2) nazwy plików oraz katalogów nic mogą zawierać skrótów i polskich znaków; 

3) pliki nie mogą być spakowane w żadnym formacie (zip, rar); 

4) pliki nie mogą być w żaden sposób chronione hasłem; 

5) pliki tekstowe- MS Word wersja 2007 lub nowsza; 

6) pliki z obliczeniami - MS Excel wersja 2007 lub nowsza; 

7) rysunki techniczne wektorowe zbigowane - Autocad 2015 lub nowszy (.dwg); 

8) obrazy rastrowe (mapy, zdjęcia, skany, etc.) powinny być zapisane w formacie jpg lub tif; 

9) harmonogramy - MS Project 2007 lub nowszy lub MS Excel wersja 2007 lub nowszy z 

zaznaczeniem ścieżki krytycznej oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 

prac; 
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10) pliki kalkulacyjne (arkusze) muszą zawierać odblokowane formuły obliczeniowe tak, aby 

Zamawiający mógł prześledzić i sprawdzić poprawność dokonanych wyliczeń; 

11) płyta CD/DVD i jej opakowanie powinny być czytelnie opisane. 

5.6. Wszystkie dokumenty wchodzące w skład opracowania (pliki tekstowe, rysunki techniczne  

w skali, obrazy. mapy, plany itd.) należy zapisać dodatkowo na oddzielnym nośniku CD/DVD 

w formacie plików PDF lub innym formacie ogólnodostępnym (niewymagającym do otwarcia 

specjalistycznego płatnego oprogramowania). 

5.7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, w ramach Ceny Umownej, nadzoru autorskiego 

w zakresie: 

1) Stwierdzania w toku realizacji Robót Budowlanych zgodności ich realizacji  

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, w szczególności zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych  

i użytkowych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania  

i Odbioru Robót Budowlanych oraz obowiązującymi przepisami, w szczególności 

techniczno-budowlanymi oraz normami. 

2) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych  

w stosunku do rozwiązań, konstrukcji, materiałów przewidzianych w Dokumentacji 

Projektowej. 

3) udziału w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwo w rozruchu technologicznym, 

odbiorze Przedmiotu Zamówienia i jego części oraz  

w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowych zdolności 

wykonawczych i użytkowych, 

4) nadzoru szczegółowych badań materiałowych konstrukcyjnych w zakresie zgodności z 

Dokumentacją Projektową, wymaganiami normowymi i innymi obowiązującymi 

przepisami, 

5) udziału, na żądanie Zamawiającego, w naradach roboczych, co najmniej raz  

w miesiącu. 

5.8. Wykonawca, przy wykonywaniu Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz innych 

dokumentów objętych Przedmiotem Zamówienia, w ramach Ceny Umownej: 

1) może zawrzeć umowy o wykonanie ekspertyzy technicznej lub wymaganego raportu 

(operatu) z innym podmiotem; 

2) może zawrzeć umowy o wykonanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia lub jej 

części z innym podmiotem; 

3) odpowiada przed Zamawiającym za podmioty, którym zlecił do wykonania ekspertyzy 

i Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia lub ich część; 

4) nie może podzlecać wykonania ekspertyz oraz Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia lub ich części podmiotom, które nie posiadają wymaganych prawem 

uprawnień do ekspertyz technicznych. 

5.9. Wykonawca opracuje, w uzgodnieniu z Zamawiającym harmonogram wykonywania Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz innych dokumentów objętych Przedmiotem 

Zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, 

przekazać Zamawiającemu do uzgodnienia powyższy harmonogram. Zamawiający uzgodni 

lub zgłosi uwagi, w terminie 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu do 

uzgodnienia. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag, Wykonawca będzie 

zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego 

harmonogramu wykonywania Projektów Wykonawczych oraz Planu Bezpieczeństwa 

Ochrony Zdrowia w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego 

uwag. 
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6. Obsługa geodezyjna 

6.1. Wykonawca w trakcie wykonywania Przedmiotu Zamówienia zapewnia obsługę geodezyjną 

w wymaganym zakresie, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie z dnia 17 maja 1989 

r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.2023.1752). 

6.2. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji prac geodezyjnych zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r w sprawie standardów technicznych wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania  

i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego (t.j. Dz.U.2022.1670). 

7. Ochrona środowiska 

7.1. Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy wraz  

z podlegającymi ochronie elementarni środowiska przyrodniczego i kulturowego (również  

w najbliższym otoczeniu Terenu Budowy). 

7.2. Wykonawca, w czasie wykonywania Robót Budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad, 

zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony środowiska, a także wymogów 

określonych w Dokumentacji Projektowej, OPZ oraz Umowie.  

7.3. Wykonawca zobowiązany jest na etapie realizacji inwestycji zapewnić, aby: 

1) drzewa przeznaczone do adaptacji, rosnące w sąsiedztwie planowanych prac 

zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem poprzez odeskowanie bez uszkodzenia 

kory lub owinięcie matami; 

2) nie składować materiałów budowlanych w obrębie rzutu koron i pni drzew, tj.  

w odległości równej rzutowi korony powiększonemu o 2 m, ale nie bliżej niż 10 m od 

pnia drzewa; 

3) nie parkować maszyn i pojazdów w zasięgu korony drzewa; 

4) prace prowadzone przy użyciu sprzętu budowlanego w sąsiedztwie drzew i krzewów 

przeznaczonych do adaptacji nie mogą naruszać ich bryły korzeniowej, a tym samym ich 

stateczności; dopuszczalne jest ręczne prowadzenie prac w obrębie strefy korzeniowej,  

w sposób nie szkodzący drzewom lub krzewom; odkryte w wyniku prac korzenie 

zabezpieczyć przed wysychaniem i ewentualnym przemrożeniem poprzez wykorzystanie 

mat lub innych materiałów izolujących;  

5) prace budowlane prowadzić w porze dziennej (w godz. 6:00-22:00); w uzasadnionych 

technologicznie lub organizacyjnie przypadkach dopuszcza się pracę w godzinach 

nocnych; 

6) podczas prowadzenia robót ziemnych i montażowo – budowlanych, w przypadku 

wzmożonego pylenia, zwłaszcza w okresie bezdeszczowym, eliminować je poprzez 

zraszanie dróg dojazdowych i terenu placu budowy; 

7) materiały sypkie przeładowywać i magazynować w sposób eliminujący pylenie; 

8) wodę na potrzeby funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia pobierać z sieci 

wodociągowej; 

9) ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do kanalizacji sanitarnej; 

10) ścieki przemysłowe po podczyszczeniu odprowadzać do kanalizacji sanitarnej; 

11) wody opadowe i roztopowe po podczyszczeniu w separatorze ropopochodnych oraz 

piaskowniku odprowadzać do szczelnego zbiornika z wykorzystaniem łąki obsadzonej 

roślinnością hydrofitową oraz ogrodów deszczowych lub odprowadzać do sieci 

kanalizacji deszczowej; 

12) plac budowy wyposażyć w sorbenty do likwidacji rozlewisk substancji ropopochodnych; 
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13) powstałe w trakcie robót budowlanych odpady zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi magazynować w miejscach zabezpieczonych przed przenikaniem 

substancji niebezpiecznych do gruntu; 

14) wszelkie naprawy pojazdów i maszyn, wymianę olejów napędowych, smarów oraz cieczy 

hydraulicznych związanych z funkcjonowaniem oraz tankowanie sprzętu przeprowadzać 

poza placem budowy, na terenie stałych baz wykonawcy lub w specjalistycznych 

punktach serwisowych, na szczelnym stanowisku, izolowanym od podłoża. 

7.4. Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. 

Dz.U.2023.1587) wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie 

budowy jest Wykonawca, który zapewni we własnym zakresie i na własny koszt 

zagospodarowanie wszelkich odpadów, w tym niebezpiecznych, oraz posiada odpowiedni 

wpis w rejestrze BDO. 

7.5. Zgodnie z art. 5 ust. l i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tj. Dz.U.2023.1469) Wykonawca odpowiada za wyposażenie Terenu Budowy  

w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz wnoszenie opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na podstawie deklaracji złożonej zgodnie z art. 6m ww. ustawy. 

Miejsce na pojemniki do zbierania odpadów komunalnych musi być uzgodnione  

z Zamawiającym. 

8. Reprezentacja i współpraca  

8.1. Zamawiający wyznaczy i zapewni na czas realizacji Przedmiotu Zamówienia Dyrektora 

Projektu, Kierownika Budowy i Inżynierów Budowy/Kierowników Robót Zamawiającego 

oraz branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego. Zamawiający może również 

wyznaczyć zastępcę lub zastępców Dyrektora Projektu Zamawiającego. 

8.2. Dyrektor Projektu Zamawiającego wykonuje swoje obowiązki na podstawie pełnomocnictwa 

udzielonego przez Zamawiającego. Dyrektor Projektu Zamawiającego wykonuje swoje 

obowiązki przy pomocy Zastępców Dyrektora Projektu i Kierownika Budowy Zamawiającego 

(o ile zostaną powołani) i innych osób upoważnionych przez lub Dyrektora Projektu 

Zamawiającego do wykonywania uprawnień i obowiązków Dyrektora Projektu 

Zamawiającego, a także we współpracy z branżowymi inspektorami nadzoru inwestorskiego. 

Dyrektor Projektu Zamawiającego może wyznaczyć jednocześnie jednego z branżowych 

inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami art. 27 ustawy Prawo budowlane, 

jako koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego ustanowionych przez 

Zamawiającego w zakresie różnych specjalności. 

8.3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego będą sprawowali w imieniu i na rzecz Zamawiającego, 

nadzór inwestorski nad realizacją Przedmiotu Zamówienia w zakresie określonym w ustawie 

Prawo budowlane 

8.4. Do obowiązków i uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego należy w szczególności: 

1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji Przedmiotu Zamówienia z zawartą umową, Dokumentacją Projektową, OPZ, 

pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej, 

2) prawo wglądu do wszystkich elementów Dokumentacji Projektowej i innych 

dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę, 

3) sprawdzanie kompletności oraz jakości wykonywanych prac i robót budowlanych oraz 

wbudowanych wyrobów budowlanych, w szczególności zapobieganie wadom prac  

i robót budowlanych oraz zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych lub nie 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

4) Odbiór Techniczny robót, 
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5) potwierdzanie faktycznie wykonanych prac i robót budowlanych oraz zgłaszanie wad  

i potwierdzanie ich usunięcia w toku realizacji Przedmiotu Zamówienia, przede 

wszystkim stosownymi wpisami do dziennika budowy, a także, na żądanie 

Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń Przedmiotu Zamówienia, 

6) podejmowanie decyzji o odkryciu wykonanych robót budowlanych, o ile zaistnieje 

podejrzenie wadliwego ich wykonania, 

7) udział w próbach, badaniach i testach przeprowadzanych przez Wykonawcę w związku  

z realizacją Przedmiotu Zamówienia, 

8) nakazanie przeprowadzenia, na koszt Wykonawcy, prób, badań i testów, o ile potrzeba 

ich wykonania uzasadniona jest okolicznościami, w tym w przypadku uznania (lub 

wystąpienia uzasadnionych podejrzeń), iż Przedmiot Zamówienia lub jego część jest 

nieprawidłowo (wadliwie) wykonywany, albo gdy wynika to z obowiązujących 

przepisów lub norm techniczno-budowlanych, 

9) żądanie od Wykonawcy usunięcia wad, bądź ponownego wykonania wadliwie 

wykonanych prac i robót budowlanych, a także wstrzymanie wykonywania robót 

budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub 

zdrowia ludzi bądź mienia albo spowodować niezgodność z OPZ, Umową, 

Dokumentacją Projektową, pozwoleniem na budowę lub obowiązującymi przepisami. 

8.5. Dyrektor Projektu Zamawiającego oraz inspektor nadzoru inwestorskiego nie mają żadnych 

uprawnień do składania w imieniu Zamawiającego oświadczeń woli powodujących 

bezpośrednio powstanie, zmian lub uchylenie zobowiązań umownych, w tym zwłaszcza nie 

mają uprawnień do zmiany warunków zawartej umowy lub do zwolnienia Wykonawcy  

z jakiegokolwiek zobowiązania. 

8.6. Żadne z poleceń i decyzji Dyrektora Projektu Zmawiającego bądź inspektora nadzoru 

inwestorskiego, ani też inne działania Dyrektora Projektu Zamawiającego lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za prawidłowe 

wykonanie Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z zawartą umową, wiedzą techniczną, 

przepisami i normami oraz Dokumentacją Projektową. 

8.7. Dyrektor Projektu Zamawiającego może polecić wstrzymanie wykonywania Przedmiotu 

Zamówienia lub jej dowolnej części na okres, jaki uzna za konieczny, a także polecić 

zabezpieczenie robót na czas wstrzymania w sposób, który uzna za właściwy. Powstałe z tego 

tytułu koszty obciążają Wykonawcę, jeżeli wstrzymanie robót: 

1) jest konieczne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia lub zapewnienia 

bezpieczeństwa, a konieczność ta jest skutkiem działania lub zaniedbania Wykonawcy 

lub osób, za pomocą których wykonuje on Przedmiot Zamówienia; 

2) wynika z warunków atmosferycznych i klimatycznych, w jakich są prowadzone roboty 

budowlane; 

3) wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub osób, za pomocą których 

wykonuje on Przedmiot Zamówienia; 

4) zostało przewidziane w Dokumentacji Projektowej, w szczególności w wytycznych dot. 

etapowania. 

8.8. Wykonawca zapewni inspektorowi nadzoru inwestorskiego, Dyrektorowi Projektu 

Zamawiającego oraz innym wskazanym przez Dyrektora Projektu Zamawiającego osobom 

swobodny dostęp do miejsca wykonywania robót budowlanych.  Powyższe osoby mają prawo 

do uzyskania od Kierownika Kontraktu Wykonawcy i Kierowników Robót wszystkich 

danych, informacji, wyjaśnień, dokumentów i projektów dotyczących realizacji Przedmiotu 

Zamówienia. 

8.9. Nadzór sprawowany przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 

własny nadzór powierzonych mu robót. 
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8.10. Wykonawca wyznaczy na czas realizacji Przedmiotu Zamówienia Kierownika Kontraktu 

Wykonawcy. Wykonawca może również wyznaczyć zastępcę lub zastępców Kierownika 

Kontraktu Wykonawcy. 

8.11. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsadę kadrową uprawnionymi osobami do 

realizacji robót we wszystkich wymaganych specjalnościach, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonywanie samodzielnych funkcji 

technicznych przy realizacji Przedmiotu Zamówienia jedynie osobom, które posiadają, przed 

przystąpieniem do wykonywania czynności związanych z realizacją Przedmiotu Zamówienia, 

uprawnienia budowlane w wymaganym zakresie (w tym do projektowania i kierowania 

robotami budowlanymi w swojej specjalności) obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.  

8.12. Kierownikowi budowy i kierownikom robót przysługują uprawnienia i obowiązki określone  

w przepisach prawa budowlanego. 

8.13. Kierownik budowy zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumentację 

budowy, w formie i sposób zgodny z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane. 

8.14. Kierownik budowy i kierownicy robót powinni przebywać na Terenie Budowy lub być 

osiągalni na każde żądanie Zamawiającego. 

8.15. Zapisy w dzienniku budowy dokonywane przez inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

kierownika budowy i kierownika robót. 

8.16. Wykonawca zwołuje narady robocze z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy.  

W naradach roboczych powinni uczestniczyć: Dyrektor Projektu Zamawiającego, Kierownik 

Kontraktu Wykonawcy, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, Kierownik Budowy, odpowiedni 

kierownicy robót oraz w miarę potrzeby, inni przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego. 

8.17. Narady robocze odbywają się w miejscu wskazanym przez Wykonawcę, a po rozpoczęciu 

robót budowlanych – na terenie zaplecza budowy. Po rozpoczęciu robót budowlanych narady 

powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Godzina i dzień tygodnia zostanie 

uzgodniony przez Dyrektora Projektu Zamawiającego i Kierownika Kontraktu Wykonawcy. 

Narady prowadzi Kierownik Kontraktu Wykonawcy. Dwa dni robocze przed każdą naradą 

Kierownik Kontraktu Wykonawcy przekaże Dyrektorowi Projektu Zamawiającego listę 

tematów przewidzianych do omówienia i prześle drogą elektroniczną do osób uprawnionych. 

Dyrektor Projektu Zamawiającego ma prawo, do czasu rozpoczęcia narady, do wnoszenia 

dodatkowych tematów i punktów niezbędnych do omówienia na naradzie roboczej. Kierownik 

Kontraktu Wykonawcy sporządza protokół z narady roboczej, uzgadniając jego treść  

z uczestnikami narady. Każdy protokół z narady roboczej podpisują z chwilą zakończenia 

narady wszyscy uczestnicy narady roboczej. Każdy z uczestników narady otrzymuje 

niezwłocznie po jego podpisaniu, kopię protokołu z narady roboczej. 

Na wniosek Dyrektora Projektu Zamawiającego lub Kierownika Kontraktu Wykonawcy 

zwoływane będą przez Kierownika Kontraktu Wykonawcy tematyczne/specjalistyczne narady 

robocze z ewentualnym udziałem wymaganych osób trzecich w miejscu i terminie wspó1nie 

ustalonym. Ze względu na rozmiar Przedmiotu Zamówienia, Dyrektora Projektu 

Zamawiającego i Kierownik Kontraktu Wykonawcy mogą rozdzielić co dwutygodniowe 

narady na narady dla pewnych etapów robót odbywające się w oddzielnych terminach.  

9. Odbiory Przedmiotu Zamówienia 

9.1. W trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia przeprowadzane będą następujące rodzaje 

odbiorów: 

1) Odbiory Techniczne, 

2) Odbiory Częściowe, 

3) Odbiór Końcowy, 

4) Odbiór Ostateczny – po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji. 
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9.2. Odbiór Techniczny dotyczy fragmentów robót budowlanych ulegających zakryciu lub 

rozruchów technicznych, eksploatacyjnych itp. Żaden z fragmentów Robót nie może być 

zakryty lub w inny sposób uczyniony niedostępnym bez dokonania Odbioru Technicznego  

i podpisania przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego protokołu Odbioru 

Technicznego. W przypadku niedotrzymania powyższego obowiązku, na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do ponownego odkrycia i udostępnienia 

tych fragmentów robót, na własny koszt. Wykonawca poniesie także wszelkie inne koszty 

wynikające z ponownego odkrycia i udostępnienia w/w fragmentów robót, a także jest 

zobowiązany do naprawienia wszelkiej szkody poniesionej przez Zamawiającego i osoby 

trzecie z tego tytułu. 

9.3. Odbiór Techniczny jest dokonywany w formie protokołu Odbioru Technicznego 

sporządzonego pomiędzy Wykonawcą i  Zamawiającym. Odbiór Techniczny powinien zostać 

rozpoczęty w terminie 2 dni roboczych po zgłoszeniu przez kierownika budowy wpisem do 

dziennika budowy wykonania tych elementów robót budowlanych i ich przygotowaniu do 

Odbioru Technicznego, potwierdzonego przez Zamawiającego. Jeżeli wynika to z charakteru 

elementów robót budowlanych lub rozruchów podlegających Odbiorowi Technicznemu, bądź 

też na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek dołączyć do protokołu Odbioru 

Technicznego odpowiednią dokumentację uzgodnioną z Zamawiającym. 

9.4. Odbiory Częściowe przeprowadzane będą w celu rozliczenia wykonania robót w danym 

dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym i obejmować będą prace określone na podstawie 

miesięcznych raportów o realizacji Przedmiotu Zamówienia, opracowywanych przez 

Wykonawcę i przedkładanych Zamawiającemu do akceptacji. 

9.5. Rozpoczęcie Odbioru Częściowego nastąpi w ciągu 5 dni od dnia pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę, dokonanego po zgłoszeniu przez kierownika budowy 

wpisem do dziennika budowy o zakończeniu danej części (etapu) robót budowlanych. Do 

czasu rozpoczęcia Odbioru Częściowego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

dokumenty wymagane przez Zamawiającego, którymi mogą być w szczególności: dzienniki 

budowy, inwentaryzacja geodezyjna, certyfikaty i atesty na zastosowane materiały  

i urządzenia, protokoły usunięcia wad stwierdzonych na etapie odbiorów technicznych, wyniki 

badań, prób i pomiarów oraz inne wymagane przez Zamawiającego dokumenty.  

9.6. Odbiór Częściowy dla poszczególnych grup (etapów) Robót Budowlanych dokonany zostanie 

w formie protokołu Odbioru Częściowego sporządzonego pomiędzy Zamawiającym  

i Wykonawcą. Protokół Odbioru Częściowego powinien zawierać wyszczególnienie Robót  

i innych czynności objętych odbiorem, uwagi co do kompletności i jakości wykonanych 

Robót, a także inne oświadczenia. 

9.7. Zamawiający może odmówić dokonania Odbioru Częściowego wykonanych części (etapów) 

robót budowlanych, jeżeli roboty zgłoszone do odbioru nie zostały zakończone, stwierdzone 

zostaną wady istotne, albo Wykonawca nie przedłoży wymaganych dokumentów. Po 

usunięciu przyczyn niedokonania Odbioru Częściowego, Wykonawca ponownie powiadomi 

Zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia Odbioru Częściowego.  

9.8. Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia zostanie dokonany po całkowitym zakończeniu 

wszystkich robot budowlanych oraz innych czynności, czyli po kompletnym wykonaniu przez 

Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia zgodnie z Umową i przepisami prawa. 

9.9. Warunkiem przystąpienia do Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia jest uprzednie 

przeprowadzenie przez Wykonawcę przeglądu procesu technologicznego Przedmiotu 

Zamówienia i przedłożenie Zamawiającemu protokołu  przeglądu procesu technologicznego 

Przedmiotu Zamówienia podpisanego przez Dyrektora Projektu Zamawiającego, Kierownika 

Kontraktu Wykonawcy, Kierownika Budowy oraz innych wskazanych przez Zamawiającego 

przedstawicieli Zamawiającego. przeglądu procesu technologicznego  

9.10. Do czasu rozpoczęcia Odbioru Końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

dokumenty wymagane przez Zamawiającego, którymi mogą być w szczególności: dzienniki 

budowy, dokumentacja powykonawcza, inwentaryzacja geodezyjna, certyfikaty i atesty na 
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zastosowane materiały, protokoły usunięcia wad stwierdzonych na etapie odbiorów 

technicznych, wyniki badań, prób i pomiarów oraz inne wymagane przez Zamawiającego 

dokumenty.  

9.11. Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia dokonany zostanie w formie protokołu Odbioru 

Końcowego Przedmiotu Zamówienia sporządzonego i podpisanego przez Komisję Odbioru. 

9.12. Warunkiem dokonania Odbioru Końcowego jest łączne spełnienie przez Wykonawcę 

następujących przesłanek: 

1) Wykonawca wypełnił wobec Zamawiającego wszystkie zobowiązania związane  

z realizacją Przedmiotu Zamówienia, z wyłączeniem obowiązków, których wykonanie 

ma nastąpić w okresie późniejszym. 

2) Wykonawca dostarczył wszystkie wymagane dokumenty, 

3) Wykonawca dostarczył dokumenty gwarancyjne; 

4) wniesione zostało zabezpieczenie należytego wykonania umowy na okres gwarancji  

i rękojmi za wady Przedmiotu Zamówienia. 

9.13. Zamawiający wyznaczy, w porozumieniu z Wykonawcą, datę rozpoczęcia Odbioru 

Końcowego, jeżeli uzna, że Przedmiot Zamówienia został w całości wykonany, a wszystkie 

prace i roboty składające się na Przedmiot Zamówienia oraz inne obowiązki Wykonawcy 

zostały zakończone, a także nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości 

dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów oraz zostaną spełnione przez 

Wykonawcę warunki określone w pkt 9.12. powyżej. Rozpoczęcie Odbioru Końcowego 

Przedmiotu Zamówienia nastąpi w ciągu 7 dni od daty pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu realizacji Przedmiotu Zamówienia  

i gotowości do Odbioru Końcowego. Czynności Odbioru Końcowego powinny zostać 

zakończone w terminie 60 dni od daty jego rozpoczęcia. 

9.14. Zamawiający może odmówić dokonania Odbioru Końcowego, jeżeli nie zostaną spełnione 

warunki Odbioru Końcowego, roboty zgłoszone do odbioru nie zostały zakończone, 

stwierdzone zostaną wady istotne, albo Wykonawca nie przedłoży wymaganych dokumentów. 

Po usunięciu przyczyn niedokonania Odbioru Końcowego Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o gotowości do Odbioru Końcowego. Zamawiający jest zobowiązany do 

rozpoczęcia Odbioru Końcowego w terminie nie później niż 14 dni od otrzymania 

powyższego zawiadomienia. 

9.15. Wszystkie odbiory przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, w skład której 

wchodzić będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w szczególności: Dyrektor 

Projektu Zamawiającego lub jego zastępcy, inspektorzy nadzoru budowlanego, Kierownik 

Kontraktu Wykonawcy lub jego zastępcy, kierownik budowy, kierownicy robót oraz w miarę 

potrzeby inni uprawnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy lub przedstawiciele 

służb miejskich, użytkowników (gestorów) i właścicieli sieci infrastruktury technicznej oraz 

urządzeń uzbrojenia terenu przebudowywanych w związku z realizacją Przedmiotu 

Zamówienia. 

9.16. W ostatnim miesiącu okresu odpowiedzialności za wady za wady (na podstawie rękojmi i 

gwarancji jakości) Zamawiający zwoła komisję odbioru dla przeprowadzenia Odbioru 

Ostatecznego. 

9.17. Odbiór Ostateczny Przedmiotu Zamówienia polega na ocenie, z chwilą upływu okresu rękojmi 

za wady i gwarancji jakości, wszystkich prac i robót budowlanych wykonanych przez 

Wykonawcę, w tym związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji  

i rękojmi. Odbiór Ostateczny dokonany zostanie w formie protokołu Odbioru Ostatecznego 

sporządzonego między Zamawiającym i Wykonawcą. Protokół Odbioru Ostatecznego 

podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy stanowi podstawę do 

zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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10. Odpowiedzialność 

10.1. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu szkód powstałych  

w związku z wykonywaniem Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

do czasu odbioru końcowego całości Przedmiotu Zamówienia za szkody powstałe w robotach, 

urządzeniach, materiałach, stanowiących przedmiot odbiorów częściowych. Do czasu odbioru 

końcowego całości Przedmiotu Zamówienia Wykonawca powinien chronić przed 

uszkodzeniem i kradzieżą, roboty, urządzenia i materiały przeznaczone do wykonania robót  

a także zapewnić ich utrzymanie. Wykonawca winien zabezpieczyć roboty przed szkodami  

w warunkach zimowych oraz przed działaniem warunków atmosferycznych i wód 

gruntowych. 

10.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez siebie  

w związku z powstaniem lub usuwaniem  wad w okresie gwarancji jakości i rękojmi. 

11. Ubezpieczenia 

11.1. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć na swój koszt obowiązujące przez cały okres realizacji 

Przedmiotu Zamówienia następujące umowy ubezpieczenia dedykowane na potrzeby 

realizacji Przedmiotu Zamówienia: 

1) umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej 

Wykonawcy, w tym związanej z odpowiedzialnością zawodową; 

11.2. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej Wykonawcy 

powinna dotyczyć odpowiedzialności za wszystkie szkody rzeczowe i osobowe (w tym  

w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków) oraz następstwa finansowe tych szkód, 

powstałe w wyniku realizacji Przedmiotu Zamówienia, a ujawnione również po jej 

zakończeniu, w tym wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu 

Zamówienia, jak również szkody w obiektach i budynkach sąsiadujących z Terenem Budowy. 

Zamawiający winien zostać wpisany jako dodatkowo ubezpieczony w ramach przedmiotowej 

polisy z włączeniem odpowiedzialności cywilnej wzajemnej pomiędzy podmiotami objętymi 

jedną umową ubezpieczenia. Wysokość sumy gwarancyjnej nie może być niższa niż 

4.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

11.3. Umowa ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu powinna obejmować ochroną 

wszystkie roboty, urządzenia, materiały i dokumenty, a także narzędzia i sprzęt budowlany, od 

wszelkich szkód i kosztów, które mogą powstać w czasie lub w związku z realizacją 

Przedmiotu Zamówienia. Umowa powinna zostać zawarta w imieniu Wykonawcy i na jego 

rzecz oraz na rzecz Zamawiającego, podwykonawców i wszystkich innych stron 

zaangażowanych w realizację Przedmiotu Zamówienia, w zakresie opartym na bazie 

wszystkich ryzyk (construction / ereaction all risks). Wysokość sumy gwarancyjnej nie może 

być niższa niż 10.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

11.4. Okres obowiązywania umów ubezpieczenia powinien obejmować cały okres realizacji 

Przedmiotu Zamówienia oraz dodatkowo okres gwarancji i rękojmi dla szkód mających swoje 

źródło w wadliwie wykonanych pracach lub wadach produktów dostarczonych w czasie 

realizacji Przedmiotu Zamówienia. Umowy ubezpieczenia będą zawarte w imieniu 

Wykonawcy i na jego rzecz oraz na rzecz Zamawiającego, wszystkich podwykonawców  

i innych podmiotów zaangażowanych w realizację inwestycji (Ubezpieczeni). Wyłączony 

zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do podmiotów ubezpieczonych. 

11.5. Stroną ubezpieczającą jest Wykonawca, który zobowiązany jest do zawarcia oraz 

kontynuowania, umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności będącej przedmiotem umowy zgodnie z wymogami opisanymi poniżej. 

11.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzoną 

przez niego  działalnością wyrządzone przez niego, jego pracowników lub kontrahentów, 

dostawców, podwykonawców, klientów. 
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11.7. Wszystkie koszty związane z zawarciem, posiadaniem, przedstawieniem Inwestorowi dowodu 

zawarcia umowy ubezpieczenia oraz opłaceniem składek ubezpieczeniowych obciążają 

Wykonawcę. 

11.8. Inwestor nie ponosi odpowiedzialności za majątek Wykonawcy, majątek osób trzecich 

znajdujący się na terenie budowy. 

11.9. W przypadku szkody niepokrytej przez ubezpieczyciela, Wykonawca zobowiązuje się ją 

zrekompensować we własnym zakresie. W przypadku szkód pokrytych przez ubezpieczyciela 

z potrąceniem franszyzy redukcyjnej/udziału własnego, Wykonawca zobowiązuje się pokryć 

kwotę franszyzy/udziału własnego we własnym zakresie. 

11.10. Suma gwarancyjna w zawartej umowie ubezpieczenia winna wynosić nie mniej niż: 

25.000.000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

11.11. Okres obowiązywania umowy ubezpieczenia winien obejmować okres od daty podpisania 

umowy do dnia podpisania przez Protokołu Odbioru Końcowego prac będących przedmiotem 

Umowy oraz przez okres obowiązywania gwarancji i rękojmi. 

11.12. Minimalny wymagany zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej winien obejmować: 

a) Szkody wyrządzone na terytorium RP, 

b) zarówno odpowiedzialność deliktową jak i kontraktową - odpowiedzialność do wysokości 

ogólnej sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

c) odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe wraz z konsekwentnymi stratami 

finansowymi po takiej szkodzie, pod warunkiem, że wypadek ubezpieczeniowy miał miejsce 

w okresie ubezpieczenia, nawet jeżeli zostaną one zgłoszone po tym okresie, jednak przed 

upływem terminu przedawnienia – odpowiedzialność do wysokości ogólnej sumy 

gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

d) odpowiedzialność cywilną za produkt - odpowiedzialność do wysokości ogólnej sumy 

gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

e) odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy o roboty budowlane, w tym powstałe po wykonaniu robót lub usług, wynikłe z ich 

wadliwego wykonania – odpowiedzialność do wysokości ogólnej sumy gwarancyjnej na 

jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

f) czyste straty finansowe, nie będące konsekwencją szkód materialnych, z uwzględnieniem 

szkód będących wynikiem przerwania dostawy mediów oraz czystych strat finansowych 

wyrządzonych przez produkt lub usługę - dopuszczalny podlimit odpowiedzialności: 

5.000.000 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z podlimitem dla czystych 

strat finansowych wyrządzonych przez produkt lub usługę co najmniej 1.000.000 PLN na 

jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,, 

g) odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z rażącego niedbalstwa osób ubezpieczonych - 

odpowiedzialność do wysokości ogólnej sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia 

w okresie ubezpieczenia, 

h) odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu w pieczy lub pod kontrolą, o ile za takie 

Wykonawca będzie ponosił swoją odpowiedzialność - dopuszczalny podlimit 

odpowiedzialności – 25% ogólnej sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia. 

i) odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu (nieruchomościach oraz ruchomościach) 

będącym przedmiotem obróbki, naprawy, rozbudowy lub innych czynności wykonywanych 

przez Ubezpieczającego - dopuszczalny podlimit odpowiedzialności – 25% ogólnej sumy 

ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, (podlimit ma 

zastosowanie tylko do ruchomości, w przypadku nieruchomości – ochrona do sumy 

gwarancyjnej) 
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j) odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone pracownikom - 

dopuszczalny podlimit odpowiedzialności – 40% ogólnej sumy ubezpieczenia na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

k) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez bezpośrednich oraz dalszych 

podwykonawców - odpowiedzialność do wysokości ogólnej sumy gwarancyjnej na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

l) odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z wibracji, osunięcia się ziemi, osłabienia 

elementów nośnych, - dopuszczalny podlimit odpowiedzialności – 40% ogólnej sumy 

ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

m) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w instalacjach wszelkiego typu, w 

szczególności w instalacjach podziemnych - odpowiedzialność do wysokości ogólnej sumy 

gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

n) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające 

obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej - odpowiedzialność do 

wysokości ogólnej sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia, 

o) odpowiedzialność cywilną a szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku 

lub innej formy przedostania się substancji do powietrza, wody lub gruntu - dopuszczalny 

podlimit odpowiedzialności – 40% ogólnej sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

p) klauzulę usunięcia i zastąpienia – dopuszczalny podlimit odpowiedzialności: 1.000.000 zł na 

jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

q) klauzula włączenia szkód poniesionych przez producenta produktu finalnego wskutek 

wadliwości produktów dostarczonych przez osoby objęte ubezpieczeniem – 10% ogólnej 

sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, (dot. 

dostawców maszyn i urządzeń elementów wyposażenia będących Przedmiotem 

Zamówienia) 

r) szkód poniesionych przez użytkownika maszyn lub urządzeń wyprodukowanych, 

naprawionych, dostarczonych lub konserwowanych przez osoby objęte ubezpieczeniem, 

powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce z użyciem tych 

maszyn lub urządzeń – 10% ogólnej sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia, (dot. dostawców maszyn i urządzeń elementów wyposażenia 

będących Przedmiotem Zamówienia) 

s) klauzulę reprezentantów (z ograniczeniem Reprezentantów Ubezpieczającego do Zarządu 

Spółki i ewentualnie Prokurentów) dotyczącą włączenia szkód wyrządzonych umyślnie - 

dopuszczalny podlimit odpowiedzialności – 40% ogólnej sumy ubezpieczenia na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

11.13. Dopuszczalna maksymalna wysokość franszyz redukcyjnych/udziałów własnych: na rynkowo 

dostępnym poziomie, nie więcej niż: 

a) dla szkód rzeczowych dla zakresu podstawowego nie więcej niż 20.000 zł, 

b) dla ryzyk produktowych, środowiskowych, czystych strat finansowych, kosztów usunięcia i 

zastąpienia oraz osunięcia się ziemi, osłabienia elementów nośnych, wibracji: maksymalnie 

10% wartości szkody, nie więcej niż: 10.000,00 PLN, 

c) szkody osobowe oraz wyrządzone pracownikom - brak franszyzy. 

11.14. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi do akceptacji projektu umowy 

ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 

11.15. W przypadku, gdy dostarczona przez Wykonawcę umowa ubezpieczenia nie będzie spełniać 

określonych przez Inwestora wymogów, Inwestor zgłosi Wykonawcy stosowne uwagi, które 

ten zobowiązany będzie uwzględnić korygując zawartą umowę ubezpieczenia lub zawierając 

nową w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag Inwestora. 
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11.16. W przypadku nie zawarcia umowy ubezpieczenia lub zawarcia ubezpieczenia w zakresie 

niespełniającym wymagań oraz uwag Inwestora określonych w pkt 8.11 powyżej jak również 

niedostarczenia kopii umowy ubezpieczenia, Inwestor: 

a) może rozwiązać lub odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy, 

b) jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia spełniającej warunki określone w 

niniejszym paragrafie na rzecz i na koszt Wykonawcy, przy czym składka należna za 

ubezpieczenie potrącona zostanie z najbliższej(ych) płatności na rzecz Wykonawcy. 

11.17. Kopie umowy ubezpieczenia wraz z ogólnymi i szczególnymi warunkami ubezpieczenia oraz 

dowodami opłacenia składek będą dostarczone przez Wykonawcę najpóźniej w dniu 

przekazania terenu budowy. Dowody przedłużenia umów ubezpieczenia Wykonawca musi 

przedkładać najpóźniej na 3 dni przed wygaśnięciem poprzednich. W przypadku rozłożenia 

zapłaty składki na raty Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania dowodów opłaty 

kolejnych rat w terminie 7 dni od daty ich wymagalności. 

11.18. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie 

polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody. 

11.19. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Inwestora. 

11.20. Stroną ubezpieczającą w odniesieniu do umowy ubezpieczenia budowy/montażu od 

wszystkich ryzyk CAR/EAR jest Inwestor. Umowa ubezpieczenia CAR/EAR zawarta zostanie 

przez Inwestora i obejmować będzie całość robót realizowanych w ramach inwestycji. W 

ramach umowy ubezpieczenia Wykonawca jak również Podwykonawcy i inne podmioty 

zaangażowane w realizację kontraktu, których wartość prac ujęta jest w wartości umowy, 

wskazane zostaną jako współubezpieczeni. Tym samym od Wykonawcy nie jest wymagane 

zawarcie umowy ubezpieczenia CAR/EAR a jedynie dostarczenie Przedstawicielowi 

Zamawiającego na jego pisemną prośbę informacji niezbędnych do przygotowania 

ofert/umów ubezpieczenia. Przez informacje niezbędne do przygotowania ofert/umów 

ubezpieczenia należy rozumieć informacje wymagane przez zakłady ubezpieczeń lub 

reasekuracji. 

12. Odpowiedzialność za wady 

12.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady Przedmiotu Zamówienia lub jego części oraz 

powstałe z przyczyn wynikających z Przedmiotu Zamówienia, a także jest zobowiązany do 

usunięcia lub naprawy na własny koszt wszelkich szkód i strat powstałych w czasie 

wykonywania Przedmiotu Zamówienia w taki sposób, aby doprowadzić do wykonania 

Przedmiotu Zamówienia zgodnie z Umową, Dokumentacją Projektową oraz przepisami 

prawa. 

13. Roboty dodatkowe oraz roboty zamienne i roboty zaniechane 

13.1. Zamawiający ma prawo zlecić Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych lub robót 

zamiennych, w tym wprowadzić zmiany sposobu wykonywania, rodzaju stosowanych 

materiałów lub technologii. Zamawiający ma również prawo polecić Wykonawcy 

niewykonywanie określonych robót (roboty zaniechane). W celu uniknięcia jakichkolwiek 

wątpliwości Strony postanawiają. że warunkiem uzgodnienia przez Strony, a następnie 

wykonania przez Wykonawcę robót dodatkowych, robót zamiennych bądź robót zaniechanych 

jest ich uprzednie uzgodnienie i zaakceptowanie przez Zamawiającego na podstawie aneksu 

do Umowy. 

13.2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zakresu mających być wykonanymi robót 

dodatkowych lub robót zamiennych, względnie zakresu robót zaniechanych, Strony 

przyjmować będą jako prawidłowe obmiary i wyliczenia dokonane przez Zamawiającego, 

chyba że Wykonawca wykaże, że Zamawiający dokonując tych obmiarów lub wyliczeń 

dopuścił się rażących błędów. 
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13.3. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu konieczność wykonania robót 

dodatkowych lub robót zamiennych. 

13.4. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych 

Zamawiający wyda Wykonawcy pisemne polecenie wskazujące na przedmiot robót 

dodatkowych lub robót zamiennych potrzebnych do wykonania. Wykonawca zobowiązany 

jest przygotować oferty zawierające kosztorys robót dodatkowych lub robót zamiennych  

i przekazać go Zamawiającemu. Oferta Wykonawcy powinna zawierać ceny wynikające ze 

szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego Przedmiotu Zamówienia lub 

kosztorysu wykonawczego lub z innych dokumentów związanych z realizacją Przedmiotu 

Zamówienia, jednakże w wypadku gdyby rodzaj robót dodatkowych lub robót zamiennych był 

taki, że nie dałoby się przypisać im wprost lub pośrednio cen jednostkowych wskazanych w 

szczegółowym harmonogramie rzeczowo-finansowym Przedmiotu Zamówienia lub 

kosztorysie wykonawczym lub innych dokumentach związanych z realizacją Przedmiotu 

Zamówienia, wówczas oferta Wykonawcy zostanie przygotowana w oparciu o średnie stawki 

robocizny i średnie wskaźniki narzutu dla prac projektowych, robót branżowych, zgodnie  

z kwartalnym Biuletynem Cenowym Budownictwa wydanym przez ORGBUD-SERWIS,  

a dla materiałów i sprzętu – o średnie ceny jednostkowe, publikowane w kwartalnikach 

SEKOCENBUD, z kwartału poprzedzającego planowany okres wykonania robót.  

13.5. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę od Zamawiającego pisemnego polecenia 

zaniechania wykonania określonych prac projektowych lub robót budowlanych, czyli 

odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji Przedmiotu Zamówienia w określonej części, 

Wykonawca nie będzie uprawniony, ani zobowiązany do wykonania zaniechanej części 

Przedmiotu Zamówienia, a jego wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszone  

o wartość robót zaniechanych. Wartość robót zaniechanych zostanie wyliczona w sposób 

określony w pkt 13.4. OPZ. W związku z zaniechaniem wykonywania określonej części 

Przedmiotu Zamówienia Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania jakiegokolwiek 

wynagrodzenia lub odszkodowania związanego z niewykonaniem robót zaniechanych, w tym 

nie będzie podnosił roszczeń z art. 644 k.c. 

14. CDE 

14.1. Jako CDE (z ang. Common Data Environment) należy rozumieć platformę chmurową służącą 

do wymiany i archiwizacji danych cyfrowych, prowadzenia ustrukturyzowanych procesów 

z wykorzystaniem elektronicznych formularzy. Dodatkowo, CDE, posiada następujące 

funkcjonalności: 

1) dostęp po zalogowaniu się za pomocą indywidualnych danych logowania (login, hasło), 

2) dane przechowywane w strukturze katalogów, 

3) kontrola dostępu do danych w oparciu o definiowane grupy użytkowników oraz 

predefiniowane poziomy uprawnień (odczyt, edycja dokumentów utworzonych przez 

użytkownika, edycja wszystkich dokumentów w katalogu). 

14.2. Zamawiający informuje, że korzysta z platformy ePMflow. 

14.3. Wszelkie procedury realizowane w ramach Umowy powinny mieć odzwierciedlenie w postaci 

procesów elektronicznych. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy wybrane procedury mogą 

nie być realizowane w CDE, na co Zamawiający musi wyrazić zgodę. 

14.4. Każdy schemat procedury realizowanej w postaci procesu elektronicznego w CDE opisany 

jest przez: 

1) Kolejne kroki procedury, tj. zadania, np. wydanie opinii, zatwierdzenie, akceptacja, 

2) Osoby odpowiedzialne za realizację kolejnych zadań, 
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3) Czynności jakie powinny nastąpić w przypadku pozytywnego bądź negatywnego wyniku 

zadania, np. przejście do kolejnego zadania, powrót procesu do wnioskodawcy, pomyślne 

lub niepomyślne zakończenie procesu. 


