UMOWA nr PPMT-NU-.........c.cceuen 12024i...........

zawartaw dniu ............ r. w Gdansku pomiedzy:

(1)

(2)

Pomorskie Przedsiebiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z 0.0. z siedziba w Gdansku, ul. Sandomierska 19,
80-051 Gdansk, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc
w Gdansku VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000039372, NIP:
583-27-54-002, REGON: 192547620, kapitat zaktadowy: 372 183 500,00 zt, reprezentowang przez:

.......................... ) teerrrrrrrree e, fEprezentowang przez: / petnomocnika na podstawie
petnomocnictwa stanowigcego zat. Nr ...... do niniejszej Umowy:

zwang dalej ,Podwykonawcy’.

Wykonawca i Podwykonawca bedg dalej facznie zwani ,Stronami”, a kazdy z nich z osobna takze ,Strong”.

PREAMBULA

Zwazywszy, ze:

Wykonawca zawart z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie Zaktad Linii Kolejowych
w Sosnowcu (dalej: ,Zamawiajacy”) umowe nr 41/205/0002/Z/ z dn. 06.08.2024 r. (dalej: ,Umowa ZLK"), ktore;
przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych obejmujgcych prace na linii nr 117 w ramach zadania pn.
,Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 w km 47,100 - 58,124 wraz z robotami towarzyszacymi” ujetego w Krajowym
Programie Kolejowym do 2030 roku (z perspektywa do roku 2032) — etap 11 8.001;

W toku prowadzonego przez Wykonawce postepowania majacego na celu wytonienie podwykonawcy do
realizacji rob6t objetych Umowa ZLK, na podstawie ogtoszonych przez Wykonawce Warunkéw zaméwienia nr
NUe-241007R-03/2024 z dnia 08.08.2024 r. (dalej: ,Warunki Zaméwienia”), Podwykonawca ztozyt Wykonawcy
oferte nr ................. zdnia ..oooooeene r., a nastepnie oferte ostateczng z dnia ............... (dalej: ,Oferta
Podwykonawcy’) na wykonanie czesci robdt budowlanych iinnych czynno$ci wchodzacych w zakres
przedmiotu Umowy ZLK, w zakresie okre$Slonym w przedmiarze rob6t (dalej: ,Przedmiar”) dotaczonym do
Warunkéw Zamowienia;

Na podstawie Oferty Podwykonawcy Strony uzgodnity Rozbicie Ceny Ofertowej (dalej: ,RCO”), okre$lajace
wysoko$¢ wynagrodzenia za poszczeg6lne pozycje robot budowlanych na potrzeby rozliczen czesciowych, ktére
stanowi Zafacznik nr 1 do niniejszej umowy;

Wykonawca uznat Oferte Podwykonawcy za najkorzystniejsza i podjat decyzje o zleceniu Podwykonawcy
wykonania okreslonych w niej rob6t budowlanych i czynnosci;

Strony postanawiaja co nastepuije:

1.

§1

Przedmiot umowy

Wykonawca zleca, a Podwykonawca zobowigzuje sie wykonaé na rzecz Wykonawcy ustugi podwykonawcze
obejmujace roboty budowlane, ustugi i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy ZLK, w zakresie okreslonym
w RCO, Warunkach Zaméwienia i Ofercie Podwykonawcy (dalej: ,Roboty”).
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Zakres Robét i obowigzkéw Podwykonawcy, oprécz niniejszej umowy, wynika z nastepujacych dokumentow:
a) Umowa ZLK, przekazana Podwykonawcy przed zawarciem niniejszej umowy,

b) Program Funkcjonalno — Uzytkowy (dalej: ,PFU") do Umowy ZLK, przekazany Podwykonawcy wraz z
Warunkami Zamoéwienia przed zawarciem niniejszej umowy,

c) dokumentacja projektowa, ktéra zostanie wykonana przez Podwykonawce (dalej ,Dokumentacja
Projektowa’),

d) Przedmiar, stanowigcy zatacznik nr 2 do niniejszej umowy,

e) RCO,

f)  Oferta Podwykonawcy,

g) harmonogram realizacji Robot (dalej: ,Harmonogram®), z zastrzezeniem § 2 ust. 2 ponizej.

W przypadku niezgodnosci lub rozbiezno$ci pomiedzy niniejszg umowg, a poszczegdinymi dokumentami
wymienionych powyzej, rozstrzygajace znaczenie - o ile Strony nie postanowig odmiennie — majg postanowienia
niniejszej umowy, a w dalszej kolejnosci wymienionych dokumentéw, wedle kolejno$ci ich wymienienia.

Podwykonawca potwierdza, ze zapoznat sie z terenem budowy i jego otoczeniem, warunkami klimatycznymi,
hydrologicznymi i geologicznymi panujacymi na terenie budowy oraz z wszystkimi dokumentami wymienionymi
wust. 2 powyzej oraz ze nie zgtasza wobec nich zastrzezen. Na podstawie powyzszego Podwykonawca
potwierdza, ze nalezycie oszacowat termin realizacji catosci Robot i innych czynnosci oraz wysoko$¢ naleznego
mu Wynagrodzenia, za$ realizacja Rob6t na warunkach okre$lonych w niniejszej umowie jest mozliwa
i niezagrozona. Jakiekolwiek zastrzezenia w tym zakresie zgtoszone przez Podwykonawce po zawarciu niniejszej
umowy nhie moga stanowi¢ podstawy roszczen finansowych ani zagdania wydtuzenia terminu realizacji catosci lub
czesci Robot.

Podwykonawca o$wiadcza, ze uzyskat wiedze dotyczacg rob6t budowlanych i czynno$ci niezbednych do
realizacji cato$ci przedmiotu Umowy ZLK, ktore realizowane bedg samodzielnie przez Wykonawce lub innych
podwykonawcow oraz Zze odpowiednio zharmonizuje swoje dziatania z Wykonawcg oraz innymi
podwykonawcami w celu zapewnienia nalezytego, w tym terminowego wykonania catosci przedmiotu Umowy
ZLK.

Podwykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z wszelkimi dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego lub Wykonawce w trakcie realizacji niniejszej umowy niezwlocznie po ich otrzymaniu,
a w przypadku stwierdzenia w tych dokumentach jakichkolwiek wad, w tym elementdw, ktére moga przeszkodzi¢
w prawidtowym wykonaniu Robot lub innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy, zobowigzany
jest do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawce, nie pézniej niz w terminie 3 dni od daty ich
ujawnienia. Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Wykonawcy z tytutu szkod wyniktych na skutek wad
przedmiotowych dokumentéw, jezeli, pomimo mozliwosci ich stwierdzenia, nie poinformowat o nich Wykonawcy.

Podwykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ na polecenie Wykonawcy wszelkie roboty dodatkowe. Dla potrzeb
niniejszej umowy przez roboty dodatkowe rozumie sie wszelkie prace niezbedne do wykonania niniejszej umowy,
co do ktérych Zamawiajacy lub Wykonawca uzna, ze wykraczajg poza zakres Robét. W przypadku wystapienia
koniecznosci wykonania robét dodatkowych Podwykonawca zobowigzany jest niezwiocznie przedstawi¢
Wykonawcy kosztorys ich wykonania, sporzadzony w oparciu o te same czynniki cenotworcze, stawki i ceny
jednostkowe, co wykorzystane w Ofercie Podwykonawcy. Koszt wykonania robét dodatkowych ponosié bedzie
Podwykonawca, przy czym Wykonawca zwrdci Podwykonawcy koszty wykonania robdt dodatkowych w
wysoko$ci nieprzekraczajacej okreslonych w kosztorysie ich wykonania, pod warunkiem odbioru robdt
dodatkowych przez Zamawiajgcego i dokonania przez niego zaptaty oraz w granicach kwoty zaptaconej przez
Zamawiajacego.

W razie watpliwo$ci uznaje sie, ze dane roboty budowlane, ustugi lub inne czynno$ci wchodzg w zakres Robot i
nie stanowig robot dodatkowych.
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§2

Termin realizacji umowy

Podwykonawca wykona cato$¢ Robét i innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy oraz zgtosi ich
gotowos$¢ do odbioru w terminie do dnia 31.10.2025 r., przy czym obior eksploatacyjny Robét odbedzie sie
do dnia 30.11.2024 r.

Zawarte w niniejszej umowie odwotania do Harmonogramu majg zastosowanie po warunkiem, ze Harmonogram
zostanie opracowany i udostepniony Podwykonawcy przez Wykonawce. W przeciwnym wypadku terminy
wykonania cato$ci lub czesci Rob6t, w tym poszczegdlnych etapdw Robét, okreslajg postanowienia ust. 1.

Z zastrzezeniem ust. 2 powyzej, szczegotowe terminy wykonania Robot okre$la Harmonogram. Wykonawca
moze poleci¢ Podwykonawcy sporzadzenie uszczeg6towionego harmonogramu realizacji Robét, opracowanego
na podstawie Harmonogramu. W sytuaciji, gdy nastapi zmiana terminéw realizacji rob6t budowlanych i innych
czynno$ci okre$lonych w Umowie ZLK na skutek decyzji Zamawiajgacego lub gdy bedzie to konieczne dla
prawidtowej realizacji Umowy ZLK, Wykonawca uprawniony bedzie do aktualizacji Harmonogramu, ktéry bedzie
dla Podwykonawcy wigzacy. W takim przypadku Podwykonawca zobowigzany bedzie do niezwlocznego
zaktualizowania uszczegdtowionego harmonogramu realizacji Robot. W razie potrzeby Podwykonawca
zobowigzany bedzie do uczestniczenia w aktualizacji Harmonogramu.

W przypadku, gdyby w wyniku zmian terminéw wykonania catosci lub czes$ci Robét albo zmian w Harmonogramie
Podwykonawca ponidst jakiekolwiek dodatkowe koszty, wowczas Podwykonawca bedzie uprawniony do zadania
od Wykonawcy ich zwrotu wytacznie wtedy, gdy Wykonawca otrzyma w tym zakresie zwrot kosztow od
Zamawiajgcego.

Podwykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran w celu unikniecia jakichkolwiek opoznien w realizacji Robét lub
ich poszczegdlnych czesci w stosunku do terminéw okreslonych w ust. 1 powyzej oraz Harmonogramie
i uszczego6towionym harmonogramie realizacji Robot.

Podwykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Wykonawcy o wystapieniu jakichkolwiek
okolicznosci, ktore majg lub mogg mie¢ wptyw na wykonanie catosci lub czesci Robdt lub innych czynnoéci
w terminach okreslonych w ust. 1 powyzej lub Harmonogramie, pod rygorem utraty prawa powotywania si¢ na te
okolicznoéci dla usprawiedliwienia opdznien.

Podwykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za uchybienie terminom wykonania Rob6t lub innych czynno$ci
objetych przedmiotem niniejszej umowy, jezeli uchybienie to jest nastepstwem niemozno$ci wykonywania Robot
lub innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy w wyniku okolicznosci, za ktore Podwykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, pod warunkiem niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Wykonawcy. W takim
przypadku Strony mogg odpowiednio wydtuzy¢ terminy wykonania Robaét lub innych czynno$ci, nie wigcej jednak
niz o czas trwania przeszkody i wytacznie pod warunkiem wydtuzenia tych termindw przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiejkolwiek czesci Robot lub innych czynnosci w terminach okreslonych w ust.
1 powyzej lub w Harmonogramie byto zagrozone, w szczegoinosci gdyby stopien zaawansowania Robét byt
niewspotmierny do czasu przewidzianego na ich wykonanie, jak réwniez gdyby doszto do opdznienia, wowczas
Podwykonawca zobowigzany bedzie podja¢ na wiasny koszt wszelkie niezbedne dziatania, uzgodnione
z Wykonawcg, zmierzajace do usuniecia zagrozenia opGznieniami lub skutkéw powstatych opdznien i ich
nadrobienia. W szczegoino$ci Podwykonawca zobowigzany bedzie do przyspieszenia tempa realizacji Robét,
w tym poprzez zwigkszenie potencjatu wykonawczego.

W przypadku niepodjecia przez Podwykonawce dziatan, o ktorych mowa w ust. 8 powyzej nie pdzniej niz w ciggu
3 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego wezwania lub ich bezskutecznosci, w tym zwtaszcza gdy
opdznienie w wykonaniu jakiejkolwiek czesci Robot przekroczy 3 dni, wowczas Wykonawca — wedtug wiasnego
wyboru — uprawniony bedzie do:

a) zaangazowania 0séb trzecich lub wykorzystania sit wasnych w celu usunigcia skutkéw opéznien oraz ich
nadrobienia — bez uzyskiwania zgody sadu — na koszt i ryzyko Podwykonawcy,

b)  odstapienia od niniejszej umowy w catosci lub w czesci, zgodnie z § 16 ust. 1 ponizej.
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§3

Wytaczenie czesci Robot

Wykonawca jest uprawniony do wytgczenia oznaczonej czesci Robot z przedmiotu niniejszej umowy w drodze
pisemnego oSwiadczenia ztozonego Podwykonawcy (dalej: ,Wylaczenie Robét”). Wylaczenie Robdt moze
nastapi¢ w szczegolnosci w przypadku, gdy Zamawiajacy podejmie decyzje o wytaczeniu czesci rob6t lub innych
czynnosci objetych przedmiotem Umowy ZLK z jej zakresu, do czego jest uprawniony na mocy postanowien
Umowy ZLK. Wytaczenie Robot jest skuteczne wobec Podwykonawcy z chwilg doreczenia mu zawiadomienia
Wykonawcy w tym przedmiocie. Zawiadomienie stanowi zmiane niniejszej umowy w odpowiednim zakresie, bez
konieczno$ci sporzadzenia aneksu. Wytaczenie Robot jest mozliwe do czasu zakoriczenia ich realizacji.

Podwykonawca jest zobowigzany do nierozpoczynania Robot lub czynnosci, ktore zostaly objete Wytaczeniem
Robét, albo do ich przerwania i odpowiedniego zabezpieczenia, jezeli pozostaje on w trakcie ich wykonywania.

W przypadku Wytaczenia Robdt wynagrodzenie Podwykonawcy ulegnie odpowiedniemu obnizeniu o kwote, ktora
bytaby nalezna za wykonanie tych Rob6t lub czynnosci zgodnie z Ofertg Podwykonawcy, przy czym
Podwykonawca uprawniony bedzie do otrzymania wynagrodzenia za Roboty, czesci Rob6t lub inne czynnosci,
ktdre zostaty prawidtowo wykonane do dnia doreczenia mu zawiadomienia o Wytgczeniu Robét.

W przypadku Wytaczenia Robdét Podwykonawcy nie bedg przystugiwa¢ wzgledem Wykonawcy jakiekolwiek
roszczenia z tego tytutu, w szczegdlno$ci odszkodowawcze.

§4

Dokumentacja Projektowa

Podwykonawca wykona Dokumentacje Projektowg na potrzeby realizacji Umowy ZLK, w zakresie obiektéw
inzynieryjnych.

Podwykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ Dokumentacje Projektowg i uzyskac jej zatwierdzenie przez
Zamawiajacego w takim terminie, aby nie byto z jakikolwiek sposob zagrozone wykonanie na jej podstawie robdt
budowlanych i innych czynno$ci objetych Umowa ZLK (w tym Robét) w terminach okreslonych w Umowie ZLK,
jak réwniez w § 2 ust. 1 powyzej oraz Harmonogramie.

Dokumentacja Projektowa winna odpowiada¢ wymaganiom przewidzianym w Umowie ZLK, w szczegdlnosci za$
w PFU oraz wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa, norm, standardow i regulacji wewnetrznych
Zamawiajacego (w szczegolnosci instrukcji), obejmowac wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, warunki,
pozwolenia, zatwierdzenia i inne wymagane dokumenty.

Podwykonawca zapewni uzyskanie zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej przez Zamawiajacego w trybie
przewidzianym w Umowie ZLK.

Zatwierdzenie Dokumentacji  Projektowej nie zwalnia Podwykonawcy w jakimikolwiek zakresie
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie cato$ci Robdt, w szczegdlnoSci nie wylgcza odpowiedzialnoSci
Podwykonawcy za wady Dokumentaciji Projektowej i wykonanych na jej podstawie rob6t budowlanych.

Podwykonawca zobowigzany jest zapewnic, aby osoby, ktorymi postuguje sie przy wykonaniu Dokumentacii
Projektowej (projektanci) w razie wystapienia takiej potrzeby pozostawaty do dyspozycji Wykonawcy oraz
Zamawiajgcego w celu uczestniczenia w naradach oraz udzielania wyjasnien dotyczacych Dokumentacii
Projektowej, az do uptywu okresu odpowiedzialnosci Podwykonawcy z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

W ramach realizacji Dokumentacji Projektowej — Projektant zobowigzany bedzie do wspdtpracy z projektantami
wytaczonych branz celem koordynacii i spojnosci wszystkich projektow,

Dokumentacja Projektowa sporzadzona zostanie w nastepujacej ilosci:

a) dokumentacja projektowa zostanie przygotowana w ilo$ci:

— 4 egzemplarze w wersji papierowej i 4 egzemplarz w formie elektronicznej (ptyta CD, pliki w formacie pdf
oraz w w plikach umozliwiajacych odczyt oraz edycje w aplikacjach wskazanych przez Zamawiajacego
wraz z oSwiadczeniem projektanta lub kierownika budowy stwierdzajacym zgodno$¢ wersji papierowej z
wersjg elektroniczng) — dla Zamawiajgcego (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w
Tarnowskich Gorach) oraz,
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— 1 egzemplarz w wersji papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej (ptyta CD) — dostarczy¢ do
siedziby Wykonawcy;

b) dokumentacja powykonawcza zostanie przygotowana w ilosci:

— 3 egzemplarze w wersji papierowej i 3 egzemplarz w formie elektronicznej (ptyta CD, zgodnie z
wymaganiami z zatacznika nr 1 do PFU) — dla Zamawiajacego (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad
Linii Kolejowych w Tarnowskich Gérach) oraz,

— 1 egzemplarz w wersji papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej (ptyta CD) — dostarczy¢ do
siedziby PPMT w Gdarisku.

§5
Wiasnos¢ intelektualna

W przypadku, gdy w wyniku realizacji niniejszej umowy powstanie utwér w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r.
o0 prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.,j. Dz.U.2022.2509, dalej: ,ustawa”), z chwilg przekazania tego
utworu Wykonawcy, w ramach przystugujacego Podwykonawcy Wynagrodzenia, Podwykonawca bezwarunkowo
przenosi na Wykonawce wszelkie autorskie prawa majatkowe do tego utworu.

Podwykonawca zobowigzany bedzie do spetnienia w stosunku do Wykonawcy wszelkich wymogéw, dokonania
wszelkich niezbednych czynnosci i zlozenia wszelkich niezbednych oS$wiadczen, dotyczacych utworu
wynikajacych z Umowy ZLK i niezbednych dla nalezytego wykonania przez Wykonawce wynikajacych z niej
obowigzkéw. Realizacja przez Podwykonawce obowigzkdéw dotyczacych utworu nastapi w taki sposéb, aby
zagwarantowa¢ Wykonawcy mozliwo$¢ wywigzania sie przez niego w tym zakresie z obowigzkéw wzgledem
Zamawiajgcego wynikajacych Umowy ZLK, w szczegoinosci na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce obejmuje wszelkie znane Stronom w dniu zawarcia
niniejszej umowy pola eksploatacji, w tym okre$lone w art. 50 ustawy, w szczegoinosci:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy utworu, w
tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

b)  w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono — wprowadzanie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w lit. b) — publiczne wykonanie,
wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie
utworu w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

d)  wprowadzenie do pamieci komputera,

e) dalsze przetwarzania i wykorzystywanie elementéw utworu, prawo do wykorzystania kazdej odrebnej
czescei, jak i catosci utworu dla potrzeb wszelkich dalszych opracowan wykonywanych.

Przeniesienie na Wykonawce autorskich praw majatkowych do utworu powoduje przejscie na Wykonawce
wiasnosci wszystkich nosnikow, na ktorych utwor ten zostat utrwalony.

Podwykonawca gwarantuje Wykonawcy, ze z chwilg ustalenia utworu:
a) beda mu przystugiwaty wytaczne i petne majatkowe prawa autorskie do utworu,
b)  bedzie wytacznie uprawniony do rozporzadzania majatkowymi prawami autorskimi,

c) bedzie wytacznie uprawniony do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz bedzie wytacznie
uprawniony do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych do utworu,

d)  utwdr nie bedzie w zaden sposdb naruszaé praw oséb trzecich ani obowigzujacych przepiséw prawa,

e) majatkowe prawa autorskie do utworu przystugiwa¢ mu bedg samodzielnie, nie bedg obcigzone prawami
0s6b trzecich, a do eksploatacji utworu nie bedzie wymagana odrebna zgoda o0séb trzecich.

W zwigzku z powyzszym, na zgdanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzuje sie uzyskac, najpdzniej na dzien
przeniesienia majatkowych praw autorskich na Wykonawce, pisemne zapewnienie tworcow utworu
- nieodwotalnie, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie — ze nie bedq oni wykonywaé w stosunku do
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Wykonawcy ani innych 0sdb, na ktore w jakimkolwiek zakresie przeniesione zostang majatkowe prawa autorskie
do utworu, swoich osobistych praw autorskich do utworu.

Ponadto, na zadanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzuje sie uzyskac, najpozniej na dzien ustalenia utworu,
pisemne upowaznienie twércéw utworu — nieodwotalnie, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie — do
wykonywania w ich imieniu przez Podwykonawce osobistych praw autorskich do utworu oraz do wyrazania zgody
na wykonywanie praw zaleznych do utworu, z prawem do dalszego przenoszenia tych uprawnien.

Z chwilg przeniesienia na Wykonawce autorskich praw majatkowych do utworu Podwykonawca upowaznia
Wykonawce do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz przenosi na Wykonawce wytgczne
prawo zezwalana na wykonywanie praw zaleznych do utworu.

Wygasniecie niniejszej umowy na skutek odstapienia od niej lub jej rozwigzania przez Strony, pozostawaé bedzie
bez wptywu na skutecznos¢ nabycia przez Wykonawce autorskich praw majatkowych na podstawie jej
postanowien.

Podwykonawca zabezpieczy i zwolni Wykonawce, Zamawiajacego oraz inne osoby, na ktére przeniesione
zostang majatkowe prawa autorskie do utworu, z odpowiedzialnoci wobec 0s6b trzecich z tytutu naruszenia na
skutek korzystania z utworu jakichkolwiek ich praw, w szczegolnosci praw wtasno$ci intelektualnej.

W przypadku powziecia przez Wykonawce uzasadnionego podejrzenia co do zagrozenia naruszenia praw 0soby
trzeciej na skutek ustalenia lub korzystania z utworu, jak rowniez w przypadku wystapienia takiego naruszenia,
Wykonawcy — wedle jego uznania i niezaleznie od innych uprawnien wynikajacych z przepiséw prawa
- przystuguje prawo do zadania od Podwykonawcy:

a) odpowiedniego zmodyfikowania utworu lub jego czesci, w taki sposéb, aby korzystanie z utworu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 powyzej, nie naruszato zadnych
praw 0s6b trzecich,

b) uzyskania — bez uzyskiwania zgody sadu — na koszt i ryzyko Podwykonawcy, ale na rzecz Wykonawcy,
licencji umozliwiajacej dalsze korzystanie z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na polach
eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyzej,

c) podjecia innych dziatarh umozliwiajacych korzystanie z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na
polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyze;.

§6
Obowiazki Podwykonawcy

Podwykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu niniejszej umowy, dziata¢ bedzie z najwyzszg
starannoscia, uwzgledniajacg profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z Ofertg
Podwykonawcy, Umowg ZLK i niniejsza umowa.

Podwykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie, potencjat finansowy, techniczny i osobowy
niezbedne do zgodnego z niniejsza umowg i Umowg ZLK wykonania Robét i innych czynnosci.

Podwykonawca oswiadcza, ze nie posiada zalegtosci w zaptacie naleznosci publicznoprawnych, w szczegdlnosci
nie ma zalegtoSci podatkowych oraz wzgledem Zaktadu Ubezpieczerh Spotecznych z tytutu skiadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne. Na zadanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
odpowiednie zaswiadczenia.

Podwykonawca ksztattowac bedzie czas pracy swych pracownikéw zgodnie z przepisami prawa pracy, majac na
uwadze obowigzek dochowania terminéw okreSlonych w §2 ust. 1 powyzej oraz w Harmonogramie
i zapewnienie nalezytej jakosci Robot. W razie potrzeby Podwykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ Roboty
catodobowo, w systemie wielozmianowym, w tym réwniez w dni ustawowo wolne od pracy i Swieta.

Podwykonawca zobowigzuje sie zachowa¢ w poufnosci wszelkie informacje dotyczace Wykonawcy lub
Zamawiajacego, uzyskane w zwigzku z zawarciem lub realizacjg niniejszej umowy, w szczegdlnosci informacje
stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa Wykonawcy lub Zamawiajgcego w rozumieniu ustawy zdnia
16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U.2022.1233 ze zm.), w tym nieujawnione do
wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiebiorstwa, z
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wyjatkiem sytuaciji, gdy ich ujawnienie jest wymagane przez przepisy prawa, zostalty podane do wiadomosci
publicznej przez Wykonawce albo gdy Wykonawca wyrazi zgode na ich ujawnienie.

Niezaleznie od obowigzkéw Podwykonawcy okreslonych w niniejszej umowie, w przypadkach, gdy takie
obowigzki wynika¢ bedg z obowigzujacych przepisow prawa, Umowy ZLK, polecen przedstawicieli
Zamawiajacego lub Wykonawcy, lub bedg niezbedne do nalezytej realizacji Robot i innych czynnosci
stanowiacych przedmiot niniejszej umowy, Podwykonawca zobowigzany bedzie w szczegoinosci do:

zagospodarowania terenu budowy w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane
(tj. Dz.U.2023.682 ze zm.) wraz z rozporzadzeniami wydanymi na podstawie lub w zwigzku z przedmiotem
tej ustawy (dalej: ,Prawo Budowlane”) oraz jego odpowiednie zabezpieczenie,

zorganizowania zaplecza dla realizacji Robét,

zapewnienia placéw sktadowych na potrzeby sktadowania materiatow i urzadzen wykorzystywanych do
realizacji Robdt,

zapewnienia odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych Robét,
wykonania wszelkich instalacji i prac tymczasowych niezbednych dia wykonania Robét,

jako wytwérca i posiadacz odpadow — wykonywania wszelkich obowigzkow wynikajacych z obowigzujacych
przepisow prawa, w tym ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2022.699 t,j.), w oparciu o Baze
Danych o Produktach i Opakowaniach oraz 0 Gospodarce Odpadami (BDO), oraz zgodnie z wewnetrznymi
regulacjami Zamawiajacego, w szczegoinosci instrukcjg Im-3, Is-1), w tym do wywozu z terenu budowy na
biezaco wszelkich odpadow powstatych w zwiazku z wykonywanymi Robotami oraz ich utylizacji, za
wyjatkiem odpaddéw w postaci zZtomu, ktéry pozostaje wtasno$cig jednostki organizacyjnej na terenie ktorej
prowadzone sg w/w dziatania; Podwykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Wykonawcy i Zamawiajagcemu
kwartalng informacje o wytworzonych odpadach powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, w tym
0 dalszym sposobie zagospodarowania odpadéw, w terminie 14 dni po zakofczeniu danego kwartatu
zgodnie z formularzem stanowigcym zatgcznik nr 3 do instrukcji Is-1,

prowadzenia wtasciwej gospodarki odpadami wytworzonymi podczas realizacji niniejszej umowy, w tym
ponoszenia kosztéw zwigzanych z ich transportem i dalszym zagospodarowaniem, zgodnie z przepisami
prawa, w szczegoinosci ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

postepowania z odpadami wytworzonymi podczas realizacji niniejszej umowy zgodnie z posiadanymi
decyzjami administracyjnymi, obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie oraz instrukcjg ,Instrukcja
gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1”,

przekazania odpadéw wylgcznie podmiotom uprawnionym na mocy przepisow prawa powszechnie
obowigzujacego, w tym posiadajacym zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadéw,

poniesienia odpowiedzialnosci w przypadku wystapienia z przyczyn, za ktére odpowiada Podwykonawca
zanieczyszczenia $rodowiska, bezposredniego zagrozenia szkodg w Srodowisku lub wystapienia szkody
w Srodowisku, w tym do poniesienia kosztow usunigcia zanieczyszczenia, przeprowadzenia dziatan
zapobiegawczych lub naprawczych, w rozumieniu obowigzujacych przepiséw prawa, w tym ustawy z dnia
13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie,

uzgodnienia z wtasciwymi organami wykonywanie Robot na gruntach pokrytych wodami na podstawie
umaow i porozumien, ktorych tres¢ i zakres bedzie zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

zainstalowania licznikow zuzycia mediow wykorzystywanych na terenie wykonywania Robot oraz na terenie
zaplecza dla wykonywanych Robét, w tym wody i energii elektrycznej, jak rowniez odprowadzanie Sciekdw
z tych terendw,

uzgodnienia z wtasciwymi organami zajecia chodnika lub jezdni, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
lub innymi wtadciwymi przepisami prawa,

wspdidziatania z Wykonawca przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

uzyskania wszelkich niezbednych zezwolen, decyzji, zgdd lub innych dokumentéw od oséb trzecich lub
organéw administracji oraz dokonanie wszelkich czynnosci formalno-prawnych niezbednych do wykonania
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aa)
bb)

Robét, a w przypadku, gdy ich uzyskanie lub dokonanie nie nalezy do obowigzkéw Podwykonawcy —
zgtaszanie koniecznosci ich uzyskania z odpowiednim wyprzedzeniem, gwarantujacym Wykonawcy
mozliwos¢ ich uzyskania w czasie umozliwiajgcym realizacje Robét w terminach okreslonych
w Harmonogramie oraz terminowa realizacje obowigzkéw wynikajacych z Umowy ZLK,

prowadzenia dokumentacji dla Robot oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynnosci, rowniez dla innych
czynno$ci wykonywanych w ramach niniejszej umowy, zgodnie z wiasciwymi przepisami (ze szczego6inym
uwzglednieniem dziennika budowy lub rozbiérki) oraz udostepniania tej dokumentacji na kazde zadanie
Zamawiajacego lub Wykonawcy,

w przypadku, gdy zazada tego Wykonawca — powotania kierownika budowy lub kierownika robdt
w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania obowigzkéw kierownika budowy
i kierownika rob6t przez osobe uzgodniong z Wykonawca, posiadajaca niezbedne w tym zakresie
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci zgodnie z Prawem Budowlanym,

przekazywania Zamawiajagcemu i Wykonawcy, na zgloszone przez ktdregokolwiek z nich zadanie, informacii
dotyczacych realizacji Robét lub innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy oraz
umozliwienia Zamawiajgcemu i Wykonawcy przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, wigcznie
z okazaniem wszelkich posiadanych dokumentow zwigzanych z ich wykonywaniem,

wykonania Robét i innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy fachowe;j,
technicznej oraz technologicznej, jak rowniez z dotrzymaniem warunkéw technicznych, technologicznych
i jakosciowych okreslonych w przepisach wewnetrznych Zamawiajacego (w tym w instrukcjach),

sporzadzenie, jezeli bedzie to konieczne, projektow technologicznych dla realizowanych robét,

wykonywania Robdét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy z zachowaniem
warunkow zapewniajgcych prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczenstwo wedtug zasad ustalonych
w wewnetrznych regulacjach Zamawiajacego oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym obowigzujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych,

stosowania materiatéw, urzadzen, sprzetu, technik wykonawczych, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne okre$lone w przepisach wewnetrznych Zamawiajacego, za$
w przypadkach, gdy Wykonawca lub Zamawiajacy zgtosi jakiekolwiek zastrzezenia w tym zakresie — do
niezwtocznego przedstawienia odpowiednich certyfikatéw, aprobat, wynikow badahn lub ocen albo
ekspertyz, potwierdzajacych niezasadno$¢ zastrzezen Wykonawcy lub Zamawiajacego,

na zadanie Wykonawcy, w przypadku powstania opdznier w realizacji Robét lub przeszkéd stwarzajacych
zagrozenie dla terminowego ukoriczenia Robot — sporzadzenia i dostarczenia Wykonawcy w wyznaczonym
przez niego terminie planu naprawczego oraz jego Scista realizacja,

zapewnienia obstugi geodezyjnej dla Robét przez podmiot uzgodniony z Wykonawcg — o ile jest to
niezbedne dla realizacji Robot oraz o ile obstuga geodezyjna nie jest zapewniana przez Wykonawce,

statego utrzymywania porzadku na terenie budowy, w szczegolno$ci przestrzegania ustanowionych przez
Wykonawce lub Zamawiajacego instrukcji, procedur i innych regulacji wewnetrznych dotyczacych porzadku
i organizacji terenu budowy oraz prowadzenia robot budowlanych w ramach Umowy ZLK,

utrzymywania podczas wykonywania Rob6t — od dnia przejecia do dnia zwrotnego przekazania — terenu
budowy oraz bezposredniego jego otoczenia, z kitorego korzysta, w nalezytym stanie, zapewniajacym
Zamawiajagcemu dojécia i dojazdy do urzadzen i obiektow oraz mozliwos¢ wykonywania przez
Zamawiajgcego jego normalnych zadan i prac, w tym przede wszystkim realizowanie przez Zamawiajacego
zadan w zakresie eksploatacji linii kolejowej,

ponoszenia kosztow zuzycia mediéw na terenie budowy i na terenie zaplecza dla wykonywanych Robét;

zapewnienia ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy przed dziataniem osob trzecich oraz przed
niepozadanym dziataniem czynnikow atmosferycznych,

Strona 8z 25



cc)

dd)

ee)

99)

hh)

)]
kk)

)

zapewnienia wstepu na teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce; Podwykonawca jest zobowigzany sporzadzic i na biezaco aktualizowac liste osob
uprawnionych z jego strony do wstepu na teren wykonywania Roboét,

w przypadku wykonywania Robo6t na czynnym obiekcie, na ktorym prowadzony jest ruch kolejowy -
skladowania i magazynowania materiatdw, urzadzeh oraz odpadéw z zachowaniem wymagan
bezpieczenstwa prowadzenia ruchu kolejowego, zgodnie z obowigzujgacymi przepisami prawa i przepisami
wewnetrznymi Zamawiajacego,

dokonania stosownych pomiaréw i przekazania Wykonawcy wynikdw tych pomiardw niezbednych do
sporzadzenia dokumentacji powykonawczej,

skompletowanie wszystkich wymaganych przez przepisy obowigzujacego prawa dokumentéw oraz
przekazanie Zamawiajacemu wszystkich posiadanych egzemplarzy dokumentéw,

zgtaszania gotowos$ci do odbioru (w tym réwniez odbiordw rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)
wykonanych Robét oraz przystapienia do tych odbiorow,

na zadanie Wykonawcy — uczestniczenia w czynno$ciach odbiorowych w trakcie odbioréw Robdt od
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

usuniecia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robét, w trakcie odbioréw lub w okresie
gwarancji i rekojmi, w terminach wyznaczonych przez Wykonawce,

niezwlocznego usuwania awarii i szkod na terenie budowy lub w jego bezposrednim otoczeniu,

zwrotnego przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz innych terendw, o ile byly one przekazane
Podwykonawcy przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Robét, niezwiocznie po zakoriczeniu
realizacji Robdt, w stanie uprzatnietym z wszelkich pozostatosci, nie gorszym niz przekazany
Podwykonawcy przez Wykonawce i umozliwiajgcym natychmiastowe przystapienie do korzystania z tych
terendw zgodnie z ich przeznaczeniem,

przeprowadzenia przed rozpoczeciem realizacji Robdt, wspéinie z przedstawicielami Wykonawcy
i Zamawiajacego, wstepnej kwalifikacji materiatow przewidywanych do odzysku,

mm) postepowania ze zdemontowanymi materiatami iurzadzeniami w trakcie wykonywania Robot

nn)

00)

pp)

qa)

rr)

w uzgodnieniu z Zamawiajacym, na zasadach i zgodnie z dokumentacjg sporzadzong wedtug wytycznych
Zamawiajacego - ,Instrukcji postepowania z materiatami pochodzacymi z dziatalno$ci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Im-3”, udostepniona do wgladu w siedzibie Zamawiajacego,

przekazania Wykonawcy lub — na zadanie Wykonawcy — bezposrednio Zamawiajacemu starouzytecznych
materiatow i urzadzen odzyskanych w czasie realizacji Robét, jak réwniez niezabudowanych materiatéw
i urzadzen powierzonych Podwykonawcy przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze materiaty i urzadzenia
do czasu przekazania bedq ewidencjonowane, odpowiednio zabezpieczone i przechowywane oddzielnie
od materiatéw i urzadzen wiasnych Podwykonawcy; Podwykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania
zasad okre$lonych w ,Instrukcji postepowania z materiatami pochodzacymi z dziatalnosci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Im-3” oraz w ,Instrukcji gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1”,

stosowania si¢ do wszelkich polecen przedstawicieli Wykonawcy lub Zamawiajacego, w tym inspektora
nadzoru inwestorskiego, wydawanych przy wykonywaniu Robot,

zapewnienia przestrzegania zasad, obowigzujacych przepiséw prawa i regulacji wewnetrznych
Zamawiajgcego dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na terenie
budowy,

przestrzegania przepisow ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U.2022.2556), w
tym przedsiewziecia wszelkich niezbednych dziatari dla zapewnienia ochrony Srodowiska na terenie
budowy;

zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikow, posiadajacych niezbedne uprawnienia do wykonywania
Robét i innych czynno$ci wykonywanych w ramach realizacji niniejszej umowy, ktérych kwalifikacje bedg
zapewniaty nalezytg jakos¢ i terminowo$¢ wykonania Robét oraz innych czynno$ci wykonywanych
w ramach niniejszej umowy,
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ss) przeprowadzenia wszelkich niezbednych szkolen, autoryzacji i zapoznania personelu Podwykonawcy
z warunkami panujacymi na terenie budowy,

tt)  zapewnienia, aby cztonkowie personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawcdw:
- posiadali odpowiednie kwalifikacje, szkolenia i egzaminy,

- byli przeszkoleni w zakresie zasad, obowigzujacych przepisow prawa i regulacji wewnetrznych
Zamawiajacego dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na terenie
budowy,

- byli przeszkoleni w zakresie zagrozen dla bezpieczenstwa zdrowia oraz warunkdw miejscowych, w tym
przy wykonywaniu prac w rejonie czynnych torow oraz innych urzadzen i obiektéw kolejowych,

- posiadali aktualne badania lekarskie, w zakresie wymaganym obowigzujacymi przepisami prawa,

- posiadali i uzywali odpowiednie rodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze, oraz oznaczenia
przedsiebiorstwa Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

- byli zapoznani z trescig planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

uu) na zgdanie Wykonawcy — sporzadzania okresowych raportéw dotyczacych realizacji Robét, wedtug wzoru
okreslonego przez Wykonawce,

v) zawarcia i utrzymywania przez caly okres realizacji niniejszej umowy, umoéw ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnosci gospodarczej w kwocie
2000 000,00 z,

ww) uzyskania niezbednych zezwolen na czynnosci podlegajace zakazom okreslonym w stosunku do gatunkow
chronionych,

Xx) uzyskania niezbednych decyzji administracyjnych lub dokonania zgtoszenia zgodnie z ustawg z dnia
20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 t,).),

yy) zapewnienie zatrudnienia przy roztadunku oséb posiadajgcych stosowne przeszkolenie z zakresu obstugi
wagonow samowyladowczych typu 411V i ich przygotowania do transportu (w tym w zakresie
zabezpieczania dozatorow wagonéw przed opadnieciem), w oparciu 0 materiaty przekazane przez
Wykonawce — zaréwno w przypadku pracownikow wiasnych Podwykonawcy, jak i ewentualnych dalszych
podwykonawcow; na wniosek Podwykonawcy praktyczne przeszkolenie z powyzszego zakresu moze
zosta¢ umozliwione przez Wykonawce zgodnie z § 7 lit. h).

7. Podwykonawca zobowigzany jest w taki sposob realizowa¢ Roboty i inne czynnosci oraz wykonywa¢ wszelkie
obowigzki wynikajace z niniejszej umowy, aby zadne jego dziatanie lub zaniechanie nie skutkowato naruszeniem
przez Wykonawce jego obowigzkéw wynikajacych z Umowy ZLK, ani sie do takiego naruszenia nie przyczynito.

§7
Obowiazki Wykonawcy

Niezaleznie od pozostatych postanowien niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji Robét do:

a) przekazania Podwykonawcy terenu budowy w terminie wyznaczonym przez \Wykonawce, po przekazaniu terenu
budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

b) przekazania Podwykonawcy opracowanych przez Zamawiajacego regulaminéw tymczasowych okre$lajacych
zamkniecia torowe i inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu pociggéw, konieczne do
wprowadzenia na okres wykonywania Robdt; wprowadzenie tych regulamindéw i zarzadzenie ograniczen
eksploatacyjnych nastgpi w terminach i w trybie obowigzujgcym przy organizacji zamknie¢, zgodnie
z wewnetrznymi regulacjami Zamawiajacego; zamkniecia torowe udzielane bedg w godzinach najmniejszego
ruchu pociggéw, miedzy innymi w nocy, w dni wolne od pracy, niedziele i Swieta,

c) przekazania Podwykonawcy uzyskanej przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej, pozwolen na budowe,
koniecznych wynikdw badan i ocen, ekspertyz, atestdw i innych wymaganych dokumentéw dla prawidtowego,
zgodnego z obowigzujacymi przepisami wykonywania Umowy ZLK, z zastrzezeniem przypadkow, gdy
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przygotowanie Dokumentacji Projektowej lub uzyskanie okreslonych dokumentéw stanowi obowigzek
Podwykonawcy,

udostepnienia Podwykonawcy uprzednio udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego: tordw postojowych
zarzadzanych przez Zamawiajgcego oraz mozliwosci poboru wody, energii elektrycznej, cieplnej, gazéw,
sprezonego powietrza oraz miejsc sktadowania materiatow z rozbiorki; koszty zwigzane z korzystaniem z mediow
oraz miejsc sktadowania Podwykonawca ponosi na warunkach wynikajacych z zawartych przez niego odrebnych
umow,

udzielenia niezbednych petnomocnictw, w odrebnych dokumentach, w przypadku gdy okazg sie one niezbedne
do realizacji obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy,

umozliwienia Podwykonawcy kontaktu - bezposredniego lub za posrednictwem Wykonawcy -
zZ przedstawicielami Zamawiajacego oraz innymi podwykonawcami,

na wniosek Podwykonawcy — zapewnienie mozliwosci praktycznego przeszkolenia z zakresu obstugi wagondw
samowytadowczych typu 411V i ich przygotowania do transportu.

§8

Dalsi podwykonawcy
Podwykonawca moze powierzy¢ dalszym podwykonawcom wykonanie czesci Robét.

Zawarcie przez Podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg i rozpoczecie realizacji jakiejkolwiek czesSci
Robot przez dalszego podwykonawce, wymaga uprzedniego uzyskania zgody Wykonawcy i Zamawiajacego na
zawarcie umowy z dalszym podwykonawca, uzyskanej w trybie wynikajacym z Umowy ZLK oraz przepisow
Kodeksu cywilnego.

Za dziafania i zaniechania dalszych podwykonawcdow, Podwykonawca odpowiada jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

§9

Zasady wykonywania umowy

Podwykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem
wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami prawa, ze szczegoinym
uwzglednieniem zasad i wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty i inne czynnosci wykonywane w ramach niniejszej umowy bedg prowadzone w sposob niepowodujacy
szkod ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem petnej odpowiedzialnosci odszkodowawczej
Podwykonawcy za powstate szkody. W przypadku powstania zagrozen lub szkdd w zwigzku z wykonywanymi
Robotami lub innymi czynno$ciami Podwykonawca podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajgce lub
ograniczajace zakres skutkow tych zdarzen oraz majace na celu usuniecie zaistniatych juz skutkow, w tym
poprzez wykonanie robot koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu pociggdw lub zabezpieczenie przed
awarig. O wszelkich zagrozeniach lub szkodach spowodowanych podczas wykonywania Rob6t lub innych
czynno$ci wykonywanych w ramach niniejszej umowy Podwykonawca niezwiocznie powiadomi Zamawiajacego
i Wykonawce. W przypadku niepodjecia przez Podwykonawce powyzszych dziatan, jak réwniez w przypadku
koniecznosci ich niezwtocznego podjecia, Wykonawca uprawniony bedzie — bez uzyskiwania zgody sadu — do
dokonania tych dziatan lub zlecenia ich osobom trzecim na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

Przekazanie Podwykonawcy terenu budowy nastapi w terminie wyznaczonym przez Wykonawce, nie wcze$niej
jednak niz po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego. Przekazanie terenu budowy
zostanie dokonane na podstawie protokotu przekazania. Zwrotne przekazanie przez Podwykonawce terenu
budowy Wykonawcy zostanie potwierdzone protokotem zwrotnego przekazania. Powyzsze protokoty podpisane
zostana przez przedstawicieli obu Stron i sporzadzone w dwdch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

Przez podpisanie protokotu przekazania terenu budowy Podwykonawca potwierdza, ze zapoznat sig z warunkami
panujgcymi na tym terenie i przyjmuje je jako odpowiednie do wykonywania Robot.
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Zamawiajacy i Wykonawca, kazdy z nich niezaleznie, w kazdym czasie bedq uprawnieni do przeprowadzenia
kontroli prowadzonych Robét i innych czynnosci pod wzgledem ich jakosci, terminowosci oraz zgodnosci
Z obowigzujacymi przepisami prawa, niniejszg umowg oraz Umowg ZLK.

Podwykonawca, poczawszy od podpisania protokotu przekazania terenu wykonywania Robét, az do chwili jego
zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za:

a) Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem niniejszej umowy (w tym za zabezpieczenie Robot oraz ich
efektow) oraz teren budowy, jak réwniez wszelkie znajdujace sie na nim przedmioty, w szczegélno$ci na
Podwykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane z materiatami i urzagdzeniami sktadowanymi na
terenie budowy,

b) szkody powstate na terenie budowy, w szczegélnosci w zwigzku z realizacjg Robét lub innych czynnosci
objetych przedmiotem niniejszej umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiajacego, Wykonawce lub
osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody powstate poza terenem budowy w wyniku dziatan lub zaniechan
Podwykonawcy.

Podwykonawca gwarantuje, iz dla potrzeb realizacji niniejszej umowy nie bedzie zatrudnia¢ etatowych
pracownikdw PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ani pracownikow Wykonawcy.

§9a
Przepisy prawa, instrukcje, przepisy bezpieczenistwa, higieny pracy i ochrony srodowiska

Podwykonawca zobowigzuije sie do przestrzegania przepisdéw prawa powszechnie cbowigzujacego dotyczacych
ochrony $rodowiska i gospodarki odpadami, w szczegélno$ci ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska (Dz.U.2024.54 t.j.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz.U.2023.1587 t,j.), w tym — jako
wytworca odpaddw wytworzonych w zwigzku z realizacjq Robot — posiadanie wymaganych przepisami ochrony
Srodowiska pozwolen i postepowania z odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Podwykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw prawa powszechnie obowigzujacego oraz
wytycznych i instrukcji obowigzujacych u Zamawiajacego i w innych spétkach Grupy PKP dotyczacych: zasad
bezpieczenstwa ruchu kolejowego, warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy (z uwzglednieniem prowadzenia
prac przy czynnym ruchu kolejowym) oraz ochrony przeciwpozarowej. Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za przestrzeganie powyzszych regulacji przy realizacji niniejszej umowy.

Podwykonawca, podejmujac dziatania powodujace lub mogace powodowaé powstanie odpaddw, powinien takie
dziatania planowaé, projektowac i prowadzi¢ przy uzyciu takich sposobéw produkcji lub form ustug oraz surowcow
i materiatow, aby w pierwszej kolejno$ci zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ogranicza¢ ilos¢ odpaddéw i ich
negatywne oddziatywanie na zycie i zdrowie ludzi oraz na Srodowisko.

Przy kazdym zgtoszeniu do Wykonawcy przez Podwykonawce gotowos$ci do odbioru danych Robdt,
Podwykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Wykonawcy dokumenty stosowane na potrzeby ewidencji
wytworzonych odpaddéw przy realizacji danych Robét.

Podwykonawca wyraza zgode na kontrolowanie przez Wykonawce i Zamawiajacego zgodnosci sposobu
realizacji Rob6t z przepisami, o ktorych mowa w ust. 1, w szczegoino$ci dotyczacymi ochrony $rodowiska oraz
postepowania z odpadami, przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowe.

Podwykonawca zobowigzuje sie do stosowania przy wykonywaniu Robét takich materiatow i technologii, ktore
nie wywrg ujemnego wptywu na $rodowisko naturalne.

W razie podejrzen spozycia alkoholu lub innych Srodkow odurzajacych przez pracownika Podwykonawcy, gdy
pracownik ten nie zgodzi sie na badanie trzezwosci, Podwykonawca odsunie go od pracy.

Podwykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ prace w sposdb bezpieczny, z uzyciem sprawnego oraz
odpowiedniego sprzetu posiadajacego wtasciwe zabezpieczenia, przy zabezpieczeniu pracownikéw wtasciwymi
$rodkami ochrony indywidualnej (w szczegdlnosci kamizelka odblaskowa klasy min. 2 koloru pomaraficzowego,
obuwie ochronne klasy S3, hetm ochronny wraz z paskiem podbrodkowym), oraz zbiorowej (w szczegolnosci
zabezpieczenie wykopow).
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Podwykonawca zobowigzuje sie ponadto do:

a) imiennego wyznaczenia przedstawiciela Podwykonawcy odpowiedzialnego za bezpieczenstwo pracy w
trakcie realizacji niniejszej umowy, ktéry jest zobowigzany do uzgodnienia z Koordynatorem ds. BHP zasad
wspotdziatania przy wykonywaniu Roboét,

b)  zapewnienia udziatu przedstawiciela Podwykonawcy w spotkaniach i naradach dot. BHP,

c) natychmiastowego niezwlocznego pisemnego zawiadamiania Zamawiajacego oraz Wykonawcy o
wypadkach przy pracy majacych miejsce w czasie realizacji Robét,

d) nazadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy — do usuniecia z terenu budowy 0séb naruszajacych regulacje
wskazane w ust. 1 powyzej, nieodpowiednio sie zachowujgcych, wykazujgcych brak starannosci,
wykonujacych swoje obowiazki w sposdb niekompetentny lub niedbaly, nie stosujacych sie do postanowien
niniejszej umowy lub Kontraktu, postepujacych szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub swoim
dziataniem lub zaniechaniem stwarzajacych ryzyko wystapienia bezpo$redniego zagrozenia szkodg w
Srodowisku,

e) nalezytej troski o bezpieczenstwo wszystkich 0séb znajdujacych sie na terenie budowy.

Podwykonawca zobowigzuje sie stosowaC przy realizacji niniejszej urnowy do wymogow okreslonych w
dokumencie ,Zasady bezpieczenstwa pracy obowiazujace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas
wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikow
podmiotow zewnetrznych Ibh-105", stanowigcym zatacznik do uchwaty nr 460/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 16.07.2019 r. (dalej ,Instrukcja Ibh-105"). W przypadku, gdy Podwykonawca przy realizacji
Robot bedzie postugiwaé sie dalszymi podwykonawcami, zobowigzany bedzie do wprowadzenia do zawieranych
z tymi podmiotami umoéw zapisow zobowigzujacych je do stosowania Instrukciji Ibh-105. W przypadku obcigzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego karami umownymi w zwigzku z naruszeniem przez Podwykonawce
obowigzkéw wynikajacych z Instrukeji Ibh-105, niezaleznie od zaptaty na rzecz Wykonawcy kary umownej
Podwykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia szkody wyrzadzonej z tego tytutu Wykonawcy.

W przypadku naruszenia przez Podwykonawce lub jego personel obowigzkow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, w szczegdlno$ci zasad okreslonych w Instrukcji Ibh-105, zwtaszcza za$ w przypadku stwierdzenia
braku lub niewtadciwego stosowania $rodkéw ochrony osobistej (kaski i inne), Wykonawca uprawniony jest do
niezwtocznego odsuniecia od wykonywania pracy i usunigcia z terenu budowy os6b dopuszczajacych sie
powyzszych naruszen, niezaleznie od naliczenia Podwykonawcy kary umowne;.

W razie razacego lub uporczywego naruszania przez Podwykonawce lub jego personel obowigzkdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze w razie usprawiedliwionej potrzeby Wykonawcy, Wykonawca wezwie
Podwykonawce do stawiennictwa na spotkanie z Koordynatorem ds. BHP celem oméwienia nieprawidtowos$ci
oraz okreslenia Srodkow naprawczych. Ze spotkania zostanie sporzadzony ,Protokot naruszen standardéw BHP”.

Przed przystapieniem do realizacji Robdt Podwykonawca zobowigzany jest do zapewnienia przeszkolenia
pracownikow Podwykonawcy przez wiasciwy Zakfad Linii Kolejowych Zamawiajacego w zakresie zagrozen dla
bezpieczenstwa zdrowia wystepujacych w zwigzku z realizacjg Robdt.

W przypadku jednoczesnego wykonywania prac przez Podwykonawce i osoby zatrudnione na jakiejkolwiek
podstawie prawnej u innych podmiotéw, Podwykonawca i te podmioty majg obowigzek wspétdziata¢ ze soba.

Przed przystapieniem do realizacji Rob6t Podwykonawca zobowigzany jest ponadto do zlozenia pisemnego
o$wiadczenia w zakresie:

1) aktualnosci badan lekarskich pracownikéw Podwykonawcy, w tym badarn lekarskich pracownikow
zwigzanych z ruchem pociggow, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

2)  aktualno$ci szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej,

3) posiadania przez pracownikow Podwykonawcy zwigzanych z ruchem pociggdw wymaganych kwalifikacji,
szkolen i egzamindw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

4)  posiadania i uzywania przez pracownikéw Podwykonawcy $rodkdw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia
roboczego.
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5) przeprowadzeniu instruktazu niezbednego do bezpiecznego wykonywania Robot oraz zapoznaniu
pracownikéw z zapisami planu BIOZ.

Ztozenie przedmiotowego o$wiadczenia jest warunkiem dopuszczenia pracownikéw Podwykonawcy do realizacii
prac objetych niniejszg umowa.

Niezaleznie od obowigzkdw okreslonych powyzej i bez uszczerbku dla nich Podwykonawca zobowigzany jest
przestrzega¢ obowiazkdw i stosowaé sie do wymagan wynikajacych z dokumentu ,Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy” stanowigcego Zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.

Podwykonawca jest wytwdrcg odpadow i jest obowigzany do prowadzenia gospodarki wytworzonymi przez siebie
odpadami w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy (w tym réwniez odbudowy, rozbudowy i nadbudowy),
przebudowy, montazu rozbiérki, remontu obiektéw, z wytaczeniem odpadéw, ktérych wytwércg bedzie
Zamawiajacy (m.in. odpadéw ze stali i metali kolorowych).

Podwykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ gospodarke odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone zycia i
zdrowia ludzi oraz Srodowiska, w szczegdinosci gospodarka odpadami nie moze:

1)  powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roélin lub zwierzat;
2) powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

3)  wywotywaé niekorzystnych skutkéw dla terenéw wiejskich lub miejsc o szczegdlnym znaczeniu, w tym
kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji rob6t odpady nalezy magazynowaé w sposob selektywny w miejscu na ten cel
przeznaczonym, wyznaczonym na placu budowy, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu magazynowania dla
poszczegbinych rodzajow odpadow oraz sposobow zabezpieczen przed przedostawaniem sig ich do Srodowiska,
kierujgc sie wiasciwosciami odpaddw, wymaganiami ochrony Zzycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem
ucigzliwo$ci zwigzanych z ich magazynowaniem.

Podwykonawca, bedac wytwdrcg odpadow, moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami
wylgcznie podmiotom, ktdre posiadaja;

1) zezwolenie na zbieranie odpaddw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadow, lub

2)  koncesje na podziemne sktadowanie odpadéw, pozwolenie zintegrowane, decyzje zatwierdzajacq program
gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania
odpadéw wydobywczych lub wpis do rejestru dziatalno$ci regulowanej w zakresie odbierania odpadow
komunalnych od wta$cicieli nieruchomosci;

3)  wpis do rejestru w zakresie, 0 ktorym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach,
- chyba Ze dziatalno$¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.
Podwykonawca, bedac wytworcg odpadéw, jest obowigzany do:

1) prowadzenia na biezaco ich iloSciowej i jakoSciowej ewidencji zgodnie z obowigzujgcym katalogiem
odpaddw z zastosowaniem karty przekazania odpadéw, karty ewidencji odpadéw;

2) sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i 0 gospodarowaniu odpadami.

zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie w Bazie danych o
produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Podwykonawca przygotowuje w terminie kwartalnym informacie o wytworzonych odpadach i sposobie
zagospodarowania odpadéw. Informacja powinna byé przygotowana zgodnie z instrukcjami wewnetrznymi
Zamawiajgcego i przekazana Wykonawcy w terminie do 10 dni od dnia zakoriczenia kwartatu.

Podwykonawca, ktdry jest wytworcg odpaddw, zobowigzany jest do:
1)  regularnego uprzatania odpaddw z terenu budowy i przekazywania uprawnionym podmiotom,

2) przedktadania na zadanie Wykonawcy lub Zamawiajacego dokumentéw ewidencji odpadéw, a w przypadku
odpaddéw niebezpiecznych dodatkowo do przedktadania uméw/o$wiadczen z podmiotami posiadajacymi
zezwolenie na przetwarzanie odpadéw, w szczegdinosci odpadéw w postaci zuzytych drewnianych
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podktaddw kolejowych, tj. odpadéw o kodzie 17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku (oznacza proces
R1-R11, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do ustawy o odpadach, a takze proces przygotowania do ponownego
uzycia) lub w procesie ostatecznego unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z zatacznikiem nr
2 do ustawy o odpadach).

Powyzsze wymagania obowigzujg réwniez dalszych podwykonawcow.

§10
Dojazdy do miejsca wykonywania Roboét

(usunigto)

§11
Materialy i sprzet

Strony ustalajg, ze materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania Robdt zostang w catosci zapewnione przez
Podwykonawce.

Do realizacji Robét stosowane beda nowe materiaty i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce.

Wszelkie narzedzia i sprzet niezbedny do wykonania Robét i innych czynno$ci zostang zapewnione przez
Podwykonawce.

Koszty zwigzane z zapewnieniem materiatow i urzadzen oraz narzedzi i sprzetu niezbednych do wykonania
Robét obcigzajg Strone, ktéra jest zobowigzana do ich zapewnienia.

Zastosowane do wykonywania Robét i innych czynnosci wykonywanych w ramach niniejszej Umowy materiaty
i urzadzenia beda;

a) odpowiada¢ parametrom i typom wskazanym w Dokumentacji Projektowej, niniejszej umowie oraz Umowie
ZLK, jak réwniez szczeg6lnym wymaganiom okreslonym przez Wykonawce lub Zamawiajacego,

b) posiadaé odpowiednie Swiadectwa jakoSci i certyfikaty na znak bezpieczeristwa wydane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez niniejszq umowe, Umowe ZLK lub
obowigzujace przepisy prawa,

c) dopuszczone przez whasciwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei) zgodnie
z wymaganiami Prawa Budowlanego lub innych obowigzujacych przepiséw prawa,

d) spetnia¢ wszystkie wymagania polskich norm, znajdujacych zastosowanie przy Robotach danego rodzaju.

Zapewniany przez Podwykonawce sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania Robot bedg sprawne oraz
uzywane zgodnie z przeznaczeniem okreslonym przez ich producenta, a takze bedq posiada¢ wymagane
homologacje oraz spetnia¢ wtasciwe normy.

Materiaty i urzadzenia bedg przez Podwykonawce przechowywane w miejscach uzgodnionych z Wykonawcg
oraz odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i kradzieza. Podwykonawca ponosi
ryzyko utraty lub uszkodzenie materiatow i urzadzen, poczawszy od chwili ich dostarczenia na teren budowy lub
plac sktadowy.

§12
Odbiory

Po wykonaniu Robot i innych czynnoSci objetych przedmiotem niniejszej umowy bedg one bedg podlegaty
odbiorom czesciowym oraz odbiorowi koncowemu.

Odbiory czesciowe przeprowadzane bedg w cyklach rozliczeniowych okre$lonych przez Wykonawce,
odpowiadajacych okresom, w jakich Roboty podlegajg rozliczeniu pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca, nie
czesciej jednak niz jeden raz w miesigcu. Odbiory czeSciowe przeprowadzane beda na podstawie faktycznego
zaawansowania robét w terenie w oparciu 0 RCO.

Oprocz odbioréw czesciowych i odbioru koicowego w trakcie realizacji Robét moga by¢ przeprowadzane odbiory
robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz odbiory eksploatacyjne. Odbiory takie nie bedg skutkowaé
przejeciem przez Wykonawce od Podwykonawcy elementdéw bedacych przedmiotem takiego odbioru, a jedynie
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bedg stanowity potwierdzenie wykonania elementéw bedacych przedmiotem danego odbioru, umozliwiajace
kontynuowanie realizacji Robét i innych czynnosci przez Podwykonawce.

Dokonanie odbioru czesciowego Robét, odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub odbioru
eksploatacyjnego nie zwalnia Podwykonawcy w jakimkolwiek zakresie z obowigzku nalezytego wykonania catosci
Rob6t i innych czynnosci, nie ogranicza odpowiedzialnosci Podwykonawcy z tego tytutu, nie zwalnia
Podwykonawcy z ryzyka zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych Robot i nie wytacza uprawnien Wykonawcy
do zadania od Podwykonawcy usuniecia wad dotyczacych elementéw stanowigcych przedmiot tych odbiorow.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze odbiory czesciowe dokonywane bedg wylgcznie w celu
rozliczenia czesci Wynagrodzenia, za$ Roboty objete odbiorami czesciowymi beda nastepnie przedmiotem
odbioru koncowego.

Odbiory przeprowadzane beda na podstawie zgtoszenia przez Podwykonawce gotowosci do dokonania odbioru,
w ktorym wyszczegolnione zostang Roboty i inne czynnosci, ktore beda jego przedmiotem. Zgtoszenie gotowosci
do dokonania odbioru dokonywane bedzie za posrednictwem faksu lub poczty email, przy czym na zadanie
Wykonawcy zgtoszenie gotowosci do dokonania odbioru bedzie dokonywane na pismie.

Strony przyjmuja, ze gotowos¢ do dokonania odbioru cze$ciowego osiagnieta zostaje z chwilg zakoriczenia przez
Podwykonawce danej czesci Robét i innych czynnosci, zas gotowos¢ do dokonania odbioru koricowego
osiggnieta zostaje z chwilg zakonczenia przez Podwykonawce realizacji cato$ci Robét i innych czynnosci
objetych przedmiotem niniejszej umowy.

Konkretny dzieri i godzina dokonania danego odbioru zostanie wyznaczona przez Wykonawce, przy czym odbior
taki odbedzie sie nie wczesniej niz po dokonaniu odbioru danej cze$ci Robot i innych czynno$ci przez
Zamawiajacego od Wykonawcy. Wykonawca podejmie starania, aby odbiory robé6t zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu zostaty przeprowadzone w terminie 24 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia Podwykonawcy o
jego gotowosci do odbioru.

Z przeprowadzonych odbiordw sporzadzane bedg protokoty odbioru. Protokoty odbioru bedg sporzadzone
w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron. W treSci protokotu odbioru zostanie zawarte
o$wiadczenie Wykonawcy odno$nie przyjecia lub odmowy przyjecia Rob6t lub innych czynnosci objetych danym
odbiorem.

Protokoly odbioru podpisywane beda przez przedstawicieli obu Stron oraz inne osoby biorace udziat
w czynno$ciach odbiorowych, przy czym ze strony Podwykonawcy beda to w szczegdlnosci: kierownik budowy
lub kierownik robot, o ile zostat wyznaczony oraz przedstawiciele dalszych podwykonawcow, jezeli brali udziat
w wykonaniu Robét lub innych czynnosci bedacych przedmiotem danego odbioru.

W odbiorach, oprécz przedstawicieli Stron mogg réwniez uczestniczy¢ przedstawiciele Zamawiajacego lub
uzytkownika obiektu, ktorego dotyczg Roboty lub inne czynnosci, bedace przedmiotem danego odbioru.

Nie pdzniej niz wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Podwykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Wykonawcy wszystkie posiadane przez siebie oryginaty dokumentow (lub ich kopie potwierdzone
przez Podwykonawce za zgodnos¢ z oryginatem) zwigzanych z wykonaniem Robét i innych czynno$ci objetych
przedmiotem niniejszej umowy oraz inne, do ktorych uzyskania zostat zobowigzany na podstawie niniejsze;
umowy, w szczegolnosci: dziennik budowy, dokumentacje powykonawczg, wymagane Prawem Budowlanym
o$wiadczenia kierownika budowy, certyfikaty bezpieczeristwa i deklaracje zgodnosci dla wbudowanych
materiatéw i urzadzen.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych Wykonawca stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci do
odbioru, w szczegoInosci z powodu niezakonczenia wszystkich Robot lub innych czynnosci objetych danym
odbiorem lub wykrycia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowosci, ktére uniemozliwiajg lub uniemozliwig
w przysztosci uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub tez polegajg na tym, ze
wykonane Roboty nie sg zgodne z dokumentacijg projektowa lub z przepisami prawa, Wykonawca moze odmowic
przyjecia Robdt, wskazujac w protokole odbioru powdd odmowy. Podstawe do odmowy przyjecia Robot w ramach
odbioru koncowego stanowi réwniez nieprzekazanie przez Podwykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust.
12 powyzej.

W przypadku odmowy przyjecia Robot przez Wykonawce, w protokole odbioru okreslony zostanie powéd
odmowy przyjecia Rob6t oraz wyznaczony przez Wykonawce odpowiedni termin na usuniecie przez
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Podwykonawce wad lub innych nieprawidtowos$ci stanowigcych powdd odmowy przyjecia Robét lub innych
czynno$ci, stanowigcy jednoczesnie termin przystapienia Stron do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru
postanowienia ust. 9-13 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku nieusunigcia przez Podwykonawce w wyznaczonym terminie wad lub innych nieprawidtowosci
stanowigcych powdd odmowy przyjecia Robdt lub innych czynno$ci, zgodnie z ust. 14 powyzej, Wykonawca,
niezaleznie od innych przystugujacych mu uprawnief, moze — bez uzyskiwania zgody sadu — przejaé do
samodzielnego wykonania albo zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

Po uptywie okresu gwarancji udzielonej przez Podwykonawce zgodnie z postanowieniami § 14 ponizej, Strony
dokonajg odbioru pogwarancyjnego Robét. Konkretny dzien i godzina dokonania odbioru pogwarancyjnego
zostanie wyznaczona przez Wykonawce, zgodnie z ust. 8 powyzej.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonywany przez przedstawicieli Zamawiajagcego oraz  Wykonawcy
i Podwykonawcy.

Z przeprowadzonego odbioru pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokét odbioru. Protokét odbioru bedzie
sporzadzony w dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron. W treSci protokotu odbioru
pogwarancyjnego zostanie zawarte o$wiadczenie Wykonawcy w przedmiocie usuniecia przez Podwykonawce
wad ujawnionych w okresie gwarancji.

Protokot odbioru pogwarancyjnego podpisany bedzie przez przedstawicieli obu Stron oraz inne osoby biorace
udziat w czynno$ciach odbiorowych, w tym te z 0séb, ktére braty udziat w wykonaniu Robét lub innych czynno$ci
bedacych przedmiotem danego odbioru, ktorych obecnoéci zazgda Wykonawca.

W odbiorach pogwarancyjnych, oprécz przedstawicieli Stron moga roéwniez uczestniczy¢ przedstawiciele
Zamawiajacego lub uzytkownika obiektu, ktérego dotyczg Roboty lub inne czynnosci, bedace przedmiotem
danego odbioru pogwarancyjnego.

Na zadanie Wykonawcy przedstawiciele Podwykonawcy zobowigzani sq uczestniczy¢ w odbiorach przez
Zamawiajacego od Wykonawcy — odbiorach cze$ciowych, odbiorze koricowym, odbiorach robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, odbiorach eksploatacyjnych oraz odbiorze pogwarancyjnym.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ przeprowadzania odbiorow trjstronnych — przez Zamawiajgacego od Wykonawcy
przy udziale przedstawicieli Podwykonawcy. Decyzje o przeprowadzaniu odbioréw w tym trybie podejmuje
Wykonawca. W przypadku przeprowadzania odbiorow w tym trybie protokot odbioru przez Zamawiajacego od
Wykonawcy uznawany bedzie za protokdt odbioru przez Wykonawce od Podwykonawcy, za§ poczynione w
trakcie danego odbioru ustalenia i zobowigzania dotyczace Wykonawcy bedq wiazace dla Podwykonawcy.
Powyzsze nie wylacza w zadnym zakresie uprawnienn Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy wynikajacych z
niewykonania lub nienalezytego wykonania jakichkolwiek obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w
szczegodlnosci nie wylacza odpowiedzialno$ci Podwykonawcy za nalezyte wykonanie catosci Robdt i innych
Czynnosci.

§13
Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze ryczattowe wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu nalezytego wykonania niniejsze;
UMOWY  WYNOSI  wrvvvrsnrersssssnnnnnns zt netto (stownie: ... 00/100), zgodnie z Ofertg
Podwykonawcy, ktore powigkszone zostanie o nalezny podatek VAT w wysokoSci zgodnej z obowigzujacymi
przepisami (dalej: ,Wynagrodzenie”).

We wszystkich przypadkach, w ktrych niniejsza umowa postuguje sie pojeciem ,Wynagrodzenia” pod pojeciem
tym rozumie sie kwote brutto (kwota wynagrodzenia netto powiekszona o podatek od towaréw i ustug).

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy i staty, w zwigzku z czym nie bedzie podlegac jakimkolwiek zmianom.
Zaptata Wynagrodzenia stanowi nalezyte wykonanie zobowigzania Wykonawcy, a Podwykonawca nie bedzie
uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupetniajacego, Swiadczen dodatkowych, zwrotu wydatkow lub
kosztéw ani waloryzacji. W zwigzku z powyzszym Strony wytaczajg zastosowanie art. 357" § 1 i art. 632 § 2
Kodeksu cywilnego.
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Wynagrodzenie stanowi $wiadczenie wzajemne Wykonawcy wzgledem wszelkich $wiadczen, do spetnienia
ktérych na mocy niniejszej umowy Podwykonawca jest lub moze sta¢ sie zobowigzany. W celu unikniecia
watpliwosci Strony potwierdzaja, ze Wynagrodzenie obejmuje takze gratyfikacie z tytutu przeniesienia
majatkowych praw autorskich oraz udzielenia gwarancji jakosci.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i ryzyka, ktére ponosi¢ bedzie Podwykonawca w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy, w tym ryzyka zwigzane z koniecznoscig realizacji rob6t dodatkowych oraz wydtuzenia terminu
realizacji Robot i innych czynnosci. Wynagrodzenie obejmuje w szczegdlno$ci koszty zwigzane z wykonywaniem
Robét i innych czynnosci, w tym koszty: materiatow, urzadzen, sprzetu, narzedzi, robocizny, prac tymczasowych,
optaty, podatki, koszty ogoine i zysk Podwykonawcy.

W przypadku gdy niniejsza umowa bedzie wykonywana etapami, wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy ptatne
bedzie w transzach, po dokonaniu odbioru czesciowego, na podstawie prawidtowo wystawionej faktury.

Podstawe do wystawienia faktury przez Podwykonawce stanowi¢ bedzie podpisany przez przedstawicieli obu
Stron protokét z dokonanego odbioru cze$ciowego lub koncowego, niestwierdzajacy zadnych wad.

W przypadku, jezeli w Umowie ZLK przewidziane zostato ograniczenie ptatnosci na rzecz Wykonawcy za
dostarczone materialy lub urzadzenia, wéwczas ograniczenie takie bedzie miato odpowiednie zastosowanie do
zaplaty za materiaty lub urzadzenia dostarczone przez Podwykonawce.

Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze protokét odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
a takze protokdt odbioru eksploatacyjnego nie stanowi podstawy do wystawienia przez Podwykonawce faktury i
do zaptaty jakiejkolwiek czesci Wynagrodzenia.

Faktury wystawiane bedg na Wykonawce. W tre$ci faktur nalezy wskazaé numer niniejszej umowy. Na fakturze
powinna znalez¢ sie adnotacja ,wierzytelno$¢ objeta niniejszq fakturg nie moze zosta¢ przeniesiona na rzecz
0S06b trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy’. Faktury beda wysytane w formie pisemnej na adres
siedziby Wykonawcy albo w formie elekironicznej na adres email efaktury@ppmt.pl

Podwykonawca oswiadcza, Ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT).

Zaptata Wynagrodzenia nastapi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci w formie przelewow na
rachunki bankowe Podwykonawcy wskazane na fakturze i znajdujace sie w wykazie podmiotow VAT, w terminie
35 dni kalendarzowych od dnia doreczenia \Wykonawcy prawidtowej faktury. Za prawidtowg fakture uznaje sie
fakture wystawiong zgodnie z niniejszg umowa oraz obowigzujacymi przepisami prawa. Za date zaptaty uznaje
sie date obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy.

W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy nie bedzie widnie¢ w
elektronicznym wykazie podmiotéw na stronie Ministerstwa Finanséw, wéwczas ptatno$¢ faktury bedzie
odroczona do momentu pojawienia sie wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie. Jezeli powyzsze
dziatanie spowoduje opdznienie w dokonaniu ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie beda obcigzat
Wykonawcy.

W przypadku wystawienia przez Podwykonawce faktury niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy lub
obowigzujacymi wymogami prawa, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie w dacie wyjasnienia nieprawidtowosci,
w szczegdlnosci w dacie uzupetnienia brakujacych dokumentéw lub dacie otrzymania faktury korygujace;j (o ile
niezgodno$¢ dotyczyta tresci faktury).

O kazdej zmianie rachunku bankowego wskazanego na poprzedniej fakturze Podwykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Wykonawce na pismie, pod rygorem skutecznosci zaptaty dokonanej na wczesniejszy rachunek
bankowy.

Podwykonawca, w terminie 3 dni od uregulowania przez Wykonawce wynagrodzenia objetego wystawiong przez
Podwykonawce fakturg czesciowa, dostarczy Wykonawcy pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy i wszystkich
dalszych podwykonawcéw, potwierdzajgce otrzymanie przez kazdego z nich zaptaty za wymagalne
wierzytelnosci z tytutu realizacji danej czeSci Robot. Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ takie odwiadczenie Zamawiajgcemu, co moze stanowi¢ warunek otrzymania przez
Wykonawce dalszych ptatnosci od Zamawiajacego.

Podwykonawca w terminie 7 dni od uregulowania przez Wykonawce wynagrodzenia objetego wystawiong przez
Podwykonawce fakturg kofcowa, dostarczy Wykonawcy pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy i wszystkich
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dalszych podwykonawcow, potwierdzajace otrzymanie przez kazdego z nich zaptaty za wszystkie wierzytelnosci
z tytutu realizacji Robot.

W przypadku, gdy dalszy podwykonawca zwréci sie do Wykonawcy z zadaniem dokonania zapfaty naleznego
mu od Podwykonawcy wynagrodzenia, ktére pomimo uptywu terminu zaptaty nie zostato przez Podwykonawce
uregulowane, Wykonawca uprawniony bedzie do dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
dalszego podwykonawcy, po uprzednim umozliwieniu Podwykonawcy ztozenia wyjasnien.

Przed dokonaniem zaptaty na rzecz dalszego podwykonawcy Wykonawca umozliwi Podwykonawcy ztozenie
w wyznaczonym terminie pisemnych wyjasnien dotyczacych zadania dalszego podwykonawcy. Po zapoznaniu
sie z przedstawionymi przez Podwykonawce wyjasnieniami Wykonawca podejmie decyzje o dalszych
dziataniach, przy czym Wykonawca uprawniony bedzie do:

a) odmowy dokonania na rzecz dalszego podwykonawcy zaptaty zadanej kwoty w catosci albo w czesci —
w przypadku, gdy z przedtozonych przez Podwykonawce wyjasnieft wynika¢ bedzie niezasadno$¢ zadania
dalszego podwykonawcy,

b) dokonania bezposredniej zaptaty catodci albo czeSci zadanej kwoty dalszemu podwykonawcy, —
w przypadku, gdy z przedtozonych przez Podwykonawce wyjasnien wynika¢ bedzie zasadno$¢ zadania
dalszego podwykonawcy,

c) zilozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie catosci albo czesci wynagrodzenia dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej kwoty lub
podmiotu, na rzecz ktérego ptatno$¢ winna zosta¢ dokonana.

Postanowienia ust. 17 i 18 powyzej stosuje sie odpowiednio w przypadku zgtoszenia Zgdania dokonania zaptaty
przez podwykonawce dalszego podwykonawcy albo inny podmiot, wzgledem ktérego Wykonawca ponosi
solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wymagalnego wynagrodzenia z tytutu realizacji jakiejkolwiek cze$ci Robét.

§ 14
Rekojmia i gwarancja

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady Robdt na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym i Umowie ZLK.

Z chwilg dokonania odbioru koricowego Robét i innych czynnosci Podwykonawca na mocy niniejszej umowy
udziela Wykonawcy gwarancji jako$ci na Roboty i inne czynnosci oraz zastosowane materiaty i urzadzenia.

Do udzielonej przez Podwykonawce gwarancji jakosci, zastosowanie majq przepisy Kodeksu cywilnego
0 gwarancji jakosci przy sprzedazy, z uwzglednieniem postanowien niniejszej umowy i warunkéw udzielenia
gwarancji okre$lonych w Umowie ZLK.

Gwarancja jakoSci nie narusza uprawnienn Wykonawcy wynikajacych z rekojmi za wady ani Zadnych innych
uprawnien przystugujacych Wykonawcy, jak réwniez nie wylacza odpowiedzialnosci odszkodowawczej
Podwykonawcy.

Okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy za wady Robét z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jako$ci rozpoczyna
swdj bieg od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koricowego Robét przez Wykonawce od Podwykonawcy i
kofczy sie wraz z uplywem odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego — odpowiednio — z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci dla catosci przedmiotu Umowy ZLK. Podwykonawca przyjmuje do
wiadomosci, ze zgodnie z Umowg ZLK termin gwarancji jakosci wynosi 36 miesiecy poczawszy od dnia
bezusterkowego odbioru koncowego catosci przedmiotu Umowy ZLK, za$ termin rekojmi za wady Robét
przedtuza sie o okres 3 miesigcy ponad okres gwarancji.

Jezeli okres gwarancji udzielonej Podwykonawcy na materiaty lub urzadzenia zastosowane do wykonania Robot
przez ich dostawce lub producenta bedzie dtuzszy niz okres gwarancji jakosci udzielonej Wykonawcy przez
Podwykonawce, wéwczas Podwykonawca, niezwtocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej Wykonawcy,
przeniesie na Wykonawce przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w szczegélnosci poprzez wydanie
Wykonawcy stosownych dokumentéw gwarancyjnych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zawiadomienia na pismie Podwykonawcy o ujawnieniu si¢ wady w terminie 14
dni od dnia powziecia przez Wykonawce wiadomo$ci o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym Wykonawca wskaze
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termin i miejsce przeprowadzenia wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporzadzg protokét. Nieprzeprowadzenie
wizji lokalnej lub nieprzystapienie przez Podwykonawce do wizji lokalnej pozostaje bez wptywu obowigzek
usuniecia ujawnionej wady, jezeli wada ujawnita sie w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

W przypadku ujawnienia wady w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci Podwykonawca zobowigzany
bedzie usung¢ ujawniong wade w terminie wyznaczonym przez Wykonawce, przy czym w protokole z wizji
lokalnej Strony moga wspdlnie okresli¢ termin usuniecia wady, stosownie do potrzeb Zamawiajacego lub
Wykonawcy, rodzaju wady i mozliwosci jej usuniecia przez Podwykonawce.

Usuniecie wady nastapi na terenie, na ktérym byty prowadzone Roboty, chyba ze do jej skutecznego usuniecia
niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem wad ponosi Podwykonawca, w tym koszty ewentualnego demontazu,
transportu i ponownego montazu wadliwego elementu.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.

W przypadku nieprzystapienia przez Podwykonawce do usuwania ujawnionej wady lub jej nieusunieciu
w wyznaczonym terminie lub w przypadku koniecznosci natychmiastowego usuniecia wad, Zamawiajacy lub
Wykonawca bedg uprawnieni, wedtug swojego wyboru, do usuniecia wad we wtasnym zakresie lub do zlecenia
ich usuniecia innemu podmiotowi — bez uzyskiwania zgody sadu — na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Przed zawarciem niniejszej umowy Podwykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej
umowy w formie poreczenia bankowego / gwaranciji bankowej albo ubezpieczeniowej / kaucji pienieznej, zgodnie
z warunkami okre$lonymi w niniejszym paragrafie (dalej: ,Zabezpieczenie”).

Zabezpieczenie stuzy¢ bedzie zaspokojeniu wszelkich roszczer Wykonawcy wobec Podwykonawcy powstatych
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, z jakiegokolwiek tytutu i na jakiejkolwiek podstawie faktyczneji prawnej,
w szczegdlno$ci roszczen z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ utrzymywane w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej — nieodwotalnej, bezwarunkowej i pfatnej na pierwsze zadanie, badz w formie kaucji pienieznej.
W przypadku wnoszenia Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej, ich tre$¢ oraz podmiot ich udzielajacy winny zosta¢ uprzednio uzgodnione z Wykonawca.
Kaucja pieniezna moze by¢ utworzona wytacznie w drodze wptaty kwoty pienieznej w odpowiedniej wysoko$ci
na rachunek bankowy Wykonawcy albo — za zgoda Wykonawcy — w drodze potracenia na zasadach okreslonych
w ust. 6 ponizej.

Zabezpieczenie utrzymywane bedzie przez caty okres realizacji niniejszej umowy i okres odpowiedzialnosci za
wady, az do dnia przypadajacego na miesigc po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jakosci. W przypadku
whniesienia Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej z
oznaczonym terminem ich obowigzywania, na kazde zgdanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ Zabezpieczenie z terminem obowigzywania wydtuzonym o czas wskazany przez Wykonawce.
W przypadku niedostarczenia Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej z wydtuzonym terminem obowigzywania, Wykonawca uprawniony bedzie do zazadania od
poreczyciela albo gwaranta zapfaty petnej kwoty wynikajacej z udzielonego poreczenia albo gwaranciji, w celu
zamiany formy Zabezpieczenia na kaucje pieniezng, za$ otrzymana w ten sposdb kwota z chwilg jej wptywu na
rachunek bankowy Wykonawcy zostanie zaliczona (bez koniecznoSci sktadania przez Wykonawce odrebnych
o$wiadczen) na poczet kaucji pienigzne;.

Zabezpieczenie zostanie wniesione i utrzymywane bedzie w kwocie odpowiadajacej 10% Wynagrodzenia brutto,
przy czym po uptywie miesigca od dokonania odbioru kohcowego Robét nie stwierdzajacego wad wysoko$¢
Zabezpieczenia zmniejszona zostanie do kwoty odpowiadajacej 3% Wynagrodzenia brutto.

Zabezpieczenie w formie kaucji pienieznej moze zostac¢ przez Podwykonawce zamienione na Zabezpieczenie w
formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zgodnych z warunkami okre$lonymi w
ust. 3-5. W takim przypadku Wykonawca zwrdci Podwykonawcy na jego pisemny wniosek odpowiednig cze$é
kaucji pienieznej w terminie 10 dni roboczych po dostarczeniu mu Zabezpieczenia w formie poreczenia
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bankowego, gwaranciji bankowej albo ubezpieczeniowej zgodnych z warunkami okre$lonymi w ust. 3-5 powyzej.
Zmiana formy zabezpieczenia moze nastgpi¢ wytacznie pod warunkiem zachowania ciggtosci i wysokosci
Zabezpieczenia.

Po uptywie terminu utrzymywania Zabezpieczenia, okre$lonego w ust. 4 powyzej, Zabezpieczenie w formie kaucji
pienigznej, w jego niewykorzystanej przez Wykonawce czesci, zostanie na pisemny wniosek Podwykonawcy
zwrdcone w kwocie nominalnej w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wniosku.

§16
Odstapienie od niniejszej umowy

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z Kodeksu cywilnego oraz podstaw odstapienia okreslonych w ust. 2,
w przypadku, gdy Podwykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem Robét lub ich okre$lonej czesci
(np. poszczegdlnych kamieni milowych, faz lub etapéw) tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je
ukoniczy¢ w terminach okreslonych w § 2 ust. 1 lub w Harmonogramie, Wykonawca moze bez wyznaczenia
terminu dodatkowego od niniejszej umowy odstapi¢ jeszcze przed uptywem terminu do wykonania Robét lub ich
okreslonej cze$ci (np. poszczegdlnych kamieni milowych, faz lub etapdw). W takim przypadku odstapienie od
niniejszej umowy moze nastapi¢ — wedtug wyboru Wykonawcy — catosci lub w czesci — w zakresie dotyczacym
niewykonanych Rob6t lub ich okre$lonej czesci (np. poszczegdlnych kamieni milowych, faz lub etapdw).

Wykonawca moze odstapi¢ od niniejszej umowy — wedtug wyboru Wykonawcey — w catosci albo w czesci —
w zakresie dotyczacym niewykonanych Robét lub ich okreslonej czesci (np. poszczegdlnych kamieni milowych,
faz lub etapow) — w nastepujacych przypadkach:

a) gdy Podwykonawca nie podjat realizacji Robdt w terminie 3 dni od daty przekazania mu terenu budowy lub
przerwat realizacje Robdt na okres dtuzszy niz 3 dni bez zgody Wykonawcy,

b) gdy Podwykonawca opéznia sie w zakonczeniu catosci lub okreslonej czedci Robét (np. poszczegdinych
kamieni milowych, faz lub etapdw),

c) gdy Podwykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczegoinosci wykonuje Roboty w sposéb
wadliwy, niezgodny z niniejszg umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w szczegdlnosci
nie zastosowat wtasciwych warunkdw lub norm technicznych,

d) gdy Podwykonawca nie dostarczy w terminie lub nie realizuje w sposob $cisty programu naprawczego,

e) gdy Zamawiajacy nie wyrazi zgody na powierzenie Podwykonawcy Robét lub ich czesci,

f)  gdy Podwykonawca nie dostarczyt, nie przedtuzyt lub nie uzupetnit Zabezpieczenia w wynikajacym
z niniejszej umowy lub wyznaczonym przez \Wykonawce terminie,

g)  gdy Podwykonawca powierzyt dalszym podwykonawcom wykonywanie cato$ci lub czesci Robét lub innych
czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej Umowy z naruszeniem postanowien niniejszej umowy,

h)  w przypadku rozwigzania, wypowiedzenia albo odstapienia od Umowy ZLK przez ktdrakolwiek z jej stron,
jak réwniez w przypadku zmiany zakresu robét realizowanych przez Wykonawce w ramach Umowy ZLK,

i) gdy Wykonawca otrzyma od jakiegokolwiek organu egzekucyjnego zajecie wierzytelnosci (w tym w celu
zabezpieczenia) przystugujacych Podwykonawcy wzgledem Wykonawcy,

) wprzypadku gdy wskutek zdarzen majacych miejsce po zawarciu niniejszej umowy jej realizacja stanie si¢
dla Wykonawcy niemozliwa, nadmiernie utrudniona lub nieoptacalna.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomos$ci, ze zgodnie z Umowg ZLK w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie Umowy ZLK nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili jego zawarcia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy ZLK w wynikajacym z niej terminie.
W takim przypadku Wykonawca moze odstapic od niniejszej umowy w takim samym zakresie, w jakim od Umowy
ZLK odstapit Zamawiajacy.

W celu realizacji umownego prawa odstgpienia Wykonawca moze ztozy¢ oSwiadczenie o odstgpieniu od
niniejszej umowy w terminie do dnia przypadajacego na szes¢ miesiecy po uptywie terminu wykonania catosci
Robét i innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy, okre$lonego w § 2 ust. 1 powyzej.
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W przypadku wygasniecia umowy na skutek odstapienia przez ktoragkolwiek ze Stron, Podwykonawca
zobowigzany bedzie do:

a) wstrzymania realizacji Rob6t i innych czynnosci objetych przedmiotem ninigjszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz odpowiedniego zabezpieczenia efektow wykonanych Robdt i terenu budowy,

b)  wydania catosci efektow prawidtowo wykonanych Robdt i innych czynnosci objetych przedmiotem niniejsze;
umowy.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstapienia przez ktorakolwiek ze Stron, Strony sporzadzg
protokét przejecia terenu budowy oraz protokdt inwentaryzacji Robot i czynnosci, wedtug stanu na dzien
wygasniecia niniejszej umowy. Powyzsze protokoty zostang sporzadzone w dwdch egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze Stron, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia ztozenia o$wiadczeniu o odstapieniu od ninigjsze;
umowy, przy czym konkretny dzien i godzina zostanie wyznaczona przez Wykonawce. W razie, gdyby
Podwykonawca nie stawit sie w wyznaczonym terminie, Wykonawca wyznaczy termin dodatkowy, a po jego
bezskutecznym uptywie bedzie uprawniony do jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokotow, ktérych
tre$¢ bedzie wigzaca dla Podwykonawcy. Sporzadzony w powyzszy sposéb protokét wymaga doreczenia
Podwykonawcy.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstapienia od niej przez ktdrakolwiek ze Stron prawidtowo
wykonane i przyjete przez Wykonawce Roboty i inne czynno$ci objete przedmiotem niniejszej umowy zostang
rozliczone pomiedzy Stronami na nastepujacych zasadach:

a) rozliczenie nastapi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i przyjetych przez Wykonawce
Robét i czynno$ci oraz o ceny okreslone w RCO; rozliczenie bedzie rowniez obejmowato rozliczenie
niewykorzystanych materiatéw i urzadzen, co do ktorych Wykonawca podejmie decyzje o ich odkupieniu od
Podwykonawcy,

b)  w przypadku, gdy rozliczenie nie bedzie mozliwe na zasadach okreslonych w lit. a) powyzej, wynagrodzenie
nalezne Podwykonawcy zostanie okreslone przez zewnetrznego rzeczoznawcg wskazanego przez
Wykonawce,

c) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie efektow wykonanych Robét i terenu budowy, koszty
rzeczoznawcy, 0 ktorym mowa w lit. b) powyzej oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane
z zakoniczeniem Robot lub innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy, poniesione na skutek
odstapienia od niniejszej umowy ponosi Strona, ktéra odpowiada za okoliczno$ci stanowigce przyczyne
odstapienia od niniejszej umowy, a jesli nastapito to z przyczyn niezaleznych od obu Stron lub lezacych po
obu Stronach, wowczas dane koszty ponoszg Strony w cze$ciach réwnych.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstgpienia od niej przez ktorgkolwiek ze Stron
Podwykonawca udzieli Wykonawcy na wykonang i przyjeta przez Wykonawce cze$¢ Rob6t gwarancji jakosci
zgodnie z postanowieniami § 14 powyzej.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstapienia od niej przez Wykonawce Podwykonawcy nie
bedg przystugiwa¢ wobec Wykonawcy Zzadne roszczenia, w tym odszkodowawcze, za wyjatkiem roszczen
wynikajacych z rozliczenia, o ktorym mowa w ust. 7 powyzej.

§17
Odpowiedzialnos¢ i kary umowne

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za nalezyte, a w tym terminowe wykonanie
niniejszej umowy.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajacego, Wykonawcy i 0sob
trzecich wynikte w toku i w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych Rob6t Budowlanych.

Za wszelkie dziatania lub zaniechania 0sob trzecich, ktérymi Podwykonawca postuguje sie przy wykonywaniu
niniejszej umowy, w tym personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawcow, Podwykonawca odpowiada, jak
za swoje wiasne dziatania lub zaniechania.
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Wykonawca bedzie miat prawo zadania od Podwykonawcy zaptaty nastepujacych kar umownych:

a) w przypadku odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktdre Podwykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ — w wysokosci 10% Wynagrodzenia;

b) w przypadku opdznienia Podwykonawcy w wykonaniu Rob6t lub innych czynno$ci objetych przedmiotem
niniejszej umowy — w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia;

c) w przypadku opdznienia Podwykonawcy w usunieciu wad w stosunku do terminu wyznaczonego na ich
usuniecie — w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia za kazdy dzief opdznienia,

d)  wprzypadku powierzenia przez Podwykonawce wykonywania cato$ci lub czesci Rob6t lub innych czynno$ci
dalszym podwykonawcom z naruszeniem postanowien niniejszej umowy - w wysokosci 10%
Wynagrodzenia,

e) w przypadku op6znienia Podwykonawcy w odebraniu terenu budowy — w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia
za kazdy dzien opdznienia,

f)  przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z § 6 umowy a takze zobowigzania do
przedktadania informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami Wykonawca jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 10 000,00 zt za kazde
naruszenie,

g) za brak zaptaty lub za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego dalszemu Podwykonawcy
(dalszemu Podwykonawcy), o ktorych mowa w Umowie w wysoko$ci 5% Wynagrodzenia za kazdy taki
przypadek;

h) w przypadku niedostarczenia w terminie o$wiadczen Podwykonawcy lub dalszych podwykonawcdw,
o ktérych mowa w § 13 ust. 15 lub 16 powyzej — w wysoko$ci 5% Wynagrodzenia,

i) w przypadku odmowy przez Podwykonawce udzielenia gwarancji na wykonane Roboty w przypadku,
o ktérym mowa § 16 ust. 8 powyzej — w wysokosci 3% Wynagrodzenia,

i) zadopuszczenie do wykonywania Robot Budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
zaakceptowany Podwykonawca lub zaakceptowany Dalszy Podwykonawca skierowany do ich wykonania
—w wysoko$ci 5% Wynagrodzenia,

k)  w przypadku naruszenia obowigzkow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlno$ci w razie
naruszenia zasad okreSlonych w Instrukcji Ibh-105 — w sytuacjach i w wysokosciach okreslonych w
Taryfikatorze kar stanowigcym Zatgcznik nr 5 do Instrukcji Ibh-105.

Kary umowne zastrzezone na rzecz Wykonawcy mogg by¢ dochodzone z kazdego tytutu odrebnie i podlegajg
taczeniu.

Kary umowne ptatne bedg w terminie 7 dni od dnia doreczenia Podwykonawcy wezwania do zaptaty lub noty
obcigzeniowe;.

Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia od Podwykonawcy odszkodowania przenoszacego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych do wysokosci petnej szkody, na zasadach ogdlnych.

W przypadku zwtoki Wykonawcy w zaptacie wynagrodzenia, Podwykonawcy przystuguje prawo naliczenia
odsetek do wysokosci odsetek ustawowych.

§18
Sita wyzsza

Dla potrzeb niniejszej umowy, pojecie sity wyzszej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, pozostajace
poza kontrolg Strony powotujacej sie na wypadek sity wyzszej, niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do
zapobiezenia. Pojecie sity wyzszej nie obejmuje zadnych zdarzen, ktére wynikajg z niedotozenia przez Strony
nalezytej staranno$ci w rozumieniu art. 355§ 2 Kodeksu cywilnego, jak réwniez nie obejmuje zjawisk
atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca wykonywania Robédt, skutkéw epidemii
COVID-19 lub wojny w Ukrainie.
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Strony zgodnie ustalaja, ze dla potrzeb niniejszej umowy, za site wyzsza w szczegolnosci uznajg nastepujace
zdarzenia, o ile wptywajg one na wykonanie niniejszej umowy:

a) strajki lub inne formy protestu,

b) pozar powstaly na skutek okoliczno$ci, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialno$ci,
c) powodzie,
d) katastrofalne wydarzenia powstate na skutek okolicznosci, za kitérg zadna ze Stron nie ponosi

odpowiedzialno$ci.

Strony sg zwolnione od odpowiedzialno$ci za szkody powstate w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem niniejszej umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem
dziatania sity wyzszej.

Strony zobowigzane sg do podjecia wszelkich dziatan w celu uchylenia lub ograniczenia utrudnien wynikajacych
z dziatania sity wyzszej i zapewnienia nalezytego wykonania obowigzkdw zwigzanych z realizacjq niniejszej
umowy. Wynikajace z niniejszej umowy obowiazki Stron, ktore z uwagi na dziatanie sity wyzszej, nie moga by¢
realizowane pomimo podjecia przez Strone niezbednych dziatan, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, ulegajg
zawieszeniu na czas jej dziatania. Niezwtocznie po ustagpieniu dziatania sity wyzszej Strony zobowigzane sg do
przystapienia do realizacji obowigzkdéw wynikajacych z niniejszej umowy, za$ Podwykonawca zobowigzany
bedzie ponadto podjaé na wiasny koszt wszelkie niezbedne dziatania, uzgodnione z Wykonawca, zmierzajace
do usuniecia skutkow op6znien powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej oraz ich nadrobienia.

Strona powotujgca sie na site wyzszg jest zobowigzana zawiadomi¢ niezwtocznie drugg Strong na pismie,
zaréwno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczno$ci stanowigcych przejaw sity wyzszej oraz do przedstawienia
w terminie 3 dni po ustapieniu dziatania sity wyzszej dowodow potwierdzajacych wystapienie tych okolicznosci
oraz podjete przez siebie dziatania, o ktérych mowa w ust. 4.

§19
Zakaz cesji

Uprawnienia Podwykonawcy wynikajace z niniejszej umowy, w tym wierzytelnoSci Podwykonawcy powstate
w wyniku realizacji niniejszej umowy, nie moga by¢ przeniesione ani obcigzone na rzecz osob trzecich, ani
przedstawione przez Podwykonawce do potracenia ze wzajemnymi wierzytelno$ciami Wykonawcy wobec
Podwykonawcy, bez uprzedniej zgody Wykonawcy wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

Wykonawcy przystuguje prawo do przeniesienia catosci lub czesci jego praw i obowigzkéw wynikajacych
Z niniejszej umowy na rzecz Zamawiajacego lub innych podmiotéw z grupy kapitatowej PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., bez koniecznosci uzyskiwania zgody Podwykonawcy.

§20
Przedstawiciele Stron

Do kontaktéw z Podwykonawcg podczas realizacji niniejszej umowy oraz jej koordynowania Wykonawca
wyznacza nastepujace osoby:

Do kontaktow z Wykonawcg podczas realizacji niniejszej umowy oraz jej koordynowania Podwykonawca
wyznacza nastepujace osoby:

............................. el email

Zmiana przedstawicieli Stron, o ktorych mowa w ust. 1i 2 powyzej, nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Zmiana
przedstawicieli Stron nastepuje poprzez pisemne o$wiadczenie ztozone drugiej Stronie na pismie pod rygorem
niewaznos$ci.
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§21
Adresy do doreczen

Wszelkie o$wiadczenia Stron zwigzane z niniejszg umowa, wymagajace formy pisemnej, bedg doreczane drugie;
Stronie na pismie. W przypadku doreczen za po$rednictwem poczty lub kuriera, bedg one dokonywane na adresy
wskazane w komparycji niniejszej umowy. Kazda ze Stron zobowigzuje sie powiadomi¢ drugg Strone na pi$mie
0 kazdej zmianie adresu, pod rygorem uznania doreczenia na adres wskazany w komparyciji niniejszej umowy za
skuteczne.

§22
Postanowienia koncowe

1. Niniejszg umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majq odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy, rozwigzanie niniejszej umowy oraz odstapienie od niniejszej
umowy wymagaija formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem §3 ust. 1 powyzej.

4.  Wszelkie spory wynikte miedzy Stronami w zwiazku z zawarciem oraz wykonywaniem niniejszej umowy bedq
rozstrzygane przez sad powszechny miejscowo wiasciwy dla siedziby Wykonawcy.

5. Podwykonawca oraz osoby go reprezentujgce przy zawarciu niniejszej umowy potwierdzajg zapoznanie sie z
treScig Polityki prywatnosci Wykonawcy stanowigcej Zatacznik nr 4 do niniejszej umowy oraz zobowigzujg sie
wykona¢ w imieniu Wykonawcy obowigzki informacyjne wzgledem oséb, ktérych dane osobowe przekazywane
bedg Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, wynikajace z art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), w szczegoinosci poprzez udokumentowane zapoznanie
ich z Politykg prywatnosci Wykonawcy. Podwykonawca zobowigzany jest na zgdanie Wykonawcy przedstawi¢
mu dowody potwierdzajgce wykonanie powyzszego obowigzku.

6. Stosownie do tresci art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych (Dz.U.2023.1790tj.) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada status duzego
przedsiebiorcy.

7. Zalgczniki do niniejszej umowy stanowig jej integralng czesc.

Zataczniki:

Zatacznik nr 1 Rozbicie Ceny Ofertowe;j,
Zatacznik nr 2 Przedmiar

Zatacznik nr 3 Polityka prywatnosci Wykonawcy

Zatacznik nr 4 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

WYKONAWCA PODWYKONAWCA

Strona 25z 25



