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WARUNKI OGÓLNE dla Części B 

Zaprojektowanie i wykonanie robót zgodnie z Programem Funkcjonalno Użytkowym 

Roboty będące przedmiotem zamówienia publicznego będą przeprowadzone zgodnie 

z WARUNKAMI KONTRAKTU NA URZĄDZENIA I BUDOWĘ Z PROJEKTOWANIEM DLA 

URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH ORAZ DLA ROBÓT BUDOWLANYCH 

I INŻYNIERYJNYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, Warunki Ogólne, (pierwsze 

wydanie FIDIC 1999), wydane przez: 

FIDIC/ Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils 

P.O.Box 86, CH-1000 Lausanne 12-Chailly, Switzerland, 

tel. (+ 41 21) 654 44 11,  

fax. (+ 41 21) 653 54 32 

e-mail: fidic@pobox.com 

www:   http//www.fidic.org 

Wykonawca powinien posiadać i zaznajomić się z wymienioną wersją Warunków Kontraktu. 

Wiążąca jest polska wersja językowa. Zamawiający wskazuje na Wydanie angielsko – polskie 2000 

(tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999). 

Wiążąca jest polska wersja językowa. Wyżej wymieniony dokument w języku angielskim wraz 

z tłumaczeniem na język polski można nabyć od: Stowarzyszenie Inżynierów Doradców 

i Rzeczoznawców ul. Trębacka 4 lok. 334, 00-074 Warszawa, https://sidir.pl/, reprezentanta 

Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC). 

mailto:fidic@pobox.com
https://sidir.pl/
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WARUNKI SZCZEGÓLNE dla Części B 

Zaprojektowanie i wykonanie robót zgodnie z Programem Funkcjonalno 

Użytkowym 

Niniejsze Warunki Szczególne wnoszą zmiany i uzupełnienia do Warunków Ogólnych oraz 

wprowadzają nowe KLAUZULE. 

W przypadku niezgodności między odpowiadającymi sobie KLAUZULAMI Warunków 

Ogólnych i Warunków Szczególnych, rozstrzygające będą postanowienia Warunków 

Szczególnych.  

Postanowienia KLAUZUL niezmienionych w Warunkach Szczególnych będą obowiązywać 

w formie podanej w Warunkach Ogólnych. 

KLAUZULA 1  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

SubKLAUZULA 1.1 DEFINICJE 

Zmienia się, dodaje lub ustala nastepujące Definicje: 

1.1.1.1 „Kontrakt” 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

„Kontrakt” oznacza podpisaną Umowę (Akt Umowy)  wraz z Warunkami 

Szczególnymi i Ogólnymi, Ofertę, Specyfikacje, Rysunki, Wykazy oraz takie dalsze 

dokumenty, (jeśli są), jakie wyliczono w Umowie. 

Słowa „Kontrakt” i „kontraktowy” są w niektórych dokumentach zamiennie  używane 

jako „Umowa” i „umowny” z tym samym znaczeniem. 

1.1.1.3 „List Akceptujący” 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

„List Akceptujący” oznacza "Akt Umowy", a wszelkie odniesienia do Listu 

Akceptującego w Warunkach Ogólnych będą oznaczały datę podpisania Aktu 

Umowy, zgodnie z SubKLAUZULĄ 1.6 Warunków Ogólnych. 

1.1.1.5 „Wymagania Zamawiającego” 

 Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

„Wymagania Zamawiającego” oznaczają dokument zatytułowany „Program 

Funkcjonalno-Użytkowy”, tak jak został włączony do Kontraktu oraz wszelkie 

dodatki i modyfikacje do takiego dokumentu, dokonane zgodnie z Kontraktem. Taki 
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dokument wyszczególnia dla Robót cel, zakres, i/lub projekt i/lub inne kryteria 

techniczne, jak też wymagania dla realizacji Usług gwarancyjnych i Usług 

pogwarancyjnych oraz Warunki Gwarancji dla zakresu Robót nieobjętych 

Usługami gwarancyjnymi. 

1.1.1.6 „Wykazy"  

 Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

"Wykazy” oznaczają dokumenty wypełnione przez Wykonawcę i przedłożone 

wraz z ofertą zawierające w szczególności wykaz Urządzeń, Robót i stawek 

objętych Kontraktem. Nie obejmuje on elementów objętych definicją 1.1.1.10 

Warunków Ogólnych. 

1.1.1.11 „Rozbicie Ceny Ofertowej” oznacza arkusze ustalające podział Ceny 

Kontraktowej na poszczególne zagregowane pozycje w ustalonych podziałach 

branżowych, w tym także w zakresie opcjonalnym realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

1.1.2.4 „Inżynier”  

Usuwa się SubKLAUZULĘ i zastępuje następującą treścią: 

„Inżynier” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, wyznaczoną przez Zamawiającego 

do działania jako Inżynier dla celów Kontraktu i wymienioną w Załączniku do Oferty 

(jeżeli jest) lub inną osobę fizyczną, prawną albo jednostkę organizacyjną 

wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego, z powiadomieniem 

Wykonawcy według SubKLAUZULI 3.4. Warunków Ogólnych. W przypadku braku 

wyznaczenia Inżyniera oraz w odniesieniu do Usług pogwarancyjnych przyjmuje 

się, że funkcję tę sprawuje bezpośrednio Zamawiający. 

Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 Prawa 

budowlanego - funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Dodaje się SubKLAUZULE: 

1.1.2.11 „Projektant” oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje wymagane przez 

Rozdział 2 Prawa budowlanego i pełniącą funkcje przypisane przez art. 20 

(obowiązki) oraz art. 21 Prawa budowlanego. W tym Kontrakcie Projektantów 

zatrudnia Wykonawca. 

1.1.2.12. „Kierownik Budowy” oznacza osobę fizyczną, posiadającą odpowiednie 

uprawnienia budowlane zgodnie z Rozdziałem 2 Prawa budowlanego i pełniącą 
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funkcje kierownicze na Placu Budowy określone w art. 22 i 23 Prawa 

budowlanego. Kierownik Budowy działający z ramienia Wykonawcy wyznacza 

„Kierowników Robót” odpowiedzialnych za wykonanie danych rodzajów Robót. 

1.1.2.13 „Konsorcjum” oznacza grupę wykonawców wspólnie podejmujących się 

wykonania przedmiotu Umowy, których wzajemne relacje reguluje umowa 

konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w tym umowa o współpracy. 

1.1.2.14 „Umowa o podwykonawstwo” – należy przez to rozumieć zawartą na piśmie 

umowę, o której mowa w art. 7 pkt 27) u.p.z.p. 

1.1.3.4 „Próby Końcowe”  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

„Próby Końcowe” oznaczają próby, które są wyspecyfikowane w Kontrakcie lub 

uzgodnione przez obydwie Strony lub polecone jako Zmiana, a które są 

przeprowadzane według KLAUZULI 9 Warunków Ogólnych, przed przejęciem 

przez Zamawiającego Robót lub/albo Odcinka lub jego części (w zależności od 

przypadku). 

Pod pojęciem Prób Końcowych należy rozumieć  „odbiory częściowe”, „odbiory 

eksploatacyjne” oraz „odbiory końcowe”, o których mowa w Kontrakcie, a także 

„rozruch technologiczny”  i „ruch próbny”.  

1.1.3.6 „Próby Eksploatacyjne”  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

„Próby Eksploatacyjne” oznaczają próby (jeśli są wymagane) wyspecyfikowane 

w Kontrakcie i wykonywane zgodnie z postanowieniami Warunków Szczególnych 

po przejęciu przez Zamawiającego Robót lub Odcinka (zależnie od przypadku). 

1.1.3.7  „Okres Zgłaszania Wad”  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

„Okres Zgłaszania Wad” oznacza 72 miesiące na zgłaszanie wad w Robotach (w 

zależności od przypadku i z zastrzeżeniem in fine definicji) według SubKLAUZULI 

11.1 Warunków Szczególnych, liczone od daty, z którą Roboty  są ukończone, tak 

jak poświadczono według SubKLAUZULI 10.1 Warunków Szczególnych, z każdym 

przedłużeniem według SubKLAUZULI 11.3 Warunków Szczególnych. Okres 

Zgłaszania Wad dla Robót ulega wydłużeniu o czas pomiędzy datą ich ukończenia, 

a datą ukończenia wszystkich Robót (ostatni Odbiór Robót). 
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Okres ten rozumie się jako okres rękojmi za wady i jest on równy okresowi objętemu 

Gwarancją Jakościową, o której mowa w Kontrakcie. Bieg okresu Gwarancji 

Jakościowej rozpoczyna się w dacie wskazanej w Karcie Gwarancyjnej. 

W przypadku Odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę bieg 

okresu Gwarancji Jakościowej rozpoczyna się we wskazanej przez Inżyniera dacie 

zakończenia, z którą Roboty lub Odcinek zostały ukończone zgodnie z Kontraktem, 

pomijając wszelką drobną zaległą pracę i wady, nie mające w istocie wpływu na 

użycie Robót lub Odcinka do przeznaczonego im celu (użycie do czasu ukończenia 

tej pracy i usunięcia tych wad lub podczas dokonywania tych czynności). 

Okres gwarancji nie może kończyć się przed upływem 72 miesięcy liczonych od 

ostatniego Odbioru końcowego. 

1.1.3.10 „Etap” – oznacza zakres Robót oraz Usług przewidziany do wykonania w danym 

terminie. Zarówno zakres Robót jak i Usług dla kolejnych Etapów jak i terminy ich 

wykonania zostały określone w SubKLAUZULI 8.13 Warunków Szczególnych.  

1.1.3.11 „Harmonogram rzeczowo-finansowy” – w każdym przypadku, gdy Warunki 

Kontraktu odnoszą się do „Harmonogramu” należy czytać „Harmonogram 

rzeczowo-finansowy”. 

1.1.3.12 „Kary umowne” – w każdym przypadku gdy Warunki Kontraktu odnoszą się 

do „Odszkodowania za opóźnienia” należy przez to rozumieć „Kary umowne”.  

1.1.3.13 „Pierwotny Czas na Ukończenie” oznacza Czas na Ukończenie, jaki został 

podany w Załączniku do Oferty (nie zmienionym żadnymi Aneksami do Kontraktu) 

bez uwzględnienia jakiegokolwiek Przedłużenia Czasu na Ukończenie według 

SubKLAUZULI 8.4 Warunków Szczególnych. 

1.1.3.14 „Gwarancja Jakościowa” oznacza 72 miesiące na zgłaszanie wad w Robotach 

lub jakimś ich Odcinku (w zależności od przypadku) - zobowiązanie Wykonawcy 

do bezpłatnego usunięcia wad lub dostarczenia przedmiotu Umowy wolnego od 

wad w przypadku ich ujawnienia w Okresie Zgłaszania Wad w sposób i na 

zasadach opisanych w Wymaganiach Zamawiającego, a także Dokument 

Gwarancyjny oraz Karty gwarancyjne na wybrane Urządzenia. 

1.1.4.1 „Zaakceptowana Kwota Kontraktowa”  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią SubKLAUZULI 

1.1.4.1. Warunków Szczególnych dla części A. 

1.1.4.6  „Waluta Obca” 
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Usuwa się treść SubKLAUZULI 1.1.4.6 Warunków Ogólnych. 

1.1.4.11 „Kwota Zatrzymana”  

Usuwa się treść SubKLAUZULI 1.1.4.11 Warunków Ogólnych i zastępuje 

następującą treścią: 

„Kwota Zatrzymana” oznacza skumulowaną kwotę potrąconą według 

SubKLAUZULI 4.2 Warunków Szczególnych oraz zgodnie z 14.3 Warunków 

Szczególnych i zwracaną według SubKLAUZULI 14.9 Warunków Szczególnych.  

1.1.4.13      „Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych (ZPRS)” stanowi uszczegółowienie 

Wykazu Płatności zgodnie z postanowieniami SubKLAUZULI 14.4 Warunków 

Szczególnych i służy do celów oszacowania wartości oraz zaawansowania Robót 

oraz nie ma żadnego wpływu na Cenę Kontraktową należną na mocy Kontraktu. 

ZPRS należy wykonać w formie uzgodnionej z Inżynierem i Zamawiającym. 

Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych sporządzany jest w oparciu o Rozbicie Ceny 

Ofertowej.  

1.1.6.2  „Kraj” 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

„Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, w której zlokalizowany jest Plac Budowy, 

na którym mają być realizowane Roboty Stałe. 

1.1.6.5  „Prawa”  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

„Prawa” oznaczają przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz Regulacje Zamawiającego. 

1.1.6.7 „Plac Budowy”  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

„Plac Budowy” oznacza miejsca, gdzie mają być realizowane Roboty i do których 

mają być dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca, wyraźnie 

w Kontrakcie wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy. Określenie  

„Plac Budowy” używane w niniejszych Warunkach Szczególnych i w Warunkach 

Ogólnych oznacza „Teren Budowy” w rozumieniu Prawa budowlanego. 

1.1.6.10 „Ustawa Prawo zamówień publicznych” (dalej także jako „u.p.z.p”) oznacza 

ustawę z dnia 11 września 2019 r.   Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. 

poz. 1710 z późn. zm.). 
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1.1.6.11 „Prawo budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 

2351 z późn. zm.) wraz z towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą 

działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów 

budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej 

w tych zakresach. 

1.1.6.12 „Projekt Budowlany” oznacza dokumentację wymaganą przez Prawo 

budowlane, zgodną z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września  

2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 1609 z późn. zm.). 

1.1.6.13 „Pozwolenie na Budowę” oznacza dokument „Decyzja o pozwoleniu na budowę” 

lub odpowiednio inną akceptację, wydane w formie decyzji administracyjnej przez 

właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej, na podstawie 

Rozdziału 4 Prawa budowlanego. Pod pojęciem Pozwolenia na Budowę rozumie 

się także - w zależności od okoliczności - Zgłoszenie wykonywania robót 

budowlanych. 

 „Zgłoszenie wykonywania robót budowlanych” zgłoszenie właściwemu 

organowi rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robót budowlanych oraz 

terminu ich rozpoczęcia zgodnie z Prawem budowlanym – art. 29 – 31, 

co do którego w/w organ nie wniósł sprzeciwu. 

1.1.6.14 „Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót, zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót prowadzony przez 

Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego 

i Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. 

w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 1686 z późn. zm.), wydawany odpłatnie przez właściwy organ przed 

przystąpieniem do Robót. 

 „Dziennik Budowy” dla Robót nie wymagających „Pozwolenia na Budowę” 

oznacza dziennik o takim tytule, prowadzony przez Wykonawcę na Placu Budowy. 

1.1.6.15 „Raport o Postępie Prac” oznacza raporty wymagane zgodnie z SubKLAUZULĄ  

4.21 Warunków Szczególnych. 

1.1.6.16 „Narady z Postępu Prac” oznaczają Narady dotyczące Postępu Prac wymagane 

zgodnie z SubKLAUZULĄ  4.25 Warunków Szczególnych. 
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1.1.6.17 „Książka Obmiarów” oznacza dokument zatytułowany Książka Obmiarów, która 

jest przechowywana oraz wypełniana przez Wykonawcę i będzie używana zgodnie 

z art. 3 pkt 13 Prawa budowlanego. 

1.1.6.18 „Zgoda wodnoprawna” oznacza pozwolenie wodnoprawne, przyjęcie zgłoszenia 

wodnoprawnego, wydanie oceny wodnoprawnej lub wydanie decyzji, o których 

mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 

wodne ( Dz.U. z 2022 r. poz.2233 z późn. zm.), o których mowa w tejże ustawie. 

1.1.6.19 „Pozwolenie na rozbiórkę” oznacza dokument „Decyzja o pozwoleniu 

na rozbiórkę” wydane w drodze administracyjnej przez właściwy organ 

administracji architektoniczno-budowlanej na podstawie przepisów Prawa 

budowlanego. 

1.1.6.20 „Niezwłocznie” oznacza w ciągu maksymalnie 7 dni. 

1.1.6.21 „Program Zapewnienia Jakości” oznacza program przedsięwzięć niezbędnych 

dla zapewnienia jakości według Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Tam gdzie 

Warunki Kontraktu odnoszą się do „systemu zapewnienia jakości” należy czytać 

„Program Zapewnienia Jakości”. 

1.1.6.22 „Regulacje Zamawiającego” oznaczają obowiązujące: instrukcje, wytyczne, 

standardy techniczne, dokumenty normatywne, warunki techniczne, zasady 

i procedury obowiązujące w Spółce PLK SA , których tekst znajduje się na stronie 

internetowej www.plk-sa.pl w zakładce Dla klientów i  kontrahentów> Akty prawne 

i przepisy oraz na platformie zakupowej Zamawiającego w katalogu „Inne 

dokumenty odniesienia”. 

1.1.6.23 „SIRM” – System Informatyczny do Rozliczania i Monitorowania Rozliczania 

Umowy, którego administratorem jest Zamawiający, udostępniony Wykonawcy 

przez Zamawiającego, nieodpłatnie i w celu realizacji Umowy. 

1.1.6.24 „Odbiór końcowy Robót” – odbiór polegający na ocenie rzeczywistego 

wykonania Robót łącznie w zakresie Etapów 1, 2, 3, 4, 5, 6  w odniesieniu do 

zakresu (ilości), jakości Robót oraz parametrów opisanych w Umowie, o którym 

mowa w SubKLAUZULI 2.7 Warunków Szczególnych.  

1.1.6.25 Odbiór końcowy Usług – odbiór polegający na ocenie rzeczywistego wykonania 

Usług gwarancyjnych lub Usług pogwarancyjnych, o ile Prawo Opcji 1 będzie 

realizowane w odniesieniu do parametrów przedmiotu Umowy opisanych 

w Umowie. 
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1.1.6.26    „Usługi” – oznacza Usługi gwarancyjne przewidziane do wykonania w ramach 

realizacji Etapu 7 oraz Usługi pogwarancyjne przewidziane do wykonania 

w ramach Prawa Opcji 1, w sposób i na warunkach określonych w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym.   

1.1.6.27    „Zakres podstawowy” – realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu  

wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania 

ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz 

z usługami gwarancyjnymi dla tych  urządzeń na odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice 

– granica państwa.  

1.1.6.28 „Opcja” lub „Prawo Opcji” – jednostronne uprawnienie Zamawiającego do 

opcjonalnego (dodatkowego) zlecenia Wykonawcy realizacji zakresu Prawa Opcji 1 

oraz Prawa Opcji 2, na zasadach opisanych w Kontrakcie.   

SubKLAUZULA 1.3 KOMUNIKATY  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach Szczególnych  istnieje postanowienie o dawaniu lub 

wystawianiu zatwierdzeń, świadectw, zgód, określeń, powiadomień i próśb, tam takie 

komunikaty będą:  

a) na piśmie oraz dostarczone osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem, 

lub przesłane za pomocą jednego z uzgodnionych systemów transmisji elektronicznej, 

w tym pocztą elektroniczną i innymi podanymi w Załączniku do Oferty z tym, że 

przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być każdorazowo 

potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją (z wyjątkiem oświadczeń w formie 

elektronicznej zgodnie z art. 61 k.c.); oraz 

b) dostarczone, przesłane lub transmitowane na adres odbiorcy komunikatów, podany 

w Załączniku do Oferty. Jednakże: 

(i) jeśli odbiorca daje powiadomienie o innym adresie, to komunikaty będą odtąd 

dostarczane odpowiednio do tego adresu; oraz 

(ii) jeśli odbiorca prosząc o zatwierdzenie lub zgodę nie podał inaczej to mogą być one 

wysłane na adres, z którego prośba została wystosowana. 

Zatwierdzenia, świadectwa, zgody lub określenia nie będą bez uzasadnienia wstrzymywane 

lub opóźniane. W przypadku, gdy jakieś świadectwo jest wystawione dla którejś ze Stron, 

poświadczający pośle kopię drugiej Stronie. W przypadku, gdy jakieś powiadomienie jest 
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wystawiane dla którejś ze Stron, przez drugą Stronę lub przez Inżyniera, kopia będzie wysłana 

odpowiednio do Inżyniera lub do drugiej Strony, w zależności od przypadku. 

Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej, zgodnie z art. 61 k.c., przesłane 

uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej w inny dzień niż roboczy (tj. inny niż dni od 

poniedziałku do piątku i dni świąteczne), uznaje się za doręczone w najbliższym dniu 

roboczym (najbliższa możliwość zapoznania się z jego treścią). 

Zamawiający uprawniony jest do wskazania SIRM w miejsce formy pisemnej określonej 

powyżej dla komunikatów objętych SubKLAUZULĄ 14.3 Warunków Szczególnych. 

Powiadomienie o zmianie formy pisemnej na SIRM nastąpi z wyprzedzeniem 21 dni. Z tytułu 

zmiany formy pisemnej na SIRM Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek 

przedłużenia Czasu na Ukończenie i jakiejkolwiek zmiany Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej. 

SubKLAUZULA 1.5 KOLEJNOŚĆ PIERWSZEŃSTWA DOKUMENTÓW  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Dokumenty tworzące Kontrakt uznaje się za wzajemnie objaśniające się. W przypadku 

rozbieżności lub dwuznaczności będą one brane pod uwagę w kolejności wskazanej w § 1 

Aktu Umowy. W przypadku stwierdzenia niejasności lub rozbieżności w dokumencie, Inżynier 

wyda wszelkie potrzebne wyjaśnienia lub instrukcje. 

SubKLAUZULA 1.6 AKT UMOWY  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym Umowę podpisze ostatnia ze Stron, 

pod warunkiem, że wymagane zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało przyjęte 

bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zgodnie z SubKLAUZULĄ 4.2 Warunków 

Szczególnych. 

SubKLAUZULA 1.7 CESJA 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy prawa lub obowiązki Wykonawcy nie mogą 

być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod 

rygorem nieważności (art. 509 k.c. oraz art. 519 k.c.). Zgoda Zamawiającego zostanie wydana 

jeżeli przeniesienie obowiązków Wykonawcy na osoby trzecie będzie wynikiem połączenia, 

podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego 

Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełniał będzie warunki udziału 
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w postępowaniu, nie będą zachodzić wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie będzie 

pociągało to za sobą innych istotnych zmian Umowy.  

Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być 

przedstawiane do potrącenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelnościami Zamawiającego. 

SubKLAUZULA 1.8 OPIEKA NAD DOKUMENTAMI I ICH DOSTARCZANIE 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy będą przechowywane i pozostaną pod opieką oraz dozorem 

Wykonawcy, jeżeli i dopóki nie zostaną przejęte przez Zamawiającego. Jeżeli w Kontrakcie 

nie ustalono inaczej, to Wykonawca dostarczy Inżynierowi sześć egzemplarzy każdego 

z Dokumentów Wykonawcy. 

Wykonawca będzie przechowywał na Placu budowy kopię Kontraktu, publikacje wymienione  

w Wymaganiach Zamawiającego, Dokumenty Wykonawcy oraz Zmiany i inne komunikaty 

wydane według Kontraktu. Personel Zamawiającego będzie miał prawo dostępu do tych 

dokumentów we wszystkich stosownych momentach. 

Jeżeli któraś ze Stron zauważy, że istnieje jakiś błąd lub wada natury technicznej w jakimś 

dokumencie, który został przygotowany do użycia przy realizacji Robót, to Strona ta ma 

obowiązek niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o takim błędzie lub wadzie. 

Zapisy niniejszej SubKLAUZULI należy stosować z zastrzeżeniem SubKLAUZULI 14.3 

Warunków Szczególnych. 

SubKLAUZULA 1.9 BŁĘDY W WYMAGANIACH ZAMAWIAJĄCEGO 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Na potrzeby realizacji niniejszego Kontraktu przyjmuje się, że Wykonawca przed złożeniem 

oferty wnikliwie zapoznał się z całością SWZ, a w szczególności z: 

(i) Programem Funkcjonalno-Użytkowym, 

(ii) Rozbiciem Ceny Ofertowej, 

(iii) Warunkami Umowy 

i uzyskał od Zamawiającego wszelkie wymagane wyjaśnienia i uzupełnienia do dokumentów 

SWZ oraz, że zaakceptował je w złożonej przez siebie Ofercie.  

W szczególności dotyczy to, lecz nie ogranicza się do wszystkich wymiarów i parametrów 

technicznych, wzajemnej zgodności poszczególnych rozwiązań branżowych oraz  

wymagań dotyczących przedmiotu Umowy i bezpieczeństwa jego eksploatacji. 
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Jeżeli Wykonawca dozna opóźnienia i/lub poniesie Koszt, w wyniku rozbieżności danych 

zawartych w Wymaganiach Zamawiającego ze stanem faktycznym, a Wykonawca 

nie wykryłby tej rozbieżności badając Program Funkcjonalno-Użytkowy, to Wykonawca da 

Inżynierowi powiadomienie i będzie uprawniony, z  uwzględnieniem SubKLAUZULI 20.1 

Warunków Ogólnych, do: 

a) przedłużenia czasu w związku z jakimkolwiek takim opóźnieniem, według SubKLAUZULI 

8.4 Warunków Szczególnych, jeśli ukończenie jest lub przewiduje się, że będzie 

opóźnione,  

b) płatności za jakikolwiek taki Koszt, która to płatność będzie włączona do Zaakceptowanej 

Kwoty Kontraktowej lub 

c) zmiany zakresu Robót w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu 

Umowy.  

Po otrzymaniu tego powiadomienia Inżynier będzie postępował zgodnie z SubKLAUZULĄ 3.5 

Warunków Ogólnych, aby uzgodnić lub określić: 

(i)  czy i (jeśli tak) w jakim zakresie rozbieżność ta nie mogła być w sposób racjonalny 

wykryta, oraz  

(ii)  sprawy opisane powyżej w podpunktach (a), (b) i (c) odnoszące się do tego zakresu.  

SubKLAUZULA 1.10 UŻYWANIE DOKUMENTÓW WYKONAWCY PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

1. Wykonawca oświadcza, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy 

o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie naruszy majątkowych oraz osobistych 

praw osób trzecich, a utwory powstałe w związku z realizacją Umowy lub jej części 

przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób, 

a w szczególności, iż:  

a) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego części będą 

przysługiwały mu w całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa 

zależne do każdego z utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej 

części w zakresie ustalonym niniejszą Umową, na podstawie odpowiednich umów 

zawartych w formie pisemnej; 

b) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie 

autorskich praw majątkowych i praw zależnych w zakresie opisanym w lit. a) powyżej 
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do utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części, w szczególności 

Wykonawca oświadcza, iż prawa te nie zostały, ani nie zostaną zbyte ani ograniczone 

w zakresie który, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego jakie 

nabywa on na podstawie niniejszej umowy; 

c) autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów powstałych w związku 

z realizacją Umowy lub jej części nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych 

praw na rzeczy osób trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez żadnych 

ograniczeń; 

d) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku 

jeżeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie 

dokonane pod warunkiem, który nie uległ ziszczeniu przed dniem przekazania 

przedmiotu Umowy lub jej części Zamawiającemu; 

e) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku 

jeżeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie 

dokonane z zastrzeżeniem terminu późniejszego niż dzień przedstawienia do odbioru 

przedmiotu Umowy lub jej części Zamawiającemu. 

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z wymienionych wyżej 

zobowiązań czy też oświadczeń, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód 

poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu. 

2. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją 

Umowy lub jej części, Wykonawca w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej: 

a) przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bez ograniczeń czasowych 

i terytorialnych, na wyłączność, na następujących polach eksploatacji: 

(i) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek 

organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją 

zadań Zamawiającego, 

(ii) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności 

na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 

komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu 

cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

(iii) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką 

zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do 
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tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową, 

(iv) wprowadzanie do obrotu, 

(v) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, 

komputerowej, w tym do Internetu, 

(vi) wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 

(vii) wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 

(viii) wykorzystania w utworach audiowizualnych, 

(ix) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych 

i reklamy, 

(x) wprowadzania zmian, skrótów, 

(xi) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak 

i lektora, 

(xii) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym, 

(xiii) najem, 

(xiv) dzierżawa, 

(xv) udzielanie licencji na wykorzystanie, 

(xvi) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, 

(xvii) publikowanie części lub całości, 

całość autorskich praw majątkowych do utworów w rozumieniu przepisów ustawy 

o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez względu na ilość egzemplarzy, 

wytworzonych w związku z realizacją Umowy lub jej części, w szczególności takich 

jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia 

i inne dokumenty przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej umowy oraz 

broszur, obejmujących prawo do rozporządzania i korzystania z wyłączeniem innych 

osób, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń Stron w tym zakresie 

(z zastrzeżeniem  oświadczeń, o których mowa w ust. 8); 

b) udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na 

wykonywanie praw zależnych praw autorskich, w szczególności poprzez zezwolenie 

Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie 

z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi 

opracowaniami wraz z przeróbkami, w szczególności w sytuacji, gdy zmiany 
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w utworach następują na skutek sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu 

przepisów Prawa budowlanego oraz gdy są konieczne i uzasadnione ze względu na 

realizację przedmiotu umowy lub optymalizację lub charakter inwestycji; 

wprowadzenie zmian oraz nadzór autorski może zostać wykonane przez 

Zamawiającego lub powierzone dowolnej osobie bez pozbawienia autorów utworów 

praw do korzystania z osobistych praw autorskich a Wykonawca oświadcza, iż jest 

uprawniony do działania w imieniu autorów w zakresie tego potwierdzenia. 

Wykonawca zapewni także, że autorzy wszelkich utworów stworzonych w ramach 

niniejszej Umowy, wyrażą zgodę na naruszanie integralności, w tym formy i treści 

utworów, poprzez wprowadzanie do nich zmian – niezależnie od tego, jaki podmiot 

dokonywać będzie tych zmian.  

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający 

nabywa w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej własność wszystkich 

egzemplarzy lub nośników, na których utwory zostały utrwalone. Zaakceptowana Kwota 

Kontraktowa obejmuje także wynagrodzenie za wykorzystywanie utworów 

na poszczególnych polach eksploatacji. 

4. Zamawiający na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw 

majątkowych uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich, a także 

nabywa prawo do korzystania i rozporządzania zależnym prawem autorskim w zakresie, 

określonym niniejszą Umową, w szczególności w Załączniku nr 4 do Warunków 

Szczególnych. 

5. Strony ustalają, iż wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji 

określonych w Załączniku nr 4 do Warunków Szczególnych, może następować w całości, 

w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym 

jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, 

po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

6. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego, 

z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw zależnych, zarówno 

osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z realizacją Umowy 

przez Wykonawcę, Wykonawca: 

a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 

powyższych zdarzeń; 

b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, o czym 

Zamawiajacy jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wykonawcę, Wykonawca 
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wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane 

z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym, w tym koszty obsługi prawnej 

postępowania; 

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 

i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub 

osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

7. Każdy egzemplarz każdego z utworów wykonanych w ramach Umowy będzie zawierał 

oświadczenie zawarte w Załączniku Nr 4 do Warunków Szczególnych, osoby wskazanej 

na nim jako twórca, iż przeniósł on na Wykonawcę na wyłączność i bezwarunkowo 

autorskie prawa majątkowe do utworu w zakresie określonym w niniejszej Umowie oraz 

oświadczenie Wykonawcy stanowiące Załącznik Nr 5 do Warunków Szczególnych. 

8. Wykonawca zobowiązuje się w okresie pomiędzy przekazaniem utworów wykonanych 

w ramach Umowy, a przed Odbiorem końcowym tychże utworów – uzyskać oświadczenia 

autora lub – w przypadku wielości – autorów utworów, w przedmiocie ich zobowiązania 

do niewykonywania przysługujących im osobistych praw autorskich do przekazanych 

utworów przez okres 10  lat od dnia odbioru, o którym mowa w ust. 2 oraz upoważnienia 

Zamawiającego do wykonywania osobistych praw autorskich w ich imieniu przez ten 

okres. 

9. Wykonawca, w przypadku jeśli będzie to konieczne, jest zobowiązany do zapłaty autorowi 

części przedmiotu Umowy wynagrodzenia za powstrzymanie się od wykonywania 

osobistych praw autorskich na zasadach określonych w ustępie poprzedzającym. 

Wykonawca zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty jakichkolwiek kwot na rzecz 

autora w odniesieniu do zobowiązania do powstrzymania się od wykonywania osobistych 

praw autorskich. 

10. Zamawiający udziela Wykonawcy niewyłącznej licencji na czas wykonywania Umowy 

w celu niezbędnym do realizacji Robót, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej z Wymagań Zamawiającego oraz materiałów dołączonych do SWZ, które 

stanowią utwory w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

na polach eksploatacji wskazanych w Załączniku Nr 4 do Warunków Szczególnych. 

11. Powyższe postanowienia niniejszej SubKLAUZULI w zakresie przeniesienia praw 

autorskich nie dotyczą oprogramowania, co do którego będzie się uważało, że 

Wykonawca przez podpisanie Kontraktu udzielił Zamawiającemu bezterminowej, 

zbywalnej, nie zastrzeżonej, za wynagrodzeniem uwzględnionym w Zaakceptowanej 

Kwocie Kontraktowej licencji na kopiowanie, używanie i przekazywanie oprogramowania. 
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Termin wypowiedzenia będzie wynosić 10 lat ze skutkiem na koniec roku 

kalendarzowego. Niniejsza licencja będzie używana wyłącznie w celu budowy, 

rozbudowy, remontu, użytkowania i modyfikacji infrastruktury kolejowej 

w Rzeczypospolitej Polskiej.  

Przedmiotowa Licencja uprawnia w szczególności do: 

(i) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub 

w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 

(ii) rozpowszechniania, w tym użyczenia, dzierżawy lub najmu, programu 

komputerowego lub jego kopii. 

Oprogramowanie opracowane przez Wykonawcę (lub na jego rzecz) nie będzie bez zgody 

Wykonawcy używane, kopiowane czy przekazywane stronie trzeciej za wyjątkiem spółek 

z Grupy PKP, przez Zamawiającego (lub w jego imieniu) do celów innych, niż te które są 

dozwolone według niniejszej SubKLAUZULI. 

SubKLAUZULA 1.12 SZCZEGÓŁOWE POUFNE DANE 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Wykonawca ujawni Inżynierowi niezbędne informacje podlegające ochronie i inne, jakich 

Inżynier może w sposób uzasadniony wymagać w celu sprawdzenia, czy Wykonawca stosuje 

się do Kontraktu. 

1. Kontrakt jest jawny i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach 

o dostępie do informacji publicznej. 

2. Strony oraz osoby przez nie zatrudnione do realizacji niniejszego Kontraktu, zobowiązują 

się do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim wszelkich dokumentów, 

materiałów, informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w związku z realizacją 

niniejszego Kontraktu, których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę 

majątkową lub niemajątkową. 

3. Wykorzystanie Informacji, o których mowa w ust. 2 w innych celach, niż określonych 

w Umowie, jak również ich publikacja, nie są dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej 

zgody drugiej ze Stron. 

4. Obowiązek określony w ust. 2 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz 

udostępnienia Informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Każda ze Stron dołoży należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu 

przez osoby trzecie z informacji drugiej Strony podlegających ochronie. Każda ze Stron 
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zobowiązuje się ograniczyć dostęp do informacji, o których mowa w ust. 2, wyłącznie do 

tych pracowników lub współpracowników, którym informacje te są niezbędne do 

wykonania czynności na rzecz drugiej Strony i którzy przyjęli obowiązki wynikające 

z Kontraktu. 

6. Wykonawca zobowiązuje  się do zapoznania w sposób udokumentowany zarówno siebie 

jak i wszystkie osoby realizujące  w jego imieniu przedmiot Kontraktu z dokumentem pn. 

„Polityka Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów 

Biznesowych Spółki SZBI-Ibi-1a”,  dostępnym na stronie internetowej PLK SA 

https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki . 

7. Zważywszy na rodzaj oraz zakres przedmiotu Kontraktu, Strony zawierają w dniu 

podpisania Kontraktu, umowę o zachowaniu poufności, stanowiącą Załącznik nr 2 do 

Warunków Szczególnych. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę podpisania umowy 

o zachowaniu poufności, Zamawiający wstrzyma się z przekazaniem Wykonawcy 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r., poz. 1233) jak 

również tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r., poz. 902). W takim przypadku, 

wszelkie ryzyka związane ze wstrzymaniem się przez Zamawiającego od przekazania 

Wykonawcy powyższych informacji, obciążają Wykonawcę. 

8. W przypadku zaistnienia konieczności dostępu Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy do 

danych osobowych, ze zbiorów prowadzonych przez Zamawiającego, stosownie do art. 

28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-

88), Strony postanawiają zawrzeć, przed uzyskaniem przez Wykonawcę dostępu do 

danych osobowych ze zbiorów, o których mowa powyżej, umowę powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, stanowiącą Załącznik nr 3 do Warunków 

Szczególnych. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę podpisania umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, Zamawiający wstrzyma się 

z udostępnieniem Wykonawcy wszelkich danych osobowych. W takim przypadku 

wszelkie ryzyka związane ze wstrzymaniem się przez Zamawiającego od udostępnienia 

Wykonawcy jakichkolwiek danych osobowych obciążają Wykonawcę). 

https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki
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SubKLAUZULA 1.13 ZGODNOŚĆ Z PRAWAMI  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Wykonując Kontrakt, Wykonawca będzie przestrzegał Prawa. Jeżeli nie wynika, co innego 

z Kontraktu, to: 

a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane do 

wykonania Robót i świadczenia Usług gwarancyjnych, dostarczenia lub usunięcia 

Materiałów, Dóbr i Urządzeń, które nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy 

przez Zamawiającego przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje 

wymagane w tym celu wnioski i inne dokumenty oraz w razie potrzeby uzyska wymagane 

pełnomocnictwa Zamawiającego. Wszystkie koszty związane z uzyskaniem tych 

zezwoleń obciążają Wykonawcę. Nie przewiduje się udzielenia Wykonawcy 

pełnomocnictwa w zakresie występowania do właściwych organów o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzji zmieniających takie decyzje. 

b) Wykonawca będzie dawał wszystkie powiadomienia, płacił wszystkie podatki, należności 

i opłaty oraz uzyska wszystkie pozwolenia, licencje i zatwierdzenia, jakie są wymagane 

przez Prawa, w odniesieniu do projektowania, realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia 

wszelkich wad oraz Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie i przejmie od 

niego odpowiedzialność materialną, w związku z konsekwencjami jakiegokolwiek 

zaniedbania w tym względzie. 

c) uważa się, że Wykonawca zaznajomił się z wykazem przepisów prawnych i warunkami 

zawartymi w Wymaganiach Zamawiającego i przyjmuje wszystkie tam zawarte 

zobowiązania dotyczące realizacji Robót. 

SubKLAUZULA 1.14 SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Jeżeli Wykonawcę stanowi według stosowanych Praw, Konsorcjum lub inne, niemające 

osobowości prawnej, ugrupowanie dwóch lub więcej podmiotów/osób, to:  

a) podmioty/osoby wchodzące w skład Konsorcjum, będą uważane za solidarnie 

odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Kontraktu; 

b) podmioty/osoby wchodzące w skład Konsorcjum powiadomią Zamawiającego o swoim 

partnerze wiodącym (liderze), który będzie miał pełnomocnictwa do podejmowania decyzji 

wiążących Wykonawcę i każdą z tych osób;  
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c) Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o każdorazowej zmianie 

umowy regulującej współpracę partnerów (osób lub podmiotów), którzy wspólnie podjęli 

się wykonania przedmiotu Umowy; 

d) partner wiodący (lider) będzie upoważniony do otrzymywania poleceń dla i w imieniu 

wszystkich partnerów; 

e) podmioty/osoby wchodzące w skład Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wypłatę należnego Podwykonawcom wynagrodzenia, niezależnie od tego, który 

z członków Konsorcjum zawarł z takim Podwykonawcą Umowę o podwykonawstwo. 

Dodaje się SubKLAUZULĘ: 

SUBKLAUZULA 1.15 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO WOBEC WYKONAWCY/OSÓB 

PODPISUJĄCYCH UMOWĘ W IMIENIU WYKONAWCY 

I OSÓB TRZECICH 

 

1. Zamawiający, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje 

Pana/Panią1, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka 

Akcyjna, zwana dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, 

ul. Targowa 74; 

2) w Spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych 

w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe 

są przetwarzane przez Spółkę; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy; 

b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na 

wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty; 

c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia 

do archiwum, a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia); 

 
1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy 

będącego osobą fizyczną lub członka organu zarządzającego Wykonawcy będącego osobą fizyczną  

mailto:iod.plk@plk-sa.pl
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w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy 

oraz posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także 

w przypadku złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów – dane 

osobowe w nim zawarte; 

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 

lit. c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się 

konieczność zawarcia Umowy i jej właściwą realizację zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami; 

5) dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów 

prawa, w szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych 

umów; 

6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej 

w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub 

udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego 

z warunków: 

a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja 

międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, 

zgodnie z art. 45 RODO, 

b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie 

zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane 

dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, 

przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, 

a Pan/Pani ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod 

wskazanym w pkt 2 powyżej adresem e-mail; 

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie 

realizacji Umowy oraz przez okres, w którym Spółka będzie realizowała cele 

wynikające z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są 

związane przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów 

prawa powszechnie obowiązującego; 

8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 
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prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych; 

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana żądania do dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana 

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania;  

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

11) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby 

fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako 

podwykonawca, a których dane osobowe będą przekazywane podczas podpisania 

Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu; 

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu 

Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, 

przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując 

jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, 

którymi dysponował będzie Zamawiający. 

4. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane 

podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia 

obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3. 

Dodaje się SubKLAUZULĘ: 

SUBKLAUZULA 1.16 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY W IMIENIU 

CUPT WOBEC WYKONAWCY/OSÓB PODPISUJĄCYCH 

UMOWĘ W IMIENIU WYKONAWCY I OSÓB TRZECICH 

1. Zamawiający udostępnia na stronie internetowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pod 

linkiem https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki   

obowiązki informacyjne CUPT. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne kierowane ze strony 

Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność 
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gospodarczą, które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako podwykonawca, a których 

dane osobowe będą przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji 

Umowy, o miejscu udostępnienia obowiązków informacyjnych, o którym mowa w ust. 1 

oraz zobowiązać ww. osoby do zapoznania się z ich treścią. 

KLAUZULA 2  ZAMAWIAJĄCY 

SubKLAUZULA 2.1 PRAWO DOSTĘPU DO PLACU BUDOWY 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Zamawiający, w terminie (terminach) podanym (podanych) w Załączniku do Oferty, da 

Wykonawcy prawo dostępu do Placu Budowy i użytkowania go. To prawo dostępu 

i użytkowania nie może być zastrzeżone wyłącznie dla Wykonawcy. Jeżeli według Kontraktu 

od Zamawiającego wymaga się, aby dał (Wykonawcy) w użytkowanie jakikolwiek fundament, 

konstrukcję, urządzenie lub środki dostępu, to Zamawiający zrobi to w terminie i w sposób 

podany w Specyfikacji. Jednakże Zamawiający może wstrzymać każde takie prawo dostępu 

lub użytkowania, do czasu otrzymania Zabezpieczenia Wykonania. 

Jeżeli żaden taki termin nie jest podany w Załączniku do Oferty, to Zamawiający da 

Wykonawcy prawo dostępu do Placu Budowy i użytkowania go, w takich terminach, jakie mogą 

być wymagane, aby umożliwić Wykonawcy działanie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-

finansowym przedłożonym według SubKLAUZULI 8.3 Warunków Szczególnych. 

SubKLAUZULA 2.2 POZWOLENIA, LICENCJE LUB ZATWIERDZENIA 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Zamawiający (w miarę swoich możliwości) będzie, na życzenie Wykonawcy, udzielał mu 

rozsądnej pomocy: 

a) przez uzyskanie tekstów Praw Kraju, które odnoszą się do Kontraktu, ale nie są łatwo 

dostępne, oraz 

b) przy wystąpieniach Wykonawcy o wszelkie pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia 

wymagane przez Prawa Kraju: 

(i) których otrzymanie przez Wykonawcę jest wymagane według SubKLAUZULI 

1.13 Warunków Szczególnych, 

(ii) które dotyczą dostawy Dóbr, wyłącznie z odprawą celną, oraz 

(iii) które dotyczą wywozu za granicę Sprzętu Wykonawcy, po usunięciu go z Placu 

Budowy. 
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W przeciągu 28 dni od podpisania Kontraktu Wykonawca powinien przedstawić 

Zamawiającemu listę wymaganych pozwoleń. Wykonawca winien spełnić wymagania zawarte 

w uzyskanych pozwoleniach, zapewnić wystawiającym je władzom możliwość wglądu 

i sprawdzenia prowadzonych Robót. 

SubKLAUZULA 2.4 ORGANIZACJA FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

Usuwa się treść SubKLAUZULI 2.4. 

SUBKLAUZULA 2.5 ROSZCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Jeżeli Zamawiający uważa się za uprawnionego do jakiejkolwiek płatności według 

jakiejkolwiek Klauzuli niniejszych Warunków lub z innego tytułu w związku z Kontraktem i/lub 

do jakiegokolwiek przedłużenia Okresu Zgłaszania Wad, to Zamawiający lub Inżynier da 

Wykonawcy powiadomienie z odnośnymi szczegółowymi informacjami. Jednakże 

powiadomienie nie jest wymagane dla płatności należnych według SubKLAUZULI 4.19 

[Elektryczność, woda i gaz] lub za inne usługi, o które Wykonawca prosi. 

Powiadomienie będzie dane tak szybko, jak jest to praktycznie możliwe po tym, jak 

Zamawiający dowie się o wydarzeniu lub okoliczności dającej powód do roszczenia. 

Powiadomienie tyczące się jakiegokolwiek przedłużenia Okresu Zgłaszania Wad będzie dane 

przed upływem takiego okresu. 

Te szczegółowe informacje będą wymieniały Klauzulę lub inną podstawę roszczenia i będą 

zawierały uzasadnienie kwoty i/lub przedłużenia, do którego Zamawiający uważa się za 

uprawnionego w związku z Kontraktem. Inżynier będzie wtedy postępował zgodnie 

z SubKLAUZULĄ 3.5 [Określenia], aby uzgodnić lub określić (i) kwotę (jeśli jest), którą 

Zamawiający ma prawo otrzymać od Wykonawcy, i/lub (ii) przedłużenie (jeśli jest) Okresu 

Zgłaszania Wad zgodnie z SubKLUAZULĄ 11.3 [Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad]. 

Kwota ta może być wprowadzona jako potrącenie do Ceny Kontraktowej i Świadectw 

Płatności. Zamawiający będzie uprawniony do skompensowania lub dokonania potrącenia 

z jakiejkolwiek kwoty poświadczonej w jakimś Świadectwie Płatności. 

Dodaje się SubKLAUZULE: 

SubKLAUZULA 2.6 SYSTEM INFORMATYCZNY DO ROZLICZANIA  

I MONITOROWANIA ROZLICZANIA UMOWY 

W przypadku wydania powiadomienia przez Zamawiającego zgodnie z SubKLAUZULĄ 14.3 

Warunków Szczególnych, Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania SIRM zgodnie 

z warunkami Umowy. 
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SUBKLAUZULA 2.7 ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT, ODBIÓR KOŃCOWY USŁUG 

W terminie 30 dni przed planowanym Odbiorem końcowym Robót, Wykonawca przekaże 

Inżynierowi dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą odbieranych Etapów 

łącznie od 1 do 6, w tym w zakresie, w jakim wymagane jest pozwolenie na użytkowanie, 

a także komplet dokumentów związanych z procesem certyfikacji i dopuszczeniem do 

eksploatacji podsystemów strukturalnych (jeżeli wymagane), zgodnie z ustawą z dnia 28 

marca 2003 o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1984). 

Inżynier najpóźniej w terminie 20 dni od daty dostarczenia tej dokumentacji dokona jej 

weryfikacji, następnie ją zatwierdzi bądź zwróci do poprawy, przedkładając na bieżąco, o ile 

będzie to możliwe, uwagi do tej dokumentacji. Wykonawca będzie niezwłocznie wprowadzać 

poprawki do dokumentacji na skutek uwag Inżyniera.  

W terminie 60 dni przed upływem Okresu Zgłaszania Wad, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu dokumentację w zakresie świadczonych Usług gwarancyjnych określającą 

bieżący stan infrastruktury, w tym ocenę stopnia jej zużycia i warunków dla dalszej jej 

eksploatacji zgodnie z przyjętym dla tej infrastruktury Planem Utrzymania oraz jej 

dokumentacją techniczną, w tym DTR producenta. 

Zamawiający najpóźniej w terminie 21 dni od daty dostarczenia tej dokumentacji dokona jej 

weryfikacji, następnie ją zatwierdzi bądź zwróci do poprawy, przedkładając na bieżąco, o ile 

będzie to możliwe, uwagi do tej dokumentacji. Wykonawca będzie niezwłocznie wprowadzać 

poprawki do dokumentacji na skutek uwag  Zamawiającego. 

KLAUZULA 3  INŻYNIER 

SubKLAUZULA 3.1 OBOWIĄZKI I UPOWAŻNIENIA INŻYNIERA 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Zamawiający wyznaczy Inżyniera, który będzie wykonywał obowiązki przypisane mu 

w Kontrakcie. Personel Inżyniera będą stanowili stosownie wykwalifikowani inżynierowie i inni 

fachowcy, posiadający kompetencje do wykonywania tych obowiązków. 

Inżynier nie będzie w żadnym stopniu upoważniony do wnoszenia zmian do Kontraktu. 

Inżynier może korzystać z upoważnień przynależnych Inżynierowi, takich jak są 

wyszczególnione w Kontrakcie lub w sposób oczywisty z Kontraktu wynikają. Inżynier uzyska 

aprobatę Zamawiającego przed wykonywaniem swoich obowiązków zgodnie z następującymi 

SubKLAUZULAMI: 

a) SubKLAUZULA 1.5 Warunków Szczególnych, 

b) SubKLAUZULA 4.4 Warunków Szczególnych, 
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c) SubKLAUZULA 8.4 Warunków Szczególnych,  

d) SubKLAUZULA 8.8 Warunków Ogólnych, 

e) KLAUZULA 13 Warunków Ogólnych, zmodyfikowanych postanowieniami Warunków 

Szczególnych. 

f) SubKLAUZULA 20.1 Warunków Ogólnych. 

Oprócz sytuacji, gdy jest podane inaczej w niniejszych Warunkach Szczególnych: 

(i) kiedykolwiek Inżynier wykonuje obowiązki lub korzysta z upoważnień, które są 

wyszczególnione w Kontrakcie lub z niego wywnioskowane będzie się uważało, że 

działa w imieniu Zamawiającego; 

(ii) Inżynier nie będzie w żadnym stopniu upoważniony do zwalniania żadnej ze Stron, 

z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności według Kontraktu; 

oraz  

(iii) żadne zatwierdzenie, sprawdzenie, świadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, 

polecenie, powiadomienie, propozycja, życzenie, próba lub inne podobne działanie 

Inżyniera (wraz z brakiem dezaprobaty) nie zwolni Wykonawcy z jakiejkolwiek 

odpowiedzialności, którą ma on według Kontraktu, włącznie z odpowiedzialnością 

za błędy, opuszczenia, sprzeczności i niestosowanie się. 

Niezależnie od obowiązku uzyskania aprobaty, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii 

Inżyniera zdarzy się przypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, Robót lub na sąsiednią 

nieruchomość jest on uprawniony, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków 

i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która 

w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia niebezpieczeństwa. Wykonawca ma 

obowiązek dostosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie 

stanowi Zmianę, SubKLAUZULA 13 Warunków Ogólnych, zmodyfikowanych postanowieniami 

Warunków Szczególnych, będzie miała zastosowanie. 

KLAUZULA 4  WYKONAWCA 

SubKLAUZULA 4.1 OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

1. Wykonawca zaprojektuje, zrealizuje i ukończy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz usunie 

wszelkie wady i usterki w Robotach, jak też świadczył będzie Usługi gwarancyjne oraz 

Usługi w zakresie obiętym odpowiednio Prawem Opcji 1 oraz  modyfikacje objęte Prawem 

Opcji 2, o ile zostaną zlecone.  

2. Wykonawca dostarczy Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane 

w Kontrakcie, oraz cały Personel Wykonawcy, Dobra, środki zużywalne i inne rzeczy 
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i usługi, czy to natury czasowej czy stałej, konieczne do w/w zaprojektowania, realizacji, 

ukończenia i usunięcia wad. 

3. Roboty oraz Usługi gwarancyjne, jak też Usługi objęte odpowiednio Prawem Opcji 1 oraz 

modyfikacje objęte Prawem Opcji 2 będą obejmowały każdą pracę, która jest konieczna 

do spełnienia Wymagań Zamawiającego, propozycji Wykonawcy i Wykazów, lub która jest 

implikowana przez Kontrakt, oraz wszystkie prace, które (chociaż nie wspomniane w 

Kontrakcie) są konieczne dla stabilności, lub ukończenia lub bezpiecznej i właściwej 

eksploatacji Robót. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo 

wszystkich działań prowadzonych na Placu Budowy oraz oddziaływania na jego 

bezpośrednie otoczenie (ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpiecznego 

prowadzenia robót w sąsiedztwie torów czynnych, w tym konieczności zachowania ich 

skrajni), wszystkich metod budowy oraz wszystkich Robót. Powyższe wymagania należy 

stosować odpowiednio do wykonywania Usług gwarancyjnych oraz usług objętych 

odpowiednio Prawem Opcji 1 oraz modyfikacji objętych Prawem Opcji 2. 

5. Wykonawca, kiedykolwiek będzie wymagał tego od niego Inżynier, przedłoży szczegóły 

organizacji i metod, które Wykonawca proponuje przyjąć do realizacji Robót. 

Bez uprzedniego powiadomienia Inżyniera nie będzie dokonana żadna znacząca zmiana 

w tej organizacji i metodach. 

6. Wykonawca do dnia Przejęcia Robót zgodnie z SubKLAUZULĄ 10.1 Warunków 

Szczególnych przedstawi Inżynierowi Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typów 

budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego wydane na czas 

nieokreślony. W przypadku stwierdzenia zabudowy urządzeń nieposiadających takowego 

świadectwa, Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt dokonać wymiany 

urządzeń (wraz z poniesieniem wszystkich konsekwencji z tym związanych) na 

urządzenia posiadające dopuszczenie, a także będzie musiał dopełnić wszystkich 

wymaganych prawem i przepisami obowiązującymi w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. formalności dla przeprowadzenia tych prac i Robót. Prace i Roboty związane 

z wymianą urządzeń będą musiały być przeprowadzone w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, a w zakresie ich wykonania będą obowiązywały wszystkie 

uwarunkowania określone w niniejszej Umowie. 

7. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 10 dni przed rozpoczęciem Robót do pisemnego 

poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia Robót trwających dłużej niż 30 

dni roboczych, przy jednoczesnym zatrudnieniu, co najmniej 20 osób, albo, dla których 
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planowany zakres Robót przekracza 500 osobodni. W przypadku niewywiązania się przez 

Wykonawcę z w/w obowiązku, zostanie on obciążony wszystkimi kosztami, które będzie 

musiał ponieść Zamawiający, w związku z naruszeniem § 3 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).  

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że podmioty, na zdolnościach których 

polegał w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane 

lub usługi wchodzące w zakres Umowy, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

Wykonawca zobowiązany jest również do zapewnienia, że podmioty, na zdolnościach 

których polegał w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących Usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych, będą dysponowały niezbędnymi 

autoryzacjami podmiotów uprawnionych (producentów) do prowadzenia czynności 

obsługi prewencyjnej (obsługi technicznej) oraz usuwania usterek (obsługi serwisowej), 

przez cały czas świadczenia tych Usług. Za czynności obsługi prewencyjnej (obsługi 

technicznej) oraz obsługi serwisowej (usuwanie usterek) uznawane będą odpowiednio 

czynności dla personelu utrzymania określone w dokumentacji technicznej producentów 

(DTR lub instrukcji utrzymaniowych) odpowiednich rodzajów urządzeń będących 

przedmiotem Usług. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające rzeczywisty udział 

takiego podmiotu w realizacji przedmiotu Umowy lub wskaże takie dokumenty, 

w przypadku gdy znajdują się one już w posiadaniu Zamawiającego, w terminie 7 dni od 

dnia zakończenia wykonywania robót budowlanych (która to data będzie wynikać 

z protokołu odbioru końcowego) lub świadczenia usług (która to data będzie wynikać 

z dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi), które zgodnie ze zobowiązaniem 

Wykonawcy zawartym w Ofercie powinny zostać zrealizowane przez ten podmiot. Brak 

przedstawienia lub wskazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 

rzeczywisty udział w realizacji przedmiotu Umowy podmiotu, na zdolnościach którego 

polegał Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania w/w warunków udziału 

w postępowaniu, będzie równoznaczny z brakiem udziału tego podmiotu w realizacji 

przedmiotu Umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do niezatrudniania (na jakiejkolwiek podstawie prawnej) 

etatowych pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do realizacji zadań objętych 

Umową, innych niż prowadzenie zajęć dydaktycznych. Dotyczy to także Podwykonawców, 
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o czym Wykonawca powinien powiadomić Podwykonawców w zawieranych z nimi 

umowach. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na skutek jego 

działań, w tym odpowiedzialność za ewentualne straty wynikłe z tytułu każdej awarii 

związanej z przebudową kolizji, a zawinionej przez Wykonawcę. 

11. Wykonawca oraz jego Podwykonawca jest zobowiązany do zatrudniania na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji Umowy: 

- w zakresie Usług – osoby wskazane w Zespole Stałym Personelu Wykonawcy 

wykonujące proste czynności utrzymaniowe zgodnie z zakresem opisanym w PFU 

w Rozdziale 4.12 pn. „Personel Wykonawcy -  II Linia Utrzymania”. 

- w zakresie Robót - monter urządzeń srk  - Wymóg ten dotyczy osób wykonujących 

proste czynności budowlane zgodnie z zakresem opisanym w PFU w Rozdziale 3 

„Zakres Robót” dla robót srk. 

W związku z zatrudnianiem przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wyżej wymienione czynności, Wykonawca lub jego 

Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu, na każde wezwanie Zamawiającego 

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia tego wymogu przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę. 

Zamawiający w każdym czasie może zażądać: 

a) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy 

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 

w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz 

b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia 
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 

z 2016 r., str. 1-88), przy czym informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz stanowisko pracy i zakres 

wykonywanych czynności powinny być możliwe do zidentyfikowania lub 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacenie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

za ostatni okres rozliczeniowy lub 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 

r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), przy czym imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. 

W przypadku gdy przedstawione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę dokumenty 

będą budzić uzasadnione wątpliwości Zamawiającego co do ich zgodności 

z rzeczywistością lub autentyczności, Wykonawca lub Podwykonawca, na żądanie 

Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, przedstawi dodatkowe dokumenty 

lub wyjaśnienia w tym zakresie. 

Jeśli Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi dokumentów potwierdzających 

spełnienie wymogu  zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności wskazane w akapicie pierwszym niniejszej SubKLAUZULI lub dokumenty 

te będą budzić uzasadnione wątpliwości Zamawiającego co do ich zgodności 

z rzeczywistością lub autentyczności, a Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi 

dodatkowych dokumentów lub ich nie wyjaśni, Zamawiający powiadomi właściwego 

okręgowego inspektora pracy, zwracając się o przeprowadzenie kontroli u Wykonawcy 

lub Podwykonawcy. 
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12. W przypadku niedotrzymania z winy Wykonawcy terminów określonych 

„Harmonogramem rzeczowo-finansowym”, które skutkują koniecznością wprowadzenia 

nieplanowych zamknięć torowych, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu dla PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. wszelkich kosztów wynikających z wypłaconych 

przewoźnikom i innym podmiotom gospodarczym kar umownych, odszkodowań 

i kosztów z tytułu nienależytej realizacji rozkładu jazdy pociągów, zgodnie z zasadami 

organizacji i udzielania zamknięć torowych Ir-19. 

13. Ponadto, Wykonawca pokryje koszty opóźnień pociągów powstałych w związku z: 

nieterminowym zgłoszeniem planowanych zamknięć torowych, które uniemożliwiają 

uzgodnienie z przewoźnikami opracowanego na czas Robót rozkładu jazdy, zgodnie 

z zasadami organizacji i udzielania zamknięć torowych Ir-19, jak również: 

nieuzgodnionym zajęciem torów czynnych podczas Robót, naprawą lub wymianą 

uszkodzonej podczas Robót infrastruktury, wprowadzeniem innych prędkości niż 

wskazane w Regulaminie tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania 

Robót, ograniczeniami i utrudnieniami w prowadzeniu ruchu pociągów wynikającymi 

z wad, awarii, usterek oraz innych sytuacji i wydarzeń, w tym naruszenia skrajni toru 

czynnego przez maszyny i  urządzenia Wykonawcy. 

14. Koszty z tytułu opóźnień pociągów naliczane będą na podstawie danych ujętych 

w Systemie Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej (SEPE), natomiast koszty wprowadzenia 

zastępczej komunikacji, użycia lokomotyw do przeciągania pociągów oraz jazd drogami 

okrężnymi, według faktur przedłożonych przez przewoźników.  

15. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca pokryje koszty komunikacji zastępczej zarówno 

w przypadku planowanych zamknięć torowych, jak również w każdym innym przypadku. 

Z uwagi na wiążące Zamawiającego zobowiązania, wynikające z umów zawartych 

na udostępnianie infrastruktury kolejowej pomiędzy Zamawiającym a przewoźnikami 

kolejowymi, wyłącznie dopuszczalnym rozwiązaniem jest zawieranie umów na realizację 

komunikacji zastępczej przez przewoźników kolejowych.  

16. Zamawiający, po otrzymaniu faktury od przewoźnika, refakturuje na Wykonawcę koszty 

wynikające z tej faktury. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty ww. faktury wystawionej 

przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 21 dni od 

daty jej  wystawienia. 

17. Kwotę wskazaną w Rozbiciu Ceny Ofertowej na pokrycie kosztów komunikacji 

zastępczej Wykonawca ma ująć w ofercie.  Kwota wskazana w Rozbiciu Ceny Ofertowej 

nie obejmuje kosztów komunikacji zastępczej wprowadzonej wskutek zawinionego 
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działania lub zaniechania Wykonawcy lub wskutek okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca na podstawie Kontraktu. Koszt komunikacji 

zastępczej spowodowany zawinionym działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub 

okolicznościami, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca na podstawie Kontraktu, 

zostanie pokryty przez Wykonawcę i nie zostanie ujęty w wynagrodzeniu Wykonawcy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy dalszych roszczeń 

związanych z koniecznością zapewnienia dodatkowej komunikacji zastępczej 

spowodowanej zawinionym działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub 

okolicznościami, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca na podstawie Kontraktu, 

w szczególności w zakresie określonym w Zasadach organizacji i udzielania zamknięć 

torowych Ir-19. 

18. W przypadku, gdy wartość faktur z tytułu wprowadzenia komunikacji zastępczej możliwej 

do sfinansowania w ramach kwoty wskazanej w Rozbiciu Ceny Ofertowej będzie 

mniejsza niż tam wskazana, różnica do kwoty przewidzianej w Rozbiciu Ceny Ofertowej 

nie będzie zapłacona Wykonawcy. Strony postanawiają, że Wykonawcy nie będą 

przysługiwały żadne roszczenia z tytułu niewykorzystania pełnej kwoty na pokrycie 

kosztów komunikacji zastępczej wskazanej w Rozbiciu Ceny Ofertowej.   

19. W przypadku, jeśli kwota wskazana w Rozbiciu Ceny Ofertowej, przewidziana 

na pokrycie kosztów komunikacji zastępczej zostanie wyczerpana, kwota ta ulegnie 

zwiększeniu z Kwoty Warunkowej, zgodnie z SubKLAUZULĄ 13.5.  

20. Koszt stanowiący kwotę zapłaconych przez Wykonawcę faktur na pokrycie komunikacji 

zastępczej, która nie wynikała z zawinionego działania lub zaniechania Wykonawcy lub 

z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca na podstawie Kontraktu, 

zostanie wprowadzony do SIRM (o ile SIRM będzie miał zastosowanie) i ujęty 

w kolejnym Przejściowym Świadectwie Płatności, zgodnie z SubKLAUZULĄ 14.3 i 14.6, 

następującym po zapłacie przez Wykonawcę faktury za wprowadzenie komunikacji 

zastępczej. Strony postanawiają, że Wykonawcy nie będą przysługiwały odsetki za 

okres od zapłaty przez Wykonawcę faktur obejmujących koszty na pokrycie komunikacji 

zastępczej do dnia dokonania przez Zamawiającego płatności wynikającej 

z Przejściowego Świadectwa Płatności obejmującego powyższe koszty. 

21. Wykonawca zobowiązany jest stosować SIRM na zasadach wskazanych 

w SubKLAUZULI 14.3 Warunków Szczególnych. 

22. W przypadku, gdy na jednym Placu Budowy Roboty są wykonywane przez więcej niż 

jednego Wykonawcę na podstawie jednego Pozwolenia na budowę, funkcję Kierownika 
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Budowy będzie pełnił pracownik Personelu Wykonawcy realizującego roboty ziemno 

torowe. 

23. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Bank (European Investment 

Bank, Directorate for Lending Operations in EU – EIB, 100 Boulevard Konrad Adenauer, 

L-2950 Luxembourg, fax: +352 4379 67498.) o uzasadnionym podejrzeniu, skardze lub 

informacji odnoszących się do przestępstw karnych związanych z przedmiotem 

zamówienia. W odniesieniu do podejrzenia przestępstwa karnego Bank ma prawo 

wglądu w księgi i rejestry wszystkich transakcji finansowych oraz wydatków związanych 

z przedmiotem zamówienia, prawidłowo prowadzonych przez Wykonawcę, a także do 

sporządzania kopii dokumentów w zakresie dozwolonym obowiązującym Prawem. 

24. Wykonawca zobowiązuje się do poddania się w trakcie realizacji Umowy, w każdej 

chwili, w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnętrznemu ze 

strony Zamawiającego, audytowi zewnętrznemu zleconemu przez Zamawiającego, 

a także wszelkim niezbędnym kontrolom dokonywanym przez, np. jednostki 

dofinansowujące lub inne uprawnione podmioty, zarówno krajowe jak i unijne. 

Wykonawca zobowiązuje się także zapewnić udostępnienie przez jego podwykonawców 

dokumentów związanych z realizacją Umowy ww. podmiotom. 

SubKLAUZULA 4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: SubKLAUZULI 4.2 Warunków 

Szczególnych dla Części A. 

SubKLAUZULA 4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Przedstawicielem Wykonawcy dla celów niniejszego Kontraktu będzie Dyrektor Kontraktu   

Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia jednego przedstawiciela łącznie dla robót 

realizowanych w ramach Części A „Buduj” i Części B „Projektuj i buduj”. Dla Usług 

Gwarancyjnych i Usług pogwarancyjnych, Zamawiający dopuszcza wyznaczenie innego 

przedstawiciela Wykonawcy.  

Wykonawca wyznaczy w terminie 5 dni od podpisania Kontraktu Przedstawiciela Wykonawcy 

i wyposaży go we wszystkie kompetencje i umocowania konieczne do działania w imieniu 

Wykonawcy według Kontraktu. 

Przedstawiciel Wykonawcy cały swój czas poświęci na kierowanie wykonaniem Kontraktu 

przez Wykonawcę. Jeśli Przedstawiciel Wykonawcy ma być czasowo nieobecny na Placu 



Umowa na Realizację robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych 
na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze 
świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice – granica państwa  
w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia 
E 65 na odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice (granica państwa)” 

90/106/0070/23/W/I 
 

Strona 39 z 145 

 

Budowy podczas realizacji Robót, to pod warunkiem uprzedniej zgody Inżyniera, będzie 

wyznaczona stosowna osoba zastępująca, a Inżynier będzie odpowiednio o tym 

powiadomiony. 

Przedstawiciel Wykonawcy będzie w imieniu Wykonawcy otrzymywał polecenia według 

SubKLAUZULI 3.3 Warunków Ogólnych. 

Przedstawiciel Wykonawcy może delegować każde ze swoich pełnomocnictw, funkcji 

i upoważnień, jakiejkolwiek kompetentnej osobie i może w każdej chwili tę delegację odwołać. 

Żadna taka delegacja lub odwołanie nie wejdzie w życie, przed otrzymaniem przez Inżyniera 

uprzedniego powiadomienia, podpisanego przez Przedstawiciela Wykonawcy, 

wymieniającego osobę i precyzującego delegowane lub odwołane pełnomocnictwa, funkcje 

i upoważnienia. 

Przedstawiciel Wykonawcy oraz wszystkie upoważnione przez niego osoby będą posiadać 

odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane przez Prawo budowlane przy podjęciu przez 

nich obowiązków zgodnie z Kontraktem, z uwzględnieniem przepisów Prawa budowlanego, tj. 

gdy sprawują funkcje wymagające takich uprawnień. 

Przedstawiciel Wykonawcy (oraz wszystkie upoważnione przez niego osoby) będą biegle 

władać językiem polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, 

tłumaczenie na język polski poprzez tłumaczy, możliwość sprawnego porozumiewania się 

z Przedstawicielem Wykonawcy (oraz wszystkimi upoważnionymi przez niego osobami). 

SubKLAUZULA 4.4  PODWYKONAWCY 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

1. Zamawiający, z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej, ustanawia następujące wymagania 

dotyczące Umowy o podwykonawstwo:  

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty  

b) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane 

przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji 

przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować 

w częściach, na podstawie odbiorów częściowych Robót wykonanych przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę; 



Umowa na Realizację robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych 
na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze 
świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice – granica państwa  
w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia 
E 65 na odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice (granica państwa)” 

90/106/0070/23/W/I 
 

Strona 40 z 145 

 

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 

takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 

określonym w Programie Funkcjonalno – Użytkowym; 

d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robót 

budowlanych za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od 

okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec 

Zamawiającego; 

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy 

i doświadczenia odpowiadających, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od 

Wykonawcy w związku z realizacją podzlecanej Umowy oraz dysponować personelem 

i sprzętem, gwarantującym prawidłowe wykonanie podzleconej części Umowy; 

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji Umowy o podwykonawstwo (oryginały lub kserokopie dokumentów 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę); 

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązani są do przestrzegania zakazu 

udziału (tj. zatrudniania) etatowych pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

w realizacji zadań objętych Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

innych niż prowadzenie zajęć dydaktycznych; 

h) wszelkie kwoty wynagrodzenia zatrzymane Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy tytułem zabezpieczenia wykonania Umowy o podwykonawstwo 

równoznaczne będą z zawarciem umowy kaucji. W przypadku wstrzymania płatności 

takiej kwoty nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu zatrzymania płatności 

takich kwot, w szczególności z tytułu odsetek. W przypadku jeżeli Kontrakt przewiduje 

przedłużone Zabezpieczenie Wykonania, Umowa o podwykonawstwo musi zawierać 

analogiczne postanowienia; 

i) Umowa o podwykonawstwo uwzględniać będzie obowiązek Podwykonawcy, o którym 

mowa w SubKLAUZULI 4.1 ust. 8 i 11 Warunków Szczególnych; 

j) Umowy o podwykonawstwo, nie mogą zawierać postanowień kształtujących prawa 

i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
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wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy 

wynikające z niniejszej Umowy; 

k) W umowach o podwykonawstwo Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć postanowienia 

dotyczące waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy z uwzględnieniem postanowień 

SubKLAUZULI 13.8.  

2. Każdy projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

każdą kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca i Podwykonawca 

dostarczy za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście, jednocześnie Zamawiającemu 

i Inżynierowi.  

3. W projekcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, muszą 

być wskazane co najmniej: 

a) pełna nazwa Podwykonawcy, 

b) informacja, że postanowienia danej Umowy o podwykonawstwo wskazane w ust. 1 

powyżej, odnoszą się w pełni także do ewentualnych umów o dalsze 

podwykonawstwo lub, alternatywnie, że nie przewiduje się zawierania umów o dalsze 

podwykonawstwo, 

c) zapis, że aneksy do Umów o podwykonawstwo muszą podlegać tej samej procedurze 

ocennej jak Umowy o podwykonawstwo, 

d) określenie zakresu Robót i lokalizacji (używając dla doprecyzowania zakresu Robót 

i lokalizacji z Rozbicia Ceny Ofertowej/Przejściowego Świadectwa Płatności), a także 

sprzętu, jakim będą wykonywane Roboty, jeżeli podwykonawstwo dotyczy 

nawierzchni torowej, 

e) wartość zlecanych robót w PLN netto. W przypadku gdy wartość zlecanych robót jest 

wyższa niż wartość tych robót wskazana w Umowie zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą, w Umowie o podwykonawstwo, należy zawrzeć 

postanowienie, zgodnie z którym odpowiedzialność Zamawiającego jako inwestora 

z tytułu solidarnej lub bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy 

ograniczona jest do wysokości wynikającej z Umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą za dany zakres robót, zgodniez art. 647 [1] § 3 k.c. oraz 

art. 465 u.p.z.p. w zw. z art. 647 [1] § 3 k.c. 

f) postanowienia dotyczące waloryzacji z uwzględnieniem postanowień SubKLAUZULI 

13.8 Warunków Szczególnych. 
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W Przejściowym Świadectwie Płatności należy obowiązkowo wskazać, jaki zakres Robót 

został wykonany (i odebrany przez Inżyniera) przez poszczególnych 

Podwykonawców/dalszych Podwykonawców oraz kwotę do zapłaty przypadającą 

na każdego z Podwykonawców/dalszych Podwykonawców. 

4. Wykonawca podzleci wyłącznie roboty polegające na:  

• części robót branży torowej; 

• robotach branży odwodnieniowej, wzmocnieniu podtorza;  

• robotach branży małej architektury, peronów; 

• robotach branży drogowej; 

• robotach dot. budowy i remontu budynków, ekranów akustycznych, rozbiórek 

budynków; 

• robotach branży obiekty inżynieryjne; 

• robotach branży instalacji sanitarnych; 

• części robót branży sieci trakcyjnej; 

• robotach branży LPN; 

• robotach branży elektroenergetyka do 1 kV; 

• robotach branży elektroenergetyka powyżej 1 kV; 

• robotach branży urządzenia telekomunikacyjne – przebudowa kolizji; 

• robotach branży ochrona środowiska; 

• części robót branży SRK; 

• robotach branży sieci i urządzenia telekomunikacyjne; 

• usługach pogwarancyjnych SRK – opcja 1 – zgodnie z punktem 24.3 IDW; 

• usługach z zakresu Opcji 2 „Przewidywane zmiany w zakresie interfejsów”; 

• dokumentacji projektowej; 

• usługach nadzorów zewnętrznych; 

• certyfikacji WE; 

• geodezji i geotechnice. 

W przypadku, gdy Wykonawca podzleci roboty polegające na świadczeniu Usług 

gwarancyjnych lub Usług pogwarancyjnych (Opcja 1), wskazanych w PFU IIIA oraz 

PFU IIIB to taki podmiot powinien posiadać autoryzację producenta w zakresie 

prowadzenia czynności obsługi prewencyjnej (obsługi technicznej) oraz usuwania 

usterek (obsługi serwisowej). Warunek ten dotyczy wyłącznie urządzeń objętych 

Usługami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi dla których przepisy prawa 
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powszechnego wymagają świadectwa dopuszczenia typu urządzenia 

przeznaczonego dla prowadzenia ruchu kolejowego wydawanego przez Prezesa 

Urzędu Transportu Kolejowego lub deklaracji WE zgodności lub przydatności do 

stosowania składnika interoperacyjności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi 

interoperacyjności systemu kolei określonymi w TSI.  

Zamawiający, na podstawie regulacji art. 462 ust. 3 u.p.z.p. żąda, aby Wykonawca 

w  Dacie Rozpoczęcia, o ile te informacje są już znane, podał nazwy albo imiona 

i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców robót budowlanych, dostaw lub usług 

i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie części Umowy. Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 

nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć wykonanie 

części Umowy. 

5. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wymaga 

każdorazowej zgody Zamawiającego, w związku z tym: 

a) Wykonawca zamierzający zawrzeć Umowę o podwykonawstwo (bądź dokonać 

zmiany w takiej umowie) obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oraz 

Inżynierowi projektu tej umowy (a także projektu jej zmiany), przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy (bądź zgodę na zmianę tej umowy). Przedłożony projekt 

Umowy o podwykonawstwo (bądź projekt jej zmiany) musi być zgodny 

z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy;  

b) Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń 

do przedstawionego projektu Umowy o podwykonawstwo (a także projektu jej 

zmiany) w szczególności w sytuacji, o której mowa w art. 464 ust. 3 u.p.z.p., 

w terminie 30 dni od dnia przedstawienia mu tejże umowy (a także projektu jej 

zmiany). Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń 

do przedłożonego projektu Umowy o podwykonawstwo (a także do projektu jej 

zmiany) w tym terminie uważane będzie za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego; 

c) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do Umowy 

o podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany, 30-dniowy termin, o którym mowa 
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powyżej liczy się na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu Umowy 

o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany; 

d) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

Umowy o podwykonawstwo (bądź jej zmiany) w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. Zamawiającemu przysługuje prawo pisemnego sprzeciwu do tejże 

umowy (bądź jej zmiany) w sytuacji, o której mowa w art. 464 ust. 3 u.p.z.p., 

w terminie 30 dni od dnia przedstawienia mu tejże umowy (bądź jej zmiany). 

Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do tejże Umowy 

o podwykonawstwo (bądź jej zmiany) w tym terminie uważane będzie 

za akceptację Umowy (bądź jej zmiany) przez Zamawiającego. 

e) Powyższą procedurę określoną w podpunktach od a) do d) stosuje się również 

do umów z dalszymi Podwykonawcami. Niewypełnienie przez Wykonawcę 

obowiązków określonych powyżej będzie skutkowało brakiem możliwości 

skorzystania z Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy oraz stanowi podstawę 

do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) 

przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego 

Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) z Placu Budowy. Niniejsze 

postanowienia nie wykluczają innych uprawnień Zamawiającego określonych 

w Umowie.  

5a. W realizacji Umowy nie będą brały udziału podmioty, których udział w realizacji 

zamówienia powinien zostać wyłączony na podstawie przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu oraz Inżynierowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi (a także kopię 

zmiany tej umowy), w terminie 7 dni od jej zawarcia, w przypadku gdy wartość takiej 

umowy będzie większa niż 0,5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, w każdym zaś 

przypadku, gdy będzie to wartość większa niż 50.000 PLN. Przedłożona kopia Umowy 

o podwykonawstwo (bądź kopia jej zmiany) musi być zgodna z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 1 lit a), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go 

do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. Jeżeli Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, nie zawiera 
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postanowień wymaganych zgodnie z ust. 1 lit k), Zamawiający informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

7. W przypadku zlecania przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcom, do faktury 

Wykonawca przedkłada oświadczenia Wykonawcy i Podwykonawców (podpisane 

zgodnie z zasadami reprezentacji), że wymagalne wynagrodzenie Podwykonawcy z tytułu 

zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 PZP w przypadkach 

o których mowa w art. 439 ust. 5 PZP, zostało zapłacone. 

8. Zamawiający dopuszcza zmianę lub rezygnację Podwykonawcy, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu lub kryteriów selekcji, o ile Wykonawca wykaże, że nowy Podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie dysponuje co najmniej potencjałem podmiotu 

zastępowanego, w zakresie, w jakim podlegał badaniu na etapie oceny spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.  

9. W przypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania części zamówienia, wchodzących 

w zakres przedmiotu Umowy, w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p. lub oświadczenia lub 

dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli 

Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. Regulację 

niniejszą stosuje się wobec dalszych Podwykonawców. 

10. Zmiana zakresu Robót wykonywanych przez Podwykonawców przy pomocy, których 

Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, jest możliwa, o ile jest to konieczne dla 

prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, i o ile nie narusza to postanowień niniejszej 

SubKLAUZULI. 

11. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, tak jakby to były działania lub 

uchybienia Wykonawcy oraz za zachowanie przez nich tajemnicy przedsiębiorstwa PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. i innych tajemnic prawnie chronionych powziętych w związku 

z realizacją niniejszej Umowy oraz za przestrzeganie zapisów dokumentu „Polityka 

Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów 

Biznesowych Spółki SZBI-Ibi-1a”, dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego 

www.plk-sa.pl. 

http://www.plk-sa.pl/
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12. Jeżeli w Kontrakcie nie podano inaczej, to: 

a) Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiadać odpowiednie 

kwalifikacje i sprzęt gwarantujący prawidłowe wykonanie Robót, 

b) Wykonawca powiadomi Inżyniera o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego 

Podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na Placu Budowy, 

c) każde podzlecenie będzie zawierało postanowienia upoważniające 

Zamawiającego do wymagania, aby podzlecenie zostało scedowane na 

Zamawiającego na mocy SubKLAUZULI 4.27 Warunków Szczególnych (jeżeli 

zajdą okoliczności tam przewidziane) lub w przypadku wypowiedzenia Kontraktu 

na mocy SubKLAUZULI 15.2 Warunków Szczególnych,  

d) w ciągu 30 dni od daty zapłacenia (w przypadku płatności końcowej 14 dni, licząc 

od daty wystawienia faktury) Wykonawcy za daną część Robót Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców, o których mowa w art. 465 ust. 1 u.p.z.p., biorących udział 

w realizacji Robót odebranych i poświadczonych do zapłaty w Świadectwie 

Płatności przez Inżyniera, że ich roszczenia za wykonanie podzleconych Robót 

zostały uregulowane wraz z fakturą/rachunkiem lub innym dokumentem 

księgowym oraz dowodem ich zapłaty Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom,  pod rygorem wstrzymania zapłaty następnych części 

należnego wynagrodzenia (udzielenia kolejnej zaliczki) w części równej sumie 

kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, a w przypadku 

płatności końcowej pod rygorem niewypłacenia części wynagrodzenia 

w wysokości wynikającej z Ostatecznego Świadectwa Płatności, która nie została 

uregulowana przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców.  

13.  Jeżeli zatwierdzony przez Zamawiającego zgodnie z niniejszą Umową Podwykonawca 

(dalszy Podwykonawca) robót budowlanych bądź zgłoszony Podwykonawca dostaw lub 

usług wystąpi do Zamawiającego z oświadczeniem, że Wykonawca nie dokonuje 

płatności za wykonane roboty budowlane, usługi lub dostawy, które zostały odebrane 

i poświadczone do zapłaty w Świadectwie Płatności przez Inżyniera, i udokumentuje 

zasadność takiego żądania, to Inżynier wezwie Wykonawcę do dostarczenia w terminie 

7 dni od daty doręczenia takiego powiadomienia dowodów, że poświadczone przez 

Inżyniera sumy należne Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) zostały zapłacone 

albo, że zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę.  
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Jeżeli, po takim wezwaniu, Wykonawca nie dostarczy dowodów, że sumy należne 

Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), zostały zapłacone, wówczas 

Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 465 ust. 2 oraz ust. 3 u.p.z.p., po potwierdzeniu kwoty 

przez Inżyniera, zapłaci na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) należną 

kwotę bez uwzględnienia odsetek. Zapłata zostanie dokonana w walucie, w jakiej 

rozliczana jest Umowa między Wykonawcą a Zamawiającym. Zamawiający po 

zapłaceniu należności bezpośrednio dla Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) 

będzie miał prawo potrącić kwotę równą tej należności z wierzytelności Wykonawcy 

względem Zamawiającego. Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz 

Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) Wykonawca nie będzie uprawniony do 

powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o których 

Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni po 

doręczeniu wezwania  opisanego powyżej.  

Jeżeli zaistnieją zasadnicze wątpliwości Zamawiającego odnośnie wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, Zamawiającemu przysługiwało 

będzie prawo złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie 

wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy). 

14. W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), 

jakąkolwiek kwotę z tytułu solidarnej odpowiedzialności przewidzianej w art. 6471 i n. 

k.c., Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego 

względem Wykonawcy w pełnej wysokości, tj. obejmującej zapłaconą należność główną 

oraz wszelkie inne koszty, w tym: odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji. 

15. Postanowienia ustępu powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy Zamawiający 

dokona bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) na podstawie 

art. 465 ust. 2 oraz ust. 3 u.p.z.p. i Zamawiający nie będzie miał możliwości potrącenia 

tak wypłaconej kwoty z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy Podwykonawców (oraz dalszych 

Podwykonawców), zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do Warunków Szczególnych, która to 

podlega udostępnieniu na każde żądanie Zamawiającego lub Inżyniera.  

SubKLAUZULA 4.8  PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

1. Wykonawca przedłoży do akceptacji Inżyniera plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(BIOZ) nie później niż w ciągu 7 dni przed datą przekazania Placu Budowy, co nie zwalnia 

z obowiązku posiadania przez Wykonawcę BIOZ na budowie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia jednego planu BIOZ łącznie dla Części 

A „Buduj” i Części B „Projektuj i buduj”. 

2. Wykonawca będzie: 

a) przestrzegał wszystkich mających zastosowanie przepisów bezpieczeństwa, w tym 

Regulacji Zamawiającego w szczególności „Zasad bezpieczeństwa pracy 

obowiązujących na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania 

prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez 

pracowników podmiotów zewnętrznych - Ibh-105” (wraz z załącznikami), które 

stanowią Załącznik Nr 7 do Warunków Szczególnych (dalej także jako „Instrukcja Ibh-

105”); 

b) zapewniał bezpieczeństwo wszystkich osób uprawnionych do przebywania na Placu 

Budowy oraz osób przypadkowo znajdujących się na Placu Budowy; 

c) utrzymywał Plac Budowy i Robót w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkód, tak 

aby unikać niebezpieczeństwa dla osób, o których mowa w lit. b); 

d) zapobiegał wszelkim związanym z realizacją Robót zagrożeniom dla bezpieczeństwa 

ruchu kolejowego po torach czynnych (jeżeli dotyczy), w tym: 

(i) planował realizację Robót (harmonogram, fazowanie) w sposób umożliwiający 

ograniczenie do niezbędnego minimum wykorzystania sygnałów zastępczych 

(Sz) do prowadzenia ruchu kolejowego na sąsiednim torze czynnym (jeżeli 

dotyczy), 

(ii) organizował Roboty w sposób ukierunkowany za zapewnienie bezpieczeństwa 

ruchu kolejowego w sąsiedztwie torów czynnych (jeśli dotyczy), m.in. poprzez 

omawianie tematyki bezpieczeństwa na codziennych odprawach pracowników 

oraz radach budowy, 

(iii) wygradzał międzytorze lub stosował system ostrzegania (optyczne, akustyczne 

lub łączone - automatyczne lub półautomatyczne) na maszynach roboczych 

każdorazowo w miejscu pracy tych maszyn lub urządzeń, których sposób 

użytkowania lub zasięg części ruchomych może przekroczyć skrajnię toru 

czynnego – nie dotyczy świadczenia Usług, o ile z zakresu prac nie wynika taki 

obowiązek, 

(iv) wygradzał oraz zabezpieczał przed nieuprawnionym dostępem: drogi 

dojazdowe, techniczne oraz dojścia do miejsc prowadzenia robót, 
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w sąsiedztwie torów czynnych – nie dotyczy świadczenia Usług, o ile z zakresu 

prac nie wynika taki obowiązek, 

(v) wdrażał przewidziane dla Wykonawcy środki kontroli ryzyka wynikające 

z przeprowadzonej przez Zamawiającego analizy ryzyka – w przypadku 

związanej z realizacją robót konieczności udzielenia długotrwałego zamknięcia 

torowego i prowadzenia w tym czasie ruchu kolejowego po sąsiednim torze 

czynnym w oparciu o sygnały zastępcze (Sz) – zgodnie z postanowieniami 

„Zasad organizacji i udzielania zamknięć torowych” Ir-19 – nie dotyczy 

świadczenia Usług, o ile z zakresu prac nie wynika taki obowiązek; 

(vi) uczestniczył w opracowaniu Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu 

w czasie wykonywania Robót oraz zgłaszał wyznaczonemu pracownikowi 

Zakładu Linii Kolejowych wszelkie zmiany do opracowanego Regulaminu 

tymczasowego, kiedykolwiek jego zapisy dotyczące fazowania Robót staną się 

niespójne z faktycznym postępem Robót – nie dotyczy świadczenia Usług, o ile 

z zakresu prac nie wynika taki obowiązek; 

(vii) organizował Plac Budowy w sposób zapewniający właściwą widoczność 

czynnych urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego 

(sygnalizatory, wskaźniki itp.), a także wymaganych trójkątów widoczności na 

przejazdach kolejowo-drogowych, 

(viii) niezwłocznie zgłaszał dyżurnemu ruchu najbliższego posterunku ruchu 

przyległego do szlaku objętego robotami wszelkie zdarzenia (poważne 

wypadki, wypadki i incydenty) w ruchu kolejowym zaistniałe w związku 

z realizacją Robót, 

(ix) poddawał się działaniom audytowym i kontrolnym w zakresie bezpieczeństwa 

ruchu kolejowego, dokonywanym przez upoważnionych pracowników 

Zamawiającego, a także realizował wydane przez nich zalecenia (włącznie 

z obowiązkiem wstrzymania Robót) oraz usuwał stwierdzone niezgodności 

i nieprawidłowości zagrażające bezpieczeństwu ruchu kolejowego 

prowadzonego po torach czynnych (jeżeli dotyczy), 

(x) każdorazowo przed przekazaniem do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem 

kolejowym, które zostały zmodyfikowane lub nowo zabudowane w ramach 

realizacji Robót, dostarczał Zamawiającemu, z odpowiednim wyprzedzeniem, 

wszelką dokumentację techniczną tych urządzeń tak, aby możliwe było 

wprowadzenie stosownych zmian do obowiązujących u Zamawiającego 
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regulaminów technicznych oraz przygotowanie pracowników Zamawiającego 

do obsługi nowych lub zmodyfikowanych urządzeń. 

3. Personel Wykonawcy (w tym Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców) musi 

spełniać wymagania i warunki (w tym określone w Regulacjach Zamawiającego) 

umożliwiające pracę na czynnych torach linii kolejowych. 

4. Warunkiem dopuszczenia personelu Wykonawcy do realizacji prac objętych Umową jest 

uzyskanie dokumentu uprawniającego do wstępu na obszar kolejowy wydanego na 

podstawie „Zasad wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A – Id-21”. 

SubKLAUZULA 4.9  ZAPEWNIENIE JAKOŚCI 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Wykonawca ustanowi Program Zapewnienia Jakości, aby wykazywać stosowanie się 

do wymagań Kontraktu. Wykonawca przedłoży szczegóły dotyczące swojego Programu 

Inżynierowi do akceptacji na 28 dni przed przystąpieniem do Robót, których dotyczy Program, 

z uwzględnieniem: 

a) procedur zarządzania jakością, które będą stosowane na Placu Budowy, w tym 

w zakresie prac prowadzonych w okresie zimowym, 

b) struktury organizacyjnej wdrażania procedur zarządzania jakością, 

c) instrukcji zarządzania jakością, w tym w zakresie prac prowadzonych w okresie 

zimowym, 

d) certyfikatu posiadania Systemu Zarządzania Jakością lub Księgi Jakości w przypadku 

braku takiego certyfikatu,  

e) procedur dla zapewnienia, że wszyscy Podwykonawcy (dalsi Podwykonawcy) stosują 

się do wymagań zarządzania jakością, 

f) harmonogramu wykonywania badań sprawdzających uwzględniającego wymagania 

zawarte w szczegółowych specyfikacjach technicznych, wraz ze wskazaniem potencjału 

sprzętowego laboratorium Wykonawcy oraz jego personelu. Wykonawca dostosuje ilość 

badań sprawdzających do przyjętych rozwiązań oraz postępu prac i Robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia jednego Programu Zapewnienia Jakości 

łącznie dla części A „Buduj” i części B „Projektuj i buduj”. 

Jeśli Inżynier, w ciągu 7 dni od otrzymania propozycji Programu Zapewnienia Jakości, nie da 

Wykonawcy powiadomienia podającego zakres, w jakim Program Zapewnienia Jakości nie 
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jest zgodny z Kontraktem, to będzie uważało się, że Program ten został zatwierdzony 

i Wykonawca będzie postępował zgodnie z tym Programem.  

W przypadku zgłoszenia w powyższym terminie przez Inżyniera uwag do Programu 

Zapewnienia Jakości, Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 7 dni 

i ponownego przedłożenia poprawionego Programu Zapewnienia Jakości Inżynierowi do 

zatwierdzenia. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Inżyniera w powyższym terminie, 

a przedłożony przez niego Program Zapewnienia Jakości będzie niezgodny z Umową, 

Wykonawca nie będzie uprawniony do przystąpienia do Robót.   

Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających 

stosowanie się do nich będą przedkładane Inżynierowi do jego wiadomości, przed 

rozpoczęciem każdego Etapu Robót. Gdy jakiś dokument natury technicznej będzie 

wystawiany dla Inżyniera, na samym tym dokumencie umieszczony będzie widoczny dowód 

zatwierdzenia tego dokumentu przez Wykonawcę. 

Inżynier lub Zamawiający będą uprawnieni do kontroli stosowania Programu Zapewnienia 

Jakości. W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z założeń określonych w Programie 

Zapewnienia Jakości, Zamawiającemu przysługiwać będą uprawnienia określone 

w SubKLAUZULI 2.5 Warunków Szczególnych. 

Stosowanie się do Programu Zapewnienia Jakości nie zwalnia Wykonawcy z żadnego z jego 

obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności według Kontraktu. 

SubKLAUZULA 4.10 DANE O PLACU BUDOWY 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Informacje o Placu Budowy będące w posiadaniu Zamawiającego zawarte zostały 

w SWZ/Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Pozostałe informacje Wykonawca uzyska we 

własnym zakresie i własnym staraniem. 

Wykonawca opracuje mapy do celów projektowych, wykona Projekty Budowlane i pozostałe 

rysunki tam, gdzie to jest wymagane.  

Wykonawca ustali geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. Badania 

gruntu mają być wliczone w Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty spowodowane uszkodzeniem przez niego 

podziemnego uzbrojenia. 

Będzie się uważało, że Wykonawca uzyskał, w zakresie praktycznie możliwym (biorąc pod 

uwagę koszt i czas), wszelkie konieczne informacje odnośnie zagrożeń, nieprzewidzianych 

wydatków oraz innych okoliczności, które mogą wpływać na Dokumenty Ofertowe lub na 
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Roboty. W tym samym zakresie będzie się uważało, że Wykonawca zapoznał się z dostępnymi 

informacjami oraz, że przed złożeniem Dokumentów Ofertowych uznał je za wystarczające, 

jeżeli chodzi o wszystkie odnośne sprawy, obejmujące (bez ograniczenia się): 

a) kształt i charakter Placu Budowy, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi, 

b) warunki hydrologiczne i atmosferyczne, 

c) zakres i charakter pracy i Dóbr, koniecznych dla realizacji i ukończenia Robót oraz 

usunięcia wszelkich wad, 

d) obowiązujące w Kraju Prawa, procedury i praktyki dotyczące siły roboczej, oraz 

e) zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczące dostępu, zakwaterowania, urządzeń, 

personelu, energii, transportu, wody i innych usług.  

SubKLAUZULA 4.13 PRAWA PRZEJAZDU I URZĄDZENIA 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty i obciążenia z tytułu specjalnych i/lub czasowych praw 

przejazdu, których może potrzebować włączając te dotyczące dostępu do Placu Budowy. 

Wykonawca uzyska także na własne ryzyko i koszt wszelkie dodatkowe urządzenia, których 

może potrzebować dla celów Robót.  

Jeżeli w związku z realizacją Robót koniecznym stanie się, aby Zamawiający udostępnił 

Wykonawcy jakiekolwiek urządzenia infrastruktury kolejowej na warunkach określonych 

w  rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie 

udostępniania infrastruktury kolejowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 755 z późn. zm.), to Wykonawca 

poniesie wszelkie koszty wynikające z udostępnienia tych urządzeń infrastruktury kolejowej, 

na podstawie odrębnie zawartej umowy o udostępnieniu urządzeń. 

Wykonawca przed rozpoczęciem Robót, na własny koszt, dokona inwentaryzacji fotograficznej 

i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu i urządzeń 

obcych lub obiektów budowlanych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może 

ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robót. Inwentaryzacja taka zostanie poświadczona 

protokołem przez Wykonawcę, Inżyniera i gestorów lub zarządców takich dróg lub urządzeń 

obcych lub obiektów budowlanych. 

SubKLAUZULA 4.14 UNIKANIE ZAKŁÓCANIA 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Wykonawca nie będzie zakłócał niepotrzebnie: 

a) porządku publicznego, lub 
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b) dostępu, użytkowania lub zajmowania wszystkich dróg, przejść, niezależnie czy są one 

publiczne, czy w posiadaniu Zamawiającego lub innych podmiotów. W przypadku 

konieczności zamknięcia toru szlakowego lub drogi publicznej, Wykonawca będzie 

postępował zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego. 

Wykonawca zapozna się z położeniem wszystkich istniejących urządzeń takich jak dreny, linie 

i słupy telefoniczne i elektryczne, ujęcia wodne, gazociągi oraz obiekty budownictwa 

lądowego, przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczęciem innych Robót mogących 

naruszyć te urządzenia. 

Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za uszkodzenia ujawnionych w PFU lub 

w dokumentacji projektowej elementów infrastruktury, tj. za uszkodzenia dróg, rowów 

irygacyjnych, rurociągów, kabli i linii elektrycznych, kabli teletechnicznych 

i telekomunikacyjnych oraz wszelkich urządzeń, spowodowane przez niego lub jego 

Podwykonawcę(ów) przy realizacji Robót. Wykonawca będzie zobowiązany do bezzwłocznej 

naprawy uszkodzeń na własny koszt oraz w razie konieczności wykonania wszelkich dalszych 

Robót naprawczych zleconych przez Inżyniera. 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialność 

materialną, w związku z wszystkimi odszkodowaniami, stratami  i wydatkami (włącznie 

z opłatami sądowymi i innymi wydatkami prawnymi), wynikłymi z każdego takiego 

niepotrzebnego lub nieprawidłowego zakłócenia. Wykonawca nie będzie uprawniony 

do żadnych roszczeń o przedłużenie Czasu na Ukończenie oraz dodatkowego Kosztu z tego 

tytułu. 

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub konieczności przeniesienia kolejowych znaków 

geodezyjnych podczas Robót lub innych prac, Wykonawca zobowiązany jest w porozumieniu 

z Zamawiającym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znaków na własny koszt, 

a w przypadku znaków osnowy państwowej powinien powiadomić o tym fakcie właściwego 

terenowo Starostę. 

SubKLAUZULA 4.18 OCHRONA ŚRODOWISKA 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów ochrony środowiska na Terenie 

Budowy i wokół niego, w tym w szczególności do postępowania zgodnie z obowiązującym 

Prawem oraz z Umową.  

W szczególności, Wykonawca postępował będzie zgodnie z zapisami decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym z wydanymi decyzjami o środowiskowych 
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uwarunkowaniach znak WOOŚ.4201.1.2014.AS2.19 z dnia 16.03.2016 r.; 

WOOŚ.4201.1.2012.AS2.32 z dnia 28.11.2016 r., decyzjami zmieniającymi decyzje 

o środowiskowych uwarunkowaniach, uwarunkowaniami określonymi na etapie ponownej 

oceny oddziaływania na środowisko (jeżeli taka ocena była prowadzona) oraz zgodnie 

z wszystkimi innymi decyzjami administracyjnymi odnoszącymi się do  ochrony środowiska 

środowiska stanowiącymi załączniki do Umowy oraz pozyskanymi przez Wykonawcę zgodnie 

z SWZ.   

W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku spowodowanego 

prowadzonymi przez Wykonawcę (w tym Personel Wykonawcy)  Robotami, Wykonawca 

zobowiązany jest do podjęcia niezwłocznych działań zapobiegawczych. Wykonawca 

odpowiada za szkody w środowisku powstałe wskutek prowadzenia Robót (w tym przez 

Personel Wykonawcy). W przypadku wystąpienia szkody w środowisku Wykonawca jest 

zobowiązany do podjęcia działań w celu ograniczenia skutków takiej szkody w środowisku, 

zapobieżenia kolejnym szkodom oraz do podjęcia działań naprawczych. Wszelkie działania 

zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na własny koszt. 

W przypadku nałożenia na Zamawiającego administracyjnych kar pieniężnych, o których 

mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) z powodu okoliczności, 

za które odpowiada Wykonawca (w tym Personel Wykonawcy), Wykonawca będzie 

zobowiązany ponieść nałożoną na Zamawiającego karę pieniężną lub zwrócić 

Zamawiającemu wartość kary przez niego poniesionej. 

W przypadku prowadzenia prac bez wymaganych zgód wodnoprawnych lub niezgodnie z nimi, 

wszelkie konsekwencje, w tym administracyjne kary pieniężne i opłaty, ponosi Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany jest ponieść wszelkie koszty związane z usunięciem drzew 

i krzewów, w szczególności koszty robocizny, uzyskania zezwoleń, decyzji na usunięcie drzew 

i krzewów, opłat administracyjnych za usunięcie drzew i krzewów oraz koszty związane 

z uzyskaniem zgody właściciela gruntu (o ile zgoda taka będzie wymagana). W przypadku 

usunięcia drzewa lub krzewu bez właściwej decyzji administracyjnej lub zgody właściciela 

gruntu (w tym przez Personel Wykonawcy), o ile jest ona wymagana, wszelkie konsekwencje 

związane z tym działaniem, w tym administracyjne kary pieniężne, ponosi Wykonawca. 

W przypadku postępowania Wykonawcy (w tym Personelu Wykonawcy) niezgodnego 

z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi dotyczącymi ochrony środowiska, o których mowa 

wyżej, lub postanowieniami właściwego organu na etapie ponownej oceny oddziaływania na 
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środowisko, Wykonawca zobowiązany jest przejąć na siebie wszelkie konsekwencje z tym 

związane, w tym ponieść lub zwrócić Zamawiającemu wartość kary administracyjnej 

poniesionej przez niego w takiej sytuacji. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych badań i pomiarów 

w zakresie ochrony środowiska wynikających z obowiązującego Prawa lub uzyskanych decyzji 

administracyjnych oraz dokonania wymaganych zgłoszeń wybudowanych obiektów lub 

urządzeń koniecznych do rozpoczęcia użytkowania obiektu budowlanego, o ile zapisy 

szczegółowe SWZ nie stanowią inaczej.  

Powyższe wymagania w zakresie ochrony środowiska obowiązują również Podwykonawców. 

SubKLAUZULA 4.21 RAPORTY O POSTĘPIE PRACY 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Raporty o postępie prac będą przygotowane przez Wykonawcę według wzorów stanowiących 

Załącznik Nr 1 do Warunków Szczególnych (łącznie dla Części A i Części B). W zakresie Usług 

gwarancyjnych i Usług pogwarancyjnych – wymagania co do raportowania dla Zamawiającego 

określa PFU. Raporty te podlegają akceptacji przez Inżyniera. Raporty będą przedkładane 

Inżynierowi w następujących formach oraz terminach: 

a) Miesięczne Raporty w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu oraz 

w 4 egzemplarzach w formie papierowej - w terminie do 7 dnia miesiąca kalendarzowego 

następującego po miesiącu sprawozdawczym,  

b) Tygodniowe Raporty w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu 

do godziny 10.00 następnego dnia roboczego po tygodniu, którego dany raport dotyczy 

oraz w terminie do 7 dni w formie papierowej, 

Na życzenie Zamawiającego, wyrażone na każdym etapie prac, Wykonawca będzie 

przedkładać Inżynierowi także Dobowe Raporty. Raporty te będą przedłożone w formie 

elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu do godziny 10.00 w dniu następującym po 

dniu, którego dany raport dotyczy oraz w terminie do 7 dni w formie papierowej. 

W przypadku, gdy Wykonawca otrzyma polecenie rozpoczęcia Robót w drugiej połowie 

miesiąca, wówczas pierwszy Miesięczny Raport o Postępie Prac złoży w terminie 7 dni 

po upływie kolejnego miesiąca. Raport ten będzie obejmował okres od początku realizacji. 

Pierwszy Miesięczny Raport o Postępie Prac będzie obejmował okres do końca pierwszego 

miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym miała miejsce Data 

Rozpoczęcia. Następnie Miesięczne Raporty o Postępie Prac będą przedkładane 
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comiesięcznie, każdy w ciągu 7 dni od ostatniego dnia okresu, którego dany Raport o Postępie 

Prac dotyczy. 

Raporty o Postępie Prac będą składane do czasu, aż Wykonawca ukończy całą pracę, o której 

wiadomo, że jest zaległa na datę ukończenia podaną w Świadectwie Przejęcia dla Robót. 

Każdy Miesięczny Raport o Postępie Prac będzie zawierał: 

a) wykresy i szczegółowe opisy postępu pracy, obejmujące każdy etap projektowania, 

powstawania Dokumentów Wykonawcy, zamawiania, wyrobu, dostawy na Plac Budowy, 

budowy, montażu, dokonywania prób, włącznie z takimi samymi czynnościami dla Robót 

realizowanych przez każdego Podwykonawcę; 

b) fotografie oznaczone datami przedstawiające stan zaawansowania i postępu na Placu 

Budowy; 

c) dla wyrobu każdej głównej pozycji Urządzeń i Materiałów, nazwę producenta, miejsce 

wyrobu, procent zaawansowania oraz faktyczne lub spodziewane daty: 

(i) rozpoczęcia wyrobu, 

(ii) inspekcji Wykonawcy, 

(iii) prób, 

(iv) wysyłki i przybycia na Plac Budowy; 

d) szczegółowe informacje opisane w SubKLAUZULI  6.10 Warunków Szczególnych,  

e) kopie dokumentów zapewnienia jakości, wyników prób i atestów Materiałów;  

f) listę powiadomień, wysłanych na mocy SubKLAUZULI 2.5 Warunków Szczególnych 

oraz na mocy SubKLAUZULI 20.1 Warunków Ogólnych, 

g) dane statystyczne dotyczące bezpieczeństwa, włączając szczegółowe informacje 

na temat niebezpiecznych zdarzeń i czynności odnoszących się do bezpieczeństwa 

ruchu kolejowego, ochrony środowiska i kontaktów ze społeczeństwem; 

h) porównanie (w formie wykresu Gantta w programie MS Project bądź równoważnym, 

który będzie umożliwiał odtwarzanie, przechowywanie, zapis i zmianę plików w formacie 

*.mpp)  faktycznego i planowanego postępu rzeczowego i finansowego pracy, ze 

szczegółami wszelkich wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrozić ukończeniu 

Robót zgodnie z Kontraktem oraz środków przedsięwziętych (lub mających być 

przedsięwzięte) w celu zapobieżenia opóźnieniom, według wytycznych przekazanych 

przez Zamawiającego, w sposób umożliwiający Wykonawcy odpowiednie raportowanie, 

i) informację w zakresie wpływu postępu prac na zaplanowane zamknięcia torowe, 
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j) szczegóły wszelkich wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrozić ukończeniu 

Robót zgodnie z Kontraktem oraz środków przedsięwziętych (lub mających być 

przedsięwzięte) w celu zapobieżenia opóźnieniom, 

k) uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami SubKLAUZULI 14.4 Warunków 

Szczególnych w odstępach miesięcznych wraz z pozycjami, które mogą się pojawić 

w wyniku zastosowania KLAUZULI 13 oraz KLAUZULI 20 Warunków Ogólnych 

zmodyfikowanych postanowieniami Warunków Szczególnych, 

l) prognozę Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, która powinna obejmować wszystkie 

okoliczności mogące mieć wpływ na jej wysokość, wraz z wyjaśnieniem ewentualnych 

rozbieżności. 

m)  zestawienie Podwykonawców, 

n) opis działań Wykonawcy w zakresie ochrony środowiska oraz działań wynikłych 

z zaleceń nadzoru przyrodniczego i środowiskowego, w tym między innymi: 

(i) szczegółowy wykaz uzyskanych przez Wykonawcę decyzji i zezwoleń w zakresie 

ochrony środowiska (np. Zgody wodnoprawne, postanowienie na etapie ponownej 

oceny oddziaływania na środowisko uzgadniające warunki realizacji 

przedsięwzięcia, decyzje o usunięciu drzew i krzewów, zezwolenia na odstępstwa 

od zakazów, o których mowa w przepisach ustawy o ochronie przyrody), 

(ii) szczegółowy opis działań organizacyjno-technicznych dotyczących fazy budowy 

wynikających z wymagań w zakresie ochrony środowiska na podstawie uzyskanych 

decyzji administracyjnych, 

(iii) szczegółowy wykaz wykonanych urządzeń ochrony środowiska (w tym przejść dla 

zwierząt, obiektów inżynieryjnych dostosowanych do pełnienia funkcji przejść dla 

zwierząt, urządzeń ochrony zwierząt, urządzeń służących ochronie klimatu 

akustycznego i urządzeń w zakresie gospodarki wodno-ściekowej), ze wskazaniem 

dokładnej lokalizacji i parametrów wykonanych urządzeń, 

(iv) informacje na temat zauważonych wszelkich zagrożeń dla środowiska naturalnego, 

w tym wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku 

spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawcę Robotami oraz informacje na 

temat wszystkich działań podjętych przez Wykonawcę w celu ograniczenia szkody 

w środowisku, zapobieżenia kolejnym szkodom oraz do podjęcia działań 

zapobiegawczych i naprawczych, 
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(v) informacje na temat wytworzonych odpadów i sposobów ich zagospodarowania, 

zgodnie z obowiązującymi Regulacjami Zamawiającego. 

SubKLAUZULA 4.22  ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Jeżeli nie jest inaczej podane w Kontrakcie, to: 

a) Wykonawca będzie odpowiedzialny za dopuszczanie osób nieupoważnionych na Plac 

Budowy, 

b) osoby upoważnione będą ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu 

Zamawiającego oraz wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca został 

powiadomiony przez Zamawiającego lub Inżyniera, jako o upoważnionym personelu 

innych wykonawców Zamawiającego na Placu Budowy, oraz 

c) prawo wstępu na Plac Budowy mają przedstawiciele właściwych organów administracji 

publicznej i inne osoby uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących 

przepisów. 

SubKLAUZULA 4.24 WYKOPALISKA 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Wszelkie skamieniałości, monety, przedmioty wartościowe lub starożytne, budowle i inne 

pozostałości lub obiekty interesujące pod względem geologicznym czy archeologicznym, 

znalezione na Placu Budowy, będą wzięte w opiekę i zarząd Zamawiającego. Wykonawca 

podejmie wszelkie rozsądne środki ostrożności, aby nie dopuścić do usunięcia czy 

uszkodzenia przez Personel Wykonawcy lub przez inne osoby, jakiegokolwiek z tych 

znalezisk. 

Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, w tym również w przypadku odkrycia 

niewybuchu lub niewypału, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera oraz przy użyciu 

dostępnych środków, zabezpieczy to znalezisko i oznakuje miejsce jego znalezienia oraz 

niezwłocznie zawiadomi o znalezieniu tego znaleziska właściwego wojewódzkiego 

konserwatora zabytków, lub inne właściwe organy w przypadku odkrycia niewybuchu lub 

niewypału, a jeśli nie jest to możliwe, właściwe organa zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami.  

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inżynier będzie postępował zgodnie z SubKLAUZULĄ 3.5 

Warunków Ogólnych, aby uzgodnić lub określić te sprawy. 

Dodaje się SubKLAUZULE: 
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SubKLAUZULA 4.25 NARADY Z POSTĘPU PRAC  

W ciągu 7 dni od przedłożenia Inżynierowi przez Wykonawcę pierwszego Miesięcznego 

Raportu o Postępie Prac, w wyznaczonym przez Inżyniera miejscu odbędzie się Narada 

z Postępu Prac dotycząca postępu prac, z udziałem Inżyniera i Przedstawiciela Wykonawcy, 

na której będzie omawiany Raport o Postępie Prac, wszelkie sprawy mogące być przyczyną 

ewentualnych roszczeń bądź sporów oraz inne odnośne sprawy. Personel Zamawiającego 

może także uczestniczyć w Naradach z Postępu Prac. Kolejne Narady z Postępu Prac 

odbywać się będzie w cyklu co najmniej dwutygodniowym.  

W ciągu 7 dni od Narady z Postępu Prac, Inżynier dostarczy protokół z tej narady do 

uzgodnienia przez Wykonawcę. Protokół nie zastępuje żadnych komunikatów wymaganych 

Kontraktem zgodnie z SubKLAUZULĄ 1.3 Warunków Szczególnych. 

Zamawiający, Inżynier, lub Wykonawca mogą żądać dodatkowych zebrań. Stosowną 

informację z podaniem przyczyny dodatkowego zebrania należy przekazać w ciągu 7 dni przed 

jego terminem. 

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowiązany do uczestnictwa w Naradach z Postępu Prac, 

które zorganizuje Inżynier.  

SubKLAUZULA 4.26  DZIENNIK BUDOWY 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przechowywanie Dziennika Budowy na Placu Budowy. 

Kierownik Budowy musi na każde żądanie udostępnić Dziennik Budowy osobom uprawnionym 

do dokonywania wpisów zgodnie z Prawem budowlanym.  

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera od stosowania się 

do wymogów SubKLAUZULI 1.3 Warunków Szczególnych, chyba że uzgodniono inaczej 

pomiędzy Stronami a Inżynierem oraz potwierdzono na piśmie.  

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez upoważnione osoby nie reprezentujące 

Zamawiającego, Wykonawcę czy Inżyniera, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 

zgłosić Inżynierowi. Inżynier podejmie odpowiednie działanie wymagane przez takie wpisy 

zgodnie z Prawem budowlanym i Umową. 

W przypadku odstąpienia od Kontraktu przez którąkolwiek ze Stron, jej rozwiązania lub 

wygaśnięcia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, przekaże Zamawiającemu Dziennik 

Budowy, celem powierzenia dokumentu osobom uprawnionym zgodnie z Prawem 

budowlanym. 
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SubKLAUZULA 4.27 CESJA KORZYŚCI Z PODZLECENIA 

Wykonawca winien dokonać na rzecz Zamawiającego cesji korzyści z takich zobowiązań 

Podwykonawcy, które wykraczają poza termin wygaśnięcia odpowiedniego Okresu Zgłaszania 

Wad, jeżeli Inżynier przed upływem tego terminu poleci Wykonawcy dokonanie tej cesji. Jeżeli 

w takiej cesji nie zostanie ustalone inaczej, to Wykonawca nie będzie odpowiedzialny wobec 

Zamawiającego za Roboty wykonane przez Podwykonawcę od chwili, kiedy cesja wejdzie 

w  życie. 

KLAUZULA 5  PROJEKTOWANIE 

SubKLAUZULA 5.1  OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA PROJEKTOWE 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia projektów wykonawczych obejmujących 

Roboty określone w Wymaganiach Zamawiającego, zgodnych z Prawem budowlanym, oraz 

pozostałych projektów przewidzianych w Umowie, o stopniu szczegółowości wystarczającym 

do sprawdzenia, weryfikacji, zatwierdzenia lub zaopiniowania Robót przez Inżyniera oraz 

wykonania Robót i dokonania ich odbioru, a także Specyfikacje Techniczne wykonania 

i odbioru Robót budowlanych. Wykonawca jest uprawniony wykorzystać opracowania 

projektowe przekazane przez Zamawiającego w celach informacyjnych. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za projekty jak projektant w rozumieniu Prawa budowlanego. Wykonawca jest 

zobowiązany zapewnić stały nadzór autorski zgodnie z wymogami Prawa budowlanego. 

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich 

projektów zgodnie z warunkami określonymi w Wymaganiach Zamawiającego. Projekt 

przygotowany będzie przez wykwalifikowanych projektantów, będących inżynierami lub innymi 

fachowcami spełniającymi kryteria (jeśli są) podane w Wymaganiach Zamawiającego. Jeżeli 

nie jest inaczej podane w Kontrakcie, to Wykonawca przedłoży Inżynierowi nazwisko/nazwę 

i szczegółowe informacje dotyczące każdego proponowanego projektanta i Podwykonawcy 

projektu. 

Wykonawca zapewni, że on sam, jego projektanci oraz Podwykonawcy projektu mają 

doświadczenie i zdolności, konieczne do wykonania projektu objętego Umowa oraz 

uprawnienia projektowe wymagane przez Prawo budowlane. Wykonawca zobowiązuje się, że 

projektanci będą do dyspozycji, aby uczestniczyć w dyskusjach z Inżynierem we wszystkich 

uzasadnionych momentach, aż do daty upływu odnośnego Okresu Zgłaszania Wad.  

Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem Oferty zapoznał się z Wymaganiami 

Zamawiającego oraz uznał zawarte tam informacje za prawidłowe i wystarczające 

do zaprojektowania i wykonania prac oraz Robót zgodnie z Kontraktem. Gdyby Wykonawca 
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po Dacie Rozpoczęcia według SubKLAUZULI 8.1 Warunków Szczególnych napotkał 

w Wymaganiach Zamawiającego błędy, wady lub nieprawidłowości, spoczywa na nim ciężar 

dowodu, że takiego błędu, wady lub nieprawidłowości doświadczony Wykonawca nie mógł 

znaleźć przed złożeniem Oferty. Wówczas Wykonawca jest zobowiązany dać Inżynierowi 

stosowne powiadomienie, a Inżynier jest uprawiony zwracać się o dodatkowe dowody, 

za każdym razem, kiedy uzna to za stosowne. W każdym przypadku SubKLAUZULĘ 1.9 

Warunków Szczególnych stosuje się odpowiednio.  

Po otrzymaniu powyższego powiadomienia Inżynier określi, czy Klauzula 13 Warunków 

Ogólnych zmieniona Warunkami Szczególnymi, będzie miała zastosowanie i odpowiednio da 

o tym Wykonawcy powiadomienie. Jeżeli i w takim zakresie, w jakim doświadczony 

wykonawca zachowując należytą staranność (biorąc pod uwagę koszt i czas) wykryłby ten 

błąd, nieprawidłowość lub inną wadę badając Wymagania Zamawiającego przed 

przedłożeniem Dokumentów Ofertowych, Czas na Ukończenie nie będzie przedłużony, 

a Zaakceptowana Kwota Kontraktowa nie będzie skorygowana.  

Zamawiający zobowiązuje projektanta/projektantów do sprawowania nadzoru autorskiego do 

czasu zakończenia Kontraktu. 

SubKLAUZULA 5.2  DOKUMENTY WYKONAWCY 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Na Dokumenty Wykonawcy będą składały się: dokumenty techniczne wyszczególnione 

w wymaganiach Zamawiającego, dokumenty niezbędne do ustanawiania ograniczonych praw 

rzeczowych na nieruchomościach niebędących własnością Zamawiającego, dokumenty 

pozwalające uzyskać wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia, w tym niezbędne 

uzgodnienia, decyzje lokalizacyjne, pozwolenia na budowę oraz dokumenty opisane 

w SubKLAUZULI 5.6 i w SubKLAUZULI 5.7 Warunków Szczególnych. Jeżeli nie jest to inaczej 

podane w Wymaganiach Zamawiającego, to Dokumenty Wykonawcy będą napisane w języku 

komunikatów, zdefiniowanym w SubKLAUZULI 1.4 Warunków Ogólnych. 

Wykonawca przygotuje wszystkie Dokumenty Wykonawcy, a także przygotuje wszelkie inne 

dokumenty konieczne, aby poinstruować Personel Wykonawcy. Personel Zamawiającego 

będzie miał prawo inspekcji przygotowania wszystkich tych dokumentów, gdziekolwiek będą 

one przygotowywane. 

Jeśli Wymagania Zamawiającego opisują Dokumenty Wykonawcy, które będą przedłożone 

Inżynierowi do przeglądu i/lub zatwierdzenia, to będą one odpowiednio do tego przedłożone 

wraz z powiadomieniem, w sposób opisany poniżej. W postanowieniach, które następują 

w niniejszej SubKLAUZULI: (i) „okres przeglądu” oznacza okres wymagany przez Inżyniera 
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dla dokonania przeglądu i (jeśli tak wyspecyfikowano) do zatwierdzenia, oraz (ii) 

z Dokumentów Wykonawcy wyłączone są wszelkie dokumenty, które nie są wyspecyfikowane 

jako wymagane do przedłożenia do przeglądu i/lub zatwierdzenia. 

Jeżeli w Wymaganiach Zamawiającego nie podano inaczej, to żaden okres przeglądu nie 

przekroczy 21 dni, licząc od dnia, kiedy Inżynier otrzyma dany Dokument Wykonawcy 

i powiadomienie Wykonawcy. Powiadomienie to będzie stwierdzać, że dany Dokument 

Wykonawcy jest uważany za gotowy zarówno do przeglądu (i zatwierdzenia, jeśli tak 

wyspecjalizowano) zgodnie z niniejszą SubKLAUZULĄ, jak i do użycia. Powiadomienie będzie 

także stwierdzać, że dany Dokument Wykonawcy odpowiada Kontraktowi lub podawać zakres, 

w jakim Kontraktowi nie odpowiada. 

Inżynier może w ciągu okresu przeglądu dać Wykonawcy powiadomienie, że dany Dokument 

Wykonawcy nie odpowiada (w podanym zakresie) Kontraktowi. Jeśli dany Dokument 

Wykonawcy w taki sposób nie odpowiada Kontraktowi, to Dokument ten będzie poprawiony, 

ponownie przedłożony i poddany przeglądowi (i, jeśli tak wyspecyfikowano, zatwierdzeniu) 

zgodnie z niniejszą SubKLAUZULĄ, na koszt Wykonawcy. 

Do każdej części Robót, poza zakresem, dla jakiego uzyskane zostało uprzednie 

zatwierdzenie lub zgoda Inżyniera: 

a) w przypadku jakiegokolwiek Dokumentu Wykonawcy, który został (jak wyspecyfikowano) 

przedłożony Inżynierowi do zatwierdzenia: 

(i) Inżynier da Wykonawcy powiadomienie, że ten Dokument Wykonawcy jest 

zatwierdzony z uwagami lub bez nich, lub nie odpowiada (w podanym zakresie) 

Kontraktowi; 

(ii) realizacja takiej części Robót nie rozpocznie się, aż Inżynier zatwierdzi ten Dokument 

Wykonawcy; oraz 

(iii) będzie się uważało, że Inżynier zatwierdził ten Dokument Wykonawcy z upływem 

okresów przeglądu dla wszystkich Dokumentów Wykonawcy, które odnoszą się 

do projektowania i realizacji takiej części, jeżeli uprzednio Inżynier nie powiadomił 

z zgodnie z podpunktem (i), że jest inaczej; 

b) realizacja takiej części Robót, nie rozpocznie się przed upływem okresów przeglądu 

wszystkich Dokumentów Wykonawcy, które odnoszą się do jej projektowania i realizacji; 

c) realizacja takiej części Robót będzie zgodna z tymi poddanymi przeglądowi (i, jeśli tak 

wyspecyfikowano, zatwierdzonymi) Dokumentami Wykonawcy;  
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d) jeżeli Wykonawca chce zmodyfikować jakikolwiek projekt lub dokument, który był już 

uprzednio przedłożony do przeglądu (i, jeśli tak wyspecyfikowano, zatwierdzenia), to 

Wykonawca natychmiast da Inżynierowi powiadomienie. Następnie Wykonawca 

przedłoży zmienione dokumenty Inżynierowi, zgodnie z powyższą procedurą; oraz 

e) jeżeli przepisy prawa lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty 

Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez 

odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzeń będzie 

przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji 

do zaakceptowania przez Inżyniera. Przy tym: 

(i) dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzenia nie przesądza o akceptacji 

przez Inżyniera, który odmówi swojej akceptacji w każdym przypadku, kiedy 

stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu; a zarazem 

(ii) akceptacja przez Inżyniera nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy 

wynikającej z postanowień Kontraktu. 

Jeżeli Inżynier poleci, że do prowadzenia Robót konieczne są dalsze Dokumenty Wykonawcy, 

to Wykonawca przygotuje je bezzwłocznie. 

Żadne takie zatwierdzenie lub zgoda, lub jakikolwiek przegląd (według niniejszej 

SubKLAUZULI  lub w innym trybie) nie zwolnią Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub 

odpowiedzialności. 

SubKLAUZULA 5.3 ZOBOWIĄZANIE SIĘ WYKONAWCY 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Wykonawca zobowiązuje się, że dokumentacja projektowa, Dokumenty Wykonawcy, 

realizacja i ukończone Roboty oraz świadczone Usługi gwarancyjne i Usługi pogwarancyjne 

będą zgodne z: 

a) Prawami Kraju; oraz 

b) Dokumentami stanowiącymi Kontrakt, tak jak zostały zmienione lub zmodyfikowane 

przez Zmiany. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do wymogów Pozwoleń na Budowę, 

Pozwoleń na rozbiórkę oraz zobowiązany jest dać władzom pełną możliwość kontroli 

i sprawdzania Robót. Ponadto, Wykonawca zezwoli władzom na udział w procedurach 

sprawdzających i testujących, co nie zwalnia Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności zgodnie 

z Umową.  
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SubKLAUZULA 5.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Wykonawca przygotuje i będzie na bieżąco aktualizował, kompletny zestaw powykonawczych 

zapisów z realizacji Robót, pokazujących dokładne powykonawcze usytuowania, wymiary 

i  szczegółowe informacje dotyczące pracy, tak jak została ona zrealizowana. Zapisy te będą 

przechowywane na Placu Budowy i będą używane wyłącznie dla potrzeb niniejszej 

SubKLAUZULI. Dwa komplety będą przedłożone Inżynierowi przed rozpoczęciem Prób 

Końcowych. 

Dodatkowo, Wykonawca dostarczy Inżynierowi rysunki powykonawcze Robót, 

przedstawiające wszystkie Roboty, tak jak zostały zrealizowane i przedłoży je Inżynierowi do 

przeglądu według SubKLAUZULI 5.2 Warunków Szczególnych. Wykonawca uzyska zgodę 

Inżyniera na ich format, system powoływania się i inne mające związek szczegóły. 

W terminach określonych w Subklauzuli 2.7 Warunków Szczególnych Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi odnośne rysunki powykonawcze w określonej liczbie i w określonym rodzaju kopii, 

zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego. Roboty nie będą uważane za ukończone dla celów 

ich przejęcia według SubKLAUZULI 10.1 Warunków Szczególnych, aż Inżynier otrzyma te 

dokumenty. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inżynierowi Dokumentację Powykonawczą 

sporządzoną w przejrzystej formie (w wersji graficznej i elektronicznej, zarówno w wersji bez 

możliwości edycji, jak i w wersji umożliwiającej ich edycję) w trzech egzemplarzach dla 

każdego ukończonego Odcinka Robót, który ma być przekazany do użytkowania zgodnie 

z prawem polskim. 

Wszystkie Rysunki, instrukcje obsługi i pozostała dokumentacja winny być wykonane w języku 

polskim.  

Inżynier może uściślić zakres Dokumentacji Powykonawczej, dokumentów wymienionych we 

właściwych przepisach Prawa budowlanego oraz innych dokumentów powykonawczych 

wskazanych w Wymaganiach Zamawiającego, a Roboty nie będą uważane za ukończone dla 

celów ich przejęcia według SubKLAUZULI 10.1 Warunków Szczególnych, aż Inżynier otrzyma 

te dokumenty, a Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiającego uzyska decyzję 

o pozwoleniu na użytkowanie. 

SubKLAUZULA 5.7 INSTRUKCJE OBSŁUGI I KONSERWACJI 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 
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Przed rozpoczęciem Prób Końcowych, Wykonawca dostarczy Inżynierowi tymczasowe 

instrukcje obsługi i konserwacji, o wystarczającej szczegółowości, aby Zamawiający mógł 

eksploatować, konserwować, rozbierać, składać, regulować i naprawiać Urządzenia. 

Roboty nie będą uważane za ukończone dla celów ich przejęcia według SubKLAUZULI 10.1 

Warunków Szczególnych, aż Inżynier otrzyma ostateczne instrukcje obsługi i konserwacji 

o takiej szczegółowości oraz wszelkie inne instrukcje wyspecjalizowane w Wymaganiach 

Zamawiającego do tych celów. 

Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi w języku polskim. 

Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenia personelu z obsługi i utrzymania w ilości 

niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania wszystkich urządzeń.  

KLAUZULA 6  PERSONEL KIEROWNICZY I SIŁA ROBOCZA 

SubKLAUZULA 6.5 GODZINY PRACY  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

W trakcie wykonania Umowy Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerwanego prowadzenia 

Robót od godziny 6.00 do godz. 22.00 przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty 

włącznie), z zastrzeżeniem postanowień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  lub 

postanowienia właściwego organu w sprawie uzgodnienia warunków realizacji 

przedsięwzięcia na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz 

z zastrzeżeniem niesprzyjających warunków atmosferycznych, które nie pozwalają na 

wykonywanie danych Robót. Brak możliwości wykonywania danych Robót w godzinach 

od 6.00 do 22.00 orazw  danych warunkach atmosferycznych musi być potwierdzony przez 

Inżyniera, który reprezentuje Zamawiającego. W czasie całodobowych zamknięć torowych lub 

jeżeli wymaga tego technologia danych Robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia robót budowlanych przez 7 dni w tygodniu lub przez całą dobę, z wyjątkiem:  

a) prac w rejonie terenów chronionych akustycznie, gdzie w okresie całego roku prace 

mogą być prowadzone tylko w godz. 6.00-22.00;  

b) sytuacji, iż w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub na etapie ponownej oceny 

oddziaływania na środowisko został określony warunek zakazujący wykonywania prac 

przez 7 dni w tygodniu lub przez całą dobę;  

c) innych niż wymienione w pkt. a. i b. uzasadnionych przypadkach, zaakceptowanych 

przez Zamawiającego. 

Świadczenie Usług gwarancyjnych i Usług pogwarancyjnych odbywać się będzie w sposób 

i na warunkach określonych w Wymaganiach Zamawiającego określonych w PFU,  
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w szczególności poprzez gotowość Wykonawcy do przyjmowania i realizacji Zgłoszeń 

Serwisowych w trybie 24h/dobę przez 366 dni w roku, zaś realizacja czynności planowych 

ujętych w harmonogramie miesięcznym wynikającycym z Planu Utrzymania będzie 

realizowana w dniach i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. 

SubKLAUZULA 6.6 POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA DLA PERSONELU 

KIEROWNICZEGO I SIŁY ROBOCZEJ 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Jeżeli w Wymaganiach Zamawiającego nie jest podane inaczej, to Wykonawca zapewni 

i będzie utrzymywał wszystkie potrzebne pomieszczenia i urządzenia mieszkalne i socjalne, 

dla Personelu Wykonawcy. 

Wykonawca nie pozwoli nikomu z Personelu Wykonawcy organizować jakichkolwiek 

tymczasowych czy stałych kwater mieszkalnych na Placu Budowy. 

SubKLAUZULA 6.7 ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Wykonawca będzie przez cały czas podejmował wszelkie rozsądne środki dla zapewnienia 

zdrowia i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy. 

Wykonawca zapewni dostępność personelu medycznego, pierwszą pomoc oraz usługi karetek 

dla Personelu Wykonawcy i Zamawiającego. Wykonawca będzie przestrzegał na Placu 

Budowy zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia tak jak podano w Planie Bezpieczeństwa 

i Ochrony Zdrowia (BIOZ) sporządzonym przez Wykonawcę. 

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora ds. bezpieczeństwa pracy, jak jest wymagane 

przez ustawę z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.)  

i rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny 

prac (Dz.U. z 1997r., Nr 109, poz. 704 z późn. zm.). 

Wykonawca powinien zawiadomić o każdym wypadku Inżyniera w ciągu 24 godzin od tego 

zdarzenia na Placu Budowy, w jego pobliżu lub w związku z prowadzonymi Robotami. 

Wykonawca powinien również zgłosić ten wypadek odpowiednim władzom, jeśli prawo 

wymaga takiego zgłoszenia. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca - stosownie do postanowień Instrukcji Ibh-105 - złoży 

pisemne oświadczenie w zakresie: 

a) aktualności badań lekarskich pracowników Wykonawcy, w tym badań lekarskich 

pracowników związanych z ruchem pociągów zgodnie z odrębnymi uregulowaniami, 
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b) aktualności szkoleń w dziedzinie bhp pracowników Wykonawcy, 

c) posiadania przez pracowników Wykonawcy, związanych z ruchem pociągów 

wymaganych kwalifikacji, szkoleń i egzaminów zgodnie z odrębnymi uregulowaniami, 

w związku z wykonywaniem czynności związanych z ruchem  pociągów, 

d) posiadania i używania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, odzieży 

i obuwia roboczego.  

Wykonawca złoży w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – właściwym miejscowo Zakładzie Linii 

Kolejowych pisemny wniosek o ustalenie terminu i miejsca poinformowania swoich 

pracowników o występujących zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia w związku 

z realizacją Umowy. 

Złożenie oświadczenia i dokonanie poinformowania, o których mowa wyżej, oraz uzyskanie 

na tej podstawie imiennych przepustek uprawniających do wstępu na obszar kolejowy jest 

warunkiem dopuszczenia pracowników Wykonawcy do realizacji prac objętych Umową. 

W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania prac w sposób zagrażający zdrowiu 

lub życiu ludzkiemu, a także rażącego naruszenia przez Wykonawcę lub osoby pracujące 

w jego imieniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż. 

zawartych w obowiązujących przepisach, a także niewywiązywania się z postanowień Umowy 

w tym zakresie, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary pieniężnej w wysokości ustalonej 

na podstawie „Taryfikatora” stanowiącego Załącznik nr 5 do Instrukcji Ibh-105. Jeżeli 

postanowienia Umowy i wyżej przywołanej Instrukcji przewidują karę za to samo zdarzenie, 

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia jednej kary na podstawie postanowień Umowy.  

SubKLAUZULA 6.8  KIEROWNICTWO WYKONAWCY 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Podczas projektowania i realizacji Robót oraz tak długo później, jak będzie to konieczne do 

wypełnienia zobowiązań Wykonawcy, Wykonawca zapewni całe kierownictwo konieczne do: 

planowania, organizacji, kierowania, zarządzania, inspekcji i dokonywania prób przy pracy, 

w szczególności zapewni personel określony w IDW. 

Kierownictwo Wykonawcy będzie posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania 

powierzonych im funkcji. W przypadku uzasadnionej konieczności wymiany przez Wykonawcę 

jakiejkolwiek osoby z kierownictwa Wykonawcy, wskazanej w Ofercie, nowa osoba musi 

posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane przez Prawo budowlane oraz 

posiadać doświadczenie oraz kwalifikacje nie mniejsze niż te, które zostały określone w SWZ 

lub w ogłoszeniu o zamówieniu.  
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Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy którejkolwiek z osób umocowanych 

lub uprawnionych do wykonywania projektów, kierowania budową i do kierowania robotami, 

co do których określono wymagania w SWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 

Inżyniera w porozumieniu z Zamawiającym. Inżynier zaakceptuje lub odrzuci taką zmianę 

w terminie 7 dni od daty przedłożenia zmiany. Zmiana taka nie będzie miała wpływu 

na Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową. Wykonawca przedłoży Inżynierowi propozycję 

zmiany, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonywania projektów, 

kierowania budową lub robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji 

przedmiotu Umowy wynikająca z braku projektanta, kierownictwa budowy lub Robót będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie stanowić 

podstawy do przedłużenia Czasu na Ukończenie. 

Kierownictwo będzie sprawowane przez wystarczającą liczbę osób posiadających 

dostateczną znajomość języka komunikatów (zdefiniowanego w SubKLAUZULI 1.4 Warunków 

Ogólnych oraz działań przewidzianych do prowadzenia (włącznie z wymaganymi metodami 

i  technikami, zagrożeniami możliwymi do napotkania i metodami zapobiegania wypadkom) 

w  celu zadowalającej i bezpiecznej realizacji Robót. 

SubKLAUZULA 6.9 PERSONEL WYKONAWCY 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Personel Wykonawcy będzie odpowiednio wykwalifikowany, biegły oraz doświadczony 

w swych zawodach lub zajęciach. Inżynier lub Zamawiający może wymagać, aby Wykonawca 

usunął każdą osobę (lub spowodował jej usunięcie) zatrudnioną na Placu Budowy lub przy 

Robotach, włącznie z Przedstawicielem Wykonawcy, jeśli ma to zastosowanie, która:  

a) uporczywie nieodpowiednio się zachowuje lub wykazuje brak staranności,  

b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

c) nie stosuje się do jakichkolwiek postanowień Kontraktu,  

d) uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub której działanie (bądź 

zaniechanie działania) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego lub 

środowiska naturalnego, w tym stwarza ryzyko wystąpienia bezpośredniego zagrożenia 

szkodą w środowisku. 

Wykonawca usunie (lub spowoduje usunięcie) także osobę (osoby) zatrudnione przy 

wykonaniu Umowy, których usunięcia zażąda Inżynier lub Zamawiający, z przyczyn 

wskazanych w lit. a) – d) powyżej. Zmiana Personelu na żądanie Inżyniera lub Zamawiającego 
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wymaga podania pisemnego uzasadnienia. Zmiana taka nie będzie wymagała aneksu do 

Umowy. 

W skład Personelu Wykonawcy będą wchodzić osoby posiadające: uprawnienia wymagane 

przez przepisy Prawa budowlanego, jak również uprawnienia wymagane przez przepisy 

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 

z późn. zm.) niezbędne do podjęcia obowiązków zgodnie z Kontraktem. W przypadku 

uzasadnionej konieczności wymiany przez Wykonawcę osoby z Personelu – nowa osoba musi 

posiadać odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia). Jeżeli wystąpi taka okoliczność, to 

Wykonawca wyznaczy odpowiednią osobę na zastępstwo (lub spowoduje jej wyznaczenie). 

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do weryfikacji, czy osoba zastępująca (nowa lub 

na zastępstwo) posiada odpowiednie, takie jakie zostały określone w SWZ lub ogłoszeniu 

o zamówieniu, doświadczenie i kwalifikacje. W celu umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji, 

Wykonawca poinformuje Zamawiającego o każdorazowej zmianie w składzie Personelu i na 

żądanie Zamawiającego przekaże informacje i dokumenty niezbędne do zweryfikowania 

doświadczenia i kwalifikacji tego Personelu. 

Świadczenie Usług gwarancyjnych odbywać się będzie w sposób i na warunkach określonych 

w Wymaganiach Zamawiającego określonych w PFU. 

SubKLAUZULA 6.10 LISTY PERSONELU I SPRZĘTU WYKONAWCY 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Wykonawca będzie przedkładał Inżynierowi szczegółowe informacje o liczbie w każdej 

kategorii Personelu Wykonawcy oraz każdego typu Sprzętu Wykonawcy każdego typu na 

Placu Budowy. Szczegółowe informacje należy przedstawić w każdym miesiącu 

kalendarzowym, w formie zatwierdzonej przez Inżyniera, do czasu, aż Wykonawca ukończy 

wszystkie prace wraz z zaległymi, o których jest wiadome, że są zaległe na datę ukończenia 

podaną w Świadectwie Przejęcia. W okresie świadczenia Usług gwarancyjnych i Usług 

pogwarancyjnych Wykonawca będzie składał comiesięczne informacje w zakresie 

umożliwiającym weryfikację przez Zamawiającego czy Wykonawca spełnił w takim miesiącu 

wymagania wobec personelu Wykonawcy określone w PFU. 

Personel Wykonawcy musi spełniać wymagania i warunki (w tym określone w regulacjach 

wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego) umożliwiające pracę na czynnych torach 

linii kolejowych. 
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Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą ilość personelu posiadającego wymagane 

prawem i Regulacjami Zamawiającego kwalifikacje umożliwiające wykonanie Robót 

maszynami torowymi w stacjach i na szlakach, w tym na torach eksploatowanych. 

Inżynier może zażądać usunięcia z Placu Budowy Sprzętu nieposiadającego wymaganych 

świadectw dopuszczenia do eksploatacji i świadectw sprawności technicznej oraz osób 

obsługujących ten sprzęt bez wymaganych uprawnień. 

Wykonawca i jego personel będą przestrzegać i będą ich obowiązywały wszystkie przepisy 

prawa krajowego. Wykonawca zrekompensuje Zamawiającemu wszelkie roszczenia i koszty 

postępowania wynikające z jakiegokolwiek naruszenia przez Wykonawcę i jego personel 

przepisów prawa. 

Dodaje się SubKLAUZULĘ: 

SubKLAUZULA 6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL I ROBOTNICY 

W przypadku zatrudnienia personelu zagranicznego, Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

zapewnienie zatrudnienia zgodnie z mającym zastosowanie polskim prawem, 

z uwzględnieniem przepisów dotyczących wiz dla rezydentów, pozwoleń na pracę oraz 

wymaganych uprawnień dla personelu inżynierskiego i zarządzającego.  

Wykonawca, w przypadku zatrudnienia zagranicznego personelu i robotników, zapewni 

poprzez tłumaczy sprawne porozumiewanie się w języku polskim Stron Umowy. 

W zakresie Usług gwarancyjnych i Usług pogwarancyjnych, Wykonawca w przypadku 

zatrudnienia zagranicznego personelu, zapewni ich sprawne porozumiewanie się w języku 

polskim z Zamawiającym i jego personelem. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przesiedlenie na miejsce rekrutacji całego personelu 

zagranicznego zatrudnionego przy Robotach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za właściwą 

opiekę nad takimi osobami do czasu ich wyjazdu z Polski. W przypadku zaniedbania 

Wykonawcy, Zamawiający może przesiedlić oraz utrzymać takie osoby i odzyskać poniesione 

w tym zakresie koszty od Wykonawcy. W przypadku śmierci w Polsce kogokolwiek 

z zagranicznego personelu Wykonawcy, Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowne 

załatwienie spraw związanych z jego powrotem lub pogrzebem.  

Wszystkie koszty odnoszące się do stosowania tej SubKLAUZULI poniesie Wykonawca.  

KLAUZULA 7  URZĄDZENIA, MATERIAŁY I WYKONAWSTWO 

SubKLAUZULA 7.1 SPOSÓB REALIZACJI 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 
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Wykonawca będzie prowadził wyrób Urządzeń, pozyskiwanie i wyrób Materiałów oraz całą 

inną realizację Robót i Usług gwarancyjnych oraz Usług pogwarancyjnych: 

a) w sposób, (jeśli jest) wyspecyfikowany w Kontrakcie, 

b) we właściwy, profesjonalny i staranny sposób, zgodnie z uznaną dobrą praktyką,  

c) przy użyciu urządzeń właściwie wyposażonych dopuszczonych do eksploatacji 

i Materiałów dopuszczonych do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej, 

nie powodujących zagrożenia, wyjąwszy przypadki, gdy jest to inaczej sprecyzowane 

w Kontrakcie. 

Wszystkie zastosowane Materiały, wyroby budowlane i Urządzenia muszą spełniać 

Wymagania Zamawiającego, być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie 

z Prawem Budowlanym i Regulacjami Zamawiającego i muszą być zatwierdzone przez 

Inżyniera przed datą złożenia zamówienia jak również przed datą wbudowania lub 

zamontowania. 

Żadna ważna operacja jakiegokolwiek rodzaju, a zwłaszcza przecięcie lub zamknięcie 

istniejących torów kolejowych, dróg, wodociągów lub innego urządzenia użyteczności 

publicznej, nie może zostać przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Inżyniera. 

Wykonawca winien w odpowiednim czasie – co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem takich 

Robót – złożyć wniosek na piśmie o zamiarze wykonania tego typu czynności w celu 

umożliwienia mu przygotowania odpowiedniego nadzoru i podjęcia właściwych środków 

bezpieczeństwa.  

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 

zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, 

aby zabezpieczyć prawa, właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Placem Budowy 

i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za 

wszystkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli 

posesji czy budynków sąsiadujących z Placem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca 

odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 

Wykonawca zapewni ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i instalacji 

podziemnych oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, 

rowach melioracyjnych, rurociągach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach, wszystkich 

rodzajów, budynkach i budowlach - wyrządzonych przez niego lub Podwykonawcę(ów) 

w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca winien uwzględnić i postępować zgodnie ze 
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szczegółowymi zapisami znajdującymi się w Programie Funkcjonalno-użytkowym, o ile takowe 

zostały przewidziane zapisami Programu funkcjonalno-użytkowego. Wykonawca winien bez 

zwłoki, na własny koszt naprawić wszystkie szkody, i jeżeli to konieczne przeprowadzić dalsze 

prace naprawcze zarządzone przez Inżyniera. 

W przypadku konieczności zamknięcia toru szlakowego lub drogi publicznej Wykonawca 

będzie postępował zgodnie z wytycznymi określonymi w Kontrakcie. 

W przypadku braku możliwości prowadzenia ruchu drogowego alternatywnymi trasami 

objazdowymi, Wykonawca w uzgodnieniu z Inżynierem i Zamawiającym zaprojektuje, uzgodni 

i wykona tymczasowy przejazd kolejowo-drogowy, uwzględniając obowiązujące Regulacje 

Zamawiającego.  

Wszelkie koszty z tytułu czasowej organizacji ruchu drogowego (dokumentacja projektowa, 

wykonanie i utrzymanie) leżą po stronie Wykonawcy. 

Razem z wnioskiem o pozwolenie na rozpoczęcie Robót, Wykonawca winien przedstawić 

Inżynierowi listę wszystkich  Urządzeń, których on lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć. 

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi odpowiednie uzgodnienia, decyzje, 

oznakowanie czy inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do eksploatacji lub możliwość 

wprowadzenia do obrotu danych Urządzeń lub Materiałów zgodnie z przepisami. 

SubKLAUZULA 7.4 DOKONYWANIE PRÓB 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Niniejsza SubKLAUZULA będzie miała zastosowanie do wszystkich prób wyspecyfikowanych 

w Kontrakcie, innych niż Próby Eksploatacyjne (jeśli są).  

Wykonawca dostarczy całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię 

elektryczną, sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały i stosownie 

wykwalifikowany i doświadczony personel kierowniczy, jakie są konieczne do sprawnego 

przeprowadzenia wyspecyfikowanych prób. Wykonawca uzgodni z Inżynierem czas i miejsce 

dokonania wyspecyfikowanych prób każdego z Urządzeń, Materiałów oraz innych części 

Robót.  

W trakcie realizacji prac Wykonawca zapewni obsługę laboratoryjną akredytowanego 

w przedmiotowym zakresie laboratorium badawczego. Wykonawca, nie późnej niż 14 dni 

przed podjęciem prac, zgłosi Zamawiającemu wszelkie laboratoria i osoby wykonujące na jego 

zlecenia badania w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego. Wykonawca w zgłoszeniu 

laboratorium przedstawi informacje dotyczące laboratorium obejmujące w szczególności: 
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zaplecze techniczne, sprzęt pomiarowy, plan zapewniania jakości, zakres oraz procedury 

związane z prowadzeniem badań, obieg dokumentów w laboratorium.  

Inżynier może, według Klauzuli 13 Warunków Ogólnych zmodyfikowanych postanowieniami 

Warunków Szczególnych, zmienić miejsce lub szczegóły wyspecyfikowanych prób lub polecić 

Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych prób. Jeżeli te zmienione lub dodatkowe próby 

pokażą, że poddawane próbom Urządzenia, Materiały lub wykonawstwo nie są zgodne 

z Kontraktem, to koszt przeprowadzenia tej Zmiany będzie poniesiony przez Wykonawcę, bez 

względu na inne postanowienia Kontraktu.  

Wykonawca poinformuje Inżyniera o zamiarze przeprowadzenia prób z wyprzedzeniem co 

najmniej 48 godzin. 

Inżynier da Wykonawcy, z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, powiadomienie 

o zamiarze obecności Inżyniera przy próbach. Jeżeli Inżynier nie będzie obecny w czasie 

i w miejscu uzgodnionym, to Wykonawca będzie mógł, chyba że Inżynier poleci inaczej, 

przystąpić do prób i próby te będą wtedy uważane za wykonane w obecności Inżyniera.  

Jeżeli stosując się do tych poleceń lub w rezultacie opóźnienia, za które odpowiedzialny jest 

Zamawiający, Wykonawca dozna opóźnienia i/lub poniesie Koszt, to Wykonawca da 

powiadomienie Inżynierowi i będzie uprawniony, z uwzględnieniem SubKLAUZULI 20.1 

Warunków Ogólnych, do: 

a) przedłużenia Czasu na Ukończenie, w związku z jakimkolwiek takim opóźnieniem, 

według SubKLAUZULI 8.4 Warunków Szczególnych, jeśli ukończenie jest lub 

przewiduje się, że będzie opóźnione, oraz  

b) płatności za jakikolwiek taki Koszt, która to płatność będzie włączona do Ceny 

Kontraktowej. 

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inżynier będzie postępował zgodnie z SubKLAUZULĄ 3.5 

Warunków Ogólnych, aby uzgodnić lub określić te sprawy.  

Wykonawca bezzwłocznie przekaże Inżynierowi należycie poświadczone sprawozdania 

z prób. Gdy wyspecyfikowane próby zostaną przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, 

Inżynier uzna świadectwo przeprowadzenia prób sporządzone przez Wykonawcę, lub sam 

wystawi mu w tym celu świadectwo. Jeżeli Inżynier nie był obecny przy próbach, to 

zaakceptuje odczyty jako wierne.  

SubKLAUZULA 7.7 WŁASNOŚĆ URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Urządzenia lub Materiały, zakupione przez Wykonawcę zgodnie z SubKLAUZULĄ 14.5 

Warunków Szczególnych, stają się własnością Zamawiającego w momencie dostarczenia ich 
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na Plac Budowy albo teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera albo 

w innych przypadkach opisanych w Umowie. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 

Urządzeń lub Materiałów bez jakichkolwiek obciążeń. 

W sytuacji, gdy Urządzenia lub Materiały zakupione przez Wykonawcę zgodnie 

z SubKLAUZULĄ 14.5 Warunków Szczególnych, mają zostać dostarczone w miejsce inne niż 

Plac Budowy, uzgodnione i zaakceptowane przez Inżyniera , Wykonawca zobowiązuje się do 

uzyskania od podmiotów przechowujących wyżej wskazane Urządzenia lub Materiały 

pisemnego oświadczenia, zgodnie z którym: 

a) podmiot przechowujący ma świadomość, że Urządzenia lub Materiały, które zostaną 

dostraczone przez Wykonawcę Robót na jego teren lub magazyn będą stanowić 

własność PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie; 

b) podmiot przechowujący zobowiązuje się zapewnić osobom upoważnionym przez PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. dostęp do przechowywanych Urządzeń lub Materiałów 

w każdym czasie i na każde ich wezwanie; 

c) podmiot przechowujący zobowiązuje się odmówić Wykonawcy Robót dostępu do 

przechowywanych Urządzeń lub Materiałów na wyraźne żądanie uprawnionego 

pracownika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie;  

d) podmiot przechowujący nie będzie kierować do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

z siedzibą w Warszawie jakichkolwiek roszczeń związanych z umową łączącą podmiot 

przechowujący z Wykonawcą Robót; 

e) w przypadku jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Wykonawcy Robót podmiot 

przechowujący zrzeka się uprawnienia do skorzystania z prawa zastawu na 

Urządzeniach i Materiałach przez niego przechowywanych.  

Uzyskanie przez Wykonawcę wyżej wskazanych oświadczeń warunkuje możliwość 

uzgodnienia i zaakceptowania przez Inżyniera terenu lub magazynu, gdzie mają zostać 

dostarczone Urządzenia lub Materiały, zakupione przez Wykonawcę zgodnie 

z SubKLAUZULĄ 14.5 Warunków Szczególnych chyba, że Zamawiający postanowi inaczej.  

Dodaje się następujące SubKLAUZULE 

SubKLAUZULA 7.9 PRZEKOPY KONTROLNE 

W celu zlokalizowania uzbrojenia podziemnego i uniknięcia jego ewentualnych uszkodzeń, 

Wykonawca wykona przekopy kontrolne na swój koszt z powiadomieniem zarządcy terenu, 

urządzeń itp., z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym, po uzyskaniu właściwych zgód. 
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Wykonawca, w przypadku uszkodzenia uzbrojenia podziemnego, zobowiązany jest do 

niezwłocznego usunięcia powstałych uszkodzeń. Odpowiednie zastosowanie znajduje 

SubKLAUZULA 4.14 Warunków Szczególnych. 

SubKLAUZULA 7.10 MATERIAŁY Z ROZBIÓRKI I ODPADY 

Strony mają obowiązek stosowania i przestrzegania zapisów „Instrukcji kwalifikowania 

materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3” (www.plk-

sa.pl). 

Strony mają obowiązek stosowania i przestrzegania zapisów „Instrukcji PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. dotyczącej gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3” (www.plk-sa.pl). 

Przed rozpoczęciem Robót Strony przy udziale Inżyniera przeprowadzą przegląd obiektów 

i dokonają kwalifikacji materiałów i urządzeń przewidzianych do demontażu, który Wykonawca 

zobowiązany będzie przeprowadzić. Materiały i urządzenia z demontażu nieprzydatne 

Zamawiającemu stają się własnością Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest ponieść wszelkie koszty związane z demontażem, segregacją, 

magazynowaniem, przeładunkiem i transportem wszelkich materiałów i urządzeń do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego, tj. do stacji Zabrzeg Czarnolesie przy torze nr 53, 300, 

703, w stacji Czechowice-Dziedzice w rejonie bazy ISE Czechowice-Dziedzice oraz przy torze 

nr 403 w stacji Czechowice-Dziedzice na wydzielonej części placu składowego niezależnie od 

tego jak Zamawiający zamierza wykorzystać przydatne mu materiały i urządzenia. 

Zamawiający może wskazać inne miejsce, do którego Wykonawca powienien transportować 

materiały lub urządzenia, w promieniu 40 km od miejsca rozbiórki. 

Wykonawca zapewni, aby magazynowane materiały i urządzenia z demontażu do czasu, 

gdy będą one potrzebne do wykonania Robót, zostały zabezpieczone przed zniszczeniem, 

zachowały swoją jakość oraz właściwości i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego 

lub Inżyniera. Zdemontowane materiały oraz urządzenia powinny być zabezpieczone przed 

wpływami atmosferycznymi, kradzieżą i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia 

powstałe podczas demontażu materiałów lub urządzeń istniejących, zakwalifikowanych do 

dalszego użytkowania, obciążają Wykonawcę i muszą zostać usunięte na jego koszt. Zakres 

naprawy obejmuje przywrócenie tych materiałów lub urządzeń do stanu sprzed demontażu. 

Miejsca magazynowania materiałów i urządzeń z demontażu będą zlokalizowane w obrębie 

Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Placem Budowy 

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Warunkiem akceptacji przez Inżyniera miejsca magazynowania jest przedłożenie umowy 
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zawartej pomiędzy Wykonawcą a właściecielem lub użytkownikiem wieczystym 

nieruchomości, na której zostanie to miejsce zorganizowane .  

Materiały i urządzenia z demontażu przydatne Zamawiającemu stanowią, zgodnie z Instrukcją 

kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-

3, materiały do ponownego użytku, w szczególności:  

a) materiały staroużyteczne – są to materiały, które kwalifikują się bezpośrednio 

do ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem; 

b) materiały staroużyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn 

staroużytecznych: do regeneracji lub reprofilacji – są to materiały kwalifikujące 

się do ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem 

po zregenerowaniu; 

c) materiały staroużyteczne do prędkości V<40 km/h; 

d) pozostałe materiały do ponownego użytku; 

Materiały i urządzenia z demontażu nieprzydatne Zamawiającemu inne niż wykazane powyżej 

stają się odpadami w rozumieniu Ustawy o odpadach. 

Wykonawca jest wytwórcą odpadów, w tym odpadów o których mowa powyżej i jest 

obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami w wyniku świadczenia 

usług w zakresie budowy (w tym również odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy), 

montażu, rozbiórki, remontu obiektów, oraz czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz 

sprzątania, konserwacji i napraw zgodnie z definicją wytwórcy odpadów w rozumieniu Ustawy 

o odpadach, za wyjątkiem odpadów z konstrukcji, przedmiotów i wyrobów stalowych i metali 

kolorowych, które utraciły pierwotną wartość użytkową, których wytwórcą jest Zamawiający. 

Wykonawca prowadzi gospodarkę odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia 

ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może: 

a) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt; 

b) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach; 

c) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym 

znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.  

Podczas realizacji Robót odpady należy magazynować zgodnie z wymaganiami decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach, w sposób selektywny w miejscu na ten cel 

przeznaczonym, wyznaczonym na Placu Budowy, zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach 

oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzględnieniu dozwolonego czasu 
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magazynowania dla poszczególnych rodzajów odpadów oraz sposobów zabezpieczeń przed 

przedostawaniem się ich do środowiska, kierując się właściwościami odpadów, wymaganiami 

ochrony życia i zdrowia ludzi, wymaganiami przeciwpożarowymi oraz ograniczeniem 

uciążliwości związanych z ich magazynowaniem. 

Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów, może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania 

odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają: 

a) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, 

lub 

b) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, 

decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, 

zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych lub wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, lub 

c) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w w art. 50 ust. 1 pkt 5  Ustawy 

o odpadach,  

- chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru. 

Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów, jest obowiązany do: 

a) prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie 

z obowiązującym katalogiem odpadów z zastosowaniem karty przekazania 

odpadów, karty ewidencji odpadów; oraz 

b) sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach 

i o gospodarowaniu odpadami. 

zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie 

w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). 

Wykonawca przygotowuje i przekazuje Inżynierowi w terminie zgodnym z Instrukcją Is-3 

informację o wytworzonych odpadach i sposobie zagospodarowania odpadów zgodnie 

z obowiązującymi Regulacjami Zamawiającego. Informacja powinna być przygotowana 

zgodnie z Prawem i przekazana do Inżyniera w terminie do 10 Dni przed dniem zgłoszeniem 

przez Wykonawcę gotowości do dokonania ostatniego odbioru robót budowlanych 

(w przypadku wszystkich umów) oraz dodatkowo (w przypadku umów trwających ponad 1 rok 

kalendarzowy) do dnia 20 marca kolejnego roku kalendarzowego.* 
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Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty magazynowania, transportu oraz dalszego 

zagospodarowania (przetworzenia) odpadów, których wytwórcą jest Wykonawca są 

ponoszone przez Wykonawcę. 

Wykonawca jako wytwórca odpadów niebezpiecznych ponosi odpowiedzialność zgodnie 

z Ustawą o odpadach do chwili przekazania odpadów niebezpiecznych do ostatecznego 

procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez posiadacza odpadów 

prowadzącego taki proces. Powyższe nie dotyczy pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Wykonawca, który jest wytwórcą odpadów, zobowiązany jest do:  

a) regularnego uprzątania odpadów z Terenu Budowy i przekazywania uprawnionym 

podmiotom, 

b) przedkładania na żądanie Zamawiającego dokumentów ewidencji odpadów, 

a w przypadku odpadów niebezpiecznych dodatkowo do przedkładania 

umów/oświadczeń z podmiotami posiadającymi zezwolenie na przetwarzanie 

odpadów, w szczególności odpadów w postaci zużytych drewnianych podkładów 

kolejowych, tj. odpadów  o kodzie 17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku 

(oznacza proces R1-R11, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o odpadach, a także 

proces przygotowania do ponownego użycia) lub w procesie ostatecznego 

unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Ustawy 

o odpadach). 

Powyższe wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i materiałami oraz urządzeniami 

z demontażu obowiązują również  wszystkich Podwykonawców. 

SubKLAUZULA 7.11 WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ RUCHU 

POCIĄGÓW 

Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym w zakresie organizacji 

ruchu pociągów w czasie całego okresu prowadzenia Robót według zasad opisanych 

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zapisów 

PFU pkt 4.2.2 „Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji Robót” zarówno dla Części 

A i dla Części B. 

KLAUZULA 8  ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIA I ZAWIESZENIE 

SubKLAUZULA 8.1 ROZPOCZĘCIE ROBÓT 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 
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Za Datę Rozpoczęcia uważać się będzie następny dzień po podpisaniu Umowy przez drugą 

Stronę. 

Po Dacie Rozpoczęcia, Wykonawca przystąpi do projektowania, a następnie rozpocznie 

realizację Robót. Zarówno prace związane z projektowaniem jak i realizacja Robót będą 

prowadzone zgodnie z zaakceptowanym przez Inżyniera Harmonogramem rzeczowo-

finansowym lub jego aktualizacjami wprowadzonymi zgodnie z Kontraktem. Zgodnie 

z postanowieniami Prawa budowlanego, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem Robót, 

Zamawiający powiadomi właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór autorski 

o zamierzonym terminie rozpoczęcia Robót, na które uzyskał Pozwolenie na Budowę, zgodnie 

z SubKLAUZULĄ 1.1.6.13 Warunków Szczególnych. Zamawiający będzie także uprawniony 

do udzielenia pełnomocnictwa dla Wykonawcy do powiadomienia właściwego organu 

i projektanta o zamierzonym terminie rozpoczęcia Robót.  

Do tego powiadomienia będą dołączone następujące dokumenty: 

1) lista personelu Wykonawcy (wymienionego z nazwiska), który pełnić będzie funkcje 

Kierownika Budowy i Kierowników Robót oraz dołączając: 

a) oświadczenie Kierownika Budowy stwierdzające sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, 

b) oświadczenia Kierowników Robót o przyjęciu obowiązku kierowania Robotami, 

c) potwierdzone za zgodność z oryginałem uprawnienia budowlane ww. osób oraz 

zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, 

2) listę personelu Inżyniera (wymienionego z nazwiska), który pełnić będzie funkcje 

inspektora nadzoru inwestorskiego z jednoczesnym wskazaniem koordynatora zgodnie 

z przepisami Prawa budowlanego: 

a) oświadczenia inspektorów nadzoru o przyjęciu obowiązku inspektora, 

b) potwierdzone za zgodność z oryginałem uprawnienia budowlane ww. osób oraz 

zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, 

3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu dotyczącym bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia, która będzie umieszczona na budowie zgodnie z Prawa 

budowlanego. 

Wykonawca i Inżynier są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu dokumenty wymienione 

w pkt 1), 2) i 3) w odpowiednio wcześniejszym terminie. Powyższe dotyczy również każdej 

zmiany Personelu. 
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W ramach Harmonogramu rzeczowo-finansowego sporządzonego zgodnie z SubKLAUZULĄ 

8.3 Warunków Szczególnych. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu 

listę i terminy uzyskiwania wszystkich pozwoleń lub zezwoleń, wymaganych do uzyskiwania 

Pozwolenia na Budowę. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca w ramach aktualizacji 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego przedłoży listę i terminy uzyskiwania wszystkich 

pozwoleń lub zezwoleń, wymaganych dla okresu realizacji Robót.  

Jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów wymienionych w pkt 1), informacji wymienionej 

w pkt 3) oraz pozwoleń lub zezwoleń wymienionych w niniejszej SubKLAUZULI 

w odpowiednim czasie, to wszelkie skutki opóźnień w realizacji Kontraktu tym spowodowane, 

zostaną poniesione przez Wykonawcę.  

Przed przekazaniem Placu Budowy Wykonawca przedstawi Inżynierowi polisy 

ubezpieczeniowe oraz dowody opłacenia składek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym 

przez Kontrakt. 

SubKLAUZULA 8.3 HARMONOGRAM 

Dotychczasowy tytuł SubKLAUZULI: „Harmonogram” zastępuje się tytułem: „Harmonogram 

rzeczowo-finansowy”, zaś treść SubKLAUZULI zastępuje się następującą treścią: 

1. W terminie 28 dni od Daty Rozpoczęcia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oraz 

Inżynierowi do zatwierdzenia - w programie MS Project bądź równoważnym, który będzie 

umożliwiał odtwarzanie, przechowywanie, zapis i zmianę plików w formacie *.mpp, 

(z zastrzeżeniem informacji dotyczącej przepływów pieniężnych (cash flow) związanych 

z wykonaniem Umowy, która ma być przedstawiana także w formacie Excel) 

Harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej także jako „HRF”), dla etapu prac projektowych, 

składający się z następujących części: 

a) prace projektowe oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania Pozwolenia na 

Budowę (Harmonogram Rzeczowo - Finansowy Robót Projektowych); 

b) zasoby ludzkie (Harmonogram Pracy Ludzi); 

c) przeroby i płatności(Harmonogram Przerobów, Harmonogram Płatności). 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić jeden harmonogram dla Części A i Części B. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy dla etapu prac projektowych w zakresie ppkt a) 

będzie zawierał kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować prace projektowe 

oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania Pozwolenia na Budowę, z wyraźną 

graficzną ilustracją ścieżki krytycznej, tj. terminy wykonywania Dokumentów Wykonawcy 
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oraz kolejność i terminy wykonywania prac, tak aby osiągnąć zakończenie zakresu 

określonego w każdym Etapie, 

Harmonogram rzeczowo-finansowy dla etapu prac projektowych w zakresie ppkt b) 

będzie zawierał informacje przedstawiające szacunek liczebności każdej grupy 

Personelu Wykonawcy z podziałem na specjalności dla każdego Etapu w każdym 

miesiącu realizacji prac projektowych, niezbędnych do realizacji prac projektowych. 

Harmonogram rzeczowo – finansowy dla etapu prac projektowych w zakresie ppkt c) 

będzie zawierał szacowane przeroby i płatności w układzie miesięcznym oraz 

ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas 

trwania Kontraktu.  

2. W terminie 28 dni od daty uzyskania Pozwolenia na Budowę, wydanego przez organ 

pierwszej instancji, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oraz Inżynierowi do 

zatwierdzenia, w programie MS Project bądź równoważnym, który będzie umożliwiał 

odtwarzanie, przechowywanie, zapis i zmianę plików w formacie *.mpp (z zastrzeżeniem 

informacji dotyczącej przepływów pieniężnych (cash flow) związanych z wykonaniem 

Umowy, która ma być przedstawiana także w formacie Excel) Harmonogram rzeczowo-

finansowy dla etapu Robót, objętych zakresem Umowy, składający się z następujących 

części: 

a) Harmonogram Rzeczowo - Finansowy Robót - w programie MS Project bądź 

równoważnym, który będzie umożliwiał odtwarzanie, przechowywanie, zapis i zmianę 

plików w formacie *.mpp zawierający prace w ramach Robót oraz pozostałe czynności 

niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 

b) Harmonogram Pracy Ludzi, Harmonogram Pracy Sprzętu; 

c) Harmonogram Dostaw, Harmonogram Materiałów; 

d) Harmonogram Przerobów, Harmonogram Płatności; 

e) Schemat Etapowania; 

f) Raport Towarzyszący. 

Wszystkie części składowe HRF zostaną przygotowane według wzorów wskazanych 

w Załączniku nr 1 do Warunków Szczególnych. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy dla etapu Robót w zakresie ppkt a) będzie zawierał: 

(i) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadania objęte Kontraktem 

z wyraźną graficzną ilustracją ścieżki krytycznej Robót, tj.: terminy wykonywania 

Dokumentów Wykonawcy oraz terminy i kolejność wykonywania Robót, tak aby 
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osiągnąć zakończenie zakresu określonego w każdym Etapie, wraz 

z uwzględnieniem terminu wykonania prób końcowych dla każdego asortymentu 

Robót określonych w danym Etapie oraz dla pozostałych Robót, a także uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie przed upływem Czasu na Ukończenie, oraz   

(ii) okresy na przeglądy i odbiory, 

(iii) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób, wyspecyfikowanych w Kontrakcie, 

(iv) daty rozpoczęcia i zakończenia Robót na realizowanej inwestycji,  

(v) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów Robót,  

(vi) zapewnienie dostaw materiałów i urządzeń na Plac Budowy, również w okresie 

zimowym, w zakresie niezbędnym dla zachowania ciągłości Robót,  

(vii) planowane przerwy w prowadzeniu Robót ze względu na wymogi zawarte 

w Kontrakcie (np. ze względu na wymogi decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach),  

(viii) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczególnych etapach realizacji 

inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności Instrukcji Ir-19,  

(ix) rezerwy czasowe wynikające z etapowania Robót lub przyjętych technologii 

prowadzenia Robót,  

(x) Etapy ustalone w Kontrakcie zgodnie z wymogami SubKLAUZULI 8.13 Warunków 

Szczególnych, 

(xi) datę sporządzenia Harmonogramu, podpis osoby sporządzającej, datę 

zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 

Harmonogram dla etapu Robót w zakresie ppkt b) będzie zawierał: 

(i) szczegółowe informacje przedstawiające szacunek liczebności każdej grupy 

Personelu Wykonawcy oraz każdego typu Sprzętu Wykonawcy, wymaganych na 

Placu Budowy dla każdego głównego etapu w każdym miesiącu realizacji Kontraktu, 

niezbędnych do realizacji Robót w Czasie na Ukończenie będący ściśle powiązany 

z Harmonogramem Robót według punktu a),  

(ii) datę sporządzenia Harmonogramu, podpis osoby sporządzającej, datę 

zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 

Harmonogram w zakresie ppkt c) powyżej będzie zawierał: 
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(i) szczegółowe informacje przedstawiające planowane do wbudowania ilości 

Materiałów i Urządzeń oraz planowane ilości dostaw Materiałów i Urządzeń 

w każdym miesiącu realizacji Kontraktu, niezbędne do realizacji Robót w Czasie na 

Ukończenie, będący ściśle powiązany z Harmonogramem Robót według ppkt a) 

powyżej, 

(ii) datę sporządzenia Harmonogramu, podpis osoby sporządzającej, datę 

zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 

Harmonogram dla etapu Robót w zakresie ppkt d) będzie zawierał: 

(i) szacowane przeroby i płatności (netto i brutto) wynikające z Harmonogramu Robót 

według punktu a), w układzie miesięcznym oraz ewentualne ich aktualizacje,  

(ii) koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Kontraktu,  

(iii) datę sporządzenia Harmonogramu, podpis osoby sporządzającej, datę 

zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 

Harmonogram dla etapu Robót w zakresie ppkt e) będzie zawierał: graficzne przedstawienie 

kolejności wykonywania prac w każdym etapie, uwarunkowane zamknięciami torowymi, 

według załączonego wzoru. 

Harmonogram dla etapu Robót w zakresie ppkt f) będzie zawierał: 

(i) opis Inwestycji,  

(ii) opis założeń dotyczących realizacji Kontraktu oraz jego zakres,  

(iii) opis etapowania Robót,  

(iv) opis metod wykonywanych Robót, wydajności oraz skład zespołów roboczych,  

(v) opis ścieżki krytycznej,  

(vi) przy aktualizacji Harmonogramu Robót opis odchyleń oraz ich metody naprawcze, 

(vii) rejestr ryzyk wraz z określeniem wpływu na realizację Umowy, harmonogram, Czas 

na ukończenie, Cenę Kontraktową oraz wskazaniem działań planowanych do 

podjęcia w celu minimalizacji ryzyk. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie odzwierciedlał wszystkie szczególne wymagania 

zawarte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

Podczas opracowywania Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca uwzględni 

niesprzyjające warunki atmosferyczne, które mogą ograniczyć postęp Robót w okresie 
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jesienno-zimowo-wiosennym, harmonogram przyznanych zamknięć torowych (jeżeli dotyczy) 

oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowe wykonanie Umowy. 

Harmonogramy zawierające ograniczenie pracy lub tymczasowe zawieszenie mogą być 

zaakceptowane przez Inżyniera, lecz taka akceptacja nie zwalnia Wykonawcy z jego 

zobowiązań zakończenia Robót zgodnie z Czasem na Ukończenie. 

Wykonawca będzie także przedkładał skorygowany (aktualny) Harmonogram rzeczowo-

finansowy, kiedykolwiek poprzedni Harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem 

Robót lub ze zobowiązaniami Wykonawcy.  

Jeśli Inżynier, w ciągu 21 dni od otrzymania Harmonogramu, nie da Wykonawcy 

powiadomienia podającego zakres, w jakim Harmonogram ten nie jest zgodny z Kontraktem, 

to Wykonawca będzie postępował zgodnie z tym Harmonogramem, z uwzględnieniem innych 

jego zobowiązań według Kontraktu. Personel Zamawiającego będzie uprawniony do 

polegania na tym Harmonogramie przy planowaniu swojej działalności. 

W przypadku zgłoszenia przez Inżyniera uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego 

Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 7 dni i ponownie przedłoży, 

poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy Inżynierowi do zatwierdzenia. Jeżeli 

Wykonawca nie uwzględni uwag Inżyniera w powyższym terminie, a przedłożony przez niego 

Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie niezgodny z Umową, Inżynier będzie uprawniony 

do wstrzymania Robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania 

obciążą Wykonawcę.  

W Harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca uwzględni Etapy wykonania 

przedmiotu Umowy (odpowiednio dla etapu prac projektowych oraz etapu Robót), tak aby 

Umowa została wykonana w określonym w Umowie terminie. Brak zatwierdzenia 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

terminowego wykonania Umowy. 

Wykonawca bezzwłocznie da powiadomienie Inżynierowi o szczególnych prawdopodobnych 

przyszłych wypadkach lub okolicznościach, które mogą niesprzyjająco wpłynąć na pracę, 

zwiększyć Cenę Kontraktową lub opóźnić realizację Robót. Inżynier może wymagać, aby 

Wykonawca przedłożył oszacowanie tego przewidzianego wpływu przyszłych wypadków lub 

okoliczności i/lub propozycję według SubKLAUZULI 13.3 Warunków Szczególnych. 

Jeżeli w jakimkolwiek momencie Inżynier przekaże Wykonawcy powiadomienie, że 

Harmonogram (w podanym zakresie) nie zgadza się z Kontraktem lub nie jest spójny 

z faktycznym postępem pracy i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca 
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przedłoży Inżynierowi Uaktualniony Harmonogram zgodnie z niniejszą SubKLAUZULĄ 8.3 

Warunków Szczególnych. 

Inżynier nie zaakceptuje Harmonogramu, jako zgodnego z Kontraktem, w którym data 

zakończenia Robót łącznie z dokonaniem wszelkich formalności przewidzianych w Kontrakcie, 

w tym w szczególności uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowania, wykraczają poza Czas 

na Ukończenie lub który został sporządzony z uwzględnieniem roszczeń nierozpatrzonych 

bądź odrzuconych przez Inżyniera lub Zamawiającego zgodnie z SubKLAUZULĄ 

20.1  Warunków Ogólnych. 

Zatwierdzenie Harmonogramu nie stanowi zmiany Kontraktu i nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte i terminowe wykonanie Kontraktu.  

Nieprzestrzeganie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zatwierdzonego 

Harmonogramu stanowi naruszenie Kontraktu oraz przesłankę określoną w SubKLAUZULI 

klauzuli 15.1 Warunków Ogólnych. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz 

Harmonogramu na Placu Budowy w formie wykresu graficznego przedstawiającego postęp 

Robót.  

Do Harmonogramu winny być dołączone: 

a) Program Zapewnienia Jakości dotyczący Robót, 

b) Plan działań w zakresie ochrony środowiska w trakcie Robót, szczegółowo określony 

w SWZ, 

c) Plan Zapewnienia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, 

d) i w razie obowiązywania – BIOZ. 

Każdy Harmonogram rzeczowo-finansowy lub jego aktualizacja mają zostać opatrzone datą 

jego sporządzenia, podpisem osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez Wykonawcę 

oraz jego podpisem.  

Wymagania w zakresie Harmonogramu nie obejmują realizacji Usług gwarancyjnych i Usług 

pogwarancyjnych, których planowanie, realizacja oraz płatności za realizację (dot. Usług 

pogwarancyjnych) odbywa się na zasadach określonych w Kontrakcie (Załączniku nr 13 do 

Aktu Umowy oraz w Rozdziale PFU „5.1.2 Wymagania dla realizacji Planu Utrzymania”  

i w Rozdziale PFU „6.1.2 Wymagania dla realizacji Planu Utrzymania”. 

SUBKLAUZULA 8.4  PRZEDŁUŻENIE CZASU NA UKOŃCZENIE 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 
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Wykonawca będzie uprawniony, z uwzględnieniem SubKLAUZULI 20.1 Warunków Ogólnych 

do przedłużenia Czasu na Ukończenie, jeśli i w takim zakresie, w jakim ukończenie dla celów 

SubKLAUZULI 10.1 Warunków Szczególnych jest, lub przewiduje się, że będzie, opóźnione 

z któregokolwiek z następujących powodów:  

a) zmiana (chyba, że poprawka do Czasu na Ukończenie została uzgodniona 

według SubKLAUZULI 13.3 Warunków Szczególnych) lub inna istotna zmiana 

w jakości jakiegokolwiek elementu prac objętych Kontraktem, 

b) powód opóźnienia, dający tytuł do przedłużenia czasu według jakiejś 

SubKLAUZULI niniejszych Warunków, 

c) wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne – z uwzględnieniem 

postanowień § 5 Umowy, 

d) nieprzewidywalne braki możliwości zatrudnienia personelu lub dostępności 

Dóbr, spowodowane przez epidemie lub działania rządowe,  

e) jakiekolwiek opóźnienie, utrudnienie lub uniemożliwienie, spowodowane przez 

Zamawiającego lub Personel Zamawiającego lub innych wykonawców 

Zamawiającego na Placu Budowy, lub możliwe im do przypisania. 

Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Czasu na Ukończenie, to 

Wykonawca da Inżynierowi powiadomienie zgodnie z SubKLAUZULĄ 20.1 Warunków 

Ogólnych. Określając każde przedłużenie czasu według SubKLAUZULI 20.1 Warunków 

Ogólnych, Inżynier dokona przeglądu swoich poprzednich określeń i będzie mógł zwiększyć 

całkowite przedłużenie czasu, ale go nie zmniejszy. 

Strony zgadzają się, że dla Robót wynikających z Kontraktu, ryzyko niesprzyjających 

warunków atmosferycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznał się 

z charakterystyką warunków atmosferycznych, jego możliwymi zmianami i wahaniami 

temperatur, występowaniem opadów deszczu oraz śniegu w Kraju, takie ryzyko przyjął 

i wkalkulował w cenę Oferty oraz uwzględnił w Czasie na Ukończenie. 

SubKLAUZULA 8.7 ODSZKODOWANIE UMOWNE ZA OPÓŹNIENIE 

Dotychczasowy tytuł SubKLAUZULI: „Odszkodowanie umowne za opóźnienie” zastępuje się 

tytułem: „Kary umowne”, zaś treść SubKLAUZULI zastępuje następującą treścią: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za niewykonanie w terminie Etapu, określonego w SubKLAUZULI 8.13 Warunków 

Szczególnych – w wysokości 0,02% wartości netto Robót objętych Etapem, ustalonej 

zgodnie z SubKLAUZULĄ 14.4 Warunków Szczególnych, za każdy dzień zwłoki, chyba 
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że Wykonawca był w zwłoce w realizacji poprzedniego Etapu lub Etapów - w takim 

przypadku podstawą do ustalenia wysokości kary umownej będzie suma wartości Robót 

objętych tym Etapem oraz suma wartości Robót poprzednich Etapów, w których 

nastąpiła zwłoka. Jeżeli Wykonawca wykona przedmiot Umowy w Czasie na 

Ukończenie, wówczas Zamawiający odstąpi od egzekwowania naliczonej kary 

umownej. 

Termin wymagalności roszczenia o zapłatę kar umownych za niewykonanie w terminie 

Etapów nr 1, 2  rozpoczyna się w dniu następującym po upływie połowy Pierwotnego 

Czasu na Ukończenie. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty naliczonej kary umownej 

przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia następującego po upływie połowy 

Pierwotnego Czasu na Ukończenie. 

Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek 

odstąpienia od Umowy, postanowienia powyższego akapitu nie mają zastosowania, 

a wszelkie naliczone przez Zamawiającego kary umowne stają się natychmiast 

wymagalne. 

b) za nieprzedstawienie lub rozpoczęcie Robót bez zatwierdzonego Programu 

Zapewnienia Jakości w terminie i zakresie, o którym mowa w SubKLAUZULI 4.9 

Warunków Szczególnych – w wysokości 5 000,00 PLN za każdy dzień zwłoki; 

c) za nieprzekazanie Raportu o Postępie Prac w terminach i zakresie określonym 

w SubKLAUZULI 4.21 Warunków Szczególnych – w wysokości 2 000,00 PLN za każdy 

dzień zwłoki; 

d) za przystąpienie do Robót ingerujących w skrajnię toru bez Regulaminu tymczasowego 

prowadzenia ruchu w czasie wykonywania Robót – w wysokości 5 000,00 PLN za każdy 

dzień stwierdzonych nieprawidłowości; 

e) za niezabezpieczenie miejsca Robót zgodnie z projektem zabezpieczenia miejsca robót 

dla prędkości V≥100 km/h opracowanym zgodnie z „Wytycznymi zabezpieczenia 

miejsca Robót wykonywanych na torze zamkniętym podczas prowadzenia ruchu 

pojazdów kolejowych po torze czynnym z prędkością V≥100 km/h Id-18” lub 

z Warunkami technicznymi utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id 1 ujętymi 

w "Regulaminie tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania Robót" – 

w wysokości 10 000,00 PLN za każdy dzień stwierdzonych nieprawidłowości; 

f) za nieprzedłożenie w terminie określonym w SubKLAUZULI 8.3 Warunków 

Szczególnych Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego lub uaktualnionego 
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Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego lub uwzględniającego uwagi Inżyniera – 

w wysokości 5 000,00 PLN za każdy dzień zwłoki; 

g) za niedotrzymanie terminu usunięcia wad określonego w Świadectwie Przejęcia – 

w wysokości: 

3 000,00 PLN za każdy dzień zwłoki, w przypadku wady powodującej utrudnienia 

w ruchu kolejowym; 

1 000,00 PLN za każdy dzień zwłoki, w przypadku innej wady;  

h) za niedotrzymanie terminu usunięcia wady lub usterki uniemożliwiającej 

lub ograniczającej eksploatację linii kolejowej w okresie zgłaszania wad lub usterek, 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego – w wysokości 1 000,00 PLN za każdą 

rozpoczętą godzinę zwłoki; 

i) za zwłokę w przekazaniu podpisanej przez Ubezpieczyciela pełnej dokumentacji 

ubezpieczeniowej (na którą składają się: umowa ubezpieczenia, ogólne warunki 

ubezpieczenia, aneksy oraz załączniki do umowy ubezpieczenia) w terminie 

określonym w SubKLAUZULI 18.1. ust. 6 Warunków Szczególnych lub w przekazaniu 

podpisanej przez Ubezpieczyciela oraz Ubezpieczającego pełnej dokumentacji 

ubezpieczeniowej w terminie określonym w SubKLAUZULI 18.1. ust. 8 Warunków 

Szczególnych –  w wysokości 20 000,00 PLN za każdy dzień zwłoki.  

Kara nie będzie naliczana za okres weryfikacji dokumentacji ubezpieczeniowej przez 

Zamawiającego oraz w przypadku wyznaczenia przez Zamawiającego jednorazowo, 

dodatkowych 7 dni roboczych na dokonanie zmian w przedłożonej dokumentacji 

ubezpieczeniowej; 

j) w przypadku konieczności stosowania sygnałów zastępczych (Sz) wynikających 

z wydłużonego czasu trwania Robót z winy Wykonawcy lub nieusunięcia w ciągu 24 

godzin wad lub usterek z winy Wykonawcy w czynnych urządzeniach służących 

do prowadzenia ruchu kolejowego – w wysokości 10 000,00 PLN za każdą dobę 

stosowania sygnałów zastępczych; 

k) za powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcom (dalszym 

Podwykonawcom) bez zgody Zamawiającego, bądź też za nieprzedłożenie do 

zaakceptowania przez Zamawiającego projektu Umowy o podwykonawstwo (lub 

projektu jej zmiany) zgodnie z SubKLAUZULĄ 4.4 Warunków Szczególnych – 

w wysokości 20 000,00 PLN za każdy taki przypadek; 
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l) za nieprzedstawienie Zamawiającemu w terminie wskazanym poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii Umowy z Podwykonawcą lub jej zmiany – w wysokości 

10 000,00 PLN za każdy dzień zwłoki; 

m) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 

10 000,00 PLN za każdy taki przypadek; 

n) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 

(dalszemu Podwykonawcy) zgodnie z SubKLAUZULĄ 4.4 Warunków Szczególnych – 

w wysokości 25 000,00 PLN za każdy taki przypadek;  

o) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy z tytułu 

zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 u.p.z.p. 

w przypadkach o których mowa w art. 439 ust. 5 u.p.z.p., w wysokości 10 000,00 PLN 

za każdy taki przypadek; 

p) za brak terminowego wykazania udziału w realizacji przedmiotu Umowy podmiotu,  

o którym mowa w SubKLAUZULI 4.1 ust. 8 Warunków Szczególnych – w wysokości 

1 000,00 PLN za każdy dzień zwłoki, 

q) za nieprzedstawienie Zamawiającemu we wskazanym terminie dokumentów, o których 

mowa w SubKLAUZULI 4.1 ust. 8 i ust. 11 Warunków Szczególnych – w wysokości 

200,00 PLN za każdy dzień zwłoki; 

r) w razie stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania prac, także w okresie 

świadczenia Usług gwarancyjnych oraz Usług pogwarancyjnych, w sposób zagrażający 

zdrowiu lub życiu ludzkiemu, a także rażącego naruszenia przez Wykonawcę lub osoby 

pracujące w jego imieniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 

ochrony ppoż. zawartych w obowiązujących przepisach, a także niewywiązywania się 

z postanowień Umowy w tym zakresie – w wysokości ustalonej na podstawie 

„Taryfikatora” stanowiącego Załącznik nr 5 do Instrukcji Ibh-105; 

s) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym 

z przyczyn wskazanych w SubKLAUZULI 15.2 Warunków Szczególnych – w wysokości 

10 % wartości Robót netto; 

t) za niedostarczenie informacji o wytworzonych odpadach i sposobie ich 

zagospodarowania w terminie, o którym mowa w SubKLAUZULI 7.10 Warunków 

Szczególnych – w wysokości 1 000,00 PLN za każdy Dzień zwłoki 
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u) w przypadku nieterminowego lub niezgodnego z Umową świadczenia Usług 

gwarancyjnych lub Usług pogwarancyjnych za wyjątkiem przypadków wskazanych 

w pkt poniżej – w wysokości 1.000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

v) w przypadku przekroczenia Czasu Reakcji, Czasu dostarczenia Rozwiązania 

Tymczasowego (o ile takie istnieje) lub Czasu dostarczenia Rozwiązania,  wskazanych 

w SWZ TOM IIIA PFU SRK oraz SWZ TOM IIIB PFU TT w Rozdziale 5.2.1.2. Tabeli nr 

12 Parametry Czasowe Zgłoszeń Serwisowych, zgodnie z następującym schematem: 

Priorytet zgłoszenia 
serwisowego 

Czas reakcji od 
przekazania 
zgłoszenia 
serwisowego 

Czas dostarczenia 
Rozwiązania 
Tymczasowego od 
przekazania 
zgłoszenia 
serwisowego 

Czas dostarczenia 
Rozwiązania od 
przekazania 
zgłoszenia 
serwisowego 

Priorytet Krytyczny  
 

500,00 PLN za każdą 
rozpoczętą godzinę 
ponad przekroczony 
czas 

1000,00 PLN za każdą 
rozpoczętą godzinę 
ponad przekroczony 
czas 

1000,00 PLN za każdą 
rozpoczętą godzinę 
ponad przekroczony 
czas 

Priorytet Wysoki 500,00 PLNza każdą 
rozpoczętą godzinę 
ponad przekroczony 
czas 

1000,00 PLNza każdą 
rozpoczętą godzinę 
ponad przekroczony 
czas 

1000,00 PLNza każdą 
rozpoczętą godzinę 
ponad przekroczony 
czas 

Priorytet Średni 500,00 PLN za każdą 
rozpoczętą godzinę 
ponad przekroczony 
czas 

Nie dotyczy 1000,00 PLNza każdą 
rozpoczętą dobę 
ponad przekroczony 
czas 

w) w przypadku wypowiedzenia świadczenia Usług gwarancyjnych Kontraktu, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 0,3% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość 

Kwoty Warunkowej i wartość kosztów komunikacji zastępczej wskazaną w Rozbiciu 

Ceny Ofertowej .  

x) w przypadku zawinionego przez Wykonawcę niewykonania w terminie zobowiązania do 

złożenia Zabezpieczenia wykonania, o którym mowa w § 7 pkt 1 ppkt 2) Aktu Umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% Zaakceptowanej 

Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Kwoty Warunkowej i wartości kosztów 

komunikacji zastępczej, 

y) w przypadku niedostępności dla Zamawiającego Narzędzia Klasy SD trwającej dłużej 

niż 36 godzin w ciągu miesiąca kalendarzowego, zgodnie z wymaganiami określonymi 

w Rozdziale 5.1.1 PFU – w wysokości 1.000,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę 

zwłoki; 
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z) za niewykonanie w terminie zobowiązania wynikającego z Prawa Opcji 2, o której mowa 

w SubKLAUZULI 22 oraz 8.13 – w wysokości 0,02 % wartości  netto tych robót, 

wskazanej w pozycjach RCO dla tych Robót, lecz nie mniej niż 10.000,00 PLN, za każdy 

dzień zwłoki, 

aa) w przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie szkolenia,o 

którym mowa w Rozdziale 5.2.8 PFU - w wysokości 5.000,00 PLN za każdy taki 

przypadek, z zastrzeżeniem obowiązku pokrycia poniesionych przez Zamawiającego 

kosztów zastępczej realizacji takiego szkolenia, jeśli przekroczą one wysokość ww. kary 

umownej. 

Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z kar umownych wymienionych w pkt a) – aa) 

odrębnie i niezależnie od pozostałych. 

Kary umowne z tytułu tych samych zdarzeń nie podlegają kumulacji. 

Łączna suma naliczonych kar w niniejszej SubKLAUZULI nie przekroczy 20% wartości Robót 

netto, z zastrzeżeniem, że jeżeli została naliczona kara umowna, o której mowa w pkt. s) (kara 

za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy), to łączna suma 

naliczonych kar nie przekroczy 30% wartości Robót netto.  

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych, odszkodowań 

i kosztów związanych z nienależytą realizacją rozkładu jazdy z przysługującego Wykonawcy 

wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia 

Wykonania do kwoty naliczonych kar umownych, odszkodowań i kosztów związanych 

z nienależytą realizacją rozkładu jazdy. 

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach 

ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym 

wynikającego z utraty dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej 

w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

Dodaje się SubKLAUZULĘ: 

SubKLAUZULA 8.13 ETAPY 

Dla Kontraktu  Część B – „Projektuj i buduj” ustanawia się następujące Etapy, które 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać w następujących terminach: 

a) Etap nr 1: [ 7 tygodni] od Daty Rozpoczęcia: - przekazanie dokumentacji srk 

i telekomunikacji dla Fazy 0, 1  
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b) Etap nr 2: [30  tygodni] od Daty Rozpoczęcia - przekazanie dokumentacji srk 

i telekomunikacji niezbędnej do wykonania  projektu  

c) Etap nr 3: [65 tygodni] od Daty Rozpoczęcia - wszystkie roboty budowlane 

przewidziane w  Fazach 0, 1, 2  wraz z odbiorami eksploatacyjnymi wszystkich robót. 

d) Etap nr 4: [44 tygodnie] od zakończenia  Etapu nr 3 - wszystkie roboty budowlane 

przewidziane w  Fazie 3 wraz z odbiorami eksploatacyjnymi wszystkich robót.  

e) Etap nr 5: [78 tygodni] od zakończenia  Etapu nr 4 – wszystkie roboty budowlane 

przewidziane w  Fazach 4, 5, 6, 7, 8wraz z odbiorami eksploatacyjnymi wszystkich 

robót. 

f) Etap nr 6: [13 tygodni] od 178 tygodnia trwania umowy - Uzyskanie wszystkich 

niezbędnych decyzji administracyjnych, pozwoleń oraz uzyskanie certyfikacji wraz 

z odbiorem końcowym łącznie Etapów od 1 do 6. 

stanowiących Zakres 1 Zamówienia Podstawowego; 

g) Etap nr 7:  poczynając od dnia odbioru dowolnego Etapu od nr 3 do 5 (części Robót) 

kończąc z upływem 72 miesięcy od dnia Odbioru Końcowego Robót – wykonanie Usług 

gwarancyjnych.*** - stanowiący Zakres 2 Zamówienia podstawowego 

h) Prawo Opcji 1 - Wykonanie Usług pogwarancyjnych  na żądanie Zamawiającego 

w terminie 108 miesięcy poczynając od dnia upływu Okresu Zgłaszania Wad .*** 

i) Prawo Opcji 2 - Realizacja świadczeń określonych w PFU w Rozdziale 7 

„Przewidywane zmiany w zakresie interfejsów” na żądanie Zamawiającego, będzie 

realizowana niezależnie od podziału Kontraktu na Etapy, w terminach wskaznych przez 

Zamawiającego jednak nie krótszych niż 6 m-cy od daty złożenia żądania przez 

Zamawiającego oraz nie dłuższych niż zakończenia niniejszego Kontraktu (Odbioru 

Końcowego Usług). 

*** Czas świadczenia Usług gwarancyjnych i Usług pogwarancyjnych przypadający od końca 

Odbioru Końcowego Robót trwać powinien 15 lat. Do tego czasu nie zlicza się świadczenia 

Usług gwarancyjnych od daty Odbioru Końcowego Odcinka lub części Robót do daty Odbioru 

Końcowego Robót. 

Uwaga: Etapy 1- 6 są powiązane z Harmonogramem fazowania robót torowych.  

KLAUZULA 10 PRZEJĘCIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

SubKLAUZULA 10.1 PRZEJĘCIE ROBÓT I ODCINKÓW 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 
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Roboty będą przejęte przez Zamawiającego, kiedy:  

a) Roboty zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, co zostanie potwierdzone protokołem 

Odbioru końcowego Robót, z wyjątkiem tego, co zostało dozwolone w podpunkcie 

(i) poniżej, oraz 

b) Świadectwo Przejęcia dla Robót zostanie wystawione lub będzie się uważało, że zostało 

wystawione zgodnie z niniejszą SubKLAUZULĄ. 

Wykonawca wystąpi o Świadectwo Przejęcia za pomocą powiadomienia Inżyniera w terminie 

14 dni po dokonaniu Odbioru końcowego. W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie, powyższy termin zaczyna biec z chwilą uzyskania tego pozwolenia. Jeżeli 

Roboty podzielone są na Odcinki, to Wykonawca będzie mógł wystąpić o Świadectwo 

Przejęcia dla każdego Odcinka. Zmiana kilometraża Odcinka, nie wpływa na możliwość 

odbioru tak podzielonych Robót na Odcinki.  

Inżynier, w ciągu 28 dni po otrzymaniu wniosku Wykonawcy: 

(i) wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Roboty lub Odcinek 

zostały ukończone zgodnie z Kontraktem, pomijając wszelką drobną zaległą pracę 

i wady, nie mające w istocie wpływu na użycie Robót lub Odcinka do przeznaczonego 

im celu (użycie do czasu ukończenia tej pracy i usunięcia tych wad lub podczas 

dokonywania tych czynności); lub  

(ii) odrzuci wniosek, podając i wyszczególniając pracę wymaganą do zrobienia przez 

Wykonawcę, aby umożliwić wystawienie Świadectwa Przejęcia. Wtedy Wykonawca 

ukończy tę pracę przed wystawieniem ponownego powiadomienia według niniejszej 

SubKLAUZULI. 

Jeżeli Inżynier ani nie wystawi Świadectwa Przejęcia, ani nie odrzuci wniosku Wykonawcy 

w ciągu tego okresu 28 dni i jeżeli Roboty lub Odcinek (w zależności od przypadku) są 

w istocie zgodne z Kontraktem, to będzie się uważało, że Świadectwo Przejęcia zostało 

wystawione w ostatnim dniu tego okresu. 

SubKLAUZULA 10.2 PRZEJĘCIE CZĘŚCI ROBÓT 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Do czasu dokonania Odbioru końcowego Odcinka, użytkowanie przez Zamawiającego tego 

Odcinka, będzie rozumiane jako użytkowanie tymczasowe. 

Jeżeli Świadectwo Przejęcia zostaje wystawione dla Odcinka, podstawą do naliczenia 

odszkodowania umownego (kara umowna) za zwłokę w ukończeniu reszty Robót będzie 
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wartość zmniejszona o odebraną część Robót. Inżynier będzie postępował zgodnie 

z SubKLAUZULĄ 3.5 Warunków Ogólnych, aby uzgodnić lub określić tę wartość. Powyższe 

postanowienie nie wpływa na łączną sumę kar umownych, jaka może zostać naliczona na 

podstawie SubKLAUZULI 8.7 Warunków Szczególnych. 

W okresie użytkowania tymczasowego Wykonawca nie ponosi kosztów oraz nie jest 

zobowiązany do wykonywania czynności związanych ze zwykłym zużyciem i utrzymaniem 

Robót użytkowanych przez Zamawiającego.  

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, w okresie użytkowania tymczasowego wad 

lub usterek, które nie wynikają ze zwykłego zużycia Robót, w tym w szczególności wad lub 

usterek związanych z geometrią i osiadaniem toru, Zamawiający niezwłocznie powiadomi 

o tym fakcie Wykonawcę i Inżyniera. W takim przypadku Wykonawca, w odpowiednim 

wskazanym przez Zamawiającego terminie, usunie stwierdzone wady lub usterki.  

W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w wyznaczonym odpowiednim terminie przez 

Wykonawcę, Zamawiający jest nieodwołalnie upoważniony do wykonania zastępczego, 

poprzez powierzenie usunięcia wad lub usterek innemu wykonawcy na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca pokryje Zamawiającemu wszystkie koszty 

związane z wykonawstwem zastępczym. 

Strony ustalają, że zgłoszenie wystąpienia wad lub usterek w okresie użytkowania 

tymczasowego, nie może być w żadnym przypadku przez żadną ze Stron uznawane za 

rozpoczęcie Okresu Zgłaszania Wad. 

Niezależnie od ponoszenia przez Zamawiającego kosztów lub wykonywania czynności 

związanych ze zwykłym zużyciem Robót użytkowanych przez Zamawiającego w okresie 

użytkowania tymczasowego, Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia, do dnia 

Odbioru końcowego Odcinka, wszystkich Robót objętych Odbiorem końcowym Odcinka, do 

stanu zgodnego z Kontraktem, tj. m.in. zapewnienia osiągnięcia wszystkich parametrów 

technicznych wynikających z Kontraktu. 

KLAUZULA 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY  

SUBKLAUZULA 11.1 UKOŃCZENIE ZALEGŁEJ PRACY I USUNIĘCIE WAD 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Okres Zgłaszania Wad rozpoczyna swój bieg w następnym dniu po dacie wskazanej 

w protokole Odbioru końcowego, z którą Roboty lub Odcinek zostały ukończone zgodnie 

z Kontraktem. 
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Aby zapewnić, że Roboty oraz Dokumenty Wykonawcy i każdy Odcinek będą w stanie 

wymaganym przez Kontrakt (oprócz zwyczajnego zużycia), Wykonawca przed upływem 

odnośnego Okresu Zgłaszania Wad:  

a) dokończy Roboty zaległe, jakie mogą być wskazane przez Inżyniera lub 

Zamawiajacego w protokole Odbioru końcowego Robót lub Odcinka w czasie, jaki 

zostanie wyznaczony, oraz 

b) wykona wszelkie Roboty wymagane dla naprawy wad i uszkodzeń, jakie mogą być 

wskazane przez Inżyniera lub Zamawiajacego w protokole Odbioru Końcowego Robót 

lub Odcinka lub ujawnione w Okresie Zgłaszania Wad, w czasie jaki zostanie 

wyznaczony.  

Jeżeli pojawi się wada lub uszkodzenie po dacie wskazanej, to Wykonawca zostanie o tym 

powiadomiony przez Zamawiającego (lub w jego imieniu) i Wykonawca te wady lub 

uszkodzenia usunie w terminie wskazanym przez Zamawiającego (lub w jego imieniu). 

Ustala się, że Wykonawca będzie odpowiedzialny za przedmiot Kontraktu, tj. wszystkie 

Dokumenty Wykonawcy i Roboty, w tym wszystkie Materiały i Urządzenia wobec 

Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady oraz Gwarancji Jakościowej zgodnie z wymaganiami 

określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

Zamawiający nie ma obowiązku badania Robót oraz Dokumentacji Projektowej przy odbiorze 

w celu wykrycia wad, a dokonanie przejęcia przez Zamawiającego, nie będzie zwalniało 

Wykonawcy z tytułu jego odpowiedzialności na podstawie przepisów o rękojmi w odniesieniu 

do wad, które mogły zostać wykryte przez Zamawiającego.  

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w Okresie Zgłaszania Wad w wykonanym 

Przedmiocie Umowy, Zamawiający ma prawo w pierwszej kolejności żądać od Wykonawcy 

usunięcia wad lub usterek poprzez naprawę wadliwej części Robót lub Materiałów, a w razie 

jej niepowodzenia lub braku możliwości naprawy, Zamawiający ma prawo żądać wymiany 

wadliwej części Robót lub Materiałów, w dalszej kolejności Zamawiający jest uprawniony do 

obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do charakteru wad lub usterek  i kosztów 

ich usunięcia bądź pomniejszenia wartości – w odniesieniu do wad nieusuwalnych. 

Zamawiający jest nieodwołalnie upoważniony do wykonania zastępczego, poprzez 

powierzenie usunięcia wad lub usterek  innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

W takim przypadku Wykonawca pokryje Zamawiającemu wszystkie koszty związane 

z wykonawstwem zastępczym.  
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Jeżeli Zamawiający zrealizuje uprawnienie polegające na obniżeniu wynagrodzenia, 

Wykonawca będzie zobowiązany do wystawienia faktury korygującej.  

Ustala się, że wszelkie wady lub usterki  będą usuwane przez Wykonawcę w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego (lub w jego imieniu), uwzględniającym realną możliwość 

usunięcia wady lub usterki.  

Za usunięcie wady lub usterki przyjmuje się datę wskazaną w podpisanym przez 

przedstawicieli Zamawiającego i Inżyniera protokole usunięcia.  

Inżynier i Zamawiający powinien dokonać odbioru usunięcia wady lub usterki w terminie 7 dni 

od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę. 

W przypadku, gdy Inżynier i Zamawiający nie dokona odbioru usunięcia wady lub usterki 

w terminie 7 dni od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę, uznaje się, że dokonano odbioru 

usunięcia wady lub usterki.   

SubKLAUZULA 11.2 KOSZT USUNIĘCIA WAD 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Cała praca, o której mowa w pkt b) SubKLAUZULI 11.1 Warunków Szczególnych będzie 

wykonana na ryzyko i koszt Wykonawcy, jeżeli i w zakresie, w jakim praca ta może być 

przypisana: 

a) jakiemukolwiek projektowi, za który odpowiedzialny jest Wykonawca, 

b) Urządzeniom, Materiałom lub wykonawstwu niezgodnemu z Kontraktem,  

c) niewypełnieniu przez Wykonawcę któregokolwiek z jego innych zobowiązań. 

Jeżeli i w takim zakresie, w jakim praca ta może być przypisana jakiejkolwiek innej przyczynie, 

Wykonawca zostanie bezzwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego (lub w jego imieniu) 

i SubKLAUZULA 13.3 Warunków Szczególnych będzie miała zastosowanie. 

SubKLAUZULA 11.3 PRZEDŁUŻENIE OKRESU ZGŁASZANIA WAD 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Zamawiający będzie uprawniony, z uwzględnieniem SubKLAUZULI 2.5 Warunków 

Szczególnych, do przedłużenia Okresu Zgłaszania Wad dla Robót, jeżeli i w zakresie, w jakim 

Roboty lub jakieś ważniejsze Urządzenie (w zależności od przypadku, a po przyjęciu) nie 

mogą być używane do zamierzonych celów, z powodu jakiejś wady lub szkody. Jednakże 

Okres Zgłaszania Wad nie będzie przedłużony o więcej, niż dwa lata. 

Jeżeli dostawa i/lub montaż Urządzeń i/lub Materiałów została zawieszona według 

SubKLAUZULI 8.8 Warunków Ogólnych lub SubKLAUZULI  16.1 Warunków Szczególnych, to 



Umowa na Realizację robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych 
na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze 
świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice – granica państwa  
w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia 
E 65 na odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice (granica państwa)” 

90/106/0070/23/W/I 
 

Strona 97 z 145 

 

zobowiązania Wykonawcy według niniejszej SubKLAUZULI nie będą miały zastosowania do 

żadnej wady lub szkody występującej później niż dwa lata po tym, kiedy w przypadku braku 

zawieszenia wygasłby Okres Zgłaszania Wad dla Urządzeń i/lub Materiałów.  

Dla wymienionych Materiałów lub Urządzeń Okres Zgłaszania Wad biegnie od nowa od dnia 

ich wymiany. 

SubKLAUZULA 11.5 ZABRANIE WADLIWEJ CZĘŚCI ROBÓT 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Jeżeli wada lub szkoda nie może być szybko usunięta na Placu Budowy, to Wykonawca, za 

zgodą Zamawiającego, może dla celów naprawy zabrać z Placu Budowy egzemplarze 

Urządzeń, które są wadliwe lub uszkodzone. 

SubKLAUZULA 11.9 ŚWIADECTWO WYKONANIA  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Wykonywanie zobowiązań Wykonawcy z Zakresu Podstawowego nie będzie uważane za 

ukończone do czasu, aż Inżynier wystawi Wykonawcy Świadectwo Wykonania (łącznie dla 

Części A i Części B), podające datę ukończenia zobowiązań Wykonawcy według Kontraktu. 

Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania (łącznie dla Części A i Części B),  w ciągu 7 dni od 

najpóźniejszej z dat upływu Okresów Zgłaszania Wad lub później, jak tylko Wykonawca 

dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie Roboty i dokona ich 

prób, włącznie z usunięciem wszelkich wad. Kopia Świadectwa Wykonania zostanie 

wystawiona dla Zamawiającego. 

Będzie się uważało, że tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptację Robót. 

W przypadku zrealizowania Prawa Opcji 2 w trakcie realizacji Robót, Zamawiający wystawi 

potwierdzenie należytego wykonania świadczeń wykonanych w ramach realizacji Prawa Opcji 

2 w ciągu 30 dni od odbioru świadczenia objętego zleceniem dla Prawa Opcji 2. 

KLAUZULA 12 PRÓBY EKSPLOATACYJNE 

SubKLAUZULA 12.1 PROCEDURA PRÓB EKSPLOATACYJNYCH 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Jeżeli w Kontrakcie przewidziane są Próby Eksploatacyjne, niniejsza SubKLAUZULA będzie 

miała zastosowanie. W takim przypadku Wykonawca: 

a) zapewni całą energię elektryczną, sprzęt, paliwo, przyrządy, robociznę, materiały 

i stosownie wykwalifikowany i doświadczony personel, jakie będą konieczne do 

sprawnego przeprowadzenia Prób Eksploatacyjnych; oraz 
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b) przeprowadzi Próby Eksploatacyjne zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez 

Wykonawcę według SubKLAUZULI 5.7 Warunków Szczególnych i z takim 

kierownictwem, jakiego można od Wykonawcy potrzebować w trakcie tych Prób; oraz 

w obecności takiego Personelu Wykonawcy, jakiego którakolwiek ze Stron może 

rozsądnie sobie życzyć. 

Próby Eksploatacyjne będą przeprowadzone, jak tylko będą one rozsądnie możliwe do 

przeprowadzenia, po tym gdy Roboty zostaną przyjęte przez Zamawiającego. Zamawiający 

da Wykonawcy z 21-dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie, po której Próby 

Eksploatacyjne będą przeprowadzone. Jeżeli nie zostanie inaczej uzgodnione, to Próby te 

będą przeprowadzone w okresie 14 dni po tej dacie, w dniu lub dniach określonych przez 

Zamawiającego. 

Jeżeli Wykonawca nie będzie obecny w czasie i miejscu uzgodnionym, to Zamawiający może 

przeprowadzić Próby Eksploatacyjne, które będą uważane za przeprowadzone w obecności 

Wykonawcy, a Wykonawca zaakceptuje odczyty jako wierne. 

Wyniki Prób Eksploatacyjnych będą zestawione i ocenione przez obydwie Strony. Uprzednie 

użytkowanie Robót przez Zamawiającego, będzie odpowiednio wzięte pod uwagę.  

W trakcie całego okresu Prób Eksploatacyjnych Wykonawca pokryje koszty przeprowadzania 

tych prób. 

KLAUZULA 13 ZMIANY I KOREKTY 

SUBKLAUZULA 13.3 PROCEDURA ZMIANY 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Jeżeli Inżynier wyrazi życzenie otrzymania propozycji przed poleceniem jakiejś Zmiany, to 

Wykonawca odpowie na piśmie, tak szybko, jak to będzie możliwe, albo podając powody, 

dlaczego nie może zastosować się do życzenia, (jeśli jest to ten przypadek), albo 

przedkładając: 

a) opis proponowanego opracowania projektowego i/lub pracy do wykonania 

i harmonogram jej realizacji, 

b) propozycję Wykonawcy dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji 

w harmonogramie, zgodnie z SubKLAUZULĄ 8.3 Warunków Szczególnych i w Czasie 

na Ukończenie, oraz 

c) propozycję Wykonawcy dotyczącą wyceny Zmiany i korekty Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej. 
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Odpowiednia stawka lub cena dla każdego elementu robót winna być taka, jak została 

zatwierdzona w Kontrakcie dla tego elementu lub, jeśli takiego nie ma, to ustalona zostanie  

kierując się metodą analogii, interpolacji lub ekstrapolacji stawki lub ceny najbardziej 

zbliżonego elementu występującego w Kontrakcie. Jeżeli w celu wyceny Zmiany, zostanie 

zastosowana odpowiednia stawka lub cena dla każdego elementu robót, która została 

zatwierdzona w Kontrakcie, to tak ustalona wycena Zmiany zostanie skorygowana dla oddania 

wzrostów lub spadków cen poprzez odpowiednie stosowanie postanowień SubKLAUZULI 

13.8 Warunków Szczególnych.  

W przypadku, gdy w  Kontrakcie stawka lub cena takiego elementu nie występuje i nie jest 

możliwe wyliczenie jej na podstawie analogii, interpolacji lub ekstrapolacji stawki lub ceny 

najbardziej zbliżonego elementu występującego w Kontrakcie, to należy ją określić przy 

wykorzystaniu katalogów cen robót aktualnych na datę dokonywania wyceny Zmiany, tj. 

przedłożenia propozycji Wykonawcy dotyczącej wyceny Zmiany i korekty Zaakceptowanej 

Kwoty Kontraktowej. W ciągu 21 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca zaproponuje 

i  przedstawi do weryfikacji przez Inżyniera, a następnie przy pozytywnej opinii Inżyniera do 

akceptacji przez Zamawiającego powszechnie stosowane katalogi cen robót, z których ceny 

średnie będą podstawą do wyceny Robót. W przypadku braku przedstawienia przez 

Wykonawcę do weryfikacji katalogów cen albo w przypadku uzasadnionego braku akceptacji 

przez Zamawiającego przedstawionych katalogów, cena zostanie określona na zasadach 

opisanych powyżej, przy wykorzystaniu aktualnych katalogów wskazanych przez 

Zamawiającego. 

Jeżeli dla wyprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Kontrakcie lub katalogach 

cen robót, to należy ją wyliczyć w oparciu o uzasadniony, rynkowy Koszt wykonania takiej 

Roboty plus zysk w wysokości 3% tego Kosztu, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności 

towarzyszące. 

Inżynier, nie dłużej niż w ciągu 21 dni po otrzymaniu propozycji Wykonawcy, odpowie 

zatwierdzeniem, odrzuceniem wraz z uzasadnieniem. Wykonawca nie będzie opóźniał żadnej 

pracy w oczekiwaniu na odpowiedź. O ile okaże się zasadne Inżynier będzie mógł ustalić 

tymczasową stawkę lub cenę dla wystawienia Przejściowych Świadectw Płatności zanim 

odpowiednia stawka lub cena zostanie uzgodniona lub ustalona. 

Każde polecenie, aby realizować Zmianę, z wszelkimi wymaganiami dotyczącymi rejestracji 

Kosztów, będzie wystawione przez Inżyniera dla Wykonawcy, który potwierdzi odbiór. 

Każda zmiana obejmująca istotną zmianę zakresu Robót musi być dokonana poprzez 

sporządzenie Aneksu do Kontraktu. 
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W przypadku wydania powiadomienia przez Zamawiającego zgodnie z SubKLAUZULĄ 14.3 

Warunków Szczególnych, Wykonawca będzie zobowiązany do rejestracji i rozliczania Zmian 

w SIRM po uprzedniej akceptacji przez Inżyniera i Zamawiającego. W szczególności 

Wykonawca będzie zobowiązany  do wprowadzania do systemu opisu, uzasadnienia Zmiany 

oraz zakresu wraz z jej wpływem na poszczególne pozycje ZPRS. 

W przypadku konieczności wydania polecenia Zmiany spowodowanego odbiegającymi 

w sposób istotny od przyjętych w PFU warunkami geologicznymi, konieczne jest wykonanie 

przez Wykonawcę sprawdzających badań podłoża gruntowego w obecności Inżyniera (lub 

w przypadku braku Inżyniera- Zamawiającego). Ilość badań sprawdzających nie powinna być 

mniejsza od ilości badań wskazanych w PFU. O terminie realizacji badań Wykonawca 

poinformuje Inżyniera (lub w przypadku braku Inżyniera- Zamawiającego) z wyprzedzeniem 

co najmniej 5 dniowym. Wyniki z przeprowadzonych badań Wykonawca dołączy do wniosku 

o Zmianę. 

SubKLAUZULA 13.5  KWOTY WARUNKOWE 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: SubKLAUZULA 13.5 

Warunków Szczególnych dla Części A. 

SubKLAUZULA 13.6 PRACA DNIÓWKOWA 

Usuwa się treść SubKLAUZULI 13.6. 

SubKLAUZULA 13.7 KOREKTY WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN STANU PRAWNEGO 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa będzie skorygowana, aby uwzględnić każdy wzrost lub 

obniżkę Kosztu, wynikającą ze zmiany Prawa.  

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa może być skorygowana również w przypadku 

konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części Robót objętych przedmiotem niniejszej 

Umowy, a wynikających ze zmiany Prawa w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 

zastosowanie przewidzianych w Dokumentacji Projektowej rozwiązań groziło niewykonaniem 

lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Kontraktu. 

Jeżeli Wykonawca dozna (lub oceni, że następnie dozna) opóźnienia i/lub poniesie (lub oceni, 

że następnie poniesie) dodatkowy Koszt wynikły z tych zmian w Prawach lub w takich 

interpretacjach, dokonanych po Dacie Odniesienia, to Wykonawca da powiadomienie 

Inżynierowi i będzie uprawniony, z uwzględnieniem SubKLAUZULI 20.1 Warunków Ogólnych, 

do: 
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a) przedłużenia Czasu na Ukończenie w związku z jakimkolwiek takim opóźnieniem, według 

SubKLAUZULI 8.4 Warunków Szczególnych, jeśli ukończenie jest lub przewiduje się, że 

będzie opóźnione, a które uniemożliwia realizację przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie 

z jej treścią i w sposób należyty, data wykonania Etapu lub Etapów oraz zakres Etapu lub 

Etapów oraz  

b) płatności za jakikolwiek taki Koszt, która to płatność będzie włączona do Zaakceptowanej 

Kwoty Kontraktowej. 

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inżynier będzie postępował zgodnie z SubKLAUZULĄ 3.5 

Warunków Ogólnych, aby uzgodnić lub określić te sprawy. 

SubKLAUZULA 13.8 KOREKTY WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN KOSZTU 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Kwoty netto płatne Wykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen 

zgodnie z niniejszą SubKLAUZULĄ. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek 

cen, nie jest objęta postanowieniami niniejszej lub innych KLAUZUL, będzie się uważało, że 

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa uwzględnia wzrosty lub spadki cen. Waloryzacji – zgodnie 

z postanowieniami niniejszej SubKLAUZULI - nie podlegają wartości wprowadzone do 

Kontraktu na podstawie § 5a Umowy, KLAUZULI 13  oraz SubKLAUZULI 20.1  niniejszych 

Warunków Kontraktu oraz przepisów u.p.z.p. 

Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o podane w niniejszej SubKLAUZULI wskaźniki 

cen wyrobów publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej 

„Prezesem GUS” w Dziedzinowej Bazy Wiedzy, tj.: 

a) Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI) 

b) Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw - 

budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (jako robocizna - R) 

oraz miesięczne Wskaźniki cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych:  

c) Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy 

naftowej (jako paliwo - P) – indeks 19.2 

d) Cement, wapno i gips (jako cement - C) – indeks 23.5 

e) Żeliwa, stal i żelazostopy (jako stal - S) – indeks 24.1 

f) Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo - K) – indeks 08.1 

g) Metale szlachetne i pozostałe metale nieżelazne (jako miedź - M) – indeks 24.4 
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W przypadku, gdyby którykolwiek z wyżej wymienionych wskaźników przestał być dostępny, 

zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS. 

Kwoty netto płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie począwszy od miesiąca,  

za który zostało wystawione pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności za wykonane roboty 

budowlane oraz w którym dochodzi do zmiany cen lub kosztów wyliczonej zgodnie ze wzorem 

poniżej do wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności, w którym łączna wartość korekt 

dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikających z niniejszej SubKLUAZULI, osiągnie limit 

+/- 10 % wartości Robót netto wskazanej w Kontrakcie w dniu jego zawarcia (nie dotyczy 

waloryzacji dla Prawa Opcji 1 i 2). Waloryzacji będą podlegać jedynie kwoty poświadczone 

w Przejściowych Świadectwach Płatności wystawionych za Dokumenty i Roboty wykonane 

w Czasie na Ukończenie. Od 30 dnia przed upływem Czasu na Ukończenie waloryzacja 

będzie dokonywana przy zastosowaniu wskaźników obowiązujących na 30 dni przed upływem 

Czasu na Ukończenie. Po tym terminie wskaźniki z tabeli Koszyk Waloryzacyjny nie będą 

podlegały dalszym zmianom.  

Kwoty netto płatne Wykonawcy podlegać będą waloryzacji o współczynnik zmiany cen (𝑊𝐺𝑛) 

wyliczony według wzoru: 

𝑊𝐺𝑛 = 𝑎 + 𝑏
𝐶𝑃𝐼𝑛

𝐶𝑃𝐼𝑜
+ 𝑐

𝑅𝑛

𝑅𝑜
+ 𝑑

𝑃𝑛

𝑃𝑜
+ 𝑒

𝐶𝑛

𝐶𝑜
+ 𝑓

𝑆𝑛

𝑆𝑜
+ 𝑔

𝐾𝑛

𝐾𝑜
+ ℎ

𝑀𝑛

𝑀𝑜
 

gdzie: 

− „𝑊𝐺𝑛” jest mnożnikiem korygującym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej 

kontraktowej wartości pracy wykonanej w okresie „𝑛”; przy czym okresem tym jest 

miesiąc, jeśli nie jest inaczej podane w Kontrakcie; 

– „𝑎” jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (50%) niepodlegającym korekcie; 

– „𝑏”, „𝑐”, „𝑑”, „𝑒”, „𝑓”, „𝑔” „h” są współczynnikami stałymi określonymi w tabeli Koszyk 

Waloryzacyjny, niepodlegającymi korekcie, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Zamawiający 

stanie się dostawcą któregokolwiek z elementów robót ujętych w tabeli Koszyk 

Waloryzacyjny, wówczas waga tego elementu zostanie przyjęta jako „0” we wzorze na 

𝑊𝐺𝑛; W takim przypadku waga CPI zostanie powiększona o wartość wagi, która została 

przyjęta jako „0”, tak aby suma wartości wszystkich wag z Koszyka Waloryzacyjnego 

wynosiła 0,5 (50%); 

– symbole wskaźnika z indexem dolnym „𝑛” są wskaźnikami kosztu bieżącego okresu 

(cenami porównawczymi dla okresu „𝑛”), publikowanymi przez Prezesa GUS 

w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym; 
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– symbole wskaźnika z indexem dolnym „𝑜” są wskaźnikami kosztu odniesienia (cenami 

odniesienia) na Datę Odniesienia, publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej 

Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym. 

 

Tabela Koszyk Waloryzacyjny 
(dla zadań z pracami związanymi z siecią trakcyjną) 

Wskaźnik 
Symbol / indeks 
wskaźnika GUS 

Współczynnik stały dla 
danego wskaźnika 

Wartość współczynnika 
stałego dla danego 
wskaźnika [%] 

CPI CPI b 15,0 

robocizna - R R c 6,0 

paliwo- P P / 19.2 d 4,0 

cement – C C / 23.5 e 1,0 

stal – S S / 24.1 f 9,0 

kruszywo - K K / 08.1 g 13,0 

miedź - M M / 24.4 h 2,0 

SUMA 50,0 

 

W przypadku braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach GUS 

odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie 

wyliczona, gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego miesiąca objętego Przejściowym 

Świadectwem Płatności. Występując o Przejściowe Świadectwo Płatności, Wykonawca obliczy 

wstępne wartości zwaloryzowanych kwot poświadczonych w każdym Przejściowym 

Świadectwie Płatności, zrealizowanych w każdym miesiącu, używając ostatniego 

z opublikowanych miesięcznych wskaźników GUS. Ustalone w ten sposób wartości będą 

skorygowane z zastosowaniem wskaźników GUS dotyczących miesiąca, za który wystawione 

było Świadectwo Płatności, niezwłocznie po ich publikacji.  

Waloryzacja o współczynnik zmiany cen (𝑊𝐺𝑛) wyliczony według powyższego wzoru 

uwzględnia wpływ zmian cen materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia. 

Jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest Data Odniesienia. 

W umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą 

a dalszym Podwykonawcą, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, 

Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia przewidujące, iż 

w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub współpraca pomiędzy stronami przekracza 

lub przekroczy 6 miesięcy (np. w wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z 
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Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą), kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen, zgodnie z niniejszą 

SubKLAUZULĄ. 

Waloryzacja kwot netto płatnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będzie się 

odbywać w oparciu o wskaźnik dla: Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI) oraz 

o minimum jeden inny wskaźnik (adekwatny do zakresu robót Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy) wybrany z tabeli „Koszyk Waloryzacyjny” publikowany przez Prezesa GUS. 

Wskaźnik CPI określony będzie na poziomie od 15% do 30%, a wybrane , pozostałe wskaźniki 

zostaną określone na poziomie od 1% do 20% każdy. Suma wszystkich wskaźników powinna 

wynosić 50%. Kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy podlegać będą 

waloryzacji o współczynnik zmiany cen (𝑊𝑃𝑛) wyliczony według wzoru: 

𝑊𝑃𝑛 = 𝑎 + 𝑏
𝐶𝑃𝐼𝑛

𝐶𝑃𝐼𝑜
+ 𝑋 + 𝑌 + ⋯ + 𝑍 

gdzie: 

𝑋, 𝑌, … , 𝑍 uzależnione są od wybranych elementów z Koszyka Waloryzacyjnego, składających 

się z: 𝑐
𝑅𝑛

𝑅𝑜
 lub 𝑑

𝑃𝑛

𝑃𝑜
 lub 𝑒

𝐶𝑛

𝐶𝑜
 lub 𝑓

𝑆𝑛

𝑆𝑜
 lub 𝑔

𝐾𝑛

𝐾𝑜
 lub ℎ

𝑀𝑛

𝑀𝑜
. 

− „𝑊𝑃𝑛" jest mnożnikiem korygującym, do zastosowania w stosunku do 

szacunkowej kontraktowej wartości pracy wykonanej w okresie „𝑛”; przy czym okresem 

tym jest miesiąc, jeśli nie jest inaczej podane w Kontrakcie; 

– „𝑎” jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (50%) niepodlegającym korekcie; 

– „𝑏” „𝑐”, „𝑑”, „𝑒”, „𝑓”, „𝑔” „h” są współczynnikami stałymi określonymi przez strony umowy 

zawieranej między Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszym 

Podwykonawcą z uwzględnieniem ograniczenia wysokości wskaźników wynikającego 

z ustępu powyżej, niepodlegającymi korekcie, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Zamawiający 

stanie się dostawcą któregokolwiek z elementów robót ujętych w tabeli Koszyk 

Waloryzacyjny, wówczas waga tego elementu zostanie przyjęta jako „0” we wzorze na 

𝑊𝑃𝑛; W takim przypadku waga CPI zostanie powiększona o wartość wagi, która została 

przyjęta jako „0”, tak aby suma wartości wszystkich wag z Koszyka Waloryzacyjnego 

wynosiła 0,5 (50%); 

– symbole wskaźnika z indexem dolnym „𝑛” są wskaźnikami kosztu bieżącego okresu 

(cenami porównawczymi dla okresu „𝑛”), publikowanymi przez Prezesa GUS 

w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym; 
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– symbole wskaźnika z indexem dolnym „𝑜” są  wskaźnikami kosztu odniesienia (cenami 

odniesienia) na datę zawarcia umowy o podwykonawstwo, publikowanymi przez Prezesa 

GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym. 

Kwoty netto płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będą waloryzowane 

miesięcznie począwszy od 6 miesiąca od rozpoczęcia realizacji robót objętych umową 

o podwykonawstwo do momentu, w którym łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub 

spadku cen, wynikających z niniejszej SubKLAUZULI, osiągnie limit +/- 10% wartości 

zawartej umowy o podwykonawstwo (nie dotyczy waloryzacji dla Prawa Opcji 1 i 2). 

Waloryzacja według powyższego wzoru uwzględnia wpływ zmian cen materiałów lub 

kosztów na koszt wykonania zamówienia. 

Należne w danym roku wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu realizacji ww. Prawa Opcji 1 lub 

Prawa Opcji 2 będzie podlegało korekcie, której wysokość zostanie wyliczona jako iloczyn 

następujących składowych: 

1) wysokość wynagrodzenia za te roboty wskazana w RCO, 

2) iloczyn wysokości Wskaźników Waloryzacyjnych Usług (W2Gn) za wszystkie 

poprzednie lata kalendarzowe rozpoczynające się po upływie roku, w którym 

Wykonawca złożył Ofertę (w rozumieniu § 1 ust. 5  Umowy).  

Przykład: Wynagrodzenie należne w 2027 r. za Prawo Opcji nr 2 dla Oferty złożonej 

w 2019 roku będzie obliczone jako iloczyn: wynagrodzenia za Prawo Opcji 2 

(wskazana cena w RCO dla Prawo Opcji 2) oraz poszczególnych Wskaźników 

Waloryzacyjnych Usług, tj.:W2G 2020r., W2G 2021 r., W2G 2022 r., W2G 2023 r., W2G 2024 r., W2G 

2025 r., W2G 2026 r. 

Wysokość Wskaźnika Waloryzacyjnego Usług za dany rok kalendarzowy będzie 

obliczana wg wzoru: 

W2Gn = a2 + (b2 × CPIn /100) + (c2 x Rn / 100)  

gdzie: 

– „W2Gn" jest wysokością Wskaźnika Waloryzacyjnego Usług za dany okres „n "; 

przy czym okresem tym jest rok kalendarzowy np. 2025 r.; 

– „a2" jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,25 niepodlegającym korekcie; 

– „b2", „c2", są współczynnikami stałymi określonymi w tabeli „Koszyk 

Waloryzacyjny dla Usług”, niepodlegającymi korekcie 

– symbole wskaźnika z indexem dolnym „n” są wskaźnikami dla okresu „n” czyli 

za konkretny rok kalendarzowy, publikowanymi przez Prezesa GUS 



Umowa na Realizację robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych 
na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze 
świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice – granica państwa  
w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia 
E 65 na odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice (granica państwa)” 

90/106/0070/23/W/I 
 

Strona 106 z 145 

 

w Biuletynie Statystycznym (wydawany dotychczas corocznie w styczniu 

uwzględniającym dane za okres całego roku kalendarzowego), 

– symbol „ x ” oznaczają iloczyn, 

– symbol „ / ” oznaczają iloraz. 

Tabela Koszyk Waloryzacyjny dla Usług  

 

Wskaźnik 

Symbol / 

indeks 

wskaźnika 

GUS  

Współczynnik stały 

dla danego wskaźnika 

Wartość współczynnika 

stałego dla danego 

wskaźnika  
 

CPI - „Wskaźnik cen 

towarów i usług 

konsumpcyjnych - ogółem” 

– okres I - XII 

CPI b2 0,15  

R – pozycja A (dynamika) 

wskaźnika: „Przeciętne 

wynagrodzenie miesięczne 

brutto w sektorze 

przedsiębiorstw ogółem - 

za okres I- XII  

pozycja A - analogiczny 

okres roku 

poprzedniego=100 

(dynamika wskaźnika) 

R c2 0,6  

SUMA 0,75  

 

KLAUZULA 14  CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚĆ 

SubKLAUZULA 14.1 CENA KONTRAKTOWA 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Subklauzula 14.1 Warunków szczególnych dla Części A. 

SubKLAUZULA 14.2  PŁATNOŚĆ ZALICZKOWA 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Jeżeli na podstawie Umowy na dofinansowanie Robót objętych Kontraktem, w ramach 

instrumentu finansowego „Łacząc Europę”, Zaliczka udzielana Wykonawcy zostanie uznana, 

jako koszt kwalifikowany, Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki, łącznie dla Części A 
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„Buduj” oraz Części B „Projektu i buduj”, w wysokości 10% Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej dla Zakresu podstawowego, jeśli Wykonawca wystąpi o zaliczkę oraz przedstawi 

zabezpieczenie zaliczki zgodnie z postanowieniami niniejszej SubKLAUZULI (zaliczka ma 

charakter warunkowy).  

W terminie  21 dni od Daty Rozpoczęcia Wykonawca przekaże Zamawiającemu wniosek 

o wypłatę I raty zaliczki łącznie dla Części A „Buduj” oraz Części B „Projektu i buduj”, 

wynoszącej 3% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej  dla Zakresu podstawowego. We 

wniosku tym Wykonawca wskaże swój rachunek bankowy, na który dana rata zaliczki ma 

zostać wpłacona.   

Następnie, w terminie 21 dni od zaakceptowania przez Zamawiającego projektów 

wykonawczych Etap nr 1 i nr 2 dla Części B „Projektu i buduj” oraz odbioru eksploatacyjnego 

Etapu nr 3 Części A „Buduj” przedstawionego przez Wykonawcę, przekaże Zamawiającemu 

wniosek o wypłatę II raty zaliczki łącznie dla Części A „Buduj” oraz Części B „Projektuj i buduj”, 

wynoszącej 7% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu podstawowego. We 

wniosku tym Wykonawca wskaże swój rachunek bankowy, na który dana rata zaliczki ma 

zostać wpłacona.   

Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczki dla Opcji. 

Każdy z wniosków o wypłatę danej raty zaliczki będzie zawierał również projekt treści 

gwarancji bankowej mającej stanowić zabezpieczenie danej raty zaliczki. Treść projektu 

gwarancji bankowej i podmiot ją wystawiający muszą zostać, przed udzieleniem gwarancji, 

zaakceptowane przez Zamawiającego. Wzór gwarancji bankowej będącej zabezpieczeniem 

zaliczki stanowi Załącznik nr 6 do Warunków Szczególnych. 

Wypłata każdej raty zaliczki nastąpi w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku przez 

Wykonawcę z zastrzeżeniem jednak,że warunkiem wypłaty każdej z rat zaliczki będzie 

przedstawienie przez Wykonawcę zabezpieczenia spłaty danej raty zaliczki w formie gwarancji 

bankowej. Jeśli jednak do czasu złożenia wniosku, Zamawiający nie będzie miał wiedzy, czy 

Zaliczka zostanie uznana, jako koszt kwalifikowany, wypłata Zaliczki nastąpi w terminie 21 dni 

od powzięcia przez Zamawiającego takiej informacji, z zachowaniem zasad wypłaty zaliczki, 

zawartych w niniejszej SubKLAUZULI. Jeżeli jednak Zaliczka nie będzie stanowiła kosztu 

kwalifikowanego, Zamawiający nie będzie zobowiązany do wypłaty zaliczki.  

Treść projektu gwarancji bankowej i podmiot ją wystawiający muszą zostać, przed udzieleniem 

gwarancji, zaakceptowane przez Zamawiającego. Wzór gwarancji bankowej zwrotu zaliczki 

stanowi załącznik nr 6 do Warunków Szczególnych. 
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Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki wystawi i dostarczy Zamawiającemu 

fakturę na wpłaconą zaliczkę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od 

towarów i usług. 

W przypadku korekt zmieniających Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową, wysokość udzielonej 

zaliczki nie ulega zmianie. W przypadku opóźnienia w wypłacie danej raty zaliczki, Wykonawcy 

nie będzie przysługiwać żądanie odsetek za opóźnienie. 

Spłata zaliczki następować będzie w transzach poprzez potrącenia w Świadectwach Płatności, 

aż do spłaty całej udzielonej zaliczki, z zastrzeżeniem, że zakończenie procesu spłaty zaliczki 

zakończy się w momencie osiągnięcia zaawansowania z tytułu realizacji Umowy w wysokości 

80 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu podstawowego, Potrącenia te będą 

stanowić równowartość 25 % poświadczonej przez Inżyniera kwoty kolejnych Świadectw 

Płatności. Proces zwrotu zaliczki rozpocznie się w oparciu o to Przejściowe Świadectwo 

Płatności, w ramach którego zaawansowanie z tytułu realizacji Umowy przekroczy wysokość 

30 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu podstawowego  

Wykonawca zapewni, że zabezpieczenie zaliczki będzie ważne i wykonalne, aż do 

całkowitego zwrotu wypłaconej mu zaliczki, ale jej kwota może być stopniowo zmniejszana 

o kwoty zwracane przez Wykonawcę, jak wskazano w Świadectwach Płatności. Jeżeli warunki 

zabezpieczenia podają datę jego wygaśnięcia, a płatność zaliczkowa nie została zwrócona do 

daty o 30 dni wcześniejszej od tej daty wygaśnięcia, to Wykonawca będzie przedłużał lub 

składał nowe zabezpieczenie najpóźniej na 30 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego 

zabezpieczenia, aż do czasu całkowitego zwrotu wypłaconej mu zaliczki. W przypadku gdy 

Wykonawca nie przedłuży lub nie złoży nowego zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami 

powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo do zrealizowania zabezpieczenia lub 

Zabezpieczenia Wykonania. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytułem spłaty zaliczki.  

Jeżeli zakończenie procesu spłaty zaliczki nie odbędzie się zgodnie z postanowieniami 

powyżej lub przed odstąpieniem od Umowy, lub na 30 dni wcześniej od daty wygaśnięcia  

zabezpieczenia, to całe niespłacone saldo zaliczki stanie się natychmiast wymagalne i należne 

od Wykonawcy i płatne Zamawiającemu a w tym zakresie Zamawiający uprawniony będzie do 

zrealizowania zabezpieczenia zaliczki lub Zabezpieczenia Wykonania.  

SubKLAUZULA 14.3 WYSTĘPOWANIE O PRZEJŚCIOWE ŚWIADECTWO 

PŁATNOŚCI 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 
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Zamawiający uprawniony jest do wskazania SIRM jako obligatoryjnego narzędzia do 

rozliczania i monitorowania rozliczania Umowy, na zasadach opisanych poniżej. 

1. Powiadomienie Wykonawcy Robót przez Zamawiającego o wskazaniu SIRM jako 

narzędzia do rozliczania i monitorowania rozliczania Umowy nastąpi z wyprzedzeniem 

21 dni. Z tytułu przedmiotowej zmiany Wykonawca Robót nie będzie uprawniony do 

jakiegokolwiek przedłużenia Czasu na Ukończenie i jakiegokolwiek zwiększenia 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

2. SIRM zostanie udostępniony nieodpłatnie wskazanemu Personelowi Wykonawcy Robót. 

Wykonawca Robót zobowiązany jest do wskazania Personelu Wykonawcy w terminie 

5  dni od daty wydania powiadomienia o uruchomieniu SIRM.  

O zmianie wskazanego Personelu Wykonawcy Robót, Wykonawca niezwłocznie 

powiadomi Zamawiającego, a Zamawiający niezwłocznie udostępni SIRM nowo 

wskazanemu Personelowi. 

3. Dostęp od SIRM odbywać się będzie za pośrednictwem ogólnodostępnych przeglądarek 

internetowych i nie wymaga specjalistycznego oprogramowania. Korzystanie z SIRM nie 

wymaga instalowania go na komputerze użytkownika. Korzystanie z SIRM jest możliwe 

także na większości urządzeń mobilnych (tablety, smartfony). 

4. Zamawiający zapewni nieodpłatne szkolenie wskazanego Personelu Wykonawcy Robót 

obejmujące korzystanie z SIRM. Zamawiający przeszkoli wskazany Personel 

Wykonawcy Robót w terminie do 14 dni od dnia wskazania Personelu Wykonawcy. 

5. Użytkownicy SIRM będą mieli zapewniony nieodpłatny dostęp do serwisu www 

zawierającego instrukcję obsługi SIRM. Zamawiający udostępni adres e-mail właściwy 

do przesyłania ewentualnych zgłoszeń technicznych i zapytań dotyczących korzystania 

z SIRM. 

6. SIRM będzie wykorzystywany między innymi do dokumentowania realizacji Umowy 

w zakresie potwierdzania realizacji i rozliczania Robót. 

7. W celu występowania o Przejściowe Świadectwa Płatności: 

a) Wykonawca Robót będzie na bieżąco (co najmniej raz w tygodniu) wprowadzał  do 

SIRM aktualne dane  dotyczące postępu rzeczowego oraz Podwykonawców każdej 

z części Robót wraz z wymaganymi załącznikami (szkice, plany, obliczenia, 

oświadczenia, zgody itp.), tworząc karty obmiaru wykonania Robót,  

b) Inżynier na bieżąco będzie zatwierdzał karty obmiaru wykonania Robót wprowadzone 

do SIRM przez Wykonawcę 
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8.  SIRM będzie wykorzystywany także w procedurze rejestrowania i rozliczania Zmian oraz 

do monitorowania postępu rzeczowo-finansowego. Zasady korzystania z SIRM zostaną  

określone także w umowie z Inżynierem. 

Po zakończeniu każdego miesiąca, Wykonawca przedłoży Inżynierowi, w trzech 

egzemplarzach i w postaci zatwierdzonej przez Inżyniera, Rozliczenie (oddzielnie dla Części 

A i Części B) wykazujące szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się 

za uprawnionego, wraz z dokumentami uzasadniającymi, zawierającymi także odnośny 

Raport o Postępie Pracy, zgodnie z SubKLAUZULĄ 4.21 Warunków Szczególnych. 

Wykonawca może wystąpić o Przejściowe Świadectwo Płatności dwa razy w miesiącu, 

jednakże minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności musi być zgodna 

z SubKLAUZULĄ 14.6 Warunków Szczególnych. 

Rozliczenie to będzie obejmowało następujące pozycje, w zależności czy mają zastosowanie, 

które będą wyrażone w walucie, w której płatna jest Cena Kontraktowa, w niżej podanej 

kolejności: 

a) szacunkowa kontraktowa wartość zrealizowanych Robót i sporządzonych Dokumentów 

Wykonawcy do końca danego miesiąca (włączając Zmiany, ale wyłączając pozycje 

wymienione poniżej w ppkt (b) do (e)); 

b) wszelkie kwoty, które mają być dodane i potrącone dla uwzględnienia zmian stanu 

prawnego i zmian kosztu, zgodnie z SubKLAUZULĄ 13.7 i 13.8 Warunków 

Szczególnych; 

c) kwota, która ma być potrącona na poczet Kwoty Zatrzymanej na podstawie 

SubKLAUZULI 4.2 Warunków Szczególnych - kwota potrącana do osiągnięcia limitu 

Kwoty Zatrzymanej, podanego w Załączniku do Oferty; 

d) wszelkie kwoty, które mają być dodane jako płatności zaliczkowe i potrącone jako zwroty 

zgodnie z SubKLAUZULĄ 14.2 Warunków Szczególnych; 

e) wszelkie kwoty, które mają być dodane i potrącone za Urządzenia i Materiały zgodnie 

z SubKLAUZULĄ 14.4 oraz SubKLAUZULĄ 14.5 Warunków Szczególnych; 

f) wszelkie inne dodatki lub potrącenia, które mogą stać się należne według Kontraktu lub 

z innego tytułu, włączając te według KLAUZULI 20 Warunków Ogólnych 

zmodyfikowanych postanowieniami Warunków Szczególnych; oraz 

g) potrącenie kwot poświadczonych we wszystkich poprzednich Przejściowych 

Świadectwach Płatności. 
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Każde rozliczenie przejściowe będzie zawierać oświadczenie Wykonawcy i Podwykonawców 

(wraz z fakturą/rachunkiem lub innym dokumentem księgowym oraz z dowodem ich zapłaty), 

że wszystkie należne faktury Podwykonawców, których termin płatności upłynął na dzień 

wystąpienia przez Wykonawcę o Przejściowe Świadectwo Płatności, zostały zapłacone. 

Jeżeli Zamawiający wyda powiadomienie o korzystaniu z SIRM, Wykonawca przedłoży 

Inżynierowi, w sześciu egzemplarzach Rozliczenie wykazujące szczegółowo kwoty, w postaci 

wygenerowanej z SIRM. 

Oprócz automatycznego generowania dokumentów rozliczeniowych SIRM umożliwi 

wykorzystanie przez Zamawiającego danych wprowadzanych przez Wykonawcę 

i zatwierdzanych przez Inżyniera do generowania raportów o postępie rzeczowym 

i finansowym Robót. 

Stosowanie SIRM nie wiąże się z koniecznością tworzenia i rejestrowania (archiwizacji) 

jakichkolwiek dodatkowych dokumentów. 

W ciągu 14 dni od daty wystawienia końcowej faktury Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców, o których mowa 

w art. 465 ust. 1 u.p.z.p, że wszystkie należne faktury z tytułu realizacji Kontraktu zostały 

zapłacone. 

Inżynier może także dokonać w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności naliczenia kwot 

należnych Podwykonawcy do potrącenia z Wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli Podwykonawca 

zwróci się do Zamawiającego z kopią dla Inżyniera o dokonanie bezpośredniej zapłaty, 

a Wykonawca nie dostarczy dostatecznych dowodów na to, że: 

a) odmowa zapłaty była wystarczająco uzasadniona na mocy postanowień umowy 

Wykonawcy z Podwykonawcą, oraz  

b) że Podwykonawca został o tym uzasadnieniu powiadomiony w odpowiednim czasie 

i trybie. 

W przypadku Robót obejmujących Urządzenia, dla których przepisy Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczenia do eksploatacji 

określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1923 

z późn. zm.) wymagają świadectw dopuszczenia do eksploatacji, kopie takich świadectw 

wydanych przez Prezesa UTK na czas nieokreślony oraz deklaracje zgodności z typem 

w rozumieniu przepisów Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1984 z późn. 

zm.)  będą przedstawione zgodnie z pkt. 6 Subklauzuli 4.1 Warunków Szczególnych. 
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Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć ZPRS oparty o jego własne wyliczenia z  rozbiciem 

cen poszczególnych elementów rozliczeniowych, na podstawie Projektu budowlanego 

sporządzonego przez Wykonawcę zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego.  

Inżynier nie odmówi ani nie uchyli zatwierdzenia bez ważnego powodu. W szczególności 

Inżynier ma prawo odmowy zatwierdzenia lub uchylenia wcześniej wydanego zatwierdzenia 

ZPRS jeśli jest on przygotowany w sposób zawyżający płatności za jakiekolwiek elementy 

robót w odniesieniu do rynkowych cen tego elementu Robót, z uwzględnieniem kwot 

wskazanych w Wykazie Płatności. 

Jeżeli Zamawiający wyda powiadomienie o korzystaniu z systemu SIRM, ZPRS będzie 

spełniało następujące warunki: 

a) poziom agregacji szczegółowych pozycji musi umożliwiać efektywne monitorowanie 

postępu rzeczowo finansowego Robót oraz rozliczenie środków trwałych, 

b) zawsze jeżeli jest to możliwe i uzasadnione potrzebą monitorowania postępu 

rzeczowego wprowadzane uszczegółowieniem pozycje składowe muszą posiadać: 

(i) adekwatną jednostkę miary inną niż kpl., ryczałt, szt. itp., 

(ii) szacunkową przewidywaną ilość robót, 

c) ilości Robót wskazywane w ZPRS służą jedynie monitorowaniu postępu rzeczowego nie 

będą miały wpływu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia,  

d) z zastrzeżeniem pkt. c) Ilości Robót wykonanych w danym okresie rozliczeniowym będą 

stanowiły podstawę do określenia płatności przejściowych,  

e) ilości Robót wykonanych w danym okresie rozliczeniowym będą każdorazowo 

potwierdzane przez Inżyniera protokołami odbioru obsługiwanymi przez SIRM, 

f) pozycje składowe nie mogą dotyczyć Robót tymczasowych, chyba że jest to 

uzasadnione szczególnymi okolicznościami i zostanie zaakceptowane przez Inżyniera.  

SubKLAUZULA 14.4 WYKAZ PŁATNOŚCI  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Wykonawca w ciągu 28 dni po Dacie Rozpoczęcia przedłoży Inżynierowi przewidywany 

Harmonogram Płatności związany z Harmonogramem rzeczowo-finansowym i wypełnionym 

Rozbiciem Ceny Ofertowej (RCO). W przypadku, jeśli w postępowaniu przeprowadzono 

aukcję elektroniczną, RCO uwzględniać będzie przeliczenie pozycji jednostkowych, 

o wskaźnik upustu, zgodnie z IDW; przeliczone RCO o współczynnik upustu, stanowi 

Załącznik nr 12. 
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Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu i Inżynierowi w ciągu 28 dni po 

Dacie Rozpoczęcia Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych w części dotyczącej projektowania, 

zgodnie z Klauzulą 5 WU. 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu i Inżynierowi w terminie 14 dni od 

dnia odbioru Projektu Budowlanego lub dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia Robót 

budowlanych Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych w części dotyczącej Robót z wyłączeniem 

projektowania. 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu i Inżynierowi w terminie 28 dni od 

dnia odbioru Projektu Budowlanego lub dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia Robót 

budowlanych, odnośnie Robót, których dotyczy dany Projekt Budowlany bądź zgłoszenie: 

1)  rozbicie cen jednostkowych wskazanych na poszczególne roboty oraz szczegółowe 

kalkulacje poszczególnych cen jednostkowych z ZPRS (również pochodzących 

z rozbicia cen zagregowanych lub ryczałtowych). Takie rozbicie powinno zawierać: 

a) nakłady robocizny, tj. ilość r-g, 

b) nakłady (ilości np. m3, m2, mb., kg, szt. itd.) poszczególnych materiałów, 

c) nakłady pracy sprzętu  i transportu, tj.  ilość m-g  poszczególnych jednostek 

sprzętowych i transportowych. 

W rozbiciu cen jednostkowych należy również wykazać: 

(i) stawkę roboczogodziny R (w polskiej walucie), oraz  

(ii) stawkę za motogodzinę sprzętu S (w polskiej walucie), oraz  

(iii) ceny materiałów wraz z kosztami transportu, oraz  

(iv) wysokość kosztów pośrednich Kp liczonych od R i S, oraz  

(v) wysokość zysku Z liczonego od R + S + Kp. 

2)  szczegółowe wyliczenia Robót określonych w ZPRS i ich wartości, przypisanych do 

poszczególnych Etapów wskazanych w Subklauzuli 8.13 Warunków Szczególnych. 

3) Wykonawca ma obowiązek dostarczenia jednego planu płatności dla Części A i Części B. 

Każdy ZPRS ma być zgodny z Harmonogramem Płatności oraz Rozbiciem Ceny Ofertowej. 

SubKLAUZULA 14.5 URZĄDZENIA I MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA ROBÓT 

Usuwa się SubKLAUZULĘ i zastępuje się następującą treścią: 

Przejściowe Świadectwa Płatności będą zawierać, według podpunktu (d) SubKLAUZULI 14.3 

Warunków Szczególnych, kwoty za Urządzenia i Materiały do wbudowania w Roboty Stałe, 
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które zostały przez Wykonawcę zakupione i dostarczone na Plac Budowy albo teren lub 

magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.  

Inżynier określi i poświadczy odpowiednie kwoty, jeśli spełnione są następujące warunki: 

a) Wykonawca: 

(i) prowadził zadowalające zapisy (włączając zamówienia, potwierdzenia odbioru, 

faktury, Koszty oraz użycie Urządzeń i Materiałów), które dostępne są do inspekcji 

i uzyskał uprzednio zatwierdzenie Inżyniera w zakresie zakupu Urządzeń 

i Materiałów, oraz  

(ii) przedłożył rozliczenie Kosztu pozyskania i dostarczenia Urządzeń i Materiałów 

na Plac Budowy bądź teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inżyniera, potwierdzone zadowalającymi dowodami, oraz 

(iii) przedłożył dokument potwierdzający przekazanie Zamawiającemu Urządzeń 

i Materiałów wolnych od jakichkolwiek obciążeń wraz z ustalonymi warunkami 

nadzoru Wykonawcy nad nimi do czasu ich wbudowania oraz przedstawił dowody 

potwierdzające, że jest właścicielem przedmiotowych Materiałów i Urządzeń; 

oraz  

b)  Urządzenia i Materiały: 

(i) są płatne po dostarczeniu na Plac Budowy bądź teren lub magazyn uzgodniony 

i zaakceptowany przez Inżyniera, oraz 

(ii) są niezbędne do należytego wykonania Robót przez Wykonawcę i są 

wyspecyfikowane w PFU lub wynikają z zaakceptowanego przez Zamawiającego 

Projektu Budowlanego, oraz 

(iii) zostały dostarczone na Plac Budowy bądź teren lub magazyn uzgodniony 

i zaakceptowany przez Inżyniera i są na nim właściwie przechowywane, są 

zabezpieczone przed stratą, szkodą lub obniżeniem jakości i są zgodne 

z Kontraktem.  

Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawi odpowiednie uzgodnienia, decyzje, 

oznakowanie czy inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do eksploatacji lub możliwość 

wprowadzenia do obrotu danych Urządzeń lub Materiałów zgodnie z przepisami. 

Materiały i Urządzenia przechodzą na własność Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami 

SubKLAUZULI 7.7 Warunków Szczególnych, przy czym Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie (a także każde inne podobne 
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w skutkach zdarzenie) przedmiotowych Materiałów lub Urządzeń do czasu przejęcia Robót 

zgodnie z Kontraktem. Wykonawca jest zobowiązany także do stosowania wszelkich środków 

ostrożności wskazanych przez Zamawiającego odnośnie przedmiotowych Urządzeń 

i Materiałów, a także wszelkich środków ostrożności wynikających ze stosownych 

postanowień umów ubezpieczenia tych Materiałów i Urządzeń, o których mowa 

w szczególności w  SubKLAUZULI 18.2 Warunków Szczególnych. 

Kwota do poświadczenia będzie równa 80 % kwoty wynikającej z oszacowanej przez Inżyniera 

ceny zakupu i transportu Urządzeń i Materiałów (bez VAT), biorąc pod uwagę dokumenty 

wymienione w niniejszej SubKLAUZULI, a także - o ile jest wskazana - wartość kontraktową 

tych Urządzeń i Materiałów. Łączna kwota poświadczona zgodnie z niniejszą SubKLAUZULĄ 

nie może w żadnym momencie realizacji Umowy przekroczyć 25 % Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej. Limit ten może być ponownie wykorzystany po wbudowaniu Urządzeń 

i Materiałów w Roboty Stałe i potrąceniu zgodnie SubKLAUZULĄ 14.3 Warunków 

Szczególnych.  

Płatność za Materiały i Urządzenia według niniejszej Subklauzuli zostanie dokonana według 

SubKLAUZULI 14.3 Warunków Szczególnych. Waluty zastosowane do poświadczenia kwot 

będą takie same jak te, w których płatność stanie się należna, kiedy wartość kontraktowa 

będzie włączona według SubKLAUZULI 14.3 Warunków Szczególnych. Świadectwo Płatności 

będzie wówczas zawierało odpowiednie potrącenie, które będzie równoważne kwocie 

za odnośne Urządzenia i Materiały i będzie wyrażone w PLN. 

SubKLAUZULA 14.6 WYSTAWIANIE PRZEJŚCIOWYCH ŚWIADECTW 

PŁATNOŚCI 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Żadna kwota nie zostanie poświadczona lub zapłacona, do czasu, aż Zamawiający otrzyma 

i zatwierdzi Zabezpieczenie Wykonania. W ciągu 14 dni od otrzymania każdego Rozliczenia 

i dokumentów uzasadniających, Inżynier wystawi Zamawiającemu Przejściowe Świadectwo 

Płatności (oddzielnie dla Części A i Części B), podające kwotę, którą Inżynier sprawiedliwie 

określa jako należną, z uzasadniającymi szczegółowymi informacjami. Wystawienie 

Przejściowego Świadectwa Płatności umożliwi Zamawiającemu wypłatę wynagrodzenia 

w częściach. 

Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności wynosi 0,5 % Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej.  

Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności nie dotyczy Przejściowych Świadectw 

Płatności, obejmujących wyłącznie koszty komunikacji zastępczej. 
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Jednakże, przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia dla Robót, Inżynier nie będzie miał 

obowiązku wystawić Przejściowego Świadectwa Płatności na kwotę, która byłaby (po 

uwzględnieniu zatrzymania i innych potrąceń) mniejsza od minimalnej kwoty, wskazanej 

powyżej, Przejściowego Świadectwa Płatności, podanej w Załączniku do Oferty. W tym 

wypadku Inżynier odpowiednio do tego da Wykonawcy powiadomienie. 

Przejściowe Świadectwo Płatności nie będzie wstrzymane z jakichkolwiek innych powodów, 

aczkolwiek: 

a) jeżeli jakakolwiek rzecz dostarczona lub praca zrobiona przez Wykonawcę, nie jest 

zgodna z Kontraktem, to kwota równowartości kosztu naprawy lub wymiany może być 

wstrzymana, aż naprawa lub wymiana zostanie ukończona; i/lub 

b) jeżeli Wykonawca nie wykonał lub nie wykonuje jakiejkolwiek pracy lub zobowiązania 

zgodnie z Kontraktem i został o tym powiadomiony przez Inżyniera, to wartość tej pracy 

lub zobowiązania może być wstrzymana, aż praca ta lub zobowiązanie zostanie 

wykonane. 

c) jeżeli nie zostały przedłożone wymagane oświadczenia Podwykonawców oraz 

Wykonawcy, Inżynier ma prawo dokonać wstrzymania poświadczenia wartości Robót 

wykonanych przez Podwykonawców, których oświadczeń brakuje, a w przypadku braku 

możliwości precyzyjnego określenia wartości Robót wykonanych przez danych 

Podwykonawców, wstrzymać wydanie Przejściowego Świadectwa Płatności w części 

odpowiadającej wartości tych Robót, co do których Wykonawca nie przedłożył 

wymaganych oświadczeń, do czasu kiedy nie zostaną one uzupełnione. 

Inżynier będzie mógł w jakimkolwiek Przejściowym Świadectwie Płatności, dokonać 

jakiejkolwiek poprawki lub modyfikacji, która powinna była właściwie być dokonana 

w jakimkolwiek uprzednim Przejściowym Świadectwie Płatności. Przejściowe Świadectwo 

Płatności nie będzie traktowane jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia 

Inżyniera. 

Płatności będą dokonywane w następujący sposób: 

a) tam, gdzie pozycja w Rozbiciu Ceny Ofertowej jest wyceniona jako „kwota globalna”, 

płatność będzie dokonywana po zakończeniu wykonania tej pozycji, chyba że 

Zamawiający zatwierdzi dla szczególnych pozycji Płatność odpowiadającą procentowi 

ukończenia Robót („Uszczegółowienie Rozbicia Ceny Ofertowej”), podlegającą 

poświadczeniu przez Inżyniera; 
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b) tam, gdzie pozycja w Rozbiciu Ceny Ofertowej jest wyceniona „za jednostkę”, płatność 

będzie dokonana po wykonaniu każdej jednostki lub kilku jednostek zależnie od 

wystąpienia Wykonawcy, a w przypadku zagregowanej pozycji będzie miała 

zastosowanie Subklauzula 14.1 (d) Warunków Szczególnych. 

Przejściowe Świadectwo Płatności wraz z protokołami odbioru są podstawą do wystawienia 

faktury przez Wykonawcę. Obowiązkiem Inżyniera jest uzgodnienie wystawionej przez 

Wykonawcę faktury i przekazanie jej Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych. 

W przypadku wydania powiadomienia przez Zamawiającego zgodnie z SubKLAUZULĄ 14.3 

Warunków Szczególnych, Inżynier będzie wystawiał Przejściowe Świadectwa Płatności 

poprzez ich automatyczne generowanie z wykorzystaniem SIRM. Do Przejściowego 

Świadectwa Płatności dołączony będzie zbiorczy protokół odbioru (akceptacji) Robót 

budowlanych za okres rozliczeniowy zgodny z Przejściowym Świadectwem Płatności. 

Przejściowe Świadectwo Płatności oznacza świadectwo płatności wystawione według 

KLAUZULI 14 Warunków Ogólnych zmodyfikowanych postanowieniami Warunków 

Szczególnych. 

Zarówno Przejściowe Świadectwo Płatności jak i pozostała korespondencja/ dokumentacja 

prowadzona w ramach przedmiotowej umowy musi być oznaczana przez Wykonawcę zgodnie 

z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów współfinansowanych w ramach 

instrumentu CEF.” 

. 

Na Etapie nr 7 realizacji Umowy (świadczenie Usług gwarancyjnych): 

Z tytułu świadczenia Usług gwarancyjnych nie przewiduje się wystawiania przejściowych 

świadectw płatności lub innych płatności, z zastrzeżeniem przypadków przewidzinych w §5 

 i 6 Aktu Umowy. 

W razie nieumocowania uczestnika konsorcjum, o którym mowa w § 4  umowy do wystawiania 

na rzecz Zamawiającego faktur VAT dokumentujących całość Robót wykonanych przez 

wszystkich uczestników konsorcjum, Inżynier wskaże w Przejściowym Świadectwie Płatności 

zakres Robót wykonany przez poszczególnych uczestników konsorcjum oraz przypadającą 

z tego tytułu każdemu uczestnikowi konsorcjum wysokość wynagrodzenia. 

SUBKLAUZULA 14.7 PŁATNOŚĆ 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 
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a) kwotę poświadczoną w Przejściowym Świadectwie Płatności – w ciągu 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych:  

− faktury (Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oddzielnej faktury dla Części A 

i Części B),  

− Przejściowego Świadectwa Płatności (oddzielnie dla Części A i Części B), 

− protokołów odbioru,  

b) kwotę poświadczoną w prawidłowo wystawionym Ostatecznym Świadectwie Płatności – 

w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego: 

− faktury (Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oddzielnej faktury dla Części A 

i Części B),  

− Ostatecznego Świadectwa Płatności (oddzielnie dla Części A i Części B), 

− protokołów odbioru.  

Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych, i należnych mu kar umownych 

z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zaspokojenia się z Zabezpieczenia 

Wykonania Umowy na co Wykonawca wyraża zgodę. 

W przypadku stwierdzenia błędów, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w fakturze 

lub Przejściowym Świadectwie Płatności, Ostatecznym Świadectwie Płatności lub protokołach 

odbioru Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania biegu terminu płatności, wznowienie 

terminu płatności nastąpi w dniu otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionych 

ww. dokumentów.  

Płatności będą dokonywane w złotych polskich: 

a) w przypadku Wykonawcy będącego podatnikiem podatku VAT – na podstawie faktury 

wystawionej w PLN, 

b) w przypadku Wykonawcy niebędącego podatnikiem podatku VAT – na podstawie faktury 

handlowej/rachunku wystawionych w PLN. 

Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia kwotą płatności rachunku 

Zamawiającego. 

Wykonawca, według swojego wyboru,  dostarczy fakturę z załącznikami w wersji papierowej 

na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spółki Biuro Rachunkowości Wydział OCR 

i zarządzania elektronicznym obiegiem Faktur, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa NIP 113-

23-16-427, z dopiskiem „FAKTURA” (Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany adresu 
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do doręczeń faktur) albo wyśle e-fakturę na adres efaktura@plk-sa.pl, lub wyśle 

ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną do Zamawiającego za pośrednictwem platformy, 

o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz.U. 2020 poz. 1666). W przypadku wysłania ustrukturyzowanej 

faktury elektronicznej, Zamawiający wyraża zgodę na wysłanie za pośrednictwem platformy 

załączników do tej faktury stanowiących inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne. 

Przed wysłaniem pierwszej e-faktury Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 11 do Warunków 

Szczególnych, które zostanie potwierdzone podpisem przez Zamawiającego. W przypadku 

rezygnacji z korzystania z e-faktury Wykonawca cofnie oświadczenie, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim.  

Na każdej fakturze Wykonawca umieści również następujące informacje: numer, nazwę i datę 

zawarcia umowy, numer zamówienia SAP, numer i nazwę projektu inwestycyjnego, numer, 

nazwę i datę umowy o dofinansowanie (dane zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu 

Umowy). 

Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, 

uprawnionym do wystawiania faktur. 

Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika nr I do 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

(Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.). Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzono aukcję elektroniczną, w ramach pierwszego Przejściowego 

Świadectwa Płatności, rozliczona zostanie różnica między całkowitą ceną brutto (za Zakres 

podstawowy dla Części B i zakres objęty Prawem  Opcji 1 i Prawem Opcji 2) w rozumieniu 

IDW uzyskaną w wyniku tej aukcji, a sumą wartości poszczególnych pozycji Rozbicia Ceny 

Ofertowej (RCO), wynikająca z przeliczenia pozycji RCO po przeprowadzeniu aukcji 

elektronicznej o współczynnik upustu (z zastrzeżeniem, że pozycje Kwota Warunkowa  

oraz koszty komunikacji zastępczej, nie podlegają obniżeniu) powiększoną o podatek  

od towarów i usług (VAT). Różnica ta, zostanie uwzględniona w kwocie pierwszej faktury 

Wykonawcy, która to zostanie powiększoną/pomniejszona* o kwotę …………… zł brutto. 

Wykonawca wystawi fakturę ostateczną w terminie 30 dni od dnia wykonania wszystkich 

zobowiązań Wykonawcy przewidzianych Umową tj. wystawienia i zatwierdzenia Ostatecznego 

Świadectwa Płatności, wykonania wszystkich czynności oraz spełnieniu i zwolnieniu 

wszystkich innych zobowiązań wymaganych postanowieniami Umowy, a także zwolnieniu 

mailto:efaktura@plk-sa.pl
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Zamawiającego przez Wykonawcę ze zobowiązań zaciągniętych przez Wykonawcę w imieniu 

Zamawiającego, o ile ma to zastosowanie. 

SubKLAUZULA 14.8 OPÓŹNIONA PŁATNOŚĆ 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Odsetki za nieterminowe regulowanie płatności są naliczane zgodnie i w sposób wynikający 

z regulacji ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 

w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 ze zm.), ogłoszonych przez właściwego 

ministra do spraw gospodarki w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 

Polski”. 

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych będą zastosowane do czasu, 

który upłynie pomiędzy datą ostatecznego terminu płatności (wyłącznie), a datą obciążenia 

rachunku Zamawiającego (włącznie).  

Płatność odsetek będzie dokonywana w złotych polskich na podstawie noty odsetkowej 

wystawionej przez Wykonawcę. 

W przypadku wystawienia faktury korygującej odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach 

handlowych będą zastosowane do czasu, który upłynie pomiędzy datą ostatecznego terminu 

płatności faktury korygującej (wyłącznie), a datą obciążenia rachunku Zamawiającego.  

SubKLAUZULA 14.9 PŁATNOŚĆ KWOTY ZATRZYMANEJ  

Dotychczasowy tytuł SubKLAUZULI „Płatność Kwoty Zatrzymanej” zastępuje się tytułem 

„Zwrot Kwoty Zatrzymanej”, zaś treść SubKLAUZULI zastępuje następującą treścią: 

Całość Kwoty Zatrzymanej będzie poświadczona przez Inżyniera do zwrotu Wykonawcy, kiedy 

zostanie dokonany ostatni Odbiór końcowy Robót i wypłacona w ramach zwrotu Wykonawcy 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w SubKLUAZULI 4.2 

Warunków Szczególnych. 

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosząca  

30% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady określonego w Umowie, potwierdzonego wystawieniem Świadectwa 

Wykonania. 

SUBKLAUZULA 14.10 ROZLICZENIE KOŃCOWE ROBÓT 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

W ciągu 30 dni po otrzymaniu ostatniego Świadectwa Przejęcia, Wykonawca przedłoży 

Inżynierowi sześć egzemplarzy Rozliczenia końcowego Robót wraz z dokumentami 
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stanowiącymi jego podstawę, zgodnie z SubKLAUZULĄ 14.3 Warunków Szczególnych, 

przedstawiając: 

a) wartość całej pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem, aż do daty podanej w Świadectwie 

Przejęcia dla Robót; 

b) wszelkie dalsze sumy, które Wykonawca uważa za sobie należne, oraz 

c) oszacowanie wszelkich innych kwot, które Wykonawca uważa, że staną mu się należne 

według Kontraktu. Szacunkowe kwoty będą w tym Rozliczeniu końcowym wykazane 

oddzielnie. 

Inżynier następnie dokona poświadczenia zgodnie z SubKLAUZULĄ 14.6 Warunków 

Szczególnych. 

Jeśli Wykonawca nie złoży w tym terminie Rozliczenia Końcowego, Inżynier przygotuje ten 

dokument wyłącznie w zakresie punktu a) i dokument ten stanie się obowiązujący dla Stron 

Umowy. 

SUBKLAUZULA 14.11 WYSTĄPIENIE O OSTATECZNE ŚWIADECTWO PŁATNOŚCI 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

W ciągu 20 dni po otrzymaniu Świadectwa Wykonania, Wykonawca przedłoży Inżynierowi 

sześć egzemplarzy wstępnej wersji rozliczenia ostatecznego Robót wraz z dokumentami 

stanowiącymi jego podstawę, wykazującego szczegółowo, w postaci zatwierdzonej przez 

Inżyniera: 

a) wartość Robót wykonanych zgodnie z Kontraktem, 

b) wszelkie dalsze sumy, które Wykonawca uważa za sobie należne według Kontraktu lub 

z innego tytułu. 

Jeżeli Inżynier jest odmiennego zdania lub nie jest w stanie sprawdzić jakiejkolwiek części 

wstępnej wersji rozliczenia ostatecznego, to Wykonawca przedłoży takie dalsze informacje, 

jakich Inżynier może rozsądnie wymagać i dokona takich zmian w tej wstępnej wersji, jakie 

mogą zostać między nimi uzgodnione. Wykonawca sporządzi następnie i przedłoży 

Inżynierowi rozliczenie ostateczne, tak jak je uzgodniono. To uzgodnione rozliczenie jest 

w niniejszych Warunkach nazywane "Rozliczeniem Ostatecznym". 

Jednakże, jeśli po dyskusjach między Inżynierem a Wykonawcą oraz wszelkich zmianach we 

wstępnej wersji rozliczenia ostatecznego, jakie mogą być między nimi uzgodnione, stanie się 

oczywiste, że istnieje spór, to Inżynier dostarczy Zamawiającemu (z kopią dla Wykonawcy) 

Przejściowe Świadectwo Płatności na uzgodnione części wstępnej wersji rozliczenia 
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ostatecznego. Następnie, jeśli spór zostanie ostatecznie rozwiązany według SubKLAUZULI 

20.5 Warunków Szczególnych, to wtedy Wykonawca sporządzi i przedłoży Zamawiającemu 

(z kopią dla Inżyniera) Rozliczenie Ostateczne. 

SubKLAUZULA 14.13 WYSTAWIENIE OSTATECZNEGO ŚWIADECTWA 

PŁATNOŚCI 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

W ciągu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego i pisemnego zwolnienia 

ze zobowiązań zgodnie z SubKLAUZULĄ 14.11 Warunków Szczególnych i 14.12 Warunków 

Ogólnych, Inżynier wystawi Zamawiającemu Ostateczne Świadectwo Płatności, które będzie 

podawać: 

a) kwotę, która jest ostatecznie należna za Roboty, oraz 

b) zakres Robót wykonany przez poszczególnych uczestników konsorcjum oraz 

przypadającą z tego tytułu każdemu uczestnikowi konsorcjum wysokość wynagrodzenia 

– jedynie w razie nieumocowania uczestnika konsorcjum, o którym mowa w § 4 Umowy 

do wystawiania na rzecz Zamawiającego faktur VAT dokumentujących całość Robót 

wykonanych przez wszystkich uczestników konsorcjum, oraz  

c) saldo, (jeśli jest) należne Wykonawcy od Zamawiającego lub Zamawiającemu od 

Wykonawcy, zależnie od przypadku, po uwzględnieniu na dobro Zamawiającego 

wszystkich kwot uprzednio zapłaconych przez Zamawiającego w tym zaliczek oraz 

wszystkich sum, do których Zamawiający jest uprawniony. 

Jeżeli Wykonawca nie wystąpi o Ostateczne Świadectwo Płatności zgodnie z SubKLAUZULĄ 

14.11 Warunków Szczególnych i SubKLAUZULĄ 14.12 Warunków Ogólnych, to Inżynier 

poprosi Wykonawcę, aby to uczynił. Jeżeli Wykonawca w ciągu 28 dni nie wystąpi z takim 

wnioskiem, to Inżynier wystawi Ostateczne Świadectwo Płatności na taką kwotę, jaką 

sprawiedliwie określi jako należną. 

W Ostatecznym Świadectwie Płatności Inżynier uwzględni potrącenia z tytułu bezpośredniej 

zapłaty Podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy art. 465 ust. 

1 -8   u.p.z.p., bądź też dokonania potrąceń kwot wypłaconych Podwykonawcom na mocy art. 

6471 KC oraz postanowień SubKLAUZULI 4.4 Warunków Szczególnych. 

OSTATECZNE ŚWIADECTWO PŁATNOŚCI nie obejmuje rozliczeń w zakresie Prawa 

Opcji 1. 
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KLAUZULA 15 ODSTĄPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

SubKLAUZULA 15.2  ODSTĄPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Niezależnie od prawa do odstąpienia od Umowy na podstawie i w okolicznościach wskazanych 

w art. 491, art. 492 i art. 4921 Kodeksu cywilnego, w terminie nie późniejszym niż 360 dni od 

dnia upływu określonego w Umowie Pierwotnego Czasu na Ukończenie Zamawiający ma 

prawo odstąpienia od Umowy przez danie Wykonawcy powiadomienia o odstąpieniu, w razie 

zaistnienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

a) w przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje się do wezwania według SubKLAUZULI 15.1 

Warunków Ogólnych, w czasie wyznaczonym Wykonawcy zgodnie z SubKLAUZULĄ 15.1 

Warunków Ogólnych, 

b) w przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania zgodnie 

z SubKLAUZULĄ 4.2 Warunków Szczególnych, w tym gdy niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy okaże się skorzystanie przez Zamawiającego 

z uprawnień uregulowanych w w/w SubKLAUZULI, 

c) w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu Zabezpieczenia Wykonania 

z przedłużoną datą ważności, zgodnie z SubKLAUZULĄ 4.2 Warunków Szczególnych,  

d) w przypadku, gdy Wykonawca porzuca Roboty – w takim przypadku Zamawiający lub 

Inżynier wezwie Wykonawcę do podjęcia Robót i wyznaczy Wykonawcy w tym celu 

odpowiedni termin („Termin na Podjęcie Robót”), a po bezskutecznym upływie Terminu 

na Podjęcie Robót, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu, 

e) w przypadku, gdy Wykonawca w inny sposób, aniżeli poprzez porzucenie Robót, otwarcie 

okazuje swój zamiar niekontynuowania wykonywania swoich zobowiązań według 

Kontraktu – w takim przypadku Zamawiający lub Inżynier wezwie Wykonawcę do 

kontynuowania Robót i wyznaczy Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin („Termin na 

Kontynuowanie Zobowiązań”), a po bezskutecznym upływie Terminu na Kontynuowanie 

Zobowiązań, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu, 

f) w przypadku, gdy Wykonawca bez rozsądnego usprawiedliwienia uchyla się od: 

(i) prowadzenia Robót zgodnie z Klauzulą 8 Warunków Ogólnych zmodyfikowanych 

postanowieniami Warunków Szczególnych – w takim przypadku Zamawiający lub 

Inżynier wezwie Wykonawcę do prowadzenia Robót zgodnie z w/w Klauzulą 

i wyznaczy Wykonawcy tym celu odpowiedni termin („Termin na Zgodne z Kontraktem 
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Prowadzenie Robót”), a po bezskutecznym upływie Terminu na Zgodne z Kontraktem 

Prowadzenie Robót, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu, 

(ii) zastosowania się do powiadomienia wystawionego według SubKLAUZULI 7.5 

Warunków Ogólnych lub SubKLAUZULI 7.6 Warunków Ogólnych, w ciągu 8 dni 

od otrzymania takiego powiadomienia, 

g) w przypadku, gdy Wykonawca podzleca całość Robót lub dokonuje cesji Kontraktu, bez 

wymaganego uzgodnienia – w takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony 

do odstąpienia od Kontraktu począwszy od dnia powzięcia wiadomości o dokonaniu przez 

Wykonawcę takiego podzlecenia Robót lub takiej cesji Kontraktu, 

h) w przypadku, gdy Wykonawca staje się niewypłacalny w ten sposób, że nie wykonuje 

swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, niezależnie od wartości tych zobowiązań 

i przyczyny ich niewykonywania lub, gdy zobowiązania Wykonawcy przekroczą wartość 

jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje – w takim 

przypadku Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu począwszy od 

dnia powzięcia wiadomości o niewypłacalności Wykonawcy. Uważa się, że Wykonawca 

nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych między innymi 

w następujących przypadkach: 

(i) wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne z jakiejkolwiek ruchomości lub 

nieruchomości Wykonawcy, 

(ii) na majątku Wykonawcy ustanowiono zarządcę przymusowego, 

(iii) Wykonawca przystąpi do faktycznej likwidacji lub sprzedaży swojego 

przedsiębiorstwa,  

(iv) Wykonawca faktycznie zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, 

niezależnie od tego, czy został dokonany odpowiedni wpis w tym przedmiocie we 

właściwym rejestrze Wykonawcy,  

i) w przypadku, gdy Wykonawca daje lub proponuje, bezpośrednio lub za pośrednictwem 

innej osoby (w tym między swoich pracowników, osób, z którymi Wykonawca 

współpracuje na podstawie umów cywilnoprawnych, przedstawicieli, Podwykonawców), 

jakąkolwiek korzyść majątkową lub osobistą jakiejkolwiek osobie, jako zachętę lub 

nagrodę za: 

(i) jakiekolwiek działanie lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania związanego 

z Kontraktem, lub 
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(ii) za okazanie lub wstrzymanie się od okazania przychylności lub nieprzychylności 

w związku z realizacją Kontraktu, 

a takie działanie jest zabronione przez ustawę pod groźbą kary; w takim przypadku 

Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu począwszy od dnia 

powzięcia wiadomości o takim działaniu Wykonawcy.  

j) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich 

zapłat na sumę większą niż 5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej; w takim przypadku 

Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu począwszy od dnia, 

w którym: 

(i) Zamawiający otrzymał po raz 3 wezwanie Podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy do zapłaty (przy czym chodzi tu o wezwanie tego samego 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bądź różnych Podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców), lub  

(ii) Zamawiający otrzymał wezwanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do 

zapłaty kwoty, która – łącznie z kwotą (kwotami) wcześniej zapłaconą przez 

Zamawiającego Podwykonawcy (Podwykonawcom) lub dalszemu Podwykonawcy 

(dalszym Podwykonawcom) – przekracza 5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, 

k) w przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy w realizacji danego Etapu ujętego 

w Harmonogramie rzeczowo-finansowym przekroczy 60 dni (czas zwłoki jest liczony od 

czasu, jaki na realizację danego Etapu został przewidziany w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym); 

l) w przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy w zakresie terminu na ukończenie Kontraktu, 

wskazanego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, przekroczy 60 dni; 

m) w przypadku, gdy suma naliczonych kar umownych za zwłokę w realizacji danego Etapu 

przekroczy 30 % wartości netto danego Etapu (ujętego w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym); 

n)   w przypadku ograniczenia przez właściwy organ środków przyznanych Zamawiającemu 

na realizację przedmiotu Umowy, Zamawiający bez żadnych ujemnych konsekwencji 

finansowych może odstąpić od Umowy w części, przy zastrzeżeniu minimalnej wartości 

świadczenia Wykonawcy na poziomie 10% wartości Robót netto. Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy za Materiały i Urządzenia pod warunkiem, że są one niezbędne do 

należytego wykonania Robót i zostały dostarczone na Plac Budowy lub których dostawę 
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Wykonawca zobowiązany jest przyjąć, a Wykonawca posiada i przedstawi 

Zamawiającemu wszelkie dokumenty potwierdzające zakup, własność bądź dokonanie 

przedpłaty na poczet zakupu Materiałów i Urządzeń w celu przeniesienia prawa ich 

własności i/lub zapewnienia przeniesienia prawa własności i/lub zapewnienie 

dostarczenia ich na Plac Budowy. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone 

w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach, 

o których mowa w niniejszym akapicie. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania 

z tego uprawnienia, jeśli okoliczność, o której mowa wystąpi w terminie wskazanym 

w akapicie pierwszym powyżej. 

W wyżej opisanym przypadku, jeżeli odstąpienie Zamawiającego dotyczyć będzie części 

Umowy, to nie stosuje się poniższych postanowień z lit. a), b) d). 

Zamawiający w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskaże podstawę prawną odstąpienia.  

Z chwilą odstąpienia, Kontrakt ulega rozwiązaniu z następującymi skutkami: 

a) Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia Wykonawcy w trybie natychmiastowym 

z Placu Budowy, 

b) Wykonawca opuści Plac Budowy i dostarczy Inżynierowi wszelkie wymagane Dobra, 

wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz 

dokumentację projektową, 

c) Wykonawca poczyni wszelkie starania, aby zastosować się natychmiast do jakichkolwiek 

rozsądnych poleceń zawartych w powiadomieniu Zamawiającego o odstąpieniu lub 

w innych pismach następujących po tym powiadomieniu, dotyczących:  

(i) cesji jakiegokolwiek kontraktu podzlecenia, lub 

(ii) ochrony życia lub własności lub bezpieczeństwa Robót. 

d) Zamawiający da Wykonawcy powiadomienie, że Sprzęt Wykonawcy i Roboty 

Tymczasowe zostaną zwolnione dla Wykonawcy na Placu Budowy lub w jego pobliżu. 

Wykonawca bezzwłocznie zorganizuje usunięcie tych rzeczy, na swoje ryzyko i koszt. 

Jednakże, jeśli do tego czasu Wykonawca zalega z jakąś płatnością należną 

Zamawiającemu, to rzeczy te mogą być sprzedane przez Zamawiającego w celu pokrycia 

tej płatności. Jakiekolwiek saldo z przychodów zostanie następnie wypłacone 

Wykonawcy. W przypadku, gdy z natury rzeczy Sprzęt Wykonawcy nie będzie mógł być 

sprzedany, Zamawiającemu przysługiwać będzie umowne prawo zatrzymania – na koszt 

Wykonawcy - takich rzeczy, do czasu rozliczenia płatności należnych Zamawiającemu od 

Wykonawcy, o których mowa powyżej.  
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Odstąpienie Zamawiającego od Kontraktu na podstawie niniejszej SubKLAUZULI 15.2 

Warunków Szczególnych wywołuje skutek ex nunc (na przyszłość). Rozliczenie Stron 

następuje w takim przypadku zgodnie z SubKLAUZULĄ 15.3 Warunków Ogólnych oraz 

SubKLAUZULĄ 15.4 Warunków Ogólnych. 

Po odstąpieniu, Zamawiający może ukończyć Roboty lub zaangażować do tego jakiekolwiek 

inne osoby. Zamawiający i te osoby mogą wtedy użyć jakichkolwiek Dóbr, Dokumentów 

Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej sporządzonej przez lub na rzecz Wykonawcy.  

Jeżeli do czasu odstąpienia Zamawiającego od Kontraktu autorskie prawa majątkowe do 

Dokumentów Wykonawcy nie zostały przeniesione na Zamawiającego zgodnie 

z SubKLAUZULĄ 1.10 Warunków Szczególnych, przejście tych praw na Zamawiającego 

następuje z chwilą odstąpienia Zamawiającego od Kontraktu. Na wypadek gdyby nie doszło 

do przeniesienia autorskich praw majątkowych, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym albo 

jakiegokolwiek sporu co do skuteczności takiego przeniesienia, Wykonawca zobowiązuje się 

do doprowadzenia do przeniesienia całości tych praw na rzecz Zamawiającego, w zakresie 

i  na polach eksploatacji opisanych w SubKLAUZULI 1.10 Warunków Szczególnych oraz 

Załączniku Nr 4 do Warunków Szczególnych, w najkrótszym możliwym terminie. Przeniesienie 

majątkowych praw autorskich, o którym mowa w niniejszym akapicie następuje odpłatnie, 

w  ramach wynagrodzenia należnego Wykonawcy za Roboty wykonane do chwili odstąpienia 

od Umowy. Niezależnie od postanowień niniejszego akapitu, postanowienia SubKLAUZULI 

1.10 Warunków Szczególnych stosuje się odpowiednio. 

Powiadomienie Zamawiającego o odstąpieniu nie uchybia, w tym w szczególności nie 

umniejsza innych praw Zamawiającego przewidzianych Kontraktem, w tym naliczenia kar 

umownych i dochodzenia zarówno tych naliczonych do dnia odstąpienia, jak także tych 

naliczonych po tym dniu. 

Niniejsza SubKLAUZULA 15.2 Warunków Szczególnych nie uchybia ustawowemu prawu 

Zamawiającego do odstąpienia od Kontraktu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. – Kodeks cywilny (tj. z ustawowego prawa odstąpienia Zamawiający może skorzystać 

niezależnie od umownego prawa odstąpienia, o którym mowa w niniejszej SubKLAUZULI 15.2 

Warunków Szczególnych). 

SubKLAUZULA 15.5 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DO ODSTĄPIENIA 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Niezależnie od prawa do odstąpienia od Umowy na podstawie i w okolicznościach wskazanych 

w art. 491, art. 492 i art. 4921 Kodeksu cywilnego, a także niezależnie od przypadków 

i okoliczności określonych w SubKLAUZULI 15.2 Warunków Szczególnych, Zamawiający 
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może odstąpić od Kontraktu wedle swego wyboru w całości lub w części w terminie 4 miesięce 

od dnia podpisania Umowy przez Zamawiającego. 

Odstąpienie to wejdzie w życie 28 dni po dacie otrzymania przez Wykonawcę powiadomienia 

o odstąpieniu przez Zamawiającego. 

Po tym odstąpieniu Wykonawca będzie postępował zgodnie z SubKLAUZULĄ 16.3 Warunków 

Ogólnych i otrzyma płatność zgodnie z SubKLAUZULĄ 19.6 Warunków Ogólnych. 

Zamawiający w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskaże podstawę prawną odstąpienia.  

KLAUZULA 16  ZAWIESZENIE I ODSTĄPIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ 

SubKLAUZULA 16.1 UPRAWNIENIE WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA PRACY 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Jeżeli Inżynier nie dokona poświadczenia zgodnie z SubKLAUZULĄ 14.6 Warunków 

Szczególnych lub Zamawiający nie zastosuje się do 14.7 Warunków Szczególnych, to 

Wykonawca może, po daniu Zamawiającemu powiadomienia z nie mniej niż 21 – dniowym 

uprzedzeniem, zawiesić pracę (lub zmniejszyć jej tempo), jeżeli i dopóki Wykonawca nie 

otrzyma Przejściowego Świadectwa Płatności, dowodów lub płatności, w zależności od 

przypadku i jak opisano w powiadomieniu. 

To działanie Wykonawcy nie naruszy jego uprawnień wynikających z SubKLAUZULI 14.8 

Warunków Szczególnych i do odstąpienia według SubKLAUZULI 16.2 Warunków 

Szczególnych. 

Jeżeli Wykonawca otrzyma następnie takie Przejściowe Świadectwo Płatności, dowody lub 

płatność (jak opisano w odnośnej SubKLAUZULI i powyższym powiadomieniu) przed daniem 

powiadomienia o odstąpieniu, to Wykonawca podejmie normalną pracę, tak szybko, jak będzie 

to rozsądnie możliwe.  

Jeżeli Wykonawca dozna opóźnienia w rezultacie zawieszenia pracy (lub zmniejszenia tempa 

pracy) zgodnie z niniejszą SubKLAUZULĄ, to Wykonawca da Inżynierowi powiadomienie 

i będzie uprawniony, z uwzględnieniem SubKLAUZULI  20.1 Warunków Ogólnych 

i SubKLAUZULI 8.4 Warunków Szczegółowych, jeśli ukończenie jest lub przewiduje się, że 

będzie opóźnione. 

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inżynier będzie postępował zgodnie z SubKLAUZULĄ 3.5 

Warunków Ogólnych, aby uzgodnić lub określić te sprawy. 

SubKLAUZULA 16.2  ODSTĄPIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ   

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 
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W przypadku: 

(a) gdy Inżynier nie wystawi, w ciągu 56 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentów 

stanowiących jego podstawę, odnośnego Świadectwa Płatności,  

(b) gdy Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według danego Przejściowego Świadectwa 

Płatności, w ciągu 42 dni od upłynięcia czasu podanego w SubKLAUZULI 14.7 Warunków 

Szczególnych, w ciągu którego ma być dokonana płatność (pomijając potrącenia zgodnie 

z SubKLAUZULA 2.5 Warunków Szczególnych, 

(c) gdy przedłużonym zawieszeniem objęto całość Robót, jak opisano w SubKLAUZULI 8.11 

Warunków Ogólnych 

Wykonawca w formie pisemnej powiadomi  Zamawiającego o zaistnieniu tej/tych okoliczności, 

wzywając do jej/ich usunięcia/naprawienia. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od 

Kontraktu, w przypadku braku usunięcia/naprawienia wyżej wskazanych okoliczności przez 

Zamawiającego w terminie 21 dni od powiadomienia Zamawiającego o ich wystąpieniu, o ile 

okoliczność ta zaistnieje w terminie nie późniejszym niż 360 dni od dnia upływu określonego 

w Umowie Pierwotnego Czasu na Ukończenie. 

Odstąpienie Wykonawcy od Kontraktu na podstawie niniejszej SubKLAUZULI 16.2 Warunków 

Szczególnych wywołuje skutek ex nunc (na przyszłość). 

Po odstąpieniu Wykonawcy od Kontraktu, Zamawiający może ukończyć Roboty lub 

zaangażować do tego jakiekolwiek inne osoby. Zamawiający i te osoby mogą wtedy użyć 

jakichkolwiek Dóbr, Dokumentów Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej sporządzonej 

przez lub na rzecz Wykonawcy. Jeżeli do czasu odstąpienia Wykonawcy od Kontraktu 

autorskie prawa majątkowe do Dokumentów Wykonawcy nie zostały przeniesione na 

Zamawiającego zgodnie z SubKLAUZULĄ 1.10 Warunków Szczególnych, przejście tych praw 

na Zamawiającego następuje z chwilą odstąpienia Wykonawcy od Kontraktu. 

Powiadomienie Wykonawcy o odstąpieniu nie uchybia, w tym w szczególności nie umniejsza 

innych praw Wykonawcy przewidzianych Kontraktem. 

Wykonawca w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskaże podstawę prawną odstąpienia.  

KLAUZULA 17 RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

SubKLAUZULA 17.4 SKUTKI ZAGROŻEŃ STANOWIĄCYCH RYZYKO 

ZAMAWIAJĄCEGO 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 
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Jeżeli, i w takim zakresie, w jakim jakiekolwiek z zagrożeń wyliczonych powyżej 

w SubKLAUZULI 17.3 Warunków Ogólnych spowoduje stratę lub szkodę w Robotach, 

Dobrach lub Dokumentach Wykonawcy, Wykonawca bezzwłocznie da Inżynierowi 

powiadomienie i naprawi tę stratę lub szkodę w stopniu wymaganym przez Inżyniera. 

Jeżeli Wykonawca dozna opóźnienia i/lub poniesie Koszt z tytułu naprawy tej straty lub szkody, 

to Wykonawca da dalsze powiadomienie Inżynierowi i będzie uprawniony, z uwzględnieniem 

SubKLAUZULI 20.1 Warunków Ogólnych, do: 

a) przedłużenia czasu w związku z jakimkolwiek takim opóźnieniem, według SubKLAUZULI 

8.4 Warunków Szczególnych, jeśli ukończenie jest lub przewiduje się, że będzie 

opóźnione, oraz 

b) płatności za jakikolwiek taki Koszt, która to płatność będzie włączona do Ceny 

Kontraktowej.  

Po otrzymaniu tego dalszego powiadomienia, Inżynier będzie postępował zgodnie 

z SubKLAUZULA 3.5 Warunków Ogólnych, aby uzgodnić lub określić te sprawy. 

Dodaje się SubKLAUZULE 

SubKLAUZULA 17.7 UŻYTKOWANIE POMIESZCZEŃ I URZĄDZEŃ ZAPLECZA 

ZAMAWIAJĄCEGO 

O ile Wykonawca przejmie od Zamawiającego określone zaplecze, to od dnia rozpoczęcia 

użytkowania lub zajęcia przez Wykonawcę aż do dnia przejęcia lub zakończenia użytkowania 

(w przypadku, kiedy przejęcie lub zakończenie użytkowania może nastąpić po dacie 

Świadectwa Przejęcia) Wykonawca podejmie protokolarnie całą odpowiedzialność za 

zaplecze Zamawiającego udostępnione Wykonawcy. 

Jeżeli w okresie, w którym Wykonawca jest odpowiedzialny za opiekę nad tymi elementami 

wystąpi szkoda lub strata z jakiegokolwiek powodu poza takimi, za które odpowiedzialny jest 

Zamawiający, to Wykonawca naprawi na własny koszt i ku zadowoleniu Inżyniera wszelkie 

takie szkody lub straty. Po zakończeniu okresu użytkowania Wykonawca przywróci 

pomieszczeniom pierwotny stan opisany w protokole przejęcia z wyjątkiem przypadków, kiedy 

Inżynier pisemnie potwierdzi, że obiekt jest przewidziany do niezwłocznej rozbiórki. 

KLAUZULA 18  UBEZPIECZENIA 

SubKLAUZULA 18.1 OGÓLNE WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO UBEZPIECZEŃ 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 
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1. Ilekroć w którejkolwiek z SubKLAUZUL KLAUZULI 18 użyto określenia „Strona 

ubezpieczająca" oznacza to Stronę odpowiedzialną za zawarcie umowy ubezpieczenia 

i utrzymywanie jej w mocy w zakresie określonym w odnośnej SubKLAUZULI. 

2. Wykonawca i Zamawiający zawrze wymagane umowy ubezpieczenia 

z ubezpieczycielami posiadającymi stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności 

ubezpieczeniowej i posiadającymi jednostki organizacyjne na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (dalej także jako „RP”), posiadającymi odpowiedni potencjał 

osobowy i organizacyjny, którzy są zdolni do obsługi zawartych umów ubezpieczenia 

i likwidacji szkód poprzez jednostki prowadzące działalność na terytorium RP.  

3. Ubezpieczyciel działający zgodnie z prawem na terytorium RP, który nie posiada swojej 

jednostki organizacyjnej na terenie RP, powinien wskazać jednostkę/podmiot zajmujący 

się tego rodzaju działalnością na terenie RP, która na podstawie zawartej z nią umowy 

zajmuje się obsługą umowy ubezpieczenia (polisy) oraz likwidacją szkód na terytorium 

RP. W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, ubezpieczeń sprzętu Wykonawców 

dopuszcza się przedłożenie posiadanych dowodów zawarcia umowy ubezpieczenia 

(polis), w tym zawartych poza terytorium RP, o ile zapewniają ochronę ubezpieczeniową 

na terytorium RP zgodnie z przepisami prawa polskiego (implementowanego prawa 

unijnego). 

4. Jeżeli jakaś umowa ubezpieczenia (polisa) jest wymagana dla zabezpieczenia 

współubezpieczonych, to pokrycie będzie miało zastosowanie oddzielnie do każdego ze 

współubezpieczonych, tak jak gdyby dla każdego z nich była wystawiona oddzielna 

polisa. Jeżeli jakaś umowa ubezpieczenia (polisa) zabezpiecza dodatkowych 

współubezpieczonych, to znaczy dodatkowo w stosunku do ubezpieczonych 

wyszczególnionych w niniejszej KLAUZULI 18 Warunków Szczególnych, to:  

a) Wykonawca będzie działał według tej umowy ubezpieczenia (polisy) na rzecz tych 

dodatkowych współubezpieczonych, z wyjątkiem tego że na rzecz Personelu 

Zamawiającego będzie działał Zamawiający,  

b) dodatkowi współubezpieczeni nie będą uprawnieni do otrzymywania płatności 

bezpośrednio od ubezpieczyciela lub do utrzymywania jakichkolwiek innych 

bezpośrednich stosunków z ubezpieczycielem, oraz  

c) Strona ubezpieczająca będzie wymagała od wszystkich dodatkowych 

współubezpieczonych przestrzegania warunków zastrzeżonych w umowie 

ubezpieczenia (polisie), 
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5. Każda umowa ubezpieczenia (polisa) od straty lub szkody, będzie postanawiać, że 

płatności będą dokonywane w walutach wymaganych do naprawienia tej straty lub 

szkody. Płatności otrzymane od ubezpieczycieli będą użyte do naprawienia tej straty lub 

szkody. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, podpisanej przez 

Ubezpieczyciela, pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej (na którą składają się umowa 

ubezpieczenia, ogólne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz załączniki do umowy 

ubezpieczenia) zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi określonymi w KLAUZULI 18 

Warunków Szczególnych, w terminie 14 dni od podpisania Umowy. Zamawiający 

dopuszcza możliwość przedłożenia do weryfikacji projektów pełnej dokumentacji 

ubezpieczeniowej w okresie poprzedzającym obowiązek dostarczenia podpisanej przez 

Ubezpieczyciela pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Zamawiający uprawniony jest 

do weryfikacji przesłanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku ubezpieczenia 

maszyn budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu 

podpisanej przez Ubezpieczyciela pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej zgodnej 

z wymogami ubezpieczeniowymi określonymi w Umowie, w terminie nie później niż 3 dni 

przed wprowadzeniem maszyn na teren budowy. 

7. Dopuszcza się płatność składki ubezpieczeniowej maksymalnie w trzech równych 

ratach, z zastrzeżeniem, że płatność składki ubezpieczeniowej lub pierwszej raty składki 

nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od podpisania Umowy, a płatność kolejnych rat 

nastąpi nie później niż w okresie 1 roku od podpisania Umowy, nie później jednak niż 

data zakończenia realizacji przedmiotu Umowy. Dowody opłacenia składki (rat składek) 

Wykonawca dostarczy niezwłocznie po upływie terminów płatności. Wykonawca – 

w okresie Realizacji Umowy - będzie przedstawiał Zamawiającemu wszelkie dokumenty 

ubezpieczeniowe oraz wszelkie decyzje związane z ubezpieczeniem inwestycji 

wystawione przez ubezpieczyciela/i oraz dokumenty potwierdzające terminowe 

opłacanie składek bądź raty składki. Powyższe zasady dotyczą odpowiednio również 

aneksów przedłużających Umowę. 

8. Zamawiający, niezależnie od obowiązku dostarczenia dokumentacji ubezpieczeniowej 

określonego wyżej, uprawniony jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji 

ubezpieczeniowej. W przypadku, w którym przesłane dokumenty nie spełniają wymogów 

ubezpieczeniowych zawartych w którejkolwiek z SubKLAUZULI KLAUZULI 18 

Warunków Szczególnych, Zamawiający zgłosi swoje uwagi oraz wyznaczy Wykonawcy 

jednorazowo dodatkowe 7 dni roboczych na dokonanie zmian i ponowne przesłanie 
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dokumentacji ubezpieczeniowej przez Wykonawcę. Zamawiający jest zobowiązany do 

wniesienia uwag w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania dokumentacji 

ubezpieczeniowej oraz 15 dni od dnia otrzymania poprawionej dokumentacji 

ubezpieczeniowej. Po zaakceptowaniu dokumentacji ubezpieczeniowej przez 

Zamawiającego, Wykonawca w terminie 4 dni roboczych przekaże Zamawiającemu 

drogą elektroniczną scan podpisanej przez Ubezpieczyciela oraz Ubezpieczającego 

pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej.. Jeżeli po dokonaniu ponownej weryfikacji 

przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie będą nadal spełniały wymogów 

ubezpieczeniowych zawartych w którejkolwiek SubKLAUZULI KLAUZULI 18 Warunków 

Szczególnych, to: 

a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, iż przejmuje gestię ubezpieczeniową 

w zakresie umów ubezpieczenia, które nie spełniają wymogów ubezpieczeniowych 

zawartych w niniejszej KLAUZULI 18 Warunków Szczególnych;  

b) Przejęcie gestii ubezpieczeniowej, o której mowa w lit a) oznacza przejęcie na koszt 

Wykonawcy procesu przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych, w tym 

negocjowanie warunków ubezpieczenia i przygotowanie dokumentów umów 

ubezpieczenia, w których Ubezpieczającym, czyli stroną zobowiązaną do 

podpisania umowy ubezpieczenia oraz płatnikiem składki pozostanie Wykonawca;  

c) Wykonawca, w terminie 3 dni od powzięcia informacji, o której mowa w lit. a) udzieli 

i doręczy brokerowi ubezpieczeniowemu Zamawiającego, jednorazowe zlecenie 

brokerskie do przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych, w tym negocjowania 

warunków ubezpieczenia zgodnych z wymogami ubezpieczeniowymi wskazanymi 

w niniejszej KLAUZULI 18 Warunków Szczególnych; 

d) w przypadku, w którym zlecenie, o którym mowa w lit. c) nie zostało udzielone lub 

zostało udzielone nieskutecznie albo nie zostało doręczone, przyjmuje się, 

że zlecenie to wynika wprost z niniejszej Umowy i zostało udzielone z chwilą jej 

podpisania; 

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia płatności wobec 

Ubezpieczyciela, w tym poprzez potrącenie z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

Żadne prace/usługi nie mogą być wykonane przed dostarczeniem dokumentacji 

ubezpieczeniowej przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w pkt. 6. 
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9. Każda ze Stron będzie przestrzegać warunków wymaganych w każdej z umów 

ubezpieczenia (polis). Strona ubezpieczająca będzie na bieżąco informowała 

ubezpieczycieli o wszelkich odnośnych zmianach w realizacji Robót i zapewni, że 

ubezpieczenie jest utrzymywane zgodnie z niniejszą KLAUZULĄ 18 Warunków 

Szczególnych. 

10. Żadna ze Stron nie dokona jakiejkolwiek istotnej zmiany ustaleń jakiegokolwiek 

ubezpieczenia bez uprzedniego zatwierdzenia przez drugą Stronę. Jeżeli ubezpieczyciel 

dokona (lub będzie próbował dokonać) jakąkolwiek zmianę, to Strona najpierw 

powiadomiona przez ubezpieczyciela, bezzwłocznie da powiadomienie o tym drugiej 

Stronie. 

11. Postanowienia niniejszej KLAUZULI 18 Warunków Szczególnych nie ograniczają 

zobowiązań, rękojmi lub odpowiedzialności Wykonawcy lub Zamawiającego, według 

innych ustaleń Kontraktu lub w inny sposób. Wszelkie kwoty, nieubezpieczone lub nie 

odzyskane od ubezpieczycieli, będą obciążały Wykonawcę i/lub Zamawiającego 

zgodnie z tymi zobowiązaniami, rękojmiami lub odpowiedzialnościami. Jednakże, jeśli 

Strona ubezpieczająca zaniedba dokonania i utrzymania w mocy jakiegoś 

ubezpieczenia, które jest osiągalne i które jest wymagane do dokonania i przedłużania 

według Kontraktu, a druga Strona, ani nie zatwierdzi tego pominięcia, ani nie dokona 

ubezpieczenia z zakresem pokrycia odpowiadającym takiemu uchybieniu, to 

jakiekolwiek kwoty, które powinny były być możliwe do odzyskania według tego 

ubezpieczenia, będą zapłacone przez Stronę ubezpieczającą. 

12. Płatności dokonywane przez jedną Stronę drugiej Stronie, będą uwzględniały 

SubKLAUZULĘ 2.5 Warunków Szczególnych lub SubKLAUZULĘ 20.1 Warunków 

Ogólnych, w zależności, która ma zastosowanie. 

13. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie 

przedstawić dowodów opłacenia składek/rat składek i ważności polis 

ubezpieczeniowych, to Inżynier może wstrzymać wykonanie Robót ze skutkiem 

natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania Robót będą obciążać wyłącznie 

Wykonawcę. 

14. Poprzez wymóg „ubezpieczenia” rozumie się przedstawienie umów ubezpieczenia oraz 

związanego nierozerwalnie z nimi serwisu obsługi umów oraz likwidacji szkód 

związanych z tymi umowami na terenie RP, w celu odpowiedniego zabezpieczenia 

interesów Zamawiającego związanego z realizacją inwestycji. 



Umowa na Realizację robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych 
na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze 
świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice – granica państwa  
w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia 
E 65 na odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice (granica państwa)” 

90/106/0070/23/W/I 
 

Strona 135 z 145 

 

SubKLAUZULA 18.2 UBEZPIECZENIE ROBÓT I SPRZETU WYKONAWCY 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

1. Wykonawca na własny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz 

Zamawiającego, Podwykonawców  wszystkich innych stron zaangażowanych w realizację 

inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk (construction / ereaction all 

risks), Roboty, Urządzenia, Materiały i Dokumenty Wykonawcy, jak również Urządzenia 

i Materiały przeznaczone dla Robót, będące własnością Zamawiającego stosownie do 

zapisów SubKLAUZULI 14.5 Warunków Szczególnych, na okres  ubezpieczenia 

określony poniżej- od wszelkich szkód/kosztów, które mogą powstać w czasie i/lub 

w związku z realizacją Umowy,  na sumę nie niższą od pełnego kosztu odtworzenia 

(w minimalnym zakresie na sumę nie niższą niż pełna wartość kontraktu bez VAT); 

2. Niniejsze ubezpieczenie będzie obowiązywało w okresie od dnia podpisania Umowy do 

czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Robót (okres podstawowy) oraz w okresie 

trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, nie wcześniej jednak niż do daty 

wystawienia Świadectwa Wykoniania (tzw. okres dodatkowy). W okresie dodatkowym 

ubezpieczenie będzie zapewniało ochronę ubezpieczeniową w zakresie szkód powstałych 

wskutek przyczyn zaistniałych podczas podstawowego okresu ubezpieczenia oraz 

w zakresie szkód w związku z wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Spełnieniem 

tego warunku będzie włączenie w warunki ubezpieczenia klauzuli 004 na okres 36 

miesięcy oraz klauzuli 003 na okres 24 miesięcy. Dodatkowo ubezpieczenie będzie 

obejmowało szkody związane zwadami projektowymi, materiałowymi, wykonawczymi 

powstałymi w okresie 12 miesięcy od podpisania protokołu Odbioru Końcowego (klauzula 

201 ubezpieczeniowa); 

3. Umowa ubezpieczenia będzie dodatkowo gwarantować pełną, w granicach możliwych do 

uzyskania na rynku, ochronę ubezpieczeniową w zakresie:  

a) ubezpieczenie sprzętu (łącznie z kosztami transportu na Plac Budowy, czy 

miejsce składowania), zaplecza budowy, magazynów z limitem minimalnym 5% 

wartości kontraktu, nie mniej niż 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

ale nie więcej niż 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

b) ubezpieczenie ryzyka rozruchów i strajków z limitem minimalnym 5% wartości 

kontraktu, nie mniej niż 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie 

więcej niż 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia; 

c) ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji; 
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d) ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku 

zainstalowanych/wbudowanych elementów z limitem w wysokości 5% wartości 

kontraktu, nie mniej niż 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie 

więcej niż 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

e) ubezpieczenie ryzyka kradzieży zwykłej (tj. kradzieży nie spełniającej znamion 

kradzieży z włamaniem) z limitem 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

Dla kontraktów o wartości poniżej 5 000 000 PLN dopuszcza się limit 

w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia; 

f) ubezpieczenie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, z limitem 

minimalnym ponad sumę ubezpieczenia – 30% szkody, minimum 500 000 PLN 

na zdarzenie. Dla kontraktów o wartości poniżej 5 000 000 PLN dopuszcza się 

limit -30% szkody minimum 100 000 zł na zdarzenie; 

g) ubezpieczenie okresu przerw/przestojów w inwestycji oraz okresu przedłużenia 

inwestycji. Minimalny okres trwania każdej z klauzul 90 dni; 

h) ubezpieczenie prób, rozruchów i testów dla całej inwestycji oraz 

poszczególnych jej części w zakresie wszystkich ryzyk objętych polisą CAR 

EAR na okres czasu wynikający z harmonogramu;  

i) ubezpieczenie oddanych odcinków robót (odbiory częściowe),w tym w zakresie 

szkód nie związanych z robotami budowlanymi/montażowymi; 

j) ubezpieczenie mienia inwestycji podczas transportu z miejsca 

dostaw/magazynów/producentów na plac budowy z włączeniem szkód 

podczas załadunku i rozładunku, dostosowane do wartości i rodzaju dostaw 

objętych kontraktem; 

k) ubezpieczenie mienia otaczającego (tj. mienia istniejącego znajdującego się na 

terenie budowy lub w jego bezpośrednim otoczeniu) z limitem minimalnym 10% 

wartości kontraktu, nie mniej niż 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia, ale nie więcej niż 70 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia; 

l) ubezpieczenie szkód związanych z błędami projektowymi, wadami 

materiałowymi odlewniczymi, wadliwym wykonaniem (klauzula 115,200) bez 

wprowadzania limitu oraz dodatkowo szkód w częściach wadliwych z limitem 

minimum 10% wartości kontraktu, nie mniej niż 10 000 000 PLN na jedno 

i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej niż 70 000 000 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia; 
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m) ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu 

ekspresowego z limitem minimalnym 5% wartości kontraktu nie mniej niż 200 

000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej niż 5 000 000 PLN na 

jedno i wszystkie zdarzenia. 

n) ubezpieczenie szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa; 

o) ubezpieczenie szkód wyrządzonych umyślne z limitem minimalnym 5% 

wartości kontraktu, nie mniej niż 3 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

ale nie więcej niż 20 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia; 

p) ubezpieczenie kosztów wynajęcia rzeczoznawców/ekspertów z limitem 5% 

wartości kontraktu nie mniej niż  200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

ale nie więcej niż 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

q) ubezpieczenie kosztów lokalizacji miejsca szkody z limitem 500 000 PLN na 

jedno i wszystkie zdarzenia; 

4. Klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie są 

sprzeczne z warunkami Umowy, muszą mieć rzeczywiste odniesienie do typu 

i charakteru prowadzonych prac i ryzyka związanego z inwestycją oraz muszą być 

zgodne z dobrą praktyką rynkową. Ich akceptacja ze strony Zamawiającego będzie 

zależała od tego czy ich usunięcie z umowy ubezpieczenia jest możliwe do 

uzyskania na rynku; 

5. W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z rozszerzeń 

zakresu ubezpieczenia - Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości głównej sumy 

ubezpieczenia. Jeżeli wartość Umowy (pełen koszt odtworzenia) jest mniejsza od 

podanych wyżej limitów, poszczególne limity odpowiedzialności powinny 

odpowiadać wartości Umowy; 

6. Franszyzy redukcyjne / udziały własne w zakresie wszystkich ryzyk nie mogą być 

wyższe niż 15 000 PLN. Dopuszczalna franszyza w wysokości 10% min. 15 000 zł 

w stosunku do klauzuli 201 oraz klauzuli szkód w częściach wadliwych. 

SUBKLAUZULA 18.3 UBEZPIECZENIE OD ZRANIENIA OSÓB TRZECICH I OD 

SZKÓD MAJĄTKOWYCH 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

1. Wykonawca zawrze oraz będzie utrzymywał w ważności przez okres wskazany poniżej 

dedykowaną pod Kontrakt umowę ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu 
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prowadzenia działalności i posiadania oraz użytkowania mienia (wraz z OC za produkt 

/wykonaną usługę) obejmującą wszelkie szkody/roszczenia, które mogą powstać 

w czasie i/lub w związku z realizacją inwestycji. Umowa ubezpieczenia obejmie ochroną 

zakres Robót i prac wynikający z realizacji niniejszej Umowy, oraz będzie zawarta 

w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz Zamawiającego oraz wszystkich 

Podwykonawców i innych stron formalnie zaangażowanych w realizację inwestycji 

(Ubezpieczeni). Wyłączony zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do 

podmiotów ubezpieczonych. 

2. Ubezpieczenie, o który mowa w pkt. 1 będzie spełniało łącznie następujące warunki: 

a) umowa ubezpieczenia będzie obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową, 

kontraktową oraz deliktowo-kontraktową z sumą gwarancyjną nie niższą niż  

40 000 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.  

b) okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia przystąpienia do wykonywania czynności 

wynikających z realizacji Umowy  jednak nie później niż od dnia zawarcia Umowy 

i będzie trwał do zakończenia Okresu Gwarancji/ Rękojmi za wady, ale nie dłużej niż 

6 lat po dacie wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Robót. Po upływie pierwszych 3 

lat Okresu Gwarancji/Rękojmi dopuszcza się przedstawienie przez Wykonawcę 

polisy ogólnej ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia 

działalności i posiadania oraz użytkowania mienia (wraz z OC za produkt /wykonaną 

usługę) na warunkach wskazanych w § 18 załącznika nr 13 Warunki Realizacji Części 

C. - Prawo Opcji 1 - Świadczenie Usług pogwarancyjnych. 

c) zakres ubezpieczenia: w uzupełnieniu ww. zapisów ubezpieczone będą: szkody 

rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wyrządzone osobom trzecim / 

innym podmiotom oraz następstwa tych szkód wynikłe w czasie i/lub w związku 

z wykonywaniem Umowy / wykonywaniem zobowiązań gwarancyjnych / rękojmi za 

wady związanych z wykonywaniem Umowy, w następującym zakresie: 

(i) ubezpieczenie będzie obejmowało szkody powstałe po przekazaniu 

Zamawiającemu przedmiotu prac/usług, 

(ii) ochroną ubezpieczeniową zostaną pokryte szkody wynikłe z niniejszej Umowy, 

tak długo, jak długo roszczenia z tego tytułu nie ulegną przedawnieniu, 

(iii) ubezpieczone będą szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa. 

Dodatkowo włączona będzie klauzula obejmująca ochroną ubezpieczeniową 

winę umyślną z limitem 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 
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(iv) ubezpieczone będą szkody w mieniu powierzonym, przekazanym, wziętym 

w najem/dzierżawę, będącym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych 

z limitem 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

(v) ubezpieczone będą szkody w mieniu przekazanym do obróbki, czyszczenia, 

naprawy, demontażu, montażu, zabudowy i tym podobnych prac, 

(vi) ubezpieczone będą szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne oraz 

pojazdy i maszyny budowlane używane do realizacji Umowy, 

(vii) ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną wzajemną, tak 

jakby z każdym z Ubezpieczonych zawarto odrębną umowę, 

(viii) ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną pracodawcy 

z tytułu wypadków przy pracy z limitem odpowiedzialności, minimum 

5.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia, 

(ix) ubezpieczenie będzie obejmowało czyste straty finansowe (czyste szkody 

majątkowe) z limitem odpowiedzialności, co najmniej 4.000.000,00 PLN 

na jeden i wszystkie zdarzenia, 

(x) ubezpieczone będą szkody wyrządzone w instalacjach (również podziemnych) 

bądź urządzeniach podczas wykonywania prac lub usług, w szczególności 

światłowodowych, elektrycznych, gazowych, 

(xi) ubezpieczone będą szkody powstałe podczas rozładunku i załadunku 

(dopuszcza się podlimit odpowiedzialności dla szkód w ładunku powstałych 

podczas rozładunku i załadunku w wysokości 1.000.000,00 PLN), 

(xii) ubezpieczone będą szkody wyrządzone w środowisku z limitem 3.000.000,00 

PLN, 

(xiii) ubezpieczone będą szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu, środków 

odurzających, 

(xiv) zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej  obejmuje obszar, w ramach, 

którego będzie realizowany kontrakt, w tym dostawy kontraktowe. Polisy 

powinny gwarantować ochronę wg jurysdykcji i prawa polskiego oraz innego 

kraju, jeżeli możliwe jest roszczenie w tym zakresie, 

3. W zakresie ubezpieczenia określonym powyżej akceptacja ze strony Zamawiającego - 

wyłączeń/ograniczeń/warunków ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy 
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ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - będzie zależała od tego czy ich usunięcie 

z umowy ubezpieczenia jest możliwe do uzyskania na rynku. 

4. Franszyza redukcyjna, integralna lub udział własny nie mogą być większe niż 

10.000,00 PLN dla szkód w mieniu, z wyjątkiem czystych strat finansowych oraz klauzul 

produktowych dla których można ustanowić franszyzę wg formuły: „10 % odszkodowania 

nie mniej niż 15.000,00 PLN”. Brak franszyz, udziałów dla szkód osobowych. 

5. Do umowy ubezpieczenia, zostaną wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony 

stosownie do charakteru obejmowanej ochroną Umowy i rodzaju prowadzonych prac, 

przez które rozumie się: szkody wynikające z wibracji, szkody wynikające z prac 

rozbiórkowych, używania materiałów wybuchowych, szkody związane z naruszeniem 

stabilności gruntu, osunięciem się ziemi, osuwania się gruntu lub szkody powstałe 

wskutek powolnego działania czynnika termicznego, chemicznego, biologicznego w tym 

oddziaływania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia 

oraz działania hałasu. Podlimit wymagany dla powyższych rozszerzeń nie może być 

niższy niż 30% wymaganej sumy gwarancyjnej, za wyjątkiem szkód wyrządzonych 

wskutek wibracji oraz szkód wynikających z prac rozbiórkowych, dla których podlimit 

obowiązuje do wysokości sumy gwarancyjnej. 

6. W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z powyższych 

rozszerzeń zakresu ubezpieczenia - odpowiedzialność Ubezpieczyciela do pełnej sumy 

gwarancyjnej. Jeżeli wymagana dla danej Umowy wysokość głównej sumy gwarancyjnej 

jest mniejsza od określonych wyżej limitów, poszczególne limity odpowiedzialności 

powinny odpowiadać sumie gwarancyjnej. 

Dodaje się SubKLAUZULĘ 

SUBKLAUZULA 18.5  UBEZPIECZENIE OD SKUTKÓW BŁĘDÓW 

PROJEKTOWYCH 

1. Wykonawca zawrze oraz będzie utrzymywał w ważności przez okres wskazany poniżej 

umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektantów (architektów 

i inżynierów budownictwa) / podmiotu wykonującego samodzielne funkcje 

w budownictwie – polisa dedykowana pod Umowę. 

2. Ubezpieczenie to będzie spełniało łącznie następujące warunki: 

a) suma gwarancyjna przewidziana w umowie ubezpieczenia nie może być niższa niż 

40 000 000,00 PLN  na jedno i wszystkie zdarzenia/wypadki, 
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b) ubezpieczenie powinno obejmować wszelkie prace/usługi projektowe, wynikające 

z pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie  wykonywane w związku 

z realizacją Umowy; (w tym m.in. sprawdzanie projektów architektoniczno-

budowlanych, sprawowanie nadzoru autorskiego). Za prace/usługi projektowe uważa 

się wszystkie czynności/składowe, które tworzą ostateczny projekt, są niezbędne dla 

przygotowania ostatecznego projektu  oraz kontroli i nadzoru nad nim, 

c) ubezpieczonymi są wszystkie podmioty związane z wykonaniem i realizacją 

dokumentacji projektowej, umowa będzie wyłączać jakiekolwiek roszczenia 

regresowe do Zamawiającego, 

d) okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia przystąpienia do wykonywania czynności 

projektowych  jednak nie później niż od dnia zawarcia Umowy i będzie trwał do czasu 

wykonywania wszelkich prac/usług projektowych związanych z realizacją Umowy. 

Okres ubezpieczenia musi obejmować okres realizacji inwestycji, dla której 

przygotowywany jest projekt, 

e) zakres ubezpieczenia: Umowa ubezpieczenia będzie obejmować odpowiedzialność 

cywilną Ubezpieczonych - za szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe 

wraz z ich następstwami - wynikającą z działania lub zaniechania związanego 

z realizacją prac/usług projektowych/wykonywania samodzielnych funkcji 

w budownictwie, w szczególności: 

(i) ubezpieczenie obejmuje szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązania lub szkody wyrządzone czynem niedozwolonym, 

włączając w to przypadki zbiegu roszczeń, 

(ii) zakres terytorialny, w tym jurysdykcja/właściwość prawa dostosowana jest do 

uwarunkowań związanych z realizacją Kontraktu, umowy ubezpieczenia (polisy) 

powinny zapewniać ochronę wg jurysdykcji i prawa polskiego oraz innych krajów, 

jeżeli możliwe jest roszczenie w tym zakresie, 

(iii) ubezpieczenie powinno być oparte na następujących założeniach: Wypadkiem 

ubezpieczeniowym (momentem decydującym o odpowiedzialności 

ubezpieczyciela) będzie działanie lub zaniechanie projektanta /osoby 

wykonującej samodzielne funkcje w budownictwie w okresie ubezpieczenia 

(uchybienie w sztuce), z którego wynikła szkoda na osobie, w mieniu lub strata 

finansowa, za którą odpowiedzialny jest projektant/inżynier, zgłaszanie roszczeń 

zgodne z terminami przedawnienia określonymi w przepisach prawa, 
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(iv) ubezpieczenie obejmuje szkody oraz wady w rzeczach zaprojektowanych, 

wynikające z prac/usług projektowych, w tym koszty usunięcia wady lub koszty 

przywrócenia do stanu poprzedniego oraz koszty przeprojektowania, 

(v) ubezpieczone będą szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa. 

Dodatkowo, o ile będzie to możliwe do uzyskania na rynku włączona będzie 

klauzula obejmująca ochroną winę umyślną z limitem 500.000,00 PLN na jedno 

i wszystkie zdarzenia, 

(vi) ubezpieczenie obejmuje nadające się do regresu kary umowne (tj.: kary umowne 

obciążające poszkodowanych) z limitem 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia. 

3. W zakresie ubezpieczenia określonym powyżej akceptacja ze strony Zamawiającego - 

wyłączeń/ograniczeń/warunków ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy 

ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - będzie zależała od tego czy ich usunięcie 

z umowy ubezpieczenia jest możliwe do uzyskania na rynku, 

4. Franszyza redukcyjna, integralna lub udział własny nie mogą być większe niż 

15.000,00 PLN dla szkód w mieniu, z wyjątkiem czystych strat finansowych, dla których 

można ustanowić franszyzę wg formuły: „10 % odszkodowania nie mniej niż 15.000,00 

PLN”. Brak franszyz, udziałów dla szkód osobowych, 

5. Do umowy ubezpieczenia zostaną wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia 

ochrony ubezpieczeniowej stosownie do charakteru obejmowanego ochroną Kontraktu 

i rodzaju prowadzonych prac/usług , przez które rozumie się: ubezpieczenie szkód 

wynikających z działań geodety i geologa, ubezpieczenie szkód wynikających z działań 

innych osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie związane 

z przygotowaniem projektu, ubezpieczenie szkód wyrządzonych wskutek drgań, 

wibracji, osunięcia się i zapadania ziemi jeżeli do ich powstania przyczynił się błąd 

projektanta objętego polisą OC,  

6. W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z powyższych 

rozszerzeń zakresu ubezpieczenia - odpowiedzialność Ubezpieczyciela do pełnej sumy 

gwarancyjnej. Jeżeli wymagana dla danego kontraktu wysokość głównej sumy 

gwarancyjnej jest mniejsza od określonych wyżej limitów, poszczególne limity 

odpowiedzialności powinny odpowiadać sumie gwarancyjnej. 
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KLAUZULA 20 ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAŻ 

SubKLAUZULA 20.2 WYZNACZANIE KOMISJI ROZJEMSTWA W SPORACH 

Usuwa się treść SubKLAUZULI 20.2. 

SubKLAUZULA 20.3 NIEPOWODZENIE UZGODNIENIA SKŁADU KOMISJI  

ROZJEMSTWA W SPORACH 

Usuwa się treść SubKLAUZULI  20.3. 

SubKLAUZULA 20.4 UZYSKANIE DECYZJI KOMISJI ROZJEMSTWA  

W SPORACH 

Usuwa się treść SubKLAUZULI 20.4. 

SubKLAUZULA 20.5 ZAŁATWIENIE POLUBOWNE 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów 

powstałych między nimi, a wynikających z Umowy lub pozostających w pośrednim bądź 

bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.  

Jeśli po 60 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie 

są w stanie rozstrzygnąć sporu, to Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby jednostki organizacyjnej Zamawiającego – 

Regionu Śląskiego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji 

mieszczącej się we Wrocławiu przy ul. Joannitów 13.  

SubKLAUZULA 20.6 ARBITRAŻ 

Usuwa się treść SubKLAUZULI  20.6. 

SubKLAUZULA 20.7 NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO DECYZJI KOMISJI 

ROZJEMSTWA W SPORACH 

Usuwa się treść SubKLAUZULI  20.7. 

SubKLAUZULA 20.8 ZAKOŃCZENIE DZIAŁANIA KOMISJI ROZJEMSTWA  

W SPORACH 

Usuwa się treść SubKLAUZULI 20.8. 

KLAUZULA 22 PRAWO OPCJI 2 

Dla potrzeb uregulowania sposobu realizacji Prawa Opcji 2 dodaje się niniejszą 

Klauzulę w treści: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do opcjonalnego (dodatkowego) powierzenia 

realizacji zmian w zakresie interfejsów na warunkach określonych w Rozdziale nr  7 

PFU - „Przewidywane zmiany w zakresie interfejsów”.  
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2. Zlecenie Prawa Opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, skorzystanie 

z którego rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji świadczenia objętego 

Prawem Opcji.  

3. Rezygnacja z zamówienia opcjonalnego (Prawa Opcji lub zakup mniejszej ilości zmian 

(tj. wybranych powiązań zabudowanych urządzeń srk z urządzeniami innych 

wykonawców wraz ze współpracą z innymi wykonawcami, o których mowa w pkt.  7 

PFU), nie może być powodem roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do 

Zamawiającego. Wykonawca nie może wysuwać żadnych roszczeń z tytułu braku 

realizacji całości lub realizacji części Prawa Opcji. 

4. Zamawiający będzie miał prawo do uruchamiania Prawa Opcji w całym okresie 

realizacji Umowy (w tym także w czasie realizacji Prawa Opcji 1) z zastrzeżeniem 

terminów określonych dla czasu realizacji tych robót wskazanych w Subkalauzuli 8.13 

Etapy. 

5. Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę pisemnie o terminie i zakresie 

realizacji Prawa Opcji, z zastrzeżeniem, iż wskazany termin realizacji  nie będzie 

wcześniejszy niż 6 m-cy od powiadomienia o uruchomieniu Prawa Opcji.  

6. Kwoty za realizację poszczególnych zakresów prac w ramach Prawa Opcji określa 

RCO.  

7. W przypadku zrealizowania przez Wykonawcę w jakimkolwiek zakresie Prawa Opcji 

przed dniem Odbioru Końcowego Robót, Wykonawca dokona w odniesieniu do 

wykonanego zakresu robót odpowiednich zmian w dokumentacji powykonawczej 

i uwzględni je w Operacie Kolaudacyjnym.  

Odbiór takich robót oraz dokonanie płatności za nie, będą rozliczane na zasadach 

określonych, jak dla Zakresu podstawowego. 

8. W przypadku zrealizowania Prawa Opcji w jakimkolwiek zakresie, w wykonanym już 

przedmiocie Robót, tj. po dniu Odbioru Końcowego Robót, Wykonawca uzupełni 

dotychczasową dokumentację techniczną i przekaże ją jako suplement do Operatu 

Kolaudacyjnego.  

Podstawą płatności za takie roboty będzie obiór Prawa Opcji potwierdzony Protokółem 

Odbioru, sporządzony na zasadach określonych w  Instrukcji Ie-6 Wytyczne odbioru 

technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem 

kolejowym , podpisany bez uwag przez Wykonawcę i Zamawiającego.  

9. Załącznikiem do protokołu będzie dokumentacja, o której mowa w pkt 8.  

10. Płatność dokonywana będzie w terminie 30 dni na podstawie faktury, wystawionej 

w terminie nie później niż 14 dni od daty odbioru Prawa Opcji. Zamawiający ma prawo 

http://bazaprawna.plk-sa.pl/viewattach.php?fileinstrukcja_view=1339972ecd0e93d502a8f60086a35b3f
http://bazaprawna.plk-sa.pl/viewattach.php?fileinstrukcja_view=1339972ecd0e93d502a8f60086a35b3f
http://bazaprawna.plk-sa.pl/viewattach.php?fileinstrukcja_view=1339972ecd0e93d502a8f60086a35b3f
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do wskazania jednostki organizacyjnej Zamawiającego na którą będą wystawiane 

faktury za realizację Prawa Opcji. 

11. Powyższe regulacje w zakresie uregulowanym inaczej niż Warunki Ogólne i Warunki 

Szczególne dla Części B, znajdują przed nimi pierwszeństwo. 
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