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WARUNKI OGOLNE dla Czesci B
Zaprojektowanie i wykonanie robét zgodnie z Programem Funkcjonalno

Uzytkowym

Roboty bedace przedmiotem zamowienia publicznego bedg przeprowadzone zgodnie

z WARUNKAMI KONTRAKTU NA URZADZENIA | BUDOWE Z PROJEKTOWANIEM DLA
URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | MECHANICZNYCH ORAZ DLA ROBOT BUDOWLANYCH

| INZYNIERYJNYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE, Warunki Ogélne, Wydanie
angielsko — polskie 2000 (ttumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999), wydane przez:

FIDIC/ Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils
P.O.Box 86, CH-1000 Lausanne 12-Chailly, Switzerland,
tel. (+ 41 21) 654 44 11,
fax. (+ 41 21) 653 54 32

e-mail: fidic@pobox.com

www:  http//www.fidic.org

Wykonawca powinien posiadac¢ i zaznajomi¢ sie z wymieniong wersjg Warunkéw Kontraktu.
Wigzgca jest polska wersja jezykowa. Wykonawca moze zostaé poproszony przez
Zamawiajgcego do jej przediozenia, nalezycie zaparafowanej przez osobe upowazniong do
podpisania oferty. Wigzaca jest polska wersja jezykowa. Wyzej wymieniony dokument w jezyku

angielskim wraz z ttumaczeniem na jezyk polski mozna naby¢ pod adresem:
COSMOPOLI CONSULTANTS

ul. towicka 43

02-551 Warszawa

tel. (+ 48 22) 849 00 28

fax. (+ 48 22) 849 10 07

e-mail: publi fidic@cosmopoli.com.pl

WWW: http://www.cosmopoli.com.pl
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WARUNKI SZCZEGOLNE dla Czesci B
Zaprojektowanie i wykonanie robé6t zgodnie z Programem Funkcjonalno

Uzytkowym

Niniejsze Warunki Szczegodlne wnoszg zmiany i uzupetnienia do Warunkéw Ogadlnych oraz
wprowadzajg nowe KLAUZULE.

W przypadku niezgodnosci miedzy odpowiadajgcymi sobie KLAUZULAMI Warunkow
Ogodlnych i Warunkow Szczegdlnych, rozstrzygajgce bedg postanowienia Warunkow

Szczegolnych.

Postanowienia KLAUZUL niezmienionych w Warunkach Szczegdlnych bedg obowigzywac

w formie podanej w Warunkach Ogadlnych.
KLAUZULA 1 POSTANOWIENIA OGOLNE

SubKLAUZULA 1.1 DEFINICJE
Zmienia sie, dodaje lub ustala nastepujgce Definicje:
1.1.1.1 »Kontrakt”

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

.Kontrakt” oznacza podpisang Umowe (Akt Umowy) wraz z Warunkami
Szczegdblnymi i Ogdélnymi, Oferte, Specyfikacje, Rysunki, Wykazy oraz takie

dalsze dokumenty, (jesli sg), jakie wyliczono w Umowie.

Stowa ,Kontrakt” i ,kontraktowy” sg w niektérych dokumentach zamiennie

uzywane jako ,Umowa” i ,umowny” z tym samym znaczeniem.
1.1.1.3 »List Akceptujacy”
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

»List Akceptujacy” oznacza "Akt Umowy", a wszelkie odniesienia do Listu
Akceptujgcego w Warunkach Ogolnych bedg oznaczaty date podpisania Aktu
Umowy, zgodnie z SUbKLAUZULA 1.6 Warunkéw Ogadlnych.

1.1.15 ,Wymagania Zamawiajacego”
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULLI i zastepuje nastepujgca trescia:

»2Wymagania Zamawiajgcego” oznaczajg dokument zatytutowany ,Program
Funkcjonalno-Uzytkowy”, tak jak zostat wtgczony do Kontraktu oraz wszelkie

dodatki i modyfikacje do takiego dokumentu, dokonane zgodnie z Kontraktem.
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1116

11111

1.1.24

Taki dokument wyszczegodlnia dla Robot cel, zakres, i/lub projekt i/lub inne
kryteria techniczne, jak tez wymagania dla realizacji Ustug gwarancyjnych i Ustug
pogwarancyjnych oraz Warunki Gwarancji dla zakresu Robét nieobjetych

Ustugami gwarancyjnymi.
»Wykazy"
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

"Wykazy” oznaczajg dokumenty wypetnione przez Wykonawce i przedtozone
wraz z ofertg zawierajgce w szczegolnosci wykaz Urzadzen, Robot i stawek
objetych Kontraktem. Nie obejmuje on elementéw objetych definicjg 1.1.1.10
Warunkéw Ogdlnych.

»Rozbicie Ceny Ofertowej” oznacza arkusze ustalajgce podziat Ceny
Kontraktowej na poszczegolne zagregowane pozycje w ustalonych podziatach
branzowych, w tym takze w zakresie opcjonalnym realizacji przedmiotu

zamowienia.
»inzynier”
Usuwa sie SUbKLAUZULE, i zastepuje nastepujacg trescia:

»InZynier” oznacza osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng
nieposiadajgcg osobowosci prawnej, wyznaczong przez Zamawiajgcego

do dziatania jako Inzynier dla celéw Kontraktu i wymieniong w Zatgczniku do
Oferty (jezeli jest) lub inng osobe fizyczng, prawng albo jednostke organizacyjng
wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego, z powiadomieniem
Wykonawcy wedtug SubKLAUZULI 3.4. Warunkéw Ogoélnych. W przypadku
braku wyznaczenia Inzyniera oraz w odniesieniu do Ustug pogwarancyjnych

przyjmuje sie, ze funkcje te sprawuje bezposrednio Zamawiajgcy.

Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujgce w Rozdziale 3 Prawa

budowlanego - funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Dodaje si¢ SubKLAUZULE:

1.1.2.11

»Projektant” oznacza osobe fizyczng, posiadajgcg kwalifikacje wymagane przez
Rozdziat 2 Prawa budowlanego i petnigca funkcje przypisane przez art. 20
(obowigzki) oraz art. 21 Prawa budowlanego. W tym Kontrakcie Projektantow

zatrudnia Wykonawca.

9090/IRZR3/24521/06699/22/P
Strona 8 z 148



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na Realizacje rob6t budowlanych oraz wykonanie projektu
wykonawczego i realizacja rob6t budowlanych na zabudowe urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, urzgdzen
kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze $wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzgdzen na
odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice — granica panstwa w ramach projektu ,,Prace na podstawowych ciggach
pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice (granica

panstwa)”

1.1.2.12.

1.1.2.13

1.1.2.14

1.1.34

1.1.3.6

1.1.3.7

»Kierownik Budowy” oznacza osobe fizyczna, posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia budowlane zgodnie z Rozdziatem 2 Prawa budowlanego i petnigcg
funkcje kierownicze na Placu Budowy okreslone w art. 22 i 23 Prawa
budowlanego. Kierownik Budowy dziatajgcy z ramienia Wykonawcy wyznacza

»Kierownikéw Robét” odpowiedzialnych za wykonanie danych rodzajow Robét.

»Konsorcjum” oznacza grupe wykonawcow wspolnie podejmujgcych sie
wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa
konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w tym umowa

0 wspotpracy.

,Umowa o podwykonawstwo” — nalezy przez to rozumie¢ zawartg na pismie

umowe, o ktérej mowa w art. 7 pkt 27) u.p.z.p.
,»Proby Koncowe”
Usuwa sie tres¢ SUubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

,»Proby Koncowe” oznaczajg préby, ktére sg wyspecyfikowane w Kontrakcie lub
uzgodnione przez obydwie Strony lub polecone jako Zmiana, a ktére sg
przeprowadzane wedtug KLAUZULI 9 Warunkéw Ogélnych, przed przejeciem
przez Zamawiajgcego Robét lub/albo Odcinka lub jego czesci (w zaleznosci od

przypadku).

Pod pojeciem Prob Koncowych nalezy rozumieé ,odbiory czesciowe”, ,odbiory
eksploatacyjne” oraz ,odbiory kohcowe”, o ktérych mowa w Kontrakcie, a takze

»rozruch technologiczny” i ,ruch prébny”.

,»Proby Eksploatacyjne”
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

,»Proby Eksploatacyjne” oznaczajg préby (jesli sg wymagane) wyspecyfikowane
w Kontrakcie i wykonywane zgodnie z postanowieniami Warunkoéw Szczegolnych
po przejeciu przez Zamawiajgcego Roboét lub Odcinka (zaleznie od przypadku).

,»Okres Zgtaszania Wad”
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

»Okres Zgtaszania Wad” oznacza 72 miesigce na zgtaszanie wad w Robotach
(w zaleznosci od przypadku i z zastrzezeniem in fine definicji) wedtug
SubKLAUZULI 11.1 Warunkéw Szczegolnych, liczone od daty, z ktérg Roboty sg
ukonczone, tak jak poswiadczono wedtug SubKLAUZULI 10.1 Warunkow
Szczegolnych, z kazdym przedtuzeniem wedtug SubKLAUZULI 11.3 Warunkow
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Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na Realizacje rob6t budowlanych oraz wykonanie projektu
wykonawczego i realizacja rob6t budowlanych na zabudowe urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, urzgdzen
kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze $wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzgdzen na
odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice — granica panstwa w ramach projektu ,,Prace na podstawowych ciggach
pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice (granica

panstwa)”

1.1.3.10

1.13.11

1.1.3.12

1.1.3.13

1.1.3.14

Szczegolnych. Okres Zgtaszania Wad dla Robét ulega wydtuzeniu o czas
pomiedzy datg ich ukonczenia, a datg ukonczenia wszystkich Robét (ostatni
Odbidér Robot).

Okres ten rozumie sie jako okres rekojmi za wady i jest on rowny okresowi
objetemu Gwarancjg Jako$ciowa, o ktérej mowa w Kontrakcie. Bieg okresu
Gwarancji Jakosciowej rozpoczyna sie w dacie wskazanej w Karcie

Gwarancyjne;j.

W przypadku Odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce bieg
okresu Gwarancji Jakosciowej rozpoczyna sie we wskazanej przez Inzyniera
dacie zakonczenia, z ktérg Roboty lub Odcinek zostaty ukonczone zgodnie z
Kontraktem, pomijajgc wszelkg drobng zalegtg prace i wady, nie majgce w istocie
wptywu na uzycie Robét lub Odcinka do przeznaczonego im celu (uzycie do
czasu ukonczenia tej pracy i usuniecia tych wad lub podczas dokonywania tych

Czynnosci).

Okres gwarancji nie moze kohczy¢ sie przed uptywem 72 miesiecy liczonych od

ostatniego Odbioru koncowego.

»Etap” — oznacza zakres Robot oraz Ustug przewidziany do wykonania w danym
terminie. Zaréwno zakres Robdt jak i Ustug dla kolejnych Etapdw jak i terminy ich

wykonania zostaty okreslone w SubKLAUZULI 8.13 Warunkow Szczegolnych.

»,Harmonogram rzeczowo-finansowy” — w kazdym przypadku, gdy Warunki
Kontraktu odnoszg sie do ,Harmonogramu” nalezy czyta¢ ,Harmonogram

rzeczowo-finansowy”.

»Kary umowne” — w kazdym przypadku gdy Warunki Kontraktu odnoszg sie

do ,Odszkodowania za opdznienia” nalezy przez to rozumie¢ ,Kary umowne”.

»Pierwotny Czas na Ukonczenie” oznacza Czas na Ukonczenie, jaki zostat
podany w Zatgczniku do Oferty (nie zmienionym zadnymi Aneksami do
Kontraktu) bez uwzglednienia jakiegokolwiek Przedtuzenia Czasu na Ukohczenie
wedtug SubKLAUZULI 8.4 Warunkéw Szczegdlnych.

,Gwarancja Jakosciowa” oznacza 72 miesigce na zgtaszanie wad w Robotach
lub jakims ich Odcinku (w zalezno$ci od przypadku) - zobowigzanie Wykonawcy
do bezptatnego usuniecia wad lub dostarczenia przedmiotu Umowy wolnego od

wad w przypadku ich ujawnienia w Okresie Zgtaszania Wad w sposoéb i na
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Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na Realizacje rob6t budowlanych oraz wykonanie projektu
wykonawczego i realizacja rob6t budowlanych na zabudowe urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, urzgdzen
kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze $wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzgdzen na
odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice — granica panstwa w ramach projektu ,,Prace na podstawowych ciggach
pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice (granica

panstwa)”

1.14.1

1146

1.14.11

1.1.4.13

1.16.2

1.1.6.5

1.1.6.7

zasadach opisanych w Wymaganiach Zamawiajgcego, a takze Dokument

Gwarancyjny oraz Karty gwarancyjne na wybrane Urzgdzenia.
»Zaakceptowana Kwota Kontraktowa”

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescig SubKLAUZULI
1.1.4.1. Warunkow Szczegolnych dla czesci A.

,Waluta Obca”
Usuwa sie treS¢ SubKLAUZULI 1.1.4.6 Warunkéw Ogolnych.
»Kwota Zatrzymana”

Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI 1.1.4.11 Warunkéw Ogolnych i zastepuje
nastepujaca trescia:

»Kwota Zatrzymana” oznacza skumulowang kwote potrgcong wedtug
SubKLAUZULI 4.2 Warunkow Szczegolnych oraz zgodnie z 14.3 Warunkéw
Szczegdlnych i zwracang wediug SubKLAUZULI 14.9 Warunkéw Szczegdinych.

»Zasadniczy Przedmiar Robét Stalych (ZPRS)” stanowi uszczegétowienie
Wykazu Ptatnosci zgodnie z postanowieniami SubKLAUZULI 14.4 Warunkow
Szczegolnych i stuzy do celéw oszacowania wartosci oraz zaawansowania Robot
oraz nie ma zadnego wptywu na Cene Kontraktowa nalezng na mocy Kontraktu.
ZPRS nalezy wykona¢ w formie uzgodnionej z Inzynierem i Zamawiajgcym.
Zasadniczy Przedmiar Roboét Statych sporzgdzany jest w oparciu o Rozbicie
Ceny Ofertowej.

»Kraj”
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

»Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polska, w ktérej zlokalizowany jest Plac Budowy,

na ktérym majg by¢ realizowane Roboty State.
,»Prawa”
Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

»Prawa” oznaczajg przepisy prawa obowigzujgce na terenie Rzeczypospolitej

Polskiej oraz Regulacje Zamawiajgcego.
»Plac Budowy”

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:
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Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na Realizacje rob6t budowlanych oraz wykonanie projektu
wykonawczego i realizacja rob6t budowlanych na zabudowe urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, urzgdzen
kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze $wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzgdzen na
odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice — granica panstwa w ramach projektu ,,Prace na podstawowych ciggach
pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice (granica

panstwa)”

1.1.6.10

1.16.11

1.1.6.12

1.1.6.13

1.1.6.14

»Plac Budowy” oznacza miejsca, gdzie majg byc¢ realizowane Roboty

i do ktérych majg byé dostarczone Urzgdzenia i Materiaty oraz wszelkie inne
miejsca, wyraznie w Kontrakcie wyszczegdlnione jako stanowigce czesci Placu
Budowy. Okreslenie

.Plac Budowy” uzywane w niniejszych Warunkach Szczegdlnych i w Warunkach

Ogdlnych oznacza , Teren Budowy” w rozumieniu Prawa budowlanego.

,Ustawa Prawo zamoéwien publicznych” (dalej takze jako ,u.p.z.p”) oznacza
ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz.U. z 2022r.

poz. 1710 z pdzn. zm.).

»Prawo budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2021 r. poz.
2351 z pbézn. zm.) wraz z towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgca
dziatalnos¢ obejmujgca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektow
budowlanych oraz okres$lajgcg zasady dziatania organéw administracji publicznej

w tych zakresach.

»Projekt Budowlany” oznacza dokumentacje wymagang przez Prawo
budowlane, zgodng z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z

2020 r. poz. 1609 z pézn. zm.).

»Pozwolenie na Budowe” oznacza dokument ,Decyzja o pozwoleniu na
budowe” lub odpowiednio inng akceptacje, wydane w formie decyzji
administracyjnej przez wtasciwy organ administracji architektoniczno —
budowlanej, na podstawie Rozdziatu 4 Prawa budowlanego. Pod pojeciem
Pozwolenia na Budowe rozumie sie takze - w zaleznosci od okolicznosci -

Zgtoszenie wykonywania robét budowlanych.

»Zgtoszenie wykonywania robét budowlanych” zgtoszenie wtasciwemu
organowi rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania rob6t budowlanych oraz
terminu ich rozpoczecia zgodnie z Prawem budowlanym — art. 29 — 31,

co do ktérego w/w organ nie wnidst sprzeciwu.

»Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robot, zdarzen

I okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania rob6t prowadzony przez
Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego

I Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r.

w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U.
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Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na Realizacje rob6t budowlanych oraz wykonanie projektu
wykonawczego i realizacja rob6t budowlanych na zabudowe urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, urzgdzen
kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze $wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzgdzen na
odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice — granica panstwa w ramach projektu ,,Prace na podstawowych ciggach
pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice (granica
panstwa)”

z 2021 r., poz. 1686 z pozn. zm.), wydawany odptatnie przez wtasciwy organ

przed przystgpieniem do Robot.

»Dziennik Budowy” dla Robét nie wymagajgcych ,Pozwolenia na Budowe”
oznacza dziennik o takim tytule, prowadzony przez Wykonawce na Placu

Budowy.

1.1.6.15 ,,Raport o Postepie Prac” oznacza raporty wymagane zgodnie
z SubKLAUZULA 4.21 Warunkow Szczegolnych.

1.1.6.16 ,Narady z Postepu Prac” oznaczajg Narady dotyczgce Postepu Prac
wymagane zgodnie z SUbKLAUZULA 4.25 Warunkoéw Szczegolnych.

1.1.6.17 ,Ksigzka Obmiaréw” oznacza dokument zatytutowany Ksigzka Obmiaréw, ktora
jest przechowywana oraz wypetniana przez Wykonawce i bedzie uzywana

zgodnie z art. 3 pkt 13 Prawa budowlanego.

1.1.6.18 ,,Zgoda wodnoprawna” oznacza pozwolenie wodnoprawne, przyjecie
zgtoszenia wodnoprawnego, wydanie oceny wodnoprawnej lub wydanie decyzji,
o ktérych mowa w art. 77 ust. 3i 8 oraz w art. 176 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2022 r. p0z.2233 z p6zn. zm.), o ktérych mowa

w tejze ustawie.

1.1.6.19 ,,Pozwolenie na rozbiérke” oznacza dokument ,Decyzja 0 pozwoleniu
na rozbiorke” wydane w drodze administracyjnej przez wiasciwy organ
administracji architektoniczno-budowlanej na podstawie przepiséw Prawa

budowlanego.
1.1.6.20 ,Niezwlocznie” oznacza w ciggu maksymalnie 7 dni.

1.1.6.21 ,Program Zapewnienia Jakosci” oznacza program przedsiewzie¢ niezbednych
dla zapewnienia jakosci wedtug Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Tam gdzie
Warunki Kontraktu odnoszg sie do ,systemu zapewnienia jakosci” nalezy czytac

.Program Zapewnienia Jako$ci”.

1.1.6.22 , Regulacje Zamawiajacego” oznaczajg obowigzujgce: instrukcje, wytyczne,
standardy techniczne, dokumenty normatywne, warunki techniczne, zasady
i procedury obowigzujgce w Spoétce PLK SA |, ktdrych tekst znajduje sie
na stronie internetowej www.plk-sa.pl w zaktadce Dla klientéw i kontrahentow>
Akty prawne i przepisy oraz na platformie zakupowej Zamawiajgcego w katalogu

~Inne dokumenty odniesienia”.
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Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na Realizacje rob6t budowlanych oraz wykonanie projektu
wykonawczego i realizacja rob6t budowlanych na zabudowe urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, urzgdzen
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1.1.6.23 ,,SIRM” — System Informatyczny do Rozliczania i Monitorowania Rozliczania
Umowy, ktérego administratorem jest Zamawiajgcy, udostepniony Wykonawcy

przez Zamawiajgcego, nieodptatnie i w celu realizacji Umowy.

1.1.6.24 ,,0dbior koncowy Robét” — odbiér polegajacy na ocenie rzeczywistego
wykonania Robot tgcznie w zakresie Etapow 1, 2, 3, 4, 5, 6 w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci Robot oraz parametréow opisanych w Umowie, o ktérym
mowa w SubKLAUZULI 2.7 Warunkow Szczegolnych.

1.1.6.25 Odbiér koncowy Ustug — odbior polegajgcy na ocenie rzeczywistego wykonania
Ustug gwarancyjnych lub Ustug pogwarancyjnych, o ile Prawo Opciji 1 bedzie
realizowane w odniesieniu do parametrow przedmiotu Umowy opisanych w
Umowie.

1.1.6.26 ,,Ustugi” — oznacza Ustugi gwarancyjne przewidziane do wykonania w ramach
realizacji Etapu 7 oraz Ustugi pogwarancyjne przewidziane do wykonania w
ramach Prawa Opciji 1, w sposéb i na warunkach okreslonych w Programie

Funkcjonalno-Uzytkowym.

1.1.6.27 ,Zakres podstawowy” — realizacja robo6t budowlanych oraz wykonanie projektu
wykonawczego i realizacja rob6t budowlanych na zabudowe urzadzen sterowania
ruchem kolejowym, urzgdzen kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz z
ustugami gwarancyjnymi dla tych urzadzen na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice —

granica panstwa.

1.1.6.28 ,,0pcja” lub ,,Prawo Opcji” — jednostronne uprawnienie Zamawiajgcego do
opcjonalnego (dodatkowego) zlecenia Wykonawcy realizacji zakresu Prawa Opcji

1 oraz Prawa Opcji 2, na zasadach opisanych w Kontrakcie.

SubKLAUZULA 1.3 KOMUNIKATY

Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach Szczegdlnych istnieje postanowienie o dawaniu lub
wystawianiu zatwierdzen, swiadectw, zgdd, okreslen, powiadomieh i présh, tam takie

komunikaty beda:

a) na pisSmie oraz dostarczone osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem,
lub przestane za pomoca jednego z uzgodnionych systemoéw transmisji elektronicznej, w
tym pocztg elektroniczng i innymi podanymi w Zatgczniku do Oferty z tym, ze

przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢ kazdorazowo
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potwierdzane na pismie oddzielng korespondencjg (z wyjatkiem oswiadczen w formie

elektronicznej zgodnie z art. 61 k.c.); oraz

b) dostarczone, przestane lub transmitowane na adres odbiorcy komunikatéw, podany

w Zatgczniku do Oferty. Jednakze:

(i) jesli odbiorca daje powiadomienie o innym adresie, to komunikaty bedg odtad

dostarczane odpowiednio do tego adresu; oraz

(i) jesli odbiorca proszac o zatwierdzenie lub zgode nie podat inaczej to mogg by¢ one

wystane na adres, z ktérego prosba zostata wystosowana.

Zatwierdzenia, swiadectwa, zgody lub okreslenia nie bedg bez uzasadnienia wstrzymywane
lub op6zniane. W przypadku, gdy jakies swiadectwo jest wystawione dla ktorejs ze Stron,
poswiadczajgcy posle kopie drugiej Stronie. W przypadku, gdy jakie$ powiadomienie jest
wystawiane dla ktorej$ ze Stron, przez drugg Strone lub przez Inzyniera, kopia bedzie

wystana odpowiednio do Inzyniera lub do drugiej Strony, w zaleznosci od przypadku.

Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej, zgodnie z art. 61 k.c., przestane
uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej w inny dzien niz roboczy (ij. inny niz dni od
poniedziatku do pigtku i dni $wigteczne), uznaje sie za doreczone w najblizszym dniu

roboczym (najblizsza mozliwos¢ zapoznania sie z jego trescig).

Zamawiajacy uprawniony jest do wskazania SIRM w miejsce formy pisemnej okreslonej
powyzej dla komunikatéw objetych SubKLAUZULA 14.3 Warunkéw Szczegdlnych.
Powiadomienie o zmianie formy pisemnej na SIRM nastgpi z wyprzedzeniem 21 dni. Z tytutu
zmiany formy pisemnej na SIRM Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek
przedtuzenia Czasu na Ukonczenie i jakiejkolwiek zmiany Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej.

SubKLAUZULA 1.5 KOLEJNOSC PIERWSZENSTWA DOKUMENTOW
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Dokumenty tworzgce Kontrakt uznaje sie za wzajemnie objasniajgce sie. W przypadku
rozbieznosci lub dwuznacznosci bedg one brane pod uwage w kolejnosci wskazanej w § 1
Aktu Umowy. W przypadku stwierdzenia niejasnosci lub rozbiezno$ci w dokumencie,

Inzynier wyda wszelkie potrzebne wyjasnienia lub instrukcje.

SubKLAUZULA 1.6 AKT UMOWY
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:
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Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym Umowe podpisze ostatnia ze Stron,

pod warunkiem, ze wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato
przyjete bez zastrzezen przez Zamawiajgcego zgodnie z SUbKLAUZULA 4.2 Warunkow

Szczegolnych.

SubKLAUZULA 1.7 CESJA
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Strony zgodnie ustalajg, ze wynikajagce z Umowy prawa lub obowigzki Wykonawcy nie mogag
by¢ przeniesione nha osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci (art. 509 k.c. oraz art. 519 k.c.). Zgoda Zamawiajgcego zostanie
wydana jezeli przeniesienie obowigzkow Wykonawcy na osoby trzecie bedzie wynikiem
potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetniat
bedzie warunki udziatu w postepowaniu, nie bedg zachodzi¢ wobec niego podstawy

wykluczenia oraz nie bedzie pociggato to za sobg innych istotnych zmian Umowy.

Strony zgodnie ustalajg, ze wynikajgce z Umowy wierzytelnosci Wykonawcy nie mogag byc¢
przedstawiane do potrgcenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelnosciami

Zamawiajgcego.

SubKLAUZULA 1.8 OPIEKA NAD DOKUMENTAMI | ICH DOSTARCZANIE
Usuwa sie tre$¢ SuUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy bedg przechowywane i pozostang pod opiekg oraz
dozorem Wykonawcy, jezeli i dopdki nie zostang przejete przez Zamawiajgcego. Jezeli
w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to Wykonawca dostarczy Inzynierowi sze$¢ egzemplarzy

kazdego z Dokumentow Wykonawcy.

Wykonawca bedzie przechowywat na Placu budowy kopie Kontraktu, publikacje wymienione
w Wymaganiach Zamawiajgcego, Dokumenty Wykonawcy oraz Zmiany i inne komunikaty
wydane wedtug Kontraktu. Personel Zamawiajgcego bedzie miat prawo dostepu do tych

dokumentoéw we wszystkich stosownych momentach.

Jezeli ktéras ze Stron zauwazy, ze istnieje jakis$ btad lub wada natury technicznej w jakims$
dokumencie, ktory zostat przygotowany do uzycia przy realizacji Robaét, to Strona ta ma

obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ drugg Strone o takim btedzie lub wadzie.

Zapisy niniejszej SUbKLAUZULI nalezy stosowac z zastrzezeniem SubKLAUZULI 14.3

Warunkow Szczegdlnych.
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SubKLAUZULA 1.9 BLEDY W WYMAGANIACH ZAMAWIAJACEGO
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Na potrzeby realizacji niniejszego Kontraktu przyjmuje sie, ze Wykonawca przed ztozeniem

oferty wnikliwie zapoznat sie z catosciag SWZ, a w szczegolnosci z:
()  Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,

(i)  Rozbiciem Ceny Ofertowej,

(i) Warunkami Umowy

i uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie wymagane wyjasnienia i uzupetnienia do dokumentéw

SWZ oraz, ze zaakceptowat je w ztozonej przez siebie Ofercie.

W szczegodlnosci dotyczy to, lecz nie ogranicza sie do wszystkich wymiarow i parametréw
technicznych, wzajemnej zgodnosci poszczegdlnych rozwigzan branzowych oraz

wymagan dotyczgcych przedmiotu Umowy i bezpieczenstwa jego eksploataciji.

Jezeli Wykonawca dozna opéznienia i/lub poniesie Koszt, w wyniku rozbieznosci danych
zawartych w Wymaganiach Zamawiajgcego ze stanem faktycznym, a Wykonawca

nie wykrytby tej rozbieznosci badajgc Program Funkcjonalno-Uzytkowy, to Wykonawca da
Inzynierowi powiadomienie i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem SubKLAUZULI 20.1

Warunkéw Ogolnych, do:

a) przediuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opdznieniem, wedtug SubKLAUZULI
8.4 Warunkow Szczegdlnych, jesli ukonczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie
opdznione,

b) ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to ptatnos¢ bedzie witgczona

do Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej lub

c) zmiany zakresu Robdt w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji przedmiotu

Umowy.

Po otrzymaniu tego powiadomienia Inzynier bedzie postepowat zgodnie z SubKLAUZULA

3.5 Warunkéw Ogolnych, aby uzgodni¢ lub okreslic:

(i) czy i (jesli tak) w jakim zakresie rozbieznos¢ ta nie mogta by¢ w sposéb racjonalny

wykryta, oraz

(i) sprawy opisane powyzej w podpunktach (a), (b) i (¢c) odnoszgce sie do tego zakresu.

SubKLAUZULA 1.10 UZYWANIE DOKUMENTOW WYKONAWCY PRZEZ
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ZAMAWIAJACEGO

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

1.

Wykonawca oswiadcza, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy

o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie naruszy majgtkowych oraz

osobistych praw osob trzecich, a utwory powstate w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej

czesci przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb,

a w szczegolnosci, iz:

a)

b)

d)

w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego czesci beda
przystugiwaty mu w catosci i na wytgcznos¢ majgtkowe prawa autorskie i prawa
zalezne do kazdego z utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej
czesci w zakresie ustalonym niniejszg Umowa, na podstawie odpowiednich uméw

zawartych w formie pisemnej;

nie istniejg zadne ograniczenia, ktére uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie
autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym w lit. a)
powyzej do utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci,

w szczegolnosci Wykonawca oswiadcza, iz prawa te nie zostaty, ani nie zostang
zbyte ani ograniczone w zakresie ktéry, ktéry wylgczatby lub ograniczatby prawa

Zamawiajgcego jakie nabywa on na podstawie niniejszej umowy;

autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne do utworéw powstatych w zwigzku
z realizacjg Umowy lub jej czesci nie sg i nie bedg przedmiotem zastawu lub innych
praw na rzeczy os6b trzecich i zostang przeniesione na Zamawiajgcego bez

zadnych ograniczen;

przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku
jezeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przystuguja, nie bedzie
dokonane pod warunkiem, ktory nie ulegt ziszczeniu przed dniem przekazania

przedmiotu Umowy lub jej czeSci Zamawiajgcemu;

przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku
jezeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przystuguja, nie bedzie
dokonane z zastrzezeniem terminu pozniejszego niz dzien przedstawienia

do odbioru przedmiotu Umowy lub jej czesci Zamawiajgcemu.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z wymienionych wyzej

zobowigzan czy tez oswiadczen, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkdd

poniesionych przez Zamawiajgcego z tego tytutu.

9090/IRZR3/24521/06699/22/P
Strona 18 z 148



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na Realizacje rob6t budowlanych oraz wykonanie projektu
wykonawczego i realizacja rob6t budowlanych na zabudowe urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, urzgdzen
kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze $wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzgdzen na
odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice — granica panstwa w ramach projektu ,,Prace na podstawowych ciggach
pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice (granica

panstwa)”

2. Z chwilg odbioru przez Zamawiajgcego utwordéw powstatych w zwigzku z realizacjg

Umowy lub jej czesci, Wykonawca w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej:

a) przenosi na Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych

i terytorialnych, na wytgcznos¢, na nastepujacych polach eksploatacii:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)
v)

(Vi)
(vii)
(viii)
(ix)

)
(xi)

(xii)

(xiii)

uzytkowania utworéw na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek
organizacyjnych oraz uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg
zadanh Zamawiajgcego,

utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnoci

na nosnikach video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych oraz wszystkich typach nosnikdw przeznaczonych do zapisu
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg swiattoczutg i cyfrowa, technikg
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikow dostosowanych do
tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu,

w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technika cyfrowa,

wprowadzanie do obrotu,

wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu,

wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,
wymiany nos$nikow, na ktorych utwér utrwalono,

wykorzystania w utworach audiowizualnych,

wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych

i reklamy,

wprowadzania zmian, skrotow,

sporzgdzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak

i lektora,

publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mogt miec

do niego dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym,

najem,

(xiv) dzierzawa,

(xv)

udzielanie licencji na wykorzystanie,
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b)

(xvi) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,

(xvii) publikowanie czesci lub catosci,

cato$¢ autorskich praw majatkowych do utworéw w rozumieniu przepisow ustawy
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wzgledu na ilo§¢ egzemplarzy,
wytworzonych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci, w szczegodlnosci takich
jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia i inne dokumenty przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej
umowy oraz broszur, obejmujgcych prawo do rozporzgdzania i korzystania

z wylgczeniem innych oséb, bez koniecznosci sktadania dodatkowych o$wiadczen

Stron w tym zakresie (z zastrzezeniem os$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 8);

udziela Zamawiajgcemu wytgcznego prawa do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych praw autorskich, w szczegdlnosci poprzez zezwolenie
Zamawiajgcemu na dokonywanie opracowan i zmian utwordéw, na korzystanie

Z opracowan utwordw oraz ich przerobek oraz na rozporzgdzanie tymi
opracowaniami wraz z przerdobkami, w szczegolnosci w sytuacji, gdy zmiany

w utworach nastepujg na skutek sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu
przepisdw Prawa budowlanego oraz gdy sg konieczne i uzasadnione ze wzgledu na
realizacje przedmiotu umowy lub optymalizacje lub charakter inwestycji;
wprowadzenie zmian oraz nadzoér autorski moze zosta¢ wykonane przez
Zamawiajgcego lub powierzone dowolnej osobie bez pozbawienia autorow utworéow
praw do korzystania z osobistych praw autorskich a Wykonawca oswiadcza, iz jest
uprawniony do dziatania w imieniu autorow w zakresie tego potwierdzenia.
Wykonawca zapewni takze, ze autorzy wszelkich utworéw stworzonych w ramach
niniejszej Umowy, wyrazg zgode na naruszanie integralnosci, w tym formy i tresci
utworéw, poprzez wprowadzanie do nich zmian — niezaleznie od tego, jaki podmiot

dokonywaé bedzie tych zmian.

3. Roéwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajgcy

nabywa w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej wtasnos¢ wszystkich

egzemplarzy lub nosnikow, na ktorych utwory zostaty utrwalone. Zaakceptowana Kwota

Kontraktowa obejmuje takze wynagrodzenie za wykorzystywanie utworow

na poszczegolnych polach eksploatagiji.

4. Zamawiajgcy na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw

majatkowych uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz osob trzecich,
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a takze nabywa prawo do korzystania i rozporzgdzania zaleznym prawem autorskim

w zakresie, okreslonym niniejszg Umowg, w szczegodlnosci w Zatgczniku nr 4 do

Warunkow Szczegolnych.

5. Strony ustalajg, iz wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji
okreslonych w Zatgczniku nr 4 do Warunkow Szczegolnych, moze nastepowac
w catoéci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych
podmiotow, w tym jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub

innych modyfikacji, itd.

6. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku
do Zamawiajgcego, z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich lub praw
zaleznych, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito

w zwigzku z realizacjg Umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki

powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego, 0 czym
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ Wykonawce, Wykonawca
wstgpi do procesu po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane
z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym, w tym koszty obstugi

prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen
majgtkowych i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich

majgtkowych lub osobistych osoby lub oséb zgtaszajgcych roszczenia.

7. Kazdy egzemplarz kazdego z utworéw wykonanych w ramach Umowy bedzie zawierat
oswiadczenie zawarte w Zatgczniku Nr 4 do Warunkéw Szczegdlinych, osoby wskazanej
na nim jako twdrca, iz przeniést on na Wykonawce na wytgcznosc¢ i bezwarunkowo
autorskie prawa majgtkowe do utworu w zakresie okreslonym w niniejszej Umowie oraz

oswiadczenie Wykonawcy stanowigce Zatgcznik Nr 5 do Warunkéw Szczegdlnych.

8. Wykonawca zobowigzuje sie w okresie pomiedzy przekazaniem utworéw wykonanych w
ramach Umowy, a przed Odbiorem kohcowym tychze utworéw — uzyskac oswiadczenia
autora lub — w przypadku wielosci — autorow utworéw, w przedmiocie ich zobowigzania
do niewykonywania przystugujacych im osobistych praw autorskich do przekazanych

utworow przez okres 10 lat od dnia odbioru, o ktorym mowa w ust. 2 oraz upowaznienia
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Zamawiajgcego do wykonywania osobistych praw autorskich w ich imieniu przez ten

okres.

9. Woykonawca, w przypadku jesli bedzie to konieczne, jest zobowigzany do zaptaty
autorowi czesci przedmiotu Umowy wynagrodzenia za powstrzymanie sie
od wykonywania osobistych praw autorskich na zasadach okre$lonych w ustepie
poprzedzajgcym. Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty
jakichkolwiek kwot na rzecz autora w odniesieniu do zobowigzania do powstrzymania

sie od wykonywania osobistych praw autorskich.

10. Zamawiajgcy udziela Wykonawcy niewytgcznej licencji na czas wykonywania Umowy
w celu niezbednym do realizacji Robét, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej z Wymagan Zamawiajgcego oraz materiatdw dotgczonych do SWZ, ktoére
stanowig utwory w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych,

na polach eksploatacji wskazanych w Zatgczniku Nr 4 do Warunkéw Szczegdinych.

11. Powyzsze postanowienia niniejszej SubKLAUZULI w zakresie przeniesienia praw
autorskich nie dotyczg oprogramowania, co do ktérego bedzie sie uwazato, ze
Wykonawca przez podpisanie Kontraktu udzielit Zamawiajgcemu bezterminowej,
zbywalnej, nie zastrzezonej, za wynagrodzeniem uwzglednionym w Zaakceptowanej
Kwocie Kontraktowej licencji na kopiowanie, uzywanie i przekazywanie
oprogramowania. Termin wypowiedzenia bedzie wynosi¢ 10 lat ze skutkiem na koniec
roku kalendarzowego. Niniejsza licencja bedzie uzywana wyfgcznie w celu budowy,
rozbudowy, remontu, uzytkowania i modyfikacji infrastruktury kolejowej

w Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedmiotowa Licencja uprawnia w szczegdlnosci do:

(i) trwatego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w catosci lub
w czesci jakimikolwiek Srodkami i w jakiejkolwiek formie;

(i) rozpowszechniania, w tym uzyczenia, dzierzawy lub najmu, programu
komputerowego lub jego kopii.

Oprogramowanie opracowane przez Wykonawce (lub na jego rzecz) nie bedzie bez
zgody Wykonawcy uzywane, kopiowane czy przekazywane stronie trzeciej za wyjatkiem
spotek z Grupy PKP, przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu) do celéw innych, niz te

ktore sg dozwolone wedtug niniejszej SubKLAUZULI.
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SubKLAUZULA 1.12 SZCZEGOLOWE POUFNE DANE
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Wykonawca ujawni Inzynierowi niezbedne informacje podlegajgce ochronie i inne, jakich
Inzynier moze w sposob uzasadniony wymagac w celu sprawdzenia, czy Wykonawca

stosuje sie do Kontraktu.

1. Kontrakt jest jawny i podlega udostepnianiu na zasadach okreslonych w przepisach

o dostepie do informaciji publicznej.

2. Strony oraz osoby przez nie zatrudnione do realizacji niniejszego Kontraktu,
zobowigzujg sie do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim wszelkich
dokumentéw, materiatéw, informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi
w zwigzku z realizacjg niniejszego Kontraktu, ktérych ujawnienie mogtoby narazi¢ drugg

Strone na szkode majgtkowa lub niemajgtkowa.

3.  Wykorzystanie Informacji, o ktérych mowa w ust. 2 w innych celach, niz okreslonych
w Umowie, jak réwniez ich publikacja, nie sg dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej

zgody drugiej ze Stron.

4. Obowigzek okreslony w ust. 2 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz

udostepnienia Informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa.

5. Kazda ze Stron dofozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu
przez osoby trzecie z informacji drugiej Strony podlegajgcych ochronie. Kazda ze Stron
zobowigzuje sie ograniczy¢ dostep do informacji, o ktérych mowa w ust. 2, wytgcznie do
tych pracownikéw lub wspétpracownikéw, ktéorym informacje te sg niezbedne do
wykonania czynnosci na rzecz drugiej Strony i ktérzy przyjeli obowigzki wynikajgce z

Kontraktu.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania w sposob udokumentowany zaréwno
siebie jak i wszystkie osoby realizujgce w jego imieniu przedmiot Kontraktu z
dokumentem pn. ,Polityka Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. dla Partneréw Biznesowych Spotki SZBI-1bi-1a”, dostepnym na stronie internetowe;j

PLK SA https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolKki .

7. Zwazywszy na rodzaj oraz zakres przedmiotu Kontraktu, Strony zawierajg w dniu
podpisania Kontraktu, umowe o zachowaniu poufnosci, stanowigcg Zatgcznik nr 2 do
Warunkow Szczegolnych. W przypadku opdznienia przez Wykonawce podpisania

umowy o zachowaniu poufno$ci, Zamawiajgcy wstrzyma sie z przekazaniem
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Wykonawcy informaciji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r., poz.
1233) jak rowniez tajemnice przedsigbiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001
r. o dostepie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r., poz. 902). W takim przypadku,
wszelkie ryzyka zwigzane ze wstrzymaniem sie przez Zamawiajacego od przekazania

Wykonawcy powyzszych informaciji, obcigzajg Wykonawce.

8. W przypadku zaistnienia koniecznosci dostepu Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy
do danych osobowych, ze zbioréw prowadzonych przez Zamawiajgcego, stosownie do
art. 28 ust. 3 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z
2016 r., str. 1-88), Strony postanawiajg zawrze¢, przed uzyskaniem przez Wykonawce
dostepu do danych osobowych ze zbioréw, o ktérych mowa powyzej, umowe
powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowigcg Zatgcznik nr 3 do Warunkéw
Szczegolnych. W przypadku opdznienia przez Wykonawce podpisania umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, Zamawiajgcy wstrzyma sie z
udostepnieniem Wykonawcy wszelkich danych osobowych. W takim przypadku wszelkie
ryzyka zwigzane ze wstrzymaniem sie przez Zamawiajgcego od udostepnienia

Wykonawcy jakichkolwiek danych osobowych obcigzajg Wykonawce).

SubKLAUZULA 1.13 ZGODNOSC Z PRAWAMI
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Wykonujgc Kontrakt, Wykonawca bedzie przestrzegat Prawa. Jezeli nie wynika, co innego

z Kontraktu, to:

a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane do
wykonania Robot i Swiadczenia Ustug gwarancyjnych, dostarczenia lub usuniecia
Materiatow, Débr i Urzgdzen, ktére nie zostaty uzyskane lub przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje
wymagane w tym celu wnioski i inne dokumenty oraz w razie potrzeby uzyska
wymagane petnomocnictwa Zamawiajgcego. Wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem
tych zezwolen obcigzajg Wykonawce. Nie przewiduje sie udzielenia Wykonawcy
petnomocnictwa w zakresie wystepowania do wtasciwych organéw o wydanie decyzji o

Srodowiskowych uwarunkowaniach lub decyzji zmieniajgcych takie decyzje.
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b) Wykonawca bedzie dawat wszystkie powiadomienia, ptacit wszystkie podatki, naleznosci
i optaty oraz uzyska wszystkie pozwolenia, licencje i zatwierdzenia, jakie sg wymagane
przez Prawa, w odniesieniu do projektowania, realizacji i ukonczenia Robét oraz
usuniecia wszelkich wad oraz Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie
I przejmie od niego odpowiedzialnos¢ materialng, w zwigzku z konsekwencjami

jakiegokolwiek zaniedbania w tym wzgledzie.

c) uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sie z wykazem przepisdw prawnych i warunkami
zawartymi w Wymaganiach Zamawiajgcego i przyjmuje wszystkie tam zawarte

zobowigzania dotyczgce realizacji Robot.

SubKLAUZULA 1.14 SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Jezeli Wykonawce stanowi wedtug stosowanych Praw, Konsorcjum lub inne, niemajgce

osobowosci prawnej, ugrupowanie dwdch lub wiecej podmiotéow/osob, to:

a) podmioty/osoby wchodzgce w sktad Konsorcjum, bedg uwazane za solidarnie

odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Kontraktu;

b) podmioty/osoby wchodzgce w skfad Konsorcjum powiadomig Zamawiajgcego o swoim
partnerze wiodgcym (liderze), ktéry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania
decyzji wigzacych Wykonawce i kazdg z tych osob;

c) Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego o kazdorazowej zmianie
umowy regulujgcej wspotprace partnerow (oséb lub podmiotdw), ktdérzy wspdlnie podieli
sie wykonania przedmiotu Umowy;

d) partner wiodgcy (lider) bedzie upowazniony do otrzymywania polecen dla i w imieniu
wszystkich partnerow;

e) podmioty/osoby wchodzgce w sktad Konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢
za wyptate naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia, niezaleznie od tego, ktéry

z cztonkow Konsorcjum zawart z takim Podwykonawcg Umowe o podwykonawstwo.

Dodaje sie¢ SUubKLAUZULE:

SUBKLAUZULA 1.15 OBOWIAZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO WOBEC WYKONAWCY/OSOB
PODPISUJACYCH UMOWE W IMIENIU WYKONAWCY
| OSOB TRZECICH

1. Zamawiajgcy, dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
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w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODQO”,

informuje Pana/Pania?, Ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spoétka
Akcyjna, zwana dalej Spotka, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa,

ul. Targowa 74;

2) w Spotce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe
sg przetwarzane przez Spotke;

3) dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy;
b) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamoéwienia na
wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;
c) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamoéwienia
do archiwum, a nastepnie jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);
w zakresie: dane zwykte — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy
oraz posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a takze
w przypadku ztozenia petnomocnictwa, oswiadczen i innych dokumentéw — dane

osobowe w nim zawarte;

4) podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spoétke jest art. 6 ust. 1
lit. c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spotki wskazuje sie
konieczno$¢ zawarcia Umowy i jej wtasciwg realizacje zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami;

5) dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepisow
prawa, w szczegoélnosci podmiotom przetwarzajgcym na podstawie zawartych
umoéw;

6) dane osobowe mogg by¢ przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej

w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub

1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzacej jednoosobowg dziatalnosé gospodarcza, petnomocnika Wykonawcy
bedacego osobg fizyczng lub cztonka organu zarzadzajgcego Wykonawcy bedacego osobg fizyczng
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7)

8)

udostepnienia na mocy przepiséw prawa, przy czym zawsze przy spetnieniu jednego

Z warunkow:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja
miedzynarodowa zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych,
zgodnie z art. 45 RODO,

b) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie
zabezpieczenia i obowigzujg tam egzekwowalne prawa oséb, ktérych dane
dotyczg i skuteczne srodki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

c) zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,
przy czym dane te zostang wéwczas w sposéb odpowiedni zabezpieczone,
a Pan/Pani ma prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczen pod
wskazanym w pkt 2 powyzej adresem e-mail;

dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie

realizacji Umowy oraz przez okres, w ktérym Spotka bedzie realizowata cele

wynikajgce z prawnie uzasadnionych intereséw administratora danych, ktére sg
zwigzane przedmiotowo z Umowg lub obowigzkami wynikajgcymi z przepisow

prawa powszechnie obowigzujgcego;

ma Pani/Pan prawo do zgdania dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczagcych oraz ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do

przenoszenia danych;

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zgdania do dostepu do danych osobowych

Pani/Pana dotyczacych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby
niewspotmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy moze zgdac od Pani/Pana

wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania;

10)ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa

Urzedu Ochrony Danych Osobowych;

11)Spétka nie bedzie przeprowadzaé zautomatyzowanego podejmowania decyzji,

w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac w imieniu Zamawiajacego wszystkie osoby

fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne

prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczg, ktére zostang wskazane przez Wykonawce jako

podwykonawca, a ktorych dane osobowe bedg przekazywane podczas podpisania

Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o:
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1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;
2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie, powotujgc sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu
Zamawiajgcego obowigzek informacyjny wobec osoéb, o ktérych mowa w ust. 2,
przekazujgc im tres¢ klauzuli informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujgc
jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako zrédto pochodzenia danych osobowych,
ktorymi dysponowat bedzie Zamawiajgcy.

4. Kazda zmiana w zakresie 0sob fizycznych, ktérych dane osobowe bedg przekazywane
podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga rowniez
spetnienia obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 21 3.

Dodaje sie¢ SUubKLAUZULE:

SUBKLAUZULA 1.16 OBOWIAZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY W IMIENIU
CUPT WOBEC WYKONAWCY/OSOB PODPISUJACYCH
UMOWE W IMIENIU WYKONAWCY | 0SOB TRZECICH

1. Zamawiajgcy udostepnia na stronie internetowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pod
linkiem https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informaciji-spolki
obowigzki informacyjne CUPT.

2. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé wszystkie osoby fizyczne kierowane ze
strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢
gospodarczg, ktore zostang wskazane przez Wykonawce jako podwykonawca, a ktorych
dane osobowe bedg przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji
Umowy, o miejscu udostepnienia obowigzkéw informacyjnych, o ktérym mowa w ust. 1

oraz zobowigzaé ww. osoby do zapoznania sie z ich trescia.

KLAUZULA 2 ZAMAWIAJACY

SubKLAUZULA 2.1 PRAWO DOSTEPU DO PLACU BUDOWY
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Zamawiajgcy, w terminie (terminach) podanym (podanych) w Zatgczniku do Oferty, da
Wykonawcy prawo dostepu do Placu Budowy i uzytkowania go. To prawo dostepu

i uzytkowania nie moze by¢ zastrzezone wytgcznie dla Wykonawcy. Jezeli wedtug Kontraktu
od Zamawiajgcego wymaga sie, aby dat (Wykonawcy) w uzytkowanie jakikolwiek fundament,
konstrukcje, urzgdzenie lub srodki dostepu, to Zamawiajacy zrobi to w terminie i w sposob
podany w Specyfikacji. Jednakze Zamawiajgcy moze wstrzymac kazde takie prawo dostepu

lub uzytkowania, do czasu otrzymania Zabezpieczenia Wykonania.
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Jezeli zaden taki termin nie jest podany w Zatgczniku do Oferty, to Zamawiajgcy da
Wykonawcy prawo dostepu do Placu Budowy i uzytkowania go, w takich terminach, jakie
mogg by¢ wymagane, aby umozliwi¢ Wykonawcy dziatanie zgodnie z Harmonogramem

rzeczowo-finansowym przedtozonym wedtug SubKLAUZULI 8.3 Warunkéw Szczegdlnych.

SubKLAUZULA 2.2 POZWOLENIA, LICENCJE LUB ZATWIERDZENIA
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Zamawiajacy (w miare swoich mozliwosci) bedzie, na zyczenie Wykonawcy, udzielat mu

rozsgdnej pomocy:

a) przez uzyskanie tekstéw Praw Kraju, ktore odnoszg sie do Kontraktu, ale nie sg tatwo

dostepne, oraz

b) przy wystgpieniach Wykonawcy o wszelkie pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia

wymagane przez Prawa Kraju:

(i) ktoérych otrzymanie przez Wykonawce jest wymagane wedtug SubKLAUZULI
1.13 Warunkow Szczegdlnych,

(i) ktére dotyczg dostawy Débr, wytgcznie z odprawg celng, oraz

(i) ktére dotyczg wywozu za granice Sprzetu Wykonawcy, po usunieciu go z Placu

Budowy.

W przeciggu 28 dni od podpisania Kontraktu Wykonawca powinien przedstawi¢
Zamawiajgcemu liste wymaganych pozwoleh. Wykonawca winien spetni¢ wymagania
zawarte w uzyskanych pozwoleniach, zapewni¢ wystawiajgcym je wtadzom mozliwosé

wgladu i sprawdzenia prowadzonych Robot.

SubKLAUZULA 2.4 ORGANIZACJA FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 2.4.

SUBKLAUZULA 2.5 ROSZCZENIA ZAMAWIAJACEGO
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Jezeli Zamawiajgcy uwaza sie za uprawnionego do jakiejkolwiek ptatnosci wedtug
jakiejkolwiek Klauzuli niniejszych Warunkéw lub z innego tytutu w zwigzku z Kontraktem i/lub
do jakiegokolwiek przedtuzenia Okresu Zgtaszania Wad, to Zamawiajgcy lub Inzynier da
Wykonawcy powiadomienie z odno$snymi szczegdtowymi informacjami. Jednakze
powiadomienie nie jest wymagane dla ptatnosci naleznych wedtug SubKLAUZULI 4.19

[Elektryczno$¢, woda i gaz] lub za inne ustugi, o ktére Wykonawca prosi.
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Powiadomienie bedzie dane tak szybko, jak jest to praktycznie mozliwe po tym, jak
Zamawiajgcy dowie sie o wydarzeniu lub okolicznosci dajgcej powodd do roszczenia.
Powiadomienie tyczace sie jakiegokolwiek przedtuzenia Okresu Zgtaszania Wad bedzie

dane przed uptywem takiego okresu.

Te szczegdtowe informacje bedg wymieniaty Klauzule lub inng podstawe roszczenia i beda
zawieraty uzasadnienie kwoty i/lub przedtuzenia, do ktérego Zamawiajgcy uwaza sie za
uprawnionego w zwigzku z Kontraktem. Inzynier bedzie wtedy postepowat zgodnie

z SUbKLAUZULA 3.5 [OkreSlenia], aby uzgodni¢ lub okredli¢ (i) kwote (jesli jest), ktorg
Zamawiajgcy ma prawo otrzymac od Wykonawcy, i/lub (ii) przedtuzenie (jesli jest) Okresu
Zgtaszania Wad zgodnie z SubKLUAZULA 11.3 [Przedtuzenie Okresu Zgtaszania Wadl].

Kwota ta moze byé wprowadzona jako potrgcenie do Ceny Kontraktowej i Swiadectw
Ptatnosci. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do skompensowania lub dokonania potrgcenia

z jakiejkolwiek kwoty poswiadczonej w jakim$ Swiadectwie Ptatnosci.

Dodaje sie SubKLAUZULE:

SubKLAUZULA 2.6 SYSTEM INFORMATYCZNY DO ROZLICZANIA
| MONITOROWANIA ROZLICZANIA UMOWY

W przypadku wydania powiadomienia przez Zamawiajgcego zgodnie z SubKLAUZULA 14.3
Warunkéw Szczegolnych, Wykonawca bedzie zobowigzany do stosowania SIRM zgodnie

z warunkami Umowy.
SUBKLAUZULA 2.7 ODBIOR KONCOWY ROBOT, ODBIOR KONCOWY USLUG

W terminie 30 dni przed planowanym Odbiorem koncowym Robét, Wykonawca przekaze
Inzynierowi dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg odbieranych Etapow
tacznie od 1 do 6, w tym w zakresie, w jakim wymagane jest pozwolenie na uzytkowanie, a
takze komplet dokumentéw zwigzanych z procesem certyfikacji i dopuszczeniem do
eksploatacji podsystemow strukturalnych (jezeli wymagane), zgodnie z ustawg z dnia 28
marca 2003 o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1984).

Inzynier najpdzniej w terminie 20 dni od daty dostarczenia tej dokumentacji dokona jej
weryfikacji, nastepnie jg zatwierdzi bgdz zwréci do poprawy, przedktadajgc na biezgco, o ile
bedzie to mozliwe, uwagi do tej dokumentacji. Wykonawca bedzie niezwlocznie wprowadzac

poprawki do dokumentacji na skutek uwag Inzyniera.

W terminie 60 dni przed uptywem Okresu Zgtaszania Wad, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje w zakresie swiadczonych Ustug gwarancyjnych okreslajgca

biezgcy stan infrastruktury, w tym ocene stopnia jej zuzycia i warunkow dla dalszej jej

9090/IRZR3/24521/06699/22/P
Strona 30 z 148



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na Realizacje rob6t budowlanych oraz wykonanie projektu
wykonawczego i realizacja rob6t budowlanych na zabudowe urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, urzgdzen
kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze $wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzgdzen na
odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice — granica panstwa w ramach projektu ,,Prace na podstawowych ciggach
pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice (granica
panstwa)”

eksploatacji zgodnie z przyjetym dla tej infrastruktury Planem Utrzymania oraz jej

dokumentacjg techniczng, w tym DTR producenta.

Zamawiajacy najpozniej w terminie 21 dni od daty dostarczenia tej dokumentacji dokona jej
weryfikacji, nastepnie jg zatwierdzi bgdz zwréci do poprawy, przedktadajgc na biezgco, o ile
bedzie to mozliwe, uwagi do tej dokumentacji. Wykonawca bedzie niezwtocznie wprowadzacé

poprawki do dokumentacji na skutek uwag Zamawiajgcego.

KLAUZULA 3 INZYNIER
SubKLAUZULA 3.1 OBOWIAZKI | UPOWAZNIENIA INZYNIERA
Usuwa sie treS¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Zamawiajacy wyznaczy Inzyniera, ktéry bedzie wykonywat obowigzki przypisane mu
w Kontrakcie. Personel Inzyniera bedg stanowili stosownie wykwalifikowani inzynierowie

i inni fachowcy, posiadajgcy kompetencje do wykonywania tych obowigzkdow.
InZzynier nie bedzie w zadnym stopniu upowazniony do wnoszenia zmian do Kontraktu.

Inzynier moze korzysta¢ z upowaznien przynaleznych Inzynierowi, takich jak sg
wyszczegolnione w Kontrakcie lub w sposdb oczywisty z Kontraktu wynikaja. Inzynier uzyska
aprobate Zamawiajgcego przed wykonywaniem swoich obowigzkéw zgodnie

Z nastepujgcymi SubKLAUZULAMI:

a) SubKLAUZULA 1.5 Warunkow Szczegodlinych,

b) SubKLAUZULA 4.4 Warunkéw Szczegdlnych,

c) SubKLAUZULA 8.4 Warunkoéw Szczegdlnych,

d) SubKLAUZULA 8.8 Warunkéw Ogolnych,

e) KLAUZULA 13 Warunkéw Ogolnych, zmodyfikowanych postanowieniami Warunkow

Szczegolnych.

f)  SubKLAUZULA 20.1 Warunkéw Ogolnych.
Oprocz sytuacji, gdy jest podane inaczej w niniejszych Warunkach Szczegdlnych:

(i) kiedykolwiek Inzynier wykonuje obowigzki lub korzysta z upowaznien, ktore sg
wyszczegolnione w Kontrakcie lub z niego wywnioskowane bedzie sie uwazato,
ze dziata w imieniu Zamawiajgcego;

(ii) Inzynier nie bedzie w zadnym stopniu upowazniony do zwalniania zadnej ze
Stron, z jakichkolwiek obowigzkow, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wedtug
Kontraktu; oraz

(iif) zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, swiadectwo, zgoda, badanie, inspekcja,
polecenie, powiadomienie, propozycja, zyczenie, préba lub inne podobne
dziatanie Inzyniera (wraz z brakiem dezaprobaty) nie zwolni Wykonawcy
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z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci, ktorg ma on wedtug Kontraktu, wtgcznie z

odpowiedzialnoscig za btedy, opuszczenia, sprzecznosci i niestosowanie sie.
Niezaleznie od obowigzku uzyskania aprobaty, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzy sie przypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, Robot lub na sgsiednig
nieruchomosé jest on uprawniony, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkow
i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykonaé kazdg takg prace,
ktora w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia niebezpieczenstwa.
Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli
takie polecenie stanowi Zmiane, SubKLAUZULA 13 Warunkéw Ogélnych, zmodyfikowanych

postanowieniami Warunkéw Szczegdélnych, bedzie miata zastosowanie.

KLAUZULA 4 WYKONAWCA

SubKLAUZULA 4.1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

1. Wykonawca zaprojektuje, zrealizuje i ukonczy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz usunie
wszelkie wady i usterki w Robotach, jak tez Swiadczyt bedzie Ustugi gwarancyjne oraz
Ustugi w zakresie obietym odpowiednio Prawem Opciji 1 oraz modyfikacje objete

Prawem Opcji 2, o ile zostang zlecone.

2. Wykonawca dostarczy Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane
w Kontrakcie, oraz caty Personel Wykonawcy, Dobra, srodki zuzywalne i inne rzeczy
i ustugi, czy to natury czasowej czy statej, konieczne do w/w zaprojektowania, realizaciji,

ukonczenia i usuniecia wad.

3. Roboty oraz Ustugi gwarancyjne, jak tez Ustugi objete odpowiednio Prawem Opcji 1
oraz modyfikacje objete Prawem Opcji 2 bedg obejmowaty kazdg prace, ktora jest
konieczna do spetnienia Wymagan Zamawiajgcego, propozycji Wykonawcy i Wykazdw,
lub ktéra jest implikowana przez Kontrakt, oraz wszystkie prace, ktére (chociaz nie
wspomniane w Kontrakcie) sg konieczne dla stabilnoéci, lub ukonczenia lub bezpiecznej

i wlasciwej eksploatacji Robot.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosc, stabilnosc¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na Placu Budowy oraz oddziatywania na jego
bezposrednie otoczenie (ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad bezpiecznego
prowadzenia robot w sgsiedztwie torow czynnych, w tym koniecznosci zachowania ich

skrajni), wszystkich metod budowy oraz wszystkich Robo6t. Powyzsze wymagania nalezy
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stosowac¢ odpowiednio do wykonywania Ustug gwarancyjnych oraz ustug objetych

odpowiednio Prawem Opcji 1 oraz modyfikacji objetych Prawem Opgji 2.

5. Wykonawca, kiedykolwiek bedzie wymagat tego od niego Inzynier, przedtozy szczegoty
organizacji i metod, ktére Wykonawca proponuje przyja¢ do realizacji Robot.
Bez uprzedniego powiadomienia Inzyniera nie bedzie dokonana zadna znaczgca

zmiana w tej organizacji i metodach.

6. Wykonawca do dnia Przejecia Robét zgodnie z SubKLAUZULA 10.1 Warunkéw
Szczegdlnych przedstawi Inzynierowi Swiadectwa dopuszczenia do eksploataciji typow
budowli i urzgdzen przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego wydane na czas
nieokreslony. W przypadku stwierdzenia zabudowy urzgdzen nieposiadajgcych
takowego swiadectwa, Wykonawca bedzie zobowigzany na wtasny koszt dokonac
wymiany urzgdzen (wraz z poniesieniem wszystkich konsekwencji z tym zwigzanych) na
urzgdzenia posiadajgce dopuszczenie, a takze bedzie musiat dopetni¢ wszystkich
wymaganych prawem i przepisami obowigzujgcymi w Spétce PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. formalnosci dla przeprowadzenia tych prac i Robét. Prace i Roboty
zwigzane z wymiang urzgdzen bedg musiaty by¢ przeprowadzone w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, a w zakresie ich wykonania bedg obowigzywaty

wszystkie uwarunkowania okreslone w niniejszej Umowie.

7. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 10 dni przed rozpoczgciem Robot
do pisemnego poinformowania Zamawiajgcego o zamiarze rozpoczecia Robét
trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych, przy jednoczesnym zatrudnieniu, co najmniej 20
0s0b, albo, dla ktérych planowany zakres Robot przekracza 500 osobodni. W przypadku
niewywigzania sie przez Wykonawce z w/w obowigzku, zostanie on obcigzony
wszystkimi kosztami, ktére bedzie musiat ponies¢ Zamawiajgcy, w zwigzku
Z naruszeniem § 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

8. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, ze podmioty, na zdolnosciach ktérych
polegat w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu dotyczgcych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizujg roboty budowlane
lub ustugi wchodzace w zakres Umowy, do realizacji ktorych te zdolnosci sg wymagane.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do zapewnienia, ze podmioty, na zdolnosciach

ktorych polegat w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
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dotyczgcych Ustug gwarancyjnych i pogwarancyjnych, bedg dysponowaty niezbednymi
autoryzacjami podmiotéow uprawnionych (producentéw) do prowadzenia czynnosci
obstugi prewencyjnej (obstugi technicznej) oraz usuwania usterek (obstugi serwisowej),
przez caty czas swiadczenia tych Ustug. Za czynnosci obstugi prewencyjnej (obstugi
technicznej) oraz obstugi serwisowej (usuwanie usterek) uznawane bedg odpowiednio
czynnosci dla personelu utrzymania okreslone w dokumentacji technicznej producentow
(DTR lub instrukcji utrzymaniowych) odpowiednich rodzajow urzgdzen bedacych

przedmiotem Ustug.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce rzeczywisty udziat
takiego podmiotu w realizacji przedmiotu Umowy lub wskaze takie dokumenty, w
przypadku gdy znajdujg sie one juz w posiadaniu Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od
dnia zakonczenia wykonywania robét budowlanych (ktéra to data bedzie wynika¢ z
protokotu odbioru koncowego) lub $wiadczenia ustug (ktéra to data bedzie wynikaé z
dokumentu potwierdzajgcego wykonanie ustugi), ktére zgodnie ze zobowigzaniem
Wykonawcy zawartym w Ofercie powinny zostac¢ zrealizowane przez ten podmiot. Brak
przedstawienia lub wskazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych
rzeczywisty udziat w realizacji przedmiotu Umowy podmiotu, na zdolno$ciach ktérego
polegat Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania w/w warunkéw udziatu w
postepowaniu, bedzie rownoznaczny z brakiem udziatu tego podmiotu w realizaciji

przedmiotu Umowy.

9. Woykonawca zobowigzuje sie do niezatrudniania (na jakiejkolwiek podstawie prawnej)
etatowych pracownikow PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do realizacji zadan objetych
Umowag, innych niz prowadzenie zaje¢ dydaktycznych. Dotyczy to takze
Podwykonawcéw, o czym Wykonawca powinien powiadomi¢ Podwykonawcow

w zawieranych z nimi umowach.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na skutek jego
dziatan, w tym odpowiedzialno$¢ za ewentualne straty wynikte z tytutu kazdej awarii

zwigzanej z przebudowg kolizji, a zawinionej przez Wykonawce.
11. Wykonawca oraz jego Podwykonawca jest zobowigzany do zatrudniania na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych nastepujgce czynnosci w trakcie realizacji Umowy:

- w zakresie Ustug — osoby wskazane w Zespole Statym Personelu Wykonawcy
wykonujgce proste czynnosci utrzymaniowe zgodnie z zakresem opisanym w PFU w

Rozdziale 4.12 pn. ,Personel Wykonawcy - |l Linia Utrzymania”.
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- w zakresie Robét - monter urzgdzen srk - Wymég ten dotyczy oséb wykonujgcych

proste czynnoéci budowlane zgodnie z zakresem opisanym w PFU w Rozdziale 3
.Zakres Robét” dla robaot srk.

W zwigzku z zatrudnianiem przez Wykonawce lub jego Podwykonawce na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wyzej wymienione czynnosci, Wykonawca lub jego
Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, na kazde wezwanie Zamawiajgcego

W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia tego wymogu przez Wykonawce lub jego Podwykonawce.

Zamawiajgcy w kazdym czasie moze zazgdac:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia

oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz

b) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy. Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz.
Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), przy czym informacje takie jak: imie i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz stanowisko pracy

i zakres wykonywanych czynnosci powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania lub

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacenie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne

za ostatni okres rozliczeniowy lub
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d) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine
rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), przy

czym imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

W przypadku gdy przedstawione przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumenty
bedg budzi¢ uzasadnione watpliwosci Zamawiajgcego co do ich zgodnosci

Z rzeczywistoscig lub autentycznosci, Wykonawca lub Podwykonawca, na zgdanie
Zamawiajgcego i w terminie przez niego wskazanym, przedstawi dodatkowe

dokumenty lub wyjasnienia w tym zakresie.

Jesli Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi dokumentéw potwierdzajgcych
spetnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynnosci wskazane w akapicie pierwszym niniejszej SUbKLAUZULI lub dokumenty

te bedg budzi¢ uzasadnione watpliwosci Zamawiajgcego co do ich zgodnosci

Z rzeczywistoscig lub autentycznosci, a Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi
dodatkowych dokumentéw lub ich nie wyjasni, Zamawiajgcy powiadomi wtasciwego
okregowego inspektora pracy, zwracajac sie o przeprowadzenie kontroli u Wykonawcy

lub Podwykonawcy.

12. W przypadku niedotrzymania z winy Wykonawcy terminéw okreslonych
,Harmonogramem rzeczowo-finansowym?”, ktére skutkujg koniecznoscig wprowadzenia
nieplanowych zamknie¢ torowych, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu dla PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. wszelkich kosztéw wynikajgcych z wyptaconych
przewoznikom i innym podmiotom gospodarczym kar umownych, odszkodowan
i kosztéw z tytutu nienalezytej realizacji rozktadu jazdy pociggéw, zgodnie z zasadami

organizacji i udzielania zamknie¢ torowych Ir-19.

13. Ponadto, Wykonawca pokryje koszty opoznien pociggow powstatych w zwigzku z:
nieterminowym zgtoszeniem planowanych zamknie¢ torowych, ktére uniemozliwiajg

uzgodnienie z przewoznikami opracowanego na czas Robot rozktadu jazdy, zgodnie

9090/IRZR3/24521/06699/22/P
Strona 36 z 148



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na Realizacje rob6t budowlanych oraz wykonanie projektu
wykonawczego i realizacja rob6t budowlanych na zabudowe urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, urzgdzen
kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze $wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzgdzen na
odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice — granica panstwa w ramach projektu ,,Prace na podstawowych ciggach
pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice (granica
panstwa)”

z zasadami organizacji i udzielania zamknie¢ torowych Ir-19, jak réwniez:

nieuzgodnionym zajeciem torow czynnych podczas Robot, naprawg lub wymiang
uszkodzonej podczas Robot infrastruktury, wprowadzeniem innych predkosci niz
wskazane w Regulaminie tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania
Robot, ograniczeniami i utrudnieniami w prowadzeniu ruchu pociggéw wynikajgcymi
z wad, awarii, usterek oraz innych sytuacji i wydarzen, w tym naruszenia skrajni toru

czynnego przez maszyny i urzgdzenia Wykonawcy.

14. Koszty z tytutu opdznien pociggdéw naliczane bedg na podstawie danych ujetych
w Systemie Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej (SEPE), natomiast koszty wprowadzenia
zastepczej komunikaciji, uzycia lokomotyw do przeciggania pociggéw oraz jazd

drogami okreznymi, wedtug faktur przedtozonych przez przewoznikéw.

15. Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca pokryje koszty komunikacji zastepczej
zarowno w przypadku planowanych zamknie¢ torowych, jak rowniez w kazdym innym
przypadku. Z uwagi na wigzgce Zamawiajgcego zobowigzania, wynikajgce z umoéw
zawartych na udostepnianie infrastruktury kolejowej pomiedzy Zamawiajgcym a
przewoznikami kolejowymi, wytgcznie dopuszczalnym rozwigzaniem jest zawieranie

umow na realizacje komunikacji zastepczej przez przewoznikéw kolejowych.

16. Zamawiajacy, po otrzymaniu faktury od przewoznika, refakturuje na Wykonawce koszty
wynikajgce z tej faktury. Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty ww. faktury
wystawionej przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na fakturze

w terminie 21 dni od daty jej wystawienia.

17. Kwote wskazang w Rozbiciu Ceny Ofertowej na pokrycie kosztow komunikacji
zastepczej Wykonawca ma ujg¢ w ofercie. Kwota wskazana w Rozbiciu Ceny
Ofertowej nie obejmuje kosztéw komunikacji zastepczej wprowadzonej wskutek
zawinionego dziatania lub zaniechania Wykonawcy lub wskutek okolicznosci, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca na podstawie Kontraktu. Koszt komunikacji
zastepczej spowodowany zawinionym dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub
okolicznosciami, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca na podstawie
Kontraktu, zostanie pokryty przez Wykonawce i nie zostanie ujety w wynagrodzeniu
Wykonawcy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy
dalszych roszczen zwigzanych z koniecznoscig zapewnienia dodatkowej komunikacji
zastepczej spowodowanej zawinionym dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub

okolicznosciami, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca na podstawie
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Kontraktu, w szczegolnosci w zakresie okreslonym w Zasadach organizacji i udzielania

zamkniec¢ torowych Ir-19.

18. W przypadku, gdy wartos¢ faktur z tytutu wprowadzenia komunikacji zastepczej
mozliwej do sfinansowania w ramach kwoty wskazanej w Rozbiciu Ceny Ofertowej
bedzie mniejsza niz tam wskazana, roznica do kwoty przewidzianej w Rozbiciu Ceny
Ofertowej nie bedzie zaptacona Wykonawcy. Strony postanawiajg, ze Wykonawcy nie
bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tytutu niewykorzystania petnej kwoty na

pokrycie kosztow komunikacji zastepczej wskazanej w Rozbiciu Ceny Ofertowej.

19. W przypadku, jedli kwota wskazana w Rozbiciu Ceny Ofertowej, przewidziana
na pokrycie kosztow komunikacji zastepczej zostanie wyczerpana, kwota ta ulegnie
zwiekszeniu z Kwoty Warunkowej, zgodnie z SubKLAUZULA 13.5.

20. Koszt stanowigcy kwote zaptaconych przez Wykonawce faktur na pokrycie komunikaciji
zastepczej, ktora nie wynikata z zawinionego dziatania lub zaniechania Wykonawcy lub
z okolicznosci, za ktdre odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca na podstawie Kontraktu,
zostanie wprowadzony do SIRM (o ile SIRM bedzie miat zastosowanie) i ujety
w kolejnym Przejéciowym Swiadectwie Platnoéci, zgodnie z SubKLAUZULA 14.3 i
14.6, nastepujgcym po zaptacie przez Wykonawce faktury za wprowadzenie
komunikacji zastepczej. Strony postanawiajg, ze Wykonawcy nie bedg przystugiwaty
odsetki za okres od zaptaty przez Wykonawce faktur obejmujgcych koszty na pokrycie
komunikacji zastepczej do dnia dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci wynikajgcej

z Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci obejmujgcego powyzsze koszty.

21. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ SIRM na zasadach wskazanych
w SubKLAUZULI 14.3 Warunkéw Szczegdlnych.

22. W przypadku, gdy na jednym Placu Budowy Roboty sg wykonywane przez wigcej niz
jednego Wykonawce na podstawie jednego Pozwolenia na budowe, funkcje
Kierownika Budowy bedzie petnit pracownik Personelu Wykonawcy realizujgcego

roboty ziemno torowe.

23.  Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie poinformowac Bank (European Investment
Bank, Directorate for Lending Operations in EU — EIB, 100 Boulevard Konrad
Adenauer, L-2950 Luxembourg, fax: +352 4379 67498.) o uzasadnionym podejrzeniu,
skardze lub informacji odnoszacych sie do przestepstw karnych zwigzanych
z przedmiotem zamoéwienia. W odniesieniu do podejrzenia przestepstwa karnego Bank

ma prawo wgladu w ksiegi i rejestry wszystkich transakcji finansowych oraz wydatkéw
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zwigzanych z przedmiotem zamdwienia, prawidtowo prowadzonych przez Wykonawce,

a takze do sporzadzania kopii dokumentow w zakresie dozwolonym obowigzujgcym

Prawem.

24.  Wykonawca zobowigzuje sie do poddania sie w trakcie realizacji Umowy, w kazdej
chwili, w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnetrznemu ze
strony Zamawiajgcego, audytowi zewnetrznemu zleconemu przez Zamawiajgcego, a
takze wszelkim niezbednym kontrolom dokonywanym przez, np. jednostki
dofinansowujgce lub inne uprawnione podmioty, zaréwno krajowe jak i unijne.
Wykonawca zobowigzuje sie takze zapewni¢ udostepnienie przez jego

podwykonawcéw dokumentdéw zwigzanych z realizacjg Umowy ww. podmiotom.

SubKLAUZULA 4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA
Usuwa sie treS¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacg trescig: SubKLAUZULI 4.2

Warunkow Szczegolnych dla Czesci A.

SubKLAUZULA 4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Przedstawicielem Wykonawcy dla celow niniejszego Kontraktu bedzie Dyrektor Kontraktu

Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia jednego przedstawiciela tgcznie dla robot
realizowanych w ramach Czeéci A ,Buduj”’ i Czesci B ,Projektuj i buduj”. Dla Ustug
Gwarancyjnych i Ustug pogwarancyjnych, Zamawiajgcy dopuszcza wyznaczenie innego

przedstawiciela Wykonawcy.

Wykonawca wyznaczy w terminie 5 dni od podpisania Kontraktu Przedstawiciela Wykonawcy
i wyposazy go we wszystkie kompetencje i umocowania konieczne do dziatania w imieniu

Wykonawcy wedtug Kontraktu.

Przedstawiciel Wykonawcy caty swoj czas poswieci na kierowanie wykonaniem Kontraktu
przez Wykonawce. Jesli Przedstawiciel Wykonawcy ma byé czasowo nieobecny na Placu
Budowy podczas realizacji Robét, to pod warunkiem uprzedniej zgody Inzyniera, bedzie
wyznaczona stosowna osoba zastepujgca, a Inzynier bedzie odpowiednio o tym

powiadomiony.

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie w imieniu Wykonawcy otrzymywat polecenia wedtug
SubKLAUZULI 3.3 Warunkéw Ogalnych.
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Przedstawiciel Wykonawcy moze delegowac kazde ze swoich petnomocnictw, funkcji

i upowaznien, jakiejkolwiek kompetentnej osobie i moze w kazdej chwili te delegacje
odwotaé. Zadna taka delegacja lub odwotanie nie wejdzie w zycie, przed otrzymaniem przez
Inzyniera uprzedniego powiadomienia, podpisanego przez Przedstawiciela Wykonawcy,
wymieniajgcego osobe i precyzujgcego delegowane lub odwotane petnomocnictwa, funkcje

i upowaznienia.

Przedstawiciel Wykonawcy oraz wszystkie upowaznione przez niego osoby bedg posiadaé
odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane przez Prawo budowlane przy podjeciu
przez nich obowigzkoéw zgodnie z Kontraktem, z uwzglednieniem przepiséw Prawa

budowlanego, tj. gdy sprawujg funkcje wymagajace takich uprawnien.

Przedstawiciel Wykonawcy (oraz wszystkie upowaznione przez niego osoby) beda biegle
wtadac jezykiem polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest zapewnic,
ttumaczenie na jezyk polski poprzez ttumaczy, mozliwos¢ sprawnego porozumiewania sie

Z Przedstawicielem Wykonawcy (oraz wszystkimi upowaznionymi przez niego osobami).

SubKLAUZULA 4.4 PODWYKONAWCY
Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

1. Zamawiajacy, z zastrzezeniem ustepu 2 ponizej, ustanawia nastepujgce wymagania

dotyczgce Umowy o podwykonawstwo:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zlecone;j

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty

b) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowac w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych Robét wykonanych

przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg i powinno odpowiadac¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom

okreslonym w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym;
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d)

f)

9)

h)

)

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robot
budowlanych za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od
okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac¢ sie posiadaniem wiedzy

i doswiadczenia odpowiadajgcych, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym
od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg podzlecanej Umowy oraz dysponowac
personelem i sprzetem, gwarantujgcym prawidtowe wykonanie podzleconej czesci

Umowy;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zgdanie dokumentéw, odwiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentow
poswiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce);

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzani sg do przestrzegania zakazu
udziatu (ij. zatrudniania) etatowych pracownikéw PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
w realizacji zadan objetych Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

innych niz prowadzenie zaje¢ dydaktycznych;

wszelkie kwoty wynagrodzenia zatrzymane Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy tytutem zabezpieczenia wykonania Umowy o podwykonawstwo
réwnoznaczne bedg z zawarciem umowy kaucji. W przypadku wstrzymania ptatnosci
takiej kwoty nie beda przystugiwaty zadne roszczenia z tytutu zatrzymania ptatno$ci
takich kwot, w szczegdlnosci z tytutu odsetek. W przypadku jezeli Kontrakt przewiduje
przedtuzone Zabezpieczenie Wykonania, Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢

analogiczne postanowienia;

Umowa o podwykonawstwo uwzglednia¢ bedzie obowigzek Podwykonawcy, o ktérym
mowa w SubKLAUZULI 4.1 ust. 8 i 11 Warunkéw Szczegolnych;

Umowy o podwykonawstwo, nie mogg zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
wyptaty wynagrodzenia, w sposob mniej korzystny niz prawa i obowigzki WWykonawcy

wynikajgce z niniejszej Umowy;
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k) W umowach o podwykonawstwo Wykonawca zobowigzany jest zawrzeé

postanowienia dotyczgce waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy z

uwzglednieniem postanowien SubKLAUZULI 13.8.

2. Kazdy projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

kazda kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca i Podwykonawca

dostarczy za posrednictwem poczty, kuriera lub osobiscie, jednoczesnie

Zamawiajgcemu i Inzynierowi.

3. W projekcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

muszg by¢ wskazane co najmniej:

a)

b)

d)

f)

petna nazwa Podwykonawcy,

informacja, ze postanowienia danej Umowy o podwykonawstwo wskazane w ust. 1
powyzej, odnoszg sie w petni takze do ewentualnych umow o dalsze
podwykonawstwo lub, alternatywnie, ze nie przewiduje sie zawierania umow

o dalsze podwykonawstwo,

zapis, ze aneksy do Uméw o podwykonawstwo muszg podlegac tej samej

procedurze ocennej jak Umowy o podwykonawstwo,

okreslenie zakresu Robot i lokalizacji (uzywajgc dla doprecyzowania zakresu Robét
i lokalizacji z Rozbicia Ceny Ofertowej/Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci),
a takze sprzetu, jakim bedg wykonywane Roboty, jezeli podwykonawstwo dotyczy

nawierzchni torowej,

wartos¢ zlecanych robét w PLN netto. W przypadku gdy wartos¢ zlecanych robot
jest wyzsza niz wartos¢ tych robét wskazana w Umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg, w Umowie o podwykonawstwo, nalezy zawrze¢
postanowienie, zgodnie z ktérym odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jako inwestora
z tytutu solidarnej lub bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy ograniczona jest do wysokosci wynikajgcej z Umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za dany zakres robot, zgodniez art. 647 [1]
§ 3 k.c. oraz art. 465 u.p.z.p. w zw. z art. 647 [1] § 3 k.c.

postanowienia dotyczgce waloryzacji z uwzglednieniem postanowien SubKLAUZULI

13.8 Warunkéw Szczegdinych.

W Przejéciowym Swiadectwie Ptatnosci nalezy obowigzkowo wskazag, jaki zakres Robét

zostat wykonany (i odebrany przez Inzyniera) przez poszczegoélnych
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Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow oraz kwote do zaptaty przypadajgca

na kazdego z Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow.

4. Wykonawca podzleci wytgcznie roboty polegajgce na: (nalezy wpisac¢ zakres Robot z
Zatgcznika Nr 1 do Tomu | SWZ - IDW).
W przypadku, gdy Wykonawca podzleci roboty polegajgce na swiadczeniu Ustug
gwarancyjnych lub Ustug pogwarancyjnych (Opcja 1), wskazanych w PFU IlIA oraz PFU
1B to taki podmiot powinien posiadac autoryzacje producenta w zakresie prowadzenia
czynnosci obstugi prewencyjnej (obstugi technicznej) oraz usuwania usterek (obstugi
serwisowej). Warunek ten dotyczy wytgcznie urzgdzen objetych Ustugami
gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi dla ktorych przepisy prawa powszechnego wymagajg
Swiadectwa dopuszczenia typu urzgdzenia przeznaczonego dla prowadzenia ruchu
kolejowego wydawanego przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego lub deklaracji
WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania sktadnika interoperacyjnosci z
zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi interoperacyjnosci systemu kolei okreslonymi
w TSI.

Zamawiajacy, na podstawie regulacji art. 462 ust. 3 u.p.z.p. zada, aby Wykonawca w
Dacie Rozpoczecia, o ile te informacje sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska
oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw robot budowlanych, dostaw lub ustug i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie czesci Umowy. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢

wykonanie czesci Umowy.

5. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wymaga

kazdorazowej zgody Zamawiajgcego, w zwigzku z tym:

a) Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo (bgdz dokonac
zmiany w takiej umowie) obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu oraz
Inzynierowi projektu tej umowy (a takze projektu jej zmiany), przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy (bgdz zgode na zmiane tej umowy). Przedtozony projekt
Umowy o podwykonawstwo (bgdz projekt jej zmiany) musi by¢ zgodny

z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy;
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b) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgtoszenia pisemnych zastrzezen

c)

d)

e)

do przedstawionego projektu Umowy o podwykonawstwo (a takze projektu jej
zmiany) w szczegolnosci w sytuacji, o ktérej mowa w art. 464 ust. 3 u.p.z.p.,
w terminie 30 dni od dnia przedstawienia mu tejze umowy (a takze projektu jej
zmiany). Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen

do przedtozonego projektu Umowy o podwykonawstwo (a takze do projektu jej
zmiany) w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego;

w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do Umowy
0 podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany, 30-dniowy termin, o ktérym
mowa powyzej liczy sie na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu

Umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany;

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
Umowy o podwykonawstwo (badz jej zmiany) w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Zamawiajgcemu przystuguje prawo pisemnego sprzeciwu do tejze
umowy (badz jej zmiany) w sytuacji, o ktérej mowa w art. 464 ust. 3 u.p.z.p., w
terminie 30 dni od dnia przedstawienia mu tejze umowy (badz jej zmiany).
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do tejze Umowy

0 podwykonawstwo (bgdz jej zmiany) w tym terminie uwazane bedzie

za akceptacje Umowy (badz jej zmiany) przez Zamawiajgcego.

Powyzszg procedure okredlong w podpunktach od a) do d) stosuje sie rowniez
do uméw z dalszymi Podwykonawcami. Niewypetnienie przez Wykonawce
obowigzkow okreslonych powyzej bedzie skutkowato brakiem mozliwosci
skorzystania z Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy oraz stanowi
podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) z Placu Budowy.
Niniejsze postanowienia nie wykluczajg innych uprawnien Zamawiajgcego

okreslonych w Umowie.

5a. W realizacji Umowy nie bedg braty udziatu podmioty, ktérych udziat w realizacji

zamowienia powinien zosta¢ wytgczony na podstawie przepisow powszechnie

obowigzujgcego prawa.
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6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (a takze
kopie zmiany tej umowy), w terminie 7 dni od jej zawarcia, w przypadku gdy warto$é
takiej umowy bedzie wieksza niz 0,5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, w kazdym
zas przypadku, gdy bedzie to wartos¢ wieksza niz 50.000 PLN. Przedtozona kopia
Umowy o podwykonawstwo (badz kopia jej zmiany) musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit a), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej. Jezeli Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi, nie
zawiera postanowien wymaganych zgodnie z ust. 1 lit k), Zamawiajgcy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem

wystgpienia o zapfate kary umowne;.

7. W przypadku zlecania przez Wykonawce czesci zamoéwienia Podwykonawcom, do
faktury Wykonawca przedktada o$wiadczenia Wykonawcy i Podwykonawcéw
(podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji), ze wymagalne wynagrodzenie
Podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust.

5 PZP w przypadkach o ktérych mowa w art. 439 ust. 5 PZP, zostato zaptacone.

8. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane lub rezygnacje Podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, o ile Wykonawca wykaze, ze nowy
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie dysponuje co najmniej potencjatem
podmiotu zastepowanego, w zakresie, w jakim podlegat badaniu na etapie oceny

spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji.

9. W przypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia, wchodzgcych
w zakres przedmiotu Umowy, w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p. lub oswiadczenia
lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy. Regulacje

niniejszg stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow.
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10. Zmiana zakresu Robét wykonywanych przez Podwykonawcow przy pomocy, ktérych
Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, i o ile nie narusza to postanowien niniejsze;j
SubKLAUZULI.

11. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby to byty dziatania lub
uchybienia Wykonawcy oraz za zachowanie przez nich tajemnicy przedsiebiorstwa PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. i innych tajemnic prawnie chronionych powzietych
w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy oraz za przestrzeganie zapiséw dokumentu
,Polityka Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerow

Biznesowych Spotki SZBI-Ibi-1a”, dostepnego na stronie internetowej Zamawiajgcego

www.plk-sa.pl.

12. Jezeli w Kontrakcie nie podano inaczej, to:

a) Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiada¢ odpowiednie

kwalifikacje i sprzet gwarantujgcy prawidtowe wykonanie Robét,

b) Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy

kazdego Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na Placu Budowy,

c) kazde podzlecenie bedzie zawierato postanowienia upowazniajgce
Zamawiajgcego do wymagania, aby podzlecenie zostato scedowane na
Zamawiajgcego na mocy SubKLAUZULI 4.27 Warunkéw Szczegdlinych (jezeli
zajdg okolicznosci tam przewidziane) lub w przypadku wypowiedzenia Kontraktu
na mocy SubKLAUZULI 15.2 Warunkow Szczegdlnych,

d) w ciggu 30 dni od daty zaptacenia (w przypadku ptatnosci koncowej 14 dni, liczac
od daty wystawienia faktury) Wykonawcy za dang czes¢ Robot Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu o$wiadczenia Podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcéw, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 u.p.z.p., biorgcych udziat
w realizacji Rob6t odebranych i po$wiadczonych do zaptaty w Swiadectwie
Ptatnosci przez Inzyniera, ze ich roszczenia za wykonanie podzleconych Robét
zostaty uregulowane wraz z faktura/rachunkiem lub innym dokumentem
ksiegowym oraz dowodem ich zaptaty Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, pod rygorem wstrzymania zaptfaty nastepnych czesci
naleznego wynagrodzenia (udzielenia kolejnej zaliczki) w czesci rownej sumie

kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, a w przypadku
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ptatnosci koncowej pod rygorem niewyptacenia czesci wynagrodzenia

w wysokos$ci wynikajgcej z Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci, ktéra nie zostata
uregulowana przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcow i dalszych

Podwykonawcéw.

13. Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajgcego zgodnie z niniejszg Umowg Podwykonawca
(dalszy Podwykonawca) robét budowlanych bgdz zgtoszony Podwykonawca dostaw
lub ustug wystapi do Zamawiajgcego z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje
ptatnosci za wykonane roboty budowlane, ustugi lub dostawy, ktére zostaty odebrane
i poswiadczone do zaptaty w Swiadectwie Ptatnosci przez Inzyniera, i udokumentuje
zasadno$¢ takiego zadania, to Inzynier wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie
7 dni od daty doreczenia takiego powiadomienia dowodow, ze poswiadczone przez
Inzyniera sumy nalezne Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) zostaty zaptacone

albo, ze zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptate.

Jezeli, po takim wezwaniu, Wykonawca nie dostarczy dowodéw, ze sumy nalezne
Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), zostaly zaptacone, wéwczas
Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 465 ust. 2 oraz ust. 3 u.p.z.p., po potwierdzeniu
kwoty przez Inzyniera, zaptaci na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy)
nalezng kwote bez uwzglednienia odsetek. Zaptata zostanie dokonana w walucie,

w jakiej rozliczana jest Umowa miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym. Zamawiajgcy po
zapfaceniu naleznosci bezposrednio dla Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy)
bedzie miat prawo potrgci¢ kwote rowng tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy
wzgledem Zamawiajgcego. Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) Wykonawca nie bedzie uprawniony do
powotywania sie wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec Podwykonawcy,

o ktérych Zamawiajacy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni

po doreczeniu wezwania opisanego powyze;.

Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwosci Zamawiajgcego odnosnie wysokosci naleznej
zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, Zamawiajgcemu przystugiwato
bedzie prawo ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie

wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy).

14. W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy),
jakakolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci przewidzianej w art. 647% i n.

k.c., Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego
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wzgledem Wykonawcy w petnej wysokosci, tj. obejmujgcej zaptacong naleznos¢
gtébwna oraz wszelkie inne koszty, w tym: odsetki, koszty procesu, koszty egzekuciji.
15. Postanowienia ustepu powyzej stosuje sie odpowiednio w przypadku, gdy
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy) na podstawie art. 465 ust. 2 oraz ust. 3 u.p.z.p. i Zamawiajacy nie
bedzie miat mozliwosci potrgcenia tak wyptaconej kwoty z wierzytelnosci Wykonawcy

wzgledem Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia listy Podwykonawcéw (oraz dalszych
Podwykonawcéw), zgodnie z Zatgcznikiem Nr 10 do Warunkéw Szczegdinych, ktéra to

podlega udostepnieniu na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inzyniera.

SubKLAUZULA 4.8 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujgca trescia:

1. Wykonawca przediozy do akceptacji Inzyniera plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ) nie pdzniej niz w ciggu 7 dni przed datg przekazania Placu Budowy, co nie

zwalnia z obowigzku posiadania przez Wykonawce BIOZ na budowie.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia jednego planu BIOZ tgcznie dla Czesci
A ,Buduj” i Czeéci B ,Projektuj i buduj”.

2. Wykonawca bedzie:

a) przestrzegat wszystkich majgcych zastosowanie przepiséw bezpieczenstwa, w tym
Regulacji Zamawiajgcego w szczegoélnosci ,Zasad bezpieczenstwa pracy
obowigzujgcych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania
prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez
pracownikéw podmiotéw zewnetrznych - Ibh-105" (wraz z zatgcznikami), ktére
stanowig Zatgcznik Nr 7 do Warunkéw Szczegodlnych (dalej takze jako ,Instrukcja
Ibh-105");

b) zapewniat bezpieczehnstwo wszystkich oséb uprawnionych do przebywania na Placu

Budowy oraz oséb przypadkowo znajdujgcych sie na Placu Budowy;

c) utrzymywat Plac Budowy i Robét w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkéd, tak

aby unika¢ niebezpieczenstwa dla oséb, o ktérych mowa w lit. b);

d) zapobiegat wszelkim zwigzanym z realizacjg Robot zagrozeniom dla

bezpieczenstwa ruchu kolejowego po torach czynnych (jezeli dotyczy), w tym:
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(i)

(ii)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

planowat realizacje Robo6t (harmonogram, fazowanie) w sposéb umozliwiajgcy
ograniczenie do niezbednego minimum wykorzystania sygnatow zastepczych
(Sz) do prowadzenia ruchu kolejowego na sgsiednim torze czynnym (jezeli

dotyczy),

organizowat Roboty w sposéb ukierunkowany za zapewnienie
bezpieczenstwa ruchu kolejowego w sgsiedztwie toréw czynnych (jesli
dotyczy), m.in. poprzez omawianie tematyki bezpieczenstwa na codziennych

odprawach pracownikéw oraz radach budowy,

wygradzat miedzytorze lub stosowat system ostrzegania (optyczne,
akustyczne lub tgczone - automatyczne lub pétautomatyczne) na maszynach
roboczych kazdorazowo w miejscu pracy tych maszyn lub urzgdzen, ktérych
spos6b uzytkowania lub zasieg czesci ruchomych moze przekroczy¢ skrajnie
toru czynnego — nie dotyczy $wiadczenia Ustug, o ile z zakresu prac nie

wynika taki obowigzek,

wygradzat oraz zabezpieczat przed nieuprawnionym dostepem: drogi
dojazdowe, techniczne oraz dojscia do miejsc prowadzenia robat,
w sgsiedztwie toréw czynnych — nie dotyczy swiadczenia Ustug, o ile z

zakresu prac nie wynika taki obowigzek,

wdrazat przewidziane dla Wykonawcy srodki kontroli ryzyka wynikajgce

Z przeprowadzonej przez Zamawiajgcego analizy ryzyka — w przypadku
zwigzanej z realizacjg robot koniecznosci udzielenia dtugotrwatego
zamkniecia torowego i prowadzenia w tym czasie ruchu kolejowego po
sgsiednim torze czynnym w oparciu 0 sygnaty zastepcze (Sz) — zgodnie

Z postanowieniami ,Zasad organizacji i udzielania zamknie¢ torowych” Ir-19 —
nie dotyczy swiadczenia Ustug, o ile z zakresu prac nie wynika taki

obowigzek;

uczestniczyt w opracowaniu Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w
czasie wykonywania Robot oraz zgtaszat wyznaczonemu pracownikowi
Zaktadu Linii Kolejowych wszelkie zmiany do opracowanego Regulaminu
tymczasowego, kiedykolwiek jego zapisy dotyczgce fazowania Robot stang
sie niespojne z faktycznym postepem Roboét — nie dotyczy $wiadczenia Ustug,

o ile z zakresu prac nie wynika taki obowigzek;
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(vii) organizowat Plac Budowy w sposob zapewniajgcy wtasciwg widocznos$é

czynnych urzgdzenh przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego
(sygnalizatory, wskazniki itp.), a takze wymaganych trojkgtow widocznosci na

przejazdach kolejowo-drogowych,

(viil) niezwtocznie zgtaszat dyzurnemu ruchu najblizszego posterunku ruchu
przylegtego do szlaku objetego robotami wszelkie zdarzenia (powazne
wypadki, wypadki i incydenty) w ruchu kolejowym zaistniate w zwigzku

z realizacjg Robdt,

(iX) poddawat sie dziataniom audytowym i kontrolnym w zakresie bezpieczenstwa
ruchu kolejowego, dokonywanym przez upowaznionych pracownikow
Zamawiajgcego, a takze realizowat wydane przez nich zalecenia (wigcznie
Z obowigzkiem wstrzymania Roboét) oraz usuwat stwierdzone niezgodnosci
i nieprawidtowosci zagrazajgce bezpieczenstwu ruchu kolejowego

prowadzonego po torach czynnych (jezeli dotyczy),

(x) kazdorazowo przed przekazaniem do eksploatacji urzadzen sterowania
ruchem kolejowym, ktére zostaty zmodyfikowane lub nhowo zabudowane
w ramach realizacji Robét, dostarczat Zamawiajgcemu, z odpowiednim
wyprzedzeniem, wszelkg dokumentacje techniczng tych urzadzen tak, aby
mozliwe byto wprowadzenie stosownych zmian do obowigzujgcych
u Zamawiajgcego regulaminéw technicznych oraz przygotowanie
pracownikéw Zamawiajgcego do obstugi nowych lub zmodyfikowanych

urzadzen.

3. Personel Wykonawcy (w tym Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcédw) musi
spetnia¢ wymagania i warunki (w tym okreslone w Regulacjach Zamawiajgcego)
umozliwiajgce prace na czynnych torach linii kolejowych.

4.  Warunkiem dopuszczenia personelu Wykonawcy do realizacji prac objetych Umowg
jest uzyskanie dokumentu uprawniajgcego do wstepu na obszar kolejowy wydanego na

podstawie ,Zasad wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A — 1d-21".

SubKLAUZULA 4.9 ZAPEWNIENIE JAKOSCI
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Wykonawca ustanowi Program Zapewnienia Jakosci, aby wykazywac¢ stosowanie sie

do wymagan Kontraktu. Wykonawca przedtozy szczegéty dotyczgce swojego Programu
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Inzynierowi do akceptacji na 28 dni przed przystgpieniem do Robdét, ktérych dotyczy

Program, z uwzglednieniem:

a) procedur zarzgdzania jakoscig, ktore bedg stosowane na Placu Budowy, w tym

w zakresie prac prowadzonych w okresie zimowym,
b)  struktury organizacyjnej wdrazania procedur zarzgdzania jakoscia,

c) instrukcji zarzadzania jakoscig, w tym w zakresie prac prowadzonych w okresie

zimowym,

d) certyfikatu posiadania Systemu Zarzgdzania Jakoscig lub Ksiegi Jako$ci w przypadku
braku takiego certyfikatu,

e) procedur dla zapewnienia, ze wszyscy Podwykonawcy (dalsi Podwykonawcy) stosujg

sie do wymagan zarzgdzania jakoscia,

f) harmonogramu wykonywania badan sprawdzajgcych uwzgledniajgcego wymagania
zawarte w szczegotowych specyfikacjach technicznych, wraz ze wskazaniem
potencjatu sprzetowego laboratorium Wykonawcy oraz jego personelu. Wykonawca
dostosuje ilos¢ badan sprawdzajgcych do przyjetych rozwigzanh oraz postepu prac
i Robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia jednego Programu Zapewnienia Jakosci

tacznie dla czesci A ,Buduj”’ i czesci B ,Projektuj i buduj”.

Jesli Inzynier, w ciggu 7 dni od otrzymania propozycji Programu Zapewnienia Jakosci, nie da
Wykonawcy powiadomienia podajgcego zakres, w jakim Program Zapewnienia Jakos$ci nie
jest zgodny z Kontraktem, to bedzie uwazato sig, ze Program ten zostat zatwierdzony

i Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z tym Programem.

W przypadku zgtoszenia w powyzszym terminie przez Inzyniera uwag do Programu
Zapewnienia Jakosci, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie

7 dni i ponownego przedtozenia poprawionego Programu Zapewnienia Jakos$ci Inzynierowi
do zatwierdzenia. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Inzyniera w powyzszym terminie,
a przedtozony przez niego Program Zapewnienia Jakosci bedzie niezgodny z Umowa,

Wykonawca nie bedzie uprawniony do przystgpienia do Robot.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych
stosowanie sie do nich bedg przedkfadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed

rozpoczeciem kazdego Etapu Robdt. Gdy jakis dokument natury technicznej bedzie
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wystawiany dla Inzyniera, na samym tym dokumencie umieszczony bedzie widoczny dowdd

zatwierdzenia tego dokumentu przez Wykonawce.

Inzynier lub Zamawiajacy beda uprawnieni do kontroli stosowania Programu Zapewnienia
Jakosci. W przypadku niewywigzywania sie Wykonawcy z zatozen okreslonych w Programie
Zapewnienia Jakosci, Zamawiajgcemu przystugiwac¢ bedg uprawnienia okreslone

w SubKLAUZULI 2.5 Warunkéw Szczegdlnych.

Stosowanie sie do Programu Zapewnienia Jako$ci nie zwalnia Wykonawcy z zadnego z jego

obowigzkow, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wedtug Kontraktu.

SubKLAUZULA 4.10 DANE O PLACU BUDOWY
Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Informacje o Placu Budowy bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego zawarte zostaty
w SWZ/Programie Funkcjonalno — Uzytkowym. Pozostate informacje Wykonawca uzyska we

wiasnym zakresie i wtasnym staraniem.

Wykonawca opracuje mapy do celow projektowych, wykona Projekty Budowlane i pozostate

rysunki tam, gdzie to jest wymagane.

Wykonawca ustali geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych. Badania

gruntu majg by¢ wliczone w Zaakceptowang Kwote Kontraktows.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty spowodowane uszkodzeniem przez niego

podziemnego uzbrojenia.

Bedzie sie uwazato, ze Wykonawca uzyskat, w zakresie praktycznie mozliwym (biorgc pod

uwage koszt i czas), wszelkie konieczne informacje odnosnie zagrozen, nieprzewidzianych

wydatkéw oraz innych okolicznosci, ktére mogg wptywac na Dokumenty Ofertowe lub na

Roboty. W tym samym zakresie bedzie sie uwazato, ze Wykonawca zapoznat sie z

dostepnymi informacjami oraz, ze przed ztozeniem Dokumentéw Ofertowych uznat je za

wystarczajgce, jezeli chodzi o wszystkie odnosne sprawy, obejmujgce (bez ograniczenia

sie):

a)  ksztalt i charakter Placu Budowy, wtgcznie z warunkami podpowierzchniowymi,

b)  warunki hydrologiczne i atmosferyczne,

c) zakres i charakter pracy i Dobr, koniecznych dla realizacji i ukoriczenia Robét oraz
usuniecia wszelkich wad,

d) obowigzujgce w Kraju Prawa, procedury i praktyki dotyczace sity roboczej, oraz
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e) zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczgce dostepu, zakwaterowania, urzadzen,

personelu, energii, transportu, wody i innych ustug.

SubKLAUZULA 4.13 PRAWA PRZEJAZDU | URZADZENIA
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Wykonawca ponosi wszelkie koszty i obcigzenia z tytutu specjalnych i/lub czasowych praw
przejazdu, ktérych moze potrzebowaé witgczajgc te dotyczace dostepu do Placu Budowy.
Wykonawca uzyska takze na wtasne ryzyko i koszt wszelkie dodatkowe urzgadzenia, ktérych

moze potrzebowac dla celéw Robot.

Jezeli w zwigzku z realizacjg Robdét koniecznym stanie sie, aby Zamawiajagcy udostepnit
Wykonawcy jakiekolwiek urzgdzenia infrastruktury kolejowej na warunkach okreslonych

w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie
udostepniania infrastruktury kolejowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 755 z p6zn. zm.), to Wykonawca
poniesie wszelkie koszty wynikajgce z udostepnienia tych urzgdzenh infrastruktury kolejowej,

na podstawie odrebnie zawartej umowy o udostepnieniu urzgdzen.

Wykonawca przed rozpoczeciem Roboét, na wtasny koszt, dokona inwentaryzaciji
fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz drég, tras
dostepu i urzadzen obcych lub obiektéw budowlanych na Placu Budowy, jak i w jego
otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robat.
Inwentaryzacja taka zostanie poswiadczona protokotem przez Wykonawce, Inzyniera

i gestoréw lub zarzadcow takich drég lub urzadzen obcych lub obiektéw budowlanych.

SubKLAUZULA 4.14 UNIKANIE ZAKLOCANIA
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Wykonawca nie bedzie zaktdcat niepotrzebnie:
a) porzadku publicznego, lub

b)  dostepu, uzytkowania lub zajmowania wszystkich drég, przej$é, niezaleznie czy sg one
publiczne, czy w posiadaniu Zamawiajgcego lub innych podmiotow. W przypadku
koniecznosci zamkniecia toru szlakowego lub drogi publicznej, Wykonawca bedzie

postepowat zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego.

Wykonawca zapozna sie z potozeniem wszystkich istniejgcych urzadzen takich jak dreny,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, ujecia wodne, gazociggi oraz obiekty budownictwa
lagdowego, przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych Robot

mogacych naruszy¢ te urzadzenia.
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Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia ujawnionych w PFU lub

w dokumentacji projektowej elementéw infrastruktury, tj. za uszkodzenia drog, rowow
irygacyjnych, rurociggow, kabli i linii elektrycznych, kabli teletechnicznych

i telekomunikacyjnych oraz wszelkich urzgdzen, spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawce(6w) przy realizacji Robot. Wykonawca bedzie zobowigzany do bezzwtocznej
naprawy uszkodzen na wiasny koszt oraz w razie koniecznosci wykonania wszelkich

dalszych Robdt naprawczych zleconych przez Inzyniera.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialnos¢
materialng, w zwigzku z wszystkimi odszkodowaniami, stratami i wydatkami (wtgcznie

Z optatami sgdowymi i innymi wydatkami prawnymi), wyniktymi z kazdego takiego
niepotrzebnego lub nieprawidtowego zaktécenia. Wykonawca nie bedzie uprawniony

do zadnych roszczen o przedtuzenie Czasu na Ukonczenie oraz dodatkowego Kosztu z tego

tytutu.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub koniecznosci przeniesienia kolejowych znakow
geodezyjnych podczas Robdt lub innych prac, Wykonawca zobowigzany jest w porozumieniu
z Zamawiajgcym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znakéw na wtasny koszt,

a w przypadku znakéw osnowy panstwowej powinien powiadomic¢ o tym fakcie wtasciwego

terenowo Staroste.

SubKLAUZULA 4.18 OCHRONA SRODOWISKA

Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymogdw ochrony srodowiska na Terenie
Budowy i wokét niego, w tym w szczegdlnosci do postepowania zgodnie z obowigzujgcym

Prawem oraz z Umowa.

W szczegolnosci, Wykonawca postepowat bedzie zgodnie z zapisami decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach, w tym z wydanymi decyzjami o srodowiskowych
uwarunkowaniach znak WO0S.4201.1.2014.AS2.19 z dnia 16.03.2016 r.;
WOO0S.4201.1.2012.AS2.32 z dnia 28.11.2016 r., decyzjami zmieniajgcymi decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach, uwarunkowaniami okreslonymi na etapie ponowne;j
oceny oddziatywania na Srodowisko (jezeli taka ocena byta prowadzona) oraz zgodnie

z wszystkimi innymi decyzjami administracyjnymi odnoszgcymi sie do ochrony srodowiska
Srodowiska stanowigcymi zatgczniki do Umowy oraz pozyskanymi przez Wykonawce
zgodnie z SWZ.
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W przypadku wystgpienia bezposdredniego zagrozenia szkodg w srodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce (w tym Personel Wykonawcy) Robotami,
Wykonawca zobowigzany jest do podjecia niezwtocznych dziatann zapobiegawczych.
Wykonawca odpowiada za szkody w srodowisku powstate wskutek prowadzenia Robot (w
tym przez Personel Wykonawcy). W przypadku wystgpienia szkody w srodowisku
Wykonawca jest zobowigzany do podjecia dziatarn w celu ograniczenia skutkow takiej szkody
w Srodowisku, zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatah naprawczych.

Wszelkie dziatania zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt.

W przypadku natozenia na Zamawiajgcego administracyjnych kar pienieznych, o ktérych
mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z pézn. zm.) z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca (w tym Personel Wykonawcy), Wykonawca
bedzie zobowigzany ponies¢ natozong na Zamawiajgcego kare pieniezng lub zwrécic

Zamawiajgcemu wartos¢ kary przez niego poniesionej.

W przypadku prowadzenia prac bez wymaganych zgdd wodnoprawnych lub niezgodnie z
nimi, wszelkie konsekwencje, w tym administracyjne kary pieniezne i optaty, ponosi

Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z usunieciem drzew

i krzewow, w szczegoblnosci koszty robocizny, uzyskania zezwoleh, decyzji na usuniecie
drzew i krzewow, optat administracyjnych za usuniecie drzew i krzewow oraz koszty
zwigzane z uzyskaniem zgody witasciciela gruntu (o ile zgoda taka bedzie wymagana).

W przypadku usuniecia drzewa lub krzewu bez wtasciwej decyzji administracyjnej lub zgody
wiasciciela gruntu (w tym przez Personel Wykonawcy), o ile jest ona wymagana, wszelkie
konsekwencje zwigzane z tym dziataniem, w tym administracyjne kary pieniezne, ponosi

Wykonawca.

W przypadku postepowania Wykonawcy (w tym Personelu Wykonawcy) niezgodnego

z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi dotyczgcymi ochrony srodowiska, o ktérych
mowa wyzej, lub postanowieniami wtasciwego organu na etapie ponownej oceny
oddziatywania na srodowisko, Wykonawca zobowigzany jest przejgc¢ na siebie wszelkie
konsekwencje z tym zwigzane, w tym poniesc¢ lub zwréci¢ Zamawiajgcemu wartos¢ kary

administracyjnej poniesionej przez niego w takiej sytuaciji.
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych badan i pomiarow

w zakresie ochrony srodowiska wynikajgcych z obowigzujgcego Prawa lub uzyskanych
decyzji administracyjnych oraz dokonania wymaganych zgtoszen wybudowanych obiektéw
lub urzgdzen koniecznych do rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego, o ile zapisy

szczegotowe SWZ nie stanowig inacze;j.

Powyzsze wymagania w zakresie ochrony srodowiska obowigzujg rowniez Podwykonawcow.

SubKLAUZULA 4.21 RAPORTY O POSTEPIE PRACY
Usuwa sie treS¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Raporty o postepie prac bedg przygotowane przez Wykonawce wedtug wzoréw
stanowigcych Zatgcznik Nr 1 do Warunkéw Szczegdlnych (tgcznie dla Czesci A i Czesci B).
W zakresie Ustug gwarancyjnych i Ustug pogwarancyjnych — wymagania co do raportowania
dla Zamawiajgcego okresla PFU. Raporty te podlegajg akceptacji przez Inzyniera. Raporty

beda przedktadane Inzynierowi w nastepujgcych formach oraz terminach:

a) Miesieczne Raporty w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu oraz
w 4 egzemplarzach w formie papierowej - w terminie do 7 dnia miesigca

kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu sprawozdawczym,

b)  Tygodniowe Raporty w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu
do godziny 10.00 nastepnego dnia roboczego po tygodniu, ktérego dany raport dotyczy

oraz w terminie do 7 dni w formie papierowej,

Na zyczenie Zamawiajgcego, wyrazone na kazdym etapie prac, Wykonawca bedzie
przedktadaé Inzynierowi takze Dobowe Raporty. Raporty te bedg przedtozone w formie
elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu do godziny 10.00 w dniu nastepujgcym po

dniu, ktérego dany raport dotyczy oraz w terminie do 7 dni w formie papierowe;j.

W przypadku, gdy Wykonawca otrzyma polecenie rozpoczecia Robét w drugiej potowie
miesigca, wowczas pierwszy Miesieczny Raport o Postepie Prac ztozy w terminie 7 dni

po uptywie kolejnego miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.

Pierwszy Miesieczny Raport o Postepie Prac bedzie obejmowat okres do konca pierwszego
miesigca kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu, w ktérym miata miejsce Data
Rozpoczecia. Nastepnie Miesieczne Raporty o Postepie Prac bedg przedktadane
comiesiecznie, kazdy w ciggu 7 dni od ostatniego dnia okresu, ktérego dany Raport

o Postepie Prac dotyczy.
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Raporty o Postepie Prac bedg sktadane do czasu, az Wykonawca ukonczy catg prace,

o ktérej wiadomo, Ze jest zalegta na date ukonczenia podang w Swiadectwie Przejecia dla
Robét.

Kazdy Miesieczny Raport o Postepie Prac bedzie zawierat:

a) wykresy i szczegdtowe opisy postepu pracy, obejmujgce kazdy etap projektowania,
powstawania Dokumentow Wykonawcy, zamawiania, wyrobu, dostawy na Plac
Budowy, budowy, montazu, dokonywania prob, wigcznie z takimi samymi

czynnosciami dla Robat realizowanych przez kazdego Podwykonawce;

b) fotografie oznaczone datami przedstawiajgce stan zaawansowania i postepu na Placu

Budowy;

c) dla wyrobu kazdej gtéwnej pozycji Urzgdzen i Materiatéw, nazwe producenta, miejsce

wyrobu, procent zaawansowania oraz faktyczne lub spodziewane daty:

()  rozpoczecia wyrobu,

(i)  inspekcji Wykonawcy,

(i)  préb,

(iv)  wysykki i przybycia na Plac Budowy;
d) szczegoétowe informacje opisane w SubKLAUZULI 6.10 Warunkow Szczegdlnych,
e) kopie dokumentow zapewnienia jakosci, wynikéw prob i atestow Materiatow;

f) liste powiadomien, wystanych na mocy SubKLAUZULI 2.5 Warunkéw Szczegdlnych
oraz na mocy SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw Ogolnych,

g) dane statystyczne dotyczgce bezpieczenstwa, wigczajgc szczegdtowe informacje
na temat niebezpiecznych zdarzen i czynnosci odnoszgcych sie do bezpieczenstwa

ruchu kolejowego, ochrony srodowiska i kontaktow ze spoteczenstwem;

h)  poréwnanie (w formie wykresu Gantta w programie MS Project badz rownowaznym,
ktory bedzie umozliwiat odtwarzanie, przechowywanie, zapis i zmiane plikéw
w formacie *.mpp) faktycznego i planowanego postepu rzeczowego i finansowego
pracy, ze szczegotami wszelkich wydarzen lub okolicznosci, ktére mogtyby zagrozi¢
ukonczeniu Robot zgodnie z Kontraktem oraz srodkéw przedsiewzietych (lub majgcych
by¢ przedsiewziete) w celu zapobiezenia opdznieniom, wedtug wytycznych
przekazanych przez Zamawiajgcego, w sposéb umozliwiajgcy Wykonawcy

odpowiednie raportowanie,

)] informacje w zakresie wptywu postepu prac na zaplanowane zamkniecia torowe,
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)] szczegoty wszelkich wydarzen lub okolicznosci, ktére mogtyby zagrozi¢ ukonczeniu

Robét zgodnie z Kontraktem oraz srodkow przedsiewzietych (lub majgcych by¢

przedsiewziete) w celu zapobiezenia op6znieniom,

k)  uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami SubKLAUZULI 14.4 Warunkow
Szczegdlnych w odstepach miesiecznych wraz z pozycjami, ktére moga sie pojawic
w wyniku zastosowania KLAUZULI 13 oraz KLAUZULI 20 Warunkéw Ogadlnych

zmodyfikowanych postanowieniami Warunkow Szczegolnych,

) prognoze Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, ktéra powinna obejmowac wszystkie
okolicznosci moggce mie¢ wptyw na jej wysokos¢, wraz z wyjasnieniem ewentualnych

rozbieznosci.
m) zestawienie Podwykonawcoéw,

n)  opis dziatan Wykonawcy w zakresie ochrony srodowiska oraz dziatan wyniktych

z zaleceh nadzoru przyrodniczego i Srodowiskowego, w tym miedzy innymi:

(i) szczegodtowy wykaz uzyskanych przez Wykonawce decyzji i zezwolen w zakresie
ochrony srodowiska (np. Zgody wodnoprawne, postanowienie na etapie ponownej
oceny oddziatywania na srodowisko uzgadniajgce warunki realizacji
przedsiewziecia, decyzje o usunieciu drzew i krzewow, zezwolenia na odstepstwa

od zakazéw, o ktérych mowa w przepisach ustawy o ochronie przyrody),

(i) szczegodtowy opis dziatan organizacyjno-technicznych dotyczacych fazy budowy
wynikajgcych z wymagan w zakresie ochrony srodowiska na podstawie

uzyskanych decyzji administracyjnych,

(i) szczegotowy wykaz wykonanych urzgdzen ochrony srodowiska (w tym przejs¢ dla
zwierzat, obiektdw inzynieryjnych dostosowanych do petnienia funkcji przejs¢ dla
zwierzat, urzadzen ochrony zwierzat, urzgdzen stuzgcych ochronie klimatu
akustycznego i urzgdzen w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej),

ze wskazaniem doktadnej lokalizacji i parametréw wykonanych urzadzen,

(iv) informacje na temat zauwazonych wszelkich zagrozen dla $rodowiska
naturalnego, w tym wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce Robotami oraz informacje na
temat wszystkich dziatan podjetych przez Wykonawce w celu ograniczenia szkody
w srodowisku, zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan

zapobiegawczych i naprawczych,
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(v) informacje na temat wytworzonych odpadow i sposobow ich zagospodarowania,

zgodnie z obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajgcego.

SubKLAUZULA 4.22 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Jezeli nie jest inaczej podane w Kontrakcie, to:

a) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dopuszczanie oséb nieupowaznionych na Plac

Budowy,

b) osoby upowaznione bedg ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu
Zamawiajgcego oraz wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat
powiadomiony przez Zamawiajgcego lub Inzyniera, jako o upowaznionym personelu

innych wykonawcéw Zamawiajgcego na Placu Budowy, oraz

c) prawo wstepu na Plac Budowy majg przedstawiciele wtasciwych organéw administraciji
publicznej i inne osoby uprawnione na podstawie powszechnie obowigzujgcych

przepiséw.

SubKLAUZULA 4.24 WYKOPALISKA
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Wszelkie skamieniatosci, monety, przedmioty wartosciowe lub starozytne, budowle i inne
pozostatosci lub obiekty interesujgce pod wzgledem geologicznym czy archeologicznym,
znalezione na Placu Budowy, bedg wziete w opieke i zarzgd Zamawiajgcego. Wykonawca
podejmie wszelkie rozsadne srodki ostroznosci, aby nie dopusci¢ do usuniecia czy
uszkodzenia przez Personel Wykonawcy lub przez inne osoby, jakiegokolwiek z tych
znalezisk.

Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, w tym réwniez w przypadku odkrycia
niewybuchu lub niewypatu, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera oraz przy uzyciu
dostepnych srodkow, zabezpieczy to znalezisko i oznakuje miejsce jego znalezienia oraz
niezwtocznie zawiadomi o znalezieniu tego znaleziska wtasciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkow, lub inne wlasciwe organy w przypadku odkrycia niewybuchu lub
niewypatu, a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwe organa zgodnie z obowigzujgcymi w tym

zakresie przepisami.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z SubKLAUZULA
3.5 Warunkow Ogolnych, aby uzgodnic lub okresli¢ te sprawy.

Dodaje si¢ SUbKLAUZULE:
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SubKLAUZULA 4.25 NARADY Z POSTEPU PRAC

W ciggu 7 dni od przedtozenia Inzynierowi przez Wykonawce pierwszego Miesiecznego
Raportu o Postepie Prac, w wyznaczonym przez Inzyniera miejscu odbedzie sie Narada

z Postepu Prac dotyczgca postepu prac, z udziatem Inzyniera i Przedstawiciela Wykonawcy,
na ktérej bedzie omawiany Raport o Postepie Prac, wszelkie sprawy mogace by¢ przyczyng
ewentualnych roszczen bgdz sporéw oraz inne odnosne sprawy. Personel Zamawiajgcego
moze takze uczestniczy¢ w Naradach z Postepu Prac. Kolejne Narady z Postepu Prac

odbywac¢ sie bedzie w cyklu co najmniej dwutygodniowym.

W ciggu 7 dni od Narady z Postepu Prac, Inzynier dostarczy protokét z tej narady do
uzgodnienia przez Wykonawce. Protokot nie zastepuje zadnych komunikatow wymaganych
Kontraktem zgodnie z SUbKLAUZULA 1.3 Warunkéw Szczegdlnych.

Zamawiajacy, Inzynier, lub Wykonawca mogg zada¢ dodatkowych zebran. Stosowng
informacje z podaniem przyczyny dodatkowego zebrania nalezy przekaza¢ w ciggu 7 dni

przed jego terminem.

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany do uczestnictwa w Naradach z Postepu Prac,

ktore zorganizuje Inzynier.

SubKLAUZULA 4.26 DZIENNIK BUDOWY
Wykonawca jest odpowiedzialny za przechowywanie Dziennika Budowy na Placu Budowy.
Kierownik Budowy musi na kazde zgdanie udostepni¢ Dziennik Budowy osobom

uprawnionym do dokonywania wpiséw zgodnie z Prawem budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera od stosowania sie
do wymogdéw SubKLAUZULI 1.3 Warunkéw Szczegdlnych, chyba ze uzgodniono inaczej

pomiedzy Stronami a Inzynierem oraz potwierdzono na pismie.

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez upowaznione osoby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawce czy Inzyniera, Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zgtosi¢ Inzynierowi. Inzynier podejmie odpowiednie dziatanie wymagane przez

takie wpisy zgodnie z Prawem budowlanym i Umowa.

W przypadku odstgpienia od Kontraktu przez ktérgkolwiek ze Stron, jej rozwigzania lub
wygasniecia, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego, przekaze Zamawiajgcemu Dziennik
Budowy, celem powierzenia dokumentu osobom uprawnionym zgodnie z Prawem

budowlanym.
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SubKLAUZULA 4.27 CESJA KORZYSCI Z PODZLECENIA

Wykonawca winien dokonaé na rzecz Zamawiajgcego cesji korzysci z takich zobowigzan
Podwykonawcy, ktére wykraczajg poza termin wygasniecia odpowiedniego Okresu
Zgtaszania Wad, jezeli Inzynier przed uptywem tego terminu poleci Wykonawcy dokonanie
tej cesji. Jezeli w takiej cesji nie zostanie ustalone inaczej, to Wykonawca nie bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za Roboty wykonane przez Podwykonawce od chwili,

kiedy cesja wejdzie w zycie.

KLAUZULA 5 PROJEKTOWANIE

SubKLAUZULA 5.1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA PROJEKTOWE
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia projektéw wykonawczych obejmujgcych
Roboty okreslone w Wymaganiach Zamawiajgcego, zgodnych z Prawem budowlanym, oraz
pozostatych projektéw przewidzianych w Umowie, o stopniu szczegdtowosci wystarczajgcym
do sprawdzenia, weryfikacji, zatwierdzenia lub zaopiniowania Robo6t przez Inzyniera oraz
wykonania Robét i dokonania ich odbioru, a takze Specyfikacje Techniczne wykonania i
odbioru Robdét budowlanych. Wykonawca jest uprawniony wykorzysta¢ opracowania
projektowe przekazane przez Zamawiajgcego w celach informacyjnych. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za projekty jak projektant w rozumieniu Prawa budowlanego. Wykonawca
jest zobowigzany zapewnié¢ staty nadzér autorski zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.
W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich
projektéw zgodnie z warunkami okreslonymi w Wymaganiach Zamawiajgcego. Projekt
przygotowany bedzie przez wykwalifikowanych projektantow, bedacych inzynierami lub
innymi fachowcami spetniajgcymi kryteria (je$li sg) podane w Wymaganiach Zamawiajgcego.
Jezeli nie jest inaczej podane w Kontrakcie, to Wykonawca przedtozy Inzynierowi
nazwisko/nazwe i szczegotowe informacje dotyczgce kazdego proponowanego projektanta i

Podwykonawcy projektu.

Wykonawca zapewni, ze on sam, jego projektanci oraz Podwykonawcy projektu majg
doswiadczenie i zdolnosci, konieczne do wykonania projektu objetego Umowa oraz
uprawnienia projektowe wymagane przez Prawo budowlane. Wykonawca zobowigzuje sie,
ze projektanci bedg do dyspozycji, aby uczestniczy¢ w dyskusjach z Inzynierem

we wszystkich uzasadnionych momentach, az do daty uptywu odno$nego Okresu Zgtaszania
Wad.
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Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem Oferty zapoznat sie z Wymaganiami
Zamawiajgcego oraz uznat zawarte tam informacje za prawidtowe i wystarczajgce

do zaprojektowania i wykonania prac oraz Robét zgodnie z Kontraktem. Gdyby Wykonawca
po Dacie Rozpoczecia wedtug SubKLAUZULI 8.1 Warunkéw Szczegdlnych napotkat

w Wymaganiach Zamawiajgcego btedy, wady lub nieprawidtowosci, spoczywa na nim ciezar
dowodu, ze takiego btedu, wady lub nieprawidtowosci doswiadczony Wykonawca nie mogt
znalez¢ przed ztozeniem Oferty. Wowczas Wykonawca jest zobowigzany dac Inzynierowi
stosowne powiadomienie, a Inzynier jest uprawiony zwracaé sie o dodatkowe dowody,

za kazdym razem, kiedy uzna to za stosowne. W kazdym przypadku SubKLAUZULE 1.9

Warunkéw Szczegolnych stosuje sie odpowiednio.

Po otrzymaniu powyzszego powiadomienia Inzynier okresli, czy Klauzula 13 Warunkéw
Ogodlnych zmieniona Warunkami Szczegdélnymi, bedzie miata zastosowanie i odpowiednio da
o tym Wykonawcy powiadomienie. Jezeli i w takim zakresie, w jakim doswiadczony
wykonawca zachowujgc nalezytg starannos¢ (biorgc pod uwage koszt i czas) wykrytby ten
btad, nieprawidtowos¢ lub inng wade badajgc Wymagania Zamawiajgcego przed
przedtozeniem Dokumentow Ofertowych, Czas na Ukonczenie nie bedzie przedtuzony, a

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa nie bedzie skorygowana.

Zamawiajacy zobowigzuje projektanta/projektantéw do sprawowania nadzoru autorskiego do

czasu zakonczenia Kontraktu.

SubKLAUZULA 5.2 DOKUMENTY WYKONAWCY
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Na Dokumenty Wykonawcy bedg sktadaty sie: dokumenty techniczne wyszczegdlnione

w wymaganiach Zamawiajgcego, dokumenty niezbedne do ustanawiania ograniczonych
praw rzeczowych na nieruchomosciach niebedgcych wtasnoscig Zamawiajgcego, dokumenty
pozwalajgce uzyskac wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia, w tym niezbedne
uzgodnienia, decyzje lokalizacyjne, pozwolenia na budowe oraz dokumenty opisane

w SubKLAUZULI 5.6 i w SUbKLAUZULI 5.7 Warunkéw Szczegolnych. Jezeli nie jest to
inaczej podane w Wymaganiach Zamawiajgcego, to Dokumenty Wykonawcy bedg napisane

w jezyku komunikatow, zdefiniowanym w SubKLAUZULI 1.4 Warunkéw Ogolnych.

Wykonawca przygotuje wszystkie Dokumenty Wykonawcy, a takze przygotuje wszelkie inne
dokumenty konieczne, aby poinstruowac Personel Wykonawcy. Personel Zamawiajgcego
bedzie miat prawo inspekcji przygotowania wszystkich tych dokumentéw, gdziekolwiek beda

one przygotowywane.
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Jesli Wymagania Zamawiajgcego opisujg Dokumenty Wykonawcy, ktére bedg przedtozone

Inzynierowi do przegladu i/lub zatwierdzenia, to bedg one odpowiednio do tego przedtozone
wraz z powiadomieniem, w sposob opisany ponizej. W postanowieniach, ktére nastepujg

w niniejszej SUbKLAUZULLI: (i) ,okres przegladu” oznacza okres wymagany przez Inzyniera

dla dokonania przegladu i (jesli tak wyspecyfikowano) do zatwierdzenia, oraz (i)

z Dokumentéw Wykonawcy wytgczone sg wszelkie dokumenty, ktére nie sg

wyspecyfikowane jako wymagane do przedtozenia do przegladu i/lub zatwierdzenia.

Jezeli w Wymaganiach Zamawiajgcego nie podano inaczej, to zaden okres przegladu nie
przekroczy 21 dni, liczgc od dnia, kiedy Inzynier otrzyma dany Dokument Wykonawcy

i powiadomienie Wykonawcy. Powiadomienie to bedzie stwierdzac¢, ze dany Dokument
Wykonawcy jest uwazany za gotowy zardéwno do przegladu (i zatwierdzenia, jesli tak
wyspecjalizowano) zgodnie z niniejszg SubKLAUZULA, jak i do uzycia. Powiadomienie
bedzie takze stwierdza¢, ze dany Dokument Wykonawcy odpowiada Kontraktowi lub

podawac zakres, w jakim Kontraktowi nie odpowiada.

Inzynier moze w ciggu okresu przegladu da¢ Wykonawcy powiadomienie, ze dany Dokument
Wykonawcy nie odpowiada (w podanym zakresie) Kontraktowi. Jesli dany Dokument
Wykonawcy w taki sposéb nie odpowiada Kontraktowi, to Dokument ten bedzie poprawiony,
ponownie przediozony i poddany przeglgdowi (i, jesli tak wyspecyfikowano, zatwierdzeniu)

zgodnie z niniejszg SUbKLAUZULA, na koszt Wykonawcy.

Do kazdej czesci Robét, poza zakresem, dla jakiego uzyskane zostato uprzednie

zatwierdzenie lub zgoda Inzyniera:

a) w przypadku jakiegokolwiek Dokumentu Wykonawcy, ktéry zostat (jak wyspecyfikowano)

przedtozony Inzynierowi do zatwierdzenia:

(i) Inzynier da Wykonawcy powiadomienie, ze ten Dokument Wykonawcy jest
zatwierdzony z uwagami lub bez nich, lub nie odpowiada (w podanym zakresie)
Kontraktowi;

(ii) realizacja takiej cze$ci Robot nie rozpocznie sie, az Inzynier zatwierdzi ten Dokument
Wykonawcy; oraz

(i) bedzie sie uwazato, ze Inzynier zatwierdzit ten Dokument Wykonawcy z uptywem
okresow przegladu dla wszystkich Dokumentéw Wykonawcy, ktére odnoszg sie
do projektowania i realizacji takiej czesci, jezeli uprzednio Inzynier nie powiadomit

z zgodnie z podpunktem (i), ze jest inaczej;
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b)  realizacja takiej czeSci Robdt, nie rozpocznie sie przed uptywem okreséw przeglgdu

wszystkich Dokumentéw Wykonawcy, ktére odnoszg sie do jej projektowania
i realizaciji;
c) realizacja takiej czesci Robot bedzie zgodna z tymi poddanymi przeglgdowi (i, jesli tak

wyspecyfikowano, zatwierdzonymi) Dokumentami Wykonawcy;

d) jezeli Wykonawca chce zmodyfikowac jakikolwiek projekt lub dokument, ktéry byt juz
uprzednio przedtozony do przegladu (i, jesli tak wyspecyfikowano, zatwierdzenia), to
Wykonawca natychmiast da Inzynierowi powiadomienie. Nastepnie Wykonawca

przedtozy zmienione dokumenty Inzynierowi, zgodnie z powyzszg procedurg; oraz

e) jezeli przepisy prawa lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty
Wykonawcy byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez
odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzen
bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej

dokumentacji do zaakceptowania przez Inzyniera. Przy tym:

() dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzenia nie przesadza o akceptac;ji
przez Inzyniera, ktory odmowi swojej akceptacji w kazdym przypadku, kiedy
stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu; a zarazem

(i) akceptacja przez Inzyniera nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy

wynikajgcej z postanowien Kontraktu.

Jezeli Inzynier poleci, ze do prowadzenia Robot konieczne sg dalsze Dokumenty

Wykonawcy, to Wykonawca przygotuje je bezzwtocznie.

Zadne takie zatwierdzenie lub zgoda, lub jakikolwiek przeglad (wedtug niniejsze;
SubKLAUZULI lub w innym trybie) nie zwolnig Wykonawcy z zadnego zobowigzania lub

odpowiedzialnosci.

SubKLAUZULA 5.3 ZOBOWIAZANIE SIE WYKONAWCY

Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Wykonawca zobowigzuje sie, ze dokumentacja projektowa, Dokumenty Wykonawcy,
realizacja i ukonczone Roboty oraz swiadczone Ustugi gwarancyjne i Ustugi pogwarancyjne
beda zgodne z:

a) Prawami Kraju; oraz

b)  Dokumentami stanowigcymi Kontrakt, tak jak zostaty zmienione lub zmodyfikowane

przez Zmiany.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sie do wymogéw Pozwolen na Budowe,

Pozwolen na rozbiorke oraz zobowigzany jest da¢ wkadzom petng mozliwos¢ kontroli
i sprawdzania Robo6t. Ponadto, Wykonawca zezwoli wkadzom na udziat w procedurach
sprawdzajgcych i testujgcych, co nie zwalnia Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnoSci

zgodnie z Umowa.

SubKLAUZULA 5.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Wykonawca przygotuje i bedzie na biezgco aktualizowat, kompletny zestaw
powykonawczych zapisow z realizacji Robo6t, pokazujgcych doktadne powykonawcze
usytuowania, wymiary i szczegotowe informacje dotyczace pracy, tak jak zostata ona
zrealizowana. Zapisy te bedg przechowywane na Placu Budowy i bedg uzywane wytgcznie
dla potrzeb niniejszej SUbKLAUZULI. Dwa komplety bedg przedtozone Inzynierowi przed

rozpoczeciem Préb Koncowych.

Dodatkowo, Wykonawca dostarczy Inzynierowi rysunki powykonawcze Robat,
przedstawiajgce wszystkie Roboty, tak jak zostaty zrealizowane i przedtozy je Inzynierowi do
przegladu wedtug SubKLAUZULI 5.2 Warunkéw Szczegdlnych. Wykonawca uzyska zgode

Inzyniera na ich format, system powotywania sie i inne majgce zwigzek szczegoty.

W terminach okreslonych w Subklauzuli 2.7 Warunkéw Szczegdlnych Wykonawca dostarczy
Inzynierowi odnosne rysunki powykonawcze w okreslonej liczbie i w okreslonym rodzaju
kopii, zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego. Roboty nie bedg uwazane za ukonczone dla
celéw ich przejecia wedtug SubKLAUZULI 10.1 Warunkéw Szczegdlnych, az Inzynier

otrzyma te dokumenty.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inzynierowi Dokumentacje Powykonawczg
sporzadzong w przejrzystej formie (w wersji graficznej i elektronicznej, zaréwno w wersji bez
mozliwosci edycji, jak i w wersji umozliwiajgcej ich edycje) w trzech egzemplarzach dla
kazdego ukonczonego Odcinka Robét, ktdéry ma by¢ przekazany do uzytkowania zgodnie

z prawem polskim.

Wszystkie Rysunki, instrukcje obstugi i pozostata dokumentacja winny by¢é wykonane

w jezyku polskim.

Inzynier moze uscisli¢ zakres Dokumentacji Powykonawczej, dokumentéw wymienionych we
wiasciwych przepisach Prawa budowlanego oraz innych dokumentéw powykonawczych
wskazanych w Wymaganiach Zamawiajgcego, a Roboty nie bedg uwazane za ukohczone

dla celéw ich przejecia wedtug SubKLAUZULI 10.1 Warunkéw Szczegolnych, az Inzynier
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otrzyma te dokumenty, a Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego uzyska decyzje

0 pozwoleniu na uzytkowanie.

SubKLAUZULA 5.7 INSTRUKCJE OBSLUGI | KONSERWACJI
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Przed rozpoczeciem Préb Koncowych, Wykonawca dostarczy Inzynierowi tymczasowe
instrukcje obstugi i konserwaciji, o wystarczajgcej szczegétowosci, aby Zamawiajgcy mogt

eksploatowac, konserwowag, rozbieraé, sktadaé, regulowac i naprawia¢ Urzadzenia.

Roboty nie bedg uwazane za ukonczone dla celéw ich przejecia wedtug SubKLAUZULI 10.1
Warunkow Szczegolnych, az Inzynier otrzyma ostateczne instrukcje obstugi i konserwaciji
o takiej szczegotowosci oraz wszelkie inne instrukcje wyspecjalizowane w Wymaganiach

Zamawiajgcego do tych celdw.
Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi w jezyku polskim.

Wykonawca przeprowadzi na swoj koszt szkolenia personelu z obstugi i utrzymania w iloSci

niezbednej do prawidtowego funkcjonowania wszystkich urzadzen.

KLAUZULA 6 PERSONEL KIEROWNICZY | SILtA ROBOCZA
SubKLAUZULA 6.5 GODZINY PRACY
Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

W trakcie wykonania Umowy Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerwanego prowadzenia
Robét od godziny 6.00 do godz. 22.00 przez 6 dni w tygodniu (od poniedziatku do soboty
wiacznie), z zastrzezeniem postanowien decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach lub
postanowienia wiasciwego organu w sprawie uzgodnienia warunkow realizaciji
przedsiewziecia na etapie ponownej oceny oddziatywania na srodowisko oraz

z zastrzezeniem niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych, ktore nie pozwalajg na
wykonywanie danych Robo6t. Brak mozliwosci wykonywania danych Robét w godzinach

od 6.00 do 22.00 orazw danych warunkach atmosferycznych musi by¢ potwierdzony przez
Inzyniera, ktory reprezentuje Zamawiajgcego. W czasie catodobowych zamknie¢ torowych
lub jezeli wymaga tego technologia danych Robét budowlanych, Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia robo6t budowlanych przez 7 dni w tygodniu lub przez catg dobe,

Z wyjatkiem:

a) prac w rejonie terenow chronionych akustycznie, gdzie w okresie catego roku prace

moga by¢ prowadzone tylko w godz. 6.00-22.00;
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b)  sytuacji, iz w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach lub na etapie ponowne;j

oceny oddziatywania na srodowisko zostat okreslony warunek zakazujgcy

wykonywania prac przez 7 dni w tygodniu lub przez catg dobe;

c) innych niz wymienione w pkt. a. i b. uzasadnionych przypadkach, zaakceptowanych

przez Zamawiajgcego.

Swiadczenie Ustug gwarancyjnych i Ustug pogwarancyjnych odbywac sie bedzie w sposéb i
na warunkach okreslonych w Wymaganiach Zamawiajgcego okreslonych w PFU, w
szczegolnosci poprzez gotowos¢ Wykonawcy do przyjmowania i realizacji Zgtoszen
Serwisowych w trybie 24h/dobe przez 366 dni w roku, za$ realizacja czynno$ci planowych
ujetych w harmonogramie miesiecznym wynikajacycym z Planu Utrzymania bedzie

realizowana w dniach i godzinach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

SubKLAUZULA 6.6 POMIESZCZENIA | URZADZENIA DLA PERSONELU
KIEROWNICZEGO | SILY ROBOCZEJ

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Jezeli w Wymaganiach Zamawiajgcego nie jest podane inaczej, to Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszystkie potrzebne pomieszczenia i urzgdzenia mieszkalne i socjalne,

dla Personelu Wykonawcy.

Wykonawca nie pozwoli nikomu z Personelu Wykonawcy organizowac jakichkolwiek

tymczasowych czy statych kwater mieszkalnych na Placu Budowy.

SubKLAUZULA 6.7 ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Wykonawca bedzie przez caty czas podejmowat wszelkie rozsgdne srodki dla zapewnienia

zdrowia i bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy.

Wykonawca zapewni dostepnosc¢ personelu medycznego, pierwszg pomoc oraz ustugi
karetek dla Personelu Wykonawcy i Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie przestrzegat na
Placu Budowy zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tak jak podano w Planie

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) sporzadzonym przez Wykonawce.

Wykonaweca zatrudni lub wyznaczy inspektora ds. bezpieczenstwa pracy, jak jest wymagane
przez ustawe z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z pézn.
zm.) irozporzadzenie Rady Ministrow z 2 wrzesnia 1997 w sprawie stuzby bezpieczenstwa i

higieny prac (Dz.U. z 1997r., Nr 109, poz. 704 z p6zn. zm.).
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Wykonawca powinien zawiadomic¢ o kazdym wypadku Inzyniera w ciggu 24 godzin od tego
zdarzenia na Placu Budowy, w jego poblizu lub w zwigzku z prowadzonymi Robotami.
Wykonawca powinien réwniez zgtosi¢ ten wypadek odpowiednim witadzom, jesli prawo

wymaga takiego zgtoszenia.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca - stosownie do postanowien Instrukcji Ibh-105 -
ztozy pisemne oSwiadczenie w zakresie:
a) aktualnosci badan lekarskich pracownikow Wykonawcy, w tym badan lekarskich
pracownikéw zwigzanych z ruchem pociggoéw zgodnie z odrebnymi uregulowaniami,
b) aktualnosci szkolen w dziedzinie bhp pracownikow Wykonawcy,

c) posiadania przez pracownikéw Wykonawcy, zwigzanych z ruchem pociggéw
wymaganych kwalifikacji, szkolen i egzaminéw zgodnie z odrebnymi uregulowaniami,
w zwigzku z wykonywaniem czynnosci zwigzanych z ruchem pociggow,

d) posiadania i uzywania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, odziezy
i obuwia roboczego.

Wykonawca ztozy w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — wtasciwym miejscowo Zaktadzie Linii
Kolejowych pisemny wniosek o ustalenie terminu i miejsca poinformowania swoich
pracownikéw o wystepujgcych zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia w zwigzku

z realizacjg Umowy.

Ztozenie oswiadczenia i dokonanie poinformowania, o ktérych mowa wyzej, oraz uzyskanie
na tej podstawie imiennych przepustek uprawniajgcych do wstepu na obszar kolejowy jest

warunkiem dopuszczenia pracownikow Wykonawcy do realizacji prac objetych Umowa.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania prac w sposéb zagrazajgcy
zdrowiu lub zyciu ludzkiemu, a takze razgcego naruszenia przez Wykonawce lub osoby
pracujgce w jego imieniu przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony
ppoz. zawartych w obowigzujgcych przepisach, a takze niewywigzywania sie z postanowien
Umowy w tym zakresie, Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty kary pienieznej w wysokosci
ustalonej na podstawie ,Taryfikatora” stanowigcego Zatgcznik nr 5 do Instrukcji Ibh-105.
Jezeli postanowienia Umowy i wyzej przywotanej Instrukcji przewidujg kare za to samo
zdarzenie, Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia jednej kary na podstawie

postanowien Umowy.

SubKLAUZULA 6.8 KIEROWNICTWO WYKONAWCY
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Podczas projektowania i realizacji Robot oraz tak dtugo pozniej, jak bedzie to konieczne do

wypetnienia zobowigzan Wykonawcy, Wykonawca zapewni cate kierownictwo konieczne do:
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planowania, organizacji, kierowania, zarzgdzania, inspekcji i dokonywania prob przy pracy, w

szczegolnosci zapewni personel okreslony w IDW.

Kierownictwo Wykonawcy bedzie posiada¢ stosowne uprawnienia do wykonywania
powierzonych im funkcji. W przypadku uzasadnionej koniecznosci wymiany przez
Wykonawce jakiejkolwiek osoby z kierownictwa Wykonawcy, wskazanej w Ofercie, nowa
osoba musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane przez Prawo
budowlane oraz posiada¢ doswiadczenie oraz kwalifikacje nie mniejsze niz te, ktore zostaty

okreslone w SWZ lub w ogtoszeniu o zamdwieniu.

Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy ktorejkolwiek z os6b umocowanych
lub uprawnionych do wykonywania projektéw, kierowania budowg i do kierowania robotami,
co do ktorych okreslono wymagania w SWZ lub ogtoszeniu o zamowieniu, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Inzyniera w porozumieniu z Zamawiajgcym. Inzynier zaakceptuje lub odrzuci takg zmiane

w terminie 7 dni od daty przedtozenia zmiany. Zmiana taka nie bedzie miata wptywu

na Zaakceptowang Kwote Kontraktowa. Wykonawca przedtozy Inzynierowi propozycje
zmiany, nie poézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonywania projektow,
kierowania budowg lub robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu Umowy wynikajgca z braku projektanta, kierownictwa budowy lub Robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowi¢

podstawy do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie.

Kierownictwo bedzie sprawowane przez wystarczajgcg liczbe osdb posiadajgcych
dostateczng znajomos$¢ jezyka komunikatéw (zdefiniowanego w SubKLAUZULI 1.4
Warunkow Ogdlnych oraz dziatan przewidzianych do prowadzenia (wigcznie z wymaganymi
metodami i technikami, zagrozeniami mozliwymi do napotkania i metodami zapobiegania

wypadkom) w celu zadowalajgcej i bezpiecznej realizacji Robot.

SubKLAUZULA 6.9 PERSONEL WYKONAWCY

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Personel Wykonawcy bedzie odpowiednio wykwalifikowany, biegty oraz doswiadczony
w swych zawodach lub zajeciach. Inzynier lub Zamawiajgcy moze wymagac, aby
Wykonawca usunat kazdg osobe (lub spowodowat jej usuniecie) zatrudniong na Placu

Budowy lub przy Robotach, wigcznie z Przedstawicielem Wykonawcy, jesli ma to

zastosowanie, ktora:

a) uporczywie nieodpowiednio sie zachowuje lub wykazuje brak starannosci,
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b)  wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,
c) nie stosuje sie do jakichkolwiek postanowieh Kontraktu,

d) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenhstwa, zdrowia lub ktorej dziatanie
(badz zaniechanie dziatania) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu kolejowego
lub srodowiska naturalnego, w tym stwarza ryzyko wystgpienia bezposredniego

zagrozenia szkodg w Srodowisku.

Wykonawca usunie (lub spowoduje usuniecie) takze osobe (osoby) zatrudnione przy
wykonaniu Umowy, ktérych usuniecia zazgda Inzynier lub Zamawiajgcy, z przyczyn
wskazanych w lit. a) — d) powyzej. Zmiana Personelu na zgdanie Inzyniera lub
Zamawiajgcego wymaga podania pisemnego uzasadnienia. Zmiana taka nie bedzie

wymagata aneksu do Umowy.

W sktad Personelu Wykonawcy beda wchodzi¢ osoby posiadajgce: uprawnienia wymagane
przez przepisy Prawa budowlanego, jak réwniez uprawnienia wymagane przez przepisy
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990
z pdzn. zm.) niezbedne do podjecia obowigzkéw zgodnie z Kontraktem. W przypadku
uzasadnionej koniecznosci wymiany przez Wykonawce osoby z Personelu — nowa osoba
musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia). Jezeli wystgpi taka okolicznosé, to

Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo (lub spowoduje jej wyznaczenie).

Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo do weryfikacji, czy osoba zastepujgca (nowa lub
na zastepstwo) posiada odpowiednie, takie jakie zostaty okreslone w SWZ lub ogtoszeniu

0 zamowieniu, doswiadczenie i kwalifikacje. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu
weryfikacji, Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o kazdorazowej zmianie w skfadzie
Personelu i na zgdanie Zamawiajgcego przekaze informacje i dokumenty niezbedne do

zweryfikowania doswiadczenia i kwalifikacji tego Personelu.

Swiadczenie Ustug gwarancyjnych odbywaé sie bedzie w sposéb i na warunkach

okreslonych w Wymaganiach Zamawiajgcego okreslonych w PFU.

SubKLAUZULA 6.10 LISTY PERSONELU | SPRZETU WYKONAWCY

Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Wykonawca bedzie przedktadat Inzynierowi szczegétowe informacje o liczbie w kazdej
kategorii Personelu Wykonawcy oraz kazdego typu Sprzetu Wykonawcy kazdego typu na

Placu Budowy. Szczegétowe informacje nalezy przedstawi¢ w kazdym miesigcu

kalendarzowym, w formie zatwierdzonej przez Inzyniera, do czasu, az Wykonawca ukonczy
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wszystkie prace wraz z zalegtymi, o ktérych jest wiadome, ze sg zalegte na date ukonczenia

podang w Swiadectwie Przejecia. W okresie $wiadczenia Ustug gwarancyjnych i Ustug
pogwarancyjnych Wykonawca bedzie skfadat comiesieczne informacje w zakresie
umozliwiajgcym weryfikacje przez Zamawiajgcego czy Wykonawca spetnit w takim miesigcu

wymagania wobec personelu Wykonawcy okre$lone w PFU.

Personel Wykonawcy musi spetnia¢ wymagania i warunki (w tym okreslone w regulacjach
wewnetrznych obowigzujgcych u Zamawiajgcego) umozliwiajgce prace na czynnych torach

linii kolejowych.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wtasciwg ilo$¢ personelu posiadajgcego wymagane
prawem i Regulacjami Zamawiajgcego kwalifikacje umozliwiajgce wykonanie Robét

maszynami torowymi w stacjach i na szlakach, w tym na torach eksploatowanych.

Inzynier moze zazgdac¢ usuniecia z Placu Budowy Sprzetu nieposiadajgcego wymaganych
Swiadectw dopuszczenia do eksploatacji i Swiadectw sprawnosci technicznej oraz oséb

obstugujgcych ten sprzet bez wymaganych uprawnien.

Wykonawca i jego personel beda przestrzegacé i beda ich obowigzywaty wszystkie przepisy
prawa krajowego. Wykonawca zrekompensuje Zamawiajacemu wszelkie roszczenia i koszty
postepowania wynikajgce z jakiegokolwiek naruszenia przez Wykonawce i jego personel

przepisow prawa.

Dodaje si¢ SubKLAUZULE:

SubKLAUZULA 6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL | ROBOTNICY

W przypadku zatrudnienia personelu zagranicznego, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
zapewnienie zatrudnienia zgodnie z majgcym zastosowanie polskim prawem,

z uwzglednieniem przepisdw dotyczacych wiz dla rezydentéow, pozwoleh na prace oraz

wymaganych uprawnien dla personelu inzynierskiego i zarzgdzajgcego.

Wykonawca, w przypadku zatrudnienia zagranicznego personelu i robotnikéw, zapewni

poprzez ttumaczy sprawne porozumiewanie sie w jezyku polskim Stron Umowy.

W zakresie Ustug gwarancyjnych i Ustug pogwarancyjnych, Wykonawca w przypadku
zatrudnienia zagranicznego personelu, zapewni ich sprawne porozumiewanie sie w jezyku

polskim z Zamawiajgcym i jego personelem.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przesiedlenie na miejsce rekrutacji catego personelu
zagranicznego zatrudnionego przy Robotach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za

wiasciwg opieke nad takimi osobami do czasu ich wyjazdu z Polski. W przypadku
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zaniedbania Wykonawcy, Zamawiajgcy moze przesiedli¢ oraz utrzymac takie osoby
i odzyskac¢ poniesione w tym zakresie koszty od Wykonawcy. W przypadku smierci w Polsce
kogokolwiek z zagranicznego personelu Wykonawcy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za

stosowne zafatwienie spraw zwigzanych z jego powrotem lub pogrzebem.

Wszystkie koszty odnoszace sie do stosowania tej SubKLAUZULI poniesie Wykonawca.
KLAUZULA 7 URZADZENIA, MATERIALY | WYKONAWSTWO

SubKLAUZULA 7.1 SPOSOB REALIZACJI
Usuwa sie treS¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Wykonawca bedzie prowadzit wyréb Urzgdzen, pozyskiwanie i wyrob Materiatow oraz catg

inng realizacje Robét i Ustug gwarancyjnych oraz Ustug pogwarancyjnych:
a) w sposob, (jesli jest) wyspecyfikowany w Kontrakcie,
b)  we wiasciwy, profesjonalny i staranny sposéb, zgodnie z uznang dobrg praktyka,

C)  przy uzyciu urzadzen wtasciwie wyposazonych dopuszczonych do eksploatacii
i Materiatéw dopuszczonych do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii
Europejskiej, nie powodujgcych zagrozenia, wyjgwszy przypadki, gdy jest to inaczej

sprecyzowane w Kontrakcie.

Wszystkie zastosowane Materiaty, wyroby budowlane i Urzgdzenia muszg spetniac
Wymagania Zamawiajgcego, by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie
z Prawem Budowlanym i Regulacjami Zamawiajgcego i muszg by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera przed datg ztozenia zamdwienia jak réwniez przed datg wbudowania lub

zamontowania.

Zadna wazna operacja jakiegokolwiek rodzaju, a zwtaszcza przeciecie lub zamkniecie
istniejgcych torow kolejowych, drég, wodociggdw lub innego urzadzenia uzytecznosci
publicznej, nie moze zostac¢ przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Inzyniera.
Wykonawca winien w odpowiednim czasie — co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem takich
Robét — ztozy¢ wniosek na piSmie o zamiarze wykonania tego typu czynnosci w celu
umozliwienia mu przygotowania odpowiedniego nadzoru i podjecia wiasciwych $rodkéw

bezpieczenstwa.

Wykonawca, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa, wtascicieli posesiji i budynkéw sgsiadujgcych z Placem Budowy

i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkdd.
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Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za
wszystkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli
posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z Placem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca

odpowiada za takie zaktocenia czy szkody.

Wykonawca zapewni ochrone instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi i instalacji
podziemnych oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach
drogowych, rowach melioracyjnych, rurociggach, kablach elektrycznych, sieciach lub
mediach, wszystkich rodzajéw, budynkach i budowlach - wyrzadzonych przez niego lub
Podwykonawce(6w) w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca winien uwzgledni¢

i postepowac zgodnie ze szczegétowymi zapisami znajdujgcymi sie w Programie
Funkcjonalno-uzytkowym, o ile takowe zostaty przewidziane zapisami Programu
funkcjonalno-uzytkowego. Wykonawca winien bez zwitoki, na wtasny koszt naprawic
wszystkie szkody, i jezeli to konieczne przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze zarzgdzone

przez Inzyniera.

W przypadku koniecznosci zamkniecia toru szlakowego lub drogi publicznej Wykonawca

bedzie postepowat zgodnie z wytycznymi okreslonymi w Kontrakcie.

W przypadku braku mozliwosci prowadzenia ruchu drogowego alternatywnymi trasami
objazdowymi, Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem i Zamawiajgcym zaprojektuje,
uzgodni i wykona tymczasowy przejazd kolejowo-drogowy, uwzgledniajgc obowigzujgce
Regulacje Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty z tytulu czasowej organizacji ruchu drogowego (dokumentacja projektowa,

wykonanie i utrzymanie) lezg po stronie Wykonawcy.

Razem z wnioskiem o pozwolenie na rozpoczecie Robdt, Wykonawca winien przedstawic

Inzynierowi liste wszystkich Urzadzen, ktérych on lub jego Podwykonawcy zamierzajg uzyc.

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi odpowiednie uzgodnienia, decyzje,
oznakowanie czy inne dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do eksploatacji lub
mozliwos¢ wprowadzenia do obrotu danych Urzadzen lub Materiatéw zgodnie z przepisami.
SubKLAUZULA 7.4 DOKONYWANIE PROB

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Niniejsza SUbKLAUZULA bedzie miata zastosowanie do wszystkich prob

wyspecyfikowanych w Kontrakcie, innych niz Proby Eksploatacyjne (jesli sg).
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Wykonawca dostarczy catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie
elektryczng, sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg, materiaty i stosownie
wykwalifikowany i dodwiadczony personel kierowniczy, jakie sg konieczne do sprawnego
przeprowadzenia wyspecyfikowanych prob. Wykonawca uzgodni z Inzynierem czas i miejsce
dokonania wyspecyfikowanych préb kazdego z Urzgdzenh, Materiatdéw oraz innych czesci
Robot.

W trakcie realizacji prac Wykonawca zapewni obstuge laboratoryjng akredytowanego

w przedmiotowym zakresie laboratorium badawczego. Wykonawca, nie pdznej niz 14 dni
przed podjeciem prac, zgtosi Zamawiajgcemu wszelkie laboratoria i osoby wykonujgce na
jego zlecenia badania w celu uzyskania akceptacji Zamawiajgcego. Wykonawca

w zgtoszeniu laboratorium przedstawi informacje dotyczgce laboratorium obejmujgce

w szczegolnosci: zaplecze techniczne, sprzet pomiarowy, plan zapewniania jakosci, zakres

oraz procedury zwigzane z prowadzeniem badan, obieg dokumentdéw w laboratorium.

Inzynier moze, wedtug Klauzuli 13 Warunkéw Ogolnych zmodyfikowanych postanowieniami
Warunkéw Szczegodlnych, zmieni¢ miejsce lub szczegoty wyspecyfikowanych prob lub
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych prob. Jezeli te zmienione lub dodatkowe
préby pokazg, ze poddawane prébom Urzadzenia, Materiaty lub wykonawstwo nie sg
zgodne z Kontraktem, to koszt przeprowadzenia tej Zmiany bedzie poniesiony przez

Wykonawce, bez wzgledu na inne postanowienia Kontraktu.

Wykonawca poinformuje Inzyniera o zamiarze przeprowadzenia prob z wyprzedzeniem co

najmniej 48 godzin.

Inzynier da Wykonawcy, z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, powiadomienie
0 zamiarze obecnosci Inzyniera przy prébach. Jezeli Inzynier nie bedzie obecny w czasie
i w miejscu uzgodnionym, to Wykonawca bedzie mégt, chyba ze Inzynier poleci inaczej,

przystgpi¢ do prob i proby te bedg wtedy uwazane za wykonane w obecnosci Inzyniera.

Jezeli stosujgc sie do tych polecen lub w rezultacie opdznienia, za ktére odpowiedzialny jest
Zamawiajacy, Wykonawca dozna opdznienia i/lub poniesie Koszt, to Wykonawca da
powiadomienie Inzynierowi i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem SubKLAUZULI 20.1
Warunkoéw Ogdlnych, do:

a) przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, w zwigzku z jakimkolwiek takim opdznieniem,

wedtug SubKLAUZULI 8.4 Warunkéw Szczegdlnych, jesli ukonczenie jest lub
przewiduje sie, ze bedzie opdznione, oraz

b) ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktdra to ptatno$¢ bedzie wigczona do Ceny
Kontraktowej.
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Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z SUbKLAUZULA

3.5 Warunkéw Ogélnych, aby uzgodni¢ lub okresli¢ te sprawy.

Wykonawca bezzwtocznie przekaze Inzynierowi nalezycie poswiadczone sprawozdania

z prob. Gdy wyspecyfikowane préby zostang przeprowadzone z wynikiem pozytywnym,
Inzynier uzna swiadectwo przeprowadzenia prob sporzgdzone przez Wykonawce, lub sam
wystawi mu w tym celu swiadectwo. Jezeli Inzynier nie byt obecny przy probach, to
zaakceptuje odczyty jako wierne.

SubKLAUZULA 7.7 WLASNOSC URZADZEN | MATERIALOW
Usuwa sie treS¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Urzadzenia lub Materiaty, zakupione przez Wykonawce zgodnie z SUbKLAUZULA 14.5
Warunkow Szczegolnych, stajg sie wlasnoscig Zamawiajgcego w momencie dostarczenia
ich na Plac Budowy albo teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera
albo w innych przypadkach opisanych w Umowie. Wykonawca zobowigzany jest

do dostarczenia Urzadzen lub Materiatéw bez jakichkolwiek obcigzen.

W sytuacji, gdy Urzadzenia lub Materiaty zakupione przez Wykonawce zgodnie z
SubKLAUZULA 14.5 Warunkéw Szczegdlnych, majg zosta¢ dostarczone w miejsce inne niz
Plac Budowy, uzgodnione i zaakceptowane przez Inzyniera , Wykonawca zobowigzuje sie
do uzyskania od podmiotéw przechowujgcych wyzej wskazane Urzadzenia lub Materiaty

pisemnego oswiadczenia, zgodnie z ktérym:

a) podmiot przechowujgcy ma swiadomos$¢, ze Urzadzenia lub Materiaty, ktére zostang
dostraczone przez Wykonawce Robot na jego teren lub magazyn bedg stanowic

wiasnosé PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie;

b) podmiot przechowujgcy zobowigzuje sie zapewni¢ osobom upowaznionym przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dostep do przechowywanych Urzadzen lub

Materiatow w kazdym czasie i na kazde ich wezwanie;

c) podmiot przechowujgcy zobowigzuje sie odmowi¢ Wykonawcy Robét dostepu do
przechowywanych Urzgdzen lub Materiatdw na wyrazne zgdanie uprawnionego

pracownika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie;

d) podmiot przechowujacy nie bedzie kierowaé do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
siedzibg w Warszawie jakichkolwiek roszczen zwigzanych z umowg tgczacg podmiot

przechowujgcy z Wykonawcg Robot;
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e) w przypadku jakichkolwiek roszczen w stosunku do Wykonawcy Robot podmiot
przechowujgcy zrzeka sie uprawnienia do skorzystania z prawa zastawu na

Urzadzeniach i Materiatach przez niego przechowywanych.

Uzyskanie przez Wykonawce wyzej wskazanych oswiadczen warunkuje mozliwos¢
uzgodnienia i zaakceptowania przez Inzyniera terenu lub magazynu, gdzie majg zostaé
dostarczone Urzadzenia lub Materiaty, zakupione przez Wykonawce zgodnie z

SubKLAUZULA 14.5 Warunkdéw Szczegdlnych chyba, ze Zamawiajgcy postanowi inaczej.

Dodaje sie nastepujace SubKLAUZULE

SubKLAUZULA 7.9 PRZEKOPY KONTROLNE

W celu zlokalizowania uzbrojenia podziemnego i unikniecia jego ewentualnych uszkodzen,
Wykonawca wykona przekopy kontrolne na swoj koszt z powiadomieniem zarzadcy terenu,

urzadzen itp., z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym, po uzyskaniu wtasciwych zgad.

Wykonawca, w przypadku uszkodzenia uzbrojenia podziemnego, zobowigzany jest do
niezwtocznego usuniecia powstatych uszkodzen. Odpowiednie zastosowanie znajduje
SubKLAUZULA 4.14 Warunkéw Szczegdlnych.

SubKLAUZULA 7.10 MATERIALY Z ROZBIORKI | ODPADY
Strony majg obowigzek stosowania i przestrzegania zapiséw ,Instrukcji kwalifikowania
materiatdw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3” (www.plk-

sa.pl).

Strony majg obowigzek stosowania i przestrzegania zapisow ,Instrukcji PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. dotyczacej gospodarki odpadami dla Wykonawcéw Is-3” (www.plk-sa.pl).

Przed rozpoczeciem Robot Strony przy udziale Inzyniera przeprowadzg przeglad obiektéw
i dokonajg kwalifikacji materiatéw i urzadzen przewidzianych do demontazu, ktory
Wykonawca zobowigzany bedzie przeprowadzi¢. Materiaty i urzgdzenia z demontazu

nieprzydatne Zamawiajgcemu stajg sie wtasnoscig Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest poniesé wszelkie koszty zwigzane z demontazem, segregacja,
magazynowaniem, przetadunkiem i transportem wszelkich materiatow i urzgdzeh do miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego, tj. do stacji Zabrzeg Czarnolesie przy torze nr 53, 300,
703, w stacji Czechowice-Dziedzice w rejonie bazy ISE Czechowice-Dziedzice oraz przy
torze nr 403 w stacji Czechowice-Dziedzice na wydzielonej czesci placu sktadowego

niezaleznie od tego jak Zamawiajgcy zamierza wykorzysta¢ przydatne mu materiaty i
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urzgdzenia. Zamawiajgcy moze wskazaé inne miejsce, do ktérego Wykonawca powienien

transportowa¢ materiaty lub urzgdzenia, w promieniu 40 km od miejsca rozbioérki.

Wykonawca zapewni, aby magazynowane materiaty i urzagdzenia z demontazu do czasu,
gdy beda one potrzebne do wykonania Robét, zostaly zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowaly swojg jakos¢ oraz wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego
lub Inzyniera. Zdemontowane materiaty oraz urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed
wptywami atmosferycznymi, kradziezg i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia
powstate podczas demontazu materiatéw lub urzgdzen istniejgcych, zakwalifikowanych do
dalszego uzytkowania, obcigzajg Wykonawce i muszg zosta¢ usuniete na jego koszt. Zakres

naprawy obejmuje przywrdcenie tych materiatéw lub urzgdzen do stanu sprzed demontazu.

Miejsca magazynowania materiatéw i urzgdzen z demontazu bedg zlokalizowane w obrebie
Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Placem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.
Warunkiem akceptacji przez Inzyniera miejsca magazynowania jest przedtozenie umowy
zawartej pomiedzy Wykonawcg a wiasciecielem lub uzytkownikiem wieczystym

nieruchomosci, na ktorej zostanie to miejsce zorganizowane .

Materiaty i urzgdzenia z demontazu przydatne Zamawiajgcemu stanowig, zgodnie z
Instrukcjg kwalifikowania materiatow pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. Im-3, materiaty do ponownego uzytku, w szczegoélnosci:

a) materiaty starouzyteczne — sg to materiaty, ktére kwalifikujg sie bezposrednio

do ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem;

b) materiaty starouzyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn
starouzytecznych: do regeneraciji lub reprofilacji — sg to materiaty
kwalifikujgce sie do ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym

przeznaczeniem po zregenerowaniu;

c) materiaty starouzyteczne do predkosci V<40 km/h;

d) pozostate materiaty do ponownego uzytku;

Materiaty i urzgdzenia z demontazu nieprzydatne Zamawiajgcemu inne niz wykazane

powyzej stajg sie odpadami w rozumieniu Ustawy o odpadach.
Wykonawca jest wytworcg odpadéw, w tym odpaddw o ktérych mowa powyze;j i jest
obowigzany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami w wyniku swiadczenia

ustug w zakresie budowy (w tym réwniez odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy),

9090/IRZR3/24521/06699/22/P
Strona 77 z 148



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na Realizacje rob6t budowlanych oraz wykonanie projektu
wykonawczego i realizacja rob6t budowlanych na zabudowe urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, urzgdzen
kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze $wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzgdzen na
odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice — granica panstwa w ramach projektu ,,Prace na podstawowych ciggach
pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice (granica
panstwa)”

montazu, rozbiérki, remontu obiektow, oraz czyszczenia zbiornikow lub urzgdzeh oraz
sprzatania, konserwacji i napraw zgodnie z definicjg wytworcy odpadéw w rozumieniu
Ustawy o odpadach, za wyjgtkiem odpadow z konstrukcji, przedmiotéw i wyrobdéw stalowych
i metali kolorowych, ktore utracity pierwotng wartos¢ uzytkowa, ktorych wytworca jest

Zamawiajacy.

Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrone zycia

i zdrowia ludzi oraz srodowiska, w szczegdlnosci gospodarka odpadami nie moze:
a) powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
b) powodowac ucigzliwoéci przez hatas lub zapach;

c) wywotywac niekorzystnych skutkow dla terendw wiejskich lub miejsc

0 szczegdlnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji Robo6t odpady nalezy magazynowac zgodnie z wymaganiami decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach, w sposob selektywny w miejscu na ten cel
przeznaczonym, wyznaczonym na Placu Budowy, zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach
oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu
magazynowania dla poszczegdlnych rodzajéw odpadow oraz sposobow zabezpieczen przed
przedostawaniem sie ich do srodowiska, kierujgc sie wtasciwosciami odpadow,
wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi, wymaganiami przeciwpozarowymi oraz

ograniczeniem ucigzliwosci zwigzanych z ich magazynowaniem.

Wykonawca, bedac wytworcg odpaddw, moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania

odpadami wytgcznie podmiotom, ktére posiadaja:

a) zezwolenie na zbieranie odpadow lub zezwolenie na przetwarzanie odpadéw,
lub

b) koncesje na podziemne sktadowanie odpaddw, pozwolenie zintegrowane,
decyzje zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi,
zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpaddéw
wydobywczych lub wpis do rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie

odbierania odpadéw komunalnych od wtascicieli nieruchomosci, lub

C) wpis do rejestru w zakresie, o ktorym mowa w w art. 50 ust. 1 pkt 5 Ustawy o

odpadach,

- chyba Ze dziatalnos¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.
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Wykonawca, bedac wytworcg odpadow, jest obowigzany do:
a) prowadzenia na biezgco ich ilosciowej i jako$ciowej ewidencji zgodnie
z obowigzujgcym katalogiem odpadéw z zastosowaniem karty przekazania

odpadow, karty ewidencji odpadow; oraz

b) sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach
i 0 gospodarowaniu odpadami.

zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie
w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Wykonawca przygotowuje i przekazuje Inzynierowi w terminie zgodnym z Instrukcjg Is-3
informacje o wytworzonych odpadach i sposobie zagospodarowania odpadow zgodnie

Z obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajgcego. Informacja powinna by¢ przygotowana
zgodnie z Prawem i przekazana do Inzyniera w terminie do 10 Dni przed dniem zgtoszeniem
przez Wykonawce gotowosci do dokonania ostatniego odbioru robét budowlanych (w
przypadku wszystkich umow) oraz dodatkowo (w przypadku uméw trwajgcych ponad 1 rok

kalendarzowy) do dnia 20 marca kolejnego roku kalendarzowego.*

Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty magazynowania, transportu oraz dalszego
zagospodarowania (przetworzenia) odpadéw, ktérych wytworca jest Wykonawca sg

ponoszone przez Wykonawce.

Wykonawca jako wytworca odpadow niebezpiecznych ponosi odpowiedzialnos¢ zgodnie z
Ustawg o odpadach do chwili przekazania odpadéw niebezpiecznych do ostatecznego
procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez posiadacza odpadéw
prowadzgcego taki proces. Powyzsze nie dotyczy pojazdéw wycofanych z eksploatacji oraz

zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
Wykonawca, ktory jest wytwdrcg odpadow, zobowigzany jest do:

a) regularnego uprzgtania odpadéw z Terenu Budowy i przekazywania uprawnionym

podmiotom,

b) przedktadania na zgdanie Zamawiajgcego dokumentéw ewidencji odpaddéw, a w
przypadku odpadéw niebezpiecznych dodatkowo do przedktadania
umow/oswiadczen z podmiotami posiadajgcymi zezwolenie na przetwarzanie
odpaddw, w szczegolnosci odpadow w postaci zuzytych drewnianych podktadow
kolejowych, tj. odpaddéw o kodzie 17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku

(oznacza proces R1-R11, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do Ustawy o odpadach, a
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takze proces przygotowania do ponownego uzycia) lub w procesie ostatecznego
unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do Ustawy o
odpadach).

Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i materiatami oraz

urzgdzeniami z demontazu obowigzujg réwniez wszystkich Podwykonawcow.

SubKLAUZULA 7.11 WYMAGANIA ZWIAZANE Z ORGANIZACJA RUCHU
POCIAGOW

Wykonawca zobowigzany jest do $cistej wspdtpracy z Zamawiajgcym w zakresie organizacji

ruchu pociggéw w czasie catego okresu prowadzenia Robét wedtug zasad opisanych

w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania

zapisow PFU pkt 4.2.2 ,Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji Robét” zarowno

dla Czesci A i dla Czesci B.
KLAUZULA 8 ROZPOCZECIE, OPOZNIENIA | ZAWIESZENIE

SubKLAUZULA 8.1 ROZPOCZECIE ROBOT
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Za Date Rozpoczecia uwazaé sie bedzie nastepny dzien po podpisaniu Umowy przez druga
Strone.

Po Dacie Rozpoczecia, Wykonawca przystgpi do projektowania, a nastepnie rozpocznie
realizacje Robot. Zaréwno prace zwigzane z projektowaniem jak i realizacja Robodt bedg
prowadzone zgodnie z zaakceptowanym przez Inzyniera Harmonogramem rzeczowo-
finansowym lub jego aktualizacjami wprowadzonymi zgodnie z Kontraktem. Zgodnie

z postanowieniami Prawa budowlanego, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem Robot,
Zamawiajgcy powiadomi wtasciwy organ oraz projektanta sprawujgcego nadzor autorski
0 zamierzonym terminie rozpoczecia Robodt, na ktére uzyskat Pozwolenie na Budowe,
zgodnie z SubKLAUZULA 1.1.6.13 Warunkoéw Szczegdlnych. Zamawiajgcy bedzie takze
uprawniony do udzielenia petnomocnictwa dla Wykonawcy do powiadomienia wtasciwego

organu i projektanta o zamierzonym terminie rozpoczecia Robot.
Do tego powiadomienia bedg dotgczone nastepujgce dokumenty:

1) lista personelu Wykonawcy (wymienionego z nazwiska), ktory petni¢ bedzie funkcje

Kierownika Budowy i Kierownikow Robét oraz dotgczajgc:

a) oswiadczenie Kierownika Budowy stwierdzajgce sporzadzenie planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa,
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b) oswiadczenia Kierownikéw Robdt o przyjeciu obowigzku kierowania Robotami,
c) potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem uprawnienia budowlane ww. os6b oraz

zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego,

2) liste personelu Inzyniera (wymienionego z nazwiska), ktéry petni¢ bedzie funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego z jednoczesnym wskazaniem koordynatora zgodnie

z przepisami Prawa budowlanego:
a) oswiadczenia inspektoréw nadzoru o przyjeciu obowigzku inspektora,

b) potwierdzone za zgodnosc¢ z oryginatem uprawnienia budowlane ww. 0s6b oraz

zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego,

3) informacje zawierajgcg dane zamieszczone w ogtoszeniu dotyczgcym bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia, ktéra bedzie umieszczona na budowie zgodnie z Prawa

budowlanego.

Wykonawca i Inzynier sg zobowigzani dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymienione
w pkt 1), 2) i 3) w odpowiednio wczesniejszym terminie. Powyzsze dotyczy réwniez kazdej

zmiany Personelu.

W ramach Harmonogramu rzeczowo-finansowego sporzadzonego zgodnie z SubKLAUZULA
8.3 Warunkéw Szczegdélnych. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu
liste i terminy uzyskiwania wszystkich pozwolen lub zezwolen, wymaganych do uzyskiwania
Pozwolenia na Budowe. Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca w ramach aktualizacii
Harmonogramu rzeczowo-finansowego przedtozy liste i terminy uzyskiwania wszystkich

pozwolen lub zezwoleh, wymaganych dla okresu realizacji Robot.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy dokumentow wymienionych w pkt 1), informaciji
wymienionej w pkt 3) oraz pozwolen lub zezwolen wymienionych w niniejszej SUbKLAUZULI
w odpowiednim czasie, to wszelkie skutki opdznien w realizacji Kontraktu tym spowodowane,

zostang poniesione przez Wykonawce.

Przed przekazaniem Placu Budowy Wykonawca przedstawi Inzynierowi polisy
ubezpieczeniowe oraz dowody optacenia sktadek ubezpieczeniowych w zakresie

wymaganym przez Kontrakt.

SubKLAUZULA 8.3 HARMONOGRAM
Dotychczasowy tytut SUbKLAUZULI: ,Harmonogram” zastepuje sie tytutem: ,Harmonogram

rzeczowo-finansowy”, za$ tre$¢ SubKLAUZULI zastepuje sie nastepujaca trescia:
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1. W terminie 28 dni od Daty Rozpoczecia Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oraz

Inzynierowi do zatwierdzenia - w programie MS Project bgdz rownowaznym, ktory
bedzie umozliwiat odtwarzanie, przechowywanie, zapis i zmiane plikéw w formacie
*.mpp, (z zastrzezeniem informacji dotyczgcej przeptywow pienieznych (cash flow)
zwigzanych z wykonaniem Umowy, ktéra ma by¢ przedstawiana takze w formacie Excel)
Harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej takze jako ,HRF”), dla etapu prac

projektowych, sktadajgcy sie z nastepujgcych czesci:

a) prace projektowe oraz pozostate czynnosci niezbedne do uzyskania Pozwolenia

na Budowe (Harmonogram Rzeczowo - Finansowy Robd6t Projektowych);
b) zasoby ludzkie (Harmonogram Pracy Ludzi);
c) przeroby i ptatnosci(Harmonogram Przerobéw, Harmonogram Ptatnosci).
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ jeden harmonogram dla Czesci A i Czesci B.

Harmonogram rzeczowo-finansowy dla etapu prac projektowych w zakresie ppkt a)
bedzie zawierat kolejnosc, w jakiej Wykonawca zamierza realizowac prace projektowe
oraz pozostate czynnosci niezbedne do uzyskania Pozwolenia na Budowe, z wyrazng
graficzng ilustracjg sciezki krytycznej, tj. terminy wykonywania Dokumentow
Wykonawcy oraz kolejnosc i terminy wykonywania prac, tak aby osiggng¢ zakonczenie

zakresu okreslonego w kazdym Etapie,

Harmonogram rzeczowo-finansowy dla etapu prac projektowych w zakresie ppkt b)
bedzie zawierat informacje przedstawiajgce szacunek liczebnosci kazdej grupy
Personelu Wykonawcy z podziatem na specjalnosci dla kazdego Etapu w kazdym

miesigcu realizacji prac projektowych, niezbednych do realizacji prac projektowych.

Harmonogram rzeczowo — finansowy dla etapu prac projektowych w zakresie ppkt c)
bedzie zawierat szacowane przeroby i ptatnosci w uktadzie miesiecznym oraz
ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie na caty czas

trwania Kontraktu.

2. W terminie 28 dni od daty uzyskania Pozwolenia na Budowe, wydanego przez organ
pierwszej instancji, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi do
zatwierdzenia, w programie MS Project badz rownowaznym, ktéry bedzie umozliwiat
odtwarzanie, przechowywanie, zapis i zmiane plikow w formacie *.mpp
(z zastrzezeniem informaciji dotyczacej przeptywow pienieznych (cash flow)

zwigzanych z wykonaniem Umowy, ktéra ma by¢ przedstawiana takze w formacie
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Excel) Harmonogram rzeczowo-finansowy dla etapu Robdét, objetych zakresem

Umowy, sktadajgcy sie z nastepujgcych czesci:

a) Harmonogram Rzeczowo - Finansowy Robét - w programie MS Project bgdz
réwnowaznym, ktory bedzie umozliwiat odtwarzanie, przechowywanie, zapis
i zmiane plikow w formacie *.mpp zawierajgcy prace w ramach Robo6t oraz
pozostate czynnosci niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;
b) Harmonogram Pracy Ludzi, Harmonogram Pracy Sprzetu;
¢) Harmonogram Dostaw, Harmonogram Materiatow;
d) Harmonogram Przerobéw, Harmonogram Ptatnosci;
e) Schemat Etapowania;
f) Raport Towarzyszacy.
Wszystkie czesci sktadowe HRF zostang przygotowane wedtug wzoréw wskazanych
w Zatgczniku nr 1 do Warunkéw Szczegdlnych.
Harmonogram rzeczowo-finansowy dla etapu Rob6t w zakresie ppkt a) bedzie zawierat:
() kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé zadania objete Kontraktem
Z wyrazng graficzng ilustracjg sciezki krytycznej Robat, ij.: terminy wykonywania
Dokumentow Wykonawcy oraz terminy i kolejnos¢ wykonywania Robdét, tak aby
0siggnac zakonczenie zakresu okreslonego w kazdym Etapie, wraz
z uwzglednieniem terminu wykonania préb koncowych dla kazdego asortymentu
Robot okreslonych w danym Etapie oraz dla pozostatych Robot, a takze uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie przed uptywem Czasu na Ukohczenie, oraz
(i) okresy na przeglady i odbiory,
(iii) kolejnosé i roztozenie w czasie inspekciji i prob, wyspecyfikowanych w Kontrakcie,
(iv) daty rozpoczecia i zakonczenia Robdét na realizowanej inwestyciji,

(v) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych asortymentéw Robat,

(vi) zapewnienie dostaw materiatéw i urzgdzen na Plac Budowy, réwniez w okresie

zimowym, w zakresie niezbednym dla zachowania ciggto$ci Robot,

(vii) planowane przerwy w prowadzeniu Robot ze wzgledu na wymogi zawarte
w Kontrakcie (np. ze wzgledu na wymogi decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach),

(viii) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczegolnych etapach realizacji

inwestycji, z uwzglednieniem w szczegolnosci Instrukciji Ir-19,
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(ix)

)

(i)

rezerwy czasowe wynikajgce z etapowania Robot lub przyjetych technologii

prowadzenia Robdt,

Etapy ustalone w Kontrakcie zgodnie z wymogami SubKLAUZULI 8.13 Warunkéw

Szczegdlnych,

date sporzgdzenia Harmonogramu, podpis osoby sporzgdzajgcej, date

zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Harmonogram dla etapu Robot w zakresie ppkt b) bedzie zawierat:

(i)

(ii)

szczegobtowe informacje przedstawiajgce szacunek liczebno$ci kazdej grupy
Personelu Wykonawcy oraz kazdego typu Sprzetu Wykonawcy, wymaganych na
Placu Budowy dla kazdego gtéwnego etapu w kazdym miesigcu realizacji
Kontraktu, niezbednych do realizacji Robét w Czasie na Ukonczenie bedgcy scisle

powigzany z Harmonogramem Robo6t wedtug punktu a),

date sporzgdzenia Harmonogramu, podpis osoby sporzadzajgcej, date

zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Harmonogram w zakresie ppkt c) powyzej bedzie zawierat:

(i)

(ii)

szczegotowe informacije przedstawiajgce planowane do wbudowania ilosci
Materiatow i Urzgdzen oraz planowane ilosci dostaw Materiatow i Urzgdzenh

w kazdym miesigcu realizacji Kontraktu, niezbedne do realizacji Robét w Czasie
na Ukonczenie, bedacy $cidle powigzany z Harmonogramem Robdt wedtug ppkt

a) powyzej,

date sporzadzenia Harmonogramu, podpis osoby sporzgdzajgcej, date

zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Harmonogram dla etapu Robot w zakresie ppkt d) bedzie zawierat:

(i)

(if)
(iii)

szacowane przeroby i ptatnoéci (netto i brutto) wynikajace z Harmonogramu Robét

wedtug punktu a), w ukfadzie miesiecznym oraz ewentualne ich aktualizacje,
koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Kontraktu,

date sporzadzenia Harmonogramu, podpis osoby sporzgdzajgcej, date

zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Harmonogram dla etapu Robét w zakresie ppkt e) bedzie zawierat: graficzne przedstawienie

kolejnosci wykonywania prac w kazdym etapie, uwarunkowane zamknieciami torowymi,

wedtug zatgczonego wzoru.
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panstwa)”

Harmonogram dla etapu Robot w zakresie ppkt f) bedzie zawierat:

(i) opis Inwestycji,

(i) opis zatozen dotyczgcych realizacji Kontraktu oraz jego zakres,

(iii) opis etapowania Robét,

(iv) opis metod wykonywanych Robét, wydajnosci oraz sktad zespotéw roboczych,

(v) opis sciezki krytycznej,

(vi) przy aktualizacji Harmonogramu Robo6t opis odchylen oraz ich metody naprawcze,

(vii) rejestr ryzyk wraz z okresleniem wptywu na realizacje Umowy, harmonogram,
Czas na ukonczenie, Cene Kontraktowg oraz wskazaniem dziatan planowanych

do podjecia w celu minimalizacji ryzyk.

Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie odzwierciedlat wszystkie szczegdlne wymagania

zawarte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Podczas opracowywania Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca uwzgledni
niesprzyjajace warunki atmosferyczne, ktére mogg ograniczy¢ postep Robot w okresie
jesienno-zimowo-wiosennym, harmonogram przyznanych zamknie¢ torowych (jezeli dotyczy)

oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na terminowe wykonanie Umowy.

Harmonogramy zawierajgce ograniczenie pracy lub tymczasowe zawieszenie mogag byé
zaakceptowane przez Inzyniera, lecz taka akceptacja nie zwalnia Wykonawcy z jego

zobowigzan zakonczenia Roboét zgodnie z Czasem na Ukonczenie.

Wykonawca bedzie takze przedktadat skorygowany (aktualny) Harmonogram rzeczowo-
finansowy, kiedykolwiek poprzedni Harmonogram stanie sie niespéjny z faktycznym

postepem Robét lub ze zobowigzaniami Wykonawcy.

Jesli Inzynier, w ciggu 21 dni od otrzymania Harmonogramu, nie da Wykonawcy
powiadomienia podajgcego zakres, w jakim Harmonogram ten nie jest zgodny z Kontraktem,
to Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z tym Harmonogramem, z uwzglednieniem
innych jego zobowigzan wedtug Kontraktu. Personel Zamawiajgcego bedzie uprawniony do

polegania na tym Harmonogramie przy planowaniu swojej dziatalnosci.

W przypadku zgtoszenia przez Inzyniera uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 7 dni i ponownie
przedtozy, poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy Inzynierowi do zatwierdzenia.

Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Inzyniera w powyzszym terminie, a przedtozony
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przez niego Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie niezgodny z Umowa, Inzynier bedzie
uprawniony do wstrzymania Robdét w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego

wstrzymania obcigzg Wykonawce.

W Harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca uwzgledni Etapy wykonania
przedmiotu Umowy (odpowiednio dla etapu prac projektowych oraz etapu Robat), tak aby
Umowa zostata wykonana w okreslonym w Umowie terminie. Brak zatwierdzenia
Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

terminowego wykonania Umowy.

Wykonawca bezzwtocznie da powiadomienie Inzynierowi o szczegolnych prawdopodobnych
przysztych wypadkach lub okolicznosciach, ktére mogg niesprzyjajgco wptyngé na prace,
zwiekszy¢ Cene Kontraktowg lub op6znic¢ realizacje Roboét. Inzynier moze wymagac, aby
Wykonawca przedtozyt oszacowanie tego przewidzianego wptywu przysztych wypadkow lub

okolicznosci i/lub propozycje wedlug SubKLAUZULI 13.3 Warunkéw Szczegdlnych.

Jezeli w jakimkolwiek momencie Inzynier przekaze Wykonawcy powiadomienie, ze
Harmonogram (w podanym zakresie) nie zgadza sie z Kontraktem lub nie jest spéjny

z faktycznym postepem pracy i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca
przedtozy Inzynierowi Uaktualniony Harmonogram zgodnie z niniejszg SubKLAUZULA 8.3

Warunkéw Szczegolinych.

Inzynier nie zaakceptuje Harmonogramu, jako zgodnego z Kontraktem, w ktérym data
zakonczenia Robét tgcznie z dokonaniem wszelkich formalnosci przewidzianych

w Kontrakcie, w tym w szczegdlnosci uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowania,
wykraczajg poza Czas na Ukonczenie lub ktory zostat sporzgdzony z uwzglednieniem
roszczen nierozpatrzonych bgdz odrzuconych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego zgodnie
z SubKLAUZULA 20.1 Warunkéw Ogolnych.

Zatwierdzenie Harmonogramu nie stanowi zmiany Kontraktu i nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte i terminowe wykonanie Kontraktu.

Nieprzestrzeganie, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, zatwierdzonego
Harmonogramu stanowi naruszenie Kontraktu oraz przestanke okre$long w SubKLAUZULI
klauzuli 15.1 Warunkéw Ogolnych. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz
Harmonogramu na Placu Budowy w formie wykresu graficznego przedstawiajacego postep
Robét.

Do Harmonogramu winny by¢ dotgczone:
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a) Program Zapewnienia Jakosci dotyczacy Robat,

b) Plan dziatan w zakresie ochrony srodowiska w trakcie Robot, szczeg6towo okreslony w
SWz,

c) Plan Zapewnienia Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,
d) i w razie obowigzywania — BIOZ.

Kazdy Harmonogram rzeczowo-finansowy lub jego aktualizacja majg zosta¢ opatrzone datg
jego sporzadzenia, podpisem osoby sporzgdzajgcej, date zatwierdzenia przez Wykonawce

oraz jego podpisem.

Wymagania w zakresie Harmonogramu nie obejmujg realizacji Ustug gwarancyjnych i Ustug
pogwarancyjnych, ktérych planowanie, realizacja oraz ptatnosci za realizacje (dot. Ustug
pogwarancyjnych) odbywa sie na zasadach okreslonych w Kontrakcie (Zatgczniku nr 13 do
Aktu Umowy oraz w Rozdziale PFU ,5.1.2 Wymagania dla realizacji Planu Utrzymania”

i w Rozdziale PFU ,6.1.2 Wymagania dla realizacji Planu Utrzymania”.

SUBKLAUZULA 8.4 PRZEDLUZENIE CZASU NA UKONCZENIE
Usuwa sie treS¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Wykonawca bedzie uprawniony, z uwzglednieniem SubKLAUZULI 20.1 Warunkow Ogdlnych
do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, jesli i w takim zakresie, w jakim ukonczenie dla celéw
SubKLAUZULI 10.1 Warunkow Szczegodlnych jest, lub przewiduje sie, ze bedzie, opdznione

z ktéregokolwiek z nastepujgcych powodow:

a) zmiana (chyba, ze poprawka do Czasu na Ukonczenie zostata uzgodniona
wedtug SubKLAUZULI 13.3 Warunkdéw Szczegdlnych) lub inna istotna

zmiana w jako$ci jakiegokolwiek elementu prac objetych Kontraktem,
b) powdd opdznienia, dajgcy tytut do przedtuzenia czasu wedtug jakiejs
SubKLAUZULI niniejszych Warunkéw,

c) wyjagtkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne — z uwzglednieniem

postanowien § 5 Umowy,

d) nieprzewidywalne braki mozliwos$ci zatrudnienia personelu lub dostepnosci

Débr, spowodowane przez epidemie lub dziatania rzgdowe,

e) jakiekolwiek opdznienie, utrudnienie lub uniemozliwienie, spowodowane
przez Zamawiajgcego lub Personel Zamawiajgcego lub innych wykonawcéw

Zamawiajgcego na Placu Budowy, lub mozliwe im do przypisania.
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Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, to
Wykonawca da Inzynierowi powiadomienie zgodnie z SubKLAUZULA 20.1 Warunkow
Ogodlnych. Okreslajgc kazde przedtuzenie czasu wedtug SubKLAUZULI 20.1 Warunkow
Ogodlnych, Inzynier dokona przeglgdu swoich poprzednich okreslenh i bedzie mégt zwiekszyé

catkowite przedtuzenie czasu, ale go nie zmniejszy.

Strony zgadzajg sie, ze dla Robdt wynikajgcych z Kontraktu, ryzyko niesprzyjajgcych
warunkéw atmosferycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznat sie

z charakterystykg warunkéw atmosferycznych, jego mozliwymi zmianami i wahaniami
temperatur, wystepowaniem opadow deszczu oraz $niegu w Kraju, takie ryzyko przyjat

i wkalkulowat w cene Oferty oraz uwzglednit w Czasie na Ukonczenie.

SubKLAUZULA 8.7 ODSZKODOWANIE UMOWNE ZA OPOZNIENIE
Dotychczasowy tytut SUbKLAUZULLI: ,Odszkodowanie umowne za opdznienie” zastepuje sie
tytutem: ,Kary umowne”, za$ tre$¢ SubKLAUZULI zastepuje nastepujaca trescia:

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za niewykonanie w terminie Etapu, okreslonego w SubKLAUZULI 8.13 Warunkéw
Szczegdlnych — w wysokosci 0,02% wartosci netto Robét objetych Etapem, ustalonej
zgodnie z SubKLAUZULA 14.4 Warunkow Szczegolnych, za kazdy dziehn zwtoki,
chyba ze Wykonawca byt w zwtoce w realizacji poprzedniego Etapu lub Etapéw - w
takim przypadku podstawg do ustalenia wysokosci kary umownej bedzie suma
wartosci Robot objetych tym Etapem oraz suma wartosci Robot poprzednich Etapow,
w ktorych nastgpita zwtoka. Jezeli Wykonawca wykona przedmiot Umowy w Czasie na
Ukonhczenie, wéwczas Zamawiajgcy odstgpi od egzekwowania naliczonej kary

umownej.

Termin wymagalnosci roszczenia o zaptate kar umownych za niewykonanie w terminie
Etapow nr 1, 2 rozpoczyna sie w dniu nastepujgcym po uptywie potowy Pierwotnego
Czasu na Ukonczenie. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty naliczonej kary
umownej przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia nastepujgcego po uptywie

potowy Pierwotnego Czasu na Ukonczenie.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z przestanek
odstgpienia od Umowy, postanowienia powyzszego akapitu nie majg zastosowania,
a wszelkie naliczone przez Zamawiajgcego kary umowne stajg sie natychmiast

wymagalne.
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b)

d)

f)

)

h)

za nieprzedstawienie lub rozpoczecie Robo6t bez zatwierdzonego Programu
Zapewnienia Jakosci w terminie i zakresie, o ktérym mowa w SubKLAUZULI 4.9

Warunkéw Szczegdinych — w wysokosci 5 000,00 PLN za kazdy dzien zwtoki;

za nieprzekazanie Raportu o Postepie Prac w terminach i zakresie okreslonym
w SubKLAUZULI 4.21 Warunkoéw Szczegdlnych — w wysokosci 2 000,00 PLN za

kazdy dzien zwioki;

za przystgpienie do Robot ingerujgcych w skrajnie toru bez Regulaminu
tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania Robo6t — w wysokoéci 5

000,00 PLN za kazdy dzieh stwierdzonych nieprawidtowosci;

za niezabezpieczenie miejsca Robot zgodnie z projektem zabezpieczenia miejsca
robét dla predkosci V2100 km/h opracowanym zgodnie z ,Wytycznymi zabezpieczenia
miejsca Robdt wykonywanych na torze zamknietym podczas prowadzenia ruchu
pojazdéw kolejowych po torze czynnym z predkoscig V=100 km/h 1d-18” lub z
Warunkami technicznymi utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id 1 ujetymi

w "Regulaminie tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania Robot" —

w wysokosci 10 000,00 PLN za kazdy dzieh stwierdzonych nieprawidtowosci;

za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w SubKLAUZULI 8.3 Warunkéw
Szczegdblnych Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego lub uaktualnionego
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego lub uwzgledniajgcego uwagi Inzyniera —

w wysokosci 5 000,00 PLN za kazdy dzieh zwtoki;

za niedotrzymanie terminu usuniecia wad okreslonego w Swiadectwie Przejecia —

W wysokosci:

3 000,00 PLN za kazdy dzieh zwtoki, w przypadku wady powodujgcej utrudnienia
w ruchu kolejowym;

1 000,00 PLN za kazdy dzien zwioki, w przypadku innej wady;

za niedotrzymanie terminu usuniecia wady lub usterki uniemozliwiajgce;j
lub ograniczajgcej eksploatacje linii kolejowej w okresie zgtaszania wad lub usterek,
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdg

rozpoczetg godzine zwtoki;

za zwioke w przekazaniu podpisanej przez Ubezpieczyciela petnej dokumentacji
ubezpieczeniowej (na ktérg skfadajg sie: umowa ubezpieczenia, ogdlne warunki

ubezpieczenia, aneksy oraz zatgczniki do umowy ubezpieczenia) w terminie
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okreslonym w SubKLAUZULI 18.1. ust. 6 Warunkéw Szczegdlnych lub w przekazaniu
podpisanej przez Ubezpieczyciela oraz Ubezpieczajgcego petnej dokumentacji
ubezpieczeniowej w terminie okreslonym w SubKLAUZULI 18.1. ust. 8 Warunkéw
Szczegdlnych — w wysokosci 20 000,00 PLN za kazdy dzien zwioki.

Kara nie bedzie naliczana za okres weryfikacji dokumentacji ubezpieczeniowej przez

Zamawiajgcego oraz w przypadku wyznaczenia przez Zamawiajgcego jednorazowo,

dodatkowych 7 dni roboczych na dokonanie zmian w przedtozonej dokumentac;ji

ubezpieczeniowej;

)

k)

w przypadku koniecznosci stosowania sygnatow zastepczych (Sz) wynikajgcych z
wydituzonego czasu trwania Robét z winy Wykonawcy lub nieusuniecia w ciggu 24
godzin wad lub usterek z winy Wykonawcy w czynnych urzadzeniach stuzgcych
do prowadzenia ruchu kolejowego — w wysokosci 10 000,00 PLN za kazdg dobe

stosowania sygnatow zastepczych;

za powierzenie wykonania czesci przedmiotu Umowy Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom) bez zgody Zamawiajgcego, badz tez za nieprzedtozenie do
zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu Umowy o podwykonawstwo (lub
projektu jej zmiany) zgodnie z SubKLAUZULA 4.4 Warunkéw Szczegodinych —

w wysokosci 20 000,00 PLN za kazdy taki przypadek;

za nieprzedstawienie Zamawiajgcemu w terminie wskazanym poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy z Podwykonawcg lub jej zmiany —

w wysokosci 10 000,00 PLN za kazdy dzieh zwtoki;

za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
10 000,00 PLN za kazdy taki przypadek;

za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) zgodnie z SubKLAUZULA 4.4 Warunkow
Szczegdblnych — w wysokosci 25 000,00 PLN za kazdy taki przypadek;

za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 u.p.z.p.

w przypadkach o ktérych mowa w art. 439 ust. 5 u.p.z.p., w wysokosci 10 000,00 PLN
za kazdy taki przypadek;
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p) za brak terminowego wykazania udziatu w realizacji przedmiotu Umowy podmiotu,

o ktéorym mowa w SubKLAUZULI 4.1 ust. 8 Warunkéw Szczegdlnych — w wysokosci
1 000,00 PLN za kazdy dzien zwioki,

g) za nieprzedstawienie Zamawiajgcemu we wskazanym terminie dokumentéw, o
ktérych mowa w SubKLAUZULI 4.1 ust. 8 i ust. 11 Warunkéw Szczegdlnych —
w wysokosci 200,00 PLN za kazdy dzieh zwioki;

r) w razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania prac, takze w okresie
Swiadczenia Ustug gwarancyjnych oraz Ustug pogwarancyjnych, w sposéb
zagrazajgcy zdrowiu lub zyciu ludzkiemu, a takze razgcego naruszenia przez
Wykonawce lub osoby pracujgce w jego imieniu przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony ppoz. zawartych w obowigzujgcych
przepisach, a takze niewywigzywania sie z postanowien Umowy w tym zakresie — w
wysokosci ustalonej na podstawie ,Taryfikatora” stanowigcego Zatgcznik nr 5 do
Instrukcji Ibh-105;

s) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w tym
z przyczyn wskazanych w SubKLAUZULI 15.2 Warunkéw Szczegdlnych —w

wysokosci 10 % wartosci Roboét netto;

t) za niedostarczenie informacji o wytworzonych odpadach i sposobie ich
zagospodarowania w terminie, o ktérym mowa w SubKLAUZULI 7.10 Warunkow

Szczegdblnych — w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy Dzien zwtoki

u) w przypadku nieterminowego lub niezgodnego z Umowg swiadczenia Ustug
gwarancyjnych lub Ustug pogwarancyjnych za wyjatkiem przypadkéw wskazanych w

pkt ponizej — w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki,

v) w przypadku przekroczenia Czasu Reakcji, Czasu dostarczenia Rozwigzania
Tymczasowego (o ile takie istnieje) lub Czasu dostarczenia Rozwigzania,
wskazanych w SWZ TOM IIIA PFU SRK oraz SWZ TOM IlIB PFU TT w Rozdziale
5.2.1.2. Tabeli nr 12 Parametry Czasowe Zgtoszen Serwisowych, zgodnie z
nastepujgcym schematem:

Priorytet zgtoszenia Czas reakcji od Czas dostarczenia Czas dostarczenia

serwisowego przekazania Rozwigzania Rozwigzania od
zgtoszenia Tymczasowego od przekazania

serwisowego przekazania zgloszenia
zgloszenia serwisowego
serwisowego
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Priorytet Krytyczny

Priorytet Wysoki

Priorytet Sredni

500,00 PLN za kazda
rozpoczeta godzine

ponad przekroczony
czas

500,00 PLNza kazda
rozpoczeta godzine

ponad przekroczony
czas

500,00 PLN za kazda
rozpoczeta godzine

ponad przekroczony
czas

1000,00 PLN za kazda
rozpoczeta godzine
ponad przekroczony
czas

1000,00 PLNza kazda
rozpoczeta godzine
ponad przekroczony
czas

Nie dotyczy

1000,00 PLN za kazda
rozpoczeta godzine
ponad przekroczony
czas

1000,00 PLNza kazda
rozpoczeta godzine
ponad przekroczony
czas

1000,00 PLNza kazda
rozpoczety dobe
ponad przekroczony
czas

w) w przypadku wypowiedzenia swiadczenia Ustug gwarancyjnych Kontraktu, z przyczyn

lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng

w wysokosci 0,3% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartosé

Kwoty Warunkowej i wartos¢ kosztéw komunikacji zastepczej wskazang w Rozbiciu

Ceny Ofertowej .

X) w przypadku zawinionego przez Wykonawce niewykonania w terminie zobowigzania

do ztozenia Zabezpieczenia wykonania, o ktérym mowa w § 7 pkt 1 ppkt 2) Aktu

Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,3%

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o warto§¢ Kwoty Warunkowe; i

wartosci kosztow komunikacji zastepczej,

y) w przypadku niedostepnosci dla Zamawiajgcego Narzedzia Klasy SD trwajgcej dtuzej

niz 36 godzin w ciggu miesigca kalendarzowego, zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w Rozdziale 5.1.1 PFU — w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdg rozpoczetg godzine

zwioki;

z) za niewykonanie w terminie zobowigzania wynikajgcego z Prawa Opcji 2, o ktorej

mowa w SubKLAUZULI 22 oraz 8.13 — w wysokosci 0,02 % wartosci netto tych robot,

wskazanej w pozycjach RCO dla tych Robét, lecz nie mniej niz 10.000,00 PLN, za

kazdy dzieh zwtoki,

aa) w przypadku niezrealizowania przez Wykonawce w wyznaczonym terminie

szkolenia,o ktérym mowa w Rozdziale 5.2.8 PFU - w wysokosci 5.000,00 PLN za

kazdy taki przypadek, z zastrzezeniem obowigzku pokrycia poniesionych przez

Zamawiajgcego kosztow zastepczej realizacji takiego szkolenia, jesli przekroczg one

wysokos¢ ww. kary umowne;.
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Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z kar umownych wymienionych w pkt a) — aa)

odrebnie i niezaleznie od pozostatych.
Kary umowne z tytutu tych samych zdarzen nie podlegajg kumulaciji.

¥ 3czna suma naliczonych kar w niniejszej SUbKLAUZULI nie przekroczy 20% wartosci
Robét netto, z zastrzezeniem, Ze jezeli zostata naliczona kara umowna, o ktérej mowa w pkt.
s) (kara za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy), to tgczna

suma naliczonych kar nie przekroczy 30% wartosci Robét netto.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych,
odszkodowan i kosztow zwigzanych z nienalezytg realizacjg rozktadu jazdy

Z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia brutto bgdz na skorzystanie przez
Zamawiajgcego z Zabezpieczenia Wykonania do kwoty naliczonych kar umownych,

odszkodowan i kosztow zwigzanych z nienalezytg realizacjg rozktadu jazdy.

Zaptata kary umownej nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia na zasadach
ogdlnych odszkodowania przekraczajgcego wysokosé zastrzezonej kary umownej, w tym
wynikajgcego z utraty dofinansowania w ramach srodkéw pochodzgcych z Unii Europejskiej
w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastgpita z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

Dodaje sie¢ SUubKLAUZULE:
SubKLAUZULA 8.13 ETAPY
Dla Kontraktu Czes¢ B — ,Projektuj i buduj” ustanawia sie nastepujgce Etapy, ktére

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w nastepujgcych terminach:

a) Etap nr 1: [ 7 tygodni] od Daty Rozpoczecia: - przekazanie dokumentacji srk i

telekomunikacji dla Fazy 0, 1

b) Etap nr 2: [30 tygodni] od Daty Rozpoczecia - przekazanie dokumentacji srk i

telekomunikacji niezbednej do wykonania projektu

c) Etap nr 3: [65 tygodni] od Daty Rozpoczecia - wszystkie roboty budowlane

przewidziane w Fazach 0, 1, 2 wraz z odbiorami eksploatacyjnymi wszystkich robaét.

d) Etap nr 4: [44 tygodnie] od zakonczenia Etapu nr 3 - wszystkie roboty budowlane
przewidziane w Fazie 3 wraz z odbiorami eksploatacyjnymi wszystkich robot.

e) Etap nr 5: [78 tygodni] od zakonczenia Etapu nr 4 — wszystkie roboty budowlane
przewidziane w Fazach 4, 5, 6, 7, 8wraz z odbiorami eksploatacyjnymi wszystkich

robot.
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f) Etap nr 6: [13 tygodni] od 178 tygodnia trwania umowy - Uzyskanie wszystkich
niezbednych decyzji administracyjnych, pozwolen oraz uzyskanie certyfikacji wraz z

odbiorem kohcowym tgcznie Etapdéw od 1 do 6.
stanowigcych Zakres 1 Zamowienia Podstawowego;

g) Etap nr7: poczynajgc od dnia odbioru dowolnego Etapu od nr 3 do 5 (czesci Robét)
konczac z uptywem 72 miesiecy od dnia Odbioru Koncowego Roboét — wykonanie

Ustug gwarancyjnych.*** - stanowigcy Zakres 2 Zamdéwienia podstawowego

h) Prawo Opcji 1 - Wykonanie Ustug pogwarancyjnych na zadanie Zamawiajgcego w

terminie 108 miesiecy poczynajgc od dnia uptywu Okresu Zgtaszania Wad .***

i) Prawo Opcji 2 - Realizacja swiadczen okreslonych w PFU w Rozdziale 7
.Przewidywane zmiany w zakresie interfejséw” na zgdanie Zamawiajgcego, bedzie
realizowana niezaleznie od podziatu Kontraktu na Etapy, w terminach wskaznych
przez Zamawiajgcego jednak nie krotszych niz 6 m-cy od daty ztozenia zgdania przez
Zamawiajgcego oraz nie dtuzszych niz zakonczenia niniejszego Kontraktu (Odbioru

Koncowego Ustug).

*** Czas Swiadczenia Ustug gwarancyjnych i Ustug pogwarancyjnych przypadajgcy od korica
Odbioru Konnicowego Robdét trwac powinien 15 lat. Do tego czasu nie zlicza sie $wiadczenia
Ustug gwarancyjnych od daty Odbioru Koricowego Odcinka lub cze$ci Robot do daty

Odbioru Koricowego Robot.

Uwaga: Etapy 1- 6 sg powigzane z Harmonogramem fazowania robét torowych.
KLAUZULA 10 PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
SubKLAUZULA 10.1 PRZEJECIE ROBOT | ODCINKOW

Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Roboty beda przejete przez Zamawiajgcego, kiedy:

a) Roboty zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem, co zostanie potwierdzone
protokotem Odbioru koncowego Robdt, z wyjatkiem tego, co zostato dozwolone w

podpunkcie (i) ponizej, oraz

b)  Swiadectwo Przejecia dla Robét zostanie wystawione lub bedzie sie uwazato, ze

zostato wystawione zgodnie z niniejszg SUbKLAUZULA,.

Wykonawca wystgpi o Swiadectwo Przejecia za pomocg powiadomienia Inzyniera w terminie

14 dni po dokonaniu Odbioru koncowego. W przypadku koniecznoéci uzyskania pozwolenia
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na uzytkowanie, powyzszy termin zaczyna biec z chwilg uzyskania tego pozwolenia. Jezeli
Roboty podzielone sg na Odcinki, to Wykonawca bedzie mogt wystgpié o Swiadectwo
Przejecia dla kazdego Odcinka. Zmiana kilometraza Odcinka, nie wptywa na mozliwos¢

odbioru tak podzielonych Robdét na Odcinki.
Inzynier, w ciggu 28 dni po otrzymaniu wniosku Wykonawcy:

()  wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajgc date, z ktérg Roboty lub Odcinek
zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem, pomijajac wszelkg drobng zalegtg prace
I wady, nie majace w istocie wptywu na uzycie Robo6t lub Odcinka do przeznaczonego
im celu (uzycie do czasu ukonczenia tej pracy i usuniecia tych wad lub podczas

dokonywania tych czynnosci); lub

(i)  odrzuci wniosek, podajgc i wyszczegolniajac prace wymagang do zrobienia przez
Wykonawce, aby umozliwié wystawienie Swiadectwa Przejecia. Wtedy Wykonawca
ukonczy te prace przed wystawieniem ponownego powiadomienia wedtug niniejszej
SubKLAUZULLI.

Jezeli Inzynier ani nie wystawi Swiadectwa Przejecia, ani nie odrzuci wniosku Wykonawcy
w ciggu tego okresu 28 dni i jezeli Roboty lub Odcinek (w zaleznosci od przypadku) sg
w istocie zgodne z Kontraktem, to bedzie sie uwazato, ze Swiadectwo Przejecia zostato

wystawione w ostatnim dniu tego okresu.

SubKLAUZULA 10.2 PRZEJECIE CZESCI ROBOT
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Do czasu dokonania Odbioru koncowego Odcinka, uzytkowanie przez Zamawiajgcego tego

Odcinka, bedzie rozumiane jako uzytkowanie tymczasowe.

Jezeli Swiadectwo Przejecia zostaje wystawione dla Odcinka, podstawg do naliczenia
odszkodowania umownego (kara umowna) za zwtoke w ukonczeniu reszty Robot bedzie
wartos¢ zmniejszona o odebrang czes¢ Robdét. Inzynier bedzie postepowat zgodnie

z SubKLAUZULA 3.5 Warunkéw Ogélnych, aby uzgodni¢ lub okresli¢ te wartos¢. Powyzsze
postanowienie nie wplywa na tgczng sume kar umownych, jaka moze zostaé naliczona na
podstawie SubKLAUZULI 8.7 Warunkéw Szczegdlnych.

W okresie uzytkowania tymczasowego Wykonawca nie ponosi kosztéw oraz nie jest
zobowigzany do wykonywania czynnosci zwigzanych ze zwyktym zuzyciem i utrzymaniem

Robét uzytkowanych przez Zamawiajgcego.
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W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, w okresie uzytkowania tymczasowego
wad lub usterek, ktére nie wynikajg ze zwyktego zuzycia Robdt, w tym w szczegolnosci wad
lub usterek zwigzanych z geometrig i osiadaniem toru, Zamawiajgcy niezwtocznie powiadomi
o tym fakcie Wykonawce i Inzyniera. W takim przypadku Wykonawca, w odpowiednim

wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, usunie stwierdzone wady lub usterki.

W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w wyznaczonym odpowiednim terminie przez
Wykonawce, Zamawiajgcy jest nieodwotalnie upowazniony do wykonania zastepczego,
poprzez powierzenie usuniecia wad lub usterek innemu wykonawcy na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca pokryje Zamawiajagcemu wszystkie koszty

zwigzane z wykonawstwem zastepczym.

Strony ustalajg, ze zgtoszenie wystgpienia wad lub usterek w okresie uzytkowania
tymczasowego, nie moze by¢é w zadnym przypadku przez zadng ze Stron uznawane za

rozpoczecie Okresu Zgtaszania Wad.

Niezaleznie od ponoszenia przez Zamawiajgcego kosztow lub wykonywania czynnosci
zwigzanych ze zwyktym zuzyciem Roboét uzytkowanych przez Zamawiajgcego w okresie
uzytkowania tymczasowego, Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia, do dnia
Odbioru koncowego Odcinka, wszystkich Robot objetych Odbiorem koncowym Odcinka, do
stanu zgodnego z Kontraktem, tj. m.in. zapewnienia osiggniecia wszystkich parametrow

technicznych wynikajgcych z Kontraktu.
KLAUZULA 11 ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

SUBKLAUZULA 11.1 UKONCZENIE ZALEGLEJ PRACY | USUNIECIE WAD
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Okres Zgtaszania Wad rozpoczyna swoj bieg w nastepnym dniu po dacie wskazane;j
w protokole Odbioru koncowego, z ktérg Roboty lub Odcinek zostaty ukonczone zgodnie

z Kontraktem.

Aby zapewnié, ze Roboty oraz Dokumenty Wykonawcy i kazdy Odcinek bedg w stanie
wymaganym przez Kontrakt (oprécz zwyczajnego zuzycia), Wykonawca przed uptywem

odnosnego Okresu Zgtaszania Wad:

a) dokonczy Roboty zalegte, jakie mogg by¢ wskazane przez Inzyniera lub
Zamawiajacego w protokole Odbioru koncowego Robét lub Odcinka w czasie, jaki

zostanie wyznaczony, oraz
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b) wykona wszelkie Roboty wymagane dla naprawy wad i uszkodzen, jakie mogg byé

wskazane przez Inzyniera lub Zamawiajacego w protokole Odbioru Koncowego
Robot lub Odcinka lub ujawnione w Okresie Zgtaszania Wad, w czasie jaki zostanie

wyznaczony.

Jezeli pojawi sie wada lub uszkodzenie po dacie wskazanej, to Wykonawca zostanie o tym
powiadomiony przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu) i Wykonawca te wady lub

uszkodzenia usunie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu).

Ustala sig, ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przedmiot Kontraktu, tj. wszystkie
Dokumenty Wykonawcy i Roboty, w tym wszystkie Materiaty i Urzgdzenia wobec
Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady oraz Gwarancji Jakosciowej zgodnie z

wymaganiami okreslonymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Zamawiajacy nie ma obowigzku badania Robét oraz Dokumentacji Projektowej przy odbiorze
w celu wykrycia wad, a dokonanie przejecia przez Zamawiajgcego, nie bedzie zwalniato
Wykonawcy z tytutu jego odpowiedzialnosci na podstawie przepiséw o rekojmi w odniesieniu

do wad, ktére mogty zosta¢ wykryte przez Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w Okresie Zgtaszania Wad w wykonanym
Przedmiocie Umowy, Zamawiajgcy ma prawo w pierwszej kolejnosci zgda¢ od Wykonawcy
usuniecia wad lub usterek poprzez naprawe wadliwej czesci Robot lub Materiatdw, a w razie
jej niepowodzenia lub braku mozliwosci naprawy, Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wymiany
wadliwej czesci Robdot lub Materiatéw, w dalszej kolejnosci Zamawiajgcy jest uprawniony do
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do charakteru wad lub usterek i kosztow
ich usuniecia bgdz pomniejszenia wartosci — w odniesieniu do wad nieusuwalnych.
Zamawiajacy jest nieodwotalnie upowazniony do wykonania zastepczego, poprzez
powierzenie usunigecia wad lub usterek innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W takim przypadku Wykonawca pokryje Zamawiajgcemu wszystkie koszty zwigzane

z wykonawstwem zastepczym.

Jezeli Zamawiajacy zrealizuje uprawnienie polegajgce na obnizeniu wynagrodzenia,
Wykonawca bedzie zobowigzany do wystawienia faktury korygujgce;.

Ustala sie, ze wszelkie wady lub usterki bedg usuwane przez Wykonawce w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu), uwzgledniajgcym realng
mozliwos¢ usuniecia wady lub usterki.

Za usuniecie wady lub usterki przyjmuje sie date wskazang w podpisanym przez

przedstawicieli Zamawiajgcego i Inzyniera protokole usuniecia.
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Inzynier i Zamawiajgcy powinien dokonac¢ odbioru usuniecia wady lub usterki w terminie

7 dni od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce.

W przypadku, gdy Inzynier i Zamawiajgcy nie dokona odbioru usuniecia wady lub usterki
w terminie 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce, uznaje sie, ze dokonano

odbioru usuniecia wady lub usterki.

SubKLAUZULA 11.2 KOSZT USUNIECIA WAD
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Cata praca, o ktérej mowa w pkt b) SUbKLAUZULI 11.1 Warunkéw Szczegolnych bedzie
wykonana na ryzyko i koszt Wykonawcy, jezeli i w zakresie, w jakim praca ta moze byc¢

przypisana:

a) jakiemukolwiek projektowi, za ktéry odpowiedzialny jest Wykonawca,

b)  Urzadzeniom, Materiatom lub wykonawstwu niezgodnemu z Kontraktem,

c) niewypetnieniu przez Wykonawce ktéregokolwiek z jego innych zobowigzan.

Jezeli i w takim zakresie, w jakim praca ta moze by¢ przypisana jakiejkolwiek innej
przyczynie, Wykonawca zostanie bezzwtocznie powiadomiony przez Zamawiajgcego (lub

W jego imieniu) i SUbKLAUZULA 13.3 Warunkéw Szczegodlnych bedzie miata zastosowanie.

SubKLAUZULA 11.3 PRZEDLUZENIE OKRESU ZGLASZANIA WAD
Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Zamawiajgcy bedzie uprawniony, z uwzglednieniem SubKLAUZULI 2.5 Warunkéw
Szczegdlnych, do przedtuzenia Okresu Zgtaszania Wad dla Robdt, jezeli i w zakresie,

w jakim Roboty lub jakies wazniejsze Urzadzenie (w zaleznosci od przypadku, a po
przyjeciu) nie mogag by¢ uzywane do zamierzonych celéw, z powodu jakiejs wady lub szkody.

Jednakze Okres Zgtaszania Wad nie bedzie przedtuzony o wiecej, niz dwa lata.

Jezeli dostawa i/lub montaz Urzadzen i/lub Materiatdw zostata zawieszona wedtug
SubKLAUZULI 8.8 Warunkéw Ogolnych lub SubKLAUZULI 16.1 Warunkéw Szczegdlnych,
to zobowigzania Wykonawcy wedtug niniejszej SUbKLAUZULI nie bedg miaty zastosowania
do zadnej wady lub szkody wystepujgcej pozniej niz dwa lata po tym, kiedy w przypadku

braku zawieszenia wygastby Okres Zgtaszania Wad dla Urzadzen i/lub Materiatow.

Dla wymienionych Materiatéw lub Urzadzenh Okres Zgtaszania Wad biegnie od nowa od dnia

ich wymiany.
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SubKLAUZULA 11.5 ZABRANIE WADLIWEJ CZESCI ROBOT
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Jezeli wada lub szkoda nie moze by¢ szybko usunieta na Placu Budowy, to Wykonawca, za
zgoda Zamawiajgcego, moze dla celdow naprawy zabraé z Placu Budowy egzemplarze

Urzadzen, ktére sg wadliwe lub uszkodzone.

SubKLAUZULA 11.9 SWIADECTWO WYKONANIA
Usuwa sie treS¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Wykonywanie zobowigzan Wykonawcy z Zakresu Podstawowego nie bedzie uwazane za
ukonczone do czasu, az Inzynier wystawi Wykonawcy Swiadectwo Wykonania (tgcznie dla

Czesci A i Czesci B), podajgce date ukonczenia zobowigzan Wykonawcy wedtug Kontraktu.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania (tgcznie dla Czesci A i Czeéci B), w ciggu 7 dni od
najpozniejszej z dat uptywu Okreséw Zgtaszania Wad lub pdzniej, jak tylko Wykonawca
dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich
préb, wigcznie z usunieciem wszelkich wad. Kopia Swiadectwa Wykonania zostanie

wystawiona dla Zamawiajgcego.
Bedzie sie uwazato, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Robét.

W przypadku zrealizowania Prawa Opcji 2 w trakcie realizacji Robot, Zamawiajgcy wystawi
potwierdzenie nalezytego wykonania Swiadczen wykonanych w ramach realizacji Prawa

Opcji 2 w ciggu 30 dni od odbioru $wiadczenia objetego zleceniem dla Prawa Opcji 2.
KLAUZULA 12 PROBY EKSPLOATACYJNE

SubKLAUZULA 12.1 PROCEDURA PROB EKSPLOATACYJNYCH
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Jezeli w Kontrakcie przewidziane sg Proby Eksploatacyjne, niniejsza SubKLAUZULA bedzie

miata zastosowanie. W takim przypadku Wykonawca:

a) zapewni catg energie elektryczna, sprzet, paliwo, przyrzady, robocizne, materiaty
i stosownie wykwalifikowany i doswiadczony personel, jakie bedg konieczne do

sprawnego przeprowadzenia Prob Eksploatacyjnych; oraz

b)  przeprowadzi Préby Eksploatacyjne zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
Wykonawce wedtug SubKLAUZULI 5.7 Warunkéw Szczegdlnych i z takim

kierownictwem, jakiego mozna od Wykonawcy potrzebowac w trakcie tych Prob; oraz
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w obecnosci takiego Personelu Wykonawcy, jakiego ktorakolwiek ze Stron moze

rozsgdnie sobie zyczycC.

Préby Eksploatacyjne bedg przeprowadzone, jak tylko bedg one rozsgdnie mozliwe do
przeprowadzenia, po tym gdy Roboty zostang przyjete przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
da Wykonawcy z 21-dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie, po ktorej Préby
Eksploatacyjne bedg przeprowadzone. Jezeli nie zostanie inaczej uzgodnione, to Préby te
beda przeprowadzone w okresie 14 dni po tej dacie, w dniu lub dniach okre$lonych przez

Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie bedzie obecny w czasie i miejscu uzgodnionym, to Zamawiajgcy
moze przeprowadzi¢ Préby Eksploatacyjne, ktore bedg uwazane za przeprowadzone

w obecnosci Wykonawcy, a Wykonawca zaakceptuje odczyty jako wierne.

Wyniki Préb Eksploatacyjnych bedg zestawione i ocenione przez obydwie Strony. Uprzednie

uzytkowanie Robét przez Zamawiajgcego, bedzie odpowiednio wziete pod uwage.

W trakcie catego okresu Préb Eksploatacyjnych Wykonawca pokryje koszty

przeprowadzania tych préb.

KLAUZULA 13 ZMIANY | KOREKTY
SUBKLAUZULA 13.3 PROCEDURA ZMIANY
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Jezeli Inzynier wyrazi zyczenie otrzymania propozycji przed poleceniem jakiej$ Zmiany, to
Wykonawca odpowie na piSmie, tak szybko, jak to bedzie mozliwe, albo podajgc powody,
dlaczego nie moze zastosowac sie do zyczenia, (jesli jest to ten przypadek), albo

przedktadajac:

a)  opis proponowanego opracowania projektowego i/lub pracy do wykonania

i harmonogram jej realizaciji,

b)  propozycje Wykonawcy dotyczacg jakichkolwiek koniecznych modyfikaciji
w harmonogramie, zgodnie z SUbKLAUZULA 8.3 Warunkéw Szczegolnych i w Czasie

na Ukonczenie, oraz

c) propozycje Wykonawcy dotyczgcg wyceny Zmiany i korekty Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej.

Odpowiednia stawka lub cena dla kazdego elementu robo6t winna byc¢ taka, jak zostata

zatwierdzona w Kontrakcie dla tego elementu lub, jesli takiego nie ma, to ustalona zostanie

kierujac sie metoda analogii, interpolacji lub ekstrapolacji stawki lub ceny najbardziej
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zblizonego elementu wystepujacego w Kontrakcie. Jezeli w celu wyceny Zmiany, zostanie

zastosowana odpowiednia stawka lub cena dla kazdego elementu robaét, ktéra zostata
zatwierdzona w Kontrakcie, to tak ustalona wycena Zmiany zostanie skorygowana dla
oddania wzrostow lub spadkow cen poprzez odpowiednie stosowanie postanowien
SubKLAUZULI 13.8 Warunkéw Szczegdlnych.

W przypadku, gdy w Kontrakcie stawka lub cena takiego elementu nie wystepuje i nie jest
mozliwe wyliczenie jej na podstawie analogii, interpolacji lub ekstrapolacji stawki lub ceny
najbardziej zblizonego elementu wystepujgcego w Kontrakcie, to nalezy jg okresli¢ przy
wykorzystaniu katalogow cen robo6t aktualnych na date dokonywania wyceny Zmiany, tj.
przedtozenia propozycji Wykonawcy dotyczacej wyceny Zmiany i korekty Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej. W ciggu 21 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca zaproponuje

i przedstawi do weryfikacji przez Inzyniera, a nastepnie przy pozytywnej opinii Inzyniera do
akceptacji przez Zamawiajgcego powszechnie stosowane katalogi cen robét, z ktérych ceny
srednie bedg podstawg do wyceny Robét. W przypadku braku przedstawienia przez
Wykonawce do weryfikacji katalogéw cen albo w przypadku uzasadnionego braku akceptacji
przez Zamawiajgcego przedstawionych katalogéw, cena zostanie okreslona na zasadach
opisanych powyzej, przy wykorzystaniu aktualnych katalogéw wskazanych przez

Zamawiajgcego.

Jezeli dla wyprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Kontrakcie lub
katalogach cen robdt, to nalezy jg wyliczy¢ w oparciu o uzasadniony, rynkowy Koszt
wykonania takiej Roboty plus zysk w wysokoéci 3% tego Kosztu, biorgc pod uwage

wszystkie okolicznosci towarzyszace.

Inzynier, nie dtuzej niz w ciggu 21 dni po otrzymaniu propozycji Wykonawcy, odpowie
zatwierdzeniem, odrzuceniem wraz z uzasadnieniem. Wykonawca nie bedzie opdzniat
zadnej pracy w oczekiwaniu na odpowiedz. O ile okaze sie zasadne Inzynier bedzie mogt
ustali¢ tymczasowg stawke lub cene dla wystawienia Przej$ciowych Swiadectw Ptatnosci

zanim odpowiednia stawka lub cena zostanie uzgodniona lub ustalona.

Kazde polecenie, aby realizowa¢ Zmiane, z wszelkimi wymaganiami dotyczgcymi rejestraciji

Kosztéw, bedzie wystawione przez Inzyniera dla Wykonawcy, ktéry potwierdzi odbior.

Kazda zmiana obejmujgca istotng zmiane zakresu Robot musi by¢ dokonana poprzez

sporzadzenie Aneksu do Kontraktu.

W przypadku wydania powiadomienia przez Zamawiajgcego zgodnie z SubKLAUZULA 14.3

Warunkow Szczegolnych, Wykonawca bedzie zobowigzany do rejestracji i rozliczania Zmian
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w SIRM po uprzedniej akceptacji przez Inzyniera i Zamawiajgcego. W szczegdlnoSci
Wykonawca bedzie zobowigzany do wprowadzania do systemu opisu, uzasadnienia Zmiany

oraz zakresu wraz z jej wptywem na poszczegodlne pozycje ZPRS.

W przypadku konieczno$ci wydania polecenia Zmiany spowodowanego odbiegajacymi w
sposob istotny od przyjetych w PFU warunkami geologicznymi, konieczne jest wykonanie
przez Wykonawce sprawdzajgcych badan podtoza gruntowego w obecnosci Inzyniera (lub w
przypadku braku Inzyniera- Zamawiajgcego). llo$¢ badan sprawdzajgcych nie powinna byé
mniejsza od ilosci badan wskazanych w PFU. O terminie realizacji badan Wykonawca
poinformuje Inzyniera (lub w przypadku braku Inzyniera- Zamawiajgcego) z wyprzedzeniem
co najmniej 5 dniowym. Wyniki z przeprowadzonych badan Wykonawca dotgczy do wniosku

0 Zmiane.

SubKLAUZULA 13.5 KWOTY WARUNKOWE
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescig: SUbKLAUZULA 13.5

Warunkow Szczegolnych dla Czesci A.

SubKLAUZULA 13.6 PRACA DNIOWKOWA
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 13.6.
SubKLAUZULA 13.7 KOREKTY WYNIKAJACE ZE ZMIAN STANU PRAWNEGO

Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa bedzie skorygowana, aby uwzgledni¢ kazdy wzrost lub

obnizke Kosztu, wynikajgcg ze zmiany Prawa.

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa moze by¢ skorygowana réwniez w przypadku
koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci Robét objetych przedmiotem niniejsze;j
Umowy, a wynikajgcych ze zmiany Prawa w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych w Dokumentacji Projektowej rozwigzan grozito niewykonaniem

lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Kontraktu.

Jezeli Wykonawca dozna (lub oceni, ze nastepnie dozna) opdznienia i/lub poniesie (lub
oceni, ze nastepnie poniesie) dodatkowy Koszt wynikty z tych zmian w Prawach lub w takich
interpretacjach, dokonanych po Dacie Odniesienia, to Wykonawca da powiadomienie
Inzynierowi i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem SubKLAUZULI 20.1 Warunkow
Ogodlnych, do:

a) przediuzenia Czasu na Ukonczenie w zwigzku z jakimkolwiek takim op6znieniem,
wedtug SubKLAUZULI 8.4 Warunkéw Szczegdlnych, jesli ukonczenie jest lub przewiduje

sie, ze bedzie opdznione, a ktére uniemozliwia realizacje przedmiotu niniejszej Umowy,
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zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty, data wykonania Etapu lub Etapéw oraz zakres

Etapu lub Etapoéw oraz

b) ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to ptatnos¢ bedzie wtgczona do

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z SubKLAUZULA
3.5 Warunkéw Ogolnych, aby uzgodnié lub okresli¢ te sprawy.

SubKLAUZULA 13.8 KOREKTY WYNIKAJACE ZE ZMIAN KOSZTU
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Kwoty netto ptatne Wykonawcy bedg korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkéw cen
zgodnie z niniejszg SUbKLAUZULA. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub
spadek cen, nie jest objeta postanowieniami niniejszej lub innych KLAUZUL, bedzie sie
uwazato, ze Zaakceptowana Kwota Kontraktowa uwzglednia wzrosty lub spadki cen.
Waloryzacji — zgodnie z postanowieniami niniejszej SUbKLAUZULI - nie podlegajg wartosci
wprowadzone do Kontraktu na podstawie § 5a Umowy, KLAUZULI 13 oraz SubKLAUZULI

20.1 niniejszych Warunkéw Kontraktu oraz przepiséw u.p.z.p.
Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o podane w niniejszej SubKLAUZULI wskazniki
cen wyrobow publikowane przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego, zwanego dalej

~Prezesem GUS” w Dziedzinowej Bazy Wiedzy, {j.:

a) Cen towardw i ustug konsumpcyjnych (jako CPI)

b) Przecietne wynagrodzenia miesieczne brutto w sektorze przedsiebiorstw -
budowa obiektéw inzynierii lgdowej i wodnej (jako robocizna - R)

oraz miesieczne Wskazniki cen produkcji sprzedanej wyrobéw przemystowych:

c) Brykiety i podobne paliwa state z wegla i torfu oraz produkty rafinacji ropy
naftowej (jako paliwo - P) — indeks 19.2

d) Cement, wapno i gips (jako cement - C) — indeks 23.5
e) Zeliwa, stal i zelazostopy (jako stal - S) — indeks 24.1
f) Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo - K) — indeks 08.1
g) Metale szlachetne i pozostate metale niezelazne (jako miedz - M) — indeks
24.4
W przypadku, gdyby ktérykolwiek z wyzej wymienionych wskaznikéw przestat by¢ dostepny,
zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa GUS.

Kwoty netto ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie poczgwszy od miesigca,

za ktory zostato wystawione pierwsze Przej$ciowe Swiadectwo Ptatnosci za wykonane

9090/IRZR3/24521/06699/22/P
Strona 103 z 148



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na Realizacje rob6t budowlanych oraz wykonanie projektu
wykonawczego i realizacja rob6t budowlanych na zabudowe urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, urzgdzen
kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze $wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzgdzen na
odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice — granica panstwa w ramach projektu ,,Prace na podstawowych ciggach
pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice (granica
panstwa)”

roboty budowlane oraz w ktérym dochodzi do zmiany cen lub kosztow wyliczonej zgodnie ze
wzorem ponizej do wystawienia Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci, w ktérym tgczna
wartos¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikajgcych z niniejsze;j
SubKLUAZULI, osiggnie limit +/- 10 % warto$ci Robo6t netto wskazanej w Kontrakcie w dniu
jego zawarcia (nie dotyczy waloryzaciji dla Prawa Opcji 1 i 2). Waloryzacji bedg podlegaé
jedynie kwoty poswiadczone w Przejéciowych Swiadectwach Platnosci wystawionych za
Dokumenty i Roboty wykonane w Czasie na Ukonczenie. Od 30 dnia przed uptywem Czasu
na Ukonczenie waloryzacja bedzie dokonywana przy zastosowaniu wskaznikow
obowigzujgcych na 30 dni przed uptywem Czasu na Ukonczenie. Po tym terminie wskazniki

Z tabeli Koszyk Waloryzacyjny nie beda podlegaty dalszym zmianom.

Kwoty netto ptatne Wykonawcy podlega¢ bedg waloryzacji o wspoétczynnik zmiany cen

(Wgp) wyliczony wedtug wzoru:

CPl, R, P, C, S, K, M,
telidlttetq fN gty gt
cpl, TR tap teg g tax thy

WGn:a+b

gdzie:

- Wg,” jest mnoznikiem korygujgcym, do zastosowania w stosunku do szacunkowe;j
kontraktowej wartosci pracy wykonanej w okresie ,n”; przy czym okresem tym jest
miesigc, jesli nie jest inaczej podane w Kontrakcie;

— ,a” jest stalym wspotczynnikiem o wartosci: 0,5 (50%) niepodlegajgcym korekcie;

- b7l el L f7 .97 h” sg wspofczynnikami statymi okreslonymi w tabeli Koszyk
Waloryzacyjny, niepodlegajgcymi korekcie, z zastrzezeniem sytuacji gdy Zamawiajgcy
stanie sie dostawcg ktéregokolwiek z elementow robdt ujetych w tabeli Koszyk
Waloryzacyjny, wowczas waga tego elementu zostanie przyjeta jako ,,0” we wzorze na
Wen: W takim przypadku waga CPI zostanie powigkszona o warto$¢ wagi, ktora zostata
przyjeta jako ,0”, tak aby suma wartosci wszystkich wag z Koszyka Waloryzacyjnego
wynosita 0,5 (50%);

— symbole wskaznika z indexem dolnym ,n” sq wskazZnikami kosztu biezgcego okresu
(cenami poréwnawczymi dla okresu ,n”), publikowanymi przez Prezesa GUS w
Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym,

— symbole wskaznika z indexem dolnym ,0” sq wskaznikami kosztu odniesienia (cenami
odniesienia) na Date Odniesienia, publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej

Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym.

Tabela Koszyk Waloryzacyjny
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Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na Realizacje rob6t budowlanych oraz wykonanie projektu
wykonawczego i realizacja rob6t budowlanych na zabudowe urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, urzgdzen
kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze $wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzgdzen na
odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice — granica panstwa w ramach projektu ,,Prace na podstawowych ciggach
pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice (granica
panstwa)”

(dla zadan z pracami zwigzanymi z siecia trakcyjna)
Wekaini Smolindsls | Wepbizmnk staydi | ¥ lalogodla danogo
wskaznika [%]

CPI CPI b 15,0
robocizna - R R c 6,0
paliwo- P P/19.2 d 4,0
cement— C C/235 e 1,0
stal - S S/24.1 f 9,0
kruszywo - K K/08.1 g 13,0
miedz - M M/24.4 h 2,0
SUMA 50,0

W przypadku braku aktualnych wskaznikéw (publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS
odbywa sie z opdznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie
wyliczona, gdy Prezes GUS ogtosi wskazniki dla danego miesigca objetego
Przejsciowym Swiadectwem Ptatnos$ci. Wystepujac o Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci,
Wykonawca obliczy wstepne wartosci zwaloryzowanych kwot poswiadczonych w kazdym
Przejsciowym Swiadectwie Platnosci, zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajac
ostatniego z opublikowanych miesiecznych wskaznikéw GUS. Ustalone w ten sposéb
wartosci bedg skorygowane z zastosowaniem wskaznikéw GUS dotyczgcych miesigca,

za ktéry wystawione byto Swiadectwo Ptatnosci, niezwtocznie po ich publikacii.

Waloryzacja o wspétczynnik zmiany cen (W;,,) wyliczony wedtug powyzszego wzoru

uwzglednia wptyw zmian cen materiatéw lub kosztow na koszt wykonania zamowienia.

Jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,

poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest Data Odniesienia.

W umowach zawieranych pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a
dalszym Podwykonawcag, ktérych przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych,
Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowigzany zawrzeé postanowienia przewidujgce,
iz w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub wspétpraca pomiedzy stronami
przekracza lub przekroczy 6 miesiecy (np. w wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg), kwoty ptatne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy bedg korygowane dla oddania wzrostow lub spadkow cen,
zgodnie z niniejszg SubKLAUZULA.
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Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na Realizacje rob6t budowlanych oraz wykonanie projektu
wykonawczego i realizacja rob6t budowlanych na zabudowe urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, urzgdzen
kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze $wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzgdzen na
odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice — granica panstwa w ramach projektu ,,Prace na podstawowych ciggach
pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice (granica
panstwa)”

Waloryzacja kwot netto ptatnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedzie sie

odbywac¢ w oparciu o wskaznik dla: Cen towarow i ustug konsumpcyjnych (jako CPI) oraz
o minimum jeden inny wskaznik (adekwatny do zakresu robot Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy) wybrany z tabeli ,Koszyk Waloryzacyjny” publikowany przez
Prezesa GUS. Wskaznik CPI okreslony bedzie na poziomie od 15% do 30%, a wybrane,
pozostate wskazniki zostang okreslone na poziomie od 1% do 20% kazdy. Suma
wszystkich wskaznikéw powinna wynosi¢ 50%. Kwoty ptatne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy podlegac¢ beda waloryzacji o wspétczynnik zmiany cen (Wp,,)
wyliczony wedtug wzoru:

CPI,

cp, TV

an:a‘l'b

gdzie:
X,Y,..,Z uzaleznione sg od wybranych elementéw z Koszyka Waloryzacyjnego,

. . N Py Cn Sn Kn My
sktadajgcych sie z: Co lub dp—o lub ec. lub f§ lub 9%, lub hM—o.

-, Wp," jest mnoznikiem korygujgcym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej
kontraktowej wartosci pracy wykonanej w okresie ,n”; przy czym okresem tym jest
miesigc, jesli nie jest inaczej podane w Kontrakcie;

— ,a” jest statym wspotczynnikiem o wartos$ci: 0,5 (50%) niepodlegajacym korekcie;

- Wb, e’ L f .97 s sa wspbtczynnikami statymi okre$lonymi przez strony umowy
zawieranej miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawcg z uwzglednieniem ograniczenia wysokoSci wskaznikow wynikajgcego z
ustepu powyzej, niepodlegajgcymi korekcie, z zastrzezeniem sytuacji gdy Zamawiajgcy
stanie sie dostawcg ktéregokolwiek z elementow robot ujetych w tabeli Koszyk
Waloryzacyjny, wowczas waga tego elementu zostanie przyjeta jako ,0” we wzorze na
Wpn,; W takim przypadku waga CPI zostanie powiekszona o warto$¢ wagi, ktora zostata
przyjeta jako ,07, tak aby suma warto$ci wszystkich wag z Koszyka Waloryzacyjnego
wynosita 0,5 (50%);

— symbole wskaznika z indexem dolnym ,n” sq wskaznikami kosztu biezgcego okresu
(cenami poréwnawczymi dla okresu ,n”), publikowanymi przez Prezesa GUS w
Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym,

— symbole wskaznika z indexem dolnym ,0” sg wskaznikami kosztu odniesienia (cenami

odniesienia) na date zawarcia umowy o podwykonawstwo, publikowanymi przez
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Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na Realizacje rob6t budowlanych oraz wykonanie projektu
wykonawczego i realizacja rob6t budowlanych na zabudowe urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, urzgdzen
kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze $wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzgdzen na
odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice — granica panstwa w ramach projektu ,,Prace na podstawowych ciggach
pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice (granica
panstwa)”

Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie

rozliczeniowym.
Kwoty netto ptathe Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedg waloryzowane
miesiecznie poczagwszy od 6 miesigca od rozpoczecia realizacji robo6t objetych umowg
o0 podwykonawstwo do momentu, w ktérym tgczna wartos¢ korekt dla oddania wzrostu
lub spadku cen, wynikajgcych z niniejszej SubKLAUZULLI, osiggnie limit +/- 10% wartosci
zawartej umowy o podwykonawstwo (nie dotyczy waloryzacji dla Prawa Opcji 11 2).

Waloryzacja wedtug powyzszego wzoru uwzglednia wptyw zmian cen materiatow lub

kosztow na koszt wykonania zamdwienia.

Nalezne w danym roku wynagrodzenie ryczattowe z tytutu realizacji ww. Prawa Opcji 1 lub
Prawa Opciji 2 bedzie podlegato korekcie, ktdrej wysokos¢ zostanie wyliczona jako iloczyn
nastepujacych sktadowych:

1) wysokos¢ wynagrodzenia za te roboty wskazana w RCO,

2) iloczyn wysokosci Wskaznikow Waloryzacyjnych Ustug (W2cn) za wszystkie
poprzednie lata kalendarzowe rozpoczynajgce sie po uptywie roku, w ktérym

Wykonawca ztozyt Oferte (w rozumieniu § 1 ust. 5 Umowy).

Przyktad: Wynagrodzenie nalezne w 2027 r. za Prawo Opcji nr 2 dla Oferty ztozonej
w 2019 roku bedzie obliczone jako iloczyn: wynagrodzenia za Prawo Opcji 2
(wskazana cena w RCO dla Prawo Opcji 2) oraz poszczegoélnych Wskaznikéw
Waloryzacyjnych Ustug, tj.:W2c 2020r., W26 2021 ., W26 20221, W26 20231, W2 20241, W26
20251, W26 2026 1.

Wysoko$¢ Wskaznika Waloryzacyjnego Ustug za dany rok kalendarzowy bedzie

obliczana wg wzoru:

W2¢, = a2 + (b2 x CPI, /100) + (c2 x Ra/ 100)
gdzie:

- W2q," jest wysokoécig Wskaznika Waloryzacyjnego Ustug za dany okres ,n ";
przy czym okresem tym jest rok kalendarzowy np. 2025 r;

- ,a2" jest stalym wspotczynnikiem o wartosci: 0,25 niepodlegajgcym korekcie;

- ,b2" ,c2", sg wspoétczynnikami statymi okreslonymi w tabeli ,Koszyk
Waloryzacyjny dla Ustug”, niepodlegajgcymi korekcie

— symbole wskaznika z indexem dolnym ,n” sg wskaznikami dla okresu ,n” czyli

za konkretny rok kalendarzowy, publikowanymi przez Prezesa GUS w
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wykonawczego i realizacja rob6t budowlanych na zabudowe urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, urzgdzen
kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze $wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzgdzen na
odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice — granica panstwa w ramach projektu ,,Prace na podstawowych ciggach
pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice (granica
panstwa)”

Biuletynie Statystycznym (wydawany dotychczas corocznie w styczniu

uwzgledniajgcym dane za okres catego roku kalendarzowego),
— symbol , x ” oznaczajg iloczyn,

— symbol , /” oznaczajg iloraz.

Tabela Koszyk Waloryzacyjny dla Ustug

Symbol / \Wspotczynnik staty | Wartos¢ wspétczynnika
. indeks

Wskaznik . dla danego statego dla danego
wskaznika wskaznika wskaznika
GUS

CPI - ,\Wskaznik cen

towarow i ugiug  lcrr o 0.15

konsumpcyjnych - ogotem

—okres | - XII

R — pozycja A (dynamika)

wskaznika: ,Przecietne

wynagrodzenie

miesieczne brutto w

sek’torze przedsiebiorstw R - 0.6

ogotem - za okres I- XII

pozycja A - analogiczny

okres roku

poprzedniego=100

(dynamika wskaznika)

SUMA 0,75

KLAUZULA 14 CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSC

SubKLAUZULA 14.1 CENA KONTRAKTOWA

Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Subklauzula 14.1 Warunkéw szczegodlnych dla Czesci A.

SubKLAUZULA 14.2 PLATNOSC ZALICZKOWA

Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Jezeli na podstawie Umowy na dofinansowanie Robét objetych Kontraktem, w ramach
instrumentu finansowego ,Laczac Europe”, Zaliczka udzielana Wykonawcy zostanie uznana,

jako koszt kwalifikowany, Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy zaliczki, tgcznie dla Czesci A
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Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na Realizacje rob6t budowlanych oraz wykonanie projektu
wykonawczego i realizacja rob6t budowlanych na zabudowe urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, urzgdzen
kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze $wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzgdzen na
odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice — granica panstwa w ramach projektu ,,Prace na podstawowych ciggach
pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice (granica
panstwa)”

,Buduj” oraz Czesci B ,Projektu i buduj’, w wysokosci 10% Zaakceptowanej Kwoty

Kontraktowej dla Zakresu podstawowego, jesli Wykonawca wystgpi o zaliczke oraz
przedstawi zabezpieczenie zaliczki zgodnie z postanowieniami niniejszej SUbKLAUZULI
(zaliczka ma charakter warunkowy).

W terminie 21 dni od Daty Rozpoczecia Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wniosek o
wyptate | raty zaliczki fgcznie dla Czesci A ,Buduj’ oraz Czesci B ,,Projektu i buduj”,
wynoszgcej 3% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu podstawowego. We
wniosku tym Wykonawca wskaze swoj rachunek bankowy, na ktéry dana rata zaliczki ma

zosta¢ wptacona.

Nastepnie, w terminie 21 dni od zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektow
wykonawczych Etap nr 1 i nr 2 dla Czesci B ,Projektu i buduj” oraz odbioru eksploatacyjnego
Etapu nr 3 Czesci A ,Buduj’ przedstawionego przez Wykonawce, przekaze Zamawiajgcemu
wniosek o wyptate |l raty zaliczki tgcznie dla Czesci A ,Buduj” oraz Czesci B ,Projektu;j i
buduj”, wynoszacej 7% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu podstawowego.
We wniosku tym Wykonawca wskaze swoj rachunek bankowy, na ktéry dana rata zaliczki

ma zostaé wpfacona.
Zamawiajacy nie przewiduje wyptaty zaliczki dla Opciji.

Kazdy z wnioskow o wyptate danej raty zaliczki bedzie zawierat réwniez projekt tresci
gwarancji bankowej majgcej stanowi¢ zabezpieczenie danej raty zaliczki. Tre$¢ projektu
gwarancji bankowej i podmiot jg wystawiajgcy muszg zostac¢, przed udzieleniem gwarancji,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Wzo6r gwarancji bankowej bedgcej zabezpieczeniem

zaliczki stanowi Zatgcznik nr 6 do Warunkoéw Szczegdlnych.

Wyptata kazdej raty zaliczki nastgpi w terminie 21 dni od daty ztozenia wniosku przez
Wykonawce z zastrzezeniem jednak,ze warunkiem wyptaty kazdej z rat zaliczki bedzie
przedstawienie przez Wykonawce zabezpieczenia sptaty danej raty zaliczki w formie
gwarancji bankowej. Jesli jednak do czasu ztozenia wniosku, Zamawiajgcy nie bedzie miat
wiedzy, czy Zaliczka zostanie uznana, jako koszt kwalifikowany, wyptata Zaliczki nastgpi w
terminie 21 dni od powziecia przez Zamawiajgcego takiej informacji, z zachowaniem zasad
wyptaty zaliczki, zawartych w niniejszej SubKLAUZULI. Jezeli jednak Zaliczka nie bedzie

stanowita kosztu kwalifikowanego, Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do wypfaty zaliczki.
Tres¢ projektu gwarancji bankowej i podmiot jg wystawiajgcy muszg zostac, przed
udzieleniem gwarancji, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Wzor gwarancji bankowej

zwrotu zaliczki stanowi zatgcznik nr 6 do Warunkéw Szczegdlnych.
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pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice (granica
panstwa)”

Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki wystawi i dostarczy
Zamawiajgcemu fakture na wptacong zaliczke zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy

o podatku od towarow i ustug.

W przypadku korekt zmieniajgcych Zaakceptowang Kwote Kontraktowg, wysokosé
udzielonej zaliczki nie ulega zmianie. W przypadku opdznienia w wyptacie danej raty zaliczki,

Wykonawcy nie bedzie przystugiwac zgdanie odsetek za opdznienie.

Sptata zaliczki nastepowaé bedzie w transzach poprzez potragcenia w Swiadectwach
Ptatnosci, az do sptaty catej udzielonej zaliczki, z zastrzezeniem, ze zakonczenie procesu
sptaty zaliczki zakonczy sie w momencie osiggniecia zaawansowania z tytutu realizaciji
Umowy w wysokosci 80 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu podstawowego,
Potrgcenia te bedg stanowi¢ rownowartosé 25 % poswiadczonej przez Inzyniera kwoty
kolejnych Swiadectw Ptatnosci. Proces zwrotu zaliczki rozpocznie sie w oparciu o to
Przejsciowe Swiadectwo Platnosci, w ramach ktérego zaawansowanie z tytutu realizacji
Umowy przekroczy wysokosé 30 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu

podstawowego

Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie zaliczki bedzie wazne i wykonalne, az do
catkowitego zwrotu wyptaconej mu zaliczki, ale jej kwota moze by¢ stopniowo zmniejszana o
kwoty zwracane przez Wykonawce, jak wskazano w Swiadectwach Platnosci. Jezeli warunki
zabezpieczenia podajg date jego wygasniecia, a ptatnosc zaliczkowa nie zostata zwrocona
do daty o 30 dni wczesniejszej od tej daty wygasniecia, to Wykonawca bedzie przedtuzat lub
sktadat nowe zabezpieczenie najpdzniej na 30 dni przed wygasnieciem dotychczasowego
zabezpieczenia, az do czasu catkowitego zwrotu wyptaconej mu zaliczki. W przypadku gdy
Wykonawca nie przedtuzy lub nie ztozy nowego zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami
powyzej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zrealizowania zabezpieczenia lub

Zabezpieczenia Wykonania. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytutem sptaty zaliczki.

Jezeli zakonhczenie procesu sptaty zaliczki nie odbedzie sie zgodnie z postanowieniami
powyzej lub przed odstgpieniem od Umowy, lub na 30 dni wczesniej od daty wygasniecia
zabezpieczenia, to cate niesptacone saldo zaliczki stanie sie natychmiast wymagalne i
nalezne od Wykonawcy i ptatne Zamawiajgcemu a w tym zakresie Zamawiajgcy uprawniony

bedzie do zrealizowania zabezpieczenia zaliczki lub Zabezpieczenia Wykonania.

SUbKLAUZULA 14.3 WYSTEPOWANIE O PRZEJSCIOWE SWIADECTWO
PLATNOSCI

Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujgca trescia:
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Zamawiajgcy uprawniony jest do wskazania SIRM jako obligatoryjnego narzedzia do

rozliczania i monitorowania rozliczania Umowy, na zasadach opisanych ponize;j.

1. Powiadomienie Wykonawcy Robét przez Zamawiajgcego o wskazaniu SIRM jako
narzedzia do rozliczania i monitorowania rozliczania Umowy nastgpi z wyprzedzeniem
21 dni. Z tytutu przedmiotowej zmiany Wykonawca Robaét nie bedzie uprawniony do
jakiegokolwiek przedtuzenia Czasu na Ukonczenie i jakiegokolwiek zwiekszenia

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;j.

2. SIRM zostanie udostepniony nieodptatnie wskazanemu Personelowi Wykonawcy
Robét. Wykonawca Robét zobowigzany jest do wskazania Personelu Wykonawcy

w terminie 5 dni od daty wydania powiadomienia o uruchomieniu SIRM.

O zmianie wskazanego Personelu Wykonawcy Robét, Wykonawca niezwiocznie
powiadomi Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy niezwtocznie udostepni SIRM nowo

wskazanemu Personelowi.

3. Dostep od SIRM odbywac sie bedzie za posrednictwem ogdlnodostepnych
przegladarek internetowych i nie wymaga specjalistycznego oprogramowania.
Korzystanie z SIRM nie wymaga instalowania go na komputerze uzytkownika.
Korzystanie z SIRM jest mozliwe takze na wiekszosci urzgdzen mobilnych (tablety,

smartfony).

4.  Zamawiajgcy zapewni nieodptatne szkolenie wskazanego Personelu Wykonawcy
Robét obejmujgce korzystanie z SIRM. Zamawiajacy przeszkoli wskazany Personel

Wykonawcy Robot w terminie do 14 dni od dnia wskazania Personelu Wykonawcy.

5. Uzytkownicy SIRM beda mieli zapewniony nieodptatny dostep do serwisu www
zawierajgcego instrukcje obstugi SIRM. Zamawiajgcy udostepni adres e-mail wiasciwy
do przesyfania ewentualnych zgtoszen technicznych i zapytan dotyczgcych korzystania
z SIRM.

6.  SIRM bedzie wykorzystywany miedzy innymi do dokumentowania realizacji Umowy

w zakresie potwierdzania realizacji i rozliczania Robot.
7. W celu wystepowania o Przej$ciowe Swiadectwa Ptatnosci:

a) Wykonawca Robét bedzie na biezgco (co najmniej raz w tygodniu) wprowadzat do
SIRM aktualne dane dotyczgce postepu rzeczowego oraz Podwykonawcéw kazdej z
czesci Robot wraz z wymaganymi zatgcznikami (szkice, plany, obliczenia,

o$wiadczenia, zgody itp.), tworzgc karty obmiaru wykonania Robat,
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b) Inzynier na biezgco bedzie zatwierdzat karty obmiaru wykonania Rob6t wprowadzone

do SIRM przez Wykonawce

8. SIRM bedzie wykorzystywany takze w procedurze rejestrowania i rozliczania Zmian
oraz do monitorowania postepu rzeczowo-finansowego. Zasady korzystania z SIRM

zostang okreslone takze w umowie z Inzynierem.

Po zakonczeniu kazdego miesigca, Wykonawca przedtozy Inzynierowi, w trzech
egzemplarzach i w postaci zatwierdzonej przez Inzyniera, Rozliczenie (oddzielnie dla Czesci
A i Czesci B) wykazujgce szczegdtowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie
za uprawnionego, wraz z dokumentami uzasadniajgcymi, zawierajgcymi takze odnosny

Raport o Postepie Pracy, zgodnie z SubKLAUZULA 4.21 Warunkow Szczegdlnych.

Wykonawca moze wystgpié o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci dwa razy w miesigcu,
jednakze minimalna kwota Przej$ciowego Swiadectwa Ptatno$ci musi by¢ zgodna
Z SUbKLAUZULA 14.6 Warunkoéw Szczegoinych.

Rozliczenie to bedzie obejmowato nastepujgce pozycje, w zaleznosci czy majg
zastosowanie, ktére beda wyrazone w walucie, w ktorej ptatna jest Cena Kontraktowa,

W nizej podanej kolejnosci:

a) szacunkowa kontraktowa wartos¢ zrealizowanych Robot i sporzgdzonych Dokumentow
Wykonawcy do kohca danego miesigca (wtgczajgc Zmiany, ale wytgczajgc pozycje

wymienione ponizej w ppkt (b) do (e));

b)  wszelkie kwoty, ktére majg by¢ dodane i potrgcone dla uwzglednienia zmian stanu
prawnego i zmian kosztu, zgodnie z SubKLAUZULA 13.7 i 13.8 Warunkéw

Szczegdlnych;

c) kwota, ktéra ma by¢ potrgcona na poczet Kwoty Zatrzymanej na podstawie
SubKLAUZULI 4.2 Warunkoéw Szczegolnych - kwota potrgcana do osiggniecia limitu
Kwoty Zatrzymanej, podanego w Zatgczniku do Oferty;

d)  wszelkie kwoty, ktdre majg by¢ dodane jako ptatnosci zaliczkowe i potrgcone jako
zwroty zgodnie z SUbKLAUZULA 14.2 Warunkéw Szczegdlnych;

e)  wszelkie kwoty, ktdre majg by¢ dodane i potrgcone za Urzadzenia i Materiaty zgodnie
z SUbKLAUZULA 14.4 oraz SubKLAUZULA 14.5 Warunkéw Szczegdlnych;

f) wszelkie inne dodatki lub potrgcenia, ktére moga stac sie nalezne wedtug Kontraktu lub
z innego tytutu, wtgczajgc te wedtug KLAUZULI 20 Warunkéw Ogolnych

zmodyfikowanych postanowieniami Warunkéw Szczegdlnych; oraz
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g) potrgcenie kwot poswiadczonych we wszystkich poprzednich Przejsciowych

Swiadectwach Platnosci.

Kazde rozliczenie przejsciowe bedzie zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy i Podwykonawcow
(wraz z faktura/rachunkiem lub innym dokumentem ksiegowym oraz z dowodem ich zaptaty),
ze wszystkie nalezne faktury Podwykonawcow, ktérych termin ptatnosci uptynat na dzien

wystgpienia przez Wykonawce o Przej$ciowe Swiadectwo Platnosci, zostaty zaptacone.

Jezeli Zamawiajgcy wyda powiadomienie o korzystaniu z SIRM, Wykonawca przedtozy
Inzynierowi, w szesciu egzemplarzach Rozliczenie wykazujgce szczegotowo kwoty,

w postaci wygenerowanej z SIRM.

Oprocz automatycznego generowania dokumentow rozliczeniowych SIRM umozliwi
wykorzystanie przez Zamawiajacego danych wprowadzanych przez Wykonawce
i zatwierdzanych przez Inzyniera do generowania raportéw o postepie rzeczowym

i finansowym Robot.

Stosowanie SIRM nie wigze sie z koniecznoscig tworzenia i rejestrowania (archiwizacji)

jakichkolwiek dodatkowych dokumentow.

W ciggu 14 dni od daty wystawienia kohcowej faktury Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow,
o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 u.p.z.p, ze wszystkie nalezne faktury z tytutu realizacji

Kontraktu zostaty zaptacone.

Inzynier moze takze dokonaé w kazdym Przej$ciowym Swiadectwie Ptatnosci naliczenia
kwot naleznych Podwykonawcy do potrgcenia z Wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli
Podwykonawca zwréci sie do Zamawiajgcego z kopig dla Inzyniera o dokonanie

bezposredniej zaptaty, a Wykonawca nie dostarczy dostatecznych dowodéw na to, ze:

a) odmowa zapfaty byta wystarczajgco uzasadniona na mocy postanowien umowy

Wykonawcy z Podwykonawcg, oraz

b) Zze Podwykonawca zostat o tym uzasadnieniu powiadomiony w odpowiednim czasie

i trybie.

W przypadku Robdét obejmujgcych Urzadzenia, dla ktorych przepisy Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczenia do eksploataciji
okreslonych rodzajoéw budowli, urzgdzen i pojazdow kolejowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1923 z
pbézn. zm.) wymagajg swiadectw dopuszczenia do eksploatacji, kopie takich $wiadectw

wydanych przez Prezesa UTK na czas nieokreslony oraz deklaracje zgodnosci z typem w
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rozumieniu przepiséw Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1984 z p6zn.

zm.) bedg przedstawione zgodnie z pkt. 6 Subklauzuli 4.1 Warunkéw Szczegdlnych.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ ZPRS oparty o jego wtasne wyliczenia z rozbiciem
cen poszczegolnych elementdw rozliczeniowych, na podstawie Projektu budowlanego
sporzadzonego przez Wykonawce zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego.

InZzynier nie odmowi ani nie uchyli zatwierdzenia bez waznego powodu. W szczegdlnosci
Inzynier ma prawo odmowy zatwierdzenia lub uchylenia wczesniej wydanego zatwierdzenia
ZPRS jesli jest on przygotowany w sposob zawyzajgcy ptatnosci za jakiekolwiek elementy
robét w odniesieniu do rynkowych cen tego elementu Robdét, z uwzglednieniem kwot

wskazanych w Wykazie Ptatnosci.

Jezeli Zamawiajgcy wyda powiadomienie o korzystaniu z systemu SIRM, ZPRS bedzie

spetniato nastepujgce warunki:

a) poziom agregacji szczegotowych pozycji musi umozliwia¢ efektywne monitorowanie

postepu rzeczowo finansowego Robot oraz rozliczenie srodkéw trwatych,

b) zawsze jezeli jest to mozliwe i uzasadnione potrzebg monitorowania postepu

rzeczowego wprowadzane uszczegotowieniem pozycje sktadowe muszg posiadac:
() adekwatng jednostke miary inng niz kpl., ryczatt, szt. itp.,
(i)  szacunkowg przewidywang ilos¢ robot,

c) ilosci Robét wskazywane w ZPRS stuzg jedynie monitorowaniu postepu rzeczowego

nie bedg miaty wptywu na ryczattowy charakter wynagrodzenia,

d) z zastrzezeniem pkt. c) llosci Rob6t wykonanych w danym okresie rozliczeniowym

beda stanowity podstawe do okreslenia ptatnoéci przejsciowych,

e) ilosci Robot wykonanych w danym okresie rozliczeniowym bedg kazdorazowo

potwierdzane przez Inzyniera protokotami odbioru obstugiwanymi przez SIRM,

f) pozycje sktadowe nie mogg dotyczy¢ Robét tymczasowych, chyba ze jest to
uzasadnione szczegdlnymi okolicznosciami i zostanie zaakceptowane przez Inzyniera.

SubKLAUZULA 14.4 WYKAZ PLATNOSCI

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Wykonawca w ciggu 28 dni po Dacie Rozpoczecia przedtozy Inzynierowi przewidywany
Harmonogram Ptatnosci zwigzany z Harmonogramem rzeczowo-finansowym i wypetnionym

Rozbiciem Ceny Ofertowej (RCO). W przypadku, jesli w postepowaniu przeprowadzono
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aukcje elektroniczng, RCO uwzgledniaé bedzie przeliczenie pozycji jednostkowych,
0 wskaznik upustu, zgodnie z IDW; przeliczone RCO o wspodtczynnik upustu, stanowi

Zatacznik nr 12.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu i Inzynierowi w ciggu 28 dni po
Dacie Rozpoczecia Zasadniczy Przedmiar Robét Statych w czesci dotyczacej projektowania,

zgodnie z Klauzulg 5 WU.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu i Inzynierowi w terminie 14 dni od
dnia odbioru Projektu Budowlanego lub dokumentacji niezbednej do zgtoszenia Robot
budowlanych Zasadniczy Przedmiar Robot Statych w czesci dotyczgcej Robot

Z wylgczeniem projektowania.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu i Inzynierowi w terminie 28 dni od
dnia odbioru Projektu Budowlanego lub dokumentacji niezbednej do zgtoszenia Robot

budowlanych, odnosnie Robdt, ktérych dotyczy dany Projekt Budowlany badz zgtoszenie:

1) rozbicie cen jednostkowych wskazanych na poszczegolne roboty oraz szczegotowe
kalkulacje poszczegodlinych cen jednostkowych z ZPRS (réwniez pochodzacych

Z rozbicia cen zagregowanych lub ryczattowych). Takie rozbicie powinno zawierac:

a) naktady robocizny, . ilos¢ r-g,
b) naktady (ilosci np. m3, m2, mb., kg, szt. itd.) poszczegdlinych materiatéw,
c) naktady pracy sprzetu itransportu, tj. ilo§¢ m-g poszczegdinych jednostek

sprzetowych i transportowych.
W rozbiciu cen jednostkowych nalezy rowniez wykazac:

(i) stawke roboczogodziny R (w polskiej walucie), oraz

(i) stawke za motogodzine sprzetu S (w polskiej walucie), oraz
(iif) ceny materiatdw wraz z kosztami transportu, oraz

(iv) wysokosc¢ kosztow posrednich Kp liczonych od R i S, oraz

(v) wysoko$¢ zysku Z liczonego od R + S + Kp.

2)  szczegotowe wyliczenia Robot okreslonych w ZPRS i ich wartosci, przypisanych do
poszczegoblnych Etapow wskazanych w Subklauzuli 8.13 Warunkéw Szczegdlnych.

3) Wykonawca ma obowigzek dostarczenia jednego planu ptatnosci dla Czesci A i Czesci B.

Kazdy ZPRS ma by¢ zgodny z Harmonogramem Ptatnosci oraz Rozbiciem Ceny Ofertowe;j.

9090/IRZR3/24521/06699/22/P
Strona 115 z 148



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na Realizacje rob6t budowlanych oraz wykonanie projektu
wykonawczego i realizacja rob6t budowlanych na zabudowe urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, urzgdzen
kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze $wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzgdzen na
odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice — granica panstwa w ramach projektu ,,Prace na podstawowych ciggach
pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice (granica
panstwa)”

SubKLAUZULA 14.5 URZADZENIA | MATERIALY PRZEZNACZONE DLA ROBOT
Usuwa sie SubKLAUZULE, i zastepuje sie nastepujgca trescia:

Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci bedg zawiera¢, wedtug podpunktu (d) SubKLAUZULI
14.3 Warunkéw Szczegolnych, kwoty za Urzgdzenia i Materiaty do wbudowania w Roboty
State, ktore zostaty przez Wykonawce zakupione i dostarczone na Plac Budowy albo teren

lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Inzynier okresli i poswiadczy odpowiednie kwoty, jesli spetnione sg nastepujgce warunki:
a) Wykonawca:

(i) prowadzit zadowalajgce zapisy (wlgczajgc zamowienia, potwierdzenia odbioru,
faktury, Koszty oraz uzycie Urzgdzen i Materiatéw), ktére dostepne sg do inspekciji
i uzyskat uprzednio zatwierdzenie Inzyniera w zakresie zakupu Urzgdzen

i Materiatow, oraz

(i) przediozyt rozliczenie Kosztu pozyskania i dostarczenia Urzadzen i Materiatéw
na Plac Budowy badz teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez

Inzyniera, potwierdzone zadowalajgcymi dowodami, oraz

(iii) przedtozyt dokument potwierdzajgcy przekazanie Zamawiajgcemu Urzgdzen
i Materiatéw wolnych od jakichkolwiek obcigzen wraz z ustalonymi warunkami
nadzoru Wykonawcy nad nimi do czasu ich wbudowania oraz przedstawit dowody

potwierdzajgce, ze jest wtascicielem przedmiotowych Materiatow i Urzadzen;
oraz
b) Urzgdzenia i Materiaty:

() sg ptatne po dostarczeniu na Plac Budowy bgdz teren lub magazyn uzgodniony

i zaakceptowany przez Inzyniera, oraz

(i) sa niezbedne do nalezytego wykonania Robét przez Wykonawce i sg
wyspecyfikowane w PFU lub wynikajg z zaakceptowanego przez Zamawiajgcego

Projektu Budowlanego, oraz

(iii) zostaty dostarczone na Plac Budowy badz teren lub magazyn uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera i sg na nim wiasciwie przechowywane, sg
zabezpieczone przed stratg, szkodg lub obnizeniem jakoéci i sg zgodne

z Kontraktem.
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Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, przedstawi odpowiednie uzgodnienia, decyzje,
oznakowanie czy inne dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do eksploatacji lub

mozliwos¢ wprowadzenia do obrotu danych Urzgdzen lub Materiatéw zgodnie z przepisami.

Materiaty i Urzgdzenia przechodzg na wtasnos¢ Zamawiajgcego, zgodnie z postanowieniami
SubKLAUZULI 7.7 Warunkéw Szczegolnych, przy czym Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za utrate, zniszczenie lub uszkodzenie (a takze kazde inne podobne

w skutkach zdarzenie) przedmiotowych Materiatow lub Urzadzen do czasu przejecia Robét
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca jest zobowigzany takze do stosowania wszelkich
Srodkow ostroznosci wskazanych przez Zamawiajgcego odnosnie przedmiotowych Urzgdzen
i Materiatéw, a takze wszelkich srodkéw ostroznosci wynikajgcych ze stosownych
postanowien umow ubezpieczenia tych Materiatéw i Urzadzen, o ktorych mowa

w szczegolnosci w SubKLAUZULI 18.2 Warunkow Szczegodinych.

Kwota do poswiadczenia bedzie rowna 80 % kwoty wynikajgcej z oszacowanej przez
Inzyniera ceny zakupu i transportu Urzadzen i Materiatow (bez VAT), biorgc pod uwage
dokumenty wymienione w niniejszej SubKLAUZULI, a takze - o ile jest wskazana - wartos¢
kontraktowg tych Urzadzen i Materiatow. Lgczna kwota poswiadczona zgodnie z niniejszg
SubKLAUZULA nie moze w zadnym momencie realizacji Umowy przekroczy¢ 25 %
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Limit ten moze byé ponownie wykorzystany po
wbudowaniu Urzgdzen i Materiatow w Roboty State i potrgceniu zgodnie SubKLAUZULA
14.3 Warunkéw Szczegdlnych.

Ptatnos¢ za Materiaty i Urzgdzenia wedtug niniejszej Subklauzuli zostanie dokonana wedtug

SubKLAUZULI 14.3 Warunkow Szczegolnych. Waluty zastosowane do poswiadczenia kwot

beda takie same jak te, w ktorych ptatnosc stanie sie nalezna, kiedy wartosé kontraktowa

bedzie wigczona wedtug SubKLAUZULI 14.3 Warunkéw Szczegéinych. Swiadectwo

Ptatnosci bedzie wowczas zawierato odpowiednie potrgcenie, ktore bedzie rownowazne

kwocie za odnosne Urzadzenia i Materiaty i bedzie wyrazone w PLN.

SubKLAUZULA 14.6 WYSTAWIANIE PRZEJSCIOWYCH SWIADECTW
PLATNOSCI

Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Zadna kwota nie zostanie po$wiadczona lub zaptacona, do czasu, az Zamawiajgcy otrzyma
| zatwierdzi Zabezpieczenie Wykonania. W ciggu 14 dni od otrzymania kazdego Rozliczenia
i dokumentéw uzasadniajgcych, Inzynier wystawi Zamawiajgcemu Przej$ciowe Swiadectwo

Ptatnosci (oddzielnie dla Czesci A i Czesci B), podajgce kwote, ktdrg Inzynier sprawiedliwie
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okresla jako nalezna, z uzasadniajgcymi szczegotowymi informacjami. Wystawienie
Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci umozliwi Zamawiajgcemu wyptate wynagrodzenia w

czesciach.

Minimalna kwota Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci wynosi 0,5 % Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej.

Minimalna kwota Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci nie dotyczy Przej$ciowych Swiadectw

Ptatnosci, obejmujgcych wytgcznie koszty komunikacji zastepczej.

Jednakze, przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla Robét, Inzynier nie bedzie miat
obowigzku wystawi¢ Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci na kwote, ktéra bytaby (po
uwzglednieniu zatrzymania i innych potrgcen) mniejsza od minimalnej kwoty, wskazanej
powyzej, Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci, podanej w Zatgczniku do Oferty. W tym

wypadku Inzynier odpowiednio do tego da Wykonawcy powiadomienie.

Przejsciowe Swiadectwo Platnosci nie bedzie wstrzymane z jakichkolwiek innych powodéw,
aczkolwiek:

a) jezeli jakakolwiek rzecz dostarczona lub praca zrobiona przez Wykonawce, nie jest
zgodna z Kontraktem, to kwota rownowartosci kosztu naprawy lub wymiany moze by¢

wstrzymana, az naprawa lub wymiana zostanie ukonczona; i/lub

b) jezeli Wykonawca nie wykonat lub nie wykonuje jakiejkolwiek pracy lub zobowigzania
zgodnie z Kontraktem i zostat o tym powiadomiony przez Inzyniera, to warto$¢ tej
pracy lub zobowigzania moze byé wstrzymana, az praca ta lub zobowigzanie zostanie

wykonane.

c) jezeli nie zostaty przedtozone wymagane oswiadczenia Podwykonawcow oraz
Wykonawcy, Inzynier ma prawo dokona¢ wstrzymania poswiadczenia wartosci Robot
wykonanych przez Podwykonawcow, ktérych oswiadczen brakuje, a w przypadku
braku mozliwosci precyzyjnego okreslenia warto$ci Robot wykonanych przez danych
Podwykonawcéw, wstrzymaé wydanie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci w czesci
odpowiadajgcej wartosci tych Robét, co do ktérych Wykonawca nie przedtozyt

wymaganych oswiadczen, do czasu kiedy nie zostang one uzupetnione.
Inzynier bedzie mogt w jakimkolwiek Przej$ciowym Swiadectwie Ptatnosci, dokonaé
jakiejkolwiek poprawki lub modyfikaciji, ktéra powinna byta wtasciwie by¢ dokonana

w jakimkolwiek uprzednim Przejsciowym Swiadectwie Ptatnosci. Przej$ciowe Swiadectwo
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Ptatnosci nie bedzie traktowane jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia

Inzyniera.
Ptatnosci bedg dokonywane w nastepujacy sposob:

a) tam, gdzie pozycja w Rozbiciu Ceny Ofertowej jest wyceniona jako ,kwota globalna”,
ptatnosé bedzie dokonywana po zakonczeniu wykonania tej pozycji, chyba ze
Zamawiajgcy zatwierdzi dla szczegolnych pozycji Ptatno$¢ odpowiadajgcg procentowi
ukonczenia Robat (,Uszczegdtowienie Rozbicia Ceny Ofertowej”), podlegajgca

poswiadczeniu przez Inzyniera;

b) tam, gdzie pozycja w Rozbiciu Ceny Ofertowej jest wyceniona ,za jednostke”, ptatnosé
bedzie dokonana po wykonaniu kazdej jednostki lub kilku jednostek zaleznie od
wystgpienia Wykonawcy, a w przypadku zagregowanej pozycji bedzie miata

zastosowanie Subklauzula 14.1 (d) Warunkéw Szczegdinych.

Przejsciowe Swiadectwo Platnosci wraz z protokotami odbioru sg podstawag do wystawienia
faktury przez Wykonawce. Obowigzkiem Inzyniera jest uzgodnienie wystawionej przez

Wykonawce faktury i przekazanie jej Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych.

W przypadku wydania powiadomienia przez Zamawiajgcego zgodnie z SubKLAUZULA 14.3
Warunkéw Szczegdlnych, Inzynier bedzie wystawiat Przejéciowe Swiadectwa Platnoéci
poprzez ich automatyczne generowanie z wykorzystaniem SIRM. Do Przejsciowego
Swiadectwa Platnosci dotgczony bedzie zbiorczy protokét odbioru (akceptacii) Robét

budowlanych za okres rozliczeniowy zgodny z Przej$ciowym Swiadectwem Ptatnosci.

Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci oznacza $wiadectwo ptatnosci wystawione wedtug
KLAUZULI 14 Warunkéw Ogolnych zmodyfikowanych postanowieniami Warunkow

Szczegolnych.

Zaréwno Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci jak i pozostata korespondencja/ dokumentacja
prowadzona w ramach przedmiotowej umowy musi by¢ oznaczana przez Wykonawce
zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promociji projektéw wspotfinansowanych w

ramach instrumentu CEF.”

Na Etapie nr 7 realizacji Umowy ($wiadczenie Ustug gwarancyjnych):

Z tytutu Swiadczenia Ustug gwarancyjnych nie przewiduje sie wystawiania przejsciowych
Swiadectw ptatnosci lub innych ptatnosci, z zastrzezeniem przypadkow przewidzinych w §5

i 6 Aktu Umowy.
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W razie nieumocowania uczestnika konsorcjum, o ktérym mowa w § 4 umowy do wystawiania na rzecz
Zamawiajgcego faktur VAT dokumentujgcych cato$¢ Robdot wykonanych przez wszystkich uczestnikow
konsorcjum, Inzynier wskaze w Przej$ciowym Swiadectwie Platno$ci zakres Robét wykonany przez
poszczegoblnych uczestnikdw konsorcjum oraz przypadajgcg z tego tytutu kazdemu uczestnikowi
konsorcjum wysoko$¢ wynagrodzenia — (zapis zostanie usuniety jezeli Wykonawcg bedzie jeden
podmiot).

SUBKLAUZULA 14.7 PLATNOSC
Usuwa sie treS¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujgca trescia:

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy:

a) kwote po$wiadczong w Przej$ciowym Swiadectwie Ptatno$ci — w ciggu 30 dni od daty

otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionych:

— faktury (Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia oddzielnej faktury dla Czesci
A i Czesci B),

-  Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci (oddzielnie dla Czesci A i Czeéci B),
— protokotdéw odbioru,

b) kwote po$wiadczong w prawidlowo wystawionym Ostatecznym Swiadectwie Ptatnosci —

w ciggu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego:

— faktury (Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia oddzielnej faktury dla Czesci
Ai Czesci B),

— Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci (oddzielnie dla Czesci A i Czesci B),
- protokotow odbioru.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia naliczonych, i naleznych mu kar
umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zaspokojenia sie z

Zabezpieczenia Wykonania Umowy na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku stwierdzenia btedéw, za ktére odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca, w
fakturze lub Przej$ciowym Swiadectwie Platnosci, Ostatecznym Swiadectwie Ptatnosci lub
protokotach odbioru Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania biegu terminu
ptatnosci, wznowienie terminu ptatnosci nastgpi w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego
poprawnie wystawionych ww. dokumentow.

Ptatnosci bedg dokonywane w ztotych polskich:

a) w przypadku Wykonawcy bedacego podatnikiem podatku VAT — na podstawie faktury
wystawionej w PLN,
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b) w przypadku Wykonawcy niebedgcego podatnikiem podatku VAT — na podstawie faktury
handlowej/rachunku wystawionych w PLN.

Za dzien dokonania ptatno$ci przyjmuje sie dzieh obcigzenia kwotg ptatnosci rachunku

Zamawiajgcego.

Wykonawca, wedtug swojego wyboru, dostarczy fakture z zatgcznikami w wersji papierowej
na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spofki Biuro Rachunkowosci Wydziat
OCR i zarzgdzania elektronicznym obiegiem Faktur, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa NIP
113-23-16-427, z dopiskiem ,FAKTURA” (Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany
adresu do doreczen faktur) albo wysle e-fakture na adres efaktura@plk-sa.pl, lub wy$le
ustrukturyzowang fakture elektroniczng do Zamawiajgcego za posrednictwem platformy, o
ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. 2020 poz. 1666). W przypadku wystania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, Zamawiajgcy wyraza zgode na wystanie za posrednictwem platformy
zatgcznikow do tej faktury stanowigcych inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne.
Przed wystaniem pierwszej e-faktury Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu podpisane oswiadczenie, ktérego wzér stanowi zatgcznik nr 11 do
Warunkéw Szczegolnych, ktére zostanie potwierdzone podpisem przez Zamawiajgcego. W
przypadku rezygnaciji z korzystania z e-faktury Wykonawca cofnie oswiadczenie, o ktérym

mowa w zdaniu poprzednim.

Na kazdej fakturze Wykonawca umiesci réwniez nastepujgce informacje: numer, nazwe i
date zawarcia umowy, numer zamowienia SAP, numer i nazwe projektu inwestycyjnego,
numer, nazwe i date umowy o dofinansowanie (dane zostang przekazane Wykonawcy po
podpisaniu Umowy).

Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug
VAT, uprawnionym do wystawiania faktur.

* Niewtasciwe skreslic.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest duzym przedsiebiorcg w rozumieniu Zatgcznika nr | do
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektore
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.). Jezeli w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzono aukcje elektroniczng, w ramach pierwszego Przejsciowego
Swiadectwa Platnosci, rozliczona zostanie réznica miedzy catkowitg ceng brutto (za Zakres

podstawowy dla Czesci B i zakres objety Prawem Opcji 1 i Prawem Opcji 2) w rozumieniu
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IDW uzyskang w wyniku tej aukcji, a sumg wartosci poszczegodlnych pozycji Rozbicia Ceny
Ofertowej (RCO), wynikajgca z przeliczenia pozycji RCO po przeprowadzeniu aukcji
elektronicznej o wspoétczynnik upustu (z zastrzezeniem, ze pozycje Kwota Warunkowa
oraz koszty komunikacji zastepczej, nie podlegajg obnizeniu) powiekszong o podatek

od towarow i ustug (VAT). Roznica ta, zostanie uwzgledniona w kwocie pierwszej faktury

Wykonawcy, ktora to zostanie powiekszong/pomniejszona* o kwote ............... zt brutto.
* Niewtasciwe skreslic.

Wykonawca wystawi fakture ostateczng w terminie 30 dni od dnia wykonania wszystkich
zobowigzan Wykonawcy przewidzianych Umowa tj. wystawienia i zatwierdzenia
Ostatecznego Swiadectwa Platnosci, wykonania wszystkich czynnosci oraz spetieniu i
zwolnieniu wszystkich innych zobowigzan wymaganych postanowieniami Umowy, a takze
zwolnieniu Zamawiajgcego przez Wykonawce ze zobowigzan zaciggnietych przez

Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego, o ile ma to zastosowanie.

SubKLAUZULA 14.8 OPOZNIONA PLATNOSC
Usuwa sie tre$¢ SuUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Odsetki za nieterminowe regulowanie ptatnosci sg naliczane zgodnie i w sposéb wynikajgcy
z regulacji ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom

w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 ze zm.), ogtoszonych przez
wtasciwego ministra do spraw gospodarki w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej

,Monitor Polski”.

Odsetki ustawowe za opdznienie w transakcjach handlowych bedg zastosowane do czasu,
ktory uptynie pomiedzy datg ostatecznego terminu ptatnosci (wytgcznie), a datg obcigzenia

rachunku Zamawiajgcego (wtgcznie).

Ptatnos¢ odsetek bedzie dokonywana w ztotych polskich na podstawie noty odsetkowe;j

wystawionej przez Wykonawce.

W przypadku wystawienia faktury korygujagcej odsetki ustawowe za opdznienie w
transakcjach handlowych bedg zastosowane do czasu, ktéry uptynie pomiedzy datg
ostatecznego terminu ptatnosci faktury korygujgcej (wytacznie), a datg obcigzenia rachunku

Zamawiajgcego.

SubKLAUZULA 14.9 PLATNOSC KWOTY ZATRZYMANEJ
Dotychczasowy tytut SubKLAUZULI ,Ptatnos¢é Kwoty Zatrzymanej” zastepuje sie tytutem
~Zwrot Kwoty Zatrzymanej”, zas tres¢ SubKLAUZULI zastepuje nastepujgca trescia:
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Catos¢ Kwoty Zatrzymanej bedzie poswiadczona przez Inzyniera do zwrotu Wykonawcy,

kiedy zostanie dokonany ostatni Odbior koncowy Robot i wyptacona w ramach zwrotu
Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktéorym mowa w
SubKLUAZULI 4.2 Warunkéw Szczegdlnych.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynoszgca
30% wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrocona nie pozniej niz 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady okreslonego w Umowie, potwierdzonego wystawieniem Swiadectwa

Wykonania.

SUBKLAUZULA 14.10 ROZLICZENIE KONCOWE ROBOT
Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

W ciggu 30 dni po otrzymaniu ostatniego Swiadectwa Przejecia, Wykonawca przedtozy
Inzynierowi sze$¢ egzemplarzy Rozliczenia koricowego Robdt wraz z dokumentami
stanowigcymi jego podstawe, zgodnie z SubKLAUZULA 14.3 Warunkow Szczegdinych,

przedstawiajgc:

a) wartosc¢ catej pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem, az do daty podanej

w Swiadectwie Przejecia dla Robot;
b) wszelkie dalsze sumy, ktére Wykonawca uwaza za sobie nalezne, oraz

c) oszacowanie wszelkich innych kwot, ktére Wykonawca uwaza, ze stang mu sie nalezne
wedtug Kontraktu. Szacunkowe kwoty bedg w tym Rozliczeniu koncowym wykazane

oddzielnie.

Inzynier nastepnie dokona poswiadczenia zgodnie z SubKLAUZULA 14.6 Warunkow

Szczegolnych.

Jesli Wykonawca nie ztozy w tym terminie Rozliczenia Konhcowego, Inzynier przygotuje ten
dokument wytgcznie w zakresie punktu a) i dokument ten stanie sie obowigzujgcy dla Stron

Umowy.
SUBKLAUZULA 14.11 WYSTAPIENIE O OSTATECZNE SWIADECTWO PLATNOSCI
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

W ciggu 20 dni po otrzymaniu Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedtozy Inzynierowi
szes¢ egzemplarzy wstepnej wers;ji rozliczenia ostatecznego Robot wraz z dokumentami
stanowigcymi jego podstawe, wykazujgcego szczegotowo, w postaci zatwierdzonej przez

Inzyniera:

a) wartos¢ Robdét wykonanych zgodnie z Kontraktem,
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b) wszelkie dalsze sumy, ktére Wykonawca uwaza za sobie nalezne wedtug Kontraktu lub

Z innego tytutu.

Jezeli Inzynier jest odmiennego zdania lub nie jest w stanie sprawdzi¢ jakiejkolwiek czesci
wstepnej wersji rozliczenia ostatecznego, to Wykonawca przedtozy takie dalsze informacje,
jakich Inzynier moze rozsgdnie wymagac i dokona takich zmian w tej wstepnej wersiji, jakie
moga zosta¢ miedzy nimi uzgodnione. Wykonawca sporzadzi nastepnie i przedtozy
Inzynierowi rozliczenie ostateczne, tak jak je uzgodniono. To uzgodnione rozliczenie jest

w niniejszych Warunkach nazywane "Rozliczeniem Ostatecznym".

Jednakze, jesli po dyskusjach miedzy Inzynierem a Wykonawcg oraz wszelkich zmianach we

wstepnej wersiji rozliczenia ostatecznego, jakie mogg by¢ miedzy nimi uzgodnione, stanie sie

oczywiste, ze istnieje spor, to Inzynier dostarczy Zamawiajgcemu (z kopig dla Wykonawcy)

Przejsciowe Swiadectwo Platnosci na uzgodnione czesci wstepnej wersji rozliczenia

ostatecznego. Nastepnie, jesli spor zostanie ostatecznie rozwigzany wediug SubKLAUZULI

20.5 Warunkéw Szczegdlnych, to wtedy Wykonawca sporzadzi i przedtozy Zamawiajgcemu

(z kopig dla Inzyniera) Rozliczenie Ostateczne.

SubKLAUZULA 14.13 WYSTAWIENIE OSTATECZNEGO SWIADECTWA
PLATNOSCI

Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

W ciggu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego i pisemnego zwolnienia
ze zobowigzan zgodnie z SubKLAUZULA 14.11 Warunkow Szczegdlnych i 14.12 Warunkow
Ogolnych, Inzynier wystawi Zamawiajgcemu Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci, ktére bedzie

podawag:
a) kwote, ktéra jest ostatecznie nalezna za Roboty, oraz

b)  zakres Robdt wykonany przez poszczegdlnych uczestnikow konsorcjum oraz
przypadajgca z tego tytutu kazdemu uczestnikowi konsorcjum wysokosc¢
wynagrodzenia — jedynie w razie nieumocowania uczestnika konsorcjum, o ktorym
mowa w § 4 Umowy do wystawiania na rzecz Zamawiajgcego faktur VAT
dokumentujgcych catos¢ Robét wykonanych przez wszystkich uczestnikow
konsorcjum, oraz — (zapis zostanie usuniety w przypadku, gdy Wykonawcg bedzie jeden
podmiot)

c) saldo, (jesli jest) nalezne Wykonawcy od Zamawiajgcego lub Zamawiajgcemu od
Wykonawcy, zaleznie od przypadku, po uwzglednieniu na dobro Zamawiajgcego
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wszystkich kwot uprzednio zaptaconych przez Zamawiajgcego w tym zaliczek oraz

wszystkich sum, do ktérych Zamawiajacy jest uprawniony.

Jezeli Wykonawca nie wystgpi o Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci zgodnie

z SubKLAUZULA 14.11 Warunkow Szczegolnych i SubKLAUZULA 14.12 Warunkow
Ogolnych, to Inzynier poprosi Wykonawce, aby to uczynit. Jezeli Wykonawca w ciggu 28 dni
nie wystgpi z takim wnioskiem, to Inzynier wystawi Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci na takg

kwote, jakg sprawiedliwie okresli jako nalezna.

W Ostatecznym Swiadectwie Ptatnosci Inzynier uwzgledni potrgcenia z tytutu bezposredniej
zaptaty Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez Zamawiajgcego na mocy art. 465
ust. 1 -8 u.p.z.p., badz tez dokonania potrgcen kwot wyptaconych Podwykonawcom na

mocy art. 647 KC oraz postanowien SubKLAUZULI 4.4 Warunkow Szczegdlnych.

OSTATECZNE SWIADECTWO PLATNOSCI nie obejmuje rozliczen w zakresie Prawa
Opcji 1.

KLAUZULA 15 ODSTAPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

SubKLAUZULA 15.2 ODSTAPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Niezaleznie od prawa do odstgpienia od Umowy na podstawie i w okolicznosciach
wskazanych w art. 491, art. 492 i art. 492! Kodeksu cywilnego, w terminie nie pézniejszym
niz 360 dni od dnia uptywu okres$lonego w Umowie Pierwotnego Czasu na Ukonczenie
Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od Umowy przez danie Wykonawcy powiadomienia o

odstgpieniu, w razie zaistnienia ktorejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

a) w przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania wedtug SubKLAUZULI
15.1 Warunkéw Ogoélnych, w czasie wyznaczonym Wykonawcy zgodnie
z SubKLAUZULA 15.1 Warunkéw Ogdlnych,

b) w przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania zgodnie
z SubKLAUZULA 4.2 Warunkow Szczegolnych, w tym gdy niemozliwe z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy okaze sie skorzystanie przez Zamawiajgcego

Z uprawnien uregulowanych w w/w SubKLAUZULLI,

c) w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajgcemu Zabezpieczenia
Wykonania z przedtuzong datg waznosci, zgodnie z SUbKLAUZULA 4.2 Warunkéw

Szczegdlnych,
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d) w przypadku, gdy Wykonawca porzuca Roboty — w takim przypadku Zamawiajgcy lub
Inzynier wezwie Wykonawce do podjecia Roboét i wyznaczy Wykonawcy w tym celu
odpowiedni termin (,Termin na Podjecie Robdt”), a po bezskutecznym uptywie Terminu

na Podjecie Robdt, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu,

e) w przypadku, gdy Wykonawca w inny sposob, anizeli poprzez porzucenie Robot,
otwarcie okazuje swoj zamiar niekontynuowania wykonywania swoich zobowigzan
wedtug Kontraktu — w takim przypadku Zamawiajgcy lub Inzynier wezwie Wykonawce do
kontynuowania Robét i wyznaczy Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin (,Termin na
Kontynuowanie Zobowigzan”), a po bezskutecznym uptywie Terminu na Kontynuowanie

Zobowigzan, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu,
f)  w przypadku, gdy Wykonawca bez rozsgdnego usprawiedliwienia uchyla sie od:

(i) prowadzenia Robét zgodnie z Klauzulg 8 Warunkéw Ogolnych zmodyfikowanych
postanowieniami Warunkéw Szczegoélnych — w takim przypadku Zamawiajgcy lub
Inzynier wezwie Wykonawce do prowadzenia Robot zgodnie z w/w Klauzulg
i wyznaczy Wykonawcy tym celu odpowiedni termin (,Termin na Zgodne
z Kontraktem Prowadzenie Roboét”), a po bezskutecznym uptywie Terminu na Zgodne
z Kontraktem Prowadzenie Robdt, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia

od Kontraktu,

(i) zastosowania sie do powiadomienia wystawionego wedtug SubKLAUZULI 7.5
Warunkow Ogélnych lub SubKLAUZULI 7.6 Warunkéw Ogolnych, w ciggu 8 dni

od otrzymania takiego powiadomienia,

g) w przypadku, gdy Wykonawca podzleca catos¢ Robét lub dokonuje cesji Kontraktu, bez
wymaganego uzgodnienia — w takim przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do odstgpienia od Kontraktu poczgwszy od dnia powziecia wiadomosci o dokonaniu

przez Wykonawce takiego podzlecenia Robot lub takiej cesji Kontraktu,

h) w przypadku, gdy Wykonawca staje sie niewyptacalny w ten sposob, ze nie wykonuje
swoich wymagalnych zobowigzan pienieznych, niezaleznie od wartosci tych zobowigzan
i przyczyny ich niewykonywania lub, gdy zobowigzania Wykonawcy przekroczg warto$¢
jego majatku, nawet wéwczas, gdy na biezgco te zobowigzania wykonuje — w takim
przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu poczawszy od
dnia powziecia wiadomosci o niewyptacalnosci Wykonawcy. Uwaza sie, ze Wykonawca
nie wykonuje swoich wymagalnych zobowigzan pienieznych miedzy innymi

w nastepujgcych przypadkach:
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(i) wszczete zostato postepowanie egzekucyjne z jakiejkolwiek ruchomosci lub

nieruchomosci Wykonawcy,
(i) na majagtku Wykonawcy ustanowiono zarzgdce przymusowego,

(i) Wykonawca przystgpi do faktycznej likwidacji lub sprzedazy swojego

przedsiebiorstwa,

(iv) Wykonawca faktycznie zaprzestanie prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,
niezaleznie od tego, czy zostat dokonany odpowiedni wpis w tym przedmiocie we

wiasciwym rejestrze Wykonawcy,

i) w przypadku, gdy Wykonawca daje lub proponuje, bezposrednio lub za pos$rednictwem
innej osoby (w tym miedzy swoich pracownikéw, oséb, z ktérymi Wykonawca
wspotpracuje na podstawie umow cywilnoprawnych, przedstawicieli, Podwykonawcow),
jakgkolwiek korzys¢ majgtkowg lub osobistg jakiejkolwiek osobie, jako zachete lub

nagrode za:

() jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego

z Kontraktem, lub

(i) za okazanie lub wstrzymanie sie od okazania przychylnosci lub nieprzychylnosci

w zwigzku z realizacjg Kontraktu,

a takie dziatanie jest zabronione przez ustawe pod grozbg kary; w takim przypadku
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu poczgwszy od dnia

powziecia wiadomosci o takim dziataniu Wykonawcy.

i) w przypadku koniecznoéci wielokrotnego dokonywania bezpos$redniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej;
w takim przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu

poczgwszy od dnia, w ktérym:

(i) Zamawiajgcy otrzymat po raz 3 wezwanie Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zaptaty (przy czym chodzi tu o0 wezwanie tego samego
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bgdz roznych Podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw), lub

(i) Zamawiajgcy otrzymat wezwanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do

zapfaty kwoty, ktéra — tgcznie z kwotg (kwotami) wczesniej zaptacong przez
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Zamawiajgcego Podwykonawcy (Podwykonawcom) lub dalszemu Podwykonawcy

(dalszym Podwykonawcom) — przekracza 5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,

k) w przypadku, gdy zwtoka Wykonawcy w realizacji danego Etapu ujetego
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym przekroczy 60 dni (czas zwioki jest liczony od
czasu, jaki na realizacje danego Etapu zostat przewidziany w Harmonogramie

rzeczowo-finansowym);

[) w przypadku, gdy zwtoka Wykonawcy w zakresie terminu na ukonczenie Kontraktu,

wskazanego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, przekroczy 60 dni;

m) w przypadku, gdy suma naliczonych kar umownych za zwtoke w realizacji danego Etapu
przekroczy 30 % wartosci netto danego Etapu (ujetego w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym);

n) w przypadku ograniczenia przez wiasciwy organ srodkow przyznanych Zamawiajgcemu
na realizacje przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy bez zadnych ujemnych konsekwencji
finansowych moze odstgpi¢ od Umowy w czesci, przy zastrzezeniu minimalnej wartosci
Swiadczenia Wykonawcy na poziomie 10% warto$ci Robét netto. Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy za Materiaty i Urzgdzenia pod warunkiem, ze sg one niezbedne do
nalezytego wykonania Robét i zostaly dostarczone na Plac Budowy lub ktérych dostawe
Wykonawca zobowigzany jest przyjgé, a Wykonawca posiada i przedstawi
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty potwierdzajgce zakup, wlasnos¢ badz dokonanie
przedptaty na poczet zakupu Materiatéw i Urzgdzeh w celu przeniesienia prawa ich
wiasnosci i/lub zapewnienia przeniesienia prawa wtasnosci i/lub zapewnienie
dostarczenia ich na Plac Budowy. O$wiadczenie o odstgpieniu moze zosta¢ ztozone w
terminie 30 dni od powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o okolicznosciach, o
ktorych mowa w niniejszym akapicie. Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z
tego uprawnienia, jesli okoliczno$¢, o ktdrej mowa wystgpi w terminie wskazanym w

akapicie pierwszym powyzej.

W wyzej opisanym przypadku, jezeli odstgpienie Zamawiajgcego dotyczy¢ bedzie czesci

Umowy, to nie stosuje sie ponizszych postanowien z lit. a), b) d).

Zamawiajgcy w oswiadczeniu o odstgpieniu od umowy wskaze podstawe prawng

odstgpienia.

Z chwilg odstgpienia, Kontrakt ulega rozwigzaniu z nastepujgcymi skutkami:
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a) Zamawiajgcy bedzie uprawniony do usuniecia Wykonawcy w trybie natychmiastowym

z Placu Budowy,

b) Wykonawca opuséci Plac Budowy i dostarczy Inzynierowi wszelkie wymagane Dobra,
wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz

dokumentacje projektowa,

c) Wykonawca poczyni wszelkie starania, aby zastosowac sie natychmiast do
jakichkolwiek rozsgdnych polecen zawartych w powiadomieniu Zamawiajgcego

0 odstgpieniu lub w innych pismach nastepujgcych po tym powiadomieniu, dotyczgcych:
(i) cesji jakiegokolwiek kontraktu podzlecenia, lub
(i) ochrony zycia lub wtasnosci lub bezpieczehstwa Robot.

d) Zamawiajgcy da Wykonawcy powiadomienie, ze Sprzet Wykonawcy i Roboty
Tymczasowe zostang zwolnione dla Wykonawcy na Placu Budowy lub w jego poblizu.
Wykonawca bezzwlocznie zorganizuje usuniecie tych rzeczy, na swoje ryzyko i koszt.
Jednakze, jesli do tego czasu Wykonawca zalega z jakgs ptatnoscig nalezng
Zamawiajgcemu, to rzeczy te mogg by¢ sprzedane przez Zamawiajgcego w celu
pokrycia tej ptatnosci. Jakiekolwiek saldo z przychodéw zostanie nastepnie wyptacone
Wykonawcy. W przypadku, gdy z natury rzeczy Sprzet Wykonawcy nie bedzie mégt by¢
sprzedany, Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie umowne prawo zatrzymania — na koszt
Wykonawcy - takich rzeczy, do czasu rozliczenia ptatnosci naleznych Zamawiajgcemu

od Wykonawcy, o ktérych mowa powyzej.

Odstgpienie Zamawiajgcego od Kontraktu na podstawie niniejszej SubKLAUZULI 15.2
Warunkéw Szczegdlnych wywotuje skutek ex nunc (na przysztosc). Rozliczenie Stron
nastepuje w takim przypadku zgodnie z SubKLAUZULA 15.3 Warunkéw Ogdlnych oraz
SubKLAUZULA 15.4 Warunkéw Ogolnych.

Po odstgpieniu, Zamawiajgcy moze ukonczy¢ Roboty lub zaangazowac¢ do tego jakiekolwiek
inne osoby. Zamawiajgcy i te osoby mogg wtedy uzy¢ jakichkolwiek Dobr, Dokumentéw

Wykonawcy i innej dokumentac;ji projektowej sporzadzonej przez lub na rzecz Wykonawcy.

Jezeli do czasu odstgpienia Zamawiajgcego od Kontraktu autorskie prawa majgtkowe do
Dokumentow Wykonawcy nie zostaty przeniesione na Zamawiajgcego zgodnie

z SubKLAUZULA 1.10 Warunkoéw Szczegdlnych, przejscie tych praw na Zamawiajgcego
nastepuje z chwilg odstgpienia Zamawiajgcego od Kontraktu. Na wypadek gdyby nie doszto

do przeniesienia autorskich praw majgtkowych, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym
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albo jakiegokolwiek sporu co do skuteczno$ci takiego przeniesienia, Wykonawca
zobowigzuje sie do doprowadzenia do przeniesienia catosci tych praw na rzecz
Zamawiajgcego, w zakresie i na polach eksploatacji opisanych w SubKLAUZULI 1.10
Warunkow Szczegolnych oraz Zatgczniku Nr 4 do Warunkow Szczegolnych, w najkrotszym
mozliwym terminie. Przeniesienie majagtkowych praw autorskich, o ktorym mowa

w niniejszym akapicie nastepuje odptatnie, w ramach wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za Roboty wykonane do chwili odstgpienia od Umowy. Niezaleznie od
postanowien niniejszego akapitu, postanowienia SubKLAUZULI 1.10 Warunkow

Szczegdblnych stosuje sie odpowiednio.

Powiadomienie Zamawiajgcego o odstgpieniu nie uchybia, w tym w szczegdlnosci nie
umniejsza innych praw Zamawiajgcego przewidzianych Kontraktem, w tym naliczenia kar
umownych i dochodzenia zaréwno tych naliczonych do dnia odstgpienia, jak takze tych

naliczonych po tym dniu.

Niniejsza SUbKLAUZULA 15.2 Warunkéw Szczegodinych nie uchybia ustawowemu prawu
Zamawiajgcego do odstgpienia od Kontraktu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (ij. z ustawowego prawa odstgpienia Zamawiajgcy
moze skorzystac niezaleznie od umownego prawa odstgpienia, o ktorym mowa w niniejszej
SubKLAUZULI 15.2 Warunkéw Szczegdlnych).

SubKLAUZULA 15.5 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO DO ODSTAPIENIA
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujgca trescia:

Niezaleznie od prawa do odstgpienia od Umowy na podstawie i w okolicznosciach
wskazanych w art. 491, art. 492 i art. 492! Kodeksu cywilnego, a takze niezaleznie od
przypadkéw i okolicznosci okreslonych w SubKLAUZULI 15.2 Warunkéw Szczegdlnych,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu wedle swego wyboru w catosci lub w czesci w

terminie 4 miesiece od dnia podpisania Umowy przez Zamawiajgcego.

Odstgpienie to wejdzie w zycie 28 dni po dacie otrzymania przez Wykonawce powiadomienia

0 odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

Po tym odstgpieniu Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z SubKLAUZULA 16.3
Warunkéw Ogdlnych i otrzyma ptatnosé zgodnie z SubKLAUZULA 19.6 Warunkéw
Ogolnych.

Zamawiajgcy w oswiadczeniu o odstgpieniu od umowy wskaze podstawe prawng

odstgpienia.
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KLAUZULA 16 ZAWIESZENIE | ODSTAPIENIE PRZEZ WYKONAWCE
SubKLAUZULA 16.1 UPRAWNIENIE WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA PRACY
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Jezeli Inzynier nie dokona poswiadczenia zgodnie z SubKLAUZULA 14.6 Warunkéw
Szczegdblnych lub Zamawiajgcy nie zastosuje sie do 14.7 Warunkéw Szczegdlnych, to
Wykonawca moze, po daniu Zamawiajgcemu powiadomienia z nie mniej niz 21 — dniowym
uprzedzeniem, zawiesi¢ prace (lub zmniejszy¢ jej tempo), jezeli i dopoki Wykonawca nie
otrzyma Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci, dowodéw lub ptatnosci, w zaleznosci od

przypadku i jak opisano w powiadomieniu.

To dziatanie Wykonawcy nie naruszy jego uprawnien wynikajgcych z SUbKLAUZULI 14.8
Warunkéw Szczegdinych i do odstgpienia wedtug SubKLAUZULI 16.2 Warunkdw

Szczegolnych.

Jezeli Wykonawca otrzyma nastepnie takie Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci, dowody lub
ptatnosé (jak opisano w odnos$nej SUbKLAUZULI i powyzszym powiadomieniu) przed daniem
powiadomienia o odstgpieniu, to Wykonawca podejmie normalng prace, tak szybko, jak

bedzie to rozsgdnie mozliwe.

Jezeli Wykonawca dozna opdéznienia w rezultacie zawieszenia pracy (lub zmniejszenia
tempa pracy) zgodnie z niniejszg SubKLAUZULA, to Wykonawca da Inzynierowi
powiadomienie i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem SubKLAUZULI 20.1 Warunkow
Ogolinych i SUbKLAUZULI 8.4 Warunkéw Szczegdtowych, jesli ukonczenie jest lub
przewiduje sig, ze bedzie opdznione.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z SubKLAUZULA

3.5 Warunkéw Ogolnych, aby uzgodni¢ lub okresli¢ te sprawy.

SubKLAUZULA 16.2 ODSTAPIENIE PRZEZ WYKONAWCE
Usuwa sie tre$¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

W przypadku:

(@) gdy Inzynier nie wystawi, w ciggu 56 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentow

stanowigcych jego podstawe, odnosnego Swiadectwa Ptatnosci,

(b) gdy Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug danego Przejsciowego Swiadectwa
Ptatnosci, w ciggu 42 dni od uptyniecia czasu podanego w SubKLAUZULI 14.7
Warunkow Szczegdlnych, w ciggu ktérego ma by¢ dokonana ptatnos¢ (pomijajac

potracenia zgodnie z SubKLAUZULA 2.5 Warunkéw Szczegdlnych,
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(c) gdy przedtuzonym zawieszeniem objeto cato$¢ Robdt, jak opisano w SubKLAUZULI

8.11 Warunkéw Ogolnych

Wykonawca w formie pisemnej powiadomi Zamawiajgcego o zaistnieniu tej/tych
okolicznosci, wzywajac do jej/ich usunigcia/naprawienia. Wykonawca bedzie uprawniony do
odstgpienia od Kontraktu, w przypadku braku usuniecia/naprawienia wyzej wskazanych
okolicznosci przez Zamawiajgcego w terminie 21 dni od powiadomienia Zamawiajgcego o
ich wystgpieniu, o ile okolicznosc ta zaistnieje w terminie nie pozniejszym niz 360 dni od dnia

uptywu okreslonego w Umowie Pierwotnego Czasu na Ukonhczenie.

Odstgpienie Wykonawcy od Kontraktu na podstawie niniejszej SubKLAUZULI 16.2

Warunkéw Szczegodlnych wywotuje skutek ex nunc (na przysztosc).

Po odstgpieniu Wykonawcy od Kontraktu, Zamawiajgcy moze ukonczy¢ Roboty lub
zaangazowac do tego jakiekolwiek inne osoby. Zamawiajacy i te osoby mogg wtedy uzy¢
jakichkolwiek Dobr, Dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej sporzgdzonej
przez lub na rzecz Wykonawcy. Jezeli do czasu odstgpienia Wykonawcy od Kontraktu
autorskie prawa majgtkowe do Dokumentoéw Wykonawcy nie zostaly przeniesione na
Zamawiajacego zgodnie z SubKLAUZULA 1.10 Warunkéw Szczegdlnych, przejscie tych

praw na Zamawiajgcego nastepuje z chwilg odstgpienia Wykonawcy od Kontraktu.

Powiadomienie Wykonawcy o odstgpieniu nie uchybia, w tym w szczegdlnosci nie umniejsza

innych praw Wykonawcy przewidzianych Kontraktem.

Wykonawca w oswiadczeniu o odstgpieniu od umowy wskaze podstawe prawng odstgpienia.

KLAUZULA 17 RYZYKO | ODPOWIEDZIALNOSC

SubKLAUZULA 17.4 SKUTKI ZAGROZEN STANOWIACYCH RYZYKO
ZAMAWIAJACEGO

Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Jezeli, i w takim zakresie, w jakim jakiekolwiek z zagrozen wyliczonych powyzej
w SubKLAUZULI 17.3 Warunkéw Ogélnych spowoduje strate lub szkode w Robotach,
Dobrach lub Dokumentach Wykonawcy, Wykonawca bezzwtocznie da Inzynierowi

powiadomienie i naprawi te strate lub szkode w stopniu wymaganym przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca dozna opdznienia i/lub poniesie Koszt z tytutu naprawy tej straty lub
szkody, to Wykonawca da dalsze powiadomienie Inzynierowi i bedzie uprawniony,
z uwzglednieniem SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw Ogolnych, do:
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a)  przedtuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opoznieniem, wedtug

SubKLAUZULI 8.4 Warunkéw Szczegdlnych, jesli ukonczenie jest lub przewiduje sie,

ze bedzie opdznione, oraz

b)  pfatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktora to ptatno$¢ bedzie wigczona do Ceny

Kontraktowej.

Po otrzymaniu tego dalszego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie

z SUbKLAUZULA 3.5 Warunkéw Ogolnych, aby uzgodni¢ lub okresli¢ te sprawy.

Dodaje sie¢ SubKLAUZULE

SubKLAUZULA 17.7 UZYTKOWANIE POMIESZCZEN | URZADZEN ZAPLECZA
ZAMAWIAJACEGO

O ile Wykonawca przejmie od Zamawiajgcego okreslone zaplecze, to od dnia rozpoczecia
uzytkowania lub zajecia przez Wykonawce az do dnia przejecia lub zakonczenia
uzytkowania (w przypadku, kiedy przejecie lub zakonczenie uzytkowania moze nastgpi¢ po
dacie Swiadectwa Przejecia) Wykonawca podejmie protokolarnie catg odpowiedzialno$é za

zaplecze Zamawiajgcego udostepnione Wykonawcy.

Jezeli w okresie, w ktérym Wykonawca jest odpowiedzialny za opieke nad tymi elementami
wystgpi szkoda lub strata z jakiegokolwiek powodu poza takimi, za ktére odpowiedzialny jest
Zamawiajacy, to Wykonawca naprawi na wiasny koszt i ku zadowoleniu Inzyniera wszelkie
takie szkody lub straty. Po zakohczeniu okresu uzytkowania Wykonawca przywrdci
pomieszczeniom pierwotny stan opisany w protokole przejecia z wyjatkiem przypadkow,

kiedy Inzynier pisemnie potwierdzi, ze obiekt jest przewidziany do niezwtocznej rozbiorki.

KLAUZULA 18 UBEZPIECZENIA
SubKLAUZULA 18.1 OGOLNE WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO UBEZPIECZEN
Usuwa sie tre$¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

1. llekro¢ w ktérejkolwiek z SUbKLAUZUL KLAUZULI 18 uzyto okreslenia ,Strona
ubezpieczajgca" oznacza to Strone odpowiedzialng za zawarcie umowy ubezpieczenia

i utrzymywanie jej w mocy w zakresie okreslonym w odno$nej SubKLAUZULI.

2. Wykonawca i Zamawiajgcy zawrze wymagane umowy ubezpieczenia
z ubezpieczycielami posiadajgcymi stosowne zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci
ubezpieczeniowej i posiadajgcymi jednostki organizacyjne na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (dalej takze jako ,RP”), posiadajgcymi odpowiedni potencjat
osobowy i organizacyjny, ktérzy sg zdolni do obstugi zawartych umoéw ubezpieczenia

i likwidacji szkdd poprzez jednostki prowadzgce dziatalnosé na terytorium RP.
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3.  Ubezpieczyciel dziatajacy zgodnie z prawem na terytorium RP, ktéry nie posiada
swojej jednostki organizacyjnej na terenie RP, powinien wskazac¢ jednostke/podmiot
zajmujacy sie tego rodzaju dziatalnoscig na terenie RP, ktdra na podstawie zawartej
Z nig umowy zajmuje sie obstugg umowy ubezpieczenia (polisy) oraz likwidacjg szkod
na terytorium RP. W przypadku ubezpieczen obowigzkowych, ubezpieczen sprzetu
Wykonawcéw dopuszcza sie przediozenie posiadanych dowodow zawarcia umowy
ubezpieczenia (polis), w tym zawartych poza terytorium RP, o ile zapewniajg ochrone
ubezpieczeniowg na terytorium RP zgodnie z przepisami prawa polskiego

(implementowanego prawa unijnego).

4.  Jezeli jakas umowa ubezpieczenia (polisa) jest wymagana dla zabezpieczenia
wspotubezpieczonych, to pokrycie bedzie miato zastosowanie oddzielnie do kazdego
ze wspoétubezpieczonych, tak jak gdyby dla kazdego z nich byta wystawiona oddzielna
polisa. Jezeli jakas umowa ubezpieczenia (polisa) zabezpiecza dodatkowych
wspotubezpieczonych, to znaczy dodatkowo w stosunku do ubezpieczonych

wyszczegolnionych w niniejszej KLAUZULI 18 Warunkéw Szczegélnych, to:

a) Wykonawca bedzie dziatat wedtug tej umowy ubezpieczenia (polisy) na rzecz
tych dodatkowych wspétubezpieczonych, z wyjatkiem tego ze na rzecz

Personelu Zamawiajgcego bedzie dziatat Zamawiajgcy,

b)  dodatkowi wspotubezpieczeni nie bedg uprawnieni do otrzymywania ptatnosci
bezposrednio od ubezpieczyciela lub do utrzymywania jakichkolwiek innych

bezposrednich stosunkéw z ubezpieczycielem, oraz

c) Strona ubezpieczajgca bedzie wymagata od wszystkich dodatkowych
wspétubezpieczonych przestrzegania warunkow zastrzezonych w umowie

ubezpieczenia (polisie),

5. Kazda umowa ubezpieczenia (polisa) od straty lub szkody, bedzie postanawia¢, ze
ptatnosci bedg dokonywane w walutach wymaganych do naprawienia tej straty lub
szkody. Ptatnosci otrzymane od ubezpieczycieli bedg uzyte do naprawienia tej straty

lub szkody.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu, podpisanej przez
Ubezpieczyciela, petnej dokumentacji ubezpieczeniowej (na ktérg sktadajg sie umowa
ubezpieczenia, ogolne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz zatgczniki do umowy
ubezpieczenia) zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi okreslonymi w KLAUZULI 18

Warunkow Szczegdlnych, w terminie 14 dni od podpisania Umowy. Zamawiajgcy
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dopuszcza mozliwos¢ przedtozenia do weryfikacji projektéw petnej dokumentacji

ubezpieczeniowej w okresie poprzedzajgcym obowigzek dostarczenia podpisanej
przez Ubezpieczyciela petnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Zamawiajgcy
uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W
przypadku ubezpieczenia maszyn budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia Zamawiajagcemu podpisanej przez Ubezpieczyciela petnej dokumentac;ji
ubezpieczeniowej zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi okreslonymi w Umowie, w

terminie nie pozniej niz 3 dni przed wprowadzeniem maszyn na teren budowy.

7. Dopuszcza sie ptatnos¢ sktadki ubezpieczeniowej maksymalnie w trzech rownych
ratach, z zastrzezeniem, ze ptatnos¢ sktadki ubezpieczeniowej lub pierwszej raty
sktadki nastgpi nie pdzniej niz w terminie 30 dni od podpisania Umowy, a ptatnos¢
kolejnych rat nastgpi nie pozniej niz w okresie 1 roku od podpisania Umowy, nie
pozniej jednak niz data zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy. Dowody optacenia
sktadki (rat sktadek) Wykonawca dostarczy niezwtocznie po uptywie terminéow
ptatnosci. Wykonawca — w okresie Realizacji Umowy - bedzie przedstawiat
Zamawiajacemu wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe oraz wszelkie decyzje
zwigzane z ubezpieczeniem inwestycji wystawione przez ubezpieczyciela/i oraz
dokumenty potwierdzajgce terminowe optacanie sktadek bgdz raty sktadki. Powyzsze

zasady dotyczg odpowiednio rowniez aneksow przedtuzajgcych Umowe.

8.  Zamawiajgcy, niezaleznie od obowigzku dostarczenia dokumentacji ubezpieczeniowej
okreslonego wyzej, uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentaciji
ubezpieczeniowej. W przypadku, w ktérym przestane dokumenty nie spetniajg
wymogow ubezpieczeniowych zawartych w ktorejkolwiek z SUbKLAUZULI KLAUZULI
18 Warunkéw Szczegdlnych, Zamawiajagcy zgtosi swoje uwagi oraz wyznaczy
Wykonawcy jednorazowo dodatkowe 7 dni roboczych na dokonanie zmian i ponowne
przestanie dokumentacji ubezpieczeniowej przez Wykonawce. Zamawiajgcy jest
zobowigzany do wniesienia uwag w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia
otrzymania dokumentacji ubezpieczeniowej oraz 15 dni od dnia otrzymania
poprawionej dokumentacji ubezpieczeniowej. Po zaakceptowaniu dokumentacji
ubezpieczeniowej przez Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 4 dni roboczych
przekaze Zamawiajgcemu drogg elektroniczng scan podpisanej przez Ubezpieczyciela
oraz Ubezpieczajgcego petnej dokumentacji ubezpieczeniowej.. Jezeli po dokonaniu

ponownej weryfikacji przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie bedg nadal
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10.

spetniaty wymogow ubezpieczeniowych zawartych w ktorejkolwiek SubKLAUZULI
KLAUZULI 18 Warunkéw Szczegdlnych, to:

a)

b)

d)

e)

Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce, iz przejmuje gestie ubezpieczeniowg
w zakresie uméw ubezpieczenia, ktére nie spetniajg wymogdw ubezpieczeniowych

zawartych w niniejszej KLAUZULI 18 Warunkéw Szczegdlnych;

Przejecie gestii ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w lit a) oznacza przejecie na
koszt Wykonawcy procesu przygotowania dokumentéw ubezpieczeniowych, w tym
negocjowanie warunkéw ubezpieczenia i przygotowanie dokumentéw umoéw
ubezpieczenia, w ktérych Ubezpieczajgcym, czyli strong zobowigzang do

podpisania umowy ubezpieczenia oraz pfatnikiem sktadki pozostanie Wykonawca;

Wykonawca, w terminie 3 dni od powziecia informacji, o ktérej mowa w lit. a)
udzieli i doreczy brokerowi ubezpieczeniowemu Zamawiajgcego, jednorazowe
zlecenie brokerskie do przygotowania dokumentéw ubezpieczeniowych, w tym
negocjowania warunkéw ubezpieczenia zgodnych z wymogami
ubezpieczeniowymi wskazanymi w niniejszej KLAUZULI 18 Warunkow

Szczegolnych;

w przypadku, w ktérym zlecenie, o ktérym mowa w lit. ¢) nie zostato udzielone lub
zostato udzielone nieskutecznie albo nie zostato doreczone, przyjmuje sie,
ze zlecenie to wynika wprost z niniejszej Umowy i zostato udzielone z chwilg jej

podpisania;

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia ptatnosci
wobec Ubezpieczyciela, w tym poprzez potragcenie z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Zadne prace/ustugi nie moga by¢ wykonane przed dostarczeniem dokumentagji

ubezpieczeniowej przez Wykonawce w terminie, o ktorym mowa w pkt. 6.

Kazda ze Stron bedzie przestrzega¢ warunkéw wymaganych w kazdej z uméw

ubezpieczenia (polis). Strona ubezpieczajgca bedzie na biezgco informowata

ubezpieczycieli o wszelkich odnosnych zmianach w realizacji Roboét i zapewni, ze

ubezpieczenie jest utrzymywane zgodnie z niniejszg KLAUZULA 18 Warunkow

Szczegodlnych.

Zadna ze Stron nie dokona jakiejkolwiek istotnej zmiany ustalen jakiegokolwiek

ubezpieczenia bez uprzedniego zatwierdzenia przez drugg Strone. Jezeli
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ubezpieczyciel dokona (lub bedzie probowat dokonac) jakgkolwiek zmiane, to Strona
najpierw powiadomiona przez ubezpieczyciela, bezzwtocznie da powiadomienie o tym

drugiej Stronie.

11. Postanowienia niniejszej KLAUZULI 18 Warunkow Szczegolnych nie ograniczajg
zobowigzan, rekojmi lub odpowiedzialnosci Wykonawcy lub Zamawiajgcego, wedtug
innych ustalen Kontraktu lub w inny sposéb. Wszelkie kwoty, nieubezpieczone lub nie
odzyskane od ubezpieczycieli, bedg obcigzaty Wykonawce i/lub Zamawiajgcego
zgodnie z tymi zobowigzaniami, rekojmiami lub odpowiedzialno$ciami. Jednakze, jesli
Strona ubezpieczajgca zaniedba dokonania i utrzymania w mocy jakiegos
ubezpieczenia, ktore jest osiggalne i ktore jest wymagane do dokonania i przedtuzania
wedtug Kontraktu, a druga Strona, ani nie zatwierdzi tego pominiecia, ani nie dokona
ubezpieczenia z zakresem pokrycia odpowiadajgcym takiemu uchybieniu, to
jakiekolwiek kwoty, ktére powinny byty by¢ mozliwe do odzyskania wedtug tego

ubezpieczenia, bedg zaptacone przez Strone ubezpieczajaca.

12. Ptatnosci dokonywane przez jedng Strone drugiej Stronie, bedg uwzgledniaty
SubKLAUZULE, 2.5 Warunkéw Szczegdélnych lub SubKLAUZULE 20.1 Warunkéw

Ogodlnych, w zaleznosci, ktéra ma zastosowanie.

13. Jezeli w trakcie wykonywania Robdét okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie
przedstawi¢ dowoddéw optacenia sktadek/rat skladek i waznosci polis
ubezpieczeniowych, to Inzynier moze wstrzymac¢ wykonanie Robot ze skutkiem
natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania Robét bedg obcigza¢ wytacznie

Wykonawce.

14. Poprzez wymog ,ubezpieczenia” rozumie sie przedstawienie uméw ubezpieczenia oraz
zwigzanego nierozerwalnie z nimi serwisu obstugi umoéw oraz likwidacji szkod
zwigzanych z tymi umowami na terenie RP, w celu odpowiedniego zabezpieczenia

intereséw Zamawiajgcego zwigzanego z realizacjg inwestycji.

SubKLAUZULA 18.2 UBEZPIECZENIE ROBOT | SPRZETU WYKONAWCY
Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

1. Wykonawca na wtasny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz
Zamawiajgcego, Podwykonawcow wszystkich innych stron zaangazowanych w
realizacje inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk (construction /
ereaction all risks), Roboty, Urzgdzenia, Materiaty i Dokumenty Wykonawcy, jak rowniez

Urzagdzenia i Materiaty przeznaczone dla Robét, bedgce wlasnoscig Zamawiajgcego
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stosownie do zapiséw SubKLAUZULI 14.5 Warunkow Szczegolnych, na okres
ubezpieczenia okreslony ponizej- od wszelkich szkdd/kosztow, ktére mogg powstac w
czasie i/lub w zwigzku z realizacjg Umowy, na sume nie nizszg od petnego kosztu
odtworzenia (w minimalnym zakresie na sume nie nizszg niz petna warto$¢ kontraktu
bez VAT);

2. Niniejsze ubezpieczenie bedzie obowigzywato w okresie od dnia podpisania Umowy do
czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia dla Robét (okres podstawowy) oraz w okresie
trwania odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady, nie wcze$niej jednak niz do daty
wystawienia Swiadectwa Wykoniania (tzw. okres dodatkowy). W okresie dodatkowym
ubezpieczenie bedzie zapewniato ochrone ubezpieczeniowg w zakresie szkdd
powstatych wskutek przyczyn zaistniatych podczas podstawowego okresu
ubezpieczenia oraz w zakresie szkdd w zwigzku z wykonywaniem czynnosci
konserwacyjnych. Spetnieniem tego warunku bedzie wtgczenie w warunki ubezpieczenia
klauzuli 004 na okres 36 miesiecy oraz klauzuli 003 na okres 24 miesigecy. Dodatkowo
ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody zwigzane zwadami projektowymi,
materiatowymi, wykonawczymi powstatymi w okresie 12 miesiecy od podpisania

protokotu Odbioru Koncowego (klauzula 201 ubezpieczeniowa);

3.  Umowa ubezpieczenia bedzie dodatkowo gwarantowac petng, w granicach mozliwych

do uzyskania na rynku, ochrone ubezpieczeniowg w zakresie:

a) ubezpieczenie sprzetu (fgcznie z kosztami transportu na Plac Budowy, czy
miejsce sktadowania), zaplecza budowy, magazynow z limitem minimalnym
5% wartosci kontraktu, nie mniej niz 500 000 PLN na jedno i wszystkie

zdarzenia, ale nie wigcej niz 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

b) ubezpieczenie ryzyka rozruchéw i strajkéw z limitem minimalnym 5% wartosci
kontraktu, nie mniej niz 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie

wiecej niz 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;
c) ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wkamaniem, rabunku, dewastacji;

d) ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wtamaniem, rabunku
zainstalowanych/wbudowanych elementéw z limitem w wysokos$ci 5%
wartosci kontraktu, nie mniej niz 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

ale nie wiecej niz 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

e) ubezpieczenie ryzyka kradziezy zwyktej (1j. kradziezy nie spetniajgcej znamion

kradziezy z wkamaniem) z limitem 100 000 PLN na jedno i wszystkie
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f)

9)

h)

)

k)

zdarzenia. Dla kontraktéw o wartosci ponizej 5 000 000 PLN dopuszcza sie

limit w wysokoéci 50 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia;

ubezpieczenie kosztéw uprzatniecia pozostatosci po szkodzie, z limitem
minimalnym ponad sume ubezpieczenia — 30% szkody, minimum 500 000
PLN na zdarzenie. Dla kontraktow o wartosci ponizej 5 000 000 PLN

dopuszcza sie limit -30% szkody minimum 100 000 zt na zdarzenie;

ubezpieczenie okresu przerw/przestojéw w inwestycji oraz okresu

przedtuzenia inwestycji. Minimalny okres trwania kazdej z klauzul 90 dni;

ubezpieczenie prob, rozruchoéw i testéw dla catej inwestycji oraz
poszczegolnych jej czesci w zakresie wszystkich ryzyk objetych polisg CAR

EAR na okres czasu wynikajgcy z harmonogramui;

ubezpieczenie oddanych odcinkow robét (odbiory cze$ciowe),w tym w

zakresie szkdd nie zwigzanych z robotami budowlanymi/montazowymi;

ubezpieczenie mienia inwestycji podczas transportu z miejsca
dostaw/magazynéw/producentéw na plac budowy z wigczeniem szkdd
podczas zatadunku i roztadunku, dostosowane do wartosci i rodzaju dostaw

objetych kontraktem;

ubezpieczenie mienia otaczajgcego (ij. mienia istniejgcego znajdujgcego sie
na terenie budowy lub w jego bezposrednim otoczeniu) z limitem minimalnym
10% wartosci kontraktu, nie mniej niz 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie

zdarzenia, ale nie wiecej niz 70 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;

ubezpieczenie szkod zwigzanych z btedami projektowymi, wadami
materiatowymi odlewniczymi, wadliwym wykonaniem (klauzula 115,200) bez
wprowadzania limitu oraz dodatkowo szkdd w czesciach wadliwych z limitem
minimum 10% wartosci kontraktu, nie mniej niz 10 000 000 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia, ale nie wigcej niz 70 000 000 PLN na jedno i wszystkie

zdarzenia;

m) ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz

n)

frachtu ekspresowego z limitem minimalnym 5% wartosci kontraktu nie mniej
niz 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej niz 5 000 000

PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

ubezpieczenie szkdd wyrzgdzonych wskutek razgcego niedbalstwa;
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0) ubezpieczenie szkdd wyrzgdzonych umysine z limitem minimalnym 5%

wartosci kontraktu, nie mniej niz 3 000 000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia, ale nie wiecej niz 20 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,;

p) ubezpieczenie kosztéw wynajecia rzeczoznawcédw/ekspertéow z limitem 5%
wartosci kontraktu nie mniej niz 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

ale nie wiecej niz 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

q) ubezpieczenie kosztéw lokalizacji miejsca szkody z limitem 500 000 PLN na

jedno i wszystkie zdarzenia;

4. Klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie sg
sprzeczne z warunkami Umowy, muszg mie¢ rzeczywiste odniesienie do typu i
charakteru prowadzonych prac i ryzyka zwigzanego z inwestycjg oraz muszg byc¢
zgodne z dobrg praktykg rynkowa. Ich akceptacja ze strony Zamawiajgcego
bedzie zalezata od tego czy ich usuniecie z umowy ubezpieczenia jest mozliwe do

uzyskania na rynku;

5. W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktéregos$ z
rozszerzen zakresu ubezpieczenia - Ubezpieczyciel odpowiada do wysokosci
gtéwnej sumy ubezpieczenia. Jezeli wartos¢ Umowy (peten koszt odtworzenia) jest
mniejsza od podanych wyzej limitéw, poszczegdlne limity odpowiedzialnosci

powinny odpowiadac¢ wartosci Umowy;

6. Franszyzy redukcyjne / udzialy wtasne w zakresie wszystkich ryzyk nie mogg byé
wyzsze niz 15 000 PLN. Dopuszczalna franszyza w wysokosci 10% min. 15 000 z

w stosunku do klauzuli 201 oraz klauzuli szkéd w cze$ciach wadliwych.

SUBKLAUZULA 18.3 UBEZPIECZENIE OD ZRANIENIA OSOB TRZECICH | OD
SZKOD MAJATKOWYCH

Usuwa sie tre$¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

1. Wykonawca zawrze oraz bedzie utrzymywat w waznosci przez okres wskazany ponizej
dedykowang pod Kontrakt umowe ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu
prowadzenia dziatalnosci i posiadania oraz uzytkowania mienia (wraz z OC za produkt
/wykonang ustuge) obejmujgca wszelkie szkody/roszczenia, ktére mogg powstac
w czasie i/lub w zwigzku z realizacjg inwestycji. Umowa ubezpieczenia obejmie
ochrong zakres Robét i prac wynikajgcy z realizacji niniejszej Umowy, oraz bedzie

zawarta w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz Zamawiajgcego oraz
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wszystkich Podwykonawcow i innych stron formalnie zaangazowanych w realizacje
inwestycji (Ubezpieczeni). Wytgczony zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu

do podmiotéw ubezpieczonych.
2. Ubezpieczenie, o ktory mowa w pkt. 1 bedzie spetniato tgcznie nastepujgce warunki:

a) umowa ubezpieczenia bedzie obejmowac¢ odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowa,
kontraktowg oraz deliktowo-kontraktowg z sumg gwarancyjng nie nizszg niz
40 000 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

b) okres ubezpieczenia rozpocznie sie od dnia przystgpienia do wykonywania
czynnosci wynikajgcych z realizacji Umowy jednak nie pozniej niz od dnia zawarcia
Umowy i bedzie trwat do zakonczenia Okresu Gwarancji/ Rekojmi za wady, ale nie
dtuzej niz 6 lat po dacie wystawienia Swiadectwa Przejecia dla Robét. Po uptywie
pierwszych 3 lat Okresu Gwarancji/Rekojmi dopuszcza sie przedstawienie przez
Wykonawce polisy ogolnej ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu
prowadzenia dziatalnosci i posiadania oraz uzytkowania mienia (wraz z OC za
produkt /wykonang ustuge) na warunkach wskazanych w § 18 zalgcznika nr 13
Warunki Realizacji Czesci C. - Prawo Opcji 1 - Swiadczenie Ustug

pogwarancyjnych.

c) zakres ubezpieczenia: w uzupetnieniu ww. zapiséw ubezpieczone bedg: szkody
rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wyrzgdzone osobom trzecim /
innym podmiotom oraz nastepstwa tych szkdd wynikte w czasie i/lub w zwigzku
z wykonywaniem Umowy / wykonywaniem zobowigzan gwarancyjnych / rekojmi za

wady zwigzanych z wykonywaniem Umowy, w nastepujgcym zakresie:

(i)  ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody powstate po przekazaniu

Zamawiajgcemu przedmiotu prac/ustug,

(i)  ochrong ubezpieczeniowg zostang pokryte szkody wynikte z niniejszej
Umowy, tak diugo, jak dtugo roszczenia z tego tytutu nie ulegng

przedawnieniu,

(i)  ubezpieczone bedg szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa.
Dodatkowo wigczona bedzie klauzula obejmujgca ochrong ubezpieczeniowg

wine umysing z limitem 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,
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(iv)

(v)

(vi)

(Vi)

(viii)

(ix)

(x)

(xi)

(xii)

(xiii)

(xiv)

ubezpieczone bedg szkody w mieniu powierzonym, przekazanym, wzietym
w najem/dzierzawe, bedgcym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych

z limitem 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

ubezpieczone bedg szkody w mieniu przekazanym do obrobki, czyszczenia,

naprawy, demontazu, montazu, zabudowy i tym podobnych prac,

ubezpieczone bedg szkody wyrzgdzone przez pojazdy mechaniczne oraz

pojazdy i maszyny budowlane uzywane do realizacji Umowy,

ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnos¢ cywilng wzajemna, tak

jakby z kazdym z Ubezpieczonych zawarto odrebng umowe,

ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnos¢ cywilng pracodawcy
Z tytutu wypadkdw przy pracy z limitem odpowiedzialnosci, minimum
5.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia,

ubezpieczenie bedzie obejmowato czyste straty finansowe (czyste szkody
majgtkowe) z limitem odpowiedzialnosci, co najmniej 4.000.000,00 PLN

na jeden i wszystkie zdarzenia,

ubezpieczone bedg szkody wyrzgdzone w instalacjach (rowniez podziemnych)
badz urzgdzeniach podczas wykonywania prac lub ustug, w szczegdlnosci

Swiattowodowych, elektrycznych, gazowych,

ubezpieczone bedg szkody powstate podczas roztadunku i zatadunku
(dopuszcza sie podlimit odpowiedzialnosci dla szkéd w fadunku powstatych

podczas roztadunku i zatadunku w wysokosci 1.000.000,00 PLN),

ubezpieczone bedg szkody wyrzgdzone w srodowisku z limitem 3.000.000,00
PLN,

ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone pod wptywem alkoholu, srodkéw

odurzajgcych,

zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, w ramach,
ktérego bedzie realizowany kontrakt, w tym dostawy kontraktowe. Polisy
powinny gwarantowac ochrone wg jurysdykcji i prawa polskiego oraz innego

kraju, jezeli mozliwe jest roszczenie w tym zakresie,

3. W zakresie ubezpieczenia okreslonym powyzej akceptacja ze strony Zamawiajgcego -

wylgczen/ograniczen/warunkéw ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy
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wykonawczego i realizacja rob6t budowlanych na zabudowe urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, urzgdzen
kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze $wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzgdzen na
odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice — granica panstwa w ramach projektu ,,Prace na podstawowych ciggach
pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice (granica
panstwa)”

ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - bedzie zalezata od tego czy ich usuniecie

z umowy ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku.

4. Franszyza redukcyjna, integralna lub udziat wkasny nie mogg by¢ wieksze niz
10.000,00 PLN dla szkod w mieniu, z wyjatkiem czystych strat finansowych oraz klauzul
produktowych dla ktérych mozna ustanowi¢ franszyze wg formuty: ,10 %
odszkodowania nie mniej niz 15.000,00 PLN”. Brak franszyz, udziatow dla szkod

osobowych.

5. Do umowy ubezpieczenia, zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia
ochrony stosownie do charakteru obejmowanej ochrong Umowy i rodzaju prowadzonych
prac, przez ktore rozumie sie: szkody wynikajgce z wibracji, szkody wynikajgce z prac
rozbiérkowych, uzywania materiatdw wybuchowych, szkody zwigzane z naruszeniem
stabilnosci gruntu, osunieciem sie ziemi, osuwania sie gruntu lub szkody powstate
wskutek powolnego dziatania czynnika termicznego, chemicznego, biologicznego w tym
oddziatywania temperatury, gazéw, oparow, wilgoci, dymu, sadzy, sciekéw, zagrzybienia
oraz dziatania hatasu. Podlimit wymagany dla powyzszych rozszerzen nie moze byé
nizszy niz 30% wymaganej sumy gwarancyjnej, za wyjatkiem szkdd wyrzgdzonych
wskutek wibracji oraz szkéd wynikajacych z prac rozbiérkowych, dla ktérych podlimit

obowigzuje do wysokosci sumy gwarancyjne;.

6. W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktéregos z powyzszych
rozszerzen zakresu ubezpieczenia - odpowiedzialnosé Ubezpieczyciela do peinej sumy
gwarancyjnej. Jezeli wymagana dla danej Umowy wysokos¢ gtéwnej sumy gwarancyjnej
jest mniejsza od okreslonych wyzej limitdw, poszczegdlne limity odpowiedzialnosci

powinny odpowiada¢ sumie gwarancyjne;j.

Dodaje si¢ SubKLAUZULE

SUBKLAUZULA 18.5 UBEZPIECZENIE oD SKUTKOW BLEDOW
PROJEKTOWYCH

1.  Wykonawca zawrze oraz bedzie utrzymywat w wazno$ci przez okres wskazany ponizej
umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej projektantow (architektéw
i inzynieréw budownictwa) / podmiotu wykonujgcego samodzielne funkcje

w budownictwie — polisa dedykowana pod Umowe.
2.  Ubezpieczenie to bedzie spetniato tgcznie nastepujgce warunki:

a) suma gwarancyjna przewidziana w umowie ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz
40 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia/wypadki,
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Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na Realizacje rob6t budowlanych oraz wykonanie projektu
wykonawczego i realizacja rob6t budowlanych na zabudowe urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, urzgdzen
kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze $wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzgdzen na
odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice — granica panstwa w ramach projektu ,,Prace na podstawowych ciggach
pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice (granica

panstwa)”

b)

d)

ubezpieczenie powinno obejmowac wszelkie prace/ustugi projektowe, wynikajgce z
petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie wykonywane w zwigzku

z realizacjg Umowy; (w tym m.in. sprawdzanie projektow architektoniczno-
budowlanych, sprawowanie nadzoru autorskiego). Za prace/ustugi projektowe
uwaza sie wszystkie czynnosci/sktadowe, ktdre tworzg ostateczny projekt, sg
niezbedne dla przygotowania ostatecznego projektu oraz kontroli i nadzoru nad
nim,

ubezpieczonymi sg wszystkie podmioty zwigzane z wykonaniem i realizacjg
dokumentacji projektowej, umowa bedzie wytgczac¢ jakiekolwiek roszczenia

regresowe do Zamawiajgcego,

okres ubezpieczenia rozpocznie sie od dnia przystgpienia do wykonywania
czynno$ci projektowych jednak nie p6zniej niz od dnia zawarcia Umowy i bedzie
trwat do czasu wykonywania wszelkich prac/ustug projektowych zwigzanych

Z realizacjg Umowy. Okres ubezpieczenia musi obejmowac okres realizacji

inwestycji, dla ktérej przygotowywany jest projekt,

zakres ubezpieczenia: Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowaé odpowiedzialnosé
cywilng Ubezpieczonych - za szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty
finansowe wraz z ich nastepstwami - wynikajgcg z dziatania lub zaniechania
zwigzanego z realizacjg prac/ustug projektowych/wykonywania samodzielnych

funkcji w budownictwie, w szczegdlnosci:

(i) ubezpieczenie obejmuje szkody wynikajgce z niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania lub szkody wyrzadzone czynem niedozwolonym,

wiaczajgc w to przypadki zbiegu roszczen,

(i) zakres terytorialny, w tym jurysdykcja/wtasciwo$¢ prawa dostosowana jest do
uwarunkowan zwigzanych z realizacjg Kontraktu, umowy ubezpieczenia (polisy)
powinny zapewnia¢ ochrone wg jurysdykcji i prawa polskiego oraz innych

krajow, jezeli mozliwe jest roszczenie w tym zakresie,

(iii) ubezpieczenie powinno by¢ oparte na nastepujgcych zatozeniach: Wypadkiem
ubezpieczeniowym (momentem decydujgcym o odpowiedzialnosci
ubezpieczyciela) bedzie dziatanie lub zaniechanie projektanta /osoby
wykonujgcej samodzielne funkcje w budownictwie w okresie ubezpieczenia

(uchybienie w sztuce), z ktérego wynikta szkoda na osobie, w mieniu lub strata
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Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na Realizacje rob6t budowlanych oraz wykonanie projektu
wykonawczego i realizacja rob6t budowlanych na zabudowe urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, urzgdzen
kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze $wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzgdzen na
odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice — granica panstwa w ramach projektu ,,Prace na podstawowych ciggach
pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice (granica
panstwa)”

finansowa, za ktorg odpowiedzialny jest projektant/inzynier, zgtaszanie

roszczen zgodne z terminami przedawnienia okreslonymi w przepisach prawa,

(iv) ubezpieczenie obejmuje szkody oraz wady w rzeczach zaprojektowanych,
wynikajgce z prac/ustug projektowych, w tym koszty usuniecia wady lub koszty

przywrécenia do stanu poprzedniego oraz koszty przeprojektowania,

(v) ubezpieczone bedg szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa.
Dodatkowo, o ile bedzie to mozliwe do uzyskania na rynku wigczona bedzie
klauzula obejmujgca ochrong wine umysing z limitem 500.000,00 PLN na jedno
I wszystkie zdarzenia,

(vi) ubezpieczenie obejmuje nadajace sie do regresu kary umowne (ij.: kary
umowne obcigzajgce poszkodowanych) z limitem 2.000.000,00 PLN na jedno i

wszystkie zdarzenia.

3. W zakresie ubezpieczenia okreslonym powyzej akceptacja ze strony Zamawiajgcego -
wytgczen/ograniczeh/warunkéw ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy
ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - bedzie zalezata od tego czy ich usuniecie

Z umowy ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku,

4, Franszyza redukcyjna, integralna lub udziat wtasny nie mogg by¢ wieksze niz
15.000,00 PLN dla szkéd w mieniu, z wyjatkiem czystych strat finansowych, dla ktérych
mozna ustanowic franszyze wg formuty: ,10 % odszkodowania nie mniej niz 15.000,00

PLN”. Brak franszyz, udziatow dla szkdéd osobowych,

5. Do umowy ubezpieczenia zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia
ochrony ubezpieczeniowej stosownie do charakteru obejmowanego ochrong Kontraktu
i rodzaju prowadzonych prac/ustug , przez ktdre rozumie sie: ubezpieczenie szkdd
wynikajgcych z dziatann geodety i geologa, ubezpieczenie szkdd wynikajgcych z dziatan
innych oséb wykonujgcych samodzielne funkcje w budownictwie zwigzane
Z przygotowaniem projektu, ubezpieczenie szkdd wyrzadzonych wskutek drgan,
wibracji, osuniecia sie i zapadania ziemi jezeli do ich powstania przyczynit sie btad

projektanta objetego polisg OC,

6. W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktéregos z powyzszych
rozszerzen zakresu ubezpieczenia - odpowiedzialnos¢ Ubezpieczyciela do petnej sumy
gwarancyjnej. Jezeli wymagana dla danego kontraktu wysokosc¢ gtéwnej sumy
gwarancyjnej jest mniejsza od okreslonych wyzej limitow, poszczegdlne limity

odpowiedzialnosci powinny odpowiada¢ sumie gwarancyjne;.
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Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na Realizacje rob6t budowlanych oraz wykonanie projektu
wykonawczego i realizacja rob6t budowlanych na zabudowe urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, urzgdzen
kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze $wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzgdzen na
odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice — granica panstwa w ramach projektu ,,Prace na podstawowych ciggach
pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice (granica
panstwa)”

KLAUZULA 20 ROSZCZENIA, SPORY | ARBITRAZ

SubKLAUZULA 20.2 WYZNACZANIE KOMISJI ROZJEMSTWA W SPORACH

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 20.2.

SubKLAUZULA 20.3 NIEPOWODZENIE UZGODNIENIA SKLADU KOMISJI
ROZJEMSTWA W SPORACH

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 20.3.

SubKLAUZULA 20.4 UZYSKANIE DECYZJI KOMISJI ROZJEMSTWA
W SPORACH

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 20.4.

SubKLAUZULA 20.5 ZAL ATWIENIE POLUBOWNE

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Zamawiajacy i Wykonawca podejma starania w celu rozstrzygniecia wszelkich sporow
powstatych miedzy nimi, a wynikajgcych z Umowy lub pozostajacych w posrednim badz

bezposrednim zwigzku z Umowa, na drodze bezposrednich negocjacji.

Jesli po 60 dniach od rozpoczecia bezposrednich negocjacji, Zamawiajgcy i Wykonawca nie
sg w stanie rozstrzygnac¢ sporu, to Strony poddadzg spor pod rozstrzygniecie sgdu
powszechnego miejscowo wtasciwego dla siedziby jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego
— Regionu Slgskiego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji

mieszczgcej sie we Wroctawiu przy ul. Joannitow 13.

SubKLAUZULA 20.6 ARBITRAZ
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 20.6.
SubKLAUZULA 20.7 NIEZASTOSOWANIE SIE DO DECYZJI KOMISJI

ROZJEMSTWA W SPORACH
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 20.7.

SubKLAUZULA 20.8 ZAKONCZENIE DZIALANIA KOMISJI ROZJEMSTWA
W SPORACH

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 20.8.
KLAUZULA 22 PRAWO OPCJI 2

Dla potrzeb uregulowania sposobu realizacji Prawa Opcji 2 dodaje si¢ niniejsza

Klauzule w tresci:

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do opcjonalnego (dodatkowego) powierzenia
realizacji zmian w zakresie interfejséw na warunkach okreslonych w Rozdziale nr 7

PFU - ,Przewidywane zmiany w zakresie interfejsoéw’.
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Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na Realizacje rob6t budowlanych oraz wykonanie projektu
wykonawczego i realizacja rob6t budowlanych na zabudowe urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, urzgdzen
kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze $wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzgdzen na
odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice — granica panstwa w ramach projektu ,,Prace na podstawowych ciggach
pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice (granica
panstwa)”

2. Zlecenie Prawa Opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiajgcego,

skorzystanie z ktérego rodzi po stronie Wykonawcy obowigzek realizacji Swiadczenia
objetego Prawem Opcji.

3. Rezygnacja z zamowienia opcjonalnego (Prawa Opcji lub zakup mniejszej ilosci
zmian (tj. wybranych powigzan zabudowanych urzadzen srk z urzgdzeniami innych
wykonawcow wraz ze wspotpracg z innymi wykonawcami, o ktorych mowa w pkt. 7
PFU), nie moze by¢ powodem roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do
Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze wysuwac zadnych roszczen z tytutu braku
realizacji catosci lub realizacji czesci Prawa Opciji.

4. Zamawiajgcy bedzie miat prawo do uruchamiania Prawa Opcji w catym okresie
realizacji Umowy (w tym takze w czasie realizacji Prawa Opcji 1) z zastrzezeniem
terminéw okreslonych dla czasu realizacji tych robét wskazanych w Subkalauzuli 8.13
Etapy.

5. Zamawiajgcy kazdorazowo powiadomi Wykonawce pisemnie o terminie i zakresie
realizacji Prawa Opcji, z zastrzezeniem, iz wskazany termin realizacji nie bedzie
wczesniejszy niz 6 m-cy od powiadomienia o uruchomieniu Prawa Opciji.

6. Kwoty za realizacje poszczegoélnych zakreséw prac w ramach Prawa Opcji okresla
RCO.

7. W przypadku zrealizowania przez Wykonawce w jakimkolwiek zakresie Prawa Opcji
przed dniem Odbioru Kohicowego Robdét, Wykonawca dokona w odniesieniu do
wykonanego zakresu robot odpowiednich zmian w dokumentacji powykonawczej i
uwzgledni je w Operacie Kolaudacyjnym.

Odbidr takich roboét oraz dokonanie ptatnosci za nie, bedg rozliczane na zasadach
okreslonych, jak dla Zakresu podstawowego.

8. W przypadku zrealizowania Prawa Opcji w jakimkolwiek zakresie, w wykonanym juz
przedmiocie Robdt, tj. po dniu Odbioru Koncowego Robdt, Wykonawca uzupetni
dotychczasowg dokumentacje techniczng i przekaze jg jako suplement do Operatu
Kolaudacyjnego.

Podstawg ptatnosci za takie roboty bedzie obior Prawa Opcji potwierdzony
Protokétem Odbioru, sporzgdzony na zasadach okreslonych w Instrukcji le-6
Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urzgdzen
sterowania ruchem kolejowym , podpisany bez uwag przez Wykonawce i
Zamawiajgcegdo.

9. Zatgcznikiem do protokotu bedzie dokumentacja, o ktorej mowa w pkt 8.
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Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na Realizacje rob6t budowlanych oraz wykonanie projektu
wykonawczego i realizacja rob6t budowlanych na zabudowe urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, urzgdzen
kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze $wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzgdzen na
odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice — granica panstwa w ramach projektu ,,Prace na podstawowych ciggach
pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice (granica
panstwa)”

10. Ptatnos¢ dokonywana bedzie w terminie 30 dni na podstawie faktury, wystawionej w

terminie nie pozniej niz 14 dni od daty odbioru Prawa Opcji. Zamawiajgcy ma prawo
do wskazania jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego na ktérg bedg wystawiane
faktury za realizacje Prawa Opcji.

11. Powyzsze regulacje w zakresie uregulowanym inaczej niz Warunki Ogolne i Warunki

Szczegdlne dla Czesci B, znajdujg przed nimi pierwszenstwo.
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