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WARUNKI OGOLNE dla Czesci B

Zaprojektowanie i wykonanie robot zgodnie z Programem Funkcjonalno Uzytkowym

Roboty bedgce przedmiotem zamdwienia publicznego bedg przeprowadzone zgodnie
z WARUNKAMI KONTRAKTU NA URZADZENIA | BUDOWE Z PROJEKTOWANIEM DLA
URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | MECHANICZNYCH ORAZ DLA ROBOT BUDOWLANYCH
| INZYNIERYJNYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE, Warunki Ogdine, (pierwsze
wydanie FIDIC 1999), wydane przez:

FIDIC/ Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils
P.0O.Box 86, CH-1000 Lausanne 12-Chailly, Switzerland,
tel. (+ 41 21) 654 44 11,
fax. (+ 41 21) 653 54 32

e-mail: fidic@pobox.com

www:  http//www.fidic.org

Wykonawca powinien posiadaé i zaznajomi¢ sie z wymieniong wersjg Warunkéw Kontraktu.
Wigzgca jest polska wersja jezykowa. Zamawiajgcy wskazuje na Wydanie angielsko — polskie 2000

(ttumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999).

Wigzaca jest polska wersja jezykowa. Wyzej wymieniony dokument w jezyku angielskim wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski mozna naby¢ od: Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcow
i Rzeczoznawcow ul. Trebacka 4 lok. 334, 00-074 Warszawa, https:/sidir.pl/, reprezentanta

Miedzynarodowej Federacji Inzynieréw Konsultantéw (FIDIC).
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WARUNKI SZCZEGOLNE dla Czesci B
Zaprojektowanie i wykonanie robét zgodnie z Programem Funkcjonalno

Uzytkowym

Niniejsze Warunki Szczegdlne wnoszg zmiany i uzupetnienia do Warunkéw Ogdlnych oraz

wprowadzajg nowe KLAUZULE.

W przypadku niezgodnosci miedzy odpowiadajgcymi sobie KLAUZULAMI Warunkéw
Ogolnych i Warunkow Szczegolnych, rozstrzygajgce beda postanowienia Warunkéw

Szczegolnych.

Postanowienia KLAUZUL niezmienionych w Warunkach Szczegolnych bedg obowigzywacé

w formie podanej w Warunkach Ogdlnych.
KLAUZULA 1 POSTANOWIENIA OGOLNE
SubKLAUZULA 1.1 DEFINICJE
Zmienia sie, dodaje lub ustala nastepujgce Definicje:
1111 »Kontrakt”
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

,Kontrakt” oznacza podpisang Umowe (Akt Umowy) wraz z Warunkami
Szczegdlnymi i Ogolinymi, Oferte, Specyfikacje, Rysunki, Wykazy oraz takie dalsze

dokumenty, (jesli sa), jakie wyliczono w Umowie.

Stowa ,Kontrakt” i ,kontraktowy” sg w niektérych dokumentach zamiennie uzywane

jako ,Umowa” i ,umowny” z tym samym znaczeniem.
1.1.13 »List Akceptujacy”
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

»List Akceptujacy” oznacza "Akt Umowy", a wszelkie odniesienia do Listu
Akceptujgcego w Warunkach Ogdinych beda oznaczaly date podpisania Aktu
Umowy, zgodnie z SUbKLAUZULA 1.6 Warunkéw Ogdlnych.

1.1.15 »Wymagania Zamawiajacego”
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

»,Wymagania Zamawiajacego” oznaczajg dokument zatytutowany ,Program
Funkcjonalno-Uzytkowy”, tak jak zostat wigczony do Kontraktu oraz wszelkie

dodatki i modyfikacje do takiego dokumentu, dokonane zgodnie z Kontraktem. Taki
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1116

11111

1.1.24

dokument wyszczegdlnia dla Robot cel, zakres, i/lub projekt i/lub inne kryteria
techniczne, jak tez wymagania dla realizacji Ustug gwarancyjnych i Ustug
pogwarancyjnych oraz Warunki Gwarancji dla zakresu Robét nieobjetych

Ustugami gwarancyjnymi.
»Wykazy"
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujgca trescia:

"Wykazy” oznaczajg dokumenty wypetnione przez Wykonawce i przedtozone
wraz z ofertg zawierajgce w szczegélnosci wykaz Urzgdzen, Robdt i stawek
objetych Kontraktem. Nie obejmuje on elementéw objetych definicjg 1.1.1.10
Warunkéw Ogodlnych.

»Rozbicie Ceny Ofertowej” oznacza arkusze ustalajgce podziat Ceny
Kontraktowej na poszczegdlne zagregowane pozycje w ustalonych podziatach
branzowych, w tym takze w zakresie opcjonalnym realizacji przedmiotu

zamowienia.
»inzynier”
Usuwa sie SubKLAUZULE i zastepuje nastepujgcy trescia:

»InZynier” oznacza osobe fizyczna, osobe prawng albo jednostke organizacyjng
nieposiadajgcg osobowosci prawnej, wyznaczong przez Zamawiajgcego
do dziatania jako Inzynier dla celéw Kontraktu i wymieniong w Zatgczniku do Oferty
(jezeli jest) lub inng osobe fizyczng, prawng albo jednostke organizacyjng
wyznaczong W razie potrzeby przez Zamawiajgcego, z powiadomieniem
Wykonawcy wedtug SubKLAUZULI 3.4. Warunkéw Ogolnych. W przypadku braku
wyznaczenia Inzyniera oraz w odniesieniu do Ustug pogwarancyjnych przyjmuje

sie, ze funkcje te sprawuje bezposrednio Zamawiajacy.

Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujgce w Rozdziale 3 Prawa

budowlanego - funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Dodaje si¢ SubKLAUZULE:

1.1.2.11

1.1.2.12.

»Projektant” oznacza osobe fizyczng, posiadajgcg kwalifikacje wymagane przez
Rozdziat 2 Prawa budowlanego i petnigcg funkcje przypisane przez art. 20
(obowigzki) oraz art. 21 Prawa budowlanego. W tym Kontrakcie Projektantéw

zatrudnia Wykonawca.

»Kierownik Budowy” oznacza osobe fizyczng, posiadajgcg odpowiednie

uprawnienia budowlane zgodnie z Rozdziatem 2 Prawa budowlanego i petnigca
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1.1.2.13

1.1.2.14

1134

1.1.3.6

1.1.3.7

funkcje kierownicze na Placu Budowy okreslone w art. 22 i 23 Prawa
budowlanego. Kierownik Budowy dziatajgcy z ramienia Wykonawcy wyznacza

»Kierownikéw Robét” odpowiedzialnych za wykonanie danych rodzajow Robét.

»Konsorcjum” oznacza grupe wykonawcéw wspdlnie podejmujgcych sie
wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa

konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w tym umowa o wspotpracy.

sUmowa o podwykonawstwo” — nalezy przez to rozumie¢ zawartg na pismie

umowe, o ktérej mowa w art. 7 pkt 27) u.p.z.p.
,»Proby Koncowe”
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

,Proby Koncowe” oznaczajg proby, ktére sg wyspecyfikowane w Kontrakcie lub
uzgodnione przez obydwie Strony lub polecone jako Zmiana, a ktére sa
przeprowadzane wedtug KLAUZULI 9 Warunkéw Ogélnych, przed przejeciem
przez Zamawiajgcego Robét lub/albo Odcinka lub jego czesci (w zaleznoéci od

przypadku).

Pod pojeciem Prob Koncowych nalezy rozumie¢ ,odbiory czesciowe”, ,odbiory
eksploatacyjne” oraz ,odbiory koncowe”, o ktérych mowa w Kontrakcie, a takze

»rozruch technologiczny” i ,ruch prébny”.

,»Proby Eksploatacyjne”
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

,»Proby Eksploatacyjne” oznaczajg proby (jesli sa wymagane) wyspecyfikowane
w Kontrakcie i wykonywane zgodnie z postanowieniami Warunkéw Szczegdlnych
po przejeciu przez Zamawiajgcego Robaét lub Odcinka (zaleznie od przypadku).

,»Okres Zgtaszania Wad”
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

,»Okres Zgtaszania Wad” oznacza 72 miesigce na zgtaszanie wad w Robotach (w
zaleznosci od przypadku i z zastrzezeniem in fine definicji) wedtug SubKLAUZULI
11.1 Warunkéw Szczegolnych, liczone od daty, z ktérg Roboty sg ukohczone, tak
jak poswiadczono wedtug SubKLAUZULI 10.1 Warunkéw Szczegdlnych, z kazdym
przedtuzeniem wediug SubKLAUZULI 11.3 Warunkéw Szczegdinych. Okres
Zgtaszania Wad dla Robot ulega wydtuzeniu o czas pomiedzy datg ich ukonczenia,

a datg ukonczenia wszystkich Robét (ostatni Odbior Robot).
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1.1.3.10

1.1.3.11

1.1.3.12

1.1.3.13

1.1.3.14

1141

1.14.6

Okres ten rozumie sie jako okres rekojmi za wady i jest on rowny okresowi objetemu
Gwarancjg Jakosciowag, o ktérej mowa w Kontrakcie. Bieg okresu Gwarancji

Jakosciowej rozpoczyna sie w dacie wskazanej w Karcie Gwarancyjnej.

W przypadku Odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce bieg
okresu Gwarancji Jakosciowej rozpoczyna sie we wskazanej przez Inzyniera dacie
zakonczenia, z ktérg Roboty lub Odcinek zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem,
pomijajgc wszelkg drobng zalegtg prace i wady, nie majgce w istocie wptywu na
uzycie Robot lub Odcinka do przeznaczonego im celu (uzycie do czasu ukonczenia

tej pracy i usuniecia tych wad lub podczas dokonywania tych czynnosci).

Okres gwarancji nie moze konczy¢ sie przed uptywem 72 miesiecy liczonych od

ostatniego Odbioru koncowego.

»Etap” — oznacza zakres Robét oraz Ustug przewidziany do wykonania w danym
terminie. Zarowno zakres Robot jak i Ustug dla kolejnych Etapow jak i terminy ich

wykonania zostaty okreslone w SubKLAUZULI 8.13 Warunkow Szczegolnych.

»Harmonogram rzeczowo-finansowy” — w kazdym przypadku, gdy Warunki
Kontraktu odnoszg sie do ,Harmonogramu” nalezy czyta¢ ,Harmonogram

rzeczowo-finansowy”.

»Kary umowne” — w kazdym przypadku gdy Warunki Kontraktu odnoszg sie

do ,Odszkodowania za opdznienia” nalezy przez to rozumie¢ ,Kary umowne”.

»Pierwotny Czas na Ukonczenie” oznacza Czas na Ukonczenie, jaki zostat
podany w Zatgczniku do Oferty (nie zmienionym zadnymi Aneksami do Kontraktu)
bez uwzglednienia jakiegokolwiek Przedtuzenia Czasu na Ukonczenie wediug
SubKLAUZULI 8.4 Warunkow Szczegdlnych.

»Gwarancja Jakosciowa” oznacza 72 miesigce na zgtaszanie wad w Robotach
lub jakims ich Odcinku (w zaleznosci od przypadku) - zobowigzanie Wykonawcy
do bezpfatnego usuniecia wad lub dostarczenia przedmiotu Umowy wolnego od
wad w przypadku ich ujawnienia w Okresie Zgtaszania Wad w sposéb i na
zasadach opisanych w Wymaganiach Zamawiajgcego, atakze Dokument

Gwarancyjny oraz Karty gwarancyjne na wybrane Urzadzenia.
»Zaakceptowana Kwota Kontraktowa”

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescig SubKLAUZULI
1.1.4.1. Warunkow Szczegdlnych dla czesci A.

,Waluta Obca”
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1.14.11

1.1.4.13

1.16.2

1.1.6.5

1.1.6.7

1.1.6.10

Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI 1.1.4.6 Warunkdéw Ogolnych.
»Kwota Zatrzymana”

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 1.1.4.11 Warunkéw Ogélnych i zastepuje
nastepujgca trescia:

»Kwota Zatrzymana” oznacza skumulowang kwote potrgcong wedtug
SubKLAUZULI 4.2 Warunkéw Szczegolnych oraz zgodnie z 14.3 Warunkéw
Szczegdblnych i zwracang wediug SubKLAUZULI 14.9 Warunkow Szczegdlnych.

»Zasadniczy Przedmiar Robét Statych (ZPRS)” stanowi uszczegdtowienie
Wykazu Pfatnosci zgodnie z postanowieniami SubKLAUZULI 14.4 Warunkow
Szczegolnych i stuzy do celéw oszacowania wartosci oraz zaawansowania Robét
oraz nie ma zadnego wptywu na Cene Kontraktowg nalezng na mocy Kontraktu.
ZPRS nalezy wykona¢ w formie uzgodnionej z Inzynierem i Zamawiajacym.
Zasadniczy Przedmiar Robét Statych sporzgdzany jest w oparciu o Rozbicie Ceny

Ofertowe).
»Kraj”
Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

»Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polskg, w ktérej zlokalizowany jest Plac Budowy,

na ktérym majg by¢ realizowane Roboty State.
,Prawa”
Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

»Prawa” oznaczajg przepisy prawa obowigzujgce na terenie Rzeczypospolitej

Polskiej oraz Regulacje Zamawiajgcego.
»Plac Budowy”
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

»Plac Budowy” oznacza miejsca, gdzie majg byc¢ realizowane Roboty i do ktérych
majg by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca, wyraznie
w Kontrakcie wyszczegodlnione jako stanowigce czesci Placu Budowy. Okres$lenie
,Plac Budowy” uzywane w niniejszych Warunkach Szczegdélnych i w Warunkach

Ogodlnych oznacza ,Teren Budowy” w rozumieniu Prawa budowlanego.

»Ustawa Prawo zaméwien publicznych” (dalej takze jako ,u.p.z.p”) oznacza
ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2022r.

poz. 1710 z pézn. zm.).
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1.16.11

1.1.6.12

1.1.6.13

1.1.6.14

1.1.6.15

1.1.6.16

»Prawo budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2021 r. poz.
2351 z pdézn. zm.) wraz z towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulujgca
dziatalno$¢ obejmujgcg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw
budowlanych oraz okreslajgcg zasady dziatania organéw administracji publicznej

w tych zakresach.

»Projekt Budowlany” oznacza dokumentacje wymagang przez Prawo
budowlane, zgodng z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.

z 2020 r. poz. 1609 z pdzn. zm.).

»Pozwolenie na Budowe” oznacza dokument ,Decyzja o pozwoleniu na budowe”
lub odpowiednio inng akceptacje, wydane w formie decyzji administracyjnej przez
wiasciwy organ administracji architektoniczno — budowlanej, na podstawie
Rozdziatu 4 Prawa budowlanego. Pod pojeciem Pozwolenia na Budowe rozumie
sie takze - w zaleznosci od okolicznosci - Zgtoszenie wykonywania robét

budowlanych.

»Zgtoszenie wykonywania robét budowlanych” zgtoszenie wilasciwemu
organowi rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robd6t budowlanych oraz
terminu ich rozpoczecia zgodnie z Prawem budowlanym - art. 29 — 31,

co do ktérego w/w organ nie wnidst sprzeciwu.

»Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robét, zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot prowadzony przez
Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego
i Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U.
z2021r., poz. 1686 z pdzn. zm.), wydawany odptatnie przez wtasciwy organ przed

przystgpieniem do Robot.

»Dziennik Budowy” dla Robé6t nie wymagajgcych ,Pozwolenia na Budowe”

oznacza dziennik o takim tytule, prowadzony przez Wykonawce na Placu Budowy.

»Raport o Postepie Prac” oznacza raporty wymagane zgodnie z SubKLAUZULA
4.21 Warunkéw Szczegdlnych.

»Narady z Postepu Prac” oznaczajg Narady dotyczace Postepu Prac wymagane
zgodnie z SubKLAUZULA 4.25 Warunkow Szczegodlinych.
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1.1.6.17

1.1.6.18

1.1.6.19

1.1.6.20

1.16.21

1.1.6.22

1.1.6.23

1.1.6.24

1.1.6.25

»Ksigzka Obmiaréw” oznacza dokument zatytutowany Ksigzka Obmiarow, ktéra
jest przechowywana oraz wypetniana przez Wykonawce i bedzie uzywana zgodnie

z art. 3 pkt 13 Prawa budowlanego.

»Zgodawodnoprawna” oznacza pozwolenie wodnoprawne, przyjecie zgtoszenia
wodnoprawnego, wydanie oceny wodnoprawnej lub wydanie decyzji, o ktérych
mowa w art. 77 ust. 3i 8 oraz w art. 176 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo

wodne ( Dz.U. z 2022 r. poz.2233 z pézn. zm.), o ktérych mowa w tejze ustawie.

»Pozwolenie na rozbiérke” oznacza dokument ,Decyzja o pozwoleniu
na rozbiérke” wydane w drodze administracyjnej przez witasciwy organ
administracji architektoniczno-budowlanej na podstawie przepiséw Prawa

budowlanego.
»Niezwlocznie” oznacza w ciggu maksymailnie 7 dni.

»Program Zapewnienia Jakosci” oznacza program przedsiewzie¢ niezbednych
dla zapewnienia jakosci wedtug Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Tam gdzie
Warunki Kontraktu odnoszg sie do ,systemu zapewnienia jakosci” nalezy czytac

,Program Zapewnienia Jakos$ci”.

»Regulacje Zamawiajacego” oznaczajg obowigzujgce: instrukcje, wytyczne,
standardy techniczne, dokumenty normatywne, warunki techniczne, zasady
i procedury obowigzujgce w Spétce PLK SA |, ktérych tekst znajduje sie na stronie
internetowej www.plk-sa.pl w zaktadce Dla klientow i kontrahentéw> Akty prawne
i przepisy oraz na platformie zakupowej Zamawiajagcego w katalogu ,Inne

dokumenty odniesienia”.

»SIRM” — System Informatyczny do Rozliczania i Monitorowania Rozliczania
Umowy, ktérego administratorem jest Zamawiajgcy, udostepniony Wykonawcy

przez Zamawiajgcego, nieodptatnie i w celu realizacji Umowy.

,»Odbior koncowy Robét” — odbidér polegajgcy na ocenie rzeczywistego
wykonania Robot tgcznie w zakresie Etapéw 1, 2, 3, 4, 5, 6 w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci Robét oraz parametréw opisanych w Umowie, o ktérym
mowa w SubKLAUZULI 2.7 Warunkéw Szczegdlnych.

Odbiér koncowy Ustug — odbidr polegajagcy na ocenie rzeczywistego wykonania
Ustug gwarancyjnych lub Ustug pogwarancyjnych, o ile Prawo Opcji 1 bedzie
realizowane w odniesieniu do parametréw przedmiotu Umowy opisanych

w Umowie.
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1.1.6.26 ,Ustugi”’ — oznacza Ustlugi gwarancyjne przewidziane do wykonania w ramach
realizacji Etapu 7 oraz Ustugi pogwarancyjne przewidziane do wykonania
w ramach Prawa Opcji 1, w sposéb i na warunkach okreslonych w Programie

Funkcjonalno-Uzytkowym.

1.1.6.27 ,Zakres podstawowy” — realizacja rob6t budowlanych oraz wykonanie projektu
wykonawczego i realizacja robét budowlanych na zabudowe urzgdzen sterowania
ruchem kolejowym, urzadzen kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz
Z ustugami gwarancyjnymi dla tych urzgdzen na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice

— granica panstwa.

1.1.6.28 ,,Opcja” lub ,Prawo Opcji” — jednostronne uprawnienie Zamawiajgcego do
opcjonalnego (dodatkowego) zlecenia Wykonawcy realizacji zakresu Prawa Opcji 1

oraz Prawa Opcji 2, na zasadach opisanych w Kontrakcie.

SubKLAUZULA 1.3 KOMUNIKATY

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach Szczegdélnych istnieje postanowienie o dawaniu lub
wystawianiu zatwierdzen, swiadectw, zgdd, okreslen, powiadomien i présb, tam takie

komunikaty beda:

a) na pismie oraz dostarczone osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem,
lub przestane za pomoca jednego z uzgodnionych systemow transmisji elektroniczne;,
w tym pocztg elektroniczng i innymi podanymi w Zatgczniku do Oferty z tym, ze
przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢ kazdorazowo
potwierdzane na piSmie oddzielng korespondencjg (z wyjatkiem oswiadczen w formie

elektronicznej zgodnie z art. 61 k.c.); oraz

b) dostarczone, przestane lub transmitowane na adres odbiorcy komunikatéow, podany

w Zatgczniku do Oferty. Jednakze:

(i) jesli odbiorca daje powiadomienie o innym adresie, to komunikaty bedg odtad

dostarczane odpowiednio do tego adresu; oraz

(i) jesli odbiorca proszac o zatwierdzenie lub zgode nie podat inaczej to mogg by¢ one

wystane na adres, z ktorego prosba zostata wystosowana.

Zatwierdzenia, swiadectwa, zgody lub okreslenia nie bedg bez uzasadnienia wstrzymywane
lub opdzniane. W przypadku, gdy jakie$ swiadectwo jest wystawione dla ktorej§ ze Stron,

poswiadczajgcy posle kopie drugiej Stronie. W przypadku, gdy jakies powiadomienie jest
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wystawiane dla ktorejs ze Stron, przez drugg Strone lub przez Inzyniera, kopia bedzie wystana

odpowiednio do Inzyniera lub do drugiej Strony, w zaleznosci od przypadku.

Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej, zgodnie z art. 61 k.c., przestane
uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej w inny dzienh niz roboczy ({j. inny niz dni od
poniedziatku do pigtku i dni $wigteczne), uznaje sie za doreczone w najblizszym dniu

roboczym (najblizsza mozliwos¢ zapoznania sie z jego trescig).

Zamawiajgcy uprawniony jest do wskazania SIRM w miejsce formy pisemnej okreslonej
powyzej dla komunikatow objetych SubKLAUZULA 14.3 Warunkéw Szczegdlnych.
Powiadomienie o zmianie formy pisemnej na SIRM nastgpi z wyprzedzeniem 21 dni. Z tytutu
zmiany formy pisemnej na SIRM Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek
przediuzenia Czasu na Ukonczenie i jakiejkolwiek zmiany Zaakceptowanej Kwoty

Kontraktowe;j.

SubKLAUZULA 1.5 KOLEJNOSC PIERWSZENSTWA DOKUMENTOW
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Dokumenty tworzgce Kontrakt uznaje sie za wzajemnie objasniajgce sie. W przypadku
rozbieznosci lub dwuznacznosci beda one brane pod uwage w kolejnosci wskazanej w § 1
Aktu Umowy. W przypadku stwierdzenia niejasnosci lub rozbieznosci w dokumencie, Inzynier

wyda wszelkie potrzebne wyjasnienia lub instrukcje.

SubKLAUZULA 1.6 AKT UMOWY
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym Umowe podpisze ostatnia ze Stron,
pod warunkiem, ze wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato przyjete
bez =zastrzezen przez Zamawiajgcego zgodnie z SubKLAUZULA 4.2 Warunkéw

Szczegolnych.

SubKLAUZULA 1.7 CESJA
Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Strony zgodnie ustalajg, ze wynikajgce z Umowy prawa lub obowigzki Wykonawcy nie mogag
by¢ przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci (art. 509 k.c. oraz art. 519 k.c.). Zgoda Zamawiajacego zostanie wydana
jezeli przeniesienie obowigzkdw Wykonawcy na osoby trzecie bedzie wynikiem potgczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego

Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetniat bedzie warunki udziatu
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w postepowaniu, nie bedg zachodzi¢ wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie bedzie

pociggato to za sobg innych istotnych zmian Umowy.
Strony zgodnie ustalajg, ze wynikajgce z Umowy wierzytelnosci Wykonawcy nie mogg by¢
przedstawiane do potrgcenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelnosciami Zamawiajgcego.

SubKLAUZULA 1.8 OPIEKA NAD DOKUMENTAMI | ICH DOSTARCZANIE
Usuwa sie treS¢ SuUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy bedg przechowywane i pozostang pod opiekg oraz dozorem
Wykonawcy, jezeli i dopoki nie zostang przejete przez Zamawiajgcego. Jezeli w Kontrakcie
nie ustalono inaczej, to Wykonawca dostarczy Inzynierowi szes¢ egzemplarzy kazdego

z Dokumentow Wykonawcy.

Wykonawca bedzie przechowywat na Placu budowy kopie Kontraktu, publikacje wymienione
w Wymaganiach Zamawiajgcego, Dokumenty Wykonawcy oraz Zmiany i inne komunikaty
wydane wedtug Kontraktu. Personel Zamawiajgcego bedzie miat prawo dostepu do tych

dokumentéw we wszystkich stosownych momentach.

Jezeli ktéras ze Stron zauwazy, ze istnieje jakis btgd lub wada natury technicznej w jakims
dokumencie, ktory zostat przygotowany do uzycia przy realizacji Robodt, to Strona ta ma

obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ drugg Strone o takim btedzie lub wadzie.

Zapisy niniejszej SubKLAUZULI nalezy stosowaé z zastrzezeniem SubKLAUZULI 14.3

Warunkoéw Szczegolnych.

SubKLAUZULA 1.9 BLEDY W WYMAGANIACH ZAMAWIAJACEGO
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Na potrzeby realizacji niniejszego Kontraktu przyjmuje sie, ze Wykonawca przed ztozeniem

oferty wnikliwie zapoznat sie z catoscig SWZ, a w szczegdlnosci z:
()  Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,

(i)  Rozbiciem Ceny Ofertowej,

(i) Warunkami Umowy

i uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie wymagane wyjasnienia i uzupetnienia do dokumentéw

SWZ oraz, ze zaakceptowat je w ztozonej przez siebie Ofercie.

W szczegodlnosci dotyczy to, lecz nie ogranicza sie do wszystkich wymiardéw i parametrow
technicznych, wzajemnej zgodnosci poszczegdlnych rozwigzah branzowych oraz

wymagan dotyczacych przedmiotu Umowy i bezpieczenstwa jego eksploataciji.
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Jezeli Wykonawca dozna opdznienia i/lub poniesie Koszt, w wyniku rozbieznosci danych
zawartych w Wymaganiach Zamawiajgcego ze stanem faktycznym, a Wykonawca
nie wykrytby tej rozbieznosci badajgc Program Funkcjonalno-Uzytkowy, to Wykonawca da
Inzynierowi powiadomienie i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem SubKLAUZULI 20.1

Warunkéw Ogolnych, do:

a) przedtuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opdznieniem, wedtug SubKLAUZULI
8.4 Warunkéw Szczegodlnych, jesli ukonczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie
opd6znione,

b) ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to ptatnos¢ bedzie wigczona do Zaakceptowanej

Kwoty Kontraktowej lub

c) zmiany zakresu Robdt w zakresie niezbednym do prawidlowej realizacji przedmiotu

Umowy.

Po otrzymaniu tego powiadomienia Inzynier bedzie postepowat zgodnie z SubKLAUZULA 3.5

Warunkéw Ogdlnych, aby uzgodnié lub okresli¢:

(i) czy i (jesli tak) w jakim zakresie rozbiezno$¢ ta nie mogta by¢ w sposoéb racjonalny

wykryta, oraz

(i) sprawy opisane powyzej w podpunktach (a), (b) i (c) odnoszgce sie do tego zakresu.

SubKLAUZULA 1.10 UZYWANIE DOKUMENTOW WYKONAWCY PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO

Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

1. Wykonawca oswiadcza, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepisow ustawy
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie naruszy majgtkowych oraz osobistych
praw osob trzecich, a utwory powstate w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci
przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb,

a w szczegolnosci, iz:

a) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego czesci bedg
przystugiwaty mu w cafosci i na wytgcznos¢ majagtkowe prawa autorskie i prawa
zalezne do kazdego z utwordw powstatych w zwigzku z realizacjig Umowy lub jej
czesci w zakresie ustalonym niniejszg Umowa, na podstawie odpowiednich uméw

zawartych w formie pisemnej;

b) nie istniejg zadne ograniczenia, ktére uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie

autorskich praw majatkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym w lit. a) powyzej
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do utworow powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci, w szczegolnosci
Wykonawca odwiadcza, iz prawa te nie zostaty, ani nie zostang zbyte ani ograniczone
w zakresie ktéry, ktéry wytgczatby lub ograniczatby prawa Zamawiajgcego jakie

nabywa on na podstawie niniejszej umowy;

c) autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne do utworéw powstalych w zwigzku
Z realizacjg Umowy lub jej czesci nie sg i nie bedg przedmiotem zastawu lub innych
praw na rzeczy osob trzecich i zostang przeniesione na Zamawiajgcego bez zadnych

ograniczen;

d) przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku
jezeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przystuguja, nie bedzie
dokonane pod warunkiem, ktéry nie ulegt ziszczeniu przed dniem przekazania

przedmiotu Umowy lub jej czesci Zamawiajgcemu;

e) przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku
jezeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przystugujg, nie bedzie
dokonane z zastrzezeniem terminu pozniejszego niz dzien przedstawienia do odbioru

przedmiotu Umowy lub jej czesci Zamawiajgcemu.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z wymienionych wyzej
zobowigzan czy tez oswiadczen, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkéd

poniesionych przez Zamawiajgcego z tego tytutu.

2. Z chwilg odbioru przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg

Umowy lub jej czesci, Wykonawca w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;j:

a) przenosi na Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych

i terytorialnych, na wytgcznosé, na nastepujgcych polach eksploatacii:

()  uzytkowania utworéw na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek
organizacyjnych oraz uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg
zadan Zamawiajgcego,

(i)  utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach nosnikow, a w szczegdlnosci
na nos$nikach  video, tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych oraz wszystkich typach nosnikow przeznaczonych do zapisu
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

(i)  zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg swiattoczutg i cyfrowa, technikg

zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikéw dostosowanych do
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b)

tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym
technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrowa,

(iv) wprowadzanie do obrotu,

(v) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu,

(vi) wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

(vii) wymiany nosnikéw, na ktoérych utwor utrwalono,

(viii) wykorzystania w utworach audiowizualnych,

(ix) wykorzystywania catosci lub fragmentoéw utworu do celéw promocyjnych
i reklamy,

(x)  wprowadzania zmian, skrotéw,

(xi) sporzgdzenia wersji obcojezycznych, zarédwno przy uzyciu napisow, jak
i lektora,

(xii) publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym,

(xii)) najem,

(xiv) dzierzawa,

(xv) udzielanie licencji na wykorzystanie,

(xvi) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestyciji,

(xvii) publikowanie czesci lub catosci,

cato$¢ autorskich praw majgtkowych do utworéw w rozumieniu przepisow ustawy
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wzgledu na ilos¢ egzemplarzy,
wytworzonych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci, w szczegolnosci takich
jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia
i inne dokumenty przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej umowy oraz
broszur, obejmujgcych prawo do rozporzagdzania i korzystania z wytgczeniem innych
os6b, bez koniecznosci sktadania dodatkowych oswiadczeh Stron w tym zakresie

(z zastrzezeniem oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 8);

udziela Zamawiajgcemu wylgcznego prawa do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych praw autorskich, w szczegdlnosci poprzez zezwolenie
Zamawiajgcemu na dokonywanie opracowan i zmian utworéw, na korzystanie
z opracowan utworow oraz ich przerobek oraz na rozporzgdzanie tymi

opracowaniami wraz z przerobkami, w szczegodlnosci w sytuacji, gdy zmiany
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w utworach nastepujg na skutek sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu
przepiséw Prawa budowlanego oraz gdy sg konieczne i uzasadnione ze wzgledu na
realizacje przedmiotu umowy Ilub optymalizacje Ilub charakter inwestycji;
wprowadzenie zmian oraz nadzor autorski moze zosta¢ wykonane przez
Zamawiajgcego lub powierzone dowolnej osobie bez pozbawienia autoréw utworéw
praw do korzystania z osobistych praw autorskich a Wykonawca oswiadcza, iz jest
uprawniony do dziatania w imieniu autoréw w zakresie tego potwierdzenia.
Wykonawca zapewni takze, ze autorzy wszelkich utworéw stworzonych w ramach
niniejszej Umowy, wyrazg zgode na naruszanie integralnosci, w tym formy i tresci
utworéw, poprzez wprowadzanie do nich zmian — niezaleznie od tego, jaki podmiot

dokonywac bedzie tych zmian.

3. Roéwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajgcy
nabywa w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej wtasnos¢ wszystkich
egzemplarzy lub no$nikéw, na ktérych utwory zostaty utrwalone. Zaakceptowana Kwota
Kontraktowa obejmuje takze wynagrodzenie za wykorzystywanie utwordéw

na poszczegélnych polach eksploatacii.

4. Zamawiajgcy na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw
majatkowych uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz osob trzecich, a takze
nabywa prawo do korzystania i rozporzgdzania zaleznym prawem autorskim w zakresie,
okreslonym niniejszag Umowg, w szczegolnosci w Zatgczniku nr 4 do Warunkdéw

Szczegolnych.

5. Strony ustalajg, iz wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji
okreslonych w Zatgczniku nr 4 do Warunkéw Szczegdlnych, moze nastepowac w catosci,
w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym
jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowane;,

po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikaciji, itd.

6. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego,
z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych, zaréwno
osobistych, jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z realizacjg Umowy

przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie peing odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki

powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego, 0 czym

Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ Wykonawce, Wykonawca
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10.

11.

wstgpi do procesu po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane
z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym, w tym koszty obstugi prawnej

postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczeh majgtkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub

osobistych osoby lub 0séb zgtaszajgcych roszczenia.

Kazdy egzemplarz kazdego z utworéw wykonanych w ramach Umowy bedzie zawierat
oswiadczenie zawarte w Zatgczniku Nr 4 do Warunkéw Szczegdlnych, osoby wskazanej
na nim jako tworca, iz przenidst on na Wykonawce na wytgcznosc¢ i bezwarunkowo
autorskie prawa majgtkowe do utworu w zakresie okreslonym w niniejszej Umowie oraz

oswiadczenie Wykonawcy stanowigce Zatgcznik Nr 5 do Warunkéw Szczegdinych.

Wykonawca zobowigzuje sie w okresie pomiedzy przekazaniem utworéw wykonanych
w ramach Umowy, a przed Odbiorem koncowym tychze utworéw — uzyskaé oswiadczenia
autora lub — w przypadku wielosci — autorow utwordéw, w przedmiocie ich zobowigzania
do niewykonywania przystugujgcych im osobistych praw autorskich do przekazanych
utworow przez okres 10 lat od dnia odbioru, o ktérym mowa w ust. 2 oraz upowaznienia
Zamawiajgcego do wykonywania osobistych praw autorskich w ich imieniu przez ten

okres.

Wykonawca, w przypadku jesli bedzie to konieczne, jest zobowigzany do zaptaty autorowi
czesci przedmiotu Umowy wynagrodzenia za powstrzymanie sie od wykonywania
osobistych praw autorskich na zasadach okreslonych w ustepie poprzedzajgcym.
Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty jakichkolwiek kwot na rzecz
autora w odniesieniu do zobowigzania do powstrzymania sie od wykonywania osobistych

praw autorskich.

Zamawiajgcy udziela Wykonawcy niewytgcznej licencji na czas wykonywania Umowy
w celu niezbednym do realizacji Robét, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej z Wymagan Zamawiajgcego oraz materiatdw dotgczonych do SWZ, ktoére
stanowig utwory w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych,

na polach eksploatacji wskazanych w Zatgczniku Nr 4 do Warunkéw Szczegdlnych.

Powyzsze postanowienia niniejszej SubKLAUZULI w zakresie przeniesienia praw
autorskich nie dotyczg oprogramowania, co do ktérego bedzie sie uwazalo, ze
Wykonawca przez podpisanie Kontraktu udzielit Zamawiajgcemu bezterminowej,
zbywalnej, nie zastrzezonej, za wynagrodzeniem uwzglednionym w Zaakceptowanej

Kwocie Kontraktowej licencji na kopiowanie, uzywanie i przekazywanie oprogramowania.
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Termin wypowiedzenia bedzie wynosi¢ 10 lat ze skutkiem na koniec roku
kalendarzowego. Niniejsza licencja bedzie uzywana wylgcznie w celu budowy,
rozbudowy, remontu, uzytkowania i modyfikacji infrastruktury kolejowej

w Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedmiotowa Licencja uprawnia w szczegoélnosci do:

(i) trwatego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w catosci lub
w czesci jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie;

(i) rozpowszechniania, w tym uzyczenia, dzierzawy lub najmu, programu
komputerowego lub jego kopii.

Oprogramowanie opracowane przez \Wykonawce (lub na jego rzecz) nie bedzie bez zgody
Wykonawcy uzywane, kopiowane czy przekazywane stronie trzeciej za wyjgtkiem spétek
z Grupy PKP, przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu) do celéw innych, niz te ktére sg

dozwolone wedtug niniejszej SubKLAUZULI.

SubKLAUZULA 1.12 SZCZEGOLOWE POUFNE DANE
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Wykonawca ujawni Inzynierowi niezbedne informacje podlegajgce ochronie i inne, jakich

Inzynier moze w sposob uzasadniony wymagac w celu sprawdzenia, czy Wykonawca stosuje

sie do Kontraktu.

1.

Kontrakt jest jawny i podlega udostepnianiu na zasadach okreslonych w przepisach

o dostepie do informac;ji publiczne;j.

Strony oraz osoby przez nie zatrudnione do realizacji niniejszego Kontraktu, zobowigzujg
sie do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim wszelkich dokumentéw,
materiatdw, informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w zwigzku z realizacjg
niniejszego Kontraktu, ktérych ujawnienie mogtoby narazi¢ drugg Strone na szkode

majatkowg lub niemajgtkowa.

Wykorzystanie Informaciji, o ktérych mowa w ust. 2 w innych celach, niz okreslonych
w Umowie, jak réwniez ich publikacja, nie sg dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej

zgody drugiej ze Stron.

Obowigzek okreslony w ust. 2 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz

udostepnienia Informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa.

Kazda ze Stron dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu

przez osoby trzecie z informacji drugiej Strony podlegajgcych ochronie. Kazda ze Stron
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zobowigzuje sie ograniczy¢ dostep do informac;ji, o ktérych mowa w ust. 2, wytgcznie do
tych pracownikéw lub wspétpracownikéw, ktérym informacje te sg niezbedne do
wykonania czynnosci na rzecz drugiej Strony i ktérzy przyjeli obowigzki wynikajgce

z Kontraktu.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania w sposéb udokumentowany zaréwno siebie
jak i wszystkie osoby realizujgce w jego imieniu przedmiot Kontraktu z dokumentem pn.
,Polityka Bezpieczenstwa Informaciji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partneréw
Biznesowych Spotki SZBI-Ibi-1a”,  dostepnym na stronie internetowej PLK SA

https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolKki .

7. Zwazywszy na rodzaj oraz zakres przedmiotu Kontraktu, Strony zawierajg w dniu
podpisania Kontraktu, umowe o zachowaniu poufnosci, stanowigcg Zatgcznik nr 2 do
Warunkéw Szczegdélnych. W przypadku opdznienia przez Wykonawce podpisania umowy
0 zachowaniu poufnosci, Zamawiajgcy wstrzyma sie z przekazaniem Wykonawcy
informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r., poz. 1233) jak
réwniez tajemnice przedsiebiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r.
o dostepie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r., poz. 902). W takim przypadku,
wszelkie ryzyka zwigzane ze wstrzymaniem sie przez Zamawiajgcego od przekazania

Wykonawcy powyzszych informaciji, obcigzajg Wykonawce.

8. W przypadku zaistnienia koniecznosci dostepu Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy do
danych osobowych, ze zbiorow prowadzonych przez Zamawiajgcego, stosownie do art.
28 ust. 3 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-
88), Strony postanawiajg zawrzeé¢, przed uzyskaniem przez Wykonawce dostepu do
danych osobowych ze =zbioréw, o ktéorych mowa powyzej, umowe powierzenia
przetwarzania danych osobowych, stanowigcg Zatgcznik nr 3 do Warunkow
Szczegodlnych. W przypadku opdznienia przez Wykonawce podpisania umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, Zamawiajgcy wstrzyma sie
z udostepnieniem Wykonawcy wszelkich danych osobowych. W takim przypadku
wszelkie ryzyka zwigzane ze wstrzymaniem sie przez Zamawiajgcego od udostepnienia

Wykonawcy jakichkolwiek danych osobowych obcigzajg Wykonawce).
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SubKLAUZULA 1.13 ZGODNOSC Z PRAWAMI
Usuwa sie treS¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Wykonujgc Kontrakt, Wykonawca bedzie przestrzegat Prawa. Jezeli nie wynika, co innego

z Kontraktu, to:

a)

b)

Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane do
wykonania Robdét i swiadczenia Ustug gwarancyjnych, dostarczenia lub usuniecia
Materiatow, Dobr i Urzadzen, ktére nie zostaty uzyskane lub przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje
wymagane w tym celu wnioski i inne dokumenty oraz w razie potrzeby uzyska wymagane
petnomocnictwa Zamawiajgcego. Wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem tych
zezwolen obcigzajg Wykonawce. Nie przewiduje sie udzielenia Wykonawcy
petnomocnictwa w zakresie wystepowania do wiasciwych organéw o wydanie decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach lub decyzji zmieniajgcych takie decyzje.

Wykonawca bedzie dawat wszystkie powiadomienia, ptacit wszystkie podatki, naleznosci
i optaty oraz uzyska wszystkie pozwolenia, licencje i zatwierdzenia, jakie sg wymagane
przez Prawa, w odniesieniu do projektowania, realizacji i ukonczenia Robo6t oraz usuniecia
wszelkich wad oraz Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu odszkodowanie i przejmie od
niego odpowiedzialnos§¢ materialng, w zwigzku z konsekwencjami jakiegokolwiek

zaniedbania w tym wzgledzie.

uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sie z wykazem przepiséw prawnych i warunkami
zawartymi w Wymaganiach Zamawiajgcego i przyjmuje wszystkie tam zawarte

zobowigzania dotyczace realizacji Robat.

SubKLAUZULA 1.14 SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Jezeli Wykonawce stanowi wedtug stosowanych Praw, Konsorcjum lub inne, niemajgce

osobowosci prawnej, ugrupowanie dwoéch lub wiecej podmiotéw/osdb, to:

a)

b)

podmioty/osoby wchodzgce w skiad Konsorcjum, bedg uwazane za solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Kontraktu;
podmioty/osoby wchodzace w sktad Konsorcjum powiadomig Zamawiajgcego o swoim

partnerze wiodgcym (liderze), ktory bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji

wigzgcych Wykonawce i kazdg z tych osob;
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c)

d)

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego o kazdorazowej zmianie
umowy regulujgcej wspoétprace partneréw (osob lub podmiotow), ktdrzy wspdinie podieli
sie wykonania przedmiotu Umowy;

partner wiodacy (lider) bedzie upowazniony do otrzymywania polecen dla i w imieniu
wszystkich partnerow;

podmioty/osoby wchodzgce w sktad Konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialnosé¢ za
wyptate naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia, niezaleznie od tego, ktory

Z cztonkéw Konsorcjum zawart z takim Podwykonawcg Umowe o podwykonawstwo.

Dodaje si¢ SubKLAUZULE:
SUBKLAUZULA 1.15 OBOWIAZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY PRZEZ

ZAMAWIAJACEGO WOBEC WYKONAWCY/OSOB
PODPISUJACYCH UMOWE W IMIENIU WYKONAWCY
| OSOB TRZECICH

Zamawiajacy, dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdIne rozporzadzenie o ochronie
danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 ., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODOQO”, informuje

Pana/Panig?, ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spédtka
Akcyjna, zwana dalej Spotkg, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa,
ul. Targowa 74;

2) w Spotce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe
sg przetwarzane przez Spotke;

3) dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy;

b) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamdéwienia na
wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

c) przekazania  dokumentacji  postepowania o udzielenie = Zamodwienia

do archiwum, a nastepnie jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);

1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzacej jednoosobows dziatalnosé gospodarcza, petnomocnika Wykonawcy
bedacego osobg fizyczng lub cztonka organu zarzgdzajgcego Wykonawcy bedacego osobg fizyczng
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4)

5)

6)

7)

8)

w zakresie: dane zwykie — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy
oraz posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a takze
w przypadku ztozenia petnomocnictwa, oswiadczen i innych dokumentéw — dane

osobowe w nim zawarte;

podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spétke jest art. 6 ust. 1
lit. ¢ if RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spotki wskazuje sie
konieczno$¢ zawarcia Umowy i jej wtasciwg realizacje zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami;

dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepiséw
prawa, w szczegolnosci podmiotom przetwarzajgcym na podstawie zawartych
umow;

dane osobowe moga by¢ przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowe;j
w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub
udostepnienia na mocy przepisoéw prawa, przy czym zawsze przy spetnieniu jednego

z warunkow:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie Ilub organizacja
miedzynarodowa zapewnia odpowiedni stopiehi ochrony danych osobowych,
zgodnie z art. 45 RODO,

b) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie
zabezpieczenia i obowigzujg tam egzekwowalne prawa osob, ktérych dane
dotyczg i skuteczne srodki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

c) zachodzi przypadek, o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,
przy czym dane te zostang wéwczas w sposob odpowiedni zabezpieczone,
a Pan/Pani ma prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczen pod
wskazanym w pkt 2 powyzej adresem e-mail;

dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie

realizacji Umowy oraz przez okres, w ktérym Spoétka bedzie realizowata cele

wynikajgce z prawnie uzasadnionych interesow administratora danych, ktére sag
zwigzane przedmiotowo z Umowg lub obowigzkami wynikajgcymi z przepiséw

prawa powszechnie obowigzujgcego;

ma Pani/Pan prawo do zadania dostepu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczgcych oraz ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz
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2.

3.

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do

przenoszenia danych;

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zgdania do dostepu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczgcych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby
niewspétmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy moze Zzgda¢ od Pani/Pana
wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania;

10)ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa

Urzedu Ochrony Danych Osobowych;

11)Spétka nie bedzie przeprowadza¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji,

w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac¢ w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby
fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne
prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczg, ktére zostang wskazane przez Wykonawce jako
podwykonawca, a ktérych dane osobowe bedg przekazywane podczas podpisania

Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o:
1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;
2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie, powotujgc sie na art. 14 RODO, wykonaé w imieniu
Zamawiajgcego obowigzek informacyjny wobec oséb, o kiérych mowa w ust. 2,
przekazujgc im tres¢ klauzuli informacyjnej, o ktérej mowa wust. 1, wskazujgc
jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako zrédto pochodzenia danych osobowych,
ktorymi dysponowat bedzie Zamawiajgcy.

Kazda zmiana w zakresie 0séb fizycznych, ktérych dane osobowe bedg przekazywane
podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga réwniez spetnienia

obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 2 3.

Dodaje sie¢ SubKLAUZULE:
SUBKLAUZULA 1.16 OBOWIAZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY W IMIENIU

CUPT WOBEC WYKONAWCY/OSOB PODPISUJACYCH
UMOWE W IMIENIU WYKONAWCY | 0SOB TRZECICH

1. Zamawiajgcy udostepnia na stronie internetowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pod

linkiem https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki
obowigzki informacyjne CUPT.
Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac wszystkie osoby fizyczne kierowane ze strony

Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzgce dziatalnosé
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gospodarczg, ktére zostang wskazane przez Wykonawce jako podwykonawca, a ktérych
dane osobowe bedg przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji
Umowy, o miejscu udostepnienia obowigzkow informacyjnych, o ktérym mowa w ust. 1

oraz zobowigza¢ ww. osoby do zapoznania sie z ich trescia.

KLAUZULA 2 ZAMAWIAJACY

SubKLAUZULA 2.1 PRAWO DOSTEPU DO PLACU BUDOWY
Usuwa sie treS¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Zamawiajgcy, w terminie (terminach) podanym (podanych) w Zatgczniku do Oferty, da
Wykonawcy prawo dostepu do Placu Budowy i uzytkowania go. To prawo dostepu
i uzytkowania nie moze by¢ zastrzezone wytgcznie dla Wykonawcy. Jezeli wedtug Kontraktu
od Zamawiajgcego wymaga sie, aby dat (Wykonawcy) w uzytkowanie jakikolwiek fundament,
konstrukcje, urzgdzenie lub srodki dostepu, to Zamawiajgcy zrobi to w terminie i w sposob
podany w Specyfikacji. Jednakze Zamawiajgcy moze wstrzymaé kazde takie prawo dostepu

lub uzytkowania, do czasu otrzymania Zabezpieczenia Wykonania.

Jezeli zaden taki termin nie jest podany w Zataczniku do Oferty, to Zamawiajgcy da
Wykonawcy prawo dostepu do Placu Budowy i uzytkowania go, w takich terminach, jakie mogg
by¢ wymagane, aby umozliwi¢ Wykonawcy dziatanie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-

finansowym przedtozonym wedtug SubKLAUZULI 8.3 Warunkéw Szczegdinych.

SubKLAUZULA 2.2 POZWOLENIA, LICENCJE LUB ZATWIERDZENIA
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Zamawiajacy (w miare swoich mozliwosci) bedzie, na zyczenie Wykonawcy, udzielat mu

rozsgdnej pomocy:

a) przez uzyskanie tekstow Praw Kraju, ktére odnoszg sie do Kontraktu, ale nie sg tatwo

dostepne, oraz

b) przy wystgpieniach Wykonawcy o wszelkie pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia

wymagane przez Prawa Kraju:

(i) ktérych otrzymanie przez Wykonawce jest wymagane wedtug SubKLAUZULI
1.13 Warunkow Szczegdlnych,

(i) ktére dotyczg dostawy Débr, wytgcznie z odprawg celng, oraz

(iii) ktére dotyczg wywozu za granice Sprzetu Wykonawcy, po usunieciu go z Placu

Budowy.
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W przeciggu 28 dni od podpisania Kontraktu Wykonawca powinien przedstawié¢
Zamawiajgcemu liste wymaganych pozwolen. Wykonawca winien spetni¢ wymagania zawarte
w uzyskanych pozwoleniach, zapewni¢ wystawiajgcym je witadzom mozliwos¢ wgladu

i sprawdzenia prowadzonych Robot.

SubKLAUZULA 2.4 ORGANIZACJA FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 2.4.

SUBKLAUZULA 2.5 ROSZCZENIA ZAMAWIAJACEGO
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

Jezeli Zamawiajgcy uwaza sie za uprawnionego do jakiejkolwiek pfatnosci wedtug
jakiejkolwiek Klauzuli niniejszych Warunkéw lub z innego tytutu w zwigzku z Kontraktem i/lub
do jakiegokolwiek przedtuzenia Okresu Zgtaszania Wad, to Zamawiajgcy lub Inzynier da
Wykonawcy powiadomienie z odnosnymi szczegotowymi informacjami. Jednakze
powiadomienie nie jest wymagane dla pfatnosci naleznych wedtug SubKLAUZULI 4.19

[Elektrycznos¢, woda i gaz] lub za inne ustugi, o ktére Wykonawca prosi.

Powiadomienie bedzie dane tak szybko, jak jest to praktycznie mozliwe po tym, jak
Zamawiajgcy dowie sie o wydarzeniu lub okolicznosci dajgcej powdd do roszczenia.
Powiadomienie tyczgce sie jakiegokolwiek przedtuzenia Okresu Zgtaszania Wad bedzie dane

przed uptywem takiego okresu.

Te szczegétowe informacje bedg wymieniaty Klauzule lub inng podstawe roszczenia i beda
zawieraty uzasadnienie kwoty i/lub przedtuzenia, do ktérego Zamawiajagcy uwaza sie za
uprawnionego w zwigzku z Kontraktem. Inzynier bedzie wtedy postepowat zgodnie
z SUbKLAUZULA 3.5 [Okreélenia], aby uzgodni¢ lub okresli¢ (i) kwote (jesli jest), ktérg
Zamawiajgcy ma prawo otrzymac¢ od Wykonawcy, i/lub (ii) przedtuzenie (jesli jest) Okresu
Zgtaszania Wad zgodnie z SubKLUAZULA 11.3 [Przedtuzenie Okresu Zgtaszania Wad].

Kwota ta moze by¢ wprowadzona jako potrgcenie do Ceny Kontraktowej i Swiadectw
Ptatnosci. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do skompensowania lub dokonania potrgcenia

z jakiejkolwiek kwoty poswiadczonej w jakimé Swiadectwie Ptatnosci.

Dodaje si¢ SubKLAUZULE:

SubKLAUZULA 2.6 SYSTEM INFORMATYCZNY DO ROZLICZANIA
I MONITOROWANIA ROZLICZANIA UMOWY

W przypadku wydania powiadomienia przez Zamawiajgcego zgodnie z SubKLAUZULA 14.3
Warunkoéw Szczegdlnych, Wykonawca bedzie zobowigzany do stosowania SIRM zgodnie

z warunkami Umowy.
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SUBKLAUZULA 2.7 ODBIOR KONCOWY ROBOT, ODBIOR KONCOWY USLUG

W terminie 30 dni przed planowanym Odbiorem koncowym Robot, Wykonawca przekaze
Inzynierowi dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg odbieranych Etapéw
tgcznie od 1 do 6, w tym w zakresie, w jakim wymagane jest pozwolenie na uzytkowanie,
a takze komplet dokumentéw zwigzanych z procesem certyfikacji i dopuszczeniem do
eksploatacji podsystemow strukturalnych (jezeli wymagane), zgodnie z ustawg z dnia 28

marca 2003 o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1984).

Inzynier najpdzniej w terminie 20 dni od daty dostarczenia tej dokumentacji dokona jej
weryfikacji, nastepnie jg zatwierdzi badz zwréci do poprawy, przedktadajgc na biezaco, o ile
bedzie to mozliwe, uwagi do tej dokumentacji. Wykonawca bedzie niezwtocznie wprowadzac

poprawki do dokumentacji na skutek uwag Inzyniera.

W terminie 60 dni przed uptywem Okresu Zgtaszania Wad, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje w zakresie swiadczonych Ustug gwarancyjnych okreslajaca
biezacy stan infrastruktury, w tym ocene stopnia jej zuzycia i warunkéw dla dalszej jej
eksploatacji zgodnie z przyjetym dla tej infrastruktury Planem Utrzymania oraz jej

dokumentacjg techniczng, w tym DTR producenta.

Zamawiajgcy najpdzniej w terminie 21 dni od daty dostarczenia tej dokumentacji dokona jej
weryfikacji, nastepnie jg zatwierdzi badz zwrdci do poprawy, przedktadajgc na biezgco, o ile
bedzie to mozliwe, uwagi do tej dokumentacji. Wykonawca bedzie niezwtocznie wprowadzac

poprawki do dokumentacji na skutek uwag Zamawiajgcego.

KLAUZULA 3 INZYNIER

SubKLAUZULA 3.1 OBOWIAZKI | UPOWAZNIENIA INZYNIERA
Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Zamawiajgcy wyznaczy Inzyniera, ktéry bedzie wykonywat obowigzki przypisane mu
w Kontrakcie. Personel Inzyniera bedg stanowili stosownie wykwalifikowani inzynierowie i inni

fachowcy, posiadajgcy kompetencje do wykonywania tych obowigzkéw.
InZzynier nie bedzie w zadnym stopniu upowazniony do wnoszenia zmian do Kontraktu.

Inzynier moze Kkorzystaé z upowaznieh przynaleznych Inzynierowi, takich jak sg
wyszczegolnione w Kontrakcie lub w sposob oczywisty z Kontraktu wynikajg. Inzynier uzyska
aprobate Zamawiajgcego przed wykonywaniem swoich obowigzkow zgodnie z nastepujgcymi
SubKLAUZULAMI:

a) SubKLAUZULA 1.5 Warunkéw Szczegdlnych,
b) SubKLAUZULA 4.4 Warunkéw Szczegdlnych,
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c) SubKLAUZULA 8.4 Warunkow Szczegolnych,
d) SubKLAUZULA 8.8 Warunkow Ogolnych,
e) KLAUZULA 13 Warunkéw Ogdlnych, zmodyfikowanych postanowieniami Warunkow

Szczegolnych.

f)  SubKLAUZULA 20.1 Warunkéw Ogolnych.
Oprocz sytuacji, gdy jest podane inaczej w niniejszych Warunkach Szczegdlinych:

(i) kiedykolwiek Inzynier wykonuje obowigzki lub korzysta z upowaznien, ktére sg
wyszczegolnione w Kontrakcie lub z niego wywnioskowane bedzie sie uwazato, ze
dziata w imieniu Zamawiajgcego;

(ii) Inzynier nie bedzie w zadnym stopniu upowazniony do zwalniania zadnej ze Stron,
Z jakichkolwiek obowigzkdéw, zobowigzanh lub odpowiedzialnosci wedtug Kontraktu;
oraz

(i) zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, swiadectwo, zgoda, badanie, inspekcja,
polecenie, powiadomienie, propozycja, zyczenie, préba lub inne podobne dziatanie
Inzyniera (wraz z brakiem dezaprobaty) nie zwolni Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialnoéci, ktérg ma on wedtug Kontraktu, wigcznie z odpowiedzialnoscig
za bfedy, opuszczenia, sprzecznosci i niestosowanie sie.

Niezaleznie od obowigzku uzyskania aprobaty, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzy sie przypadek wptywajacy na bezpieczehstwo zycia, Robot lub na sgsiednig
nieruchomosc jest on uprawniony, bez zwalniania Wykonawcy z Zzadnego z jego obowigzkdéw
i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykonac kazdg takg prace, ktéra
w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia niebezpieczenstwa. Wykonawca ma
obowigzek dostosowacé sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie
stanowi Zmiane, SubKLAUZULA 13 Warunkéw Ogoélnych, zmodyfikowanych postanowieniami

Warunkow Szczegolnych, bedzie miata zastosowanie.

KLAUZULA 4 WYKONAWCA

SubKLAUZULA 4.1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

1. Wykonawca zaprojektuje, zrealizuje i ukonczy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz usunie
wszelkie wady i usterki w Robotach, jak tez swiadczyt bedzie Ustugi gwarancyjne oraz
Ustugi w zakresie obietym odpowiednio Prawem Opcji 1 oraz modyfikacje objete Prawem

Opciji 2, o ile zostang zlecone.

2. Wykonawca dostarczy Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane

w Kontrakcie, oraz caty Personel Wykonawcy, Dobra, srodki zuzywalne i inne rzeczy
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i ustugi, czy to natury czasowej czy statej, konieczne do w/w zaprojektowania, realizacji,

ukonczenia i usuniecia wad.

3. Roboty oraz Ustugi gwarancyjne, jak tez Ustugi objete odpowiednio Prawem Opcji 1 oraz
modyfikacje objete Prawem Opcji 2 bedg obejmowaty kazdg prace, ktdéra jest konieczna
do spetnienia Wymagan Zamawiajgcego, propozycji Wykonawcy i Wykazow, lub ktéra jest
implikowana przez Kontrakt, oraz wszystkie prace, ktére (chociaz nie wspomniane w
Kontrakcie) sg konieczne dla stabilnosci, lub ukohczenia lub bezpiecznej i wtasciwej

eksploatacji Robét.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na Placu Budowy oraz oddziatywania na jego
bezposrednie otoczenie (ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad bezpiecznego
prowadzenia robot w sgsiedztwie toréw czynnych, w tym koniecznosci zachowania ich
skrajni), wszystkich metod budowy oraz wszystkich Roboét. Powyzsze wymagania nalezy
stosowa¢ odpowiednio do wykonywania Ustug gwarancyjnych oraz ustug objetych

odpowiednio Prawem Opcji 1 oraz modyfikacji objetych Prawem Opgji 2.

5. Wykonawca, kiedykolwiek bedzie wymagat tego od niego Inzynier, przedtozy szczegoty
organizacji i metod, ktére Wykonawca proponuje przyjg¢é do realizacji Robdt.
Bez uprzedniego powiadomienia Inzyniera nie bedzie dokonana zadna znaczgca zmiana

w tej organizacji i metodach.

6. Wykonawca do dnia Przejecia Robdt zgodnie z SubKLAUZULA 10.1 Warunkéw
Szczegélnych przedstawi Inzynierowi Swiadectwa dopuszczenia do eksploataciji typéw
budowli i urzgdzeh przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego wydane na czas
nieokreslony. W przypadku stwierdzenia zabudowy urzadzen nieposiadajgcych takowego
Swiadectwa, Wykonawca bedzie zobowigzany na wtasny koszt dokona¢ wymiany
urzgdzen (wraz z poniesieniem wszystkich konsekwencji z tym zwigzanych) na
urzgdzenia posiadajgce dopuszczenie, a takze bedzie musiat dopetni¢ wszystkich
wymaganych prawem i przepisami obowigzujgcymi w Spotce PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. formalnosci dla przeprowadzenia tych prac i Robét. Prace i Roboty zwigzane
z wymiang urzgadzen beda musiaty by¢ przeprowadzone w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, a w zakresie ich wykonania bedg obowigzywaly wszystkie

uwarunkowania okreslone w niniejszej Umowie.

7. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 10 dni przed rozpoczeciem Robét do pisemnego
poinformowania Zamawiajgcego o zamiarze rozpoczecia Robét trwajgcych dtuzej niz 30

dni roboczych, przy jednoczesnym zatrudnieniu, co najmniej 20 osdb, albo, dla ktorych
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planowany zakres Robo6t przekracza 500 osobodni. W przypadku niewywigzania sie przez
Wykonawce z w/w obowigzku, zostanie on obcigzony wszystkimi kosztami, ktére bedzie
musiat ponies¢ Zamawiajgcy, w zwigzku z naruszeniem § 3 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

8. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, ze podmioty, na zdolnosciach ktérych
polegat w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizujg roboty budowlane
lub ustugi wchodzace w zakres Umowy, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do zapewnienia, ze podmioty, na zdolnosciach
ktérych polegat w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych Ustug gwarancyjnych i pogwarancyjnych, bedg dysponowaty niezbednymi
autoryzacjami podmiotéw uprawnionych (producentéw) do prowadzenia czynnosci
obstugi prewencyjnej (obstugi technicznej) oraz usuwania usterek (obstugi serwisowej),
przez caly czas swiadczenia tych Ustug. Za czynnos$ci obstugi prewencyjnej (obstugi
technicznej) oraz obstugi serwisowej (usuwanie usterek) uznawane bedg odpowiednio
czynnosci dla personelu utrzymania okreslone w dokumentacji technicznej producentow
(DTR lub instrukcji utrzymaniowych) odpowiednich rodzajow urzadzen bedacych

przedmiotem Ustug.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce rzeczywisty udziat
takiego podmiotu w realizacji przedmiotu Umowy lub wskaze takie dokumenty,
w przypadku gdy znajdujg sie one juz w posiadaniu Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od
dnia zakonczenia wykonywania robot budowlanych (ktéra to data bedzie wynikac
z protokotu odbioru koncowego) lub $wiadczenia ustug (ktéra to data bedzie wynikaé
z dokumentu potwierdzajgcego wykonanie ustugi), ktére zgodnie ze zobowigzaniem
Wykonawcy zawartym w Ofercie powinny zostac¢ zrealizowane przez ten podmiot. Brak
przedstawienia lub wskazania Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych
rzeczywisty udziat w realizacji przedmiotu Umowy podmiotu, na zdolnosciach ktérego
polegat Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania w/w warunkéw udziatu
w postepowaniu, bedzie réwnoznaczny z brakiem udziatu tego podmiotu w realizaciji

przedmiotu Umowy.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do niezatrudniania (na jakiejkolwiek podstawie prawnej)
etatowych pracownikow PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do realizacji zadan objetych

Umowa, innych niz prowadzenie zaje¢ dydaktycznych. Dotyczy to takze Podwykonawcéw,
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o czym Wykonawca powinien powiadomi¢ Podwykonawcéw w zawieranych z nimi

umowach.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate na skutek jego
dziatan, w tym odpowiedzialnos¢ za ewentualne straty wynikle z tytutu kazdej awarii

zwigzanej z przebudowg kolizji, a zawinionej przez Wykonawce.

11. Wykonawca oraz jego Podwykonawca jest zobowigzany do zatrudniania na podstawie

umowy o prace oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w trakcie realizacji Umowy:

- w zakresie Uslug — osoby wskazane w Zespole Statym Personelu Wykonawcy
wykonujgce proste czynnosci utrzymaniowe zgodnie z zakresem opisanym w PFU

w Rozdziale 4.12 pn. ,Personel Wykonawcy - |l Linia Utrzymania”.

- w zakresie Robét - monter urzgdzen srk - Wymaog ten dotyczy oséb wykonujgcych
proste czynnosci budowlane zgodnie z zakresem opisanym w PFU w Rozdziale 3
,Zakres Robot” dla robot srk.

W zwigzku z zatrudnianiem przez Wykonawce lub jego Podwykonawce na podstawie
umowy 0 prace 0sob wykonujgcych wyzej wymienione czynnosci, Wykonawca lub jego
Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, na kazde wezwanie Zamawiajgcego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia tego wymogu przez Wykonawce lub jego Podwykonawce.

Zamawiajgcy w kazdym czasie moze zazgdac:

a) os$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia

w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz

b) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizaciji
zamodwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy. Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporzadzenia
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119
z 2016 r., str. 1-88), przy czym informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz stanowisko pracy i zakres

wykonywanych czynnosci powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania lub

c) zaswiadczenie wtasciwego oddzialu ZUS potwierdzajgce optacenie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne

za ostatni okres rozliczeniowy lub

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie
o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), przy czym imig i nazwisko

pracownika nie podlega anonimizaciji.

W przypadku gdy przedstawione przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumenty
bedg budzi¢ uzasadnione watpliwosci Zamawiajgcego co do ich zgodnosci
z rzeczywistoscig lub autentycznosci, Wykonawca lub Podwykonawca, na Zgdanie
Zamawiajgcego i w terminie przez niego wskazanym, przedstawi dodatkowe dokumenty

lub wyjasnienia w tym zakresie.

Jesli Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi dokumentow potwierdzajgcych
spetnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynnosci wskazane w akapicie pierwszym niniejszej SubKLAUZULI lub dokumenty
te bedg budzi¢ uzasadnione watpliwosci Zamawiajgcego co do ich zgodnosci
Z rzeczywistoscig lub autentycznosci, a Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi
dodatkowych dokumentoéw lub ich nie wyjasni, Zamawiajgcy powiadomi wtasciwego
okregowego inspektora pracy, zwracajgc sie o przeprowadzenie kontroli u Wykonawcy

lub Podwykonawcy.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

W  przypadku niedotrzymania z winy Wykonawcy termindw okreslonych
,Harmonogramem rzeczowo-finansowym”, ktére skutkujg koniecznoscig wprowadzenia
nieplanowych zamknie¢ torowych, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu dla PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. wszelkich kosztéw wynikajgcych z wyptaconych
przewoznikom i innym podmiotom gospodarczym kar umownych, odszkodowan
i kosztéw z tytutu nienalezytej realizacji rozktadu jazdy pociggoéw, zgodnie z zasadami

organizacji i udzielania zamkniec¢ torowych Ir-19.

Ponadto, Wykonawca pokryje koszty opdznien pociggéw powstatych w zwigzku z:
nieterminowym zgtoszeniem planowanych zamknie¢ torowych, ktére uniemozliwiajg
uzgodnienie z przewoznikami opracowanego na czas Roboét rozkladu jazdy, zgodnie
z zasadami organizacji i udzielania zamknie¢ torowych Ir-19, jak réwniez:
nieuzgodnionym zajeciem torow czynnych podczas Robét, naprawg lub wymiang
uszkodzonej podczas Roboét infrastruktury, wprowadzeniem innych predkoéci niz
wskazane w Regulaminie tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania
Robot, ograniczeniami i utrudnieniami w prowadzeniu ruchu pociggéw wynikajgcymi
z wad, awarii, usterek oraz innych sytuacji i wydarzen, w tym naruszenia skrajni toru

czynnego przez maszyny i urzgdzenia Wykonawcy.

Koszty z tytutu opdznieh pociggéw naliczane bedg na podstawie danych ujetych
w Systemie Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej (SEPE), natomiast koszty wprowadzenia
zastepczej komunikacji, uzycia lokomotyw do przeciggania pociggoéw oraz jazd drogami

okreznymi, wedtug faktur przedtozonych przez przewoznikow.

Strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca pokryje koszty komunikacji zastepczej zaréwno
w przypadku planowanych zamknie¢ torowych, jak réwniez w kazdym innym przypadku.
Z uwagi na wigzgce Zamawiajgcego zobowigzania, wynikajgce z umow zawartych
na udostepnianie infrastruktury kolejowej pomiedzy Zamawiajagcym a przewoznikami
kolejowymi, wytgcznie dopuszczalnym rozwigzaniem jest zawieranie uméw na realizacje

komunikacji zastepczej przez przewoznikéw kolejowych.

Zamawiajgcy, po otrzymaniu faktury od przewoznika, refakturuje na Wykonawce koszty
wynikajgce z tej faktury. Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty ww. faktury wystawione;j
przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 21 dni od

daty jej wystawienia.

Kwote wskazang w Rozbiciu Ceny Ofertowej na pokrycie kosztow komunikacji
zastepczej Wykonawca ma ujgc¢ w ofercie. Kwota wskazana w Rozbiciu Ceny Ofertowe;j

nie obejmuje kosztow komunikacji zastepczej wprowadzonej wskutek zawinionego

90/106/0070/23/W/I

Strona 36 z 145



Umowa na Realizacje robot budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robét budowlanych
na zabudowe urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, urzgdzen kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze
S$wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzadzen na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice — granica paristwa
w ramach projektu ,,Prace na podstawowych ciggach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia
E 65 na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice (granica parnstwa)”

18.

19.

20.

21.

22.

dziatania lub zaniechania Wykonawcy Iub wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca na podstawie Kontraktu. Koszt komunikaciji
zastepczej spowodowany zawinionym dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub
okolicznosciami, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca na podstawie Kontraktu,
zostanie pokryty przez Wykonawce i nie zostanie ujety w wynagrodzeniu Wykonawcy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy dalszych roszczen
zwigzanych z koniecznoscig zapewnienia dodatkowej komunikacji zastepczej
spowodowanej zawinionym dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub
okolicznosciami, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca na podstawie Kontraktu,
w szczegolnosci w zakresie okreslonym w Zasadach organizacji i udzielania zamkniec

torowych Ir-19.

W przypadku, gdy wartos¢ faktur z tytutu wprowadzenia komunikacji zastepczej mozliwej
do sfinansowania w ramach kwoty wskazanej w Rozbiciu Ceny Ofertowej bedzie
mniejsza niz tam wskazana, réznica do kwoty przewidzianej w Rozbiciu Ceny Ofertowej
nie bedzie zaptacona Wykonawcy. Strony postanawiajg, ze Wykonawcy nie bedag
przystugiwaty Zzadne roszczenia z tytulu niewykorzystania petnej kwoty na pokrycie

kosztéw komunikacji zastepczej wskazanej w Rozbiciu Ceny Ofertowe;.

W przypadku, jesli kwota wskazana w Rozbiciu Ceny Ofertowej, przewidziana
na pokrycie kosztéw komunikacji zastepczej zostanie wyczerpana, kwota ta ulegnie
zwiekszeniu z Kwoty Warunkowej, zgodnie z SubKLAUZULA 13.5.

Koszt stanowigcy kwote zaptaconych przez Wykonawce faktur na pokrycie komunikacji
zastepczej, ktora nie wynikata z zawinionego dziatania lub zaniechania Wykonawcy lub
z okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca na podstawie Kontraktu,
zostanie wprowadzony do SIRM (o ile SIRM bedzie miat zastosowanie) i ujety
w kolejnym Przejsciowym Swiadectwie Ptatnosci, zgodnie z SubKLAUZULA 14.3i 14.6,
nastepujagcym po zaptacie przez Wykonawce faktury za wprowadzenie komunikacji
zastepczej. Strony postanawiajg, ze Wykonawcy nie bedg przystugiwaty odsetki za
okres od zaptaty przez Wykonawce faktur obejmujgcych koszty na pokrycie komunikac;ji
zastepczej do dnia dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci wynikajgce;j

z Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci obejmujgcego powyzsze koszty.

Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ SIRM na zasadach wskazanych
w SubKLAUZULI 14.3 Warunkéw Szczegdlnych.

W przypadku, gdy na jednym Placu Budowy Roboty sg wykonywane przez wiecej niz

jednego Wykonawce na podstawie jednego Pozwolenia na budowe, funkcje Kierownika
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Budowy bedzie peftnit pracownik Personelu Wykonawcy realizujgcego roboty ziemno

torowe.

23. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie poinformowaé Bank (European Investment
Bank, Directorate for Lending Operations in EU — EIB, 100 Boulevard Konrad Adenauer,
L-2950 Luxembourg, fax: +352 4379 67498.) o uzasadnionym podejrzeniu, skardze lub
informacji odnoszgcych sie do przestepstw karnych zwigzanych z przedmiotem
zamowienia. W odniesieniu do podejrzenia przestepstwa karnego Bank ma prawo
wgladu w ksiegi i rejestry wszystkich transakcji finansowych oraz wydatkéow zwigzanych
z przedmiotem zamdéwienia, prawidtowo prowadzonych przez Wykonawce, a takze do

sporzadzania kopii dokumentéw w zakresie dozwolonym obowigzujgcym Prawem.

24. Wpykonawca zobowigzuje sie do poddania sie w trakcie realizacji Umowy, w kazdej
chwili, w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnetrznemu ze
strony Zamawiajgcego, audytowi zewnetrznemu zleconemu przez Zamawiajgcego,
atakze wszelkim niezbednym kontrolom dokonywanym przez, np. jednostki
dofinansowujgce lub inne uprawnione podmioty, zarowno krajowe jak i unijne.
Wykonawca zobowigzuje sie takze zapewni¢ udostepnienie przez jego podwykonawcéw

dokumentéw zwigzanych z realizacjg Umowy ww. podmiotom.

SubKLAUZULA 4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujgca trescig: SubKLAUZULI 4.2 Warunkow
Szczegdblnych dla Czesci A.

SubKLAUZULA 4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujgca trescia:

Przedstawicielem Wykonawcy dla celéw niniejszego Kontraktu bedzie Dyrektor Kontraktu

Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia jednego przedstawiciela tgcznie dla robot
realizowanych w ramach Czesci A ,Buduj” i Czesci B ,Projektuj i buduj”. Dla Ustug
Gwarancyjnych i Ustug pogwarancyjnych, Zamawiajgcy dopuszcza wyznaczenie innego

przedstawiciela Wykonawcy.

Wykonawca wyznaczy w terminie 5 dni od podpisania Kontraktu Przedstawiciela Wykonawcy
i wyposazy go we wszystkie kompetencje i umocowania konieczne do dziatania w imieniu

Wykonawcy wedtug Kontraktu.

Przedstawiciel Wykonawcy caty swoj czas poswieci na kierowanie wykonaniem Kontraktu

przez Wykonawce. Jesli Przedstawiciel Wykonawcy ma by¢ czasowo nieobecny na Placu
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Budowy podczas realizacji Robot, to pod warunkiem uprzedniej zgody Inzyniera, bedzie
wyznaczona stosowna osoba zastepujgca, a Inzynier bedzie odpowiednio o tym

powiadomiony.

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie w imieniu Wykonawcy otrzymywat polecenia wedtug
SubKLAUZULI 3.3 Warunkow Ogélnych.

Przedstawiciel Wykonawcy moze delegowa¢ kazde ze swoich petnomocnictw, funkcji
i upowaznien, jakiejkolwiek kompetentnej osobie i moze w kazdej chwili te delegacje odwotac.
Zadna taka delegacja lub odwotanie nie wejdzie w zycie, przed otrzymaniem przez Inzyniera
uprzedniego  powiadomienia, podpisanego przez Przedstawiciela = Wykonawcy,
wymieniajgcego osobe i precyzujgcego delegowane lub odwotane petnomocnictwa, funkcje

i upowaznienia.

Przedstawiciel Wykonawcy oraz wszystkie upowaznione przez niego osoby bedg posiadac
odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane przez Prawo budowlane przy podjeciu przez
nich obowigzkow zgodnie z Kontraktem, z uwzglednieniem przepiséw Prawa budowlanego, tj.

gdy sprawujg funkcje wymagajgce takich uprawnien.

Przedstawiciel Wykonawcy (oraz wszystkie upowaznione przez niego osoby) bedg biegle
witadaé jezykiem polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest zapewnié,
ttumaczenie na jezyk polski poprzez ttumaczy, mozliwos¢ sprawnego porozumiewania sie

z Przedstawicielem Wykonawcy (oraz wszystkimi upowaznionymi przez niego osobami).

SubKLAUZULA 4.4 PODWYKONAWCY
Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

1. Zamawiajgcy, z zastrzezeniem ustepu 2 ponizej, ustanawia nastepujgce wymagania

dotyczgce Umowy o podwykonawstwo:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty

b) wypfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac
w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych Robodt wykonanych przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;
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c)

d)

f)

9)

h)

)

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg i powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom

okreslonym w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym;

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét
budowlanych za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od
okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od
Wykonawcy w zwigzku z realizacjg podzlecanej Umowy oraz dysponowac personelem

i sprzetem, gwarantujgcym prawidtowe wykonanie podzleconej czesci Umowy;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgacemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo (oryginaty Ilub kserokopie dokumentow
poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce);

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzani sg do przestrzegania zakazu
udziatu (tj. zatrudniania) etatowych pracownikow PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
w realizacji zadan objetych Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

innych niz prowadzenie zaje¢ dydaktycznych;

wszelkie kwoty wynagrodzenia zatrzymane Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy tytutem zabezpieczenia wykonania Umowy o podwykonawstwo
réwnoznaczne bedg z zawarciem umowy kaucji. W przypadku wstrzymania ptatnosci
takiej kwoty nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia z tytutu zatrzymania ptatnosci
takich kwot, w szczegdlnosci z tytutu odsetek. W przypadku jezeli Kontrakt przewiduje
przediuzone Zabezpieczenie Wykonania, Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢

analogiczne postanowienia;

Umowa o podwykonawstwo uwzglednia¢ bedzie obowigzek Podwykonawcy, o ktérym
mowa w SubKLAUZULI 4.1 ust. 8 i 11 Warunkoéw Szczegdlnych;

Umowy o podwykonawstwo, nie mogg zawiera¢ postanowieh ksztattujgcych prawa

i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
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wyptaty wynagrodzenia, w spos6b mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy

wynikajgce z niniejszej Umowy;

K) W umowach o podwykonawstwo Wykonawca zobowigzany jest zawrzeé postanowienia

dotyczgce waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy z uwzglednieniem postanowieh
SubKLAUZULI 13.8.

2. Kazdy projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

kazdg kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca i Podwykonawca

dostarczy za posrednictwem poczty, kuriera lub osobiscie, jednocze$nie Zamawiajgcemu

i Inzynierowi.

3. W projekcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, musza

by¢ wskazane co najmnie;j:

a)

b)

d)

f)

petna nazwa Podwykonawcy,

informacja, ze postanowienia danej Umowy o podwykonawstwo wskazane w ust. 1
powyzej, odnoszg sie w petni takze do ewentualnych umoéw o dalsze
podwykonawstwo lub, alternatywnie, Zze nie przewiduje sie zawierania uméw o dalsze

podwykonawstwo,

zapis, ze aneksy do Uméw o podwykonawstwo muszg podlegac tej samej procedurze

ocennej jak Umowy o podwykonawstwo,

okreslenie zakresu Robdt i lokalizacji (uzywajac dla doprecyzowania zakresu Robdét
i lokalizacji z Rozbicia Ceny Ofertowej/Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci), a takze
sprzetu, jakim bedg wykonywane Roboty, jezeli podwykonawstwo dotyczy

nawierzchni torowej,

wartos¢ zlecanych robot w PLN netto. W przypadku gdy warto$¢ zlecanych robot jest
wyzsza niz wartos¢ tych robot wskazana w Umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg, w Umowie o podwykonawstwo, nalezy zawrzed
postanowienie, zgodnie z ktorym odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jako inwestora
z tytutu solidarnej lub bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
ograniczona jest do wysokosci wynikajgcej z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca za dany zakres robot, zgodniez art. 647 [1] § 3 k.c. oraz
art. 465 u.p.z.p. w zw. z art. 647 [1] § 3 k.c.

postanowienia dotyczgce waloryzacji z uwzglednieniem postanowienn SubKLAUZULI

13.8 Warunkéw Szczegdlnych.
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W Przejsciowym Swiadectwie Ptatnosci nalezy obowigzkowo wskazag, jaki zakres Robét
zostat wykonany (i odebrany przez Inzyniera) przez poszczegdlnych
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcéw oraz kwote do zaptaty przypadajgca

na kazdego z Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcéw.
4. Wykonawca podzleci wytgcznie roboty polegajgce na:

e czesci robdt branzy torowej;

e robotach branzy odwodnieniowej, wzmocnieniu podtorza;

e robotach branzy matej architektury, peronéw;

e robotach branzy drogowej;

e robotach dot. budowy i remontu budynkow, ekrandéw akustycznych, rozbiérek
budynkéw;

e robotach branzy obiekty inzynieryjne;

e robotach branzy instalacji sanitarnych;

e czesci robdt branzy sieci trakcyjnej;

e robotach branzy LPN;

e robotach branzy elektroenergetyka do 1 kV;

e robotach branzy elektroenergetyka powyzej 1 kV;

e robotach branzy urzadzenia telekomunikacyjne — przebudowa kolizji;

e robotach branzy ochrona srodowiska;

e czesci robot branzy SRK;

e robotach branzy sieci i urzgdzenia telekomunikacyjne;

e ustugach pogwarancyjnych SRK — opcja 1 — zgodnie z punktem 24.3 IDW;

e ustugach z zakresu Opcji 2 ,Przewidywane zmiany w zakresie interfejséw”;

e dokumentacji projektowej;

e ustugach nadzoréw zewnetrznych;

o certyfikacji WE;

e geodezji i geotechnice.

W przypadku, gdy Wykonawca podzleci roboty polegajgce na $wiadczeniu Ustug
gwarancyjnych lub Ustug pogwarancyjnych (Opcja 1), wskazanych w PFU IlIA oraz
PFU IlIIB to taki podmiot powinien posiada¢ autoryzacje producenta w zakresie
prowadzenia czynnos$ci obstugi prewencyjnej (obstugi technicznej) oraz usuwania
usterek (obstugi serwisowej). Warunek ten dotyczy wytacznie urzadzen objetych

Ustugami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi dla ktérych przepisy prawa
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powszechnego wymagajg Swiadectwa  dopuszczenia typu  urzadzenia

przeznaczonego dla prowadzenia ruchu kolejowego wydawanego przez Prezesa

Urzedu Transportu Kolejowego lub deklaracji WE zgodnosci lub przydatnosci do

stosowania sktadnika interoperacyjnosci z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi

interoperacyjnosci systemu kolei okreslonymi w TSI.

Zamawiajgcy, na podstawie regulacji art. 462 ust. 3 u.p.z.p. zada, aby Wykonawca

w Dacie Rozpoczecia, o ile te informacje sg juz znane, podat nazwy albo imiona

i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow robét budowlanych, dostaw lub ustug

i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie czesci Umowy. Wykonawca

zawiadamia Zamawiajgcego o0 wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu

poprzedzajgcym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat

nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ wykonanie

czesci Umowy.

5. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wymaga

kazdorazowej zgody Zamawiajgcego, w zwigzku z tym:

a)

b)

Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo (bgdz dokonac
zmiany w takiej umowie) obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu oraz
Inzynierowi projektu tej umowy (a takze projektu jej zmiany), przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy (bgdz zgode na zmiane tej umowy). Przedtozony projekt
Umowy o podwykonawstwo (bgdz projekt jej zmiany) musi by¢ zgodny

z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy;

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgtoszenia pisemnych zastrzezen
do przedstawionego projektu Umowy o podwykonawstwo (a takze projektu jej
zmiany) w szczegolnosci w sytuacji, o ktérej mowa w art. 464 ust. 3 u.p.z.p.,
w terminie 30 dni od dnia przedstawienia mu tejze umowy (a takze projektu jej
zmiany). Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen
do przedtozonego projektu Umowy o podwykonawstwo (a takze do projektu jej
zmiany) w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego;

w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do Umowy

0 podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany, 30-dniowy termin, o ktérym mowa
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powyzej liczy sie ha nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu Umowy

0 podwykonawstwo lub projektu jej zmiany;

d) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przediozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
Umowy o podwykonawstwo (bgdz jej zmiany) w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Zamawiajgcemu przystuguje prawo pisemnego sprzeciwu do tejze
umowy (badz jej zmiany) w sytuacji, o ktérej mowa w art. 464 ust. 3 u.p.z.p.,
w terminie 30 dni od dnia przedstawienia mu tejze umowy (badz jej zmiany).
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do tejze Umowy
o podwykonawstwo (badz jej zmiany) w tym terminie uwazane bedzie

za akceptacje Umowy (badz jej zmiany) przez Zamawiajgcego.

e) Powyzszg procedure okredlong w podpunktach od a) do d) stosuje sie réwniez
do umoéw z dalszymi Podwykonawcami. Niewypetnienie przez Wykonawce
obowigzkéw okreslonych powyzej bedzie skutkowato brakiem mozliwosci
skorzystania z Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy oraz stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy)
przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) z Placu Budowy. Niniejsze
postanowienia nie wykluczajg innych uprawnieh Zamawiajgcego okreslonych

w Umowie.

5a. W realizacji Umowy nie bedg braly udziatu podmioty, ktérych udziat w realizacji
zamoéwienia powinien zostaé wytgczony na podstawie przepisow powszechnie
obowigzujgcego prawa.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (a takze kopie
zmiany tej umowy), w terminie 7 dni od jej zawarcia, w przypadku gdy wartos¢ takiej
umowy bedzie wigksza niz 0,5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, w kazdym za$
przypadku, gdy bedzie to wartos¢ wieksza niz 50.000 PLN. Przedtozona kopia Umowy
o podwykonawstwo (bgdz kopia jej zmiany) musi by¢é zgodna z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy. Jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okre$lony w ust. 1 lit a), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary

umownej. Jezeli Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi, nie zawiera
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10.

11.

postanowienn wymaganych zgodnie z ust. 1 lit k), Zamawiajgcy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem

wystgpienia o zaptate kary umowne;.

W przypadku zlecania przez Wykonawce czesci zamowienia Podwykonawcom, do faktury
Wykonawca przedktada oswiadczenia Wykonawcy i Podwykonawcéw (podpisane
zgodnie z zasadami reprezentaciji), ze wymagalne wynagrodzenie Podwykonawcy z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 PZP w przypadkach

o ktérych mowa w art. 439 ust. 5 PZP, zostato zaptacone.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane lub rezygnacje Podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, o ile Wykonawca wykaze, ze nowy Podwykonawca
lub  Wykonawca samodzielnie dysponuje co najmniej potencjatem podmiotu
zastepowanego, w zakresie, w jakim podlegat badaniu na etapie oceny spetnienia

warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji.

W przypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia, wchodzgcych
w zakres przedmiotu Umowy, w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p. lub o$wiadczenia lub
dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jezeli
Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce Ilub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamdéwienia Podwykonawcy. Regulacje

niniejszg stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcéw.

Zmiana zakresu Robot wykonywanych przez Podwykonawcow przy pomocy, ktorych
Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, i o ile nie narusza to postanowien niniejszej
SubKLAUZULI.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby to byly dziatania lub
uchybienia Wykonawcy oraz za zachowanie przez nich tajemnicy przedsiebiorstwa PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. i innych tajemnic prawnie chronionych powzietych w zwigzku
z realizacjg niniejszej Umowy oraz za przestrzeganie zapiséw dokumentu ,Polityka
Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerow

Biznesowych Spotki SZBI-1bi-1a”, dostepnego na stronie internetowej Zamawiajgcego

www.plk-sa.pl.
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12. Jezeli w Kontrakcie nie podano inaczej, to:

13.

a)

b)

d)

Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiadaé odpowiednie

kwalifikacje i sprzet gwarantujgcy prawidtowe wykonanie Robdt,

Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego

Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na Placu Budowy,

kazde podzlecenie bedzie zawieralo postanowienia  upowazniajgce
Zamawiajgcego do wymagania, aby podzlecenie zostato scedowane na
Zamawiajgcego na mocy SubKLAUZULI 4.27 Warunkéw Szczegdlnych (jezeli
zajdg okolicznosci tam przewidziane) lub w przypadku wypowiedzenia Kontraktu
na mocy SubKLAUZULI 15.2 Warunkéw Szczegdlnych,

w ciggu 30 dni od daty zaptacenia (w przypadku ptatnosci koncowej 14 dni, liczgc
od daty wystawienia faktury) Wykonawcy za dang cze$¢ Robdét Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu os$wiadczenia Podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcéw, o ktéorych mowa w art. 465 ust. 1 u.p.z.p., biorgcych udziat
w realizacji Robét odebranych i po$wiadczonych do zaptaty w Swiadectwie
Ptatnosci przez Inzyniera, ze ich roszczenia za wykonanie podzleconych Robdét
zostaty uregulowane wraz z fakturg/rachunkiem Iub innym dokumentem
ksiegowym oraz dowodem ich zaptaty Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, pod rygorem wstrzymania zapfaty nastepnych czesci
naleznego wynagrodzenia (udzielenia kolejnej zaliczki) w czesci réwnej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, a w przypadku
ptatnosci kohcowej pod rygorem niewyptacenia czesci wynagrodzenia
w wysokos$ci wynikajgcej z Ostatecznego Swiadectwa Ptatno$ci, ktéra nie zostata
uregulowana przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcow i dalszych

Podwykonawcow.

Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajgcego zgodnie z niniejszg Umowg Podwykonawca
(dalszy Podwykonawca) rob6t budowlanych badz zgtoszony Podwykonawca dostaw lub
ustug wystgpi do Zamawiajgcego z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje
ptatnosci za wykonane roboty budowlane, ustugi lub dostawy, ktére zostaty odebrane
i po$wiadczone do zaptaty w Swiadectwie Ptatnosci przez Inzyniera, i udokumentuje
zasadnos¢ takiego zgdania, to Inzynier wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie
7 dni od daty doreczenia takiego powiadomienia dowodow, ze poswiadczone przez
Inzyniera sumy nalezne Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) zostaty zaptacone

albo, ze zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptate.
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14.

15.

Jezeli, po takim wezwaniu, Wykonawca nie dostarczy dowoddéw, ze sumy nalezne
Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), =zostaty zaptacone, wowczas
Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 465 ust. 2 oraz ust. 3 u.p.z.p., po potwierdzeniu kwoty
przez Inzyniera, zaptaci na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) nalezng
kwote bez uwzglednienia odsetek. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej
rozliczana jest Umowa miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym. Zamawiajgcy po
zapfaceniu naleznosci bezposrednio dla Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy)
bedzie miat prawo potraci¢ kwote réwng tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy
wzgledem Zamawiajgcego. Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) Wykonawca nie bedzie uprawniony do
powotywania sie wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktérych
Zamawiajacy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni po

doreczeniu wezwania opisanego powyze;.

Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwosci Zamawiajgcego odnosnie wysokos$ci naleznej
zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, Zamawiajgcemu przystugiwato
bedzie prawo ztozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie

wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy).

W przypadku, gdy Zamawiajgcy zaptaci Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy),
jakakolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci przewidzianej w art. 647 i n.
k.c., Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego
wzgledem Wykonawcy w petnej wysokosci, tj. obejmujgcej zaptacong naleznosc¢ gtéwng
oraz wszelkie inne koszty, w tym: odsetki, koszty procesu, koszty egzekuciji.

Postanowienia ustepu powyzej stosuje sie odpowiednio w przypadku, gdy Zamawiajgcy
dokona bezposredniej zaptaty Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) na podstawie
art. 465 ust. 2 oraz ust. 3 u.p.z.p. i Zamawiajgcy nie bedzie miat mozliwosci potrgcenia

tak wyptaconej kwoty z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia listy Podwykonawcéw (oraz dalszych

Podwykonawcéw), zgodnie z Zatgcznikiem Nr 10 do Warunkéw Szczegdlnych, ktora to

podlega udostepnieniu na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inzyniera.

SubKLAUZULA 4.8 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

1.

Wykonawca przedtozy do akceptacji Inzyniera plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(BIOZ) nie pdzniej niz w ciggu 7 dni przed datg przekazania Placu Budowy, co nie zwalnia

z obowigzku posiadania przez Wykonawce BIOZ na budowie.
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Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia jednego planu BIOZ tgcznie dla Czesci
A ,Buduj” i Czesci B ,Projektuj i buduj”.

2. Wykonawca bedzie:

a)

b)

d)

przestrzegat wszystkich majgcych zastosowanie przepisow bezpieczenstwa, w tym
Regulacji Zamawiajgcego w szczegoélnosci ,Zasad bezpieczenstwa pracy
obowigzujgcych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania
prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez
pracownikéw podmiotow zewnetrznych - Ibh-105" (wraz z zatgcznikami), ktére
stanowig Zatgcznik Nr 7 do Warunkow Szczegélnych (dalej takze jako ,Instrukcja Ibh-
105”);

zapewniat bezpieczenstwo wszystkich oséb uprawnionych do przebywania na Placu

Budowy oraz oséb przypadkowo znajdujgcych sie na Placu Budowy;

utrzymywat Plac Budowy i Robét w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkéd, tak

aby unika¢ niebezpieczenstwa dla oséb, o ktérych mowa w lit. b);

zapobiegat wszelkim zwigzanym z realizacjg Robét zagrozeniom dla bezpieczenstwa

ruchu kolejowego po torach czynnych (jezeli dotyczy), w tym:

(i) planowat realizacje Robét (harmonogram, fazowanie) w sposob umozliwiajgcy
ograniczenie do niezbednego minimum wykorzystania sygnatdw zastepczych
(Sz) do prowadzenia ruchu kolejowego na sagsiednim torze czynnym (jezeli

dotyczy),

(i)  organizowat Roboty w sposéb ukierunkowany za zapewnienie bezpieczenstwa
ruchu kolejowego w sgsiedztwie torow czynnych (jesli dotyczy), m.in. poprzez
omawianie tematyki bezpieczenstwa na codziennych odprawach pracownikow

oraz radach budowy,

(i)  wygradzat miedzytorze lub stosowat system ostrzegania (optyczne, akustyczne
lub tgczone - automatyczne lub pdétautomatyczne) na maszynach roboczych
kazdorazowo w miejscu pracy tych maszyn lub urzadzen, ktorych sposob
uzytkowania lub zasieg czesci ruchomych moze przekroczy¢ skrajnie toru
czynnego — nie dotyczy swiadczenia Ustug, o ile z zakresu prac nie wynika taki

obowigzek,

(iv) wygradzat oraz zabezpieczat przed nieuprawnionym dostepem: drogi

dojazdowe, techniczne oraz dojscia do miejsc prowadzenia robdt,
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(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

w sgsiedztwie torow czynnych — nie dotyczy Swiadczenia Ustug, o ile z zakresu

prac nie wynika taki obowigzek,

wdrazat przewidziane dla Wykonawcy srodki kontroli ryzyka wynikajgce
Z przeprowadzonej przez Zamawiajgcego analizy ryzyka — w przypadku
zwigzanej z realizacjg robot koniecznosci udzielenia dtugotrwatego zamkniecia
torowego i prowadzenia w tym czasie ruchu kolejowego po sgsiednim torze
czynnym w oparciu o sygnaty zastepcze (Sz) — zgodnie z postanowieniami
.Zasad organizacji i udzielania zamknie¢ torowych” Ir-19 — nie dotyczy

swiadczenia Ustug, o ile z zakresu prac nie wynika taki obowigzek;

uczestniczyt w opracowaniu Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu
w czasie wykonywania Robot oraz zgtaszat wyznaczonemu pracownikowi
Zakfadu Linii Kolejowych wszelkie zmiany do opracowanego Regulaminu
tymczasowego, kiedykolwiek jego zapisy dotyczgce fazowania Robét stang sie
niespdéjne z faktycznym postepem Robét — nie dotyczy swiadczenia Ustug, o ile

z zakresu prac nie wynika taki obowigzek;

organizowat Plac Budowy w sposéb zapewniajgcy witasciwg widocznosé
czynnych urzadzeh przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego
(sygnalizatory, wskazniki itp.), a takze wymaganych tréjkgtow widocznosci na

przejazdach kolejowo-drogowych,

niezwlocznie zgtaszat dyzurnemu ruchu najblizszego posterunku ruchu
przylegtego do szlaku objetego robotami wszelkie zdarzenia (powazne
wypadki, wypadki i incydenty) w ruchu kolejowym zaistniate w zwigzku

z realizacjg Robat,

poddawat sie dziataniom audytowym i kontrolnym w zakresie bezpieczenstwa
ruchu kolejowego, dokonywanym przez upowaznionych pracownikow
Zamawiajgcego, a takze realizowat wydane przez nich zalecenia (wtgcznie
z obowigzkiem wstrzymania Robo6t) oraz usuwat stwierdzone niezgodnosci
i nieprawidtowosci  zagrazajgce  bezpieczenstwu  ruchu  kolejowego

prowadzonego po torach czynnych (jezeli dotyczy),

kazdorazowo przed przekazaniem do eksploatacji urzgdzen sterowania ruchem
kolejowym, ktére zostaty zmodyfikowane lub nowo zabudowane w ramach
realizacji Robét, dostarczat Zamawiajgcemu, z odpowiednim wyprzedzeniem,
wszelkg dokumentacje techniczng tych urzadzen tak, aby mozliwe byto

wprowadzenie stosownych zmian do obowigzujgcych u Zamawiajgcego
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regulaminéw technicznych oraz przygotowanie pracownikdw Zamawiajgcego

do obstugi nowych lub zmodyfikowanych urzgdzen.

3. Personel Wykonawcy (w tym Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw) musi
spetnia¢ wymagania i warunki (w tym okreslone w Regulacjach Zamawiajgcego)

umozliwiajgce prace na czynnych torach linii kolejowych.

4.  Warunkiem dopuszczenia personelu Wykonawcy do realizacji prac objetych Umowg jest
uzyskanie dokumentu uprawniajgcego do wstepu na obszar kolejowy wydanego na
podstawie ,Zasad wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A — 1d-21".

SubKLAUZULA 4.9 ZAPEWNIENIE JAKOSCI
Usuwa sie tres¢ SUubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Wykonawca ustanowi Program Zapewnienia Jakosci, aby wykazywaé stosowanie sie
do wymaganhn Kontraktu. Wykonawca przediozy szczegéty dotyczgce swojego Programu
Inzynierowi do akceptacji na 28 dni przed przystgpieniem do Robét, ktérych dotyczy Program,

z uwzglednieniem:

a) procedur zarzadzania jakoscig, ktére bedg stosowane na Placu Budowy, w tym

w zakresie prac prowadzonych w okresie zimowym,

b)  struktury organizacyjnej wdrazania procedur zarzadzania jakoscia,

C) instrukcji zarzadzania jakoscig, w tym w zakresie prac prowadzonych w okresie
zimowym,

d) certyfikatu posiadania Systemu Zarzgdzania Jakoscig lub Ksiegi Jakosci w przypadku
braku takiego certyfikatu,

e) procedur dla zapewnienia, ze wszyscy Podwykonawcy (dalsi Podwykonawcy) stosujg
sie do wymagan zarzgdzania jakoscia,

f) harmonogramu wykonywania badan sprawdzajgcych uwzgledniajgcego wymagania
zawarte w szczegotowych specyfikacjach technicznych, wraz ze wskazaniem potencjatu

sprzetowego laboratorium Wykonawcy oraz jego personelu. Wykonawca dostosuije ilos¢

badan sprawdzajgcych do przyjetych rozwigzan oraz postepu prac i Robét.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia jednego Programu Zapewnienia Jakosci
tacznie dla czesci A ,Buduj” i czesci B ,Projektuj i buduj”.
Jesli Inzynier, w ciggu 7 dni od otrzymania propozycji Programu Zapewnienia Jakosci, nie da

Wykonawcy powiadomienia podajgcego zakres, w jakim Program Zapewnienia Jakosci nie
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jest zgodny z Kontraktem, to bedzie uwazato sie, ze Program ten zostat zatwierdzony

I Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z tym Programem.

W przypadku zgtoszenia w powyzszym terminie przez Inzyniera uwag do Programu
Zapewnienia Jakosci, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 7 dni
i ponownego przediozenia poprawionego Programu Zapewnienia Jakosci Inzynierowi do
zatwierdzenia. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Inzyniera w powyzszym terminie,
a przedtozony przez niego Program Zapewnienia Jakosci bedzie niezgodny z Umowa,

Wykonawca nie bedzie uprawniony do przystgpienia do Robdét.

Szczegoétowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych
stosowanie sie do nich bedg przedkladane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed
rozpoczeciem kazdego Etapu Robét. Gdy jakis dokument natury technicznej bedzie
wystawiany dla Inzyniera, na samym tym dokumencie umieszczony bedzie widoczny dowdd

zatwierdzenia tego dokumentu przez Wykonawce.

Inzynier lub Zamawiajgcy bedg uprawnieni do kontroli stosowania Programu Zapewnienia
Jakosci. W przypadku niewywigzywania sie Wykonawcy z zatozen okreslonych w Programie
Zapewnienia Jakoéci, Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedg uprawnienia okreslone
w SubKLAUZULI 2.5 Warunkéw Szczegdlnych.

Stosowanie sie do Programu Zapewnienia Jakosci nie zwalnia Wykonawcy z zadnego z jego

obowigzkéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wedtug Kontraktu.

SubKLAUZULA 4.10 DANE O PLACU BUDOWY
Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Informacje o Placu Budowy bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego zawarte zostaty
w SWZ/Programie Funkcjonalno — Uzytkowym. Pozostate informacje Wykonawca uzyska we

wiasnym zakresie i wlasnym staraniem.

Wykonawca opracuje mapy do celow projektowych, wykona Projekty Budowlane i pozostate

rysunki tam, gdzie to jest wymagane.

Wykonawca ustali geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych. Badania

gruntu majg by¢ wliczone w Zaakceptowang Kwote Kontraktowa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty spowodowane uszkodzeniem przez niego

podziemnego uzbrojenia.

Bedzie sie uwazato, ze Wykonawca uzyskat, w zakresie praktycznie mozliwym (biorgc pod
uwage koszt i czas), wszelkie konieczne informacje odno$nie zagrozen, nieprzewidzianych

wydatkéw oraz innych okoliczno$ci, ktére mogg wptywa¢ na Dokumenty Ofertowe lub na
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Roboty. W tym samym zakresie bedzie sie uwazato, ze Wykonawca zapoznat sie z dostepnymi
informacjami oraz, ze przed ztozeniem Dokumentéw Ofertowych uznat je za wystarczajgce,

jezeli chodzi o wszystkie odno$ne sprawy, obejmujgce (bez ograniczenia sie):

a)  ksztatt i charakter Placu Budowy, wigcznie z warunkami podpowierzchniowymi,

b)  warunki hydrologiczne i atmosferyczne,

c) zakres i charakter pracy i Débr, koniecznych dla realizacji i ukohczenia Robét oraz
usuniecia wszelkich wad,

d) obowigzujgce w Kraju Prawa, procedury i praktyki dotyczgce sity roboczej, oraz

e) zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczgce dostepu, zakwaterowania, urzgdzen,

personelu, energii, transportu, wody i innych ustug.

SubKLAUZULA 4.13 PRAWA PRZEJAZDU | URZADZENIA
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Wykonawca ponosi wszelkie koszty i obcigzenia z tytutu specjalnych i/lub czasowych praw
przejazdu, ktorych moze potrzebowacC wtgczajgc te dotyczgce dostepu do Placu Budowy.
Wykonawca uzyska takze na wiasne ryzyko i koszt wszelkie dodatkowe urzadzenia, ktérych

moze potrzebowac dla celow Robdét.

Jezeli w zwigzku z realizacjg Robot koniecznym stanie sie, aby Zamawiajgcy udostepnit
Wykonawcy jakiekolwiek urzadzenia infrastruktury kolejowej na warunkach okreslonych
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie
udostepniania infrastruktury kolejowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 755 z p6zn. zm.), to Wykonawca
poniesie wszelkie koszty wynikajgce z udostepnienia tych urzgdzen infrastruktury kolejowej,

na podstawie odrebnie zawartej umowy o udostepnieniu urzadzen.

Wykonawca przed rozpoczeciem Robdt, na wiasny koszt, dokona inwentaryzacji fotograficzne;j
i opisowej obiektéw budowlanych na terenach przylegtych oraz drég, tras dostepu i urzagdzen
obcych lub obiektéw budowlanych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze
ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robét. Inwentaryzacja taka zostanie poswiadczona
protokotem przez Wykonawce, Inzyniera i gestoréw lub zarzgdcow takich drég lub urzgdzen

obcych lub obiektéw budowlanych.

SubKLAUZULA 4.14 UNIKANIE ZAKLOCANIA
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Wykonawca nie bedzie zaktdcat niepotrzebnie:

a) porzadku publicznego, lub
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b)  dostepu, uzytkowania lub zajmowania wszystkich drég, przejsé, niezaleznie czy sg one
publiczne, czy w posiadaniu Zamawiajgcego lub innych podmiotéw. W przypadku
koniecznosci zamkniecia toru szlakowego lub drogi publicznej, Wykonawca bedzie

postepowat zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego.

Wykonawca zapozna sie z potozeniem wszystkich istniejgcych urzgdzen takich jak dreny, linie
i stupy telefoniczne i elektryczne, ujecia wodne, gazociggi oraz obiekty budownictwa
lgdowego, przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych Robét mogacych

naruszy¢ te urzadzenia.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia ujawnionych w PFU lub
w dokumentacji projektowej elementéw infrastruktury, tj. za uszkodzenia drég, rowdéw
irygacyjnych, rurociggéow, kabli i linii  elektrycznych, kabli teletechnicznych
i telekomunikacyjnych oraz wszelkich urzgadzen, spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawce(éw) przy realizacji Robét. Wykonawca bedzie zobowigzany do bezzwtocznej
naprawy uszkodzen na wtasny koszt oraz w razie koniecznosci wykonania wszelkich dalszych

Robot naprawczych zleconych przez Inzyniera.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialnosc
materialng, w zwigzku z wszystkimi odszkodowaniami, stratami i wydatkami (wilgcznie
z optatami sgdowymi i innymi wydatkami prawnymi), wyniklymi z kazdego takiego
niepotrzebnego lub nieprawidtowego zakidcenia. Wykonawca nie bedzie uprawniony
do zadnych roszczeh o przedtuzenie Czasu na Ukonczenie oraz dodatkowego Kosztu z tego

tytutu.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub koniecznosci przeniesienia kolejowych znakdéw
geodezyjnych podczas Robdét lub innych prac, Wykonawca zobowigzany jest w porozumieniu
z Zamawiajgcym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znakéw na wiasny koszt,
a w przypadku znakéw osnowy panstwowej powinien powiadomi¢ o tym fakcie wtasciwego

terenowo Staroste.

SubKLAUZULA 4.18 OCHRONA SRODOWISKA

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymogow ochrony srodowiska na Terenie
Budowy i wokot niego, w tym w szczegdlnosci do postepowania zgodnie z obowigzujgcym

Prawem oraz z Umowa.

W szczegdlnosci, Wykonawca postepowat bedzie zgodnie 2z zapisami decyzji

o $srodowiskowych uwarunkowaniach, w tym z wydanymi decyzjami o Srodowiskowych
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uwarunkowaniach znak WO008S.4201.1.2014.AS2.19 z dnia 16.03.2016 r.;
WO00S$.4201.1.2012.AS2.32 z dnia 28.11.2016 r., decyzjami zmieniajgcymi decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach, uwarunkowaniami okreslonymi na etapie ponownej
oceny oddziatywania na $rodowisko (jezeli taka ocena byta prowadzona) oraz zgodnie
z wszystkimi innymi decyzjami administracyjnymi odnoszgcymi sie do ochrony srodowiska
srodowiska stanowigcymi zatgczniki do Umowy oraz pozyskanymi przez Wykonawce zgodnie
z SWZ.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku spowodowanego
prowadzonymi przez Wykonawce (w tym Personel Wykonawcy) Robotami, Wykonawca
zobowigzany jest do podjecia niezwtocznych dziatan zapobiegawczych. Wykonawca
odpowiada za szkody w srodowisku powstate wskutek prowadzenia Robdét (w tym przez
Personel Wykonawcy). W przypadku wystgpienia szkody w Srodowisku Wykonawca jest
zobowigzany do podjecia dziatan w celu ograniczenia skutkow takiej szkody w srodowisku,
zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych. Wszelkie dziatania

zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt.

W przypadku natozenia na Zamawiajgcego administracyjnych kar pienieznych, o ktérych
mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z p6zn. zm.) z powodu okoliczno$ci,
za ktére odpowiada Wykonawca (w tym Personel Wykonawcy), Wykonawca bedzie
zobowigzany ponies¢ natozong na Zamawiajgcego kare pieniezng lub zwrdcié

Zamawiajgcemu wartosc¢ kary przez niego poniesione;j.

W przypadku prowadzenia prac bez wymaganych zgdéd wodnoprawnych lub niezgodnie z nimi,

wszelkie konsekwencje, w tym administracyjne kary pieniezne i optaty, ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest ponieS¢ wszelkie koszty zwigzane z usunigciem drzew
i krzewdw, w szczegodlnosci koszty robocizny, uzyskania zezwolen, decyzji na usuniecie drzew
i krzewdw, optat administracyjnych za usuniecie drzew i krzewdw oraz koszty zwigzane
z uzyskaniem zgody wiasciciela gruntu (o ile zgoda taka bedzie wymagana). W przypadku
usuniecia drzewa lub krzewu bez wiasciwej decyzji administracyjnej lub zgody wtasciciela
gruntu (w tym przez Personel Wykonawcy), o ile jest ona wymagana, wszelkie konsekwencje

zwigzane z tym dziataniem, w tym administracyjne kary pieniezne, ponosi Wykonawca.

W przypadku postepowania Wykonawcy (w tym Personelu Wykonawcy) niezgodnego
z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi dotyczgcymi ochrony srodowiska, o ktérych mowa

wyzej, lub postanowieniami wtasciwego organu na etapie ponownej oceny oddziatywania na
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srodowisko, Wykonawca zobowigzany jest przejg¢ na siebie wszelkie konsekwencje z tym
zwigzane, wtym ponie$¢ lub zwrdcié Zamawiajgcemu warto$¢ kary administracyjnej

poniesionej przez niego w takiej sytuaciji.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych badan i pomiaréw
w zakresie ochrony srodowiska wynikajgcych z obowigzujgcego Prawa lub uzyskanych decyzji
administracyjnych oraz dokonania wymaganych zgtoszen wybudowanych obiektéw lub
urzadzen koniecznych do rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego, oile zapisy

szczegotowe SWZ nie stanowig inacze;.

Powyzsze wymagania w zakresie ochrony srodowiska obowigzujg réwniez Podwykonawcow.

SubKLAUZULA 4.21 RAPORTY O POSTEPIE PRACY
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Raporty o postepie prac bedg przygotowane przez Wykonawce wedtug wzoréw stanowigcych
Zatgcznik Nr 1 do Warunkow Szczegdlnych (tgcznie dla Czesci A i Czesci B). W zakresie Ustug
gwarancyjnych i Ustug pogwarancyjnych — wymagania co do raportowania dla Zamawiajgcego
okresla PFU. Raporty te podlegajg akceptacji przez Inzyniera. Raporty bedg przedktadane

InZynierowi w nastepujgcych formach oraz terminach:

a) Miesieczne Raporty w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu oraz
w 4 egzemplarzach w formie papierowej - w terminie do 7 dnia miesigca kalendarzowego

nastepujgcego po miesigcu sprawozdawczym,

b) Tygodniowe Raporty w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu
do godziny 10.00 nastepnego dnia roboczego po tygodniu, ktérego dany raport dotyczy

oraz w terminie do 7 dni w formie papierowej,

Na zyczenie Zamawiajgcego, wyrazone na kazdym etapie prac, Wykonawca bedzie
przedktada¢ Inzynierowi takze Dobowe Raporty. Raporty te beda przedtozone w formie
elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu do godziny 10.00 w dniu nastepujgcym po

dniu, ktérego dany raport dotyczy oraz w terminie do 7 dni w formie papierowe;j.

W przypadku, gdy Wykonawca otrzyma polecenie rozpoczecia Robo6t w drugiej potowie
miesigca, wowczas pierwszy Miesieczny Raport o Postepie Prac ztozy w terminie 7 dni

po uptywie kolejnego miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.

Pierwszy Miesieczny Raport o Postepie Prac bedzie obejmowat okres do konca pierwszego
miesigca kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu, w ktorym miata miejsce Data

Rozpoczecia. Nastepnie Miesieczne Raporty o Postepie Prac bedg przedktadane
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comiesiecznie, kazdy w ciggu 7 dni od ostatniego dnia okresu, ktérego dany Raport o Postepie

Prac dotyczy.

Raporty o Postepie Prac bedg sktadane do czasu, az Wykonawca ukonczy catg prace, o ktérej

wiadomo, ze jest zalegta na date ukonczenia podang w Swiadectwie Przejecia dla Robét.

Kazdy Miesieczny Raport o Postepie Prac bedzie zawierat:

a)

b)

d)
e)

f)

9)

h)

wykresy i szczegdlowe opisy postepu pracy, obejmujgce kazdy etap projektowania,
powstawania Dokumentéw Wykonawcy, zamawiania, wyrobu, dostawy na Plac Budowy,
budowy, montazu, dokonywania préb, wtgcznie z takimi samymi czynnosciami dla Robot

realizowanych przez kazdego Podwykonawce;

fotografie oznaczone datami przedstawiajgce stan zaawansowania i postepu na Placu

Budowy;

dla wyrobu kazdej gtéwnej pozycji Urzadzeh i Materiatow, nazwe producenta, miejsce

wyrobu, procent zaawansowania oraz faktyczne lub spodziewane daty:

(i)  rozpoczecia wyrobu,

(i)  inspekcji Wykonawcy,

(iiiy  prob,

(iv) wysytki i przybycia na Plac Budowy;

szczegotowe informacje opisane w SubKLAUZULI 6.10 Warunkéw Szczegdlnych,
kopie dokumentoéw zapewnienia jakosci, wynikdw prob i atestow Materiatow;

liste powiadomien, wystanych na mocy SubKLAUZULI 2.5 Warunkéw Szczegdinych
oraz na mocy SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw Ogolnych,

dane statystyczne dotyczgce bezpieczenstwa, wigczajgc szczegodtowe informacje
na temat niebezpiecznych zdarzen i czynnosci odnoszgcych sie do bezpieczenstwa

ruchu kolejowego, ochrony srodowiska i kontaktow ze spoteczenstwem;

porownanie (w formie wykresu Gantta w programie MS Project bgdz réwnowaznym,
ktory bedzie umozliwiat odtwarzanie, przechowywanie, zapis i zmiane plikéw w formacie
*mpp) faktycznego i planowanego postepu rzeczowego i finansowego pracy, ze
szczegotami wszelkich wydarzen lub okolicznosci, ktore mogtyby zagrozi¢ ukonczeniu
Robdt zgodnie z Kontraktem oraz s$rodkéw przedsiewzietych (lub majgcych byé
przedsiewziete) w celu zapobiezenia opdznieniom, wedtug wytycznych przekazanych

przez Zamawiajgcego, w sposdb umozliwiajgcy Wykonawcy odpowiednie raportowanie,

informacje w zakresie wptywu postepu prac na zaplanowane zamkniecia torowe,
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)

k)

n)

szczegoty wszelkich wydarzen lub okolicznosci, ktére mogtyby zagrozi¢ ukonczeniu
Robét zgodnie z Kontraktem oraz srodkow przedsiewzietych (lub majgcych byé

przedsiewziete) w celu zapobiezenia opdznieniom,

uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami SubKLAUZULI 14.4 Warunkoéw
Szczegdlnych w odstepach miesiecznych wraz z pozycjami, ktére mogg sie pojawié
w wyniku zastosowania KLAUZULI 13 oraz KLAUZULI 20 Warunkéow Ogdlnych

zmodyfikowanych postanowieniami Warunkow Szczegdlnych,

prognoze Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, ktéra powinna obejmowaé wszystkie
okolicznosci moggce mie¢ wptyw na jej wysoko$¢, wraz z wyjasnieniem ewentualnych
rozbieznosci.

zestawienie Podwykonawcow,

opis dziatan Wykonawcy w zakresie ochrony s$rodowiska oraz dziatan wyniktych

z zalecen nadzoru przyrodniczego i Srodowiskowego, w tym miedzy innymi:

(i) szczegdtowy wykaz uzyskanych przez Wykonawce decyzji i zezwolen w zakresie
ochrony srodowiska (np. Zgody wodnoprawne, postanowienie na etapie ponownej
oceny oddziatywania na Srodowisko uzgadniajgce warunki realizacji
przedsiewziecia, decyzje o usunieciu drzew i krzewow, zezwolenia na odstepstwa

od zakazéw, o ktérych mowa w przepisach ustawy o ochronie przyrody),

(i) szczegodtowy opis dziatan organizacyjno-technicznych dotyczacych fazy budowy
wynikajgcych z wymagan w zakresie ochrony srodowiska na podstawie uzyskanych

decyzji administracyjnych,

(i) szczegdtowy wykaz wykonanych urzgdzen ochrony srodowiska (w tym przejsc dla
zwierzat, obiektéw inzynieryjnych dostosowanych do petnienia funkcji przejs¢ dla
zwierzgt, urzgdzen ochrony zwierzat, urzadzen stuzacych ochronie klimatu
akustycznego i urzgdzeh w zakresie gospodarki wodno-sciekowej), ze wskazaniem

doktadnej lokalizacji i parametrow wykonanych urzadzen,

(iv) informacje na temat zauwazonych wszelkich zagrozen dla srodowiska naturalnego,
w tym wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w sSrodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce Robotami oraz informacje na
temat wszystkich dziatah podjetych przez Wykonawce w celu ograniczenia szkody
w Srodowisku, zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan

zapobiegawczych i naprawczych,
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(v) informacje na temat wytworzonych odpaddéw i sposobdw ich zagospodarowania,

zgodnie z obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajacego.

SubKLAUZULA 4.22 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY
Usuwa sie treS¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Jezeli nie jest inaczej podane w Kontrakcie, to:

a) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dopuszczanie osob nieupowaznionych na Plac

Budowy,

b) osoby upowaznione bedg ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu
Zamawiajgcego oraz wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat
powiadomiony przez Zamawiajgcego lub Inzyniera, jako o upowaznionym personelu

innych wykonawcéw Zamawiajgcego na Placu Budowy, oraz

c) prawo wstepu na Plac Budowy majg przedstawiciele wlasciwych organéw administraciji
publicznej i inne osoby uprawnione na podstawie powszechnie obowigzujgcych

przepisow.

SubKLAUZULA 4.24 WYKOPALISKA
Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Wszelkie skamieniatosci, monety, przedmioty wartosciowe lub starozytne, budowle i inne
pozostatosci lub obiekty interesujgce pod wzgledem geologicznym czy archeologicznym,
znalezione na Placu Budowy, bedg wziete w opieke i zarzagd Zamawiajgcego. Wykonawca
podejmie wszelkie rozsadne S$rodki ostroznosci, aby nie dopusci¢ do usuniecia czy
uszkodzenia przez Personel Wykonawcy lub przez inne osoby, jakiegokolwiek z tych

znalezisk.

Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, w tym rowniez w przypadku odkrycia
niewybuchu lub niewypatu, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera oraz przy uzyciu
dostepnych srodkow, zabezpieczy to znalezisko i oznakuje miejsce jego znalezienia oraz
niezwtocznie zawiadomi o znalezieniu tego znaleziska wiasciwego wojewoddzkiego
konserwatora zabytkéw, lub inne witasciwe organy w przypadku odkrycia niewybuchu lub
niewypatu, a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwe organa zgodnie z obowigzujgcymi w tym

zakresie przepisami.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z SubKLAUZULA 3.5

Warunkéw Ogodlnych, aby uzgodnié lub okresli¢ te sprawy.

Dodaje si¢ SUubKLAUZULE:
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SubKLAUZULA 4.25 NARADY Z POSTEPU PRAC

W ciggu 7 dni od przediozenia Inzynierowi przez Wykonawce pierwszego Miesiecznego
Raportu o Postepie Prac, w wyznaczonym przez Inzyniera miejscu odbedzie sie Narada
z Postepu Prac dotyczgca postepu prac, z udziatem Inzyniera i Przedstawiciela Wykonawcy,
na ktérej bedzie omawiany Raport o Postepie Prac, wszelkie sprawy mogace by¢ przyczyng
ewentualnych roszczen badz sporéw oraz inne odnosne sprawy. Personel Zamawiajgcego
moze takze uczestniczy¢ w Naradach z Postepu Prac. Kolejne Narady z Postepu Prac

odbywac sie bedzie w cyklu co najmniej dwutygodniowym.

W ciggu 7 dni od Narady z Postepu Prac, Inzynier dostarczy protokét z tej narady do
uzgodnienia przez Wykonawce. Protokot nie zastepuje zadnych komunikatéw wymaganych
Kontraktem zgodnie z SubKLAUZULA 1.3 Warunkow Szczegdlnych.

Zamawiajacy, Inzynier, lub Wykonawca mogg zada¢ dodatkowych zebran. Stosowng
informacje z podaniem przyczyny dodatkowego zebrania nalezy przekaza¢ w ciggu 7 dni przed

jego terminem.

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany do uczestnictwa w Naradach z Postepu Prac,

ktére zorganizuje Inzynier.

SubKLAUZULA 4.26 DZIENNIK BUDOWY
Wykonawca jest odpowiedzialny za przechowywanie Dziennika Budowy na Placu Budowy.
Kierownik Budowy musi na kazde zgdanie udostepni¢ Dziennik Budowy osobom uprawnionym

do dokonywania wpiséw zgodnie z Prawem budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera od stosowania sie
do wymogoéw SubKLAUZULI 1.3 Warunkéw Szczegdlnych, chyba ze uzgodniono inaczej

pomiedzy Stronami a Inzynierem oraz potwierdzono na pismie.

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez upowaznione osoby nie reprezentujgce
Zamawiajgcego, Wykonawce czy Inzyniera, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie
zgtosic Inzynierowi. Inzynier podejmie odpowiednie dziatanie wymagane przez takie wpisy

zgodnie z Prawem budowlanym i Umowa.

W przypadku odstgpienia od Kontraktu przez ktoérgkolwiek ze Stron, jej rozwigzania lub
wygasniecia, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego, przekaze Zamawiajgcemu Dziennik
Budowy, celem powierzenia dokumentu osobom uprawnionym zgodnie z Prawem

budowlanym.
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SubKLAUZULA 4.27 CESJA KORZYSCI Z PODZLECENIA

Wykonawca winien dokonac¢ na rzecz Zamawiajgcego cesji korzysci z takich zobowigzan
Podwykonawcy, ktore wykraczajg poza termin wygasniecia odpowiedniego Okresu Zgtaszania
Wad, jezeli Inzynier przed uptywem tego terminu poleci Wykonawcy dokonanie tej cesji. Jezeli
w takiej cesji nie zostanie ustalone inaczej, to Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny wobec

Zamawiajacego za Roboty wykonane przez Podwykonawce od chwili, kiedy cesja wejdzie

w zycie.
KLAUZULA 5 PROJEKTOWANIE
SubKLAUZULA 5.1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA PROJEKTOWE

Usuwa sie treS¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia projektow wykonawczych obejmujgcych
Roboty okreslone w Wymaganiach Zamawiajgcego, zgodnych z Prawem budowlanym, oraz
pozostatych projektéw przewidzianych w Umowie, o stopniu szczegdtowosci wystarczajgcym
do sprawdzenia, weryfikacji, zatwierdzenia lub zaopiniowania Robdt przez Inzyniera oraz
wykonania Robét i dokonania ich odbioru, a takze Specyfikacje Techniczne wykonania
i odbioru Robét budowlanych. Wykonawca jest uprawniony wykorzystaé opracowania
projektowe przekazane przez Zamawiajgcego w celach informacyjnych. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za projekty jak projektant w rozumieniu Prawa budowlanego. Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ staty nadzér autorski zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.
W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich
projektéw zgodnie z warunkami okreslonymi w Wymaganiach Zamawiajgcego. Projekt
przygotowany bedzie przez wykwalifikowanych projektantéw, bedgcych inzynierami lub innymi
fachowcami spetniajagcymi kryteria (jesli sg) podane w Wymaganiach Zamawiajgcego. Jezeli
nie jest inaczej podane w Kontrakcie, to Wykonawca przedfozy Inzynierowi nazwisko/nazwe
i szczegotowe informacje dotyczace kazdego proponowanego projektanta i Podwykonawcy

projektu.

Wykonawca zapewni, ze on sam, jego projektanci oraz Podwykonawcy projektu maja
dodwiadczenie i zdolnosci, konieczne do wykonania projektu objetego Umowa oraz
uprawnienia projektowe wymagane przez Prawo budowlane. Wykonawca zobowigzuje sig, ze
projektanci bedg do dyspozyciji, aby uczestniczy¢ w dyskusjach z Inzynierem we wszystkich
uzasadnionych momentach, az do daty uptywu odnosnego Okresu Zgtaszania Wad.

Wykonawca oswiadcza, ze przed ziozeniem Oferty zapoznat sie z Wymaganiami

Zamawiajgcego oraz uznat zawarte tam informacje za prawidtowe i wystarczajace

do zaprojektowania i wykonania prac oraz Robét zgodnie z Kontraktem. Gdyby Wykonawca
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po Dacie Rozpoczecia wedlug SubKLAUZULI 8.1 Warunkéw Szczegdlnych napotkat
w Wymaganiach Zamawiajgcego btedy, wady lub nieprawidtowosci, spoczywa na nim cigezar
dowodu, ze takiego btedu, wady lub nieprawidtowosci doswiadczony Wykonawca nie mégt
znalez¢ przed ztozeniem Oferty. Wéwczas Wykonawca jest zobowigzany daé Inzynierowi
stosowne powiadomienie, a Inzynier jest uprawiony zwracaé¢ sie o dodatkowe dowody,
za kazdym razem, kiedy uzna to za stosowne. W kazdym przypadku SubKLAUZULE 1.9

Warunkoéw Szczegolnych stosuje sie odpowiednio.

Po otrzymaniu powyzszego powiadomienia Inzynier okresli, czy Klauzula 13 Warunkow
Ogoélnych zmieniona Warunkami Szczegdlnymi, bedzie miata zastosowanie i odpowiednio da
o tym Wykonawcy powiadomienie. Jezeli i w takim zakresie, w jakim doswiadczony
wykonawca zachowujgc nalezytg starannosc (biorgc pod uwage koszt i czas) wykrytby ten
btad, nieprawidlowo$¢ Ilub inng wade badajgc Wymagania Zamawiajgcego przed
przediozeniem Dokumentéw Ofertowych, Czas na Ukonczenie nie bedzie przedtuzony,

a Zaakceptowana Kwota Kontraktowa nie bedzie skorygowana.

Zamawiajacy zobowigzuje projektanta/projektantéw do sprawowania nadzoru autorskiego do

czasu zakonczenia Kontraktu.

SubKLAUZULA 5.2 DOKUMENTY WYKONAWCY
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Na Dokumenty Wykonawcy bedg skfadaly sie: dokumenty techniczne wyszczegdlnione
w wymaganiach Zamawiajgcego, dokumenty niezbedne do ustanawiania ograniczonych praw
rzeczowych na nieruchomosciach niebedacych wiasnoécia Zamawiajgcego, dokumenty
pozwalajgce uzyska¢ wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia, w tym niezbedne
uzgodnienia, decyzje lokalizacyjne, pozwolenia na budowe oraz dokumenty opisane
w SUbKLAUZULI 5.6 i w SubKLAUZULI 5.7 Warunkéw Szczegdlnych. Jezeli nie jest to inaczej
podane w Wymaganiach Zamawiajgcego, to Dokumenty Wykonawcy bedg napisane w jezyku

komunikatow, zdefiniowanym w SubKLAUZULI 1.4 Warunkéw Ogolnych.

Wykonawca przygotuje wszystkie Dokumenty Wykonawcy, a takze przygotuje wszelkie inne
dokumenty konieczne, aby poinstruowaé Personel Wykonawcy. Personel Zamawiajgcego

bedzie miat prawo inspekcji przygotowania wszystkich tych dokumentéw, gdziekolwiek bedg
one przygotowywane.

Jesli Wymagania Zamawiajgcego opisujg Dokumenty Wykonawcy, ktore bedg przedtozone
Inzynierowi do przegladu i/lub zatwierdzenia, to bedg one odpowiednio do tego przedtozone
wraz z powiadomieniem, w sposob opisany ponizej. W postanowieniach, ktére nastepujg

w niniejszej SUbKLAUZULI: (i) ,okres przeglagdu” oznacza okres wymagany przez Inzyniera

90/106/0070/23/W/I

Strona 61 z 145



Umowa na Realizacje robot budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robét budowlanych
na zabudowe urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, urzgdzen kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze
S$wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzadzen na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice — granica paristwa
w ramach projektu ,,Prace na podstawowych ciggach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia
E 65 na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice (granica parnstwa)”

dla dokonania przegladu i (jesli tak wyspecyfikowano) do zatwierdzenia, oraz (ii)
z Dokumentéw Wykonawcy wytgczone sg wszelkie dokumenty, ktore nie sg wyspecyfikowane

jako wymagane do przediozenia do przegladu i/lub zatwierdzenia.

Jezeli w Wymaganiach Zamawiajgcego nie podano inaczej, to zaden okres przegladu nie
przekroczy 21 dni, liczac od dnia, kiedy Inzynier otrzyma dany Dokument Wykonawcy
i powiadomienie Wykonawcy. Powiadomienie to bedzie stwierdzaé, ze dany Dokument
Wykonawcy jest uwazany za gotowy zaréwno do przeglagdu (i zatwierdzenia, jesli tak
wyspecjalizowano) zgodnie z niniejszg SubKLAUZULA, jak i do uzycia. Powiadomienie bedzie
takze stwierdzac, ze dany Dokument Wykonawcy odpowiada Kontraktowi lub podawac zakres,

w jakim Kontraktowi nie odpowiada.

Inzynier moze w ciggu okresu przegladu da¢ Wykonawcy powiadomienie, ze dany Dokument
Wykonawcy nie odpowiada (w podanym zakresie) Kontraktowi. Jesli dany Dokument
Wykonawcy w taki sposdb nie odpowiada Kontraktowi, to Dokument ten bedzie poprawiony,
ponownie przedtozony i poddany przeglgdowi (i, jesli tak wyspecyfikowano, zatwierdzeniu)

zgodnie z niniejszg SUbKLAUZULA, na koszt Wykonawcy.

Do kazdej czesci Robot, poza zakresem, dla jakiego uzyskane zostato uprzednie

zatwierdzenie lub zgoda Inzyniera:

a) w przypadku jakiegokolwiek Dokumentu Wykonawcy, ktory zostat (jak wyspecyfikowano)

przedtozony Inzynierowi do zatwierdzenia:

(i) Inzynier da Wykonawcy powiadomienie, ze ten Dokument Wykonawcy jest
zatwierdzony z uwagami lub bez nich, lub nie odpowiada (w podanym zakresie)
Kontraktowi;

(ii) realizacja takiej czesci Robot nie rozpocznie sie, az Inzynier zatwierdzi ten Dokument
Wykonawcy; oraz

(i) bedzie sie uwazato, ze Inzynier zatwierdzit ten Dokument Wykonawcy z uptywem
okresow przegladu dla wszystkich Dokumentéw Wykonawcy, ktore odnoszg sie
do projektowania i realizacji takiej czesci, jezeli uprzednio Inzynier nie powiadomit

z zgodnie z podpunktem (i), ze jest inaczej;
b) realizacja takiej czesci Robodt, nie rozpocznie sie przed uptywem okreséw przegladu
wszystkich Dokumentéw Wykonawcy, ktore odnoszg sie do jej projektowania i realizacj;
c) realizacja takiej czesci Robot bedzie zgodna z tymi poddanymi przegladowi (i, jesli tak

wyspecyfikowano, zatwierdzonymi) Dokumentami Wykonawcy;
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d) jezeli Wykonawca chce zmodyfikowac jakikolwiek projekt lub dokument, ktéry byt juz
uprzednio przedtozony do przegladu (i, jesli tak wyspecyfikowano, zatwierdzenia), to
Wykonawca natychmiast da Inzynierowi powiadomienie. Nastepnie Wykonawca

przedtozy zmienione dokumenty Inzynierowi, zgodnie z powyzszg procedurg; oraz

e) jezeli przepisy prawa lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty
Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez
odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzeh bedzie
przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentac;i

do zaakceptowania przez Inzyniera. Przy tym:

() dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzenia nie przesgdza o akceptacji
przez Inzyniera, ktory odméwi swojej akceptacji w kazdym przypadku, kiedy
stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu; a zarazem

(i) akceptacja przez Inzyniera nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy

wynikajgcej z postanowien Kontraktu.

Jezeli Inzynier poleci, ze do prowadzenia Robdét konieczne sg dalsze Dokumenty Wykonawcy,

to Wykonawca przygotuje je bezzwtocznie.

Zadne takie zatwierdzenie lub zgoda, lub jakikolwiek przeglad (wedtug niniejszej
SubKLAUZULI Ilub w innym trybie) nie zwolnig Wykonawcy z zadnego zobowigzania lub

odpowiedzialnosci.

SubKLAUZULA 5.3 ZOBOWIAZANIE SIE WYKONAWCY
Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Wykonawca zobowigzuje sie, ze dokumentacja projektowa, Dokumenty Wykonawcy,
realizacja i ukonnczone Roboty oraz swiadczone Ustugi gwarancyjne i Ustugi pogwarancyjne

beda zgodne z:

a) Prawami Kraju; oraz
b)  Dokumentami stanowigcymi Kontrakt, tak jak zostaty zmienione lub zmodyfikowane

przez Zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sie do wymogdéw Pozwolen na Budowe,
Pozwolen na rozbiorke oraz zobowigzany jest da¢ wiladzom petng mozliwos¢ kontroli
I sprawdzania Robot. Ponadto, Wykonawca zezwoli wladzom na udziat w procedurach
sprawdzajgcych i testujgcych, co nie zwalnia Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci zgodnie

z Umowa.
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SubKLAUZULA 5.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Usuwa sie treS¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Wykonawca przygotuje i bedzie na biezgco aktualizowat, kompletny zestaw powykonawczych
zapiséw z realizacji Robot, pokazujacych doktadne powykonawcze usytuowania, wymiary
i szczegotowe informacje dotyczace pracy, tak jak zostata ona zrealizowana. Zapisy te bedg
przechowywane na Placu Budowy i bedg uzywane wytgcznie dla potrzeb niniejszej
SubKLAUZULI. Dwa komplety bedg przedtozone Inzynierowi przed rozpoczeciem Préb

Koncowych.

Dodatkowo, Wykonawca dostarczy Inzynierowi rysunki powykonawcze Robdt,
przedstawiajgce wszystkie Roboty, tak jak zostaty zrealizowane i przedtozy je Inzynierowi do
przeglagdu wedtug SubKLAUZULI 5.2 Warunkéw Szczegodinych. Wykonawca uzyska zgode

Inzyniera na ich format, system powotywania sie i inne majgce zwigzek szczegoty.

W terminach okreslonych w Subklauzuli 2.7 Warunkéw Szczegdolnych Wykonawca dostarczy
Inzynierowi odnos$ne rysunki powykonawcze w okreslonej liczbie i w okreslonym rodzaju kopii,
zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego. Roboty nie bedg uwazane za ukonczone dla celow
ich przejecia wedtug SubKLAUZULI 10.1 Warunkéw Szczegolnych, az Inzynier otrzyma te

dokumenty.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Inzynierowi Dokumentacje Powykonawczg
sporzgdzong w przejrzystej formie (w wersiji graficznej i elektronicznej, zarébwno w wersji bez
mozliwosci edycji, jak i w wersji umozliwiajgcej ich edycje) w trzech egzemplarzach dla
kazdego ukonczonego Odcinka Robdt, ktéry ma by¢ przekazany do uzytkowania zgodnie

z prawem polskim.

Wszystkie Rysunki, instrukcje obstugi i pozostata dokumentacja winny by¢ wykonane w jezyku

polskim.

Inzynier moze uscisli¢ zakres Dokumentacji Powykonawczej, dokumentéw wymienionych we
wiasciwych przepisach Prawa budowlanego oraz innych dokumentéw powykonawczych
wskazanych w Wymaganiach Zamawiajgcego, a Roboty nie bedg uwazane za ukonczone dla
celéw ich przejecia wedtug SubKLAUZULI 10.1 Warunkéw Szczegdlnych, az Inzynier otrzyma
te dokumenty, a Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego uzyska decyzje

0 pozwoleniu na uzytkowanie.

SubKLAUZULA 5.7 INSTRUKCJE OBSLUGI | KONSERWACJI
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

90/106/0070/23/W/I

Strona 64 z 145



Umowa na Realizacje robot budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robét budowlanych
na zabudowe urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, urzgdzen kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze
S$wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzadzen na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice — granica paristwa
w ramach projektu ,,Prace na podstawowych ciggach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia
E 65 na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice (granica parnstwa)”

Przed rozpoczeciem Prob Kohcowych, Wykonawca dostarczy Inzynierowi tymczasowe
instrukcje obstugi i konserwacji, 0 wystarczajgcej szczegoétowosci, aby Zamawiajacy mogt

eksploatowaé, konserwowad, rozbierac, sktadaé, regulowac i naprawia¢ Urzadzenia.

Roboty nie bedg uwazane za ukonczone dla celéw ich przejecia wedtug SubKLAUZULI 10.1
Warunkéw Szczegodlnych, az Inzynier otrzyma ostateczne instrukcje obstugi i konserwacji
o takiej szczegotowosci oraz wszelkie inne instrukcje wyspecjalizowane w Wymaganiach

Zamawiajgcego do tych celéw.
Wykonaweca dostarczy instrukcje obstugi w jezyku polskim.

Wykonawca przeprowadzi na swoj koszt szkolenia personelu z obstugi i utrzymania w ilosci

niezbednej do prawidtowego funkcjonowania wszystkich urzadzen.

KLAUZULA 6 PERSONEL KIEROWNICZY | SILA ROBOCZA

SubKLAUZULA 6.5 GODZINY PRACY
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

W trakcie wykonania Umowy Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerwanego prowadzenia
Robét od godziny 6.00 do godz. 22.00 przez 6 dni w tygodniu (od poniedziatku do soboty
wlacznie), z zastrzezeniem postanowien decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach lub
postanowienia wifasciwego organu w sprawie uzgodnienia warunkow realizacji
przedsiewziecia na etapie ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko oraz
z zastrzezeniem niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych, ktére nie pozwalajg na
wykonywanie danych Robo6t. Brak mozliwosci wykonywania danych Robot w godzinach
od 6.00 do 22.00 orazw danych warunkach atmosferycznych musi by¢ potwierdzony przez
Inzyniera, ktéry reprezentuje Zamawiajgcego. W czasie catodobowych zamknie¢ torowych lub
jezeli wymaga tego technologia danych Robé6t budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do

prowadzenia robot budowlanych przez 7 dni w tygodniu lub przez catg dobe, z wyjatkiem:

a) prac w rejonie terendw chronionych akustycznie, gdzie w okresie catego roku prace

moga by¢ prowadzone tylko w godz. 6.00-22.00;

b)  sytuacji, iz w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach lub na etapie ponownej oceny
oddziatywania na srodowisko zostat okreslony warunek zakazujgcy wykonywania prac

przez 7 dni w tygodniu lub przez catg dobe;

c) innych niz wymienione w pkt. a. i b. uzasadnionych przypadkach, zaakceptowanych

przez Zamawiajgcego.

Swiadczenie Ustug gwarancyjnych i Ustug pogwarancyjnych odbywac sie bedzie w sposéb

ina warunkach okreslonych w Wymaganiach Zamawiajgcego okreslonych w PFU,
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w szczegolnosci poprzez gotowos¢ Wykonawcy do przyjmowania i realizacji Zgtoszen
Serwisowych w trybie 24h/dobe przez 366 dni w roku, zas realizacja czynno$ci planowych
ujetych w harmonogramie miesiecznym wynikajgcycym z Planu Utrzymania bedzie

realizowana w dniach i godzinach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

SubKLAUZULA 6.6 POMIESZCZENIA | URZADZENIA DLA PERSONELU
KIEROWNICZEGO | SILY ROBOCZEJ

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Jezeli w Wymaganiach Zamawiajgcego nie jest podane inaczej, to Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszystkie potrzebne pomieszczenia i urzgdzenia mieszkalne i socjalne,

dla Personelu Wykonawcy.

Wykonawca nie pozwoli nikomu z Personelu Wykonawcy organizowaé jakichkolwiek

tymczasowych czy statych kwater mieszkalnych na Placu Budowy.

SubKLAUZULA 6.7 ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Wykonawca bedzie przez caty czas podejmowat wszelkie rozsadne $rodki dla zapewnienia

zdrowia i bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy.

Wykonawca zapewni dostepnos¢ personelu medycznego, pierwszg pomoc oraz ustugi karetek
dla Personelu Wykonawcy i Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie przestrzegat na Placu
Budowy zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tak jak podano w Planie Bezpieczenstwa

i Ochrony Zdrowia (BIOZ) sporzgdzonym przez Wykonawce.

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora ds. bezpieczenstwa pracy, jak jest wymagane
przez ustawe z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z pézn. zm.)
i rozporzgdzenie Rady Ministrow z 2 wrzesnia 1997 w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny
prac (Dz.U. z 1997r., Nr 109, poz. 704 z pézn. zm.).

Wykonawca powinien zawiadomi¢ o kazdym wypadku Inzyniera w ciggu 24 godzin od tego
zdarzenia na Placu Budowy, w jego poblizu lub w zwigzku z prowadzonymi Robotami.
Wykonawca powinien réwniez zgtosi¢ ten wypadek odpowiednim wtadzom, jesli prawo

wymaga takiego zgtoszenia.

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca - stosownie do postanowien Instrukcji Ibh-105 - ztozy

pisemne oswiadczenie w zakresie:

a) aktualnosci badan lekarskich pracownikow Wykonawcy, w tym badan lekarskich
pracownikdw zwigzanych z ruchem pociggéw zgodnie z odrebnymi uregulowaniami,

90/106/0070/23/W/I

Strona 66 z 145



Umowa na Realizacje robot budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robét budowlanych
na zabudowe urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, urzgdzen kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze
S$wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzadzen na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice — granica paristwa
w ramach projektu ,,Prace na podstawowych ciggach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia
E 65 na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice (granica parnstwa)”

b) aktualnosci szkolen w dziedzinie bhp pracownikéw Wykonawcy,

c) posiadania przez pracownikow Wykonawcy, zwigzanych z ruchem pociggow
wymaganych kwalifikacji, szkoleh i egzaminéw zgodnie z odrebnymi uregulowaniami,
w zwigzku z wykonywaniem czynnosci zwigzanych z ruchem pociggow,

d) posiadania i uzywania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej, odziezy
I obuwia roboczego.

Wykonawca ztozy w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — wiasciwym miejscowo Zaktadzie Linii
Kolejowych pisemny wniosek o ustalenie terminu i miejsca poinformowania swoich
pracownikdw o wystepujacych zagrozeniach dla bezpieczenstwa izdrowia w zwigzku

z realizacjg Umowy.

Ztozenie oswiadczenia i dokonanie poinformowania, o ktérych mowa wyzej, oraz uzyskanie
na tej podstawie imiennych przepustek uprawniajgcych do wstepu na obszar kolejowy jest

warunkiem dopuszczenia pracownikow Wykonawcy do realizacji prac objetych Umowa.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania prac w sposob zagrazajgcy zdrowiu
lub zyciu ludzkiemu, a takze razgcego naruszenia przez Wykonawce lub osoby pracujgce
w jego imieniu przepisdow dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy, ochrony ppoz.
zawartych w obowigzujgcych przepisach, a takze niewywigzywania sie z postanowieh Umowy
w tym zakresie, Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty kary pienieznej w wysokosci ustalonej
na podstawie ,Taryfikatora” stanowigcego Zatgcznik nr 5 do Instrukcji Ibh-105. Jezeli
postanowienia Umowy i wyzej przywotanej Instrukcji przewidujg kare za to samo zdarzenie,

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia jednej kary na podstawie postanowien Umowy.

SubKLAUZULA 6.8 KIEROWNICTWO WYKONAWCY
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujgca trescia:

Podczas projektowania i realizacji Robot oraz tak dtugo pozniej, jak bedzie to konieczne do
wypetnienia zobowigzan Wykonawcy, Wykonawca zapewni cate kierownictwo konieczne do:
planowania, organizacji, kierowania, zarzadzania, inspekcji i dokonywania préb przy pracy,

w szczegolnosci zapewni personel okreslony w IDW.

Kierownictwo Wykonawcy bedzie posiada¢ stosowne uprawnienia do wykonywania
powierzonych im funkcji. W przypadku uzasadnionej koniecznosci wymiany przez Wykonawce
jakiejkolwiek osoby z kierownictwa Wykonawcy, wskazanej w Ofercie, nowa osoba musi
posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane przez Prawo budowlane oraz
posiadaé¢ doswiadczenie oraz kwalifikacje nie mniejsze niz te, ktére zostaty okre$lone w SWZ

lub w ogtoszeniu 0 zamowieniu.

90/106/0070/23/W/I

Strona 67 z 145



Umowa na Realizacje robot budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robét budowlanych
na zabudowe urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, urzgdzen kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze
S$wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzadzen na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice — granica paristwa
w ramach projektu ,,Prace na podstawowych ciggach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia
E 65 na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice (granica parnstwa)”

Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy ktorejkolwiek z oséb umocowanych
lub uprawnionych do wykonywania projektéw, kierowania budowg i do kierowania robotami,
co do ktérych okreslono wymagania w SWZ lub ogltoszeniu o zamodwieniu, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Inzyniera w porozumieniu z Zamawiajgcym. Inzynier zaakceptuje lub odrzuci takg zmiane
w terminie 7 dni od daty przedtozenia zmiany. Zmiana taka nie bedzie miata wptywu
na Zaakceptowang Kwote Kontraktowg. Wykonawca przedtozy Inzynierowi propozycje
zmiany, nie pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonywania projektéw,
kierowania budowag lub robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu Umowy wynikajgca z braku projektanta, kierownictwa budowy lub Robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowi¢

podstawy do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie.

Kierownictwo bedzie sprawowane przez wystarczajgcg liczbe osoéb posiadajgcych
dostateczng znajomos¢ jezyka komunikatéw (zdefiniowanego w SubKLAUZULI 1.4 Warunkow
Ogolnych oraz dziatan przewidzianych do prowadzenia (wigcznie z wymaganymi metodami
i technikami, zagrozeniami mozliwymi do napotkania i metodami zapobiegania wypadkom)

w celu zadowalajgcej i bezpiecznej realizacji Robot.

SubKLAUZULA 6.9 PERSONEL WYKONAWCY
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Personel Wykonawcy bedzie odpowiednio wykwalifikowany, biegly oraz doswiadczony
w swych zawodach lub zajeciach. Inzynier lub Zamawiajgcy moze wymagac, aby Wykonawca
usunat kazdg osobe (lub spowodowat jej usuniecie) zatrudniong na Placu Budowy lub przy

Robotach, wtgcznie z Przedstawicielem Wykonawcy, jesli ma to zastosowanie, ktora:
a) uporczywie nieodpowiednio sie zachowuje lub wykazuje brak starannosci,

b)  wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do jakichkolwiek postanowien Kontraktu,

d) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ktérej dziatanie (bgdz
zaniechanie dziatania) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu kolejowego lub
Srodowiska naturalnego, w tym stwarza ryzyko wystgpienia bezposredniego zagrozenia

szkodg w srodowisku.

Wykonawca usunie (lub spowoduje usunigcie) takze osobe (osoby) zatrudnione przy
wykonaniu Umowy, ktorych usuniecia zazada Inzynier lub Zamawiajgcy, z przyczyn

wskazanych w lit. @) — d) powyzej. Zmiana Personelu na zgdanie Inzyniera lub Zamawiajgcego
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wymaga podania pisemnego uzasadnienia. Zmiana taka nie bedzie wymagata aneksu do

Umowy.

W sktad Personelu Wykonawcy bedg wchodzi¢ osoby posiadajgce: uprawnienia wymagane
przez przepisy Prawa budowlanego, jak réwniez uprawnienia wymagane przez przepisy
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990
z pbézn. zm.) niezbedne do podjecia obowigzkéw zgodnie z Kontraktem. W przypadku
uzasadnionej koniecznosci wymiany przez Wykonawce osoby z Personelu — nowa osoba musi
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia). Jezeli wystgpi taka okolicznosé¢, to

Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo (lub spowoduje jej wyznaczenie).

Zamawiajgcemu przystugiwacé bedzie prawo do weryfikacji, czy osoba zastepujaca (nowa lub
na zastepstwo) posiada odpowiednie, takie jakie zostaty okreslone w SWZ lub ogtoszeniu
0 zamowieniu, doswiadczenie i kwalifikacje. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu weryfikaciji,
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o kazdorazowej zmianie w sktadzie Personelu i na
zgdanie Zamawiajgcego przekaze informacje i dokumenty niezbedne do zweryfikowania

doswiadczenia i kwalifikacji tego Personelu.

Swiadczenie Ustug gwarancyjnych odbywacé sie bedzie w sposéb i na warunkach okreslonych

w Wymaganiach Zamawiajgcego okreslonych w PFU.

SubKLAUZULA 6.10 LISTY PERSONELU | SPRZETU WYKONAWCY
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Wykonawca bedzie przedkfadat Inzynierowi szczegétowe informacje o liczbie w kazdej
kategorii Personelu Wykonawcy oraz kazdego typu Sprzetu Wykonawcy kazdego typu na
Placu Budowy. Szczegdtowe informacje nalezy przedstawi¢é w kazdym miesigcu
kalendarzowym, w formie zatwierdzonej przez Inzyniera, do czasu, az Wykonawca ukonczy
wszystkie prace wraz z zaleglymi, o ktérych jest wiadome, ze sg zalegte na date ukohczenia
podang w Swiadectwie Przejecia. W okresie $wiadczenia Ustug gwarancyjnych i Ustug
pogwarancyjnych Wykonawca bedzie sktadat comiesieczne informacje w zakresie
umozliwiajgcym weryfikacje przez Zamawiajgcego czy Wykonawca spetnit w takim miesigcu

wymagania wobec personelu Wykonawcy okreslone w PFU.

Personel Wykonawcy musi spetnia¢ wymagania i warunki (w tym okreslone w regulacjach
wewnetrznych obowigzujgcych u Zamawiajacego) umozliwiajgce prace na czynnych torach

linii kolejowych.

90/106/0070/23/W/I

Strona 69 z 145



Umowa na Realizacje robot budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robét budowlanych
na zabudowe urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, urzgdzen kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze
S$wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzadzen na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice — granica paristwa
w ramach projektu ,,Prace na podstawowych ciggach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia
E 65 na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice (granica parnstwa)”

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wiasciwg ilos¢ personelu posiadajgcego wymagane
prawem i Regulacjami Zamawiajgcego kwalifikacje umozliwiajgce wykonanie Robét

maszynami torowymi w stacjach i na szlakach, w tym na torach eksploatowanych.

Inzynier moze zazgdaé¢ usuniecia z Placu Budowy Sprzetu nieposiadajacego wymaganych
Swiadectw dopuszczenia do eksploatacji i $wiadectw sprawnosci technicznej oraz osob

obstugujgcych ten sprzet bez wymaganych uprawnien.

Wykonawca i jego personel bedg przestrzegac i bedg ich obowigzywaty wszystkie przepisy
prawa krajowego. Wykonawca zrekompensuje Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia i koszty
postepowania wynikajgce z jakiegokolwiek naruszenia przez Wykonawce i jego personel

przepiséw prawa.

Dodaje sie¢ SUubKLAUZULE:

SubKLAUZULA 6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL | ROBOTNICY

W przypadku zatrudnienia personelu zagranicznego, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
zapewnienie zatrudnienia zgodnie z majgcym zastosowanie polskim prawem,
z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych wiz dla rezydentdw, pozwoleh na prace oraz

wymaganych uprawnien dla personelu inzynierskiego i zarzgdzajgcego.

Wykonawca, w przypadku zatrudnienia zagranicznego personelu i robotnikdw, zapewni

poprzez ttumaczy sprawne porozumiewanie sie w jezyku polskim Stron Umowy.

W zakresie Ustug gwarancyjnych i Ustug pogwarancyjnych, Wykonawca w przypadku
zatrudnienia zagranicznego personelu, zapewni ich sprawne porozumiewanie sie w jezyku

polskim z Zamawiajgcym i jego personelem.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przesiedlenie na miejsce rekrutacji catego personelu
zagranicznego zatrudnionego przy Robotach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wiasciwg
opieke nad takimi osobami do czasu ich wyjazdu z Polski. W przypadku zaniedbania
Wykonawcy, Zamawiajgcy moze przesiedli¢ oraz utrzymac takie osoby i odzyskaé poniesione
w tym zakresie koszty od Wykonawcy. W przypadku Smierci w Polsce kogokolwiek
z zagranicznego personelu Wykonawcy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowne

zafatwienie spraw zwigzanych z jego powrotem lub pogrzebem.

Wszystkie koszty odnoszgce sie do stosowania tej SubKLAUZULI poniesie Wykonawca.
KLAUZULA 7 URZADZENIA, MATERIALY | WYKONAWSTWO

SubKLAUZULA 7.1 SPOSOB REALIZACJI
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:
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Wykonawca bedzie prowadzit wyréb Urzadzen, pozyskiwanie i wyréb Materiatdw oraz catg

inng realizacje Robdt i Ustug gwarancyjnych oraz Ustug pogwarancyjnych:
a)  w sposob, (jesli jest) wyspecyfikowany w Kontrakcie,
b)  we wiasciwy, profesjonalny i staranny sposéb, zgodnie z uznang dobrg praktyka,

C) przy uzyciu urzadzen wiasciwie wyposazonych dopuszczonych do eksploatacji
i Materiatéw dopuszczonych do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej,
nie powodujgcych zagrozenia, wyjawszy przypadki, gdy jest to inaczej sprecyzowane

w Kontrakcie.

Wszystkie zastosowane Materialy, wyroby budowlane i Urzgdzenia muszg spetniaé
Wymagania Zamawiajgcego, by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie
z Prawem Budowlanym i Regulacjami Zamawiajgcego i muszg by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera przed datg ztozenia zaméwienia jak rowniez przed datg wbudowania lub

zamontowania.

Zadna wazna operacja jakiegokolwiek rodzaju, a zwlaszcza przeciecie lub zamkniecie
istniejgcych torow kolejowych, drég, wodociggdw Ilub innego urzadzenia uzytecznosci
publicznej, nie moze zosta¢ przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Inzyniera.
Wykonawca winien w odpowiednim czasie — co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem takich
Robét — ztozyé wniosek na piSmie o zamiarze wykonania tego typu czynnosci w celu
umozliwienia mu przygotowania odpowiedniego nadzoru i podjecia wtasciwych Srodkéw

bezpieczenstwa.

Wykonawca, na witasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa, witascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z Placem Budowy

i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za
wszystkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli
posesji czy budynkdéw sgsiadujgcych z Placem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca

odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

Wykonawca zapewni ochrone instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi i instalacji
podziemnych oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych,
rowach melioracyjnych, rurociggach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach, wszystkich
rodzajow, budynkach i budowlach - wyrzgdzonych przez niego lub Podwykonawce(ow)

w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca winien uwzgledni¢ ipostepowaé zgodnie ze
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szczegotowymi zapisami znajdujgcymi sie w Programie Funkcjonalno-uzytkowym, o ile takowe
zostaty przewidziane zapisami Programu funkcjonalno-uzytkowego. Wykonawca winien bez
zwtoki, na wiasny koszt naprawi¢ wszystkie szkody, i jezeli to konieczne przeprowadzic¢ dalsze

prace naprawcze zarzadzone przez Inzyniera.

W przypadku koniecznosci zamkniecia toru szlakowego lub drogi publicznej Wykonawca

bedzie postepowat zgodnie z wytycznymi okreslonymi w Kontrakcie.

W przypadku braku mozliwosci prowadzenia ruchu drogowego alternatywnymi trasami
objazdowymi, Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem i Zamawiajgcym zaprojektuje, uzgodni
i wykona tymczasowy przejazd kolejowo-drogowy, uwzgledniajac obowigzujgce Regulacje

Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty z tytutu czasowej organizacji ruchu drogowego (dokumentacja projektowa,

wykonanie i utrzymanie) lezg po stronie Wykonawcy.

Razem z wnioskiem o pozwolenie na rozpoczecie Robdét, Wykonawca winien przedstawi¢

Inzynierowi liste wszystkich Urzadzenh, ktérych on lub jego Podwykonawcy zamierzajg uzyé.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi odpowiednie uzgodnienia, decyzje,
oznakowanie czy inne dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do eksploatacji lub mozliwo$é

wprowadzenia do obrotu danych Urzgdzen lub Materiatéw zgodnie z przepisami.

SubKLAUZULA 7.4 DOKONYWANIE PROB
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Niniejsza SUbKLAUZULA bedzie miata zastosowanie do wszystkich préb wyspecyfikowanych

w Kontrakcie, innych niz Préby Eksploatacyjne (jesli sg).

Wykonawca dostarczy catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie
elektryczng, sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg, materiaty i stosownie
wykwalifikowany i doswiadczony personel kierowniczy, jakie sg konieczne do sprawnego
przeprowadzenia wyspecyfikowanych préb. Wykonawca uzgodni z Inzynierem czas i miejsce
dokonania wyspecyfikowanych prob kazdego z Urzgdzen, Materiatdw oraz innych czesci
Robdét.

W trakcie realizacji prac Wykonawca zapewni obstuge laboratoryjng akredytowanego
w przedmiotowym zakresie laboratorium badawczego. Wykonawca, nie poznej niz 14 dni
przed podjeciem prac, zgtosi Zamawiajacemu wszelkie laboratoria i osoby wykonujgce na jego
zlecenia badania w celu uzyskania akceptacji Zamawiajgcego. Wykonawca w zgtoszeniu

laboratorium przedstawi informacje dotyczgce laboratorium obejmujgce w szczegdlnosci:
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zaplecze techniczne, sprzet pomiarowy, plan zapewniania jakosci, zakres oraz procedury

zwigzane z prowadzeniem badan, obieg dokumentéw w laboratorium.

Inzynier moze, wedtug Klauzuli 13 Warunkéw Ogélnych zmodyfikowanych postanowieniami
Warunkoéw Szczegoélnych, zmieni¢ miejsce lub szczegdty wyspecyfikowanych préb lub polecié¢
Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych préb. Jezeli te zmienione lub dodatkowe préby
pokaza, ze poddawane prébom Urzadzenia, Materiaty lub wykonawstwo nie sg zgodne
z Kontraktem, to koszt przeprowadzenia tej Zmiany bedzie poniesiony przez Wykonawce, bez

wzgledu na inne postanowienia Kontraktu.

Wykonawca poinformuje Inzyniera o zamiarze przeprowadzenia préb z wyprzedzeniem co

najmniej 48 godzin.

Inzynier da Wykonawcy, z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, powiadomienie
0 zamiarze obecnoéci Inzyniera przy probach. Jezeli Inzynier nie bedzie obecny w czasie
i w miejscu uzgodnionym, to Wykonawca bedzie mdgt, chyba ze Inzynier poleci inaczej,

przystgpi¢ do prob i proby te bedg wtedy uwazane za wykonane w obecnosci Inzyniera.

Jezeli stosujgc sie do tych polecen lub w rezultacie opdznienia, za ktére odpowiedzialny jest
Zamawiajacy, Wykonawca dozna opodznienia i/lub poniesie Koszt, to Wykonawca da
powiadomienie Inzynierowi i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem SubKLAUZULI 20.1
Warunkéw Ogdlnych, do:

a) przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, w zwigzku z jakimkolwiek takim opdznieniem,

wedtug SubKLAUZULI 8.4 Warunkéw Szczegdlnych, jesli ukonczenie jest lub
przewiduje sie, ze bedzie opdznione, oraz

b) pfatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktora to ptatnos¢ bedzie wigczona do Ceny
Kontraktowej.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z SubKLAUZULA 3.5

Warunkoéw Ogélnych, aby uzgodnic lub okresli¢ te sprawy.

Wykonawca bezzwtocznie przekaze Inzynierowi nalezycie poswiadczone sprawozdania
z prob. Gdy wyspecyfikowane préby zostang przeprowadzone z wynikiem pozytywnym,
Inzynier uzna swiadectwo przeprowadzenia prob sporzgdzone przez Wykonawce, lub sam
wystawi mu w tym celu Swiadectwo. Jezeli Inzynier nie byt obecny przy prébach, to

zaakceptuje odczyty jako wierne.

SubKLAUZULA 7.7 WLASNOSC URZADZEN | MATERIALOW
Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Urzadzenia lub Materiaty, zakupione przez Wykonawce zgodnie z SubKLAUZULA 14.5

Warunkow Szczegdlnych, stajg sie wtasnoscig Zamawiajgcego w momencie dostarczenia ich
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na Plac Budowy albo teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera albo
w innych przypadkach opisanych w Umowie. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia

Urzadzen lub Materiatéw bez jakichkolwiek obcigzen.

W  sytuacji, gdy Urzadzenia Ilub Materiaty zakupione przez Wykonawce zgodnie
Z SubKLAUZULA 14.5 Warunkéw Szczegdlnych, majg zosta¢ dostarczone w miejsce inne niz
Plac Budowy, uzgodnione i zaakceptowane przez Inzyniera , Wykonawca zobowigzuje sie do
uzyskania od podmiotéw przechowujgcych wyzej wskazane Urzadzenia lub Materiaty

pisemnego oswiadczenia, zgodnie z ktérym:

a) podmiot przechowujgcy ma swiadomos$é, ze Urzadzenia lub Materiaty, ktére zostang
dostraczone przez Wykonawce Robot na jego teren lub magazyn bedg stanowic

wiasnosé PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie;

b) podmiot przechowujgcy zobowigzuje sie zapewni¢ osobom upowaznionym przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. dostep do przechowywanych Urzgadzen lub Materiatéw

w kazdym czasie i na kazde ich wezwanie;

c) podmiot przechowujgcy zobowigzuje sie odmoéwi¢c Wykonawcy Robét dostepu do
przechowywanych Urzadzen lub Materiatdbw na wyrazne Zgdanie uprawnionego

pracownika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie;

d) podmiot przechowujgcy nie bedzie kierowa¢ do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z siedzibg w Warszawie jakichkolwiek roszczen zwigzanych z umowa tgczgcg podmiot

przechowujgcy z Wykonawcg Robat;

e) w przypadku jakichkolwiek roszczen w stosunku do Wykonawcy Robo6t podmiot
przechowujgcy zrzeka sie uprawnienia do skorzystania z prawa zastawu na

Urzadzeniach i Materiatach przez niego przechowywanych.

Uzyskanie przez Wykonawce wyzej wskazanych oswiadczeh warunkuje mozliwosé
uzgodnienia i zaakceptowania przez Inzyniera terenu lub magazynu, gdzie majg zostac
dostarczone Urzgadzenia Ilub Materialy, zakupione przez Wykonawce zgodnie

z SubKLAUZULA 14.5 Warunkow Szczegdlnych chyba, ze Zamawiajgcy postanowi inaczej.

Dodaje sie nastepujgce SubKLAUZULE

SubKLAUZULA 7.9 PRZEKOPY KONTROLNE

W celu zlokalizowania uzbrojenia podziemnego i unikniecia jego ewentualnych uszkodzen,
Wykonawca wykona przekopy kontrolne na swoj koszt z powiadomieniem zarzadcy terenu,

urzgdzen itp., z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym, po uzyskaniu wiasciwych zgéd.
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Wykonawca, w przypadku uszkodzenia uzbrojenia podziemnego, zobowigzany jest do
niezwtocznego usuniecia powstatych uszkodzen. Odpowiednie zastosowanie znajduje
SubKLAUZULA 4.14 Warunkéw Szczegélnych.

SubKLAUZULA 7.10 MATERIALY Z ROZBIORKI | ODPADY
Strony majg obowigzek stosowania i przestrzegania zapisow ,Instrukcji kwalifikowania
materiatdow pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3" (www.plk-

sa.pl).

Strony majg obowigzek stosowania i przestrzegania zapiséw ,Instrukcji PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. dotyczacej gospodarki odpadami dla Wykonawcéw Is-3” (www.plk-sa.pl).

Przed rozpoczeciem Rob6t Strony przy udziale Inzyniera przeprowadzg przeglad obiektéw
i dokonajg kwalifikacji materiatéw i urzgdzen przewidzianych do demontazu, ktéry Wykonawca
zobowigzany bedzie przeprowadzi¢. Materiaty i urzadzenia z demontazu nieprzydatne

Zamawiajgcemu stajg sie wiasnoscig Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z demontazem, segregacja,
magazynowaniem, przetadunkiem i transportem wszelkich materiatdow i urzgdzeh do miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego, tj. do stacji Zabrzeg Czarnolesie przy torze nr 53, 300,
703, w stacji Czechowice-Dziedzice w rejonie bazy ISE Czechowice-Dziedzice oraz przy torze
nr 403 w stacji Czechowice-Dziedzice na wydzielonej czesci placu sktadowego niezaleznie od
tego jak Zamawiajgcy zamierza wykorzystaé przydatne mu materialy i urzgdzenia.
Zamawiajacy moze wskazac inne miejsce, do ktorego Wykonawca powienien transportowac

materiaty lub urzadzenia, w promieniu 40 km od miejsca rozbiorki.

Wykonawca zapewni, aby magazynowane materialy i urzagdzenia z demontazu do czasu,
gdy bedag one potrzebne do wykonania Robdt, zostaty zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowaly swojg jakos¢ oraz wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego
lub Inzyniera. Zdemontowane materiaty oraz urzgdzenia powinny by¢ zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi, kradziezg i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia
powstate podczas demontazu materiatdw lub urzgdzen istniejgcych, zakwalifikowanych do
dalszego uzytkowania, obcigzajg Wykonawce i muszg zostac usuniete na jego koszt. Zakres

naprawy obejmuje przywrdcenie tych materiatoéw lub urzgdzenh do stanu sprzed demontazu.

Miejsca magazynowania materiatow i urzgdzen z demontazu bedg zlokalizowane w obrebie
Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Placem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

Warunkiem akceptacji przez Inzyniera miejsca magazynowania jest przedfozenie umowy
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zawartej pomiedzy Wykonawcg a wiasciecielem lub uzytkownikiem wieczystym

nieruchomosci, na ktorej zostanie to miejsce zorganizowane .

Materiaty i urzgdzenia z demontazu przydatne Zamawiajgcemu stanowig, zgodnie z Instrukcjg
kwalifikowania materiatéw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-

3, materiaty do ponownego uzytku, w szczegdélnosci:

a) materiaty starouzyteczne — sg to materiaty, ktére kwalifikujg sie bezposrednio

do ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem;

b) materialy starouzyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn
starouzytecznych: do regeneracji lub reprofilacji — sg to materiaty kwalifikujgce
sie do ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem

po zregenerowaniu;

c) materiaty starouzyteczne do predkosci V<40 km/h;

d) pozostate materiaty do ponownego uzytku;

Materiaty i urzgdzenia z demontazu nieprzydatne Zamawiajgcemu inne niz wykazane powyzej

stajg sie odpadami w rozumieniu Ustawy o odpadach.

Wykonawca jest wytworcg odpaddow, w tym odpaddéw o ktérych mowa powyzej i jest
obowigzany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami w wyniku swiadczenia
ustug w zakresie budowy (w tym réwniez odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy),
montazu, rozbiérki, remontu obiektéw, oraz czyszczenia zbiornikdw lub urzadzen oraz
sprzatania, konserwaciji i napraw zgodnie z definicjg wytwdrcy odpaddw w rozumieniu Ustawy
o odpadach, za wyjgtkiem odpadow z konstrukcji, przedmiotow i wyrobow stalowych i metali

kolorowych, ktore utracity pierwotng warto$¢ uzytkowa, ktorych wytworcy jest Zamawiajgcy.

Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia

ludzi oraz Srodowiska, w szczegolnosci gospodarka odpadami nie moze:
a) powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
b) powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

c) wywotywac niekorzystnych skutkéw dla terendw wiejskich lub miejsc o szczegdlnym

znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji Robot odpady nalezy magazynowacC zgodnie z wymaganiami decyzji
o $srodowiskowych uwarunkowaniach, w sposob selektywny w miejscu na ten cel
przeznaczonym, wyznaczonym na Placu Budowy, zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach

oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu

90/106/0070/23/W/I

Strona 76 z 145



Umowa na Realizacje robot budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robét budowlanych
na zabudowe urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, urzgdzen kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze
S$wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzadzen na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice — granica paristwa
w ramach projektu ,,Prace na podstawowych ciggach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia
E 65 na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice (granica parnstwa)”

magazynowania dla poszczegolnych rodzajow odpadow oraz sposobdw zabezpieczen przed
przedostawaniem sie ich do srodowiska, kierujgc sie wlasciwosciami odpaddw, wymaganiami
ochrony zycia i zdrowia ludzi, wymaganiami przeciwpozarowymi oraz ograniczeniem

ucigzliwosci zwigzanych z ich magazynowaniem.

Wykonawca, bedgc wytworcg odpaddw, moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania

odpadami wylgcznie podmiotom, ktére posiadaja:

a) zezwolenie na zbieranie odpadow lub zezwolenie na przetwarzanie odpadoéw,
lub

b) koncesje na podziemne sktadowanie odpadow, pozwolenie zintegrowane,
decyzje zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi,
zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania  odpadow
wydobywczych lub wpis do rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie

odbierania odpadéw komunalnych od wtascicieli nieruchomosci, lub

c) wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w w art. 50 ust. 1 pkt 5 Ustawy

0 odpadach,
- chyba Ze dziatalnos¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.
Wykonawca, bedgc wytworcg odpadow, jest obowigzany do:

a) prowadzenia na biezgco ich ilosciowej i jakoSciowej ewidencji zgodnie
z obowigzujgcym katalogiem odpaddéw z zastosowaniem karty przekazania

odpadow, karty ewidencji odpaddw; oraz

b) sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach

i 0 gospodarowaniu odpadami.

zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie

w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Wykonawca przygotowuje i przekazuje Inzynierowi w terminie zgodnym z Instrukcjg Is-3
informacje o wytworzonych odpadach i sposobie zagospodarowania odpaddéw zgodnie
z obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajgcego. Informacja powinna by¢ przygotowana
zgodnie z Prawem i przekazana do Inzyniera w terminie do 10 Dni przed dniem zgtoszeniem
przez Wykonawce gotowosci do dokonania ostatniego odbioru robot budowlanych
(w przypadku wszystkich uméw) oraz dodatkowo (w przypadku uméw trwajgcych ponad 1 rok

kalendarzowy) do dnia 20 marca kolejnego roku kalendarzowego.*
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Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty magazynowania, transportu oraz dalszego
zagospodarowania (przetworzenia) odpadéw, ktérych wytworcg jest Wykonawca sg

ponoszone przez Wykonawce.

Wykonawca jako wytworca odpadow niebezpiecznych ponosi odpowiedzialnos¢ zgodnie
z Ustawg o odpadach do chwili przekazania odpaddéw niebezpiecznych do ostatecznego
procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez posiadacza odpadéw
prowadzgcego taki proces. Powyzsze nie dotyczy pojazdéw wycofanych z eksploatacji oraz

zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
Wykonawca, ktory jest wytwdrcg odpadow, zobowigzany jest do:

a) regularnego uprzgtania odpadow z Terenu Budowy i przekazywania uprawnionym

podmiotom,

b) przedktadania na zadanie Zamawiajgcego dokumentéw ewidencji odpadow,
aw przypadku odpadéw niebezpiecznych  dodatkowo do  przedktadania
uméw/oswiadczen z podmiotami posiadajgcymi zezwolenie na przetwarzanie
odpadoéw, w szczegdlnosci odpaddw w postaci zuzytych drewnianych podktadéw
kolejowych, tj. odpadéw o kodzie 17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku
(oznacza proces R1-R11, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do Ustawy o odpadach, a takze
proces przygotowania do ponownego uzycia) lub w procesie ostatecznego
unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do Ustawy

0 odpadach).

Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i materiatami oraz urzgdzeniami
z demontazu obowigzujg réwniez wszystkich Podwykonawcéw.

SubKLAUZULA 7.11 WYMAGANIA ZWIAZANE Z ORGANIZACJA RUCHU

POCIAGOW

Wykonawca zobowigzany jest do Scistej wspotpracy z Zamawiajgcym w zakresie organizacii
ruchu pociggdw w czasie catego okresu prowadzenia Robdét wedtug zasad opisanych
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania zapisow
PFU pkt 4.2.2 ,Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji Robot” zaréwno dla Czesci
Aidla Czesci B.

KLAUZULA 8 ROZPOCZECIE, OPOZNIENIA | ZAWIESZENIE

SubKLAUZULA 8.1 ROZPOCZECIE ROBOT
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:
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Za Date Rozpoczecia uwazac sie bedzie nastepny dzieh po podpisaniu Umowy przez drugg
Strone.

Po Dacie Rozpoczecia, Wykonawca przystgpi do projektowania, a nastepnie rozpocznie
realizacje Robét. Zarbwno prace zwigzane z projektowaniem jak i realizacja Robét bedg
prowadzone zgodnie z zaakceptowanym przez Inzyniera Harmonogramem rzeczowo-
finansowym lub jego aktualizacjami wprowadzonymi zgodnie z Kontraktem. Zgodnie
Z postanowieniami Prawa budowlanego, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem Robot,
Zamawiajgcy powiadomi wiasciwy organ oraz projektanta sprawujgcego nadzoér autorski
0 zamierzonym terminie rozpoczecia Robét, na ktére uzyskat Pozwolenie na Budowe, zgodnie
z SubKLAUZULA 1.1.6.13 Warunkow Szczegodlnych. Zamawiajgcy bedzie takze uprawniony
do udzielenia petnomocnictwa dla Wykonawcy do powiadomienia wiasciwego organu

i projektanta o zamierzonym terminie rozpoczecia Robét.
Do tego powiadomienia bedg dotgczone nastepujgce dokumenty:

1) lista personelu Wykonawcy (wymienionego z nazwiska), ktory pemni¢ bedzie funkcje

Kierownika Budowy i Kierownikow Robét oraz dotgczajgc:

a) os$wiadczenie Kierownika Budowy stwierdzajgce  sporzadzenie planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa,
b) oswiadczenia Kierownikow Robdét o przyjeciu obowigzku kierowania Robotami,

c) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem uprawnienia budowlane ww. osob oraz

zadwiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzgdu zawodowego,

2) liste personelu Inzyniera (wymienionego z nazwiska), ktéry petni¢ bedzie funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego z jednoczesnym wskazaniem koordynatora zgodnie

Z przepisami Prawa budowlanego:
a) oswiadczenia inspektorow nadzoru o przyjeciu obowigzku inspektora,

b) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem uprawnienia budowlane ww. oséb oraz

zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzgdu zawodowego,

3) informacje zawierajgcg dane zamieszczone w ogtoszeniu dotyczgcym bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia, ktéra bedzie umieszczona na budowie zgodnie z Prawa

budowlanego.
Wykonawca i Inzynier sg zobowigzani dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymienione
w pkt 1), 2) i 3) w odpowiednio wczesniejszym terminie. Powyzsze dotyczy rowniez kazdej

zmiany Personelu.
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W ramach Harmonogramu rzeczowo-finansowego sporzgdzonego zgodnie z SubKLAUZULA
8.3 Warunkéw Szczegdlnych. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu
liste i terminy uzyskiwania wszystkich pozwoleh lub zezwolen, wymaganych do uzyskiwania
Pozwolenia na Budowe. Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca w ramach aktualizacji
Harmonogramu rzeczowo-finansowego przediozy liste i terminy uzyskiwania wszystkich

pozwolen lub zezwolen, wymaganych dla okresu realizacji Robaot.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy dokumentéw wymienionych w pkt 1), informacji wymienionej
w pkt 3) oraz pozwolen Ilub zezwolen wymienionych w niniejszej SubKLAUZULI
w odpowiednim czasie, to wszelkie skutki opdznieh w realizacji Kontraktu tym spowodowane,

zostang poniesione przez Wykonawce.

Przed przekazaniem Placu Budowy Wykonawca przedstawi Inzynierowi polisy
ubezpieczeniowe oraz dowody optacenia sktadek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym

przez Kontrakt.

SubKLAUZULA 8.3 HARMONOGRAM
Dotychczasowy tytut SubKLAUZULI: ,Harmonogram” zastepuje sie tytutem: ,Harmonogram

rzeczowo-finansowy”, za$ tres¢ SubKLAUZULI zastepuje sie nastepujgca trescia:

1. W terminie 28 dni od Daty Rozpoczecia Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oraz
Inzynierowi do zatwierdzenia - w programie MS Project bgdz rownowaznym, ktéry bedzie
umozliwiat odtwarzanie, przechowywanie, zapis i zmiane plikéw w formacie *.mpp,
(z zastrzezeniem informacji dotyczacej przeptywdw pienieznych (cash flow) zwigzanych
z wykonaniem Umowy, ktéra ma by¢ przedstawiana takze w formacie Excel)
Harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej takze jako ,HRF”), dla etapu prac projektowych,
sktadajacy sie z nastepujgcych czesci:

a) prace projektowe oraz pozostate czynnosci niezbedne do uzyskania Pozwolenia na

Budowe (Harmonogram Rzeczowo - Finansowy Robot Projektowych);
b) zasoby ludzkie (Harmonogram Pracy Ludzi);
c) przeroby i ptatnosci(Harmonogram Przerobéw, Harmonogram Ptatnosci).
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ jeden harmonogram dla Czesci A i Czesci B.

Harmonogram rzeczowo-finansowy dla etapu prac projektowych w zakresie ppkt a)
bedzie zawierat kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowac prace projektowe
oraz pozostate czynnosci niezbedne do uzyskania Pozwolenia na Budowe, z wyrazng

graficzng ilustracja Sciezki krytycznej, tj. terminy wykonywania Dokumentéw Wykonawcy
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oraz kolejnos¢ i terminy wykonywania prac, tak aby osiggngé zakonczenie zakresu

okreslonego w kazdym Etapie,

Harmonogram rzeczowo-finansowy dla etapu prac projektowych w zakresie ppkt b)
bedzie zawierat informacje przedstawiajgce szacunek liczebnosci kazdej grupy
Personelu Wykonawcy z podziatem na specjalnosci dla kazdego Etapu w kazdym

miesigcu realizacji prac projektowych, niezbednych do realizacji prac projektowych.

Harmonogram rzeczowo — finansowy dla etapu prac projektowych w zakresie ppkt c)
bedzie zawierat szacowane przeroby i ptatnosci w ukfadzie miesiecznym oraz
ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogélne roztozone proporcjonalnie na caty czas

trwania Kontraktu.

2. W terminie 28 dni od daty uzyskania Pozwolenia na Budowe, wydanego przez organ
pierwszej instancji, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi do
zatwierdzenia, w programie MS Project bgdz réwnowaznym, ktéry bedzie umozliwiat
odtwarzanie, przechowywanie, zapis i zmiane plikow w formacie *.mpp (z zastrzezeniem
informacji dotyczacej przeptywdw pienieznych (cash flow) zwigzanych z wykonaniem
Umowy, ktéra ma by¢ przedstawiana takze w formacie Excel) Harmonogram rzeczowo-
finansowy dla etapu Robdét, objetych zakresem Umowy, sktadajgcy sie z nastepujgcych
czesci:

a) Harmonogram Rzeczowo - Finansowy Robét - w programie MS Project bgdz
réwnowaznym, ktéry bedzie umozliwiat odtwarzanie, przechowywanie, zapis i zmiane
plikéw w formacie *.mpp zawierajgcy prace w ramach Robot oraz pozostate czynnosci
niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

b) Harmonogram Pracy Ludzi, Harmonogram Pracy Sprzetu;

¢) Harmonogram Dostaw, Harmonogram Materiatow;

d) Harmonogram Przerobéw, Harmonogram Ptatnosci;

e) Schemat Etapowania;

f) Raport Towarzyszgcy.

Wszystkie czesci sktadowe HRF zostang przygotowane wedlug wzoréw wskazanych
w Zatgczniku nr 1 do Warunkéw Szczegdlnych.
Harmonogram rzeczowo-finansowy dla etapu Robét w zakresie ppkt a) bedzie zawierat:
(i) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé zadania objete Kontraktem
z wyrazng graficzng ilustracjg sciezki krytycznej Robdt, tj.: terminy wykonywania

Dokumentéw Wykonawcy oraz terminy i kolejnos¢ wykonywania Robdét, tak aby
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osiggng¢ zakonczenie zakresu okreSlonego w kazdym Etapie, wraz
z uwzglednieniem terminu wykonania prob koncowych dla kazdego asortymentu
Robét okreslonych w danym Etapie oraz dla pozostatych Robét, a takze uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie przed uptywem Czasu na Ukohczenie, oraz

(i) okresy na przeglady i odbiory,

(i) kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji i prob, wyspecyfikowanych w Kontrakcie,

(iv) daty rozpoczecia i zakonczenia Robot na realizowanej inwestyciji,

(v) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych asortymentéw Robot,

(vi) zapewnienie dostaw materiatéw i urzgdzen na Plac Budowy, rowniez w okresie

zimowym, w zakresie niezbednym dla zachowania ciggtosci Robdt,

(vii) planowane przerwy w prowadzeniu Robét ze wzgledu na wymogi zawarte
w Kontrakcie (np. ze wzgledu na wymogi decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach),

(viii)planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczegolnych etapach realizaciji
inwestycji, z uwzglednieniem w szczegodlnosci Instrukciji Ir-19,

(ix) rezerwy czasowe wynikajgce z etapowania Robot lub przyjetych technologii
prowadzenia Robot,

(x) Etapy ustalone w Kontrakcie zgodnie z wymogami SubKLAUZULI 8.13 Warunkéw
Szczegdblnych,

(xi) date sporzadzenia Harmonogramu, podpis osoby sporzadzajgcej, date
zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Harmonogram dla etapu Robot w zakresie ppkt b) bedzie zawierat:

(i) szczegdtowe informacje przedstawiajgce szacunek liczebnosci kazdej grupy
Personelu Wykonawcy oraz kazdego typu Sprzetu Wykonawcy, wymaganych na
Placu Budowy dla kazdego gtéwnego etapu w kazdym miesigcu realizacji Kontraktu,
niezbednych do realizacji Robét w Czasie na Ukonczenie bedacy scisle powigzany

z Harmonogramem Robét wedtug punktu a),

(i) date sporzgdzenia Harmonogramu, podpis osoby sporzgadzajgcej, date

zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Harmonogram w zakresie ppkt c) powyzej bedzie zawierat:
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(i) szczegdtowe informacje przedstawiajgce planowane do wbudowania ilosci
Materiatow i Urzadzeh oraz planowane ilosci dostaw Materiatow i Urzadzen
w kazdym miesigcu realizacji Kontraktu, niezbedne do realizacji Rob6t w Czasie na
Ukonczenie, bedacy scisle powigzany z Harmonogramem Robdét weditug ppkt a)

powyzej,

(i) date sporzadzenia Harmonogramu, podpis osoby sporzadzajgcej, date

zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.
Harmonogram dla etapu Robot w zakresie ppkt d) bedzie zawierat:

() szacowane przeroby i ptatnosci (netto i brutto) wynikajgce z Harmonogramu Robot

wedtug punktu a), w ukfadzie miesiecznym oraz ewentualne ich aktualizacje,
(i) koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie na caly czas trwania Kontraktu,

(i) date sporzadzenia Harmonogramu, podpis osoby sporzadzajgcej, date

zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Harmonogram dla etapu Rob6t w zakresie ppkt e) bedzie zawierat: graficzne przedstawienie
kolejnosci wykonywania prac w kazdym etapie, uwarunkowane zamknieciami torowymi,

wedtug zatgczonego wzoru.
Harmonogram dla etapu Rob6t w zakresie ppkt f) bedzie zawierat:
(i) opis Inwestycji,
(i) opis zatozen dotyczacych realizacji Kontraktu oraz jego zakres,
(i) opis etapowania Robdt,
(iv) opis metod wykonywanych Robdt, wydajnosci oraz sktad zespotdéw roboczych,
(v) opis $ciezki krytycznej,
(vi) przy aktualizacji Harmonogramu Robo6t opis odchylen oraz ich metody naprawcze,

(vii) rejestr ryzyk wraz z okresleniem wptywu na realizacje Umowy, harmonogram, Czas
na ukonczenie, Cene Kontraktowg oraz wskazaniem dziatan planowanych do

podjecia w celu minimalizacji ryzyk.

Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie odzwierciedlat wszystkie szczegdlne wymagania

zawarte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Podczas opracowywania Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca uwzgledni

niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, ktére mogg ograniczy¢ postep Robdét w okresie
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jesienno-zimowo-wiosennym, harmonogram przyznanych zamkniec torowych (jezeli dotyczy)

oraz inne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na terminowe wykonanie Umowy.

Harmonogramy zawierajgce ograniczenie pracy lub tymczasowe zawieszenie mogg byc¢
zaakceptowane przez Inzyniera, lecz taka akceptacja nie zwalnia Wykonawcy z jego

zobowigzan zakonczenia Robét zgodnie z Czasem na Ukonczenie.

Wykonawca bedzie takze przedkiadat skorygowany (aktualny) Harmonogram rzeczowo-
finansowy, kiedykolwiek poprzedni Harmonogram stanie sie niespdéjny z faktycznym postepem

Robét lub ze zobowigzaniami Wykonawcy.

Jesli Inzynier, w ciggu 21 dni od otrzymania Harmonogramu, nie da Wykonawcy
powiadomienia podajgcego zakres, w jakim Harmonogram ten nie jest zgodny z Kontraktem,
to Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z tym Harmonogramem, z uwzglednieniem innych
jego zobowigzan wedlug Kontraktu. Personel Zamawiajgcego bedzie uprawniony do

polegania na tym Harmonogramie przy planowaniu swojej dziatalnosci.

W przypadku zgtoszenia przez Inzyniera uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 7 dni i ponownie przediozy,
poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy Inzynierowi do zatwierdzenia. Jezeli
Wykonawca nie uwzgledni uwag Inzyniera w powyzszym terminie, a przedtozony przez niego
Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie niezgodny z Umowa, Inzynier bedzie uprawniony
do wstrzymania Robo6t w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania

obcigzg Wykonawce.

W Harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca uwzgledni Etapy wykonania
przedmiotu Umowy (odpowiednio dla etapu prac projektowych oraz etapu Robét), tak aby
Umowa =zostata wykonana w okreSlonym w Umowie terminie. Brak zatwierdzenia
Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

terminowego wykonania Umowy.

Wykonawca bezzwiocznie da powiadomienie Inzynierowi o szczegolnych prawdopodobnych
przysztych wypadkach lub okolicznosciach, ktére mogg niesprzyjajgco wptyngé na prace,
zwiekszy¢ Cene Kontraktowg lub opdzni¢ realizacje Robot. Inzynier moze wymagac, aby
Wykonawca przedtozyt oszacowanie tego przewidzianego wptywu przysztych wypadkdéw lub

okolicznosci i/lub propozycje wedtug SubKLAUZULI 13.3 Warunkéw Szczegdlnych.

Jezeli w jakimkolwiek momencie Inzynier przekaze Wykonawcy powiadomienie, ze
Harmonogram (w podanym zakresie) nie zgadza sie z Kontraktem lub nie jest spdjny

z faktycznym postepem pracy i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca
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przedtozy Inzynierowi Uaktualniony Harmonogram zgodnie z niniejszg SubKLAUZULA 8.3

Warunkow Szczegolnych.

Inzynier nie zaakceptuje Harmonogramu, jako zgodnego z Kontraktem, w ktérym data
zakonczenia Robét fgcznie z dokonaniem wszelkich formalnosci przewidzianych w Kontrakcie,
w tym w szczegolnosci uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowania, wykraczajg poza Czas
na Ukohczenie lub ktéry zostat sporzgdzony z uwzglednieniem roszczen nierozpatrzonych
badz odrzuconych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego zgodnie z SubKLAUZULA
20.1 Warunkéw Ogoélnych.

Zatwierdzenie Harmonogramu nie stanowi zmiany Kontraktu i nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte i terminowe wykonanie Kontraktu.

Nieprzestrzeganie, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, zatwierdzonego
Harmonogramu stanowi naruszenie Kontraktu oraz przestanke okreslong w SubKLAUZULI
klauzuli 15.1 Warunkéow Ogolnych. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz
Harmonogramu na Placu Budowy w formie wykresu graficznego przedstawiajgcego postep
Robdét.

Do Harmonogramu winny by¢ dotgczone:
a) Program Zapewnienia Jakosci dotyczgcy Robdt,

b) Plan dziatan w zakresie ochrony srodowiska w trakcie Robot, szczegétowo okreslony
w SWZ,

c) Plan Zapewnienia Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,

d) i w razie obowigzywania — BIOZ.

Kazdy Harmonogram rzeczowo-finansowy lub jego aktualizacja majg zosta¢ opatrzone datg
jego sporzadzenia, podpisem osoby sporzgdzajgcej, date zatwierdzenia przez Wykonawce
oraz jego podpisem.

Wymagania w zakresie Harmonogramu nie obejmujg realizacji Ustug gwarancyjnych i Ustug
pogwarancyjnych, ktérych planowanie, realizacja oraz ptatnosci za realizacje (dot. Ustug
pogwarancyjnych) odbywa sie na zasadach okreslonych w Kontrakcie (Zatgczniku nr 13 do

Aktu Umowy oraz w Rozdziale PFU ,5.1.2 Wymagania dla realizacji Planu Utrzymania”

i w Rozdziale PFU ,6.1.2 Wymagania dla realizacji Planu Utrzymania”.

SUBKLAUZULA 8.4 PRZEDLUZENIE CZASU NA UKONCZENIE
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:
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Wykonawca bedzie uprawniony, z uwzglednieniem SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw Ogolnych
do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, jesli i w takim zakresie, w jakim ukonczenie dla celéw
SubKLAUZULI 10.1 Warunkéw Szczegdlnych jest, lub przewiduje sie, ze bedzie, opdznione

Z ktéregokolwiek z nastepujgcych powodow:

a) zmiana (chyba, ze poprawka do Czasu na Ukonczenie zostata uzgodniona
wedtug SubKLAUZULI 13.3 Warunkéw Szczegdélnych) lub inna istotna zmiana

w jakosci jakiegokolwiek elementu prac objetych Kontraktem,

b) powdd opodznienia, dajgcy tytut do przediuzenia czasu wedlug jakiejs
SubKLAUZULI niniejszych Warunkéw,

c) wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne — z uwzglednieniem

postanowien § 5 Umowy,

d) nieprzewidywalne braki mozliwosci zatrudnienia personelu lub dostepnosci

Débr, spowodowane przez epidemie lub dziatania rzgdowe,

e) jakiekolwiek opdznienie, utrudnienie lub uniemozliwienie, spowodowane przez
Zamawiajgcego lub Personel Zamawiajgcego lub innych wykonawcow

Zamawiajgcego na Placu Budowy, lub mozliwe im do przypisania.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, to
Wykonawca da Inzynierowi powiadomienie zgodnie z SubKLAUZULA 20.1 Warunkéw
Ogoélnych. Okreslajgc kazde przediuzenie czasu wedlug SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw
Ogolnych, Inzynier dokona przegladu swoich poprzednich okreslen i bedzie mogt zwiekszy¢

catkowite przedtuzenie czasu, ale go nie zmniejszy.

Strony zgadzajg sie, ze dla Robdt wynikajgcych z Kontraktu, ryzyko niesprzyjajgcych
warunkéw atmosferycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznat sie
z charakterystykg warunkéw atmosferycznych, jego mozliwymi zmianami i wahaniami
temperatur, wystepowaniem opaddéw deszczu oraz Sniegu w Kraju, takie ryzyko przyjat

i wkalkulowat w cene Oferty oraz uwzglednit w Czasie na Ukonczenie.

SubKLAUZULA 8.7 ODSZKODOWANIE UMOWNE ZA OPOZNIENIE
Dotychczasowy tytut SubKLAUZULLI: ,Odszkodowanie umowne za opdznienie” zastepuje sie

tytutem: ,Kary umowne”, zas tre§¢ SubKLAUZULI zastepuje nastepujaca trescia:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za niewykonanie w terminie Etapu, okreslonego w SubKLAUZULI 8.13 Warunkow
Szczegolnych — w wysokosci 0,02% wartosci netto Robot objetych Etapem, ustalonej

zgodnie z SUbKLAUZULA 14.4 Warunkéw Szczegdlnych, za kazdy dzien zwtoki, chyba
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ze Wykonawca byt w zwtoce w realizacji poprzedniego Etapu lub Etapow - w takim

przypadku podstawg do ustalenia wysokosci kary umownej bedzie suma wartosci Robot
objetych tym Etapem oraz suma wartosci Robot poprzednich Etapéw, w ktorych
nastgpita zwitoka. Jezeli Wykonawca wykona przedmiot Umowy w Czasie na
Ukonczenie, wowczas Zamawiajgcy odstgpi od egzekwowania naliczonej kary

umownej.

Termin wymagalnosci roszczenia o zapfate kar umownych za niewykonanie w terminie
Etapow nr 1, 2 rozpoczyna sie w dniu nastepujgcym po uptywie potowy Pierwotnego
Czasu na Ukonczenie. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty naliczonej kary umownej
przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia nastepujgcego po uptywie potowy

Pierwotnego Czasu na Ukonczenie.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z przestanek
odstgpienia od Umowy, postanowienia powyzszego akapitu nie majg zastosowania,
a wszelkie naliczone przez Zamawiajgcego kary umowne stajg sie natychmiast

wymagalne.

b) za nieprzedstawienie Ilub rozpoczecie Robdét bez zatwierdzonego Programu

Zapewnienia Jakosci w terminie i zakresie, o ktérym mowa w SubKLAUZULI 4.9

Warunkéw Szczegdlnych — w wysokosci 5 000,00 PLN za kazdy dzien zwitoki;

C) za nieprzekazanie Raportu o Postepie Prac w terminach i zakresie okreslonym

w SubKLAUZULI 4.21 Warunkow Szczegolnych — w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy

dzien zwioki;

d) za przystgpienie do Robét ingerujgcych w skrajnie toru bez Regulaminu tymczasowego

prowadzenia ruchu w czasie wykonywania Robot — w wysokosci 5 000,00 PLN za kazdy

dzieh stwierdzonych nieprawidtowosci;

e) za niezabezpieczenie miejsca Robot zgodnie z projektem zabezpieczenia miejsca robot

dla predkosci V=100 km/h opracowanym zgodnie z ,Wytycznymi zabezpieczenia
miejsca Robot wykonywanych na torze zamknietym podczas prowadzenia ruchu
pojazdow kolejowych po torze czynnym z predkoscig V=100 km/h 1d-18” Ilub
z Warunkami technicznymi utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id 1 ujetymi
w "Regulaminie tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania Robot" —

w wysokosci 10 000,00 PLN za kazdy dzien stwierdzonych nieprawidtowosci;

f) za nieprzedtozenie w terminie okreSlonym w SubKLAUZULI 8.3 Warunkow
Szczegdlnych Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego Ilub uaktualnionego
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9)

h)

Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego lub uwzgledniajgcego uwagi Inzyniera —

w wysokosci 5 000,00 PLN za kazdy dzien zwioki;

za niedotrzymanie terminu usunigcia wad okreslonego w Swiadectwie Przejecia —

w wysokosci:

3 000,00 PLN za kazdy dzien zwtoki, w przypadku wady powodujgcej utrudnienia

w ruchu kolejowym;
1 000,00 PLN za kazdy dzien zwtoki, w przypadku innej wady;

za niedotrzymanie terminu usuniecia wady lub usterki uniemozliwiajgcej
lub ograniczajgcej eksploatacije linii kolejowej w okresie zgtaszania wad lub usterek,
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1 000,00 PLN za kazda

rozpoczetg godzine zwioki;

za zwloke w przekazaniu podpisanej przez Ubezpieczyciela petnej dokumentacji
ubezpieczeniowej (na ktdrg sktadajg sie: umowa ubezpieczenia, ogdlne warunki
ubezpieczenia, aneksy oraz zatgczniki do umowy ubezpieczenia) w terminie
okreslonym w SubKLAUZULI 18.1. ust. 6 Warunkéw Szczegdlnych lub w przekazaniu
podpisanej przez Ubezpieczyciela oraz Ubezpieczajgcego petnej dokumentacii
ubezpieczeniowej w terminie okreslonym w SubKLAUZULI 18.1. ust. 8 Warunkéw
Szczegdlnych — w wysokosci 20 000,00 PLN za kazdy dzien zwioki.

Kara nie bedzie naliczana za okres weryfikacji dokumentacji ubezpieczeniowej przez

Zamawiajgcego oraz w przypadku wyznaczenia przez Zamawiajgcego jednorazowo,

dodatkowych 7 dni roboczych na dokonanie zmian w przedtozonej dokumentacii

ubezpieczeniowej;

)

k)

w przypadku koniecznosci stosowania sygnatdow zastepczych (Sz) wynikajgcych
z wydiluzonego czasu trwania Robét z winy Wykonawcy lub nieusuniecia w ciggu 24
godzin wad lub usterek z winy Wykonawcy w czynnych urzgdzeniach stuzgcych
do prowadzenia ruchu kolejowego — w wysokosci 10 000,00 PLN za kazdg dobe

stosowania sygnatéw zastepczych;

za powierzenie wykonania czesci przedmiotu Umowy Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom) bez zgody Zamawiajgcego, badz tez za nieprzedtozenie do
zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu Umowy o podwykonawstwo (lub
projektu jej zmiany) zgodnie z SubKLAUZULA 4.4 Warunkéw Szczegdlnych —
w wysokosci 20 000,00 PLN za kazdy taki przypadek;
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)

P)

Q)

)

za nieprzedstawienie Zamawiajgcemu w terminie wskazanym poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy z Podwykonawcg lub jej zmiany — w wysokosci
10 000,00 PLN za kazdy dzien zwtoki;

za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
10 000,00 PLN za kazdy taki przypadek;

za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
(dalszemu Podwykonawcy) zgodnie z SUbKLAUZULA 4.4 Warunkéw Szczegdélnych —
w wysokosci 25 000,00 PLN za kazdy taki przypadek;

za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 u.p.z.p.
w przypadkach o ktérych mowa w art. 439 ust. 5 u.p.z.p., w wysokosci 10 000,00 PLN
za kazdy taki przypadek;

za brak terminowego wykazania udziatu w realizacji przedmiotu Umowy podmiotu,
0 ktorym mowa w SubKLAUZULI 4.1 ust. 8 Warunkéw Szczegdlnych — w wysokosci
1 000,00 PLN za kazdy dzien zwioki,

za nieprzedstawienie Zamawiajgcemu we wskazanym terminie dokumentow, o ktérych
mowa w SubKLAUZULI 4.1 ust. 8 i ust. 11 Warunkéw Szczegolnych — w wysoko$ci
200,00 PLN za kazdy dzien zwtoki;

w razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania prac, takze w okresie
Swiadczenia Ustug gwarancyjnych oraz Ustug pogwarancyjnych, w sposéb zagrazajgcy
zdrowiu lub zyciu ludzkiemu, a takze razgcego naruszenia przez Wykonawce lub osoby
pracujgce w jego imieniu przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony ppoz. zawartych w obowigzujgcych przepisach, a takze niewywigzywania sie
z postanowien Umowy w tym zakresie — w wysokosci ustalonej na podstawie

»1aryfikatora” stanowigcego Zatgcznik nr 5 do Instrukcji Ibh-105;

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym
z przyczyn wskazanych w SubKLAUZULI 15.2 Warunkéw Szczegdlnych — w wysokosci

10 % wartosci Robot netto;

za niedostarczenie informacji o wytworzonych odpadach i sposobie ich
zagospodarowania w terminie, o ktérym mowa w SubKLAUZULI 7.10 Warunkéw

Szczegdblnych — w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy Dzieh zwioki
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u) w przypadku nieterminowego

Priorytet
serwisowego

Priorytet Krytyczny

lub niezgodnego z Umowg $wiadczenia Ustug
gwarancyjnych lub Ustug pogwarancyjnych za wyjatkiem przypadkéow wskazanych

w pkt ponizej — w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

w przypadku przekroczenia Czasu Reakcji, Czasu dostarczenia Rozwigzania

Tymczasowego (o ile takie istnieje) lub Czasu dostarczenia Rozwigzania, wskazanych
w SWZ TOM IIIA PFU SRK oraz SWZ TOM IIIB PFU TT w Rozdziale 5.2.1.2. Tabeli nr

12 Parametry Czasowe Zgtoszen Serwisowych, zgodnie z nastepujgcym schematem:

Czas dostarczenia
Rozwigzania od
przekazania
zgloszenia
serwisowego

Czas dostarczenia
Rozwigzania
Tymczasowego od
przekazania
zgloszenia
serwisowego

1000,00 PLN za kazda

zgtoszenia Czas reakcji od

przekazania
zgloszenia

serwisowego

500,00 PLN za kazda 1000,00 PLN za kazda

rozpoczeta  godzine rozpoczeta  godzine rozpoczeta — godzine
ponad przekroczony ponad przekroczony ponad przekroczony
czas czas czas

Priorytet Wysoki 500,00 PLNza kazdg 1000,00 PLNza kazdg 1000,00 PLNza kazda
rozpoczeta  godzine rozpoczeta  godzine rozpoczetg  godzine
ponad przekroczony ponad przekroczony ponad przekroczony
czas czas czas

Priorytet Sredni 500,00 PLN za kazdga Nie dotyczy 1000,00 PLNza kazda
rozpoczetg  godzine rozpoczety dobe
ponad przekroczony ponad przekroczony
czas czas

w) w przypadku wypowiedzenia swiadczenia Ustug gwarancyjnych Kontraktu, z przyczyn

y)

lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 0,3% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartos¢
Kwoty Warunkowej i warto$¢ kosztéw komunikacji zastepczej wskazang w Rozbiciu

Ceny Ofertowe; .

w przypadku zawinionego przez Wykonawce niewykonania w terminie zobowigzania do
ztozenia Zabezpieczenia wykonania, o ktérym mowa w § 7 pkt 1 ppkt 2) Aktu Umowy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokos$ci 0,3% Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartos¢ Kwoty Warunkowej i wartosci kosztow

komunikacji zastepczej,

w przypadku niedostepnosci dla Zamawiajgcego Narzedzia Klasy SD trwajacej dtuzej
niz 36 godzin w ciggu miesigca kalendarzowego, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozdziale 5.1.1 PFU — w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdag rozpoczetg godzine

zwtoki;
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Z) za niewykonanie w terminie zobowigzania wynikajgcego z Prawa Opcji 2, o ktdérej mowa
w SubKLAUZULI 22 oraz 8.13 — w wysokosci 0,02 % wartosci netto tych robot,
wskazanej w pozycjach RCO dla tych Robét, lecz nie mniej niz 10.000,00 PLN, za kazdy

dzien zwioki,

aa) w przypadku niezrealizowania przez Wykonawce w wyznaczonym terminie szkolenia,o
ktérym mowa w Rozdziale 5.2.8 PFU - w wysokosci 5.000,00 PLN za kazdy taki
przypadek, z zastrzezeniem obowigzku pokrycia poniesionych przez Zamawiajgcego
kosztow zastepczej realizacji takiego szkolenia, jesli przekroczg one wysokosé ww. kary

umownej.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z kar umownych wymienionych w pkt a) — aa)

odrebnie i niezaleznie od pozostatych.
Kary umowne z tytutu tych samych zdarzen nie podlegajg kumulaciji.

tgczna suma naliczonych kar w niniejszej SUbKLAUZULI nie przekroczy 20% wartosci Robo6t
netto, z zastrzezeniem, ze jezeli zostata naliczona kara umowna, o ktérej mowa w pkt. s) (kara
za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy), to tgczna suma

naliczonych kar nie przekroczy 30% wartosci Robot netto.

Wykonawca wyraza zgode na potragcenie przez Zamawiajgcego kar umownych, odszkodowan
i kosztow zwigzanych z nienalezytg realizacjg rozktadu jazdy z przystugujgcego Wykonawcy
wynagrodzenia brutto bgdz na skorzystanie przez Zamawiajgcego z Zabezpieczenia
Wykonania do kwoty naliczonych kar umownych, odszkodowan i kosztéw zwigzanych

Z nienalezytg realizacjg rozktadu jazdy.

Zaptata kary umownej nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia na zasadach
ogolnych odszkodowania przekraczajgcego wysokosc¢ zastrzezonej kary umownej, w tym
wynikajgcego z utraty dofinansowania w ramach srodkéw pochodzacych z Unii Europejskiej
w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastgpita z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy.

Dodaje sie¢ SubKLAUZULE:

SubKLAUZULA 8.13 ETAPY

Dla Kontraktu Czes¢ B — ,Projektuj i buduj” ustanawia sie nastepujgce Etapy, ktore

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé w nastepujgcych terminach:

a) Etap nr 1. [ 7 tygodni] od Daty Rozpoczecia: - przekazanie dokumentacji srk

i telekomunikacji dla Fazy 0, 1
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b)

c)

d)

f)

Etap nr 2: [30 tygodni] od Daty Rozpoczecia - przekazanie dokumentacji srk

i telekomunikacji niezbednej do wykonania projektu

Etap nr 3: [65 tygodni] od Daty Rozpoczecia - wszystkie roboty budowlane

przewidziane w Fazach 0, 1, 2 wraz z odbiorami eksploatacyjnymi wszystkich robot.

Etap nr 4: [44 tygodnie] od zakonczenia Etapu nr 3 - wszystkie roboty budowlane
przewidziane w Fazie 3 wraz z odbiorami eksploatacyjnymi wszystkich robot.

Etap nr 5: [78 tygodni] od zakonczenia Etapu nr 4 — wszystkie roboty budowlane
przewidziane w Fazach 4, 5, 6, 7, 8wraz z odbiorami eksploatacyjnymi wszystkich
robot.

Etap nr 6: [13 tygodni] od 178 tygodnia trwania umowy - Uzyskanie wszystkich
niezbednych decyzji administracyjnych, pozwolen oraz uzyskanie certyfikacji wraz

z odbiorem koncowym tgcznie Etapéw od 1 do 6.

stanowigcych Zakres 1 Zaméwienia Podstawowego;

9)

h)

Etap nr 7. poczynajgc od dnia odbioru dowolnego Etapu od nr 3 do 5 (czesci Robét)
konczgc z uptywem 72 miesiecy od dnia Odbioru Koncowego Robot — wykonanie Ustug

gwarancyjnych.*** - stanowigcy Zakres 2 Zamodwienia podstawowego

Prawo Opcji 1 - Wykonanie Ustug pogwarancyjnych na zgdanie Zamawiajgcego

w terminie 108 miesiecy poczynajgc od dnia uptywu Okresu Zgtaszania Wad .***

Prawo Opcji 2 - Realizacja swiadczen okreslonych w PFU w Rozdziale 7
.Przewidywane zmiany w zakresie interfejsow” na zgdanie Zamawiajgcego, bedzie
realizowana niezaleznie od podziatu Kontraktu na Etapy, w terminach wskaznych przez
Zamawiajgcego jednak nie krétszych niz 6 m-cy od daty ztozenia Zzgdania przez
Zamawiajgcego oraz nie dtuzszych niz zakonczenia niniejszego Kontraktu (Odbioru

Koncowego Ustug).

*** Czas Swiadczenia Ustug gwarancyjnych i Ustug pogwarancyjnych przypadajgcy od konca

Odbioru Konicowego Robdt trwacé powinien 15 lat. Do tego czasu nie zlicza sie Swiadczenia

Ustug gwarancyjnych od daty Odbioru Konncowego Odcinka lub czesci Robét do daty Odbioru

Korncowego Robdt.

Uwaga: Etapy 1- 6 sg powigzane z Harmonogramem fazowania robét torowych.

KLAUZULA 10 PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

SubKLAUZULA 10.1 PRZEJECIE ROBOT | ODCINKOW
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:
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Roboty bedg przejete przez Zamawiajgcego, kiedy:
a) Roboty zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem, co zostanie potwierdzone protokotem
Odbioru koncowego Robodt, z wyjatkiem tego, co zostato dozwolone w podpunkcie

(i) ponizej, oraz

b)  Swiadectwo Przejecia dla Robét zostanie wystawione lub bedzie sie uwazato, ze zostato

wystawione zgodnie z niniejszg SubKLAUZULA,.

Wykonawca wystgpi o Swiadectwo Przejecia za pomocg powiadomienia Inzyniera w terminie
14 dni po dokonaniu Odbioru koncowego. W przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie, powyzszy termin zaczyna biec z chwilg uzyskania tego pozwolenia. Jezeli
Roboty podzielone sg na Odcinki, to Wykonawca bedzie mdégt wystgpié o Swiadectwo
Przejecia dla kazdego Odcinka. Zmiana kilometraza Odcinka, nie wptywa na mozliwos¢

odbioru tak podzielonych Robét na Odcinki.
Inzynier, w ciggu 28 dni po otrzymaniu wniosku Wykonawcy:

()  wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajgc date, z ktérg Roboty lub Odcinek
zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem, pomijajgc wszelkg drobng zalegtg prace
i wady, nie majgce w istocie wptywu na uzycie Robot lub Odcinka do przeznaczonego
im celu (uzycie do czasu ukonczenia tej pracy i usuniecia tych wad lub podczas

dokonywania tych czynnosci); lub

(i)  odrzuci wniosek, podajgc i wyszczegdlniajgc prace wymagang do zrobienia przez
Wykonawce, aby umozliwié wystawienie Swiadectwa Przejecia. Wtedy Wykonawca
ukonczy te prace przed wystawieniem ponownego powiadomienia wedtug niniejszej
SubKLAUZULLI.

Jezeli Inzynier ani nie wystawi Swiadectwa Przejecia, ani nie odrzuci wniosku Wykonawcy
w ciggu tego okresu 28 dni i jezeli Roboty lub Odcinek (w zaleznosci od przypadku) sg
w istocie zgodne z Kontraktem, to bedzie sie uwazato, ze Swiadectwo Przejecia zostato

wystawione w ostatnim dniu tego okresu.

SubKLAUZULA 10.2 PRZEJECIE CZESCI ROBOT
Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Do czasu dokonania Odbioru koncowego Odcinka, uzytkowanie przez Zamawiajgcego tego

Odcinka, bedzie rozumiane jako uzytkowanie tymczasowe.

Jezeli Swiadectwo Przejecia zostaje wystawione dla Odcinka, podstawg do naliczenia

odszkodowania umownego (kara umowna) za zwioke w ukonczeniu reszty Robét bedzie
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warto§¢ zmniejszona o0 odebrang czes¢ Robét. Inzynier bedzie postepowat zgodnie
z SUbKLAUZULA 3.5 Warunkéw Ogolnych, aby uzgodnic lub okresli¢ te warto$é. Powyzsze
postanowienie nie wptywa na fgczng sume kar umownych, jaka moze zosta¢ naliczona na
podstawie SUbKLAUZULI 8.7 Warunkéw Szczegdlnych.

W okresie uzytkowania tymczasowego Wykonawca nie ponosi kosztéw oraz nie jest
zobowigzany do wykonywania czynnosci zwigzanych ze zwyklym zuzyciem i utrzymaniem

Robét uzytkowanych przez Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, w okresie uzytkowania tymczasowego wad
lub usterek, ktére nie wynikajg ze zwyklego zuzycia Robdt, w tym w szczegolnosci wad lub
usterek zwigzanych z geometrig i osiadaniem toru, Zamawiajgcy niezwtocznie powiadomi
o tym fakcie Wykonawce i Inzyniera. W takim przypadku Wykonawca, w odpowiednim

wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, usunie stwierdzone wady lub usterki.

W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w wyznaczonym odpowiednim terminie przez
Wykonawce, Zamawiajgcy jest nieodwotalnie upowazniony do wykonania zastepczego,
poprzez powierzenie usuniecia wad lub usterek innemu wykonawcy na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca pokryje Zamawiajgcemu wszystkie koszty

zwigzane z wykonawstwem zastepczym.

Strony ustalajg, ze zgtoszenie wystgpienia wad lub usterek w okresie uzytkowania
tymczasowego, nie moze by¢ w zadnym przypadku przez zadng ze Stron uznawane za

rozpoczecie Okresu Zgtaszania Wad.

Niezaleznie od ponoszenia przez Zamawiajgcego kosztow lub wykonywania czynnosci
zwigzanych ze zwyklym zuzyciem Robdét uzytkowanych przez Zamawiajgcego w okresie
uzytkowania tymczasowego, Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia, do dnia
Odbioru koncowego Odcinka, wszystkich Robét objetych Odbiorem koncowym Odcinka, do
stanu zgodnego z Kontraktem, tj. m.in. zapewnienia osiggniecia wszystkich parametrow

technicznych wynikajgcych z Kontraktu.

KLAUZULA 11 ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

SUBKLAUZULA 11.1 UKONCZENIE ZALEGLEJ PRACY | USUNIECIE WAD
Usuwa sie treS¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Okres Zgtaszania Wad rozpoczyna swoj bieg w nastepnym dniu po dacie wskazanej
w protokole Odbioru koricowego, z ktérg Roboty lub Odcinek zostaty ukornczone zgodnie

z Kontraktem.
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Aby zapewni¢, ze Roboty oraz Dokumenty Wykonawcy i kazdy Odcinek bedg w stanie
wymaganym przez Kontrakt (oprocz zwyczajnego zuzycia), Wykonawca przed uptywem

odnosnego Okresu Zgtaszania Wad:

a) dokonczy Roboty zalegte, jakie mogg by¢é wskazane przez Inzyniera Ilub
Zamawiajacego w protokole Odbioru koncowego Roboét lub Odcinka w czasie, jaki

zostanie wyznaczony, oraz

b) wykona wszelkie Roboty wymagane dla naprawy wad i uszkodzen, jakie mogg by¢
wskazane przez Inzyniera lub Zamawiajacego w protokole Odbioru Korncowego Robot
lub Odcinka lub ujawnione w Okresie Zgtaszania Wad, w czasie jaki zostanie

wyznaczony.

Jezeli pojawi sie wada lub uszkodzenie po dacie wskazanej, to Wykonawca zostanie o tym
powiadomiony przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu) i Wykonawca te wady lub

uszkodzenia usunie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu).

Ustala sie, ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przedmiot Kontraktu, tj. wszystkie
Dokumenty Wykonawcy i Roboty, w tym wszystkie Materiaty i Urzadzenia wobec
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady oraz Gwaranciji Jakosciowej zgodnie z wymaganiami

okreslonymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Zamawiajacy nie ma obowigzku badania Rob6t oraz Dokumentacji Projektowej przy odbiorze
w celu wykrycia wad, a dokonanie przejecia przez Zamawiajgcego, nie bedzie zwalniato
Wykonawcy z tytutu jego odpowiedzialno$ci na podstawie przepisow o rekojmi w odniesieniu

do wad, ktére mogty zosta¢ wykryte przez Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w Okresie Zgtaszania Wad w wykonanym
Przedmiocie Umowy, Zamawiajgcy ma prawo w pierwszej kolejnosci zgda¢ od Wykonawcy
usuniecia wad lub usterek poprzez naprawe wadliwej czesci Robét lub Materiatéw, a w razie
jej niepowodzenia lub braku mozliwosci naprawy, Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wymiany
wadliwej czesci Robot lub Materiatow, w dalszej kolejnosci Zamawiajgcy jest uprawniony do
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do charakteru wad lub usterek i kosztow
ich usuniecia bgdz pomniejszenia wartosci — w odniesieniu do wad nieusuwalnych.
Zamawiajagcy jest nieodwofalnie upowazniony do wykonania zastepczego, poprzez
powierzenie usuniecia wad lub usterek innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W takim przypadku Wykonawca pokryje Zamawiajgcemu wszystkie koszty zwigzane

z wykonawstwem zastepczym.
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Jezeli Zamawiajgcy zrealizuje uprawnienie polegajgce na obnizeniu wynagrodzenia,

Wykonawca bedzie zobowigzany do wystawienia faktury korygujace;j.

Ustala sie, ze wszelkie wady lub usterki bedg usuwane przez Wykonawce w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego (lub w jego imieniu), uwzgledniajgcym realng mozliwos¢

usuniecia wady lub usterki.

Za usuniecie wady lub usterki przyjmuje sie date wskazang w podpisanym przez

przedstawicieli Zamawiajgcego i Inzyniera protokole usuniecia.

Inzynier i Zamawiajgcy powinien dokona¢ odbioru usuniecia wady lub usterki w terminie 7 dni

od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce.

W przypadku, gdy Inzynier i Zamawiajacy nie dokona odbioru usuniecia wady lub usterki
w terminie 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce, uznaje sie, ze dokonano odbioru

usuniecia wady lub usterki.

SubKLAUZULA 11.2 KOSZT USUNIECIA WAD
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

Cata praca, o ktérej mowa w pkt b) SubKLAUZULI 11.1 Warunkow Szczegolnych bedzie
wykonana na ryzyko i koszt Wykonawcy, jezeli i w zakresie, w jakim praca ta moze by¢

przypisana:

a) jakiemukolwiek projektowi, za ktéry odpowiedzialny jest Wykonawca,

b)  Urzgdzeniom, Materiatom lub wykonawstwu niezgodnemu z Kontraktem,

c) niewypetnieniu przez Wykonawce ktéregokolwiek z jego innych zobowigzan.

Jezeli i w takim zakresie, w jakim praca ta moze by¢ przypisana jakiejkolwiek innej przyczynie,
Wykonawca zostanie bezzwtocznie powiadomiony przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu)

i SUbKLAUZULA 13.3 Warunkéw Szczegdélnych bedzie miata zastosowanie.

SubKLAUZULA 11.3 PRZEDLUZENIE OKRESU ZGLASZANIA WAD
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujgca trescia:

Zamawiajacy bedzie uprawniony, z uwzglednieniem SubKLAUZULI 2.5 Warunkoéw
Szczegolnych, do przediuzenia Okresu Zgtaszania Wad dla Robdét, jezeli i w zakresie, w jakim
Roboty lub jakies wazniejsze Urzgdzenie (w zaleznoéci od przypadku, a po przyjeciu) nie
mogg by¢ uzywane do zamierzonych celdéw, z powodu jakiejs wady lub szkody. Jednakze

Okres Zgtaszania Wad nie bedzie przedtuzony o wiecej, niz dwa lata.

Jezeli dostawa i/lub montaz Urzadzen i/lub Materiatbw zostata zawieszona wedtug
SubKLAUZULI 8.8 Warunkéw Ogolnych lub SubKLAUZULI 16.1 Warunkow Szczegdlinych, to
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zobowigzania Wykonawcy wedtug niniejszej SubKLAUZULI nie bedg miaty zastosowania do
zadnej wady lub szkody wystepujgcej pézniej niz dwa lata po tym, kiedy w przypadku braku

zawieszenia wygastby Okres Zgtaszania Wad dla Urzgdzenh i/lub Materiatéw.

Dla wymienionych Materiatéw lub Urzgdzen Okres Zgtaszania Wad biegnie od nowa od dnia

ich wymiany.

SubKLAUZULA 11.5 ZABRANIE WADLIWEJ CZESCI ROBOT
Usuwa sie treS¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Jezeli wada lub szkoda nie moze by¢ szybko usunieta na Placu Budowy, to Wykonawca, za
zgodg Zamawiajgcego, moze dla celéw naprawy zabra¢ z Placu Budowy egzemplarze

Urzadzen, ktére sg wadliwe lub uszkodzone.

SubKLAUZULA 11.9 SWIADECTWO WYKONANIA
Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Wykonywanie zobowigzarn Wykonawcy z Zakresu Podstawowego nie bedzie uwazane za
ukonczone do czasu, az Inzynier wystawi Wykonawcy Swiadectwo Wykonania (tgcznie dla

Czesci A i Czesci B), podajgce date ukonnczenia zobowigzan Wykonawcy wedtug Kontraktu.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania (tgcznie dla Czesci A i Czesci B), w ciggu 7 dni od
najpozniejszej z dat uptywu Okresow Zgtaszania Wad lub pdzniej, jak tylko Wykonawca
dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich
préb, wigcznie z usunieciem wszelkich wad. Kopia Swiadectwa Wykonania zostanie

wystawiona dla Zamawiajgcego.
Bedzie sie uwazato, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Robdt.

W przypadku zrealizowania Prawa Opcji 2 w trakcie realizacji Robo6t, Zamawiajgcy wystawi
potwierdzenie nalezytego wykonania swiadczen wykonanych w ramach realizacji Prawa Opcji

2 w ciggu 30 dni od odbioru swiadczenia objetego zleceniem dla Prawa Opciji 2.

KLAUZULA 12 PROBY EKSPLOATACYJNE

SubKLAUZULA 12.1 PROCEDURA PROB EKSPLOATACYJNYCH
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Jezeli w Kontrakcie przewidziane sg Proby Eksploatacyjne, niniejsza SubKLAUZULA bedzie

miata zastosowanie. W takim przypadku Wykonawca:

a) zapewni catg energie elektryczng, sprzet, paliwo, przyrzady, robocizne, materiaty
i stosownie wykwalifikowany i doswiadczony personel, jakie beda konieczne do

sprawnego przeprowadzenia Prob Eksploatacyjnych; oraz
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b)  przeprowadzi Préby Eksploatacyjne zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
Wykonawce wedtug SubKLAUZULI 5.7 Warunkéw Szczegdlnych i z takim
kierownictwem, jakiego mozna od Wykonawcy potrzebowaé w trakcie tych Prob; oraz
w obecnosci takiego Personelu Wykonawcy, jakiego ktérakolwiek ze Stron moze

rozsgdnie sobie zyczy¢.

Préby Eksploatacyjne bedg przeprowadzone, jak tylko bedg one rozsgdnie mozliwe do
przeprowadzenia, po tym gdy Roboty zostang przyjete przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
da Wykonawcy z 21-dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie, po ktérej Préby
Eksploatacyjne bedag przeprowadzone. Jezeli nie zostanie inaczej uzgodnione, to Préby te
beda przeprowadzone w okresie 14 dni po tej dacie, w dniu lub dniach okre$lonych przez

Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie bedzie obecny w czasie i miejscu uzgodnionym, to Zamawiajgcy moze
przeprowadzi¢ Proby Eksploatacyjne, ktére bedg uwazane za przeprowadzone w obecnosci

Wykonawcy, a Wykonawca zaakceptuje odczyty jako wierne.

Wyniki Préb Eksploatacyjnych bedg zestawione i ocenione przez obydwie Strony. Uprzednie

uzytkowanie Robdét przez Zamawiajgcego, bedzie odpowiednio wziete pod uwage.

W trakcie catego okresu Préb Eksploatacyjnych Wykonawca pokryje koszty przeprowadzania
tych prob.

KLAUZULA 13 ZMIANY | KOREKTY

SUBKLAUZULA 13.3 PROCEDURA ZMIANY
Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Jezeli Inzynier wyrazi zyczenie otrzymania propozycji przed poleceniem jakiejs Zmiany, to
Wykonawca odpowie na pismie, tak szybko, jak to bedzie mozliwe, albo podajgc powody,
dlaczego nie moze zastosowal sie do zyczenia, (jesli jest to ten przypadek), albo

przedktadajgc:

a) opis proponowanego opracowania projektowego i/lub pracy do wykonania
i harmonogram jej realizacji,

b) propozycie Wykonawcy dotyczacg jakichkolwiek  koniecznych  modyfikaciji
w harmonogramie, zgodnie z SubKLAUZULA 8.3 Warunkéw Szczegdlnych i w Czasie
na Ukonczenie, oraz

c) propozycje Wykonawcy dotyczacg wyceny Zmiany i korekty Zaakceptowane] Kwoty

Kontraktowe).
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Odpowiednia stawka lub cena dla kazdego elementu rob6t winna by¢ taka, jak zostata
zatwierdzona w Kontrakcie dla tego elementu lub, jesli takiego nie ma, to ustalona zostanie
kierujgc sie metodg analogii, interpolacji lub ekstrapolacji stawki lub ceny najbardziej
zblizonego elementu wystepujgcego w Kontrakcie. Jezeli w celu wyceny Zmiany, zostanie
zastosowana odpowiednia stawka lub cena dla kazdego elementu roboét, kidra zostata
zatwierdzona w Kontrakcie, to tak ustalona wycena Zmiany zostanie skorygowana dla oddania
wzrostow lub spadkoéw cen poprzez odpowiednie stosowanie postanowien SubKLAUZULI

13.8 Warunkéw Szczegdlnych.

W przypadku, gdy w Kontrakcie stawka lub cena takiego elementu nie wystepuje i nie jest
mozliwe wyliczenie jej na podstawie analogii, interpolacji lub ekstrapolacji stawki lub ceny
najbardziej zblizonego elementu wystepujacego w Kontrakcie, to nalezy jg okresli¢ przy
wykorzystaniu katalogéw cen robét aktualnych na date dokonywania wyceny Zmiany, tj.
przediozenia propozycji Wykonawcy dotyczgcej wyceny Zmiany i korekty Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej. W ciggu 21 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca zaproponuje
i przedstawi do weryfikacji przez Inzyniera, a nastepnie przy pozytywnej opinii Inzyniera do
akceptacji przez Zamawiajgcego powszechnie stosowane katalogi cen robét, z ktérych ceny
Srednie bedg podstawg do wyceny Robdt. W przypadku braku przedstawienia przez
Wykonawce do weryfikacji katalogéw cen albo w przypadku uzasadnionego braku akceptacji
przez Zamawiajgcego przedstawionych katalogdéw, cena zostanie okreslona na zasadach
opisanych powyzej, przy wykorzystaniu aktualnych katalogbw wskazanych przez

Zamawiajgcego.

Jezeli dla wyprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Kontrakcie lub katalogach
cen robdt, to nalezy jg wyliczy¢ w oparciu o uzasadniony, rynkowy Koszt wykonania takiej
Roboty plus zysk w wysokosci 3% tego Kosztu, biorgc pod uwage wszystkie okolicznosci

towarzyszgce.

Inzynier, nie dtuzej niz w ciggu 21 dni po otrzymaniu propozycji Wykonawcy, odpowie
zatwierdzeniem, odrzuceniem wraz z uzasadnieniem. Wykonawca nie bedzie opdzniat zadne;j
pracy w oczekiwaniu na odpowiedz. O ile okaze sie zasadne Inzynier bedzie mogt ustali¢
tymczasowg stawke lub cene dla wystawienia Przejsciowych Swiadectw Platnosci zanim

odpowiednia stawka lub cena zostanie uzgodniona lub ustalona.

Kazde polecenie, aby realizowa¢ Zmiane, z wszelkimi wymaganiami dotyczgcymi rejestraciji

Kosztow, bedzie wystawione przez Inzyniera dla Wykonawcy, ktéry potwierdzi odbidr.

Kazda zmiana obejmujgca istotng zmiane zakresu Robdét musi by¢ dokonana poprzez

sporzadzenie Aneksu do Kontraktu.
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W przypadku wydania powiadomienia przez Zamawiajgcego zgodnie z SubKLAUZULA 14.3
Warunkow Szczegodlnych, Wykonawca bedzie zobowigzany do rejestraciji i rozliczania Zmian
w SIRM po uprzedniej akceptacji przez Inzyniera i Zamawiajgcego. W szczegoélnosci
Wykonawca bedzie zobowigzany do wprowadzania do systemu opisu, uzasadnienia Zmiany

oraz zakresu wraz z jej wptywem na poszczegoélne pozycje ZPRS.

W przypadku koniecznosci wydania polecenia Zmiany spowodowanego odbiegajgcymi
w sposob istotny od przyjetych w PFU warunkami geologicznymi, konieczne jest wykonanie
przez Wykonawce sprawdzajgcych badan podtoza gruntowego w obecnosci Inzyniera (lub
w przypadku braku Inzyniera- Zamawiajgcego). llos¢ badan sprawdzajgcych nie powinna byé
mniejsza od ilosci badan wskazanych w PFU. O terminie realizacji badan Wykonawca
poinformuje Inzyniera (lub w przypadku braku Inzyniera- Zamawiajgcego) z wyprzedzeniem
co najmniej 5 dniowym. Wyniki z przeprowadzonych badan Wykonawca dotgczy do wniosku

0 Zmiane.

SubKLAUZULA 13.5 KWOTY WARUNKOWE
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescig: SubKLAUZULA 13.5

Warunkoéw Szczegolnych dla Czesci A.

SubKLAUZULA 13.6 PRACA DNIOWKOWA
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 13.6.
SubKLAUZULA 13.7 KOREKTY WYNIKAJACE ZE ZMIAN STANU PRAWNEGO

Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa bedzie skorygowana, aby uwzgledni¢ kazdy wzrost lub

obnizke Kosztu, wynikajgcg ze zmiany Prawa.

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa moze by¢ skorygowana rowniez w przypadku
koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci Robdt objetych przedmiotem niniejszej
Umowy, a wynikajgcych ze zmiany Prawa w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych w Dokumentacji Projektowej rozwigzan grozito niewykonaniem

lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Kontraktu.

Jezeli Wykonawca dozna (lub oceni, ze nastepnie dozna) opdznienia i/lub poniesie (lub oceni,
ze nastepnie poniesie) dodatkowy Koszt wynikly z tych zmian w Prawach lub w takich
interpretacjach, dokonanych po Dacie Odniesienia, to Wykonawca da powiadomienie
Inzynierowi i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw Ogdlnych,
do:
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a) przedtuzenia Czasu na Ukonczenie w zwigzku z jakimkolwiek takim op6znieniem, wedtug
SubKLAUZULI 8.4 Warunkow Szczegdlnych, jesli ukonczenie jest lub przewiduje sie, ze
bedzie opdznione, a ktére uniemozliwia realizacje przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie
Z jej trescig i w sposdb nalezyty, data wykonania Etapu lub Etapow oraz zakres Etapu lub

Etapow oraz

b) ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to ptatnosé bedzie wigczona do Zaakceptowanej

Kwoty Kontraktowe;j.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z SubKLAUZULA 3.5
Warunkéw Ogolnych, aby uzgodni¢ lub okresli¢ te sprawy.

SubKLAUZULA 13.8 KOREKTY WYNIKAJACE ZE ZMIAN KOSZTU

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Kwoty netto ptatne Wykonawcy bedg korygowane dla oddania wzrostow lub spadkéw cen
zgodnie z niniejszg SUbKLAUZULA,. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek
cen, nie jest objeta postanowieniami niniejszej lub innych KLAUZUL, bedzie sie uwazato, ze
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa uwzglednia wzrosty lub spadki cen. Waloryzacji — zgodnie
Z postanowieniami niniejszej SubKLAUZULI - nie podlegajg wartosci wprowadzone do
Kontraktu na podstawie § 5a Umowy, KLAUZULI 13 oraz SubKLAUZULI 20.1 niniejszych

Warunkéw Kontraktu oraz przepiséw u.p.z.p.

Waloryzacja bedzie sie odbywac¢ w oparciu o podane w niniejszej SubKLAUZULI wskazniki
cen wyrobow publikowane przez Prezesa Giéwnego Urzedu Statystycznego, zwanego dalej
.Prezesem GUS” w Dziedzinowej Bazy Wiedzy, {j.:

a) Cen towarow i ustug konsumpcyjnych (jako CPI)

b) Przecietne wynagrodzenia miesieczne brutto w sektorze przedsiebiorstw -

budowa obiektow inZynierii ladowej i wodnej (jako robocizna - R)
oraz miesieczne Wskazniki cen produkcji sprzedanej wyrobow przemystowych:

c) Brykiety | podobne paliwa state z wegla i torfu oraz produkty rafinacji ropy
naftowej (jako paliwo - P) - indeks 19.2

d) Cement, wapno i gips (Jako cement - C) - indeks 23.5
e) Zeliwa, stal i zelazostopy (jako stal - S) - indeks 24.1
) Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo - K) - indeks 08.1

g) Metale szlachetne i pozostate metale niezelazne (jako miedz - M) - indeks 24.4
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W przypadku, gdyby ktorykolwiek z wyzej wymienionych wskaznikow przestat by¢ dostepny,

zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa GUS.

Kwoty netto ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie poczgwszy od miesigca,
za ktéry zostato wystawione pierwsze Przej$ciowe Swiadectwo Ptatnosci za wykonane roboty
budowlane oraz w ktérym dochodzi do zmiany cen lub kosztoéw wyliczonej zgodnie ze wzorem
ponizej do wystawienia Przejéciowego Swiadectwa Platnosci, w ktérym tgczna warto$é korekt
dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikajgcych z niniejszej SubKLUAZULI, osiagnie limit
+/- 10 % wartosci Robot netto wskazanej w Kontrakcie w dniu jego zawarcia (nie dotyczy
waloryzacji dla Prawa Opcji 1 i 2). Waloryzacji bedg podlegaé jedynie kwoty poswiadczone
w Przejsciowych Swiadectwach Platnosci wystawionych za Dokumenty i Roboty wykonane
w Czasie na Ukonczenie. Od 30 dnia przed uptywem Czasu na Ukonczenie waloryzacja
bedzie dokonywana przy zastosowaniu wskaznikow obowigzujgcych na 30 dni przed uptywem
Czasu na Ukonczenie. Po tym terminie wskazniki z tabeli Koszyk Waloryzacyjny nie bedg

podlegaty dalszym zmianom.

Kwoty netto ptatne Wykonawcy podlegac¢ beda waloryzacji o wspotczynnik zmiany cen (We,, )

wyliczony wedtug wzoru:

My
M,

CPI, R, P, Cy
Wen = b —+d— —_
en=a-+ CPIO+CRO+ Po+eCo

Sn Ky
+f—+g—+h
fSO gKO

gdzie:

Wen” jest mnoznikiem korygujgcym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej
kontraktowej warto$ci pracy wykonanej w okresie ,n”; przy czym okresem tym jest
miesigc, jesli nie jest inaczej podane w Kontrakcie;

— ,a” jest statym wspotczynnikiem o wartosci: 0,5 (50%) niepodlegajgcym korekcie;

- Wb, LA e’ W f .97 b7 s§ wspofczynnikami statymi okreslonymi w tabeli Koszyk
Waloryzacyjny, niepodlegajgcymi korekcie, z zastrzezeniem sytuacji gdy Zamawiajgcy
stanie sie dostawcg ktoregokolwiek z elementow robot ujetych w tabeli Koszyk
Waloryzacyjny, wowczas waga tego elementu zostanie przyjeta jako ,,0” we wzorze na
Wen: W takim przypadku waga CPIl zostanie powiekszona o warto$¢ wagi, ktora zostata
przyjeta jako ,0”, tak aby suma warto$ci wszystkich wag z Koszyka Waloryzacyjnego
wynosifa 0,5 (50%);

— symbole wskaznika z indexem dolnym ,n” sg wskaznikami kosztu biezgcego okresu
(cenami poréwnawczymi dla okresu ,n”), publikowanymi przez Prezesa GUS

w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym:;

90/106/0070/23/W/I

Strona 102 z 145



Umowa na Realizacje robot budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robét budowlanych
na zabudowe urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, urzgdzen kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze
S$wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzadzen na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice — granica paristwa
w ramach projektu ,,Prace na podstawowych ciggach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia
E 65 na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice (granica parnstwa)”

— symbole wskaznika z indexem dolnym ,0” sg wskaznikami kosztu odniesienia (cenami
odniesienia) na Date Odniesienia, publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej

Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym.

Tabela Koszyk Waloryzacyjny

(dla zadan z pracami zwigzanymi z siecig trakcyjna)

Wekaini Symicl | 1 i Mty sy d SK° RO
wskaznika [%]

CPI CPI b 15,0

robocizna - R R C 6,0

paliwo- P P/19.2 d 4,0

cement - C C/235 e 1,0

stal - S S/24.1 f 9,0

kruszywo - K K/08.1 g 13,0

miedz - M M/ 24.4 h 2,0

SUMA 50,0

W przypadku braku aktualnych wskaznikow (publikacja wskaznikow w biuletynach GUS
odbywa sie z opdznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie
wyliczona, gdy Prezes GUS oglosi wskazniki dla danego miesigca objetego PrzejSciowym
Swiadectwem Platnosci. Wystepujac o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci, Wykonawca obliczy
wstepne wartosci zwaloryzowanych kwot poswiadczonych w kazdym PrzejSciowym
Swiadectwie Pfatnosci, zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajac ostatniego
z opublikowanych miesiecznych wskaznikow GUS. Ustalone w ten sposéb wartosci beda
skorygowane z zastosowaniem wskaznikow GUS dotyczacych miesiaca, za ktory wystawione

byto Swiadectwo Platnosci, niezwtocznie po ich publikacji.

Waloryzacja o wspofczynnik zmiany cen (Wg,) wyliczony wedlug powyzszego wzoru

uwzglednia wplyw zmian cen materiatow lub kosztéw na koszt wykonania zamdwienia.

Jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,

poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest Data Odniesienia.

W umowach zawieranych pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca Ilub Podwykonawca
a dalszym Podwykonawcg, ktorych przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych,
Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia przewidujgce, iz
w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub wspotpraca pomiedzy stronami przekracza

lub przekroczy 6 miesiecy (np. w wyniku zawarcia aneksu Ilub kolejnej umowy z
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Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca), kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy bedg korygowane dla oddania wzrostow lub spadkow cen, zgodnie z niniejsza

SubKLAUZULA.

Waloryzacja kwot netto ptatnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedzie sie
odbywacé w oparciu o wskaznik dla: Cen towarow i ustug konsumpcyjnych (jako CPI) oraz
o minimum jeden inny wskaznik (adekwatny do zakresu robot Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy) wybrany z tabeli ,,Koszyk Waloryzacyjny” publikowany przez Prezesa GUS.
Wskaznik CPI okreslony bedzie na poziomie od 15% do 30%, a wybrane, pozostate wskazniki
zostang okreslone na poziomie od 1% do 20% kazdy. Suma wszystkich wskaznikéw powinna
wynosi¢ 50%. Kwoty pfatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy podlegac beda
waloryzacji o wspofczynnik zmiany cen (Wp, ) wyliczony wedtug wzoru:

CPI,
an:a‘l'b

cp tXTY ot

gdzie:

X,Y,...,Z uzaleznione sg od wybranych elementow z Koszyka Waloryzacyjnego, sktadajacych

siez:c22 lubd 2 lube 2 fub f * lub g - lub h 2™

- —————Wp," jest mnoznikiem korygujgcym, do zastosowania w stosunku do

szacunkowej kontraktowej wartosci pracy wykonanej w okresie ,n”; przy czym okresem
tym jest miesigc, jesli nie jest inaczej podane w Kontrakcie;

— ,a’ jest statym wspotczynnikiem o wartosci: 0,5 (50%) niepodlegajgcym korekcie;

- Wb a e’ L f .97 ,h”sq wspotczynnikami statymi okreSlonymi przez strony umowy
zawieranej miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg Ilub Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawcg z uwzglednieniem ograniczenia wysokosci wskaznikow wynikajgcego
z ustepu powyzej, niepodlegajgcymi korekcie, z zastrzezeniem sytuacji gdy Zamawiajgcy
stanie sie dostawcg ktoregokolwiek z elementow robot ujetych w tabeli Koszyk
Waloryzacyjny, wowczas waga tego elementu zostanie przyjeta jako ,0” we wzorze na
Wp,; W takim przypadku waga CPI zostanie powiekszona o warto$¢ wagi, ktéra zostata
przyjeta jako ,0”, tak aby suma wartoSci wszystkich wag z Koszyka Waloryzacyjnego
wynosifa 0,5 (50%);

— symbole wskaznika z indexem dolnym ,n” sg wskaznikami kosztu biezgcego okresu
(cenami poréwnawczymi dla okresu ,n”), publikowanymi przez Prezesa GUS

w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym,
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— symbole wskaznika z indexem dolnym ,0” sg wskaznikami kosztu odniesienia (cenami
odniesienia) na date zawarcia umowy o podwykonawstwo, publikowanymi przez Prezesa
GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym.

Kwoty netto pflatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy beda waloryzowane

miesiecznie poczawszy od 6 miesigca od rozpoczecia realizacji robdt objetych umowag

o podwykonawstwo do momentu, w ktorym 13czna wartosc¢ korekt dla oddania wzrostu lub

spadku cen, wynikajacych z niniejszej SubKLAUZULI, osiggnie limit +/- 10% wartosci

zawartej umowy o podwykonawstwo (nie dotyczy waloryzacji dla Prawa Opcji 1i2).

Waloryzacja wedtug powyzszego wzoru uwzglednia wplyw zmian cen materiatow Iub

kosztow na koszt wykonania zamdowienia.

Nalezne w danym roku wynagrodzenie ryczattowe z tytutu realizacji ww. Prawa Opcji 1 lub
Prawa Opcji 2 bedzie podlegato korekcie, ktérej wysoko$é zostanie wyliczona jako iloczyn
nastepujacych sktadowych:

1) wysokos¢ wynagrodzenia za te roboty wskazana w RCO,

2) iloczyn wysokosci Wskaznikow Waloryzacyjnych Ustug (W2gn) za wszystkie
poprzednie lata kalendarzowe rozpoczynajgce sie po uptywie roku, w ktérym

Wykonawca ztozyt Oferte (w rozumieniu § 1 ust. 5 Umowy).

Przyktad: Wynagrodzenie nalezne w 2027 r. za Prawo Opcji nr 2 dla Oferty ztozonej
w 2019 roku bedzie obliczone jako iloczyn: wynagrodzenia za Prawo Opcji 2
(wskazana cena w RCO dla Prawo Opcji 2) oraz poszczegolnych Wskaznikow
Waloryzacyjnych Ustug, tj.:W2c 2020r., W26 2021 1., W26 2022 ., W26 2023 1., W26 20241, W26
20251., W2 2026 .

Wysokos¢ Wskaznika Waloryzacyjnego Ustug za dany rok kalendarzowy bedzie

obliczana wg wzoru:

W2¢, = a2 + (b2 x CPI, /100) + (c2 x Ra/ 100)
gdzie:

- W2q," jest wysokoscig Wskaznika Waloryzacyjnego Ustug za dany okres ,n ";
przy czym okresem tym jest rok kalendarzowy np. 2025 r.;

- ,a2" jest stalym wspotczynnikiem o wartosci: 0,25 niepodlegajgcym korekcie;

- ,b2" .c2", sg wspoétczynnikami statymi okreslonymi w tabeli ,Koszyk
Waloryzacyjny dla Ustug”, niepodlegajgcymi korekcie

— symbole wskaznika z indexem dolnym ,n” sg wskaznikami dla okresu ,n” czyli

za konkretny rok kalendarzowy, publikowanymi przez Prezesa GUS
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w Biuletynie Statystycznym (wydawany dotychczas corocznie w styczniu

uwzgledniajgcym dane za okres catego roku kalendarzowego),

— symbol, x ” oznaczajg iloczyn,

— symbol, /” oznaczajq iloraz.

Tabela Koszyk Waloryzacyjny dla Ustug

Symbol

/

- indeks \Wspotczynnik  staty Wartos¢ wspotezynnika
Wskaznik . . .. _|statego dla danego
wskaznika dla danego wskaznika L
wskaznika
GUS
CPI “Wskaznik cen
towarow . i l’JS’rUg” CP| o 0.15
konsumpcyjnych - ogétem
— okres | - XII
R — pozycja A (dynamika)
wskaznika: .Przecietne
wynagrodzenie miesieczne
brutto w sektorze
przedsiebiorstw ogétem - R > 0.6
za okres I- XII
pozycja A - analogiczny
okres roku
poprzedniego=100
(dynamika wskaznika)
SUMA 0,75

KLAUZULA 14

SubKLAUZULA 14.1

CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSC

CENA KONTRAKTOWA

Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujgca trescia:

Subklauzula 14.1 Warunkow szczegdlnych dla Czesci A.

SubKLAUZULA 14.2

PLATNOSC ZALICZKOWA
Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujgca trescia:

Jezeli na podstawie Umowy na dofinansowanie Robét objetych Kontraktem, w ramach

instrumentu finansowego ,taczac Europe”, Zaliczka udzielana Wykonawcy zostanie uznana,

jako koszt kwalifikowany, Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy zaliczki, tgcznie dla Czesci A
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,Buduj’ oraz Czesci B ,Projektu i buduj’, w wysokosci 10% Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej dla Zakresu podstawowego, jesli Wykonawca wystgpi o zaliczke oraz przedstawi
zabezpieczenie zaliczki zgodnie z postanowieniami niniejszej SUbKLAUZULI (zaliczka ma

charakter warunkowy).

W terminie 21 dni od Daty Rozpoczecia Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wniosek
o wyptate | raty zaliczki tgcznie dla Czesci A ,Buduj” oraz Czesci B ,Projektu i buduj”,
wynoszacej 3% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu podstawowego. We
wniosku tym Wykonawca wskaze swdj rachunek bankowy, na ktéry dana rata zaliczki ma

zostac¢ wptacona.

Nastepnie, w terminie 21 dni od zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektow
wykonawczych Etap nr 1 i nr 2 dla Czesci B ,Projektu i buduj” oraz odbioru eksploatacyjnego
Etapu nr 3 Czesci A ,Buduj” przedstawionego przez Wykonawce, przekaze Zamawiajgcemu
wniosek o wyptate Il raty zaliczki fgcznie dla Czesci A ,,Buduj” oraz Czeéci B ,Projektuj i buduj”,
wynoszgcej 7% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu podstawowego. We
wniosku tym Wykonawca wskaze swoj rachunek bankowy, na ktory dana rata zaliczki ma

zostac wptacona.
Zamawiajacy nie przewiduje wyptaty zaliczki dla Opcji.

Kazdy z wnioskow o wyptate danej raty zaliczki bedzie zawierat rowniez projekt tresci
gwarancji bankowe] majgcej stanowi¢ zabezpieczenie danej raty zaliczki. Tres¢ projektu
gwarancji bankowej i podmiot jg wystawiajacy muszg zostaé, przed udzieleniem gwaranciji,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Wzor gwaranciji bankowej bedgcej zabezpieczeniem

zaliczki stanowi Zatgcznik nr 6 do Warunkéw Szczegdinych.

Wyptata kazdej raty zaliczki nastgpi w terminie 21 dni od daty zlozenia wniosku przez
Wykonawce z zastrzezeniem jednak,ze warunkiem wyptaty kazdej z rat zaliczki bedzie
przedstawienie przez Wykonawce zabezpieczenia sptaty danej raty zaliczki w formie gwaranciji
bankowej. Jesli jednak do czasu ztozenia wniosku, Zamawiajgcy nie bedzie miat wiedzy, czy
Zaliczka zostanie uznana, jako koszt kwalifikowany, wyptata Zaliczki nastgpi w terminie 21 dni
od powziecia przez Zamawiajgcego takiej informacji, z zachowaniem zasad wyptaty zaliczki,
zawartych w niniejszej SubKLAUZULI. Jezeli jednak Zaliczka nie bedzie stanowita kosztu

kwalifikowanego, Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do wyptaty zaliczki.

Tresc¢ projektu gwarancji bankowej i podmiot jg wystawiajgcy muszg zostac, przed udzieleniem
gwarancji, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Wzor gwarancji bankowej zwrotu zaliczki

stanowi zatgcznik nr 6 do Warunkéw Szczegdinych.
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Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki wystawi i dostarczy Zamawiajgcemu
fakture na wptacong zaliczke zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy o podatku od

towarow i ustug.

W przypadku korekt zmieniajgcych Zaakceptowang Kwote Kontraktowg, wysokos¢ udzielonej
zaliczki nie ulega zmianie. W przypadku opdznienia w wyptacie danej raty zaliczki, Wykonawcy

nie bedzie przystugiwaé¢ zgdanie odsetek za opdznienie.

Sptata zaliczki nastepowaé bedzie w transzach poprzez potragcenia w Swiadectwach Platnosci,
az do spfaty catej udzielonej zaliczki, z zastrzezeniem, ze zakonczenie procesu sptaty zaliczki
zakonczy sie w momencie osiggniecia zaawansowania z tytutu realizacji Umowy w wysokosci
80 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu podstawowego, Potrgcenia te beda
stanowi¢ réwnowarto$é 25 % poswiadczonej przez Inzyniera kwoty kolejnych Swiadectw
Ptatnosci. Proces zwrotu zaliczki rozpocznie sie w oparciu o to Przejsciowe Swiadectwo
Ptatnosci, w ramach ktérego zaawansowanie z tytutu realizacji Umowy przekroczy wysokosc¢

30 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu podstawowego

Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie zaliczki bedzie wazne iwykonalne, az do
catkowitego zwrotu wyptaconej mu zaliczki, ale jej kwota moze byé stopniowo zmniejszana
o kwoty zwracane przez Wykonawce, jak wskazano w Swiadectwach Ptatnosci. Jezeli warunki
zabezpieczenia podajg date jego wygasniecia, a ptatno$¢ zaliczkowa nie zostata zwrdécona do
daty o 30 dni wczesniejszej od tej daty wygasniecia, to Wykonawca bedzie przedtuzat lub
sktadat nowe zabezpieczenie najpdzniej na 30 dni przed wygasnieciem dotychczasowego
zabezpieczenia, az do czasu catkowitego zwrotu wyptaconej mu zaliczki. W przypadku gdy
Wykonawca nie przedtuzy lub nie ztozy nowego zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami
powyzej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zrealizowania zabezpieczenia Ilub

Zabezpieczenia Wykonania. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytutem sptaty zaliczki.

Jezeli zakonczenie procesu spfaty zaliczki nie odbedzie sie zgodnie z postanowieniami
powyzej lub przed odstgpieniem od Umowy, lub na 30 dni wczesniej od daty wygasniecia
zabezpieczenia, to cate niesptacone saldo zaliczki stanie sie natychmiast wymagalne i nalezne
od Wykonawcy i ptatne Zamawiajgcemu a w tym zakresie Zamawiajgcy uprawniony bedzie do

zrealizowania zabezpieczenia zaliczki lub Zabezpieczenia Wykonania.

SUbKLAUZULA 14.3 WYSTEPOWANIE O PRZEJSCIOWE SWIADECTWO
PLATNOSCI

Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:
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Zamawiajgcy uprawniony jest do wskazania SIRM jako obligatoryjnego narzedzia do

rozliczania i monitorowania rozliczania Umowy, na zasadach opisanych ponizej.

1.

Powiadomienie Wykonawcy Robét przez Zamawiajgcego o wskazaniu SIRM jako
narzedzia do rozliczania i monitorowania rozliczania Umowy nastgpi z wyprzedzeniem
21 dni. Z tytutu przedmiotowej zmiany Wykonawca Roboét nie bedzie uprawniony do
jakiegokolwiek przedtuzenia Czasu na Ukonczenie i jakiegokolwiek zwiekszenia

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;.

SIRM zostanie udostepniony nieodptatnie wskazanemu Personelowi Wykonawcy Robot.
Wykonawca Robét zobowigzany jest do wskazania Personelu Wykonawcy w terminie

5 dni od daty wydania powiadomienia o uruchomieniu SIRM.

O zmianie wskazanego Personelu Wykonawcy Robét, Wykonawca niezwtocznie
powiadomi Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy hiezwiocznie udostepni SIRM nowo

wskazanemu Personelowi.

Dostep od SIRM odbywac sie bedzie za posrednictwem ogdlnodostepnych przegladarek
internetowych i nie wymaga specjalistycznego oprogramowania. Korzystanie z SIRM nie
wymaga instalowania go na komputerze uzytkownika. Korzystanie z SIRM jest mozliwe

takze na wiekszos$ci urzgdzen mobilnych (tablety, smartfony).

Zamawiajgcy zapewni nieodptatne szkolenie wskazanego Personelu Wykonawcy Robét
obejmujgce korzystanie z SIRM. Zamawiajgcy przeszkoli wskazany Personel

Wykonawcy Robét w terminie do 14 dni od dnia wskazania Personelu Wykonawcy.

Uzytkownicy SIRM bedg mieli zapewniony nieodptatny dostep do serwisu www
zawierajgcego instrukcje obstugi SIRM. Zamawiajgcy udostepni adres e-mail wtasciwy
do przesytania ewentualnych zgtoszen technicznych i zapytan dotyczgcych korzystania
z SIRM.

SIRM bedzie wykorzystywany miedzy innymi do dokumentowania realizacji Umowy

w zakresie potwierdzania realizacji i rozliczania Robot.

W celu wystepowania o Przejéciowe Swiadectwa Ptatno$ci:

a) Wykonawca Robo6t bedzie na biezgco (co najmniej raz w tygodniu) wprowadzat do

SIRM aktualne dane dotyczgce postepu rzeczowego oraz Podwykonawcow kazdej
z czedci Robét wraz z wymaganymi zatgcznikami (szkice, plany, obliczenia,

oswiadczenia, zgody itp.), tworzgc karty obmiaru wykonania Robdt,

b) Inzynier na biezgco bedzie zatwierdzat karty obmiaru wykonania Robét wprowadzone

do SIRM przez Wykonawce
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8. SIRM bedzie wykorzystywany takze w procedurze rejestrowania i rozliczania Zmian oraz
do monitorowania postepu rzeczowo-finansowego. Zasady korzystania z SIRM zostang

okreslone takze w umowie z Inzynierem.

Po zakonczeniu kazdego miesigca, Wykonawca przediozy Inzynierowi, w trzech
egzemplarzach i w postaci zatwierdzonej przez Inzyniera, Rozliczenie (oddzielnie dla Czesci
A i Czesci B) wykazujgce szczegodtowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie
za uprawnionego, wraz z dokumentami uzasadniajgcymi, zawierajgcymi takze odnosny

Raport o Postepie Pracy, zgodnie z SubKLAUZULA 4.21 Warunkow Szczegdlnych.

Wykonawca moze wystgpié o Przejéciowe Swiadectwo Platnosci dwa razy w miesigcu,
jednakze minimalna kwota Przejéciowego Swiadectwa Platnosci musi byé zgodna
Z SUbKLAUZULA 14.6 Warunkoéw Szczegolnych.

Rozliczenie to bedzie obejmowato nastepujgce pozycje, w zaleznosci czy majg zastosowanie,

ktére bedg wyrazone w walucie, w ktérej ptatna jest Cena Kontraktowa, w nizej podanej

kolejnosci:

a) szacunkowa kontraktowa warto$¢ zrealizowanych Robét i sporzagdzonych Dokumentow
Wykonawcy do konca danego miesigca (wtgczajgc Zmiany, ale wylagczajgc pozycje

wymienione ponizej w ppkt (b) do (e));

b)  wszelkie kwoty, ktére majg by¢ dodane i potrgcone dla uwzglednienia zmian stanu
prawnego i zmian kosztu, zgodnie z SubKLAUZULA 13.7 i 13.8 Warunkow

Szczegdblnych;

C) kwota, ktéra ma byC potrgcona na poczet Kwoty Zatrzymanej na podstawie
SubKLAUZULI 4.2 Warunkéw Szczegolnych - kwota potrgcana do osiggniecia limitu

Kwoty Zatrzymanej, podanego w Zatgczniku do Oferty;

d) wszelkie kwoty, ktére majg by¢ dodane jako ptatnosci zaliczkowe i potrgcone jako zwroty
zgodnie z SubKLAUZULA 14.2 Warunkéw Szczegodlnych;

e) wszelkie kwoty, ktére majg by¢ dodane i potracone za Urzgdzenia i Materiaty zgodnie
z SUbKLAUZULA 14.4 oraz SubKLAUZULA 14.5 Warunkoéw Szczegdlnych;

f) wszelkie inne dodatki lub potrgcenia, ktére moga stac¢ sie nalezne wedtug Kontraktu lub
z innego tytulu, wigczajgc te wedtug KLAUZULI 20 Warunkéw Ogdlinych

zmodyfikowanych postanowieniami Warunkéw Szczegdlnych; oraz

g) potrgcenie kwot poswiadczonych we wszystkich poprzednich Przejsciowych

Swiadectwach Platnosci.
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Kazde rozliczenie przejsciowe bedzie zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy i Podwykonawcéw
(wraz z faktura/rachunkiem lub innym dokumentem ksiegowym oraz z dowodem ich zaptaty),
ze wszystkie nalezne faktury Podwykonawcow, ktérych termin ptatnosci uptynat na dzien

wystgpienia przez Wykonawce o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci, zostaty zaptacone.

Jezeli Zamawiajgcy wyda powiadomienie o korzystaniu z SIRM, Wykonawca przedtozy
Inzynierowi, w sze$ciu egzemplarzach Rozliczenie wykazujgce szczegotowo kwoty, w postaci

wygenerowanej z SIRM.

Oprocz automatycznego generowania dokumentéw rozliczeniowych SIRM umozliwi
wykorzystanie przez Zamawiajgcego danych wprowadzanych przez Wykonawce
i zatwierdzanych przez Inzyniera do generowania raportdw o postepie rzeczowym

i finansowym Robat.

Stosowanie SIRM nie wigze sie z koniecznoscig tworzenia i rejestrowania (archiwizacji)

jakichkolwiek dodatkowych dokumentow.

W ciggu 14 dni od daty wystawienia koncowej faktury Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw, o ktérych mowa
w art. 465 ust. 1 u.p.z.p, ze wszystkie nalezne faktury z tytutu realizacji Kontraktu zostaty

zapfacone.

Inzynier moze takze dokonaé¢ w kazdym Przejsciowym Swiadectwie Ptatnosci naliczenia kwot
naleznych Podwykonawcy do potrgcenia z Wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli Podwykonawca
zwrdci sie do Zamawiajgcego z kopig dla Inzyniera o dokonanie bezposredniej zaptaty,

a Wykonawca nie dostarczy dostatecznych dowoddw na to, ze:

a) odmowa zapfaty byla wystarczajgco uzasadniona na mocy postanowien umowy

Wykonawcy z Podwykonawcg, oraz

b) ze Podwykonawca zostat o tym uzasadnieniu powiadomiony w odpowiednim czasie

i trybie.

W przypadku Robét obejmujgcych Urzadzenia, dla ktoérych przepisy Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczenia do eksploataciji
okreslonych rodzajow budowli, urzgdzen i pojazdéw kolejowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1923
zpbdzn. zm.) wymagajg Swiadectw dopuszczenia do eksploatacji, kopie takich $wiadectw
wydanych przez Prezesa UTK na czas nieokreslony oraz deklaracje zgodnosci z typem
w rozumieniu przepisow Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1984 z pdzn.

zm.) bedg przedstawione zgodnie z pkt. 6 Subklauzuli 4.1 Warunkéw Szczegdlnych.
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Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ ZPRS oparty o jego wtasne wyliczenia z rozbiciem
cen poszczegolnych elementéw rozliczeniowych, na podstawie Projektu budowlanego

sporzadzonego przez Wykonawce zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego.

Inzynier nie odmoéwi ani nie uchyli zatwierdzenia bez waznego powodu. W szczegdélnosci
Inzynier ma prawo odmowy zatwierdzenia lub uchylenia wczesniej wydanego zatwierdzenia
ZPRS jesli jest on przygotowany w sposéb zawyzajgcy ptatnosci za jakiekolwiek elementy
robét w odniesieniu do rynkowych cen tego elementu Roboét, z uwzglednieniem kwot

wskazanych w Wykazie Pfatnosci.

Jezeli Zamawiajgcy wyda powiadomienie o korzystaniu z systemu SIRM, ZPRS bedzie

spetniato nastepujgce warunki:

a) poziom agregacji szczegotowych pozycji musi umozliwiaé efektywne monitorowanie

postepu rzeczowo finansowego Robét oraz rozliczenie srodkéw trwatych,

b) zawsze jezeli jest to mozliwe i uzasadnione potrzebg monitorowania postepu

rzeczowego wprowadzane uszczegoétowieniem pozycje skladowe muszg posiadac:
(i) adekwatng jednostke miary inng niz kpl., ryczatt, szt. itp.,
(i)  szacunkowg przewidywang ilo$¢ robot,

c) ilosci Robot wskazywane w ZPRS stuzg jedynie monitorowaniu postepu rzeczowego nie

beda miaty wptywu na ryczattowy charakter wynagrodzenia,

d) zzastrzezeniem pkt. c) llosci Robét wykonanych w danym okresie rozliczeniowym beda

stanowity podstawe do okreé$lenia ptatnosci przejsciowych,

e) ilosci Robét wykonanych w danym okresie rozliczeniowym bedg kazdorazowo

potwierdzane przez Inzyniera protokotami odbioru obstugiwanymi przez SIRM,

f) pozycje sktadowe nie mogg dotyczy¢ Robdét tymczasowych, chyba Ze jest to

uzasadnione szczegdlnymi okolicznosciami i zostanie zaakceptowane przez Inzyniera.

SubKLAUZULA 14.4 WYKAZ PLATNOSCI
Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Wykonawca w ciggu 28 dni po Dacie Rozpoczecia przediozy Inzynierowi przewidywany
Harmonogram Ptatnosci zwigzany z Harmonogramem rzeczowo-finansowym i wypetnionym
Rozbiciem Ceny Ofertowej (RCO). W przypadku, jesli w postepowaniu przeprowadzono
aukcje elektroniczng, RCO uwzglednia¢ bedzie przeliczenie pozycji jednostkowych,
o wskaznik upustu, zgodnie z IDW; przeliczone RCO o wspétczynnik upustu, stanowi

Zatgcznik nr 12.
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Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu i Inzynierowi w ciggu 28 dni po
Dacie Rozpoczecia Zasadniczy Przedmiar Robét Statych w czesci dotyczacej projektowania,

zgodnie z Klauzulg 5 WU.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu i Inzynierowi w terminie 14 dni od
dnia odbioru Projektu Budowlanego lub dokumentacji niezbednej do zgtoszenia Robot
budowlanych Zasadniczy Przedmiar Robot Statych w czesci dotyczgcej Robét z wytgczeniem

projektowania.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu i Inzynierowi w terminie 28 dni od
dnia odbioru Projektu Budowlanego lub dokumentacji niezbednej do zgloszenia Robot

budowlanych, odno$nie Robét, ktérych dotyczy dany Projekt Budowlany bgdz zgtoszenie:

1) rozbicie cen jednostkowych wskazanych na poszczegoélne roboty oraz szczegdétowe
kalkulacje poszczegélnych cen jednostkowych z ZPRS (réwniez pochodzgcych

z rozbicia cen zagregowanych lub ryczattowych). Takie rozbicie powinno zawierac:

a) naktady robocizny, . ilos¢ r-g,

b) naktady (ilosci np. m3, m2, mb., kg, szt. itd.) poszczegdlnych materiatow,

c) naktady pracy sprzetu i transportu, tj. ilo§¢ m-g poszczegdlnych jednostek
sprzetowych i transportowych.

W rozbiciu cen jednostkowych nalezy rowniez wykazac:

(i) stawke roboczogodziny R (w polskiej walucie), oraz

(i) stawke za motogodzine sprzetu S (w polskiej walucie), oraz

(i) ceny materiatow wraz z kosztami transportu, oraz

(iv) wysokos¢ kosztow posrednich Kp liczonych od R i S, oraz

(v) wysokosc¢ zysku Z liczonego od R + S + Kp.

2)  szczegotowe wyliczenia Robot okreslonych w ZPRS i ich wartosci, przypisanych do

poszczegodlnych Etapow wskazanych w Subklauzuli 8.13 Warunkéw Szczegdlnych.
3) Wykonawca ma obowigzek dostarczenia jednego planu ptatnosci dla Czesci A i Czesci B.
Kazdy ZPRS ma by¢ zgodny z Harmonogramem Ptatnosci oraz Rozbiciem Ceny Ofertowe;.

SubKLAUZULA 14.5 URZADZENIA | MATERIALY PRZEZNACZONE DLA ROBOT
Usuwa sie SubKLAUZULE i zastepuje sie nastepujgca trescia:

Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci bedg zawieraé, wedtug podpunktu (d) SubKLAUZULI 14.3

Warunkow Szczegdlnych, kwoty za Urzadzenia i Materiaty do wbudowania w Roboty State,
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ktore zostaty przez Wykonawce zakupione i dostarczone na Plac Budowy albo teren lub

magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Inzynier okresli i poswiadczy odpowiednie kwoty, jesli spetnione sg nastepujgce warunki:
a) Wykonawca:

(i) prowadzit zadowalajgce zapisy (wlaczajgc zamowienia, potwierdzenia odbioru,
faktury, Koszty oraz uzycie Urzadzen i Materiatéw), ktére dostepne sg do inspekciji
i uzyskat uprzednio zatwierdzenie Inzyniera w zakresie zakupu Urzgdzen

i Materiatéw, oraz

(i) przedtozyt rozliczenie Kosztu pozyskania i dostarczenia Urzadzen i Materiatow
na Plac Budowy badz teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez

Inzyniera, potwierdzone zadowalajgcymi dowodami, oraz

(i) przedtozyt dokument potwierdzajgcy przekazanie Zamawiajgcemu Urzadzen
i Materiatbw wolnych od jakichkolwiek obcigzen wraz z ustalonymi warunkami
nadzoru Wykonawcy nad nimi do czasu ich wbudowania oraz przedstawit dowody

potwierdzajgce, ze jest wtascicielem przedmiotowych Materiatéw i Urzgdzen;
oraz
b) Urzadzenia i Materiaty:

(i) sag ptatne po dostarczeniu na Plac Budowy badz teren lub magazyn uzgodniony

i zaakceptowany przez Inzyniera, oraz

(i) sa niezbedne do nalezytego wykonania Roboét przez Wykonawce i s3
wyspecyfikowane w PFU lub wynikajg z zaakceptowanego przez Zamawiajgcego

Projektu Budowlanego, oraz

(iii) zostaty dostarczone na Plac Budowy badz teren lub magazyn uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera i sg na nim wiasciwie przechowywane, s3g
zabezpieczone przed stratg, szkodg lub obnizeniem jakosci i sg zgodne

z Kontraktem.

Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, przedstawi odpowiednie uzgodnienia, decyzje,
oznakowanie czy inne dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do eksploatacji lub mozliwos¢

wprowadzenia do obrotu danych Urzadzen lub Materiatéw zgodnie z przepisami.

Materiaty i Urzgdzenia przechodzg na wlasno$¢ Zamawiajgcego, zgodnie z postanowieniami
SubKLAUZULI 7.7 Warunkéw Szczegolnych, przy czym Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢ za utrate, zniszczenie lub uszkodzenie (a takze kazde inne podobne
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w skutkach zdarzenie) przedmiotowych Materiatow lub Urzgdzen do czasu przejecia Robot
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca jest zobowigzany takze do stosowania wszelkich Srodkow
ostroznosci wskazanych przez Zamawiajgcego odnosnie przedmiotowych Urzadzen
i Materiatébw, a takze wszelkich srodkéw ostroznosci wynikajgcych ze stosownych
postanowien umoéw ubezpieczenia tych Materiatdow i Urzadzen, o ktéorych mowa

w szczegolnosci w SubKLAUZULI 18.2 Warunkow Szczegdlnych.

Kwota do poswiadczenia bedzie réwna 80 % kwoty wynikajgcej z oszacowanej przez Inzyniera
ceny zakupu i transportu Urzadzen i Materiatow (bez VAT), biorgc pod uwage dokumenty
wymienione w niniejszej SUbKLAUZULI, a takze - o ile jest wskazana - warto$¢ kontraktowg
tych Urzadzeh i Materiatow. t.gczna kwota poswiadczona zgodnie z niniejszg SubKLAUZULA
nie moze w zadnym momencie realizacji Umowy przekroczy¢ 25 % Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej. Limit ten moze by¢ ponownie wykorzystany po wbudowaniu Urzgdzenh
i Materiatbw w Roboty State i potrgceniu zgodnie SubKLAUZULA 14.3 Warunkéw
Szczegolnych.

Ptatnos¢ za Materiaty i Urzgdzenia wedtug niniejszej Subklauzuli zostanie dokonana wedtug
SubKLAUZULI 14.3 Warunkoéw Szczegolnych. Waluty zastosowane do poswiadczenia kwot
bedg takie same jak te, w ktorych ptatnos¢ stanie sie nalezna, kiedy warto$¢é kontraktowa
bedzie wigczona wedtug SubKLAUZULI 14.3 Warunkéw Szczegdlnych. Swiadectwo Platnosci
bedzie wowczas zawierato odpowiednie potrgcenie, ktére bedzie réwnowazne kwocie
za odnos$ne Urzgdzenia i Materiaty i bedzie wyrazone w PLN.

SubKLAUZULA 14.6 WYSTAWIANIE PRZEJSCIOWYCH SWIADECTW

PLATNOSCI
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Zadna kwota nie zostanie po$wiadczona lub zaptacona, do czasu, az Zamawiajgcy otrzyma
i zatwierdzi Zabezpieczenie Wykonania. W ciggu 14 dni od otrzymania kazdego Rozliczenia
i dokumentéw uzasadniajgcych, Inzynier wystawi Zamawiajgcemu Przej$ciowe Swiadectwo
Ptatnosci (oddzielnie dla Czesci A i Czesci B), podajace kwote, ktérg Inzynier sprawiedliwie
okresla jako nalezng, =z uzasadniajgcymi szczegotowymi informacjami. Wystawienie
Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci umozliwi Zamawiajgcemu wyptate wynagrodzenia

w czesciach.

Minimalna kwota Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wynosi 0,5 % Zaakceptowanej Kwoty

Kontraktowe;j.

Minimalna kwota Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci nie dotyczy Przejsciowych Swiadectw

Ptatnosci, obejmujgcych wytgcznie koszty komunikacji zastepczej.

90/106/0070/23/W/I

Strona 115 z 145



Umowa na Realizacje robot budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robét budowlanych
na zabudowe urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, urzgdzen kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze
S$wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzadzen na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice — granica paristwa
w ramach projektu ,,Prace na podstawowych ciggach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia
E 65 na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice (granica panstwa)”

Jednakze, przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla Robdt, Inzynier nie bedzie miat
obowigzku wystawi¢ Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci na kwote, ktéra bytaby (po
uwzglednieniu zatrzymania i innych potrgcen) mniejsza od minimalnej kwoty, wskazanej
powyzej, Przejéciowego Swiadectwa Platnosci, podanej w Zatgczniku do Oferty. W tym

wypadku Inzynier odpowiednio do tego da Wykonawcy powiadomienie.

Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci nie bedzie wstrzymane z jakichkolwiek innych powodéw,
aczkolwiek:

a) jezeli jakakolwiek rzecz dostarczona lub praca zrobiona przez Wykonawce, nie jest
zgodna z Kontraktem, to kwota réwnowartosci kosztu naprawy lub wymiany moze by¢

wstrzymana, az naprawa lub wymiana zostanie ukonczona; i/lub

b) jezeli Wykonawca nie wykonat lub nie wykonuje jakiejkolwiek pracy lub zobowigzania
zgodnie z Kontraktem i zostat o tym powiadomiony przez Inzyniera, to wartosc¢ tej pracy
lub zobowigzania moze by¢ wstrzymana, az praca ta lub zobowigzanie zostanie

wykonane.

c) jezeli nie zostalty przediozone wymagane oswiadczenia Podwykonawcéw oraz
Wykonawcy, Inzynier ma prawo dokonac wstrzymania poswiadczenia warto$ci Robét
wykonanych przez Podwykonawcow, ktérych oswiadczen brakuje, a w przypadku braku
mozliwosci precyzyjnego okreslenia wartosci Roboét wykonanych przez danych
Podwykonawcoéw, wstrzymaé wydanie Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci w czesci
odpowiadajgcej wartosci tych Robot, co do ktéorych Wykonawca nie przedtozyt

wymaganych oswiadczen, do czasu kiedy nie zostang one uzupetnione.

Inzynier bedzie moégt w jakimkolwiek Przejéciowym Swiadectwie Ptatnosci, dokonaé
jakiejkolwiek poprawki lub modyfikacji, ktéra powinna byta wiasciwie by¢é dokonana
w jakimkolwiek uprzednim Przejéciowym Swiadectwie Ptatnosci. Przejéciowe Swiadectwo
Ptatnosci nie bedzie traktowane jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia

Inzyniera.
Ptatnosci bedg dokonywane w nastepujacy sposob:

a) tam, gdzie pozycja w Rozbiciu Ceny Ofertowej jest wyceniona jako ,kwota globalna”,
ptatnos¢ bedzie dokonywana po zakonczeniu wykonania tej pozycji, chyba ze
Zamawiajgcy zatwierdzi dla szczegdlnych pozycji Ptatnos¢ odpowiadajgcg procentowi
ukonczenia Robdt (,Uszczegdtowienie Rozbicia Ceny Ofertowej”), podlegajgca

poswiadczeniu przez Inzyniera;
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b) tam, gdzie pozycja w Rozbiciu Ceny Ofertowej jest wyceniona ,za jednostke”, ptatnos¢
bedzie dokonana po wykonaniu kazdej jednostki lub kilku jednostek zaleznie od
wystgpienia Wykonawcy, a w przypadku zagregowanej pozycji bedzie miata

zastosowanie Subklauzula 14.1 (d) Warunkow Szczegdlnych.

Przej$ciowe Swiadectwo Platno$ci wraz z protokotami odbioru sg podstawg do wystawienia
faktury przez Wykonawce. Obowigzkiem Inzyniera jest uzgodnienie wystawionej przez

Wykonawce faktury i przekazanie jej Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych.

W przypadku wydania powiadomienia przez Zamawiajgcego zgodnie z SubKLAUZULA 14.3
Warunkéw Szczegoélnych, Inzynier bedzie wystawiat Przejéciowe Swiadectwa Platnoéci
poprzez ich automatyczne generowanie z wykorzystaniem SIRM. Do Przejsciowego
Swiadectwa Ptatnosci dotgczony bedzie zbiorczy protokét odbioru (akceptacji) Robét

budowlanych za okres rozliczeniowy zgodny z Przej$ciowym Swiadectwem Ptatnosci.

Przejsciowe Swiadectwo Platnosci oznacza $wiadectwo ptatnosci wystawione wedtug
KLAUZULI 14 Warunkéw Ogélnych zmodyfikowanych postanowieniami Warunkéw

Szczegolnych.

Zaréwno Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci jak i pozostata korespondencja/ dokumentacja
prowadzona w ramach przedmiotowej umowy musi by¢ oznaczana przez Wykonawce zgodnie
z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektow wspotfinansowanych w ramach

instrumentu CEF.”

Na Etapie nr 7 realizacji Umowy  (Swiadczenie Ustug gwarancyjnych):

Z tytutu Swiadczenia Ustug gwarancyjnych nie przewiduje sie wystawiania przejsciowych
Swiadectw pfatnosci lub innych ptatnosci, z zastrzezeniem przypadkéw przewidzinych w §5

i 6 Aktu Umowy.

W razie nieumocowania uczestnika konsorcjum, o ktérym mowa w § 4 umowy do wystawiania
na rzecz Zamawiajgcego faktur VAT dokumentujgcych cafo$¢ Robot wykonanych przez
wszystkich uczestnikéw konsorcjum, Inzynier wskaze w Przej$ciowym Swiadectwie Ptatnosci
zakres Robot wykonany przez poszczegolnych uczestnikdw konsorcjum oraz przypadajgca

z tego tytutu kazdemu uczestnikowi konsorcjum wysokoS¢ wynagrodzenia.

SUBKLAUZULA 14.7 PLATNOSC
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy:
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a) kwote poswiadczong w Przejsciowym Swiadectwie Platnosci — w ciggu 30 dni od daty

otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionych:

— faktury (Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia oddzielnej faktury dla Czesci A
i Czesci B),

- Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci (oddzielnie dla Czeéci A i Czesci B),

— protokotéw odbioru,

b) kwote poswiadczong w prawidiowo wystawionym Ostatecznym Swiadectwie Ptatno$ci —

w ciggu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego:

— faktury (Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia oddzielnej faktury dla Czesci A

i Czesci B),
- Ostatecznego Swiadectwa Ptatnoéci (oddzielnie dla Czesci A i Czesci B),
— protokotéw odbioru.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia naliczonych, i naleznych mu kar umownych
z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zaspokojenia sie z Zabezpieczenia

Wykonania Umowy na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku stwierdzenia btedéw, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca, w fakturze
lub Przej$ciowym Swiadectwie Ptatnosci, Ostatecznym Swiadectwie Ptatno$ci lub protokotach
odbioru Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania biegu terminu ptatnosci, wznowienie
terminu ptatnosci nastgpi w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego poprawnie wystawionych

ww. dokumentéw.
Ptatnosci bedg dokonywane w ztotych polskich:

a) w przypadku Wykonawcy bedgcego podatnikiem podatku VAT — na podstawie faktury
wystawionej w PLN,

b) w przypadku Wykonawcy niebedgcego podatnikiem podatku VAT — na podstawie faktury
handlowej/rachunku wystawionych w PLN.

Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia kwotg ptatnosci rachunku

Zamawiajgcego.

Wykonawca, weditug swojego wyboru, dostarczy fakture z zatgcznikami w wersji papierowej
na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spotki Biuro Rachunkowosci Wydziat OCR
i zarzadzania elektronicznym obiegiem Faktur, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa NIP 113-
23-16-427, z dopiskiem ,FAKTURA” (Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany adresu
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do doreczen faktur) albo wysle e-fakture na adres efaktura@plk-sa.pl, lub wysle
ustrukturyzowang fakture elektroniczng do Zamawiajgcego za posrednictwem platformy,
o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. 2020 poz. 1666). W przypadku wystania ustrukturyzowane;j
faktury elektronicznej, Zamawiajgcy wyraza zgode na wystanie za posrednictwem platformy
zalgcznikow do tej faktury stanowigcych inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne.
Przed wystaniem pierwszej e-faktury Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu podpisane oswiadczenie, ktérego wzér stanowi zatgcznik nr 11 do Warunkéw
Szczegolnych, ktére zostanie potwierdzone podpisem przez Zamawiajgcego. W przypadku
rezygnacji z korzystania z e-faktury Wykonawca cofnie oswiadczenie, o ktérym mowa w zdaniu

poprzednim.

Na kazdej fakturze Wykonawca umiesci rowniez nastepujgce informacje: numer, nazwe i date
zawarcia umowy, numer zamowienia SAP, numer i nazwe projektu inwestycyjnego, numer,

nazwe i date umowy o dofinansowanie (dane zostang przekazane Wykonawcy po podpisaniu
Umowy).

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug VAT,
uprawnionym do wystawiania faktur.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest duzym przedsiebiorcg w rozumieniu Zatgcznika nr | do
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektore
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.). Jezeli w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzono aukcje elektroniczng, w ramach pierwszego Przejsciowego
Swiadectwa Platnosci, rozliczona zostanie réznica miedzy catkowitg ceng brutto (za Zakres
podstawowy dla Czesci B i zakres objety Prawem Opcji 1 i Prawem Opcji 2) w rozumieniu
IDW uzyskang w wyniku tej aukcji, a sumg wartosci poszczegodlnych pozycji Rozbicia Ceny
Ofertowej (RCO), wynikajgca z przeliczenia pozycji RCO po przeprowadzeniu aukcji
elektronicznej o wspotczynnik upustu (z zastrzezeniem, ze pozycje Kwota Warunkowa
oraz koszty komunikacji zastepczej, nie podlegajg obnizeniu) powiekszong o podatek
od towardéw i ustug (VAT). Roznica ta, zostanie uwzgledniona w kwocie pierwszej faktury

Wykonawcy, ktora to zostanie powiekszong/pomniejszona* o kwote ............... zt brutto.

Wykonawca wystawi fakture ostateczng w terminie 30 dni od dnia wykonania wszystkich
zobowigzan Wykonawcy przewidzianych Umowa tj. wystawienia i zatwierdzenia Ostatecznego
Swiadectwa Platnosci, wykonania wszystkich czynnoéci oraz spetnieniu i zwolnieniu

wszystkich innych zobowigzan wymaganych postanowieniami Umowy, a takze zwolnieniu
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Zamawiajacego przez Wykonawce ze zobowigzan zaciggnietych przez Wykonawce w imieniu

Zamawiajgcego, o ile ma to zastosowanie.

SubKLAUZULA 14.8 OPOZNIONA PLATNOSC
Usuwa sie treS¢ SuUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Odsetki za nieterminowe regulowanie ptatnosci sg naliczane zgodnie i w sposéb wynikajacy
z regulacji ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdoznieniom
w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 ze zm.), ogtoszonych przez wtasciwego
ministra do spraw gospodarki w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej ,Monitor
Polski”.

Odsetki ustawowe za opoznienie w transakcjach handlowych bedg zastosowane do czasu,
ktéry uptynie pomiedzy datg ostatecznego terminu ptatnosci (wytgcznie), a datg obcigzenia

rachunku Zamawiajgcego (wigcznie).

Ptatno$é odsetek bedzie dokonywana w ztotych polskich na podstawie noty odsetkowej

wystawionej przez Wykonawce.

W przypadku wystawienia faktury korygujgcej odsetki ustawowe za opdznienie w transakcjach
handlowych bedg zastosowane do czasu, ktdry uptynie pomiedzy datg ostatecznego terminu

ptatnosci faktury korygujgcej (wytgcznie), a datg obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

SubKLAUZULA 14.9 PLATNOSC KWOTY ZATRZYMANEJ
Dotychczasowy tytut SubKLAUZULI ,Ptatnos¢ Kwoty Zatrzymanej” zastepuje sie tytutem
LZwrot Kwoty Zatrzymanej”, zas tres¢ SubKLAUZULI zastepuje nastepujgca trescia:

Catos¢ Kwoty Zatrzymanej bedzie poswiadczona przez Inzyniera do zwrotu Wykonawcy, kiedy
zostanie dokonany ostatni Odbiér koncowy Robdét i wyptacona w ramach zwrotu Wykonawcy
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w SubKLUAZULI 4.2

Warunkow Szczegdlnych.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady wynoszaca
30% wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady okreslonego w Umowie, potwierdzonego wystawieniem Swiadectwa
Wykonania.

SUBKLAUZULA 14.10 ROZLICZENIE KONCOWE ROBOT
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

W ciggu 30 dni po otrzymaniu ostatniego Swiadectwa Przejecia, Wykonawca przediozy

Inzynierowi szes¢ egzemplarzy Rozliczenia koncowego Robot wraz z dokumentami

90/106/0070/23/W/I

Strona 120 z 145



Umowa na Realizacje robot budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robét budowlanych
na zabudowe urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, urzgdzen kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze
S$wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzadzen na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice — granica paristwa
w ramach projektu ,,Prace na podstawowych ciggach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia
E 65 na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice (granica parnstwa)”

stanowigcymi jego podstawe, zgodnie z SubKLAUZULA 14.3 Warunkéw Szczegdinych,

przedstawiajac:

a) warto$é catej pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem, az do daty podanej w Swiadectwie

Przejecia dla Robdt;
b) wszelkie dalsze sumy, ktére Wykonawca uwaza za sobie nalezne, oraz

c) oszacowanie wszelkich innych kwot, ktére Wykonawca uwaza, ze stang mu sie nalezne
wedtug Kontraktu. Szacunkowe kwoty bedg w tym Rozliczeniu koAcowym wykazane

oddzielnie.

Inzynier nastepnie dokona poswiadczenia zgodnie z SubKLAUZULA 14.6 Warunkéw

Szczegolnych.

Jesdli Wykonawca nie ztozy w tym terminie Rozliczenia Kohcowego, Inzynier przygotuje ten
dokument wytgcznie w zakresie punktu a) i dokument ten stanie sie obowigzujgcy dla Stron

Umowy.

SUBKLAUZULA 14.11 WYSTAPIENIE O OSTATECZNE SWIADECTWO PLATNOSCI
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

W ciggu 20 dni po otrzymaniu Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedtozy Inzynierowi
sze$¢ egzemplarzy wstepnej wersji rozliczenia ostatecznego Robdét wraz z dokumentami
stanowigcymi jego podstawe, wykazujgcego szczegdtowo, w postaci zatwierdzonej przez

Inzyniera:
a) wartos¢ Robot wykonanych zgodnie z Kontraktem,

b) wszelkie dalsze sumy, ktore Wykonawca uwaza za sobie nalezne wedtug Kontraktu lub

z innego tytutu.

Jezeli Inzynier jest odmiennego zdania lub nie jest w stanie sprawdzic¢ jakiejkolwiek czesci
wstepnej wersji rozliczenia ostatecznego, to Wykonawca przedtozy takie dalsze informacje,
jakich Inzynier moze rozsgdnie wymagac i dokona takich zmian w tej wstepnej wersiji, jakie
mogg zosta¢ miedzy nimi uzgodnione. Wykonawca sporzadzi nastepnie i przedtozy
Inzynierowi rozliczenie ostateczne, tak jak je uzgodniono. To uzgodnione rozliczenie jest

w niniejszych Warunkach nazywane "Rozliczeniem Ostatecznym".

Jednakze, jesli po dyskusjach miedzy Inzynierem a Wykonawcg oraz wszelkich zmianach we
wstepnej wersji rozliczenia ostatecznego, jakie mogg by¢ miedzy nimi uzgodnione, stanie sie
oczywiste, ze istnieje spor, to Inzynier dostarczy Zamawiajgcemu (z kopig dla Wykonawcy)

Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci na uzgodnione czesci wstepnej wersji rozliczenia
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ostatecznego. Nastepnie, jesli spor zostanie ostatecznie rozwigzany wediug SubKLAUZULI

20.5 Warunkow Szczegolnych, to wtedy Wykonawca sporzadzi i przedtozy Zamawiajgcemu

(z kopig dla Inzyniera) Rozliczenie Ostateczne.

SubKLAUZULA 14.13 WYSTAW’IENIE OSTATECZNEGO SWIADECTWA
PLATNOSCI

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

W ciggu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego i pisemnego zwolnienia
ze zobowigzan zgodnie z SubKLAUZULA 14.11 Warunkow Szczegélnych i 14.12 Warunkéw
Ogolnych, Inzynier wystawi Zamawiajgcemu Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci, ktére bedzie

podawac:
a) kwote, ktéra jest ostatecznie nalezna za Roboty, oraz

b) zakres Robo6t wykonany przez poszczegolnych uczestnikdw konsorcjum oraz
przypadajgca z tego tytutu kazdemu uczestnikowi konsorcjum wysokos¢ wynagrodzenia
— jedynie w razie nieumocowania uczestnika konsorcjum, o ktérym mowa w § 4 Umowy
do wystawiania na rzecz Zamawiajgcego faktur VAT dokumentujgcych catos¢ Roboét

wykonanych przez wszystkich uczestnikow konsorcjum, oraz

c) saldo, (jesli jest) nalezne Wykonawcy od Zamawiajgcego lub Zamawiajgcemu od
Wykonawcy, zaleznie od przypadku, po uwzglednieniu na dobro Zamawiajgcego
wszystkich kwot uprzednio zaptaconych przez Zamawiajgcego w tym zaliczek oraz

wszystkich sum, do ktérych Zamawiajgcy jest uprawniony.

Jezeli Wykonawca nie wystgpi o Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci zgodnie z SubKLAUZULA
14.11 Warunkéw Szczegolnych i SubKLAUZULA 14.12 Warunkéw Ogdlnych, to Inzynier
poprosi Wykonawce, aby to uczynit. Jezeli Wykonawca w ciggu 28 dni nie wystgpi z takim
wnioskiem, to Inzynier wystawi Ostateczne Swiadectwo Platnosci na takg kwote, jakg

sprawiedliwie okresli jako nalezna.

W Ostatecznym Swiadectwie Ptatnosci Inzynier uwzgledni potracenia z tytutu bezposredniej
zapfaty Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez Zamawiajgcego na mocy art. 465 ust.
1-8 u.p.z.p., bgdz tez dokonania potrgcen kwot wyptaconych Podwykonawcom na mocy art.
647 KC oraz postanowien SubKLAUZULI 4.4 Warunkéw Szczegdinych.

OSTATECZNE SWIADECTWO PLATNOSCI nie obejmuje rozliczen w zakresie Prawa
Opcji 1.
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KLAUZULA 15 ODSTAPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

SubKLAUZULA 15.2 ODSTAPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Usuwa sie treS¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Niezaleznie od prawa do odstgpienia od Umowy na podstawie i w okoliczno$ciach wskazanych
w art. 491, art. 492 i art. 492 Kodeksu cywilnego, w terminie nie pdzniejszym niz 360 dni od
dnia uptywu okredlonego w Umowie Pierwotnego Czasu na Ukonczenie Zamawiajgcy ma
prawo odstgpienia od Umowy przez danie Wykonawcy powiadomienia o odstgpieniu, w razie

zaistnienia ktérejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

a) w przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania wedtug SubKLAUZULI 15.1
Warunkow Ogélnych, w czasie wyznaczonym Wykonawcy zgodnie z SubKLAUZULA 15.1
Warunkéw Ogolnych,

b) w przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania zgodnie
Z SUbKLAUZULA 4.2 Warunkéw Szczegdélnych, w tym gdy niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy okaze sie skorzystanie przez Zamawiajgcego

Z uprawnien uregulowanych w w/w SubKLAUZULLI,

c) w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajgcemu Zabezpieczenia Wykonania

z przediuzong datg waznosci, zgodnie z SUbKLAUZULA 4.2 Warunkéw Szczegélnych,

d) w przypadku, gdy Wykonawca porzuca Roboty — w takim przypadku Zamawiajgcy lub
Inzynier wezwie Wykonawce do podjecia Robodt i wyznaczy Wykonawcy w tym celu
odpowiedni termin (,Termin na Podjecie Robdt”), a po bezskutecznym uptywie Terminu

na Podjecie Robdt, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu,

e) w przypadku, gdy Wykonawca w inny sposob, anizeli poprzez porzucenie Robdét, otwarcie
okazuje swo¢j zamiar niekontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wedtug
Kontraktu — w takim przypadku Zamawiajgcy lub Inzynier wezwie Wykonawce do
kontynuowania Robét i wyznaczy Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin (,Termin na
Kontynuowanie Zobowigzan”), a po bezskutecznym uptywie Terminu na Kontynuowanie

Zobowigzan, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu,
f)  w przypadku, gdy Wykonawca bez rozsgdnego usprawiedliwienia uchyla sie od:

(i) prowadzenia Robot zgodnie z Klauzulg 8 Warunkéw Ogélnych zmodyfikowanych
postanowieniami Warunkéw Szczegdlnych — w takim przypadku Zamawiajacy lub
Inzynier wezwie Wykonawce do prowadzenia Robét zgodnie z w/w Klauzulg

i wyznaczy Wykonawcy tym celu odpowiedni termin (,Termin na Zgodne z Kontraktem
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Prowadzenie Robot”), a po bezskutecznym uptywie Terminu na Zgodne z Kontraktem

Prowadzenie Robd6t, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu,

(i) zastosowania sie do powiadomienia wystawionego wedtug SubKLAUZULI 7.5
Warunkéw Ogolnych lub SubKLAUZULI 7.6 Warunkow Ogdlnych, w ciggu 8 dni

od otrzymania takiego powiadomienia,

g) w przypadku, gdy Wykonawca podzleca catos¢ Robdt lub dokonuje cesji Kontraktu, bez
wymaganego uzgodnienia — w takim przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do odstgpienia od Kontraktu poczgwszy od dnia powziecia wiadomosci o dokonaniu przez

Wykonawce takiego podzlecenia Robot lub takiej cesji Kontraktu,

h) w przypadku, gdy Wykonawca staje sie niewyptacalny w ten sposéb, ze nie wykonuje
swoich wymagalnych zobowigzan pienieznych, niezaleznie od wartosci tych zobowigzan
i przyczyny ich niewykonywania lub, gdy zobowigzania Wykonawcy przekroczg wartosc
jego majatku, nawet wowczas, gdy na biezagco te zobowigzania wykonuje — w takim
przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu poczgwszy od
dnia powziecia wiadomosci o niewyptacalnosci Wykonawcy. Uwaza sig, ze Wykonawca
nie wykonuje swoich wymagalnych zobowigzan pienieznych miedzy innymi

w nastepujgcych przypadkach:

(i) wszczete zostato postepowanie egzekucyjne z jakiejkolwiek ruchomosci lub

nieruchomosci Wykonawcy,
(i) na majagtku Wykonawcy ustanowiono zarzgdce przymusowego,

(i) Wykonawca przystgpi do faktycznej likwidacji lub sprzedazy swojego

przedsiebiorstwa,

(iv) Wykonawca faktycznie zaprzestanie prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,
niezaleznie od tego, czy zostat dokonany odpowiedni wpis w tym przedmiocie we

wiasciwym rejestrze Wykonawcy,

i) w przypadku, gdy Wykonawca daje lub proponuje, bezposrednio lub za posrednictwem
innej osoby (w tym miedzy swoich pracownikéw, osob, z ktérymi Wykonawca
wspotpracuje na podstawie umow cywilnoprawnych, przedstawicieli, Podwykonawcow),
jakakolwiek korzys¢ majatkowg lub osobistg jakiejkolwiek osobie, jako zachete lub

nagrode za:

(i) jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego

z Kontraktem, lub
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)

K)

n)

(i) za okazanie lub wstrzymanie sie od okazania przychylnosci lub nieprzychylnosci

w zwigzku z realizacjg Kontraktu,

a takie dziatanie jest zabronione przez ustawe pod grozbg kary; w takim przypadku
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu poczgwszy od dnia

powziecia wiadomosci o takim dziataniu Wykonawcy.

w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich
zaptat na sume wigksza niz 5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej; w takim przypadku
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu poczgwszy od dnia,

w ktorym:

() Zamawiajagcy otrzymat po raz 3 wezwanie Podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy do zaptaty (przy czym chodzi tu o wezwanie tego samego
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy badz réznych Podwykonawcéw lub

dalszych podwykonawcow), lub

(i) Zamawiajgcy otrzymat wezwanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
zapfaty kwoty, ktéra — tgcznie z kwotg (kwotami) wczeéniej zaptacong przez
Zamawiajgcego Podwykonawcy (Podwykonawcom) lub dalszemu Podwykonawcy

(dalszym Podwykonawcom) — przekracza 5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,

w przypadku, gdy zwiloka Wykonawcy w realizacji danego Etapu ujetego
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym przekroczy 60 dni (czas zwioki jest liczony od
czasu, jaki na realizacje danego Etapu zostat przewidziany w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym);

w przypadku, gdy zwioka Wykonawcy w zakresie terminu na ukonczenie Kontraktu,

wskazanego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, przekroczy 60 dni;

w przypadku, gdy suma naliczonych kar umownych za zwtoke w realizacji danego Etapu
przekroczy 30 % wartosci netto danego Etapu (ujetego w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym);

w przypadku ograniczenia przez wiasciwy organ srodkow przyznanych Zamawiajgcemu
na realizacje przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy bez Zzadnych ujemnych konsekwencji
finansowych moze odstgpi¢ od Umowy w czesdci, przy zastrzezeniu minimalnej wartosci
Swiadczenia Wykonawcy na poziomie 10% wartosci Robot netto. Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy za Materiaty i Urzadzenia pod warunkiem, ze sg one niezbedne do

nalezytego wykonania Robét i zostaty dostarczone na Plac Budowy lub ktérych dostawe
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Wykonawca zobowigzany jest przyjgé, aWykonawca posiada i przedstawi
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty potwierdzajgce zakup, wtasnos¢ badz dokonanie
przedpfaty na poczet zakupu Materiatéw i Urzgdzen w celu przeniesienia prawa ich
wlasnosci i/lub  zapewnienia przeniesienia prawa wiasnosci i/lub zapewnienie
dostarczenia ich na Plac Budowy. Os$wiadczenie o odstgpieniu moze zosta¢ ztozone
w terminie 30 dni od powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o okolicznosciach,
o ktérych mowa w niniejszym akapicie. Zamawiajgcy jest uprawniony do skorzystania
Z tego uprawnienia, jesli okolicznos¢, o ktérej mowa wystgpi w terminie wskazanym

w akapicie pierwszym powyze;j.

W wyzej opisanym przypadku, jezeli odstgpienie Zamawiajgcego dotyczy¢ bedzie czesci

Umowy, to nie stosuje sie ponizszych postanowien z lit. a), b) d).

Zamawiajgcy w oswiadczeniu o odstgpieniu od umowy wskaze podstawe prawng odstgpienia.

Z chwilg odstgpienia, Kontrakt ulega rozwigzaniu z nastepujgcymi skutkami:

a)

b)

d)

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do usuniecia Wykonawcy w trybie natychmiastowym

z Placu Budowy,

Wykonawca opuséci Plac Budowy i dostarczy Inzynierowi wszelkie wymagane Dobra,
wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz

dokumentacje projektowa,

Wykonawca poczyni wszelkie starania, aby zastosowacé sie natychmiast do jakichkolwiek
rozsgdnych polecen zawartych w powiadomieniu Zamawiajgcego o odstgpieniu lub

w innych pismach nastepujgcych po tym powiadomieniu, dotyczacych:
(i) cesji jakiegokolwiek kontraktu podzlecenia, lub
(i) ochrony zycia lub wiasnosci lub bezpieczehstwa Robdét.

Zamawiajgcy da Wykonawcy powiadomienie, ze Sprzet Wykonawcy i Roboty
Tymczasowe zostang zwolnione dla Wykonawcy na Placu Budowy lub w jego poblizu.
Wykonawca bezzwiocznie zorganizuje usuniecie tych rzeczy, na swoje ryzyko i koszt.
Jednakze, jesli do tego czasu Wykonawca zalega z jakas pfatnoscig nalezng
Zamawiajgcemu, to rzeczy te moga byc¢ sprzedane przez Zamawiajgcego w celu pokrycia
tej ptatnosci. Jakiekolwiek saldo z przychodow zostanie nastepnie wyptacone
Wykonawcy. W przypadku, gdy z natury rzeczy Sprzet Wykonawcy nie bedzie mogt by¢
sprzedany, Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie umowne prawo zatrzymania — na koszt
Wykonawcy - takich rzeczy, do czasu rozliczenia ptatnosci naleznych Zamawiajgcemu od

Wykonawcy, o ktérych mowa powyze;j.
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Odstgpienie Zamawiajgcego od Kontraktu na podstawie niniejszej SubKLAUZULI 15.2
Warunkow Szczegolnych wywotuje skutek ex nunc (na przysztos¢). Rozliczenie Stron
nastepuje w takim przypadku zgodnie z SubKLAUZULA 15.3 Warunkéw Ogélnych oraz
SubKLAUZULA 15.4 Warunkéw Ogélnych.

Po odstagpieniu, Zamawiajgcy moze ukonczy¢ Roboty lub zaangazowac¢ do tego jakiekolwiek
inne osoby. Zamawiajgcy i te osoby mogg wtedy uzyé¢ jakichkolwiek Ddébr, Dokumentéw

Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej sporzadzonej przez lub na rzecz Wykonawcy.

Jezeli do czasu odstgpienia Zamawiajgcego od Kontraktu autorskie prawa majgtkowe do
Dokumentow Wykonawcy nie zostaly przeniesione na Zamawiajgcego zgodnie
Z SUbKLAUZULA 1.10 Warunkéw Szczegélnych, przejscie tych praw na Zamawiajgcego
nastepuje z chwilg odstgpienia Zamawiajgcego od Kontraktu. Na wypadek gdyby nie doszto
do przeniesienia autorskich praw majgtkowych, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym albo
jakiegokolwiek sporu co do skutecznosci takiego przeniesienia, Wykonawca zobowigzuje sie
do doprowadzenia do przeniesienia catosci tych praw na rzecz Zamawiajgcego, w zakresie
i na polach eksploatacji opisanych w SubKLAUZULI 1.10 Warunkow Szczegdlnych oraz
Zatgczniku Nr 4 do Warunkow Szczegdlnych, w najkrétszym mozliwym terminie. Przeniesienie
majgtkowych praw autorskich, o ktérym mowa w niniejszym akapicie nastepuje odptatnie,
w ramach wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za Roboty wykonane do chwili odstgpienia
od Umowy. Niezaleznie od postanowien niniejszego akapitu, postanowienia SubKLAUZULI

1.10 Warunkéw Szczegdlnych stosuje sie odpowiednio.

Powiadomienie Zamawiajgcego o odstgpieniu nie uchybia, w tym w szczegdlnosci nie
umniejsza innych praw Zamawiajgcego przewidzianych Kontraktem, w tym naliczenia kar
umownych i dochodzenia zaréwno tych naliczonych do dnia odstgpienia, jak takze tych

naliczonych po tym dniu.

Niniejsza SubKLAUZULA 15.2 Warunkéw Szczegodlnych nie uchybia ustawowemu prawu
Zamawiajgcego do odstgpienia od Kontraktu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny (ij. z ustawowego prawa odstgpienia Zamawiajgcy moze skorzystaé
niezaleznie od umownego prawa odstgpienia, o kibrym mowa w niniejszej SubKLAUZULI 15.2

Warunkow Szczegdlnych).

SubKLAUZULA 15.5 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO DO ODSTAPIENIA
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Niezaleznie od prawa do odstgpienia od Umowy na podstawie i w okolicznosciach wskazanych
w art. 491, art. 492 i art. 492! Kodeksu cywilnego, a takze niezaleznie od przypadkéw

i okolicznosci okreslonych w SubKLAUZULI 15.2 Warunkéw Szczegdélnych, Zamawiajgcy
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moze odstgpi¢ od Kontraktu wedle swego wyboru w catosci lub w czesci w terminie 4 miesiece

od dnia podpisania Umowy przez Zamawiajgcego.

Odstgpienie to wejdzie w zycie 28 dni po dacie otrzymania przez Wykonawce powiadomienia

0 odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

Po tym odstgpieniu Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z SubKLAUZULA 16.3 Warunkow
Ogoélnych i otrzyma ptatnos¢ zgodnie z SubKLAUZULA 19.6 Warunkow Ogaolnych.

Zamawiajgcy w oswiadczeniu o odstgpieniu od umowy wskaze podstawe prawng odstgpienia.

KLAUZULA 16 ZAWIESZENIE | ODSTAPIENIE PRZEZ WYKONAWCE

SubKLAUZULA 16.1 UPRAWNIENIE WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA PRACY
Usuwa sie tres¢ SUubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Jezeli Inzynier nie dokona pos$wiadczenia zgodnie z SubKLAUZULA 14.6 Warunkéw
Szczegodlnych lub Zamawiajgcy nie zastosuje sie do 14.7 Warunkéw Szczegdlnych, to
Wykonawca moze, po daniu Zamawiajgcemu powiadomienia z nie mniej niz 21 — dniowym
uprzedzeniem, zawiesi¢ prace (lub zmniejszy¢ jej tempo), jezeli i dopoki Wykonawca nie
otrzyma Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci, dowodéw lub ptatnosci, w zaleznosci od

przypadku i jak opisano w powiadomieniu.

To dziatanie Wykonawcy nie naruszy jego uprawnien wynikajgcych z SubKLAUZULI 14.8
Warunkéw Szczegolnych i do odstgpienia wedlug SubKLAUZULI 16.2 Warunkéw

Szczegolnych.

Jezeli Wykonawca otrzyma nastepnie takie Przejsciowe Swiadectwo Platnosci, dowody lub
ptatnosé (jak opisano w odnosnej SUbKLAUZULI i powyzszym powiadomieniu) przed daniem
powiadomienia o odstgpieniu, to Wykonawca podejmie normalng prace, tak szybko, jak bedzie

to rozsadnie mozliwe.

Jezeli Wykonawca dozna opdznienia w rezultacie zawieszenia pracy (lub zmniejszenia tempa
pracy) zgodnie z niniejszg SubKLAUZULA, to Wykonawca da Inzynierowi powiadomienie
i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw Ogdlnych
i SUbKLAUZULI 8.4 Warunkéw Szczegdtowych, jesli ukonczenie jest lub przewiduje sie, ze
bedzie opdznione.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z SubKLAUZULA 3.5
Warunkow Ogadlnych, aby uzgodnic lub okresli¢ te sprawy.

SubKLAUZULA 16.2 ODSTAPIENIE PRZEZ WYKONAWCE
Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:
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W przypadku:

(@) gdy Inzynier nie wystawi, w ciggu 56 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentéw

stanowigcych jego podstawe, odno$nego Swiadectwa Ptatnosci,

(b) gdy Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug danego Przejsciowego Swiadectwa
Ptatnosci, w ciggu 42 dni od uptyniecia czasu podanego w SubKLAUZULI 14.7 Warunkow
Szczegodlnych, w ciggu ktérego ma by¢ dokonana ptatnosc (pomijajgc potracenia zgodnie
Z SUbKLAUZULA 2.5 Warunkéw Szczegolnych,

(¢) gdy przedtuzonym zawieszeniem objeto catos¢ Robdét, jak opisano w SubKLAUZULI 8.11
Warunkéw Ogolnych

Wykonawca w formie pisemnej powiadomi Zamawiajgcego o zaistnieniu tej/tych okolicznosci,
wzywajgc do jej/ich usuniecia/naprawienia. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od
Kontraktu, w przypadku braku usunigcia/naprawienia wyzej wskazanych okolicznosci przez
Zamawiajgcego w terminie 21 dni od powiadomienia Zamawiajgcego o ich wystgpieniu, o ile
okolicznosé ta zaistnieje w terminie nie pdzniejszym niz 360 dni od dnia uptywu okre$lonego

w Umowie Pierwotnego Czasu na Ukonczenie.

Odstgpienie Wykonawcy od Kontraktu na podstawie niniejszej SubKLAUZULI 16.2 Warunkow

Szczegdlnych wywotuje skutek ex nunc (na przysziosé).

Po odstgpieniu Wykonawcy od Kontraktu, Zamawiajgcy moze ukonczy¢ Roboty lub
zaangazowac do tego jakiekolwiek inne osoby. Zamawiajgcy i te osoby mogg wtedy uzyé
jakichkolwiek Dobr, Dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej sporzgdzone;j
przez lub na rzecz Wykonawcy. Jezeli do czasu odstgpienia Wykonawcy od Kontraktu
autorskie prawa majgtkowe do Dokumentéw Wykonawcy nie zostaty przeniesione na
Zamawiajgcego zgodnie z SubKLAUZULA 1.10 Warunkéw Szczegdlnych, przejscie tych praw

na Zamawiajgcego nastepuje z chwilg odstgpienia Wykonawcy od Kontraktu.

Powiadomienie Wykonawcy o odstgpieniu nie uchybia, w tym w szczegdlnosci nie umniejsza

innych praw Wykonawcy przewidzianych Kontraktem.

Wykonawca w oswiadczeniu o odstgpieniu od umowy wskaze podstawe prawng odstgpienia.

KLAUZULA 17 RYZYKO | ODPOWIEDZIALNOSC

SubKLAUZULA 17.4 SKUTKI ZAGROZEN STANOWIACYCH RYZYKO
ZAMAWIAJACEGO

Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:
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Jezeli, i w takim zakresie, w jakim jakiekolwiek z zagrozeh wyliczonych powyzej
w SubKLAUZULI 17.3 Warunkéw Ogdélnych spowoduje strate lub szkode w Robotach,
Dobrach Ilub Dokumentach Wykonawcy, Wykonawca bezzwtocznie da Inzynierowi

powiadomienie i naprawi te strate lub szkode w stopniu wymaganym przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca dozna opdéznienia i/lub poniesie Koszt z tytutu naprawy tej straty lub szkody,
to Wykonawca da dalsze powiadomienie Inzynierowi i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem
SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw Ogoélnych, do:

a) przediuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opéznieniem, wedtug SubKLAUZULI
8.4 Warunkdéw Szczegoélnych, jesli ukonczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie

opd6znione, oraz

b) ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to ptatnos¢ bedzie wigczona do Ceny

Kontraktowe;j.

Po otrzymaniu tego dalszego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie

z SubKLAUZULA 3.5 Warunkéw Ogolnych, aby uzgodni¢ lub okresli¢ te sprawy.

Dodaje sie SubKLAUZULE

SubKLAUZULA 17.7 UZYTKOWANIE POMIESZCZEN | URZADZEN ZAPLECZA
ZAMAWIAJACEGO

O ile Wykonawca przejmie od Zamawiajgcego okreslone zaplecze, to od dnia rozpoczecia
uzytkowania lub zajecia przez Wykonawce az do dnia przejecia lub zakonczenia uzytkowania
(w przypadku, kiedy przejecie lub zakonczenie uzytkowania moze nastgpi¢ po dacie
Swiadectwa Przejecia) Wykonawca podejmie protokolarnie catg odpowiedzialnos¢ za

zaplecze Zamawiajgcego udostepnione Wykonawcy.

Jezeli w okresie, w ktorym Wykonawca jest odpowiedzialny za opieke nad tymi elementami
wystgpi szkoda lub strata z jakiegokolwiek powodu poza takimi, za ktére odpowiedzialny jest
Zamawiajacy, to Wykonawca naprawi na wtasny koszt i ku zadowoleniu Inzyniera wszelkie
takie szkody lub straty. Po zakonczeniu okresu uzytkowania Wykonawca przywroci
pomieszczeniom pierwotny stan opisany w protokole przejecia z wyjgtkiem przypadkow, kiedy

Inzynier pisemnie potwierdzi, ze obiekt jest przewidziany do niezwtocznej rozbiorki.

KLAUZULA 18 UBEZPIECZENIA

SubKLAUZULA 18.1 OGOLNE WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO UBEZPIECZEN
Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:
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1.

llekro¢ w ktérejkolwiek z SubKLAUZUL KLAUZULI 18 uzyto okreslenia ,Strona
ubezpieczajgca" oznacza to Strone odpowiedzialng za zawarcie umowy ubezpieczenia

i utrzymywanie jej w mocy w zakresie okreslonym w odnosnej SubKLAUZULI.

Wykonawca i Zamawiajgcy zawrze wymagane umowy  ubezpieczenia
Z ubezpieczycielami posiadajgcymi stosowne zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci
ubezpieczeniowej i posiadajgcymi jednostki organizacyjne na  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (dalej takze jako ,RP”), posiadajgcymi odpowiedni potencjat
osobowy i organizacyjny, ktérzy sg zdolni do obstugi zawartych umoéw ubezpieczenia

i likwidacji szkod poprzez jednostki prowadzgce dziatalnosé na terytorium RP.

Ubezpieczyciel dziatajgcy zgodnie z prawem na terytorium RP, ktéry nie posiada swojej
jednostki organizacyjnej na terenie RP, powinien wskaza¢ jednostke/podmiot zajmujgcy
sie tego rodzaju dziatalnoscig na terenie RP, ktéra na podstawie zawartej z nig umowy
zajmuje sie obstugg umowy ubezpieczenia (polisy) oraz likwidacjg szkdd na terytorium
RP. W przypadku ubezpieczeh obowigzkowych, ubezpieczeh sprzetu Wykonawcow
dopuszcza sie przedtozenie posiadanych dowodoéw zawarcia umowy ubezpieczenia
(polis), w tym zawartych poza terytorium RP, o ile zapewniajg ochrone ubezpieczeniowg
na terytorium RP zgodnie z przepisami prawa polskiego (implementowanego prawa

unijnego).

Jezeli jakas umowa ubezpieczenia (polisa) jest wymagana dla zabezpieczenia
wspoétubezpieczonych, to pokrycie bedzie miato zastosowanie oddzielnie do kazdego ze
wspoétubezpieczonych, tak jak gdyby dla kazdego z nich byta wystawiona oddzielna
polisa. Jezeli jakas umowa ubezpieczenia (polisa) zabezpiecza dodatkowych
wspoétubezpieczonych, to znaczy dodatkowo w stosunku do ubezpieczonych

wyszczegolnionych w niniejszej KLAUZULI 18 Warunkéw Szczegdlnych, to:

a) Wykonawca bedzie dziatat wedtug tej umowy ubezpieczenia (polisy) na rzecz tych
dodatkowych wspotubezpieczonych, z wyjgtkiem tego Zze na rzecz Personelu

Zamawiajgcego bedzie dziatat Zamawiajgcy,

b)  dodatkowi wspotubezpieczeni nie bedg uprawnieni do otrzymywania ptatnosci
bezposrednio od ubezpieczyciela lub do utrzymywania jakichkolwiek innych

bezposrednich stosunkéw z ubezpieczycielem, oraz

c) Strona ubezpieczajgca bedzie wymagata od wszystkich dodatkowych
wspotubezpieczonych przestrzegania warunkéw zastrzezonych w umowie

ubezpieczenia (polisie),
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5.

Kazda umowa ubezpieczenia (polisa) od straty lub szkody, bedzie postanawiaé, ze
ptatnosci bedg dokonywane w walutach wymaganych do naprawienia tej straty lub
szkody. Ptatnosci otrzymane od ubezpieczycieli bedg uzyte do naprawienia tej straty lub

szkody.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu, podpisanej przez
Ubezpieczyciela, petnej dokumentacji ubezpieczeniowej (na ktérg sktadajg sie umowa
ubezpieczenia, ogodlne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz zatgczniki do umowy
ubezpieczenia) zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi okreslonymi w KLAUZULI 18
Warunkéw Szczegdélnych, w terminie 14 dni od podpisania Umowy. Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ przedtozenia do weryfikacji projektéw petnej dokumentacii
ubezpieczeniowej w okresie poprzedzajgcym obowigzek dostarczenia podpisanej przez
Ubezpieczyciela petnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Zamawiajgcy uprawniony jest
do weryfikacji przestanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku ubezpieczenia
maszyn budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu
podpisanej przez Ubezpieczyciela petnej dokumentacji ubezpieczeniowej zgodnej
z wymogami ubezpieczeniowymi okreslonymi w Umowie, w terminie nie pdzniej niz 3 dni

przed wprowadzeniem maszyn na teren budowy.

Dopuszcza sie ptatno$¢ sktadki ubezpieczeniowej maksymalnie w trzech réwnych
ratach, z zastrzezeniem, ze ptatnosc sktadki ubezpieczeniowej lub pierwszej raty sktadki
nastgpi nie pdzniej niz w terminie 30 dni od podpisania Umowy, a ptatnos¢ kolejnych rat
nastgpi nie pézniej niz w okresie 1 roku od podpisania Umowy, nie pdézniej jednak niz
data zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy. Dowody opfacenia skfadki (rat sktadek)
Wykonawca dostarczy niezwiocznie po uptywie termindéw ptatnosci. Wykonawca —
w okresie Realizacji Umowy - bedzie przedstawiat Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty
ubezpieczeniowe oraz wszelkie decyzje zwigzane z ubezpieczeniem inwestycji
wystawione przez ubezpieczyciela/i oraz dokumenty potwierdzajgce terminowe
optacanie sktadek badz raty sktadki. Powyzsze zasady dotyczg odpowiednio réwniez

aneksow przedtuzajgcych Umowe.

Zamawiajgcy, niezaleznie od obowigzku dostarczenia dokumentacji ubezpieczeniowej
okreslonego wyzej, uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentaciji
ubezpieczeniowej. W przypadku, w ktérym przestane dokumenty nie spetniajg wymogow
ubezpieczeniowych zawartych w ktorejkolwiek z SubKLAUZULI KLAUZULI 18
Warunkow Szczegolnych, Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi oraz wyznaczy Wykonawcy

jednorazowo dodatkowe 7 dni roboczych na dokonanie zmian i ponowne przestanie
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dokumentacji ubezpieczeniowej przez Wykonawce. Zamawiajgcy jest zobowigzany do
wniesienia uwag w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia otrzymania dokumentacji
ubezpieczeniowej oraz 15 dni od dnia otrzymania poprawionej dokumentacji
ubezpieczeniowej. Po zaakceptowaniu dokumentacji ubezpieczeniowej przez
Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 4 dni roboczych przekaze Zamawiajgcemu
drogg elektroniczng scan podpisanej przez Ubezpieczyciela oraz Ubezpieczajgcego
petnej dokumentaciji ubezpieczeniowej.. Jezeli po dokonaniu ponownej weryfikacji
przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie beda nadal spetnialy wymogow
ubezpieczeniowych zawartych w ktérejkolwiek SubKLAUZULI KLAUZULI 18 Warunkow

Szczegdlnych, to:

a) Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce, iz przejmuje gestie ubezpieczeniowg
w zakresie uméw ubezpieczenia, ktore nie spetniajg wymogow ubezpieczeniowych

zawartych w niniejszej KLAUZULI 18 Warunkéw Szczegdlnych;

b) Przejecie gestii ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w lit a) oznacza przejecie na koszt
Wykonawcy procesu przygotowania dokumentow ubezpieczeniowych, w tym
negocjowanie warunkow ubezpieczenia i przygotowanie dokumentow umow
ubezpieczenia, w ktérych Ubezpieczajgcym, czyli strong zobowigzang do

podpisania umowy ubezpieczenia oraz ptatnikiem sktadki pozostanie Wykonawca;

c) Wykonawca, w terminie 3 dni od powziecia informaciji, o ktérej mowa w lit. a) udzieli
i doreczy brokerowi ubezpieczeniowemu Zamawiajgcego, jednorazowe zlecenie
brokerskie do przygotowania dokumentéw ubezpieczeniowych, w tym negocjowania
warunkow ubezpieczenia zgodnych z wymogami ubezpieczeniowymi wskazanymi

w niniejszej KLAUZULI 18 Warunkéw Szczegdlnych;

d) w przypadku, w ktérym zlecenie, o ktorym mowa w lit. ¢) nie zostato udzielone lub
zostato udzielone nieskutecznie albo nie zostato doreczone, przyjmuje sie,
ze zlecenie to wynika wprost z niniejszej Umowy i zostato udzielone z chwilg jej

podpisania;

e) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia ptatnosci wobec
Ubezpieczyciela, w tym poprzez potragcenie z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Zadne prace/ustugi nie mogg byé wykonane przed dostarczeniem dokumentacii

ubezpieczeniowej przez Wykonawce w terminie, o ktérym mowa w pkt. 6.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Kazda ze Stron bedzie przestrzega¢ warunkéw wymaganych w kazdej z umow
ubezpieczenia (polis). Strona ubezpieczajgca bedzie na biezgco informowata
ubezpieczycieli o wszelkich odnosnych zmianach w realizacji Robét i zapewni, ze
ubezpieczenie jest utrzymywane zgodnie z niniejszg KLAUZULA 18 Warunkow

Szczegolnych.

Zadna ze Stron nie dokona jakiejkolwiek istotnej zmiany ustalen jakiegokolwiek
ubezpieczenia bez uprzedniego zatwierdzenia przez drugg Strone. Jezeli ubezpieczyciel
dokona (lub bedzie prébowat dokonaé) jakgkolwiek zmiane, to Strona najpierw
powiadomiona przez ubezpieczyciela, bezzwtocznie da powiadomienie o tym drugiej

Stronie.

Postanowienia niniejszej KLAUZULI 18 Warunkéw Szczegdlnych nie ograniczajg
zobowigzan, rekojmi lub odpowiedzialnosci Wykonawcy lub Zamawiajgcego, wedtug
innych ustaleA Kontraktu lub w inny sposéb. Wszelkie kwoty, nieubezpieczone lub nie
odzyskane od ubezpieczycieli, bedg obcigzaly Wykonawce i/lub Zamawiajgcego
zgodnie z tymi zobowigzaniami, rekojmiami lub odpowiedzialnosciami. Jednakze, jesli
Strona ubezpieczajgca zaniedba dokonania i utrzymania w mocy jakiegos
ubezpieczenia, ktére jest osiggalne i ktére jest wymagane do dokonania i przedtuzania
wedtug Kontraktu, a druga Strona, ani nie zatwierdzi tego pominigcia, ani nie dokona
ubezpieczenia z zakresem pokrycia odpowiadajgcym takiemu uchybieniu, to
jakiekolwiek kwoty, ktére powinny byty by¢é mozliwe do odzyskania wedtug tego

ubezpieczenia, bedg zaptacone przez Strone ubezpieczajgca.

Ptatnosci dokonywane przez jedng Strone drugiej Stronie, bedg uwzgledniaty
SubKLAUZULE 2.5 Warunkéw Szczegdlnych lub SubKLAUZULE 20.1 Warunkow

Ogodlnych, w zaleznosci, ktéra ma zastosowanie.

Jezeli w trakcie wykonywania Roboét okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie
przedstawi¢ dowodéw opfacenia skitadek/rat sktadek i waznosci polis
ubezpieczeniowych, to Inzynier moze wstrzyma¢ wykonanie Robo6t ze skutkiem
natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania Robdét bedg obcigzaé wytgcznie

Wykonawce.

Poprzez wymag ,ubezpieczenia” rozumie sie przedstawienie umow ubezpieczenia oraz
zwigzanego nierozerwalnie z nimi serwisu obstugi uméw oraz likwidacji szkdd
zwigzanych z tymi umowami na terenie RP, w celu odpowiedniego zabezpieczenia

intereséw Zamawiajgcego zwigzanego z realizacjg inwestycji.
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SubKLAUZULA 18.2 UBEZPIECZENIE ROBOT | SPRZETU WYKONAWCY
Usuwa sie treS¢ SuUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

1.

Wykonawca na wiasny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz
Zamawiajagcego, Podwykonawcow wszystkich innych stron zaangazowanych w realizacje
inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk (construction / ereaction all
risks), Roboty, Urzgdzenia, Materiaty i Dokumenty Wykonawcy, jak rowniez Urzgdzenia
i Materiaty przeznaczone dla Robét, bedgce wilasnoscia Zamawiajgcego stosownie do
zapiséw SubKLAUZULI 14.5 Warunkow Szczegolnych, na okres ubezpieczenia
okreslony ponizej- od wszelkich szkdd/kosztéw, ktore mogg powstaé w czasie i/lub
w zwigzku z realizacjg Umowy, na sume nie nizszg od petnego kosztu odtworzenia

(w minimalnym zakresie na sume nie nizszg niz petna warto$¢ kontraktu bez VAT);

Niniejsze ubezpieczenie bedzie obowigzywato w okresie od dnia podpisania Umowy do
czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia dla Robét (okres podstawowy) oraz w okresie
trwania odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady, nie wczesniej jednak niz do daty
wystawienia Swiadectwa Wykoniania (tzw. okres dodatkowy). W okresie dodatkowym
ubezpieczenie bedzie zapewniato ochrone ubezpieczeniowg w zakresie szkdd powstatych
wskutek przyczyn zaistniatych podczas podstawowego okresu ubezpieczenia oraz
w zakresie szkéd w zwigzku z wykonywaniem czynnosci konserwacyjnych. Spetnieniem
tego warunku bedzie wigczenie w warunki ubezpieczenia klauzuli 004 na okres 36
miesiecy oraz klauzuli 003 na okres 24 miesiecy. Dodatkowo ubezpieczenie bedzie
obejmowato szkody zwigzane zwadami projektowymi, materiatowymi, wykonawczymi
powstatymi w okresie 12 miesiecy od podpisania protokotu Odbioru Koncowego (klauzula

201 ubezpieczeniowa);

Umowa ubezpieczenia bedzie dodatkowo gwarantowac petng, w granicach mozliwych do

uzyskania na rynku, ochrone ubezpieczeniowg w zakresie:

a) ubezpieczenie sprzetu (tgcznie z kosztami transportu na Plac Budowy, czy
miejsce sktadowania), zaplecza budowy, magazynow z limitem minimalnym 5%
wartoéci kontraktu, nie mniej niz 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

ale nie wiecej niz 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

b) ubezpieczenie ryzyka rozruchéw i strajkéw z limitem minimalnym 5% wartosci
kontraktu, nie mniej niz 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie

wiecej niz 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;

c) ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wkamaniem, rabunku, dewastac;ji;
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d)

f)

9)

h)

)

K)

ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wilamaniem, rabunku
zainstalowanych/wbudowanych elementéw z limitem w wysokosci 5% wartosci
kontraktu, nie mniej niz 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie

wiecej niz 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

ubezpieczenie ryzyka kradziezy zwyktej (1j. kradziezy nie spetniajgcej znamion
kradziezy z wtamaniem) z limitem 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
Dla kontraktow o wartosci ponizej 5000 000 PLN dopuszcza sie limit

w wysokosci 50 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia;

ubezpieczenie kosztéw uprzatniecia pozostatosci po szkodzie, z limitem
minimalnym ponad sume ubezpieczenia — 30% szkody, minimum 500 000 PLN
na zdarzenie. Dla kontraktéw o wartosci ponizej 5 000 000 PLN dopuszcza sie

limit -30% szkody minimum 100 000 zt na zdarzenie;

ubezpieczenie okresu przerw/przestojéw w inwestycji oraz okresu przedtuzenia

inwestycji. Minimalny okres trwania kazdej z klauzul 90 dni;

ubezpieczenie prob, rozruchow | testow dla catej inwestycji oraz
poszczegolnych jej czesci w zakresie wszystkich ryzyk objetych polisg CAR

EAR na okres czasu wynikajacy z harmonogramui;

ubezpieczenie oddanych odcinkoéw robot (odbiory czesciowe),w tym w zakresie

szkdd nie zwigzanych z robotami budowlanymi/montazowymi;

ubezpieczenie mienia inwestycji podczas transportu  z  miejsca
dostaw/magazynéw/producentdw na plac budowy z wigczeniem szkdd
podczas zatadunku i roztadunku, dostosowane do wartosci i rodzaju dostaw

objetych kontraktem;

ubezpieczenie mienia otaczajgcego (ij. mienia istniejgcego znajdujgcego sie na
terenie budowy lub w jego bezposrednim otoczeniu) z limitem minimalnym 10%
wartosci kontraktu, nie mniej niz 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie

zdarzenia, ale nie wiecej niz 70 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;

ubezpieczenie szkdéd zwigzanych z btedami projektowymi, wadami
materialowymi odlewniczymi, wadliwym wykonaniem (klauzula 115,200) bez
wprowadzania limitu oraz dodatkowo szkéd w czesciach wadliwych z limitem
minimum 10% wartosci kontraktu, nie mniej niz 10 000 000 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia, ale nie wigcej niz 70 000 000 PLN na jedno i wszystkie

zdarzenia;
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m) ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu
ekspresowego z limitem minimalnym 5% wartosci kontraktu nie mniej niz 200
000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej niz 5 000 000 PLN na

jedno i wszystkie zdarzenia.
n) ubezpieczenie szkdd wyrzgdzonych wskutek razgcego niedbalstwa;

0) ubezpieczenie szkdéd wyrzgdzonych umysine z limitem minimalnym 5%
warto$ci kontraktu, nie mniej niz 3 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

ale nie wiecej niz 20 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;

p) ubezpieczenie kosztdéw wynajecia rzeczoznawcow/ekspertéw z limitem 5%
wartosci kontraktu nie mniej niz 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

ale nie wiecej niz 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

q) ubezpieczenie kosztéw lokalizacji miejsca szkody z limitem 500 000 PLN na

jedno i wszystkie zdarzenia;

4. Klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie s3g
sprzeczne z warunkami Umowy, muszg mieC rzeczywiste odniesienie do typu
i charakteru prowadzonych prac i ryzyka zwigzanego z inwestycjg oraz muszg by¢
zgodne z dobrg praktykg rynkowa. Ich akceptacja ze strony Zamawiajgcego bedzie
zalezata od tego czy ich usuniecie z umowy ubezpieczenia jest mozliwe do

uzyskania na rynku;

5. W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktéregos$ z rozszerzen
zakresu ubezpieczenia - Ubezpieczyciel odpowiada do wysokosci gtéwnej sumy
ubezpieczenia. Jezeli wartos¢ Umowy (peten koszt odtworzenia) jest mniejsza od
podanych wyzej limitbw, poszczegdlne limity odpowiedzialnosci powinny

odpowiadac wartosci Umowy;

6. Franszyzy redukcyjne / udziaty wlasne w zakresie wszystkich ryzyk nie mogg byé¢
wyzsze niz 15 000 PLN. Dopuszczalna franszyza w wysoko$ci 10% min. 15 000 zt

w stosunku do klauzuli 201 oraz klauzuli szkdd w czesciach wadliwych.

SUBKLAUZULA 18.3 UBEZPIECZENIE OD ZRANIENIA OSOB TRZECICH | OD
SZKOD MAJATKOWYCH

Usuwa sie treS¢ SuUbKLAUZULLI i zastepuje nastepujgca trescia:

1.  Wykonawca zawrze oraz bedzie utrzymywat w waznosci przez okres wskazany ponizej

dedykowang pod Kontrakt umowe ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu
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prowadzenia dziatalnosci i posiadania oraz uzytkowania mienia (wraz z OC za produkt
/wykonang ustuge) obejmujgcg wszelkie szkody/roszczenia, ktére mogg powstac
w czasie i/lub w zwigzku z realizacjg inwestycji. Umowa ubezpieczenia obejmie ochrong
zakres Robét i prac wynikajgcy z realizacji niniejszej Umowy, oraz bedzie zawarta
w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz Zamawiajgcego oraz wszystkich
Podwykonawcow i innych stron formalnie zaangazowanych w realizacje inwestycji
(Ubezpieczeni). Wytgczony zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do

podmiotéw ubezpieczonych.
2. Ubezpieczenie, o ktory mowa w pkt. 1 bedzie spetniato tacznie nastepujgce warunki:

a) umowa ubezpieczenia bedzie obejmowac¢ odpowiedzialnosé cywilng deliktowa,
kontraktowg oraz deliktowo-kontraktowg z sumg gwarancyjng nie nizszg niz

40 000 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

b) okres ubezpieczenia rozpocznie sie od dnia przystgpienia do wykonywania czynnosci
wynikajgcych z realizacji Umowy jednak nie pdzniej niz od dnia zawarcia Umowy
i bedzie trwat do zakonczenia Okresu Gwarancji/ Rekojmi za wady, ale nie dtuzej niz
6 lat po dacie wystawienia Swiadectwa Przejecia dla Robét. Po uptywie pierwszych 3
lat Okresu Gwarancji/Rekojmi dopuszcza sie przedstawienie przez Wykonawce
polisy ogdlnej ubezpieczenia Odpowiedzialnoéci Cywilnej z tytutu prowadzenia
dziatalnosci i posiadania oraz uzytkowania mienia (wraz z OC za produkt /wykonang
ustuge) na warunkach wskazanych w § 18 zatgcznika nr 13 Warunki Realizacji CzeSci

C. - Prawo Opgiji 1 - Swiadczenie Ustug pogwarancyjnych.

c) zakres ubezpieczenia: w uzupetnieniu ww. zapisdw ubezpieczone beda: szkody
rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wyrzgdzone osobom trzecim /
innym podmiotom oraz nastepstwa tych szkdéd wynikte w czasie i/lub w zwigzku
z wykonywaniem Umowy / wykonywaniem zobowigzah gwarancyjnych / rekojmi za

wady zwigzanych z wykonywaniem Umowy, w nastepujgcym zakresie:

(i)  ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody powstate po przekazaniu

Zamawiajgcemu przedmiotu prac/ustug,

(i)  ochrong ubezpieczeniowg zostang pokryte szkody wynikte z niniejszej Umowy,

tak dlugo, jak dtugo roszczenia z tego tytutu nie ulegng przedawnieniu,

(i) ubezpieczone bedg szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa.
Dodatkowo wigczona bedzie klauzula obejmujgca ochrong ubezpieczeniowag

wine umysing z limitem 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,
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(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

(xi)

(xii)

(xii)

(xiv)

ubezpieczone bedg szkody w mieniu powierzonym, przekazanym, wzietym
w najem/dzierzawe, bedgcym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych

Z limitem 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

ubezpieczone bedg szkody w mieniu przekazanym do obrobki, czyszczenia,

naprawy, demontazu, montazu, zabudowy i tym podobnych prac,

ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne oraz

pojazdy i maszyny budowlane uzywane do realizacji Umowy,

ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnosé cywilng wzajemnag, tak

jakby z kazdym z Ubezpieczonych zawarto odrebng umowe,

ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialno$¢é cywilng pracodawcy
z tytutu wypadkéw przy pracy z limitem odpowiedzialnosci, minimum
5.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia,

ubezpieczenie bedzie obejmowato czyste straty finansowe (czyste szkody
majgtkowe) z limitem odpowiedzialnosci, co najmniej 4.000.000,00 PLN

na jeden i wszystkie zdarzenia,

ubezpieczone bedg szkody wyrzgdzone w instalacjach (réwniez podziemnych)
badz urzadzeniach podczas wykonywania prac lub ustug, w szczegdlnoci

Swiattowodowych, elektrycznych, gazowych,

ubezpieczone bedg szkody powstate podczas roztadunku i zatadunku
(dopuszcza sie podlimit odpowiedzialnosci dla szkéd w tadunku powstatych

podczas roztadunku i zatadunku w wysokosci 1.000.000,00 PLN),

ubezpieczone bedg szkody wyrzgdzone w srodowisku z limitem 3.000.000,00
PLN,

ubezpieczone bedg szkody wyrzgdzone pod wptywem alkoholu, Srodkéw

odurzajgcych,

zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, w ramach,
ktérego bedzie realizowany kontrakt, w tym dostawy kontraktowe. Polisy
powinny gwarantowac¢ ochrone wg jurysdykcji i prawa polskiego oraz innego

kraju, jezeli mozliwe jest roszczenie w tym zakresie,

3. W zakresie ubezpieczenia okreslonym powyzej akceptacja ze strony Zamawiajgcego -

wytgczen/ograniczen/warunkéw ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy
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ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - bedzie zalezata od tego czy ich usuniecie

z umowy ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku.

4. Franszyza redukcyjna, integralna lub udzial wtasny nie mogg by¢ wieksze niz
10.000,00 PLN dla szkéd w mieniu, z wyjatkiem czystych strat finansowych oraz klauzul
produktowych dla ktérych mozna ustanowi¢ franszyze wg formuty: ,10 % odszkodowania

nie mniej niz 15.000,00 PLN”. Brak franszyz, udziatéw dla szkéd osobowych.

5. Do umowy ubezpieczenia, zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony
stosownie do charakteru obejmowanej ochrong Umowy i rodzaju prowadzonych prac,
przez ktére rozumie sie: szkody wynikajgce z wibracji, szkody wynikajgce z prac
rozbiérkowych, uzywania materiatdbw wybuchowych, szkody zwigzane z naruszeniem
stabilnosci gruntu, osunieciem sie ziemi, osuwania sie gruntu lub szkody powstate
wskutek powolnego dziatania czynnika termicznego, chemicznego, biologicznego w tym
oddziatywania temperatury, gazéw, oparéw, wilgoci, dymu, sadzy, $ciekéw, zagrzybienia
oraz dziatania hatasu. Podlimit wymagany dla powyzszych rozszerzen nie moze byc¢
nizszy niz 30% wymaganej sumy gwarancyjnej, za wyjatkiem szkod wyrzadzonych
wskutek wibracji oraz szkdéd wynikajgcych z prac rozbidérkowych, dla ktorych podlimit

obowigzuje do wysokosci sumy gwarancyjnej.

6. W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktérego$ z powyzszych
rozszerzeh zakresu ubezpieczenia - odpowiedzialnos¢ Ubezpieczyciela do petnej sumy
gwarancyjnej. Jezeli wymagana dla danej Umowy wysoko$¢ gtéwnej sumy gwarancyjnej
jest mniejsza od okreslonych wyzej limitbw, poszczegodlne limity odpowiedzialnosci

powinny odpowiada¢ sumie gwarancyjne;j.

Dodaje si¢ SubKLAUZULE

SUBKLAUZULA 18.5 UBEZPIECZENIE oD SKUTKOW BLEDOW
PROJEKTOWYCH

1.  Wykonawca zawrze oraz bedzie utrzymywat w waznosci przez okres wskazany ponizej
umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej projektantéw  (architektow
i inzynieréw  budownictwa) / podmiotu wykonujgcego samodzielne funkcje

w budownictwie — polisa dedykowana pod Umowe.
2. Ubezpieczenie to bedzie spetniato tgcznie nastepujgce warunki:

a) suma gwarancyjna przewidziana w umowie ubezpieczenia nie moze byc¢ nizsza niz
40 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia/wypadki,
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b)

d)

ubezpieczenie powinno obejmowac¢ wszelkie prace/ustugi projektowe, wynikajgce
z petnienia  samodzielnych funkcji w budownictwie = wykonywane w zwigzku
Zrealizacjg Umowy; (w tym m.in. sprawdzanie projektéw architektoniczno-
budowlanych, sprawowanie nadzoru autorskiego). Za prace/ustugi projektowe uwaza
sie wszystkie czynnosci/skladowe, ktdre tworzg ostateczny projekt, sg niezbedne dla

przygotowania ostatecznego projektu oraz kontroli i nadzoru nad nim,

ubezpieczonymi sg wszystkie podmioty zwigzane z wykonaniem i realizacjg
dokumentacji projektowej, umowa bedzie wytgczaé jakiekolwiek roszczenia

regresowe do Zamawiajgcego,

okres ubezpieczenia rozpocznie sie od dnia przystgpienia do wykonywania czynnosci
projektowych jednak nie pézniej niz od dnia zawarcia Umowy i bedzie trwat do czasu
wykonywania wszelkich prac/ustug projektowych zwigzanych z realizacjg Umowy.
Okres ubezpieczenia musi obejmowac¢ okres realizacji inwestycji, dla ktorej
przygotowywany jest projekt,

zakres ubezpieczenia: Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowac¢ odpowiedzialnos¢
cywilng Ubezpieczonych - za szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe
wraz z ich nastepstwami - wynikajacg z dziatania lub zaniechania zwigzanego
zrealizacjg prac/ustug projektowych/wykonywania  samodzielnych  funkgciji

w budownictwie, w szczegdlnosci:

(i) ubezpieczenie obejmuje szkody wynikajgce z niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania lub szkody wyrzgdzone czynem niedozwolonym,

wiaczajgc w to przypadki zbiegu roszczen,

(ii) zakres terytorialny, w tym jurysdykcja/wiasciwos¢ prawa dostosowana jest do
uwarunkowan zwigzanych z realizacjg Kontraktu, umowy ubezpieczenia (polisy)
powinny zapewnia¢ ochrone wg jurysdykciji i prawa polskiego oraz innych krajow,

jezeli mozliwe jest roszczenie w tym zakresie,

(iii) ubezpieczenie powinno by¢ oparte na nastepujgcych zatozeniach: Wypadkiem
ubezpieczeniowym (momentem decydujgcym 0 odpowiedzialnosci
ubezpieczyciela) bedzie dziatanie Ilub zaniechanie projektanta /osoby
wykonujgcej samodzielne funkcje w budownictwie w okresie ubezpieczenia
(uchybienie w sztuce), z ktérego wynikta szkoda na osobie, w mieniu lub strata
finansowa, za ktorg odpowiedzialny jest projektant/inzynier, zgtaszanie roszczen

zgodne z terminami przedawnienia okreslonymi w przepisach prawa,
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(iv) ubezpieczenie obejmuje szkody oraz wady w rzeczach zaprojektowanych,
wynikajgce z prac/ustug projektowych, w tym koszty usuniecia wady lub koszty

przywrécenia do stanu poprzedniego oraz koszty przeprojektowania,

(v) ubezpieczone bedg szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa.
Dodatkowo, o ile bedzie to mozliwe do uzyskania na rynku witgczona bedzie
klauzula obejmujgca ochrong wine umysing z limitem 500.000,00 PLN na jedno

i wszystkie zdarzenia,

(vi) ubezpieczenie obejmuje nadajgce sie do regresu kary umowne (ij.: kary umowne
obcigzajgce poszkodowanych) z limitem 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie

zdarzenia.

3. W zakresie ubezpieczenia okreslonym powyzej akceptacja ze strony Zamawiajgcego -
wytgczen/ograniczen/warunkéw ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy
ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - bedzie zalezata od tego czy ich usuniecie

z umowy ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku,

4. Franszyza redukcyjna, integralna lub udziat wilasny nie moga by¢ wieksze niz
15.000,00 PLN dla szkod w mieniu, z wyjgtkiem czystych strat finansowych, dla ktérych
mozna ustanowi¢ franszyze wg formuty: ,10 % odszkodowania nie mniej niz 15.000,00

PLN”. Brak franszyz, udziatéw dla szkéd osobowych,

5. Do umowy ubezpieczenia zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia
ochrony ubezpieczeniowej stosownie do charakteru obejmowanego ochrong Kontraktu
i rodzaju prowadzonych prac/ustug , przez ktére rozumie sie: ubezpieczenie szkod
wynikajgcych z dziatan geodety i geologa, ubezpieczenie szkdd wynikajgcych z dziatan
innych 0s6b wykonujgcych samodzielne funkcje w budownictwie zwigzane
z przygotowaniem projektu, ubezpieczenie szkdd wyrzgdzonych wskutek drgan,
wibracji, osuniecia sie i zapadania ziemi jezeli do ich powstania przyczynit sie btgd

projektanta objetego polisg OC,

6. W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktéregos z powyzszych
rozszerzenh zakresu ubezpieczenia - odpowiedzialnos¢ Ubezpieczyciela do petnej sumy
gwarancyjnej. Jezeli wymagana dla danego kontraktu wysokos¢ gtownej sumy
gwarancyjnej jest mniejsza od okreslonych wyzej limitdw, poszczegdine limity

odpowiedzialno$ci powinny odpowiada¢ sumie gwarancyjnej.
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KLAUZULA 20 ROSZCZENIA, SPORY | ARBITRAZ

SubKLAUZULA 20.2 WYZNACZANIE KOMISJI ROZJEMSTWA W SPORACH
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 20.2.
SubKLAUZULA 20.3 NIEPOWODZENIE UZGODNIENIA SKLADU KOMISJI

ROZJEMSTWA W SPORACH
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 20.3.

SubKLAUZULA 20.4 UZYSKANIE DECYZJI KOMISJI ROZJEMSTWA
W SPORACH

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 20.4.

SubKLAUZULA 20.5 ZALATWIENIE POLUBOWNE

Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Zamawiajacy i Wykonawca podejmg starania w celu rozstrzygniecia wszelkich sporow
powstatych miedzy nimi, a wynikajgcych z Umowy lub pozostajgcych w posrednim badz

bezposrednim zwigzku z Umowa, na drodze bezposrednich negocjacji.

Jesli po 60 dniach od rozpoczecia bezposrednich negocjacji, Zamawiajgcy i Wykonawca nie
sg w stanie rozstrzygngé sporu, to Strony poddadzg spoér pod rozstrzygniecie sadu
powszechnego miejscowo wtasciwego dla siedziby jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego —
Regionu Slgskiego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji

mieszczacej sie we Wroctawiu przy ul. Joannitow 13.

SubKLAUZULA 20.6 ARBITRAZ
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 20.6.
SubKLAUZULA 20.7 NIEZASTOSOWANIE SIE DO DECYZJI KOMISJI

ROZJEMSTWA W SPORACH
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 20.7.

SubKLAUZULA 20.8 ZAKONCZENIE DZIALANIA KOMISJI ROZJEMSTWA
W SPORACH

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 20.8.
KLAUZULA 22 PRAWO OPCJI 2

Dla potrzeb uregulowania sposobu realizacji Prawa Opcji 2 dodaje sie niniejsza

Klauzule w tresci:

1. Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo do opcjonalnego (dodatkowego) powierzenia
realizacji zmian w zakresie interfejsow na warunkach okreslonych w Rozdziale nr 7

PFU - ,Przewidywane zmiany w zakresie interfejsow”.
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2.

10.

Zlecenie Prawa Opciji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiajgcego, skorzystanie
z ktorego rodzi po stronie Wykonawcy obowigzek realizacji $wiadczenia objetego
Prawem Opcji.

Rezygnacja z zaméwienia opcjonalnego (Prawa Opcji lub zakup mniejszej ilosci zmian
(ti. wybranych powigzan zabudowanych urzgdzen srk z urzgdzeniami innych
wykonawcow wraz ze wspotpracg z innymi wykonawcami, o ktérych mowa w pkt. 7
PFU), nie moze by¢ powodem roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do
Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze wysuwac zadnych roszczen z tytutu braku
realizacji catosci lub realizacji czesci Prawa Opciji.

Zamawiajgcy bedzie miat prawo do uruchamiania Prawa Opcji w calym okresie
realizacji Umowy (w tym takze w czasie realizacji Prawa Opcji 1) z zastrzezeniem
terminéw okreslonych dla czasu realizacji tych robot wskazanych w Subkalauzuli 8.13
Etapy.

Zamawiajacy kazdorazowo powiadomi Wykonawce pisemnie o terminie i zakresie
realizacji Prawa Opcji, z zastrzezeniem, iz wskazany termin realizacji nie bedzie
wczesniejszy niz 6 m-cy od powiadomienia o uruchomieniu Prawa Opciji.

Kwoty za realizacje poszczegodlnych zakresow prac w ramach Prawa Opcji okresla
RCO.

W przypadku zrealizowania przez Wykonawce w jakimkolwiek zakresie Prawa Opcji
przed dniem Odbioru Koncowego Robdt, Wykonawca dokona w odniesieniu do
wykonanego zakresu robot odpowiednich zmian w dokumentacji powykonawczej
i uwzgledni je w Operacie Kolaudacyjnym.

Odbidr takich robét oraz dokonanie ptatnosci za nie, beda rozliczane na zasadach
okreslonych, jak dla Zakresu podstawowego.

W przypadku zrealizowania Prawa Opcji w jakimkolwiek zakresie, w wykonanym juz
przedmiocie Robot, tj. po dniu Odbioru Kohcowego Robét, Wykonawca uzupetni
dotychczasowg dokumentacje techniczng i przekaze jg jako suplement do Operatu
Kolaudacyjnego.

Podstawg ptatnosci za takie roboty bedzie obiér Prawa Opcji potwierdzony Protokétem
Odbioru, sporzgdzony na zasadach okreslonych w Instrukcji le-6 Wytyczne odbioru
technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urzgdzen sterowania ruchem
kolejowym , podpisany bez uwag przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

Zatgcznikiem do protokotu bedzie dokumentacja, o ktérej mowa w pkt 8.

Ptatnos¢ dokonywana bedzie w terminie 30 dni na podstawie faktury, wystawionej

w terminie nie pdzniej niz 14 dni od daty odbioru Prawa Opcji. Zamawiajgcy ma prawo
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do wskazania jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego na ktorg beda wystawiane
faktury za realizacje Prawa Opcji.
11. Powyzsze regulacje w zakresie uregulowanym inaczej niz Warunki Ogélne i Warunki

Szczegdlne dla Czesci B, znajdujg przed nimi pierwszenstwo.
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