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1. WSTEP

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbiory Robét Budowlanych (STWIORB) zostata
sporzadzona na podstawie Projektow Wykonawczych (z wylagczeniem branz Urzadzenia automatyki
kolejowej i telekomunikacja dla ktérych zostata sporzadzona na podstawie Projektéw Budowlanych).

1.1. Informacje ogodlne

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru
robét budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania polegajacego na przebudowie uktadéw torowych wraz z
infrastrukturg towarzyszaca na linii kolejowej LK201, w ramach projektu pn.:

»Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Trojmiasto.”

1.2. Ogolny opis inwestyc;ji

Realizacja Zadania inwestycyjnego odbywac sie bedzie przy uwzglednieniu zawartych porozumien,
zawieranych umoéw przytgczeniowych i umow o usuniecie kolizji. Umowy i porozumienia dotyczy¢ beda:

a) budowy i przebudowy przytgczy dla zasilania odbioréw nietrakcyjnych,

b) budowy i przebudowy skrzyzowan sieci elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych.

Umowy te bedg realizowane z uwzglednieniem, iz:

e zawarte jest porozumienie w sprawie usuwania kolizji elementéw sieci elektroenergetycznej PKP
Energetyka S.A. z zamierzeniami inwestycyjnymi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pomiedzy PKP
PLK S.A. a PKP Energetyka S.A.;

e zawarcie umow 0 przylgczenie sieci trakcyjnej do obiektow przytgczanych PKP Energetyka S.A.
zaliczanych do Il grupy przylgczeniowej nastgpi na podstawie wnioskdéw o przytgczenie wraz z
wydanymi warunkami przytgczenia;

e zawarcie umow o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej przedsiebiorstwa energetycznego nastgpi
na podstawie wnioskow o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej, usuniecie kolizji z elementami sieci
elektroenergetycznej PKP Energetyka S.A. i innych Dystrybutorow energii elektrycznej (OSD).

Roboty prowadzone bedg w powigzaniu z robotami objetymi odrebnymi kontraktami:
e budowa i przebudowa urzgdzen zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym oraz
teletechnicznych
Wyzej wymienione roboty realizowane bedg na podstawie opracowanego i przekazanego Wykonawcy przez
Zamawiajgcego fazowania roboét oraz harmonogramu zamknie¢ torowych bedgcymi zatgcznikami do
materiatéw przetargowych.
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1.3. Ogolny opis robot budowlanych

Przedmiotem niniejszego zamoOwienia jest wykonanie rob6t budowlanych (zgodnie z zakresem i
wymaganiami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia) — w tym m.in. roboty torowe
nawierzchniowe, podtorowe i odwodnieniowe, roboty drogowe zwigzane z przebudowg przejazd, przebudowa
sieci trakcyjnej, zasilania nietrakcyjnego, przebudowa i budowa obiektéw inzynieryjnych.

Szczegotowy zakres inwestycji znajduje sie w Projektach Budowalnych.

1.4. Przedmiot opracowania i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczace wykonania i odbioru
robo6t budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania polegajgcego na przebudowie uktadéw torowych wraz z
infrastrukturg towarzyszaca na linii kolejowej LK201, w ramach projektu pn.: ,Prace na alternatywnym ciggu

transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto,”

a) Zakres irodzaj rob6t budowlanych.

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w 1.4 a.

Roboty podstawowe:
= Roboty torowe nawierzchniowe i podtorzowe.
*= Roboty odwodnieniowe.
= Obiekty inzynieryjne.
= Sieci zewnetrzne.
= Sieci, instalacje i urzadzenia sanitarne
» Roboty drogowe.
= Siec trakcyjna
= Elektroenergetyka.
= Urzadzenia automatyki kolejowe;j
» Telekomunikacja
=  Wycinka drzew i krzewdw.
= Wszelkie inne konieczne do realizacji zadania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

b) Wykonawca przeprowadzi ocene potencjalnego wptywu zmian technicznych, eksploatacyjnych i
organizacyjnych na bezpieczenstwo systemu kolejowego, ocene znaczenia tych zmian (w przypadku
zmian majagcych wptyw na bezpieczehstwo) oraz analize ryzyka (w przypadku zmian znaczgcych) —
zgodnie z obowigzujgcymi wymogami Rozporzadzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 402/2013 z dnia
30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspodlnej metody oceny bezpieczenstwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka
i uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z 03.05.2013 r.) o ile ocena o ktorej
mowa powyzej nie zostata przeprowadzona na etapie projektowania lub jezeli w trakcie prowadzonych
robét zostang wprowadzone istotne zmiany w stosunku do projektu budowlanego i wykonawczego. W
trakcie prowadzonej oceny Wpykonawca moze skorzystaé z procedur Systemu Zarzgdzania
Bezpieczenstwem SMS/MMS-PR-02 ,Ocena ryzyka technicznego i operacyjnego” oraz SMS/MMS-PR-
03,Zarzadzanie zmiang” obowigzujgcych u Zamawiajgcego. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje z przeprowadzonej przez siebie oceny.
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W ocenach, o ktérych mowa powyzej, nalezy uwzgledni¢ wszelkie zmiany w stosunku do stanu
istniejgcego, okreslone w dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:
1) udziatu w procesie oceny znaczenia zmiany i analizy ryzyka realizowanym przez Wykonawce,

2) analizy wynikbw oceny znaczenia zmiany a w przypadku zmiany znaczgcej analizy wynikdw oceny
ryzyka przeprowadzonej przez Wykonawce.

W przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika¢ bedzie konieczno$¢ zastosowania
dodatkowych technicznych, eksploatacyjnych lub organizacyjnych srodkéw kontroli ryzyka, Wykonawca
uwzgledni je w projekcie w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;.

Ponadto Wykonawca ma obowigzek przygotowania dokumentacji dla oceny znaczenia zmiany
przeprowadzanej przez Zamawiajgcego w zakresie realizowanego zamodwienia oraz uczestniczyé
w tej ocenie.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, najpozniej 7 dni przed protokolarnym przejeciem placu
budowy, Plan monitorowania $rodkéw kontroli ryzyka stosowanych przez Niego w procesach
przewidzianych w ramach realizacji Umowy, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Komisji (UE) nr
1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wspolnej metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu
do monitorowania, ktéra ma by¢ stosowana przez przedsiebiorstwa kolejowe i zarzgdcéw infrastruktury
po otrzymaniu certyfikatu bezpieczehstwa lub autoryzacji bezpieczenstwa oraz przez podmioty
odpowiedzialne za utrzymanie (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 320/11 z 17.11.2012). Powyzszy
plan musi okresla¢ harmonogram dziatanh Wykonawcy w zakresie wewnetrznego nadzoru nad
bezpiecznym prowadzeniem robdt budowlanych (z uwzglednieniem ich oddziatywania na ruch kolejowy
prowadzony na torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru. Ponadto
plan winien by¢ zgodny z aktualnymi zatozeniami przyjetymi przez Zamawiajgcego w ramach Systemu
Zarzadzania Bezpieczenstwem obowigzujgcego w PKP PLK S.A.

W trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca ma obowigzek monitorowaé srodki kontroli
ryzyka na podstawie planu, o ktorym mowa powyzej, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
niezgodnosci (nieprawidtowosci, zagrozen) niezwiocznie podejmowac dziatania korygujgce i
zapobiegawcze. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu co kwartat raporty z przeprowadzanych kontroli
i wdrozonych dziatan korygujgcych i zapobiegawczych wraz z okre$leniem wptywu na harmonogram
oraz termin zakonczenia Umowy.

Wykonawca wezmie pod uwage obowigzujgce Regulacje Zamawiajgcego i procedury bezpieczenstwa,
w tym wymogi wynikajgce z pisma IBR1-734-93/13 stanowigcego zatgcznik nr ... do SIWZ, naktadajgce
w szczegoblnosci obowigzek dostosowania urzgdzen srk na czas diugotrwatych zamknie¢ torowych (wg
Ir-19) do prowadzenia ruchu pociggdéw na podstawie sygnatéw zezwalajgcych na semaforach, bez
koniecznosci uzywania rozkazéw pisemnych i/lub sygnatéw zastepczych (Sz).

Prace w urzadzeniach srk niekolidujgce z przebudowywang infrastrukturg nalezy wykonac
wyprzedzajgco przed robotami zasadniczymi w branzy torowe;.

¢) Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ miejsce Robot zgodnie z postanowieniami ,Warunkow
technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (Id-1)" oraz ,Wytycznych zabezpieczenia
miejsca robot wykonywanych na torze zamknietym podczas prowadzenia ruchu pojazdéw kolejowych po
torze czynnym z predkoscig V = 100 km/h (Id-18)". System zabezpieczenia miejsca Rob6t nalezy dobraé
tak, aby zapewniat on warunki bezpieczenstwa dla prowadzenia ruchu kolejowego na sagsiednim torze
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czynnym z dopuszczalng predkoscig maksymalng. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetieniem wymagan okreslonych powyzej sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

d) Kazdorazowo przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykonaé przekopy prébne/wykopy
kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktérego uszkodzenie moze zagrozi¢ bezpieczenstwu,
szczegoblnie ruchu kolejowego.

e) Organizacja pracy i dobdr sprzetu muszg uwzglednia¢ zapewnienie bezpieczenstwa i ciggtosci ruchu
kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantowa¢ witasciwg jakos¢ Robét i ich tempo
wynikajgce z harmonogramu i oferty przetargowe;.

1.5.

a)

Optymalizacja zadania

Opis ogolny

W celu intensyfikacji rob6t budowlanych zaktada sie, ze przyszli Wykonawcy robot dokonajg jej
optymalizacji, ktéra bedzie polega¢ na modyfikacji zamknie¢ torowych. Podstawowym celem jest
dochowanie czasu realizacji rob6t zasadniczych:

Przez zakonczenie robot zasadniczych rozumie sie dopuszczenie do ruchu kolejowego danego odcinka z
predkoscig projektowg na torach szlakowych i gtdwnych zasadniczych na stacjach.

b)

1.6.

Wszelkie dziatania wigzgce sie z organizacjg ruchu kolejowego (zmiana fazowania, diugotrwate
zamkniecia torowe, nocne przerwy technologiczne itp.) na odcinku obejmujgcym roboty wszystkich
wykonawcdw muszg byé kazdorazowo uzgadniane z Inzynierem Projektu.

Prace przygotowawcze

W celu umozliwienia prowadzenia szerokiego frontu rob6t Zamawiajgcy poczynit ustalenia, ktére
Wykonawca musi ujg¢ przy planowaniu harmonogramu robét oraz harmonogramu zamknie¢ torowych
dla zadania. Ustalenia te okreslone sg w dokumentacji tj. czesci technologiczno — ruchowej,
okreslajgcej sposdb prowadzenia robo6t oraz harmonogram zamkniec.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

a) Roboty towarzyszace

pomiary geodezyjne do realizacji rob6t (wszystkie niezbedne pomiary geodezyjne zwigzane z
wykonywaniem robét gtéwnych oraz tymczasowych),

geodezyjna dokumentacja niezbedna do realizacji robét.

zabezpieczenie miejsca robét dla V=100 km/h (dla wymaganej predkosci jazdy pociggdéw po torze
sgsiednim min. 100 km/h) - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami PKP PLK S.A.

zabezpieczenie miejsca robét dla V<100km/h (w przypadku, gdy predkos¢ pociggdw w torze
sgsiednim jest mniejsza niz wymagane 100 km/h) - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
instrukcjami PKP PLK S.A.

przystosowanie urzadzen blokady liniowej do ruchu dwukierunkowego (o ile bedzie to wymagane)

wycinka drzew i krzewéw zgodnie z dokumentacjg projektowg (wraz z pozyskaniem odpowiednich
pozwolen — jesli zajdzie taka potrzeba)
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uzyskanie odstepstw,

uzyskanie zgdédd na rozpoczecie robdt w pasach drogowych i dziatkach prywatnych oraz
powiadomienie wiascicieli terenu o rozpoczeciu robot,

uzgodnienie zajecia pasa drogowego,

zapewnienie nadzoréw Gestorow sieci,

b) Roboty tymczasowe

1.7.

roboty niezbedne do demontazu i ponownego montazu nawierzchni kolejowej (w tym wymiana
napedow, elementéw grzejnych przy zwrotnicach, dtawikow, uszynien, demontaz i montaz ptyt
przejazdowych, itp.),

roboty wynikajgce z montazu i demontazu elementéw konstrukcyjnych przy budowie obiektow
inzynieryjnych,

roboty wynikajgce z fazowania robét torowych i innych niezbednych dla prowadzenia ruchu ( w tym
wykonanie potfgczen tymczasowych toréw wraz z ich utrzymaniem, regulacja geometrii oraz
podbiciem toréw, zabezpieczenie statecznosci czynnego toru sgsiedniego przy prowadzeniu prac
ziemnych i podtorzowych),

oznakowanie przejazdéw w czasie robét torowych i przebudowy przejazdéw - montaz i demontaz
znakow drogowych.

oznakowanie miejsca robot, montaz i demontaz sygnalizacji kolejowej i drogowej

przygotowanie i organizacja placu budowy

budowa tymczasowych drog dojazdowych

budowa tymczasowych przejazdéw kolejowo - drogowych (w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym i wtadzami lokalnymi oraz wiasciwymi terytorialnie jednostkami policji i strazy
pozarnej) wraz z wykonaniem niezbednej dokumentacji projektowe;j

budowa tymczasowych dojs¢ na perony

tymczasowe zabezpieczenie torowiska (w tym $cianki technologiczne),

tymczasowe zabezpieczenia Scian wykopow,

tymczasowe odwodnienie wykopdw wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen,

tymczasowe zabezpieczenia urzadzen podziemnych w wykopie w uzgodnieniu i pod nadzorem
Gestora sieci,

zabezpieczenie drzew i krzewow przed uszkodzeniem,

rozbiérka elementéw drog i ogrodzen,

rozebranie nawierzchni utwardzonych z podbudowa,

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego wraz z
koniecznym odtworzeniem nawierzchni,

wyburzenia obiektéw budowlanych,

zdjecie warstwy humusu,

inne konieczne dla prawidtowej realizacji robot.

Informacje o terenie budowy

Generalnie roboty kolejowe bedg prowadzone na terenach kolejowych (zamknietych lub otwartych) wzdtuz
czynnych toréw kolejowych. Roboty drogowe oraz roboty zwigzane z przebudows sieci, usunieciem kolizji i
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oczyszczeniem ciekdw mogg wykraczac¢ poza tereny kolejowe. Wykaz dziatek, na ktérych bedg prowadzone
roboty budowlane znajduje sie w Projekcie Budowlanym Tom | Projekt Zagospodarowania Terenu Czesc¢ 2
- Opis techniczny

Materiaty pochodzace z rozbiérek zakwalifikowane jako materiaty starouzyteczne Wykonawca jest
zobowigzany do sktadowania na stacji Lipusz.

Dostepnos¢ placéw nalezy kazdorazowo potwierdzi¢ u terytorialnie odpowiedniego Zaktadu Linii Kolejowych
wraz z zawarciem stosownego porozumienia na jego uzytkowanie.

1.8. Organizacjarobo6t budowlanych

1.8.1 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajgcego sg okreslone w Tomie Il SIWZ - Warunki Umowy oraz w Prawie
Budowlanym.

Wykonawca robét w zatozonym terminie wynikajgcym z harmonogramu robot uwzgledni czas na dokonanie
odbioréw i przekazanie urzadzen oraz obiektéw do eksploatacji oraz czas konieczny na uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.

Wymagania formalno-prawne i ogélne wymagania dotyczace robét zostaty okreslone w tomie |i Il SIWZ.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich z zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i
poleceniami Inzyniera.

Jezeli gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia powotano sie na polskie normy lub
przepisy obowigzujgce na PKP i PKP PLK S.A., to nalezy rozumieé, ze mogg by¢ one zastgpione po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz Inzynierem przez odpowiadajgce im normy Unii Europejskiej
lub przepisy UIC pod warunkiem, ze jakos¢ materiatéw, urzgdzen i wykonawstwa okreslona w tych normach
UE i przepisach UIC jest w sposéb istotny, co najmniej odpowiadajgca, jakosci wymaganej przez polskie
normy lub przepisy obowigzujgce na PKP i PKP PLK S.A.

1.8.2 Okres mohilizacji Wykonawcy

Zamawiajgcy przewiduje okres mobilizacji wynoszgcy maksymalnie 90 dni od dnia podpisania Umowy i nie
dtuzej niz do pierwszego dnia planowanego zamkniecia torowego przewidzianego zgodnie z RRJ.

W ramach mobilizacji Wykonawca zgromadzi niezbedng ilo§¢ materiatdw oraz przygotuje potencijat
sprzetowy i ludzki konieczny do prowadzenia robdét budowalnych dla maksymalnego wykorzystania
przyznanych zamknie¢ torowych poprzez prace w godzinach okreslonych w SIWZ WU SubKlauzula 6.5

1.8.3 Dokumentacja projektowa przedtozona przez Zamawiajgcego

Dokumentacja projektowa — cze$¢ rysunkowa i opisowa stanowi Tom V do Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia (SIWZ).
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1.8.4 Projekty ktore ma opracowa¢ Wykonawca roboét

Wykonawca opracuje Projekty Wykonawcze, projekty montazowe i technologiczne oraz projekty
uzupetniajgce/uszczegotawiajgce do projektéw otrzymanych od Zamawiajgcego, ktére sg konieczne ze
wzgledu na dobdér urzadzen przez Wykonawce, do realizacji robdét budowlanych wynikajgcych
z harmonogramu robot i przyjetej organizacji robot, zgodnie z wymaganiami ustawy: Prawo Budowlane i
Prawo Zaméwien Publicznych oraz dostosowane do technologii, materiatéw i urzadzeh oferowanych przez
Wykonawce.

Wykonawca, jezeli bedzie taka potrzeba, dostosuje przekazang dokumentacje projektowg do zmienionego
fazowania robot wynikajgcego z przeprowadzonej przez Wykonawce optymalizacji uwzgledniajgcej
intensyfikacje zamknie¢ torowych okreslonych w pkt. 1.5 niniejszej Specyfikacji. Zmiany w dokumentacji nie
mogg powodowaé koniecznosci zmian w uzyskanych przez Zamawiajgcego wszelkich decyzji
administracyjnych oraz negatywnie wptywaé na Cene Kontraktows.

Podstawg do opracowania powyzszych projektdow bedzie n/w dokumentacja dostarczona przez
Zamawiajgcego:

1. Tom lll SIWZ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” (STWiORB),
2. Tom V SIWZ Dokumentacja Projektowa — Cze$¢é Opisowa i Rysunkowa

Projekty Wykonawcze, montazowe i technologiczne oraz projekty uzupetniajgce/uszczegotawiajgce
opracowane przez Wykonawce podlegajg uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Inzyniera. Dla ich sporzgdzenia
wymagane jest respektowanie obowigzujgcych przepisdéw oraz zasad wiedzy technicznej, w tym miedzy
innymi ustaw: Prawo Budowlane, O wyrobach budowlanych i Prawo Zamoéwien Publicznych wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw.

Dla potrzeb realizacji rob6t budowlano-montazowych wynikajgcych z przedmiotu niniejszego zaméwienia,
Wykonawca opracuje takze n/w dokumentacje wykonawczg oraz uwzgledni w ofercie wartosc¢ jej wdrozenia:

e aktualizacje fazowania robé6t w ukfadzie branzowym wg harmonogramu zamknie¢ torowych z
uwzglednieniem propozycji fazowania uktadu torowego lub innych obiektow zawartej w tomie V
SIWZ (uwzgledniajgc pkt 1.5 Optymalizacja zadania)

e inwentaryzacje fotograficzng stanu technicznego drég oraz budynkoéw, potencjalnie dotknietych
przez prowadzenie robét budowlanych, przed realizacjg zadania wraz z podpisaniem dwustronnych
protokotdéw z ich wtascicielami.

e rysunki wykonawcze rozktadu podrozjazdnic dla wszystkich rozjazdow wigcznie ze wstawkami
rozjazdowymi.

o dokumentacje archeologiczno-konserwatorskg, o ile zajdzie taka potrzeba

e projekty technologiczne zabezpieczania statecznosci skarp wykopdéw i nasypow, $cianek
szczelnych, umocnien wykopodw i ich rozparcia oraz odwodnienia wykopéw na czas budowy

e projekt organizacji placu budowy i drog dojazdowych itp. przy przebudowie, rozbiérce i budowie
obiektow inzynieryjnych, w tym projekty zmian w organizacji ruchu drogowego, kolejowego itp. na
czas realizacji robét

o projekty technologii i organizacji montazu i demontazu

e projekt rusztowan, szalowan, technologii spawania, malowania, skrecania konstrukcji na $ruby
skrecajgce i sprezajgce oraz nitowania.

e szczegoltowe projekty instalacji sygnalizacji wtamania, sygnalizacji pozarowej i statych urzadzen
gasniczych;

e rysunki technologiczne montazu rozjazdéw,
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projekty tymczasowej organizacji ruchu drogowego podczas prowadzenia robét zwigzanych z
modernizacja przejazdow kolejowo-drogowych i przebudowy obiektéw inzynierskich (jesli
wymagane),

projekt oznakowania modernizowanych przejazdéw kolejowo-drogowych od strony drogi i toru,
projekty organizacji ruchu na czas budowy z uwzglednieniem drég poprzecznych, objazdéw i drég
wewnetrznych;

projekty tymczasowej organizacji ruchu drogowego w przypadku koniecznosci zamykania
przejazdow kolejowo-drogowych nieobjetych przebudowg a tylko regulacjg ptyt przejazdowych,
projekty tymczasowej organizacji ruchu drogowego na potrzeby przebudowy sieci uzbrojenia
terenu,

Projekty technologiczne wzmocnienia podtoza, jesli wystgpi taka koniecznos¢.
Projekty odwodnienia rob6t tymczasowych (wykopéw etc.);

Receptury betonu

Receptury mas bitumicznych,

Plan dowozu materiatdw budowlanych po istniejgcej sieci drog oraz ewentualnych drdg

technologicznych

Programy badan dla catego sprzetu i urzgdzen mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych etc.

Instrukcje uzytkowania dla wszystkich Urzgdzen zabudowanych podczas realizacji robét.

Projekty czasowych potgczen toréw wynikajgce z fazowania robot

Projekty zabezpieczenia statecznosci sgsiedniego czynnego toru

Projekty zabezpieczenia toréw konstrukcjg odcigzajacg na czas wykonywania przejs¢ bezwykopowych

rurami o srednicy wiekszej lub réwnej DN600,

Projekty zabezpieczenia i odwodnienia wykopow na czas wykonywania robét zwigzanych z budowg

i przebudows sieci,

Projekty zabezpieczenia budynkow i obiektéw inzynierskich na czas wykonywania robot,

projekty tablic informacyjnych i pamigtkowych (zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego oraz zgodnie z

pkt. 10 [196]. Projekt tablicy w pliku PDF musi by¢é uzgodniony z Biurem Komunikacji i Promocji w

Centrali Spotki PKP PLK S.A)

projekt lokalizacji wskaznikow ogélnoeksploatacyjnych. Po zakonczeniu prac zasadniczych nalezy

ustali¢ lokalizacje wskaznikow

projekt zabezpieczenia miejsca robét zgodnie z instrukcjg Id -18pkt. 10 [57]

Projekty tymczasowej organizacji ruchu podréznych oraz tablic tymczasowych zgodnie

z instrukcjg Ipi-2

Projekt wraz z niezbednymi uzgodnieniami i wykonanie studni gtebinowych wraz z przytgczem

elektrycznym z istniejgcego zlgcza pomiarowego i wykonaniem instalacji wody do istniejgcych

budynkéw/instalacji na terenie dziatek o numerach: 185/4 (Zukowo, ul. Pod Elzbietowo 3, km

176+520 istn. linii LK201), 185/5 (Zukowo, ul. Pod Elzbietowo 3C, km 176+543 istn. linii LK201),

1347 (Gdansk, ul. Kielnienska 140, km 190,7 istn. linii 201)

Szczegotowe wytyczne techniczne w branzy obiektow inzynieryjnych, w tym miedzy innymi:

a) opis konstrukcji, a takze rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i materiatowych (wymagane
Swiadectwa i dopuszczenia),

b) opis wyposazenia technicznego,

c) projekt technologii rob6t budowlanych,
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d) projekt przygotowania terenu pod budowe,

e) projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robét (montazu),

f) inwentaryzacja geodezyjna przed i po rozbiérce poszczegélnych elementéw,
g) projekty technologiczne wymaganych rusztowan i pomostéw roboczych,

h) projekt technologiczny rozbidrki elementéw przewidzianych do demontazu,

i) projekty technologiczne balustrad, dylatacji, izolacji przeciwwodnej oraz pozostatych
elementéw wyposazenia,

j) projekt technologii betonowania,

k) niezbedne rysunki robocze, ktérych potrzeba wykonania wyniknie w trakcie prowadzenia robét.

I) projekt palowania i projekt prébnego obcigzenia pali,

m) projekt tymczasowych zabezpieczen torowiska (w tym scianek technologicznych)

n) projekt prébnego obcigzenia i przeprowadzenie prébnego obcigzenia obiektow kolejowych
zgodnie z instrukcjg 1d-16 (D-83) oraz obiektéw drogowych zgodnie z PN-S-10040:1999

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania lub PN-
89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

Jezeli Wykonawca uzna, ze do wykonania roboét objetych zaméwieniem konieczne bedg inne projekty
wykonawcze i warsztatowe, to Wykonawca wykona je we wtasnym zakresie. Dla usuniecia ewentualnych
nowych kolizji z sieciami niezinwentaryzowanymi przez gestoréw, Wykonawca, opracuje projekty
wykonawcze, uzyska wymagane uzgodnienia oraz wykona niezbedne roboty. W takim przypadku
odpowiednie zastosowanie znajdzie § 5 ust. 2 lit. b) Umowy. Wykonawca tak powinien opracowacé projekty
technologiczne, warsztatowe i inne, aby unikng¢ koniecznosci zmian lub uzyskania dodatkowych uzgodnien
i decyzji administracyjnych. Jednakze, w przypadku koniecznosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane
uzgodnienia lub decyzje administracyjne. Ryzyka z tym zwigzane w szczegdélnosci w zakresie terminu sg
po stronie Wykonawcy.

O ile zajdzie taka potrzeba, Wykonawca podejmie dziatania w celu aktualizacji pozwolen i zgdd
dostarczonych przez Zamawiajgcego oraz uzyska pozwolenia i zgody na roboty wynikle w trakcie realizacji
zadania a ktérych posiadanie jest wymagane prawem i jest konieczne dla wlasciwego wykonania robot
budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia z gestorami sieci uméw lub porozumien na usuniecie kolizji, do
ktérych obligujg wydane warunki techniczne lub uzgodnienia w zakresie wszystkich branz.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robé6t na podstawie decyzji wydanej przez wtasciwy organ.
Wszystkie projekty podlegajg uzgodnieniu przez Inzyniera .

Terminy wykonania dokumentacji projektowej:

W ciggu maksymalnie 180 dni Wykonawca zakonczy wszystkie prace projektowe przewidziane Kontraktem.
Wykonawca nie moze przystgpi¢ do zadnych robét budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia i
przekazania do realizacji dokumentacji projektowej przez Inzyniera. W przypadku braku przestrzegania
termindéw zakonczenia prac projektowych lub przystgpienia do robét bez zatwierdzonej dokumentacii,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczania kar umowny zgodnie z SIWZ — WU SubKlauzula 8.7
Odszkodowanie za opéznienie.
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1.8.5 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dzienniki budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanego mu terenu budowy do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

Wytyczenie gtéwnych punktow trasy i reperédw nastgpi przez uprawnionego geodete na koszt Wykonawcy.

1.8.6 Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas

budowy

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia, zaopiniowany przez odpowiednie strony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢
na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu

organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia.

Przy opracowaniu i wdrazaniu tymczasowej organizacji ruchu nalezy bezwzglednie przestrzegaé

zapiséw podanych w ,Zasadach organizacji ruchu na czas budowy”.

Na objetych zadaniem odcinkach drég publicznych, zaleznie od etapu, zakresu i postepu robdét,
zgodnie z zatwierdzonym i odpowiednio aktualizowanym projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw
(jezdnie, obiekty mostowe, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia
odwodnienia, zieleh, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie realizacji
kontraktu od dnia przejecia Placu Budowy az do dnia zakonczenia robét i przekazania Zamawiajgcemu
(zarzadcy drogi) odcinka drogi (lub odpowiednio: cze$ci albo odcinka robét) w utrzymanie. Przekazanie
Zamawiajgcemu (zarzadcy drogi) odcinka drogi (czesci albo odcinka robét) mozliwe bedzie po uprzednim
uzyskaniu od Inzyniera/Inspektora Nadzoru Protokotu Odbioru Korncowego Robét dla danego odcinka drogi

(czesci albo odcinka robdt).

Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy do utrzymania obejmuje tzw. ,zimowe utrzymanie”,
polegajgce na zwalczaniu $liskosci zimowej i od$niezania odcinkéw drég publicznych dopuszczonych do

ruchu, za ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowe;j.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza sie wykonanie robét niezbednych do utrzymania Terenu
Budowy w odpowiednim standardzie technicznym, w zakres ustug wchodzi:
— oczyszczanie nawierzchni;
— sprzatanie paséw drogowych
— utrzymanie poboczy;
— utrzymanie obiektow mostowych;
— utrzymanie oznakowania (wszystkie znaki pionowe i poziome) oraz ich biezgce uzupetnienie (w przypadku
zniszczen, kradziezy itp.);
— bariery drogowe (wszystkie typy);
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— sygnalizacja swietlna;

— os$wietlenie drogowe;

— koszenie poboczy catego pasa drogowego;

— utrzymanie zieleni przydroznej — m.in. trawniki, drzewa i krzewy i inne obszary zielone;

— utrzymanie odwodnienia;

— likwidacja skutkow zdarzen na drogach i zagrozen, wspotpraca ze Strazg Pozarng oraz Policjg;

— oznakowywanie i zabezpieczanie miejsc stwarzajgcych zagrozenie dla uzytkownikoéw drog;

— informowanie Inzyniera/lnspektora Nadzoru w czasie rzeczywistym o wszelkich utrudnieniach
i zdarzeniach na drodze.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (wybudowanie, utrzymanie, likwidacja) wliczone sg w Cene Oferty

i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

Wybudowanie objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie, zaopiniowanie i zatwierdzenie z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem Inzynierowi kopii projektu,

— biezaca aktualizacja projektu tymczasowej organizacji ruchu, w zaleznosci od potrzeb i postepu prac
budowlanych, wprowadzanie dalszych zmian wraz z uzyskaniem stosownych opinii i zatwierdzenie
Inzyniera kazdorazowo w przypadku aktualizacji tymczasowej aktualizacji organizacji ruchu,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji

— zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdow i drog dojazdowych, w razie konieczno$ci,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
w przypadku konieczno$ci zastosowania,

— tymczasowag przebudowe urzgdzenh obcych, jesli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji ruchu.

— inne sktadniki cenowe niezbedne dla realizacji robét budowlanych oraz podane w STWiORB ST.00.00,

Utrzymanie objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet w iloSciach wynikajgcych z biezgcych potrzeb zachowania wymaganego standardu
oznakowania i warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Likwidacja objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— demontaz objazdéw i drég dojazdowych po zakonczeniu robot,

— koszty zwigzane z naprawa/remontem drég objazdowych,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrécenie oznakowania zgodnego z uprzednig
statg organizacjg ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji
kontraktu oraz utrzymania Tymczasowej Organizacji Ruchu podczas realizacji zadania, az do jego
zakonczenia, do odbioru Koncowego Roboét na zasadach okreslonych w SST oraz w zapisach

umowy, w ramach kosztéw zadania bez odrebnej zaptaty.
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W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat i obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnalty, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych oraz ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci

i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce

bedg akceptowane przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Wykonawca niezwtocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy,
zainstaluje i utrzyma w czasie trwania kontraktu tablice informacyjne budowy przedstawiajgce informacje
dotyczace Robét Kontraktowych. Tablice informacyjne budowy beda utrzymywane w przez

Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji kontraktu.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje

teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem nadzoru.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem nadzoru.

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy na drogi publiczne
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon samochodowych, ktére
skutecznie wyeliminujg nanoszenie na nawierzchnie jezdni ziemi przyklejonej do opon (czyszczenie opon

strumieniem wody badz sprezonym powietrzem).

Wymaga sig, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiat na
nawierzchni jezdni i poboczy uskokdw poprzecznych lub podtuznych, mogacych stanowic¢ zagrozenie

warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudniaé prowadzenie robét utrzymaniowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania ucigzliwego transportu z administratorami drég oraz
jest zobowigzany do wykonania "przegladu zerowego" stanu tych drég. Wyniki przegladu zerowego
Wykonawca przekaze Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru i Ubezpieczycielowi. O fakcie przegladu,

Wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ administratora drogi przed przystgpieniem do robét
Wykonawca zapewni dostep do posesji przez caty okres trwania budowy.

Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy

realizacji Robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/lnspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona
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przez Inzyniera/lnspektora nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym

stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikgczony w

cene kontraktowa.

1.8.7 Dokumentacja powykonawcza

Po zrealizowaniu zadania Wykonawca dostarczy Inzynierowi:
. Dokumentacje powykonawczg, czyli:

- projekty powykonawcze kazdej branzy z naniesionymi w czasie realizacji robdét zmianami
potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru (dokumentacja powykonawcza hie
bedzie zawierata szczegétdéw sytuacji sprzed modernizaciji).

Dokumentacja powinna by¢ przekazana w wersji elektronicznej (nieedytowalnej oraz mozliwej do
dalszych prac w programie do komputerowego wspomagania projektowania typu CAD) oraz
papierowej w ilosci 5 egz., oraz dodatkowe pie¢ egzemplarzy w wersji papierowej i elektronicznej
dla wtasciwych IZ.

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg, opracowang zgodnie z warunkami technicznymi,
okreslonymi przez odpowiedni obszarowo Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej przy PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami (dla robdt
wykonywanych na terenach, bedgcych we wladaniu PKP SA), lub przez wtasciwy terytorialnie
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwach Powiatowych w
wersji papierowej w ilosci 5 egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej i numerycznej, mozliwej do
odtworzenia w programach do komputerowego wspomagania projektowania typu CAD w ilosci 5
egzemplarzy. Dokumentacja powykonawczai jej obieg musi byé zgodny z Uchwatg nr
640/2015Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21.07.2015 r. w sprawie przyjecia
zarzgdzenia wprowadzajgcego ,,Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno — kartograficznej w
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ig-1". Mapa powykonawcza musi byé opracowana zgodnie z
zatgcznikiem do decyzji nr 13/2015 Czionka Zarzgdu — Dyrektora ds. utrzymania infrastruktury z
dnia 15 kwietnia 2015 r. i zosta¢ przekazana w wersji papierowej i numerycznej w ilosci 5
egzemplarzy.

- mapy z naniesiong inwentaryzacjg powykonawczg dla obszaru kolejowego nalezy zarejestrowaé
we wiasciwym obszarowo KODGIK, natomiast poza obszarem kolejowym we wtasciwym terenowo
Starostwie Powiatowym. profil podtuzny w skali 1:1000/5000

- dokumentacje dotyczgcag utrwalenia w terenie na stupach sieci trakcyjnej znakéw km, hm
i regulacji osi torow gtéwnych zasadniczych i dodatkowych oraz wspotrzednych geodezyjnych x,
y, z; oraz dokumentacje ze sporzadzenia protokotéw regulacji osi toréw

. Plany schematyczne stacji, sporzadzone poprzez ich aktualizacje, zgodnie z przepisem podanym w
pkt. 10 [10] oraz aktualizacje planow stacji. Wykonawca po wstepnym opracowaniu planu przekazuje
go Inzynierowi, ktéry po weryfikacji przekazuje do sprawdzenia przez wiasciwy 1Z. Dokumenty
powyzsze bedg przekazane, jako oryginat na folii i ptycie CD oraz dodatkowo w ilosci 2 szt. odbitek.
Uzytkownik akceptuje przekazany materiat lub wnosi ewentualne uwagi, po czym zwraca Inzynierowi
w celu naniesienia poprawek przez Wykonawce. Ostateczng wersje Wykonawca przekazuje w ilosci 6
egz. w wersji papierowej oraz na ptycie CD/DVD w wersji edytowalnej i w formacie PDF.

* Niezbedne dokumenty dla wprowadzenia zmian w regulaminach technicznych przystankow,
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posterunkéw i tymczasowego prowadzenia ruchu Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego oraz
Inzyniera nie pdzniej niz 14 dni przed zakonczeniem kazdej fazy robét, w ilosci 5 egzemplarzy (po
jednym dla Zamawiajgcego Inzyniera oraz 4 dla wiasciwego 12)

. Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego

. Swiadectwo energetyczne dla nowych budynkéw wg ustawy o charakterystyce energetycznej
budynkéw w pkt. 10 [60],

. Dokumentacje fotograficzng oraz rysunkowo-pomiarowg rozbieranych obiektéw zabytkowych

*  Whyniki badan laboratoryjnych (oryginaty), protokoty pobrania prébek, arkusze robocze, sprawozdania
z badan, deklaracje, atesty i certyfikaty na zabudowane materiaty.

. Ponadto Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi komplet dokumentéw niezbednych

do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie
zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym.

1.8.8 Dokumentacja fotograficzna postepu prac

Wykonawca dokona codziennej dokumentacji zdjeciowej postepu prac i po zakonczeniu prac
budowlanych przekaze komplet dokumentacji fotograficznej Zamawiajacemu w ilosci 5 egzemplarzy na
nosniku zewnetrznym oraz trzy egzemplarze w formie papierowej (po jednym dla Zamawiajgcego,
Inzyniera i wtasciwego 12),

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie dokumentacji zdjeciowej na terenie prowadzonej
inwestycji. Zdjecia powinny w interesujacy, estetyczny i zgodny z rzeczywisto$cig sposdb pokazywac
istotne etapy realizacji Projektu. Zdjecia beda wykorzystywane do celéw informacyjno-promocyjnych (tj.:
wystawy, materiaty drukowane, prezentacje multimedialne, publikacje w prasie, serwisach internetowych,
itp.) i muszg mie¢ charakter reklamowo-promocyjny.

Dokumentacja fotograficzna ma pokazywaé m.in.:

— postep prac,

— dokumentacje waznych wydarzen, itp.,

— infrastrukture kolejowg zwigzang z przedmiotem Projektu.
Wykonawca wykona zdjecia w ilosci od 10 do 30 szt. Przy czym, jesli jakos¢ zdjec¢ nie bedzie odpowiednia
lub nie bedzie spetniata okreslonych parametréow, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dodatkowej
partii zdjec.
Po akceptacji Zamawiajgcego, Wykonawca wykona podstawowg obrébke zdje¢ (kadrowanie, wyostrzenie,
kontrast) oraz ich niezbedny retusz (np. zamazanie numerdw tablic rejestracyjnych, logotypow czy
napiséw na murze). Wykonawca przekaze zdjecia Zamawiajagcemu na nosnikach CD, DVD lub pendrive
(jako zatgcznik do raportu). Minimalny rozmiar (wszystkich) zdje¢ to: 4592 x 3056 pikseli, 300 dpi.
Przekazywane Zamawiajgcemu zdjecia zostang opisane w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym, w tym:

—  nazwa pliku,

— data i miejsce (ze wskazaniem km) wykonania zdjecia,

— autor zdjecia (imie i nazwisko),

—  zréodto: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Kazdy nosnik CD, DVD Ilub pendrive przekazany Zamawiajgcemu powinien zawiera¢ indeks zdjec
w formie cyfrowej (w formacie DOC Ilub DOCX). Kazdy z no$nikbw powinien zawierac
trwate oznaczenia zgodnie z wytycznymi oraz informacje z datg wykonania zdje¢ i nazwg Projektu
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lub/oraz numerem POIiS. W przypadku pendrive Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie oznaczer na
zawieszce trwale przymocowanej do nos$nika.

Fotografie dokumentacyjne powinny:

— byé¢ kolorowe z zachowaniem naturalnego odwzorowania kolorystyki fotografowanych obiektéw
oraz powinny obejmowac kadry pionowe i poziome,

— ukazywaé wskazane przez Zamawiajgcego obiekty oraz dokumentowac przebieg inwestyciji
zaréwno w planie ogélnym, pétzblizeniu, jak i w detalach,

— by¢ wykonane technikg, w ktérej wszystkie wskazane przez Zamawiajgcego obiekty bedg na
zdjeciu wyraznie widoczne (nie zamazane),

— by¢ wolne od wad kompozycyjnych (m.in. nieostrosci, niedoswietlenia lub przeswietlenia,
krzywych kadréw, itp.) i technicznych.
Fotografie dokumentacyjne nie moga byé¢:

— wykonywane w niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych, chyba ze Zamawiajgcy wyrazi na

to zgode (np. podczas opadéw deszczu, $niegu lub tuz po zmroku),

— skalowane cyfrowo (poprzez programowe zwiekszanie rozdzielczosci zdje¢ i ich wielkosci).
Dopuszcza sie, za zgodg Zamawiajgcego, zdjecia bedgce artystyczng formg przedstawienia inwestycji.
Wykonawca w ramach realizowanej obstugi fotograficznej zobowigzuje sie do statego kontaktu z
Zamawiajgcym.

Jesli wynika to z przepisdw prawa Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgdd na wykorzystanie
wizerunku przedstawionych na zdjeciach osob.

Wykonawca we wilasnym zakresie zobowigzuje sie do zapewnienia niezbednych zgéd i dokumentéw
umozliwiajgcych wstep na plac budowy (teren kolejowy) lub fotografowany teren (w tym wymagane
szkolenia BHP).

1.8.9 Obstuga geodezyjna i geologiczna

Wykonawca zapewni obstuge geologiczng na swoj koszt poprzez uprawnionego geologa na etapie
realizowanego zadania.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng na swoj koszt poprzez uprawnionego geodete na etapach:
zatozenia bazy pomiarowej, realizacji i sporzgdzania dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji
powykonawczej obejmujgcej potozenie obiektdéw na gruncie.

Obowigzkiem geodety jest zgtoszenie prac, przed przystgpieniem do ich wykonania w odpowiednim
obszarowo Kolejowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dla robét wykonywanych na
terenach, bedacych we witadaniu PKP SA) oraz w odpowiednich obszarowo Powiatowych Osrodkach
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (na terenach nie bedgcych we witadaniu PKP).Geodeta ma
obowigzek uzyskania zezwolenia wtasciwego zarzadcy lub wiasciwego przewoznika kolejowego na wstep
na obszar kolejowy (art. 58 pkt. 2 Ustawy o transporcie kolejowym). GK-1 Standard techniczny ,,0
organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej”

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng w toku budowy, ktéra bedzie obejmowac:
a) Geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektu budowlanego,
b) Pomiary przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz pomiary odksztatcen obiektu.
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1.8.10 Oznakowanie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i ustawienia tablic informacyjnych zgodnie z
wymaganiami UE dla projektow wspoétfinansowanych przez UE, oraz wymogami Prawa Budowlanego,
Koszty zwigzane z zaprojektowaniem i ustawieniem tablic informacyjnych ponosi Wykonawca.

1.8.11 Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy:
* wymagane w niezbednym zakresie uzgodnienia prawne i administracyjne.
» Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety STWIORB
+ teren budowy w terminie okreslonym w Umowie.
» Dokumenty zwigzane z prawem do dysponowania gruntem na cele budowlane

W terminach okreslonych w Umowie Wykonawca przedstawi dowody i warunki ubezpieczenia budowy. Na
dziatkach sgsiadujgcych z terenem robdt nalezy uwzglednié zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.
Wykonawca jest zobowigzany do szczegoétowego zlokalizowania oznaczenia instalacji i urzgadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru
i witasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzagdzeniach naziemnych oraz podziemnych,
spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych. W przypadkach watpliwych, w szczegdlnosci w
przypadku stwierdzonych rozbieznodci pomiedzy dokumentacja geodezyjng, a dokumentami
poszczegoblnych gestoréw sieci lub stanem faktycznym, stwierdzonym na miejscu budowy, nalezy wykonac
przekopy kontrolne. Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca zbada obszar prowadzenia robét,
pod katem wystepowania ewentualnych wczeséniej niezidentyfikowanych instalacji i obiektéw. W przypadku
stwierdzenia ich obecnosci Wykonawca powiadomi Inzyniera w trybie pilnym oraz podejmie dziatania
zmierzajgce do zabezpieczenia takich instalacji i uzgodni z Inzynierem tryb dalszego postepowania.

Technologia budowy musi zapewni¢ ochrone uzasadnionych intereséw osoéb trzecich, a w szczegdlnosci:
- nie pozbawia¢ dostepu do drogi publicznej
- nie pozbawia¢ mozliwoéci korzystania z mediéw komunalnych
- zapewnia¢ ochrone przed zanieczyszczaniem powietrza, wody i gleby.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca spowoduje, zeby te
instalacje i urzgdzenia zostaly witasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robét.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inzyniera o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub
instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, na swdj koszt, ktéra
moze byc¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne (jesli konieczne), wtasciciela infrastruktury o zamiarze
rozpoczecia robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspofpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy, na swoj koszt, potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych.
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Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac roboty
w sposOb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkahcow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wiascicielami nieruchomosci dotyczgcych korzystania z wkasnosci i drog wewnetrznych. Inzynier nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeh naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatébw i wyposazenia na oraz z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od witasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo
tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze
poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkoéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera. Wykonawca ma obowigzek odtworzenia na wiasny koszt drég publicznych
i wewnetrznych, ktére ulegng degradacji wskutek transportu materiatow i sprzetu potrzebnych w zakresie
realizacji Kontraktu

W przypadku prac prowadzonych na terenach nieruchomosci niebedacych wtasnoscig lub we wtadaniu

Zamawiajgcego Wykonawca robét ma obowigzek:

e w terminie poprzedzajgcym rozpoczecie robot, ustalic z Wiascicielem nieruchomosci warunki
korzystania przez niego z czesci nieruchomosci niezbednej do prowadzenia robdét,

e wyptaci¢ Wiascicielowi nieruchomosci odszkodowanie za wyrzgdzone szkody na podstawie protokotu
oszacowania szkéd rzeczowych sporzagdzonego komisyjnie przy udziale Wykonawcy robét i Wiasciciela
nieruchomosci,

e ustali¢ z Wiascicielem nieruchomosci termin rozpoczecia robot oraz czas ich trwania. Termin
rozpoczecia robét oraz czas ich trwania Wykonawca okresli w pismie, ktére zostanie skierowane na rece
Wiasciciela nieruchomosci,

e po zakohczeniu robot, przywrdci¢é na wlasny koszt zajetg pod roboty czesé nieruchomosci do stanu
sprzed rozpoczecia robot,

e 0 wszystkich sprawach Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowacé Inzyniera

W przypadku koniecznosci ustanowienia stuzebnos$ci przesytu zwigzanej z korzystaniem z nieruchomosci
w zwigzku z zabudowg urzadzen (tj. eksploatacja, remontami, konserwacjg i modernizacjg wybudowanych
urzadzen) Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera o zaistnieniu takiej koniecznos$ci. Ustanowienie
stuzebnosci nastgpi na podstawie umowy notarialnej zawartej pomiedzy Wiascicielem nieruchomosci a PKP
Polskie Linie Kolejowe SA,

Ustanowienie stuzebnosci przesytu nastapi odptatnie, za kwote ustalong w wyniku odrebnych uzgodnien.
Koszty optat zwigzanych ze sporzagdzeniem wyzej opisanego aktu notarialnego ponosi¢ bedzie PKP Polskie
Linie Kolejowe SA.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztdw czasowego zajecia terenu dla celéw robét poza
liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, rekompensate za
utrate zbioréw wystepujgcych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem niezbednych uzgodnien z
wiascicielami terenu oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca wykona wszelkie roboty i czynnosci, w tym miedzy innymi dostarczenie: dokumentac;ji
powykonawczej, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, kart przekazania odpaddéw oraz protokotéw
badan, préb i pomiaréw zwigzanych z przebudows istniejacej infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia
terenu oraz przytgczy do sieci realizowanych w ramach budowy przedmiotowej inwestycji, zgodnie z
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odpowiednim terminarzem okreslonym w zawartych przez Zamawiajgcego umowach o przebudowe
istniejgcej sieci uzbrojenia terenu i umowach o przytgczenie.

1.8.12 Ochrona srodowiska

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy i normy
z zakresu ochrony srodowiska.

Roboty budowlane nalezy realizowac¢ zgodnie z warunkami decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
warunkami postanowien uzgadniajgcych warunki realizacji przedsiewziecia na etapie ponownej oceny
oddziatywania na srodowisko w ramach decyzji o pozwoleniu na budowe, pozwoleniami wodno-prawnymi
oraz innymi decyzjami uzyskanymi dla realizacji zadania objetego zamdwieniem, staraniem Zamawiajgcego
lub Wykonawcy.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét powinien posiada¢ wszystkie wymagane decyzje, pozwolenia,
zezwolenia uzyskane dla zadania objetego zamowieniem.

Wykonawca robot zobowigzany jest do ochrony zasobéw $rodowiska oraz do przeciwdziatania
zanieczyszczeniom poprzez zapobieganie lub ograniczenie wprowadzania do srodowiska substancji lub
energii w celu zachowania standardoéw jakosci Srodowiska.

Na etapie prowadzenia robot Wykonawca zapewni staty nadzor przyrodniczy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ prawng i materialng za ewentualne naruszenia wymagan
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt budowy, w tym kary pieniezne za naruszenie wymogéw, warunkéw
i obowigzkéw decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o pozwoleniu na budowe.

W przypadku wystgpienia szkody w srodowisku Wykonawca zobowigzany jest do jej naprawienia na koszt
wiasny.

Wykonawca robdét zapewni maksymalne ograniczenie ucigzliwosci prowadzonych robot wobec 0s6b
trzecich, débr publicznych i innych, poprzez m.in. odpowiednig organizacje pracy oraz wiasciwy dobor
urzadzen i sprzetu.

Zamawiajgcy ma prawo sprawdzi¢ Wykonawce robét pod kagtem przestrzegania wymogoéw ochrony
Ssrodowiska.

W szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé warunkéw srodowiskowych okreslonych
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz w decyzji o pozwoleniu na budowe oraz uwzglednié
ponizsze wymagania:

1) w zakresie gospodarowania odpadami:

Odpadem jest kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza sie pozby¢ lub do
ktérych pozbycia sie jest obowigzany. Odpadem natomiast nie sg materiaty, produkty lub czesci materiatéw
i produktow, ktére moga by¢ ponownie uzyte do tego samego celu, do ktdérego byty przeznaczone (materiaty
do ponownego uzytku).

Wykonawca robét zgodnie z ustawg o odpadach jest wytwoércg odpaddédw powstajgcych w wyniku
Swiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiérki, remontu obiektow, czyszczenia zbiornikéw lub urzadzen
oraz sprzgtania, konserwacji i napraw. Wyjatek stanowig odpady w postaci ztomu stalowego i metali
kolorowych oraz inne zastrzezone na etapie ostatecznej kwalifikacji (zgodnie z Instrukcjg Im-3), ktére
pozostajg wlasnoscig PKP PLK S.A. i sg zagospodarowywane przez wiadciwg jednostke organizacyjng
Spdtki, na terenie ktérej prowadzone jest zadanie.
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W pierwszej kolejnosci Wykonawca rob6t powinien zapobiega¢ powstawaniu odpadow, nastepnie
przekazywa¢ do ponownego uzycia lub recyklingu, w dalszej kolejnosci przekazywa¢ do odzysku lub
unieszkodliwiania.

Odpady mogg by¢ przekazane wytgcznie podmiotom, ktére posiadajg zezwolenia lub koncesje, o ktérych
mowa w ustawie o odpadach, chyba ze dziatalnos¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe magazynowanie wytworzonych odpadéw majac
na uwadze wlasciwosci chemiczne i fizyczne odpaddéw, w tym stan skupienia oraz zagrozenia, ktére mogg
powodowaé odpady. Odpady powinny by¢ systematycznie usuwane z terenu budowy.

Wykonawca w zakresie gospodarowania odpadami jest zobowigzany do stosowania przepisow
wewnetrznych obowigzujgcych w Spotce PKP PLK S.A. (Instrukcja Is-1).

Przewidywane ilosci odpadow znajdujg sie w Projekcie Budowlanym TOM
I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC 1-PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2) w zakresie ochronny wéd i powierzchni ziemi:

Roboty prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wéd i powierzchni ziemi.
W przypadku zanieczyszczenia wod lub ziemi podjgé natychmiastowe dziatania naprawcze. Po zakonczeniu
robét teren uporzadkowac lub jezeli bedzie taka potrzeba zrekultywowaé. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie
z zapisami decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

3) w zakresie ochronny przed hatasem i drganiami

Zgodnie z decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji ochrona przed hatasem w
rejonie zabudowy mieszkaniowej powinna ograniczac sie do pory dziennej (6:00 do 22:00), a jedynie w
szczegolnych przypadkach, w uzasadnionych technologig prowadzonych prac (takich, ktérych przerwanie
na czas nocy nie bedzie mozliwe, np. betonowanie) dopuszcza sie ich wykonywanie. Organizacja prac
powinna wtedy zapewniaé jak najmniejszg emisje hatasu do Srodowiska, poprzez sprawy sprzet oraz jak
najmniejszg liczbe maszyn i urzgdzerh powodujgcych hatas.

4) w zakresie ochrony przyrody

Przed przystgpieniem do wycinki drzew lub krzewéw Wykonawca winien posiada¢ zezwolenie na ich
usuniecie, jezeli sg wymagane. Drzewa i krzewy przewidziane do wycinki i adaptacji nalezy w terenie
oznaczy¢ np. poprzez oznaczenie farba.

Za zniszczenie terendw zieleni albo drzew lub krzewdw spowodowanych niewtasciwym prowadzeniem robét
ziemnych lub wykorzystaniem sprzetu mechanicznego oraz za wycinke drzew lub krzewdw bez zezwolenia
wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ prawng i materialng.

Zaplecza budowy lokalizowaé w pierwszej kolejnosci przy terenach stacji i przystankéw kolejowych. Bazy
materialowo — sprzetowe, zaplecza budowy, drogi dojazdowe zgodnie z decyzjg o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach nalezy lokalizowaé na terenach przeksztatconych antropogenicznie, na terenach
utwardzonych i zabezpieczy¢ je przed mozliwoscig przedostania sie szkodliwych substancji do srodowiska
wodno-gruntowego, wykorzystujgc w pierwszej kolejnosci juz istniejgce zaplecze techniczne i place. Materiaty
budowlane nalezy sktadowac w ilosci niezbednej do zapewnienia ciggtosci robét budowlanych, w sposéb
zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem sSrodowiska wodno-gruntowego, np. na szczelnych
powierzchniach, pod przykryciem. Szczegétowe informacje, gdzie nie nalezy lokalizowaé¢ zapleczy budowy,
materiatdw budowlanych i odpaddw, parkéw sprzetu okresla decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
wydana dla tej inwestyciji.
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Wykonawca zobowigzany jest réwniez do uzyskania zezwolen na czynnosci podlegajgce zakazom w
stosunku do dziko wystepujgcych roslin, grzybdw, zwierzat objetych ochrong gatunkowg na podstawie ustawy
0 ochronie przyrody.

Podczas realizacji robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ staty nadzor przyrodniczy. Przed
rozpoczeciem robét szczegoty sprawowania nadzoru przyrodniczego nalezy uzgodni¢ z Inzynierem
i Zamawiajgcym.

1.8.13 Ochrona zabytkow archeologicznych

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robét, miejsc ewentualnych koncentracji luznego materiatu
zabytkowego nalezy bezzwlocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego. Inwestor (w przypadku ich odkrycia)
zobowigzuje sie do wszczecia procedur przewidzianych w art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.).

Wobec powyzszego Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sprawowanie nadzoru konserwatorskiego
oraz archeologicznego w trakcie wykonywania robaét.

Natomiast na obszarach nieruchomych zabytkéw archeologicznych oraz strefach ochrony konserwatorskiej
stanowisk archeologicznych ustalonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego prace
ziemne nalezy poprzedzi¢ wykonaniem ratowniczych badahn archeologicznych i sporzgdzeniem
dokumentaciji archeologiczno-konserwatorskiej.

1.8.14 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca sporzgdzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz uwzgledniajgc, co najmniej wytyczne przedstawione w Zat. 1 do STWIORB ST 00.00 Wymagania
Ogdlne.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, Zze koszty
zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczehstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany S$rodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét muszg by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wiadze, jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, kt6re sg niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania.
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Przed uzyciem takich materiatbw Wykonawca musi uzyskaé zgode Zamawiajgcego oraz Inzyniera i
aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Usuwanie elementéw zawierajgcych azbest i ich unieszkodliwienie powinna by¢ wykonana przez jednostki
posiadajgce odpowiednie upowaznienia do tego typu prac.

1.8.15 Prowadzenie rob6t naterenie stacji i na szlaku

Roboty wykonywane na terenie stacji i szlaku musza by¢é prowadzone zgodnie z:
a) Prawem Budowlanym

b) Obowigzujgcymi przepisami z uwzglednieniem zasad o prowadzeniu ruchu pociggéw Instrukcja
Ir 1,

c) Przepisami BHP obowigzujgcymi w PKP PLK S.A., z uwzglednieniem prowadzenia robét przy
czynnym ruchu kolejowym, z zapewnieniem predkosci pociggdéw po torze czynnym zgodnie z Id-
18 oraz 1d-1 w sposéb bezpieczny przy zachowaniu przejezdnosci na linii i stacjach.

d) Systemem Zarzgdzania Bezpieczenstwem SMS zawartego w Ksiedze Systemu ,Zarzgdzania
Bezpieczenstwem Nry procedur: SMS-PW-09 Bezpieczne Projektowanie Infrastruktury Kolejowej
i Zasady Wspoitpracy z Projektantami, SMS-PW-10 Budowa, Modernizacja i Rewitalizacja
Infrastruktury Kolejowej, SMS-PW-11 Wspotpracy Wykonawcami Roboét Inwestycyjnych, SMS-
PW-12 Wspétpraca z Dostawcami i Wykonawcami;

e) zasadami organizacji i udzielania zamknie¢ torowych Instrukcja r-19 oraz zatwierdzonym
Terminarzem zgtaszania zamknie¢ i zarzgdzania zmian organizacji ruchu pociggdéw w rozktadach
jazdy w czasie procesu inwestycyjnego (Zatgcznik Nr. .);

f) Harmonogramem (planem) zamknie¢ torowych i Harmonogramem Robo6t oraz fazowania robét
opracowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inzyniera opracowanym przez
Wykonawce i zaakceptowanym przez Inzyniera zgodnie z (SubKlauzulg 8.3) (Zatgcznik Nr ...
Harmonogramem zamknie¢ na okres zgmknieciowy);

g) Zastepczym rozktadem jazdy pociggdéw opracowywanym przez Zamawiajgcego
h) Wytycznymi dotyczgcymi optymalizacji zadania zawartymi w pkt 1.5

Na podstawie zatwierdzonych przez Inzyniera i Zamawiajacego terminéw okreslonych
»,Harmonogramem rzeczowo - finansowym” Wykonawca opracuje harmonogram zamknie¢ torowych na caty
okres prowadzenia robot, ktory takze podlega akceptacji Inzyniera i Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ poprzez Inzyniera do PKP PLK
S.A. — wlasciwego terytorialnie Regionu Centrum Realizacji Inwestycji, z wnioskiem o powotanie komisiji
opracowania Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania rob6t w terminie
zgodnym z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami w PKP Energetyka S.A, o opracowanie Regulaminu
wytgczenia napiecia i ponosi koszty jego opracowania i wylgczenia napiecia sieci trakcyjnej. Regulaminy
zostang opracowane przy udziale Wykonawcy.

Zamkniecia dla Rozkfadu Jazdy.............. okreslono w zatgczniku nr 5,Harmonogram zamkniec torowych
planowanych do wykonania w rozktadzie jazdy pociggow ................ ” do ,Regulaminu przydzielania tras
pociggow i korzystania z przydzielonych tras pociggow przez licencjonowanych przewoZznikéw kolejowych

”

w ramach rozktadu jazdy pociggow ..................... .

W celu udzielenia zamknie¢ torowych dla rozkfadu jazdy 20...... 120...... Wykonawca opracuje
Harmonogram Zamknie¢ Torowych zgodny z Harmonogramem rzeczowo finansowym (HRF), uzgodni z
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Inzynierem i wtasciwym Zaktadem Linii Kolejowych. Wykonawca przekaze zatwierdzony Harmonogram w
terminie do .......... 2020 r. do Zamawiajgcego.

W celu udzielenia zamknie¢ torowych Wykonawca jak najszybciej i przed planowanym rozpoczeciem robot
wystgpi przez Inzyniera do Zamawiajgcego lub zarzadcy toréw, z wnioskiem o opracowanie regulaminu
tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét(zgodnie obowigzujagcymi w PKP PLK S.A
zasadami organizacji i udzielania zamknie¢ torowych — Ir-19 Zasady organizacji i udzielania zamknieé
torowych)

Wykonawca, nie pozniej niz 120 dni przed terminem zgtaszania zamknie¢ i zarzgdzania zmian organizacji
ruchu ((pkt. 1.8.3. 5)) wystgpi o powotanie komisji regulaminowej. Wystgpienie wykonawcy o powotanie
komisji regulaminowej to komplet niezbednych materiatéw zawierajgcych: rodzaj i miejsce robét, petng
nazwe wykonawcy (e-mail, numer telefonu, adres), dane kierownika budowy/kierownika rob6t danej branzy
(odpowiedzialnych za realizacje robét poszczegoélnych branz i faz), zatwierdzony harmonogram robot
uwzgledniajgcy zakres robot wszystkich branz tacznie z graficznym przedstawieniem zakresu fazowania
prac/ w trakcie zamknie¢ torowych/bez zamknie¢ torowych/ opracowany przez Wykonawce z
uwzglednieniem warunkow pogodowych, technologii, etapowania (testy, proby kontrolne) i fazowania robét
(Ir19 § 10), oraz uwzglednienia 14 dni dla przeprowadzenia jazd prébnych po odbiorze eksploatacyjnym
toréw przez przewoznika wg wzoru Zatgcznika do Umowy/PFU Nr..., schematy dla poszczegolnych faz
realizacji, ograniczenia predkosci biegu pociggéw obok miejsca robot i ewentualne ograniczenia predkosci
biegu pociggéw po otwarciu toru: nr toru, lokalizacja ograniczenia V, czas trwania ograniczenia predkosci,
potrzeba wytgczenia napiecia na czas trwania poszczegdlnych faz. Komplet dokumentéw zatwierdzony
przez Inzyniera upowaznia Wykonawce do Wystgpienia o powotanie komisji regulaminowej. Zamawiajgcy
wymaga duzej dbatosci o kompletnosé sktadanego wniosku. Jezeli kiedykolwiek zapisy Regulaminu
Tymczasowego dotyczgce fazowania robot stang sie niespéjne z faktycznym postepem robot, Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i wystgpi¢ o aneksowanie Regulaminu Tymczasowego.

Opracowany i zatwierdzony przez wiasciwy Zaktad Linii Kolejowych Regulamin tymczasowy
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét bedzie podstawg do ztozenia przez Wykonawce wniosku
0 udzielenie zamknie¢ torowych.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera wniosek o udzielenie zamknie¢ torowych
stanowi wystgpienie Wykonawcy o udzielenie zamknigc.

Zamkniecia torowe bedg wynikalty z harmonogramu zamknie¢ torowych. Tryb udzielania zamknieé
torowych wynika z Zasad organizacji i udzielania zamknig¢ torowych Ir-19. Termin moze by¢ skrdocony, jezeli
nie bedzie to powodowaé zmian w obowigzujgcym rozkfadzie jazdy pociggdw, jednak nie pézniej niz 7 dni
roboczych przed przystgpieniem do robét. Wykonawca na 7 dni roboczych przed planowanym zamknieciem
toru ,.zgtasza gotowos¢ przystgpienia do robot” do Centrum Realizacji Inwestycji zgodnie z wczes$niejszym
wystgpieniem o zamkniecie na podstawie Regulaminu tymczasowego. Zamawiajgcy wymaga duzej
dbatosci o kompletnos¢ sktadanego wniosku. O rezygnacji, zmianie terminu zamkniecia torowego
Wykonawca jest zobowigzany na pismie poinformowaé Zamawiajgcego z podaniem przyczyny.

Sposob wykonani Robdt powinien w jak najmniejszym stopniu utrudnia¢ ruch pociggéw. Po torach
czynnych, na przejazdach o obiektach nalezy dgzy¢ do utrzymania predkosci rozktadowych biegu pociggéw
m. in. poprzez odpowiednie zabezpieczenie placu budowy, miejsca robét. Warunki te nalezy okreslac i
uwzgledni¢ na etapie sporzgdzania regulaminéw tymczasowych prowadzenia robdot. Wprowadzenie
ograniczen predkosci mozliwe jest wytgcznie za zgodg Dyrektora Zaktadu linii Kolejowych wiasciwego dla
lokalizacji prowadzonych prac. Planowane prace budowlane w rejonie przejazdéw, miejsc oddziatywania
urzgdzeh ssp oraz na liniach wyposazonych w blokady liniowe nalezy prowadzi¢ z najwyzszg starannoscig
w celu unikniecia wystgpienia usterek w prawidtowym dziataniu urzgdzen srk, mogacych powodowac
wprowadzenie ograniczen predkosci. Opracowane, we wspétpracy z Zamawiajgcym i zgodnie z
obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajgcego, szczegétowe zatozenia organizacji ruchu kolejowego na
odcinkach linii objetych Robotami, powinny uwzgledniaé obowigzek ograniczenia do minimum jazd na
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sygnaty zastepcze, np. poprzez konieczna w tym celu przebudowe istniejgcych urzgdzen srk. Catkowite
zamkniecie odcinkéw linii kolejowych objetych Robotami moze nastgpi¢ dopiero po uzyskaniu stosownych
zgod w tym zakresie.

Zamawiajgcy informuje, ze na wykonanie catego zakresu Roboét, wynikajgcego z Umowy, udzieli
zamknie¢ torowych catodobowych zgodnie ze wcze$niejszymi opracowanymi i zatwierdzonymi
Regulaminami tymczasowymi prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot.

Wykonawca robét ponosi wszelkie koszty zwigzane z zamknieciami toréw (Ir19 §11). W kalkulacji
kosztow nalezy uwzgledni¢ wszystkie optaty ponoszone z tytutu np. zmiany organizacji ruchu kolejowego i
drogowego, czasowego zajecia terenu obcego, jak réwniez wszelkie koszty zwigzane z prowadzeniem
rob6t. Wykonawca okresli czas maksymalnej ilosci i dtugosci zamknie¢ torowych na szlakach i stacjach
niezbednych celem wykonania robét. Wszelkie prace zwigzane z usuwaniem kolizji wielobranzowych
Wykonawca prowadzi¢ bedzie w taki sposdb, aby mozliwe bylo prowadzenie statego ruchu pociggéw
poprzez wiasciwe skoordynowanie Robot wszystkich branz. Przy prowadzeniu Robdét Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ wysokiej jakosci sprzet, technologie, zaplecze materiatowe, sity i $rodki, tak aby
w terminie otworzy¢ zamkniety tor. W celu ograniczenia negatywnych skutkéw wydtuzenia zamkniec
torowych Wykonawca uwzgledni postanowienia Decyzji Nr 84/2015 Dyrektora PKP PLK S.A. CRI z dnia 13
pazdziernika 2015r. stanowigcg Zatgcznik Nr...

Wykonawca zapewni wszelkie warunki umozliwiajgce ograniczenie jazd na sygnaly zastepcze do
niezbednego minimum (wynikajacego z koniecznosci przygotowania urzadzen srk). W tym celu, przed
przystgpieniem do Robdét, Wykonawca dostosuje urzadzenia srk do prowadzenia ruchu pociggéw na
przebiegi zorganizowane, w tym poprzez przebudowe istniejgcych blokad liniowych jednokierunkowych na
dwukierunkowe wraz z odpowiednim dostosowaniem przebiegéw w urzadzeniach stacyjnych lub zabudowe
nowych urzgdzeh umozliwiajgcych prowadzenie ruchu kolejowego na przebiegi zorganizowane.

Wykonawca zobowigzany jest w sposéb efektywny wykorzystaé na wykonanie robdt przydzielone
zamkniecia torowe. Jezeli z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy podczas prowadzenia robét, albo w
wyniku niewykonania lub nieterminowego czy nienalezytego wykonania prac bedacych przedmiotem
Umowy Zamawiajgcy poniést szkode lub powstato roszczenie osoby trzeciej w stosunku do Zamawiajgcego
do czasu odbioru zadania inwestycyjnego tj. sporzadzenia protokotu koncowego odbioru robo6t (a w okresie
gwarancyjnym do czasu usuniecia usterek), Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu PKP PLK S.A.
wszelkich kosztéw wynikajgcych z kosztow z tytutu nienalezytej realizacji rozktadu jazdy pociggow. Kosztéw
bedacych skutkiem zaistniatej sytuacji potencjalnie niebezpiecznej w czasie wykonywania robot
budowlanych, ktére spowodowaty opdznienia pociggdw i uszkodzenia infrastruktury wymagajace naprawy
lub wymiany powstatych z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy spowodowanych m.in.:

1) Nieterminowym zgtoszeniem planowanych zamknig¢ torowych, ktére uniemozliwiajg
uzgodnienie z przewoznikami opracowanego na czas prowadzonych robét rozktadu jazdy,

2) Woydtuzeniem lub zmiang terminu, z winy Wykonawcy, czasu udzielonego zamkniecia torow,
3) Nieuzgodnionym zajeciem toréw czynnych podczas robdt,

4) Uszkodzeniem, naprawg lub wymiana uszkodzonej infrastruktury, w wyniku dziatah lub
zaniechania Wykonawcy w ramach realizacji umowy,

5) Wprowadzeniem innych ograniczeh predkosci podczas robét i po ich zakonczeniu niz wskazane
w Regulaminie tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania rob6t opracowanym
przez wtasciwy Zaktad Linii Kolejowych jak i nie zgtoszonych do zastepczego rozktadu jazdy,

6) Zwiekszeniem na czas robét obsady posterunkow ruchu,

7) Odszkodowan wyptaconych przewoznikom z tytutu opdznienia pociggéow w stosunku do
ogtoszonego rozktadu jazdy,

8) Niezachowania parametrow linii kolejowej powodujgce wydtuzenie czasu jazdy pociggdw,
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9) Odszkodowan wyptaconych podréznym na podstawie Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 1371/2007 z 23 pazdziernika 2007r., dotyczacego praw i obowigzkow
pasazerow w ruchu kolejowym,

10) Odwotania tras pociggéw lub wydtuzenie czasu jazdy pociggéw

11) Kosztéw druku i kolportazu plakatowego rozkifadu jazdy i ulotek informacyjnych dla podréznych,

12) Kosztéw poniesionych przez przewoznikow, wynikajgcych z jazdy wydtuzona ,droga okrezng”
(objazdowg) lub po torach innego Zarzadcy w stosunku do ogtoszonego rozkiadu jazdy
pociggow,

13) Utraconych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. korzysci, spowodowanych brakiem
mozliwosci sprzedazy trasy, rozumianej jako brak mozliwosci przejazdu pociggéw,

14) Kosztéw wprowadzenia komunikacji zastepczej, uzycia lokomotyw spalinowych jako trakcji
zastepczej,

15) Kosztéw zwigzanych z opracowaniem i edycjg rozktadow jazdy pociggow.

Koszt z tytutu opdznien pociggéw naliczane beda na podstawie danych ujetych w Systemie Ewidencji
Pracy Eksploatacyjnej (SEPE), natomiast pozostate koszty na podstawie danych faktur przedtozonych przez
Przewoznikéw lub Zaktad Linii Kolejowych. Zamawiajgcy po zakonczeniu miesiecznego rozliczenia w
systemie (SEPE) przekaze rozliczenie z tytulu jakosci z obcigzajgcymi wykonawce kosztami opdznien
pociggéw pierwotnych i wtérnych z jego winy (Zatacznik Nr ... z zaktadki ,jako$¢” SEPE). Na tej podstawie
Zamawiajgcy wstawi note obcigzeniowg na Wykonawce, a Wykonawca zobowigzany jest do jej zapfaty.

W przypadku zaistnienia w czasie wykonywania robét inwestycyjnych zdarzen i awarii (wypadki,
incydenty opisane w ,Instrukcji o postepowaniu w sprawach powaznych wypadkéw, incydentéw oraz
trudnosci eksploatacyjnych na liniach kolejowych” Ir-8 oraz inne zdarzenia), ktére spowodowaty
uszkodzenie infrastruktury kolejowej, Wykonawca robot natychmiast po wystgpieniu awarii powiadomi o tym
zdarzeniu Inzyniera oraz poprzez dyzurnego ruchu wiasciwy terytorialnie IZ. Inzynier powota niezwtocznie
zespot ztozony z Wykonawcy, przedstawiciela IZ i Inspektora nadzoru/Inzynier Projektu, ktory stwierdzi na
miejscu stan faktyczny, okresli rodzaj, czas i skutki zakidcen procesu eksploatacyjnego, ustali winnego
zaistniatego zdarzenia oraz sporzgdzi Protokdt ustalen kohcowych z miejsca zdarzenia - wzér stanowi
Zatgcznik do Umowy ... Inzynier Projektu przekaze Protokdt ustaleh w ciggu 7 dni Zamawiajgcemu w celu
wystawiania noty obcigzeniowej i pokrycia strat PKP PLK S.A.. W przypadku niezgtoszenia zdarzenia, awarii
wszelkie koszty powstate w wyniku zdarzen i awarii poniesie Wykonawca robét. Zamawiajgcy obcigzy
Wykonawce wszelkimi kosztami z tytutu usuwania skutkéw zaistniatego zdarzenia, w przypadku
stwierdzenia winy Wykonawcy.

Wykonawca bedzie ponosit koszty zwigzane z utrudnieniami w ruchu pociggéw, jezeli nie bedg zgodne z
przyjetym przez Zamawiajgcego harmonogramem zamknie¢ torowych.

Wykonawca roboét jest zobowigzany do pisemnego poinformowania Zamawiajgcego o rezygnacji bgdz
zmianie terminu zamkniecia torowego z podaniem przyczyny.

Wykonawca bedzie ponosit koszty zwigzane z:
e wylgczeniem napiecia w sieci trakcyjnej,
e zamknieciem toru,

e osygnalizowaniem ograniczen predkosci biegu pociggdéw po torze czynnym obok miejsca robét i
po robotach,

e zwiekszeniem na czas robot obsady posterunkéw ruchu,
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e wynajeciem lokomotyw z obstugg do przeciggania pociggéw trakcjg nieelektryczng

i inne koszty konieczne do prawidtowej realizacji Kontraktu Koszty te Wykonawca winien uwzgledni¢ w
pozycjach podstawowych robot.

Wprowadzajgc ograniczenia predkosci w torze czynnym obok miejsca robot Wykonawca winien stosowac
sie do postanowien § 62 Instrukcji Id-1 (D-1) — warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach
kolejowych. Wszystkie wymagane ograniczenia predkosci Wykonawca wskaze w Regulaminie
tymczasowym prowadzenia ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do podjecia robét na wszystkich udostepnianych przez Zamawiajgcego
lokalizacjach.

Wykonawca sporzgdzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz uwzgledniajgc, co najmniej wytyczne przedstawione w Zat.1 do STWIORB ST 00.00 Wymagania
Ogdlne.

Wykonawca ma obowigzek naprawienia lub odtworzenia istniejgcych pasow przeciwpozarowych, jezeli
zostang one uszkodzone lub zniszczone podczas prowadzenia robét. Wszelkie koszty zwigzane z naprawg
lub odtworzeniem paséw przeciwpozarowych ponosi Wykonawca robét.

1.8.16 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie terenu na cele urzgdzenia zaplecza Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia optat za korzystanie z mediéw i wykonanie przytgczy (zasilanie
energetyczne, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie $ciekow itp.).

Jezeli teren, ktérym dysponuje Zamawiajgcy okaze sie niewystarczajgcy na cele zaplecza, Wykonawca
pozyska we wlasnym zakresie dodatkowy teren wtasnym staraniem i na wiasny koszt.

Zaplecze nalezy lokalizowaé zgodnie z warunkami decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu, ogrodzenie i chodniki

Wykonawca opracuje i zrealizuje na swoj koszt projekty czasowej organizacji ruchu drogowego dla
objazdéw oraz projekty oznakowania tymczasowego dla zeglugi na ciekach zeglownych, nad ktérymi
znajdujg sie przebudowywane lub remontowane obiekty, niezbedne dla wykonania robot wraz ze wszelkimi
uzgodnieniami i zatwierdzeniem tych projektéw oraz dokona oznakowania zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu i zeglugi. W szczegolnych przypadkach (np. w przypadku budowy wiaduktu w
miejscu istniejacego przejazdu drogowo-kolejowego) Wykonawca opracuje i zrealizuje, na swoj koszt,
roboty zwigzane z tymczasowym przejazdem drogowo-kolejowym. Projekt podlega weryfikacji i akceptacii
Inzyniera. Zatozenia do projektu muszg by¢ uzgodnione z odpowiednio terenowym Zaktadem Linii
Kolejowych. Wykonawca we wspotpracy z Inzynierem i Zamawiajgcym przeprowadzi procedure oceny
znaczenia zmiany wg obowigzujgcych procedur Systemu Zarzgdzania Bezpieczenstwem SMS.

Wykonawca jest zobowigzany do naprawy szkdd, jesli takie powstang w czasie prowadzenia robét, np. drég
dojazdowych (publicznych i polnych) i rekultywacji terenu.

Roboty muszg uwzglednia¢ koniecznos$¢ fazowania robét oraz utrzymania ruchu kolejowego, po co najmniej
jednym torze (w przypadku linii dwutorowej) oraz mozliwos¢ krzyzowania sie pociggéw w kazdej fazie robot
na stacjach podlegajacych przebudowie.

Do miejsca robot przylegajg tereny zielone - zadrzewione.

W poblizu terenu robét znajdujg sie budynki mieszkalne.
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Roboty prowadzone beda:

* w poblizu czynnych toréw i na torach,
* w poblizu czynnej sieci trakcyjnej,
* na nasypach kolejowych wysokosci do 9.00 m,
* na obiektach inzynieryjnych i pod obiektami,
* przy ruchu drogowym i pieszym,
* w glebokich wykopach,
* na wysokosci,
* przy zgrzewaniu szyn.
Ze wzgledu na liniowy charakter robét nie ma mozliwo$ci wykonania ogrodzenia miejsca robot.

Konieczne jest zabezpieczenie przed spadkiem tlucznia lub innych przedmiotéw na droge i przejscie dla
pieszych dla wszystkich obiektow inzynieryjnych.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, sciezki rowerowe, ciggi piesze, zjazdy do posesiji, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robot.

Przed przystgpieniem do Robo6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi, uzgodniony z odpowiednim zarzadem
drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazddéw kolejowych, drogowych i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapoér i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robét.

Przed przystgpieniem do robo6t budowlanych Wykonawca naprawi istniejace ogrodzenia, tak aby uniemozliwié¢
osobom postronnym dostep do linii kolejowej i placu budowy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w trakcie
trwania rob6t, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnatly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym oraz Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca oznakuje zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, ktéry powinien byc¢
zaopiniowany przez wtasciwe zarzady drdg i policje.

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z terenu budowy na drogi publiczne
Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon
samochodowych, ktére skutecznie wyeliminujg nanoszenie na nawierzchnie jezdni ziemi przyklejonej do opon
(czyszczenie opon strumieniem wody badz sprezonym powietrzem).

Koszty utrzymania zimowego na odcinkach dopuszczonych do ruchu ponosi Wykonawca.
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Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b skuteczny
uzgodniony z Zamawiajgcym, Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach niezbednych dla
wiasciwego przekazania informagiji, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie uzgodniona przez Inzyniera
oraz Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszty wszystkich wymienionych powyzej czynnos$ci Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy wycenie robot
podstawowych.

W okresie wykonania robét moze wystgpi¢ prowadzenie ruchu pociggéw na przebiegi niezorganizowane, jak
réwniez mozliwos¢ prowadzenia ruchu na Sygnat Zastepczy ,Sz" zgodnie z wytycznymi IR-19.

Nie przewiduje sie jazd na ,Sz” dtuzszych niz 20 dni roboczych w przypadku zamkniecia, w zwigzku z
robotami budowlanymi jednego z toréw szlakowych i prowadzenia ruchu dwukierunkowego po torze
czynnym.

Jednak w przypadku wystgpienia sytuacji zagrozenia przekroczenia 20 dni roboczych jazd na ,SZ" ,
Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o udzielenie odstepstwa od
stosowania dodatkowych zabezpieczen — w tym przypadku nalezy przeprowadzi¢ procedure SMS/MMS PR-
02 wedtug wytycznych PKP PLK S.A. w ktorej to zostang opracowane szczegétowe zasady prowadzenia
ruchu na ,SZ"..

Nie przewiduje sie zabudowy tymczasowej blokady liniowej, poniewaz jazdy pociggéw bedg realizowane na
sygnaty zezwalajgce przez caly okres przebudowy infrastruktury kolejowej, w tym urzgdzen srk. Wylgczenie
blokad liniowych i prowadzenie czesciowo ruchu na ,Sz” bedzie miato miejsce tylko w czasie przetgczania
stacji (w tym blokady liniowej) w nowe urzgdzenia srk.

Prace powinny by¢  wykonywane kazdorazowo zgodnie z  warunkami okreslonymi
w  Regulaminach  Tymczasowych Prowadzenia Ruchu w Czasie Wykonywania Robdét.
W przypadku konieczno$ci wykonywania prac z przekroczeniem skrajni taboru tory sgsiednie beda réwniez
zamykane. Odpowiednie rozjazdy bedg zamykane we wiasciwym potozeniu ochronnym na sponozamki
uniemozliwiajgc wyprawienie pociggu na tor modernizowany (zamkniety) lub tor czynny zajety przez inny
pociag, jak réwniez podczas wykonywania manewrdéw uniemozliwiajgc wjazd manewrujgcego taboru w droge
przebiegu przygotowang dla jazdy pociggowej. Klucze od sponozamkdéw zostang zdeponowane u Naczelnika
Sekcji Eksploatacji. Stosowane bedg réwniez stanowigce wyposazenie podstawowe posterunkéw ruchu
srodki pomocnicze, w tym kliny zastawcze na dzwignie zwrotnicowe, kliny zastawcze na drazki przebiegowe,
kapturki ochronne na przyciski semaforéw, podpérki pod klawisze blokéw przebiegowo — utwierdzajgcych.

Szczegotowo sposéb prowadzenia ruchu pociggow opisany bedzie kazdorazowo
w Regulaminie Tymczasowym Prowadzenia Ruchu w czasie Wykonywania Robét, ktéry znajdowac sie
bedzie na wszystkich wymaganych posterunkach ruchu. W ww. ,Regulaminach ...." oraz Regulaminach
Technicznych Stacji opisana bedzie organizacja ruchu pociggdéw i wyznaczony zostanie nadzér nad tg
organizacja.

1.10. Niewypaly, niewybuchy

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do przeszukania terenu budowy na
nieobecnos¢ niewybuchdéw i niewypatéw. Roboty te nalezy zleci¢ podmiotowi posiadajgcemu wymagane
prawem zezwolenia i koncesje.

Wykonawca moze przystgpi¢ do robot budowlanych z chwilg przekazania Inzynierowi oswiadczenia o
przeprowadzeniu prac poszukiwawczych.

Zamawiajgcy dopuszcza podziat terenu budowy na sekcje. Warunkiem przystgpienia do robot budowlanych
na poszczegolnych sekcjach jest przedstawienie o$wiadczenia o przeprowadzeniu prac poszukiwawczych.
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Sposéb prowadzenia poszukiwan, zabezpieczenia terenu i postepowania na wypadek znalezienia
niewybuchow i niewypatéw Wykonawca ma obowigzek opisa¢ w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
oraz w Programie Zapewnienia Jakosci.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robot budowlanych na niewypaty/ niewybuchy Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego przerwania robét, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich
stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inzyniera terytorialnie
Zakfadu Linii Kolejowych oraz Zamawiajgcego, Koszty zabezpieczenia terenu oraz usuniecia
niewypatéw/niewybuchoéw poniesie Wykonawca.

1.11. Ochrona i utrzymanie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ wybudowang infrastrukture do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby infrastruktura lub jej elementy bylty w zadowalajagcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie ustawy, rozporzgdzenia, zarzgdzenia wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy, instrukcje i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw,
instrukcji i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikie z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajacego.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny
lub wyzszy poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.
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1.13. Klasyfikacja robo6t - kod CPV - grupy robot

31213300-5  Szafy kablowe

31321700-9  Kable sygnalizacyjne

31682530-4  Awaryjne urzadzenia energetyczne

33124100-6  Urzadzenia diagnostyczne

34632000-6 Urzadzenia do sterowania ruchem kolejowym

34632200-8 Kolejowe elektryczne urzgdzenia sygnalizacyjne

39130000-2 Meble biurowe

43231200-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggéw

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;

45110000-1 Roboty rozbiérkowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej;

45213320-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych zwigzanych z transportem
kolejowym

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéow komunikacyjnych i linii
energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggéw komunikacyjnych

45232320-1 Kablowe linie nadawcze

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych;

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych

45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systemow alarmowych

45312300-0 Instalowanie anten

45314100-2 Instalowanie central telefonicznych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych;

45500000-2 Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robot z zakresu
budownictwa oraz inzynierii wodnej i lgdowe;j.

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

77211400-6 Ustugi wycinania drzew

1.14. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

(STWiIORB)

Jest to zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wiasciwosci stosowanych
materiatéw, kontroli jakosci i odbioru robot oraz wymagan odno$nie instalacji montazu maszyn, urzadzen i
wyposazenia. Stanowi Tom Il SIWZ.
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1.15. Wykaz Specyfikacji

Specyfikacje zostaty opracowane w uwzglednieniu "Standardéw Technicznych" przyjetych przez PKP do
stosowania na wszystkich liniach typu AGC (z uwzglednieniem istniejgcej struktury organizacyjnej), polskich
norm panstwowych i branzowych ze szczegdélnym uwzglednieniem przepiséw i norm obowigzujgcych na
PKP i PKP PLK S.A. i dokonywania uzgodnien.

Specyfikacje opracowano z podziatem na nastepujgce rodzaje:

- Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbiér robét dla potrzeb niniejszego projektu zawierajgca
wymagania Zamawiajgcego ST.00.00 - Wymagania ogdline,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t w zakresie budownictwa specjalnego opracowane
dla poszczegdélnych grup i rodzajéw robdt wystepujgce w budownictwie kolejowym (w uktadzie
branzowym):

e ST.00.00. Wymagania ogélne

e ST.01.00. Roboty pomiarowe

e ST.02.00. Roboty torowe

e ST.03.00. Roboty odwodnieniowe

e ST.04.00. Roboty budowlane — perony z zagospodarowaniem
e ST.05.00. Roboty budowlane - obiekty kubaturowe
e ST.06.00. Obiekty inzynieryjne

e ST.07.00. Sieci i obiekty sanitarne

e ST.08.00. Roboty drogowe

e ST.09.00. Sie¢ trakcyjna

e ST.10.00. Elektroenergetyka

e ST.11.00 Urzadzenia automatyki kolejowe;j

e ST.12.00 Telekomunikacja

e ST.13.00. Roboty rozbiérkowe

e ST.14.00. Linia potrzeb nietrakcyjnych

e ST.15.00. Hydrotechnika

e ST.16.00. Zielen

1.16. Definicje, skroty i okreslenia podstawowe

Wszelkie definicje i interpretacje zgodnie z ustawg wymieniong w pkt. 10 [1] i [2] oraz zgodnie z Tomem Il
SIWZ Warunki Umowy.

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Biuro Audytu i Jakosci-biuro PKP PLK S.A. w ktérego zakres dziatania obejmuje w szczegélnosci:
e Monitorowanie jakosci realizacji przedsiewzie¢ inwestycyjnych w Spoice

e Wdrazanie i nadz6r nad systemami zapewniania jakosci w Spétce

Wersja 4.2 strona 35 Listopad 2022



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA dla zadania pt.
Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdansk Osowa realizowane

w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz Trojmiasto”

Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane
w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto” (Odcinek C1)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.00.00. Wymagania ogdélne

e Przeprowadzanie badan kontrolnych przez jednostki wlasne i zewnetrzne. Wsparcie komoérek
realizujgcych inwestycje w zakresie technicznym i technologicznym, weryfikacje badan wykonywanych
przez wykonawcow, zlecanie oraz weryfikacje badan kontrolnych wykonywanych przez laboratoria

zewnetrzne oraz dbanie o zachowanie jakosci wykonywanych prac

e Prowadzenie nadzoru i kontroli nad jakoscig realizowanych inwestycji w Regionie Centrum

e Wospieranie Dyrektora Projektu oraz zespotu projektowego w egzekwowaniu roli Inzyniera Kontraktu

w procesie Inwestycyjnym

e Kontrola zgodnosci wytwarzanej dokumentacji jakosciowej podczas realizacji inwestycji z zapisami

Umowy oraz dokumentéw powigzanych

o Weryfikacja zgodno$ci laboratoriéw Wykonawcy z wymaganiami Umowy (pod wzgledem kompetenciji,

wyposazenia, poprawnosci prowadzenia badan i pomiaréw)

e Prowadzenie sprawozdawczosci i raportowanie o stanie jakosci realizowanych inwestycji

Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg
(droga) albo jego czes¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet)

Certyfikat zgodnosci- jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca, potwierdzajacy,
ze wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce
na jego wylgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

Dokumentacja projektowa— zgodnie z definicjg, uzytg w rozporzadzeniu 10[49].

- projekt budowlany - definicja jak w Tomie Il SIWZ;

- projekty wykonawcze stanowig uszczegotowienie PB w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym

do okreslenia zakresu rob6t w celu sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego i rachunkéw ilosciowych.
Pozostate projekty wykonawcze potrzebne do realizacji robdt, zobowigzany bedzie sporzadzic¢
wykonawca robét budowlanych, co Wykonawca ujmie w odpowiednich pozycjach rachunkéw
ilosciowych.

Dokumentacja powykonawcza

projekt powykonawczy z naniesionymi w czasie realizacji zmianami potwierdzonymi przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru (dokumentacja powykonawcza nie bedzie zawierata
szczegotéw sytuacji sprzed modernizaciji),

eksploatacyjna dokumentacja powykonawcza — dokumentacja zawierajgca wszelkie niezbedne
dokumenty jakosciowe (w tym laboratoryjne), pomiarowe i geodezyjne potwierdzajgce
prawidtowos$¢ zabudowanych urzadzen oraz materiatdw, w tym min. pomiary skrajni budowli,
wysokosci trakcji elektrycznej na przejazdach kolejowo-drogowych itp.

Droga kotowa - wyznaczony pas terenu dla ruchu lub postoju pojazdéw jednosladowych i samochodowych
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
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Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonany
odbioréw robdét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej.

Fazowanie robo6t - kolejnos¢ wykonywania robét umozliwiajgca realizacje i prowadzenie ruchu kolejowego
w czasie robaét.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza —powykonawcze mapy inwentaryzacyjne oraz inna wymagana
dokumentacja zgodnie z Ig-1 ,, Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno — kartograficznej w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.

Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1Z — Zaktad Linii Kolejowych
Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

Kozly oporowe samohamowne i zwykte - Kozty oporowe stosowane na koncach toréw niepotgczonych z
innymi torami. W zaleznosci od warunkéw techniczno-eksploatacyjnych (przewidywanej predkosci
jazdy oraz masy pojazdu szynowego) stosowane sg kozty oporowe zdolne do rozproszenia
(dyssypacji) energii o odpowiedniej wartosci. Energia kinetyczna, jakg dany koziot oporowy jest w
stanie pochtongé oraz droga przesuwu, jest wyznaczana kazdorazowo w projekcie technicznym kozta
oporowego.

Ksiazka obmiaréw - Wyliczenia i zestawienia wykonanych rob6t wpisywane sg w uktadzie asortymentowym
zgodnie ze Specyfikacjg i przedmiarem. Wpisy muszg by podpisane przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru. Wpisy w ksigzce obmiaréw stanowig podstawe do rozliczen.

Laboratorium - laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawce, zaakceptowane przez Inzyniera
w porozumieniu z Zamawiajgcym, niezbedne do prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci robét i materiatéw. Laboratorium Wykonawcy moze byé oddalone od biura budowy na
odlegtos¢, co najwyzej 50km.

Linia kolejowa - droga kolejowa majgca poczatek i koniec wraz z przylegtym pasem gruntu, na ktérg skfadajg
sie odcinki linii, a takze budynki, budowle i urzgdzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego
wraz z zajetymi pod nie gruntami.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego oraz Inzyniera.

Nawierzchnia drogowa - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
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Nawierzchnia kolejowa bezpodsypkowa - jest to zespét konstrukcyjny skfadajgcy sie z szyn, elementéw
podporowych (blokéw betonowych), elementéw przytwierdzajgcych, zapraw f#gczacych oraz
podbudowy betonowej, ktéry tworzy droge dla pojazdéw szynowych.

Nawierzchnia kolejowa - jest to konstrukcja przystosowana do przenoszenia na grunt obcigzen statych i
ruchomych zwigzanych z ruchem pojazdéw kolejowych, sktadajgca sie z toru lub rozjazdu, po ktérym
poruszajg sie pojazdy kolejowe, elementéw podporowych elementdéw przytwierdzajgcych i tgczgcych
(ztaczek) oraz podsypki: zamiast podktadéw i podsypki, mogg by¢ stosowane alternatywne
niekonwencjonalne typy nawierzchni,

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na pfaszczyznie pionowego przekroju w osi linii
kolejowej, drogi, obiektu mostowego itp.

Obiekty inzynieryjne - mosty, wiadukty, przepusty, itp.
Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesl
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

Operat kolaudacyjny - Zbiér wszystkich dokumentéw zwigzanych z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w
czasie realizacji robdt, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob
stwierdzajgcych jakos¢ wykonanych robot oraz zestawienie ilosci wykonanych roboét i ich rozliczen
stanowigcych podstawe do oceny, odbioru koncowego i odbiorow eksploatacyjnych. Operat
kolaudacyjny powinien zawiera¢ takze certyfikaty, deklaracje, aprobaty techniczne dotyczace
zabudowanych materiatéw, wraz z ich lokalizacjg i elementami do budowy, ktérych zostaty uzyte.
Operat kolaudacyjny sporzadza sie w 5 egzemplarzach. Oryginat dla Zamawiajgcego, kopia dla
Inzyniera i Wykonawcy oraz 2 kopie dla wtasciwego 1Z. Operat Kolaudacyjny przekazuje sie w wersiji
papierowej i elektroniczne.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Peron kolejowy - budowla réwnolegta do osi toru umozliwiajgca dogodne wsiadanie i wysiadanie z wagonow
oraz dogodny wytadunek i zatadunek przesytek pocztowych i bagazowych.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzgdzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podloze nawierzchni drogowej - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - goérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni drogowej stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza - goérna czes¢ podbudowy drogi spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni drogi. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwdoch warstw.
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Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy drogi spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podfoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajaca.

Podloze gruntowe—grunt lub ukfad warstw gruntéw, stanowigcy podparcie budowli lub konstrukciji (np.
podtoze podktadéw, podtoze nasypu).

Podtorze - kolejowa budowla ziemna wraz z urzgdzeniami jg zabezpieczajgcymi, ochraniajgcymi i
odwadniajgcymi podlegajgca oddziatywaniom eksploatacyjnym, wptywom klimatycznym oraz wptywom
podtoza gruntowego zalegajgcego bezposrednio pod podtorzem i w najblizszym jego otoczeniu (wg Id-
3).

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej i uprawniona
do wprowadzania zmian w dokumentacji.

Przedmiar Rob6t - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potaczenia.

Przejazd kolejowo-drogowy- skrzyzowanie drogi kotowej z torem kolejowym w jednym poziomie,
oznakowane i zabezpieczone zgodnie z kategorig i przepisami.

Przejscie pieszo-rowerowe—skrzyzowanie chodnika lub $ciezki rowerowej z torem kolejowym w jednym
poziomie, oznakowane zgodnie z kategorig i przepisami.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzania cieku, szlaku
wedréwek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych przez korpus kolejowy lub drogowy

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Rob6t.

Przyczoétek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac¢ sie z petnej sciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

Przystanek osobowy - punkt handlowy przeznaczony do wsiadania i wysiadania pasazerow.

Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego oraz po rozebranych torach, budynkach i
innych urzgdzeniach.

Rozpietos¢ teoretyczna — odlegto$¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta mostowego.

Skrajnia budowli - linia graniczna wyznaczajgca najmniejsze dopuszczalne odlegtosci budowli i urzgdzen
od osi toru i od gérnej powierzchni gtéwki szyny.

Wersja 4.2 strona 39 Listopad 2022



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA dla zadania pt.
Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdansk Osowa realizowane
w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz Trojmiasto”

Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane
w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto” (Odcinek C1)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.00.00. Wymagania ogdélne

Skrajnia taboru - linia graniczna, ktérej nie powinna przekracza zadna cze$¢ pojazdu stojgcego w potozeniu
srodkowym na torze prostym.

Skrajnia podziemna - obszar ponizej gtéwki szyny, w ktérym nie dopuszcza sie lokalizacji urzadzen
podziemnych.

Stacja - uklad toréw i rozjazdéw wraz z catg infrastrukturg techniczng stuzgcy do prowadzenia i regulowania
ruchu kolejowego, obstugi podréznych i fadunkéw. Teren (obszar) stacji jest zawarty pomiedzy
semaforami wjazdowymi.

Standard konstrukcyjny nawierzchni - okreslenie minimalnych wymagan technicznych w zakresie
materiatdéw konstrukcyjnych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych - jest to zbiér wymagan
technicznych zwigzanych z realizacjg obiektdéw, kontrolg i odbiorem poszczegdlnych elementéw robot.

System Zarzadzania, Jakoscia w PKP PLK S.A - system zarzadzania jakoscig, uwzgledniajgcy
zagadnienia dotyczgce jakosci w kazdym obszarze zarzadzania i nadzorowania.

Szerokosc¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos$¢ konstrukcyjng
ustroju niosgcego.

Szerokos¢ uzytkowa obiektu drogowego - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegodlnych rodzajow ruchu oraz szerokos$¢ chodnikdéw mierzona w $wietle porgczy mostowych z
wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie, jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Teren zamkniety - teren zamkniety, o ktérym mowa w ustawie podanej w pkt. 10 [37]. Okreslenie terendw,
przez ktére przebiegajg linie kolejowe, jako terenéw zamknietych zostato dokonane w przepisie
wskazanym w pkt. 10 [13].

Tor kolejowy — dwa toki szynowe utozone w ustalonej odlegtosci stanowigce podstawowy uktad nosny
nawierzchni kolejowej, ktérych uktad geometryczny przystosowany jest do bezpiecznego ruchu
pojazdéw kolejowych z predkosciami i naciskami okreslonymi parametrami techniczno -
eksploatacyjnymi.

Tor bezstykowy - tor z szynami zgrzewanymi (spawanymi) o dtugosciach 180 m i wiekszych,

Tor klasyczny - tor z szynami normatywnej dtugosci potgczonymi tubkami lub szynami zgrzewanymi
(spawanymi) o diugo$ciach wigekszych od normatywnych ale mniejszych od 180 m,

Torowisko - powierzchnia gérnej czesci podtorza, na ktérej utozona jest nawierzchnia kolejowa.
Tunel liniowy — obiekt inzynieryjny umozliwiajgcy przeprowadzenie linii kolejowej pod powierzchnig terenu,

Warstwa mrozoochronna— warstwa, ktére gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni drogowej przed
skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni drogowej lezgcej powyzej.

Warstwa odsaczajagca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni
drogowej.

Warstwa wzmacniajgca — warstwa zapewniajgca przeniesienie wystepujgcego w okresie budowy ciezkiego
ruchu technologicznego, nazywanego réwniez warstwg technologiczng.
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Warstwa ochronna torowiska- pokrycie ochronne torowiska w postaci warstwy odpowiednio dobranego
gruntu (np. warstwa ochronna filtracyjna, szczelna, itp.).

Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni drogowej poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng nawierzchni drogowej a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni drogowej.

Wiadukt — obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej, kolejowej i ruchu pieszego.

Wykonawca - osoba(y) wyznaczona(e) jako Wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajacego
oraz prawnych nastepcow tej(ych) osoby(éb).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz
ochrong budowli kolejowej, drogowej lub jej elementu.

Zamawiajacy - osoba wymieniona jako Zamawiajgcy oraz prawni nastepcy tej osoby.

Zarzadca infrastruktury — podmiot wykonujgcy dziatalno$¢ polegajgcg na zarzadzaniu infrastrukturg
kolejowg na zasadach okreslonych w ustawie o transporcie kolejowym

Przyjete oznaczenia i skroty

AGCi AGTC Umowy miedzynarodowe wchodzace w skifad
europejskiego uktadu potgczen

BHP Bezpieczenstwo i Higiena Pracy
BN-88/8930-03 Branzowa Norma z roku 1988 / numer - cze$¢
CNTK (IK) Centrum Naukowo - Techniczne Kolejnictwa

(Instytut Kolejnictwa)

CPV Wspdiny Stownik Zamowien (Common
Procurement Vocabulary) zawierajacy jednakowy
system klasyfikacji robot

FIDIC Miedzynarodowa Federacja Inzynierow
Konsultantow

GDDKIiA Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
IBDIM Instytut Badawczy Drég i Mostow
MRPiPS Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej
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Ministerstwo Infrastruktury

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Ministerstwo Srodowiska

Ministerstwo  Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodlgdowej
Osrodek Dokumentaciji Geodezyjno -
Kartograficznej

Polskie Koleje Panstwowe S.A.

Polskie Koleje Pahstwowe Polskie Linie Kolejowe
S.A.

Polska Norma z roku 1975 / Branza - numer

Standardy europejskie

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych

Unia Europejska

Miedzynarodowy Zwigzek Kolejowy

Urzgd Transportu  Kolejowego (wydawanie
Swiadectw dopuszczenia do eksploatacji urzgdzen
lub systeméw do prowadzenia ruchu kolejowego)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

Normy europejskie przyjete przez Europejski
Komitet Standaryzacji (CEN) i Europejski komitet
Standaryzaciji Elektrotechnicznej (CENELEC)

Regulamin Techniczny Stacji

linia Sredniego napiecia

linia niskiego napiecia
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2. MATERIALY

Ogodlne wymagania techniczne dotyczace wlasciwosci materialow i urzadzen.

Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym (srk) warstwy podstawowej muszg spetnia¢ wymogi
interoperacyjnosci i uwzgledni¢ przewidywang w dalszych etapach zabudowe zintegrowanych
systemoOw sterowania, monitorowania, kierowania i nadzoru ruchu kolejowego z centrum obszarowego
(LCS) oraz zabudowe systemu ERTMS/ETCS.

Urzadzenia i sieci telekomunikacyjne radiowe i fgcznosci kablowej muszg spetnia¢ warunki
interoperacyjnosci i uwzglednia¢ planowang docelowg zabudowe systemu.

Zgodnie z polskim prawem dla systemow lub urzgdzen oraz budowli przeznaczonych do prowadzenia
ruchu kolejowego wydawane sg swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urzadzen
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministerstwa Infrastruktury pkt. 10[17].

Wszystkie materiaty i wyroby dotyczgce podtorza kolejowego mogg by¢ stosowane po uzyskaniu
aprobaty technicznej lub $wiadectwa kwalifikaciji.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia musza odpowiadaé Polskim Normom lub europejskim i specyfikacjom
UIC lub posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci (o$wiadczenie producenta) z Polskg Normg lub
aprobatg techniczna.

Oswietlenie wszystkich wskaznikéw powinno by¢é wykonane w technologii LED zgodnie
z ,Warunkami dopuszczenia do stosowania na liniach kolejowych zarzgdzanych przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. elementéw sygnalizacji kolejowej wykonanej w technologii LED (Zatgcznik do
Decyzji Nr 17/2015 Cztonka Zarzadu — dyrektora ds. utrzymania infrastruktury PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 21 kwietnia 2015 r.) oraz ,Wymagania techniczne dla wskaznikéw i tablic
sygnatowych le-102”.

Materiaty i wyroby, dla ktérych nie ustanowiono normy muszg uzyskac aprobaty techniczne na koszt
wnioskodawcy (Wykonawcy), zgodnie z ustawg wymieniong w pkt. 10[2]

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i sprzet dostarcza Wykonawca. Dobér sprzetu i materiatu musi
gwarantowag, jakos¢é roboét okredlong w branzowych specyfikacjach technicznych STWIORB.

Wykonawca przedtozy probki materiatdbw do realizacji rob6t wraz z dokumentami do akceptacii
Zamawiajgcego oraz Inzyniera.

Zgodnie z Prawem Budowlanym materiaty muszg posiadaé certyfikaty na znak bezpieczenstwa
wykazujgcy zgodnosé z polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz wlasciwymi przepisami
(branzowymi PKPi PKP PLK S.A. itd. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami). Wszystkie materiaty i
urzadzenia dostarcza Wykonawca. Wykonawca zapewni przeprowadzenie badan laboratoryjnych
probek gruntéw oraz stosowanych materiatéw. Badania nalezy prowadzi¢ wg wyznaczonych normami
procedur.

Stosowane wyroby powinny by¢ oznaczone znakiem CE lub B, potwierdzajgcym dokonanie oceny
zgodnosci z wymaganiami podstawowymi dla wyrobéw budowlanych, zgodnie z aktualnymi wymogami
prawnymi dla materiatéw i urzgdzen.

Wykonawca ma obowigzek kazdorazowego dostarczania wymaganych przepisami prawa dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie do eksploatacji zastosowanych materiatéw i urzadzen. Swiadectwa
dopuszczenia do eksploatacji powinny by¢ bezterminowe. W przypadku ich terminowosci nalezy zgdac¢
udokumentowania dostarczenia do Prezesa UTK wynikéw badan niezbednych do utrzymania waznosci
tego swiadectwa
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Budowle i urzadzenia majgce wptyw na poziom bezpieczenstwa ruchu kolejowego, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa, muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu,
wraz z odpowiednimi certyfikatami i deklaracjami zgodnos$ci z typem. Zamawiajgcy wymaga, aby
zastosowane urzgdzenia i budowle byty dopuszczone do eksploatacji bez jakichkolwiek ograniczen
czasowych i terytorialnych.

Wykonawca ma obowigzek stosowania takich materiatow - elementéw podsysteméw, zaliczanych do
sktadnikéw interoperacyjnosci, ktére posiadajg stosowne deklaracje WE zgodnosci lub przydatnosci do
stosowania oraz certyfikaty WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania (jezeli wymagane zgodnie
z zastosowanym modutem oceny zgodnosci).

Ze wzgledu na specyfike skladnika interoperacyjnosci ,sie¢ trakcyjna”, w uzasadnionych przypadkach
(po uzgodnieniu z Zamawiajgcym), dopuszcza sie zastosowanie sktadnika interoperacyjnosci, ktéry nie
posiada ww. dokumentéw. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ jednostce
notyfikowanej ocene zgodnosci dla tego sktadnika interoperacyjnosci. Na podstawie uzyskanego
certyfikatu WE zgodnosci Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia deklaracji WE zgodnosci
sktadnika interoepracyjnosci.

Wykonawca jest zobowigzany zleci¢ jednostce notyfikowanej oraz jednostce wyznaczonej ocene
zgodnosci podsystemu ,Infrastruktura” oraz ,Energia” w czesci objetej zakresem zamodwienia, na
kazdym etapie (projektu, budowy i koncowych préb podsystemu) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28
marca 2003 r. o transporcie kolejowym (z p6zn. zm.). W wyniku przeprowadzonej przez ww. jednostki
oceny zgodnosci i uzyskanych certyfikatow weryfikacji i certyfikatow weryfikacji WE podsystemow,
Wykonawca ma obowigzek wystawienia odpowiednich deklaracji weryfikacji WE podsystemow
wystawionych na czas nieokreslony.

Wykonawca jest zobowigzany podjg¢ wspotprace z jednostkg notyfikowang oraz jednostkg
wyznaczong na samym poczatku rozpoczecia prac oraz poinformowac¢ Prezesa UTK o podpisaniu
umowy z jednostkg notyfikowang, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przekazania posrednich potwierdzen weryfikacji wraz z dokumentacja
techniczng z etapu projektowania.

Niezaleznie od powyzszego Wykonawca musi uwzgledni¢ konieczno$¢ przeprowadzenia weryfikacji
WE podsystemow na etapie projektowania ze wzgledu na ewentualne zmiany zatwierdzonych i
certyfikowanych wczesniej projektach.

Doktadny zakres weryfikacji, wynikajacy z zakresu robét w podsystemie, zostanie ustalony miedzy
Wykonawcg a ww. jednostkami zaraz po podjeciu wspétpracy miedzy nimi i bedzie podlegat akceptacji
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zidentyfikowania przez jednostke notyfikowang lub jednostke wyznaczong brakéw lub niezgodnosci w
ramach prowadzonego procesu weryfikacji, o wszelkich ograniczeniach i wytgczeniach w procesie
certyfikacji podsysteméw oraz w przypadku dokonania zmian w prowadzonym procesie certyfikacji.
Dodatkowo, Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego w raportach miesiecznych
0 przebiegu i stopniu zaawansowania procesu certyfikacji, w tym takze, do przekazywania kopii
korespondencji miedzy ww. stronami, dotyczacej przebiegu oceny zgodnosci podsystemow. Ponadto,
na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przekazac¢ informacje o
przebiegu procesu certyfikaciji.

Przed przystgpieniem do realizacji robot, Wykonawca pozyska posrednie potwierdzenia weryfikacji
podsystemdéw wydane przez jednostke notyfikowang oraz jednostke wyznaczong.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dla ww. podsysteméw deklaracje weryfikacji WE wystawione
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na czas nieokreslony oraz cato$¢ dokumentacji przebiegu oceny zgodnosci wraz z certyfikatami i
posrednimi potwierdzeniami wydanymi przez jednostke notyfikowang oraz jednostke wyznaczong..

Wszystkie koszty zwigzane z realizacjg procesu oceny zgodnosci, w tym koszty wynagrodzenia
jednostki notyfikowanej oraz jednostki wyznaczonej, zostang uwzglednione w ramach Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej.

Zamawiajgcy wymaga, aby dostarczone przez Wykonawce dokumenty potwierdzajgce proces
weryfikacji zgodnosci skladnikéw interoperacyjnosci oraz podsystemu z wymaganiami zasadniczymi
zostaty sporzagdzone co najmniej w jezyku polskim. W przypadku dokumentdéw sporzadzonych w kilku
jezykach dokumentem nadrzednym jest dokument sporzgdzony w jezyku polskim.

W przypadku otrzymania przez Zamawiajgcego decyzji Prezesa UTK o koniecznos$ci uzyskania
zezwolenia/zezwolen na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego, Wykonawca jest
zobowigzany uzyskac takie zezwolenie(-a) na czas nieokreslony w imieniu Zamawiajgcego.

Badania geotechniczne.

1. Oznaczanie wilgotno$ci zgodnie z normg PKN-CEN ISO/TS 17892-1:2009 — Badania
geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw Czes¢ 1 — Oznaczanie wilgotnosci.

2. Oznaczanie gestosci gruntdéw drobnoziarnistych. Zgodnie z normg PKN-CEN ISO/TS 17892-
2:2009 — Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Czes¢ 2 — Oznaczanie gestosci
gruntéw drobnoziarnistych.

3. Oznaczanie gestosci wtasciwej zgodnie z normg PKN-CEN ISO/TS 17892-3:2009 — Badania
geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Cze$¢ 3 — Oznaczanie gestosci wiasciwej —
Metoda piknometru

4. Oznaczanie sktadu granulometrycznego zgodnie z normg PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009 —
Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Cze$¢ 4 - Oznaczanie skfadu
granulometrycznego

5. Badanie edometryczne gruntdéw zgodnie z normg PKN-CEN ISO/TS 17892-5:2009 — Badania
geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Czes¢ 5 — Badanie edometryczne gruntow

6. Badanie penetrometrem stozkowym zgodnie z normg PKN-CEN ISO/TS 17892-6:2009 — Badania
geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Czes¢ 6 — Badanie penetrometrem stozkowym.

7. Badanie na sciskanie gruntéw drobnoziarnistych w jednoosiowym stanie naprezenia zgodnie z
normg PKN-CEN ISO/TS 17892-7:2009 - Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne
gruntéw. Czes¢ 7 — Badanie na sciskanie gruntéw drobnoziarnistych w jednoosiowym stanie
naprezenia.

8. Badanie gruntéw nieskonsolidowanych w aparacie tréjosiowego Sciskania bez odptywu wody
zgodnie z normg PKN-CEN ISO/TS 17892-8:2009 — Badania geotechniczne. Badania
laboratoryjne gruntéw. Czes¢ 8 — Badanie gruntéw nieskonsolidowanych w aparacie trojosiowego
Sciskania bez odptywu wody.

9. Badanie gruntéw w aparacie trojosiowego $ciskania po nasyceniu wodg zgodnie z normg PKN-
CEN ISO/TS 17892-9:2009 — Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Czes¢ 9 —
Badanie gruntéw w aparacie tréjosiowego Sciskania po nasyceniu wodg.

10. Badanie w aparacie bezposredniego $cinania zgodnie z normg PKN-CEN ISO/TS 17892-10:2009
— Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Czes¢ 10 — Badanie w aparacie
bezposredniego Scinania.

11. Oznaczanie granic Atterberga zgodnie z normg PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009 — Badania
geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Czes¢ 12 — Oznaczanie granic Atterberga

12. Badanie modutu odksztatcenia podtoza pod podtorze mierzonego w torowisku zgodnie z normag
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. oraz 1d-3

13. Badanie modutu odksztatcenia warstwy ochronnej podtorza mierzonego w torowisku zgodnie
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z 1d-3

Badania kruszywa:

- Norma kruszywa na podsypke kolejowg PN-EN 13450:2004

Badania betonu:
Badania betonu spetnia¢ muszg wymagania norm:

- PN-EN 12504-1:2011 Badania betonu w konstrukcjach -- Czes$¢ 1: Prébki rdzeniowe --

Pobieranie, ocena i badanie wytrzymatosci na sciskanie

- PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach -- Cze$¢ 2: Badanie nieniszczace

-- Oznaczanie liczby odbicia

- PN-EN 12504-3:2006 Badania betonu w konstrukcjach -- Czes¢ 3: Oznaczanie sity

wyrywajgcej

- PN-B-06264:1978 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu -- Badania radiograficzne
- PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania,

wtasciwosci, produkcija i zgodnosc¢

- PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej -- Czes$¢ 1: Pobieranie probek

- PN-EN 12350-2:2011 Badania mieszanki betonowej -

- PN-EN 12350-3:2011 Badania mieszanki betonowej

- PN-EN 12350-4:2011 Badania mieszanki betonowej

- PN-EN 12350-5:2011 Badania mieszanki betonowej

Czes$¢ 2: Badanie konsystencji
metodg opadu stozka

Czes$¢ 3: Badanie konsystencji
metodg Vebe

Czes¢ 4: Badanie konsystencji
metodg oznaczania stopnia zageszczalnosci

Czes$¢ 5: Badanie konsystencji
metodg stolika rozptywowego

- PN-EN 12350-6:2011 Badania mieszanki betonowej -- Czes$¢ 6: Gestosé
- PN-EN 12350-7:2011 Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 7: Badanie zawartosci

powietrza -- Metody cisnieniowe

- PN-EN 12390-1:2013-03 Badania betonu -- Czes¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania

dotyczace prébek do badan i form

- PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu -- Czes¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja prébek do

badan wytrzymatosciowych

- PN-B-06250 Beton zwykty — badanie w zakresie nasigkliwosci, mrozoodpornosci i

wodoprzepuszczalnosci betonu

V. Badanie gruntu podtorza.
Grunt z podtorza przeznaczony do ponownego wbudowania lub na odkitad, powinien byé
przebadany pod katem przydatnosci do ponownego wbudowania pod wzgledem
zanieczyszczenia, oddziatywania na srodowisko i spethienia wymagan okreslonych w STWiORB.

V. Badanie materiatéw z rozbiorki.
Dotyczy oceny pod wzgledem szkodliwosci dla srodowiska naturalnego (np. podkiady, ttuczen,
stara nawierzchnia drogowa, elementy zawierajgce azbest).
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VI. Badanie stali.

Stalowe konstrukcje mostowe powinny by¢é wytwarzane w wytwérni konstrukcji stalowych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego oraz Inzyniera i spetniaC wymogi normy PN-S-
10050:1989. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

2.1 Materiaty i urzgdzenia muszg by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg

i wymaganiami okreslonymi w Specyfikaciji

Jezeli Wykonawca zdecyduje sie na uzycie materiatdbw miejscowych to jest zobowigzany:
»  zdobyc¢ prawo eksploatacji zrodta;
«  okresli¢ ilos¢ i jakos¢ materiatow z tego zrodia;
«  okresli¢ ilos¢ i typy sprzetu oraz technologie eksploatacji zrodta i przerdbki surowcéw;
. spetni¢ wymogi ochrony srodowiska podczas eksploatacji zrodia i przerébki surowcow;
»  zrekultywowac teren eksploatacji zrédta po zakonczeniu poboru materiatéw;

Zamawiajgcy oraz Inzynier ma prawo inspekcji eksploatacji zrédta i kontroli materiatéw pochodzacych
ze zrodta.

Odpady powstate podczas realizacji robot, Wykonawca przekaze do odzysku, recyklingu Ilub
unieszkodliwienia za Kartg przekazania odpadu, ktérej 1 egzemplarz przekaze wlasciwemu Zaktadowi Linii
Kolejowych a kopie Inzynierowi, na terenie, ktérego realizowane bedg roboty, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace Podwykonawcy, to materiaty uzywane przez
Podwykonawce muszg odpowiada¢ wymaganiom Specyfikacji. Wykonawca przedktada wyniki badan, na
podstawie, ktérych Inzynier ocenia jako$¢. Zamawiajgcy oraz Inzynier musi mie¢ zagwarantowane prawo
pobrania prébek do badan.

Zamawiajacy lub Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce aprobate lub certyfikat
stwierdzajgcy ich peing zgodnos¢ ze Specyfikacjg przed wykonaniem badan jakosci. Materiaty oparte o
aprobate lub certyfikat moga by¢ badane w dowolnym czasie badaniom. Materiaty stosowane do budowy
podtorza muszg by zbadane przed wbudowaniem pod kgtem wymagan okredlonych w specyfikacji, w
projekcie oraz norm na mocy ktérych wydano deklaracje zgodno$ci. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ witasciwosci z wymaganiami Specyfikacji, to takie materiaty zostang usuniete, a w to miejsce
wbudowane nowe.

Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania i przechowania materiatdw w sposéb zapewniajgcy ich
jakos¢ i przydatnos¢ do robdt zgodnie z zaleceniem producenta. Materialy powinny by skladowane
oddzielnie - wg asortymentu, frakcji i zrédet dostaw, z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i
mozliwoscig pobrania reprezentatywnych prébek. Szczegdlne zasady obowigzujg dla skladowania i
przechowania cementu, bitumoéw, materiatdw chemicznych, paliw i innych materiatéw tatwo ulegajgcych
zniszczeniu lub niebezpiecznych.

Materiaty, ktorych jakos¢ nie zostata zaakceptowana lub do ktérych zachodzi watpliwos¢ pod wzgledem,
jakosci, powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Dostawy tych materiatéw nalezy przerwac, a juz dostarczone

Wykonawca musi wywiez¢ poza teren budowy.

Materialy po demontazu i rozbiorce.
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Demontaz oraz gospodarka materiatami z odzysku nalezy realizowa¢ w oparciu o przepisy podane w pkt.
10[18], [19], [62], [63],0raz zgodnie z obowigzujgcym prawem. Materiaty z rozbiérki po dokonaniu segregac;ji
i kwalifikacji podlegajg przekazaniu ich wtascicielowi lub zagospodarowaniu na koszt Wykonawcy, fgcznie
z kosztami uzyskania, wymaganych prawem, zezwolen na prowadzenie dziatalnosci w zakresie odpadow.
Niezbedne koszty oraz czynnosci zatadunkowe i wytadunkowe oraz transport nalezg do Wykonawcy.

Materialy pochodzgce z rozbidrki Wykonawca winien posortowaé i nastepnie w obecnosci Inzyniera
zakwalifikowa¢ materiaty nadajgce sie do ponownego wykorzystania. Materiaty uszkodzone i nie nadajagce
sie do ponownego uzycia nalezy traktowac jako odpad.

Zagospodarowanie materiatdw rozbiérkowych wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi w Grupie PKP
przepisami.

Materiaty rozbiérkowe po posortowaniu nalezy przewiezé samochodami samowyladowczymi na
skfadowisko Wykonawcy z zachowaniem przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska i gospodarki
odpadami. Materiaty przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy przewiez¢ na miejsce wskazane
przez Inzyniera.

Demontaz zatadunek, transport i roztadunek materiatow zakwalifikowanych, jako starouzyteczne musi byc¢
prowadzony w spos6b niezmieniajgcy ich stanu technicznego okreslonego w protokole kwalifikacji przed
demontazem.

Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego oraz Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatbw mogg byé
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy oraz Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni muszg byc
spetnione nastepujgce warunki:

a) Zamawiajgcy oraz Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Zamawiajgcy oraz Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Zamawiajgcego oraz Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgcji i badan w tych miejscach.

Zastosowane materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢ aktualne wymagania dotyczgce sktadnikéw
interoperacyjnosci (TSI).

W przypadku gdy pewne materiaty nie zostaty ujete w niniejszej specyfikacji lub specyfikacjach branzowych
to przy uzyciu/zabudowie tych materiatbw nalezy stosowac zapisy obowigzujgcych przepiséw, norm,
instrukcji i warunkow technicznych.

3. SPRZET

Dobor sprzetu do wykonania robot przewidzianych w Umowie powinien gwarantowac, jakos¢ robot
okreslong w dokumentac;ji projektowej i specyfikacjach oraz spetnienie wszystkich warunkéw BHP.

Jezeli Wykonawca proponuje do realizacji robét uzycie niekonwencjonalnego sprzetu, powinien udowodni¢
Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi na wiasny koszt jego przydatnos$c.
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Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania sprzetu w dobrym stanie technicznym w trakcie wykonywania
robot objetych umowa. Sprzet wykorzystany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Szczegotowy wykaz sprzetu dla konkretnych rodzajow robét okreslono w specyfikacjach branzowych.

Wykonawca musi ujg¢ catkowity koszt wszelkiego rodzaju wypozyczonego sprzetu i maszyn okreslonych w
poszczegoélnych STWIORB, Przedmiarach Robét, Projekcie Budowlanym i w Projekcie Wykonawczym.

4. TRANSPORT

Dobodr srodkéw transportu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inzyniera.

Uzyte srodki transportu jak i umieszczenie na nich tadunkéw nie moze zagrazaé bezpieczenstwu innym
uzytkownikom tras komunikacyjnych, po ktérych te srodki bedg sie poruszac.

Transport materiatbw na plac budowy oraz transport materiatébw z rozbioérki i demontazu obcigza
Wykonawce. Koszty te Wykonawca winien uwzgledni¢ w pozycjach podstawowych robét.

tadunek sypki moze byé umieszczony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo
odpowiednimi zastonami uniemozliwiajgcymi wysypywanie si¢ fadunku na droge, ograniczenie pylenia.
Ograniczenia obcigzenia osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczeh obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatdéw na liniach kolejowych i po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jezeli
Wykonawca uzyska zezwolenie wtadz na uzycie taboru lub pojazdéw o ponadnormatywnym obcigzeniu osi
i takich pojazdow uzyje, to poniesie koszty wzmocnienia nawierzchni torowej, obiektu mostowego lub drogi
oraz koszty napraw szkdd, jesli takie powstana.

Wykonawca robot jest zobowigzany do uzyskania pisemnej zgody zarzadcy drogi na ruch pojazdéw i
uzytkowanie drogi na cele prowadzenia prac budowlanych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty objete Umowg powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowag, wymaganiami
Specyfikacji dla poszczegélnych rodzajow robét wyszczegdllnionych w przedmiarze i z poleceniami
Inzyniera.

Przebudowa kolizyjnych odcinkéw infrastruktury telekomunikacyjnej powinna by¢ wykonywana zgodnie z
Porozumieniem w sprawie usuwania kolizji infrastruktury PKP PLK S.A. z elementami infrastruktury
telekomunikacyjnej TK Telekom Sp. z 0.0., w zwigzku z realizacjg inwestycji przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 30 marca 2015 r. oraz zgodnie z Porozumieniem w sprawie usuwania kolizji
infrastruktury PKP PLK S.A. z elementami infrastruktury telekomunikacyjnej PKP Utrzymanie Sp. z 0.0., w
zwigzku z realizacjg inwestycji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajow robot
wchodzgcych w sktad zadania budowlanego.
Wykonanie kazdego rodzaju robét powinno byé odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do

dziennika budowy, sporzgdzenia dokumentéw badan i pomiardw inwentaryzacji biezgcej urzgdzen
w postaci szkicéw geodezyjnych oraz protokotu odbioru.
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W przypadku gdy pewne roboty nie zostaty ujete w niniejszej specyfikacji lub specyfikacjach branzowych to
przy wykonaniu tych robét nalezy stosowacé zapisy obowigzujacych przepiséw, norm, instrukcji i warunkéw
technicznych.

Dla wszystkich obiektow wykonawca powinien opracowaé Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

5.1. Dokumenty budowy

W okresie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, przechowywania
i zabezpieczania nastepujgcych dokumentéw budowy:

e dziennika budowy,

e dokumentéw laboratoryjnych,

o deklaracje zgodnosci, dokumenty WZ na zakupione materiaty

e dokumentéw zwigzanych z gospodarkg materiatami uznanymi za odpady,
e dokumentdéw pomiaréw cech geometrycznych,

e protokotow odbioru robaét,

e harmonograméw rob6t i harmonogramow ptatnosci,

e protokoty z postepu robét,

e korespondencja dotyczgca budowy - protokoty ze spotkan na budowie.

¢ |nne dokumenty wymagane prawem i instrukcjami i wytycznymi Zamawiajgcego

5.2. Dziennik budowy

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i chronologicznie w odniesieniu do
wystepujgcych na budowie przypadkdéw wymagajgcych odnotowania. Kazdy zapis w dzienniku powinien
by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby dokonujgcej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska
stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktérg reprezentuje.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy przystuguje rowniez: przedstawicielom pahstwowego
nadzoru budowlanego, osobom wchodzgcym w skiad personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywania robét budowlanych, Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkéw
Kierownika budowy.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno Wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:
- data przejecia przez wykonawce placu budowy;
- date dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez Inzyniera dokumentéw wymaganych w p.1.8.4, przygotowanych przez
Wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakohczenia realizacji poszczegdélnych elementéw robot;
- postep robodt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznienh lub przerw w robotach
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5.3.

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

daty zgtoszenia robdét do czesciowych i kohcowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji rob6t;
szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie;
dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na budowie;

dane na temat jakosci materiatow, poboru probek i wynikow badan z okresleniem, przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;

wyniki poszczegdélnych badan z okresleniem, przez kogo zostaty przeprowadzone;
inne istotne informacje o postepie robdt.

Ksiazka obmiaréw

Wyliczenia i zestawienia wykonanych roboty wpisywane sg w ukladzie asortymentowym zgodnie ze
STWIORB i przedmiarem i dokumentacjg projektowg. Wpisy muszg by podpisane przez Wykonawce i
Inzyniera. Wpisy w ksigzce obmiaréw stanowig podstawe do rozliczen.

5.4. Dokumentami laboratoryjnymi sa:

Dzienniki laboratoryjne Wykonawcy, dokumenty kontroli i poswiadczenia jako$ci, zatwierdzone receptury
mieszanek, wyniki badan, ewidencja badan, arkusze robocze, protokoty pobrania, sprawozdania.
Sprawozdania i arkusze robocze muszg zawiera¢: numery badan, date wykonania badan lub pobrania
prébek, miejsce pochodzenia, warstwe, rodzaj materiatu, lokalizacje, osobe wykonujgcg badanie, osobe
odpowiedzialng za opracowanie, osobe zatwierdzajgcg. Wyniki badan muszg by¢ zanotowane na
odpowiednich stronach i podpisane przez Wykonawce i Inzyniera.

5.5. Harmonogram robét i harmonogram ptatnosci

Wymagania dotyczgce harmonogramu finansowo-rzeczowego oraz harmonogramu pfatnosci zostaty
okreslone w SIWZ - WU SubKlauzua 8.3

5.6. Raporty z postepu Robot

Raportowanie z postepu prac bedzie odbywac sie na zasadach opisanych w SIWZ — WU SubKlauzula 4.21

oraz wg Zatgcznika nr 10 Harmonogramy do SIWZ WU

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robét oraz ich zgodnos¢é z wymaganiami Specyfikacji
odpowiedzialny jest Wykonawca robét.

Badania laboratoryjne materiatow prowadzi Wykonawca. Wyniki zatwierdza Inzynier.

Badania w czasie prowadzenia robd4t przeprowadza na biezgco Wykonawca w miare postepu robét w ilosci
wymaganej normami, dokumentami jako$ciowymi dla materiatdw i zapisami SIWZ. Badania podlegajg
kontroli przez Inzyniera w celu weryfikacji , jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdéw i zgodnosci
wykonywanych robét z projektem oraz wymaganiami Umowy.

Kontroli laboratorium Wykonawcy do wykonywania prac badawczych dokonuje Inzynier oraz Zamawiajgcy.

Badania Kontrolne na kazdym etapie rob6t moze przeprowadzi¢ Zamawiajgcy oraz Inzynier. Do
przeprowadzenia prob i badan kontrolnych Wykonawca zapewni wszelki niezbedny sprzet pomocniczy np.
pojazdy do obcigzenia urzagdzen pomiarowych itp.

Wszystkie pomiary i wyniki badan muszg zosta¢ opracowane na formularzach zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami i podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Inzyniera. Forma drukéw podlega
akceptacji Inzyniera. Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ Protokotdéw Odbioréw Eksploatacyjnych,
Koncowych, Robét Ulegajgcych Zakryciu i Operatu Kolaudacyjnego. Sporzadza sie je w pieciu
egzemplarzach - oryginat dla Zamawiajgcego, kopia dla Inzyniera i Wykonawcy i 2 komplety dla wtasciwego
1Z.

Koszty badan kontrolnych jakosci i napraw w przypadku badanh niszczacych ponosi Wykonawca

Opracowanie receptury nastepuje na bazie pozytywnych wynikow badan. Recepture przygotowuje
laboratorium Wykonawcy.

Program zapewnienia jakosci. Wykonawca jest zobowigzany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji
Inzyniera oraz Zamawiajgcego program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okresli¢ zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robot gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB oraz ustaleniami z
Zamawiajgcym oraz Inzynierem. Nalezy rowniez podac¢ zakresy badan, czestotliwosci oraz uwzglednié roboty
w okresach obnizonych temperatur. Nalezy réwniez uwzgledni¢ normy wg jakich laboratorium bedzie
wykonywaé poszczegdlne badania.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢:

a) czes¢ ogolng opisujgca:

organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

sposob zapewnienia bhp.,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
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- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu oraz
Inzynierowi;

b) czes$¢ szczegdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
- sposo6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i

sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegoélnych elementéw robat,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.
Program zapewnienia jako$ci musi réwniez spetnia¢ wymogi opisane w SIWZ WU SubKlauzula 4.9
Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$é
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca zapewni na terenie budowy pomieszczenie laboratoryjne z wymagang i rejestrowang temperaturg
(20£5)°C przeznaczone do przechowywania $wiezo pobranych prébek mieszanek betonowych przez
Laboratorium Wykonawcy i Laboratorium Inwestora.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier oraz Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIORB.

Minimalne wymagania, co do zakresu badanh i ich czestotliwosé sg okreSlone w STWIORB, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Zamawiajgcy oraz Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
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niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zamawiajacy oraz Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, przepisow oraz regulacji
wewnetrznych Zamawiajgcego. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
Inzyniera oraz uzytkownika urzgdzen infrastruktury technicznej.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania, z co najmniej dobowym wyprzedzeniem. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Koszty badan i sprawozdan nalezy zawrze¢ w cenach jednostkowych wycenianych robét

Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy oraz
uzyczyé sprzetu pomocniczego, aby mégt takie badania wykonac.
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Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak
i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badanh wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i ST.

Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy oraz Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e FEuropejska lub Polskg Normg lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi STWIORB.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez STWIORB, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedag dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilodci wykonanych robdt i wbudowanych
materiatdw. Obmiaréw robdt statych i tymczasowych dokonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksigzce
obmiarow, a Inzynier potwierdza prawidtowos$¢ obmiaréw.

Obmiar robét obejmuje roboty ujete w Umowie. Roboty sg podane w jednostkach wedtug specyfikacji i
przedmiaru. Roboty pomiarowe do obmiaru powinny by¢ wykonane w sposoéb jednoznaczny i zrozumiaty.

Opracowania projektow organizacji ruchu dla rob6t tymczasowych wynikajgcych z bezpieczenstwa ruchu
drogowego i kolejowego, koszty robét tymczasowych potrzebnych do wykonania, ktére sg usuwane po
wykonaniu rob6t podstawowych powinny by¢ uwzglednione w cenie robét podstawowych.

7.1.Obmiar robét zanikajgcych

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania
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7.2.0Obmiar robét ulegajacych zakryciu

Obmiar robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.3.Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaréw
lub dotgczone do niej w formie zatgcznika. Wyniki obmiaru nalezy pordwna¢ z podanymi warto$ciami w
przedmiarze dla okreslenia roznic.

7.4.0g06lne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych robotach zgodnie z Kontraktem,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robdét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami warunkow Kontraktu, po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.
Obmiar robét powinien zawieraé nastepujgce informacije:

e podstawe pomiardw i opis robét,

e szacunkowg ilo$¢ robot, wg Przedmiaru Robdt,

e date pomiaru,

e miejsce przeprowadzenia pomiaru, oznaczenie obiektu, elementu, oznaczenia pomocniczych
rysunkoéw, itp,

e obmiar roboét, z zaznaczeniem pomierzonych wymiaréw,

¢ ilos¢ odbieranych robét = wynik obmiaru,

e dane osoby wykonujgcej pomiary.

e potwierdzenie przez przedstawiciela Inzyniera (inspektora nadzoru) prawidtowego wykonania obmiaru.

7.5.Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Metody obmiaru poszczeg6inych rob6t wymienionych w Przedmiarze Robét przedstawiono w odpowiednich
szczegotowych specyfikacjach technicznych STWIORB.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Obmierzane bedg roboty netto, tj. bez naddatkéw, dodatkéw, otwordw, itp.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3, jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

llo&ci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.
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7.6.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie technicznym,
w catym okresie trwania robét.

7.7.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagang do celu ptatnosci lub w innym
czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce lub Inzyniera, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robat.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot jest to ocena robét wykonanych przez Wykonawce. Odbiory robét muszg zawieraé wyniki
badan z czestotliwosciami zgodnymi ze STWIORB oraz normami i instrukcjami zwigzanymi, w tym zgodnie
z Warunkami i zasadami odbioru robét budowlanych na liniach kolejowych stanowigcych zatgcznik do
uchwaty Zarzgdu PKP PLK S.A. nr 938/2017 z dnia 12 wrzes$nia 2017r.

8.1. Rodzaje odbioréw

8.1.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polegajg one na koncowej ocenie ilosci i jakosci robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu
lub zanikajg. Wykonawca zobowigzany jest do informowania, z odpowiednim wyprzedzeniem, inspektora
nadzoru o przewidywanym terminie zakrycia rob4t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu tak, aby umozliwié¢
obecnos¢ inspektora nadzoru przy tych czynnosciach. Jezeli Wykonawca nie

poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest nieodptatnie odkryé¢ roboty lub wykonac¢
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego.

Z odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nalezy sporzgdzié protokét odbioru wg uzgodnionego
z Inzynierem wzoru lub wpisem do dziennika budowy, podpisanego przez Wykonawce i Inzyniera
(inspektora nadzoru).

8.1.2. Odbiér techniczny

Polega on na ocenie zakresu i jakosci prac i robét zwigzanych z zabudowg instalaciji i/lub urzgdzeh, w branzy
automatyki kolejowej, elektroenergetycznej i teletechnicznej, celem stwierdzenia gotowosci do podjecia
eksploatacji.
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8.1.3. Rozruch technologiczny

Wykonawca przed przystgpieniem do odbioru eksploatacyjnego dokona sprawdzenia prawidtowosci
dziatania zainstalowanych urzgdzeh sterowania ruchem kolejowym wraz ze sporzgdzeniem stosownego
protokotu z przeprowadzonych préb oraz dokona rozruchu technologicznego urzgdzen wedtug opracowane;j
przez siebie dokumentacji rozruchowe;j.

8.1.4. Odbidr eksploatacyjny

Odbiér eksploatacyjny bedzie odbywaé sie na zasadach opisanych w SIWZ — WU SubKlauzula 10.5.

8.1.5. Odbiory ztgcz szynowych
Odbior ztgcz szynowych (spawanych, zgrzewanych, izolowanych klejono — sprezonych) polega na ocenie

jakosci i ilosci wykonania robdt,na podstawie wynikéw okreslonych w protokotach odbioru i badan
defektoskopowych tych ztgcz.

8.1.6. Odbioér koncowy

Odbiér koncowy bedzie odbywac sie na zasadach opisanych w SIWZ — WU SubKlauzulal0.6.

8.1.7. Odbior ostateczny

Za odbidr ostateczny rozumie sie wystawienie Swiadectwa Wykonania na zasadach opisanych w SIWZ —
WU SubKlauzula 11.9.

8.1.8. Odbiory potwierdzajgce usuniecie wad

Polegajg one na ocenie i potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych na poszczegdélnych odbiorach lub w
okresie biegu gwarancji jakosci.

8.2. Dokumenty do odbioru robot

8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbioréw czesciowych (eksploatacyjnych) i odbioru

koncowego nastepujace dokumenty:

+ dokumentacje projektowg i specyfikacje,

*  receptury i ustalenia technologiczne,

*  dziennik budowy, ksiege obmiaru,

+  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
«  atesty jako$ciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

* wyniki badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
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*  sprawozdanie techniczne,

. dokumentacje powykonawczg,

*  operat kolaudacyjny (wraz z obrysami skrajni - zgodnie z Id-1)
«  certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa dopuszczenia.

8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

»  zakres i lokalizacje wykonanych robat,

* wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej wraz z formalng
zgoda Inzyniera na dokonane zmiany,

* uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robét,
. date rozpoczecia i zakonczenia robaot.

8.3. Badaniai pomiary w odbiorach robot

Podstawa do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robo6t z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg sg
badania i pomiary wykonywane zaréwno w czasie realizacji jak po zakonczeniu robot oraz ogledziny
podczas dokonywania odbioru.

Podstawa do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywane przez Laboratorium,
obstuge geologiczng, obstuge geodezyjng, zaakceptowane przez Inzyniera oraz dokonywane przez komisje
odbioru.

8.3.1. Odbiory instalacji i urzadzen technicznych

Zasady i tryb dokonywania prob, badan i odbioru instalacji i urzadzen technicznych przed dokonaniem
koncowego odbioru obiektu budowlanego okresli Inzynier.

Podstawowe zasady podano w branzowych STWIORB.

Préby i odbiory instalacji i urzgdzen technicznych, obejmuja:
- Instalacje zewnetrzne i wewnetrzne w obiektach budowlanych.
- Urzadzenia automatyki srk i teletechniki
- Urzadzenia elektroenergetyki

8.3.2. Zgtoszenia do odbioru

Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy. Tym samym przekazuje Inzynierowi kompletny operat
kolaudacyjny i koncowg kalkulacje kosztéw.

Inzynier po stwierdzeniu zakohczenia robét i sprawdzeniu kompletnosci operatu kolaudacyjnego
potwierdza ten fakt Wykonawcy.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inzyniera po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robodt. Jakosé i ilos¢ zakonczonych robot komisja stwierdza na podstawie operatu
kolaudacyjnego oraz badan i pomiaréw oraz na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodnos¢ wykonania
robot z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki i podstawy ptatnosci podane sg w Tomie VI - Warunki umowy.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu/Przedmiaru rob6t. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaitowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
i w Dokumentaciji Projektowej.

Pozycje robét, dla ktorych jednostke miary przyjeto w miesigcach, w przypadku szybszego wykonania
kontraktu zostana rozliczone przez Zamawiajgcego zgodnie ze wskazang iloscig miesiecy, zas w przypadku
przedtuzenia kontraktu z winy Zamawiajgcego nastagpi zapfata zgodnie z oferta.

Pozycje robdt, dla ktérych jednostke miary przyjeto jako komplet, do rozliczenia wymaga kompleksowego
wykonania robot zgodnie z pozycja.

Wiliczanie podatku VAT bedzie zgodne z ustaleniami w Umowie Kontraktu.

Przyjmuje sig, ze w cenach jednostkowych i kwotach ryczattowych Wykonawca uwzglednit w szczegdlnosci:
= robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

= wartos¢ zuzytych materiatow (w tym wszelkich materiatbw pomocniczych niezbednych do wykonania
robot a niewymienionych bezposrednio w Kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i zatadunku oraz transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

= koszty posrednie, w skiad, ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana robot, wydatki dotyczgce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, koszty dzierzawy paséw roboczych,
ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy, i inne.

= koszty ogdlne przedsiebiorstwa,

= koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzgdzen, robét (a w tym rowniez umochieh Scian wykopow,
wykonania pomostéw, rusztowan, drabin zejsciowych i wejsciowych do wykopdéw i na rusztowania,
deskowan, szalowania betonu, zabezpieczanie i oznakowanie terenu budowy oraz odcinkéw robaét) itp.
niezbednych do wykonania robot statych, przeprowadzenia odbioréw oraz utrzymania ciggtosci pracy
istniejgcych systemow,

= koszty badan, préb i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ,

= Kkoszty uzyskania decyzji administracyjnych,

= zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych
wystgpiC w czasie realizacji robdt,

= podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

* innych czynnosci wymienionych w pozostatych STWIORBi SIWZ odpowiednio do rodzaju
wykonywanych robat.
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przygotowanie i dostarczenie rysunkéw zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w
odpowiednich normach, wytycznych, kodeksach i przepisach;

uzyskanie wymaganych uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen odpowiednich wladz i Zamawiajgcego oraz
Inzyniera

powielanie rysunkéw w ilosci niezbednej do osiggniecia celu, ktéremu maija stuzy¢;

dostarczenie rysunkéw Zamawiajgcemu, Inzynierowi oraz odpowiednim wtadzom zgodnie z
obowigzujgcymi zasadami;

uzyskiwanie wymaganych uzgodnien i zezwoleh odpowiednich wtadz, uzytkownikdw, wiascicieli i innych
0s0b prawnych i fizycznych;

przeprowadzenie inwentaryzacji Placu Budowy;

przywrécenie drég publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami odpowiednich wtadz, po
zgodzie i aprobacie Zamawiajgcego oraz Inzyniera;

opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i zatwierdzenie z odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Zamawiajgcemu,
Inzynierowi oraz wprowadzanie dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robot.

Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu
kolejowego i drogowego.

Optaty/dzierzawy terenu
Przygotowanie terenu
Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, -kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.
Tymczasowe zabezpieczenie torowiska (w tym scianki technologiczne)
Zabezpieczenie statecznosci toru
Tymczasowej przebudowy urzgdzen obcych.
Koszty Utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmujace:
a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet
b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszty Likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmujgce:
a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
Koszty utrzymania drég publicznych w czystosci obejmujgce:
a) usuniecie wszelkich przydatnych i nieprzydatnych materiatéw na sktadowisko Wykonawcy poza
Plac Budowy;
b) przywrdcenie Placu Budowy do stanu pierwotnego;
c) utrzymanie czystosci drég publicznych;
d) koszty podporzadkowania sie wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepiséw.
Koszty zapewnienia dostepu do drég, posesji i pél obejmujacy:
a) uzgodnienie z wtascicielem zakresu zapewnienia dostepu i zatwierdzenie przez Zamawiajgcego
oraz Inzyniera przed przystgpieniem do robdt,

b) dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbednych materiatéw i sprzetu,
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c)

d)

e)

f)

a)

h)

i)

tymczasowe przetozenie urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji inzynierskich, (jezeli to
konieczne),

roboty pomocnicze zwigzane z budowg lub utrzymaniem dostepu,

budowa lub/i utrzymanie dostepoéw (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym wielokrotne
przemieszczanie,

usuniecie dostepow oraz tymczasowych urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji inzynierskich,
(jezeli to konieczne),

przywrocenie lub przetozenie do ostatecznej lokalizacji urzadzen obcych lub konstrukcji
inzynierskich, (jezeli jest to wymagane),

usuniecie wszelkich rozbiérkowych materiatéw i sprzetu na skladowisko Wykonawcy poza
Placem Budowy,

koszty podporzgdkowania wymaganiom Specyfikacji norm i przepiséw.

= Koszty tablic informacyjnych na czas budowy oraz tablic pamigtkowych obejmujgce:

a)

b)
c)
d)

e)
)
)

h)

i)
)

n)

przygotowanie projektu tablicy informacyjnej oraz pamigtkowej zgodnie z zaleceniami
Zamawiajgcego;

zakup, dostarczenie i sktadowanie wszystkich potrzebnych materiatow,

zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikow produkciji,

zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robdt;

przygotowanie projektu tablic informacyjnej zgodnie z wymogami Zamawiajgcego,

ewentualne zmiany w tresci tablicy, jezeli zajdzie taka potrzeba w trakcie trwania kontraktu,
wytworzenie, zatadunek i przewiezienie tablic informacyjnych oraz pamigtkowych na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego;

wykonanie rob6t ziemnych,

wykonanie fundamentéw z betonu zbrojonego,

wykonanie konstrukcji wsporczych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym

ustawienie tablic informacyjnych,

rozebranie i usuniecie tablic informacyjnych na sktadowisko Wykonawcy poza plac budowy
zgodnie z instrukcjami Inzyniera,

po zakonczeniu robot zastgpienie tablic informacyjnych tablicami pamigtkowymi na wskazanym
miejscu,

uporzgdkowanie terenu robot.

= koszty zwigzane z prowadzeniem robét na terenie kolejowym:

» Koszty zwigzane z zabezpieczeniem budowy

= koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnien, zezwolen oraz rekompensat spowodowanych czasowym
zajeciem nieruchomosci dla jego wiascicieli

= koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczen obejmujgce koszty uzyskania obstugi i przedtozenia
wszelkich ubezpieczeh:
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* inne niezbedne koszty wynikajace z zakresu prac okreslonego w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych.

Cena jednostkowa, za dang pozycije w Wycenionym Przedmiarze Robét, jest ostateczna i wyklucza
mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét, objetych tg pozycjg kosztorysowa.

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Umowy i Wymagan STWIORB obejmuje bez ograniczenh

wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a niewyszczegolnione w kosztorysie.

Roboty, dla ktérych okres rozliczenia przyjeto w miesigcach, w przypadku szybszego wykonania kontraktu
zostang rozliczone przez Zamawiajgcego zgodnie ze wskazang iloscig miesiecy, zas w przypadku

przedtuzenia kontraktu z winy Zamawiajgcego nastgpi zaptata zgodnie z oferta.
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ZALACZNIK NR 1

Zalozenia do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ)

Przed przystgpieniem do robét remontowych kierownik budowy powinien sporzadzi¢: Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity). Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z pézniejszymi zmianami.

W Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy wymieni¢ zakres rob6t w kolejnosci ich realizacji (na
podstawie danych z projektu wykonawczego)

W planie BiOZ nalezy:

wymieni¢ istniejgce obiekty budowlane,

wymieni¢ elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi,

wymieni¢ przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robot — podaé skale, rodzaj,

miejsce i czas ich wystgpienia:

- skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),

- poparzenia,

- potracenie przez poruszajgce sie po budowie pojazdy i maszyny,

- osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robét ziemnych,

- wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,

- natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas wykonywania prac
ziemnych (niewypaty),

- inne,

poda¢ sposéb wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robaét,

okresli¢ wytyczne do prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do pracy i realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych:

- instruktaz ogolny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

- instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy, majster).
Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy przez
pracownika,

przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej i

prace, ktére powinny by¢ wykonane, co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drég na odcinkach

niezamknietych dla ruchu), bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo przed
przystgpieniem do pracy omowi¢ warunki pracy, a w szczegolnosci, gdy ulegty one zmianie,
bezposredni przetozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich pracownikéw o zmianie
warunkow na budowie przed przystgpieniem do pracy,

w razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oséb znajdujgcych sie w strefie

zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby i zawiadomi¢ o tym fakcie

przetozonego,

wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane — jest zabronione —

odpowiedzialny kierownik budowy,

nadzér nad wykonywaniem prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym

z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujgcy odpowiedzialny jest za bezpieczne

wykonywanie tych prac,

poda¢ informacje dotyczace rodzajow materiatdbw niebezpiecznych, sposéb ich transportu,

przechowywania i zabezpieczenia,

Wersja 4.2 strona 64 Listopad 2022



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA dla zadania pt.
Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdansk Osowa realizowane

w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz Trojmiasto”

Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane
w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto” (Odcinek C1)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.00.00. Wymagania ogdélne

e poda¢ wytyczne organizacyjno — techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania prac w strefach szczegélnego zagrozenia:

Maszyny i urzadzenia

- kazda maszyna i urzgdzenie musi posiada¢ DTR,

- maszyny i urzadzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie powinny
posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji,

- maszyny poruszajgce sie po budowie winny posiadaé¢ sygnalizator cofania,

- wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

- kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

- do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne

- w razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okreslic bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w
poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny.
Odlegtosci te okresla kierownictwo robot w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktérych
zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot zimnych instalacji jw., nalezy
niezwiocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki
sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot,

- wrazie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji, prace nalezy
przerwaé, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami ostrzegawczymi,

- przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczna,

- przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcéw drogowych odlegtos¢ walca od gornej krawedzi nie
moze przekroczy¢ 0,5 m,

- w czasie walowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,

- przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczna,

- uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

- w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia nalezy je natychmiast
zatrzymacé, wytgczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zgtosic ten fakt przetozonemu,

- maszyny i urzgdzenia niesprawne, uszkodzone lub bedgce w naprawie powinny by¢ wycofane z
uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposdb
uniemozliwiajgcy ich uruchomienie,

- maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiaé, czysci¢ i smarowac,

- wznowienie pracy maszyny lub urzgdzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie zabronione.

Roboty rozbiérkowe

- przy robotach rozbiérkowych drég nalezy wyznaczyé bezpieczng odlegtos¢ od pracujgcych maszyn.

Roboty kanalizacyjne
- w razie prowadzenia robét kanalizacyjnych w bezposrednim sasiedztwie innych instalacji (np.:
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp.) nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w
pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzoér

Wersja 4.2 strona 65 Listopad 2022



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA dla zadania pt.
Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdansk Osowa realizowane

w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz Trojmiasto”

Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane
w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto” (Odcinek C1)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.00.00. Wymagania ogdélne

techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo robét w porozumieniu z wlasciwymi jednostkami, w
ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje,

w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robo6t kanalizacyjnych instalacji jw., nalezy
niezwtocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki
sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robét,

przy wykonaniu robét kanalizacyjnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczna,

uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

w zaleznosci od gtebokosci wykopu nalezy zabezpieczy¢ sciany wykopu przed zasypaniem poprzez
wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie scian (w zaleznosci od rodzaju gruntu).

Ukladanie nawierzchni drogowej

szczegolng ostroznosé zachowac podczas rozltadunku masy asfaltowej do kosza ukfadarki mas
bitumicznych,

przy watowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu lub zwilzaniu két walca, wykonywaniu robét
uzupetniajgcych w przypadku braku urzgdzen mechanicznych, nalezy wykonywac te prace recznie
stojgc z boku z zachowaniem daleko idgcej ostroznosci,

szczegolng ostroznosé nalezy zachowacé w obrebie walcéw poruszajgcych sie w przod i w tyt,
pomosty robocze maszyn pracujgcych na budowie nalezy wyposazy¢ w porecze i listwy
zabezpieczajgce przed poslizgiem,

skrapiacze bitumu przed rozpoczeciem pracy powinni natrze¢ twarz, rece i szyje mascig ochronna.

Ukladanie nawierzchni torowej

Przy pracach zwigzanych z uktadaniem nawierzchni torowej zwrdci¢ szczegdlng uwage na nastepujgce

ryzyka:

- ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac sprzetem zmechanizowanym, np. potrgcenie pracownika lub
osoby postronnej przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osoéb
postronnych w przypadku braku wygrodzenia strefy niebezpiecznej,

- praca przy czynnych torach kolejowych

- prowadzenie robot w poblizu sieci energetycznych i trakcyjnych

- prace przy zatadunku i roztadunku elementéw zdemontowanej nawierzchni kolejowej

- praca z przedmiotami ostrymi, bedgcymi w ruchu

- obrazenia w skutek zimna lub gorgca (udar stoneczny) — otwarta przestrzen placu budowy,

- spaliny,

- promieniowanie podczerwone i nadfioletowe, naswietlanie oczu oraz porazenie prgdem

- elektrycznym — w miejscach wykonywania prac spawalniczych.

Inne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury kolejowej

Przy pracach zwigzanych z przebudowg pozostatej infrastruktury kolejowej zwrdci¢ szczegoing uwage na

nastepujgce ryzyka:

- Ruch pociggéw roboczych po czynnych torach sagsiednich lub po torze przebudowywanym.

- Ruch pojazdéw i maszyn roboczych strefie wykonania robot.

- Przebudowa przystankéw osobowych wraz z peronami i infrastruktura.

- Wykopy powstate podczas wymiany gruntu i wykonywania fundamentow,
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- Zalanie wykopéw w okresie opaddw i osuwanie sie ziemi.

- linie kablowe energetyczne NN

- sieC trakcyjna i urzgdzenia elektrotrakcyjne 3000V

- sieci wodociggowe

- istniejgce kanaty deszczowe wraz ze studniami

- sieci telekomunikacyjne

- teren budowy (ulica) otwarty, ogdlnie dostepny,

- ruch drogowy

- ruch kolejowy w rejonie robét drogowych

- konieczno$¢ utrzymania ruchu drogowego i kolejowego

- rowy kablowe i wykopy kanalizacyjne z urobkiem na poboczu

- Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

- Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuije ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

- Porazenie prgdem elektrycznym,

- Roboty w gtebokich wykopach fundamentowych.

- Wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci wigkszej niz 1,5 m
- inne elementy opisane w Tom |. Projekt Zagospodarowania Terenu Czes$¢ 4 — Informacja BIOZ

Prace szczegolnie niebezpieczne

- przed przystgpieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢ pracownikom
instruktazu, szczegdlnie tym, ktorych ryzyko to dotyczy (bezposredni przetozony),

- do prac j/w nalezy kierowac pracownikow doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach zawodowych,

- nadzér nad tymi pracami powierzyé kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy

- budowe nalezy oznakowac¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- nalezy utrzymywaé w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest budowa,

- w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do kierowania i
wstrzymania ruchu pojazdow,

- nalezy zapewni¢ droge dojazdowg dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie ratunkowe, inne
stuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI ODBLASKOWYMI
LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

- wrazie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,
- powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy podaé nastepujgce informacje:

- swoje imie i nazwisko,

- nazwe firmy i numer telefonu, z jakiego sie dzwoni,

- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

- liczbe poszkodowanych,

- co sie wydarzyto,
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- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia, itd.),

- nalezy poczekaé, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

- nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrzeé stuzbom ratowniczym na miejsce
wypadku,

- powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na
ktérym zdarzyt sie wypadek,

- w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy obowigzane jest
powiadomic PIP i Prokurature.

Poda¢ numery telefonéw, na ktére nalezy dzwonié¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia

na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE.......cccoooevriviiiireeeeiine, 999
STRAZ POZARNA........ocooeierrirrcensessesnssesssssesennns 998
POLICJA (tel. alarmowy).......ccccuvvviiieeieeeeiiiiee, 997
NUMER ALARMOWY ....ciiiiiiiiiiieeeeee e 112

KOMISARIAT POLICJI (N@bliZSZy).......vvoovveervereenenen.
PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY.......ccvueeirrenn.

KIEROWNIK BUDOWY .....ccooiiiiiiiiieeieee e
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ZALACZNIK NR 2

Zasady organizacji ruchu drogowego na czas budowy

Projekty czasowej organizacji ruchu — podstawa prawna

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi zatwierdzony i zaopiniowany z
odpowiednimi zarzgdami drég, organami zarzgdzajgcymi ruchem i stosownymi komendami Policji , projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w trakcie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien byé na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

Wykonawca robot w oparciu o przyjety harmonogram i posiadane zaplecze technologiczne, sporzadzi na
wlasny koszt szczegdtowe projekty czasowej organizacji ruchu wraz wszelkimi uzgodnieniami, z
uwzglednieniem rzeczywistego zakresu prac, etapowania, czasu realizacji oraz realnych warunkow
wykonania. Projekty powinny by¢ sporzgdzone zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczego6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, p0z.1729).

Ponadto, projekty powinny spetnia¢é wymagania nastepujgcych przepiséw prawnych i warunkow
technicznych:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98 poz. 602,
z pOzniejszymi zmianami,

- Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12. pazdziernika 2002 r.
poz.1393) z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach wraz z Zatgcznikami (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003
r. poz. 2181) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Zasady organizacji ruchu na czas budowy - podstawowe wymagania

Realizacja inwestycji jest wieloetapowa i wymaga wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu istniejgcej
organizacji ruchu na sieci drogowej. Podstawowym wymaganiem planowanej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot jest minimalizacja utrudnien i ograniczen dla ruchu na sieci komunikacyjnej w trakcie
budowy.

— Organizacja ruchu na czas budowy powinna uwzglednia¢ taki sposdb etapowania i prowadzenia
robot, aby nie byto konieczno$ci wyznaczania objazdéw na sieci istniejacych drog alternatywnych.

— Organizacja ruchu na czas budowy obiektéw inzynierskich wraz z dojazdami w ciggu drog lokalnych,
uzalezniona jest od warunkéw terenowych i ruchowych na tych drogach.
W przypadku lokalizacji obiektu i drég dojazdowych po $ladzie istniejgcej drogi, nalezy uwzglednic
budowe tymczasowej drogi objazdowej. W zaleznosci od natezenia ruchu, mozliwe jest skierowanie
ruchu lokalnego na objazd sgsiadujgcg drogs.

— W przypadku budowy tymczasowego przejazdu kolejowo — drogowego, nalezy przedstawié
Inzynierowi projekt zawierajgcy zaréwno rozwigzania sytuacyjne i konstrukcyjne, jak rowniez
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czasowg organizacje ruchu na czas funkcjonowania przejazdu. Projekt musi posiada¢ wszelkie
niezbedne uzgodnienia i opinie. Wykonawca bedzie rowniez uczestniczyt w przeprowadzanej przez
Zamawiajgcego procedurze oceny znaczenia zmiany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
regulacjami wewnetrznymi Zamawiajgcego.

— Podczas prowadzenia robét na zwezonym odcinku drogi, na ktérym nie jest mozliwy jednoczesny
przejazd pojazdéw w obu kierunkach, nalezy wprowadzi¢ ruch wahadtowy wg nastepujgcych
podstawowych zasad:

= w ciggu dnia nalezy zastosowaé sterowanie reczne, rowniez w dni wolne od pracy.
Reczne sterowanie powinno by¢ realizowane przez przeszkolonych sygnalistow wyposazonych
w odpowiednie srodki tgcznosci,

= po zmroku i w porze nocnej, dopuszcza sie sterowanie ruchem z zastosowaniem sygnalizacji
Swietlnej. W przypadku awarii sygnalizacji, nalezy zapewni¢ sterowanie reczne.

= szczegotowe parametry sterowania powinny by¢ dostosowane do rzeczywistych warunkoéw
ruchu oraz dtugosci odcinka drogi, na ktérej wprowadzono ruch wahadtowy.

Elementy oznakowania tymczasoweqo.

Zastosowane elementy oznakowania powinny by¢ zgodne z rozporzadzeniem w sprawie znakdéw i sygnatow
drogowych oraz spetnia¢ wymagania Zatgcznikéw do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. wraz z poézniejszymi zmianami w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach.

Oznakowanie poziome:

Tymczasowe oznakowanie poziome powinno by¢é wykonane =z materiatbw odblaskowych.
Do oznakowania mozna stosowac farby odblaskowe lub tasmy samoprzylepne. Stosowanie farb dopuszcza
sie wylgcznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych robo6t nawierzchniowych tymczasowe
oznakowanie po ich zakonczeniu bedzie catkowicie niewidoczne. Materiaty odblaskowe do oznakowania
poziomego powinny zapewnia¢ dobrg widzialno$¢ w dzien i w porze nocne;j.

Oznakowanie pionowe:

Do oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy stosowac znaki o jedna grupe wigksze niz
stosowane na danym odcinku drogi. Oznakowanie istniejgce, ktére na czas prowadzenia robét koliduje z
projektowanym, nalezy zastania¢ lub neutralizowa¢ odpowiednig tasma.

Podstawowe elementy oznakowania pionowego:
— znaki ostrzegawcze o prowadzonych robotach, zwezeniu jezdni, zmianie toru jazdy
— znaki ograniczenia predkosci, zakazu wyprzedzania,
— zapory drogowe, tablice prowadzace i kierujace,
— Swiatta zmierzchowe, zestaw ,fala swietlna”,

Przed wejsciem na budowe, Wykonawca zapewni oznakowanie i zabezpieczenie robdt na podstawie
zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu. W zaleznosci od zakresu i postepu robdt, projekt
organizacji ruchu powinien byé na biezgco aktualizowany.

— W celu zminimalizowania utrudniehr zwigzanych z prowadzeniem budowy, konieczna jest dobra
koordynacja jednoczesnego prowadzenia prac na kilku odcinkach liniowych i obiektach inzynierskich.

— Wykonawca powinien ograniczy¢ zakres obszarowy i czas trwania rob6t do niezbednego minimum
oraz zapewni¢ bezpieczenstwo, w zwigzku z przemieszczaniem sie sprzetu i pojazdéw budowy.
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— Elementy oznakowania i zabezpieczenia rob6t powinny zapewni¢ bardzo dobrg widzialnosé w dzien i
w porze nocnej. Wszystkie materiaty powinny mie¢ wysokie parametry techniczne, w celu zapewnienia
bezpieczenstwa w strefie robét uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujgcym prace.

— W trakcie trwania budowy nalezy zapewnié¢ pieszym potgczenia komunikacyjne oraz petne
bezpieczenstwo poprzez zabezpieczenie ruchu pieszego.

— Podczas wykonywania robot nalezy zapewnié dojazd do przylegtych nieruchomosci

Wykonawca ma obowiazek przestrzegania zasad prowadzenia ruchu kolejowego na czas
budowy,okreslonych przepisami oraz instrukcjami wewnetrznymi PKP PLK S.A.
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10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity). Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z
pozniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004z
pozniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r., o transporcie kolejowym. Dz. U. Nr 86 poz. 789 z 2003 r.; z
pozniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r., w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz. Nr 151
poz. 987 z dnia 1998 r z pdzniejszymi zmianami.

Id-1(D-1) - Warunki Techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Uchwata Zarzgdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. nr 1223/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.

Id-2 (D-2) Warunki Techniczne dla kolejowych obiektow inzynieryjnych Warszawa 2005.

Id-3 Warunki Techniczne utrzymania podtorza kolejowego, Zarzgdzenie Nr 9 Zarzadu PKP z 4 maja
2009 r.

Instrukcja o organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej GK-1.
Ir-3 ( R-9) ,Instrukcja o sporzgdzaniu regulaminéw technicznych " Warszawa 2018.
Ig-10 Instrukcja o sporzadzaniu i aktualizacji planéw schematycznych stac;ji.

Zarzadzenie Zarzadu Nr 4/2010 z dnia 22 lutego 2010 r., Instrukcja o dokonywaniu pomiaréw, badan
i oceny stanu torow - 1d-14 (D-75).

Id-16 (D83). ,Instrukcja o utrzymaniu kolejowych obiektéw inzynieryjnych" z dnia 1grudnia 2014 r.

Decyzja nr 3Ministra Infrastruktury i Rozwoju dnia 24marca 2014r. w sprawie ustalenia terenéw, przez
ktére przebiegaja linie kolejowe, jako terenéw zamknietych (Dz.Urz. MIiR poz. 25, 51, 58, 63, 66, 73 i
86), z pozniejszymi zmianami.

Id — 100 Zasady odbioréow technicznych elementéw nawierzchni kolejowej przeznaczonych do
zabudowy na liniach zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA od producentow
(dostawcéw): tapek sprezystych, tapek do przytwierdzenia typu K, sprezyn , tubkéw , Srub tubkowych
i stopowych, pierscieni sprezystych, nakretek, wkretéw, podkfadek, elementdéw z tworzyw sztucznych,
podktadéw strunobetonowych i drewnianych 1d-100 Warszawa, 2019 rok.

Standardy techniczne. Szczegétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych
do predkosci v max < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym
pudtem). PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Naukowo Techniczne Kolejnictwa. Warszawa
20109r.

Id -114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot nawierzchniowo — podtorzowych. Uchwata
Zarzadu PKP PLK nr 550/2019 z dnia 9 wrze$nia 2019.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do
eksploatacji okreslonych rodzajow budowli, urzgdzen i pojazdéw kolejowych (Dz. U. z 2014 r. poz.
720 z pozniejszymi zmianami).
Instrukcja Im-2 o prowadzeniu gospodarki ztomem stalowym i metali kolorowych. Zarzgdzenie Zarzadu
nr 115/2019 z 26 lutego 2019 r.

Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1 Zarzadzenie Zarzadu nr
718/2018 z 20 wrzes$nia 2018.

Ir-19 - Zasady organizacji i udzielania zamknie¢ torowych Zarzgdzenie Zarzgdu PKP PLK Nr 884/2017
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21.

22.

23.

24,

25,

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

z dnia 28.08.2017.

Aktualne Wytyczne dotyczgce zasad estetyzacji i kolorystyki budynkow i budowli kolejowych stuzacych
do prowadzenia ruchu kolejowego i obstugi podréznych oraz elementéw informacji wizualnej".

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych M.P. 2011 nr 44
poz. 481

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r., w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbioérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych.
Dz. U. z 2004r Nr 198 poz. 2043.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. Nr 120 poz.
1126 z 2003 r.

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r., o normalizacji. Dz. U. Nr 169 p0z.1386 z 2002 r z pdzniejszymi
Zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r., w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenhstwa i higieny pracy (tekst jednolity). Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r. z
pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. z 2004r. Nr 180 poz. 1860, z p6zn. zm.

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych. Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z 2001 r. z pézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. Dz. U. 62 poz.627 z 2001 r. z
pozniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z pézniejszymi zmianami. Tekst
jednolity Dz.U. 2019 poz. 701 z dnia 15 marca 2019r.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085 z 2001 r. z pézniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko Dz. U. nr 199
poz. 1227 z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne - Dz. U. Nr 2017 poz.1566 z p6zn. zm.

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 6marca 2017r, w sprawie opfat za korzystanie ze srodowiska.
Dz.U. 2017 poz. 723.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163z
pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r., w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - Kkartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. Dz. U. Nr 25 poz. 133 z 1995 r.
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Obowigzujgce Instrukcje Techniczne Gtdwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005r. w sprawie ogélnych warunkéw
prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji Dz. U. Nr 172 po 1444 z 2005r. z pdzn. zm.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 z pozn.
zm.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity).
Dz. U. Nr 80 poz. 904 z 2000 r. z pézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodnosci. Dz. U. Nr 2002 poz. 166 z 1360 r z
pozniejszymi zmianami.

Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na
drogach. Zatgczniki nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, Dz. U Nr 220 poz. 2181
z 2003r. z pdzniejszymi zmianami.

Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na
drogach. Zatgczniki nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, Dz.U. Nr 220 poz 2181
z 2003 r z pdzniejszymi zmianami.

Szczegotowe warunki techniczne dla sygnatéw drogowych i warunki ich umieszczania na drogach
Zatagczniki nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, Dz. U Nr 220 poz. 2181
z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z
drogami i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami Dz.U. 2015 poz. 1744

Szczegotowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenhstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach Zatgczniki nr 4 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach, Dz. U. nr 220 poz. 2181
Z 2003r z pozniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r., w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004 r z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego d o wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z pézniejszymi
zmianami. Dz.U. 2019 poz. 831

Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych
specyfikacji interoperacyjnosci odnoszgcych sie do dostepnosci systemu kolei Unii dla oséb
niepetnosprawnych i oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie wykazu wtasciwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentéw normalizacyjnych,
ktérych zastosowanie umozliwia spetnienie zasadniczych wymagan dotyczacych interoperacyjnosci
systemu kolei Dz.U. 2013 nr 0 poz. 43

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegdtowych zasad
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zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw Dz. U. nr 58 poz. 405 z 2006r z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkdéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania
i utrzymywania zaston odsnieznych oraz pasow przeciwpozarowych Dz. U. nr 153 poz. 955 z 2008r z
pbézniejszymi zmianami.

Obowigzujgce zasady rozmieszczania informacji dla pasazeréw na obszarze stacji kolejowych.
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami

Wytyczne zabezpieczenia miejsca robot wykonywanych na torze zamknietym podczas prowadzenia
ruchu pojazdéw kolejowych po torze czynnym z predkoscig V=100 km/h - 1d-18

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych Dz.U. 2018 poz. 1474

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw Dz.U. 2014 poz. 1200
z pézniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie terenéw zamknietych
niezbednych dla obronnosci pahstwa Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1368

Instrukcja o prowadzeniu gospodarki materiatowej i magazynowej Im-1 Zarzadzenie 35/2015 Zarzgdu
PKP PLK S.A. z dnia 28.07.2015

Instrukcja postepowania z materiatami pochodzgcymi z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Im-3 Zarzadzenie 269/2019 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 23.04.2019

Id-112 Warunki techniczne wykonania i odbioru zgrzein w szynach kolejowych nowych tgczonych
zgrzewarkami stacjonarnymi Zarzgdzenie Zarzadu Nr 26/2013 z dnia 12 listopada 2013

Zasady bezpieczehstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych,
utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikdw obcych firm na terenie PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytyczne sposobu dostarczania informacji o poinformowania
pracownika innego pracodawcy o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania
prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zarzadzenie Zarzadu Nr 699/2017 z dnia 28 Czerwca
2017 r

Id-119 Warunki techniczne stosowania i eksploatacji rolek podiglicowych Zarzadzenie Zarzadu Nr
3/2013 z dnia 29.01.2013 r.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie
interoperacyjnosci systemu kolei we Wspdlnocie (Dz.U.UE.L.2008.191.1)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/9/WE z dnia 20 marca 2000 r. odnoszaca sie do
urzgdzen kolei linowych przeznaczonych do przewozu oséb (Dz.U.UE.L.2000.106.21)

Rozporzgdzenie Komisji (WE) 62/2006 z dnia 23 grudnia 2005 r. dotyczace technicznej specyfikacji
dla interoperacyjnosci odnoszgcej sie do podsystemu aplikacji telematycznych dla przewozéw
towarowych transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz.U. L 13 z 18.1.2006)

Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 280/2013 z dnia 22 marca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE)
nr 62/2006 dotyczgce technicznej specyfikacji dla interoperacyjnosci odnoszacej sie do podsystemu
aplikacji telematycznych dla przewozow towarowych transeuropejskiego systemu kolei
konwencjonalnych (Dz.U. L 84 z 23.3.2013)
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Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 454/2011 z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie technicznej specyfikacji
interoperacyjnosci odnoszgcej sie do podsystemu ,Aplikacje telematyczne dla przewozéw
pasazerskich” transeuropejskiego systemu kolei (Dz.U. L 123 z 12.5.2011)

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 665/2012 z dnia 20 lipca 2012 r. zmieniajgce rozporzadzenie (UE)
nr 454/2011 w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjnosci odnoszgcej sie do podsystemu
~Aplikacje telematyczne dla przewozdéw pasazerskich” transeuropejskiego systemu kolei(Dz.U. L 194
z21.7.2012)

Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 328/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniajgce rozporzadzenie
(WE) nr62/2006 dotyczgce technicznej specyfikacji dla interoperacyjnosci odnoszacej sie do
podsystemu aplikacji telematycznych dla przewozéw towarowych transeuropejskiego systemu kolei
konwencjonalnych (Dz.U. L 106 z 18.4.2012)

Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 321/2013 z dnia 13 marca 2013 r. dotyczace technicznej specyfikacji
interoperacyjnosci odnoszgcej sie do podsystemu ,Tabor — wagony towarowe” systemu kolei w Unii
Europejskiej i uchylajgce decyzje 2006/861/WE (Dz.U. L 104 z 12.4.2013)

Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 1273/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie (UE)
nr 454/2011 w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjnosci odnoszacej sie do podsystemu
~Aplikacje telematyczne dla przewozéw pasazerskich” transeuropejskiego systemu kolei (Dz.U. L 328
z7.12.2013)

Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczace technicznych
specyfikacji interoperacyjnosci podsystemu ,Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz.U. L
356 z12.12.2014)

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych
specyfikacji interoperacyjnosci podsystemu ,Energia” systemu kolei w Unii (Dz.U. L 356 z 12.12.2014)

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1302/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznej
specyfikacji interoperacyjnosci odnoszgcej sie do podsystemu ,Tabor — lokomotywy i tabor
pasazerski” systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz.U. L 356 z 12.12.2014)

Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 1303/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznej
specyfikacji interoperacyjnosci w zakresie aspektu ,Bezpieczenstwo w tunelach kolejowych” systemu
kolei w Unii Europejskiej (Dz.U. L 356 z 12.12.2014)

Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 1304/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie technicznych
specyfikacji interoperacyjnosci podsystemu ,Tabor kolejowy — hatas” , zmieniajace decyzje
2008/232/WE i uchylajgce decyzje 2011/229/UE (Dz.U. L 356 z 12.12.2014)

Rozporzagdzenie Komisji (UE) nr 1305/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. dotyczace technicznej
specyfikacji interoperacyjnosci odnoszgcej sie do podsystemu aplikacji telematycznych dla przewozéw
towarowych wchodzgcego w skfad systemu kolei w Unii Europejskiej i uchylajgce rozporzadzenie (WE)
nr 62/2006 (Dz.U. L 356 z 12.12.2014)

Rozporzgdzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspdlnej
metody oceny bezpieczenstwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylajgce rozporzadzenie (WE)
nr 352/2009 Tekst majgcy znaczenie dla EOG (Dz.U. L 121 z 3.5.2013)

Decyzja 2006/679/WE: Decyzja Komisji z dnia 28 marca 2006 r. dotyczgca technicznej specyfikaciji
dla interoperacyjnosci odnoszacej sie do podsystemu sterowania ruchem kolejowym
transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C (2006) 964)
(Dz.U. L 284 z 16.10.2006)

Decyzja 2006/860/WE Decyzja Komisji z dnia 7 listopada 2006 r. dotyczgca specyfikacji technicznej
interoperacyjnosci podsystemu Sterowanie transeuropejskiego systemu kolei duzych predkosci oraz
zmieniajgca zatagcznik A do decyzji 2006/679/WE z dnia 28 marca 2006 r. dotyczgcej specyfikaciji
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technicznej interoperacyjnosci podsystemu Sterowanie transeuropejskiego systemu kolei
konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5211) (Dz.U. L 342 z 7.12.2006)

Decyzja 2006/920/WE 2006/920/WE: Decyzja Komisji z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie specyfikacji
technicznej dla interoperacyjnosci w zakresie podsystemu Ruch kolejowy transeuropejskiego systemu
kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3593 (Dz.U. L 359 z 18.12.2006)

Decyzja 2006/66/WE: Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2005 r. dotyczaca technicznej specyfikacji
dla interoperacyjnosci odnoszacej sie do podsystemu tabor kolejowy — hatas transeuropejskiego
systemu kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C (2005) (Dz.U. L 37 z 8.2.2006)

Decyzja 2007/153/WE Decyzja Komisji z dnia 6 marca 2007 r. zmieniajgca zatgcznik A do decyzji
2006/679/WE dotyczacej technicznej specyfikacji dla interoperacyjnosci odnoszacej sie do
podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz
zatgcznik A do decyzji 2006/860/WE dotyczacej specyfikacji technicznej interoperacyjnosci
podsystemu Sterowanie transeuropejskiego systemu kolei duzych predkosci (notyfikowana jako
dokument nr C(2007) 675) (Dz.U. L 67 z 7.3.2007)

Decyzja 2008/386/WE Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniajgca zatgcznik A do decyzji
2006/679/WE dotyczacej technicznej specyfikacji dla interoperacyjnosci odnoszacej sie do
podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz
zatgcznik A do decyzji 2006/860/WE dotyczacej specyfikacji technicznej interoperacyjnosci
podsystemu Sterowanie transeuropejskiego systemu kolei duzych predkosci (notyfikowana jako
dokument nr C(2008) 1565) (Dz.U. L 136 z 24.5.2008)

Decyzja 2008/217/WE: Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. dotyczgca specyfikacji technicznej
interoperacyjnosci podsystemu Infrastruktura transeuropejskiego systemu kolei duzych predkosci
(notyfikowana jako dokument nr C (2007) 6440) (Tekst majgcy znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 77 z
19.3.2008)

Decyzja 2008/284/WE: Decyzja Komisji z dnia 6 marca 2008 r. dotyczaca specyfikacji technicznej
interoperacyjnosci podsystemu Energia transeuropejskiego systemu kolei duzych predkosci
(notyfikowana jako dokument nr C (2008) 807) (Dz.U. L 104 z 14.4.2008)

Decyzja 2008/386/WE: Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniajgca zatgcznik A do decyz;ji
2006/679/WE dotyczagcej technicznej specyfikacji dla interoperacyjnosci odnoszacej sie do
podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz
zatgcznik A do decyzji 2006/860/WE dotyczacej specyfikacji technicznej interoperacyjnosci
podsystemu Sterowanie transeuropejskiego systemu kolei duzych predkosci (notyfikowana jako
dokument nr C(2008) 1565) (Dz.U. L 136 z 24.5.2008)

Decyzja 2008/232/WE: Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2008 r. dotyczgca specyfikacji technicznej
interoperacyjnosci podsystemu Tabor transeuropejskiego systemu kolei duzych predkosci
(notyfikowana jako dokument nr C (2008) 648) (Dz.U. L 84 z 26.3.2008)

Decyzja 2008/231/WE: Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2008 r. dotyczgca specyfikacji technicznej
interoperacyjnosci podsystemu Ruch kolejowy transeuropejskiego systemu kolei duzych predkosci, o
ktérej mowa w art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 96/48/WE, i uchylajgca decyzje Komisji 2002/734/WE z
dnia 30 maja 2002 r. (notyfikowana jako dokument nr C (2008) 356) (Dz.U. L 84 z 26.3.2008)

Decyzja 2008/164/WE: Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. dotyczgca technicznej specyfikaciji
interoperacyjnosci w zakresie aspekiu Osoby o ograniczonej mozliwosci poruszania sie
transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych i transeuropejskiego systemu kolei duzych
predkosci (notyfikowana jako dokument nr C (2007) 6633 (Dz.U. L 64 z 7.3.2008)

Decyzja 2008/163/WE: Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. dotyczgca technicznej specyfikaciji
interoperacyjnosci w zakresie aspektu Bezpieczenstwo w tunelach kolejowych transeuropejskiego
systemu kolei konwencjonalnych i transeuropejskiego systemu kolei duzych predkosci (notyfikowana
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jako dokument nr C(2007) 6450) (Dz.U. L 64 z 7.3.2008)

96. Decyzja 2009/107/WE: Decyzja Komisji z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniajgca decyzje 2006/861/WE
i 2006/920/WE w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjnosci w zakresie podsystemoéw
transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz.U. L 45 z 14.2.2009)

97. Decyzja 2009/561/WE: Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniajgca decyzje 2006/679/WE w
odniesieniu do wdrazania technicznej specyfikacji dla interoperacyjnosci odnoszgcej sie do
podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych
(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5607) (Dz.U. L 194 z 25.7.2009)

98. Decyzja 2010/79/WE: Decyzja Komisji z dnia 19 pazdziernika 2009 r. zmieniajgca decyzje
2006/679/WE oraz 2006/860/WE w zakresie technicznych specyfikacji interoperacyjnosci dotyczacych
podsysteméw transeuropejskich systemoéw kolei konwencjonalnych i kolei duzych predkosci
(notyfikowana jako dokumentnr C(2009) 7787) (Dz.U. L 37 z 10.2.2010)

99. Decyzja 2010/48/WE: Decyzja Rady z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia przez Wspadlnote
Europejskg Konwencji Narodéw Zjednoczonych o prawach oséb niepetnosprawnych (Dz.U. L 23 z
27.1.2010)

100.Decyzja 2010/640/UE: Decyzja Komisji z dnia 21 pazdziernika 2010 r. zmieniajgca decyzje
2006/920/WE i2008/231/WE dotyczgce technicznych specyfikacji interoperacyjnosci podsystemu
,Ruch kolejowy” transeuropejskich systeméw kolei konwencjonalnych ikolei duzych predkosci
(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7179) (Dz.U. L 280 z 26.10.2010)

101.Decyzja 2011/229/UE: Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2011 r. dotyczaca technicznej specyfikaciji
interoperacyjnosci odnoszacej sie do podsystemu ,Tabor kolejowy — hatas” transeuropejskiego
systemu kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 658) (Dz.U. L 99 z
13.4.2011)

102.Decyzja 2011/274/UE: Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2011 r. dotyczgca technicznej specyfikaciji
interoperacyjnosci podsystemu ,Energia” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych
(notyfikowana jako dokument nr C (2011) 2740) (Dz.U. L 126 z 14.5.2011)

103.Decyzja 2011/275/UE: Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2011 r. dotyczaca technicznej specyfikacji
interoperacyjnosci podsystemu ,Infrastruktura” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych
(notyfikowana jako dokument nr C (2011) 2741) (Dz.U. L 126 z 14.5.2011)

104.Decyzja 2011/291/UE: Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie technicznej specyfikacji
interoperacyjnosci odnoszacej sie do podsystemu ,Tabor - lokomotywy itabor pasazerski”
w transeuropejskim systemie kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2737)
(Dz.U. L 139 z 26.5.2011)

105.Decyzja 2011/314/UE: Decyzja Komisji z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie technicznej specyfikacji
interoperacyjnosci w zakresie podsystemu ,Ruch kolejowy” transeuropejskiego systemu kolei
konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C (2011) 3099 (Dz.U. L 144 z 31.5.2011)

106.Decyzja 2012/464/UE: Decyzja Komisji z dnia 23 lipca 2012 r. zmieniajgca decyzje 2006/861/WE,
2008/163/WE, 2008/164/WE, 2008/217/WE, 2008/231/WE, 2008/232/WE, 2008/284/WE,
2011/229/UE, 2011/274/UE, 2011/275/UE, 2011/291/UE i2011/314/UE dotyczace technicznych
specyfikacji interoperacyjnosci (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 4985) (Dz.U. L 217 z
14.8.2012)

107.Decyzja 2012/88/UE: Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie technicznej specyfikacji
interoperacyjnosci w zakresie podsysteméw ,Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei
(notyfikowana jako dokument nr C (2012) 172) (Dz.U. L 51 z 23.2.2012)

108.Decyzja 2012/757: Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie technicznej specyfikacji
interoperacyjnosci w zakresie podsystemu Ruch kolejowy systemu kolei w Unii Europejskiej
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i zmieniajgca decyzje 2007/756/WE (notyfikowana jako dokument nr C (2012) 8075) (Dz.U. L 345 z
15.12.2012)

109.Decyzja 2012/696/UE: Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniajgca decyzje 2012/88/UE
w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjnosci w zakresie podsysteméw ,Sterowanie”
transeuropejskiego systemu kolei (notyfikowana jako dokument nr C (2012) 7325) (Dz.U. L 311 z
10.11.2012)

110.Decyzja 2013/710/UE: Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2013 r. zmieniajgca decyzje 2012/757/UE
w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjnosci w zakresie podsystemu ,Ruch kolejowy”
systemu kolei w Unii Europejskiej (notyfikowana jako dokument nr C (2013) 8377) (Dz.U. L 323 z
4.12.2013)

111.Instrukcja Ig-1 "Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A" Zarzadzenie Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nr 33/2015 z dnia 21lipca 2015r.

112.1d-22 Warunki techniczne budowy i odbioru peronéw pasazerskich, aspekty: peronowe krawedzie
dostepu, nawierzchnie i korpus peronu. Uchwata nr 1228/2015 Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 22 grudnia 2015r.

113. le-100a Warunki bezpiecznej instalacji i eksploatacji urzadzen sterowania ruchem kolejowym na
liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. Uchwata Zarzagdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Nr 1199/2015 z dnia 15grudnia 2015r.

114.GK-1 Standard techniczny ,,O organizacji i wykonywaniu pomiarobw w geodezji kolejowej”
wprowadzony uchwatg nr 8 Zarzgdu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 r.

115.le-111 Wymagania na systemy telewizji przemystowej stosowane na przejazdach kolejowo -
drogowych kategorii B, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 36/2014 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 07 pazdziernika 2014 r.;

116.1g-7 Standard techniczny okreslajacy zasady i doktadnosci pomiaréw geodezyjnych dla zaktadania
wielofunkcyjnych znakéw regulacji osi toru

117.Standard mapy dla opracowan realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zatgcznik
do decyzji Nr 13/2015 Cztonka Zarzadu — dyrektora ds. utrzymania infrastruktury z dnia 15 kwietnia
2015r.

118.Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych
obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2028

119.1g-6 Wytyczne dla osadzania znakéw regulacji osi toru na konstrukcjach wsporczych (stupach) sieci
trakcyjnej (Zarzgdzenie nr 24/2011 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 lipca 2011r.);

120.1g-8 — Standard techniczny okreslajgcy zasady i doktadno$é pomiaréw geodezyjnych dla zaktadania
wielofunkcyjnych znakdw regulaciji osi toru na liniach niezelektryfikowanych (Zarzgdzenie nr 218/2016
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26.07.2016 r.);

121.1d-1(D-1) - Warunki Techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Uchwata Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. nr 1223/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.,

122.

123.1d-4 — Instrukcja o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdéw, Warszawa 2015 r.
Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 50/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 24listopada z
dnia 2015 r;

124.1d-5 (D-7) Instrukcja spawania szyn termitem (Zarzadzenie Nr 16/2009 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. z p6zn. zm.);

125.1d-8 Instrukcja diagnostyki nawierzchni kolejowej (Zarzadzenie Nr 5/2005 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005 r.);

126.1d-10 (D-16) Instrukcja badan defektoskopowych szyn, spoin i zgrzein w torach, (Zarzadzenie Nr
6/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005 r.);

127.1d-11 (D17) Instrukcjg o zapewnieniu sprawnosci kolei w zimie (Zarzgdzenie nr 2 1d-18 Wytycznymi
zabezpieczenia miejsca robdt wykonywanych na torze zamknietym podczas prowadzenia ruchu
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pojazdéw kolejowych po torze czynnym z predkoscig V 2100 km/h (Zarzgdzenie nr 21 Zarzgdu PKP
PLK S.A. z dnia 31 sierpnia 2010 r.);

128.1d-17 Wytyczne ultradzwiekowych badan ztgczy szynowych zgrzewanych i spawanych (Zarzadzenie
Nr 7/2005 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005 r.);

129.1d-21 — Zasady wstepu na obszar kolejowy zarzadzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
(Zatgcznik do Zarzadzenia Nr 27/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26 listopada
2013 r.);

130.1d-106 — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych Wymagania i badania Nr 24/2010
z dnia 25.10.2010

131.1d-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét nawierzchniowo — podtorzowych
(Zatgcznik do Uchwaty Zarzgdu nr 124/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. )

132.1d-118 Wytyczne w sprawie doboru wysokosci peronéw na liniach kolejowych zarzgdzanych przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zarzadzenie Nr 15/2013 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 26 sierpnia 2013 r.)

133.Wytyczne badan podtoza gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej.
Warszawa 2015, zatgcznik do zarzgdzenia Nr 760/2016 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 8 sierpnia 2016 r.;

134.Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych starouzytecznych uzyskanych przez
regeneracje, reprofilacje oraz zgrzewanie w zaktadach stacjonarnych Wymagania i Badania — ILK3d-
/518/2/09 1d-107" (Zarzadzenie Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25
pazdziernika 2010 r.)

135.Instrukcja Id-12 (D-29) — Wykaz linii (Zarzadzenie Nr 1/2009 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 09 lutego 2009r.)

136.le-1 (E-1) Instrukcja sygnalizacji, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 889/2016 Zarzadu PKP PLK S.A. z
dnia 13 wrzesnia 2016 r., z pdzniejszymi zmianami;

137.1e-3 Wytyczne techniczno — eksploatacyjne urzadzen do wykrywania stanéw awaryjnych taboru,
wprowadzona Zarzadzeniem Nr 221/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 2 kwietnia
2019 r., z pdzniejszymi zmianami;

138.le-4 (WTB-E10) Wytyczne techniczne budowy urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, wprowadzone
Zarzadzeniem Nr 518/2018 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 lipca 2018 r.;

139.le-5 (E-11) Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robét w urzadzeniach sterowania ruchem
kolejowym, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 17/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
20 maja 2005 r., z pdzniejszymi zmianami;

140.le-6 (WOT-E12) Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urzgdzen
sterowania ruchem kolejowym - wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 59/2008 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 6 lutego 2008 r., z pozniejszymi zmianami;

141.le-11 (E-20) Instrukcja o zasadach budowy i utrzymania mechanicznych urzgdzen sterowania ruchem
kolejowym, wprowadzona Uchwatg nr 241/2016 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16
marca 2016 r.

142.1e-12 (E-24) Instrukcja konserwacji, przeglagdéw oraz napraw biezgcych urzadzen sterowania ruchem
kolejowym, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 1248/2017 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 21 grudnia 2017 r. z pdZniejszymi zmianami;

143.le-14 (E-36) Instrukcja o organizacji i uzytkowaniu sieci radiotelefonicznych, wprowadzona
Zarzadzeniem Nr 41/2015 Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 sierpnia 2015 r.;

144.1e-20 Instrukcja obstugi komputerowych urzgdzen sterowania ruchem kolejowym w PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., wprowadzona Zarzadzeniem Nr 22/2014 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 15 lipca 2014 r. z pdzniejszymi zmianami;

145.1e-21 Wytyczne instalacji i eksploatacji cyfrowych rejestratoréw rozmow telefonicznych w PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 52/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 16 grudnia 2014 r.;

146.1e-30 Instrukcja obstugi tymczasowych ograniczen predkosci (TSR) w systemie ERTMS/ETCS,
wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 46/2014 Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26 listopada
2014 r;

147.1e-31 Wytyczne sporzgdzania regulaminéw obstugi terminala urzadzen do wykrywania stanéw
awaryjnych w taborze podczas jazdy, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 1013/2016 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 11 pazdziernika 2016 r.;

148.
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149.1e-102 Wymagania techniczne dla wskaznikow i tablic sygnatowych Zarzadzenie nr 43/2014 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa 2014 r.,

150.le-104 Wytyczne w zakresie zobrazowania, wprowadzania polecen oraz rejestracji zdarzen dla
komputerowych stanowisk obstugi urzadzen sterowania ruchem kolejowym, wprowadzone
Zarzadzeniem Nr 24/2013 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 pazdziernika 2013 r., z
pozniejszymi zmianami;

151.1e-108 Woytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych wprowadzone
Zarzadzeniem Nr 467/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 kwietnia 2017 r.;

152.1e-109 Procedura PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgtaszania awarii i prac planowanych na kablach
Swiattowodowych, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 2/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Z dnia 21 stycznia 2014 r.;

153.Warunki dopuszczenia do stosowania na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. systemow ostrzegania w miejscu prowadzenia robot torowych, wprowadzone Decyzjg
Czlonka Zarzgdu — Dyrektora ds. utrzymania infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 29
grudnia 2014 r.;

154.Warunki dopuszczenia do stosowania na liniach kolejowych zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. elementow sygnalizacji kolejowej wykonanej w technologii LED, wprowadzone Decyzjg
Czlonka Zarzagdu — Dyrektora ds. utrzymania infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20
sierpnia 2014 r.;

155.Standard systemow radiokomunikacii kolejowej — radiotelefon noszony, Nr referencyjny WTE/RN1-1,
Warszawa 2009 r.;

156.Warunki dopuszczenia do stosowania dla specjalnych bezpiecznikéw wtykowych SRK, Zatgcznik do
decyzji nr 23/2015 Czionka Zarzadu — dyrektora ds. utrzymania infrastruktury PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 r.;

157.Wymagania bezpieczenhstwa dla urzgdzen sterowania ruchem, praca CNTK 1060/23 wrzesieh 1997 r,
zatwierdzone jako obowigzujgce przez Dyrekcje Generalng PKP pismem Nr KA2b-5400/01/98 z dnia
6 lutego 1998 r.;

158.Zatozenia techniczno-eksploatacyjne kierowania i sterowania ruchem (srk) dla PKP, uzgodnione z
PKP DG KA — pismo Nr KA2b-5458-05/97 z dnia 23.05.1997 r.;

159.Dokument normatywny Nr 33/98 ,Elektromagnes torowy SHP” z 1998 r.;

160.0pracowanie Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa z 1995 r. pt. ,Wymagania techniczne na
elektromagnes torowy SHP”, z pdzniejszymi zmianami;

161.0Opracowanie Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa z 1995r. pt. ,Ustalenie wartosci
wspotczynnika sprzezenia elektromagneséw SHP i sposéb jego pomiaru”;

162.0pracowanie wymagan i zasad stosowania licznikbw osi w urzadzeniach sterowania ruchem
kolejowym, praca CNTK 4030/10, Warszawa, grudzieh 2003 r.;

163.Opracowanie wymagan na zasilanie energig elektryczng urzgdzen sterowania ruchem kolejowym,
Etap Ill, praca CNTK 4034/10, Warszawa, grudzien 2003 r.;

164.Wytyczne projektowania i eksploatacji systemu ochrony ziemnozwarciowej i przeciwporazeniowej z
uszynieniami grupowymi w ukfadzie otwartym na liniach kolejowych - wprowadzone Decyzjg Nr 6
Czlonka Zarzgdu — Dyrektora ds. Techniki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 lutego 2006 r.;

165.Analiza stanu i ocena ochrony przeciwporazeniowej urzgdzen srk na sieci PKP Etap 2 rozdziat 4
(praca CNTK Nr 4036/20, maj 2003 r.);

166.let-1 — Instrukcja eksploatacji i utrzymania urzgdzen elektrycznego ogrzewania rozjazdéw
(Zarzadzenie nr 26/2007 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 7 listopada 2007 r.,

167.let-2 — Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej, Warszawa 2014 r. zatgcznik do zarzadzenia Nr 3/2014
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 stycznia 2014 r.;

168.Zarzadzenie Nr 19/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 8 lipca 2014 r. zmieniajgce
zarzgdzenie w sprawie wprowadzenia nowelizacji ,Instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej let-2”;

169.let-3 — Instrukcja eksploatacji urzgdzen os$wietlenia zewnetrznego terenéw kolejowych (Zarzadzenie
nr 31/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 24 czerwca 2015 r.,

170.let-5 — Wytyczne projektowania urzadzen elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zatgcznik do
zarzgdzenia Nr 46/2015 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 pazdziernik 2015 r., z
pdzniejszymi zmianami;

171. let-107 - Wytyczne projektowania i warunkéw odbioru sieci trakcyjnej z uwzglednieniem standardéw i
wymogow dla linii interoperacyjnych (Uchwata Zarzadu 565/2018 z dnia
16 lipca 2018 r.
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172.1bh-105 - Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw obcych firm na
terenie PKP

Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytyczne sposobu dostarczania informacji o poinformowania
pracownika innego pracodawcy o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania
prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zarzadzenie Zarzgdu Nr 699/2017 z dnia 28 Czerwca
2017 r

173.1bh-101 Wytyczne informowania pracownika innego pracodawcy o zagrozeniach dla
bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Zarzadzenie Zarzadu Nr 22/2013 z dnial5 pazdziernika 2013 r.,

174.1bh-104 Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych,
utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez pracownikéw obcych firm na terenie

175.1Ir-1 — Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggoéw, Zarzgdzenie Nr 350/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 4 czerwca 2019 r z pdzniejszymi zmianami;

176.1r-3 — Instrukcja o sporzadzaniu regulaminéw technicznych, Zarzadzenie Nr 530/2018 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 lipca 2016 r. z pézniejszymi zmianami;

177.1r-8 — Instrukcja o postepowaniu w sprawach powaznych wypadkéw, wypadkow, incydentow oraz
trudnosci eksploatacyjnych na liniach kolejowych, Zarzgdzenie Nr 686/2016 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 lipca 2016 r. z pdzniejszymi zmianami;

178.1r-9 — Instrukcja o technice wykonywania manewréw, Zarzgdzenie Nr 694/2016 Zarzgdu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 lipca 2016 r z pézniejszymi zmianami;

179.1r-17 Instrukcja o zapewnieniu sprawnosci kolei w zimie (Zarzadzenie Nr 23/2010 Zarzgdu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 05.10.2010 r., z p6zniejszymi zmianami);

180.1r-19 — Zasady organizacji i udzielania zamknie¢ torowych, Warszawa 2017 r. (Zarzadzenie nr
884/2017 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 sierpnia 2017 r. z pdzniejszymi
Zmianami);

181.0gdIne zasady rozmieszczania informaciji dla pasazeréw na obszarze stacji kolejowych (Uchwata nr
414/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 14 maja 2013 r.); z pdzniejszymi zmianami

182.Uchwata Nr 714/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 wrzesnia 2013 r. w sprawie
wprowadzenia do stosowania "Wytycznych w sprawie komunikatow megafonowych” zmieniona
Uchwatg Nr 658/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 sierpnia 2014 r. zmieniajgca
uchwate w sprawie wprowadzenia do stosowania "Wytycznych w sprawie komunikatow
megafonowych" wraz ze zaktualizowanymi wytycznymi z pdzniejszymi zmianami;

183.Procedura dotyczaca nazewnictwa stacji i przystankéw osobowych (Uchwata Nr 1021/2014 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 grudnia 2014 r. z pdzniejszymi zmianami

184.Uchwata Nr 206/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie
przyjecia do stosowania na sieci zarzadzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ksiegi
Standardéw Utrzymania Czystosci Dworcow i Stacji Kolejowych PKP zmieniona Decyzjg Nr 17/2014
Wiceprezesa Zarzagdu — dyrektora ds. eksploatacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 17 kwietnia
2014 r. w sprawie wprowadzenia zmiany tresci Ksiegi Standardéw Utrzymania Czystosci Dworcow i
Stacji Kolejowych PKP z pézniejszymi zmianami

185.Ksiega Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (Uchwata Nr 387/2014 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 maja 2014 r. z pdzniejszymi zmianami;

186.Wytyczne w sprawie wyswietlaczy dynamicznej informacji pasazerskiej Warszawa, sierpien 2011 r.
(Uchwata nr 502/2011 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 sierpnia 2011 r. z
pdozniejszymi zmianami);

187.Instrukcja o postepowaniu w sprawach powaznych wypadkéw, wypadkow, incydentéw oraz trudnosci
eksploatacyjnych na liniach kolejowych Ir-8 (zatgcznik do zarzadzenia nr 686/2012 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 lipca 2017 r.);

188.Procedura SMS/MMS-PR-02 Ocena ryzyka technicznego i operacyjnego (wersja aktualnie
obowigzujgca);

189.Procedura SMS/IMMS-PR-03 Zarzgdzanie zmiang (wersja aktualnie obowigzujgca);

190.Procedura SMS-PW-17 Dopuszczanie do stosowania na liniach kolejowych zarzgdzanych przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. produktow niepodlegajgcych dopuszczeniu do eksploatacji przez Prezesa
Urzedu Transportu Kolejowego (wersja aktualnie obowigzujgca).
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA dla zadania pt.

Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdansk Osowa realizowane

w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz Trojmiasto”

Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane
w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto” (Odcinek C1)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.00.00. Wymagania ogdélne

191.Regulamin przydzielania tras pociggéw i korzystania z przydzielonych tras pociggéw przez
licencjonowanych przewoznikéw kolejowych w ramach rozktadu jazdy pociggdw;

192.Cennik stawek jednostkowych optat za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarzadzanej przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.

193.Wytyczne projektowania i budowy tras kablowych dla toréw transmisyjnych (ze szczeg6lnym
uwzglednieniem wymagan dla traktéw optotelekomunikacyjnych), Wydanie |, Warszawa 2008 r. z
poézniejszymi zmianami;

194.Wytyczne przeprowadzania koncowych odbioréw roboét inwestycyjnych prowadzonych przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji (Decyzja Nr 48/2013 Prezesa Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 wrzesnia 2013 r. z pdzniejszymi zmianami);

195.Wytyczne do budowy modeli mikrosymulacyjnych ruchu kolejowego w PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., Warszawa, 10 marca 2015 .

196.Biuletyn Informacyjny nr 14 dot. zdarzenia w Zaktadzie Linii Kolejowych w Krakowie, PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., Krakéw, dnia 30.01.2013 r., symbol pisma IZESg-734/70/13.

197.le-115 - Wymagania w zakresie dopuszczalnych poziomoéw i parametréw zakiocen dla urzgdzen
kontroli niezajetosci stosowanych na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. (Zatacznik do uchwaty Nr 1211/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
22 grudnia 2015r.)

198.le-114 - Wymagania dla napedéw zwrotnicowych stosowanych na sieci linii kolejowych zarzgdzanych
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zatgcznik do uchwaty Nr 140/2019 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejwe S.A. z dnia 05 marca 2019r.)

199.le-32 ,Tymczasowa instrukcja obstugi scentralizowanych urzgdzen systemu ERTMS/ETCS poziom 2”
(Zatacznik do uchwaty Nr 22/2016 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 07 stycznia 2016
r.)

200.le-100a - Warunki bezpiecznej instalacji i eksploatacji urzadzen sterowania ruchem kolejowym na
liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A (Zatgcznik do uchwaty Nr
1199/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 grudnia 2015 r.)

201.1r-15 ,Instrukcja o kolejowym ratownictwie technicznym” (zatgcznik do Zarzagdzenia Zarzadu nr
1265/2017 z dnia 21 grudnia 2017 wraz z pdzniejszymi zmianami

202.Ksiega Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znakéw programoéw polityki
spéjnosci na lata 2014-2020

203.Instrukcja sygnalizacji le-1 (E-1) Zarzgdzenie Zarzgdu PKP PLK S.A. nr 16/2015 z dnia 8 kwietnia
2015r.,

204.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogdélnych warunkéw
prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. z dnia 9 wrze$nia 2005 r. z pdzniejszymi
Zmianami).

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania obowigzujgcych norm, aktéw prawnych, instrukcji
wewnetrznych PKP PLK S.A. itd. w momencie przystgpienia do robét i uwzgledniania ich ewentualnej
aktualizacji. Przepisy i normy branzowe zwigzane z projektowaniem i wykonaniem rob6t sg wymienione w
poszczegolnych specyfikacjach branzowych stanowigc rozszerzenie zbioru norm i przepiséw zawartych w
niniejszej specyfikaciji.
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