Kielce dn. 03.10.2024r.
IZ05EP.602.30.2024.a
Regulamm 1Z Kielce
tymczasowego prowadzenia ruchu pociaggéw podczas modernizacji linii Nr 8 dla zadania
1: |OT-B3 granica wojewdédztwa — Koziéw oraz zadania 2 LOT -D2 Sedziszéw
bez stacji — granica wojewédztwa na odcinku Sitkéwka Now. - Koztéw linii Nr 8
Warszawa Zach. - Krakéw Giéwny.
Tekst jednolity z Aneksem Nr 1 z dn. 22.01.2025r. Zmiany naniesiono kolorem niebieskim
w § 1,3,4,12,19 oraz w Zatacznikach Nr 1i Nr 2.
g1.

Miejsce i rodzaj robét oraz wykonawca.

» Linia Nr 8 Warszawa Zachodnia - Krakéw Gidwny, odcinek: Sitkéwka Now. - Koziow; tory szl. Nr 1
i Nr 2 Sedziszéw — Koziéw oraz stacja Koztow.

> Dokonana zostanie przebudowa st. Koziléw oraz przebudowa toréw szlakowych Nr 1,2 Sedziszow -
Koztdéw na linii Nr 8.

» Wykonawca robdt jest Pomorskie Przedsigbiorstwo Mechaniczno — Torowe Gdansk 80-051 Gdansk
ul. Sandomierska 19,

Podwykonawcy:
> DP System Sp. z 0.0. ul. Ks. Jana Dtugosza 39, 91-088 todz,
» EL-IN Sp. z 0.0. ul. Warynskiego 33, 96-100 Skierniewice,
» Domost Sp. z 0.0. ul. Kolejowa 30, 07-320 Matkinia Gorna.

§2.
Przewidywany termin wykonania robét.

Przewidywany termin: 2024 - 2027r.

Dokfadny czas rozpoczecia i zakoficzenia rob6t bedzie podany oddzielnym zarzadzeniem IZ Kielce.
§3.

Wykonanie robét z podzialem na fazy i organizacja ruchu pociagéw.

Jest to robota wielofazowa.
Faza I — Roztadunek szyn na st. Koziow.

Wymagane zamkniecia: tor Nr 9,9a,9b,11 nie wyposazone w sie¢ trakcyjna.
Czas wykonania robét: 5 x 24 godz. catodobowo.

Faza II — Roztadunek szyn na torze szl. Nr 1 Sedziszéw — Koztéw w km 252.800 - 260.900.

Wymagane zamkniecie: tor szl. Nr 1 Sedziszéw — Kozléw z wytgczeniem napigcia w sieci trakcyjnej.
Czas wykonania robét: 5 x 24 godz. catodobowo.

Zakres wylaczenia napiecia:

W st. Sedziszéw otworzy¢ odtgcznik Nr 3 w lok. 251-36 i sprawdzi¢ otwarcie odfacznika nr 117 w lok.
251-46. Przy KS Klimontéw otworzy¢é OKZ Nr 202 w lok. 259 -2 i otworzyé OKZ Nr 204 w lok. 258-22
i otworzyé OKZ Nr 120 w lok. 2-32 i otworzy¢ OKZ Nr 130 w lok. 2-31 oraz zamkng¢ odtgcznik Nr 301
w lok. 258-27. W st. Koziéw otworzy¢ odtacznik Nr 1 w lok. 261-104.

Zakazy jazdy przez przecinki rozjazdowe: st. Sedziszow rozj. 81-86, 85-88,
st. Koziéw rozj. Nr 2-4.

Ruch pociagéw prowadzi¢ jednotorowo dwukierunkowo po czynnym torze szl. Nr 2 Koztéw - Sedziszéw.
Ruch pociagéw kierunku parzystego prowadzi¢ na sygnaty zezwalajgce na semaforach.

Ruch pociagéw kierunku nieparzystego prowadzi¢ jak nizej.

Wyjazdy pociagéw ze st. Sedziszow z torw Nr 2,5,7 odbywac sie beda na rozkazy pisemne ,N”

Wyjazdy pociagéw ze st. Sedziszéw z toréw Nr 1,3 odbywac sig bedq na sygnaty zezwalajace na
semaforach z wyéwietleniem wskaznika W 24 po uprzedzeniu druzyn pociggowych rozkazami pisemnymi
»N”lub ,, Nrob”.

Wyjazdy pociagdw ze st. Sedziszow z toru Nr 4 odbywac sie beda na sygnat zastepczy ,,Sz" z oswietlonym

- _’wskaznlklem W 24 podany na semaforze ,H4"” oraz na rozkaz pisemny ,N".



UWAGA: Wykonawca robét na potrzeby fazy II i dalszych zabuduje na semaforze ,H4" sygnat zastgpczy
,52" wraz z oswietlonym wskaznikiem W 24,

UWAGA: IDDE Lublin przy konstrukcji rozktadu jazdy przyjmie + 4 min. na utoZenie i sprawdzenie drogi
przebiegu na gruncie oraz + 3 min. na dostarczenie rozkazu pisemnego dla wyjazdow pociggow kierunku
nieparzystego ze st. Sedziszéw.

Na czas trwania fazy IT Wykonawca robdt zbuduje z lewej strony toru Nr 2 w km 254.275 semafor bez
zaleznosci z urzadzeniami srk z osobnym pulpitem nastawczym w pomieszczeniu dyzurnego ruchu post.
odst. Gniewiecin.

Faza III -

demontaz sieci trakcyjnej, urzadzen srk, demontaz nawierzchni torowej, EOR w torach Nr 3-13 st. Kozlow
oraz budowa obiektéw inzynieryjnych w km: 261.886, 262.422, budowa toréw Nr 3 — 15 montaz nowo
zabudowanych rozjazdéw Nr: 11,12,15,16,17,19,20,22,23,26,27. Zabudowa docelowych urzadzen
zewnetrznych srk i przebudowa wewnetrznych urzadzeni srk na st. Sedziszow , Koztdw i post. odst.
Gniewiecin. Rozbidrka i budowa peronu Nr 3 st. Koztéw, wywieszanie sieci trakcyjnej i montaz konstrukdji
wsporczych, zabudowa kabli sterowniczych USLOS.

Wymagane zamkniecia: tory Nr 3-7 st. Koztéw z wylaczeniem sieci trakcyjnej — robota w km 261.140
- 262.753 oraz tordw Nr 9-13 nie wyposazonych w sie¢ trakcyjna.

Czas wykonania robét: 120 x 24 godz. catodobowo.

Zakres wylaczenia napiecia:

W st. Koztéw otworzyé odlacznik Nr 1 w lok. 261-104 , otworzy¢ odigcznik Nr 15 w lok. 261-110 i
sprawdzi¢ otwarcie odigcznika Nr 13 w lok. 262-139.

Zakazy jazdy przez przecinki rozjazdowe: st. Koztéw — rozj. 10-12, 27-26

Ruch pociagdw prowadzic po czynnych torach Nr 1,2,4,6 st. Koztdw na sygnaly zezwalajace na
semaforach po spetnieniu warunkow jak nizej:

- rozjazd Nr 10 zamkna¢ w potozeniu ,+" /plus/ na spone iglicowq i zamek trzpieniowy,

- rozjazd Nr 27 zamkna¢ w potozeniu ,+" /plus/ na spong iglicowq i zamek trzpieniowy,

- wprowadzenie zmian w urzadzeniach wewnetrznych umozliwiajacych prowadzenie ruchu pociaggéw na
sygnaty zezwalajace. Rozjazd i Nr 10 i Nr 27 pozostaja w petnej funkcjonalnosci. Zabezpieczenie na
gruncie w celu uniemozliwienia jazdy na przecinki rozjazdowe z wytaczonym napigciem w sieci trakcyjne;j.
Klucze od zamkéw trzpieniowych i spon iglicowych rozjazdéw Nr 10,27 zdeponowaé i zaplombowac na
nastawni dysponujacej st. Koztow.

Wykonawca robdt zabuduje prowizoryczne kozly oporowe z podktadéw drewnianych na state
przytwierdzonych do toru w km 261.050 w torze Nr 3 st. Kozow oraz w km 262.540 na wstawce
rozjazdowej Nr 26-27.

UWAGA: Pociagi pasazerskie konczace bieg na st. Kozidw odstawia¢ na tor Nr 6 st. Koztéw.

Warunki wykonywama robét w pomieszczeniu przekaznikowni:

1. W przypadku wejscia do pomieszczenia przekaznlkownl pracownikow Wykonawcy robét nalezy
wprowadzi¢ telefoniczne zapowiadanie pociagéw na sasiednich szlakach zgodnie z postanowieniami
Instrukcji Ie5.

2. Ruch pociggbw na szlaku Kozléw - Tunel nalezy prowadzic w odstepie posterunkéw
zapowiadawczych.

3. Druzyny pociggowe na st. Koztéw oraz Tunel nalezy uprzedzaé rozkazami pisemnymi ,S" o
uniewaznieniu sbl zaktada sie, ze czas na przekazanie druzynie pociggowej rozkazu pisemnego ,S”
wyniesie:

» dla pociggéw pasazerskich + 4 min.,
> dla pociggéw towarowych + 6 min.

» Czas wykonania rob6t wymagajacvch otwarcia do przekaznikowni: 8 godz. w dobie — od
poniedziatku do piatku przez caly czas trwania fazy.



Faza IIIa — dodatkowe roboty w trakcie trwania fazy III — demontaz sieci nad przejsciem
rozjazdowym 26-27.

Wymagane dodatkowe zamkniecia torowe: tor szl. Nr 1 Koztéw — Tunel oraz tory Nr 1 st. Koztow
z wylaczeniem napiecia w sieci trakcyjnej.

Czas wykonania robét: 4 x 5 godz. w porze nocnej.

Zakres dodatkowego wylaczenia napiecia:
W st. Koztéw otworzy¢ odtgcznik nr 3 w lok. 262-159 i otworzy¢ odtgcznik 7 w lok. 261-136.

Zakazy jazdy przez przecinki rozjazdowe: st. Koziow nr 31-29 i 30-32

Faza IIIb — dodatkowe roboty w trakcie trwania fazy III — demontaz sieci nad przejsciem
rozjazdowym 10-12 oraz w torze nr 3 sekcja Kz-9.

Wymagane dodatkowe zamkniecia torowe: tor szl. Nr 1 Sedziszéw — Kozidw, tor nr 2 Sprowa -
Koztdw oraz tor Nr 1 st. Koztdw z wytaczeniem napiecia w sieci trakcyjnej

Czas wykonania robét: 4 x 5 godz. w porze nocnej.

Zakres dodatkowego wylaczenia napiecia:
W st. Kozléw otworzy¢ odtacznik nr 27 w lok. 262-127 i sprawdzié otwarcie odfgcznika nr 112 w lok. 1-24.
Przy KS Klimontéw otworzyé OKZ nr 203 w lok. 259-1 i sprawdzi¢ otwarcie odtgcznika 301 w lok. 258-27.

Zakazy jazdy przez przecinki rozjazdowe: st. Kozidw nr 5-8, 6-7

Faza IIIcl— dodatkowe roboty w trakcie trwania fazy III — zabudowa izolatora sekcyjnego
w torze Nr 1 stacji Koztéw miedzy rozjazdem Nr 29 a rozjazdem Nr 32.
Napiecie w sieci trakcyjnej w torze Nr 1 st. Koziéw wylaczone od km 261.359 do km 267.951.

Wymagane dodatkowe zamknigcia torowe: tor szl. Nr 1 Koztéw — Tunel oraz tor Nr 1 st. Koztéw
oraz tor Nr 1 st. Tunel z wylgczeniem napiecia w sieci trakcyjnej.

Czas wykonania roboét: 1 x 5 godz. w porze nocnej.

Zakres dodatkowego wylaczenia napiecia:
W st. Koziéw otworzy¢ odtacznik Nr 7 w lok. 261-136. W st. Tunel otworzy¢ odtgcznik Nr 1 w lok. 267-59
W st. Koztdw zamkna¢ odtacznik Nr 112 w lok. 1-24.

Zakazy jazdy przez przecinki rozjazdowe: st. Kozidw rozj. Nr: 31-29, 30-32.
Konieczno$¢ zmiany sekcjonowania sieci trakcyjnej na stacji Koztdw — za sporzadzenie schematow
sekcjonowania odpowiedzialny p. Bartosz Rak tel. 880 755 321

Organizacja ruchu:
Ruch pociggéw prowadzi¢ jednotorowo dwukierunkowo po czynnym torze szl. Nr 2 Tunel — Koztdéw oraz
po pozostatych czynnych torach Nr 2,4,6 st. Kozidw / blokada liniowa przystosowana do ruchu

dwukierunkowego./

Faza IIIc2 — dodatkowe roboty w trakcie trwania fazy III — zabudowa izolatora sekcyjnego
w torze Nr 2 stacji Koziéw za obiektem w km 262.422, a przed rozjazdem Nr 28.

Wymagane dodatkowe zamkniecia torowe: tor szl. Nr 2 Tunel — Koztéw oraz tor Nr 2 st. Koziow
z wylgczeniem napiecia w sieci trakcyjnej.

Czas wykonania robét: 1 x 5 godz. w porze nocnej.

Zakres dodatkowego wylaczenia napiecia: W st. Koztéw otworzy¢ odtacznik Nr 18 w lok. 261 -135
i zamkna¢ odtgcznik Nr 111 w lok. 260-47. W st. Tunel otworzy¢ Nr 4 w lok. 267-32.
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Zakazy jazdy przez przecinki rozjazdowe: st. Koztow rozj. Nr: 31-29, 30-32.
Koniecznoé¢ zmiany sekcjonowania sieci trakcyjnej na stacji Koztdw. Odpowiedzialny p. Bartosz Rak
880 755 321 za schematy sekcjonowania.

Organizacja ruchu:

Ruch pociagéw jednotorowo dwukierunkowo po czynnym torze szl. Nr 1 Koztéw — Tunel oraz po torze
Nr 1 st. Koztéw/ blokada liniowa przystosowana do ruchu dwukierunkowego/. Brak wyjazdu z toréw
Nr 4,6 st. Koztow w kierunku st. Tunel.

Faza IIId1 — dodatkowe roboty w trakcie trwania fazy III — roboty zwigzane z rozbiorka obiektu
inzynieryjnego WI-14 w km 262.422

Wymagane dodatkowe zamknigcia torowe: tor Nr 1 st. Kozikéw z wylgczeniem napigcia w sieci
trakcyjnej.

Czas wykonania robét: 6 x 5 godz. w porze nocnej.

Zakres dodatkowego wylaczenia napiecia:
W st. Kozidw otworzyé odtacznik Nr 7 w lok. 261-136. Zabudowany izolator sekcyjny pomigdzy
rozjazdami Nr 29 a Nr 32.

Zakazy jazdy przez przecinki rozjazdowe: st. Koztow rozj. Nr 31-29.

Organizacja ruchu:
Ruch pociagéw prowadzié po pozostatych czynnych torach Nr 2,4,6 st. Koziow na sygnaty zezwalajace na
semaforach.

Faza I11d2 — dodatkowe roboty w trakcie trwania fazy III — roboty zwigzane z rozbiorka obiektu
inzynieryjnego WI-14 w km 262,422

Wymagane dodatkowe zamknigcia torowe: tory Nr 1, 2 st. Koziow z wylqczeniem napigcia w sieci
trakcyjnej

Czas wykonania robét: 12 x 5 godz. w porzé nocnej.
Zakres dodatkowego wylaczenia napiecia:

W st. Koziéw otworzyé odigcznik Nr 7 w lok. 261-136 i otworzy¢ odigcznik Nr 18 w lok. 261-135.
Zabudowany izolator sekcyjny miedzy rozjazdu Nr 29-32 i przed rozjazdem Nr 28 od strony st. Koztow.

Zakazy jazdy przez przecinki rozjazdowe: st. Koztow rozj. Nr 31-29.

Organizacja ruchu:
Ruch pociagdw prowadzié po pozostatych czynnych torach Nr: 4,6 st. Koztow na sygnaly zezwalajace na
semaforach.

Faza IIIe — dodatkowe roboty w trakcie trwania fazy III — wykonywanie badan sonda CPTU
w rejonie obiektu PP-5 w km 261.886.

Wymagane dodatkowe zamknigcia torowe: tory Nr 1,2,4 st. Koztéw bez wytaczenia napigcia
w sieci trakcyjnej.

Czas wykonania roboét: 1 x 5 godz. w porze nocnej.
Organizacja ruchu:

Ruch pociggéw prowadzi¢ po pozostatych czynnym torze Nr 6 st. Koztéw na sygnaly zezwalajace na
semaforach.



Faza IV

demontaz sieci trakcyjnej, urzadzen srk, demontaz nawierzchni torowej, demontaz EOR w rozjezdzie Nr 2
, demontaz nawierzchni torowej w torze szlakowym Nr 1 Sedziszéw — Koziéw w km 252.800 — 261.140
oraz budowa obiektéw inzynieryjnych w km: 253.774, 254.722, 258.075, 258.775, 259.680, 259.990,
budowa toru szl. Nr 1 w km 252.800 — 261.140. Modernizacja przejazddw kolejowych: w km 254.300, w
km 253.362, 256.430, 256.987, przejazdow w km 259.621, montaz rozjazdu Nr: 2. Zabudowa
docelowych urzadzen zewnetrznych srk i przebudowa wewnetrznych urzadzeh srk na st. Sedziszow ,
Koztéw i Gniewiecin. Rozbiérka i budowa peronu Nr 1 na przystanku osobowym Klimontéw, wywieszanie
sieci trakcyjnej i montaz konstrukcji wsporczych, zabudowa kabli sterowniczych USLOS, zabudowa
nowych kabli zasilania sieci trakcyjnej przy KS Klimontow.

Demontaz sieci trakcyjnej, urzadzen srk, demontaz nawierzchni torowej, EOR w torach Nr 3-13 st. Koziow
oraz budowa obiektéw inzynieryjnych w km: 261.886, 262.422, budowa toréw Nr 3 — 15 montaz nowo
zabudowanych rozjazdéw Nr: 11,12,15,16,17,19,20,22,23,26,27. Rozbidrka i budowa peronu Nr 3 st.
Koztow.

Wymagane zamkniecia torowe: tor szl. Nr 1 Sedziszéw — Koztéw oraz tory Nr 3,5,7 st. Koziéw z
wylgczeniem napiecia w sieci trakcyjnej oraz tory Nr: 9,9a, 9b, 11,13 bez sieci trakcyjnej.

Czas wykonania robét: 98 x 24 godz. catodobowo

Zakres wylgczenia napiecia:

W st. Sedziszéw otworzy¢ odfacznik Nr 3w lok. 251-36 i sprawdzi¢ otwarcie odfacznika nr 117 w lok.
251-46. Przy KS Klimontéw otworzyé OKZ Nr 202 w lok. 259 -2 i otworzy¢ OKZ Nr 204 w lok. 258-22 i
otworzy¢ OKZ Nr 120 w lok. 2-32 i otworzy¢é OKZ Nr 130 w lok. 2-31 oraz zamkna¢ odigcznik Nr 301 w
lok. 258-27. W st. Koziéw otworzy¢ odfacznik Nr 15 w lok. 261~ 110 i sprawdzi¢ otwarcie odigcznika Nr
13 w lok. 262- 139,

Wylaczenie i uziemienie zasilaczy na KS Klimontow.

Zakazy jazdy przez przecinki rozjazdowe: st. Koztéw - rozj. 4-2, 10-12, 27-26
st. Sedziszow — rozj. 81-86, 85-88 — jazda trakcjg spalinowa dopuszczona.

Ograniczy¢ predkoéé¢ biegu pociaggéw do 50 km/h po sagsiednim czynnym torze szlakowym Nr 2 Koztow —
Sedziszéw w km 252.800 — 259.300 na dtugosci frontu robét 2000m - kroczaco catodobowo zgodnie
Z § 66 instrukgcji Id3.

IRE Potudniowy zgtosi do IDDE Lublin potrzebe wprowadzenia w/w ograniczenia predkosci.

Wykonawca robét zgtasza do ISE Wloszczowa Pin. z wyprzedzeniem na 24 godz. lokalizacje
prowadzonych robét.

Przyczyna: roboty torowe w trakcie — obok miejsca robét ( roboty inwestycyjne)
Wykonawca robdt zabuduje w km 252,150 prowizoryczny koziot oporowy.

Ruch pociagéw prowadzi¢ jednotorowo dwukierunkowo po czynnym torze szl. Nr 2 Koztow -Sedziszow.
Ruch pociagdw kierunku parzystego prowadzi¢ na sygnaly zezwalajace na semaforach.

Ruch pociagéw kierunku nieparzystego prowadzi¢ jak nizej.

Wyjazdy pociagdw ze st. Sedziszéw z toréw Nr 2,5,7 odbywac sie beda na rozkazy pisemne ,N”

Wyjazdy pociagéw ze st. Sedziszéw z tordw Nr 1,3 odbywal si¢ bedq na sygnaly zezwalajace na
semaforach z wy$wietleniem wskaznika W 24 po uprzedzeniu druzyn pociggowych rozkazami pisemnymi
JN”lub ,Nrob”.

Wyjazdy pociagdw ze st. Sedziszéw z toru Nr 4 odbywac sie beda na sygnat zastepczy ,Sz” z oswietlonym
wskaznikiem W 24 podany na semaforze ,H4" po uprzedzeniu druzyn pociggowych rozkazami pisemnymi
IINII.

UWAGA: Wykonawca rob6t na potrzeby fazy II i dalszych na st. Sedziszdw zabudowat na semaforze
,H4" sygnat zastepczy ,Sz" wraz z o$wietlonym wskaznikiem W 24, dla jazd pociggow po torze
w kierunku przeciwnym do zasadniczego

Przejazd przez pe. Gniewiecin odbywac sie na sygnat zezwalajacy na semaforze ustawionym z lewej
strony toru Nr 2

UWAGA: IDDE Lublin przy konstrukgcji rozktadu jazdy przyjmie + 4 min. na utozenie i sprawdzenie drogi
przebiegu na gruncie oraz + 3 min. na dostarczenie rozkazu pisemnego dla wyjazdow pociagéw kierunku
nieparzystego ze st. Sedziszow.
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Wymagane obostrzenia: wprowadzi¢ ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze szl. Nr 2 Koztow -
Sedziszow.

Dla przebiegéw niezorganizowanych w st. Sedziszéw stosowaé postanowienia dziatki Nr 35 RTS st.
Sedziszow.

W przypadku otwarcia do wewnetrznych urzadzen srk przez pracownikow Wykonawcy robot wprowadzi¢
telefoniczne zapowiadanie po torze szl. Nr 2 Kozidéw — Sedziszow.

Wykonawca robdt dostarczy do IZ Kielce na 30 dni przed zakonczeniem fazy niezbedne materiaty wraz
z zatacznikami do opracowania i wprowadzenia zmian w regulaminach technicznych posterunkéw ruchu.

Warunki wykonywania robét w pomieszczeniu przekaznikowni:

1. W przypadku wejécia do pomieszczenia przekaznikowni pracownikéw Wykonawcy robdt nalezy
wprowadzi¢ telefoniczne zapowiadanie pociaggdw na sasiednich szlakach zgodnie z postanowieniami
Instrukcji Ie5.

2. Ruch pociagébw na szlaku Koziéw — Tunel nalezy prowadzic w odstepie posterunkéw
zapowiadawczych.

3. Druzyny pociagowe na st. Koztéw oraz Tunel nalezy uprzedzac rozkazami pisemnymi ,S” o
uniewaznieniu sbl zaklada sie, ze czas na przekazanie druzynie pociggowej rozkazu pisemnego ,S”
wyniesie:

» dla pociggéw pasazerskich + 4 min,,

> dla pociggéw towarowych + 6 min.

> Czas wykonania rob6t wymagajacvch otwarcia do przekaznikowni: 8 godz. w dobie —
od poniedziatku do piatku przez caly czas trwania fazy.

Faza IVa — roboty wykonywane podczas trwania fazy IV- przebudowa blokady liniowej po torze
szl. Nr 2 Kozldw — Sedziszéw - dostosowanie blokady liniowej po czynnym torze szl. Nr 2 od 1 doby do
10 doby, zmiana aplikacji na st. Koztow.

Wymagane dodatkowe zamkniecia: st. Koziéw tory nr 1,2,4,6 — przerwa w ruchu pociggow bez
wylgczenia napiecia w sieci trakcyjne;j.

Czas trwania robét: 1 x 5 godz. w porze nocnej — zmiana aplikacji MOR-1 na st. Koztéw.
Wykonawca whnioskuje o uruchomienie Zastepczej Komunikacji Autobusowej na czas wgrania zmiany

aplikacji. Koszty wprowadzenia komunikacji zastepczej pokrywa Wykonawca - PPM-T spotka z o.0.

Koszty te zostang rozliczone zgodnie z warunkami kontraktowymi.

Wymagane obostrzenia: telefoniczne zapowiadanie pociggéw we wszystkich kierunkach od pierwszej
doby do odbioru urzadzen.

Zakres dodatkowego wylaczenia napiecia: jak w fazie IV.

Faza IVb — roboty wykonywane podczas trwania fazy IV - roboty sieciowe — posadowienie bramek
sieci trakcyjnej i konstrukcji wsporczych, przewieszenia sieci trakcyjnej w km 260.800 — 262.900 nad
torami 1,2,3,4,5,6,7 w st. Koztéw oraz roboty na obiektach inzynieryjnych na szlaku Sedziszow - Koztéw.

Wymagane dodatkowe zamknigcia torowe: tory szl. Nr 1,2 Sprowa — Koziow,

tory szl. Nr 1,2 Koztéw — Tunel,

tor szl. Nr 2 Koziéw — Sedziszéw, oraz tory Nr 1,2,4,6 st. Koziow.
Czas wykonania robét: 5 godz. w porze nocnej (od poniedziatku do czwartku w kazdym tygodniu
trwania fazy IV).
IRE Potudniowy zgtosi do IDDE Lublin zapotrzebowania na przerwy w ruchu na linii Nr 8 i Nr 64.

Zakres dodatkowego wylaczenia napiecia:

Przy KS Klimontéw otworzyé OKZ Nr 202 w lok. 259-2, i otworzy¢ OKZ Nr 120 w lok. 2-32 i otworzy¢ OKZ
Nr 130 w lok. 2-31 i sprawdzi¢ otwarcie odigcznika Nr 302 w lok. 258-28. Przy PT Karczowice otworzy¢
OKZ Nr 10 w lok. 3-25 i otworzy¢ OKZ Nr 40 w lok. 3-26 i sprawdzi¢ otwarcie odlacznika Nr 101 w lok.
3-31 i sprawdzi¢ otwarcie odfacznika Nr 102 w lok. 3-32. W stacji Tunel otworzy¢ odtacznik nr 4 w lokacie
267-32, otworzy¢ odiacznik nr 1 w lokacie 267-59. W st. Koztéw zamkngé odtacznik Nr 111 w lok. 260-47
i zamkna¢ odtacznik Nr 112 w lok. 1-24. W st. Sedziszéw otworzy¢ odigcznik nr 2 w lok. 251-42.

5,



Faza IVcl — roboty wykonywane podczas trwania fazy IV — zabudewa-izelaterasekeyjnege
dzielezego-za-istniejaeym-rozjazdem-Nr-31-ed-strony-st—Funel. Zabudowa izolatora sekcyjnego pomigdzy

rozjazdami 30 — 31

Wymagane dodatkowe zamknigcia: tor szl. Nr 2 Tunel — Koziéw oraz tory Nr 2,4 Tunel i tor Nr 2
st. Koziow.

Czas trwania robét: 1 x 5 godz. w porze nochej.

Zakres dodatkowego wylaczenia napiecia:
W st. Koztdw otworzy¢ odtacznik Nr 18 w lok. 261-135 i sprawdzi¢ otwarcie odigcznika nr 12 w lok. 262-
134. W st. Tune! otworzy¢ odtacznik Nr 4 w lok. 267-32

Zakaz jazdy przez przecinki rozjazdowe: st. Koztdw rozj. 29-31, 32-30.

Ruch pociagéw prowadzi¢ jednotorowo dwukierunkowo po czynnym torze szl. Nr 1 Koztéw — Tunel na
sygnaly zezwalajagce na semaforach oraz po pozostatych czynnych torach st. Koztow i st. Tunel na
sygnaty zezwalajace na semaforach.

Faza IVc2 — roboty wykonywane podczas trwania fazy IV

budowa toru Nr 2 w km 262.800 - 263.450 st. Koztdw w trakcie trwania fazy IV, demontaz sieci
trakcyjnej, urzadzen srk, demontaz nawierzchni torowej, EOR w torze Nr 2 st. Kozidw, budowa toru Nr 2
montaz rozjazdu Nr 33. Zabudowa docelowych urzadzer zewnetrznych srk i przebudowa wewnetrznych
urzadzen srk na st. Koztéw. Wywieszanie sieci trakcyjnej i montaz konstrukcji wsporczych, zabudowa
kabli sterowniczych USLOS.

Wymagane dodatkowe zamkniecia torowe: tor szl. Nr 2 Kozidw — Tunel.
Czas trwania robot: 30 x 24 godz. catodobowo.

Zakres dodatkowego wylaczenia napiecia:
od zabudowanego izolatora sekcyjnego od km 262.750 do odtgcznika Nr 4 st. Tunel w lok. 267-32.

Brak wyjazdu z toréw 2,4 st. Tunel w tor szl. Nr 1 Koziéw — Tunel.

Ruch pociggdw prowadzi¢ jednotorowo dwukierunkowo po czynnym torze szl. Nr 1 Koztéw — Tunel na
sygnaly zezwalajace na semaforach.

Rozjazdy Nr: 29 zamkna¢ w potozeniu ,+" /plus/ na zamek trzpieniowy i spong iglicowa.

Rozjazdy Nr: 31 zamkna¢ w potozeniu ,+” /plus/ na zamek ryglowy.

Wykonawca zabuduje koziot oporowy w torze Nr 2 za rozjazdem Nr 31 w km 262.720.

Ograniczy¢ predkoéé biegu pociagéw do 50 km/h po sasiednim czynnym torze szlakowym Nr 1 Koziow —
Tunel w km 263.000 - 263.450 catodobowo zgodnie z § 66 instrukcji Id3.
IRE Potudniowy zgtosi do IDDE Lublin potrzebe wprowadzenia w/w ograniczenia predkosci.

Przyczyna: roboty torowe w trakcie — obok miejsca robét (roboty inwestycyjne)

Faza IVd — dodatkowe roboty w trakcie trwania fazy IV — roboty zwigzane z rozbiérka obiektu
inzynieryjnego WI-14 w km 262,422

Wymagane dodatkowe zamkniecia torowe: tory nr 1, 2 st. Koziéw z wylaczeniem napigcia w sieci
trakcyjnej
Czas wykonania robét: 12 x 5 godz. w porze nocnej.

Zakres dodatkowego wylaczenia napiecia:
W st. Koziéw otworzy¢ odiacznik Nr 7 w lok. 261-136 i otworzy¢ odtacznik Nr 18 w lok. 261-135.
Zabudowany izolator sekcyjny miedzy rozjazdu Nr 29-32 i przed rozjazdem Nr 28 od strony st. Koztow.

_. Zakazy jazdy przez przecinki rozjazdowe: st. Koziow rozj. Nr 31-29.

Organizacja ruchu:



Ruch pociagéw prowadzi¢ po pozostatych czynnych torach Nr 4,6 st. Koztéw na sygnaty zezwalajgce na
semaforach.

FazaV

demontaz sieci trakcyjnej, urzadzen srk, demontaz nawierzchni torowej, demontaz EOR w rozjezdzie Nr 2
, demontaz nawierzchni torowej w torze szlakowym Nr 1 Sedziszéw — Koztéw w km 252.800 — 261.140
oraz budowa obiektéw inzynieryjnych w km: 253.774, 254.722, 258.075, 258.775, 259.680, 259.990,
budowa toru szI. Nr 1 w km 252.800 — 261.140. Modernizacja przejazdéw kolejowych: w km 254,300,

w km 253.362, 256.430, 256.987, przejazddow w km 259.621, montaz rozjazdu Nr: 2 . Zabudowa
docelowych urzadzerh zewnetrznych srk, w tym urzadzefi ETCS L1 i przebudowa wewnetrznych urzadzen
srk na st. Sedziszow , Koziéw i Gniewigcin. Rozbidrka i budowa peronu Nr 2 na przystanku osobowym
Klimontdw, wywieszanie sieci trakcyjnej i montaz konstrukgji wsporczych, zabudowa kabli sterowniczych
USLOS, zabudowa nowych kabli zasilania sieci trakcyjnej przy KS Klimontéw.

Demontaz sieci trakcyjnej, urzadzen srk, demontaz nawierzchni torowej, EOR w torach Nr 3-13 st. Koztow
oraz budowa obiektéw inzynieryjnych w km: 261.886, 262.422, budowa toréw Nr 3 — 15 montaz nowo
zabudowanych rozjazdéw Nr: 11,12,15,16,17,19,20,22,23,26,27. Rozbidrka i budowa peronu Nr 3 st.
Koztéw. Budowa toru Nr 1 st. Koziéw w km od - 0.508 — 0.840, EOR w torze Nr 1 st. Koziéw oraz budowa
obiektéw inzynieryjnych w km: 261.886, 262.422, budowa toru Nr 1 montaz rozjazdu Nr 30. Rozbidrka
jednej krawedzi peronu Nr 2 st. Koztéw.

Wymagane zamknigcia torowe: tor szl. Nr 1 Sedziszéw — Koziéw oraz tory Nr 1 (od ukresu rozj. Nr 6
do ukresu rozj. Nr 32), 3, 5, 7 st. Koztdw z wylgczeniem napiecia w sieci trakcyjnej oraz tory Nr: 9,9a, 9b,
11,13 bez sieci trakcyjnej.

Czas wykonania robot: 182 x 24 godz. catodobowo

Zakres wyltgczenia napiecia:

W st. Sedziszéw otworzy¢ odtgcznik Nr 3w lok. 251-36 i sprawdzi¢ otwarcie odtgcznika nr 117 w lok.
251-46. Przy KS Klimontéw otworzy¢é OKZ Nr 202 w lok. 259 -2 i otworzy¢ OKZ Nr 204 w lok. 258-22 i
otworzy¢ OKZ Nr 120 w lok. 2-32 i otworzyé OKZ Nr 130 w lok. 2-31 oraz zamkna¢ odiacznik Nr 301 w
lok. 258-27. W st. Koziéw otworzy¢ odtacznik Nr 15 w lok. 261- 110 i sprawdzi¢ otwarcie odtgcznika Nr
13 w lok. 262- 139, w torze nr 1 st. Koztdéw zostaly zabudowane izolatory dzielcze pomigdzy rozjazdem nr
8 i 10 oraz miedzy rozjazdem 27 i 29.

Wylaczenie i uziemienie zasilaczy na KS Klimontow.

Zakazy jazdy przez przecinki rozjazdowe: st. Koztéw — rozj. 4-2
st. Sedziszéw - rozj. 81-86, 85-88 — jazda trakcja spalinowa dopuszczona.

Ograniczy¢ predkoéé biegu pociagéw do 50 km/h po sasiednim czynnym torze szlakowym Nr 2 Koziéw —
Sedziszéw w km 252.800 — 259.300 na diugosci frontu robdt 2000m - kroczaco catodobowo zgodnie
z § 66 instrukcji Id3.

Ograniczenie predkosci V-60 km/h w torze nr 2 stacji Koztéw w km 262,422 - roboty zwigzane
z wykonaniem umochienia wykopu obiektu WI - 14 (czas trwania - 30 dni)

IRE Potudniowy zgtosi do IDDE Lublin potrzebe wprowadzenia w/w ograniczenia predkosci.

Wykonawca rob6t zgtasza do ISE Wloszczowa Pin. z wyprzedzeniem na 24 godz. lokalizacje
prowadzonych robét.

Przyczyna: roboty torowe w trakcie — obok miejsca robdt ( roboty inwestycyjne)

Ruch pociagéw prowadzi¢ jednotorowo dwukierunkowo po czynnym torze szl. Nr 2 Koztéw -Sedziszow.
Ruch pociagdéw kierunku parzystego prowadzi¢ na sygnaly zezwalajace na semaforach.

Ruch pociagdw kierunku nieparzystego prowadzi¢ jak nizej.

Wyjazdy pociagéw ze st. Sedziszéw z toréw Nr 2,5,7 odbywac sie beda na rozkazy pisemne ,N”

Wyjazdy pociagdéw ze st. Sedziszéw z torédw Nr 1,3,4 odbywac sie bedq na sygnaly zezwalajace na
semaforach z wyéwietleniem wskaznika W 24 po uprzedzeniu druzyn pociggowych rozkazami pisemnymi
~N" lub ,Nrob”.

UWAGA: IDDE Lublin przy konstrukgji rozktadu jazdy przyjmie + 4 min. na ulozZenie i sprawdzenie drogi
przebiegu na gruncie oraz + 3 min. na dostarczenie rozkazu pisemnego dla wyjazdéw pociggdéw kierunku
nieparzystego ze st. Sedziszow.

Warunki wykonywania robét w pomieszczeniu przekaznikowni:



1. W przypadku wejécia do pomieszczenia przekaznikowni pracownikéw Wykonawcy robot nalezy
wprowadzié telefoniczne zapowiadanie pociggéw na sasiednich szlakach zgodnie z postanowieniami
Instrukgji Ie5.

2. Ruch pociaggéw na szlaku Koztdw — Tunel nalezy prowadzic w odstepie posterunkéw
zapowiadawczych.

3. Druzyny pociagowe na st. Kozldw oraz Tunel nalezy uprzedza¢ rozkazami pisemnymi «S" 0
uniewaznieniu sbl zaktada sie, ze czas na przekazanie druzynie pociggowej rozkazu pisemnego uS’
wyniesie:
> dla pociqgéw pasazerskich + 4 min.,
> dla pociaggow towarowych + 6 min.

» Czas wykonania robét wymagajacvch otwarcia do przekaznikowni: 8 godz. w dobie - od
poniedziatku do pigtku przez caly czas trwania fazy.

Faza Va — roboty wykonywane podczas trwania fazy V - roboty sieciowe — posadowienie bramek
sieci trakeyjnej i konstrukcji wsporczych, przewieszenie sieci trakcyjnej w km 260.800 — 262.900 nad
torami 1,2,3,4,5,6,7 w st. Koztéw oraz na obiektach inzynieryjnych na szlaku Sedziszéw - - Koztéw.

Wymagane dodatkowe zamkniecia torowe: tory szl. Nr 1,2 Sprowa — Koziow,

tory szl. Nr 1,2 Koziéw — Tunel,

tor szl. Nr 2 Koztéw — Sedziszéw, oraz tory Nr 2,4,6 st. Kozidw.
Czas wykonania robét: 5 godz. w porze nocnej (od poniedziatku do czwartku w kazdym tygodniu
trwania fazy V).

IRE Poludniowy zglosi do IDDE Lublin zapotrzebowania na przerwy w ruchu na linii Nr 8 i Nr 64.

Zakres dodatkowego wytgczenia napiecia:

Przy KS Klimontéw otworzy¢ OKZ Nr 202 w lok. 259-2, i otworzy¢ OKZ Nr 120 w lok. 2-32 i otworzy¢ OKZ
Nr 130 w lok. 2-31 i sprawdzi¢ otwarcie odiacznika Nr 302 w lok. 258-28. Przy PT Karczowice otworzy¢
OKZ Nr 10 w lok. 3-25 i otworzyé OKZ Nr 40 w lok. 3-26 i sprawdzi¢ otwarcie odfgcznika Nr 101 w lok.
3-31 i sprawdzié otwarcie odiacznika Nr 102 w lok. 3-32. W stacji Tunel otworzy¢ odtacznik nr 4 w lokacie
267-32, otworzy¢ odlacznik nr 1 w lokacie 267-59. W st. Koztéw zamknga¢ odtacznik Nr 111 w lok. 260-47
i zamkna¢ odtacznik Nr 112 w lok. 1-24. W st. Sedziszow otworzy¢ odtgcznik nr 2 w lok. 251-42.

Faza Vb — roboty wykonywane podczas trwania fazy V - Montaz tymczasowego izolatora
sekcyjnego i dzielczego pomiedzy obiektem inzynieryjnym w km 262.422 , a istniejgcym rozjazdem Nr 29.

Wymagane dodatkowe zamkniecia torowe: tor szl. Nr 1 Koziéw — Tunel oraz tor Nr 1 st. Koziow
i tor Nr 1 st. Tunel
Czas trwania robét: 1 x 5 godz. w porze nocnej.

Zakres dodatkowego wylaczenia napiecia:
W st. Koztéw otworzy¢ odigcznik Nr 7 w lok. 261-136. W st. Tunel otworzy¢ odtacznik Nr 1 w lok. 267-59

Zakazy jazdy przez przecinki rozjazdowe: st. Koziow rozj.: 31-29, 33N-32N.

Faza Vc — roboty wykonywane podczas trwania fazy V Montaz tymczasowego izolatora sekcyjnego
i dzielczego pomiedzy rozjazdami 8-10 st. Koztéw.

Wymagane dodatkowe zamkniecia torowe: tor szl. Nr 2 Sprowa — Kozidw oraz tor Nr 1 st. Koztow.
Czas trwania robét: 1 x 5 godz. w porze nocnej.

Zakres dodatkowego wytaczenia napiecia:

W st. Koztéw otworzy¢ odiacznik Nr 27 w lok. 262-127 i zamkna¢ odtgcznik Nr 112 w lok. 1-24. W PT
Karczowice otworzyé OKZ Nr 40 w lok. 3-26 i sprawdzi¢ otwarcie odigcznika Nr 102 w lok. 3-32. Przy KS
Klimontow otworzyé OKZ Nr 120 w lok. 2-32.

Zakazy jazdy przez przecinki rozjazdowe: st. Kozidw rozj.: 7-6, 5-8.
- Faza Vd — roboty wykonywane podczas trwania fazy V — Robota w km 1.500 do — 0.526 linii

Nr 64 oraz w km 262.616 — 263.400 linii Nr 8, budowa toru Nr 1st. Koziéw demontaZ sieci trakcyjnej,
urzadzen srk, demontaz nawierzchni torowej, EOR w torze Nr 1 st. Koztéw, budowa toru Nr 1 montaz



rozjazdéw Nr 5,6,7,8,31,32. Zabudowa docelowych urzadzen zewnetrznych srk i przebudowa
wewnetrznych urzadzen srk na st. Koziéw. Wywieszanie sieci trakcyjnej i montaz konstrukgji wsporczych,
zabudowa kabli sterowniczych USLOS.

Wymagane dodatkowe zamknigcia torowe: tor szl. Nr 2 Sprowa — Koztow (do ukresu rozjazdu nr 6)
oraz tor Nr 1 st. Koztéw i tor szl. Nr 1 Koztéw (od ukresu rozj.32) — Tunel.
Czas trwania robot: 105 x 24 godz. catodobowo.

Zakres dodatkowego wylaczenia napiecia:
Przy PT Karczowice otworzy¢ OKZ Nr 40 w lok. 3-26 i sprawdzi¢ otwarcie odiacznika Nr 102 w lok. 3-32.
W st. Koziéw zamkna¢ odfacznik Nr 112 w lok. 1-24. W st. Tunel otworzy¢ odtacznik Nr 1 w lok. 267-59.

Zakazy jazdy przez przecinki rozjazdowe: st. Koztéw rozj. 5-8, 6-7, 31-29, 30-32

Wykonawca zamknie istniejacy rozjazdy Nr: 5,7, 30 i nowo wybudowany rozjazd Nr 33N w potozeniu ,+"
/plus/ na zamki ryglowe.

Ograniczy¢ predkoéé biegu pociagéw do 50 km/h po sasiednim czynnym (4. tor nr 2) szlaku Koztow-
Tunel od km 263.000 do 263.450 oraz tor nr 1 Sprowa — Koztéw od 0,900 do 1,500 (Lk nr 64).

Przyczyna: roboty torowe w trakcie — obok miejsca robot ( roboty inwestycyjne).

Faza Ve— dodatkowe roboty w trakcie trwania fazy V — roboty zwigzane z wykonaniem umocnienia
wykopu obiektu WI — 14 w km 262.422.

Wymagane dodatkowe zamkniecia torowe: tor Nr 2 st. Koztéw z wylgczeniem napigcia w sieci
trakcyjnej
Czas wykonania robét: 12 x 5 godz. w porze nocnej.

Zakres dodatkowego wylaczenia napiecia:
W st. Kozidw otworzyé odtacznik Nr 18 w lok. 261-135 do izolatora sekcyjnego zabudowanego przed
rozjazdem Nr 28.

Organizacja ruchu:
Ruch pociagéw prowadzi¢ po pozostatych czynnym torach Nr 4,6 st. Koztdw na sygnaty zezwalajace na
semaforach.

§4.

Osoby odpowiedzialne za terminowe wykonanie robét.

Za terminowe wykonanie robot odpowiedzialni sg:

Z ramienia Inwestora: .
p. Mariusz Scieszka — Kierownik kontraktu IRR3/1/6 tel. 797 305 577,
CRI — Region Potludniowy: p. Gabriel Stepien Asystent Kierownika Kontraktu tel. 512 844 765,

Z ramienia Wykonawcy robét:
tukasz Kwiatkowski — kierownik budowy tel. 885 267 706
Mateusz Mrozek — kierownik robdt torowych tel. 885 267 902
Mateusz Szumilas — kierownik robdt torowych tel. 695 450 176
Jakub Satek - kierownik robét torowych tel. 691 250 514
Bartosz Rak — kierownik robét trakcyjnych tel. 880 755 321



Z ramienia ISE Wiloszczowa Pin.:

p. Lukasz Jabtoriski — z-ca Naczelnika ds. drogowych — tel. 606 889 542 nadzér dorazny,
p. Marek Trojszczak — z-ca Naczelnika ds. automatyki — tel. 728 807 351 nadzdr dorazny,

Z ramienia EZ Poludniowy:

EZSZ Sedziszéw: p. Jacek Opalifski tel. 697 040 443,

p. Marek Czarnik tel. 697 042 489.

Zmiany do regulaminu dotyczace oséb odpowiedzialnych za terminowe i bezpieczne wykonanie robét s3
wprowadzone poprzez dofaczenie do regulaminu pisma zawierajacego dane osob, podpisanego przez
kierownika jednostki organizacyjnej. Zmiane nalezy przekazac¢ zainteresowanym za podpisem, zmiana nie
wymaga formy aneksu do regulaminu.

Do podstawowych obowigzkéw inspektoréw nadzoru nalezy:

1. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2. Sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobow budowlanych posiadajacych
stosowne dopuszczenie do zabudowy na PKP PLK S.A., a szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu
wyrobdw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3. Sprawdzanie i odbi6r robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w
czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;
4. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usunigcia wad.

Do obowigzkéw kierownika robot nalezy:

1.

Wszystkie roboty musza by¢ wykonywane pod osobistym nadzorem kierownika robét., ktory jest
odpowiedzialny za zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy,
wykluczajacych zagrozenie dla zdrowia i zycia.

Kierownik robdt jest obowigzany zna¢ — poza przepisami dotyczacymi sposobu wykonywania
robét — réwniez podstawowe przepisy ruchu i sygnalizacji na PKP oraz miec przeszkolenie i
egzamin w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, przewidziane odrebnymi przepisami.
Kierownik robdt jest obowigzany kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy pouczyC pracownikdw o
warunkach bezpieczenstwa i higieny w zakresie robdt przewidzianych na dany dzief. Dotyczy to
réwniez przypadkéw , gdy w ciggu dnia pracy zmieniony zostat rodzaj lub miejsce wykonywania
robét. Fakt pouczenia pracownikéw nalezy odnotowad w karcie zapisu kierownika robét.

W celu zachowania ciagtoéci nadzoru nad bezpieczenstwem pracy kierownik robdt oddalajac sie
chocby chwilowo z miejsca pracy jest obowigzany na czas swojej nieobecnosci wyznaczy¢
uprawnionego zastepce. Pracownik wyznaczony na zastepce kierownika robdt powinien by¢
podany imiennie do wiadomosci wszystkim pracownikom danej grupy,

Rozpoczecie robdt nastapi po zgloszeniu gotowosci przez Wykonawce i spisaniu Protokotu
przekazania terenu budowy.

Do zadan kierownika robét nalezy zwtaszcza:

e organizowanie i prowadzenie robét zgodnie z zasadamu i przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy

. sprawowanle nadzoru nad przestrzeganiem przez podlegtych mu pracownikéw zasad i
przepisdw bezpiecznej pracy,

« sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym sprzetu i narzedzi pracy,

» wlaéciwe zabezpieczenie i osygnalizowanie miejsca robot

e nadzdr nad sygnalami i przyborami sygnalizacyjnymi bedacymi w jego dyspozycji i podieglych
mu pracownikow,

« dopilnowanie stosowania przez pracownikéw wiasciwej odzieZy ochronnej , roboczej i sprzgtu
ochrony osobistej oraz uzytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

« terminowe zakonczenie i oddanie do eksploatacji wykonanego zakresu robét,



ew przypadku materiatdw pochodzacych z odzysku dla ich kwalifikacji Wykonawca powota
komisje z udziatem przedstawicieli Inwestora i Uzytkownika zgodnie z Im-3.

Zgodnie z pismem Nr IBR1-734-93/13 z dnia 23.05.2013 r ustala sie termin dostarczenia
niezbednej dokumentacji z zakresu srk, nawierzchni torowej i sieci trakcyjnej i urzadzen
lacznoséci /plany, schematy, strona czolowa pulpitu /niezbgdnej do dokonania zmian w
Regulaminach Technicznych stacji Sedziszéw i st. Koziéw najpézniej na 30 dni przed
zakonczeniem robét .

Za sporzadzenie i przekazanie dokumentacji do ISE Wloszczowa Pin. zgodnie z obowigzujacymi
procedurami odpowiedzialni s3:

= branza torowa: p. Adam Gutowski tel. 572 996 895
» branza srk: p. tukasz Krason tel. 601 160 044
= branza sieciowa: p. Adam Gutowski tel. 572 996 895

= branza teletechniczna: p. Adam Gutowski tel. 572 996 895

Ponadto zgodnie z § 57 pkt. 5 Instrukcji Ir3 Wykonawca w przypadku robét
modernizacyjnych i inwestycyjnych gdy planowe roboty wymagajq fazowania, nalezy
dolaczy¢ do regulaminu tymczasowego schematy ukladéw torowych z zaznaczeniem
kolejnych faz okreslonych w czasie i wynikajacych z ograniczern w prowadzeniu ruchu.

Za sporzadzenie powyzszego odpowiedzialny jest : p. kukasz Kwiatkowski tel. 885 267 706

§5.
Urzadzenia zastepcze.

Na potrzeby robét wykonywanych od II fazy robdt Wykonawca na st. Sedziszéw:

przebuduje blokade jednokierunkowa na szlaku Koztéw — Sedziszéw po torze Nr 2 na dwukierunkowa
powigzang z urzadzeniami srk na st. Koztéw i na st. Sedziszow.

zabuduje na semaforze: ,H4 2" st. Sedziszéw o$wietlony wskaznik W 24, i sygnat zastepczy ,Sz"
oraz powigze w/w semafory i urzadzenia srk z przebudowana uprzednio dwukierunkowa blokada liniowa
po torze Nr 2 Koztéw — Sedziszéw,

istniejace semafory ,H1/2™”,  H3Y2m" wyposazone w o$wietlone wskazniki W 24 i urzadzenia srk
powiaze z przebudowang uprzednio dwukierunkowa blokada liniowa po torze Nr2 Koziow — Sedziszéw,

Ponadto:

Wykonawca robdt zdemontuje na posterunku odstepowym Gniewigcin, semafor i tarcze ostrzegawczg
z zamknietego toru szl. Nr 1 Sedziszow — Kozidéw i zamontuje przedmiotowe sygnalizatory na lewej
stronie czynnego tor szlakowego Nr 2 Koztdw — Sedziszéw w lokalizacji identycznej jak dla toru Nr 1.

§6.
Zmiany w urzadzeniach srk, sposéb obstugi, wymagane obostrzenia.

1. Przed calodobowym zamknieciem toru komisja IZ Kielce dokona protokdlarnego stwierdzenia
organizacyjnego przygotowania stacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w pismie IBR1 — 734-93/13.

2. Wymagane obostrzenia uprawniony pracownik Sekgji Eksploatacji Wioszczowa Pin. okresli
i odpisze w dokumentacji techniczno-ruchowej przed rozpoczeciem robot.

3. Dyzurni ruchu zastosuja $rodki pomocnicze zgodnie z postanowieniami § 50 Instrukcji Ir-1 (R-1) oraz
Regulaminéw Technicznych Posterunkdw.

Bezposrednio przed udzieleniem zamknigcia dokonal na st. Sedziszéw i na st. Kozikéw sprawdzenia
rozjazdéw i urzadzen srk na majacych, wplyw na utozenie drogi przebiegu i jazd po torach stacji w celu
wyeliminowania ewentualnych usterek w czasie trwania zamknigcia - czynnosci tych dokonuje
uprawniony pracownik pionu automatyki ISE Wioszczowa Pin. z adnotacja odpowiednio w E 1758
iwD 831

§7.
Zwiekszone obsady na posterunkach, utworzenie nowych.

W fazie I w razie potrzeby zwiekszy¢ obsade o zwrotniczego na nastawni dysponujgcej na st. Sedziszow.



Na potrzeby faz: 11,111,V zamknie¢ torowych zwiekszy¢ obsade o zwrotniczego — catodobowo na nastawni
dysponujgcej na st. Sedziszéw.

§8

Zmiany w wydawaniu ostrzezen doraznych.

W zaleznoéci od lokalizacji i fazy robdét zamkniecia ISEDR stacji Sedziszow lub st. Koztéw nada
Zawiadomienia 0 wprowadzeniu obostrzen do stacji wyznaczonych Dodatkiem I do W.R.J.P. celem
uprzedzania druzyn pociggowych rozkazami pisemnymi ,Nrob” o zmianie organizacji ruchu na szlaku
Sedziszow — Koztéw i Kozldw - Tunel oraz rozkazami pisemnymi ,0” o obowigzku podawania sygnatu
,Bacznoé¢” przed rejonem objetym robotami, a takze o ograniczeniu predkosci pociagéw kier.
nieparzystego i kier. parzystego po sasiednim czynnym torze szlakowym i po torze zamknigtym dla
pojazdéw i maszyn roboczych.

Wykonawca robét z wyprzedzeniem co najmniej na 24 godz. przed planowanym rozpoczeciem robdt,
badz zmiang lokalizacji robét zgtosi do ISE Wioszczowa Pin. zapotrzebowanie na ograniczenie predkosci.

Przyczyna: roboty torowe w trakcie — obok miejsca robét ( roboty inwestycyjne)
§9.
Zmiany w systemie {acznosci.

Wykonawca zabezpieczy faczno$¢ radiowa po kanale drogowym z ISEDR st. Sedziszéw i st. Koztéw.
Obowiazkiem Wykonawcy robét jest sprawdzenie dziatania radiotacznosci z w/w posterunkami ruchu,
a obowiazkiem ISEDR jest odpisanie tego faktu w R-138.

§10.

Tory odstawcze i sposéb zabezpieczenia odstawionych pojazdéw kolejowych.
W zaleznoéci od fazy zamkniecia na postdj maszyn i pojazdéw kolejowych wyznacza sig tory jak nizej:
» stacja Sedziszéw — od fazy IV tor Nr 9,11 zabezpieczone ptozami hamulcowymi od strony spadku.

gi1.
Organizacja wyprawiania i zjazdu pociagéw roboczych.

W zaleznosci od  zamkniecia kazdorazowo przed wyjazdem maszyn i pojazdéw roboczych na szlak
Wykonawca robdt uzgodni z ISEDR  kolejnos¢ ich wyjazdu.
Zgodnie z Zarzadzeniem Nr IBR1-734-43/2020 z dn. 03.04.2020 poleca sig jak nizej:

« wszelkie informacje przekazywane pomiedzy dyzurnym ruchu, a maszynisty pociagu roboczego beda
odbywaly sie w bezpoéredniej rozmowie telefonicznej w obecnosci kierownika pociagu roboczego w
kabinie pociagu roboczego. Jezeli z uwagi na konieczno$¢ wykonywanych robét, kierownik pociagu
roboczego musi znajdowaé sie poza kabing pojazdu, maszynista pociggu roboczego przekazuje te
informacje kierownikowi pociggu roboczego,

« bezwzglednie przestrzega¢ post. Instrukgji Irl § 55 ust. 6,7,8 dla organizacji wyjazdu i wjazdu pociggéw
roboczych na i z toru zamknigtego ze szczegblnym uwzglednieniem zasad zjazdu pociggu roboczego
z toru zamknietego,

+ bezwzglednie przestrzega¢ postanowien §58 Instrukcji Irl dotyczacego powiadamiania druzyn
pociggowych i manewrowych rozkazami pisemnymi w zakresie zezwolen, polecen oraz informadji,

« ponadto przypomina sie pracownikom o zakazie jaki wydat Prezes UTK w dniu 30.05.2012r. w pismie
Nr DKKKBK-550/R -03/KB2012 dotyczacym catkowitego zakazu wykorzystywania telefonéw komérkowych
w czasie pelnienia obowigzkow stuzbowych zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, pracam|
manewrowymi, obstugg bocznic kolejowych oraz utrzymaniem infrastruktury kolejowej, jak rowniez
organizacji ruchu pociggdw zwigzanych z zamknigtymi torami. Wyjatek moze stanowi¢ catkowita przerwa
w radiotgcznoéci pociaggowej, manewrowej i drogowej np. wedlug sytuacji okreslonej w Instrukgji Irl
8 27 ust. 2.

~ Zgodnie z pismem Biura Drog Kolejowych Nr ILK5.537.27.2022.CM.5 z dn. 12 wrzesnia 2022r.
Wykonawca rob6t obowigzany jest stosowac si¢ do Wytycznych prowadzenia robdt na spadku linii



kolejowej z wykorzystaniem pojazdéw specjalnych samojezdnych bedacych w skiadzie z innymi
pojazdami kolejowymi bez napedu.
Przedmiotowe wytyczne zatgczono do niniejszego regulaminu tymczasowego.

g§12.
Ograniczenia predkosci.

Faza IV

Ograniczy¢ predkoéé biegu pociagéw do 50 km/h po sasiednim czynnym torze szlakowym Nr 2 Koztéw -
Sedziszow w km 252.800 — 259.300 na dtugosci frontu rob6t 2000m - kroczaco catodobowo zgodnie
Z § 66 instrukeji 1d3.

Przyczyna: roboty torowe w trakcie — obok miejsca rob6t ( roboty inwestycyjne) - kod 2.2, 2.4, 2,7.

Faza IVcl

Ograniczyé predkos¢ biegu pociagéw do 50 km/h po sasiednim czynnym torze szlakowym Nr 1 Koziow —
Tunel w km 263.000 - 263.450 catodobowo zgodnie z § 66 instrukgji Id3.

Przyczyna: roboty torowe w trakcie — obok miejsca robét ( roboty inwestycyjne) - kod 2.2, 2.4, 2,7.

Faza Vv

Ograniczy¢ predko$¢ biegu pociagéw do 50 km/h po sasiednim czynnym torze szlakowym Nr 2 Koztow —
Sedziszow w km 252.800 — 259.300 na dtugosci frontu rob6t 2000m - kroczaco catodobowo zgodnie
Z § 66 instrukcji Id3.

Ograniczy¢ predko$é biegu pociagéw do V-60 km/h w torze Nr 2 stacji Koziéw w km 262.422 - roboty
zwigzane z wykonaniem umocnienia wykopu obiektu WI - 14 (czas trwania - 30 dni)

Przyczyna: roboty torowe w trakcie — obok miejsca robét ( roboty inwestycyjne) - kod 2.2, 2.4, 2,7.

Faza vd

Ograniczyé catodobowo predkos$é biegu pociggéw do 50 km/h po sgsiednim czynnym (4. tor nr 2) szlaku
Koztéw -Tunel od km 263.000 do 263.450 oraz tor nr 1 Sprowa — Koziéw od 0,900 do 1,500 (Lk nr 64).
Przyczyna: roboty torowe w trakcie — obok miejsca robdt ( roboty inwestycyjne) - kod 2.2, 2.4, 2,7.

§13.
Osyanalizowanie miejsca robét.

W przypadku wykonywania prac w sasiedztwie toréw czynnych Wykonawca robdt zapewni uprawnionego
pracownika / sygnaliste wyposazonego w radiotelefon, trabke, gwizdek, choragiewke/ majacego staty ,
ustalony z dyzurnym ruchu spos6b powiadamiania o ruchu taboru po torze czynnym. W przypadku braku
lgcznoéei dyzurnego ruchu z wyznaczonym pracownikiem Wykonawcy robdt, nalezy informowac druzyny
pociagowe za pomoca rozkazu pisemnego ,0” zgodnie z Ir-1 § 58 ust. 3 pkt 1 pod pkt c.

Wykonawca kazdorazowo powiadomi dyzurnych ruchu o rozpoczeciu robét i lokalizacji robot.

S.A.. na terenie ktorej prowadzone s3 roboty.

Nadzér nad organizacja ruchu pociggdw, prawidiowym zamknigciem, osygnalizowaniem i otwarciem
toréw sprawuje wyznaczony przez ISE zawiadowca ds. inZynierii ruchu.

Do obowigzkéw w ramach nadzoru nalezy:

1. Sprawdzenia zapoznania sig i przyjecia do wiadomosci przez pracownikéw tredci ninigjszego
Regulaminu  tymczasowego.

2. Sprawdzenia prawidtowosci osygnalizowania zamknietych toréw, nadania Zawiadomienia
o wprowadzeniu obostrzen,

3. Sprawdzenia stosowania zamknie¢ pomocniczych.



§15.
Koordynator robét.

Na koordynatora robdt wyznacza sie kier. budowy p. tukasz Kwiatkowski tel. 885 267 706.

§16.
Wylaczenie toru z eksploatacii i przekazanie placu budowy.

Wytaczenie toru z eksploatacji - nie zachodzi potrzeba.
Przekazanie placu budowy — wedtug umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nr 90/103/0019/24/Z/1
z dn. 20.06.2024r.

Nie zachodzi potrzeba.
§18.

Inne postanowienia.

1. Zamkniecia i otwarcia toréw dokonywal na podstawie pisemnego zawiadomienia dorgczonego
dyzurnemu ruchu przez uprawnionego pracownika Wykonawcy robét po uprzednim zgtoszeniu gotowosci
do zamkniecia lub otwarcia toréw na Zataczniku Nr 1 lub Nr 2.

Kazdorazowego otwarcia toréw dokonywaé przy wspotudziale uprawnionych pracownikéw ISE
Wioszczowa Pin.

2. Roboty na torze zamknietym nalezy wykonywac z zachowaniem skrajni taboru po obu torach.
Kazdorazowa potrzebe wykonywania prac z przekroczeniem skrajni taboru kierownik robdt zgtasza
plsemnle dyzurnym ruchu z podaniem lokalizacji (Zatacznik 1). Dyzurny ruchu zezwala na wykonanie tej
czynnoéci w czasie zamknigcia dodatkowego toru sasiedniego. Zakoriczenie robdt z naruszeniem skrajni
sasiedniego toru wykonawca pisemnie zgtasza dyzurnemu ruchu (Zatacznik 2).

3. Wykonawca jest zobowiazany przed rozpoczeciem prac wystapi¢ do IZ Kielce z wnioskiem
o poinformowanie pracownikéw o zagrozeniach dla zdrowia i Zycia podczas wykonywania prac na terenie
PKP PLK S.A. nastepnie sporzadzi¢ imienny wykaz pracownikéw poinformowanych o zagrozeniach dla
7ycia i zdrowla podczas wykonywanych prac i ztozyé go do IZ Kielce zgodnie z zatacznikiem Nr 4 do
,Zasady bezpieczefistwa podczas wykonywania prac oraz wytyczne sposobu dostarczania informacii i
poinformowania pracownikéw podmiotu zewnetrznego o zagrozeniach dla zdrowia i zycia podczas
wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” stanowiacych Zatacznik do Uchwaty Nr
699/2017 Zarzadu PKP PLK S. A. z dn. 28 czerwca 2017r Ibh-105 oraz wykaz pracownikéw zapoznanych
z warunkami miejscowymi w obszarze wykonywanych prac na terenie PKP PLK S.A.

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzanie z ewentualnym uszkodzeniem elementdw infrastruktury
kolejowej oraz za opdZnienia pociaggdw wynikajace z prowadzenia robot przez Wykonawce, w tym
wszelkich kosztéw wynikajacych z wyptaconym przewoznikom i innym podmiotom gospodarczym kar
umownych, odszkodowarh i kosztow z tytutu nienalezytej realizacji rozktadu jazdy pociggow zgodnie z § 6
i § 11 Instrukgji Ir-19.

5. Wykonawca w czasie wykonywania prac zobowigzany jest posiadac sprawny radiotelefon.

6. Wykonawcy robdt oéwiadczajg ,ze wszyscy pracownicy posiadajg aktualne przeszkolenia z BHP na
terenie kolejowym i sg zaznajomieni z warunkami miejscowymi.

7. Wykonawca robét zapewnia we wiasnym zakresie bezpieczenstwo pracownikéw.

8. Zabezpieczenie maszyn i narzedzi pozostawionych na torze zamknigtym nalezy do obowigzkow
Wykonawcy robot.

9. Wykonawca robét spisze odrebne regulaminy na wylaczenie i zataczenie napigcia w sieci trakcyjnej.

10. Czas na wylaczenie i zataczenie napiecia w sieci trakcyjnej wynosi 2 x po 60 min. w ramach
udzielonego zamkniecia.

11. Wykonawca w razie potrzeby na biezaco zapewni ciggtos¢ powrotnej sieci trakcyjnej na
» remontowanym odcinku toru.



12. Za sie¢ trakcyjna w zakresie wylaczenia napiecia zgodnie ze sporzadzonym regulaminem wytgczenia
napiecia odpowiada Wykonania robdt, a takze ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia
i kradzieze sieci trakcyjnej w zakresie wylgczonego napiecia.

13. Wykonawca kazdorazowo przystepujac do robét w wewnetrznych urzadzeniach srk zobowigzany jest
zazgdaé wprowadzenia telefonicznego zapowiadania pociggdw na sagsiednich szlakach.

14, Wykonawca robdt w razie potrzeby odkreci uszynienia stupdw trakcyjnych , linki migdzytorowe
i miedzytokowe a po zakonczeniu robét przykreci je ponownie.

15, Wykonawca bedzie wykorzystywat do prowadzonych robot pojazdy dwudrogowe. Pojazdy te beda
wstawiane na tor na przejazdach kolejowo — drogowych w km: w km: 254.300, 253.362, 256.430,
256.987, 259.621 oraz w st. Koztéw na torze Nr 9.

16. Wstawienie pojazdéw na tor kolejowy oraz zjazd z toréw dozwolone wytgcznie od strony toru
zamknietego po uzyskaniu zgody dyzurnego ruchu. Po zgloszeniu przez Wykonawce potrzeby wjazdu na
zamkniety tor szlakowy, dyzurny ruchu wydaje zgode rozkazem pisemnym ,S” zgodnie z Instrukcjg Ir-1
§57 ust.4 pkt 10, od tego momentu pojazd ten porusza sie po torach na zasadach pojazdu pomocniczego
zgodnie z Ir-1 §81 ust.13.

17. Jazda po torze zamknietym pojazdu dwudrogowego odbywa sie wedtug zasad prowadzenia ruchu
pociaggéw roboczych po torze zamknigtym.

18. Zabrania sie jazdy w/w pojazdéw poza terenem budowy; wydany rozkaz ,S” na wykonywanie robot
na zamknietym torze szlakowym okrela zakres kilometracji, gdzie pojazd moze sig¢ poruszac dla
wykonywania robot.

19. Warunkiem przystapienia do wykonywania robét jest potwierdzenie otrzymania i zapoznania sig
z tredcig niniejszego Regulaminu przez Wykonawce Imienny wykaz pracownikéw zapoznanych z trescig
niniejszego regulaminu nalezy dostarczy¢é do 1Z Kielce przed rozpoczeciem robdt. Kazdy aneks do
Regulaminu - postepowanie jak wyzej.

20. Wykonawca robét dostarczy do 1Z Kielce na 30 dni przed zakonczeniem kazdej fazy niezbedne
materialy wraz z zalgcznikami do opracowania lub wprowadzenia zmian w regulaminach technicznych
posterunkéw ruchu.

21. Warunkiem przystapienia do wykonywania robot jest zapoznanie sig z trescig niniejszego Regulaminu
przez pracownikéw Wykonawcy. Kazdy aneks do Regulaminu - postepowanie jak wyzej.

g§19.
Lista oséb sporzadza h reqgulamin wy z Aneksem Nr 1.

W zalgczeniu.
Tre$é niniejszego regulaminu poda¢ do wiadomosci zainteresowanym pracownikom za
pokwitowaniem.

Rozdzielnik:

IDDE Lublin,

IRR3/1,

IRRT3,

PKP Intercity S.A.

PR Krakéw S.A.

Koleje Matopolskie S.A.

POLREGIO -Swietokrzyski Zaklad w Kielcach,

EZSZ Wloszczowa,

PGE Obstuga — Rejon Kielce,

1205D0, IZ05EI, IZ05DD, IZ05AT,
“ISE 451.



Zalacznik Nr 1 do Regulaminu Nr IZO5EP.602.30.602.2024.a z Aneksem Nr 1

(wykonawca)

Do Sekcji Eksploatacji Kielce/Wloszczowa Péinoc*

Zgtaszam gotowos$¢ do podjecia w dniu ... planowanego zamkniecia/zamknigcia dodatkowego
* toru Nr..... SZIAKU .....ovveieriei v linii Nr ..... zgodnie z Regulaminem tymczasowym
prowadzenia ruchu pociggéw w czasie wykonywanych robot NI ..o ,

faza NI

(kierownik robdt)

Zgloszenie nalezy dostarczy¢ do ISE najpdzniej do godz. 12.00 w dni robocze
lub przestaé e-mail na adresy:

ISE Kielce:

sylwester.kopec@plk-sa.pl,
mateusz.frejlich@plk-sa.pl,
Kkzysztof.kedzierski@plk-sa.pl,

ISE Wloszczowa Pélnoc:

marek.trojszczak@plk-sa.pl,
rafal.zajac@plk-sa.pl,

lukasz.jablonski@plk-sa.pl

*niepotrzebne skresli¢, potrzebe zamkniecia dodatkowego Wykonawca zgtasza dyzurnemu ruchu.



Zatacznik Nr 2 do Regulaminu Nr IZO5EP.602.30.2024.a z Aneksem Nr 1

Dnia ...ccoocovvevieen
(wykonawca)
Do Sekcji Eksploatacji Kielce/Wloszczowa Péinoc*
Roboty w dniu ............. godz. ........... NA SZIAKU .....covvviiecee e crerere s odkm........ce....
dokm....ccoovrrcrnas w ramach planowanego zamkniecia/zamkniecia dodatkowego* toru Nr ............ linii
[\ S zostaly zakonczone.
Tor Nr ....... od km............ do km.......... nie ulegt deformacji jest wolny od przeszkdd i nadaje sig do

ruchu pociagéw z predkoscia:

(kierownik robot)

Zatoszenie dostarczy¢ do ISE co naimniej 30 minut przed planowang godzing otwarcia toru.

Na wskazane adresy:
ISE Kielce:
sylwester.kopec@plk-sa.pl,

mateusz.frejlich@plk-sa.pl,
krzysztof.kedzierski@plk-sa.pl,

ISE Wiloszczowa Péinoc:

marek.trojszczak@plk-sa.pl,

rafal.zajac@plk-sa.pl,

lukasz.jablonski@plk-sa.pl

*niepotrzebne skresli¢, potrzebe zamkniecia dodatkowego Wykonawca zgtasza dyzurnemu ruchu.
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2)
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Zalacznik Nr 3 do Regulaminu.
Regulamin kursowania i pracy pojazdu szynowo drogowego
Charakterystyka techniczna pojazdu szynowo - drogowego.

Pojazdy szynowo - drogowe sg zbudowane na standardowych podwoziach samochodowych
i moga poruszaé sie po drodze i po szynach. Sa przystosowane do przegladéw obiektéw inzynierskich
i do wykonywania prac konserwacyjnych na tych obiektach. Jednostki robocze sa wyposazone w
kosz na specjalnie famanym wysiegniku sterowanym hydraulicznie. Na drodze pojazdy poruszajg sig
jak samochdd ciezarowy i podlegaja przepisom Ustawy o ruchu drogowym. Ruch pojazdu szynowo -
drogowego po torze kolejowym odbywa sie wedtug zasad ruchu pojazdéw pomocniczych
okredlonych w Instrukgji o prowadzeniu ruchu pociggéw na PKP, Ir-1 (R-1) § 81. Pojazd szynowo
drogowego jest wyposazony w radiotelefon umozliwiajacy tacznos¢ z posterunkami ruchu.

Ustawienie i usuniecie pojazdu szynowo - drogowego na tor i z toru.

Ustawienie pojazdu na tor zamkniety i usuniecie z tego toru moze sie odbywac na torze stacyjnym,

wyznaczonym miejscu na torze szlakowym, na przejezdzie kolejowym. Kazdorazowy wjazd pojazdu

na tor zamkniety i zjazd z tego toru moze sie odbyé po zgtoszeniu dyzurnemu ruchu stacji, w ktérych
s3 prowadzone roboty lub na przyleglych szlakach i za ich zgoda.

Warunki pracy pojazdu szynowo - drogowego z toru kolejowego.

Praca pojazdu z toru kolejowego moze by¢ wykonywana po spetnieniu nastepujacych warunkow:

a. Zgodnie z zasadami ujetymi w ,Regulaminie tymczasowym prowadzenia ruchu pociggéw w czasie
wykonywania robdt” opracowanym dla robdt, przegladéw wykonywanych przy uzyciu tych
pojazddw,

b. Na torze zamknietym, ktérego zamkniecie zostato zarzadzone Zarzadzeniem zamknigc torowych,

¢. Zgodnie z zasadami podanymi w Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociggéw na PKP
Ir-18§ 34.

d. Na liniach zelektryfikowanych praca moze odbywal sie przy wylgczonym napigciu w siec
trakcyjnej,

e. Na liniach dwutorowych i wielotorowych jest wiaczona blokada obrotu wysiggnika
uniemozliwiajgca wejécie wysiegnika w skrajnie toru czynnego,

f. Przy uzyciu kosza roboczego mozna pracowac nad i pod obiektem inzynieryjnym przy przechyice
toru bez uzycia podpdr, uchwytéw szynowych lub podobnych urzadzen, ktdrych dla tego pojazdu
sie nie stosuje,

. Pojazd oddzialywuje na urzadzenia srk,

Podczas jazdy roboczej do 4 km/h pojazd moze by¢ sterowany z kosza roboczego.

i. Przejazd pojazdu szynowo — drogowego po rozjazdach ma sie odbywac na biegu jatowym , co

wykluczy wykleszczanie dzwigni zwrotnicowych.

Skitad obstugi pojazdu szynowo - drogowego.

Operator obstugujacy pojazd szynowo — drogowy posiadajacy stosowne uprawnienia (kwalifikacje).
Obstuga pojazdu kolejowo drogowy jest, co najmniej dwuosobowa. Pojazd szynowo - drogowego
pracujgcy na torze zamknietym oprécz operatora pojazdu musi posiada¢ pracownika
z uprawnieniami kierownika pociggu. Obstuga ma zadanie uzywania maszyny wylgcznie z jej
przeznaczeniem i parametrami technicznymi.

Warunki ustawiania pojazdu szynowo - drogowego na torze kolejowym i usunigcia z toru

kolejowego:

a. Przed wstawieniem pojazdu szynowo - drogowego na tor szlakowy nalezy ten tor zamkna¢ dla
ruchu pociggéw.

b. Pisemne zadanie zamkniecia toru, ( jesli zachodzi taka potrzeba), wstawienia na tor, zdjecia
z toru i spetnienia innych warunkéw wrecza zainteresowanemu dyzurnemu ruchu kierownik
pociagu roboczego. Dyzurny ruchu za zgoda dyspozytora liniowego zamyka tor, wypisuje i
wrecza kierownikowi pociggu roboczego pojazdu rozkaz pisemny ,S” wedtug zasad Ir-1 (R-1)
zawierajacy niezbedne polecenia i informacje jak dla pociggu roboczego. Rozkaz pisemny ,S”
wrecza sie bez wzgledu na to czy pojazd jest ustawiony na torze czy drodze.

>



5)

. Przy wstawianiu na tor lub usuwaniu pojazdu z toru na przejazdach kolejowych rogatki powinny

by¢ zamkniete a gdy jest to niemozliwe przejazd powinien by¢ strzezony na miejscu. Nalezy takze
spowodowaé wiasciwe dziatanie SSP zgodnie z poleceniami dyzurnego ruchu, przez ktorego jest
to urzadzenie dozorowane.

. Roboty, przeglady wykonywane z kosza pojazdu mogg by¢ wykonywane przy wytgczonym

napieciu z sieci trakcyjnej. Na wylaczenie napiecia w sieci trakcyjnej opracowuje sie specjalny
~Regulamin wytaczenia napiecia” wediug ustalonych zasad.

. Otwarcie toru dla ruchu pociggdw moze nastgpi¢ po usunigciu pojazdu szynowo - drogowego

z toru w ustalonym miejscu lub na przyjezdzie kolejowym na ustalony posterunek zapowiadawczy
i doreczenie pisemnego zawiadomienia o zakonczeniu robét.

. Warunkiem jazdy pojazdu szynowo - drogowego po torze jest posiadanie sprawnej facznosci

radiotelefonicznej z posterunkami dyzurnych ruchu na pociggowych kanatach facznosci oraz
pozostate wyposazenie jak ciezkie pojazdy pomocnicze.
Dodatkowe informacje:

. Pojazdy poruszaja sie po drodze z predkoscig do 90 km/h.
. Pojazdy oddzialywaja na ukfady sygnalizacyjne srk.
. Ustawianie pojazdu na tor i usuwanie z toru odbywa sie bez zakiécen ruchu pociggéw na

sasiednim torze linii dwu lub wielotorowej.

. Ztozenie pojazdu do polozenia transportowego moze odbywaé si¢ za pomocy urzgdzen

hydraulicznych lub elektrycznych.

. Dopuszcza sie holowanie pojazdu przez inny érodek trakcyjny w przypadku awarii. Potaczenie

pojazdéw wykonuje sie za pomoca holu sztywnego. Predkos¢ holowania wynosi V- 30 km/h, gdy
silnik pracuje i jest mozliwos¢ hamowania hamulcem na pojezdzie szynowo - drogowego lub V —
15 kmy/h, gdy silnik nie dziata i brak hamulca.

. Pojazdy posiadajg dodatkowe oswietlenie miejsca robo6t oraz zasilanie do narzedzi o napigciu

24 V.

. W czasie wystepowania trudnych warunkéw na liniach dwu lub wielotorowych nalezy ograniczy¢

predkos¢ pociggdw po sasiednim torze.



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. LSS D g

Zak?ad Linii Kolejowych w Kielcach e

ul. Paderewskiego 43/45 25-502 Kielce PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
(41) 2786-804

sekretariat.kielce@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

Regulamin IZ Kielce
tymczasowego prowadzenia ruchu pociagow Nr IZO5EP.602.30.2024.a z Aneksem Nr 1

w dn. 22.01.2025r. opracowali:
Jednostka Podpis
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