ODCINEK B

FAZA 2B - realizacja: od 487 do 699 dnia (213 dni)
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ODCINEK C1

FAZA 2b
realizacja: od 487 do 546 dnia - czas trwania fazy - 60 dni (2 miesigce)

Odcinek B
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Odcinek C1 zakres budowy:

- St Gdansk Osowa: rozjazdy nr 27, 28, 52, 56, 57, 58, 59, 61
- odcinki torow nr 2, 4
- wiadukt kolejowy nad ul. Letniskowg

zamkniecie czasowe w torze nr 2 od rozjazdu nr 21 do konca stacji oraz w torze nr 4
czas trwania zamkniecia - 60 dni w torze nr2i 4

Odcinek C1

191+080

Odcinek C2

St Gdansk Osowa-St.Gdynia Wielki Kack: zamkniecie czasowe w torze nr 2
czas trwania zamkniecia - 60 dni w torze nr 2

ST Gdansk Osowa
km 188+520
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Ruch kolejowy na stacji prowadzony po torach istniejgcych nr 1, 3, 5, 7
mozliwos$¢ krzyzowania sie pociggéw na stacji
czynne 2 krawedzie peronowe

WK 189+501

WD-3 (km 193+591 )

ST Gdynia Wielki Kack
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Ruch kolejowy miedzy stacjami Gdansk Osowa-
Gdynia Wielki Kack prowadzony po torze nr 1

kolorem czerwonym pokazana projektowana numeracja toréw i rozjazdow

kolorem szarym pokazana istniejgca numeracja toréw i rozjazdéw

Ruch kolejowy na stacji prowadzony po istniejgcych torach istniejgcych nr 1, 2, 4

mozliwos¢ krzyzowania sie pociagéw na stacji

Ruch kolejowy miedzy stacjami Gdynia Wielki
Kack - Gdynia Gtéwna prowadzony po
wszystkich torach istniejgcych

LEGENDA:

Kolor czarny - tory istniejgce oraz tory wybudowane w ramach

poprzednich faz

Kolor czerwony - tory wykonywane w ramach danej fazy
Kolor zotty - likwidacja torow
Kolor zielony - tory po ktérych moze odbywac sie ruch pociggow

———— Wiadukt kolejowy lub most kolejowy

Wiadukt drogowy

Uwaga:

proj. numeracja toréw i rozjazdow pokazana zostata kolorem czerwonym
istniejgca numeracja torow i rozjazddw pokazana zostata kolorem szarym

Zamawiajgcy

"l
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Wykonawca - Lider konsorcjum

egis

EGIS Poland Sp. z 0.0.

ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com

Wykonawca - Partner konsorcjum

datab$-ut

Databout Sp. z 0.0.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa
tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: recepcja@databout.pl

Nazwa projektu

,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto”

Nazwa zadania

Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa - Gdynia Gtéwna
realizowane w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trojmiasto”

Adres obiektu budowlanego

Wojewddztwo pomorskie, powiat: Gdansk, Gdynia Kartuzy,
gmina: M. Gdansk, M. Gdynia, Zukowo

Nazwa obiektu budowlanego Stadium
Linia kolejowa wraz z infrastrukturg towarzyszaca Projekt Wykonawczy
Tom / Czes¢/ Tytul opracowania Odcinek
TOM Il Projekt Wykonawczy o Odcinek C1
Linia kolejowa 201 od km 187,045 do km 191,629
Czesc¢ 17 - Fazowanie rob6t wraz z harmonogramem
zamknigé torowych
- 18.04.2023 . o P224-PW-FAZ-07-002-1004-10
(Aktualizacja 13.10.2023)
Zespot autorski
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