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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych
Specyfikacja T — Roboty torowe

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia

Nazwa zamowienia ujeta zostata w STWIORB Specyfikacja OG — Wymagania Ogdlne

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych dla zadania
~Budowa tgcznicy linii kolejowej nr 201 i linii kolejowej nr 229 w obrebie posterunku odgateznego Glincz”
w ramach inwestycji pn. ,Zaprojektowanie i wykonanie robot dla zadania pn. "Przygotowanie linii
kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita oraz nr 229 na odcinku Stara Pita - Glincz jako trasy
objazdowej na czas realizacji projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz -

Tréjmiasto™ jest zbiér wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét
budowlanych dla robo6t podstawowych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci

wykonania poszczegoélnych robét objetych kontraktem.

STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji i odbiorach robét ziemnych,
torowych (wzmocnienie podtorza, podtorzowych (warstwa ochronna) i nawierzchniowych) oraz
gospodarki odpadami.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,

STWIORB i poleceniami Zamawiajgcego.

Ponadto STWiIORB okresla:

— wilasciwosci materiatdw budowlanych, sprzetu i maszyn, s$rodkéw transportu,
wykonania i odbioru robot, obmiaru robét, podstawy ptatnosci,
— warunki bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczehstwa
uzytkowania, ochrony srodowiska,
w odniesieniu do Polskich Norm, przepiséw, instrukcji, wytycznych technicznych przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane opracowane przez CEN zgodnie 2z dyrektywg 89/106/ECC
~Wyroby budowlane” lub europejskich aprobat, deklaracji zgodnosci jak réwniez w odniesieniu do
Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV [Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia
2003 r.].

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg byé zgodne z wymaganiami Specyfikacji
Technicznej i dokumentacji projektowej.

Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
oraz nr 229 na odcinku Stara Pita - Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu
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Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 2020 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz.

1333 z p6zn. zm.) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy,

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881), z poézniejszymi zmianami (Dz. U. nr 198 z dn. 10 wrzesnia 2004
rozporzgdzenia z dn. 11 sierpnia 2004 poz. 2041; rozporzadzenie z dn. 27 sierpnia
2004 poz. 2042 z pbézniejszymi zmianami)
— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).
W niniejszej Specyfikacji Technicznej przedstawiono wymagania techniczne dotyczace materiatow
przeznaczonych do wbudowania dostarczanych przez Wykonawce robot i Zamawiajgcego, stosowania
materiatéw z odzysku, przeznaczonych do wykonania poszczegdlnych asortymentow robét oraz wykaz
niezbednych dowodow jakosci tych materiatow.
Elementy podtorza kolejowego i nawierzchni kolejowej powinny spetnia¢ warunki okreslone w Ustawie
z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789 z p6zn. zm.) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 wrzesnia 2003 r. ,w sprawie wykazu typoéw budowli i
urzgdzen przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typéw pojazdow kolejowych, na ktére
wydane sg swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji” (Dz. U. z 2003 r. Nr 175, poz. 1706).
Na Wykonawcy robot spoczywa obowigzek posiadania dokumentaciji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Specyfikacja Techniczna okresla zasady odbioru poszczegdlnych asortymentéw robot ze wskazaniem
zakresu badan kontrolnych, wymagan jakosci wykonania, dopuszczalnych odchylen, niezbednych
dowodow jakosci oraz warunkdw dokonania danego odbioru jak réwniez opisuje roboty, ktdrych

wykonanie nalezy uwzgledni¢ w Przedmiarze robét.

Ramowy, ujednolicony uktad STWIORB dla poszczegdlnych robét obejmuje :
Materiaty

Sprzet i maszyny niezbedne do wykonania robot

Srodki transportu

Wykonanie robét budowlanych

Kontrola robét budowlanych

Obmiar robot budowlanych

Odbidr robot budowlanych

Podstawa pfatnosci

Przepisy zwigzane.

1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
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Przed rozpoczeciem robot zasadniczych powinno nastgpi¢ przygotowanie terenu pod budowe. Sposdéb

wykonania dojazdu do obiektu powinien zawieraé projekt organizacji ruchu opracowany przez
Wykonawce roboét i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Do roboét towarzyszacych i tymczasowych wystepujgcych przy wykonywaniu robot torowych

(podtorzowych i nawierzchniowych) mozna zaliczy¢:

— zwotanie komisji kwalifikacyjnej do oszacowania uzyskéw i odpadéw,

— badania defektoskopowe szyn,

— potaczenia rozjazdowe w uktadzie tymczasowym,

— podbicia toréw i rozjazdéw na potgczeniach tymczasowych,

— nasuwania poprzeczne toru, wynikajgce z fazowania robot,

— zabezpieczenie pryzm podsypki sgsiadujgcego czynnego toru przed zsuwaniem sie ttucznia,

— wykonanie tymczasowych ramp przechytkowych w torach na tukach,

— wyburzanie wszelkich budowli znajdujgcych sie na torowisku a bedgcych przeszkodg
w realizacji zadania,

— zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem,

— zabezpieczenie wykopow, i skarp np. przez pokrycie czarng folig budowlang

— w przypadku naruszenia stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
nalezy stan ten poprawic¢ poprzez wykonanie bezpiecznego pochylenia jej,

— przekopy probne,

— pobranie prébek ttucznia w celu okreslenia stopnia zanieczyszczenia,

— pobranie probek gruntu w celu stwierdzenia rodzaju zanieczyszczen (metalami, olejami,
smarami),

— oznakowanie miejsca robot w celu zachowania bezpiecznych warunkéw pracy.

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy ujete STWIORB czes¢ OG — Wymagania Ogdlne.

Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
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1.5. Nazwy i kody

Nazwy i kody ujete w STWIORB cze$¢ OG — Wymagania Ogéine.

1.6.

[1]

2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

Okreslenia podstawowe

Tor kolejowy — rozumie sie dwa réwnolegte toki szynowe stanowigce podstawowy uktad

nosny nawierzchni kolejowej.

Rozjazd kolejowy - rozumie sie specjalng konstrukcje torowg wykonang z szyn
kolejowych, umozliwiajgcych przejazd pojazdéw szynowych z jednego toru na drugi z

okreslong predkoscia.

Nawierzchnia kolejowa — rozumie sie konstrukcje przystosowang do przenoszenia na

grunt obcigzeh statych i ruchomych zwigzanych z ruchem pojazdow kolejowych,
sktadajgcg sie z toru lub rozjazdu, po ktérym poruszajg sie pojazdy kolejowe, elementdéw

podporowych, elementéw przytwierdzajgcych i taczgcych oraz podsypki.

Pod pojeciem kombajnu torowego nalezy rozumie¢ maszyne, ktéra porusza sie po
odcinku przebudowywanym i w jednym przejsciu roboczym wymienia podkfady oraz szyny

metodg bezprzestowg, posiadajagc przy tym mozliwosc¢ regulacji niwelety uktadanego toru.

Pod pojeciem kombajnu podtorzowego nalezy rozumie¢, maszyne ktdra porusza sig po
odcinku przebudowywanym i w jednym przejsciu roboczym odspaja podsypke oraz
pozostate grunty podtorza do kontrolowanej w sposob ciggly wysokosci, a nastepnie

wbudowaé moze geosyntetyki, gruntowg warstwe ochronng i ewentualnie czes¢. podsypki.

Zestaw dzwignic kroczgcych z woézkami — urzadzenie podno$nikowe stuzgce

przemieszczaniu na niewielkiej wysokosci zmontowanych przeset torowych lub rozjazdéw

i skrzyzowan poprzez:

a) uniesienie i wielokrotne (kroczgce) przesuwanie przesta w kierunku poprzecznym

dzieki odpowiedniej budowie przenosnikow,

b) uniesienie i przewozenie przesta wraz z podnosnikami na specjalnych wézkach
torowych,
c) utozenie przesta w miejscu wbudowania.

Sub-warstwa podsypki — warstwa podsypki stabilizowana mechanicznie tj. poddana

zageszczeniu poprzez wywieranie na catej powierzchni warstwy kruszywa nacisku

potgczonego w miare potrzeby z wibrowaniem.

Operacja ukfadania toru — operacja technologiczna, w trakcie ktérej wykonywane jest

utozenie elementdéw rusztu torowego i montaz przytwierdzen.

Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
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[9] Stal jezdna - elementy stalowe nawierzchni kolejowej prowadzgce zestawy kotowe

i bezposrednio przenoszgce od nich nacisk; do stali jezdnej zalicza sie m. in.:

* szyny,

. pofzwrotnice,

. krzyzownice,

. przyrzady wyrownawcze,
. prowadnice,

) kierownice.

[10] Maszyny i urzadzenia - rozumie sig: oczyszczarki, profilarki ttucznia, podbijarki

podktadow, wozki motorowe, nasuwarki toru, zurawie, suwnice, wiertarki, zakretarki i inny

sprzet o napedzie silnikowym stuzgcy do wykonywania robot torowych.

[11] Narzedzia reczne i sprzet pomocniczy —rozumie sig elementy nie stanowigce statego
wyposazenia sprzetu zmechanizowanego a stosowany przy wykonywaniu robét, takie jak:
podbijaki do podktadow, wiertarki reczne, kleszcze do szyn i podktadéw, klucze do $rub
i wkretéw, wozki robocze reczne, podnosniki torowe i podobne narzedzia reczne oraz inne

urzgdzenia pomocnicze.

[12] Temperatura neutralna — rozumie sie temperature szyny toru bezstykowego, przy ktorej

na okreslonym odcinku toru nie obcigzonego ruchem nie wystepujg sity podtuzne.

[13] Podtorze - kolejowa budowla gruntowa wykonana jako nasyp lub przekop wraz
Z urzgdzeniami jg zabezpieczajgcymi, ochraniajgcymi i odwadniajgcymi, podlegajaca
oddziatywaniom eksploatacyjnym, wptywom klimatycznym oraz wptywom podioza

gruntowego zalegajgcego bezposrednio pod podtorzem i w najblizszym jego otoczeniu.

[14] Odwadnianie powierzchniowe - (drenowanie powierzchniowe) — usuwanie zagrozen

powodowanych przez wody powierzchniowe za pomocg odpowiedniego ksztattowania,
uszczelniania i wzmacniania terenu i powierzchni budowli, odprowadzenie wod drenazami
naziemnymi i podziemnymi (zaktadanymi w strefie przemarzania gruntu), odcinania

doptywu wod przy uzyciu pokry¢ szczelnych.

[15] Pokrycie filtracyjne - ochronne pokrycie w postaci warstwy Ilub powtoki z

przepuszczalnego materiatu (gruntu, wtdkniny) stuzgce do zbierania i odprowadzania wéd

do drenazy liniowych

Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
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T.01.00.00
Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe
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T.01.01.00. ROBOTY ZIEMNE NASYPOWO-PRZEKOPOWE

1. MATERIALY

Nazwy i okreslenia nalezy stosowa¢ wg PN-74/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe; PN-
88/B-4481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntu oraz BN-77/8931-12 — Oznaczenie wskaznika
zageszczenia gruntu.

Przy poszukiwaniu gruntéw i materiatbw do budowy korpusu nasypu (naprawy) nalezy w pierwszej
kolejnosci rozwazy¢ przydatnosé gruntdéw miejscowych (w tym odzyskanych z przekopéw oraz gruntéw
uzdatnionych), w przypadku braku odpowiedniego gruntu, nalezy pozyskaé¢ grunt z dodatkowych
ukopow. Do budowy korpusu nalezy stosowaé grunty zgodnie z tablicg 2 w PN-S-02205:1998 oraz
~-Warunkami technicznymi utrzymania podtorza kolejowego — Id-3”

Nasypy kolejowe posadowione na stabym podtozu, wymagajg wzmocnienia podtorza — sposoéb
wzmochienia zostanie okreslony w dokumentacji projektowej w oparciu o badania geotechniczne dla
poszczegolnych obiektow (pokrycia filtracyjne ochronne z gruntéw mineralnych, cienkie pokrycia

filtracyjne ochronne z wtdknin, stabilizacja gruntu).

2. SPRZET | MASZYNY NIEZBEDNE DO WYKONANIA ROBOT

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.
Wykonawca robdot winien dostosowaé sprzet stuzacy do zageszczania gruntéw uwzgledniajacy
miejscowe warunki zabudowy w celu zapobiezenia naruszenia ich stateczno$ci.
WSsrod najczesciej stosowanych sa:
— koparka dla wykonania wykopdw i zatadunku na $rodki transportu kotowego lub wagony
kolejowe,
— spycharka gasienicowa dla wykonania wykopdow, przemieszczenia i podgarniecia na
hatde, formowania nasypow, plantowania mechanicznego,
— walec wibracyjny dla zageszczenia korony torowiska,
— walec ogumiony statyczny samojezdny,
— brona talerzowa dla spulchnienia korony torowiska przed zageszczeniem,
— roéwniarka samojezdna,
— ubijak spalinowy dla zageszczenia nasypu,
— narzedzia reczne i sprzet pomocniczy,

— inny sprzet niezbedny do realizacji robot.

Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
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3. SRODKI TRANSPORTU

Urobek z wykopéw moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu kotowego lub kolejowego.
Urobek nalezy umieéci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych

i dojazdéw na terenie budowy Wykonawca robét bedzie usuwat na biezgco na wtasny koszt.

4. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wzmocnienie podtorza nalezy wykonaé¢ zgodnie ,Warunkami technicznymi utrzymania podtorza
kolejowego — 1d3 ” oraz z wymaganiami ogélnymi zawartymi w ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robo6t nawierzchniowo-podtorzowych 1d-114. Zatgcznik do uchwaty Nr 550/2019 Zarzgdu PKP PLK S.A.
z dnia 9 wrzesnia 2019 r. Przed przystgpieniem do wykonywania przekopow, nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w dokumentacji projektowej. W tym celu nalezy wykonac¢
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie
warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. Roboty ziemne zwigzane z
wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem recznych przekopow kontrolnych w celu
zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot.

Minimalne warto$ci modutu odksztatcenia podtorza mierzonego na torowisku w megapaskalach [MPa]
powinny byé zgodne z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia
1998 r poz. 987 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 151) oraz ,Warunkoéw technicznych utrzymania podtorza kolejowego — 1d-3 ”.
Tablica 5, w ktérej to tabeli podane sg minimalne warto$ci modutu odksztatcenia podtorza dla odcinkow
podtorza o mniejszym natezeniu przewozow oraz predkosciach wyrazonych w km/h.

Grunty stosowane do budowy i naprawy torowiska powinny umozliwiaé uzyskanie modutéw
odksztafcenia podtorza nie mniejszych niz 45 MPa, w przypadku gruntéw spoistych i 60 MPa

w przypadku gruntéw niespoistych.

Pod wzgledem wytrzymatosciowym podtorze powinno by¢ tak wykonane, aby po modernizacji (po
zabudowie warstwy ochronnej), wyrazone w megapaskalach [MPa] minimalne wartosci modutu
odksztatcenia podtorza, mierzonego w torowisku, wynosity Eo=80 MPa. Niemniej jednak biorgc pod
uwage iz podtorze dla tgcznicy bedzie budowlg ziemng wznoszong od podstaw oraz z uwagi na zapis
z Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dla niniejszego zadania (str. 35 PFU) o tresci ,Z wyjgtkiem szyn
(nalezy zastosowac¢ szyny 49E1 z gatunku stali R260) standard techniczny nalezy przyjgc jak dla
modernizowanej LK 201" przyjeto wymagany modul odksztalcenia podtorza mierzony na
torowisku (tj. na warstwie ochronnej) o wartosci E, = 120 MPa, jak dla projektu przylegtego linii
kolejowej nr 201 (wykonywanej w ramach odcinka B).

W ramach robét w podtorzu wykonane zostang roboty zwigzane z odwodnieniem torowisk (drenaz,

drenokolektor, kolektor).
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W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane nastepujgce

zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu nie powinno by¢é zadnych
materiatéw, sprzetu

— w przypadku naruszenia stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody
opadowe nalezy stan ten poprawi¢ poprzez wykonanie bezpiecznego pochylenia jej,

— nalezy okresowo sprawdzac stan skarp w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
warunkow,

— skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowiékniny lub czarnej folii

budowlane;.

Odstoniete podczas wykonywania wykopow zrodta wody nalezy ujgé za pomocag rowdw lub drendw.
Wody opadowe i zrédlane nalezy odprowadzi¢ rowami poza teren robot lub wykona¢ urzadzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar przekopow. W tym celu,
w zaleznosci od warunkéw gruntowych, mozna zastosowac systemy igtofiltréw lub drenaze ze studniami
zbiorczymi z ktérych woda bedzie odpompowana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody
bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikbw naturalnych i urzgdzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.
Jezeli na odcinku robét znajduje sie przejazd kolejowy, koszt jego zamkniecia dla ruchu kotowego na
czas robét — projekt organizaciji, koszt oznakowania, objazdéw itp. ponosi Wykonawca.
Do robét ziemnych mozna przystgpi¢ po usunieciu bgdz zabezpieczeniu wszystkich kolizji na
i podziemnych w spos6b zapewniajgcy osiggniecie obowigzujgcej skrajni podziemnej takich jak:

— przewody kanalizacyjne,

— przewody wodociggowe,

- gazowe,

— teletechniczne,

— przewody elektryczne

— statych punktéw pomiarowych i innych urzgdzen nie usuwanych na okres wykonywania

robot.
Wszystkie urzgdzenia podziemne zaprojektowane w podtorzu nalezy utozy¢ przed zageszczeniem
korony torowiska.
Roboty nasypowo - przekopowe nalezy wykonaé mechanicznie, a w uzasadnionych przypadkach
sposobem recznym. (w poblizu urzadzen s.r.k, studni itp.).
Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub
zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.
Prace zwigzane z wtasciwym utrzymaniem przyrody, wycinkg drzew i krzewdw wzdtuz torowisk nalezy
prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92 poz. 880
pdzniejszymi zmianami.
Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
oraz nr 229 na odcinku Stara Pita - Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu
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Przed wykonaniem zasadniczych robét ziemnych nalezy zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej (humus).

Wykopy nalezy wykonywa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety aby umozliwi¢ odptyw waod z wykopu.
Przy recznym odspajaniu zaleca si¢ wykonywanie wykopow stopniami wysokosci nie wiekszej niz 1,5
m. Wykonujgc wykopy koparka nalezy ziemie odspaja¢ w sposéb ciagty i tadowac bezposrednio na
srodki transportu kotowego.

Wykonujgc wykopy spycharkg nalezy ziemie przemieszczac na hatdy robocze usytuowane co okoto 60
m lub przemieszczac w rejon miejsca wbudowania w nasyp, jezeli grunt spetnia warunki materiatéw do
wbudowania w nasyp. Urobek, odpady z podsypki i warstwy ochronnej zgromadzone na hatdach
zatadowac¢ na srodki transportu kotowego, odwiez¢é — do zagospodarowania przez Wykonawce robaét.
Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwiezienia odpaddéw wraz z uzyskaniem niezbednych
pozwolen i decyz;ji.

Po wykonaniu wykopow nalezy skarpy obrobi¢ ,na czysto” poprzez przekopanie rowkéw lub podsypanie
Sciezek na skarpach i sciecie wypuktosci miedzy rowkami ze sprawdzeniem prawidtowosci wykonania
za pomoca taty lub tréjkatéw skarpiarskich.

Splyw wod powierzchniowych z podtorza na szlakach zapewnia sie stosujgc poprzeczne spadki
torowisk réowne 5% w kierunku skarp, bocznych rowéw lub drenazy podziemnych. Sptyw waéd
powierzchniowych z podtorza na rowniach stacyjnych mozna zapewnié¢ przy uzyciu drenazu ptytowego,
tzn. nadajgc powierzchniom gruntu spadki poprzeczne 0,02-0,05, uktadajgc warstwe filtracyjng (w tym
pokrycia ochronne z wtdknin i gruntéw mineralnych) i odprowadzajgc przy uzyciu tej warstwy wody do
drenazu lub rowow.

Przekréj poprzeczny podtorza na prostej i w tukach przyjeto w oparciu o Rozporzgdzenie MT i GM z
dnia 10 wrzesnia 1998 r. poz. 987 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle kolejowe i ich usytuowanie Rozdziat 3, §18.1 pkt. 2. Z zachowaniem minimalnej szerokos$ci taw
0,60 m (Dz. U. Nr 151)

Wymiary geometryczne podtorza dostosowano do wymagan eksploatacyjnych z zachowaniem
obowigzujgcej skrajni budowli — skrajnie budowli oraz wybrane parametry wolnej przestrzeni stosowane
na istniejgcych liniach kolejowych regulujg postanowienia Instrukcji 1d-1 oraz przywotanych w niej norm
i przepiséw.

Teren nalezy mechanicznie wyréwnac¢ przez Scigcie wypuktosci i zasypanie wgtebien i ostatecznie
wyprofilowa¢ ze sprawdzeniem prawidtowosci wykonania za pomocg taty. Zageszczenie nalezy
wykonaé mechanicznie na catej szerokosci korony torowiska. Nalezy wykonywac je w sposéb ciagty na

catej szerokosci dostepnego aktualnie frontu robét. Nasypy nalezy wykonaé mechanicznie.

Podtoze winno by¢ oczyszczone z roslinnosci (darniny, drzew i krzewow) gleby oraz istniejgcych budowli
i instalacji.

Nalezy rozebraé¢ i usung¢ budynki i ogrodzenia, dokona¢ likwidacji studni i piwnic, usungé¢ lub
zabezpieczy¢ instalacje i przewody podziemne i nadziemne. Stare fundamenty mogag by¢ pozostawione,

jezeli wysokos¢ nasypu ponad nim wynosi co hajmniej 2 m.

Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
oraz nr 229 na odcinku Stara Pita - Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu
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Grunt nalezy rozklada¢ warstwami o grubosci zaleznej od jego kategorii oraz rodzaju sprzetu

stosowanego do zageszczenia warstwy. Warstwy te nalezy mechanicznie formowac i mechanicznie
zageszczac.
W przypadku wykonywania wykopdw przy istniejgcych fundamentach i ich nadmiernym odkryciu nalezy

zabezpieczy¢ statecznosc¢ tych fundamentow.

Sposéb wbudowania gruntéw w nasyp

W przypadku stosowania do budowy nasypéw gruntow réznych rodzajow, tj. o roznych wiasciwosciach
(np. o réznej wodoprzepuszczalnosci), nalezy grunty rozmieszczaé warstwami o okreslonej jednakowej
grubosci poszczegdlnej warstwy z tego samego gruntu. Warstwy o grubosci 30-40 cm powinny by¢
uktadane poziomo, przy czym goérne powierzchnie warstw z gruntéw nieprzepuszczalnych (spoistych)
nalezy ksztattowac¢ ze spadkiem 5% do skarp nasypoéw. W przypadkach poszerzeh nasypéw ukiad
warstw w czesci nowej powinien by¢ zgodny z uktadem warstwy starej czesci nasypu, z zachowaniem
pochylen gérnych powierzchni.

Nowa czes$¢ nasypu nie moze by¢ wykonana tylko z gruntéow spoistych, gdy starg czes¢ budujg warstwy
gruntéw o réznej przepuszczalnosci.

Zastosowanie tylko gruntéw przepuszczalnych (niespoistych) w nowej czesci nasypu jest rozwigzaniem
poprawnym takze wtedy, gdy starg czes¢ nasypu budujg warstwy réznych gruntéw.

Gorng czes¢ nasypow nowych i dobudowywanych nalezy wykonywac tylko z gruntéw niespoistych, jako
warstwe o grubosci co najmniej 0,50 — 1,00 m.

Dla gruntéw wbudowanych w nasyp nalezy okresli¢ skitad granulometryczny; wilgotnos¢é naturalng
i granice ptynnosci wg PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481), kapilarno$¢ bierng wg PN-B-04493:1960
(PN-60/B-04493).

Wskaznik piaskowy gruntéw nalezy okresla¢ wg BN-64/8931-01.

Zawarto$¢ czesci organicznych zaleca sie okresla¢ metodg chemiczng (I.W. Tiurina), przez utlenianie
za pomocg dwuchromianu potasu. Wspoétczynnik filtracji dopuszcza sie ustala¢ na podstawie uziarnienia
gruntu lub materiatu oraz ich porowatosci (zaleca sie korzystanie z danych empirycznych albo obliczanie
ze wzoréw Slichtera lub USBSC ,amerykanskiego”), a w przypadkach watpliwych metodami
laboratoryjnymi.

Gdy teren pod nasyp ma pochylenie wieksze niz 1:5, nalezy w celu zabezpieczenia nasypu przed
zsuwaniem sie wycig¢ w pochylym zboczu stopnie o wysokosci 0,5 m do 1 m. Szerokos¢ stopni nalezy
przyjmowac¢ w granicach od 1 m do 2,5 m, a spadek gérnej powierzchni okoto 4% w kierunku zgodnym
ze spadkiem zbocza w gruntach stabo przepuszczalnych lub przeciwnym do spadku zbocza w gruntach
o duzej przepuszczalnosci (co najmniej w piaskach $rednioziarnistych). Stopnie nalezy wykonac

réwniez w przypadkach poszerzenia istniejgcych nasypow.

Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
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Ocena nosnosci podtorza na podstawie badan odksztatcalnosci

Oznaczenie pierwotnego modutu odksztatcenia E;
Po ustawieniu aparatury nalezy wprowadzi¢ wstepne obcigzenie 0,02 MPa. Nastepnie ustawi¢ czujniki
zegarowe w pozycji 0,00mm. Doprowadzi¢ cisnienie na badang warstwe do 0.05 MPa. Wskazania
czujnikéw przy tym samym ci$nieniu, regulowanym od czasu do czasu powolnym ruchem dzwigni
pompy, odczytuje sie co 2 min. Jezeli roznica dwdch kolejnych odczytow w odstepie 2 min na czujnikach
jest mniejsze od 0,05 mm, to nalezy przejs¢ na nastepny stopien obcigzenia jednostkowego, wiekszy
od poprzedniego o 0,05 MPa. Przy kazdym odczycie nalezy zapisa¢ w formularzu: czas odczytu,

wskazanie manometru, wskazania czujnikow.

Koncowe obcigzenie doprowadza sig¢ do:
a) 0,25 MPa — przy badaniu podatnego gruntu podtoza lub nasypu,
b) 0,35 MPa — przy badaniu podtoza ulepszonego,

c) 0,45 MPa — przy badaniu sztywnych wzmocnien.

Po uzyskaniu koncowego obcigzenia jednostkowego, przy réznicy dwu kolejnych odczytow czujnikéw
mniejszych od 0,05 mm, nalezy przeprowadzi¢ obcigzenie stopniami po 0,1MPa do 0,00 MPa z
zapisywaniem kolejnych wskazan czujnikow co 2 min i z odczekaniem 5 min przed ostatnim odczytem.

Oznaczenie wtérnego modutu odksztatcenia E;
Po catkowitym odcigzeniu ptyty nalezy zada¢ wstepne cisnienie 0,05 MPa i przeprowadzi¢ powtdrnie
badanie wg zapisow jak wyzej.
Miarodajne dla nosnosci sg wartosci wtérnego modutu.
Wartosci wtéornego modutu sg porownywane z wyznaczonymi wartosciami modutow odksztatcenia
w przepisach kolejowych, w normach, lub w piS§miennictwie lub w dokumentacji projektowej.
Czestotliwos¢ badan wtérnego modutu odksztatcalnosci E2> sprawdzanej warstwy powinna by¢ nie mniej
niz co 50 m oraz w miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru. Ponadto zakres badan nosnosci
podtorza oraz warstw ochronnych musi by¢ zgodny z wytycznymi Igo-1 ,Wytyczne badan podioza
gruntowego dla potrzeb budowy i modernizac;ji infrastruktury kolejowej”.
Sprawdzanie zageszczenia gruntdw na podstawie wskaznika odksztatcalnosci z modutéw
przeprowadza sie stosujgc czestotliwosé badan wymagang dla wskaznika zageszczenia.
Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych wiasciwosci charakteryzujgcych nosnosc
sprawdza sie badaniem wskaznika zageszczenia oraz modutéw pierwotnego i wtdrnego, z ktérych
oznacza sie wartos¢ wskaznika odksztatcenia lo , stanowigcego zastepcze kryterium oceny
wymaganego zageszczenia gruntow. Wartos¢ wskaznika odksztatcenia lo oblicza sie ze wzoru:

lo = E2/E1
gdzie: Ex — pierwotny modut odksztatcania,

E2— wtérny modut odksztatcenia

Wartos¢ wskaznika odksztatcenia nie powinna by¢ wieksza niz:

— dla zwiréw, pospotek i piaskow — 2,2 gdy Is> 1,0 lub 2,5 gdy Is < 1,0
Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
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— dla gruntéw drobnoziarnistych (pytéw, glin, glin pylastych, itéw) — 2,0
— dla gruntéw réznoziarnistych (zwiry gliniaste, gliny piaszczyste) — 3,0

— dla narzutéw kamiennych — 4,0

Roboty ziemne nasypowo - przekopowe nalezy wykonaé zgodnie z projektem, a takze zgodnie
z przepisami BHP okreslonymi w instrukcji 1d-1 ,Warunkach technicznych utrzymania nawierzchni na
liniach kolejowych” i prowadzenia ruchu kolejowego i kotowego opisanego w tymczasowym regulaminie
prowadzenia ruchu pociggéw i ruchu transportu kotowego opracowanego przez Wykonawce oraz z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét nawierzchniowo — podtorzowych Id-114. Zatgcznik
do uchwaty Nr 550/2019 Zarzgdu PKP PLK S.A. z dnia 9 wrzes$nia 2019 r. Do zageszczania gruntu
winien by¢ uzyty sprzet, ktéry nie narusza statecznosci przylegtych wszelkich obiektéw. W przypadku
stwierdzenia naruszenia stateczno$ci tych obiektow, koszty naprawy bedzie ponosit Wykonawca robét.
W trakcie prowadzonych prac budowlanych Wykonawca realizujgcy przedsiewziecie jest zobowigzany
uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone przed
zanieczyszczeniami wod podziemnych, powierzchniowych i obszardéw ich zasilania, a takze powierzchni
ziemi, jej szaty roslinnej i warunkéw upraw, wptywu budowy na ksztattowanie pierwotnych stosunkéw
wodnych na powierzchni i w gruncie, a takze wartosci krajobrazowych, eliminowanie utrudnien w zyciu

mieszkancow.

5. KONTROLA ROBOT BUDOWLANYCH

Obowigzkowa jest kontrola jakosci kazdej partii gruntu zgodnie z ,Warunkami technicznymi utrzymania
podtorza kolejowego — 1d-3 "przeznaczonej do wbudowania oraz przy kazdej zmianie rodzaju materiatu
(w przypadku jednorodnosci przeprowadza sie badania z czestoscig 1 badanie na kazde 5000 m?).

Dla gruntéw nalezy okreslac¢:

1. sktad granulometryczny
e zawartos¢ czesci organicznych
¢ wilgotnos¢ naturalng i optymalng
e granice ptynnosci i plastyczno$ci

e inne cechy, jesli wynika to z dokumentacji lub ustalerh umownych.
Kontrola robot:

1. Kontrola robét pomiarowych -,Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego- 1d-3”
Rozdziat 8 § 54 — Tablica 8.

2. Kontrola prac przygotowawczych — polegajgca na sprawdzeniu prawidiowosci
przygotowania terenu-,Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego- 1d-3 ”
Rozdziat 8 § 55 — Tablica 9.

3. Kontrola wykonania przekopéw, wykopoéw, nasypéw odktadow -,Warunki techniczne

utrzymania podtorza kolejowego- 1d-3 ” Rozdziat 8 § 56 — Tablica 10 11.

Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
oraz nr 229 na odcinku Stara Pita - Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu
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4. Kontrola prawidtowosci usytuowania, ksztaltu geometrycznego oraz doktadnosci

wykonczenia kolejowych budowli ziemnych -,Warunki techniczne utrzymania podtorza
kolejowego — 1d-3 ” Rozdziat 8 § 57 — Tablica 12

Wykonawca robot jest zobowigzany do prowadzenia ilo$ciowego i jakosciowego odbioru materiatu do
budowy nasypow zgodnie z ustalong czestotliwoscig laboratoryjnych badan kontrolnych z Inspektorem
Nadzoru.
Wykonawca robét zapewnia obstuge wiasnego laboratorium lub wspétpracujacego dla konkretnego
zadania.

Wykonanie robét sprawdza i potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

6. OBMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Jednostka obmiaru dla robét przekopowo - nasypowych - zgodnie z czescig OG

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Warunki odbioru podtorza nalezy dokonywa¢ w oparciu o ,Warunki techniczne utrzymania podtorza
kolejowego- 1d-3” § 62 Tablica 17. Odbioru robot dokonuje sie po sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowg i warunkami technicznymi okreslonych w dokumentacji bedacej podstawg
wykonywania roboét, a w szczegdlnosci:

— z prawem budowlanym,

— dokumentacjg projektowa,

— przepisami i instrukcjami stuzbowymi, obowigzujgcymi w PKP PLK S.A.

— umowg pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg

— zaleceniach z przeprowadzonych kontroli,

— ustaleniach i zaleceniach sformutowanych przez stuzby inwestorskie w dziennikach

budowy

— przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska.

Odbiory przeprowadza sie zgodnie z czescig OG:

— odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe pfatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 przekopéw w gruncie, w stanie rodzimym.
Ptaci sie za — zgodnie z zapisami zawartymi w czesci OG "Wymagania ogdine"
Cena obejmuje oprocz wymienionych wyzej:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
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oznakowanie robat,

wyznaczanie zarysu wykopu,

odspajanie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowanie na samochody z odwiezieniem,
odwodnienie wykopu,

utrzymanie wykopu

przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan wymaganych STWIORB lub zleconych przez
Zamawiajgcego,

wykonanie, nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 2020 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
pbézn. zm.) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle
kolejowe i ich usytuowanie

Id-1 — WARUNKI TECHNICZNE utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych z 2015r.

Id-3 — Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
Warszawa, 2011 r.

D-75 - Instrukcja o dokonywaniu pomiaréw, badan i oceny stanu toréw Zarzgadzenia Nr 120
Zarzadu PKP z dnia 29 sierpnia 2000 r.

PN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne Wymagania i badania.
PN-88/B—04481 Grunty budowlane badanie probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.

Norma BN-77/8931-12: Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-75/88469-01 Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do uktadania przewoddw rurowych.
Wymagania i badania.

Instrukcja techniczna G-3 GUG i K - Geodezyjna obstuga inwestyciji.

Dz. U Nr 92 z dnia 16.04.2004 Ustawa Nr 880 o ochronie przyrody wraz z pozniejszymi
Zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie szczegotowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw

Ustawa z dnia 25 wrzes$nia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony Srodowiska.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw.

Is-1 Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe
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[19] Im-3 Instrukcja postepowania z materiatmi pochodzgacymi z dziatalnosci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.

[20] Rozporzgdzenie Ministra Finanséw z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych ( Dz. U. z dnia 15 pazdziernika 2001 r. Nr 118, poz. 1263).

[21] Instrukcja D19 — , O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej. Zatgcznik do
zarzgdzenia nr 144 Zarzadu PKP z dnia 23 pazdziernika 2000 r. (oraz Biuletyn PKP z dnia 6
listopada 1996 r. poz. 76).

[22] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz.
401.

[23] Ustawa o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003r. (rozdziat 9) (Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789
z poézn. zm.).

[24] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw

[25] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

[26] Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

[27] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo wodne

[28] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 01.09.2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia
oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016 poz. 1395

[29] Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektérych innych ustaw

[30] ~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét nawierzchniowych — podtorzowych 1d-114.

Zatgcznik do uchwaty Nr 550/2019 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 9 wrze$nia 2019 r.
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T.02.00.00
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie

inzynierii ladowej i wodnej
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T.02.02.01. GEOWLOKNINA SEPARACYJNO-FILTRACYJNA

1. MATERIALY

Geowtodknina separacyjna.

Miejsca wbudowania okresla dokumentacja projektowa.

1.1 Geowitdéknina.

Jako materiat uzyty do wzmacniania, odwadniania i zabezpieczenia podtorzy kolejowych nalezy
zastosowaé geowtdkniny posiadajgce swiadectwo kwalifikacji systemow i wyrobéw do stosowania na
liniach kolejowych PKP PLK S.A. a wytwarzanych z widkien polimerowych (polipropylenowych),
odporne na biodegradacje i dziatanie czynnikow $rodowiskowych. Generalnie sg to materiaty o
charakterze ciggtym, pasmowym, produkowane i dystrybuowane w formie rulonéw diugosci 100 - 150
m szerokosci 4 -6 m. Uzyte geowtdkniny spetniaé beda funkcje separacyjno-filtracyjne i powinny
charakteryzowaé sie nastepujgcymi wiasciwosciami mechanicznymi zawartymi w nizej podanych

wartosciach granicznych:

wytrzymatos¢ na zrywanie wzdiuz - = 16 kN/m,

— wytrzymatos¢ na przebicie dynamiczne ($rednica otworu) - < 20 mm,

— masa powierzchniowa - = 250 g/cm3,

— maksymalne wydtuzenie wzgledne w chwili zerwania - 50 - 100 %,

— bezwzgledna réznica wydtuzenia wzdtuznego i poprzecznego - = 30 %,

— sita przebijania (CBR) - =2 2,0 kN,

— wskaznik wodoprzepuszczalnosci prostopadtej i wzdtuznej — k10 = 1,0 x 104 m/s,
— wymiar poréw - 0,06 - 0,12 mm w gruntach spoistych,

—  wymiar poréw - 0,08 - 0,20 mm w gruntach niespoistych,

— minimalny okres trwatosci - 50 lat.

Zastosowane geowtdkniny powinny spetnia¢ wymaganie podane w ponizej tabeli:
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Wymagania dla geosyntetykéw rozdzielajaco-filtracyjnych
Lp. Wiasciwose Metoda badania Wartos¢ wymagana
1 2 3 4
1 | Rodzaj geosyntetyku - wioknina
2 | Masa powierzchniowa PN-EN 150 9664:2007 =250 g/m?
Wytrzymalos¢ na przebicie statyczne _
3 (badanie CBR) PN-EN 1SO 12236:2006(U) >2,0kN
Wytrzymalos¢ na przebicie dynamicz- _
4 L PN-EN 1SO 13433:2006(U) <20 mm
ne ($rednica otworu)
5 | Wytrzymatosc na rozciaganie PN 150 10319:1996/Ap1:1996 =16 kN/m
6 | Wyduzenie przy zerwaniu PN 150 10319:1996/Ap1:1996 o0 - 100%
Wodoprzepuszczalnosc w kierunku ] 21x10*mis 1)
! prostopadtym do powierzchni wyrobu PN-EN1S0 110582002 >5x104mis2
Zdolnosc przeptywu wody w plasz- ) nie okresla sie 1
8 czyznie wyrobu przy nacisku 20 kPa PN-ENISO 12998:2002 >bx 104 mi/s 2
9 | Wielkos¢ porow Ogg PN-EN 15O 2956:2002 0,06-0,20 mm 3
10 | Grubos¢ przy nacisku 20 kPa PN-EN 1SO 9863-2:1999 =15 x Ogg
Objasnienia:

") dotyczy materiatu do separacji warstw gruntowych

2 dotyczy matenatu do separacji warstw | poprzecznego odprowadzenia wod

3 ze wzgledu na kolmatacje zaleca sig stosowaé materiaty o wymiarach porow:
- 0,06 - 0,12 mm w gruntach spoistych
- 0,08 - 0,20 mm w gruntach niespoistych

2. SPRZET | MASZYNY NIEZBDENE DO WYKONANIA ROBOT

Przewidywany sprzet - reczny, zgodnie z przyjetg technologig.

3. SRODKI TRANSPORTU

Wg potrzeb i mozliwosci.

4. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Geowltdknine nalezy stosowac jako widknine separacyjno-filtracyjna.

Geowtdknine uktada¢ na wyréwnanym i zageszczonym podtorzu pod warstwg ochronng o szerokosci 6,0
m utozonej w osi podtorza bez pofatdowan (zgodnie z fazowaniem robét). Poszczegdlne pasy geowtdkniny
nalezy tgczy¢ ze sobg na zakiad o szerokosci 20 - 30 cm. W miejscach wzmocnienia podtorza poprzez
zastosowanie pod warstwg ochronng georusztu trojosiowego nalezy nie stosowaé geowidkniny
separacyjno-filtracyjne;.
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Kierunek zaktadu powinien by¢ zgodny ze spadkami poprzecznymi i podtuznymi torowiska.

5. KONTROLA ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola ma na celu zapewnienie rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng, normami, przepisami
technicznymi i umowami oraz ma na celu nie dopuszczenie do dalszych prac, jezeli juz uprzednio wykonane
prace nie spetniajg stawianych wymogow, jak rowniez zapewnienie stosowania wtasciwych materiatéw,
metod pomiarowych, technologii i warunkéw ochrony srodowiska.
Kontrola jakosci robot obejmuje:

— jakos¢ uzytych materiatéw,

— sposoéb przygotowania podtoza pod geosyntetyk,

— jakos¢ utozenia geosyntetyku,

— wizualng ocene jakosci wykonanych robot,

— sprawdzenie zgodnosci wymiarow i rzednych wysokosciowych podtorza z wielkosciami

projektowanymi,

Kontrola jakosci utozenia geosyntetykow polega na wizualnej ocenie jakosci wykonywanych robét, ze

szczegolnym zwréceniem uwagi na sposob wykonania potaczen (wielkosc¢ i kierunek zaktadow).

6. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB cze$s¢ OG — Wymagania Ogdlne.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiory robot wykonywane sg zgodnie z Warunkami i zasadami odbioréw robét budowlanych

na liniach kolejowych wg. Zatgcznika do uchwaty Nr 268/2020 Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 20 kwietnia 2020 r.

Odbioru robot dokonuje sie po sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem i warunkami
technicznymi wg przepisu wymienionego w pkt. 10 [15] rozdziat 40.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét ulegajgcych zakryciu.

Wykonanie robdét sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa:

— wykonania ,m?” geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej,
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[1]

[2.]

[3.]

[4.]

[5.]

[6.]

[9.]

9.

Cena jednostkowa obejmuje roboty podstawowe wymienione powyzej oraz wszelkie roboty
przygotowawcze, tymczasowe i towarzyszace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych w
tym:

zabezpieczenie pryzmy podsypki sgsiadujgcego czynnego toru przed zsuwaniem sie podsypki,
zabezpieczenie drzew, obiektow, urzgdzen przed uszkodzeniem,

zabezpieczenie stupdw sieci trakcyjnej w przypadku naruszenia ich statecznosci,

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie/ rozebranie drég tymczasowych i dojazdowych,

oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 2020 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
pbézn. zm.) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane. Dz. U. Nr 93 poz. 888
22004r.,

Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity- Dz.U. 2003 nr 86 poz.
789 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r., w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie. Dz. Nr 151 poz. 987 z 1998 r., z p6zn. zm.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity- Dz.U. 2019 poz.
266 z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych. Dz.U.2016 poz.1968,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych Dz. U. Nr 118, poz.1263 z 2001 r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
Dz. U Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.
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[10.] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
Dz.U.2010 nr 109 poz. 719

[11.] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. Dz. U. 2009 nr 124 poz.1030.

[12.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.

[13.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r., w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie budowli i budynkéw, drzew lub krzewéw,
elementow ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a
takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych.
Dz. U. 2008 nr 153 poz.955.

[14] Id-1 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 (D-1) (Zatacznik
do zarzgdzenia Nr 14/2005 Zarzadu PKP PLK S.A z dnia 18 maja 2005, z pdzn. zm.)

[15] 1d-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego (Zatgcznik do zarzadzenia Nr
9/2009 Zarzadu PKP PLK S.A z dnia 4 maja 2009, z p6zn. zm.)

[16.] Przepisy, normy i instrukcje obowigzujgce na PKP.

Normy

[17.] PN-EN 15273-3:2017-03 Kolejnictwo. Skrajnie - Cze$¢ 3: Skrajnie budowli.

[18.] BN-88/8932-02 Podtorze i podioze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

[19.] PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

[20] PN-B-06050:1999 Roboty ziemna. Wymagania ogdine.

[21.] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

[22.] PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i

jednostki miar.
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T.02.02.02. WARSTWY OCHRONNE - POKRYCIA OCHRONNE Z

GRUNTOW MINERALNYCH

1. MATERIALY

1.2 Wymagania ogoine.
Na warstwe ochronng stosuje sie materiaty z gruntéw mineralnych tj. niesort kamienny,
z zachowaniem warunkéw okreslonych w przepisie wymienionym w pkt. 10 [15] Rozdziat 3 §9.
Kruszywo do budowy warstw ochronnych musi spetnia¢ warunek Terzaghiego oraz wymagania
przepiséw w pkt. 10 [32], [33] i [34].
Miejsca ich zabudowy oraz grubosci warstw okresla dokumentacja projektowa.
Projekt warstwy ochronnej zawiera obliczenia jej grubosci z uwzglednieniem wymaganego minimalnego
modutu catego uktadu warstw ochronnych podtorza, jaki powinien by¢ osiggniety (zmierzony) na nowym
torowisku w wyniku wbudowania warstwy na podtorzu o rozpoznanym module odksztatcenia wtérnego
podczas geotechnicznych badan przedprojektowych. W zwigzku z tym przed wbudowaniem warstwy
ochronnej nalezy zmierzy¢ modut odksztatcenia wtérnego podtorza przygotowanego do budowy
warstwy i porownaé¢ z modutem wtérnym podtorza przyjetym w projekcie do obliczeh grubosci warstwy.
Warto$¢ modutu oznaczonego na budowie powinna by¢ réwna lub wieksza od modutu wartosci modutu
przyjetego do obliczen.
Gdy ten warunek nie jest spetniony nalezy podtorze ulepszy¢ przez zastosowanie dodatkowego
zageszczenia, stabilizacje gruntow spoiwem lub przez zwiekszenie grubosci warstwy ochronnej.
Skutecznos$¢ zabiegdw powinna by¢é udokumentowana obliczeniami sprawdzajgcymi przed
wbudowaniem warstwy.
Kruszywa do budowy warstw ochronnych powinny spetniaé warunek Terzaghiego oraz nastepujgce
wymagania:
Niesort o uziarnieniu 0 - 31,5 mm - wg przepiséw w pkt. 10 [24] oraz [31].

- Modut odksztatcenia materiatu = 200 Mpa,

- Zawarto$c¢ ziaren mniejszych od 0.02 mm — nie wigksza niz 3 %.

- Materiaty uzyte do budowy warstwy ochronnej winny spetniaé

nastepujgce warunki:

- minimalna warto$¢ modutu odksztatcenia torowiska E0=120 MPa,

- Wskaznik réznoziarnisto$ci U = 5,

- Warunek stabilnosci miedzy tluczniem, a warstwg ochronng oraz

pomiedzy subwarstwami 4d15<D15<4d85.

Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
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2. SPRZET | MASZYNY NIEZBDENE DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca winien dostosowa¢ sprzet stuzacy do zageszczania gruntéw uwzgledniajgcy miejscowe
warunki zabudowy w celu zapobiezenia naruszenia ich statecznosci.
Przewidywany sprzet:
- sprzet mechaniczny, taki jak: spycharki lub réwniarki do rozscielenia
kruszywa,
- walce statyczne i wibracyjne do mechanicznego zageszczania warstwy
oraz w miare potrzeb ubijaki mechaniczne, wibratory ptytowe w
miejscach trudno dostepnych,

- inny sprzet niezbedny do realizacji zadania,

3. SRODKI TRANSPORTU

Samochod samowytadowczy.
Transport kruszywa winien odbywac¢ sie w sposéb przeciwdziatajgcy jego rozsegregowaniu i

Zanieczyszczeniu.

4. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Warstwe ochronng nalezy wykonac¢ na catej szerokosci korony torowiska. Roboty wykonaé nalezy
mechanicznie rozktadajgc warstwami dostarczone transportem kotowym badz szynowym kruszywo i
zagescié.

Przy zastosowaniu tradycyjnych maszyn budowlanych, pokrycie ochronne z niesortu nalezy wykonac¢
dwufazowo warstwami o grubosci max. 15 cm.

Dla osiggniecia rownomiernego zageszczenia pokrycia ochronnego nalezy:

- rozsciela¢ materiat kruszywa mineralnego warstwami poziomymi o grubo$ci umozliwiajgcej
odpowiednie zageszczenie,

- warstwy nasypanego gruntu zageszczac na catej ich szerokosci przy jednakowej liczbie przejs¢
maszyn zageszczajgcych,

- warstwy gruntu zageszczac od krawedzi ku osi torowiska.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Gdy wilgotno$¢
gruntu przeznaczonego do zageszczania jest mniejsza niz 0,8 wilgotnosci optymalnej, zageszczang
warstwe zaleca sie polewa¢ wodg. Gdy wilgotnos¢ gruntu jest wieksza niz 1,25 wilgotnosci optymalnej,
grunt nalezy przesuszyc.

Wilgotnos$¢ optymalng gruntu i jego gestos¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, a takze zgodnie z przepisami BHP okreslonymi w
przepisach wskazanych w pkt. 10 [8], [9], [10], [11], [12] oraz [14] i prowadzenia ruchu kolejowego.
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5. KONTROLA ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z przepisem podanym w pkt. 10 [15] § 58 Tablica 14.

Wykonanie robét sprawdza i potwierdza Inzynier.

§58

Kontrola wykenania warstw ochronnych torowiska

Tablica 14
F— . . Qdchytki do- .
L.p. |Wyszczegdlnienie Sposdb kontroli puszczaine Uwagi
1 2 3 4 5
1 |Zaggszezenie Ma kazdej dzialce roboczej co naj- | Wgtab. 11
gruntdw podioza | mniej w dwdch miejscach bezpo-
pod warstwy srednio przed polazeniem warstwy
ochronne
2 |Uziamienie gruntu | Ma kazdej dzialce roboczej za pome- ) Dotyczy
warstwy po rozlo- | cq analizy sitowe podbudéw o
Zeniu - szer. & m; dla
zode do250m -2 prabki podbuci
zode 2504500 m - 3 prabki 7 szerszych-
zode. 5004100 m - 4 prébki wigksza liczba
prabek
3 |WilgotnoSé ukla- | BezpoSrednio przed zageszczeniem Wilgotnose
danego materiaty |- co najmniej 2 prabki z kaidej dzial- gruntu z cza-
ki robocze (najpierw dia grumtaw w sie zaggsz-
stanie naturalnym dla okreslenia czania powin-
potrzebney ilosci wody, potem dia na byt zblizo-
mieszanki) na do opty-
malngj
4 |Zageszezenie ko- | Ma kazdej dzialce roboczej co naj- | Wgtab. 11
lejych warstw mniej w dwdch miejscach po uloze-
niw warshwy
§ | Grubost warstw Bezposredni pomiar w kofdcowe| Dia pokryé
fazie zageszezenia oo najmniej w 2 wielowar-
migjscach na kazdej dzialce robocze) stwowych
(tasma lub latg i przez sondowanie): sprawdzac
. dodatkowa
a) dla warstw z kruszywa mineral- .
nego niestabilizowanego u?;q[.:_m. ich
- dia warstwy gornej a) = 5% gl"-lt oS nie
~- dia warstw dolnych +10% J&sL MniE|sza
od projekto-
b) dla warstw wglgbnie lub pol- b = 10% WaNg| 0 wig-
wotebnie bitumowanych, podbu- cej niz 3 cm
déw z betonowej masy chudej
c) dla podbuddw betonowych z c) =1 cm;
masy zwyklej,
d} dla podbuddw stabilizowanych dj=2cm
cementem, wapnem, popiotami
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1 2 3 B
6 |Grubostwarstw | Pomiar tasmag lub fatg lub przez son- | = 20%
ochronnych na dowanie w polowie dlugodci odcinka
ode. przejsciowych | przejsciowego
T |Szerokost warstw | Pomiar tasma co 50 m oraz w punk-
ochronnych tach charakterystycznych:

a) dla warstw z kruszyw mineral- a) +20cm;
nych niestabilizowanych oraz -5em
stabilizowanych wapnem i popic-
fami latnymi,

b) dla warstw stabilizowanych in-  [b) £5em
nymi Spoiwami.

& |Dlugost Pomiar tasmg +50em
-2 em
9 | Podozenie osi We wszystkich zalamaniach i w cha-

rakterystycznych punkiach krzywych

(PKP, KKP, PL, St Ki) oraz co 400 |+ 10 cm

m na prostej (domiar do zalozanej

osnowy budowlanej)

10 |Profil podhuzny Miwelatorem, tata z poziomnicy co
najmniej w 2 miejscach na dzienngj (=1 em
dzialce roboczej
11 |Spadki poprzecane | Lats z poziomnics co najmnigjw S [Jak wpoz 6
migjscach na kazdej dzienne| dzialce [tab. 12
robocze
12 |Zawartost bitumu, |Ma podstawie ogdlnego zuzycia ma- | Wg dokumentacii
Zywicy, grysu, terialu i rownomiemosci ich rozesla- | projektows)
klifca, piasku i nia
inmych kruszyw
13 |Konsystencja mie- | Oznacza sig na drugi dzied po wy- [ Wg dokumentaci
szanek wapienno - | mieszaniu wapna z gruntem projektowe]
gruntowych

6. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB Specyfikacja OG — Wymagania Ogolne.

Obmiar roboét dokonywany jest zgodnie zgodnie z zasadami

Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Jednostka obmiaru dla wykonania warstwy ochronnej — ,1 m2”,

podanymi w umowie miedzy

7. ODBIOR ROBOT

Odbiory robot wykonywane sg zgodnie z Warunkami i zasadami odbioréw robét budowlanych
na liniach kolejowych wg. Zatgcznika do uchwaty nr 938/2017.
Zgodnie z przepisem wskazanym w pkt. 10 [15] § 40, Tablica 13 odbioru robét dokonuje sie po sprawdzeniu
zgodnosci ich wykonania z projektem i warunkami technicznymi. Podczas odbioru okresla sie wartosé
techniczng wykonanych prac.
Roboty podlegajg zasadom odbioru czesciowego, kohcowego i pogwarancyjnego.
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PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa:

— wykonania ,m?” warstwy ochronne;j.

Cena jednostkowa obejmuje roboty podstawowe wymienione powyzej w tym demontaz, segregacje

urobku, zatadunek i wytadunek, transport, unieszkodliwienie oraz wszelkie roboty przygotowawcze,

tymczasowe i towarzyszace niezbedne do wykonania robo6t podstawowych w tym:

Dokumenty

[1.]

[2.]

zabezpieczenie pryzmy podsypki sasiadujgcego czynnego toru przed zsuwaniem sie
podsypki,

zabezpieczenie drzew, obiektow, urzadzen przed uszkodzeniem,

zabezpieczenie wykopow i skarp np. przez pokrycie czarng folig budowlang, w przypadku
naruszenia stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe oraz
naprawa poprzez bezpieczne pochylenie jej,

zabezpieczenie stupow sieci trakcyjnej w przypadku naruszenia ich statecznosci,
oznakowanie miejsca robot w celu zachowania bezpiecznych warunkéw pracy.
przekopy kontrolne, prébne,

pobranie prébek gruntu w celu stwierdzenia rodzaju zanieczyszczen,

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wyznaczanie zarysu wykopu,

odspajanie gruntu ze zlozeniem na odkiad lub zatadowanie na samochody z
odwiezieniem,

odwodnienie wykopu,

utrzymanie wykopu,

przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych STWiIORB lub zleconych
przez Zamawiajgcego,

zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp przypor (zgodnie z zasadami opisanymi w
specyfikaciji),

wykonanie/ rozebranie drég tymczasowych i dojazdowych,

oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robét.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 2020 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
pbézn. zm.) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o zmianie ustawy - Prawo budowlane. Dz. U. Nr 93 poz. 888
z2004r.
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[3.]

[4.]

[5.]

[6.]

[7.]

[8.]

[10.]

[11]

[12.]

[13.]

[14.]

[15.]

[16.]

[17.]

Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity- Dz.U. 2003 nr 86 poz.
789 z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r., w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie. Dz. Nr 151 poz. 987 z 1998 r., z p6zn. zm.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity- Dz.U. 2019 poz.
266 z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych. Dz.U.2016 poz.1968,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych Dz. U. Nr 118, p0oz.1263 z 2001 r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dz. U Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
Dz.U.2010 nr 109 poz. 719,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. Dz. U. 2009 nr 124 poz.1030.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r., w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie budowli i budynkéw, drzew lub krzewdw,
elementdw ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a
takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych.
Dz. U. 2008 nr 153 poz.955.

Id-1 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych 1d-1 (D-1) (Zatgcznik
do zarzadzenia Nr 14/2005 Zarzadu PKP PLK S.A z dnia 18 maja 2005, z p6zn. zm.)

Id-3  Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego (Zatgcznik do zarzgdzenia Nr
9/2009 Zarzadu PKP PLK S.A z dnia 4 maja 2009, z p6zn. zm.)

GK-1 Standard techniczny ,O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej”
(Uchwata nr 8 Zarzagdu PKP S.A. z dnia 12.01.2016r)

Id-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét nawierzchniowo-podtorzowych
(Zatgcznik do uchwaty nr 550/2019 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 wrzesnia
2019r.)
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[18.] Z. Zelek: Aktualizacja katalogu materiatbw na warstwy ochronne podtorza kolejowego pod

katem wykorzystania ich na liniach o duzych predko$ciach. Praca CNTK nr 2055/22. Warszawa
1998 r.

[19.] Przepisy, normy i instrukcje obowigzujgce na PKP.

Normy

[20.] PN-EN 13450:2004 Kruszywa na podsypke kolejows,.

[21.] PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czesé 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci.

[22.] PN-EN 1367-1:2007 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych. Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.

[23.] PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 grudnia 1997 r.
(Uchwata nr 42/97-0).

[24.] PN-EN15273-3:2017-03 Kolejnictwo. Skrajnie - Cze$¢ 3: Skrajnie budowli.

[25.] BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne Wymagania i badania.

[26.] PN-88/B-04481 Grunty budowlane badanie prébek gruntu.

[27] PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

[28.] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

[29.] PN-B-06050 Roboty ziemne.  Wymagania ogdlne

[30.] PN-EN 1367-1:2001 Badania witasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych. Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

[31] PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
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T.02.02.03. BUDOWA ZAGESZCZONEJ WARSTWY TLUCZNIA

(SUBWARSTWY TLUCZNIOWEJ) O GR. 25CM

1. MATERIALY

Materialy do budowy zageszczonej dolnej warstwy ttucznia muszg spetniaé wymagania podane
warunkach technicznych 1d-3; WTWiO nr ILK3b-5100/10/07).
Na podsypke nalezy stosowaé kruszywo tamane ze skat magmowych, skat metamorficznych
wylewnych, zasadowych lub obojetnych, np. melafir (lub inna o analogicznych wtasciwosciach) (z
wyjgtkiem wapieni krystalicznych i tupkdw) oraz skat osadowych takich jak piaskowce kwarcowe o
lepiszczu krzemionkowym, okreslonych na podstawie normy PN-EN 932-3:1999 Badania
podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.
Nalezy stosowaé kruszywo famane o frakcji 31,5/50 mm, materiat nowy spetniajacy warunki WTW i O
1d-110.
Podsypka tluczniowa ze skat naturalnych (materiat nowy) o parametrach technicznych okreslonych
w standardach konstrukcyjnych nawierzchni odpowiadajgca nastepujgcym parametrom:
— tluczen klasy Il gat. 1 lub 2 o frakcji nominalnej 31,5-50mm (tluczen 31.5/50 I1/1 lub 2)
wedtug normy PN-EN 13450 zgodny z WTWIiO nr ILK3b-5100/10/07.
— krzywa uziarnienia kategoria A lub B lub C;
— Scieralno$¢ w bebnie Devala (wg PN-EN 1097-1),% - nie okresla sie;
— nasigkliwos¢, % w stosunku do suchej masy kruszywa wiecej niz 0,5;
— mrozoodpornos¢, % ubytku masy wg PN-EN 1367-2 Ms nie wiecej niz 4,0 lub wg PN-
EN1367-1 F nie wiecej niz 3,0;
— zawartos¢ ziaren mniejszych od 63mm. % nie wiecej niz 0,5;
— zawartosc¢ ziaren wydtuzonych ponad 100mm wg PN-EN13450, % nie wiecej niz- 6;
— zawartos¢ ziaren catkowicie przekruszonych, % masy (tylko dla podsypki R) — powyzej
95
Na podsypke nalezy stosowac kruszywo famane ze skat magmowych, skat metamorficznych (z
wyjgtkiem wapieni krystalicznych i tupkdw) oraz skat osadowych takich jak piaskowce kwarcowe o
lepiszczu krzemionkowym, okreslonych na podstawie normy PN-EN 932-3:1999 Badania
podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.
Nalezy stosowac kruszywo tamane o frakcji 31,5/50 mm, materiat nowy lub uzyskany z recyklingu
spetniajgcy warunki WTW i O Id-110
Zakup i transport tlucznia na koszt Wykonawcy.
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2. SPRZET | MASZYNY NIEZBDENE DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegotowy dobor sprzetu zapewniajgcy prawidiowe wykonanie robét
okreslonych w Przedmiarze Robét i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
oraz zgodnie z zatozong technologig.
Do wykonania zageszczonej dolnej warstwy tlucznia nalezy uzywaé nastepujgcego sprzetu
mechanicznego:

— tadowarka kotowa do zatadunku ttucznia;

— lokomotywa spalinowa normalnotorowa do podstawiania wagondw pod zatadunek,

manewrow i transportu do miejsca wbhudowania;

— wagony samowytadowcze typu 418V ,DUMPCAR?”;

— samochody samowytadowcze;

— spycharka gasienicowa (réwniarka samojezdna);

— zageszczarka wibracyjna spalinowa do zageszczenia warstwy mechanicznie oraz

ubijaki spalinowe w miejscach trudno dostepnych dla zageszczarki.

3. SRODKI TRANSPORTU

Transport ttucznia na zageszczong dolng warstwe ttucznia powinien odbywac sie transportem szynowym
tj. lokomotywami spalinowymi normalnotorowymi i wagonami samowytadowczymi typu 418V ,DUMPCAR”
w ilosci i objetosci nie przekraczajgcej dopuszczalnego obcigzenia stosowanego srodka transportu oraz w
sposOb przeciwdziatajgcy jego rozsegregowaniu i zanieczyszczeniu.

W przypadku braku mozliwosci dowozu ttucznia drogg kolejowg dopuszcza sie dowdz tlucznia
transportem kotowym (samochodami samowytadowczymi). W takim przypadku nalezy kategorycznie
przestrzega¢ zakazu poruszania sie samochodéw samowytadowczych po zageszczonej warstwie
ochronnej/ po torowisku (poduszke nalezy budowaé poprzez roztadunek samochodéw z uprzednio
zabudowanej izageszczonej warstwy ttucznia zachowujgc dbatos¢ o to by nie spowodowac

zanieczyszczenia ttucznia oponami samochodéw).

4. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonanie zageszczonej dolnej warstwy ttucznia gr. 25cm mozna rozpocza¢ dopiero po wykonaniu i
odbiorze warstwy pokrycia ochronnego bgdz przygotowanego torowiska.

Dolng zageszczong warstwe tlucznia nalezy wykonac na catej szerokosci projektowanej pryzmy podsypki
zgodnie z przekrojami poprzecznymi. Roboty wykonaé nalezy mechanicznie rozkfadajgc tluczen, po
roztadunku z wagonéw samowytadowczych (lub samochodéw samowytadowczych), réwnomiernymi
warstwami i zageszczaé mechanicznie w taki sposdb aby osiadania wywotane kolejnymi przejsciami

urzgdzen zageszczajacych nie byto wieksze niz 10% grubosci sub-warstwy
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Roboty te nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym, a takze zgodnie z przepisami BHP oraz

ruchu kolejowego i kotowego.

5. KONTROLA ROBOT BUDOWLANYCH

Przy budowie dolnej zageszczonej warstwy tlucznia gr. 25¢cm kontroli podlega:

— grubos¢ subwarstwy ttuczniowej - bezposredni pomiar w koncowej fazie zageszczania,
co najmniej w dwéch miejscach na kazdej dzialce roboczej, tasSma lub tatg i przez
sondowanie - dopuszczalne odchyitki w grubosci do 10%;

— szerokos¢ subwarstwy tluczniowej - pomiar co 50m i w punktach charakterystycznych -
dopuszczalne odchytki +20cm i -5¢cm;

— dlugos¢ - pomiar tasmg - dopuszczalne odchytki +50cm i -20cm;

— potozenie osi - pomiar we wszystkich zatomach i kgtach charakterystycznych oraz co
100m na prostej - dopuszczalne odchyiki +/-10cm;

—  profil podtuzny - pomiar niwelatorem, tatg z poziomnicg co najmniej w dwoch miejscach
na dziennej dziatce roboczej - dopuszczalne odchyiki +/-3cm;

Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Zamawiajacy.

6. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB T.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

Obmiar robét dokonywany bedzie przez Kierownika Budowy Wykonawcy (lub osobe przez niego
wyznaczong) i na biezgco rejestrowany. llosci robot podlegajg weryfikacji i pisemnemu zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego. Roboty ulegajgce zakryciu bedg obmiarowane bezposrednio przed zakryciem przy udziale
Zamawiajgcego. Budowa dolnej warstwy ttucznia (subwarstwy ttuczniowej) jako robota ulegajgca zakryciu
bedzie obmiarowana bezposrednio przed zakryciem przy udziale Inspektora Nadzoru.

Jednostkg obmiarowg dla dolnej zageszczonej warstwy ttucznia jest ,,m3” zageszczonej subwarstwy

ttuczniowej.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty zwigzane z budowg dolnej zageszczonej warstwy ttucznia gr. 0,25 m (subwarstwy ttuczniowej)
podlegajg zasadom odbioru robét ulegajgcych zakryciu.

Odbioru robét dokonuije Inspektor Nadzoru.

Szczegdtowe wymagania dotyczgce odbioru robdét nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami i zasadami
obioréw robét budowlanych na liniach kolejowych- zatgcznik do uchwaty Nr 268/2020 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa:

— wykonania ,m*®” sub - warstwy podsypki.

Cena jednostkowa obejmuje roboty podstawowe wymienione powyzej oraz wszelkie roboty

przygotowawcze, tymczasowe i towarzyszgce niezbedne do wykonania robét podstawowych w tym:

[1]

2]

[3]

[4]

[5]

[6]
[7]

9.

— zabezpieczenie pryzmy podsypki sgsiadujgcego czynnego toru przed zsuwaniem sie
podsypki,

— zabezpieczenie drzew, obiektéw, urzgdzen przed uszkodzeniem,

— zabezpieczenie stupow sieci trakcyjnej w przypadku naruszenia ich statecznosci,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wykonanie/ rozebranie drég tymczasowych i dojazdowych,

— oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 (D-1), z 2005r. z
pbzniejszymi zmianami.

Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego Id-3 (D-4) 2009r.- Zarzgdzenie nr 9/2009
Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 4 maja 20009r.;

Dz.U. Nr 151- Rozporzadzenie nr 987 MTiGM z dnia 10 wrze$nia 1998r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie z p6zn.zm.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (Witwo) podsypki tluczniowej naturalnej i z recyklingu
stosowanej w nawierzchni kolejowej nr ILK3b-5100/10/07 obowigzujgce od dnia 01-06-2007r.
D-75- Instrukcja o dokonywaniu pomiaréw, badan i oceny stanu torow.

Instrukcja o organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej- D-19, z 2000r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét nawierzchniowo - podtorzowych Id-114.
Zatgcznik do uchwaty Nr 550/2019 Zarzgdu PKP PLK S.A. z dnia 9 wrze$nia 2019 r.

PN-EN 13450:2002 Kruszywa na podsypke kolejowag

PN-EN 13450:2004/AC:2004 Kruszywa na podsypke kolejowg
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1. MATERIALY

Konstrukcja toru — bezstykowy o przeswicie 1 435 mm.
Dla toru szlakowego oraz toréw gtéwnych zasadniczych przyjeto standard konstrukcyjny nawierzchni:

— szyny nowe typu 49E1,

— podktady PS-93/PS-94 w rozstawie co 0,60 m,
—  przytwierdzenia typu W14 dla szyn 49E1,

— podsypka ttuczniowa, grubosci 0,35 m,

— szyny przejsciowe 60E1/49E1.

Szyny — nowe

szyny kolejowe nowe typu 49 o profilu E1 wykonane zgodnie z wymaganiami Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru WTW i O — ILK3-5181-2/2004 E.P. oparte na Euronormie EN 13674-1 z 2003 r.
[Kolejnictwo — Tor — Szyna — Czes$¢ 1: Szyny kolejowe Vignole’a o masie 46 kg/m i wiekszej] z gatunku

stali R260 — w klasach profilu X oraz klasie prostosci i ptaskosci A.

Uwaga:

W przypadku torow o promieniu R < 800 m w toku zewnetrznym na dtugosci tuku i krzywych
przejsciowych nalezy stosowac¢ szyny 49E1 wykonane zgodnie z wymaganiami normy europejskiej EN
— 13674-1:2003 r. z gatunku stali R350 HT ( szyny z obrobiong cieplnie gtéwka) o profilu i klasie

wykonania, klasie prostosci przyjetej dla danej klasy toréw.

Elementy przytwierdzenia — Lapki sprezyste typu W14

Spetniajace wymagania okreslone w instrukcji 1d-101 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
podkfadéw i podrozjazdnic strunobetonowych” ZZ 24/2010 z 2010 roku zatwierdzone decyzjg Dyrektora
Biura Drég Kolejowych i posiada¢ wazne dokumenty:

— Atest, deklaracje zgodnosci — CNTK

— Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji budowli przeznaczonej do prowadzenia

ruchu kolejowego wydane przez Urzad Transportu Kolejowego.

Elementy przytwierdzenia — Lapki sprezyste typu Skl 14

Spetniajgce wymagania obowigzujgcych instrukcji ,Warunki techniczne wykonania i odbioru tapek
sprezystych i sprezyn przytwierdzajacych szyny do podktadéw i podrozjazdnic (Id — 109).

tapki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
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Prowadnica katowa Wfp 14K 12

Stosowac nalezy prowadnice katowag Wfp 14K 12.

Prowadnica katowa musi spetniaC wymagania okreslone w instrukcji ,Zasady odbioru technicznych
elementow nawierzchni kolejowej przeznaczonych do zabudowy na liniach zarzadzanych przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. od producentéw (dostawcow): fapek sprezystych, tapek do przytwierdzania
typu K, sprezyn, tubkow, srub tubkowych i stopowych, pierscieni sprezystych, nakretek, wkretow,

podkiadek, elementéw z tworzyw sztucznych, podkiadéw strunobetonowych (1d-100)”

Przektadki podszynowe ksztattowe do nawierzchni z szyn 49E1 — typu ZW

Spetniajace wymagania okreslone w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru elementéw z
tworzyw sztucznych stosowanych do nawierzchni kolejowej. Wymagania
i badania zatwierdzone decyzja Nr ILK2-5185/1/2000 z dnia 01.09.2000 r.

Doprecyzowanie asortymentow nalezy do Wykonawcy robaot.

Zamoéwienie, transport elementéw przytwierdzenia na koszt Wykonawcy robaét.

Podkilady

— podktady nowe strunobetonowe typu PS94/W14/1435/1 lub PS93/W14/1435/I dla do
toru o szerokosci 1435 mm spetniajgce wymagania aktualnie obowigzujgcej instrukcji
Id-101 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru podkfadéw i podrozjazdnic
strunobetonowych”, posiadajgce deklaracje zgodnosci uwzgledniajacg standardy
miedzynarodowe.
Podkiady w torze bezstykowym w ilosci 1667 szt./km o rozstawie co 600 mm z odchyleniem + 20 mm
w osi podktadu ( zgodnie z instrukcjg Id-1 ,Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach
kolejowych”)

Zamoéwienie i transport za i roztadunki podktadéw na koszt Wykonawcy robot.

Podsypka

Nalezy stosowaé kruszywo naturalne famane ze skat magmowych, wylewnych zasadowych lub
obojetnych, np. melafir (lub inna o analogicznych wiasciwosciach) z jednego ztoza geologicznego o
frakcji 31,5-50 mmm (ttuczen 31,5/50/1/1) materiat nowy o parametrach technicznych okreslonych w
standardach konstrukcyjnych nawierzchni zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi w 1d-110
— ,Tymczasowe warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki ttuczniowej naturalnej i z recyklingu
stosowanej w nawierzchni kolejowej i normg europejskg zharmonizowang z dyrektywg Unii Europejskiej
89/106/ECC nr PN-EN-13450:2002 — Kruszywa na podsypke kolejowg oraz zgodnie z Dz. U. Nr 151 §
18.
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Zgodnie z zharmonizowang normg europejskg EN-13450 podsypka powinna charakteryzowaé sie

podanymi ponizej parametrami:

— uziarnienie wg EN 993-1 i deklarowa¢ zgodnie z odpowiednig kategorig okreslona w
tablicy 1.

— zawarto$¢ ziarn drobnych nalezy oznacza¢ wg EN 933-1 i deklarowaé zgodnie z
odpowiednia kategorig okreslona w tablicy 2.

— zawartos¢ pytéw nalezy oznacza¢ wg EN 933-1 i deklarowa¢ zgodnie z odpowiednig
kategorig okreslong w tablicy 3.

— ksztalt ziarn (wskaznik ptaskosci ) jesli bedzie to wymagane dla grubej podsypki nalezy
oznaczac¢ za pomocg wskaznika ptaskosci wg EN 933-3 tablica 4.

— dlugos¢ ziarna nalezy ocenic i deklarowac zgodnie z odpowiednig kategorig okre$long
w tablicy 6.

— odpornos$¢ na rozdrabnianie podsypki kolejowej (wspotczynnik Los Angeles LAgrs, W
warunkach podanych w zataczniku C), nalezy oznacza¢ wg EN 1097-2:1998, rozdziat
5 i deklarowa¢ zgodnie z odpowiednig kategoria okreslong w tablicy 7.

— odpornos¢ na uderzenie podsypki kolejowej (SZgrs, w warunkach okreslonych w
zatgczniku D), nalezy oznacza¢ wg EN 1097-2:1998, rozdziat 6 i deklarowa¢ zgodnie z
odpowiednig kategorig okreslong w tablicy 8.

— odpornos¢ na Scieranie podsypki kolejowej (wspoétczynnik mikro — Devala Mpg, w
warunkach okreslonych w zatgczniku E) nalezy oznaczaé wg EN 1097-1 i deklarowac
zgodnie z odpowiednig kategorig okreslona w tablicy 9.

— mrozoodporno$¢ nalezy ocenia¢ albo za pomocg badania zamrazanie/rozmrazanie wg
EN 1367-1 w warunkach okre$lonych w zatgczniku F, albo za pomocg badania w
siarczanie magnezu wg EN 1367-2 w warunkach okreslonych w zatgczniku G (H), i
wyniki deklarowac¢ zgodnie z odpowiednig kategorig

— gestos¢ ziaren —wg EN 1097-6:2000 — Zatgcznik B

— nasigkliwos¢ — wg EN 1097-6:2000 — Zatgcznik B

— zgorzel stoneczna wg EN 13450:2002

Zamowienie i transport podsypki nastgpi na koszt Wykonawcy robot.

2.

SPRZET | MASZYNY NIEZBEDNE DO WYKONANIA ROBOT

lokomotywa,

zespot suwnic torowych poruszajgcych sie po szynach utozonych za czotami wymienianych
podktadéw wraz z wagonami do przewozu podkiadow,

wktadarka mechaniczna szyn,

stabilizator dynamiczny toru,

profilarka ttucznia,
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— zgrzewarka torowa do szyn,

— aparatura do termitowego spawania szyn z osprzetem,

— podbijarka uniwersalna (torowo-rozjazdowa) z urzgdzeniami do jednoczesnego unoszenia
trzech tokéw szynowych rozjazdu oraz z zageszczaczami podsypki za czotami podkiadow,

— podbijarka automatyczna torowa z 32 fapami podbijajgcymi i zageszczaczem podsypki za
czotami podktadow,

—  zakretarki do przytwierdzen typu K oraz SKL,

— wyciggarka do podtuznego przemieszczania szyn,

— podciggarka z linami i uchwytami do przeciggania szyn,

— podnosnik torowy,

— pita mechaniczna (tarczowa) do ciecia szyn,

— zawiesia tahcuchowe i pasowe oraz trawersy,

— sprzetreczny,

— naprezacze szynowe do wymuszonej regulacji naprezen — minimum 2 komplety,

— rolki dla umozliwienia réwnomiernych wydtuzen szyn w ramach regulacji naprezeh poprzez
nacigganie,

— koparka dwudrogowa — min. 2 szt.,

— zuraw samojezdny kotowy,

— tadowarka kotowa do pracy poza torowiskiem (na sktadowiskach),

— walec wibracyjny samojezdny 10-15t,

— rowniarka samojezdna,

— spycharka gasienicowa,

— plyta wibracyjna do zageszczania warstw kruszyw,

— stopa wibracyjna do zageszczania nadsypek kablowych i drenarskich,

3. SRODKI TRANSPORTU

Transport kotowy:

— samochdd samowytadowczy dla transportu kruszywa na terenie budowy

Transport kolejowy
— wagon platforma 4-osiowy,
— zestaw suwnic
— wagon samowytadowczy boczny np. typu ,Dumpcar”
— wagon samowyfadowczy umozliwiajgcy uzupetnianie ttucznia i jego roztadowywanie w
rozjazdach i wstawka miedzy rozjazdami np. typu Fd-s lub 411 Vb,
— wagon samowytadowczy formujacy pryzme ttucznia np. typu Hopper,
— wagony platformy dla transportu szyn, rozjazdéw i podktadéw,

— wagony tasmociggowe dla odwozu ttucznia i odsiewek.
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Dla dowozow akcesoriow moze by¢ uzyty transport samochodow.

4. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonanie robot nawierzchniowych musi by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg projektows,
przyjetym fazowaniem roboét, rezimami technologicznymi obowigzujgcymi w PKP PLK S.A. (w tym
zgodnie z Warunki techniczne wykonania i odbioru robét nawierzchniowo-podtorzowych Id-114 oraz w
oparciu o szczeg6towy harmonogram robot opracowany zgodnie z Warunki techniczne wykonania
i odbioru robot nawierzchniowo-podtorzowych 1d-114.

W zakresie realizacji procesu budowlanego istotne jest ograniczenie do minimum jego ucigzliwosci dla
otoczenia oraz aktualnie prowadzonego ruchu pociggéw co mozna uzyskac¢ poprzez wykorzystywanie
wysokowydajnych maszyn torowych i kolejowych $rodkéw transportu materiatdéw sypkich takich jak
ttuczen i kruszywa na warstwy ochronne podtorza.

Do robot nawierzchniowych mozna przystgpi¢ po wykonaniu odwodnienia, uzbrojenia podziemnego,
robét ziemnych i wbudowaniu warstw ochronnych zwigzanych z korong torowiska i podtorzem.

W trakcie robét torowych nie wolno bez uzgodnienia z Zamawiajgcym zmieniaé posadowienia urzagdzen
s.rk..

Przesuwanie tych urzgdzen moze powodowaé niestabilng ich prace i powodowaé zagrozenie w
prowadzeniu bezpiecznego ruchu pociggoéw (podstawy sygnalizatoréw, podstawy dtawikéw torowych
itp.)

Na szerokosci przejazdu oraz w odlegtosci 6 m po obu jego stronach nie dopuszcza sie:

— zmiany rodzaju podkfadoéw i podsypki, jak réwniez uktadania w obrebie przejazdu
podktadow drewnianych, jezeli tor poza przejazdem utozony jest na podktadach
betonowych.

— stosowania stykoéw tubkowanych szyn i odbojnic; wystepujace ztgcza szyn powinny by¢
spawane.

Dla zapewnienia dogodnych warunkéw do poruszania sie personelu po miedzytorzu w obrebie

posterunkéw ruchu, nalezy dla rozstawu osi torow wynoszacego:

a) e<4,75 m — wypetni¢ podsypka catg przestrzen pomiedzy czotami podktadéw, do wysokosci
gornej powierzchni pryzmy podsypki,

b) e>4,75 m:

- jesli odlegtos¢ pomiedzy dolnymi krawedziami pryzmy podsypki sgsiednich
toréw jest mniejsza od 0,80 m, wowczas przestrzeh pomiedzy torami nalezy
wypetni¢ podsypka do wysokosci, ktéra zapewni utworzenie ,korytarza
stuzbowego” (tj. wyréwnanej warstwy podsypki) o szeroko$ci co najmniej 0.80
m,

- w pozostatych przypadkach przestrzen pomiedzy sgsiednimi torami zaleca sie

pozostawi¢ niewypetniona.
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Na odcinkach toréw przylegtych do przebudowywanego obiektu na ktérych niweleta odbiega od

urzedowej PKP i wymaga korekty nalezy tory podnie$¢ lub obnizy¢ oraz jesli zachodzi koniecznos¢
dokona¢ przesunie¢ w ptaszczyznie poziomej - w torze bezstykowym nalezy przestrzega¢ warunkow
okreslonych w ,Id1 (D1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych” § 45i 54 z
oprofilowaniem pryzmy podsypki i jej ewentualnym uzupetnieniem zgodnie z dokumentacijg projektowg
i wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét nawierzchniowo — podtorzowych Id-
114.
W okresie gwarancyjnym i po przeniesieniu obcigzenia ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot nawierzchniowo — podtorzowych Id-114. nalezy dokona¢ jednorazowej naprawy nowo-utozonych
toréw poprzez:

— podbicie stabilizacyjne,

— stabilizacje dynamiczna,

— ostateczne oprofilowanie pryzmy podsypki.

Dopuszcza sie nastepujaca technologie budowy lub wymiany catych elementéw nawierzchni w ramach
modernizacji drogi szynowej: bezprzestowo lub przestowo przy uzyciu zespotdéw dzwignic kroczgcych,
suwnic torowych, dzwigdéw kolejowych Ilub innych urzadzen dzwigowych (samochodowych,

dwudrogowych) oraz ogélnobudowlanych.

taczenie szyn w torze bezstykowym powinno by¢ prowadzone na zasadach okreslonych w Decyzji
Czionka Zarzgdu — Dyrektora ds. Techniki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nr 02/2007 z dnia 17
stycznia 2007r.

4.1. Zasady wbudowywania szyn w torach bezstykowych
Wstepnie nalezy mocowac szyny do podktadéw jedynie w takiej ilosci, by byt mozliwy bezpieczny
przejazd pociggu zrywkowo-uktadkowego
Drugi etap montazu szyn powinien zapewni¢ 100% zamocowan w celu balastowania oraz wykonanie
trwatych potgczen szyn poprzez zgrzewanie z ewentualnym pozostawieniem tymczasowych potgczen
w miejscach, przewidzianych do pézniejszego zatozenia naprezaczy szynowych.
Ostateczny montaz szyn bezstykowych powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z
»Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot nawierzchniowo — podtorzowych 1d-114, ktére
stanowig uzupetnienie obowigzujgcych w PLK S.A. przepiséw technicznych takich jak:
1. ,Wytyczne zgrzewania szyn w torze”, Instrukcja 1d5 ( w trakcie opracowania z
dostosowaniem do normy europejskiej)
2. ,ld-1 (D-1) — Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych”.
»,1d-3 (D4) — Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego” oraz innych, dotyczgcych
— na przykfad — tgczenia szyn.
Montaz powinien odbywac sie z jednoczesng regulacjg naprezen poprzez nacigganie dopiero po
wypetnieniu ttuczniem okienek miedzy podktadami i oprofilowaniu pryzmy w stopniu okreslonym w

~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot nawierzchniowo — podtorzowych 1d-114 — dotyczy
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toréw i nowo wbudowanych rozjazddw i skrzyzowanh toréw ( regulacje naprezen szyn przylegtych toréw

do rozjazdow i skrzyzowan metodg naciggania powinno przeprowadzi¢ sie na dtugosci minimum 200m).
Nacigganie szyn nalezy wykonywa¢ w temperaturze umozliwiajgcej spawanie termitowe i mniejszej niz
26° C, a wprowadzany stan naprezen powinien odpowiada¢ temperaturze wymaganej réwnej 23° C z
tolerancjg + 3° C.

Podczas spawania nalezy przestrzega¢ postanowien instrukcji dotyczacych spawania szyn termitem Id-

5 (D-7) Instrukcja spawania szyn termitem.

4.2, Balastowanie toru

Balastowanie toru rozumiane jako wbudowywanie tlucznia, podbijanie i stabilizowanie nalezy
wykonywaé zgodnie z rezimami technologicznymi zawartymi ,Warunkéw technicznych wykonania i

odbioru rob6t nawierzchniowo — podtorzowych Id-114.
W szczegolnosci:

— ilo$¢, rozmieszczenie i zageszczenie podsypki w trakcie poszczegélnych etapow
rob6ét nawierzchniowych powinny byé zgodne z , Tymczasowymi Warunkami
Technologiczno — konstrukcyjnymi Wykonania i Odbioru Robét Nawierzchniowo —
podtorzowych wykonywanych w sposéb zmechanizowany - warunkéw
uzupetniajgcych”; dokument ILK3-5100-A/2003,

— nominalna warstwa ttucznia pod podktadem po zageszczeniu powinna by¢ zgodna z
wymaganiami dla danej klasy toru w zakresie normowego parametru ,d” wg
Rozporzadzenia MT i GM Dz. U. Nr 151 z 15 grudnia 1998 r. § 18 oraz "Id-1 (D-1)-
Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych” z tolerancjg
minus 0.05 m (dopuszczalne zmniejszenie grubosci) plus 0.08m. Na pozostatej
czesci przekroju pryzmy nalezy zapewni¢ jej nominalng grubosé¢ wynikajgca z
zastosowanych pochylen torowiska oraz przechytek docelowych, zachowujgc w/w
tolerancje zwiekszone o tolerancje przyjete dla korony nowo-wbudowanej warstwy
ochronnej,

— szeroko$¢ pryzmy podsypki od czota podktadu powinna by¢ zgodna z nominatem
okreslonym dla danej klasy toru wg Rozporzadzenia MT i GM Dz. U. Nr 151 z 15
grudnia 1998 r. § 18 oraz "Id-1 (D-1)-Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na

liniach kolejowych”.

Korona pryzmy podsypki powinna by¢ uformowana tak, by odstep miedzy stopka szyny a podsypka
wynosit nominalnie 3 cm, a okienka miedzy podktadami byty wypetnione do nominalnej wysokosci 3 cm
ponizej gérnej powierzchni podktadéw.

Dopuszcza sie lokalne odstepstwa od nominalnego oprofilowania korony pryzmy podsypki pod
warunkiem, ze nie spowoduje to zaktécen w dziataniu urzadzen elektrycznych, ttuczeh w zadnym
miejscu nie bedzie zalega¢ na ruszcie torowym a okienka zostang wypetnione co najmniej do poziomu
5 cm ponizej gérnej powierzchni podktaddow.
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4.3. Budowa lub wymiana nawierzchni toréw

W ramach zadania wymiana lub uktadanie szyn zostanie wykonana metoda:

— bezprzestowg — polegajgca na rozkfadaniu lub zbieraniu po zdemontowaniu
pojedynczych podktadéw i podrozjazdnic, szyn, czesci rozjazdow i elementow
przytwierdzen.

Powyzsza metoda bedzie wykonywana w odmianie:

— wzdluznej — polegajgcej na przemieszczeniu materiatdw konstrukcyjnych
(prefabrykatéw przeset lub oddzielnie szyn, podktadéw, podrozjazdnic) miedzy
srodkiem transportu lub miejscem czasowego ich sktadania a miejscem montazu lub
demontazu wykorzystujgc przedtuzenie toru lub RiS poddanego przedmiotowym

robotom.

Wymagania szczegétowe uktadania i wymiany torow oraz skrzyzowan nalezy wykonac zgodnie z z §14

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t nawierzchniowo-podtorzowymi Id-114".
Thuczen ten w miejsce wbudowania nalezy dostarczy¢ transportem kotowym lub kolejowym .

W przypadku dostarczania ttucznia samochodami dojazd musi sie odbywac z cofaniem po rozscielone;j

warstwie tlucznia.

Przejscie z szyn ustawionych pionowo w rozjezdzie (bez pochylenia) do pochylenia szyn w torze

powinno by¢ wykonane stopniowo w przesle przed i za rozjazdem wg nastepujgcych zasad opisanych

w 1d1(D1)” Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych , § 5.

— przejscie do pochylenia 1:20 nalezy wykonaé¢ za pomocg podktadek o pochyleniu 1:40,
utozonych w miejscu wskazanym na planie ogéinym rozjazdu,
— przejscie do pochylenia 1:40 nalezy wykonaé za pomocg podktadek rozjazdowych

wyszczegolnionych w dokumentacji rozjazdu i utozonych w miejscu w niej wskazanym.

Nie nalezy wykonywa¢ zmian pochylenia szyn w zlgczach na dlugosci tubkéw oraz miejscach
zgrzewania (spawania) szyn.

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i przepisami BHP.

taczenie szyn réznych typéw (typu 60E1/ UIC60z 49E1/S49) nalezy wykona¢ za pomocg szyn
przejsciowych ktérych dtugos¢ zalezna jest od uktadu geometrycznego - nalezy wbudowac takie szyny
ktérych dtugosé okresli dokumentacja projektowa.

Prace powinny by¢ wykonywane w sposob, ktory zapewni zgodno$é wykonywania obiektu
spetniajgcego postanowienia norm PN-EN 50122-2 z lutego 2002 r. (Zastosowania kolejowe.
Urzadzenia stacjonarne Cze$é 2: Srodki ochrony przed oddziatywaniem pradéw bigdzacych
wywotanych przez trakcje elektryczng pradu statego. oraz normg PN-EN 50122-1. Urzgdzenia
stacjonarne. Cze$¢1: Srodki ochrony dotyczace bezpieczenstwa elektrycznego i uziemnien z lutego
2002r.

4.4 Szlifowanie szyn
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Po  ostatecznym przytwierdzeniu i potgczeniu  szyn  oraz  wyregulowaniu  toru

w ptaszczyznie pionowej i poziomej, szyny przeznaczone do ruchu pociggoéw z predkoscig V=260km/h
nalezy podda¢ szlifowaniu podstawowemu, postepujgc zgodnie z instrukcjg 1d-105.

4.5 Podbicie stabilizacyjne toru
Przed przywréceniem ruchu pociggéw, w ramach podbié utrwalajgcych potozenie toru, nalezy dokonac
stabilizacji dynamicznej toréw szlakowych oraz gtéwnych wraz z potozonymi na ich dtugos$ci rozjazdami.
Stabilizacja dynamiczna, powinna nastepowa¢ poprzez zastosowanie specjalnych maszyn
zapewniajgcych kontrolowane obcigzenie szyny ramy toru w zakresie 0-240 kN, w potgczeniu z
wibracjami w pfaszczyznie poziomej o czestotliwosci 0-42/45 Hz, przy czym zaréwno obcigzenie jak i
wibracje powinny by¢ regulowane w catym zakresie potrzeb pracy.
Do maszyn takich zalicza sie wytgcznie dynamiczne stabilizatory toru okreslane mianem DGS (DTS)
lub maszyny im réwnowazne spetniajgce opisane powyzej wymagania.
Dla celéw stabilizacji dynamicznej toru nalezy stosowac zasady okreslone w dokumentacji maszyny lub
ujete w projekcie technologicznym, uwzgledniajgc dostosowanie do warunkéw lokalnych, w tym

parametry obcigzenia i czestotliwosci drgan oraz ograniczenia na obiektach inzynieryjnych.

5. KONTROLA ROBOT BUDOWLANYCH

W trakcie wykonywania robét nalezy kontrolowaé na biezgco zachowanie rezimow technologicznych.
W szczegoélnosci dotyczy to zasad oczyszczania i wbudowywania podsypki oraz budowy toru
bezstykowego zawartych w ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét nawierzchniowo —
podtorzowych Id-114.

Przy odbiorach eksploatacyjnych nalezy przestrzegaé rozszerzonych odchytek okreslonych
w ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t nawierzchniowo — podtorzowych 1d-114 w celu
wprowadzenia maksymalnej predkosci oraz obowigzujacymi przepisami w tym w szczegdélnosci z ,|d-1
(D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych” — Zatgcznik nr 15 — Tablica
1.

Jakos¢ wykonania spoin termitowych wraz z protokétem odbioru nalezy dokonac w oparciu o przepisy
zawarte w ,Instrukcja I1d-5 (D7)”.

Ztgcza szynowe izolowane klejono-sprezone powinny odpowiada¢ aktualnym wymaganiom PKP PLK
S.A. na ztgcza typ ,P” lub ,S” wg WTW-97/01/DG Dodatkowo na szynach wszystkich toréw powinny by¢
oznaczone trwale farbg osie podktadéw na jednym z tokéw. Wykonanie kazdego etapu robot sprawdza
i potwierdza Zamawiajgcy wpisem do Dziennika Budowy.

6. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STWIORB cze$¢ OG — Wymagania Ogdélne.

Jednostkg obmiaru dla:

— wykonania nawierzchni toru jest — ,km”,
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— podbicia toru z uzupetnieniem podsypki do wielkosci normatywnej jest — ,m*”,

— regulacji toru w planie i profilu jest — ,km”,

— wykonania jednorazowej naprawy nowoutozonego toru jest — ,km”,

— szlifowania szyn jest — ,km”.

7. ODBIOR ROBOT

Zamawiajgcy lub jego Przedstawiciel na budowie dokonujg rozliczenia zakonczonych robét na
podstawie odbioréw robot:

— odbioru wstepnego (eksploatacyjnego),
— odbioru czesciowego (po zakonczeniu elementdéw robdt lub obiektéw wyspecyfikowanych
w Umowie),
— odbioru koncowego (po catkowitym zakonczeniu roboét),
— odbioru ostatecznego (po zakonczeniu okresu gwarancji i rekojmi).
Odbioréw nalezy dokona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym w szczegodlnosci z Id-1(D-1)
~Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych” —Zatgcznik nr 15 oraz z ,Warunkéw

technicznych wykonania i odbioru robo6t nawierzchniowo — podtorzowych 1d-114.

Szczegotowe wymagania dotyczace odbioru robét nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami i zasadami
obioréw robot budowlanych na liniach kolejowych- zatgcznik do uchwaty Nr 268/2020 Zarzgdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje zapas na odpady i ubytki oraz roboty tymczasowe i towarzyszgce do
ktérych zaliczamy: podbicie torébw na pofgczeniach tymczasowych, nasuwanie poprzeczne toru
wynikajgce z fazowania roboét, wykonanie tymczasowych ramp przechytkowych w torach i na tukach,
likwidacje i przywrdcenie przechyiki (dotyczy obiektdw inzynieryjnych), oznakowanie miejsca robot w
celu zachowania bezpiecznych warunkéw pracy.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa:

— wykonania ,km” nawierzchni toru jest,
— podbicia ,m*® toru z uzupetnieniem podsypki do wielkosci normatywnej,
— regulacji ,km” toru w planie i profilu,
— wykonania ,km” jednorazowej naprawy nowoutozonego toru,
Cena jednostkowa obejmuje roboty podstawowe wymienione powyzej oraz wszelkie roboty

przygotowawcze, tymczasowe i towarzyszgce niezbedne do wykonania robo6t podstawowych w tym:
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— zabezpieczenie pryzmy podsypki sgsiadujgcego czynnego toru przed zsuwaniem sie
podsypki,

— zabezpieczenie drzew, obiektéw, urzgdzen przed uszkodzeniem,

— zabezpieczenie stupow sieci trakcyjnej w przypadku naruszenia ich statecznosci,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— wykonanie/ rozebranie drég tymczasowych i dojazdowych,

— oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot.
PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 2020 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
pbézn. zm.) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

Rozporzgdzenie MT i GM Dz. U. Nr 151 — poz. nr 987 MT i GM z dnia 10 wrze$nia 1998 r. W
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie.

Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 9149 — Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012r w sprawie swiadectw dopuszczenia do eksploatacji typu .

Dz. U. Nr 176, poz. 1719 z dnia 23 wrzes$nia 2003. Swiadectwa bezpieczenstwa.
Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie
wykazu norm zharmonizowanych (Monitor Polski Nr 46, poz. 693).

Dz. U. 2003 nr 86 poz. 789 — ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (wraz z
pbézniejszymi zmianami).

Dz. U. Nr 92 poz. 880— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie o ochronie przyrody (wraz
z pOzniejszymi zmianami).

Dz. U. Nr 92 poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z
pdzniejszymi zmianami).

Dz. U. Nr 47, poz. 401 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia
19 marca 2003 r., poz. 401.

Dz. U. nr 198 z dnia 10 wrzesnia 2004 poz.2041 — rozporzgdzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym, w poz.2042 z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 911 — Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu typéw budowli przeznaczonych do

prowadzenia ruchu kolejowego, typdw urzgdzeh przeznaczonych do prowadzenia ruchu
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[15]
[16]
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[18]
[19]

[20]
[21]

[22]
[23]

[24]

kolejowego oraz typdw pojazdéw kolejowych, na ktére sg wydawane swiadectwa dopuszczenia
do eksploatacji typu

Dz. U. Nr 62, poz. 627 Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. z
poézniejszymi zmianami. (Zmiany: Dz. U. Nr 115, poz.1229; Mon. Pol. z 2002 r. Nr 49, poz. 715;
Dz. U. z 2002 Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957; z 2003
r. Nr 46, poz. 392;Mon. Pol. z 2003 r Nr 50, poz.782 i 783; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i
721, Nr 162, poz. 11568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124; z 2004 r. Nr
19, poz. 177; Mon. Pol. z 2004 r. Nr 39, poz. 693 i Nr 40, poz. 706; Dz. U. z 2004 r. Nr 49, poz.
464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263).
Rozporzgdzenie Ministra Finanséw z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych ( Dz. U. z dnia 15 pazdziernika 2001 r. Nr 118, poz. 1263).

Dz. U z dnia 10 lipca 2003. Nr 120 poz. 1126 — Rozporzadzenie z dnia 23 czerwca 2003.
W sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu i ochrony
zdrowia, wydane na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy jw. (rozporzgdzenie okresla zakres i forme:
planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia (tzw. planu bioz) sporzadzonego przez kierownika
budowy (lub na jego polecenie), przed rozpoczeciem budowy, w oparciu o ww. informacje, przy
uwzglednieniu specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw prowadzenia robét budowlanych oraz
szczegotowy zakres rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Dz. U. 2015 poz. 867 o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej.

Id-1(D-1) — WARUNKI TECHNICZNE utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych 2015r.
D-75 - Instrukcja o dokonywaniu pomiardw, badan i oceny stanu torow Zarzadzenia Nr 120
Zarzadu PKP z dnia 29 sierpnia 2000 r.

PN-69/K-02057 — Koleje normalnotorowe. Skrajnia budowli.

~Zasady odbioru technicznych elementéw nawierzchni kolejowej przeznaczonych do zabudowy
na liniach zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od producentéw (dostawcow):
tapek sprezystych, fapek do przytwierdzania typu K, sprezyn, tubkéw, Srub tubkowych i
stopowych, pierscieni sprezystych, nakretek, wkretow, podkiadek, elementéw z tworzyw
sztucznych, podktadéw strunobetonowych i drewnianych (I1d-100)”

Wytyczne zgrzewania szyn w torze — CION2-513-9/99 Warszawa 1999 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru szyn kolejowych starouzytecznych uzyskanych przez
regeneracje, reprofilacje oraz zgrzanie w zaktadach stacjonarnych - Wymagania i badania (Id-
107)

Instrukcja techniczna G-3 GUG i K - Geodezyjna obstuga inwestyciji.

PN-EN/50122-1 Zastosowania kolejowe. Urzgdzenia stacjonarne. Cze$¢ 1. Srodki ochrony
dotyczace bezpieczenstwa elektrycznego i uziemien PKN luty 2002.

PN-EN/50122-2 — PKN luty 2002 — Zastosowania kolejowe. Urzgdzenia stacjonarne. Czes¢ 2.
Srodki ochrony przed oddziatywaniem pradéw btgdzacych wywotanych przez trakcje
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elektryczna pradu statego zastgpiona przez PN-EN 50122-2:2003 (u)
z dnia 15 listopada 2003 r.

Katalog potaczen toréw rownolegtych rozjazdami na podrozjazdnicach strunobetonowych do
nawierzchni UIC 60 — oprac. ,KOLBET”S.A. w Suwatkach.

Katalog potgczen torow rownolegtych rozjazdami prawymi i lewymi o rozstawie osi toréw 4500
mm, 4750 mm, 5000 mm, 5250 mm — oprac. SITK Zespdt Rzeczoznawcéw NR REJ. 5/95 W-
wa, pazdziernik 1996 r.

Id-101 - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru podktadéw i podrozjazdnic
strunobetonowych”

»Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét nawierzchniowo — podtorzowych Id-114.
~Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Szyn uzyskanych przez regeneracje
i zgrzewanie w zaktadach stacjonarnych szyn starych uzytecznych” Wymagania
i Badania Nr KD4K/518/93.

Id-101 - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru podktadow i podrozjazdnic
strunobetonowych”,

PN-EN 13230-1+5/2003 — Kolejnictwo. Tor. Podktady i podrozjazdnice betonowe oraz stosowne
WT.

PN-EN 13145:2002. Kolejnictwo. Tor. Podktady i podrozjazdnice drewniane.
PN-80/H-93425108 Jw. ksztattownik Kn60.

PN-89/K-80021 Wkrety z tbem prostokgtnym.

PN-82/H-93427.51 Podktadka zebrowa Pm60.

PN-82/H-93427.52 Podktadka zebrowa Pz60.

PN-64/K-80005 Sruby z tbem czworokatnym do ztgczy szynowych.

PN-65/K-80015 Nakretki szesciokatne.

PN-64/K-80000 Sruby do tgczenia podktadéw podzigczowych.

PN-53/K-80013 Podktadka podztgczowa.

Warunki wykonania i odbioru szyn kolejowych -Wymagania i badania (Id-106)
EN-13674-1:2003 r. Railway applications — Track — Rail — Part 1: Vignole railway rails 46 kg/m
and above. [ Kolejnictwo — Tor — Szyna - Czesc¢:1- Szyny kolejowe Vignole’a o masie 46kg/km
| wiekszej.

Norma PN-88/H-93427.01 Stal. Ksztattowniki zebrowe oraz podktadki zebrowe dla nawierzchni
kolejowej. (obowigzujgca od dnia 01.01.1990 r.),

Norma PN-88/H-93427.03 Stal. Ksztattowniki zebrowe oraz podktadki zebrowe dla nawierzchni
kolejowej. Wymiary ksztattownika KPZ3 (obowigzujgca od dnia 01.01.1990 r.),

Norma ZN-96/H05/0646-20 Podktadki zebrowe dla rozjazdéw kolejowych normalnotorowych.
(obowigzujaca od dnia 05.09.1996 r.),

Warunki techniczne wykonania i odbioru ksztattownikéw oraz podkfadek zebrowych Pm60,
Pm49, Pza16, Pzb16 Nr WTW i 0-96/ST-PZ-01, opracowane przez Trinecke Zelezarny Czechy,
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zatwierdzone decyzjg Naczelnego Dyrektora Utrzymania Kolei Nr KD4-518-6/3/96/JW z dnia
18.09.1996 r.

Norma PN-88/H-93427.06 Stal. Ksztattowniki zebrowe oraz podktadki zebrowe dla nawierzchni
kolejowej. Wymiary ksztattownika KPZ6 (obowigzujgca od dnia 01.01.1990 r.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru elementéw z tworzyw sztucznych stosowanych w
nawierzchni kolejowej. Wymagania i badania. Nr ILK2-5185/1/2000, opracowane przez CNTK,
zatwierdzone decyzjg Dyrektora Wydziatu Linii Kolejowych z dnia 01.09.2000 r. (obowigzujgce
od dnia 01.09.2000 r.).

Norma PN-89/K-80030 Nawierzchnia kolejowa. Sruby i wkrety. Wymagania
i badania. (obowigzujgca od dnia 01.01.1990 r.).

Norma PN-88/K-80017 Nawierzchnia kolejowa. Pierscienie sprezyste. (obowigzujgca od dnia
01.07.1989r.)

Norma PN-80/H-93443.00 Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji tapek oraz
tapki dla nawierzchni kolejowej normalnotorowej. (obowigzujgca od dnia 01.01.1981 r.).

WTW i O nr ILK3-5183-4/2003E.P. Warunki Techniczne dla tapek sprezystych
przytwierdzajgcych szyny do podktadéw i podrozjazdnic z dnia 11.03.2003 r.

Norma PN-80/H-93443.57 Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji tapek oraz
tapki dla nawierzchni kolejowej normalnotorowej. tapka tpa2. Wymiary. (obowigzujgca od
01.01.1981 r.).

Norma PN-80/H-93443.53 Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji tapek oraz
tapki dla nawierzchni kolejowej normalnotorowej. tapka tp3. Wymiary. (obowigzujgca od
01.01.1981r.).

Norma PN-80/H-93443.55 Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji tapek oraz
tapki dla nawierzchni kolejowej normalnotorowej. tapka tp5. Wymiary. (obowigzujgca od
01.01.1981 r.).

Norma PN-80/H-93443.52 Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji tapek oraz
tapki dla nawierzchni kolejowej normalnotorowej. tapka tp2. Wymiary. (obowigzujgca od
01.01.1981r.).

WT-01/93 z dnia 22.12.1993 r. Warunki techniczne wykonania i odbioru sprezyn Df2.

Norma PN-84/K-80001 Nawierzchnia kolejowa. Sruba stopowa. (obowigzujgca od dnia
01.01.1985r.).

Norma PN-86/K-80011 Nawierzchnia kolejowa. Sruby ze tbem kwadratowym do rozjazdéw
kolejowych. (obowigzujgca od dnia 01.07.1987 r.).

Norma PN-86/K-80014 Nawierzchnia kolejowa. Nakretki szesciokgtne. (obowigzujgca od dnia
01.01.1988r.).

Norma PN-86/K-80015 Nawierzchnia kolejowa. Nakretki szesSciokgtne kotnierzowe.
(obowigzujaca od dnia 01.01.1988 r.).

Norma PN-89/K-80004 Nawierzchnia kolejowa. Sruba sprezajgca do ztgcz szynowych.

(obowigzujaca od dnia 01.07.1990 r.).
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[63] Norma PN-80/H-93424.00 Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji tubkow
oraz tubki dla nawierzchni kolejowej normalnotorowe;j. (obowigzujgca od dnia 01.01.1981 r.).

[64] Norma PN-80/H-93424.51 Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji tubkow
oraz tubki dla nawierzchni kolejowej normalnotorowej. Lubek £60. Wymiary. (obowigzujgca od
dnia 01.01.1981 r.).

[65] Norma PN-80/H-93424.53 Ksztaltowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji tubkéw
oraz tubki dla nawierzchni kolejowej normalnotorowej. Lubek t49. Wymiary. (obowigzujgca od
dnia 01.01.1981 r.).

[66] Norma PN-H-93411:1997 Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji tubkéw
wzmocnionych oraz tubki wzmocnione. (obowigzujgca od dnia 25.04.1997r.).

[67] Tymczasowe warunki techniczne wykonania i odbioru - ksztattowniki walcowane na gorgco do
produkcji tubkéw wzmocnionych oraz tubki wzmocnione Nr TWTW i O-3/94, opracowane przez
Hute Kosciuszko, zatwierdzone decyzjg Naczelnego Dyrektora Utrzymania Kolei Nr KD4W-
518/21/6/95 z dnia 07.03.1995 r. (obowigzujace od dnia 15.03.1995r.)

[68] Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczgce technicznych

specyfikacji interoperacyjnosci podsystemu ,Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej
(TSI'INF) Dz.U.UE.L.2014.356.1 z p6zn. zm

Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita

oraz nr 229 na odcinku Stara Pita - Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu
"Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trojmiasto”
Strona 56 z 104



STWIORB T — Ukfad torowy i wzmocnienie podtorza
Budowa tgcznicy linii kolejowej nr 201 i linii kolejowej nr 229 w obrebie posterunku

odgateznego Glincz
VOESSING
POLSKA

Wersja: 01

T.03.00.00 ODWODNIENIE POWIERZCHNIOWE
T.03.01.00.ROWY ZIEMNE

1. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw i wykonania robot podane zostaty w STWIORB czes¢ OG —

Wymagania Ogdlne.

2. SPRZET | MASZYNY NIEZBEDNE DO WYKONANIA ROBOT

Przewidywany sprzet:
— urzgdzenia kontrolno-pomiarowe,
— zageszczarki ptytowych wibracyjnych,
— sprzetreczny,
— rowniarki samojezdne lub przyczepne,

— inny sprzet niezbedny do wykonania robét.

3. SRODKI TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB OG pkt 4.
Przy wykonywaniu robét okreslonych w niniejszej STWIORB, mozna korzysta¢ z dowolnych $srodkéw

transportowych.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB OG pkt 5.

4.2 Oczyszczenie rowu
Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naniesionego przez wode, $cieciu trawy i krzakéw w
obrebie rowu.

4.3 Pogtebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu
W wyniku robét w zakresie pogtebiania i wyprofilowania dna i skarp rowu nalezy uzyska¢ podane ponizej
wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z PFU: szerokos¢ dna 0,40 m, Pochylenie skarp rowéw
1:1,5 oraz 1:1 przy jednoczesnym wykonaniu umocnienia skarp zgodnie z pkt. 3.8 dokumentaciji
projektowej, minimalna gtebokos¢ 0,20 m, liczona jako réznica poziomow dna i spggu pokrycia
ochronnego.

Spadki podtuzne rowu wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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4.4 Roboty wykonczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochodzgcego z remontowanych rowow i skarp nalezy wywiez¢ poza obreb

pasa kolejowego i rozplantowaé w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera.

Skarpy i przeciwskarpy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie obsiewu.

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej rodlinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWIORB

lub wskazaniami Inzyniera.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wskazane w pkt. 10 [14] Rozdz. 8 par. 59, tablica 15

Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Inzynier.

§359
Kontrola robét odwodnieniowych
1. Elementy oceniane przy kontroli wykenania odwodnien powierzchniowych (rowdw, koryt itp.):
Tablica 15
— . . Odchytki do- .
L.p. | Wyszczegolnienie Sposob kontroli puszczalne Uwagi
1 2 3 4 5
1 Polozenie osi | Sprawdzenie przez domiar tasmg
podiungj w [ miemiczg do wyznaczongj osna- | o o
stosunku do | wy budowlano — montazowej, osi |
projekiowa- | podiorza lub osi pomocniczych
nej {np. osi toru) co najmniej co 100
m na prostych araz na wszystkich
zalamaniach | w charakierystycz-
nych punktach kraywych (PKP,
KKP, Pt, Kt St). Przy ciggach o
dhugosci mniejsze) od 200 m,
= pomiar musi by wykonany w co
= najmnigj 3 punktach na dlugosci
& ciagu.
L=
2 T |PoloZenie Sprawdzeniu podlega: I Dla dna nie
£ [poczathui |, pzenie w planie [domiar  a) +5cm LMACNIanEga
_E konca wyko- ) tp;lmq I'I'IIEi'I'III:Zq dn[w',vzna- ) lub umacnio-
o |puw stosun- czane] osnowy), nego tylko
= |kudowyzna- ) . b) +2em’ przez obsiew
£ |czonychosi, |b) polozenie wysokosciowe traws dopusz-
& wspiirzed- (niwelacia dna w stosunku do cza sig
g nych itp. zabazonych repertw robo- +1am
"j;-'_’: czych). =
3 8 |Pokoenie Sprawdzenie wykonuje sie: I Dla dna nie
T | skrzyzowan . f . UMOCIONE!
:.S: rawew i wy- 3) ;F:m [:jasmq m;&zr;u:zq Po |a)+ 5 om lub umclt:m:f
kopow gu doprowaczajqrego nego tylko
wodg),
przez obsiew
b} w profilu (niwelacia dna w bj+2em” trawa dopusz-
stosunku do zakazanych repe- cza sig
row raboczych).
+1cm
4 Diugost cig- | Pomiar tasma mierniczg wzdiuz |+ 50 em
gu osi ciggu.
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1 2 3 4 §
5 Réwnost dna | Sprawdzenie co 20 mlatg diug. 4 |+3em’ Dot dna i
i powierzchni | m. Late przyklada sig w 3. punk- skarp nie umoc-
skamp tach przekroju; w osi dna i w po- nianych lub
jowie wysokosci obu skarp. umocnionych
Naturalna struktura grunt na dnie przez obsianie
nie powinna byé naruszona; ka- trawg i wyloze-
mienie mnigjsze od szerokosci niem darning. W
dna i skarp — wydobyte. pozostatych
przypadkach
ohowiazujg kry-
teria dokladnosci
wg § 57 ust. 2
] Glgbokost | Pomiar ca 20 m szablonem, miar- |+ Bem™-5em 7 Dla ciggdw nie
ciggu ks lub przez niwelacje. umocnionych
przez obsiew
. frawa dopuszcza
B sie =3 om, +5
E cm
T § Pochylenie | Pomiar co 20 m szablonem lub |+ 5% - 10%
% skarp poc:hyrbmiem_&m. zewentualnym |\ cocunku do
:'g Whﬂmﬁ'ﬂmem.fw przypadkl | wiglkodci projek-
= :'ilzq{y\ch pochylen]) taty z poziom- towanych
] = Spadek dna | Niwelacja co 20 m, przy czym dla |+ 10% przy Spadki dna mu-
‘§ ciggow o spadku mnigjszymod | czym: 523 zapewniat
g 10% nalezy ponadto na dowal- | 5 migdzy kolgj- mill'limalne pred-
-% nym odeinku o dug. 20 m wyke- nymi punktami | K0SC ;.:nr.:epl',mu.
= nat niwelacje w odstepach 1 m. na dlugodci - dla ciagdw o
% ciggu nie mogg | gheb. h= 0.4 m
= wystepowad Vi 0,25mis
przeciwspadki, |_ 45 ciagw o
b) dia ciggdw ghebokosci
projektowa- l4m<hsim
nych ze spad- | Vmn=0,15m/s
Kiem mnie- | dla ciggéw o
szym niz10% ghebokosci
dOpUSZCZE S | o m Vs
sporadycznie 0.12mis
powanie -
:ﬁm - JEdI"ﬂL".ZEﬁnI:E
Wego na od- nie moga byt
cinku dhug. 1 EENIGz0Na
m, lecz nie pn?dknm Prey
czescie] niz raz Khurych nestgpu-
na 10 m. |& niszczenie
obuddw
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1 2 3 4 §

9 SzerokosCc | Pomiar co 20 m przy uzyciu sza- |+ 3 cm Dla ciagow w
g |dna blonu z miarka lub tasmy miemi- (o .o ktdrych uklada-
= czej. ne sq prefabry-
= katy wypehiaja-
g‘ ce calg szero-
= ko4 dna (np.
5 B korytka) do-

'%‘ E puSZEZA Sig:
E- A +5¢cm, -3em.

M | £ [inneelemen Wyg dokumentacii, umowy, opisu | Jak obok
_§ ty zastrzezo- | lub zalecen
£ |newdaoku-

é mentacji
techniczng)
1 Podozenie osi | Wy poz. 1 Wg poz. 1
podine]
12 Polozenie a) wplanie -wgpoz. 2i3 +5¢m
pl:KEthku ! b) wprofilu-wg poz. 2i3 +1ecm
konca ciggu
= |oraz skrzy-
§ Zowan rowdw
§ i wykopow
13 % Dhugosé cia- | Wg poz. 4 + 50 em
= ¥ -20em
=]
14 £ |Réwnost dna | Wg poz. 5 Wg § 57
2— | powierzchini ust 2
& |skamp '
=
15 % Glebokost  [Wgpoz 6 Jem
5 [@agu +5em
16 g Pochylenie | Wg poz. 7 Wgpoz. 7 Dia karyt beto-
g |skap nowych nie
*
] sprawdza sig
17 g Spadek dna | Niwelacja co 10 m, przy czym dla
S ciagdw o spadku mniejszym od
= 10% i jednoczesnie:
g a)dhuzszych od 200 m - wybrat
= na kazdym ciggu 3 odcinki o
diug. 20 m i wykonad na nich Wg poz. 8 Wg poz. 8
niwelacke co 1m,
b)krdtszych od 200 m — wybraé 2
odcinki o dug 20 m i wykonad
niwelaci co 1 m.

6. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB czes¢ OG — Wymagania Ogélne.

7. ODBIOR ROBOT

Szczegotowe wymagania dotyczgce odbioru robét nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami i zasadami
obioréw robét budowlanych na liniach kolejowych- zatgcznik do uchwaty Nr 268/2020 Zarzgdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r.
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Zabudowa elementéw odwodnienia podlega zasadom odbioru kohcowego. Wykonanie robdt

sprawdza i potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OG — Wymagania ogdine.

9.  PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty

[1.] Ustawa z dnia 7 lipca 2020 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
pbézn. zm.) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy),

[2.] Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789 z pdzn.
zm.),

[3.] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r., w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie. Dz. Nr 151 poz. 987 z 1998 r.

[4.] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity- Dz.U. 2019 poz.
266 z p6zn. zm.) ,

[5.] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych. Dz.U.2016 poz.1968 ,

[6.] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.

[7.] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.

[8.] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r., w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz. U.
Nr 121 poz. 1138 z 2003 r.

[9.] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r., w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wody oraz drég pozarowych. Dz. U. Nr 121 poz.
1139 z 2003 r.

[10.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.

[11.] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 r., w sprawie wymagani w

zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie budowli i budynkéw, drzew lub

krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sgsiedztwie linii
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"Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trojmiasto”
Strona 61 z 104



STWIORB T — Ukfad torowy i wzmocnienie podtorza
Budowa tgcznicy linii kolejowej nr 201 i linii kolejowej nr 229 w obrebie posterunku

VOESSING odgateznego Glincz

POLSKA

Wersja: 02

[12.]

[13.]

[14.]

[15.]

[16.]

[17.]

[18.]

[19.]

[20.]

[21.]

[22.]

[23]

[24.]

[25.]

[26.]
[27.]

kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz paséw
przeciwpozarowych. Dz. U. Nr 249 poz. 2500 z 2004 r.

Id-1  Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 (D-1) (Zatgcznik
do zarzgdzenia Nr 14/2005 Zarzadu PKP PLK S.A z dnia 18 maja 2005, z p6zn. zm.)

Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego (Zatacznik do zarzadzenia Nr
9/2009 Zarzadu PKP PLK S.A z dnia 4 maja 2009, z p6zn. zm.)

GK-1 Standard techniczny ,O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej”
(Uchwata nr 8 Zarzagdu PKP S.A. z dnia 12.01.2016r)

STANDARDY TECHNICZNE szczegétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla
taboru z wychylnym pudtem). Zatgcznik do uchwaty Nr 442/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 9 lipca 2019 r.

Id-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét nawierzchniowo-podtorzowych
(Zatacznik do uchwaty nr 550/2019 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 wrzesnia
2019r.)

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie
wykazu norm zharmonizowanych M. P. Nr 46, poz. 693 z 2003 r.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity). Dz. U. Nr 129
poz. 902 z 2006 r. z pézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Dz.U. 2013 poz. 21

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy ,Prawo ochrony srodowiska", ustawy ,0
odpadach" oraz o zmianie niektérych ustaw. Dz. U. nr 100 poz. 1085 z 2001 r. z pdzniejszymi
Zmianami.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw.
Dz. U. Nr 7 poz. 78 z 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpaddw.
Dz.U. 2014 poz. 1923

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw
odpadodw, kitdre osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami mogg
poddawac odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.. U. Nr 75
poz. 527 z 2006 r.

Instrukcja o prowadzeniu gospodarki materiatowej i magazynowej Im-1. Zatgcznik do Uchwaty
Nr 1057/2018 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 grudnia 2018 r.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity - Dz.U. 2018 poz. 2268 z p6zn.
Zmianami)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. Dz.U. 2017 poz. 1566

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska oraz
niektorych innych ustaw. Dz. U. Nr 190 poz. 1865 z 2003 r.
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[28.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r., w sprawie warunkéw, jakie nalezy

[29.]
[30.]

[31]

[32.]

[33]

[36.]

[37.]
[38.]

[39.]

[40.]

[41]

[42.]

[43]

[44.]

[45.]

[46.]

spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego. Dz. U. Nr 168 poz. 1763 z 2004 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004 r.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia
oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Dz.U. 2016 poz. 1395

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegdtowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw. Dz.U. 2006 nr 58 poz. 405

Przepisy, normy i instrukcje obowigzujgce na PKP.

Normy

BN-79/8939-14 Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wyposazenia obiektow

kolejowych. Wymagania i badania.

PN-EN 15273-3:2017-03 Kolejnictwo. Skrajnie - Czes$¢ 3: Skrajnie budowili.

BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane badanie prébek gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-B-11111 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Zwir i
mieszanka z dnia 16 luty 1996 r. (Uchwata 4/96-0) -niesort.

BN-77/8931-12: Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 13250:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wiasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobéw stosowanych do budowy drog
kolejowych.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i

jednostki miar.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
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T.04.00.00. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP

T.04.01.00. HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM NASIONAMI TRAW ORAZ
UMOCNIENIE SKARP | DNA ROWOW PREFABRYKATAMI
BETONOWYMI

1. MATERIALY

1.1 Ziemia urodzajna (humus)

Warstwa ziemi urodzajnej (humusu), zawierajgcego co najmniej 2% czesci organicznych (norma
podana w pkt. 10 [26]), o grubosci po zageszczeniu i moletowaniu (proces umozliwiajgcy dogeszczanie
ziemi  urodzajnej i wytworzenia bruzd, przeprowadzany np. za pomocg Wwalca

o odpowiednio uksztattowanej powierzchni) 10 cm, a w przypadku pokrycia biowtdkning 1-2 cm.

1.2 Nasiona traw

Nasiona traw oraz roslin motylkowatych drobnonasiennych, byliny w ilosci 20g/m2 do 30g/m2,
dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych. Zaleca sie stosowa¢ mieszanki traw o drobnym,
gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania norm podanych w pkt. 10 [25] i [27]. Nasiona roslin
powinny spetnia¢ wymagania normy wskazanej w pkt. 10 [25].

Pozyskang ziemie urodzajng w celu podzniejszego wykorzystania nalezy zgarngé w pryzmy
0 wysokos$ci do 2 m i obsia¢ mieszankg traw ochronnych. Dopuszczalny okres sktadowania wynosi
1 rok.

1.3 Elementy betonowe prefabrykowane
Do umocnienia roww nalezy stosowac:
— naskarpach o nachyleniu 1:1 — azurowe ptyty betonowe o wymiarach 60x40x8 cm uktadane na
podsypce piaskowej,
— na dnie rowéw wskazanych w dokumentacji projektowej — korytka betonowe ukfadane na
podsypce cem-piaskowej 1:4,

Zastosowane wyroby betonowe powinny odpowiadaé normie BN-79/8939-14 [3].

2. SPRZET | MASZYNY NIEZBEDNE DO WYKONANIA ROBOT

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB OG - Wymagania ogoine.
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2.2 Sprzet do wykonania prac

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

* rowniarki,

» zuraw samochodowy,

» weze do podlewania,

* inny sprzet niezbedny do wykonania zadania.

3. SRODKI TRANSPORTU

3.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB OG - Wymagania ogdine.

3.2 Transport materiatow
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Wymaga sie, aby przewozone
materiaty byly zabezpieczone przed ich rozsegregowaniem, przesuwaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.
Podstawowy srodek transportu:

— samochody samowytadowcze,

— inny srodek transportu niezbedny do realizacji robét.

Koszty transportu, zatadunku, wytadunku, segregacji i unieszkodliwienia obcigzajg Wykonawce.

4. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 Ogoélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB OG - Wymagania ogdlne.

4.2 Humusowanie i obsianie nasionami traw

Na uksztattowanych skarpach humusowanie powinno by¢ wykonane od goérnej krawedzi skarpy
do jej krawedzi dolnej. Warstwa ziemi urodzajnej powinna siega¢ gornej krawedzi skarpy nasypu
lub przekopu, grubosci 10 cm po moletowaniu i zageszczeniu, w zaleznosci od gruntu wystepujacego
na powierzchni skarpy. W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem,
na powierzchni skarpy nalezy wykona¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 3
do 5 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac)
i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne. Warstwe wytworzonej ziemi urodzajnej nalezy
obsia¢ mieszankami nasion traw, roslin motylkowych i bylin w ilosci od 18 g/m2

do 30g/m2, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych.
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4.3 Umocnienie skarp przez obsianie trawg i roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdw poprzez obsianie nasionami traw i roslin

motylkowatych polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie wg. pkt 5.3
lub wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami $ciekowymi za pomocg osprzetu
agrouprawowego, aby uzyska¢ zawarto$é czesci organicznych warstwy co najmniej 1%,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin
w ilosci od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunkow siedliskowych (rodzaju

podtoza, wystawy oraz pochylenia skarp).

5. KONTROLA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiIORB czes¢ OG — Wymagania Ogoine.

5.2 Humusowanie, obsianie i umocnienie rowow

Kontrola jako$ci dla humusowania i obsiania polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich
zgodnosci z STWIORB oraz sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej
mieszanki nasion traw. Po wzejsciu roslin, fgczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna
by¢ wieksza niz 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych
nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczaé¢ 0,20 m2.

Na zarosnietej powierzchni nie moga wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

Kontrola jakosci umocnienia ptytami obejmuje:

jakosc¢ uzytych materiatow;

potozenie elementéw w ptaszczyznie poziomej i pionowej,

doktadnos¢ utozenia,

— jakos¢ wykonanych potaczen,

— uporzgdkowanie terenu wokaot.
Wykonanie robot sprawdza i potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego wpisem do Dziennika
Budowy.

6. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STWIORB cze$¢ OG — Wymagania Ogdélne.
Jednostkg obmiaru dla:
— humusowania i obsiania jest - ,m2”,

— umocnienia skarp ptytami jest - ,m2”,
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— umocnienia dna korytkami jest — ‘mb’.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB, jesli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Wykonanie robét sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem
do dziennika budowy.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STWIORB czesé OG — Wymagania Ogélne.
Szczegotowe wymagania dotyczgce odbioru robét nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami i zasadami
obioréw robo6t budowlanych na liniach kolejowych- zatgcznik do uchwaty Nr 268/2020 Zarzgdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB cze$¢ OG — Wymagania Ogolne.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa:

— obsiania ,m2” skarpy/terenu wraz z warstwg humusu z nasionami traw, pielegnacjg i
nawozeniem,
— umocnienia ,m2” skarpy,

— umocnienia ,mb” dna rowu.

Cena jednostkowa obejmuje roboty podstawowe wymienione powyzej oraz wszelkie roboty

przygotowawcze, tymczasowe i towarzyszgce niezbedne do wykonania robét podstawowych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

DOKUMENTY

[1.] Ustawa z dnia 7 lipca 2020 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
poézn. zm.) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy)

[2.] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane. Dz. U. Nr 93 poz. 888
z 2004 r.

[3.] Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789 z pozn.
zm.).

[4.] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r., w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie. Dz. Nr 151 poz. 987 z 1998 r., z pézn. zm.

[5.] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity- Dz. U. z 2020 r.

poz. 215 z p6ézn. zm )
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[6.]

[7.]

[8.]

[9.]

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych. Dz.U.2016 poz.1968

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z poézniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r., w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dz. U Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.

[10.] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw. Dz. U.
2010 nr 109 poz.719.

[11.] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030.

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.

[13.] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2020
r. poz. 1219 z pézn. zm.)

[14.] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z pdzn.
zm.)

[15.] Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska i ustawy -
Prawo wodne. Dz. U. Nr 233 poz. 1957 z 2002 r.

[16.] Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne. Dz. U. Nr 238 poz. 2022 z
2002 r.

[17.] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska oraz
niektérych innych ustaw. Dz. U. Nr 190 poz. 1865 z 2003 r.

[18.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegdtowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw Dz.U. 2006 nr 58 poz. 405 2006.04.22

[19.] Przepisy, normy i instrukcje obowigzujgce na PKP.

NORMY

[20.] PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

[21.] PN-R-04033:1998 Gleby i utwory mineralne. Podziat na frakcje i grupy granulometryczne.

[22.] PN-B-12074:1998 Urzadzenia  wodno-melioracyjne.  Umacnianie i  zadarnianie
powierzchni biowtdkning. Wymagania i badania przy odbiorze.

[23.] PN-EN-12423:2002 Sznurki polipropylenowe.

[24.] PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan.
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T.05.00.00. ROBOTY TOROWE POZOSTALE | TOWARZYSZACE

T.05.01.00. OZNAKOWANIE LINII KOLEJOWEJ

1. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWIORB OG — Wymagania Ogdine.

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagani okreslone w Dokumentacji
Projektowej i STWIORB, muszg posiadac atesty, aprobaty techniczne lub certyfikaty potwierdzajgce ich
jakos¢ oraz odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonych norm polskich lub europejskich.

Techniczne warunki dostawy elementow stalowych okresla norma PN-EN 10021:2009 [7].

Rodzaj typ i ilos¢ wskaznikow kolejowych i kolejowych znakéw drogowych okresla Dokumentacja
Projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany stosowaé system organizacji produkcji, pozwalajgcy jednoznacznie
identyfikowa¢ wyrdb z partia materiatu uzytego do jego wyprodukowania.

Konstrukcje wsporcze wskaznikow nalezy wykonaé zgodnie z Wymaganiami technicznymi dla
wskaznikéw i tarcz sygnatowych.

Rury, z ktérych wykonana jest konstrukcja wsporcza powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN
10210:2007 [8], PN-EN 10219:2007 [9] lub PN-EN 10297-1:2005 [10].

Do dolnej czesci stupkow powinny by¢ przyspawane kotwy umozliwiajgce osadzenie w fundamencie.
Miejsca spawania muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Whnetrza stupkéw muszg byé zabezpieczone przed wptywem czynnikéw atmosferycznych nasadka z
tworzywa sztucznego lub innego materiatu odpornego na korozje.

Elementy mocowania wskaznika do stupka muszg zapobiegac¢ jego przesunieciu. Potgczenie nie moze
powodowaé odksztatcenia lica wskaznika. Elementy mocujgce, jezeli jest to mozliwe konstrukcyjnie,
powinny by¢ niewidoczne od strony lica wskaznika.

Zastosowane elementy ztgczne, muszg pozwoli¢ na demontaz potgczenia przez caty okres uzytkowania
wskaznika. Wszystkie uzyte elementy ztaczne, winny byé zabezpieczone antykorozyjnie cynkowaniem
zgodnie z normg PN-EN ISO 10683:2014-09 [11] lub PN-EN ISO 4042:2001 [12].

Stupki wskaznikéw przenosnych powinny byé wykonane z teownikéw zgodnych z PN-H-93406:1991
[13] . KoAcowka stupka musi by¢ ukosnie Scieta, w celu tatwego osadzenia w ziemi. Stupki powinny
mie¢ odsadzenie utatwiajgce wbicie wskaznika w podtoze. Odsadzenie to w ustawionym wskazniku
powinno przylega¢ do podtoza.

Rury, z ktérych wykonana jest konstrukcja wsporcza powinny muszagby¢ zabezpieczone antykorozyjnie
zgodne z normg PN-EN 10240:2001 [14]. Zabezpieczone antykorozyjnie powtokg cynkowg pozostatych
elementow musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1SO 1461:2001 [15].
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Znaki regulacji osi toru muszg sopetnia¢ wymagania okrestone w przepisach PKP PLK:
— Wytyczne dla osadzania znakéw regulacji osi toru na konstrukcjach wsporczych (stupach) sieci
trakcyjnej Ig-6 [3],
— Standard techniczny okreslajgc wzér znaku regulacji osi toru sposéb zaktadania kolejowe;j

osnowy geodezyjnej dla linii niezelektryfikowanych Ig-8 [4].

2. SPRZET | MASZYNY NIEZBDENE DO WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB OG - Wymagania Ogdlne.
Wykonawca musi dysponowaé sprzetem gwarantujgcym jakos¢ robot okreslong w Dokumentacji
Projektowej i STWIORB oraz spetnienie wszystkich warunkéw BHP, w ilosci niezbednej, aby wykonaé

wszelkie prace zgodnie z harmonogramem robot.

3. SRODKI TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB OG - Wymagania Ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Transport wskaznikéw kolejowych i kolejowych znakéw drogowych na budowe nalezy wykonaé ogdlnie
dostepnymi srodkami transportu. Wymaga sie, aby przewozone materiaty byty zabezpieczone przed ich
rozsegregowaniem, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Koszty transportu, zatadunku, wytadunku, segregacji i unieszkodliwienia obcigzajg Wykonawce.

4. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w STWIORB OG - Wymagania Ogélne.

Montaz wskaznikéw kolejowych i kolejowych znakéw drogowych nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami
okrestonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB, wytycznymi i instrukcjami instrukcjami wewnetrznymi
obowigzujgcymi w PKP PLK.

Wymagania odnos$nie znakéw drogowych hektometrowych, kilometrowych i wskaznikéw pochylenia majg
by¢ zgodne z wymaganiami 1d-1 [1].W razie potrzeby nalezy ustawi¢ inne wskazniki wynikajgce z innych
obowigzujgcych przepiséw.

Wymagania dotyczace znakdw regulacji osi toru majg by¢ zgodne z Ig-6 [3] oraz 1g-8 [4].

Wykonanie robét musi by¢ prowadzone przy czynnym ruchu pociggéw na torze sgsiednim.

5. KONTROLA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w STWIORB OG - Wymagania Ogolne.
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Kontrole materiatéw przeprowadzi¢ nalezy przed ich wbudowaniem w odniesieniu do dokumentacji

projektowej i zgodnos$ci z przedmiotowymi normami, przepisami i instrukcjami, jesli element takie posiada.
Kontrola jakosci wykonanych robét obejmuje:

— sprawdzenie wiasciwosci i jakosci uzytych materiatow;

potozenie elementéw w ptaszczyznie poziomej i pionowe;,

doktadnos¢ utozenia,

jakos¢ wykonanych robot,
— uporzgdkowanie terenu wokot.

Wykonanie robdt sprawdza i potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego wpisem do Dziennika Budowy).

6. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STWIORB O-Wymagania Ogélne.
Jednostkg obmiaru dla montazu wskaznikéw kolejowych i kolejowych znakéw drogowych jest - ,szt.”.
Jednostkg obmiaru dla:

— zabudowy znakow regulacji osi toru jest - "szt

— zabudowy znakow drogowych hektometrowych i kilometrowych jest - "szt

— zabudowy wskaznikow pochylenia jest - "szt.

— zabudowy wskaznikow kolejowych jest - "szt.

— zabudowy kolejowych znakéw drogowych jest - "szt.”.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STWIORB OG - Wymagania Ogdlne.
Szczegolowe wymagania dotyczgce odbioru robét nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami i zasadami
obioréw robét budowlanych na liniach kolejowych- zatgcznik do uchwaty Nr 268/2020 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa:
— montazu “szt.” znakdéw regulacji osi toru.
— montazu “szt.” znakéw drogowych hektometrowych i kilometrowych
— montazu “szt.” wskaznikéw pochylenia,
— montazu “szt.” wskaznikéw kolejowych

— montazu “szt.” kolejowych znakéw drogowych.
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Cena jednostkowa obejmuje roboty podstawowe wymienione powyzej oraz wszelkie roboty

przygotowawcze, tymczasowe i towarzyszgce niezbedne do wykonania robét podstawowych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawowe przepisy zostaly podane w STWIORB OG - Wymagania ogdlne.

[1] Id-1 - Warunki Techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Uchwata Zarzgdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. nr 1223/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.,

[2] le-102 Wymagania techniczne dla wskaznikéw i tablic sygnatowych. Zatgcznik do uchwaty Nr
809/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 grudnia 2019.,

[3] Ig-6 - Wytyczne dla osadzania znakéw regulacji osi toru na konstrukcjach wsporczych (stupach)
sieci trakcyjnej. Zatgcznik do Zarzadzenia nr 24/2011 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
18 lipca 2011 r.,

[4] Ig-8 - Standard techniczny okreslajgcy wzor znaku regulacji osi toru sposob zaktadania
kolejowej osnowy geodezyjnej dla linii niezelektryfikowanych. Zatgcznik do uchwaty Nr 718/2016
Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26 lipca 2016 r.,

[5] Instrukcja sygnalizacji le-1 (E-1). Zatgcznik do uchwaty Nr 810/2019 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 10 grudnia 2019 r.,

[6] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogélnych warunkéw
prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2015r. z p6zniejszymi zmianami).
[7] PN-EN 10021:2009 - Ogélne warunki techniczne dostawy wyrobéw stalowych

[8] PN-EN 10210:2007 - Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych -- Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy

[9] PN-EN 10219:2007 - Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Czes¢ 1: Warunki techniczne dostawy

[10] PN-EN 10297-1:2005 - Rury stalowe okragte bez szwu dla zastosowan mechanicznych i
ogolnotechnicznych -- Warunki techniczne dostawy -- Cze$¢ 1: Rury ze stali niestopowej i stopowej
[11] PN-EN ISO 10683:2014-09 - Czesci ztaczne -- Nieelektrolityczne ptatkowe powtoki cynkowe
[12] PN-EN ISO 4042:2001 - Cze$ci ztgczne -- Powtoki elektrolityczne

[13] PN-H-93406:1991 - Stal -- Teowniki walcowane na gorgco

[14] PN-EN 10240:2001 - Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powtoki ochronne rur stalowych --
Wymagania dotyczgce powtok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach
zautomatyzowanych

[15] PN-EN ISO 1461:2001 - Powloki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg

(cynkowanie jednostkowe) -- Wymagania i badania
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Zamieszczone zestawienie przepisow zwigzanych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku stosowania
obowigzujgcych norm, aktow prawnych, instrukcji wewnetrznych PKP PLK itd. w momencie

przystgpienia do roboét i uwzgledniania ich ewentualnej aktualizacii.
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06.00.00. Ulepszone podioze 2z  mieszanki niezwigzanej

stabilizowanej georusztem

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie wzmocnienia podtorza warstwg
ulepszonego poditoza z mieszanki niezwigzanej (MN) stabilizowanej georusztem tréjosiowym

(heksagonalnym).

W niniejszej ST przedstawiono wymagania dla konstrukcji warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki

niezwigzanej (MN) stabilizowanej georusztem trojosiowym (heksagonalnym).

Parametry georusztu podano w p. 2.6. Parametry kruszywa podano w p. 2.2.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych jest stosowana jako dokument przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem

warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej georusztem.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu
przy wilgotno$ci optymalnej kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Warstwa ulepszonego podioza — jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki
niezwigzanej, ktéra zapewnia uzyskanie wymaganych parametréw nosnosci i zageszczenia pod
podbudowg nawierzchni drogowej oraz pozwala na uzyskanie wymaganej trwatosci konstrukcji.

1.4.3. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od
d=0do D), ktdry jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw konstrukcji
nawierzchni drég.

1.4.4. Stabilizacja kruszywa georusztem — poprawa parametrow (nosnosci i zageszczenia) warstwy
mieszanki niezwigzanej dzieki ograniczeniu mozliwosci przemieszczen ziaren kruszywa pod dziataniem
obcigzenia, wynikajgcemu z mechanizmu zazebienia tych ziaren w sztywnym georuszcie.

1.4.5. Zazebienie — mechanizm wspoipracy kruszywa i georusztu pod wplywem obcigzenia, opierajgcy

sie na unieruchomieniu ziaren kruszywa w sztywnych oczkach georusztu.
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1.4.6. Geosyntetyk — ptaski materiat o postaci ciagtej, wytwarzany z tworzyw sztucznych stosowany w

kontakcie z gruntem lub kruszywem.

1.4.7. Geosiatka ekstrudowana — dwuosiowa ptaska struktura w postaci siatki, z otworami o ksztatcie
kwadratu lub prostokgta znacznie wiekszymi niz elementy sktadowe, i zebrami potgczonymi w weztach
w procesie ekstruzji. Wiodgce parametry opisujgce geosiatke to wytrzymato$¢ na rozcigganie i
odksztatcenie przy zerwaniu.

1.4.8. Geosiatka zgrzewana — dwuosiowa ptaska struktura w postaci siatki, z otworami o ksztatcie
kwadratu lub prostokata znacznie wigkszymi niz elementy sktadowe, i zebrami potgczonymi w weztach
w procesie zgrzewania lub spawania. Wiodgce parametry opisujgce geosiatke to wytrzymatos¢ na
rozcigganie i odksztatcenie przy zerwaniu.

1.4.9. Geosiatka przeplatana — dwuosiowa ptaska struktura w postaci siatki, z otworami o ksztatcie
kwadratu lub prostokgta znacznie wiekszymi niz elementy sktadowe, i zebrami potgczonymi w weztach
w procesie przeplatania. Wiodgce parametry opisujgce geosiatke to wytrzymatos¢ na rozcigganie i
odksztatcenie przy zerwaniu.

1.4.10. Georuszt dwuosiowy — ptaska struktura w postaci rusztu, z otworami o ksztatcie kwadratu lub
prostokata znacznie wiekszymi niz elementy skladowe, o strukturze powstatej w wyniku rozciggania w
dwodch kierunkach w podwyzszonej temperaturze perforowanej tasmy polimeru, bez potaczen w
weztach w formie plecionej, zgrzewanej czy ekstrudowanej. Wiodace parametry opisujgce Georuszt
dwuosiowy to wytrzymatos¢ na rozcigganie i odksztatcenie przy zerwaniu.

1.4.11. Georuszt tréjosiowy (heksagonalny) — ptaska struktura w postaci rusztu, z otworami o
ksztalcie trojkata rownobocznego, tworzacymi uktad szesciokatéw foremnych, o strukturze powstatej w
wyniku rozciggania w trzech kierunkach w podwyzszonej temperaturze perforowanej tasmy polimeru,
bez potagczen w weztach w formie plecionej, zgrzewanej czy ekstrudowanej. Wiodgce parametry
opisujgce georuszt to sztywnos¢ radialna i wspoétczynnik izotropii sztywnosci.

1.4.12. Geotkanina separacyjna (rozdzielajgca) — materiat geotekstylny, w ktérym mozna wyodrebnié¢
watek oraz osnowe, powstaty z przeplecenia ciggtych tasiemek z polimeru.

1.4.13. Geowldknina separacyjna (rozdzielajgca) — materiat geotekstylny, wykonany z widkien
polimerowych potgczonych mechanicznie - w wyniku igtowania (lub przeszywania) lub termicznie w
wyniku zgrzewania.

1.4.14. Funkcja stabilizacyjna — wykorzystanie georusztu tréjosiowego (heksagonalnego) do
ograniczenia mozliwosci przemieszczania sie ziaren zaklinowanych w jego oczkach. Skutecznosc¢
stabilizacji zwigzana jest ze sztywnoscig georusztu w ptaszczyznie kontaktu z ziarnami kruszywa.
Istothe parametry georusztu tréjosiowego petnigcego funkcje stabilizacyjng to sztywnos¢ radialna i
wspotczynnik izotropii sztywnosci.

1.4.15. Funkcja zbrojeniowa — wykorzystanie geosyntetyku do nadania warstwie gruntu bedacej z nim
w interakcji wytrzymatosci na rozcigganie. Interakcja z gruntem moze sie odbywac poprzez przenikanie

ziaren lub poprzez mobilizacje sit tarcia i zalezy od indywidualnych wiasciwosci geosyntetyku. Istotne
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parametry geosyntetyku petnigcego funkcje zbrojeniowg to wytrzymatos¢ na rozcigganie i odksztatcenie

przy zerwaniu.

1.4.16 Funkcja separacyjna (rozdzielajgca) — wykorzystanie geotkaniny do odseparowania od siebie
dwoch warstw réznigcych sie od siebie uziarnieniem. Funkcja separacyjna obejmuje zaréwno
zapobieganie migracji drobnych czgstek przenoszonych w wyniku przeptywu wody (np. zmiana poziomu
waod gruntowych) jak i w wyniku oddziatywan dynamicznych (np. pompowanie drobnych frakcji w wyniku
cyklicznych oddziatywan dynamicznych od ruchu).

1.4.17. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacija,
STWIORB, poleceniami Zamawiajgcego, obowigzujgcymi  przepisami, zarzgdzeniami i

rozporzgdzeniami. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB — TO — Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWIORB — TO

— Wymagania ogdlne

2.2 Kruszywo
Materiat uktadany na georuszcie trojosiowym jest warstwa ochronna torowiska, ktéra powinna by¢

zgodna z wymaganiami branzy torowe;j.

2.3 Uziarnienie mieszanki niezwigzanej
Krzywa uziarnienia mieszanki niezwigzanej powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar

najwiekszego ziarna mieszanki nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukfadanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia mieszanki niezwigzanej, okreslona wedtug WT-4, powinna leze¢ miedzy krzywymi

granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstwy ulepszonego podfoza stabilizowanego

georusztem

2.4 Parametry mieszanki niezwigzanej

Mieszanki niezwigzane do wykonania warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego

georusztem winny spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec mieszanki niezwigzanej do warstw ulepszonego podtoza stabilizowanego

georusztem
Rozdziat w Wymagania L
] Odniesienie
normie PN- wobec
Wiasciwosé do PN-EN
EN mieszanki
o ) 13285
13285 niezwigzanej
4.5 Kategorie procentowych zawartosci ziaren o powierz. Csorzo Tabl. 7
przekrusz. lub tamanych oraz ziaren catkowicie
zaokraglonych w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5
4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4
4.3.2 Maksymalna zawartos¢ pytow: kategoria UF UF12 Tabl. 2
4.3.2 Minimalna zawarto$¢ pytéw: kategoria UF LFnR Tabl. 3
4.3.3 Zawarto$¢ nadziarna: kategoria OC OCo0 Tabl. 4i6
441 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa Tabl.5i6
uziarnienia wg
rys. 1
4.5 Wrazliwo$¢ na mréz: wskaznik piaskowy SE*), co najmniej 40 -
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Odpornos$¢ na rozdrabnianie (dotyczy fakcji 10/14 odsianej LA40 -

z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kategoria nie wyzsza niz:

Odpornos$¢ na Scieranie (dotyczy fakcji 10/14 odsianej z Deklarowana -
mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kategoria MDE

Mrozoodpornos$¢ (dotyczy fakcji 8/16 odsianej z mieszanki) F7 -
wg PN-EN 1367-1
Wartos¢ CBR po zageszczeniu do wskaznika >80 -

zageszczenia I1s=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, co najmniej

4.5 Zawarto$¢ wody w mieszance zageszczanej, % 80-100 -

wilgotnosci optymalnej wg metody Proctora

Dodatkowo, jezeli poziom zwierciadta wody gruntowej znajduje si¢ ponizej 1 m od spodu warstwy
ulepszonego podtoza, mieszanka niezwigzana powinna mie¢ wodoprzepuszczalnos¢ k > 8 m/dobe oraz
zawartosc¢ ziarn przechodzgcych przez sito 0,063 mm ponizej 7% w celu zapewnienia odprowadzenia

wody.

2.5Woda
Nalezy stosowaé¢ wode wg PN-EN 1008-1.

2.6 Georuszt trojosiowy (heksagonalny)

Do wykonania rob6t nalezy zastosowaé georuszt trojosiowy (heksagonalny), z otworami o ksztaicie
trojkata rownobocznego, tworzgcymi uktad szesciokgtow foremnych, wykonany z polipropylenu (PP).
Georuszt powinien byé wyprodukowany w procesie perforacji i rozciggania w trzech kierunkach
podgrzanej do odpowiedniej temperatury tasmy polipropylenowej. Wezty i zebra georusztu powinny
stanowi¢ integralng cato$¢ — nie dopuszcza sie stosowania materiatéw przeplatanych, zgrzewanych,

spawanych, ekstrudowanych itp. w weztach zgodnie z okresleniami zawartymi w p. 1.4.
Georuszt tréjosiowy powinien spetnia¢ istotne dla funkcji stabilizacyjnej parametry podane w Tablicy 2.
Sztywno$¢ radialna i podobne wtasciwosci fizyczne powinny by¢ deklarowane w taki sposéb, ze wartosé

nominalna +/- tolerancja reprezentuje 99,7% populacji, tj. 99,7% ,przedziatu tolerancji’.

Tablica 2. Wymagania wobec georusztu

. Wymagana .
L.P. Parametr Metoda badania | Jednostka . Tolerancja
wartos¢

1 Sztywnosc¢ radialna przy TR041B.1 kN/m 390 -75
odksztatceniu 0,5%

2 Wspotczynnik izotropii sztywnosci TR041B.1 - 0,80 -0,15
Efektywnos¢ wezta TR 041 B.2 % 100 -10

4 Rozmiar szescioboku TR 041 B.4 mm 80 +/-4
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Metody badan podane w Tablicy 2 opisane sg w Raporcie Technicznym Europejskiej Organizacji
Aprobat Technicznych EOTA nr TR41 z pazdziernika 2012.

W zwigzku z tym, ze wymagania dla funkcji stabilizacyjnej geosyntetyku nie sg objete normami
zharmonizowanymi, wymagane jest, aby georuszt zastosowany do wykonania warstwy ulepszonego
podtoza z kruszywa stabilizowanego georusztem posiadat Europejskg Aprobate Techniczng,
potwierdzajgcg mozliwosc¢ jego zastosowania w funkcji stabilizacyjnej. Wyrdb dostarczony na budowe

powinien posiada¢ oznakowanie CE.

3. SPRZET

3.1 0godilne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB OG — Wymagania ogdlne.

3.2 Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw z mieszanek niezwigzanych stabilizowanych

mechanicznie powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) rowniarek albo ukfadarek do rozktadania mieszanki,

b) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

¢) prostych narzedzi recznych — np. nozy, sekatoréw — do docinania geosyntetykdow w razie potrzeby

Stosowany przez Wykonawce sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez

Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB — TO — Wymagania ogdlne.

4.2 Transport materiatéow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Wskazany jest transport samowytadowczy (samochody, ciggniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach
publicznych pojazd musi spetiaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do

dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
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Geosyntetyki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je

przed mechanicznym uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w STWIORB — TO — Wymagania ogdlne.

5.2 Przygotowanie podtoza

Podtoze nalezy wyprofilowaé do wymaganych rzednych, spadkéw i pochylen, np. z zastosowaniem
réwniarki lub spycharki, wg odrebnych wymagan. Z podtoza nalezy usung¢ wszelkie elementy mogace
uszkodzi¢ geosyntetyki podczas uktadania: korzenie, wystajgce kamienie itp.

Na wyprofilowanym podfozu nalezy sprawdzi¢ czy spetnia ono parametry w zakresie no$nosci zatozone
przez projektanta. Kontrole takg nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb, aby nie doprowadzi¢ do
uszkodzenia czy skoleinowania niewzmocnionego podfoza. Zalecane jest wykorzystanie lekkiej ptyty
dynamicznej, nalezy unika¢ wprowadzania ciezkich pojazdéw dla wykonania badania ptytg statyczna.
W przypadku, jezeli podtoze bedzie miato nosnos¢ mniejszg, od zatozonej przez projektanta, nalezy

zastosowac jedng z nastepujgcych metod postepowania:

(a): Wykonac¢ stabilizacje gruntu rodzimego metoda ,na miejscu” przy pomocy dowolnego spoiwa
(wapno, spoiwo drogowe, cement lub popioty lotne). Rodzaj i ilo$¢ spoiwa oraz grubosc¢ stabilizowanej
warstwy dobierze Wykonawca w taki sposéb, aby mozliwe byto uzyskanie wymaganych parametréw w

podtozu.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstwy kruszywa stabilizowanego georusztem muszg by¢
wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawce.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na odwodnienie przygotowanego podtoza. Nie mozna dopusci¢ do
nawodnienia podtoza np. wodg opadowg. Niedopuszczalne jest pozostawienie przygotowanego
podtoza bez jego przykrycia kolejnymi warstwami na diuzszy okres, zwtaszcza kiedy spodziewane sg
opady. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ tymczasowe odwodnienie podioza na czas

prowadzenia robdt.

5.3 Przygotowanie mieszanki
Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture na wytworzenie mieszanki.
Receptura obejmowaé bedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotno$¢ optymalng dla

mieszanych sktadnikéw. Sporzadzona receptura musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
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5.4 Wytworzenie mieszanki

Wytworzenie mieszanki polegaé bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa
(przewidzianych receptura) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej
mieszanki.

Potrzebng ilos¢ wody dla mieszanki ustala sie laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci naturalnej
kruszywa. Nawilzanie mieszanki powinno nastepowac stopniowo w ilosci nie wiekszej niz 10 I/ms do
czasu uzyskania w mieszance wilgotnosci optymalnej okreslonej laboratoryjnie.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki

sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.5 Utozenie geosyntetykow
Bezposrednio na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ warstwe georusztu trojosiowego. Georuszt
tréjosiowy mozna uktadac zaréwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym do osi toru, pod warunkiem
zachowania wymaganych zaktadow.
Nalezy zwroci¢ uwage aby zaktady geosyntetykow byly zachowane podczas uktadania kruszywa.
Mozna to zapewni¢ stosujgc odpowiednie sposoby na utrzymanie geosyntetykédw w niezmienionej

pozycji, takie jak tymczasowe szpilki stalowe lub utozenie niewielkich pryzm kruszywa.

5.6 Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubosc¢ po zageszczeniu byta zgodna z dokumentacjg projektowa.
Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 25 cm po zageszczeniu.
Warstwy o grubosci wiekszej niz 25 cm nalezy wykonaé¢ w dwoch warstwach technologicznych.
Warstwa ulepszonego podtoza powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Bezposrednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia przez
watowanie. Kruszywo nalezy zageszczaé walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi.
Zageszczanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do $rodka warstwy ulepszonego podioza
przy przekroju daszkowym jezdni oraz od dolnej do gérnej krawedzi warstwy ulepszonego podtoza przy
przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie
zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie
materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow warstwy
ulepszonego podtoza powinna by¢ zageszczona zageszczarkami piytowymi, matymi walcami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi przy uzyciu zréznicowanego sprzetu. W pierwszej fazie
zageszczania nalezy stosowacé sprzet 1zejszy, a w korncowej sprzet ciezszy.
Zageszczenie nalezy prowadzi¢ do osiggniecia zageszczenia warstwy zgodnego z wymaganiami z p.
6.3.4.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalinej,

okreslonej wedtug préby Proctora. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
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mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej

wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,

mieszanke nalezy osuszyc.

5.7 Utrzymanie warstwy ulepszonego podioza
Warstwy ulepszonego podtoza po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Warstwa ulepszonego podfoza moze by¢ wykorzystywana tylko do
sporadycznego, niezbednego ruchu budowlanego, ktéry nie moze wywotywac¢ w niej kolein. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg warstwe ulepszonego podtoza do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy ulepszonego podtoza obcigza Wykonawce

robot.

5.8 Odcinek probny
O ile dokumentacja wymaga wykonania odcinka prébnego, Wykonawca wykona go co najmniej na 3
dni przed rozpoczeciem robot, w celu:
— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania mieszanki
kruszywa jest wiasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy mieszanki kruszywa w stanie luznym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,
— okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich wyrobéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania
i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania warstwy.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w STWIORB — TO — Wymagania ogdine.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania mieszanek przeznaczonych do
wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2 niniejszej ST.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych geosyntetykéw wraz z prédbkami materiatéw. Podstawg do zatwierdzenia

materiatu moze by¢ wytgcznie poprawna Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych, zgodna z wymaganiami
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.Rozporzgdzenia PE 305/2011 ws. zharmonizowanych warunkéw wprowadzania do obrotu wyrobow

budowlanych”. Inne dokumenty (np. karty materialowe, wyniki badan wykonanych przez producenta,

itp.) nie mogg by¢ podstawg zatwierdzenia materiatu.

6.3 Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie warstw z mieszanek niezwigzanych

stabilizowanych georusztem

Czestotliwos¢ badan

o ) Maksymalna
o ] Minimalna liczba badan . .
L.P. Wyszczegdlnienie badan ] o powierzchnia warstwy
na dziennej dziatce ) )
przypadajgca na jedno

roboczej )
badanie (m2)
1 Uziarnienie mieszanki
1 2000
2 Zawartos¢ wody
3 Zageszczenie warstwy 5 prébek na 10 000 m2
4 Badanie wia$ciwos$ci kruszywa wg tab. 1 | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie

kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobieraé
w sposoéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco

przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Zawartos¢ wody
Zawarto$¢ wody w mieszance powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w Tablicy 3.

6.3.4. Nosnosc¢ i zageszczenie warstwy

Zageszczenie na go6rze warstwy wzmacniajgcej, stabilizowanej georusztem/geokompozytem
trojosiowym (heksagonalnym) powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia zgodnie z wymogami PN-S-02205. Alternatywnie, uzyskanie wymaganych parametrow
mozna potwierdzi¢ wynikiem pomiaru lekkg ptytg dynamiczng lub plyta statyczng ¢ = 30cm.

Wymagane jest uzyskanie parametréw zatozonych w projekcie lub wynikajgcych z przepiséw.

Badania zageszczenia i ew. nosnosci nalezy wykonywaé co najmniej 24h po wykonaniu warstwy.

6.3.5. Whasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.2 + 2.4
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Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci

Inzyniera.

6.4 Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy ulepszonego podtoza
6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych warstwy ulepszonego podtoza
podano w Tablicy 6.

Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw wykonanej warstwy z mieszanki niezwigzanej

stabilizowanej georusztem

L.P. Wyszczegodlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw
1 Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna co 25 mtatg
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co20m
6 Uksztaltowanie osi w planie co 100 m

Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
7 Grubos¢ warstwy rzadziej niz raz na 1000 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

8 Zageszczenie warstwy co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m

6.4.2. Szerokos¢

Szeroko$¢ warstwy ochronnej powinna by¢ zgodna z projektem. Ewentualne odchyiki powinny sie
zawiera¢ w dopuszczalnych tolerancjach zgodnych z Standardami Technicznymi i instrukcjami PKP.
6.4.3. Rownosé

Nierownosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg, zgodnie z BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nierownosci warstwy nie mogg przekracza¢ 15 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i fukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa, z
tolerancjg zgodng z Standardami Technicznymi i instrukcjami PKP

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ wartosci dopuszczalnych tolerancji zgodnych z Standardami Technicznymi i instrukcjami
PKP

6.4.6. Uksztaltowanie osi warstwy
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Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz dopuszczalne

tolerancje zgodne z Standardami Technicznymi i instrukcjami PKP.
6.4.7. Grubos$¢ warstwy
Grubos¢ nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz dopuszczalne tolerancje zgodne z

Standardami Technicznymi i instrukcjami PKP.

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne warstwy
Wszystkie powierzchnie warstwy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
Jezeli szerokos¢ warstwy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ warstwe przez
spulchnienie jej na petng grubosé¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne
zageszczenie.
6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ warstwy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig
gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i

ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 0goblne zasady obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STWIORB — OG — Wymagania ogdlne.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej

stabilizowanej georusztem
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w STWIORB — OG — Wymagania ogoine.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 robét obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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— oznakowanie prowadzonych robot,

— zakup i dostarczenie materiatéw do wykonania warstwy ulepszonego podtoza,

— dostarczenie sprzetu niezbednego do wykonania warstwy ulepszonego podifoza,

— przygotowanie podfoza, w tym ewentualne doprowadzenie go do wymaganej nosnosci,

— opracowanie recepty na wykonanie mieszanki z kruszywa,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— wykonanie odcinka prébnego,

— roztozenie geosyntetykow,

— roztozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiarow i badanh laboratoryjnych okreslonych w ST,

— utrzymanie warstwy ulepszonego podtoza w czasie robdt,

— odwodnienie terenu na czas prowadzenia robot,

— uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN ISO 14688-1

PN—ENISO 14688-2

PN-EN 13249

PN-EN 933-1
PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-9

PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6

Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéow. Czesé¢ 1:
Oznaczanie i opis

Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow Czes¢ 2: zasady
klasyfikowania

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy drég i innych powierzchni obcigzonych ruchem
(z wytgczeniem drég kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomocg wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wtadciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych
czastek. Badania btekitem metylenowym

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
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PN-EN 1367-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg
bezposrednig
PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych
PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg
PN-EN 1097-2 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania
PN-EN 13286-2 Metody okreslania gestosci i zawartosci wody. Zageszczanie metodg Proctora.
PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek

BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

10.2 Pozostate dokumenty

1. Zalecenia producenta georusztu i geotkaniny dotyczgce technologii wbudowania.

2. Raport techniczny Europejskiej Organizacji Aprobat Technicznych (EOTA): ,Non-reinforcing

hexagonal geogrid for the stabilization of unbound granular layers by way of interlock with
the aggregate”, TR 041, pazdziernik 2012.
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T.07.00.01 GOSPODARKA ODPADAMI, ODZYSK, RECYKLING,

UTYLIZACJA

Materiaty nawierzchni odzyskane po demontazu przeset torowych, rozjazdowych a takze z demontazu
koztéw oporowych, nalezy posegregowane wedtug ich dalszej uzytecznosci zgodnie z ,ld-1 (D1)
Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych” Zatgcznik Nr 14 oraz instrukcjami
wydanymi przez PKP PLK S.A. - Instrukcjg dotyczgcg gospodarki odpadami dla Wykonawcow Is-3,
stanowigcej zatacznik do Uchwaly Nr 439/2021 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 lipca
2021r.), instrukcjg postepowania w zakresie kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalnosci
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3, stanowigcej zatgcznik do uchwaty Nr 460/2018 Zarzgdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 czerwca 2018r. oraz instrukcjg o prowadzeniu gospodarki ztomem
stalowym u metali kolorowych Im-2, stanowigca zatgcznik do uchwaty Nr 461/2018 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 czerwca 2018r oraz ,Instrukcjg o prowadzeniu gospodarki materiatowe;j i
magazynowej Im-1":2014 r.

Tluczen nie nadajgcy sie do dalszej uzytecznosci zutylizowa¢ zgodnie 2z ustawami
0 odpadach i ochronie srodowiska.

Uzyskane odsiewki wywiezé na odkitad do miejsca ustalonego przez Wykonawce wraz
z uzyskaniem stosownych decyzji i pozwolen na koszt Wykonawcy robét.

Materiaty stalowe nawierzchni odzyskane w czasie demontazu nalezy dzieli¢ na :

zdatne do ponownego uzycia do toréw bez naprawy i regeneracji,

zdatne do toréw po przeprowadzeniu naprawy lub regeneraciji,

nadajgcych sie do celéw budowlanych (szyny),

nadajgce sie na ztom hutniczy.
Materiaty wymienione w dwdch pierwszych podpunktach nalezy zaliczy¢é do materiatow starych
uzytecznych. Regeneracja materiatéw nawierzchni stalowej moze by¢ prowadzona:

— bezposrednio w torze, bez wyjmowania elementu z toru

— po wyjeciu elementu z toru
zgodnie z zatwierdzonymi warunkami technicznymi, przy uzyciu atestowanych materiatéw, przez
spawaczy posiadajgcych certyfikaty upowazniajgce do wykonywania robot w torach przy zachowaniu
warunkéw podanych w Zatgczniku 17 — ,Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na

liniach kolejowych”.

Regeneracja elementéw stalowych obejmuje roboty:
1) usuwanie sptywoéw
2) szlifowanie szyn i rozjazdow
3) napawanie szyn i rozjazdow

4) naprawy stykéw klejono-sprezonych
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Szlifowanie szyn nalezy wykonac w celu usuniecia falistego zuzycia na liniach gdzie kursujg pociggi z

predkoscig powyzej 80 km/h poprzedzone stabilizacjg dynamiczna.
Regeneracje szyn, rozjazdéw i skrzyzowan metodg napawania mozna wykonywaé, gdy zuzycie
pionowe i boczne w miejscu regeneraciji nie przekracza dopuszczalnego zuzycia dla danej klasy toréw.
Regeneracje miejscowych uszkodzen powierzchni tocznej gldwki szyn (wybuksowania, wyszczerbienia,
wykruszenia itp.) nalezy wykonywac, gdy ich gteboko$é wynosi wigcej niz 0.3 mm
Podktady i podrozjazdnice drewniane nalezy sklasyfikowac w czterech grupach:

— podktady i podrozjazdnice nadajgce sie do toréw po przeprowadzonej naprawie lub regeneracji

(stare uzyteczne)

— podktady nie nadajgce sie do zadnych celéw(préchno)

— Podktady betonowe klasyfikujemy na dwie grupy:

— podktady nadajgce sie do toréw po regeneracji (wymianie dybli)

— Rozjazdy pochodzace z demontazu nalezy sklasyfikowa¢ wg ich dalszej uzytecznosci na

— rozjazdy, ktére mogg by¢ uzyte w torach bocznych stacyjnych lub bocznicowych bez naprawy i

regeneracji,

— rozjazdy nadajgce sie do wbudowania w tory po naprawie i regeneracji,

— rozjazdy niezdatne do ponownego uzycia w tory w catosci

— rozjazdy nie nadajgce sie w ogdle do toréw (ztom hutniczy).
Rozjazdy wymienione w trzecim odnosniku podlegajg rozbiéorce na czesci skiadowe,
z ktérych mniej zuzyte mogg postuzy¢ do wymiany w innych rozjazdach. Czesci niezdatne do dalszego
uzycia klasyfikuje sie na ztom.
Szczegotowe zasady podziatu odzyskanych materiatdéw nawierzchni oraz sposob postepowania z nimi
nalezy okresli¢ komisyjnie przy udziale przedstawicieli Stuzb PKP PLK S.A.(Przedstawicieli
Zamawiajgcego).
Do grupy podktadéw, podrozjazdnic, mostownic starych uzytecznych zalicza sie takie podkiady,
podrozjazdnice i mostownice wyjete z tordw, ktoérych jakosé- po mniejszej lub wiekszej naprawie i
ewentualnym dosyceniu impregnatem umozliwia dalsze ich uzycie.
Podkfady stare uzyteczne, podrozjazdnice i mostownice nie powinny by¢ zuzyte w stopniu
przekraczajgcym granice:

— zniszczenie tkanek drzewnych lub zaciosanie nie wiecej niz 4 cm

— nie powinny wykazywac tendencji do pojawiania sie rys i peknie¢

Podkfady stare uzyteczne, podrozjazdnice i mostownice dzieli sie na kategorie
1. kategoria a — znak ,x”
2. kategoria b — znak Il

3. budowlane — znakiem Il
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Do kategorii ,a” zalicza sie podktady, podrozjazdnice i mostownice wszystkich typéw nadajgce sie do

ponownego uzycia po przeprowadzeniu jedynie niewielkich zabiegdw, na przyktad zaimpregnowaniu i
zakotkowaniu otworéw po wkretach, wyréwnaniu kotkdw przez zaciosanie, i posmarowanie olejem
grzybobojczym miejsc przylegania podktadek.

Do kategorii ,b” zalicza sie podktady, podrozjazdnice i mostownice, ktérych ponowne uzycie wymaga
zabiegdbw o wiekszym zakresie, na przyktad : sciosanie zniszczonej tkanki drzewnej w miejscach
przylegania podktadek, rozwiercania zniszczonych lub wyrobionych otworéw do wkretéw, dyblowania
otwordéw kotkami o wiekszej $rednicy, naprawy peknie¢ przez klamrowanie ich opaskowanie koAcow i
dosycanie.

Grubos¢ podktadow i podrozjazdnic starych uzytecznych po zaciosaniu pod podktadkami w torach
gtéwnych kategorii 0 i 1 nie powinna by¢ mniejsza niz 14 cm,
w torach kategorii 2 i 3 — nie mniejsza niz 12 cm w torach kategorii 4 — nie mniejsza niz 10 cm.
Mostownice nie mogg mie¢ wymiaru mniejszego od 21 cm.

Podkfady, podrozjazdnice i mostownice czesciowo sprochniate nie nadajgce sie do zadnych celéw nie
otrzymujg zadnego oznaczenia i kwalifikowane s3 jako odpady.

Podkfady, podrozjazdnice i mostownice, regenerowane w nasycalni powinny by¢ ocechowane znakami
okreslajgcymi rok regeneracji, wybijanymi w ich gérng powierzchnie.

W celu przediuzenia okresu uzytecznosci podkfadéw, podrozjazdnic i mostownic nalezy przestrzegac :

wtasciwego wytadowania i sktadowania,

wiasciwego obchodzenia sie z nimi w czasie pracy,

wiasciwego utrzymania toréw,

— obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych

Zatadunek materiatow, przewdz do miejsca utylizaciji, koszt utylizacji ,obcigza Wykonawce robot.
Ttuczenh wykorytowany po zrywce toréw, rozjazdow nalezy oczysci¢, jesli stopien zanieczyszczen nie
przekracza 30% sktadu objetosciowego oraz zgodnie z Tabl. 6 — Kryteria oceny stanu podsypki ,ld-1
(D1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych”.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan odzyskanego ttucznia (odpad) pod katem
jego szkodliwosci dla Srodowiska i po uzyskaniu pozytywnych wynikow — po oczyszczeniu na bazie
stacjonarnej, po oddzieleniu frakcji 31.5/50 moze poddac utylizacji zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach oraz Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadéw, Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy
rodzajow odpaddw, ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami mogg
poddawa¢ odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku oraz
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 09.09.2002 r. w sprawie standardéw jakosci gleby oraz

standardéw jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165 poz. 1359).

Ponadto w zakresie podsypki stosowa¢ nalezy nastepujgce dodatkowe wytyczne kwalifikowania jej do

ponownego uzycia:
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1. Do ponownego wykorzystania w nawierzchni nie nalezy kwalifikowaé podsypki:

e innej niz tluczniowa pod wzgledem materiatu skalnego lub ksztattu ziaren,

e intensywnie zachwaszczonej zgodnie z ,Tymczasowymi Warunkami Techniczno-
konstrukcyjnymi  Wykonywania i Odbioru Robét Nawierzchniowo-podtorzowch
wykonywanych w sposéb zmechanizowany - warunki uzupetniajgce; dokument ILK3-
5100-A/2003.,

¢ znajdujgcej sie na odcinkach wychlapow.

2. Do ponownego wykorzystania w warstwach wzmacniajgcych podtorze nie nalezy

kwalifikowaé podsypki:

intensywnie zachwaszczonej zgodnie z ,,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

nawierzchniowo — podtorzowych ld-114.oraz IR1 do 8 dn. 16.06.2003 r..
¢ znajdujgcej sie na odcinkach wychlapow
3. W torach gtéwnych w obrebie rozjazdéw, skrzyzowan torow, wstawek miedzy nimi oraz 50

m odcinkéw przyleglych do gtowic rozjazdowych nalezy stosowaé wytgcznie nowg

podsypke ttuczniowa.

Podsypke z klinca, zwiru i pospofki nalezy utylizowa¢ zgodnie z ustawg o odpadach i ochronie

Srodowiska.

Ttuczenh zanieczyszczony srodkami chemicznymi (smary, oleje) nalezy podda¢ utylizacji w zaktadach
specjalizujgcych sie w tego rodzaju ustugach zgodnie z przepisami.
Podobnie nalezy postgpi¢ z urobkiem zanieczyszczonym $rodkami chemicznymi — patrz przepisy

wykonawcze z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Podsypka — przyjeto, ze z obszaru wszystkich rozjazdéw i toréw stacji poza torami gtéwnymi

zasadniczymi i dodatkowymi ttuczen bez odzysku.

Wybrany ttuczen z toréw gtéwnych zasadniczych i dodatkowych nalezy oczysci¢ i postepowaé z nim

wedtug zasad jak nizej:

1. Wykonawca robét dokona badania fizykochemiczne prébek ttucznia w torach szlakowych i
dodatkowych w celu ustalenia mozliwosci ponownego wbudowania w tor,

2. Wykonawca robét dokona przesiania probek ttucznia,

3. Pozytywne wyniki badan fizykochemicznych prébek pozwolg na przewoz okreslonej
(probkami) partii ttucznia na sktadowisko celem oczyszczenia i powtdérnego zabudowania

oczyszczonego tlucznia w tor zgodnie z PFU.
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T.07.00.02 PRZEPISY ZWIAZANE — normy i inne dokumenty

[1]

2]

[3]

[4]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]
[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

Ustawy

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789 z pézn.
zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 2020 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
pbdzn. zm.) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z2016r., nr0, poz. 778 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r., nr 0, poz. 1440 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., nr 0,poz.
1629 z pdzn. zm.); wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2016 r., nr 0, poz. 191
z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2016 r., nr 0, poz.
1271 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2015 r., nr O, poz. 2183
z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa (Dz.U. z 2016 r., nr 0, poz. 1725 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2016 r., nr 0, poz.655
z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015, nr 0, poz. 1483 z p6zn.zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2016 r., nr 0,poz.
1020, z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r., nr 0, poz.1570, z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2016 r., nr 0, poz.672 z
pbézn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. nr 0, poz. 2249 z pézn.
zm.).

Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2016 r., nr 0, poz. 2249 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (Dz.U. z 2016 r., nr 0, poz. 1987).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 2016 r., nr 0, poz. 1131
z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.z 2016 r., nr 0, poz. 1986 z p6zn.

zm.).
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[20] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2016r., nr
0, poz. 1887 z pézn. zm.).

[21] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2015 r., nr O, poz. 1125z
pdzn. zm.).

[22] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r, nr O,
poz. 1333 z pézn. zm.).

[23] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., nr 0, poz.
922 z pdzn. zm.).

[24] Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2016 r., nr 0, poz.
1167 z pézn. zm.).

[25] Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., nr
153, poz 1503 z p6zn. zm.).

[26] Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz.U.
z2005r., nr 10, poz. 72 z pdzn. zm.).

[27] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) — tekst jednolity.

[28] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie
ogftoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach. (Dz.U. 2016 poz. 1987).

Decyzje

[1] Decyzja Nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudzien 2009r. w sprawie ustalenia terenow,
przez ktére przebiegajg linie kolejowe, jako terenow zamknietych (Dz.Urz. Ministra
Infrastruktury z 2009r. nr 14, poz. 51 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenia

[1] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pal elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania
tych pozioméw (Dz.U. 2003, nr 192, poz. 1883).

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, nr O, poz. 1774).

[3] Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013, nr 0, poz. 926).

[4] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz.U. 2013, nr 0, poz. 492).

[5] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
2015, nr 0, poz. 1775).
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[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001, nr 118, poz. 1263).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003, nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U.
2020, poz. 10).

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019, poz. 1839)

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego (Dz.U. 2013, nr 0, poz.
1129).

Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie
uprawnien zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz.U. 2014, nr 0, poz. 176).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r.
,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie” (Dz. U. nr 151 poz. 987 z 1998 r.) z pdzn. zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych (Dz.U. 2001, nr 11, poz. 89).

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397)

Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutkdw wywieranych
przez niektore przedsiewziecia publiczne i prywatne na srodowisko naturalne.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 04.03.2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw,
ktére posiadacz odpadéw moze przekazywa¢ osobom fizycznym Ilub jednostkom
organizacyjnym niebedgcym przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie katalogu odpadéw z dnia 09.12. 2014r. (Dz. U.
2014, poz. 1923).

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewodw, elementéw ochrony

akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
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urzgdzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych(Dz. U. 2014 Nr
0, poz. 1227).

[20] Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczgce technicznych
specyfikacji interoperacyjnosci podsystemu ,Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej
(TSI'INF) Dz.U.UE.L.2014.356.1 z p6zn. zm.

Instrukcje
[1] Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych, Zarzgdzenie Nr
14/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 maja 2005 r. z p6zn. zm.
[2] Id-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektdw inzynieryjnych, Zarzadzenie Nr 29/2005
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 pazdziernika 2005 r.

[3] Id-3 (D-4) Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, Zarzgdzenie Nr 9/2009
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r.

[4] Id-4 Instrukcja o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdéw, Zarzgdzenie Nr
50/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 24 listopada 2015 r. z p6zn. zm.

[5] Id-5 Instrukcja spawanie szyn termitem wprowadzonymi Zarzadzeniem Nr 4/2005 Zarzgdu PKP

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005 r.
[6] Id-8 Instrukcja diagnostyki nawierzchni kolejowej, Zarzgdzenie Nr 5/2005 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005 r.

[7] Id-10 Instrukcja badan defektoskopowych szyn, spoin i zgrzein w torach, Zarzadzenie Nr 6/2005
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005 r.
[8] Id-14 Instrukcja o dokonywaniu pomiaréw, badan i oceny toréw, Zarzadzenie Nr 26/2005

Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 lipca 2005 r. z p6zn. zm.

[9] Id-16 Instrukcja utrzymania kolejowych obiektow inzynieryjnych na liniach kolejowych do
predkosci 200/250 km/h 1d-16 , Zarzadzenie Nr 48/2014 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 1 grudnia 2014 r.

[10] Id-100 Zasady odbioru technicznych elementéw nawierzchni kolejowej przeznaczonych do
zabudowy na liniach zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od producentow
(dostawcow): tapek sprezystych, tapek do przytwierdzania typu K, sprezyn, tubkéw, srub Id -
100 ZZ 3/2010 15.02.2010 mozliwy wydruk tubkowych i stopowych, pierécieni sprezystych,
nakretek, wkretéw, podktadek, elementéw z tworzyw sztucznych, podktadéw strunobetonowych
i drewnianych.

[11] Id-106 Warunki wykonywania i odbioru szyn kolejowych — Wymagania i badania.

[12] Id-110 Warunki techniczne stosowania i eksploatacji rolek podiglicowych, Zarzgdzenie Nr
24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.

[13] Warunki techniczne wykonania i odbioru zgrzein w szynach kolejowych nowych tgczonych

zgrzewarkami stacjonarnymi. Wymagania i badania I1d-112.
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[14] Id-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét nawierzchniowo-podtorzowych, Zatgcznik
do uchwaty Nr 550/2019 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 9 wrzes$nia 2019 r.

[15] Id-119 Warunki techniczne stosowania i eksploatacji rolek podiglicowych, Zarzgdzenie Nr
3/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 stycznia 2013 r.

[16] Id-17 Wytyczne ultradzwiekowych badan zigczy szynowych zgrzewanych i spawanych,
Zarzgdzenie Nr 7/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005 r.

[17] Id-18 Wytyczne zabezpieczenia miejsca robdt wykonywanych na torze zamknigtym podczas
prowadzenia ruchu pojazdéw kolejowych po torze czynnym z predkoscig V = 100 km/h,
Zarzadzenie Nr 21/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 31 sierpnia 2010 r.

[18] Instrukcja GK-1 — ,O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej.” Uchwata nr 8
z dnia 16.01.2016r.

[19] 1g-10 Instrukcja o sporzadzaniu i aktualizacji planéw schematycznych. Zatgcznik do Uchwaty
nr 643/2016 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 lipca 2016 r.

[20] Ig-1 Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A.. Zatgcznik do Uchwaty nr 33/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 lipca
2015r.

[21] Ig-6 Wytyczne dla osadzania znakéw regulacji osi toru na konstrukcjach wsporczych (stupach)
sieci trakcyjnej. Zatgcznik do Uchwaty nr 24/2011 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 18 lipca 2011 r.

[22] Ig-7 Standard techniczny okreslajgcy zasady i dokiadnosci pomiarow geodezyjnych dla
zaktadania wielofunkcyjnych znakéw regulacji osi toru. Zatgcznik do Uchwaty nr 27/2012
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 listopada 2012 r.

[23] Ig-8 Standard techniczny okreslajacy wzor znaku regulacji osi toru oraz sposéb zaktadania
kolejowej osnowy geodezyjnej dla linii nieztrikowanych. Zatgcznik do Uchwaty nr 718/2016
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26 lipca 2016 r.

[24] le-1 Instrukcja sygnalizacji, Zarzgdzenie Nr 16/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 8 kwietnia 2015 r.

[25] le-2 Instrukcja o telefonicznej przewodowej tgcznosci ruchowej, Zarzadzenie Nr 261/2014
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 8 kwietnia 2014r. z p6zn. zm.

[26] le-11 Instrukcja o zasadach budowy i utrzymania mechanicznych urzgdzen sterowania ruchem
kolejowym, Zarzgdzenie Nr 241/2016 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 marca
2016r.

[27] le-4 Wytyczne techniczne budowy urzadzen sterowania ruchem kolejowym, Zarzadzenie Nr
1/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 14 stycznia 2014 r.

[28] le-5 Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robét w urzgdzeniach sterowania ruchem

kolejowym, Zarzgdzenie Nr 497/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 2

czerwca 2015 r.
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[29] le-6 (WOT-E12) Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urzgdzen

[30]

[31]

[32]

[33]

[34]

[35]

[36]

[37]

[38]

[39]

[40]

[41]

[42]

[43]

sterowania ruchem kolejowym, Zarzadzenie Nr 23/2004 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r. z p6zn. zm.

le-7 Instrukcja diagnostyki technicznej i kontroli urzgdzen sterowania ruchem kolejowym,
Zarzgdzenie Nr 18/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 maja 2005 r.
le-10 (E-18) Instrukcja obstugi przekaznikowych urzgdzen sterowania ruchem kolejowym,
Zarzgdzenie Nr 497/2015 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 2 czerwca 2015 .
le-14 Instrukcja o organizacji i uzytkowaniu sieci radiotelefonicznych, Zarzgdzenie Nr
1199/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 grudnia 2015 .

le-100a Warunki bezpiecznej instalacji i eksploatacji urzadzen sterowania ruchem kolejowym
na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., Zarzadzenie Nr
41/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 sierpnia 2015 .

le-104 Wytyczne w zakresie zobrazowania, wprowadzania polecen oraz rejestracji zdarzen dla
komputerowych stanowisk obstugi urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, Zarzgdzenie Nr
10/2012 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 14 lutego 2012 r.

Im-1 Instrukcja o prowadzeniu gospodarki materiatowej i magazynowej, Zarzadzenie Nr
35/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 lipca 2015 r.

Im-2 Instrukcja o prowadzeniu gospodarki ztomem stalowym i metali kolorowych — zatgcznik do
uchwaty Nr 461/2018 Zarzadu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z dnia 19 czerwca 2018 r.
Im-3 Instrukcja postepowania z materiatami pochodzacymi z dziatalnosci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. — zatgcznik do uchwaty Nr 460/2018 Zarzagdu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 r.

EBH-105 ,Zasady bezpieczehstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
rewitalizacyjnych, utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez pracownikow obcych
firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wytyczne sposobu dostarczania informacji
i poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrozeniach dla bezpieczehstwa i zdrowia
podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A ”, wprowadzona
Uchwatg nr 15/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 8 kwietnia 2015 .

Ir-1 (R-1) — Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggéw. (Uchwata nr 804/2016 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 23 sierpnia 2016 z pézn. zm.).

Ir-19 — Zasady organizacji i udzielania zamknie¢ torowych (Uchwata nr 36/2015 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 lipca 2015 r.).

Is-3 — Instrukcja dotyczgcg gospodarki odpadami dla Wykonawcéw, stanowigcej zatgcznik do
Uchwaty Nr 439/2021 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 lipca 2021r.,

let-1 ,Instrukcja eksploatacji i utrzymania urzgdzen elektrycznego ogrzewania rozjazdéw”,
wprowadzona Zarzgdzeniem nr 26/2007 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 07 listopada 2007 r.
let-2 ,Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej” - zatgcznik do Zarzgdzenia nr 3/2014 Zarzadu PKP

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 stycznia 2014 r. z p6zn. zm.
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[44] let-3 ,Instrukcja eksploatacji urzgdzer oswietlenia zewnetrznego terendéw kolejowych”,
wprowadzona Zarzgdzeniem nr 31/2015 Zarzgdu PKP PLK S.A. z dnia 24 czerwca 2015 r.

[45] let-5 , Wytyczne projektowania urzgdzen elektrycznego ogrzewania rozjazdéw”

[46] let-105 ,Wytyczne odbioru i eksploatacji fundamentéw palowych, stosowanych na liniach

kolejowych dla ustawiania konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej”.

Normy

[1] BN-83/9313-04 Rozjazdy i skrzyzowania toréw. Wymagania i badania (obowigzujgca od
01.07.1984r.).

[2] PN-84/H-84027/08 Stal dla kolejnictwa. Ksztattowniki walcowane na akcesoria nawierzchni
kolejowej (obowigzujgca od 01.01.1985 r.).

[3] PN-ISO 3755 1994 Staliwo weglowe konstrukcyjne ogdlnego przeznaczenia (od 01.01.1995 r.).

[4] PN-84/H-84027 Stal dla kolejnictwa. Gatunki Ogélne wytyczne (od 01.01.1985 r.).

[5] WTWI0-446/04/90 Zgrzewanie ksztattownikéw klockowych, przekutych ksztattownikéw
iglicowych i odkuwek dzioboéw z szynami oraz szyn przejsciowych.

[6] WTWIOT-99/HA-14 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru technicznego elementéw
rozjazddéw kolejowych perlityzowanych z nagrzaniem ptomieniowym.

[7] PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych; Czes¢ 1 Ogodlne
warunki techniczne dostawy.

[8] PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych; Czes¢ 2 Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

[9] PN-EN 1563 Odlewnictwo - Zeliwo sferoidalne.

[10] PN-EN 13232-5 Kolejnictwo - Tor — Rozjazdy i Skrzyzowania — Czes$¢ 5: Zwrotnice.

[11] PN-EN 13232-6 Kolejnictwo - Tor — Rozjazdy i Skrzyzowania — Czes$¢ 6: Krzyzownice
pojedyncze i podwdjne ze statymi dziobami (oryg.).

[12] PN-EN 15689 Kolejnictwo — Tor — Rozjazdy i skrzyzowania — Odlewy elementéw krzyzownic
Z austenitycznej stali manganowej (oryg).

[13] Warunki techniczne wykonania i odbioru technicznego odkuwek dziobéw do rozjazdow
kolejowych, nr 02/92 — zatwierdzone nr KD4e-723/01/93.

[14] PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.
Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

[15] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych — Wymagania i badania ILK3d-
518/3/07 z dnia 6.12.2007r. zatwierdzone przez Dyrektora Biura Drég Kolejowych Centrali PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. (obowigzujg od 01.01.2008r.).

[16] PN-EN 13674-1 Kolejnictwo — Tor — Szyna — Czes¢ 1: Szyny kolejowe Vignole’a o masie 46
kg/m i wiekszej (oryg.).
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[17]  PN-EN 14587-2:2009 ,Zastosowanie kolejowe — Tor — Zgrzewanie iskrowe szyn — Czes¢ 2:

[18]

[19]
[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]
[26]
[27]
[28]

[29]

[30]
[31]

[32]

[33]

[34]

[35]

Zgrzewanie nowych szyn ze stali gatunku R220, R260, R260Mn, i R350HT zgrzewarkami
torowymi poza zgrzewalnia.

PN-H-93423-01:1987 Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco do budowy rozjazdow
kolejowych normalnotorowych.

PN-80/H-93423/07 Ksztattownik wysoki na kierownice Kw49. Wymiary.

PN-87/H-93425/01 Stal. Ksztaltowniki do budowy rozjazdéw kolejowych. (obowigzujgca od
01.01.1989r.).

PN-87/H-93425/05 Ksztattowniki do budowy rozjazdéw kolejowych typu KL60. Wymiary.
(obowigzujgca od 01.01.1989 r.).

PN-80/H-93423/08 Ksztattownik niski na kierownice Kn60. Wymiary. (obowigzujgca od
01.01.1981r.).

PN-87/H-93425/06 Ksztattowniki do budowy rozjazdéw kolejowych typu KL49. Wymiary.
(obowigzujgca od 01.01.1989 r.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru ksztattownikéw iglicowych i ksztattownikow
klockowych do budowy rozjazdéw kolejowych. Wymagania i badania. Nr I1LK4-4510/02/08 z
dnia 22.04.2008 r.

PN-87/H-93425/02 Ksztattowniki do budowy rozjazdéw kolejowych typu 160. (obowigzujaca od
01.01.1989r.).

PN-87/H-93425/03 Ksztaltowniki do budowy rozjazdéw kolejowych typu 149. Wymiary.
(obowigzujgca od 01.01.1989 r.).

PN-80/H-93424.01 Ksztattownik Kt60.

PN-80/H-93424.03 Ksztattownik Kt49.

PN-EN 13674-2 Kolejnictwo — Tor — Szyna — Cze$¢ 2: Szyny do rozjazdow i skrzyzowan
stosowane w potgczeniu z szynami kolejowymi Vignole’a o masie 46 kg/m i wiekszej (oryg.).
PN-EN 13674-3 Kolejnictwo — Tor — Szyna — Czesc¢ 3: Kierownice (oryg.).

Norma PN-88/H-93427.01 Stal. Ksztattowniki zebrowe oraz podktadki zebrowe dla nawierzchni
kolejowej. (obowigzujgca od dnia 01.01.1990 r.).

Norma PN-88/H-93427.03 Stal. Ksztattowniki zebrowe oraz podktadki zebrowe dla nawierzchni
kolejowej. Wymiary ksztattownika KPZ3 (obowigzujgca od dnia 01.01.1990 r.).

Norma ZN-96/H05/0646-20 Podktadki zebrowe dla rozjazdéw kolejowych normalnotorowych.
(obowigzujaca od dnia 05.09.1996 r.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru ksztattownikéw oraz podktadek zebrowych Pm60,
Pm49, Pza16, Pzb16 Nr WTWi0-96/ST-PZ-01, opracowane przez Trinecke Zelezarny Czechy,
zatwierdzone decyzjg Naczelnego Dyrektora Utrzymania Kolei Nr KD4-518-6/3/96/JW z dnia
18.09.1996 r.

Norma PN-88/H-93427.06 Stal. Ksztattowniki zebrowe oraz podktadki zebrowe dla nawierzchni

kolejowej. Wymiary ksztattownika KPZ6 (obowigzujgca od dnia 01.01.1990 r.).
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[36]  Warunki techniczne wykonania i odbioru elementéw z tworzyw sztucznych stosowanych w

[37]

[38]

[39]

[40]

[41]

[42]

[43]

[44]

[45]

[46]

[47]

[48]

[49]

nawierzchni kolejowej. Wymagania i badania. Nr ILK2-5185/1/2000, opracowane przez CNTK,
zatwierdzone decyzjg Dyrektora Wydziatu Linii Kolejowych z dnia 01.09.2000 r. (obowigzujace
od dnia 01.09.2000 r.).

Norma PN-89/K-80030 Nawierzchnia kolejowa. Sruby i wkrety. Wymagania i badania.
(obowigzujgca od dnia 01.01.1990 r.).

Norma PN-88/K-80017 Nawierzchnia kolejowa. Pierscienie sprezyste. (obowigzujgca od dnia
01.07.1989r.).

Norma PN-80/H-93443.00 Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji tapek oraz
tapki dla nawierzchni kolejowej normalnotorowej. (obowigzujgca od dnia 01.01.1981 r.).
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru fapek sprezystych i sprezyn przytwierdzajgcych
szyny do podktaddéw i podrozjazdnic Nr ILK3D-5183-5/2007 E.P z dnia 4 maja 2007r.
zatwierdzone przez Dyrektora Biura Drog Kolejowych Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
(obowigzujg od 07.05.2007 r.).

Norma PN-80/H-93443.57 Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji tapek oraz
tapki dla nawierzchni kolejowej normalnotorowej. Lapka tpa2. Wymiary.

Norma PN-80/H-93443.53 Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji tapek oraz
tapki dla nawierzchni kolejowej normalnotorowej. tapka tp3. Wymiary. (obowigzujgca od
01.01.1981r.).

Norma PN-80/H-93443.55 Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji tapek oraz
tapki dla nawierzchni kolejowej normalnotorowej. tapka tp5. Wymiary. (obowigzujgca od
01.01.1981 r.).

Norma PN-80/H-93443.52 Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji tapek oraz
tapki dla nawierzchni kolejowej normalnotorowej. tapka tp2. Wymiary. (obowigzujgca od
01.01.1981r.).

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru tapek sprezystych i sprezyn przytwierdzajgcych
szyny do podktaddéw i podrozjazdnic Nr ILK3D-5183-5/2007 E.P z dnia 4 maja 2007 r.
zatwierdzone przez Dyrektora Biura Drog Kolejowych Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
(obowigzujg od 07.05.2007 r.).

Norma PN-84/K-80001 Nawierzchnia kolejowa. Sruba stopowa. (obowigzujgca od dnia
01.01.1985r.).

Norma PN-86/K-80011 Nawierzchnia kolejowa. Sruby ze tbem kwadratowym do rozjazdéw
kolejowych. (obowigzujgca od dnia 01.07.1987 r.).

Norma PN-86/K-80014 Nawierzchnia kolejowa. Nakretki szesciokgtne. (obowigzujgca od dnia
01.01.1988r.).

Norma PN-86/K-80015 Nawierzchnia kolejowa. Nakretki szesciokgtne kotnierzowe.
(obowigzujgca od dnia 01.01.1988r.).
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[50] Norma PN-89/K-80004 Nawierzchnia kolejowa. Sruba sprezajgca do ztgcz szynowych.
(obowigzujgca od dnia 01.07.1990r.).

[51] Norma PN-80/H-93424.00 Ksztaltowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji tubkéw
oraz tubki dla nawierzchni kolejowej normalnotorowej. (obowigzujgca od dnia 01.01.1981 r.).

[52] Norma PN-80/H-93424.51 Ksztattowniki stalowe walcowane na goraco do produkcji tubkéw
oraz tubki dla nawierzchni kolejowej normalnotorowej. tubek £60. Wymiary. (obowigzujgca od
dnia 01.01.1981 r.).

[53] Norma PN-80/H-93424.53 Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji tubkow
oraz tubki dla nawierzchni kolejowej normalnotorowej. Lubek £49. Wymiary. (obowigzujgca od
dnia 01.01.1981r.).

[54] Norma PN-H-93411:1997 Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji tubkow
wzmocnionych oraz tubki wzmocnione. (obowigzujgca od dnia 25.04.1997 r.).

[55] Tymczasowe warunki techniczne wykonania i odbioru - ksztattowniki walcowane na gorgco do
produkcji tubkéw wzmocnionych oraz tubki wzmocnione Nr TWTWiO-3/94, opracowane przez
Hute Kosciuszko, zatwierdzone decyzjg Naczelnego Dyrektora Utrzymania Kolei Nr KD4W-
518/21/6/95 z dnia 07.03.1995 r. (obowigzujgce od dnia 15.03.1995r.).

[56] BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne Wymagania i badania.

[57] PN-88/B—04481 Grunty budowlane badanie probek gruntu.

[58] PN-6/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

[59] Norma BN-77/8931-12: Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

[60] PN-EN 13230-1+5/2003 — Kolejnictwo. Tor. Podkfady i podrozjazdnice betonowe.

[61] Standardy Techniczne szczegdétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii

kolejowych dla predkosci Vmax<200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru
z wychylnym pudtem) — TOM | Droga szynowa.

Lista powyzszych aktéw prawnych nie jest zbiorem zamknietym. Wykonawca jest zobowigzany

do uwzglednienia innych niz wymienione powyzej, jesli okaze sie to konieczne w trakcie realizacji

niniejszego zamowienia.
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OSWIADCZENIE AUTORA DOKUMENTACJI

Ja, nizej podpisany, niniejszym oswiadczamy, iz:

1)

2)
3)

dziatajac na Zlecenie Wykonawcy Przedsiebiorstwo Ustugowo Handlowe
»RAJBUD” Sp. z 0.0., wykonatem/wykonaliSmy utwér/utwory dla zamodwienia pod nazwa
LZaprojektowanie i wykonanie robot dla zadania pn.: Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na
odcinku Kokoszki — Stara Pita oraz nr 229 na odcinku Stara Pita — Glincz jako trasy objazdowej
na czas realizacji projektu ,,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz —

"o

Tréjmiasto”.”, obejmujgcg opracowanie dokumentacji projektowe;j:

ETAP: STWIORB

WERSJA: 02

TOM: T — Uktad torowy i wzmocnienie podtoza

jestem autorem utworu i przystugujg mi autorskie prawa osobiste do utworow.

na podstawie umowy podwykonawczej z Wykonawcg zostaty bezwarunkowo i na wytgcznosé
przeniesione na Wykonawce wszelkie autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne w
zakresie okreslonym w SubKLAUZULI 1.10 Umowy Nr 90/105/0003/21/Z/1 z dn. 26.02.2021 .
(dalej jako ,Umowa”) na nastepujgcych polach eksploatacji:

a) uzytkowania utworéw na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

b) utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach nosnikdéw, a w szczegdélnosci na nosnikach
video, tasmie s$wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive,
itd.),

c) zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng
na kasetach video, technikg Swiattloczutg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na
wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie
jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskg, reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg,

d) wprowadzanie do obrotu,

e) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do
Internetu,

f) wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

0) wymiany nosnikéw, na ktérych utwér utrwalono,

h) wykorzystania w utworach audiowizualnych,

i) wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
)] wprowadzania zmian, skrétow,

k) sporzgdzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

) publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w
miejscu i w czasie przez niego wybranym,
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m)  najem,
n) dzierzawa,
0) udzielanie licencji na wykorzystanie,
p) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,
q) publikowanie czesci lub catosci.
4) udzielam/udzielamy Wykonawcy wylgcznego prawa do wykonywania i zezwalania

na wykonywanie praw zaleznych praw autorskich, w szczegdolnosci poprzez zezwolenie
Wykonawcy na dokonywanie opracowan i zmian utwordw, na korzystanie z opracowan utworéw
oraz ich przerobek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami, w
szczegolnosci w sytuacji, gdy zmiany w utworach nastepujg na skutek sprawowania nadzoru
autorskiego w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego oraz gdy sg konieczne i uzasadnione
ze wzgledu na realizacje przedmiotu Umowy lub optymalizacje lub charakter inwestycji.
Wprowadzenie zmian oraz nadzér autorski mogg zosta¢ powierzone Wykonawcy lub dowolnej
osobie bez pozbawienia autoréw utworéw praw do korzystania z osobistych praw autorskich, przy
czym zobowigzuje/zobowigzujemy sie do niewykonywania przystugujgcych mi/nam osobistych
praw autorskich do przekazanych utwordw przez okres 10 lat od dnia odbioru utworéw na
podstawie Umowy. Upowazniamy przy tym Wykonawce do dziatania w naszym imieniu.
Wyrazamy takze zgode na naruszanie integralnosci, w tym formy i tresci utworéw, poprzez
wprowadzanie do nich zmian — niezaleznie od tego, jaki podmiot dokonywaé bedzie tych zmian.

Listopad 2022 r. ﬁ%zh

(data, podpis)
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OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Listopad 2022 r.

Autor/Autorzy przeniést/przeniesli na Wykonawce autorskie prawa majgtkowe do utworu/utworéw
oraz prawa zalezne do tego/tych utworu/utworéw;

dokumentacja zostata opracowana na podstawie umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym w dniu 26.02.2021 r. o nr Nr 90/105/0003/21/Z/1, zwanej dalej ,Umowg”;

jest wytacznym i legalnym dysponentem autorskich praw majgtkowych oraz praw zaleznych do
utworu/utworow;

do dnia przekazania utworu/utworéw Zamawiajgcemu, nie przeniost ani nie zobowigzat sie do
przeniesienia autorskich praw majgtkowych lub praw zaleznych do utworu/utworéw na inny
podmiot anizeli na Zamawiajgcego;

Umowa nie narusza jakichkolwiek praw oséb trzecich, w tym zawarcie i wykonanie Umowy nie
stanowi naruszenia:

a) jakiejkolwiek umowy, ktérg Wykonawca lub Autor/Autorzy jest/sg zwigzany/zwigzani,
b) jakiegokolwiek orzeczenia sgdu lub organu,
C) jakiegokolwiek przepisu obowigzujgcego prawa.

autorskie prawa majgtkowe lub prawa zalezne do utworu/utworéw nie sg w catosci lub w czesci
przedmiotem zadnych roszczen lub innych obcigzen na rzecz oséb trzecich z jakiegokolwiek
tytutu;

upowaznia Zamawiajgcego lub podmioty przez niego wskazane do dokonywania zmian
utworu/utworéw sporzgdzonego/sporzadzonych w ramach Umowy.

(data, podpis)
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