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1. WSTĘP 
Niniejsze opracowanie stanowi projekt fazowania robót wraz z harmonogramem zamknięć 

torowych dla odcinka C1.  

Fazy realizacji robót budowlanych dla odcinka B oraz odcinka tymczasowego B/D 

przedstawiono w odrębnym opracowaniu. 

Fazy realizacji robót budowlanych dla odcinka A i D przedstawiono w odrębnym 

opracowaniu. 

Projekt fazowania robót wraz z harmonogramem zamknięć torowych przy zachowaniu 

następującej kolejności realizacji odcinków objętych zadaniem: 

• Odcinek B - roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdańsk 

Osowa w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz 

– Trójmiasto” wraz z elektryfikacją LK 229 

• Data podpisania Umowy –dzień 1.  

• Termin rozpoczęcia robót budowlanych – dzień 91. 

• Termin zakończenia robót budowlanych – dzień 1051. 

• Termin zakończenia inwestycji – dzień 1096. 

• Szacowany czas trwania budowy: 1096 dni od dnia podpisania umowy. 

• Odcinek C1 - roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdańsk Osowa - Gdynia 

Główna w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz 

– Trójmiasto” 

• Data podpisania Umowy –dzień 1.  

• Termin rozpoczęcia robót budowlanych – dzień 91. 

• Termin zakończenia robót budowlanych – dzień 606. 

• Termin zakończenia inwestycji – dzień 651. 

• Szacowany czas trwania budowy: 651 dni od dnia podpisania umowy. 

 Rozpoczęcie, zakończenie oraz czas realizacji danej fazy podano w dniach przy 

założeniu, że prace budowlane rozpoczną się nie szybciej niż po 90 dniach od podpisania umowy 

z wykonawcą robót.  

 

 



2. Ogólny harmonogram realizacji projektu 
 

 

OGÓLNY HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU DLA ODCINKOW B i C1 

ŁĄCZNY CZAS REALIZACJI INWESTYCJI: 1096 DNI (36 MC) 

Odcinek B 

  90 152 61 183 213 338 14 45 

  CZAS TRWANIA FAZY OD DO 

1 90 91 97 242 243 296 297 303 304 486 487 546 547 606 699 700 1037 1038 1051 1052 1096 

     ODCINEK                             

Mobilizacja Mobilizacja 

                                        

LK201: St. Somonino - Glincz     Faza 1 (B/D)                         Faza 3   Faza 4   

    

LK229: Glincz     Faza 1A [Łącznica Lk201-LK229]    Faza 1[Łącznica Lk201-LK229]                 Faza 3   Faza 4   

    

LK201: Glincz - St. Gdańsk Osowa (Rębiechowo)                   Faza 2A   Faza 2B             

      

LK201: St. Gdańsk Osowa (Rębiechowo)     Faza 1A   Faza 1B   Faza 2A   Faza 2B             

      

LK248: włączenie PKM w Stację Gdańsk Osowa     Faza 1A   Faza 1B   Faza 2A   Faza 2B             

      

LK253: włączenie PKM w Stację Gdańsk Osowa                                       

      

Odcinek C1 

  90 206 7 183 60 60 45 - 

  CZAS TRWANIA FAZY OD DO 

1 90 91 97 242 243 296 297 303 304 486 487 546 547 606 607 651           

     ODCINEK                             

Mobilizacja Mobilizacja  

                    

LK201: St. Gdańsk Osowa     Faza 1A         Faza 1B   Faza 2A   Faza 2B   Faza 3                 



 

3. Fazy realizacji robót budowlanych – odcinek C1 
 

Uwaga!  

• W związku z elektryfikacją linii kolejowej nr 248 (PKM) przewidziano na odcinku 

C1, elektryfikację stacji Gdańsk Osowa łącznie z powiązaniem z linią 248. 

3.1. Faza 0 - Mobilizacja 

3.1.1. Realizacja 

Mobilizacja od dnia 1 do dnia 90, czas trwania – 90 dni 

3.2. Faza 1a  

3.2.1. Realizacja 

Realizacja fazy od dnia 91 do dnia 296, czas trwania fazy – 206 dni 

3.2.2. Prace przygotowawcze 

Podczas przebudowy szlaków Gdańsk Osowa – Gdynia Wielki Kack oraz Gdynia 

Wielki Kack – Gdynia Główna w zależności od przyjętej technologii wykonania robót 

w branży srk należy w porozumieniu z Zamawiającym dostosować istniejące 

samoczynne blokady liniowe lub przekształcić je w tymczasowe blokady 

półsamoczynne. 

3.2.3. Zakres budowy 

• St. Gdańsk Osowa (LK201) 

3.2.4. Zakres robót: 

• St. Gdańsk Osowa: 

o Rozbiórka odcinka istn. toru nr 1 między rozjazdami istn. nr 24 i 28   

o Wykonanie połączeń rozjazdowych: rozjazd nr 61  

o Wykonanie odcinka toru nr 4 

o Wykonania wiaduktu kolejowego nad ul. Letniskową 

o Wykonanie odcinka tymczasowego wraz obiektem inżynieryjnym pod tor 

objazdowy (część pierwsza obiektu)  

3.2.5. Zamknięcia na czas robót 

• St. Gdańsk Osowa 

o Zamknięcie czasowe w torze stacyjnym nr 1, pomiędzy rozjazdami 

istniejącymi nr 24(kmistn =189+391)  – 28(kmistn =189+943)  na potrzeby 

wykonania toru objazdowego (bajpasu).  

o Zamknięcie czasowe w torze stacyjnym nr 2, pomiędzy rozjazdami 

istniejącymi nr 3(kmistn=186+369– 11(kmistn =188+437)  związane z 

realizowanymi w tym czasie robotami na odcinku B (w ramach fazy 1  wg 

fazowania na odcinek B). 

o Czas trwania zamknięć – 206 dni (od dnia 91 do dnia 296), 

o Wszelkie operacje technologiczne i roboty, które wymagają wstrzymania 

ruchu kolejowego na czynnym torze, dopuszcza się wykonać jedynie w 

ramach czasowych domknięć torowych w porze nocnej, w przerwie ruchu 

pociągów PKM. Nie dopuszcza się całodobowych domknięć w torze 

czynnym. 

• St. Gdańsk Osowa – St. Gdynia Wielki Kack:  

o brak 

• St. Gdynia Wielki Kack:  

o brak 

• St. Gdynia Wielki Kack – St. Gdynia Główna:  

o brak 



3.2.6. Zakres dostępny do eksploatacji 

• St. Gdańsk Osowa: tory nr 1, 2, 3, 4, 5, 7 oraz 4 krawędzie peronowe 

• St. Gdańsk Osowa – St. Gdynia Wielki Kack: obydwa istniejące tory szlakowe nr 

1 i 2 

• St. Gdynia Wielki Kack: wszystkie istniejące tory stacyjne nr 1, 2 i 4  

• St. Gdynia Wielki Kack – St. Gdynia Główna: obydwa istniejące tory szlakowe nr 

102 i 101 

• P.O. Wzgórze Św. Maksymiliana: obydwa tory LK 202 oraz LK 250 

3.3. Faza 1b  

3.3.1. Realizacja 

Realizacja fazy  od dnia 297 do dnia 303, czas trwania fazy – 7 dni 

3.3.2. Prace przygotowawcze 

- 

3.3.3. Zakres budowy 

• St. Gdańsk Osowa (LK201) 

3.3.4. Zakres robót: 

• St. Gdańsk Osowa: 

o Rozbiórka rozjazdu istn. nr 24 (przeznaczony do ponownej zabudowy)   

o Wykonanie połączeń rozjazdowych: rozjazd nr 61  

o Wykonanie odcinka toru nr 4 

o Wykonania wiaduktu kolejowego nad ul. Letniskową 

o Wykonanie odcinka tymczasowego wraz obiektem inżynieryjnym pod tor 

objazdowy (część pierwsza obiektu)  

3.3.5. Zamknięcia na czas robót 

• St. Gdańsk Osowa 

o Zamknięcie czasowe w torze stacyjnym nr 1, pomiędzy rozjazdami 

istniejącymi nr 24(kmistn =189+391) – 28(kmistn =189+943)  na potrzeby 

wykonania toru objazdowego (bajpasu).  

o Zamknięcie czasowe w torze stacyjnym nr 2, pomiędzy rozjazdami 

istniejącymi nr 3(kmistn =186+369) – 11(kmistn =188+437) związane z 

realizowanymi w tym czasie robotami na odcinku B (w ramach fazy 1a i 1b 

wg fazowania na odcinek B). 

o Czas trwania zamknięć – 7 dni (od dnia 297 do dnia 303) 

o Wszelkie operacje technologiczne i roboty, które wymagają wstrzymania 

ruchu kolejowego na czynnym torze, dopuszcza się wykonać jedynie w 

ramach czasowych domknięć torowych w porze nocnej, w przerwie ruchu 

pociągów PKM. Nie dopuszcza się całodobowych domknięć w torze 

czynnym. 

• St. Gdańsk Osowa – St. Gdynia Wielki Kack:  

o brak 

• St. Gdynia Wielki Kack:  

o brak 

• St. Gdynia Wielki Kack – St. Gdynia Główna:  

o brak 

3.3.6. Zakres dostępny do eksploatacji 

• St. Gdańsk Osowa: tory nr 1, 2, 3, 4, 5, 7 oraz 4 krawędzie peronowe 

• St. Gdańsk Osowa – St. Gdynia Wielki Kack: obydwa istniejące tory szlakowe nr 

1 i 2 

• St. Gdynia Wielki Kack: wszystkie istniejące tory stacyjne nr 1, 2 i 4  



• St. Gdynia Wielki Kack – St. Gdynia Główna: obydwa istniejące tory szlakowe nr 

102 i 101 

• P.O. Wzgórze Św. Maksymiliana: obydwa tory LK 202 oraz LK 250 

3.4. Faza 2a  

3.4.1. Realizacja 

Realizacja fazy od dnia 304 do dnia 486, czas trwania fazy – 183 dni 

3.4.2. Prace przygotowawcze 

- 

3.4.3. Zakres budowy 

• St. Gdańsk Osowa (LK201) 

3.4.4. Zakres robót: 

• St. Gdańsk Osowa: 

o Rozbiórka istn. rozjazdów nr 11, 12, 25, 26, 27 oraz odcinków torów. 

o Budowa rozjazdów nr 27, 28, 52, 56, 57, 58, 59, 61 wraz z odcinkami torów 

o Rozbiórka istn. Wiaduktu nad ul. Letniskową i budowa konstrukcji 

inżynieryjnej w ciągu torów nr 1 i 2 (druga część).  

o Elektryfikacja torów 2 i 4 - sekcja L2 (tor 2), sekcja L4, sekcja L8, sekcja 

L14, sekcja L6, sekcja L6A, sekcja L9, sekcja L12 oraz L15, przejście 

rozjazdowe 24-27, przejście rozjazdowe 52-56 - sekcja L3R, przejście 

rozjazdowe 59 - 61 - sekcja L6R na stacji Gdańsk Osowa.  

3.4.5. Zamknięcia na czas robót 

• St. Gdańsk Osowa 

o Zamknięcie czasowe w torze stacyjnym nr 2, od początku rozjazdu nr 

5(kmistn=187+969)  do końca stacji (kmistn=190+054). 

o Zamknięcie czasowe w torze nr 4 pomiędzy rozjazdami istniejącymi nr 

12(kmistn =188+444) – 25(kmistn =189+451). 

o Zamknięcie czasowe w torze stacyjnym nr 1a, pomiędzy rozjazdami 

istniejącymi nr 4 (kmistn =186+530) – 6(kmistn =188+089). 

o Czas trwania zamknięć – 183 dni (dnia 304 do dnia 486). 

o Wszelkie operacje technologiczne i roboty, które wymagają wstrzymania 

ruchu kolejowego na czynnym torze, dopuszcza się wykonać jedynie w 

ramach czasowych domknięć torowych w porze nocnej, w przerwie ruchu 

pociągów PKM. Nie dopuszcza się całodobowych domknięć w torze 

czynnym. 

• St. Gdańsk Osowa – St. Gdynia Wielki Kack:  

o Zamknięcie czasowe w torze nr 2 od st. Gdańsk Osowa (kmistn=190+054) 

do st. Gdynia Wielki Kack (Rozj nr 2, kmistn=193+952). 

o Czas trwania zamknięć – 183 dni (od dnia 304 do dnia 486). 

• St. Gdynia Wielki Kack:  

o brak 

• St. Gdynia Wielki Kack – St. Gdynia Główna:  

o brak 

3.4.6. Zakres dostępny do eksploatacji 

• St. Gdańsk Osowa: tory nr 1, 3, 5, 7 oraz peron nr 1 – krawędzie przy torach  

nr 1 i 3 

• St. Gdańsk Osowa – St. Gdynia Wielki Kack: tor szlakowy nr 1 

• St. Gdynia Wielki Kack: wszystkie istniejące tory stacyjne nr 1, 2 i 4  

• St. Gdynia Wielki Kack – St. Gdynia Główna: obydwa istniejące tory szlakowe nr 

102 i 101 

• P.O. Wzgórze Św. Maksymiliana: obydwa tory LK 202 oraz LK 250 



3.5. Faza 2b  

3.5.1. Realizacja 

Realizacja fazy od dnia 487 do dnia 546, czas trwania fazy – 60 dni 

3.5.2. Prace przygotowawcze 

- 

3.5.3. Zakres budowy 

• St. Gdańsk Osowa (LK201) 

3.5.4. Zakres robót: 

• St. Gdańsk Osowa: 

o Rozbiórka istn. rozjazdów nr 11, 12, 25, 26, 27 oraz odcinków torów. 

o Budowa rozjazdów nr 27, 28, 52, 56, 58, 59, 61 wraz z odcinkami torów. 

o Rozbiórka istn. Wiaduktu nad ul. Letniskową i budowa konstrukcji 

inżynieryjnej w ciągu torów nr 1 i 2 (druga część). 

o Elektryfikacja torów 2 i 4 - sekcja L2 (tor 2), sekcja L4, sekcja L8, sekcja 

L14, sekcja L6, sekcja L6A, sekcja L9, sekcja L12 oraz L15, przejście 

rozjazdowe 24-27, przejście rozjazdowe 52-56 - sekcja L3R, przejście 

rozjazdowe 59 - 61 - sekcja L6R na stacji Gdańsk Osowa. 

3.5.5. Zamknięcia na czas robót 

• St. Gdańsk Osowa 

o Zamknięcie czasowe w torze stacyjnym nr 2, od początku rozjazdu nr 

5(kmistn=187+969)  do końca stacji (kmistn=190+054). 

o Zamknięcie czasowe w torze nr 4 pomiędzy rozjazdami istniejącymi nr 

12(kmistn =188+444) – 25(kmistn =189+451). 

o Czas trwania zamknięć – 60 dni (od dnia 487 do dnia 546). 

o Wszelkie operacje technologiczne i roboty, które wymagają wstrzymania 

ruchu kolejowego na czynnym torze, dopuszcza się wykonać jedynie w 

ramach czasowych domknięć torowych w porze nocnej, w przerwie ruchu 

pociągów PKM. Nie dopuszcza się całodobowych domknięć w torze 

czynnym. 

• St. Gdańsk Osowa – St. Gdynia Wielki Kack:  

o Zamknięcie czasowe w torze nr 2 od st. Gdańsk Osowa (kmistn=190+054) 

do st. Gdynia Wielki Kack (Rozj nr 2, kmistn=193+952). 

o Czas trwania zamknięć – 60 dni (od dnia 487 do dnia 546). 

• St. Gdynia Wielki Kack:  

o brak 

• St. Gdynia Wielki Kack – St. Gdynia Główna:  

o brak 

3.5.6. Zakres dostępny do eksploatacji 

• St. Gdańsk Osowa: tory nr 1, 3, 5, 7 oraz peron nr 1 – krawędzie przy torach  

nr 1 i 3 

• St. Gdańsk Osowa – St. Gdynia Wielki Kack: tor szlakowy nr 1 

• St. Gdynia Wielki Kack: wszystkie istniejące tory stacyjne nr 1, 2 i 4  

• St. Gdynia Wielki Kack – St. Gdynia Główna: obydwa istniejące tory szlakowe nr 

102 i 101 

• P.O. Wzgórze Św. Maksymiliana: obydwa tory LK 202 oraz LK 250 

3.6. Faza 3  

3.6.1. Realizacja 

Realizacja fazy od dnia 547 do dnia 606, czas trwania fazy – 60 dni 

3.6.2. Prace przygotowawcze 

- 



3.6.3. Zakres budowy 

• St. Gdańsk Osowa (LK201) 

3.6.4. Zakres robót: 

• St. Gdańsk Osowa: 

o Rozbiórka istn. rozjazdów nr 11, 12, 25, 26, 27 oraz odcinków torów – 

kontynuacja prac. 

o Zabudowa rozjazdów nr 24, 55 wraz z odcinkami torów, regulacja torów i 

rozjazdów po stronie północnej - rozjazd nr 60. 

o Prace dostosowawcze w torach i rozjazdach nr 22, 23 i 25 po stronie 

południowej – demontaż i powtórny montaż rozjazdów oraz odcinków 

torów, regulacja torów. 

o Rozbiórka istn. Wiaduktu nad ul. Letniskową i budowa konstrukcji 

inżynieryjnej w ciągu torów nr 1 i 2 (druga część) – kontynuacja prac  

o Elektryfikacja torów 2 i 4 - sekcja L2 (tor 2), sekcja L4, sekcja L8, sekcja 

L14, sekcja L6, sekcja L6A, sekcja L9, sekcja L12 oraz L15, przejście 

rozjazdowe 24-27, przejście rozjazdowe 52-56 - sekcja L3R, przejście 

rozjazdowe 59 - 61 - sekcja L6R na stacji Gdańsk Osowa – kontynuacja 

prac. 

3.6.5. Zamknięcia na czas robót 

• St. Gdańsk Osowa 

o Zamknięcie czasowe w torze stacyjnym nr 1, 3, 5, 7 , od styku z odcinkiem 

B (kmproj 187+045)  do końca stacji (kmistn=190+054).   

o Czas trwania zamknięć – 60 dni (od dnia 547 do dnia 606). 

o Wszelkie operacje technologiczne i roboty, które wymagają wstrzymania 

ruchu kolejowego na czynnym torze, dopuszcza się wykonać jedynie w 

ramach czasowych domknięć torowych w porze nocnej, w przerwie ruchu 

pociągów PKM. Nie dopuszcza się całodobowych domknięć w torze 

czynnym. 

• St. Gdańsk Osowa – St. Gdynia Wielki Kack:  

o Zamknięcie czasowe w torze nr 1 od st. Gdańsk Osowa (kmistn=190+054) 

do st. Gdynia Wielki Kack (Rozj nr 1, kmistn=193+858). 

o Czas trwania zamknięć – 60 dni (od dnia 547 do dnia 606). 

• St. Gdynia Wielki Kack:  

o brak 

• St. Gdynia Wielki Kack – St. Gdynia Główna:  

o brak 

3.6.6. Zakres dostępny do eksploatacji 

• St. Gdańsk Osowa: tory nr 2, 4 oraz peron nr 2 – krawędzie przy torach nr 2 i 4 

• St. Gdańsk Osowa – St. Gdynia Wielki Kack: tor szlakowy nr 2 

• St. Gdynia Wielki Kack: wszystkie istniejące tory stacyjne nr 2 i 4  

• St. Gdynia Wielki Kack – St. Gdynia Główna: obydwa istniejące tory szlakowe nr 

102 i 101 

• P.O. Wzgórze Św. Maksymiliana: obydwa tory LK 202 oraz LK 250 

4. Uwagi ogólne dla wykonawcy robót 

• Wszelkie prace przygotowawcze oraz operacje technologiczne które wymagają 

wstrzymania ruchu kolejowego na czynnym torze, dopuszcza się wykonać jedynie 

w ramach czasowych domknięć torowych w porze nocnej, w przerwie ruchu 

pociągów. Nie dopuszcza się całodobowych domknięć w torze czynnym. 

 


