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1. WSTĘP 
Niniejsze opracowanie stanowi projekt fazowania robót wraz z harmonogramem zamknięć 

torowych dla odcinka B oraz odcinka tymczasowego między odcinkami B i D. 

Fazy realizacji robót budowlanych dla odcinka C1 przedstawiono w odrębnym 

opracowaniu. 

Fazy realizacji robót budowlanych dla odcinka A i D przedstawiono w odrębnym 

opracowaniu. 

Projekt fazowania robót wraz z harmonogramem zamknięć torowych przy zachowaniu 

następującej kolejności realizacji odcinków objętych zadaniem: 

• Odcinek B - roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdańsk 

Osowa w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz 

– Trójmiasto” wraz z elektryfikacją LK 229 

• Data podpisania Umowy –dzień 1.  

• Termin rozpoczęcia robót budowlanych – dzień 91. 

• Termin zakończenia robót budowlanych – dzień 1051. 

• Termin zakończenia inwestycji – dzień 1096. 

• Szacowany czas trwania budowy: 1096 dni od dnia podpisania umowy. 

• Odcinek C1 - roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdańsk Osowa - Gdynia 

Główna w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz 

– Trójmiasto” 

• Data podpisania Umowy –dzień 1.  

• Termin rozpoczęcia robót budowlanych – dzień 91. 

• Termin zakończenia robót budowlanych – dzień 606. 

• Termin zakończenia inwestycji – dzień 651. 

• Szacowany czas trwania budowy: 651 dni od dnia podpisania umowy. 

 Rozpoczęcie, zakończenie oraz czas realizacji danej fazy podano w dniach przy 

założeniu, że prace budowlane rozpoczną się nie szybciej niż po 90 dniach od podpisania umowy 

z wykonawcą robót.  

 

 



2. Ogólny harmonogram realizacji projektu 

OGÓLNY HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU DLA ODCINKOW B i C1 

ŁĄCZNY CZAS REALIZACJI INWESTYCJI: 1096 DNI (36 MC) 

Odcinek B 

  90 152 61 183 213 338 14 45 

  CZAS TRWANIA FAZY OD DO 

1 90 91 97 242 243 296 297 303 304 486 487 546 547 606 699 700 1037 1038 1051 1052 1096 

     ODCINEK                             

Mobilizacja Mobilizacja 

                                        

LK201: St. Somonino - Glincz     Faza 1 (B/D)                         Faza 3   Faza 4   

    

LK229: Glincz     Faza 1A [Łącznica Lk201-LK229]    Faza 1[Łącznica Lk201-LK229]                 Faza 3   Faza 4   

    

LK201: Glincz - St. Gdańsk Osowa (Rębiechowo)                   Faza 2A   Faza 2B             

      

LK201: St. Gdańsk Osowa (Rębiechowo)     Faza 1A   Faza 1B   Faza 2A   Faza 2B             

      

LK248: włączenie PKM w Stację Gdańsk Osowa     Faza 1A   Faza 1B   Faza 2A   Faza 2B             

      

LK253: włączenie PKM w Stację Gdańsk Osowa                                       

      

Odcinek C1 

  90 206 7 183 60 60 45 - 

  CZAS TRWANIA FAZY OD DO 

1 90 91 97 242 243 296 297 303 304 486 487 546 547 606 607 651           

     ODCINEK                             

Mobilizacja Mobilizacja  

                    

LK201: St. Gdańsk Osowa     Faza 1A         Faza 1B   Faza 2A   Faza 2B   Faza 3                 

 



 

3. Fazy realizacji robót budowlanych – odcinek B/D 

3.1. Faza 0 - Mobilizacja 

3.1.1. Realizacja 

Mobilizacja od dnia 1 do dnia 90, czas trwania – 90 dni 

3.2. Faza 1 

3.2.1. Realizacja 

Realizacja fazy od dnia 91 do dnia 97, czas trwania fazy - 7 dni 

3.2.2. Prace przygotowawcze 

- 

3.2.3. Zakres budowy 

• Podg Glincz (LK201) 

3.2.4. Zakres robót: 

• Wykonanie połączenia tymczasowego między torami LK229 wybudowanymi w 

ramach odcinka D (między rozjazdem projektowanym Gl 211), a istniejącym 

rozjazdem nr 1 linii kolejowej nr 201. 

3.2.5. Zamknięcia na czas robót 

• Brak 

3.2.6. Zakres dostępny do eksploatacji 

• Ruch kolejowy pomiędzy St. Somonino, a St. Gdańsk Osowa prowadzony będzie 

po istniejących torach linii LK201. 

4. Fazy realizacji robót budowlanych – odcinek B 

4.1. Faza 1a  

4.1.1. Realizacja 

Realizacja fazy od dnia 91 do dnia 242, czas trwania fazy – 152 dni 

4.1.2. Prace przygotowawcze 

- 

4.1.3. Zakres wybudowany 

- 

4.1.4. Zakres budowy 

• St. Gdańsk Osowa (Rębiechowo) (LK201) 

4.1.5. Zakres robót: 

• Wykonanie (demontaż/montaż) odcinka toru nr 2 (LK201) od km 186+400 do km 

187+041. 

• Rozbiórka pierwszej części istniejącej konstrukcji nośnej wiaduktu oraz 

kolidujących fragmentów istniejących podpór i wybudowania nowego wiaduktu 

kolejowego (WK 186+556) w ciągu toru nr 2. 

• Budowa wiaduktu kolejowego km 185+827 LK 201 nad LK 248 (PKM). 

• Budowa toru nr 1(LK201) na odcinku między skrzyżowaniem LK201/Lk248 aż do 

km 186+600. 

• Budowa odcinka łącznicy LK201-LK229 z wykorzystaniem zabudowanego w 

stanie istniejącym rozjazdu nr 212 na podg. Glincz. 

• Elektryfikacja LK201 w torze 2 - sekcja nr L152 = 1045 m od konstrukcji 185-22 

(km 185+630) do 186-35 (km 186+684). sekcja nr L154 = 833 m od 186-26 (km 

(186+517) do 187-14 (km 187+297). sekcja rozjazdowa nr L152a = 214 m od 

konstrukcji 186-12 (km 186+249) do 18-13 (km 18+283) – sieć YC150-2CS150 



• Elektryfikacja LK 248 w torze 2 – sekcja nr L50 = 584 m od konstrukcji nr 17-16 

(km 17+317) do 17-44 (km 17+900), sekcja nr L52 = 347 m od konstrukcji nr 17-

34 (km 17+718) do 186-12 (km 186+249) – sieć YC120-2CS150. 

4.1.6. Zamknięcia na czas robót 

• Zamknięcie czasowe w torze nr 2 LK201 między końcem rozjazdu istn. nr 3 

(kmistn=186+369), a początkiem rozjazdu istn. nr 5 (kmistn=187+969), czas trwania 

zamknięcia – 5 miesięcy (od dnia 91 do dnia 242). 

• Wszelkie operacje technologiczne i roboty, które wymagają wstrzymania ruchu 

kolejowego na czynnym torze, dopuszcza się wykonać jedynie w ramach 

czasowych domknięć torowych w porze nocnej, w przerwie ruchu pociągów PKM. 

Nie dopuszcza się całodobowych domknięć w torze czynnym. 

4.1.7. Zakres dostępny do eksploatacji 

• Ruch kolejowy na LK201 między Somoninem a St. Gdańsk Osowa (Rębiechowo) 

prowadzony po torach istniejących, a od rozjazdu istn. nr 4 aż do St. Gd Osowa 

po torze nr 1.  

• Ruch kolejowy na LK248 prowadzony po torze nr 1 i 2 . 

• Ruch kolejowy między St. Kartuzy a Podg Glincz prowadzony będzie istniejącą 

trasa linii kolejowej nr 229 

• Możliwość prowadzenia ruchu trasą objazdową „Glincz-Gdańsk Kokoszki-Gdańsk 

Kiełpinek” 

4.2. Faza 1b 

4.2.1. Realizacja 

Realizacja fazy od dnia 243 do dnia 303, czas trwania fazy – 61 dni 

4.2.2. Prace przygotowawcze 

- 

4.2.1. Zakres wybudowany 

• Odcinek toru nr 2 LK201 w rejonie WK 186+556 

• Odcinek łącznicy LK201-LK229  

4.2.1. Zakres budowy 

• St. Gdańsk Osowa (Rębiechowo) (LK201) 

4.2.2. Zakres robót: 

• Prace dostosowawcze w torze PKM nr 2 LK248 od km 17+527 do km 17+978 – 

regulacja toru w planie i profilu 

• Wykonanie (demontaż/montaż) odcinka toru nr 2 oraz rozjazdów nr 6, 7 (LK201) 

od km 186+234 

• Kontynuacja rozbiórki i budowy 1 części wiaduktu kolejowego (km 186+556) 

• Kontynuacja budowy toru nr 1(LK201) na odcinku między skrzyżowaniem 

LK201/Lk248 aż do km 186+600 

• Kontynuacja budowy wiaduktu kolejowego km 185+827,60 LK 201 nad LK 248 

(PKM) 

• Kontynuacja budowa łącznicy LK201-LK229 z wykorzystaniem zabudowanego w 

stanie istniejącym rozjazdu nr 212 na podg. Glincz i włączenie jej do istniejącego 

toru LK 201 na szlaku Somonino – Glincz torem tymczasowym. 

• Kontynuacja elektryfikacji LK201 w torze 2 - sekcja nr L152 = 1045 m od konstrukcji 

185-22 (km 185+630) do 186-35 (km 186+684). sekcja nr L154 = 833 m od 186-

26 (km (186+517) do 187-14 (km 187+297). sekcja rozjazdowa nr L152a = 214 m 

od konstrukcji 186-12 (km 186+249) do 18-13 (km 18+283) – sieć YC150-2CS150 

• Kontynuacja elektryfikacji LK 248 w torze 2 – sekcja nr L50 = 584 m od konstrukcji 

nr 17-16 (km 17+317) do 17-44 (km 17+900), sekcja nr L52 = 347 m od konstrukcji 

nr 17-34 (km 17+718) do 186-12 (km 186+249) – sieć YC120-2CS150. 



4.2.3. Zamknięcia na czas robót 

• Zamknięcie czasowe w torze nr 1 LK201 między Stacją Somonino, a końcem 

rozjazdu istn. nr 1 (kmistn=184+518) na Podg Glincz, czas trwania zamknięcia – 2 

dni (zamkniecie weekendowe w trakcie trwania fazy od dnia 243 do dnia 303). 

• Zamknięcie czasowe w torze nr 2a i 2b LK201 między początkiem rozjazdu istn. 

nr 1 (kmistn=184+518) a końcem rozjazdu istn. nr 5 (kmistn=187+969) 

• Zamknięcie czasowe w torze nr 2 LK248 między końcem rozjazdu istn. nr 24 

(kmistn=16+274), a końcem rozjazdu istn. nr 2 (kmistn=18+107(PKM)/ 

=186+333(LK201)), czas trwania zamknięcia – 2 miesiące (od dnia 243 do dnia 

303). 

Wszelkie operacje technologiczne i roboty, które wymagają wstrzymania ruchu 

kolejowego na czynnym torze, dopuszcza się wykonać jedynie w ramach 

czasowych domknięć torowych w porze nocnej, w przerwie ruchu pociągów PKM. 

Nie dopuszcza się całodobowych domknięć w torze czynnym. 

4.2.4. Zakres dostępny do eksploatacji 

• Brak możliwości ruchu na LK201 między stacjami Somonino - Gdańsk Osowa na 

czas wykonania robót w  w torze nr 2 LK248 i zabudowy rozjazdów.  

• Ruch kolejowy na LK248 prowadzony po torze nr 1. 

• Ruch kolejowy na LK253 prowadzony po torze istniejącym. 

• Ruch kolejowy między St. Kartuzy a Podg Glincz prowadzony będzie istniejącą 

trasą linii kolejowej nr 229 

• Możliwość prowadzenia ruchu trasą objazdową „Glincz-Gdańsk Kokoszki-Gdańsk 

Kiełpinek” 

4.3. Faza 2a 

4.3.1. Realizacja 

Realizacja fazy od dnia 304  do dnia 486, czas trwania fazy – 183 dni 

4.3.2. Prace przygotowawcze 

Prace przygotowawcze w branży SRK, umożliwiające prowadzenie ruchu po 

łącznicy od rozjazdu nr 212 na podg. Glincz do stacji Somonino: 

• Zabudowa semafora wjazdowego od strony Somonina osłaniającego rozjazd nr 

212 na podg. Glincz wraz z sygnalizatorami powtarzającymi (gwarantującymi 

uzyskanie wymaganej widoczności) oraz czujnikiem do jego wygaszenia i czujnika 

umożliwiającego zwolnienie blokady liniowej na szlaku Somonino – Glincz. 

• Zmiana lokalizacji ToA wraz z SHP oraz wskaźnikami W11a (zapewniając 

odpowiednią drogę hamowania od tarczy ostrzegawczej do semafora 

wjazdowego). 

• Doposażenie istniejącej blokady liniowej na szlaku Somonino – Glincz w 

urządzenia kontroli niezajętości toru. 

• Przeróbki kablowe (podpięcie nowodobudowanych urządzeń zewnętrznych, 

usunięcie kolizji kablowych). 

• Doposażenie i dostosowanie wewnętrznych urządzeń przekaźnikowych wraz z 

okablowaniem do obsługi nowodobudowanych urządzeń zewnętrznych wraz z 

aktualizacją zobrazowania dla dyżurnego ruchu. 

• Likwidacja urządzeń SSP na przejeździe w km 31,679. 

• Oraz wszystkie pozostałe prace umożliwiające prowadzenie ruchu kolejowego w 

sposób bezpieczny. 

4.3.3. Zakres wybudowany 

• Tor nr 2 LK248 

• Częściowo tory LK201 na St. Gdańsk Osowa (Rębiechowo): tor nr 1, oraz nr 2 

• Odcinek łącznicy LK201-LK229 wraz z torem tymczasowym 



4.3.4. Zakres budowy 

• St. Gdańsk Osowa (Rębiechowo)  

• Odcinek LK201 od Podg Glincz do St. Gdańsk Osowa (Rębiechowo)  

• St Żukowo Wschodnie 

4.3.5. Zakres robót: 

• Przebudowa torów szlakowych LK201 na odcinku Podg Glincz -St. Gdańsk Osowa 

(Rębiechowo 

• Przebudowa stacji Żukowo Wschodnie 

• Przebudowa przystanków osobowych: Borkowo, Żukowo Pępowo Kartuskie, 

Rębiechowo, 

• Przebudowa obiektów inż. 

• St. Gdańsk Osowa (Rębiechowo): 

− Regulacja toru nr 1, rozjazdu nr 8 (LK201), toru nr 1 między początkiem 

rozjazdu nr 8 a końcem odcinka B (km 187+044). 

− Kontynuacja budowy wiaduktu kolejowego km 185+827,60 LK 201 nad LK 248 

(PKM) 

− Kontynuacja budowy toru nr 1(LK201) na odcinku między skrzyżowaniem 

LK201/Lk248 aż do włączenia się w istniejący przebieg toru nr 1 (km 186+842) 

i dalej do końca odcinka B (km 187+044). 

− Budowa rozjazdów nr 10, 9 wraz z żeberkiem ochronnym 

− Prace dostosowawcze w torze PKM nr 1 LK248 od km 17+530 do km 18+177 

– regulacja toru w planie i profilu. 

− Prace dostosowawcze w torze PKM nr 1 LK253 - regulacja toru w planie i 

profilu. 

− Rozbiórka drugiej części istniejącej konstrukcji nośnej wiaduktu kolejowego 

(WK 186+556) oraz kolidujących fragmentów istniejących podpór i 

wybudowanie nowego wiaduktu w ciągu toru proj. nr 1. 

− Elektryfikacja LK201 w torze 1 - sekcja nr L155 = 1208 m od konstrukcji 186-

5 (km 186+148) do 187-13 (km 187+297) – sieć YC150-2CS150. 

− Elektryfikacja LK248 w torze 1 – sekcja nr L51 = 592 m od konstrukcji nr 17-

15 (km 17+317) do konstrukcji 17-43 (km 17+909). sekcja nr L53 = 940 m od 

konstrukcji nr 17-33 (km 17+737) do konstrukcji 186-41 (km 186+863) – sieć 

YC120-2CS150.  

4.3.6. Zamknięcia na czas robót 

• Zamknięcie czasowe w torze nr 1, 2 LK201 między St. Somonino (pocz. Odcinka 

B w km 163+250), a końcem rozjazdu proj. nr 6 (km=186+234) = rozjazdu istn. nr 

2 (kmistn=186+333) na St. Gdańsk Osowa (Rębiechowo oraz w torze nr 1 od pocz. 

rozjazdu istn. Nr 4 ((kmistn=186+530) do końca rozjazdu istn. nr 6 

(kmistn=188+089), czas trwania zamknięcia - 6 miesięcy (od dnia 304 do dnia 

486). 

• Zamknięcie czasowe w torze nr 1 LK253 między początkiem rozjazdu istn. nr 1 

(kmistn=1+421(PKM)/=184+518(LK201)), a końcem rozjazdu istn. nr 24 

(km(PKM)=0,000=16+274(LK248)), (czas trwania zamknięcia - 6 miesięcy (od 

dnia 304 do dnia 486). 

• Zamknięcie czasowe w torze nr 1 LK248 od rozjazdu istn. nr 22 

(km(PKM)=16+114) do rozjazdu istn. nr 4 

(kmistn=18+295(PKM)/=184+530(LK201)), - 6 miesięcy (od dnia 304 do dnia 486). 

4.3.7. Zakres dostępny do eksploatacji 

• Brak możliwości ruchu po LK253 na czas wykonania regulacji w torze,  

• Ruch kolejowy między St. Somonino, a St. Gdańsk Osowa prowadzony będzie 

istniejącą trasą linii kolejowej nr 201 (na odcinku Somonino –  Glincz), torem 



objazdowym oraz dalej trasą objazdową „Glincz-Gdańsk Kokoszki-Gdańsk 

Kiełpinek” i linią kolejową nr 248.  

• Ruch kolejowy na LK248 prowadzony po torze nr 2. 

• Ruch kolejowy między St. Kartuzy a Podg Glincz prowadzony będzie istniejącą 

trasą linii kolejowej nr 229 

4.4. Faza 2b 

4.4.1. Realizacja 

Realizacja fazy od dnia 487 do dnia 699, czas trwania fazy – 213 dni 

4.4.2. Prace przygotowawcze 

- 

4.4.3. Zakres wybudowany 

• Tory nr 1 i 2 LK248 

• Częściowo tory LK201 na St. Gdańsk Osowa (Rębiechowo): tor nr 1, oraz nr 2 

• Odcinek łącznicy LK201-LK229 wraz z torem tymczasowym 

4.4.4. Zakres budowy 

• St. Gdańsk Osowa (Rębiechowo)  

• Odcinek LK201 od Podg Glincz do St. Gdańsk Osowa (Rębiechowo)  

• St Żukowo Wschodnie 

4.4.5. Zakres robót: 

• Kontynuacja przebudowy torów szlakowych LK201 na odcinku Podg Glincz -St. 

Gdańsk Osowa (Rębiechowo)  

• Kontynuacja przebudowy stacji Żukowo Wschodnie 

• Kontynuacja przebudowy przystanków osobowych: Borkowo, Żukowo Pępowo 

Kartuskie, Rębiechowo, 

• Kontynuacja budowy wiaduktu kolejowego km 185+827,60 LK 201 nad LK 248 

(PKM) 

• Kontynuacja przebudowy obiektów inż. 

4.4.6. Zamknięcia na czas robót 

• Zamknięcie czasowe w torze 1, 2 LK201 między St. Somonino (pocz. odcinka B w 

km 163+250), a końcem rozjazdu proj. nr 6 (km=186+234) = rozjazdu istn. nr 2 

(kmistn=186+333) na St. Gdańsk Osowa (Rębiechowo), czas trwania zamknięcia 

- 6 miesięcy (od dnia 487 do dnia 699). 

•  Na St. Gdańsk Osowa (Rębiechowo), czas trwania zamknięcia - 6 miesięcy (od 

dnia 487 do dnia 699). 

• Zamknięcie czasowe w torze nr 1 LK253 między początkiem rozjazdu istn. nr 1 

(kmistn=1+421(PKM)/=184+518(LK201)), a końcem rozjazdu istn. nr 24 

(km(PKM)=0,000=16+274(LK248)),czas trwania zamknięcia - 2 miesiące (od dnia 

487 do dnia 699). 

• Zamknięcie czasowe  w torze nr 1 LK248 od rozjazdu istn. nr 22 

(km(PKM)=16+114) do rozjazdu istn. nr 4 (kmistn=18+295(PKM)/ 

=184+530(LK201)), dalej w torze nr 1a LK201 do końca rozjazdu nr 6 

(kmistn=188+089) na czas wykonania robot dostosowawczych na odcinku, czas 

trwania zamknięcia - 2 miesiące (od dnia 547 do dnia 606).  

4.4.7. Zakres dostępny do eksploatacji 

• Brak możliwości ruchu po LK253 na czas wykonania regulacji w torze,  

• Ruch kolejowy między St. Somonino, a St. Gdańsk Osowa prowadzony będzie 

istniejącą trasą linii kolejowej nr 201 (na odcinku Somonino –  Glincz), torem 

objazdowym oraz dalej trasą objazdową „Glincz-Gdańsk Kokoszki-Gdańsk 

Kiełpinek” i linią kolejową nr 248.  



• Ruch kolejowy PKM na LK248 prowadzony po torze nr 1 i 2 i dalej po torze nr 1 i 

2 LK201. 

• Ruch kolejowy między St. Kartuzy a Podg Glincz prowadzony będzie istniejącą 

trasą linii kolejowej nr 229 

4.5. Faza 3 

4.5.1. Realizacja 

Realizacja fazy od dnia 700 do dnia 1037, czas trwania fazy – 338 dni 

4.5.2. Prace przygotowawcze 

Prace przygotowawcze w branży SRK, umożliwiające prowadzenie ruchu po Lk214 

na szlaku Somonino – Kartuzy: 

• Konieczność uruchomienia nastawni na stacji Somonino (nastawnia docelowa lub 

tymczasowa nastawnia kontenerowa), aby umożliwić prowadzenie ruchu 

kolejowego w oparciu o urządzenia sterowania ruchem po Lk214; 

• Zabudowa urządzeń szlakowych umożliwiających przejazd po Lk214 do Kartuz na 

zasadach przebiegów zorganizowanych; 

• Zabudowa urządzeń stacyjnych umożliwiających przyjmowania i wyprawianie 

składów z torów stacji Somonino; 

• Oraz wszystkie pozostałe prace umożliwiające prowadzenie ruchu kolejowego w 

sposób bezpieczny. 

4.5.3. Zakres wybudowany 

• Tory LK248 i LK253  

• Tory LK201 od Podg Glincz do St. Gdańsk Osowa (Rębiechowo)  

• Odcinek łącznicy LK201-LK229 wraz z torem tymczasowym 

4.5.4. Zakres budowy 

• Odcinek LK201 od St Somonino do Podg Glincz   

4.5.5. Zakres robót: 

• Przebudowa torów szlakowych LK201 wraz z połączeniami rozjazdowymi w 

rejonie Podg Glincz: Rozjazdy nr 1, 2, 3, 4, 5, 12.  

• Demontaż toru tymczasowego łączącego wybudowany odcinek łącznicy LK201-

LK229 z torem istniejącym i wykonanie brakującego odcinka łącznicy LK201-

LK229. 

• Przebudowa przystanku osobowego Kiełpino Kartuskie  

• Przebudowa obiektów inż. 

• Kontynuacja przebudowy stacji Żukowo Wschodnie 

• Kontynuacja przebudowy przystanków osobowych: Borkowo, Żukowo Pępowo 

Kartuskie, Rębiechowo, 

• Kontynuacja przebudowy obiektów inż. między Podg Glincz, a St. Gdańsk Osowa 

(Rębiechowo)  

4.5.6. Zamknięcia na czas robót 

• Zamknięcie czasowe na odcinku LK201 między St. Somonino, a Podg Glincz od 

km 163+250 LK201, do końca rozjazdu nr 1 (kmistn=174+531), czas trwania 

zamknięcia – 13 miesięcy (od dnia 700 do dnia 1037) 

4.5.7. Zakres dostępny do eksploatacji 

• Ruch kolejowy między St. Somonino, a St. Gdańsk Osowa prowadzony będzie 

wybudowaną trasą linii kolejowej nr 214 w ramach odcinka A oraz istniejącą trasą 

linii kolejowej nr 229 (na odcinku Somonino – Kartuzy - Glincz), dalej trasą 

objazdową „Glincz-Gdańsk Kokoszki-Gdańsk Kiełpinek” linią kolejową nr 248 i 

nowo wybudowanym odcinkiem linii LK201.  



4.6. Faza 4 

4.6.1. Realizacja 

Realizacja fazy  od dnia 1038 do dnia 1051, czas trwania fazy – 14 dni 

4.6.2. Prace przygotowawcze 

- 

4.6.3. Zakres wybudowany 

• Tory LK248 i LK253  

• Odcinek LK201 od St. Somonino do St. Gdańsk Osowa (Rębiechowo)  

4.6.4. Zakres budowy 

• Podg Glincz 

4.6.5. Zakres robót: 

• Demontaż rozjazdu tymczasowego wykonanego w ramach fazy 1 i zabudowanie 

nowego (nr 11)  

• Prace dostosowawcze w ciągu LK229 

• Likwidacja istn. rozjazdu 

4.6.6. Zamknięcia na czas robót 

• Zamknięcie czasowe w torze nr 1 LK201 od rozjazdu proj. nr 4 (km=173+379) na 

Podg Glincz do rozjazdu proj. nr 5 (km=178+786) na St. Żukowo Wschodnie, czas 

trwania zamknięcia – 2 tygodnie (od dnia 1037 do dnia 1051). 

• Zamknięcie czasowe w torze nr 2 LK201 od rozjazdu proj. nr 1 (km=173+194) do 

rozjazdu proj.  nr 12 (km=174+435) na Podg Glincz, czas trwania zamknięcia – 2 

tygodnie (od dnia 1037 do dnia 1051). 

• Zamknięcie czasowe LK229 od rozjazdu GI201 do rozjazdu GI211, czas trwania 

zamknięcia – 2 tygodnie (od dnia 1037 do dnia 1051). 

4.6.7. Zakres dostępny do eksploatacji 

• Ruch kolejowy pomiędzy St. Somonino, a St. Gdańsk Osowa prowadzony będzie 

wybudowaną trasą linii kolejowej nr 214 w ramach odcinka A oraz istniejącą trasą 

linii kolejowej nr 229 (na odcinku Somonino – Kartuzy - Glincz) i dalej nowo 

wybudowanym układem torowym. 

• Możliwy dojazd do Stacji Somonino po wybudowanych torach linii kolejowej 201 

od strony Gdańsk Osowa oraz Stacji Stara Piła z wykorzystaniem linii kolejowej nr 

229 a także trasy objazdowej. 

5. Fazy realizacji robót budowlanych – odcinek C1 
Fazy realizacji robót budowlanych dla odcinka C1 przedstawiono w odrębnym 

opracowaniu. 

6. Elektryfikacja odcinka D – faza II  
Elektryfikacja odc. D faza II polegać będzie na ustawieniu konstrukcji wsporczych i 

wywieszeniu sieci trakcyjnej na palach fundamentowych posadowionych w fazie I. Zakończenie 

tej fazy należy skorelować z ukończeniem elektryfikacji odcinków przyległych tj. odc. A i B. 

Pozwoli to na prowadzenie ruchu na odcinku D taborem elektrycznym. 

6.1. Faza II – czas trwania fazy 730 dni (24 miesiące)  

Rozpoczęcie fazy II ze względu na ograniczenia w zamknięciach należy przewidzieć 

wyprzedzająco wcześniej. Zakończenie elektryfikacji na odcinkach A, B, D powinno nastąpić w 

miarę w tym samym terminie, aby uniknąć oczekiwania na zakończenie przyległych inwestycji. 

6.2. Zamknięcia na czas robót 

Nie przewiduje się zamknięć całodobowych. Prace będą wykonywane podczas zamknięć 

nocnych. 

 



7. Uwagi ogólne dla wykonawcy robót 

• Jeżeli dojdzie do realizacji projektu RPO na Linii kolejowej nr 211, to wykonawca tych 

prac wprowadzi w razie potrzeby niezbędne korekty do przedmiotowego fazowania i 

uzgodni je z ZLK Gdynia oraz CRI Region Północny. 

• Budowa skrzyżowania 2-poziomowego w Kartuzach w ciągu ulicy Gdańskiej (LK 214 

i LK 229) może się rozpocząć dopiero po zakończeniu prac na odcinku D. 

• Wszelkie prace przygotowawcze oraz operacje technologiczne które wymagają 

wstrzymania ruchu kolejowego na czynnym torze, dopuszcza się wykonać jedynie w 

ramach czasowych domknięć torowych w porze nocnej, w przerwie ruchu pociągów. 

Nie dopuszcza się całodobowych domknięć w torze czynnym. 

• Do czasu rozpoczęcia robót budowlanych w fazie 3 należy wykonać roboty budowlane 

na odcinku A projektu umożliwiające prowadzenie ruchu kolejowego po LK214  miedzy 

St. Somonino i St. Kartuzy. 

 

 


