
WER.12

Czas trwania 

danej Fazy

od do od do dni

0 - - - - - - - Mobilizacja 1 90 90 0 0

Wykonanie (demontaż/montaż) toru nr 2 od km 186+400 do końca odcinka B (km 187+041)

Rozbiórka pierwszej części istniejącej konstrukcji nośnej wiaduktu kolejowego (WK 186+556) oraz 

kolidujących fragmentów istniejących podpór i wybudowanie nowego wiaduktu w ciągu toru nr 2. 

Elektryfikacja LK201 w torze nr 2

Budowa toru nr 1( LK201) na odcinku między skrzyżowaniem LK201/Lk248 aż do KM 186+600

Budowa wiaduktu kolejowego nad PKM

201 Podg Glincz - - -

Budowa łącznicy LK201-LK229 od km 0+060 (włączenie w rozjazd istn. Gl203) do km ok. 0+750 i dalej 

toru tymczasowego na dł ok 200 m zapewniającego połączenie istniejącego toru LK201 z 

projektowaną łącznicą

0 24 0

248
St Gdańsk Osowa

(Rebiechowo)
- - - Elektryfikacja LK284 w torze nr 2 - prace nie wymagające zamknięcia 0 24 0

Ruch na LK248 prowadzony po torze nr 1 i nr 2

Regulacja toru nr 2, rozjazdu nr 6, 7 (LK201)

Kontynuacja budowy nowego wiaduktu kolejowego (WK 186+556) w ciągu toru nr 2.

Kontynuacja elektryfikacji w torze nr 2 LK202

Kontynuacja budowy toru nr 1 (LK201) na odcinku między skrzyżowaniem LK201/Lk248 aż do KM 

186+600

201 Podg Glincz - - -

Kontynuacja budowy łącznicy LK201-LK229 od km 0+060 (włączenie w rozjazd istn. Gl203) do km ok. 

0+750 i dalej toru tymczasowego na dł ok 200 m zapewniającego połączenie istniejącego toru LK201 z 

projektowaną łącznicą

2 24 48

Zamknięcie czasowe w torze nr 1 LK201 między 

Stacją Somonino, a końcem rozjazdu istn. nr 1 

(kmistn=184+518) na Podg Glincz, czas trwania 

zamknięcia – 2 dni (zamkniecie weekendowe w 

trakcie trwania fazy od dnia 243 do dnia 303)

Brak możliwości ruchu na LK201 między stacjami 

Somonino - Pod Glincz

248
St Gdańsk Osowa

(Rebiechowo)
2 16,274 18,107

Prace dostosowawcze w torze PKM nr 2 LK248 – regulacja toru w planie i profilu

Kontynuacja elektryfikacji
61 24 1 464

Zamknięcie czasowe w torze nr 2 LK248 między 

końcem rozjazdu istn. nr 24 (km(PKM)=16+274), a 

końcem rozjazdu istn. nr 2 (kmistn(PKM)=18+107 

= kmistn (LK201)=186+333)

Ruch PKM  prowadzony po torze nr 1 LK248 i torze 

nr 1 LK201. Ruch kolejowy na LK253 prowadzony 

po torze istniejącym.

Proponowany termin danej 

Fazy (licząc od dnia 

podpisania umowy)Wykonywane roboty

1

1a

243 303

201

Nr Fazy 

Nr Fazy wg 

dokumentacji 

przetargowej 

Podfaza
Nr 

linii

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii, na której będą 

wyk. roboty

Nr toru

(wg numeracji 

istniejącej)

Kilometraż

24291

2b 186,369 187,969

ZAŁĄCZNIK NR 1 - HARMONOGRAM ZAMKNIĘĆ TOROWYCH DO FAZOWANIA ROBÓT - ODCINEK B

Zamknięcie czasowe w torze nr 2a i 2b LK201 

między początkiem rozjazdu istn. nr 1 

(kmistn=184+518) a końcem rozjazdu istn. nr 5 

(kmistn=187+969)

Brak możliwości ruchu na LK201 między stacjami 

Somonino - Gdańsk Osowa 

Możliwość prowadzenia ruchu trasą objazdową 

„Glincz-Gdańsk Kokoszki-Gdańsk Kiełpinek”

Liczba godz. 

zamknięć w 

dobie

Ogółem 

liczba godz. 

zamknięć

Opis sposobu prowadzenia ruchu

-

-

2a,2b 184,518 187,969

152

201

1b 61

Liczba dni 

zamknięć 

toru/szlaku/

odcinka

St Gdańsk Osowa

(Rebiechowo)

Zamknięcie czasowe w torze nr 2b LK201 między 

końcem rozjazdu istn. nr 3 (kmistn=186+369), a 

początkiem rozjazdu istn. 5 (kmistn=187+969)

Ruch kolejowy między stacjami Somonino - 

Gdańsk Osowa (Rębiechowo) prowadzony po 

wszystkich torach istniejących, a od rozjazdu istn. 

nr 4 aż do ST Gdańsk Osowa po torze nr 1.

Możliwość prowadzenia ruchu trasą objazdową 

„Glincz-Gdańsk Kokoszki-Gdańsk Kiełpinek” 

St Gdańsk Osowa

(Rebiechowo)

24 3 648

61 24 1 464

152
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Proponowany termin danej 

Fazy (licząc od dnia 
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przetargowej 
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Nr 
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Liczba godz. 

zamknięć w 

dobie

Ogółem 

liczba godz. 

zamknięć

Opis sposobu prowadzenia ruchu

Liczba dni 

zamknięć 

toru/szlaku/

odcinka

Kontynuacja budowy toru nr 1(LK201) na odcinku między skrzyżowaniem LK201/Lk248 aż do 

włączenia się w istniejący przebieg toru nr 1 (km 186+842) i dalej do końca odcinka B (km 187+044)

Przebudowa torów szlakowych LK201 

Przebudowa stacji Żukowo Wschodnie

Rozbiórka drugiej części istniejącej konstrukcji nośnej wiaduktu kolejowego (WK 186+556) oraz 

kolidujących fragmentów istniejących podpór i wybudowanie  nowego wiaduktu w ciągu toru proj. nr 

1a.

Elektryfikacja w torze nr 1 LK201

Przebudowa przystanków osobowych: Borkowo, Żukowo Pępowo Kartuskie, Rębiechowo,

248 2 16,114 18,295
Prace dostosowawcze w torze PKM nr 1 LK248 – regulacja toru w planie i profilu

Elektryfikacja w torze nr 1 LK248
1 24 24

Zamknięcie czasowe w torze nr 1 LK248 od 

rozjazdu istn. nr 22 (km(PKM)=16+114) do 

rozjazdu istn. nr 4 (kmistn=18+295(PKM)/ 

=184+530(LK201)), dalej w torze nr 1a do końca 

rozjazdu nr 6 (kmistn=188+089)

Ruch PKM  prowadzony po torze nr 2 LK248

253 1 0 1,421
Prace dostosowawcze w torze PKM nr 1 LK253 - regulacja toru w planie i profilu

Elektryfikacja linii
1 24 24

Zamknięcie czasowe w torze nr 1 LK253 między 

początkiem rozjazdu istn. nr 1 

(kmistn=1+421(PKM)/=184+518(LK201)), a 

końcem rozjazdu istn. nr 24 

(km(PKM)=0+000=16+274(LK248))

Brak możliwości ruchu na LK253

Kontynuacja budowy toru nr 1(LK201) na odcinku między skrzyżowaniem LK201/Lk248 aż do rozjazdu 

nr 9

Przebudowa torów szlakowych LK201 

Kontynuacja przebudowy przystanków osobowych: Borkowo, Żukowo Pępowo Kartuskie, 

Rębiechowo,

253 1 0 1,421
Kontynuacja prac dostosowawczych w torze PKM nr 1 LK253 - regulacja toru w planie i profilu

Elektryfikacja linii
213 24 5 112

Zamknięcie czasowe w torze nr 1 LK253 między 

początkiem rozjazdu istn. nr 1 

(kmistn=1+421(PKM)/=184+518(LK201)), a 

końcem rozjazdu istn. nr 24 

(km(PKM)=0+000=16+274(LK248))

Brak możliwości ruchu na LK253

2

podg Glincz - St Gdańsk Osowa

(Rebiechowo)
487 699 213- 2b

304
podg Glincz - St Gdańsk Osowa

(Rebiechowo)
-

188,089

2a

201

wszystkie tory 

szlakowe i stacyjne na 

odcinku

163,250

Zamknięcie czasowe w torze nr 1, 2a LK201 

między St. Somonino (pocz. odcinka B),  a końcem 

rozjazdu proj. nr 6 (kmistn=186+234) na St. 

Gdańsk Osowa (Rębiechowo  oraz w torze nr 1a 

od pocz. Rozjazdu istn. Nr 4 ((kmistn=186+530) do  

końca rozjazdu istn. nr 6 (kmistn=188+089), 

Ruch kolejowy między St. Somonino, a St. Gdańsk 

Osowa prowadzony będzie istniejącą trasa linii 

kolejowej nr 201 (na odcinku Somonino –  Glincz), 

torem objazdowym oraz dalej trasą objazdową 

„Glincz-Gdańsk Kokoszki-Gdańsk Kiełpinek” 

Ruch kolejowy między St. Kartuzy a Podg Glincz 

prowadzony będzie istniejącą trasa linii kolejowej 

nr 229 

183 24 4392

213 24 5112

Zamknięcie czasowe w torze nr 1, 2a LK201 

między St. Somonino (pocz. odcinka B), a końcem 

rozjazdu istn. nr 2 (kmistn=186+333) na St. 

Gdańsk Osowa (Rębiechowo

Ruch kolejowy między St. Somonino, a St. Gdańsk 

Osowa prowadzony będzie istniejącą trasa linii 

kolejowej nr 201 (na odcinku Somonino –  Glincz), 

torem objazdowym oraz dalej trasą objazdową 

„Glincz-Gdańsk Kokoszki-Gdańsk Kiełpinek”      

Ruch kolejowy między St. Kartuzy a Podg Glincz 

prowadzony będzie istniejącą trasa linii kolejowej 

nr 229

wszystkie tory 

szlakowe i stacyjne na 

odcinku

163,250 186,333

Kontynuacja przebudowy stacji Żukowo Wschodnie

201

486 183
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Liczba godz. 

zamknięć w 

dobie

Ogółem 

liczba godz. 

zamknięć

Opis sposobu prowadzenia ruchu

Liczba dni 

zamknięć 

toru/szlaku/

odcinka

248

201

1

1a

16,114

184,530

18,295

188,089
- 60 24 1 440

Zamknięcie czasowe  w torze nr 1 LK248 od 

rozjazdu istn. nr 22 (km(PKM)=16+114) do 

rozjazdu istn. nr 4 (kmistn=18+295(PKM)/ 

=184+530(LK201)), dalej w torze nr 1a LK201 do 

końca rozjazdu nr 6 (kmistn=188+089) na czas 

wykonania robot dostosowawczych na odcinku C1

Ruch PKM  prowadzony po torze nr 2 LK248

Przebudowa torów szlakowych LK201 wraz z połączeniami rozjazdowymi w rejonie Podg Glincz: 

Rozjazdy nr 1, 2, 3, 4, 5, 12.

Przebudowa przystanku osobowego Kiełpino Kartuskie

Kontynuacja przebudowy stacji Żukowo Wschodnie

1 173,379 178,786 Demontaż rozjazdu tymczasowego wykonanego w ramach fazy 1 i zabudowanie nowego (nr 11)

2 173,194 174,435 Likwidacja istn. Rozjazdu

229 tor szakowy - - Prace dostosowawcze w ciągu LK229 7 24 168

Zamknięcie czasowe LK229 od rozjazdu GI201 do 

rozjazdu GI211

Możliwy dojazd do Stacji Somonino po 

wybudowanych torach linii kolejowej 201 od 

strony Gdańsk Osowa oraz Stacji Stara Piła z 

wykorzystaniem linii kolejowej nr 229

4 - - - - - - - Zakończenie inwestycji 1052 1096 45 0 0

3 -

wszystkie tory 

szlakowe i stacyjne na 

odcinku

163,250 174,531

4 - - podg Glincz 1038 1051 14

201

338- 201 St. Somonino - podg Glincz 700 1037

24 168

Zamknięcie czasowe w torze nr 1 LK201 od 

rozjazdu proj. nr 4 (km=173+379) na Podg Glincz 

do rozjazdu proj. nr 5 (km=178+786) na St. 

Żukowo Wschodnie

Zamknięcie czasowe w torze nr 2 LK201 od 

rozjazdu proj. nr 1 (km=173+194) do rozjazdu 

proj.  nr 12 (km=174+435) na Podg Glincz

Ruch kolejowy pomiędzy St. Somonino, a St. 

Gdańsk Osowa prowadzony będzie wybudowaną 

trasą linii kolejowej nr 214 w ramach odcinka A 

oraz istniejącą trasą linii kolejowej nr 229 (na 

odcinku Somonino – Kartuzy - Glincz) i dalej nowo 

wybudowanym układem torowym.

Możliwy dojazd do Stacji Somonino po 

wybudowanych torach linii kolejowej 201 od 

strony Gdańsk Osowa oraz Stacji Stara Piła z 

wykorzystaniem linii kolejowej nr 229 a także 

trasy objazdowej.

24 9240

Zamknięcie czasowe na odcinku LK201 między St. 

Somonino, a Podg Glincz od km 163+250 LK201, 

do końca rozjazdu nr 1 (kmistn=174+531)

Ruch kolejowy między St. Somonino, a St. Gdańsk 

Osowa prowadzony będzie istniejącą trasą linii 

kolejowej nr 214 oraz 229 (na odcinku Somonino 

– Kartuzy - Glincz) , dalej trasą objazdową „Glincz-

Gdańsk Kokoszki-Gdańsk Kiełpinek” i 

nowowybudowanym odcinkiem linii LK201 

385

7
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