Do konca trwania fazy 2B nalezy wykonac¢
roboty budowlane na LK214 (odcinek A)
zapewniajace prowadzenie ruchu kolejowego

migdzy po LK214 stacjami Somonino - Kartuzy

brak mozliwosci prowadzenia ruchu kolejowego
miedzy stacjami Somonino - Kartuzy
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Sierakowice

ODCINEK B
FAZA 2a - obejmuje prace w rejonie podg. Podg Rebiechowo:
prace na odcinku podg Glincz - podg Rebiechowo

Realizacja : od dnia 304 do dnia 486, czas trwania fazy - 183 dni (6 miesiecy)

zamkniecie czasowe na odcinku Somonino - Rebiechowo (LK201)
czas trwania zamkniecia - 183 dni

Odcinek istniejgcy N\

Stacja Kartuz
Pty
‘ (M4 TH00 LK 229 >

tacznica Kartuzy (LK 214) Dzieriazno

km 36+367
Tor mijankowy Odcinek D Odcinek B

Lk 229

zamkniecie czasowe w torze nr 1

LK253

czas trwania zamkniecia - 183 dni

zamkniecie czasowe w torze nr 1 LK248 oraz torze nr 1, 2 LK201
czas trwania zamkniecia -183 dni
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Kolor czamy - tory istniejace oraz tory wybudowane w ramach poprzednich faz
Kolor czerwony - tory wykonywane w ramach danej fazy

Kolor Zétty - likwidacja torow

Kolor zielony - tory po ktérych moze odbywac sie ruch pociggéw

Wiadukt kolejowy lub most kolejowy
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Wiadukt drogowy

Ukfad torowy odcinka A (docelowy)
Ukfad torowy odcinka D (docelowy)

UWAGA: Rozpoczecie, zakonczenie oraz czas realizacji danej fazy podano w dniach przy zalozeniu, ze prace budowlane rozpoczng sie
w 91 dniu od podpisania umowy z wykonawca rob6t. Podany w opracowaniu dzieh rozpoczecia/zakoriczenia danej fazy liczony jest od
momentu podpisania umowy z wykonawcg robot.

Zamawiajacy
A k-4 PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Wykonawca - Lider konsorcjum

EGIS Poland Sp. z 0.0.

n
eg IS ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com

Wykonawca - Partner konsorcjum

Databout Sp. z 0.0.

allse,
ata =‘=-__-.'Ut ul. Bitwy Warszawskie] 1920'r. 7, 02-366 Warszawa

tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: recepcja@databout.pl

Nazwa projektu
,Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego na odc. linii kolejowych nr 201,
2141229’ realizowanego w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz -
Trojmiasto”

Nazwa zadania
Przebudowa, rozbudowa, budowa linii kolejowej nr 201 na odcinku Koscierzyna Gdynia Gtéwna, linii
kolejowej nr 214 na odcinku Somonino Kartuzy oraz linii kolejowej nr 229 na odcinku Glincz Kartuzy

Adres obiektu budowlanego

Wojewddztwo pomorskie, powiat: kartuski, Gdansk, gminy: Somonino, Kartuzy, Zukowo, Gdansk

Nazwa obiektu budowlanego Stadium
Linia kolejowa wraz z infrastrukturg towarzyszaca Projekt wykonawczy
Tom/ Cze$¢ / Tytut opracowania Odcinek

Odcinek B

TO I Projekt Architektoniczno Budowlany Linia kolejowa 201 od km 163,250 do km 187,045

Czesc¢ 17 - Fazowanie robo6t wraz z harmonogramem

zamknigé torowych
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