
 Ruch kolejowy na stacji prowadzony po torach istniejących nr 1, 2, 3, 4, 5, 7
możliwość krzyżowania się pociągów na stacji

czynne 4 krawędzie peronowe  Ruch kolejowy między stacjami Gdańsk Osowa- Gdynia Wielki Kack prowadzony po obu torach istniejących nr 1 i 2

Bocznica Ożarów

Peron nr 2

Peron nr 1

Rampa 
czolowo-boczna

ST Gdańsk Osowa
km 188+520

ST Gdynia Wielki Kack
km 194+765

Peron nr 1

p.o. Gdynia Karwiny
km 195+413

Peron nr 2Żukowo Wschodnie
istniejący splot torowy

 zamknięcie czasowe w torze stacyjnym nr 1 pomiędzy rozjazdami istniejącymi nr 24 - 28
zamknięcie czasowe w torze nr 2 (2b) pomiędzy rozjazdami istniejącymi nr 3 - 11

czas trwania zamknięcia - 206 dni

WD-3  (km 193+591 )

ODCINEK C1

FAZA 1a - realizacja: od 91 do 296 dnia - czas trwania fazy -  206 dni (7 miesięcy)
zakres budowy:
- odcinek tymczasowy (bajpas) + tor nr 4
- wiadukt kolejowy nad ul. Letniskową
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ODCINEK B

FAZA 1a - realizacja: od 91 do 242 dnia (152 dni)
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FAZA 1b - realizacja: 14.01.2024 - 14.03.2024 (61 dni)

1

2
1

2
1

Odcinek C1Odcinek B

18
7+

04
3

2

2 2
1

Kolor czarny - tory istniejące oraz tory wybudowane w ramach
poprzednich faz
Kolor czerwony - tory wykonywane w ramach danej fazy
Kolor żółty - likwidacja torów
Kolor zielony - tory po których może odbywać się ruch pociągów
Wiadukt kolejowy lub most kolejowy

Wiadukt drogowy

Uwaga:
proj. numeracja torów i rozjazdów pokazana została kolorem czerwonym
istniejąca numeracja torów i rozjazdów pokazana została kolorem szarym

LEGENDA:

tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

Databout Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa

tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: recepcja@databout.pl 

EGIS Poland Sp. z o.o.

Zamawiający

Wykonawca - Lider konsorcjum

Wykonawca - Partner konsorcjum

Nazwa projektu

ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

Nazwa zadania

Nazwa obiektu budowlanego

Linia kolejowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Stadium

Projekt Wykonawczy

Adres obiektu budowlanego

Odcinek
Odcinek C1

Linia kolejowa 201 od km 187,045 do km 191,629

Data 18.04.2023
(Aktualizacja 13.10.2023)

Skala

-
Nr rysunku

Zespół autorski

Stanowisko Imię i Nazwisko Nr uprawnień
 budowlanych

Specjalność
uprawnień bud. Podpis

Tom / Część / Tytuł opracowania 

TOM II Projekt Wykonawczy
Część 17 - Fazowanie robót wraz z harmonogramem

zamknięć torowych

P224-PW-FAZ-07-002-        -10

Projektant
Opracowujący
Opracowujący

MAP/0409/POOL/11 kolejowa
-
-

mgr inż. Dawid Karpus

„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto"

Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdańsk Osowa - Gdynia Główna
realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto”

-
-

-
-

Województwo pomorskie, powiat: Gdańsk, Gdynia Kartuzy,
gmina: M. Gdańsk, M. Gdynia, Żukowo
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