
Ruch kolejowy między St. Somonino, a St. Gdańsk Osowa prowadzony będzie istniejącą trasą linii kolejowej nr 201 (na odcinku Somonino -  Glincz),
torem objazdowym oraz dalej po trasie objazdowej i linią kolejową 248

 Ruch kolejowy PKM na LK248 prowadzony po torze nr 2 i dalej po torze nr 2 LK201
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ODCINEK  B
FAZA 2a - obejmuje prace w rejonie podg. Podg Rębiechowo:

prace na odcinku podg Glincz - podg Rębiechowo
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zamknięcie czasowe na odcinku Somonino - Rębiechowo (LK201)
czas trwania zamknięcia - 183 dni
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Realizacja : od dnia 304 do dnia 486, czas trwania fazy - 183 dni (6 miesięcy)
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Łącznica LK201-LK229

brak możliwości prowadzenia ruchu kolejowego
między stacjami Somonino - Kartuzy

Odcinek istniejący
nieprzejezdny

Do końca trwania fazy 2B  należy wykonać
roboty budowlane na LK214 (odcinek A)

zapewniajace prowadzenie ruchu kolejowego
między po LK214 stacjami Somonino - Kartuzy

Kolor czarny - tory istniejące oraz tory wybudowane w ramach poprzednich faz
Kolor czerwony - tory wykonywane w ramach danej fazy
Kolor żółty - likwidacja torów
Kolor zielony - tory po których może odbywać się ruch pociągów
Wiadukt kolejowy lub most kolejowy

Wiadukt drogowy

Układ torowy odcinka A (docelowy)
Układ torowy odcinka D (docelowy)

UWAGA:  Rozpoczęcie, zakończenie oraz czas realizacji danej fazy podano w dniach przy założeniu, że prace budowlane rozpoczną się
w 91 dniu od podpisania umowy z wykonawcą robót. Podany w opracowaniu dzień rozpoczęcia/zakończenia danej fazy liczony jest od
momentu podpisania umowy z  wykonawcą robót.
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Wykonawca - Lider konsorcjum

Wykonawca - Partner konsorcjum

Nazwa projektu

ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

Nazwa zadania

Przebudowa, rozbudowa, budowa linii kolejowej nr 201 na odcinku Kościerzyna  Gdynia Główna, linii
kolejowej nr 214 na odcinku Somonino  Kartuzy oraz linii kolejowej nr 229 na odcinku Glincz  Kartuzy

Nazwa obiektu budowlanego

Linia kolejowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Stadium

Projekt wykonawczy

Adres obiektu budowlanego

Odcinek
Odcinek B

Linia kolejowa 201 od km 163,250 do km 187,045

Data 01.03.2022 r.
(Aktualizacja 30.10.2023r.)

Skala

-
Nr rysunku

Zespół autorski

Stanowisko Imię i Nazwisko Nr uprawnień
 budowlanych

Specjalność
uprawnień bud. Podpis

Tom / Część / Tytuł opracowania 

Województwo pomorskie, powiat: kartuski, Gdańsk, gminy: Somonino, Kartuzy, Żukowo, Gdańsk

„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na odc. linii kolejowych nr 201,
214 i 229” realizowanego w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz -

Trójmiasto”

TOM II Projekt Architektoniczno Budowlany
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