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o Czes¢ 2 — Ukiad drogowy i przejazdy kolejowo-drogowe

o Czesc 4 - Siec trakeyjna,

o Czesc¢ 5 — Elektroenergetyka nietrakcyjna,

o Czesc¢ 7 — Obiekty inzynieryjne,

o Czesc¢ 8 — Obiekty kubaturowe wraz z instalacjami,

o Czes¢ 9 — Obiekty obstugi podréznych i matej architektury,
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o Czesc¢ 13 — Rozbiorki obiektow kubaturowych

o Czesc¢ 14 — Linia Potrzeb Nietrakcyjnych

o Czesc¢ 15 — Hydrotechnika

o Czesc¢ 16 — Projekt wzmocnien

o Czes¢ 17 — Fazowanie rob6t wraz z harmonogramem zamknieé
torowych

o Czes¢ 18 — Organizacja ruchu



1. WSTEP

Niniejsze opracowanie stanowi projekt fazowania robét wraz z harmonogramem zamkniec
torowych dla odcinka B oraz odcinka tymczasowego miedzy odcinkami B i D.

Fazy realizacji robét budowlanych dla odcinka C1 przedstawiono w odrebnym
opracowaniu.

Fazy realizacji robét budowlanych dla odcinka A i D przedstawiono w odrebnym
opracowaniu.

Projekt fazowania robét wraz z harmonogramem zamknie¢ torowych przy zachowaniu
nastepujacej kolejnosci realizacji odcinkow objetych zadaniem:

e Odcinek B - roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdansk
Osowa w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz
— Trojmiasto” wraz z elektryfikacjg LK 229
e Data podpisania Umowy —dzien 1.
e Termin rozpoczecia robot budowlanych — dzien 91.
e Termin zakonczenia robét budowlanych — dzien 1051.
e Termin zakonczenia inwestycji — dzien 1096.
e Szacowany czas trwania budowy: 1096 dni od dnia podpisania umowy.
e QOdcinek C1 - roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa - Gdynia
Gtowna w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz
— Tréjmiasto”
e Data podpisania Umowy —dzien 1.
e Termin rozpoczecia robot budowlanych — dzien 91.
e Termin zakonczenia robot budowlanych — dzien 606.
e Termin zakonczenia inwestycji — dzien 651.
e Szacowany czas trwania budowy: 651 dni od dnia podpisania umowy.

Rozpoczecie, zakonczenie oraz czas realizacji danej fazy podano w dniach przy
zatozeniu, ze prace budowlane rozpoczng sie nie szybciej niz po 90 dniach od podpisania umowy
z wykonawcg robdét.



2.0golny harmonogram realizacji projektu

OGOLNY HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU DLA ODCINKOW B i C1

LACZNY CZAS REALIZACII INWESTYCJI: 1096 DNI (36 MC)

Odcinek B
90 152 183 213 338 14 45
CZAS TRWANIA FAZY OD DO
90 91 97 242 243 296 297 303 304 486 487 546 547 606 699 700 1037 1038 1051 1052 1096
ODCINEK
Mobilizacja Mobilizacja
LK201: St. Somonino - Glincz Faza 1 (B/D) Faza 3 Faza 4
LK229: Glincz Faza 1A [tacznica Lk201-LK229] Faza 1[tacznica Lk201-LK229] Faza 3 Faza 4
LK201: Glincz - St. Gdarisk Osowa (Rebiechowo) Faza 2A Faza 2B
LK201: St. Gdarisk Osowa (Rebiechowo) Faza 1A Faza 1B Faza 2A Faza 2B
LK248: wtaczenie PKM w Stacje Gdarisk Osowa Faza 1A Faza 1B Faza 2A Faza 2B
LK253: wtaczenie PKM w Stacje Gdarisk Osowa
Odcinek C1
90 206 7 183 60 60 45 -
CZAS TRWANIA FAZY OD DO
90 91 97 242 243 296 297 303 304 486 487 546 547 606 607 651
ODCINEK
Mobilizacja Mobilizacja
LK201: St. Gdarisk Osowa Faza 1A Faza 1B Faza 2A Faza 2B Faza3




3. Fazy realizacji rob6t budowlanych — odcinek B/D

3.1. Faza 0 - Mobilizacja
3.1.1. Realizacja

Mobilizacja od dnia 1 do dnia 90, czas trwania — 90 dni

3.2. Fazal
3.2.1. Realizacja

Realizacja fazy od dnia 91 do dnia 97, czas trwania fazy - 7 dni

3.2.2. Prace przygotowawcze

3.2.3. Zakres budowy

Podg Glincz (LK201)

3.2.4. Zakres roboét:

Wykonanie potgczenia tymczasowego miedzy torami LK229 wybudowanymi w
ramach odcinka D (miedzy rozjazdem projektowanym Gl 211), a istniejagcym
rozjazdem nr 1 linii kolejowej nr 201.

3.2.5. Zamkniecia na czas robot

Brak

3.2.6. Zakres dostepny do eksploatacji

Ruch kolejowy pomiedzy St. Somonino, a St. Gdansk Osowa prowadzony bedzie
po istniejgcych torach linii LK201.

4. Fazy realizacji rob6t budowlanych — odcinek B

4.1. Fazala
4.1.1. Realizacja

Realizacja fazy od dnia 91 do dnia 242, czas trwania fazy — 152 dni

4.1.2. Prace przygotowawcze

4.1.3. Zakres wybudowany

4.1.4. Zakres budowy

St. Gdansk Osowa (Rebiechowo) (LK201)

4.1.5. Zakres robot:

Wykonanie (demontaz/montaz) odcinka toru nr 2 (LK201) od km 186+400 do km
187+041.

Rozbiérka pierwszej czesci istniejgcej konstrukcji nosnej wiaduktu oraz
kolidujgcych fragmentow istniejgcych podpér i wybudowania nowego wiaduktu
kolejowego (WK 186+556) w ciggu toru nr 2.

Budowa wiaduktu kolejowego km 185+827 LK 201 nad LK 248 (PKM).

Budowa toru nr 1(LK201) na odcinku miedzy skrzyzowaniem LK201/Lk248 az do
km 186+600.

Budowa odcinka tgcznicy LK201-LK229 z wykorzystaniem zabudowanego w
stanie istniejgcym rozjazdu nr 212 na podg. Glincz.

Elektryfikacja LK201 w torze 2 - sekcja nr L152 = 1045 m od konstrukcji 185-22
(km 185+630) do 186-35 (km 186+684). sekcja nr L154 = 833 m od 186-26 (km
(186+517) do 187-14 (km 187+297). sekcja rozjazdowa nr L152a = 214 m od
konstrukcji 186-12 (km 186+249) do 18-13 (km 18+283) — sie¢ YC150-2CS150



o Elektryfikacja LK 248 w torze 2 — sekcja nr L50 = 584 m od konstrukcji nr 17-16
(km 17+317) do 17-44 (km 17+900), sekcja nr L52 = 347 m od konstrukcji nr 17-
34 (km 17+718) do 186-12 (km 186+249) — sie¢ YC120-2CS150.

4.1.6. Zamkniecia na czas roboét

e Zamkniecie czasowe w torze nr 2 LK201 miedzy koncem rozjazdu istn. nr 3
(kmistn=186+369), a poczatkiem rozjazdu istn. nr 5 (kmis;,w=187+969), czas trwania
zamkniecia — 5 miesiecy (od dnia 91 do dnia 242).

o Wszelkie operacje technologiczne i roboty, ktére wymagajg wstrzymania ruchu
kolejowego na czynnym torze, dopuszcza sie wykonaé jedynie w ramach
czasowych domknie¢ torowych w porze nocnej, w przerwie ruchu pociggéw PKM.
Nie dopuszcza sie catodobowych domknie¢ w torze czynnym.

4.1.7. Zakres dostepny do eksploatacji

¢ Ruch kolejowy na LK201 miedzy Somoninem a St. Gdansk Osowa (Rebiechowo)
prowadzony po torach istniejgcych, a od rozjazdu istn. nr 4 az do St. Gd Osowa
po torze nr 1.

¢ Ruch kolejowy na LK248 prowadzony potorzenr1i2.

e Ruch kolejowy miedzy St. Kartuzy a Podg Glincz prowadzony bedzie istniejgcg
trasa linii kolejowej nr 229

e Mozliwos¢ prowadzenia ruchu trasg objazdowg ,Glincz-Gdansk Kokoszki-Gdansk
Kietpinek”

42. Fazalb

4.2.1. Realizacja
Realizacja fazy od dnia 243 do dnia 303, czas trwania fazy — 61 dni

4.2.2. Prace przygotowawcze

4.2.1. Zakres wybudowany
e Odcinek toru nr 2 LK201 w rejonie WK 186+556
e Odcinek fgcznicy LK201-LK229

4.2.1. Zakres budowy
e St. Gdansk Osowa (Rebiechowo) (LK201)

4.2.2. Zakres robot:

e Prace dostosowawcze w torze PKM nr 2 LK248 od km 17+527 do km 17+978 —
regulacja toru w planie i profilu

e Wykonanie (demontaz/montaz) odcinka toru nr 2 oraz rozjazddéw nr 6, 7 (LK201)
od km 186+234

e Kontynuacja rozbiérki i budowy 1 czesci wiaduktu kolejowego (km 186+556)

e Kontynuacja budowy toru nr 1(LK201) na odcinku miedzy skrzyzowaniem
LK201/Lk248 az do km 186+600

o Kontynuacja budowy wiaduktu kolejowego km 185+827,60 LK 201 nad LK 248
(PKM)

e Kontynuacja budowa tgcznicy LK201-LK229 z wykorzystaniem zabudowanego w
stanie istniejgcym rozjazdu nr 212 na podg. Glincz i wtgczenie jej do istniejgcego
toru LK 201 na szlaku Somonino — Glincz torem tymczasowym.

o Kontynuacja elektryfikacji LK201 w torze 2 - sekcja nr L152 = 1045 m od konstrukcji
185-22 (km 185+630) do 186-35 (km 186+684). sekcja nr L154 = 833 m od 186-
26 (km (186+517) do 187-14 (km 187+297). sekcja rozjazdowa nr L152a = 214 m
od konstrukcji 186-12 (km 186+249) do 18-13 (km 18+283) — sie¢ YC150-2CS150

¢ Kontynuacja elektryfikacji LK 248 w torze 2 — sekcja nr L50 = 584 m od konstrukcji
nr17-16 (km 17+317) do 17-44 (km 17+900), sekcja nr L52 = 347 m od konstrukcji
nr 17-34 (km 17+718) do 186-12 (km 186+249) — sie¢ YC120-2CS150.



4.2.3. Zamknigcia na czas roboét

Zamkniecie czasowe w torze nr 1 LK201 miedzy Stacjag Somonino, a koncem
rozjazdu istn. nr 1 (kmis;n=184+518) na Podg Glincz, czas trwania zamkniecia — 2
dni (zamkniecie weekendowe w trakcie trwania fazy od dnia 243 do dnia 303).
Zamkniecie czasowe w torze nr 2a i 2b LK201 miedzy poczatkiem rozjazdu istn.
nr 1 (kmistn=184+518) a koncem rozjazdu istn. nr 5 (kmistn=187+969)
Zamkniecie czasowe w torze nr 2 LK248 miedzy koncem rozjazdu istn. nr 24
(kmisn=16+274), a koncem rozjazdu istn. nr 2 (kmisx,=18+107(PKM)/
=186+333(LK201)), czas trwania zamkniecia — 2 miesigce (od dnia 243 do dnia
303).

Wszelkie operacje technologiczne i roboty, ktére wymagajg wstrzymania ruchu
kolejowego na czynnym torze, dopuszcza sie¢ wykonacC jedynie w ramach
czasowych domknie¢ torowych w porze nocnej, w przerwie ruchu pociggéw PKM.
Nie dopuszcza sie catodobowych domknieé¢ w torze czynnym.

4.2.4. Zakres dostepny do eksploatacji

Brak mozliwosci ruchu na LK201 miedzy stacjami Somonino - Gdansk Osowa na
czas wykonania robot w w torze nr 2 LK248 i zabudowy rozjazdow.

Ruch kolejowy na LK248 prowadzony po torze nr 1.

Ruch kolejowy na LK253 prowadzony po torze istniejgcym.

Ruch kolejowy miedzy St. Kartuzy a Podg Glincz prowadzony bedzie istniejgcg
trasa linii kolejowej nr 229

Mozliwos¢ prowadzenia ruchu trasg objazdowsg ,Glincz-Gdansk Kokoszki-Gdansk
Kietpinek”

4.3. Faza?2a
4.3.1. Realizacja

Realizacja fazy od dnia 304 do dnia 486, czas trwania fazy — 183 dni

4.3.2. Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze w branzy SRK, umozliwiajgce prowadzenie ruchu po
tacznicy od rozjazdu nr 212 na podg. Glincz do stacji Somonino:

Zabudowa semafora wjazdowego od strony Somonina ostaniajgcego rozjazd nr
212 na podg. Glincz wraz z sygnalizatorami powtarzajgcymi (gwarantujgcymi
uzyskanie wymaganej widocznosci) oraz czujnikiem do jego wygaszenia i czujnika
umozliwiajgcego zwolnienie blokady liniowej na szlaku Somonino — Glincz.
Zmiana lokalizacji ToA wraz z SHP oraz wskaznikami W11a (zapewniajgc
odpowiednig droge hamowania od tarczy ostrzegawczej do semafora
wjazdowego).

Doposazenie istniejgcej blokady liniowej na szlaku Somonino — Glincz w
urzgdzenia kontroli niezajetosci toru.

Przerébki kablowe (podpiecie nowodobudowanych urzgdzen zewnetrznych,
usuniecie kolizji kablowych).

Doposazenie i dostosowanie wewnetrznych urzadzen przekaznikowych wraz z
okablowaniem do obstugi nowodobudowanych urzgdzeh zewnetrznych wraz z
aktualizacjg zobrazowania dla dyzurnego ruchu.

Likwidacja urzgdzen SSP na przejezdzie w km 31,679.

Oraz wszystkie pozostate prace umozliwiajgce prowadzenie ruchu kolejowego w
sposob bezpieczny.

4.3.3. Zakres wybudowany

Tor nr 2 LK248
Czesciowo tory LK201 na St. Gdansk Osowa (Rebiechowo): tor nr 1, oraz nr 2
Odcinek tgcznicy LK201-LK229 wraz z torem tymczasowym



4.3.4. Zakres budowy

St. Gdansk Osowa (Rebiechowo)
Odcinek LK201 od Podg Glincz do St. Gdahsk Osowa (Rebiechowo)
St Zukowo Wschodnie

4.3.5. Zakres roboét:

Przebudowa toréw szlakowych LK201 na odcinku Podg Glincz -St. Gdansk Osowa

(Rebiechowo

Przebudowa stacji Zukowo Wschodnie

Przebudowa przystankéw osobowych: Borkowo, Zukowo Pepowo Kartuskie,

Rebiechowo,

Przebudowa obiektéw inz.

St. Gdansk Osowa (Rebiechowo):

— Regulacja toru nr 1, rozjazdu nr 8 (LK201), toru nr 1 miedzy poczagtkiem
rozjazdu nr 8 a koncem odcinka B (km 187+044).

— Kontynuacja budowy wiaduktu kolejowego km 185+827,60 LK 201 nad LK 248
(PKM)

— Kontynuacja budowy toru nr 1(LK201) na odcinku miedzy skrzyzowaniem
LK201/Lk248 az do wigczenia sie w istniejacy przebieg toru nr 1 (km 186+842)
i dalej do korica odcinka B (km 187+044).

— Budowa rozjazdow nr 10, 9 wraz z zeberkiem ochronnym

— Prace dostosowawcze w torze PKM nr 1 LK248 od km 17+530 do km 18+177
— regulacja toru w planie i profilu.

— Prace dostosowawcze w torze PKM nr 1 LK253 - regulacja toru w planie i
profilu.

— Rozbiérka drugiej czesci istniejgcej konstrukcji nosnej wiaduktu kolejowego
(WK 186+556) oraz kolidujgcych fragmentow istniejagcych podpér i
wybudowanie nowego wiaduktu w ciggu toru proj. nr 1.

— Elektryfikacja LK201 w torze 1 - sekcja nr L155 = 1208 m od konstrukcji 186-
5 (km 186+148) do 187-13 (km 187+297) — sie¢ YC150-2CS150.

— Elektryfikacja LK248 w torze 1 — sekcja nr L51 = 592 m od konstrukcji nr 17-
15 (km 17+317) do konstrukcji 17-43 (km 17+909). sekcja nr L53 = 940 m od
konstrukcji nr 17-33 (km 17+737) do konstrukcji 186-41 (km 186+863) — sie¢
YC120-2CS150.

4.3.6. Zamkniecia na czas robét

Zamkniecie czasowe w torze nr 1, 2 LK201 miedzy St. Somonino (pocz. Odcinka
B w km 163+250), a koricem rozjazdu proj. nr 6 (km=186+234) = rozjazdu istn. nr
2 (kmistn=186+333) na St. Gdansk Osowa (Rebiechowo oraz w torze nr 1 od pocz.
rozjazdu istn. Nr 4 ((kmistn=186+530) do konca rozjazdu istn. nr 6
(kmistn=188+089), czas trwania zamkniecia - 6 miesiecy (od dnia 304 do dnia
486).

Zamkniecie czasowe w torze nr 1 LK253 miedzy poczatkiem rozjazdu istn. nr 1
(kmistn=1+421(PKM)/=184+518(LK201)), a konncem rozjazdu istn. nr 24
(km(PKM)=0,000=16+274(LK248)), (czas trwania zamkniecia - 6 miesiecy (od
dnia 304 do dnia 486).

Zamkniecie czasowe w torze nr 1 LK248 od rozjazdu istn. nr 22
(km(PKM)=16+114) do rozjazdu istn. nr 4
(kmistn=18+295(PKM)/=184+530(LK201)), - 6 miesiecy (od dnia 304 do dnia 486).

4.3.7. Zakres dostepny do eksploatacji

Brak mozliwosci ruchu po LK253 na czas wykonania regulacji w torze,
Ruch kolejowy miedzy St. Somonino, a St. Gdansk Osowa prowadzony bedzie
istniejgcag trasg linii kolejowej nr 201 (na odcinku Somonino — Glincz), torem



objazdowym oraz dalej trasg objazdowg ,Glincz-Gdansk Kokoszki-Gdansk
Kietpinek” i linig kolejowg nr 248.

Ruch kolejowy na LK248 prowadzony po torze nr 2.

Ruch kolejowy miedzy St. Kartuzy a Podg Glincz prowadzony bedzie istniejgcg
trasa linii kolejowej nr 229

4.4. Faza?2?b

44.1. Realizacja
Realizacja fazy od dnia 487 do dnia 699, czas trwania fazy — 213 dni

4.4.2. Prace przygotowawcze

4.4.3. Zakres wybudowany

Tory nr 12 LK248
Czesciowo tory LK201 na St. Gdansk Osowa (Rebiechowo): tor nr 1, oraz nr 2
Odcinek fgcznicy LK201-LK229 wraz z torem tymczasowym

444, Zakres budowy

St. Gdansk Osowa (Rebiechowo)
Odcinek LK201 od Podg Glincz do St. Gdansk Osowa (Rebiechowo)
St Zukowo Wschodnie

445, Zakres robot:

Kontynuacja przebudowy torow szlakowych LK201 na odcinku Podg Glincz -St.
Gdansk Osowa (Rebiechowo)

Kontynuacja przebudowy stacji Zukowo Wschodnie

Kontynuacja przebudowy przystankéw osobowych: Borkowo, Zukowo Pepowo
Kartuskie, Rebiechowo,

Kontynuacja budowy wiaduktu kolejowego km 185+827,60 LK 201 nad LK 248
(PKM)

Kontynuacja przebudowy obiektow inz.

4.4.6. Zamkniecia na czas robot

Zamkniecie czasowe w torze 1, 2 LK201 migdzy St. Somonino (pocz. odcinka B w
km 163+250), a koncem rozjazdu proj. nr 6 (km=186+234) = rozjazdu istn. nr 2
(kmistn=186+333) na St. Gdansk Osowa (Rebiechowo), czas trwania zamkniecia
- 6 miesiecy (od dnia 487 do dnia 699).

Na St. Gdansk Osowa (Rebiechowo), czas trwania zamknigecia - 6 miesiecy (od
dnia 487 do dnia 699).

Zamkniecie czasowe w torze nr 1 LK253 miedzy poczatkiem rozjazdu istn. nr 1
(kmistn=1+421(PKM)/=184+518(LK201)), a koncem rozjazdu istn. nr 24
(km(PKM)=0,000=16+274(LK248)),czas trwania zamkniecia - 2 miesigce (od dnia
487 do dnia 699).

Zamkniecie czasowe w torze nr 1 LK248 od rozjazdu istn. nr 22
(km(PKM)=16+114) do rozjazdu istn. nr 4 (kmistn=18+295(PKM)/
=184+530(LK201)), dalej w torze nr 1a LK201 do kohca rozjazdu nr 6
(kmistn=188+089) na czas wykonania robot dostosowawczych na odcinku, czas
trwania zamkniecia - 2 miesigce (od dnia 547 do dnia 606).

44.7. Zakres dostepny do eksploatacji

Brak mozliwosci ruchu po LK253 na czas wykonania regulacji w torze,

Ruch kolejowy miedzy St. Somonino, a St. Gdansk Osowa prowadzony bedzie
istniejgcg trasg linii kolejowej nr 201 (na odcinku Somonino — Glincz), torem
objazdowym oraz dalej trasg objazdowg ,Glincz-Gdansk Kokoszki-Gdansk
Kietpinek” i linig kolejowg nr 248.



¢ Ruch kolejowy PKM na LK248 prowadzony po torze nr 1i 2 i dalej po torze nr 1 i
2 LK201.

e Ruch kolejowy miedzy St. Kartuzy a Podg Glincz prowadzony bedzie istniejgcg
trasg linii kolejowej nr 229

45. Faza3

45.1. Realizacja
Realizacja fazy od dnia 700 do dnia 1037, czas trwania fazy — 338 dni

4.5.2. Prace przygotowawcze
Prace przygotowawcze w branzy SRK, umozliwiajgce prowadzenie ruchu po Lk214
na szlaku Somonino — Kartuzy:

e Konieczno$¢ uruchomienia nastawni na stacji Somonino (nastawnia docelowa lub
tymczasowa nastawnia kontenerowa), aby umozliwi¢ prowadzenie ruchu
kolejowego w oparciu o urzgdzenia sterowania ruchem po Lk214;

e Zabudowa urzgdzen szlakowych umozliwiajgcych przejazd po Lk214 do Kartuz na
zasadach przebiegdéw zorganizowanych;

e Zabudowa urzgdzen stacyjnych umozliwiajgcych przyjmowania i wyprawianie
skladdéw z torow stacji Somonino;

e Oraz wszystkie pozostate prace umozliwiajgce prowadzenie ruchu kolejowego w
sposob bezpieczny.

45.3. Zakres wybudowany

e Tory LK248 i LK253

e Tory LK201 od Podg Glincz do St. Gdansk Osowa (Rebiechowo)
e Odcinek fgcznicy LK201-LK229 wraz z torem tymczasowym

454, Zakres budowy
e Odcinek LK201 od St Somonino do Podg Glincz

455, Zakres robot:

o Przebudowa torow szlakowych LK201 wraz z potgczeniami rozjazdowymi w
rejonie Podg Glincz: Rozjazdy nr 1, 2, 3, 4, 5, 12.

e Demontaz toru tymczasowego tgczgcego wybudowany odcinek tgcznicy LK201-
LK229 z torem istniejgcym i wykonanie brakujgcego odcinka fgcznicy LK201-
LK229.

o Przebudowa przystanku osobowego Kietpino Kartuskie

o Przebudowa obiektow inz.

e Kontynuacja przebudowy stacji Zukowo Wschodnie

e Kontynuacja przebudowy przystankéw osobowych: Borkowo, Zukowo Pepowo
Kartuskie, Rebiechowo,

e Kontynuacja przebudowy obiektéw inz. miedzy Podg Glincz, a St. Gdansk Osowa
(Rebiechowo)

4.5.6. Zamkniecia na czas robét

e Zamkniecie czasowe na odcinku LK201 miedzy St. Somonino, a Podg Glincz od
km 163+250 LK201, do konca rozjazdu nr 1 (kmisw=174+531), czas trwania
zamkniecia — 13 miesiecy (od dnia 700 do dnia 1037)

45.7. Zakres dostepny do eksploatacji

¢ Ruch kolejowy miedzy St. Somonino, a St. Gdansk Osowa prowadzony bedzie
wybudowang trasg linii kolejowej nr 214 w ramach odcinka A oraz istniejgcg trasg
linii kolejowej nr 229 (na odcinku Somonino — Kartuzy - Glincz), dalej trasg
objazdowg ,Glincz-Gdansk Kokoszki-Gdansk Kietpinek” linig kolejowg nr 248 i
nowo wybudowanym odcinkiem linii LK201.



46. Faza4

4.6.1. Realizacja
Realizacja fazy od dnia 1038 do dnia 1051, czas trwania fazy — 14 dni

4.6.2. Prace przygotowawcze

4.6.3. Zakres wybudowany
e Tory LK248i LK253
e QOdcinek LK201 od St. Somonino do St. Gdansk Osowa (Rebiechowo)

4.6.4. Zakres budowy
e Podg Glincz

4.6.5. Zakres robot:

e Demontaz rozjazdu tymczasowego wykonanego w ramach fazy 1 i zabudowanie
nowego (nr 11)

e Prace dostosowawcze w ciggu LK229

e Likwidacja istn. rozjazdu

4.6.6. Zamkniecia na czas robot

e Zamkniecie czasowe w torze nr 1 LK201 od rozjazdu proj. nr 4 (km=173+379) na
Podg Glincz do rozjazdu proj. nr 5 (km=178+786) na St. Zukowo Wschodnie, czas
trwania zamkniecia — 2 tygodnie (od dnia 1037 do dnia 1051).

e Zamkniecie czasowe w torze nr 2 LK201 od rozjazdu proj. nr 1 (km=173+194) do
rozjazdu proj. nr 12 (km=174+435) na Podg Glincz, czas trwania zamkniecia — 2
tygodnie (od dnia 1037 do dnia 1051).

e Zamkniecie czasowe LK229 od rozjazdu GI1201 do rozjazdu GI211, czas trwania
zamkniecia — 2 tygodnie (od dnia 1037 do dnia 1051).

4.6.7. Zakres dostepny do eksploatacji

¢ Ruch kolejowy pomiedzy St. Somonino, a St. Gdansk Osowa prowadzony bedzie
wybudowang trasg linii kolejowej nr 214 w ramach odcinka A oraz istniejgca trasg
linii kolejowej nr 229 (na odcinku Somonino — Kartuzy - Glincz) i dalej nhowo
wybudowanym uktadem torowym.

e Mozliwy dojazd do Stacji Somonino po wybudowanych torach linii kolejowej 201
od strony Gdansk Osowa oraz Stacji Stara Pita z wykorzystaniem linii kolejowej nr
229 a takze trasy objazdowe;.

5. Fazy realizacji robé6t budowlanych — odcinek C1
Fazy realizacji robét budowlanych dla odcinka C1 przedstawiono w odrebnym
opracowaniu.

6. Elektryfikacja odcinka D — faza Il
Elektryfikacja odc. D faza Il polega¢ bedzie na ustawieniu konstrukcji wsporczych i
wywieszeniu sieci trakcyjnej na palach fundamentowych posadowionych w fazie I. Zakonczenie
tej fazy nalezy skorelowa¢ z ukonczeniem elektryfikacji odcinkéw przylegtych tj. odc. A i B.
Pozwoli to na prowadzenie ruchu na odcinku D taborem elektrycznym.

6.1. Fazall — czas trwania fazy 730 dni (24 miesigce)
Rozpoczecie fazy Il ze wzgledu na ograniczenia w zamknigciach nalezy przewidzie¢
wyprzedzajgco wczesniej. Zakonczenie elektryfikacji na odcinkach A, B, D powinno nastgpi¢ w
miare w tym samym terminie, aby unikng¢ oczekiwania na zakonczenie przylegtych inwestyciji.

6.2. Zamkniecia na czas robét
Nie przewiduje sie zamknie¢ catodobowych. Prace bedg wykonywane podczas zamknig¢
nocnych.



7.Uwagi ogoéline dla wykonawcy robét

o Jezeli dojdzie do realizacji projektu RPO na Linii kolejowej nr 211, to wykonawca tych
prac wprowadzi w razie potrzeby niezbedne korekty do przedmiotowego fazowania i
uzgodni je z ZLK Gdynia oraz CRI Region Pétnocny.

e Budowa skrzyzowania 2-poziomowego w Kartuzach w ciggu ulicy Gdanskiej (LK 214
i LK 229) moze sie rozpocza¢ dopiero po zakonczeniu prac na odcinku D.

o Wszelkie prace przygotowawcze oraz operacje technologiczne ktdére wymagajg
wstrzymania ruchu kolejowego na czynnym torze, dopuszcza sie wykona¢ jedynie w
ramach czasowych domknige¢ torowych w porze nocnej, w przerwie ruchu pociggow.
Nie dopuszcza sie catodobowych domknie¢ w torze czynnym.

e Do czasu rozpoczecia robot budowlanych w fazie 3 nalezy wykonac¢ roboty budowlane
na odcinku A projektu umozliwiajgce prowadzenie ruchu kolejowego po LK214 miedzy
St. Somonino i St. Kartuzy.



