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OG.01.00.00 WSTĘP 

OG.01.01.00 Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Piła 

oraz nr 229 na odcinku Stara Piła - Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu "Prace 

na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto" – „Budowa łącznicy linii kolejowej 

nr 201 i linii kolejowej nr 229 w obrębie posterunku odgałęźnego Glincz”. 

OG.01.01.01 Zakres robót – Kody CPV – grupy robót 

32 510 000-1 Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 

32 522 000-8 Sprzęt telekomunikacyjny 

32 523 000-5 Urządzenia telekomunikacyjne 

32 524 000-2 System telekomunikacyjny 

32 570 000-9 Urządzenia łączności 

32 571000-6 Infrastruktura komunikacyjna 

34 943 000-9 Kolejowy system monitorowania 

45 100 000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45 111 000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45 111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45 111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45 112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 

45 200 000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45 213320-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych 

z transportem kolejowym 

45 221 100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów 

45 221 122-3 Roboty budowlane w zakresie wiaduktów kolejowych 

45 230 000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45 231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych 

45 231 400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45 231 600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych 

45 232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
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45 232 300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów 

komunikacyjnych 

45 234 000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu; 

45 234100-7 Budowa kolei 

45 234 115-5 Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej; 

45 234116-2 Budowa torów 

45 342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

45 300 000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych; 

45 314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

45 316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

45 400 000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 

45 500 000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót 

z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej. 

OG.01.01.02 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją prac 

w poniższym zakresie:  

• branża torowa (nawierzchnia wraz z podtorzem i odwodnieniem), 

• branża drogowa (skrzyżowania w poziomie szyn), 

• branża obiekty inżynieryjne, 

• instalacje sanitarne, 

• urządzenia telekomunikacyjne, 

• urządzenia sterowania ruchem kolejowym, 

• elektroenergetyka nietrakcyjna, 

• ochrona środowiska. 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

a) Roboty towarzyszące  

• pomiary geodezyjne do realizacji robót,  

•  mapy do celów projektowych, 

•  badania geologiczno-geotechniczne, wód opadowo-roztopowych, 

• geodezyjna dokumentacja powykonawcza,  

b) Roboty tymczasowe  

• roboty niezbędne do demontażu i ponownego montażu nawierzchni kolejowej oraz urządzeń,  

• roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych niezbędnych dla prowadzenia ruchu,  

• oznakowanie przejazdów kolejowo-drogowych w czasie robót torowych i przebudowy 

przejazdów kolejowo-drogowych – montaż i demontaż znaków drogowych,  
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• roboty wynikające z montażu i demontażu elementów konstrukcyjnych przy budowie obiektów 

inżynieryjnych, 

• inne roboty wynikające z technologii robót. 

OG.01.01.03 Charakterystyka ogólna projektu 

Przedmiotowe zadanie obejmuje prace torowe na linii kolejowej nr 229 od km 24,500 do km 30,905, 

zlokalizowanej na terenie województwa pomorskiego w powiecie kartuskim, na terenie gminy Żukowo 

oraz na linii kolejowej nr 234 od km 11,030 do km 19,100, zlokalizowanej na terenie województwa 

pomorskiego, na terenie miasta Gdańsk i w powiecie kartuskim, na terenie gminy Żukowo.  

Linie kolejowe nr 229 i 234 na odcinku objętym przedmiotowym zadaniem są niezelektryfikowane, 

jednotorowe i znaczenia miejscowego, nie posiadają statusu linii kolejowych znaczenia państwowego. 

OG.01.01.04 Lokalizacja obiektu projektu 

 Przedmiotowy zakres linii kolejowej nr 229 zlokalizowany jest w województwie  

pomorskim, w powiecie 

 kartuskim, gmina: 

o Żukowo. 

 Przedmiotowy zakres linii kolejowej nr 234 zlokalizowany jest w województwie  

pomorskim, w powiecie 

 kartuskim, gmina: 

o Żukowo, 

 Miasto Gdańsk. 

Infrastrukturą linii zarządzają PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gdyni. 

OG.01.01.05 Cele zakresu projektu 

 Realizacja zamówienia ma na celu osiągnięcie następujących parametrów eksploatacyjnych  

oraz cech użytkowych zgodnych z przyjętą kategorią linii dla projektowanej łącznicy pomiędzy liniami 

nr 201 i 229 

a) Prędkość maksymalna do projektowania dla: 

• pociągów pasażerskich – 80 km/h, 

• pociągów towarowych – 80 km/h, 

b) Dopuszczalny nacisk osi: 221 kN/oś, 

c) Skrajnia budowli: GPL-2, 

d) Wzorcowe obciążenia projektowe nowych obiektów inżynieryjnych: zgodne z normą PN EN 

1991 Eurokod 1. 
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OG.01.02.00 Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt OG.01.01.00. 

OG.01.03.00 Zakres robót objętych STWiORB 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami: 

Część Tytuł tomu 

OG Wymagania ogólne 

T Układ torowy i wzmocnienie podtorza 

KI Obiekty inżynieryjne 

A Sterowanie ruchem kolejowym 

L Telekomunikacja 

EN Elektroenergetyka 

S Sieci sanitarne 

D Układ drogowy 

 

OG.01.04.00 Podstawowe określenia 

Wszelkie definicje i interpretacje stosować zgodnie z ustawą wymienioną w pkt. OG.09.00.00 oraz 

zgodnie z Tomem II Warunki Umowy. 

OG.01.04.01 Terminologia 

Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

 

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 

techniczną. 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną. 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA –składa się z: 

• projekt budowlany – definicja jak w Tomie II; PB w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym 

do określenia zakresu robót. 

• projekty wykonawcze stanowią uszczegółowienie PB w zakresie i stopniu dokładności 

niezbędnym do realizacji robót budowlanych. 

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

• projekt powykonawczy z naniesionymi w czasie realizacji zmianami potwierdzonymi przez 

kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

• eksploatacyjna dokumentacja powykonawcza. 
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DROGA KOŁOWA – wyznaczony pas terenu dla ruchu lub postoju pojazdów jednośladowych 

i samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi 

z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

DZIENNIK BUDOWY - opatrzony pieczęcią Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie realizacji zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonany odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej. 

FAZOWANIE ROBÓT – kolejność wykonywania robót umożliwiająca realizację i prowadzenie ruchu 

kolejowego w czasie robót. 

GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA – dokumentacja składająca się z operatu 

geodezyjnego i dokumentacji geodezyjno – kartograficznej, opracowanych zgodnie z warunkami 

technicznymi określonymi przez PKP S.A. Centrala Oddział Gospodarowania Nieruchomościami 

odpowiedni dla każdego Oddziału Regionalnego oraz regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego. 

LABORATORIUM - laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawcę, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości robót 

i materiałów. 

LINIA KOLEJOWA - wyznaczony pas terenu, składający się z podtorza, budowli inżynierskich 

i nawierzchni, sieci trakcyjnej, urządzeń łączności itp. dla prowadzenia ruchu pociągów od punktu 

początkowego do punktu końcowego, łącznie z urządzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowego, 

łączności, sieci trakcyjnej, budynkami w punktach eksploatacyjnych i na szlakach oraz innymi 

urządzeniami zapewniającymi bezpieczny i regularny ruch pociągów. 

NAWIERZCHNIA KOLEJOWA - zespół konstrukcyjny, składający się z szyn, złączek, podkładów 

i podsypki, który tworzy drogę dla pojazdów szynowych. 

NIWELETA - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi linii 

kolejowej, drogi, obiektu mostowego itp. 

OBIEKTY INŻYNIERYJNE - mosty, wiadukty, przepusty, itp. 

PODŁOŻE GEOLOGICZNO - GRUNTOWE - warstwa lub zespół warstw, które powstały w sposób 

naturalny lub pod wpływem różnych procesów geologicznych. 

PODTORZE KOLEJOWE - kolejowa budowla geotechniczna wykonana jako nasyp lub przekop 

wraz z urządzeniami ją zabezpieczającymi, ochraniającymi i odwadniającymi podlegająca 

oddziaływaniom eksploatacyjnym, wpływom klimatycznym oraz wpływom podłoża gruntowego 

zalegającego bezpośrednio pod podtorzem i w najbliższym jego otoczeniu wg Id-3(D4). 

PROJEKTANT - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej 

i uprawniona do wprowadzania zmian w dokumentacji. 

PRZEJAZD KOLEJOWO-DROGOWY – skrzyżowanie drogi kołowej z torem kolejowym w jednym 

poziomie, oznakowane i zabezpieczone zgodnie z kategorią i przepisami. 
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REKULTYWACJA - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego oraz po rozebranych torach i budynkach. 

SKRAJNIA BUDOWLI - linia graniczna wyznaczająca najmniejsze dopuszczalne odległości budowli 

i urządzeń od osi toru i od górnej powierzchni główki szyny. 

SKRAJNIA TABORU - linia graniczna, której nie powinna przekraczać żadna część pojazdu stojącego 

w położeniu środkowym na torze prostym. 

SKRAJNIA PODZIEMNA - obszar poniżej główki szyny, w którym nie dopuszcza się lokalizacji 

urządzeń podziemnych. 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - jest to zbiór 

wymagań technicznych związanych z realizacją obiektów, kontrolą i odbiorem poszczególnych 

elementów robót. 

TEREN ZAMKNIĘTY – teren zamknięty, o którym mowa w ustawie podanej w pkt. 9 [3]. Określenie 

terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych zostało dokonane w Decyzji 

Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które 

przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych [15]. 

TOROWISKO - powierzchnia kontaktowa między nawierzchnią kolejową a podtorzem o odpowiednim 

profilu łącznie z ławami torowiska. 

WARSTWA OCHRONNA - warstwa lub układ warstw gruntu o odpowiednim uziarnieniu, nośności, 

wodoprzepuszczalności i mrozoodporności. 

OPERAT KOLAUDACYJNY - Zbiór wszystkich dokumentów związanych z odnotowanymi zmianami 

zaistniałymi w czasie realizacji robót, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób 

stwierdzających jakość wykonanych robót oraz zestawienie ilości wykonanych robót i ich rozliczeń 

stanowiących podstawę do oceny i odbioru końcowego. 

WYKONAWCA – osoba(y) wyznaczona(e) jako Wykonawca w ofercie zaakceptowanej 

przez Zamawiającego oraz prawnych następców tej(ych) osoby(ób). 

ZAMAWIAJĄCY – osoba wymieniona jako Zamawiający w Załączniku do oferty oraz prawni następcy 

tej osoby. 

OG.01.04.02 Przyjęte oznaczenia i skróty 

BHP  - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

FIDIC  - Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów 

STWiORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

UE  - Unia Europejska 

UIC  - Międzynarodowy Związek Kolejowy 

AGC  – Europejska Umowa o Głównych Międzynarodowych Liniach Kolejowych,  
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AGTC  –Europejska Umowa o Ważniejszych Międzynarodowych Liniach Transportu 

Kombinowanego i obiektach towarzyszących,  

CEN/CENELEC– Normy europejskie przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

i Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) 

CPV  – Wspólny Słownik Zamówień (Common Procurement Vocabulary),  

CUPT  – Centrum Unijnych Projektów Transportowych,  

DTR  – dokumentacja techniczno-ruchowa,  

ETCS  - Europejski System Sterowania Pociągiem  

ERTMS  - Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym  

GSM-R  -Globalny System Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej (ang.Global Systemfor 

Mobile Communications-Rail)- podsystem ERMTS zapewniający bezprzewodową łączność „tor-pojazd"  

IR  – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji,  

IRE  – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Region Centrum Realizacji Inwestycji,  

ISE  –PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Sekcja Eksploatacji (wykonawcza komórka 

organizacyjna IZ),  

IZ  – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych.  

KODGiK – Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,  

LCS  – Lokalne Centrum Sterowania,  

MIR  - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

PKP PLK S.A. – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,  

PKP S.A. – Polskie Koleje Państwowe S.A.,  

Plan BIOZ – Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

PODGiK  - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  

TEN-T  – Transeuropejska Sieć Transportowa,  

TSI  –Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności,  

UTK  – Urząd Transportu Kolejowego (poprzednio GIK),  

PZGiK   – Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, 

Wykonawca – podmiot wyłoniony w wyniku przetargu, realizujący niniejsze zamówienie,  

Zamawiający – zleceniodawca niniejszego zamówienia, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

reprezentowany zgodnie z warunkami umowy,  

Zamówienie/Umowa –zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy 

opisany w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. 

OG.01.05.00 Ogólne wymagania dotyczące robót i ich organizacji 

Zasadnicze prace prowadzone będą w terenie kolejowym, w tym stanowiący teren zamknięty. 

Częściowo prace prowadzone będą na działkach stanowiących własność Skarbu Państwa, będących 
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w zarządzie Gminy Żukowo, Starosty Kartuskiego, Prezydenta Miasta Gdańska oraz zarządców dróg. 

Na powyższe nieruchomości uzyskano prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

OG.01.05.01 ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 

OG.01.05.01.01 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz zgodność z dokumentacja projektową, STWiORB 

i poleceniami Inżyniera/ Kierownika Projektu. 

Jeżeli gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powołano się na polskie normy lub przepisy 

obowiązujące w spółkach grupy PKP S.A., to należy rozumieć, że mogą być one zastąpione 

po uprzednim uzgodnieniu z Inżynierem przez odpowiadające im normy Unii Europejskiej lub przepisy 

UIC pod warunkiem, że jakość materiałów, urządzeń i wykonawstwa określona w tych normach UE 

i przepisach UIC jest w sposób istotny, co najmniej odpowiadająca jakości wymaganej przez polskie 

normy lub przepisy obowiązujące w spółkach grupy PKP S.A. 

OG.01.05.01.02 Obsługa geodezyjna i geologiczna 

Wykonawca zapewni obsługę geologiczną poprzez uprawnionego geologa na etapie realizowanego 

zadania. 

Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną poprzez uprawnionego geodetę na etapach: założenia bazy 

pomiarowej, realizacji i sporządzania dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji powykonawczej 

obejmującej stan po zakończeniu inwestycji. 

Obowiązkiem Geodety jest zgłoszenie prac, przed przystąpieniem do ich wykonania we właściwych 

terenowo Kolejowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, działających w PKP S.A. 

Oddziałach Gospodarowania Nieruchomościami (dla terenów zamkniętych) oraz do właściwych 

terenowo Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.  

W związku z powyższym Geodeta wraz ze zgłoszeniem robót winien złożyć wniosek o uzyskanie zgody 

na prace prowadzone na terenach zamkniętych w PKP S.A. Oddział Gospodarowania 

Nieruchomościami w Warszawie – Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

Geodeta musi posiadać zgodę na wykonywanie robót na terenach zamkniętych (zgodnie z ustawą 

wskazaną w pkt. 9 [3]). 

Wykonawca zgodnie zapewni obsługę geodezyjną w toku budowy, która będzie obejmować: 

• Geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych dla wszystkich branż, 

• Pomiary przemieszczeń obiektów i ich podłoża oraz pomiary odkształceń obiektów. 
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OG.01.05.02 OCHRONA ŚRODOWISKA 

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia wydana została Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Warszawie o Środowiskowych Uwarunkowaniach z dnia 01.04.2020 r. o sygn. RDOŚ-

Gd-WOO.420.100.2019.ASP.12. 

Posiadacz (wytwórca) odpadów, który jest Wykonawcą robót, zobowiązany jest do posiadania 

wymaganych przepisami ochrony środowiska pozwoleń i postępować z odpadami zgodnie  

z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi. 

Materiały nie nadające się do dalszej zabudowy należy traktować jako odpady i poddać je w pierwszej 

kolejności odzyskowi, a jeżeli jest to niemożliwe procesom unieszkodliwiania. 

Przy wyznaczaniu terenów pod okresową bazę materiałowo – sprzętową w czasie budowy należy 

wykluczyć jej lokalizację w miejscach występowania wód gruntowych w dobrze przepuszczalnych 

utworach oraz w pobliżu cieków wód powierzchniowych i systemów melioracyjnych. Baza 

zorganizowana na potrzeby budowy musi być wyposażona w sprawne urządzenia gospodarki wodno – 

ściekowej. 

OG.02.00.00 MATERIAŁY 

OG.02.01.00 Ogólne wymagania techniczne dotyczące właściwości materiałów 

i urządzeń 

Zgodnie z polskim prawem każdy system lub urządzenie oraz budowle przeznaczone do prowadzenia 

ruchu kolejowego muszą być certyfikowane i uzyskać świadectwo dopuszczenia do eksploatacji wydane 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 13.05.2014 r. w sprawie dopuszczenia 

do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz.U. 2014 poz. 720)  

z późn. zm. 

Wszystkie materiały i wyroby dotyczące podtorza kolejowego mogą być stosowane po uzyskaniu 

aprobaty technicznej lub świadectwa kwalifikacji wydane przez instytucje naukowo-badawcze 

upoważnione przez Ministra odpowiedzialnego za sprawy transportu kolejowego. 

Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać odpowiednie dopuszczenie do stosowania  

w budownictwie kolejowym. 

Wszystkie materiały i urządzenia muszą odpowiadać Polskim Normom lub europejskim lub posiadać 

krajową deklarację zgodności (oświadczenie producenta) z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

Materiały i wyroby, dla których nie ustanowiono normy muszą uzyskać aprobaty techniczne na koszt 

wnioskodawcy, zgodnie z ustawą wymienioną a pkt 9 [2]. 

Wszystkie materiały, urządzenia i sprzęt dostarcza wykonawca. Dobór sprzętu i materiału musi 

gwarantować jakość robót określoną w STWiORB branżowych. 
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Zgodnie z Prawem Budowlanym materiały muszą posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

wykazujący zgodność z polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz właściwymi przepisami 

branżowymi PKP itd. 

Wszystkie materiały i urządzenia dostarcza Wykonawca. 

Wykonawca zapewni przeprowadzenie badań laboratoryjnych próbek gruntów oraz stosowanych 

materiałów.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można wytyczne 

krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera / Kierownika projektu. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera / Kierownika 

projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera / Kierownika projektu. 

 Materiały i urządzenia muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i wymaganiami 

określonymi w STWiORB. 

Jeżeli Wykonawca zdecyduje się na użycie materiałów miejscowych to jest zobowiązany: 

• zdobyć prawo eksploatacji źródła, 

• określić ilość i jakość materiałów z tego źródła, 

• określić ilość i typy sprzętu oraz technologię eksploatacji źródła i przeróbki surowców, 

• spełnić wymogi ochrony środowiska podczas eksploatacji źródła i przeróbki surowców, 

• zrekultywować teren eksploatacji źródła po zakończeniu poboru materiałów. 

Inżynier ma prawo inspekcji eksploatacji źródła i kontroli materiałów pochodzących ze źródła. 

W zakresie gospodarowania odpadami, Wykonawca będzie przestrzegał wymagań polskich i unijnych 

przepisów prawnych w szczególności ustawy o odpadach i rozporządzeń wydanych na jej podstawie 

oraz przepisów wewnętrznych Spółki obowiązujących w tym zakresie, w tym instrukcji Is-1, Im-1, Im-2, 

Im-3. 

 

Jeżeli Wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace Podwykonawcy, to materiały używane 

przez Podwykonawcę muszą odpowiadać wymaganiom STWiORB. Wykonawca przedkłada wyniki 

badań, na podstawie, których Inżynier ocenia jakość. Inżynier musi mieć zagwarantowane prawo 

pobrania próbek do badań. 

Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające aprobatę lub certyfikat stwierdzający 

ich pełną zgodność z STWiORB przed wykonaniem badań jakości. Materiały oparte o aprobatę  

lub certyfikat mogą być badane w dowolnym czasie. Materiały stosowane do budowy podtorza muszą 

być zbadane przed wbudowaniem pod kątem wymagań określonych w STWiORB i dokumentacji 
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projektowej. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości z wymaganiami STWiORB, to takie 

materiały zostaną usunięte, a w to miejsce wbudowane nowe. 

Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowania materiałów w sposób zapewniający 

ich jakość i przydatność do robót. 

Materiały powinny być składowane oddzielnie - wg asortymentu, frakcji i źródeł dostaw, z zachowaniem 

wymogów bezpieczeństwa i możliwością pobrania reprezentatywnych próbek. 

Szczególne zasady obowiązują dla składowania i przechowania cementu, bitumów, materiałów 

chemicznych, paliw i innych materiałów łatwo ulegających zniszczeniu lub niebezpiecznych. 

Materiały, których jakość nie została zaakceptowana lub do których zachodzi wątpliwość pod względem 

jakości, powinny być składowane oddzielnie. Dostawy tych materiałów należy przerwać,  

a już dostarczone Wykonawca musi wywieźć poza teren budowy. 

 

OG.02.02.00 Materiały po demontażu i rozbiórce 

Demontaż oraz gospodarkę materiałami z odzysku należy realizować w oparciu o wymagania podane 

w Instrukcjach wewnętrznych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.:  

 Is – 1 Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – załącznik do Uchwały  

Nr 718/2018 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 września 2018 r.   

 Im – 1 Instrukcja o prowadzeniu gospodarki materiałowej i magazynowej – załącznik 

do Uchwały Nr 270/2019 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 23 kwietnia 2019 r. 

 Im – 2 Instrukcja o prowadzeniu gospodarki złomem stalowym i metali kolorowych - załącznik  

do Uchwały nr 667/2019 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 października 

2019 r. 

 Im – 3 Instrukcja postępowania z materiałami pochodzącymi z działalności PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. - załącznik do Uchwały Nr 269/2019 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

z dnia 23 kwietnia 2019 r. 

Materiały z rozbiórki po dokonaniu segregacji i kwalifikacji podlegają przekazaniu ich właścicielowi  

w miejsce przez niego wskazane lub unieszkodliwieniu na koszt Wykonawcy, łącznie  

z kosztami uzyskania, wymaganych prawem, zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie 

odpadów zgodnie z przepisami wskazanymi w pkt. OG.09.00.00. 

Niezbędne koszty oraz czynności za- i wyładunkowe oraz transport należą do Wykonawcy. 

OG.03.00.00 SPRZĘT 

Dobór sprzętu do wykonania robót przewidzianych w Umowie powinien gwarantować jakość robót 

określoną w Dokumentacji Projektowej i STWiORB oraz spełnienie wszystkich warunków BHP. 
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Jeżeli Wykonawca proponuje do realizacji robót użycie niekonwencjonalnego sprzętu, powinien 

udowodnić Inżynierowi na własny koszt jego przydatność. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu w dobrym stanie technicznym w trakcie 

wykonywania robót objętych umową. 

Szczegółowy wykaz sprzętu dla konkretnych rodzajów robót określono w specyfikacjach branżowych. 

OG.04.00.00 TRANSPORT 

Dobór środków transportu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inżynierowi oraz powinien 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową. 

Użyte środki transportu jak i umieszczenie na nich ładunków nie może zagrażać bezpieczeństwu innym 

użytkownikom tras komunikacyjnych, po których te środki będą się poruszać.  

 

Transport materiałów na plac budowy oraz transport materiałów z rozbiórki i demontażu obciąża 

Wykonawcę. 

 

Ograniczenia obciążenia osi pojazdów 

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 

transportu materiałów na liniach kolejowych i po drogach publicznych poza granicami placu budowy. 

Jeżeli Wykonawca uzyska zezwolenie zarządców na użycie taboru lub pojazdów o ponadnormatywnym 

obciążeniu osi i takich pojazdów użyje, to poniesie koszty wzmocnienia nawierzchni torowej, obiektu 

mostowego lub drogi i koszty napraw szkód, jeśli takie powstaną. 

OG.05.00.00. WYKONANIE ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte Umową powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, wymaganiami 

STWiORB dla poszczególnych rodzajów robót. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów 

robót wchodzących w skład zadania budowlanego. Wykonanie każdego rodzaju robót powinno być 

odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika budowy, sporządzenia dokumentów 

badań i pomiarów inwentaryzacji bieżącej urządzeń w postaci szkiców geodezyjnych oraz protokołu 

odbioru. Wykonawca wykona mapę sytuacyjno-wysokościową z geodezyjną inwentaryzacją 

powykonawczą z klauzulami przyjęcia do zasobu, zawierającą wszystkie nowo wybudowane obiekty, 

plany schematyczne stacji oraz zaktualizowany profil podłużny linii kolejowej. Powyższe obejmuje 

przekazanie dokumentacji do PZGiK. 
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Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać oznakowanie tablicami ostrzegawczymi 

i ogrodzenie terenu robót oraz w razie konieczności wykonanie odpowiednich urządzeń 

zabezpieczających. 

W przypadku kolizji z linią kablową sposób usunięcia kolizji uzgodnić każdorazowo z Właścicielem  

lub Zarządcą konkretnej linii kablowej. Wszystkie linie kablowe (kolizje, przebudowy) należy wykonać 

zgodnie zobowiązującymi przepisami i normami. 

W przypadku uszkodzenia infrastruktury energetycznej przy użyciu sprzętu, Wykonawca ponosi 

wszelkie koszty napraw oraz wszystkie pochodne spowodowane awarią. 

Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów budowlanych.  

Doły (wykopy) po usuniętych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujące się w miejscach, 

gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonywane roboty, powinny być tymczasowo 

zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

Doły, w miejscach gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów, należy wypełnić warstwami, 

odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. 

OG.05.01.00 DOKUMENTY BUDOWY 

W okresie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, przechowywania  

i zabezpieczania następujących dokumentów budowy:  

• dziennika budowy,  

• dokumentów laboratoryjnych, 

• dokumentów związanych z gospodarką materiałami uznanymi za odpady, 

• dokumentów pomiarów cech geometrycznych, 

• protokołów odbioru robót, 

• program robót i harmonogram płatności, 

• protokoły z postępu robót, 

• korespondencja dotycząca budowy - protokoły ze spotkań na budowie. 

OG.05.01.01 Dziennik budowy 

Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie w odniesieniu  

do występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania. Każdy zapis w dzienniku 

powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, 

stanowiska służbowego oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje. 
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Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje również: przedstawicielom 

państwowego nadzoru budowlanego, osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy, 

ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych. 

Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków Kierownika budowy. 

OG.05.01.02 DOKUMENTY LABORATORYJNE 

W okresie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, przechowywania  

i zabezpieczania następujących dokumentów: dzienniki laboratoryjne Wykonawcy, dokumenty kontroli 

i poświadczenia jakości, zatwierdzone receptury mieszanek, wyniki badań. Wyniki badań muszą 

być zanotowane na odpowiednich stronach i podpisane przez Wykonawcę i Inżyniera. 

OG.05.01.03 HARMONOGRAM ROBÓT I HARMONOGRAM PŁATNOŚCI 

Harmonogram robót i harmonogram płatności powinny być przygotowane i uaktualniane zgodnie  

z Warunkami Umowy. Harmonogram robót powinien zawierać wszystkie niezbędne dane  

do opracowania tymczasowych regulaminów dla prowadzenia ruchu podczas robót budowlanych. 

OG.06.00.00 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami STWiORB 

oraz Warunków Kontraktowych odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 

OG.06.01.00 BADANIA LABORATORYJNE 

Badania materiałów prowadzi Wykonawca. Wyniki zatwierdza Inżynier. 

OG.06.02.00 OPRACOWANIE RECEPTURY 

Receptury przygotowuje laboratorium Wykonawcy oraz przekazuje do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

OG.06.03.00 KONTROLA LABORATORIUM 

Kontroli laboratorium Wykonawcy do wykonywania prac badawczych dokonuje Inżynier. 

OG.06.04.00 BADANIA W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inżyniera, w miarę postępu robót, 

jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z dokumentacją 

projektową i wymaganiami STWiORB. 

OG.06.05.00 POMIARY I WYNIKI BADAŃ 

Pomiary i wyniki badań muszą zostać opracowane na formularzach zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami i podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Inżyniera. Dokumenty  
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te stanowią integralną część Operatu Kolaudacyjnego Robót. Sporządza się je w dwóch egzemplarzach 

- oryginał dla Zamawiającego i kopia dla Wykonawcy. 

OG.06.06.00 KOSZTY BADAŃ KONTROLNYCH 

Koszty badań kontrolnych jakości ponosi Wykonawca. 

OG.06.07.00 WYNIKI DOSTARCZONE PRZEZ WYKONAWCĘ 

W przypadku, gdy wyniki badań zostaną uznane przez Zamawiającego za niewiarygodne, to może 

on zażądać powtórzenia badań w niezależnym laboratorium. Jeżeli wyniki się potwierdzą i spełnią 

wymagania Specyfikacji, to koszty tych badań ponosi Zamawiający. W przeciwnym wypadku koszty 

ponosi Wykonawca. 

OG.07.00.00 ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę. Odbioru robót należy dokonywać 

zgodnie z wymaganiami określonymi w: 

• Wytyczne przeprowadzania odbiorów robót budowlanych prowadzonych przez PKP Polskie 

Linie Kolejowe S. A. Centrum Realizacji Inwestycji, wprowadzone Decyzją Nr 53/2017 Prezesa 

Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z dnia 13 września 2017 r. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót nawierzchniowo-podtorzowych Id-114 (Załącznik 

do uchwały nr 550/2019 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 września 2019r.) 

• Warunki i zasady odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych; le-6 (Załącznik 

do Uchwały nr 268/ 2020 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA 20 kwietnia 2020r).  

OG.07.01.00 RODZAJE ODBIORÓW 

OG.07.01.01 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Jest to finalna ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają 

lub ulegają zakryciu. 

OG.07.01.02 ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony, odrębny element 

konstrukcyjny lub technologiczny wymieniony w Umowie, wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. 

OG.07.01.03 ODBIÓR TECHNICZNY 

Jest to ocena wykonywana w celu sprawdzeń budowlanych i przebudowywanych budowli i urządzeń 

pod kątem spełniania przez nie wymagań technicznych i innych wymagań określonych w przepisach, 

standardach, normach, instrukcjach, dokumentacji itp.  
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OG.07.01.04 ODBIÓR EKSPLOATACYJNY 

Jest to ocena wykonywana w celu przywrócenia eksploatacji linii kolejowej lub jej części po wykonanych 

pracach. Komisja dokonująca odbiorów eksploatacyjnych określa po zakończeniu prac niezbędne 

obostrzenia dla ruchu pociągów oraz określa warunki eksploatacji. 

OG.07.01.05 ODBIÓR KOŃCOWY 

Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących w zakres zadania budowlanego, 

wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego. 

OG.07.01.06 ODBIÓR OSTATECZNY (POGWARANCYJNY) 

Określają warunki Umowy. 

OG.07.02.00 DOKUMENTY DO ODBIORU ROBÓT 

OG.07.02.01 WYKONAWCA PRZYGOTOWUJE DO ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH I 

ODBIORU KOŃCOWEGO NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 

• Dokumentację Projektową i STWiORB, 

• receptury i ustalenia technologiczne, 

• dziennik budowy, księgę obmiaru, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

• atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 

• wyniki badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

• sprawozdanie techniczne, 

• dokumentację powykonawczą, 

• operat kolaudacyjny, 

• dokumentację z powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 

• certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia. 

OG.07.02.02 SPRAWOZDANIE TECHNICZNE POWINNO ZAWIERAĆ: 

• zakres i lokalizację wykonanych robót, 

• wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej 

oraz formalną zgodę Zamawiającego na dokonane zmiany, 

• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

• datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
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OG.07.02.03 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATACJI  

I KONSERWACJI URZĄDZEŃ 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 

projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego zgodnie 

z ustawą Prawo Budowlane. 

 Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, instrukcję obsługi, eksploatacji i konserwacji 

dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymóg ten 

powinien być uwzględniony w umowie na dostawę urządzeń lub wykonanie robót. 

Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 

1) Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzeń (systemu) 

2) Spis treści 

3) Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail 

4) Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy 

5) Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu 

6) Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia 

7) Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączenia 

z eksploatacji 

8) Instrukcje postępowania awaryjnego 

9) Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami i wykazami 

części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia 

prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń. 

10) Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń 

i aparatów wymagane jest odrębne opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. 

OG.07.03.00 BADANIA I POMIARY W ODBIORACH ROBÓT 

Podstawą do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB  

są badania i pomiary wykonywane zarówno w czasie realizacji jak po zakończeniu robót oraz oględziny 

podczas dokonywania odbioru. 

 

Podstawą do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywane przez Laboratorium, 

obsługę geologiczną, obsługę geodezyjną, zaakceptowane przez Zamawiającego oraz dokonywane 

przez komisję odbioru. 

 

Zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru instalacji i urządzeń technicznych przed dokonaniem 

końcowego odbioru obiektu budowlanego określi Zamawiający. Podstawowe zasady podano  

w branżowych STWiORB. 
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Próby i odbiory instalacji i urządzeń technicznych, obejmują urządzenia automatyki srk, teletechniki 

oraz elektroenergetyki. 

 

Zgłoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje wpisem do dziennika budowy i przekazuje Inżynierowi 

operat kolaudacyjny i końcową kalkulację kosztów. 

 

Zamawiający po stwierdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu kompletności operatu kolaudacyjnego 

potwierdza ten fakt Wykonawcy. 

 

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego po zgłoszeniu 

przez Wykonawcę zakończenia robót. Jakość i ilość zakończonych robót komisja stwierdza 

na podstawie operatu kolaudacyjnego oraz badań i pomiarów wymienionych w pkt. OG.07.03.00 

i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową 

i STWiORB. 

OG.08.00.00 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawowe zasady rozliczeń, w tym wynagrodzenia ryczałtowe pomiędzy Wykonawcą  

a Zamawiającym określone zostały w umowie Kontraktowej. 

OG.09.00.00 PRZEPISY ZWIĄZANE 

OG.09.01.00 Dokumenty 

[1.] Ustawa z dnia 7 lipca 1920 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 poz. 1333  

z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy 

[2.] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity- Dz.U. 2019 poz. 

266 z późn. zm.) 

[3.] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity- Dz.U. 2019 

poz. 725 z późniejszymi zmianami) 

[4.] Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2020 poz. 1043 z późn. 

zmianami) 

[5.] Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity - Dz.U. 

2019 poz. 382 z późn. zmianami) 

[6.] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity- Dz.U. 2021 poz. 1376 

z późn. zmianami) 
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[7.] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity- Dz.U. 2019 poz. 755 

z późn. zmianami) 

[8.] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity - Dz.U. 2018 poz. 2268 z późn. 

zmianami) 

[9.] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396) 

[10.] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy 

o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.) 

[11.] Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 

2018 poz. 2081 z późn.zm.) 

[12.] Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2018 poz. 2129) 

[13.] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 1614, z późn. zm.) 

[14.] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz. 2204) 

[15.]  Decyzja Nr 14 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia 

terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe (Dz. Urz. Min. Inf i Roz z 2020 r. 

poz.38) 

[16.] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2019 poz. 868) 

[17.] Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. 2019 poz. 1117) 

[18.] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 

poz. 1231) 

[19.] Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019) 

[20.] Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2017 poz. 1161) 

[21.] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2019 poz. 1372) 

[22.] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U. 2020 poz. 1320) 

[23.] Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 

2017 poz. 2119) 

OG.09.02.00 Przepisy i instrukcje techniczne PKP PLK S.A. 

[24.] Id-1 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych  

[25.] Id-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych  

[26.] Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego  

[27.] Id-4 Instrukcja o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów 

[28.] Id-5 Instrukcja spawania szyn termitem 

[29.] Id-8 Instrukcja diagnostyki nawierzchni kolejowej 
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[30.] Id-12  (D-29) Wykaz linii, wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2009 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 09 lutego 2009 r., z późniejszymi zmianami, 

[31.] Id-14 Instrukcja o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów (D-75) 

[32.] Id-21 Zasady wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

[33.] Id-22  Warunki techniczne budowy i odbioru peronów pasażerskich, aspekty: peronowe 

krawędzie dostępu, nawierzchnie i korpus peronu 

[34.] Id-100 Wytyczne w zakresie dokumentów wymaganych przy zakupach materiałów 

nawierzchniowych stosowanych w podsystemie Infrastruktura na liniach kolejowych 

zarządzanych przez PLP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

[35.] Id-101 Warunki techniczne wykonania podkładów i podrozjazdnic strunobetonowych 

[36.] Id-102 Warunki techniczne wykonania i odbioru kształtowników iglicowych i kształtowników 

klockowych do budowy rozjazdów kolejowych 

[37.] Id-106 Warunki wykonania i odbioru szyn kolejowych 

[38.] Id-109 Warunki techniczne wykonania i odbioru łapek sprężynowych i sprężyn 

przytwierdzających szyny do pokładów i podrozjazdnic 

[39.] Id-110 Tymczasowe warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki tłuczniowej naturalnej 

z recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej  

[40.] Id-119 Warunki techniczne stosowania i eksploatacji rolek podiglicowych 

[41.] Id-121 Warunki techniczne wykonania i odbioru połączeń elektrycznych do szyn elementów 

sieci powrotnej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym 

[42.] Ie-1 Instrukcja sygnalizacji (E-1) 

[43.] Ie-2  Instrukcja o telefonicznej przewodowej łączności ruchowej 

[44.] Ie-4 Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym (WTB-E10) 

[45.] Ie-5 Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania 

ruchem kolejowym 

[46.] Ie-6 Wytyczne odbioru technicznego oraz prowadzenia robót w urządzeniach sterowania 

ruchem kolejowym 

[47.] Ie-13  Instrukcja o zasadach wykonywania obsługi technicznej urządzeń telekomunikacji 

kolejowej 

[48.] Ie-108  Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych 

[49.] Ie-120  Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed przepięciami i od wyładowań 

atmosferycznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, łączności i dSAT. 

[50.] GK-1 Standard techniczny „O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej”  

[51.] Ig-1  Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A.  
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[52.] Ig-8 Standard techniczny określający wzór znaku regulacji osi toru oraz sposób zakładania 

kolejowej osnowy geodezyjnej dla linii niezelektryfikowanych 

[53.] Igo-1 Wytyczne badań podłoża gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury 

kolejowej. 

[54.] Ig-10 Instrukcja o sporządzaniu i aktualizacji planów schematycznych. 

[55.] Iet-106 Wytyczne projektowania i eksploatacji systemu ochrony ziemnozwarciowej 

i przeciwporażeniowej z uszynieniami grupowymi w układzie otwartym na liniach kolejowych  

[56.] Id-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót nawierzchniowo-podtorzowych 

[57.] Warunki i zasady odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych. 

[58.] Ibh-105 Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, 

rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników 

podmiotów zewnętrznych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytyczne sposobu 

dostarczania informacji i poinformowania pracowników podmiotu zewnętrznego o zagrożeniach 

dla zdrowia i życia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

wprowadzone Uchwałą Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe;  

[59.] Ir-19 Zasady organizacji i udzielania zamknięć torowych 

[60.] Ipi-1 Wytyczne architektoniczne dla infrastruktury pasażerskiej 

[61.] Ipi-2  Wytyczne dla oznakowania stałego infrastruktury pasażerskiej 

[62.] Ipi-4  Wytyczne dotyczące projektowania i budowy Systemów Monitoringu Wizyjnego (SMW) 

na obiektach obsługi pasażerskiej 

[63.] Ipi-6  Wytyczne w sprawie urządzeń SDIP i infrastruktury towarzyszącej 

[64.] Iet-7 Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych 

niskiego napięcia oraz w ich pobliżu 

[65.] Ir-1 Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów 

[66.] Ir-8 Instrukcja o postępowaniu w sprawach poważnych wypadków, wypadków, incydentów 

oraz trudności eksploatacyjnych na liniach kolejowych 

[67.] Ir-19 Zasady organizacji i udzielania zamknięć torowych 

[68.] Is-1 Instrukcja gospodarowania odpadami PKP Polskie Linia Kolejowe S.A. 

[69.] Im-1 Instrukcja o prowadzeniu gospodarki materiałowej i magazynowej 

[70.] Im-2 Instrukcja o prowadzeniu gospodarki złomem stalowym i metali kolorowych 

[71.] Im-3 Instrukcja postępowania z materiałami pochodzącymi z działalności PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. 

[72.] Postanowienia wspólne (EBH-1) Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 

elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w pobliżu urządzeń sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb 

nietrakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej 
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[73.] EBH-1 Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki 

kolejowej. Postanowienia ogólne 

[74.] EBH-1b Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki 

kolejowej. Prace przy i w pobliżu urządzeń rozdzielczych prądu przemiennego 

[75.] EBH-1c (PKP Et-3) Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 

elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w pobliżu urządzeń rozdzielczych prądu stałego 

 

Lista powyższych aktów prawnych nie jest zbiorem zamkniętym. Wykonawca jest zobowiązany 

do uwzględnienia innych niż wymienione powyżej, jeśli okaże się to konieczne w trakcie 

realizacji niniejszego zamówienia. 
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