Fundusze " < "
ki Rzeczpospolita =g Unia Europejska
E Europejskie I Poska PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Fundusz Spojnosci

Infrastruktura i Srodowisko

Projekt ten przyczynia sie do zmniejszenia réznic spotecznych i gospodarczych pomiedzy obywatelami Unii Europejskiej

Inwestor:
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
— P
A PLK -~ ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Wykonawca — Jednostka projektowa — Lider
konsorcjum: EGIS Poland Sp. z o0.0.
g ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
e IS Tel. (22) 20 30 100, fax (22) 20 30 101
g e-mail: biuro@egis-poland.com
Wykonawca — Jednostka projektowa — Partner
. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa
alss,
datab#:ut Tel. (22) 492 71 00, fax (22) 492 71 13

e-mail: recepcja@databout.pl

Nazwa projektu:
»Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Trojmiasto”

Nazwa zadania:

Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdansk Osowa
realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym
Bydgoszcz - Trojmiasto”

Nazwa obiektu budowlanego:
Linia kolejowa wraz z infrastrukturg towarzyszacag

Adres obiektu budowlanego:

Wojewodztwo pomorskie, powiat: Gdansk, Gdynia Kartuzy, gmina: M. Gdansk, M. Gdynia, Zukowo

Odcinek:
ODCINEK C1
Linia kolejowa 201 od km 187,045 do km 191,629
Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY
Tom / Czesc

TOM Il Projekt wykonawczy
Czesc¢ 17 — Fazowanie robot wraz z harmonogramem zamknie¢ torowych

Tytut opracowania:
Fazowanie robét — odcinek C1

Nr opracowania: Nr egzemplarza: Data:
10.1 kwieciehn 2023
] ' Aktualizacja: 30.10.2023
ZESPOt AUTORSKI
Stanowisko Imie i Nazwisko Numerbup rawnier Sp eclz_aln’os’é Podpis
ud. uprawnien bud.
Specjalista

ds.
inzynierii Dawid Karpus - - %@7),,
ruchu

kolejowego




SPIS OPRACOWAN:

e TOM I — Projekt Zagospodarowania Terenu

O

O

Czes¢ 1 — Opis techniczny
Czes¢ 2 — Rysunkowa

e TOM Il — Projekt Wykonawczy

O

O

Czesc¢ 1 — Uktad torowy, podtorze i odwodnienie

Czes¢ 2 — Uktad drogowy i przejazdy kolejowo-drogowe

Czes¢ 4 — Siec trakceyjna,
Czes¢ 5 — Elektroenergetyka nietrakcyjna,

Czes¢ 7 — Obiekty inzynieryjne,

Czes¢ 8 — Obiekty kubaturowe wraz z instalacjami,

Czes¢ 9 — Obiekty obstugi podréznych i matej architektury,
Czes¢ 10 — Urzadzenia i sieci sanitarne (wod., kan., gaz, co)
Czes¢ 11 — Ochrona srodowiska

Czesc¢ 12 — Wycinka drzew

Czes$c¢ 13 — Rozbiorki obiektow kubaturowych

Czes¢ 14 — Linia Potrzeb Nietrakcyjnych

Czes¢ 15 — Hydrotechnika

Czesc¢ 16 — Projekt wzmocnien

Czes¢ 17 — Fazowanie robot wraz z harmonogramem zamknieé
torowych

Czes¢ 18 — Organizacja ruchu



1. WSTEP

Niniejsze opracowanie stanowi projekt fazowania robét wraz z harmonogramem zamknie¢
torowych dla odcinka C1.

Fazy realizacji rob6t budowlanych dla odcinka B oraz odcinka tymczasowego B/D
przedstawiono w odrebnym opracowaniu.

Fazy realizacji robét budowlanych dla odcinka A i D przedstawiono w odrebnym
opracowaniu.

Projekt fazowania robét wraz z harmonogramem zamknie¢ torowych przy zachowaniu
nastepujacej kolejnosci realizacji odcinkow objetych zadaniem:

e Odcinek B - roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdansk
Osowa w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz
— Trojmiasto” wraz z elektryfikacjg LK 229
e Data podpisania Umowy —dzien 1.
e Termin rozpoczecia robot budowlanych — dzien 91.
e Termin zakonczenia robot budowlanych — dzieh 1051.
e Termin zakonczenia inwestycji — dzien 1096.
e Szacowany czas trwania budowy: 1096 dni od dnia podpisania umowy.
e QOdcinek C1 - roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa - Gdynia
Gtowna w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz
— Tréjmiasto”
e Data podpisania Umowy —dzien 1.
e Termin rozpoczecia robot budowlanych — dzien 91.
e Termin zakonczenia robot budowlanych — dzien 606.
e Termin zakonczenia inwestycji — dzien 651.
e Szacowany czas trwania budowy: 651 dni od dnia podpisania umowy.

Rozpoczecie, zakonczenie oraz czas realizacji danej fazy podano w dniach przy
zatozeniu, ze prace budowlane rozpoczng sie nie szybciej niz po 90 dniach od podpisania umowy
z wykonawcg robdét.



2.0golny harmonogram realizacji projektu

OGOLNY HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU DLA ODCINKOW B i C1

LACZNY CZAS REALIZACII INWESTYCJI: 1096 DNI (36 MC)

Odcinek B
90 152 183 213 338 14 45
CZAS TRWANIA FAZY OD DO
90 91 97 242 243 296 297 303 304 486 487 546 547 606 699 700 1037 1038 1051 1052 1096
ODCINEK
Mobilizacja Mobilizacja
LK201: St. Somonino - Glincz Faza 1 (B/D) Faza 3 Faza 4
LK229: Glincz Faza 1A [tacznica Lk201-LK229] Faza 1[tgcznica Lk201-LK229] Faza 3 Faza 4
LK201: Glincz - St. Gdarisk Osowa (Rebiechowo) Faza 2A Faza 2B
LK201: St. Gdarisk Osowa (Rebiechowo) Faza 1A Faza 1B Faza 2A Faza 2B
LK248: wtaczenie PKM w Stacje Gdarisk Osowa Faza 1A Faza 1B Faza 2A Faza 2B
LK253: wtaczenie PKM w Stacje Gdarisk Osowa
Odcinek C1
90 206 7 183 60 60 45 -
CZAS TRWANIA FAZY OD DO
90 91 97 242 243 296 297 303 304 486 487 546 547 606 607 651
ODCINEK
Mobilizacja Mobilizacja
LK201: St. Gdarisk Osowa Faza 1A Faza 1B Faza 2A Faza 2B Faza 3




3. Fazy realizacji rob6t budowlanych — odcinek C1

Uwagal

e W zwigzku z elektryfikacja linii kolejowej nr 248 (PKM) przewidziano na odcinku
C1, elektryfikacje stacji Gdansk Osowa facznie z powigzaniem z linig 248.

3.1. Faza 0 - Mobilizacja

3.1.1. Realizacja
Mobilizacja od dnia 1 do dnia 90, czas trwania — 90 dni

3.2. Faza la

3.2.1. Realizacja
Realizacja fazy od dnia 91 do dnia 296, czas trwania fazy — 206 dni

3.2.2. Prace przygotowawcze
Podczas przebudowy szlakow Gdansk Osowa — Gdynia Wielki Kack oraz Gdynia
Wielki Kack — Gdynia Gtéwna w zaleznosci od przyjetej technologii wykonania robot
w branzy srk nalezy w porozumieniu z Zamawiajgcym dostosowac istniejgce
samoczynne blokady liniowe Ilub przeksztalci¢ je w tymczasowe blokady
pétsamoczynne.

3.2.3. Zakres budowy
e St. Gdansk Osowa (LK201)

3.2.4. Zakres robot:
e St. Gdansk Osowa:
o Rozbidrka odcinka istn. toru nr 1 miedzy rozjazdami istn. nr 24 i 28
Wykonanie potgczen rozjazdowych: rozjazd nr 61
Wykonanie odcinka toru nr 4
Wykonania wiaduktu kolejowego nad ul. Letniskowg
Wykonanie odcinka tymczasowego wraz obiektem inzynieryjnym pod tor
objazdowy (czesc¢ pierwsza obiektu)

O O O O

3.2.5. Zamkniecia na czas robot
e St. Gdansk Osowa

o Zamkniecie czasowe w torze stacyjnym nr 1, pomiedzy rozjazdami
istniejgcymi nr 24(kmism =189+391) — 28(kmisy =189+943) na potrzeby
wykonania toru objazdowego (bajpasu).

o Zamkniecie czasowe w torze stacyjnym nr 2, pomiedzy rozjazdami
istniejgcymi  nr 3(kmisn=186+369— 11(kmisn =188+437) zwigzane z
realizowanymi w tym czasie robotami na odcinku B (w ramach fazy 1 wg
fazowania na odcinek B).

o Czas trwania zamknie¢ — 206 dni (od dnia 91 do dnia 296),

o Wszelkie operacje technologiczne i roboty, ktére wymagajg wstrzymania
ruchu kolejowego na czynnym torze, dopuszcza sie wykonac jedynie w
ramach czasowych domknie¢ torowych w porze nocnej, w przerwie ruchu
pociggow PKM. Nie dopuszcza sie catodobowych domknie¢ w torze

czynnym.

e St. Gdansk Osowa — St. Gdynia Wielki Kack:
o brak

e St. Gdynia Wielki Kack:
o brak

e St. Gdynia Wielki Kack — St. Gdynia Gtéwna:
o brak



3.2.6.
St.
St.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.
St.

3.3.4.
St.

3.3.5.
St.

3.3.6.
St.
St.

Zakres dostepny do eksploatacji
Gdansk Osowa: tory nr 1, 2, 3, 4, 5, 7 oraz 4 krawedzie peronowe
Gdansk Osowa — St. Gdynia Wielki Kack: obydwa istniejgce tory szlakowe nr

1i2

St.
St.

Gdynia Wielki Kack: wszystkie istniejgce tory stacyjnenr 1, 2i 4
Gdynia Wielki Kack — St. Gdynia Gtowna: obydwa istniejgce tory szlakowe nr

1021101
P.O. Wzgérze Sw. Maksymiliana: obydwa tory LK 202 oraz LK 250

3.3. Fazalb

Realizacja

Realizacja fazy od dnia 297 do dnia 303, czas trwania fazy — 7 dni

St.

St.

St.

Prace przygotowawcze

Zakres budowy
Gdansk Osowa (LK201)

Zakres robot:
Gdansk Osowa:
o Rozbiodrka rozjazdu istn. nr 24 (przeznaczony do ponownej zabudowy)
Wykonanie potgczen rozjazdowych: rozjazd nr 61
Wykonanie odcinka toru nr 4
Wykonania wiaduktu kolejowego nad ul. Letniskowg
Wykonanie odcinka tymczasowego wraz obiektem inzynieryjnym pod tor
objazdowy (czesc¢ pierwsza obiektu)

O O O O

Zamkniecia na czas robot

Gdansk Osowa

o Zamkniecie czasowe w torze stacyjnym nr 1, pomiedzy rozjazdami
istniejagcymi nr 24(kmisim =189+391) — 28(kmisty =189+943) na potrzeby
wykonania toru objazdowego (bajpasu).

o Zamkniecie czasowe w torze stacyjnym nr 2, pomiedzy rozjazdami
istniejgcymi nr 3(kmisnn =186+369) — 11(kmissn =188+437) zwigzane z
realizowanymi w tym czasie robotami na odcinku B (w ramach fazy 1lai1b
wg fazowania na odcinek B).

o Czas trwania zamknie¢ — 7 dni (od dnia 297 do dnia 303)

o Wszelkie operacje technologiczne i roboty, ktére wymagajg wstrzymania
ruchu kolejowego na czynnym torze, dopuszcza sie wykonac jedynie w
ramach czasowych domknie¢ torowych w porze nocnej, w przerwie ruchu
pociggdbw PKM. Nie dopuszcza sie catodobowych domknie¢ w torze
czynnym.

Gdansk Osowa — St. Gdynia Wielki Kack:

o brak

Gdynia Wielki Kack:

o brak

Gdynia Wielki Kack — St. Gdynia Gtéwna:
brak

Zakres dostepny do eksploatacji
Gdansk Osowa: tory nr 1, 2, 3, 4, 5, 7 oraz 4 krawedzie peronowe
Gdansk Osowa — St. Gdynia Wielki Kack: obydwa istniejgce tory szlakowe nr

1i2

St.

Gdynia Wielki Kack: wszystkie istniejgce tory stacyjne nr 1, 2i 4



St. Gdynia Wielki Kack — St. Gdynia Gtéwna: obydwa istniejgce tory szlakowe nr
1021101
P.O. Wzgérze Sw. Maksymiliana: obydwa tory LK 202 oraz LK 250

3.4. Faza?a
3.4.1. Realizacja
Realizacja fazy od dnia 304 do dnia 486, czas trwania fazy — 183 dni

3.4.2. Prace przygotowawcze

3.4.3. Zakres budowy

o St. Gdansk Osowa (LK201)

3.4.4. Zakres robot:

o St. Gdansk Osowa:
o Rozbiodrka istn. rozjazdéw nr 11, 12, 25, 26, 27 oraz odcinkéw toréw.
o Budowa rozjazdow nr 27, 28, 52, 56, 57, 58, 59, 61 wraz z odcinkami toréw
o Rozbiorka istn. Wiaduktu nad ul. Letniskowg i budowa konstrukgcji

inzynieryjnej w ciggu toréw nr 1i 2 (druga czesé).

o Elektryfikacja toréw 2 i 4 - sekcja L2 (tor 2), sekcja L4, sekcja L8, sekcja

3.4.5.
St. Gdansk Osowa

O

L14, sekcja L6, sekcja L6A, sekcja L9, sekcja L12 oraz L15, przejscie
rozjazdowe 24-27, przejscie rozjazdowe 52-56 - sekcja L3R, przejscie
rozjazdowe 59 - 61 - sekcja L6R na stacji Gdansk Osowa.
Zamkniecia na czas roboét

Zamkniecie czasowe w torze stacyjnym nr 2, od poczatku rozjazdu nr
5(kmisn=187+969) do konca stacji (kmism=190+054).

Zamkniecie czasowe w torze nr 4 pomiedzy rozjazdami istniejgcymi nr
12(kmisin =188+444) — 25(kmisyn =189+451).

Zamkniecie czasowe w torze stacyjnym nr 1a, pomiedzy rozjazdami
istniejgcymi nr 4 (kmisym =186+530) — 6(kmisyy =188+089).

Czas trwania zamknie¢ — 183 dni (dnia 304 do dnia 486).

Wszelkie operacje technologiczne i roboty, ktére wymagajg wstrzymania
ruchu kolejowego na czynnym torze, dopuszcza sie wykonac¢ jedynie w
ramach czasowych domkniec torowych w porze nocnej, w przerwie ruchu
pociggdbw PKM. Nie dopuszcza sie catodobowych domknie¢ w torze
czynnym.

St. Gdansk Osowa — St. Gdynia Wielki Kack:

O

O

Zamkniecie czasowe w torze nr 2 od st. Gdansk Osowa (kmisn=190+054)
do st. Gdynia Wielki Kack (Rozj nr 2, kmis;n=193+952).
Czas trwania zamknie¢ — 183 dni (od dnia 304 do dnia 486).

St. Gdynia Wielki Kack:

O

brak

St. Gdynia Wielki Kack — St. Gdynia Gtéwna:

O

3.4.6.
St. Gdansk Osowa: tory nr 1, 3, 5, 7 oraz peron nr 1 — krawedzie przy torach

nrli3

brak

Zakres dostepny do eksploatacji

St. Gdansk Osowa — St. Gdynia Wielki Kack: tor szlakowy nr 1

St. Gdynia Wielki Kack: wszystkie istniejgce tory stacyjnenr 1, 2i 4

St. Gdynia Wielki Kack — St. Gdynia Gtéwna: obydwa istniejgce tory szlakowe nr
102101

P.O. Wzgérze Sw. Maksymiliana: obydwa tory LK 202 oraz LK 250



3.5. Faza2b

3.5.1.

Realizacja

Realizacja fazy od dnia 487 do dnia 546, czas trwania fazy — 60 dni

3.5.2.

3.5.8.

e St

3.5.4.
e St

3.5.5.

Prace przygotowawcze

Zakres budowy
Gdansk Osowa (LK201)

Zakres robot:

Gdansk Osowa:

o Rozbiodrka istn. rozjazdéw nr 11, 12, 25, 26, 27 oraz odcinkow toréw.

o Budowa rozjazddéw nr 27, 28, 52, 56, 58, 59, 61 wraz z odcinkami toréw.

o Rozbiorka istn. Wiaduktu nad ul. Letniskowg i budowa konstrukgcji
inzynieryjnej w ciggu toréw nr 1i 2 (druga czesé).

o Elektryfikacja toréw 2 i 4 - sekcja L2 (tor 2), sekcja L4, sekcja L8, sekcja
L14, sekcja L6, sekcja L6A, sekcja L9, sekcja L12 oraz L15, przejscie
rozjazdowe 24-27, przejscie rozjazdowe 52-56 - sekcja L3R, przejscie
rozjazdowe 59 - 61 - sekcja L6R na stacji Gdansk Osowa.

Zamkniecia na czas roboét

. Gdansk Osowa

o Zamkniecie czasowe w torze stacyjnym nr 2, od poczatku rozjazdu nr
5(kmisn=187+969) do konca stacji (kmism=190+054).

o Zamkniecie czasowe w torze nr 4 pomiedzy rozjazdami istniejgcymi nr
12(kmisyn =188+444) — 25(kmisyy =189+451).

o Czas trwania zamknie¢ — 60 dni (od dnia 487 do dnia 546).

o Wszelkie operacje technologiczne i roboty, ktére wymagajg wstrzymania
ruchu kolejowego na czynnym torze, dopuszcza sie wykonac¢ jedynie w
ramach czasowych domkniec torowych w porze nocnej, w przerwie ruchu
pociaggéw PKM. Nie dopuszcza sie catodobowych domknie¢ w torze

czynnym.
o St. Gdansk Osowa — St. Gdynia Wielki Kack:
o Zamkniecie czasowe w torze nr 2 od st. Gdansk Osowa (kmisn=190+054)
do st. Gdynia Wielki Kack (Rozj nr 2, kmisn=193+952).
o Czas trwania zamknie¢ — 60 dni (od dnia 487 do dnia 546).
e St. Gdynia Wielki Kack:
o brak
e St. Gdynia Wielki Kack — St. Gdynia Gtowna:
o brak
3.5.6. Zakres dostepny do eksploatacji
e St. Gdansk Osowa: tory nr 1, 3, 5, 7 oraz peron nr 1 — krawedzie przy torach
nrli3
e St. Gdansk Osowa — St. Gdynia Wielki Kack: tor szlakowy nr 1
o St. Gdynia Wielki Kack: wszystkie istniejgce tory stacyjne nr 1, 2i 4
e St. Gdynia Wielki Kack — St. Gdynia Gtdwna: obydwa istniejgce tory szlakowe nr
102101
e P.0O. Wzgérze Sw. Maksymiliana: obydwa tory LK 202 oraz LK 250
3.6. Faza 3
3.6.1. Realizacja

Realizacja fazy od dnia 547 do dnia 606, czas trwania fazy — 60 dni

3.6.2.

Prace przygotowawcze



3.6.3. Zakres budowy
o St. Gdansk Osowa (LK201)

3.6.4. Zakres robot:
e St. Gdansk Osowa:

o Rozbiodrka istn. rozjazdow nr 11, 12, 25, 26, 27 oraz odcinkéw toréw —
kontynuacja prac.

o Zabudowa rozjazdow nr 24, 55 wraz z odcinkami torow, regulacja torow i
rozjazdow po stronie potnocnej - rozjazd nr 60.

o Prace dostosowawcze w torach i rozjazdach nr 22, 23 i 25 po stronie
potudniowej — demontaz i powtérny montaz rozjazdéw oraz odcinkéw
toréw, regulacja toréw.

o Rozbiorka istn. Wiaduktu nad ul. Letniskowg i budowa konstrukgcji
inzynieryjnej w ciggu toréw nr 1i 2 (druga cze$¢) — kontynuacja prac

o Elektryfikacja toréw 2 i 4 - sekcja L2 (tor 2), sekcja L4, sekcja L8, sekcja
L14, sekcja L6, sekcja L6A, sekcja L9, sekcja L12 oraz L15, przejscie
rozjazdowe 24-27, przejscie rozjazdowe 52-56 - sekcja L3R, przejscie
rozjazdowe 59 - 61 - sekcja L6R na stacji Gdansk Osowa — kontynuacja
prac.

3.6.5. Zamkniecia na czas roboét
e St. Gdansk Osowa
o Zamkniecie czasowe w torze stacyjnymnr 1, 3, 5, 7, od styku z odcinkiem
B (kmprj 187+045) do konca stacji (kmisn=190+054).
Czas trwania zamknie¢ — 60 dni (od dnia 547 do dnia 606).
Wszelkie operacje technologiczne i roboty, ktére wymagajg wstrzymania
ruchu kolejowego na czynnym torze, dopuszcza sie wykonac jedynie w
ramach czasowych domknie¢ torowych w porze nocnej, w przerwie ruchu
pociggdw PKM. Nie dopuszcza sie catodobowych domknie¢ w torze
czynnym.
e St. Gdansk Osowa — St. Gdynia Wielki Kack:
o Zamkniecie czasowe w torze nr 1 od st. Gdansk Osowa (kmisn=190+054)
do st. Gdynia Wielki Kack (Rozj nr 1, kmis;n=193+858).
o Czas trwania zamknie¢ — 60 dni (od dnia 547 do dnia 606).
e St. Gdynia Wielki Kack:

o brak
e St. Gdynia Wielki Kack — St. Gdynia Gtéwna:
o brak

3.6.6. Zakres dostepny do eksploatacji

e St. Gdansk Osowa: tory nr 2, 4 oraz peron nr 2 — krawedzie przy torach nr2i 4

o St. Gdansk Osowa — St. Gdynia Wielki Kack: tor szlakowy nr 2

o St. Gdynia Wielki Kack: wszystkie istniejgce tory stacyjne nr 2i 4

e St. Gdynia Wielki Kack — St. Gdynia Gtdwna: obydwa istniejgce tory szlakowe nr
102101

e P.0O. Wzgérze Sw. Maksymiliana: obydwa tory LK 202 oraz LK 250

4. Uwagi ogolne dla wykonawcy robét
e Wszelkie prace przygotowawcze oraz operacje technologiczne ktére wymagajg
wstrzymania ruchu kolejowego na czynnym torze, dopuszcza sie wykonac jedynie
w ramach czasowych domknie¢ torowych w porze nocnej, w przerwie ruchu
pociggéw. Nie dopuszcza sie catodobowych domknie¢ w torze czynnym.



