
 Ruch kolejowy między stacjami Somonino - Gdańsk Osowa prowadzony po wszystkich torach istniejących
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ODCINEK TYMCZASOWY B/D
FAZA 1 - wykonanie połączenia

tymczasowego  między wybudowanymi torami LK 229, a istniejącym torem LK201
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Realizacja: 7 dni
 Zakres wybudowany w ramach odrębnego zadania dotyczącego odcinka D do 10.2021:

· St. Kartuzy: peron tymczasowy wraz z przyległym torem kolejowym.

· Przystanek osobowy Dzierżążno: tor nr 1, tor mijankowy.

· Fragment LK229 między przyst. os. Dzierżążno i st. Kartuzy.

· Odcinek LK229 między przyst. os. Dzierżążno i podg. Glincz: fragment toru nr 1 oraz tor nr 3.
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Realizacja : od dnia 91 do dnia 97, czas trwania fazy - 7 dni
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brak możliwości prowadzenia ruchu kolejowego
między stacjami Somonino - Kartuzy

Odcinek istniejący
nieprzejezdny

Do końca trwania fazy 2B  należy wykonać
roboty budowlane na LK214 (odcinek A)

zapewniajace prowadzenie ruchu kolejowego
między po LK214 stacjami Somonino - Kartuzy

Kolor czarny - tory istniejące oraz tory wybudowane w ramach poprzednich faz
Kolor czerwony - tory wykonywane w ramach danej fazy
Kolor żółty - likwidacja torów
Kolor zielony - tory po których może odbywać się ruch pociągów
Wiadukt kolejowy lub most kolejowy

Wiadukt drogowy

Układ torowy odcinka A (docelowy)
Układ torowy odcinka D (docelowy)

UWAGA:  Rozpoczęcie, zakończenie oraz czas realizacji danej fazy podano w dniach przy założeniu, że prace budowlane rozpoczną się
w 91 dniu od podpisania umowy z wykonawcą robót. Podany w opracowaniu dzień rozpoczęcia/zakończenia danej fazy liczony jest od
momentu podpisania umowy z  wykonawcą robót.
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Zamawiający

Wykonawca - Lider konsorcjum

Wykonawca - Partner konsorcjum

Nazwa projektu

ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

Nazwa zadania

Przebudowa, rozbudowa, budowa linii kolejowej nr 201 na odcinku Kościerzyna  Gdynia Główna, linii
kolejowej nr 214 na odcinku Somonino  Kartuzy oraz linii kolejowej nr 229 na odcinku Glincz  Kartuzy

Nazwa obiektu budowlanego

Linia kolejowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Stadium

Projekt wykonawczy

Adres obiektu budowlanego

Odcinek
Odcinek B

Linia kolejowa 201 od km 163,250 do km 187,045

Data 01.03.2022 r.
(Aktualizacja 30.10.2023r.)

Skala

-
Nr rysunku

Zespół autorski

Stanowisko Imię i Nazwisko Nr uprawnień
 budowlanych

Specjalność
uprawnień bud. Podpis

Tom / Część / Tytuł opracowania 

Województwo pomorskie, powiat: kartuski, Gdańsk, gminy: Somonino, Kartuzy, Żukowo, Gdańsk

„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na odc. linii kolejowych nr 201,
214 i 229” realizowanego w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz -

Trójmiasto”

TOM II Projekt Architektoniczno Budowlany
Część 17 - Fazowanie robót wraz z harmonogramem

zamknięć torowych
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