
Brak możliwości ruchu na LK201 między stacjami Somonino - Gdańsk Osowa na czas wykonania robót w torze nr 2 LK248 i zabudowy rozjazdów.
 Ruch kolejowy na LK248 prowadzony po torze nr 1

Ruch kolejowy na LK253 prowadzony po torze istniejacym
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trasa objazdowa "Glincz-Gdańsk Kokoszki-Gdańsk Kiełpinek"

ODCINEK  B
FAZA 1b - obejmuje prace w rejonie St. Gdańsk Osowa (Rębiechowo) :

c.d. robót - rozbiórka i budowa 1 części wiaduktu kolejowego (km 186+556), wykonanie odcinka toru nr 2,
budowa fragmentu toru nr 1, oraz wiaduktu kol. nad torami PKM

 prace dostosowawcze w torze nr 2 LK248, wykonanie rozjazdu nr 6 i 7 oraz ocinka toru nr 2.
c.d.. budowy fragmentu łacznicy LK201-LK229 wraz z odcinkiem tymczasowym
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[Gdańsk Osowa]
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km 187+043 LK 201 Początek odc. C1
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zamknięcie czasowe w torze nr 2 LK248 oraz torze nr 2 LK201 na czas robót w torze
nr 2 i zabudowy rozjazdów, czas trwania zamknięcia: 61 dni
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LK 229
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LK 229
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Dzierżążno
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Łącznica Kartuzy (LK 214)
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p. o.  Kiełpino Kartuskie
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p. o.  Borkowo
km 175+430 Peron nr 1
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p. o.  Pępowo Kartuskie
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p. o.  Żukowo
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Stacja Kartuzy
km 7+578 lk 214

km 41+365 Lk 229

podg. Glincz
km 174+379 (Lk 201)
km 31+229 (Lk 229)

Realizacja : od dnia 243 do dnia 303, czas trwania fazy - 61 dni (2 miesiące)
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Budowa łącznicy LK201-LK229 do km ok. 0+750
i dalej toru tymczasowego na dł ok 200 m
zapewniającego połączenie istniejącego toru
LK201 z projektowaną łącznicą

Budowa toru tymczasowego ok 90
m, na długości występowania kolizji
z istniejącym torem. Tor bedący w
kolizji z istn przebiegiem LK201
wykonywany przy domknięciach
nocnych.

Zamknięcie czasowe całodobowe
w torze nr 1 LK201 zabudowy toru
tymczasowego
czas trwania zamknięcia: 2 dni

Odcinek istniejący
nieprzejezdny

brak możliwości prowadzenia ruchu kolejowego
między stacjami Somonino - Kartuzy

Odcinek istniejący
nieprzejezdny

Do końca trwania fazy 2B  należy wykonać
roboty budowlane na LK214 (odcinek A)

zapewniajace prowadzenie ruchu kolejowego
między po LK214 stacjami Somonino - Kartuzy

Kolor czarny - tory istniejące oraz tory wybudowane w ramach poprzednich faz
Kolor czerwony - tory wykonywane w ramach danej fazy
Kolor żółty - likwidacja torów
Kolor zielony - tory po których może odbywać się ruch pociągów
Wiadukt kolejowy lub most kolejowy

Wiadukt drogowy

Układ torowy odcinka A (docelowy)
Układ torowy odcinka D (docelowy)

UWAGA:  Rozpoczęcie, zakończenie oraz czas realizacji danej fazy podano w dniach przy założeniu, że prace budowlane rozpoczną się
w 91 dniu od podpisania umowy z wykonawcą robót. Podany w opracowaniu dzień rozpoczęcia/zakończenia danej fazy liczony jest od
momentu podpisania umowy z  wykonawcą robót.

tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
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03-734 Warszawa
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ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa
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Zamawiający

Wykonawca - Lider konsorcjum

Wykonawca - Partner konsorcjum

Nazwa projektu

ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

Nazwa zadania

Przebudowa, rozbudowa, budowa linii kolejowej nr 201 na odcinku Kościerzyna  Gdynia Główna, linii
kolejowej nr 214 na odcinku Somonino  Kartuzy oraz linii kolejowej nr 229 na odcinku Glincz  Kartuzy

Nazwa obiektu budowlanego

Linia kolejowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Stadium

Projekt wykonawczy

Adres obiektu budowlanego

Odcinek
Odcinek B

Linia kolejowa 201 od km 163,250 do km 187,045

Data 01.03.2022 r.
(Aktualizacja 30.10.2023r.)

Skala

-
Nr rysunku

Zespół autorski

Stanowisko Imię i Nazwisko Nr uprawnień
 budowlanych

Specjalność
uprawnień bud. Podpis

Tom / Część / Tytuł opracowania 

Województwo pomorskie, powiat: kartuski, Gdańsk, gminy: Somonino, Kartuzy, Żukowo, Gdańsk

„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na odc. linii kolejowych nr 201,
214 i 229” realizowanego w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz -

Trójmiasto”
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Część 17 - Fazowanie robót wraz z harmonogramem

zamknięć torowych
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