
WER.12

Czas trwania 

danej Fazy

od do od do dni

0 - - - - - - - Mobilizacja 1 90 90 0 0

1 - 1a 201 St Gdańsk Osowa
1f

2b

189,391

186,369

189,943

188,437

Rozbiórka istniejącego toru nr 1 na odcinku miedzy rozjazdami nr 24 i 28

Budowa konstrukcji inżynieryjnej (pierwsza część)  pod bajpas oraz bajpasu (toru tymczasowego)

Budowa odcinka toru nr 4 wraz z rozjazdami

91 296 206 206 24 4944

Gd. Osowa:

-zamknięcie czasowe w torze stacyjnym nr 1f, pomiędzy rozjazdami 

istniejącymi nr 24(kmistn =189+391)  – 28(kmistn =189+943)  na 

potrzeby wykonania toru objazdowego (bajpasu), 

-zamknięcie czasowe w torze stacyjnym nr 2b, pomiędzy rozjazdami 

istniejącymi nr 3(kmistn =186+369– 11(kmistn =188+437)  związane 

z realizowanymi w tym czasie robotami na odcinku B (w ramach fazy 

1a i 1b wg fazowania na odcinek B)

- ruch na stacji prowadzony po torach istniejących nr 1, 2, 3, 4, 5, 7 

Czynna krawędź peronowa :

- peron nr 1 / tor nr  1 i 3

- peron nr 4 / tor nr 2 i 4

Gd. Osowa- Gdy. Wielki Kack:

- ruch prowadzony po obu torach istniejących (1 i 2), Gdy. Wielki 

Kack ruch prowadzony po wszystkich istniejących torach stacyjnych 

(1, 2, i 4). Gdy. Wielki Kack-Gdy. Główna: ruch prowadzony po 

wszystkich torach szlakowych (101 i 102). P.O. Wzgórze Św. 

Maksymiliana: Ruch prowadzony po obydwu torach LK202 i LK250.

1 - 1b 201 St Gdańsk Osowa
1f

2b

189,391

186,369

189,943

188,437

Rozbiórka istniejącego toru nr 1 na odcinku miedzy rozjazdami nr 24 i 28

Budowa konstrukcji inżynieryjnej (pierwsza część)  pod bajpas oraz bajpasu (toru tymczasowego)

Budowa odcinka toru nr 4 wraz z rozjazdami

297 303 7 7 24 168

Gd. Osowa:

-zamknięcie czasowe w torze stacyjnym nr 1f pomiędzy rozjazdami 

istniejącymi nr 24 - 28 na potrzeby wykonania toru objazdowego 

(bajpasu),

-zamknięcie czasowe w torze nr 2b pomiędzy rozjazdami 

istniejacymi nr 3 - 11 związane z zamknięciem czasowym 

wnikającym z realizacji  w tym czasie fazy 1a i 1b na Odcinku B (206 

dni)

- ruch na stacji prowadzony po torach istniejących nr 1, 2, 3, 4, 5, 7 

Czynna krawędź peronowa :

- peron nr 1 / tor nr  1 i 3

- peron nr 4 / tor nr 2 i 4

Gd. Osowa- Gdy. Wielki Kack:

- ruch prowadzony po obu torach istniejących (1 i 2), Gdy. Wielki 

Kack: ruch prowadzony po wszystkich istniejących torach stacyjnych 

(1, 2, i 4). Gdy. Wielki Kack-Gdy. Główna: ruch prowadzony po 

wszystkich torach szlakowych (101 i 102). P.O. Wzgórze Św. 

Maksymiliana: Ruch prowadzony po obydwu torach LK202 i LK250.

2 - 2a 201 St Gdańsk Osowa

1a

2, 2f, 2

4

186,53

187,969

188,444

188,08

193,952

189,451

Rozbiórka istniejących rozjazdów nr 11, 12, 25, 26, 27 oraz odcinków torów

Budowa rozjazdów nr 27, 28, 52, 56, 58, 59, 61 wraz odcinkami torów

Rozbiórka istn wiaduktu nad ul. Letniskową i budowa konstrukcji inzynieryjnej w ciągu torów nr 1 i 2  

(druga część)

Elektryfikacja torów 2 i 4 - sekcja L2 (tor 2e), sekcja L4, sekcja L8, sekcja L14, sekcja L6, sekcja L6A, 

sekcja L9, sekcja L12 oraz L15, przejście rozjazdowe 24-27, przejście rozjazdowe 52-56 - sekcja L3R, 

przejście rozjazdowe 59 - 61 - sekcja L6R na stacji Gdańsk Osowa 

304 486 183 183 24 4392

Gd. Osowa -Gdy. Główna  

-zamknięcie czasowe w torze nr 2, 2f, 2 początku rozjazdu nr 

5(kmistn=187+969)  do końca stacji (kmistn=190+054) 

-zamknięcie czasowe w torze nr 4 pomiędzy rozjazdami istniejącymi 

nr 12(kmistn =188+444) – 25(kmistn =189+451)

-zamknięcie czasowe w torze stacyjnym nr 1a, pomiędzy rozjazdami 

istniejącymi nr 4 (kmistn =186+530) – 6(kmistn =188+089)

- ruch na stacji prowadzony po torach istniejących nr 1,  3, 5, 7 

Czynna krawędź peronowa :

- peron nr 1 / tor nr  1 i 3

Gd. Osowa- Gdy. Wielki Kack

-zamknięcie czasowe w torze nr 2 od st. Gdańsk Osowa 

(kmistn=190+054) do st. Gdynia Wielki Kack (Rozj nr 2, 

kmistn=193+952 ), 

-ruch prowadzony po torze istniejacym nr 1. 

Gdy. Wielki Kack: ruch prowadzony po wszystkich istniejących 

torach stacyjnych (1, 2, i 4). Gdy. Wielki Kack-Gdy. Główna: ruch 

prowadzony po wszystkich torach szlakowych (101 i 102). P.O. 

Wzgórze Św. Maksymiliana: Ruch prowadzony po obydwu torach 

LK202 i LK250

ZAŁĄCZNIK NR 1 - HARMONOGRAM ZAMKNIĘĆ TOROWYCH DO FAZOWANIA ROBÓT - ODCINEK C1

Opis sposobu prowadzenia ruchuNr Fazy 

Nr Fazy wg 

dokumentacji 

przetargowej 

Podfaza
Nr 

linii

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii, na której będą 

wyk. roboty

Nr toru

(wg numeracji 

istniejącej)

Kilometraż

Wykonywane roboty

Proponowany termin 

danej Fazy (licząc od dnia 

podpisania umowy)
Liczba dni zamknięć 

toru/szlaku/odcinka

Liczba godz. 

zamknięć w 

dobie

Ogółem 

liczba godz. 

zamknięć
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WER.12

Czas trwania 

danej Fazy

od do od do dni

ZAŁĄCZNIK NR 1 - HARMONOGRAM ZAMKNIĘĆ TOROWYCH DO FAZOWANIA ROBÓT - ODCINEK C1

Opis sposobu prowadzenia ruchuNr Fazy 

Nr Fazy wg 

dokumentacji 

przetargowej 

Podfaza
Nr 

linii

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii, na której będą 

wyk. roboty

Nr toru

(wg numeracji 

istniejącej)

Kilometraż

Wykonywane roboty

Proponowany termin 

danej Fazy (licząc od dnia 

podpisania umowy)
Liczba dni zamknięć 

toru/szlaku/odcinka

Liczba godz. 

zamknięć w 

dobie

Ogółem 

liczba godz. 

zamknięć

2 - 2b 201 St Gdańsk Osowa
2, 2f, 2

4

187,969

188,444

 193,952

189,451

Rozbiórka istniejących rozjazdów nr 11, 12, 25, 26, 27 oraz odcinków torów

Budowa rozjazdów nr 27, 28, 52, 56, 58, 59, 61 wraz odcinkami torów

Rozbiórka istn wiaduktu nad ul. Letniskową i budowa konstrukcji inzynieryjnej w ciągu torów nr 1 i 2  

(druga część)

Elektryfikacja torów 2 i 4 - sekcja L2 (tor 2e), sekcja L4, sekcja L8, sekcja L14, sekcja L6, sekcja L6A, 

sekcja L9, sekcja L12 oraz L15, przejście rozjazdowe 24-27, przejście rozjazdowe 52-56 - sekcja L3R, 

przejście rozjazdowe 59 - 61 - sekcja L6R na stacji Gdańsk Osowa 

487 546 60 60 24 1440

Gd. Osowa -Gdy. Główna  

-zamknięcie czasowe w torze stacyjnym nr 2, 2f, 2, od początku 

rozjazdu nr 5(kmistn=187+969)  do końca stacji (kmistn=190+054)

-zamknięcie czasowe w torze nr 4 pomiędzy rozjazdami istniejącymi 

nr 12(kmistn =188+444) – 25(kmistn =189+451) 

- ruch na stacji prowadzony po torach istniejących nr 1,  3, 5, 7 

Czynna krawędź peronowa :

- peron nr 1 / tor nr  1 i 3

Gd. Osowa- Gdy. Wielki Kack

--zamknięcie czasowe w torze nr 2 od st. Gdańsk Osowa 

(kmistn=190+054) do st. Gdynia Wielki Kack (Rozj nr 2, 

kmistn=193+952 ), 

-ruch prowadzony po torze istniejacym nr 1.

Gdy. Wielki Kack: ruch prowadzony po wszystkich istniejących 

torach stacyjnych (1, 2, i 4). Gdy. Wielki Kack-Gdy. Główna: ruch 

prowadzony po wszystkich torach szlakowych (101 i 102). P.O. 

Wzgórze Św. Maksymiliana: Ruch prowadzony po obydwu torach 

LK202 i LK250

3 - - 201 St Gdańsk Osowa
1, 3, 5, 7

1

187,045

190,054

190,054

193,858

Rozbiórka istniejących rozjazdów nr 11, 12, 25, 26, 27 oraz odcinków torów

Zabudowa rozjazdu nr 24, 55 wraz odcinkami torów, regulacja torów i rozjazdów po stronie 

północnej ( rozjazd nr 60). Prace dostosowawcze w torach i rozjazdach nr 22, 23 i 25 po stronie 

południowej - demontaż i powtórny montaż rozjazdów i odcinków torów, regulacja torów.

Rozbiórka istn wiaduktu nad ul. Letniskową i budowa konstrukcji inzynieryjnej w ciągu torów nr 1 i 2  

(druga część)

Elektryfikacja torów 2 i 4 - sekcja L2 (tor 2e), sekcja L4, sekcja L8, sekcja L14, sekcja L6, sekcja L6A, 

sekcja L9, sekcja L12 oraz L15, przejście rozjazdowe 24-27, przejście rozjazdowe 52-56 - sekcja L3R, 

przejście rozjazdowe 59 - 61 - sekcja L6R na stacji Gdańsk Osowa 

547 606 60 60 24 1440

Gd. Osowa -Gdy. Główna  

-zamknięcie czasowe w torze stacyjnym nr 1, 3, 5, 7 , od styku z 

odcinkiem B (kmproj 187+045)  do końca stacji (kmistn=190+054)  

- ruch na stacji prowadzony po torach istniejących nr 2, 4 

Czynna krawędź peronowa :

--peron nr 2 / tor nr  2 i 4

Gd. Osowa- Gdy. Wielki Kack

- Zamknięcie czasowe w torze nr 1 od ST Gd. Osowa od ST Gdy. 

Wielki Kack, ruch prowadzony po torze istniejacym nr 2. Gdy. Wielki 

Kack: ruch prowadzony po wszystkich istniejących torach stacyjnych 

(1, 2, i 4). Gdy. Wielki Kack-Gdy. Główna: ruch prowadzony po 

wszystkich torach szlakowych (101 i 102). P.O. Wzgórze Św. 

Maksymiliana: Ruch prowadzony po obydwu torach LK202 i LK250

4 - - - - - - - Zakończenie inwestycji 607 651 45 0 0
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