
 Ruch kolejowy między stacjami Somonino - Żukowo Wschodnie prowadzony linią214 i  229 oraz nowowybudownym torem nr 4 na podg. Glincz  Ruch kolejowy między stacjami Żukowo Wschodnie - Gdańsk Osowa prowadzony po torach nr 1 i nr 2
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zamknięcie czasowe na LK201 na czas trasacji toru i zabudowy rozjazdu
czas trwania zamknięcia -14 dni
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Realizacja : od dnia 1038 do dnia 1051 czas trwania fazy - 14 dni

zamknięcie czasowe na LK229 na czas trasacji
toru i prac dostosowawczych na WK
czas trwania zamknięcia - 14 dni

 Możliwy dojazd do Stacji Somonino po wybudowanych torach linii kolejowej 201 od strony Gdańsk
Osowa oraz Stacji Stara Piła z wykorzystaniem linii kolejowej nr 229 a także trasy objazdowej.
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Łącznica LK201-LK229

możliwość prowadzenia ruchu kolejowego po LK214
między stacjami Somonino - Kartuzy

Kolor czarny - tory istniejące oraz tory wybudowane w ramach poprzednich faz
Kolor czerwony - tory wykonywane w ramach danej fazy
Kolor żółty - likwidacja torów
Kolor zielony - tory po których może odbywać się ruch pociągów
Wiadukt kolejowy lub most kolejowy

Wiadukt drogowy

Układ torowy odcinka A (docelowy)
Układ torowy odcinka D (docelowy)

UWAGA:  Rozpoczęcie, zakończenie oraz czas realizacji danej fazy podano w dniach przy założeniu, że prace budowlane rozpoczną się
w 91 dniu od podpisania umowy z wykonawcą robót. Podany w opracowaniu dzień rozpoczęcia/zakończenia danej fazy liczony jest od
momentu podpisania umowy z  wykonawcą robót.

tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

Databout Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa

tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: recepcja@databout.pl

EGIS Poland Sp. z o.o.

Zamawiający

Wykonawca - Lider konsorcjum

Wykonawca - Partner konsorcjum

Nazwa projektu

ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

Nazwa zadania

Przebudowa, rozbudowa, budowa linii kolejowej nr 201 na odcinku Kościerzyna  Gdynia Główna, linii
kolejowej nr 214 na odcinku Somonino  Kartuzy oraz linii kolejowej nr 229 na odcinku Glincz  Kartuzy

Nazwa obiektu budowlanego

Linia kolejowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Stadium

Projekt wykonawczy

Adres obiektu budowlanego

Odcinek
Odcinek B

Linia kolejowa 201 od km 163,250 do km 187,045

Data 01.03.2022 r.
(Aktualizacja 30.10.2023r.)

Skala

-
Nr rysunku

Zespół autorski

Stanowisko Imię i Nazwisko Nr uprawnień
 budowlanych

Specjalność
uprawnień bud. Podpis

Tom / Część / Tytuł opracowania 

Województwo pomorskie, powiat: kartuski, Gdańsk, gminy: Somonino, Kartuzy, Żukowo, Gdańsk

„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na odc. linii kolejowych nr 201,
214 i 229” realizowanego w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz -

Trójmiasto”

TOM II Projekt Architektoniczno Budowlany
Część 17 - Fazowanie robót wraz z harmonogramem

zamknięć torowych
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Projektant
Opracowujący

MAP/0409/POOL/11 kolejowa
-

mgr inż. Dawid Karpus
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-
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