WER.12 ZAtACZNIK NR 1 - HARMONOGRAM ZAMKNIEC TOROWYCH DO FAZOWANIA ROBOT - ODCINEK B
Proponowany termin danej . . .
Liczba dni
Nr Fazy wg Okreslenie stacji, szlaku lub Nr toru Kilometraz Fazy (liczac od dnia e tltwama ., | Liczba godz. Ogoétem
" Nr . L L " . danej Fazy | zamkniec s, . X .
Nr Fazy | dokumentacji  Podfaza| . .. | odcinka linii, na ktérej beda (wg numeracji Wykonywane roboty podpisania umowy) zamknie¢ w | liczba godz. Opis sposobu prowadzenia ruchu
rzetargowej il wyk. robot istniejacej) ESAEL ) dobie zamknieé
przetargowej yk. roboty jace] odcinka ¢
od do od do dni
0 - - - - - - - Mobilizacja 1 90 90 0 0
Wykonanie (demontaz/montaz) toru nr 2 od km 186+400 do korica odcinka B (km 187+041) Zamknigcie czasowe w torze nr 2b LK201 migdzy
koricem rozjazdu istn. nr 3 (kmistn=186+369), a
Rozbidrka pierwszej czesci istniejgcej konstrukcji nosnej wiaduktu kolejowego (WK 186+556) oraz poczatkiem rozjazdu istn. 5 (kmistn=187+969)
kolidujgcych fragmentdw istniejgcych podpdr i wybudowanie nowego wiaduktu w ciggu toru nr 2.
201 St Gda.nsk Osowa 2b 186,369 187,969 Elektryfikacja LK201 w torze nr 2 152 24 3648 Ruch kolejowy miedzy stacjami Somonino -
(Rebiechowo) Gdansk Osowa (Rebiechowo) prowadzony po
wszystkich torach istniejgcych, a od rozjazdu istn.
Budowa toru nr 1( LK201) na odcinku miedzy skrzyzowaniem LK201/Lk248 az do KM 186+600 Y s do ST Gdar Iiaoy !
- 1a Budowa wiaduktu kolejowego nad PKM 91 242 152 nr 4 az do ST Gdansk Osowa po torze nr 1.
Mozliwos¢ prowadzenia ruchu trasg objazdowa
Budowa facznicy LK201-LK229 od km 0+060 (wtaczenie w rozjazd istn. GI203) do km ok. 0+750 i dalej »Glincz-Gdarisk Kokoszki-Gdarisk Kietpinek”
201 Podg Glincz - - - toru tymczasowego na df ok 200 m zapewniajacego potaczenie istniejagcego toru LK201 z 0 24 0
projektowang facznica
248 St Gda.nsk Osowa - - - Elektryfikacja LK284 w torze nr 2 - prace nie wymagajace zamkniecia 0 24 0 Ruch na LK248 prowadzony po torze nr 1inr 2
(Rebiechowo)
Regulacja toru nr 2, rozjazdu nr 6, 7 (LK201) Za.mknlque czas.owe w.torze .nr 2ai2b LK201
miedzy poczatkiem rozjazdu istn. nr 1
St Gdarisk O Kontynuacja budowy nowego wiaduktu kolejowego (WK 186+556) w ciggu toru nr 2. Etmlstn:igfgéz; 3 koficem rozjazdu istn. nr 5
ansk Osowa mistn=187+
201 23,2b 184,518 | 187,969 ) - 61 24 1464 S ) -
(Rebiechowo) Kontynuacja elektryfikacji w torze nr 2 LK202 Brak mozliwosci ruchu na LK201 migdzy stacjami
1 Kontynuacja budowy toru nr 1 (LK201) na odcinku miedzy skrzyzowaniem LK201/Lk248 az do KM Sonjgnmﬁ- Gdarisk Os‘owa .
186+600 Mozliwo$¢ prowadzenia ruchu trasg objazdowg
,,Glincz-Gdansk Kokoszki-Gdarsk Kietpinek”
Zamkniecie czasowe w torze nr 1 LK201 miedzy
Stacjg Somonino, a koricem rozjazdu istn. nr 1
(kmistn=184+518) na Podg Glincz, czas trwania
Kontynuacja budowy tacznicy LK201-LK229 od km 0+060 (wtaczenie w rozjazd istn. GI203) do km ok. zamk'niecia __2 dni (zamkn.iecie weekerl1dowe w
201 Podg Glincz - - - 0+750 i dalej toru tymczasowego na df ok 200 m zapewniajacego potaczenie istniejgcego toru LK201 z 2 24 48 trakeie trwania fazy od dnia 243 do dnia 303)
- 1b projektowana facznica 243 303 61 Brak mozliwosci ruchu na LK201 miedzy stacjami
Somonino - Pod Glincz
Zamkniecie czasowe w torze nr 2 LK248 miedzy
koricem rozjazdu istn. nr 24 (km(PKM)=16+274), a
koricem rozjazdu istn. nr 2 (kmistn(PKM)=18+107
= kmistn (LK201)=186+333)
248 St id:.ﬁsl:'lOsowa 2 16,274 18,107 Erace dostf)sor/akwc:iw.t.orze PKM nr 2 LK248 — regulacja toru w planie i profilu 61 2 1464
(Rebiechowo) ontynuacja elektryfikacji Ruch PKM prowadzony po torze nr 1 LK248 i torze]
nr 1 LK201. Ruch kolejowy na LK253 prowadzony
po torze istniejgcym.
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WER.12 ZAtACZNIK NR 1 - HARMONOGRAM ZAMKNIEC TOROWYCH DO FAZOWANIA ROBOT - ODCINEK B
Proponowany termin danej . . .
Liczba dni
Nr Fazy wg Okreslenie stacji, szlaku lub Nr toru Kilometraz Fazy (liczac od dnia e tlrwama ., | Liczba godz. Ogoétem
" Nr . - o . . danej Fazy | zamknigc s, . X .
Nr Fazy | dokumentacji | Podfaza linii odcinka linii, na ktérej beda (wg numeracji Wykonywane roboty podpisania umowy) toru/szlaku/ zamknie¢ w | liczba godz. Opis sposobu prowadzenia ruchu
rzetargowej wyk. robot istniejacej dobie zamknieé
p gowej y y jacej) odcinka 3
od do od do dni
Kontynuacja budowy toru nr 1(LK201) na odcinku miedzy skrzyzowaniem LK201/Lk248 az do Za‘m;meS?eSczasoyve vE/torze r;r ll,I(ZaBL)KZOi A
wiaczenia sie w istniejacy przebieg toru nr 1 (km 186+842) i dalej do korica odcinka B (km 187+044) mle. zy St ?monlno ’_)OCZ' odcinka 5), @ koncem
rozjazdu proj. nr 6 (kmistn=186+234) na St.
Przebudowa toréw szlakowych LK201 Gdarnisk Osowa (Rebiechowo oraz w torze nr 1a
Przebudowa stacji Zukowo Wschodnie od pocz. Rozjazdu istn. Nr 4 ((kmistn=186+530) do
korca rozjazdu istn. nr 6 (kmistn=188+089),
Rozbidrka drugiej czesci istniejacej konstrukcji nosnej wiaduktu kolejowego (WK 186+556) oraz . . . A
- PR - ) ) . . Ruch kolejowy migdzy St. Somonino, a St. Gdarisk
kolidujgcych fragmentdw istniejgcych podpdr i wybudowanie nowego wiaduktu w ciggu toru proj. nr L o
wszystkie tory 12 Osowa prowadzony bedzie istniejgca trasa linii
201 szlakowe i stacyjne na = 163,250 | 188,089 183 24 4392 | kolejowej nr 201 (na odcinku Somonino — Glincz),
odcinku — torem objazdowym oraz dalej trasg objazdowg
Elektryfikacja w torze nr 1 LK201 ,Glincz-Gdarisk Kokoszki-Gdarisk Kietpinek”
Ruch kolejowy miedzy St. Kartuzy a Podg Glincz
prowadzony bedzie istniejgca trasa linii kolejowej
Przebudowa przystankéw osobowych: Borkowo, Zukowo Pepowo Kartuskie, Rebiechowo, nr229
) 2a podg Glincz -.St Gdansk Osowa 304 486 183
(Rebiechowo)
Zamkniecie czasowe w torze nr 1 LK248 od
rozjazdu istn. nr 22 (km(PKM)=16+114) do
) o ] rozjazdu istn. nr 4 (kmistn=18+295(PKM)/
248 2 16,114 18,295 Prace d9sto§owawcze w torze PKM nr 1 LK248 — regulacja toru w planie i profilu 1 21 24 =184+530(LK201)), dalej w torze nr 1a do korica
Elektryfikacja w torze nr 1 LK248 rozjazdu nr 6 (kmistn=188+089)
Ruch PKM prowadzony po torze nr 2 LK248
] Zamkniecie czasowe w torze nr 1 LK253 miedzy
poczatkiem rozjazdu istn. nr 1
Prace dostosowawcze w torze PKM nr 1 LK253 - regulacja tor lanie i profil (kmistn=1+421(PKM)/=184+518(Lk201)), a
253 1 0 La21 0T l‘::mW zewtorz gulacja toru w planie I protiu 1 24 24 koricem rozjazdu istn. nr 24
yikad (km(PKM)=0+000=16+274(LK248))
2 Brak mozliwosci ruchu na LK253
Kontynuacja budowy toru nr 1(LK201) na odcinku miedzy skrzyzowaniem LK201/Lk248 az do rozjazdu Zamkniecie czasowe w torze nr 1, 2a LK201
nr9 miedzy St. Somonino (pocz. odcinka B), a koricem
Przebudowa toréw szlakowych LK201 rozjazdu istn. nr 2 (kmistn=186+333) na St.
Gdarnisk Osowa (Rebiechowo
Kontynuacja przebudowy stacji Zukowo Wschodnie
. v jap v ] Ruch kolejowy miedzy St. Somonino, a St. Gdarisk
wszys.tkle to.ry Osowa prowadzony bedzie istniejacg trasa linii
201 szlakowe i .stacyjne na 163,250 186,333 213 24 5112 kolejowej nr 201 (na odcinku Somonino — Glincz),
odcinku torem objazdowym oraz dalej trasg objazdowa
) ] . ] ,Glincz-Gdansk Kokoszki-Gdansk Kietpinek”
KonFynuaqa przebudowy przystankéw osobowych: Borkowo, Zukowo Pepowo Kartuskie, Ruch kolejowy miedzy St. Kartuzy a Podg Glincz
Rebiechowo, prowadzony bedzie istniejaca trasa linii kolejowej
nr229
Zamkniecie czasowe w torze nr 1 LK253 miedzy
R 2b podg Glincz '_St Gdarisk Osowa 487 699 213 poczatkiem rozjazdu istn. nr 1
(Rebiechowo) (kmistn=1+421(PKM)/=184+518(LK201)), a
253 1 0 1,421 Kontymfacja'\ praE dostosowawczych w torze PKM nr 1 LK253 - regulacja toru w planie i profilu 213 2 5112 koricem rozjazdu istn. nr 24
Elektryfikacja linii (km(PKM)=0+000=16+274(LK248))
Brak mozliwosci ruchu na LK253
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WER.12 ZALACZNIK NR 1 - HARMONOGRAM ZAMKNIEC TOROWYCH DO FAZOWANIA ROBOT - ODCINEK B

Proponowany termin danej Czas trwani Liczba dni
Nr Fazy wg Okreslenie stacji, szlaku lub Nr toru Kilometraz Fazy (liczac od dnia zas N ania ., | Liczba godz. Ogoétem

" Nr . - o . . danej Fazy | zamknigc o, . ) )
Nr Fazy | dokumentacji | Podfaza linii odcinka linii, na ktérej beda (wg numeracji Wykonywane roboty podpisania umowy) toru/szlaku/ zamknie¢ w | liczba godz. Opis sposobu prowadzenia ruchu
przetargowej wyk. roboty istniejacej) dobie zamknieé

odcinka
od do od do dni

Zamkniecie czasowe w torze nr 1 LK248 od
rozjazdu istn. nr 22 (km(PKM)=16+114) do
rozjazdu istn. nr 4 (kmistn=18+295(PKM)/
=184+530(LK201)), dalej w torze nr 1a LK201 do
248 1 16,114 18,295 konca rozjazdu nr 6 (kmistn=188+089) na czas

201 1a 184,530 188,089 60 24 1440 wykonania robot dostosowawczych na odcinku C1

Ruch PKM prowadzony po torze nr 2 LK248

Przebudowa toréw szlakowych LK201 wraz z potaczeniami rozjazdowymi w rejonie Podg Glincz: Zamkniecie czasowe na odcinku LK201 miedzy St.
Rozjazdynr1,2,3,4,5,12. Somonino, a Podg Glincz od km 163+250 LK201,
Przebudowa przystanku osobowego Kietpino Kartuskie do korica rozjazdu nr 1 (kmistn=174+531)

Ruch kolejowy miedzy St. Somonino, a St. Gdarisk
wszystkie tory Osowa prowadzony bedzie istniejgca trasa linii
3 - - 201 | St.Somonino - podg Glincz | szlakowe i stacyjne na = 163,250 = 174,531 700 1037 338 385 24 9240  kolejowej nr 214 oraz 229 (na odcinku Somonino

odcinku . o . — Kartuzy - Glincz) , dalej trasg objazdowa ,,Glincz-
Kontynuacja przebudowy stacji Zukowo Wschodnie Gdarisk Kokoszki-Gdarisk Kietpinek” i

nowowybudowanym odcinkiem linii LK201

Zamkniecie czasowe w torze nr 1 LK201 od
rozjazdu proj. nr 4 (km=173+379) na Podg Glincz
do rozjazdu proj. nr 5 (km=178+786) na St.
Zukowo Wschodnie

Zamkniecie czasowe w torze nr 2 LK201 od
rozjazdu proj. nr 1 (km=173+194) do rozjazdu
proj. nr 12 (km=174+435) na Podg Glincz

1 173,379 178,786 Demontaz rozjazdu tymczasowego wykonanego w ramach fazy 1 i zabudowanie nowego (nr 11)

Ruch kolejowy pomiedzy St. Somonino, a St.
Gdansk Osowa prowadzony bedzie wybudowang
trasa linii kolejowej nr 214 w ramach odcinka A
201 7 2 168 oraz istniejgca trasa linii kolejowej nr 229 (na
odcinku Somonino — Kartuzy - Glincz) i dalej nowo
wybudowanym uktadem torowym.

2 173,194 | 174,435 |Likwidacja istn. Rozjazdu 1038 1051 14 Mozliwy dojazd do Stacji Somonino po
wybudowanych torach linii kolejowej 201 od

strony Gdansk Osowa oraz Stacji Stara Pita z
wykorzystaniem linii kolejowej nr 229 a takze
trasy objazdowe;j.

4 - - podg Glincz

Zamkniecie czasowe LK229 od rozjazdu GI201 do
rozjazdu GI211

Mozliwy dojazd do Stacji Somonino po
wybudowanych torach linii kolejowej 201 od
strony Gdarisk Osowa oraz Stacji Stara Pita z
wykorzystaniem linii kolejowej nr 229

229 tor szakowy - - Prace dostosowawcze w ciggu LK229 7 24 168

a4 - - - - - - - Zakoriczenie inwestycji 1052 1096 45 0 0
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