
 Ruch kolejowy na stacji prowadzony po torach istniejących nr 2, 4,
możliwość krzyżowania się pociągów na stacji

czynne 2 krawędzie peronowe
 Ruch kolejowy na stacji prowadzony po istniejących torach istniejących nr 1, 2, 4

możliwość krzyżowania się pociągów na stacji
 Ruch kolejowy między stacjami Gdańsk Osowa-

Gdynia Wielki Kack prowadzony po torze nr 2

 Ruch kolejowy między stacjami Gdynia Wielki
Kack - Gdynia Główna  prowadzony po

wszystkich torach istniejących

zamknięcie czasowe w torze stacyjnym nr 1, 3, 5, 7 na całym odcinku stacji ,
czas trwania zamknięcia -  60 dni
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istniejący splot torowy

WD-3  (km 193+591 )

ODCINEK C1

FAZA 3 -realizacja: od 547 do 606 dnia - czas trwania fazy -  60 dni (2  miesiące)

zakres budowy:
- St Gdańsk Osowa: rozjazdy nr 24, 55, 60
- odcinki toru nr 1
- rozbiórka odcinka tymczasowego (bajpas)
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kolorem czerwonym pokazana projektowana numeracja torów i rozjazdów
kolorem szarym pokazana istniejąca numeracja torów i rozjazdów
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St Gdańsk Osowa-St.Gdynia Wielki Kack: zamknięcie czasowe w torze nr 1
czas trwania zamknięcia -  60 dni w torze nr 1
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ODCINEK B

FAZA 2B - realizacja: od 487 do 699 dnia  (213 dni)

2
1

Kolor czarny - tory istniejące oraz tory wybudowane w ramach
poprzednich faz
Kolor czerwony - tory wykonywane w ramach danej fazy
Kolor żółty - likwidacja torów
Kolor zielony - tory po których może odbywać się ruch pociągów
Wiadukt kolejowy lub most kolejowy

Wiadukt drogowy

Uwaga:
proj. numeracja torów i rozjazdów pokazana została kolorem czerwonym
istniejąca numeracja torów i rozjazdów pokazana została kolorem szarym

LEGENDA:

tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

Databout Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa

tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: recepcja@databout.pl 

EGIS Poland Sp. z o.o.

Zamawiający

Wykonawca - Lider konsorcjum

Wykonawca - Partner konsorcjum

Nazwa projektu

ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

Nazwa zadania

Nazwa obiektu budowlanego

Linia kolejowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Stadium

Projekt Wykonawczy

Adres obiektu budowlanego

Odcinek
Odcinek C1

Linia kolejowa 201 od km 187,045 do km 191,629

Data 18.04.2023
(Aktualizacja 13.10.2023)

Skala

-
Nr rysunku

Zespół autorski

Stanowisko Imię i Nazwisko Nr uprawnień
 budowlanych

Specjalność
uprawnień bud. Podpis

Tom / Część / Tytuł opracowania 

TOM II Projekt Wykonawczy
Część 17 - Fazowanie robót wraz z harmonogramem

zamknięć torowych

P224-PW-FAZ-07-002-        -10

Projektant
Opracowujący
Opracowujący

MAP/0409/POOL/11 kolejowa
-
-

mgr inż. Dawid Karpus

„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto"

Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdańsk Osowa - Gdynia Główna
realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto”

-
-

-
-

Województwo pomorskie, powiat: Gdańsk, Gdynia Kartuzy,
gmina: M. Gdańsk, M. Gdynia, Żukowo
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