
 

 
UMOWA nr 90/105/0011/25/Z/I 

zawarta z dniem złożenia ostatniego podpisu przez przedstawiciela Stron, w Gdańsku (dalej: 

„Umowa”) 

pomiędzy 

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734 Warszawa, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000037568, o kapitale zakładowym w wysokości 34 734 824 000,00 

złotych, opłaconym w całości, posiadającą numer NIP PL 113-23-16-427, posiadającą numer REGON 

017319027, w imieniu której działa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji 

Region Północny, reprezentowaną przez: 

Marcina Kurowskiego  -  Dyrektor Regionu Północnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum  

Realizacji Inwestycji  

Wieńczysława Szwindowskiego-  Zastępca Dyrektora Regionu Północnego PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji 

uprawnionych do łącznej reprezentacji, 

zwaną dalej: „Zamawiającym” 

oraz 

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. 

Sandomierskiej 19, 80-051 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000039372, o kapitale zakładowym w wysokości 

372 183 500,00 złotych, posiadającą numer NIP PL 5832754002, posiadającą numer REGON 

192547620, reprezentowaną przez: 

Michał Ulatowski – Prezes Zarządu 

Beata Bednarczyk – Członek Zarządu 

uprawnionych do łącznej reprezentacji, zgodnie z odpisem z rejestru przedsiębiorców KRS 

stanowiącym Załącznik nr 11 do Umowy, 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”, a każdy z nich z osobna także 

„Stroną”. 
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Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez Zamawiającego 

postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie 

„Regulaminu udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A” (dalej: 

„Regulamin”) Strony postanawiają, co następuje: 

 
§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Przedmiotem Umowy jest opracowanie dokumentacji realizacyjnej (obejmującej badania 

gruntowe, projekt wykonawczy wzmocnienia nasypu oraz jego podstawy, usunięcie kolizji itp.) 

oraz wykonanie robót wzmocnienia nasypu kolejowego dla zadania pn. Zaprojektowanie i 

wykonanie robót dla zadania pn. Wzmocnienie nasypu kolejowego na szlaku Mleczewo – 

Malbork na linii kolejowej nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdańsk Główny w ramach 

projektu "Prace inwestycyjne w zakresie likwidacji słabych miejsc w podtorzu na linii kolejowej nr 

9 Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdańsk Główny”, realizowanego w ramach projektu 

„Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej - etap II 

(8.001)” wraz z usunięciem kolizji infrastruktury kolejowej celem likwidacji istniejących ograniczeń 

prędkości, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i ofertą Wykonawcy, mającymi 

zastosowanie normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Regulacjami 

Zamawiającego i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego. 

2. Strony są zgodne, że Program Funkcjonalno – Użytkowy (dalej „Program Funkcjonalno -  

Użytkowy” lub „PFU”) zawiera opis wytycznych i zakładanych funkcjonalności, niezbędnych do 

realizacji przedsięwzięcia. Szczegółowe rozwiązania techniczno – materiałowe, w zgodności z 

odrębnymi przepisami i normami, określone będą w projekcie budowlanym/projekcie 

wykonawczym sporządzonym przez Wykonawcę. Zmiany w dokumentacji projektowej 

sporządzonej przez Wykonawcę, dokonywane w trakcie realizacji Umowy, nie stanowią zmiany 

Umowy, o ile nie naruszają postanowień zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

3. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową oraz 

roboty budowlane niezbędne do oddania przewidzianego Umową przedmiotu zamówienia oraz 

inne czynności wymienione w ust. 1 zgodnie z ustalonymi tam zasadami. 

4. Wymienione w SWZ, PFU lub Umowie normy, specyfikacje techniczne, zasady wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, Regulacje Zamawiającego (zgodnie z definicją w PFU) 

i obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa powszechnie obowiązującego dalej 

w Umowie zwane będą „Prawem”.  

5. Wykonawca zrealizuje i ukończy wszystkie prace i roboty oraz usunie wszelkie stwierdzone 

w nich wady lub usterki, stosownie do postanowień Umowy. 

6. Przedmiot zamówienia wynikający z Umowy, Wykonawca wykona zgodnie z terminami 

określonymi w Umowie, w terminach wskazanych w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym 

(dalej „HRF”), a w szczególności w niżej wskazanych terminach nastąpi: 

1) zakończenie wszystkich prac i robót objętych przedmiotem zamówienia, w tym przekazanie 

Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, potwierdzone dokonaniem przez 

Zamawiającego odbioru końcowego – w terminie 10 miesięcy od podpisania umowy. 
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7. Wykonawca zapewnia, że terminy, o których mowa w ustępie powyżej uwzględniają wszelkie 

prace konieczne do prawidłowego, terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu 

zamówienia i są one w pełni możliwe do dotrzymania przy uwzględnieniu zakresu przedmiotu 

zamówienia, z zastrzeżeniem treści § 33 Umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że jest mu wiadome, iż Zamawiający zawarł niniejszą Umowę, polegając 

na umiejętnościach i wiedzy Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym oraz jego 

doświadczeniu. Wykonawcy znana jest okoliczność, że w związku z zawarciem niniejszej 

Umowy, Zamawiający zainteresowany jest osiągnięciem konkretnego rezultatu, 

tj. doprowadzeniem przez Wykonawcę do kompletnego zrealizowania przedmiotu zamówienia 

i jego wydania Zamawiającemu, z zastrzeżeniem § 34 Umowy.  

9. Jeżeli Umowa posługuje się terminem dni, należy przez to rozumieć dni kalendarzowe, dla 

których podstawę obliczania stanowi art. 111 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.) dalej jako „k.c.”, chyba że Umowa wprost stanowi 

inaczej.  

10. Jeżeli Umowa posługuje się terminem personel Wykonawcy należy przez to rozumieć cały 

personel, w tym kierowniczy, techniczny, szeregowych pracowników, podwykonawców i dalszych 

podwykonawców itp., zatrudnionych na jakiejkolwiek podstawie, chyba że Umowa wprost 

stanowi inaczej.  

§ 2.  

Solidarna odpowiedzialność(-) 

§ 3. 

Sposób komunikacji 

1. Korespondencja pomiędzy Stronami Umowy (w tym wszelkie oświadczenia wiedzy i woli) będzie 

odbywać się w formie pisemnej na poniższe adresy: 

Zamawiający: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, Centrum Realizacji 

Inwestycji Region Północny,  

adres: ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk,  

 

Przedstawiciel Zamawiającego w zakresie wykonywania Umowy: Marek Pilas, tel. 662-169-946 

W celu usprawnienia komunikacji informacje mogą być przekazywane drogą elektroniczną 

(jednak wiążąca będzie forma pisemna) na adres: marek.pilas@plk-sa.pl (oraz do wiadomości 

szymon.wojtyra@plk-sa.pl)  

Wykonawca: 

Pomorskie Przedsiębiorstwo mechaniczno- Torowe Sp. z o.o.,  

adres: ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdańsk, 

Przedstawiciel Wykonawcy w zakresie wykonywania Umowy: Bartosz Ruszkiewicz, tel. +48 538 

566 615,  

 

mailto:marek.pilas@plk-sa.pl
mailto:szymon.wojtyra@plk-sa.pl
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W celu usprawnienia komunikacji informacje mogą być przekazywane drogą elektroniczną 

(jednak wiążąca będzie forma pisemna) na adres: b.ruszkiewicz@ppmt.pl.  

2. Strony są zobowiązane powiadamiać się wzajemnie o wszelkich zmianach w zakresie 

reprezentacji Wykonawcy lub jego danych teleadresowych, o których mowa w ust. 1. 

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres 

uważa się za skutecznie doręczoną. 

3. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej, zgodnie z art. 61 k.c., przekazane drogą 

elektroniczną w inny dzień niż roboczy (tj. inny niż dni od poniedziałku do piątku oraz dni 

ustawowo wolne od pracy), uznaje się za doręczone w najbliższym dniu roboczym (najbliższa 

możliwość zapoznania się z jego treścią). 

§ 4.  

Pierwszeństwo dokumentów 

1. Zakres prac i robót objętych przedmiotem Umowy oraz warunki i wymagania Zamawiającego 

dotyczące jego wykonania, podane są w wymienionych poniżej dokumentach składających się 

na Umowę. Dokumenty poniższe będą uważane oraz odczytywane i interpretowane jako części 

Umowy w następującej kolejności: 

1) Umowa wraz z załącznikami i aneksami oraz wszelkie inne dokumenty powstałe w trakcie 

realizacji Umowy i uznane na piśmie przez obie Strony za część Umowy;  

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z pytaniami do treści SWZ i udzielonymi na 

nie odpowiedziami w toku przeprowadzonych z Wykonawcą negocjacji oraz dokonane przez 

Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia zmiany treści SWZ z dnia 

20.01.2025 r., 23.01.2025 r. i 26.02.2025 r.; 

3) Oferta datowana 12.03.2025 r. wraz z załącznikami do tej oferty, 

4) Protokół z cz. I negocjacji z Wykonawcą z dnia 28.01.2025 r oraz z cz. II negocjacji z 

Wykonawcą z dnia 14.02.2025 r.; 

§ 5.  

Cesja wierzytelności 

1. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być 

przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności (art. 509 k.c.), ani nie mogą być przedstawiane do potrącenia ustawowego (art. 498 

k.c.) z wierzytelnościami Zamawiającego. 

§ 6.  

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Zamawiający ustalił zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 2 % Ceny 

całkowitej brutto podanej w ofercie. Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy 

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami 

SWZ. 

2. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 

mailto:b.ruszkiewicz@ppmt.pl
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krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

3. Wykonawca zapewni, że zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, wniesione w innej 

formie niż w pieniądzu, będzie ważne i wykonalne aż do należytego zrealizowania i ukończenia 

przedmiotu Umowy przez Wykonawcę oraz usunięcia przez niego wszelkich wad i usterek. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie obowiązywało w okresie o 30 dni 

dłuższym od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane, a zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w okresie rękojmi za wady 

i gwarancji (w wysokości 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy) będzie 

obowiązywało w okresie o 15 dni dłuższym od dnia upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji, 

w zależności który z tych okresów nastąpi później.  

4. W przypadku przedłużania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu albo w przypadku wnoszenia nowego zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest 

wnieść przedłużone albo nowe zabezpieczenie należytego wykonania Umowy odpowiadające 

dotychczasowemu zabezpieczeniu  najpóźniej na 30 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego 

zabezpieczenia, zapewniając jego ciągłość, ważność i wykonalność zgodnie z ust. 2-3 powyżej. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłuży zabezpieczenia lub nie wniesie nowego 

zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia, Zamawiający zmienia formę zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu 

poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia Wypłata z dotychczasowego 

zabezpieczenia  następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia. Przedłużone lub nowe  zabezpieczenie powinno być zgodne z postanowieniami 

SWZ, w tym Umowy. 

5. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 

70% w ciągu 30 dni od wykonania należycie przedmiotu Umowy potwierdzonego protokołem 

odbioru ostatecznego. Pozostała kwota w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy pozostanie na zabezpieczenie roszczeń powstałych w okresie rękojmi za wady 

i gwarancji, i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub 

gwarancji (w zależności, który z tych okresów nastąpi później) pod warunkiem usunięcia 

wszystkich wad i usterek potwierdzonych protokołem odbioru potwierdzającym usunięcie wad.  

 

§ 7. 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2509 z późn. 

zm., dalej jako :„ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych”)  i nie naruszy majątkowych 

oraz osobistych praw osób trzecich, a utwory powstałe w związku z realizacją Umowy lub jej 

części przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób, 

a w szczególności, iż:  

1) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego części będą przysługiwały 

mu w całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do każdego 

z utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części w zakresie ustalonym 

niniejszą Umową, na podstawie odpowiednich umów zawartych w formie pisemnej; 
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2) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie autorskich 

praw majątkowych i praw zależnych w zakresie opisanym w pkt 1) powyżej do utworów 

powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części, w szczególności Wykonawca 

oświadcza, iż prawa te nie zostały ani nie zostaną zbyte, ani ograniczone w zakresie, który 

wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej 

Umowy; 

3) autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów powstałych w związku z realizacją 

Umowy lub jej części nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy osób 

trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń; 

4) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku jeżeli 

w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane pod 

warunkiem, który nie uległ ziszczeniu przed dniem przekazania przedmiotu Umowy lub jej 

części Zamawiającemu; 

5) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku jeżeli 

w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane 

z zastrzeżeniem terminu późniejszego niż dzień przedstawienia do odbioru przedmiotu 

Umowy lub jej części Zamawiającemu; 

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z wymienionych wyżej zobowiązań 

czy też oświadczeń, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez 

Zamawiającego z tego tytułu. 

2. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub 

jej części, Wykonawca w ramach Ceny brutto: 

1) przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, 

na wyłączność, całość autorskich praw majątkowych do utworów w rozumieniu ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez względu na ilość egzemplarzy, wytworzonych 

w związku z realizacją Umowy lub jej części, w szczególności takich jak: raporty, mapy, 

wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty 

przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy oraz broszur, obejmujących 

prawo do rozporządzania i korzystania z wyłączeniem innych osób, bez konieczności 

składania dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie (z zastrzeżeniem oświadczeń, 

o których mowa w ust. 8); 

2) udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie 

zależnych praw autorskich, w szczególności poprzez zezwolenie Zamawiającemu na 

dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań utworów oraz ich 

przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, w szczególności 

w sytuacji, gdy zmiany w utworach następują na skutek sprawowania nadzoru autorskiego 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. 

poz. 725 z późn. zm.) oraz gdy są konieczne i uzasadnione ze względu na realizację 

przedmiotu Umowy lub optymalizację lub charakter inwestycji. Wprowadzenie zmian oraz 

nadzór autorski może zostać wykonane przez Zamawiającego lub powierzone dowolnej 

osobie bez pozbawienia autorów utworów praw do korzystania z osobistych praw autorskich, 

a Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do działania w imieniu autorów w zakresie tego 

potwierdzenia. Wykonawca zapewni także, że autorzy wszelkich utworów stworzonych w 

ramach niniejszej Umowy, wyrażą zgodę na naruszanie integralności, w tym formy i treści 
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utworów, poprzez wprowadzanie do nich zmian – niezależnie od tego, jaki podmiot 

dokonywać będzie tych zmian.  

3. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych 

do utworów powstałych w związku z realizacją Umowy będzie mógł korzystać z nich w zakresie 

i na zasadach określonych  w ust. 2 powyżej, na następujących polach eksploatacji: 

1) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek 

osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

2) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajów nośnikach, a w szczególności na taśmie 

światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników 

przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

3) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną 

na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na 

wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek 

techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

4) wprowadzanie do obrotu, 

5) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych 

oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 

6) wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 

7) wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 

8) wykorzystania w utworach audiowizualnych, 

9) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

10) wprowadzania zmian, skrótów, 

11) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

12) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym, 

13) najem, 

14) dzierżawa, 

15) udzielanie licencji na wykorzystanie, 

16) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, 

17) publikowanie części lub całości. 

4. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa 

w ramach ceny brutto własność wszystkich egzemplarzy lub nośników, na których utwory zostały 

utrwalone. Cena brutto obejmuje także wynagrodzenie za wykorzystywanie utworów 

na poszczególnych polach eksploatacji. 

5. Zamawiający na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw 

majątkowych uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich, a także nabywa 

prawo do korzystania i rozporządzania zależnym prawem autorskim w zakresie określonym 

niniejszą Umową. 
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6. Strony ustalają, iż wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji określonych 

w ust. 3 powyżej może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu 

z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie 

elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych 

modyfikacji itd. 

7. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego 

z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw zależnych, zarówno osobistych, jak 

i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę, 

Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 

zdarzeń; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu 

po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego 

w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty 

obsługi prawnej postępowania; 

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 

i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych 

osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

8. Każdy egzemplarz każdego z utworów wykonanych w ramach Umowy będzie zawierał 

oświadczenie zawarte w Załączniku nr 3 do Umowy, osoby wskazanej na nim jako twórca, iż 

przeniósł on na Wykonawcę na wyłączność i bezwarunkowo autorskie prawa majątkowe do 

utworu w zakresie określonym w niniejszej Umowie oraz oświadczenie Wykonawcy stanowiące 

Załącznik nr 4 do Umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się w okresie pomiędzy przekazaniem utworów wykonanych w ramach 

Umowy, a przed Odbiorem końcowym tychże utworów – uzyskać oświadczenia autora lub – w 

przypadku wielości – autorów utworów, w przedmiocie ich zobowiązania do niewykonywania 

przysługujących im osobistych praw autorskich do przekazanych utworów przez okres 10  lat od 

dnia odbioru, o którym mowa w ust. 2 oraz upoważnienia Zamawiającego do wykonywania 

osobistych praw autorskich w ich imieniu przez ten okres. 

10. Wykonawca, w przypadku jeśli będzie to konieczne, jest zobowiązany do zapłaty autorowi części 

przedmiotu Umowy wynagrodzenia za powstrzymanie się od wykonywania osobistych praw 

autorskich na zasadach określonych w ustępie poprzedzającym. Wykonawca zwalnia 

Zamawiającego z obowiązku zapłaty jakichkolwiek kwot na rzecz autora w odniesieniu 

do zobowiązania do powstrzymania się od wykonywania osobistych praw autorskich. 

§ 8. 

Poufność informacji 

1. Strony oraz osoby przez nie zatrudnione do realizacji niniejszej Umowy zobowiązują się do 

utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim wszelkich dokumentów, materiałów, 

informacji (zwanych dalej: Informacjami), uzyskanymi w związku z realizacją niniejszej Umowy, 

których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę majątkową lub niemajątkową. 

2. Wykorzystanie Informacji, o których mowa w ust. 1 w innych celach, niż określonych w Umowie, 

jak również ich publikacja, nie są dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron. 



 

Strona 9 z 106 
 

3. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostępnienia 

Informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Każda ze Stron dołoży należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez 

osoby trzecie z informacji drugiej Strony podlegających ochronie. Każda ze Stron zobowiązuje 

się ograniczyć dostęp do informacji, o których mowa w ust. 1, wyłącznie do tych pracowników lub 

współpracowników, którym informacje te są niezbędne do wykonania czynności na rzecz drugiej 

Strony i którzy przyjęli obowiązki wynikające z Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje  się do zapoznania w sposób udokumentowany zarówno siebie jak 

i wszystkie osoby realizujące  w jego imieniu przedmiot Umowy z dokumentem pn. „Polityka 

Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów Biznesowych Spółki 

SZBI-Ibi-1a”,  dostępnym na stronie internetowej PLK SA https://www.plk-sa.pl/klienci-i-

kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki. 

6. Zważywszy na rodzaj oraz zakres przedmiotu Umowy, Strony zawierają w dniu podpisania 

Umowy, umowę o zachowaniu poufności, stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy. W przypadku 

opóźnienia przez Wykonawcę podpisania umowy o zachowaniu poufności, Zamawiający 

wstrzyma się z przekazaniem Wykonawcy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu  ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 

z 2022 r. poz. 1233 z późn. zm.), jak również tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 902, 1641 

z późn. zm.). W takim przypadku, wszelkie ryzyka związane ze wstrzymaniem się przez 

Zamawiającego od przekazania Wykonawcy powyższych informacji, obciążają Wykonawcę. 

7. W przypadku zaistnienia konieczności dostępu Wykonawcy do danych osobowych, ze zbiorów 

prowadzonych przez Zamawiającego, stosownie do art. 28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, 

Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), Strony postanawiają zawrzeć, przed uzyskaniem przez 

Wykonawcę dostępu do danych osobowych ze zbiorów, o których mowa powyżej, umowę 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy. W 

przypadku opóźnienia przez Wykonawcę podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, Zamawiający wstrzyma się z udostępnieniem Wykonawcy wszelkich danych 

osobowych. W takim przypadku wszelkie ryzyka związane ze wstrzymaniem się przez 

Zamawiającego od udostępnienia Wykonawcy jakichkolwiek danych osobowych obciążają 

Wykonawcę. 

8. Mając na uwadze art. 28 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej: RODO), przed zawarciem umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych Zamawiający jest zobowiązany do dokonania weryfikacji czy Wykonawca zapewnia 

wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby 

przetwarzanie danych osobowych powierzonych Wykonawcy w wyniku umowy spełniało wymogi 

RODO oraz chroniło prawa osób, których te dane dotyczą.  

9. W celu dokonania weryfikacji o której mowa powyżej, Zamawiający wymaga, aby przed 

zawarciem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca przedłożył 

https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki
https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki
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uzupełnioną „Ankietę oceny podmiotu przetwarzającego dane osobowe”, dostępną pod adresem: 

Bezpieczeństwo Informacji Spółki - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (plk-sa.pl).  

10. W przypadku, gdy w ramach weryfikacji o której mowa w ust. 8, Zamawiający stwierdzi, że 

Wykonawca nie spełnia wymogów o których mowa w art. 28 ust. 1 RODO, umowa powierzenia 

przetwarzania danych osobowych nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy.  

11. Weryfikacja Wykonawcy pod kątem spełniania wymogów o których mowa w art. 28 ust. 1 RODO 

opierać się będzie na zasadach dostępnych pod adresem: Bezpieczeństwo Informacji Spółki - 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (plk-sa.pl)  

§ 9. 

Obowiązek informacyjny realizowany przez Zamawiającego wobec Wykonawcy/osób 
podpisujących Umowę w imieniu Wykonawcy i osób trzecich* 

1. Zamawiający, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 

z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią*, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, 

zwana dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74; 

2) w Spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są 

przetwarzane przez Spółkę; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy; 

b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek 

kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty; 

c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, 

a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia); 

w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz 

posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także w przypadku 

złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów – dane osobowe w nim 

zawarte; 

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. c i  f 

RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się konieczność 

zawarcia Umowy i jej właściwą realizację zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie 

przepisami; 

5)  dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa, 

w szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów; 

6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, 

 
* dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy będącego 
osobą fizyczną lub członka organu zarządzającego Wykonawcy będącego osobą fizyczną  

mailto:iod.plk@plk-sa.pl
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w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy 

przepisów prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego z warunków: 

a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa 

zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO, 

b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia 

i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki 

ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, 

przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Pan/Pani ma 

prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 powyżej 

adresem e-mail; 

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji 

Umowy oraz przez okres, w którym Spółka będzie realizowała cele wynikające z prawnie 

uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo 

z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego; 

8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana żądania do dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagałoby niewspółmiernie 

dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania; 

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

11) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne 

kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą, które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako podwykonawca, 

a których dane osobowe będą przekazywane przez Wykonawcę podczas podpisania Umowy 

oraz na etapie realizacji Umowy, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu; 

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu 

Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im 

treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom 

Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie 

Zamawiający. 

4. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane podczas 

podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia obowiązków, 

o których mowa w ust. 2 i 3. 
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§ 10.  

Wymogi dotyczące projektowania 

1. Dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza opracowana w ramach Umowy 

będzie wykonana w ilości egzemplarzy określonych w PFU. 

2. Każdorazowo, przekazywanie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia 

będzie dokonywane w siedzibie Zamawiającego, w terminach określonych w Umowie, w tym 

w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym. 

3. Przekazywana dokumentacja projektowa będzie zaopatrzona w szczegółowy wykaz opracowań 

i pisemne oświadczenie Wykonawcy (wg Załącznika nr 6 do Umowy), iż jest ona wykonana 

zgodnie z Umową, wytycznymi określonymi w SWZ, Prawem oraz jest kompletna i spójna z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz gotowa do odbioru. Dokumentacja projektowa 

podlega przyjęciu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego. Dokumentacja projektowa, 

przekazywana na zasadach określonych w niniejszym ustępie, będzie podlegała akceptacji 

przez Zamawiającego, wyłącznie jednakże w zakresie ilościowym. Weryfikacja dokumentacji 

pod względem jej zgodności z warunkami Umowy będzie natomiast dokonywana na warunkach 

określonych w ust. 5 i dalszych tego paragrafu. 

4. Dokumentem potwierdzającym dostarczenie Zamawiającemu każdego z etapów wskazanych 

dla przygotowania dokumentacji projektowej będzie protokół przekazania podpisany przez 

upoważnionego Przedstawiciela Strony. 

5. Przekazana dokumentacja projektowa podlegać będzie weryfikacji przez Zamawiającego  

w ciągu 10 dni roboczych (tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy) od dnia jej przekazania. Dla weryfikacji dokumentacji Zamawiający może korzystać z 

konsultantów zewnętrznych, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku stwierdzenia wad i 

usterek w przedłożonej dokumentacji projektowej, bieg wskazanego powyżej terminu jej 

weryfikacji liczy się na nowo od momentu przedłożenia przez Wykonawcę poprawionej 

dokumentacji projektowej. Okres weryfikacji i akceptowania dokumentacji projektowej zgodnie 

z powyższymi ustaleniami nie może spowodować wydłużenia terminu realizacji Umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego oddelegować na naradę (w tym 

także na posiedzenia Zespołu Oceny Projektu Inwestycyjnego ZOPI) w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego projektanta odpowiedzialnego za sporządzenie dokumentacji projektowej 

stanowiącej przedmiot weryfikacji przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji o 

stwierdzonych nieprawidłowościach przekaże (protokołem przekazania) poprawioną, zgodnie z 

uwagami Zamawiającego, dokumentację z wyszczególnieniem sposobu usunięcia tychże 

nieprawidłowości. 

7. Dokumentem potwierdzającym sprawdzenie i zaakceptowanie przez Zamawiającego każdego z 

etapów wskazanych dla przygotowania dokumentacji budowlanej będzie sporządzony po 

weryfikacji, przeprowadzonej na zasadach określonych w ust. 5 i 6 tego paragrafu, protokół 

odbioru podpisany przez upoważnionego Przedstawiciela każdej Strony. Protokół będzie 

sporządzony i przekazany do podpisu Wykonawcy w ciągu 10 dni roboczych od dnia przekazania 

przez Wykonawcę dokumentacji bez wad i usterek. 
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8. W przypadku opracowania przez Wykonawcę wadliwej dokumentacji projektowej lub 

dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu przysługuje odpowiednio prawo: 

1) żądania bezpłatnego usunięcia wad lub usterek w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez 

względu na wysokość związanych z tym kosztów, albo 

2) zlecenia usunięcia wad, usterek lub niedoróbek osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

albo 

3) odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, albo 

4) odstąpienia od Umowy, jeżeli stwierdzone wady lub usterki uniemożliwiają zgodną 

z warunkami Umowy realizację przedmiotu Umowy na podstawie wykonanej dokumentacji 

projektowej. 

9. Wszystkie dokumenty sporządzone przez Wykonawcę celem przedłożenia ich we właściwych 

organach administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego, zgodnie 

z uwarunkowaniami wynikającymi z ustawy Prawo budowalne wraz z aktami wykonawczymi, 

Wykonawca będzie zobowiązany przedkładać Zamawiającemu w terminie 8 dni przed złożeniem 

tych dokumentów do stosownego organu. Jeżeli w terminie 7 dni od otrzymania ww. dokumentów 

Zamawiający nie przekaże Wykonawcy uwag do przedstawionych opracowań, Wykonawca 

będzie mógł je złożyć we właściwych organach. Niezależnie od powyższego wymogu 

za składane dokumenty (ich kompletność i treść) odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

10. Zamawiający zastrzega, że przyjęcie i zaakceptowanie dokumentacji projektowej nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za jej sporządzenie w sposób zgodny z warunkami Umowy 

i ustawą Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi. 

 

§ 11.  

Odpowiedzialność za wady i usterki w dokumentacji projektowej 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa ma 

wady lub usterki polegające na niezgodności z Umową, a w szczególności, gdy dokumentacja 

projektowa: 

1) nie ma właściwości, które powinna mieć ze względu na cel oznaczony w Umowie albo 

wynikający z okoliczności lub jej przeznaczenia; 

2) nie ma właściwości, o których istnieniu Wykonawca zapewnił Zamawiającego;  

3) nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Wykonawcę przy zawarciu 

Umowy, a Wykonawca nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego jej przeznaczenia; 

a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z Prawem. Uprawnienia 

Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do 

Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości na 

wykonane obiekty lub roboty wykonane na podstawie tego projektu. Przyjęcie i zaakceptowanie 

dokumentacji projektowej przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wady lub usterki. 

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej, Zamawiającemu 

przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek nieosiągnięcia 

w zrealizowanych robotach (obiektach) parametrów zgodnych z Prawem i SWZ. 
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§ 12.  

Podwykonawcy 

1. Przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca może posługiwać się podwykonawcami (dalej: 

„Podwykonawcy”) lub osobami trzecimi, z zastrzeżeniem, że udział podwykonawstwa nie 

może być większy niż 50% wartości niniejszej umowy, a przedmiotem umowy o 

podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub 

usług, które stanowią części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. Umowy o podwykonawstwo, nie mogą zawierać postanowień 

kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy o podwykonawstwo zostanie wykonany na co 

najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą i będzie odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym 

w PFU. 

3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie 

odpowiadające, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od 

Wykonawcy w związku z realizacją Umowy, jak też dysponować personelem i sprzętem, 

gwarantującym prawidłowe wykonanie podzleconej części Umowy. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy, jego personelu i sprzętu – w 

szczególności w postaci referencji, protokołów odbioru itp. 

4. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji 

umowy o podwykonawstwo (oryginały lub kserokopie dokumentów poświadczone 

za zgodność z oryginałem przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę). 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6. W przypadku, w którym w wyniku umowy o podwykonawstwo miałby powstać utwór chroniony 

przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, umowa zawiera określenie 

zakresu autorskich praw majątkowych i zależnych, jakie Wykonawca nabywa. Zakres ten nie 

może być mniejszy od określonego w § 7 Umowy; 

7. W przypadku umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane, 

Zamawiający dodatkowo ustanawia następujące wymagania:  

1) wartość zlecanych robót netto powinna zostać określona w umowie pomiędzy 

Wykonawcą a podwykonawcą oraz podwykonawcą i dalszym podwykonawcą. W 

przypadku gdy wartość zlecanych podwykonawcy robót jest wyższa niż wartość tych robót 

wskazana w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w Umowie o 

podwykonawstwo należy zawrzeć postanowienie, zgodnie z którym odpowiedzialność 

Zamawiającego jako inwestora, z tytułu solidarnej lub bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, ograniczona jest do wysokości wynikającej z 
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Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za dany zakres robót, zgodnie 

z art. 647 [1] § 3 k.c. w zw. z art. 647 [1] § 3 k.c; 

2) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez 

nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza 

okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, 

na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę; 

3) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności 

za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wymaga 

każdorazowej zgody Zamawiającego, w związku z powyższym: 

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (bądź dokonać 

zmiany w takiej umowie) obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy (a także projektu jej zmiany), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy (bądź zgodę na zmianę tej umowy). Przedłożony projekt 

umowy o podwykonawstwo (bądź projekt jej zmiany) musi być zgodny z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy; 

2) Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do przedstawionego 

projektu umowy o podwykonawstwo (a także projektu jej zmiany), w terminie 14 dni od dnia 

przedstawienia mu projektu tejże umowy (projektu jej zmiany). Niezgłoszenie przez 

Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo (a także do projektu jej zmiany) w tym terminie uważane będzie za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego; 

3) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo (lub do projektu jej zmiany) 14-dniowy termin, o którym mowa powyżej 

liczy się na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy o 

podwykonawstwo (lub projektu jej zmiany);  

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (bądź 

jej zmiany) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiającemu przysługuje prawo 

pisemnego sprzeciwu do tejże umowy (jej zmiany), w terminie 14 dni od dnia 

przedstawienia mu tejże umowy (projektu jej zmiany). Niezgłoszenie przez Zamawiającego 

pisemnego sprzeciwu do tejże umowy o podwykonawstwo (projektu jej zmiany) w tym 

terminie uważane będzie za akceptację tejże umowy (lub projektu jej zmiany) przez 

Zamawiającego. 

9. Powyższą procedurę określoną w ust. 8 stosuje się również do umów z dalszymi 

podwykonawcami. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej 

stanowi podstawę do natychmiastowego żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego 

podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z placu budowy. Niniejsze postanowienie nie 

wyklucza innych uprawnień Zamawiającego określonych w Umowie. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi (jak też zmianę tej umowy), 
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w terminie 7 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy wartość takiej umowy będzie większa niż 

0,5% wartości Umowy, w każdym zaś przypadku, gdy będzie to wartość większa niż 50.000 

PLN. Przedłożona kopia zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  dostawy 

lub usługi nie podlega procedurze akceptacji przez Zamawiającego opisanej w ust. 8 powyżej. 

Przedłożona umowa o podwykonawstwo (jak też zmiana tej umowy) musi być zgodna 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca 

podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców robót budowlanych, 

dostaw i usługi, zaangażowanych w wykonanie części Umowy. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu powyższym, w 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców robót budowlanych, dostaw i usług, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć wykonanie części Umowy. 

13. Zamawiający dopuszcza zmianę lub rezygnację podwykonawcy, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

lub kryteriów selekcji, o ile Wykonawca wykaże, że nowy podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie dysponuje co najmniej potencjałem podmiotu zastępowanego, w zakresie, w 

jakim podlegał badaniu na etapie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji.  

14. Jeżeli zatwierdzony przez Zamawiającego zgodnie z Umową podwykonawca (lub dalszy 

podwykonawca) robót budowlanych, lub zgłoszony podwykonawca dostaw lub usług wystąpi 

do Zamawiającego z oświadczeniem, że Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane 

roboty budowlane, usługi lub dostawy, które zostały odebrane i poświadczone do zapłaty w 

fakturze przez przedstawiciela Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania, 

to Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia 

takiego powiadomienia dowodów, że: 

1) sumy należne podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) za prace, zostały zapłacone;  

2) zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę,  przy czym nie można 

powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy 

niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo;  

3) zobowiązania podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) nie są wymagalne; 

4) wobec podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) zostały zgłoszone roszczenia 

związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego umowy. 

15. Jeżeli, po takim wezwaniu, Wykonawca nie dostarczy dowodów, że sumy należne 

podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) zostały zapłacone albo, że żądanie 

podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z innych przyczyn nie jest zasadne, wówczas 

Zamawiający, po potwierdzeniu kwoty przez przedstawiciela Zamawiającego, zapłaci na 

rzecz podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) należną kwotę. Zapłata zostanie 

dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa między Wykonawcą a Zamawiającym. 

Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio dla podwykonawcy (lub dalszego 

podwykonawcy), będzie miał prawo skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy do tej kwoty bądź potrącić kwotę równą tej należności z wierzytelności Wykonawcy 

względem Zamawiającego. Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz 
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podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), Wykonawca nie będzie uprawniony do 

powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec podwykonawcy (lub dalszego 

podwykonawcy), o których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w 

terminie 7 dni po doręczeniu wezwania opisanego powyżej. 

16. Jeżeli zaistnieją zasadnicze wątpliwości Zamawiającego odnośnie zasadności lub wysokości 

należnej zapłaty albo też co do podmiotu, któremu płatność się należy, Zamawiającemu 

przysługiwało będzie prawo złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie 

wynagrodzenia podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy). Złożenie kwoty do depozytu 

sądowego jest równoznaczne ze spełnieniem świadczenia w tej części, wobec czego płatność 

należna Wykonawcy zostanie pomniejszona o tą kwotę. 

17. W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), 

jakąkolwiek kwotę z tytułu solidarnej odpowiedzialności przewidzianej w art. 6471 i n. k.c., 

Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego względem 

Wykonawcy w pełnej wysokości, tj. obejmującej zapłaconą należność główną oraz wszelkie 

inne koszty, w tym: odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji. 

18. Postanowienia ustępu powyżej stosuje się odpowiednio do przypadku, gdy Zamawiający 

dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) i Zamawiający nie 

będzie miał możliwości potrącenia tak wypłaconej kwoty z wierzytelności Wykonawcy 

względem Zamawiającego. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy podwykonawców (oraz dalszych 

podwykonawców), zgodnie z Załącznikiem Nr 9, która podlega udostępnieniu na każde 

żądanie Zamawiającego. 

20. W realizacji Umowy nie będą brały udziału podmioty, których udział w realizacji zamówienia 

powinien zostać wyłączony na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

§ 13.  

Dostęp do Placu budowy 

1. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy Plac budowy (należy przez to rozumieć 

teren budowy, tj. przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, dalej jako: „Plac budowy” lub „Teren budowy”) 

najpóźniej w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy. Wzór protokołu 

przekazania Placu budowy stanowi Załącznik nr 8 do Umowy. Przed rozpoczęciem robót 

Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia swojego personelu z zakresu lokalnych 

uwarunkowań związanych z robotami torowymi i prowadzonym ruchem pociągów. Przed 

przystąpieniem przez personel Wykonawcy do wykonywania prac objętych Umową, 

Zamawiający podejmuje decyzje o formie poinformowania o zagrożeniach (może to być 

przekazanie materiału lub wyznaczenie pracownika Zamawiającego). 

2. Dokumentację obiektów i urządzeń zaplecza tymczasowego opracowuje Wykonawca we 

własnym zakresie.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za Plac budowy z chwilą jego przejęcia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt ochraniać mienie znajdujące się na Placu 

budowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego, 

warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, mając szczególnie na względzie wykonywanie 

robót przy prowadzonym ruchu kolejowym, sprawy ochrony p.poż.  
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6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i obciążenia z tytułu specjalnych i/lub czasowych praw 

przejazdu, których może potrzebować, włączając te dotyczące dostępu do Placu budowy. 

Wykonawca uzyska także na własne ryzyko i koszt wszelkie dodatkowe urządzenia poza 

Placem budowy, których może potrzebować dla celów realizacji przedmiotu Umowy. 

7. Jeżeli w związku z realizacją przedmiotu Umowy koniecznym stanie się, aby Zamawiający 

udostępnił Wykonawcy jakiekolwiek urządzenia infrastruktury kolejowej na warunkach 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 

r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 755), to Wykonawca 

poniesie wszelkie koszty wynikające z udostępnienia tych urządzeń infrastruktury kolejowej. 

8. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych, na własny koszt, dokona 

inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz 

dróg, tras dostępu i urządzeń obcych lub obiektów budowlanych na terenie budowy, jak i w 

jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót 

budowlanych. Inwentaryzacja taka zostanie poświadczona protokołem przez Wykonawcę i 

Zamawiającego.  

9. Wykonawca nie będzie zakłócał niepotrzebnie, ponad konieczną miarę, dostępu, użytkowania 

lub zajmowania wszystkich dróg i przejść, niezależnie czy są one publiczne, czy w posiadaniu 

Zamawiającego lub innych osób.  

10. Wykonawca zapozna się z położeniem wszystkich istniejących urządzeń takich jak 

w szczególności: dreny, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, ujęcia wodne, gazociągi oraz 

obiekty budownictwa lądowego, przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczęciem 

robót mogących naruszyć te urządzenia. 

11. W celu zlokalizowania sieci użyteczności publicznej i uniknięcia jej ewentualnych uszkodzeń, 

Wykonawca wykona przekopy kontrolne na swój koszt. 

12. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobach lub mieniu 

powstałe w związku z wykonywaniem przez niego Umowy, w tym dotyczące nieruchomości 

sąsiednich, jak również wynikające z ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości, na których 

realizowane są roboty oraz z nieruchomości sąsiednich, za uszkodzenia budynków, budowli, 

drzew, krzewów, dróg, rowów irygacyjnych, rurociągów, kabli i linii elektrycznych, kabli 

teletechnicznych i telekomunikacyjnych oraz wszelkich urządzeń, spowodowane przez niego 

lub jego podwykonawcę(ów) (dalszych podwykonawców) przy realizacji przedmiotu Umowy. 

Wykonawca będzie zobowiązany do bezzwłocznej naprawy uszkodzeń na własny koszt (w 

uzgodnieniu z zarządcą elementu uszkodzonego) oraz w razie konieczności wykonania 

wszelkich dalszych robót naprawczych zleconych przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności w związku z wszystkimi 

odszkodowaniami, stratami i wydatkami (włącznie z opłatami sądowymi i innymi wydatkami 

prawnymi), wynikłymi z każdego takiego niepotrzebnego lub nieprawidłowego działania, o 

którym mowa w ust. 12 (392 k.c.). 

14. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym będzie zobowiązany do dokonania, w ramach 

umówionego wynagrodzenia, niezbędnych uzgodnień z lokalnymi władzami, 

przedsiębiorstwami oraz właścicielami prywatnymi odnośnie wszelkich niezbędnych usunięć 

i robót odtworzeniowych istniejących sieci i urządzeń. Wykonawca poniesie koszty takich 

robót jak i wszelkich uzgodnień.  
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15. Wykonawca uznaje trasy dostępu do Placu budowy określone w SWZ za wystarczająco 

przydatne i dostępne. Wykonawca będzie właściwie używał odpowiednich pojazdów i tras, 

aby nie dopuścić do uszkodzenia jakiejkolwiek drogi lub mostu, przez ruch drogowy związany 

z działalnością Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe 

środki celem ochrony dróg i obiektów inżynierskich prowadzących na Plac budowy przed 

uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego 

podwykonawców (dalszych podwykonawców), w szczególności powinien dostosować się do 

obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu 

na Plac budowy i z Placu budowy. 

16. Koszty wykonania i utrzymania obiektów tymczasowych na Placu budowy wraz z 

wykonaniem, utrzymaniem /konserwacją/ dróg dojazdowych i ogrodzeń, rozprowadzeniem 

wody, energii elektrycznej, łączności itp. po terenie budowy ponosi Wykonawca w całości. W 

przypadku korzystania z mediów (w tym spółek Grupy PKP) Wykonawca zawrze oddzielne 

umowy na ich dostawę z właściwymi terenowymi jednostkami organizacyjnymi. 

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie i odpowiednie oznakowanie tras dostępu oraz 

uzyska ewentualne wymagane pozwolenia odnośnych władz na użytkowanie takich tras, 

znaków i drogowskazów.  

18. Koszty wynikłe z nieprzydatności lub niedostępności tras dostępu, dla użytku wymaganego 

przez Wykonawcę, będą poniesione przez Wykonawcę. 

19. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego opłat, kar lub grzywien 

związanych z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych 

obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych przez niego dróg kołowych, 

kolejowych, wodnych lub obiektów inżynierskich. 

20. Wykonawca jest odpowiedzialny za dopuszczanie osób nieupoważnionych na Plac budowy. 

Osoby upoważnione będą ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiającego 

oraz wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca został powiadomiony przez 

Zamawiającego, jako o upoważnionym personelu innych wykonawców Zamawiającego, bądź 

osób uprawnionych do takiego dostępu zgodnie z Prawami. 

21. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Placu budowy oraz podejmie wszelkie 

konieczne środki ostrożności, aby utrzymać sprzęt i personel Wykonawcy w obrębie Placu 

budowy. 

22. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał Plac budowy w stanie wolnym 

od wszelkich niepotrzebnych przeszkód, w tym będzie uprzątał i usuwał z Placu budowy 

wszelki złom i odpady. 

23. Wykonawca będzie: 

1) zapewniał ogrodzenie, oświetlenie, ochronę i dozór robót (zgodnie z potrzebami), aż do 

ich ukończenia i odbioru; jeżeli ogrodzenie Placu budowy lub robót nie jest możliwe, 

należy oznakować granice terenu a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór; 

2) zapewniał wszelkie roboty tymczasowe (włączając drogi, przejścia, osłony i ogrodzenia), 

które mogą być konieczne, z powodu realizacji przedmiotu Umowy, do użytku i dla 

ochrony społeczności lokalnej oraz właścicieli i użytkowników przyległego terenu; 

3) zapewniał stałe i bezpieczne odprowadzenie wód gruntowych i opadowych oraz ścieków 

z całego Placu budowy. 
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24. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, jej rozwiązania lub 

wygaśnięcia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, przekaże Zamawiającemu dziennik 

budowy, celem powierzenia dokumentu osobom uprawnionym zgodnie z Prawem 

budowlanym. 

 

§ 14.  

Próby dotyczące wyrobów budowlanych 

1. Wyroby budowlane niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy (urządzenia, materiały) 

i wykonane elementy robót będą poddawane próbom i badaniom zgodnie z wymaganiami 

przewidzianymi:  

1) w dokumentacji projektowej;  

2) w Programie Funkcjonalno-Użytkowym; 

3) mających zastosowanie istniejących normach i obowiązujących przepisach. 

2. Wykonawca zapewni urządzenia i ich obsługę oraz materiały pomocnicze, a także 

akredytowane laboratorium niezbędne do przeprowadzenia badań jakości materiałów 

(wyrobów budowlanych) oraz jakości elementów robót wykonanych z tych materiałów (wyrobów 

budowlanych). Wszystkie badania materiałów (wyrobów budowlanych) i robót Wykonawca 

wykonuje na własny koszt.  

3. Jeśli Zamawiający zarządzi dodatkowe badania sprawdzające, które nie były przewidziane 

w dokumentach umownych, zaś wyniki badań wykażą, że materiały (wyroby budowlane) bądź 

elementy robót (roboty) są niezgodne z zamówieniem, koszty badań dodatkowo zleconych 

obciążają Wykonawcę. Jeżeli wyniki badań dodatkowych wykażą, że materiały (wyroby 

budowlane) lub roboty są zgodne z dokumentami umownymi, koszty badań obciążają 

Zamawiającego. 

§ 15.  

Wykonawstwo  

1. Żadna ważna operacja jakiegokolwiek rodzaju, a zwłaszcza przecięcie lub zamknięcie 

istniejących torów kolejowych, dróg, wodociągów lub innego urządzenia użyteczności 

publicznej, nie może zostać przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Zamawiającego. 

Wykonawca winien w odpowiednim czasie – co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem takich robót 

– złożyć wniosek na piśmie o zamiarze wykonania tego typu czynności w celu umożliwienia mu 

przygotowania odpowiedniego nadzoru i podjęcia właściwych środków bezpieczeństwa.  

2. Zamawiający ma prawo monitorować zgodność każdej fazy realizacji zamówienia z ustaleniami 

umownymi. W związku z tym na dowolnym etapie realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający 

(przedstawiciel Zamawiającego lub inspektor nadzoru) ma prawo zażądać od Wykonawcy 

przedstawienia właściwych dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 dni (wystawionych przez 

uprawnione organy lub instytucje) potwierdzających, że zastosowany materiał (wyrób 

budowlany), sprzęt (maszyna i urządzenie), technologia itd. spełniają wymogi określone 

w Umowie i dokumentach stanowiących jej integralne części. W takim przypadku obowiązkiem 

Wykonawcy jest przedstawienie odpowiedniego dokumentu. Jeżeli Wykonawca, 

w wyznaczonym terminie, nie przedłoży stosownego dokumentu, to fakt ten będzie podstawą 
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do uznania, że nie zostały dotrzymane warunki Umowy i wskazania przez Zamawiającego 

środków zaradczych, które bezwzględnie będą zastosowane przez Wykonawcę oraz naliczenia 

kary określonej w Umowie. 

3. Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane 

do wykonania robót budowlanych, dostarczenia lub usunięcia wyrobów budowlanych 

(urządzeń, materiałów) dla potrzeb realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca opracuje 

wymagane w tym celu wnioski i inne dokumenty oraz w razie potrzeby uzyska wymagane 

pełnomocnictwa Zamawiającego. Wszystkie koszty związane z dopełnieniem powyższych 

wymogów obciążą Wykonawcę. 

4. Wykonawca będzie dawał wszystkie powiadomienia, płacił wszystkie podatki, należności 

i opłaty oraz uzyska wszystkie licencje, jakie są wymagane przez Prawa, w odniesieniu 

do projektowania dla realizacji przedmiotu Umowy oraz usunięcia wszelkich wad lub usterek 

oraz Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie (lub inne koszty) i przejmie od niego 

odpowiedzialność materialną, w związku z konsekwencjami jakiegokolwiek zaniedbania w tym 

względzie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że podmioty, na zdolnościach których polegał 

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi wchodzące 

w zakres Umowy, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

6. Wszystkie wyroby budowlane, materiały, urządzenia itp. niezbędne do zrealizowania 

przedmiotu Umowy dostarczy Wykonawca. Dostarczone wyroby budowlane, materiały, 

urządzenia itp. będą nowe,, o ile jakikolwiek zapis w Umowie lub SWZ nie reguluje tej kwestii w 

inny sposób w odniesieniu do konkretnego wyrobu budowlanego, materiału, urządzenia itp.. 

7. Wszystkie zastosowane przez Wykonawcę wyroby budowlane, materiały, urządzenia itp. 

muszą odpowiadać, co do jakości, wymaganiom Zamawiającego oraz wymogom dla wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz podlegają akceptacji Zamawiającego. 

Zabudowane budowle i urządzenia, dla których taki wymóg został postawiony zgodnie z ustawą 

o transporcie kolejowym muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu 

wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Przed przystąpieniem do zabudowy 

danej budowli lub urządzenia Wykonawca musi posiadać i przedstawić Zamawiającemu ww. 

świadectwo wydane na czas nieokreślony. 

Zabudowane wyroby budowlane, materiały niebędące wyrobami budowlanymi, urządzenia i 

technologie, dla których taki wymóg został postawiony zgodnie z obowiązującą u 

Zamawiającego procedurą Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem „Dopuszczanie elementów 

podsystemów i technologii przeznaczonych do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych 

przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” (SMS-PW-17) muszą posiadać dopuszczenie do 

stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Przed 

przystąpieniem do zabudowy danego wyrobu budowlanego, materiału niebędącego wyrobem 

budowlanym, urządzenia i technologii Wykonawca musi posiadać i przedstawić 

Zamawiającemu ww. dopuszczenie. 

8. Wykonawca zapewni, żeby osoby trzecie (w tym także inni wykonawcy zatrudnieni w procesie 

budowy, Podwykonawcy oraz osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawców, bez 

względu na formę zatrudnienia) nie podnosiły jakichkolwiek roszczeń w stosunku 

do Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy przez Wykonawcę, w szczególności 

z tytułu szkód, za które odpowiada Wykonawca. W razie wytoczenia powództwa przez 
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jakąkolwiek osobę trzecią przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca – na żądanie 

Zamawiającego – weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym 

do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec tej osoby. Jeżeli Zamawiający 

będzie zmuszony spełnić jakiekolwiek świadczenie na rzecz osoby trzeciej, za które odpowiada 

Wykonawca, Wykonawca zwróci Zamawiającemu równowartość tego świadczenia oraz 

wyrówna wszystkie inne straty, w tym koszty sądowe oraz koszty pomocy prawnej. Ponadto 

Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszystkich sporach z osobami trzecimi 

oraz o innych okolicznościach, z którymi wiązać się może wystąpienie przez nich z roszczeniami 

przeciwko Zamawiającemu. 

9. Przed przystąpieniem do odbiorów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu tymczasowe 

instrukcje obsługi i konserwacji, o wystarczającej szczegółowości, aby Zamawiający mógł 

w szczególności eksploatować, konserwować, rozbierać, składać, regulować i naprawiać 

urządzenia. Roboty nie będą uważane za ukończone dla celów ich przejęcia zgodnie z treścią 

§ 29 Odbiory, aż Zamawiający otrzyma ostateczne instrukcje obsługi i konserwacji o takiej 

szczegółowości oraz wszelkie inne instrukcje wyspecyfikowane w PFU do tych celów. 

10. Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje w języku polskim. 

11. Wykonawca będzie uiszczał wszystkie opłaty za eksploatację górniczą, renty dzierżawne i inne 

płatności za: 

1) materiały naturalne uzyskiwane poza Placem budowy, oraz 

2) usunięcie materiałów z rozbiórki i wykopów oraz innych zbytecznych materiałów (niezależnie 

czy naturalnych czy też wyprodukowanych przez człowieka).  

12. O odnalezieniu na Placu budowy wszelkich skamieniałości, monet, przedmiotów wartościowych 

lub starożytnych, budowli i innych pozostałości lub obiektów interesujących pod względem 

geologicznym czy archeologicznym, jak również niewybuchów, Wykonawca zobowiązany jest 

bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego bądź osoby upoważnione przez niego do działania w 

stosunku do Wykonawcy. Zamawiający przejmie zarząd nad znaleziskiem i będzie uprawniony 

do zawieszenia wykonania Umowy o okres odpowiadający usunięciu znaleziska i 

przeprowadzeniu wymaganych badań archeologicznych oraz umożliwieniu Wykonawcy 

dalszego prowadzenia prac i robót. 

13. W razie zawieszenia wykonania Umowy, Wykonawca jest zobowiązany w trakcie zawieszenia 

zabezpieczać dotychczas wykonane roboty tak, aby uniknąć jakiejkolwiek szkody.  

14. Strony zgadzają się, że dla robót wynikających z Umowy, ryzyko niesprzyjających warunków 

klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznał się z charakterystyką klimatu, 

jego możliwymi zmianami i wahaniami temperatur, występowaniem opadów deszczu oraz śniegu 

w kraju, takie ryzyko przyjął i wkalkulował w cenę zawartą w ofercie oraz uwzględnił w terminie 

wykonania Umowy. 

15. Przed przystąpieniem do wykonywania robót, cały personel Wykonawcy, powinien zostać 

przeszkolony przez odpowiedni Zakład Linii Kolejowych w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa 

i zdrowia podczas pracy na terenach kolejowych. Koszty szkolenia ponosi Wykonawca. 

16. W przypadku jednoczesnego wykonywania prac przez osoby zatrudnione na jakiejkolwiek 

podstawie prawnej u różnych wykonawców/ podwykonawców, wykonawcy/podwykonawcy, mają 

one obowiązek współdziałać ze sobą. 
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17. Z chwilą przekazania Wykonawcy Placu budowy, Wykonawca wyznacza wspólnego 

koordynatora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. 

18. Wyznaczenie koordynatora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy zostanie odnotowane 

w protokole przekazania terenu budowy lub odpowiednio w innym dokumencie. 

19. Wykonawca zobowiązuje się do poddania się w trakcie realizacji Umowy, w każdej chwili, w 

zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnętrznemu ze strony 

Zamawiającego, audytowi zewnętrznemu zleconemu przez Zamawiającego, a także wszelkim 

niezbędnym kontrolom dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujące lub inne uprawnione 

podmioty, zarówno krajowe jak i unijne. Wykonawca zobowiązuje się także zapewnić 

udostępnienie przez jego podwykonawców dokumentów związanych z realizacją Umowy ww. 

podmiotom. 

§ 16. 

 Procedury bezpieczeństwa 

1. Wykonawca będzie: 

1) przestrzegał wszystkich mających zastosowanie przepisów bezpieczeństwa, w tym 

Regulacji Zamawiającego i przedłoży do akceptacji Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (BIOZ) nie później niż w ciągu 7 dni przed datą przekazania Placu budowy, 

co nie zwalnia z obowiązku posiadania przez Wykonawcę BIOZ na budowie; 

2) zapewniał bezpieczeństwo wszystkich osób uprawnionych do przebywania na Placu budowy 

oraz osób przypadkowo znajdujących się na Placu budowy; 

3) utrzymywał Plac budowy i robót w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkód, tak aby 

unikać niebezpieczeństwa dla osób, o których mowa w pkt. 2); 

4) zapobiegał wszelkim związanym z realizacją robót zagrożeniom dla bezpieczeństwa ruchu 

kolejowego po torach czynnych (jeżeli dotyczy), w tym: 

a) planował realizację robót (harmonogram, fazowanie) w sposób umożliwiający 

ograniczenie do niezbędnego minimum wykorzystania sygnałów zastępczych (Sz) do 

prowadzenia ruchu kolejowego na sąsiednim torze czynnym (jeżeli dotyczy), 

b) organizował Roboty w sposób ukierunkowany za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu 

kolejowego w sąsiedztwie torów czynnych (jeśli dotyczy), m.in. poprzez omawianie 

tematyki bezpieczeństwa na codziennych odprawach pracowników oraz radach budowy, 

c) wygradzał międzytorze lub stosował system ostrzegania (optyczne, akustyczne lub 

łączone - automatyczne lub półautomatyczne) na maszynach roboczych każdorazowo w 

miejscu pracy tych maszyn lub urządzeń, których sposób użytkowania lub zasięg części 

ruchomych może przekroczyć skrajnię toru czynnego, 

d) wdrażał przewidziane dla Wykonawcy środki kontroli ryzyka wynikające 

z przeprowadzonej przez Zamawiającego analizy ryzyka – w przypadku związanej 

z realizacją robót konieczności udzielenia długotrwałego zamknięcia torowego 

i prowadzenia w tym czasie ruchu kolejowego po sąsiednim torze czynnym w oparciu 

o sygnały zastępcze (Sz) – zgodnie z postanowieniami „Zasad organizacji i udzielania 

zamknięć torowych” Ir-19, 

e) uczestniczył w opracowaniu Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie 

wykonywania robót oraz zgłaszał wyznaczonemu pracownikowi Zakładu Linii Kolejowych 
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wszelkie zmiany do opracowanego Regulaminu tymczasowego, kiedykolwiek jego zapisy 

dot. fazowania robót staną się niespójne z faktycznym postępem robót, 

f) uczestniczył w opracowaniu Regulaminu Wyłączenia Napięcia dla poszczególnych faz 

robót budowlanych, czynności pomiarowych i odbiorowych, łącznie z poniesieniem 

kosztów ich sporządzenia, 

g) organizował Plac budowy w sposób zapewniający właściwą widoczność czynnych 

urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego (sygnalizatory, wskaźniki 

itp.), a także wymaganych trójkątów widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych, 

h) niezwłocznie zgłaszał dyżurnemu ruchu najbliższego posterunku ruchu przyległego 

do szlaku objętego robotami wszelkie zdarzenia (poważne wypadki, wypadki i incydenty) 

w ruchu kolejowym zaistniałe w związku z realizacją robót, 

i) poddawał się działaniom audytowym i kontrolnym w zakresie bezpieczeństwa ruchu 

kolejowego, dokonywanym przez upoważnionych pracowników Zamawiającego, a także 

realizował wydane przez nich zalecenia (włącznie z obowiązkiem wstrzymania robót) oraz 

usuwał stwierdzone niezgodności i nieprawidłowości zagrażające bezpieczeństwu ruchu 

kolejowego prowadzonego po torach czynnych (jeżeli dotyczy), 

j) każdorazowo przed przekazaniem do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem 

kolejowym, które zostały zmodyfikowane lub nowo zabudowane w ramach realizacji 

robót, dostarczał Zamawiającemu, z odpowiednim wyprzedzeniem, wszelką 

dokumentację techniczną tych urządzeń tak, aby możliwe było wprowadzenie stosownych 

zmian do obowiązujących u  Zamawiającego regulaminów technicznych oraz 

przygotowanie pracowników Zamawiającego do obsługi nowych lub zmodyfikowanych 

urządzeń. 

2. Personel Wykonawcy musi spełniać wymagania i warunki (w tym określone w Regulacjach 

Zamawiającego) umożliwiające pracę na czynnych torach linii kolejowych. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie przestrzegać i stosować „Zasady bezpieczeństwa pracy 

obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac 

inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów 

zewnętrznych - Ibh-105” (wraz z załącznikami), które stanowią Załącznik nr 5 do Umowy. 

4. Warunkiem dopuszczenia personelu Wykonawcy do realizacji prac objętych Umową jest 

uzyskanie dokumentu uprawniającego do wstępu na obszar kolejowy na podstawie „Zasad 

wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Id-21” 

5. Wszystkie wymogi bezpieczeństwa wskazane dla personelu Wykonawcy, dotyczą również 

personelu Podwykonawców (dalszych Podwykonawców).  

§ 17.  

Zapewnienie jakości 

1. Wykonawca ustanowi Program Zapewnienia Jakości, aby zagwarantować stosowanie wymagań 

Umowy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji Program Zapewnienia Jakości w 

zakresie projektowania w terminie 7 dni od podpisania Umowy, zaś w zakresie wykonawstwa w 

terminie 7 dni od przekazania Placu budowy, z uwzględnieniem: 

1) procedur zarządzania jakością, które będą stosowane na Placu budowy; 

2) struktury organizacyjnej wdrażania procedur zarządzania jakością; 
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3) procedur dla zapewnienia, że wszyscy podwykonawcy (dalsi podwykonawcy) stosują się 

do wymagań zarządzania jakością. 

Zamawiający będzie upoważniony do audytu każdego aspektu Programu Zapewnienia Jakości. 

Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania Programu Zapewnienia Jakości zatwierdzi go lub 

odrzuci do uzupełnienia i/lub poprawienia. Brak pisemnego stanowiska Zamawiającego w ww. 

terminie oznacza akceptację przedłożonego Programu Zapewnienia Jakości. 

2. Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających 

stosowanie się do nich, będą przedkładane Zamawiającemu do jego wiadomości, przed 

rozpoczęciem każdego etapu projektowania i realizacji robót. Gdy jakiś dokument natury 

technicznej będzie wystawiany dla Zamawiającego, na samym tym dokumencie umieszczony 

będzie widoczny dowód zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawcę. 

3. Stosowanie się do Programu Zapewnienia Jakości nie zwolni Wykonawcy z żadnego z jego 

obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności według Umowy. 

§ 18.  

Ochrona środowiska 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów ochrony środowiska na Terenie 

Budowy i wokół niego, w tym w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do postępowania 

zgodnie z obowiązującym Prawem oraz z Umową. 

2. Wykonawca postępował będzie zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, decyzjami zmieniającymi decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, 

uwarunkowaniami określonymi na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko (jeżeli 

taka ocena była prowadzona) oraz zgodnie z wszystkimi innymi decyzjami administracyjnymi w 

odnoszącymi się do ochrony środowiska stanowiącymi załączniki do Umowy oraz pozyskanymi 

przez Wykonawcę zgodnie z SWZ.  

3. W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku, spowodowanego 

prowadzonymi przez Wykonawcę (w tym Personel Wykonawcy) robotami, Wykonawca 

zobowiązany jest do podjęcia niezwłocznych działań zapobiegawczych. Wykonawca odpowiada 

za szkody w środowisku powstałe wskutek prowadzenia Robót (w tym przez Personel 

Wykonawcy). W przypadku wystąpienia szkody w środowisku Wykonawca jest zobowiązany do 

podjęcia działań w celu ograniczenia skutków takiej szkody w środowisku, zapobieżenia 

kolejnym szkodom oraz do podjęcia działań naprawczych. Wszelkie działania zapobiegawcze i 

naprawcze Wykonawca przeprowadzi na własny koszt. 

4. W przypadku nałożenia na Zamawiającego administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa 

w art. 136a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112)  z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca (w tym Personel Wykonawcy), Wykonawca będzie zobowiązany ponieść nałożoną 

na Zamawiającego karę pieniężną lub zwrócić Zamawiającemu wartość kary przez niego 

poniesionej.  

5. W przypadku prowadzenia prac bez wymaganych zgód wodnoprawnych lub niezgodnie z nimi, 

wszelkie konsekwencje, w tym administracyjne kary pieniężne i opłaty, ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca zobowiązany jest ponieść wszelkie koszty zwiazane z usunięciem drzew i krzewów, 

w szczególności koszty robocizny, uzyskania zezwoleń, decyzji na usunięcie drzew i krzewów, 

opłat administracyjnych za usunięcie drzew i krzewów oraz koszty związane z uzyskaniem zgody 
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właściciela gruntu (o ile zgoda taka będzie wymagana). W przypadku usunięcia drzewa lub 

krzewu bez właściwej decyzji administracyjnej lub zgody właściciela gruntu (w tym przez 

Personel Wykonawcy), o ile jest ona wymagana, wszelkie konsekwencje związane z tym 

działaniem, w tym administracyjne kary pieniężne, ponosi Wykonawca. 

7. W przypadku postępowania Wykonawcy (w tym Personelu Wykonawcy) niezgodnego 

z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi dotyczącymi ochrony środowiska lub 

postanowieniami właściwego organu na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko, o 

których mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest przejąć na siebie wszelkie konsekwencje 

z tym związane, w tym ponieść lub zwrócić Zamawiającemu wartość kary administracyjnej 

poniesionej przez niego w takiej sytuacji. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych badań i pomiarów 

w zakresie ochrony środowiska wynikających z obowiązującego Prawa lub uzyskanych decyzji 

administracyjnych oraz dokonania wymaganych zgłoszeń wybudowanych obiektów lub urządzeń 

koniecznych do rozpoczęcia użytkowania obiektu budowlanego, o ile zapisy szczegółowe SWZ 

nie stanowią inaczej.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do eliminacji inwazyjnych gatunków obcych, o ile takie zostaną 

zidentyfikowane na terenie budowy, w sposób nie powodujący rozprzestrzeniania się tych 

gatunków oraz do niewprowadzania inwazyjnych gatunków obcych na teren objęty budową. 

10. Powyższe wymagania w zakresie ochrony środowiska obowiązują również wszystkich 

podwykonawców. 

§ 18a.  

Materiały i urządzenia z demontażu i gospodarka odpadami 

1. Strony mają obowiązek stosowania i przestrzegania zapisów „Instrukcji kwalifikowania 

materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawców 

robót Im-4” (www.plk-sa.pl). 

2. Strony mają obowiązek stosowania i przestrzegania zapisów „Instrukcji PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. dotyczącej gospodarki odpaami dla Wykonawców Is-3” (www.plk-sa.pl). 

3. Przed rozpoczęciem Robót Strony przeprowadzą przegląd obiektów i dokonają kwalifikacji 

materiałów i urządzeń przewidzianych do demontażu, który Wykonawca zobowiązany będzie 

przeprowadzić. Materiały i urządzenia z demontażu nieprzydatne Zamawiającemu stają się 

własnością Wykonawcy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest ponieść wszelkie koszty związane z demontażem, segregacją, 

magazynowaniem, przeładunkiem i transportem wszelkich materiałów i urządzeń do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego, tj. do placu składowym na terenie Sekcji Eksploatacji w 

Tczewie niezależnie od tego, jak Zamawiający zamierza wykorzystać przydatne mu materiały i 

urządzenia. Zamawiający może wskazać inne miejsce, do którego Wykonawca powienien 

transportować materiały lub urządzenia, w promieniu 20 km od miejsca rozbiórki.  

5. Wykonawca zapewni, aby magazynowane materiały i urządzenia do czasu, gdy będą one 

potrzebne do wykonania Robót, zostały zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 

jakość oraz właściwości i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Zdemontowane 

materiały oraz urządzenia powinny być zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi, 

kradzieżą i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstałe podczas demontażu 

materiałów lub urządzeń istniejących, zakwalifikowanych do dalszego użytkowania, obciążają 
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Wykonawcę i muszą zostać usunięte na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje przywrócenie 

tych materiałów lub urządzeń do stanu sprzed demontażu. 

6. Miejsca magazynowania materiałów i urządzeń z demontażu będą zlokalizowane w obrębie 

Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

Warunkiem akceptacji przez Zamawiającego miejsca magazynowania jest przedłożenie umowy 

zawartej pomiędzy Wykonawcą a właściecielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, 

na której zostanie to miejsce zorganizowane. 

7. Materiały i urządzenia z demontażu przydatne Zamawiającemu stanowią, zgodnie z Instrukcją 

kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla 

Wykonawców robót Im-4, materiały do ponownego użytku, w szczególności:  

1) materiały staroużyteczne – są to materiały, które kwalifikują się bezpośrednio do 

ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem; 

2) materiały staroużyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn staroużytecznych: do 

regeneracji lub reprofilacji – są to materiały kwalifikujące się do ponownego wykorzystania, 

zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu; 

3) materiały staroużyteczne do prędkości V<40 km/h; 

4) pozostałe materiały do ponownego użytku. 

8. Materiały i urządzenia z demontażu nieprzydatne Zamawiającemu inne niż wykazane w punkcie 

powyżej stają się odpadami w rozumieniu Ustawy o odpadach. 

9. Wykonawca jest wytwórcą odpadów, w tym odpadów o których mowa w ust. 8,  i jest obowiązany 

do prowadzenia gospodarki wytworzonymi przez siebie odpadami w wyniku świadczenia usług 

w zakresie budowy (w tym również odbudowy, rozbudowy i nadbudowy), przebudowy), montażu 

rozbiórki, remontu obiektów oraz czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, 

konserwacji i napraw zgodnie z definicją wytwórcy odpadów w rozumieniu Ustawy o odpadach, 

za wyjątkiem odpadów z konstrukcji, przedmiotów i wyrobów stalowych i metali kolorowych, które 

utraciły pierwotną wartość użytkową, których wytwórcą będzie Zamawiajacy.  

10. Wykonawca prowadzi gospodarkę odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia 

ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może: 

1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt; 

2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach; 

3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym 

znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym. 

11. Podczas realizacji robót odpady należy magazynować zgodnie z wymaganiami decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach, w sposób selektywny w miejscu na ten cel 

przeznaczonym, wyznaczonym na Placu budowy, zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz 

jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzględnieniu dozwolonego czasu 

magazynowania dla poszczególnych rodzajów odpadów oraz sposobów zabezpieczeń przed 

przedostawaniem się ich do środowiska, kierując się właściwościami odpadów, wymaganiami 

ochrony życia i zdrowia ludzi, wymaganiami przeciwpożarowymi oraz ograniczeniem uciążliwości 

związanych z ich magazynowaniem. 
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12. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów, może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania 

odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają: 

1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub 

2) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję 

zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na 

prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru 

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, lub 

3) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach,  

- chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru. 

13. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów, jest obowiązany do: 

1) prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z obowiązującym 

katalogiem odpadów z zastosowaniem karty przekazania odpadów, karty ewidencji 

odpadów; 

2) sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu 

odpadami. 

zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie w Bazie 

danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). 

14. Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiającemu w terminie zgodnym z Instrukcją Is-3 

informację o wytworzonych odpadach i sposobie zagospodarowania odpadów zgodnie 

z obowiązującymi Regulacjami Zamawiającego. Informacja powinna być przygotowana zgodnie z 

Prawem i przekazana do Zamawiającego w terminie do 10 Dni przed dniem zgłoszeniem przez 

Wykonawcę gotowości do dokonania ostatniego odbioru robót budowlanych. 

15. Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty magazynowania, transportu oraz dalszego 

zagospodarowania (przetworzenia) odpadów, których wytwórcą jest Wykonawca, są ponoszone 

przez Wykonawcę. 

16. Wykonawca, jako wytwórca odpadów niebezpiecznych ponosi odpowiedzialność zgodnie z 

Ustawą o odpadach do chwili przekazania odpadów niebezpiecznych do ostatecznego procesu 

odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez posiadacza odpadów prowadzącego 

taki proces. Powyższe nie dotyczy pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego 

17. Wykonawca, który jest wytwórcą odpadów, zobowiązany jest do: 

1) regularnego uprzątania odpadów z Terenu Budowy i przekazywania uprawnionym 

podmiotom, 

2) przedkładania na żądanie Zamawiającego dokumentów ewidencji odpadów, a w przypadku 

odpadów niebezpiecznych dodatkowo do przedkładania umów/oświadczeń z podmiotami 

posiadającymi zezwolenie na przetwarzanie odpadów, w szczególności odpadów w postaci 

zużytych drewnianych podkładów kolejowych, tj. odpadów  o kodzie 17 02 04, w procesie 

ostatecznego odzysku (oznacza proces R1-R11, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o 

odpadach, a także proces przygotowania do ponownego użycia) lub w procesie 

ostatecznego unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

Ustawy o odpadach). 
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18. Powyższe wymagania w zakresie gospodarkiodpadami i materiałami oraz urządzeniami z 

demontażu obowiązują również wszystkich Podwykonawców. 

§ 19.  

Personel Wykonawcy 

1. Podczas projektowania i realizacji robót oraz tak długo później, jak będzie to konieczne 

do wypełnienia zobowiązań Wykonawcy, Wykonawca zapewni całe kierownictwo konieczne 

do planowania, organizacji, kierowania, zarządzania, inspekcji i dokonywania prób (dalej jako 

„Kierownictwo Wykonawcy”). 

2. Kierownictwo Wykonawcy będzie posiadać wymagane uprawnienia do wykonywania 

powierzonych im funkcji. W przypadku uzasadnionej konieczności wymiany przez Wykonawcę 

jakiejkolwiek osoby z Kierownictwa Wykonawcy, wskazanej w Ofercie, nowa osoba musi 

posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, jeżeli są wymagane przez Prawo budowlane 

oraz posiadać doświadczenie oraz kwalifikacje nie mniejsze niż te, które zostały określone 

w SWZ (liczone do  momentu wystąpienia przez Wykonawcę z wnioskiem do Zamawiającego 

o wyrażenie zgody na jej zatrudnienie). 

3. Zmiana w trakcie realizacji Umowy którejkolwiek z osób umocowanych lub uprawnionych do 

wykonywania projektów, kierowania budową i do kierowania robotami, co do których określono 

wymagania w SWZ, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 

zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje lub odrzuci (wraz z podaniem 

uzasadnienia) taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia zmiany. Zmiana taka nie będzie 

miała wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

propozycję zmiany, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonywania 

projektów, kierowania budową lub robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa 

w realizacji Umowy wynikająca z braku projektanta, kierownictwa budowy lub robót będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie stanowić 

podstawy do przedłużenia terminu realizacji Umowy. 

4. Kierownictwo będzie sprawowane przez wystarczającą liczbę osób posiadających dostateczną 

znajomość języka polskiego do działań przewidzianych do prowadzenia prac lub robót (włącznie 

z wymaganymi metodami i technikami, zagrożeniami możliwymi do napotkania i metodami 

zapobiegania wypadkom) w celu zadowalającej i bezpiecznej realizacji prac lub robót. 

5. Personel Wykonawcy będzie odpowiednio wykwalifikowany, biegły oraz doświadczony w swych 

zawodach lub zajęciach. Zamawiający może wymagać, aby Wykonawca usunął każdą osobę 

(lub spowodował jej usunięcie) zatrudnioną na Placu budowy lub przy robotach, która:  

1) nieodpowiednio się zachowuje lub wykazuje brak staranności, lub 

2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, lub 

3) nie stosuje się do jakichkolwiek postanowień Umowy, lub 

4) uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub  

5) swoim działaniem (bądź zaniechaniem działania) stwarza zagrożenie dla środowiska 

naturalnego, w tym stwarza ryzyko wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą 

w środowisku. 

6. Wykonawca usunie z Placu budowy (lub spowoduje usunięcie) każdą osobę zatrudnioną przy 

wykonaniu Umowy na jakiejkolwiek podstawie prawnej, której usunięcia zażąda Zamawiający, 
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z przyczyn określonych w ust. 5. Każdorazowo takie żądanie Zamawiającego musi być 

uzasadnione. Zmiana personelu, z przyczyn określonych w ust. 5, na żądanie Zamawiającego 

nie będzie wymagała aneksu do Umowy. Jeżeli wystąpi taka okoliczność, to Wykonawca 

wyznaczy niezwłocznie odpowiednią osobę na zastępstwo (lub spowoduje jej wyznaczenie). 

7. W skład Personelu Wykonawcy będą wchodzić osoby posiadające: uprawnienia wymagane 

przez przepisy Prawa budowlanego, jak również uprawnienia wymagane przez przepisy ustawy 

z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151, 1824 ) Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

dalej jako: „Prawo geodezyjne i kartograficzne”, niezbędne do podjęcia obowiązków zgodnie z 

Umową. W przypadku uzasadnionej konieczności wymiany przez Wykonawcę osoby z personelu 

– nowa osoba musi posiadać odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia).  

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do weryfikacji czy osoba zastępująca posiada 

odpowiednie, takie, jakie zostały określone w SWZ, doświadczenie i kwalifikacje.  

8. W skład personelu Wykonawcy będą wchodzić osoby, które muszą spełniać warunki 

umożliwiające pracę w czynnych urządzeniach srk na podstawie upoważnienia do 

samodzielnego prowadzenia Robót w czynnych urządzeniach sterowania ruchem kolejowym, 

zgodnie z instrukcją Ie-5 (E-11).  

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą liczbę personelu posiadającego wymagane 

prawem i instrukcjami kolejowymi kwalifikacje umożliwiające wykonywanie robót. 

9. Jeżeli ze względu na stopień skomplikowania prac w ramach przedmiotu zamówienia okaże się 

to niezbędne, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia wszelkich potrzebnych osób, 

wykwalifikowanych i doświadczonych w swoich dziedzinach i zawodach, tj. ekspertów, biegłych 

lub rzeczoznawców, celem prawidłowego i kompletnego wykonania przyjętych na mocy 

niniejszej Umowy obowiązków. 

10. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub zaniechania personelu Wykonawcy, 

tak jakby to były działania lub zaniechania Wykonawcy. 

11. Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu w ramach raportu, o którym mowa w § 21, 

szczegółowe informacje o liczbie osób w każdej grupie personelu Wykonawcy (wraz z podaniem 

uprawnień, jeżeli są one wymagane przez przepisy Prawa budowlanego Prawa geodezyjnego i 

kartograficznego (– na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży także kserokopie tych 

uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego) 

oraz o liczbie sprzętu Wykonawcy każdego typu na Placu budowy. Szczegółowe informacje będą 

przedkładane, w formie zatwierdzonej przez Zamawiającego, w każdym miesiącu 

kalendarzowym do czasu, aż Wykonawca ukończy całą pracę, o której jest wiadome, że jest 

zaległa na datę ukończenia podaną w protokole odbioru końcowego. 

12. Zamawiający może zażądać usunięcia z Placu budowy sprzętu nieposiadającego wymaganych 

świadectw dopuszczenia do eksploatacji i osób obsługujących ten sprzęt bez wymaganych 

uprawnień. 

13. Wykonawcę i jego obowiązują wszystkie przepisy Prawa. Wykonawca zrekompensuje 

Zamawiającemu wszelkie roszczenia i koszty postępowania wynikające z jakiegokolwiek 

naruszenia Prawa przez Wykonawcę i jego personel.  

14. Zapisy dotyczące Personelu Wykonawcy odnoszą się do całego personelu kierowniczego i siły 

roboczej zatrudnionych przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców.  
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§ 20. 

Harmonogram rzeczowo – finansowy 

1. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia, w formacie umożliwiającym odczytanie pliku w programie  MS Project bądź innym 

równoważnym (z zastrzeżeniem informacji dotyczącej przepływów pieniężnych (cash flow) 

związanych z wykonaniem Umowy, która ma być przedstawiana także w formacie 

umożliwiającym odczytanie pliku w programie Excel) Harmonogram rzeczowo-finansowy dla 

całości przedsięwzięcia, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, wskazanymi w niniejszej 

Umowie, uwzględniający postanowienia Umowy, w szczególności zastrzeżone Umową terminy, 

składający się z niżej opisanych części.  

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy dla etapu prac projektowych będzie zawierał: 

1) prace projektowe oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę 

(o ile dotyczy) w tym: kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować prace projektowe 

oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, z wyraźną 

graficzną ilustracją ścieżki krytycznej, tj. terminy wykonywania dokumentów oraz kolejność 

i terminy wykonywania prac, tak aby osiągnąć zakończenie zakresu określonego w każdym 

Etapie, 

2) terminy realizacji poszczególnych etapów prac, przy czym terminy te muszą zawierać się 

w terminach określonych dla realizacji danego etapu Umowy oraz realizacji całego 

przedmiotu Umowy, 

3) przeroby i płatności w tym szacowane przeroby i płatności w układzie miesięcznym oraz 

ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas 

trwania Umowy. 

3.  Harmonogram rzeczowo-finansowy dla etapu robót będzie zawierał: 

1) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadania objęte Umową z wyraźną 

graficzną ilustracją ścieżki krytycznej robót, tj.: terminy wykonywania dokumentów oraz 

terminy i kolejność wykonywania robót, tak aby osiągnąć zakończenie zakresu określonego 

w każdym Etapie, wraz z uwzględnieniem terminu wykonania prób końcowych dla każdego 

asortymentu robót określonych w danym Etapie oraz dla pozostałych robót, a także 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (o ile dotyczy) przed upływem terminu zakończenia 

wykonywania przedmiotu zamówienia; 

2) okresy na przeglądy oraz na wszelkie inne przedłożenia, zatwierdzenia i wyrażenia zgody 

wyszczególnione w dokumentach umownych; 

3) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób, wyspecyfikowanych w Umowie; 

4) daty rozpoczęcia i zakończenia robót na realizowanej inwestycji; 

5) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów robót oraz zapewnienie 

dostaw materiałów i urządzeń na plac budowy, również w okresie zimowym, w zakresie 

niezbędnym dla zachowania ciągłości robót; 

6) planowane przerwy w prowadzeniu robót ze względu na wymogi zawarte w Umowie 

(np. ze względu na wymogi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach); 

7) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczególnych etapach realizacji przedmiotu 

Umowy, z uwzględnieniem w szczególności Instrukcji Ir-19 obowiązującej u Zamawiającego; 
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8) rezerwy czasowe wynikające z etapowania robót lub przyjętych technologii prowadzenia 

robót; 

9) Etapy ustalone w Umowie; 

10) przeroby i płatności w tym szacowane przeroby i płatności w układzie miesięcznym oraz 

ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas 

trwania Umowy. 

4. Harmonogram w zakresie zasobów ludzkich i sprzętowych będzie zawierał w szczególności 

informacje przedstawiające szacunek liczebności każdej grupy personelu Wykonawcy 

z podziałem na specjalności dla głównego asortymentu robót w każdym miesiącu realizacji prac. 

5. Harmonogramy rzeczowo-finansowe, o których mowa powyżej, zwane będą w dalszych 

ustępach łącznie „Harmonogramem rzeczowo-finansowym” lub „Harmonogramem”. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie odzwierciedlał wszystkie szczególne wymagania 

zawarte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

6. Podczas opracowywania Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca uwzględni 

niekorzystne warunki pogodowe, które mogą ograniczyć postęp robót w okresie jesienno-

zimowo-wiosennym, harmonogram przyznanych zamknięć torowych (jeżeli dotyczy) oraz inne 

okoliczności mogące mieć wpływ na terminowe wykonanie Umowy. 

7. Harmonogramy zawierające ograniczenie pracy lub tymczasowe zawieszenie mogą być 

zaakceptowane przez Zamawiającego, lecz taka akceptacja nie zwalnia Wykonawcy z jego 

zobowiązań zakończenia robót zgodnie z Umową. 

8. Wykonawca będzie także przedkładał skorygowany (aktualny) Harmonogram rzeczowo-

finansowy, kiedykolwiek poprzedni Harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem 

robót lub ze zobowiązaniami Wykonawcy.  

9. W ramach aktualizacji Harmonogramu, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej Wykonawca powinien uzupełnić Harmonogram w zakresie zasobów ludzkich 

i sprzętowych w tym między innymi poprzez wskazanie informacji przedstawiających szacunek 

liczebności każdej grupy personelu Wykonawcy z podziałem na specjalności dla każdego Etapu 

w każdym miesiącu realizacji prac, a także szacowanych przerobów i płatności w układzie 

miesięcznym i koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Umowy.  

10. Jeśli Zamawiający, w ciągu 21 dni od otrzymania Harmonogramu, nie da Wykonawcy 

powiadomienia podając zakres, w jakim Harmonogram ten nie jest zgodny z Umową, 

to Wykonawca będzie postępował zgodnie z tym Harmonogramem, z uwzględnieniem innych 

jego zobowiązań według Umowy. Zamawiający będzie uprawniony do polegania na tym 

Harmonogramie przy planowaniu działalności związanej z realizacją Umowy. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo-

finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 7 dni i ponownie 

przedłoży, poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie, a przedłożony 

przez niego Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie niezgodny z Umową, Zamawiający 

będzie uprawniony do wstrzymania robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego 

wstrzymania obciążą Wykonawcę.  

12. W Harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca uwzględni Etapy wykonania przedmiotu 

Umowy (odpowiednio dla etapu prac projektowych oraz etapu robót), tak aby Umowa została 
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wykonana w określonym w Umowie terminie. Brak zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-

finansowego przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego 

wykonania Umowy. 

13. Wykonawca niezwłocznie da powiadomienie Zamawiającemu o szczególnych 

prawdopodobnych przyszłych wypadkach lub okolicznościach, które mogą niesprzyjająco 

wpłynąć na pracę. Zamawiający może wymagać, aby Wykonawca przedłożył oszacowanie tego 

przewidzianego wpływu przyszłych wypadków lub okoliczności.  

14. Jeżeli w jakimkolwiek momencie Zamawiający przekaże Wykonawcy powiadomienie, 

że Harmonogram (w podanym zakresie) nie zgadza się z Umową lub nie jest spójny z 

faktycznym postępem pracy i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu uaktualniony Harmonogram zgodnie z niniejszym paragrafem.  

15. Zamawiający nie zaakceptuje Harmonogramu, jako zgodnego z Umową, w którym data 

zakończenia robót łącznie z dokonaniem wszelkich formalności przewidzianych w Umowie, 

w tym w szczególności uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile dotyczy), 

wykraczają poza termin wykonania przedmiotu Umowy lub bez uwzględnienia uwag 

Zamawiającego.  

16. Zatwierdzenie Harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy i nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte i terminowe wykonania Umowy.  

17. Nieprzestrzeganie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zatwierdzonego 

Harmonogramu stanowi naruszenie Umowy.  

18. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz Harmonogramu na Placu budowy w formie 

wykresu graficznego przedstawiającego postęp robót.  

19. Każdy Harmonogram rzeczowo-finansowy lub jego aktualizacja mają zostać opatrzone datą 

jego sporządzenia, podpisem osoby sporządzającej, datą zatwierdzenia przez Wykonawcę 

oraz jego podpisem.  

§ 21.  

Raporty o postępie prac i robót 

1. Raporty o postępie prac (dalej jako: „Raporty” lub „Raport”) w formacie i ilości kopii uzgodnionych 

z Zamawiającym będą opracowywane przez Wykonawcę i przedkładane Zamawiającemu do 

akceptacji.  

2. Raporty będą przedkładane Zamawiającemu w następujących formach oraz terminach: 

1) miesięczne Raporty w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu oraz 

w 4 egzemplarzach w formie papierowej - w terminie do 7 dnia miesiąca kalendarzowego 

następującego po miesiącu sprawozdawczym, 

3. W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie Roboty w drugiej połowie miesiąca, wówczas pierwszy 

miesięczny Raport o Postępie Prac złoży w terminie 7 dni po upływie kolejnego miesiąca. Raport 

ten będzie obejmował okres od początku realizacji. 

4. Pierwszy miesięczny Raport będzie obejmował okres do końca pierwszego miesiąca 

kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym miała miejsce data rozpoczęcia Robót. 

Następnie miesięczne Raporty o Postępie Prac będą przedkładane comiesięcznie, każdy w ciągu 

7 dni od ostatniego dnia okresu, którego dany Raport o Postępie Prac dotyczy. 
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5. Raporty będą składane do czasu, aż Wykonawca ukończy całą pracę określoną warunkami 

Umowy. 

6. Każdy Raport będzie zawierał: 

1) wykresy i szczegółowe opisy postępu pracy lub robót, obejmujące każdy etap projektowania, 

etap pozyskiwania decyzji administracyjnych (o ile dotyczy) z określeniem faktycznej lub 

przewidywanej daty uzyskania decyzji, powstawania dokumentów Wykonawcy, zamawiania, 

wyrobu, dostawy na Plac budowy, budowy, montażu, dokonywania prób, z podaniem, które 

czynności realizują podwykonawcy 

2) fotografie przedstawiające stan zaawansowania i postępu robót; 

3) dla wytwarzania każdej głównej pozycji wyrobów budowlanych niezbędnych do realizacji 

przedmiotu Umowy (urządzeń, materiałów) nazwę producenta, miejsce wyrobu, procent 

zaawansowania oraz faktyczne lub spodziewane daty: 

a) rozpoczęcia wytwarzania, 

b) inspekcji Wykonawcy, 

c) prób, oraz 

d) wysyłki i dostawy na Plac budowy; 

4) szczegółowe informacje dotyczące personelu i sprzętu Wykonawcy; 

5) kopie lub skany dokumentów zapewnienia jakości, wyników prób i atestów materiałów;  

6) listę powiadomień, związanych z roszczeniami Wykonawcy; 

7) dane statystyczne dotyczące bezpieczeństwa;  

8) porównanie faktycznego i planowanego postępu pracy lub robót, ze szczegółami wszelkich 

wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrozić wykonaniu dokumentacji projektowej, 

pozyskaniu decyzji administracyjnych (o ile dotyczy), ukończeniu robót zgodnie z Umową 

oraz środków przedsięwziętych (lub mających być przedsięwzięte) w celu zapobieżenia 

opóźnieniom; 

9) informacje w zakresie ochrony środowiska, w tym między innymi: 

a) szczegółowy wykaz uzyskanych przez Wykonawcę decyzji i zezwoleń w zakresie 

ochrony środowiska (np. pozwolenia wodnoprawne, postanowienie na etapie ponownej 

oceny oddziaływania na środowisko uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia, 

decyzje o usunięciu drzew i krzewów, o ile są wymagane, zezwolenia na odstępstwa od 

zakazów, o których mowa w art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody) , decyzje wraz 

z dokumentacją stanowiącą podstawę ich wydania oraz obowiązków z nich 

wynikających, 

b) szczegółowy opis działań organizacyjno-technicznych dotyczących fazy budowy 

wynikających z wymagań  w zakresie ochrony środowiska na podstawie uzyskanych 

decyzji administracyjnych, 

c) szczegółowy wykaz wykonanych urządzeń ochrony środowiska (w tym obiektów 

inżynieryjnych dostosowanych do pełnienia funkcji przejść dla zwierząt, urządzeń 

ochrony zwierząt, urządzeń służących ochronie klimatu akustycznego, ochrony przed 

drganiami i urządzeń w zakresie gospodarki wodno-ściekowej), ze wskazaniem 

dokładnej lokalizacji i parametrów wykonanych urządzeń, 

d) informacje na temat zauważonych wszelkich zagrożeń dla środowiska naturalnego, 

w tym wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku spowodowanego 

prowadzonymi przez Wykonawcę robotami oraz informacje na temat wszystkich działań 
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podjętych przez Wykonawcę w celu ograniczenia szkody w środowisku, zapobieżenia 

kolejnym szkodom oraz do podjęcia działań zapobiegawczych i naprawczych, 

e) informacje na temat wytworzonych odpadów i sposobów ich zagospodarowania 

w okresie objętym sprawozdaniem oraz narastająco od rozpoczęcia budowy, zgodnie 

z obowiązującym prawem i obowiązującymi instrukcjami wewnętrznymi 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca przedstawiał będzie Zamawiającemu w odstępach 30 dni także raporty dotyczące 

przepływu środków finansowych (cash flow) oraz prognozy ceny, związane z realizacją Umowy, 

stosownie do zapisów Harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

§ 22. 

Narady z postępu prac 

1. Zamawiający ma prawo żądania zwołania narad z postępu pracy raz w miesiącu począwszy od 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym została podpisana Umowa. Stosowną 

informację o zwołaniu narady należy przekazać w ciągu 7 dni przed jej terminem. 

2. Poza miesięczną naradą z postępu pracy, Zamawiający lub Wykonawca mogą żądać 

dodatkowych zebrań. Stosowną informację z podaniem przyczyny dodatkowego zebrania 

należy przekazać w ciągu 7 dni przed jego terminem. 

§ 23.  

Godziny pracy 

W trakcie wykonania Umowy Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerwanego prowadzenia robót 

z zastrzeżeniem postanowień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  lub postanowienia 

właściwego organu w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia na etapie ponownej 

oceny oddziaływania na środowisko (o ile taka ocena była prowadzona)  oraz z zastrzeżeniem 

niesprzyjających warunków klimatycznych, które nie pozwalają na wykonywanie danych robót. Brak 

możliwości wykonywania danych robót w danych warunkach atmosferycznych musi być potwierdzony 

przez Inspektora Nadzoru, który reprezentuje Zamawiającego. W czasie całodobowych zamknięć 

torowych lub jeżeli wymaga tego technologia danych robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany 

jest do prowadzenia robót budowlanych przez 7 dni w tygodniu lub przez całą dobę 

§ 24.  

Inspekcja 

1. Personel Zamawiającego: 

1) będzie miał pełny dostęp do wszystkich części Placu budowy i do wszystkich miejsc, 

z których są uzyskiwane materiały naturalne, oraz 

2) podczas pozyskiwania, wytwarzania, budowy (na Placu budowy i gdziekolwiek indziej), 

będzie uprawniony do badania, inspekcji, pomiarów i dokonywania prób materiałów 

i wykonawstwa oraz do sprawdzania postępu wytwarzania lub montażu urządzeń oraz 

pozyskiwania i wytwarzania materiałów. 

2. Wykonawca zapewni personelowi Zamawiającego pełną możliwość wykonywania tych 

czynności, włącznie z zapewnieniem dostępu, urządzeń, pozwoleń i wyposażenia w zakresie 

bezpieczeństwa. Żadna taka czynność nie zwolni Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiązania lub 

odpowiedzialności. 
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3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego, w każdej sytuacji, gdy jakakolwiek praca będzie gotowa 

i zanim będzie przykryta, umieszczona poza polem widzenia lub opakowana do przechowywania 

lub transportu. W takiej sytuacji Zamawiający, albo bez uzasadnionej zwłoki przeprowadzi te 

badania, inspekcje, pomiary lub próby, albo bezzwłocznie powiadomi Wykonawcę, 

że Zamawiający nie wymaga wykonania takich czynności. Jeżeli Wykonawca zaniedba 

powiadomienia Zamawiającego, to na żądanie i w czasie wymaganym przez Zamawiającego, 

odkryje on taką pracę, a następnie przywróci ją na swój koszt do poprzedniego stanu. 

§ 25.  

Prace zabezpieczające 

1. Bez względu na jakikolwiek uprzedni odbiór, Zamawiający może polecić Wykonawcy: 

1) usunąć z Placu budowy i zastąpić innymi wszelkie urządzenia lub materiały, które nie są 

zgodne z Umową, 

2) usunąć i ponownie wykonać każdą inną pracę lub robotę, która nie jest zgodna z Umową, 

oraz 

3) wykonać każdą pracę lub robotę, która jest pilnie wymagana dla bezpieczeństwa robót, 

z powodu wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia. 

2. Każde polecenie Zamawiającego będzie wskazywało rozsądny czas, w jakim Wykonawca jest 

zobowiązany je wykonać.   

3. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, to Zamawiający będzie uprawniony do 

zatrudnienia i opłacenia innych osób do wykonania tej pracy lub roboty na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. Wykonawca zapłaci także Zamawiającemu wszystkie koszty wynikłe z tego 

niezastosowania się. 

§ 26.  

Wymagania związane z organizacją ruchu pociągów 

1. Dla prac i robót wymagających zamknięć torowych Wykonawca zgłosi i uzyska przedmiotowe 

zamknięcia. Zamknięcia torowe będą wynikały z harmonogramu zamknięć torowych. Tryb 

udzielania zamknięć torowych wynika z Zasad organizacji i udzielania zamknięć torowych Ir-19, 

stanowiących Załącznik do Zarządzenia Nr 36/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

z dnia 28 lipca 2015 r. lub w przypadku ich zmiany z dokumentu je nowelizującego.  

2. W zakresie wszystkich kwestii dotyczących udzielenia zamknięć torowych i wykonywania robót 

w trakcie tych zamknięć, Wykonawca będzie postępował zgodnie z wytycznymi określonymi 

w PFU. 

3. Prace i roboty realizowane będą przy odbywającym się ruchu pociągów oraz czynnej 

infrastrukturze na terenie budowy i w trakcie udzielonych zamknięć torowych, co Wykonawca 

uwzględni przy organizacji prac i robót oraz ich odpowiednim etapowaniu. 

§ 27.  

Etapy 

1. Dla Umowy ustanawia się następujące Etapy (kamienie milowe), które Wykonawca zobowiązany 

jest wykonać w następujących terminach: 
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1) [75] dni od dnia zawarcia Umowy – zatwierdzenie Projektu oraz uzyskanie niezbędnych 

pozwoleń; 

2) w terminie [10] miesięcy od dnia zawarcia Umowy - dokonanie odbioru końcowego; 

2. Przy ocenie wykonania danego Etapu (kamienia milowego) będą brane pod uwagę tylko prace 

i roboty wykonane i zaakceptowane, a wartość tych prac i robót wyliczona zostanie w oparciu 

o ceny określone w kosztorysie ofertowym.  

§ 28.  

Kary i obciążenia 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za niewykonanie w terminie Etapów (kamieni milowych), ustalonych w § 27 w wysokości 

0,02% wartości netto danego Etapu (kamienia milowego), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

Zamawiający wstrzyma egzekwowanie/rozliczenie kary umownej naliczonej za zwłokę 

w wykonaniu Etapu (kamienia milowego) z płatności faktury wystawionej przez Wykonawcę, 

jeżeli Wykonawca przedstawi Zamawiającemu bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na 

pierwsze pisemne żądanie gwarancję bankową zapłaty na kwotę równą naliczonej karze 

umownej, a Zamawiający gwarancję zaakceptuje. Jeżeli jednak Wykonawca wykona przedmiot 

Umowy w terminie określonym w Umowie, wówczas naliczona kara umowna zostanie umorzona, 

z zastrzeżeniem postanowień zdania poprzedzającego oraz postanowień poniższych;  

W przypadku niedotrzymania terminu na wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 27 ust. 

1 pkt 2), Zamawiający uprawniony będzie do wyegzekwowania należności wynikających z kary 

umownej, w szczególności poprzez uruchomienie gwarancji lub poprzez potrącenie należności 

wynikającej z kary umownej z płatności przysługującej Wykonawcy;  

Powyżej określona regulacja dotycząca wstrzymania egzekwowania/rozliczenia kary nie dotyczy 

jednak sytuacji, w której Zamawiający wskutek zwłoki Wykonawcy w realizacji danego Etapu 

(kamienia milowego) poniósł szkodę bądź sytuacji, w której Zamawiający w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia wskazał Etap (kamień milowy), za który naliczenie kary umownej 

w przypadku zwłoki w jego realizacji będzie obligatoryjne i potrącane w sposób niezwłoczny 

i nieodwołalny z płatności należnych Wykonawcy; 

2) za zwłokę w usunięciu wad po upływie wyznaczonego terminu ich usunięcia w wysokości:  

− 3 000,00 PLN za każdy dzień zwłoki, w przypadku wady powodującej utrudnienia w ruchu 

kolejowym; 

− 1 000,00 PLN za każdy dzień zwłoki, w przypadku innej wady;  

3) za zwłokę w dostarczeniu wymienionych w § 15 ust. 2 Umowy dokumentów, po upływie 

terminu wskazanego przez Zamawiającego na ich dostarczenie w wysokości 1 000,00 PLN 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

4) za udzielone, a niewykorzystane zamknięcia torowe  w wysokości 1 000,00 PLN za każdą 

rozpoczętą godzinę przydzielonego zamknięcia toru, które wystąpią z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy; 

5) za nieprzedstawienie Programu Zapewnienia Jakości w terminie i zakresie, o którym mowa 

w § 17, w wysokości 5 000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 
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6) za niedostarczenie informacji o wytworzonych odpadach i sposobie ich zagospodarowania, 

w terminie, o którym mowa w § 18a ust. 14 – w wysokości 1 000,00 PLN za każdy Dzień 

zwłoki; 

7) za niedostarczenie Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 

ustalonym w Umowie - w wysokości 5 000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

8) za brak aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie ustalonym w Umowie 

- w wysokości 5 000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

9) za nieobecność przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego do podejmowania wiążących 

decyzji, na naradach i spotkaniach koordynacyjnych, w tym również na spotkaniach Zespołu 

Oceny Projektu Inwestycyjnego (ZOPI), w wysokości 10 000,00 PLN odrębnie za każdy 

przypadek zawinionej nieobecności na naradzie lub spotkaniu;  

10) za powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom (dalszym 

podwykonawcom) bez zgody Zamawiającego bądź też za nieprzedłożenie do 

zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane (lub projektu jej zmiany) - w wysokości 20 000,00 PLN za 

każdy stwierdzony przypadek;  

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie dostosowania terminu zapłaty dla 

podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni – w wysokości 10 000,00 PLN za 

każdy stwierdzony przypadek; 

12) za nieprzedstawienie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy z podwykonawcą lub jej zmiany - w wysokości 10 000,00 PLN za każdy dzień zwłoki; 

13) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 

(dalszemu Podwykonawcy),  o których mowa w Umowie w wysokości 25 000,00 PLN za 

każdy taki przypadek; 

14) o której(ych) mowa w Załączniku nr 5 do umowy - Instrukcji Ibh-105 (niezależnie od kar 

określonych w Umowie) w wysokościach tam określonych. Jeżeli postanowienia Umowy i 

przywołanej Instrukcji przewidują karę za to samo zdarzenie, Zamawiający jest uprawniony 

do naliczenia jednej kary na podstawie postanowień Umowy; 

15) za konieczność stosowania sygnałów zastępczych wynikających z wydłużonego czasu 

trwania Umowy z winy Wykonawcy lub nieusunięcia z winy Wykonawcy w ciągu 24 godzin 

usterek w czynnych urządzeniach służących do prowadzenia ruchu kolejowego – 

w wysokości 10 000,00 PLN za każdą rozpoczętą dobę;  

16) za niezabezpieczenie miejsca robót zgodnie z Projektem Zabezpieczenia Miejsca Robót 

opracowanym zgodnie z „Wytycznymi zabezpieczenia miejsca robót wykonywanych na torze 

zamkniętym podczas prowadzenia ruchu pojazdów kolejowych po torze czynnym 

z prędkością V≥100 km/h Id-18” oraz „Regulaminem tymczasowym prowadzenia ruchu 

w czasie wykonywania robót” – w wysokości 10 000,00 PLN za każdy dzień stwierdzonych 

nieprawidłowości; 

17) za nieprzedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę pełnej dokumentacji 

ubezpieczeniowej o której mowa w § 36 ust. 6 pkt 4 i 6, w terminach określonych w tych 

ustępach - w wysokości 2 000,00 PLN za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu 

Zamawiającemu pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Kara nie będzie naliczana za okres 

weryfikacji dokumentacji ubezpieczeniowej przez Zamawiającego oraz w przypadku 
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wyznaczenia przez Zamawiającego jednorazowo, dodatkowych 7 dni roboczych na 

dokonanie zmian w przedłożonej dokumentacji ubezpieczeniowej; 

18) za nieprzekazanie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w rozdziale 3.5.7.4 PFU, 

w terminie tam wskazanym – w wysokości 2 000,00 PLN za każdy Dzień zwłoki, łącznie nie 

więcej jednak niż 200 000,00 PLN; 

19) za nieprzekazanie  Raportu o postępie prac w terminie i zakresie opisanym w § 21 – w 

wysokości 2 000,00 PLN za każdy taki przypadek.   

20) w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 

Ceny netto; 

2. Niezależnie od powyższego, w przypadku niedotrzymania z winy Wykonawcy terminów 

określonych „Harmonogramem rzeczowo-finansowym”, które skutkują koniecznością 

wprowadzenia nieplanowych zamknięć torowych, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu dla 

Zamawiającego wszelkich kosztów wynikających z wprowadzenia ww. zamknięć.  

3. Kary umowne, odszkodowania i koszty, o których mowa w ust. 2, dotyczą w szczególności: 

1) kar wypłaconych przewoźnikom z tytułu opóźnienia pociągów w stosunku do ogłoszonego 

rozkładu jazdy pociągów; 

2) niezachowania parametrów linii kolejowej powodujące wydłużenie czasu jazdy pociągów; 

3) odszkodowań wypłaconych podróżnym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 1371/2007 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu 

kolejowym,  

4) kosztów poniesionych na lądową komunikację zastępczą; 

5) kosztów druku i kolportażu plakatowego rozkładu jazdy i ulotek informacyjnych dla 

podróżnych; 

6) kosztów poniesionych przez przewoźników, wynikających z jazdy wydłużoną „drogą 

okrężną” (objazdową) lub po torach innego Zarządcy w stosunku do ogłoszonego rozkładu 

jazdy pociągów; 

7) utraconych przez Zamawiającego korzyści, spowodowanych brakiem możliwości sprzedaży 

trasy, rozumianej jako brak możliwości przejazdu pociągów; 

8) kosztów wprowadzenia lądowej komunikacji zastępczej, użycia lokomotyw spalinowych jako 

trakcji zastępczej; 

9) kosztów związanych z opracowaniem i edycją rozkładów jazdy pociągów; 

4. Łączna suma naliczonych kar umownych, określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

nie przekroczy 20% Ceny netto przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem, że jeżeli została naliczona 

kara umowna, o której mowa w ust. 1 pkt 20) (kara za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy), to łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% Ceny netto Umowy. 

5. Koszty wynikające z tytułu opóźnień pociągów naliczane będą na podstawie zapisów 

prowadzonych przez dyspozytora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Zarządzania 

Ruchem Kolejowym w Systemie Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej (SEPE), natomiast koszty 

wprowadzenia lądowej komunikacji zastępczej i użycia lokomotyw do przeciągania pociągów 

naliczane będą według faktur przedłożonych przez przewoźników.  
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6. Z uwagi na obowiązujące przepisy umowa na realizację lądowej komunikacji zastępczej może 

być zawarta wyłącznie z Zamawiającym, wobec tego Strony zgodnie ustalają, że: 

po otrzymaniu przez Zamawiającego, zgodnie z zawartą umową faktur, not od przewoźnika, 

Zamawiający refakturuje na Wykonawcę koszty wynikające z faktur, not z tytułu wykonania 

lądowej komunikacji zastępczej. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty w/w faktur, not 

wystawionych przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 

14 dni od daty jej otrzymania lub wyraża zgodę na potrącenie z pierwszych wymagalnych 

należności bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy do wysokości kwoty wynikającej z wyżej wymienionych faktur. 

7. Niezależnie od opisanych powyżej kar umownych, odszkodowań i kosztów związanych 

nienależytą realizacją rozkładu jazdy, Wykonawca dokona na własny koszt naprawy 

uszkodzonych przez siebie elementów infrastruktury, które wygenerowały powyższe kary 

umowne, odszkodowania i koszty. 

8. Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych 

odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

9. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania przedmiotu 

Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie 

może on mieć według Umowy. 

10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych, odszkodowań 

i kosztów związanych z nienależytą realizacją rozkładu jazdy z przysługującego Wykonawcy 

wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy do kwoty naliczonych kar umownych, odszkodowań i kosztów związanych 

z nienależytą realizacją rozkładu jazdy. 

§ 29.  

Odbiory 

1. Wykonane prace i roboty podlegać będą odbiorom, do których przeprowadzenia, 

z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu, stosuje się zasady i warunki określone 

w Warunkach i zasadach odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych stanowiących 

załącznik do uchwały nr 938/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 września 

2017 r. (z późn. zm.) – dalej jako „Warunki Odbiorów”, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. 

2. Zgodnie z PFU stosowane będą następujące odbiory robót: odbiory robót zanikających i 

ulegających zakryciu, odbiory techniczne, odbiory częściowe, odbiory eksploatacyjne, odbiory 

złączy szynowych, odbiór końcowy, odbiór pogwarancyjny i odbiory potwierdzające usunięcie 

wad lub usterek. Dokonanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru 

technicznego, odbioru częściowe, odbioru eksploatacyjnego, odbioru złączy szynowych i odbioru 

częściowe z przekazaniem do eksploatacji nie wyłącza możliwości zgłaszania zastrzeżeń w 

zakresie nienależytego wykonania Umowy na etapie odbioru ostatecznego. 

Przy czym:  

− odbiór końcowy jest to odbiór polegający na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. W terminie 14 dni przed odbiorem końcowym 

Wykonawca przekaże Inżynierowi dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą 

odbieranych Robót, w zakresie w jakim wymagane jest pozwolenie na użytkowanie, o ile jest 

wymagane,; 
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− odbiór ostateczny jest to odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonania całości 

przedmiotu Umowy. Odbiór ostateczny przedmiotu Umowy powinien być dokonany w ciągu 3 

dni od dostarczenia Zamawiającemu zaktualizowanej geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej dla całości przedmiotu Umowy. Ponadto, Wykonawca dostarczy zezwolenia 

na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych (jeżeli wymagane), zgodnie z 

ustawą o transporcie kolejowym. 

Pozostałe  odbiory zostały zdefiniowane w pkt. 4.4 PFU. 

3. Dopuszcza się możliwość pominięcia, w procesie realizacji przedmiotu Umowy poszczególnych 

odbiorów spośród określonych w Umowie lub w Warunkach Odbiorów, wówczas czynności 

objęte takim odbiorem muszą być dokonane, odpowiednio w trakcie kolejnego ze zdefiniowanych 

odbiorów, najpóźniej podczas odbioru końcowego. 

4. Przewidywany termin zakończenia prac lub robót podlegających stosownemu rodzajowi odbioru 

Wykonawca zgłasza Zamawiającemu w terminie nie krótszym niż 7 dni przed gotowością do 

odbioru. Po zakończeniu prac i robót Wykonawca dokonuje właściwego wpisu w dzienniku 

budowy. 

5. Przystąpienie do odbioru robót nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru i potwierdzenia przez inspektora nadzoru lub odpowiednio 

inspektorów nadzoru zakończenia prac i robót w poszczególnych branżach (o ile dotyczy) oraz 

kompletności przekazanych przez Wykonawcę wymaganych dla danego odbioru dokumentów 

odbiorowych, zgodnie z niniejszym paragrafem. 

6. Nie później niż do dnia przewidywanego zakończenia prac lub robót Wykonawca przekaże 

wyznaczonemu przez Zamawiającego koordynatorowi czynności inspektorów nadzoru (lub 

właściwemu branżowo inspektorowi nadzoru) dokumenty odbiorowe w zakresie niezbędnym dla 

dokonania danego odbioru. Inspektorzy nadzoru sprawdzają kompletność otrzymanych 

dokumentów i niezwłocznie po upływie zgłoszonego przez Wykonawcę terminu zakończenia 

prac lub robót, weryfikują ten fakt, celem potwierdzenia spełnienia uwarunkowań przystąpienia 

do odbioru.  

7. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie deklaracje, certyfikaty i świadectwa, o których 

mowa w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, w terminach wskazanych w Harmonogramie 

rzeczowo – finansowym.  

8. W związku z postanowieniem § 15 ust. 7, w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę, do 

odbioru końcowego, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu wystawionego na czas 

nieokreślony oraz dopuszczenia do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A..  

Wykonawca niezależnie od naliczanych kar umownych będzie zobowiązany, na własny koszt, 

dokonać wymiany budowli, materiału, urządzenia itp. (wraz z poniesieniem wszelkich 

konsekwencji z tym związanych) na posiadające ww. dokumenty, a także będzie musiał dopełnić 

wszystkich wymaganych Prawem formalności dla przeprowadzenia tych prac i robót. Prace i 

roboty budowlane związane z realizacją powyższego będą musiały być przeprowadzone w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego i pod nadzorem inspektorów nadzoru inwestorskiego 

wyznaczonych przez Zamawiającego, a w zakresie ich wykonania będą obowiązywały wszystkie 

uwarunkowania określone w Umowie.  

9. Przed przystąpieniem do odbiorów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu tymczasowe 

instrukcje obsługi i konserwacji, o wystarczającej szczegółowości, aby Zamawiający mógł 

eksploatować, konserwować, rozbierać, składać, regulować i naprawiać urządzenia. Roboty nie 
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będą uważane za ukończone dla celów ich przejęcia zgodnie z przepisami niniejszego paragrafu, 

aż Zamawiający otrzyma ostateczne instrukcje obsługi i konserwacji o takiej szczegółowości oraz 

wszelkie inne instrukcje wyspecyfikowane w PFU do tych celów. 

10. Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje w języku polskim. 

11. Roboty lub ich części uszkodzone lub zniszczone, w okresie przed ich przekazaniem do odbioru 

końcowego, Wykonawca naprawi i doprowadzi do stanu pierwotnego na własny koszt. 

12. Podczas odbioru powołana przez Zamawiającego komisja ocenia wykonanie prac lub robót oraz 

sprawdza kompletność i prawidłowość dokumentów odbiorowych, odpowiednio operatu 

kolaudacyjnego, w zakresie objętym danym odbiorem. Jeżeli według Zamawiającego przedmiot 

odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru.   

13. Jeżeli w toku czynności odbioru prac lub robót zostaną stwierdzone wady lub usterki, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady lub usterki można usunąć: 

a) a uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może 

odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub usterek, wskazując jednocześnie termin 

usunięcia wad i datę kolejnego odbioru; 

b) a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może 

dokonać odbioru wyznaczając termin usunięcia wad; 

2) jeżeli wad lub usterek nie można usunąć:  

a) a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem i nie 

zagrażają bezpieczeństwu życia i zdrowia ludzi, może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie Wykonawcy,  

b) a uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może 

odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia 

lub żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.  

14. W przypadku odbioru końcowego: 

1) na 2 tygodnie przed zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca przedkłada 

Zamawiającemu wstępny operat kolaudacyjny celem sprawdzenia; 

2) do wstępnego operatu Zamawiający może wnieść uwagi do momentu zgłoszenia przez 

Wykonawcę zakończenia robót; 

3) na odbiór końcowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ostateczny operat 

kolaudacyjny (poprawiony według uwag przekazanych przez Zamawiającego); 

4) operat kolaudacyjny musi zawierać elementy i dokumenty określone w Umowie oraz 

uwzględniać uwarunkowania wynikające z Warunków Odbiorowych.; 

5) sprawdzenie operatu kolaudacyjnego przez przedstawicieli Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za jego kompletność, zgodnie z Umową oraz ww. decyzją.  

15. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia, w terminach wyznaczonych zgodnie 

z postanowieniami Umowy, wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów prac lub 

robót, a także ujawnionych w okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi oraz powiadomienia 

Zamawiającego o ich usunięciu, z zastrzeżeniem regulacji zawartej w ust. 13 pkt 2. 

16. Strony postanawiają, że z czynności odbiorów będą sporządzane protokoły odbioru wykonanych 

prac i robót, zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, natomiast fakt dokonania 

odbioru robót zanikających i/lub ulegających zakryciu będzie potwierdzony przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron (inspektora nadzoru oraz kierownika budowy lub kierownika robót) 

w dzienniku budowy albo w inny sposób na piśmie. Dokonanie odbioru złączy szynowych, tj. 
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spawów termitowych i zgrzewów powinno być dokonane przez osobę z uprawnieniami do 

odbioru i potwierdzone pisemnie. 

Dokumenty niezbędne dla wprowadzenia zmian w regulaminach technicznych posterunków 

ruchu powinny być przekazane przez Wykonawcę właściwym komórkom organizacyjnym 

Zakładu Linii Kolejowych na 28 dni przed terminem zmiany organizacji ruchu. 

17. Wszelkie pozostałe kwestie dotyczące odbiorów prac i/lub robót uregulowane są w PFU. 

§ 30.  

Próby eksploatacyjne (-) 

§ 31.  

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi całkowita cena ofertowa netto (także jako „Cena netto”) 

powiększona o należny, według obowiązującej stawki, podatek VAT (także jako „Cena brutto” 

lub „Cena”)  

2. Cena za kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 40 716 500,81 PLN 

(słownie: czterdzieści milionów siedemset szesnaście tysięcy pięćset złotych i 81/100) brutto w 

tym: 

­ wartość netto  33 102 846,19 PLN (słownie: trzydzieści trzy miliony sto dwa tysiące osiemset 

czterdzieści sześć złotych i 19/100) 

­ podatek VAT 7 613 654,62 PLN (słownie: siedem milionów sześćset trzynaście tysięcy 

sześćset pięćdziesiąt cztery złote i 62/100) 

3. Ustalona Cena brutto stanowić będzie ryczałtowe wynagrodzenie za zakończone zadanie 

(wykonanie przedmiotu Umowy) z zastrzeżeniem postanowień § 33. Oznacza to, że Wykonawca, 

poza przypadkami tam określonymi, nie może żądać jego podwyższenia, chociażby w czasie 

zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac, innych czynności lub 

prac koniecznych do zgodnego z Umową wykonania całości przedsięwzięcia opisanego w PFU. 

Wynagrodzenie ryczałtowe pokrywa również wartość robót, materiałów i wyposażenia w 

odniesieniu do robót, materiałów i wyposażenia, które nie zostało wprost wyszczególnione i 

wykazane w dokumentacji projektowej, a jest konieczne do wykonania przedmiotu Umowy, a 

także wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z wykonywaniem robót, jak również 

wszystkie koszty pośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy, w szczególności zaś 

roboty i świadczenia komplementarnie związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

4. Ustalona Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym koszty związane 

z projektowaniem, niezbędnymi uzgodnieniami dla wykonania przedmiotu Umowy, obejmujące 

koszty związane z przygotowaniem odpowiednich dokumentów dla nadzoru budowlanego oraz 

innych organów administracji, wymaganych odrębnymi przepisami, zapotrzebowaniem na 

opracowania geodezyjne oraz wykonawstwem robót i ich zabezpieczeniem, wszelkie koszty 

(w tym opłaty) związane z uzyskaniem wymaganych pozwoleń, zezwoleń lub decyzji właściwego 

organu administracji publicznej (również koszty związane z uzyskaniem zgody właściciela gruntu, 

jeśli będzie to konieczne), koszty związane z zawarciem umów przyłączeniowych (z wyłączeniem 

opłat przyłączeniowych, a także kar umownych i innych obciążeń z tytułu niedotrzymania 

zobowiązań zawartych w umowach przyłączeniowych wynikających z okoliczności 

niezawinionych przez Wykonawcę), jak też kary administracyjne w związku z nieuzyskaniem 
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wymaganego pozwolenia, zezwolenia lub decyzji właściwego organu administracji oraz wszelkie 

inne koszty z tym związane. 

5. Wykonawca zapewnia, że podstawą kalkulacji wynagrodzenia przez Wykonawcę było, m.in. 

ustalenie zakresu rzeczowego robót zgodnie z dokumentacją przetargową, na podstawie której 

Wykonawca przed podpisaniem Umowy dokonał szczegółowego oszacowania prac i robót oraz 

materiałów potrzebnych do kompleksowego wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca 

zapewnia, że jeżeli w swych kalkulacjach cenowych nie przewidział wykonania robót lub 

świadczeń, bez których przedmiot Umowy nie spełniałby wymagań wynikających z niniejszej 

Umowy, a które powinien był przewidzieć do wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

i sztuki budowlanej, to wykona takie roboty lub świadczenia na własny koszt. Wykonawca 

zapewnia, że przed zawarciem Umowy sprawdził (lub miał możliwość sprawdzenia) warunki 

lokalne dotyczące terenu robót, przeprowadził profesjonalne badania gruntowe, zweryfikował 

warunki pracy na budowie i okoliczności te uwzględnił przy ustaleniu wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego w Umowie, a ponadto Wykonawca oświadcza, że uzyskał informacje i dane, jakie 

mogą mieć wpływ na ocenę ryzyk i okoliczności wykonania przedmiotu umowy. 

6. Ceny podane w poszczególnych pozycjach wypełnionego przez Wykonawcę RCO,  

nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT), który jest ujęty w cenie za przedmiot Umowy 

określonej w ust. 2. Ceny wymienione w poszczególnych pozycjach w RCO są niezmienne w 

całym okresie realizacji Umowy.  

7. Brak dokładności lub niewłaściwe oszacowanie zakresu prac i robót budowlanych w PFU lub 

RCO nie będzie miało żadnego wpływu na ważność Umowy oraz nie zwolni Wykonawcy z 

wykonania przedmiotu Umowy, jak również nie będzie stanowiło podstawy do roszczeń ze strony 

Wykonawcy. 

8. Podstawą ustalenia wynagrodzenia za poszczególne, wymienione w RCO, elementy przedmiotu 

Umowy będą: 

1) ceny ujęte w poszczególnych pozycjach RCO; 

2) potwierdzenie przez właściwego branżowo inspektora nadzoru inwestorskiego lub 

odpowiednio koordynatora prac projektowych ze strony Zamawiającego w protokole 

stanowiącym załącznik do faktury kompletnego i kompleksowego wykonania elementu prac 

i/lub robót (na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej) 

albo części takiego elementu w przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na 

podział elementów wymienionych w Rozbiciu Ceny Ofertowej na potrzeby fakturowania; 

9. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbywać się będzie 

fakturami częściowymi (lub rachunkami w przypadku, gdy podmiot nie jest uprawniony 

do wystawiania faktur), za zaakceptowane przez Zamawiającego zakresy prac i robót 

wykonanych w danym okresie rozliczeniowym z tym, że dotyczyć będą mogły one tylko: 

1) zakończonych i kompletnych elementów wymienionych w RCO, albo  

2) poszczególnych pozycji wynikających z zatwierdzonych przez Zamawiającego podziałów 

elementów wymienionych w RCO na części. Wykonawca może zaproponować podział 

poszczególnych elementów (pozycji) RCO na elementy częściowe. Propozycja Wykonawcy 

w tym zakresie może być zgłoszona (na piśmie) Zamawiającemu jednorazowo lub 

kilkakrotnie w ciągu realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca także na wniosek 

Zamawiającego będzie zobowiązany do podziału RCO (na elementy określone przez 

Zamawiającego) 

z zastrzeżeniem, iż faktura za wykonaną dokumentację projektową stanowiącą zamkniętą całość 

może być wystawiona dopiero po jej przyjęciu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego oraz 
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wysokość faktury częściowej będzie odpowiadać procentowej wartości wykonanych prac i robót 

za zakresy wskazane zgodnie z pkt 1 albo 2 powyżej.  

Strony postanawiają równocześnie, że rozliczenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy 

odbędzie się na podstawie faktury po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru ostatecznego.  

10. Faktury częściowe będą wystawiane na podstawie protokołów odbiorów częściowych 

(sporządzone wg wzoru uzgodnionego z Zamawiającym), podpisanych przez przedstawiciela 

każdej ze Stron - tj. odpowiednio koordynatora prac projektowych ze strony Zamawiającego i ze 

strony Wykonawcy albo inspektora nadzoru i kierownika budowy lub właściwego branżowo 

kierownika robót. Ostania faktura wystawiona zostanie na podstawie protokołu odbioru 

końcowego (sporządzonego wg wzoru uzgodnionego z Zamawiającym), podpisanego przez 

przedstawiciela każdej ze Stron - tj. odpowiednio koordynatora prac projektowych ze strony 

Zamawiającego i ze strony Wykonawcy albo inspektora nadzoru i kierownika budowy lub 

właściwego branżowo kierownika robót. 

11.  Termin zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę będzie wynosił 30 dni, licząc od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem wykonania 

prac i robót. 

12. Wykazanie w fakturze nieprawidłowej kwoty wynagrodzenia lub nieprawidłowej stawki (albo 

kwoty) podatku VAT i/lub stwierdzenie błędów w protokołach odbioru uprawnia Zamawiającego 

do wstrzymania się z płatnością. W takim przypadku ww. termin zapłaty będzie liczony od daty 

otrzymania przez Zamawiającego stosownej korekty do faktury i/lub otrzymania przez 

Zamawiającego poprawnie wystawionych ww. dokumentów. 

13. Płatności będą regulowane w PLN na rachunek bankowy 73 1050 0086 1000 0090 3136 1885 w 

Banku ING Bank Śląski SWIFT INGBPLPWXXX. 

14. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje w 

elektronicznym wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, płatność faktury będzie 

odroczona do momentu pojawienia się wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie, z 

zastrzeżeniem ust. 15 i 16. Jeżeli powyższe działanie spowoduje opóźnienie w dokonaniu 

płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają zamawiającego.  

15. Postanowienia ust. 14 nie mają zastosowania, jeżeli zamawiający dokonuje zapłaty na rachunek 

bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu płatności 

podzielonej. Jeżeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na fakturze 

Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu płatności podzielonej, przelew ten nie zostanie 

zrealizowany i środki zostaną zwrócone zamawiającemu, a działanie to spowoduje opóźnienie w 

dokonaniu płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają zamawiającego. 

16. Postanowienia ust. 14 i 15 nie mają zastosowania, jeżeli Wykonawca doręczy wraz z fakturą 

oświadczenie/zaświadczenie wystawione przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-

kredytową, z którego wynika, że rachunek, na który ma być dokonana płatność jest rachunkiem: 

1) służącym do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę 

wierzytelności pieniężnych lub, 

2) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub 

usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i 

przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, lub 

3) prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący 

rachunkiem rozliczeniowym. 
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17. Odsetki za nieterminowe regulowanie płatności są naliczane zgodnie i w sposób wynikający z 

regulacji ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1719 ze zm.). 

18. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, 

uprawnionym do wystawienia faktur. 

19. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika nr I do 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE 

L 187 z dnia 26.06.2014 r.). 

20. Na każdej fakturze Wykonawca umieści następujące informacje: numer i datę umowy, nazwę 

umowy, nazwę zadania, numer i datę częściowego lub końcowego protokołu odbioru robót oraz 

numer zamówienia utworzonego w ewidencji SAP przez Zamawiającego, (dane zostaną 

przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy). W przypadku braku numeru zamówienia SAP 

należy podać imię i nazwisko osoby kontaktowej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

upoważnionej do odebrania faktury. 

21. Wykonawca, według swojego wyboru, dostarczy fakturę z załącznikami w wersji papierowej na 

adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spółki Biuro Rachunkowości Wydział OCR 

i zarządzania elektronicznym obiegiem Faktur, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa NIP 113-23-

16-427, z dopiskiem „FAKTURA” (Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do 

doręczeń faktur) albo lub wyśle e-fakturę na adres efaktura@plk-sa.pl, lub wyśle 

ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną do Zamawiającego za pośrednictwem platformy, o której 

mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1666). W przypadku wysłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, 

Zamawiający wyraża zgodę na wysłanie za pośrednictwem platformy załączników do tej faktury 

stanowiących inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne. Przed wysłaniem pierwszej 

e - faktury Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu podpisane oświadczenie, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 10 do Umowy, które zostanie potwierdzone podpisem przez 

Zamawiającego. W przypadku rezygnacji z korzystania z e-faktury Wykonawca cofnie 

oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim.   

22. Datą spełnienia świadczenia pieniężnego jest dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

§ 32.  

Rękojmia za wady i gwarancja jakości 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady robót 

będących przedmiotem Umowy na zasadach określonych w k.c., przy czym okres 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości, przy 

czym okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji wynosi 60 miesięcy. 
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3. Przy dokonywaniu odbioru końcowego Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji co do 

jakości przedmiotu Umowy, w tym w szczególności jakości robót oraz zastosowanych wyrobów 

budowlanych (materiałów i urządzeń), zgodnie ze wzorem Warunków udzielenia gwarancji 

stanowiącym Załącznik Nr 7 do Umowy i przekaże wystawiony dokument Zamawiającemu 

najpóźniej z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego. Warunki udzielenia gwarancji 

stanowią dokument gwarancyjny. W przypadku nie wydania dokumentu gwarancyjnego we 

wskazanym terminie Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania płatności faktury 

końcowej do czasu otrzymania dokumentu. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują 

odsetki od wstrzymanej płatności. 

4. Strony zgodnie ustalają, że do gwarancji, o której mowa w ust. 3 powyżej, zastosowanie mają 

przepisy k.c. o gwarancji przy sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszej 

Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwarancji. 

5. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż wynagrodzenie umowne obejmuje 

wynagrodzenie z tytułu udzielenia gwarancji i wykonywania obowiązków wynikających 

z udzielonych gwarancji. 

6. Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak również 

do dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości i innych 

roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie z Umową. 

7. Okres odpowiedzialności Wykonawcy za wady lub usterki przedmiotu Umowy z tytułu rękojmi 

i gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia dokonania odbioru końcowego robót. 

8. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu certyfikaty bezpieczeństwa i deklaracje zgodności dla zapewnionych przez 

niego materiałów i urządzeń. 

9. Jeżeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiały lub urządzenia zastosowane 

do wykonania przedmiotu Umowy przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń 

będzie dłuższy niż okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas 

Wykonawca, niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej Zamawiającemu, przeniesie 

na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie 

Zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych. W przypadku gdy taka gwarancja 

została udzielona podwykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, 

a następnie przeniesie je na Zamawiającego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustępu. 

10. W przypadku gdy wada lub usterka ujawniła się w okresie gwarancji Wykonawca jest 

zobowiązany usunąć ujawnioną wadę lub usterkę w terminie wskazanym w dokumencie 

gwarancyjnym, przy czym w protokole, o którym mowa w ust. 8 powyżej, Strony mogą odmiennie 

ustalić termin usunięcia wady lub usterki, stosownie do potrzeb Zamawiającego, rodzaju wady 

lub usterki i możliwości jej usunięcia przez Wykonawcę. 

11. W przypadku gdy wada lub usterka ujawniła się w okresie rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany 

usunąć ujawnioną wadę lub usterkę w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

w zawiadomieniu o wadzie lub usterce, lub w protokole, o którym mowa w ust. 8 powyżej. 

Zawiadomienie zostanie wysłane na piśmie lub drogą elektroniczną. 

12. Usunięcie wady lub usterki nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba że do 

jej skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

13. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym 

w szczególności koszty ewentualnego transportu elementu posiadającego wadę lub usterkę na 

inne miejsce. 
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14. Usunięcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każdą ze Stron. 

15. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania zgłoszonych wad lub usterek 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 11 powyżej lub w przypadku 

konieczności natychmiastowego usunięcia wad lub usterek, Zamawiający będzie uprawniony 

według swojego wyboru do usunięcia wad lub usterek we własnym zakresie lub do zlecenia ich 

usunięcia innemu podmiotowi, a koszty z tym związane pokryje z zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, o którym mowa w § 6 Umowy lub żądając od Wykonawcy zwrotu 

poniesionych kosztów. W przypadku gdy koszty usunięcia wad lub usterek przewyższać będą 

kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania 

zwrotu poniesionych kosztów, w części w jakiej nie zostały one pokryte z zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy. 

16. Do powiadamiania Wykonawcy o wadach lub usterkach stwierdzonych w okresie rękojmi lub 

gwarancji wymagających usunięcia, w imieniu Zamawiającego upoważniony jest także Zakład 

Linii Kolejowych w Gdyni. 

17. Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest powiadomienie 

Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. 

18. W przypadku dokonania napraw w ramach gwarancji jakości okres gwarancji biegnie na nowo 

w stosunku do elementu objętego naprawą. 

19. Zamawiający może zażądać usunięcia wad lub usterek w sposób przez siebie określony, 

a Wykonawca związany jest żądaniem Zamawiającego. 

20. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wykonanej przez 

Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody 

powstałej wskutek nieosiągnięcia w zrealizowanych robotach (obiektach) parametrów zgodnych 

z Prawem i SWZ. 

§ 33.  

Prawo do zmiany Umowy 

Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest w przypadku 

zaistnienia jednej z następujących okoliczności w zakresie i na warunkach określonych poniżej: 

1. Zmiany technologiczne spowodowane następującymi okolicznościami: 

1) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji niż wskazane w SWZ, 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości 

przedmiotu Umowy; 

2) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy, powodującej zmianę sposobu wykonywania Umowy, 

pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztów 

wykonywanych prac lub robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

Umowy, pod warunkiem osiągnięcia niemniejszych parametrów końcowych wykonanych 

robót, na umotywowany wniosek Wykonawcy po akceptacji Zamawiającego; 

3) odmienne od przyjętych w PFU warunki geologiczne skutkujące niemożliwością 

zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub 

czasowych; 
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4) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych posiadających świadectwa dopuszczenia do eksploatacji 

typu , ze względu na zmiany obowiązującego Prawa; 

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 powyżej możliwa 

jest zmiana sposobu wykonania, terminu wykonania Umowy, Ceny, zmiana materiałów i 

technologii wykonania przedmiotu Umowy i konstrukcji obiektów budowlanych, jak również 

zmiany lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń w zakresie adekwatnym do przyczyny 

powodującej konieczność zmiany. 

3. W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji 

państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, 

których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym 

w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności: 

1) opóźnienie wydania przez ww. organ decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których 

są zobowiązane lub Wykonawca ma obowiązek je pozyskać na mocy przepisów Prawa;  

2) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę; 

3) za odmowę, o której mowa w pkt 2) powyżej, Strony będą również uważały odmowę 

udostępnienia przez właściciela nieruchomości do celów realizacji inwestycji; 

4) nałożenia przez organ dodatkowych czynności proceduralnych nie przewidzianych 

w zamówieniu; 

5) wniesienie odwołania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji, zgód, 

pozwoleń; 

4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3 powyżej możliwa 

jest zmiana terminów pośrednich, a także terminu ostatecznego o okres wynikający z opisanych 

okoliczności. 

5. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

1) siła wyższa, o której mowa w § 37, uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 

z SWZ; 

2) nieprzewidziane w Specyfikacji Warunków Zamówienia warunki archeologiczne, techniczne, 

terenowe i wodne; 

3) wystąpienie warunków eksploatacyjnych (np. wypadki kolejowe, katastrofy) skutkujących 

niemożnością wykonywania Umowy wpływającą na termin zakończenia Etapu lub całości 

robót; 

4) wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych wstrzymujących 

(opóźniających) realizację robót zasadniczych a wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń 

o charakterze technicznym lub eksploatacyjnym; 

5) wystąpienie robót/usług zaniechanych – wyłączenie robót/usług zaniechanych z realizacji 

wraz ze zmniejszeniem kwoty umownej wynikającej z tego wyłączenia; 

6) zmiany spowodowane wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami klimatycznymi, 

uniemożliwiającymi prowadzenie prac lub robót będących przedmiotem Umowy, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, jeżeli konieczność wykonania 

prac lub robót w tym okresie, przeprowadzania prób i sprawdzeń oraz dokonywania odbiorów 

nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;  

Wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne to takie warunki, które łącznie:  

­ biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących wykonanie 

poszczególnych robót, skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże robót 
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­ ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów skutkująca 

przeszkodami, o których mowa powyżej jest większa od średniej z ostatniego pięciolecia 

licząc od daty składania ofert wstecz; okresem porównawczym będzie miesiąc; 

7) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami (w 

tym innymi inwestycjami Zamawiającego), przy czym zmiany te ograniczają się do zmian 

koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji; 

8) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu w terminie Placu budowy stosownie do postanowień 

§ 13 Umowy; 

9) niemożność wykonania robót będących przedmiotem Umowy z powodu braku dostępu 

do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę w 

tym brak możliwości udzielenia zamknięć torowych w ustalonym terminie, które wpływają 

na realizację określonego rodzaju robót; 

10) odkrycie znaleziska, o którym mowa niniejszej Umowie; 

11) zmiana Prawa dokonana po dacie o 28 dni wcześniejszej od najpóźniejszej daty na składanie 

ofert, której Wykonawca nie mógł przewidzieć i która ma wpływ na realizację Przedmiotu 

Umowy, w szczególności powoduje zmianę zakresu lub opóźnienie lub dodatkowy koszt. 

6. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w ust. 5 możliwa jest zmiana 

sposobu wykonania, materiałów, technologii Robót i konstrukcji, jak również zmiany lokalizacji 

budowanych obiektów budowlanych i urządzeń oraz odpowiednio terminu wykonania Umowy 

w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany. W przypadku 

zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 5 pkt. 2, 7, 8, 10 i 11 możliwa jest również zmiana 

Ceny poprzez zmniejszenie maksymalnie o wartość oszczędzanych kosztów lub zwiększenie do 

wartości pozwalającej na pokrycie dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych kosztów. 

W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 5 pkt. 5 zmiana umowy jest możliwa 

przy zastrzeżeniu minimalnej wartości świadczenia Wykonawcy ustalonej na poziomie 10%* 

Ceny netto. 

7. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub uniemożliwienia 

spowodowanego przez Zamawiającego bądź osoby przez niego upoważnione do działania 

w stosunku do Wykonawcy zmianie ulegnie termin wykonania Umowy odpowiednio o czas 

występującego opóźnienia bądź też o czas opóźnienia wynikający z zaistniałego utrudnienia lub 

uniemożliwienia. 

8. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie okoliczności 

wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim określonym, zobowiązany jest 

do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia 

lub okoliczności, stanowiących podstawę takiej zmiany.  

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 powinien zostać przekazany niezwłocznie, nie później jednak 

niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o zdarzeniu lub okoliczności, 

uzasadniającym zmianę Umowy.  

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 powinien zawierać w szczególności: propozycję zmiany, 

uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulację zmiany Ceny, jeśli zmiana 

Umowy dotyczy również zmiany Ceny.  

11. Kalkulacja Ceny, o której mowa w ust. 10 zostanie dokonana z uwzględnieniem cen czynników 

produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. 
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SEKOCENBUD, dla województwa, w którym roboty są wykonywane), aktualnych w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana.  

12. W terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania zmiany Umowy, Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub 

odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

13. W przypadku konieczności zmiany postanowień Umowy w wyniku odmiennych od przyjętych w 

PFU warunków geologicznych skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy 

przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub czasowych, konieczne jest wykonanie 

przez Wykonawcę sprawdzających badań podłoża gruntowego w obecności Zamawiającego. 

Ilość badań sprawdzających nie powinna być mniejsza od ilości badań wskazanych w PFU. O 

terminie realizacji badań Wykonawca poinformuje Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 

5 dniowym. Wyniki z przeprowadzonych badań Wykonawca dołączy do wniosku dotyczącego 

zmiany Umowy. 

§ 33a  

Waloryzacja Ceny (-) 

§ 34.  

Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 

1. W terminie nie późniejszym niż 180 dni od dnia upływu określonego w Umowie terminu 

ukończenia przedmiotu Umowy Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy, poprzez 

złożenie oświadczenia o odstąpieniu, w razie zaistnienia którejkolwiek z następujących 

okoliczności: 

1) ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy zgodnie z § 6 Umowy, w tym gdy niemożliwe okaże się skorzystanie 

przez Zamawiającego z uprawnień uregulowanych w § 6 Umowy; 

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu Umowy  

i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego (określającego termin rozpoczęcia 

realizacji przedmiotu Umowy) nie przystąpił do niej w tym terminie; 

3) Wykonawca przerwie realizację przedmiotu Umowy i nie będzie go realizował pomimo 

wezwania Zamawiającego (określającego termin na podjęcie prac i robót); 

4) Wykonawca naruszy Umowę, w tym także poprzez niewykonywanie prac i/lub robót zgodnie 

z Umową lub dokumentacją projektową, i nie usunie naruszenia w terminie 14 dni od dnia 

wezwania do zaniechania lub usunięcia naruszeń lub – jeśli usunięcie w tym terminie nie 

będzie możliwe – nie przystąpi do jego usuwania lub po rozpoczęciu usuwania bezzasadnie 

od niego odstąpi lub nie ukończy w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

5) Wykonawca podzleca prace lub roboty niezgodnie z Umową lub dokonuje cesji 

wierzytelności wynikających z Umowy, bez wymaganej zgody Zamawiającego; 

6) Zamawiający będzie zmuszony do co najmniej 2-krotnego dokonywania bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub do dokonania bezpośrednich 

zapłat na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na sumę większą niż 5% Ceny 

brutto. 
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7) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 

wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

3. W przypadku nieprzyznania lub ograniczenia funduszy przyznanych Zamawiającemu na 

realizację przedmiotu Umowy Zamawiający może, bez żadnych ujemnych dla Zamawiającego 

konsekwencji finansowych, odstąpić od Umowy w części, przy zastrzeżeniu minimalnej wartości 

świadczenia Wykonawcy na poziomie 10% Ceny netto. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy 

Zamawiający złoży Wykonawcy w formie pisemnej, w terminie 30 dni, licząc od dnia powzięcia 

wiadomości o ograniczeniu środków finansowych. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania 

z tego uprawnienia, jeśli okoliczność, o której mowa wystąpi w terminie wskazanym w ust. 1. 

4. Niezależnie od przypadków i okoliczności określonych powyżej, Zamawiający może odstąpić od 

Umowy wedle swego wyboru w całości lub w części w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania 

Umowy przez Zamawiającego. 

Odstąpienie to wejdzie w życie 28 dni po dacie otrzymania przez Wykonawcę powiadomienia 

o odstąpieniu przez Zamawiającego. 

5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wedle wyboru Zamawiającego, całości Umowy lub części, 

w której Umowa nie została jeszcze zrealizowana. 

6. Odstąpienie od Umowy nastąpi w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.  

7. W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi w terminie 

nie później niż 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu protokół zaawansowania prac 

projektowych oraz odpowiednio protokół inwentaryzacji prac i robót w toku na dzień odstąpienia, 

a także:  

1) wstrzyma prace lub roboty, z wyjątkiem tych, których celem będzie zabezpieczenie 

wykonanych wcześniej prac lub robót lub niezbędnych do pozostawienia Placu budowy 

w stanie uporządkowanym i zabezpieczonym; 

2) zabezpieczy przerwane prace i roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym na koszt 

własny; 

3) zapewni przekazanie Placu Budowy w stanie umożliwiającym kontynuację robót przez 

innego wykonawcę, 

4) sporządzi wykaz materiałów i urządzeń (wyrobów budowlanych) oraz konstrukcji 

zamówionych lub nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę; 

5) wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych prac, robót w toku i robót 

zabezpieczających.   

8. W razie nieprzystąpienia przez Wykonawcę do sporządzenia protokołu, o którym mowa w  ust. 

7, Zamawiający sporządzi protokół bez udziału Wykonawcy. 
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9. Po odstąpieniu w przyczyn wymienionych w ust. 1 Zamawiający może ukończyć prace lub roboty 

lub zaangażować do tego jakiekolwiek inne osoby, które będą uprawnione do używania 

dokumentacji niezbędnej do realizacji przedmiotu Umowy sporządzonej przez lub na rzecz 

Wykonawcy. 

10. Jeżeli do czasu odstąpienia Zamawiającego od Umowy autorskie prawa majątkowe do 

dokumentacji, o której mowa w ust. 7, nie zostały przeniesione na Zamawiającego zgodnie 

z postanowieniem § 7, przeniesienie tych praw na Zamawiającego następuje z chwilą 

odstąpienia Zamawiającego od Umowy. 

11. Zamawiający ustali w terminie 1 miesiąca od dnia odstąpienia od Umowy, jaka kwota jest należna 

na rzecz Wykonawcy tytułem zwrotu nakładów poniesionych na obowiązki należycie wykonane  

przez Wykonawcę przed odstąpieniem od Umowy. Kwota ta będzie pomniejszona 

o wynagrodzenie otrzymane wcześniej przez Wykonawcę od Zamawiającego na podstawie 

Umowy (z zastrzeżeniem możliwości potrącenia innych roszczeń przysługujących 

Zamawiającemu zgodnie z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa). Wykonawca wystawi 

fakturę opiewającą na kwotę nakładów w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego 

zawiadomienia o wysokości kwoty nakładów. 

12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należną kwotę w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury. 

13. Zamawiający będzie uprawniony do wskazania materiałów, urządzeń i konstrukcji, o których 

mowa w ust. 7 pkt 4, które chciałby przejąć na własność w związku z dalszą realizacją robót. 

W takim przypadku Wykonawca po ich nabyciu od dostawców dokona ich refakturowania na 

rzecz Zamawiającego. 

14. Wykonawca wystawi fakturę opiewającą na kwotę kosztów, o których mowa w ust. 12, w terminie 

7 dni od dnia przeniesienia własności na Zamawiającego oraz wydania ich Zamawiającemu. 

15. Materiały, urządzenia i konstrukcje, o których mowa w ust. 13 zostaną przetransportowane na 

koszt Wykonawcy na Plac budowy.  

16. Wykonawca wyda Zamawiającemu całość dokumentacji związanej z materiałami, urządzeniami 

i konstrukcjami, o których mowa w ust. 13 najpóźniej na dzień wystawienia faktury, o której mowa 

w ust.14. 

17. Wykonawca usunie sprzęt, materiały, urządzenia i konstrukcje, których usunięcia zażąda 

Zamawiający oraz opuści Plac budowy. W przypadku niewypełnienia tego obowiązku, 

Zamawiający usunie sprzęt na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

18. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Zamawiający 

będzie uprawniony do dochodzenia dodatkowego odszkodowania w wysokości różnicy ceny, 

jaką będzie musiał ponieść w związku z koniecznością pozyskania nowego Wykonawcy na 

wykonanie przedmiotu Umowy w celu jego dokończenia. Odszkodowanie to będzie należne 

niezależnie od innych należnych kar i opłat ciążących na Wykonawcy 

19. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego na podstawie postanowień niniejszej Umowy 

następuje ze skutkiem ex nunc – „na przyszłość”. 

§ 35.  

Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę 

1. W terminie nie późniejszym niż 180 dni od dnia upływu określonego w Umowie terminu 

ukończenia przedmiotu Umowy Wykonawca ma prawo odstąpienia od Umowy, przez danie 
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Zamawiającemu powiadomienia o odstąpieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem w razie zaistnienia 

którejkolwiek z  następujących okoliczności: 

1) Zamawiający bez uzasadnienia odmawia przekazania Placu budowy; 

2) Zamawiający bez uzasadnienia odmawia odbioru przedmiotu Umowy; 

3) Zamawiający bez uzasadnienia zwleka z zapłatą całości lub części należnej Wykonawcy 

Ceny brutto o okres dłuższy niż 45 dni. 

2. Wykonawca wezwie Zamawiającego do usunięcia naruszenia w terminie 14 dni od dnia 

wezwania ze szczegółowym opisem istoty naruszenia lub – jeżeli usunięcie naruszenia w tym 

terminie nie będzie obiektywnie możliwe – wezwie Zamawiającego do przystąpienia w tym 

terminie do usunięcia naruszenia i jego zakończenia w najbliższym możliwym terminie. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.  

4. W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca, w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, 

przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół zaawansowania prac projektowych oraz 

odpowiednio protokół inwentaryzacji prac i robót w toku na dzień odstąpienia, a także:  

1) wstrzyma prace lub roboty, z wyjątkiem tych, których celem będzie zabezpieczenie 

wykonanych wcześniej prac lub robót lub niezbędnych do pozostawienia Placu budowy 

w stanie uporządkowanym i zabezpieczonym; 

2) zabezpieczy przerwane prace i roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym na koszt 

Zamawiającego;  

3) zapewni przekazanie Placu Budowy w stanie umożliwiającym kontynuację robót przez 

innego wykonawcę; 

4) sporządzi wykaz materiałów i urządzeń (wyrobów budowlanych) oraz konstrukcji 

zamówionych lub nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę;  

5) wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych prac, robót w toku i robót 

zabezpieczających. 

5. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1, Zamawiający jest 

zobowiązany do : 

1) dokonania odbioru i zapłaty wynagrodzenia za odebrane prace i roboty, o których mowa 

w ust. 4 pkt. 5;  

2) odkupienia materiałów i urządzeń (wyrobów budowlanych) oraz konstrukcji określonych 

w ust. 4 pkt. 4; 

3) zwrócenia Wykonawcy kosztów budowy obiektów i urządzeń związanych  

z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy w części proporcjonalnej do utraconego 

wynagrodzenia (w części nierozliczonej); 

4) przejęcia Placu budowy. 

6. Zamawiający ustali w terminie 1 miesiąca od dnia odstąpienia od Umowy, jaka kwota jest należna 

na rzecz Wykonawcy tytułem zwrotu nakładów poniesionych na obowiązki należycie wykonane 

przez Wykonawcę przed odstąpieniem od Umowy. Kwota ta będzie pomniejszona 

o wynagrodzenie otrzymane wcześniej przez Wykonawcę od Zamawiającego na podstawie 

umowy (z zastrzeżeniem możliwości potrącenia innych roszczeń przysługujących 
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Zamawiającemu zgodnie z umową lub obowiązującymi przepisami prawa). Wykonawca wystawi 

fakturę w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o wysokości 

kwoty.  

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, w terminie 

30 dni od dnia otrzymania faktury. 

8. Wykonawca wyda Zamawiającemu całość dokumentacji związanej z materiałami, urządzeniami 

i konstrukcjami, o których mowa w ust. 4 pkt 4, najpóźniej na dzień wystawienia faktury, o której 

mowa w ust. 7. 

9. Wykonawca usunie sprzęt Wykonawcy oraz opuści Plac budowy. W przypadku niewypełnienia 

tego obowiązku, Zamawiający usunie sprzęt na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę na podstawie postanowień niniejszej Umowy 

następuje ze skutkiem ex nunc – „na przyszłość”. 

 

§ 36.  

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych poniżej ubezpieczy na własny koszt 

i zapewni ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane poniżej ryzyka: 

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (Car/Ear - ubezpieczenie mienia 

inwestycji); 

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego 

mienia w związku z realizacją inwestycji (GTPL); 

3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta, inżyniera (PI  

2. Ubezpieczenie Wszystkich Ryzyk Budowy i Montażu (CAR / EAR): 

1) Wykonawca na własny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz 

Zamawiającego, podwykonawców, wszystkich innych stron zaangażowanych w realizację 

inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk (construction / ereaction all risks), 

roboty budowlane lub montażowe, dostawy oraz wszelkie inne prace i usługi związane 

z realizacją Umowy na okres ubezpieczenia określony poniżej - od wszelkich szkód/kosztów, 

które mogą powstać w czasie lub w związku z realizacją Umowy, na sumę nie niższą od 

pełnego kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie na sumę nie niższą niż pełna wartość 

Umowy bez VAT);  

2) ubezpieczenie będzie obowiązywało w okresie od dnia podpisania Umowy do czasu 

podpisania protokołu odbioru końcowego (okres podstawowy) oraz w okresie trwania 

odpowiedzialności z  tytułu rękojmi za wady (tzw. okres dodatkowy). W okresie dodatkowym 

ubezpieczenie będzie zapewniało ochronę ubezpieczeniową w zakresie szkód powstałych 

wskutek przyczyn zaistniałych podczas podstawowego okresu ubezpieczenia oraz w zakresie 

szkód w związku z wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Spełnieniem tego warunku 

będzie włączenie w warunki ubezpieczenia klauzuli 004 na okres 36 miesięcy oraz klauzuli 

003 na okres 24 miesięcy.  Dodatkowo ubezpieczenie będzie obejmowało szkody związane z 

wadami projektowymi, materiałowymi, wykonawczymi powstałymi w okresie 12 miesięcy od 

podpisania protokołu odbioru końcowego (klauzula 201 ubezpieczeniowa); 
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3) umowa ubezpieczenia będzie dodatkowo gwarantować pełną, w granicach możliwych do 

uzyskania na rynku, ochronę ubezpieczeniową w zakresie:  

a) ubezpieczenie sprzętu, zaplecza budowy, magazynów z limitem minimalnym 5% wartości 

Umowy, nie mniej niż 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej niż 10 

000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

b) ubezpieczenie ryzyka rozruchów i strajków z limitem 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia, 

c) ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, 

d) ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku zainstalowanych/wbudowanych 

elementów z limitem w wysokości 5% wartości Umowy, nie mniej niż 200 000 PLN na jedno 

i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej niż 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

e) ubezpieczenie ryzyka kradzieży zwykłej (tj. kradzieży nie spełniającej znamion kradzieży z 

włamaniem) z limitem 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.  

f) ubezpieczenie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,  z limitem minimalnym 

ponad sumę ubezpieczenia – 30% szkody, minimum 100 000 PLN na  zdarzenie.  

g) ubezpieczenie okresu przerw/przestojów w inwestycji oraz okresu przedłużenia inwestycji. 

Minimalny okres trwania każdej z klauzul 90 dni, 

h) ubezpieczenie prób, rozruchów i testów dla całej inwestycji oraz poszczególnych jej części 

w zakresie wszystkich ryzyk objętych polisą CAR/EAR na okres czasu wynikający 

z harmonogramu,  

i) ubezpieczenie oddanych odcinków robót (odbiory częściowe), w tym w zakresie szkód 

niezwiązanych z robotami budowlanymi/montażowymi, 

j) ubezpieczenie mienia inwestycji podczas transportu z miejsca 

dostaw/magazynów/producentów na Plac budowy z włączeniem szkód podczas załadunku 

i rozładunku, dostosowane do wartości i rodzaju dostaw objętych Umową, 

k) ubezpieczenie mienia otaczającego (tj. mienia istniejącego znajdującego się na terenie 

budowy lub w jego bezpośrednim otoczeniu) z limitem minimalnym 1 000 000 PLN na jedno 

i wszystkie zdarzenia, 

l) ubezpieczenie szkód związanych z błędami projektowymi, wadami materiałowymi 

odlewniczymi, wadliwym wykonaniem (klauzule 115,200) bez wprowadzania limitu oraz 

dodatkowo szkód w częściach wadliwych z limitem minimum 1 000 000 PLN na jedno 

i wszystkie zdarzenia, 

m) ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu 

ekspresowego z limitem minimalnym 5 % wartości Umowy nie mniej niż 100 000 PLN na 

jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej niż 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia. 

n) ubezpieczenie szkód wyrządzonych umyślne z limitem minimalnym 1 000 000 PLN na 

jedno i wszystkie zdarzenia, 

o) ubezpieczenie kosztów wynajęcia rzeczoznawców/ekspertów z limitem 5% wartości 

Umowy nie mniej niż 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej niż 5 000 

000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 
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p) ubezpieczenie kosztów lokalizacji miejsca szkody z limitem 100 000 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia; 

4) klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie są sprzeczne z 

warunkami Umowy, muszą mieć rzeczywiste odniesienie do typu i charakteru prowadzonych 

prac i ryzyka związanego z inwestycją oraz muszą być zgodne z dobrą praktyką rynkową. 

Ich akceptacja ze strony Zamawiającego będzie zależała od tego czy ich usunięcie z umowy 

ubezpieczenia jest możliwe do uzyskania na rynku; 

5) w przypadku niewprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z rozszerzeń zakresu 

ubezpieczenia -  ubezpieczyciel odpowiada do wysokości głównej sumy ubezpieczenia. 

Jeżeli wartość Umowy (pełen koszt odtworzenia) jest mniejsza od podanych wyżej limitów, 

poszczególne limity odpowiedzialności powinny odpowiadać wartości Umowy; 

6) franszyzy redukcyjne / udziały własne w zakresie wszystkich ryzyk nie mogą być wyższe niż 

20 000 zł. Dopuszczalna franszyza w wysokości 10% min. 20 000 zł w stosunku do klauzuli 

201 oraz klauzuli szkód w częściach wadliwych. 

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego 

mienia w związku z realizacją inwestycji. 

Wykonawca zawrze oraz będzie utrzymywał w ważności przez okres wskazany poniżej umowę 

ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania oraz 

użytkowania mienia (wraz z OC za produkt / wykonaną usługę) obejmującą wszelkie 

szkody/roszczenia, które mogą powstać w czasie lub w związku z realizacją Umowy. Umowa 

ubezpieczenia obejmie ochroną zakres robót i prac wynikający z realizacji niniejszej Umowy oraz 

będzie zawarta w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz Zamawiającego oraz wszystkich 

Podwykonawców i innych stron formalnie zaangażowanych w realizację Umowy (Ubezpieczeni). 

Wyłączony zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do podmiotów ubezpieczonych. 

Ubezpieczenie to będzie spełniało łącznie następujące warunki: 

1) umowa ubezpieczenia będzie obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową, kontraktową 

oraz deliktowo-kontraktową z sumą gwarancyjną nie niższą niż 8 000 000 PLN na jeden i 

wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.  

2) okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia przystąpienia do wykonywania czynności 

wynikających z realizacji Umowy jednak nie później niż od dnia zawarcia Umowy i będzie trwał 

do zakończenia Okresu Gwarancji/ Rękojmi za wady, ale nie dłużej niż 3 lata po wystawieniu 

protokołu odbioru końcowego. 

3) zakres ubezpieczenia: W uzupełnieniu ww. zapisów. ubezpieczone będą,  szkody: rzeczowe, 

osobowe oraz czyste straty finansowe wyrządzone osobom trzecim oraz następstwa tych 

szkód wynikłe w czasie i/lub w związku z wykonywaniem Umowy / wykonywaniem zobowiązań 

gwarancyjnych/rękojmi za wady związanych z wykonywaniem Umowy, w następującym 

zakresie: 

a) ubezpieczenie będzie obejmowało szkody powstałe po przekazaniu Zamawiającemu 

przedmiotu robót, 

b) ochroną ubezpieczeniową zostaną pokryte szkody wynikłe z niniejszej Umowy, tak długo, 

jak długo roszczenia z tego tytułu nie ulegną przedawnieniu, 
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c) ubezpieczone będą szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa. Dodatkowo włączona 

będzie klauzula obejmująca ochroną ubezpieczeniową winę umyślną z limitem 1 000 000 

PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

d) ubezpieczone będą szkody w mieniu powierzonym lub przekazanym, wziętym 

w najem/dzierżawę, będącym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z limitem 

1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

e) ubezpieczone będą szkody podczas obróbki, czyszczenia, naprawy, demontażu, montażu, 

zabudowy i tym podobnych prac z limitem 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

f) ubezpieczone będą szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne oraz pojazdy 

i maszyny budowlane używane do realizacji Umowy, 

g) ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną wzajemną, tak jakby 

z każdym z Ubezpieczonych zawarto odrębną umowę ubezpieczenia, 

h) ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną pracodawcy z tytułu 

wypadków przy pracy z limitem odpowiedzialności, minimum 2 000 000  PLN na jeden 

i wszystkie zdarzenia, 

i) ubezpieczenie będzie obejmowało czyste straty finansowe (czyste szkody majątkowe) 

z limitem odpowiedzialności, co najmniej, 2 000 000  PLN na jeden i wszystkie zdarzenia, 

j) ubezpieczone będą szkody wyrządzone w instalacjach (również podziemnych) bądź 

urządzeniach podczas wykonywania prac lub usług, w szczególności światłowodowych, 

elektrycznych, gazowych 

k) ubezpieczone będą szkody powstałe podczas rozładunku i załadunku (dopuszcza się 

podlimit odpowiedzialności dla szkód w ładunku powstałych podczas rozładunku 

i załadunku w wysokości 1.000.000,00 PLN), 

l) ubezpieczone będą szkody wyrządzone w środowisku z limitem 2 000 000  PLN, 

m) ubezpieczone będą szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu, środków odurzających, 

n) zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, w ramach, którego będzie 

realizowana Umowa, w tym dostawy kontraktowe. Polisy powinny zapewniać ochronę wg 

jurysdykcji i prawa polskiego oraz innych krajów, jeżeli możliwe jest roszczenie w tym 

zakresie; 

4) Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, w ramach, którego będzie 

realizowana Umowa, w tym dostawy kontraktowe. Polisy powinny zapewnić ochronę wg. 

jurysdykcji i prawa polskiego oraz innych krajów, jeżeli możliwe jest roszczenie w tym 

zakresie, 

5) w zakresie ubezpieczenia określonym powyżej akceptacja ze strony Zamawiającego - 

wyłączeń/ograniczeń/warunków ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy 

ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - będzie zależała od tego czy ich usunięcie z umowy 

ubezpieczenia jest możliwe do uzyskania na rynku, 

6) franszyza redukcyjna, integralna lub udział własny nie mogą być większe niż 20 000 PLN dla 

szkód w mieniu, z wyjątkiem czystych strat finansowych oraz klauzul produktowych, dla 

których można ustanowić franszyzę wg formuły: „10% odszkodowania nie mniej niż 20 000 

PLN”. Brak franszyz, udziałów dla szkód osobowych, 
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7) do umowy ubezpieczenia, zostaną wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony 

stosownie do charakteru obejmowanej ochroną Umowy i rodzaju prowadzonych prac, przez 

które rozumie się: szkody wynikające z wibracji,  szkody wynikające z prac rozbiórkowych, 

szkody wynikające z używania materiałów wybuchowych, szkody związane z naruszeniem 

stabilności gruntu, osunięciem się ziemi, osuwania się gruntu lub szkody powstałe wskutek 

powolnego działania czynnika termicznego, chemicznego, biologicznego w tym oddziaływania 

temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia oraz działania 

hałasu). Podlimit wymagany dla powyższych rozszerzeń nie może być niższy niż 30% 

wymaganej sumy gwarancyjnej za wyjątkiem szkód wyrządzonych wskutek wibracji oraz 

szkód wynikających z prac rozbiórkowych, dla których podlimit obowiązuje do wysokości sumy 

gwarancyjnej; 

8)  w przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z powyższych 

rozszerzeń zakresu ubezpieczenia -  Ubezpieczyciel odpowiada do pełnej sumy gwarancyjnej. 

Jeżeli wymagana dla danej Umowy wysokość głównej sumy gwarancyjnej jest mniejsza od 

określonych wyżej limitów, poszczególne limity odpowiedzialności powinny odpowiadać sumie 

gwarancyjnej. 

4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta / podmiotu wykonującego samodzielne 

funkcje w budownictwie powinno spełniać następujące wymagania: 

1) suma gwarancyjna przewidziana w umowie ubezpieczenia nie może być niższa niż 

8.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia/wypadki; 

2) ubezpieczenie powinno obejmować wszelkie prace/usługi projektowe, wynikające z pełnienia 

samodzielnych funkcji w budownictwie / prace, usługi im towarzyszące wykonywane 

w związku z realizacją Umowy; (w tym m.in. sprawdzanie projektów architektoniczno-

budowlanych, sprawowanie nadzoru autorskiego). Za prace/usługi projektowe uważa się 

wszystkie czynności/składowe, które tworzą ostateczny projekt, są niezbędne dla 

przygotowania ostatecznego projektu oraz kontroli i nadzoru nad nim; 

3) ubezpieczonymi są Wykonawca oraz wszystkie podmioty związane z wykonaniem i 

realizacją dokumentacji projektowej, umowa będzie wyłączać jakiekolwiek roszczenia 

regresowe do Zamawiającego; 

4) okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia przystąpienia do wykonywania czynności 

projektowych jednak nie później niż od dnia zawarcia Umowy i będzie trwał do czasu 

wykonywania wszelkich prac/usług projektowych związanych z realizacją Umowy. Okres 

ubezpieczenia musi obejmować okres realizacji inwestycji, dla której przygotowywany jest 

projekt; 

5) Zamawiający dopuszcza przedstawianie przez Wykonawcę polis OC Projektanta, Inżyniera 

zawieranych w okresach rocznych pod warunkiem ich nieprzerwanej kontynuacji przez okres 

wskazany w pkt 4); 

6) zakres ubezpieczenia: Umowa ubezpieczenia będzie obejmować, , odpowiedzialność cywilną 

Ubezpieczonych - za szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe wraz z ich 

następstwami - wynikającą z działania lub zaniechania związanego z realizacją prac/usług 

projektowych/wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, w szczególności: 

a) ubezpieczenie obejmuje szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania lub szkody wyrządzone czynem niedozwolonym, włączając w to przypadki 

zbiegu roszczeń, 
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b) zakres terytorialny, w tym jurysdykcja/właściwość prawa dostosowana jest do 

uwarunkowań związanych z realizacją Umowy. Polisy powinny zapewniać ochronę wg 

jurysdykcji i prawa polskiego oraz innych krajów, jeżeli możliwe jest roszczenie w tym 

zakresie, 

c) ubezpieczenie powinno być oparte na następujących założeniach: Wypadkiem 

ubezpieczeniowym (momentem decydującym o odpowiedzialności ubezpieczyciela) 

będzie działanie lub zaniechanie projektanta/osoby wykonującej samodzielne funkcje 

w budownictwie w okresie ubezpieczenia (uchybienie w sztuce), z którego wynikła szkoda 

na osobie, w mieniu lub strata finansowa, za którą odpowiedzialny jest projektant/inżynier, 

zgłaszanie roszczeń zgodne z terminami przedawnienia określonymi w przepisach prawa, 

d) ubezpieczenie obejmuje szkody oraz wady w rzeczach zaprojektowanych, wynikające 

z prac/usług projektowych, w tym koszty usunięcia wady lub koszty przywrócenia do stanu 

poprzedniego oraz koszty przeprojektowania, 

e)  ubezpieczone będą szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa. Dodatkowo, o ile 

będzie to możliwe do uzyskania na rynku włączona będzie klauzula obejmująca ochroną 

winę umyślną z limitem 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 

f)  ubezpieczenie obejmuje tzw. regresowalne kary umowne (tj.: kary umowne obciążające 

poszkodowanych) z limitem 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

7)  w zakresie ubezpieczenia określonym powyżej akceptacja ze strony Zamawiającego - 

wyłączeń/ograniczeń/warunków ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy 

ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - będzie zależała od tego czy ich usunięcie z umowy 

ubezpieczenia jest możliwe do uzyskania na rynku, 

8) franszyza redukcyjna, integralna lub udział własny nie mogą być większe niż 20.000,00 PLN 

dla szkód w mieniu, z wyjątkiem czystych strat finansowych, dla których można ustanowić 

franszyzę wg formuły: „10% odszkodowania nie mniej niż 20.000,00  15.000,00 PLN”. Brak 

franszyz, udziałów dla szkód osobowych, 

9)  do umowy ubezpieczenia, , zostaną wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony 

ubezpieczeniowej stosownie do charakteru obejmowanej ochroną Umowy i rodzaju 

prowadzonych prac/usług , przez które rozumie się: ubezpieczenie szkód wynikających 

z działań geodety i geologa, ubezpieczenie szkód wynikających z działań innych osób 

wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie związane z przygotowaniem projektu, 

ubezpieczenie szkód wyrządzonych wskutek drgań, wibracji, osunięcia się i zapadania ziemi 

jeżeli do ich powstania przyczynił się błąd projektanta objętego polisą OC,  

10) w przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z powyższych 

rozszerzeń zakresu ubezpieczenia -  Ubezpieczyciel odpowiada do pełnej sumy gwarancyjnej. 

Jeżeli wymagana dla danej Umowy wysokość głównej sumy gwarancyjnej jest mniejsza od 

określonych wyżej limitów, poszczególne limity odpowiedzialności powinny odpowiadać sumie 

gwarancyjnej. 

5. Umowy ubezpieczenia, do przedstawienia, których zobowiązani są na mocy niniejszej Umowy  

Wykonawca oraz podwykonawcy powinny spełniać następujące wymagania: 

1) poprzez wymóg „ubezpieczenia” rozumie się przedstawienie umów ubezpieczenia oraz 

związanego nierozerwalnie z nimi serwisu obsługi umów oraz likwidacji szkód związanych z 
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tymi umowami na terenie RP, w celu odpowiedniego zabezpieczenia interesów 

Zamawiającego związanego z realizacją Umowy,  

2) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, podpisanej przez 

Ubezpieczyciela, pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej (na którą składają się: ogólne 

warunki ubezpieczenia, aneksy oraz załączniki do umowy ubezpieczenia) zgodnej z 

wymogami ubezpieczeniowymi określonymi w Umowie w terminie 14 dni od podpisania 

Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia do weryfikacji projektów pełnej 

dokumentacji ubezpieczeniowej w okresie poprzedzającym obowiązek dostarczenia 

podpisanej przez Ubezpieczyciela pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Zamawiający 

uprawniony jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku 

ubezpieczenia maszyn budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

Zamawiającemu podpisanej przez Ubezpieczyciela pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej 

zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi określonymi w Umowie, w terminie nie później niż 

3 dni przed wprowadzeniem maszyn na teren budowy.   

3) dopuszcza się płatność składki maksymalnie w trzech równych ratach, z zastrzeżeniem, że 

płatność składki lub pierwszej raty nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od podpisania 

Umowy, a płatność kolejnych rat nastąpi nie później niż w okresie 1 roku od podpisania 

Umowy, nie później jednak niż data zakończenia realizacji przedmiotu  Umowy. Dowody 

opłacenia składki (rat składek) Wykonawca dostarczy niezwłocznie po upływie terminów 

płatności. Wykonawca – w okresie realizacji Umowy - będzie przedstawiał Zamawiającemu 

wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe oraz wszelkie decyzje związane z ubezpieczeniem 

inwestycji wystawione przez ubezpieczyciela/i oraz dokumenty potwierdzające terminowe 

opłacanie składek bądź raty składki, 

4) Zamawiający, niezależnie od obowiązku dostarczenia dokumentacji określonej w pkt 2), 

uprawniony jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku, w 

którym przesłane dokumenty nie spełniają wymogów ubezpieczeniowych zawartych w 

Umowie  Zamawiający zgłosi swoje uwagi oraz wyznaczy Wykonawcy dodatkowe 10 7 dni 

roboczych na dokonanie zmian i ponowne przesłanie dokumentacji ubezpieczeniowej przez 

Wykonawcę. Zamawiający jest zobowiązany do wniesienia uwag w terminie nie dłuższym niż 

30 dni od dnia otrzymania dokumentacji ubezpieczeniowej oraz 15 dni od dnia otrzymania 

poprawionej dokumentacji ubezpieczeniowej. Po zaakceptowaniu dokumentacji 

ubezpieczeniowej przez  Zamawiającego, Wykonawca w terminie 4 dni roboczych przekaże 

Zamawiającemu drogą elektroniczną scan podpisanej przez Ubezpieczyciela oraz 

Ubezpieczającego pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Jeżeli po dokonaniu ponownej 

weryfikacji przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie będą nadal spełniały wymogów 

ubezpieczeniowych zawartych w Umowie, to: 

a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, iż przejmuje gestię ubezpieczeniową w zakresie 

umów ubezpieczenia, które nie spełniają wymogów ubezpieczeniowych zawartych 

w Umowie, 

b) przejęcie gestii ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 5 pkt 4) lit. a), oznacza przejęcie 

na koszt Wykonawcy procesu przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych, w tym 

negocjowanie warunków ubezpieczenia i przygotowanie dokumentów umów 

ubezpieczenia, w których Ubezpieczającym, czyli stroną zobowiązaną do podpisania 

umowy ubezpieczenia oraz płatnikiem składki pozostanie Wykonawca, 
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c)  Wykonawca, w terminie 3 dni od powzięcia informacji, o której mowa w ust. 5 pkt 4) lit. a) 

niniejszego paragrafu udzieli i doręczy brokerowi ubezpieczeniowemu  Zamawiającego,   

jednorazowe zlecenie brokerskie do przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych, w 

tym negocjowania warunków ubezpieczenia zgodnych z wymogami ubezpieczeniowymi 

wskazanymi w niniejszej Umowie, 

d) w przypadku, w którym zlecenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 4) lit. c)  nie zostało udzielone 

lub zostało udzielone nieskutecznie albo nie zostało doręczone, strony ustalają, że zlecenie 

to wynika wprost z niniejszej Umowy i zostało udzielone z chwilą jej podpisania, 

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia płatności wobec 

Ubezpieczyciela  w tym poprzez potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 

5) Żadne prace/usługi nie mogą być wykonane przed dostarczeniem dokumentacji 

ubezpieczeniowej przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 5 pkt 2); 

6) w przypadku, gdy wydłużenie okresu realizacji Umowy nastąpi z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, koszt wszystkich związanych z taką sytuacją koniecznych ubezpieczeń 

uzupełniających, w tym zawieranych przez Zamawiającego, w szczególności przedłużenia 

okresu ubezpieczenia, ponosi Wykonawca. W przypadku wydłużenia okresu realizacji 

Umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego koszt wydłużenia będzie 

poniesiony przez Zamawiającego; 

7) Wykonawca zawrze wymagane umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielami 

zarejestrowanymi i posiadającymi jednostki organizacyjne na terytorium RP, posiadającymi 

odpowiedni potencjał osobowy i organizacyjny, którzy są zdolni do obsługi zawartych umów 

ubezpieczenia i likwidacji szkód poprzez jednostki prowadzące działalność na terytorium RP. 

Ubezpieczyciel świadczący usługi na terytorium RP zgodnie z prawem, która nie posiada 

swojej jednostki organizacyjnej na terenie RP, powinna wskazać jednostkę/podmiot 

zajmujący się tego rodzaju działalnością na terenie RP, który na podstawie zawartej z nią 

umowy zajmuje się obsługą polisy oraz likwidacją szkód na terytorium RP. 

§ 37.  

Siła Wyższa 

1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność, zaistniałe po zawarciu Umowy: 

1) na którą Strona nie ma wpływu oraz 

2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności 

oraz 

3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 

4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony.  

Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 

− eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 

naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne,  

− stan wojenny, 

− stan wyjątkowy, 

− strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje 

i  rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym,  



 

Strona 63 z 106 
 

− akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Stronę zobowiązań umownych 

2. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań 

wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony 

o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła 

wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku 

niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać 

będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej 

zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższej.  

3. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować 

jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona 

zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania 

Siły wyższej. 

§ 38. 

Kwota warunkowa (-) 

§ 39. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany Umowy będą odbywały się za zgodą obydwu Stron, w formie aneksów, 

sporządzanych na piśmie pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian, o których mowa w § 3, 

w takim wypadku wystarczy pisemne poinformowanie drugiej Strony. Oświadczenie woli złożone 

w formie elektronicznej tj. oświadczenie woli w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. 

2. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów 

powstałych między nimi, a wynikających z Umowy lub pozostających w pośrednim bądź 

bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.  

3. Jeśli po 60 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie będą 

w stanie rozstrzygnąć sporu, to Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego 

miejscowo właściwego dla jednostki organizacyjnej Zamawiającego – Regionu Północnego 

mieszczącego się w Gdańsku przy ul. Dyrekcyjnej 2-4. 

4. Umowa ta została sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej.  

5. Umowa ta wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony. 

 

 
ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA  
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Załącznik nr 1 do Umowy – wzór umowy o zachowaniu poufności 

 

 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

zawarta w formie elektronicznej z dniem złożenia ostatniego podpisu przez przedstawicieli Stron, 

pomiędzy: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734 Warszawa, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000037568, o kapitale zakładowym w wysokości 34 734 824 000,00 

złotych, opłaconym w całości, posiadającą numer NIP PL 113-23-16-427, posiadającą numer 

REGON 017319027, w imieniu której działa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji 

Inwestycji Region Północny, reprezentowaną przez: 

Marcina Kurowskiego  -  Dyrektor Regionu Północnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum  

Realizacji Inwestycji  

Wieńczysława Szwindowskiego -  Zastępca Dyrektora Regionu Północnego PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji 

a: 

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. 

Sandomierskiej 19, 80-051 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000039372, o kapitale 

zakładowym w wysokości 372 183 500,00 złotych, posiadającą numer NIP PL 5832754002, 

posiadającą numer REGON 192547620, reprezentowaną przez: 

Michał Ulatowski – Prezes Zarządu 

Beata Bednarczyk – Członek Zarządu 

zwanymi łącznie w dalszej części niniejszej Umowy „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”. 
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§ 1. 

Preambuła 

Zważywszy że: 

1) Wykonawca zobowiązał się:  

na podstawie umowy Nr 90/105/0011/25/Z/I z dnia 05-05-2025 r., zwanej dalej również 

„Umową Właściwą”, zawartej pomiędzy Stronami w dniu 05-05-2025 r. do realizacji 

Przedmiotu Umowy Właściwej na rzecz Zamawiającego w zakresie opracowanie 

dokumentacji realizacyjnej (obejmującej badania gruntowe, projekt wykonawczy wzmocnienia 

nasypu oraz jego podstawy, usunięcie kolizji itp.) oraz wykonanie robót wzmocnienia nasypu 

kolejowego dla zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Wzmocnienie 

nasypu kolejowego na szlaku Mleczewo – Malbork na linii kolejowej nr 9 Warszawa 

Wschodnia Osobowa - Gdańsk Główny w ramach projektu "Prace inwestycyjne w zakresie 

likwidacji słabych miejsc w podtorzu na linii kolejowej nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa - 

Gdańsk Główny”, realizowanego w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja 

zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej - etap II (8.001)” wraz z usunięciem kolizji 

infrastruktury kolejowej celem likwidacji istniejących ograniczeń prędkości, zgodnie ze 

Specyfikacją Warunków Zamówienia i ofertą Wykonawcy, mającymi zastosowanie normami 

oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Regulacjami Zamawiającego i obowiązującymi 

w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego 

zwanego dalej „Przedmiotem Umowy Właściwej”; 

2) Strony przewidziały w Umowie Właściwej, o której mowa w pkt 1, zawarcie Umowy 

o zachowaniu poufności, zwanej dalej również „Umową”; 

3) z uwagi na rodzaj oraz zakres realizacji Przedmiotu Umowy Właściwej przez 

Wykonawcę, Zamawiający uważa za niezbędne utrzymanie w tajemnicy wszelkich 

materiałów, dokumentów, informacji, które Wykonawca uzyska od Zamawiającego, które 

stanowią Tajemnicę Przedsiębiorcy Zamawiającego, tzn. tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1233.) lub tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 

2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902.), zwanych w dalszej 

części Umowy łącznie „Informacjami”; 

4) wymóg utrzymania w tajemnicy, o którym mowa w pkt 3, dotyczy również materiałów, 

dokumentów, informacji, wytworzonych przez Wykonawcę w związku z realizacją 
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Przedmiotu Umowy Właściwej, stanowiących Tajemnicę Przedsiębiorcy 

Zamawiającego; 

5) ujawnienie przez Wykonawcę Informacji może narazić Zamawiającego na 

odpowiedzialność finansową, w tym z tytułu roszczeń odszkodowawczych zgłoszonych 

przez  osoby trzecie; 

6) Wykonawca zapewnił Zamawiającego, że dysponuje stosownymi procedurami oraz 

zabezpieczeniami umożliwiającymi zagwarantowanie utrzymania w tajemnicy Informacji 

przekazanych mu przez Zamawiającego w związku z realizacją Przedmiotu Umowy 

Właściwej 

- Strony postanowiły, co następuje: 

§ 2. 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Informacji oraz do niewykorzystania 

Informacji uzyskanych lub wytworzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywania lub w 

związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy Właściwej w celach innych niż realizacja 

Przedmiotu Umowy Właściwej. 

2. Obowiązek określony w ust. 1 odnosi się do wszelkich Informacji otrzymanych w ramach 

wykonywania Przedmiotu Umowy Właściwej lub w związku z realizacją Przedmiotu Umowy 

Właściwej, niezależnie od tego, czy Wykonawca otrzymał je bezpośrednio od 

Zamawiającego, czy też za pośrednictwem jego podwykonawców bądź też osób trzecich 

działających w imieniu Zamawiającego. 

3. Obowiązek zachowania Informacji w tajemnicy obejmuje w szczególności zakaz ich 

udostępniania osobom trzecim, z wyjątkiem osób, o których mowa w ust. 6 i § 3, bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego.  

4. Za naruszenie ochrony Informacji uważa się zaniechanie w zakresie zachowania 

odpowiednich środków ich zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich, jak również 

zniszczenie lub utratę spowodowaną rażącym niedbalstwem. 

5. W przypadku uzyskania zgody, o której mowa w ust. 3, Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za  działania i zaniechania osób trzecich, jak za swoje własne działania i zaniechania. 

6. Wykonawca oświadcza, że pracownicy oraz wszystkie osoby współpracujące z nim przy 

realizacji Przedmiotu Umowy Właściwej na podstawie umów cywilnoprawnych, są świadomi 

związanych z  niniejszą Umową obowiązków w zakresie zachowania Informacji w tajemnicy. 
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7. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, o których mowa 

w ust. 6 powyżej, jak za swoje własne działania i zaniechania. 

§ 3. 

Ograniczenie poufności 

1. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji nie dotyczy sytuacji, gdy obowiązek ich 

udostępnienia osobom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa i osoby te zażądają 

od  Wykonawcy ich przekazania.  

2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zgłoszeniu 

żądania, o którym mowa w ust. 1, chyba, że takie poinformowanie jest zabronione na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, orzeczenia lub decyzji sądu, organu arbitrażowego lub 

decyzji organu administracji publicznej żądającego udostępnienia Informacji.  

3. W zakresie prawnie dopuszczalnym poinformowanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 2, 

winno być dokonane  przed udostępnieniem Informacji osobie uprawnionej do żądania ich 

udostępnienia. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek Informacji, które: 

1) są publicznie dostępne lub zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nie 

stanowiący naruszenia postanowień niniejszej Umowy; 

2) są znane Wykonawcy z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz 

bez naruszenia postanowień niniejszej Umowy; 

3) zostały opracowane niezależnie przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem § 1 pkt 4 Umowy; 

4) zostały ujawnione przez Wykonawcę za pisemną zgodą Zamawiającego. 

§ 4. 

Postępowanie z Informacjami 

1. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) dołożyć należytych starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane 

przez  niego do odbioru oraz przekazywania Informacji gwarantowały ich zabezpieczenie 

przed dostępem osób nieupoważnionych; 

2) przechowywać i przekazywać wszelkie Informacje wyrażone w formie materialnej (w tym 

materiały w formie pisemnej, elektroniczne nośniki informacji), w sposób zabezpieczony 

przed nieuprawnionym dostępem, a w przypadku przesyłania przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną plików zawierających informacje stanowiące Tajemnicę Przedsiębiorcy 

Zamawiającego, zabezpieczyć je w sposób uprzednio zaakceptowany przez 
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Zamawiającego, co najmniej poprzez spakowanie tych plików z silnym hasłem 

zabezpieczającym; 

3) z należytą starannością stosować właściwe oraz prawidłowo wdrożone zabezpieczenia 

techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę Informacji przed uzyskaniem 

nieuprawnionego dostępu do tychże Informacji wskutek zdarzeń stanowiących zagrożenia 

i ryzyka naruszenia poufności Informacji, w tym m.in. ataków cybernetycznych, wycieków 

danych (w tym wycieków Informacji zawartych w plikach elektronicznych), przy czym 

zabezpieczenia powinny być adekwatne do każdego rodzaju zagrożeń i ryzyk. 

2. Zapisy ust. 1 pkt 2 i § 5 ust.1 dotyczą również Informacji wyrażonych w formie materialnej, 

którymi dysponują osoby określone w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy. Wymogi określone w ust. 1 

pkt 3 dotyczą również Informacji, którymi dysponują osoby określone w § 2 ust. 5 niniejszej 

Umowy, a Wykonawca odpowiada za niestosowanie przez te osoby z należytą starannością w 

odniesieniu do Informacji wymogów określonych w ust. 1 pkt 3, jak za własne działania i 

zaniechania. 

3. Informacje wyrażone w formie materialnej (w tym materiały w formie pisemnej, elektroniczne 

nośniki informacji) będą przekazywane przedstawicielom Stron w sposób udokumentowany, 

z zapewnieniem kontroli obiegu dokumentów i ich rozliczalności przez osoby upoważnione, 

o których mowa w § 8. 

§ 5. 

Zwrot Informacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się, na żądanie Zamawiającego, niezwłocznie zwrócić 

Zamawiającemu wszystkie będące w jego posiadaniu Informacje wyrażone w formie 

materialnej, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszego 

paragrafu, a zwrot ich nastąpi w sposób określony przez Zamawiającego, adekwatny do formy 

materialnej zwracanych Informacji. 

2. Z chwilą zrealizowania Przedmiotu Umowy Właściwej Wykonawca zobowiązuje się 

zniszczyć w sposób trwały wszystkie posiadane przez Wykonawcę kopie Informacji, co 

zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem w terminie 14 dni od dnia zakończenia 

realizacji  Przedmiotu Umowy Właściwej, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca nie jest 

zobowiązany do usunięcia elektronicznych kopii Informacji o charakterze automatycznie 

generowanych kopii zapasowych w systemie informatycznym Wykonawcy, tworzonych w celu 

awaryjnego odtworzenia danych na wypadek ich utraty, których usunięcie nie jest możliwe przy 

ekonomicznie racjonalnych kosztach, a Informacje będą przechowywane w tajemnicy w 
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sposób zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych i na zasadach wskazanych w 

niniejszej Umowie. 

3. Pomimo zgłoszenia przez Zamawiającego żądania, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca 

może zatrzymać Informacje wyrażone w formie materialnej, ale tylko w takiej części, w jakiej są 

mu one niezbędne w celu udokumentowania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy Właściwej 

oraz  prawidłowości wykonania obowiązków przewidzianych w Umowie Właściwej, a także 

zabezpieczenia lub dochodzenia lub obrony praw Wykonawcy przed roszczeniami 

Zamawiającego w postępowaniu przed właściwym organem.  

§ 6. 

Pozostałe zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się udostępniać Zamawiającemu wszelkie posiadane przez niego 

informacje niezbędne do  wykazania spełnienia zobowiązań wynikających z Umowy. 

2. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, jeżeli jego zdaniem wydane 

mu  polecenie w ramach działań, o którym mowa w ust. 1 stanowić będzie naruszenie 

aktualnych przepisów, a w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, nie później niż w terminie 48 godzin od 

stwierdzenia naruszenia, zawiadomienia Zamawiającego, o jakimkolwiek przypadku 

nieuprawnionego ujawnienia lub wykorzystania Informacji. 

§ 7. 

Obowiązywanie Umowy 

1. Niniejsza Umowa została zawarta na okres bezterminowy, obejmujący okres zarówno trwania 

Umowy Właściwej jak i okres po wypowiedzeniu Umowy Właściwej. 

2. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę w formie pisemnej z zachowaniem okresu 

wypowiedzenia wynoszącego 6 miesięcy ze skutkiem na koniec miesiąca.  

§ 8. 

Reprezentanci Stron 

1. Osobami upoważnionymi do kontaktów pomiędzy Stronami w związku z udostępnieniem 

Informacji i z realizacją niniejszej Umowy są: 

1) z ramienia Wykonawcy: 

a) Bartosz Ruszkiewicz, tel. +48 538 566 615,  mail: b.ruszkiewicz@ppmt.pl.  

2) z ramienia Zamawiającego: 

a) Marek Pilas, tel. 662-169-946, mail: marek.pilas@plk-sa.pl, 

mailto:b.ruszkiewicz@ppmt.pl
mailto:marek.pilas@plk-sa.pl
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b) Szymon Wojtyra, tel. 694-480-212, mail: szymon.wojtyra@plk-sa.pl,  

2. Strony zobowiązują się informować siebie nawzajem o zmianie osób, o których mowa w ust. 1, 

jednakże zmiana tych osób nie wymaga zmiany Umowy, lecz jedynie powiadomienia drugiej 

Strony w formie pisemnej.  

§ 9. 

Kary Umowne 

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień: 

1) § 2 ust. 1 Umowy, poprzez wykorzystanie przez Wykonawcę Informacji w celach innych 

niż realizacja Przedmiotu Umowy Właściwej, a w szczególności poprzez udostępnienie 

Informacji nieuprawnionym osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego; 

2) § 2 ust. 4 Umowy poprzez rażące niedbalstwo; 

3) § 3 ust. 2 Umowy poprzez brak niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o żądaniu 

udostępnienia Informacji podmiotowi trzeciemu; 

4) § 4 ust. 1 pkt 1-2 Umowy, poprzez niezastosowanie przez Wykonawcę właściwych 

środków łączności oraz właściwych zabezpieczeń dla przekazywanych i przechowywanych 

Informacji; 

5) § 4 ust. 1 pkt 3 Umowy, poprzez niestosowanie przez Wykonawcę z należytą starannością 

właściwych oraz prawidłowo wdrożonych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych 

mających na celu ochronę Informacji przed uzyskaniem nieuprawnionego dostępu do 

tychże Informacji, adekwatnych do każdego rodzaju zagrożeń i ryzyk; 

6) § 5 ust. 1 Umowy, poprzez niewypełnienie obowiązku zwrotu bądź odmowę zwrotu 

przez  Wykonawcę Informacji Zamawiającego wyrażonych w formie materialnej, 

z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 3; 

7) § 6 ust. 3 Umowy, poprzez brak zawiadomienia przez Wykonawcę o jakimkolwiek 

przypadku nieuprawnionego ujawnienia lub wykorzystania Informacji w nie później niż w 

terminie 48 godzin od stwierdzenia naruszenia; 

Zamawiający ma prawo do nałożenia na Wykonawcę kary umownej. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej, 

o  której  mowa w ust. 1 w wysokości 1000,00 PLN (słownie tysiąc złotych) za każde z 

opisanych w ust.1 naruszeń postanowień niniejszej Umowy.  

mailto:szymon.wojtyra@plk-sa.pl
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3. Kara umowna nie podlega kumulacji z inną karą umowną określoną w ust. 1 jeżeli podstawą 

do  jej żądania jest ta sama okoliczność stanowiąca jednocześnie przyczynę żądania innej kary 

umownej.  

4. Kara, o której mowa w ust. 1, będzie płatna w terminie wskazanym w otrzymanym od 

Zamawiającego pisemnym wezwaniu do zapłaty. 

5. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 ograniczona jest do wysokości 30 

(słownie) % łącznego Wynagrodzenia netto, o którym mowa w §31 ust. 2 Umowy Właściwej.  

6. Wygaśnięcie Umowy lub Umowy Właściwej nie powoduje wygaśnięcia roszczeń o zapłatę kar 

umownych. 

§ 10. 

Odszkodowanie 

Zapłata kary umownej, o której mowa w § 9, nie wyklucza możliwości dochodzenia przez 

Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych w sytuacji, gdy wysokość poniesionej 

szkody przekraczać będzie wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

§ 11. 

Prawa własności intelektualnej 

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy Właściwej, żadne z postanowień niniejszej 

Umowy nie będzie uważane jako wyraźne lub domniemane przyznanie Wykonawcy jakichkolwiek 

praw w drodze licencji lub na jakiejkolwiek innej podstawie do utworu (w rozumieniu ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509, z 2024 r. 

poz. 1222, 1254), wynalazku, wzoru użytkowego, projektu racjonalizatorskiego lub innych praw z 

zakresu własności intelektualnej i/lub ochrony własności przemysłowej, powstałych lub nabytych 

przed lub po dacie obowiązywania Umowy, dotyczących Informacji. 

§ 12. 

Obowiązywanie prawa 

Niniejsza Umowa nie uchybia przepisom prawa dotyczącym ochrony informacji, a w szczególności 

przepisom ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 

632, 1222) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), oraz  przepisów 

krajowych wydanych na podstawie i w związku z ww. aktami prawnymi. 
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§ 13. 

Zmiany Umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej 

pod  rygorem nieważności. 

2. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa nieważne 

lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność 

pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez 

postanowień nieważnych lub bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta. W sytuacji, o 

której mowa w zdaniu poprzedzającym, Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do Umowy, 

w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie 

równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych. 

§ 14. 

Prawo właściwe 

Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 15. 

Rozwiązywanie sporów 

Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania wszelkich 

sporów wynikających z niniejszej Umowy. Wszelkie spory, których Stronom nie uda się rozwiązać 

polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony 

o możliwości poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu), będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 16. 

Tytuły paragrafów 

Tytuły poszczególnych paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić 

podstawy do wykładni postanowień niniejszej Umowy. 

§ 17. 

Egzemplarze Umowy 

1. Niniejsza Umowa została sporządzona w polskiej wersji językowej, w formie elektronicznej. 

2. Niniejsza Umowa zostaje zawarta z dniem złożenia ostatniego podpisu przez przedstawicieli 

Stron. 
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____________________________ __________________________ 

w imieniu Zamawiającego  w imieniu Wykonawcy  

Wykonano w 2 egz.: 

Egz. Nr 1: Wykonawca 

Egz. Nr 2: Zamawiający 
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Załącznik nr 2 do Umowy – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

Nr ………../RODO_UP/…………. 

zawarta w dniu ......-......-20..... r. w .......................................... / w formie elektronicznej z dniem 

złożenia ostatniego podpisu przez przedstawicieli Stron1), pomiędzy: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ................................................................................................... 

z siedzibą w……………………………………………………………………………………………, 

wpisaną do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568,  

posiadającą numer NIP PL 113-23-16-427, posiadającą numer REGON 017319027, o kapitale 

zakładowym ………………………….. wpłaconym w całości 

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

- ................................................................................................................................... 

- ................................................................................................................................... 

a 

........................................................................................................................................................... 

z siedzibą w ............................................ (kod poczt.: ...-........) przy ul. ............................................,  

wpisaną ……………………………………… prowadzonego przez ………………………………… pod 

numerem ……………… ……………………,  

posiadającą numer NIP: ...................................................................., posiadającą numer REGON 

........................................................., o kapitale zakładowym ………………………………………. 

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: 

- ................................................................................................................. 

- ………………………………………………………………………………… 

zwanymi łącznie w dalszej części niniejszej umowy Stronami. 
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§ 1. 

Niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwana dalej Umową 

powierzenia: 

1) jako umowa akcesoryjna do Umowy właściwej Nr ………………………………………… 

z dnia …………………….., reguluje prawa i obowiązki Stron w zakresie przetwarzania 

danych osobowych w związku z wykonywaniem Umowy właściwej; 

2) zawarta jest na czas: od daty zawarcia Umowy powierzenia / …………………………….……1) 

do …………………………………. 

§ 2. 

Na potrzeby niniejszej Umowy powierzenia, Strony przyjmują, że o ile w Umowie powierzenia 

mówi się, a także o ile w trakcie trwania Umowy powierzenia odwołuje się do aktualnych 

przepisów o ochronie danych osobowych, rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 2016 r., str. 1-88), zwane dalej RODO oraz przepisy krajowe wprowadzone na mocy RODO. 

§ 3. 

1. Zamawiający oświadcza, że administratorem danych osobowych zgromadzonych 

i przetwarzanych w zbiorze …………………………………………………………………..….. 

w ramach czynności ……………………………………………….………………………….…… 

……………………………………………….………………………………………………………………

., w rozumieniu aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych, jest 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą pod adresem: 03-734 Warszawa, 

ul. Targowa 74. 

2. Na potrzeby realizacji Umowy właściwej, Zamawiający, w imieniu administratora danych 

osobowych, powierza Wykonawcy, który staje się tym samym podmiotem przetwarzającym, 

przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu aktualnych przepisów o ochronie danych 

osobowych (tzn. art. 28 ust. 3 RODO) 

1) w celu 

……...........……………………………………………………………..........................................

…. 
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……………………………………..…………………………………................……………………

… 

2) w zakresie: 

a) kategorii danych: ………………………………………………………………………………… 

.………………………….………………………….........................................................……. 

b) kategorii osób, których dane dotyczą …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………................………………………. 

c) operacji na danych ……………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………………………

… 

3. Dane osobowe przetwarzane przez Wykonawcę obejmują wyłącznie takie dane o osobach 

fizycznych, które są niezbędne do realizacji celu wskazanego w ust. 2. 

4. Realizacja Umowy właściwej wiąże się z dostępem do danych osobowych w następujący 

sposób: 

☐ dostęp do bazy danych systemu w siedzibie Zamawiającego 

☐ dostęp zdalny do bazy danych systemu poza siedzibą Zamawiającego 

☐ dostęp do danych przekazanych fizycznie na nośniku (papierowym / informatycznym1)) 

☐ dostęp do bazy danych systemu w siedzibie Zamawiającego, wyłącznie poprzez 

upoważnionego pracownika Zamawiającego 

☐ inny (jaki): 

…………….............…………..………………………………………………….………… 

§ 4. 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, 

umożliwiającym mu prawidłowe wykonanie usług objętych niniejszą umową w tym należytymi 

zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z aktualnymi 

przepisami o ochronie danych osobowych. Jednocześnie zapewni wystarczające gwarancje 

wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych 

osobowych odpowiadało wymogom RODO. 

2. W szczególności, Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że: 

1) spełnia wymagania określone w aktualnych przepisach o ochronie danych osobowych, 

w szczególności zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków 
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technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO, w tym art. 25 i 32 

i chroniło prawa osób, których dane dotyczą; 

2) osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy powierzenia, spełniają wymagania 

aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności w zakresie 

znajomości tych przepisów i są upoważnione przez Wykonawcę do przetwarzania danych 

osobowych, zgodnie z tymi przepisami; 

3) osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy powierzenia zobowiązały się 

do  zachowania tajemnicy w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu realizacji 

Umowy powierzenia, tzn. zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji 

dotyczących sposobów ich zabezpieczeń, zarówno w czasie trwania Umowy powierzenia, 

jak i po jej zakończeniu, bez względu na czas trwania ich stosunku pracy lub stosunku 

cywilno-prawnego z Wykonawcą; 

3. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności, do: 

1) podjęcia, przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych, o których mowa w § 3 

ust. 1, środków zabezpieczających dane osobowe oraz spełnienia wymagań, o których mowa 

w ust. 1 i 2; 

2) przetwarzania powierzonych danych osobowych: 

a) wyłącznie w celu i zakresie określonym w § 3 ust. 2 i 3, 

b) nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji Umowy właściwej, 

c) z zapewnieniem wymagań, o których mowa w ust. 1 i 2. 

3) wspomagania Zamawiającego przy uwzględnieniu charakteru przetwarzania danych 

osobowych: 

a) w wywiązaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą 

w zakresie wykonywania jej praw określonych w RODO, poprzez odpowiednie środki 

techniczne i organizacyjne; 

b) w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32 - 36 RODO, w zakresie 

posiadanych informacji; 

c) w wywiązaniu się z obowiązku zapewnienia prawidłowości i aktualności danych 

osobowych poprzez niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego, jeżeli Wykonawca 

stwierdzi, że przetwarzane przez niego dane osobowe są nieprawidłowe lub nieaktualne. 

4) wypełnienia, w imieniu Zamawiającego, jako administratora danych, wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego stanowiącego załącznik Nr ……, obowiązku informacyjnego wobec 
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osób, których dane będzie zbierać i przetwarzać, a który to obowiązek wynika z aktualnych 

przepisów o ochronie danych osobowych, tzn. z art. 13 lub 14 RODO.  

5) prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych 

dokonywanych w imieniu Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami art. 30 ust.2 RODO. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, niezwłocznie po zakończeniu przetwarzania danych osobowych 

(po zakończeniu realizacji Umowy właściwej), zgodnie z decyzją Zamawiającego: 

☐ zwrócić dane osobowe 

☐ trwale zniszczyć dane osobowe 

☐ zanonimizować dane osobowe 

i przekazać Zamawiającemu dokument potwierdzający to działanie, chyba że przepisy prawa 

nakładają na Wykonawcę obowiązek dalszego przechowywania danych osobowych, 

a Wykonawca zapewnia przestrzeganie przepisów Umowy powierzenia do czasu usunięcia 

lub zwrotu danych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zawiadamiać Zamawiającego za pośrednictwem adresu e-mail: 

iod.plk@plk-sa.pl, z jednoczesnym podaniem numeru Umowy właściwej i Umowy powierzenia, 

o każdym, związanym z realizacją Umowy powierzenia: 

1) żądaniu udostępnienia danych osobowych – bez zbędnej zwłoki; 

2) udostępnieniu danych osobowych uprawnionemu podmiotowi– bez zbędnej zwłoki; 

3) wniosku osoby, której dane dotyczą, związanym z wypełnianiem jej praw wynikających 

z RODO - najpóźniej w dniu następnym po wpłynięciu żądania. Wykonawca nie odpowiada 

na taki wniosek samodzielnie, chyba że Zamawiający wyraził na to zgodę, w sposób 

udokumentowany; 

4) stwierdzonym incydencie naruszenia ochrony danych osobowych wraz z przekazaniem 

wszelkich informacji dotyczących incydentu, zgodnie z art. 33 RODO, będących w posiadaniu 

Wykonawcy - nie później, niż w ciągu 2 godzin od momentu stwierdzenia incydentu 

naruszenia, a także w przypadku pozyskania dodatkowych informacji w późniejszym czasie, 

przekazywać je bez zbędnej zwłoki na bieżąco. Zgłoszenie to powinno zawierać co najmniej: 

a) ogólny opis naruszenia (jak doszło do naruszenia ochrony danych, np. czy naruszenie 

było zamierzone, czy też przypadkowe); 

b) opis charakteru naruszenia (w tym, w miarę możliwości, kategorie i przybliżoną liczbę 

osób, których dane dotyczą, wpisów danych, których dotyczyło naruszenie oraz 

atrybutów bezpieczeństwa informacji, które naruszono: poufność, integralność, 

dostępność); 
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c) kontekst przetwarzania (czy naruszenie dotyczy danych podstawowych, danych 

behawioralnych, danych finansowych, czy danych szczególnej kategorii); 

d) dane punktu kontaktowego, w którym można uzyskać więcej informacji na temat 

naruszenia ochrony danych osobowych; 

e) wskazanie prawdopodobnych konsekwencji naruszenia oraz środków, które zostały lub 

mają zostać wprowadzone w celu zaradzenia naruszeniu, w tym w celu zminimalizowania 

jego ewentualnych negatywnych skutków. 

§ 5. 

Jako podmiot, któremu Zamawiający powierza przetwarzanie danych osobowych, Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność w zakresie przestrzegania aktualnych przepisów o ochronie danych 

osobowych, tzn.: 

1) w zakresie obowiązków, jakie RODO nakłada wprost na podmiot przetwarzający; 

2) przez cały okres trwania Umowy właściwej - w zakresie przestrzegania postanowień 

Umowy właściwej i Umowy powierzenia. 

§ 6. 

1. O ile z Umowy właściwej wynika konieczność fizycznego przekazania danych osobowych 

Wykonawcy na nośniku: 

1) informatycznym - przekazanie oraz zwrot nośnika po zakończeniu trwania Umowy 

powierzenia, odbywają się protokolarnie; 

2) papierowym – jako jedną z form udokumentowanego przekazania oraz zwrotu nośnika 

po zakończeniu trwania Umowy powierzenia, jest przekazanie protokolarne. 

2. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) nie wykonywać żadnych zbędnych kopii powierzonych danych; 

2) o ile dane zostały przekazane Wykonawcy na nośniku, zwrócić zgodnie z zapisami ust. 1 

powierzone dane Zamawiającemu (wraz z kopiami nośników, których wykonanie 

Wykonawca uznał za niezbędne), niezwłocznie po ustaniu celu przetwarzania. 

3. W każdym przypadku Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich istniejących kopii 

powierzonych danych, o ile musiał takie kopie wykonać dla prawidłowej realizacji Umowy 

właściwej, chyba że przepisy prawa obligują Wykonawcę do ich przechowywania, o czym 

Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego, wskazując te przepisy. 
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4. Protokoły, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 2, po podpisaniu przez obie Strony, stanowią 

integralną część Umowy powierzenia (wzory protokołów stanowią Załączniki Nr 1 i 2). 

§7. 

1. Wykonawca: 

☐  nie ma zgody Zamawiającego na transfer danych osobowych do państwa nienależącego 

do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego), jak również do organizacji 

międzynarodowej w rozumieniu aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych 

☐  ma zgodę Zamawiającego na transfer danych osobowych do państwa nienależącego 

do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji 

międzynarodowej w rozumieniu aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych, 

pod warunkiem spełnienia jednego z poniższych wymagań: 

o Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa 

zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO, 

o państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia 

i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki 

ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

o zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, 

przy czym, to Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie spełnienia 

powyższych wymagań oraz jest zobowiązany do udostępnienia wszelkich informacji 

niezbędnych do wykazania spełnienia powyższych wymagań. 

2. Wykonawca: 

☐  nie ma zgody Zamawiającego na przetwarzanie danych osobowych w chmurze 

obliczeniowej, 

☐  ma zgodę Zamawiającego na przetwarzanie danych osobowych w chmurze obliczeniowej 

pod warunkiem: 

a) udokumentowania posiadania stosownego certyfikatu na zgodność z normą ISO/IEC 

27018 wydanego przez uznaną przez Zamawiającego jednostkę certyfikującą, lub 

b) udokumentowanego przystąpienia do ogólnoeuropejskiego kodeksu dla dostawców 

usług infrastruktury chmurowej (posiadającego pozytywną opinię Europejskiej Rady 

Ochrony Danych). 

3. Wykonawca: 9) 
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☐  nie ma zgody Zamawiającego na powierzenie kolejnemu podmiotowi (Podwykonawcy) 

przetwarzania danych osobowych, 

☐  ma zgodę na powierzenie kolejnemu podmiotowi (Podwykonawcy) przetwarzania danych 

osobowych, w ściśle określonym celu i zakresie, wyłącznie pod warunkiem poinformowania 

Zamawiającego w formie pisemnej o zamiarze wyboru Podwykonawcy z wyprzedzeniem 

co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług Podwykonawcy i uzyskania 

na to pisemnej szczegółowej zgody Zamawiającego, a dokument ten stanowi integralną 

część Umowy powierzenia. 

4. W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę Podwykonawcy, 

zgodnie z ust. 3, Wykonawca: 

1) zawiera z Podwykonawcą, na piśmie, odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych 

osobowych (zwaną dalej umową podpowierzenia), w rozumieniu art. 28 ust. 4 RODO, 

z określeniem stosownego do Umowy właściwej celu, czasu i zakresu przetwarzania 

danych osobowych oraz rodzaju (kategorii) danych osobowych i kategorii osób, których te 

dane dotyczą; 

2) na wniosek Zamawiającego przekazuje mu kopię umowy, jaką zawarł z Podwykonawcą, 

a w razie wprowadzenia zmian przekazuje Zamawiającemu jej zaktualizowaną wersję. 

W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy handlowej lub innych informacji poufnych, 

w tym danych osobowych, Wykonawca może utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem; 

3) bierze na siebie pełną odpowiedzialność za działania Podwykonawcy niezgodne 

z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych lub postanowieniami Umowy 

właściwej w zakresie ochrony danych osobowych lub Umowy powierzenia, a Stroną dla 

Zamawiającego, w ewentualnych sporach wynikających z niewłaściwego wykonania 

przez Podwykonawcę tych umów, jest zawsze Wykonawca; 

4) zawiera w umowie podpowierzenia zapis dotyczący uprawnień Zamawiającego 

do przeprowadzenia audytu / inspekcji Podwykonawcy w zakresie bezpieczeństwa 

powierzonych mu danych osobowych w ramach umowy podpowierzenia; 

5) zawiera w umowie podpowierzenia zapis, zgodnie z którym Podwykonawca – bez 

uszczerbku dla zobowiązań Wykonawcy – przyjmuje na siebie całość tych obowiązków, 

jakie ciążą na Wykonawcy, a wynikających z aktualnych przepisów o ochronie danych 

osobowych oraz niniejszej Umowy powierzenia, w szczególności obowiązki określone w § 

4 Umowy powierzenia; 

6) zawiera w umowie podpowierzenia klauzulę dotyczącą beneficjenta będącego osobą trzecią, 

zgodnie z którą w przypadku upadłości Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo 
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do rozwiązania umowy z Podwykonawcą oraz żądania usunięcia lub zwrotu danych 

osobowych; 

7) umieszcza na wykazie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 4, osoby upoważnionej do 

przetwarzania danych osobowych (pracowników Podwykonawcy), wyznaczonej do realizacji 

Umowy powierzenia; 

8) Wykonawca, w przypadku gdy w umowie podpowierzenia dopuszcza, za zgodą 

Zamawiającego, kolejne podpowierzenia, zapewnia Zamawiającemu posiadanie 

przez niego, na każdym etapie realizacji Umowy powierzenia, aktualnego wykazu 

wszystkich podmiotów przetwarzających w ramach realizacji Umowy powierzenia, którego 

wzór stanowi Załącznik Nr 3; 

9) Wykonawca powiadamia Zamawiającego o każdym przypadku niewywiązywania się przez 

Podwykonawcę z jego zobowiązań umownych. 

5. Wykonawca, w przypadku przekroczenia zakresu przetwarzania danych osobowych poza 

zakres wyznaczony Umową powierzenia, staje się administratorem tych danych przetwarzanych 

poza zakresem. 

§ 8. 

1. Wykonawca zobowiązuje się udostępniać Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne 

do wykazania spełnienia obowiązków określonych w aktualnych przepisach o ochronie 

danych osobowych, w szczególności w art. 28 RODO oraz umożliwiać Zamawiającemu 

lub audytorowi upoważnionemu przez Zamawiającego przeprowadzanie audytów, 

w tym inspekcji. Wykonawca zobowiązuje się przyczyniać się do tych czynności. 

2. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, jeżeli jego zdaniem wydane mu 

polecenie w ramach działań, o którym mowa w ust. 1 stanowić będzie naruszenie aktualnych 

przepisów o ochronie danych osobowych. 

§ 9. 

Na wniosek Zamawiającego, treść Umowy powierzenia podlega zmianom wynikającym 

z aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych, przy czym wszelkie zmiany i 

uzupełnienia jej postanowień wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10. 

1. Osobami upoważnionymi do kontaktów pomiędzy Stronami w związku z realizacją niniejszej 

Umowy są: 
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1) z ramienia Wykonawcy: 

 

______________________________________________ 

2) z ramienia Zamawiającego: 

 

______________________________________________ 

2. Strony zobowiązują się informować siebie nawzajem o zmianie osób, o których mowa w ust. 1, 

jednakże zmiana tych osób nie wymaga zmiany Umowy, lecz jedynie powiadomienia drugiej 

Strony w formie pisemnej.  

§ 11. 

1. Wykonawca, zgodnie z art. 28 ust. 10 i art. 82 ust. 2 RODO ponosi odpowiedzialność wobec 

Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody, powstałe w wyniku przetwarzania danych 

osobowych, niezgodnego z Umową właściwą – w zakresie ochrony danych osobowych, Umową 

powierzenia lub aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych. 

2. Zamawiającemu jako administratorowi danych osobowych przysługuje prawo do: 

1) kontroli sposobu przetwarzania i zabezpieczenia przez Wykonawcę danych osobowych, 

w tym żądania przedłożenia dokumentów, których posiadanie i prowadzenie przez podmiot 

przetwarzający wynika wprost z RODO; 

2) żądania wstrzymania przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich 

niezgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych lub postanowieniami 

Umowy właściwej w zakresie ochrony danych osobowych lub Umowy powierzenia 

do czasu, gdy Wykonawca zapewni zgodność z ww. przepisami; 

3) żądania natychmiastowego zwrotu Zamawiającemu powierzonych danych w trybie 

określonym w § 6 ust. 1, w przypadku, o którym mowa w pkt 2. 

3. Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest 

w stanie zastosować się do aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych 

lub postanowień Umowy właściwej w zakresie ochrony danych osobowych lub Umowy 

powierzenia. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich 

zapytaniach kierowanych do Wykonawcy ze strony uprawnionych organów kontrolnych 

w sprawie realizacji Umowy właściwej w zakresie ochrony danych osobowych lub Umowy 

powierzenia oraz o zapowiedzianych lub rozpoczynających się u niego kontrolach w tym 

zakresie, jak również o stwierdzonych nieprawidłowościach. 
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§ 12. 

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę aktualnych przepisów o ochronie danych 

osobowych lub naruszenia postanowień Umowy właściwej lub Umowy powierzenia, 

stwierdzonych przez uprawniony do tego organ z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez 

Zamawiającego, wynikających z prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji 

organu lub zawartej za zgodą Wykonawcy ugody, w tym kosztów publikacji orzeczenia lub 

oświadczenia, kosztów procesu, w tym w szczególności kosztów profesjonalnego doradztwa 

prawnego i zastępstwa prawnego, odszkodowań, zadośćuczynień, równowartości uiszczonej 

kary lub grzywny, które Zamawiający poniesie w związku z naruszeniem aktualnych przepisów 

o ochronie danych osobowych lub naruszenia postanowień Umowy właściwej lub Umowy 

powierzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. W przypadku wystąpienia  przez osobę  trzecią z roszczeniami bezpośrednio wobec 

Zamawiającego oraz w razie wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko 

Zamawiającemu z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej w związku z naruszeniem aktualnych 

przepisów o ochronie danych osobowych lub naruszenia postanowień Umowy właściwej lub 

Umowy powierzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca wstąpi do 

postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z 

interwencją uboczną po stronie pozwanej. W przypadku niewykonania, nienależytego wykonania 

lub prawnej niemożliwości albo utrudnienia w wykonaniu powyższego obowiązku przez 

Wykonawcę w sposób niezwłoczny, Zamawiający ma prawo do samodzielnego działania w 

sprawie, a Wykonawca pokryje wszelkie koszty z tym związane, w tym w szczególności koszty 

profesjonalnego doradztwa i zastępstwa prawnego. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu koszty, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni 

od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, wydania ostatecznej decyzji organu lub zawarcia ugody 

w sposób zgodny z wezwaniem wystawionym przez Zamawiającego.  

§ 13. 

1. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy powierzenia, jeżeli: 

1) Zamawiający zawiesił przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę zgodnie z § 11 

ust. 2 pkt 2 i jeżeli zgodność z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych 

lub postanowieniami Umowy właściwej w zakresie ochrony danych osobowych lub Umową 

powierzenia nie zostanie przywrócona w rozsądnym terminie, a w każdym razie w terminie 

nie dłuższym, niż 1 miesiąc od zawieszenia; 
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2) Wykonawca poważnie lub stale narusza aktualne przepisy o ochronie danych 

osobowych lub postanowienia Umowy właściwej w zakresie ochrony danych osobowych 

lub Umowy powierzenia; 

3) Wykonawca nie stosuje się do wiążącej decyzji właściwego sądu lub właściwego organu 

nadzorczego dotyczącej jego obowiązków wynikających z aktualnych przepisów 

o ochronie danych osobowych lub postanowień Umowy właściwej w zakresie ochrony 

danych osobowych lub Umowy powierzenia; 

2. Wykonawca ma prawo rozwiązać Umowę powierzenia, jeżeli po zawiadomieniu 

Zamawiającego o tym, że jego polecenie narusza aktualne przepisy o ochronie danych 

osobowych zgodnie z § 8 ust. 2, Zamawiający nalega na wypełnienie polecenia. 

§ 14. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy RODO oraz przepisy 

krajowe. 

§ 15. 

Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania wszelkich 

sporów wynikających z Umowy powierzenia. Spory, których Stronom nie uda się rozwiązać 

polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony 

o możliwości poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu) będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

dla Zamawiającego. 

§ 16. 

Niniejsza Umowa powierzenia została sporządzona w polskiej wersji językowej, w formie 

elektronicznej. 

Załączniki: 

Zał. Nr 1 – Wzór protokołu przekazania nośnika informatycznego zawierającego zbiór danych 

osobowych w związku z realizacją Umowy powierzenia Nr  ……RODO_UP/……... z dnia ……….  

Zał. Nr 2 – Wzór protokołu zwrotu nośnika informatycznego zawierającego zbiór danych osobowych 

w związku z realizacją Umowy powierzenia Nr ……..…../RODO_UP/…….……. z dnia …………. 

Zał. Nr 3 – Wzór aktualnego wykazu podmiotów pod przetwarzających w ramach realizacji Umowy 

powierzenia Nr ……..…../RODO_UP/…….……. z dnia …………. 

   

data, podpis, pieczęć w imieniu Zamawiającego                   data, podpis, pieczęć w imieniu Wykonawcy 
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data, podpis, pieczęć w imieniu Zamawiającego                          data, podpis, pieczęć w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik Nr 1 

do Umowy powierzenia Nr 

……./RODO_UP/…… 

 

 

              

Egz. Nr __          ........................................... 

      miejscowość, data 

 

  

Protokół przekazania 

przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

……………………….…………………………………………………………. 

Jednostka Organizacyjna 

(Przekazujący-Zamawiający) 

do …………………………………………………………………………………. 

(Odbierający-Wykonawca) 

nośnika informatycznego/papierowego*) zawierającego dane osobowe, w celu i zakresie zgodnym 

z zapisami Umowy powierzenia Nr: …………/RODO_UP/…………. z dnia ……….……………… 

Przekazanie następuje według poniższej specyfikacji: 

Lp. 
Rodzaj nośnika 

(informatyczny/papierowy) 

Format bazy 

danych (dot. 

nośnika 

informatycznego) 

Liczba rekordów w bazie danych/ 

pojemność pliku (dot. nośnika 

informatycznego) lub liczba stron 

dokumentu papierowego 

    

Przekazywana baza danych na nośniku informatycznym jest zabezpieczona „silnym” hasłem 

przed nieuprawnionym dostępem. Hasło przekazane zostanie w odrębnym trybie, uzgodnionym 

przez Strony. 

Odbierający, po realizacji celu, przekaże zwrotnie Przekazującemu w/w nośnik (wraz z wykonanymi 

kopiami, o ile wykonanie ich było niezbędne do realizacji celu). 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym egzemplarzu 

dla Odbierającego i Przekazującego. 

Protokół stanowi załącznik do w/w umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Protokół podpisują: 

Ze strony Przekazującego  Ze strony Odbierającego 

  

 (pieczęć,  data, podpis) (pieczęć,  data, podpis)  

*) niepotrzebne skreślić  
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Załącznik Nr 2 

do Umowy powierzenia Nr 

……./RODO_UP/…… 

 

Egz. Nr __          ........................................... 

      miejscowość, data 

 

 

Protokół zwrotu 

przez ……………………….………………………………………………………….  

(Przekazujący-Wykonawca) 

do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A 

……………………………………………………………… 

Jednostka Organizacyjna 

(Odbierający-Zamawiający) 

nośnika informatycznego/papierowego*) zawierającego dane osobowe, wraz z wykonanymi kopiami 

powierzonych danych (o ile wykonanie ich było niezbędne do realizacji umowy właściwej), w celu i 

zakresie zgodnym z zapisami Umowy powierzenia Nr: ………/RODO_UP/………. z dnia ..………. 

Zwrot następuje według poniższej specyfikacji: 

Lp. 
Rodzaj nośnika 

(informatyczny/papierowy) 

Format bazy danych 

(dot. nośnika 

informatycznego) 

Liczba rekordów w bazie 

danych/ pojemność pliku (dot. 

nośnika informatycznego) lub 

liczba stron dokumentu 

papierowego 

    

Przekazywana baza danych na nośniku informatycznym jest zabezpieczona „silnym” hasłem 

przed nieuprawnionym dostępem. Hasło przekazane zostanie w odrębnym trybie, uzgodnionym 

przez Strony. 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym egzemplarzu  

dla Odbierającego i Przekazującego. 

Protokół stanowi załącznik do w/w umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Protokół podpisują: 

Ze strony Przekazującego  Ze strony Odbierającego 

  

      (pieczęć, data, podpis)                                                                                                                                                            (pieczęć, data, podpis)  

*) niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 3 

  do Umowy powierzenia Nr 

……./RODO_UP/…… 

 

Wykaz podmiotów podprzetwarzających (Podwykonawców) 

Administrator zezwolił na korzystanie z usług następujących podmiotów podprzetwarzających 

(Podwykonawców): 

1) Imię i nazwisko lub nazwa: …………………………………………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów: 

………………………………………………………………………………………………………… 

Opis przetwarzania: ………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………………… 
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Załącznik nr 3 do Umowy – wzór oświadczenia autora dokumentacji 

 

OŚWIADCZENIE AUTORA DOKUMENTACJI 

Ja/My, niżej podpisany/ni, niniejszym oświadczam/y, iż: 

1) działając na zlecenie Wykonawcy (nazwa (firma) Wykonawcy) wykonałem/wykonaliśmy 

utwór/utwory dla zamówienia pod nazwą „…..”, obejmującą … 

2) jestem/jesteśmy autorem/autorami utworu/utworów i przysługują mi/nam autorskie prawa 

osobiste do utworu/utworów. 

3) na podstawie umowy z dnia ….. z Wykonawcą zostały bezwarunkowo i na wyłączność 

przeniesione na Wykonawcę wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne w 

zakresie określonym w § 7 Umowy Nr …… z dn. ……  (dalej jako „Umowa”) na następujących 

polach eksploatacji:  

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 

użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

b) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach 

video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich 

typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, 

itd.), 

c) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 

wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) wprowadzanie do obrotu 

e) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym  

do Internetu, 

f) wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 

g)  wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 

h) wykorzystania w utworach audiowizualnych, 

i) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

j) wprowadzania zmian, skrótów, 

k) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

l) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym, 

m) najem, 

n) dzierżawa, 

o) udzielanie licencji na wykorzystanie, 

p) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, 

q) publikowanie części lub całości. 

4) udzielam/udzielamy Wykonawcy wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na 

wykonywanie praw zależnych praw autorskich, w szczególności poprzez zezwolenie 

Wykonawcy na dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań 
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utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, 

w szczególności w sytuacji, gdy zmiany w utworach następują na skutek sprawowania 

nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego oraz gdy są konieczne i 

uzasadnione ze względu na realizację przedmiotu Umowy lub optymalizację lub charakter 

inwestycji. Wprowadzenie zmian oraz nadzór autorski mogą zostać powierzone Wykonawcy 

lub dowolnej osobie bez pozbawienia autorów utworów praw do korzystania z osobistych praw 

autorskich, przy czym zobowiązuję/zobowiązujemy się do niewykonywania przysługujących 

mi/nam osobistych praw autorskich do przekazanych utworów przez okres 10 lat od dnia 

odbioru utworów na podstawie Umowy.. Upoważniamy przy tym Wykonawcę do działania w 

naszym imieniu. Wyrażamy także zgodę na naruszanie integralności, w tym formy i treści 

utworów, poprzez wprowadzanie do nich zmian – niezależnie od tego, jaki podmiot dokonywać 

będzie tych zmian. 

 
 
 
______________ 
(data, podpis) 
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Załącznik nr 4 do Umowy – wzór oświadczeń Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

Wykonawca oświadcza, że: 

1) Autor/Autorzy przeniósł/przenieśli na Wykonawcę autorskie prawa majątkowe do utworu/ 

utworów oraz prawa zależne do tego/tych utworu/utworów;  

2) dokumentacja została opracowana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym w dniu [__] o nr [____], zwanej dalej „Umową”; 

3) jest wyłącznym i legalnym dysponentem autorskich praw majątkowych do oraz praw zależnych 

do utworu/utworów; 

4) do dnia przekazania utworu/utworów Zamawiającemu, nie przeniósł ani nie zobowiązał się do 

przeniesienia autorskich praw majątkowych lub praw zależnych do utworu/utworów na inny 

podmiot aniżeli na Zamawiającego; 

5) Umowa nie narusza praw osób trzecich, w tym zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi 

naruszenia: 

a) jakiejkolwiek umowy, którą Wykonawca lub Autor jest związany, 

b) jakiegokolwiek orzeczenia sądu lub organu, 

c) jakiegokolwiek przepisu obowiązującego prawa; 

6) autorskie prawa majątkowe lub prawa zależne do utworu/utworów nie są w całości lub w części 

przedmiotem żadnych roszczeń lub innych obciążeń na rzecz osób trzecich z jakiegokolwiek 

tytułu; 

7) upoważnia Zamawiającego lub podmioty przez niego wskazane do dokonywania zmian 

utworu/utworów sporządzonego/sporządzonych w ramach Umowy. 

 

 

 

 

 

 

______________ 
(data, podpis) 
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Załącznik nr 5 do Umowy – Ibh-105 

 
 
„Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych 

przez pracowników podmiotów zewnętrznych - Ibh-105” (wraz z załącznikami). 
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Załącznik nr 6 do Umowy – oświadczenie Wykonawcy 

 
Oświadczenie Wykonawcy, iż przekazywana dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie 

z Umową, wytycznymi określonymi w SWZ, mającymi zastosowanie normami, zasadami 

wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego oraz jest kompletna i spójna z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć oraz gotowa do odbioru. 

 

 
 
         ..................., dnia ..............  r. 
 
 
Umowa nr ......................... z dnia …. …..r.   
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
Wykonawca: ........................................................................................................... 

( nazwa podmiotu gospodarczego ) 
 
...............................................................................................................................................................
................ 
 
oświadcza, że przekazana Zamawiającemu celem przyjęcia i odbioru dokumentacja pn. 
…............................................................................. 
 
................................................................................................................................. 
 
jest wykonana zgodnie z Umową, wytycznymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (dalej zwanej SWZ), mającymi zastosowanie normami, zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz 

jest kompletna i spójna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz gotowa do odbioru. 

 

W opracowanej dokumentacji stwierdza się zmiany w stosunku do założeń przyjętych w SWZ. Wykaz 

zmian /należy podać różnice w stosunku do rozwiązań wynikających z SWZ / stanowi załącznik do 

niniejszego Oświadczenia.* 

 
 
 

........................................................ 
(czytelny podpis  - imię i nazwisko) 

 
 
 
* - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 7 do Umowy 

 
WARUNKI UDZIELENIA GWARANCJI  

(DOKUMENT GWARANCYJNY) 

 

 

sporządzone w dniu _____________  

dotyczące robót wykonanych w ramach Umowy Nr __________ z dnia ______, odebranych na 
podstawie protokołu odbioru końcowego z dnia _____________________, 

Wykonawca (gwarant): ________________________ 

Zamawiający: ________________________ 

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego wynikające z niniejszego dokumentu gwarancyjnego 
realizuje Zakład Linii Kolejowych w ………………. 

Wykonawca udziela Zamawiającemu zgodnie z zapisami Umowy, gwarancji jakości na wykonany 
przedmiot Umowy, w tym na zastosowane materiały i zamontowane urządzenia, w oparciu o przepisy 
art. 3531 kodeksu cywilnego oraz art. 577 – 581 kodeksu cywilnego stosowane odpowiednio, na 
następujących warunkach: 

1. Przedmiot gwarancji  

1) Przedmiotem gwarancji jest przedmiot Umowy odebrany na podstawie protokołu 
odbioru końcowego nr………………z dnia ________________, wykonany w ramach 
Umowy Nr _________________.z dnia………………., dalej „Umowa”,  

2) Okres gwarancji 

3) Okres gwarancji liczy się od dnia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

Gwarancja zostaje udzielona na okres _____________. 

2. Wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy (gwaranta) 

Gwarancji nie podlegają: 

­ wady lub usterki powstałe na skutek zdarzeń określanych jako siła wyższa rozumiana jako 
wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność: 

a) na którą Strona nie ma wpływu oraz 

b) której Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 

c) której, gdyby wystąpiła, Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 

d) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony, 

­ obniżenie parametrów Przedmiotu Umowy, powstałe na skutek normalnego zużycia, 

­ wady lub usterki materiałów lub urządzeń, jeżeli zostały one dostarczone przez 
Zamawiającego, 

­ wady lub usterki powstałe z winy użytkownika, w szczególności na skutek nieprawidłowego 
użytkowania. 

3. Wezwanie do usunięcia wad lub usterek i tryb usuwania wad lub usterek 

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady lub usterki Przedmiotu Umowy w okresie niniejszej 
gwarancji Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy jej usunięcia zgodnie z 
poniższymi postanowieniami. 
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Zamawiający jest zobowiązany do zawiadomienia na piśmie, faxem lub drogą elektroniczną  
Wykonawcy o ujawnieniu wady lub usterki niezwłocznie po powzięciu wiadomości o jej 
ujawnieniu. W zawiadomieniu tym Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia wady lub 
usterki.  

Usunięcie wady lub usterki nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba że do jej 
skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad lub usterek 
fizycznych na własny koszt, w terminie określonym w pkt. 5 poniżej, chyba że: 

­ Zamawiający i Wykonawca w protokole dotyczącym stwierdzenia wady lub usterki ustalą inny 
termin usunięcia wady lub usterki, 

­ ujawniona wada lub usterka może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, 
zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, 
przerwy lub ograniczenia w ruchu pociągów lub będą miały miejsce inne przypadki 
niecierpiące zwłoki - wówczas Zamawiający będzie uprawniony według swojego wyboru do: 

a) usunięcia wady lub usterki we własnym zakresie lub  

b) do zlecenia jej usunięcia innemu podmiotowi,  

- a koszty z tym związane pokryje z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o 
którym mowa w § 6 Umowy lub żądając od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. 
W przypadku gdy koszty usunięcia wady lub usterki przewyższać będą kwotę 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Zamawiający uprawniony jest do 
żądania zwrotu poniesionych kosztów, w części w jakiej nie zostały one pokryte z 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; 

c) żądania od Wykonawcy przystąpienia do usuwania ujawnionej wady lub usterki 
niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania 
zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub usterki oraz usunąć wadę lub 
usterkę w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później jednak niż w ciągu __ 
dni od chwili otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub 
usterki. 

4. Zakres świadczeń gwarancyjnych 

Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje: 

­ nieodpłatną naprawę gwarancyjną polegającą na przywróceniu przedmiotowi Umowy (w tym 
części, urządzeniu lub materiałowi) utraconych wartości użytkowych lub technicznych - w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub 
usterki lub od dnia sporządzenia protokołu przeglądu gwarancyjnego, z następującym 
zastrzeżeniem:, jeśli wada dotyczy urządzeń srk, to powyższy termin wynosi 24 godziny; 

­ nieodpłatną wymianę wadliwego elementu Przedmiotu Umowy (części, urządzenia lub 
podzespołu)  
na wolny od wad lub usterek - w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia 
Zamawiającego o ujawnieniu wady lub usterki lub od dnia sporządzenia protokołu przeglądu 
gwarancyjnego, z następującym zastrzeżeniem:, jeśli wada dotyczy urządzeń srk, to 
powyższy termin wynosi 24 godziny; 

­ nieodpłatną naprawę lub wymianę wadliwego elementu Przedmiotu Umowy (części, 
urządzenia lub podzespołu), dla którego okres gwarancji już upłynął, w przypadku, gdy wada 
lub usterka została spowodowana ujawnioną wadą lub usterką innego elementu (części, 
urządzenia lub podzespołu) o dłuższym okresie gwarancji - w terminie 2 dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub usterki lub od dnia 
sporządzenia protokołu przeglądu gwarancyjnego*. 
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Wybór świadczenia gwarancyjnego przysługuje Zamawiającemu, chyba że z właściwości  
lub rodzaju wady lub usterki wynika, że jej usunięcie jest możliwe wyłącznie poprzez realizację tylko 
jednego z wyżej wymienionych świadczeń gwarancyjnych. 

Usunięcie wady lub usterki przez Wykonawcę uważa się za skuteczne z chwilą podpisania protokołu 
potwierdzającego usunięcie danej wady lub usterki przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy.  

Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji Wykonawca dostarczył 
Zamawiającemu zamiast wadliwego elementu - element wolny od wad lub usterek albo dokonał 
naprawy, okres gwarancji dla przedmiotu wymiany lub naprawy biegnie na nowo od chwili 
dostarczenia elementu wolnego od wad lub usterek lub dokonania naprawy.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w związku  
z usuwaniem wady lub usterki. 

Postanowienia niniejszego dokumentu gwarancyjnego obowiązują również w stosunku 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi. 

Udzielenie gwarancji pozostaje bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające  
z rękojmi. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie znajdują postanowienia 
Umowy Nr _______________ z dnia _____ oraz przepisy kodeksu cywilnego.  

 
Fax: …………….. 
E-mail: …………. 

 
 
 
za Wykonawcę  
(gwaranta): 
 
 
___________________________ 
(imię, nazwisko, podpis) 

 

 

za Zamawiającego 
(przyjmującego warunki gwarancji): 
 
 
___________________________ 
(imię, nazwisko, podpis) 
 
 
___________________________ 
(imię, nazwisko, podpis) 

 
 
 
(*) - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 8 do Umowy  – wzór protokołu przekazania Terenu Budowy 

 

WZÓR PROTOKOŁU PRZEKAZANIA TERENU BUDOWY 
   
dla zadania: 
 
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT DLA ZADANIA PN. WZMOCNIENIE NASYPU 
KOLEJOWEGO NA SZLAKU MLECZEWO – MALBORK NA LINII KOLEJOWEJ NR 9 WARSZAWA 
WSCHODNIA OSOBOWA - GDAŃSK GŁÓWNY W RAMACH PROJEKTU "PRACE INWESTYCYJNE W 
ZAKRESIE LIKWIDACJI SŁABYCH MIEJSC W PODTORZU NA LINII KOLEJOWEJ NR 9 WARSZAWA 
WSCHODNIA OSOBOWA - GDAŃSK GŁÓWNY”, REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU 
„POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I LIKWIDACJA ZAGROŻEŃ EKSPLOATACYJNYCH NA SIECI 
KOLEJOWEJ - ETAP II (8.001)”  
 
Spisany dnia dd.mm.rrrr r. w Miejscowość.  
 
Zleceniodawca: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

 
Wykonawca: 

Nazwa/y Wykonawcy/ów  
Adres/y Wykonawcy/ów  

 
 
 
Podstawa wykonania robót: Umowa nr numer umowy z dnia dd.mm.rrrr r. 
 
Komisja została zwołana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region 
Północny pismem nr numer pisma z dnia dd.mm.rrrr r. 
Skład Komisji: 

1. Przedstawiciele Zleceniodawcy (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji 

Region Północny): 

a. Imię Nazwisko – Stanowisko 

b. Jw. 

2. Przedstawiciele Użytkownika (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w 

Gdyni): 

a. Imię Nazwisko – Stanowisko 

b. Jw. 

3. Przedstawiciele Wykonawcy: 

a. Imię Nazwisko – Stanowisko 

b. Jw. 

4. Inni uczestnicy: 

a. Zgodnie z listą obecności – Załącznik nr 1A.  

 
Ustalenia: 

1. Komisja zapoznała się z zakresem robót i dokonała wizji lokalnej w terenie. 
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2. Zadanie będzie realizowane w oparciu o Pozwolenie na Budowę Numer Pozwolenia na Budowę 

wydane przez Organ Wydający dnia dd.mm.rrrr r.; znak: znak Pozwolenia na Budowę./Zadanie będzie 

realizowane w oparciu o  skuteczne* zgłoszenie wykonania robót budowlanych: numer i data zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych./Zadanie będzie realizowane w oparciu o zapisy umowy bez obowiązku 

uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia wykonania robót budowlanych.†  

3. Dnia dd.mm.rrrr r. przekazuje się Wykonawcy teren budowy dla wykonania robót budowlanych 

zawartych w umowie nr numer umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przekazany teren budowy. 

4. Roboty budowlane będą prowadzone na działkach ewidencyjnych‡: 

• Lista działek ewidencyjnych  

5. Roboty prowadzone w pobliżu czynnych torów winny być wykonywane w myśl przepisów 

bezpieczeństwa pracy oraz sygnalizacji ruchu pociągów w uzgodnieniu z zainteresowanymi 

jednostkami służb kolejowych PKP oraz na podstawie Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu 

podczas wykonywanych robót. 

6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że przy prowadzeniu prac w obrębie posadowionych pali 

fundamentowych i konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnych należy zachować szczególną ostrożność.  

7. Wszyscy pracownicy Wykonawcy przebywający na terenie budowy muszą mieć dowodnie przekazane 

informacje o zagrożeniach z tytułu pracy na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii 

Kolejowych w Miejscowość/Sekcje Eksploatacji w Miejscowość§ w zakresie przepisów BHP z 

uwzględnieniem zapisów wynikających z Instrukcji Ibh-105. Wykonawca został poinformowany o 

istniejących zagrożeniach związanych z rodzajem wykonywanych robót, które mogą skutkować 

bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa.  

8. Za organizację terenu budowy oraz zabezpieczenie miejsca robót zgodnie z odpowiednimi zasadami, 

a także za ochronę p.poż. i ogólny dozór (ochronę) terenu budowy odpowiedzialny jest Kierownik 

budowy z ramienia Wykonawcy. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie budowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojście i dojazd do urządzeń i obiektów kolejowych służbom 

PKP w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji linii kolejowej. W przypadku uszkodzenia dróg i dojść 

Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego wykonania naprawy własnym staraniem i na własny 

koszt.  

11. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić użytkownikom dojazd do posesji sąsiednich. 

12. W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych, tj. do czasu spisania protokołu końcowego 

wykonania zadania, Wykonawca będzie stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska. 

 
* Upłynęło co najmniej 30 dni od daty zgłoszenia i Właściwy Organ nie wniósł w tym czasie sprzeciwu tzw. milcząca 

zgoda. Alternatywnie otrzymanie pisma o braku sprzeciwu do zgłoszenia. 
† Niepotrzebne usunąć 
‡ Opcjonalnie 
§ Niepotrzebne usunąć 
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13. Koordynator ds. bezpieczeństwa i higieny pracy: Imię Nazwisko, tel. numer tel. 

14. Nadzór autorski: Imię Nazwisko, specjalność/branża, tel. numer tel. 

15. Osoby pełniące funkcje techniczne na budowie: 

• Kierownik budowy: Imię Nazwisko, tel. numer tel. 

•  Funkcja: jw.  

16. Inspektorzy nadzoru: 

• Inspektor nadzoru w specjalności nazwa specjalności: Imię Nazwisko, tel. numer tel. 

• Funkcja: jw. 

17. Komisyjne sporządzenie „Protokołu wstępnej kwalifikacji materiałów przewidzianych do pozyskania w 

ramach prowadzonych usług i robót” (Załącznik nr 2 do Instrukcji  

Im-4) odbyło się na podstawie działania Komisji kwalifikacyjnej przed przekazaniem terenu budowy i 

rozpoczęciem robót Protokołem/ami nr …………………….. spisanym/i w dniu …………………….. 

18. Dodatkowe uwagi Komisji*: 

• Wskazano dojazd do terenu budowy. 

• Wskazano sposób i miejsce składowania materiałów z rozbiórki.   

• Urządzenia sterowania ruchem kolejowym są przygotowane do prowadzenia ruchu. 

• Przyjęto projekt zabezpieczenia miejsca wykonania robót przy pracach w pobliżu czynnych 

torów kolejowych. 

• Przedstawiciel Zleceniodawcy oraz Wykonawcy mają obowiązek uczestniczenia w Komisjach 

sporządzania Regulaminów tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywanych robót.  

• W przypadku konieczności wykonania robót budowlanych wynikających z innych inwestycji niż 

ta, dla której teren budowy zostaje przekazany niniejszym Protokołem, teren budowy zostanie 

udostępniony na warunkach uzgodnionych z Wykonawcą przy udziale, Zamawiającego i 

Użytkownika.  

• Dodatkowe uwagi Komisji 

19. Uwagi Wykonawcy: 

• Uwagi Wykonawcy 

20. Uwagi Innych Uczestników 

• Uwagi Innych Uczestników 

 
 
Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano: 

I. Przedstawiciele Zleceniodawcy: 

a. ………………………........................ 

 
* W przypadku braku jednoznacznego zapisu w umowie, należy niniejszą kwestię doprecyzować w danym punkcie 

protokołu. Należy usunąć dany punktor, jeśli wyszczególniony zakres nie występuje w projekcie.  
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b. .……………………………………….. 

II. Przedstawiciele Wykonawcy: 

a. ………………………………………... 

b. ………………………………………… 

III. Przedstawiciele Użytkownika 

a. ………………………………………… 

b. ………………………………………… 

IV. Pozostali Uczestnicy: 

Zgodnie z listą obecności – Załącznik nr 1A. 
 

Załącznik nr 1A do wzoru protokołu przekazania terenu budowy – lista obecności 

LISTA OBECNOŚCI* 

Uczestników spotkania, które odbyło się dnia dd.mm.rrrr r. w sprawie przekazania terenu budowy dla 

Umowy nr numer umowy na „Nazwa umowy”  

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko 
Jednostka/

Firma 
Nr telefonu Podpis 

1  
 

   

2  
 

   

3  
 

   

4  
 

   

5  
 

   

6  
 

   

7  
 

   

8  
 

   

9  
 

   

10  
 

   

11  
 

   

12  
 

   

13  
 

   

 
* Należy wypełnić przez wszystkich uczestników spotkania 
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Lp. Imię i nazwisko Stanowisko 
Jednostka/

Firma 
Nr telefonu Podpis 

14  
 

   

15  
 

   

16  
 

   

17  
 

   

18  
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Załącznik nr 9 do Umowy – lista podwykonawców 

 
LISTA PODWYKONAWCÓW 

 

Zatwierdzeni Podwykonawcy (oraz dalsi Podwykonawcy) robót budowlanych  
 

Lp. Nazwa  
Data 

przedłożenia 
projektu umowy 

Data zgłoszenia 
zastrzeżeń do 

umowy 

Data przedłożenia 
poświadczonej za 

zgodność z 
oryginałem kopii 

umowy 

Data 
akceptacji 

umowy  
Wartość 
umowy 
(netto) 

Termin Zakres 
wykonywanych 

robót 

Aneksy 

Rozpoczęcia 
robót 

Zakończenia 
robót 

1.     
  

   
  

2.     
  

   
  

 

Zgłoszeni Podwykonawcy (oraz dalsi Podwykonawcy) usług oraz dostaw   
 

Lp. Nazwa  

Data przedłożenia 
poświadczonej za 

zgodność z 
oryginałem kopii 

umowy 

Data zgłoszenia 
zastrzeżeń do 

umowy  

Wartość umowy 
(netto) 

Termin Zakres 
wykonywanych 
usług/dostaw 

Aneksy 

Rozpoczęcia 
usług/dostaw 

Zakończenia 
usług/dostaw 

1.        
  

2.        
  

 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 10 do Umowy -  oświadczenie dot. e-faktury 

 
Oświadczenie 

 

 

Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług  PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-734) przy ul. Targowej 74, 

zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027 o 

kapitale zakładowym w całości wpłaconym: 20.424.936.000,00 zł, (dalej PLK SA) akceptuje/anuluje 

akceptację* przesyłania faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur (dalej razem „faktury”) w 

formacie PDF lub XML za pośrednictwem poczty elektronicznej przez: 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

(nazwa firmy, adres, NIP, KRS) (dalej: Wystawca faktury) 

 

1. PLK SA oświadcza, że adresem właściwym do przesyłania faktur jest dedykowany w tym celu 

adres e-mail: efaktura@plk-sa.pl 

2. Wystawca zobowiązuje się do przesyłania faktur z adresu e-mail: 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Każdorazowa zmiana adresu e-mali, o którym mowa w pkt.2, wymaga pisemnego oświadczenia 

Wystawcy. 

4. E-maile nie mogą być zabezpieczone hasłem ani podpisane cyfrowo. E-maile nie mogą zwierać 

innych plików oprócz faktury, zwłaszcza obrazów graficznych BMP, TIF, JPG, PNG, itp. 

umieszczanych w stopce e-maila. 

5. Akceptowanymi formatami faktury to plik PDF, wersja od 1.3 do 1.6, oraz plik XML, 

niezabezpieczone hasłem. Wszystkie strony faktury oraz ewentualne załączniki do faktury muszą 

znajdować się w jednym pliku razem z fakturą. Maksymalny rozmiar e-maila to  15* MB. 

6. Dla potrzeb prawidłowej identyfikacji faktur, jeden e-mail powinien zawierać jedną fakturę. Tytuł 

wiadomości e-mail powinien zawierać odpowiedni zapis tzn. „Faktura nr …”, „Faktura korygująca 

nr…”, „Duplikat faktury nr…”. 

7. Faktury nie spełniające wymogów opisanych w punktach powyżej będą uznawane jako 

niedostarczone do PLK SA. 

8. PLK SA zobowiązuje się przyjmować faktury w formie papierowej, w szczególnych przypadkach 

uzasadnionych przeszkodami technicznymi uniemożliwiającymi Wystawcy faktury przesłanie lub 

PLK SA odbiór dokumentów elektronicznych. 

9. W przypadku, o którym mowa w pkt 8, dokumenty w formie papierowej przesyłane będą na adres: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul Targowa 74 , 03-734 Warszawa z dopiskiem FAKTURA. 

10. Za datę dostarczenia faktury do PLK SA przez Wystawcę faktury dokumentów uznaje się datę 

otrzymania wiadomości na wskazany przez PLK SA adres e-mailowy.  

mailto:efaktura@plk-sa.pl
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11. W przypadku dostarczenia faktur w sobotę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, PLK SA i 

Wystawca faktury uznają, że terminem dostarczenia tych dokumentów jest pierwszy dzień 

roboczy przypadający po sobocie lub w dniu ustawowo wolnym od pracy.  

12. Potwierdzeniem dostarczenia do PLK SA faktur w formie elektronicznej jest automatycznie 

wygenerowana wiadomość pocztowa przesłana na adres e-mailowy wskazany przez Wystawcę 

faktur. 

13. Osobami właściwymi do kontaktu w sprawach dotyczących Oświadczenia są: 

Ze strony PLK SA: 

Anna Wójcik, anna.wojcik@plk-sa.pl, (022) 47-33-293* 
Ze strony wystawcy faktury: (imię i nazwisko, telefon, e-mail) 

……………………………………………………………………………………………… 

14. Elektroniczne przesyłanie faktur do PLK SA zaczyna obowiązywać od następnego dnia 

roboczego liczonego od dnia podpisania niniejszego Oświadczenia. 

15. Niniejsze Oświadczenie może być wycofane w formie pisemnej przez każdą ze Stron, w 

następstwie czego Wystawca faktur traci prawo do przesyłania faktur drogą elektroniczną, 

począwszy od dnia następnego od dnia wysłania Oświadczenia wycofującego zgodę. 

 

 

 

………………………………………… …………………………………………… 

PLK SA       Wystawca faktury 

 

 

 

 

 

 

Data…………………………. 

 

 

*niepotrzebne skreślić, zweryfikować aktualność danych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:anna.wojcik@plk-sa.pl
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Załącznik nr 11 do umowy – KRS 
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