Kielce dn. 03.10.2024r.
IZ05EP.602.30.2024.a
Regulamin IZ Kielce
tymczasowego prowadzenia ruchu pociggéw podczas modernizacji linii Nr 8 dla zadania
1: IOT-B3 granica wojewddztwa — Koziéw oraz zadania 2 LOT - D2 Sedziszéw
bez stacji — granica wojewddztwa na odcinku Sitkéwka Now. - Koztéw linii Nr 8
Warszawa Zach. - Krakéw Giéwny.
Tekst jednolity z Aneksami Nr 1 z dn. 22.01.2025r., Nr 2 z dn. 27.02.2025r.,
Nr 3 z dn. 06.03.2025r , Nr 4 z dnia 25.03.2025r. Nr 5 z dnia 05.05.2025r z Aneksem Nr 6
z dn. 07.05.2025r oraz z Aneksem Nr 7 z dn. 22.05.2025r.
Zmiany wprowadzone Aneksem Nr 7 naniesiono kolorem niebieskim
w §: 1,3,4,5,12,13,14,18,19 oraz w Zalacznikach Nr 1,2,3.

g1.
Mieijsce i rodzaj robét oraz wykonawca.

Nazwa projektu: Prace na linii kolejowej Nr 8 Warszawa Zachodnia — Krakéw Giéwny na
odcinku Skarzysko Kamienna — Kielce - Koziow etap II: odcinek Sitkéwka Now. — Koziéw.

> Linia Nr 8 Warszawa Zachodnia - Krakéw Gtéwny, odcinek: Sitkdwka Now. - Koztdw; tory szl. Nr 1
i Nr 2 Sedziszéw — Koztéw oraz stacja Koztow.

» Dokonana zostanie przebudowa st. Koztow oraz przebudowa toréw szlakowych Nr 1,2 Sedziszéw —
Koztéw na linii Nr 8.

» Wykonawcg robdt jest Pomorskie Przedsiebiorstwo Mechaniczno — Torowe Gdarnsk 80-051 Gdansk
ul. Sandomierska 19, tel. (58) 721 55 78

Podwykonawcy:

DP System Sp. z 0.0. ul. Ks. Jana Diugosza 39, 91-088 tddz, tel. (42) 654 30 77,

EL-IN Sp. z 0.0. ul. Warynskiego 33, 96-100 Skierniewice, tel. (46) 833 27 57,

Domost Sp. z 0.0. ul. Kolejowa 30, 07-320 Malkinia Gorna, tel. (29) 640 91 79,

GRUPA MARTIN sp. z o.0. z siedzibg w Lochowie, Al kochowska 65, 07-130 tochdw,

tel. 606 758 006,

» P.U.B. RAICA Leszek Rajca, ul. Mieszka I 7/42, 32-500 Chrzanow tel. (32) 623 02 01.

§2.
Przewidywany termin wykonania robét.

Przewidywany termin: 2024 - 2027r.
Doktadny czas rozpoczecia i zakonczenia robot bedzie podany oddzielnym zarzadzeniem 1Z Kielce.

VVVVY

§3.
Wykonanie robot z podziatem na fazy i organizacja ruchu pociagéw.

Jest to robota wielofazowa.

Faza I — Rozladunek szyn na st. Koztéw.

Wymagane zamkniecia: tor Nr 9,9a,9b,11 nie wyposazone w sie¢ trakcyjna.
Czas wykonania robét: 5 x 24 godz. catodobowo.

Faza II — Roztadunek szyn na torze szl. Nr 1 Sedziszow — Koztéw w km 252.800 — 260.900.
Wymagane zamkniecie: tor szl. Nr 1 Sedziszéw — Koztéw z wylgczeniem napiecia w sieci trakcyjne;j.
Czas wykonania robét: 5 x 24 godz. catodobowo.

Zakres wylaczenia napiecia:

W st. Sedziszéw otworzyé odtacznik Nr 3w lok. 251-36 i sprawdzi¢ otwarcie odtacznika nr 117 w lok,
251-46. Przy KS Klimontéw otworzy¢ OKZ Nr 202 w lok. 259 -2 i otworzy¢é OKZ Nr 204 w lok. 258-22
i otworzy¢ OKZ Nr 120 w lok. 2-32 i otworzy¢é OKZ Nr 130 w lok. 2-31 oraz zamkna¢ odtgcznik Nr 301
w lok. 258-27. W st. Kozidw otworzy¢ odigcznik Nr 1 w lok. 261-104.

Zakazy jazdy przez przecinki rozjazdowe: st. Sedziszéw rozj. 81-86, 85-88,
st. Koztow rozj. Nr 2-4.



Ruch pociggow prowadzi¢ jednotorowo dwukierunkowo po czynnym torze szl. Nr 2 Kozléw - Sedziszéw.
Ruch pociggdw kierunku parzystego prowadzi¢ na sygnaty zezwalajace na semaforach.

Ruch pociagéw kierunku nieparzystego prowadzi¢ jak nizej.

Wyjazdy pociggéw ze st. Sedziszow z toréw Nr 2,5,7 odbywa¢ sie beda na rozkazy pisemne ,N”
Wyjazdy pociagdéw ze st. Sedziszéw z toréw Nr 1,3 odbywad sie beda na sygnatly zezwalajace na
semaforach z wy$wietleniem wskaznika W 24 po uprzedzeniu druzyn pociggowych rozkazami pisemnymi
»N" lub ,, Nrob”,

Wyjazdy pociagéw ze st. Sedziszéw z toru Nr 4 odbywac sie bedq na sygnat zastgpczy ,Sz” z oéwietlonym
wskaznikiem W 24 podany na semaforze ,H4" oraz na rozkaz pisemny ,N”.

UWAGA: Wykonawca rob6t na potrzeby fazy II i dalszych zabuduje na semaforze ,H4” sygnat zastepczy
252" wraz z o$wietlonym wskaznikiem W 24,

UWAGA: IDDE Lublin przy konstrukcji rozktadu jazdy przyjmie + 4 min. na utozenie i sprawdzenie drogi
przebiegu na gruncie oraz + 3 min. na dostarczenie rozkazu pisemnego dla wyjazdéw pociggéw kierunku
nieparzystego ze st. Sedziszow.

Na czas trwania fazy II Wykonawca robét zbuduje z lewej strony toru Nr 2 w km 254.275 semafor bez
zaleznosci z urzadzeniami srk z osobnym pulpitem nastawczym w pomieszczeniu dyzurnego ruchu post.
odst. Gniewiecin.

Faza III -

demontaz sieci trakcyjnej, urzadzen srk, demontaz nawierzchni torowej, EOR w torach Nr 3-13 st. Koziéw
oraz budowa obiektow inzynieryjnych w km: 261.886, 262.422, budowa toréw Nr 3 — 15 montaz nowo
zabudowanych rozjazdéw Nr: 11,12,15,16,17,19,20,22,23,26,27. Zabudowa urzadzeh zewnetrznych srk
(kanalizacji i sieci kablowej) na st. Kozléw i post. odst. Gniewiecin. Rozbidrka i budowa peronu Nr 3 st.
Koztéw, wywieszanie sieci trakcyjnej i montaz konstrukcji wsporczych, zabudowa kabli sterowniczych
USLOS.

Przygotowanie urzadzen wewnetrznych do demontazu urzadzen zewnetrznych z  tordw
Nr: 3,5,5a,5b,7,9,11,13 oraz demontaz urzadzen zewnetrznych z w/w toréw tj. : tarcz manewrowych,
semaforow, napedoéw zwrotnicowych, wykolejnic, odcinkéw izolowanych.

Dla potrzeb wykonywanych w/w prac nalezy osygnalizowac na gruncie zamkniete tory tarczami ,D1” ,
rozjazdy Nr: 10,27 w pofozeniu ,+" /plus/ zamkna¢ na spony i zamki zwrotnicowe trzpieniowe.
Przebudowa w czynnych urzadzeniach w fazie III bedzie przebiega¢ zgodnie z harmonogramem robét
dofaczonym do niniejszego regulaminu tymczasowego jako Zatacznik Nr 4.

Na tym etapie robét nie ma koniecznosci odbioru wytaczonych urzadzen.

Wymagane zamkniegcia: tory Nr 3-7 st. Kozléw z wylaczeniem napiecia w sieci trakcyjnej — robota w
km 261.140 — 262.753 oraz torow Nr 9-13 nie wyposazonych w sie¢ trakcyjna.

Czas wykonania robét: 120 x 24 godz. catodobowo.

Zakres wylaczenia napiecia:

W st. Koztéw otworzy¢ odigcznik Nr 1 w lok. 261-104 , otworzy¢ odtacznik Nr 15 w lok. 261-110 i
sprawdzi¢ otwarcie odtacznika Nr 13 w lok. 262-139.

Zakazy jazdy przez przecinki rozjazdowe: st. Koztéw — rozj. 10-12, 27-26

Ruch pociggébw prowadzi¢ po czynnych torach Nr 1,2,4,6 st. Koztéw na sygnaly zezwalajace na
semaforach po spetnieniu warunkéw jak nizej:

- rozjazd Nr 10 zamkna¢ w potozeniu ,,+” /plus/ na spone iglicowg i zamek trzpieniowy,

- rozjazd Nr 27 zamkna¢ w potozeniu ,+” /plus/ na spone iglicowg i zamek trzpieniowy,

- wprowadzenie zmian w urzadzeniach wewngtrznych umozliwiajgcych prowadzenie ruchu pociagéw na
sygnaty zezwalajgce. Rozjazd i Nr 10 i Nr 27 pozostajg w peinej funkcjonalnosci. Zabezpieczenie na
gruncie w celu uniemozliwienia jazdy na przecinki rozjazdowe z wylaczonym napieciem w sieci trakcyjnej.
Klucze od zamkéw trzpieniowych i spon iglicowych rozjazdéw Nr 10,27 zdeponowaé i zaplombowaé na
nastawni dysponujacej st. Koztdw.

Wykonawca robdt zabuduje prowizoryczne kozly oporowe z podktadéw drewnianych na state
przytwierdzonych do toru w km 261.050 w torze Nr 3 st. Kozéw oraz w km 262.540 na wstawce
rozjazdowej Nr 26-27.



UWAGA: Pociagi pasazerskie koficzace bieg na st. Koztéw odstawiac na tor Nr 6 st. Koztéw.

Warunki wykonywania robét w pomieszczeniu przekaZnikowni:

1. W przypadku potrzeby wejscia dla wykonywania niezbednych prac do pomieszczenia przekaznikowni
uprawniony pracownik Wykonawcy robét dokonuje stosownych odpiséw w E 1758 i zada nalesy
wprowadzenia telefonicznego zapowiadania pociggdow na sgsiednich szlakach zgodnie
z postanowieniami Instrukcji Ie5.

2. Ruch pociggdw na szlaku Koztéw - Tunel nalezy prowadzi¢é w odstepie posterunkéw
zapowiadawczych.

3. Druzyny pociggowe na st. Koziéw oraz Tunel nalezy uprzedzaé rozkazami pisemnymi ,S” o
uniewaznieniu sbl zaktada sie, ze czas na przekazanie druzynie pociggowej rozkazu pisemnego ,S”
wyniesie:

» dla pociggdéw pasazerskich + 4 min.,
> dla pociagéw towarowych + 6 min.

» Czas wykonania robét wymagajacych otwarcia do przekaznikowni: 8 godz. w dobie - od
poniedziatku do pigtku przez caly czas trwania fazy.

Faza Illa — dodatkowe roboty w trakcie trwania fazy III — demontaz sieci nad przejsciem
rozjazdowym 26-27.

Wymagane dodatkowe zamkniecia torowe: tor szl. Nr 1 Koziéw — Tunel oraz tory Nr 1 st. Koztéw
z wylaczeniem napiecia w sieci trakcyjnej.

Czas wykonania robét: 4 x 4 godz. w porze nocnej.

Zakres dodatkowego wylaczenia napiecia:
W st. Koztdw otworzy¢ odtgcznik nr 3 w lok. 262-159 i otworzy¢ odtgcznik 7 w lok. 261-136.

Zakazy jazdy przez przecinki rozjazdowe: st. Kozidow nr 31-29 i 30-32

Faza IIIb — dodatkowe roboty w trakcie trwania fazy III — demontaz sieci nad przejsciem
rozjazdowym 10-12 oraz w torze nr 3 sekcja Kz-9.

Wymagane dodatkowe zamknigcia torowe: tor szl. Nr 1 Sedziszéw — Koztéw, tor nr 2 Sprowa -
Kozléw oraz tor Nr 1 st. Koztéw z wytaczeniem napiecia w sieci trakcyjnej

Czas wykonania robét: 4 x 4 godz. w porze nocnej.

Zakres dodatkowego wylaczenia napiecia:
W st. Kozléw otworzy¢ odtgcznik nr 27 w lok. 262-127 i sprawdzi¢ otwarcie odtacznika nr 112 w lok. 1-24.
Przy KS Klimontéw otworzy¢é OKZ nr 203 w lok. 259-1 i sprawdzi¢ otwarcie odfacznika 301 w lok. 258-27.

Zakazy jazdy przez przecinki rozjazdowe: st. Koztéw nr 5-8, 6-7

Faza IIIcl- dodatkowe roboty w trakcie trwania fazy III — zabudowa izolatora sekcyjnego
w torze Nr 1 stacji Koztow miedzy rozjazdem Nr 27 a rozjazdem Nr 29.
Napiecie w sieci trakcyjnej w torze Nr 1 st. Kozidw wytaczone od km 261.359 do km 267.951.

Wymagane dodatkowe zamkniecia torowe: tor szl. Nr 1 Kozidéw — Tunel oraz tor Nr 1 st. Kozidw
oraz tor Nr 1 st. Tunel z wylaczeniem napiecia w sieci trakcyjnej.
Czas wykonania robét: 1 x 4 godz. w porze nocnej.

Zakres dodatkowego wylaczenia napiecia:
W st. Koztéw otworzy¢ odtacznik Nr 7 w lok. 261-136. W st. Tunel otworzy¢ odtacznik Nr 1 w lok. 267-59

W st. Koziéw zamkng¢ odigcznik Nr 112 w lok. 1-24.

Zakazy jazdy przez przecinki rozjazdowe: st. Koztéw rozj. Nr: 31-29, 30-32.
Koniecznosé zmiany sekcjonowania sieci trakcyjnej na stacji Koztdw — za sporzadzenie schematdéw
sekcjonowania odpowiedzialny p. Bartosz Rak tel. 880 755 321.



Organizacja ruchu:
Ruch pociggéw prowadzi¢ jednotorowo dwukierunkowo po czynnym torze szl. Nr 2 Tunel — Koztéw oraz
po pozostatych czynnych torach Nr 2,4,6 st. Koztow / blokada liniowa przystosowana do ruchu

dwukierunkowego./

Faza IIIc2 — dodatkowe roboty w trakcie trwania fazy III — zabudowa izolatora sekcyjnego
w torze Nr 2 stacji Koztdw za obiektem w km 262.422, a przed rozjazdem Nr 28.

Wymagane dodatkowe zamkniecia torowe: tor szl. Nr 2 Tunel ~ Koztéw oraz tor Nr 2 st. Kozidw
z wylgczeniem napigcia w sieci trakcyjnej.

Czas wykonania robét: 1 x 4 godz. w porze nocnej.

Zakres dodatkowego wylaczenia napiecia: W st. Kozidw otworzyé odigcznik Nr 18 w lok. 261 -135
i zamkna¢ odtacznik Nr 111 w lok. 260-47. W st. Tunel otworzy¢ Nr 4 w lok. 267-32.

Zakazy jazdy przez przecinki rozjazdowe: st. Koztéw rozj. Nr: 31-29, 30-32.
Konieczno$¢ zmiany sekcjonowania sieci trakcyjnej na stacji Koztéw. Odpowiedzialny p. Bartosz Rak
880 755 321 za schematy sekcjonowania.

Organizacja ruchu:

Ruch pociaggéw jednotorowo dwukierunkowo po czynnym torze szl. Nr 1 Koztéw — Tunel oraz po torze
Nr 1 st. Koztéw/ blokada liniowa przystosowana do ruchu dwukierunkowego/. Brak wyjazdu z toréw
Nr 4,6 st. Koztow w kierunku st. Tunel.

Faza I1Id1 — dodatkowe roboty w trakcie trwania fazy III — roboty zwigzane z rozbidrka obiektu
inzynieryjnego WI-14 w km 262.422

Wymagane dodatkowe zamknigcia torowe: tor Nr 1 st. Koztéw z wylaczeniem napiecia w sieci
trakcyjnej.

Czas wykonania robét: 6 x 4 godz. w porze nocnej.

Zakres dodatkowego wylaczenia napiecia:
W st. Koztéw otworzy¢ odfgcznik Nr 7 w lok. 261-136. Zabudowany izolator sekcyjny pomiedzy

rozjazdami Nr 29 a Nr 32.
Zakazy jazdy przez przecinki rozjazdowe: st. Kozidw rozj. Nr 31-29.

Organizacja ruchu:
Ruch pociggéw prowadzi¢ po pozostatych czynnych torach Nr 2,4,6 st. Koztéw na sygnaty zezwalajace na
semaforach.

Faza II1d2 — dodatkowe roboty w trakcie trwania fazy III — roboty zwigzane z rozbidrka obiektu
inzynieryjnego WI-14 w km 262,422

Wymagane dodatkowe zamknigcia torowe: tory Nr 1, 2 st. Koztéw z wylaczeniem napiecia w sieci
trakcyjnej

Czas wykonania robét: 12 x 4 godz. w porze nocnej.

Zakres dodatkowego wylaczenia napiecia:

W st. Koztdw otworzy¢ odtacznik Nr 7 w lok. 261-136 i otworzy¢ odigcznik Nr 18 w lok. 261-135.
Zabudowany izolator sekcyjny miedzy rozjazdu Nr 29-32 i przed rozjazdem Nr 28 od strony st. Koziéw.
Zakazy jazdy przez przecinki rozjazdowe: st. Koziow rozj. Nr 31-29.

Organizacja ruchu:

Ruch pociagéw prowadzi¢ po pozostatych czynnych torach Nr: 4,6 st. Koztéw na sygnaty zezwalajace na
semaforach.



Faza IIle — dodatkowe roboty w trakcie trwania fazy III — wykonywanie badan sonda CPTU
w rejonie obiektu PP-5 w km 261.886.

Wymagane dodatkowe zamknigcia torowe: tory Nr 1,2,4 st. Kozidw bez wylaczenia napiecia
w sieci trakcyjnej.

Czas wykonania robot: 1 x 4 godz. w porze nocnej.

Organizacja ruchu:
Ruch pociggdéw prowadzi¢ po pozostalych czynnym torze Nr 6 st. Kozkdw na sygnaly zezwalajace na
semaforach.

Faza IIIf.1 — dodatkowe roboty w trakcie trwania fazy III — roboty przygotowawcze na st.
Sedziszoéw — ufozenie kabla YKSY 24 x 1 w ziemi pomiedzy nastawniami Sd i Sd3.

Wymagane dodatkowe zamkniecia torowe: zamkniecie toru nr 1 st. Sedziszow bez wylaczenia
napiecia w sieci trakcyjnej.

Czas wykonania robét: 1 x 6 godz. w porze nocnej.

Organizacja ruchu:
Ruch pociggdw prowadzi¢ po pozostatych czynnych torach st. Sedziszéw zgodnie z postanowieniami
Regulaminu technicznego oraz instrukgji Ir-1.

Faza IIIf.2 — dodatkowe roboty w trakcie trwania fazy III — roboty przygotowawcze na st.
Sedziszéw — wykonanie przejécia kablowego pod torami 1, 3, 5, 7, 9, 11 w km 250.680 oraz w km
251.220.

Wymagane dodatkowe zamkniecia torowe: zamkniecie toréw nr 11 i nr 13 st. Sedziszdw bez
wylgczenia napiecia w sieci trakcyjnej.

Czas wykonania robét: 2 x 8 godz. w porze dzienne;j.

Organizacja ruchu:
Ruch pociggéw prowadzi¢ po pozostatych czynnych torach st. Sedziszéw zgodnie z postanowieniami
Regulaminu technicznego oraz instrukgji Ir-1.

Faza IIIf.3 — dodatkowe roboty w trakcie trwania fazy III — Prace przygotowawcze (zabudowa
licznikoéw osi w torze nr 2 na st. Koztéw, p. odst. Gniewiecin i st. Sedziszéw oraz tymczasowej sieci
kablowej, prace przygotowawcze w przekaznikowni Sd, Sd3, Gn, Kz).

Wymagane dodatkowe zamkniecia torowe: bez zamkniec torowych.
Czas wykonania robét: 9 x 8 godz.

Warunki wykonywania robét w pomieszczeniu przekaznikowni (zgodnie z faza III) na
p. odst. Gniewiecin i st. Sedziszow:

W przypadku wejscia do pomieszczenia przekaznikowni pracownikéw Wykonawcy rob6t nalezy
wprowadzi¢ telefoniczne zapowiadanie pociaggdw na sasiednich szlakach zgodnie z postanowieniami
Instrukcji Ie5.

Faza IV

demontaz sieci trakcyjnej, urzadzen srk, demontaz nawierzchni torowej, demontaz EOR w rozjezdzie Nr 2
, demontaz nawierzchni torowej w torze szlakowym Nr 1 Sedziszow — Koztdw w km 252.800 — 261.140
oraz budowa obiektéw inzynieryjnych w km: 253.774, 254.722, 258.075, 258.775, 259.680, 259.990,
budowa toru szl. Nr 1 w km 252.800 — 261.140. Modernizacja przejazdéw kolejowych: w km 254.300, w
km 253.362, 256.430, 256.987, przejazdéw w km 259.621, montaz rozjazdu Nr: 2. Zabudowa urzadzen
zewnetrznych srk kanalizacji i sieci kablowej oraz fundamentéw palowych pod sygnalizatory wysokie na
st. Koziéw i Gniewiecin. Rozbidrka i budowa peronu Nr 1 na przystanku osobowym Klimontdw,
wywieszanie sieci trakcyjnej i montaz konstrukcji wsporczych, zabudowa kabli sterowniczych USLOS,
zabudowa nowych kabli zasilania sieci trakcyjnej przy KS Klimontow.



Demontaz sieci trakcyjnej, urzadzen srk, demontaz nawierzchni torowej, EOR w torach Nr 3-13 st. Koztéw
oraz budowa obiektéw inzynieryjnych w km: 261.886, 262.422, budowa toréw Nr 3 — 15 montaz nowo
zabudowanych rozjazdéw Nr: 11,12,15,16,17,19,20,22,23,26,27. Rozbiérka i budowa peronu Nr 3 st.
Koztéw.

Wymagane zamkniecia torowe: tor szl. Nr 1 Sedziszow — Kozldw oraz tory Nr 3,5,7 st. Kozidw
z wylgczeniem napiecia w sieci trakcyjnej oraz tory Nr: 9,9a, 9b, 11,13 bez sieci trakcyjnej.

Czas wykonania robot: 98 x 24 godz. catodobowo.

Zakres wylaczenia napiecia:

W st. Sedziszéw otworzy¢ odlgcznik Nr 3w lok. 251-36 i sprawdzi¢ otwarcie odtacznika nr 117 w lok.
251-46. Przy KS Klimontéw otworzy¢ OKZ Nr 202 w lok. 259 -2 i otworzy¢ OKZ Nr 204 w lok. 258-22 i
otworzy¢é OKZ Nr 120 w lok. 2-32 i otworzy¢ OKZ Nr 130 w lok. 2-31 oraz zamknaé odigcznik Nr 301 w
lok. 258-27. W st. Kozidw otworzy¢ odiacznik Nr 15 w lok. 261- 110 i sprawdzi¢ otwarcie odtacznika Nr
13 w lok. 262- 139.

Wylaczenie i uziemienie zasilaczy na KS Klimontow.

Zakazy jazdy przez przecinki rozjazdowe: st. Koztdw — rozj. 4-2, 10-12, 27-26
st. Sedziszéw — rozj. 81-86, 85-88 — jazda trakcjg spalinowa dopuszczona.

- rozjazd Nr 4 zamkng¢ w potozeniu ,+" /plus/ na spone iglicowa i zamek trzpieniowy,

- wprowadzenie zmian w urzadzeniach wewnetrznych umozliwia prowadzenie ruchu pociagéw na sygnaly
zezwalajgce na semaforach. Rozjazd Nr 4 pozostaje w petnej funkcjonalnosci zabezpieczony na gruncie.
Klucze od zamka trzpieniowego i spony iglicowej rozjazdu Nr 4 zdeponowa¢ i zaplombowaé na nastawni
dysponujacej st. Koztow.

Ograniczy¢ predko$¢ biegu pociggéw do 50 km/h po sasiednim czynnym torze szlakowym Nr 2 Koztéw —
Sedziszéw w km 252.800 — 259.300 na diugosci frontu robot 2000m - kroczaco catodobowo zgodnie
z § 66 instrukgcji Id3.

lub w zaleznosci od wykonywanych robét:

Ograniczy¢ predko$¢ biegu pociggoéw do 50 km/h po sgsiednim czynnym torze szlakowym Nr 2 Koztéw —
Sedziszéw w km 252.800 — 259.300 na dtugosci frontu robét 2 x 1000m - kroczaco calodobowo.

IRE Potudniowy zgtosi do IDDE Lublin potrzebe wprowadzenia w/w ograniczenia predkosci.
Wykonawca robot zglasza do ISE Wloszczowa Pin. z wyprzedzeniem na 24 godz. lokalizacje
prowadzonych robét.

Przyczyna: roboty torowe w trakcie — obok miejsca robét ( roboty inwestycyjne)
Wykonawca robot zabuduje w km 252,150 prowizoryczny koziot oporowy.

Ruch pociagdw prowadzi¢ jednotorowo dwukierunkowo po czynnym torze szl. Nr 2 Koztéw -Sedziszéw.
Ruch pociagéw kierunku parzystego prowadzi¢ na sygnaty zezwalajgce na semaforach.

Ruch pociagéw kierunku nieparzystego prowadzi¢ jak nizej.

Wyjazdy pociagéw ze st. Sedziszow z torow Nr 2,5,7 odbywac sie bedg na rozkazy pisemne ,N”

Wyjazdy pociggdéw ze st. Sedziszow z torow Nr 1,3 odbywac sie beda na sygnaly zezwalajace na
semaforach z wySwietleniem wskaznika W 24 po uprzedzeniu druzyn pociagowych rozkazami pisemnymi
N lub ,,Nrob”,

Wyjazdy pociggdw ze st. Sedziszéw z toru Nr 4 odbywac sie beda na sygnat zastepczy ,Sz” z oéwietlonym
wskaznikiem W 24 podany na semaforze ,H4" po uprzedzeniu druzyn pociggowych rozkazami pisemnymi
"N".

UWAGA: Wykonawca robot na potrzeby fazy II i dalszych na st. Sedziszéw zabudowat na semaforze
»H4" sygnat zastepczy ,Sz” wraz z o$wietlonym wskaznikiem W 24, dla jazd pociggéw po torze
w kierunku przeciwnym do zasadniczego

Przejazd przez pe. Gniewiecin odbywac sie na sygnat zezwalajacy na semaforze ustawionym z lewej
strony toru Nr 2,

UWAGA: IDDE Lublin przy konstrukcji rozktadu jazdy przyjmie + 4 min. na utozenie i sprawdzenie drogi
przebiegu na gruncie oraz + 3 min. na dostarczenie rozkazu pisemnego dla wyjazddw pociagéw kierunku
nieparzystego ze st. Sedziszow.



Wymagane obostrzenia: wprowadzi¢ ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze szl. Nr 2 Koztéw -
Sedziszéw.

Dla przebiegéw niezorganizowanych w st. Sedziszow stosowaé postanowienia dziatki Nr 35 RTS st.
Sedziszow.

W przypadku otwarcia do wewnetrznych urzadzen srk przez pracownikéw Wykonawcy robét wprowadzic
telefoniczne zapowiadanie po torze szl. Nr 2 Koziéw — Sedziszow.

Wykonawca robét dostarczy do IZ Kielce na 30 dni przed zakonczeniem fazy niezbedne materialy wraz
z zatacznikami do opracowania i wprowadzenia zmian w regulaminach technicznych posterunkéw ruchu.

Warunki wykonywania robét w pomieszczeniu przekaznikowni:

1. W przypadku wejScia do pomieszczenia przekaznikowni pracownikow Wykonawcy robdt nalezy
wprowadzic¢ telefoniczne zapowiadanie pociagéw na sgsiednich szlakach zgodnie z postanowieniami
Instrukgji Ie5.

2. Ruch pociaggdw na szlaku Koztdw - Tunel nalezy prowadzié w odstepie posterunkéw
Zapowiadawczych.

3. Druzyny pociggowe na st. Koztéw oraz Tunel nalezy uprzedza¢ rozkazami pisemnymi ,S”
0 uniewaznieniu sbl zakiada sig, Ze czas na przekazanie druzynie pociggowej rozkazu pisemnego
~S” wyniesie:

> dla pociggéw pasazerskich + 4 min.,
> dla pociaggdéw towarowych + 6 min.

Czas wykonania robot wymagajacvch otwarcia do przekaznikowni: 8 godz. w dobie — od
poniedziatku do piatku przez caly czas trwania fazy.

Faza IVa — roboty wykonywane podczas trwania fazy IV

Zabudowa blokady Eap-94 z kontrolg niezajetosci toru szlakowego po torze nr2 szlaku Sedziszéw -
Koztéw

W ramach zabudowy blokady Eap-94 na szlaku nalezy:

- zabudowac semafor ,A” oraz tarcze ostrzegawczg ToA, licznik osi w celu kontroli nie zajetoéci szlaku
Sedziszow — Koztow na odstepach Sedziszow — Gniewiecin, Gniewiecin — Kozidw,

- przebudowac pulpit sterujacy na p.odst. Gniewiecin, zabudowaé pulpity sterujgce na nastawni Sd, Sd3,
zmieni¢ aplikacje sterujagca MOR-1 dla st. Koztéw w zakresie sterowania blokada liniowana szlaku Koztéw
— Sedziszéw,

- zabudowac poiki blokad Eap-94 na st. Kozidéw, Sedziszow, p.odst. Gniewiecin, st. Sedziszéw (Sd3)

- wprowadzi¢ zmiany w obwodach zaleznosciowych na st. Sedziszéw, p.odst. Gniewiecin, st. Koziéw
polegajacych na wpigein wiaczeniu obwodéw blokady w obwody zaleznosciowe na danym posterunku
zgodnie z projektem dla poszczegdinych obiektow.

Wymagane dodatkowe zamkniecia: st. Koztéw tory nr 1,2,4,6 — przerwa w ruchu pociagéw bez
wyltgczenia napigcia w sieci trakcyjnej — dla zmiany aplikacji MOR-1 i przebudowy szafy torowej Sk122
w st. Koziow.

Czas trwania: 1 x 4 godz. w porze nocnej — zmiana aplikacji MOR-1 na st. Koztdw.
2 x 4 godz. w porze nocnej — przebudowa szafy torowej Sk122 w st. Koziow.

Wykonawca wnioskuje o uruchomienie Zastepczej Komunikacji Autobusowej na czas wgrania zmiany
aplikacji. Koszty wprowadzenia komunikacji zastepczej pokrywa Wykonawca - PPM-T spéitka z o.0.
Koszty te zostang rozliczone zgodnie z warunkami kontraktowymi.

Czas trwania robét: 10 dni calodobowo.

Wymagane obostrzenia:
» telefoniczne zapowiadanie pociggéw od 1 do 10 doby po torze nr 2 szlak Koztéw — Sedziszéw, po
torach szlakowych nr 1 i 2 Koziéw - Starzyny;
o prace w przekaznikowni na stacji Koztdw prowadzone pod nadzorem pracownika Sekcji
Eksploatacji Wioszczowa Pin.: czas trwania robot -3x8 godz. w porze dziennej.

Zakres dodatkowego wylaczenia napiecia: jak w fazie IV.



Faza IVal — w trakcie trwania fazy IVa

Sprawdzenie i komisyjny odbidr techniczny blokady Eap-94 po torze nr 2 szlak Koziéw — Sedziszow
zgodnie z instrukcja Ie-6.

Wymagane dodatkowe zamkniecia: nie zachodzi potrzeba

Wymagane obostrzenia:

Telefoniczne zapowiadanie pociagdw po torze nr 2 szlak Koziow — Sedziszéw, wyjazd pociggéw ze stacji
Koztéw na sygnaly zastepcze, przejazd przez post. odstepowy Gniewiecin — pociagi parzyste na R-305,
pociagi nieparzyste na sygnat Rm 1 ,Do mnie”. Wyjazd pociggdw ze st. Sedziszéw na tor lewy przeciwny
do zasadniczego odbywac sie bedzie z toru Nr 1,3 na sygnat zezwalajacy , z toru Nr 4 na rozkaz pisemny
«N". Wjazd na st. Sedziszdw na sygnaty zezwalajace.

Po dokonaniu odbioru technicznego nalezy przeprowadzi¢ szkolenia pracownikéw z obstugi blokady, a
nastepnie przekazac urzadzenia do eksploatagji.

Faza IVb — roboty wykonywane podczas trwania fazy IV - roboty sieciowe — posadowienie bramek
sieci trakcyjnej i konstrukcji wsporczych, przewieszenia sieci trakcyjnej w km 260.800 — 262.900 nad
torami 1,2,3,4,5,6,7 w st. Koztéw oraz roboty na obiektach inzynieryjnych na szlaku Sedziszéw - Koztdw.

Wymagane dodatkowe zamknigcia torowe: tory szl. Nr 1,2 Sprowa — Koziow,

tory szl. Nr 1,2 Koziéw — Tunel, tor nr 1 stacja Tunel,

tor szl. Nr 2 Koztéw — Sedziszéw, oraz tory Nr 1,2,4,6 st. Koziéw.
Czas wykonania robét: 4 godz. w porze nocnej (od poniedziatku do czwartku w kazdym tygodniu
trwania fazy IV).
IRE Potudniowy zgtosi do IDDE Lublin zapotrzebowania na przerwy w ruchu na linii Nr 8 i Nr 64.

Zakres dodatkowego wylaczenia napiecia:

Przy KS Klimontdw otworzy¢ OKZ Nr 202 w lok. 259-2, i otworzy¢ OKZ Nr 120 w lok. 2-32 i otworzyé OKZ
Nr 130 w lok. 2-31 i sprawdzi¢ otwarcie odfacznika Nr 302 w lok. 258-28. Przy PT Karczowice otworzy¢
OKZ Nr 10 w lok. 3-25 i otworzy¢ OKZ Nr 40 w lok. 3-26 i sprawdzi¢ otwarcie odtgcznika Nr 101 w lok.
3-31 i sprawdzi¢ otwarcie odfgcznika Nr 102 w lok. 3-32. W stacji Tunel otworzyé odfacznik nr 4 w lokacie
267-32, otworzy¢ odlacznik nr 1 w lokacie 267-59. W st. Koztéw zamknaé odtacznik Nr 111 w lok. 260-47
i zamkngc odtacznik Nr 112 w lok. 1-24. W st. Sedziszéw otworzy¢ odtacznik nr 2 w lok. 251-42,

Faza IVcl — roboty wykonywane podczas trwania fazy IV —Zabudowa izolatora sekcyjnego
pomigdzy rozjazdami 30 — 31 oraz zmostkowanie izolatoréw zabudowanych przed rozjazdem nr 28 oraz
pomiedzy rozjazdami 30-31.

Wymagane dodatkowe zamkniecia: tor szl. Nr 2 Tunel — Koztow oraz tory Nr 2,4 Tunel i tor Nr 2
st. Koztow.

Czas trwania robét: 4 x 4 godz. w porze nocnej.

Zakres dodatkowego wylgczenia napiecia:
W st. Koztéw otworzy¢ odtacznik Nr 18 w lok. 261-135 i sprawdzi¢ otwarcie odfgcznika nr 12 w lok. 262-
134. W st. Tunel otworzy¢ odtgcznik Nr 4 w lok. 267-32

Zakaz jazdy przez przecinki rozjazdowe: st. Koziow rozj. 29-31, 32-30.

Ruch pociggédw prowadzi¢ jednotorowo dwukierunkowo po czynnym torze szl. Nr 1 Koztéw — Tunel na
sygnaly zezwalajace na semaforach oraz po pozostalych czynnych torach st. Koztéw i st. Tunel na
sygnaly zezwalajgce na semaforach.

Faza IVc2 - roboty wykonywane podczas trwania fazy IV
Montaz fundamentéw, konstrukcji wsporczych i odciggéw oraz osprzetu sieci w lokatach: 262-44, 262-46,

262-48, 262-49, 262-50, 262-52, 263-2. Demontaz starych konstrukcji wsporczych wraz z osprzetem i
fundamentami. Przebudowa istniejacej sekcji uszynienia grupowego. CzeSciowe przewieszenie
istniejacych sekcji sieci trakcyjnej na nowe konstrukcje wsporcze. Regulacja sieci trakcyjnej na dtugosci
250m. Budowa tras dla potrzeb elektrycznego ogrzewania nowych rozjazdéw Nr 33, Nr 32, Nr 31,
zasilania EORS. Budowa tras dla potrzeb sterowania odtacznikami R3, R2.

Wymagane dodatkowe zamkniecia torowe: tor szl. Nr 2 Koztéw — Tunel (od ukresu rozjazdu nr 30
stacji Koztow do km.267.470).



Czas trwania robot: 30 x 24 godz. calodobowo.
Zakres dodatkowego wylaczenia napiecia:
od zabudowanego izolatora sekcyjnego od km 262.750 do odtgcznika Nr 4 st. Tunel w lok. 267-32.

Brak wyjazdu z torow 2,4 st. Tunel w tor szl. Nr 1 Koztéw — Tunel.

W stacji Tunel mozliwos¢ prowadzenia manewrdw trakcjg elektryczng z tordw nr 2 i 4 w tor nr 2 do
Koziowa do km. 267,470.

Na st. Tunel w torze Nr 2 w km 267.470 zabudowac prowizoryczny koziot oporowy.

Ruch pociggdw prowadzi¢ jednotorowo dwukierunkowo po czynnym torze szl. Nr 1 Kozidw — Tunel na
sygnaly zezwalajace na semaforach.
Rozjazdy Nr: 29, 31 zamkna¢ w polozeniu ,+" /plus/ na zamek trzpieniowy i spone iglicowa.
Wykonawca zabuduje prowizoryczny koziot oporowy w torze Nr 2 za rozjazdem Nr 31 w km 262.720.
W celu umozliwienia prowadzenia ruchu pociaggéw na sygnaly zezwalajace nalezy:
1. Zabudowac klasyczne zlgcze izolowane w km 262.720,
2. Tymczasowo przenieS¢ zasilanie odcinka 1z30/31 w km 262.719,
3. Zabudowac linki obejsciowe dla istniejgcego ztacza,
Po zakonczeniu robét w fazie IVc2 przywrdci¢ stan pierwotny.

Faza IVc2.1 w trakcie trwania fazy IV i IVc2 roboty torowe i sieciowe w km 262.800 — 263.450
Wymagane dodatkowe zamkniecie: tor szl. Nr 1 Koztéw — Tunel i tor Nr 1 st. Tunel z wylaczeniem
napiecia w sieci trakcyjnej lub w zalezno$ci od wykonywanych robdt — bez wytaczenia napiecia.

Czas wykonania robét: 10 x 4 godz. w porze nocnej.

Zakres dodatkowego wylaczenia napiecia w sieci trakcyjnej: st. Koziéw zabudowany izolator
sekcyjny w torze Nr 1 migdzy lokatami 262-142, 262-146. W st. Tunel otworzy¢ odtgcznik Nr 1 w lok.
267-59.

Zakazy jazdy przez przecinki rozjazdowe: st. Koztéw rozj. 30-32, 31-29.

Organizacja ruchu pociqgow: Przerwa w ruchu pociggéw na szlaku Koziéw — Tunel.

Faza IVd — dodatkowe roboty w trakcie trwania fazy IV — roboty zwigzane z rozbiérka obiektu
inzynieryjnego WI-14 w km 262,422

Wymagane dodatkowe zamknigcia torowe: tory nr 1, 2 st. Koziéw z wylaczeniem napiecia w sieci
trakcyjnej
Czas wykonania robét: 12 x 5 godz. w porze nocnej.

Zakres dodatkowego wylaczenia napiecia:
W st. Koztéw otworzy¢ odtgcznik Nr 7 w lok. 261-136 i otworzyé odigcznik Nr 18 w lok. 261-135.
Zabudowany izolator sekcyjny miedzy rozjazdu Nr 27-29 i przed rozjazdem Nr 28 od strony st. Koztow.

Zakazy jazdy przez przecinki rozjazdowe: st. Koztéw rozj. Nr 31-29.

Organizacja ruchu:

Ruch pociggéw prowadzi¢ po pozostatych czynnych torach Nr 4,6 st. Koztéw na sygnaty zezwalajace na
semaforach.

Faza IVe — dodatkowe roboty w trakcie trwania fazy IV — demontaz sieci nad przejsciem
rozjazdowym 2 — 4 oraz roboty torowe, roboty branzy srk. — przetaczenie oraz demontaz napedu
zwrotnicowego w rozjezdzie nr 2

Wymagane dodatkowe zamkniecia torowe: tor nr 2 szlak Sprowa - Kozloéw oraz tor nr 1 st. Kozidw
z wylaczeniem lub bez wylaczenia napiecia w sieci trakcyjnej

Czas wykonania robét: 4 x 4 godz. w porze nocnej.

Zakres dodatkowego wylaczenia napiecia:
W st. Koziéw otworzy¢ odtgcznik nr 27 w lok. 262-127 i sprawdzi¢ otwarcie odtacznika nr 112 w lok. 1-22.
Przy KS Klimontéw otworzy¢ OKZ nr 203 w lok. 259-1 i sprawdzi¢ otwarcie odtgcznika 301 w lok. 258-27.

Zakazy jazdy przez przecinki rozjazdowe: st. Koztéw nr 5-8, 6-7

Organizacja ruchu:

Ruch pociggéw na st. Kozléw prowadzi¢ po pozostatych czynnych torach Nr 2,4,6, na szlaku Kozidw —
Sprowa po torze czynnym nr 1 na sygnaly zezwalajgce na semaforach.



Faza IVf — dodatkowe roboty w trakcie trwania fazy IV — roboty zwigzane z pracami na obiekcie
inzynieryjnym WI-14 w km 262.422, PP5 w km 261.886 oraz montaz fundamentdw i konstrukcji sieci
trakcyjnej i fundamentdw sygnalizatorow.

Wymagane dodatkowe zamkniecia torowe: tor Nr 1 st. Kozldw z wylgczeniem napiecia w sieci
trakcyijne;j.
Czas wykonania robét: 20 x 4 godz. w porze nocne;j.

Zakres dodatkowego wylaczenia napiecia:
W st. Koziow otworzy¢ odtgcznik Nr 7 w lok. 261-136. Zabudowany izolator sekcyjny pomiedzy
rozjazdami Nr 27 a 29.

Zakazy jazdy przez przecinki rozjazdowe: st. Koziow rozj. Nr 31-29.

Organizacja ruchu:
Ruch pociaggdw prowadzi¢ po pozostatych czynnych torach Nr 2,4,6 st. Kozléw na sygnaty zezwalajace na
semaforach.

Faza IVg - roboty wykonywane podczas trwania fazy IV

Prace okolotorowe, dowdz, roztadunek materiatow, roboty wykonywane na obiektach inzynieryjnych:
MO19 w km 253,774; MO20 w km 254,722; MO 21 w km 258,075; MO22 w km 258,775; PR50
w km 259,680; PR51 w km 259,990.

Wymagane dodatkowe zamkniecia: tor nr 2 szlak Kozldw — Sedziszdw z wylgczeniem napiecia
w sieci trakcyjnej.
Czas wykonywania robét: 30 x 4 godz. w porze nocnej.

Zakres dodatkowego wyljczenia napigcia w sieci trakcyjnej: W st. Sedziszéw otworzy¢ odtacznik
Nr 2 w lok. 251-42. W st. Koziéw otworzy¢ odtacznik Nr 4 w lok. 261-104 i zamkna¢ odtacznik Nr 101

w lok. 260-47.
Zakazy jazdy prze przecinki rozjazdowe: st. Koztow rozj. Nr 3-1.

Przepigcie kolizji PGE Dystrybucja S.A. ,Linia napowietrzna SN: GPZ Sedziszéw - Wodacz przesta stup
nr 54 (wschod) - 55 (zachdéd)” w km. 253.849.

Czas wykonania robot: 1 x 4 godz. w porze nocnej.

Dla wykonania powyzszych robot nalezy wylgczy¢ Linie Potrzeb Nietrakcyjnych /LPN/ na odcinku
wykonywanych robét. W tym celu nalezy otworzy¢ odtacznik w lok. 250/9L i otworzyé odtacznik w lok.
254/2L.

W wyniku powyzszego wylgczenia wystapi brak zasilania przejazdu kat. ,A” w km 253.362 /Pita/ oraz
schroniska drogowego i stacji Sedziszéw — Wodociag.

Podwykonawca robot elektroenergetycznych zapewni zasilanie na czas przebudowy kolizii na w/w
przejezdzie /agregat pradotworczy/

Przerwa w ruchu pociagdw na szlaku Sedziszéw — Koztéw.

Faza IVgl - roboty wykonywane podczas trwania fazy IV

Prace okototorowe, dowdz, roztadunek materiatow, roboty wykonywane na obiektach inzynieryjnych:
MO19 w km 253,774; MO20 w km 254,722; MO 21 w km 258,075; MO22 w km 258,775; PR50

w km 259,680; PR51 w km 259,990.
Wymagane dodatkowe zamkniecia: tor nr 2 szlak Koztéw — Sedziszéw bez wylgczenia napiecia

w sieci trakcyjnej.
Czas wykonywania robét: 10 x 4 godz. w porze nocnej.

Przerwa w ruchu pociagéw na szlaku Sedziszow — Koztow.



Faza vV

Demontaz sieci trakcyjnej, urzadzen srk, demontaz nawierzchni torowej, demontaz starych rozjazdéw
Nr: 8,10,27, montaz nowych rozjazdow Nr:2,7,8,30 demontaz EOR w rozjezdzie Nr 2 , demontaz
nawierzchni torowej w torze sziakowym Nr 1 Sedziszéw — Koztéw w km 252.800 — 261.140 oraz budowa
obiektow inzynieryjnych w km: 253.774, 254.722, 258.075, 258.775, 259.680, 259.990, budowa toru szl.
Nr 1 w km 252.800 — 261.140. Modernizacja przejazdéw kolejowych: w km 254.300,

w km 253.362, 256.430, 256.987, przejazdow w km 259.621, montaz rozjazdu Nr 2.

Zabudowa docelowych urzadzen zewnetrznych srk, w tym urzadzen ETCS L1 i przebudowa wewnetrznych
urzadzen srk na st. Sedziszow , Koztdw i Gniewiecin. Rozbidrka i budowa peronu Nr 2 na przystanku
osobowym Klimontéw, wywieszanie sieci trakcyjnej i montaz konstrukcji wsporczych, zabudowa kabli
sterowniczych USLOS, zabudowa nowych kabli zasilania sieci trakcyjnej przy KS Klimontow.

Demontaz sieci trakcyjnej, urzadzen srk, demontaz nawierzchni torowej, EOR w torach Nr 3-13 st. Koziéw
oraz budowa obiektéw inzynieryjnych w km: 261.886, 262.422, budowa tordw Nr 3 — 15 montaZ nowo
zabudowanych rozjazdéw Nr: 11,12,15,16,17,19,20,22,23,26,27. Rozbiérka i budowa peronu Nr 3 st.
Koztdw. Budowa toru Nr 1 st. Koziéw w km od - 0.508 — 0.840, EOR w torze Nr 1 st. Koztéw oraz budowa
obiektdw inzynieryjnych w km: 261.886, 262.422, budowa toru Nr 1 montaZ rozjazdu Nr 30. Rozbidrka
jednej krawedzi peronu Nr 2 st. Koziéw.

Wprowadzenie zmian w urzadzeniach wewnetrznych st. Kozldw umozliwiajagce demontaz urzadzen
zewnetrznych — semaforéw F1 i S1, tarcz manewrowych Tm8, Tm24, starych napeddéw zwrotnicowych 8,
10 i 27, odcinkéw izolowanych Jtla, Jtib, Jz27, przebudowaé odcinki 1z6/8 oraz 1z29/32 w celu
kontrolowania jedynie zwrotnicy nr 6 i 29. Po wprowadzeniu zmian w urzadzeniach wewnetrznych
demontaz ww. urzadzen zewnetrznych.

Wymagane zamkniecia torowe: tor szl. Nr 1 Sedziszéw — Koztdw oraz tory Nr 1 (od ukresu rozj. Nr 6
do ukresu rozj. Nr 32), 3, 5, 7 st. Kozléw z wylgczeniem napiecia w sieci trakcyjnej oraz tory Nr: 9,9a, 9b,
11,13 bez sieci trakcyjnej.

Czas wykonania robét: 182 x 24 godz. catodobowo

Zakres wylaczenia napiecia:

W st. Sedziszéw otworzy¢ odtacznik Nr 3 w lok. 251-36 i sprawdzi¢ otwarcie odtgcznika nr 117 w lok.
251-46. Przy KS Klimontéw otworzy¢ OKZ Nr 202 w lok. 259 -2 i otworzyé OKZ Nr 204 w lok. 258-22 i
otworzy¢ OKZ Nr 120 w lok. 2-32 i otworzy¢é OKZ Nr 130 w lok. 2-31 oraz zamkngé odigcznik Nr 301 w
lok. 258-27. W st. Koztéw otworzy¢ odfacznik Nr 15 w lok. 261- 110 i sprawdzi¢ otwarcie odigcznika Nr
13 w lok. 262- 139, w torze nr 1 st. Koziéw zostaly zabudowane izolatory dzielcze pomiedzy rozjazdem nr
8 i 10 oraz miedzy rozjazdem 27 i 29.

Wylaczenie i uziemienie zasilaczy na KS Klimontow.

Zakazy jazdy przez przecinki rozjazdowe: st. Koztéw — rozj. 4-2
st. Sedziszow — rozj. 81-86, 85-88 — jazda trakcjg spalinowa dopuszczona.

Ograniczy¢ predkosé biegu pociagéw do 50 km/h po sasiednim czynnym torze szlakowym Nr 2 Kozidw —
Sedziszow w km 252.800 - 259.300 na dtugosci frontu robSt 2000m - kroczaco catodobowo zgodnie
z § 66 instrukgji Id3 lub w zaleznosci od wykonywanych robét:

Ograniczy¢ predkos¢ biegu pociggéw do 50 km/h po sgsiednim czynnym torze szlakowym Nr 2 Koziéw —
Sedziszéw w km 252.800 — 259.300 na dtugosci frontu robét 1 x 1000m - kroczaco catodobowo oraz
ograniczy¢ predkoé¢ biegu pociggéw do V-40 km/h — dla robdét zwigzanych z budowa obiektéw —
catodobowo.

w km 253,764 —~ 253,784 — obiekt MO19 w km 253,774,

w km 254,712 — 254,732 - obiekt MO20 w km 254,722 lub

ograniczy¢ predkos¢ biegu pociagéw do 50 km/h po sasiednim czynnym torze szlakowym Nr 2 Kozidw —
Sedziszéw w km 252.800 — 259.300 na dtugosci frontu robdt 1 x 1000m - kroczaco catodobowo oraz
ograniczy¢ predko$¢ biegu pociggédw do V-40 km/h - dla robdt zwigzanych z budowy obiektéw —
catodobowo.

w km 258,065 — 258,085 - obiekt MO21 w km 258,075,
w km 258,765 — 258,785 - obiekt MO22 w km 258,775.



Ograniczenie predkosci V-60 km/h w torze nr 2 stacji Koztdw w km 262,422 - roboty zwigzane
z wykonaniem umocnienia wykopu obiektu WI - 14 (czas trwania - 30 dni)

IRE Potudniowy zgtosi do IDDE Lublin potrzebe wprowadzenia w/w ograniczenia predkosci.

Wykonawca robdt zglasza do ISE Wioszczowa Pin. z wyprzedzeniem na 24 godz. lokalizacje
prowadzonych robdt.

Przyczyna: roboty torowe w trakcie — obok miejsca robét ( roboty inwestycyjne)

Ruch pociggdéw prowadzi¢ jednotorowo dwukierunkowo po czynnym torze szl. Nr 2 Kozkéw -Sedziszéw.
Ruch pociggéw kierunku parzystego prowadzi¢ na sygnaty zezwalajgce na semaforach.

Ruch pociagdw kierunku nieparzystego prowadzi¢ jak nizei.

Wyjazdy pociggéw ze st. Sedziszéw z toréw Nr 2,5,7 odbywaé sie bedg na rozkazy pisemne ,N”

Wyjazdy pociggdéw ze st. Sedziszow z tordw Nr 1,3,4 odbywaé sie beda na sygnaly zezwalajace na
semaforach z wyswietleniem wskaznika W 24 po uprzedzeniu druzyn pociggowych rozkazami pisemnymi
»N" lub ,Nrob”,

Uprawniony pracownik ISE Wioszczowa Pin. zabezpieczy rozjazdy Nr 4, 5, 29, 31 poprzez zamkniecie
w potozeniu ,+" /plus/ na spone iglicowg i zamek trzpieniowy.

Rozjazdy Nr 4, 5,29,31 pozostajg w pelnej funkcjonalnosci zabezpieczone na gruncie.

Klucze od zamkéw trzpieniowych i spon iglicowych zdeponowaé¢ i zaplombowaé na nastawni
dysponujgcej st. Koztow.

UWAGA: IDDE Lublin przy konstrukcji rozktadu jazdy przyjmie + 4 min. na ulozenie i sprawdzenie drogi

przebiegu na gruncie oraz + 3 min. na dostarczenie rozkazu pisemnego dla wyjazdéw pociagdéw kierunku

nieparzystego ze st. Sedziszéw.

Warunki wykonywania robét w pomieszczeniu przekaznikowni:

1. W przypadku wejscia do pomieszczenia przekaznikowni pracownikéw Wykonawcy robét nalezy
wprowadzi¢ telefoniczne zapowiadanie pociggéw na sasiednich szlakach zgodnie z postanowieniami
Instrukgji Ieb.

2. Ruch pociaggdw na szlaku Koztdw - Tunel nalezy prowadzic w odstepie posterunkéw
zapowiadawczych.

3. Druzyny pociagowe na st. Koztdw oraz Tunel nalezy uprzedzaé¢ rozkazami pisemnymi ,S” o
uniewaznieniu sbl zaktada sie, ze czas na przekazanie druzynie pociagowej rozkazu pisemnego ,S”
wyniesie:
> dla pociggow pasazerskich + 4 min.,
> dla pociagdéw towarowych + 6 min.
> Czas wykonania robét wymagajacvch otwarcia do przekaznikowni: 8 godz. w dobie - od

poniedziatku do pigtku przez caly czas trwania fazy.

Faza Va — roboty wykonywane podczas trwania fazy V - roboty sieciowe — posadowienie bramek
sieci trakcyjnej i konstrukcji wsporczych, przewieszenie sieci trakcyjnej w km 260.800 — 262.900 nad
torami 1,2,3,4,5,6,7 w st. Koztéw oraz na obiektach inzynieryjnych na szlaku Sedziszéw - Koztéw.

Wymagane dodatkowe zamkniecia torowe: tory szl. Nr 1,2 Sprowa — Koztow,

tory szl. Nr 1,2 Koztdw — Tunel, tor nr 1 stacja Tunel,

tor szl. Nr 2 Kozlow — Sedziszow, oraz tory Nr 2,4,6 st. Kozidw.
Czas wykonania robét: 4 godz. w porze nocnej (od poniedziatku do czwartku w kazdym tygodniu
trwania fazy V).

IRE Potudniowy zgtosi do IDDE Lublin zapotrzebowania na przerwy w ruchu na linii Nr 8 i Nr 64.

Zakres dodatkowego wylaczenia napiecia:

Przy KS Klimontow otworzy¢ OKZ Nr 202 w lok. 259-2, i otworzy¢ OKZ Nr 120 w lok. 2-32 i otworzyé OKZ
Nr 130 w lok. 2-31 i sprawdzi¢ otwarcie odfgcznika Nr 302 w lok. 258-28. Przy PT Karczowice otworzyé
OKZ Nr 10 w lok. 3-25 i otworzy¢ OKZ Nr 40 w lok. 3-26 i sprawdzi¢ otwarcie odtacznika Nr 101 w lok.
3-31 i sprawdzi¢ otwarcie odfacznika Nr 102 w lok. 3-32. W stacji Tunel otworzyé odtacznik nr 4 w lokacie
267-32, otworzy¢ odtacznik nr 1 w lokacie 267-59. W st. Koztéw zamknaé odiacznik Nr 111 w lok. 260-47
i zamkna¢ odtacznik Nr 112 w lok. 1-24. W st. Sedziszéw otworzyé odtacznik nr 2 w lok. 251-42.



Faza Vb — roboty wykonywane podczas trwania fazy V - Montaz tymczasowego izolatora
sekcyjnego i dzielczego pomiedzy obiektem inzynieryjnym w km 262.422 , a istniejagcym rozjazdem Nr 29.

Wymagane dodatkowe zamkniecia torowe: tor szl. Nr 1 Koziéw — Tunel oraz tor Nr 1 st. Koziéw
i tor Nr 1 st. Tunel

Czas trwania robét: 1 x 4 godz. w porze nocnej.

Zakres dodatkowego wylaczenia napiecia:

W st. Koziow otworzy¢ odfgcznik Nr 7 w lok. 261-136. W st. Tunel otworzyé odiacznik Nr 1 w lok. 267-59

Zakazy jazdy przez przecinki rozjazdowe: st. Koztéw rozj.: 31-29, 33N-32N.

Faza Vc — roboty wykonywane podczas trwania fazy V Montaz tymczasowego izolatora sekcyjnego
i dzielczego pomiedzy rozjazdami 8-10 st. Koztéw.

Wymagane dodatkowe zamkniecia torowe: tor szI. Nr 2 Sprowa — Koziéw oraz tor Nr 1 st. Kozidw.
Czas trwania robét: 1 x 4 godz. w porze nocnej.

Zakres dodatkowego wytjczenia napiecia:

W st. Koztow otworzy¢ odigcznik Nr 27 w lok. 262-127 i zamkna¢ odtacznik Nr 112 w lok. 1-24. W PT
Karczowice otworzy¢ OKZ Nr 40 w lok. 3-26 i sprawdzi¢ otwarcie odtgcznika Nr 102 w lok. 3-32. Przy KS
Klimontéw otworzy¢é OKZ Nr 120 w lok. 2-32.

Zakazy jazdy przez przecinki rozjazdowe: st. Koziéw rozj.: 7-6, 5-8.

Faza Vd1 — roboty wykonywane podczas trwania fazy V — Robota w km 1.500 do — 0.526 linii
Nr 64, demontaz starych rozjazdéw Nr: 4,6, montaz nowych rozjazdéw Nr 5,6,7,8,30. Demontaz sieci
trakcyjnej, wywieszanie sieci trakcyjnej i montaz konstrukcji wsporczych, zabudowa kabli sterowniczych
USLOS.

Demontaz i budowa toru nr 2 szlak Koztéw — Tunel (linia 8) w km 262.800 — 263.450, montaz nowego
rozjazdu Nr 33. Zabudowa docelowych urzgdzen zewnetrznych srk. i przebudowa wewnetrznych urzadzen
srk na st. Koztdw.

Zabudowa docelowych urzadzen zewnetrznych srk. i przebudowa wewnetrznych urzadzen srk na
st. Koztéw umozliwiajace demontaz urzadzen zewnetrznych — napedéw zwrotnicowych w rozjazdach 4, 6
i 31, semafora C, tarczy ostrzegawczej ToC, tarczy manewrowej Tm2, odcinkéw izolowanych JtC, Jz4,
Jz6, przebudowa Jz30/31 w celu kontrolowania jedynie zwrotnicy 30. Po wprowadzeniu zmian
w urzadzeniach wewnetrznych demontaz ww. urzadzen zewnetrznych. Zabudowa docelowego napedu
zwrotnicowego z rozjezdzie 33 wraz z kontrolerami potozenia iglic. Rozjazd nr 33 niekontrolowany
z poziomu urzadzen srk. , zabezpieczony zamkami ryglowymi.

Wymagane dodatkowe zamknigcia torowe: tor Nr 2 szlak Sprowa — Koztéw (do ukresu rozjazdu
nr 1 podg. Sprowa do ukresu rozjazdu nr 6 stacji Koztow ) oraz tor Nr 1 st. Koztéw, tor Nr 2 szlak Koztéw
- Tunel (od ukresu rozjazdu nr 30 stacji Koztéw do km. 267,470).

Czas trwania robét: 34 x 24 godz. catodobowo.

Zakres dodatkowego wylaczenia napiecia: Przy KS Klimontow otworzy¢ OKZ 120 w lok. 2-32 i
zamkna¢ odiacznik Nr 112 w lok. 1-22. W st. Tunel otworzy¢ odtgcznik Nr 4 w lok. 267-32. W st. Koztdéw
zabudowany izolator sekcyjny pomiedzy rozjazdami Nr 30-31. Przy PT Karczowice otworzy¢é OKZ Nr 40
w lok. 3-26 i sprawdzi¢ otwarcie odigcznika Nr 102 w lok. 3-32.W st. Koziéw w torze Nr 1 zabudowany
izolator sekcyjny miedzy lokatami 262-142,a 262-146,

Zakazy jazdy przez przecinki rozjazdowe: st. Koztdéw rozj. Nr: 5-8, 6-7, 29-31,
st. Tunel nie ma,
podg. Sprowa: rozj. 1-4, 1-2,
Organizacja ruchu pociggow:

Szlak Sedziszéw — Koziéw — ruch pociggéw jednotorowy dwukierunkowy po torze nr 2
Szlak Koztéw — Sprowa —~ ruch pociagéw jednotorowy dwukierunkowy po torze nr 1
Szlak Koztéw — Tunel — ruch pociggéw jednotorowy dwukierunkowy po torze nr 1
Stacja Koztéw — ruch pociggéw prowadzi¢ po torach nr 2, 4, 6

Stacja Tunel — brak wyjazdu z tordéw nr 2, 4 w tor nr 1 szlak Koztéw — Tunel,



W stagji Tunel mozliwos¢ prowadzenia manewrdw trakcjg elektryczng z toréw nr 2 i 4 w tor nr 2 do
Koztowa do km. 267.470.

Na st. Tunel w torze Nr 2 w km 267.470 zabudowaé prowizoryczny koziot oporowy oraz w torze szl. Nr 2
Sprowa — Koztow w km 1.515

Uprawniony pracownik ISE Wioszczowa PIn. zabezpieczy istniejace rozjazdy Nr: 5, 7, 29, 31 w potozeniu
»+" /plus/ na spone iglicowg i zamek trzpieniowy

OgraniczyC predkos$¢ biegu pociggdw do 50 km/h po torze nr 1 szlak Koztéw-Tunel (linia 8)
od km 263.000 do km. 263.450 oraz po torze nr 1 szlak Kozléw - Sprowa od km. 0,900 do km. 1,500
(linia 64).

Przyczyna: roboty torowe w trakcie — obok miejsca robét ( roboty inwestycyjne).

Faza Vd1.1 w trakcie trwania fazy V i Vd1 - roboty torowe i sieciowe, w urzadzeniach sterowania
ruchem kolejowym, teletechnicznych, dowozu, wytadunku/zatadunku materiatow.

Wymagane dodatkowe zamkniegcie: tor szl. Nr 1 Koztéw — Tunel i tor Nr 1 st. Tunel z wylaczeniem
napigcia w sieci trakcyjnej lub w zaleznosci od wykonywanych robét — bez wylaczenia napiecia.

Czas wykonania robét: 10 x 4 godz. w porze nocnej.

Zakres dodatkowego wylaczenia napiecia w sieci trakcyjnej: st. Koztéw zabudowany izolator
sekcyjny w torze Nr 1 miedzy lokatami 262-142, 262-146. W st. Tunel otworzy¢ odfgcznik Nr 1 w lok.
267-59.
Zakazy jazdy przez przecinki rozjazdowe: st. Koztéw rozj. 30-32, 31-29,

St. Tunel — nie ma.

Organizacja ruchu pociagdéw: Przerwa w ruchu pociggdw na szlaku Koziéw ~ Tunel

Faza Vd1.2 w trakcie trwania fazy V i Vd1 - roboty torowe i sieciowe, w urzagdzeniach sterowania
ruchem kolejowym, teletechnicznych, dowozu, wytadunku/zatadunku materiatéw.

Wymagane dodatkowe zamkniecie: tor nr 1 szlak Koztdw — Sprowa oraz tor Nr 2 st. Kozidw
z wytaczeniem napigcia w sieci trakcyjnej lub w zaleznosci od wykonywanych rob6t - bez wylaczenia
napiecia.

Czas wykonania robét: 10 x 4 godz. w porze nocnej.

Zakres dodatkowego wylaczenia napigcia w sieci trakcyjnej: Przy KS Klimontéw otworzyé OKZ Nr
130 w lok. 2-31. W st. Koztéw zamkna¢ odtgcznik Nr 111 w lok. 260-47 i otworzy¢ odtacznik Nr 8 w lok.
262-123. Przy PT Karczowice otworzy¢ OKZ Nr 10 w lok. 3-25 i sprawdzi¢ otwarcie odtacznika Nr 101 w
lok. 3-31. W st. Koztéw otworzy¢ odfgcznik Nr 5 w lok. 261 -110

Zakazy jazdy przez przecinki rozjazdowe: st. Koziéw: rozj. 1-3, 9-11.
Organizacja ruchu pociagow: Przerwa w ruchu pociggéw na szlaku Koztéw — Sprowa.

Faza Vd Vd2 — roboty wykonywane podczas trwania fazy V - Robota w km 1.500 do — 0.526 linii
Nr 64 oraz w km 262.616 — 263.400 linii Nr 8 - budowa toru Nr 1 st. Koztdw i toru nr 1 szlak Kozidow —
Tunel, demontaz sieci trakcyjnej, urzadzen srk, demontaz nawierzchni torowej, starych rozjazdéw Nr 29,
32 oraz EOR w torze Nr 1 st. Kozldw, montaz nowych rozjazdéw Nr 5,6,7,8,30,31,32. Zabudowa
docelowych urzadzen zewnetrznych srk i przebudowa wewnetrznych urzadzen srk na st. Koziéw. Montaz
konstrukcji wsporczych, wywieszenie sieci trakcyjnej i zabudowa kabli sterowniczych USLOS.

Zabudowa docelowych urzadzen zewnetrznych srk i przebudowa wewnetrznych urzadzen srk na
st. Koztdw umozliwiajace demontaz urzadzer zewnetrznych — napeddw zwrotnicowych w rozjazdach 29 i
32, semafora Y, tarczy manewrowej Tm30, odcinkéw izolowanych JtY, Jz29, 32. Po wprowadzeniu zmian
w urzgdzeniach wewngtrznych demontaz ww. urzadzen zewnetrznych.



Wymagane dodatkowe zamkniecia torowe: tor szl. Nr 2 Sprowa — Koztdw (od ukresu rozjazdu Nr 1
do ukresu rozjazdu nr 6) i tor szl. Nr 1 Koztéw - Tunel (od ukresu rozj.32) do km 267.660.

Wykonawca robét w imieniu CRI Poludniowy wystapi do IZ Krakéw o pozwolenie na tymczasowy
demontaz polgczen elektrycznych w/w przesle naprezenia.

Czas trwania robét: 61 x 24 godz. calodobowo.

Zakres dodatkowego wylaczenia napiecia:
Przy PT Karczowice otworzy¢é OKZ Nr 40 w lok. 3-26 i sprawdzi¢ otwarcie odfgcznika Nr 102 w lok. 3-32.

W st. Koztéw zamkna¢ odtgcznik Nr 112 w lok. 1-24. W-st—TFunel-otworzyéediaeznik-Ne-t-w-lok-—267-59-

Napigcie w sieci trakcyjnej w torze Nr 1 szlaku Koziéw — Tunel wylaczone do rozwartego przesta
naprezenia sekcji km 265.028 - 265.103; sekcja L85-L87.

Zakazy jazdy przez przecinki rozjazdowe: st. Koztéw rozj. 5-8, 6-7, 31-29, 30-32.

Organizacja ruchu pociagow:

Szlak Sedziszéw — Koztdw = ruch pociagdw jednotorowy dwukierunkowy po torze nr 2

Szlak Kozidéw — Sprowa — ruch pociggéw jednotorowy dwukierunkowy po torze nr 1

Szlak Koztéw — Tunel - ruch pociggéw jednotorowy dwukierunkowy po torze nr 2

Stacja Koztdw — ruch pociagdw prowadzi¢ po torach nr 2, 4, 6

Stacja Tunel — brak wyjazdu z toru nr 1 w tor szlakowy nr 2 do Koziowa. /brak przecinki rozjazdowej/
Stacja Tunel — tor Nr 1 moga odbywac sie wjazdy pociggdw pasazerskich konczacych bieg od strony
stacji Miechow i Charsznica oraz manewry do wskaznika W5 tj. do km 267.667.

Uprawniony pracownik ISE Wioszczowa Pin. zabezpieczy istniejace rozjazdy Nr: 5, 7, 30, 31 w potozeniu
»+" /plus/ na spone iglicowg i zamek trzpieniowy i nowo zabudowany rozjazd Nr 33 w polozeniu ,,+"

/plus/ na zamek ryglowy.
Wykonawca robét zabuduje tymczasowe kozty oporowe w torze Nr 1 st. Tunel w km 267.660 oraz na

szlaku Koztéw — Tunel w km 263.450 oraz w torze szl. Nr 2 Sprowa - Koztéw w km 1.515.

Ograniczy¢ predkos¢ biegu pociggow do 50 km/h po sasiednim czynnym (4. tor nr 2) szlaku Koztéw-
Tunel od km 263.000 do 263.450 oraz tor nr 1 Sprowa — Koztow od 0,900 do 1,500 (Lk nr 64).

Przyczyna: roboty inwestycyjne.

Faza Vd2.1 w trakcie trwania fazy V i Vd2 - roboty torowe i sieciowe, w urzgdzeniach sterowania
ruchem kolejowym, teletechnicznych, dowozu, wyladunku/zatadunku materiatow.

Wymagane dodatkowe zamkniecie: tor nr 2 szlak Tunel - Koztéw - z wylgczeniem napiecia w sieci
trakcyjnej lub w zaleznosci od wykonywanych robot — bez wylgczenia napiecia.

Zakaz jazdy przez przecinki rozjazdowe: st. Koztdéw: rozj. Nr 30-32.
Czas wykonania robét: 20 x 4 godz. w porze nocnej.

Zakres dodatkowego wylaczenia napiecia w sieci trakcyjnej: od zabudowanego izolatora
sekcyjnego od km 262.750 do odiacznika Nr 4 st. Tunel w lok. 267-32.
Organizacja ruchu pociqgéw: Przerwa w ruchu pociaggéw na szlaku Koztéw — Tunel.

Faza Vd2.2 w trakcie trwania fazy V i Vd2 - roboty torowe i sieciowe, w urzadzeniach sterowania
ruchem kolejowym, teletechnicznych, dowozu, wyladunku/zatadunku materiatow.

Wymagane dodatkowe zamkniecie: tor nr 1 szlak Koztéw — Sprowa i tor Nr 2 st. Koziow- z
wylaczeniem napigcia w sieci trakcyjnej lub w zaleznosci od wykonywanych robdt — bez wytgczenia
napiecia.

Czas wykonania robét: 10 x 4 godz. w porze nocnej.

Zakres dodatkowego wylaczenia napiecia w sieci trakcyjnej: Przy KS Klimontéw otworzy¢ OKZ
Nr 130 w lok. 2-31. W st. Koztdw zamkna¢ odtacznik Nr 111 w lok. 260-47 i otworzy¢ odtacznik Nr 8 w
lok. 262-123 i otworzy¢ odigcznik Nr 5 w lok. 261-110. Przy PT Karczowice otworzy¢ OKZ Nr 10 w lok. 3-
25 i sprawdzi¢ odtacznika Nr 101w lok. 3-31.



Zakazy jazdy przez przecinki rozjazdowe: st. Koziéw: rozj. 1-3, 9-11
Organizacja ruchu pociggéw: Przerwa w ruchu pociagdéw na szlaku Koziéw — Sprowa.

Faza Ve— dodatkowe roboty w trakcie trwania fazy V — roboty zwigzane z wykonaniem umocnienia
wykopu obiektu WI — 14 w km 262.422,

Wymagane dodatkowe zamkniecia torowe: tor Nr 2 st. Kozidw z wylaczeniem napiecia w sieci
trakeyjnej
Czas wykonania robét: 12 x 4 godz. w porze nocnej.

Zakres dodatkowego wylaczenia napiecia:
W st. Koztéw otworzy¢ odlgcznik Nr 18 w lok. 261-135 do izolatora sekcyjnego zabudowanego przed
rozjazdem Nr 28.

Organizacja ruchu:
Ruch pociagéw prowadzi¢ po pozostatych czynnym torach Nr 4,6 st. Koztéw na sygnaty zezwalajace na
semaforach.

Faza Vf - roboty wykonywane podczas trwania fazy V

Prace okototorowe, dowoz, roztadunek materiatéw, roboty wykonywane na obiektach inzynieryjnych:
MO19 w km 253,774; MO20 w km 254,722; MO 21 w km 258,075; MO22 w km 258,775; PR50
w km 259,680; PR51 w km 259,990.

Wymagane dodatkowe zamkniecia: tor Nr 2 szlak Koztéw — SedziszOw z wylgczeniem napiecia
w sieci trakcyjnej.

Czas wykonywania robét: 100 x 4 godz. w porze nocnej

Zakres dodatkowego wylaczenia napigcia w sieci trakcyjnej: W st. Sedziszéw otworzy¢ odtacznik
Nr 2 w lok. 251-42. W st. Koztéw otworzy¢ odigcznik Nr 4 w lok. 261-104 i zamknaé odtacznik Nr 101

w lok. 260-47.
Zakazy jazdy prze przecinki rozjazdowe: st. Koztdéw rozj. Nr 3-1.

Przepigcie kolizji PGE Dystrybucja S.A ,, Linia napowietrzna SN: GPZ Sedziszéw - Wodacz przesta stup
nr 54 (wschéd) - 55 (zachdd)” w km. 253.849,
Czas wykonania robot: 1 x 4 godz. w porze nocnej.

Dla wykonania powyzszych robdt nalezy wytaczyé Linie Potrzeb Nietrakcyjnych /LPN/ na odcinku
wykonywanych robot. W tym celu nalezy otworzy¢ odtgcznik w lok. 250/9L i otworzyé odtgcznik w lok.
254/2L.

W wyniku powyzszego wylaczenia wystapi brak zasilania przejazdu kat. ,A” w km 253.362 /Pita/ oraz
schroniska drogowego i stacji Sedziszéw — Wodociag.

Podwykonawca robot elektroenergetycznych zapewni zasilanie na czas przebudowy kolizji na w/w
przejezdzie /agregat pradotwodrczy/

Przerwa w ruchu pociggéw na szlaku Sedziszéw — Koztdw.

Faza Vf 1 - roboty wykonywane podczas trwania fazy V

Prace okofotorowe, dowdz, roztadunek materiatéw, roboty wykonywane na obiektach inzynieryjnych:
MO19 w km 253,774; MO20 w km 254,722; MO 21 w km 258,075; MO22 w km 258,775; PR50

w km 259,680; PR51 w km 259,990.

Wymagane dodatkowe zamknigcia: tor Nr 2 szlak Koztdw — Sedziszéw bez wylaczenia napiecia

w sieci trakcyjnej
Czas wykonywania robot: 20 x 4 godz. w porze nocnej

Zakres dodatkowego wylaczenia napiecia w sieci trakcyjnej: W st. Sedziszéw otworzy¢ odtacznik
Nr 2 w lok. 251-42. W st. Koztdw otworzy¢ odigcznik Nr 4 w lok. 261-104 i zamkna¢ odtgcznik Nr 101
w lok. 260-47.

Przerwa w ruchu pociagow na szlaku Sedziszéw — Kozidw.



§4.
Osoby odpowiedzialne za terminowe wykonanie robét.

Za terminowe wykonanie robdt odpowiedzialni s3:

Z ramienia Inwestora: ;
p. Mariusz Scieszka — Kierownik kontraktu IRR3/1/6 tel. 797 305 577,
CRI — Region Poludniowy: p. Gabriel Stepien Asystent Kierownika Kontraktu tel. 512 844 765,

Z ramienia Wykonawcy robét:

tukasz Kwiatkowski — kierownik budowy tel. 885 267 706

Mateusz Mrozek — kierownik robdt torowych tel. 885 267 902

Mateusz Szumilas ~ kierownik robét torowych tel. 695 450 176

Jakub Satek - kierownik robdt torowych tel. 691 250 514

Bartosz Rak — kierownik robét trakcyjnych tel. 880 755 321

Szymon Moszynski — kierownik robét trakcyjnych tel. 538 413 715

tukasz Wéjciak — kierownik robdt elektroenergetycznych (EL-IN)tel. 516 152 176
Mateusz Kajdas — kierownik robot branzy srk. (DP System) tel. 601 620 190
Andrzej Donica - kierownik robot branzy srk. (DP System) tel. 601 336 286
Mirostaw Markiewicz — kierownik robét teletechnicznych (DP System) tel. 601 303 043
Adam Szkudlarek — kierownik robét teletechnicznych (DP System) tel. 601 683 604
Bartosz Otdynski — kierownik robdt torowych (Domost) tel. 531 089 697

Piotr Szostak — kierownik robdt torowych (Domost) tel. 534 941 728

Pawet Chrabotowski — kierownik robét mostowych (Domost) tel. 537 858 203
Pawel Arczewski — kierownik robét mostowych (Domost) tel. 531 285 507
Stawomir Pokrzepa — kierownik robdt mostowych PPM-T tel. 538 413 715

Marta Strzelczyk — kierownik robdt sanitarnych (Domost) tel. 570 407 420

Rafat Zakrzewski ~ kierownik robot kubaturowych (Domost) tel. 530 867 756
Dariusz Tokarczyk — kierownik robét mostowych (PRIMOST) tel. 666 860 577
Michat Skowron — kierownik robét sanitarnych tel. 694 423 116

Pawet Kapusta — kierownik robét konstrukcyjno — budowlanych tel. 570 553 332
Krzysztof Bamburowicz — Kierownik robédt torowych tel. 510 093 708

Karol Stepien - P.U.B. RAJCA Leszek Rajca — kierownik robét tel. 513 028 860
tukasz Brych - P.U.B. RAJCA Leszek Rajca — kierownik roboét tel. 505 137 002
Marcin Leszczynski - P.U.B. RAJCA Leszek Rajca - kierownik robdt tel. 505 785 309
Dawid Wrobel - GRUPA MARTIN sp. z 0.0. - kierownik robét tel. 601 382 854.
Rafat Krzysztofik - kierownik robot (PUB Rajca) tel. 886 886 662

Maciej Patgan - kierownik robdt (PUB Rajca) tel. 732 994 860

Stanistaw Szumial- brygadzista (PUB Rajca) tel. 506 634 161

Z ramienia ISE Wioszczowa Pin.:
p. Lukasz Jabtonski — z-ca Naczelnika ds. drogowych — tel. 606 889 542 nadzdr dorazny,
p. Marek Trojszczak — z-ca Naczelnika ds. automatyki — tel. 728 807 351 nadzér dorazny,

Z ramienia EZ Poludniowy:

EZSZ Sedziszéw: p. Jacek Opaliski tel. 697 040 443,
p. Marek Czarnik tel. 697 042 489,

Zmiany do regulaminu dotyczace os6b odpowiedzialnych za terminowe i bezpieczne wykonanie robét s
wprowadzone poprzez dotaczenie do regulaminu pisma zawierajacego dane oséb, podpisanego przez
kierownika jednostki organizacyjnej. Zmiane nalezy przekazaé zainteresowanym za podpisem, zmiana nie
wymaga formy aneksu do regulaminu.

Do podstawowych obowigzkéw inspektoréw nadzoru nalezy:

1. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2. Sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobéw budowlanych posiadajacych
stosowne dopuszczenie do zabudowy na PKP PLK S.A., a szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu
wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,



3. Sprawdzanie i odbior robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w probach i odbiorach technicznych instalagji, urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w
czynnosciach odbioru gotowych obiektdw budowlanych i przekazywanie ich do uZytkowania;
4. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad.

Do obowigzkéw kierownika robét nalezy:

1.

Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane pod osobistym nadzorem kierownika robdt., ktory jest
odpowiedzialny za zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy,
wykluczajgcych zagrozenie dla zdrowia i Zycia.

Kierownik robot jest obowigzany zna¢ — poza przepisami dotyczacymi sposobu wykonywania
rob6t — réwniez podstawowe przepisy ruchu i sygnalizacji na PKP oraz mie¢ przeszkolenie
i egzamin w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy, przewidziane odrebnymi przepisami.

Kierownik robot jest obowigzany kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy pouczyé pracownikdw
o warunkach bezpieczenstwa i higieny w zakresie robét przewidzianych na dany dzien. Dotyczy to
réwniez przypadkéw , gdy w ciagu dnia pracy zmieniony zostat rodzaj lub miejsce wykonywania
robot. Fakt pouczenia pracownikéw nalezy odnotowaé w karcie zapisu kierownika robot.

W celu zachowania ciggtosci nadzoru nad bezpieczeristwem pracy kierownik robét oddalajac sie
chocby chwilowo z miejsca pracy jest obowigzany na czas swojej nieobecnoéci wyznaczyé
uprawnionego zastepce. Pracownik wyznaczony na zastepce kierownika robdt powinien byé
podany imiennie do wiadomosci wszystkim pracownikom danej grupy,

Rozpoczecie robdt nastapi po zgloszeniu gotowosci przez Wykonawce i spisaniu Protokolu
przekazania terenu budowy.
Do zadan kierownika robét nalezy zwtaszcza:

« organizowanie i prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy

e sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez podlegtych mu pracownikéw zasad i
przepisdéw bezpiecznej pracy,

« sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym sprzetu i narzedzi pracy,

 wlasciwe zabezpieczenie i osygnalizowanie miejsca robét

« nadz6r nad sygnatami i przyborami sygnalizacyjnymi bedacymi w jego dyspozycji i podlegtych
mu pracownikéw,

» dopilnowanie stosowania przez pracownikéw wiasciwej odziezy ochronnej , roboczej i sprzetu
ochrony osobistej oraz uzytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

» terminowe zakonczenie i oddanie do eksploatacji wykonanego zakresu robdt,

ew przypadku materiatdw pochodzacych z odzysku dla ich kwalifikacji Wykonawca powota
komisje z udziatem przedstawicieli Inwestora i Uzytkownika zgodnie z Im-3.

Zgodnie z pismem Nr IBR1-734-93/13 z dnia 23.05.2013 r ustala sie termin dostarczenia
niezbednej dokumentacji z zakresu srk, nawierzchni torowej i sieci trakcyjnej i urzadzen
lacznosci /plany, schematy, strona czolowa pulpitu /niezbednej do dokonania zmian w
Regulaminach Technicznych stacji Sedziszow i st. Koztéw najpézniej na 30 dni przed
zakonczeniem robét .

Za sporzadzenie i przekazanie dokumentacji do ISE Wioszczowa Pin. zgodnie z obowigzujgcymi
procedurami odpowiedzialni sa:

= branza torowa: p. Adam Gutowski tel. 572 996 895
= branza srk: p. Lukasz Krason tel. 601 160 044
= branza sieciowa: p. Adam Gutowski tel. 572 996 895

= branza teletechniczna: p. Adam Gutowski tel. 572 996 895



Ponadto zgodnie z § 57 pkt. 5 Instrukcji Ir3 Wykonawca w przypadku robét
modernizacyjnych i inwestycyjnych gdy planowe roboty wymagaja fazowania, nalezy
dotaczyé do regulaminu tymczasowego schematy uktadéw torowych 2z zaznaczeniem
kolejnych faz okreslonych w czasie i wynikajacych z ograniczen w prowadzeniu ruchu.

Za sporzadzenie powyzszego odpowiedzialny jest : p. tukasz Kwiatkowski tel. 885 267 706.

§5.
Urzadzenia zastepcze.

W zaleznosci od fazy zamknigcia ISEDR st. Koztéw umiesci na biurku przed pulpitem nastawczym
w miejscu widocznym ,tabliczki ostrzegawcze z napisami : , TOR ZAMKNIETY”, ,TELEFONICZNE
ZAPOWIADANIE POCIAGOW”,” RUCH JEDNOTOROWY DWUKIERUNKOWY”, ,, POJAZD POMOCNICZY”,
TRAKCJA ELEKTRYCZNA ZABRONIONA" oraz zastosuje zamkniecia pomocnicze zgodnie z dziatkg Nr 36
RTS.

ISEDR st. Tunel zastosuje zamkniecia pomocnicze zgodnie z dziatkg Nr 36 RTS.

W zaleznosci od fazy zamkniecia ISEDR stacji Sedziszow zastosuje zamknigcia pomochicze w  postaci
klinéw zastawczych na drazki przebiegowe, drazki dania/otrzymania nakazu, drazki dania/otrzymania
zgody stuzace do realizacji zabronionych przebiegéw, podpdrki pod bloki, kapturki na przyciski, ktérych w
czasie zamkniecia realizowa¢ nie wolno. Ponadto zastosuje tabliczki ostrzegawcze z napisami: , TOR
ZAMKNIETY”  , TRAKCJA ELEKTRYCZNA ZABRONIONA” ,POJAZD POMOCNICZY”, , TELEFONICZNE
ZAPOWIADANIE POCIAGOW”, , POJAZD POMQCNICZY",

Na potrzeby robdt wykonywanych od II fazy robdt Wykonawca na st. Sedziszow:

przebuduje blokade jednokierunkowg na szlaku Kozléw — Sedziszéw po torze Nr 2 na dwukierunkowg
powigzang z urzadzeniami srk na st. Koztéw i na st. Sedziszow.

zabuduje na semaforze: ,H4 /3" st. Sedziszéw oswietlony wskaznik W 24, i sygnat zastepczy ,,Sz”
oraz powigze w/w semafory i urzadzenia srk z przebudowang uprzednio dwukierunkowa blokadg liniowa
po torze Nr 2 Koztéw — Sedziszow,

istniejace semafory ,H1Y2m",  H3Y2™" wyposazone w oswietlone wskaZniki W 24 i urzadzenia srk
powigze z przebudowang uprzednio dwukierunkowg blokada liniowa po torze Nr2 Kozléw — Sedziszéw,

Ponadto:

® Wykonawca robot zdemontuje na posterunku odstepowym Gniewiecin, semafor i tarcze ostrzegawcza
z zamknigtego toru szl. Nr 1 Sedziszéw — Koztéw i zamontuje przedmiotowe sygnalizatory na lewej
stronie czynnego tor szlakowego Nr 2 Koztdw — Sedziszéw w lokalizacji identycznej jak dla toru Nr 1.

§6.
Zmiany w urzadzeniach srk, sposéb obstugi, wymagane obostrzenia.

1. Przed catodobowym zamknigciem toru komisja IZ Kielce dokona protokdlarnego stwierdzenia
organizacyjnego przygotowania stacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w pismie IBR1 — 734-93/13.

2. Wymagane obostrzenia uprawniony pracownik Sekcji Eksploatacji Wloszczowa Pin. okresli
i odpisze w dokumentacji techniczno-ruchowej przed rozpoczeciem roboét.

3. Dyzurni ruchu zastosujg $rodki pomocnicze zgodnie z postanowieniami § 50 Instrukgji Ir-1 (R-1) oraz
Regulaminéw Technicznych Posterunkéw.

Bezposrednio przed udzieleniem zamkniecia dokonaé na st. Sedziszéw i na st. Koziéw sprawdzenia
rozjazddw i urzadzen srk na majacych, wplyw na ulozenie drogi przebiegu i jazd po torach stacji w celu
wyeliminowania ewentualnych usterek w czasie trwania zamkniecia - czynnosci tych dokonuje
uprawniony pracownik pionu automatyki ISE Wioszczowa Pin. z adnotacja odpowiednio w E 1758
iw D 831.

§7.

Zwiekszone obsady na posterunkach, utworzenie nowych.

W fazie I w razie potrzeby zwiekszy¢ obsade o zwrotniczego na nastawni dysponujacej na st. Sedziszéw.
Na potrzeby faz: II,III,V zamknieé torowych zwiekszy¢ obsade o zwrotniczego — catodobowo na nastawni
dysponujacej na st. Sedziszow.



§8
Zmiany w wydawaniu ostrzezen doraznych.

W zaleznosci od lokalizacji i fazy robdt zamkniecia ISEDR stacji Sedziszéw lub st. Koztéw nada
Zawiadomienia o wprowadzeniu obostrzen do stacji wyznaczonych Dodatkiem I do W.R.J.P. celem
uprzedzania druzyn pociggowych rozkazami pisemnymi ,Nrob” o zmianie organizacji ruchu na szlaku
Sedziszow — Koztdw i Koziéw - Tunel oraz rozkazami pisemnymi ,O” o obowiazku podawania sygnatu
«Baczno$¢” przed rejonem objetym robotami, a takze o ograniczeniu predkosci pociagéw kier.
nieparzystego i kier. parzystego po sgsiednim czynnym torze szlakowym i po torze zamknietym dla
pojazdow i maszyn roboczych.

Wykonawca robdt z wyprzedzeniem co najmniej na 24 godz. przed planowanym rozpoczeciem robdt,
badz zmiang lokalizacji robét zgtosi do ISE Wioszczowa Pin. zapotrzebowanie na ograniczenie predkosci.

Przyczyna: roboty torowe w trakcie — obok miejsca robét ( roboty inwestycyjne).
§9.
Zmiany w systemie tacznosci.

Wykonawca zabezpieczy tacznosé radiowg po kanale drogowym z ISEDR st. Sedziszéw i st. Kozidw.
Obowigzkiem Wykonawcy robét jest sprawdzenie dziatania radiotgcznosci z w/w posterunkami ruchu,
a obowigzkiem ISEDR jest odpisanie tego faktu w R-138.

§10.

Tory odstawcze i sposdb zabezpieczenia odstawionych pojazdéw kolejowych.

W zaleznosci od fazy zamknigcia na postdj maszyn i pojazdéw kolejowych wyznacza sie tory jak nizej:
» stacja Sedziszéw — od fazy IV tor Nr 9,11 zabezpieczone ptozami hamulcowymi od strony spadku.
§11.

Organizacja wyprawiania i zjazdu pociggéw roboczych.

W zaleznosci od  zamkniecia kazdorazowo przed wyjazdem maszyn i pojazdéw roboczych na szlak
Wykonawca robét uzgodni z ISEDR kolejnos¢ ich wyjazdu.
Zgodnie z Zarzadzeniem Nr IBR1-734-43/2020 z dn. 03.04.2020 poleca sie jak nizej:

» wszelkie informacje przekazywane pomigdzy dyzurnym ruchu, a maszynistg pociggu roboczego beda
odbywaly sie¢ w bezposredniej rozmowie telefonicznej w obecnosci kierownika pociggu roboczego w
kabinie pociggu roboczego. Jezeli z uwagi na konieczno$¢ wykonywanych robdt, kierownik pociggu
roboczego musi znajdowad sie poza kabing pojazdu, maszynista pociagu roboczego przekazuje te
informacje kierownikowi pociggu roboczego,

* bezwzglednie przestrzegac post. Instrukgji Irl § 55 ust. 6,7,8 dla organizacji wyjazdu i wjazdu pociggéw
roboczych na i z toru zamknigtego ze szczegolnym uwzglednieniem zasad zjazdu pociagu roboczego
z toru zamknietego,

* bezwzglednie przestrzegaé postanowien 8§58 Instrukgji Irl dotyczacego powiadamiania druzyn
pociggowych i manewrowych rozkazami pisemnymi w zakresie zezwolen, polecen oraz informaciji,

* ponadto przypomina sie pracownikom o zakazie jaki wydat Prezes UTK w dniu 30.05.2012r. w piémie
Nr DKKKBK-550/R -03/KB2012 dotyczacym catkowitego zakazu wykorzystywania telefonéw komérkowych
w czasie petnienia obowigzkéw stuzbowych zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, pracami
manewrowymi, obstugg bocznic kolejowych oraz utrzymaniem infrastruktury kolejowej, jak réwniez
organizacji ruchu pociggéw zwigzanych z zamknigtymi torami. Wyjatek moze stanowié¢ catkowita przerwa
w radiolacznosci pociggowej, manewrowej i drogowej np. wedtug sytuacji okre$lonej w Instrukcji Irl
§ 27 ust. 2.

Zgodnie z pismem Biura Drdg Kolejowych Nr ILK5.537.27.2022.CM.5 z dn. 12 wrzeénia 2022r.
Wykonawca robot obowigzany jest stosowac sie do Wytycznych prowadzenia robdt na spadku linii
kolejowej z wykorzystaniem pojazdow specjalnych samojezdnych bedacych w skiadzie z innymi
pojazdami kolejowymi bez napedu.

Przedmiotowe wytyczne zataczono do niniejszego regulaminu tymczasowego.



§12.
Ograniczenia predkosci.

Faza IV

Ograniczy¢ predkos¢ biegu pociggéw do 50 km/h po sasiednim czynnym torze szlakowym Nr 2 Koziéw —
Sedziszow w km 252.800 — 259.300 na dtugosci frontu rob6t 2000m - kroczaco catodobowo zgodnie
z § 66 instrukcji Id3 lub w zaleznosci od wykonywanych robét:

Ograniczy¢ predkos$¢ biegu pociagéw do 50 km/h po sasiednim czynnym torze szlakowym Nr 2 Koziow —
Sedziszéw w km 252.800 — 259.300 na dtugosci frontu robét 2 x 1000m - kroczaco catodobowo.
Przyczyna: roboty torowe w trakcie — obok miejsca robét ( roboty inwestycyjne) - kod 2.2, 2.4, 2,7.

Faza Vv

Ograniczy¢ predko$¢ biegu pociagdéw do 50 km/h po sasiednim czynnym torze szlakowym Nr 2 Kozidw —
Sedziszéw w km 252.800 — 259.300 na diugosci frontu robdt 2000m - kroczaco catodobowo zgodnie
z § 66 instrukgji Id3

lub w zaleznosci od wykonywanych robot:

Ograniczy¢ predkos¢ biegu pociagdw do 50 km/h po sasiednim czynnym torze szlakowym Nr 2 Koziéw —
Sedziszéw w km 252.800 — 259.300 na dtugosci frontu robét 1 x 1000m - kroczaco catodobowo oraz
ograniczy¢ predko$¢ biegu pociagéw do V-40 km/h — dla rob6t zwigzanych z budowa obiektéw —
catodobowo.

w km 253,764 — 253,784 — obiekt MO19 w km. 253,774,

w km 254,712 — 254,732 - obiekt MO20 w km. 254,722.

Lub

Ograniczy¢ predkos¢ biegu pociggéw do 50 km/h po sasiednim czynnym torze szlakowym Nr 2 Koziéw —
Sedziszow w km 252.800 — 259.300 na dtugosci frontu robdt 1 x 1000m - kroczaco catodobowo oraz
ograniczy¢ predkos¢ biegu pociggéw do V-40 km/h — dla robét zwigzanych z budowg obiektéw —
catodobowo.

w km 258,065 — 258,085 - obiekt MO21 w km. 258,075
w km 258,765 — 258,785 - obiekt MO22 w km. 258,775

Ograniczy¢ predko$¢ biegu pociggdw do V-60 km/h w torze Nr 2 stacji Koziéw w km 262.422 - roboty
zwigzane z wykonaniem umocnienia wykopu obiektu WI - 14 (czas trwania - 30 dni)

Przyczyna: roboty torowe w trakcie — obok miejsca robdt ( roboty inwestycyjne) - kod 2.2, 2.4, 2,7.

Faza vd1i
Ograniczy¢ predko$¢ biegu pociggdw do V 50 km/h po torze szl. Nr 1 Koztéw — Tunel w km 263.000 —
263.4509linia Nr 8) oraz po torze szl. Nr 1 Koztéw — Sprowa w km 0.900 — 1.500 (linia Nr 64)

Faza Vd2

Ograniczy¢ calodobowo predkosé biegu pociagéw do 50 km/h po sasiednim czynnym (4. tor nr 2) szlaku
Koztéw -Tunel od km 263.000 do 263.450 oraz tor nr 1 Sprowa — Koziéw od 0,900 do 1,500 (Lk nr 64).
Przyczyna: roboty torowe w trakcie — obok miejsca robét ( roboty inwestycyjne) - kod 2.2, 2.4, 2.7.

§13.
Osygnalizowanie miejsca robét.

W przypadku wykonywania prac w sasiedztwie tordw czynnych Wykonawca robdt zapewni uprawnionego
pracownika / sygnaliste wyposazonego w radiotelefon, trabke, gwizdek, choragiewke/ majgcego staty ,
ustalony z dyzurnym ruchu sposéb powiadamiania o ruchu taboru po torze czynnym. W przypadku braku
tgcznosci dyzurnego ruchu z wyznaczonym pracownikiem Wykonawcy robdt, nalezy informowac¢ druzyny
pociggowe za pomocg rozkazu pisemnego ,,0” zgodnie z Ir-1 § 58 ust. 3 pkt 1 pod pkt c.

Wykonawca kazdorazowo powiadomi dyzurnych ruchu o rozpoczeciu robét i lokalizacji robot.

Za prawidlowe osygnalizowanie tordw zamknietych tarczami D1 ,STOJ”, zgodnie z instrukcjg Ie-1
odpowiadajg uprawnieni pracownicy ISE Wioszczowa Pin. Tarcze D1 pobierane sg z posterunkdéw ruchu.



Za prawidlowe osygnalizowanie ograniczen predkosci wskaznikami W14 zgodnie z instrukcjg Ie-1
odpowiadajg uprawnieni pracownicy ISE Wloszczowa Pin. Wskazniki  pobierane sa z magazynu
ISE Wioszczowa Pin.

Za oznakowanie migjsca rob6t wskaznikami W7 zgodnie z instrukcjg Ie-1 odpowiadaja uprawnieni
pracownicy Wykonawcy robot. We wskazniki W7 Wykonawca robét zaopatruje sie we wlasnym zakresie.

Kierownik pociggu roboczego kazdorazowo po wyjezdzie pociagu roboczego na tor zamkniety, jak réwniez
po zjezdzie pociagu roboczego z toru zamknietego, bezwzglednie osygnalizuje tor zamkniety tarcza D1
LSTOY”.

§14.
Osoby sprawujace nadzér nad prowadzeniem ruchu pociagéw z PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., na terenie ktérej prowadzone s3a roboty.

1. Nadzér nad organizacjg ruchu pociagéw, prawidlowym zamknieciem, osygnalizowaniem i otwarciem
toréw sprawuje p. Adam Stradomski tel. 660 439 857 - zawiadowca ds. inzynierii ruchu lub inny
uprawniony pracownik wyznaczony przez ISE Wioszczowa Pin. oraz p. tukasz Grabowski tel. 668 313 216
- zawiadowca ds. inzynierii ruchu ISE Krakéw — kazdy na swoim terenie dziatania.

Do obowigzkdéw w ramach nadzoru nalezy:

a/ Sprawdzenia zapoznania sig¢ i przyjecia do wiadomosci przez pracownikéw tresci niniejszego
Regulaminu  tymczasowego.

b/ Sprawdzenia prawidlowosci osygnalizowania zamknietych tordw, nadania Zawiadomienia
o wprowadzeniu obostrzen,

¢/ Sprawdzenia stosowania zamknie¢ pomocniczych,

d/ Sprawdzenia prawidtowosci zapiséw zwigzanych z zamknieciem i otwarciem toréw.

2. Nadzor zwigzany z dostarczeniem dla dyzurnego ruchu zawiadomien  zwigzanych
z wylgczeniem/zatgczeniem napiecia w sieci trakcyjnej:

Brygadzista pociggu sieciowego w zmianie lub uprawniony pracownik EZSZ Wioszczowa wyznaczony
przez kierownika sekcji.

Koordynator robét.
Na koordynatora robét wyznacza sie kier. budowy p. kukasz Kwiatkowski tel. 885 267 706.

§15.

§16.

Wyilaczenie toru z eksploatacii i przekazanie placu budowy.

Wylaczenie toru z eksploatacji - nie zachodzi potrzeba.
Przekazanie placu budowy — wedtug umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nr 90/103/0019/24/2Z/1

z dn. 20.06.2024r.

os6b zabezpieczenia i organizacii r

Nie zachodzi potrzeba.

§18.

Inne postanowienia.

1. Zamknigcia i otwarcia toréw dokonywaé na podstawie pisemnego zawiadomienia doreczonego
dyzurnemu ruchu przez uprawnionego pracownika ISE Wioszczowa Pin.po uprzednim zgtoszeniu
gotowosci do zamkniecia lub otwarcia toréw na Zataczniku Nr 1 lub Nr 2 do ISE Wioszczowa Pin. przez
uprawnionego pracownika Wykonawcy robét,

Kazdorazowo po zakohczeniu robot wymagajacych zamknieé catodobowych oraz robét ingerujacych
w infrastrukture otwarcia toréw dokonywad przy wspdludziale uprawnionych pracownikéw ISE
Wioszczowa Pin.



2. Roboty na torze zamknigtym nalezy wykonywac z zachowaniem skrajni taboru po obu torach.
Kazdorazowa potrzebe wykonywania prac z przekroczeniem skrajni taboru kierownik robdt zgtasza
pisemnie dyzurnym ruchu z podaniem lokalizacji (Zatacznik 1). Dyzurny ruchu zezwala na wykonanie tej
czynnosci w czasie zamknigcia dodatkowego toru sasiedniego. Zakonczenie robét z naruszeniem skrajni
sgsiedniego toru wykonawca pisemnie zgtasza dyzurnemu ruchu (Zatacznik 2).

3. Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem prac wystapi¢ do IZ Kielce z wnioskiem
o poinformowanie pracownikéw o zagrozeniach dla zdrowia i Zycia podczas wykonywania prac na terenie
PKP PLK S.A. nastepnie sporzadzi¢ imienny wykaz pracownikéw poinformowanych o zagrozeniach dla
zycia i zdrowia podczas wykonywanych prac i ztozy¢ go do IZ Kielce zgodnie z zatgcznikiem Nr 4 do
«Zasady bezpieczefistwa podczas wykonywania prac oraz wytyczne sposobu dostarczania informacii i
poinformowania pracownikéw podmiotu zewnetrznego o zagrozeniach dla zdrowia i Zycia podczas
wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” stanowigcych Zatacznik do Uchwaty Nr
699/2017 Zarzadu PKP PLK S. A. z dn. 28 czerwca 2017r Ibh-105 oraz wykaz pracownikéw zapoznanych
z warunkami miejscowymi w obszarze wykonywanych prac na terenie PKP PLK S.A.

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzanie z ewentualnym uszkodzeniem elementdw infrastruktury
kolejowej oraz za opdznienia pociagdw wynikajace z prowadzenia robdt przez Wykonawce, w tym
wszelkich kosztéw wynikajacych z wyptaconym przewoznikom i innym podmiotom gospodarczym kar
umownych, odszkodowan i kosztéw z tytutu nienalezytej realizacji rozktadu jazdy pociagdw zgodnie z § 6
i & 11 Instrukgcji Ir-19.

5. Wykonawca w czasie wykonywania prac zobowigzany jest posiada¢ sprawny radiotelefon.

6. Wykonawcy robdt oswiadczajg ,ze wszyscy pracownicy posiadajg aktualne przeszkolenia z BHP na
terenie kolejowym i sa zaznajomieni z warunkami miejscowymi.

7. Wykonawca robét zapewnia we wlasnym zakresie bezpieczenstwo pracownikéw.

8. Zabezpieczenie maszyn i narzedzi pozostawionych na torze zamknigtym nalezy do obowigzkdw
Wykonawcy robot.

9. Wykonawca robét spisze odrebne regulaminy na wylaczenie i zatgczenie napiecia w sieci trakcyjnej.

10. Czas na wylaczenie i zalaczenie napiecia w sieci trakcyjnej wynosi 2 x po 60 min. w ramach
udzielonego zamkniecia.

11. Wykonawca w razie potrzeby na biezgco zapewni cigglos¢ powrotnej sieci trakcyjnej na
remontowanym odcinku toru.

12. Za siec trakcyjna w zakresie wylgczenia napigcia zgodnie ze sporzadzonym regulaminem wylaczenia
napiecia odpowiada Wykonania robdt, a takze ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia
i kradzieze sieci trakcyjnej w zakresie wylaczonego napiecia.

13. Wykonawca kazdorazowo przystepujac do robot w wewnetrznych urzadzeniach srk zobowigzany jest
zazada¢ wprowadzenia telefonicznego zapowiadania pociggdéw na sasiednich szlakach.

14. Wykonawca rob6t w razie potrzeby odkreci uszynienia stupéw trakcyjnych , linki miedzytorowe
i miedzytokowe a po zakoriczeniu robdt przykreci je ponownie.

15. Wykonawca bedzie wykorzystywat do prowadzonych robét pojazdy dwudrogowe. Pojazdy te beda
wstawiane na tor na przejazdach kolejowo - drogowych w km: w km: 254.300, 253.362, 256.430,
256.987, 259.621 oraz w st. Koztow na torze Nr 9 w km. 265,067 na szlaku Koztéw — Tunel , na torze
Nr 4c st. Koziow.

16. Wstawienie pojazdéw na tor kolejowy oraz zjazd z toréw dozwolone wylacznie od strony toru
zamknigtego po uzyskaniu zgody dyzurnego ruchu. Po zgtoszeniu przez Wykonawce potrzeby wijazdu na
zamknigty tor szlakowy, dyzurny ruchu wydaje zgode rozkazem pisemnym ,S” zgodnie z Instrukcjg Ir-1
8§57 ust.4 pkt 10, od tego momentu pojazd ten porusza si¢ po torach na zasadach pojazdu pomocniczego
zgodnie z Ir-1 §81 ust.13.

17. Jazda po torze zamknigtym pojazdu dwudrogowego odbywa sie wedlug zasad prowadzenia ruchu
pociagéw roboczych po torze zamknietym.



18. Zabrania sie jazdy w/w pojazdéw poza terenem budowy; wydany rozkaz ,S” na wykonywanie robét
na zamknigtym torze szlakowym okreSla zakres kilometracji, gdzie pojazd moze sie poruszaé dla
wykonywania robdt.

19. Warunkiem przystapienia do wykonywania robot jest potwierdzenie otrzymania i zapoznania sie
z trescig niniejszego Regulaminu przez Wykonawce Imienny wykaz pracownikéw zapoznanych z trescia
niniejszego regulaminu nalezy dostarczy¢ do IZ Kielce przed rozpoczeciem robdt. Kazdy aneks do
Regulaminu - postepowanie jak wyzej.

20. Wykonawca robdt dostarczy do IZ Kielce na 30 dni przed zakofczeniem kazdej fazy niezbedne
materiaty wraz z zalgcznikami do opracowania lub wprowadzenia zmian w regulaminach technicznych

posterunkéw ruchu.

21, Warunkiem przystapienia do wykonywania robdt jest zapoznanie sie z trescig niniejszego Regulaminu
przez pracownikéw Wykonawcy. Kazdy aneks do Regulaminu - postepowanie jak wyzej.

§19.
Lista oséb sporzadzajacych regulamin tymczasowy z Aneksem Nr 1 - 7,

W zataczeniu.

Tres¢ niniejszego regulaminu poda¢ do wiadomosci zainteresowanym pracownikom za
pokwitowaniem.

Rozdzielnik:

IDDE Lublin,

IRR3/1,

IRRT3,

PPM-T Gdansk,

PKP Intercity S.A.

PR Krakéw S.A.

Koleje Matopolskie S.A.
POLREGIO -Swietokrzyski Zaktad w Kielcach,
1Z, ISE Krakow,

EZSZ Wioszczowa,

PGE Obstuga — Rejon Kielce,
1Z05DO, 1Z05EI, 1Z05DD, IZ05AT,
ISE 451.



Zatacznik Nr 1 do Requlaminu Nr IZ05EP.602.30.602.2024.a z Aneksami Nr1 -7

(wykonawca)

Do Sekcji Eksploatacji Kielce/Wloszczowa Péinoc*

Zgtaszam gotowos¢ do podjecia w dniu ........ccveevvenneee. planowanego zamkniecia/zamkniecia dodatkowego
¥ toru Nr..... szlaku ..o finii Nr ..... zgodnie z Regulaminem tymczasowym
prowadzenia ruchu pociggdw w czasie Wykonywanych robOt NF .............coovveeeeeeeeieees e e seeseeeeens ,

faza Nr..oveeeeeee e

(kierownik robot)

Zgloszenie nalezy dostarczyc do ISE najpézniej do godz. 12.00 w dni robocze
lub przesta¢ e-mail na adresy:

ISE Kielce:

sylwester.kopec@plk-sa.pl,

mateusz.frejlich@plk-sa.pl,
Kkzysztof.kedzierski@plk-sa.pl,

ISE Wloszczowa Pétlnoc:

marek.troiszczak@plk-sa.pl,
rafal.zajac@plk-sa.pl,

lukasz.jablonski@plk-sa.pl

*niepotrzebne skresli¢ - potrzebe zamkniecia dodatkowego Wykonawca zgtasza dyzurnemu ruchu.



Zatacznik Nr 2 do Requlaminu Nr IZ05EP.602.30.2024.a z Aneksami Nr 1 - 7

Dnia .....cccoeervennnnn,
(wykonawca)
Do Sekcji Eksploatacji Kielce/Wloszczowa Pétnoc*
Roboty w dniu ............. godz. ............ NA SZIAKU .....covvriineieeire e e od km...............
dokm......ooenenee w ramach planowanego zamkniecia/zamkniecia dodatkowego* toru Nr ............ linii
| zostaly zakonczone.
Tor Nr ....... od km............ do km........... nie ulegt deformadji jest wolny od przeszkéd i nadaje sie do

ruchu pociagdéw z predkoscia:

(kierownik robdét)

Zaloszenie dostarczy¢ do ISE co naimniej 30 minut przed planowana godzina otwarcia toru.

Na wskazane adresy:
ISE Kielce:
sylwester.kopec@plk-sa.pl,

mateusz.frejlich@plk-sa.pl,
krzysztof. kedzierski@plk-sa.pl,

ISE Wloszczowa Péinoc:

marek.troiszczak@plk-sa.pl,
rafal.zajac@plk-sa.pl
lukasz.jablonski@plk-sa.pl

*niepotrzebne skresli¢ - potrzebe zamknigcia dodatkowego Wykonawca zgtasza dyzurnemu ruchu.



1)

2)

3)

4)

Zatacznik Nr 3 do Regulaminu Nr IZO5EP.602.30.2024.a z Aneksami Nr 1 - 7
Regulamin kursowania i pracy pojazdu szynowo drogowego
Charakterystyka techniczna pojazdu szynowo - drogowego.

Pojazdy szynowo - drogowe s3 zbudowane na standardowych podwoziach samochodowych
i moga poruszac sie po drodze i po szynach. Sg przystosowane do przegladéw obiektéw inzynierskich
i do wykonywania prac konserwacyjnych na tych obiektach. Jednostki robocze s wyposazone w
kosz na specjalnie famanym wysiegniku sterowanym hydraulicznie. Na drodze pojazdy poruszajg sie
jak samochéd ciezarowy i podlegajg przepisom Ustawy o ruchu drogowym. Ruch pojazdu szynowo -
drogowego po torze kolejowym odbywa sie wedlug zasad ruchu pojazdéw pomocniczych
okredlonych w Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociggéw na PKP, Ir-1 (R-1) § 81. Pojazd szynowo
drogowego jest wyposazony w radiotelefon umozliwiajacy tgcznosé z posterunkami ruchu.

Ustawienie i usuniecie pojazdu szynowo - drogowego na tor i z toru.

Ustawienie pojazdu na tor zamknigty i usuniecie z tego toru moze sie odbywaé na torze stacyjnym,

wyznaczonym miejscu na torze szlakowym, na przejezdzie kolejowym. Kazdorazowy wijazd pojazdu

na tor zamkniety i zjazd z tego toru moze sie odbyc po zgtoszeniu dyzurnemu ruchu stacji, w ktérych
sq prowadzone roboty lub na przylegtych szlakach i za ich zgoda.

Warunki pracy pojazdu szynowo - drogowego z toru kolejowego.

Praca pojazdu z toru kolejowego moze by¢ wykonywana po spetnieniu nastepujgacych warunkéw:

a. Zgodnie z zasadami ujetymi w ,Regulaminie tymczasowym prowadzenia ruchu pociggéw w czasie
wykonywania robdt” opracowanym dla robdt, przegladow wykonywanych przy uzyciu tych
pojazdow,

b. Na torze zamknigtym, ktérego zamkniecie zostato zarzadzone Zarzadzeniem zamknie¢ torowych,

¢. Zgodnie z zasadami podanymi w Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociagéw na PKP

Ir-18 34.

d. Na liniach zelektryfikowanych praca moze odbywac sie przy wylaczonym napieciu w sieci
trakcyijne;j,

e. Na liniach dwutorowych i wielotorowych jest wilaczona blokada obrotu wysiegnika
uniemozliwiajgca wejscie wysiegnika w skrajnie toru czynnego,

f. Przy uzyciu kosza roboczego mozna pracowac nad i pod obiektem inzynieryjnym przy przechytce
toru bez uzycia podp6r, uchwytéw szynowych lub podobnych urzadzen, ktérych dla tego pojazdu
sie nie stosuje,

. Pojazd oddzialywuje na urzadzenia srk,

Podczas jazdy roboczej do 4 km/h pojazd moze byé sterowany z kosza roboczego.

i. Przejazd pojazdu szynowo — drogowego po rozjazdach ma sie odbywac na biegu jatowym , co

wykluczy wykleszczanie dzwigni zwrotnicowych.

Skfad obstugi pojazdu szynowo - drogowego,

Operator obstugujgcy pojazd szynowo — drogowy posiadajacy stosowne uprawnienia (kwalifikacje).
Obstuga pojazdu kolejowo drogowy jest, co najmniej dwuosobowa. Pojazd szynowo - drogowego
pracujagcy na torze zamknietym oprécz operatora pojazdu musi posiadaé pracownika
z uprawnieniami kierownika pociggu. Obstuga ma zadanie uzywania maszyny wylacznie z jej
przeznaczeniem i parametrami technicznymi.

Warunki ustawiania pojazdu szynowo - drogowego na torze kolejowym i usuniecia z toru

kolejowego:

a. Przed wstawieniem pojazdu szynowo - drogowego na tor szlakowy nalezy ten tor zamknaé dla

ruchu pociggow.

ow



5)

Pisemne Zadanie zamknigcia toru, ( jesli zachodzi taka potrzeba), wstawienia na tor, zdjecia
z toru i spetnienia innych warunkéw wrecza zainteresowanemu dyzurnemu ruchu kierownik
pociagu roboczego. Dyzurny ruchu za zgodg dyspozytora liniowego zamyka tor, wypisuje i
wrecza kierownikowi pociggu roboczego pojazdu rozkaz pisemny ,S” wedtug zasad Ir-1 (R-1)
zawierajacy niezbedne polecenia i informacje jak dla pociagu roboczego. Rozkaz pisemny ,S”
wrecza si¢ bez wzgledu na to czy pojazd jest ustawiony na torze czy drodze.

. Przy wstawianiu na tor lub usuwaniu pojazdu z toru na przejazdach kolejowych rogatki powinny

by¢ zamkniete a gdy jest to niemozliwe przejazd powinien byé strzezony na miejscu. Nalezy takze
spowodowac wiasciwe dziatanie SSP zgodnie z poleceniami dyzurnego ruchu, przez ktdrego jest
to urzadzenie dozorowane.

. Roboty, przeglady wykonywane z kosza pojazdu moga by¢é wykonywane przy wylgczonym

napigciu z sieci trakcyjnej. Na wytaczenie napiecia w sieci trakcyjnej opracowuje sie specjalny
~Regulamin wytaczenia napiecia” wedtug ustalonych zasad.

. Otwarcie toru dla ruchu pociagébw moze nastapi¢ po usunieciu pojazdu szynowo - drogowego

z toru w ustalonym miejscu lub na przyjezdzie kolejowym na ustalony posterunek zapowiadawczy
i doreczenie pisemnego zawiadomienia o zakonczeniu robét.

. Warunkiem jazdy pojazdu szynowo - drogowego po torze jest posiadanie sprawnej facznosci

radiotelefonicznej z posterunkami dyzurnych ruchu na pociagowych kanatach tacznoéci oraz
pozostate wyposazenie jak ciezkie pojazdy pomocnicze.
Dodatkowe informacje:

. Pojazdy poruszajg sie po drodze z predkoscia do 90 km/h.
b. Pojazdy oddziatywajg na uktady sygnalizacyjne srk.
. Ustawianie pojazdu na tor i usuwanie z toru odbywa sie bez zakidcen ruchu pociagéw na

sgsiednim torze linii dwu lub wielotorowe;j.

. Zlozenie pojazdu do polozenia transportowego moze odbywaé sie za pomocy urzadzen

hydraulicznych lub elektrycznych.

. Dopuszcza sie holowanie pojazdu przez inny Srodek trakcyjny w przypadku awarii. Polaczenie

pojazdéw wykonuje sie za pomocg holu sztywnego. Predkos¢ holowania wynosi V- 30 km/h, gdy
silnik pracuje i jest mozliwos¢ hamowania hamulcem na pojezdzie szynowo - drogowego lub V —
15 km/h, gdy silnik nie dziata i brak hamulca.

. Pojazdy posiadajg dodatkowe oswietlenie miejsca robdt oraz zasilanie do narzedzi o napieciu

24 V.

. W czasie wystgpowania trudnych warunkow na liniach dwu lub wielotorowych nalezy ograniczy¢

predkos$¢ pociagdw po sasiednim torze.
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Wytyczne prowadzenia robé6t na spadku linii kolejowej
z wykorzystaniem pojazdow specjalnych samojezdnych bedacych
w skladzie z innymi pojazdami kolejowymi bez napedu

I. Postanowienia ogéine

1. Niniejsze wytyczne okre$lajg zasady postepowania maszynisty i prowadzacego pojazdy
kolejowe specjalne, podczas prowadzenia robdt na spadku linii kolejowej oraz okreélajg
zasady nadzoru nad prawidtowym stosowaniem niniejszych wytycznych.

2. Niniejszy dokument stanowi opracowanie oparte na postanowieniach nastepujacych regulacji
wewnetrznych Spétki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.:
1) Warunkéw technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1;
2) Instrukcji maszynisty i kierowcy pojazdu kolejowego z napedem ltw-1;
3) Instrukcji obstugi i utrzymania w eksploatacji hamulcéw pojazdéw kolejowych Itw-3;
4) Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociggoéw Ir-1;
5) Instrukcji o technice wykonywania manewréw Ir-9;
6) Instrukcji o uzytkowaniu urzadzen radiotgcznosci pociggowej Ir-5.

3. Niniejszy dokument stanowi wyjasnienie i doprecyzowanie przepiséw zawartych
w regulacjach wymienionych w ust. 2 w celu zapewnienia wifasciwego poziomu
bezpieczeristwa podczas wykonywania robét inwestycyjnych i utrzymaniowych na liniach
kolejowych zarzadzanych przez Spétke PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Il. Obowigzki maszynisty i prowadzacego pojazdy kolejowe specjalne, w zakresie
przygotowania pojazdéw i pociagu roboczego do pracy

1. Maszynisci (operatorzy) pojazdéw specjalnych z napedem i prowadzacy pojazdy kolejowe
specjalne, sg zobowigzani przed wyjazdem pojazdu do pracy przeprowadzi¢ czynnosci
utrzymania poziomu P1 okre$lone w Dokumentacji Systemu Utrzymania oraz czynnosci
sprawdzajgce lub monitoring dokonywane przed wyjazdem pojazdu kolejowego na linie
zgodnie z wymaganiami regulacji wewnetrznych wymienionych w §1 ust. 2 i Dokumentagiji
Techniczno-Ruchowej pojazdéw (§ 14 ust. 4 pkt 2 Instrukcji maszynisty i kierowcy pojazdu
kolejowego z napedem ltw-1).

2. Przed wyjazdem z miejsca postoju maszynista lub prowadzacy pojazd kolejowy specjalny,
powinien w ramach czynnosci utrzymania poziomu P1, dokona¢ przegladu ukfadu
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hamulcowego pojazdu, aw szczegdlnosci sprawdzic: (§ 7 ust. 3 Instrukcji obstugi
i utrzymania w eksploatacji hamulcéw pojazdéw kolejowych Itw-3):

1) czy uktad hamulcowy jest kompletny;

2) czy wstawki hamulcowe lub okladziny cierne nie sg nadmiernie zuzyte wzglednie
pekniete/popekane lub niewtasciwie usytuowane wzglegdem powierzchni tocznej
zestawodw kotowych;

3) czy nie ma oznak przegrzania si¢ kota, maznicy, ptaskich miejsc, nalepdw, wykruszen
lub poluzowania obreczy;

4) czy elementy przektadni hamulcowej nie sg urwane, popekane lub pogiete;

5) czy pofaczenia sworzniowe sg whasciwie zabezpieczone przed wysunieciem sie;

6) stan patagkéw ochronnych i innych urzadzen zabezpieczajgcych przed opadnieciem
elementéw uktadu hamulcowego na tor; czy nie ocierajg sie o siebie lub zahaczajg
ciegta;

7) zamocowanie i stan cylindréw hamulcowych, zbiornikéw powietrznych, przewodu
gtéwnego, kurkéw koricowych;

8) stan sprzegéw hamuicowych (czy nie sa naprezone);

9) stan zaworow: gtéwnego i dodatkowego maszynisty oraz rozrzagdczego;

10) stan sprezarki i jej osprzetu (poziom oleju, stan zamocowania, szczelno$¢ przewodéw);

11) rozpylacz alkoholu - sprawdzi¢ poziom i ewentualnie uzupetni¢ poprzez otwér wlewowy
alkoholem etylowym technicznym;

12) odwadniacz — wypusci¢ skropliny powietrza na zewnatrz przez kurek spustowy;

13) dziatanie hamulcow przez wykonanie proéby hamulca zespolonego, oraz sprawdzenie
dziatania hamulca dodatkowego i postojowego.

. Wykonanie czynnosci wymienionych w ust. 2 oraz ocene uktadu hamulcowego pojazdu
nalezy odnotowa¢ w ksiazce poktadowej pojazdu kolejowego z napedem. Jesli podczas
wykonywania czynno$ci wymienionych w ust. 2, stwierdzi sie usterki lub braki, nalezy -
odpowiednio do mozliwosci — usterki usung¢, a braki uzupetni¢ (§ 7 ust. 4 pkt 3 Instrukc;ji
obstugi i utrzymania w eksploatacji hamulcéw pojazdéw kolejowych Itw-3).

. Przed wyjazdem z miejsca postoju maszynista lub prowadzacy pojazd kolejowy powinien
w ramach czynnosci poziomu P1, dokona¢ sprawdzenia stanu urzadzen radiotgcznosci
poprzez:

1) sprawdzenie zewngtrznego stanu urzadzen oraz ich kompletnosci (§ 14 ust. 4 pkt 2
Instrukcji maszynisty i kierowcy pojazdu kolejowego z napedem ltw-1; § 19 ust. 9
Instrukeji o uzytkowaniu urzadzen radiotgcznosci pociggowej Ir-5);

2) sprawdzenie prawidiowosci dziatania urzadzeh przez nawigzanie fgcznosci
z najblizszym radiotelefonem stacjonarnym lub przewoznym z obu kabin sterowniczych
(§ 15 ust. 4 Instrukcji maszynisty i kierowcy pojazdu kolejowego z napedem ltw-1);

3) sprawdzenie prawidtowos$ci dziatania radiotelefonu i instalacji systemu ,Radio-stop”
w pojazdach wyposazonych w taka instalacje (§ 14 ust. 3 Instrukcji maszynisty
i kierowcy pojazdu kolejowego z napedem Itw-1; § 19 ust. 7 Instrukcji o uzytkowaniu
urzadzen radiolgcznosci pociggowe;j Ir-5).

. Wynik sprawdzenia urzadzer radiotgcznosci oraz proby facznosci nalezy odnotowaéd
w ksigzce poktadowej pojazdu kolejowego z napedem (§ 11 ust. 4 pkt 4 Instrukcii
maszynisty i kierowcy pojazdu kolejowego z napedem ltw-1; § 19 ust. 8 Instrukcji
0 uzytkowaniu urzadzen radiolgcznosci pociggowej Ir-5).

lli. Zasady bezpiecznego wykonywania pracy przez maszyniste lub i prowadzacego
pojazd kolejowy specjalny, w czasie prowadzenia robét na spadku linii kolejowej



. Pociagi robocze powinny by¢é hamowane pneumatycznym, samoczynnym hamulcem
zespolonym, z wyjatkiem pojazdéw pomocniczych, wyposazonych w inny system hamulca
(§ 15ust. 2 pkt 1 Instrukcji obstugi i utrzymania w eksploatacji hamulcéw pojazdéw
kolejowych Itw-3).

. Przed wyprawieniem pociagu stuzbowego na tory szlakowe musi byé wykonana préba
hamulca wymagana przepisami Instrukcji Ir-1, ktéra ma na celu stwierdzenie sprawnosci
hamulca zespolonego pociagu oraz okreslenie jego skutecznosci (§ 15 ust. 2 pkt 2 i 3
Instrukcji obstugi i utrzymania w eksploatacji hamulcéw pojazdow kolejowych ltw-3).

. Potwierdzeniem przeprowadzenia préby hamulca zespolonego jest sporzadzona karta préby
hamulca. Maszyni$cie pociggu stuzbowego nie wolno wyjechaé na szlak jesli nie dysponuje
on dokumentem potwierdzajgcym wykonanie, z pozytywnym wynikiem, wymaganej préby
hamulca zespolonego (§ 15 ust. 2 pkt 4 Instrukcji obstugi i utrzymania w eksploatagiji
hamulcéw pojazdéw kolejowych Itw-3).

. Za dokonanie wymaganych przepisami préb hamulcow jest odpowiedzialny kierownik
pociagu stuzbowego, maszynista, lub inny uprawniony pracownik dokonujgcy préby
(§ 15 ust. 2 pkt 5 Instrukcji obstugi i utrzymania w eksploatacji hamulcéw pojazdéw
kolejowych Itw-3).

. W pojezdzie z napgedem oraz w pojezdzie doczepnym z kabing sterowniczg, powinny
obowigzkowo znajdowac¢ sie: uszczelki gumowe do gtdwek sprzegéw hamulcowych w liczbie
4 sztuk oraz ptozy hamulcowe w liczbie 2 sztuk (§ 9 Instrukcji obstugi i utrzymania
w eksploatacji hamulcéw pojazdéw kolejowych ltw-3).

. Przy jezdzie pociggu roboczego, ktéry ma byé roztgczony na pochyleniu wiekszym niz
2,5 %o, pojazd trakcyjny powinien by¢ umieszczony od strony spadku, aby zapobiec
zbiegnieciu odczepionych pojazdéw kolejowych (§ 35 ust. 6 Instrukcji o prowadzeniu ruchu
pociggow Ir-1).

. W przypadku roztgczenia pociggu roboczego na szlaku, kazda grupa odczepionych
pojazdéw kolejowych powinna by¢ zabezpieczona przed zbiegnieciem przez zahamowanie
(hamulcem recznym lub postojowym oraz dodatkowo ptozami hamulcowymi) i dozorowana
przez kierownika pociagu lub wyznaczonego przez niego pracownika posiadajgcego
odpowiednie kwalifikacje. Ptozy hamulcowe powinny stanowi¢ element statego wyposazenia
pociagu (§ 35 ust. 6 Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociagéw Ir-1).

. W przypadku koniecznoéci opuszczenia (nawet na chwile) kabiny pojazdu specjalnego
z napedem, pracujacego ,luzem”, o ile nie zabraniajg tego postanowienia dokumentacji
Techniczno-Ruchowej pojazdu, wzglednie Regulaminéw pracy pojazdu, maszynista lub
prowadzacy pojazd kolejowy ma obowigzek zatrzymaé pojazd, wytaczy¢ silnik, zahamowaé
pojazd hamulcem dodatkowym pojazdu z napedem oraz dodatkowo hamulcem recznym
(postojowym) oraz dodatkowo ptozem hamulcowym od strony spadku celem zabezpieczenia
pojazdu przez zbiegnieciem (§ 63 ust. 4 pkt 9 i 25 Warunkéw technicznych utrzymania
nawierzchni na liniach kolejowych Id-1; § 9 ust. 5 Instrukcji o technice wykonywania
manewrow Ir-9).

. W przypadku koniecznosci opuszczenia (nawet na chwile) kabiny pojazdu specjalnego
z napgdem prowadzgcego sktad pociggu roboczego - o ile nie zabraniajg tego postanowienia
dokumentacji Techniczno-Ruchowej pojazdu, wzglednie Regulaminéw pracy pojazdu -
maszynista lub prowadzacy pojazd kolejowy ma obowiazek zatrzymaé pocigg, wytaczyé
silnik pojazdu, zahamowa¢ pocigg hamulcem zespolonym oraz zahamowaé pojazd
prowadzacy pocigg hamulcem dodatkowym, a ponadto dodatkowo hamulcem recznym lub
postojowym oraz ptozem hamulcowym od strony spadku celem zabezpieczenia pociggu
przez zbiegnieciem (§ 63 ust. 4 pkt 9 i 25 Warunkéw technicznych utrzymania nawierzchni
na liniach kolejowych Id-1; § 9 ust. 5 Instrukcji o technice wykonywania manewréw Ir-9).



10. W czasie manewréw pojazdem dwukabinowym, jazda winna odbywac¢ sie zawsze z czolowej

kabiny sterowniczej, tj. tej, ktéra jest pierwsza w kierunku jazdy (§ 9 ust. 8 Instrukcji
o technice wykonywania manewréw Ir-9).

11. W czasie prowadzenia manewréw druzyna trakcyjna powinna zwracaé szczeg6ing uwage na
bezpieczenstwo oséb zatrudnionych przy manewrach oraz os6b postronnych (§ 18 ust. 2
Instrukcji maszynisty i kierowcy pojazdu kolejowego z napedem Itw-1).

12. Maszynista lub prowadzacy pojazd kolejowy obowigzany jest zachowaé ostrozno$é podczas
zmiany roboczej zgodnie z postanowieniami:

1) Regulaminéw pracy poszczegélnych typéw pojazdow kolejowych;
2) Instrukcji Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1";
3) Regulaminéw tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét.
IV. Zasady nadzoru nad prawidiowym stosowaniem wytycznych
1. Stosowanie niniejszych wytycznych podlega kontroli SMS w ramach Programu poprawy
bezpieczenstwa Ruchu Kolejowego, cel: Redukcja zagrozeri bezpieczenstwa wystepujacych
w czasie prac utrzymaniowych i inwestycyjnych,
a) priorytet monitorowania, dotyczacy wykorzystania maszyn torowych i innych pojazdow
kolejowych podczas robét inwestycyjnych i utrzymaniowych:

— dziatanie w zakresie: Kontrole maszyn torowych i innych pojazdéw kolejowych
uzywanych przy robotach inwestycyjnych i utrzymaniowych w zakresie posiadania
wymaganych prawem aktualnych dokumentéw i wyposazenia m. in w plozy
hamulcowe, rejestratory poktadowe parametréw jazdy, rejestratory obrazu przedpola
jazdy i pracy;

b) priorytet monitorowania, dotyczacy wzmozonego nadzoru nad przestrzeganiem procedur
bezpieczenstwa podczas realizacji procesu inwestycyjnego:

-~ dziatanie w zakresie: Nadzér nad realizacjg wewnetrznych regulacji dotyczgcych

prowadzenia i odbioréw prac inwestycyjnych.
2. Kontrole prowadza kontrolerzy ruchu Zaktadéw Linii Kolejowych pod nadzorem koordynatora
SMS w danej jednostce organizacyjnej.
Podpisane przez:
rafal fraczek@plk-sa.pl
Data: 2022.09.12 14:02:15 CEST
Dyrektor Biura Drég Kolejowych
Opracowat:
Cezary Musiat

tel. kom. 502 215 459



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. RS
Zaktad Linii Kolejowych w Kielcach
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Regulamin IZ Kielce

tymczasowego prowadzenia ruchu pociaggéw Nr IZOSEP.602.30.2024.a z Aneksem Nr 7
w dn. 22,05.2025r. opracowali:
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