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Zadanie: Nadzér autorski : w ramach umowy nr 90/106/0014/17/2/1 z dnia 24.02.2017 r. na wykonanie projektow
budowlanych i pozyskanie niezbednych pozwolern wraz z nadzorami autorskimi dla odcinka Katowice
Szopienice Ptd. - Katowice - Katowice Piotrowice; Tychy - Czechowice Dziedzice -Zebrzydowice - granica
panstwa - Lot. A, B, C, D" w ramach projektu "Prace na podstawowych ciggach pasazerskich (E 30i E 65) na
obszarze Slaska, etap I: linia E 65 na odc. Bedzin - Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice — Zebrzydowice —
prace przygotowawcze" oraz projektu ,,Prace na podstawowych ciggach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze
Slaska, etap I: linia E 65 na odc. Bedzin — Katowice — Tychy — Czechowice Dziedzice — Zebrzydowice” w czesci
4 (LOT D) na odcinku Zabrzeg —Zebrzydowice — granica paristwa

Zamawiajacy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

TRAKCJA S.A. Al. Jerozolimskie 100 Il p., 00-807 Warszawa; Pomorskie
Przedsiebiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z 0.0. ul. Sandomierska 19, 80-051
Gdansk; ALSTOM POLSKA S.A. Ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

Wykonawca robot:

Inzynier: TPF Sp. z 0.0. ul. Postepu 14B, 02-676 Warszawa

Karta Nadzoru Autorskiego Nr T0O06

Numer: Branza: Data:
2158/IP/TPF/333/3.0/AK T.1: Roboty torowe - 06.06.2025 .
241002R-KA-1106/2025 Wzmocnienie podtoza

Pobyt na placu budowy TAK/NIE

(od 6h do 10h):

Nadzér miejscowy TAK/NIE
(<6h; do 8h):

24 h

Stadium:

Projekt Wykonawczy

Odcinek/lokalizacja:
Odcinek D / km 60+160 do km 60+520 LK93

Dotyczy:
Sprawozdania z badan podtoza gruntowego w km 58+500 do km 68+770 LK93.
Wzmocnienie podtoza gruntowego podtorza na odcinku od km 60+160 do km 60+520.

W oparciu o przekazane sprawozdanie z badan podtoza gruntowego dotyczacego projektu pn.: ,,Prace
na podstawowych ciagach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slaska, etap I: linia E 65 na odc. Bedzin
- Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice” w czesci 4 (LOT D) na odcinku Zabrzeg -
Zebrzydowice - granica panstwa”, wykonane przez Centralne Laboratorium Drogowo-Kolejowe, na
podstawie warunkow gruntowo - wodnych udokumentowanych przez Wykonawce Roboét, Nadzor
Autorski wskazuje na koniecznos¢ zastosowania rozwiazania w zakresie wzmocnienia podtoza
gruntowego podtorza na odcinku od km 60+160 do km 60+520 w postaci betonowych pali
przemieszczeniowych/CFA o srednicy @400 mm zbrojonych ksztattownikiem IPE8O oraz IPE160 (zgodnie
z zataczonym rysunkiem), w celu spetnienia wymagan technicznych stawianych przez Zamawiajacego.
Ponadto zaleca sie, aby Wykonawca przed przystapieniem do robét wzmocnienia podtoza gruntowego
za pomoca kolumn przemieszczeniowych wykonat dodatkowe sondowania sonda FVT w celu
bezposredniego pomiaru wytrzymatosci na scinanie w warunkach bez odptywu S..

Z uwagi na wystepowanie na przedmiotowym odcinku gruntow organicznych o niewielkich wartosciach
oporow na stozku sondy CPTu zaleca sie wykona¢ badania ciagtosci trzonu kolumn zgodnie ze
specyfikacja SST.
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Na etapie sporzadzania Projektu Technologicznego wzmocnienia podtoza gruntowego na
przedmiotowym odcinku nalezy potwierdzi¢ bezpieczenstwo podczas wykonywania kolumn poprzez
dobodr odpowiedniej grubosci platformy roboczej.

Siatka rozmieszczenia pali przemieszczeniowych/CFA o srednicy @400 mm na wskazanych odcinkach
zostata schematycznie przedstawiona na zataczonym przekroju.

Nalezy stosowac beton o klasie C20/C25 XC2.

Zbrojenie pali nalezy wykona¢ wedtug zataczonego przekroju

Zataczniki:
1. Przekréj poprzeczny w km 60+160 oraz w km 60+520

Klasyfikacja zmian:

Powyzsza zmiana stanowi zmiane nieistothg w mysl art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 94 poz. 414 z p6zn. zmianami) z uwagi na:

Niezmiennos¢ charakterystycznych parametréw, niezmiennosé¢ funkcji i sposobu uzytkowania,
zagospodarowania na obszarze tej samej dzialki.

Podpis i piecze¢ Projektanta: Podpis i piecze¢ Kierownika Robot:

dr ha . GRZEGORZ KACPRZAK

upr. bud. MAZ/0083/PWOK, ‘Qz M !,
upr. geol. - in. VIi - 1495, XI - {34
Xl - 176, PKG 0217 . ar{)

tel. 668 402 343

dr hab. inz. Grzegorz Kacprzak

Podpis i pieczec¢ Inzyniera: Podpis i piecze¢ Inspektora Nadzoru:
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