



                                                 	<p>Kolor czarny - torystnie oraz toru wybudowane w ramach poprzednich faz</p> <p>Kolor czerwony - toru wykonywane w ramach danej fazy</p> <p>Kolor zółty - likwidacja torów</p> <p>Kolor zielony - toru po których może odbywać się ruch pociągów</p> <p>Wiadukt kolejowy lub most kolejowy</p> <p>Wiadukt drogowy</p> <p>Układ torowy odcinka A (docelowo)</p> <p>Układ torowy odcinka D (docelowo)</p>
<p>UWAGA: Rozpoczęcie, zakończenie oraz czas realizacji danej fazy podano w dniach przy założeniu, że prace budowlane rozpoczną się w 91 dniu od podpisania umowy z wykonawcą robót. Podany w opracowaniu dzień rozpoczęcia/zakończenia danej fazy liczony jest od momentu podpisania umowy z wykonawcą robót.</p>	
<p>Zamawiający</p> 	<p>PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.</p> <p>ul. Targowa 74</p> <p>03-734 Warszawa</p>
<p>Wykonawca - Lider konsorcjum</p> 	<p>EGIS Poland Sp. z o.o.</p> <p>ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa</p> <p>tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com</p>
<p>Wykonawca - Partner konsorcjum</p> 	<p>Databout Sp. z o.o.</p> <p>ul. Błkowy Warszawskiej 1920 r. 7. 02-366 Warszawa</p> <p>tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: recepcja@databout.pl</p>
<p>Nazwa projektu</p>	<p>„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na odc. linii kolejowych nr 201, 214 i 229” realizowanego w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto”</p>
<p>Nazwa zadania</p>	<p>Przebudowa, rozbudowa, budowa linii kolejowej nr 201 na odcinku Kościerzyna Gdynia Główna, linii kolejowej nr 214 na odcinku Somonino Kartuszy oraz linii kolejowej nr 229 na odcinku Gliniec Kartuszy</p>
<p>Adres obiektu budowlanego</p>	<p>Województwo pomorskie, powiat: kartuski, Gdańsk, gminy: Somonino, Kartuszy, Żukowo, Gdańsk</p>
<p>Nazwa obiektu budowlanego</p>	<p>Stadium</p>
<p>Linia kolejowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą</p>	<p>Projekt wykonawczy</p>
<p>Tom / Część / Tytuł opracowania</p> <p>TOM II Projekt Architektoniczno Budowlany</p> <p>Część 17 - Fazowanie robót wraz z harmonogramem zamknięcia torowych</p>	<p>Odcinek</p> <p>Odcinek B</p> <p>Linia kolejowa 201 od km 163,250 do km 187,045</p>
<p>Data</p> <p>01.03.2022 r.</p> <p>(Aktualizacja 30.10.2023r.)</p>	<p>Skala</p> <p>-</p>
<p>Nr rysunku</p> <p>P224-PW-FAZ-02-002-1002 -10</p>	<p>Zespół autorski</p>
<p>Stanowisko</p> <p>Imię i Nazwisko</p> <p>Nr uprawnień</p> <p>Specjalizacja</p> <p>Podpis</p>	<p>Projektant</p> <p>mgr inż. Dawid Karpus</p> <p>MAP/0409/POOL/11</p> <p>kolejowa</p> <p></p>
<p>Opracowujący</p> <p>-</p>	<p>-</p>
<p>Opracowujący</p> <p>-</p>	<p>-</p>