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UMOWA nr …………………… 

zawarta w dniu …........... r. w Gdańsku pomiędzy: 

(1) Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 
ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039372, NIP: 583-27-54-002, REGON: 
192547620, kapitał zakładowy: 372.183.500,00 zł, zwaną dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowaną przez: 

1. …………………………………………………………………….., 
2. ……………………………………………………………………... 

a 

(2) ………………….., zwaną dalej „Podwykonawcą”. 

Wykonawca i Podwykonawca zwani są w dalszej części niniejszej umowy łącznie „Stronami”, 
indywidualnie zaś każdy z nich również „Stroną”. 

PREAMBULA  

Zważywszy, że: 

I. W dniu ………….. r. konsorcjum wykonawcze w składzie: (1) TRAKCJA S.A. z siedzibą w 
Warszawie (lider konsorcjum), (2) Wykonawca (partner konsorcjum) i (3) ALSTOM ZWUS z 
siedzibą w Katowicach (partner konsorcjum) zawarło z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 
siedzibą w Warszawie (dalej: „Zamawiający”) umowę nr ………….. na wykonanie robót 
budowlanych dla zadania pn: Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu 
wykonawczego i realizacje robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych na odcinku Zabrzeg - 
Zebrzydowice - granica państwa w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach 
pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg – 
Zebrzydowice” (dalej: „Kontrakt”); 

II. W toku prowadzonego przez Wykonawcę postępowania zakupowego mającego na celu 
udzielenie zamówienia na wykonanie usług budowlanych (robót budowlanych, usług i innych 
czynności) obejmujących ……………………….……….. na potrzeby realizacji przypisanej 
Wykonawcy części Kontraktu (dalej: „Zamówienie”), na podstawie warunków  
zamówienia/zapytania ofertowego nr …………… z dnia …………… (dalej: „Warunki 
Zamówienia”) Podwykonawca złożył Wykonawcy ofertę nr ………… z dnia ………… r., a 
następnie ofertę ostateczną nr ………… z dnia ………… r. na realizację Zamówienia zgodnie 
z Warunkami Zamówienia (dalej: „Oferta Podwykonawcy”); kopia Oferty Podwykonawcy 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy; na podstawie Oferty Podwykonawcy sporządzone 
zostało Rozbicie Ceny Ofertowej (dalej: „RCO”) stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej 
umowy; 

III. Wykonawca uznał Ofertę Podwykonawcy za najkorzystniejszą i podjął decyzję o zleceniu 
Podwykonawcy wykonania określonych w niej usług budowlanych; 

Strony postanawiają, co następuje: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zleca, a Podwykonawca przyjmuje do realizacji Zamówienie obejmujące 
wykonanie usług budowlanych (robót budowlanych, usług i innych czynności) obejmujących 
……………………., na podstawie przekazanej Podwykonawcy dokumentacji projektowej, w 
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zakresie i na warunkach opisanych w Warunkach Zamówienia i Ofercie Podwykonawcy oraz 
zgodnie z Kontraktem (dalej: „Roboty”). 

2. Zakres i charakterystykę Robót oraz warunki ich realizacji dookreślają następujące 
dokumenty: 

a) Kontrakt – załącznik nr 1 do niniejszej umowy (wersja elektroniczna), 

b) program funkcjonalno-użytkowy do Kontraktu oraz pytania i odpowiedzi z etapu 
postępowania przetargowego (dalej łącznie: „PFU”) – załącznik nr 2 do niniejszej umowy 
(wersja elektroniczna), 

c) dokumentacja projektowa – załącznik nr 3 do niniejszej umowy (wersja elektroniczna), 

d) harmonogram realizacji Kontraktu (dalej: „Harmonogram”), 

e) Oferta Podwykonawcy. 

W przypadku niezgodności lub rozbieżności pomiędzy niniejszą umową, a poszczególnymi 
dokumentami wymienionych powyżej, rozstrzygające znaczenie – o ile Wykonawca nie 
postanowi odmiennie – mają postanowienia niniejszej umowy, a w dalszej kolejności 
wymienionych dokumentów, wedle kolejności ich wymienienia. 

W razie wątpliwości przyjmuje się, że Roboty obejmują pełen zakres usług budowlanych 
wynikający z PFU dla branży, której dotyczą Roboty. 

3. Podwykonawca potwierdza, iż zapoznał się z dokumentami wymienionymi w ust. 1 i 2 powyżej 
oraz terenem budowy i jego otoczeniem oraz że na dzień podpisania umowy nie wnosi 
zastrzeżeń co do możliwości należytej i terminowej realizacji Robót zgodnie z ich treścią. Na 
podstawie powyższego Podwykonawca potwierdza, że należycie oszacował termin realizacji 
całości Robót i innych czynności oraz wysokość należnego mu Wynagrodzenia, zaś realizacja 
Robót na warunkach określonych w niniejszej umowie jest możliwa i niezagrożona. 
Jakiekolwiek zastrzeżenia w tym zakresie zgłoszone przez Podwykonawcę po zawarciu 
niniejszej umowy nie mogą stanowić podstawy roszczeń finansowych ani żądania wydłużenia 
terminu realizacji całości lub części Robót. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu Robót lub 
wstrzymania ich realizacji, w szczególności w przypadku, gdy takiego ograniczenia lub 
wstrzymania realizacji zażąda Zamawiający. W takiej sytuacji Podwykonawcy nie przysługują 
wobec Wykonawcy żadne roszczenia, za wyjątkiem roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za 
należycie wykonaną część Robót. 

5. Podwykonawca oświadcza, że posiada niezbędne przygotowanie techniczne, wiedzę, 
uprawnienia, doświadczenie oraz dysponuje wykwalifikowanym personelem i sprzętem 
potrzebnym do prawidłowego wykonania Robót z najwyższą starannością i dbałością o interes 
Wykonawcy i Zamawiającego oraz zgodnie z postanowieniami i celem niniejszej umowy, z 
uwzględnieniem zapisów zawartych w Kontrakcie. 

6. Podwykonawca oświadcza, że jego potencjał ekonomiczny i organizacyjny gwarantuje 
należyte i terminowe wykonanie Robót. 

7. Podwykonawca oświadcza, że nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, o których 
mowa w ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.) i 
zobowiązuje się przedstawić na żądanie Wykonawcy oświadczenia lub dokumenty powyższe 
potwierdzające. 

8. Podwykonawca gwarantuje, że wykonanie Robót nastąpi na takim poziomie jakości, jaki 
wynika z Kontraktu, w tym będzie odpowiadać wymaganiom określonym w PFU. 

9. Podwykonawca zobowiązany będzie wykonać na polecenie Wykonawcy wszelkie roboty 
dodatkowe. Dla potrzeb niniejszej umowy przez roboty dodatkowe rozumie się wszelkie prace 
niezbędne do wykonania niniejszej umowy, co do których Wykonawca uzna, że wykraczają 
poza zakres przedmiotu niniejszej umowy. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania 
robót dodatkowych Podwykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić Wykonawcy 
kosztorys ich wykonania. Wykonawca zapłaci Podwykonawcy wynagrodzenie z tytułu 
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wykonania robót dodatkowych w wysokości nieprzekraczającej kosztów określonych w 
kosztorysie ich wykonania i uzgodnionej przez Strony. Powierzenie Podwykonawcy wykonania 
robót dodatkowych może nastąpić na podstawie odrębnej umowy albo aneksu do niniejszej 
umowy. 

§ 2 
Obowiązki Stron 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) reprezentowanie Podwykonawcy w kontaktach z Zamawiającym, 

b) zapewnienie koordynacji i harmonogramów robót poszczególnych branż w celu 
umożliwienia Podwykonawcy należytego wykonania Robót, 

c) odbiór Robót zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 

d) zapłata wynagrodzenia na warunkach określonych w niniejszej umowie, 

e) przekazanie Podwykonawcy terenu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania Robót, 

f) zapewnienie obsługi geodezyjnej, geotechnicznej, geologicznej, 

g) zapewnienie stałej organizacji ruchu, 

h) zapewnienie nadzoru archeologicznego, saperskiego i przyrodniczego dla Robót. 

2. Do obowiązków Podwykonawcy w zakresie dotyczącym wykonania Robót należy w 
szczególności: 

a) o ile Wykonawca nie postanowi odmiennie – sporządzenie i dostarczenie Wykonawcy 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, 
szczegółowego harmonogramu realizacji Robót z podziałem rzeczowo-finansowym w 
układzie miesięcznym opracowanego na podstawie Harmonogramu (dalej 
„Harmonogram Szczegółowy”), 

b) zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanego i posiadającego odpowiednie uprawnienia 
personelu, w tym – na żądanie Wykonawcy – wyznaczenie kierownika robót,  

c) zapewnienia odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy i 
realizowanych Robót, 

d) przygotowanie wniosków materiałowych, 

e) wykonania wszelkich instalacji i prac tymczasowych niezbędnych dla wykonania Robót, 

f) wykonanie wszelkich elementów, zarówno o charakterze tymczasowym i stałym, 
koniecznych dla należytej i terminowej realizacji Robót, 

g) wykonanie z należytą starannością Robót i innych czynności zgodnie z postanowieniami 
niniejszej umowy i w sposób w pełni odpowiadający wymaganiom określonym w 
dokumentacji projektowej, Kontrakcie oraz obowiązujących przepisach i normach, 

h) usuwanie wad lub usterek stwierdzonych w czasie wykonywania Robót, przy odbiorze lub 
w okresie gwarancji i rękojmi, 

i) usuwanie awarii i szkód powstałych z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy, w tym 
w związku z realizacją Robót, 

j) przystępowanie do odbiorów Robót w zakresie i w terminach określonych przez 
Wykonawcę, według procedur określonych przez Wykonawcę (z uwzględnieniem zasad 
odbiorów określonych w Kontrakcie), 

k) zgłaszanie robót zanikających i ulegających zakryciu do odbioru co najmniej na ………… 
przed ich odbiorem, a pozostałych prac co najmniej na ……… przed ich odbiorem, według 
procedur ustalonych z Wykonawcą, 

l) udział w komisji zwołanej przez właściwy terenowo Zakład Linii Kolejowych 
Zamawiającego mającej na celu wstępną kwalifikację odzyskiwanych materiałów i 
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urządzeń, jak również protokolarne przekazanie zdemontowanych materiałów 
przeznaczonych do odzysku do właściwego Zakładu Linii Kolejowych Zamawiającego, 

m) pokrycie kosztów czasowego zajęcia terenu przez Podwykonawcę (poza przekazanym 
terenem budowy) i wypłacenie ewentualnych odszkodowań za szkody wyrządzone przez 
Podwykonawcę, 

n) sporządzanie i przekazanie Wykonawcy wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru 
końcowego dokumentacji powykonawczej dotyczącej Robót, w ilości i formie określonych 
w Kontrakcie, 

o) sporządzenie i przekazanie Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem wsadu na 
potrzeby przygotowania dokumentów odbiorowych i rozliczeniowych w ramach Kontraktu, 

p) W przypadku braku rozwiązania projektowego Podwykonawca zobowiązuje się do 
wykonania i uzgodnienia z Wykonawcą niezbędnej dokumentacji projektowej,   

q) sporządzenie operatu kolaudacyjnego, 

r) uporządkowanie terenu budowy niezwłocznie po zakończeniu realizacji Robót, 

s) dozorowanie efektów wykonanych Robót i urządzeń wykorzystywanych przy ich 
wykonywaniu do czasu odbioru końcowego całości Robót, jak również naprawa i 
doprowadzenie do stanu zgodnego z niniejszą umową Robót uszkodzonych lub 
zniszczonych przed odbiorem końcowym całości Robót, 

t) stałe utrzymywanie porządku na terenie budowy, w szczególności przestrzeganie 
ustanowionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego instrukcji, procedur i innych 
regulacji wewnętrznych dotyczących porządku i organizacji terenu budowy oraz 
prowadzenia robót budowlanych w ramach Kontraktu, 

u) ponoszenia kosztów zużycia mediów na terenie budowy i na terenie zaplecza dla 
wykonywanych Robót; 

v) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy przed działaniem osób 
trzecich oraz przed niepożądanym działaniem czynników atmosferycznych, 

w) zapewnienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę; Podwykonawca jest zobowiązany sporządzić i na 
bieżąco aktualizować listę osób uprawnionych z jego strony do wstępu na teren 
wykonywania Robót, 

x) na żądanie Wykonawcy – uczestniczenia w czynnościach odbiorowych w trakcie odbiorów 
Robót od Wykonawcy przez Zamawiającego, 

y) umożliwienie przeprowadzenia przez Zamawiającego lub Wykonawcę w siedzibie 
Podwykonawcy lub na terenie budowy audytu w zakresie spełnienia wymagań 
wynikających z systemu zapewnienia jakości i ochrony środowiska, 

z) szczegółowe zlokalizowanie i oznaczenie infrastruktury naziemnej i podziemnej (instalacji 
oraz urządzeń), zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, a także natychmiastowe 
powiadamianie Wykonawcy i właściciela instalacji i urządzeń, o ich uszkodzeniu w trakcie 
realizacji Robót, a także naprawa uszkodzeń;  

aa) stosowanie technologii budowy zapewniającej ochronę uzasadnionych interesów osób 
trzecich, a w szczególności: 

­ nie pozbawiającej działek przyległych do terenu budowy dostępu do drogi publicznej, 

­ nie pozbawiającej możliwości korzystania z mediów komunalnych, 

­ zapewniającej ochronę przed zanieczyszczaniem powietrza, wody i gleby, 

bb) na każde żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego – zapewnienie udziału kompetentnych 
i należycie umocowanych przedstawicieli Podwykonawcy oraz innych osób, którymi 
posługuje się przy wykonywaniu Robót we wszelkiego rodzaju spotkaniach, komisjach, 
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naradach lub konsultacjach, w tym w odbywających się miesięcznych naradach z 
postępów prac, 

cc) cykliczne przedkładanie Wykonawcy raportów dotyczących postępu realizacji Robót 
zgodnie z wytycznymi przedstawiciela Wykonawcy i postanowieniami Kontraktu, 

dd) współdziałanie z Wykonawcą przy realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z 
Kontraktu, w tym przy sporządzaniu Planu monitorowania środków kontroli ryzyka, 

ee) stosowanie się do zaleceń Wykonawcy i Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa 
ruchu kolejowego i BHP oraz składanie sprawozdań z realizacji wydanych zaleceń, 

ff) monitorowanie środków kontroli ryzyka, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 
nieprawidłowości lub zagrożeń niezwłoczne podejmowanie działań korygujących i 
zapobiegawczych, 

gg) przekazywanie Wykonawcy cyklicznych raportów z realizacji planu monitorowania, w tym 
z przeprowadzanych kontroli oraz wdrożonych działań korygujących i zapobiegawczych 
wraz z określeniem ich wpływu na harmonogram oraz termin zakończenia realizacji 
Robót, 

hh) zorganizowanie spotkania ze służbami BHP w celu podpisania koordynacji oraz 
wymaganych załączników do Instrukcji Ibh-105, 

ii) przedstawianie Wykonawcy lub Zamawiającemu na ich żądanie dokumentów, oświadczeń 
i wyjaśnień dotyczących realizacji niniejszej umowy, 

jj) bezzwłoczne powiadamianie o odnalezieniu na terenie budowy wszelkich skamieniałości, 
monet, przedmiotów wartościowych lub starożytnych, budowli i innych pozostałości lub 
obiektów interesujących pod względem geologicznym czy archeologicznym, jak również 
niewybuchów; w takim przypadku Zamawiający przejmie zarząd nad znaleziskiem i 
będzie uprawniony do zawieszenia wykonania Kontraktu o okres odpowiadający 
usunięciu znaleziska i przeprowadzeniu wymaganych badań archeologicznych oraz 
umożliwieniu Wykonawcy dalszego prowadzenia robót, 

kk) zatrudnienia wszelkich potrzebnych osób, wykwalifikowanych i doświadczonych w swoich 
dziedzinach i zawodach, tj. ekspertów, biegłych lub rzeczoznawców, celem prawidłowego 
i kompletnego wykonania przyjętych na mocy niniejszej umowy obowiązków, 

ll) uzyskaniu uprzedniej zgody Wykonawcy na zamieszczenie na terenie budowy 
jakichkolwiek banerów, tablic reklamowych, logo Podwykonawcy itp. 

3. Podwykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z wszelkimi dokumentami dostarczonymi 
przez Zamawiającego lub Wykonawcę w trakcie realizacji niniejszej umowy niezwłocznie po 
ich otrzymaniu, a w przypadku stwierdzenia w tych dokumentach jakichkolwiek wad, w tym 
elementów, które mogą przeszkodzić w prawidłowym wykonaniu Robót, zobowiązany jest do 
niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy, nie później niż w terminie 7 dni od 
daty ich ujawnienia. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Wykonawcy z tytułu 
szkód wynikłych na skutek wad przedmiotowych dokumentów, jeżeli, pomimo możliwości ich 
stwierdzenia, nie poinformował o nich Wykonawcy. 

4. Podwykonawca zobowiązuje się przestrzegać przy wykonywaniu Robót wszelkich 
obowiązujących przepisów prawa, instrukcji i norm oraz kierować się aktualną wiedzą 
techniczną i specjalistyczną oraz etyką zawodową. 

5. Podwykonawca niniejszym oświadcza, że na podstawie bezpośredniej inspekcji zapoznał się z 
terenem budowy oraz jego otoczeniem oraz że uzyskał wystarczające dane i informacje jakie 
na dzień podpisania umowy mogą mieć wpływ na należyte i terminowe wykonanie Robót, a 
ponadto, że zapoznał się z ryzykiem z tym związanym oraz że uwzględnił je w wynagrodzeniu 
określonym w Ofertach Podwykonawcy. 

6. Niezależnie od obowiązków Podwykonawcy wprost określonych w niniejszej umowie, w 
odniesieniu do Robót Podwykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich czynności, 
spełnienia wszelkich wymagań oraz ponoszenia odpowiedzialności w zakresie określonym w 
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Kontrakcie oraz wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, poleceń przedstawicieli 
Zamawiającego lub Wykonawcy, lub gdy wykonanie takich czynności będzie niezbędne do 
należytej realizacji Robót. Ponadto Podwykonawca zobowiązany jest do współdziałania z 
Wykonawcą i udzielenia mu wszelkiego wsparcia w celu realizacji przez Wykonawcę 
obowiązków wynikających z Kontraktu, zarówno dotyczących Robót, jak i innych obowiązków 
realizowanych samodzielnie przez Wykonawcę lub przy pomocy osób trzecich oraz do 
odpowiedniego koordynowania realizacji Robót z wykonywanymi samodzielnie przez 
Wykonawcę lub przez osoby trzecie pracami objętymi przedmiotem Kontraktu. 

7. Podwykonawca w taki sposób wykona i ukończy Roboty oraz usunie wszelkie w nich wady, 
aby żadne jego działanie lub zaniechanie nie stanowiło naruszenia przez Wykonawcę 
zobowiązań wynikających z Kontraktu, ani się do takiego naruszenia nie przyczyniło. 

8. Podwykonawca zobowiązuje się do niezatrudniania etatowych pracowników PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. lub Wykonawcy do realizacji jakichkolwiek części Robót lub czynności 
związanych z realizacją niniejszej umowy, innych niż prowadzenie zajęć dydaktycznych. 
Zakaz zatrudniania dotyczy wszelkich form prawnych zatrudnienia. 

9. Podwykonawca oświadcza, że nie posiada zaległości w zapłacie należności 
publicznoprawnych, w szczególności nie ma zaległości podatkowych oraz względem Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Na 
żądanie Wykonawcy Podwykonawca zobowiązany jest przedstawić odpowiednie 
zaświadczenia. 

10. Roboty i inne czynności wykonywane w ramach niniejszej umowy będą prowadzone w sposób 
niepowodujący szkód ani zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pod rygorem pełnej 
odpowiedzialności odszkodowawczej Podwykonawcy za powstałe szkody. W przypadku 
powstania zagrożeń lub szkód w związku z wykonywanymi Robotami lub innymi czynnościami 
Podwykonawca podejmie natychmiastowe działania zapobiegające lub ograniczające zakres 
skutków tych zdarzeń oraz mające na celu usunięcie zaistniałych już skutków, w tym poprzez 
wykonanie robót koniecznych ze względu na bezpieczeństwo ruchu pociągów lub 
zabezpieczenie przed awarią. O wszelkich zagrożeniach lub szkodach spowodowanych 
podczas wykonywania Robót lub innych czynności wykonywanych w ramach niniejszej umowy 
Podwykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego i Wykonawcę. W przypadku 
niepodjęcia przez Podwykonawcę powyższych działań, jak również w przypadku konieczności 
ich niezwłocznego podjęcia, Wykonawca uprawniony będzie – bez uzyskiwania zgody sądu – 
do dokonania tych działań lub zlecenia ich osobom trzecim na koszt i ryzyko Podwykonawcy. 

11. Przekazanie Podwykonawcy terenu budowy nastąpi w terminie wyznaczonym przez 
Wykonawcę, nie wcześniej jednak niż po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego. Przekazanie terenu budowy zostanie dokonane na podstawie protokołu 
przekazania. Zwrotne przekazanie przez Podwykonawcę terenu budowy Wykonawcy zostanie 
potwierdzone protokołem zwrotnego przekazania. Powyższe protokoły podpisane zostaną 
przez przedstawicieli obu Stron i sporządzone w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze Stron.  

12. W trakcie wykonania niniejszej umowy Podwykonawca jest zobowiązany do nieprzerwanego 
prowadzenia robót od godziny 6:00 do godz. 22:00 przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do 
soboty włącznie), z zastrzeżeniem postanowień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  
lub postanowienia właściwego organu w sprawie uzgodnienia warunków realizacji 
przedsięwzięcia na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko (o ile taka ocena 
była prowadzona) oraz z zastrzeżeniem niesprzyjających warunków klimatycznych, które nie 
pozwalają na wykonywanie danych robót. Brak możliwości wykonywania danych robót w 
godzinach od 6:00 do 22:00 oraz w danych warunkach atmosferycznych musi być 
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, który reprezentuje Zamawiającego. W czasie 
całodobowych zamknięć torowych lub jeżeli wymaga tego technologia danych robót 
budowlanych, Podwykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych przez 7 
dni w tygodniu lub przez całą dobę, z wyjątkiem:  

a) prac w rejonie terenów chronionych akustycznie, gdzie w okresie całego roku prace mogą 
być prowadzone tylko w godz. 6:00-22:00;  
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b) innych niż wymienione w lit. a) uzasadnionych przypadkach, zaakceptowanych przez 
Zamawiającego. 

§ 3 
Termin realizacji umowy 

1. Podwykonawca będzie działał z należytą starannością i bez opóźnień. Podwykonawca 
zobowiązuje się wykonać całość Robót (wraz z pozytywnym przeprowadzeniem prób 
końcowych i zgłoszeniem całości Robót do odbioru końcowego) w terminie do dnia …………..,  
przy czym następujące części Robót (kamienie milowe/fazy/etapy) wykonane zostaną w 
poniższych terminach: 

a) ……………, 

b) …………..., 

c) ……………  

2. Szczegółowe terminy wykonania Robót, określają Harmonogram i Harmonogram 
Szczegółowy. W trakcie realizacji niniejszej umowy w sytuacji, gdy nastąpi zmiana terminów 
realizacji robót budowlanych i innych czynności określonych w Kontrakcie lub gdy będzie to 
konieczne dla prawidłowej realizacji Kontraktu, Wykonawca uprawniony będzie do aktualizacji 
Harmonogramu, który będzie dla Podwykonawcy wiążący. W takim przypadku Podwykonawca 
zobowiązany będzie do niezwłocznego zaktualizowania Harmonogramu Szczegółowego. W 
razie potrzeby Podwykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia w aktualizacji 
Harmonogramu.  

3. Podwykonawca rozpocznie realizację Robót niezwłocznie po przekazaniu mu terenu budowy. 
Przekazanie terenu budowy Podwykonawcy nastąpi w terminie wyznaczonym przez 
Wykonawcę, z uwzględnieniem terminów realizacji Robót określonych w Harmonogramie. 

4. Podwykonawca zobowiązany jest w razie potrzeby do uaktualniania Harmonogramu 
Szczegółowego w miarę postępu Robót, a także na każde żądanie Wykonawcy – nie później 
niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania żądania Wykonawcy. 

5. Podwykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień w 
realizacji Robót oraz niezwłocznie poinformować Wykonawcę na piśmie o wystąpieniu 
jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować lub skutkujących opóźnieniem, pod rygorem 
utraty prawa powoływania się na te okoliczności dla usprawiedliwienia opóźnień. 

6. W przypadku, gdy w związku z opóźnieniem realizacji Robót Zamawiający zażąda od 
Wykonawcy przedłożenia programu naprawczego, na żądanie Wykonawcy Podwykonawca 
zobowiązany będzie uczestniczyć w jego sporządzeniu w zakresie dotyczącym Robót. 

7. Podwykonawca kształtować będzie czas pracy swych pracowników zgodnie z przepisami 
prawa pracy, mając na uwadze wymóg dochowania terminów realizacji Robót określonych w 
Harmonogramie lub niniejszej umowie oraz zapewnienia należytej jakości i bezpieczeństwa 
realizacji Robót. W razie potrzeby oraz na każde żądanie Wykonawcy Podwykonawca 
zobowiązany jest wykonywać Roboty w systemie wielozmianowym, w tym również w dni 
ustawowo wolne od pracy i święta, jeżeli taka konieczność podyktowana jest wymogami 
dochowania terminów realizacji Robót. 

8. Jeżeli wykonanie Robót lub ich części w terminach określonych w Harmonogramie lub 
niniejszej umowie będzie zagrożone, wówczas Podwykonawca zobowiązany będzie do 
podjęcia na własny koszt wszelkich niezbędnych i zaakceptowanych przez Wykonawcę 
działań mających na celu nadrobienie opóźnień i zwiększenie tempa wykonywania Robót (w 
szczególności zaangażowanie dodatkowego potencjału wykonawczego). 

9. W przypadku niepodjęcia przez Podwykonawcę działań, o których mowa w ust. 8 powyżej w 
ciągu 5 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego wezwania do ich podjęcia, jak 
również w przypadku bezskuteczności podjętych działań, a także w sytuacji, gdy opóźnienie w 
wykonaniu Robót lub ich części przekroczy 5 dni w stosunku do terminów określonych w 
Harmonogramie, Harmonogramie Szczegółowym lub w niniejszej umowie, wówczas – 
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niezależnie od innych uprawnień wynikających z Kodeksu cywilnego lub niniejszej umowy – 
Wykonawca uprawniony będzie do zaangażowania osób trzecich lub wykorzystania sił 
własnych w celu wykonania Robót lub nadrobienia opóźnień – na koszt i ryzyko 
Podwykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu (wykonanie zastępcze). 

§ 4 
Zatrudnianie dalszych podwykonawców 

1. Podwykonawca może powierzyć wykonanie części Robót do wykonania dalszym 
podwykonawcom wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wykonawcy i Zamawiającego. 
Umowa Podwykonawcy z dalszym podwykonawcą musi być zgodna z postanowieniami 
Kontraktu (w szczególności SubKlauzulą 4.4 Kontraktu) i pozostawać w zgodzie z przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Projekt umowy Podwykonawcy z dalszym 
podwykonawcą, a także jej zmiany oraz zakres powierzanych mu prac podlegają 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Wykonawcę w trybie wynikającym z Kontraktu, 
przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania dalszych 
podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania.  

3. Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z SubKLAUZULĄ 4.4. Kontraktu: 

a) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązani są przedłożyć 
Zamawiającemu lub Inżynierowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, w przypadku gdy wartość takiej umowy będzie 
większa niż 50.000,00 zł; przedłożona umowa o podwykonawstwo, bądź projekt jej 
zmiany, musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami 
Kontraktu; 

b) procedura akceptacji umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo dotyczy nie 
tylko projektów umów, ale również ich zmian, a następnie zawartych już umów i ich 
zmian. 

4. Postanowienia niniejszej umowy stosuje się odpowiednio wobec umów o dalsze 
podwykonawstwo oraz do dalszych podwykonawców, w przypadku zamiaru powierzenia im 
przez Podwykonawcę wykonania części Robót lub innych czynności, do których 
Podwykonawca zobowiązał się na podstawie niniejszej umowy. 

5. Aneksy do umów Podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami podlegają tej samej 
procedurze ocennej jak umowy o podwykonawstwo. 

§ 5 
Własność intelektualna 

1. W przypadku, gdy w wyniku realizacji niniejszej umowy powstanie utwór w rozumieniu ustawy 
z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2022.2509 t.j.), z chwilą 
przekazania tego utworu Wykonawcy, w ramach przysługującego Podwykonawcy 
Wynagrodzenia, Podwykonawca bezwarunkowo przenosi na Wykonawcę wszelkie autorskie 
prawa majątkowe do tego utworu. 

2. Podwykonawca zobowiązany będzie do spełnienia w stosunku do Wykonawcy wszelkich 
wymogów, dokonania wszelkich niezbędnych czynności i złożenia wszelkich niezbędnych 
oświadczeń, dotyczących utworu wynikających z Kontraktu i niezbędnych dla należytego 
wykonania przez Wykonawcę wynikających z niej obowiązków. Realizacja przez 
Podwykonawcę obowiązków dotyczących utworu nastąpi w taki sposób, aby zagwarantować 
Wykonawcy możliwość wywiązania się przez niego w tym zakresie z obowiązków względem 
Zamawiającego wynikających Kontraktu, w szczególności na warunkach określonych w 
niniejszym paragrafie. 
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3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę obejmuje wszelkie znane Stronom 
w dniu zawarcia niniejszej umowy pola eksploatacji, w tym określone w art. 50 ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności następujące:  

a) użytkowanie utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 
użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajów nośnikach, a w szczególności na taśmie 
światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 
wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) wprowadzanie do obrotu, 

e) wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do 
Internetu, 

f) wystawianie, ekspozycja, wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu, 

g) wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 

h) wykorzystanie w utworach audiowizualnych, 

i) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

j) wprowadzanie wszelkich zmian w utworze, w tym skrótów, 

k) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

l) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i w czasie przez niego wybranym, 

m) najem, 

n) dzierżawa, 

o) udzielanie licencji na wykorzystanie, 

p) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, 

q) publikowanie części lub całości. 

4. Przeniesienie na Wykonawcę autorskich praw majątkowych do utworu powoduje przejście na 
Wykonawcę własności wszystkich nośników, na których utwór ten został utrwalony. 

5. Podwykonawca gwarantuje Wykonawcy, że z chwilą ustalenia utworu: 

a) będą mu przysługiwały wyłączne i pełne majątkowe prawa autorskie do utworu, 

b) będzie wyłącznie uprawniony do rozporządzania majątkowymi prawami autorskimi, 

c) będzie wyłącznie uprawniony do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz 
będzie wyłącznie uprawniony do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do 
utworu, 

d) utwór nie będzie w żaden sposób naruszać praw osób trzecich ani obowiązujących 
przepisów prawa, 

e) majątkowe prawa autorskie do utworu przysługiwać mu będą samodzielnie, nie będą 
obciążone prawami osób trzecich, a do eksploatacji utworu nie będzie wymagana 
odrębna zgoda osób trzecich. 

W związku z powyższym, na żądanie Wykonawcy Podwykonawca zobowiązuje się uzyskać, 
najpóźniej na dzień przeniesienia majątkowych praw autorskich na Wykonawcę, pisemne 
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zapewnienie twórców utworu - nieodwołalnie, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie – że 
nie będą oni wykonywać w stosunku do Wykonawcy ani innych osób, na które w jakimkolwiek 
zakresie przeniesione zostaną majątkowe prawa autorskie do utworu, swoich osobistych praw 
autorskich do utworu.  

Ponadto, na żądanie Wykonawcy Podwykonawca zobowiązuje się uzyskać, najpóźniej na 
dzień ustalenia utworu, pisemne upoważnienie twórców utworu – nieodwołalnie, 
bezwarunkowe i nieograniczone w czasie – do wykonywania w ich imieniu przez 
Podwykonawcę osobistych praw autorskich do utworu oraz do wyrażania zgody na 
wykonywanie praw zależnych do utworu, z prawem do dalszego przenoszenia tych uprawnień. 

6. Z chwilą przeniesienia na Wykonawcę autorskich praw majątkowych do utworu 
Podwykonawca upoważnia Wykonawcę do wykonywania osobistych praw autorskich do 
utworu oraz przenosi na Wykonawcę wyłączne prawo zezwalana na wykonywanie praw 
zależnych do utworu. 

7. Wygaśnięcie niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej lub jej rozwiązania przez Strony, 
pozostawać będzie bez wpływu na skuteczność nabycia przez Wykonawcę autorskich praw 
majątkowych na podstawie jej postanowień. 

8. Podwykonawca zabezpieczy i zwolni Wykonawcę, Zamawiającego oraz inne osoby, na które 
przeniesione zostaną majątkowe prawa autorskie do utworu, z odpowiedzialności wobec osób 
trzecich z tytułu naruszenia na skutek korzystania z utworu jakichkolwiek ich praw, w 
szczególności praw własności intelektualnej.  

9. W przypadku powzięcia przez Wykonawcę uzasadnionego podejrzenia co do zagrożenia 
naruszenia praw osoby trzeciej na skutek ustalenia lub korzystania z utworu, jak również w 
przypadku wystąpienia takiego naruszenia, Wykonawcy – wedle jego uznania i niezależnie od 
innych uprawnień wynikających z przepisów prawa - przysługuje prawo do żądania od 
Podwykonawcy: 

a) odpowiedniego zmodyfikowania utworu lub jego części, w taki sposób, aby korzystanie z 
utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 
powyżej, nie naruszało żadnych praw osób trzecich, 

b) uzyskania – bez uzyskiwania zgody sądu – na koszt i ryzyko Podwykonawcy, ale na rzecz 
Wykonawcy, licencji umożliwiającej dalsze korzystanie z utworu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej, 

c) podjęcia innych działań umożliwiających korzystanie z utworu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej. 

§ 6 
Materiały i urządzenia 

1. Strony ustalają, że wszystkie wyroby budowlane, materiały i urządzenia niezbędne do 
wykonania Robót zostaną w całości zapewnione przez Podwykonawcę, 

2. Podwykonawca ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko za zakupione wyroby budowlane, 
materiały i urządzenia. 

3. Do realizacji Robót stosowane będą nowe wyroby budowlane, materiały i urządzenia 
spełniające wymagania określone w Kontrakcie. 

4. Podwykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie akceptacji Zamawiającego i Inżyniera 
Kontraktu dla materiałów i urządzeń służących do realizacji Robót. 

5. Podwykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby wyroby budowlane, materiały i urządzenia 
przez niego dostarczane posiadały odpowiednie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji 
urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz aby zastosowane materiały 
spełniały wymagania, określone w Kontrakcie i niniejszej umowie, a także inne dodatkowe 
wymagania, jeżeli takie zostały określone w niniejszej umowie. Zabudowane budowle i 
urządzenia, dla których taki wymóg został postawiony zgodnie z ustawą o transporcie 
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kolejowym, muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu wydane przez 
Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. 

6. Zabudowane wyroby budowlane, materiały, urządzenia i technologie, dla których taki wymóg 
został postawiony zgodnie z obowiązującą u Zamawiającego procedurą Systemu Zarządzania 
Bezpieczeństwem „Dopuszczanie elementów podsystemów i technologii przeznaczonych do 
stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” 
(SMS-PW-17) muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych 
zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

7. Wszystkie wyroby budowlane, materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane 
dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, 
wymagane atesty, certyfikaty aprobaty techniczne, oceny zgodności, certyfikaty zgodności lub 
deklaracje zgodności itp., zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w obowiązujących 
przepisach, w szczególności w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane 
(Dz.U.2023.682 t.j.), ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 
t.j.), ustawie z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 
(Dz.U.2022.1854 t.j.), rozporządzeniach wykonawczych wydanych na podstawie powyższych 
ustaw oraz w wytycznych i instrukcjach obowiązujących u Zamawiającego. 

8. Podwykonawca ma obowiązek stosowania takich materiałów – elementów podsystemów, 
zaliczanych do składników interoperacyjności, które posiadają stosowne certyfikaty WE 
zgodności lub przydatności do stosowania, wydane przez notyfikowaną jednostkę 
certyfikującą i dla których wydana została deklaracja WE zgodności lub przydatności do 
stosowania. W przypadku konieczności zastosowania składnika interoperacyjności, który nie 
posiada certyfikatu WE zgodności lub przydatności do stosowania, wydanego przez 
notyfikowaną jednostkę certyfikującą Podwykonawca jest zobowiązany zlecić notyfikowanej 
jednostce certyfikującej ocenę zgodności lub przydatności do stosowania dla tego składnika 
interoperacyjności. 

9. Koszty związane z zapewnieniem wyrobów budowlanych, materiałów i urządzeń niezbędnych 
do wykonania Robót obciążają Stronę, która jest zobowiązana do ich zapewnienia. 

10. Wszystkie materiały i urządzenia będą przez Podwykonawcę przechowywane w miejscach 
uzgodnionych z Wykonawcą oraz odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
uszkodzeniem i kradzieżą. 

11. Wykonawca może zażądać usunięcia z Placu budowy sprzętu nieposiadającego wymaganych 
świadectw dopuszczenia do eksploatacji i osób obsługujących ten sprzęt bez wymaganych 
uprawnień. 

12. Przed przystąpieniem do odbiorów Podwykonawca dostarczy Wykonawcy tymczasowe 
instrukcje obsługi i konserwacji, sporządzone w języku polskim, o wystarczającej 
szczegółowości, aby Zamawiający mógł w szczególności eksploatować, konserwować, 
rozbierać, składać, regulować i naprawiać urządzenia. 

§ 7 
Wynagrodzenie Podwykonawcy 

1. Za wykonanie Robót i innych czynności oraz wykonanie wszelkich innych obowiązków 
objętych niniejszą umową, w tym usunięcie wszelkich wad w Robotach, Podwykonawcy 
przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości wynikającej z Oferty Podwykonawcy w 
kwocie ……………… zł (słownie: ………………….. złotych ……/100) netto (dalej 
„Wynagrodzenie”). Do kwoty Wynagrodzenia netto zostanie doliczony należny podatek VAT 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

We wszystkich przypadkach, w których niniejsza umowa posługuje się pojęciem 
„Wynagrodzenia” pod pojęciem tym rozumie się kwotę brutto (kwota wynagrodzenia netto 
powiększona o podatek od towarów i usług). 

2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i stały, w związku z czym nie będzie podlegać 
jakimkolwiek zmianom, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Zapłata Wynagrodzenia stanowi 
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należyte wykonanie zobowiązania Wykonawcy, a Podwykonawca nie będzie uprawniony do 
jakiegokolwiek dodatkowych świadczeń, w tym wynagrodzenia uzupełniającego, zwrotu 
wydatków lub kosztów. W związku z powyższym Strony wyłączają zastosowanie art. 3571 § 1 i 
art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego. 

3. Wynagrodzenie będzie waloryzowane miesięcznie począwszy od 6 miesiąca od rozpoczęcia 
realizacji Robót przez Podwykonawcę. Do waloryzacji Wynagrodzenia mają zastosowanie 
odpowiednio postanowienia Subklauzuli 13.8 Warunków Szczególnych Kontraktu. 

4. Wynagrodzenie stanowi jedyne świadczenie wzajemne Wykonawcy względem wszelkich 
świadczeń, do spełnienia których na mocy niniejszej urnowy Podwykonawca jest lub może 
stać się zobowiązany w związku z realizacją Robót. 

5. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem Robót i innych 
czynności, w tym koszty: materiałów, urządzeń, sprzętu, narzędzi, instalacji, robocizny, prac 
tymczasowych, opłaty, podatki, koszty ogólne i zysk Podwykonawcy. Wynagrodzenie pokrywa 
wszystkie ryzyka, które ponosić będzie Podwykonawca w związku z realizacją niniejszej 
urnowy, w tym ryzyka związane z koniecznością wydłużenia terminu realizacji Robót i innych 
czynności. 

6. Niewłaściwe oszacowanie przez Podwykonawcę ilości prac, robót, dostaw i usług koniecznych 
dla wykonania Robót, jak również niewłaściwa ocena czasu wykonania lub innych ryzyk, nie 
będzie miało żadnego wpływu na wysokość Wynagrodzenia oraz nie zwolni Podwykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte i terminowe wykonanie wszystkich robót, dostaw i usług 
niezbędnych dla należytego i terminowego wykonania Robót. 

7. Wszelkie podatki, opłaty rejestracyjne, opłaty skarbowe, opłaty celne, składki na 
ubezpieczenie społeczne i inne opłaty obciążające lub nakładane na Podwykonawcę i jego 
pracowników w związku z działalnością związaną z wykonywaniem niniejszej urnowy będą 
ponoszone w całości przez Podwykonawcę. 

8. Strony postanawiają, że odbiory częściowe i rozliczenia przejściowe dokonywane będą w 
uzgodnionych przez Strony cyklach, odpowiadających cyklom rozliczeń pomiędzy Wykonawcą 
i Zamawiającym, nie częściej jednak niż raz w miesiącu. Po dokonaniu odbioru częściowego 
przez Zamawiającego od Wykonawcy Strony przeprowadzą odbiór danej części Robót, która 
objęta była odbiorem przez Zamawiającego, z którego sporządzony zostanie protokół odbioru 
częściowego podpisany przez przedstawicieli Stron.  

9. Po zakończeniu realizacji całości Robót Strony przeprowadzą odbiór końcowy, z którego 
sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego i dokonają rozliczenia końcowego. 
Postanowienie ust. 8 powyżej stosuje się odpowiednio. 

10. W protokole odbioru częściowego lub końcowego zawarte zostaną w szczególności informacje 
dotyczące zakresu Robót podlegających odbiorowi, ustalenia co do ich jakości i kompletności, 
a także informacje o ewentualnych decyzjach Zamawiającego dot. odmowy odbioru, 
wyznaczenia terminu na usunięcie wad lub braków i wstrzymania części płatności do czasu 
ich usunięcia. 

11. Podstawę do wystawienia faktury przez Podwykonawcę stanowić będzie podpisany przez 
przedstawicieli obu Stron protokół odbioru częściowego lub końcowego określający kwotę 
należnej Podwykonawcy części Wynagrodzenia, która powinna zostać ujęta na fakturze. 

12. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że protokół odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu, a także protokół odbioru eksploatacyjnego nie stanowi podstawy do 
wystawienia przez Podwykonawcę faktury i do zapłaty jakiejkolwiek części Wynagrodzenia. 

13. Faktury wystawiane będą na Wykonawcę. W treści faktur należy wskazać numer niniejszej 
umowy. Na fakturze powinna znaleźć się adnotacja „wierzytelność objęta niniejszą fakturą nie 
może zostać przeniesiona na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej 
strony". 

14. Podwykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 
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15. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności w 
formie przelewu na rachunki bankowe Podwykonawcy wskazane na fakturze i znajdujące się 
w wykazie podmiotów VAT lub w drodze potrącenia (według wyboru Wykonawcy), w terminie 
30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy prawidłowej faktury wraz z 
niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi. Za prawidłową fakturę uznaje się fakturę 
wystawioną zgodnie z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.  

16. W przypadku, gdy faktura okaże się nieprawidłowa, Wykonawca ma prawo odesłać fakturę 
bez jej księgowania, a wierzytelność objęta fakturą nie jest wymagalna. W tej sytuacji 
Podwykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego skorygowania faktury oraz 
skompletowania wymaganych dokumentów i ich ponownego przedłożenia. Bieg terminu 
wymagalności rozpoczyna się wraz z przedłożeniem nowej, prawidłowo wystawionej faktury.  

17. O każdej zmianie rachunku bankowego wskazanego na poprzedniej fakturze Podwykonawca 
zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę na piśmie, pod rygorem skuteczności zapłaty 
dokonanej na wcześniejszy rachunek bankowy. 

18. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy lub złożenia 
oświadczenia o potrąceniu. 

19. Na pisemny wniosek Podwykonawcy Wykonawca może dokonać płatności przed upływem 
terminu płatności. W takiej sytuacji Podwykonawca udziela Wykonawcy skonta w wysokości 
1% od wartości danej faktury za każde rozpoczęte 7 dni przyspieszonej płatności. 
Podwykonawca wystawi fakturę korygującą fakturę pierwotną o wartość udzielonego skonta. 

20. W przypadku, gdy w terminie płatności faktury wskazany na niej rachunek bankowy 
Podwykonawcy nie będzie widnieć w elektronicznym wykazie podmiotów na stronie 
Ministerstwa Finansów, wówczas termin płatności tej faktury zostanie wydłużony do czasu 
pojawienia się wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie.  

21. W przypadku wystawienia przez Podwykonawcę faktury niezgodnie z postanowieniami 
niniejszej umowy lub obowiązującymi wymogami prawa, bieg terminu płatności rozpoczyna się 
w dacie wyjaśnienia nieprawidłowości, w szczególności w dacie uzupełnienia brakujących 
dokumentów lub dacie otrzymania faktury korygującej (o ile niezgodność dotyczyła treści 
faktury).   

22. Niezwłocznie po uregulowaniu płatności z tytułu wystawionej faktury (częściowej lub 
końcowej), nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty płatności, Podwykonawca dostarczy 
Wykonawcy pisemne oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Podwykonawcy, potwierdzające, iż wszystkie wymagalne należności za wykonanie Robót 
zostały na jego rzecz uregulowane. 

23. Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy, w przypadku gdy Podwykonawca 
będzie zatrudniał dalszych podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego oraz 
Wykonawcę zgodnie z § 4 niniejszej umowy, warunkiem każdej wypłaty na rzecz 
Podwykonawcy jest dołączenie przez Podwykonawcę do drugiej i każdej następnej faktury 
oświadczeń dalszych podwykonawców, podpisanych przez osoby upoważnione do 
reprezentowania dalszych podwykonawców, potwierdzających, iż wszystkie wymagalne 
wierzytelności dalszych podwykonawców z tytułu realizacji Robót, których termin płatności 
upłynął w okresie objętym poprzednim rozliczeniem przejściowym, zostały przez 
Podwykonawcę zapłacone lub oświadczenie Podwykonawcy obejmujące powody, dla których 
wynagrodzenie dalszych podwykonawców nie zostało uregulowane. 

W przypadku braku takiego oświadczenia, Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania 
płatności dla Podwykonawcy do czasu otrzymania wiarygodnego dowodu uregulowania 
płatności na rzecz dalszych podwykonawców, a w razie niedostarczenia takiego dowodu w 
wyznaczonym terminie lub jeżeli z przedłożonych dowodów będzie wynikać, iż Podwykonawca 
bezzasadnie zalega z płatnościami dla dalszych podwykonawców, Wykonawca może dokonać 
zapłaty bezpośrednio na rzecz dalszych podwykonawców ze skutkiem zapłaty na rzecz 
Podwykonawcy, na co Podwykonawca niniejszym wyraża zgodę. 
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W przypadku złożenia przez Podwykonawcę wyjaśnień w zakresie wstrzymania zapłaty lub 
odmowy zapłaty przez Podwykonawcę na rzecz dalszych podwykonawców, Wykonawca 
przed podjęciem decyzji o dokonaniu zapłaty bezpośrednio na rzecz dalszych 
podwykonawców, dokona wnikliwej weryfikacji wyjaśnień i argumentów oraz ewentualnych 
dokumentów przedstawionych przez Podwykonawcę. 

W razie wątpliwości Wykonawcy co do zasadności dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz 
dalszego Podwykonawcy lub wysokości należnego mu wynagrodzenia, Wykonawcy 
przysługiwać będzie uprawnienie do złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na 
pokrycie wynagrodzenia dalszego podwykonawcy. 

24. W przypadku gdy wartość powierzonych Podwykonawcy Robót jest wyższa niż wartość tych 
robót wskazana w Kontrakcie, wówczas odpowiedzialność Zamawiającego jako inwestora, z 
tytułu solidarnej lub bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszych podwykonawców, ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia wynikającej z 
Kontraktu za dany zakres robót, zgodnie z art. 6471 § 3 k.c. oraz art. 465 ustawy Prawo 
zamówień publicznych w zw. z art. 6471 § 3 k.c. 

§ 8 
Zasady udzielania gwarancji i rękojmi 

1. Podwykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane Roboty, na warunkach zgodnych z 
warunkami Gwarancji Jakościowej w rozumieniu Kontraktu. 

2. Okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady Robót z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 
rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego Robót przez Wykonawcę od 
Podwykonawcy i kończy wraz z upływem okresu odpowiedzialności Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wady, wynikającego z Kontraktu, co oznacza że kończy się z upływem 
Okresu Zgłaszania Wad w rozumieniu Kontraktu, wynoszącym 72 miesiące liczone od dnia 
wskazanego w Świadectwie Przejęcia dla Robót wydanym w ramach Kontraktu. Niezależnie 
od powyższego, okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady Robót z tytułu rękojmi i 
gwarancji jakości nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu 
Kontraktu Wykonawcy wobec Zamawiającego. W trakcie odbioru końcowego Podwykonawca 
zobowiązany jest przekazać Wykonawcy dokument gwarancyjny na całość Robót zgodny z 
warunkami udzielenia gwarancji do Kontraktu. 

3. Usunięcie wad Robót winno nastąpić w odpowiednim terminie wyznaczonym przez 
Wykonawcę. 

4. W przypadku nieprzystąpienia przez Podwykonawcę w wyznaczonym terminie do usunięcia 
wad stwierdzonych w trakcie realizacji Robót, przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, 
jak również w przypadku ich nieterminowego lub niewłaściwego usunięcia, albo w przypadku 
konieczności natychmiastowego usunięcia wad, Wykonawca ma prawo zlecić ich zastępcze 
usunięcie osobom trzecim lub zaangażować w tym celu siły własne – na koszt i ryzyko 
Podwykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu. 

5. W przypadku niewystawienia przez Podwykonawcę odrębnego dokumentu gwarancyjnego, w 
razie wątpliwości niniejszą umowę poczytuje się za dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 
5772 Kodeksu cywilnego. 

6. Jeżeli okres gwarancji udzielonej Podwykonawcy na materiały lub urządzenia zastosowanie 
do wykonania Robót przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń będzie 
dłuższy niż okres gwarancji udzielonej Wykonawcy przez Podwykonawcę, wówczas 
Podwykonawca, niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej Wykonawcy, przeniesie 
na Wykonawcę przysługujące mu na podstawie tej gwarancji uprawnienia, jak również wyda 
Wykonawcy stosowne dokumenty gwarancyjne. Zdanie poprzedzające stosuje się 
odpowiednio w przypadku zlecenia przez Podwykonawcę realizacji części Robót dalszym 
podwykonawcom. 

7. Wszelkie koszty i ryzyko związane z usuwaniem wad w Robotach ponosi Podwykonawca. 
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8. Postanowienia niniejszego ustępu nie umniejszają ani też nie ograniczają uprawnień 
Wykonawcy wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza w zakresie 
uprawnień z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości. 

§ 9 
Zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy oraz właściwego usunięcia wad 

1. Przed zawarciem niniejszej umowy / w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy 
Podwykonawca dostarczył/dostarczy Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania 
niniejszej umowy i właściwego usunięcia wad (dalej: „Zabezpieczenie”).  

2. Zabezpieczenie służyć będzie zaspokojeniu wszelkich roszczeń Wykonawcy wobec 
Podwykonawcy powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, z jakiegokolwiek tytułu i 
na jakiejkolwiek podstawie faktycznej i prawnej, w szczególności roszczeń z tytułu nie 
wykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy. 

3. Zabezpieczenie może być wniesione w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej 
albo ubezpieczeniowej – nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie, bądź w 
formie kaucji pieniężnej. W przypadku wnoszenia Zabezpieczenia w formie poręczenia 
bankowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej, ich treść oraz podmiot ich udzielający 
winny zostać uprzednio uzgodnione z Wykonawcą. Kaucja pieniężna może być utworzona 
wyłącznie w drodze wpłaty kwoty pieniężnej w odpowiedniej wysokości na rachunek bankowy 
Wykonawcy. Wniesienie zabezpieczenia w formie kaucji pieniężnej (w tym w wyniku wypłaty z 
gwarancji lub umownego potrącenia z wynagrodzenia) jest równoznaczne z zawarciem 
umowy kaucji gwarancyjnej. Wniesienie zabezpieczenia w formie kaucji pieniężnej jest 
równoznaczne z zawarciem umowy kaucji. 

4. Zabezpieczenie utrzymywane będzie przez cały okres realizacji niniejszej umowy i okres 
rękojmi, aż do dnia przypadającego na miesiąc po upływie okresu rękojmi i gwarancji jakości. 
W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie poręczenia bankowego, gwarancji 
bankowej albo ubezpieczeniowej z oznaczonym terminem ich obowiązywania, na każde 
żądanie, w szczególności w przypadku opóźnienia Podwykonawcy lub wydłużenia terminu 
realizacji Robót lub usuwania w nich wad, Wykonawcy Podwykonawca zobowiązany będzie 
dostarczyć Zabezpieczenie z terminem obowiązywania wydłużonym o czas wskazany przez 
Wykonawcę.  

5. Zabezpieczenie zostanie wniesione i utrzymywane będzie w kwocie odpowiadającej 10% 
Wynagrodzenia, przy czym po upływie 30 dni od dnia dokonania odbioru końcowego Robót 
przez Wykonawcę od Podwykonawcy nie stwierdzającego wad i usterek wysokość 
Zabezpieczenia zmniejszona zostanie do kwoty odpowiadającej 3% Wynagrodzenia. 

6. W przypadku: 

a) niewniesienia przez Podwykonawcę Zabezpieczenia zgodnego z warunkami określonymi 
w ust. 3-5 powyżej,  

b) nieprzedłużenia Zabezpieczenia zgodnie z ust. 4 powyżej, 

c) wygaśnięcia Zabezpieczenia,  

d) całkowitej lub częściowej nieskuteczności lub niewykonalności Zabezpieczenia,  

Wykonawcy przysługiwać będzie wierzytelność wobec Podwykonawcy o wpłatę kaucji 
pieniężnej, w związku z czym – niezależnie od innych uprawnień wynikających z niniejszej 
umowy – Wykonawca uprawniony będzie do wstrzymania płatności kwot netto (bez podatku 
VAT) wszelkich wymagalnych wierzytelności Podwykonawcy wynikających z wystawionych 
przez Podwykonawcę faktur do łącznej wysokości Zabezpieczenia, zaś zatrzymane kwoty, z 
dniem ich wymagalności, zostaną umownie potrącone (na mocy samej umowy, bez 
konieczności składania przez Wykonawcę odrębnych oświadczeń) ze wzajemną 
wierzytelnością Wykonawcy względem Podwykonawcy o wpłatę kaucji pieniężnej, w celu 
ustanowienia Zabezpieczenia w formie kaucji pieniężnej.  
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Ponadto – o ile będzie to wykonalne – Wykonawca uprawniony będzie do zażądania od 
poręczyciela albo gwaranta zapłaty pełnej kwoty wynikającej z udzielonego poręczenia albo 
gwarancji, w celu zamiany formy Zabezpieczenia na kaucję pieniężną, zaś otrzymana w ten 
sposób kwota z chwilą jej wpływu na rachunek bankowy Wykonawcy zostanie zaliczona (bez 
konieczności składania przez Wykonawcę odrębnych oświadczeń) na poczet kaucji 
pieniężnej. 

7. Zabezpieczenie w formie kaucji pieniężnej może zostać przez Podwykonawcę zamienione na 
Zabezpieczenie w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 
zgodnych z warunkami określonymi w ust. 3-5 powyżej, pod warunkiem zachowania ciągłości i 
wysokości Zabezpieczenia. W takim przypadku Wykonawca zwróci Podwykonawcy na jego 
pisemny wniosek odpowiednią część kaucji pieniężnej w terminie 10 dni roboczych po 
dostarczeniu mu Zabezpieczenia w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej albo 
ubezpieczeniowej zgodnych z warunkami określonymi w ust. 3-5 powyżej.  

8. Po upływie terminu utrzymywania Zabezpieczenia, określonego w ust. 4 powyżej, 
Zabezpieczenie w formie kaucji pieniężnej, w jego niewykorzystanej przez Wykonawcę części, 
zostanie na pisemny wniosek Podwykonawcy zwrócone w kwocie nominalnej w terminie 10 
dni roboczych od otrzymania wniosku. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości Strony 
potwierdzają, że poza roszczeniem o zwrot Zabezpieczenia w kwocie nominalnej, 
Podwykonawcy nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia z tytułu wniesienia 
zabezpieczenia w formie kaucji pieniężnej lub jej utworzenia w wyniku wypłaty z gwarancji lub 
umownego potrącenia z wynagrodzenia, w szczególności z tytułu odsetek. 

§ 10 
Odpowiedzialność i kary umowne 

1. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za należyte, a w tym 
terminowe wykonanie niniejszej umowy oraz za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego, 
Wykonawcy i osób trzecich powstałe z przyczyn, za które odpowiada Podwykonawca, w toku i 
w związku z realizacją niniejszej urnowy. 

2. Za wszelkie działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Podwykonawca posługuje się 
przy wykonywaniu niniejszej urnowy, w tym personelu Podwykonawcy i dalszych 
podwykonawców, Podwykonawca odpowiada, jak za swoje własne działania lub zaniechania. 

3. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność w szczególności za: 

a) nie wykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej urnowy, 

b) szkody na mieniu oraz szkody na osobie, w tym uszkodzenia ciała, choroby lub śmierć 
jakiejkolwiek osoby, uszkodzenia dróg, rowów irygacyjnych, rurociągów, kabli 
telekomunikacyjnych lub przewodów elektrycznych, wynikłe z przyczyn, za które 
odpowiada Podwykonawca lub powstałe w trakcie lub z powodu wykonywania Robót lub 
usuwania w nich wad, 

c) koszty powstałe w związku z naruszeniem przez Podwykonawcę praw autorskich, 
patentowych, znaków ochronnych itp., 

d) koszty związane z zakłócenia procesu eksploatacyjnego, powstałe z przyczyn leżących 
po stronie Podwykonawcy, w szczególności za koszty związane z opóźnieniami 
pociągów, komunikacją zastępczą, odszkodowaniami na rzecz przewoźników i 
podróżnych, na warunkach określonych w Kontrakcie, 

4. Podwykonawca zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i 
wysokościach: 

a) za opóźnienie w wykonaniu jakiejkolwiek części Robót (całości, kamienia milowego, fazy 
lub etapu) względem terminów określonych w Harmonogramie lub niniejszej umowie – w 
wysokości 0,1% Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia; 

b) za opóźnienie w usunięciu wad Robót – w wysokości 0,05% Wynagrodzenia za każdy 
dzień opóźnienia; 
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c) za udzielone, a niewykorzystane zamknięcia torowe – w wysokości 1 000,00 zł za każdą 
rozpoczętą godzinę przydzielonego zamknięcia toru, które wystąpią z przyczyn leżących 
po stronie Podwykonawcy; 

d) za niedostarczenie lub brak aktualizacji Harmonogramu Szczegółowego – w wysokości 
5 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

e) za nieobecność przedstawiciela Podwykonawcy uprawnionego do podejmowania 
wiążących decyzji, na spotkaniach, komisjach, naradach lub konsultacjach – w wysokości 
10 000,00 zł za każdy przypadek zawinionej nieobecności;  

f) za odstąpienie przez Wykonawcę od niniejszej urnowy z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Podwykonawca – w wysokości 20% Wynagrodzenia, 

g) za powierzenie dalszym podwykonawcom wykonania jakiejkolwiek części Robót z 
naruszeniem postanowień niniejszej urnowy, w szczególności dotyczących obowiązku i 
trybu uzyskania zgody Wykonawcy i Zamawiającego – w wysokości 50.000,00 zł za każdy 
przypadek, 

h) za nieprzedstawienie Wykonawcy w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 10 000,00 zł za 
każdy dzień zwłoki, 

i) za brak zmiany umowy o dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w 
wysokości 10.000,00 zł za każdy taki przypadek, 

j) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego dalszemu 
Podwykonawcy, zgodnie z warunkami Umowy – w wysokości 25 000,00 zł za każdy taki 
przypadek, 

k) za niedostarczenie informacji o wytworzonych odpadach i sposobie ich 
zagospodarowania, w terminie, o którym mowa w SubKLUAZULI 7.10 ust. 12 Kontraktu – 
w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień opóźnienia, 

l) za nieprzekazanie w terminie raportu o postępie Robót w terminach i zakresie 
określonych przez Wykonawcę lub wynikających z Kontraktu – w wysokości 10.000,00 zł 
za każdy dzień opóźnienia, 

m) w przypadku nieprzedstawienia przez Podwykonawcę oświadczeń Podwykonawcy lub 
dalszych podwykonawców dotyczących zapłaty na ich rzecz wynagrodzenia za wykonane 
Roboty – w wysokości 0,5% Wynagrodzenia za każdy przypadek, 

n) za nieprzedstawienie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z 
dalszym podwykonawcą lub jej zmiany – w wysokości 10.000,00 zł za każdy dzień zwłoki; 

o) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego dalszemu 
podwykonawcy – w wysokości 25.000,00 zł za każdy taki przypadek; 

p) w razie stwierdzenia wykonywania prac w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu 
ludzkiemu, a także naruszenia przez Podwykonawcę lub osoby pracujące w jego imieniu 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż. zawartych w 
obowiązujących przepisach, a także niewywiązywania się z postanowień niniejszej 
urnowy w tym zakresie – w wysokości ustalonej na podstawie „Taryfikatora" stanowiącego 
załącznik do Instrukcji lbh-105, 

q) w przypadku odmowy przez Podwykonawcę udzielenia gwarancji na wykonaną część 
Robót w przypadku określonym w § 13 ust. 5 poniżej – w wysokości 3% Wynagrodzenia, 

r) w przypadku niedostarczenia Zabezpieczenia z wydłużonym terminem obowiązywania 
zgodnie z § 9 ust. 4 powyżej w wyznaczonym przez Wykonawcę terminie – w wysokości 
0,5% Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia. 

5. W przypadku obciążenia Wykonawcy przez Zamawiającego karami umownymi albo 
odszkodowaniem w związku z działaniem lub zaniechaniem Podwykonawcy, w szczególności 
skutkującym naruszeniem przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających z Kontraktu, 
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Podwykonawca zobowiązany będzie do naprawienia szkody wyrządzonej Wykonawcy z tego 
tytułu. 

6. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć wysokości 30% 
Wynagrodzenia. 

7. Wykonawca może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
zastrzeżone kary umowne, w przypadku, gdyby poniesiona przez niego szkoda przewyższała 
wysokość zastrzeżonych na jego rzecz kar umownych. 

8. Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę noty 
obciążeniowej lub wezwania do zapłaty. 

9. Wykonawcy przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar umownych z należnego 
Podwykonawcy wynagrodzenia. 

10. Podwykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach, sieciach i urządzeniach 
naziemnych i podziemnych spowodowane w trakcie wykonywania Robót. W celu zapobieżenia 
szkodom Podwykonawca powinien przeprowadzić inwentaryzacje terenu, pozyskać informacje 
od potencjalnych gestorów sieci i właścicieli urządzeń oraz wykonać wykopy kontrolne, w 
szczególności w przypadku stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentacją geodezyjną, 
a dokumentami poszczególnych gestorów sieci lub stanem faktycznym, stwierdzonym na 
terenie budowy. 

11. Podwykonawca, począwszy od podpisania protokołu przekazania terenu budowy, aż do chwili 
jego zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za: 

a) Roboty i inne czynności objęte przedmiotem niniejszej umowy (w tym za zabezpieczenie 
Robót oraz ich efektów) oraz teren budowy, jak również wszelkie znajdujące się na nim 
przedmioty, w szczególności na Podwykonawcę przechodzą wszelkie ryzyka związane 
z materiałami i urządzeniami składowanymi na terenie budowy, 

b) szkody powstałe na terenie budowy, w szczególności w związku z realizacją Robót lub 
innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy, w tym szkody poniesione przez 
Zamawiającego, Wykonawcę lub osoby trzecie, a także za wszelkie szkody powstałe 
poza terenem budowy w wyniku działań lub zaniechań Podwykonawcy. 

§ 11 
Ubezpieczenie 

1. Podwykonawca zobowiązuje się, że przez cały okres realizacji niniejszej umowy będzie 
posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie związanym z prowadzoną 
działalnością co najmniej na okres realizacji niniejszej urnowy i co najmniej w zakresie 
obejmującym pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim czynem niedozwolonym oraz 
szkód powstałych u osób trzecich w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązań umownych zaciągniętych przez Podwykonawcę, w tym również wynikających z 
niniejszej umowy. Limity odpowiedzialności oraz zakres ubezpieczenia powinny być 
dopasowane do ryzyka wynikającego z prowadzonych Robót, przy czym suma ubezpieczenia 
powinna być nie niższa niż ………………..  

2. Podwykonawca przekaże Wykonawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty 
zawarcia niniejszej urnowy, poświadczone kserokopie umów ubezpieczenia, polis lub 
certyfikatów ubezpieczeniowych oraz dowodów opłacenia składek, potwierdzających zawarcie 
umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 powyżej, przy czym dokumenty te powinny 
określać: osobę ubezpieczającego, osobę ubezpieczonego, zakres ubezpieczenia, okres 
ubezpieczenia, terytorium działania ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia oraz limity 
odpowiedzialności ubezpieczyciela, o ile zostały określone. 

3. Podwykonawca zapewni utrzymywanie i będzie aktualizował ubezpieczenia, do których jest 
zobowiązany. 
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§ 12 
Przepisy prawa, instrukcje, przepisy bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony środowiska 

1. Podwykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami, w szczególności 
ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024.54 t.j.) oraz ustawy z dnia 
14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j.), w tym – jako wytwórca odpadów 
wytworzonych w związku z realizacją Robót – posiadanie wymaganych przepisami ochrony 
środowiska pozwoleń i postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Podwykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego oraz wytycznych i instrukcji obowiązujących u Zamawiającego i w innych 
spółkach Grupy PKP dotyczących: zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego, warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem prowadzenia prac przy czynnym ruchu 
kolejowym) oraz ochrony przeciwpożarowej. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za 
przestrzeganie powyższych regulacji przy realizacji niniejszej umowy. 

3. Podwykonawca, podejmując działania powodujące lub mogące powodować powstanie 
odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich 
sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności 
zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne 
oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko. 

4. Przy każdym zgłoszeniu do Wykonawcy przez Podwykonawcę gotowości do odbioru danych 
Robót, Podwykonawca zobowiązany jest przedstawić Wykonawcy dokumenty stosowane na 
potrzeby ewidencji wytworzonych odpadów przy realizacji danych Robót.   

5. Podwykonawca wyraża zgodę na kontrolowanie przez Wykonawcę i Zamawiającego 
zgodności sposobu realizacji Robót z przepisami, o których mowa w ust. 1, w szczególności 
dotyczącymi ochrony środowiska oraz postępowania z odpadami, przepisami dotyczącymi 
ochrony przeciwpożarowej. 

6. Podwykonawca zobowiązuje się do stosowania przy wykonywaniu Robót takich materiałów i 
technologii, które nie wywrą ujemnego wpływu na środowisko naturalne. 

7. W razie podejrzeń spożycia alkoholu lub innych środków odurzających przez pracownika 
Podwykonawcy, gdy pracownik ten nie zgodzi się na badanie trzeźwości, Podwykonawca 
odsunie go od pracy. 

8. Podwykonawca zobowiązuje się prowadzić prace w sposób bezpieczny, z użyciem sprawnego 
oraz odpowiedniego sprzętu posiadającego właściwe zabezpieczenia, przy zabezpieczeniu 
pracowników właściwymi środkami ochrony indywidualnej (w szczególności kamizelka 
odblaskowa klasy min. 2 koloru pomarańczowego, obuwie ochronne klasy S3, hełm ochronny 
wraz z paskiem podbródkowym), oraz zbiorowej (w szczególności zabezpieczenie wykopów). 

9. Podwykonawca zobowiązuje się ponadto do: 

a) natychmiastowego niezwłocznego pisemnego zawiadamiania Zamawiającego oraz 
Wykonawcy o wypadkach przy pracy mających miejsce w czasie realizacji Robót, 

b) na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy – do usunięcia z terenu budowy osób 
naruszających regulacje wskazane w ust. 1 powyżej, nieodpowiednio się zachowujących, 
wykazujących brak staranności, wykonujących swoje obowiązki w sposób niekompetentny 
lub niedbały, nie stosujących się do postanowień niniejszej umowy lub Kontraktu, 
postępujących szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub swoim działaniem lub 
zaniechaniem stwarzających ryzyko wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w 
środowisku, 

c) należytej troski o bezpieczeństwo wszystkich osób znajdujących się na terenie budowy. 

10. Podwykonawca zobowiązuje się stosować przy realizacji niniejszej urnowy do wymogów 
określonych w dokumencie „Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i 
remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych Ibh-105", 
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stanowiącym załącznik do uchwały nr 460/2019 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 
dnia 16.07.2019 r. (dalej „Instrukcja lbh-105"). W przypadku, gdy Podwykonawca przy 
realizacji Robót będzie posługiwać się dalszymi podwykonawcami, zobowiązany będzie do 
wprowadzenia do zawieranych z tymi podmiotami umów zapisów zobowiązujących je do 
stosowania Instrukcji lbh-105. W przypadku obciążenia Wykonawcy przez Zamawiającego 
karami umownymi w związku z naruszeniem przez Podwykonawcę obowiązków wynikających 
z Instrukcji Ibh-105, niezależnie od zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej 
Podwykonawca zobowiązany będzie do naprawienia szkody wyrządzonej z tego tytułu 
Wykonawcy. 

11. W przypadku naruszenia przez Podwykonawcę lub jego personel obowiązków dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności zasad określonych w Instrukcji Ibh-105, 
zwłaszcza zaś w przypadku stwierdzenia braku lub niewłaściwego stosowania środków 
ochrony osobistej (kaski i inne), Wykonawca uprawniony jest do niezwłocznego odsunięcia od 
wykonywania pracy i usunięcia z terenu budowy osób dopuszczających się powyższych 
naruszeń, niezależnie od naliczenia Podwykonawcy kary umownej określonej w § 10 ust. 4 lit. 
g). 

12. Przed przystąpieniem do realizacji Robót Podwykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 
przeszkolenia pracowników Podwykonawcy przez właściwy Zakład Linii Kolejowych 
Zamawiającego w zakresie zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia występujących w związku z 
realizacją Robót. 

13. W przypadku jednoczesnego wykonywania prac przez Podwykonawcę i osoby zatrudnione na 
jakiejkolwiek podstawie prawnej u innych podmiotów, Podwykonawca i te podmioty mają 
obowiązek współdziałać ze sobą. 

14. Przed przystąpieniem do realizacji Robót Podwykonawca zobowiązany jest ponadto do 
złożenia pisemnego oświadczenia w zakresie: 

1) aktualności badań lekarskich pracowników Podwykonawcy, w tym badań lekarskich 
pracowników związanych z ruchem pociągów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

2) aktualności szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
przeciwpożarowej, 

3) posiadania przez pracowników Podwykonawcy związanych z ruchem pociągów 
wymaganych kwalifikacji, szkoleń i egzaminów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

4) posiadania i używania przez pracowników Podwykonawcy środków ochrony indywidualnej, 
odzieży i obuwia roboczego. 

5) przeprowadzeniu instruktażu niezbędnego do bezpiecznego wykonywania Robót oraz 
zapoznaniu pracowników z zapisami planu BIOZ. 

Złożenie przedmiotowego oświadczenia jest warunkiem dopuszczenia pracowników 
Podwykonawcy do realizacji prac objętych niniejszą umową. 

15. Podwykonawca jest wytwórcą odpadów i jest obowiązany do prowadzenia gospodarki 
wytworzonymi przez siebie odpadami w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy (w tym 
również odbudowy, rozbudowy i nadbudowy), przebudowy, montażu rozbiórki, remontu 
obiektów, z wyłączeniem odpadów, których wytwórcą będzie Zamawiający (m.in. odpadów ze 
stali i metali kolorowych). 

16. Podwykonawca zobowiązany jest prowadzić gospodarkę odpadami w sposób zapewniający 
ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie 
może: 

1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt; 

2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach; 

3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym 
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym. 
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17. Podczas realizacji robót odpady należy magazynować w sposób selektywny w miejscu na ten 
cel przeznaczonym, wyznaczonym na placu budowy, przy uwzględnieniu dozwolonego czasu 
magazynowania dla poszczególnych rodzajów odpadów oraz sposobów zabezpieczeń przed 
przedostawaniem się ich do środowiska, kierując się właściwościami odpadów, wymaganiami 
ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem uciążliwości związanych z ich 
magazynowaniem. 

18. Podwykonawca, będąc wytwórcą odpadów, może zlecić wykonanie obowiązku 
gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają: 

1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub 

2) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję 
zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na 
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru 
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości; 

3) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach,  

- chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru. 

19. Podwykonawca, będąc wytwórcą odpadów, jest obowiązany do: 

1) prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z obowiązującym 
katalogiem odpadów z zastosowaniem karty przekazania odpadów, karty ewidencji 
odpadów; 

2) sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu 
odpadami. 

zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie w 
Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). 

20. Podwykonawca przygotowuje w terminie kwartalnym informację o wytworzonych odpadach i 
sposobie zagospodarowania odpadów. Informacja powinna być przygotowana zgodnie z 
instrukcjami wewnętrznymi Zamawiającego i przekazana Wykonawcy w terminie do 10 dni od 
dnia zakończenia kwartału. 

21. Podwykonawca, który jest wytwórcą odpadów, zobowiązany jest do: 

1) regularnego uprzątania odpadów z terenu budowy i przekazywania uprawnionym 
podmiotom, 

2) przedkładania na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego dokumentów ewidencji 
odpadów, a w przypadku odpadów niebezpiecznych dodatkowo do przedkładania 
umów/oświadczeń z podmiotami posiadającymi zezwolenie na przetwarzanie odpadów, w 
szczególności odpadów w postaci zużytych drewnianych podkładów kolejowych, tj. 
odpadów  o kodzie 17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku (oznacza proces R1-
R11, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach, a także proces przygotowania 
do ponownego użycia) lub w procesie ostatecznego unieszkodliwiania (oznacza proces 
D1-D12, zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy o odpadach). 

22. Powyższe wymagania obowiązują również dalszych podwykonawców. 

§ 13 
Odstąpienie od umowy 

1. Niezależnie od uprawnień wynikających z Kodeksu cywilnego oraz podstaw odstąpienia 
określonych w ust. 2, w przypadku, gdy Podwykonawca w rażący sposób opóźnia się z 
rozpoczęciem lub zakończeniem Robót lub ich określonej części (np. poszczególnych kamieni 
milowych, faz lub etapów) tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w 
terminach określonych w niniejszej umowie, Harmonogramie lub Harmonogramie 
Szczegółowym, Wykonawca może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od niniejszej 
umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania Robót lub ich określonej części 
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(np. poszczególnych kamieni milowych, faz lub etapów). W takim przypadku odstąpienie od 
niniejszej umowy może nastąpić – według wyboru Wykonawcy – w całości lub w części – w 
zakresie dotyczącym niewykonanych Robót lub ich określonej części (np. poszczególnych 
kamieni milowych, faz lub etapów). 

2. Wykonawca może odstąpić od niniejszej umowy – według wyboru Wykonawcy – w całości 
albo w części – w zakresie dotyczącym niewykonanych Robót lub ich określonej części (np. 
poszczególnych faz lub etapów) – w następujących przypadkach: 

a) gdy Podwykonawca nie podjął realizacji Robót w terminie 4 dni od daty przekazania mu 
terenu budowy lub przerwał realizację Robót na okres dłuższy niż 4 dni bez zgody 
Wykonawcy,  

b) gdy Podwykonawca opóźnia się z zakończeniem całości lub określonej części Robót, 

c) gdy Podwykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczególności wykonuje 
Roboty w sposób wadliwy, niezgodny z niniejszą umową, przepisami prawa lub zasadami 
sztuki budowlanej, w tym nie zastosował właściwych warunków lub norm technicznych – 
po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Podwykonawcy do zaniechania naruszeń i 
usunięcia skutków nieprawidłowości w wyznaczonym przez Wykonawcę odpowiednim 
terminie,  

d) gdy Podwykonawca nie dostarczy w terminie lub nie realizuje w sposób ścisły programu 
naprawczego, 

e) gdy Podwykonawca nie dostarczy, nie przedłuży lub nie uzupełnił Zabezpieczenia w 
wynikającym z niniejszej umowy lub wyznaczonym przez Wykonawcę terminie, 

f) gdy Podwykonawca powierzy dalszym podwykonawcom wykonywanie całości lub części 
Robót lub innych czynności objętych przedmiotem niniejszej Umowy z naruszeniem 
postanowień niniejszej umowy,  

g) gdy Wykonawca otrzyma od jakiegokolwiek organu egzekucyjnego zajęcie wierzytelności 
(w tym w celu zabezpieczenia) przysługujących Podwykonawcy względem Wykonawcy, 

h) w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia albo odstąpienia od Kontraktu przez 
którąkolwiek z jego stron, jak również w przypadku zmiany zakresu robót realizowanych w 
ramach Kontraktu skutkującej wyłączeniem całości albo części Robót z zakresu 
zleconego Wykonawcy, albo w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że wobec 
Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, jak również w sytuacji, gdy zaistnieją 
jakiekolwiek inne przeszkody w realizacji Robót, za które Wykonawca nie ponosi 
wyłącznej odpowiedzialności, które uniemożliwią albo istotnie utrudnią dalszą realizację 
niniejszej umowy. 

3. W celu realizacji umownego prawa odstąpienia Wykonawca może złożyć oświadczenie o 
odstąpieniu od niniejszej umowy w terminie do dnia przypadającego na sześć miesięcy po 
upływie terminu wykonania całości Robót i innych czynności objętych przedmiotem niniejszej 
umowy, określonego w § 3 ust. 1 powyżej. 

4. W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej przez którąkolwiek 
ze Stron, Podwykonawca jest zobowiązany do wydania prawidłowo wykonanej części Robót, 
wstrzymania dalszej realizacji niniejszej umowy oraz zabezpieczenia terenu budowy i efektów 
wykonywania Robót. W dalszej kolejności Strony sporządzą protokół przejęcia terenu budowy 
oraz protokół inwentaryzacji dotychczas wykonanej części Robót według stanu na dzień 
wygaśnięcia niniejszej umowy. Powyższe protokoły zostaną sporządzone w dwóch 
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, przy czym konkretny dzień i godzina zostanie 
wyznaczona na piśmie przez Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. W 
razie, gdyby umocowany przedstawiciel Podwykonawcy bez usprawiedliwionych powodów nie 
stawił się w wyznaczonym terminie, Wykonawca będzie uprawniony do jednostronnego 
sporządzenia powyższych protokołów, których treść będzie wiązać Podwykonawcę. 
Sporządzony w powyższy sposób protokół wymaga doręczenia Podwykonawcy. 
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5. W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej przez którąkolwiek 
ze Stron, Podwykonawca udzieli Wykonawcy na wykonaną część Robót gwarancji jakości 
zgodnie z postanowieniami § 8 powyżej. 

6. W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej przez którąkolwiek 
ze Stron, Podwykonawcy przysługiwać będzie względem Wykonawcy jedynie roszczenie o 
zapłatę wynagrodzenia w związku z rozliczeniem prawidłowo wykonanej części Robót. 
Rozliczenie dokonane zostanie na następujących zasadach: 

a) rozliczenie nastąpi w oparciu o stan zaawansowania prawidłowo wykonanych i 
odebranych przez Zamawiającego i Wykonawcę Robót oraz o ceny określone w RCO, 

b) w przypadku gdy rozliczenie nie będzie możliwe na zasadach określonych w lit. a), 
wynagrodzenie należne za wykonanie Robót zostanie określone przez niezależnego 
rzeczoznawcę wskazanego przez Wykonawcę, 

c) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z zakończeniem realizacji niniejszej umowy w związku z jej 
wygaśnięciem, w tym koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o którym mowa w lit. b), 
poniesie ta Strona, która ponosi odpowiedzialność za okoliczności stanowiące podstawę 
odstąpienia od niniejszej umowy, a w przypadku gdy odstąpienie od niniejszej umowy 
nastąpi z przyczyn, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, albo 
odpowiedzialność ta spoczywa na obu Stronach, wówczas koszty te poniosą Strony w 
częściach równych. 

7. Strony postanawiają, że odstąpienie od niniejszej umowy nie ma wpływu na dalsze 
obowiązywanie jej postanowień dotyczących rękojmi i gwarancji jakości udzielonej zgodnie z 
postanowieniami ust. 5 powyżej oraz dotyczących Zabezpieczenia, które będą obowiązywały 
do czasu ustania odpowiedzialności Podwykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji jakości. 

§ 14 
Wymagania wynikające z Kontraktu 

1. Postanowienia niniejszego paragrafu wynikają z treści Kontraktu i mają na celu realizację jego 
postanowień. 

2. Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z Kontraktem Podwykonawca 
zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, 
oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji niniejszej Umowy (oryginały lub kserokopie 
dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez Podwykonawcę). 

3. Podwykonawca zobowiązuje się do niezatrudniania etatowych pracowników Zamawiającego 
lub Wykonawcy do realizacji jakichkolwiek części usług i prac objętych przedmiotem 
Kontraktu, innych niż prowadzenie zajęć dydaktycznych. Zakaz zatrudniania dotyczy 
wszelkich form prawnych zatrudnienia, tj. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, 
itp. 

4. W związku z wynikającym z Kontraktu obowiązkiem Wykonawcy przedłożenia na żądanie 
Zamawiającego oświadczenia lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia 
wobec Wykonawcy, Podwykonawca zobowiązany jest na żądanie Wykonawcy lub 
Zamawiającego niezwłocznie przedłożyć wymagane oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli 
Zamawiający stwierdzi, że wobec Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany jest zastąpić Podwykonawcę lub zrezygnować z dalszej realizacji 
niniejszej umowy, na co Podwykonawca niniejszym wyraża bezwarunkową i nieodwołalną 
zgodę. 

5. W związku z wynikającym z § 12 ust. 18 Kontraktu obowiązkiem Wykonawcy przedłożenia na 
żądanie Zamawiającego oświadczania lub dokumentów potwierdzających brak podstaw 
wykluczenia wobec Podwykonawcy, Podwykonawca zobowiązany jest na żądanie 
Wykonawcy niezwłocznie przedłożyć mu wymagane oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli 
Zamawiający stwierdzi, że wobec Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca zobowiązany będzie zastąpić Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
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wykonania części zamówienia Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca uprawniony 
będzie do odstąpienia od niniejszej umowy. 

6. Na żądanie Zamawiającego, na warunkach i w przypadkach określonych w Kontrakcie, prawa 
i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy mogą zostać przez Wykonawcę 
przeniesione na Zamawiającego, bez konieczności uzyskiwania zgody Podwykonawcy, na co 
Podwykonawca niniejszym wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę. 

7. W związku z treścią § 8 ust. 5 Kontraktu, Podwykonawca jak i wszystkie osoby realizujące w 
jego imieniu umowę zobowiązują się zachować tajemnicę przedsiębiorstwa PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. i inne tajemnice prawem chronione w związku z realizacją niniejszej umowy 
oraz zapoznać się w sposób udokumentowany z dokumentem pn. „Polityka Bezpieczeństwa 
Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów Biznesowych Spółki SZBI-Ibi-1a”, 
dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego. 

8. W związku z treścią § 9 ust. 2 i 3 Kontraktu, Podwykonawca i osoby go reprezentujące przy 
zawarciu niniejszej umowy potwierdzają zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej 
Zamawiającego stanowiącej Załącznik nr 7 do niniejszej umowy oraz zobowiązują się 
poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne kierowane przez 
Podwykonawcę do realizacji niniejszej umowy, których dane osobowe będą przekazywane 
podczas podpisania niniejszej umowy oraz na etapie realizacji niniejszej umowy, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu, 

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego, 

oraz powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu Zamawiającego obowiązek 
informacyjny wobec osób, o których mowa powyżej, przekazując im treść klauzuli 
informacyjnej Zamawiającego stanowiącej Załącznik nr 7 do niniejszej umowy, wskazując 
jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi 
dysponował będzie Zamawiający. 

9. Zgodnie z § 15 ust. 19 Kontraktu Podwykonawca jest zobowiązany do zatrudniania na 
podstawie umowy o pracę wskazanych w Kontrakcie kategorii osób wykonujących czynności 
w tracie jego realizacji, tj. operatorów maszyn torowych w zakresie opisanym w pkt 3.5.1.3 
PFU. W przypadku zatrudniania przez Podwykonawcę na podstawie umów o pracę osób 
wskazanych w Kontrakcie, Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde jego 
wezwanie, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia tego wymogu przez Podwykonawcę. Zamawiający może w każdym 
czasie zażądać: 

a) oświadczenia Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; 
oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i 
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz  

b) poświadczone za zgodność z oryginałem przez Podwykonawcę kopie umów o pracę osób 
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie Podwykonawcy; kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88, dalej: „RODO”), przy czym 
informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, 
wymiar etatu oraz stanowisko pracy i zakres wykonywanych czynności powinny być 
możliwe do zidentyfikowania lub 
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c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacenie przez  Podwykonawcę 
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za ostatni okres rozliczeniowy lub 
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Podwykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami wskazanymi w lit. b) powyżej, przy czym imię i nazwisko pracownika 
nie podlega anonimizacji. 

W przypadku gdy przedstawione przez Podwykonawcę dokumenty będą budzić 
uzasadnione wątpliwości Zamawiającego co do ich zgodności z rzeczywistością lub 
autentyczności, na żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, 
Podwykonawca przedstawi dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia w tym zakresie. Jeśli 
Podwykonawca nie przedstawi dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu 
zatrudniania na podstawie umowy o pracę wskazanych osób lub dokumenty te będą 
budzić uzasadnione wątpliwości Zamawiającego co do ich zgodności z rzeczywistością 
lub autentyczności, a Podwykonawca nie przedstawi dodatkowych dokumentów lub ich 
nie wyjaśni, Zamawiający powiadomi właściwego okręgowego inspektora pracy, 
zwracając się o przeprowadzenie kontroli u Podwykonawcy. 

10. Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z § 12 ust. 3 i 4 Kontraktu zarówno 
Podwykonawca, jak również ewentualni dalsi podwykonawcy: 

a) muszą wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających co najmniej 
wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Kontraktu, jak 
również dysponować personelem i sprzętem gwarantującymi prawidłowe wykonanie 
Robót, jak również zobowiązani są umożliwić Zamawiającemu weryfikację ich kwalifikacji, 
personelu i sprzętu, w szczególności poprzez przedłożenie referencji, protokołów odbioru 
itp., 

b) zobowiązani są do przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, 
oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji niniejszej umowy lub umowy o dalsze 
podwykonawstwo (oryginały lub kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z 
oryginałem przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę). 

Podwykonawca gwarantuje realizację powyższych obowiązków. 

11. W związku z treścią § 15 ust. 23 Kontraktu Podwykonawca zobowiązany jest poddać się w 
trakcie realizacji niniejszej umowy, w każdej chwili, w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy, audytowi wewnętrznemu ze strony Zamawiającego, audytowi zewnętrznemu 
zleconemu przez Zamawiającego, a także wszelkim niezbędnym kontrolom dokonywanym 
przez, np. jednostki dofinansowujące lub inne uprawnione podmioty, zarówno krajowe jak i 
unijne oraz udostępnić dokumenty związane z realizacją niniejszej umowy ww. podmiotom. 

 
§ 15 

Postanowienia Końcowe 

1. Strony wyznaczają następujące osoby uprawnione do kontaktów i koordynowania realizacji 
niniejszej umowy: 

a) Wykonawca: 

……………….., tel. ……………….., email: …………………… 

b) Podwykonawca: 

……………….., tel. ……………….., email: …………………… 

Zmiana przedstawiciela Strony wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie. 

2. W razie niewłaściwego wykonywania lub uchylania się przez przedstawiciela Podwykonawcy 
od powierzonych mu obowiązków, jak również w innym uzasadnionym przypadku, 
Wykonawca może żądać jego natychmiastowego odwołania i powołania w jego miejsce innej 
osoby. 



Strona 26 z 43 

3. Strony ustalają następujące adresy korespondencyjne na potrzeby kontaktów dotyczących 
realizacji niniejszej umowy: 

a) Wykonawca: 

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.,  

ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdańsk, email: ……………… 

b) Podwykonawca: 

………………………….,  

………………., email: ……………………… 

4. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących drugiej 
Strony uzyskanych w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, w szczególności 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony. 

5. Uprawnienia Podwykonawcy wynikające z niniejszej umowy, w tym wierzytelności 
Podwykonawcy powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy, nie mogą być przeniesione ani 
obciążone na rzecz osób trzecich, ani przedstawione przez Podwykonawcę do potrącenia ze 
wzajemnymi wierzytelnościami Wykonawcy wobec Podwykonawcy, bez uprzedniej zgody 
Wykonawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

6. Podwykonawca i osoby go reprezentujące przy zawarciu niniejszej umowy potwierdzają 
zapoznanie się z treścią Polityki prywatności Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 5 do 
niniejszej umowy oraz zobowiązują się wykonać w imieniu Wykonawcy obowiązki 
informacyjne względem osób, których dane osobowe przekazywane będą Wykonawcy  
w związku z realizacją niniejszej umowy, wynikające z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  
w szczególności poprzez udokumentowane zapoznanie ich z Polityką prywatności 
Wykonawcy. Podwykonawca zobowiązany jest na żądanie Wykonawcy przedstawić mu 
dowody potwierdzające wykonanie powyższego obowiązku. 

7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

8. Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny 
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

10. Stosownie do treści art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2023.1790 t.j.) Wykonawca oświadcza, że 
posiada status dużego przedsiębiorcy. 
 

Lista załączników: 

Załącznik nr 1 – Kontrakt (wersja elektroniczna) 

Załącznik nr 2 – PFU (wersja elektroniczna) 

Załącznik nr 3 – Dokumentacja projektowa (wersja elektroniczna) 

Załącznik nr 4 – Oferta Podwykonawcy  

Załącznik nr 5 – Polityka prywatności Wykonawcy 

Załącznik nr 6 – RCO 

Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna Zamawiającego 
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Załącznik nr 6 do umowy nr ……. z dnia ……….. 
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ROZBICIE CENY OFERTOWEJ 

PRZEDMIAR ROBÓT 

Część 4 LOT D - na odcinku Zabrzeg-Zebrzydowice-granica państwa 

10. Część S - Sieć trakcyjna - Przebudowa sieci trakcyjnej 

10.2(E.3.) Rozbiórka i budowa sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej 

(Część S) Sieć trakcyjna 
(E.3.) Rozbiórka i budowa sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej 

Lp. 
Nr Spec. 

Technicz. 
Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych Jednostka Ilość Cena Jedn. Wartość [PLN] 

  

2  Rozbiórka i budowa sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej     

2.1 S.03.00.00 Wykonanie rowu kablowego z nasypaniem warstwy piasku i zasypaniem rowu km 10,357   

2.2 S.03.00.00 Układanie rur osłonowych HDPE <p110 mm / 6,3 kV w gotowych rowach kablowych km 0,516 
 

 

2.3 S.03.00.00 

Ułożenie kabli wielożyłowych Cu bezpośrednio w ziemi w gotowych rowach kablowych wraz z 

podłączeniem. 

Kable YKY 3x2,5mm2 

km 10,357 

 

 

2.4 S.03.00.00 Ułożenie kabli wielożyłowych Cu w osłonie z rury z podłączeniem 
Kable YKY 3x2,5 mm 

km 1,15 
 

 

2.5 S.03.00.00 Montaż sterownika odłącznikami sieci trakcyjnej w budybky PT/KS/Nastawni kpl 3   

2.6 S.03.00.00 Wykonanie kompletu prób i badań pomontażowych kpl 5   

2.7 S.03.00.00 Montaż przewieszek identyfikacyjnych na kablach szt. 1000   

2.8 S.03.00.00 
Montaż szafy sterowniczej przytorowej wraz ze sterownikiem sieci trakcyjnej - montaż na 

fundamencie betonowym 
kpl 2 

 
 

RAZEM Rozbiórka i budowa sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej  
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Część 4 LOT D - na odcinku Zabrzeg-Zebrzydowice-granica państwa 

11. Część Z - Zasilanie trakcji i odbiorów nietrakcyjnych (LPN) 

11.1. (Część Z) Układ zasilający odbiory nietrakcyjne 
(Z.1) Budowa linii LPN wraz ze stacjami transformatorowymi 

(Z.2) Rozbiórka i budowa zasilaczy i kabli powrotnych 

(Z.1) Budowa linii LPN wraz ze stacjami transformatorowymi (Z.2) Rozbiórka i budowa zasilaczy i kabli powrotnych 

Lp. 
Nr Spec. 

Technicz. 
Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych Jednostka Ilość 

Cena 

jednostkowa 
Wartość [PLN] 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Budowa linii LPN wraz ze stacjami transformatorowymi 

1.1 Z-01.00.00 
Opracowanie przekrojów poprzecznych, oraz wykazu współrzędnych punktów 

charakterystycznych 
kpl 30 

  

1.2 Z-01.00.00 Demontaż linii kablowych LPN m. 13 098   

1.3 Z-01.00.00 Demontaż stacji transformatorowej kontenerowej wraz z wyposażeniem i fundamentami szt. 9 
  

1.4 Z-01.00.00 Układanie rur osłonowych 0 160 mm w rowach kablowych wraz z robotami ziemnymi m. 292 
  

1.5 Z-01.00.00 Wykonanie przewiertu sterowanego 0160 mm wraz z robotami ziemnymi m. 636   

1.6 Z-01.00.00 
Ułożenie kabla typu 3xXRUHAKXs 1x120 mm2 bezpośrednio w ziemi z osprzętem, 

podłączeniem i robotami ziemnymi. 
m. 11 408 

  

1.7 Z-01.00.00 Ułożenie kabla typu 3xXRUHAKXs 1x120 mm2 w rurach ochronnych m. 928   

1.8 Z-01.00.00 
Wprowadzenie na słup kabla 3xXRUHAKXs 1x120mm2 wraz z głowicami kablowymi i 

osprzętem. 
m. 118 

  

1.9 Z-01.00.00 Montaż słupa krańcowego Kgo-12/E z osprzetem uziomem i robotami ziemnymi szt. 5   

1.10 Z-01.00.00 Montaż słupa krańcowego Kgo-13.5/E z osprzetem uziomem i robotami ziemnymi szt. 3   

1.11 Z-01.00.00 Montaż słupa krańcowego Kgo-15/E z osprzetem uziomem i robotami ziemnymi szt. 0   

1.12 Z-01.00.00 Montaż słupa narożnego N-12/E z osprzetem uziomem i robotami ziemnymi szt. 2   

1.13 Z-01.00.00 Montaż słupa narożnego N-13.5/E z osprzetem uziomem i robotami ziemnymi szt. 0   

1.14 Z-01.00.00 Montaż słupa odporowego Ogo-12/E z osprzetem uziomem i robotami ziemnymi szt. 3   

1.15 Z-01.00.00 Montaż słupa odporowego Ogo-13.5/E z osprzetem uziomem i robotami ziemnymi szt. 0   

1.16 Z-01.00.00 Montaż słupa odporowego Ogo-15/E z osprzetem uziomem i robotami ziemnymi szt. 0   

1.17 Z-01.00.00 Montaż słupa odporowego Oo-12/E z osprzetem uziomem i robotami ziemnymi szt. 3   

1.18 Z-01.00.00 Montaż słupa odporowego Oo-13.5/E z osprzetem uziomem i robotami ziemnymi szt. 0   

1.19 Z-01.00.00 Montaż słupa odporowego Oo-15/E z osprzetem uziomem i robotami ziemnymi szt. 0   

1.20 Z-01.00.00 Montaż słupa rozgałęźnego RPKo-12/E z osprzetem uziomem i robotami ziemnymi szt. 3   

1.21 Z-01.00.00 Montaż słupa przelotowego P-12/E z osprzetem uziomem i robotami ziemnymi szt. 27   

1.22 Z-01.00.00 Montaż słupa przelotowego P-13.5/E z osprzetem uziomem i robotami ziemnymi szt. 2   

1.23 Z-01.00.00 Montaż słupa przelotowego P-15/E z osprzetem uziomem i robotami ziemnymi szt. 0   

1.24 Z-01.00.00 Montaż przewodów nieizolowanych stalowo-aluminiowych 3xAFL 6- 50mm2 m 5 981   

1.25 Z-01.00.00 
Montaż stacji transformatorowej słupowej jednożerdziowej (słup wirowany) o mocy do 400 

kVA 15/0,4 kV z rozdzielnica nn, osprzetem, uziomem i robotami ziemnymi 
szt. 16 

  

1.26 Z-01.00.00 
Montaż stacji transformatorowej kontenerowej o mocy do 630 kVA 15/0,4 kV z rozdzielnica 

nn, osprzetem, uziomem i robotami ziemnymi 
szt. 0 

  

1.27 Z-01.00.00 
Wprowadzenie do kontenrowej stacji transformatorowej kabla 3xXRUHAKXs 1x120mm2 

wraz z głowicami kablowymi i osprzętem. 
m 0 

  

1.28 Z-01.00.00 
Montaż urządzenia zdalnego sterowania rozłącznikami linii LPN w polach liniowych stacji 

transformatorowej kontenerowej wraz z osprzętem i zasilaniem gwarantowanym (UPS) 
kpl. 0 

  

1.29 Z-01.00.00 Wykonanie kompletu prób i badań pomontażowych odcinków linii napowietrznej kpl. 7   

1.30 Z-01.00.00 Wykonanie prób i badań pomontażowych odcinków kabli SN kpl. 18   

1.31 Z-01.00.00 Wykonanie kompletu prób i badań pomontażowych stacji transformatorowej kpl. 19   

RAZEM Budowa linii LPN wraz ze stacjami transformatorowym 0,00 

2  Rozbiórka i budowa zasilaczy i kabli powrotnych 

2.1 S.02.00.00 

Opracowanie dokumentów/wniosków związanych z: przygotowaniemmiejsca pracy, 

kosztami wyłączeń sieci trakcyjnej, przygotowaniem regulaminów, przygotowaniem nadzoru 

oraz tymczasowych uszynień 

kpl 1 

  

2.2 S.02.00.00 Demontaż kabla zasilacza 1x500/50 mm2 3,6/kkV km 0   

2.3 S.02.00.00 Wykonanie rowu kablowego z nasypaniem warstwy piasku i zasypaniem rowu km 0,465   

2.4 S.02.00.00 Wykonanie przewiertu sterowanego ^110 mm wraz z robotai ziemnymi km 0,129   

2.5 S.02.00.00 Układanie rur osłonowych ^110 mm w rowach kablowych wraz z robotami ziemnymi km 0,198 
  

2.6 S.02.00.00 
Ułożenie kabla YAKYFpy 1x500mm2 bezpośrednio w ziemi w gotowych rowach kablowych 

z podłączeniem 
km 0,952 

  

2.7 S.02.00.00 
Ułożenie kabla YAKYFp 1x500mm2 w rurach ochronnych w gotowych rowach kablowych z 

podłączeniem 
km 0,354 

  

2.8 S.02.00.00 Wprowadzenie na słup kabla YAKYFpy 1x500mm2 w rurze osłonowej szt 12   

2.9 S.02.00.00 
Zakończenie zasilaczy 1-kablowych z kabli YAKYFpY 1x500 mm2 na słupie trakcyjnym 

przelotowym 
szt. 12 

  

2.10 S.02.00.00 Podłączenie zasilacza 1-kablowego w celce wyłącznika szybkiego szt. 12   

2.11 S.02.00.00 Wykonanie prób i badań pomontażowych odcinków kabli kpl. 0,5   

2.12 S.02.00.00 Ułożenie kabla typu YAKY 1x240 mm2 km 0,82   

2.13 S.02.00.00 Przyłączenie kabli powrotnych do toku toru kolejowego i szyny minusowej szt. 2   

2.14 S.02.00.00 Połączenie skrzynek przyłączowych kablem powrotnym-wyrównawczym szt. 2   

2.15 S.02.00.00 Montaż mufy dla kabla zasilacza/zestawu naprawczego szt. 12   

RAZEM Rozbiórka i budowa zasilaczy i kabli powrotnych 0,00 
  

ŁĄCZNIE (netto) - Część Z: ZASILANIE TRAKCJI I ODBIORÓW NIETRAKCYJNYCH 0,00 
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Część 4 LOT D - na odcinku Zabrzeg-Zebrzydowice-granica państwa 
 

12a. Część E - Elektroenergetyka do 1 kV 

12a.1Część E: Elektroenergetyka do 1 kV 

(E1.1.) Rozbiórka i budowa oświetlenia i linii zasilających nN p.o. Zabrzeg Czarnolesie 

(E1.2.) Rozbiórka i budowa oświetlenia i linii zasilających nN Stacja Chybie 

(E1.3.) Rozbiórka i budowa oświetlenia i linii zasilających nN p.o. Drogomyśl 

(E1.6.) Rozbiórka ibudowa oświetlenia wraz z liniami zasilającymi urządzenia SRK iTT 

(E2.1.) Rozbiórka i budowa EOR - Stacja Chybie 

Część E: Elektroenergetyka do 1 kV 

Lp. 
Nr Spec. 

Technicz. 
Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych Jednostka Ilość 

Cena 

jednostkowa 

Wartość 

[PLN] 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Rozbiórka i budowa oświetlenia i linii zasilajacych nN przystanek osobowy Zabrzeg Czarnolesie 

1.1 E-01.00.00 Opracowanie przekrojów poprzecznych oraz wykazu współrzędnych punktów charakterystycznych kpl. 2 
  

1.2 E-01.00.00 
Demontaż kabla wraz z robotami ziemnymi oraz odwiezieniem materiałów z rozbiórek na odległość wskazaną 

przez Inwestora. 
m 735 

  

1.3 E-01.00.00 
Demontaż słupów oświetleniowych wraz z osprzętem, z odwiezieniem materiałów z rozbiórek na odległość 

wskazaną przez Inwestora. 
szt 26 

  

1.4 E-01.00.00 Układanie rur osłonowych 0 110 mm w rowach kablowych wraz z robotami ziemnymi m 63 
  

1.5 E-01.00.00 Układanie rur osłonowych 0 50 mm w peronach m 3 
  

1.6 E-01.00.00 Układanie rur osłonowych 0 75 mm w peronach m 454 
  

1.7 E-01.00.00 Wykonanie przewiertu sterowanego 0 110 mm wraz z robotami ziemnymi m 51 
  

1.8 E-01.00.00 Ułożenie kabli wielożyłowych w rurach ochronnych m 571 
  

1.9 E-01.00.00 
Ułożenie kabli wielożyłowych Cu o masie do 0,2 kg/m bezpośrednio w ziemi z podłączeniem i robotami 

ziemnymi. Kabel YKXS 3x2,5 mm2 
m 25 

  

1.10 E-01.00.00 
Ułożenie kabli wielożyłowych Cu o masie do 1,0 kg/m bezpośrednio w ziemi z podłączeniem i robotami 

ziemnymi. Kabel YKXS 4x10 mm2 
m 759,5 

  

1.11 E-01.00.00 
Ułożenie kabli wielożyłowych Cu o masie do 1,0 kg/m bezpośrednio w ziemi z podłączeniem i robotami 

ziemnymi. Kabel YKXS 4x16 mm2 
m 297 

  

1.12 E-01.00.00 
Ułożenie kabli wielożyłowych AL o masie do 0,6 kg/m bezpośrednio w ziemi z podłączeniem i robotami 

ziemnymi. Kabel YAKXS 4x25 mm2 
m 1 463 

  

1.13 E-02.00.00 
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych kompozytowych typu SKPF 8,0, z montażem przewodów, 

wysięgnika i oprawy oświetleniowe 
szt 24 

  

1.14 E-02.00.00 
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych kompozytowych typu SKPF 10,0, z montażem przewodów, 

wysięgnika i oprawy oświetleniowe 
szt 4 

  

1.15 E-01.00.00 
Montaż rozdzielni oświetleniowej RSOZ, ustawionej na fundamencie prefabrykowanym wraz z wyposażeniem szt 1 

  

1.16 E-01.00.00 
Montaż zestawów złączowo-kablowych ZZP, ustawionej na fundamencie prefabrykowanym wraz z 

wyposażeniem 
szt 1 

  

1.17 E-01.00.00 Wykonanie uziomu powierzchniowego szt 4 
  

1.18 E-01.00.00 Zarobienie na sucho koncówek kabla na napięcie do 1 kV szt 54 
  

1.19 E-01.00.00 Wykonanie kompletu prób i badań pomontażowych szt. 6 
  

RAZEM Rozbiórka i budowa oświetlenia i linii zasilajacych nN przystanek osobowy Zabrzeg Czarnolesie 0,00 

 

2  Rozbiórka i budowa oświetlenia i linii zasilajacych nN stacja Chybie   

2.1 E-01.00.00 
Demontaż kabla wraz z robotami ziemnymi oraz odwiezieniem materiałów z rozbiórek na odległość wskazaną 

przez Inwestora. 
m 3 340 

  

2.2 E-01.00.00 
Demontaż słupów oświetleniowych wraz z osprzętem, z odwiezieniem materiałów z rozbiórek na odległość 

wskazaną przez Inwestora. 
szt 79 

  

2.3 E-01.00.00 
Demontaż rozdzielni oświetleniowych wraz z fundamentem oraz wyposażeniem z odwiezieniem materiałów z 

rozbiórek na odległość wskazaną przez Inwestora 
szt 10 

  

2.4 E-01.00.00 Układanie rur osłonowych 0 110 mm w rowach kablowych wraz z robotami ziemnymi m 750 
  

2.5 E-01.00.00 Układanie rur osłonowych 0 75 mm w peronach m 388 
  

2.6 E-01.00.00 Wykonanie przewiertu sterowanego 0 110 mm wraz z robotami ziemnymi m 823 
  

2.7 E-01.00.00 Ułożenie kabli wielożyłowych w rurach ochronnych m 3 116 
  

2.8 E-01.00.00 
Ułożenie kabli wielożyłowych Cu o masie do 0,2 kg/m bezpośrednio w ziemi z podłączeniem i robotami 

ziemnymi. Kabel YKXS 3x2,5 mm2 
m 24 

  

2.9 E-01.00.00 
Ułożenie kabli wielożyłowych Cu o masie do 0,2 kg/m bezpośrednio w ziemi z podłączeniem i robotami 

ziemnymi. Kabel YKXS 2x1,5 mm2 
m 7 202 

  

2.10 E-01.00.00 
Ułożenie kabli wielożyłowych Cu o masie do 1,0 kg/m bezpośrednio w ziemi z podłączeniem i robotami 

ziemnymi. Kabel YKXS 4x10 mm2 
m 4 300 

  

2.11 E-01.00.00 
Ułożenie kabli wielożyłowych Cu o masie do 1,0 kg/m bezpośrednio w ziemi z podłączeniem i robotami 

ziemnymi. Kabel YAKXS 4x16 mm2 
m 1 294 

  

2.12 E-01.00.00 
Ułożenie kabli wielożyłowych AL o masie do 2,0 kg/m bezpośrednio w ziemi z podłączeniem i robotami 

ziemnymi. Kabel YAKXS 4x25 mm2 
m 753 

  

2.13 E-01.00.00 
Ułożenie kabli wielożyłowych AL o masie do 2,0 kg/m bezpośrednio w ziemi z podłączeniem i robotami 

ziemnymi. Kabel YAKXS 4x35 mm2 
m 5 229 

  

2.14 E-01.00.00 
Ułożenie kabli wielożyłowych AL o masie do 2,0 kg/m bezpośrednio w ziemi z podłączeniem i robotami 

ziemnymi. Kabel YAKXS 4x50 mm2 
m 2 368 

  

2.15 E-01.00.00 
Ułożenie kabli wielożyłowych AL o masie do 3,0 kg/m bezpośrednio w ziemi z podłączeniem i robotami 

ziemnymi. Kabel YAKXS 4x70 mm2 
m 163 

  

2.16 E-01.00.00 
Ułożenie kabli wielożyłowych AL o masie do 3,0 kg/m bezpośrednio w ziemi z podłączeniem i robotami 

ziemnymi. Kabel YAKXS 4x95 mm2 
m 313 

  

2.17 E-01.00.00 
Ułożenie kabli wielożyłowych AL o masie do 3,0 kg/m bezpośrednio w ziemi z podłączeniem i robotami 

ziemnymi. Kabel YAKXS 4x120 mm2 
m 382 

  

2.18 E-01.00.00 
Ułożenie kabli wielożyłowych AL o masie do 3,0 kg/m bezpośrednio w ziemi z podłączeniem i robotami 

ziemnymi. Kabel YAKXS 4x150 mm2 
m 641 
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2.19 E-01.00.00 
Ułożenie kabli wielożyłowych AL o masie do 3,0 kg/m bezpośrednio w ziemi z podłączeniem i robotami 

ziemnymi. Kabel YAKXS 4x240 mm2 
m 63 

  

2.20 E-01.00.00 
Ułożenie kabli parowych Cu o masie do 0,05 kg/m bezpośrednio w ziemi z podłączeniem i robotami ziemnymi. 

Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 mm2 
m 127 

  

2.21 E-02.00.00 
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych strunobetonowych wirowanych typu EOP 12/2,5, z montażem 

przewodów, wysięgnika i pojedynczej oprawy oświetleniowe 
szt. 157 

  

 

2.22 E-02.00.00 
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych strunobetonowych wirowanych typu EOP 12/2,5, z montażem 

przewodów, wysięgnika podwójnego i dwóch opraw oświetleniowycł 
szt. 1 

  

223 E-02.00.00 
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych kompozytowych typu SKPF 8,0m z fundamentem, montażem 

przewodów, wysięgnika i pojedynczej oprawy oświetleniowe 
szt. 20 

  

2.24 E-02.00.00 
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych kompozytowych typu SKPF 8,0m z fundamentem, montażem 

przewodów, wysięgnika podwójnego i dwóch opraw oświetleniowych 
szt. 21 

  

2.25 E-01.00.00 
Montaż rozdzielni oświetleniowej i zasilającej RSOZ, ustawionej na fundamencie prefabrykowanym wraz 

wyposażeniem 
szt 21 

  

2.26 E-01.00.00 
Montaż zestawów złączowo-kablowych ZZP, ustawionej na fundamencie prefabrykowanym wraz z 

wyposażeniem 
szt 16 

  

2.27 E-01.00.00 Wykonanie uziomu powierzchniowego szt 45 
  

2.28 E-01.00.00 Zarobienie na sucho koncówek kabla na napięcie do 1 kV szt 468 
  

2.29 E-01.00.00 Wykonanie kompletu prób i badań pomontażowych szt. 185 
  

2.30 E-01.00.00 Układanie rur fi 50 w konstrukcji przejścia m 831 
  

2.31 E-01.00.00 Przewody YDY 3x2,5mm2 wciągane do rur m 785 
  

2.32 E-01.00.00 Przewody YDY 3x4mm2 wciągane do rur m 239 
  

2.33 E-01.00.00 Puszki wraz z wkładem szt. 19 
  

2.34 E-01.00.00 Oprawy LED wandaloodporne 45W z modułem oświetlenia awaryjnego wraz z montażem szt. 168 
  

2.35 E-01.00.00 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar 5 
  

2.36 E-01.00.00 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar 114 
  

2.37 E-02.00.00 

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych kompozytowych typu SKPF 8,0m z fundamentem, montażem 

przewodów, wysięgnika podwójnego i dwóch opraw oświetleniowych na dojściach do przejścia podziemnego i 

pochylni . 

szt. 15 

  

2.38 E-01.00.00 Ulożenie rur osłonowych instalacyjnych RL20 m 1 490 
  

2.39 E-01.00.00 Ulożenie rur osłonowych instalacyjnych PCV 25/20 m 330 
  

RAZEM Rozbiórka i budowa oświetlenia i linii zasilających nN stacja Chybie 0,00 
 

3 Rozbiórka i budowa oświetlenia i linii zasilajacych nN przystanek osobowy Drogomyśl 

3.1 E-01.00.00 Opracowanie przekrojów poprzecznych oraz wykazu współrzędnych punktów charakterystycznych kpl. 1 
  

3.2 E-01.00.00 Układanie rur osłonowych 0 110 mm w rowach kablowych wraz z robotami ziemnymi m 23 
  

3.3 E-01.00.00 Układanie rur osłonowych 0 50 mm w peronach m 8 
  

3.4 E-01.00.00 Układanie rur osłonowych 0 75 mm w peronach m 299 
  

3.5 E-01.00.00 
Wykonanie przewiertu sterowanego 0 110 mm wraz z robotami ziemnym m 23 

  

3.6 E-01.00.00 Ułożenie kabli wielożyłowych w rurach ochronnych m 352 
  

3.7 E-01.00.00 
Ułożenie kabli wielożyłowych Cu o masie do 0,2 kg/m bezpośrednio w ziemi z podłączeniem i robotami 

ziemnymi. Kabel YKXS 3x2,5 mm2 
m 38 

  

3.8 E-01.00.00 
Ułożenie kabli wielożyłowych Cu o masie do 1,0 kg/m bezpośrednio w ziemi z podłączeniem i robotami 

ziemnymi. Kabel YKXS 4x10 mm2 
m 892,5 

  

3.9 E-01.00.00 
Ułożenie kabli wielożyłowych Cu o masie do 1,0 kg/m bezpośrednio w ziemi z podłączeniem i robotami 

ziemnymi. Kabel YKXS 4x16 mm2 
m 330 

  

3.10 E-01.00.00 
Ułożenie kabli wielożyłowych AL o masie do 1,0 kg/m bezpośrednio w ziemi z podłączeniem i robotami 

ziemnymi. Kabel YAKXS 4x35 mm2 
m 71 

  

3.11 E-02.00.00 
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych kompozytowych typu SKPF 8,0, z montażem przewodów, 

wysięgnika i oprawy oświetleniowe 
szt 32 

  

3.12 E-01.00.00 
Montaż rozdzielni oświetleniowej RSOZ, ustawionej na fundamencie prefabrykowanym wraz z wyposażeniem szt 1 

  

3.13 E-01.00.00 
Montaż zestawów złączowo-kablowych ZZP, ustawionej na fundamencie prefabrykowanym wraz z 

wyposażeniem 
szt 1 

  

3.14 E-01.00.00 Wykonanie uziomu powierzchniowego szt 5   

3.15 E-01.00.00 Zarobienie na sucho koncówek kabla na napięcie do 1 kV szt 80   

3.16 E-01.00.00 Wykonanie kompletu prób i badań pomontażowych szt. 4   

RAZEM Rozbiórka i budowa oświetlenia i linii zasilajacych nN przystanek osobowy Drogomyśl 0,00 
 

6 Rozbiórka i budowa oświetlenia wraz z liniami zasilajacymi urządzenia SRK i TT 

6.1 E-01.00.00 Opracowanie przekrojów poprzecznych oraz wykazu współrzędnych punktów charakterystycznych kpl. 9 
  

6.2 E-01.00.00 Układanie rur osłonowych 0 110 mm w rowach kablowych wraz z robotami ziemnymi m 42 
  

6.3 E-01.00.00 
Wykonanie przewiertu sterowanego 0 110 mm wraz z robotami ziemnym m 201 

  

6.4 E-01.00.00 Ułożenie kabli wielożyłowych w rurach ochronnych m 243 
  

6.5 E-01.00.00 
Ułożenie kabli wielożyłowych Cu o masie do 0,7 kg/m bezpośrednio w ziemi z podłączeniem i robotami 

ziemnymi. Kabel YKXS 4x10 mm2 
m 273 

  

6.6 E-01.00.00 
Ułożenie kabli wielożyłowych AL o masie do 1,0 kg/m bezpośrednio w ziemi z podłączeniem i robotami 

ziemnymi. Kabel YAKXS 4x16 mm2 
m 203 

  

6.7 E-01.00.00 
Ułożenie kabli wielożyłowych AL o masie do 2,0 kg/m bezpośrednio w ziemi z podłączeniem i robotami 

ziemnymi. Kabel YAKXS 4x25 mm2 
m 554,5 

  

6.8 E-01.00.00 
Ułożenie kabli wielożyłowych AL o masie do 2,0 kg/m bezpośrednio w ziemi z podłączeniem i robotami 

ziemnymi. Kabel YAKXS 4x35 mm2 
m 555,5 

  

6.9 E-01.00.00 
Montaż rozdzielni oświetleniowej RSOZ, ustawionej na fundamencie prefabrykowanym wraz z wyposażeniem szt 9 

  

6.10 E-01.00.00 
Montaż zestawów złączowo-kablowych ZZP, ustawionej na fundamencie prefabrykowanym wraz z 

wyposażeniem 
szt 9 

  

6.11 E-02.00.00 
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych kompozytowych typu SKPF, z montażem przewodów, wysięgnika i 

oprawy oświetleniowe 
szt 13 

  

6.12 E-01.00.00 Wykonanie uziomu powierzchniowego szt 13 
  

6.13 E-01.00.00 Zarobienie na sucho koncówek kabla na napięcie do 1 kV szt 81   

6.14 E-01.00.00 Wykonanie kompletu prób i badań pomontażowych szt. 13   

RAZEM Rozbiórka i budowa oświetlenia wraz z liniami zasilajacymi urządzenia SRK i TT 0,00 
 

7 Rozbiórka i budowa EOR - stacja Chybie 
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7.1 E.03.00.00 Opracowanie przekrojów poprzecznych oraz wykazu współrzędnych punktów charakterystycznych kpl 4 
  

7.2 E.03.00.00 
Demontaż rozdzielni ogrzewania rozjazdów wraz z fundamentem, oraz wyposażeniem z odwiezieniem 

materiałów z rozbiórek na odległość wskazaną przez Inwestora 
szt 6 

  

7.3 E.03.00.00 
Demontaż kompletu grzałek rozjazdu wraz z osprzętem i transformatorem separacyjnym, z odwiezieniem 

materiałów z rozbiórek na odległość wskazaną przez Inwestora 
szt 41 

  

7.4 E.03.00.00 Montaż wyposażenia w rozdzielni ogrzewania rozjazdów kpl 9   
 

7.5 E.03.00.00 Montaż kompletu grzejników do rozjazdu typu 60E1; 1:9; R=190 wraz z połączeniami kpl 1 
  

7.6 E.03.00.00 Montaż kompletu grzejników do rozjazdu typu 60E1; 1:9; R=300 kpl 5 
  

7.7 E.03.00.00 Montaż kompletu grzejników do rozjazdu typu 60E1; 1:18,5; R=500 kpl 37 
  

7.8 E.03.00.00 Montaż kompletu grzejników do rozjazdu typu 60E1; 1:18,5; R=1200 kpl 11 
  

7.9 E.03.00.00 Montaż transformatora separacyjnego szt 103 
  

7.10 E.03.00.00 Montaż sterownika nadrzędnego EOR w nastawni wraz z połączeniami kpl 2 
  

7.11 E.03.00.00 Montaż przetwornika pogodowego i temperaturowego przy rozjazdach wzorcowych szt 9 
  

RAZEM Rozbiórka i budowa EOR - stacja Chybie 0,00 
 

10 Umowy przyłączeniowe do sieci nN 

10.1 nie dotyczy Kwoty przyłączeniowe do sieci PKP Energetyka kpl 1 
  

10.2 nie dotyczy Kwoty przyłączeniowe do sieci Tauron kpl 1 
  

RAZEM Umowy przyłączeniowe do sieci nN 
 

ŁĄCZNIE (netto) - Część E: ELEKTROENERGETYKA DO 1 kV 0,00 

VAT 0,00 

ŁĄCZNIE (brutto) - Część E: ELEKTROENERGETYKA DO 1 Kv 0,00 
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Część 4 LOT D - na odcinku Zabrzeg-Zebrzydowice-granica państwa 

 

12a. Część E - Elektroenergetyka do 1 kV 

12a.2(E.4 ) Zasilanie pompowni 

Zasilanie pompowni 

Lp. Nr Spec. Technicz. Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych Jednostka Ilość 
Cena 

jednostkowa Wartość [PLN] 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
 

Zasilanie pompowni P1 

1.1 KNR 201/702/1 (1) 
Kopanie rowów dla kabli energetycznych zasilajacych z wydobyciem urobku i złożenie wzdłoż 

robót, grunt I-II 
m 20 

  

1.2 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego grubości 10 cm m 20 
  

1.3 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych DVK 110 mm w wykopie m 6   

1.4 KNR 510/114/4 
Układanie kabli wielożyłowych w rurach ochronnych bez kosztów kabla. Kabel energetyczny 

YAKXS 4x35 mm2 
m 6 

  

1.5 KNR 510/103/3 (1) 
Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, przykrycie kabla folią 

kalandrowaną bez kosztów kabla. Kabel energetyczny YAKXS 4x35 mm2 
m 14 

  

1.6 
KALKULACJA 
INDYWIDUALNA Koszt kabla ziemnego YAKXS 4x35 mm2 m 20 

  

1.7 KNR 510/301/1 Obsypanie warstwą piasku kabli energetycznych grubości 10 cm m 20 
  

1.8 KNR 201/705/1 (1) 
Zasypanie rowów kablowych gruntem pochodzącym z wykopu bezwlędnie nadajacym się do 

zasypania 
m 20 

  

1.9 KNNR 5/1301/2 Wykonanie pomiarów obwodu zasilającego nn pomiar 1   

RAZEM Zasilanie pompowni P1 0,00 

2  Zasilanie pompowni P2 

2.1 KNR 201/702/1 (1) 
Kopanie rowów dla kabli energetycznych zasilajacych z wydobyciem urobku i złożenie wzdłoż 

robót, grunt I-II 
m 30 

  

2.2 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego grubości 10 cm m 30 
  

2.3 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych DVK 110 mm w wykopie, m 13 
  

2.4 KNR 510/114/4 
Układanie kabli wielożyłowych w rurach ochronnych bez kosztów kabla. Kabel energetyczny 

YAKXS 4x35 mm2 
m 13 

  

2.5 KNR 510/103/3 (1) 
Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, , przykrycie kabla folią 

kalandrowaną bez kosztów kabla. Kabel energetyczny YAKXS 4x35 mm2 
m 17 

  

2.6 
KALKULACJA 
INDYWIDUALNA Koszt kabla ziemnego YAKXS 4x35 mm2 m 30 

  

2.7 KNR 510/301/1 Obsypanie warstwą piasku kabli energetycznych grubości 10 cm m 30   

2.8 KNR 201/705/1 (1) 
Zasypanie rowów kablowych gruntem pochodzącym z wykopu bezwlędnie nadajacym się do 

zasypania 
m 30 

  

2.9 KNNR 5/1301/2 Wykonanie pomiarów obwodu zasilającego nn pomiar 1 
  

RAZEM Zasilanie pompowni P2 0,00 

ŁĄCZNIE (netto) - Część E.4: Zasilanie pompowni 0,00 
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Część 4 LOT D - na odcinku Zabrzeg-Zebrzydowice-granica państwa 
 

12b. Część E1 - Elektroenergetyka powyżej 1 kV 

12b.1.(Część K1) Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznych 

12b.1.2(K1.2.) Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznych - własności Tauron Dystrybucja S.A. oddział sieciowy Bielsko Biała 

(K1.2.) Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznych - własności Tauron Dystrybucja S.A. oddział sieciowy Bielsko Biała 

Lp. 
Nr Spec. 

Technicz. 
Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych Jednostka Ilość 

Cena jednostkowa 
Wartość [PLN] 

1 2 3 4 5 6 7 

1.9.4 Kolizja K15E.13 (km 68+073,05 - 68+081,45 projektowanej linii kolejowej E65) 

1.9.4.1 
E1 

Zeszyt 6 1993r. Demontaż słupa linii napowietrznej SN drewnianego wraz z osprzętem i 

fundamentem, wykopaniem i zasypaniem wykopu z zagęszczeniem 

szt 1   

1.9.4.2 
E1 

Demontaż linii napowietrznej SN AFL-6 3x35mm2 z załadowaniem na środki transportowe i 

odwiezienie w miejsce składowania/utyliazac 

km 0,035   

1.9.4.3 

E1 

Budowa i ustawienie kompletnego słupa SN krańcowego Kgo5, E/13,5-12 z żerdzi wirowanej wraz 

z konstrukcjami, osprzętem, wykonaniem ustoju (typ fundamentu: Us8) oraz wykopaniem i 

zasypaniem wykopu z zagęszczeniem 

szt 2   

1.9.4.4 
E1 

Kopanie rowów dla linii kablowej energetycznych z wydobyciem urobku i złożenie wzdłoż robót, 

grunt I-II, 

m 11   

1.9.4.5 E1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego grubości 10 cm m 11   

1.9.4.6 

E1 

Układanie kabli jednożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, wciąganie d przepustów, 

przykrycie kabla folią kalandrowaną, układaniem kabla na słupie. Kabel energetyczny 

3xXRUHAKXS 1x120 mm2 

m 82   

1.9.4.7 E1 Obsypanie warstwą piasku kabli energetycznych grubości 10 cm m 11   

1.9.4.8 
E1 

Zasypanie rowów kablowych gruntem pochodzącym z wykopu bezwlędnie nadajacym się do 

zasypania 

m 11   

1.9.4.9 
E1 

Montaż / przewieszenie istniejących przewodów linii napowietrznej SN typu AFL-6 3x35mm2 

km 0,127   

1.9.4.10 
E1 

Wykonanie przewiertu mechanicznego sterowanego rurami 2*RHDPEp 160/14,6 (głębokość 

ok.3,7 metra p.p.t). 

m 36   

1.9.4.11 E1 Wykonanie pomiarów kabli linii średniego napięcia odcinek 1   

1.9.4.12 
E1 

Koszty z tytułu wyłączeń, zapewnienia ciągłości zasilania, nadzoru i odbioru ze strony służb 

Właściciela / Użytkownika sieci 

kpl 1   

RAZEM Kolizja K15E.13 (km 68+073,05 - 68+081,45 projektowanej linii kolejowej E65) 0,00 

1.9.5 Kolizja K15E.14 (km 67+945,51 - 67+984,31 projektowanej linii kolejowej E65) 

1.9.5.1 
E1 

Demontaż słupowej stacji tranformatorowej SN/nN wraz z osprzętem i fundamentem, wykopaniem 

i zasypaniem wykopu z zagęszczeniem 

szt 1   

1.9.5.2 

E1 

Budowa i ustawienie kompletnego słupa SN krańcowego Kgo5, E/13,5-12 z żerdzi wirowanej wraz 

z konstrukcjami, osprzętem, wykonaniem ustoju (typ fundamentu: SFP 111) oraz wykopaniem i 

zasypaniem wykopu z zagęszczeniem 

słup 1   

1.9.5.3 
E1 

Zeszyt 8/9 1993r.Demontaż istniejących przewodów przeznaczonych do przewieszenia typu AFL-6 

3x35 mm2 

km 0,019   

1.9.5.4 
E1 

Zeszyt 5/99. Montaż przewodów przeznaczonych do przewiesznia uprzednio zdemontowanych 

typu AFL-6 3x35mm2 

km 0,019   

1.9.5.5 E1 Wykonanie wykopów pod słupy wirowane konstrukcji stacji transformatorowych stanow 1   

1.9.5.6 

E1 

Montaż stacji transformatorowych z elementów na żerdziach wirowanych -stacja słupowa STSKp-

20/400 (lub równoważna), na żerdzi bliźniaczej wraz z konstrukcjami osprzętem, wykonaniem 

ustoju i zasypaniem wykopu z zagęszczeniem 

szt 1   

1.9.5.7 
E1 

Kopanie rowów dla linii kablowej energetycznych z wydobyciem urobku i złożenie wzdłuż robót, 

grunt I-II, 

m 27   

1.9.5.8 E1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego grubości 10 cm m 27   

1.9.5.9 

E1 

Układanie kabli jednożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, wciąganie d przepustów, 

przykrycie kabla folią kalandrowaną, układaniem kabla na słupie. Kabel energetyczny 

3xXRUHAKXS 1x120 mm2 

m 62   

1.9.5.10 E1 Obsypanie warstwą piasku kabli energetycznych grubości 10 cm m 27   

1.9.5.11 
E1 

Zasypanie rowów kablowych gruntem pochodzącym z wykopu bezwlędnie nadajacym się do 

zasypania 

m 27   

1.9.5.12 E1 Wykonanie pomiarów kabli średniego napięcia odcinek 1   

1.9.5.13 
E1 

Koszty z tytułu wyłączeń, zapewnienia ciągłości zasilania, nadzoru i odbioru ze strony służb 

Właściciela / Użytkownika sieci 

kpl 1   

RAZEM Kolizja K15E.14 (km 67+945,51 - 67+984,31 projektowanej linii kolejowej E65) 0,00 

1.9.6 Kolizja K1E.14 (km 67+945,51 - 67+984,31 projektowanej linii kolejowej E65) 

1.9.6.1 

E1 Demontaż linii kablowej nN kablem YAKY 4x120mm2 z załadowaniem na środki transportowe i 

wywiezienie w miejsce składowania/utylizacji wraz z wykopaniem i zasypaniem wykopu. 

m 62   

1.9.6.2 

E1 

Budowa i ustawienie kompletnego słupa krańcowego KK- E/10-10,5 z żerdzi wirowanej wraz z 

konstrukcjami, osprzętem, wykonaniem ustoju (typ fundamentu: U3 oraz wykopaniem i 

zasypaniem wykopu z zagęszczeniem 

szt 1   

1.9.6.3 
E1 

Demontaż istniejących przewodów linii napowietrznej przeznaczonych do przewieszenie przewód 

SN typu AL x50 mm2 

km 0,037   

1.9.6.4 
E1 

Montaż przewodów linii napowietrznej przeznaczomych do przewieszenie przewód SI typu AL 

4x50 mm2 

km 0,037   

1.9.6.5 
E1 

Kopanie rowów dla linii kablowej energetycznych z wydobyciem urobku i złożenie wzdłoż robót, 

grunt I-II, 

m 40   

1.9.6.6 E1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego grubości 10 cm m 40   

1.9.6.7 

E1 

Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, wciąganie do przepustów, 

przykrycie kabla folią kalandrowaną, układaniem kabla na słupie. Kabel energetyczny YAKXS 

4x120mm2 

m 210   

1.9.6.8 E1 Obsypanie warstwą piasku kabli energetycznych grubości 10 cm m 40   

1.9.6.9 
E1 

Zasypanie rowów kablowych gruntem pochodzącym z wykopu bezwlędnie nadajacym się do 

zasypania 

m 40   

1.9.6.10 
E1 

Wykonanie przewiertu mechanicznego sterowanego rurami 2*RHDPEp 160/14,6 (głębokość 

ok.3,7 metra p.p.t). 

m 42   
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1.9.6.11 E1 Wykonanie pomiarów kabli linii niskiego napięcia odcinek 3   
 

1.9.6.12 
E1 

Koszty z tytułu wyłączeń, zapewnienia ciągłości zasilania, nadzoru i odbioru ze strony służb 

Właściciela / Użytkownika sieci 

kpl 1   

RAZEM Kolizja K1E.14 (km 67+945,51 - 67+984,31 projektowanej linii kolejowej E65) 0,00 

1.9.7 Kolizja K1E.15 (km 65+558,00 - 65+559,00 projektowanej linii kolejowej E65) 

1.9.7.1 

E1 Demontaż linii kablowej nN kablem YAKY 4x35mm2 z załadowaniem na środki transportowe i 

wywiezienie w miejsce składowani/utylizacji wraz z wykopaniem i zasypaniem wykopu. 

m 45   

1.9.7.2 
E1 

Kopanie rowów dla linii kablowej energetycznej z wydobyciem urobku i złożenie wzdłoż robót, 

grunt I-II, 

m 15   

1.9.7.3 E1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego grubości 10 cm m 15   

1.9.7.4 

E1 

Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, wciąganie do przepustów, 

przykrycie kabla folią kalandrowaną, układaniem kabla na słupie. Kabel energetyczny YAKXS 

4x120mm2 

m 89   

1.9.7.5 E1 Montaż mufy kablowej nN dla kabla o przekroju 120mm2 szt 1   

1.9.7.6 E1 Obsypanie warstwą piasku kabli energetycznych grubości 10 cm m 15   

1.9.7.7 
E1 

Zasypanie rowów kablowych gruntem pochodzącym z wykopu bezwlędnie nadajacym się do 

zasypania 

m 15   

1.9.7.8 
E1 

Wykonanie przewiertu mechanicznego sterowanego rurami 2*RHDPEp 160/14,6 (głębokość ok.3,7 

metra p.p.t). 

m 48   

1.9.7.9 
E1 

Kopanie rowów dla przepustu kablowego z wydobyciem urobku i złożenie wzdłoż robót, grunt I-II, 

m 6   

1.9.7.10 E1 Nasypanie warstwy piasku na dnie przepustu kablowego grubości 10 cm m 6   

1.9.7.11 E1 Budowa przepustu kablowego z rur ochronnych 2xDVK 110 m 6   

1.9.7.12 E1 Obsypanie warstwą piasku przepustu grubości 10 cm m 6   

1.9.7.13 
E1 

Zasypanie przepustu gruntem pochodzącym z wykopu bezwlędnie nadajacym się do zasypania 

m 6   

1.9.7.14 E1 Wykonanie pomiarów kabli linii niskiego napięcia odcinek 1   

1.9.7.15 
E1 

Koszty z tytułu wyłączeń, zapewnienia ciągłości zasilania, nadzoru i odbioru ze strony służb 

Właściciela / Użytkownika sieci 

kpl 1   

RAZEM Kolizja K1E.15 (km 65+558,00 - 65+559,00 projektowanej linii kolejowej E65) 0,00 

1.9.8 Kolizja K1E.16 (km 64+791,98 - 64+791,98 projektowanej linii kolejowej E65) 

1.9.8.1 E1 Demontaż przyłącza linii napowietrznej nN typu YADYn 4x10mm2 m 26 
  

RAZEM Kolizja K1E.16 (km 64+791,98 - 64+791,98 projektowanej linii kolejowej E65) 0,00 

1.9.9 Kolizja K1E.17 (km 64+781,29 - 64+800,00 projektowanej linii kolejowej E65) 

1.9.9.1 

E1 Demontaż linii kablowej nN kablem YAKY 4x35mm2 z załadowaniem na środki transportowe i 

wywiezienie w miejsce składowania/utylizacji wraz z wykopaniem i zasypaniem wykopu. 

m 64   

1.9.9.2 
E1 

Demontaż linii napowietrznej nN typu AsXSn 4x50mm2z załadowaniem na środki transportowe i 

odwiezienie w miejsce składowania/utyliazac 

km 0,046   

1.9.9.3 

E1 

Zeszyt 7 1993r. Demontaż istniejącego słupa linii napowietrznej nN typu ŻN wraz z osprzętem i 

fundamentem, wykopaniem i zasypaniem wykopu z zagęszczeniem 

szt 1   

1.9.9.4 

E1 Zeszyt 7 1993r. Demontaż istniejącego słupa linii napowietrznej nN wirowany typu E wraz z 

osprzętem i fundamentem, wykopaniem i zasypaniem wykopu z zagęszczeniem 

szt 1   

1.9.9.5 E1 Demontaż oprawy oświetleniowej na słupie kpl 1   

1.9.9.6 

E1 

Budowa i ustawienie kompletnego słupa krańcowego K- E/10-6 z żerdzi wirowanej wraz z 

konstrukcjami, osprzętem, wykonaniem ustoju (typ fundamentu: Uos) oraz wykopaniem i 

zasypaniem wykopu z zagęszczeniem 

szt 1   

1.9.9.7 

E1 

Budowa i ustawienie kompletnego słupa krańcowego Kb, E/10-10,5 z żerdzi wirowanej wraz z 

konstrukcjami, osprzętem, wykonaniem ustoju (typ fundamentu: U4 oraz wykopaniem i 

zasypaniem wykopu z zagęszczeniem 

szt 1   

1.9.9.8 
E1 

Montaż istniejącej oprawy oświetleniowej na projektowanym słupie wirowanym wraz z nowym 

wysięgnikiem i osprzętem 

szt 1   

1.9.9.9 
E1 

Demontaż istniejących przewodów linii napowietrznej przeznaczomych do przewieszenia - 

przewód nN typu AL4x50 + 3x25 mm2 

km 0,043   

1.9.9.10 
E1 

Montaż przewodów linii napowietrznej przeznaczomych do przewieszenie - przewód nN typu AL 

4x50 + 3x25 mm2 

km 0,043   

1.9.9.11 
E1 

Demontaż istniejących przewodów linii napowietrznej przeznaczomych do przewieszenia - 

przewód nN typu AsXSn 4x50mm2 

km 0,041   

1.9.9.12 
E1 

Montaż przewodów linii napowietrznej przeznaczomych do przewieszenie - przewód nN typu 

AsXSn 4x50mm2 

km 0,0365   

1.9.9.13 
E1 

Kopanie rowów dla linii kablowej z wydobyciem urobku i złożenie wzdłuż robót, grunt II, 

- m 36   

1.9.9.14 E1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego grubości 10 cm m 36   

1.9.9.15 

E1 

Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, wciąganie do przepustów, 

przykrycie kabla folią kalandrowaną, układaniem kabla na słupie. Kabel energetyczny YAKXS 

4x120mm2 

m 104   

1.9.9.16 

E1 

Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, wciąganie do przepustów, 

przykrycie kabla folią kalandrowaną, układaniem kabla na słupie. Kabel energetyczny YAKXS 

4x35mm2 

m 52   

1.9.9.17 E1 Obsypanie warstwą piasku kabli energetycznych grubości 10 cm m 36   

1.9.9.18 
E1 

Zasypanie rowów kablowych gruntem pochodzącym z wykopu bezwlędnie nadajacym się do 

zasypania 

m 36   

1.9.9.19 
E1 

Kopanie rowów dla przepustu kablowego z wydobyciem urobku i złożenie wzdłoż robót, grunt I-II, 

m 34   

1.9.9.20 E1 Nasypanie warstwy piasku na dnie przepustu kablowego grubości 10 cm m 34   

1.9.9.21 E1 Budowa przepustu kablowego z rur ochronnych 3xDVK 110 m 34   

1.9.9.22 E1 Obsypanie warstwą piasku przepustu grubości 10 cm m 34   

1.9.9.23 
E1 

Zasypanie przepustu gruntem pochodzącym z wykopu bezwlędnie nadajacym się do zasypania 

m 34   

1.9.9.24  Montaż ZK1e-1P-Sr na słupie kpl 1   

1.9.9.25 

E1 

Montaż / Przeniesienie istniejącego złącza kablowego wraz z osprzętem, wykonaniem 

uziemienienia oraz wykopaniem i zasypaniem wykopu z zagęszczeniem 

kpl 1   

1.9.9.26 E1 Wykonanie pomiarów kabli niskiego napięcia odcinek 2   

1.9.9.27 
E1 

Koszty z tytułu wyłączeń, zapewnienia ciągłości zasilania, nadzoru i odbioru ze strony służb 

Właściciela / Użytkownika sieci 

kpl 1   
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RAZEM Kolizja K1E.17 (km 64+781,29 - 64+800,00 projektowanej linii kolejowej E65) 0,00 

1.9.12 Kolizja K1E.19 (km 64+114,15 - 64+200,00 projektowanej linii kolejowej E65) 
 

1.9.12.1 

E1 Demontaż linii kablowej nN kablem YAKY 4x35mm2 z załadowaniem na środki transportowe i 

wywiezienie w miejsce składowania/utylizacji wraz z wykopaniem i zasypaniem wykopu. 

m 34   

1.9.12.2 
E1 

Demontaż linii napowietrznej nN typu AL 4x50mm2 z załadowaniem na środki transportowe i 

odwiezienie w miejsce składowania/utyliazac 

km 0,036   

1.9.12.3 

E1 

Zeszyt 7 1993r. Demontaż istniejącego słupa linii napowietrznej nN typu ŻN wraz z osprzętem i 

fundamentem, wykopaniem i zasypaniem wykopu z zagęszczeniem 

szt 3   

1.9.12.4  Demontaż isniejącego złącza kablowo-pomiarowego kpl 1   

1.9.12.5 

E1 

Budowa i ustawienie kompletnego słupa krańcowego K- E/10-10,5 z żerdzi wirowanej wraz z 

konstrukcjami, osprzętem, wykonaniem ustoju (typ fundamentu: U2) oraz wykopaniem i 

zasypaniem wykopu z zagęszczeniem 

szt 1   

1.9.12.6 

E1 

Budowa i ustawienie kompletnego słupa krańcowego K, E/10-10,5 z żerdzi wirowanej wraz z 

konstrukcjami, osprzętem, wykonaniem ustoju (typ fundamentu: Us27) oraz wykopaniem i 

zasypaniem wykopu z zagęszczeniem 

szt 1   

1.9.12.7 
E1 

Demontaż istniejących przewodów linii napowietrznej przeznaczomych do przewieszenie przewód 

nN typu AL4x50 mm2 

km 0,069   

1.9.12.8 
E1 

Montaż przewodów linii napowietrznej przeznaczomych do przewieszenia - przewód nN typu AL 

4x50 mm2 

km 0,069   

1.9.12.9 
E1 

Kopanie rowów dla linii kablowej energetycznych z wydobyciem urobku i złożenie wzdłoż robót, 

grunt I-II, 

m 44   

1.9.12.10 E1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego grubości 10 cm m 44   

1.9.12.11 

E1 

Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, wciąganie do przepustów, 

przykrycie kabla folią kalandrowaną, układaniem kabla na słupie. Kabel energetyczny YAKXS 

4x120mm2 

m 152   

1.9.12.12 

E1 

Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, wciąganie do przepustów, 

przykrycie kabla folią kalandrowaną, układaniem kabla na słupie. Kabel energetyczny YAKXS 

4x35mm2 

m 20   

1.9.12.13 E1 Obsypanie warstwą piasku kabli energetycznych grubości 10 cm m 44   

1.9.12.14 
E1 

Zasypanie rowów kablowych gruntem pochodzącym z wykopu bezwlędnie nadajacym się do 

zasypania 

m 44   

1.9.12.15 

E1 Budowa (odtworzenie) i ustawienie kompletnego złącza kablowo-pomiarowego ZK-1P wraz z 

osprzętem, wykonaniem uziemienia oraz wykopaniem i zasypaniem wykopu z zagęszczeniem. 

kpl 1   

1.9.12.16 
E1 

Kopanie rowów dla przepustu kablowego z wydobyciem urobku i złożenie wzdłoż robót, grunt I-II, 

m 20   

1.9.12.17 E1 Nasypanie warstwy piasku na dnie przepustu kablowego grubości 10 cm m 20   

1.9.12.18 E1 Budowa przepustu kablowego z rur ochronnych 2xDVK 110 m 20   

1.9.12.19 E1 Obsypanie warstwą piasku przepustu grubości 10 cm m 20   

1.9.12.20 
E1 

Zasypanie przepustu gruntem pochodzącym z wykopu bezwlędnie nadajacym się do zasypania 

m 20   

1.9.12.21 
E1 

Wykonanie przewiertu mechanicznego sterowanego rurami 2*RHDPEp 160/14,6 (głębokość ok.3,8 

metra p.p.t). 

m 52   

1.9.12.22 E1 Wykonanie pomiarów kabli linii niskiego napięcia odcinek 2   

1.9.12.23 
E1 

Koszty z tytułu wyłączeń, zapewnienia ciągłości zasilania, nadzoru i odbioru ze strony służb 

Właściciela / Użytkownika sieci 

kpl 1   

RAZEM Kolizja K1E.19 (km 64+114,15 - 64+200,00 projektowanej linii kolejowej E65) 0,00 

1.9.13 Kolizja K15E.20 (km 62+750,95 - 62+892,41 projektowanej linii kolejowej E65) 

1.9.13.1 

E1 

Zeszyt 7 1993r. Demontaż istniejącego słupa linii napowietrznej SN typu ŻN wraz z osprzętem i 

fundamentem, wykopaniem i zasypaniem wykopu z zagęszczeniem 

szt 2   

1.9.13.2 E1 Demontaż istniejących przewodów linii napowietrznej SN typu AFL-6 3x70 mm2 km 0,08   

1.9.13.3 

E1 

Budowa i ustawienie kompletnego słupa SN krańcowego Kgo23, E-25/15 z żerdzi wirowanej wraz 

z konstrukcjami, osprzętem, wykonaniem ustoju (typ fundamentu: SFP 133) oraz wykopaniem i 

zasypaniem wykopu z zagęszczeniem 

słup 2   

1.9.13.4 
E1 

Kopanie rowów dla linii kablowej energetycznej z wydobyciem urobku i złożenie wzdłoż robót, 

grunt I-II, 

m 41   

1.9.13.5 E1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego grubości 10 cm m 41   

1.9.13.6 

E1 

Układanie kabli jednożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, wciąganie d przepustów, 

przykrycie kabla folią kalandrowaną, układaniem kabla na słupie. Kabel energetyczny 

3xXRUHAKXS 1x240mm2 

m 148   

1.9.13.7 E1 Obsypanie warstwą piasku kabli energetycznych grubości 10 cm m 41   

1.9.13.8 
E1 

Zasypanie rowów kablowych gruntem pochodzącym z wykopu bezwlędnie nadajacym się do 

zasypania 

m 41   

1.9.13.9 
E1 

Zeszyt 8/9 1993r.Demontaż istniejących przewodów przeznaczonych do przewieszenia typu AFL-6 

3x70 mm2 

km 0,234   

1.9.13.10 
E1 

Zeszyt 5/99. Montaż przewodów przeznaczonych do przewiesznia uprzednio zdemontowanych 

typu AFL-6 3x70mm2 

km 0,234   

1.9.13.11 
E1 

Wykonanie przewiertu mechanicznego sterowanego rurami 2*RHDPEp 200/18,2 (głębokość ok. 

4,2metra p.p.t). 

m 64   

1.9.13.12 E1 Wykonanie pomiarów kabli linii średniego napięcia odcinek 1   

1.9.13.13 
E1 

Koszty z tytułu wyłączeń, zapewnienia ciągłości zasilania, nadzoru i odbioru ze strony służb 

Właściciela / Użytkownika sieci 

kpl 1   

RAZEM Kolizja K15E.20 (km 62+750,95 - 62+892,41 projektowanej linii kolejowej E65) 0,00 

1.9.14 Kolizja K1E.21 (km 62+768,50 - 62+780,37 projektowanej linii kolejowej E65) 

1.9.14.1 

E1 Demontaż linii kablowej nN kablem YAKY 4x70mm2 z załadowaniem na środki transportowe i 

wywiezienie w miejsce składowania/utylizacji wraz z wykopaniem i zasypaniem wykopu. 

m 82   

1.9.14.2 
E1 

Kopanie rowów dla linii kablowej energetycznych z wydobyciem urobku i złożenie wzdłoż robót, 

grunt I-II, 

m 49   

1.9.14.3 E1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego grubości 10 cm m 49   

1.9.14.4 

E1 

Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, wciąganie do przepustów, 

przykrycie kabla folią kalandrowaną, układaniem kabla na słupie. Kabel energetyczny YAKXS 

4x120mm2 

m 133   

1.9.14.5 E1 Obsypanie warstwą piasku kabli energetycznych grubości 10 cm m 49   

1.9.14.6 
E1 

Zasypanie rowów kablowych gruntem pochodzącym z wykopu bezwlędnie nadajacym się do 

zasypania 

m 49   
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1.9.14.7 
E1 

Kopanie rowów dla przepustu kablowego z wydobyciem urobku i złożenie wzdłoż robót, grunt I-II, 

m 23,5   

1.9.14.8 E1 Nasypanie warstwy piasku na dnie przepustu kablowego grubości 10 cm m 23,5   
 

1.9.14.9 E1 Budowa przepustu kablowego z rur ochronnych 2xDVK 110 m 23,5   

1.9.14.10 E1 Obsypanie warstwą piasku przepustu grubości 10 cm m 23,5   

1.9.14.11 
E1 

Zasypanie przepustu gruntem pochodzącym z wykopu bezwlędnie nadajacym się do zasypania 

m 23,5   

1.9.14.12 
E1 

Wykonanie przewiertu mechanicznego sterowanego rurami 2*RHDPEp 160/14,6 (głębokość 

ok.3,8 metra p.p.t). 

m 51   

1.9.14.13 E1 Wykonanie pomiarów kabli linii niskiego napięcia odcinek 1   

1.9.14.14 
E1 

Koszty z tytułu wyłączeń, zapewnienia ciągłości zasilania, nadzoru i odbioru ze strony służb 

Właściciela / Użytkownika sieci 

kpl 1   

RAZEM Kolizja K1E.21 (km 62+768,50 - 62+780,37 projektowanej linii kolejowej E65) 0,00 

1.9.15 Kolizja K15E.22 (km 62+171,51 - 62+278,10 projektowanej linii kolejowej E65) 

1.9.15.1 
E1 

Demontaż istniejących przewodów linii napowietrznej przeznaczomych do przewieszenie przewód 

SN typu AL-6 3x70 mm2 

km 0,063   

1.9.15.2 
E1 

Zeszyt 7 1993r. Demontaż istniejącego słupa linii napowietrznej SN wraz z osprzętem i 

fundamentem, wykopaniem i zasypaniem wykopu z zagęszczeniem 

szt 2   

1.9.15.3 

E1 

Budowa i ustawienie kompletnego słupa SN krańcowego Kpgo22, E/12-15 z żerdzi wirowanej wraz 

z konstrukcjami, osprzętem, wykonaniem ustoju typu FP23 oraz wykopaniem i zasypaniem 

wykopu z zagęszczeniem 

słup 1   

1.9.15.4 

E1 

Budowa i ustawienie kompletnego słupa SN krańcowego Kpgo22, E/12-13,5 z żerdzi wirowanej 

wraz z konstrukcjami, osprzętem, wykonaniem ustoju typu FP23 oraz wykopaniem i zasypaniem 

wykopu z zagęszczeniem 

słup 1   

1.9.15.5 
E1 

Kopanie rowów dla linii kablowej energetycznych z wydobyciem urobku i złożenie wzdłoż robót, 

grunt I-II, 

m 49   

1.9.15.6 E1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego grubości 10 cm m 49   

1.9.15.7 

E1 

Układanie kabli jednożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, wciąganie d przepustów, 

przykrycie kabla folią kalandrowaną, układaniem kabla na słupie. Kabel energetyczny 

3xXRUHAKXS 1x240 mm2 

m 143   

1.9.15.8 E1 Obsypanie warstwą piasku kabli energetycznych grubości 10 cm m 49   

1.9.15.9 
E1 

Zasypanie rowów kablowych gruntem pochodzącym z wykopu bezwlędnie nadajacym się do 

zasypania 

m 49   

1.9.15.10 
E1 

Zeszyt 8/9 1993r.Demontaż istniejących przewodów przeznaczonych do przewieszenia typu AFL-6 

3x70 mm2 

km 0,141   

1.9.15.11 
E1 

Zeszyt 5/99. Montaż przewodów przeznaczonych do przewiesznia uprzednio zdemontowanych 

typu AFL-6 3x70mm2 

km 0,141   

1.9.15.12 
E1 

Wykonanie przewiertu mechanicznego sterowanego rurami 2*RHDPEp 160/14,6 (głębokość ok. 5 

metrów p.p.t). 

m 51   

1.9.15.13 
E1 

Kopanie rowów dla przepustu kablowego z wydobyciem urobku i złożenie wzdłoż robót, grunt I-II, 

m 22   

1.9.15.14 E1 Nasypanie warstwy piasku na dnie przepustu kablowego grubości 10 cm m 22   

1.9.15.15 E1 Budowa przepustu kablowego z rur ochronnych 2xDVK 160 m 22   

1.9.15.16 E1 Obsypanie warstwą piasku przepustu grubości 10 cm m 22   

1.9.15.17 
E1 

Zasypanie przepustu gruntem pochodzącym z wykopu bezwlędnie nadajacym się do zasypania 

m 22   

1.9.15.18 E1 Wykonanie pomiarów kabli linii średniego napięcia odcinek 1   

1.9.15.19 
E1 

Koszty z tytułu wyłączeń, zapewnienia ciągłości zasilania, nadzoru i odbioru ze strony służb 

Właściciela / Użytkownika sieci 

kpl 1   

RAZEM Kolizja K15E.22 (km 62+171,51 - 62+278,10 projektowanej linii kolejowej E65) 0,00 

1.9.16 Kolizja K1E.23 (km 61+521,33 - 61+521,33 projektowanej linii kolejowej E65) 

1.9.16.1 
E1 

Demontaż istniejących przewodów linii napowietrznej przeznaczomych do przewieszenie przewód 

nN typu AL 4x35 mm2 

km 0,0585   

1.9.16.2 

E1 

Zeszyt 7 1993r. Demontaż istniejącego słupa linii napowietrznej nN typu ŻN wraz z osprzętem i 

fundamentem, wykopaniem i zasypaniem wykopu z zagęszczeniem 

szt 1   

1.9.16.3 E1 Demontaż istniejącej linii kablowej typu YAKY 4x70mm2 m 62   

1.9.16.4 

E1 

Budowa i ustawienie kompletnego słupa krańcowego bliźniaczego Kb, E/10-10,5 z żerdzi 

wirowanej wraz z konstrukcjami, osprzętem, wykonaniem ustoju (typ fundamentu: U4) oraz 

wykopaniem i zasypaniem wykopu z zagęszczenier 

słup 1   

1.9.16.5 
E1 

Zeszyt 5/99. Montaż przewodów przeznaczonych do przewiesznia uprzednio zdemontowanych linii 

napowietrznej nN typu AL 4x35 mm: 

km 0,0585   

1.9.16.6 
E1 

Wykonanie przewiertu mechanicznego sterowanego rurami 2*RHDPEp 160/14,6 (głębokość ok. 4 

metrów p.p.t). 

m 58   

1.9.16.7 
E1 

Kopanie rowów dla linii kablowej energetycznych z wydobyciem urobku i złożenie wzdłoż robót, 

grunt I-II, 

m 10,5   

1.9.16.8 E1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego grubości 10 cm m 10,5   

1.9.16.9 

E1 

Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, wciąganie do przepustów, 

przykrycie kabla folią kalandrowaną, układaniem kabla na słupie. Kabel energetyczny YAKXS 

4x120mm2 

m 10,5   

1.9.16.10 E1 Obsypanie warstwą piasku kabli energetycznych grubości 10 cm m 10,5   

1.9.16.11 
E1 

Zasypanie rowów kablowych gruntem pochodzącym z wykopu bezwlędnie nadajacym się do 

zasypania 

m 10,5   

1.9.16.12 E1 Montaż mufy kablowej nN dla kabla o przekroju 120mm2 szt 1   

1.9.16.13 E1 Wykonanie pomiarów kabli linii niskiego napięcia odcinek 1   

1.9.16.14 
E1 

Koszty z tytułu wyłączeń, zapewnienia ciągłości zasilania, nadzoru i odbioru ze strony służb 

Właściciela / Użytkownika sieci 

kpl 1   

RAZEM Kolizja K1E.23 (km 61+521,33 - 61+521,33 projektowanej linii kolejowej E65) 0,00 

1.9.17 Kolizja K1E.24 (km 00+000,00 - 00+116,64 ul. Bielska) 

1.9.17.1 
E1 

Zeszyt 8/9 1993r.Demontaż istniejących przewodów przyłącza linii napowietrznej nN typu YADYn 

4x10 mm2 

km 0,027   

1.9.17.2 
E1 

Zeszyt 8/9 1993r. Demontaż istniejących przewodów przyłącza linii napowietrznej nN typu AsXSn 

4x16 mm2 

km 0,077   

1.9.17.3  Zeszyt 8/9 1993r. Demontaż linii napowietrznej nN typu AL 2x(4x25mm2) km 0,032   

1.9.17.4 E1 Zeszyt 8/9 1993r. Demontaż linii napowietrznej nN typu AL 4x50mm2+2x25mm2 km 0,063   

1.9.17.5 

E1 Demontaż linii kablowej nN kablem YAKY 4x35mm2 z załadowaniem na środki transportowe i 

wywiezienie w miejsce składowania/utylizacji wraz z wykopaniem i zasypaniem wykopu. 

m 49   
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1.9.17.6 

E1 

Zeszyt 7 1993r. Demontaż istniejącego słupa linii napowietrznej nN typu ŻN wraz z osprzętem i 

fundamentem, wykopaniem i zasypaniem wykopu z zagęszczeniem 

szt 3   

1.9.17.7 E1 Demontaż oprawy oświetleniowej na słupie kpl 3   
 

1.9.17.8 

E1 

Budowa i ustawienie kompletnego słupa krańcowego K- E/6-10,5 z żerdzi wirowanej wraz z 

konstrukcjami, osprzętem, wykonaniem ustoju (typ fundamentu: Uos) oraz wykopaniem i 

zasypaniem wykopu z zagęszczeniem 

szt 2   

1.9.17.9 
E1 

Zeszyt 5/99. Montaż przewodów przyłącza linii napowietrznej nN typu AsXSn 4x25 mm2 

km 0,089   

1.9.17.10  Zeszyt 5/99. Montaż przewodów przyłącza linii napowietrznej nN typu AL 2x(4x25mm2) uprzednio 

zdemontowanych 

km 0,032   

1.9.17.11 
E1 

Kopanie rowów dla linii kablowej energetycznych z wydobyciem urobku i złożenie wzdłoż robót, 

grunt I-II, 

m 87   

1.9.17.12 E1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego grubości 10 cm m 87   

1.9.17.13 

E1 

Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, wciąganie do przepustów, 

przykrycie kabla folią kalandrowaną, układaniem kabla na słupie. Kabel energetyczny YAKXS 

4x120mm2 

m 268   

1.9.17.14 E1 Montaż mufy kablowej nN dla kabla o przekroju 120mm2 szt 1   

1.9.17.15 E1 Obsypanie warstwą piasku kabli energetycznych grubości 10 cm m 87   

1.9.17.16 
E1 

Zasypanie rowów kablowych gruntem pochodzącym z wykopu bezwlędnie nadajacym się do 

zasypania 

m 87   

1.9.17.17 
E1 

Kopanie rowów dla przepustu kablowego z wydobyciem urobku i złożenie wzdłoż robót, grunt I-II, 

m 50   

1.9.17.18 E1 Nasypanie warstwy piasku na dnie przepustu kablowego grubości 10 cm m 50   

1.9.17.19 E1 Budowa przepustu kablowego z rur ochronnych 3xDVK 110 m 78   

1.9.17.20 E1 Budowa przepustu kablowego z rur ochronnych 2xDVK 110 m 48   

1.9.17.21 E1 Budowa przepustu kablowego z rur ochronnych 2xRHDPEk 110 m 2   

1.9.17.22 E1 Obsypanie warstwą piasku przepustu grubości 10 cm m 50   

1.9.17.23 
E1 

Zasypanie przepustu gruntem pochodzącym z wykopu bezwlędnie nadajacym się do zasypania 

m 50   

1.9.17.24 E1 Wykonanie pomiarów kabli linii niskiego napięcia odcinek 2   

1.9.17.25 
E1 

Koszty z tytułu wyłączeń, zapewnienia ciągłości zasilania, nadzoru i odbioru ze strony służb 

Właściciela / Użytkownika sieci 

kpl 1   

RAZEM Kolizja K1E.24 (km 00+000,00 - 00+116,64 ul. Bielska) 0,00 

1.9.18 Kolizja K15E.24 (km 0+022,36 - 0+101,36 ul. Bielska) 

1.9.18.1 

E1 Demontaż linii kablowej SN typu 3xXUHAKXS 1x120mm2 z załadowaniem na środki transportowe 

i wywiezienie w miejsce składowania/utylizacji wraz z wykopaniem i zasypaniem wykopu. 

m 46   

1.9.18.2 E1 Montaż mufy kablowej SN dla kabla o przekroju 120mm2 szt 2   

1.9.18.3 E1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego grubości 10 cm m 47   

1.9.18.4 

E1 Układanie kabli jednożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, wciąganie d przepustów, 

przykrycie kabla folią kalandrowaną. Kabel energetyczny 3xXRUHAKXS 1x120 mm2 

m 56   

1.9.18.5 
E1 

Kopanie rowów dla lini kablowej z wydobyciem urobku i złożenie wzdłuż robót, grunt II, 

- m 47   

1.9.18.6 E1 Obsypanie warstwą piasku kabli energetycznych grubości 10 cm m 47   

1.9.18.7 
E1 

Zasypanie rowów kablowych gruntem pochodzącym z wykopu bezwlędnie nadajacym się do 

zasypania 

m 47   

1.9.18.8 
E1 

Zabezpieczenie istniejących linii kablowych rurami ochronnymi dwudzielnymi RHDPE D Ó160 

m 38   

1.9.18.9 E1 Wykonanie przepustu kablowego z rur 2xDVK160 m 14   

1.9.18.10 E1 Wykonanie przepustu kablowego z rur RHDPEk160 m 2   

1.9.18.11 E1 Wykonanie pomiarów kabli linii średniego napięcia odcinek 1   

1.9.18.12 
E1 

Koszty z tytułu wyłączeń, zapewnienia ciągłości zasilania, nadzoru i odbioru ze strony służb 

Właściciela / Użytkownika sieci 

kpl 1   

RAZEM Kolizja K15E.24 (km 0+022,36 - 0+101,36 ul. Bielska) 0,00 

1.9.19 Kolizja K15E.25 (km 60+424,82 - 60+449,70 projektowanej linii kolejowej E65) 

1.9.19.1 

E1 

Demontaż linii kablowej SN kablem 3xXUHAKXS 1x120mm2 z załadowaniem na środki 

transportowe i wywiezienie w miejsce składowania/utylizacji wraz z wykopaniem i zasypaniem 

wykopu 

m 57   

1.9.19.2 E1 Montaż mufy kablowej SN dla kabla o przekroju 120mm2 szt 2   

1.9.19.3 
E1 

Kopanie rowów dla lini kablowej z wydobyciem urobku i złożenie wzdłoż robót, grunt II, 

- m 79   

1.9.19.4 E1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego grubości 10 cm m 79   

1.9.19.5 

E1 Układanie kabli jednożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, wciąganie d przepustów, 

przykrycie kabla folią kalandrowaną. Kabel energetyczny 3xXRUHAKXS 1x120 mm2 

m 79   

1.9.19.6 E1 Obsypanie warstwą piasku kabli energetycznych grubości 10 cm m 79   

1.9.19.7 
E1 

Zasypanie rowów kablowych gruntem pochodzącym z wykopu bezwlędnie nadajacym się do 

zasypania 

m 79   

1.9.19.8 E1 Budowa przepustu kablowego z rur ochronnych DVK 160 m 6   

1.9.19.9 
E1 

Zabezpieczenie istniejących linii kablowych rurami ochronnymi dwudzielnymi RHDPE D Ó160 

m 4   

1.9.19.10 
E1 

Wykonanie przewiertu mechanicznego sterowanego rurami 2*RHDPEp 160/14,6 (głębokość ok. 4 

metrów p.p.t). 

m 42   

1.9.19.11 E1 Wykonanie pomiarów kabli linii średniego napięcia odcinek 1   

1.9.19.12 
E1 

Koszty z tytułu wyłączeń, zapewnienia ciągłości zasilania, nadzoru i odbioru ze strony służb 

Właściciela / Użytkownika sieci 

kpl 1   

RAZEM Kolizja K15E.25 (km 60+424,82 - 60+449,70 projektowanej linii kolejowej E65) 0,00 

1.9.20 Kolizja K1E.26 (km 60+380,92 - 60+452,89 projektowanej linii kolejowej E65) 

1.9.20.1 
E1 

Zeszyt 8/9 1993r. Demontaż istniejących przewodów przyłącza linii napowietrznejnN typu AsXSn 

4x16mm3 

km 0,044   

1.9.20.2 
E1 

Zeszyt 8/9 1993r. Demontaż linii napowietrznej nN typu AsXSn 4x95mm2+2x25mm2 km 0,029   

1.9.20.3 

E1 Demontaż linii kablowej nN typu YAKY 4x120mm2 z załadowaniem na środki transportowe i 

wywiezienie w miejsce składowani/utylizacji wraz z wykopaniem i zasypaniem wykopu. 

m 57   
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1.9.20.4 

E1 Demontaż linii kablowej nN typu YAKY 4x35mm2 z załadowaniem na srodki transportowe i 

wywiezienie w miejsce składowani/utylizacji wraz z wykopaniem i zasypaniem wykopu. 

m 57   

1.9.20.5 

E1 

Zeszyt 7 1993r. Demontaż istniejącego słupa linii napowietrznej nN typu ŻN wraz z osprzętem i 

fundamentem, wykopaniem i zasypaniem wykopu z zagęszczeniem 

szt 3   

1.9.20.6 E1 Demontaż oprawy oświetleniowej na słupie ŻN kpl 3   
 

1.9.20.7 

E1 

Budowa i ustawienie kompletnego słupa krańcowego K E/10-10,5 z żerdzi wirowanej wraz z 

konstrukcjami, osprzętem, wykonaniem ustoju (typ fundamentu: U2) oraz wykopaniem i 

zasypaniem wykopu z zagęszczeniem 

szt 1   

1.9.20.8 

E1 

Budowa i ustawienie kompletnego słupa krańcowego Kb E/10-10,5 z żerdzi wirowane wraz z 

konstrukcjami, osprzętem, wykonaniem ustoju (typ fundamentu: U4) oraz wykopaniem i 

zasypaniem wykopu z zagęszczeniem 

szt 1   

1.9.20.9 
E1 

Montaż oprawy oświetleniowej (zdemontowanej ze słupa ŻN) na słupie Kb E/10-10,5 z żerdzi 

wirowanej wraz z nowym wysięgnikiem i osprzętem 

szt 1   

1.9.20.10 

E1 

Budowa i ustawienie kompletnego słupa przelotowego P-E/2,5-10,5 z żerdzi wirowanej wraz z 

konstrukcjami, osprzętem, wykonaniem ustoju (typ fundamentu: Uo oraz wykopaniem i 

zasypaniem wykopu z zagęszczeniem 

szt 1   

1.9.20.11 
E1 

Zeszyt 8/9 1993r. Demontaż istniejących przewodów przeznaczonych do przewieszenia przyłącza 

linii napowietrznej nN typu AsXSn 4x95mm2+2x25mm: 

km 0,0175   

1.9.20.12 

E1 

Zeszyt 5/99. Montaż przewodów przeznaczonych do przewiesznia uprzednio zdemontowanych 

przyłącza linii napowietrznej nN typu AsXSn 4x95mm2+2x25mm2 

km 0,0175   

1.9.20.13 
E1 

Zeszyt 8/9 1993r. Demontaż istniejących przewodów przeznaczonych do przewieszenia linii 

napowietrznej nN typu AL 4x50mm2+4x25mm: 

km 0,03   

1.9.20.14 
E1 

Zeszyt 5/99. Montaż przewodów przeznaczonych do przewiesznia uprzednio zdemontowanych linii 

napowietrznej nN typu AL 4x50mm2+4x25mm: 

km 0,03   

1.9.20.15 
E1 

Zeszyt 5/99. Montaż przewodów linii napowietrznej nN typu AsXSn 4x95mm2+35mm2 km 0,038   

1.9.20.16 E1 Montaż mufy kablowej nN dla kabla o przekroju 120mm2 szt 1   

1.9.20.17 E1 Montaż mufy kablowej nN dla kabla o przekroju 35 mm2 szt 1   

1.9.20.18 
E1 

Kopanie rowów dla linii kablowej energetycznych z wydobyciem urobku i złożenie wzdłuż robót, 

grunt I-II, 

m 114   

1.9.20.19 E1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego grubości 10 cm m 136   

1.9.20.20 

E1 

Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, wciąganie do przepustów, 

przykrycie kabla folią kalandrowaną, układaniem kabla na słupie. Kabel energetyczny YAKXS 

4x120mm2 

m 136   

1.9.20.21 

E1 

Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, wciąganie do przepustów, 

przykrycie kabla folią kalandrowaną, układaniem kabla na słupie. Kabel energetyczny YAKXS 

4x35mm2 

m 136   

1.9.20.22 E1 Obsypanie warstwą piasku kabli energetycznych grubości 10 cm m 114   

1.9.20.23 
E1 

Zasypanie rowów kablowych gruntem pochodzącym z wykopu bezwlędnie nadajacym się do 

zasypania 

m 114   

1.9.20.24 

E1 

Kopanie rowów wg nowej lokalizacji odkopanie istniejącego kabla przeznaczonego dc przełożenia 

z wydobyciem urobku i złożenie wzdłoż robót, grunt I-II, 

m 20   

1.9.20.25 E1 Demontaż istniejącego kabla z rowu kablowego przeznaczonego do przełożenia m 20   

1.9.20.26 E1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego grubości 10 cm m 7   

1.9.20.27 

E1 

Układanie kabli wielożyłowych (istniejący kabel do przełożenia) ręcznie w rowach kablowych, 

przykrycie kabla folią kalandrowaną bez kosztów kabla. Kabel energetyczny przeznaczony do 

przełożenie 

m 7   

1.9.20.28 E1 Obsypanie warstwą piasku kabli energetycznych grubości 10 cm m 7   

1.9.20.29 
E1 

Zasypanie rowów kablowych gruntem pochodzącym z wykopu bezwlędnie nadajacym się do 

zasypania 

m 7   

1.9.20.30 
E1 

Kopanie rowów dla przepustu kablowego z wydobyciem urobku i złożenie wzdłoż robót, grunt I-II, 

m 8   

1.9.20.31 E1 Nasypanie warstwy piasku na dnie przepustu kablowego grubości 10 cm m 8   

1.9.20.32 E1 Budowa przepustu kablowego z rur ochronnych RHDPEK Fi 110 m 8   

1.9.20.33 E1 Obsypanie warstwą piasku przepustu grubości 10 cm m 8   

1.9.20.34 
E1 

Zasypanie przepustu gruntem pochodzącym z wykopu bezwlędnie nadajacym się do zasypania 

m 8   

1.9.20.35 
E1 

Wykonanie przewiertu mechanicznego sterowanego rurami 2*RHDPEp 160/14,6 (głębokość ok. 4 

metrów p.p.t). 

m 13   

1.9.20.36 
E1 

Wykonanie przewiertu mechanicznego sterowanego rurami 2*RHDPEp 160/14,6 (głębokość ok. 4 

metrów p.p.t). 

m 42   

1.9.20.37 E1 Wykonanie pomiarów kabli linii niskiego napięcia odcinek 3   

1.9.20.38 
E1 

Koszty z tytułu wyłączeń, zapewnienia ciągłości zasilania, nadzoru i odbioru ze strony służb 

Właściciela / Użytkownika sieci 

kpl 1   

RAZEM Kolizja K1E.26 (km 60+380,92 - 60+452,89 projektowanej linii kolejowej E65) 0,00 

1.9.21 Kolizja K1E.27 (km 59+273,04 - 59+317,61 projektowanej linii kolejowej E65) 

1.9.21.1 

E1 Demontaż linii kablowej nN kablem YAKY 4x70mm2 z załadowaniem na środki transportowe i 

wywiezienie w miejsce składowania/utylizacji wraz z wykopaniem i zasypaniem wykopu. 

m 104   

RAZEM Kolizja K1E.27 (km 59+273,04 - 59+317,61 projektowanej linii kolejowej E65) 0,00 

1.9.22 Kolizja K1E.28 (km 59+382,39 - 59+393,24 projektowanej linii kolejowej E65) 

1.9.22.1 

E1 Demontaż linii kablowej nN kablem YAKY 4x35mm2 z załadowaniem na środki transportowe i 

wywiezienie w miejsce składowania/utylizacji wraz z wykopaniem i zasypaniem wykopu. 

m 33   

1.9.22.2 
E1 

Wykonanie przewiertu mechanicznego sterowanego rurami 2*RHDPEp 160/14,6 (głębokość ok. 4 

metrów p.p.t). 

m 24   

1.9.22.3 
E1 

Kopanie rowów dla lini kablowej z wydobyciem urobku i złożenie wzdłuż robót, grunt II, 

- m 8   

1.9.22.4 E1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego grubości 10 cm m 8   

1.9.22.5 

E1 

Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, wciąganie do przepustów, 

przykrycie kabla folią kalandrowaną, układaniem kabla na słupie. Kabel energetyczny YAKXS 

4x35mm2 

m 40   

1.9.22.6 E1 Obsypanie warstwą piasku kabli energetycznych grubości 10 cm m 8   

1.9.22.7 
E1 

Zasypanie rowów kablowych gruntem pochodzącym z wykopu bezwlędnie nadajacym się do 

zasypania 

m 8   

1.9.22.8 E1 Montaż mufy kablowej nN dla kabla o przekroju 35 mm2 szt 1   
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1.9.22.9 E1 Wykonanie pomiarów kabli lini niskiego napięcia odcinek 1   

1.9.22.10 
E1 

Koszty z tytułu wyłączeń, zapewnienia ciągłości zasilania, nadzoru i odbioru ze strony służb 

Właściciela / Użytkownika sieci 

kpl 1   

RAZEM Kolizja K1E.28 (km 59+382,39 - 59+393,24 projektowanej linii kolejowej E65) 0,00 

1.9.23 Kolizja K15E.29 (km 56+537,02 - 56+591,47 projektowanej linii kolejowej E65) 

1.9.23.1 
E1 

Zabezpieczenie istniejących linii kablowych rurami ochronnymi dwudzielnymi RHDPE D $160 

m 53   

 

RAZEM Kolizja K15E.29 (km 56+537,02 - 56+591,47 projektowanej linii kolejowej E65) 0,00 
  

ŁĄCZNIE (netto): 0,00 
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Część 4 LOT D - na odcinku Zabrzeg-Zebrzydowice-granica państwa 

 
12b. Część E1 - Elektroenergetyka powyżej 1 kV 

12b.1.(Część K1) Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznych 12b.1.3(K1.3.) Przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego 

(K1.3.) Przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego 

Lp. 
Nr Spec. 

Technicz. 
Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych Jednostka Ilość 

Cena 

jednostkowa 

Wartość 

[PLN] 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Chybie - ul. Bielska 

1.1 E1 
Wykonanie wykopu, montaz fundamentu prefabrykowanego pod szafe sterowniczą, zasypanie wykopu gruntem 

pochodzącym z wykopu z zagęszczeniem 
szt 1 

  

1.2 E1 
Montaż szafy oświetleniowej, 3-fazowej, 4-obwodowej z pełnym wyposażeniem, układem sterowania i 

kompensacji na gotowym fundamencie 
szt 1 

  

1.3 E1 

Wykonanie wykopów Montaż i stawianie słupa oświetleniowego stalowego, ocynkowanego ulicznego klasu 0 

bezpieczeństwa biernego, wysokości 8m wraz z fundamentem prefabrykowanym. Montaz tablicy 

bezpiecznikowej. Zasypanie wykopów 

szt 24 

  

1.4 E1 
Montaż i stawianie słupa oświetleniowego stalowego, ocynkowanego ulicznego klasu 0 bezpieczeństwa 

biernego, wysokości 8m na obiekcie mostowym 
szt 9 

  

1.5 E1 

Wykonanie wykopów Montaż i stawianie słupa oświetleniowego stalowego, ocynkowanego ulicznego klasu 0 

bezpieczeństwa biernego, wysokości 5 m wraz z fundamentem prefabrykowanym. Montaz tablicy 

bezpiecznikowej. Zasypanie wykopów 

szt 6 

  

1.6 E1 
Montaż wysięgników jednoramiennych wysokośći 1,0m, długości 1,0m, stalowego na słupie oświetleniowym szt 24 

  

1.7 E1 
Montaż wysięgników jednoramiennych wysokośći 1,0m, długości 1,5m, stalowego na słupie oświetleniowym szt 9 

  

1.8 E1 
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku, oprawa LED ze żródłem światła 38W wraz z regulacją 

kąta nacelowania 
szt 6 

  

1.9 E1 
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku, oprawa LED ze żródłem swiatła 75W wraz z regulacją 

kąta nacelowania 
szt 33 

  

1.10 E1 
Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, słup 8 m kabel 

YDY 2x2,5 mm2 
kpl 33 

  

1.11 E1 
Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, słup 5 m kabel 

YDY 2x2,5 mm2 
kpl 6 

  

1.12 E1 
Mechaniczne kopanie rowów dla kabli z wydobyciem urobku na powierzchnie i złożenie wzdłuż wsykopu, 

szerokość dna rowu do 1.0^m, kategoria gruntu I-II, 
m 997 

  

1.13 E1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, grubości 10 cm m 997 
  

1.14 E1 Ułożenie przepustu kablowego z dwóch rur RHDPEk-s średnicy 110 mm m 11   

1.15 E1 Ułożenie przepustu kablowego z jednej rury RHDPEk-s średnicy 110 mm m 14   

1.16 E1 Ułożenie przepustu kablowego z dwóch rur RHDPE-p średnicy 110/5,5 mm m 52   

1.17 E1 Ułożenie przepustu kablowego z jednej rury RHDPE-p średnicy 110 mm m 14   

1.18 E1 Obsypanie przepustów warstwą piasku grubości 10 cm m 91   

1.19 E1 Oznakowanie trasy przepustów folią koloru niebieskiego m 91   

1.20 E1 
Zasypanie przepustów kablowych gruntem pochodzącym z wykopu bezwlędnie nadajacym się do zasypania m 91 

  

1.21 E1 Wciąganie kabla YAKXS 4x35mm2 do rur ochronnych i szaf oświetleniowych m 5   

1.22 E1 
Układanie kabla energetycznecznego YAKXS 4x35 mm2, przykrycie folią znacznikowa bez kosztów 

m 63 
  

1.23 E1 
Układanie kabla energetycznecznego YAKXS 5x35 mm2, przykrycie folią znacznikowa bez kosztów 

m 876 
  

1.24 E1 Wciąganie kabla YAKXS 5x35mm2 do rur ochronnych i szaf oświetleniowych m 168   

1.25 E1 Wciąganie kabla YnKXS 5x25mm2-1kV do rur ochronnych i słupów oświetleniowych m 378   

1.26 E1 
Układanie kabla energetycznecznego YnKXS 5x25 mm2, przykrycie folią znacznikowa bez kosztów 

m 26 
  

1.27 E1 Ułożenie bednarki 25x4mm m w wykopie, podłączenie przewodu uziemiającego m 90   

1.28 E1 Montaż pretów uziemiających szt 9   

1.29 E1 Łączenie przewodów instalacji odgromowej za pomoca uchwytu ZKPP-35 szt 9   

1.30 E1 Montaż wraz z podłączeniem złącza bezpiecznikowego i zerowego sintur szt 78   

1.31 E1 Montaż gniazd bezpiecznikowych i wkładek topikowych szt 39   

1.32 E1 Obróbka na sucho kabli 5-ci żyłowych szt 78   

1.33 E1 Obróbka na sucho kabli 4-y żyłowych szt 2   

1.34 E1 
Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy 

odcinek 39 
  

1.35 E1 
Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy 

odcinek 1 
  

1.36 E1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy pomiar 1   

1.37 E1 
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub 

robocze, pomiar każdy następny 
szt 8 

  

1.38 E1 
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej, pierwszy 

pomiar 1 
  

1.39 E1 
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej, następny 

pomiar 38 
  

1.40 E1 Nasypanie warstwy piasku na powierzchnie kabla, grubości 10 cm m 997   

1.41 E1 
Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, gruntem bezwględnie nadającym się do zasypania 

pochodzącym z wykopu 
m 997 

  

1.42 E1 Wykonanie pomiarów oswietlenia w terenie kpl 1   

1.43 E1 
Układanie rur osłonowych z PCV fi 75 - rura montowana w kapie/konstrukcji obiektu mostowego 

m 344 
  

1.44 E1 Koszty z tytułu wyłączeń, nadzoru i odbioru ze strony służb Właściciela/Użytkownika sieci. kpl 1   

1.45 E1 Koszty z tytułu przyłączenia szafy oświetlenia drogowego kpl 1   

RAZEM Chybie - ul. Bielska 0,00 

2 Strumień - Kolejowa 

2.1 E1 
Wykonanie wykopu, montaz fundamentu prefabrykowanego pod szafe sterowniczą, zasypanie wykopu gruntem 

pochodzącym z wykopu z zagęszczeniem 
szt 1 

  

2.2 E1 
Montaż szafy oświetleniowej, 3-fazowej, 4-obwodowej z pełnym wyposażeniem, układem sterowania na 

gotowym fundamencie 
szt 1 
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2.3 E1 

Wykonanie wykopów Montaż i stawianie słupa oświetleniowego stalowego, ocynkowanego ulicznego klasu 0 

bezpieczeństwa biernego, wysokości 8m wraz z fundamentem prefabrykowanym. Montaz tablicy 

bezpiecznikowej. Zasypanie wykopów 

szt 3 

  

2.4 E1 
Montaż wysięgników jednoramiennych wysokośći 1,0m, długości 1,0m, stalowego na słupie oświetleniowym szt 3 

  

2.5 E1 
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku, oprawa LEd ze źródłem swiatła 75W wraz z regulacją 

kąta nacelowania 
szt 3 

  

2.6 E1 
Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, słup 8 m kabel 

YDY 2x2,5 mm2 
kpl 3 

  

2.7 E1 
Mechaniczne kopanie rowów dla kabli z wydobyciem urobku na powierzchnie i złożenie wzdłuż wsykopu, 

szerokość dna rowu do 1.0^m, kategoria gruntu I-II, 
m 123 

  

2.8 E1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, grubości 10 cm m 123 
  

2.9 E1 Ułożenie przepustu kablowego z jednej rury RHDPEk-s średnicy 110 mm m 12,50   

2.10 E1 Ułożenie przepustu kablowego z dwóch rur RHDPE-p średnicy 110/5,5 mm m 6   

2.11 E1 Obsypanie przepustów warstwą piasku grubości 10 cm m 18,50   

2.12 E1 Oznakowanie trasy przepustów folią koloru niebieskiego m 18,50   

2.13 E1 
Zasypanie przepustów kablowych gruntem pochodzącym z wykopu bezwlędnie nadajacym się do zasypania m 18,50 

  

2.14 E1 Wciąganie kabla YAKXS 4x35mm2 do rur ochronnych i szaf oświetleniowych m 33   

2.15 E1 Układanie kabla energetycznecznego YAKXS 4x35 mm2, przykrycie folią znacznikowa m 110   

2.16 E1 Ułożenie bednarki 25x4mm m w wykopie, podłączenie przewodu uziemiającego m 136   

2.17 E1 Montaż pretów uziemiających szt 2   

2.18 E1 Łączenie przewodów instalacji odgromowej za pomoca uchwytu ZKPP-35 szt 2   

2.19 E1 Montaż wraz z podłączeniem złącza bezpiecznikowego i zerowego sintur szt 6   

2.20 E1 Montaz gniazd bezpiecznikowych i wkładek topikowych szt 3   

2.21 E1 Obróbka na sucho kabli 4-y żyłowych szt 8   

2.22 E1 Oznakowanie trasy kabla energetycznego taśmą z tworzywa sztucznego m 110   

2.23 E1 
Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy 

odcinek 4 
  

2.24 E1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy pomiar 1   

2.25 E1 
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub 

robocze, pomiar każdy następny 
szt 1 

  

2.26 E1 
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej, pierwszy 

pomiar 1 
  

2.27 E1 
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej, następny 

pomiar 2 
  

2.28 E1 Nasypanie warstwy piasku na powierzchnie kabla, grubości 10 cm m 110   

2.29 E1 
Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, gruntem bezwględnie nadającym się do zasypania 

pochodzącym z wykopu 
m 110 

  

2.30 E1 Wykonanie pomiarów oswietlenia w terenie kpl 1   

2.31 E1 Koszty z tytułu wyłączeń, nadzoru i odbioru ze strony służb Właściciela/Użytkownika sieci. kpl 1   

2.32 E1 Koszty z tytułu przyłączenia szafy oświetlenia drogowego kpl 1   

RAZEM Strumień - Kolejowa 0,00 

3 Strumień - Lipowa 

3.1 E1 
Wykonanie wykopu, montaz fundamentu prefabrykowanego pod szafe sterowniczą, zasypanie wykopu gruntem 

pochodzącym z wykopu z zagęszczeniem 
szt 1 

  

3.2 E1 
Montaż szafy oświetleniowej, 3-fazowej, 4-obwodowej z pełnym wyposażeniem, układem sterowania na 

gotowym fundamencie 
szt 1 

  

3.3 E1 

Wykonanie wykopów Montaż i stawianie słupa oświetleniowego stalowego, ocynkowanego ulicznego klasu 0 

bezpieczeństwa biernego, wysokości 8m wraz z fundamentem prefabrykowanym. Montaz tablicy 

bezpiecznikowej. Zasypanie wykopów 

szt 8 

  

3.4 E1 

Wykonanie wykopów Montaż i stawianie słupa oświetleniowego stalowego, ocynkowanego ulicznego klasu 0 

bezpieczeństwa biernego, wysokości 4 m wraz z fundamentem prefabrykowanym. Montaz tablicy 

bezpiecznikowej. Zasypanie wykopów 

szt 1 

  

3.5 E1 
Montaż wysięgników jednoramiennych wysokośći 1,0m, długości 1,0m, stalowego na słupie oświetleniowym szt 8 

  

3.6 E1 
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku, oprawa LED ze żródłem światła 38W wraz z regulacją 

kąta nacelowania 
szt 1 

  

3.7 E1 
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku, oprawa LEd ze żródłem swiatła 75W wraz z regulacją 

kąta nacelowania 
szt 8 

  

3.8 E1 
Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, słup 8 m kabel 

YDY 2x2,5 mm2 
kpl 8 

  

3.9 E1 
Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, słup 4 m 

kpl 1 
  

3.10 E1 
Mechaniczne kopanie rowów dla kabli z wydobyciem urobku na powierzchnie i złożenie wzdłuż wsykopu, 

szerokość dna rowu do 1.0^m, kategoria gruntu I-II, 
m 262 

  

3.11 E1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, grubości 10 cm m 262 
  

3.12 E1 Ułożenie przepustu kablowego z dwóch rur RHDPEk-s średnicy 110 mm m 1,50   

3.13 E1 Ułożenie przepustu kablowego z jednej rury RHDPEk-s średnicy 110 mm m 66   

3.14 E1 Ułożenie przepustu kablowego z dwóch rur RHDPE-p średnicy 110/5,5 mm m 37   

3.15 E1 Obsypanie przepustów warstwą piasku grubości 10 cm m 104,50   

3.16 E1 Oznakowanie trasy przepustów folią koloru niebieskiego m 104,50   

3.17 E1 
Zasypanie przepustów kablowych gruntem pochodzącym z wykopu bezwlędnie nadajacym się do zasypania m 104,50 

  

3.18 E1 Układanie kabla energetycznecznego YAKXS 4x35 mm2, przykrycie folią znacznikowa m 15   

3.19 E1 Wciąganie kabla YAKXS 4x35mm2 do rur ochronnych i szaf oświetleniowych m 24   

3.20 E1 Układanie kabla energetycznecznego YAKXS 5x35 mm2, przykrycie folią znacznikowa m 171,50   

3.21 E1 Wciąganie kabla YAKXS 5x35mm2-1kV do rur ochronnych i słupów oświetleniowych m 115,50   

3.22 E1 Montaż pretów uziemiających szt 4   

3.23 E1 Ułożenie bednarki 25x4mm m w wykopie, podłączenie przewodu uziemiającego m 40   

3.24 E1 Łączenie przewodów instalacji odgromowej za pomoca uchwytu ZKPP-35 szt 4   

3.25 E1 Montaż wraz z podłączeniem złącza bezpiecznikowego i zerowego sintur szt 18   

3.26 E1 Montaz gniazd bezpiecznikowych i wkładek topikowych szt 9   

3.27 E1 Obróbka na sucho kabli 4-ci żyłowych szt 2   

3.28 E1 Obróbka na sucho kabli 5-ci żyłowych szt 18   

3.29 E1 Oznakowanie trasy kabla energetycznego taśmą z tworzywa sztucznego m 262 
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3.30 E1 
Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy 

odcinek 10 
  

 

3.31 E1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy pomiar 1 
  

3.32 E1 
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub 

robocze, pomiar każdy następny 
szt 3 

  

3.33 E1 
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej, pierwszy 

pomiar 1 
  

3.34 E1 
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej, następny 

pomiar 8 
  

3.35 E1 Nasypanie warstwy piasku na powierzchnie kabla, grubości 10 cm m 262 
  

3.36 E1 
Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, gruntem bezwględnie nadającym się do zasypania 

pochodzącym z wykopu 
m 262 

  

3.37 E1 Wykonanie pomiarów oswietlenia w terenie kpl 1 
  

3.38 E1 Koszty z tytułu wyłączeń, nadzoru i odbioru ze strony służb Właściciela/Użytkownika sieci. kpl 1 
  

3.39 E1 Koszty z tytułu przyłączenia szafy oświetlenia drogowego kpl 1 
  

RAZEM Strumień - Lipowa 0,00 

ŁĄCZNIE (netto): 0,00 

 
 

 


