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UMOWA nr PPMT-PI-……………. 

zawarta w dniu …........... r. w Gdańsku/z dniem złożenia ostatniego podpisu kwalifikowanego 
pomiędzy: 

(1) Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 
ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039372, NIP: 583-27-54-002, REGON: 
192547620, kapitał zakładowy: 372.183.500,00 zł, zwaną dalej „PPMT”, reprezentowaną 
przez: 

1. ……………., 
2. ……………. 

(2) Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. 
Mogileńska 10G, 61-052 Poznań, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym 
przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027669, NIP: 7792157760, REGON: 
634195317, kapitał zakładowy: 246 662 000,00 zł, zwaną dalej „ZRK - DOM”, reprezentowaną 
przez: 

1. ………………………….. 

2. ………………………….. 

zwanymi dalej łącznie „Wykonawcami” lub „Wykonawcą”, 

a 
 

(2) (adres firmy Podwykonawcy), reprezentowaną przez: 

(imię , nazwisko przedstawiciela Podwykonawcy) i (stanowisko) 

zwaną dalej „Podwykonawcą” 

Wykonawca i Podwykonawca zwani są w dalszej części niniejszej umowy łącznie „Stronami”, 
indywidualnie zaś każdy z nich również „Stroną”. 

PREAMBUŁA  

Zważywszy, że: 

I. W dniu 20.09.2024 r. Wykonawca (działając w ramach Konsorcjum w składzie PPMT, Trakcja 
S.A, ZRK-DOM) zawarł z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą  w Warszawie (dalej: 
„Zamawiający”) umowę nr 90/105/0074/24/W/I na Zaprojektowanie i wykonanie robót pn. 
odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk Osowa w 
ramach projektu "Prace na odcinku Kościerzyna - Gdynia" wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 
229 w ramach projektu „prace na odcinku Glincz – Kartuzy – faza II” (dalej: „Kontrakt”); 

II. W toku prowadzonego przez Zamawiającego postępowania zakupowego mającego na celu 
udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie prac 
drogowych w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy dróg i ulic, prac drogowych w zakresie 
branży peronowej oraz prac drogowych ujętych w branży kubaturowej wraz z robotami 
towarzyszącymi wchodzących w zakres Kontraktu (dalej: „Zamówienie”), na podstawie 
specyfikacji warunków  zamówienia nr LK201/036/2024 z dnia 03.12.2024 r. (dalej: „Warunki 
Zamówienia”) Podwykonawca złożył Wykonawcy ofertę z dnia ……………. r., a następnie 
ofertę ostateczną z dnia ……………. r. na realizację Zamówienia zgodniez Warunkami 
Zamówienia (dalej: „Oferta Podwykonawcy”); kopia Oferty Podwykonawcy stanowi załącznik 
nr 2 do niniejszej umowy; Rozbicie Ceny Ofertowej (dalej: „RCO”) stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszej umowy; 
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III. Wykonawca uznał Ofertę Podwykonawcy za najkorzystniejszą i podjął decyzję o zleceniu 
Podwykonawcy wykonania określonych w niej usług budowlanych; 

Strony postanawiają, co następuje: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zleca, a Podwykonawca przyjmuje do realizacji Zamówienie polegające wykonaniu 
prac drogowych w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy dróg i ulic publicznych 
i wewnętrznych, prac drogowych w zakresie branży peronowej oraz prac drogowych ujętych 
w branży kubaturowej wraz z robotami towarzyszącymi, w zakresie i na warunkach opisanych 
w PFU, WWIORB, Warunkach Zamówienia, Ofercie Podwykonawcy oraz zgodnie z Kontraktem 
(dalej: „Roboty”). 

1a. Wykonawca może jednostronnie rozszerzyć zakres Robót poprzez powierzenie Podwykonawcy 
dodatkowo prac podobnych. 

W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości Strony potwierdzają, że w przypadku rozszerzenia 
przez Wykonawcę zakresu Robót, zostaną one rozliczone w oparciu o stawki ujęte w RCO. 

Do realizacji Robót w rozszerzonym zakresie zastosowanie mają postanowienia niniejszej 
umowy dotyczące Robót. 

2. Zakres i charakterystykę Robót oraz warunki ich realizacji dookreślają następujące dokumenty: 

a) Kontrakt, projekt wykonawczy oraz pytania i odpowiedzi z etapu postępowania 
przetargowego (dalej łącznie: „PFU”), Instrukcja dla Wykonawców (dalej: „IDW”), 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej: „STWIORB”) 
oraz dokumentacja projektowa (projekty budowlane), stanowiące załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy (wersja elektroniczna), 

b) harmonogram realizacji Kontraktu (dalej: „Harmonogram”), 

c) Warunki Zamówienia, 

d) RCO, 

e) Oferta Podwykonawcy. 

W przypadku niezgodności lub rozbieżności pomiędzy Kontraktem a niniejszą umową lub 
poszczególnymi dokumentami wymienionymi powyżej, rozstrzygające znaczenie mają 
postanowienia Kontraktu, następnie niniejszej umowy, a w dalszej kolejności wymienionych 
dokumentów, wedle kolejności ich wymienienia. 

3. Podwykonawca potwierdza, iż zapoznał się z dokumentami wymienionymi w ust. 1 i 2 powyżej 
oraz terenem budowy i jego otoczeniem oraz że na dzień podpisania umowy nie wnosi 
zastrzeżeń co do możliwości należytej i terminowej realizacji Robót zgodnie z ich treścią. Na 
podstawie powyższego Podwykonawca potwierdza, że należycie oszacował termin realizacji 
całości Robót i innych czynności oraz wysokość należnego mu Wynagrodzenia, zaś realizacja 
Robót na warunkach określonych w niniejszej umowie jest możliwa i niezagrożona. 
Jakiekolwiek zastrzeżenia w tym zakresie zgłoszone przez Podwykonawcę po zawarciu 
niniejszej umowy nie mogą stanowić podstawy roszczeń finansowych ani żądania wydłużenia 
terminu realizacji całości lub części Robót. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu Robót lub wstrzymania 
ich realizacji, w szczególności w przypadku, gdy takiego ograniczenia lub wstrzymania realizacji 
zażąda Zamawiający. W takiej sytuacji Podwykonawcy nie przysługują wobec Wykonawcy 
żadne roszczenia, za wyjątkiem roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za należycie wykonaną 
część Robót. 

5. Podwykonawca oświadcza, że posiada niezbędne przygotowanie techniczne, wiedzę, 
uprawnienia, doświadczenie oraz dysponuje wykwalifikowanym oraz uprawnionym personelem 
i sprawnym sprzętem we właściwej ilości oraz rodzaju potrzebnym do prawidłowego wykonania 
Robót z najwyższą starannością i dbałością o interes Wykonawcy i Zamawiającego oraz 
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zgodnie z postanowieniami i celem niniejszej umowy, z uwzględnieniem zapisów zawartych 
w Kontrakcie. 

6. Podwykonawca oświadcza, że jego potencjał ekonomiczny i organizacyjny gwarantuje należyte 
i terminowe wykonanie Robót. 

7. Podwykonawca oświadcza, że nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, o których 
mowa w ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.) i 
zobowiązuje się przedstawić na żądanie Wykonawcy oświadczenia lub dokumenty  
potwierdzające prawdziwość powyższego oświadczenia. 

8. Podwykonawca gwarantuje, że wykonanie Robót nastąpi na takim poziomie jakości, jaki wynika 
z Kontraktu, w tym będzie odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentach  
wymienionych w ust. 1 i 2 powyżej.  

9. Podwykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie wykonać na polecenie Wykonawcy wszelkie 
roboty dodatkowe lub zamienne. Dla potrzeb niniejszej umowy przez roboty dodatkowe rozumie 
się wszelkie prace niezbędne do wykonania niniejszej umowy, które wykraczają poza zakres 
przedmiotu niniejszej umowy. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót 
dodatkowych lub zamiennych Podwykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić 
Wykonawcy kosztorys ich wykonania. Wykonawca zapłaci Podwykonawcy wynagrodzenie za 
wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych w wysokości nieprzekraczającej kosztów 
określonych w kosztorysie ich wykonania i uzgodnionych przez Wykonawcę, pod warunkiem 
odbioru robót dodatkowych przez Zamawiającego i w granicach kwoty zapłaconej przez 
Zamawiającego z tego tytułu. Powierzenie wykonania Podwykonawcy robót dodatkowych 
nastąpi na podstawie odrębnej umowy albo aneksu do niniejszej umowy. 

§ 2 
Obowiązki Stron 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) reprezentowanie Podwykonawcy w kontaktach z Zamawiającym, 

b) zapewnienie koordynacji harmonogramów robót poszczególnych branż w celu 
umożliwienia Podwykonawcy należytego wykonania Robót, 

c) odbiór Robót zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 

d) zapłata wynagrodzenia na warunkach określonych w niniejszej umowie, 

e) przekazanie Podwykonawcy terenu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania Robót, 

f) zapewnienie obsługi geodezyjnej, 

g) zorganizowanie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, spotkania 
z Podwykonawcą w celu przekazania zasad współpracy i koordynowania w zakresie BHP, 
a także podpisania przez Podwykonawcę wymaganych załączników do Instrukcji Ibh-105 
oraz zapoznania Podwykonawcy z planem BIOZ; ze spotkania zostanie sporządzony 
protokół.  

2. Do obowiązków Podwykonawcy w zakresie dotyczącym wykonania Robót należy 
w szczególności: 

a) o ile Wykonawca nie postanowi odmiennie – sporządzenie i dostarczenie Wykonawcy, 
w zakresie i terminie zgodnym z Kontraktem, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia 
zawarcia niniejszej umowy, szczegółowego harmonogramu realizacji Robót z podziałem 
rzeczowo-finansowym w układzie miesięcznym opracowanego na podstawie 
Harmonogramu (dalej „Harmonogram Szczegółowy”), 

b) przedstawienie listy wymaganych pozwoleń w terminie i na warunkach zgodnych 
z Kontraktem lecz nie później niż w terminie wymaganym wobec Wykonawcy, 

c) przygotowywanie i przekazywanie Wykonawcy raportu o postępach prac w terminie i na 
warunkach zgodnych z Kontraktem, 
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d) opracowanie dokumentów zgodnie z wymaganiami określonymi w STWIORB oraz 
Kontrakcie lecz nie później niż w terminie wymaganym wobec Wykonawcy,  

e) przedstawienie Zasadniczego Przedmiaru Robót Stałych (dalej: „ZPRS”) w części dotyczącej 
robót budowlanych i projektowania oraz rozbicia cen jednostkowych z ZPRS na warunkach 
zgodnych z Kontraktem w terminie 21 dni od zawarcia Umowy  

f) zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanego i posiadającego odpowiednie uprawnienia 
personelu, w tym – na żądanie Wykonawcy – wyznaczenie kierownika robót,  

g) zapewnienia odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych 
Robót (zgodnie z wytycznymi Wykonawcy), wyposażenie pracowników w odpowiednie środki 
ochrony indywidualnej oraz zbiorowej, a także zapewnienie należytego zabezpieczenia 
wykopów, 

h) zapewnienie odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac 
zgodnie z wymaganiami wpisanymi w Regulaminach tymczasowego prowadzenia ruchu dla 
realizowanej pracy. 

i) realizacja Robót w sposób bezpieczny, zgodny m. in. z instrukcją Ibh-105, Id-18 oraz Ebh-
1a, 

j) zapewnienie odpowiedniego, sprawnego sprzętu, we właściwym stanie technicznym, 
posiadającego właściwe dopuszczenia oraz systemy zabezpieczające, 

k) wykonanie wszelkich elementów, instalacji i prac zarówno o charakterze tymczasowym i 
stałym, koniecznych dla należytej, bezpiecznej i terminowej realizacji Robót, 

l) wykonanie z należytą starannością Robót i innych czynności zgodnie z postanowieniami 
niniejszej umowy i w sposób w pełni odpowiadający wymaganiom określonym w 
dokumentacji projektowej, Kontrakcie, obowiązujących przepisach, normach, wytycznych 
zawartych w decyzjach (np. Pozwolenia na Budowę, środowiskowych uwarunkowaniach), 
zaleceniach i opiniach,  

m) ścisłą współpracę z wykonawcami innych branż oraz innych inwestycji, 

n) usuwanie wad lub usterek stwierdzonych w czasie wykonywania Robót, przy odbiorze lub w 
okresie gwarancji i rękojmi, 

o) usuwanie awarii i szkód powstałych z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy, w tym 
w związku z realizacją Robót, 

p) przystępowanie do odbiorów Robót w zakresie i w terminach określonych przez Wykonawcę, 
według procedur określonych przez Wykonawcę (z uwzględnieniem zasad odbiorów 
określonych w Kontrakcie), 

q) zgłaszanie robót zanikających i ulegających zakryciu do odbioru co najmniej na 24 godzin 
przed ich odbiorem, a pozostałych prac przed ich odbiorem, zgodnie z warunkami Kontraktu, 
według procedur ustalonych z Wykonawcą,jako wytwórca i posiadacz odpadów – 
wykonywanie wszelkich obowiązków wynikających  

r) z obowiązujących przepisów prawa, w tym do wywozu z terenu budowy na bieżąco wszelkich 
odpadów powstałych w związku z wykonywanymi Robotami oraz ich utylizację (poddanie 
ostatecznemu procesowi odzysku lub unieszkodliwienia) wraz z przekazaniem Wykonawcy 
wymaganych dokumentów, 

s) pokrycie kosztów czasowego zajęcia terenu przez Podwykonawcę (poza przekazanym 
terenem budowy) i wypłacenie ewentualnych odszkodowań za szkody wyrządzone przez 
Podwykonawcę, 

t) zapewnienie placów składowych na potrzeby składowania materiałów (zapewnianych lub 
wytwarzanych przez Podwykonawcę) i urządzeń wykorzystywanych do realizacji Robót, 

u) zapewnienie dróg dojazdowych dla wykonania Robót i pokrycie związanych z nimi kosztów, 

v) zorganizowania zaplecza dla realizacji Robót, 
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w) unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich wynikających z zanieczyszczenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie wykonania robót. Za 
wszystkie szkody powstałe na skutek działań Podwykonawcy odpowiadać będzie 
Podwykonawca, 

x) sporządzanie i przekazanie Wykonawcy wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru 
końcowego operatu kolaudacyjnego oraz dokumentacji powykonawczej dotyczącej Robót, w 
ilości i formie określonych w Kontrakcie, 

y) sporządzenie i przekazanie Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem wsadu na potrzeby 
przygotowania dokumentów odbiorowych i rozliczeniowych w ramach Kontraktu, 

z) uporządkowanie terenu budowy niezwłocznie po zakończeniu realizacji Robót, 

aa) dozorowanie efektów wykonanych Robót i urządzeń wykorzystywanych przy ich 
wykonywaniu do czasu odbioru końcowego całości Robót, jak również naprawa i 
doprowadzenie do stanu zgodnego z niniejszą umową Robót uszkodzonych lub 
zniszczonych przed odbiorem końcowym całości Robót, 

bb) zapewnienia ochrony mienia związanego z wykonaniem Robót, znajdującego się na terenie 
budowy przed działaniem osób trzecich oraz przed niepożądanym działaniem czynników 
atmosferycznych, 

cc) zapewnienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę; Podwykonawca jest zobowiązany sporządzić i na bieżąco 
aktualizować listę osób uprawnionych z jego strony do wstępu na teren wykonywania Robót, 

dd) stałego utrzymywania porządku na terenie budowy, w szczególności przestrzegania 
ustanowionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego instrukcji, procedur i innych regulacji 
wewnętrznych dotyczących porządku i organizacji terenu budowy oraz prowadzenia robót 
budowlanych w ramach Umowy,  

ee) ponoszenia kosztów zużycia mediów na terenie budowy i na terenie zaplecza dla 
wykonywanych Robót, 

ff) prowadzenia dokumentacji dla Robót oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynności, 
również dla innych czynności wykonywanych w ramach niniejszej umowy, zgodnie z 
właściwymi przepisami (ze szczególnym uwzględnieniem dziennika budowy lub rozbiórki) 
oraz udostępniania tej dokumentacji na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy, 

gg) umożliwienie przeprowadzenia przez Zamawiającego lub Wykonawcę w siedzibie 
Podwykonawcy lub na terenie budowy audytu w zakresie spełnienia wymagań wynikających 
z systemu zapewnienia jakości i ochrony środowiska, 

hh) szczegółowe zlokalizowanie i oznaczenie infrastruktury naziemnej i podziemnej (instalacji 
oraz urządzeń), zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, a także natychmiastowe 
powiadamianie Wykonawcy i właściciela instalacji i urządzeń, o ich uszkodzeniu w trakcie 
realizacji Robót, a także natychmiastowa naprawa uszkodzeń w porozumieniu z gestorem 
danej instalacji lub urządzenia; stosowanie technologii budowy zapewniającej ochronę 
uzasadnionych interesów osób trzecich, a w szczególności: 

- nie pozbawiającej działek przyległych do terenu budowy dostępu do drogi publicznej, 

- nie pozbawiającej możliwości korzystania z mediów komunalnych, 

- zapewniającej ochronę przed zanieczyszczaniem powietrza, wody i gleby, 

ii) na każde żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego – zapewnienie udziału kompetentnych i 
należycie umocowanych przedstawicieli Podwykonawcy oraz innych osób, którymi posługuje 
się przy wykonywaniu Robót we wszelkiego rodzaju spotkaniach, komisjach, naradach lub 
konsultacjach, 

jj) współdziałanie z Wykonawcą przy realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z 
Kontraktu, w tym przy sporządzaniu Planu monitorowania środków kontroli ryzyka, 
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kk) w przypadku wykonywania Robót na czynnym obiekcie, na którym prowadzony jest ruch 
kolejowy – składowania i magazynowania materiałów, urządzeń oraz odpadów z 
zachowaniem wymagań bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi Zamawiającego, 

ll) stosowanie się do zaleceń Wykonawcy lub Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa 
ruchu kolejowego i BHP oraz składanie sprawozdań z realizacji wydanych zaleceń; 
monitorowanie środków kontroli ryzyka na podstawie Planu monitorowania środków kontroli 
ryzyka, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub zagrożeń 
niezwłoczne podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych; przekazywanie 
Wykonawcy cyklicznych raportów z realizacji planu monitorowania, w tym z 
przeprowadzanych kontroli oraz wdrożonych działań korygujących i zapobiegawczych wraz 
z określeniem ich wpływu na harmonogram oraz termin zakończenia realizacji Kontraktu, 

mm) przeprowadzenia wszelkich niezbędnych szkoleń, autoryzacji i zapoznania personelu 
Podwykonawcy z warunkami panującymi na terenie budowy, 

nn) zapewnienia, aby członkowie personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawców: 

- posiadali odpowiednie kwalifikacje, szkolenia i egzaminy, 

- byli przeszkoleni w zakresie zasad, obowiązujących przepisów prawa i regulacji 
wewnętrznych Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
przeciwpożarowej na terenie budowy,  

- byli przeszkoleni w zakresie zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia oraz warunków 
miejscowych, w tym przy wykonywaniu prac w rejonie czynnych torów oraz innych urządzeń 
i obiektów kolejowych, 

- posiadali aktualne badania lekarskie, w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami 
prawa, 

- posiadali i używali odpowiednie środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, oraz 
oznaczenia przedsiębiorstwa Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

- byli zapoznani z treścią planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz innymi wymaganymi 
dokumentami, 

oo) przedstawianie Wykonawcy lub Zamawiającemu na ich żądanie dokumentów, oświadczeń i 
wyjaśnień dotyczących realizacji niniejszej umowy, 

pp) zwrotnego przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz innych terenów, o ile były one 
przekazane Podwykonawcy przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Robót, 
niezwłocznie po zakończeniu realizacji Robót, w stanie uprzątniętym z wszelkich 
pozostałości, nie gorszym niż przekazany Podwykonawcy przez Wykonawcę 
umożliwiającym natychmiastowe przystąpienie do korzystania z tych terenów zgodnie z ich 
przeznaczeniem, 

qq) przekazania Wykonawcy lub – na żądanie Wykonawcy – bezpośrednio Zamawiającemu 
staroużytecznych materiałów i urządzeń odzyskanych w czasie realizacji Robót, jak również 
niezabudowanych materiałów i urządzeń powierzonych Podwykonawcy przez Wykonawcę, 
z zastrzeżeniem, że materiały i urządzenia do czasu przekazania będą ewidencjonowane, 
odpowiednio zabezpieczone i przechowywane oddzielnie od materiałów i urządzeń własnych 
Podwykonawcy, 

rr) w przypadku zidentyfikowania konieczności wykonania zwiększonego zakresu prac 
Podwykonawca zapewni opracowanie dokumentacji dotyczącej dodatkowego zakresu oraz 
zapewni personel i sprzęt celem jej wykonania, 

ss) dla prac incydentalnych (konieczności chwilowego całkowitego wstrzymania ruchu na czas 
np.  manewrów sprzętu) w obrębie dróg Podwykonawca zapewni odpowiedni personel do 
ręcznego kierowania ruchem w każdym przypadku zajścia takiej konieczności. Personel 
winien posiadać stosowne uprawnienia. 
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tt) podwykonawca zapewni sygnalistę do prac przy torze czynnym własnym kosztem i staraniem 
przez osoby odpowiednio przeszkolone, 

uu) bieżące pomiary geodezyjne po wytyczeniu punktów głównych przez obsługę geodezyjną 
Kontraktu zapewnioną przez Wykonawcę,  

vv) w przypadkach konieczności wyłączenia napięcia w napowietrznych sieciach 
elektroenergetycznych – organizacja oraz pokrycie kosztów wyłączenia napięcia na danym 
odcinku sieci,  

ww) odpowiednie oznakowanie budowanych elementów celem wykluczenia ich nieumyślnego 
uszkodzenia przez innych podwykonawców, 

xx) podwykonawca zobowiązany jest zapewnić minimlany zasób sprzętowo – osobowy (zespół 
roboczy): przez cały czas trwania budowy minimum 2 zespoły robocze mogące realizować 
roboty jednocześnie i samodzielnie oraz w trakcie największego nakładu pracy, w okresie 
trwającym maksymalnie 250 dni minimum 5, a maksymalnie 8 zespołów roboczych na 
pisemne wezwanie Wykonawcy. Podwykonawca zobowiązany jest wprowadzić zespoły 
w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji od Wykonawcy, 

yy) Podwykowca zobowiązany jest zapewnić kierownika robót z uprawnieniami przez cały czas 
trwania budowy, który będzie uczestniczył w naradach koordynacyjnych i będzie kierował 
zespołami roboczymi. Kierownik robót powinien być obecny na budowie przez cały czas 
trwania robót budowlanych.  

3. Do czasu przejścia na Zamawiającego ryzyka związanego z efektami wykonanych przez 
Podwywkonawcę Robót, Podwykonawca ponosi wszelkie ryzyka związane z utratą lub 
uszkodzeniem Robót, w szczególności Podwywkonawcę obciążają koszty naprawy, wymiany 
lub odtworzenia jakiejkolwiek części Robót. Na polecenie Wykonawcy Podwykonawca 
zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania naprawy wymiany lub odtworzenia Robót, m.in. 
uszkodzeń w istniejących lub nowobudowanych urządzeniach lub instalacjach branżowych, bez 
względu na ich źródło lub podmiot za nie odpowiedzialny.  

W przypadku wystąpienia konieczności wykonania ww. napraw Podwykonawca zobowiązany 
jest niezwłocznie przedstawić Wykonawcy kosztorys ich wykonania.  

Podwykonawca może dochodzić odszkodowania w powyższym zakresie wyłącznie 
bezpośrednio od podmiotu odpowiedzialnego za uszkodzenie Robót, przy czym w przypadku, 
gdy za uszkodzenie Robót odpowiada inny podmiot zaangażowawny w realizację Kontraktu, 
wówczas Wykonawca może podjąć decyzję o pośredniczeniu w rozliczeniu pomiędzy 
Podwykonawcą i podmiotem odpowiedzialnym za uszkodzenie Robót.  

4. Podwykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z wszelkimi dokumentami dostarczonymi 
przez Zamawiającego lub Wykonawcę w trakcie realizacji niniejszej umowy niezwłocznie po ich 
otrzymaniu, a w przypadku stwierdzenia w tych dokumentach jakichkolwiek wad, w tym 
elementów, które mogą przeszkodzić w prawidłowym wykonaniu Robót, zobowiązany jest do 
niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy, nie później niż w terminie 7 dni od daty 
ich ujawnienia. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Wykonawcy z tytułu szkód 
wynikłych na skutek wad przedmiotowych dokumentów, jeżeli, pomimo możliwości ich 
stwierdzenia, nie poinformował o nich Wykonawcy. 

5. Podwykonawca zobowiązuje się przestrzegać przy wykonywaniu Robót wszelkich 
obowiązujących przepisów prawa, instrukcji i norm oraz kierować się aktualną wiedzą 
techniczną i specjalistyczną oraz etyką zawodową. 

6. Podwykonawca niniejszym oświadcza, że na podstawie bezpośredniej inspekcji zapoznał się z 
terenem budowy oraz jego otoczeniem oraz że uzyskał wystarczające dane i informacje jakie 
na dzień podpisania umowy mogą mieć wpływ na należyte i terminowe wykonanie Robót, a 
ponadto, że zapoznał się z ryzykiem z tym związanym oraz że uwzględnił je w wynagrodzeniu 
określonym w Ofertcie Podwykonawcy. 

7. Niezależnie od obowiązków Podwykonawcy wprost określonych w niniejszej umowie, w 
odniesieniu do Robót Podwykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich czynności, 
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spełnienia wszelkich wymagań oraz ponoszenia odpowiedzialności w zakresie określonym w 
Kontrakcie oraz wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, poleceń przedstawicieli 
Zamawiającego lub Wykonawcy, lub gdy wykonanie takich czynności będzie niezbędne do 
należytej realizacji Robót. Ponadto Podwykonawca zobowiązany jest do współdziałania z 
Wykonawcą i udzielenia mu wszelkiego wsparcia w celu realizacji przez Wykonawcę 
obowiązków wynikających z Kontraktu, zarówno dotyczących Robót, jak i innych obowiązków 
realizowanych samodzielnie przez Wykonawcę lub przy pomocy osób trzecich oraz do 
odpowiedniego koordynowania realizacji Robót z wykonywanymi samodzielnie przez 
Wykonawcę lub przez osoby trzecie pracami objętymi przedmiotem Kontraktu. 

8. Podwykonawca w taki sposób wykona i ukończy Roboty oraz usunie wszelkie w nich wady, aby 
żadne jego działanie lub zaniechanie nie stanowiło naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań 
wynikających z Kontraktu, ani się do takiego naruszenia nie przyczyniło. 

9. Podwykonawca oświadcza, że nie posiada zaległości w zapłacie należności 
publicznoprawnych, w szczególności nie ma zaległości podatkowych oraz względem Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Na 
żądanie Wykonawcy Podwykonawca zobowiązany jest przedstawić odpowiednie 
zaświadczenia. 

10. Roboty i inne czynności wykonywane w ramach niniejszej umowy będą prowadzone w sposób 
niepowodujący szkód ani zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pod rygorem pełnej 
odpowiedzialności odszkodowawczej Podwykonawcy za powstałe szkody. W przypadku 
powstania zagrożeń lub szkód w związku z wykonywanymi Robotami lub innymi czynnościami 
Podwykonawca podejmie natychmiastowe działania zapobiegające lub ograniczające zakres 
skutków tych zdarzeń oraz mające na celu usunięcie zaistniałych już skutków, w tym poprzez 
wykonanie robót koniecznych ze względu na bezpieczeństwo ruchu pociągów lub 
zabezpieczenie przed awarią. O wszelkich zagrożeniach lub szkodach spowodowanych 
podczas wykonywania Robót lub innych czynności wykonywanych w ramach niniejszej umowy 
Podwykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego i Wykonawcę. W przypadku 
niepodjęcia przez Podwykonawcę powyższych działań, jak również w przypadku konieczności 
ich niezwłocznego podjęcia, Wykonawca uprawniony będzie – bez uzyskiwania zgody sądu – 
do dokonania tych działań lub zlecenia ich osobom trzecim na koszt i ryzyko Podwykonawcy. 

11. Przekazanie Podwykonawcy terenu budowy nastąpi w terminie wyznaczonym przez 
Wykonawcę, nie wcześniej jednak niż po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego. Przekazanie terenu budowy zostanie dokonane na podstawie protokołu 
przekazania. Zwrotne przekazanie przez Podwykonawcę terenu budowy Wykonawcy zostanie 
potwierdzone protokołem zwrotnego przekazania. Powyższe protokoły podpisane zostaną 
przez przedstawicieli obu Stron i sporządzone w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze Stron.  

§ 3 
Termin realizacji umowy 

1. Podwykonawca będzie działał z należytą starannością i bez opóźnień. Podwykonawca 
zobowiązuje się wykonać całość Robót w terminie do dnia 25.06.2027 r. przy czym 
poszczególne części Robót (kamienie milowe) zrealizowane zostaną w terminach określonych 
w Harmonogramie lub Harmonogramie Szczegółowym. 

Za Datę Rozpoczęcia uważa się dzień podpisani Kontraktu, tj. 20.09.2024 r. 

2. Szczegółowe terminy wykonania Robót, określa Harmonogram i Harmonogram Szczegółowy. 
W trakcie realizacji niniejszej umowy w sytuacji, gdy nastąpi zmiana terminów realizacji robót 
budowlanych i innych czynności określonych w Kontrakcie lub gdy będzie to konieczne dla 
prawidłowej realizacji Kontraktu, Wykonawca uprawniony będzie do aktualizacji 
Harmonogramu, który będzie dla Podwykonawcy wiążący. W takim przypadku Podwykonawca 
zobowiązany będzie do niezwłocznego zaktualizowania Harmonogramu Szczegółowego. W 
razie potrzeby Podwykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia w aktualizacji 
Harmonogramu.  
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3. Podwykonawca rozpocznie realizację Robót niezwłocznie po przekazaniu mu terenu budowy. 
Przekazanie terenu budowy Podwykonawcy nastąpi w terminie wyznaczonym przez 
Wykonawcę, z uwzględnieniem terminów realizacji Robót określonych w Harmonogramie. 

4. Podwykonawca zobowiązany jest w razie potrzeby do uaktualniania Harmonogramu 
Szczegółowego w miarę postępu Robót, a także na każde żądanie Wykonawcy – nie później 
niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania żądania Wykonawcy. 

5. Podwykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień 
w realizacji Robót oraz niezwłocznie poinformować Wykonawcę na piśmie o wystąpieniu 
jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować lub skutkujących opóźnieniem, pod rygorem 
utraty prawa powoływania się na te okoliczności dla usprawiedliwienia opóźnień. 

6. W przypadku, gdy w związku z opóźnieniem realizacji Robót Zamawiający zażąda od 
Wykonawcy przedłożenia programu naprawczego, na żądanie Wykonawcy Podwykonawca 
zobowiązany będzie uczestniczyć w jego sporządzeniu w zakresie dotyczącym Robót. 

7. Podwykonawca kształtować będzie czas pracy swych pracowników zgodnie z przepisami prawa 
pracy, mając na uwadze wymóg dochowania terminów realizacji Robót określonych w 
Harmonogramie lub niniejszej umowie oraz zapewnienia należytej jakości i bezpieczeństwa 
realizacji Robót. W razie potrzeby oraz na każde żądanie Wykonawcy Podwykonawca 
zobowiązany jest wykonywać Roboty w systemie wielozmianowym, w tym również w dni 
ustawowo wolne od pracy i święta, jeżeli taka konieczność podyktowana jest wymogami 
dochowania terminów realizacji Robót. 

8. Jeżeli wykonanie Robót lub ich części w terminach określonych w Harmonogramie lub niniejszej 
umowie będzie zagrożone, wówczas Podwykonawca zobowiązany będzie do podjęcia na 
własny koszt wszelkich niezbędnych i zaakceptowanych przez Wykonawcę działań mających 
na celu nadrobienie opóźnień i zwiększenie tempa wykonywania Robót (w szczególności 
zaangażowanie dodatkowego potencjału wykonawczego). 

9. W przypadku niepodjęcia przez Podwykonawcę działań, o których mowa w ust. 8 powyżej w 
ciągu 5 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego wezwania do ich podjęcia, jak 
również w przypadku bezskuteczności podjętych działań, a także w sytuacji, gdy opóźnienie w 
wykonaniu Robót lub ich części z przyczyn, za które odpowiada Podwykonawca przekroczy 5 
dni w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie, Harmonogramie Szczegółowym 
lub w niniejszej umowie, wówczas niezależnie od innych uprawnień wynikających z Kodeksu 
cywilnego lub niniejszej umowy Wykonawca uprawniony będzie do ograniczenia zakresu Robót 
lub zaangażowania osób trzecich lub wykorzystania sił własnych w celu wykonania Robót lub 
nadrobienia opóźnień – na koszt i ryzyko Podwykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody 
sądu. 

§ 4 
Zatrudnianie dalszych podwykonawców 

1. Podwykonawca może powierzyć wykonanie części Robót do wykonania dalszym 
podwykonawcom wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wykonawcy i Zamawiającego. 
Umowa Podwykonawcy z dalszym podwykonawcą musi być zgodna z postanowieniami 
Kontraktu i pozostawać w zgodzie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Projekt 
umowy Podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, a także jej zmiany oraz zakres powierzanych 
mu prac podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Wykonawcę w trybie wynikającym z 
Kontraktu, przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania dalszych 
podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania.  

3. Podwykonawca zapewnia koordynację działań dalszych podwykonawców. 

4. Podwykonawca odpowiada za przestrzeganie przez dalszych podwykonawców przepisów BHP 
(w tym Instrukcji Ibh-105 oraz Id-18). 

5. Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z Kontraktem: 
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a) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązani są przedłożyć 
Zamawiającemu lub Inżynierowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, w przypadku gdy wartość takiej umowy będzie 
większa niż 50.000,00 zł; przedłożona umowa o podwykonawstwo, bądź projekt jej zmiany, 
musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Kontraktu; 

b) procedura akceptacji umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo dotyczy nie 
tylko projektów umów, ale również ich zmian, a następnie zawartych już umów i ich zmian. 

6. Podwykonawca zobowiązany jest podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
swoje oraz dalszych podwykonawców (w zakresie robót budowlanych, dostaw lub usług), 
zaangażowanych w wykonanie Robót. Podwykonawca zawiadomi Wykonawcę o wszelkich 
zmianach danych, o których mowa w zdaniu powyższym. 

7. Podwykonawca zobowiązany jest poinformować Wykonawcę o prowadzeniu Robót przez siebie 
lub dalszych podwykonawców przed ich rozpoczęciem. 

8. Podwykonawca zobowiązany jest prowadzić listę dalszych Podwykonawców, która podlega 
udostępnieniu na każde żądanie Wykonawcy, Zamawiającego lub Inżyniera.   

9. Postanowienia niniejszej umowy stosuje się odpowiednio wobec umów o dalsze 
podwykonawstwo oraz do dalszych podwykonawców, w przypadku zamiaru powierzenia im 
przez Podwykonawcę wykonania części Robót lub innych czynności, do których Podwykonawca 
zobowiązał się na podstawie niniejszej umowy. 

10. Aneksy do umów Podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami podlegają tej samej procedurze 
ocennej jak niniejsza umowa. 

§ 5 
Własność intelektualna 

1. W przypadku, gdy w wyniku realizacji niniejszej umowy powstanie utwór w rozumieniu ustawy 
z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2022.2509 t.j.), z chwilą 
przekazania tego utworu Wykonawcy, w ramach przysługującego Podwykonawcy 
Wynagrodzenia, Podwykonawca bezwarunkowo przenosi na Wykonawcę wszelkie autorskie 
prawa majątkowe do tego utworu. 

2. Podwykonawca zobowiązany będzie do spełnienia w stosunku do Wykonawcy wszelkich 
wymogów, dokonania wszelkich niezbędnych czynności i złożenia wszelkich niezbędnych 
oświadczeń, dotyczących utworu wynikających z Kontraktu i niezbędnych dla należytego 
wykonania przez Wykonawcę wynikających z niej obowiązków. Realizacja przez 
Podwykonawcę obowiązków dotyczących utworu nastąpi w taki sposób, aby zagwarantować 
Wykonawcy możliwość wywiązania się przez niego w tym zakresie z obowiązków względem 
Zamawiającego wynikających Kontraktu, w szczególności na warunkach określonych w 
niniejszym paragrafie. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę obejmuje wszelkie znane Stronom 
w dniu zawarcia niniejszej umowy pola eksploatacji, w tym określone w art. 50 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności:  

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową, 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b) – publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a 
także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

d) wprowadzenie do pamięci komputera, 
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e) dalsze przetwarzania i wykorzystywanie elementów utworu, prawo do wykorzystania każdej 
odrębnej części, jak i całości utworu dla potrzeb wszelkich dalszych opracowań 
wykonywanych. 

4. Przeniesienie na Wykonawcę autorskich praw majątkowych do utworu powoduje przejście na 
Wykonawcę własności wszystkich nośników, na których utwór ten został utrwalony. 

5. Podwykonawca gwarantuje Wykonawcy, że z chwilą ustalenia utworu: 

a) będą mu przysługiwały wyłączne i pełne majątkowe prawa autorskie do utworu, 

b) będzie wyłącznie uprawniony do rozporządzania majątkowymi prawami autorskimi, 

c) będzie wyłącznie uprawniony do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz 
będzie wyłącznie uprawniony do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do 
utworu, 

d) utwór nie będzie w żaden sposób naruszać praw osób trzecich ani obowiązujących 
przepisów prawa, 

e) majątkowe prawa autorskie do utworu przysługiwać mu będą samodzielnie, nie będą 
obciążone prawami osób trzecich, a do eksploatacji utworu nie będzie wymagana odrębna 
zgoda osób trzecich. 

W związku z powyższym, na żądanie Wykonawcy Podwykonawca zobowiązuje się uzyskać, 
najpóźniej na dzień przeniesienia majątkowych praw autorskich na Wykonawcę, pisemne 
zapewnienie twórców utworu - nieodwołalnie, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie – że nie 
będą oni wykonywać w stosunku do Wykonawcy ani innych osób, na które w jakimkolwiek 
zakresie przeniesione zostaną majątkowe prawa autorskie do utworu, swoich osobistych praw 
autorskich do utworu.  

Ponadto, na żądanie Wykonawcy Podwykonawca zobowiązuje się uzyskać, najpóźniej na dzień 
ustalenia utworu, pisemne upoważnienie twórców utworu – nieodwołalnie, bezwarunkowe i 
nieograniczone w czasie – do wykonywania w ich imieniu przez Podwykonawcę osobistych 
praw autorskich do utworu oraz do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do utworu, 
z prawem do dalszego przenoszenia tych uprawnień. 

6. Z chwilą przeniesienia na Wykonawcę autorskich praw majątkowych do utworu Podwykonawca 
upoważnia Wykonawcę do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz przenosi 
na Wykonawcę wyłączne prawo zezwalana na wykonywanie praw zależnych do utworu. 

7. Wygaśnięcie niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej lub jej rozwiązania przez Strony, 
pozostawać będzie bez wpływu na skuteczność nabycia przez Wykonawcę autorskich praw 
majątkowych na podstawie jej postanowień. 

8. Podwykonawca zabezpieczy i zwolni Wykonawcę, Zamawiającego oraz inne osoby, na które 
przeniesione zostaną majątkowe prawa autorskie do utworu, z odpowiedzialności wobec osób 
trzecich z tytułu naruszenia na skutek korzystania z utworu jakichkolwiek ich praw, w 
szczególności praw własności intelektualnej.  

9. W przypadku powzięcia przez Wykonawcę uzasadnionego podejrzenia co do zagrożenia 
naruszenia praw osoby trzeciej na skutek ustalenia lub korzystania z utworu, jak również w 
przypadku wystąpienia takiego naruszenia, Wykonawcy – wedle jego uznania i niezależnie od 
innych uprawnień wynikających z przepisów prawa - przysługuje prawo do żądania od 
Podwykonawcy: 

a) odpowiedniego zmodyfikowania utworu lub jego części, w taki sposób, aby korzystanie z 
utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 
powyżej, nie naruszało żadnych praw osób trzecich, 

b) uzyskania – bez uzyskiwania zgody sądu – na koszt i ryzyko Podwykonawcy, ale na rzecz 
Wykonawcy, licencji umożliwiającej dalsze korzystanie z utworu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej, 

c) podjęcia innych działań umożliwiających korzystanie z utworu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej. 
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§ 6 
Materiały i urządzenia 

1. Strony ustalają, że wszystkie wyroby budowlane, materiały i urządzenia niezbędne do 
wykonania Robót zostaną w całości zapewnione przez Podwykonawcę. 

2. Podwykonawca ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko za powierzone mu materiały i 
urządzenia. 

3. Do realizacji Robót stosowane będą nowe wyroby budowlane, materiały i urządzenia. 

4. Koszty związane z zapewnieniem wyrobów budowlanych, materiałów i urządzeń niezbędnych 
do wykonania Robót obciążają Stronę, która jest zobowiązana do ich zapewnienia. 

5. Wszystkie wyoby budowlane, materiały i urządzenia będą przez Podwykonawcę 
przechowywane w miejscach uzgodnionych z Wykonawcą oraz odpowiednio zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i kradzieżą. 

6. Podwykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby wyroby budowlane, materiały i urządzenia 
przez niego dostarczane posiadały odpowiednie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji 
urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz aby zastosowane materiały 
spełniały wymagania, określone w Kontrakcie i niniejszej umowie, a także inne dodatkowe 
wymagania, jeżeli takie zostały określone w niniejszej umowie. Zabudowane budowle  
i urządzenia, dla których taki wymóg został postawiony zgodnie z ustawą o transporcie 
kolejowym, muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu wydane przez 
Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. 

7. Podwykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla wyrobów 
budowlanych, materiałów i urządzeń służących do realizacji Robót, włącznie z przygotowaniem 
odpowiednich wniosków materiałowych z załącznikami. 

8. Wszystkie wyroby budowlane, materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dopuszczenia 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, wymagane atesty, 
certyfikaty aprobaty techniczne, oceny zgodności, certyfikaty zgodności lub deklaracje 
zgodności itp., zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w obowiązujących przepisach, w 
szczególności w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.), ustawie z 
dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j.), ustawie z dnia 13.04.2016 r. 
o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U.2022.1854 t.j.), rozporządzeniach 
wykonawczych wydanych na podstawie powyższych ustaw oraz w wytycznych i instrukcjach 
obowiązujących u Zamawiającego. 

9. Podwykonawca ma obowiązek stosowania takich materiałów – elementów podsystemów, 
zaliczanych do składników interoperacyjności, które posiadają stosowne certyfikaty WE 
zgodności lub przydatności do stosowania, wydane przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą 
i dla których wydana została deklaracja WE zgodności lub przydatności do stosowania. W 
przypadku konieczności zastosowania składnika interoperacyjności, który nie posiada 
certyfikatu WE zgodności lub przydatności do stosowania, wydanego przez notyfikowaną 
jednostkę certyfikującą Podwykonawca jest zobowiązany zlecić notyfikowanej jednostce 
certyfikującej ocenę zgodności lub przydatności do stosowania dla tego składnika 
interoperacyjności. 

10. W odniesieniu do wyrobów budowlanych, materiałów i urządzeń dostarczanych przez 
Podwykonawcę zastosowanie mają postanowienia Kontraktu, w szczególności Podwykonawca 
zobowiązany jest do postępowawnia w opisany tam sposób z materiałami i udządzeniami oraz 
do dostarczania wszelkich wymaganych dokumentów i dowodów. 

11. Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że własność dostarczonych przez niego wyrobów 
budowlanych, materiałów i urządzeń przechodzi na Zamawiającego zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu, tj. co do zasady z chwilą ich dostarczenia na plac budowy albo teren lub magazyn 
składowy, zaś płatności za dostarczone materiały i urządzenia nie mogą przekraczać 80% ceny 
ich zakupu i transportu (bez VAT). 
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12. Wykonawca może zażądać usunięcia z Placu budowy sprzętu nieposiadającego wymaganych 
świadectw dopuszczenia do eksploatacji i osób obsługujących ten sprzęt bez wymaganych 
uprawnień. 

13. Przed przystąpieniem do odbiorów Podwykonawca dostarczy Wykonawcy tymczasowe 
instrukcje obsługi i konserwacji, sporządzone w języku polskim, o wystarczającej 
szczegółowości, aby Zamawiający mógł w szczególności eksploatować, konserwować, 
rozbierać, składać, regulować i naprawiać urządzenia. 

§ 7 
Wynagrodzenie Podwykonawcy 

1. Za wykonanie Robót i innych czynności oraz wykonanie wszelkich innych obowiązków objętych 
niniejszą umową, w tym wykonanie prac dodatkowych i podobnych oraz usunięcie wszelkich 
wad w Robotach, Podwykonawcy przysługuje obmiarowe wynagrodzenie w wysokości 
stanowiącej iloczyn ilości wykonanych Robót oraz cen jednostkowych wynikających z RCO, 
w szacunkowej łącznej wysokości ………………….. zł (słownie: …. złote …/100) netto, 
powiększonej o należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami (dalej: 
„Wynagrodzenie”)  

2. Wynagrodzenie oraz ceny jednostkowe określone w RCO mają charakter ryczałtowy i stały, w 
związku z czym nie będą podlegać jakimkolwiek zmianom, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 
Zapłata Wynagrodzenia stanowi należyte wykonanie zobowiązania Wykonawcy, a 
Podwykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek dodatkowego świadczenia, w tym 
wynagrodzenia uzupełniającego, zwrotu wydatków lub kosztów. W związku z powyższym 
Strony wyłączają zastosowanie art. 3571 § 1 i art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego. 

3. Wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji z uwzględnieniem postanowień § 10 ust. 14-19 
Kontraktu. 

4. Wynagrodzenie stanowi jedyne świadczenie wzajemne Wykonawcy względem wszelkich 
świadczeń, do spełnienia których na mocy niniejszej umowy Podwykonawca jest lub może stać 
się zobowiązany w związku z realizacją Robót.  

5. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem Robót, w tym w zakresie 
Opcji, oraz innych czynności, w tym koszty: wyrobów budowlanych, materiałów, urządzeń, 
sprzętu, narzędzi, instalacji, robocizny, prac tymczasowych, opłaty, podatki, koszty ogólne i zysk 
Podwykonawcy. Wynagrodzenie pokrywa wszystkie ryzyka, które ponosić będzie 
Podwykonawca w związku z realizacją niniejszej urnowy, w tym ryzyka związane z 
koniecznością wydłużenia terminu realizacji Robót i innych czynności. 

6. Niewłaściwe oszacowanie przez Podwykonawcę ilości prac, robót, dostaw i usług koniecznych 
dla wykonania Robót, jak również niewłaściwa ocena czasu wykonania lub innych ryzyk, nie 
będzie miało żadnego wpływu na wysokość Wynagrodzenia oraz nie zwolni Podwykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte i terminowe wykonanie wszystkich robót, dostaw i usług 
niezbędnych dla należytego i terminowego wykonania Robót. 

7. Wszelkie podatki, opłaty rejestracyjne, opłaty skarbowe, opłaty celne, składki na ubezpieczenie 
społeczne i inne opłaty obciążające lub nakładane na Podwykonawcę i jego pracowników w 
związku z działalnością związaną z wykonywaniem niniejszej urnowy będą ponoszone w całości 
przez Podwykonawcę. 

8. Strony postanawiają, że odbiory częściowe i rozliczenia przejściowe dokonywane będą w 
uzgodnionych przez Strony cyklach, odpowiadających cyklom rozliczeń pomiędzy Wykonawcą 
i Zamawiającym, nie częściej jednak niż raz w miesiącu. Po dokonaniu odbioru częściowego 
przez Zamawiającego od Wykonawcy Strony przeprowadzą odbiór danej części Robót, która 
objęta była odbiorem przez Zamawiającego, z którego sporządzony zostanie protokół odbioru 
częściowego podpisany przez przedstawicieli Stron.  

9. Po zakończeniu realizacji całości Robót Strony przeprowadzą odbiór końcowy, z którego 
sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego i dokonają rozliczenia końcowego. 
Postanowienie ust. 8 powyżej stosuje się odpowiednio. 
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10. Podstawę do wystawienia faktury przez Podwykonawcę stanowić będzie podpisany przez 
przedstawicieli obu Stron protokół z dokonanego odbioru częściowego lub końcowego, 
określający kwotę należnej Podwykonawcy części Wynagrodzenia, która powinna zostać ujęta 
na fakturze. 

11. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że protokół odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu, a także protokół odbioru eksploatacyjnego nie stanowi podstawy do 
wystawienia przez Podwykonawcę faktury i do zapłaty jakiejkolwiek części Wynagrodzenia.  

Faktury wystawiane będą na Wykonawcę i przesyłane: w formie pisemnej na adres siedziby 
Zamawiającego albo w formie elektronicznej na adres email: efaktury@ppmt.pl. W treści faktur 
należy wskazać numer niniejszej umowy. Na fakturze powinna znaleźć się adnotacja 
„wierzytelność objęta niniejszą fakturą nie może zostać przeniesiona na rzecz osób trzecich bez 
uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony". 

12. Podwykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 

13. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności w formie 
przelewu na rachunki bankowe Podwykonawcy wskazane na fakturze i znajdujące się w 
wykazie podmiotów VAT lub w drodze potrącenia, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia 
doręczenia Wykonawcy prawidłowej faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi. 
Za prawidłową fakturę uznaje się fakturę wystawioną zgodnie z niniejszą umową oraz 
obowiązującymi przepisami prawa. 

14. O każdej zmianie rachunku bankowego wskazanego na poprzedniej fakturze Podwykonawca 
zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę na piśmie, pod rygorem skuteczności zapłaty 
dokonanej na wcześniejszy rachunek bankowy. 

15. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy lub złożenia 
oświadczenia o potrąceniu. 

16. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy nie będzie 
widnieć w elektronicznym wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, wówczas 
płatność faktury będzie odroczona do momentu pojawienia się wskazanego rachunku 
bankowego w tym wykazie. Jeżeli powyższe działanie spowoduje opóźnienie w dokonaniu 
płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie będą obciążać Wykonawcy.  

17. W przypadku wystawienia przez Podwykonawcę faktury niezgodnie z postanowieniami 
niniejszej umowy lub obowiązującymi wymogami prawa, bieg terminu płatności rozpoczyna się 
w dacie wyjaśnienia nieprawidłowości, w szczególności w dacie uzupełnienia brakujących 
dokumentów lub dacie otrzymania faktury korygującej (o ile niezgodność dotyczyła treści 
faktury).   

18. Niezwłocznie po uregulowaniu płatności z tytułu wystawionej faktury (przejściowej lub 
końcowej), nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty płatności, Podwykonawca dostarczy 
Wykonawcy pisemne oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Podwykonawcy, potwierdzające, iż wszystkie wymagalne należności za wykonanie Robót 
zostały na jego rzecz uregulowane. 

19. Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy, w przypadku gdy Podwykonawca będzie 
zatrudniał dalszych podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego oraz 
Wykonawcę zgodnie z § 4 niniejszej umowy, warunkiem każdej wypłaty na rzecz 
Podwykonawcy jest dołączenie przez Podwykonawcę do drugiej i każdej następnej faktury 
oświadczeń dalszych podwykonawców, podpisanych przez osoby upoważnione do 
reprezentowania dalszych podwykonawców, potwierdzających, iż wszystkie wymagalne 
wierzytelności dalszych podwykonawców z tytułu realizacji Robót, których termin płatności 
upłynął w okresie objętym poprzednim rozliczeniem przejściowym, zostały przez 
Podwykonawcę zapłacone lub oświadczenie Podwykonawcy obejmujące powody, dla których 
wynagrodzenie dalszych podwykonawców nie zostało uregulowane. 

W przypadku braku takiego oświadczenia, Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania 
płatności dla Podwykonawcy do czasu otrzymania wiarygodnego dowodu uregulowania 
płatności na rzecz dalszych podwykonawców, a w razie niedostarczenia takiego dowodu w 
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wyznaczonym terminie lub jeżeli z przedłożonych dowodów będzie wynikać, iż Podwykonawca 
bezzasadnie zalega z płatnościami dla dalszych podwykonawców, Wykonawca może dokonać 
zapłaty bezpośrednio na rzecz dalszych podwykonawców ze skutkiem zapłaty na rzecz 
Podwykonawcy, na co Podwykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

W przypadku złożenia przez Podwykonawcę wyjaśnień w zakresie wstrzymania zapłaty lub 
odmowy zapłaty przez Podwykonawcę na rzecz dalszych podwykonawców, Wykonawca przed 
podjęciem decyzji o dokonaniu zapłaty bezpośrednio na rzecz dalszych podwykonawców, 
dokona wnikliwej weryfikacji wyjaśnień i argumentów oraz ewentualnych dokumentów 
przedstawionych przez Podwykonawcę. 

W razie wątpliwości Wykonawcy co do zasadności dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz 
dalszego Podwykonawcy lub wysokości należnego mu wynagrodzenia, Wykonawcy 
przysługiwać będzie uprawnienie do złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na 
pokrycie wynagrodzenia dalszego podwykonawcy. 

§ 8 
Zasady udzielania gwarancji i rękojmi 

1. Podwykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane Roboty, na warunkach zgodnych z 
warunkami Gwarancji Jakościowej w rozumieniu Kontraktu. 

2. Okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady Robót z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 
rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego Robót przez Wykonawcę od 
Podwykonawcy i kończy wraz z upływem okresu odpowiedzialności Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wady, wynikającego z Kontraktu, co oznacza że kończy się z upływem 
Okresu Zgłaszania Wad w rozumieniu Kontraktu, wynoszącym 72 miesiące liczone od dnia 
wskazanego w Świadectwie Przejęcia dla Robót wydanym w ramach Kontraktu. Niezależnie od 
powyższego, okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady Robót z tytułu rękojmi i 
gwarancji jakości nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Kontraktu 
Wykonawcy wobec Zamawiającego. W trakcie odbioru końcowego Podwykonawca 
zobowiązany jest przekazać Wykonawcy dokument gwarancyjny na całość Robót zgodny z 
warunkami udzielenia gwarancji do Kontraktu. 

3. Usunięcie wad Robót winno nastąpić w odpowiednim terminie wyznaczonym przez 
Wykonawcę. 

4. W przypadku nieprzystąpienia przez Podwykonawcę w wyznaczonym terminie do usunięcia 
wad stwierdzonych w trakcie realizacji Robót, przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, 
jak również w przypadku ich nieterminowego lub niewłaściwego usunięcia, albo w przypadku 
konieczności natychmiastowego usunięcia wad, Wykonawca ma prawo zlecić ich zastępcze 
usunięcie osobom trzecim lub zaangażować w tym celu siły własne – na koszt i ryzyko 
Podwykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu. 

5. W przypadku niewystawienia przez Podwykonawcę odrębnego dokumentu gwarancyjnego, 
w razie wątpliwości niniejszą umowę poczytuje się za dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 
5772 Kodeksu cywilnego. 

6. Jeżeli okres gwarancji udzielonej Podwykonawcy na materiały lub urządzenia zastosowanie do 
wykonania Robót przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń będzie dłuższy 
niż okres gwarancji udzielonej Wykonawcy przez Podwykonawcę, wówczas Podwykonawca, 
niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej Wykonawcy, przeniesie na Wykonawcę 
przysługujące mu na podstawie tej gwarancji uprawnienia, jak również wyda Wykonawcy 
stosowne dokumenty gwarancyjne. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadku 
zlecenia przez Podwykonawcę realizacji części Robót dalszym podwykonawcom. 

7. Wszelkie koszty i ryzyko związane z usuwaniem wad w Robotach ponosi Podwykonawca. 

8. Postanowienia niniejszego ustępu nie umniejszają ani też nie ograniczają uprawnień 
Wykonawcy wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza w zakresie 
uprawnień z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości. 
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§ 9 
Zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy oraz właściwego usunięcia wad 

1. Przed zawarciem niniejszej umowy Podwykonawca dostarczył Wykonawcy zabezpieczenie 
należytego wykonania niniejszej umowy i właściwego usunięcia wad (dalej: „Zabezpieczenie”).  

Zabezpieczenie służyć będzie zaspokojeniu wszelkich roszczeń Wykonawcy wobec 
Podwykonawcy powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, w szczególności roszczeń 
z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy. 

2. Zabezpieczenie może być wniesione w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej – 
nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie, bądź w formie kaucji pieniężnej. 
W przypadku wnoszenia Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej, 
ich treść oraz podmiot ich udzielający winny zostać uprzednio uzgodnione z Wykonawcą. 
Kaucja pieniężna może być utworzona wyłącznie w drodze wpłaty kwoty pieniężnej w 
odpowiedniej wysokości na rachunek bankowy Wykonawcy albo – za zgodą Wykonawcy – w 
drodze potrącenia na zasadach określonych w ust. 6 poniżej. 

3. Zabezpieczenie utrzymywane będzie przez cały okres realizacji niniejszej umowy i okres 
odpowiedzialności za wady, aż do dnia przypadającego na miesiąc po upływie okresu rękojmi i 
gwarancji jakości. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo 
ubezpieczeniowej z oznaczonym terminem ich obowiązywania, w każdym przypadku 
wydłużenia terminu realizacji Robót (faktycznego albo wprowadzonego na mocy aneksu) a 
także na każde umotywowane żądanie Wykonawcy Podwykonawca zobowiązany będzie 
dostarczyć Zabezpieczenie z odpowiednio wydłużonym terminem obowiązywania. 
W przypadku niedostarczenia Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo 
ubezpieczeniowej z wydłużonym terminem obowiązywania, Wykonawca uprawniony będzie do 
zażądania od gwaranta zapłaty pełnej kwoty wynikającej z udzielonej gwarancji w celu zamiany 
formy Zabezpieczenia na kaucję pieniężną, zaś otrzymana w ten sposób kwota z chwilą jej 
wpływu na rachunek bankowy Wykonawcy zostanie zaliczona (bez konieczności składania 
przez Wykonawcę odrębnych oświadczeń) na poczet kaucji pieniężnej. 

4. Zabezpieczenie zostanie wniesione i utrzymywane będzie w kwocie odpowiadającej 5% 
Wynagrodzenia, przy czym po upływie 30 dni od dnia dokonania odbioru końcowego Robót 
przez Wykonawcę od Podwykonawcy nie stwierdzającego wad i usterek wysokość 
Zabezpieczenia zmniejszona zostanie do kwoty odpowiadającej 3% Wynagrodzenia. 

5. W przypadku: 

a) niewniesienia przez Podwykonawcę Zabezpieczenia zgodnego z warunkami określonymi 
w ust. 3-5 powyżej,  

b) nieprzedłużenia Zabezpieczenia zgodnie z ust. 4 powyżej, 

c) wygaśnięcia Zabezpieczenia,  

d) całkowitej lub częściowej nieskuteczności lub niewykonalności Zabezpieczenia,  

Wykonawcy przysługiwać będzie wierzytelność wobec Podwykonawcy o wpłatę kaucji 
pieniężnej, w związku z czym – niezależnie od innych uprawnień wynikających z niniejszej 
umowy – Wykonawca uprawniony będzie do wstrzymania płatności kwot netto (bez podatku 
VAT) wszelkich wymagalnych wierzytelności Podwykonawcy wynikających z wystawionych 
przez Podwykonawcę faktur do łącznej wysokości Zabezpieczenia, zaś zatrzymane kwoty, z 
dniem ich wymagalności, zostaną umownie potrącone (na mocy samej umowy, bez 
konieczności składania przez Wykonawcę odrębnych oświadczeń) ze wzajemną 
wierzytelnością Wykonawcy względem Podwykonawcy o wpłatę kaucji pieniężnej, w celu 
ustanowienia Zabezpieczenia w formie kaucji pieniężnej.  

6. Zabezpieczenie w formie kaucji pieniężnej może zostać przez Podwykonawcę zamienione na 
Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zgodnych z warunkami 
określonymi w ust. 3-5 powyżej. W takim przypadku Wykonawca zwróci Podwykonawcy na jego 
pisemny wniosek odpowiednią część kaucji pieniężnej w terminie 10 dni roboczych po 
dostarczeniu mu Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej 
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zgodnych z warunkami określonymi w ust. 3-5 powyżej. Zmiana formy zabezpieczenia może 
nastąpić wyłącznie pod warunkiem zachowania ciągłości i wysokości Zabezpieczenia. 

7. Po upływie terminu utrzymywania Zabezpieczenia, określonego w ust. 4 powyżej, 
Zabezpieczenie w formie kaucji pieniężnej, w jego niewykorzystanej przez Wykonawcę części, 
zostanie na pisemny wniosek Podwykonawcy zwrócone w kwocie nominalnej w terminie 10 dni 
roboczych od otrzymania wniosku. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości Strony 
potwierdzają, że poza roszczeniem o zwrot Zabezpieczenia w kwocie nominalnej, 
Podwykonawcy nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia z tytułu wniesienia 
zabezpieczenia w formie kaucji pieniężnej lub jej utworzenia w wyniku wypłaty z gwarancji lub 
umownego potrącenia z wynagrodzenia, w szczególności z tytułu odsetek. 

§ 10 
Odpowiedzialność i kary umowne 

1. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za należyte, a w tym 
terminowe wykonanie niniejszej umowy oraz za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego, 
Wykonawcy i osób trzecich powstałe z przyczyn, za które odpowiada Podwykonawca, w toku i 
w związku z realizacją niniejszej urnowy. 

2. Za wszelkie działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Podwykonawca posługuje się przy 
wykonywaniu niniejszej urnowy, w tym personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawców, 
Podwykonawca odpowiada, jak za swoje własne działania lub zaniechania. 

3. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność w szczególności za: 

a) nie wykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej urnowy, 

b) szkody na mieniu oraz szkody na osobie, w tym uszkodzenia ciała, choroby lub śmierć 
jakiejkolwiek osoby, uszkodzenia dróg, rowów irygacyjnych, rurociągów, kabli 
telekomunikacyjnych lub przewodów elektrycznych, wynikłe z przyczyn, za które 
odpowiada Podwykonawca lub powstałe w trakcie lub z powodu wykonywania Robót lub 
usuwania w nich wad, 

c) koszty powstałe w związku z naruszeniem przez Podwykonawcę praw autorskich, 
patentowych, znaków ochronnych itp., 

d) koszty związane z zakłócenia procesu eksploatacyjnego, powstałe z przyczyn leżących po 
stronie Podwykonawcy, w szczególności za koszty związane z opóźnieniami pociągów, na 
warunkach określonych w Kontrakcie, 

4. Podwykonawca zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i 
wysokościach: 

1) za zwłokę w wykonaniu któregokolwiek z kamieni milowych względem terminu określonego 
w Harmonogramie lub Harmonogramie Szczegółowym – w wysokości 25 000,00 zł za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy czym powyższa kara dzienna nie przekroczy wysokości 
kary umownej za każdy dzień niewykonania w terminie odpowiedniego Etapu przewidzianej 
w § 28 ust. 1 pkt 1) Kontraktu; 

W przypadku ukończenia całości Robót w pierwotnym (tj. ustalonym w dniu zawarcia 
niniejszej umowy) terminie, kara za niewykonanie w terminie danego kamienia milowego 
zostanie anulowana; wymagalność kary za niewykonanie w terminie danego kamienia 
milowego Etapu powstaje w terminie, określonym na dzień zawarcia niniejszej umowy; 

w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek odstąpienia od niniejszej umowy, 
postanowienia powyższego akapitu nie mają zastosowania, a wszelkie naliczone przez 
Wykonawcę kary umowne stają się natychmiast wymagalne; 

2) za zwłokę w usunięciu wad po upływie wyznaczonego terminu ich usunięcia – w wysokości: 

a) 15 000,00 zł za każdy dzień zwłoki, w przypadku wady powodującej utrudnienia w 
ruchu kolejowym, w szczególności takiego jak wstrzymanie ruchu, ograniczenia ruchu, 
zmniejszenie prędkości jazdy pociągów,  
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b) 5 000,00 zł PLN za każdy dzień zwłoki, w przypadku innej wady,  

3) za przedłużenie zamknięć torowych – w wysokości 10 000,00 zł za każdą rozpoczętą 
godzinę wydłużenia przydzielonego zamknięcia toru, które wystąpi z przyczyn leżących po 
stronie Podwykonawcy, przy czym powyższa kara nie przekroczy wysokości przewidzianej 
w § 28 ust. 1 pkt 4) Kontraktu; 

4) za każdy przypadek udzielonego Wykonawcy zamknięcia torowego, które zostanie 
odwołane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 1500,00 zł za każdą 
godzinę przydzielonego i odwołanego zamknięcia toru, przy czym powyższa kara nie 
przekroczy wysokości przewidzianej w § 28 ust. 1 pkt 5) Kontraktu; 

5) za nieprzedłożenie w terminie określonym w § 8 ust. 1 i 26 Kontraktu Programu 
Zapewnienia Jakości lub za nieprzedłożenie kompletnego Programu Zapewnienia Jakości 
w zakresie, o którym mowa w § 18 ust. 1 Kontraktu, w wysokości 500,00 PLN za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, przy czym powyższa kara nie przekroczy wysokości przewidzianej 
w § 28 ust. 1 pkt 6) Kontraktu;  

6) za nieprzedłożenie w terminie kompletnej informacji o wytworzonych odpadach i sposobie 
ich zagospodarowania lub za przedłożenie tej informacji niezgodnie z obowiązującymi 
regulacajmi Zamawiajacego – w wysokości 25 000,00 zł za każdy dzień zwłoki; 

7) za nieprzedłożenie Wykonawcy Harmonogramu Szczegółowego w terminie ustalonym w 
§ 2 ust. 2 lit. a) - w wysokości 500,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy z dalszym 
podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane lub nieprzedłożenie projektu 
zmiany takiej umowy przed jej podpisaniem – w wysokości 20 000,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek; 

9) za brak zmiany umowy o dalsze podwykonawstwo w zakresie dostosowania terminu 
zapłaty dla dalszego podwykonawcy – w wysokości 10 000,00 zł za każdy stwierdzony 
przypadek niedostosowania terminu zapłaty; 

10) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z 
dalszym podwykonawcą lub zmiany takiej umowy – w wysokości 10 000,00 zł za każdy 
dzień zwłoki; 

11) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego dalszemu 
podwykonawcy – w wysokości 50 000,00 zł za każdy taki przypadek; 

12) za niedokonanie zmiany wynagrodzenia dalszego podwykonawcy w przypadkach o których 
mowa w art. 439 ust. 5 PZP – w wysokości 25 000,00 zł za każdy taki przypadek; 

13) w przypadkach określonych w w Załączniku nr 5 do Instrukcji Ibh-105 (niezależnie od kar 
określonych w Umowie) w wysokościach tam określonych – przy czym jeżeli postanowienia 
Umowy oraz ww. Instrukcji przewidują karę umowną za to samo zdarzenie, Wykonawca 
jest uprawniony do naliczenia jednej kary umownej; 

14) za stosowanie sygnałów zastępczych wynikających z wydłużonego terminu realizacji 
niniejszej umowy z winy Podwykonawcy lub nieusunięcia z winy Wykonawcy w ciągu 24 
godzin od zgłoszenia wad lub awarii w czynnych urządzeniach służących do prowadzenia 
ruchu kolejowego – w wysokości 10 000,00 zł za każdą rozpoczętą dobę, za każdy 
przypadek odrębnie; 

15) za niezabezpieczenie miejsca Robót zgodnie z Projektem Zabezpieczenia Miejsca Robót 
opracowanym zgodnie z „Wytycznymi zabezpieczenia miejsca robót wykonywanych na 
torze zamkniętym podczas prowadzenia ruchu pojazdów kolejowych po torze czynnym z 
prędkością V≥100 km/h Id-18” oraz „Regulaminem tymczasowym prowadzenia ruchu w 
czasie wykonywania robót” – w wysokości 15 000,00 zł za każdy Dzień stwierdzonych 
nieprawidłowości, za każdy stwierdzony przypadek; 

16) za nieprzedłożenie pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej wymaganej niniejszą umową – 
w wysokości 20 000,00 zł za każdy dzień zwłoki; 
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17) za nieprzedstawienie Zamawiającemu raportu o postępie prac wymaganego niniejszą 
umową – w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki, za każdy przypadek odrębnie; 

18) w razie odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawce z przyczyn, za które odpowiada 
Podwykonawca lub leżących po stronie Podwykonawcy – w wysokości 10% 
Wynagrodzenia Szacunkowego,  

19) za zawinioną nieobecność przedstawiciela Podwykonawcy uprawnionego do 
podejmowania wiążących decyzji, na naradach i spotkaniach koordynacyjnych – w 
wysokości 5000,00 zł, odrębnie za każdy przypadek nieobecności na naradzie lub 
spotkaniu. 

5. W przypadku obciążenia Wykonawcy przez Zamawiającego karami umownymi albo 
odszkodowaniem w związku z działaniem lub zaniechaniem Podwykonawcy, w szczególności 
skutkującym naruszeniem przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających z Kontraktu, 
Podwykonawca zobowiązany będzie do naprawienia szkody wyrządzonej Wykonawcy z tego 
tytułu. 

6. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć wysokości 20% 
Wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że jeżeli została naliczona kara umowna wskazana w ust. 4 
pkt 18, to łączna wysokość naliczonych kar umownych nie przekroczy wysokości 30% 
Wynagrodzenia. 

7. Wykonawca może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
zastrzeżone kary umowne, w przypadku, gdyby poniesiona przez niego szkoda przewyższała 
wysokość zastrzeżonych na jego rzecz kar umownych. 

8. Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę noty 
obciążeniowej lub wezwania do zapłaty. 

9. Wykonawcy przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar umownych z należnego 
Podwykonawcy Wynagrodzenia. 

10. Podwykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i 
podziemnych spowodowane w trakcie wykonywania Robót.  W związku z powyższym 
Podwykonawca powinien wykonać wykopy kontrolne, w szczególności w przypadku 
stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentacją geodezyjną, a dokumentami 
poszczególnych gestorów sieci lub stanem faktycznym, stwierdzonym na terenie budowy. 

11. Podwykonawca, począwszy od podpisania protokołu przekazania mu terenu budowy, aż do 
chwili jego protokolarnego zwrotnego przekazania Wykonawcy, ponosi odpowiedzialność na 
zasadzie ryzyka za: 

a) Roboty i inne czynności objęte przedmiotem niniejszej umowy (w tym za zabezpieczenie 
Robót oraz ich efektów) oraz teren budowy, jak również wszelkie znajdujące się na nim 
przedmioty, w szczególności na Podwykonawcę przechodzą wszelkie ryzyka związane 
z wyrobami budowlanymi, materiałami i urządzeniami składowanymi na terenie budowy, 

b) szkody powstałe na terenie budowy, w szczególności w związku z realizacją Robót lub 
innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy, w tym szkody poniesione przez 
Zamawiającego, Wykonawcę lub osoby trzecie, a także za wszelkie szkody powstałe poza 
terenem budowy w wyniku działań lub zaniechań Podwykonawcy. 

§ 11 
Ubezpieczenie 

1. Podwykonawca zobowiązuje się, że przez cały okres realizacji niniejszej umowy będzie posiadał 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie związanym z prowadzoną 
działalnością co najmniej na okres realizacji niniejszej umowy i co najmniej w zakresie 
obejmującym pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim czynem niedozwolonym oraz 
szkód powstałych u osób trzecich w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązań umownych zaciągniętych przez Podwykonawcę, w tym również wynikających z 
niniejszej umowy. Limity odpowiedzialności oraz zakres ubezpieczenia powinny być 
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dopasowane do ryzyka wynikającego z realizacji niniejszej umowy, przy czym suma 
ubezpieczenia powinna być nie niższa niż 5 000 000,00 zł.  

2. Podwykonawca zobowiązuje się, że przez cały okres realizacji niniejszej umowy będzie posiadał 
ubezpieczenie od kradzieży wyrobów budowlanych, materiałów i urządzeń przechowywanych 
na placu składowym lub zabudowanych w trakcie wykonywania Robót. 

3. Podwykonawca przekaże Wykonawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty 
zawarcia niniejszej urnowy, poświadczone kserokopie umów ubezpieczenia, polis lub 
certyfikatów ubezpieczeniowych oraz dowodów opłacenia składek, potwierdzających zawarcie 
umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 powyżej, przy czym dokumenty te powinny 
określać: osobę ubezpieczającego, osobę ubezpieczonego, zakres ubezpieczenia, okres 
ubezpieczenia, terytorium działania ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia oraz limity 
odpowiedzialności ubezpieczyciela, o ile zostały określone. 

4. Podwykonawca zapewni utrzymywanie przez cały okres realizacji umowy i będzie aktualizował 
ubezpieczenia, wskazane w ust. 1 i 2. 

§ 12 
Przepisy prawa, instrukcje, przepisy bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony środowiska 

1. Podwykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami, w szczególności 
ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024.54 t.j.) oraz ustawy z dnia 
14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j.), w tym – jako wytwórca odpadów wytworzonych 
w związku z realizacją Robót – posiadanie wymaganych przepisami ochrony środowiska 
pozwoleń i postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Podwykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego oraz wytycznych i instrukcji obowiązujących u Zamawiającego oraz w innych 
spółkach Grupy PKP dotyczących: zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego, warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem prowadzenia prac przy czynnym ruchu 
kolejowym), ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz ochrony przeciwpożarowej. 
Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie powyższych regulacji przy 
realizacji niniejszej umowy. 

3. Podwykonawca zobowiązuje się do stosowania przy wykonywaniu Robót takich materiałów i 
technologii, które nie wywrą ujemnego wpływu na środowisko naturalne. 

4. Podwykonawca wyraża zgodę na kontrolowanie przez Wykonawcę i Zamawiającego zgodności 
sposobu realizacji Robót z przepisami, o których mowa w ust. 1, w szczególności dotyczącymi 
ochrony środowiska oraz postępowania z odpadami, przepisami dotyczącymi ochrony 
przeciwpożarowej. 

5. Podwykonawca zobowiązuje się do stosowania przy wykonywaniu Robót takich materiałów  i 
technologii, które nie wywrą ujemnego wpływu na środowisko naturalne. 

6. W razie podejrzeń spożycia alkoholu lub innych środków odurzających przez pracownika 
Podwykonawcy, gdy pracownik ten nie zgodzi się na badanie trzeźwości, Podwykonawca 
odsunie go od pracy. 

7. Podwykonawca zobowiązuje się prowadzić prace w sposób bezpieczny, z użyciem sprawnego 
oraz odpowiedniego sprzętu posiadającego właściwe zabezpieczenia, przy zabezpieczeniu 
pracowników właściwymi Środkami Ochrony Indywidualnej (w szczególności kamizelka 
odblaskowa klasy min. 2 koloru pomarańczowego, obuwie ochronne klasy S3, hełm ochronny 
wraz z paskiem podbródkowym), oraz zbiorowej (w szczególności zabezpieczenie wykopów). 

8. Podwykonawca zobowiązuje się ponadto do: 

a) imiennego wyznaczenia przedstawiciela Podwykonawcy odpowiedzialnego za 
bezpieczeństwo pracy w trakcie realizacji niniejszej umowy, który jest zobowiązany do 
uzgodnienia z Koordynatorem ds. BHP Wykonawcy zasad współdziałania przy 
wykonywaniu Robót,  
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b) zapewnienia udziału przedstawiciela Podwykonawcy w spotkaniach i naradach dot. spraw 
BHP,  

c) natychmiastowego niezwłocznego pisemnego zawiadamiania Zamawiającego oraz 
Wykonawcy o wypadkach przy pracy mających miejsce w czasie realizacji Robót, 

d) na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy – do usunięcia z terenu budowy osób 
naruszających regulacje wskazane w ust. 1 powyżej, nieodpowiednio się zachowujących, 
wykazujących brak staranności, wykonujących swoje obowiązki w sposób niekompetentny 
lub niedbały, nie stosujących się do postanowień niniejszej umowy lub Kontraktu, 
postępujących szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub swoim działaniem lub 
zaniechaniem stwarzających ryzyko wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą  
w środowisku, 

e) należytej troski o bezpieczeństwo wszystkich osób znajdujących się na terenie budowy. 

9. Podwykonawca zobowiązuje się stosować przy realizacji niniejszej urnowy do wymogów 
określonych w dokumencie „Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i 
remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych Ibh-105", 
stanowiącym załącznik do uchwały nr 460/2019 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 
16.07.2019 r. (dalej: „Instrukcja lbh-105"). W przypadku, gdy Podwykonawca przy realizacji 
Robót będzie posługiwać się dalszymi podwykonawcami, zobowiązany będzie do 
wprowadzenia do zawieranych z tymi podmiotami umów zapisów zobowiązujących je do 
stosowania Instrukcji lbh-105. W przypadku obciążenia Wykonawcy przez Zamawiającego 
karami umownymi w związku z naruszeniem przez Podwykonawcę obowiązków wynikających 
z Instrukcji Ibh-105, niezależnie od zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej Podwykonawca 
zobowiązany będzie do naprawienia szkody wyrządzonej z tego tytułu Wykonawcy. 

10. W przypadku naruszenia przez Podwykonawcę lub jego personel obowiązków dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności zasad określonych w Instrukcji Ibh-105, 
zwłaszcza zaś w przypadku stwierdzenia braku lub niewłaściwego stosowania środków ochrony 
osobistej (kaski i inne), Wykonawca uprawniony jest do niezwłocznego odsunięcia od 
wykonywania pracy i usunięcia z terenu budowy osób dopuszczających się powyższych 
naruszeń, niezależnie od naliczenia Podwykonawcy kary umownej. 

11. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Podwykonawcę lub jego personel 
obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w razie usprawiedliwionej 
potrzeby Wykonawcy, Wykonawca wezwie Podwykonawcę do stawiennictwa na spotkanie  
z Koordynatorem ds. BHP celem omówienia nieprawidłowości oraz określenia środków 
naprawczych. Ze spotkania zostanie sporządzony „Protokół naruszeń standardów BHP”. 

12. Przed przystąpieniem do realizacji Robót Podwykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 
przeszkolenia pracowników Podwykonawcy przez właściwy Zakład Linii Kolejowych 
Zamawiającego i Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. w zakresie zagrożeń dla bezpieczeństwa 
zdrowia występujących w związku z realizacją Robót. 

13. W przypadku jednoczesnego wykonywania prac przez Podwykonawcę i osoby zatrudnione na 
jakiejkolwiek podstawie prawnej u innych podmiotów, Podwykonawca i te podmioty mają 
obowiązek współdziałać ze sobą. 

14. Przed przystąpieniem do realizacji Robót Podwykonawca zobowiązany jest ponadto do złożenia 
pisemnego oświadczenia w zakresie: 

1) aktualności badań lekarskich pracowników Podwykonawcy, w tym badań lekarskich 
pracowników związanych z ruchem pociągów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

2) aktualności szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
przeciwpożarowej, 

3) posiadania przez pracowników Podwykonawcy wymaganych kwalifikacji (np. uprawnień 
budowlanych), szkoleń i egzaminów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
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4) posiadania przez pracowników Podwykonawcy związanych z ruchem pociągów 
wymaganych kwalifikacji, szkoleń (w tym pouczeń okresowych) i egzaminów, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 

5) posiadania i używania przez pracowników Podwykonawcy środków ochrony indywidualnej, 
odzieży i obuwia roboczego. 

6) przeprowadzeniu instruktażu niezbędnego do bezpiecznego wykonywania Robót oraz 
zapoznaniu pracowników z zapisami planu BIOZ. 

Złożenie przedmiotowego oświadczenia jest warunkiem dopuszczenia pracowników 
Podwykonawcy do realizacji prac objętych niniejszą umową. 

15. Podwykonawca jest wytwórcą odpadów i jest obowiązany do prowadzenia gospodarki 
wytworzonymi przez siebie odpadami w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy (w tym 
również odbudowy, rozbudowy i nadbudowy), przebudowy, montażu rozbiórki, remontu 
obiektów, z wyłączeniem odpadów, których wytwórcą będzie Zamawiający (m.in. odpadów ze 
stali i metali kolorowych). 

16. Podwykonawca, podejmując działania powodujące lub mogące powodować powstanie 
odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich 
sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności 
zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne 
oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko. 

17. Przy każdym zgłoszeniu do Wykonawcy przez Podwykonawcę gotowości do odbioru danych 
Robót, Podwykonawca zobowiązany jest przedstawić Wykonawcy dokumenty stosowane na 
potrzeby ewidencji wytworzonych odpadów przy realizacji danych Robót.   

18. Podwykonawca zobowiązany jest prowadzić gospodarkę odpadami w sposób zapewniający 
ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie 
może: 

1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt; 

2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach; 

3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym 
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym. 

19. Podczas realizacji Robót odpady należy magazynować w sposób selektywny w miejscu na ten 
cel przeznaczonym, wyznaczonym na placu budowy, przy uwzględnieniu dozwolonego czasu 
magazynowania dla poszczególnych rodzajów odpadów oraz sposobów zabezpieczeń przed 
przedostawaniem się ich do środowiska, kierując się właściwościami odpadów, wymaganiami 
ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem uciążliwości związanych z ich 
magazynowaniem. 

20. Podwykonawca może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie 
podmiotom, które posiadają: 

1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub 

2) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję 
zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na 
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru 
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości; 

3) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach,  

- chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru. 

21. Podwykonawca jest obowiązany do: 

1) prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z obowiązującym 
katalogiem odpadów z zastosowaniem karty przekazania odpadów, karty ewidencji 
odpadów; 
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2) sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu 
odpadami. 

zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie w Bazie 
danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). 

22. Podwykonawca przygotowuje w terminie kwartalnym informację o wytworzonych odpadach i 
sposobie zagospodarowania odpadów. Informacja powinna być przygotowana zgodnie z 
instrukcjami wewnętrznymi Zamawiającego i przekazana Wykonawcy w terminie do 10 dni od 
dnia zakończenia kwartału. 

23. Podwykonawca zobowiązany jest do: 

1) regularnego uprzątania odpadów z terenu budowy i przekazywania uprawnionym 
podmiotom, 

2) przedkładania na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego dokumentów ewidencji 
odpadów, a w przypadku odpadów niebezpiecznych dodatkowo do przedkładania 
umów/oświadczeń z podmiotami posiadającymi zezwolenie na przetwarzanie odpadów,  
w szczególności odpadów w postaci zużytych drewnianych podkładów kolejowych, tj. 
odpadów  o kodzie 17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku (oznacza proces  R1-R11, 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach, a także proces przygotowania do 
ponownego użycia) lub w procesie ostatecznego unieszkodliwiania (oznacza proces  D1-
D12, zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy o odpadach). 

24. Powyższe wymagania obowiązują również dalszych podwykonawców. 

§ 13 
Odstąpienie od umowy 

1. Niezależnie od uprawnień wynikających z Kodeksu cywilnego oraz podstaw odstąpienia 
określonych w ust. 2, w przypadku, gdy Podwykonawca w rażący sposób opóźnia się z 
rozpoczęciem lub zakończeniem Robót lub ich określonej części (np. poszczególnych kamieni 
milowych, faz lub etapów) tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w 
terminach określonych w niniejszej umowie, Harmonogramie lub Harmonogramie 
Szczegółowym, Wykonawca może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od niniejszej umowy 
odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania Robót lub ich określonej części (np. 
poszczególnych kamieni milowych, faz lub etapów). W takim przypadku odstąpienie od 
niniejszej umowy może nastąpić – według wyboru Wykonawcy – w całości lub w części – w 
zakresie dotyczącym niewykonanych Robót lub ich określonej części (np. poszczególnych 
etapów). 

2. Wykonawca może odstąpić od niniejszej umowy – według wyboru Wykonawcy – w całości albo 
w części – w zakresie dotyczącym niewykonanych Robót lub ich określonej części (np. 
poszczególnych faz lub etapów) – w następujących przypadkach: 

a) gdy Podwykonawca nie podjął realizacji Robót w terminie 4 dni od daty przekazania mu 
terenu budowy lub przerwał realizację Robót na okres dłuższy niż 4 dni bez zgody 
Wykonawcy,  

b) gdy Podwykonawca opóźnia się z zakończeniem całości lub określonej części Robót, 

c) gdy Podwykonawca opóźnia się z wykonaniem usług w zakresie Opcji, 

d) gdy Podwykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczególności wykonuje 
Roboty w sposób wadliwy, niezgodny z niniejszą umową, przepisami prawa lub zasadami 
sztuki budowlanej, w tym nie zastosował właściwych warunków lub norm technicznych – po 
uprzednim bezskutecznym wezwaniu Podwykonawcy do zaniechania naruszeń i usunięcia 
skutków nieprawidłowości w wyznaczonym przez Wykonawcę odpowiednim terminie,  

e) gdy Podwykonawca nie dostarczy w terminie lub nie realizuje w sposób ścisły programu 
naprawczego, 

f) gdy Podwykonawca nie dostarczy, nie przedłuży lub nie uzupełnił Zabezpieczenia w 
wynikającym z niniejszej umowy lub wyznaczonym przez Wykonawcę terminie, 
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g) gdy Podwykonawca powierzy dalszym podwykonawcom wykonywanie całości lub części 
Robót lub innych czynności objętych przedmiotem niniejszej Umowy z naruszeniem 
postanowień niniejszej umowy,  

h) gdy Wykonawca otrzyma od jakiegokolwiek organu egzekucyjnego zajęcie wierzytelności 
(w tym w celu zabezpieczenia) przysługujących Podwykonawcy względem Wykonawcy, 

i) gdy Zamawiający stwierdzi, że wobec Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, o 
których mowa w § 14 ust. 5 poniżej, 

j) w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia albo odstąpienia od Kontraktu przez którąkolwiek 
z jego stron, jak również w przypadku zmiany zakresu robót realizowanych w ramach 
Kontraktu skutkującej wyłączeniem całości albo części Robót z zakresu zleconego 
Wykonawcy, albo w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że wobec 
Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, jak również w sytuacji, gdy zaistnieją 
jakiekolwiek inne przeszkody w realizacji Robót, za które Wykonawca nie ponosi wyłącznej 
odpowiedzialności, które uniemożliwią albo istotnie utrudnią dalszą realizację niniejszej 
umowy. 

3. W celu realizacji umownego prawa odstąpienia Wykonawca może złożyć oświadczenie o 
odstąpieniu od niniejszej umowy w terminie do dnia przypadającego na sześć miesięcy po 
upływie terminu wykonania całości Robót i innych czynności objętych przedmiotem niniejszej 
umowy, określonego w § 3 ust. 1 powyżej. 

4. W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej przez którąkolwiek 
ze Stron, Podwykonawca jest zobowiązany do wydania prawidłowo wykonanej części Robót, 
wstrzymania dalszej realizacji niniejszej umowy oraz zabezpieczenia terenu budowy i efektów 
wykonywania Robót. W dalszej kolejności Strony sporządzą protokół przejęcia terenu budowy 
oraz protokół inwentaryzacji dotychczas wykonanej części Robót według stanu na dzień 
wygaśnięcia niniejszej umowy. Powyższe protokoły zostaną sporządzone w dwóch 
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, przy czym konkretny dzień i godzina zostanie 
wyznaczona na piśmie przez Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. W 
razie, gdyby umocowany przedstawiciel Podwykonawcy bez usprawiedliwionych powodów nie 
stawił się w wyznaczonym terminie, Wykonawca będzie uprawniony do jednostronnego 
sporządzenia powyższych protokołów, których treść będzie wiązać Podwykonawcę. 
Sporządzony w powyższy sposób protokół wymaga doręczenia Podwykonawcy. 

5. W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej przez którąkolwiek 
ze Stron, Podwykonawca udzieli Wykonawcy na wykonaną część Robót gwarancji jakości 
zgodnie z postanowieniami § 8 powyżej. 

6. W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej przez którąkolwiek 
ze Stron, Podwykonawcy przysługiwać będzie względem Wykonawcy jedynie roszczenie o 
zapłatę wynagrodzenia w związku z rozliczeniem prawidłowo wykonanej części Robót. 
Rozliczenie dokonane zostanie na następujących zasadach: 

a) rozliczenie nastąpi w oparciu o stan zaawansowania prawidłowo wykonanych i odebranych 
przez Zamawiającego i Wykonawcę Robót oraz o ceny określone w RCO, 

b) w przypadku gdy rozliczenie nie będzie możliwe na zasadach określonych w lit. a), 
wynagrodzenie należne za wykonanie Robót zostanie określone przez niezależnego 
rzeczoznawcę wskazanego przez Wykonawcę, 

c) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z zakończeniem realizacji niniejszej umowy w związku z jej 
wygaśnięciem, w tym koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o którym mowa w lit. b), 
poniesie ta Strona, która ponosi odpowiedzialność za okoliczności stanowiące podstawę 
odstąpienia od niniejszej umowy, a w przypadku gdy odstąpienie od niniejszej umowy 
nastąpi z przyczyn, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, albo 
odpowiedzialność ta spoczywa na obu Stronach, wówczas koszty te poniosą Strony w 
częściach równych. 
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7. Strony postanawiają, że odstąpienie od niniejszej umowy nie ma wpływu na dalsze 
obowiązywanie jej postanowień dotyczących rękojmi i gwarancji jakości udzielonej zgodnie z 
postanowieniami ust. 5 powyżej oraz dotyczących Zabezpieczenia, które będą obowiązywały 
do czasu ustania odpowiedzialności Podwykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji jakości. 

§ 14 
Wymagania wynikające z Kontraktu 

1. Postanowienia niniejszego paragrafu wynikają z treści Kontraktu i mają na celu realizację jego 
postanowień. 

2. Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z Kontraktem Podwykonawca 
zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, 
oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji niniejszej Umowy (oryginały lub kserokopie 
dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez Podwykonawcę). 

3. Podwykonawca zobowiązuje się do niezatrudniania etatowych pracowników Zamawiającego 
lub Wykonawcy do realizacji jakichkolwiek części usług i prac objętych przedmiotem Kontraktu, 
innych niż prowadzenie zajęć dydaktycznych. Zakaz zatrudniania dotyczy wszelkich form 
prawnych zatrudnienia, tj. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, itp. 

4. W związku z wynikającym z Kontraktu obowiązkiem Wykonawcy przedłożenia na żądanie 
Zamawiającego oświadczenia lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia 
wobec Wykonawcy, Podwykonawca zobowiązany jest na żądanie Wykonawcy lub 
Zamawiającego niezwłocznie przedłożyć wymagane oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli 
Zamawiający stwierdzi, że wobec Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany jest zastąpić Podwykonawcę lub zrezygnować z dalszej realizacji 
niniejszej umowy, na co Podwykonawca niniejszym wyraża bezwarunkową i nieodwołalną 
zgodę. 

5. W związku z wynikającym z Kontraktu obowiązkiem Wykonawcy przedłożenia na żądanie 
Zamawiającego oświadczania lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia 
wobec Podwykonawcy, Podwykonawca zobowiązany jest na żądanie Wykonawcy niezwłocznie 
przedłożyć mu wymagane oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że 
wobec Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany będzie 
zastąpić Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 
Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca uprawniony będzie do odstąpienia od 
niniejszej umowy na podstawie § 13 ust. 2 lit. 1 powyżej. 

6. Na żądanie Zamawiającego, na warunkach i w przypadkach określonych w Kontrakcie, prawa i 
obowiązki Podwykonawcy wynikające z niniejszej umowy mogą zostać przez Wykonawcę 
przeniesione na Zamawiającego, bez konieczności uzyskiwania zgody Podwykonawcy, na co 
Podwykonawca niniejszym wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę. 

7. Podwykonawca zobowiązuje się do zapoznania w sposób udokumentowany zarówno siebie jak 
i wszystkich osób realizujących w jego imieniu Umowę z dokumentem pn. „Polityka 
Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów Biznesowych 
Spółki SZBI-Ibi-1a”, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.  

8. Powykonawca i osoby go reprezentujące przy zawarciu niniejszej umowy potwierdzają 
zapoznanie się z treścią klauzul informacyjnych Zamawiającego i CUPT zawartych w § 35 i § 
35a Kontraktu oraz zobowiązują się poinformować w imieniu Zamawiającego oraz CUPT 
wszystkie osoby fizyczne kierowane przez Podwykonawcę do realizacji niniejszej umowy, 
których dane osobowe będą przekazywane podczas podpisania niniejszej umowy oraz na 
etapie jej realizacji, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu i CUPT, 

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego i CUPT, 

oraz powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu Zamawiającego i CUPT obowiązek 
informacyjny wobec osób, o których mowa powyżej, przekazując im treść klauzul 
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informacyjnych Zamawiającego i CUPT, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako 
źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Zamawiający i CUPT. 

9. Podwykonawca jest zobowiązany do zatrudniania na podstawie umowy o pracę wskazanych w 
Kontrakcie kategorii osób wykonujących czynności w tracie jego realizacji. W przypadku 
zatrudniania przez Podwykonawcę na podstawie umów o pracę osób wskazanych w Kontrakcie, 
Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde jego wezwanie, w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia tego wymogu 
przez Podwykonawcę. Zamawiający może w każdym czasie zażądać: 

a) oświadczenia Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 
tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy 
oraz  

b) poświadczone za zgodność z oryginałem przez Podwykonawcę kopie umów o pracę osób 
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie Podwykonawcy; kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88, dalej: „RODO”), przy czym 
informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar 
etatu oraz stanowisko pracy i zakres wykonywanych czynności powinny być możliwe do 
zidentyfikowania lub 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacenie przez  Podwykonawcę 
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za ostatni okres rozliczeniowy lub 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Podwykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami wskazanymi w lit. b) powyżej, przy czym imię i nazwisko pracownika 
nie podlega anonimizacji. 

W przypadku gdy przedstawione przez Podwykonawcę dokumenty będą budzić 
uzasadnione wątpliwości Zamawiającego co do ich zgodności z rzeczywistością lub 
autentyczności, na żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, 
Podwykonawca przedstawi dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia w tym zakresie. Jeśli 
Podwykonawca nie przedstawi dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu 
zatrudniania na podstawie umowy o pracę wskazanych osób lub dokumenty te będą budzić 
uzasadnione wątpliwości Zamawiającego co do ich zgodności z rzeczywistością lub 
autentyczności, a Podwykonawca nie przedstawi dodatkowych dokumentów lub ich nie 
wyjaśni, Zamawiający powiadomi właściwego okręgowego inspektora pracy, zwracając się 
o przeprowadzenie kontroli u Podwykonawcy. 

10. Podwykonawca zobowiązany jest poddać się w trakcie realizacji niniejszej umowy, w każdej 
chwili, w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, audytowi wewnętrznemu ze strony 
Zamawiającego, audytowi zewnętrznemu zleconemu przez Zamawiającego, a także wszelkim 
niezbędnym kontrolom dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujące lub inne 
uprawnione podmioty, zarówno krajowe jak i unijne oraz udostępnić dokumenty związane z 
realizacją niniejszej umowy ww. podmiotom. 
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§ 16 
Postanowienia Końcowe 

1. Strony wyznaczają następujące osoby uprawnione do kontaktów i koordynowania realizacji 
niniejszej umowy: 

a) Wykonawca: 

Daniel Krzemiński, tel. (+48) 602 652 491, email: d.krzeminski@ppmt.pl 

b) Podwykonawca: 

………………………. 

Zmiana przedstawiciela Strony wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie. 

2. W razie niewłaściwego wykonywania lub uchylania się przez przedstawiciela Podwykonawcy 
od powierzonych mu obowiązków, jak również w innym uzasadnionym przypadku, Wykonawca 
może żądać jego natychmiastowego odwołania i powołania w jego miejsce innej osoby. 

3. Strony ustalają następujące adresy korespondencyjne na potrzeby kontaktów dotyczących 
realizacji niniejszej umowy: 

a) Wykonawca: 

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.,  

ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdańsk, email: LK201@ppmt.pl 

b) Podwykonawca: 

……………………………… 

4. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących drugiej 
Strony uzyskanych w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, w szczególności 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony. 

5. Uprawnienia Podwykonawcy wynikające z niniejszej umowy, w tym wierzytelności 
Podwykonawcy powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy, nie mogą być przeniesione ani 
obciążone na rzecz osób trzecich, ani przedstawione przez Podwykonawcę do potrącenia ze 
wzajemnymi wierzytelnościami Wykonawcy wobec Podwykonawcy, bez uprzedniej zgody 
Wykonawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

6. Podwykonawca i osoby go reprezentujące przy zawarciu niniejszej umowy potwierdzają 
zapoznanie się z treścią Polityki prywatności Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 4 do 
niniejszej umowy oraz zobowiązują się wykonać w imieniu Wykonawcy obowiązki informacyjne 
względem osób, których dane osobowe przekazywane będą Wykonawcy w związku z realizacją 
niniejszej umowy, wynikające z art. 14 RODO, w szczególności poprzez udokumentowane 
zapoznanie ich z Polityką prywatności Wykonawcy. Podwykonawca zobowiązany jest na 
żądanie Wykonawcy przedstawić mu dowody potwierdzające wykonanie powyższego 
obowiązku. 

7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

8. Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny 
miejscowo właściwy dla siedziby PPMT. 

9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron/ 
w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej. 

10. Stosownie do treści art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2023.1790 t.j.) PPMT oraz ZRK-DOM 
oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 
 

Lista załączników: 
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Załącznik nr 1 –  Kontrakt, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
dokumentacja projektowa, pytania i odpowiedzi Zamawiającego, Instrukcja dla 
Wykonawcy (IDW) – dokumenty w wersji elektronicznej 

Załącznik nr 2 –  Oferta Podwykonawcy 

Załącznik nr 3 –  RCO 

Załącznik nr 4 –  Polityka prywatności PPMT 
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