UMOWA nr PPMT-UD-........ 120251................

zawartaw dniu ................... r. w Gdansku / w formie elektronicznej z chwilg ztoZzenia kwalifikowanego podpisu
elektronicznego przez ostatniego z przedstawicieli Stron pomiedzy:

(1)

(2)

Pomorskie Przedsigbiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z 0.0. z siedziba w Gdansku, ul. Sandomierska 19,
80-051 Gdansk, wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc
w Gdansku VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000039372, NIP: 583-
27-54-002, REGON: 192547620, kapitat zaktadowy: 372.183.500 zt, reprezentowang przez:

.......................... ) eeerrrrrrrrrreeeee ey fEPrezentowang przez: / petnomocnika na podstawie
petnomocnictwa stanowigcego zat. Nr ...... do niniejszej Umowy::

zwang dalej ,Podwykonawcy’.

Wykonawca i Podwykonawca beda dalej facznie zwani ,Stronami”, a kazdy z nich z osobna takze ,Strong”.

PREAMBULA

Zwazywszy, ze:

IV.

Wykonawca zawrze z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie Zaktad Linii Kolejowych
w Bydgoszczy (dalej: ,Zamawiajacy”) umowe nr 54/205/0002/25/Z/1, ktérej przedmiotem jest zaprojektowanie i
wykonanie robot budowlanych dla zadania pn. ,Prace na linii kolejowej nr 245 Aleksandréw Kujawski — Ciechocinek
w celu przywrdcenia przewozéw pasazerskich” (dalej: ,Umowa ZLK");

W toku prowadzonego przez Wykonawce postepowania majacego na celu wytonienie podwykonawcy do realizacji
robdt objetych Umowg ZLK, na postawie przestanej przez Wykonawce Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia nr
UD.530.301.04.2025.c z dnia 13.03.2025 r. (dalej: ,Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia”) Podwykonawca ztozyt
Wykonawcy oferte z dnia ...........ccceveeee , a nastepnie oferte ostateczng ..............cue... (dalej: ,Oferta
Podwykonawcy”) na wykonanie cze$ci robdt budowlanych i innych czynno$ci wehodzacych w zakres przedmiotu
Umowy ZLK, w zakresie wykonania rob6t wraz z projektem wykonawczym dla branzy srk, branzy teletechniki i branzy
elektroenergetyki nietrakcyjnej, okreSlonym w przedmiarze robét (dalej: ,Przedmiar”’) dotaczonym do Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia;

Na podstawie Oferty Podwykonawcy Strony uzgodnity Rozbicie Ceny Ofertowej (dalej: ,RCQ”), okreslajace
wysoko$¢ wynagrodzenia za poszczegoine pozycje robét budowlanych na potrzeby rozliczer czeciowych, ktore
stanowi Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy;

Wykonawca uznat Oferte Podwykonawcy za najkorzystniejsza i podjat decyzje o zleceniu Podwykonawcy wykonania
okreslonych w niej robdt budowlanych i czynno$ci;

Strony postanawiaja co nastepuije:

1.

§1

Przedmiot umowy

Wykonawca zleca, a Podwykonawca zobowigzuje sie wykona¢ na rzecz Wykonawcy ustugi podwykonawcze
obejmujace roboty budowlane, ustugi i inne czynno$ci objete przedmiotem Umowy ZLK, w zakresie okre$lonym w
RCO (dalej: ,Roboty”).
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Zakres Robot i obowigzkow Podwykonawcy, oprocz niniejszej umowy, wynika z nastepujacych dokumentow:
a) Umowa ZLK, przekazana Podwykonawcy przed zawarciem niniejszej umowy,

b) Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz pytania i odpowiedzi Zamawiajacego (dalej tacznie: ,PFU"), przekazane
Podwykonawcy wraz ze Specyfikacjg Warunkéw Zamdwienia przed zawarciem niniejszej umowy,

c) Dokumentacja projektowa przekazana Podwykonawcy,

d) Przedmiar, przekazany Podwykonawcy wraz ze Specyfikacjg \Warunkéw Zamoéwienia,

e) RCO, stanowigce zatacznik nr 1 do niniejszej umowy,

f)  Oferta Podwykonawcy,

g) harmonogram realizacji Robét (dalej: ,Harmonogram’), z zastrzezeniem § 2 ust. 2 ponizej.

W przypadku niezgodno$ci lub rozbieznosci pomiedzy niniejsza umowa, a poszczegolnymi dokumentami
wymienionych powyzej, rozstrzygajace znaczenie — o ile Strony nie postanowig odmiennie — majg postanowienia
niniejszej umowy, a w dalszej kolejnosci wymienionych dokumentéw, wedle kolejnosci ich wymienienia.

Podwykonawca potwierdza, ze zapoznat sie z terenem budowy i jego otoczeniem, warunkami klimatycznymi,
hydrologicznymi i geologicznymi panujacymi na terenie budowy oraz z wszystkimi dokumentami wymienionymi w ust.
2 powyzej oraz ze nie zgtasza wobec nich zastrzezen. Na podstawie powyzszego Podwykonawca potwierdza, ze
nalezycie oszacowat termin realizacji catosci Robét i innych czynno$ci oraz wysokos¢ naleznego mu Wynagrodzenia,
zas$ realizacja Rob6t na warunkach okreslonych w niniejszej umowie jest mozliwa i niezagrozona. Jakiekolwiek
zastrzezenia w tym zakresie zgtoszone przez Podwykonawce po zawarciu niniejszej umowy nie mogg stanowic¢
podstawy roszczen finansowych ani zadania wydtuzenia terminu realizacji catosci lub czesci Robot.

Podwykonawca o$wiadcza, ze uzyskat wiedze dotyczaca rob6t budowlanych i czynnosci niezbednych do realizacji
catosci przedmiotu Umowy ZLK, ktdére realizowane beda samodzielnie przez Wykonawce lub innych
podwykonawcdw oraz ze odpowiednio zharmonizuje swoje dziatania z Wykonawcg oraz innymi podwykonawcami w
celu zapewnienia nalezytego, w tym terminowego wykonania cato$ci przedmiotu Umowy ZLK.

Podwykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z wszelkimi dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajacego
lub Wykonawce w trakcie realizacji niniejszej umowy niezwtocznie po ich otrzymaniu, a w przypadku stwierdzenia
w tych dokumentach jakichkolwiek wad, w tym elementéw, ktére mogg przeszkodzi¢ w prawidtowym wykonaniu
Robét lub innych czynnoSci objetych przedmiotem niniejszej umowy, zobowigzany jest do niezwtocznego
powiadomienia o tym fakcie Wykonawce, nie pozniej niz w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia. Podwykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Wykonawcy z tytutu szkdd wyniktych na skutek niepoinformowania o wadach
przedmiotowych dokumentéw, jezeli, pomimo mozliwosci ich stwierdzenia, nie poinformowat o nich Wykonawcy.

Podwykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ na polecenie Wykonawcy wszelkie roboty dodatkowe. Dla potrzeb
niniejszej umowy przez roboty dodatkowe rozumie sie wszelkie prace niezbedne do wykonania niniejszej umowy,
ktére wykraczajg poza zakres Robét. W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania robét dodatkowych
Podwykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przedstawi¢ Wykonawcy kosztorys ich wykonania, sporzadzony w
oparciu o te same czynniki cenotworcze, stawki i ceny jednostkowe, co wykorzystane w Ofercie Podwykonawcy.
Roboty dodatkowe realizowane beda na podstawie odrebnego umowy albo aneksu do niniejszej umowy.

§2

Termin realizacji Robét

Podwykonawca wykona cato$¢ Robot i innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy oraz zgtosi ich
gotowos$¢ do odbioru w terminie do dnia 30.11.2025 r.

Zawarte w niniejszej umowie odwotania do Harmonogramu majg zastosowanie po warunkiem, ze Harmonogram
zostanie opracowany i udostepniony Podwykonawcy przez Wykonawce. W przeciwnym wypadku terminy wykonania
cato$ci lub czesci Robdt, w tym poszczegoinych etapdw Robét, okre$lajg postanowienia ust. 1.

Z zastrzezeniem ust. 2 powyzej, szczeg6towe terminy wykonania Robot okresla Harmonogram. Wykonawca moze
poleci¢ Podwykonawcy sporzadzenie uszczeg6towionego harmonogramu realizacji Robot, opracowanego na
podstawie Harmonogramu. W sytuacji, gdy nastapi zmiana termindw realizacji robét budowlanych i innych czynnosci
okreslonych w Umowie ZLK na skutek decyzji Zamawiajacego lub gdy bedzie to konieczne dla prawidtowej realizacji
Umowy ZLK, Wykonawca uprawniony bedzie do aktualizacji Harmonogramu, po skonsultowaniu zmiany z
Podwykonawcg, ktory bedzie dla Podwykonawcy wigzacy. W takim przypadku Podwykonawca zobowigzany bedzie
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do niezwlocznego zaktualizowania uszczegdtowionego harmonogramu realizacji Robot. W razie potrzeby
Podwykonawca zobowigzany bedzie do uczestniczenia w aktualizacji Harmonogramu. W przypadku zwtoki
Podwykonawcy w opracowaniu lub aktualizacji uszczegotowionego harmonogramu realizacji Robét, Wykonawca
uprawniony bedzie do jego opracowania lub zaktualizowania, w sposéb wigzacy dla Podwykonawcy.

W przypadku, gdyby w wyniku zmian terminéw wykonania cato$ci lub cze$ci Robét albo zmian w Harmonogramie
Podwykonawca poniost jakiekolwiek dodatkowe koszty, wowczas Podwykonawca bedzie uprawniony do zadania od
Wykonawcy ich zwrotu wytacznie wtedy, gdy Wykonawca otrzyma w tym zakresie zwrot kosztow od Zamawiajacego.

Podwykonawca winien dotozy¢ wszelkich staraf w celu unikniecia jakichkolwiek opdznien w realizacji Robot lub ich
poszczegolnych czeSci w stosunku do terminéw okreslonych w ust. 1 powyzej oraz Harmonogramie
i uszczegbtowionym harmonogramie realizacji Robét.

Podwykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Wykonawcy o wystapieniu jakichkolwiek
okolicznoéci, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na wykonanie catoéci lub czedci Robdt lub innych czynnosci
w terminach okreslonych w ust. 1 powyzej lub Harmonogramie, pod rygorem utraty prawa powotywania si¢ na te
okolicznoéci dla usprawiedliwienia opdznien.

Podwykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za uchybienie terminom wykonania Robét lub innych czynnosci
objetych przedmiotem niniejszej Umowy, jezeli uchybienie to jest nastepstwem niemoznosci wykonywania Rob6t lub
innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy w wyniku okolicznosci, za ktére Podwykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, pod warunkiem niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Wykonawcy. W takim przypadku
Strony mogg odpowiednio wydtuzy¢ terminy wykonania Rob6t lub innych czynnosci, nie wiecej jednak niz o czas
trwania przeszkody i wytacznie pod warunkiem wydtuzenia tych termindw przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiejkolwiek czesci Robdt lub innych czynnosci w terminach okreslonych w ust. 1
powyzej lub w Harmonogramie bylo zagrozone, w szczegolno$ci gdyby stopieri zaawansowania Robdt byt
niewspdtmierny do czasu przewidzianego na ich wykonanie, jak rowniez gdyby doszto do opdznienia, wowczas
Podwykonawca zobowigzany bedzie podjaé na wiasny koszt wszelkie niezbedne dziatania, uzgodnione
z Wykonawcg, zmierzajgce do usuniecia zagrozenia opoznieniami lub skutkow powstatych opdznien i ich
nadrobienia. W szczegdlnosci Podwykonawca zobowigzany bedzie do przyspieszenia tempa realizacji Robot, w tym
poprzez zwiekszenie potencjatu wykonawczego.

W przypadku niepodjecia przez Podwykonawce dziatan, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej nie pdzniej niz w ciggu 3
dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego wezwania lub ich bezskutecznosci, w tym zwlaszcza gdy
opdznienie w wykonaniu jakiejkolwiek czesci Robot przekroczy 5 dni, woéwczas Wykonawca — wedtug wlasnego
wyboru — uprawniony bedzie do:

a) zaangazowania 0sob trzecich lub wykorzystania sit wiasnych w celu usunigcia skutkow opdznien oraz ich
nadrobienia — bez uzyskiwania zgody sadu — na koszt i ryzyko Podwykonawcy,

b) odstapienia od niniejszej umowy w catosci lub w czesci, zgodnie z § 16 ust. 1 ponize;j.

§3

Wytaczenie czesci Robot

Wykonawca jest uprawniony do wytgczenia oznaczonej czesci Robdt z przedmiotu niniejszej umowy w drodze
pisemnego o$wiadczenia ztozonego Podwykonawcy (dalej: ,Wytaczenie Robot”). Wytaczenie Robot moze nastapi¢
w szczegolnosci w przypadku, gdy Zamawiajacy podejmie decyzje o wytaczeniu czesci robot lub innych czynnosci
objetych przedmiotem Umowy ZLK z jej zakresu, do czego jest uprawniony na mocy postanowien Umowy ZLK.
Wytaczenie Robot jest skuteczne wobec Podwykonawcy z chwilg doreczenia mu zawiadomienia Wykonawcy w tym
przedmiocie. Zawiadomienie stanowi zmiane niniejszej umowy w odpowiednim zakresie, bez koniecznosci
sporzadzenia aneksu. Wytgczenie Robét jest mozliwe do cza su zakoriczenia ich realizacji.

Podwykonawca jest zobowigzany do nierozpoczynania Robot lub czynnosci, ktdre zostaty objete Wytaczeniem
Robot, albo do ich przerwania i odpowiedniego zabezpieczenia, jezeli pozostaje on w trakcie ich wykonywania.

W przypadku Wytaczenia Robdt wynagrodzenie Podwykonawcy ulegnie odpowiedniemu obnizeniu o kwote, ktdra
bytaby nalezna za wykonanie tych Rob6t lub czynno$ci zgodnie z Oferta Podwykonawcy, przy czym Podwykonawca
uprawniony bedzie do otrzymania wynagrodzenia za Roboty lub inne czynno$ci, ktore zostaty prawidtowo wykonane
do dnia doreczenia mu zawiadomienia o Wytgczeniu Robot oraz wynagrodzenia za materiaty, urzadzenia i systemy
zambwione przez Podwykonawce — w tym przypadku wytacznie w przypadku i w zakresie, w jakim Zamawiajacy
dokona na rzecz Wykonawcy zaptaty za te materiaty, urzadzenia i systemy.
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W przypadku Wytgczenia Rob6t Podwykonawcy nie bedq przystugiwac wzgledem Wykonawcy jakiekolwiek
roszczenia z tego tytutu, w szczegélno$ci odszkodowawcze.

§4
Dokumentacja Projektowa

Nie dotyczy
§5

Wiasnos$é intelektualna

W przypadku, gdy w wyniku realizacji niniejszej umowy powstanie utwdr w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r.
o0 prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2022.2509, dalej ,ustawa”), z chwilg przekazania tego utworu
Wykonawcy, w ramach przystugujacego Podwykonawcy Wynagrodzenia, Podwykonawca bezwarunkowo przenosi
na Wykonawce wszelkie autorskie prawa majatkowe do tego utworu.

Podwykonawca zobowigzany bedzie do spetnienia w stosunku do Wykonawcy wszelkich wymogdéw, dokonania
wszelkich niezbednych czynnosci i ztozenia wszelkich niezbednych o$wiadczen, dotyczacych utworu wynikajacych
z Umowy ZLK i niezbednych dla nalezytego wykonania przez Wykonawce wynikajacych z niej obowigzkow.
Realizacja przez Podwykonawce obowigzkow dotyczacych utworu nastapi w taki sposob, aby zagwarantowaé
Wykonawcy mozliwo$¢ wywigzania si¢ przez niego w tym zakresie z obowigzkéw wzgledem Zamawiajacego
wynikajacych Umowy ZLK, w szczegoino$ci na warunkach okre$lonych w niniejszym paragrafie.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce obejmuje wszelkie znane Stronom w dniu zawarcia
niniejszej umowy pola eksploatacji, w tym okre$lone w art. 50 ustawy, w szczegoinosci:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy utworu, w tym
technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikq cyfrowa,

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono — wprowadzanie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

c) wzakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w lit. b) — publiczne wykonanie, wystawienie,
wy$wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki
sposdb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

d)  wprowadzenie do pamigci komputera,

e) dalsze przetwarzania i wykorzystywanie elementow utworu, prawo do wykorzystania kazdej odrebnej czesci,
jak i catoci utworu dla potrzeb wszelkich dalszych opracowar wykonywanych.

Przeniesienie na Wykonawce autorskich praw majatkowych do utworu powoduije przejscie na Wykonawce wtasnosci
wszystkich nosnikdw, na ktérych utwdér ten zostat utrwalony.

Podwykonawca gwarantuje Wykonawcy, ze z chwilg ustalenia utworu:
a)  bedg mu przystugiwaty wytaczne i petne majatkowe prawa autorskie do utworu,
b)  bedzie wytacznie uprawniony do rozporzadzania majatkowymi prawami autorskimi,

c) bedzie wytacznie uprawniony do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz bedzie wytacznie
uprawniony do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych do utworu,

d)  utwdr nie bedzie w zaden sposéb naruszaé praw oséb trzecich ani obowigzujacych przepiséw prawa,

e) majatkowe prawa autorskie do utworu przystugiwaé mu bedg samodzielnie, nie bedg obcigzone prawami 0sdb
trzecich, a do eksploatacji utworu nie bedzie wymagana odrebna zgoda o0séb trzecich.

W zwigzku z powyzszym, na zadanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzuje sie uzyskac, najpozniej na dzien
przeniesienia majatkowych praw autorskich na Wykonawce, pisemne zapewnienie twércéw utworu - nieodwotalnie,
bezwarunkowe i nieograniczone w czasie — ze nie bedg oni wykonywac w stosunku do Wykonawcy ani innych osob,
na ktére w jakimkolwiek zakresie przeniesione zostang majatkowe prawa autorskie do utworu, swoich osobistych
praw autorskich do utworu.

Ponadto, na zadanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzuje sie uzyskaé, najpdzniej na dzieri ustalenia utworu,
pisemne upowaznienie tworcow utworu — nieodwotalnie, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie — do wykonywania
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10.

w ich imieniu przez Podwykonawce osobistych praw autorskich do utworu oraz do wyrazania zgody na wykonywanie
praw zaleznych do utworu, z prawem do dalszego przenoszenia tych uprawnien.

Z chwilg przeniesienia na Wykonawce autorskich praw majatkowych do utworu Podwykonawca upowaznia
Wykonawce do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz przenosi na Wykonawce wytaczne prawo
zezwalana na wykonywanie praw zaleznych do utworu.

Wygasniecie niniejszej umowy na skutek odstapienia od niej lub jej rozwigzania przez Strony, pozostawa¢ bedzie
bez wptywu na skuteczno$¢ nabycia przez Wykonawce autorskich praw majatkowych na podstawie jej postanowien.

Podwykonawca zabezpieczy i zwolni Wykonawce, Zamawiajacego oraz inne osoby, na ktdre przeniesione zostang
majatkowe prawa autorskie do utworu, z odpowiedzialnoSci wobec 0s6b trzecich z tytutu naruszenia na skutek
korzystania z utworu jakichkolwiek ich praw, w szczegdlnosci praw wtasnosci intelektualne;.

W przypadku powziecia przez Wykonawce uzasadnionego podejrzenia co do zagrozenia naruszenia praw osoby
trzeciej na skutek ustalenia lub korzystania z utworu, jak rowniez w przypadku wystapienia takiego naruszenia,
Wykonawcy — wedle jego uznania i niezaleznie od innych uprawnien wynikajacych z przepiséw prawa - przystuguje
prawo do zgdania od Podwykonawcy:

a) odpowiedniego zmodyfikowania utworu lub jego czesci, w taki sposob, aby korzystanie z utworu zgodnie z jego
przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 powyzej, nie naruszato zadnych praw oséb
trzecich,

b) uzyskania — bez uzyskiwania zgody sadu — na koszt i ryzyko Podwykonawcy, pod warunkiem uprzedniego
wezwania Podwykonawcy do nalezytego wykonania umowy w terminie nie krotszym niz 14 dni oraz
bezskutecznego uptywu terminu, ale na rzecz Wykonawcy, licencji umozliwiajacej dalsze korzystanie z utworu
zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyzej,

c) podjecia innych dziatart umozliwiajacych korzystanie z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na polach
eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyzej.

Powyzsze postanowienia w zakresie przeniesienia praw autorskich nie dotycza oprogramowania, co do ktérego
bedzie si¢ uwazato, ze Podwykonawca przez podpisanie umowy udzielt Wykonawcy za wynagrodzeniem
uwzglednionym w Wynagrodzeniu licencji na wchodzace w sktad przedmiotu umowy oprogramowanie zainstalowane
na urzadzeniach. Licencja bedzie miata charakter niewytaczny i nieograniczony w czasie. Licencja udzielona
zostanie na korzystanie z oprogramowania zainstalowanego na urzadzeniach wytacznie w celu korzystania z
urzadzen. Licencja obejmowac bedzie prawo do udzielenia dalszych licencji w zakresie udzielonej licencji — wytgcznie
Zamawiajgcemu.

§6
Obowiazki Podwykonawcy

Podwykonawca zobowigzuije sie, ze przy wykonywaniu niniejszej umowy, dziata¢ bedzie z najwyzsza starannoscia,
uwzgledniajaca profesjonalny charakter prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie z Ofertg Podwykonawcy, Umowg ZLK
i niniejszg umowa.

Podwykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie, potencjat finansowy, techniczny i osobowy
niezbedne do zgodnego z niniejsza umowg i Umowg ZLK wykonania Robdt i innych czynnosci.

Podwykonawca o$wiadcza, Ze nie posiada zalegtoSci w zaptacie naleznosci publicznoprawnych, w szczegdlnoSci
nie ma zalegtosci podatkowych oraz wzgledem Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych z tytutu sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne. Na Zgdanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ odpowiednie
za$wiadczenia.

Podwykonawca ksztattowa¢ bedzie czas pracy swych pracownikdéw zgodnie z przepisami prawa pracy, majac na
uwadze obowigzek dochowania termindéw okreslonych w § 2 ust. 1 powyzej oraz w Harmonogramie i zapewnienie
nalezytej jakosci Robot. W razie potrzeby Podwykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ Roboty catodobowo,
w systemie wielozmianowym, w tym réwniez w dni ustawowo wolne od pracy i Swieta.

Podwykonawca zobowigzuje si¢ zachowa¢ w poufnosci wszelkie informacje dotyczace Wykonawcy lub
Zamawiajacego, uzyskane w zwigzku z zawarciem lub realizacjq niniejszej umowy, w szczegolno$ci informacje
stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa Wykonawcy lub Zamawiajgcego w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 .
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U.2022.1233 ze zm.), w tym nieujawnione do wiadomosci publiczne;
informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiebiorstwa, z wyjatkiem sytuacji, gdy ich
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ujawnienie jest wymagane przez przepisy prawa, zostaty podane do wiadomosci publicznej przez Wykonawce albo
gdy Wykonawca wyrazi zgode na ich ujawnienie.

Niezaleznie od obowigzkéw Podwykonawcy okre$lonych w niniejszej umowie, w przypadkach, gdy takie obowigzki
wynika¢ beda z obowigzujacych przepisow prawa, Umowy ZLK, polecen przedstawicieli Zamawiajacego lub
Wykonawcy, lub beda niezbedne do nalezytej realizacji Robédt i innych czynno$ci stanowiacych przedmiot niniejszej
umowy, Podwykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do:

zagospodarowania terenu budowy w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane
(tj. Dz.U.2023.628 ze zm.) wraz z rozporzadzeniami wydanymi na podstawie lub w zwigzku z przedmiotem tej
ustawy (dalej: ,Prawo Budowlane”) oraz jego odpowiednie zabezpieczenie,

zorganizowania zaplecza dla realizacji Robét,

jezeli jest to wymagane Umowg ZLK — postugiwania sie przy realizacji Robdt wylacznie personelem
zatrudnionym na podstawie umowy 0 prace i zapewnienie, aby wymadg ten byt spetniony przez dalszych
podwykonawcow,

zapewnienia odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych Robot,
wykonania wszelkich instalacji i prac tymczasowych niezbednych dla wykonania Robét,

jako wytworca i posiadacz odpadow — wykonywania wszelkich obowigzkéw wynikajacych z obowigzujacych
przepisow prawa, w tym ustawy z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz.U.2022.699 t..), w oparciu o Baze Danych
o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO), oraz zgodnie z wewngtrznymi regulacjami
Zamawiajacego, w szczegdlnoSci instrukcjg Im-3, Is-1), w tym do wywozu z terenu budowy na biezaco
wszelkich odpaddw powstatych w zwigzku z wykonywanymi Robotami oraz ich utylizacii, za wyjatkiem odpaddw
w postaci ztomu, ktéry pozostaje wtasnoscig jednostki organizacyjnej na terenie ktorej prowadzone sg wiw
dziatania; Podwykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Wykonawcy i Zamawiajagcemu kwartalng informacje o
wytworzonych odpadach powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, w tym o dalszym sposobie
zagospodarowania odpadéw, w terminie 14 dni po zakonczeniu danego kwartatu zgodnie z formularzem
stanowigcym zatgcznik nr 3 do instrukcji Is-1,

zainstalowania licznikéw zuzycia mediow wykorzystywanych na terenie wykonywania Robot oraz na terenie
zaplecza dla wykonywanych Robot, w tym wody i energii elektrycznej, jak rowniez odprowadzanie Sciekow
z tych terendw,

uzgodnienia z wtadciwymi organami zajecia chodnika lub jezdni, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego lub
innymi wiasciwymi przepisami prawa,

wspdidziatania z Wykonawca przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, / sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

uzyskania wszelkich niezbednych zezwolen, decyzji, zgdd lub innych dokumentéw od oséb trzecich lub
organdw administracji oraz dokonanie wszelkich czynnosci formalno-prawnych niezbednych do wykonania
Robdt, a w przypadku, gdy ich uzyskanie lub dokonanie nie nalezy do obowiazkdéw Podwykonawcy - zgtaszanie
koniecznosci ich uzyskania z odpowiednim wyprzedzeniem, gwarantujgcym Wykonawcy mozliwo$¢ ich
uzyskania w czasie umozliwiajacym realizacie Robot w terminach okreslonych w Harmonogramie oraz
terminowg realizacje obowigzkéw wynikajacych z Umowy ZLK,

prowadzenia dokumentacji dla Robot oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynnosci, rowniez dla innych
czynnosci wykonywanych w ramach niniejszej umowy, zgodnie z wtasciwymi przepisami (ze szczegdlnym
uwzglednieniem dziennika budowy lub rozbiérki) oraz udostepniania tej dokumentacji na kazde zadanie
Zamawiajgcego lub Wykonawcy,

powotania kierownika rob6t w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania obowigzkéw
kierownika robot przez osobe uzgodniong z Wykonawca, posiadajgca niezbedne w tym zakresie uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci zgodnie z Prawem Budowlanym,

przekazywania Zamawiajagcemu i Wykonawcy, na zgtoszone przez ktoregokolwiek z nich zadanie, informacji
dotyczacych realizacji Robot lub innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy oraz umozliwienia
Zamawiajgcemu i Wykonawcy przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, wigcznie z okazaniem wszelkich
posiadanych dokumentoéw zwigzanych z ich wykonywaniem,
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wykonania Roboét i innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy fachowe;j,
technicznej oraz technologicznej, jak réwniez z dotrzymaniem warunkéw technicznych, technologicznych
i jakosciowych okreslonych w przepisach wewnetrznych Zamawiajacego (w tym w instrukcjach),

wykonywania Rob6t oraz innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy z zachowaniem warunkdw
zapewniajacych prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczenstwo wediug zasad ustalonych
w wewnetrznych regulacjach Zamawiajacego oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym obowigzujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych,

stosowania materiatow, urzadzen, sprzetu, technik wykonawczych, metod diagnozowania i kontroli
spetniajagcych wymagania techniczne okreSlone w przepisach wewnetrznych Zamawiajacego, za$
w przypadkach, gdy Wykonawca lub Zamawiajacy zgtosi jakiekolwiek zastrzezenia w tym zakresie — do
niezwtocznego przedstawienia odpowiednich certyfikatdw, aprobat, wynikéw badan lub ocen albo ekspertyz,
potwierdzajacych niezasadno$¢ zastrzezen Wykonawcy lub Zamawiajacego,

na zadanie Wykonawcy, w przypadku powstania opéznien w realizacji Robét lub przeszkéd stwarzajgcych
zagrozenie dla terminowego ukoriczenia Robot — sporzadzenia i dostarczenia Wykonawcy w wyznaczonym
przez niego terminie planu naprawczego oraz jego $cista realizacja,

statego utrzymywania porzadku na terenie budowy, w szczegolno$ci przestrzegania ustanowionych przez
Wykonawce lub Zamawiajacego instrukciji, procedur i innych regulacji wewnetrznych dotyczacych porzadku
i organizacji terenu budowy oraz prowadzenia rob6t budowlanych w ramach Umowy ZLK,

utrzymywania podczas wykonywania Robét — od dnia przejecia do dnia zwrotnego przekazania - terenu
budowy oraz bezposredniego jego otoczenia, z ktbrego korzysta, w nalezytym stanie, zapewniajgcym
Zamawiajgcemu dojscia i dojazdy do urzadzen i obiektdw oraz mozliwo$¢ wykonywania przez Zamawiajgcego
jego normalnych zadan i prac, w tym przede wszystkim realizowanie przez Zamawiajacego zadan w zakresie
eksploatacii linii kolejowej,

ponoszenia kosztow zuzycia medidw na terenie budowy i na terenie zaplecza dla wykonywanych Robét;

zapewnienia ochrony mienia Podwykonawcy znajdujacego sie na terenie budowy przed dziataniem oséb
trzecich oraz przed niepozadanym dziataniem czynnikdw atmosferycznych,

zapewnienia wstepu na teren budowy ze strony Podwykonawcy wytacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce; Podwykonawca jest zobowigzany sporzadzi€ i na biezaco aktualizowac liste
0s6b uprawnionych z jego strony do wstepu na teren wykonywania Robot,

w przypadku wykonywania Rob6t na czynnym obiekcie, na ktérym prowadzony jest ruch kolejowy —
sktadowania i magazynowania materiatow, urzadzen oraz odpadow z zachowaniem wymagan bezpieczenstwa
prowadzenia ruchu kolejowego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa iprzepisami wewnetrznymi
Zamawiajacego,

sporzadzenia i przekazania Wykonawcy dokumentacji powykonawczej dla Roboét, / dokonania stosownych
pomiaréw i przekazania Wykonawcy wynikéw tych pomiardw niezbednych do sporzadzenia dokumentacii
powykonawczej,

zgtaszania gotowosci do odbioru (w tym réwniez odbiordw rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)
wykonanych Robot oraz przystapienia do tych odbiorow,

na zadanie Wykonawcy — uczestniczenia w czynno$ciach odbiorowych w trakcie odbioréw Robét od
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

usuniecia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robot, w trakcie odbiorow lub w okresie
gwarancji i rekojmi, w terminach wyznaczonych przez Wykonawce,

niezwlocznego usuwania awarii i szkod na terenie budowy lub w jego bezposrednim otoczeniu powstatych z
przyczyn, za ktore odpowiada Podwykonawca,

zwrotnego przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz innych terendéw, o ile byly one przekazane
Podwykonawcy przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Robdt, niezwtocznie po zakonczeniu realizacji
Robét, w stanie uprzatnietym z wszelkich pozostatosci, nie gorszym niz przekazany Podwykonawcy przez
Wykonawce i umozliwiajacym natychmiastowe przystapienie do korzystania z tych terendw zgodnie z ich
przeznaczeniem,
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dd) przekazania Wykonawcy lub — na zadanie Wykonawcy — bezposrednio Zamawiajagcemu starouzytecznych
materiatow i urzadzen odzyskanych w czasie realizacji Robdt, jak rowniez niezabudowanych materiatow
i urzadzen powierzonych Podwykonawcy przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze materialy i urzadzenia do
czasu przekazania bedg ewidencjonowane, odpowiednio zabezpieczone i przechowywane oddzielnie od
materiatow i urzadzen wiasnych Podwykonawcy w zakresie i na zasadach zgodnie z przekazanymi i
podpisanymi przez podwykonawce protokotami przewidywanych odzyskow.

ee) stosowania sie do wszelkich polecen przedstawicieli Wykonawcy lub Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego, wydawanych przy wykonywaniu Robdt, pod warunkiem, ze nie sg one sprzeczne z
obowigzujacymi przepisami,

ff)  zapewnienia przestrzegania zasad, obowigzujgcych przepiséw prawa i regulacji wewnetrznych Zamawiajacego
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na terenie budowy,

gg) przestrzegania przepisow ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U.2022.2556), w tym
przedsiewziecia wszelkich niezbednych dziatan dla zapewnienia ochrony $rodowiska na terenie budowy;

hh) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajacych niezbedne uprawnienia do wykonywania Robét
i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizaciji niniejszej umowy, ktérych kwalifikacje bedg zapewniaty
nalezytg jakos¢ i terminowo$¢ wykonania Robét oraz innych czynno$ci wykonywanych w ramach niniejszej
umowy,

ii) przeprowadzenia wszelkich niezbednych szkolen, autoryzacji i zapoznania personelu Podwykonawcy
z warunkami panujacymi na terenie budowy,

i) zapewnienia, aby cztonkowie personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawcow:
- posiadali odpowiednie kwalifikacje, szkolenia i egzaminy,

- byli przeszkoleni w zakresie zasad, obowigzujacych przepisbw prawa i regulacji wewnetrznych
Zamawiajacego dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na terenie
budowy,

- byli przeszkoleni w zakresie zagrozen dla bezpieczeristwa zdrowia oraz warunkdw miejscowych, w tym przy
wykonywaniu prac w rejonie czynnych toréw oraz innych urzadzen i obiektow kolejowych,

- posiadali aktualne badania lekarskie, w zakresie wymaganym obowigzujacymi przepisami prawa,

- posiadali i uzywali odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze, oraz oznaczenia
przedsiebiorstwa Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

- byli zapoznani z trescig planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

kk) przeprowadzenia przed rozpoczeciem realizacji Rob6t, wspdlnie z przedstawicielami Wykonawcy
i Zamawiajacego, wstepnej kwalifikacji materiatow przewidywanych do odzysku,

Il)  na zadanie Wykonawcy — sporzadzania okresowych raportéw dotyczacych realizacji Robét, wedtug wzoru
okre$lonego przez Wykonawce,

mm) zawarcia i utrzymywania przez caty okres realizacji niniejszej umowy, umoéw ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalno$ci gospodarczej w kwocie 2 000 000,00 z}, oraz innych
umow ubezpieczenia wymaganych od Wykonawcy w Swietle Umowy ZLK — na warunkach zapewniajacych
zakres ochrony okre$lony w Umowie ZLK,

7. Podwykonawca zobowigzany jest w taki sposob realizowa¢ Roboty i inne czynnoSci oraz wykonywac wszelkie
obowigzki wynikajace z niniejszej umowy, aby zadne jego dziatanie lub zaniechanie nie skutkowato naruszeniem
przez Wykonawce jego obowigzkéw wynikajacych z Umowy ZLK, ani sie do takiego naruszenia nie przyczynito.

§7
Obowiazki Wykonawcy
Niezaleznie od pozostatych postanowien niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji Robét do:

a) przekazania Podwykonawcy terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Wykonawce, po przekazaniu terenu
budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,
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przekazania Podwykonawcy opracowanych przez Zamawiajgcego regulamindw tymczasowych okre$lajacych
zamkniecia torowe i inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu pociggow, konieczne do wprowadzenia
na okres wykonywania Robot; wprowadzenie tych regulamindw i zarzadzenie ograniczen eksploatacyjnych nastapi
w terminach i w trybie obowigzujgcym przy organizacji zamknie¢, zgodnie zwewnetrznymi regulacjami
Zamawiajacego; zamkniecia torowe udzielane beda w godzinach najmniejszego ruchu pociagéw, miedzy innymi w
nocy, w dni wolne od pracy, niedziele i Swieta,

przekazania Podwykonawcy uzyskanej przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej, pozwolen na budowe,
koniecznych wynikéw badan i ocen, ekspertyz, atestdw i innych wymaganych dokumentéw dla prawidtowego,
zgodnego z obowigzujgcymi przepisami wykonywania Umowy ZLK, z zastrzezeniem przypadkéw, gdy
przygotowanie Dokumentacji Projektowej lub uzyskanie okreslonych dokumentéw stanowi obowigzek
Podwykonawcy,

udostepnienia Podwykonawcy uprzednio udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajgcego: torow postojowych
zarzadzanych przez Zamawiajgcego oraz mozliwosci poboru wody, energii elektrycznej, cieplnej, gazdw, sprezonego
powietrza oraz miejsc sktadowania materiatéw z rozbiorki; koszty zwigzane z korzystaniem z mediéw oraz miejsc
sktadowania Podwykonawca ponosi na warunkach wynikajacych z zawartych przez niego odrebnych uméw,

udzielenia niezbednych petnomocnictw, w odrebnych dokumentach, w przypadku gdy okazg sie one niezbedne do
realizacji obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy,

umozliwienia Podwykonawcy kontaktu — bezposredniego lub za posrednictwem Wykonawcy — z przedstawicielami
Zamawiajacego oraz innymi podwykonawcami,

dostarczenia niezbednych materiatow i urzadzen oraz narzedzi i sprzetu, zgodnie z uwagami okreslonymi w RCO.

na wniosek Podwykonawcy — zapewnienia mozliwosci praktycznego przeszkolenia z zakresu obstugi wagondw
samowytadowczych typu 411V i ich przygotowania do transportu.

zapewnienie koordynaciji robét poszczegdinych branz w celu umozliwienia Podwykonawcy nalezytego wykonania
Roboét

utylizacja podktadéw kolejowych drewnianych

wyznaczenie miejsc do sktadowania odpaddw w zwigzku z prowadzonymi pracami (ziemia, ttuczen) do 10 km od
miejsca prowadzenia Robdt

§8

Dalsi podwykonawcy
Podwykonawca moze powierzy¢ dalszym podwykonawcom wykonanie czesci Robot.

Zawarcie przez Podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca i rozpoczecie realizacii jakiejkolwiek cze$ci Rob6t
przez dalszego podwykonawce, wymaga uprzedniego uzyskania zgody Wykonawcy i Zamawiajacego na zawarcie
umowy z dalszym podwykonawca, uzyskanej w trybie wynikajgcym z Umowy ZLK oraz przepiséw Kodeksu
cywilnego.

Za dziatania i zaniechania dalszych podwykonawcow, Podwykonawca odpowiada jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

§9

Zasady wykonywania Umowy

Podwykonawca zobowigzuije sie wykona¢ Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy
fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami prawa, ze szczegdlnym
uwzglednieniem zasad i wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty i inne czynnosci wykonywane w ramach niniejszej umowy beda prowadzone w sposéb niepowodujacy szkod
ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem peinej odpowiedzialnosci odszkodowawczej
Podwykonawcy za szkody powstate z przyczyn, za ktore odpowiada Podwykonawca. W przypadku powstania
zagrozen lub szkéd w zwigzku z wykonywanymi Robotami lub innymi czynnoSciami Podwykonawca podejmie
natychmiastowe dziatania zapobiegajace lub ograniczajace zakres skutkow tych zdarzern oraz majgce na celu
usuniecie zaistniatych juz skutkéw, w tym poprzez wykonanie robét koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo
ruchu pociagéw lub zabezpieczenie przed awarig. O wszelkich zagrozeniach lub szkodach spowodowanych podczas
wykonywania Robot lub innych czynno$ci wykonywanych w ramach niniejszej umowy Podwykonawca niezwtocznie
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powiadomi Zamawiajacego i Wykonawce. W przypadku niepodjecia przez Podwykonawce powyzszych dziatan, jak
réwniez w przypadku koniecznosci ich niezwtocznego podjecia, Wykonawca uprawniony bedzie — bez uzyskiwania
zgody sadu — do dokonania tych dziatan lub zlecenia ich osobom trzecim na koszt i ryzyko Podwykonawcy po
uprzednim wezwaniu Podwykonawcy do podjecia stosownych dziatan w terminie wyznaczonym, nie krétszym niz 3
dni robocze, a w przypadku konieczno$ci niezwtocznego podjecia dziatan, w tym w sytuaciji zagrazajacej zdrowiu lub
zyciu ludzi — niezwtocznie.

Przekazanie Podwykonawcy terenu budowy w zakresie wymaganym dla realizacji Robét nastapi w terminie
wyznaczonym przez Wykonawce, nie wczesniej jednak niz po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego. Przekazanie terenu budowy zostanie dokonane na podstawie protokotu przekazania. Zwrotne
przekazanie przez Podwykonawce terenu budowy Wykonawcy zostanie potwierdzone protokotem zwrotnego
przekazania. Powyzsze protokoly podpisane zostang przez przedstawicieli obu Stron i sporzadzone w dwach
egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

Przez podpisanie protokotu przekazania terenu budowy Podwykonawca potwierdza, Zze zapoznat sie z warunkami
panujacymi na tym terenie i przyjmuije je jako odpowiednie do wykonywania Robét.

Zamawiajacy i Wykonawca, kazdy z nich niezaleznie, w kazdym czasie beda uprawnieni do przeprowadzenia kontroli
prowadzonych Robot i innych czynnosci pod wzgledem ich jakosci, terminowosci oraz zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami prawa, niniejszg umowg oraz Umowa ZLK.

Podwykonawca, poczawszy od podpisania protokotu przekazania terenu budowy, az do chwili jego zwrotnego
przekazania, ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za:

a) Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem ninigjszej umowy (w tym za zabezpieczenie Robét oraz ich
efektow) oraz teren budowy, jak réwniez wszelkie znajdujace sie na nim przedmioty, w szczegoéinosci na
Podwykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane z materiatami i urzadzeniami sktadowanymi na terenie
budowy,

b) szkody powstate na terenie budowy, w szczegélno$ci w zwigzku z realizacjg Robét lub innych czynnosci
objetych przedmiotem niniejszej umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiajacego, Wykonawce lub
osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody powstate poza terenem budowy w wyniku dziatan lub zaniechan
Podwykonawcy.

Podwykonawca gwarantuje, iz dla potrzeb realizacji niniejszej umowy nie bedzie zatrudnia¢ etatowych pracownikdw
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ani pracownikéw Wykonawcy.

§9a
Przepisy prawa, instrukcje, przepisy bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony srodowiska

Podwykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw prawa powszechnie obowigzujacego dotyczacych
ochrony Srodowiska i gospodarki odpadami, w szczegélno$ci ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U.2024.54 t.j.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j.), w tym — jako wytworca
odpadéw wytworzonych w zwigzku z realizacjg Robdt — posiadanie wymaganych przepisami ochrony $rodowiska
pozwolen i postepowania z odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Podwykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego oraz wytycznych
i instrukcji obowigzujacych u Zamawiajgcego i w innych spétkach Grupy PKP dotyczacych: zasad bezpieczenistwa
ruchu kolejowego, warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy (z uwzglednieniem prowadzenia prac przy czynnym
ruchu kolejowym) oraz ochrony przeciwpozarowej. Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie
powyzszych regulaciji przy realizacji niniejszej umowy.

Podwykonawca, podejmujgc dziatania powodujace lub mogace powodowac powstanie odpaddw, powinien takie
dziatania planowac¢, projektowa¢ i prowadzi¢ przy uzyciu takich sposobdw produkcji lub form ustug oraz surowcéw i
materiatow, aby w pierwszej kolejnosci zapobiega¢ powstawaniu odpaddw lub ograniczac¢ ilos¢ odpaddw i ich
negatywne oddziatywanie na zycie i zdrowie ludzi oraz na Srodowisko.

Przy kazdym zgtoszeniu do Wykonawcy przez Podwykonawce gotowosci do odbioru danych Rob6t, Podwykonawca

zobowigzany jest przedstawi¢ Wykonawcy dokumenty stosowane na potrzeby ewidencji wytworzonych odpadow
przy realizacji danych Robdt.

Podwykonawca wyraza zgode na kontrolowanie przez Wykonawce i Zamawiajgcego zgodno$ci sposobu realizacji
Robét z przepisami, o ktorych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci dotyczacymi ochrony $rodowiska oraz postepowania
z odpadami, przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowe.
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Podwykonawca zobowigzuje sie do stosowania przy wykonywaniu Robét takich materiatéw i technologii, ktore nie
wywrg ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.

W razie podejrzen spozycia alkoholu lub innych $rodkéw odurzajacych przez pracownika Podwykonawcy, gdy
pracownik ten nie zgodzi sie na badanie trzezwosci, Podwykonawca odsunie go od pracy.

Podwykonawca zobowigzuije sie prowadzi¢ prace w sposéb bezpieczny, z uzyciem sprawnego oraz odpowiedniego
sprzetu posiadajacego wtasciwe zabezpieczenia, przy zabezpieczeniu pracownikéw wtadciwymi rodkami ochrony
indywidualnej (w szczegolnosci kamizelka odblaskowa klasy min. 2 koloru pomarariczowego, obuwie ochronne klasy
S3, hetm ochronny wraz z paskiem podbrodkowym), oraz zbiorowej (w szczegdInosci zabezpieczenie wykopow).

Podwykonawca zobowigzuije sie ponadto do:

a) imiennego wyznaczenia przedstawiciela Podwykonawcy odpowiedzialnego za bezpieczenstwo pracy w trakcie
realizacji niniejszej umowy, ktory jest zobowigzany do uzgodnienia z Koordynatorem ds. BHP zasad
wspotdziatania przy wykonywaniu Roboét,

b) zapewnienia udziatu przedstawiciela Podwykonawcy w spotkaniach i naradach dot. spraw BHP,

c) natychmiastowego niezwlocznego pisemnego zawiadamiania Zamawiajacego oraz Wykonawcy o wypadkach
przy pracy majacych miejsce w czasie realizacji Robét,

d) na zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy — do usunigcia z terenu budowy oséb naruszajacych regulacje
wskazane w ust. 1 powyzej, nieodpowiednio sie zachowujacych, wykazujacych brak starannosci, wykonujacych
swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty, nie stosujgcych sie do postanowien niniejszej umowy
lub Kontraktu, postepujacych szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub swoim dziataniem lub zaniechaniem
stwarzajacych ryzyko wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w Srodowisku,

e) nalezytej troski o bezpieczenstwo wszystkich 0séb znajdujgcych sie na terenie budowy.

Podwykonawca zobowigzuije sie stosowac przy realizacji niniejszej urnowy do wymogéw okreslonych w dokumencie
,Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania
prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikdw podmiotéw zewnetrznych
Ibh-105", stanowigcym zatacznik do uchwaty nr 460/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
16.07.2019r. (dalej Instrukcja Ibh-105"). W przypadku, gdy Podwykonawca przy realizacji Robét bedzie postugiwaé
sie dalszymi podwykonawcami, zobowigzany bedzie do wprowadzenia do zawieranych z tymi podmiotami umow
zapiséw zobowigzujacych je do stosowania Instrukcji Ibh-105. W przypadku obcigzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego karami umownymi w zwigzku z naruszeniem przez Podwykonawce obowigzkow wynikajacych z
Instrukciji Ibh-105, niezaleznie od zaptaty na rzecz Wykonawcy kary umownej Podwykonawca zobowigzany bedzie
do naprawienia szkody wyrzadzonej z tego tytutu Wykonawcy.

W przypadku naruszenia przez Podwykonawce lub jego personel obowigzkdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, w szczegdlno$ci zasad okreslonych w Instrukcji Ibh-105, zwlaszcza za$ w przypadku stwierdzenia braku lub
niewtaciwego stosowania $rodkéw ochrony osobistej (kaski i inne), Wykonawca uprawniony jest do niezwlocznego
odsunigcia od wykonywania pracy i usuniecia z terenu budowy o0séb dopuszczajacych sie powyzszych naruszen,
niezaleznie od naliczenia Podwykonawcy kary umownej.

W razie razacego lub uporczywego naruszania przez Podwykonawce lub jego personel obowigzkow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze w razie usprawiedliwionej potrzeby Wykonawcy, Wykonawca wezwie
Podwykonawce do stawiennictwa na spotkanie z Koordynatorem ds. BHP celem omdwienia nieprawidtowo$ci oraz
okre$lenia Srodkéw naprawczych. Ze spotkania zostanie sporzadzony ,Protokét naruszen standardéw BHP”.

Przed przystgpieniem do realizacji Robét Podwykonawca zobowigzany jest do zapewnienia przeszkolenia
pracownikow Podwykonawcy przez wiasciwy Zaktad Linii Kolejowych Zamawiajacego w zakresie zagrozen dla
bezpieczenstwa zdrowia wystepujacych w zwigzku z realizacjg Robdt.

W przypadku jednoczesnego wykonywania prac przez Podwykonawce i osoby zatrudnione na jakiejkolwiek
podstawie prawnej u innych podmiotéw, Podwykonawca i te podmioty majg obowigzek wspétdziata¢ ze soba.

Przed przystgpieniem do realizacji Robdt Podwykonawca zobowigzany jest ponadto do ziozenia pisemnego
o$wiadczenia w zakresie:

1) aktualnosci badan lekarskich pracownikow Podwykonawcy, w tym badan lekarskich pracownikéw zwigzanych
z ruchem pociggow, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

2) aktualnosci szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;j,
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3) posiadania przez pracownikéw Podwykonawcy zwigzanych z ruchem pociggéw wymaganych kwalifikacji,
szkolen i egzamindw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

4) posiadania i uzywania przez pracownikéw Podwykonawcy srodkoéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia
roboczego.

5) przeprowadzeniu instruktazu niezbednego do bezpiecznego wykonywania Robdt oraz zapoznaniu
pracownikéw z zapisami planu BIOZ.

Ztozenie przedmiotowego oswiadczenia jest warunkiem dopuszczenia pracownikow Podwykonawcy do realizacii
prac objetych niniejszg umowa.

Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych powyzej i bez uszczerbku dla nich Podwykonawca zobowigzany jest
przestrzega¢ obowigzkow i stosowa¢ sie do wymagan wynikajacych z dokumentu ,Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy” stanowigcego Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

Podwykonawca jest wytwércg odpaddw i jest obowigzany do prowadzenia gospodarki wytworzonymi przez siebie
odpadami w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy (w tym réwniez odbudowy, rozbudowy i nadbudowy),
przebudowy, montazu rozbiérki, remontu obiektdéw, z wytaczeniem odpadéw, ktorych wytwéreg bedzie Zamawiajacy
(m.in. odpaddw ze stali i metali kolorowych).

Podwykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ gospodarke odpadami w sposéb zapewniajacy ochrone zycia i zdrowia
ludzi oraz $rodowiska, w szczegoinosci gospodarka odpadami nie moze:

1)  powodowaé zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
2) powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

3)  wywotywaé niekorzystnych skutkow dla terendw wiejskich lub migjsc o szczegéinym znaczeniu, w tym
kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji rob6t odpady nalezy magazynowac w sposéb selektywny w miejscu na ten cel przeznaczonym,
wyznaczonym na placu budowy, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu magazynowania dla poszczegdlnych
rodzajéw odpaddéw oraz sposobdw zabezpieczen przed przedostawaniem sie ich do $rodowiska, kierujac sie
wiasciwosciami odpaddw, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem ucigzliwo$ci zwigzanych
z ich magazynowaniem.

Podwykonawca, bedac wytworcg odpadow, moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami wytacznie
podmiotom, ktore posiadaja;

1) zezwolenie na zbieranie odpaddw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadéw, lub

2) koncesje na podziemne sktadowanie odpaddéw, pozwolenie zintegrowane, decyzje zatwierdzajacq program
gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw
wydobywczych lub wpis do rejestru dziatalinosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od
wiascicieli nieruchomosci;

3)  wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach,
- chyba ze dziatalnos¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.
Podwykonawca, bedac wytworca odpadéw, jest obowigzany do:

1)  prowadzenia na biezaco ich iloSciowej i jakoSciowej ewidencji zgodnie z obowigzujacym katalogiem odpadéw
z zastosowaniem karty przekazania odpadoéw, karty ewidencji odpadéw;

2)  sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i 0 gospodarowaniu odpadami.

zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie w Bazie danych o produktach
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Podwykonawca przygotowuje w terminie kwartalnym informacje o wytworzonych odpadach i sposobie
zagospodarowania odpadow. Informacja powinna by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjami wewnetrznymi
Zamawiajgcego i przekazana Wykonawcy w terminie do 10 dni od dnia zakoriczenia kwartatu.

Podwykonawca, ktdry jest wytworcg odpaddw, zobowigzany jest do:

1) regularnego uprzatania odpadéw z terenu budowy i przekazywania uprawnionym podmiotom,
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2) przedktadania na zadanie Wykonawcy lub Zamawiajacego dokumentoéw ewidencji odpadéw, a w przypadku
odpadow niebezpiecznych dodatkowo do przedktadania umoéw/oswiadczen z podmiotami posiadajacymi
zezwolenie na przetwarzanie odpadow, w szczegdlnosci odpadéw w postaci zuzytych drewnianych podktadow
kolejowych, tj. odpadéw o kodzie 17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku (oznacza proces R1-R11,
zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do ustawy o odpadach, a takze proces przygotowania do ponownego uzycia) lub
w procesie ostatecznego unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do ustawy
0 odpadach).

Powyzsze wymagania obowigzuja réwniez dalszych podwykonawcow.

§10
Dojazdy do miejsca wykonywania Robot

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z Umowg ZLK w celu realizacji Rob6t Wykonawca,
a w konsekwencji rowniez Podwykonawca, jest uprawniony do nieodpfatnego korzystania z infrastruktury kolejowej
w celu wykonywania przejazdéw utrzymaniowo-naprawczych. Za przejazd utrzymaniowo-naprawczy uznaje sie
przejazd pociggu roboczego, gospodarczego, inspekcyjnego lub pojazdu pomocniczego z miejsca postoju lub
miejsca magazynowania materiatdw lub urzadzer zapewnianych na potrzeby realizacji niniejszej umowy, do miejsca
wykonywania Robot.

Podwykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, aby wszystkie pojazdy kolejowe, jakich bedzie uzywat do wykonywania
przejazdéw utrzymaniowo-naprawczych spetniaty nastepujace warunki:

a) posiadaly wazne $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, o ktérych mowa
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13.05.2014 r. w sprawie dopuszczenia do eksploatacii
okre$lonych rodzajéw budowli, urzadzen i pojazdéw kolejowych (t.j. Dz.U.2020.1923),

b) posiadajg wazne $wiadectwa sprawnosci technicznej pojazdu kolejowego, o ktdrych mowa w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 15.02.2005 r. w sprawie $wiadectw sprawno$ci technicznej pojazdéw kolejowych
(Dz.U.2005.37.330).

Podwykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, aby wszyscy cztonkowie jego personelu zatrudnieni przy realizacji
przejazdoéw utrzymaniowo-naprawczych spetniali warunki dotyczace pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
bezposrednio zwigzanych z prowadzeniem i bezpieczenstwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem okreslonych
rodzajéw pojazddw kolejowych, okreslone przez powszechnie obowigzujace przepisy prawa, wydane na podstawie
ustawy z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U.2023.602).

Przejazd utrzymaniowo-naprawczy odbywa sie wedtug zasad okreslonych regulaminem przydzielania tras pociggéw
i korzystania z przydzielonych tras pociggéw przez licencjonowanych przewoznikéw kolejowych, oraz, z wytgczeniem
pociagdw roboczych i pojazdéw pomocniczych, w oparciu o opracowany rozktad jazdy.

Podwykonawca zobowigzuje sie uzgadnia¢ z Wykonawcg lub Zamawiajacym kazdy uruchamiany przejazd
utrzymaniowo-naprawczy.

Przed wykonaniem przejazdu utrzymaniowo-naprawczego Podwykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek
0 przydzielenie trasy pociggu.

Przejazdy utrzymaniowo-naprawcze uruchamiane dla potrzeb usuwania skutkow wypadkow i incydentow kolejowych
oraz awarii infrastruktury kolejowej moga by¢ realizowane zgodnie z warunkami okreslonymi przez dyspozytora
liniowego, bez opracowanego rozkfadu jazdy.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Zamawiajacy do uzgadniania przejazdow utrzymaniowo-naprawczych
wykonywanych na potrzeby realizacji Umowy ZLK upowaznit:

Dyspozytor Zaktadu tel. (52) 518 12 00, (52) 518 35 53

Wykonawca do uzgodnienia przejazdéw Podwykonawcy wykonywanych na potrzeby realizacji niniejszej Umowy
upowaznit Dyspozyture Wykonawcy w Gdansku - tel. (58) 721 92 40.

Z zastrzezeniem ust. 10 ponizej, za przejazdy utrzymaniowo-naprawcze Zamawiajgcy nie nalicza optat okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 07.04.2017 r. w sprawie udostepniania infrastruktury
kolejowej (Dz.U.2024.602).

Przejazd utrzymaniowo-naprawczy do miejsca wykonywania $wiadczenia gwarancyjnego nie podlega zwolnieniu
z optat, o ktorym mowa w ust. 9 powyzej.
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Podwykonawca, w przypadku konieczno$ci zrealizowania przejazdu utrzymaniowo-naprawczego z wykorzystaniem
trakcii elektrycznej, musi posiada¢ zawarta umowe na dostarczanie energii elektrycznej na cele trakcyjne.

§11
Materiaty i sprzet

Wterminie ............. Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Wykonawcy szczegotowe zestawienie materiatdéw
i urzadzen niezbednych do realizacji Rob6t (okre$lajace ich specyfikacje, ilo$¢ oraz szacunkowy koszt), celem ich
zakupu przez Wykonawce.

Podwykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za prawidtowos¢ zestawienia, o ktorym mowa w ust. 1, oraz za
zgodnos$¢ materiatow i urzadzen w nim wskazanych z ust. 7 ponizej oraz dokumentami wymienionymi w § 1 ust. 2
powyzej. Podwykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody w przypadku dostarczenia Urzadzen
o parametrach i w ilosci innej, niz wskazane w zestawieniu, o ktorym mowa w ust. 1. Podwykonawca nie ponosi
rowniez odpowiedzialnosci za skutki nieterminowego dostarczenia urzadzen przez Wykonawce, w tym w
szczegdlnosci za niezachowanie terminu realizacji Rob6t okreslonego w § 2 ust. 1 lub w Harmonogramie.

Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania Robét, a niewskazane przez Podwykonawce w zestawieniu, o ktérym
mowa w ust. 1, zostang w cato$ci zapewnione przez Podwykonawce.

Do realizacji Rob6t stosowane bedg wytacznie nowe materiaty i urzgdzenia.

Wszelkie narzedzia i sprzet stuzace do wykonania Robdt i innych czynno$ci zostang zapewnione przez
Podwykonawce.

Koszty zwigzane z zapewnieniem materiatéw i urzadzen oraz narzedzi i sprzetu niezbednych do wykonania Robot
obcigzajq Strone, ktdra jest zobowigzana do ich zapewnienia.

Zastosowane do wykonywania Robdt i innych czynno$ci wykonywanych w ramach niniejszej Umowy materiaty
i urzadzenia beda;

a) odpowiada¢ parametrom i typom wskazanym w Dokumentacji Projektowej, niniejszej umowie oraz Umowie
ZLK, jak rowniez szczegblinym wymaganiom okreslonym przez Wykonawce lub Zamawiajacego,

b) posiada¢ odpowiednie $wiadectwa jakoSci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wydane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez niniejszg umowe, Umowe ZLK lub
obowigzujgce przepisy prawa,

c) dopuszczone przez wkasciwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei) zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowlanego lub innych obowigzujacych przepiséw prawa,

d) spetnia¢ wszystkie wymagania polskich norm, znajdujgcych zastosowanie przy Robotach danego rodzaju.

Zapewniany przez Podwykonawce sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania Robét bedg sprawne oraz uzywane
zgodnie z przeznaczeniem okreslonym przez ich producenta, a takze bedg posiada¢ wymagane homologacje oraz
spetniaC wtasciwe normy.

Wszystkie materialy i urzadzenia (w tym zapewnione przez Wykonawce) bedg przez Podwykonawce
przechowywane w miejscach uzgodnionych z Wykonawcg oraz odpowiednio zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i kradzieza. Wykonawca zapewni plac sktadowy na potrzeby sktadowania
materiatow i urzadzen. Podwykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia materiatow i urzadzen, poczawszy od
chwili ich dostarczenia na teren budowy lub plac sktadowy.

§12
Odbiory

Po wykonaniu Robét i innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy bedg one beda podlegaty odbiorom
czesSciowym oraz odbiorowi koricowemu.

Odbiory czeSciowe przeprowadzane bedg w cyklach rozliczeniowych okreslonych przez Wykonawce,
odpowiadajacych okresom, w jakich Roboty podlegajg rozliczeniu pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca, nie
czesciej jednak niz jeden raz w miesigcu. Odbiory czeSciowe przeprowadzane bedg na podstawie faktycznego
zaawansowania rob6t w terenie w oparciu o RCO.

Oprocz odbioréw czesciowych i odbioru koicowego w trakcie realizacji Robot moga by¢ przeprowadzane odbiory
robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz odbiory eksploatacyjne. Odbiory takie nie bedg skutkowaé
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przejeciem przez Wykonawce od Podwykonawcy elementéw bedacych przedmiotem takiego odbioru, a jedynie bedg
stanowity potwierdzenie wykonania elementdw bedacych przedmiotem danego odbioru, umozZliwiajace
kontynuowanie realizacji Robét i innych czynnoéci przez Podwykonawce.

Dokonanie odbioru czesciowego Rob6t, odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub odbioru
eksploatacyjnego nie zwalnia Podwykonawcy w jakimkolwiek zakresie z obowigzku nalezytego wykonania catosci
Robét i innych czynnosci, nie ogranicza odpowiedzialnosci Podwykonawcy z tego tytutu, nie zwalnia Podwykonawcy
z ryzyka zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych Robét i nie wytgcza uprawniet Wykonawcy do zadania od
Podwykonawcy usuniecia wad dotyczacych elementow stanowigcych przedmiot tych odbiordw.

W celu unikniecia watpliwo$ci Strony potwierdzaja, ze odbiory czesciowe dokonywane beda wytacznie w celu
rozliczenia czesci Wynagrodzenia, za$ Roboty objete odbiorami czesciowymi bedg nastepnie przedmiotem odbioru
korcowego.

Odbiory przeprowadzane bedg na podstawie zgtoszenia przez Podwykonawce gotowosci do dokonania odbioru,
w ktorym wyszczegolnione zostang Roboty i inne czynnosci, ktére beda jego przedmiotem. Zgtoszenie gotowosci do
dokonania odbioru dokonywane bedzie za po$rednictwem faksu lub poczty email, przy czym na zadanie Wykonawcy
zgtoszenie gotowosci do dokonania odbioru bedzie dokonywane na pismie.

Strony przyjmuja, ze gotowos¢ do dokonania odbioru czesciowego osiggnieta zostaje z chwilg zakoriczenia przez
Podwykonawce danej czesci Robot i innych czynnosci, zas gotowos¢ do dokonania odbioru koricowego osiggnieta
zostaje z chwilg zakonfczenia przez Podwykonawce realizacji catosci Robot i innych czynnosci objetych przedmiotem
niniejszej umowy.

Konkretny dzier i godzina dokonania danego odbioru zostanie wyznaczona przez Wykonawce, przy czym odbidr taki
odbedzie si¢ nie wezesniej niz po dokonaniu odbioru danej czesci Robét i innych czynno$ci przez Zamawiajacego
od Wykonawcy. Wykonawca podejmie starania, aby odbiory robdt zanikajgacych lub ulegajacych zakryciu zostaty
przeprowadzone w terminie 24 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia Podwykonawcy o jego gotowosci do
odbioru.

Z przeprowadzonych odbioréw sporzadzane beda protokoty odbioru. Protokoty odbioru bedg sporzadzone w dwoch
egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron. W tresci protokotu odbioru zostanie zawarte o$wiadczenie
Wykonawcy odnosnie przyjecia lub odmowy przyjecia Robdt lub innych czynnosci objetych danym odbiorem.

Protokoty odbioru podpisywane bedg przez przedstawicieli obu Stron oraz inne osoby biorgce udziat w czynnosciach
odbiorowych, przy czym ze strony Podwykonawcy bedg to w szczegoinosci: kierownik budowy lub kierownik robét,
o ile zostat wyznaczony oraz przedstawiciele dalszych podwykonawcéw, jezeli brali udziat w wykonaniu Rob6t lub
innych czynnosci bedacych przedmiotem danego odbioru.

W odbiorach, oprécz przedstawicieli Stron mogg réwniez uczestniczy¢ przedstawiciele Zamawiajacego lub
uzytkownika obiektu, ktérego dotyczg Roboty lub inne czynnosci, bedace przedmiotem danego odbioru.

Nie pozniej niz wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Podwykonawca zobowigzany jest przekazac¢
Wykonawcy wszystkie posiadane przez siebie oryginaty dokumentéw (lub ich kopie potwierdzone przez
Podwykonawce za zgodno$¢ z oryginatem) zwigzanych z wykonaniem Robdt i innych czynnosci objetych
przedmiotem niniejszej umowy oraz inne, do ktorych uzyskania zostat zobowigzany na podstawie niniejszej umowy,
w szczegolnosci: dziennik budowy, dokumentacje powykonawczg, wymagane Prawem Budowlanym o$wiadczenia
kierownika budowy, certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci dla wbudowanych materiatow i urzadzen.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych Wykonawca stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru,
w szczegdlnosci z powodu niezakoniczenia wszystkich Robét lub innych czynnosci objetych danym odbiorem lub
wykrycia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowosci, ktore uniemozliwiajg lub uniemozliwig w przysziosci
uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub tez polegajg na tym, ze wykonane Roboty nie sg
zgodne z dokumentacjg projektowg lub z przepisami prawa, Wykonawca moze odmoéwi¢ przyjecia Robét, wskazujac
w protokole odbioru powod odmowy. Podstawe do odmowy przyjecia Robot w ramach odbioru koncowego stanowi
réwniez nieprzekazanie przez Podwykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 12 powyze;.

W przypadku odmowy przyjecia Robdt przez Wykonawce, w protokole odbioru okreslony zostanie powdd odmowy
przyjecia Robot oraz wyznaczony przez Wykonawce odpowiedni termin na usuniecie przez Podwykonawce wad lub
innych nieprawidtowosci stanowigcych powdd odmowy przyjecia Robot lub innych czynno$ci, stanowigcy
jednoczesnie termin przystapienia Stron do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 9-13
stosuje sie odpowiednio.
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W przypadku nieusuniecia przez Podwykonawce w wyznaczonym terminie wad lub innych nieprawidtowosci
stanowigcych powdd odmowy przyjecia Robot lub innych czynno$ci, zgodnie z ust. 14 powyzej, Wykonawca,
niezaleznie od innych przystugujacych mu uprawnied, moze — bez uzyskiwania zgody sadu — przeja¢ do
samodzielnego wykonania albo zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

Po uptywie okresu gwarancji udzielonej przez Podwykonawce zgodnie z postanowieniami § 14 ponizej, Strony
dokonajg odbioru pogwarancyjnego Robét. Konkretny dzier i godzina dokonania odbioru pogwarancyjnego zostanie
wyznaczona przez Wykonawce, zgodnie z ust. 8 powyzej.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonywany przez przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy i Podwykonawcy.

Z przeprowadzonego odbioru pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokét odbioru. Protokét odbioru bedzie
sporzadzony w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron. W tre$ci protokotu odbioru pogwarancyjnego
zostanie zawarte o$wiadczenie Wykonawcy w przedmiocie usunigcia przez Podwykonawce wad ujawnionych w
okresie gwarangcji.

Protokét odbioru pogwarancyjnego podpisany bedzie przez przedstawicieli obu Stron oraz inne osoby biorace udziat
w czynnos$ciach odbiorowych, w tym te z oséb, ktdre braty udziat w wykonaniu Robét lub innych czynno$ci bedgcych
przedmiotem danego odbioru, ktorych obecnosci zazada Wykonawca.

W odbiorach pogwarancyjnych, oprécz przedstawicieli Stron moggq rdéwniez uczestniczy¢ przedstawiciele
Zamawiajacego lub uzytkownika obiektu, ktdrego dotycza Roboty lub inne czynnosci, bedace przedmiotem danego
odbioru pogwarancyjnego.

Na zadanie Wykonawcy przedstawiciele Podwykonawcy zobowigzani sg uczestniczy¢ w odbiorach przez
Zamawiajacego od Wykonawcy — odbiorach czes$ciowych, odbiorze koncowym, odbiorach robé6t zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, odbiorach eksploatacyjnych oraz odbiorze pogwarancyjnym.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ przeprowadzania odbioréw trojstronnych — przez Zamawiajacego od Wykonawcy
przy udziale przedstawicieli Podwykonawcy. Decyzje o przeprowadzaniu odbioréw w tym trybie podejmuje
Wykonawca. W przypadku przeprowadzania odbioréw w tym trybie protokét odbioru przez Zamawiajacego od
Wykonawcy uznawany bedzie za protokdt odbioru przez Wykonawce od Podwykonawcy, za$ poczynione w trakcie
danego odbioru ustalenia i zobowigzania dotyczace Wykonawcy beda wigzace dla Podwykonawcy. Powyzsze nie
wylacza w zadnym zakresie uprawnien Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy wynikajacych z niewykonania lub
nienalezytego wykonania jakichkolwiek obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w szczegoinosci nie wytgcza
odpowiedzialnosci Podwykonawcy za nalezyte wykonanie catosci Robét i innych czynno$ci.

§13
Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze ryczattowe wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu nalezytego wykonania niniejszej
UMOWY WYNOST ...t zt netto (Stownie: .......ccvvveeeiii, 00/100), zgodnie z Oferty
Podwykonawcy, ktore powiekszone zostanie o nalezny podatek VAT w wysoko$ci zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami (dalej: ,Wynagrodzenie”).

We wszystkich przypadkach, w ktorych niniejsza umowa postuguije sie pojeciem ,Wynagrodzenia” pod pojeciem tym
rozumie sie kwote brutto (kwota wynagrodzenia netto powigkszona o podatek od towardw i ustug).

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy i staty, w zwigzku z czym nie bedzie podlega¢ jakimkolwiek zmianom.
Zapfata Wynagrodzenia stanowi nalezyte wykonanie zobowigzania Wykonawcy, a Podwykonawca nie bedzie
uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupetniajgcego, Swiadczen dodatkowych, zwrotu wydatkow lub
kosztoéw ani waloryzacji. W zwigzku z powyzszym Strony wylaczajq zastosowanie art. 357" § 1 art. 632 § 2 Kodeksu
cywilnego.

Wynagrodzenie stanowi $wiadczenie wzajemne Wykonawcy wzgledem wszelkich $wiadczen, do spetnienia ktorych
na mocy niniejszej umowy Podwykonawca jest lub moze stac si¢ zobowigzany. W celu unikniecia watpliwosci Strony
potwierdzaja, ze Wynagrodzenie obejmuje takze gratyfikacje z tytutu przeniesienia majatkowych praw autorskich
oraz udzielenia gwarancji jakoSci.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i ryzyka, ktore ponosi¢ bedzie Podwykonawca w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy, w tym ryzyka zwigzane z wydtuzeniem terminu realizacji Robét i innych czynnosci. Wynagrodzenie
obejmuje w szczegoInosci koszty zwigzane z wykonywaniem Robét i innych czynnos$ci, w tym koszty: materiatow,
urzadzen, sprzetu, narzedzi, robocizny, prac tymczasowych, optaty, podatki, koszty ogdlne i zysk Podwykonawcy.
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W przypadku gdy niniejsza umowa bedzie wykonywana etapami, wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy pfatne
bedzie w transzach, po dokonaniu odbioru czesciowego, na podstawie prawidtowo wystawionej faktury.

Podstawe do wystawienia faktury przez Podwykonawce stanowi¢ bedzie podpisany przez przedstawicieli obu Stron
protokdt z dokonanego odbioru czesciowego lub koricowego, niestwierdzajacy wad istotnych.

W przypadku, jezeli w Umowie ZLK przewidziane zostato ograniczenie ptatnosci na rzecz Wykonawcy za
dostarczone materiaty lub urzadzenia, wowczas ograniczenie takie bedzie miato odpowiednie zastosowanie do
zaptaty za materiaty lub urzgdzenia dostarczone przez Podwykonawce.

Dla unikniecia watpliwo$ci Strony potwierdzaja, ze protokét odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
a takze protokdt odbioru eksploatacyjnego nie stanowi podstawy do wystawienia przez Podwykonawce faktury i do
zaptaty jakiejkolwiek czesci Wynagrodzenia.

Faktury wystawiane beda na Wykonawce i przesytane: w formie pisemnej — na adres siedziby Zamawiajacego albo
w formie elektronicznej — na adres email: efaktury@ppmt.pl. W tresci faktur nalezy wskaza¢ numer niniejszej umowy.
Na fakturze powinna znalez¢ sie adnotacja ,wierzytelno$¢ objeta niniejszg fakturg nie moze zostac przeniesiona na
rzecz 0s6b trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy”.

Podwykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT).

Zaptata Wynagrodzenia nastapi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci w formie przelewdw na
rachunki bankowe Podwykonawcy wskazane na fakturze i znajdujace sie w wykazie podmiotéw VAT, w terminie 30
dni kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy prawidtowej faktury. Za prawidiowg fakture uznaje sie
fakture wystawiong zgodnie z niniejszg umowg oraz obowigzujgcymi przepisami prawa. Za date zaptaty uznaje sie
date obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy.

W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy nie bedzie widnie¢ w elektronicznym
wykazie podmiotdw na stronie Ministerstwa Finansow, wéwczas ptatnos¢ faktury bedzie odroczona do momentu
pojawienia sie wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie. Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje opdznienie
w dokonaniu ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie beda obcigza¢ Wykonawcy.

W przypadku wystawienia przez Podwykonawce faktury niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy lub
obowigzujacymi wymogami prawa, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie w dacie wyjasnienia nieprawidtowosci, w
szczegblnosci w dacie uzupetnienia brakujacych dokumentdw lub dacie otrzymania faktury korygujacej (o ile
niezgodnos¢ dotyczyta tresci faktury).

O kazdej zmianie rachunku bankowego wskazanego na poprzedniej fakturze Podwykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Wykonawce na pismie, pod rygorem skutecznoSci zaptaty dokonanej na wczesniejszy rachunek
bankowy.

Podwykonawca, w terminie 3 dni od uregulowania przez Wykonawce wynagrodzenia objetego wystawiong przez
Podwykonawce fakturg czesciowa, dostarczy Wykonawcy pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy i wszystkich
dalszych podwykonawcéw, potwierdzajace otrzymanie przez kazdego z nich zaptaty za wymagalne wierzytelno$ci z
tytutu realizacji danej czeSci Robdt. Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ takie o$wiadczenie Zamawiajacemu, co moze stanowi¢ warunek otrzymania przez Wykonawce dalszych
ptatnosci od Zamawiajacego.

Podwykonawca w terminie 7 dni od uregulowania przez Wykonawce wynagrodzenia objetego wystawiong przez
Podwykonawce fakturg koricowa, dostarczy Wykonawcy pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy iwszystkich
dalszych podwykonawcow, potwierdzajace otrzymanie przez kazdego z nich zaptaty za wszystkie wierzytelnoSci
z tytutu realizacji Robot.

W przypadku, gdy dalszy podwykonawca zwrdci sie do Wykonawcy z zgdaniem dokonania zaptaty naleznego mu
od Podwykonawcy wynagrodzenia, ktére pomimo uptywu terminu zaptaty nie zostato przez Podwykonawce
uregulowane, Wykonawca uprawniony bedzie do dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
dalszego podwykonawcy, po uprzednim umozliwieniu Podwykonawcy ztozenia wyjasnien.

Przed dokonaniem zaptaty na rzecz dalszego podwykonawcy Wykonawca umozliwi Podwykonawcy zlozenie
w wyznaczonym terminie pisemnych wyjasnien dotyczacych zadania dalszego podwykonawcy. Po zapoznaniu si¢ z
przedstawionymi przez Podwykonawce wyjasnieniami Wykonawca podejmie decyzje o dalszych dziataniach, przy
czym Wykonawca uprawniony bedzie do:
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a) odmowy dokonania na rzecz dalszego podwykonawcy zaptaty zadanej kwoty w catosci albo w czesci -
w przypadku, gdy z przediozonych przez Podwykonawce wyjasnieri wynika¢ bedzie niezasadno$¢ zadania
dalszego podwykonawcy,

b) dokonania bezpo$redniej zaptaty catosci albo czesci zadanej kwoty dalszemu podwykonawcy, — w przypadku,
gdy z przediozonych przez Podwykonawce wyjasnien wynikaé bedzie zasadno$¢ zadania dalszego
podwykonawcy,

c) zlozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie catosci albo czesci wynagrodzenia dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysoko$ci naleznej kwoty lub podmiotu,
na rzecz ktdrego ptatno$¢ winna zosta¢ dokonana.

Postanowienia ust. 17 i 18 powyzej stosuje sie odpowiednio w przypadku zgtoszenia zgdania dokonania zaptaty
przez podwykonawce dalszego podwykonawcy albo inny podmiot, wzgledem ktérego Wykonawca ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wymagalnego wynagrodzenia z tytutu realizacji jakiejkolwiek czesci Robot.

W przypadku zwtoki Wykonawcy w zaptacie wynagrodzenia Podwykonawcy przystuguje prawo naliczenia odsetek
do wysokosci odsetek ustawowych.

§ 14
Rekojmia i gwarancja

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady Rob6t na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym i Umowie ZLK.

Z chwilg dokonania odbioru koricowego Robét i innych czynnosci Podwykonawca na mocy niniejszej umowy udziela
Wykonawcy gwarancji jakosci na Roboty i inne czynnosci oraz zastosowane materiaty i urzagdzenia.

Do udzielonej przez Podwykonawce gwarancji jakosci, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji
jakosci przy sprzedazy, z uwzglednieniem postanowief niniejszej umowy i warunkow udzielenia gwarancii
okreslonych w Umowie ZLK.

Gwarancja jako$ci nie narusza uprawnien Wykonawcy wynikajacych z rekojmi za wady ani zadnych innych
uprawnient  przystugujgcych Wykonawcy, jak rowniez nie wytgcza odpowiedzialnosci odszkodowawczej
Podwykonawcy.

Okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy za wady Robét z tytutu rekojmi za wady i gwaranciji jakosci rozpoczyna
swoj bieg od dnia dokonania odbioru koncowego Rob6t przez Wykonawce od Podwykonawcy i koficzy sie wraz
z uptywem odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego — odpowiednio — z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci dla catosci przedmiotu Umowy ZLK. Podwykonawca przyjmuje do wiadomos$ci, ze zgodnie z
Umowg ZLK termin rekojmi za wady Robét i termin gwaranc;ji jakosci wynosi 60 miesiecy - w obu przypadkach
poczawszy od dnia bezusterkowego odbioru koricowego catosci przedmiotu Umowy ZLK.

Jezeli okres gwarancji udzielonej Podwykonawcy na materiaty lub urzadzenia zastosowane do wykonania Robét
przez ich dostawce lub producenta bedzie dtuzszy niz okres gwarancji jakosci udzielonej Wykonawcy przez
Podwykonawce, wowczas Podwykonawca, niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej Wykonawcy,
przeniesie na Wykonawce przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w szczegdlnosci poprzez wydanie
Wykonawcy stosownych dokumentow gwarancyjnych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawiadomienia na pi$mie Podwykonawcy o ujawnieniu si¢ wady w terminie 14 dni
od dnia powziecia przez Wykonawce wiadomosci o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym Wykonawca wskaze termin
i miejsce przeprowadzenia wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporzadza protokét. Nieprzeprowadzenie wizji
lokalnej lub nieprzystapienie przez Podwykonawce do wizji lokalnej pozostaje bez wplywu obowigzek usuniecia
ujawnionej wady, jezeli wada ujawnita sie w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

W przypadku ujawnienia wady w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci Podwykonawca zobowigzany bedzie
usunag¢ ujawniong wade w terminie wyznaczonym przez Wykonawce, przy czym w protokole z wizji lokalnej Strony
moga wspdlnie okresli¢ termin usuniecia wady, stosownie do potrzeb Zamawiajacego lub Wykonawcy, rodzaju wady
i mozliwosci jej usuniecia przez Podwykonawce.

Usuniecie wady nastapi na terenie, na ktorym byty prowadzone Roboty, chyba ze do jej skutecznego usuniecia
niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem wad ponosi Podwykonawca, w tym koszty ewentualnego demontazu,
transportu i ponownego montazu wadliwego elementu.
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11.  Usunigcie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.

12. W przypadku nieprzystapienia przez Podwykonawce do usuwania ujawnionej wady lub jej nieusunieciu
w wyznaczonym terminie lub w przypadku koniecznosci natychmiastowego usuniecia wad, Zamawiajacy lub
Wykonawca bedg uprawnieni, wedtug swojego wyboru, do usunigcia wad we wiasnym zakresie lub do zlecenia ich
usuniecia innemu podmiotowi — bez uzyskiwania zgody sadu — na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Przed zawarciem niniejszej umowy Podwykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy
w formie poreczenia bankowego / gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej / kaucji pienieznej, zgodnie z
warunkami okreslonymi w niniejszym paragrafie (dalej: ,Zabezpieczenie”).

2. Zabezpieczenie stuzy¢ bedzie zaspokojeniu wszelkich roszczern Wykonawcy wobec Podwykonawcy powstatych
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, z jakiegokolwiek tytutu i na jakiejkolwiek podstawie faktycznej i prawnej,
w szczegolnosci roszczen z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢é utrzymywane w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej — nieodwotalnej, bezwarunkowej i ptatnej na pierwsze zadanie, badz w formie kaucji pieniezne;.
W  przypadku wnoszenia Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej, ich tres¢ oraz podmiot ich udzielajacy winny zosta¢ uprzednio uzgodnione z Wykonawca. Kaucja
pieniezna moze by¢ utworzona wytacznie w drodze wptaty kwoty pienieznej w odpowiedniej wysoko$ci na rachunek
bankowy Wykonawcy albo — za zgodg Wykonawcy — w drodze potracenia na zasadach okreslonych w ust. 6 ponize;.

4.  Zabezpieczenie utrzymywane bedzie przez caly okres realizacji niniejszej umowy i okres odpowiedzialno$ci za wady,
az do dnia przypadajacego na miesigc po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jakosci. W przypadku wniesienia
Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej z oznaczonym
terminem ich obowigzywania, na kazde zadanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢
Zabezpieczenie z terminem obowigzywania wydtuzonym o czas wskazany przez Wykonawce. W przypadku
niedostarczenia Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej z
wydtuzonym terminem obowigzywania, Wykonawca uprawniony bedzie do zazgdania od poreczyciela albo gwaranta
zapfaty petnej kwoty wynikajacej z udzielonego poreczenia albo gwaranciji, w celu zamiany formy Zabezpieczenia na
kaucje pieniezna, za$ otrzymana w ten sposéb kwota z chwilg jej wptywu na rachunek bankowy Wykonawcy zostanie
zaliczona (bez konieczno$ci sktadania przez Wykonawce odrebnych o$wiadczen) na poczet kaucji pieniezne;.

5. Zabezpieczenie zostanie wniesione i utrzymywane bedzie w kwocie odpowiadajacej 10% Wynagrodzenia, przy czym
po uptywie miesigca od dokonania odbioru koricowego Robét niestwierdzajacego wad wysoko$¢é Zabezpieczenia
zmniejszona zostanie do kwoty odpowiadajacej 3% Wynagrodzenia.

6. W przypadku nie dostarczenia przez Podwykonawce Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego, gwarancii
bankowej albo ubezpieczeniowej zgodnego z warunkami okre$lonymi w niniejszym paragrafie, jak rowniez w
przypadku niedostarczenia Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej z wydtuzonym terminem obowigzywania zgodnie z ust. 4 powyzej, niezaleznie od innych
uprawnien Wykonawcy przystugiwac bedzie wierzytelnos¢ wobec Podwykonawcy o wptate kaucji pienieznej, w
zwigzku z czym Wykonawca uprawniony bedzie do wstrzymania pfatnosci kwot netto (bez podatku VAT) wszelkich
wymagalnych wierzytelnosci Podwykonawcy wynikajacych z wystawionych przez Podwykonawce faktur do facznej
wysokosci Zabezpieczenia, za$ zatrzymane kwoty, z dniem ich wymagalno$ci, zostang umownie potracone (na mocy
samej umowy, bez konieczno$ci sktadania przez Wykonawce odrebnych o$wiadczen) ze wzajemng wierzytelnoscig
Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy o wptate kaucji pienigznej, w celu ustanowienia Zabezpieczenia w formie
kaucji pienieznej.

7. Zabezpieczenie w formie kaucji pienieznej moze zosta¢ przez Podwykonawce zamienione na Zabezpieczenie w
formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zgodnych z warunkami okre$lonymi w
niniejszym paragrafie. W takim przypadku Wykonawca zwrdci Podwykonawcy na jego pisemny wniosek odpowiednig
cze$¢ kaucji pienieznej w terminie 10 dni roboczych po dostarczeniu mu Zabezpieczenia w formie poreczenia
bankowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej zgodnych z warunkami okreSlonymi w niniejszym
paragrafie. Zmiana formy Zabezpieczenia moze nastapi¢ wytacznie pod warunkiem zachowania jego wykonalnosci,
ciggtosci i wysokosci.
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Po uptywie terminu utrzymywania Zabezpieczenia, okreslonego w ust. 4 powyzej, Zabezpieczenie w formie kaucji
pienieznej, w jego niewykorzystanej przez Wykonawce czeSci, zostanie na pisemny wniosek Podwykonawcy
zwrdcone w kwocie nominalnej w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wniosku.

§16
Odstapienie od niniejszej umowy

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z Kodeksu cywilnego oraz podstaw odstapienia okreslonych w ust. 2, w
przypadku, gdy Podwykonawca op6znia sie z rozpoczeciem lub zakoriczeniem Robét lub ich okre$lonej czesci (np.
poszczegoinych kamieni milowych, faz lub etapéw) tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukoficzyé
w terminach okreslonych w §2ust. 1 lub w Harmonogramie, Wykonawca moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od niniejszej umowy odstapi¢ jeszcze przed uptywem terminu do wykonania Robét lub ich okreslonej
czesci (np. poszczegdlnych kamieni milowych, faz lub etapdw). W takim przypadku odstapienie od niniejszej umowy
moze nastapi¢ — wedtug wyboru Wykonawcy — w cato$ci lub w czesci — w zakresie dotyczacym niewykonanych
Robét lub ich okreslonej czesci (np. poszczegdlnych kamieni milowych, faz lub etapdw).

Wykonawca moze odstapi¢ od niniejszej umowy —wedtug wyboru Wykonawcy — w cato$ci albo w czesci —w zakresie
dotyczacym niewykonanych Robot lub ich okreslonej czesci (np. poszczegdinych kamieni milowych, faz lub etapow)
— w nastepujacych przypadkach:

a) gdy Podwykonawca nie podijat realizacji Robot w terminie 7 dni od daty przekazania mu terenu budowy lub
przerwat realizacie Robot na okres diuzszy niz 7 dni bez zgody Wykonawcy, po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego przez Wykonawce terminu na podjecie realizacji Robét,

b) gdy Podwykonawca opdznia sie w zakonczeniu catosci lub okreslonej czesci Robét (np. poszczeg6inych
kamieni milowych, faz lub etapdw), po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Wykonawce terminu na
zakonczenie opdznionej czesci Robot,

c) gdy Podwykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczegdlnosci wykonuje Roboty w sposéb
wadliwy, niezgodny z niniejsza umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w tym nie
zastosowat whasciwych warunkéw lub norm technicznych, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez
Wykonawce terminu na zaniechanie naruszen i usuniecie ich skutkow,

d) gdy Podwykonawca nie dostarczy w terminie lub nie realizuje w sposob $cisty programu naprawczego, po
bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego przez Wykonawce,

e) gdy Zamawiajacy nie wyrazi zgody na powierzenie Podwykonawcy Robét lub ich czesci,

f)  gdy Podwykonawca powierzy dalszym podwykonawcom wykonywanie catosci lub czesci Robét lub innych
czynnosci objetych przedmiotem niniejszej Umowy z naruszeniem postanowien niniejszej umowy.

g) w przypadku rozwigzania, wypowiedzenia albo odstapienia od Umowy ZLK przez ktérakolwiek z jej stron, jak
réwniez w przypadku zmiany zakresu robot realizowanych przez Wykonawce w ramach Umowy ZLK,

h)  w przypadku gdy wskutek zdarzen majacych miejsce po zawarciu niniejszej umowy jej realizacja stanie si¢ dla
Wykonawcy niemozliwa lub nadmiernie utrudniona.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z Umowg ZLK w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoci,
powodujacej, ze wykonanie Umowy ZLK nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili jego zawarcia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy ZLK w wynikajacym z niej terminie. W takim przypadku
Wykonawca moze odstapi¢ od niniejszej umowy w takim samym zakresie, w jakim od Umowy ZLK odstapit
Zamawiajacy.

W celu realizacji umownego prawa odstapienia Wykonawca moze ztozy¢ o$wiadczenie o odstapieniu od niniejszej
umowy w terminie do dnia przypadajacego na szes¢ miesiecy po uptywie terminu wykonania catosci Robét i innych
czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy, okre$lonego w § 2 ust. 1 powyzej.

W przypadku wygasniecia umowy na skutek odstapienia przez ktérakolwiek ze Stron, Podwykonawca zobowigzany
bedzie do:

a) wstrzymania realizacji Robdt i innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz odpowiedniego zabezpieczenia efektéw wykonanych Robét i terenu budowy,

b) wydania catosci efektéw prawidtowo wykonanych Robét i innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej
umowy.
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W przypadku wygas$niecia niniejszej umowy na skutek odstapienia przez ktorakolwiek ze Stron, Strony sporzadza
protokét przejecia terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji Rob6t i czynnoéci, wedtug stanu na dzien wygasniecia
niniejszej umowy. Powyzsze protokoty zostang sporzadzone w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron, nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia ztozenia o$wiadczeniu o odstapieniu od niniejszej umowy, przy czym
konkretny dzieni i godzina zostanie wyznaczona przez Wykonawce. W razie, gdyby Podwykonawca nie stawit sie w
wyznaczonym terminie, Wykonawca wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym uptywie bedzie
uprawniony do jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokotdw, ktérych tre$¢ bedzie wigzaca dla
Podwykonawcy. Sporzadzony w powyzszy sposob protokdt wymaga doreczenia Podwykonawcy.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstapienia od niej przez ktorakolwiek ze Stron prawidtowo
wykonane i przyjete przez Wykonawce Roboty i inne czynno$ci objete przedmiotem niniejszej umowy zostang
rozliczone pomigdzy Stronami na nastepujacych zasadach:

a) rozliczenie nastapi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i przyjetych przez Wykonawce
Robét i czynno$ci oraz o ceny jednostkowe lub czynniki cenotworcze okreslone w RCO; rozliczenie bedzie
rowniez obejmowato rozliczenie niewykorzystanych materiatow i urzadzen, co do ktorych Wykonawca podejmie
decyzje o ich odkupieniu od Podwykonawcy,

b) w przypadku, gdy rozliczenie nie bedzie mozliwe na zasadach okre$lonych w lit. @) powyzej, wynagrodzenie
nalezne Podwykonawcy zostanie okre$lone przez zewnetrznego rzeczoznawce wskazanego przez
Wykonawce,

c) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie efektéw wykonanych Robot i terenu budowy, koszty
rzeczoznawcy, 0 ktéorym mowa w lit. b) powyzej oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane
z zakonczeniem Robét lub innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy, poniesione na skutek
odstapienia od niniejszej umowy ponosi Strona, kiéra odpowiada za okolicznosci stanowigce przyczyne
odstapienia od niniejszej umowy, a jesli nastapito to z przyczyn niezaleznych od obu Stron lub lezacych po obu
Stronach, wowczas dane koszty ponoszag Strony w czesciach rownych.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstgpienia od niej przez ktorakolwiek ze Stron
Podwykonawca udzieli Wykonawcy na wykonana i przyjeta przez Wykonawce cze$¢ Robét gwarancii jakosci zgodnie
z postanowieniami § 14 powyzej.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstapienia od niej przez Wykonawce Podwykonawcy nie
bedg przystugiwaé wobec Wykonawcy zadne roszczenia, w tym odszkodowawcze, za wyjatkiem roszczen
wynikajacych z rozliczenia, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej.

§17
Odpowiedzialnos$¢ i kary umowne

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za nalezyte, a w tym terminowe wykonanie
niniejszej umowy.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajacego, Wykonawcy i 0séb trzecich
wynikte z przyczyn, za ktére odpowiada Podwykonawca lub powstate w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, w tym
w toku realizacji Robot i innych czynnosci.

Za wszelkie dziatania lub zaniechania osob trzecich, ktérymi Podwykonawca postuguje sie przy wykonywaniu
niniejszej umowy, w tym personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawcow, Podwykonawca odpowiada, jak za
swoje wiasne dziafania lub zaniechania.

Wykonawca bedzie miat prawo zadania od Podwykonawcy zaptaty nastepujacych kar umownych:

a) w przypadku odstapienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktdre Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ —
w wysokosci 10% Wynagrodzenia;

b)  w przypadku zwtoki Podwykonawcy w wykonaniu Rob6t lub innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej
umowy, w tym ich etapéw lub kamieni milowych, w stosunku do terminéw ustalonych w § 2 ust. 1 powyzej lub
w Harmonogramie — w wysoko$ci 0,1% Wynagrodzenia za kazdy dzief zwioki,

c) w przypadku zwioki Podwykonawcy w usunigciu wad w stosunku do terminu wyznaczonego na ich usuniecie —
w wysoko$ci 3 000,00 zt za kazdy dzier zwioki, w przypadku wady powodujace] utrudnienia -w ruchu kolejowym;
1.000,00 zt za kazdy dzier zwioki, w przypadku innej wady;
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d) w przypadku powierzenia przez Podwykonawce wykonywania catosci lub czesci Robét lub innych czynnosci
dalszym podwykonawcom z naruszeniem postanowien niniejszej umowy — w wysokosci 20 000,00 zt za kazde
naruszenie,

e) w przypadku odmowy przez Podwykonawce udzielenia gwarancji na wykonane Roboty w przypadku, o ktérym
mowa § 16 ust. 8 powyzej — w wysokosci 10% Wynagrodzenia,

f)  w przypadku naruszenia obowigzkow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegélno$ci w razie
naruszenia zasad okreslonych w Instrukcji Ibh-105 — w sytuacjach i w wysokosciach okreslonych w
Taryfikatorze kar stanowigcym Zatacznik nr 5 do Instrukcji Ibh-105,

g) za przedtuzenie zamknie¢ torowych w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdq rozpoczetg godzine wydtuZzenia
przydzielonego zamkniecia toru, ktére wystapi z przyczyn lezacych po stronie Podwykonawcy,

h) za przystapienie do Rob6t Budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacii
ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu — 20 0000
zZtotych za kazdy dzien ich wykonywania,

i) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z § 5 Umowy, Wykonawca jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 10 000 ztotych, za kazde naruszenie,

i) wprzypadku kar natozonych przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego zgodnie z art. 66 Ustawy z dnia 28
marca 2003 roku o transporcie kolejowym a wynikajgcych w winy Podwykonawcy.

Kary umowne zastrzezone na rzecz Wykonawcy mogq by¢ dochodzone z kazdego tytutu odrebnie i podlegajg
taczeniu, przy czym ftaczna wysokos¢ naliczonych kar umownych nie przekroczy réwnowartosci 20%
Wynagrodzenia.

Kary umowne platne beda w terminie 14 dni od dnia doreczenia Podwykonawcy wezwania do zaptaty lub noty
obcigzeniowe;j.

Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia od Podwykonawcy odszkodowania przenoszacego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych do wysoko$ci petnej szkody, na zasadach ogdlnych.

W przypadku op6znienia Wykonawcy w zaptacie Wynagrodzenia, Podwykonawcy przystuguje prawo naliczenia
odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.

§18
Sita wyzsza

Dla potrzeb niniejszej umowy, pojecie sity wyzszej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, pozostajace poza
kontrolg Strony powotujacej sie na wypadek sity wyzszej, niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia.
Pojecie sity wyzszej nie obejmuje zadnych zdarzen, ktére wynikajg z niedotozenia przez Strony nalezytej starannosci
w rozumieniu art. 355§2 Kodeksu cywilnego, jak réwniez nie obejmuje zjawisk atmosferycznych
charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca wykonywania Rob6t, skutkéw epidemii COVID-19 lub wojny w
Ukrainie.

Strony zgodnie ustalaja, ze dla potrzeb niniejszej umowy, za site wyzszg w szczegolnosci uznajg nastepujace
zdarzenia, o ile wptywajg one na wykonanie niniejszej umowy:

a) strajki lub inne formy protestu,

b) pozar powstaly na skutek okoliczno$ci, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialno$ci,
c) powodzie,
d) katastrofalne wydarzenia powstate na skutek okolicznoci, za ktérq zadna ze Stron nie ponosi

odpowiedzialno$ci.

Strony sg zwolnione od odpowiedzialnoci za szkody powstate w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem niniejszej umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem
dziatania sity wyzsze;.

Strony zobowigzane sg do podjecia wszelkich dziatan w celu uchylenia lub ograniczenia utrudnier wynikajacych z
dziatania sity wyzszej i zapewnienia nalezytego wykonania obowigzkéw zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.
Wynikajace z niniejszej umowy obowigzki Stron, ktére z uwagi na dziatanie sity wyzszej nie moga by¢ realizowane
pomimo podjecia przez Strone niezbednych dziatan, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, ulegajg zawieszeniu na

Strona 22 z 24



czas jej dziatania. Niezwlocznie po ustapieniu dziatania sity wyzszej Strony zobowigzane sg do przystapienia do
realizacji obowigzkdw wynikajacych z niniejszej umowy, za$ Podwykonawca zobowigzany bedzie ponadto podjac na
wiasny koszt wszelkie niezbedne dziatania, uzgodnione z Wykonawca, zmierzajace do usunigcia skutkéw opéznien
powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej oraz ich nadrobienia.

5. Strona powotujaca sie na site wyzsza jest zobowigzana zawiadomi¢ niezwiocznie drugg Strone na pi$mie, zaréwno
o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczno$ci stanowigcych przejaw sity wyzszej oraz do przedstawienia w terminie 3 dni
po ustgpieniu dziatania sity wyzszej dowoddw potwierdzajacych wystapienie tych okolicznosci oraz podjete przez
siebie dziatania, o ktérych mowa w ust. 4.

§19
Zakaz cesji

1. Uprawnienia Podwykonawcy wynikajace z niniejszej umowy, w tym wierzytelnoSci Podwykonawcy powstate
w wyniku realizacji niniejszej umowy, nie mogg by¢ przeniesione ani obcigzone na rzecz oséb trzecich, ani
przedstawione przez Podwykonawce do potracenia ze wzajemnymi wierzytelnosciami Wykonawcy wobec
Podwykonawcy, bez uprzedniej zgody Wykonawcy wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do przeniesienia catosci lub czesci jego praw i obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej
umowy na rzecz Zamawiajgcego lub innych podmiotéw z grupy kapitatowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., bez
koniecznosci uzyskiwania zgody Podwykonawcy.

§20
Przedstawiciele Stron

1. Do kontaktéw z Podwykonawcg podczas realizacji niniejszej umowy oraz jej koordynowania Wykonawca wyznacza
nastepujace osoby:

Joachim Koscielski, tel. 514 238 267, e-mail: j.koscielski@ppmt.p!

2. Do kontaktéw z Wykonawcg podczas realizacji niniejszej umowy oraz jej koordynowania Podwykonawca wyznacza
nastepujace osoby:

3. Zmiana przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powyzej, nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Zmiana
przedstawicieli Stron nastepuje poprzez pisemne o$wiadczenie ztozone drugiej Stronie na piSmie pod rygorem
niewaznosci.

§21
Adresy do doreczen

Wszelkie o$wiadczenia Stron zwigzane z niniejszg umowg, wymagajace formy pisemnej, bedg doreczane drugiej Stronie
na piSmie. W przypadku doreczen za posrednictwem poczty lub kuriera, bedg one dokonywane na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. Kazda ze Stron zobowigzuje sie powiadomi¢ drugq Strone na pi$mie o kazdej zmianie
adresu, pod rygorem uznania doreczenia na adres wskazany w komparycji niniejszej umowy za skuteczne.

§ 22
Postanowienia koncowe

1. Niniejszg umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron / w formie elektroniczne;.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy, rozwigzanie niniejszej umowy oraz odstgpienie od niniejszej
umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem §3 ust. 1 powyzej.

4. Wszelkie spory wynikle miedzy Stronami w zwigzku z zawarciem oraz wykonywaniem niniejszej umowy bedg
rozstrzygane przez sad powszechny miejscowo wiasciwy dla siedziby Wykonawcy.

5. Podwykonawca i osoby go reprezentujgce przy zawarciu niniejszej umowy potwierdzajg zapoznanie si¢ z trescig
Polityki prywatnosci Wykonawcy stanowigcej Zatacznik nr 3 do niniejszej umowy (http:/ppmt.pl/polityka-
prywatnosci/). Podwykonawca zobowigzuje sie wykona¢ w imieniu Wykonawcy obowigzki informacyjne wzgledem
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0s6b, ktorych dane osobowe przekazywane bedg Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, wynikajace
z art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych), w szczegdlno$ci poprzez
udokumentowane zapoznanie ich z Politykg prywatnosci Wykonawcy. Podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Wykonawcy przedstawi¢ mu dowody potwierdzajace wykonanie powyzszego obowigzku.

6. Stosownie do tresci art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach
handlowych (t.j. Dz.U.2023.1790) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy.

7. Zalgczniki do niniejszej umowy stanowig jej integralng czes¢.
Zalaczniki:
Zatgcznik nr 1 Rozbicie Ceny Ofertowe;,

Zatacznik nr 2 Polityka prywatnosci,

Zatacznik nr 3 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy
Zatacznik nr 4 Program Funkcjonalno-Uzytkowy
WYKONAWCA PODWYKONAWCA
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