UMOWA nr PPMT-UD-........ 120251................

zawartaw dniu ................... r. w Gdansku / w formie elektronicznej z chwilg ztoZzenia kwalifikowanego podpisu
elektronicznego przez ostatniego z przedstawicieli Stron pomiedzy:

(1)

(2)

Pomorskie Przedsigbiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z 0.0. z siedziba w Gdarsku, ul. Sandomierska 19,
80-051 Gdansk, wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc
w Gdansku VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000039372, NIP: 583-
27-54-002, REGON: 192547620, kapitat zaktadowy: 372.183.500 zt, reprezentowang przez:

.......................... ) eeerrrerrrrrreeeeee ey fEPrezentowang przez: |/ petnomocnika na podstawie
petnomocnictwa stanowigcego zat. Nr ...... do niniejszej Umowy::

zwang dalej ,Podwykonawcy’.

Wykonawca i Podwykonawca bedg dalej facznie zwani ,Stronami”, a kazdy z nich z osobna takze ,Strong”.

PREAMBULA

Zwazywszy, ze:

Iv.

Wykonawca zawrze z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie Zakfad Linii Kolejowych
w Bydgoszczy (dalej: ,Zamawiajacy”) umowe nr ............... , ktorej przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie
robdt budowlanych dla zadania pn. ,Ciggta wymiana podktadéw w torze nr 1 linii kolejowej nr 33 Kutno - Brodnica
(odcinek Rypin - Brodnica) wraz z robotami towarzyszacymi” (dalej: ,Umowa ZLK");

W toku prowadzonego przez Wykonawce postepowania majacego na celu wytonienie podwykonawcy do realizacji
robdt objetych Umowg ZLK, na postawie przestanej przez Wykonawce Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia nr
UD.530.043.02.2025 z dnia ........... 2025 r. (dalej: ,Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia”) Podwykonawca ztozyt
Wykonawcy oferte z dnia ...........ccceveeee , a nastepnie oferte ostateczng ..............cue... (dalej: ,Oferta
Podwykonawcy”) na wykonanie cze$ci robdt budowlanych i innych czynno$ci wechodzacych w zakres przedmiotu
Umowy ZLK, w zakresie wykonania rob6t budowlanych okreslonych w przedmiarze rob6t (dalej: ,Przedmiar”)
dotgczonym do Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia;

Na podstawie Oferty Podwykonawcy Strony uzgodnity Rozbicie Ceny Ofertowej (dalej: ,RCO”), okreslajace
wysokos¢ wynagrodzenia za poszczegoine pozycje rob6t budowlanych na potrzeby rozliczer cze$ciowych, ktore
stanowi Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy;

Wykonawca uznat Oferte Podwykonawcy za najkorzystniejsza i podjat decyzje o zleceniu Podwykonawcy wykonania
okreslonych w niej rob6t budowlanych i czynnosci;

Strony postanawiajq co nastepuje:

1.

§1

Przedmiot umowy

Wykonawca zleca, a Podwykonawca zobowigzuje sie wykona¢ na rzecz Wykonawcy ustugi podwykonawcze
obejmujace roboty budowlane, ustugi i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy ZLK, w zakresie okreSlonym w
RCO (dalej: ,Roboty”).
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2. Zakres Robot i obowigzkow Podwykonawcy, oprocz niniejszej umowy, wynika z nastepujacych dokumentow:

a) Umowa ZLK, przekazana Podwykonawcy przed zawarciem niniejszej umowy,

(=

Dokumentacja projektowa opracowana przez zewnetrzng jednostke projektowa,

o O

RCO,

)
)
) Specyfikacja Warunkdw Zamdwienia wraz z zatacznikami, do Umowy ZLK,
)
) Oferta Podwykonawcy,

e
f)  harmonogram realizacji Robét (dalej: ,Harmonogram®), z zastrzezeniem § 2 ust. 2 ponizej.

W przypadku niezgodno$ci lub rozbieznoSci pomiedzy niniejsza umowa, a poszczegolnymi dokumentami
wymienionych powyzej, rozstrzygajace znaczenie — o ile Strony nie postanowig odmiennie — majg postanowienia
niniejszej umowy, a w dalszej kolejnosci wymienionych dokumentéw, wedle kolejnosci ich wymienienia.

3. Podwykonawca potwierdza, ze zapoznat sie z terenem budowy i jego otoczeniem, warunkami klimatycznymi,
hydrologicznymi i geologicznymi panujacymi na terenie budowy oraz z wszystkimi dokumentami wymienionymi w ust.
2 powyzej oraz ze nie zgtasza wobec nich zastrzezen. Na podstawie powyzszego Podwykonawca potwierdza, ze
nalezycie oszacowat termin realizacji catosci Robét i innych czynno$ci oraz wysokos¢ naleznego mu Wynagrodzenia,
zas$ realizacja Rob6t na warunkach okreslonych w niniejszej umowie jest mozliwa i niezagrozona. Jakiekolwiek
zastrzezenia w tym zakresie zgtoszone przez Podwykonawce po zawarciu niniejszej umowy nie mogq stanowié
podstawy roszczen finansowych ani zadania wydtuzenia terminu realizacji catosci lub czesci Robot.

4.  Podwykonawca o$wiadcza, ze uzyskat wiedze dotyczaca rob6t budowlanych i czynnosci niezbednych do realizacji
catosci przedmiotu Umowy ZLK, ktére realizowane beda samodzielnie przez Wykonawce lub innych
podwykonawcdw oraz ze odpowiednio zharmonizuje swoje dziatania z Wykonawcg oraz innymi podwykonawcami w
celu zapewnienia nalezytego, w tym terminowego wykonania catosci przedmiotu Umowy ZLK.

5. Podwykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z wszelkimi dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajacego
lub Wykonawce w trakcie realizacji niniejszej umowy niezwtocznie po ich otrzymaniu, a w przypadku stwierdzenia
w tych dokumentach jakichkolwiek wad, w tym elementéw, ktére mogg przeszkodzi¢ w prawidtowym wykonaniu
Rob6t lub innych czynnosci objetych przedmiotem ninigjszej umowy, zobowigzany jest do niezwtocznego
powiadomienia o tym fakcie Wykonawce, nie pozniej niz w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia. Podwykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Wykonawcy z tytutu szkdd wyniktych na skutek wad przedmiotowych dokumentéw,
jezeli, pomimo mozliwosci ich stwierdzenia, nie poinformowat o nich Wykonawcy.

6. Podwykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ na polecenie Wykonawcy wszelkie roboty dodatkowe. Dla potrzeb
niniejszej umowy przez roboty dodatkowe rozumie si¢ wszelkie prace niezbedne do wykonania niniejszej umowy, co
do ktérych Zamawiajacy lub Wykonawca uzna, ze wykraczajg poza zakres Robot. W przypadku wystapienia
koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych Podwykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przedstawi¢ Wykonawcy
kosztorys ich wykonania, sporzadzony w oparciu o te same czynniki cenotwércze, stawki i ceny jednostkowe, co
wykorzystane w Ofercie Podwykonawcy. Koszt wykonania rob6t dodatkowych ponosi¢ bedzie Podwykonawca, przy
czym Wykonawca zwrdci Podwykonawcy koszty wykonania robdt dodatkowych w wysokoSci nieprzekraczajacej
okre$lonych w kosztorysie ich wykonania, pod warunkiem odbioru robét dodatkowych przez Zamawiajgcego i
dokonania przez niego zapfaty oraz w granicach kwoty zaptaconej przez Zamawiajacego.

§2

Termin realizacji Robot

1. Podwykonawca wykona okre$lony zakres robot i innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy oraz
zgtosi ich gotowo$¢ do odbioru w terminie do dnia 13.12.2025 r.

2. Zawarte w niniejszej umowie odwotania do Harmonogramu majg zastosowanie po warunkiem, ze Harmonogram
zostanie opracowany i udostepniony Podwykonawcy przez Wykonawce. W przeciwnym wypadku terminy wykonania
cato$ci lub czesci Robdt, w tym poszczegoinych etapdw Robét, okre$lajg postanowienia ust. 1.

3. Z zastrzezeniem ust. 2 powyzej, szczeg6towe terminy wykonania Robét okresla Harmonogram. Wykonawca moze
poleci¢ Podwykonawcy sporzadzenie uszczegoOtowionego harmonogramu realizacji Robdt, opracowanego na
podstawie Harmonogramu. W sytuaciji, gdy nastapi zmiana termindw realizacji robét budowlanych i innych czynno$ci
okreslonych w Umowie ZLK na skutek decyzji Zamawiajgcego lub gdy bedzie to konieczne dla prawidtowej realizacji
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Umowy ZLK, Wykonawca uprawniony bedzie do aktualizacji Harmonogramu, ktéry bedzie dla Podwykonawcy
wigzacy. W takim przypadku Podwykonawca zobowigzany bedzie do niezwlocznego zaktualizowania
uszczegotowionego harmonogramu realizacji Robdt. W razie potrzeby Podwykonawca zobowigzany bedzie do
uczestniczenia w aktualizacji Harmonogramu. W przypadku zwioki Podwykonawcy w opracowaniu lub aktualizacii
uszczegotowionego harmonogramu realizacji Robét, Wykonawca uprawniony bedzie do jego opracowania lub
zaktualizowania, w sposdb wigzacy dla Podwykonawcy.

W przypadku, gdyby w wyniku zmian termindw wykonania cato$ci lub czesci Robét albo zmian w Harmonogramie
Podwykonawca poni6st jakiekolwiek dodatkowe koszty, wéwczas Podwykonawca bedzie uprawniony do zadania od
Wykonawcy ich zwrotu wytgcznie wtedy, gdy Wykonawca otrzyma w tym zakresie zwrot kosztow od Zamawiajacego.

Podwykonawca winien dotozy¢ wszelkich stara w celu unikniecia jakichkolwiek opdznien w realizacji Roboét lub ich
poszczegolnych czesci w stosunku do termindw okreSlonych w ust. 1 powyzej oraz Harmonogramie
i uszczegdtowionym harmonogramie realizacji Robot.

Podwykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Wykonawcy o wystapieniu jakichkolwiek
okolicznoéci, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na wykonanie cato$ci lub czesci Robét lub innych czynnosci
w terminach okreslonych w ust. 1 powyzej lub Harmonogramie, pod rygorem utraty prawa powotywania sie na te
okolicznoci dla usprawiedliwienia opdznien.

Podwykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za uchybienie terminom wykonania Rob6t lub innych czynnosci
objetych przedmiotem niniejszej Umowy, jezeli uchybienie to jest nastepstwem niemoznosci wykonywania Robét lub
innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy w wyniku okolicznosci, za ktére Podwykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, pod warunkiem niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Wykonawcy. W takim przypadku
Strony moga odpowiednio wydtuzy¢ terminy wykonania Robét lub innych czynno$ci, nie wiecej jednak niz o czas
trwania przeszkody i wytacznie pod warunkiem wydtuzenia tych termindw przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiejkolwiek czesci Robot lub innych czynno$ci w terminach okreslonych w ust. 1
powyzej lub w Harmonogramie bylo zagrozone, w szczegdinosci gdyby stopien zaawansowania Robdt byt
niewspdtmierny do czasu przewidzianego na ich wykonanie, jak rowniez gdyby doszio do opéznienia, wéwczas
Podwykonawca zobowigzany bedzie podjaé na wiasny koszt wszelkie niezbedne dziatania, uzgodnione
z Wykonawcg, zmierzajace do usunigcia zagrozenia op6znieniami lub skutkdéw powstatych opdznien i ich nadrobienia.
W szczegéinosci Podwykonawca zobowigzany bedzie do przyspieszenia tempa realizacji Robot, w tym poprzez
zwigkszenie potencjatu wykonawczego.

W przypadku niepodjecia przez Podwykonawce dziatan, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej nie pdzniej niz w ciggu 3
dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego wezwania lub ich bezskutecznosci, w tym zwilaszcza gdy
opdznienie w wykonaniu jakiejkolwiek czesci Robot przekroczy 3 dni, woéwczas Wykonawca — wedtug wiasnego
wyboru — uprawniony bedzie do:

a) zaangazowania 0sob trzecich lub wykorzystania sit wtasnych w celu usuniecia skutkow opdznien oraz ich
nadrobienia — bez uzyskiwania zgody sadu — na koszt i ryzyko Podwykonawcy,

b) odstapienia od niniejszej umowy w catosci lub w czesci, zgodnie z § 16 ust. 1 ponize;j.

§3

Wytaczenie czesci Robot

Wykonawca jest uprawniony do wytaczenia oznaczonej czesci Robdt z przedmiotu niniejszej umowy w drodze
pisemnego o$wiadczenia ztozonego Podwykonawcy (dalej: ,Wytaczenie Robét”). Wytaczenie Robdt moze nastapic
w szczegoinosci w przypadku, gdy Zamawiajacy podejmie decyzje o wytaczeniu czesci robét lub innych czynnosci
objetych przedmiotem Umowy ZLK z jej zakresu, do czego jest uprawniony na mocy postanowienn Umowy ZLK.
Wytaczenie Robot jest skuteczne wobec Podwykonawcy z chwilg doreczenia mu zawiadomienia Wykonawcy w tym
przedmiocie. Zawiadomienie stanowi zmiane niniejszej umowy w odpowiednim zakresie, bez koniecznosci
sporzadzenia aneksu. Wytaczenie Robot jest mozliwe do czasu zakonczenia ich realizacji.

Podwykonawca jest zobowigzany do nierozpoczynania Robédt lub czynnosci, ktére zostaty objete Wytaczeniem
Robot, albo do ich przerwania i odpowiedniego zabezpieczenia, jezeli pozostaje on w trakcie ich wykonywania.

W przypadku Wytaczenia Robdt wynagrodzenie Podwykonawcy ulegnie odpowiedniemu obnizeniu o kwote, ktdra
bytaby nalezna za wykonanie tych Rob6t lub czynno$ci zgodnie z Oferta Podwykonawcy, przy czym Podwykonawca
uprawniony bedzie do otrzymania wynagrodzenia za Roboty lub inne czynno$ci, kt6re zostaty prawidtowo wykonane
do dnia doreczenia mu zawiadomienia o Wytgczeniu Robdt.
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W przypadku Wytgczenia Rob6t Podwykonawcy nie bedq przystugiwac wzgledem Wykonawcy jakiekolwiek
roszczenia z tego tytutu, w szczegélno$ci odszkodowawcze.

§4
Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa na potrzeby realizaciji rob6t zostanie opracowana przez zewnetrzng jednostke projektowg
i przekazana Podwykonawcy.

W przypadku konieczno$ci opracowania jakiejkolwiek dodatkowej dokumentacji projektowej, tj. projektow
zamiennych, technologicznych, organizacyjnych, wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem zgdd, opinii,
pozwolen, uzgodnien i decyzji Podwykonawca opracuje ja na wiasne ryzyko i wlasny koszt oraz przekaze
Zamawiajgcemu do akceptaciji.

Podwykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z projektantami w ramach petnienia przez nich nadzoréw
autorskich oraz odpowiada za zapewnienie uwzglednienia wszystkich robot niezbednych do wykonania
zambwienia oraz zoptymalizowanie ich zakresu.

§5
Wiasnos¢ intelektualna
W przypadku, gdy w wyniku realizacji niniejszej umowy powstanie utwor w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r.
o0 prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2022.2509, dalej ,ustawa”), z chwilg przekazania tego utworu
Wykonawcy, w ramach przystugujacego Podwykonawcy Wynagrodzenia, Podwykonawca bezwarunkowo przenosi
na Wykonawce wszelkie autorskie prawa majatkowe do tego utworu.

Podwykonawca zobowigzany bedzie do spetnienia w stosunku do Wykonawcy wszelkich wymogow, dokonania
wszelkich niezbednych czynnoéci i ztozenia wszelkich niezbednych o$wiadczen, dotyczacych utworu wynikajgcych
z Umowy ZLK i niezbednych dla nalezytego wykonania przez Wykonawce wynikajacych z niej obowigzkdw.
Realizacja przez Podwykonawce obowigzkow dotyczacych utworu nastapi w taki sposob, aby zagwarantowaé
Wykonawcy mozliwo$¢ wywigzania si¢ przez niego w tym zakresie z obowigzkéw wzgledem Zamawiajacego
wynikajacych Umowy ZLK, w szczegoino$ci na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce obejmuje wszelkie znane Stronom w dniu zawarcia
niniejszej umowy pola eksploataciji, w tym okreslone w art. 50 ustawy, w szczegolnoSci:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy utworu, w tym
technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikq cyfrowa,

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono — wprowadzanie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

c) wzakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okre$lony w lit. b) — publiczne wykonanie, wystawienie,
wy$wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki
sposdb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

d)  wprowadzenie do pamigci komputera,

e) dalsze przetwarzania i wykorzystywanie elementow utworu, prawo do wykorzystania kazdej odrebnej czesci,
jak i cato$ci utworu dla potrzeb wszelkich dalszych opracowarn wykonywanych.

Przeniesienie na Wykonawce autorskich praw majatkowych do utworu powoduje przejécie na Wykonawce wiasno$ci
wszystkich nosnikéw, na ktorych utwér ten zostat utrwalony.

Podwykonawca gwarantuje Wykonawcy, ze z chwilg ustalenia utworu:
a) bedg mu przystugiwaty wytaczne i petne majatkowe prawa autorskie do utworu,
b)  bedzie wytgcznie uprawniony do rozporzadzania majatkowymi prawami autorskimi,

c) bedzie wylacznie uprawniony do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz bedzie wytgcznie
uprawniony do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych do utworu,

d)  utwdr nie bedzie w zaden sposéb naruszaé praw oséb trzecich ani obowigzujacych przepiséw prawa,
e) majatkowe prawa autorskie do utworu przystugiwaé mu bedg samodzielnie, nie bedg obcigzone prawami 0sdb
trzecich, a do eksploatacji utworu nie bedzie wymagana odrebna zgoda oséb trzecich.
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W zwigzku z powyzszym, na zadanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzuje sie uzyskac, najpozniej na dzien
przeniesienia majatkowych praw autorskich na Wykonawce, pisemne zapewnienie tworcow utworu - nieodwotalnie,
bezwarunkowe i nieograniczone w czasie — ze nie beda oni wykonywac w stosunku do Wykonawcy ani innych osob,
na ktére w jakimkolwiek zakresie przeniesione zostang majatkowe prawa autorskie do utworu, swoich osobistych
praw autorskich do utworu.

Ponadto, na zadanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzuje sie uzyskaé, najpdzniej na dziefi ustalenia utworu,
pisemne upowaznienie tworcow utworu — nieodwotalnie, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie — do wykonywania
w ich imieniu przez Podwykonawce osobistych praw autorskich do utworu oraz do wyrazania zgody na wykonywanie
praw zaleznych do utworu, z prawem do dalszego przenoszenia tych uprawnien.

Z chwilg przeniesienia na Wykonawce autorskich praw majatkowych do utworu Podwykonawca upowaznia
Wykonawce do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz przenosi na Wykonawce wytaczne prawo
zezwalana na wykonywanie praw zaleznych do utworu.

Wygasniecie niniejszej umowy na skutek odstapienia od nigj lub jej rozwigzania przez Strony, pozostawaé bedzie
bez wptywu na skuteczno$¢ nabycia przez Wykonawce autorskich praw majatkowych na podstawie jej postanowien.

Podwykonawca zabezpieczy i zwolni Wykonawce, Zamawiajacego oraz inne osoby, na ktdre przeniesione zostang
majatkowe prawa autorskie do utworu, z odpowiedzialnosci wobec 0s6b trzecich z tytutu naruszenia na skutek
korzystania z utworu jakichkolwiek ich praw, w szczegolno$ci praw wtasnosci intelektualne;.

W przypadku powziecia przez Wykonawce uzasadnionego podejrzenia co do zagrozZenia naruszenia praw 0soby
trzeciej na skutek ustalenia lub korzystania z utworu, jak rowniez w przypadku wystapienia takiego naruszenia,
Wykonawcy — wedle jego uznania i niezaleznie od innych uprawniefi wynikajacych z przepisow prawa - przystuguje
prawo do zgdania od Podwykonawcy:

a) odpowiedniego zmodyfikowania utworu lub jego czesci, w taki sposob, aby korzystanie z utworu zgodnie z jego
przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 powyzej, nie naruszato zadnych praw oséb
trzecich,

b) uzyskania - bez uzyskiwania zgody sadu — na koszt i ryzyko Podwykonawcy, ale na rzecz Wykonawcy, licenciji
umozliwiajacej dalsze korzystanie z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacii
wskazanych w ust. 3 powyzej,

c) podjecia innych dziatarh umozliwiajgcych korzystanie z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na polach
eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyzej.

§6
Obowiazki Podwykonawcy

Podwykonawca zobowiazuije sig, ze przy wykonywaniu niniejszej umowy, dziata¢ bedzie z najwyzszg starannoscia,
uwzgledniajacq profesjonalny charakter prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie z Ofertq Podwykonawcy, Umowg ZLK
i niniejszg umowa.

Podwykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie, potencjat finansowy, techniczny i osobowy
niezbedne do zgodnego z niniejszg umowa i Umowg ZLK wykonania Robdt i innych czynnosci.

Podwykonawca o$wiadcza, ze nie posiada zalegtoSci w zaptacie naleznosci publicznoprawnych, w szczegdInosci
nie ma zalegtosci podatkowych oraz wzgledem Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych z tytutu sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne. Na zadanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ odpowiednie
zaSwiadczenia.

Podwykonawca ksztattowaé bedzie czas pracy swych pracownikdéw zgodnie z przepisami prawa pracy, majac na
uwadze obowigzek dochowania terminéw okreslonych w § 2 ust. 1 powyzej oraz w Harmonogramie i zapewnienie
nalezytej jakosci Robot. W razie potrzeby Podwykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ Roboty catodobowo,
w systemie wielozmianowym, w tym réwniez w dni ustawowo wolne od pracy i Swieta.

Podwykonawca zobowigzuje sie zachowa¢ w poufnosci wszelkie informacje dotyczace Wykonawcy Ilub
Zamawiajacego, uzyskane w zwigzku z zawarciem lub realizacjg niniejszej umowy, w szczegélnosci informacje
stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa Wykonawcy lub Zamawiajacego w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 .
o0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U.2022.1233 ze zm.), w tym nieujawnione do wiadomosci publicznej
informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiebiorstwa, z wyjatkiem sytuacji, gdy ich
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ujawnienie jest wymagane przez przepisy prawa, zostaty podane do wiadomosci publicznej przez Wykonawce albo
gdy Wykonawca wyrazi zgode na ich ujawnienie.

Niezaleznie od obowigzkéw Podwykonawcy okre$lonych w niniejszej umowie, w przypadkach, gdy takie obowigzki
wynika¢ beda z obowigzujacych przepisow prawa, Umowy ZLK, polecen przedstawicieli Zamawiajacego lub
Wykonawcy, lub beda niezbedne do nalezytej realizacji Robédt i innych czynno$ci stanowiacych przedmiot niniejszej
umowy, Podwykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do:

zagospodarowania terenu budowy w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane
(tj. Dz.U.2023.628 ze zm.) wraz z rozporzadzeniami wydanymi na podstawie lub w zwigzku z przedmiotem tej
ustawy (dalej: ,Prawo Budowlane”) oraz jego odpowiednie zabezpieczenie,

zorganizowania zaplecza dla realizacji Robét,

jezeli jest to wymagane Umowg ZLK — postugiwania sie przy realizacji Robdt wylacznie personelem
zatrudnionym na podstawie umowy 0 prace i zapewnienie, aby wymadg ten byt spetniony przez dalszych
podwykonawcow,

zapewnienia placéw sktadowych na potrzeby sktadowania materiatéw i urzadzen wykorzystywanych do
realizacji Robdt,

zapewnienia odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych Robot,
wykonania wszelkich instalacji i prac tymczasowych niezbednych dla wykonania Robét,

jako wytwdrca i posiadacz odpaddw — wykonywania wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z obowigzujacych
przepisow prawa, w tym ustawy z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz.U.2022.699 t.j.), w oparciu o0 Baze Danych
o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO), oraz zgodnie z wewngtrznymi regulacjami
Zamawiajacego, w szczegdlnosci instrukcjg Im-3, Is-1), w tym do wywozu z terenu budowy na biezaco
wszelkich odpaddw powstatych w zwigzku z wykonywanymi Robotami oraz ich utylizacii, za wyjatkiem odpaddw
w postaci ztomu, ktéry pozostaje witasnoscig jednostki organizacyjnej na terenie ktorej prowadzone sg wiw
dziatania; Podwykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Wykonawcy i Zamawiajacemu kwartalng informacje o
wytworzonych odpadach powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, w tym o dalszym sposobie
zagospodarowania odpadéw, w terminie 14 dni po zakonczeniu danego kwartatu zgodnie z formularzem
stanowigcym zatgcznik nr 3 do instrukcji Is-1,

zainstalowania licznikdw zuzycia mediow wykorzystywanych na terenie wykonywania Rob6t oraz na terenie
zaplecza dla wykonywanych Robét, w tym wody i energii elektrycznej, jak rowniez odprowadzanie Sciekéw
z tych terendw,

uzgodnienia z wtadciwymi organami zajecia chodnika lub jezdni, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego lub
innymi wiasciwymi przepisami prawa,

wspdidziatania z Wykonawca przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, / sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

uzyskania wszelkich niezbednych zezwoleni, decyzji, zgoéd lub innych dokumentéw od oséb trzecich lub
organdw administracji oraz dokonanie wszelkich czynnosci formalno-prawnych niezbednych do wykonania
Robdt, a w przypadku, gdy ich uzyskanie lub dokonanie nie nalezy do obowiazkdéw Podwykonawcy - zgtaszanie
koniecznosci ich uzyskania z odpowiednim wyprzedzeniem, gwarantujgcym Wykonawcy mozliwo$¢ ich
uzyskania w czasie umozliwiajacym realizacje Robdt w terminach okreslonych w Harmonogramie oraz
terminowg realizacje obowigzkéw wynikajgacych z Umowy ZLK,

prowadzenia dokumentacji dla Robot oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynnosci, rowniez dla innych
czynnosci wykonywanych w ramach niniejszej umowy, zgodnie z wiasciwymi przepisami (ze szczeg6lnym
uwzglednieniem dziennika budowy lub rozbiérki) oraz udostepniania tej dokumentacji na kazde zadanie
Zamawiajgcego lub Wykonawcy,

w przypadku, gdy zazgda tego Wykonawca — powotania kierownika budowy lub kierownika robot w rozumieniu
Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania obowigzkéw kierownika budowy i kierownika robét przez
osobe uzgodniong z Wykonawca, posiadajacq niezbedne w tym zakresie uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosci zgodnie z Prawem Budowlanym,

przekazywania Zamawiajagcemu i Wykonawcy, na zgtoszone przez ktoregokolwiek z nich zadanie, informacii
dotyczacych realizacji Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy oraz umozZliwienia
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aa)

bb)

cc)

dd)

Zamawiajacemu i Wykonawcy przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, wigcznie z okazaniem wszelkich
posiadanych dokumentoéw zwigzanych z ich wykonywaniem,

wykonania Robot i innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy fachowe;j,
technicznej oraz technologicznej, jak réwniez z dotrzymaniem warunkéw technicznych, technologicznych
i jakoSciowych okreslonych w przepisach wewnetrznych Zamawiajacego (w tym w instrukcjach),

sporzadzenie, jezeli bedzie to konieczne, projektdéw technologicznych dla realizowanych robot,

wykonywania Rob6t oraz innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy z zachowaniem warunkdow
zapewniajacych prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczenstwo wediug zasad ustalonych
w wewnetrznych regulacjach Zamawiajgcego oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami  z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych,

stosowania materiatow, urzadzen, sprzetu, technik wykonawczych, metod diagnozowania i kontroli
spetniajagcych wymagania techniczne okreSlone w przepisach wewnetrznych Zamawiajacego, za$
w przypadkach, gdy Wykonawca lub Zamawiajacy zgtosi jakiekolwiek zastrzezenia w tym zakresie — do
niezwtocznego przedstawienia odpowiednich certyfikatéw, aprobat, wynikéw badan lub ocen albo ekspertyz,
potwierdzajacych niezasadno$¢ zastrzezen Wykonawcy lub Zamawiajacego,

na zadanie Wykonawcy, w przypadku powstania opdznien w realizacji Robét lub przeszkod stwarzajgcych
zagrozenie dla terminowego ukoriczenia Robot — sporzadzenia i dostarczenia Wykonawcy w wyznaczonym
przez niego terminie planu naprawczego oraz jego $cista realizacja,

zapewnienia obstugi geodezyjnej dla Robdt przez podmiot uzgodniony z Wykonawcg — o ile jest to niezbedne
dla realizacji Rob6t oraz o ile obstuga geodezyjna nie jest zapewniana przez Wykonawce,

zapewnienie badan laboratoryjnych niezbednych dla realizacji Robé6t oraz oceny ich wykonania przez podmiot
uzgodniony z Wykonawcg - o ile jest to niezbedne dla realizacji Robét oraz o ile obstuga laboratoryjna nie jest
zapewniana przez Wykonawce,

statego utrzymywania porzadku na terenie budowy, w szczegolno$ci przestrzegania ustanowionych przez
Wykonawce lub Zamawiajacego instrukcji, procedur i innych regulacji wewnetrznych dotyczacych porzadku
i organizaciji terenu budowy oraz prowadzenia rob6t budowlanych w ramach Umowy ZLK,

utrzymywania podczas wykonywania Rob6t — od dnia przejecia do dnia zwrotnego przekazania — terenu
budowy oraz bezposredniego jego otoczenia, z ktbrego korzysta, w nalezytym stanie, zapewniajgcym
Zamawiajacemu dojscia i dojazdy do urzadzer i obiektow oraz mozliwos¢ wykonywania przez Zamawiajgcego
jego normalnych zadan i prac, w tym przede wszystkim realizowanie przez Zamawiajacego zadan w zakresie
eksploatacii linii kolejowej,

ponoszenia kosztow zuzycia mediéw na terenie budowy i na terenie zaplecza dla wykonywanych Robot;

zapewnienia ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy przed dziataniem oséb trzecich oraz przed
niepozadanym dziataniem czynnikéw atmosferycznych,

zapewnienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce; Podwykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ i na biezaco aktualizowac liste oséb uprawnionych
Z jego strony do wstepu na teren wykonywania Robdt,

w przypadku wykonywania RobGt na czynnym obiekcie, na ktorym prowadzony jest ruch kolejowy -
sktadowania i magazynowania materiatow, urzadzen oraz odpadow z zachowaniem wymagan bezpieczenstwa
prowadzenia ruchu kolejowego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa iprzepisami wewnetrznymi
Zamawiajgcego,

sporzadzenia i przekazania Wykonawcy dokumentacji powykonawczej dla Rob6t, / dokonania stosownych
pomiarow i przekazania Wykonawcy wynikow tych pomiarow niezbednych do sporzadzenia dokumentacii
powykonawczej,

zgtaszania gotowo$ci do odbioru (w tym réwniez odbiordw rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)
wykonanych Robot oraz przystapienia do tych odbiorow,

na zadanie Wykonawcy — uczestniczenia w czynno$ciach odbiorowych w trakcie odbioréw Robét od
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
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ee)

99)

hh)

1)

kk)

usuniecia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robét, w trakcie odbioréw lub w okresie
gwarancji i rekojmi, w terminach wyznaczonych przez Wykonawce,

niezwtocznego usuwania awarii i szkod na terenie budowy lub w jego bezposrednim otoczeniu,

zwrotnego przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz innych terendw, o ile byly one przekazane
Podwykonawcy przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Robét, niezwlocznie po zakoriczeniu realizacji
Robét, w stanie uprzatnietym z wszelkich pozostatosci, nie gorszym niz przekazany Podwykonawcy przez
Wykonawce i umozliwiajacym natychmiastowe przystapienie do korzystania z tych terendw zgodnie z ich
przeznaczeniem,

przekazania Wykonawcy lub — na zadanie Wykonawcy — bezposrednio Zamawiajgcemu starouzytecznych
materiatow i urzadzen odzyskanych w czasie realizacji Robét, jak rowniez niezabudowanych materiatow
i urzadzen powierzonych Podwykonawcy przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze materiaty i urzadzenia do
czasu przekazania bedg ewidencjonowane, odpowiednio zabezpieczone i przechowywane oddzielnie od
materiatow i urzgdzen wtasnych Podwykonawcy,

stosowania sie do wszelkich polecen przedstawicieli Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego, wydawanych przy wykonywaniu Robét,

zapewnienia przestrzegania zasad, obowigzujacych przepiséw prawa i regulacji wewnetrznych Zamawiajacego
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na terenie budowy,

przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U.2022.2556), w tym
przedsiewziecia wszelkich niezbednych dziatan dla zapewnienia ochrony $rodowiska na terenie budowy;

zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikdw, posiadajacych niezbedne uprawnienia do wykonywania Robét
i innych czynno$ci wykonywanych w ramach realizacji niniejszej umowy, ktorych kwalifikacje beda zapewniaty
nalezytq jakos¢ i terminowo$¢ wykonania Robét oraz innych czynnosci wykonywanych w ramach niniejszej
umowy,

mm) przeprowadzenia wszelkich niezbednych szkolen, autoryzacji i zapoznania personelu Podwykonawcy

nn)

00)

pp)

qq)

rr)

Z warunkami panujacymi na terenie budowy,
zapewnienia, aby cztonkowie personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawcow:
- posiadali odpowiednie kwalifikacje, szkolenia i egzaminy,

- byli przeszkoleni w zakresie zasad, obowigzujacych przepiséw prawa i regulacji wewnetrznych
Zamawiajacego dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na terenie
budowy,

- byli przeszkoleni w zakresie zagrozen dla bezpieczenstwa zdrowia oraz warunkdw miejscowych, w tym przy
wykonywaniu prac w rejonie czynnych toréw oraz innych urzadzen i obiektow kolejowych,

- posiadali aktualne badania lekarskie, w zakresie wymaganym obowigzujacymi przepisami prawa,

- posiadali i uzywali odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze, oraz oznaczenia
przedsiebiorstwa Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

- byli zapoznani z trescig planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

przeprowadzenia przed rozpoczeciem realizacji Rob6t, wspélnie z przedstawicielami  Wykonawcy
i Zamawiajacego, wstepnej kwalifikacji materiatow przewidywanych do odzysku,

na zadanie Wykonawcy — sporzadzania okresowych raportow dotyczacych realizacji Robét, wedtug wzoru
okreslonego przez Wykonawce,

zawarcia i utrzymywania przez caty okres realizacji niniejszej umowy, uméw ubezpieczenia odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnosci gospodarczej w kwocie 2 000 000,00 zt, oraz innych
uméw ubezpieczenia wymaganych od Wykonawcy w $wietle Umowy ZLK — na warunkach zapewniajacych
zakres ochrony okreslony w Umowie ZLK,

zapewnienia zatrudnienia przy roztadunku osob posiadajacych stosowne przeszkolenie z zakresu obstugi
wagonow samowytadowczych typu 411V i ich przygotowania do transportu (w tym w zakresie zabezpieczania
dozatoréw wagonéw przed opadnigciem), w oparciu 0 materiaty przekazane przez Wykonawce — zaréwno w
przypadku pracownikow wiasnych Podwykonawcy, jak i ewentualnych dalszych podwykonawcow; na wniosek
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Podwykonawcy praktyczne przeszkolenie z powyzszego zakresu moze zosta¢ umozliwione przez Wykonawce
zgodnie z § 7 lit. h),

ss) opracowania i uzgodnienia wymaganych projektdw technologicznych,

7. Podwykonawca zobowigzany jest w taki sposéb realizowa¢ Roboty i inne czynno$ci oraz wykonywac¢ wszelkie
obowigzki wynikajace z niniejszej umowy, aby zadne jego dziatanie lub zaniechanie nie skutkowato naruszeniem
przez Wykonawce jego obowigzkéw wynikajacych z Umowy ZLK, ani sie do takiego naruszenia nie przyczynito.

§7
Obowiazki Wykonawcy

Niezaleznie od pozostatych postanowien niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji Robét do:

a) przekazania Podwykonawcy terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Wykonawce, po przekazaniu terenu
budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

b) przekazania Podwykonawcy opracowanych przez Zamawiajacego regulamindw tymczasowych okreslajacych
zamkniecia torowe i inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu pociagéw, konieczne do wprowadzenia
na okres wykonywania Robot; wprowadzenie tych regulamindw i zarzadzenie ograniczen eksploatacyjnych nastapi
w terminach i w trybie obowigzujgcym przy organizacji zamknie¢, zgodnie z wewnetrznymi regulacjami
Zamawiajgcego; zamkniecia torowe udzielane bedg w godzinach najmniejszego ruchu pociagow, miedzy innymi w
nocy, w dni wolne od pracy, niedziele i Swieta,

c) przekazania Podwykonawcy uzyskanej przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej, pozwolen na budowe,
koniecznych wynikéw badar i ocen, ekspertyz, atestéw i innych wymaganych dokumentéw dla prawidtowego,
zgodnego z obowigzujgcymi przepisami wykonywania Umowy ZLK, z zastrzezeniem przypadkéw, gdy
przygotowanie Dokumentacji Projektowej lub uzyskanie okre$lonych dokumentéw stanowi obowigzek
Podwykonawcy,

d) udostepnienia Podwykonawcy uprzednio udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego: toréw postojowych
zarzadzanych przez Zamawiajgcego oraz mozliwosci poboru wody, energii elektrycznej, cieplnej, gazéw, sprezonego
powietrza oraz miejsc sktadowania materiatow z rozbiérki; koszty zwigzane z korzystaniem z mediéw oraz miejsc
sktadowania Podwykonawca ponosi na warunkach wynikajacych z zawartych przez niego odrebnych umow,

e) udzielenia niezbednych petnomocnictw, w odrebnych dokumentach, w przypadku gdy okazg sie one niezbedne do
realizacji obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy,

f)  umozliwienia Podwykonawcy kontaktu — bezpo$redniego lub za posrednictwem Wykonawcy — z przedstawicielami
Zamawiajacego oraz innymi podwykonawcami,

g) dostarczenia niezbednych materiatow i urzadzen oraz narzedzi i sprzetu, zgodnie z uwagami okreslonymi w RCO.

h) na wniosek Podwykonawcy — zapewnienia mozliwosci praktycznego przeszkolenia z zakresu obstugi wagonéw
samowytadowczych typu 411V i ich przygotowania do transportu.

§8
Dalsi podwykonawcy
1. Podwykonawca moze powierzy¢ dalszym podwykonawcom wykonanie czesci Robét.

2. Zawarcie przez Podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca i rozpoczecie realizacji jakiejkolwiek czesci Robot
przez dalszego podwykonawce, wymaga uprzedniego uzyskania zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego na zawarcie
umowy z dalszym podwykonawcg, uzyskanej w trybie wynikajgcym z Umowy ZLK oraz przepiséw Kodeksu

cywilnego.
3. Za dziatania i zaniechania dalszych podwykonawcéw, Podwykonawca odpowiada jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.
§9
Zasady wykonywania Umowy

1. Podwykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy
fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami prawa, ze szczegdlnym
uwzglednieniem zasad i wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Roboty i inne czynno$ci wykonywane w ramach niniejszej umowy bedg prowadzone w sposéb niepowodujgcy szkéd
ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem petnej odpowiedzialnodci odszkodowawczej
Podwykonawcy za powstate szkody. W przypadku powstania zagrozen lub szkdd w zwigzku z wykonywanymi
Robotami lub innymi czynno$ciami Podwykonawca podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajace lub
ograniczajace zakres skutkéw tych zdarzen oraz majace na celu usuniecie zaistniatych juz skutkéw, w tym poprzez
wykonanie robét koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu pociggdw lub zabezpieczenie przed awarig.
O wszelkich zagrozeniach lub szkodach spowodowanych podczas wykonywania Robot lub innych czynnosci
wykonywanych w ramach niniejszej umowy Podwykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i Wykonawce.
W przypadku niepodjecia przez Podwykonawce powyzszych dziatan, jak rowniez w przypadku konieczno$ci ich
niezwtocznego podjecia, Wykonawca uprawniony bedzie — bez uzyskiwania zgody sadu — do dokonania tych dziatan
lub zlecenia ich osobom trzecim na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

Przekazanie Podwykonawcy terenu budowy nastapi w terminie wyznaczonym przez Wykonawce, nie wczesniej
jednak niz po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego. Przekazanie terenu budowy zostanie
dokonane na podstawie protokotu przekazania. Zwrotne przekazanie przez Podwykonawce terenu budowy
Wykonawcy zostanie potwierdzone protokotem zwrotnego przekazania. Powyzsze protokoty podpisane zostang
przez przedstawicieli obu Stron i sporzadzone w dwdch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

Przez podpisanie protokotu przekazania terenu budowy Podwykonawca potwierdza, ze zapoznat sie z warunkami
panujgcymi na tym terenie i przyjmuje je jako odpowiednie do wykonywania Robot.

Zamawiajacy i Wykonawca, kazdy z nich niezaleznie, w kazdym czasie bedg uprawnieni do przeprowadzenia kontroli
prowadzonych Robét i innych czynnosci pod wzgledem ich jako$ci, terminowosci oraz zgodno$ci z obowigzujgcymi
przepisami prawa, niniejsza umowg oraz Umowg ZLK.

Podwykonawca, poczawszy od podpisania protokotu przekazania terenu wykonywania Robét, az do chwili jego
zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za:

a) Roboty i inne czynno$ci objete przedmiotem niniejszej umowy (w tym za zabezpieczenie Robét oraz ich
efektow) oraz teren budowy, jak réwniez wszelkie znajdujace sie na nim przedmioty, w szczegoinosci na
Podwykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane z materiatami i urzadzeniami sktadowanymi na terenie
budowy,

b) szkody powstate na terenie budowy, w szczegolnosci w zwigzku z realizacjq Robét lub innych czynno$ci
objetych przedmiotem niniejszej umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego, Wykonawce lub
osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody powstate poza terenem budowy w wyniku dziatar lub zaniechan
Podwykonawcy.

Podwykonawca gwarantuje, iz dla potrzeb realizacji niniejszej umowy nie bedzie zatrudnia¢ etatowych pracownikdw
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ani pracownikéw Wykonawcy.

§9a
Przepisy prawa, instrukcje, przepisy bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony srodowiska

Podwykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow prawa powszechnie obowigzujacego dotyczacych
ochrony srodowiska i gospodarki odpadami, w szczegdélno$ci ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska
(Dz.U.2024.54 tj.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz.U.2023.1587 t.}.), w tym — jako wytworca
odpadéw wytworzonych w zwigzku z realizacjg Robdt — posiadanie wymaganych przepisami ochrony $rodowiska
pozwolen i postepowania z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Podwykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego oraz wytycznych
i instrukcji obowigzujacych u Zamawiajgcego i w innych spotkach Grupy PKP dotyczacych: zasad bezpieczenstwa
ruchu kolejowego, warunkéw bezpieczenistwa i higieny pracy (z uwzglednieniem prowadzenia prac przy czynnym
ruchu kolejowym) oraz ochrony przeciwpozarowej. Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie
powyzszych regulaciji przy realizacji niniejszej umowy.

Podwykonawca, podejmujac dziatania powodujace lub mogace powodowacé powstanie odpaddw, powinien takie
dziatania planowac, projektowac i prowadzi¢ przy uzyciu takich sposobow produkcji lub form ustug oraz surowcow i
materiatow, aby w pierwszej kolejnosci zapobiegaé powstawaniu odpadéw lub ograniczaé ilo¢ odpaddw i ich
negatywne oddziatywanie na zycie i zdrowie ludzi oraz na $rodowisko.
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Przy kazdym zgtoszeniu do Wykonawcy przez Podwykonawce gotowosci do odbioru danych Robét, Podwykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Wykonawcy dokumenty stosowane na potrzeby ewidencji wytworzonych odpadow
przy realizacji danych Robot.

Podwykonawca wyraza zgode na kontrolowanie przez Wykonawce i Zamawiajacego zgodno$ci sposobu realizacji
Robét z przepisami, o ktorych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci dotyczacymi ochrony $rodowiska oraz postepowania
z odpadami, przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowej.

Podwykonawca zobowigzuje sie do stosowania przy wykonywaniu Robét takich materiatéw i technologii, ktore nie
wywra ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.

W razie podejrzen spozycia alkoholu lub innych $rodkéw odurzajgcych przez pracownika Podwykonawcy, gdy
pracownik ten nie zgodzi sie na badanie trzezwosci, Podwykonawca odsunie go od pracy.

Podwykonawca zobowigzuije sie prowadzi¢ prace w sposdb bezpieczny, z uzyciem sprawnego oraz odpowiedniego
sprzetu posiadajacego wtasciwe zabezpieczenia, przy zabezpieczeniu pracownikéw wtadciwymi Srodkami ochrony
indywidualnej (w szczegdlnosci kamizelka odblaskowa klasy min. 2 koloru pomararniczowego, obuwie ochronne klasy
S3, hetm ochronny wraz z paskiem podbrédkowym), oraz zbiorowej (w szczegdlno$ci zabezpieczenie wykopow).

Podwykonawca zobowigzuije sie ponadto do:

a) imiennego wyznaczenia przedstawiciela Podwykonawcy odpowiedzialnego za bezpieczenstwo pracy w trakcie
realizacji niniejszej umowy, ktory jest zobowigzany do uzgodnienia z Koordynatorem ds. BHP zasad
wspotdziatania przy wykonywaniu Roboét,

b) zapewnienia udziatu przedstawiciela Podwykonawcy w spotkaniach i naradach dot. spraw BHP,

c) natychmiastowego niezwtocznego pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego oraz Wykonawcy o wypadkach
przy pracy majacych miejsce w czasie realizacji Robot,

d) na zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy — do usunigcia z terenu budowy os6b naruszajacych regulacje
wskazane w ust. 1 powyzej, nieodpowiednio sie zachowujacych, wykazujacych brak starannosci, wykonujacych
swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty, nie stosujacych sie do postanowien niniejszej umowy
lub Kontraktu, postepujacych szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub swoim dziataniem lub zaniechaniem
stwarzajacych ryzyko wystapienia bezposredniego zagrozenia szkodg w Srodowisku,

e) nalezytej troski o bezpieczenstwo wszystkich 0séb znajdujacych sie na terenie budowy.

Podwykonawca zobowigzuie sie stosowac przy realizacji niniejszej urnowy do wymogdw okreslonych w dokumencie
,Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania
prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw zewnetrznych
Ibh-105", stanowigcym zatacznik do uchwaty nr 460/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
16.07.2019r. (dalej ,Instrukcja Ibh-105"). W przypadku, gdy Podwykonawca przy realizacji Robét bedzie postugiwaé
sie dalszymi podwykonawcami, zobowigzany bedzie do wprowadzenia do zawieranych z tymi podmiotami uméw
zapiséw zobowigzujacych je do stosowania Instrukcji Ibh-105. W przypadku obcigzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego karami umownymi w zwigzku z naruszeniem przez Podwykonawce obowigzkow wynikajacych z
Instrukciji Ibh-105, niezaleznie od zaptaty na rzecz Wykonawcy kary umownej Podwykonawca zobowigzany bedzie
do naprawienia szkody wyrzadzonej z tego tytutu Wykonawcy.

W przypadku naruszenia przez Podwykonawce lub jego personel obowigzkdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, w szczegoinosci zasad okreslonych w Instrukciji Ibh-105, zwtaszcza za$ w przypadku stwierdzenia braku lub
niewtasciwego stosowania Srodkéw ochrony osobistej (kaski i inne), Wykonawca uprawniony jest do niezwlocznego
odsunigcia od wykonywania pracy i usuniecia z terenu budowy 0séb dopuszczajacych sie powyzszych naruszen,
niezaleznie od naliczenia Podwykonawcy kary umowne;.

W razie razgcego lub uporczywego naruszania przez Podwykonawce lub jego personel obowigzkédw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze w razie usprawiedliwionej potrzeby Wykonawcy, Wykonawca wezwie
Podwykonawce do stawiennictwa na spotkanie z Koordynatorem ds. BHP celem oméwienia nieprawidtowo$ci oraz
okreslenia $rodkéw naprawczych. Ze spotkania zostanie sporzadzony ,Protokét naruszen standardéw BHP”.

Przed przystgpieniem do realizacji Rob6t Podwykonawca zobowigzany jest do zapewnienia przeszkolenia
pracownikéw Podwykonawcy przez wtasciwy Zaktad Linii Kolejowych Zamawiajacego w zakresie zagrozen dla
bezpieczenstwa zdrowia wystepujacych w zwigzku z realizacjg Robot.
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W przypadku jednoczesnego wykonywania prac przez Podwykonawce i osoby zatrudnione na jakiejkolwiek
podstawie prawnej u innych podmiotow, Podwykonawca i te podmioty maja obowigzek wspdtdziataC ze soba.

Przed przystgpieniem do realizacji Robdt Podwykonawca zobowigzany jest ponadto do ziozenia pisemnego
o$wiadczenia w zakresie:

1)  aktualnosci badan lekarskich pracownikow Podwykonawcy, w tym badan lekarskich pracownikéw zwigzanych
z ruchem pociggow, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

2) aktualno$ci szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej,

3) posiadania przez pracownikéw Podwykonawcy zwigzanych z ruchem pociggdw wymaganych kwalifikacji,
szkolen i egzamindw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

4) posiadania i uzywania przez pracownikéw Podwykonawcy srodkoéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia
roboczego.

5) przeprowadzeniu instruktazu niezbednego do bezpiecznego wykonywania Robét oraz zapoznaniu
pracownikéw z zapisami planu BIOZ.

Ztozenie przedmiotowego oswiadczenia jest warunkiem dopuszczenia pracownikow Podwykonawcy do realizacii
prac objetych niniejszg umowa.

Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych powyzej i bez uszczerbku dla nich Podwykonawca zobowigzany jest
przestrzega¢ obowigzkéw i stosowa¢ sie do wymagan wynikajacych z dokumentu ,Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy” stanowigcego Zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

Podwykonawca jest wytwércg odpaddw i jest obowigzany do prowadzenia gospodarki wytworzonymi przez siebie
odpadami w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy (w tym réwniez odbudowy, rozbudowy i nadbudowy),
przebudowy, montazu rozbiérki, remontu obiektdéw, z wytaczeniem odpadow, ktorych wytwéreg bedzie Zamawiajacy
(m.in. odpadéw ze stali i metali kolorowych).

Podwykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ gospodarke odpadami w sposéb zapewniajacy ochrone zycia i zdrowia
ludzi oraz $rodowiska, w szczegdlno$ci gospodarka odpadami nie moze:

1)  powodowaé zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
2) powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

3) wywolywac niekorzystnych skutkow dla terendw wiejskich lub miejsc o szczeg6lnym znaczeniu, w tym
kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji rob6t odpady nalezy magazynowaé w sposéb selektywny w miejscu na ten cel przeznaczonym,
wyznaczonym na placu budowy, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu magazynowania dla poszczegdinych
rodzajéw odpaddéw oraz sposobéw zabezpieczen przed przedostawaniem sie ich do $rodowiska, kierujac sie
wiasciwosciami odpaddw, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem ucigzliwo$ci zwigzanych
z ich magazynowaniem.

Podwykonawca, bedac wytworcg odpaddw, moze zlecié¢ wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami wytacznie
podmiotom, ktore posiadaja;

1) zezwolenie na zbieranie odpaddw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadéw, lub

2) koncesje na podziemne sktadowanie odpaddéw, pozwolenie zintegrowane, decyzje zatwierdzajacq program
gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw
wydobywczych lub wpis do rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od
whascicieli nieruchomosci;

3)  wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach,
- chyba ze dziatalnos¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.
Podwykonawca, bedac wytworca odpadéw, jest obowigzany do:

1)  prowadzenia na biezaco ich iloSciowej i jakoSciowej ewidencji zgodnie z obowigzujacym katalogiem odpaddw
z zastosowaniem karty przekazania odpaddw, karty ewidencji odpaddéw;

2)  sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.
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zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie w Bazie danych o produktach
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Podwykonawca przygotowuje w terminie kwartalnym informacie o wytworzonych odpadach i sposobie
zagospodarowania odpadow. Informacja powinna by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjami wewnetrznymi
Zamawiajacego i przekazana Wykonawcy w terminie do 10 dni od dnia zakonczenia kwartatu.

Podwykonawca, ktdry jest wytworcg odpaddw, zobowigzany jest do:
1) regularnego uprzatania odpadéw z terenu budowy i przekazywania uprawnionym podmiotom,

2) przedktadania na zadanie Wykonawcy lub Zamawiajacego dokumentéw ewidencji odpadéw, a w przypadku
odpadow niebezpiecznych dodatkowo do przedktadania umoéw/oswiadczen z podmiotami posiadajacymi
zezwolenie na przetwarzanie odpadow, w szczegdlnosci odpadoéw w postaci zuzytych drewnianych podktadéw
kolejowych, tj. odpadéw o kodzie 17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku (oznacza proces R1-R11,
zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do ustawy o odpadach, a takze proces przygotowania do ponownego uzycia) lub
w procesie ostatecznego unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do ustawy
0 odpadach).

Powyzsze wymagania obowigzuja réwniez dalszych podwykonawcow.

§10
Dojazdy do miejsca wykonywania Robot

Podwykonawca przyjmuje do wiadomos$ci, ze zgodnie z Umowg ZLK w celu realizacji Rob6t Wykonawca,
a w konsekwencji réwniez Podwykonawca, jest uprawniony do nieodptatnego korzystania z infrastruktury kolejowej
w celu wykonywania przejazdéw utrzymaniowo-naprawczych. Za przejazd utrzymaniowo-naprawczy uznaje sie
przejazd pociggu roboczego, gospodarczego, inspekcyjnego lub pojazdu pomocniczego z miejsca postoju lub
miejsca magazynowania materiatdw lub urzadzer zapewnianych na potrzeby realizacji niniejszej umowy, do miejsca
wykonywania Robot.

Podwykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, aby wszystkie pojazdy kolejowe, jakich bedzie uzywat do wykonywania
przejazdéw utrzymaniowo-naprawczych spetniaty nastepujace warunki:

a) posiadaly wazne $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, o ktoérych mowa
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13.05.2014 r. w sprawie dopuszczenia do eksploatacii
okre$lonych rodzajéw budowli, urzadzen i pojazddw kolejowych (t.j. Dz.U.2020.1923),

b) posiadajg wazne $wiadectwa sprawnosci technicznej pojazdu kolejowego, o ktdrych mowa w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 15.02.2005 r. w sprawie $wiadectw sprawnosci technicznej pojazdow kolejowych
(Dz.U.2005.37.330).

Podwykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, aby wszyscy cztonkowie jego personelu zatrudnieni przy realizacji
przejazdoéw utrzymaniowo-naprawczych spetniali warunki dotyczace pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
bezposrednio zwigzanych z prowadzeniem i bezpieczenstwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem okre$lonych
rodzajow pojazddw kolejowych, okreslone przez powszechnie obowigzujace przepisy prawa, wydane na podstawie
ustawy z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U.2023.602).

Przejazd utrzymaniowo-naprawczy odbywa si¢ wedtug zasad okreslonych regulaminem przydzielania tras pociggdw
i korzystania z przydzielonych tras pociggéw przez licencjonowanych przewoznikdw kolejowych, oraz, z wytgczeniem
pociagdw roboczych i pojazdéw pomocniczych, w oparciu o opracowany rozktad jazdy.

Podwykonawca zobowigzuje sie uzgadnia¢ z Wykonawcg lub Zamawiajgcym kazdy uruchamiany przejazd
utrzymaniowo-naprawczy.

Przed wykonaniem przejazdu utrzymaniowo-naprawczego Podwykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek
0 przydzielenie trasy pociggu.

Przejazdy utrzymaniowo-naprawcze uruchamiane dla potrzeb usuwania skutkow wypadkow i incydentow kolejowych
oraz awarii infrastruktury kolejowej mogg by¢ realizowane zgodnie z warunkami okreslonymi przez dyspozytora
liniowego, bez opracowanego rozktadu jazdy.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomo$ci, ze Zamawiajacy do uzgadniania przejazdéw utrzymaniowo-naprawczych
wykonywanych na potrzeby realizacji Umowy ZLK upowaznit:

Dyspozytor Zaktadu tel. (52) 518 12 00, (52) 518 35 53
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Wykonawca do uzgodnienia przejazdéw Podwykonawcy wykonywanych na potrzeby realizacji niniejszej Umowy
upowaznit Dyspozyture Wykonawcy w Gdansku — tel. (58) 721 92 40.

Z zastrzezeniem ust. 10 ponizej, za przejazdy utrzymaniowo-naprawcze Zamawiajacy nhie nalicza opfat okre$lonych
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 07.04.2017 r. w sprawie udostepniania infrastruktury
kolejowej (Dz.U.2024.602 t,).).

Przejazd utrzymaniowo-naprawczy do miejsca wykonywania Swiadczenia gwarancyjnego nie podlega zwolnieniu
z optat, o ktorym mowa w ust. 9 powyzej.

Podwykonawca, w przypadku konieczno$ci zrealizowania przejazdu utrzymaniowo-naprawczego z wykorzystaniem
trakcji elektrycznej, musi posiada¢ zawartg umowe na dostarczanie energii elektrycznej na cele trakcyjne.

§11
Materiaty i sprzet

Strony ustalajg, ze materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania Robédt zostang w cato$ci zapewnione przez
Podwykonawce, za wyjatkiem materiatéw i urzadzen, za ktorych zapewnienie, zgodnie z Przedmiarem odpowiada
Wykonawca lub Zamawiajacy.

Do realizacji Rob6t stosowane bedg nowe materiaty i urzadzenia, za wyjatkiem materiatow starouzytecznych
zapewnianych przez Zamawiajacego.

Wszelkie narzedzia i sprzet niezbedny do wykonania Robét i innych czynnosci zostang zapewnione przez
Podwykonawce, za wyjatkiem narzedzi i sprzetu, za ktérych zapewnienie, zgodnie z RCO, odpowiada Wykonawca.

Koszty zwigzane z zapewnieniem materiatéw i urzadzen oraz narzedzi i sprzetu niezbednych do wykonania Robot
obcigzajq Strone, ktdra jest zobowigzana do ich zapewnienia.

Zastosowane do wykonywania Robdt i innych czynnoSci wykonywanych w ramach niniejszej Umowy materiaty
i urzadzenia beda;

a) odpowiada¢ parametrom i typom wskazanym w Dokumentacji Projektowej, niniejszej umowie oraz Umowie
ZLK, jak rowniez szczegblnym wymaganiom okreslonym przez \Wykonawce lub Zamawiajacego,

b) posiadaé odpowiednie $wiadectwa jakoSci i certyfikaty na znak bezpieczenistwa wydane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez niniejszg umowe, Umowe ZLK lub
obowigzujace przepisy prawa,

c) dopuszczone przez wkasciwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei) zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowlanego lub innych obowigzujacych przepiséw prawa,

d) spetnia¢ wszystkie wymagania polskich norm, znajdujacych zastosowanie przy Robotach danego rodzaju.

Zapewniany przez Podwykonawce sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania Robét bedg sprawne oraz uzywane
zgodnie z przeznaczeniem okreslonym przez ich producenta, a takze bedg posiada¢ wymagane homologacje oraz
spetniaC wtasciwe normy.

Materiaty i urzadzenia bedg przez Podwykonawce przechowywane w miejscach uzgodnionych z Wykonawcg oraz
odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i kradzieza. Podwykonawca ponosi ryzyko
utraty lub uszkodzenie materiatow i urzadzen, poczawszy od chwili ich dostarczenia na teren budowy lub plac
sktadowy.

Podwykonawca zobowigzany jest rozliczy¢ sie z Wykonawcg (albo bezposrednio ze wskazanym dostawca - wedtug
decyzji Wykonawcy), z wszelkich opakowan oraz zabezpieczen transportowych (w tym palet, bebnéw, workéw big
bag itp.) materiatow lub urzadzen zapewnianych przez PPMT. W przypadku niedokonania rozliczenia, a takze w
razie utraty lub uszkodzenia opakowan lub zabezpieczen transportowych materiatéw, Podwykonawca zobowigzany
bedzie zwroci¢ Wykonawcy wszelkie koszty lub wydatki obcigzajace lub poniesione przez Wykonawce z tego tytutu.

§12
Odbiory

Po wykonaniu Robdt i innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy bedg one beda podlegaty odbiorom
czesciowym oraz odbiorowi koricowemu.
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Odbiory czeSciowe przeprowadzane bedg w cyklach rozliczeniowych okreslonych przez Wykonawce,
odpowiadajacych okresom, w jakich Roboty podlegajg rozliczeniu pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca, nie
czesciej jednak niz jeden raz w miesigcu. Odbiory czesciowe przeprowadzane bedg na podstawie faktycznego
zaawansowania robét w terenie w oparciu o0 RCO.

Oprdcz odbiorow czesciowych i odbioru korcowego w trakcie realizacji Robét mogg by¢ przeprowadzane odbiory
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz odbiory eksploatacyjne. Odbiory takie nie bedg skutkowac
przejeciem przez Wykonawce od Podwykonawcy elementow bedacych przedmiotem takiego odbioru, a jedynie bedq
stanowity potwierdzenie wykonania elementdw bedacych przedmiotem danego odbioru, umozliwiajace
kontynuowanie realizacji Robét i innych czynnosci przez Podwykonawce.

Dokonanie odbioru czesSciowego Rob6t, odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub odbioru
eksploatacyjnego nie zwalnia Podwykonawcy w jakimkolwiek zakresie z obowigzku nalezytego wykonania cato$ci
Robét i innych czynnosci, nie ogranicza odpowiedzialnosci Podwykonawcy z tego tytutu, nie zwalnia Podwykonawcy
z ryzyka zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych Robét i nie wytacza uprawnienn Wykonawcy do zadania od
Podwykonawcy usuniecia wad dotyczacych elementéw stanowigcych przedmiot tych odbiordw.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze odbiory czesciowe dokonywane beda wytacznie w celu
rozliczenia czesci Wynagrodzenia, za$ Roboty objete odbiorami czeSciowymi beda nastepnie przedmiotem odbioru
koncowego.

Odbiory przeprowadzane bedg na podstawie zgtoszenia przez Podwykonawce gotowosci do dokonania odbioru,
w ktorym wyszczegdlnione zostang Roboty i inne czynno$ci, ktére beda jego przedmiotem. Zgtoszenie gotowosci do
dokonania odbioru dokonywane bedzie za posrednictwem faksu lub poczty email, przy czym na zadanie Wykonawcy
zgtoszenie gotowosci do dokonania odbioru bedzie dokonywane na piSmie.

Strony przyjmuja, ze gotowo$¢ do dokonania odbioru czesciowego osiggnieta zostaje z chwilg zakonczenia przez
Podwykonawce danej czesci Robot i innych czynnosci, zas gotowos¢ do dokonania odbioru koricowego osiggnieta
zostaje z chwilg zakorczenia przez Podwykonawce realizacji catosci Robét i innych czynnosci objetych przedmiotem
niniejszej umowy.

Konkretny dzien i godzina dokonania danego odbioru zostanie wyznaczona przez Wykonawce, przy czym odbior taki
odbedzie sie nie wczesniej niz po dokonaniu odbioru danej czesci Robét i innych czynnosci przez Zamawiajacego
od Wykonawcy. Wykonawca podejmie starania, aby odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zostaty
przeprowadzone w terminie 24 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia Podwykonawcy o jego gotowosci do
odbioru.

Z przeprowadzonych odbioréw sporzadzane bedg protokoty odbioru. Protokoty odbioru bedg sporzadzone w dwéch
egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron. W tresci protokotu odbioru zostanie zawarte o$wiadczenie
Wykonawcy odnosnie przyjecia lub odmowy przyjecia Robét lub innych czynnosci objetych danym odbiorem.

Protokoty odbioru podpisywane bedg przez przedstawicieli obu Stron oraz inne osoby biorgce udziat w czynnosciach
odbiorowych, przy czym ze strony Podwykonawcy bedg to w szczegolnosci: kierownik budowy lub kierownik robét,
o ile zostat wyznaczony oraz przedstawiciele dalszych podwykonawcéw, jezeli brali udziat w wykonaniu Robét lub
innych czynnosci bedacych przedmiotem danego odbioru.

W odbiorach, oprécz przedstawicieli Stron mogg réwniez uczestniczyé przedstawiciele Zamawiajacego lub
uzytkownika obiektu, ktorego dotyczg Roboty lub inne czynnosci, bedace przedmiotem danego odbioru.

Nie pozniej niz wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Podwykonawca zobowigzany jest przekazac
Wykonawcy wszystkie posiadane przez siebie oryginaty dokumentéw (lub ich kopie potwierdzone przez
Podwykonawce za zgodno$¢ z oryginatem) zwigzanych z wykonaniem Robét i innych czynnosci objetych
przedmiotem niniejszej umowy oraz inne, do ktérych uzyskania zostat zobowigzany na podstawie niniejszej umowy,
w szczegolnosci: dziennik budowy, dokumentacje powykonawcza, wymagane Prawem Budowlanym oswiadczenia
kierownika budowy, certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci dla wbudowanych materiatéw i urzadzen.

Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych Wykonawca stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru,
w szczegdlnosci z powodu niezakonczenia wszystkich Robdt lub innych czynnosci objetych danym odbiorem lub
wykrycia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowosci, ktore uniemoZliwiajg lub uniemozliwig w przysztosci
uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub tez polegaja na tym, ze wykonane Roboty nie sg
zgodne z dokumentacjg projektowg lub z przepisami prawa, Wykonawca moze odmowi¢ przyjecia Robot, wskazujac
w protokole odbioru powdd odmowy. Podstawe do odmowy przyjecia Robdt w ramach odbioru kohcowego stanowi
réwniez nieprzekazanie przez Podwykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 12 powyze;j.
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W przypadku odmowy przyjecia Robét przez Wykonawce, w protokole odbioru okreslony zostanie powdd odmowy
przyjecia Robot oraz wyznaczony przez Wykonawce odpowiedni termin na usuniecie przez Podwykonawce wad lub
innych nieprawidtowo$ci stanowigcych powod odmowy przyjecia Rob6t lub innych czynnosci, stanowiacy
jednoczes$nie termin przystapienia Stron do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 9-13
stosuje sie odpowiednio.

W przypadku nieusuniecia przez Podwykonawce w wyznaczonym terminie wad lub innych nieprawidtowosci
stanowigcych powdd odmowy przyjecia Robot lub innych czynno$ci, zgodnie z ust. 14 powyzej, Wykonawca,
niezaleznie od innych przystugujacych mu uprawnied, moze — bez uzyskiwania zgody sadu — przeja¢ do
samodzielnego wykonania albo zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

Po uptywie okresu gwarancji udzielonej przez Podwykonawce zgodnie z postanowieniami § 14 ponizej, Strony
dokonajg odbioru pogwarancyjnego Robét. Konkretny dzier i godzina dokonania odbioru pogwarancyjnego zostanie
wyznaczona przez Wykonawce, zgodnie z ust. 8 powyzej.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonywany przez przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy i Podwykonawcy.

Z przeprowadzonego odbioru pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokét odbioru. Protokét odbioru bedzie
sporzadzony w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron. W tre$ci protokotu odbioru pogwarancyjnego
zostanie zawarte o$wiadczenie Wykonawcy w przedmiocie usunigcia przez Podwykonawce wad ujawnionych w
okresie gwarancji.

Protokét odbioru pogwarancyjnego podpisany bedzie przez przedstawicieli obu Stron oraz inne osoby biorace udziat
w czynnos$ciach odbiorowych, w tym te z oséb, ktdre braty udziat w wykonaniu Robét lub innych czynno$ci bedgcych
przedmiotem danego odbioru, ktorych obecnosci zazada Wykonawca.

W odbiorach pogwarancyjnych, oprécz przedstawicieli Stron mogg réwniez uczestniczy¢ przedstawiciele
Zamawiajacego lub uzytkownika obiektu, ktdrego dotycza Roboty lub inne czynnosci, bedace przedmiotem danego
odbioru pogwarancyjnego.

Na zadanie Wykonawcy przedstawiciele Podwykonawcy zobowigzani sg uczestniczy¢ w odbiorach przez
Zamawiajacego od Wykonawcy — odbiorach czes$ciowych, odbiorze koncowym, odbiorach robé6t zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, odbiorach eksploatacyjnych oraz odbiorze pogwarancyjnym.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ przeprowadzania odbioréw trojstronnych — przez Zamawiajacego od Wykonawcy
przy udziale przedstawicieli Podwykonawcy. Decyzje o przeprowadzaniu odbioréw w tym trybie podejmuje
Wykonawca. W przypadku przeprowadzania odbioréw w tym trybie protokét odbioru przez Zamawiajacego od
Wykonawcy uznawany bedzie za protokdt odbioru przez Wykonawce od Podwykonawcy, za$ poczynione w trakcie
danego odbioru ustalenia i zobowigzania dotyczace Wykonawcy bedg wigzace dla Podwykonawcy. Powyzsze nie
wylacza w zadnym zakresie uprawnien Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy wynikajacych z niewykonania lub
nienalezytego wykonania jakichkolwiek obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w szczegoinosci nie wytgcza
odpowiedzialnosci Podwykonawcy za nalezyte wykonanie catosci Robét i innych czynno$ci.

§13
Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze ryczattowe wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu nalezytego wykonania niniejszej
UMOWY WYNOST ....vveeeiiiieeeiiieee e, zt netto (Stownie: .......cvvveeeiii, 00/100), zgodnie z Oferty
Podwykonawcy, ktére powiekszone zostanie o nalezny podatek VAT w wysokosci zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami (dalej: ,Wynagrodzenie”).

We wszystkich przypadkach, w ktérych niniejsza umowa postuguije sie pojeciem ,Wynagrodzenia” pod pojeciem tym
rozumie si¢ kwote brutto (kwota wynagrodzenia netto powigekszona o podatek od towaréw i ustug).

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy i staty, w zwigzku z czym nie bedzie podlega¢ jakimkolwiek zmianom.
Zapfata Wynagrodzenia stanowi nalezyte wykonanie zobowigzania Wykonawcy, a Podwykonawca nie bedzie
uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupetniajgcego, Swiadczen dodatkowych, zwrotu wydatkow lub
kosztow ani waloryzacji. W zwigzku z powyzszym Strony wylaczajq zastosowanie art. 357" § 1 art. 632 § 2 Kodeksu
cywilnego.

Wynagrodzenie stanowi $wiadczenie wzajemne Wykonawcy wzgledem wszelkich Swiadczen, do spetnienia ktdrych
na mocy niniejszej umowy Podwykonawca jest lub moze stac si¢ zobowigzany. W celu unikniecia watpliwosci Strony
potwierdzaja, ze Wynagrodzenie obejmuje takze gratyfikacje z tytutu przeniesienia majatkowych praw autorskich
oraz udzielenia gwarancji jakoSci.
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Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i ryzyka, ktore ponosi¢ bedzie Podwykonawca w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy, w tym ryzyka zwigzane z koniecznoscig realizacji rob6t dodatkowych oraz wydtuzenia terminu
realizacji Robdt i innych czynnosci. Wynagrodzenie obejmuje w szczegoinosci koszty zwigzane z wykonywaniem
Robét i innych czynnosci, w tym koszty: materiatow, urzadzen, sprzetu, narzedzi, robocizny, prac tymczasowych,
optaty, podatki, koszty ogolne i zysk Podwykonawcy.

W przypadku gdy niniejsza umowa begdzie wykonywana etapami, wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy pfatne
bedzie w transzach, po dokonaniu odbioru cze$ciowego, na podstawie prawidtowo wystawionej faktury.

Podstawe do wystawienia faktury przez Podwykonawce stanowi¢ bedzie podpisany przez przedstawicieli obu Stron
protokét z dokonanego odbioru czesciowego lub koncowego, niestwierdzajacy zadnych wad.

W przypadku, jezeli w Umowie ZLK przewidziane zostato ograniczenie ptatnosci na rzecz Wykonawcy za
dostarczone materiaty lub urzadzenia, woéwczas ograniczenie takie bedzie miato odpowiednie zastosowanie do
zaptaty za materiaty lub urzadzenia dostarczone przez Podwykonawce.

Dla unikniecia watpliwo$ci Strony potwierdzaja, ze protokét odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
a takze protokdt odbioru eksploatacyjnego nie stanowi podstawy do wystawienia przez Podwykonawce faktury i do
zaptaty jakiejkolwiek czesci Wynagrodzenia.

Faktury wystawiane beda na Wykonawce i przesytane: w formie pisemnej — na adres siedziby Zamawiajacego albo
w formie elektronicznej — na adres email: efaktury@ppmt.pl. W tresci faktur nalezy wskaza¢ numer niniejszej umowy.
Na fakturze powinna znalez¢ sie adnotacja ,wierzytelno$¢ objeta niniejsza fakturg nie moze zostac przeniesiona na
rzecz 0s6b trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy”.

Podwykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT).

Zaptata Wynagrodzenia nastapi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnoéci w formie przelewdw na
rachunki bankowe Podwykonawcy wskazane na fakturze i znajdujace sie w wykazie podmiotéw VAT, w terminie 30
dni kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy prawidtowej faktury. Za prawidiowg fakture uznaje sie
fakture wystawiong zgodnie z niniejszg umowg oraz obowigzujgcymi przepisami prawa. Za date zaptaty uznaje sie
date obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy.

W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy nie bedzie widnie¢ w elektronicznym
wykazie podmiotdw na stronie Ministerstwa Finansow, wéwczas ptatnos¢ faktury bedzie odroczona do momentu
pojawienia sie wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie. Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje opoznienie
w dokonaniu ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie beda obcigza¢ Wykonawcy.

W przypadku wystawienia przez Podwykonawce faktury niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy lub
obowigzujacymi wymogami prawa, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie w dacie wyjasnienia nieprawidtowosci, w
szczegblnosci w dacie uzupetnienia brakujacych dokumentéw lub dacie otrzymania faktury korygujacej (o ile
niezgodnos¢ dotyczyta tresci faktury).

O kazdej zmianie rachunku bankowego wskazanego na poprzedniej fakturze Podwykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Wykonawce na piSmie, pod rygorem skutecznoSci zapfaty dokonanej na wcze$niejszy rachunek
bankowy.

Podwykonawca, w terminie 3 dni od uregulowania przez Wykonawce wynagrodzenia objetego wystawiong przez
Podwykonawce fakturg czesciowa, dostarczy Wykonawcy pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy i wszystkich
dalszych podwykonawcéw, potwierdzajace otrzymanie przez kazdego z nich zaptaty za wymagalne wierzytelnosci z
tytutu realizacji danej czeSci Robdt. Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ takie o$wiadczenie Zamawiajacemu, co moze stanowi¢ warunek otrzymania przez Wykonawce dalszych
pfatnosci od Zamawiajgcego.

Podwykonawca w terminie 7 dni od uregulowania przez Wykonawce wynagrodzenia objetego wystawiong przez
Podwykonawce fakturg koricowa, dostarczy Wykonawcy pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy iwszystkich
dalszych podwykonawcow, potwierdzajace otrzymanie przez kazdego z nich zaptaty za wszystkie wierzytelnoSci
z tytutu realizacji Robdt.

W przypadku, gdy dalszy podwykonawca zwrdci sie do Wykonawcy z zgdaniem dokonania zaptaty naleznego mu
od Podwykonawcy wynagrodzenia, ktére pomimo uptywu terminu zaptaty nie zostato przez Podwykonawce
uregulowane, Wykonawca uprawniony bedzie do dokonania bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
dalszego podwykonawcy, po uprzednim umozliwieniu Podwykonawcy ztoZenia wyjasnien.
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Przed dokonaniem zaptaty na rzecz dalszego podwykonawcy Wykonawca umozliwi Podwykonawcy ztoZenie
w wyznaczonym terminie pisemnych wyjasnien dotyczacych zgdania dalszego podwykonawcy. Po zapoznaniu sie z
przedstawionymi przez Podwykonawce wyjasnieniami Wykonawca podejmie decyzje o dalszych dziataniach, przy
czym Wykonawca uprawniony bedzie do:

a) odmowy dokonania na rzecz dalszego podwykonawcy zaptaty zadanej kwoty w catosci albo w czesci —
w przypadku, gdy z przediozonych przez Podwykonawce wyjasnient wynika¢ bedzie niezasadno$¢ zadania
dalszego podwykonawcy,

b) dokonania bezpo$redniej zaptaty catosci albo czesci zadanej kwoty dalszemu podwykonawcy, — w przypadku,
gdy z przediozonych przez Podwykonawce wyjasnien wynikaé bedzie zasadno$¢ zadania dalszego
podwykonawcy,

c) zilozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie catosci albo czesci wynagrodzenia dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysoko$ci naleznej kwoty lub podmiotu,
na rzecz ktérego ptatnos¢ winna zosta¢ dokonana.

Postanowienia ust. 17 i 18 powyzej stosuje sie odpowiednio w przypadku zgtoszenia zadania dokonania zaptaty
przez podwykonawce dalszego podwykonawcy albo inny podmiot, wzgledem ktérego Wykonawca ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wymagalnego wynagrodzenia z tytutu realizacji jakiejkolwiek czesci Robot.

W przypadku zwtoki Wykonawcy w zaptacie wynagrodzenia Podwykonawcy przystuguje prawo naliczenia odsetek
do wysokosci odsetek ustawowych.

§14
Rekojmia i gwarancja

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady Robét na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym i Umowie ZLK.

Z chwilg dokonania odbioru koricowego Robot i innych czynno$ci Podwykonawca na mocy niniejszej umowy udziela
Wykonawcy gwarancji jakosci na Roboty i inne czynno$ci oraz zastosowane materialy i urzadzenia. Warunki
udzielenia gwaranciji (karta gwarancyjna) stanowi Zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.

Do udzielonej przez Podwykonawce gwarancji jakosci, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancii
jakosci przy sprzedazy, z uwzglednieniem postanowien niniejszej umowy i warunkow udzielenia gwarancii
okreslonych w Umowie ZLK.

Gwarancja jako$ci nie narusza uprawnien Wykonawcy wynikajacych z rekojmi za wady ani zadnych innych
uprawnieft  przystugujacych Wykonawcy, jak rowniez nie wytgcza odpowiedzialnosci odszkodowawczej
Podwykonawcy.

Okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy za wady Robét z tytutu rekojmi za wady i gwaranciji jakosci rozpoczyna
swoj bieg od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koricowego Robot przez Wykonawce od Podwykonawcy i
koficzy si¢ wraz z uptywem odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego — odpowiednio — z tytutu rekojmi
za wady lub gwarancji jako$ci dla cato$ci przedmiotu Umowy ZLK. Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze
zgodnie z Umowg ZLK:

- termin gwarancji jakosci wynosi 36 miesiecy poczawszy od dnia bezusterkowego odbioru koncowego
calosci przedmiotu Umowy ZLK i wydania karty gwarancyjnej,

- termin rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy poczawszy od dnia bezusterkowego odbioru koncowego
catosci przedmiotu Umowy ZLK.

Jezeli okres gwarancji udzielonej Podwykonawcy na materiaty lub urzadzenia zastosowane do wykonania Robét
przez ich dostawce lub producenta bedzie dtuzszy niz okres gwarancji jakoSci udzielonej Wykonawcy przez
Podwykonawce, wowczas Podwykonawca, niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej Wykonawcy,
przeniesie na Wykonawce przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w szczegolnosci poprzez wydanie
Wykonawcy stosownych dokumentow gwarancyjnych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawiadomienia na pi$mie Podwykonawcy o ujawnieniu si¢ wady w terminie 14 dni
od dnia powziecia przez Wykonawce wiadomosci o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym Wykonawca wskaze termin
i miejsce przeprowadzenia wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporzadza protokét. Nieprzeprowadzenie wizji
lokalnej lub nieprzystapienie przez Podwykonawce do wizji lokalnej pozostaje bez wplywu obowigzek usuniecia
ujawnionej wady, jezeli wada ujawnita sie w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci.
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W przypadku ujawnienia wady w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci Podwykonawca zobowigzany bedzie
usunag¢ ujawniong wade w terminie wyznaczonym przez Wykonawce, przy czym w protokole z wizji lokalnej Strony
mogq wspdlnie okresli¢ termin usuniecia wady, stosownie do potrzeb Zamawiajacego lub Wykonawcy, rodzaju wady
i mozliwosci jej usuniecia przez Podwykonawce.

Usuniecie wady nastapi na terenie, na ktérym byly prowadzone Roboty, chyba ze do jej skutecznego usuniecia
niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscul.

Wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem wad ponosi Podwykonawca, w tym koszty ewentualnego demontazu,
transportu i ponownego montazu wadliwego elementu.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.

W przypadku nieprzystapienia przez Podwykonawce do usuwania ujawnionej wady lub jej nieusunieciu
w wyznaczonym terminie lub w przypadku koniecznosci natychmiastowego usuniecia wad, Zamawiajacy lub
Wykonawca bedg uprawnieni, wedtug swojego wyboru, do usunigcia wad we wiasnym zakresie lub do zlecenia ich
usuniecia innemu podmiotowi — bez uzyskiwania zgody sadu — na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Przed zawarciem niniejszej umowy Podwykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy
w formie poreczenia bankowego / gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej / kaucji pienieznej, zgodnie z
warunkami okreslonymi w niniejszym paragrafie (dalej: ,Zabezpieczenie”).

Zabezpieczenie stuzy¢ bedzie zaspokojeniu wszelkich roszczen Wykonawcy wobec Podwykonawcy powstatych
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, z jakiegokolwiek tytutu i na jakiejkolwiek podstawie faktycznej i prawnej,
w szczegdlno$ci roszczen z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ utrzymywane w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej — nieodwotalnej,
bezwarunkowej i platnej na pierwsze zadanie, badz w formie kaucji pienieznej. W przypadku wnoszenia
Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej, ich tre$¢ oraz podmiot ich udzielajacy winny
zostac uprzednio uzgodnione z Wykonawca. Kaucja pieniezna moze by¢ utworzona wytgcznie w drodze wptaty kwoty
pienieznej w odpowiedniej wysoko$ci na rachunek bankowy Wykonawcy albo — za zgodg Wykonawcy — w drodze
potracenia na zasadach okreslonych w ust. 6 ponize;.

Zabezpieczenie utrzymywane bedzie przez caty okres realizacji niniejszej umowy i okres odpowiedzialnosci za wady,
az do dnia przypadajacego na miesigc po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jakosci. W przypadku wniesienia
Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej z oznaczonym terminem ich obowigzywania,
na kazde zadanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ Zabezpieczenie z terminem
obowigzywania wydtuzonym o czas wskazany przez Wykonawce. W przypadku niedostarczenia Zabezpieczenia w
formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej z wydtuzonym terminem obowigzywania, Wykonawca uprawniony
bedzie do zazadania od gwaranta zaptaty petnej kwoty wynikajacej z udzielonej gwarancji, w celu zamiany formy
Zabezpieczenia na kaucje pieniezng, zas otrzymana w ten sposéb kwota z chwilg jej wptywu na rachunek bankowy
Wykonawcy zostanie zaliczona (bez koniecznosci sktadania przez Wykonawce odrebnych oswiadczen) na poczet
kaucji pienieznej.

Zabezpieczenie zostanie wniesione i utrzymywane bedzie w kwocie odpowiadajacej 10% Wynagrodzenia, przy czym
po uptywie miesigca od dokonania odbioru koricowego Robét niestwierdzajgcego wad wysoko$¢ Zabezpieczenia
zmniejszona zostanie do kwoty odpowiadajacej 3% Wynagrodzenia.

W przypadku nie dostarczenia przez Podwykonawce Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej zgodnego z warunkami okre$lonymi w niniejszym paragrafie, jak réwniez w przypadku
niedostarczenia Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej z wydtuzonym terminem
obowigzywania zgodnie z ust. 4 powyzej, niezaleznie od innych uprawnien Wykonawcy przystugiwac bedzie
wierzytelnos¢ wobec Podwykonawcy o wptate kaucji pienieznej, w zwigzku z czym Wykonawca uprawniony bedzie
do wstrzymania ptatno$ci kwot netto (bez podatku VAT) wszelkich wymagalnych wierzytelnosci Podwykonawcy
wynikajacych z wystawionych przez Podwykonawce faktur do tacznej wysoko$ci Zabezpieczenia, za$ zatrzymane
kwoty, z dniem ich wymagalnosci, zostang umownie potracone (na mocy samej umowy, bez koniecznosci sktadania
przez Wykonawce odrebnych o$wiadczen) ze wzajemng wierzytelnoscig Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy o
wptate kaucji pienieznej, w celu ustanowienia Zabezpieczenia w formie kaucji pienieznej.
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Zabezpieczenie w formie kaucji pienieznej moze zosta¢ przez Podwykonawce zamienione na Zabezpieczenie w
formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zgodnych z warunkami okreslonymi w niniejszym paragrafie. W
takim przypadku Wykonawca zwréci Podwykonawcy na jego pisemny wniosek odpowiednig cze$¢ kauciji pienieznej
w terminie 10 dni roboczych po dostarczeniu mu Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego, gwarancji
bankowej albo ubezpieczeniowej zgodnych z warunkami okreslonymi w niniejszym paragrafie. Zmiana formy
Zabezpieczenia moze nastapi¢ wytacznie pod warunkiem zachowania jego wykonalnosci, ciagtosci i wysokosci.

Po uptywie terminu utrzymywania Zabezpieczenia, okre$lonego w ust. 4 powyzej, Zabezpieczenie w formie kaucji
pienieznej, w jego niewykorzystanej przez Wykonawce czesci, zostanie na pisemny wniosek Podwykonawcy
zwrécone w kwocie nominalnej w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wniosku.

§16
Odstapienie od niniejszej umowy

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z Kodeksu cywilnego oraz podstaw odstapienia okreslonych w ust. 2, w
przypadku, gdy Podwykonawca op6znia sie z rozpoczeciem lub zakoriczeniem Robét lub ich okre$lonej czesci (np.
poszczegolnych kamieni milowych, faz lub etapéw) tak dalece, Ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukorficzyé
w terminach okre$lonych w §2ust. 1 lub w Harmonogramie, Wykonawca moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od niniejszej umowy odstapic jeszcze przed uptywem terminu do wykonania Robét lub ich okreslonej
czesci (np. poszczegdlnych kamieni milowych, faz lub etapow). W takim przypadku odstapienie od niniejszej umowy
moze nastgpi¢ — wedtug wyboru Wykonawcy — w catosci lub w cze$ci — w zakresie dotyczacym niewykonanych
Robot lub ich okreslonej czesci (np. poszczegdinych kamieni milowych, faz lub etapow).

Wykonawca moze odstapi¢ od niniejszej umowy — wedtug wyboru Wykonawcy — w cato$ci albo w czesci — w zakresie
dotyczacym niewykonanych Robét lub ich okreslonej czesci (np. poszczegdlnych kamieni milowych, faz lub etapow)
- w nastepujacych przypadkach:

a) gdy Podwykonawca nie podijat realizacji Robot w terminie 7 dni od daty przekazania mu terenu budowy lub
przerwat realizacje Robét na okres diuzszy niz 7 dni bez zgody Wykonawcy,

b) gdy Podwykonawca opdznia sie w zakonczeniu catosci lub okreslonej czesci Robét (np. poszczeg6inych
kamieni milowych, faz lub etapéw),

c) gdy Podwykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczegdlnosci wykonuje Roboty w sposéb
wadliwy, niezgodny z niniejszg umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w tym nie
zastosowat wiasciwych warunkéw lub norm technicznych,

d) gdy Podwykonawca nie dostarczy w terminie lub nie realizuje w sposéb Scisty programu naprawczego,

e) gdy Zamawiajacy nie wyrazi zgody na powierzenie Podwykonawcy Robét lub ich czesci,

f)  gdy Podwykonawca powierzy dalszym podwykonawcom wykonywanie catosci lub czesci Robét lub innych
czynnosci objetych przedmiotem niniejszej Umowy z naruszeniem postanowien niniejszej umowy,

g) w przypadku rozwigzania, wypowiedzenia albo odstapienia od Umowy ZLK przez ktérakolwiek z jej stron, jak
réwniez w przypadku zmiany zakresu robét realizowanych przez Wykonawce w ramach Umowy ZLK,

h)  w przypadku gdy wskutek zdarzen majacych miejsce po zawarciu niniejszej umowy jej realizacja stanie si¢ dla
Wykonawcy niemozliwa lub nadmiernie utrudniona.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z Umowg ZLK w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci,
powodujacej, ze wykonanie Umowy ZLK nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili jego zawarcia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy ZLK w wynikajacym z niej terminie. W takim przypadku
Wykonawca moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w takim samym zakresie, w jakim od Umowy ZLK odstapit
Zamawiajacy.

W celu realizacji umownego prawa odstapienia Wykonawca moze ztozy¢é o$wiadczenie o odstapieniu od niniejszej
umowy w terminie do dnia przypadajacego na szes¢ miesiecy po uptywie terminu wykonania catosci Robét i innych
czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 powyze;j.

W przypadku wyga$niecia umowy na skutek odstapienia przez ktérakolwiek ze Stron, Podwykonawca zobowigzany
bedzie do:

a) wstrzymania realizacji Robdt i innych czynnoSci objetych przedmiotem niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz odpowiedniego zabezpieczenia efektow wykonanych Robét i terenu budowy,
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b) wydania catosci efektéw prawidtowo wykonanych Robét i innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej
umowy.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstapienia przez ktérakolwiek ze Stron, Strony sporzadza
protokét przejecia terenu budowy oraz protokét inwentaryzaciji Rob6t i czynnoéci, wedtug stanu na dzien wygasniecia
niniejszej umowy. Powyzsze protokoty zostang sporzadzone w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron, nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia ztozenia o$wiadczeniu o odstapieniu od niniejszej umowy, przy czym
konkretny dzien i godzina zostanie wyznaczona przez Wykonawce. W razie, gdyby Podwykonawca nie stawit sie¢ w
wyznaczonym terminie, Wykonawca wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym uptywie bedzie
uprawniony do jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokotdw, ktorych treS$¢ bedzie wigzaca dla
Podwykonawcy. Sporzadzony w powyzszy sposob protokdt wymaga doreczenia Podwykonawcy.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstapienia od niej przez ktorakolwiek ze Stron prawidtowo
wykonane i przyjete przez Wykonawce Roboty i inne czynno$ci objete przedmiotem niniejszej umowy zostang
rozliczone pomiedzy Stronami na nastepujacych zasadach:

a) rozliczenie nastapi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i przyjetych przez Wykonawce
Robét i czynno$ci oraz o ceny jednostkowe lub czynniki cenotworcze okreslone w RCO; rozliczenie bedzie
rowniez obejmowato rozliczenie niewykorzystanych materiatow i urzadzen, co do ktorych Wykonawca podejmie
decyzje o ich odkupieniu od Podwykonawcy,

b) w przypadku, gdy rozliczenie nie bedzie mozliwe na zasadach okreslonych w lit. a) powyzej, wynagrodzenie
nalezne Podwykonawcy zostanie okre$lone przez zewnetrznego rzeczoznawce wskazanego przez
Wykonawce,

c) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie efektéw wykonanych Robot i terenu budowy, koszty
rzeczoznawcy, 0 ktéorym mowa w lit. b) powyzej oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane
z zakonczeniem Robdt lub innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy, poniesione na skutek
odstapienia od niniejszej umowy ponosi Strona, ktéra odpowiada za okolicznosci stanowigce przyczyne
odstapienia od niniejszej umowy, a jesli nastapito to z przyczyn niezaleznych od obu Stron lub lezacych po obu
Stronach, wéwczas dane koszty ponoszg Strony w czesciach réwnych.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstapienia od niej przez ktorakolwiek ze Stron
Podwykonawca udzieli Wykonawcy na wykonana i przyjeta przez Wykonawce cze$¢ Robét gwarancii jakosci zgodnie
z postanowieniami § 14 powyzej.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstapienia od niej przez Wykonawce Podwykonawcy nie
bedg przystugiwaé wobec Wykonawcy zadne roszczenia, w tym odszkodowawcze, za wyjatkiem roszczen
wynikajacych z rozliczenia, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej.

§17
Odpowiedzialnos$¢ i kary umowne

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za nalezyte, a w tym terminowe wykonanie
niniejszej umowy.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajacego, Wykonawcy i 0séb trzecich
wynikte w toku i w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Za wszelkie dziatania lub zaniechania osob trzecich, ktérymi Podwykonawca postuguje sie przy wykonywaniu
niniejszej umowy, w tym personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawcdw, Podwykonawca odpowiada, jak za
swoje wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca bedzie miat prawo zadania od Podwykonawcy zaptaty nastepujgcych kar umownych:

a) w przypadku odstagpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktdre Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ —
w wysoko$ci 10% Wynagrodzenia;

b) w przypadku opo6znienia Podwykonawcy w wykonaniu catosci Robét lub innych czynnosci objetych
przedmiotem niniejszej umowy albo ich oznaczonej czesci, w tym ich etapow lub kamieni milowych, w stosunku
do terminéw ustalonych w § 2 ust. 1 powyzej lub w Harmonogramie — w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia —
odpowiednio za cato$¢ Robét lub za ich o0znaczong czes¢ — za kazdy dzier opdznienia,
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c) w przypadku opoznienia Podwykonawcy w usunieciu wad w stosunku do terminu wyznaczonego na ich
usuniecie — w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy dzier opdznienia, w przypadku wady powodujacej utrudnienia
w ruchu kolejowym; 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki, w przypadku innej wady;

d) w przypadku powierzenia przez Podwykonawce wykonywania catosci lub czesci Robét lub innych czynnosci
dalszym podwykonawcom z naruszeniem postanowien niniejszej umowy —w wysoko$ci 20 000,00 zt za kazdy
przypadek,

e) w przypadku odmowy przez Podwykonawce udzielenia gwarancji na wykonane Roboty w przypadku, o ktérym
mowa § 16 ust. 8 powyzej — w wysokosci 10% Wynagrodzenia,

f)  w przypadku naruszenia obowigzkow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegoinosci w razie
naruszenia zasad okreslonych w Instrukcji Ibh-105 — w sytuacjach i w wysoko$ciach okre$lonych w
Taryfikatorze kar stanowigcym Zatacznik nr 5 do Instrukcji Ibh-105,

g) za przedtuzenie zamknig¢ torowych, ktore wystapi z przyczyn lezacych po stronie Podwykonawcy — w
wysokosci 1000,00 zt za kazdg rozpoczeta godzine wydtuzenia przydzielonego zamkniecia toru,

h)  za przystapienie do wykonywania robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowe;
organizacji ruchu lub ich wykonywanie niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
—w wysokoé$ci 20 000,00 zt za kazdy dzien ich wykonywania,

i) w przypadku naruszenia obowigzkow w zakresie zagospodarowania odpadéw zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy —w wysokosci 10 000,00 zt, za kazde naruszenie.

Kary umowne zastrzezone na rzecz Wykonawcy moga by¢ dochodzone z kazdego tytutu odrebnie i podlegajg
taczeniu, przy czym ftaczna wysokos¢ naliczonych kar umownych nie przekroczy réwnowartosci 20%
Wynagrodzenia.

Kary umowne ptatne bedg w terminie 14 dni od dnia doreczenia Podwykonawcy wezwania do zaptaty lub noty
obcigzeniowej.

Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia od Podwykonawcy odszkodowania przenoszacego wysoko$¢
zastrzezonych kar umownych do wysokosci petnej szkody, na zasadach ogolnych.

W przypadku op6znienia Wykonawcy w zaptacie Wynagrodzenia, Podwykonawcy przystuguje prawo naliczenia
odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.

§18
Sita wyzsza

Dla potrzeb niniejszej umowy, pojecie sity wyzszej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, pozostajace poza
kontrolg Strony powotujacej sie na wypadek sity wyzszej, niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia.
Pojecie sity wyzszej nie obejmuje zadnych zdarzen, ktore wynikajg z niedotozenia przez Strony nalezytej starannosci
w rozumieniu art. 355§2 Kodeksu cywilnego, jak réwniez nie obejmuje zjawisk atmosferycznych
charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca wykonywania Rob6t, skutkéw epidemii COVID-19 lub wojny w
Ukrainie.

Strony zgodnie ustalaja, ze dla potrzeb niniejszej umowy, za site wyzszg w szczegdlnoci uznaja nastepujace
zdarzenia, o ile wptywajg one na wykonanie niniejszej umowy:

a) strajki lub inne formy protestu,

b) pozar powstaty na skutek okoliczno$ci, za ktdrg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
c) powodzie,
d) katastrofalne wydarzenia powstate na skutek okolicznosci, za ktéra zadna ze Stron nie ponosi

odpowiedzialnoci.

Strony sg zwolnione od odpowiedzialnoci za szkody powstate w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem niniejszej umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem
dziatania sity wyzsze;.

Strony zobowigzane sq do podjecia wszelkich dziatan w celu uchylenia lub ograniczenia utrudnier wynikajacych z
dziatania sity wyzszej i zapewnienia nalezytego wykonania obowigzkéw zwigzanych z realizacjq niniejszej umowy.
Wynikajace z niniejszej umowy obowigzki Stron, ktore z uwagi na dziatanie sity wyzszej nie mogg by¢ realizowane
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pomimo podjecia przez Strong niezbednych dziatan, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, ulegajg zawieszeniu na
czas jej dziatania. Niezwlocznie po ustagpieniu dziatania sity wyzszej Strony zobowigzane sg do przystapienia do
realizacji obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy, zas Podwykonawca zobowigzany bedzie ponadto podjaé na
wiasny koszt wszelkie niezbedne dziatania, uzgodnione z Wykonawca, zmierzajace do usunigcia skutkow opoznien
powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej oraz ich nadrobienia.

5. Strona powotujgca sie na site wyzsza jest zobowigzana zawiadomi¢ niezwlocznie drugg Strone na pi$mie, zaréwno
o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczno$ci stanowigcych przejaw sity wyzszej oraz do przedstawienia w terminie 3 dni
po ustapieniu dziatania sity wyzszej dowodow potwierdzajacych wystapienie tych okoliczno$ci oraz podjete przez
siebie dziatania, o ktorych mowa w ust. 4.

§19
Zakaz cesji

1. Uprawnienia Podwykonawcy wynikajace z niniejszej umowy, w tym wierzytelnoSci Podwykonawcy powstate
w wyniku realizacji niniejszej umowy, nie mogg by¢ przeniesione ani obcigzone na rzecz oséb trzecich, ani
przedstawione przez Podwykonawce do potracenia ze wzajemnymi wierzytelnosciami Wykonawcy wobec
Podwykonawcy, bez uprzedniej zgody Wykonawcy wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do przeniesienia cato$ci lub czesci jego praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejsze;
umowy na rzecz Zamawiajgcego lub innych podmiotéw z grupy kapitatowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., bez
koniecznosci uzyskiwania zgody Podwykonawcy.

§20
Przedstawiciele Stron

1. Do kontaktéw z Podwykonawcg podczas realizacji niniejszej umowy oraz jej koordynowania Wykonawca wyznacza
nastepujace osoby:

Iwo Klimczak, tel. 609 109 021, e-mail: i.klimczak@ppmt.pl,
Joachim Koscielski, tel. 514 238 267, e-mail: j.koscielski@ppmt.pl

2. Do kontaktéw z Wykonawcg podczas realizacji niniejszej umowy oraz jej koordynowania Podwykonawca wyznacza
nastepujace osoby:

3. Zmiana przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powyzej, nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Zmiana
przedstawicieli Stron nastepuje poprzez pisemne o$wiadczenie ztozone drugiej Stronie na pi$mie pod rygorem
niewaznosci.

§21
Adresy do doreczen
Wszelkie o$wiadczenia Stron zwigzane z niniejszg umowg, wymagajace formy pisemnej, bedg doreczane drugiej Stronie
na pismie. W przypadku doreczen za posrednictwem poczty lub kuriera, bedg one dokonywane na adresy wskazane w
komparyciji niniejszej umowy. Kazda ze Stron zobowigzuje sie powiadomi¢ drugg Strone na piSmie o kazdej zmianie
adresu, pod rygorem uznania doreczenia na adres wskazany w komparycji niniejszej umowy za skuteczne.

§ 22
Postanowienia koncowe

1. Niniejszg umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron / w formie elektronicznej.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa zastosowanie majg odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy, rozwigzanie niniejszej umowy oraz odstgpienie od niniejszej
umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem §3 ust. 1 powyzej.

4. Wszelkie spory wynikte miedzy Stronami w zwigzku z zawarciem oraz wykonywaniem niniejszej umowy beda
rozstrzygane przez sad powszechny miejscowo wtasciwy dla siedziby Wykonawcy.
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5. Podwykonawca i osoby go reprezentujgce przy zawarciu niniejszej umowy potwierdzajg zapoznanie si¢ z trescig
Polityki prywatnosci Wykonawcy stanowigcej Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy (http://ppmt.pl/polityka-
prywatnosci/). Podwykonawca zobowigzuje sie wykona¢ w imieniu Wykonawcy obowiazki informacyjne wzgledem
0s6b, ktorych dane osobowe przekazywane bedg Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, wynikajace
z art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), w szczegdlnosci poprzez
udokumentowane zapoznanie ich z Politykg prywatnosci Wykonawcy. Podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Wykonawcy przedstawi¢ mu dowody potwierdzajace wykonanie powyzszego obowigzku.

6. Stosownie do tresci art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym op6znieniom w transakcjach
handlowych (t.j. Dz.U.2023.1790) Wykonawca oSwiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy.

7. Zalgczniki do niniejszej umowy stanowig jej integralng czes¢.

Zalaczniki:
Zatgcznik nr 1 Rozbicie Ceny Ofertowe;,
Zatgcznik nr 2 Polityka prywatnosci,
Zatacznik nr 3 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy
Zatacznik nr 4 Specyfikacja Warunkéw zamdwienia
Zatgcznik nr 5 Wzér karty gwarancyjnej (warunki udzielenia gwarancii)
WYKONAWCA PODWYKONAWCA
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