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UMOWA nr ………………………… 

Zawarta w dniu ………………. w …………… /w formie elektronicznej z datą złożenia ostatniego z 
podpisów pomiędzy: 

(1) Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 
ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039372, NIP: 583-27-54-002, REGON: 
192547620, kapitał zakładowy: 372.183.500,00 zł, zwaną dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowaną przez osoby uprawnione do reprezentacji spółki  

a 

(2) ………………………………….., ul. ……………………., 00-000 …………………., wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez ………………………………. pod numerem 
KRS …………………, NIP: ………………….., REGON: …………………., kapitał zakładowy: 
…………………….., zwaną dalej „Podwykonawcą”, reprezentowaną przez: 

1. ………………………….. – ………………………….. 

Wykonawca i Podwykonawca zwani są w dalszej części niniejszej umowy łącznie „Stronami”, 
indywidualnie zaś każdy z nich również „Stroną”. 

PREAMBULA  

Zważywszy, że: 

I. W dniu 05.04.2024 r. konsorcjum wykonawcze w składzie: (1) TRAKCJA S.A. z siedzibą w 
Warszawie (lider konsorcjum), (2) Wykonawca (partner konsorcjum) i (3) ALSTOM POLSKA z 
siedzibą w Warszawie (partner konsorcjum) zawarło z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 
siedzibą w Warszawie (dalej: „Zamawiający”) umowę nr 90/106/0070/23/W/I na wykonanie 
robót budowlanych dla zadania pn: Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu 
wykonawczego i realizacje robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice 
- granica państwa w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 
65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice” (dalej: 
„Kontrakt”); 

II. W toku prowadzonego przez Wykonawcę postępowania zakupowego mającego na celu 
udzielenie zamówienia na wykonanie usług budowlanych (robót budowlanych, usług i innych 
czynności) obejmujących ………………………………………………….  na potrzeby realizacji 
przypisanej Wykonawcy części Kontraktu (dalej: „Zamówienie”), na podstawie zapytania nr 
………………………… z dnia ………………….. (dalej: „Warunki Zamówienia”) Podwykonawca 
złożył Wykonawcy ofertę z dnia ………………., a następnie ofertę ostateczną z dnia 
…………………… na realizację Zamówienia zgodnie z Warunkami Zamówienia (dalej: „Oferta 
Podwykonawcy”); kopia Oferty Podwykonawcy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy; na 
podstawie Oferty Podwykonawcy sporządzone zostało Rozbicie Ceny Ofertowej (dalej: „RCO”) 
stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej umowy; 

III. Wykonawca uznał Ofertę Podwykonawcy za najkorzystniejszą i podjął decyzję o zleceniu 
Podwykonawcy wykonania określonych w niej usług budowlanych; 

Strony postanawiają, co następuje: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zleca, a Podwykonawca przyjmuje do realizacji Zamówienie obejmujące 
wykonanie usług budowlanych (robót budowlanych, usług i innych czynności) 
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obejmujących rozbiórkę i budowę peronów w rejonie PO Zabrzeg Czarnolesie oraz w 
stacji Chybie na podstawie przekazanej Podwykonawcy dokumentacji projektowej, w zakresie 
i na warunkach opisanych w Warunkach Zamówienia oraz zgodnie z Kontraktem (dalej: 
„Roboty”). 

2. Zakres i charakterystykę Robót oraz warunki ich realizacji dookreślają następujące dokumenty: 

a) Kontrakt – załącznik nr 1 do niniejszej umowy (wersja elektroniczna), 

b) pytania i odpowiedzi z etapu postępowania przetargowego – załącznik nr 4 do niniejszej 
umowy (wersja elektroniczna), 

c) dokumentacja projektowa wraz ze STWiORB – załącznik nr 3 do niniejszej umowy (wersja 
elektroniczna), 

d) Oferta Podwykonawcy. 

W przypadku niezgodności lub rozbieżności pomiędzy niniejszą umową, a poszczególnymi 
dokumentami wymienionych powyżej, rozstrzygające znaczenie – o ile Wykonawca nie 
postanowi odmiennie – mają postanowienia niniejszej umowy, a w dalszej kolejności 
wymienionych dokumentów, wedle kolejności ich wymienienia. 

W razie wątpliwości przyjmuje się, że Roboty obejmują pełen zakres usług budowlanych 
wynikający z dokumentacji projektowej wraz z STWiORB dla branży, której dotyczą Roboty. 

3. Podwykonawca potwierdza, iż zapoznał się z dokumentami wymienionymi w ust. 1 i 2 powyżej 
oraz terenem budowy i jego otoczeniem oraz że na dzień podpisania umowy nie wnosi 
zastrzeżeń co do możliwości należytej i terminowej realizacji Robót zgodnie z ich treścią. Na 
podstawie powyższego Podwykonawca potwierdza, że należycie oszacował termin realizacji 
całości Robót i innych czynności oraz wysokość należnego mu Wynagrodzenia, zaś realizacja 
Robót na warunkach określonych w niniejszej umowie jest możliwa i niezagrożona. 
Jakiekolwiek zastrzeżenia w tym zakresie zgłoszone przez Podwykonawcę po zawarciu 
niniejszej umowy nie mogą stanowić podstawy roszczeń finansowych ani żądania wydłużenia 
terminu realizacji całości lub części Robót. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu Robót lub wstrzymania 
ich realizacji, w szczególności w przypadku, gdy takiego ograniczenia lub wstrzymania realizacji 
zażąda Zamawiający. W takiej sytuacji Podwykonawcy nie przysługują wobec Wykonawcy 
żadne roszczenia, za wyjątkiem roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za należycie wykonaną 
część Robót. 

5. Podwykonawca oświadcza, że posiada niezbędne przygotowanie techniczne, wiedzę, 
uprawnienia, doświadczenie oraz dysponuje wykwalifikowanym personelem i sprzętem 
potrzebnym do prawidłowego wykonania Robót z najwyższą starannością i dbałością o interes 
Wykonawcy i Zamawiającego oraz zgodnie z postanowieniami i celem niniejszej umowy, z 
uwzględnieniem zapisów zawartych w Kontrakcie. 

6. Podwykonawca oświadcza, że jego potencjał ekonomiczny i organizacyjny gwarantuje należyte 
i terminowe wykonanie Robót. 

7. Podwykonawca oświadcza, że nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, o których 
mowa w ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j ze zm.) 
i zobowiązuje się przedstawić na żądanie Wykonawcy oświadczenia lub dokumenty powyższe 
potwierdzające. 

8. Podwykonawca gwarantuje, że wykonanie Robót nastąpi na takim poziomie jakości, jaki wynika 
z Kontraktu, w tym będzie odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej 
wraz z STWiORB. 

9. Podwykonawca zobowiązany będzie wykonać na polecenie Wykonawcy wszelkie roboty 
dodatkowe. Dla potrzeb niniejszej umowy przez roboty dodatkowe rozumie się wszelkie prace 
niezbędne do wykonania niniejszej umowy, co do których Wykonawca uzna, że wykraczają 
poza zakres przedmiotu niniejszej umowy. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania 
robót dodatkowych Podwykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić Wykonawcy 
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kosztorys ich wykonania. Wykonawca zapłaci Podwykonawcy wynagrodzenie z tytułu 
wykonania robót dodatkowych w wysokości nieprzekraczającej kosztów określonych w 
kosztorysie ich wykonania i uzgodnionej przez Strony. Powierzenie Podwykonawcy wykonania 
robót dodatkowych może nastąpić na podstawie odrębnej umowy albo aneksu do niniejszej 
umowy. 

§ 2 
Obowiązki Stron 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) reprezentowanie Podwykonawcy w kontaktach z Zamawiającym, 

b) zapewnienie koordynacji i harmonogramów robót poszczególnych branż w celu 
umożliwienia Podwykonawcy należytego wykonania Robót, 

c) odbiór Robót zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 

d) zapłata wynagrodzenia na warunkach określonych w niniejszej umowie, 

e) przekazanie Podwykonawcy terenu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania Robót, 

f) zorganizowanie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, spotkania 
z Podwykonawcą w celu przekazania zasad współpracy i koordynowania w zakresie BHP, 
a także podpisania przez Podwykonawcę wymaganych załączników do Instrukcji Ibh-105 
oraz zapoznania Podwykonawcy z planem BIOZ; ze spotkania zostanie sporządzony 
protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do umowy,  

g) zapewnienie obsługi geodezyjnej, laboratoryjnej, 

h) zapewnienie stałej i tymczasowej organizacji ruchu, 

i) zapewnienie nadzoru archeologicznego, saperskiego i przyrodniczego dla Robót, 

2. Do obowiązków Podwykonawcy w zakresie dotyczącym wykonania Robót należy w 
szczególności: 

a) o ile Wykonawca nie postanowi odmiennie – sporządzenie i dostarczenie Wykonawcy 
szczegółowego harmonogramu (dalej „Harmonogram Szczegółowy”) realizacji Robót z 
podziałem rzeczowo-finansowym w układzie miesięcznym – w terminie 7 dni od dnia 
przekazania Podwykonawcy przez Wykonawcę wyciągu z Harmonogramu Kontraktu (dalej 
„Harmonogram”) niezbędnego do sporządzenia Harmonogramu Szczegółowego, 

b) zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanego i posiadającego odpowiednie uprawnienia 
personelu, w tym – na żądanie Wykonawcy – wyznaczenie kierownika robót,  

c) zapewnienia odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych 
Robót, 

d) wykonania wszelkich instalacji i prac tymczasowych niezbędnych dla wykonania Robót, 

e) wykonanie wszelkich elementów, zarówno o charakterze tymczasowym i stałym, 
koniecznych dla należytej i terminowej realizacji Robót, 

f) wykonanie z należytą starannością Robót i innych czynności zgodnie z postanowieniami 
niniejszej umowy i w sposób w pełni odpowiadający wymaganiom określonym w 
dokumentacji projektowej, Kontrakcie oraz obowiązujących przepisach i normach, 

g) usuwanie wad lub usterek stwierdzonych w czasie wykonywania Robót, przy odbiorze lub 
w okresie gwarancji i rękojmi, 

h) usuwanie awarii i szkód powstałych z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy, w tym 
w związku z realizacją Robót, 

i) przystępowanie do odbiorów Robót w zakresie i w terminach określonych przez 
Wykonawcę, według procedur określonych przez Wykonawcę (z uwzględnieniem zasad 
odbiorów określonych w Kontrakcie), 
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j) zgłaszanie robót zanikających i ulegających zakryciu do odbioru co najmniej na 3 dni przed 
ich odbiorem, a pozostałych prac co najmniej na 7 dni przed ich odbiorem, według procedur 
ustalonych z Wykonawcą, 

k) udział w komisji zwołanej przez właściwy terenowo Zakład Linii Kolejowych Zamawiającego 
mającej na celu wstępną kwalifikację odzyskiwanych materiałów i urządzeń, jak również 
protokolarne przekazanie zdemontowanych materiałów przeznaczonych do odzysku do 
właściwego Zakładu Linii Kolejowych Zamawiającego, 

l) pokrycie kosztów czasowego zajęcia terenu przez Podwykonawcę (poza przekazanym 
terenem budowy) i wypłacenie ewentualnych odszkodowań za szkody wyrządzone przez 
Podwykonawcę, 

m) sporządzanie i przekazanie Wykonawcy wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru 
końcowego dokumentacji powykonawczej dotyczącej Robót, w ilości i formie określonych 
w Kontrakcie, 

n) sporządzenie i przekazanie Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem wsadu na 
potrzeby przygotowania dokumentów odbiorowych i rozliczeniowych w ramach Kontraktu, 

o) uporządkowanie terenu budowy niezwłocznie po zakończeniu realizacji Robót, 

p) dozorowanie efektów wykonanych Robót i urządzeń wykorzystywanych przy ich 
wykonywaniu do czasu odbioru końcowego całości Robót, jak również naprawa i 
doprowadzenie do stanu zgodnego z niniejszą umową Robót uszkodzonych lub 
zniszczonych przed odbiorem końcowym całości Robót, 

q) stałe utrzymywanie porządku na terenie budowy, w szczególności przestrzeganie 
ustanowionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego instrukcji, procedur i innych regulacji 
wewnętrznych dotyczących porządku i organizacji terenu budowy oraz prowadzenia robót 
budowlanych w ramach Kontraktu, 

r) ponoszenia kosztów zużycia mediów na terenie budowy i na terenie zaplecza dla 
wykonywanych Robót; 

s) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy przed działaniem osób 
trzecich oraz przed niepożądanym działaniem czynników atmosferycznych, 

t) zapewnienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę; Podwykonawca jest zobowiązany sporządzić i na bieżąco 
aktualizować listę osób uprawnionych z jego strony do wstępu na teren wykonywania 
Robót, 

u) na żądanie Wykonawcy – uczestniczenia w czynnościach odbiorowych w trakcie odbiorów 
Robót od Wykonawcy przez Zamawiającego, 

v) umożliwienie przeprowadzenia przez Zamawiającego lub Wykonawcę w siedzibie 
Podwykonawcy lub na terenie budowy audytu w zakresie spełnienia wymagań 
wynikających z systemu zapewnienia jakości i ochrony środowiska, 

w) szczegółowe zlokalizowanie i oznaczenie infrastruktury naziemnej i podziemnej (instalacji 
oraz urządzeń), zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, a także natychmiastowe 
powiadamianie Wykonawcy i właściciela instalacji i urządzeń, o ich uszkodzeniu w trakcie 
realizacji Robót, a także naprawa uszkodzeń;  

x) stosowanie technologii budowy zapewniającej ochronę uzasadnionych interesów osób 
trzecich, a w szczególności: 

­ nie pozbawiającej działek przyległych do terenu budowy dostępu do drogi publicznej, 

­ nie pozbawiającej możliwości korzystania z mediów komunalnych, 

­ zapewniającej ochronę przed zanieczyszczaniem powietrza, wody i gleby, 

y) na każde żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego – zapewnienie udziału kompetentnych i 
należycie umocowanych przedstawicieli Podwykonawcy oraz innych osób, którymi 
posługuje się przy wykonywaniu Robót we wszelkiego rodzaju spotkaniach, komisjach, 
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naradach lub konsultacjach, w tym w odbywających się miesięcznych naradach z postępów 
prac, 

z) cykliczne przedkładanie Wykonawcy raportów dotyczących postępu realizacji Robót 
zgodnie z wytycznymi przedstawiciela Wykonawcy i postanowieniami Kontraktu, 

aa) współdziałanie z Wykonawcą przy realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z 
Kontraktu, w tym przy sporządzaniu Planu monitorowania środków kontroli ryzyka, 

bb) stosowanie się do zaleceń Wykonawcy i Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa 
ruchu kolejowego i BHP oraz składanie sprawozdań z realizacji wydanych zaleceń, 

cc) monitorowanie środków kontroli ryzyka, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 
nieprawidłowości lub zagrożeń niezwłoczne podejmowanie działań korygujących i 
zapobiegawczych, 

dd) przekazywanie Wykonawcy cyklicznych raportów z realizacji planu monitorowania, w tym z 
przeprowadzanych kontroli oraz wdrożonych działań korygujących i zapobiegawczych wraz 
z określeniem ich wpływu na harmonogram oraz termin zakończenia realizacji Robót, 

ee) przedstawianie Wykonawcy lub Zamawiającemu na ich żądanie dokumentów, oświadczeń 
i wyjaśnień dotyczących realizacji niniejszej umowy, 

ff) bezzwłoczne powiadamianie o odnalezieniu na terenie budowy wszelkich skamieniałości, 
monet, przedmiotów wartościowych lub starożytnych, budowli i innych pozostałości lub 
obiektów interesujących pod względem geologicznym czy archeologicznym, jak również 
niewybuchów; w takim przypadku Zamawiający przejmie zarząd nad znaleziskiem i będzie 
uprawniony do zawieszenia wykonania Kontraktu o okres odpowiadający usunięciu 
znaleziska i przeprowadzeniu wymaganych badań archeologicznych oraz umożliwieniu 
Wykonawcy dalszego prowadzenia robót, 

gg) zatrudnienia wszelkich potrzebnych osób, wykwalifikowanych i doświadczonych w swoich 
dziedzinach i zawodach, tj. ekspertów, biegłych lub rzeczoznawców, celem prawidłowego i 
kompletnego wykonania przyjętych na mocy niniejszej umowy obowiązków, 

hh) uzyskaniu uprzedniej zgody Wykonawcy na zamieszczenie na terenie budowy 
jakichkolwiek banerów, tablic reklamowych, logo Podwykonawcy itp. 

3. Podwykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z wszelkimi dokumentami dostarczonymi 
przez Zamawiającego lub Wykonawcę w trakcie realizacji niniejszej umowy niezwłocznie po ich 
otrzymaniu, a w przypadku stwierdzenia w tych dokumentach jakichkolwiek wad, w tym 
elementów, które mogą przeszkodzić w prawidłowym wykonaniu Robót, zobowiązany jest do 
niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy, nie później niż w terminie 7 dni od daty 
ich ujawnienia. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Wykonawcy z tytułu szkód 
wynikłych na skutek wad przedmiotowych dokumentów, jeżeli, pomimo możliwości ich 
stwierdzenia, nie poinformował o nich Wykonawcy. 

4. Podwykonawca zobowiązuje się przestrzegać przy wykonywaniu Robót wszelkich 
obowiązujących przepisów prawa, instrukcji i norm oraz kierować się aktualną wiedzą 
techniczną i specjalistyczną oraz etyką zawodową. 

5. Podwykonawca niniejszym oświadcza, że na podstawie bezpośredniej inspekcji zapoznał się z 
terenem budowy oraz jego otoczeniem oraz że uzyskał wystarczające dane i informacje jakie 
na dzień podpisania umowy mogą mieć wpływ na należyte i terminowe wykonanie Robót, a 
ponadto, że zapoznał się z ryzykiem z tym związanym oraz że uwzględnił je w wynagrodzeniu 
określonym w Ofertach Podwykonawcy. 

6. Niezależnie od obowiązków Podwykonawcy wprost określonych w niniejszej umowie, w 
odniesieniu do Robót Podwykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich czynności, 
spełnienia wszelkich wymagań oraz ponoszenia odpowiedzialności w zakresie określonym w 
Kontrakcie oraz wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, poleceń przedstawicieli 
Zamawiającego lub Wykonawcy, lub gdy wykonanie takich czynności będzie niezbędne do 
należytej realizacji Robót. Ponadto Podwykonawca zobowiązany jest do współdziałania z 
Wykonawcą i udzielenia mu wszelkiego wsparcia w celu realizacji przez Wykonawcę 
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obowiązków wynikających z Kontraktu, zarówno dotyczących Robót, jak i innych obowiązków 
realizowanych samodzielnie przez Wykonawcę lub przy pomocy osób trzecich oraz do 
odpowiedniego koordynowania realizacji Robót z wykonywanymi samodzielnie przez 
Wykonawcę lub przez osoby trzecie pracami objętymi przedmiotem Kontraktu. 

7. Podwykonawca w taki sposób wykona i ukończy Roboty oraz usunie wszelkie w nich wady, aby 
żadne jego działanie lub zaniechanie nie stanowiło naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań 
wynikających z Kontraktu, ani się do takiego naruszenia nie przyczyniło. 

8. Podwykonawca oświadcza, że nie posiada zaległości w zapłacie należności 
publicznoprawnych, w szczególności nie ma zaległości podatkowych oraz względem Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Na 
żądanie Wykonawcy Podwykonawca zobowiązany jest przedstawić odpowiednie 
zaświadczenia. 

9. Roboty i inne czynności wykonywane w ramach niniejszej umowy będą prowadzone w sposób 
niepowodujący szkód ani zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pod rygorem pełnej 
odpowiedzialności odszkodowawczej Podwykonawcy za powstałe szkody. W przypadku 
powstania zagrożeń lub szkód w związku z wykonywanymi Robotami lub innymi czynnościami 
Podwykonawca podejmie natychmiastowe działania zapobiegające lub ograniczające zakres 
skutków tych zdarzeń oraz mające na celu usunięcie zaistniałych już skutków, w tym poprzez 
wykonanie robót koniecznych ze względu na bezpieczeństwo ruchu pociągów lub 
zabezpieczenie przed awarią. O wszelkich zagrożeniach lub szkodach spowodowanych 
podczas wykonywania Robót lub innych czynności wykonywanych w ramach niniejszej umowy 
Podwykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego i Wykonawcę. W przypadku 
niepodjęcia przez Podwykonawcę powyższych działań, jak również w przypadku konieczności 
ich niezwłocznego podjęcia, Wykonawca uprawniony będzie – bez uzyskiwania zgody sądu – 
do dokonania tych działań lub zlecenia ich osobom trzecim na koszt i ryzyko Podwykonawcy. 

10. Przekazanie Podwykonawcy terenu budowy nastąpi w terminie wyznaczonym przez 
Wykonawcę, nie wcześniej jednak niż po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego. Przekazanie terenu budowy zostanie dokonane na podstawie protokołu 
przekazania. Zwrotne przekazanie przez Podwykonawcę terenu budowy Wykonawcy zostanie 
potwierdzone protokołem zwrotnego przekazania. Powyższe protokoły podpisane zostaną 
przez przedstawicieli obu Stron i sporządzone w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze Stron.  

11. W trakcie wykonania niniejszej umowy Podwykonawca jest zobowiązany do nieprzerwanego 
prowadzenia robót od godziny 6:00 do godz. 22:00 przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do 
soboty włącznie), z zastrzeżeniem postanowień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  
lub postanowienia właściwego organu w sprawie uzgodnienia warunków realizacji 
przedsięwzięcia na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko (o ile taka ocena była 
prowadzona) oraz z zastrzeżeniem niesprzyjających warunków klimatycznych, które nie 
pozwalają na wykonywanie danych robót. Brak możliwości wykonywania danych robót w 
godzinach od 6:00 do 22:00 oraz w danych warunkach atmosferycznych musi być potwierdzony 
przez Inspektora Nadzoru, który reprezentuje Zamawiającego. W czasie całodobowych 
zamknięć torowych lub jeżeli wymaga tego technologia danych robót budowlanych, 
Podwykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych przez 7 dni w tygodniu 
lub przez całą dobę, z wyjątkiem:  

a) prac w rejonie terenów chronionych akustycznie, gdzie w okresie całego roku prace mogą 
być prowadzone tylko w godz. 6:00-22:00;  

b) innych niż wymienione w lit. a) uzasadnionych przypadkach, zaakceptowanych przez 
Zamawiającego. 

§ 3 
Termin realizacji umowy 

1. Podwykonawca będzie działał z należytą starannością i bez opóźnień. Podwykonawca 
zobowiązuje się wykonać całość Robót (wraz z pozytywnym przeprowadzeniem prób 
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końcowych i zgłoszeniem całości Robót do odbioru końcowego) w terminie do dnia 01.10.2027 
r. zgodnie z fazowaniem robót stanowiącym załącznik nr 7. 

2. Szczegółowe terminy wykonania Robót określa Harmonogram i Harmonogram Szczegółowy. 
W trakcie realizacji niniejszej umowy w sytuacji, gdy nastąpi zmiana terminów realizacji robót 
budowlanych i innych czynności określonych w Kontrakcie lub gdy będzie to konieczne dla 
prawidłowej realizacji Kontraktu, Wykonawca uprawniony będzie do aktualizacji 
Harmonogramu, który będzie dla Podwykonawcy wiążący. W takim przypadku Podwykonawca 
zobowiązany będzie do niezwłocznego zaktualizowania Harmonogramu Szczegółowego. W 
razie potrzeby Podwykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia w aktualizacji 
Harmonogramu. 

3. Podwykonawca rozpocznie realizację Robót niezwłocznie po przekazaniu mu terenu budowy. 
Przekazanie terenu budowy Podwykonawcy nastąpi w terminie wyznaczonym przez 
Wykonawcę, z uwzględnieniem terminów realizacji Robót określonych w Harmonogramie. 

4. Podwykonawca zobowiązany jest w razie potrzeby do uaktualniania Harmonogramu 
Szczegółowego w miarę postępu Robót, a także na każde żądanie Wykonawcy – nie później 
niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania żądania Wykonawcy. 

5. Podwykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień w 
realizacji Robót oraz niezwłocznie poinformować Wykonawcę na piśmie o wystąpieniu 
jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować lub skutkujących opóźnieniem, pod rygorem 
utraty prawa powoływania się na te okoliczności dla usprawiedliwienia opóźnień. 

6. W przypadku, gdy w związku z opóźnieniem realizacji Robót Zamawiający zażąda od 
Wykonawcy przedłożenia programu naprawczego, na żądanie Wykonawcy Podwykonawca 
zobowiązany będzie uczestniczyć w jego sporządzeniu w zakresie dotyczącym Robót. 

7. Podwykonawca kształtować będzie czas pracy swych pracowników zgodnie z przepisami prawa 
pracy, mając na uwadze wymóg dochowania terminów realizacji Robót określonych w 
Harmonogramie lub niniejszej umowie oraz zapewnienia należytej jakości i bezpieczeństwa 
realizacji Robót. W razie potrzeby oraz na każde żądanie Wykonawcy Podwykonawca 
zobowiązany jest wykonywać Roboty w systemie wielozmianowym, w tym również w dni 
ustawowo wolne od pracy i święta, jeżeli taka konieczność podyktowana jest wymogami 
dochowania terminów realizacji Robót. 

8. Jeżeli wykonanie Robót lub ich części w terminach określonych w Harmonogramie lub niniejszej 
umowie będzie zagrożone, wówczas Podwykonawca zobowiązany będzie do podjęcia na 
własny koszt wszelkich niezbędnych i zaakceptowanych przez Wykonawcę działań mających 
na celu nadrobienie opóźnień i zwiększenie tempa wykonywania Robót (w szczególności 
zaangażowanie dodatkowego potencjału wykonawczego). 

9. W przypadku niepodjęcia przez Podwykonawcę działań, o których mowa w ust. 8 powyżej w 
ciągu 5 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego wezwania do ich podjęcia, jak 
również w przypadku bezskuteczności podjętych działań, a także w sytuacji, gdy opóźnienie w 
wykonaniu Robót lub ich części przekroczy 5 dni w stosunku do terminów określonych w 
Harmonogramie, Harmonogramie Szczegółowym lub w niniejszej umowie, wówczas – 
niezależnie od innych uprawnień wynikających z Kodeksu cywilnego lub niniejszej umowy – 
Wykonawca uprawniony będzie do zaangażowania osób trzecich lub wykorzystania sił 
własnych w celu wykonania Robót lub nadrobienia opóźnień – na koszt i ryzyko Podwykonawcy, 
bez konieczności uzyskiwania zgody sądu (wykonanie zastępcze). 

§ 4 
Zatrudnianie dalszych podwykonawców 

1. Podwykonawca może powierzyć wykonanie części Robót do wykonania dalszym 
podwykonawcom wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wykonawcy i Zamawiającego. 
Umowa Podwykonawcy z dalszym podwykonawcą musi być zgodna z postanowieniami 
Kontraktu (w szczególności SubKlauzulą 4.4 Kontraktu) i pozostawać w zgodzie z przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Projekt umowy Podwykonawcy z dalszym 
podwykonawcą, a także jej zmiany oraz zakres powierzanych mu prac podlegają zatwierdzeniu 
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przez Zamawiającego i Wykonawcę w trybie wynikającym z Kontraktu, przepisów Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania dalszych 
podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania.  

3. Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z SubKLAUZULĄ 4.4. Kontraktu: 

a) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązani są przedłożyć 
Zamawiającemu lub Inżynierowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, w przypadku gdy wartość takiej umowy będzie 
większa niż 50.000,00 zł; przedłożona umowa o podwykonawstwo, bądź projekt jej zmiany, 
musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Kontraktu; 

b) procedura akceptacji umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo dotyczy nie 
tylko projektów umów, ale również ich zmian, a następnie zawartych już umów i ich zmian. 

4. Postanowienia niniejszej umowy stosuje się odpowiednio wobec umów o dalsze 
podwykonawstwo oraz do dalszych podwykonawców, w przypadku zamiaru powierzenia im 
przez Podwykonawcę wykonania części Robót lub innych czynności, do których Podwykonawca 
zobowiązał się na podstawie niniejszej umowy. 

5. Aneksy do umów Podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami podlegają tej samej procedurze 
ocennej jak umowy o podwykonawstwo. 

§ 5 
Własność intelektualna 

1. W przypadku, gdy w wyniku realizacji niniejszej umowy powstanie utwór w rozumieniu ustawy 
z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2022.2509 t.j.), z chwilą 
przekazania tego utworu Wykonawcy, w ramach przysługującego Podwykonawcy 
Wynagrodzenia, Podwykonawca bezwarunkowo przenosi na Wykonawcę wszelkie autorskie 
prawa majątkowe do tego utworu. 

2. Podwykonawca zobowiązany będzie do spełnienia w stosunku do Wykonawcy wszelkich 
wymogów, dokonania wszelkich niezbędnych czynności i złożenia wszelkich niezbędnych 
oświadczeń, dotyczących utworu wynikających z Kontraktu i niezbędnych dla należytego 
wykonania przez Wykonawcę wynikających z niej obowiązków. Realizacja przez 
Podwykonawcę obowiązków dotyczących utworu nastąpi w taki sposób, aby zagwarantować 
Wykonawcy możliwość wywiązania się przez niego w tym zakresie z obowiązków względem 
Zamawiającego wynikających Kontraktu, w szczególności na warunkach określonych w 
niniejszym paragrafie. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę obejmuje wszelkie znane Stronom 
w dniu zawarcia niniejszej umowy pola eksploatacji, w tym określone w art. 50 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności następujące:  

a) użytkowanie utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 
użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajów nośnikach, a w szczególności na taśmie 
światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną 
na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na 
wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie 
jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) wprowadzanie do obrotu, 
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e) wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do 
Internetu, 

f) wystawianie, ekspozycja, wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu, 

g) wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 

h) wykorzystanie w utworach audiowizualnych, 

i) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

j) wprowadzanie wszelkich zmian w utworze, w tym skrótów, 

k) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

l) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i w czasie przez niego wybranym, 

m) najem, 

n) dzierżawa, 

o) udzielanie licencji na wykorzystanie, 

p) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, 

q) publikowanie części lub całości. 

4. Przeniesienie na Wykonawcę autorskich praw majątkowych do utworu powoduje przejście na 
Wykonawcę własności wszystkich nośników, na których utwór ten został utrwalony. 

5. Podwykonawca gwarantuje Wykonawcy, że z chwilą ustalenia utworu: 

a) będą mu przysługiwały wyłączne i pełne majątkowe prawa autorskie do utworu, 

b) będzie wyłącznie uprawniony do rozporządzania majątkowymi prawami autorskimi, 

c) będzie wyłącznie uprawniony do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz 
będzie wyłącznie uprawniony do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do 
utworu, 

d) utwór nie będzie w żaden sposób naruszać praw osób trzecich ani obowiązujących 
przepisów prawa, 

e) majątkowe prawa autorskie do utworu przysługiwać mu będą samodzielnie, nie będą 
obciążone prawami osób trzecich, a do eksploatacji utworu nie będzie wymagana odrębna 
zgoda osób trzecich. 

W związku z powyższym, na żądanie Wykonawcy Podwykonawca zobowiązuje się uzyskać, 
najpóźniej na dzień przeniesienia majątkowych praw autorskich na Wykonawcę, pisemne 
zapewnienie twórców utworu - nieodwołalnie, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie – że nie 
będą oni wykonywać w stosunku do Wykonawcy ani innych osób, na które w jakimkolwiek 
zakresie przeniesione zostaną majątkowe prawa autorskie do utworu, swoich osobistych praw 
autorskich do utworu.  

Ponadto, na żądanie Wykonawcy Podwykonawca zobowiązuje się uzyskać, najpóźniej na dzień 
ustalenia utworu, pisemne upoważnienie twórców utworu – nieodwołalnie, bezwarunkowe i 
nieograniczone w czasie – do wykonywania w ich imieniu przez Podwykonawcę osobistych 
praw autorskich do utworu oraz do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do utworu, 
z prawem do dalszego przenoszenia tych uprawnień. 

6. Z chwilą przeniesienia na Wykonawcę autorskich praw majątkowych do utworu Podwykonawca 
upoważnia Wykonawcę do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz przenosi 
na Wykonawcę wyłączne prawo zezwalana na wykonywanie praw zależnych do utworu. 

7. Wygaśnięcie niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej lub jej rozwiązania przez Strony, 
pozostawać będzie bez wpływu na skuteczność nabycia przez Wykonawcę autorskich praw 
majątkowych na podstawie jej postanowień. 
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8. Podwykonawca zabezpieczy i zwolni Wykonawcę, Zamawiającego oraz inne osoby, na które 
przeniesione zostaną majątkowe prawa autorskie do utworu, z odpowiedzialności wobec osób 
trzecich z tytułu naruszenia na skutek korzystania z utworu jakichkolwiek ich praw, w 
szczególności praw własności intelektualnej.  

9. W przypadku powzięcia przez Wykonawcę uzasadnionego podejrzenia co do zagrożenia 
naruszenia praw osoby trzeciej na skutek ustalenia lub korzystania z utworu, jak również w 
przypadku wystąpienia takiego naruszenia, Wykonawcy – wedle jego uznania i niezależnie od 
innych uprawnień wynikających z przepisów prawa - przysługuje prawo do żądania od 
Podwykonawcy: 

a) odpowiedniego zmodyfikowania utworu lub jego części, w taki sposób, aby korzystanie z 
utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 
powyżej, nie naruszało żadnych praw osób trzecich, 

b) uzyskania – bez uzyskiwania zgody sądu – na koszt i ryzyko Podwykonawcy, ale na rzecz 
Wykonawcy, licencji umożliwiającej dalsze korzystanie z utworu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej, 

c) podjęcia innych działań umożliwiających korzystanie z utworu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej. 

§ 6 
Materiały i urządzenia 

1. Strony ustalają, że wszystkie wyroby budowlane, materiały i urządzenia niezbędne do 
wykonania Robót zostaną w całości zapewnione przez Podwykonawcę, za wyjątkiem wyrobów 
budowlanych, materiałów i urządzeń wyszczególnionych w Warunkach Powierzania Materiałów 
stanowiących Załącznik nr 8 do niniejszej umowy, za których zapewnienie odpowiada 
Wykonawca. 

2. Podwykonawca ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko za powierzone mu wyroby budowlane, 
materiały i urządzenia oraz zobowiązany jest postępować z nimi zgodnie z warunkami 
określonymi w Warunkach Powierzania Materiałów stanowiących Załącznik nr 8 do niniejszej 
umowy. 

3. Do realizacji Robót stosowane będą nowe wyroby budowlane, materiały i urządzenia 
spełniające wymagania określone w Kontrakcie. 

4. Podwykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie akceptacji Zamawiającego i Inżyniera 
Kontraktu dla materiałów i urządzeń służących do realizacji Robót. 

5. Podwykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby wyroby budowlane, materiały i urządzenia 
przez niego dostarczane posiadały odpowiednie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji 
urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz aby zastosowane materiały 
spełniały wymagania, określone w Kontrakcie i niniejszej umowie, a także inne dodatkowe 
wymagania, jeżeli takie zostały określone w niniejszej umowie. Zabudowane budowle i 
urządzenia, dla których taki wymóg został postawiony zgodnie z ustawą o transporcie 
kolejowym, muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu wydane przez 
Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. 

6. Zabudowane wyroby budowlane, materiały, urządzenia i technologie, dla których taki wymóg 
został postawiony zgodnie z obowiązującą u Zamawiającego procedurą Systemu Zarządzania 
Bezpieczeństwem „Dopuszczanie elementów podsystemów i technologii przeznaczonych do 
stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” (SMS-
PW-17) muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych 
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

7. Wszystkie wyroby budowlane, materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dopuszczenia 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, wymagane atesty, 
certyfikaty aprobaty techniczne, oceny zgodności, certyfikaty zgodności lub deklaracje 
zgodności itp., zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w obowiązujących przepisach, w 
szczególności w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.), ustawie z 
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dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j.), ustawie z dnia 13.04.2016 r. 
o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U.2022.1854 t.j.), rozporządzeniach 
wykonawczych wydanych na podstawie powyższych ustaw oraz w wytycznych i instrukcjach 
obowiązujących u Zamawiającego.  

8. Podwykonawca ma obowiązek stosowania takich materiałów – elementów podsystemów, 
zaliczanych do składników interoperacyjności, które posiadają stosowne certyfikaty WE 
zgodności lub przydatności do stosowania, wydane przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą 
i dla których wydana została deklaracja WE zgodności lub przydatności do stosowania. W 
przypadku konieczności zastosowania składnika interoperacyjności, który nie posiada 
certyfikatu WE zgodności lub przydatności do stosowania, wydanego przez notyfikowaną 
jednostkę certyfikującą Podwykonawca jest zobowiązany zlecić notyfikowanej jednostce 
certyfikującej ocenę zgodności lub przydatności do stosowania dla tego składnika 
interoperacyjności. 

9. Koszty związane z zapewnieniem wyrobów budowlanych, materiałów i urządzeń niezbędnych 
do wykonania Robót obciążają Stronę, która jest zobowiązana do ich zapewnienia. 

10. Wszystkie materiały i urządzenia będą przez Podwykonawcę przechowywane w miejscach 
uzgodnionych z Wykonawcą oraz odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
uszkodzeniem i kradzieżą. 

11. Wykonawca może zażądać usunięcia z Placu budowy sprzętu nieposiadającego wymaganych 
świadectw dopuszczenia do eksploatacji i osób obsługujących ten sprzęt bez wymaganych 
uprawnień. 

12. Przed przystąpieniem do odbiorów Podwykonawca dostarczy Wykonawcy tymczasowe 
instrukcje obsługi i konserwacji, sporządzone w języku polskim, o wystarczającej 
szczegółowości, aby Zamawiający mógł w szczególności eksploatować, konserwować, 
rozbierać, składać, regulować i naprawiać urządzenia. 

§ 7 
Wynagrodzenie Podwykonawcy 

1. Za wykonanie Robót i innych czynności oraz wykonanie wszelkich innych obowiązków objętych 
niniejszą umową, w tym usunięcie wszelkich wad w Robotach, Podwykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie  obmiarowe ustalane na podstawie faktycznie wykonanej ilości Robót, 
potwierdzonej w protokole odbioru, oraz cen jednostkowych określonych w RCO w 
szacunkowej wysokości …………………………. zł (słownie: 
…………………………………………… złotych 00/100) netto (dalej: „Wynagrodzenie”). Do 
kwoty Wynagrodzenia netto zostanie doliczony należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

We wszystkich przypadkach, w których niniejsza umowa posługuje się pojęciem 
„Wynagrodzenia” pod pojęciem tym rozumie się kwotę brutto (kwota wynagrodzenia netto 
powiększona o podatek od towarów i usług). 

2. Ceny jednostkowe określone w RCO są stałe, w związku z czym nie będą podlegać 
jakimkolwiek zmianom, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Zapłata Wynagrodzenia stanowi 
należyte wykonanie zobowiązania Wykonawcy, a Podwykonawca nie będzie uprawniony do 
jakiegokolwiek dodatkowych świadczeń, w tym wynagrodzenia uzupełniającego, zwrotu 
wydatków lub kosztów. W związku z powyższym Strony wyłączają zastosowanie art. 3571 § 1 i 
art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego. 

3. Wynagrodzenie będzie waloryzowane miesięcznie począwszy od 6 miesiąca od rozpoczęcia 
realizacji Robót przez Podwykonawcę do momentu, w którym łączna wartość korekt dla oddania 
wzrostu lub spadku cen, wynikających z niniejszej SubKLAUZULI, osiągnie limit +/- 10 % 
wartości zawartej umowy o podwykonawstwo w oparciu o podane w Subklauzuli 13.8 Warunków 
Szczególnych Kontraktu wskaźniki cen wyrobów publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, zwanego dalej „Prezesem GUS” w Dziedzinowej Bazie Wiedzy, tj.: 

a) Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI) 
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b) Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw - budowa obiektów 
inżynierii lądowej i wodnej (jako robocizna - R) 

oraz miesięczne Wskaźniki cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych: 

c) Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako 
paliwo - P) – indeks 19.2 

d) Cement, wapno i gips (jako cement - C) – indeks 23.5 

e) Żeliwa, stal i żelazostopy (jako stal - S) – indeks 24.1 

f) Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo - K) – indeks 08.1 

g) Metale szlachetne i pozostałe metale nieżelazne (jako miedź - M) – indeks 24.4 

W przypadku, gdyby którykolwiek z wyżej wymienionych wskaźników przestał być dostępny, 
zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS. 

4. Waloryzacja kwot płatnych Podwykonawcy będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik dla: Cen 
towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI) oraz o minimum jeden inny wskaźnik (adekwatny 
do zakresu robót Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) wybrany z tabeli „Koszyk 
Waloryzacyjny” publikowany przez Prezesa GUS. Wskaźnik CPI określony będzie na poziomie 
od 15% do 30%, a wybrane, pozostałe wskaźniki zostaną określone na poziomie od 1% do 20% 
każdy. Suma wszystkich wskaźników powinna wynosić 50%. Kwoty płatne Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy podlegać będą waloryzacji o współczynnik zmiany cen (𝑊𝑃𝑛) 
wyliczony według wzoru: 

 

− „𝑊𝑃𝑛" jest mnożnikiem korygującym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej 
kontraktowej wartości pracy wykonanej w okresie „𝑛"; przy czym okresem tym jest miesiąc, jeśli 
nie jest inaczej podane w Kontrakcie; 

– „𝑎” jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (50%) niepodlegającym korekcie; 

– „𝑏” „𝑐”, „𝑑”, „𝑒”, „𝑓”, „𝑔”, „ℎ” są współczynnikami stałymi określonymi, przez strony umowy 
zawieranej między Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszym 
Podwykonawcą z uwzględnieniem ograniczenia wysokości wskaźników wynikającego z ustępu 
powyżej, niepodlegającymi korekcie, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Zamawiający stanie się 
dostawcą któregokolwiek z elementów robót ujętych w tabeli Koszyk Waloryzacyjny, wówczas 
waga tego elementu zostanie przyjęta jako „0” we wzorze na 𝑊𝑃𝑛; W takim przypadku waga 
CPI zostanie powiększona o wartość wagi, która została przyjęta jako „0”, tak aby suma wartości 
wszystkich wag z Koszyka Waloryzacyjnego wynosiła 0,5 (50%); 

– symbole wskaźnika z indexem dolnym „𝑛” są wskaźnikami kosztu bieżącego okresu (cenami 
porównawczymi dla okresu „𝑛”), publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie 
Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym; 

– symbole wskaźnika z indexem dolnym „𝑜” są wskaźnikami kosztu odniesienia (cenami 
odniesienia) na datę zawarcia umowy o podwykonawstwo, publikowanymi przez Prezesa GUS 
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym. 

TABELA KOSZYK WALORYZACYJNY  
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Wskaźnik Symbol / indeks 

wskaźnika GUS 
Współczynnik stały 
dla danego 
wskaźnika 

Wartość 
współczynnika 
stałego dla danego 
wskaźnika [%] 

CPI CPI b 15,0 
Robocizna – R R c 6,0 
Paliwo – P  P/ 19.2 d 4,0 
Cement – C  C/ 23.5 e 1,0 
Stal – S  S/ 24.1 f 9,0 
Kruszywo – K  K/ 08.1 g 13,0 
Miedź – M  M/ 24.4 h 2,0 

SUMA 50,0 
 

5. Waloryzacja według wzoru wskazanego w ust. 4 uwzględnia wpływ zmian cen materiałów lub 
kosztów na koszt wykonania zamówienia. 

6. Waloryzacji będą podlegać jedynie kwoty poświadczone w protokołach odbioru lub innych 
dokumentach rozliczeniowych wystawionych za roboty wykonane w terminie, o którym mowa w 
§ 3.  

7. W przypadku braku aktualnych wskaźników waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego 
zostanie wyliczona przez Wykonawcę używając ostatniego z publikowanych miesięcznych 
wskaźników GUS. Ustalone w ten sposób wartości będą skorygowane z zastosowaniem 
wskaźników GUS dotyczących miesiąca, za który wystawiony był protokół odbioru lub inny 
dokument rozliczeniowy, niezwłocznie po ich publikacji.  

8. W umowach zawieranych pomiędzy Podwykonawcą a dalszym podwykonawcą, których 
przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi Podwykonawca jest zobowiązany 
zawrzeć postanowienia przewidujące, iż w przypadku gdy umowa o dalsze podwykonawstwo 
lub współpraca pomiędzy tymi stronami przekracza lub przekroczy 6 miesięcy, kwoty płatne 
dalszemu podwykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen, zgodnie z 
Subklauzulą 13.8 Warunków Szczególnych Kontraktu z uwzględnieniem mechanizmu 
waloryzacyjnego, o którym mowa w ust. 4.  

9. Podwykonawca zobowiązany jest do każdej umowy z dalszym podwykonawcą wprowadzić 
odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu.  

10. Wynagrodzenie stanowi jedyne świadczenie wzajemne Wykonawcy względem wszelkich 
świadczeń, do spełnienia których na mocy niniejszej urnowy Podwykonawca jest lub może stać 
się zobowiązany w związku z realizacją Robót. 

11. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem Robót i innych czynności, 
w tym koszty: materiałów, urządzeń, sprzętu, narzędzi, instalacji, robocizny, prac 
tymczasowych, opłaty, podatki, koszty ogólne i zysk Podwykonawcy. Wynagrodzenie pokrywa 
wszystkie ryzyka, które ponosić będzie Podwykonawca w związku z realizacją niniejszej 
urnowy, w tym ryzyka związane z koniecznością wydłużenia terminu realizacji Robót i innych 
czynności. 

12. Niewłaściwe oszacowanie przez Podwykonawcę ilości prac, robót, dostaw i usług koniecznych 
dla wykonania Robót, jak również niewłaściwa ocena czasu wykonania lub innych ryzyk, nie 
będzie miało żadnego wpływu na wysokość Wynagrodzenia oraz nie zwolni Podwykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte i terminowe wykonanie wszystkich robót, dostaw i usług 
niezbędnych dla należytego i terminowego wykonania Robót. 

13. Wszelkie podatki, opłaty rejestracyjne, opłaty skarbowe, opłaty celne, składki na ubezpieczenie 
społeczne i inne opłaty obciążające lub nakładane na Podwykonawcę i jego pracowników w 
związku z działalnością związaną z wykonywaniem niniejszej urnowy będą ponoszone w całości 
przez Podwykonawcę. 
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14. Strony postanawiają, że odbiory częściowe i rozliczenia przejściowe dokonywane będą w 
uzgodnionych przez Strony cyklach, odpowiadających cyklom rozliczeń pomiędzy Wykonawcą 
i Zamawiającym, nie częściej jednak niż raz w miesiącu. Po dokonaniu odbioru częściowego 
przez Zamawiającego od Wykonawcy Strony przeprowadzą odbiór danej części Robót, która 
objęta była odbiorem przez Zamawiającego, z którego sporządzony zostanie protokół odbioru 
częściowego podpisany przez przedstawicieli Stron.  

15. Po zakończeniu realizacji całości Robót Strony przeprowadzą odbiór końcowy, z którego 
sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego i dokonają rozliczenia końcowego. 
Postanowienie ust. 8 powyżej stosuje się odpowiednio. 

16. W protokole odbioru częściowego lub końcowego zawarte zostaną w szczególności informacje 
dotyczące zakresu Robót podlegających odbiorowi, ustalenia co do ich jakości i kompletności, 
a także informacje o ewentualnych decyzjach Zamawiającego dot. odmowy odbioru, 
wyznaczenia terminu na usunięcie wad lub braków i wstrzymania części płatności do czasu ich 
usunięcia. 

17. Podstawę do wystawienia faktury przez Podwykonawcę stanowić będzie podpisany przez 
przedstawicieli obu Stron protokół odbioru częściowego lub końcowego określający kwotę 
należnej Podwykonawcy części Wynagrodzenia, która powinna zostać ujęta na fakturze. 

18. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że protokół odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu, a także protokół odbioru eksploatacyjnego nie stanowi podstawy do 
wystawienia przez Podwykonawcę faktury i do zapłaty jakiejkolwiek części Wynagrodzenia. 

19. Faktury wystawiane będą na Wykonawcę. W treści faktur należy wskazać numer niniejszej 
umowy oraz nazwę kontraktu: Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu 
wykonawczego i realizacje robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice 
- granica państwa w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 
65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice”. Na fakturze 
powinna znaleźć się adnotacja „wierzytelność objęta niniejszą fakturą nie może zostać 
przeniesiona na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony". 

20. Podwykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 

21. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności w formie 
przelewu na rachunki bankowe Podwykonawcy wskazane na fakturze i znajdujące się w 
wykazie podmiotów VAT lub w drodze potrącenia (według wyboru Wykonawcy), w terminie 30 
dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy prawidłowej faktury wraz z niezbędnymi 
dokumentami rozliczeniowymi. Za prawidłową fakturę uznaje się fakturę wystawioną zgodnie z 
niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.  

22. W przypadku, gdy faktura okaże się nieprawidłowa, Wykonawca ma prawo odesłać fakturę bez 
jej księgowania, a wierzytelność objęta fakturą nie jest wymagalna. W tej sytuacji 
Podwykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego skorygowania faktury oraz skompletowania 
wymaganych dokumentów i ich ponownego przedłożenia. Bieg terminu wymagalności 
rozpoczyna się wraz z przedłożeniem nowej, prawidłowo wystawionej faktury.  

23. O każdej zmianie rachunku bankowego wskazanego na poprzedniej fakturze Podwykonawca 
zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę na piśmie, pod rygorem skuteczności zapłaty 
dokonanej na wcześniejszy rachunek bankowy. 

24. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy lub złożenia 
oświadczenia o potrąceniu. 

25. Na pisemny wniosek Podwykonawcy Wykonawca może dokonać płatności przed upływem 
terminu płatności. W takiej sytuacji Podwykonawca udziela Wykonawcy skonta w wysokości 1% 
od wartości danej faktury za każde rozpoczęte 7 dni przyspieszonej płatności. Podwykonawca 
wystawi fakturę korygującą fakturę pierwotną o wartość udzielonego skonta. 

26. W przypadku, gdy w terminie płatności faktury wskazany na niej rachunek bankowy 
Podwykonawcy nie będzie widnieć w elektronicznym wykazie podmiotów na stronie 
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Ministerstwa Finansów, wówczas termin płatności tej faktury zostanie wydłużony do czasu 
pojawienia się wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie.  

27. W przypadku wystawienia przez Podwykonawcę faktury niezgodnie z postanowieniami 
niniejszej umowy lub obowiązującymi wymogami prawa, bieg terminu płatności rozpoczyna się 
w dacie wyjaśnienia nieprawidłowości, w szczególności w dacie uzupełnienia brakujących 
dokumentów lub dacie otrzymania faktury korygującej (o ile niezgodność dotyczyła treści 
faktury).   

28. Niezwłocznie po uregulowaniu płatności z tytułu wystawionej faktury (częściowej lub końcowej), 
nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty płatności, Podwykonawca dostarczy Wykonawcy 
pisemne oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Podwykonawcy, potwierdzające, iż wszystkie wymagalne należności za wykonanie Robót 
zostały na jego rzecz uregulowane. 

29. Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy, w przypadku gdy Podwykonawca będzie 
zatrudniał dalszych podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego oraz 
Wykonawcę zgodnie z § 4 niniejszej umowy, warunkiem każdej wypłaty na rzecz 
Podwykonawcy jest dołączenie przez Podwykonawcę do drugiej i każdej następnej faktury 
oświadczeń dalszych podwykonawców, podpisanych przez osoby upoważnione do 
reprezentowania dalszych podwykonawców, potwierdzających, iż wszystkie wymagalne 
wierzytelności dalszych podwykonawców z tytułu realizacji Robót, których termin płatności 
upłynął w okresie objętym poprzednim rozliczeniem przejściowym, zostały przez 
Podwykonawcę zapłacone lub oświadczenie Podwykonawcy obejmujące powody, dla których 
wynagrodzenie dalszych podwykonawców nie zostało uregulowane. 

W przypadku braku takiego oświadczenia, Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania 
płatności dla Podwykonawcy do czasu otrzymania wiarygodnego dowodu uregulowania 
płatności na rzecz dalszych podwykonawców, a w razie niedostarczenia takiego dowodu w 
wyznaczonym terminie lub jeżeli z przedłożonych dowodów będzie wynikać, iż Podwykonawca 
bezzasadnie zalega z płatnościami dla dalszych podwykonawców, Wykonawca może dokonać 
zapłaty bezpośrednio na rzecz dalszych podwykonawców ze skutkiem zapłaty na rzecz 
Podwykonawcy, na co Podwykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

W przypadku złożenia przez Podwykonawcę wyjaśnień w zakresie wstrzymania zapłaty lub 
odmowy zapłaty przez Podwykonawcę na rzecz dalszych podwykonawców, Wykonawca przed 
podjęciem decyzji o dokonaniu zapłaty bezpośrednio na rzecz dalszych podwykonawców, 
dokona wnikliwej weryfikacji wyjaśnień i argumentów oraz ewentualnych dokumentów 
przedstawionych przez Podwykonawcę. 

W razie wątpliwości Wykonawcy co do zasadności dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz 
dalszego Podwykonawcy lub wysokości należnego mu wynagrodzenia, Wykonawcy 
przysługiwać będzie uprawnienie do złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na 
pokrycie wynagrodzenia dalszego podwykonawcy. 

30. W przypadku gdy wartość powierzonych Podwykonawcy Robót jest wyższa niż wartość tych 
robót wskazana w Kontrakcie, wówczas odpowiedzialność Zamawiającego jako inwestora, z 
tytułu solidarnej lub bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszych 
podwykonawców, ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia wynikającej z Kontraktu za 
dany zakres robót, zgodnie z art. 6471 § 3 k.c. oraz art. 465 ustawy Prawo zamówień 
publicznych w zw. z art. 6471 § 3 k.c. 

§ 8 
Zasady udzielania gwarancji i rękojmi 

1. Podwykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane Roboty, na warunkach zgodnych z 
warunkami Gwarancji Jakościowej w rozumieniu Kontraktu. 

2. Okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady Robót z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 
rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego Robót przez Wykonawcę od 
Podwykonawcy i kończy wraz z upływem okresu odpowiedzialności Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wady, wynikającego z Kontraktu, co oznacza że kończy się z upływem 
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Okresu Zgłaszania Wad w rozumieniu Kontraktu, wynoszącym 72 miesiące liczone od dnia 
wskazanego w Świadectwie Przejęcia dla Robót wydanym w ramach Kontraktu. Niezależnie od 
powyższego, okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady Robót z tytułu rękojmi i 
gwarancji jakości nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Kontraktu 
Wykonawcy wobec Zamawiającego. W trakcie odbioru końcowego Podwykonawca 
zobowiązany jest przekazać Wykonawcy dokument gwarancyjny na całość Robót zgodny z 
warunkami udzielenia gwarancji do Kontraktu. 

3. Usunięcie wad Robót winno nastąpić w odpowiednim terminie wyznaczonym przez 
Wykonawcę. 

4. W przypadku nieprzystąpienia przez Podwykonawcę w wyznaczonym terminie do usunięcia 
wad stwierdzonych w trakcie realizacji Robót, przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, 
jak również w przypadku ich nieterminowego lub niewłaściwego usunięcia, albo w przypadku 
konieczności natychmiastowego usunięcia wad, Wykonawca ma prawo zlecić ich zastępcze 
usunięcie osobom trzecim lub zaangażować w tym celu siły własne – na koszt i ryzyko 
Podwykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu. 

5. W przypadku niewystawienia przez Podwykonawcę odrębnego dokumentu gwarancyjnego, w 
razie wątpliwości niniejszą umowę poczytuje się za dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 
5772 Kodeksu cywilnego. 

6. Jeżeli okres gwarancji udzielonej Podwykonawcy na materiały lub urządzenia zastosowanie do 
wykonania Robót przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń będzie dłuższy 
niż okres gwarancji udzielonej Wykonawcy przez Podwykonawcę, wówczas Podwykonawca, 
niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej Wykonawcy, przeniesie na Wykonawcę 
przysługujące mu na podstawie tej gwarancji uprawnienia, jak również wyda Wykonawcy 
stosowne dokumenty gwarancyjne. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadku 
zlecenia przez Podwykonawcę realizacji części Robót dalszym podwykonawcom. 

7. Wszelkie koszty i ryzyko związane z usuwaniem wad w Robotach ponosi Podwykonawca. 

8. Postanowienia niniejszego ustępu nie umniejszają ani też nie ograniczają uprawnień 
Wykonawcy wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza w zakresie 
uprawnień z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości. 

§ 9 
Zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy oraz właściwego usunięcia wad 

1. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Podwykonawca dostarczy Wykonawcy 
zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy i właściwego usunięcia wad (dalej: 
„Zabezpieczenie”).  

2. Zabezpieczenie służyć będzie zaspokojeniu wszelkich roszczeń Wykonawcy wobec 
Podwykonawcy powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, z jakiegokolwiek tytułu i 
na jakiejkolwiek podstawie faktycznej i prawnej, w szczególności roszczeń z tytułu nie 
wykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy. 

3. Zabezpieczenie może być wniesione w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej albo 
ubezpieczeniowej – nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie, bądź w formie 
kaucji pieniężnej. W przypadku wnoszenia Zabezpieczenia w formie poręczenia bankowego, 
gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej, ich treść oraz podmiot ich udzielający winny zostać 
uprzednio uzgodnione z Wykonawcą. Kaucja pieniężna może być utworzona wyłącznie  
w drodze wpłaty kwoty pieniężnej w odpowiedniej wysokości na rachunek bankowy Wykonawcy. 
Wniesienie zabezpieczenia w formie kaucji pieniężnej (w tym w wyniku wypłaty z gwarancji lub 
umownego potrącenia z wynagrodzenia) jest równoznaczne z zawarciem umowy kaucji 
gwarancyjnej.  

4. Zabezpieczenie utrzymywane będzie przez cały okres realizacji niniejszej umowy i okres rękojmi 
i gwarancji jakości, aż do dnia przypadającego na miesiąc po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
jakości. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie poręczenia bankowego, gwarancji 
bankowej albo ubezpieczeniowej z oznaczonym terminem ich obowiązywania, na każde 
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żądanie Wykonawcy, w szczególności w przypadku opóźnienia Podwykonawcy lub wydłużenia 
terminu realizacji Robót lub usuwania w nich wad, Podwykonawca zobowiązany będzie 
dostarczyć Zabezpieczenie z terminem obowiązywania wydłużonym o czas wskazany przez 
Wykonawcę.  

5. Zabezpieczenie zostanie wniesione i utrzymywane będzie w kwocie odpowiadającej 5% 
Wynagrodzenia, przy czym po upływie 30 dni od dnia dokonania odbioru końcowego Robót 
przez Wykonawcę od Podwykonawcy nie stwierdzającego wad i usterek wysokość 
Zabezpieczenia zmniejszona zostanie do kwoty odpowiadającej 3% Wynagrodzenia. 

6. W przypadku: 

h) niewniesienia przez Podwykonawcę Zabezpieczenia zgodnego z warunkami określonymi 
w ust. 3-5 powyżej,  

i) nieprzedłużenia Zabezpieczenia zgodnie z ust. 4 powyżej, 

j) wygaśnięcia Zabezpieczenia,  

k) całkowitej lub częściowej nieskuteczności lub niewykonalności Zabezpieczenia,  

Wykonawcy przysługiwać będzie wierzytelność wobec Podwykonawcy o wpłatę kaucji 
pieniężnej, w związku z czym – niezależnie od innych uprawnień wynikających z niniejszej 
umowy – Wykonawca uprawniony będzie do wstrzymania płatności kwot netto (bez podatku 
VAT) wszelkich wymagalnych wierzytelności Podwykonawcy wynikających z wystawionych 
przez Podwykonawcę faktur do łącznej wysokości Zabezpieczenia, zaś zatrzymane kwoty, z 
dniem ich wymagalności, zostaną umownie potrącone (na mocy samej umowy, bez 
konieczności składania przez Wykonawcę odrębnych oświadczeń) ze wzajemną 
wierzytelnością Wykonawcy względem Podwykonawcy o wpłatę kaucji pieniężnej, w celu 
ustanowienia Zabezpieczenia w formie kaucji pieniężnej.  

Ponadto – o ile będzie to wykonalne – Wykonawca uprawniony będzie do zażądania od 
poręczyciela albo gwaranta zapłaty pełnej kwoty wynikającej z udzielonego poręczenia albo 
gwarancji, w celu zamiany formy Zabezpieczenia na kaucję pieniężną, zaś otrzymana w ten 
sposób kwota z chwilą jej wpływu na rachunek bankowy Wykonawcy zostanie zaliczona (bez 
konieczności składania przez Wykonawcę odrębnych oświadczeń) na poczet kaucji pieniężnej. 

7. Zabezpieczenie w formie kaucji pieniężnej może zostać przez Podwykonawcę zamienione na 
Zabezpieczenie w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 
zgodnych z warunkami określonymi w ust. 3-5 powyżej, pod warunkiem zachowania ciągłości i 
wysokości Zabezpieczenia. W takim przypadku Wykonawca zwróci Podwykonawcy na jego 
pisemny wniosek odpowiednią część kaucji pieniężnej w terminie 10 dni roboczych po 
dostarczeniu mu Zabezpieczenia w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej albo 
ubezpieczeniowej zgodnych z warunkami określonymi w ust. 3-5 powyżej.  

8. Po upływie terminu utrzymywania Zabezpieczenia, określonego w ust. 4 powyżej, 
Zabezpieczenie w formie kaucji pieniężnej, w jego niewykorzystanej przez Wykonawcę części, 
zostanie na pisemny wniosek Podwykonawcy zwrócone w kwocie nominalnej w terminie 10 dni 
roboczych od otrzymania wniosku. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości Strony 
potwierdzają, że poza roszczeniem o zwrot Zabezpieczenia w kwocie nominalnej, 
Podwykonawcy nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia z tytułu wniesienia 
zabezpieczenia w formie kaucji pieniężnej lub jej utworzenia w wyniku wypłaty z gwarancji lub 
umownego potrącenia z wynagrodzenia, w szczególności z tytułu odsetek. 

§ 10 
Odpowiedzialność i kary umowne 

1. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za należyte, a w tym 
terminowe wykonanie niniejszej umowy oraz za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego, 
Wykonawcy i osób trzecich powstałe z przyczyn, za które odpowiada Podwykonawca, w toku i 
w związku z realizacją niniejszej urnowy. 



Strona 18 z 43 

2. Za wszelkie działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Podwykonawca posługuje się przy 
wykonywaniu niniejszej urnowy, w tym personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawców, 
Podwykonawca odpowiada, jak za swoje własne działania lub zaniechania. 

3. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność w szczególności za: 

a) niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej urnowy, 

b) szkody na mieniu oraz szkody na osobie, w tym uszkodzenia ciała, choroby lub śmierć 
jakiejkolwiek osoby, uszkodzenia dróg, rowów irygacyjnych, rurociągów, kabli 
telekomunikacyjnych lub przewodów elektrycznych, wynikłe z przyczyn, za które 
odpowiada Podwykonawca lub powstałe w trakcie lub z powodu wykonywania Robót lub 
usuwania w nich wad, 

c) koszty powstałe w związku z naruszeniem przez Podwykonawcę praw autorskich, 
patentowych, znaków ochronnych itp., 

d) koszty związane z zakłóceniami procesu eksploatacyjnego, w tym udzielonymi i 
niewykorzystanymi zamknięciami torowymi powstałymi z przyczyn leżących po stronie 
Podwykonawcy, w szczególności za koszty związane z opóźnieniami pociągów, 
komunikacją zastępczą, odszkodowaniami na rzecz przewoźników i podróżnych, na 
warunkach określonych w Kontrakcie, 

4. Podwykonawca zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i 
wysokościach: 

a) za zwłokę w wykonaniu jakiejkolwiek części Robót (całości, kamienia milowego, fazy lub 
etapu) względem terminów określonych w Harmonogramie Szczegółowym lub niniejszej 
umowie – w wysokości 0,02 % Wynagrodzenia netto objętego danym kamieniem milowym, 
fazą lub etapem za każdy dzień zwłoki; 

Jeżeli Podwykonawca był w zwłoce w realizacji poprzedniego kamienia milowego, fazy, 
etapu - w takim przypadku podstawą do ustalenia wysokości kary umownej będzie suma 
wartości Robót objętych tym kamieniem milowym, fazą, etapem oraz suma wartości Robót 
poprzednich kamieni milowych, faz, etapów, w których nastąpiła zwłoka. 

Jeżeli Podwykonawca wykona przedmiot Umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1, 
Wykonawca odstąpi od egzekwowania ustalonej kary umownej. 

b) za zwłokę w usunięciu wad Robót ponad termin określony w protokole odbioru lub innym 
dokumencie – w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki; 

c) za niedostarczenie lub brak aktualizacji Harmonogramu Szczegółowego – w wysokości 
5000,00 zł za każdy dzień zwłoki; 

d) za odstąpienie przez Wykonawcę od niniejszej umowy z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Podwykonawca – w wysokości 10% Wynagrodzenia netto, 

e) za powierzenie dalszym podwykonawcom wykonania jakiejkolwiek części Robót z 
naruszeniem postanowień niniejszej urnowy, w szczególności dotyczących obowiązku i 
trybu uzyskania zgody Wykonawcy i Zamawiającego – w wysokości 20.000,00 zł za każdy 
przypadek, 

f) za nieprzedstawienie Wykonawcy w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 10 000,00 zł za każdy 
dzień zwłoki, 

g) za brak zmiany umowy o dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w 
wysokości 10.000,00 zł za każdy taki przypadek, 

h) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego dalszemu 
Podwykonawcy, zgodnie z warunkami Umowy – w wysokości 25 000,00 zł za każdy taki 
przypadek, 
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i) za niedostarczenie informacji o wytworzonych odpadach i sposobie ich zagospodarowania, 
w terminie, o którym mowa w SubKLUAZULI 7.10 ust. 12 Kontraktu – w wysokości 1000,00 
zł za każdy dzień zwłoki, 

j) za nieprzekazanie w terminie raportu o postępie Robót w terminach i zakresie określonych 
przez Wykonawcę lub wynikających z Kontraktu – w wysokości 2.000,00 zł za każdy dzień 
zwłoki, 

k) w razie stwierdzenia wykonywania prac w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu ludzkiemu, 
a także naruszenia przez Podwykonawcę lub osoby pracujące w jego imieniu przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż. zawartych w obowiązujących 
przepisach, a także niewywiązywania się z postanowień niniejszej urnowy w tym zakresie 
– w wysokości ustalonej na podstawie „Taryfikatora" stanowiącego załącznik do Instrukcji 
lbh-105, 

5. W przypadku obciążenia Wykonawcy przez Zamawiającego karami umownymi albo 
odszkodowaniem w związku z działaniem lub zaniechaniem Podwykonawcy, w szczególności 
skutkującym naruszeniem przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających z Kontraktu, 
Podwykonawca zobowiązany będzie do naprawienia szkody wyrządzonej Wykonawcy z tego 
tytułu. 

6. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć wysokości 20% 
Wynagrodzenia netto, z zastrzeżeniem, że jeżeli została naliczona kara umowna, o której mowa 
w ust. 4 lit. d) (kara za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy), 
to łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% Wynagrodzenia netto. 

7. Wykonawca może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
zastrzeżone kary umowne, w przypadku, gdyby poniesiona przez niego szkoda przewyższała 
wysokość zastrzeżonych na jego rzecz kar umownych. 

8. Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę noty 
obciążeniowej lub wezwania do zapłaty. 

9. Wykonawcy przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar umownych z należnego 
Podwykonawcy wynagrodzenia. 

10. Podwykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach, sieciach i urządzeniach 
naziemnych i podziemnych spowodowane w trakcie wykonywania Robót. W celu zapobieżenia 
szkodom Podwykonawca powinien przeprowadzić inwentaryzacje terenu, pozyskać informacje 
od potencjalnych gestorów sieci i właścicieli urządzeń oraz wykonać wykopy kontrolne, w 
szczególności w przypadku stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentacją geodezyjną, a 
dokumentami poszczególnych gestorów sieci lub stanem faktycznym, stwierdzonym na terenie 
budowy. 

11. Podwykonawca, począwszy od podpisania protokołu przekazania terenu budowy, aż do chwili 
jego zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za: 

a) Roboty i inne czynności objęte przedmiotem niniejszej umowy (w tym za zabezpieczenie 
Robót oraz ich efektów) oraz teren budowy, jak również wszelkie znajdujące się na nim 
przedmioty, w szczególności na Podwykonawcę przechodzą wszelkie ryzyka związane 
z materiałami i urządzeniami składowanymi na terenie budowy, 

b) szkody powstałe na terenie budowy, w szczególności w związku z realizacją Robót lub 
innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy, w tym szkody poniesione przez 
Zamawiającego, Wykonawcę lub osoby trzecie, a także za wszelkie szkody powstałe poza 
terenem budowy w wyniku działań lub zaniechań Podwykonawcy. 

§ 11 
Ubezpieczenie 

1. Podwykonawca zobowiązuje się, że przez cały okres realizacji niniejszej umowy będzie posiadał 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie związanym z prowadzoną 
działalnością co najmniej na okres realizacji niniejszej urnowy i co najmniej w zakresie 
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obejmującym pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim czynem niedozwolonym oraz 
szkód powstałych u osób trzecich w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązań umownych zaciągniętych przez Podwykonawcę, w tym również wynikających z 
niniejszej umowy. Limity odpowiedzialności oraz zakres ubezpieczenia powinny być 
dopasowane do ryzyka wynikającego z prowadzonych Robót, przy czym suma ubezpieczenia 
powinna być nie niższa niż 1.000.000 zł. 

2. Podwykonawca przekaże Wykonawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty 
zawarcia niniejszej urnowy, poświadczone kserokopie umów ubezpieczenia, polis lub 
certyfikatów ubezpieczeniowych oraz dowodów opłacenia składek, potwierdzających zawarcie 
umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 powyżej, przy czym dokumenty te powinny 
określać: osobę ubezpieczającego, osobę ubezpieczonego, zakres ubezpieczenia, okres 
ubezpieczenia, terytorium działania ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia oraz limity 
odpowiedzialności ubezpieczyciela, o ile zostały określone. 

3. Podwykonawca zapewni utrzymywanie i będzie aktualizował ubezpieczenia, do których jest 
zobowiązany. 

§ 12 
Przepisy prawa, instrukcje, przepisy bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony środowiska 

1. Podwykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami, w szczególności 
ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024.54 t.j.) oraz ustawy z dnia 
14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j.), w tym – jako wytwórca odpadów wytworzonych 
w związku z realizacją Robót – posiadanie wymaganych przepisami ochrony środowiska 
pozwoleń i postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Podwykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego oraz wytycznych i instrukcji obowiązujących u Zamawiającego i w innych 
spółkach Grupy PKP dotyczących: zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego, warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem prowadzenia prac przy czynnym ruchu 
kolejowym) oraz ochrony przeciwpożarowej. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za 
przestrzeganie powyższych regulacji przy realizacji niniejszej umowy. 

3. Podwykonawca, podejmując działania powodujące lub mogące powodować powstanie 
odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich 
sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności 
zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne 
oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko. 

4. Przy każdym zgłoszeniu do Wykonawcy przez Podwykonawcę gotowości do odbioru danych 
Robót, Podwykonawca zobowiązany jest przedstawić Wykonawcy dokumenty stosowane na 
potrzeby ewidencji wytworzonych odpadów przy realizacji danych Robót.   

5. Podwykonawca wyraża zgodę na kontrolowanie przez Wykonawcę i Zamawiającego zgodności 
sposobu realizacji Robót z przepisami, o których mowa w ust. 1, w szczególności dotyczącymi 
ochrony środowiska oraz postępowania z odpadami, przepisami dotyczącymi ochrony 
przeciwpożarowej. 

6. Podwykonawca zobowiązuje się do stosowania przy wykonywaniu Robót takich materiałów i 
technologii, które nie wywrą ujemnego wpływu na środowisko naturalne. 

7. W razie podejrzeń spożycia alkoholu lub innych środków odurzających przez pracownika 
Podwykonawcy, gdy pracownik ten nie zgodzi się na badanie trzeźwości, Podwykonawca 
odsunie go od pracy. 

8. Podwykonawca zobowiązuje się prowadzić prace w sposób bezpieczny, z użyciem sprawnego 
oraz odpowiedniego sprzętu posiadającego właściwe zabezpieczenia, przy zabezpieczeniu 
pracowników właściwymi środkami ochrony indywidualnej (w szczególności kamizelka 
odblaskowa klasy min. 2 koloru pomarańczowego, obuwie ochronne klasy S3, hełm ochronny 
wraz z paskiem podbródkowym), oraz zbiorowej (w szczególności zabezpieczenie wykopów). 
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9. Podwykonawca zobowiązuje się ponadto do: 

a) imiennego wyznaczenia przedstawiciela Podwykonawcy odpowiedzialnego za 
bezpieczeństwo pracy w trakcie realizacji niniejszej umowy, który jest zobowiązany do 
uzgodnienia z Koordynatorem ds. BHP zasad współdziałania przy wykonywaniu Robót,  

b) zapewnienia udziału przedstawiciela Podwykonawcy w spotkaniu, o którym mowa w § 2 
ust. 1 lit. f),  

c) natychmiastowego niezwłocznego pisemnego zawiadamiania Zamawiającego oraz 
Wykonawcy o wypadkach przy pracy mających miejsce w czasie realizacji Robót, 

d) na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy – do usunięcia z terenu budowy osób 
naruszających regulacje wskazane w ust. 1 powyżej, nieodpowiednio się zachowujących, 
wykazujących brak staranności, wykonujących swoje obowiązki w sposób niekompetentny 
lub niedbały, nie stosujących się do postanowień niniejszej umowy lub Kontraktu, 
postępujących szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub swoim działaniem lub 
zaniechaniem stwarzających ryzyko wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w 
środowisku, 

e) należytej troski o bezpieczeństwo wszystkich osób znajdujących się na terenie budowy. 

10. Podwykonawca zobowiązuje się stosować przy realizacji niniejszej urnowy do wymogów 
określonych w dokumencie „Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i 
remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych Ibh-105", 
stanowiącym załącznik do uchwały nr 460/2019 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 
16.07.2019 r. (dalej „Instrukcja lbh-105"). W przypadku, gdy Podwykonawca przy realizacji 
Robót będzie posługiwać się dalszymi podwykonawcami, zobowiązany będzie do 
wprowadzenia do zawieranych z tymi podmiotami umów zapisów zobowiązujących je do 
stosowania Instrukcji lbh-105. W przypadku obciążenia Wykonawcy przez Zamawiającego 
karami umownymi w związku z naruszeniem przez Podwykonawcę obowiązków wynikających 
z Instrukcji Ibh-105, niezależnie od zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej Podwykonawca 
zobowiązany będzie do naprawienia szkody wyrządzonej z tego tytułu Wykonawcy. 

11. W przypadku naruszenia przez Podwykonawcę lub jego personel obowiązków dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności zasad określonych w Instrukcji Ibh-105, 
zwłaszcza zaś w przypadku stwierdzenia braku lub niewłaściwego stosowania środków ochrony 
osobistej (kaski i inne), Wykonawca uprawniony jest do niezwłocznego odsunięcia od 
wykonywania pracy i usunięcia z terenu budowy osób dopuszczających się powyższych 
naruszeń, niezależnie od naliczenia Podwykonawcy kary umownej określonej w § 10 ust. 4 lit. 
p). 

12. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Podwykonawcę lub jego personel 
obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w razie usprawiedliwionej 
potrzeby Wykonawcy, Wykonawca wezwie Podwykonawcę do stawiennictwa na spotkanie z 
Koordynatorem ds. BHP celem omówienia nieprawidłowości oraz określenia środków 
naprawczych. Ze spotkania zostanie sporządzony „Protokół naruszeń standardów BHP”, 
którego wzór stanowi załącznik nr 10 do umowy.  

13. Przed przystąpieniem do realizacji Robót Podwykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 
przeszkolenia pracowników Podwykonawcy przez właściwy Zakład Linii Kolejowych 
Zamawiającego w zakresie zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia występujących w związku z 
realizacją Robót. 

14. W przypadku jednoczesnego wykonywania prac przez Podwykonawcę i osoby zatrudnione na 
jakiejkolwiek podstawie prawnej u innych podmiotów, Podwykonawca i te podmioty mają 
obowiązek współdziałać ze sobą. 

15. Przed przystąpieniem do realizacji Robót Podwykonawca zobowiązany jest ponadto do złożenia 
pisemnego oświadczenia w zakresie: 



Strona 22 z 43 

1) aktualności badań lekarskich pracowników Podwykonawcy, w tym badań lekarskich 
pracowników związanych z ruchem pociągów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

2) aktualności szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
przeciwpożarowej, 

3) posiadania przez pracowników Podwykonawcy związanych z ruchem pociągów 
wymaganych kwalifikacji, szkoleń i egzaminów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

4) posiadania i używania przez pracowników Podwykonawcy środków ochrony indywidualnej, 
odzieży i obuwia roboczego. 

5) przeprowadzeniu instruktażu niezbędnego do bezpiecznego wykonywania Robót oraz 
zapoznaniu pracowników z zapisami planu BIOZ. 

Złożenie przedmiotowego oświadczenia jest warunkiem dopuszczenia pracowników 
Podwykonawcy do realizacji prac objętych niniejszą umową. 

16. Niezależnie od obowiązków określonych powyżej i bez uszczerbku dla nich Podwykonawca 
zobowiązany jest przestrzegać obowiązków i stosować się do wymagań wynikających z 
dokumentu „Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy” stanowiącego Załącznik nr 
11 do niniejszej umowy. 

17. Podwykonawca jest wytwórcą odpadów i jest obowiązany do prowadzenia gospodarki 
wytworzonymi przez siebie odpadami w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy (w tym 
również odbudowy, rozbudowy i nadbudowy), przebudowy, montażu rozbiórki, remontu 
obiektów, z wyłączeniem odpadów, których wytwórcą będzie Zamawiający (m.in. odpadów ze 
stali i metali kolorowych). 

18. Podwykonawca zobowiązany jest prowadzić gospodarkę odpadami w sposób zapewniający 
ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie 
może: 

1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt; 

2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach; 

3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym 
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym. 

19. Podczas realizacji robót odpady należy magazynować w sposób selektywny w miejscu na ten 
cel przeznaczonym, wyznaczonym na placu budowy, przy uwzględnieniu dozwolonego czasu 
magazynowania dla poszczególnych rodzajów odpadów oraz sposobów zabezpieczeń przed 
przedostawaniem się ich do środowiska, kierując się właściwościami odpadów, wymaganiami 
ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem uciążliwości związanych z ich 
magazynowaniem. 

20. Podwykonawca, będąc wytwórcą odpadów, może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania 
odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają: 

1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub 

2) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję 
zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na 
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru 
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości; 

3) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach,  

- chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru. 

21. Podwykonawca, będąc wytwórcą odpadów, jest obowiązany do: 

1) prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z obowiązującym 
katalogiem odpadów z zastosowaniem karty przekazania odpadów, karty ewidencji 
odpadów; 
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2) sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu 
odpadami. 

zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie w Bazie 
danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). 

22. Podwykonawca przygotowuje w terminie kwartalnym informację o wytworzonych odpadach i 
sposobie zagospodarowania odpadów. Informacja powinna być przygotowana zgodnie z 
instrukcjami wewnętrznymi Zamawiającego i przekazana Wykonawcy w terminie do 10 dni od 
dnia zakończenia kwartału. 

23. Podwykonawca, który jest wytwórcą odpadów, zobowiązany jest do: 

1) regularnego uprzątania odpadów z terenu budowy i przekazywania uprawnionym 
podmiotom, 

2) przedkładania na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego dokumentów ewidencji 
odpadów, a w przypadku odpadów niebezpiecznych dodatkowo do przedkładania 
umów/oświadczeń z podmiotami posiadającymi zezwolenie na przetwarzanie odpadów, w 
szczególności odpadów w postaci zużytych drewnianych podkładów kolejowych, tj. 
odpadów  o kodzie 17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku (oznacza proces R1-R11, 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach, a także proces przygotowania do 
ponownego użycia) lub w procesie ostatecznego unieszkodliwiania (oznacza proces D1-
D12, zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy o odpadach). 

24. Powyższe wymagania obowiązują również dalszych podwykonawców. 

§ 13 
Odstąpienie od umowy 

1. Niezależnie od uprawnień wynikających z Kodeksu cywilnego oraz podstaw odstąpienia 
określonych w ust. 2, w przypadku, gdy Podwykonawca w rażący sposób opóźnia się z 
rozpoczęciem lub zakończeniem Robót lub ich określonej części (np. poszczególnych kamieni 
milowych, faz lub etapów) tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w 
terminach określonych w niniejszej umowie, Harmonogramie lub Harmonogramie 
Szczegółowym, Wykonawca może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od niniejszej umowy 
odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania Robót lub ich określonej części (np. 
poszczególnych kamieni milowych, faz lub etapów). W takim przypadku odstąpienie od 
niniejszej umowy może nastąpić – według wyboru Wykonawcy – w całości lub w części – w 
zakresie dotyczącym niewykonanych Robót lub ich określonej części (np. poszczególnych 
kamieni milowych, faz lub etapów). 

2. Wykonawca może odstąpić od niniejszej umowy – według wyboru Wykonawcy – w całości albo 
w części – w zakresie dotyczącym niewykonanych Robót lub ich określonej części (np. 
poszczególnych faz lub etapów) – w następujących przypadkach: 

a) gdy Podwykonawca nie podjął realizacji Robót w terminie 4 dni od daty przekazania mu 
terenu budowy lub przerwał realizację Robót na okres dłuższy niż 4 dni bez zgody 
Wykonawcy,  

b) gdy Podwykonawca opóźnia się z zakończeniem całości lub określonej części Robót, 

c) gdy Podwykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczególności wykonuje 
Roboty w sposób wadliwy, niezgodny z niniejszą umową, przepisami prawa lub zasadami 
sztuki budowlanej, w tym nie zastosował właściwych warunków lub norm technicznych – po 
uprzednim bezskutecznym wezwaniu Podwykonawcy do zaniechania naruszeń i usunięcia 
skutków nieprawidłowości w wyznaczonym przez Wykonawcę odpowiednim terminie,  

d) gdy Podwykonawca nie dostarczy w terminie lub nie realizuje w sposób ścisły programu 
naprawczego, 

e) gdy Podwykonawca nie dostarczy, nie przedłuży lub nie uzupełni Zabezpieczenia w 
wynikającym z niniejszej umowy lub wyznaczonym przez Wykonawcę terminie, 
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f) gdy Podwykonawca powierzy dalszym podwykonawcom wykonywanie całości lub części 
Robót lub innych czynności objętych przedmiotem niniejszej Umowy z naruszeniem 
postanowień niniejszej umowy,  

g) gdy Wykonawca otrzyma od jakiegokolwiek organu egzekucyjnego zajęcie wierzytelności 
(w tym w celu zabezpieczenia) przysługujących Podwykonawcy względem Wykonawcy, 

h) w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia albo odstąpienia od Kontraktu przez którąkolwiek 
z jego stron, jak również w przypadku zmiany zakresu robót realizowanych w ramach 
Kontraktu skutkującej wyłączeniem całości albo części Robót z zakresu zleconego 
Wykonawcy, albo w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że wobec 
Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, jak również w sytuacji, gdy zaistnieją 
jakiekolwiek inne przeszkody w realizacji Robót, za które Wykonawca nie ponosi wyłącznej 
odpowiedzialności, które uniemożliwią albo istotnie utrudnią dalszą realizację niniejszej 
umowy. 

3. W celu realizacji umownego prawa odstąpienia Wykonawca może złożyć oświadczenie o 
odstąpieniu od niniejszej umowy w terminie do dnia przypadającego na sześć miesięcy po 
upływie terminu wykonania całości Robót i innych czynności objętych przedmiotem niniejszej 
umowy, określonego w § 3 ust. 1 powyżej. 

4. W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej przez którąkolwiek 
ze Stron, Podwykonawca jest zobowiązany do wydania prawidłowo wykonanej części Robót, 
wstrzymania dalszej realizacji niniejszej umowy oraz zabezpieczenia terenu budowy i efektów 
wykonywania Robót. W dalszej kolejności Strony sporządzą protokół przejęcia terenu budowy 
oraz protokół inwentaryzacji dotychczas wykonanej części Robót według stanu na dzień 
wygaśnięcia niniejszej umowy. Powyższe protokoły zostaną sporządzone w dwóch 
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, przy czym konkretny dzień i godzina zostanie 
wyznaczona na piśmie przez Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. W 
razie, gdyby umocowany przedstawiciel Podwykonawcy bez usprawiedliwionych powodów nie 
stawił się w wyznaczonym terminie, Wykonawca będzie uprawniony do jednostronnego 
sporządzenia powyższych protokołów, których treść będzie wiązać Podwykonawcę. 
Sporządzony w powyższy sposób protokół wymaga doręczenia Podwykonawcy. 

5. W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej przez którąkolwiek 
ze Stron, Podwykonawca udzieli Wykonawcy na wykonaną część Robót gwarancji jakości 
zgodnie z postanowieniami § 8 powyżej. 

6. W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej przez którąkolwiek 
ze Stron, Podwykonawcy przysługiwać będzie względem Wykonawcy jedynie roszczenie o 
zapłatę wynagrodzenia w związku z rozliczeniem prawidłowo wykonanej części Robót. 
Rozliczenie dokonane zostanie na następujących zasadach: 

a) rozliczenie nastąpi w oparciu o stan zaawansowania prawidłowo wykonanych i odebranych 
przez Zamawiającego i Wykonawcę Robót oraz o ceny określone w RCO, 

b) w przypadku gdy rozliczenie nie będzie możliwe na zasadach określonych w lit. a), 
wynagrodzenie należne za wykonanie Robót zostanie określone przez niezależnego 
rzeczoznawcę wskazanego przez Wykonawcę, 

c) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z zakończeniem realizacji niniejszej umowy w związku z jej 
wygaśnięciem, w tym koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o którym mowa w lit. b), 
poniesie ta Strona, która ponosi odpowiedzialność za okoliczności stanowiące podstawę 
odstąpienia od niniejszej umowy, a w przypadku gdy odstąpienie od niniejszej umowy 
nastąpi z przyczyn, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, albo 
odpowiedzialność ta spoczywa na obu Stronach, wówczas koszty te poniosą Strony w 
częściach równych. 

7. Strony postanawiają, że odstąpienie od niniejszej umowy nie ma wpływu na dalsze 
obowiązywanie jej postanowień dotyczących rękojmi i gwarancji jakości udzielonej zgodnie z 
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postanowieniami ust. 5 powyżej oraz dotyczących Zabezpieczenia, które będą obowiązywały 
do czasu ustania odpowiedzialności Podwykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji jakości. 

§ 14 
Wymagania wynikające z Kontraktu 

1. Postanowienia niniejszego paragrafu wynikają z treści Kontraktu i mają na celu realizację jego 
postanowień. 

2. Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z Kontraktem Podwykonawca 
zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, 
oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji niniejszej Umowy (oryginały lub kserokopie 
dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez Podwykonawcę). 

3. W związku z wynikającym z SubKlauzuli 4.4 pkt 9 Kontraktu obowiązkiem Wykonawcy 
przedłożenia na żądanie Zamawiającego oświadczania lub dokumentów potwierdzających brak 
podstaw wykluczenia wobec Podwykonawcy, Podwykonawca zobowiązany jest na żądanie 
Wykonawcy niezwłocznie przedłożyć mu wymagane oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli 
Zamawiający stwierdzi, że wobec Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca zobowiązany będzie zastąpić Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca uprawniony 
będzie do odstąpienia od niniejszej umowy. 

4. Na żądanie Zamawiającego, na warunkach i w przypadkach określonych w Kontrakcie, prawa i 
obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy mogą zostać przez Wykonawcę 
przeniesione na Zamawiającego, bez konieczności uzyskiwania zgody Podwykonawcy, na co 
Podwykonawca niniejszym wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę. 

5. W związku z treścią SubKlauzuli 4.4. pkt 11 Kontraktu, Podwykonawca jak i wszystkie osoby 
realizujące w jego imieniu umowę zobowiązują się zachować tajemnicę przedsiębiorstwa PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. i inne tajemnice prawem chronione w związku z realizacją niniejszej 
umowy oraz zapoznać się w sposób udokumentowany z dokumentem pn. „Polityka 
Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów Biznesowych 
Spółki SZBI-Ibi-1a”, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego oraz przestrzegać jego 
zapisów. 

6. W związku z treścią SubKlauzuli 1.15 pkt 2 Kontraktu, Podwykonawca i osoby go 
reprezentujące przy zawarciu niniejszej umowy potwierdzają zapoznanie się z treścią klauzuli 
informacyjnej Zamawiającego stanowiącej Załącznik nr 7 do niniejszej umowy oraz zobowiązują 
się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne kierowane przez 
Podwykonawcę do realizacji niniejszej umowy, których dane osobowe będą przekazywane 
podczas podpisania niniejszej umowy oraz na etapie realizacji niniejszej umowy, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu, 

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego, 

oraz powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu Zamawiającego obowiązek 
informacyjny wobec osób, o których mowa powyżej, przekazując im treść klauzuli informacyjnej 
Zamawiającego stanowiącej Załącznik nr 7 do niniejszej umowy, wskazując jednocześnie tym 
osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie 
Zamawiający. 

7. Zgodnie z SubKlauzulą 4.1 pkt 11 Kontraktu Podwykonawca jest zobowiązany do zatrudniania 
na podstawie umowy o pracę wskazanych w Kontrakcie kategorii osób wykonujących czynności 
w tracie jego realizacji, tj. monter nawierzchni torowej w zakresie opisanym w dokumentacji 
wykonawczej dla robót torowych w Projekcie Wykonawczym w TOM „T1 Tory” Opis Techniczny.. 
W przypadku zatrudniania przez Podwykonawcę na podstawie umów o pracę osób wskazanych 
w Kontrakcie, Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde jego wezwanie, w 
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia tego wymogu przez Podwykonawcę. Zamawiający może w każdym czasie zażądać: 
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a) oświadczenia Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; 
oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy oraz  

b) poświadczone za zgodność z oryginałem przez Podwykonawcę kopie umów o pracę osób 
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie Podwykonawcy; kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88, dalej: „RODO”), przy czym 
informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar 
etatu oraz stanowisko pracy i zakres wykonywanych czynności powinny być możliwe do 
zidentyfikowania lub 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacenie przez  Podwykonawcę 
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za ostatni okres rozliczeniowy lub 
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Podwykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami wskazanymi w lit. b) powyżej, przy czym imię i nazwisko pracownika 
nie podlega anonimizacji. 

W przypadku gdy przedstawione przez Podwykonawcę dokumenty będą budzić 
uzasadnione wątpliwości Zamawiającego co do ich zgodności z rzeczywistością lub 
autentyczności, na żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, 
Podwykonawca przedstawi dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia w tym zakresie. Jeśli 
Podwykonawca nie przedstawi dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu 
zatrudniania na podstawie umowy o pracę wskazanych osób lub dokumenty te będą budzić 
uzasadnione wątpliwości Zamawiającego co do ich zgodności z rzeczywistością lub 
autentyczności, a Podwykonawca nie przedstawi dodatkowych dokumentów lub ich nie 
wyjaśni, Zamawiający powiadomi właściwego okręgowego inspektora pracy, zwracając się 
o przeprowadzenie kontroli u Podwykonawcy. 

8. Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z SubKlauzulą 4.4 pkt 1 lit. e) Kontraktu 
zarówno Podwykonawca, jak również ewentualni dalsi podwykonawcy: 

a) muszą wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających co najmniej 
wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Kontraktu, jak 
również dysponować personelem i sprzętem gwarantującymi prawidłowe wykonanie Robót, 
jak również zobowiązani są umożliwić Zamawiającemu weryfikację ich kwalifikacji, 
personelu i sprzętu, w szczególności poprzez przedłożenie referencji, protokołów odbioru 
itp., 

b) zobowiązani są do przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, 
oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji niniejszej umowy lub umowy o dalsze 
podwykonawstwo (oryginały lub kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z 
oryginałem przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę). 

Podwykonawca gwarantuje realizację powyższych obowiązków. 

9. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zgodnie z Subklauzulą 4.4 pkt 1 lit. g) Kontraktu 
zobowiązani są do przestrzegania zakazu udziału (tj. zatrudniania) etatowych pracowników PKP 
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Polskie Linie Kolejowe S.A. w realizacji zadań objętych Umową zawartą pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą, innych niż prowadzenie zajęć dydaktycznych.  

10. W związku z treścią SubKlauzuli 4.1 pkt 24 Kontraktu Podwykonawca zobowiązany jest poddać 
się w trakcie realizacji niniejszej umowy, w każdej chwili, w zakresie realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy, audytowi wewnętrznemu ze strony Zamawiającego, audytowi zewnętrznemu 
zleconemu przez Zamawiającego, a także wszelkim niezbędnym kontrolom dokonywanym 
przez, np. jednostki dofinansowujące lub inne uprawnione podmioty, zarówno krajowe jak i 
unijne oraz udostępnić dokumenty związane z realizacją niniejszej umowy ww. podmiotom. 

 
§ 15 

Postanowienia Końcowe 

1. Strony wyznaczają następujące osoby uprawnione do kontaktów i koordynowania realizacji 
niniejszej umowy: 

a) Wykonawca: 

………………………., tel. ………………….., email: ………………………………. 

b) Podwykonawca: 

………………………, tel. ……………………., email: ……………………………… 

Zmiana przedstawiciela Strony wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie. 

2. W razie niewłaściwego wykonywania lub uchylania się przez przedstawiciela Podwykonawcy 
od powierzonych mu obowiązków, jak również w innym uzasadnionym przypadku, Wykonawca 
może żądać jego natychmiastowego odwołania i powołania w jego miejsce innej osoby. 

3. Strony ustalają następujące adresy korespondencyjne na potrzeby kontaktów dotyczących 
realizacji niniejszej umowy: 

a) Wykonawca: 

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.,  

ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdańsk, email: lk93@ppmt.pl 

b) Podwykonawca: 

…………………………………… 

………………………………….., email: ………………… 

4. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących drugiej 
Strony uzyskanych w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, w szczególności 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony. 

5. Uprawnienia Podwykonawcy wynikające z niniejszej umowy, w tym wierzytelności 
Podwykonawcy powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy, nie mogą być przeniesione ani 
obciążone na rzecz osób trzecich, ani przedstawione przez Podwykonawcę do potrącenia ze 
wzajemnymi wierzytelnościami Wykonawcy wobec Podwykonawcy, bez uprzedniej zgody 
Wykonawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

6. Podwykonawca i osoby go reprezentujące przy zawarciu niniejszej umowy potwierdzają 
zapoznanie się z treścią Polityki prywatności Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 5 do 
niniejszej umowy oraz zobowiązują się wykonać w imieniu Wykonawcy obowiązki informacyjne 
względem osób, których dane osobowe przekazywane będą Wykonawcy  
w związku z realizacją niniejszej umowy, wynikające z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  
w szczególności poprzez udokumentowane zapoznanie ich z Polityką prywatności Wykonawcy. 
Podwykonawca zobowiązany jest na żądanie Wykonawcy przedstawić mu dowody 
potwierdzające wykonanie powyższego obowiązku. 
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7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Aneksy do umowy będą podlegały tej samej procedurze oceny, jak umowa o 
podwykonawstwo. 

8. Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny 
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

9. Umowę sporządzono w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej z podpisami 
kwalifikowanymi elektronicznymi.  

10. Stosownie do treści art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2023.1790 t.j.) Wykonawca oświadcza, że 
posiada status dużego przedsiębiorcy. 
 

 

 

Lista załączników: 

Załącznik nr 1 – Kontrakt (wersja elektroniczna) 

Załącznik nr 2 – Oferta Podwykonawcy 

Załącznik nr 3 – Dokumentacja projektowa wraz z STWiORB (wersja elektroniczna) 

Załącznik nr 4 – pytania i odpowiedzi z etapu postępowania przetargowego (wersja elektroniczna) 

Załącznik nr 5 – Polityka prywatności Wykonawcy 

Załącznik nr 6 – RCO 

Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna Zamawiającego 

Załącznik nr 8 – Warunki Powierzania Materiałów 

Załącznik nr 9 – Protokół ze spotkania wprowadzającego podwykonawcę 

Załącznik nr 10 – Protokół naruszeń standardów BHP 

Załącznik nr 11 – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

 

 

 WYKONAWCA PODWYKONAWCA 
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Załącznik nr 5 do umowy nr ………………………… 
 
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 
Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. 

 
Niniejszy dokument dotyczy podmiotów współpracujących z Pomorskim Przedsiębiorstwem 
Mechaniczno-Torowym sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”) będących osobami 
fizycznymi oraz pracowników i współpracowników podmiotów współpracujących ze Spółką.  
 
Celem niniejszego dokumentu jest udzielenie informacji o warunkach i zasadach stosowanych przy 
przetwarzaniu danych osobowych podmiotów współpracujących ze Spółką, będących osobami 
fizycznymi oraz danych osobowych pracowników i współpracowników podmiotów współpracujących 
ze Spółką, w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: 
„RODO”).  
 
1. Administrator danych.  
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno- 
Torowe sp. z o.o., ul Sandomierska 19, 80-051 Gdańsk.  
W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora danych 
można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: iod@ppmt.pl.  
 
2. Odbiorcy i kategorie odbiorców Państwa danych osobowych.  
 
Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Administratora danych następującym 
odbiorcom:  

a) upoważnionym pracownikom Administratora danych w celu realizacji umów,  
b) podmiotom współpracującym z Administratorem danych (w tym podwykonawcom, firmom 

świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, dostawcom narzędzi informatycznych, bankom, 
ubezpieczycielom, doradcom prawnym i podatkowym),  

c) podmiotom prowadzący postępowania w sprawie udzielenia zamówień, w związku z tymi 
postępowaniami lub wykonywaniem umów na realizację udzielonych Spółce zamówień,  

d) innym podmiotom, jeżeli taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa.  
 

3. Podstawa prawna i cel przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora 
danych.  
 
Administrator danych przetwarza Państwa dane w niżej wymienionych celach i na podstawie niżej 
wymienionych przepisów prawa:  

a) dane osobowe będą przetwarzane w związku z Państwa umową o współpracy z 
Administratorem danych lub w związku z wykonaniem umowy zawartej przez Państwa z 
Administratorem danych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  

b) dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych w celu realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora danych polegającego na ułatwieniu współpracy lub 
realizacji umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  

c) dane osobowe będą przetwarzane w zakresie jaki jest niezbędny do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też 
innym postępowaniu pozasądowym w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora danych polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed takimi 
roszczeniami (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  
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4. Przysługujące Państwu prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych 
przez Administratora danych.  
 
Posiadają Państwo prawo do:  

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia 
(prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania,  

b) prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu; Administrator danych może dalej przetwarzać 
Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po stronie Administratora danych 
będą istniały ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec 
Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń,  

c) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem,  

d) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,  
e) prawo do skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 
5. Podanie danych osobowych  
 
Państwa dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, a dane osobowe pracowników 
lub współpracowników pośrednio od podmiotu współpracującego z Administratorem danych.  
Podanie bezpośrednio przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich 
niepodania nie będzie możliwe zawarcie lub realizacja z Państwem umowy.  
 
6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji  
 
Administrator danych nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania 
w oparciu o przekazane przez Państwa dane osobowe.  
 
7. Okres przechowywania danych  
 
Administrator danych przechowuje Państwa dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny 
do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub jeżeli jest to konieczne, w celu zachowania 
zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności przez okres obowiązywania umowy i okres 
niezbędny do obrony interesów Administratora.  
 
8. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich  
 
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w ramach 
powierzenia danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów prawa, wyłącznie przy 
spełnieniu jednego z warunków:  

a) Komisja Europejska stwierdziła, że państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa 
zapewnia odpowiedni stopień ochrony,  

b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i 
obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki 
ochrony,  

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust 1 RODO, a Administrator danych ocenił 
wszystkie okoliczności przekazania danych i na podstawie tej oceny zapewnił odpowiednie 
zabezpieczenie oraz poinformował o przekazaniu organ nadzorczy.  
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Załącznik nr 7 do umowy nr ………………………… 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), 
zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią1, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, 
zwana dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74; 

2) w Spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane 
przez Spółkę; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy; 
b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek 

kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty; 
c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, a 

następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia); 

w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz 
posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także w przypadku złożenia 
pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów – dane osobowe w nim zawarte; 
4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. c i f 

RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się konieczność zawarcia 
Umowy i jej właściwą realizację zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

5) dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa, w 
szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów; 

6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, 
w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy 
przepisów prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego z warunków: 
a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa 

zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO, 
b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia 

i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki 
ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane 
te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Pan/Pani ma prawo do 
uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 powyżej adresem 
e-mail; 

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji 
Umowy oraz przez okres, w którym Spółka będzie realizowała cele wynikające z prawnie 
uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową 
lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 

8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana żądania do dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagałoby niewspółmiernie dużego 
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wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji 
mających na celu sprecyzowanie żądania; 

10)  ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych; 

11) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 
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Załącznik nr 8 do umowy nr …………………………… 

 

WARUNKI POWIERZANIA MATERIAŁÓW 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Podwykonawcy następujących materiałów i 
urządzeń na potrzeby realizacji Robót w ramach Umowy: 

1) …………………………………… (materiał nowy)  

–  przewidywana ilość: ………… szt.  

2) …………………………………... (materiał nowy)  

–  przewidywana ilość: ………… szt.  

Rzeczywista ilość materiałów i urządzeń będzie określona na podstawie dokumentów 
potwierdzających dostawy.  

2. Niewskazane w ust. 1 materiały i urządzenia konieczne do realizacji Robót w ramach Umowy 
zobowiązany jest zapewnić Podwykonawca w ramach przewidzianego w Umowie 
Wynagrodzenia. 

3. Podwykonawca zobowiązany jest do dokonania w wyznaczonym przez Wykonawcę czasie 
odbioru materiałów i urządzeń od wskazanych przez Wykonawcę dostawców lub z miejsca 
wskazanego przez Wykonawcę. 

4. Organizacja i koszt dokonania odbioru i rozładunku materiałów i urządzeń, w tym zapewnienie 
niezbędnego sprzętu, obciążają w całości Podwykonawcę. 

5. Potwierdzenia dokonania odbioru materiałów i urządzeń mogą dokonać jedynie wyznaczone 
przez Podwykonawcę osoby. 

6. Listę osób wyznaczonych do odbioru materiałów Podwykonawca przekaże Wykonawcy 
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Zmiana 
wyznaczonych przez Podwykonawcę osób wymaga pisemnej akceptacji przez Wykonawcę. 

7. Lista osób wyznaczonych przez Podwykonawcę do odbioru materiałów i urządzeń zostanie 
przez Wykonawcę przekazana dostawcom. 

8. W przypadku niedokonania przez Podwykonawcę odbioru materiałów i urządzeń w 
wyznaczonym miejscu i terminie, w szczególności z powodu nieprzekazania lub 
nieterminowego przekazania przez Podwykonawcę listy albo z powodu niezapewnienia przez 
Podwykonawcę sprzętu niezbędnego do rozładunku, Podwykonawca zostanie obciążony 
wynikłymi z tego kosztami, w tym kosztami ponownego transportu, zmiany lokalizacji dostawy, 
mobilizacji i obsługi sprzętu, nakładu pracy personelu Wykonawcy itp. 

9. Z chwilą dokonania odbioru materiałów i urządzeń Podwykonawca przyjmuje je na 
przechowanie i ponosi za nie pełne ryzyko i materialną odpowiedzialność, w tym za zachowanie 
odpowiedniej jakości materiałów i urządzeń, oraz zobowiązany jest do ich odpowiedniego 
wydzielenia w uzgodnionym z Wykonawcą miejscu składowania, zabezpieczenia i ochrony do 
czasu ich zabudowania i dokonania odbioru Robót przez Wykonawcę. 

10. Materiały i urządzenia służą wyłącznie do wykorzystania i zabudowy przy realizacji Umowy. 

11. Podwykonawca ma obowiązek zweryfikować przy odbiorze materiałów i urządzeń ich ilość i 
jakość oraz zgłosić Wykonawcy stwierdzenie wszelkich wad lub braków oraz opisać je w 
dokumentach potwierdzających dostawę (np. WZ); Podwykonawca ponosi odpowiedzialność 
za uszkodzenia mechaniczne materiałów i urządzeń lub ich braki, które nie zostaną zgłoszone 
przy odbiorze oraz opisane w dokumentach potwierdzających dostawę. 

12. Materiały i urządzenia składowane będą w miejscach do tego wyznaczonych, uzgodnionych z 
Wykonawcą. W przypadku ograniczonego miejsca składowania, Podwykonawca zobowiązany 
jest poinformować Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności realizacji dostaw 
w inne miejsce. 
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13. Podwykonawca ma obowiązek przekazywania Wykonawcy jeden raz w tygodniu (……….) 
skanów podpisanych dokumentów potwierdzających odbiór materiałów na adres e-mail: 
……………….. 

14. Podwykonawca ma obowiązek przekazywania Wykonawcy co najmniej jeden raz w miesiącu 
informację o ilości materiałów i urządzeń, które zabudowano przy realizacji Umowy (wraz z 
dokumentami potwierdzającymi lokalizację wbudowania). 

15. Ostateczny obmiar zabudowanych materiałów zostanie odpowiednio powiększony o ilości 
utracone z uwagi na technologię (np. zakłady geowłókniny, ścinki rur itp.). 

16. Podwykonawca ma obowiązek zutylizowania na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, odpadów materiałów, które powstały z uwagi na stosowaną technologię zabudowy 
(np. odpady płytek chodnikowych powstałe wskutek docinania). 

17. Po zakończeniu każdego etapu robót w ramach Umowy, nie rzadziej jednak niż jeden raz na 3 
miesiące, zostanie dokonana kontrola miejsc składowania i stanów materiałów oraz porównanie 
ilości materiałów i urządzeń dostarczonych z zabudowanymi oraz pozostałymi do zabudowy. 
Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia mechaniczne materiałów i urządzeń 
lub ich braki stwierdzone w trakcie kontroli. 

18. Podwykonawca ma obowiązek zwrotnego przekazania Wykonawcy materiałów i urządzeń 
niezabudowanych oraz dostarczenia ich w miejsce wskazane przez Wykonawcę – po 
zakończeniu realizacji Umowy, a także na każdorazowe żądanie Wykonawcy.  

19. W przypadku sporu co do ilości materiałów i urządzeń podlegających zwrotowi, Wykonawca 
powoła komisję z udziałem Podwykonawcy, która określi ilość materiałów i urządzeń 
podlegających zwrotowi. 
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Załącznik nr 9 do umowy nr ………………………….  

 

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA WPROWADZAJĄCEGO PODWYKONAWCĘ 

Nazwa Kontraktu/Budowy 

Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i 
realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze 
świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku 
Zabrzeg – Zebrzydowice – granica państwa w ramach projektu „Prace na 
podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap 
I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice (granica państwa) 

Podwykonawca 

Nazwa:  

Adres:  

NIP:  

REGON:  

Nr umowy:  

Osoba 
reprezentująca 

   

Odpowiedzialny 
za 

bezpieczeństwo 
pracy 

   

Dane (imię i nazwisko) (funkcja) 
Adres e-mail/ telefon 

kontaktowy 

 Wykonawca 
Koordynator ds. 

BHP: 
Kacper Filipowski 

Podczas spotkania wprowadzającego Podwykonawcę przedstawiciele Wykonawcy omówili z 
przedstawicielem Podwykonawcy następujące zagadnienia: 

1. Zagadnienia dotyczące BHP: 
 Przekazanie planu BIOZ Podwykonawcy oraz podpisanie przez niego potwierdzenia zapoznania z 

planem BIOZ 
 Otrzymanie IBWR od Podwykonawcy do akceptacji 
 Przekazanie Podwykonawcy zasad współpracy oraz koordynowania prac w zakresie BHP 
 Podpisanie przez Podwykonawcę zał. 6 i zał. 8 do IBH 105 
 Przekazanie Wykonawcy listy pracowników oraz pojazdów  

2. Inne zagadnienia: 

……………………………………………………………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….. 
…………………………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………………………………………..……………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….. 
3.Przekazane dokumenty  

Podwykonawca oświadcza otrzymanie od Wykonawcy następujących dokumentów:  

 Plan BIOZ 
 Załącznik nr 6 do IBH  105  
 Załącznik nr 8 do IBH 105 

Uwagi …………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
 
 
 
 

(Pieczęć firmowa Podwykonawcy) 

 
 
 
 
 
 

(data, podpis osoby reprezentującej Podwykonawcę) 

 
Wykonawca oświadcza otrzymanie od Podwykonawcy następujących dokumentów:  

 IBWR 
 Lista pracowników 
 Lista maszyn 

Uwagi …………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 
 
 
 
 
 

(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 

(data, podpis osoby reprezentującej Wykonawcę) 

 
Podpisy osób uczestniczących w spotkaniu wprowadzającym: 

Wykonawca 

Koordynator ds. BHP: 
(data, podpis) 

Inspektor ds. BHP: 
(data, podpis) 

 

Podwykonawca 

(Pieczęć firmowa Podwykonawcy) (data, podpis osoby reprezentującej Podwykonawcę) 

Uwaga!! Osobą upoważnioną do udziału w spotkaniu i podpisania protokołu jest Podwykonawca, w tym będący organizatorem pracy 
lub osoba uprawniona do występowania w imieniu pracodawcy wskazana w Umowie 
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Załącznik nr 10 do umowy nr ……………………………. 

 

PROTOKÓŁ NARUSZEŃ STANDARDÓW BHP 

Nazwa Kontraktu/Budowy 

Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i 
realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze 
świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku 
Zabrzeg – Zebrzydowice – granica państwa w ramach projektu „Prace na 
podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap 
I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice (granica państwa) 

Podwykonawca 

Nazwa:  

Adres:  

NIP:  

REGON:  

Nr umowy:  

Osoba 
reprezentująca 

   

Odpowiedzialny 
za 

bezpieczeństwo 
pracy 

   

Dane (imię i nazwisko) (funkcja) 
Adres e-mail/ telefon 

kontaktowy 

 Wykonawca 
Koordynator ds. 

BHP: 
Kacper Filipowski 

Podczas spotkania zorganizowanego w dniu ………….. w ……………..  w związku z naruszeniem przez 
Podwykonawcę lub jego personel obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy omówiono 
następujące zagadnienia: 

3. Zagadnienia dotyczące BHP: 
 Omówienie nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przez Podwykonawcę obowiązków dot. BHP 
 Określenie środków naprawczych i wypracowanie rozwiązań eliminujących niezgodności  
 Omówienie działań prewencyjnych 
 Omówienie zobowiązań Podwykonawcy, jako pracodawcy w zakresie BHP (w przypadku wykroczeń) 
 Opracowanie planu szkolenia pracowników Podwykonawcy  z zapobiegania przyszłych podobnych 

niezgodności 
4. Niezgodności: 

……………………………………………………………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….. 
…………………………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………..………………………………………………
……………………… 
 
 
3.Działania korygujące  
……………………………………………………………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….. 
…………………………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………..………………………………………………
……………………… 
4.Termin usunięcia niezgodności  

 

 

 
 
 
 

Termin usunięcia niezgodności 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pieczęć /Podpis osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo pracy 

 

Podpisy osób uczestniczących w spotkaniu: 

Wykonawca 

Koordynator ds. BHP: 
(data, podpis) 

Inspektor ds. BHP: 
(data, podpis) 

 

Podwykonawca 

(Pieczęć firmowa Podwykonawcy) (data, podpis osoby reprezentującej Podwykonawcę) 

Uwaga!! Osobą upoważnioną do udziału w spotkaniu i podpisania protokołu jest Podwykonawca, w tym będący organizatorem pracy 
lub osoba uprawniona do występowania w imieniu pracodawcy wskazana w Umowie 
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Załącznik nr 11 do umowy nr ……………………………….  
(dalej: „Umowa”) 

 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 

 

Podwykonawca będzie organizować i wykonywać prace realizowane w sposób zapewniający bezpieczne i 
higieniczne warunki pracy, w tym: zapewni niezbędne środki i materiały dla bezpiecznego wykonania 
powierzonych zadań (maszyny i urządzenia, rusztowania, środki ochrony zbiorowej, środki ochrony 
indywidualnej itp.). 

Obowiązki określone w niniejszych wymaganiach bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczą wszystkich osób 
zatrudnionych przez Podwykonawcę do realizacji Umowy, w tym: dalszych podwykonawców oraz osób 
wykonujących pracę na rzecz Podwykonawcy na podstawie stosunku pracy albo umowy cywilnoprawnej 
(dalej: „pracownicy”). Powołanie Koordynatora BHP nie zwalnia Podwykonawcy od odpowiedzialności 
prawnej za stan bezpieczeństwa pracy pracowników Podwykonawcy. 

 

1. Podwykonawca jest zobowiązany w szczególności: 

1.1. współdziałać z Wykonawcą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i 
realizacji prac objętych Umową, 

1.2. znać i stosować się do ogólnych oraz branżowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
wykonywanych robót,  

1.3. poinformować swoich pracowników o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas wykonywania prac 
objętych Umową, 

1.4. w przypadku prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zgłosić pracowników, pojazdy oraz 
maszyny do Wykonawcy cele wydania i uzyskania zezwolenia na wstęp pracowników i wjazd 
maszyn w obszar kolejowy zgodnie z ID-21 (Załącznik do Uchwały Nr 925/2018 Zarządu PKP PLK 
S.A. z dnia 20.11.2018 r.) i IBH-105 (Załącznik do Uchwały Nr 460/2019 Zarządu PKP PLK S.A. z 
dnia 16.07.2019 r.); 

1.5. zapoznać się oraz zapoznać swoich pracowników z Koordynatorem BHP i planem BIOZ, posiadać 
pisemne potwierdzenie zapoznania się pracowników z powyższym oraz stosować się do zawartych 
w nim wymagań i wytycznych; 

1.6. przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego, posiadać Instrukcje BHP, przedstawić do akceptacji 
Wykonawcy wymagane Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) zgodne z wytycznymi 
zawartymi w planie BIOZ, uwzględniając uwagi i zalecenia przekazane przez Wykonawcę; 

1.7. jeżeli dla zadania prac objętych Umową ,zostały opracowane dodatkowe dokumenty (m.in. 
regulamin tymczasowego prowadzenia ruchu, regulamin wyłączenia napięcia lub projekt 
zabezpieczenia miejsca robót) Podwykonawca ma obowiązek zapoznać z nim swoich pracowników 
i przedstawić Wykonawcy potwierdzenie ich zapoznania; 

1.8. zapewnić stały nadzór nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osobę posiadającą 
kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branżowymi oraz posiadającą wiedzę 
i umiejętności niezbędne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac. W przypadku konieczności 
czasowego opuszczenia miejsca wykonywania prac, osoba odpowiedzialna za nadzór nad 
prowadzonymi robotami i pracownikami zobowiązana jest do wyznaczenia zastępcy na okres 
swojej nieobecności; osoba taka musi także posiadać wymagane uprawnienia i szkolenia; 

1.9. zatrudnić do wykonywania prac objętych Umową tylko osoby posiadające odpowiednie, wymagane 
przepisami kwalifikacje zawodowe, aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie 
przepisów BHP i przeciwpożarowych; 

1.10. zapewnić podczas prowadzenia prac objętych Umową stałą obecność osób wyznaczonych do 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, 
a także zapewnić środki niezbędne do działania w przedmiotowym zakresie, chyba że z planu BIOZ 
wynika inaczej; 

1.11. zapewnić zgodne z wymaganiami przepisów przygotowanie pracowników do pracy, potwierdzone 
stosownymi, aktualnymi dokumentami: 
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a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazań do wykonania powierzonych prac lub 
zajmowanego stanowiska, wydane przez lekarza medycyny pracy, 

b) dokumentami potwierdzającymi ważność szkoleń pracowników w zakresie bhp (instruktaż 
ogólny, instruktaż stanowiskowy, szkolenia okresowe w zakresie bhp) i przepisów 
przeciwpożarowych, 

c) świadectwami i dokumentami potwierdzającymi dodatkowe kwalifikacje niezbędne do 
wykonania powierzonych prac, obsługi sprzętu lub kierowania maszynami i pojazdami czy 
szkoleń dla sygnalistów, 

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oświadczeniami potwierdzającymi zapoznanie 
pracowników z zagrożeniami wynikającymi z oceny ryzyka zawodowego, występującymi na 
określonych stanowiskach pracy i podczas wykonywania Robót, 

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urządzeń technicznych lub 
ich instrukcją obsługi, 

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urządzeń elektrycznych pod względem 
bezpieczeństwa, 

g) wykazami osób wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy 
przedmedycznej, 

h) wykazami maszyn, urządzeń i elektronarzędzi używanych na budowie, 

i) rejestrem substancji chemicznych używanych przy pracach oraz dowodne zapoznanie 
pracowników z kartami charakterystyki, wraz z kartami obecnymi w miejscu wykonywanej pracy 
dostępnej do wglądu pracowników i na żądanie Wykonawcy; 

Podwykonawca zobowiązany jest do przechowywania powyższych dokumentów na terenie prac 
objętych Umową i okazania ich na żądanie Wykonawcy. 

1.12. prowadzić instruktaże codzienne w zakresie BHP dla pracowników dotyczące zagrożeń, jakie 
występują, na terenie prac objętych Umową; dodatkowo w przypadku prac na terenie kolejowym: 
zagrożenia związanego z ruchem pociągów, poinformowania o miejscu wyłączenia napięcia, 
wskazania pracownika, który będzie pełnił rolę sygnalisty kolejowego przed rozpoczęciem każdej 
zmiany roboczej i udokumentować przeprowadzone szkolenie na karcie instruktażu codziennego 
przekazanej przez Wykonawcę; Podwykonawca zobowiązany jest do przechowywania 
dokumentacji zgodnie z chronologią i przekazywanie jej na każde żądanie Wykonawcy; 

1.13. zapewnić maszyny, urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania robót, spełniający wymagania 
przepisów i norm bezpieczeństwa; Podwykonawca zobowiązany jest udostępnić na żądanie 
Wykonawcy dokumentację potwierdzającą sprawność i bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, 
maszyn oraz instalacji użytkowanych w związku z realizacją Umowy; 

1.14. w przypadku korzystania z wagonów samowyładowczych – zapewnić zatrudnienie przy rozładunku 
wagonów towarowych pracowników posiadających stosowne przeszkolenie z zakresu obsługi 
wagonów samowyładowczych i ich przygotowania do transportu, w oparciu o materiały przekazane 
przez Wykonawcę – zarówno w przypadku pracowników własnych Podwykonawcy, jak i 
ewentualnych dalszych podwykonawców; na wniosek Podwykonawcy praktycznie przeszkolenie z 
powyższego zakresu może zostać umożliwione przez Wykonawcę; 

1.15. niezwłocznie zgłaszać Wykonawcy incydenty, zdarzenia wypadkowe, potencjalnie wypadkowe 
oraz zagrożenia dla zdrowia i życia zaistniałe na  terenie prac objętych Umową lub w związku z jej 
realizacją, a gdy zawiadomienie o zdarzeniu dokonano w formie ustnej, potwierdzać to pisemnie 
nie później niż w ciągu 24 godzin po zdarzeniu; 

1.16. zapewnić przeprowadzenie postępowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadków 
pracowników oraz umożliwić obecność przedstawiciela Wykonawcy podczas postępowania 
powypadkowego, a także udostępnić mu dokumentację powypadkową; 

1.17. zapewnić pomieszczenia oraz urządzenia higieniczno-sanitarne i socjalne, a także środki czystości 
dla pracowników oraz osób wykonujących pracę na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami przepisów 
oraz dbać o bezpieczny i higieniczny stan tych pomieszczeń; 

1.18. zapewnić odzież roboczą i ochronną, obuwie robocze oraz niezbędne środki ochrony indywidualnej 
określone na podstawie oceny ryzyka zawodowego oraz wymagań w planie BIOZ; 

1.19. niezależnie od wymagań szczególnych, w każdym przypadku Podwykonawca zobowiązany jest 
wyposażyć pracowników w podstawowe środki ochrony indywidualnej, w tym: hełm ochronny, 
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okulary ochronne spełniające określone wymagania optyczne, obuwie ochronne, odzież roboczą, 
kamizelkę odblaskową koloru pomarańczowego lub odzież ochronną spełniającą wymagania dla 3 
klasy odblaskowości; 

1.20. zapewnić ład i porządek na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a także bezpieczny stan 
urządzeń i wyposażenia oraz środków ochrony zbiorowej stosowanych w związku z realizacją 
Robót; 

1.21. egzekwować od pracowników przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w 
tym również zawartych w planie BIOZ, instrukcjach BHP i IBWR, i innych dokumentach 
sporządzonych na potrzeby realizacji Robót. 

1.22. uczestniczyć w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Wykonawcę 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz koordynacji robót; 

1.23. terminowo realizować zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoż.; 

1.24. terminowo przekazywać informacje objęte obowiązkiem raportowania, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w planie BIOZ. 

2. Wykonawca jest uprawniony do: 

2.1. zgłaszania uwag i wniosków oraz koordynacji robót w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

2.2. wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zorganizowanych przez 
Podwykonawcę  na terenie prac objętych Umową lub jego zapleczu; 

2.3. wydawania zaleceń usunięcia uchybień i nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz kontroli ich wykonania; 

2.4. żądania czasowego lub trwałego usunięcia z terenu prac objętych Umową pracowników 
Podwykonawcy rażąco naruszających obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

2.5. wydawania poleceń realizacji działań zapewniających przestrzeganie przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z koordynacją robót budowlanych; 

2.6. wstrzymania robót lub prac w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia i życia; w takim 
przypadku Wykonawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty lub koszty poniesione z tego 
tytułu przez Podwykonawcę, które nie będą również stanowić podstawy do usprawiedliwienia 
ewentualnych opóźnień w wykonaniu robót lub prac; 

2.7. wyposażenia pracowników i osób wykonujących pracę na rzecz Podwykonawcy w odzież i obuwie 
robocze oraz środki ochrony indywidualnej, w sytuacji, gdy Podwykonawca nie dopełni tego 
obowiązku na koszt Podwykonawcy; 

2.8. w sytuacji braku ładu i porządku na stanowiskach pracy Podwykonawcy, których stan według oceny 
Wykonawcy może wpłynąć na wystąpienie bezpośrednich zagrożeń zdrowia lub życia, Wykonawca 
uprawniony jest do wykonania prac porządkowych na koszt Podwykonawcy; 

2.9. przeprowadzania badań trzeźwości lub znajdowania się pod wpływem środków odurzających wobec 
osób przebywających na terenie prac objętych Umową, w tym: badanie alkomatem losowo 
wybranych osób, badanie w sytuacji podejrzenia wobec danej osoby o znajdowanie się pod wpływem 
alkoholu lub innych substancji odurzającej.  

a) podwykonawca obowiązany jest poinformować wszystkich pracowników wykonujących prace 
objęte Umową, że takie kontrole mogą zostać przeprowadzone; 

b) badanie będzie wykonywane alkomatem ustnikowym lub bezustnikowym; 

c) badania będą odbywały się wyrywkowo / w sposób losowy; 

d) dane osobowe pracownika w przypadku kontroli będą przechowywane w biurze Wykonawcy; 

2.10. podejmowania działań i naliczania Podwykonawcy kar umownych w następujących przypadkach i 
wysokości (analogicznych do przewidzianych w Taryfikatorze Kar stanowiącym zał. nr 5 do IBH-
105): 
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Lp. Uchybienia, nieprawidłowości, niezgodności Decyzja 

 

1. 

Brak oceny ryzyka zawodowego uwzględniającego zagrożenia oraz sposoby 
ochrony przed zagrożeniami w tym wynikające z realizacji prac. Brak 
zapoznania pracowników z oceną ryzyka zawodowego. 

wstrzymanie prac i 
kara 

1 000 zł 

2. 
Przebywanie pracownika Podwykonawcy na terenie prac objętym umową w 
stanie po użyciu alkoholu lub zażyciu środków działających podobnie do 
alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. 

natychmiastowe 
powiadomienie 

organów ścigania i 
kara 30 000 zł  

za osobę 

3. 
Brak przerwania prac zagrażających zdrowiu i życiu w trybie 
natychmiastowym, brak poinformowania pracowników o grożącym im 
niebezpieczeństwie. 

kara 10 000 zł 

4. 
Brak stosowania środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej   na terenie prac 
objętych Umową 

kara 1000 zł za 
każdą osobę 

5. 
Używanie maszyn, urządzeń i narzędzi niesprawnych, uszkodzonych oraz ich 
używanie niezgodnie z przeznaczeniem. 

kara 2000 zł za 
każdy przypadek 

6. 

Montaż lub demontaż rusztowania przez pracowników nieposiadających 
uprawnień wymaganych do tych prac. Używanie rusztowania bez odbioru 
technicznego, niewłaściwie zmontowanego. Odbiór techniczny rusztowania 
przez osobę nieuprawnioną  

kara 1 000 zł 

7. 
Brak zapewnienia wymaganego nadzoru przy wykonywaniu prac na terenie 
prac objętych Umową 

kara 30 000 zł 

8. 

Niedopełnienie obowiązku: 

a) podjęcia skutecznych   środków   ochronnych   i   zaradczych w sytuacji, gdy 
wydarzy się w trakcie wykonywania prac wypadek, awaria oraz inna sytuacja 
kryzysowa lub nadzwyczajna mogąca mieć negatywny wpływ na 
bezpieczeństwo pracowników  

b) niezwłocznego zgłoszenia zaistniałego wypadku przy pracy: 

ciężkiego, śmiertelnego, zbiorowego na terenie prac objętych Umową, na 
którym zdarzył się wypadek 

kara 2000 zł 

9. 

 

Dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadającego aktualnego 
zaświadczenia ze szkolenia w dziedzinie BHP. 

odsunięcie 
pracownika  

i kara 2000 zł za 
każdą osobę 

10. 
Dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadającego aktualnego 
zaświadczenia z badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań zdrowotnych 
do wykonania prac. 

odsunięcie 
pracownika 

i kara 2000 zł za 
każdą osobę 

11. 
Brak zabezpieczenia miejsca robót w tym brak wyznaczenia sygnalisty 
kolejowego lub osoby kierującej ruchem drogowym 

kara 30 000 zł 

12. 
 

Zatrudnienie Podwykonawcy bez uzgodnienia z Wykonawcą. 

kara 3000 zł 

za każdego 
Podwykonawcę 
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13. Użytkowania maszyn, urządzeń, narzędzi przez nieuprawnionych pracowników. 
kara 2000 zł za 

każdego pracownika 

14. 

Brak udokumentowanego zapoznania pracowników z informacją, o   której   
mowa    w   art.   2071   lub   zapoznania   pracowników z warunkami lokalnymi 
z zakresu znajomości regulaminu technicznego posterunku ze szczególnym 
uwzględnieniem układu torów i położenia rozjazdów, granic okręgów 
nastawczych oraz postanowień Regulaminu Tymczasowego prowadzenia ruchu 
kolejowego na czas prowadzonych robót. 

odsunięcie 
pracownika 

i kara 2000 zł za 
każdą osobę 

15. 
Brak dokumentów lub nieaktualne dokumenty potwierdzające możliwość 
przebywania lub wjazdu na obszar kolejowy. 

kara 100 zł za każdą 
osobę lub pojazd 

W przypadku stwierdzenia podczas kolejnej kontroli nieprawidłowości, o których mowa powyżej, karę 
za każdy ujawniony przypadek ustala się poprzez powiększenie o 50% kary nałożonej ostatnio za takie 
samo naruszenie. 

3. Wykonawca przysługuje prawo do określenia dodatkowych wymogów dotyczących bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystąpienia specyficznych zagrożeń wymagających 
zastosowania odrębnych działań zapobiegawczych. Wymagania co do ich przestrzegania będą 
skutecznie wobec Podwykonawcy z chwilą, gdy Wykonawca przekaże je Podwykonawcy w formie 
pisemnej lub elektronicznej. 

 

 

 

 

 


