UMOWA nr PPMT-UD-............. [ S

zawarta w formie elektronicznej /w dniu .................. r. w Gdansku

(1)  Pomorskie Przedsiebiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z 0.0. z siedzibag w Gdansku, ul. Sandomierska 19,
80-051 Gdansk, wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc
w Gdansku VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000039372, NIP: 583-
27-54-002, REGON: 192547620, kapitat zaktadowy: 393.462.500 z}, reprezentowang przez dwie spo$rod nizej
wymienionych osob:

1. Michata Ulatowskiego — Prezesa Zarzadu,
2. Rafata Grzeszczuka — Cztonka Zarzadu,
3. Wande Kiedrowicz — Prokurenta,

4. Bartosza Malinowskiego — Prokurenta,

zwang dalej ,Wykonawca”

(2) ey , reprezentowang przez: / petnomocnika na podstawie
petnomocnictwa stanowacego zat. Nr...... do niniejszej Umowy:

zwang dalej ,Podwykonawca’.
PREAMBULA

Zwazywszy, ze:

l. Wykonawca zawart z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie Zakfad Linii Kolejowych
w Bydgoszczy (dalej: ,Zamawiajacy”) umowe nr 54/208/0018/26/2/0 z dnia 02.06.2026 r. (dalej: ,Umowa ZLK"),
ktorej przedmiotem jest wykonanie rob6t budowlanych obejmujacych wzmocnienie podtorza na linii kolejowej nr
741, szlak Mimowola — Jaksice, tor nr 2, km 4,300-4,750; 6,000-6,750 wraz z robotami towarzyszacymi i obstugq
Pociggu Naprawy Podtorza z maszyng wiodacg typu AHM-800R i oczyszczarkg ttucznia RM80 stanowigcych
potencjat Zamawiajacego — Zaktadu Maszyn Torowych w Krakowie;

Il W toku prowadzonego przez Wykonawce postepowania zakupowego majgacego na celu wytonienie podwykonawcy
do realizacji rob6t objetych Umowa ZLK, na postawie Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia nr
UD.530.1.032.2026.02.f z dnia 08.07.2026 r. (dalej: ,SWZ"), Podwykonawca ztozyt Wykonawcy oferte nr
..................... zdnia .........................., @ nastepnie oferte ostateczng .................. zdnia .................... .
na wykonanie czesci robét budowlanych iinnych czynnosci wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy ZLK w
zakresie branzy torowej, okreslonym w przedmiarze robét dotaczonym do SWZ;

lll.  Na podstawie Oferty Podwykonawcy Strony uzgodnity Rozbicie Ceny Ofertowej (dalej: ,RCO”), okreslajace
wysoko$¢ wynagrodzenia za poszczegoine pozycje rob6t budowlanych na potrzeby rozliczen czesciowych, ktére
stanowi Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy;

IV.  Wykonawca uznat Oferte Podwykonawcy za najkorzystniejszg i podjat decyzje o zleceniu Podwykonawcy
wykonania okreslonych w niej rob6t budowlanych i czynnosci;

Strony postanawiajg co nastepuje:
§1
Przedmiot umowy

1. Wykonawca zleca, a Podwykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ na rzecz Wykonawcy ustugi podwykonawcze
obejmujace roboty budowlane, ustugi i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy ZLK, w zakresie okreslonym
w RCO (dalej: ,Roboty”).
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Zakres Robot i obowigzkow Podwykonawcy, oprocz niniejszej umowy, wynika z nastepujacych dokumentow:

a) Umowa ZLK, wraz z aneksem nr 1 do umowy, przekazana Podwykonawcy przed zawarciem niniejszej umowy,
b) SWZ,

c) RCO,

d) Oferta Podwykonawcy,

e) dokumentacja projektowa wykonana przez Podwykonawce (dalej: ,Dokumentacja Projektowa”),

f)  harmonogram realizacji Robét (dalej: ,Harmonogram®), z zastrzezeniem § 2 ust. 2 ponizej.

W przypadku niezgodno$ci lub rozbieznoSci pomiedzy niniejsza umowa, a poszczegolnymi dokumentami
wymienionych powyzej, rozstrzygajace znaczenie — o ile Strony nie postanowig odmiennie — majg postanowienia
niniejszej umowy, a w dalszej kolejnosci wymienionych dokumentéw, wedle kolejnosci ich wymienienia.

Podwykonawca potwierdza, ze zapoznat si¢ z terenem budowy i jego otoczeniem, warunkami klimatycznymi,
hydrologicznymi i geologicznymi panujacymi na terenie budowy oraz z wszystkimi dokumentami wymienionymi w ust.
2 powyzej oraz ze nie zgtasza wobec nich zastrzezen. Na podstawie powyzszego Podwykonawca potwierdza, ze
nalezycie oszacowat termin realizacji catosci Robét i innych czynno$ci oraz wysokos¢ naleznego mu Wynagrodzenia,
zas$ realizacja Rob6t na warunkach okreslonych w niniejszej umowie jest mozliwa i niezagrozona. Jakiekolwiek
zastrzezenia w tym zakresie zgtoszone przez Podwykonawce po zawarciu niniejszej umowy nie mogg stanowi¢
podstawy roszczen finansowych ani zadania wydtuzenia terminu realizacji catosci lub czesci Robot.

Podwykonawca o$wiadcza, ze uzyskat wiedze dotyczaca rob6t budowlanych i czynnosci niezbednych do realizacji
catosci przedmiotu Umowy ZLK, ktére realizowane beda samodzielnie przez Wykonawce lub innych
podwykonawcdw oraz ze odpowiednio zharmonizuje swoje dziatania z Wykonawcg oraz innymi podwykonawcami w
celu zapewnienia nalezytego, w tym terminowego wykonania catosci przedmiotu Umowy ZLK.

Podwykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z wszelkimi dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajacego
lub Wykonawce w trakcie realizacji niniejszej umowy niezwtocznie po ich otrzymaniu, a w przypadku stwierdzenia
w tych dokumentach jakichkolwiek wad, w tym elementow, ktére mogg przeszkodzi¢ w prawidtowym wykonaniu
Robét lub innych czynnoSci objetych przedmiotem niniejszej umowy, zobowigzany jest do niezwtocznego
powiadomienia o tym fakcie Wykonawce, nie pozniej niz w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia. Podwykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Wykonawcy z tytutu szkdd wyniktych na skutek wad przedmiotowych dokumentéw,
jezeli, pomimo mozliwosci ich stwierdzenia, nie poinformowat o nich Wykonawcy.

Podwykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ na polecenie Wykonawcy wszelkie roboty dodatkowe. Dla potrzeb
niniejszej umowy przez roboty dodatkowe rozumie si¢ wszelkie prace niezbedne do wykonania niniejszej umowy, co
do ktérych Zamawiajacy lub Wykonawca uzna, ze wykraczajg poza zakres Robot. W przypadku wystapienia
konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych Podwykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przedstawi¢ Wykonawcy
kosztorys ich wykonania, sporzadzony w oparciu o te same czynniki cenotwércze, stawki i ceny jednostkowe, co
wykorzystane w Ofercie Podwykonawcy. Koszt wykonania rob6t dodatkowych ponosi¢ bedzie Podwykonawca, przy
czym Wykonawca zwrdci Podwykonawcy koszty wykonania robdt dodatkowych w wysoko$ci nieprzekraczajacej
okreslonych w kosztorysie ich wykonania, pod warunkiem odbioru robét dodatkowych przez Zamawiajacego i
dokonania przez niego zaptaty oraz w granicach kwoty zaptaconej przez Zamawiajacego.

§2
Termin realizacji Robét

Podwykonawca wykona cato$¢ Robot i innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy oraz zgtosi ich
gotowos¢ do odbioru w terminie do dnia 28.12.2026 .

Zawarte w niniejszej umowie odwotania do Harmonogramu maja zastosowanie po warunkiem, ze Harmonogram
zostanie opracowany i udostepniony Podwykonawcy przez Wykonawce. W przeciwnym wypadku terminy wykonania
cato$ci lub czesci Robdt, w tym poszczegdinych etapdw Robét, okre$lajg postanowienia ust. 1.

Z zastrzezeniem ust. 2 powyzej, szczeg6towe terminy wykonania Robot okresla Harmonogram. Wykonawca moze
poleci¢ Podwykonawcy sporzadzenie uszczegétowionego harmonogramu realizacji Rob6t, opracowanego na
podstawie Harmonogramu. W sytuacji, gdy nastapi zmiana termindw realizacji rob6t budowlanych i innych czynnosci

okreslonych w Umowie ZLK na skutek decyzji Zamawiajacego lub gdy bedzie to konieczne dla prawidtowej realizacii
Umowy ZLK, Wykonawca uprawniony bedzie do aktualizacji Harmonogramu, ktory bedzie dla Podwykonawcy
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wigzacy. W takim przypadku Podwykonawca zobowigzany bedzie do niezwiocznego zaktualizowania
uszczegotowionego harmonogramu realizacji Robét. W razie potrzeby Podwykonawca zobowigzany bedzie do
uczestniczenia w aktualizacji Harmonogramu. W przypadku zwtoki Podwykonawcy w opracowaniu lub aktualizacji
uszczegotowionego harmonogramu realizacji Rob6t, Wykonawca uprawniony bedzie do jego opracowania lub
zaktualizowania, w sposdb wigzacy dla Podwykonawcy.

W przypadku, gdyby w wyniku zmian terminéw wykonania catosci lub czesci Robét albo zmian w Harmonogramie
Podwykonawca poniost jakiekolwiek dodatkowe koszty, wowczas Podwykonawca bedzie uprawniony do zgdania od
Wykonawcy ich zwrotu wytacznie wtedy, gdy Wykonawca otrzyma w tym zakresie zwrot kosztéw od Zamawiajacego.

Podwykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran w celu uniknigcia jakichkolwiek op6znien w realizacji Robot lub ich
poszczegoinych czeSci w stosunku do terminéw okreslonych w ust. 1 powyzej oraz Harmonogramie
i uszczegdtowionym harmonogramie realizacji Robot.

Podwykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Wykonawcy o wystapieniu jakichkolwiek
okolicznosci, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na wykonanie catosci lub cze$ci Robét lub innych czynnosci
w terminach okreslonych w ust. 1 powyZzej lub Harmonogramie, pod rygorem utraty prawa powotywania si¢ na te
okolicznosci dla usprawiedliwienia opdznien.

Podwykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za uchybienie terminom wykonania Robét lub innych czynno$ci
objetych przedmiotem niniejszej Umowy, jezeli uchybienie to jest nastepstwem niemozno$ci wykonywania Robét lub
innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy w wyniku okolicznosci, za ktére Podwykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, pod warunkiem niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Wykonawcy. W takim przypadku
Strony mogg odpowiednio wydtuzy¢ terminy wykonania Rob6t lub innych czynnosci, nie wiecej jednak niz o czas
trwania przeszkody i wytacznie pod warunkiem wydtuzenia tych terminéw przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiejkolwiek cze$ci Robét lub innych czynno$ci w terminach okreslonych w ust. 1
powyzej lub w Harmonogramie bylo zagrozone, w szczegolno$ci gdyby stopiefi zaawansowania Robdt byt
niewspotmierny do czasu przewidzianego na ich wykonanie, jak réwniez gdyby doszto do opéznienia, wowczas
Podwykonawca zobowigzany bedzie podja¢ na wiasny koszt wszelkie niezbedne dziatania, uzgodnione
z Wykonawca, zmierzajgce do usunigcia zagrozenia opdznieniami lub skutkéw powstatych opdznien i ich
nadrobienia. W szczegdlnosci Podwykonawca zobowigzany bedzie do przyspieszenia tempa realizacji Robét, w tym
poprzez zwiekszenie potencjatu wykonawczego.

W przypadku niepodjecia przez Podwykonawce dziatan, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej nie pdzniej niz w ciggu 3
dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego wezwania lub ich bezskuteczno$ci, w tym zwtaszcza gdy
opdznienie w wykonaniu jakiejkolwiek czesci Robot przekroczy 3 dni, wowczas Wykonawca — wedtug wiasnego
wyboru — uprawniony bedzie do:

a) zaangazowania 0sdb trzecich lub wykorzystania sit wtasnych w celu usuniecia skutkow opdznien oraz ich
nadrobienia — bez uzyskiwania zgody sadu — na koszt i ryzyko Podwykonawcy,

b) odstapienia od niniejszej umowy w catosci lub w czesci, zgodnie z § 16 ust. 1 ponizej.

§3

Wytaczenie czesci Robot

Wykonawca jest uprawniony do wytgczenia oznaczonej czesci Robét z przedmiotu niniejszej umowy w drodze
pisemnego o$wiadczenia ztozonego Podwykonawcy (dalej: ,Wytaczenie Robét’). Wytaczenie Robdt moze nastapic
w szczegolnosci w przypadku, gdy Zamawiajacy podejmie decyzje o wytaczeniu czesci robot lub innych czynnosci
objetych przedmiotem Umowy ZLK z jej zakresu, do czego jest uprawniony na mocy postanowien Umowy ZLK.
Wytaczenie Robdt jest skuteczne wobec Podwykonawcy z chwilg doreczenia mu zawiadomienia Wykonawcy w tym
przedmiocie. Zawiadomienie stanowi zmiane niniejszej umowy w odpowiednim zakresie, bez koniecznosci
sporzadzenia aneksu. Wytaczenie Robot jest mozliwe do czasu zakonczenia ich realizacji.

Podwykonawca jest zobowigzany do nierozpoczynania Robot lub czynnosci, ktdre zostaty objete Wytaczeniem
Robét, albo do ich przerwania i odpowiedniego zabezpieczenia, jezeli pozostaje on w trakcie ich wykonywania.

W przypadku Wytaczenia Robot wynagrodzenie Podwykonawcy ulegnie odpowiedniemu obnizeniu o kwote, ktora
bytaby nalezna za wykonanie tych Robot lub czynnosci zgodnie z Ofertg Podwykonawcy, przy czym Podwykonawca
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uprawniony bedzie do otrzymania wynagrodzenia za Roboty lub inne czynnosci, ktére zostaty prawidtowo wykonane
do dnia doreczenia mu zawiadomienia o Wytaczeniu Robdt.

W przypadku Wytgczenia Robét Podwykonawcy nie beda przystugiwa¢ wzgledem Wykonawcy jakiekolwiek
roszczenia z tego tytutu, w szczegdlnosci odszkodowawcze.

§4

Dokumentacja Projektowa

Podwykonawca wykona Dokumentacje Projektowa na potrzeby realizacji Umowy ZLK, w zakresie wzmocnienia
podtorza wraz z robotami towarzyszacymi.

Podwykonawca zobowigzany jest sporzadzic Dokumentacje Projektowg i uzyskaC jej zatwierdzenie przez
Zamawiajacego w takim terminie, aby nie byto z jakikolwiek sposéb zagrozone wykonanie na jej podstawie robot
budowlanych i innych czynnosci objetych Umowa ZLK (w tym Robo6t) w terminach okreslonych w Umowie ZLK; jak
rowniez w § 2 ust. 1 powyzej oraz Harmonogramie.

Dokumentacja Projektowa winna odpowiada¢ wymaganiom przewidzianym w Umowie ZLK, w szczegdlnosci za$
w programie funkcjonalno-uzytkowym lub opisie przedmiotu zaméwienia oraz wynikajacych z obowigzujacych
przepisow prawa, norm, standardow i regulacji wewnetrznych Zamawiajacego (w szczegoinosci instrukcii),
obejmowaC wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, warunki, pozwolenia, zatwierdzenia i inne wymagane
dokumenty.

Podwykonawca zapewni uzyskanie zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej przez Zamawiajgcego w trybie
przewidzianym w Umowie ZLK.

Zatwierdzenie Dokumentacji Projektowej nie zwalnia Podwykonawcy w jakimikolwiek zakresie z odpowiedzialno$ci
za nalezyte wykonanie catodci Robot, w szczegdlnosci nie wytacza odpowiedzialnoci Podwykonawcy za wady
Dokumentaciji Projektowej i wykonanych na jej podstawie robét budowlanych.

Podwykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby osoby, ktérymi postuguje sie przy wykonaniu Dokumentacji
Projektowej (projektanci) w razie wystgpienia takiej potrzeby pozostawaly do dyspozycji Wykonawcy oraz
Zamawiajacego w celu uczestniczenia w naradach oraz udzielania wyjasnien dotyczacych Dokumentacii
Projektowej, az do uptywu okresu odpowiedzialno$ci Podwykonawcy z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Dokumentacja Projektowa sporzadzona zostanie w formie papierowej w ilosci 6 egzemplarzy oraz dodatkowo w
formie elektronicznej wersji edytowalnej (zapis na ptycie DVD) w iloci 2 egzemplarzy.

§5

Wiasnosé intelektualna

W przypadku, gdy w wyniku realizacji niniejszej umowy powstanie utwor w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2025.24, dalej: ,ustawa™), z chwilg przekazania tego utworu
Wykonawcy, w ramach przystugujacego Podwykonawcy Wynagrodzenia, Podwykonawca bezwarunkowo przenosi
na Wykonawce wszelkie autorskie prawa majatkowe do tego utworu.

Podwykonawca zobowigzany bedzie do spetnienia w stosunku do Wykonawcy wszelkich wymogow, dokonania
wszelkich niezbednych czynno$ci i ztozenia wszelkich niezbednych o$wiadczen, dotyczacych utworu wynikajgcych
z Umowy ZLK i niezbednych dla nalezytego wykonania przez Wykonawce wynikajacych z niej obowigzkow.
Realizacja przez Podwykonawce obowigzkéw dotyczacych utworu nastapi w taki sposob, aby zagwarantowaé
Wykonawcy mozliwoS¢ wywigzania sie przez niego w tym zakresie z obowigzkow wzgledem Zamawiajacego
wynikajacych Umowy ZLK, w szczegdlnosci na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce obejmuje wszelkie znane Stronom w dniu zawarcia
niniejszej umowy pola eksploataciji, w tym okreslone w art. 50 ustawy, w szczegdlnosci:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okreslong technika egzemplarzy utworu, w tym
technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono — wprowadzanie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

c) wzakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w lit. b) — publiczne wykonanie, wystawienie,
wy$wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki
sposdb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
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d)  wprowadzenie do pamieci komputera,

e) dalsze przetwarzania i wykorzystywanie elementow utworu, prawo do wykorzystania kazdej odrebnej czesci,
jak i catosci utworu dla potrzeb wszelkich dalszych opracowan wykonywanych.

Przeniesienie na Wykonawce autorskich praw majatkowych do utworu powoduje przejscie na Wykonawce wkasnosci
wszystkich nosnikdw, na ktérych utwér ten zostat utrwalony.

Podwykonawca gwarantuje Wykonawcy, ze z chwilg ustalenia utworu:
a) bedg mu przystugiwaty wytaczne i petne majatkowe prawa autorskie do utworu,
b)  bedzie wytacznie uprawniony do rozporzadzania majatkowymi prawami autorskimi,

c) bedzie wylacznie uprawniony do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz bedzie wytgcznie
uprawniony do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych do utworu,

d) utwdr nie bedzie w zaden sposdb naruszaé praw 0s6b trzecich ani obowigzujgcych przepiséw prawa,

e) majatkowe prawa autorskie do utworu przystugiwaé mu bedg samodzielnie, nie bedg obcigzone prawami 0sdb
trzecich, a do eksploatacji utworu nie bedzie wymagana odrebna zgoda oséb trzecich.

W zwigzku z powyzszym, na zadanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzuje sie uzyskac, najpozniej na dzien
przeniesienia majatkowych praw autorskich na Wykonawce, pisemne zapewnienie tworcéw utworu - nieodwotalnie,
bezwarunkowe i nieograniczone w czasie — ze nie beda oni wykonywac w stosunku do Wykonawcy ani innych osob,
na ktore w jakimkolwiek zakresie przeniesione zostang majatkowe prawa autorskie do utworu, swoich osobistych
praw autorskich do utworu.

Ponadto, na zadanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzuje sie uzyskaé, najpézniej na dziefi ustalenia utworu,
pisemne upowaznienie tworcow utworu — nieodwotalnie, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie — do wykonywania
w ich imieniu przez Podwykonawce osobistych praw autorskich do utworu oraz do wyrazania zgody na wykonywanie
praw zaleznych do utworu, z prawem do dalszego przenoszenia tych uprawnien.

Z chwilg przeniesienia na Wykonawce autorskich praw majatkowych do utworu Podwykonawca upowaznia
Wykonawce do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz przenosi na Wykonawce wytgczne prawo
zezwalana na wykonywanie praw zaleznych do utworu.

Wygasniecie niniejszej umowy na skutek odstapienia od nigj lub jej rozwigzania przez Strony, pozostawaé bedzie
bez wptywu na skuteczno$¢ nabycia przez Wykonawce autorskich praw majatkowych na podstawie jej postanowien.

Podwykonawca zabezpieczy i zwolni Wykonawce, Zamawiajacego oraz inne osoby, na ktdre przeniesione zostang
majatkowe prawa autorskie do utworu, z odpowiedzialnosci wobec 0s6b trzecich z tytutu naruszenia na skutek
korzystania z utworu jakichkolwiek ich praw, w szczegdlnosci praw wiasnosci intelektualnej.

W przypadku powziecia przez Wykonawce uzasadnionego podejrzenia co do zagrozenia naruszenia praw osoby
trzeciej na skutek ustalenia lub korzystania z utworu, jak rowniez w przypadku wystapienia takiego naruszenia,
Wykonawcy — wedle jego uznania i niezaleznie od innych uprawnien wynikajacych z przepiséw prawa - przystuguje
prawo do zgdania od Podwykonawcy:

a) odpowiedniego zmodyfikowania utworu lub jego czesci, w taki sposdb, aby korzystanie z utworu zgodnie z jego
przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 powyzej, nie naruszato zadnych praw oséb
trzecich,

b) uzyskania — bez uzyskiwania zgody sadu — na koszt i ryzyko Podwykonawcy, ale na rzecz Wykonawcy, licenciji
umozliwiajacej dalsze korzystanie z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji
wskazanych w ust. 3 powyzej,

c) podjecia innych dziatart umozliwiajacych korzystanie z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na polach
eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyzej.

§6
Obowiazki Podwykonawcy

Podwykonawca zobowiazuije sig, ze przy wykonywaniu niniejszej umowy, dziata¢ bedzie z najwyzszg starannoécia,
uwzgledniajacq profesjonalny charakter prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie z Ofertg Podwykonawcy, Umowg ZLK
i niniejszg umowa.
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Podwykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie, potencjat finansowy, techniczny i osobowy
niezbedne do zgodnego z niniejsza umowg i Umowg ZLK wykonania Robdt i innych czynnosci.

Podwykonawca o$wiadcza, ze nie posiada zalegtosci w zaptacie naleznosci publicznoprawnych, w szczegdInosci
nie ma zalegtosci podatkowych oraz wzgledem Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych z tytutu sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne. Na zadanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ odpowiednie
zaSwiadczenia.

Podwykonawca ksztattowaé bedzie czas pracy swych pracownikéw zgodnie z przepisami prawa pracy, majac na
uwadze obowigzek dochowania termindw okreslonych w § 2 ust. 1 powyzej oraz w Harmonogramie i zapewnienie
nalezytej jako$ci Robot. W razie potrzeby Podwykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ Roboty catodobowo,
w systemie wielozmianowym, w tym réwniez w dni ustawowo wolne od pracy i $wieta.

Podwykonawca zobowigzuje sie¢ zachowa¢ w poufnosci wszelkie informacje dotyczace Wykonawcy lub
Zamawiajacego, uzyskane w zwigzku z zawarciem lub realizacjq niniejszej umowy, w szczegélno$ci informacje
stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa Wykonawcy lub Zamawiajacego w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r.
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencii (t.j. Dz.U.2026.85 ze zm.), w tym nieujawnione do wiadomosci publicznej
informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiebiorstwa, z wyjatkiem sytuacji, gdy ich
ujawnienie jest wymagane przez przepisy prawa, zostaty podane do wiadomosci publicznej przez Wykonawce albo
gdy Wykonawca wyrazi zgode na ich ujawnienie.

Niezaleznie od obowigzkéw Podwykonawcy okre$lonych w niniejszej umowie, w przypadkach, gdy takie obowigzki
wynika¢ beda z obowigzujacych przepisow prawa, Umowy ZLK, polecen przedstawicieli Zamawiajacego lub
Wykonawcy, lub bedg niezbedne do nalezytej realizacji Robét i innych czynno$ci stanowiacych przedmiot niniejsze;
umowy, Podwykonawca zobowigzany bedzie w szczegdinosci do:

a) zagospodarowania terenu budowy w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane
(tj. Dz.U.2026.524 ze zm.) wraz z rozporzadzeniami wydanymi na podstawie lub w zwigzku z przedmiotem tej
ustawy (dalej: ,Prawo Budowlane”) oraz jego odpowiednie zabezpieczenie,

b) zorganizowania zaplecza dla realizacji Robot,

c) jezeli jest to wymagane Umowag ZLK — postugiwania sie przy realizacji Robét wylacznie personelem
zatrudnionym na podstawie umowy o0 prace i zapewnienie, aby wymag ten byt spetniony przez dalszych
podwykonawcow,

d) zapewnienia placéw skladowych na potrzeby sktadowania materiatdw i urzadzer wykorzystywanych do
realizacji Robdt,

e) zapewnienia odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych Robét,
f)  wykonania wszelkich instalacji i prac tymczasowych niezbednych dla wykonania Rob¢t,

g) jako wytworca i posiadacz odpadéw — wykonywania wszelkich obowiazkéw wynikajacych z obowigzujacych
przepisow prawa, w tym ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 t.;.), w oparciu o Baze
Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO), oraz zgodnie z wewnetrznymi
regulacjami Zamawiajacego, w szczegoinosci instrukcjg Im-3, Is-1), w tym do wywozu z terenu budowy na
biezaco wszelkich odpadéw powstatych w zwigzku z wykonywanymi Robotami oraz ich utylizacji, za wyjatkiem
odpaddw w postaci ztomu, ktory pozostaje wtasnoscia jednostki organizacyjnej na terenie ktérej prowadzone
sq w/w dziatania; Podwykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Wykonawcy i Zamawiajagcemu kwartalng
informacje o wytworzonych odpadach powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, w tym o dalszym
sposobie zagospodarowania odpadow, w terminie 14 dni po zakorczeniu danego kwartatu zgodnie z
formularzem stanowigcym zatgcznik nr 3 do instrukcii Is-1,

h)  zainstalowania licznikéw zuzycia mediow wykorzystywanych na terenie wykonywania Robot oraz na terenie
zaplecza dla wykonywanych Robét, w tym wody i energii elektrycznej, jak rowniez odprowadzanie Sciekow
z tych terendw,

i) uzgodnienia z wlasciwymi organami zajecia chodnika lub jezdni, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego lub
innymi wiasciwymi przepisami prawa,

i) wspotdziatania z Wykonawca przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, / sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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prowadzenia dokumentacji dla Robot oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynnosci, rowniez dla innych
czynnosci wykonywanych w ramach niniejszej umowy, zgodnie z wtasciwymi przepisami (ze szczegélnym
uwzglednieniem dziennika budowy lub rozbiorki) oraz udostepniania tej dokumentacji na kazde zadanie
Zamawiajacego lub Wykonawcy,

uzyskania wszelkich niezbednych zezwolen, decyzji, zgéd lub innych dokumentdéw od osdb trzecich lub
organow administracji oraz dokonanie wszelkich czynnosci formalno-prawnych niezbednych do wykonania
Robét, a w przypadku, gdy ich uzyskanie lub dokonanie nie nalezy do obowigzkéw Podwykonawcy - zgtaszanie
koniecznosci ich uzyskania z odpowiednim wyprzedzeniem, gwarantujgcym Wykonawcy mozliwo$¢ ich
uzyskania w czasie umozliwiajacym realizacie Robot w terminach okreslonych w Harmonogramie oraz
terminowa realizacje obowigzkéw wynikajacych z Umowy ZLK,

w przypadku, gdy zazada tego Wykonawca — powotania kierownika budowy lub kierownika rob6t w rozumieniu
Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania obowigzkow kierownika budowy i kierownika robdt przez
osobe uzgodniong z Wykonawca, posiadajacq niezbedne w tym zakresie uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosci zgodnie z Prawem Budowlanym,

przekazywania Zamawiajacemu i Wykonawcy, na zgtoszone przez ktéregokolwiek z nich zadanie, informacii
dotyczacych realizacji Rob6t lub innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy oraz umozliwienia
Zamawiajacemu i Wykonawcy przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, wigcznie z okazaniem wszelkich
posiadanych dokumentdw zwigzanych z ich wykonywaniem,

wykonania Robét i innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy fachowe;j,
technicznej oraz technologicznej, jak rowniez z dotrzymaniem warunkéw technicznych, technologicznych
i jakosciowych okreslonych w przepisach wewnetrznych Zamawiajacego (w tym w instrukcjach),

sporzadzenie, jezeli bedzie to konieczne, projektdow technologicznych dla realizowanych robét,

wykonywania Robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy z zachowaniem warunkéw
zapewniajacych prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczenstwo wedtug zasad ustalonych
w wewnetrznych regulacjach Zamawiajacego oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym obowigzujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych,

stosowania materiatow, urzadzen, sprzetu, technik wykonawczych, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne okre$lone w przepisach wewnetrznych Zamawiajacego, za$
w przypadkach, gdy Wykonawca lub Zamawiajacy zgtosi jakiekolwiek zastrzezenia w tym zakresie — do
niezwtocznego przedstawienia odpowiednich certyfikatéw, aprobat, wynikéw badan lub ocen albo ekspertyz,
potwierdzajacych niezasadno$¢ zastrzezen Wykonawcy lub Zamawiajacego,

na zadanie Wykonawcy, w przypadku powstania opéznien w realizacji Robét lub przeszkéd stwarzajacych
zagrozenie dla terminowego ukoriczenia Robdt — sporzadzenia i dostarczenia Wykonawcy w wyznaczonym
przez niego terminie planu naprawczego oraz jego Scista realizacja,

zapewnienia obstugi geodezyjnej dla Robét przez podmiot uzgodniony z Wykonawcg — o ile jest to niezbedne
dla realizacji Robét oraz o ile obstuga geodezyjna nie jest zapewniana przez Wykonawce,

zapewnienie badan laboratoryjnych niezbednych dla realizacji Robét oraz oceny ich wykonania przez podmiot
uzgodniony z Wykonawcg - o ile jest to niezbedne dla realizacji Robot oraz o ile obstuga laboratoryjna nie jest
zapewniana przez Wykonawce,

statego utrzymywania porzadku na terenie budowy, w szczegoino$ci przestrzegania ustanowionych przez
Wykonawce lub Zamawiajacego instrukcji, procedur i innych regulacji wewnetrznych dotyczacych porzadku
i organizaciji terenu budowy oraz prowadzenia rob6t budowlanych w ramach Umowy ZLK,

utrzymywania podczas wykonywania Rob6t — od dnia przejecia do dnia zwrotnego przekazania — terenu
budowy oraz bezpoSredniego jego otoczenia, z ktorego korzysta, w nalezytym stanie, zapewniajgcym
Zamawiajacemu dojécia i dojazdy do urzadzen i obiektow oraz mozliwo$¢ wykonywania przez Zamawiajacego
jego normalnych zadan i prac, w tym przede wszystkim realizowanie przez Zamawiajgacego zadan w zakresie
eksploatacii linii kolejowej,

ponoszenia kosztow zuzycia mediow na terenie budowy i na terenie zaplecza dla wykonywanych Robdt;

zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy przed dziataniem oséb trzecich oraz przed
niepozadanym dziataniem czynnikéw atmosferycznych,
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aa)

bb)

cc)
dd)

ee)

99)

hh)

1)

kk)

zapewnienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce; Podwykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ i na biezaco aktualizowac liste 0séb uprawnionych
Z jego strony do wstepu na teren wykonywania Robdt,

w przypadku wykonywania Rob6t na czynnym obiekcie, na ktérym prowadzony jest ruch kolejowy —
sktadowania i magazynowania materiatéw, urzadzen oraz odpadow z zachowaniem wymagan bezpieczenstwa
prowadzenia ruchu kolejowego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa iprzepisami wewnetrznymi
Zamawiajacego,

sporzadzenia i przekazania Wykonawcy dokumentacji powykonawczej dla Rob6t, / dokonania stosownych
pomiarow i przekazania Wykonawcy wynikow tych pomiardw niezbednych do sporzadzenia dokumentacii
powykonawczej,

zgtaszania gotowo$ci do odbioru (w tym réwniez odbiordw rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)
wykonanych Robét oraz przystapienia do tych odbioréw,

na zadanie Wykonawcy — uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych w trakcie odbiorow Robét od
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

usuniecia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robét, w trakcie odbioréw lub w okresie
gwarancji i rekojmi, w terminach wyznaczonych przez Wykonawce,

niezwlocznego usuwania awarii i szkod na terenie budowy lub w jego bezposrednim otoczeniu,

zwrotnego przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz innych terendéw, o ile byly one przekazane
Podwykonawcy przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Robét, niezwtocznie po zakorczeniu realizacji
Robot, w stanie uprzatnietym z wszelkich pozostato$ci, nie gorszym niz przekazany Podwykonawcy przez
Wykonawce i umozliwiajacym natychmiastowe przystapienie do korzystania z tych terendéw zgodnie z ich
przeznaczeniem,

przekazania Wykonawcy lub — na zadanie Wykonawcy — bezposrednio Zamawiajgcemu starouzytecznych
materiatow i urzadzen odzyskanych w czasie realizacji Robét, jak rowniez niezabudowanych materiatow
i urzadzen powierzonych Podwykonawcy przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze materialy i urzadzenia do
czasu przekazania bedg ewidencjonowane, odpowiednio zabezpieczone i przechowywane oddzielnie od
materiatdw i urzadzen wtasnych Podwykonawcy,

stosowania sie do wszelkich polecen przedstawicieli Wykonawcy lub Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego, wydawanych przy wykonywaniu Robét,

zapewnienia przestrzegania zasad, obowigzujacych przepiséw prawa i regulacji wewnetrznych Zamawiajacego
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na terenie budowy,

przestrzegania przepisow ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.. Dz.U. 2025.647), w tym
przedsiewzigcia wszelkich niezbednych dziatar dla zapewnienia ochrony $rodowiska na terenie budowy;

zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikow, posiadajacych niezbedne uprawnienia do wykonywania Rob6t
i innych czynno$ci wykonywanych w ramach realizacji niniejszej umowy, ktorych kwalifikacje beda zapewniaty
nalezytg jakos¢ i terminowo$¢ wykonania Robét oraz innych czynno$ci wykonywanych w ramach niniejszej
umowy,

mm) przeprowadzenia wszelkich niezbednych szkolen, autoryzacji i zapoznania personelu Podwykonawcy

nn)

z warunkami panujacymi na terenie budowy,
zapewnienia, aby cztonkowie personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawcow:
- posiadali odpowiednie kwalifikacje, szkolenia i egzaminy,

- byli przeszkoleni w zakresie zasad, obowigzujacych przepisow prawa i regulacji wewnetrznych
Zamawiajacego dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na terenie
budowy,

- byli przeszkoleni w zakresie zagrozen dla bezpieczenstwa zdrowia oraz warunkow miejscowych, w tym przy
wykonywaniu prac w rejonie czynnych toréw oraz innych urzadzen i obiektow kolejowych,

- posiadali aktualne badania lekarskie, w zakresie wymaganym obowigzujacymi przepisami prawa,

Strona 8 z 26



- posiadali i uzywali odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze, oraz oznaczenia
przedsiebiorstwa Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

- byli zapoznani z trescig planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

00) przeprowadzenia przed rozpoczeciem realizacji Robdt, wspolnie z przedstawicielami Wykonawcy
i Zamawiajacego, wstepnej kwalifikacji materiatow przewidywanych do odzysku,

pp) na zadanie Wykonawcy — sporzadzania okresowych raportdw dotyczacych realizacji Robét, wedtug wzoru
okre$lonego przez Wykonawce,

qq) zawarcia i utrzymywania przez caty okres realizacji niniejszej umowy, umoéw ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalinosci gospodarczej w kwocie 2 000 000 PLN oraz innych
uméw ubezpieczenia wymaganych od Wykonawcy w $wietle Umowy ZLK — na warunkach zapewniajacych
zakres ochrony okre$lony w Umowie ZLK,

rr)  zapewnienia zatrudnienia przy roztadunku oséb posiadajacych stosowne przeszkolenie z zakresu obstugi
wagonow samowytadowczych typu 411V i ich przygotowania do transportu (w tym w zakresie zabezpieczania
dozatoréw wagondw przed opadnigciem), w oparciu 0 materiaty przekazane przez Wykonawce — zaréwno w
przypadku pracownikdw wtasnych Podwykonawcy, jak i ewentualnych dalszych podwykonawcdw; na wniosek
Podwykonawcy powyzsze przeszkolenie moze zostaé zrealizowane przez Wykonawce.

7. Podwykonawca zobowigzany jest w taki sposdb realizowa¢ Roboty i inne czynno$ci oraz wykonywaé wszelkie
obowigzki wynikajace z niniejszej umowy, aby zadne jego dziatanie lub zaniechanie nie skutkowato naruszeniem
przez Wykonawce jego obowigzkéw wynikajacych z Umowy ZLK, ani sie do takiego naruszenia nie przyczynito.

§7
Obowiazki Podwykonawcy

Niezaleznie od pozostatych postanowien niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji Robot do:

a) przekazania Podwykonawcy terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Wykonawce, po przekazaniu terenu
budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

b) przekazania Podwykonawcy opracowanych przez Zamawiajacego regulamindw tymczasowych okreslajacych
zamkniecia torowe i inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu pociggéw, konieczne do wprowadzenia
na okres wykonywania Robot; wprowadzenie tych regulamindw i zarzadzenie ograniczen eksploatacyjnych nastapi
w terminach i w trybie obowigzujacym przy organizacji zamknie¢, zgodnie zwewnetrznymi regulacjami
Zamawiajacego; zamkniecia torowe udzielane bedg w godzinach najmniejszego ruchu pociagéw, migdzy innymi w
nocy, w dni wolne od pracy, niedziele i $wieta,

C) przekazania Podwykonawcy uzyskanej przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej, pozwole na budowe,
koniecznych wynikéw badan i ocen, ekspertyz, atestow i innych wymaganych dokumentéw dla prawidtowego,
zgodnego z obowigzujacymi przepisami wykonywania Umowy ZLK, z zastrzezeniem przypadkéw, gdy
przygotowanie Dokumentacji Projektowej lub uzyskanie okre$lonych dokumentéw stanowi obowigzek
Podwykonawcy,

d) udostepnienia Podwykonawcy uprzednio udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego: toréw postojowych
zarzadzanych przez Zamawiajacego oraz mozliwosci poboru wody, energii elekirycznej, cieplnej, gazow, sprezonego
powietrza oraz miejsc sktadowania materiatéw z rozbiorki; koszty zwigzane z korzystaniem z mediéw oraz miejsc
sktadowania Podwykonawca ponosi na warunkach wynikajacych z zawartych przez niego odrebnych umow,

e) udzielenia niezbednych petnomocnictw, w odrebnych dokumentach, w przypadku gdy okazq sie one niezbedne do
realizacji obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy,

f)  umozliwienia Podwykonawcy kontaktu — bezpo$redniego lub za posrednictwem Wykonawcy - z przedstawicielami
Zamawiajgcego oraz innymi podwykonawcami,

g) dostarczenia niezbednych materiatow i urzadzen oraz narzedzi i sprzetu, zgodnie z uwagami okreslonymi w RCO.

§8

Dalsi podwykonawcy
1. Podwykonawca moze powierzy¢ dalszym podwykonawcom wykonanie czesci Robot.
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Zawarcie przez Podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg i rozpoczecie realizacii jakiejkolwiek cze$ci Rob6t
przez dalszego podwykonawce, wymaga uprzedniego uzyskania zgody Wykonawcy i Zamawiajacego na zawarcie
umowy z dalszym podwykonawca, uzyskanej w trybie wynikajagcym z Umowy ZLK oraz przepiséw Kodeksu
cywilnego.

Za dziatania i zaniechania dalszych podwykonawcow, Podwykonawca odpowiada jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

§9

Zasady wykonywania Umowy

Podwykonawca zobowigzuije sie wykona¢ Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy
fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami prawa, ze szczegoéinym
uwzglednieniem zasad i wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty i inne czynno$ci wykonywane w ramach niniejszej umowy beda prowadzone w sposéb niepowodujgcy szkéd
ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem petnej odpowiedzialnosci odszkodowawczej
Podwykonawcy za powstate szkody. W przypadku powstania zagrozen lub szkod w zwigzku z wykonywanymi
Robotami lub innymi czynno$ciami Podwykonawca podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajace lub
ograniczajace zakres skutkéw tych zdarzen oraz majace na celu usuniecie zaistniatych juz skutkéw, w tym poprzez
wykonanie robét koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu pociggdw lub zabezpieczenie przed awarig.
O wszelkich zagrozeniach lub szkodach spowodowanych podczas wykonywania Rob6t lub innych czynnosci
wykonywanych w ramach niniejszej umowy Podwykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajacego i Wykonawce.
W przypadku niepodjecia przez Podwykonawce powyzszych dziatan, jak réwniez w przypadku konieczno$ci ich
niezwtocznego podjecia, Wykonawca uprawniony bedzie — bez uzyskiwania zgody sadu — do dokonania tych dziatan
lub zlecenia ich osobom trzecim na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

Przekazanie Podwykonawcy terenu budowy nastapi w terminie wyznaczonym przez Wykonawce, nie wczesniej
jednak niz po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego. Przekazanie terenu budowy zostanie
dokonane na podstawie protokotu przekazania. Zwrotne przekazanie przez Podwykonawce terenu budowy
Wykonawcy zostanie potwierdzone protokotem zwrotnego przekazania. Powyzsze protokoty podpisane zostang
przez przedstawicieli obu Stron i sporzadzone w dwdch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

Przez podpisanie protokotu przekazania terenu budowy Podwykonawca potwierdza, ze zapoznat sie z warunkami
panujacymi na tym terenie i przyjmuije je jako odpowiednie do wykonywania Robét.

Zamawiajacy i Wykonawca, kazdy z nich niezaleznie, w kazdym czasie beda uprawnieni do przeprowadzenia kontroli
prowadzonych Robot i innych czynnosci pod wzgledem ich jakoSci, terminowosci oraz zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami prawa, niniejsza umowa oraz Umowg ZLK.

Podwykonawca, poczawszy od podpisania protokotu przekazania terenu wykonywania Robét, az do chwili jego
zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za:

a) Roboty i inne czynnoSci objete przedmiotem niniejszej umowy (w tym za zabezpieczenie Robét oraz ich
efektow) oraz teren budowy, jak réwniez wszelkie znajdujace sie na nim przedmioty, w szczegéinosci na
Podwykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane z materiatami i urzadzeniami sktadowanymi na terenie
budowy,

b) szkody powstate na terenie budowy, w szczego6inosci w zwigzku z realizacjg Robét lub innych czynnosci
objetych przedmiotem niniejszej umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego, Wykonawce lub
osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody powstate poza terenem budowy w wyniku dziatah lub zaniechan
Podwykonawcy.

Podwykonawca gwarantuje, iz dla potrzeb realizacji niniejszej umowy nie bedzie zatrudnia¢ etatowych pracownikdw
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ani pracownikéw Wykonawcy.

Podwykonawca zobowigzuje si¢ stosowac przy realizacji niniejszej umowy do wymogow okreslonych w dokumencie
,Zasady bezpieczenistwa pracy obowigzujgce na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania
prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikow podmiotow zewnetrznych
Ibh-105", stanowigcym zatacznik do uchwaty nr 460/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
16.07.2019r. (dalej ,Instrukcja 1bh-105"). W przypadku, gdy Podwykonawca przy realizacji Robét bedzie
postugiwa¢ sie dalszymi podwykonawcami, zobowigzany bedzie do wprowadzenia, do zawieranych z tymi
podmiotami umoéw zapiséw zobowigzujacych je do stosowania Instrukcji Ibh-105. W przypadku naruszenia przez
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Podwykonawce obowigzkdéw wynikajgcych z Instrukcji Ibh-105, Podwykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na
rzecz Wykonawcy kar umownych okreslonych w Instrukcji Ibh-105. W przypadku obcigzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego karami umownymi w zwigzku z naruszeniem przez Podwykonawce obowigzkéw wynikajacych z
Instrukciji Ibh-105, niezaleznie od zaptaty na rzecz Wykonawcy kary umownej Podwykonawca zobowigzany bedzie
do naprawienia szkody wyrzadzonej z tego tytutu Wykonawcy.

W przypadku naruszenia przez Podwykonawce lub jego personel obowigzkdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, w szczegdlnosci zasad okreslonych w Instrukcji Ibh-105, zwlaszcza za$ w przypadku stwierdzenia braku lub
niewtasciwego stosowania Srodkéw ochrony osobistej (kaski i inne), Wykonawca uprawniony jest do niezwlocznego
odsunigcia od wykonywania pracy i usuniecia z terenu budowy 0séb dopuszczajacych sie powyzszych naruszen,
niezaleznie od naliczenia Podwykonawcy kary umownej okre$lonej w § 17 ust. 4 lit. h).

§9a
Przepisy prawa, instrukcje, przepisy bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony srodowiska

Podwykonawca zobowiazuje sie do przestrzegania przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego dotyczacych
ochrony Srodowiska i gospodarki odpadami, w szczegélno$ci ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U.2025.5647 t.j.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 t,j.), w tym — jako wytworca
odpadéw wytworzonych w zwigzku z realizacjg Robét — posiadanie wymaganych przepisami ochrony $rodowiska
pozwolen i postepowania z odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Podwykonawca zobowigzuije sie do przestrzegania przepisow prawa powszechnie obowigzujacego oraz wytycznych
i instrukcji obowigzujacych u Zamawiajgcego i w innych spotkach Grupy PKP dotyczacych: zasad bezpieczeristwa
ruchu kolejowego, warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy (z uwzglednieniem prowadzenia prac przy czynnym
ruchu kolejowym) oraz ochrony przeciwpozarowej. Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie
powyzszych regulacji przy realizacji niniejszej umowy.

Podwykonawca, podejmujac dziatania powodujace lub mogace powodowac powstanie odpadow, powinien takie
dziatania planowac¢, projektowa¢ i prowadzi¢ przy uzyciu takich sposobdw produkcji lub form ustug oraz surowcow i
materiatdw, aby w pierwsze] kolejnosci zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ogranicza¢ ilos¢ odpadow i ich
negatywne oddziatywanie na zycie i zdrowie ludzi oraz na Srodowisko.

Przy kazdym zgtoszeniu do Wykonawcy przez Podwykonawce gotowosci do odbioru danych Robét, Podwykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Wykonawcy dokumenty stosowane na potrzeby ewidencji wytworzonych odpadow
przy realizacji danych Robdt.

Podwykonawca wyraza zgode na kontrolowanie przez Wykonawce i Zamawiajgcego zgodno$ci sposobu realizacji
Robét z przepisami, o ktorych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci dotyczacymi ochrony $rodowiska oraz postepowania
z odpadami, przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowe.

Podwykonawca zobowigzuje sie do stosowania przy wykonywaniu Robét takich materiatéw i technologii, ktore nie
wywrg ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.

Podwykonawca zagwarantuje osobom uprawnionym z ramienia Wykonawcy, w tym stuzbie BHP, mozliwo$¢
przeprowadzenia kontroli wszystkich oséb zaangazowanych przy realizacji niniejszej umowy, na obecno$¢ w
organizmie alkoholu oraz srodkow dziatajacych podobnie do alkoholu,

W razie podejrzen spozycia alkoholu lub innych $rodkow dziatajacych podobnie do alkoholu przez pracownika
Podwykonawcy, gdy pracownik ten nie zgodzi si¢ na badanie trzezwosci, Podwykonawca odsunie go od pracy.

Podwykonawca zobowigzuije sie prowadzi¢ prace w sposdb bezpieczny, z uzyciem sprawnego oraz odpowiedniego
sprzetu posiadajgcego wtasciwe zabezpieczenia, przy zabezpieczeniu pracownikéw wtasciwymi srodkami ochrony
indywidualnej (w szczegoinosci kamizelka odblaskowa klasy min. 2 koloru pomaraficzowego, obuwie ochronne klasy
S3, hetm ochronny wraz z paskiem podbrédkowym), oraz zbiorowej (w szczegdlno$ci zabezpieczenie wykopdw).

Podwykonawca zobowigzuije sie ponadto do:

a) imiennego wyznaczenia przedstawiciela Podwykonawcy odpowiedzialnego za bezpieczenstwo pracy w trakcie
realizacji niniejszej umowy, ktory jest zobowiazany do uzgodnienia z Koordynatorem ds. BHP zasad
wspdidziatania przy wykonywaniu Robdt,

b) zapewnienia udziatu przedstawiciela Podwykonawcy w spotkaniach i naradach dot. spraw BHP,
c) natychmiastowego niezwlocznego pisemnego zawiadamiania Zamawiajacego oraz Wykonawcy o wypadkach
przy pracy majacych miejsce w czasie realizacji Robdt,
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d) na zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy — do usuniecia z terenu budowy osdb naruszajacych regulacje
wskazane w ust. 1 powyzej, nieodpowiednio si¢ zachowujacych, wykazujacych brak staranno$ci, wykonujacych
swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty, nie stosujacych sie do postanowien niniejszej umowy
lub Kontraktu, postepujacych szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub swoim dziataniem lub zaniechaniem
stwarzajacych ryzyko wystapienia bezposredniego zagrozenia szkodg w Srodowisku,

e) nalezytej troski o bezpieczenstwo wszystkich 0s6b znajdujgcych sie na terenie budowy.

Podwykonawca zobowigzuie sie stosowac przy realizacji niniejszej urnowy do wymogdw okreslonych w dokumencie
,Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania
prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikdw podmiotéw zewnetrznych
Ibh-105", stanowigcym zatacznik do uchwaty nr 460/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
16.07.2019r. (dalej Instrukcja Ibh-105"). W przypadku, gdy Podwykonawca przy realizacji Robét bedzie postugiwac
sie dalszymi podwykonawcami, zobowigzany bedzie do wprowadzenia do zawieranych z tymi podmiotami uméw
zapiséw zobowigzujacych je do stosowania Instrukcji Ibh-105. W przypadku obcigzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego karami umownymi w zwigzku z naruszeniem przez Podwykonawce obowigzkow wynikajacych z
Instrukcji Ibh-105, niezaleznie od zaptaty na rzecz Wykonawcy kary umownej Podwykonawca zobowigzany bedzie
do naprawienia szkody wyrzadzonej z tego tytutu Wykonawcy.

W przypadku naruszenia przez Podwykonawce lub jego personel obowigzkéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, w szczegolnosci zasad okreslonych w Instrukcji Ibh-105, zwtaszcza za$ w przypadku stwierdzenia braku lub
niewlaciwego stosowania $rodkéw ochrony osobistej (kaski i inne), Wykonawca uprawniony jest do niezwlocznego
odsuniecia od wykonywania pracy i usuniecia z terenu budowy oséb dopuszczajacych sie powyzszych naruszen,
niezaleznie od naliczenia Podwykonawcy kary umownej.

W razie razacego lub uporczywego naruszania przez Podwykonawce lub jego personel obowigzkéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze w razie usprawiedliwionej potrzeby Wykonawcy, Wykonawca wezwie
Podwykonawce do stawiennictwa na spotkanie z Koordynatorem ds. BHP celem oméwienia nieprawidtowo$ci oraz
okreslenia Srodkéw naprawczych. Ze spotkania zostanie sporzadzony ,Protokét naruszen standardéw BHP”.

Przed przystgpieniem do realizacji Robét Podwykonawca zobowigzany jest do zapewnienia przeszkolenia
pracownikow Podwykonawcy przez wiasciwy Zaktad Linii Kolejowych Zamawiajacego w zakresie zagrozen dla
bezpieczenstwa zdrowia wystepujacych w zwigzku z realizacjg Robdt.

W przypadku jednoczesnego wykonywania prac przez Podwykonawce i osoby zatrudnione na jakiejkolwiek
podstawie prawnej u innych podmiotow, Podwykonawca i te podmioty majg obowigzek wspétdziata¢ ze soba.

Przed przystgpieniem do realizacji Robdt Podwykonawca zobowigzany jest ponadto do ztozenia pisemnego
o$wiadczenia w zakresie:

1)  aktualnosci badan lekarskich pracownikéw Podwykonawcy, w tym badan lekarskich pracownikéw zwigzanych
z ruchem pociggdw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

2) aktualno$ci szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;j,

3) posiadania przez pracownikow Podwykonawcy zwigzanych z ruchem pociggéw wymaganych kwalifikacji,
szkolen i egzamindw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

4)  posiadania i uzywania przez pracownikéw Podwykonawcy srodkoéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia
roboczego.

5) przeprowadzeniu instruktazu niezbednego do bezpiecznego wykonywania Robdt oraz zapoznaniu
pracownikdw z zapisami planu BIOZ.

Ztozenie przedmiotowego oSwiadczenia jest warunkiem dopuszczenia pracownikow Podwykonawcy do realizacii
prac objetych niniejszg umowa,

Niezaleznie od obowigzkoéw okreslonych powyzej i bez uszczerbku dla nich Podwykonawca zobowigzany jest
przestrzegaC obowigzkow i stosowa¢ si¢ do wymagan wynikajacych z dokumentu ,Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy” stanowigcego Zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

Podwykonawca jest wytworcg odpaddw i jest obowigzany do prowadzenia gospodarki wytworzonymi przez siebie
odpadami w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy (w tym réwniez odbudowy, rozbudowy i nadbudowy),
przebudowy, montazu rozbidrki, remontu obiektdéw, z wytaczeniem odpadow, ktorych wytwéreg bedzie Zamawiajacy
(m.in. odpadéw ze stali i metali kolorowych).
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Podwykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ gospodarke odpadami w sposéb zapewniajacy ochrone zycia i zdrowia
ludzi oraz $rodowiska, w szczegdlno$ci gospodarka odpadami nie moze:

1)  powodowaé zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
2) powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

3)  wywotywaé niekorzystnych skutkow dla terendw wiejskich lub miejsc o szczegdinym znaczeniu, w tym
kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji rob6t odpady nalezy magazynowaé w sposéb selektywny w miejscu na ten cel przeznaczonym,
wyznaczonym na placu budowy, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu magazynowania dla poszczegdinych
rodzajéw odpaddéw oraz sposobdw zabezpieczen przed przedostawaniem sie ich do $rodowiska, kierujac sie
wiasciwosciami odpaddw, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem ucigzliwo$ci zwigzanych
z ich magazynowaniem.

Podwykonawca, bedac wytworcg odpaddw, moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami wytacznie
podmiotom, ktére posiadaja;

1) zezwolenie na zbieranie odpaddw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadéw, lub

2) koncesje na podziemne sktadowanie odpadéw, pozwolenie zintegrowane, decyzje zatwierdzajacq program
gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw
wydobywczych lub wpis do rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpaddw komunalnych od
wiascicieli nieruchomosci;

3)  wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach,
- chyba ze dziatalno$¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.
Podwykonawca, bedac wytworca odpadéw, jest obowigzany do:

1)  prowadzenia na biezaco ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z obowigzujacym katalogiem odpadéw
z zastosowaniem karty przekazania odpadow, karty ewidencji odpadéw;

2)  sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie w Bazie danych o produktach
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Podwykonawca przygotowuje w terminie kwartainym informacje o wytworzonych odpadach i sposobie
zagospodarowania odpadéw. Informacja powinna by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjami wewnetrznymi
Zamawiajacego i przekazana Wykonawcy w terminie do 10 dni od dnia zakonczenia kwartatu.

Podwykonawca, ktory jest wytwdrca odpaddw, zobowigzany jest do:
1) regularnego uprzatania odpadéw z terenu budowy i przekazywania uprawnionym podmiotom,

2) przedktadania na zgdanie Wykonawcy lub Zamawiajacego dokumentéw ewidencji odpadéw, a w przypadku
odpadow niebezpiecznych dodatkowo do przedktadania umoéw/o$wiadczen z podmiotami posiadajacymi
zezwolenie na przetwarzanie odpadow, w szczegdlnosci odpadéw w postaci zuzytych drewnianych podktadéw
kolejowych, tj. odpadéw o kodzie 17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku (oznacza proces R1-R11,
zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do ustawy o odpadach, a takze proces przygotowania do ponownego uzycia) lub
w procesie ostatecznego unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do ustawy
0 odpadach).

Powyzsze wymagania obowigzuja rowniez dalszych podwykonawcow.

§10
Dojazdy do miejsca wykonywania Robét

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z Umowg ZLK w celu realizacji Robot Wykonawca,
a w konsekwencji réwniez Podwykonawca, jest uprawniony do nieodptatnego korzystania z infrastruktury kolejowej
w celu wykonywania przejazdéw utrzymaniowo-naprawczych. Za przejazd utrzymaniowo-naprawczy uznaje sie
przejazd pociggu roboczego, gospodarczego, inspekcyjnego lub pojazdu pomocniczego z miejsca postoju lub
miejsca magazynowania materiatow lub urzadzen zapewnianych na potrzeby realizacji niniejszej umowy, do miejsca
wykonywania Robot.
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Podwykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, aby wszystkie pojazdy kolejowe, jakich bedzie uzywat do wykonywania
przejazdow utrzymaniowo-naprawczych spetniaty nastepujace warunki:

a) posiadaly wazne $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, o ktoérych mowa
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13.05.2014 r. w sprawie dopuszczenia do eksploatacji
okre$lonych rodzajéw budowli, urzadzen i pojazdédw kolejowych (t.j. Dz.U.2020.1923),

b) posiadajg wazne Swiadectwa sprawnosci technicznej pojazdu kolejowego, o ktérych mowa w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 15.02.2005 r. w sprawie $wiadectw sprawno$ci technicznej pojazdow kolejowych
(Dz.U.2005.37.330).

Podwykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, aby wszyscy czionkowie jego personelu zatrudnieni przy realizacji
przejazdow utrzymaniowo-naprawczych spetniali warunki dotyczace pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
bezposrednio zwigzanych z prowadzeniem i bezpieczenstwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem okreslonych
rodzajéw pojazddw kolejowych, okreslone przez powszechnie obowigzujace przepisy prawa, wydane na podstawie
ustawy z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. 2025.1234).

Przejazd utrzymaniowo-naprawczy odbywa sie wedtug zasad okreslonych regulaminem przydzielania tras pociggdw
i korzystania z przydzielonych tras pociggdw przez licencjonowanych przewoznikdw kolejowych, oraz z wytaczeniem
pociggdw roboczych i pojazdéw pomocniczych, w oparciu o opracowany rozktad jazdy.

Podwykonawca zobowigzuje sie uzgadnia¢ z Wykonawcg lub Zamawiajacym kazdy uruchamiany przejazd
utrzymaniowo-naprawczy.

Przed wykonaniem przejazdu utrzymaniowo-naprawczego Podwykonawca zobowigzany jest ztozyé wniosek
0 przydzielenie trasy pociggu.

Przejazdy utrzymaniowo-naprawcze uruchamiane dla potrzeb usuwania skutkow wypadkéw i incydentdw kolejowych
oraz awarii infrastruktury kolejowej moga by¢ realizowane zgodnie z warunkami okreslonymi przez dyspozytora
liniowego, bez opracowanego rozktadu jazdy.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomo$ci, ze Zamawiajacy do uzgadniania przejazdéw utrzymaniowo-naprawczych
wykonywanych na potrzeby realizacji Umowy ZLK upowaznit:

Dyspozytor Zaktadu tel (52) 518 12 00, (52) 518 35 53

Wykonawca do uzgodnienia przejazdéw Podwykonawcy wykonywanych na potrzeby realizacji niniejszej Umowy
upowaznit Dyspozyture Wykonawcy w Gdansku — tel. (58) 721 92 40.

Z zastrzezeniem ust. 10 ponizej, za przejazdy utrzymaniowo-naprawcze Zamawiajacy hie nalicza opfat okre$lonych
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 07.04.2017 r. w sprawie udostepniania infrastruktury
kolejowej (Dz.U.2024.602).

Przejazd utrzymaniowo-naprawczy do miejsca wykonywania $wiadczenia gwarancyjnego nie podlega zwolnieniu
z opfat, o ktérym mowa w ust. 9 powyzej.

Podwykonawca, w przypadku konieczno$ci zrealizowania przejazdu utrzymaniowo-naprawczego z wykorzystaniem
trakcji elektrycznej, musi posiada¢ zawartg umowe na dostarczanie energii elektrycznej na cele trakcyjne.
§11
Materiaty i sprzet

Strony ustalajg, ze materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania Robdt zostang w catoci zapewnione przez
Podwykonawce, za wyjatkiem materiatéw i urzadzen, za ktérych zapewnienie, zgodnie z RCO, odpowiada
Wykonawca.

Do realizacji Robét stosowane bedg nowe materiaty i urzadzenia. Powyzsze nie dotyczy materiatdw zapewnianych
przez Inwestora.

Wszelkie narzedzia i sprzet niezbedny do wykonania Robét i innych czynnosSci zostang zapewnione przez
Podwykonawce, za wyjatkiem narzedzi i sprzetu, za ktérych zapewnienie, zgodnie z RCO, odpowiada Wykonawca.

Koszty zwigzane z zapewnieniem materiatdw i urzadzen oraz narzedzi i sprzetu niezbednych do wykonania Robot
obcigzaja Strone, ktdra jest zobowigzana do ich zapewnienia.

Zastosowane do wykonywania Robot i innych czynnosci wykonywanych w ramach niniejszej Umowy materiaty
i urzadzenia beda;
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a) odpowiada¢ parametrom i typom wskazanym w Dokumentacji Projektowej, niniejszej umowie oraz Umowie
ZLK, jak rowniez szczegblnym wymaganiom okreslonym przez Wykonawce lub Zamawiajacego,

b) posiadaé odpowiednie $wiadectwa jakoSci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wydane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez niniejszg umowe, Umowe ZLK lub
obowigzujace przepisy prawa,

c) dopuszczone przez whasciwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei) zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowlanego lub innych obowigzujacych przepiséw prawa,

d) spetnia¢ wszystkie wymagania polskich norm, znajdujacych zastosowanie przy Robotach danego rodzaju.

Zapewniany przez Podwykonawce sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania Robot beda sprawne oraz uzywane
zgodnie z przeznaczeniem okreslonym przez ich producenta, a takze bedg posiada¢ wymagane homologacje oraz
spetnia¢ wtasciwe normy.

Materialy i urzadzenia bedaq przez Podwykonawce przechowywane w miejscach uzgodnionych z Wykonawca oraz
odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i kradzieza. Podwykonawca ponosi ryzyko
utraty lub uszkodzenie materiatow i urzadzen, poczawszy od chwili ich dostarczenia na teren budowy lub plac
sktadowy.

§12
Odbiory

Po wykonaniu Robét i innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy bedaq one beda podlegaty odbiorom
czesciowym oraz odbiorowi koricowemu.

Odbiory czeSciowe przeprowadzane bedg w cyklach rozliczeniowych okre$lonych przez Wykonawce,
odpowiadajacych okresom, w jakich Roboty podlegajg rozliczeniu pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg, nie
czesciej jednak niz jeden raz w miesigcu. Odbiory czesciowe przeprowadzane bedg na podstawie faktycznego
zaawansowania robot w terenie w oparciu o RCO.

Oprdcz odbioréw czesciowych i odbioru koricowego w trakcie realizacji Robét mogg by¢ przeprowadzane odbiory
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz odbiory eksploatacyjne. Odbiory takie nie bedg skutkowaé
przejeciem przez Wykonawce od Podwykonawcy elementow bedacych przedmiotem takiego odbioru, a jedynie bedq
stanowity potwierdzenie wykonania elementdw bedacych przedmiotem danego odbioru, umoZliwiajace
kontynuowanie realizacji Robét i innych czynnosci przez Podwykonawce.

Dokonanie odbioru cze$ciowego Robét, odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub odbioru
eksploatacyjnego nie zwalnia Podwykonawcy w jakimkolwiek zakresie z obowigzku nalezytego wykonania catosci
Robét i innych czynnosci, nie ogranicza odpowiedzialnosci Podwykonawcy z tego tytutu, nie zwalnia Podwykonawcy
z ryzyka zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych Rob6t i nie wytacza uprawnien Wykonawcy do zadania od
Podwykonawcy usuniecia wad dotyczacych elementéw stanowigcych przedmiot tych odbiordw.

W celu unikniecia watpliwo$ci Strony potwierdzaja, ze odbiory czesciowe dokonywane beda wytacznie w celu
rozliczenia czesci Wynagrodzenia, za$ Roboty objete odbiorami czesciowymi beda nastepnie przedmiotem odbioru
korcowego.

Odbiory przeprowadzane bedg na podstawie zgtoszenia przez Podwykonawce gotowosci do dokonania odbioru,
w ktorym wyszczegolnione zostang Roboty i inne czynnosci, ktére beda jego przedmiotem. Zgtoszenie gotowosci do
dokonania odbioru dokonywane bedzie za po$rednictwem faksu lub poczty email, przy czym na zadanie Wykonawcy
zgtoszenie gotowosci do dokonania odbioru bedzie dokonywane na pismie.

Strony przyjmuja, ze gotowos¢ do dokonania odbioru czesciowego osiggnieta zostaje z chwilg zakoniczenia przez
Podwykonawce danej czesci Robdt i innych czynnosci, zas gotowos$¢ do dokonania odbioru koricowego osiggnieta
zostaje z chwilg zakonczenia przez Podwykonawce realizacji cato$ci Robét i innych czynnosci objetych przedmiotem
niniejszej umowy.

Konkretny dzien i godzina dokonania danego odbioru zostanie wyznaczona przez Wykonawce, przy czym odbior taki
odbedzie sie nie wezesniej niz po dokonaniu odbioru danej czesci Robét i innych czynno$ci przez Zamawiajacego
od Wykonawcy. Wykonawca podejmie starania, aby odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zostaty
przeprowadzone w terminie 24 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia Podwykonawcy o jego gotowosci do
odbioru.
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Z przeprowadzonych odbiorow sporzadzane bedg protokoty odbioru. Protokoty odbioru bedg sporzadzone w dwéch
egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron. W treSci protokotu odbioru zostanie zawarte oSwiadczenie
Wykonawcy odnosnie przyjecia lub odmowy przyjecia Robét lub innych czynnosci objetych danym odbiorem.

Protokoty odbioru podpisywane bedg przez przedstawicieli obu Stron oraz inne osoby biorgce udziat w czynnosciach
odbiorowych, przy czym ze strony Podwykonawcy bedg to w szczegoinosci: kierownik budowy lub kierownik robét,
o ile zostat wyznaczony oraz przedstawiciele dalszych podwykonawcow, jezeli brali udziat w wykonaniu Robét lub
innych czynnosci bedacych przedmiotem danego odbioru.

W odbiorach, oprécz przedstawicieli Stron mogg réwniez uczestniczyé przedstawiciele Zamawiajacego lub
uzytkownika obiektu, ktorego dotycza Roboty lub inne czynnosci, bedace przedmiotem danego odbioru.

Nie pozniej niz wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Podwykonawca zobowigzany jest przekazac¢
Wykonawcy wszystkie posiadane przez siebie oryginaty dokumentéw (lub ich kopie potwierdzone przez
Podwykonawce za zgodno$C z oryginatem) zwigzanych z wykonaniem Robét i innych czynnosci objetych
przedmiotem niniejszej umowy oraz inne, do ktérych uzyskania zostat zobowigzany na podstawie niniejszej umowy,
w szczegolnosci: dziennik budowy, dokumentacje powykonawcza, wymagane Prawem Budowlanym oSwiadczenia
kierownika budowy, certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci dla wbudowanych materiatow i urzadzen.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych Wykonawca stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowos$ci do odbioru,
w szczegolnosci z powodu niezakoriczenia wszystkich Robot lub innych czynnosci objetych danym odbiorem lub
wykrycia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowosci, ktdre uniemozliwiajg lub uniemozliwia w przysztosci
uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub tez polegajg na tym, ze wykonane Roboty nie sg
zgodne z dokumentacijg projektowa lub z przepisami prawa, Wykonawca moze odmowic¢ przyjecia Robét, wskazujac
w protokole odbioru powdd odmowy. Podstawe do odmowy przyjecia Robdt w ramach odbioru kohcowego stanowi
réwniez nieprzekazanie przez Podwykonawce dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 12 powyzej.

W przypadku odmowy przyjecia Rob6t przez Wykonawce, w protokole odbioru okreslony zostanie powdd odmowy
przyjecia Robot oraz wyznaczony przez Wykonawce odpowiedni termin na usuniecie przez Podwykonawce wad lub
innych nieprawidtowosci stanowigcych powdd odmowy przyjecia Robét lub innych czynnosci, stanowiacy
jednocze$nie termin przystapienia Stron do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 9-13
stosuje sie odpowiednio.

W przypadku nieusuniecia przez Podwykonawce w wyznaczonym terminie wad lub innych nieprawidtowosci
stanowigcych powdd odmowy przyjecia Robét lub innych czynnosci, zgodnie z ust. 14 powyzej, Wykonawca,
niezaleznie od innych przystugujacych mu uprawnie, moze — bez uzyskiwania zgody sadu — przeja¢ do
samodzielnego wykonania albo zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

Po uptywie okresu gwarancji udzielonej przez Podwykonawce zgodnie z postanowieniami § 14 ponizej, Strony
dokonajg odbioru pogwarancyjnego Robét. Konkretny dzier i godzina dokonania odbioru pogwarancyjnego zostanie
wyznaczona przez Wykonawce, zgodnie z ust. 8 powyzej.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonywany przez przedstawicieli Zamawiajacego oraz \Wykonawcy i Podwykonawcy.

Z przeprowadzonego odbioru pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokét odbioru. Protokét odbioru bedzie
sporzadzony w dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron. W treSci protokotu odbioru pogwarancyjnego
zostanie zawarte o$wiadczenie Wykonawcy w przedmiocie usunigcia przez Podwykonawce wad ujawnionych w
okresie gwarangji.

Protokdt odbioru pogwarancyjnego podpisany bedzie przez przedstawicieli obu Stron oraz inne osoby biorgce udziat
w czynnos$ciach odbiorowych, w tym te z oséb, ktdre braty udziat w wykonaniu Robét lub innych czynno$ci bedacych
przedmiotem danego odbioru, ktorych obecnosci zazada Wykonawca.

W odbiorach pogwarancyjnych, oprécz przedstawicieli Stron mogg rdéwniez uczestniczy¢ przedstawiciele
Zamawiajgcego lub uzytkownika obiektu, ktorego dotycza Roboty lub inne czynnosci, bedace przedmiotem danego
odbioru pogwarancyjnego.

Na zadanie Wykonawcy przedstawiciele Podwykonawcy zobowigzani sg uczestniczy¢ w odbiorach przez
Zamawiajgcego od Wykonawcy — odbiorach czesciowych, odbiorze koncowym, odbiorach robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, odbiorach eksploatacyjnych oraz odbiorze pogwarancyjnym.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ przeprowadzania odbioréw tréjstronnych — przez Zamawiajacego od Wykonawcy
przy udziale przedstawicieli Podwykonawcy. Decyzje o przeprowadzaniu odbiorébw w tym trybie podejmuje
Wykonawca. W przypadku przeprowadzania odbioréw w tym trybie protokét odbioru przez Zamawiajacego od
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Wykonawcy uznawany bedzie za protokét odbioru przez Wykonawce od Podwykonawcy, za$ poczynione w trakcie
danego odbioru ustalenia i zobowigzania dotyczace Wykonawcy bedg wigzace dla Podwykonawcy. Powyzsze nie
wylacza w zadnym zakresie uprawnien Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy wynikajacych z niewykonania lub
nienalezytego wykonania jakichkolwiek obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w szczegoinosci nie wytgcza
odpowiedzialno$ci Podwykonawcy za nalezyte wykonanie cato$ci Robét i innych czynnosci.

§13
Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze ryczattowe wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu nalezytego wykonania niniejszej
UMOWY WYNOSI ...oeeennnnen zt netto (stownie: ..o 00/100), zgodnie z Ofertg
Podwykonawcy, ktére powiekszone zostanie o nalezny podatek VAT w wysokosci zgodnej z obowigzujacymi
przepisami (dalej: ,Wynagrodzenie”).

We wszystkich przypadkach, w ktorych niniejsza umowa postuguije sie pojeciem ,\Wynagrodzenia” pod pojeciem tym
rozumie sie kwote netto.

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy i staty, w zwigzku z czym nie bedzie podlega¢ jakimkolwiek zmianom.
Zaptata Wynagrodzenia stanowi nalezyte wykonanie zobowigzania Wykonawcy, a Podwykonawca nie bedzie
uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupetiajacego, $wiadczen dodatkowych, zwrotu wydatkéw lub
kosztow ani waloryzacji. W zwigzku z powyzszym Strony wytaczajg zastosowanie art. 3571§ 1 art. 632 § 2 Kodeksu
cywilnego.

Wynagrodzenie stanowi $wiadczenie wzajemne Wykonawcy wzgledem wszelkich Swiadczen, do spetnienia ktdrych
na mocy niniejszej umowy Podwykonawca jest lub moze staé sie zobowigzany. W celu unikniecia watpliwosci Strony
potwierdzaja, ze Wynagrodzenie obejmuje takze gratyfikacje z tytutu przeniesienia majatkowych praw autorskich
oraz udzielenia gwarancji jakoSci.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i ryzyka, ktére ponosi¢ bedzie Podwykonawca w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy, w tym ryzyka zwigzane z koniecznoscig realizacji rob6t dodatkowych oraz wydtuzenia terminu
realizacji Robdt i innych czynnosci. Wynagrodzenie obejmuje w szczegoinosci koszty zwigzane z wykonywaniem
Robét i innych czynnosci, w tym koszty: materiatéw, urzadzen, sprzetu, narzedzi, robocizny, prac tymczasowych,
opfaty, podatki, koszty ogolne i zysk Podwykonawcy.

W przypadku gdy niniejsza umowa begdzie wykonywana etapami, wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy pfatne
bedzie w transzach, po dokonaniu odbioru czesciowego, na podstawie prawidtowo wystawionej faktury.

Podstawe do wystawienia faktury przez Podwykonawce stanowi¢ bedzie podpisany przez przedstawicieli obu Stron
protokdt z dokonanego odbioru czesciowego lub korncowego, niestwierdzajacy zadnych wad.

W przypadku, jezeli w Umowie ZLK przewidziane zostato ograniczenie ptatnosci na rzecz Wykonawcy za
dostarczone materiaty lub urzadzenia, woéwczas ograniczenie takie bedzie miato odpowiednie zastosowanie do
zaptaty za materiaty lub urzadzenia dostarczone przez Podwykonawce.

Dla unikniecia watpliwo$ci Strony potwierdzaja, ze protokdt odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
a takze protokét odbioru eksploatacyjnego nie stanowi podstawy do wystawienia przez Podwykonawce faktury i do
zapfaty jakiejkolwiek czesci Wynagrodzenia.

Kazda faktura zawieraC bedzie oznaczenie niniejszej umowy (numer PPMT), oznaczenie Umowy ZLK, oznaczenie i
date protokotu odbioru oraz informacje 0 umownym zakazie cesji wierzytelnosci stwierdzonej fakturg. Na fakturach
ustrukturyzowanych wystawianych przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur Podwykonawca zobowigzany jest do
umieszczania powyzszych informacji w polu ,dodatkowy opis”.

Podwykonawca o$wiadcza, Ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT).

Zaptata Wynagrodzenia nastapi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci w formie przelewéw na
rachunki bankowe Podwykonawcy wskazane na fakturze i znajdujace si¢ w wykazie podmiotow VAT, w terminie 30
dni kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy prawidtowej faktury. Za prawidtowa fakture uznaje sie
fakture wystawiong zgodnie z niniejszg umowag oraz obowigzujacymi przepisami prawa. Za date zaptaty uznaje si¢
date obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy.

W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy nie bedzie widnie¢ w elektronicznym
wykazie podmiotéw na stronie Ministerstwa Finansow, wowczas ptatnos¢ faktury bedzie odroczona do momentu
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pojawienia sie wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie. Jezeli powyZzsze dziatanie spowoduje op6znienie
w dokonaniu ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie beda obcigza¢ Wykonawcy.

W przypadku wystawienia przez Podwykonawce faktury niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy lub
obowigzujacymi wymogami prawa, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie w dacie wyjasnienia nieprawidtowosci, w
szczegolnosci w dacie uzupetnienia brakujacych dokumentéw lub dacie otrzymania faktury korygujacej (o ile
niezgodnos¢ dotyczyta tresci faktury).

O kazdej zmianie rachunku bankowego wskazanego na poprzedniej fakturze Podwykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Wykonawce na pismie, pod rygorem skuteczno$ci zaptaty dokonanej na wcze$niejszy rachunek
bankowy.

Podwykonawca, w terminie 3 dni od uregulowania przez Wykonawce wynagrodzenia objetego wystawiong przez
Podwykonawce fakturg czeSciowa, dostarczy Wykonawcy pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy i wszystkich
dalszych podwykonawcéw, potwierdzajace otrzymanie przez kazdego z nich zaptaty za wymagalne wierzytelno$ci z
tytutu realizacji danej cze$ci Robdt. Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ takie o$wiadczenie Zamawiajacemu, co moze stanowi¢ warunek otrzymania przez Wykonawce dalszych
ptatnosci od Zamawiajacego.

Podwykonawca w terminie 7 dni od uregulowania przez Wykonawce wynagrodzenia objetego wystawiong przez
Podwykonawce fakturg koncowa, dostarczy Wykonawcy pisemne oswiadczenie Podwykonawcy iwszystkich
dalszych podwykonawcow, potwierdzajace otrzymanie przez kazdego z nich zaptaty za wszystkie wierzytelnosci
z tytutu realizacji Robot.

W przypadku, gdy dalszy podwykonawca zwréci sie do Wykonawcy z Zadaniem dokonania zaptaty naleznego mu
od Podwykonawcy wynagrodzenia, ktére pomimo uptywu terminu zaptaty nie zostato przez Podwykonawce
uregulowane, Wykonawca uprawniony bedzie do dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
dalszego podwykonawcy, po uprzednim umozliwieniu Podwykonawcy ztozenia wyjasnien.

Przed dokonaniem zaptaty na rzecz dalszego podwykonawcy Wykonawca umozliwi Podwykonawcy ztozenie
w wyznaczonym terminie pisemnych wyjasnien dotyczacych zadania dalszego podwykonawcy. Po zapoznaniu sie z
przedstawionymi przez Podwykonawce wyjasnieniami Wykonawca podejmie decyzje o dalszych dziataniach, przy
czym Wykonawca uprawniony bedzie do:

a) odmowy dokonania na rzecz dalszego podwykonawcy zaptaty zadanej kwoty w catoéci albo w czesci —
w przypadku, gdy z przediozonych przez Podwykonawce wyjasnient wynika¢ bedzie niezasadno$¢ zadania
dalszego podwykonawcy,

b) dokonania bezpo$redniej zaptaty cato$ci albo czesci zadanej kwoty dalszemu podwykonawcy, — w przypadku,
gdy z przedtozonych przez Podwykonawce wyjasnien wynika¢ bedzie zasadnoS¢ zadania dalszego
podwykonawcy,

c) zlozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie catosci albo czesci wynagrodzenia dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysoko$ci naleznej kwoty lub podmiotu,
na rzecz ktdrego ptatno$¢ winna zosta¢ dokonana.

Postanowienia ust. 17 i 18 powyzej stosuje sie odpowiednio w przypadku zgtoszenia zadania dokonania zaptaty
przez podwykonawce dalszego podwykonawcy albo inny podmiot, wzgledem ktérego Wykonawca ponosi solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wymagalnego wynagrodzenia z tytutu realizacji jakiejkolwiek czesci Robot.

W przypadku zwtoki Wykonawcy w zapfacie wynagrodzenia Podwykonawcy przystuguje prawo naliczenia odsetek
do wysoko$ci odsetek ustawowych.
§14
Rekojmia i gwarancja

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady Robot na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym i Umowie ZLK.

Z chwilg dokonania odbioru koricowego Robét i innych czynnosci Podwykonawca na mocy niniejszej umowy udziela
Wykonawcy gwarancji jakosci na Roboty i inne czynno$ci oraz zastosowane materiaty i urzadzenia.

Do udzielonej przez Podwykonawce gwarancii jakosci, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancii
jakosci przy sprzedazy, z uwzglednieniem postanowien niniejszej umowy i warunkéw udzielenia gwarancii
okreslonych w Umowie ZLK.
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Gwarancja jakoSci nie narusza uprawnienn Wykonawcy wynikajacych z rekojmi za wady ani zadnych innych
uprawnien przystugujacych Wykonawcy, jak réwniez nie wylacza odpowiedzialnosci odszkodowawcze;
Podwykonawcy.

Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady Robét z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci rozpoczyna
swdj bieg od dnia dokonania bezusterkowego odbioru kohcowego Robét przez Wykonawce od Podwykonawcy i
koniczy sie wraz z uptywem odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego — odpowiednio — z tytutu rekojmi
za wady lub gwaranciji jakoéci dla catosci przedmiotu Umowy ZLK. Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze
zgodnie z Umowa ZLK termin gwarancji jako$ci wynosi 60 miesiecy poczawszy od dnia bezusterkowego
odbioru koricowego catosci przedmiotu Umowy ZLK, za$ termin rekojmi za wady Robét wydtuza sie o 3
miesigce ponad termin gwaranciji jakosci.

Jezeli okres gwarancji udzielonej Podwykonawcy na materiaty lub urzadzenia zastosowane do wykonania Robot
przez ich dostawce lub producenta bedzie dtuzszy niz okres gwarancji jakosci udzielonej Wykonawcy przez
Podwykonawce, wowczas Podwykonawca, niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej Wykonawcy,
przeniesie na Wykonawce przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w szczegdlnosci poprzez wydanie
Wykonawcy stosownych dokumentoéw gwarancyjnych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawiadomienia na piSmie Podwykonawcy o ujawnieniu sig wady w terminie 14 dni
od dnia powziecia przez Wykonawce wiadomosci o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym Wykonawca wskaze termin
i miejsce przeprowadzenia wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporzadza protokdt. Nieprzeprowadzenie wizji
lokalnej lub nieprzystapienie przez Podwykonawce do wizji lokalnej pozostaje bez wplywu obowigzek usuniecia
ujawnionej wady, jezeli wada ujawnita sie w okresie rekojmi za wady lub gwaranciji jakosci.

W przypadku ujawnienia wady w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci Podwykonawca zobowigzany bedzie
usunag¢ ujawniong wade w terminie wyznaczonym przez Wykonawce, przy czym w protokole z wizji lokalnej Strony
mogq wspolnie okre$li¢ termin usuniecia wady, stosownie do potrzeb Zamawiajacego lub Wykonawcy, rodzaju wady
i mozliwosci jej usuniecia przez Podwykonawce.

Usuniecie wady nastapi na terenie, na ktérym byly prowadzone Roboty, chyba Ze do jej skutecznego usuniecia
niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem wad ponosi Podwykonawca, w tym koszty ewentualnego demontazu,
transportu i ponownego montazu wadliwego elementu.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.

W przypadku nieprzystapienia przez Podwykonawce do usuwania ujawnionej wady lub jej nieusunieciu
w wyznaczonym terminie lub w przypadku koniecznosci natychmiastowego usuniecia wad, Zamawiajacy lub
Wykonawca beda uprawnieni, wedtug swojego wyboru, do usunigcia wad we wtasnym zakresie lub do zlecenia ich
usuniecia innemu podmiotowi — bez uzyskiwania zgody sadu — na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Podwykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania niniejszej umowy i wiasciwego usunigcia wad (dalej: ,Zabezpieczenie”).

Zabezpieczenie zostanie wniesione i utrzymywane bedzie w kwocie odpowiadajacej 10% Wynagrodzenia, przy czym
po uptywie 30 dni od dnia dokonania odbioru koricowego Robdt przez Wykonawce od Podwykonawcy nie
stwierdzajacego jakichkolwiek wad, a w przypadku ich stwierdzenia - po uptywie 30 dni od dnia podpisania protokotu
potwierdzajacego ich usuniecie, wysoko$¢ Zabezpieczenia zmnigjszona zostanie do kwoty odpowiadajacej 3%
Wynagrodzenia.

Zabezpieczenie utrzymywane bedzie przez caty okres realizacji niniejszej umowy i okres odpowiedzialnosci za wady,
az do dnia przypadajgcego na miesigc po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jakosci.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie:
a) gwarancji bankowe;j,
b) gwarancji ubezpieczeniowej — nieodwotalnej, bezwarunkowej i ptatnej na pierwsze zadanie,

c) poreczenia udzielonego przez podmiot, o ktérym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci (Dz.U.2024.419 t.),
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d) kaucji pienigzne;.
Zabezpieczenie w jednej z form wskazanych w lit. a-c), winno by¢ nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze

zadanie, nie mogg uprawnia¢ gwaranta do badania zasadno$ci zadania, w tym poprzez odwotania do niniejszej
umowy, za$ jego tres¢ oraz podmiot jego udzielajacy winny zosta¢ uprzednio uzgodnione z Wykonawca.

Zabezpieczenie w formie wskazanej w lit. d) moze by¢ utworzone wytacznie w drodze wptaty kwoty pienieznej
w odpowiedniej wysoko$ci na rachunek bankowy Wykonawcy albo — za zgodg Wykonawcy — w drodze potracenia
na zasadach okre$lonych w ust. 7 ponizej.

Zabezpieczenie stuzy¢ bedzie zaspokojeniu roszczen Wykonawcy wobec Podwykonawcy powstatych w zwiazku z
realizacjg niniejszej umowy, w szczegdlnosci roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej
umowy oraz z tytutu nieusuniecia lub nienalezytego usuniecia wad Robot.

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w jednej z form wskazanych w ust. 4 lit. a-c) w kazdym przypadku
wydtuzenia terminu realizacji Robét (faktycznego albo wprowadzonego na mocy aneksu), a takze na kazde
umotywowane zadanie Wykonawcy, Podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zabezpieczenie z odpowiednio
wydtuzonym terminem obowigzywania. W przypadku niedostarczenia Zabezpieczenia z wydtuzonym terminem
obowigzywania, Wykonawca uprawniony bedzie do zazadania od podmiotu udzielajgcego Zabezpieczenia zaptaty
petnej kwoty wynikajacej z udzielonego Zabezpieczenia w celu zamiany jego formy Zabezpieczenia na kaucje
pieniezna, zas$ otrzymana w ten sposéb kwota z chwilg jej wptywu na rachunek bankowy Wykonawcy zostanie
zaliczona (bez koniecznosci sktadania przez Wykonawce odrebnych o$wiadczen) na poczet kaucji pienigzne;.

W przypadku:

a) niewniesienia przez Podwykonawce Zabezpieczenia zgodnego z warunkami okre$lonymi w ninigjszym
paragrafie,

b) nieprzediuzenia Zabezpieczenia zgodnie z ust. 6 powyzej,
c) wygasniecia Zabezpieczenia,
d) catkowitej lub czeSciowej nieskutecznosci lub niewykonalnosci Zabezpieczenia,

Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie wierzytelno$¢ wobec Podwykonawcy o wplate kaucji pienieznej, w zwigzku z czym
- niezaleznie od innych uprawnien wynikajacych z niniejszej umowy — Wykonawca uprawniony bedzie do
wstrzymania ptatnosci kwot netto (bez podatku VAT) wszelkich wymagalnych wierzytelnosci Podwykonawcy
wynikajacych z wystawionych przez Podwykonawce faktur do facznej wysokosci Zabezpieczenia, za$ zatrzymane
kwoty, z dniem ich wymagalnosci, zostang umownie potracone (na mocy samej umowy, bez koniecznosci skfadania
przez Wykonawce odrebnych oswiadczen) ze wzajemng wierzytelnoscig Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy o
wptate kaucji pienieznej, w celu ustanowienia Zabezpieczenia w formie kaucji pienigzne;.

Whiesienie lub utworzenie kauciji pienieznej na mocy postanowien niniejszej umowy jest rbwnoznaczne z zawarciem
przez Strony umowy kaucji.

Zabezpieczenie w formie kaucji pienieznej moze zosta¢ przez Podwykonawce zamienione na Zabezpieczenie w
jednej z form wskazanych w ust. 3 lit. a-c) zgodnego z warunkami okre$lonymi w niniejszym paragrafie, pod
warunkiem zachowania ciggtosci i wysokosci Zabezpieczenia. W takim przypadku Wykonawca zwrdci
Podwykonawcy na jego pisemny wniosek odpowiednig czeS¢ kaucji pienieznej w terminie 10 dni roboczych
od wniesienia Zabezpieczenia w jednej z form wskazanych w ust. 4 lit. a-c).

Po uptywie terminu utrzymywania Zabezpieczenia odpowiednia cze$¢ Zabezpieczenia wniesionego w formie kaucii
pienieznej, w jego niewykorzystanej przez Wykonawce czesci, zostanie na pisemny wniosek Podwykonawcy
zwrécona w kwocie nominalnej w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wniosku. W celu unikniecia ewentualnych
watpliwosci Strony potwierdzaja, ze poza roszczeniem o zwrot Zabezpieczenia w kwocie nominalnej, Podwykonawcy
nie beda przystugiwaly zadne inne roszczenia z tytutu wniesienia Zabezpieczenia w formie kaucji pienigznej, w
szczegoInosci z tytutu odsetek.

§16
Odstapienie od niniejszej umowy

Kazda ze Stron moze odstapi¢ od niniejszej umowy na podstawie obowigzujacych przepisow prawa, w szczegolnosci
Kodeksu cywilnego.
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Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z Kodeksu cywilnego oraz podstaw odstgpienia okreslonych w ust. 2, w
przypadku, gdy Podwykonawca op6znia sie z rozpoczeciem lub zakoriczeniem Robét lub ich okre$lonej czesci (np.
poszczegoinych kamieni milowych, faz lub etapéw) tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukoficzyé
w terminach okreslonych w §2ust. 1 lub w Harmonogramie, Wykonawca moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od niniejszej umowy odstapi¢ jeszcze przed uptywem terminu do wykonania Robét lub ich okreslonej
czesci (np. poszczegdlnych kamieni milowych, faz lub etapdw). W takim przypadku odstapienie od niniejszej umowy
moze nastapi¢ — wedtug wyboru Wykonawcy — w cato$ci lub w czesci — w zakresie dotyczacym niewykonanych
Robét lub ich okreslonej czesci (np. poszczegdlnych kamieni milowych, faz lub etapdw).

Wykonawca moze odstapi¢ od niniejszej umowy — wedtug wyboru Wykonawcy — w catosci albo w cze$ci — w zakresie
dotyczacym niewykonanych Robot lub ich okreslonej czesci (np. poszczegoinych kamieni milowych, faz lub etapéw)
— w nastepujacych przypadkach:

a) gdy Podwykonawca nie podjat realizacji Rob6t w terminie 3 dni od daty przekazania mu terenu budowy lub
przerwat realizacje Robét na okres dtuzszy niz 3 dni bez zgody Wykonawcy,

b) gdy Podwykonawca opdznia sie w zakoriczeniu cato$ci lub okreslonej czesci Robét (np. poszczegéinych
kamieni milowych, faz lub etapdw),

c) gdy Podwykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczegdlnosci wykonuje Roboty w sposéb
wadliwy, niezgodny z niniejszg umowg, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w tym nie
zastosowat wiasciwych warunkdw lub norm technicznych,

d) gdy Podwykonawca nie dostarczy w terminie lub nie realizuje w sposob $cisty programu naprawczego,
e) gdy Zamawiajacy nie wyrazi zgody na powierzenie Podwykonawcy Robét lub ich czesci,

f)  gdy Podwykonawca nie dostarczy, nie przedtuzy lub nie uzupetni Zabezpieczenia w wynikajacym z niniejszej
umowy lub wyznaczonym przez Wykonawce terminie,

g) gdy Podwykonawca powierzy dalszym podwykonawcom wykonywanie cato$ci lub cze$ci Robot lub innych
czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej Umowy z naruszeniem postanowien niniejszej umowy,

h)  w przypadku rozwigzania, wypowiedzenia albo odstapienia od Umowy ZLK przez ktérakolwiek z jej stron, jak
réwniez w przypadku zmiany zakresu robot realizowanych przez Wykonawce w ramach Umowy ZLK,

i) gdy Wykonawca otrzyma od jakiegokolwiek organu egzekucyjnego zajecie wierzytelnosci (w tym w celu
zabezpieczenia) przystugujacych Podwykonawcy wzgledem Wykonawcy,

i) wprzypadku gdy wskutek zdarzer majacych miejsce po zawarciu niniejszej umowy jej realizacja stanie si¢ dla
Wykonawcy niemozliwa, nadmiernie utrudniona lub nieoptacalna.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z Umowg ZLK w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoci,
powodujacej, ze wykonanie Umowy ZLK nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili jego zawarcia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy ZLK w wynikajacym z niej terminie. W takim przypadku
Wykonawca moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w takim samym zakresie, w jakim od Umowy ZLK odstapit
Zamawiajgcy.

W celu realizacji umownego prawa odstapienia Wykonawca moze ztozy¢é o$wiadczenie o odstapieniu od niniejszej
umowy w terminie do dnia przypadajacego na szes¢ miesiecy po uptywie terminu wykonania catosci Robét i innych
czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy, okre$lonego w § 2 ust. 1 powyzej.

W przypadku wygasniecia umowy na skutek odstapienia przez ktérakolwiek ze Stron, Podwykonawca zobowigzany
bedzie do:

a) wstrzymania realizacji Robdt i innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz odpowiedniego zabezpieczenia efektéw wykonanych Robét i terenu budowy,

b) wydania catosci efektéw prawidtowo wykonanych Robét i innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej
umowy.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstapienia przez ktdrakolwiek ze Stron, Strony sporzadzg
protokét przejecia terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji Robét i czynno$ci, wedtug stanu na dzien wygasniecia
niniejszej umowy. Powyzsze protokoty zostang sporzadzone w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron, nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia ztozenia o$wiadczeniu o odstapieniu od niniejszej umowy, przy czym
konkretny dzien i godzina zostanie wyznaczona przez Wykonawce. W razie, gdyby Podwykonawca nie stawit sie w
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wyznaczonym terminie, Wykonawca wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym uptywie bedzie
uprawniony do jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokotdw, ktorych treS$¢ bedzie wigzaca dla
Podwykonawcy. Sporzadzony w powyzszy sposoéb protokdt wymaga doreczenia Podwykonawcy.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstapienia od niej przez ktorakolwiek ze Stron prawidtowo
wykonane i przyjete przez Wykonawce Roboty i inne czynno$ci objete przedmiotem niniejszej umowy zostang
rozliczone pomigdzy Stronami na nastepujacych zasadach:

a) rozliczenie nastapi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i przyjetych przez Wykonawce
Robét i czynno$ci oraz o ceny jednostkowe lub czynniki cenotworcze okreslone w RCO; rozliczenie bedzie
rowniez obejmowato rozliczenie niewykorzystanych materiatow i urzadzen, co do ktorych Wykonawca podejmie
decyzje o ich odkupieniu od Podwykonawcy,

b) w przypadku, gdy rozliczenie nie bedzie mozliwe na zasadach okreslonych w lit. a) powyzej, wynagrodzenie
nalezne Podwykonawcy zostanie okreSlone przez zewnetrznego rzeczoznawce wskazanego przez
Wykonawce,

c) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie efektéw wykonanych Robot i terenu budowy, koszty
rzeczoznawcy, 0 ktérym mowa w lit. b) powyzej oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane
z zakonczeniem Robét lub innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy, poniesione na skutek
odstapienia od niniejszej umowy ponosi Strona, kiéra odpowiada za okolicznosci stanowigce przyczyne
odstapienia od niniejszej umowy, a jesli nastapito to z przyczyn niezaleznych od obu Stron lub lezacych po obu
Stronach, wowczas dane koszty ponoszag Strony w czesciach rownych.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstgpienia od niej przez ktorakolwiek ze Stron
Podwykonawca udzieli Wykonawcy na wykonana i przyjeta przez Wykonawce cze$¢ Robét gwarancii jakosci zgodnie
z postanowieniami § 14 powyzej.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstapienia od niej przez Wykonawce Podwykonawcy nie
bedg przystugiwaé wobec Wykonawcy Zadne roszczenia, w tym odszkodowawcze, za wyjatkiem roszczen
wynikajacych z rozliczenia, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej.

§17
Odpowiedzialnos$¢ i kary umowne

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za nalezyte, a w tym terminowe wykonanie
niniejszej umowy.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajacego, Wykonawcy i 0séb trzecich
wynikte w toku i w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Za wszelkie dziatania lub zaniechania osob trzecich, ktérymi Podwykonawca postuguje sie przy wykonywaniu
niniejszej umowy, w tym personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawcdw, Podwykonawca odpowiada, jak za
swoje wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca bedzie miat prawo zadania od Podwykonawcy zaptaty nastepujacych kar umownych:

a) w przypadku odstapienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktdre Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ —
w wysokosci 10% Wynagrodzenia;

b) w przypadku opdznienia Podwykonawcy w wykonaniu Robét lub innych czynnoSci objetych przedmiotem
niniejszej umowy, w tym ich etapéw lub kamieni milowych, w stosunku do terminéw ustalonych w § 2 ust. 1
powyzej lub w Harmonogramie — w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia za kazdy dzier opdznienia,

c) w przypadku opdznienia Podwykonawcy w usunigciu wad w stosunku do terminu wyznaczonego na ich
usunigcie — w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia za kazdy dzien opoznienia,

d) w przypadku powierzenia przez Podwykonawce wykonywania cato$ci lub czesci Robét lub innych czynnosci
dalszym podwykonawcom z naruszeniem postanowien niniejszej umowy — w wysokosci 10% Wynagrodzenia,

e) w przypadku op6znienia Podwykonawcy w odebraniu terenu budowy lub z zapewnieniem dostaw materiatow
lub urzadzen, do ktdrych sie zobowigzat — w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia za kazdy dzier opdznienia,

f)  wprzypadku niedostarczenia w terminie o$wiadczen Podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, o ktorych
mowa w § 13 ust. 15 lub 16 powyzej — w wysoko$ci 5% Wynagrodzenia za kazdy przypadek,
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g) w przypadku odmowy przez Podwykonawce udzielenia gwarancji na wykonane Roboty w przypadku, o ktérym
mowa § 16 ust. 8 powyzej — w wysokosci 3% Wynagrodzenia,

h)  w przypadku naruszenia obowigzkéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegélnosci w razie
naruszenia zasad okreslonych w Instrukcji Ibh-105 — w sytuacjach i w wysokosciach okreslonych w
Taryfikatorze kar stanowigcym Zatacznik nr 5 do Instrukcji Ibh-105,

i) wprzypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddw zgodnie z § 9a umowy, a takze zobowigzania do
przedktadania informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokos$ci 10 000,00 zt za kazde naruszenie.

Kary umowne zastrzezone na rzecz Podwykonawcy mogq by¢ dochodzone z kazdego tytutu odrebnie i podlegajg
taczeniu, przy czym ftaczna wysokoS¢ naliczonych kar umownych nie przekroczy rownowartosci 20%
Wynagrodzenia, z tym zastrzezeniem, ze kara umowna zastrzezona w ust. 4 pkt a powyzej nie podlega tgczeniu z
inng karg umownag sposrod zastrzezonych w ust. 4 pkt b-i powyzej jezeli podstawg do Zadania tej innej kary umownej
jest okoliczno$¢ stanowigca jednoczes$nie przyczyne odstapienia przez Wykonawcy od niniejszej umowy.

Kary umowne platne beda w terminie 14 dni od dnia doreczenia Podwykonawcy wezwania do zaptaty lub noty
obcigzeniowe;j.

Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia od Podwykonawcy odszkodowania przenoszacego wysoko$¢
zastrzezonych kar umownych do wysokosci petnej szkody, na zasadach ogélnych.

§18
Ubezpieczenie

Podwykonawca zobowigzuje sig, ze przez caly okres realizacji niniejszej umowy bedzie posiadat ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie zwigzanym z prowadzong dziatalnoscig w zakresie obejmujacym pokrycie
szkdd wyrzadzonych osobom trzecim czynem niedozwolonym oraz szkod powstatych u oséb trzecich w wyniku
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych zaciggnietych przez Podwykonawce, w tym
rowniez wynikajacych z niniejszej umowy. Limity odpowiedzialnoSci oraz zakres ubezpieczenia powinny by¢
dopasowane do ryzyka wynikajgcego z realizacji niniejszej umowy, przy czym suma ubezpieczenia powinna by¢ nie
nizsza niz 2 000 000,00 zt.

Podwykonawca zobowigzuje sie, ze przez caly okres realizacji niniejszej umowy bedzie posiadat ubezpieczenie od
kradziezy wyrobdw budowlanych, materiatéw i urzadzen przechowywanych na placu sktadowym lub zabudowanych
w trakcie wykonywania Robét.

Podwykonawca przekaze Wykonawcy niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejsze;
umowy, po$wiadczone kserokopie umdw ubezpieczenia, polis lub certyfikatow ubezpieczeniowych oraz dowoddw
opfacenia sktadek, potwierdzajacych zawarcie umow ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 powyze;j.

§19
Sita wyzsza

Dla potrzeb niniejszej umowy, pojecie sity wyzszej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, pozostajace poza
kontrolg Strony powotujacej sie na wypadek sity wyzszej, niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia.
Pojecie sity wyzszej nie obejmuje zadnych zdarzen, ktére wynikaja z niedotozenia przez Strony nalezytej starannosci
w rozumieniu art. 355§2 Kodeksu cywilnego, jak réwniez nie obejmuje zjawisk atmosferycznych
charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca wykonywania Robét, skutkéw epidemii COVID-19 lub wojny w
Ukrainie.

Strony zgodnie ustalaja, ze dla potrzeb niniejszej umowy, za site wyzszg w szczegdlnoci uznaja nastepujace
zdarzenia, o ile wptywajg one na wykonanie niniejszej umowy:

a) strajki lub inne formy protestu,

b) pozar powstaty na skutek okoliczno$ci, za ktdrg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialno$ci,
c) powodzie,
d) katastrofalne wydarzenia powstate na skutek okolicznosci, za kiorg zadna ze Stron nie ponosi

odpowiedzialnoci.

Strona 23 z 26



Strony sg zwolnione od odpowiedzialnoci za szkody powstate w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem niniejszej umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem
dziatania sity wyzszej.

Strony zobowigzane sg do podjecia wszelkich dziatan w celu uchylenia lub ograniczenia utrudnien wynikajacych z
dziatania sity wyzszej i zapewnienia nalezytego wykonania obowigzkéw zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.
Wynikajace z niniejszej umowy obowigzki Stron, ktore z uwagi na dziatanie sity wyzszej nie moga by¢ realizowane
pomimo podjecia przez Strong niezbednych dziatan, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, ulegajg zawieszeniu na
czas jej dziatania. Niezwlocznie po ustagpieniu dziatania sity wyzszej Strony zobowigzane sq do przystgpienia do
realizacji obowigzkdw wynikajacych z niniejszej umowy, za$ Podwykonawca zobowigzany bedzie ponadto podjac na
wiasny koszt wszelkie niezbedne dziatania, uzgodnione z Wykonawca, zmierzajace do usuniecia skutkow opdznien
powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej oraz ich nadrobienia.

Strona powotujaca sie na site wyzszq jest zobowigzana zawiadomi¢ niezwlocznie drugg Strone na piSmie, zaréwno
0 zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczno$ci stanowigcych przejaw sity wyzszej oraz do przedstawienia w terminie 3 dni
po ustapieniu dziatania sity wyzszej dowoddw potwierdzajacych wystapienie tych okolicznosci oraz podjete przez
siebie dziatania, o ktérych mowa w ust. 4.

§20
Zakaz cesiji i potracen

Uprawnienia Podwykonawcy wynikajace z niniejszej umowy, w tym wierzytelnosci Podwykonawcy powstate
w wyniku realizacji niniejszej umowy, nie mogq by¢ przeniesione ani obcigzone na rzecz oséb trzecich, ani
przedstawione przez Podwykonawce do potrgcenia ze wzajemnymi wierzytelnosciami Wykonawcy wobec
Podwykonawcy, bez uprzedniej zgody Wykonawcy wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

Wykonawcy przystuguje prawo do przeniesienia catosci lub czesci jego praw i obowigzkdw wynikajacych z niniejszej

umowy na rzecz Zamawiajgcego lub innych podmiotéw z grupy kapitatowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., bez
koniecznosci uzyskiwania zgody Podwykonawcy.

§21
Przedstawiciele Stron

Do kontaktéw z Podwykonawcg podczas realizacji niniejszej umowy oraz jej koordynowania Wykonawca wyznacza
nastepujace osoby:

Do kontaktéw z Wykonawca podczas realizacji niniejszej umowy oraz jej koordynowania Podwykonawca wyznacza
nastepujace osoby:

Zmiana przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powyzej, nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Zmiana
przedstawicieli Stron nastepuje poprzez pisemne o$wiadczenie ztozone drugiej Stronie na pi$mie pod rygorem
niewaznosci.
§ 22
Adresy do doreczen

Strony ustalajg nastepujace adresy korespondencyjne na potrzeby kontaktdw dotyczacych realizacji niniejszej
umowy:

a) Wykonawca:

Pomorskie Przedsigbiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z 0.0.,
ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdansk
email: techniczny@ppmt.pl

b) Podwykonawca:
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Wszelkie oSwiadczenia zwigzane z niniejsza umowg bedg doreczane drugiej Stronie w formie pisemnej lub
dokumentowej na adresy wskazane w ust. 1 lub ujawnione w rejestrze przedsiebiorcow lub Centralnej Ewidenciji i
Informaciji o Dziatalno$ci Gospodarcze;.

Zmiana adresow korespondencyjnych, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
Zmiana adreséw korespondencyjnych nastepuje poprzez pisemne o$wiadczenie ziozone drugiej Stronie w formie
dokumentowe;.

Kazda ze Stron zobowigzuije sie powiadomi¢ drugg Strone na pismie o kazdej zmianie adresu korespondencyjnego,
w tym adresu email, pod rygorem uznania doreczenia na adres wskazany w komparycji niniejszej umowy za
skuteczne.

§23
Przetwarzanie danych osobowych

W zwigzku z realizacjg niniejszej umowy Strony mogq udostepniaC sobie nawzajem informacje, ktére mozna
powigzac z konkretnymi osobami (dalej: ,dane osobowe”) na zasadach okres$lonych w obowigzujacych przepisach
prawa.

Zakres oraz cel udostepnianych przez Strony danych osobowych obejmowaé bedzie wytacznie dane niezbedne do:
wykonania Robot,

a)

b) ochrony i zabezpieczenia terenu budowy oraz zaplecza inwestycji,
c) ochrony zdrowia i wypetniania obowigzujacych przepisow bhp,

d)

wypetnienia obowigzkow Wykonawcy wynikajacych z Umowy ZLK,
e) realizacji innych celéw wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa.

Strony odwiadczaja, ze przekazane dane osobowe bedg gromadzone zgodnie z obowigzujgcym prawem i jako ich
administratorzy lub procesorzy sg upowaznione do ich udostepnienia drugiej Stronie.

W przypadku konieczno$ci udostepnienia drugiej Stronie danych okres$lonych w art. 9 ust. 1 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,RODO”) (fj. w zakresie obejmujacym dane na temat zdrowia), Strona je udostepniajaca
zobowigzana jest do wykazania drugiej Stronie podstawy prawnej legitymujacej przetwarzanie udostepnionych
danych.

Strony zobowiazujg sie zgodnie z art. 19 RODO, do natychmiastowego informowania nawzajem o sprostowaniu
danych lub usunieciu danych lub ograniczeniu przetwarzania danych dokonanych zgodnie z art. 16, art. 17 i art. 18
RODO, w stosunku do danych przekazanych drugiej Stronie.

Strony o$wiadczajg, ze wdrozyly odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne zapewniajace zgodnos¢
przetwarzania danych osobowych z odpowiednimi postanowieniami RODO oraz innymi powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa, ktére to $rodki zabezpieczajg przetwarzane dane osobowe w nalezyty sposéb.

Strony zobowigzujq sie wypetni¢ wobec swoich pracownikéw, wspétpracownikow i innych oséb fizycznych, ktorych
dane udostepnity w ramach wykonywania niniejszej umowy, obowigzek wynikajacy z art. 14 RODO, w szczegdlnosci
poprzez zapoznanie z klauzulg informacyjng drugiej Strony. Klauzula informacyjna Wykonawcy stanowi Zatacznik nr
2 do niniejszej umowy.

§24
Postanowienia koncowe

Niniejszg umowe sporzadzono w formie elektronicznej / w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa zastosowanie majg odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy, rozwigzanie niniejszej umowy oraz odstapienie od niniejszej
umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem §3 ust. 1 powyzej.
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4.  Wszelkie spory wynikle miedzy Stronami w zwigzku z zawarciem oraz wykonywaniem niniejszej umowy bedq
rozstrzygane przez sad powszechny miejscowo wtasciwy dla siedziby Wykonawcy.

5. Stosownie do tresci art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym op6znieniom w transakcjach
handlowych (t.j. Dz.U.2023.1790) Wykonawca oSwiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy.

6. Zatgczniki do niniejszej umowy stanowig jej integralng czesc¢.

Zataczniki:
Zatacznik nr 1 Rozbicie Ceny Ofertowe;,
Zatgcznik nr 2 Klauzula informacyjna Wykonawcy,
Zatacznik nr 3 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy
WYKONAWCA PODWYKONAWCA
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