zawartaw dniu .............. r. w Gdansku pomiedzy:

(1) Pomorskie Przedsiebiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.

UMOWA nr ...

z siedzibg w Gdansku,

ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdansk, wpisang do rejestru prze iorcow prowadzonego

przez Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdansku VII

arczy Krajowego

Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000039372, : -54-002, REGON:

192547620, kapitat zaktadowy: 372.183.500,00z, =z
reprezentowang przez:

@ ..

Wykonawca i Podwykonawca zwani sg w dalsz
indywidualnie za$ kazdy z nich réwniez ,,Strong”.

Zwazywszy, ze:

. W

w Warszawie (dalej: ,Zamawiajacy”)
budowlane na linii kolejowej nr 229 o
na alternatywnym ciggu transportowym B

wykonanie catosci

dalej ,Wykonawcg”,

ym dalej ,Podwykonawcg”.

umowy tacznie ,Stronami”,

dniu 09.09.2021 r. Wykonawca zawar kie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg
05/0048/21/Z/1 na Odcinek D - Roboty
y realizowane w ramach projektu ,Prace

rojmiasto” (dalej: ,Kontrakt”);

W toku prowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania zakupowego majgcego na celu
udzielenie zaméwienia na wykonanie ustug budowlanych (robé6t budowlanych, ustug i innych
przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej oraz
6 akres Kontraktu (dalej: ,Zamowienie”), na
P4-18.3_2/2022 z dnia 08.03.2022 r. (dalej: ,Warunki
Nykonawcy oferte z dnia .......... na realizacje
amowienia (dalej: ,Oferta Podwykonawcy”); kopia
znik nr 4 do niniejszej umowy; na podstawie Oferty
Rozbicie Ceny Ofertowej (dalej: ,RCO”) stanowigce

kanalizacji deszczowej,

podstawie warunkow
Zaméwienia”) P&
Zamowienia zgodni

Oferty Podwykonawc

§1

Przedmiot umowy

dwykonawca przyjmuje do realizacji Zamdwienie obejmujace
owlanych (rob6t budowlanych, ustug i innych czynnosci) branzy

sanitarnej w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej, wchodzgcych w
zakres Kontraktu w zakresie:

>

YV V V

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej;
Wykonanie studni betonowych na sieciach;

Likwidacja/zamulenie istniejacych kanatéw i kolektorow wraz ze studniami;
wykonanie wylotéw kanalizacji deszczowej wraz z umocnieniem wylotu;
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» wykonanie drég technologicznych [niezbednych wytacznie dla potrzeb ww. prac
sanitarnych]

> Roboty towarzyszace dla ww. zakres6w [m.in.: montaze, niezbedne pomiary geodezyjne
robocze, roboty ziemne, umocnienia [zabezpieczenia] i odwodnienia wykopdéw, wymiana
gruntu [w razie koniecznosci], osprzet, proby szczelnosci, wywiezienie i utylizacja
nadmiaru urobku/gruntu]

w oparciu o zapisy Dokumentacji Projektowej, pytan i o
przetargowego, Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, cji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (dalej ,STWiO i na warunkach
opisanych w Warunkach Zamowienia i Ofercie Podwykonawcy ( j: ,Roboty”).

etapu_postepowania

Zakres i charakterystyke Rob6t oraz warunki ich realizaciji tepujgce dokumenty:

a) Kontrakt stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej elektroniczna),

b) Pytania i odpowiedzi z etapu postepowania prze
niniejszej umowy (wersja elektroniczna),

wigce zatgcznik nr 2 do

c) dokumentacja projektowa, Specyfikacje [ onania i Odbioru Robét
Budowlanych (dalej tgcznie: ,.STWIORB) stanowi ik nr 3 do niniejszej umowy
(wersja elektroniczna),

d) harmonogram realizacji Kontraktu (dalej: ,,
e) Oferta Podwykonawcy,

fy) RCO.

W przypadku niezgodnosci lub rozbiezno [ iniejszg umowag, a poszczegolnymi
dokumentami wymienionych powyzej, rozstrzy e znaczenie — o ile Wykonawca nie
postanowi odmiennie — majg pos ienia niniejszej umowy, a w dalszej kolejnosci

Podwykonawca potwierdza, iz zapoznat sie¢ z dokumentami wymienionymi w ust. 1 i 2 powyzej
oraz terenem budowy i jego otoczeniem oraz ze na dzier’1 podpisania _umowy nie wnosi

C dza, ze nalezycie oszacowat termin reahzacp
catosci Robot i innych czynnos sokosc naleznego mu Wynagrodzenia, zas realizacja
Robo6t na warunk niniejszej umowie jest mozliwa iniezagrozona.
Jakiekolwiek zastrzez akresie zgtoszone przez Podwykonawce po zawarciu
niniejszej umowy nie mog ~ [ [ [
terminu realizacji catosci |

Wykonawcy przystuguj S
ich realizacji, w szcz [ w przypadku, gdy takiego ograniczenia lub wstrzymania realizacji
zazgda Zamawiajg cji Podwykonawcy nie przystugujg wobec Wykonawcy
Zzadne roszczenia, czenia o zaptate wynagrodzenia za nalezycie wykonang
czes$¢ Robot.
Podwykonawc SWi ze posiada niezbedne przygotowanie techniczne, wiedze,
uprawnienia dos [ dysponuje wykwalifikowanym oraz uprawnionym personelem

Robét z naj oscig i dbatoscig o interes Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz
zgodnie z postanowie celem niniejszej umowy, z uwzglednieniem zapiséw zawartych w
Kontrakcie.

Podwykonawca oswiadcza, ze jego potencjat ekonomiczny i organizacyjny gwarantuje nalezyte
i terminowe wykonanie Robdét.

Podwykonawca oswiadcza, ze nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) i
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zobowigzuje sie przedstawi¢ na zgdanie Wykonawcy oswiadczenia lub dokumenty powyzsze
potwierdzajgce.

Podwykonawca gwarantuje, ze wykonanie Robét nastgpi na takim poziomie jakosci, jaki wynika
z Kontraktu, w tym bedzie odpowiadaé wymaganiom okreslonym w dokumentach
wymienionych w ust. 1 i 2 powyzej.

Podwykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ na polecenie
dodatkowe. Dla potrzeb niniejszej umowy przez roboty dodatkowe
niezbedne do wykonania niniejszej umowy, co do ktérych
poza zakres przedmiotu niniejszej umowy. W przypadku w
robdt dodatkowych Podwykonawca zobowigzany jest niez
kosztorys ich wykonania. Wykonawca zwr6ci Podwykona
dodatkowych w wysokosci nieprzekraczajgcej koszt h w kosztorysie ich
wykonania i uzgodnionych przez Wykonawce, pod warunkie t dodatkowych przez
Zamawiajgcego i w granicach kwoty zaptaconej z wiajgcego z tego tytutu.
Powierzenie Podwykonawcy wykonania robo6t dodatko i na podstawie odrebnej
umowy albo aneksu do niniejszej umowy.

konawcy wszelkie roboty
umie sie wszelkie prace
uzna, ze wykraczajg
nosci wykonania
nie przedstawi¢ Wykonawcy
koszty wykonania robo6t

§2
Obowiazki St

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegd

a) reprezentowanie Podwykonawcy w kontakta iajgcym,

b) odbiér Robét zgodnie z postanowieni

C) zapfata wynagrodzenia na warunka W niniejszej umowie,

d) przekazanie Podwykonawcy terenu budo ie niezbednym do wykonania Robot,
e) zapewnienie obstugi geodezyjnej

Do obowigzkéw Podwykonawcy w za czagcym wykonania Robét nalezy w

szczegolnosci:

a) o ile Wykonawca nie postanowi.odmiennie — sporzgdzenie i dostarczenie Wykonawcy,
w zakresie i terminie zgodr , lecz nie pozniej niz w terminie wymaganym
wobec Wykonawcy, : armonogramu realizacji Robo6t z podziatem
rzeczowo-finansowym w miesiecznym opracowanego na podstawie
Harmonogramu &ej Szczegotowy”),

b) weryfikacja Projektu
Budowlanym, a nastepni
z: przepisami pra
i uzgodnieniami,
i wymaganiami

Dokumentacji Projektowej pod wzgledem zgodnosci
ami, warunkami technicznymi, wydanymi decyzjami
nicznymi, a takze zasadami wiedzy technicznej

C) e zapytan w sprawach technicznych do Inzyniera Projektu
dotyczacych przedmiotu niniejszej Umowy,
d) io wykwalifikowanego i posiadajgcego odpowiednie uprawnienia

ie kierownika robét posiadajgcego uprawnienia budowlane w
zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych,
ych i kanalizacyjnych bez ograniczen lub odpowiadajgce im wazne
uprawnienia bu ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepiséw. Podwykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby kierownik robét fizycznie
przebywat i wykonywat swoje obowigzki na terenie budowy.

e) przygotowywanie i przekazywanie Wykonawcy raportu o postepach prac w terminie i na
warunkach zgodnych z Kontraktem,

f)  zapewnienia odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych
Robot (zgodnie z wytycznymi Wykonawcy), wyposazenie pracownikéw w odpowiednie

Strona 3z 25



Srodki Ochrony Indywidualnej oraz Zbiorowej, a takze zapewnienie nalezytego
zabezpieczenia wykopow,

realizacja Robét w sposdb bezpieczny, zgodny m. in. z instrukcjg Ibh-105 oraz Ebh-1a,

zapewnienie odpowiedniego, sprawnego sprzetu, we wtasciwym stanie technicznym,
posiadajgcego wiasciwe dopuszczenia oraz systemy zabezpieczajgce,

wykonania wszelkich instalacji i prac tymczasowych niezbed dla wykonania Robét,

wykonanie wszelkich elementéw, zaréwno o chara czasowym i statym,
koniecznych dla nalezytej i terminowej realizacji Robot,
Scistg wspbtprace z wykonawcami innych branz oraz inny

wykonanie z nalezytg starannoscig Robd6t i innych nie z postanowieniami
niniejszej umowy i w sposéb w petni odpowiada iom okreslonym w
dokumentacji projektowej, Kontrakcie oraz obowigzujgcyc episach i normach,

usuwanie wad lub usterek stwierdzonych w czasie w
w okresie gwarancji i rekojmi,

obét, przy odbiorze lub

usuwanie awarii i szkéd powstatych z przycz 0 stronie Podwykonawcy, w tym
w zwigzku z realizacjg Robdt,

przystepowanie do odbioréw Robo6t w
Wykonawce, wedtug procedur okreslonyc
odbioréw okreslonych w Kontrakcie),

erminach okreslonych przez
konawce (z uwzglednieniem zasad

zgtaszanie rob6t zanikajgcych i ulegaj u do odbioru co najmniej na 3 dni przed
ich odbiorem, a pozostatych prac 3 dni przed ich odbiorem; zgtaszanie
wszystkich odbioréw powinno odbywa cedur ustalonych z Wykonawca,

udziat w komisji zwotanej przez wtasciwy teren Zaktad Linii Kolejowych Zamawiajgcego
majgcej na celu kwalifikacje i materiatbw i urzgdzen, jak réwniez
protokolarne przekazanie zdemontow riatbw przeznaczonych do odzysku do
wtasciwego Zaktadu Linii Kolejowych Zamawiajgcego,

jako wytworca i posiadacz odpaddw — wykonywanie wszelkich obowigzkéw wynikajacych
z obowigzujgcych przepi % do wywozu z terenu budowy na biezgco

wszelkich odpaddéw pow wykonywanymi Robotami oraz ich utylizacje
(poddanie ostatecznemu proce odzysku lub unieszkodliwienia) wraz z przekazaniem
Wykonawcy wyn&an C

zystywanych do realizacji Robdét,

iwosci dla oséb trzecich wynikajacych z zanieczyszczenia,
n powstatych podczas lub w nastepstwie wykonania robét. Za
e na skutek dziatan Podwykonawcy odpowiada¢ bedzie

sporzgdzanie i nie Wykonawcy wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru
koncowego operatu kolaudacyjnego oraz dokumentacji powykonawczej dotyczacej Robdt,
w ilosci i formie okreslonych w Kontrakcie,

sporzgdzenie i przekazanie Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem wsadu na
potrzeby przygotowania dokumentéw kontraktowych, odbiorowych i rozliczeniowych w
ramach Kontraktu,

uporzadkowanie terenu budowy niezwtocznie po zakonczeniu realizacji Robot,
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aa)

bb)
cec)

dd)

ee)

ff)

99)

hh)

mm)

dozorowanie efektéw wykonanych Robét i urzadzen wykorzystywanych przy ich
wykonywaniu do czasu odbioru koncowego catosci Roboét, jak réwniez naprawa i
doprowadzenie do stanu zgodnego z niniejszg umowg Robdt uszkodzonych Ilub
zniszczonych przed odbiorem koncowym catosci Robét,

statego utrzymywania porzadku na terenie budowy, w szczegdlnosci przestrzegania
ustanowionych przez Wykonawce lub Zamawiajgcego instrukeji, procedur i innych regulacji
wewnetrznych dotyczgcych porzadku i organizacji terenu budowy oraz prowadzenia robot
budowlanych w ramach Umowy,

ponoszenia kosztow zuzycia medidbw na terenie bu
wykonywanych Robot;

ie zaplecza dla

zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na te
trzecich oraz przed niepozgdanym dziataniem czynni

przed dziataniem o0so6b
nych,

zapewnienia wstepu na teren budowy wyt ie om upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce; Podwykonawca je [ sporzadzi¢ i na biezgco
aktualizowac¢ liste os6b uprawnionych z jego .s na teren wykonywania
Robdt,

prowadzenia dokumentacji dla Robét oraz, o
rowniez dla innych czynnosci wykonywanyc
witasciwymi przepisami (ze szczegbélnym
oraz udostepniania tej dokumentacji na kaz

> jest to adekwatne dla rodzaju czynnosci,
iniejszej umowy, zgodnie z
iennika budowy lub rozbiorki)
Zamawiajgcego lub Wykonawcy,

na zgdanie Wykonawcy — uczestniczeni
Robdét od Wykonawcy przez Zamawiaj

odbiorowych w trakcie odbiorow

umozliwienie przeprowadzenia pr.
Podwykonawcy lub na terenie budo
wynikajgcych z systemu zapewni

ego lub Wykonawce w siedzibie
w zakresie spetnienia wymagan
rony srodowiska,

szczegobtowe zlokalizowanie i oznac ktury naziemnej i podziemnej (instalaciji
oraz urzgdzen), zabezpieczenie ich pr szkodzeniem, a takze natychmiastowe
powiadamianie Wykonawcy i wiasciciela instalacji i urzgdzen, o ich uszkodzeniu w trakcie
realizacji Robot, a takze na iastowa naprawa uszkodzen w porozumieniu z gestorem
danej instalacji lub urzad S anie technologii budowy zapewniajgcej ochrone
uzasadnionych interesow‘0s6 a'w szczegolnosci:

- nie pozbawiajgcej dziatek ch do terenu budowy dostepu do drogi publicznej,
- nie pozbawiajgcej mozliwosci korzystania z mediéw komunalnych,
- zapewniajgcej ochrone ieczyszczaniem powietrza, wody i gleby,

V. US z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska
z ustawy z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz.U.2021.779 t.j.), w
dpadow wytworzonych w zwigzku z reallzaCJa Robot —
sami ochrony Srodowiska pozwolen i postepowania z
cymi przepisami,

(Dz.U.2020.121
szczegoblnosci
posiadanie w
odpadami zgo

cykliczne przedktada Wykonawcy raportéw dotyczagcych postepu realizacji Robot
zgodnie z wytycznymi przedstawiciela Wykonawcy i postanowieniami Kontraktu,

wspotdziatanie z Wykonawcag przy realizacji obowigzkow Wykonawcy wynikajacych z
Kontraktu,

w przypadku wykonywania Rob6t na czynnym obiekcie, na ktérym prowadzony jest
ruch kolejowy — sktadowania i magazynowania materiatéw, urzgdzen oraz odpadéw z
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zachowaniem wymagan bezpieczenstwa prowadzenia ruchu kolejowego, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i przepisami wewnetrznymi Zamawiajacego,

nn) stosowanie sie do zalecen Wykonawcy i Zamawiajgcego dotyczacych bezpieczenstwa
ruchu kolejowego i BHP oraz sktadanie sprawozdan z realizacji wydanych zalecen.
Monitorowanie srodkdw kontroli ryzyka na podstawie Planu monitorowania srodkéw kontroli
ryzyka, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci lub zagrozen
niezwtoczne podejmowanie dziatan korygujacych i zapo awczych; przekazywanie
Wykonawcy cyklicznych raportow z realizacji planu monitorowania, w tym z
przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych dziatan kor obiegawczych wraz
z okresleniem ich wptywu na harmonogram oraz termi lizacji Kontraktu,
przedstawianie Wykonawcy lub Zamawiajgcemu na ich zgdanie dokumentéw, oswiadczen
i wyjasnien dotyczacych realizacji niniejszej umowy;

00) przekazania Wykonawcy lub — na zgdanie Wykonawc
starouzytecznych materiatéw i urzagdzen odzyska
niezabudowanych materiatow i urzgdzen powierzon
z zastrzezeniem, ze materiaty i urzgdzenia do
odpowiednio zabezpieczone i przechowyws
wiasnych Podwykonawcy,

nio Zamawiajgcemu
ie realizacji Robot, jak rowniez
wcy przez Wykonawce,
bedg ewidencjonowane,
ie od materiatdw i urzadzen

pp) realizacja prac zgodnie z wymaganiami Srodc oraz wskazowkami nadzoru

qq) wywoz i utylizacja materiatu zbednego (odpa ie Z obowigzujgcymi przepisami.

Do czasu przejscia na Zamawiajgcego
Podwykonawce Robét, Podwykonawc
uszkodzeniem Robot, w szczegdlnosci P
odtworzenia jakiejkolwiek czesci Robot.
zobowigzany jest do niezwtocznego [
uszkodzen w istniejgcych lub nowobu
wzgledu na ich zrédto lub podmiot za nie o

anego z efektami wykonanych przez
szelkie ryzyka zwigzane z utratg lub
cigzajg koszty naprawy, wymiany lub
olecenie Wykonawcy Podwykonawca
y wymiany lub odtworzenia Robét, m.in.
eniach lub instalacjach branzowych, bez

ny.

Podwykonawca moze doc wania w powyzszym zakresie wytgcznie
bezposrednio od podmiotu odpov nego za uszkodzenie Robét, przy czym w przypadku,
gdy za uszkodzenie i podmiot zaangazowawny w realizacje Kontraktu,
woéwczas Wykonawc decyzje o posredniczeniu w rozliczeniu pomiedzy

przez Zamawiajgcego K e W trakcie realizacji niniejszej umowy niezwtocznie po ich
otrzymaniu, a w pr stwierdzenia w tych dokumentach jakichkolwiek wad, w tym
elementéw, ktére w prawidtowym wykonaniu Robét, zobowigzany jest do
niezwtocznego powi akcie Wykonawcy, nie pézniej niz w terminie 7 dni od daty
ich ujawnienia. Po osi odpowiedzialnos¢ wobec Wykonawcy z tytutu szkéd
wyniktych na miotowych dokumentéw, jezeli, pomimo mozliwosci ich
stwierdzenia, ni o nich Wykonawcy.

Podwykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ przy wykonywaniu Robdt wszelkich
' prawa, instrukcji i norm oraz kierowa¢ sie aktualng wiedzg

techniczng i specjalis raz etyka zawodowa.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z Kontraktem zaréwno Podwykonawca,
jak rowniez ewentualni dalsi podwykonawcy:

a) muszg wykazaé sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia odpowiadajgcych co najmniej
wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Kontraktu, jak
rowniez dysponowac personelem i sprzetem gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie Robét,
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10.

11.

12.

13.

b) zobowigzani sg do przedstawienia Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw,
oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji niniejszej umowy lub umowy o dalsze
podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentéw poswiadczone za zgodnos¢ z
oryginatem przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce).

Podwykonawca gwarantuje realizacje powyzszych obowigzkow.

Podwykonawca niniejszym oswiadcza, ze na podstawie bezposr
terenem budowy oraz jego otoczeniem oraz ze uzyskat wystarcza
na dzien podpisania umowy moga mie¢ wptyw na nalezyte i '
ponadto, ze zapoznat sie z ryzykiem z tym zwigzanym oraz
okreslonym w Ofertach Podwykonawcy.

iej inspekcji zapoznat sie z
e dane i informacje jakie
e wykonanle Robdt, a
wynagrodzeniu

Niezaleznie od obowigzkéw Podwykonawcy wprost o niniejszej umowie, w
[ ' wszelkich czynnosci,
spetnienia wszelkich wymagan oraz ponoszenia OdeWIedZI Jof kresie okreslonym w
Kontrakcie oraz wynikajgcym z obowigzujgcych pr , polecen przedstawicieli
Zamawiajacego lub Wykonawcy, lub gdy wykonani i bedzie niezbedne do
nalezytej realizacji Robét. Ponadto Podwykona igzany jest do wspoéidziatania z
Wykonawcg i udzielenia mu wszelkiego wspe ealizacji przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajgcych z Kontraktu, zaréwno d 06t, jak i innych obowigzkéw
realizowanych samodzielnie przez Wykonawce ocy 0sbb trzecich oraz do
odpowiedniego koordynowania realizacji ywanymi samodzielnie przez
Wykonawce lub przez osoby trzecie pracami obj dmiotem Kontraktu.

Podwykonawca w taki sposéb wykona i ukon sunie wszelkie w nich wady, aby
[ szenia przez Wykonawce zobowigzan

wynikajgcych z Kontraktu, ani sie do taki ia nie przyczynito.

Podwykonawca zobowigzuje sie do niezatru ych pracownikéw PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. lub Wykonawcy do.realizacji jakichkolwiek czesci Robdt lub czynnosci

zatrudniania dotyczy wszelkich form prawny

Podwykonawca os$wiadcza, ze nie posiada zalegtosci w zaptacie naleznosci
publicznoprawnych, w szczegdln nie ma zalegtosci podatkowych oraz wzgledem Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych z ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne. Na
zgdanie Wykonawcy Podwyko obowigzany jest przedstawi¢ odpowiednie

zaswiadczenia.

Roboty i inne czynno&w ach niniejszej umowy beda prowadzone w sposéb
niepowodujgcy szkdd ani z ezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem petnej
odeW|ed2|aIn030| odszk wawczej ydwykonawcy za powstate szkody. W przypadku
z wykonywanymi Robotami lub innymi czynnosciami
astowe dziatania zapobiegajgce lub ograniczajgce zakres
celu usuniecie zaistniatych juz skutkéw, w tym poprzez
wzgledu na bezpieczenstwo ruchu pociggéw Ilub
szelkich zagrozeniach lub szkodach spowodowanych
nych czynnosci wykonywanych w ramach niniejszej umowy
powiadomi Zamawiajgcego iWykonawce. W przypadku
e powyzszych dziatan, jak rowniez w przypadku koniecznosci
ykonawca uprawniony bedzie — bez uzyskiwania zgody sgdu —
b zlecenia ich osobom trzecim na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

skutkow tych zdarz
wykonanie robdt
zabezpieczenie p

Przekazanie Podwykonawcy terenu budowy nastgpi w terminie wyznaczonym przez
Wykonawce, nie wczesniej jednak niz po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego. Przekazanie terenu budowy zostanie dokonane na podstawie protokotu
przekazania. Zwrotne przekazanie przez Podwykonawce terenu budowy Wykonawcy zostanie
potwierdzone protokotem zwrotnego przekazania. Powyzsze protokoty podpisane zostang
przez przedstawicieli obu Stron i sporzgdzone w dwoch egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze Stron.
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§3

Termin realizacji umowy

Podwykonawca bedzie dziatat z nalezytg starannoscig i bez opdznien. Podwykonawca
zobowigzuje sie wykonaé catos¢ Robdt w terminie do dnia 09.09.2023 r., przy czym nastepujgce
roboty wykonane zostang w ponizszych w terminie od 21.03.2022 r. do 10.01.2023 r.

przy zachowaniu termindbw wskazanych w Harmonogramie.

Szczegotowe terminy wykonania Robét, okresla Harmonogram i H
W trakcie realizacji niniejszej umowy w sytuacji, gdy nastgpi
budowlanych i innych czynnosci okreslonych w Kontrakci
prawidtowej realizacji Kontraktu, Wykonawca
Harmonogramu, ktéry bedzie dla Podwykonawcy wigzgc

onogram SzczegOtowy.
inbw realizacji robét
gdy be o konieczne dla
bedzie do aktualizaciji
ypadku Podwykonawca
Szczegotowego. W

razie potrzeby Podwykonawca zobowigzany bedzie do enia w aktualizaciji
Harmonogramu.

Podwykonawca rozpocznie realizacje Rob6t niezwtoezni aniu mu terenu budowy.
Przekazanie terenu budowy Podwykonawcy na i w. terminie wyznaczonym przez

Wykonawce, z uwzglednieniem termindw realizac 5 ych w Harmonogramie.

niz w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zg

Podwykonawca winien dofozy¢ wszelkich
realizacji Robét oraz niezwtocznie poin
jakichkolwiek okolicznosci mogacych sk
utraty prawa powotywania sie na te okolicz

ykonawce na pisSmie o wystgpieniu
kutkujacych opdznieniem, pod rygorem
wiedliwienia opbznien.

W przypadku, gdy w zwigzku z izacji Robét Zamawiajgcy zazada od
Wykonawcy przedtozenia programu zgdanie Wykonawcy Podwykonawca
zobowigzany bedzie uczestniczy¢ w jego sp w zakresie dotyczacym Robdt.

a kazde zgdanie Wykonawcy Podwykonawca
zobowigzany Jest wykonywac n systemie wielozmianowym, w tym réwniez w dni
ustawowo wolne odsa i~taka konieczno$¢ podyktowana jest wymogami
dochowania terminéw rea

Jezeli wykonanie Robét lub ich czesm w terminach okreslonych w Harmonogramle lub n|n|ejszej
umowie bedzie zagroz
wiasny koszt wszelki
na celu nadrobieni
zaangazowanie do

aakceptowanych przez Wykonawce dziatan majgcych
iekszenie tempa wykonywania Rob6t (w szczegdlnosci
atu wykonawczego).

W przypadku niepodjeci wykonawce dziatan, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej w
ciggu 5 dni od daty o ia od Wykonawcy pisemnego wezwania do ich podjecia, jak
réwniez w przy znosci podjetych dziatan, a takze w sytuacji, gdy op6znienie w
wykonaniu Robdt z przyczyn, za ktére odpowiada Podwykonawca przekroczy 5
dni w stosu [ ow okreslonych w Harmonogramie, Harmonogramle Szczeg6towym
lub w niniejszej czas niezaleznie od innych uprawnien wynikajgcych z Kodeksu
cywilnego lub niniejszej umowy Wykonawca uprawniony bedzie do ograniczenia zakresu Robot
lub zaangazowania oséb trzecich lub wykorzystania sit wtasnych w celu wykonania Robét lub
nadrobienia op6znien - na koszt i ryzyko Podwykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania zgody
sgdu.
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§4
Zatrudnianie dalszych podwykonawcow

Podwykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci Rob6ét do wykonania dalszym
podwykonawcom wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Umowa Podwykonawcy z dalszym podwykonawcg musi by¢é zgodna z postanowieniami
Kontraktu (w szczegolnosci SubKlauzulg 4.4 Kontraktu) i pozostawaé w zgodzie z przepisami
ustawy Prawo zaméwien publicznych. Projekt umowy wykonawcy z dalszym
podwykonawca, a takze jej zmiany oraz zakres powierzanych mu prac.podlegajag zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego i Wykonawce w trybie wynikajgcym rzepisow Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania
podwykonawcoéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechani

zaniechania dalszych

Podwykonawca odpowiada za przestrzeganie przepi
Dalszego Podwykonawcy

tym instrukcji 1bh-105)

ZULA 4.4. Kontraktu:

zobowigzani sg przedtozy¢
z oryginatem kopie zawartej
térej przedmiotem sg dostawy
dy wartos¢ takiej umowy bedzie
awstwo, badz projekt jej zmiany,
a oraz postanowieniami Kontraktu;

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgoc

a) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy po
Zamawiajgcemu lub Inzynierowi poswiad
umowy o podwykonawstwo lub dalsze po
lub ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia,
wieksza niz 50.000,00 zt; przedtozona
musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi pr

b) procedura akceptacji uméw o podw dalsze podwykonawstwo dotyczy nie

c) poda nazwy albo imiona i naz kontaktowe Podwykonawcy, dalszych
ustug, zaangazowanych w wykonanie
czesci Umowy. Podwykonawca zawiado onawce o wszelkich zmianach danych, o

ktérych mowa w zdaniu powyzszym.

d) poinformuje o prowadzeniu dwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw przed ich
rozpoczeciem.

Nr 11 do Warun ra to podlega udostepnieniu na kazde zadanie

e) bedzie prowadzit % i dalszych Podwykonawcow zgodnie z Zatgcznikiem
Wykonawcy, Zamawi :

Postanowienia niniejsze uje sie odpowiednio wobec umoéw o dalsze
podwykonawstwo ora ykonawcéw, w przypadku zamiaru powierzenia im
przez Podwykonawce obét lub innych czynnosci, do ktérych Podwykonawca

zobowigzat sie na p iniejszej umowy.

Aneksy do uméw Iszymi podwykonawcami podlegajg tej samej procedurze
ocennej jak umowy

§5

Wilasnosé¢ intelektualna

W przypadk realizacji niniejszej umowy powstanie utwér w rozumieniu ustawy
z dnia 04.02.1994 r. autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062 t.j.), z chwilg
przekazania tego utworu Wpykonawcy, w ramach przystugujacego Podwykonawcy
Wynagrodzenia, Podwykonawca bezwarunkowo przenosi na Wykonawce wszelkie autorskie
prawa majagtkowe do tego utworu.

Podwykonawca zobowigzany bedzie do spetnienia w stosunku do Wykonawcy wszelkich
wymogow, dokonania wszelkich niezbednych czynnosci i ztozenia wszelkich niezbednych
oswiadczen, dotyczagcych utworu wynikajgcych z Kontraktu i niezbednych dla nalezytego
wykonania przez Wykonawce wynikajacych z niej obowigzkow. Realizacja przez
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Podwykonawce obowigzkéw dotyczgcych utworu nastgpi w taki sposob, aby zagwarantowac
Wykonawcy mozliwo$¢ wywigzania sie przez niego w tym zakresie z obowigzkéw wzgledem
Zamawiajgcego wynikajgcych Kontraktu, w szczegdlnosci na warunkach okreslonych w
niniejszym paragrafie.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce obejmuje wszelkie znane Stronom
w dniu zawarcia niniejszej umowy pola eksploatacji, w tym okreslone w art. 50 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w szczegolnosci:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu -
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, repr
oraz technikg cyfrowa,

ie okreslong technika
isu magnetycznego

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarz ch utwér utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem orygin larzy,

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposoéb.i
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzen
takze publiczne udostepnianie utworu w taki sp
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

eslony w lit. b) — publiczne
anie i reemitowanie, a
0gt mie¢ do niego dostep

d) wprowadzenie do pamieci komputera,

e) dalsze przetwarzania i wykorzystywanie el awo do wykorzystania kazdej
odrebnej czesci, jak i catosci utworu ze szelkich dalszych opracowan
wykonywanych.

Przeniesienie na Wykonawce autorskich
Wykonawce wtasnosci wszystkich nosniké

ych do utworu powoduje przejscie na
ch utwor ten zostat utrwalony.

c) bedzie wytgcznie uprawniony do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz
bedzie wytacznie uprawniony _do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych do
utworu,

d) utwér nie bedzie w zad
przepiséw prawa
e) majatkowe praw&u
obcigzone prawami o
zgoda 0s0b trzecich.

a¢ praw 0sOb trzecich ani obowigzujgcych

u przystugiwa¢ mu bedg samodzielnie, nie beda
do eksploatacji utworu nie bedzie wymagana odrebna

W zwigzku z powyzs
najpbézniej na dzieh
zapewnienie tworco

najgtkowych praw autorskich na Wykonawce, pisemne
talnie, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie — ze nie
Wykonawcy ani innych oséb, na ktére w jakimkolwiek
zakresie przeniesio tkowe prawa autorskie do utworu, swoich osobistych praw
autorskich do utworu.

Podwykonawca zobowigzuje sie uzyskac, najpdzniej na dzien
ne upowaznienie tworcéw utworu — nieodwotalnie, bezwarunkowe i
nieogranicz do wykonywania w ich imieniu przez Podwykonawce osobistych
praw autorskich do u z do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych do utworu,
z prawem do dalszego przenoszenia tych uprawnien.

ustalenia utworu, p

Z chwilg przeniesienia na Wykonawce autorskich praw majgtkowych do utworu Podwykonawca
upowaznia Wykonawce do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz przenosi
na Wykonawce wytgczne prawo zezwalana na wykonywanie praw zaleznych do utworu.
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Wygasniecie niniejszej umowy na skutek odstgpienia od niej lub jej rozwigzania przez Strony,
pozostawaé bedzie bez wptywu na skutecznosé nabycia przez Wykonawce autorskich praw
majatkowych na podstawie jej postanowien.

Podwykonawca zabezpieczy i zwolni Wykonawce, Zamawiajgcego oraz inne osoby, na ktére
przeniesione zostang majgtkowe prawa autorskie do utworu, z odpowiedzialnosci wobec oséb
trzecich z tytutu naruszenia na skutek korzystania z utwory. jakichkolwiek ich praw, w
szczegOblnosci praw wiasnosci intelektualne;.

W przypadku powziecia przez Wykonawce uzasadnioneg
naruszenia praw osoby trzeciej na skutek ustalenia lub ko u, jak réwniez w
przypadku wystgpienia takiego naruszenia, Wykonawcy — w i niezaleznie od
innych uprawnien wynikajacych z przepiséw prawa - je prawo do Zgdania od
Podwykonawcy:

ia co do zagrozenia

a) odpowiedniego zmodyfikowania utworu lub jego czesci, [ Ob, aby korzystanie z
utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na tacji wskazanych w ust. 2
powyzej, nie naruszato zadnych praw oséb trzecich

b) uzyskania — bez uzyskiwania zgody sadu — na [ o Podwykonawcy, aIe na rzecz
Wykonawcy, licencji umozliwiajgcej dalsze
przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji st. 3 powyzej,

c) podjecia innych dziatan umozliwiajgcy: z utworu zgodnie z jego
przeznaczeniem, w tym na polach eksploata ych w ust. 3 powyzej.

Strony ustalaja, ze wszystkie materiaty i ur i dne do wykonania Robo6t zostang w
catosci zapewnione przez Podwykonawce.

Wszystkie materialy i urzadze
uzgodnionych z Wykonawca
uszkodzeniem i kradzieza.

3 przez Podwykonawce przechowywane w m|ejscach
ednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,

Podwykonawca zobo%
odpowiednie $wiadectwa
prowadzenia ruchu kole
okreslone w Kontrakcie i

aby urzgdzenia przez niego dostarczane posiadaty
do eksploatacji urzgdzeh przeznaczonych do
aby zastosowane materiaty spetniaty wymagania,
jie, a takze inne dodatkowe wymagania, jezeli takie

Wszystkie materiaty i ia muszg posiada¢ wymagane dopuszczenia do obrotu i
powszechnego lub je stosowania w budownictwie, wymagane atesty, certyfikaty
odnosci, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci itp.,
dzianymi w obowigzujgcych przepisach, w szczegolnosci w
4 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych, ia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci, rozporzadzeniach
wykonawczych wydanyc podstawie powyzszych ustaw oraz w wytycznych i instrukcjach
obowigzujgcych u Zamawiajacego.

zgodnie z wyma
ustawie z dni

Podwykonawca ma obowigzek stosowania takich materiatbw — elementow podsysteméw,
zaliczanych do sktadnikow interoperacyjnosci, ktére posiadajg stosowne certyfikaty WE
zgodnosci lub przydatnosci do stosowania, wydane przez notyfikowang jednostke certyfikujgca
i dla ktérych wydana zostata deklaracja WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania. W
przypadku koniecznosci zastosowania sktadnika interoperacyjnosci, ktéry nie posiada
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certyfikatu WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania, wydanego przez notyfikowang
jednostke certyfikujgcg Podwykonawca jest zobowigzany zleci¢ notyfikowanej jednostce
certyfikujgcej ocene zgodnosci lub przydatnosci do stosowania dla tego sktadnika
interoperacyjnosci.

W odniesieniu do materiatéw i urzadzen dostarczanych przez Podwykonawce odpowiednie
zastosowanie majg postanowienia SubKLAUZULI 14.5. Warun Szczegbtowych Kontraktu,
w szczegodlnosci Podwykonawca zobowigzany jest do postepow w opisany tam sposoéb z
materiatami i urzgdzeniami oraz do dostarczania wszelkich w ganych dokumentéw i
dowoddw.

§7

Wynagrodzenie Podwykon

Za wykonanie Robdt i innych czynnosci oraz wykonanie ws bowigzkéw objetych
niniejszg umowg, w tym usuniecie wszelkich wad w. Podwykonawcy przystuguje
wynagrodzenie obmiarowe ustalane na podstawie fak ej ilosci Robét oraz cen
jednostkowych okreslonych w Ofercie Podwykonaw grodzenie”). Zgodnie z
Ofertg Podwykonawcy, szacunkowg tgczng wys ynagrodzenia ustalono na kwote
.......................... zt (stownie: ... .../100 zi) to, powiekszong o nalezny podatek VAT
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami(dalej ,Wyna ie Sz

We wszystkich przypadkach, w ktorych
»Wynagrodzenia” pod pojeciem tym rozumie
powiekszona o podatek od towaréw i ustug).

wa postuguje sie pojeciem
brutto (kwota wynagrodzenia netto

Ceny jednostkowe okreslone w Ofercie wcy sg state i nie bedg podlegac
jakimkolwiek zmianom, z zastrzezenie . izej. Zaptata Wynagrodzenia stanowi
konawca nie bedzie uprawniony do
jakiegokolwiek dodatkowych $wiadczen, w ty ynagrodzenia uzupetniajacego, zwrotu
wydatkéw lub kosztéw.

Wynagrodzenie podlega¢ bedzie waloryzac
Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu.

Wynagrodzenie obej
w tym koszty: ma przetu, narzedzi, instalacji, robocizny, prac
tymczasowych, optaty, po tk| koszty ogolne i zysk Podwykonawcy. Wynagrodzenie pokrywa
wszystkie ryzyka, ktore ponosi [ izacja niniejsze;j
w tym ryzyka zwigzan zeni minu realizacji Robét i innych czynnosci.

Niewtasciwe oszaco ie przez Podwykonawce ilosci prac, robét, dostaw i ustug koniecznych
dla wykonania Robg iez niewtasciwa ocena czasu wykonania lub innych ryzyk, nie
bedzie miato zad wysokos¢ cen jednostkowych okreslonych w Ofercie
wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte i terminowe
wykonanie wszystkich 3 taw i ustug niezbednych dla nalezytego i terminowego

spoteczne i
zwigzku z dziatalnosc
przez Podwykonawce.

igzajgce lub naktadane na Podwykonawce i jego pracownikow w
ang z wykonywaniem niniejszej umowy bedg ponoszone w catosci

Strony postanawiajg, ze odbiory czesciowe i rozliczenia przejsciowe dokonywane bedg w
uzgodnionych przez Strony cyklach, odpowiadajgcych cyklom rozliczen pomiedzy Wykonawca
i Zamawiajgcym. Po zaakceptowaniu Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci, Strony
przeprowadzg odbiér danej czesci Robot, kiéra objeta byta Przejéciowym Swiadectwem
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Ptatnosci, z ktérego sporzadzony zostanie protokdt odbioru czesciowego podpisany przez
przedstawicieli Stron.

Po zakonczeniu realizacji catosci Robo6t Strony przeprowadzg odbidr koncowy, z ktdrego
sporzgdzony zostanie protokét odbioru koncowego i dokonajg rozliczenia koncowego.
Postanowienie ust. 8 powyzej stosuje sie odpowiednio.

Podstawe do wystawienia faktury przez Podwykonawce stan
przedstawicieli obu Stron protokét z dokonanego odbioru cz
niestwierdzajgcy zadnych wad.

ic bed2|e podplsany przez

Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze protok:
ulegajacych zakryciu, a takze protokot odbloru eksploatacyj nie stanowi podstawy do
Sci Wynagrodzenia.

Faktury wystawiane bedg na Wykonawce. W tresci faktu ac’: numer niniejszej
umowy. Na fakturze powinna znalez¢ sie adnotacja ,, SC
moze zosta¢ przeniesiona na rzecz osob trzecich isemnej zgody drugiej
strony".

Podwykonawca oswiadcza, ze jest czynnym poda od towardw i ustug (VAT).

odzielonej ptatnosci w formie
fakturze i znajdujace sie w
0 dni kalendarzowych od dnia
mi dokumentami rozliczeniowymi.

Zaptata Wynagrodzenia nastapi przy zastosowani
przelewu na rachunki bankowe Podwykona
wykazie podmiotéw VAT lub w drodze potrac
doreczenia Wykonawcy prawidtowej faktury wraz
Za prawidtowg fakture uznaje sie faktu
obowigzujgcymi przepisami prawa.

O kazdej zmianie rachunku bankowego
zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce
dokonanej na wczesniejszy rachunek bankowy.

oprzedniej fakturze Podwykonawca
pod rygorem skutecznosci zaptaty

Za date zaptaty uznaje sie date obcigz
o$wiadczenia o potrgceniu.

bankowego Wykonawcy lub ztozenia

widnie¢ w elektronicznym wy podmiotéw na stronie Ministerstwa Finansow, wowczas
ptatno$¢ faktury bedzie odrc T
bankowego w tym wykazie. powyzsze dziatanie spowoduje opdznienie w dokonaniu
ptatnosci, koszty odsﬁ z tego bedg obcigza¢ Wykonawcy.

W przypadku wystawi
niniejszej umowy lub obo ogami prawa, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie
[ ienia ni szczegoblnosci w dacie uzupetnienia brakujgcych
dokumentéw lub daci i ry korygujacej (o ile niezgodnos¢ dotyczyta tresci

faktury).

Niezwtocznie po
koncowej), nie p6z
Wykonawcy pisemne

Podwykonawcy i
zostaty najegor

erminie 3 dni od daty ptatnosci, Podwykonawca dostarczy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
iz wszystkie wymagalne naleznosci za wykonanie Rob6t

Niezaleznie od.i tanowien niniejszej umowy, w przypadku gdy Podwykonawca bedzie
zatrudniat ykonawcéw zaakceptowanych przez Zamawiajgcego oraz
Wykonawce zgodnie z 4 niniejszej umowy, warunkiem kazdej wyptaty na rzecz
Podwykonawcy jest dotgczenie przez Podwykonawce do drugiej i kazdej nastepnej faktury
oswiadczen dalszych podwykonawcow, podpisanych przez osoby upowaznione do
reprezentowania dalszych podwykonawcéw, potwierdzajgcych, iz wszystkie wymagalne
wierzytelnosci dalszych podwykonawcow z tytutu realizacji Robét, ktérych termin ptatnosci
uptyngt w okresie objetym poprzednim rozliczeniem przejsciowym, zostaty przez

Strona 13z 25



21.

Podwykonawce zaptacone lub oswiadczenie Podwykonawcy obejmujace powody, dla ktérych
wynagrodzenie dalszych podwykonawcow nie zostato uregulowane.

W przypadku braku takiego oswiadczenia, Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania
ptatnosci dla Podwykonawcy do czasu otrzymania wiarygodnego dowodu uregulowania
ptatnosci na rzecz dalszych podwykonawcow, a w razie niedostarczenia takiego dowodu w
wyznaczonym terminie lub jezeli z przedtozonych dowodow bedzie wynikaé, iz Podwykonawca
bezzasadnie zalega z ptatnosciami dla dalszych podwykonawcow, Wykonawca moze dokonaé
zaptaty bezposrednio na rzecz dalszych podwykonawcow ze skutkiem zaptaty na rzecz
Podwykonawcy, na co Podwykonawca niniejszym wyraza zg

podjeciem decyzji o dokonaniu zaptaty bezposrednio ch podwykonawcéw,
dokona wnikliwej weryfikacji wyjasnien i argumentow alnych dokumentow
przedstawionych przez Podwykonawce.

dalszego Podwykonawcy Ilub wysokosci nalezne wynagrodzenia, Wykonawcy
przystugiwa¢ bedzie uprawnienie do ztozenia dc dowego kwoty potrzebnej na
pokrycie wynagrodzenia dalszego podwykonawcy.

W  przypadku gdyby wysoko$¢ Wynagrodzeni zes¢ Robdét powierzonych
Podwykonawcy na podstawie niniejszej umo b okazata sie by¢ wyzsza niz warto$¢
tych robét wskazana w Kontrakcie, wowczas odpowi S
z tytutu solidarnej lub bezposredniej
ograniczona jest do wysokosci wynagrodz
zgodnie z art. 647" § 3 Kodeksu cywil
publicznych w zw. z art. 647" § 3 Kodeksu ¢

grodzenia na rzecz Podwykonawcy
zakres robét wynikajgcego z Kontraktu,
143c ust. 8 ustawy Prawo zamowien

Zasady udzielania g cji i rekojmi

Podwykonawca udziela gwarancji.jakosci na wykonane Roboty, na warunkach zgodnych z

Okres odpowiedzialnosci Pod , wady Robét z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci

rozpoczyna sie z dni okotu odbioru koncowego Rob6t przez Wykonawce od

Podwykonawcy i koe%y n okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec
a

Zamawiajgcego za wady ikajacego z Kontraktu, co oznacza ze konczy sie z uptywem
Okresu Zgtaszania Wad w rozumieniu Kontraktu, wynoszacym 72 miesigce liczone od dnia
wskazanego w Swiadect rzejecia dla Robot wydanym w ramach Kontraktu. W trakcie
odbioru koncowego a  zobowigzany jest przekaza¢ Wykonawcy dokument

gwarancyjny na catos 5t zgodny z warunkami udzielenia gwarancji do Kontraktu.

Usuniecie wad 5 gpi¢ w odpowiednim terminie wyznaczonym przez
Wykonawce.

W przypadku nieprzystapieni ez Podwykonawce w wyznaczonym terminie do usuniecia
wad stwierdzo alizacji Robét, przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi,
jak rowniez w prz terminowego lub niewtasciwego usuniecia, albo w przypadku
koniecznosci owego usuniecia wad, Wykonawca ma prawo zleci¢ ich zastepcze
usuniecie 0so b zaangazowa¢ w tym celu sity wtasne — na koszt i ryzyko
Podwykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania zgody sgdu.

W przypadku niewystawienia przez Podwykonawce odrebnego dokumentu gwarancyjnego, w
razie watpliwosci niniejszg umowe poczytuje sie za dokument gwarancyjny w rozumieniu art.
5772 Kodeksu cywilnego.

Jezeli okres gwarancji udzielonej Podwykonawcy na materiaty lub urzgdzenia zastosowanie do
wykonania Robo6t przez dostawce lub producenta tych materiatow lub urzagdzen bedzie diuzszy
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niz okres gwarancji udzielonej Wykonawcy przez Podwykonawce, wéwczas Podwykonawca,
niezwtocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej Wykonawcy, przeniesie na Wykonawce
przystugujace mu na podstawie tej gwarancji uprawnienia, jak réwniez wyda Wykonawcy
stosowne dokumenty gwarancyjne. Zdanie poprzedzajgce stosuje sie odpowiednio w przypadku
zlecenia przez Podwykonawce realizacji czesci Robo6t dalszym podwykonawcom.

Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad w Robotach ponosi Podwykonawca.

Postanowienia niniejszego ustepu nie umniejszajg ani tez
Wykonawcy wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw pra
uprawnien z tytutu rekojmi za wady i gwaranciji jakosci.

§9

Zabezpieczenie naleiytego wykonania niniejszej umow

ograniczajg uprawnien
zwlaszcza w zakresie

iwego usuniecia wad

nalezytego wykonania niniejszej umowy i wtasciwego ' (dalej ,Zabezpieczenie”).

Zabezpieczenie stuzy¢ bedzie zaspokojeniu n  Wykonawcy wobec
Podwykonawcy powstatych w zwigzku z realizacjs ej umowy, z jakiegokolwiek tytutu i
na jakiejkolwiek podstawie faktycznej i prawnej, w szczegélhosci roszczen z tytutu nie
wykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej t

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie wego, gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej — nieodwotalnej, bezwarunko | na pierwsze zgdanie, badz w formie
kaucji pienieznej. W przypadku wnoszenia Zabez formie poreczenia bankowego,
gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej z podmiot ich udzielajgcy winny zostaé
uprzednio uzgodnione z Wykonawca. iezna moze by¢ utworzona wytgcznie w
drodze wptaty kwoty pienieznej w odpo Sci na rachunek bankowy Wykonawcy
albo — za zgodg Wykonawcy — w drodze potrg sadach okre$lonych w ust. 6 ponizej.
Whiesienie zabezp|eczen|a w formie w tym w wyniku wyptaty z gwarancji lub

Zabezpieczenie utrzymywane bedzie przez res realizacji niniejszej umowy i okres
rekojmi, az do dnla przypadajacego na miesigc po uptywie okresu rek01m| [ gwarancp Jakosm

albo ubezpieczeniowej z oz

Wykonawcy Podwykonawca dzie dostarczyc¢ Zabezpleczenle z terminem

obowigzywania wydtuzonym wskazany przez Wykonawce. W przypadku
niedostarczenia Zab% ooreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej z wy em obowigzywania, Wykonawca uprawniony bedzie do
zazgdania od poreczyci anta zaptaty petnej kwoty wynikajgcej z udzielonego

kaucji pienieznej.

Zabezpieczenie z
Wynagrodzenia Szac rzy czym po uptywie 30 dni od dnia dokonania odbioru
koncowego Robé onawce od Podwykonawcy nie stwierdzajgcego wad i usterek
wysokos$¢ Zabez jszona zostanie do kwoty odpowiadajgcej 3% Wynagrodzenia
Szacunkowego.

W przypadku n nia przez Podwykonawce Zabezpieczenia w formie gwaranciji
bankowej albo ubezpieczeniowej zgodnego z warunkami okreslonymi w ust. 3-5 powyzej, jak
rowniez w przypadku niedostarczenia Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego,
gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej z wydtuzonym terminem obowigzywania zgodnie z
ust. 4 powyzej, Wykonawcy przystugiwaé bedzie wierzytelnos¢ wobec Podwykonawcy o wptate
kaucji pienieznej, w zwigzku z czym Wykonawca uprawniony bedzie do wstrzymania ptatnosci
kwot netto (bez podatku VAT) wszelkich wymagalnych wierzytelnosci Podwykonawcy
wynikajgcych z wystawionych przez Podwykonawce faktur do tgcznej wysokosci
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Zabezpieczenia, za$ zatrzymane kwoty, z dniem ich wymagalnosci, zostang umownie
potrgcone (na mocy samej umowy, bez koniecznosci sktadania przez Wykonawce odrebnych
o$wiadczen) ze wzajemng wierzytelnoscig Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy o wptate
kaucji pienieznej, w celu ustanowienia Zabezpieczenia w formie kaucji pieniezne;.

Zabezpieczenie w formie kaucji pienieznej moze zosta¢ przez Podwykonawce zamienione na
Zabezpieczenie w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
zgodnych z warunkami okreslonymi w ust. 3-5 powyzej. W takim p adku Wykonawca zwr4ci
Podwykonawcy na jego pisemny wniosek odpowiednig czes¢ kau ienieznej w terminie 10
dni roboczych po dostarczeniu mu Zabezpieczenia w formie kowego, gwarancji
bankowej albo ubezpieczeniowej zgodnych z warunkami t. 3-5 powyzej.
Zmiana formy zabezpieczenia moze nastgpi¢ wytgcznie pod w iem zachowania ciggtosci i
wysokosci Zabezpieczenia.

Po uptywie terminu utrzymywania Zabezpieczenia,
Zabezpieczenie w formie kaucji pienieznej, w jego nie
zostanie na pisemny wniosek Podwykonawcy zwrocone
roboczych od otrzymania wniosku. W celu unik
potwierdzaja, ze poza roszczeniem O zwro
Podwykonawcy nie beda przystugiwaty Zzad
zabezpieczenia w formie kaucji pienieznej lub jej

umownego potrgcenia z wynagrodzenia, w sz 5

ust. 4 powyzej,
| przez Wykonawce czesci,
inalnej w terminie 10 dni
ych watpliwosci Strony
zenia w  kwocie nominalnej,
enia z tytutu wniesienia
niku wyptaty z gwarancji lub
odsetek.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnosé
terminowe wykonanie niniejszej umowy
Wykonawcy i 0sob trzecich powstate z przycz
w zwigzku z realizacjg niniejszej umo

adach ogolnych za nalezyte, a w tym
ie szkody w mieniu Zamawiajgcego,
ktére odpowiada Podwykonawca, w toku i

Za wszelkie dziatania lub zaniechania 0so orymi Podwykonawca postuguje sie przy
wykonywaniu niniejszej umowy, w tym person dwykonawcy i dalszych podwykonawcow,
Podwykonawca odpowiada, jak za swoje wtasne dziatania lub zaniechania.

Podwykonawca ponosi odpowi 5S¢ w szczegolnosci za:

a) nie wykonanie lub nienal

b) szkody na mienis;az

jakiejkolwiek osoby,

niejszej umowy,
bie, w tym uszkodzenia ciata, choroby lub $mieré
0g, rowbw irygacyjnych, rurociggéw, kabli

odpowiada Podwyko
usuwania w nich

C) igzku z naruszeniem przez Podwykonawce praw autorskich,
d) koszty zwigza aprocesu eksploatacyjnego, powstate z przyczyn lezgcych po
stronie Podwyko egolnosci za koszty zwigzane z opdznieniami pociggéw, na

warunkach

Podwykonawca nawcy kary umowne w nastepujgcych przypadkach i

wysokoscia

a) za opOznienie w niu jakiejkolwiek czesci Robot (catosci, kamienia milowego, fazy
lub etapu) wzgledem terminéw okreslonych w Harmonogramie lub niniejszej umowie — w
wysokosci 0,05% Wynagrodzenia Szacunkowego za kazdy dzien opdznienia;

b) za nieprzedstawienie lub rozpoczecie Robot bez zatwierdzonego Programu Zapewnienia
Jakosci w terminie i zakresie o ktorym mowa w SubKLAUZULI 4.9 Warunkow
Szczegétowych — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy dzien zwioki;
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P)

W

Za przystgpienie do robét ingerujacych w skrajnie toru bez Regulaminu tymczasowego
prowadzenia ruchu w czasie wykonywanych Rob6t — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
dzienh stwierdzonych nieprawidtowosci;

Za nieprzeditozenie w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 powyzej Harmonogramu Rzeczowo
— Finansowego lub jego uaktualnienia — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki;

t za kazdy dzien zwioki w
az 1.000,00 zt za kazdy

za op6znienie w usunieciu wad Robdt — w wysokosci 3.0
przypadku wad powodujgcych utrudnienia w ruchu kolejowy
dzien zwtoki w przypadku innych wad;

za niedotrzymanie terminu usuniecia wady lub usterki u
eksploatacje linii kolejowej w okresie zgtaszania wad Iub rek, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego —w wysokosci 1.000,00 zt za etg godzine zwtoki;

za opoOznienie w przekazaniu podpisanej Umo zpieczyciela petnej
dokumentacji ubezpieczeniowej (umowa ubezpie i 6lne warunki ubezpieczenia,
aneksy oraz zatgczniki do umowy ubezpieczeniow 8ci 2.000,00 zt za kazdy
dzien zwioki;

wydtuzenia czasu trwania Robét z winy Podw
wad lub usterek z winy Podwykonaw
prowadzenia ruchu kolejowego — w wys
sygnatow zastepczych;

2usuniecia w ciggu 24 godzin
rzadzeniach stuzacych do
t za kazdg dobe stosowania

za odstgpienie przez Wykonawce
odpowiedzialnos¢ ponosi
Szacunkowego,

mowy z przyczyn, za ktére
wysokosci 15% Wynagrodzenia

za pOW|erzen|e dalszym podwykonaw
naruszeniem postanowien niniej
trybu uzyskania zgody Wykonawc
taki przypadek;

konania jakiejkolwiek czesci Robot z
zczegoblnosci dotyczgcych obowigzku i
0 — w wysokosci 20.000,00 zt za kazdy

amawiajgcemu  we wskazanym terminie
dokumentdéw, o ktérych mowe 4 ust. 9 ponizej —w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien
zwtoki;

za nieprzekazanie
przez Wykonawce luk
opdznienia,

o postepie Robo6t w terminach i zakresie okreslonych
Kontraktu — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy dzien

w przypadku nie przez Podwykonawce oswiadczen Podwykonawcy lub
dalszych podwy Ow dotyczacych zaptaty na ich rzecz wynagrodzenia za wykonane
Roboty —w wy SCi grodzenia Szacunkowego za kazdy przypadek,

ia prac w sposob zagrazajgcy zdrowiu lub zyciu ludzkiemu,
wykonawce lub osoby pracujgce w jego imieniu przepiséw
a i higieny pracy, ochrony ppoz. zawartych w obowigzujgcych
igzywania sie z postanowien niniejszej umowy w tym zakresie
nej na podstawie , Taryfikatora" stanowigcego zatgcznik do Instrukciji

w przypadku odmowy przez Podwykonawce udzielenia gwarancji na wykonang czesé
Robdt w przypadku okreslonym w § 13 ust. 5 ponizej — w wysokosci 3% Wynagrodzenia
Szacunkowego.

przypadku obcigzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego karami umownymi albo

odszkodowaniem w zwigzku z dziataniem lub zaniechaniem Podwykonawcy, w szczegélnosci
skutkujgcym naruszeniem przez Wykonawce jego obowigzkéw wynikajgcych z Kontraktu,
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10.

11.

Podwykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia szkody wyrzagdzonej Wykonawcy z tego
tytutu.

taczna wysokos$¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ wysokosci 30%
Wynagrodzenia Szacunkowego.

Wykonawca moze dochodzi¢ na zasadach ogéinych odszkodowania przewyzszajgcego
zastrzezone kary umowne, w przypadku, gdyby poniesiona prz iego szkoda przewyzszata
wysokos$c¢ zastrzezonych na jego rzecz kar umownych.

Kary umowne pfatne bedg w terminie 7 dni od dnia wys
obcigzeniowej lub wezwania do zaptaty.

z Wykonawce noty

Wykonawcy przystuguje prawo potrgcenia naliczonych
Podwykonawcy wynagrodzenia.

mownych z naleznego

Podwykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacj eniach naziemnych i
podziemnych spowodowane w trakcie wykonywani 3 tym celu Podwykonawca
powinien wykonaé wykopy kontrolne, w szczegdlnosci w przy ierdzonych rozbieznosci

Podwykonawca, poczawszy od podpisania protoko terenu budowy, az do chwili
jego zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzi :

a) Roboty i inne czynnosci objete przedmiote
Robot oraz ich efektow) oraz teren budowy,

umowy (w tym za zabezpieczenie
wszelkie znajdujgce sie na nim
rzechodzg wszelkie ryzyka zwigzane
z materiatami i urzgdzeniami sktadowan erenie budowy,

SCi W zwigzku z realizacjg Robét lub
innych czynnosci objetych przedmiotem ninl j umowy, w tym szkody poniesione przez
iaj akze za wszelkie szkody powstate poza

res realizacji niniejszej umowy bedzie posiadat
ubezpieczenie od odpowied yW|IneJ w zakresie zwigzanym z prowadzong
dziatalno$cig co najmniej alizacji niniejszej umowy i co najmniej w zakresie
obejmujgcym pokryci o osobom trzecim czynem niedozwolonym oraz
szkdd powstatych u 0sG yniku niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzan umownych ze zez Podwykonawce, w tym rowniez wynikajacych z
niniejszej umowy. Limi iedzialnosci oraz zakres ubezpieczenia powinny byé
dopasowane do ryzy prowadzonych Robdt, przy czym suma ubezpieczenia
powinna by¢ nie ni z 1. OOO 00,00 zt. Ubezpieczenia winny odpowiada¢ wymogom

Podwykonawca przekaz Cy niezwitocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty
zawarcia niniejszej wiadczone kserokopie uméw ubezpieczenia, polis lub
certyfikatow ub ' oraz dowodow optacenia sktadek, potwierdzajgcych zawarcie
umow ubezpiecze mowa w ust. 1 powyzej, przy czym dokumenty te powinny

okresla¢: o ieczajgcego, osobe ubezpieczonego, zakres ubezpieczenia, okres
ubezpieczenia, [ dziatania ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia oraz limity
odpowiedzialnosci ubezpieczyciela, o ile zostaty okreslone.

Podwykonawca zapewni utrzymywanie i bedzie aktualizowat ubezpieczenia, do ktérych jest
zobowigzany.
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§12
Przepisy prawa, instrukcje, przepisy bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony srodowiska

1. Podwykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow prawa powszechnie
obowigzujgcego oraz wytycznych i instrukcji obowigzujgcych u Zamawiajgcego oraz w innych
spotkach Grupy PKP dotyczacych: zasad bezpieczenstwa ruchu kolejowego, warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy (z uwzglednieniem prowadzenia prac przy czynnym ruchu
kolejowym), ochrony srodowiska, gospodarki odpadami oraz ‘ochrony przeciwpozarowe;.
Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie powyzszych regulacji przy
realizacji niniejszej umowy.

2. Podwykonawca zobowigzuje sie do stosowania przy wykon iu Robot takich materiatéw i

sposobu realizacji Robot z przepisami, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegolnosci dotyczgcymi
ochrony $rodowiska oraz postepowania z odpa i dotyczgcymi ochrony
przeciwpozarowe;.

4. W razie podejrzen spozycia alkoholu lub innyck durzajgcych przez pracownika

Podwykonawcy, gdy pracownik ten nie zgodzi
odsunie go od pracy.

5. Podwykonawca zobowigzuje sie prowadzic pr
oraz odpowiedniego sprzetu posiadajgcego w
pracownikéw witasciwymi Srodkami Ochrony |

pieczny, z uzyciem sprawnego
bezpieczenia, przy zabezpieczeniu
(w szczegdblnosci Kamizelka
ie ochronne klasy S3, hetm ochronny
wraz z paskiem podbrédkowym), oraz zbioro zczegOlnosci zabezpieczenie wykopow)

—

a) natychmiastowego niezwtoczne [ zawiadamiania Zamawiajgcego oraz
' jsce w czasie realizacji Robat,

b) na zadanie Zamawiajgcego lub Wykon — do usuniecia z terenu budowy oséb
naruszajacych regulacje wskazane w ust. 1 powyzej,

7. Podwykonawca zobowigzuje ‘sie S & y realizacji niniejszej umowy do wymogdéw
okreslonych w dokumencie ,Zasady bezpieczehnstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP
Polskie Linie Kolejo&/ Ny 1S wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i
remontowych wykonywany ez . pracownikow podmiotéw zewnetrznych Ibh-105",
stanowigcym zatgcznik do 2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
16.07.2019 r. (dalej ,Instrt ). W przypadku, gdy Podwykonawca przy realizacji
Rob6t  bedzie post i podwykonawcami, zobowigzany bedzie do
wprowadzenia do z ych z tymi podmiotami umoéw zapiséw zobowigzujacych je do
stosowania Instruk ypadku obcigzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
karami umownymi zeniem przez Podwykonawce obowigzkéw wynikajgcych

aptaty na rzecz Wykonawcy kary umownej Podwykonawca

zobowigzany bedzie do ienia szkody wyrzadzonej z tego tytutu Wykonawcy.

Podwykonawce lub jego personel obowigzkéw dotyczgcych
y pracy, w szczegolnosci zasad okreslonych w Instrukcji Ibh-105,
zwlaszcza z stwierdzenia braku lub niewtasciwego stosowania srodkéw ochrony
osobistej (kaski i in ykonawca uprawniony jest do niezwiocznego odsuniecia od
wykonywania pracy i usuniecia z terenu budowy o0sO6b dopuszczajgcych sie powyzszych
naruszen, niezaleznie od naliczenia Podwykonawcy kary umownej okreslonej w § 10 ust. 4 lit.
0).

bezpieczenstwa i h

9. Przed przystgpieniem do realizacji Rob6t Podwykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
przeszkolenia pracownikow Podwykonawcy przez wiasciwy Zaktad Linii Kolejowych
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Zamawiajacego w zakresie zagrozen dla bezpieczenstwa zdrowia wystepujgcych w zwigzku z
realizacjg Robdét.

10. Przed przystgpieniem do realizacji Robét Podwykonawca zobowigzany jest ponadto do ztozenia
pisemnego oswiadczenia w zakresie:

1) aktualnosci badan lekarskich pracownikbw Podwykonawc
pracownikéw zwigzanych z ruchem pociggéw, zgodnie z obo

, W tym badan lekarskich
ujgcymi przepisami,

2) aktualnosci szkolen w dziedzinie bezpieczehnstwa i higie pracy oraz ochrony
przeciwpozarowe;,

3) posiadania przez pracownikédw Podwykonawcy wymag kwalifikacji (np. uprawnien
budowlanych), szkolen i egzaminéw, zgodnie z obowigzujacy rzepisami,

4) posiadania przez pracownikbw Podwykonawcy ruchem pociggow
wymaganych kwalifikacji, szkolen (w tym pouczen okre zamindéw, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

5) posiadania i uzywania przez pracownikow Podw
odziezy i obuwia roboczego.

6) przeprowadzeniu instruktazu niezbednego dc
zapoznaniu pracownikéw z zapisami planu BIOZ.

Ztozenie przedmiotowego o$wiadczenia

1. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z wilnego oraz podstaw odstgpienia
wca w razgcy sposob opodznia sie z
rozpoczeciem lub zakonczeniem Rob nej czesci (np. poszczegdbinych kamieni
milowych, faz lub etap6w) tak dalece, ze n dopodobne, zeby zdotfat je ukonczy¢ w
terminach okreslonych w niniejszej umowie, Harmonogramie Ilub Harmonogramie
Szczegé’;owym Wykonawca moze bez wyznaczenla terminu dodatkowego od niniejszej umowy
u do wykonania Robét lub ich okreslonej czesci (np.
apéw). W takim przypadku odstgpienie od
ug wyboru Wykonawcy — w catosci lub w czesci —

obdt lub ich okreslonej czesci (np. poszczegélnych

niniejszej umowy moze nastgpic
zakresie dotyczacy [
kamieni milowych, faz

2. Wykonawca moze odstgpi€ od niniejszej umowy — wedtug wyboru Wykonawcy — w catosci albo
w czesci — w zakresie d wykonanych Robét lub ich okreslonej czesci (np.
poszczegoblnych faz lu ~ ‘ pujacych przypadkach:

terenu budow lizacje Robét na okres dtuzszy niz 4 dni bez zgody
Wykonawcy,

b) gdy Podwykonawc OZnia sie z zakonczeniem catosci lub okreslonej czesci Robét,

c) gdy Podwy postanowienia niniejszej umowy, w szczegdlnosci wykonuje
Roboty w spos iwy, niezgodny z niniejszg umowa, przepisami prawa lub zasadami
sztukib ' m nie zastosowat wtasciwych warunkéw lub norm technicznych — po
uprzednim bezs m wezwaniu Podwykonawcy do zaniechania naruszen i usuniecia
skutkéw nieprawidtowosci w wyznaczonym przez Wykonawce odpowiednim terminie,

d) gdy Podwykonawca nie dostarczy w terminie lub nie realizuje w sposéb $cisty programu
naprawczego,

e) gdy Podwykonawca nie dostarczy, nie przedtuzy lub nie uzupetnit Zabezpieczenia w
wynikajgcym z niniejszej umowy lub wyznaczonym przez Wykonawce terminie,
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f) gdy Podwykonawca powierzy dalszym podwykonawcom wykonywanie catosci lub czesci
Robd6t lub innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej Umowy z naruszeniem
postanowien niniejszej umowy,

g) gdy Wykonawca otrzyma od jakiegokolwiek organu egzekucyjnego zajecie wierzytelnosci
(w tym w celu zabezpieczenia) przystugujacych Podwykonawcy wzgledem Wykonawcy,

h) w przypadku rozwiazania wypowiedzenia albo odstgpienia o
z jego stron, jak réwniez w przypadku zmiany zakresu rob
Kontraktu skutkujgcej wytaczeniem catosci albo czesci
Wykonawcy, albo w przypadku stwierdzenia pr

ontraktu przez ktérgkolwiek
ealizowanych w ramach
z zakresu zleconego
go, ze wobec

odpowiedzialnosci, ktére uniemozliwig albo istotni ' g realizacje niniejszej
umowy.

W celu realizacji umownego prawa odstgpienia W
odstgpieniu od niniejszej umowy w terminie do dnia p
uptywie terminu wykonania catosci Robo6t i innych i-objetych przedmiotem niniejszej
umowy, okreslonego w § 3 ust. 1 powyzej.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skt ienia od niej przez ktérakolwiek
ze Stron, Podwykonawca jest zobowigzany d idtowo wykonanej czesci Robat,
wstrzymania dalszej realizacji niniejszej umow bezpieczenia terenu budowy i efektow
wykonywania Robdét. W dalszej kolejnosci Strony rotokot przejecia terenu budowy
oraz protokét inwentaryzaciji dotychczas Rob6t wedtug stanu na dzien
wygasniecia niniejszej umowy. Powyz ly zostang sporzadzone w dwdch
egzemplarzach, po jednym dla kazdej z ym konkretny dzien i godzina zostanie
[ iem co najmniej 3 dni roboczych. W
razie, gdyby umocowany przedstawiciel Podwyk cy bez usprawiedliwionych powoddéw nie

eS¢ bedzie wigza¢ Podwykonawce.
Sporzadzony w powyzszy sposéb protokét wy oreczenia Podwykonawcy.

W przypadku wygasniecia niniejsze
ze Stron, Podwykonawcy f
zaptate wynagrodzenia
Rozliczenie dokonane zos

a) rozliczenie nastgpi

przez Zamawiaj e Robot oraz o ceny okreslone w Kosztorysie,

b) w przypadku bedzie mozliwe na zasadach okreslonych w lit. a),
wynagrodzeni onanie Robét zostanie okreslone przez niezaleznego
rzeczoznawce ez Wykonawce,

iesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione [ e z zakonczeniem realizacji niniejszej umowy w zwigzku z jej
wygasnieciem, m koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o ktérym mowa w lit. b),
iesi ora ponosi odpowiedzialnos¢ za okolicznosci stanowigce podstawe
odstagpienia od ni j umowy, a w przypadku gdy odstgpienie od niniejszej umowy
nastgpi z przyczyn, za ktére zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci, albo
odpowiedzialnos¢ ta spoczywa na obu Stronach, wowczas koszty te poniosg Strony w
czesciach rownych.

Strony postanawiaja, ze odstgpienie od niniejszej umowy nie ma wptywu na dalsze
obowigzywanie jej postanowien dotyczacych rekojmi i gwarancji jakosci udzielonej zgodnie z
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postanowieniami ust. 5 powyzej oraz dotyczgcych Zabezpieczenia, ktére beda obowigzywaty
do czasu ustania odpowiedzialnosci Podwykonawcy z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci.

§14
Wymagania wynikajace z Kontraktu

Postanowienia niniejszego paragrafu wynikajg z tresci Kontraktu i majg na celu realizacje jego
postanowien.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z Kontraktem Podwykonawca
zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu anie dokumentéw,
o$wiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji niniejszej
dokumentow poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez

Podwykonawca zobowigzuje sie do niezatrudniania eta nikow Zamawiajgcego
lub Wykonawcy do realizacji jakichkolwiek czesci ustug i pr edmiotem Kontraktu,
innych niz prowadzenie zaje¢ dydaktycznych. Zak ia dotyczy wszelkich form

W zwigzku z wynikajagcym z Kontraktu obowigzki Wykonawcy przedtozenia na zgdanie
Zamawiajgcego oswiadczenia lub dokumentéw g
wobec Wykonawcy, Podwykonawca zobowigzany jest ne
Zamawiajgcego niezwtocznie przedtozy¢é wymaga oswiadczenia lub dokumenty. Jezeli
Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec PodwmL odzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ Podwy b zrezygnowaé z dalszej realizacji

niniejszej umowy, na co Podwykonawca niniejszym wyraza bezwarunkowg i nieodwotalng
zgode.

W zwigzku z wynikajacym z Subklauzuli. 4.4. 7 Warunkéw Szczegoinych Kontraktu
obowigzkiem Wykonawcy przedtozenia Z Zamawiajgcego oswiadczania lub
dokumentéw potwierdzajgcych brak podst wykluczenia wobec Podwykonawcy,
Z [ onawcy niezwtocznie przediozy¢é mu
wymagane oswiadczenia lub dokum Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec
Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie zastgpic
Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcy.
W takim przypadku Wykonawca iony bedzie do odstgpienia od niniejszej umowy.

Na zgdanie Zamawiajgcego, na\
obowigzki Podwykonawcy wyn niniejszej umowy mogg zosta¢ przez Wykonawce
przeniesione na Zam‘Q/ianWe liecznosci uzyskiwania zgody Podwykonawcy, na co
Podwykonawca niniejszym- wyraza bez‘warunkowa i nieodwotalng zgode.

W zwigzku z trescig SubKlauzuli 4.4. ust. 9 Warunkéw Szczegblnych Kontraktu, Podwykonawca
jak i wszystkie osoby realizujgce w jego imieniu umowe zobowigzujg sie zachowacé tajemnice
przedsiebiorstwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i inne tajemnice prawem chronione w
zwigzku z realizacjg niniejszej umowy oraz zapozna¢ sie w sposéb udokumentowany z
dokumentem pn. ,Polityka Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla
Partnerow  Biznesowych Spotki  SZBI-Ibi-1a’, dostepnym na stronie internetowe;j
Zamawiajgcego.

W zwigzku z trescig SubKlauzuli 1.15 Warunkéw Szczegdblnych Kontraktu, Podwykonawca i
osoby go reprezentujgce przy zawarciu Umowy potwierdzajg zapoznanie sie z trescig klauzuli
informacyjne'l Zamawiaj&cego stanowigcej Zatgcznik nr 7

do Umowy oraz zobowigzujg sie poinformowac¢ w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby
fizyczne kierowane przez Podwykonawce do realizacji Umowy, ktérych dane osobowe bedg
przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu,
2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego,

oraz powotujac sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu Zamawiajgcego obowigzek
informacyjny wobec 0séb, o ktérych mowa powyzej, przekazujac im tres¢ klauzuli informacyjnej
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10.

1.

Zamawiajgcego stanowigcej zatgcznik nr 7 do niniejszej umowy, wskazujgc jednoczesnie tym
osobom Wykonawce jako zrodto pochodzenia danych osobowych, ktérymi dysponowat bedzie
Zamawiajgcy.

Podwykonawca jest zobowigzany do zatrudniania na podstawie umowy o prace wskazanych w
Kontrakcie kategorii oséb wykonujgcych czynnosci w tracie jego realizacji. W przypadku
zatrudniania przez Podwykonawce na podstawie uméw o prace oséb wskazanych w Kontrakcie,
Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu na kazde jego wezwanie, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia tego wymogu
przez Podwykonawce. Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zazgdac:

a)

odwiadczenia  Podwykonawcy o  zatrudnieniu podstawie  umowy 0
prace o0sOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotycz zwanie Zamawiajgcego;
o$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6ln okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wia , azanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnio wie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oso6b, imion i nazwisk tych o mowy O prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozeni imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy oraz

poswiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem prze
wykonujgcych w trakcie realizaciji
oswiadczenie Podwykonawcy; kopie um a¢ zanonimizowane w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych dw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych os az Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 ietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzani ch osobowych i w sprawie swobodnego
95/46/WE (ogélne rozporzgdzenie o
ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z ., str. 1-88, dalej: ,RODO”), przy czym
umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar
ch czynnos$ci powinny by¢ mozliwe do

odwykonawce kopie umdw o prace osob
ia_ czynnosci, ktorych dotyczy ww.

etatu oraz stanowisko pracy i zak
zidentyfikowania lub

poswiadczong za zgodno
potwierdzajgcego  zgtosze
zanonimizowang 3
zgodnie z przepisami
nie podlega anonimiz

em przez Podwykonawce kopie dowodu
acownika przez pracodawce do ubezpieczen
iajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
) powyzej, przy czym imie i nazwisko pracownika

kowe dokumenty lub wyjasnienia w tym zakresie. Jesli

dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie wymogu
y 0 prace wskazanych oséb lub dokumenty te bedg budzié¢
awiajgcego co do ich zgodnosci z rzeczywistoscig lub
nawca nie przedstawi dodatkowych dokumentéw lub ich nie
domi wtasciwego okregowego inspektora pracy, zwracajac sie
ntroli u Podwykonawcy

§15
Postanowienia Koncowe

Strony wyznaczajg nastepujgce osoby uprawnione do kontaktéw i koordynowania realizaciji
niniejszej umowy:
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a) Wykonawca:
Daniel Krzeminski, tel. 602 652 491, email: d.krzeminski@ppmt.pl
b) Podwykonawca:

Zmiana przedstawiciela Strony wymaga poinformowania drugiej Strony na pismie.

W razie niewtasciwego wykonywania lub uchylania sie przez prze
od powierzonych mu obowigzkow, jak rowniez w innym uzas
moze zgdac jego natychmiastowego odwotania i powotania w;j

wiciela Podwykonawcy
adku, Wykonawca
ej osoby.

Strony ustalajg nastepujgce adresy korespondencyjne na po
realizacji niniejszej umowy:

kontaktéw dotyczacych

a) Wykonawca:
Pomorskie Przedsiebiorstwo Mechaniczno-Torow
ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdansk, email: |

b) Podwykonawca:

Uprawnienia Podwykonawcy wynikajgc [ j umowy, w tym wierzytelnoSci

obcigzone na rzecz oséb trzecich, a [ przez Podwykonawce do potrgcenia ze
' i wi odwykonawcy, bez uprzedniej zgody
Wykonawcy wyrazonej na pismie pod rygore Nosci.

Podwykonawca i osoby go reprezentujgce przy zawarciu niniejszej umowy potwierdzajg
zapoznanie sie z trescig Poli atnoscn Wykonawcy stanowigcej Zatgcznik nr 6 do
niniejszej umowy oraz zobowig kona imieniu Wykonawcy obowigzki informacyjne
wzgledem  oso6b, ktérych osobowe przekazywane bedg  Wykonawcy
w zwigzku z realizacjg niniej wynikajgce z art. 14 Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady a 27.04.2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych
w zwigzku z przetwarza obowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia d /WE (ogélne rozporzgdzenie o ochronie danych),
w szczegdblnosci poprz e zapoznanie ich z Politykg prywatnosci Wykonawcy.
Podwykonawca zob zgdanie Wykonawcy przedstawic mu dowody
potwierdzajgce wyk 0 obowigzku.

Wszelkie zmiany i ' ejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Spory wynikte cji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sgd powszechny

Stosownie do tres ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2021.424 t.j.) Wykonawca oswiadcza, ze
posiada status duzego przedsiebiorcy.

Lista zatgcznikéw:

Zatacznik nr 1 — Kontrakt (wersja elektroniczna)

Zalacznik nr 2 — Pytania i odpowiedzi z etapu postepowania przetargowego (wersja elektroniczna)
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Zatacznik nr 3 — dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych (wersja elektroniczna)

Zatacznik nr 4 - Oferta Podwykonawcy
Zatacznik nr 5 — RCO

Zatacznik nr 6 — Polityka prywatnosci Wykonawcy
Zalacznik nr 7 — Klauzula informacyjna Zamawiajgcego
Zatacznik nr 8 — Warunki powierzania materiatéw

WYKONAWCA DWYKONAWCA
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