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UMOWA 

(Akt Umowy) 

 

Umowa Nr (numer umowy) na Odcinek D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz 
- Kartuzy realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym 
Bydgoszcz - Trójmiasto  . 

 

Niniejsza Umowa została zawarta w dniu ………………… w ………….[miasto] pomiędzy: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie 

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000037568, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym […] PLN, w całości wpłaconym, NIP: PL 
113-23-16-427, REGON: 017319027  

reprezentowaną przez: 

(imię, nazwisko 1-go przedstawiciela Zamawiającego) i (stanowisko 1) 

(imię, nazwisko 2-go przedstawiciela Zamawiającego) i (stanowisko 2) 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

(nazwa firmy Wykonawcy)  

(adres firmy Wykonawcy)  

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (numer KRS 
Wykonawcy) prowadzonego przez Sąd Rejonowy (nazwa Sądu), (nr wydziału) Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym […] w całości wpłaconym* 
(*pozostawić w przypadku gdy Wykonawcą jest spółka akcyjna lub spółka komandytowo-akcyjna), 

NIP: (NIP Wykonawcy), REGON: (REGON Wykonawcy) 

reprezentowaną przez: 

(imię, nazwisko 1- go przedstawiciela Wykonawcy) i (stanowisko 1) 

(imię, nazwisko 2- go przedstawiciela Wykonawcy) i (stanowisko 2) 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

 

Zamawiający oraz Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każdy indywidualnie „Stroną”. 

Umowa będzie współfinansowana przez [Unię Europejską] ze środków [Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko]. 

Biorąc pod uwagę, że Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego na Odcinek D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz - Kartuzy 
realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – 
Trójmiasto”  zwane dalej „Robotami”, i w ramach którego Zamawiający przewidział opcjonalne 
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świadczenie Usług Pogwarancyjnych dla Systemów i urządzeń dostarczonych w czasie Robót 
(Prawo Opcji 1) oraz opcjonalne świadczenie dotyczące zmian w zakresie interfejsów (Prawo Opcji 
2) oraz, że Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy na wykonanie tych Robót oraz 
usunięcie ujawnionych w nich wad i usterek, jak też wykonanie Usług pogwarancyjnych (w ramach 
Prawa Opcji 1) i świadczeń dotyczących zmian w zakresie interfejsów (Prawo Opcji 2), Strony 
niniejszej Umowy ustalają, co następuje: 

§ 1.  

Następujące dokumenty będą uważane oraz odczytywane i interpretowane jako część niniejszej 
Umowy (Akt Umowy), w następującym porządku pierwszeństwa: 

1) Warunki Szczególne: 

i. Zadanie A „Buduj” – dotyczy wykonania Robót na podstawie dokumentacji projektowej, 
STWiORB i Przedmiarów robót przekazanych przez Zamawiającego; 

ii. Zadanie B „Projektuj i Buduj” – dotyczy wykonania projektu wykonawczego i realizację 
robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym i urządzeń 
kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz z opcjonalnym świadczeniem dotyczącym 
zmian w zakresie interfejsów (Prawo Opcji 2) zgodnie z Programem Funkcjonalno-
Użytkowym; 

iii. Zadanie C „Prawo Opcji 1” – dotyczy opcjonalnego świadczenia Usług Pogwarancyjnych 
dla Systemów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz kolejowych sieci 
telekomunikacyjnych dostarczonych w ramach Zadania B zgodnie z Programem 
Funkcjonalno-Użytkowym – Załącznik nr 10 do Warunków Szczegółowych – Warunki 
Realizacji – Prawo Opcji 1 – Świadczenie Usług Pogwarancyjnych. 

W przypadku Zadania A i B każda z Zadań stosowna będzie dla odpowiadającego im zakresu 
świadczenia Wykonawcy. W przypadku wątpliwości Wykonawca może wystąpić do Inżyniera 
o ustalenie zgodnie z SubKLAUZULĄ 3.5. 

2) Warunki Ogólne; 

3) Załączniki do Umowy; 

4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z pytaniami i odpowiedziami oraz 
zmiany treści SIWZ nr (numer) z dnia (data); 

5) Oferta datowana (data oferty) wraz z Załącznikami do tej Oferty oraz wypełniony Przedmiar 
Robót i Rozbicie Ceny Ofertowej. 

6) Wszelkie inne dokumenty powstałe w trakcie realizacji i uznane przez obie Strony za część 
Umowy. 

§ 2.  

Wykonawca niniejszym zobowiązuje się, że: 

1) wykona Roboty w zakresie Zadania A, nie dłużej niż w ciągu 30 miesięcy od Daty 
Rozpoczęcia, zgodnie z SubKLAUZULĄ 8.1 Warunków Szczególnych Umowy, z 
uwzględnieniem postanowień pkt 3) dla następujących Etapów:  
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a) Etap 0 – Zamawiający przewiduje okres mobilizacji wynoszący maksymalnie 90 
dni od dnia podpisania Umowy i nie dłużej niż do pierwszego dnia planowanego 
zamknięcia torowego przewidzianego zgodnie z Rocznym Rozkładem Jazdy.  
W trakcie Etapu 0 Wykonawca nie realizuje prac przewidzianych w ramach 
Etapów 1, 2 i 3. 
Czas trwania Etapu 0 jest uzależniony od terminu uzyskania przez 
Zamawiającego prawomocnego lub zaopatrzonego w rygor natychmiastowej 
wykonalności Pozwolenia na Budowę. 
W przypadku uzyskania przez Zamawiającego prawomocnego lub 
zaopatrzonego w rygor natychmiastowej wykonalności Pozwolenia na Budowę 
szybciej, niż zakończy się Etap 0, Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania 
od Zamawiającego Pozwolenia na Budowę rozpocznie roboty budowlane w 
ramach Etapów 1, 2 i 3.  
Czas trwania Etapu 0 nie wpływa na końcowe terminy wykonania pozostałych 
Etapów. 

b) Etap 1 – budowa nowej łącznicy linii 229 z linią 214 wraz z odbiorem dokonanym 
przez Inżyniera w terminie 24 miesięcy licząc od Daty Rozpoczęcia. 

Realizacja etapu nie wymaga zamknięć torowych. 
c) Etap 2 – przebudowa stacji Kartuzy wraz z odbiorem dokonanym przez Inżyniera 

w terminie 24 miesięcy licząc od Daty Rozpoczęcia. 

Zamknięcia torowe zostaną udzielone na cały okres trwania etapu, tj. 24 
miesiące. 

d) Etap 3 – szlak Glincz – Kartuzy w terminie 12 miesięcy wraz z odbiorem 
dokonanym przez Inżyniera licząc od Daty Rozpoczęcia. 

Zamknięcia torowe zostaną udzielone jednorazowo w ciągłości na okres 60 dni 
w trakcie trwania Etapu. Planowany okres udzielenia zamknięć 30.08.2021 r. – 
29.10.2021 r. 

e) Etap 4 – uzyskanie certyfikacji  i wymaganych zezwoleń/pozwoleń w terminie 30 
miesięcy od Daty Rozpoczęcia. 

f) Etap 5 – 3 miesiące od Daty Rozpoczęcia – zgromadzenie materiałów 
 

2) zaprojektuje i wykona Roboty w zakresie Zadania B, nie dłużej niż w ciągu 30 miesięcy od 
Daty Rozpoczecia, zgodnie z SubKLAZULĄ 8.1 Warunków Szczególnych z 
uwzględnieniem postanowień pkt 4) dla następujących Etapów:  
 
a) Etap 1 – opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiajacej realizację robót wraz z 

odbiorem dokonanym przez Inżyniera w terminie 6 miesięcy od Daty Rozpoczęcia. 
b) Etap 2 – realizacja robót wraz z odbiorem dokonanym przez Inżyniera w terminie 24 

miesięcy licząc od Daty Rozpoczęcia. 
c) Etap 3 – uzyskanie certyfikacji i wymaganych zezwoleń/pozwoleń w terminie 30 

miesięcy od Daty Rozpoczęcia. 
 

3) będzie usuwał ujawnione wady i usterki w wykonanych Robotach w zakresie Zadania A 
przez okres co najmniej 72 miesięcy, który rozpocznie się z dniem Odbioru Końcowego 
Robót (przez Okres Zgłaszania Wad);  
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4) będzie usuwał ujawnione wady i usterki w wykonanych Robotach w zakresie Zadania B 
oraz będzie świadczył Usługi Gwarancyjne w wykonanch Robotach Zadania B, w sposób i 
na warunkach określonych ninijeszą Umową, przez okres co najmniej 72 miesięcy, który 
rozpocznie się z dniem odbioru Końcowego  Robót (przez cały Okres Zgłaszania Wad); 

5) będzie świadczył na żadanie Zamawiajcego (w ramach Prawa Opcji 1) Usługi 
Pogwarancyjne w zakresie Zadania B w sposób i na warunkach określonych niniejsza 
Umową przez okres 108 miesięcy, rozpoczynający się bezpośrednio po dacie upływu 
okresu świadczenia Usług Gwarancyjnych, o których mowa w pkt 4. 

6) będzie realizował (w ramach Prawa Opcji 2) świadczenia dotyczące zmian w zakresie 
interfejsów w dostarczanych w ramach Zadania B w sposób i na warunkach określonych 
niniejszą Umową. Zamawiający może skorzystać z Prawa Opcji 2 w całym okresie realizacji 
Umowy dla zakresów określonych w pkt 2 i 4-5. 

Zakres świadczeń wskazanych w pkt 1-3 stanowi Zakres Podstawowy Zamówienia. 

Zakres świadczeń wskazanych w pkt 4-5 stanowi Zakres Opcjonalny Zamówienia. 

 

§ 2a. 

Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie następujących Zadań Zamówienia: 

1) Zadanie A „Buduj” - Roboty budowlane zgodnie z przekazaną Dokumentacją Projektową, 
STWiORB i Przedmiarami Robót obejmujące: 
a) budowę, przebudowę, rozbudowę (modernizację) i rozbiórki infrastruktury kolejowej i 

towarzyszącej w zakresie: 
− układu torowego wraz z odwodnieniem; 
− obiektów inżynieryjnych; 
− budynków, małej architektury i peronów; 
− obiektów drogowych i przejazdów; 
− fundamentów pod słupy trakcyjne, 
− sieci elektroenergetycznych; 
− sieci sanitarnej; 
− pozostałych obiektów budowlanych, których realizacja nastąpi zgodnie z zakresem 

zamówienia na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji 
projektowej. 

b) usuwanie ujawnionych wad i usterek w wykonanych Robotach. 
2) Zadanie B „Projektuj i buduj” zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym obejmującym: 

a) zaprojektowanie i roboty na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym i urządzeń 
kolejowych sieci telekomunikacyjnych obejmujace: 
− wykonanie projektu wykonawczego i zabudowę urządzeń sterowania ruchem 

kolejowym w warstwie podstawowej (przytorowej), przygotowanie tzw. specyfikacji 
interfejsów zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU pkt. 3.4.1.4, pozwalających 
m.in. w przyszłości na realizację projektów powiązanych, których realizacja nastąpi 
zgodnie z zakresem Zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę robót i 
zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− wykonanie projektu wykonawczego i zabudowę urządzeń kolejowych sieci 
telekomunikacyjnych (sieci kablowych światłowodowych, miedzianych wraz z 
osprzętem do transmisji danych oraz łączności radiowej) na długości całego 
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modernizowanego odcinka, której realizacja nastąpi zgodnie z zakresem Zamówienia 
na podstawie opracowanej przez Wykonawcę robót i zatwierdzonej przez 
Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

b) usuwanie ujawnionych wad i usterek w wykonanych Robotach, 
c) świadczenie Usług Gwarancyjnych dla wszystkich dostarczonych w ramach niniejszego 

Zamówienia Systemów obejmujących urządzenia srk i telekomunikacji (Zadanie B), 
d) wykonywanie zmian w zakresie interfejsów, w sposób i na warunkach określonych niniejszą 

Umową (w ramach Prawa Opcji 2). 
3) zadanie C „Prawo Opcji 1” - załącznik nr 10 do niniejszego Aktu Umowy: 

świadczenie Usług pogwarancyjnych dla wszystkich dostarczonych w ramach niniejszego 
Zamówienia w zakresie Zadania B systemów obejmujących urządzenia srk i telekomunikacji 
(w ramach Prawa Opcji 1), w sposób i na warunkach określonych niniejszą Umową, zgodnie z 
Programem Funkcjonalno-Użytkowym. 

§ 3.  

Zamawiający niniejszym uzgadnia z Wykonawcą, że zapłaci mu za wykonanie Robót oraz 
usunięcie wszelkich wad i usterek (przedmiotu zamówienia): 

(W przypadku Wykonawcy podlegającego obowiązkowi uiszczania na terytorium RP podatku od 

towarów i usług): 

Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową …………………………………………………(kwota) PLN 

(słownie: .............................................................................................(kwota słownie) PLN), 

na którą składają się: 

1. Zakres podstawowy Zamówienia, o wartości Robót netto (kwota) …………………………… 
PLN  

(słownie: ………………………………. PLN), w tym: 

1) w zakresie Zadania A o wartości Robót netto (kwota) PLN  

(słownie: (kwota słownie) PLN; 

2) w zakresie Zadania B bez prawa opcji 2 o wartości Robót netto (kwota) PLN  

(słownie: (kwota słownie) PLN. 

2. Wartość świadczenia Usług pogwarancyjnych (Prawo Opcji 1) netto (kwota) ……………….. 
PLN, (kwota słownie: …………………..PLN). 

3. Wartość świadczenia dotyczącego zmian w zakresie interfejsów (Prawo Opcji 2) netto (kwota) 
…………… PLN (kwota słownie: ……………….. PLN). 

4. Kwota Warunkowa 20 000 000,00 PLN, (słownie: dwadzieścia milionów PLN 00/100) 
 

5. Koszty komunikacji zastępczej wskazane w Przedmiarze Robót 1 000 000,00 PLN 
(słownie: jeden milion PLN 00/100), 

Wybór rozwiązania należy uzgodnić z Biurem Funduszy Unijnych (IWE). 

6. podatek od towarów i usług (VAT) (kwota) PLN 

(słownie: (kwota słownie) PLN)  

z zastrzeżeniem, iż dla każdej płatności podatek od towarów i usług zostanie zapłacony według 
stawki obowiązującej w dniu wykonania usługi. 
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W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który stosownie do złożonego pisemnego oświadczenia 

nie będzie rozliczał na terytorium RP podatku od towarów i usług lub w przypadku, gdy 

zobowiązanym zgodnie z polskim prawem do zapłacenia podatku od towarów i usług za daną 

usługę/usługi będzie jedynie Zamawiający jako usługobiorca usług świadczonych przez podmiot 

nie mający miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium RP: 

1. Zakres podstawowy Zamówienia, o wartości Robót netto (kwota) 
……………………………PLN (słownie: (kwota słownie) PLN), w tym: 

1) w zakresie Zadania A o wartości Robót netto (kwota) PLN  

(słownie: (kwota słownie) PLN; 

2) w zakresie Zadania B bez prawa opcji 2 o wartości Robót netto (kwota) PLN  

(słownie: (kwota słownie) PLN. 

2. Wartość świadczenia Usług pogwarancyjnych (Prawo Opcji 1) netto (kwota) ……………….. 
PLN, (kwota słownie: …………………..PLN). 

3. Wartość świadczenia dotyczącego zmian w zakresie interfejsów (Prawo Opcji 2) netto (kwota) 
…………… PLN (kwota słownie: ……………….. PLN). 

4. Kwota Warunkowa 20 000 000,00 PLN, (słownie: dwadzieścia milionów PLN 00/100) 
5. Koszty komunikacji zastępczej wskazane w Przedmiarze Robót 1 000 000,00 PLN 

(słownie: jeden milion PLN 00/100), 

Wybór rozwiązania należy uzgodnić z Biurem Funduszy Unijnych (IWE). 

z zastrzeżeniem, że podatek VAT rozliczy w takiej sytuacji Zamawiający. 

albo kwotę, jaka może być należna stosownie do postanowień Umowy w terminach i w sposób 
przewidziany w Umowie („Cena Kontraktowa”). Podatek VAT zostanie zapłacony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami (według stawki obowiązującej w dniu wykonania usługi), prawem 
polskim i umowami międzynarodowymi dotyczącymi realizacji projektu. Podatek VAT i inne podatki 
będą regulowane w złotych polskich ze środków własnych Zamawiającego. 

§ 4.  

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne na rachunek bankowy wskazany na 
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę fakturze. O każdej zmianie rachunku 
wskazanego przez Wykonawcę na poprzedniej fakturze Wykonawca każdorazowo 
powiadomi Zamawiającego osobnym pismem. 

Zapisy obowiązujące w przypadku, gdy umowa podpisywana będzie z Wykonawcą będącym 

jednym podmiotem. 

2. W przypadku, gdy Wykonawcę stanowi Konsorcjum, o którym mowa w SubKLAUZULI 
1.1.2.12 Warunków Szczególnych dla Zadania A i w SubKLAUZULI 1.1.2.13 Warunków 
Szczególnych dla Zadania B, jego uczestnicy zobowiązani są umocować na piśmie 
uczestnika Konsorcjum (zwanego dalej w Umowie partnerem wiodącym lub liderem), 
o którym mowa w SubKLAUZULI 1.1.2.12 Warunków Szczególnych dla Zadania A i w 
SubKLAUZULI 1.1.2.13 Warunków Szczególnych dla Zadania B, do wystawiania na rzecz 
Zamawiającego faktur dokumentujących całość Robót wykonanych przez wszystkich 
uczestników Konsorcjum. W takiej sytuacji całość wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
będzie płatna na rachunek bankowy wskazany w prawidłowo wystawionej przez lidera 
Konsorcjum fakturze. O każdej zmianie rachunku bankowego wskazanego przez lidera 
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Konsorcjum na poprzedniej fakturze lider Konsorcjum każdorazowo powiadomi 
Zamawiającego osobnym pismem.  

Każdy z uczestników Konsorcjum, który nie jest związany umocowaniem, o którym mowa 
powyżej – na skutek jego wygaśnięcia – jest upoważniony do wystawienia na rzecz 
Zamawiającego faktur dokumentujących Roboty przez niego wykonane. Wynagrodzenie 
należne takiemu uczestnikowi Konsorcjum będzie płatne na rachunek bankowy wskazany 
w prawidłowo wystawionej przez niego fakturze, po uprzednim potwierdzeniu przez 
Inżyniera we właściwym Przejściowym Świadectwie Płatności, że zafakturowane Roboty 
faktycznie wykonane zostały przez wystawcę faktury. W przypadku sporu pomiędzy 
uczestnikami Konsorcjum odnośnie zakresu wykonanych przez nich Robót rozstrzygające 
będzie – w zakresie rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – stanowisko 
Inżyniera, na co wszyscy uczestnicy Konsorcjum wyrażają zgodę. Powyższe nie wyłącza 
uprawnienia Zamawiającego, który wedle swego uznania może zapłacić umówione 
wynagrodzenie do rąk jednego z uczestników Konsorcjum, a przez zaspokojenie 
któregokolwiek z nich zobowiązanie do zapłaty umówionego wynagrodzenia wygaśnie 
względem wszystkich podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum (solidarność 
wierzycieli). 

3. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje w 
elektronicznym wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, płatność faktury 
będzie odroczona do momentu pojawienia się wskazanego rachunku bankowego w tym 
wykazie. Jeżeli powyższe działanie spowoduje opóźnienie w dokonaniu płatności, koszty 
odsetek z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego. 

Zapisy obowiązujące w przypadku, gdy umowa podpisywana będzie z Wykonawcą będącym 

Konsorcjum. 

§ 5.  

Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie Zadania 
A „Buduj” możliwa jest w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności w zakresie i 
na warunkach określonych poniżej: 

1. W przypadku wystąpienia wad w Dokumentacji Projektowej, skutkujących koniecznością 
dokonania zmian, poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie utrudnia 
realizację określonego zakresu Robót lub zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby 
niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy, w tym mających wpływ 
na dotrzymanie Czasu na Ukończenie lub datę wykonania Etapu lub Etapów – w takim 
przypadku zmianie ulegnie: 

zakres Etapu lub Etapów, Czas na Ukończenie lub daty wykonania Etapu lub Etapów, 
o okres wynikający z czasu niezbędnego na dokonanie poprawek lub uzupełnień 
Dokumentacji Projektowej, w tym uzyskanie niezbędnych decyzji, o ile okaże się to konieczne 
oraz, o ile wystąpi, wydłużonej realizacji objętych nimi Robót, z uwzględnieniem 
odpowiednich zmian w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, lub 

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa, o koszt koniecznych do wykonania Robót w związku z 
wprowadzonymi zmianami, obliczany na podstawie SubKLAUZULI 12.3 Warunków 
Szczególnych dla Zadania A. 

2. Zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 
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a) odbiegającymi w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunkami 
geologicznymi, które mogą skutkować niewykonaniem przedmiotu Umowy w części lub/i 
w całości, przy dotychczasowych założeniach, 

b) istotnym brakiem zinwentaryzowania lub zinwentaryzowanie w sposób istotnie wadliwy 
obiektów budowlanych lub sieci uzbrojenia terenu 

w powyższych przypadkach zmianie ulegnie: 

Czas na Ukończenie, daty wykonania Etapu lub Etapów mogą ulec przesunięciu o okres 
wynikający z czasu niezbędnego do dokonania odpowiednich zmian, poprawek lub 
uzupełnień w Dokumentacji Projektowej oraz, o ile wystąpi, wydłużonej realizacji objętych 
nimi Robót, lub 

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa poprzez zwiększenie do wartości pozwalającej 
na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztów, obliczanych 
na podstawie SubKLAUZULI 12.3 Warunków Szczególnych dla Zadania A,  

jak również możliwa jest zmiana sposobu wykonania, parametrów technicznych, zakresu 
Etapu lub Etapów, w tym wyłączenie części lub całości zakresu Etapu lub Etapów, materiałów 
i technologii Robót, lokalizacja obiektów budowlanych, urządzeń lub sieci, w zakresie 
pozwalającym na wykonanie Robót w sposób należyty. 

3. W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy 
administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również 
organy i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji, warunków, 
zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów, w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej 
Umowy, w szczególności: 

a) opóźnienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, 
zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów, do wydania których są zobowiązane na 
mocy przepisów prawa lub regulaminów, 

b) odmowy lub zmiany wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, 
zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów, 

c) wydania  przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, zezwoleń, 
uzgodnień, pozwoleń, certyfikatów, itp. dotyczących zamknięcia dróg publicznych lub 
dróg szynowych albo przebudowy instalacji gestorów sieci, w których nakazano 
dopuszczalny czas prowadzenia robót budowlanych uniemożliwiający dotrzymanie 
terminów realizacji poszczególnych Etapów lub Etapu, czego Wykonawca nie 
przewidywał lub nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności 
oczekiwanej od doświadczonego Wykonawcy; 

o ile ich powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy, zmianie 
może ulec Czas na Ukończenie, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okoliczności, o 
których mowa powyżej, a które uniemożliwiają realizację przedmiotu niniejszej Umowy, 
zgodnie z jej treścią i w sposób należyty, a także czas wykonania Etapu lub Etapów oraz 
zakres Etapu lub Etapów. 

4. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) zmiany spowodowane wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, 
uniemożliwiającymi prowadzenie Robót, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, 
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dokonywanie odbiorów, a trwającymi przez okres mający wpływ na dotrzymanie Czasu 
na Ukończenie lub daty wykonania Etapu lub Etapów – w takim przypadku zmianie 
ulegnie: 

sposób wykonania lub materiały i technologie Robót lub Urządzeń, w zakresie 
pozwalającym na wykonanie Robót w sposób należyty, lub 

zakres Etapu lub Etapów lub Czas na Ukończenie lub daty wykonania Etapu lub Etapów 
odpowiednio do okresu trwania przeszkody, która uniemożliwia realizację przedmiotu 
niniejszej Umowy, zgodnie z jej treścią i w sposób należyty 

Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne to takie warunki, które łącznie:  

(i) biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących 
wykonanie poszczególnych Robót skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże 
Robót, 

(ii) ilość dni występowania czynników atmosferycznych lub intensywność opadów 
skutkująca przeszkodami, o których mowa powyżej, jest większa od średniej 
miesięcznej dla danego miesiąca, z ostatniego pięciolecia, licząc od daty 
składania ofert wstecz.  

b) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami przez Zamawiającego 
lub działającymi w jego imieniu i na jego rzecz Wykonawcami albo z inwestycjami 
prowadzonymi  przez inne podmioty, w takim przypadku zmianie ulegnie: 

sposób wykonania, lub materiały i technologie, lub lokalizacja budowanych obiektów 
budowlanych lub urządzeń, w zakresie koniecznym do usunięcia kolizji i pozwalającym na 
wykonanie Robót w sposób należyty, lub 

zakres Etapu lub Etapów, w tym także wyłączenie części Robót lub Czas na Ukończenie 
lub daty wykonania Etapu lub Etapów, odpowiednio do okresu trwania przeszkody, która 
uniemożliwia realizację przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej treścią i w sposób 
należyty, lub 

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa, wyceniona zgodnie z SubKLAUZULĄ 12.3 
Warunków Szczególnych dla Zadania A, na pokrycie dodatkowych uzasadnionych 
i udokumentowanych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z działaniami 
podjętymi w celu usunięcia kolizji, 

c) w przypadku nieprzekazania przez Zamawiającego w terminie prawa dostępu, o którym 
mowa w SubKLAUZULI 2.1 Warunków Szczególnych dla Zadania A – w takim przypadku 
możliwa jest zmiana: 

zakresu Etapu lub Etapów, Czas na Ukończenie lub data wykonania Etapu lub Etapów – 
odpowiednio do czasu przesunięcia terminu przekazania prawa dostępu, które 
uniemożliwia realizację przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej treścią i w sposób 
należyty,  

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, która może ulec zwiększeniu do wartości 
pozwalającej na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztów, 
obliczanych na podstawie SubKLAUZULI 12.3 Warunków Szczególnych dla Zadania A, 

d) w przypadku odkrycia znaleziska, o którym mowa w SubKLAUZULI 4.24 Warunków 
Szczególnych dla Zadania A, a także innego obiektu lub przedmiotu, który  w sposób 
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znaczący zakłóca lub uniemożliwia wykonywanie Robót, o ile ich pojawienie się nie jest 
lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy – w takim przypadku zmianie 
ulegnie:  

Czas na Ukończenie, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okoliczności, o których 
mowa powyżej, a które uniemożliwiają realizację przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z 
jej treścią i w sposób należyty, lub data wykonania Etapu lub Etapów, lub zakres Etapu 
lub Etapów, lub 

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa, która może ulec zwiększeniu do wartości 
pozwalającej na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztów, 
obliczanych na podstawie SubKLAUZULI 12.3 Warunków Szczególnych, 

e) w przypadku zaistnienia innych okoliczności, bez względu na ich charakter, w tym 
leżących po stronie Zamawiającego, skutkujących niemożliwością wykonania lub 
należytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub 
Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym, o ile ich pojawienie się nie jest lub nie było 
w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy, w tym o charakterze prawnym, 
organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym lub technicznym, w szczególności 
brak możliwości udzielenia uzgodnionych zamknięć torowych w terminie ustalonym na 
podstawie Instrukcji Ir-19, możliwa jest uzasadniona tymi okolicznościami zmiana: 

sposobu wykonania, materiałów i technologii Robót, zmiana lokalizacji budowanych 
obiektów budowlanych, urządzeń w zakresie pozwalającym na wykonanie Robót w 
sposób należyty oraz zakresu Etapu lub Etapów, w tym wyłączenia części Robót oraz 
zmiana Czasu na Ukończenie lub daty wykonania Etapu lub Etapów odpowiednio do 
okresu trwania przeszkody, która uniemożliwia realizację przedmiotu niniejszej Umowy, 
zgodnie z jej treścią i w sposób należyty,  

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej odpowiednio poprzez zmniejszenie maksymalnie o 
wartość oszczędzanych kosztów lub zwiększenie do wartości pozwalającej na pokrycie 
dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztów, obliczanych na podstawie 
SubKLAUZULI 12.3 Warunków Szczególnych dla Zadania A. 

Brak możliwości udzielenia uzgodnionych zamknięć torowych opisany powyżej nie może 
stanowić podstawy do zmiany Umowy, w przypadku gdy niemożliwość udzielenia dotyczy 
zamknięć torowych, które miały być udzielone po upływie Czasu na Ukończenie 
Wykonawcy, który pozostaje w zwłoce w wykonaniu Umowy.  

5. W przypadku, gdy ze względu na nowe warunki zewnętrzne niedające się przewidzieć w 
dacie zawierania niniejszej Umowy realizacja części Robót: 

(i) utraciła zasadność, 
(ii) powodowałyby zagrożenie realizacji celów projektu,  

możliwa jest uzasadniona tymi okolicznościami zmiana odpowiednio zakresu rzeczowego 
przedmiotu Umowy, Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej obliczanej na podstawie 
SubKLAUZULI 12.3 Warunków Szczególnych dla Zadania A i/lub Czasu na Ukończenie. 

6. W przypadku udzielenia zamówienia podobnego na zakres w jakim zamówienie podobne 
zastępuje rozwiązanie (zakres rzeczowy) przyjęte w zamówieniu podstawowym, możliwa jest 
zmiana Umowy poprzez: wyłączenie z realizacji zakresu zastępowanego zamówieniem 
podobnym (Roboty Zaniechane), zmianę Kwoty Kontraktowej poprzez jej zmniejszenie o 
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wartość Robót Zaniechanych ustalonych na podstawie wyceny odpowiednich pozycji RCO i 
Przedmiarów Robót (oferty) Wykonawcy, oraz Czasu na Ukończenie lub daty wykonania 
Etapu lub Etapów odpowiednio do okresu realizacji zamówienia podobnego. 

7. W przypadku wystąpienia innych niż wymienione w § 5 istotnych okoliczności wskazanych w 
Warunkach Szczególnych i Warunkach Ogólnych możliwa jest zmiana Umowy w zakresie i 
na warunkach w nich określonych, z zachowaniem wymogu formy pisemnej zgodnie z § 7 
ust. 1. 

§ 5.  

Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie Zadania 
B „Projektuj i buduj” możliwa jest w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności w 
zakresie i na warunkach określonych poniżej: 

1. W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy 
administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również 
organy i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji, warunków, 
zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów, w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej 
Umowy, w szczególności: 

a) opóźnienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, zezwoleń, 
uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów, do wydania których są zobowiązane na mocy 
przepisów prawa lub regulaminów, 

b) odmowy lub zmiany wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, 
zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów, 

c) wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, 
pozwoleń, certyfikatów, itp. dotyczących zamknięcia dróg publicznych lub dróg szynowych 
albo przebudowy instalacji gestorów sieci, w których nakazano dopuszczalny czas 
prowadzenia robót budowlanych uniemożliwiający dotrzymanie terminów realizacji 
poszczególnych Etapów lub Etapu, czego Wykonawca nie przewidywał lub nie mógł 
przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności oczekiwanej od doświadczonego 
Wykonawcy;  

o ile ich powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy, zmianie 
może ulec Czas na Ukończenie, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okoliczności, o 
których mowa powyżej, a które uniemożliwiają realizację przedmiotu niniejszej Umowy, 
zgodnie z jej treścią i w sposób należyty, a także czas wykonania Etapu lub Etapów oraz zakres 
Etapu lub Etapów. 

2. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) zmiany spowodowane wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, 
uniemożliwiającymi prowadzenie Robót, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie 
odbiorów, a trwającymi przez okres mający wpływ na dotrzymanie Czasu na Ukończenie 
lub daty wykonania Etapu lub Etapów – w takim przypadku zmianie ulegnie: 

sposób wykonania lub materiały i technologie Robót lub Urządzeń, w zakresie 
pozwalającym na wykonanie Robót w sposób należyty, lub 

zakres Etapu lub Etapów lub Czas na Ukończenie lub daty wykonania Etapu lub Etapów 
odpowiednio do okresu trwania przeszkody, która uniemożliwia realizację przedmiotu 
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niniejszej Umowy, zgodnie z jej treścią i w sposób należyty.  

Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne to takie warunki, które łącznie: 

(i). biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących wykonanie 
poszczególnych Robót skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże Robót, 

(ii). ilość dni występowania czynników atmosferycznych lub intensywność opadów skutkująca 
przeszkodami, o których mowa powyżej, jest większa od średniej miesięcznej dla danego 
miesiąca, z ostatniego pięciolecia, licząc od daty składania ofert wstecz. 

b) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami przez Zamawiającego 
lub działającymi w jego imieniu i na jego rzecz Wykonawcami albo z inwestycjami 
prowadzonymi przez inne podmioty, w takim przypadku zmianie ulegnie: 

sposób wykonania, lub materiały i technologie, lub lokalizacja budowanych obiektów 
budowlanych lub urządzeń, w zakresie koniecznym do usunięcia kolizji i pozwalającym na 
wykonanie Robót w sposób należyty, lub  

zakres Etapu lub Etapów, w tym także wyłączenie części Robót lub Czas na Ukończenie 
lub daty wykonania Etapu lub Etapów, odpowiednio do okresu trwania przeszkody, która 
uniemożliwia realizację przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej treścią i w sposób 
należyty, lub 

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa, wyceniona zgodnie z SubKLAUZULĄ 13.3 Warunków 
Szczególnych dla Zadania B, na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i 
udokumentowanych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z działaniami 
podjętymi w celu usunięcia kolizji, 

c) w przypadku nieprzekazania przez Zamawiającego w terminie prawa dostępu, o którym 
mowa w SubKLAUZULI 2.1 Warunków Szczególnych dla Zadania B – w takim przypadku 
możliwa jest zmiana: 

zakresu Etapu lub Etapów, Czas na Ukończenie lub data wykonania Etapu lub Etapów – 
odpowiednio do czasu przesunięcia terminu przekazania prawa dostępu, które 
uniemożliwia realizację przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej treścią i w sposób 
należyty lub Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, która może ulec zwiększeniu do wartości 
pozwalającej na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztów, 
obliczanych na podstawie SubKLAUZULI 13.3 Warunków Szczególnych dla Zadania B, 

d) w przypadku odkrycia znaleziska, o którym mowa w SubKLAUZULI 4.24 Warunków 
Szczególnych dla Zadania B, a także innego obiektu lub przedmiotu, który w sposób 
znaczący zakłóca lub uniemożliwia wykonywanie Robót, o ile ich pojawienie się nie jest lub 
nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy – w takim przypadku zmianie ulegnie: 

Czas na Ukończenie, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okoliczności, o których 
mowa powyżej, a które uniemożliwiają realizację przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z 
jej treścią i w sposób należyty, lub data wykonania Etapu lub Etapów, lub zakres Etapu lub 
Etapów, lub 

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa, która może ulec zwiększeniu do wartości 
pozwalającej na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztów, 
obliczanych na podstawie SubKLAUZULI 13.3 Warunków Szczególnych dla Zadania B, 

3. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków geologicznych od określonych w Programie 
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Funkcjonalno – Użytkowym, możliwa jest zmiana: 

Czasu na Ukończenie, daty wykonania Etapu lub Etapów, zakresu Etapu lub Etapów, 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej odpowiednio poprzez zmniejszenie maksymalnie 
o wartość oszczędzanych kosztów lub zwiększenie do wartości pozwalającej na pokrycie 
dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztów, obliczanych na podstawie 
SubKLAUZULI 13.3 Warunków Szczególnych dla Zadania B.  

4. W przypadku zaistnienia innych okoliczności, bez względu na ich charakter, w tym leżących 
po stronie Zamawiającego, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego 
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub Harmonogramem 
Rzeczowo – Finansowym, o ile ich pojawienie się nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób 
zależne od Wykonawcy, w tym o charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, 
administracyjnym lub technicznym, w szczególności brak możliwości udzielenia 
uzgodnionych zamknięć torowych w terminie ustalonym na podstawie Instrukcji Ir-19, możliwa 
jest uzasadniona tymi okolicznościami zmiana: 

sposobu wykonania, materiałów i technologii Robót, zmiana lokalizacji budowanych obiektów 
budowlanych, urządzeń w zakresie pozwalającym na wykonanie Robót w sposób należyty 
oraz zakresu Etapu lub Etapów, w tym wyłączenia części Robót oraz zmiana Czasu na 
Ukończenie lub daty wykonania Etapu lub Etapów odpowiednio do okresu trwania 
przeszkody, która uniemożliwia realizację przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej treścią 
i w sposób należyty, zakresu obowiązków Wykonawcy lub Zamawiającego na etapie 
świadczenia Usług gwarancyjnych lub Usług pogwarancyjnych w sposób maksymalnie 
odpowiadający pierwotnemu celowi zmienianego postanowienia umownego; 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej odpowiednio poprzez zmniejszenie maksymalnie o 
wartość oszczędzanych kosztów lub zwiększenie do wartości pozwalającej na pokrycie 
dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztów, obliczanych na podstawie 
SubKLAUZULI 13.3 Warunków Szczególnych dla Zadania B. 

Brak możliwości udzielenia uzgodnionych zamknięć torowych opisany powyżej nie może 
stanowić podstawy do zmiany Umowy, w przypadku gdy niemożliwość udzielenia dotyczy 
zamknięć torowych, które miały być udzielone po upływie Czasu na Ukończenie Wykonawcy, 
który pozostaje w zwłoce w wykonaniu Umowy. 

5. W przypadku, gdy ze względu na nowe warunki zewnętrzne niedające się przewidzieć w dacie 
zawierania niniejszej Umowy realizacja części Robót: 

(i). utraciła zasadność, 
(ii). powodowałyby zagrożenie realizacji celów projektu, 

możliwa jest uzasadniona tymi okolicznościami zmiana odpowiednio zakresu rzeczowego 
przedmiotu Umowy, Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej obliczanej na podstawie 
SubKLAUZULI 13.3 Warunków Szczególnych dla Zadania B i/lub Czasu na Ukończenie. 

6. W przypadku braku uzyskania bądź opóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego 
wymaganych zgód i pozwoleń na realizację Robót, do których Zamawiający zobowiązał się w 
Programie Funkcjonalno – Użytkowym, o ile ich pojawienie się nie jest lub nie było 
w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy, możliwa jest zmiana: 

Czasu na Ukończenie, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okoliczności, o których 
mowa powyżej, a które uniemożliwiają realizację przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej 



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego Odcinek D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz - Kartuzy 
realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto   

 

 

 (Nr ref: 9090/IREZA2/02486/03649/20/P  
) 

   Strona 24 z 224 

 

treścią i w sposób należyty, daty wykonania Etapu lub Etapów, zakresu Etapu lub Etapów, 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, która może ulec odpowiednio zmniejszeniu 
maksymalnie o wartość oszczędzanych kosztów bądź zwiększeniu do wartości pozwalającej 
na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztów, obliczanych na 
podstawie SubKLAUZULI 13.3 Warunków Szczególnych dla Zadania B. 

7. W przypadku zaistnienia Awarii Niezależnej, możliwa jest zmiana Zakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej, jeśli Zamawiający zaakceptuje jej zwiększenie do wartości pozwalającej na 
pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztów na zasadach 
przewidzianych w PFU przy realizacji Usługi usuwania Awarii Niezależnej.  

8. W przypadku wystąpienia innych niż wymienione w § 5a istotnych okoliczności wskazanych 
w Warunkach Szczególnych i Warunkach Ogólnych możliwa jest zmiana Umowy w zakresie 
i na warunkach w nich określonych, z zachowaniem wymogu formy pisemnej zgodnie z § 7 
ust. 1.  

 

§ 6.  

1. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2177 
z późn. zm.), zmianie może ulec Zaakceptowana Kwota Kontraktowa o wykazaną przez 
Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 
wynagrodzeń pracowników, do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia lub jej 
odpowiedniej części (w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen 
etat), z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych. 

2. Zmiana Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, o której mowa w ust. 1, zostanie ustalona 
poprzez uwzględnienie zwiększenia wynagrodzeń pracowników, którzy otrzymują 
wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub jego odpowiednią 
część (w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat) lub 
poprzez uwzględnienie zwiększenia wysokości minimalnej stawki godzinowej przyjmującego 
zlecenie lub świadczącego usługi, którzy bezpośrednio biorą udział w realizacji na rzecz 
Zamawiającego pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany przepisów, 
części zamówienia.  

3. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże wartość , iż zmiana, o której mowa w ust. 4, ma 
wpływ na koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wzrostu kosztu, o którym 
mowa w ust. 1, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie i wymiarze 
czasu pracy pracowników, o których mowa w ust. 2, jak również wskazując okres ich 
zatrudnienia.  

4. W przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, zmianie może ulec Zaakceptowana Kwota Kontraktowa o wykazaną przez 
Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty 
netto wynagrodzenia osób, zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie umowy 
cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. 
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5. Zmiana Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, o której mowa w ust. 4, zostanie ustalona na 
wniosek Wykonawcy poprzez uwzględnienie zwiększonych składek od wynagrodzeń osób, 
zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą 
fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, bezpośrednio biorących udział w realizacji 
na rzecz Zamawiającego pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany 
przepisów, części zamówienia. 

6. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 4, ma wpływ na 
koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym 
mowa w ust. 4, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie osób, o których 
mowa w ust. 5, jak również wskazując okres ich zatrudnienia.  

7. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 z późn. zm. –), zmianie może ulec 
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu kosztów 
realizacji zamówienia wynikającą z dokonywanych przez Wykonawcę wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych (dalej jako „PPK”).  

8. Zmiana Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, o której mowa w ust. 7 zostanie ustalona na 
wniosek Wykonawcy poprzez uwzględnienie wartości wzrostu kosztów realizacji zamówienia 
wynikającą z dokonywanych przez Wykonawcę wpłat do PPK. 

9. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 7 ma wpływ na 
koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym 
mowa w ust. 7, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie pracowników 
objętych PPK i realizujących zamówienie. 

10. W terminie 21 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, o którym mowa 
odpowiednio w ust. 3, 6 lub 9, Zamawiający pisemnie wyrazi zgodę na wprowadzenie zmiany 
Ceny Kontraktowej zgodnie z kalkulacją Wykonawcy albo zgłosi zastrzeżenia do kalkulacji. 
Wykonawca ustosunkuje się do zastrzeżenia Zamawiającego w terminie 7 dni od jego 
otrzymania, przedstawiając na piśmie nową kalkulację albo uzasadnienie poprawności 
kalkulacji, do której Zamawiający zgłosił zastrzeżenia. Procedurę ustalenia wysokości zmiany 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej powtarza się zgodnie z zasadami określonymi w zdaniu 
pierwszym, z zastrzeżeniem, iż terminy wynoszą odpowiednio dla Zamawiającego 7 dni, a dla 
Wykonawcy 3 dni. Ustalona zmiana Ceny Kontraktowej obowiązywać będzie od dnia wejścia 
w życie zmian przepisów, o których mowa odpowiednio w ust. 1 lub 4.  

11. Zamawiający uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz oświadczenia 
Wykonawcy i do żądania przedstawienia przez Wykonawcę – zgodnie z wyborem 
Zamawiającego – wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających kalkulację, tj.: 
imiennej listy osób, o których mowa w ust. 2 lub 5, zgłoszenia ww. osób do ZUS, listy obecności 
ww. osób na budowie.  

§ 7.  

1. Wykonawca zobowiązany jest do odrębnego wniesienia / złożenia: 

1) Zabezpieczenia wykonania Zakresu Podstawowego w wysokosci 10% ceny brutto za 
ten zakres; 

2) Zabezpieczenia wykonania Prawa Opcji 1 w wysokości 0,3% Zaakceptowanej Kwoty 
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Kontraktowej – na warunkach określonych w Załączniku nr 10. 
3) Harmonogramu dla Zakresu Podstawowego;  
4) Ubezpieczenia dla Zakresu Podstawowego;  

2. Harmonogram wskazany w ust. 1 pkt 3 musi spełniać łącznie wszystkie wymagania wynikające 
z postanowień Warunków Szczególnych umowy dla Zadania A i B.  

3. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, musi spełniać wszystkie wymagania wynikające 
z KLAUZULI 18 Zadania B i obejmować zakresem ochrony realizację wszystkich Robót 
opisanych w Zadania A i Zadania B. 

§ 8.  

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej – pod rygorem nieważności. 
Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej tj. oświadczenie woli w postaci elektronicznej 
i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoważne z oświadczeniem woli 
złożonym w formie pisemnej. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią integralną jej część. 

2. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony o 
wszelkich zmianach w zakresie reprezentacji lub zmianach teleadresowych. 

§ 9.  

Umowa ta została sporządzona w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 
jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego.  

§ 10.  

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez drugą Stronę.  

 

W imieniu i na rzecz Zamawiającego podpisali: 

Podpis Podpis 

 

(imię, nazwisko 1-go przedstawiciela 
Zamawiającego) 

(imię, nazwisko 2-go przedstawiciela 
Zamawiającego) 

(stanowisko 1) (stanowisko 2) 

Data: 

_____________ 

Data: 

_____________ 

 

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali: 

Podpis Podpis 

 

(imię, nazwisko 1-go przedstawiciela 
Wykonawcy) 

(imię, nazwisko 2-go przedstawiciela 
Wykonawcy) 

(stanowisko 1) (stanowisko 2) 
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Data: 

_____________ 

Data: 

_____________ 
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WARUNKI OGÓLNE dla Zadania A 

Wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz przedmiarem robót 

 

Roboty będące przedmiotem zamówienia publicznego będą przeprowadzone zgodnie 
z „WARUNKAMI KONTRAKTU NA BUDOWĘ DLA ROBÓT BUDOWLANYCH 
I INŻYNIERYJNYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO”, Tłumaczenie wydania 
FIDIC Warunki Ogólne, wyd. w 1999, wraz z uzupełnieniami zawartymi w wydaniu z 2000 r., 
wydanymi przez:  

FIDIC /Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils, 

P.O.Box 86, CH-1000 Lausanne 12-Chailly, Switzerland,  

(+ 41 21) 654 44 11, fax: (+ 41 21) 653 54 32 

e-mail: fidic@pobox.com 

www: http//www.fidic.org 

Wykonawca powinien posiadać i zaznajomić się z wymienioną wersją Warunków Kontraktu. 
Wiążąca jest polska wersja językowa. Wykonawca może zostać poproszony przez 
Zamawiającego do jej przedłożenia, należycie zaparafowanej przez osobę upoważnioną 
do podpisania oferty.  

Wiążąca jest polska wersja językowa.  

Wyżej wymienione dokumenty w języku angielskim wraz z tłumaczeniem na język polski można 
nabyć pod niżej wymienionym adresem:  

COSMOPOLI CONSULTANTS  

ul. Łowicka 43 

02-551 WARSZAWA 

tel. (+48 22) 849 00 28; fax. (+48 22) 849 10 07 

e-mail: publi_fidic@cosmopoli.com.pl 

www: http://www.cosmopoli.com.pl 
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WARUNKI SZCZEGÓLNE dla Zadania A 

Wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz przedmiarem robót 

 

Niniejsze Warunki Szczególne wnoszą zmiany i uzupełnienia do Warunków Ogólnych oraz 
wprowadzają nowe KLAUZULE. 

W przypadku niezgodności między odpowiadającymi sobie KLAUZULAMI Warunków Ogólnych i 
Warunków Szczególnych, rozstrzygające będą postanowienia Warunków Szczególnych. 

Postanowienia klauzul niezmienionych w Warunkach Szczególnych będą obowiązywać w formie 
podanej w Warunkach Ogólnych. 

KLAUZULA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

SUBKLAUZULA 1.1 DEFINICJE 

Zmiania się, dodaje lub ustala nastepujące Definicje: 

1.1.1.1 „Kontrakt” 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

„Kontrakt” oznacza podpisaną Umowę (Akt Umowy) wraz z Warunkami 
Szczególnymi i Ogólnymi, Ofertę, Specyfikację, Rysunki, Wykazy oraz takie 
dalsze dokumenty (jeśli są), jakie wyliczono w Umowie. 

Słowa „Kontrakt” i „kontraktowy” są w niektórych dokumentach zamiennie są 
używane jako „Umowa” i „umowny”, z tym samym znaczeniem. 

1.1.1.3 „List Akceptujący” 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

„List Akceptujący” oznacza „Akt Umowy”, a wszelkie odniesienia do Listu 
Akceptującego w Warunkach Ogólnych będą oznaczały datę podpisania Aktu 
Umowy, zgodnie z SubKLAUZULĄ 1.6 Warunków Ogólnych. 

1.1.1.5 „Specyfikacja” 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

„Specyfikacja” oznacza Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) 
włączone do Kontraktu oraz wszelkie dodatki i zmiany Specyfikacji dokonane 
zgodnie z Kontraktem.  

1.1.2.4 „Inżynier” 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

„Inżynier” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 
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organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wyznaczoną przez 
Zamawiającego do działania jako Inżynier dla celów Kontraktu i wymienioną  
w Załączniku do oferty (jeżeli jest) lub inną osobę fizyczną, prawną albo 
jednostkę organizacyjną wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego, 
z powiadomieniem Wykonawcy według SubKLAUZULI 3.4 Warunków 
Ogólnych. 

Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 Prawa 
budowlanego – funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

1.1.3.4 „Próby Końcowe” 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

„Próby Końcowe” oznaczają próby, które są wyspecyfikowane  
w Kontrakcie lub uzgodnione przez obydwie Strony lub polecone jako Zmiana, 
a które są przeprowadzane według KLAUZULI 9 Warunków Ogólnych, przed 
przejęciem przez Zamawiającego Robót albo Odcinka lub jego części  
(w zależności od przypadku). 

Pod pojęciem Prób Końcowych należy rozumieć  „odbiory częściowe”, „odbiory 
eksploatacyjne” oraz „odbiory końcowe”, o których mowa w Kontrakcie, a także 
„rozruch technologiczny”  i „ruch próbny”.  

1.1.3.6 „Próby Eksploatacyjne” 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

„Próby Eksploatacyjne” oznaczają próby (jeśli są wymagane) 
wyspecyfikowane w Kontrakcie i wykonywane zgodnie z postanowieniami 
Warunków Szczególnych po przejęciu przez Zamawiającego Robót lub Odcinka 
(zależnie od przypadku). 

1.1.3.7 „Okres Zgłaszania Wad” 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

„Okres Zgłaszania Wad” oznacza 72 miesiące na zgłaszanie wad w Robotach 
lub jakimś ich Odcinku (w zależności od przypadku) według SubKLAUZULI 11.1 
Warunków Szczególnych, liczone od daty, z którą Roboty lub Odcinek są 
ukończone, tak jak poświadczono według SubKLAUZULI 10.1 Warunków 
Szczególnych, z każdym przedłużeniem według SubKLAUZULI 11.3 Warunków 
Szczególnych.  

Okres ten rozumie się jako okres rękojmi za wady i jest on równy okresowi 
objętemu Gwarancją Jakościową, o której mowa w Kontrakcie. Bieg okresu 
Gwarancji Jakościowej rozpoczyna się w dacie wskazanej w Karcie 
Gwarancyjnej. 

1.1.4.1 „Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

„Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” oznacza Cenę Oferty w rozumieniu 
IDW, po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych zgodnie z u.p.z.p., 



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego Odcinek D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz - Kartuzy 
realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto   

 

 

 (Nr ref: 9090/IREZA2/02486/03649/20/P  
) 

   Strona 31 z 224 

 

oraz Kwotę Warunkową, wyrażoną w Walucie Miejscowej, wykonanie Robót, 
a także usunięcie wszelkich wad i usterek. 

1.1.4.6 „Waluta obca” 

Usuwa się treść SubKLAUZULI 1.1.4.6 Warunków Ogólnych. 

1.1.4.11 

 

„Kwota Zatrzymana” 

Usuwa się treść SubKLAUZULI 1.1.4.11 Warunków Ogólnych i zastępuje 
następującą treścią: 

„Kwota Zatrzymana” oznacza skumulowaną kwotę potrąconą według 
SubKLAUZULI 4.2 Warunków Szczególnych oraz zgodnie z 14.3 Warunków 
Szczególnych i zwracaną według SubKLAUZULI 14.9 Warunków 
Szczególnych.  

Kwota ta stanowi 70% łącznej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy, do wniesienia, którego zobowiązany jest Wykonawca i która to kwota 
będzie potrącona zgodnie z Umową.  

1.1.6.2 „Kraj” 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

„Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, w której zlokalizowany jest Plac 
Budowy, na którym mają być realizowane Roboty. 

1.1.6.5 „Prawa” 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

„Prawa” oznaczają przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz Regulacje Zamawiającego. 

1.1.6.7 „Plac Budowy” 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

„Plac Budowy” oznacza miejsca, gdzie mają być realizowane Roboty i do 
których mają być dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne 
miejsca, wyraźnie w Kontrakcie wyszczególnione jako stanowiące części Placu 
Budowy. Określenie „Plac Budowy” używane w niniejszych Warunkach 
Szczególnych i w Warunkach Ogólnych oznacza także „Teren Budowy”  
w rozumieniu Prawa budowlanego. 

Dodatkowo ustala się definicje: 

1.1.1.10 „Przedmiar Robót” oznacza dokumenty o takich nazwach, (jeśli są), objęte 
Wykazami. 

1.1.2.11 „Kierownik Budowy” oznacza osobę fizyczną, posiadającą odpowiednie 
uprawnienia budowlane zgodnie z Rozdziałem 2 Prawa budowlanego  
i pełniącą funkcje kierownicze na Placu Budowy określone w art. 22 i 23 Prawa 
budowlanego. Kierownik Budowy działający z ramienia Wykonawcy może 
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wyznaczać „Kierowników Robót” odpowiedzialnych za wykonanie danych 
rodzajów Robót. 

1.1.2.12 „Konsorcjum” oznacza grupę wykonawców wspólnie podejmujących się 
wykonania przedmiotu Umowy, których wzajemne relacje reguluje umowa 
konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w tym umowa 
o współpracy. 

1.1.2.13 „Umowa o podwykonawstwo należy przez to rozumieć zawartą na piśmie pod 
rygorem nieważności umowę, o której mowa w art. 2 pkt 9b u.p.z.p.  

1.1.3.10 „Etap” – oznacza zakres Robót przewidziany do wykonania w danym terminie. 
Zarówno zakres Robót dla kolejnych Etapów jak i terminy ich wykonania zostały 
określone w SubKLAUZULI 8.13 Szczególnych Warunków i w Załączniku do 
Oferty. 

1.1.3.11 „Harmonogram rzeczowo-finansowy” – w każdym przypadku, gdy Warunki 
Kontraktu odnoszą się do Harmonogramu należy przez to rozumieć 
„Harmonogram rzeczowo-finansowy”. 

1.1.3.12 „Kary umowne” – w każdym przypadku, gdy Warunki Kontraktu odnoszą się 
do „Odszkodowania za opóźnienia” należy przez to rozumieć „Kary umowne”. 

1.1.3.13 „Pierwotny Czas na Ukończenie” oznacza Czas na Ukończenie, jaki został 
podany w Załączniku do Oferty (nie zmienionym żadnymi Aneksami do 
Kontraktu) bez uwzględnienia jakiegokolwiek Przedłużenia Czasu na 
Ukończenie według SubKLAUZULI 8.4 Warunków Szczególnych. 

1.1.3.14 „Gwarancja Jakościowa” oznacza 72 miesiące na zgłaszanie wad w 
Robotach lub jakimś ich Odcinku (w zależności od przypadku) - zobowiązanie 
Wykonawcy do bezpłatnego usunięcia wad lub dostarczenia przedmiotu 
Umowy wolnego od wad w przypadku ich ujawnienia, a także Dokument 
Gwarancyjny oraz Karty gwarancyjne na wybrane Urządzenia. 

1.1.6.10 „Ustawa Prawo zamówień publicznych” (dalej także jako „u.p.z.p”) oznacza 
ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 
2018 r. poz. 1986 z późn. zm). 

1.1.6.11 „Prawo budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1186 z późn. zm.) wraz z towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą 
działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów 
budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji 
publicznej w tych zakresach. 

1.1.6.12 „Projekt Budowlany” oznacza dokumentację wymaganą przez Prawo 
budowlane, zgodną z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935 z późn. zm.). 



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego Odcinek D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz - Kartuzy 
realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto   

 

 

 (Nr ref: 9090/IREZA2/02486/03649/20/P  
) 

   Strona 33 z 224 

 

1.1.6.13 „Pozwolenie na Budowę” oznacza dokument „Decyzja o pozwoleniu na 
budowę” lub odpowiednio inną akceptację, wydane w formie decyzji 
administracyjnej przez właściwy organ administracji architektoniczno – 
budowlanej, na podstawie Rozdziału 4 Prawa budowlanego. Pod pojęciem 
Pozwolenia na Budowę rozumie się także - w zależności od okoliczności - 
Zgłoszenie wykonywania robót budowlanych.   

„Zgłoszenie wykonywania robót budowlanych” – zgłoszenie właściwemu 
organowi rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robót budowlanych oraz 
terminu ich rozpoczęcia zgodnie z Prawem budowlanym - art. 29 – 31, co do 
którego ww. organ nie wniósł sprzeciwu. 

1.1.6.14 „Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót, zdarzeń  
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót prowadzony przez 
Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego 
i rozporządzenia  Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 
2018 r. poz. 963), wydawany odpłatnie przez właściwy organ przed 
przystąpieniem do Robót. 

„Dziennik Budowy” dla Robót nie wymagających Pozwolenia na Budowę 
oznacza dziennik o takim tytule, prowadzony przez Wykonawcę na Placu 
Budowy. 

1.1.6.15 „Raport o Postępie Prac” oznacza raporty wymagane zgodnie  
z SubKLAUZULĄ 4.21 Warunków Szczególnych. 

1.1.6.16 „Narady z Postępu Prac” oznaczają Narady dotyczące Postępu Prac 
wymagane zgodnie z SubKLAUZULĄ 4.25 Warunków Szczególnych. 

1.1.6.17 „Książka Obmiarów” oznacza dokument zatytułowany Książka Obmiarów, 
która jest przechowywana i wypełniana przez Wykonawcę i będzie używana 
zgodnie z art. 3 pkt 13 Prawa budowlanego. 

1.1.6.18 „Zgoda wodnoprawna” oznacza pozwolenie wodnoprawne, przyjęcie 
zgłoszenia wodnoprawnego, wydanie oceny wodnoprawnej lub wydanie 
decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4 ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.), o których 
mowa w tejże ustawie. 

1.1.6.19 „Pozwolenie na rozbiórkę” oznacza dokument „Decyzja o pozwoleniu na 
rozbiórkę” wydany w drodze administracyjnej przez właściwy organ 
administracji architektoniczno-budowlanej na podstawie przepisów Prawa 
budowlanego. 

1.1.6.20 „Niezwłocznie” oznacza w ciągu maksymalnie 7 dni. 

1.1.6.21 „Program Zapewnienia Jakości” oznacza program przedsięwzięć 
niezbędnych dla zapewnienia jakości według Opisu Przedmiotu Zamówienia. 



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego Odcinek D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz - Kartuzy 
realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto   

 

 

 (Nr ref: 9090/IREZA2/02486/03649/20/P  
) 

   Strona 34 z 224 

 

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „systemu zapewnienia jakości” 
należy czytać „Program Zapewnienia Jakości”. 

1.1.6.22 „Regulacje Zamawiającego” oznaczają obowiązujące: instrukcje, wytyczne, 
standardy techniczne, dokumenty normatywne, warunki techniczne, zasady  
i procedury obowiązujące w spółce PKP PLK S.A., których tekst znajduje się na 
stronie internetowej www.plk-sa.pl oraz w Załączniku Nr 8 do Warunków 
Szczególnych. 

1.1.6.23 SIRM – System Informatyczny do Rozliczania i Monitorowania Rozliczania 
Umowy, którego administratorem jest Zamawiający, udostępniony Wykonawcy 
przez Zamawiającego, nieodpłatnie i w celu realizacji Umowy.  

1.1.6.24 „Odbiór końcowy” – odbiór polegający na ocenie rzeczywistego wykonania 
Robót lub Odcinka, łącznie w zakresie Etapów 1, 2, 3, w odniesieniu do zakresu 
(ilości), jakości Robót oraz parametrów opisanych w Umowie, o którym mowa 
w SubKLAUZULI 2.7 Warunków Szczególnych. 

1.1.6.25 „Dokumentacja Projektowa” – dokumentacja, na która składa się Projekt 
Budowlany, Projekt Wykonawczy oraz Specyfikacja.  

1.1.6.26 „Odbiór końcowy Usług” – odbiór polegający na ocenie rzeczywistego 
wykonania Usług gwarancyjnych lub Usług pogwarancyjnych, o ile Prawo 
Opcji 1 będzie realizowane w odniesieniu do parametrów przedmiotu 
Umowy opisanych w Umowie.  

1.1.6.27 „Usługi” – oznacza Usługi gwarancyjne przewidziane do wykonania w 
ramach realizacji Umowy oraz Usługi pogwarancyjne przewidziane do 
wykonania w ramach Prawa Opcji 1, w sposób i na warunkach 
określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym  

1.1.6.28   „Zakres podstawowy” –  w brzmieniu treści SubKLAUZULI 1.1.6.27 
Warunków Szczególnych dla Zadania B. 

1.1.6.29 „Opcja” lub „Prawo opcji” – w brzmieniu treści SubKLAUZULI 1.1.6.28 
Warunków Szczególnych dla Zadania B.  

SUBKLAUZULA 1.3 KOMUNIKATY 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach Szczególnych  istnieje postanowienie o dawaniu lub 
wystawianiu zatwierdzeń, świadectw, zgód, określeń, powiadomień i próśb, tam takie komunikaty 
będą:  

a) na piśmie oraz dostarczone osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem, 
lub przesłane za pomocą jednego z uzgodnionych systemów transmisji elektronicznej, w 
tym pocztą elektroniczną i innymi w Załączniku do Oferty z tym, że przekazywane 
uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być każdorazowo potwierdzane na 
piśmie oddzielną korespondencją (z wyjątkiem oświadczeń w formie elektronicznej zgodnie 
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z art. 61 k.c.); oraz 

b) dostarczone, przesłane lub transmitowane na adres odbiorcy komunikatów, podany 
w Załączniku do Oferty. Jednakże: 

(i) jeśli odbiorca daje powiadomienie o innym adresie, to komunikaty będą odtąd 
dostarczane odpowiednio do tego adresu; oraz 

(ii) jeśli odbiorca prosząc o zatwierdzenie lub zgodę nie podał inaczej to mogą być one 
wysłane na adres, z którego prośba została wystosowana. 

Zatwierdzenia, świadectwa, zgody lub określenia nie będą bez uzasadnienia wstrzymywane lub 
opóźniane. W przypadku, gdy jakieś świadectwo jest wystawione dla którejś ze Stron, 
poświadczający pośle kopię drugiej Stronie. W przypadku, gdy jakieś powiadomienie jest 
wystawiane dla którejś ze Stron, przez drugą Stronę lub przez Inżyniera, kopia będzie wysłana 
odpowiednio do Inżyniera lub do drugiej Strony, w zależności od przypadku. 

Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej, zgodnie z art. 61 k.c., przesłane uzgodnionym 
systemem transmisji elektronicznej w inny dzień niż roboczy (tj. inny niż dni od poniedziałku do 
piątku i dni świąteczne), uznaje się za doręczone w najbliższym dniu roboczym (najbliższa 
możliwość zapoznania się z jego treścią). 

Zamawiający uprawniony jest do wskazania SIRM w miejsce formy pisemnej określonej powyżej 
dla komunikatów objętych SubKLAUZULĄ 14.3 Warunków Szczególnych. Powiadomienie o 
zmianie formy pisemnej na SIRM nastąpi z wyprzedzeniem 21 dni. Z tytułu zmiany formy pisemnej 
na SIRM Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek przedłużenia Czasu na Ukończenie 
i jakiejkolwiek zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

SUBKLAUZULA 1.5 KOLEJNOŚĆ PIERWSZEŃSTWA DOKUMENTÓW 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Dokumenty tworzące Kontrakt uznaje się za wzajemnie objaśniające się. W przypadku 
rozbieżności lub dwuznaczności będą one brane pod uwagę w kolejności wskazanej w § 1 Aktu 
Umowy. W przypadku stwierdzenia niejasności lub rozbieżności w dokumencie, Inżynier wyda 
wszelkie potrzebne wyjaśnienia lub instrukcje. 

SUBKLAUZULA 1.6 AKT UMOWY 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpisze go ostatnia ze Stron, pod warunkiem, że 
wymagane zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało przyjęte bez zastrzeżeń przez 
Zamawiającego zgodnie z SubKLAUZULĄ 4.2 Warunków Szczególnych. 

SUBKLAUZULA 1.7 CESJA 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy prawa lub obowiązki Wykonawcy nie mogą być 
przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie  pod rygorem 
nieważności (art. 509 k.c. oraz art. 519 k.c.). Zgoda Zamawiającego zostanie wydana jeżeli 
przeniesienie obowiązków Wykonawcy na osoby trzecie będzie wynikiem połączenia, podziału, 
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego 
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przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełniał będzie warunki udziału w postępowaniu, nie będą 
zachodzić wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie będzie pociągało to za sobą innych 
istotnych zmian Umowy.  

Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być 
przedstawiane do potrącenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelnościami Zamawiającego. 

SUBKLAUZULA 1.8 OPIEKA NAD DOKUMENTAMI I ICH DOSTARCZANIE 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Specyfikacja i Rysunki będą przechowywane i pozostaną pod opieką oraz dozorem 
Zamawiającego. Jeżeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to Wykonawca otrzyma dwa 
egzemplarze Kontraktu i wszelkich następnych Rysunków. Wykonawca może na własny koszt 
uzyskać dalsze kopie. 

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy będą przechowywane i pozostaną pod opieką oraz dozorem 
Wykonawcy, jeżeli i dopóki nie zostaną przejęte przez Zamawiającego. Jeżeli w Kontrakcie nie 
ustalono inaczej, to Wykonawca dostarczy Inżynierowi sześć egzemplarzy każdego  
z Dokumentów Wykonawcy. 

Wykonawca będzie przechowywał na Terenie Budowy kopię Kontraktu, dokumenty wymienione w 
Specyfikacji, Dokumenty Wykonawcy, Rysunki i Zmiany oraz inne komunikaty otrzymane na mocy 
Kontraktu. Personel Zamawiającego i Inżyniera będzie miał prawo dostępu do tych dokumentów 
w każdym stosownym czasie. 

Jeżeli jedna ze Stron zauważy błąd lub wadę natury technicznej w dokumencie sporządzonym 
w celu wykonania Robót, to ma ona obowiązek niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o takim 
błędzie lub wadzie.  

Zapisy niniejszej SubKLAUZULI należy stosować z zastrzeżeniem postanowień SubKLAUZULI 
14.3 Warunków Szczególnych. 

SUBKLAUZULA 1.9 OPÓŹNIANIE RYSUNKÓW LUB INSTRUKCJI 

Usuwa się treść SubKLAUZULI zastępuje następującą treścią: 

Wykonawca powiadomi Inżyniera, jeżeli pojawi się możliwość opóźnienia lub przerwania Robót z 
powodu opóźnienia dostarczenia Wykonawcy jakiegokolwiek rysunku lub instrukcji w racjonalnie 
określonym czasie. Powiadomienie winno obejmować szczegóły koniecznych rysunków lub 
instrukcji, wyjaśnienie dlaczego i kiedy powinny one być wydane, oraz szczegóły o charakterze i 
wielkości opóźnienia lub przerwy, które przypuszczalnie nastąpią w razie opóźnienia. 

Jeżeli Wykonawca dozna uszczerbku przez opóźnienie w wyniku uchybienia Inżyniera, który 
dostarczy wymagane w powiadomieniu rysunki lub instrukcje z opóźnieniem w stosunku do 
uzasadnionego żądania Wykonawcy, to Wykonawca powinien wystąpić do Inżyniera  
z odpowiednim wnioskiem, przy czym w nawiązaniu do SubKLAUZULI 20.1 Warunków Ogólnych 
będzie on uprawniony do przedłużenia czasu w związku z takim opóźnieniem, według 
SubKLAUZULI 8.4 Warunków Szczególnych, jeśli ukończenie jest lub przewiduje się, że będzie 
opóźnione.  

Po otrzymaniu takiego wniosku Inżynier winien postąpić zgodnie z SubKLAUZULĄ  
3.5 Warunków Ogólnych dla uzgodnienia lub podjęcia ustaleń w tych sprawach. 
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Jednakże Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia czasu, jeżeli oraz w 
zakresie, w jakim uchybienie Inżyniera było spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie 
ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek 
Dokumentu Wykonawcy. 

SUBKLAUZULA 1.10 UŻYWANIE DOKUMENTÓW WYKONAWCY PRZEZ 
ZAMAWIAJĄCEGO  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

1. Wykonawca oświadcza, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy  
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie naruszy majątkowych oraz osobistych 
praw osób trzecich, a utwory powstałe w związku z realizacją Umowy lub jej części przekaże 
Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób, a w szczególności, iż:  

a) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego części będą 
przysługiwały mu w całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa 
zależne do każdego z utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części 
w zakresie ustalonym niniejszą Umową, na podstawie odpowiednich umów zawartych 
w formie pisemnej; 

b) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie 
autorskich praw majątkowych i praw zależnych w zakresie opisanym w lit. a) powyżej 
do utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części, w szczególności 
Wykonawca oświadcza, iż prawa te nie zostały, ani nie zostaną zbyte ani ograniczone 
w zakresie który, wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego jakie nabywa on 
na podstawie niniejszej Umowy; 

c) autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów powstałych w związku 
z realizacją Umowy lub jej części nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych 
praw na rzeczy osób trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez żadnych 
ograniczeń; 

d) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku 
jeżeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane 
pod warunkiem, który nie uległ ziszczeniu przed dniem przekazania przedmiotu Umowy 
lub jej części Zamawiającemu; 

e) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku 
jeżeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane 
z zastrzeżeniem terminu późniejszego niż dzień przedstawienia do odbioru przedmiotu 
Umowy lub jej części Zamawiającemu; 

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z wymienionych wyżej 
zobowiązań czy też oświadczeń, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód 
poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu. 

2. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją Umowy 
lub jej części, Wykonawca w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej: 

a) przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bez ograniczeń czasowych 
i terytorialnych, na wyłączność, na następujących polach eksploatacji: 

(i) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek 
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organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją 
zadań Zamawiającego, 

(ii) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na 
nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych 
oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, 
DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

(iii) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 
zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

(iv) wprowadzanie do obrotu, 
(v) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, 
w tym do Internetu, 

(vi) wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 
(vii) wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 
(viii) wykorzystania w utworach audiowizualnych, 
(ix) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych 

i reklamy, 
(x) wprowadzania zmian, skrótów, 
(xi) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
(xii) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym, 
(xiii) najem, 
(xiv) dzierżawa, 
(xv) udzielanie licencji na wykorzystanie, 
(xvi) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, 
(xvii) publikowanie części lub całości, 

całość autorskich praw majątkowych do utworów w rozumieniu przepisów ustawy o 
Prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez względu na ilość egzemplarzy, 
wytworzonych w związku z realizacją Umowy lub jej części, w szczególności takich jak: 
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne 
dokumenty przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej umowy oraz broszur, 
obejmujących prawo do rozporządzania i korzystania z wyłączeniem innych osób, bez 
konieczności składania dodatkowych oświadczeń Stron w tym zakresie 
(z zastrzeżeniem  oświadczeń, o których mowa w ust. 8); 

b) udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na 
wykonywanie praw zależnych praw autorskich, w szczególności poprzez zezwolenie 
Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z 
opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami 
wraz z przeróbkami, w szczególności w sytuacji, gdy zmiany w utworach następują na 
skutek sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisów Prawa 
budowlanego oraz gdy są konieczne i uzasadnione ze względu na realizację 
przedmiotu umowy lub optymalizację lub charakter inwestycji; wprowadzenie zmian 
oraz nadzór autorski może zostać wykonane przez Zamawiającego lub powierzone 
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dowolnej osobie bez pozbawienia autorów utworów praw do korzystania z osobistych 
praw autorskich a Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do działania w imieniu 
autorów w zakresie tego potwierdzenia. Wykonawca zapewni także, że autorzy 
wszelkich utworów stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyrażą zgodę na 
naruszanie integralności, w tym formy i treści utworów, poprzez wprowadzanie do nich 
zmian – niezależnie od tego, jaki podmiot dokonywać będzie tych zmian.  

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa 
w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej własność wszystkich egzemplarzy lub 
nośników, na których utwory zostały utrwalone. Zaakceptowana Kwota Kontraktowa 
obejmuje także wynagrodzenie za wykorzystywanie utworów na poszczególnych polach 
eksploatacji. 

4. Zamawiający na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw 
majątkowych uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich, a także 
nabywa prawo do korzystania i rozporządzania zależnym prawem autorskim w zakresie, 
określonym niniejsza Umową, w szczególności w Załączniku nr 4 do Warunków 
Szczególnych. 

5. Strony ustalają, iż wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji 
określonych w Załączniku nr 4 do Warunków Szczególnych może następować w całości, 
w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako 
część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po 
dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

6. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego, z 
roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw zależnych, zarówno osobistych, 
jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z realizacją Umowy przez 
Wykonawcę, Wykonawca: 

a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 
powyższych zdarzeń; 

b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, o czym 
Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wykonawcę, Wykonawca 
wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z 
udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym, w tym koszty obsługi prawnej 
postępowania; 

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub 
osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

7. Każdy egzemplarz każdego z utworów wykonanych w ramach Umowy będzie zawierał 
oświadczenie zawarte w Załączniku nr 4 do Warunków Szczególnych, osoby wskazanej na 
nim jako twórca, iż przeniósł on na Wykonawcę na wyłączność i bezwarunkowo autorskie 
prawa majątkowe do utworu w zakresie określonym w niniejszej Umowie oraz oświadczenie 
Wykonawcy stanowiące Załącznik Nr 5 do Warunków Szczególnych. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, w okresie pomiędzy przekazaniem utworów wykonanych w 
ramach Umowy, a przed Odbiorem końcowym tychże utworów – uzyskać oświadczenia 
autora lub – w przypadku wielości – autorów utworów, w przedmiocie ich zobowiązania do 
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niewykonywania przysługujących im osobistych praw autorskich do przekazanych utworów 
przez okres 10 lat od dnia odbioru, o którym mowa w ust. 2 oraz upoważnienia 
Zamawiającego do wykonywania osobistych praw autorskich w ich imieniu przez ten okres. 

9. Wykonawca, w przypadku jeśli będzie to konieczne, jest zobowiązany do zapłaty autorowi 
części przedmiotu Umowy wynagrodzenia za powstrzymanie się od wykonywania osobistych 
praw autorskich na zasadach określonych w ustępie poprzedzającym. Wykonawca zwalnia 
Zamawiającego z obowiązku zapłaty jakichkolwiek kwot na rzecz autora w odniesieniu do 
zobowiązania do powstrzymania się od wykonywania osobistych praw autorskich. 

10. Zamawiający udziela Wykonawcy niewyłącznej licencji na czas wykonywania Umowy w celu 
niezbędnym do realizacji Robót, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z 
Wymagań Zamawiającego oraz materiałów dołączonych do SIWZ, które stanowią utwory w 
rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, na polach eksploatacji 
wskazanych w Załączniku nr 4 do Warunków Szczególnych. 

11. Powyższe postanowienia niniejszej SubKLAUZULI w zakresie przeniesienia praw autorskich 
nie dotyczą oprogramowania, co do którego będzie się uważało, że Wykonawca przez 
podpisanie Kontraktu udzielił Zamawiającemu bezterminowej, zbywalnej, nie zastrzeżonej,  
za wynagrodzeniem uwzględnionym w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej licencji na 
kopiowanie, używanie i przekazywanie oprogramowania. Termin wypowiedzenia będzie 
wynosić 10 lat ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Niniejsza licencja będzie 
używana wyłącznie w celu budowy, rozbudowy, remontu, użytkowania i modyfikacji 
infrastruktury kolejowej w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przedmiotowa Licencja uprawnia w szczególności do: 

(i) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w 
części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 

(ii) rozpowszechniania, w tym użyczenia, dzierżawy lub najmu, programu komputerowego 
lub jego kopii. 

Oprogramowanie opracowane przez Wykonawcę (lub na jego rzecz) nie będzie bez zgody 
Wykonawcy używane, kopiowane czy przekazywane stronie trzeciej za wyjątkiem spółek z 
Grupy PKP, przez Zamawiającego (lub w jego imieniu) do celów innych, niż te które są 
dozwolone według niniejszej SubKLAUZULI. 

SUBKLAUZULA 1.12 SZCZEGÓŁOWE POUFNE DANE 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Wykonawca ujawni Inżynierowi niezbędne informacje podlegające ochronie i inne, jakich Inżynier 
może w sposób uzasadniony wymagać w celu sprawdzenia, czy Wykonawca stosuje się do 
Kontraktu. 

1. Kontrakt jest jawny i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie 
do informacji publicznej. 

2. Strony oraz osoby przez nie zatrudnione do realizacji niniejszego Kontraktu, zobowiązują się 
do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim wszelkich dokumentów, 
materiałów, informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w związku z realizacją 
niniejszego Kontraktu, których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę majątkową 
lub niemajątkową. 
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3. Wykorzystanie Informacji, o których mowa w ust. 2 w innych celach, niż określonych w 
Umowie, jak również ich publikacja, nie są dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody 
drugiej ze Stron. 

4. Obowiązek określony w ust. 2 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostępnienia 
Informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Każda ze Stron dołoży należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez 
osoby trzecie z informacji drugiej Strony podlegających ochronie. Każda ze Stron zobowiązuje 
się ograniczyć dostęp do informacji, o których mowa w ust. 2, wyłącznie do tych pracowników 
lub współpracowników, którym informacje te są niezbędne do wykonania czynności na rzecz 
drugiej Strony i którzy przyjęli obowiązki wynikające z Kontraktu. 

6. Wykonawca zobowiązuje  się do zapoznania w sposób udokumentowany zarówno siebie jak 
i wszystkie osoby realizujące  w jego imieniu przedmiot Kontraktu z dokumentem pn. „Polityka 
Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów Biznesowych 
Spółki SZBI-Ibi-1a”,  dostępnym na stronie internetowej PKP PLK https://www.plk-sa.pl/dla-
klientow-i-kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/. 

7. Zważywszy na rodzaj oraz zakres przedmiotu Kontraktu, Strony zawierają w dniu podpisania 
Kontraktu, umowę o zachowaniu poufności, stanowiącą Załącznik nr 2 do Warunków 
Szczególnych. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę podpisania umowy o zachowaniu 
poufności, Zamawiający wstrzyma się z przekazaniem Wykonawcy informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010) jak również tajemnicę przedsiębiorcy w 
rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 
r., poz. 1429). W takim przypadku, wszelkie ryzyka związane ze wstrzymaniem się przez 
Zamawiającego od przekazania Wykonawcy powyższych informacji, obciążają Wykonawcę.  

SUBKLUZULA 1.13 ZGODNOŚĆ Z PRAWAMI  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Wykonując Kontrakt, Wykonawca będzie przestrzegał Prawa. Jeżeli nie wynika, co innego  
z Kontraktu, to: 

a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane do 
wykonania Robót, dostarczenia lub usunięcia Materiałów, Dóbr i Urządzeń, które nie zostały 
uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego przed lub w dniu zawarcia 
Kontraktu. Wykonawca opracuje wymagane w tym celu wnioski i inne dokumenty oraz w 
razie potrzeby uzyska wymagane pełnomocnictwa Zamawiającego. Wszystkie koszty 
związane z uzyskaniem tych zezwoleń obciążają Wykonawcę.  

b) Wykonawca będzie dawał wszystkie powiadomienia, płacił wszystkie podatki, należności 
i opłaty oraz uzyska wszystkie pozwolenia, licencje i zatwierdzenia, jakie są wymagane przez 
Prawa, w odniesieniu do projektowania, realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia 
wszelkich wad oraz Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie i przejmie od niego 
odpowiedzialność materialną, w związku z konsekwencjami jakiegokolwiek zaniedbania w 
tym względzie. 

c) uważa się, że Wykonawca zaznajomił się z wykazem przepisów prawnych i warunkami 
zawartymi w Specyfikacjach i przyjmuje wszystkie tam zawarte zobowiązania dotyczące 
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realizacji Robót. 

SUBKLAUZULA 1.14 SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Jeżeli Wykonawcę stanowi według stosowanych Praw, Konsorcjum lub inne, nie mające 
osobowości prawnej, ugrupowanie dwóch lub więcej podmiotów/osób, to:  

a) podmioty/osoby wchodzące w skład Konsorcjum, będą uważane za solidarnie odpowiedzialne 
przed Zamawiającym za wykonanie Kontraktu; 

b) podmioty/osoby wchodzące w skład Konsorcjum powiadomią Zamawiającego o swoim 
partnerze wiodącym (liderze), który będzie miał pełnomocnictwa do podejmowania decyzji 
wiążących Wykonawcę i każdą z tych osób;  

c) Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o każdorazowej zmianie umowy 
regulującej współpracę partnerów (osób lub podmiotów), którzy wspólnie podjęli się wykonania 
przedmiotu Umowy; 

d) partner wiodący (lider) będzie upoważniony do otrzymywania poleceń dla i w imieniu 
wszystkich partnerów; 

e) podmioty/osoby wchodzące w skład Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wypłatę należnego Podwykonawcom wynagrodzenia, niezależnie od tego, który z członków 
Konsorcjum zawarł z takim Podwykonawcą Umowę o podwykonawstwo. 

Dodaje się SubKLAUZULĘ: 

SUBKLAUZULA 1.15* OBOWIĄZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY PRZEZ 
ZAMAWIAJĄCEGO WOBEC WYKONAWCY/OSÓB 
PODPISUJĄCYCH UMOWĘ W IMIENIU WYKONAWCY I OSÓB 
TRZECICH 

* Poniższe postanowienia należy każdorazowo uzgodnić z IOI. W związku z uzgodnieniami IOI 
postanowienia te mogą zostać odpowiednio zmienione.  

1. Zamawiający, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. 
UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią1, że: 

                                                

 

 

 

 

 
1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy będącego 
osobą fizyczną lub członka organu zarządzającego Wykonawcy będącego osobą fizyczną  
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1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, 
zwana dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74; 

2) w Spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych 
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są 
przetwarzane przez Spółkę; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy; 
b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek 

kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty; 
c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, 

a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia); 

w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz 
posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także w przypadku 
złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów – dane osobowe w nim 
zawarte; 

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. c 
i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się konieczność 
zawarcia Umowy i jej właściwą realizację zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami; 

5) dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów 
prawa, w szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów; 

6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej 
w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub 
udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego 
z warunków: 
a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa 

zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO, 
b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie 

zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i 
skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, 
przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, 
a Wykonawca ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod 
wskazanym w pkt 2 powyżej adresem e-mail; 

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji 
Umowy oraz przez okres, w którym Spółka będzie realizowała cele wynikające 
z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane 
przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego; 

8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 
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9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana żądania do dostępu do danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagałoby 
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania 
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania; 

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych; 

11) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby 
fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako 
podwykonawca, a których dane osobowe będą przekazywane podczas podpisania Umowy 
oraz na etapie realizacji Umowy, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu; 

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu 
Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując 
im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom 
Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie 
Zamawiający. 

4. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane 
podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia 
obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3. 

KLAUZULA 2 ZAMAWIAJĄCY 

SUBKLAUZULA 2.1 PRAWO DOSTĘPU DO PLACU BUDOWY 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Zamawiający, w terminie podanym w Załączniku do Oferty, da Wykonawcy prawo dostępu do 
Placu Budowy i użytkowania go. To prawo dostępu i użytkowania nie może być zastrzeżone 
wyłącznie dla Wykonawcy. Jeżeli według Kontraktu od Zamawiającego wymaga się, aby dał 
(Wykonawcy) w użytkowanie jakikolwiek fundament, konstrukcję, urządzenie lub środki dostępu, 
to Zamawiający zrobi to w terminie i w sposób podany w Specyfikacji. Jednakże Zamawiający 
może wstrzymać każde takie prawo dostępu lub użytkowania, do czasu otrzymania 
Zabezpieczenia Wykonania. 

Jeżeli żaden taki termin nie jest podany w Załączniku do Oferty, to Zamawiający da Wykonawcy 
prawo dostępu do Placu Budowy i użytkowania go, w takich terminach, jakie mogą być wymagane, 
aby umożliwić Wykonawcy działanie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym 
przedłożonym według SubKLAUZULI 8.3 Warunków Szczególnych. 

SUBKLAUZULA 2.4 ORGANIZACJA FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

Usuwa się treść SubKLAUZULĘ 2.4. 
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SUBKLAUZULA 2.5 ROSZCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Jeżeli Zamawiający uważa się za uprawnionego do jakiejkolwiek płatności według jakiejkolwiek 
Klauzuli niniejszych Warunków lub z innego tytułu w związku z Kontraktem i/lub do jakiegokolwiek 
przedłużenia Okresu Zgłaszania Wad, to Zamawiający lub Inżynier da Wykonawcy powiadomienie 
z odnośnymi szczegółowymi informacjami. Jednakże powiadomienie nie jest wymagane dla 
płatności należnych według SubKLAUZULI 4.19 [Elektryczność, woda i gaz] lub za inne usługi, o 
które Wykonawca prosi. 

Powiadomienie będzie dane tak szybko, jak jest to praktycznie możliwe po tym, jak Zamawiający 
dowie się o wydarzeniu lub okoliczności dającej powód do roszczenia. Powiadomienie tyczące się 
jakiegokolwiek przedłużenia Okresu Zgłaszania Wad będzie dane przed upływem takiego okresu. 

Te szczegółowe informacje będą wymieniały Klauzulę lub inną podstawę roszczenia i będą 
zawierały uzasadnienie kwoty i/lub przedłużenia, do którego Zamawiający uważa się za 
uprawnionego w związku z Kontraktem. Inżynier będzie wtedy postępował zgodnie z 
SubKLAUZULĄ 3.5 [Określenia], aby uzgodnić lub określić (i) kwotę (jeśli jest), którą Zamawiający 
ma prawo otrzymać od Wykonawcy, i/lub (ii) przedłużenie (jeśli jest) Okresu Zgłaszania Wad 
zgodnie z SubKLAUZULĄ 11.3 [Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad]. 

Kwota ta może być wprowadzona jako potrącenie do Ceny Kontraktowej i Świadectw Płatności. 
Zamawiający będzie uprawniony do skompensowania lub dokonania potrącenia z jakiejkolwiek 
kwoty poświadczonej w jakimś Świadectwie Płatności. 

Dodaje się następujące SUBKLAUZLĘ 

SUBKLAUZULA 2.6 SYSTEM INFORMATYCZNY DO ROZLICZANIA 
IMONITOROWANIA ROZLICZANIA UMOWY 

W przypadku wydania powiadomienia przez Zamawiającego zgodnie z SubKLAUZULĄ 14.3 
Warunków Szczególnych, Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania SIRM zgodnie z 
warunkami Umowy. 

SUBKLAUZULA 2.7 ODBIÓR KOŃCOWY 

W terminie 30 dni przed planowanym Odbiorem końcowym, Wykonawca przekaże Inżynierowi 
dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą odbieranych Robót lub Odcinka, w tym 
w zakresie, w jakim wymagane jest pozwolenie na użytkowanie, a także komplet dokumentów 
związanych z procesem certyfikacji i dopuszczeniem do eksploatacji podsystemów strukturalnych 
(jeżeli wymagane), zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 2003 o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 
2017 r. poz. 2117 z późn. zm.). 

Inżynier najpóźniej w terminie 20 dni od daty dostarczenia tej dokumentacji dokona jej weryfikacji, 
następnie ją zatwierdzi bądź zwróci do poprawy, przedkładając na bieżąco, o ile będzie to możliwe, 
uwagi do tej dokumentacji. Wykonawca będzie niezwłocznie wprowadzać poprawki do 
dokumentacji na skutek uwag Inżyniera.  
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KLAUZULA 3 INŻYNIER 

SUBKLAUZULA 3.1 OBOWIĄZKI I UPOWAŻNIENIA INŻYNIERA 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Zamawiający wyznaczy Inżyniera, który będzie wykonywał obowiązki przypisane mu w Kontrakcie. 
Personel Inżyniera będą stanowili stosownie wykwalifikowani inżynierowie i inni fachowcy, 
posiadający kompetencje do wykonywania tych obowiązków. 

Inżynier nie będzie w żadnym stopniu upoważniony do wnoszenia zmian do Kontraktu. 

Inżynier może korzystać z upoważnień przynależnych Inżynierowi, takich jak są wyszczególnione 
w Kontrakcie lub w sposób oczywisty z Kontraktu wynikają. Inżynier uzyska aprobatę 
Zamawiającego przed wykonywaniem swoich obowiązków zgodnie z następującymi 
SubKLAUZULAMI: 

a) SubKLAUZULA 1.5 Warunków Szczególnych 

b) SubKLAUZULA 4.4 Warunków Szczególnych, 

c) SubKLAUZULA 8.4 Warunków Szczególnych,  

d) SubKLAUZULA 8.8 Warunków Ogólnych, 

e) KLAUZULA 13 Warunków Ogólnych, zmodyfikowanych postanowieniami Warunków 
Szczególnych. 

f) SubKLAUZULA 20.1 Warunków Ogólnych. 

Oprócz sytuacji, gdy jest podane inaczej w niniejszych Warunkach Szczególnych: 

(i) kiedykolwiek Inżynier wykonuje obowiązki lub korzysta z upoważnień, które są 
wyszczególnione w Kontrakcie lub z niego wywnioskowane będzie się uważało, że działa 
w imieniu Zamawiającego; 

(ii) Inżynier nie będzie w żadnym stopniu upoważniony do zwalniania żadnej ze Stron, z 
jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności według Kontraktu; oraz  

(iii) żadne zatwierdzenie, sprawdzenie, świadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, polecenie, 
powiadomienie, propozycja, życzenie, próba lub inne podobne działanie Inżyniera (wraz 
z brakiem dezaprobaty) nie zwolni Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności, którą 
ma on według Kontraktu, włącznie z odpowiedzialnością za błędy, opuszczenia, 
sprzeczności i niestosowanie się. 

Niezależnie od obowiązku uzyskania aprobaty, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera 
zdarzy się przypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, Robót lub na sąsiednią nieruchomość 
jest on uprawniony, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności 
w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która w opinii Inżyniera, może 
być konieczna do zmniejszenia niebezpieczeństwa. Wykonawca ma obowiązek dostosować się do 
każdego takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, SubKLAUZULA 13 
Warunków Ogólnych, zmodyfikowanych postanowieniami Warunków Szczególnych, będzie miała 
zastosowanie. 



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego Odcinek D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz - Kartuzy 
realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto   

 

 

 (Nr ref: 9090/IREZA2/02486/03649/20/P  
) 

   Strona 47 z 224 

 

KLAUZULA 4  WYKONAWCA 

SUBKLAUZULA 4.1 OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

1. Wykonawca zaprojektuje w granicach określonych w Kontrakcie, zrealizuje i ukończy Roboty 
zgodnie z Kontraktem oraz usunie wszelkie wady i usterki w Robotach.  

2. Wykonawca dostarczy Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie, 
oraz cały Personel Wykonawcy, Dobra, środki zużywalne oraz inne rzeczy i usługi, czy to 
natury czasowej czy stałej, konieczne do w/w zaprojektowania, realizacji, ukończenia i 
usunięcia wad. 

3. Roboty będą obejmowały każdą pracę, która jest konieczna do spełnienia wymagań 
Specyfikacji, propozycji Wykonawcy i Wykazów, lub która jest implikowana przez Kontrakt, 
oraz wszystkie prace, które (chociaż nie wspomniane w Kontrakcie) są konieczne dla 
stabilności, lub ukończenia lub bezpiecznej i właściwej eksploatacji Robót. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 
działań prowadzonych na Placu Budowy oraz oddziaływania na jego bezpośrednie otoczenie 
(ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpiecznego prowadzenia Robót w sąsiedztwie 
torów czynnych, w tym konieczności zachowania ich skrajni), wszystkich metod budowy oraz 
wszystkich Robót. Z wyjątkiem elementów wymienionych jako wyłączone – Wykonawca:  

a) będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe, 
oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów jakie będą 
wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem,  

b) poza tym nie będzie odpowiedzialny za projekt ani specyfikacje Robót Stałych. 

5. Wykonawca, kiedykolwiek będzie wymagał tego od niego Inżynier, przedłoży szczegóły 
organizacji i metod które Wykonawca proponuje przyjąć do realizacji Robót. Bez uprzedniego 
powiadomienia Inżyniera, nie będzie dokonana żadna znacząca zmiana w tej organizacji i 
metodach. 

6. Wykonawca do dnia Przejęcia Robót zgodnie z SubKLAUZULĄ 10.1 Warunków 
Szczególnych przedstawi Inżynierowi Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typów 
budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego wydane na czas 
nieokreślony. W przypadku stwierdzenia zabudowy urządzeń nieposiadających takowego 
świadectwa, Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt dokonać wymiany urządzeń 
(wraz z poniesieniem wszystkich konsekwencji z tym związanych) na urządzenia 
posiadające dopuszczenie, a także będzie musiał dopełnić wszystkich wymaganych prawem 
i przepisami obowiązującymi w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. formalności dla 
przeprowadzenia tych prac i Robót. Prace i Roboty związane z wymianą urządzeń będą 
musiały być przeprowadzone w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a w zakresie ich 
wykonania będą obowiązywały wszystkie uwarunkowania określone w niniejszej Umowie. 

7. Jeżeli Kontrakt przewiduje, że Wykonawca ma zaprojektować jakąkolwiek część Robót 
Stałych, a w Warunkach Szczególnych nie postanowiono inaczej, to; 

a) Wykonawca przedłoży Inżynierowi Dokumenty Wykonawcy dla danej części zgodnie z 
procedurą ustaloną w Kontrakcie; 
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b) Dokumenty Wykonawcy będą zgodne ze Specyfikacją i Rysunkami, będą sporządzone 
w języku ustalonym w SubKLAUZULI 1.4 Warunków Ogólnych dla porozumiewania się 
i będą zawierały dodatkowe informacje wymagane przez Inżyniera w celu ich dodania 
do Rysunków dla koordynacji projektów sporządzanych przez każdą ze Stron; 

c) Wykonawca będzie odpowiedzialny za daną część oraz za to, że po ukończeniu Robót 
będzie ona odpowiadała celowi do którego jest przewidziana i wymieniona w 
Kontrakcie; oraz 

d) przed rozpoczęciem Prób Końcowych Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
dokumentację powykonawczą, oraz instrukcje obsługi i konserwacji zgodnie ze 
Specyfikacją i dostatecznie szczegółowe aby umożliwiły Zamawiającemu obsługę, 
konserwację, rozbieranie, ponowne składania, regulacje i naprawy danej części Robót. 
Taka część nie będzie uznana za gotową dla przejęcia na mocy SubKLAUZULI 10.1 
Warunków Szczególnych dopóki te dokumenty i instrukcje nie zostaną dostarczone 
Inżynierowi i dopóki Inżynier ich nie zatwierdzi 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że podmioty, na zdolnościach których polegał 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane 
lub usługi wchodzące w zakres Umowy, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające rzeczywisty udział 
takiego podmiotu w realizacji przedmiotu Umowy lub wskaże takie dokumenty,  
w przypadku gdy znajdują się one już w posiadaniu Zamawiającego, w terminie  7 dni od 
dnia zakończenia wykonywania robót budowlanych (która to data będzie wynikać  
z protokołu odbioru końcowego) lub świadczenia usług (która to data będzie wynikać  
z dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi), które zgodnie ze zobowiązaniem 
Wykonawcy zawartym w Ofercie powinny zostać zrealizowane przez ten podmiot. Brak 
przedstawienia lub wskazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 
rzeczywisty udział w realizacji przedmiotu Umowy podmiotu, na zdolnościach którego 
polegał Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania w/w warunków udziału  
w postępowaniu, będzie równoznaczny z brakiem udziału tego podmiotu w realizacji 
przedmiotu Umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do niezatrudniania (na jakiejkolwiek podstawie prawnej) 
etatowych pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do realizacji zadań objętych 
Umową, innych niż prowadzenie zajęć dydaktycznych. Dotyczy to także Podwykonawców, o 
czym Wykonawca powinien powiadomić Podwykonawców w zawieranych z nimi umowach. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na skutek jego działań, 
w tym odpowiedzialność za ewentualne straty wynikłe z tytułu każdej awarii związanej z 
przebudową kolizji, a zawinionej przez Wykonawcę. 

11. Wykonawca oraz jego Podwykonawca jest zobowiązany do zatrudniania na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji Umowy: 

a) Monter nawierzchni kolejowych w zakresie opisanym w Tomie III Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót (STWiORB); 

b) Operator maszyn budowlanych w zakresie opisanym w Tomie III Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót (STWiORB); 
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c) Elektromonter w zakresie opisanym w Tomie III Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót (STWiORB); 

d) Monter konstrukcji stalowych w zakresie opisanym w Tomie III Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót (STWiORB); 

e) Robotnik budowlany w zakresie opisanym w Tomie III Specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót (STWIORB 

W związku z zatrudnianiem przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wyżej wymienione czynności, Wykonawca lub jego 
Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu, na każde wezwanie Zamawiającego 
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia tego wymogu przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę. Zamawiający w każdym 
czasie może zażądać: 

a) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i 
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz 

b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
Podwykonawcy. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 
z 2016 r., str. 1-88), przy czym informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz stanowisko pracy i zakres 
wykonywanych czynności powinny być możliwe do zidentyfikowania lub 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za ostatni okres 
rozliczeniowy lub 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
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przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), przy 
czym imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

W przypadku gdy przedstawione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę dokumenty będą 
budzić uzasadnione wątpliwości Zamawiającego co do ich zgodności z rzeczywistością lub 
autentyczności, Wykonawca lub Podwykonawca, na żądanie Zamawiającego i w terminie 
przez niego wskazanym, przedstawi dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia w tym zakresie. 

Jeśli Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi dokumentów potwierdzających 
spełnienie wymogu  zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności wskazane w akapicie pierwszym niniejszej SubKLAUZULI lub dokumenty te będą 
budzić uzasadnione wątpliwości Zamawiającego co do ich zgodności z rzeczywistością lub 
autentyczności, a Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi dodatkowych dokumentów 
lub ich nie wyjaśni, Zamawiający powiadomi właściwego okręgowego inspektora pracy, 
zwracając się o przeprowadzenie kontroli u Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

12. W przypadku niedotrzymania z winy Wykonawcy terminów określonych „Harmonogramem 
rzeczowo-finansowym”, które skutkują koniecznością wprowadzenia nieplanowych zamknięć 
torowych, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
wszelkich kosztów wynikających z wypłaconych przewoźnikom i innym podmiotom 
gospodarczym kar umownych, odszkodowań i kosztów z tytułu nienależytej realizacji 
rozkładu jazdy pociągów, zgodnie z zasadami organizacji i udzielania zamknięć torowych Ir-
19. 

13. Ponadto, Wykonawca pokryje koszty opóźnień pociągów powstałych w związku z:  
nieterminowym zgłoszeniem planowanych zamknięć torowych, które uniemożliwiają 
uzgodnienie z przewoźnikami opracowanego na czas Robót rozkładu jazdy, zgodnie z 
zasadami organizacji i udzielania zamknięć torowych Ir-19, jak również: nieuzgodnionym 
zajęciem torów czynnych podczas Robót, naprawą lub wymianą uszkodzonej podczas Robót 
infrastruktury, wprowadzeniem innych prędkości niż wskazane w Regulaminie tymczasowym 
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania Robót, ograniczeniami i utrudnieniami w 
prowadzeniu ruchu pociągów wynikającymi z wad, awarii, usterek oraz innych sytuacji i 
wydarzeń, w tym naruszenia skrajni toru czynnego przez maszyny i  urządzenia Wykonawcy. 

14. Koszty z tytułu opóźnień pociągów naliczane będą na podstawie danych ujętych w Systemie 
Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej (SEPE), natomiast koszty wprowadzenia zastępczej 
komunikacji, użycia lokomotyw do przeciągania pociągów oraz jazd drogami okrężnymi, 
według faktur przedłożonych przez przewoźników.  

15. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca pokryje koszty komunikacji zastępczej zarówno w 
przypadku planowanych zamknięć torowych, jak również w każdym innym przypadku. Z 
uwagi zaś na wiążące Zamawiającego zobowiązania wynikające z umów zawartych na 
udostępnianie infrastruktury kolejowej pomiędzy Zamawiającym a przewoźnikami 
kolejowymi, wyłącznie dopuszczalnym rozwiązaniem jest zawieranie umów na realizację 
komunikacji zastępczej przez przewoźników kolejowych.  

16. Zamawiający, po otrzymaniu faktury od przewoźnika, refakturuje na Wykonawcę koszty 
wynikające z tej faktury. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty ww. faktury wystawionej 
przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 21 dni od daty 
jej wystawienia. 
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17. Kwotę zawartą w Przedmiarze Robót na pokrycie kosztów komunikacji zastępczej 
Wykonawca ma ująć w ofercie. Kwota zawarta w Przedmiarze Robót nie obejmuje 
kosztów komunikacji zastępczej wprowadzonej wskutek zawinionego działania lub 
zaniechania Wykonawcy lub wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca na podstawie Kontraktu. Koszt komunikacji zastępczej spowodowany 
zawinionym działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub okolicznościami, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca na podstawie Kontraktu, zostanie pokryty przez 
Wykonawcę i nie zostanie ujęty w wynagrodzeniu Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo dochodzenia od Wykonawcy dalszych roszczeń związanych z koniecznością 
zapewnienia dodatkowej komunikacji zastępczej spowodowanej zawinionym działaniem 
lub zaniechaniem Wykonawcy lub okolicznościami, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca na podstawie Kontraktu, w szczególności w zakresie określonym w Zasadach 
organizacji i udzielania zamknięć torowych Ir-19. 

18. W przypadku, gdy wartość faktur z tytułu wprowadzenia komunikacji zastępczej możliwej do 
sfinansowania w ramach kwoty wskazanej w Przedmiarze Robót będzie mniejsza niż  tam 
wskazana, różnica do kwoty przewidzianej w Przedmiarze Robót nie będzie zapłacona 
Wykonawcy. Strony postanawiają, że Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia 
z tytułu niewykorzystania pełnej kwoty na pokrycie kosztów komunikacji zastępczej 
wskazanej w Przedmiarze Robót.  

19. W przypadku, jeśli kwota wskazana w Przedmiarze Robót, przewidziana na pokrycie kosztów 
komunikacji zastępczej zostanie wyczerpana, kwota ta ulegnie zwiększeniu z Kwoty 
Warunkowej, zgodnie z SubKLAUZULĄ 13.5.  

20. Koszt stanowiący kwotę zapłaconych przez Wykonawcę faktur na pokrycie komunikacji 
zastępczej, która nie wynikała z zawinionego działania lub zaniechania Wykonawcy lub z 
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca na podstawie Kontraktu, 
zostanie wprowadzony do SIRM (o ile SIRM będzie miał zastosowanie) i ujęty w kolejnym 
Przejściowym Świadectwie Płatności, zgodnie z SubKLAUZULĄ 14.3 i 14.6, następującym 
po zapłacie przez Wykonawcę faktury za wprowadzenie komunikacji zastępczej. Strony 
postanawiają, że Wykonawcy nie będą przysługiwały odsetki za okres od zapłaty przez 
Wykonawcę faktur obejmujących koszty na pokrycie komunikacji zastępczej do dnia 
dokonania przez Zamawiającego płatności wynikającej z Przejściowego Świadectwa 
Płatności obejmującego powyższe koszty.  

21. Wykonawca zobowiązany jest stosować SIRM na zasadach wskazanych w SubKLAUZULI 
14.3 Warunków Szczególnych. 

22. W przypadku, gdy na jednym Placu Budowy Roboty są wykonywane przez więcej niż jednego 
Wykonawcę na podstawie jednego Pozwolenia na budowę, funkcję Kierownika Budowy 
będzie pełnił pracownik Personelu Wykonawcy realizującego roboty torowe. 

23. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Bank (European Investment 
Bank, Directorate for Lending Operations in EU – EIB, 100 Boulevard Konrad Adenauer, L-
2950 Luxembourg, fax: +352 4379 67498.) o uzasadnionym podejrzeniu, skardze lub 
informacji odnoszących się do przestępstw karnych związanych z przedmiotem zamówienia. 
W odniesieniu do podejrzenia przestępstwa karnego Bank ma prawo wglądu w księgi i 
rejestry wszystkich transakcji finansowych oraz wydatków związanych z przedmiotem 
zamówienia, prawidłowo prowadzonych przez Wykonawcę, a także do sporządzania kopii 
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dokumentów w zakresie dozwolonym obowiązującym Prawem. 

SUBKLAUZULA 4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł Zabezpieczenie 
Wykonania (łącznie dla zadania A i zadania B) zgodnie z postanowieniami określonymi w 
Załączniku do Oferty. Strony zgodnie potwierdzają, że Wykonawca wniósł Zabezpieczenie 
Wykonania na okres nie krótszy niż 5 lat, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 
Zabezpieczenia Wykonania lub wniesienia nowego Zabezpieczenia Wykonania na kolejne okresy 
zgodnie z Umową.  

Wykonawca zapewni, że Zabezpieczenie Wykonania będzie ważne i wykonalne, 
aż do zrealizowania i ukończenia Robót przez Wykonawcę oraz usunięcia przez niego wszelkich 
wad Zabezpieczenie Wykonania będzie obowiązywało w okresie o 30 dni dłuższym od dnia 
dokonania Odbioru końcowego albo dokonania ostatniego Odbioru końcowego, jeżeli były 
dokonywane Odbiory końcowe dla Odcinków albo innych części Robót niebędących Odcinkami w 
zakresie należytego wykonania Umowy, a Zabezpieczenie Wykonania w Okresie Zgłaszania Wad  
(w wysokości 30 % wartości Zabezpieczenia Wykonania) będzie obowiązywało w okresie o 15 dni 
dłuższym od daty upływu Okresu Zgłaszania Wad. Jeżeli warunki Zabezpieczenia Wykonania 
precyzują jego datę wygaśnięcia, a Wykonawca nie zostanie uprawniony do otrzymania 
Świadectwa Przejęcia przed datą o 30 dni wcześniejszą od tej daty wygaśnięcia w zakresie 
należytego wykonania Umowy lub Wykonawca nie zostanie uprawniony do otrzymania 
Świadectwa Wykonania przed datą o 15 dni wcześniejszą od daty wygaśnięcia w zakresie 
usunięcia wszelkich wad to Wykonawca:  

a) będzie przedłużał ważność Zabezpieczenia Wykonania, aż do czasu ukończenia Robót 
i usunięcia wszelkich wad,  

b) dostarczy Zamawiającemu, najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu 
przedłużenie dotychczasowego zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na kolejne 
okresy zgodne z niniejszą SubKLAUZULĄ w zakresie kwoty i terminu obowiązywania.  

W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania, zgodnie zapisami 
powyżej, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 
dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata ta następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. Przedłożone Zabezpieczenie Wykonania ma być zgodne z 
postanowieniami określonymi w Załączniku do Oferty. 

Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie przez Wykonawcę, co najmniej 30 % kwoty 
zabezpieczenia przed podpisaniem Umowy, zgodnie z art. 150 ust. 3 i 4 u.p.z.p. Pozostała część 
kwoty zabezpieczenia (Kwota Zatrzymana), będzie potrącana w ratach w wysokości 25% wartości 
netto wystawionego Przejściowego Świadectwa Płatności, do czasu uzyskania pełnej wartości 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy określonej w IDW.  

Jeżeli do połowy okresu, na który został zawarty Kontrakt, określonego w § 2, łączna kwota 
wartości zabezpieczenia potrącanego w ratach i wniesionego przez Wykonawcę, przed 
podpisaniem Kontraktu, nie osiągnie całości kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego 
wykonania Umowy, Wykonawca dokona w tym terminie dopłaty brakującej kwoty zabezpieczenia.  
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Zamawiający nie zgłosi żadnego żądania na podstawie Zabezpieczenia Wykonania, z wyjątkiem 
żądania kwot, do których Zamawiający jest uprawniony według Kontraktu, w szczególności w 
następujących przypadkach: 

a) nieprzedłużenia przez Wykonawcę ważności Zabezpieczenia Wykonania, jak to opisano 
powyżej, w którym to przypadku Zamawiający może zażądać pełnej kwoty Zabezpieczenia 
Wykonania, 

b) niezapłacenia przez Wykonawcę Zamawiającemu kwoty należnej, tak jak albo została 
uzgodniona przez Wykonawcę, albo została określona według SubKLAUZULI 2.5 Warunków 
Szczególnych i 20 Warunków Ogólnych, zmodyfikowanych Warunkami Szczególnymi, a 
następnie uzgodniona lub określona według SubKLAUZULI 3.5 Warunków Ogólnych, w ciągu 
10 dni od tego uzgodnienia lub określenia, 

c) nienaprawienia przez Wykonawcę jakiegoś uchybienia w terminie wskazanym 
w powiadomieniu, wymagającym, aby to uchybienie było naprawione,  

d) zaistnienia okoliczności, które uprawniają Zamawiającego do odstąpienia od Kontraktu według 
SubKLAUZULI 15.2 Warunków Szczególnych, niezależnie od tego, czy powiadomienie o 
odstąpieniu było dane, 

e) odstąpienia przez Zamawiającego od Kontraktu według SubKLAUZULI 15.5 Warunków 
Szczególnych, jeżeli Zamawiającemu będą przysługiwały roszczenia niezaspokojone przez 
Wykonawcę do czasu odstąpienia lub w związku z odstąpieniem. 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialność 
materialną w związku z wszystkimi odszkodowaniami, stratami i wydatkami (włącznie z opłatami 
sądowymi i innymi wydatkami prawnymi) wynikłymi z żądania na podstawie Zabezpieczenia 
Wykonania w zakresie, w jakim Zamawiający nie był uprawniony do zgłoszenia tego żądania. 

Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w wysokości 70 % w ciągu 30 dni od 
dnia dokonania Odbioru końcowego albo dokonania ostatniego Odbioru końcowego, jeżeli były 
dokonywane Odbiory Końcowe dla Odcinków albo innych części Robót niebędących Odcinkami. 
Pozostała kwota w wysokości 30 % Zabezpieczenia Wykonania pozostanie na zabezpieczenie 
roszczeń powstałych w Okresie Zgłaszania Wad i zostanie zwrócona nie później niż w terminie 15 
dni po upływie tego okresu pod warunkiem usunięcia wszystkich wad potwierdzonych 
Świadectwem Wykonania wystawionym przez Inżyniera zgodnie z SubKLAUZULĄ 11.9 Warunków 
Szczególnych. 

SUBKLAUZULA 4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Przedstawicielem Wykonawcy dla celów niniejszego Kontraktu będzie Dyrektor Kontraktu. 

Wykonawca wyznaczy w terminie 5 dni od podpisania Kontraktu Przedstawiciela Wykonawcy i 
wyposaży go we wszystkie kompetencje i umocowania konieczne do działania w imieniu 
Wykonawcy według Kontraktu. 

Przedstawiciel Wykonawcy cały swój czas poświęci na kierowanie wykonaniem Kontraktu przez 
Wykonawcę. Jeśli Przedstawiciel Wykonawcy ma być czasowo nieobecny na Placu Budowy 
podczas realizacji Robót, to, pod warunkiem uprzedniej zgody Inżyniera, będzie wyznaczona 
stosowna osoba zastępująca, a Inżynier będzie odpowiednio o tym powiadomiony. 

Przedstawiciel Wykonawcy będzie w imieniu Wykonawcy otrzymywał polecenia według 
SubKLAUZULI 3.3 Warunków Ogólnych. 
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Przedstawiciel Wykonawcy może delegować każde ze swoich pełnomocnictw, funkcji 
i upoważnień, jakiejkolwiek kompetentnej osobie i może w każdej chwili tę delegację odwołać. 
Żadna taka delegacja lub odwołanie nie wejdzie w życie, przed otrzymaniem przez Inżyniera 
uprzedniego powiadomienia, podpisanego przez Przedstawiciela Wykonawcy, wymieniającego 
osobę i precyzującego delegowane lub odwołane pełnomocnictwa, funkcje i upoważnienia. 

Przedstawiciel Wykonawcy oraz wszystkie upoważnione przez niego osoby będą posiadać 
odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane przez Prawo budowlane przy podjęciu przez nich 
obowiązków zgodnie z Kontraktem, z uwzględnieniem przepisów Prawa budowlanego, tj. gdy 
sprawują funkcje wymagające takich uprawnień. 

Przedstawiciel Wykonawcy (oraz wszystkie upoważnione przez niego osoby) będą biegle władać 
językiem polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, tłumaczenie 
na język polski poprzez tłumaczy, możliwość sprawnego porozumiewania się z Przedstawicielem 
Wykonawcy (oraz wszystkimi upoważnionymi przez niego osobami). 

SUBKLAUZULA 4.4 PODWYKONAWCY 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

1. Zamawiający, z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej, ustanawia następujące wymagania 
dotyczące Umowy o podwykonawstwo:  

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może 
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty, 

b) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane 
przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji 
przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie 
następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych Robót wykonanych 
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 
takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 
określonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB), 

d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robót 
budowalanych za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od 
okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec 
Zamawiającego, 

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i 
doświadczenia odpowiadających, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od 
Wykonawcy w związku z realizacją podzleconej części Umowy oraz dysponować 
personelem i sprzętem, gwarantującym prawidłowe wykonanie podzleconej części 
Umowy, 

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji Umowy o podwykonawstwo (oryginały lub kserokopie dokumentów 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez Podwykonawcę lub dalszego 
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Podwykonawcę), 
g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązani są do przestrzegania zakazu 

udziału (tj. zatrudniania) etatowych pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w 
realizacji zadań objętych Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
innych niż prowadzenie zajęć dydaktycznych, 

h) wszelkie kwoty wynagrodzenia zatrzymane Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy tytułem zabezpieczenia wykonania Umowy o podwykonawstwo 
równoznaczne będą z zawarciem umowy kaucji. W przypadku wstrzymania płatności 
takiej kwoty nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu zatrzymania płatności 
takich kwot, w szczególności z tytułu odsetek. W przypadku, jeżeli Kontrakt przewiduje 
przedłużone Zabezpieczenie Wykonania, Umowa o podwykonawstwo musi zawierać 
analogiczne postanowienia, 

i) Umowa o podwykonawstwo uwzględniać będzie obowiązek Podwykonawcy, o którym 
mowa w SubKLAUZULI 4.1 ust. 11 Warunków Szczególnych. 

2. Każdy projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, każdą 
kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo a także całą korespondencję w tej sprawie 
Wykonawca i Podwykonawca dostarczy za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście, 
jednocześnie Zamawiającemu i Inżynierowi.  

3. W projekcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, muszą 
być wskazane co najmniej: 

a) pełna nazwa Podwykonawcy, 

b) informacja, że postanowienia danej Umowy o podwykonawstwo wskazane w ust. 1 
powyżej, odnoszą się w pełni także do ewentualnych umów o dalsze 
podwykonawstwo lub, alternatywnie, że nie przewiduje się zawierania umów o dalsze 
podwykonawstwo, 

c) zapis, że aneksy do Umów o podwykonawstwo muszą podlegać tej samej procedurze 
ocennej jak Umowy o podwykonawstwo, 

d) określenie zakresu Robót i lokalizacji (używając dla doprecyzowania zakresu Robót i 
lokalizacji z Przedmiaru Robót/Przejściowego Świadectwa Płatności), a także sprzętu 
jakim będą wykonywane roboty, jeżeli podwykonawstwo dotyczy nawierzchni torowej, 

e) wartość zlecanych robót w PLN netto. W przypadku gdy wartość zlecanych robót jest 
wyższa niż wartość tych robót wskazana w Umowie zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą, w Umowie o podwykonawstwo, należy zawrzeć 
postanowienie, zgodnie z którym odpowiedzialność Zamawiającego jako inwestora z 
tytułu solidarnej lub bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy 
ograniczona jest do wysokości wynikającej z Umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą za dany zakres robót, zgodnie z art. 647 [1] § 3 k.c. 
oraz art. 143 c ust. 8 PZP w zw. z art. 647 [1] § 3 k.c.  

f) postanowienia dotyczące waloryzacji z uwzględnieniem postanowień SubKLAUZULI 
13.8 Warunków Szczególnych. 

W Przejściowym Świadectwie Płatności należy obowiązkowo wskazać, jaki zakres Robót 
został wykonany (i odebrany przez Inżyniera) przez poszczególnych 
Podwykonawców/dalszych Podwykonawców oraz kwotę do zapłaty przypadającą na 
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każdego z Podwykonawców/dalszych Podwykonawców. 

 Zamawiający, na podstawie regulacji art. 36b ust. 1a oraz 1b u.p.z.p. żąda, aby Wykonawca 
w Dacie Rozpoczęcia, o ile te informacje są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska 
oraz dane kontaktowe Podwykonawców robót budowlanych, dostaw lub usługi osób do 
kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie części Umowy. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu powyższym, w 
trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć wykonanie części 
Umowy.  

 

4. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą Robót 
wymaga każdorazowej zgody Zamawiającego, w związku z tym: 

a) Wykonawca zamierzający zawrzeć Umowę o podwykonawstwo (bądź dokonać zmiany 
w takiej umowie) obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oraz Inżynierowi 
projektu tej umowy (a także projektu jej zmiany), przy czym Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy (bądź zgodę na zmianę tej 
umowy). Przedłożony projekt Umowy o podwykonawstwo (bądź projekt jej zmiany) 
musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy, 

b) Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do 
przedstawionego projektu Umowy o podwykonawstwo (a także projektu jej zmiany) w 
szczególności w sytuacji, o której mowa w art. 143 b ust. 3 u.p.z.p., w terminie 30 dni 
od dnia przedstawienia mu tejże umowy (a także projektu jej zmiany). Niezgłoszenie 
przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy o 
podwykonawstwo (a także do projektu jej zmiany) w tym terminie uważane będzie za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego, 

c) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do Umowy 
o podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany, 30-dniowy termin, o którym mowa 
powyżej liczy się na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu Umowy o 
podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,  

d) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo 
(bądź jej zmiany) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiającemu przysługuje 
prawo pisemnego sprzeciwu do tejże umowy (bądź jej zmiany) w sytuacji, o której 
mowa w art. 143 b ust. 3 u.p.z.p., w terminie 30 dni od dnia przedstawienia mu tejże 
umowy (bądź jej zmiany). Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu 
do tejże Umowy o podwykonawstwo (bądź jej zmiany) w tym terminie uważane będzie 
za akceptację Umowy (bądź jej zmiany) przez Zamawiającego. 

Powyższą procedurę określoną w podpunktach od a) do d) stosuje się również do umów 
z dalszymi Podwykonawcami. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych 
powyżej będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania z Podwykonawcy/dalszego 
Podwykonawcy oraz stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy 
(dalszego Podwykonawcy) przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia 
przedmiotowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) z Placu Budowy. Niniejsze 
postanowienia nie wykluczają innych uprawnień Zamawiającego określonych w Umowie.  
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5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu oraz Inżynierowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi (a także kopię jej 
zmiany), w terminie 7 dni od jej zawarcia w przypadku gdy wartość takiej umowy będzie 
większa niż 0,5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, w każdym zaś przypadku, gdy 
będzie to wartość większa niż 50.000 PLN. Przedłożona kopia Umowy o podwykonawstwo 
(bądź kopia jej zmiany) musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
postanowieniami Umowy. 

6. Zamawiający dopuszcza zmianę lub rezygnację Podwykonawcy, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
lub kryteriów selekcji, o ile Wykonawca wykaże, że nowy Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie dysponuje co najmniej potencjałem podmiotu zastępowanego, w zakresie, w 
jakim podlegał badaniu na etapie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub 
kryteriów selekcji.  

7. W przypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania części zamówienia, wchodzących w 
zakres przedmiotu Umowy w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 u.p.z.p., lub oświadczenia lub 
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli 
Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia Podwykonawcy. Regulację niniejszą stosuje się wobec 
dalszych Podwykonawców. 

8. Zmiana zakresu Robót wykonywanych przez Podwykonawców przy pomocy, których 
Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, jest możliwa, o ile jest to konieczne dla prawidłowej 
realizacji przedmiotu Umowy, i o ile nie narusza to postanowień niniejszej SubKLAUZULI. 

9. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 
Podwykonawcy i jego przedstawicieli lub pracowników, tak jakby to były działania lub 
uchybienia Wykonawcy oraz za zachowanie przez nich tajemnicy przedsiębiorstwa PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. i innych tajemnic prawnie chronionych powziętych w związku z 
realizacją niniejszej Umowy oraz za przestrzeganie zapisów dokumentu „Polityka 
Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów Biznesowych 
Spółki SZBI-Ibi-1a”, dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego www.plk-sa.pl. 

10. Jeżeli w Kontrakcie nie podano inaczej, to: 

a) Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca Robót musi posiadać odpowiednie 
kwalifikacje i sprzęt gwarantujący prawidłowe wykonanie Robót, 

b) Wykonawca powiadomi Inżyniera o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego 
Podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na Placu Budowy, 

c) każde podzlecenie będzie zawierało postanowienia upoważniające Zamawiającego do 
wymagania, aby podzlecenie zostało scedowane na Zamawiającego na mocy 
SubKLAUZULI 4.27 Warunków Szczególnych (jeżeli lub, kiedy zajdą okoliczności tam 
przewidziane) lub w przypadku wypowiedzenia Kontraktu na mocy SubKLAUZULI 15.2 
Warunków Szczególnych,  

d) w ciągu 30 dni od daty zapłacenia (w przypadku płatności końcowej 14 dni, licząc od 
daty wystawienia faktury) Wykonawcy za daną część Robót Wykonawca przedłoży 
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Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, o 
których mowa w art. 143 c ust. 1 u.p.z.p., biorących udział w realizacji Robót 
odebranych i poświadczonych do zapłaty w Świadectwie Płatności przez Inżyniera, że 
ich roszczenia za wykonanie podzleconych Robót zostały uregulowane wraz z 
fakturą/rachunkiem lub innym dokumentem księgowym oraz dowodem ich zapłaty 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, pod rygorem wstrzymania zapłaty 
następnych części należnego wynagrodzenia (udzielenia kolejnej zaliczki) w części 
równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, a w 
przypadku płatności końcowej pod rygorem niewypłacenia części wynagrodzenia, 
w wysokości wynikającej z Ostatecznego Świadectwa Płatności, która nie została 
uregulowana przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców. 

11. Jeżeli zatwierdzony przez Zamawiającego zgodnie z niniejszą Umową Podwykonawca 
(dalszy Podwykonawca) robót budowlanych bądź zgłoszony Podwykonawca dostaw lub 
usług wystąpi do Zamawiającego z oświadczeniem, że Wykonawca nie dokonuje płatności 
za wykonane roboty budowlane, usługi lub dostawy, które zostały odebrane i poświadczone 
do zapłaty w Świadectwie Płatności przez Inżyniera, i udokumentuje zasadność takiego 
żądania to Inżynier wezwie Wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia 
takiego powiadomienia dowodów, że poświadczone przez Inżyniera sumy należne 
Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) zostały zapłacone albo, że zobowiązanie do 
zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę.  

Jeżeli, po takim wezwaniu, Wykonawca nie dostarczy dowodów, że sumy należne 
Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) zostały zapłacone wówczas Zamawiający, z 
zastrzeżeniem art. 143c ust. 2 oraz ust. 3 u.p.z.p., po potwierdzeniu kwoty przez Inżyniera, 
zapłaci na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) należną kwotę bez 
uwzględnienia odsetek. Zapłata zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest 
Umowa między Wykonawcą a Zamawiającym. Zamawiający po zapłaceniu należności 
bezpośrednio dla Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) będzie miał prawo potrącić 
kwotę równą tej należności z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. Po 
dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy (dalszego 
Podwykonawcy) Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec 
Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o których Zamawiający nie został 
poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni po doręczeniu wezwania opisanego 
powyżej.   

Jeżeli zaistnieją zasadnicze wątpliwości Zamawiającego odnośnie wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy Zamawiającemu przysługiwało będzie 
prawo złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy).  

12. W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), 
jakąkolwiek kwotę z tytułu solidarnej odpowiedzialności przewidzianej w art. 6471 i n. k.c., 
Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego względem 
Wykonawcy w pełnej wysokości, tj. obejmującej zapłaconą należność główną oraz wszelkie 
inne koszty, w tym: odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji. 

13. Postanowienia ustępu powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy Zamawiający 
dokona bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) na podstawie art. 
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143c ust. 2 i 3 u.p.z.p. i Zamawiający nie będzie miał możliwości potrącenia tak wypłaconej 
kwoty z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy Podwykonawców (oraz dalszych 
Podwykonawców), zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do Warunków Szczególnych, która to 
podlega udostępnieniu na każde żądanie Zamawiającego lub Inżyniera.*  

SUBKLAUZULA 4.7 WYTYCZENIE 

Usuwa się treść SubKLAUZLI i zastępuje następującą treścią: 

Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia 
wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub przekazanych przez Inżyniera. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za prawidłowe rozmieszczenie wszystkich części Robót, a także skoryguje każdy 
błąd w rozmieszczeniu, poziomach, wymiarach i osiowaniu Robót. 

Zamawiający będzie odpowiedzialny za wszelkie błędy w tych wyspecyfikowanych lub 
przekazanych danych odniesienia, ale Wykonawca dołoży starań, aby przeprowadzić ich 
weryfikację zanim zostaną użyte. 

Jeżeli powstaną opóźnienia czy też Wykonawca poniesie Koszty z powodu konieczności 
wykonania Robót spowodowanych przez błąd w tych danych odniesienia, którego doświadczony 
Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób wykryć ani uniknąć tego opóźnienia czy też Kosztu, to 
Wykonawca powiadomi o tym Inżyniera i na mocy SubKLAUZULI 20.1 Warunków Ogólnych będzie 
uprawniony do: 

a) przedłużenia czasu za takie opóźnienie na mocy SubKLAUZULI 8.4 Warunków 
Szczególnych, jeśli ukończenie jest lub będzie opóźnione, oraz 

b) pokrycia takiego Kosztu, który należy włączyć do Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inżynier powinien postępować zgodnie z SubKLAUZULĄ 3.5 
Warunków Ogólnych dla uzgodnienia lub ustalenia (i) czy i w jakich granicach błąd nie mógł być w 
porę wykryty, oraz (ii) spraw, opisanych powyżej w ppkt a) i b) odnoszących się do skutków tego 
błędu. 

SUBKLAUZULA 4.8 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

1. Wykonawca przedłoży do akceptacji Inżyniera plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(BIOZ) nie później niż w ciągu 7 dni przed datą przekazania Placu Budowy, co nie zwalnia z 
obowiązku posiadania przez Wykonawcę BIOZ na budowie. 

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, 7 dni przed przejęciem Placu Budowy, Plan 
monitorowania środków kontroli ryzyka dotyczący etapu Robót, opracowany zgodnie 
z wymogami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. 
w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do monitorowania, która 
ma być stosowana przez przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury po otrzymaniu 
certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa oraz podmioty odpowiedzialne 
za utrzymanie (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/11 z 17 listopada 2012 r.). 
Powyższy plan musi określać harmonogram działań Wykonawcy w zakresie wewnętrznego 
nadzoru nad bezpiecznym prowadzeniem robót budowlanych (z uwzględnieniem ich 
oddziaływania na ruch kolejowy prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne 
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za sprawowanie tego nadzoru. Plan powinien być zgodny z Wytycznymi opracowania i 
realizacji Planu monitorowania, które zamieszczone są na stronie internetowej 
Zamawiającego www.plk-sa.pl. 

3. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek monitorować środki 
kontroli ryzyka na podstawie planu, o którym mowa w ustępie powyżej, a w przypadku 
stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności (nieprawidłowości, zagrożeń) niezwłocznie 
podejmować działania korygujące i zapobiegawcze. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
co kwartał (zaś jeżeli projekt trwa krócej niż rok - co miesiąc) raporty z realizacji planu 
monitorowania, w tym z przeprowadzanych kontroli oraz wdrożonych działań korygujących i 
zapobiegawczych wraz z określeniem ich wpływu na harmonogram oraz termin zakończenia 
umowy. 

4. Wykonawca będzie: 

a) przestrzegał wszystkich mających zastosowanie przepisów bezpieczeństwa, w tym 
Regulacji Zamawiającego zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego 
(www.plk-sa.pl), w szczególności „Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na 
terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, 
utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów 
zewnętrznych Ibh-105” (wraz z załącznikami), które stanowią Załącznik Nr 7 do 
Warunków Szczególnych (dalej także jako „Instrukcja Ibh-105”); 

b) zapewniał bezpieczeństwo wszystkich osób uprawnionych do przebywania na Placu 
Budowy oraz osób przypadkowo znajdujących się na Placu Budowy; 

c) utrzymywał Plac Budowy i Robót w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkód, tak 
aby unikać niebezpieczeństwa dla osób, o których mowa w lit. b); 

d) zapobiegał wszelkim związanym z realizacją Robót zagrożeniom dla bezpieczeństwa 
ruchu kolejowego po torach czynnych (jeżeli dotyczy), w tym: 

(i) planował realizację Robót (harmonogram, fazowanie) w sposób umożliwiający 
ograniczenie do niezbędnego minimum wykorzystania sygnałów zastępczych (Sz) 
do prowadzenia ruchu kolejowego na sąsiednim torze czynnym (jeżeli dotyczy), 

(ii) organizował Roboty w sposób ukierunkowany za zapewnienie bezpieczeństwa 
ruchu kolejowego w sąsiedztwie torów czynnych (jeśli dotyczy), m.in. poprzez 
omawianie tematyki bezpieczeństwa na codziennych odprawach pracowników 
oraz radach budowy, 

(iii) wygradzał międzytorze lub stosował system ostrzegania (optyczne, akustyczne lub 
łączone - automatyczne lub półautomatyczne) na maszynach roboczych 
każdorazowo w miejscu pracy tych maszyn lub urządzeń, których sposób 
użytkowania lub zasięg części ruchomych może przekroczyć skrajnię toru 
czynnego, 

(iv) wygradzał międzytorze lub stosował system ostrzegania (optyczne, akustyczne lub 
łączone - automatyczne lub półautomatyczne) na maszynach roboczych 
każdorazowo w miejscu pracy tych maszyn lub urządzeń, których sposób 
użytkowania lub zasięg części ruchomych może przekroczyć skrajnię toru 
czynnego 

(v) wdrażał przewidziane dla Wykonawcy środki kontroli ryzyka wynikające 



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego Odcinek D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz - Kartuzy 
realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto   

 

 

 (Nr ref: 9090/IREZA2/02486/03649/20/P  
) 

   Strona 61 z 224 

 

z przeprowadzonej przez Zamawiającego analizy ryzyka – w przypadku związanej 
z realizacją Robót konieczności udzielenia długotrwałego zamknięcia torowego i 
prowadzenia w tym czasie ruchu kolejowego po sąsiednim torze czynnym w 
oparciu o sygnały zastępcze (Sz) – zgodnie z postanowieniami „Zasad organizacji 
i udzielania zamknięć torowych” Ir-19; 

(vi) uczestniczył w opracowaniu Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w 
czasie wykonywania Robót oraz zgłaszał wyznaczonemu pracownikowi Zakładu 
Linii Kolejowych wszelkie zmiany do opracowanego Regulaminu tymczasowego, 
kiedykolwiek jego zapisy dotyczące fazowania Robót staną się niespójne z 
faktycznym postępem Robót, 

(vii) organizował Plac Budowy w sposób zapewniający właściwą widoczność czynnych 
urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego (sygnalizatory, 
wskaźniki itp.), a także wymaganych trójkątów widoczności na przejazdach 
kolejowo-drogowych, 

(viii) niezwłocznie zgłaszał dyżurnemu ruchu najbliższego posterunku ruchu 
przyległego do szlaku objętego robotami wszelkie zdarzenia (poważne wypadki, 
wypadki i incydenty) w ruchu kolejowym zaistniałe w związku z realizacją Robót, 

(ix) poddawał się działaniom audytowym i kontrolnym w zakresie bezpieczeństwa 
ruchu kolejowego, dokonywanym przez upoważnionych pracowników 
Zamawiającego, a także realizował wydane przez nich zalecenia (włącznie 
z obowiązkiem wstrzymania Robót) oraz usuwał stwierdzone niezgodności 
i nieprawidłowości zagrażające bezpieczeństwu ruchu kolejowego prowadzonego 
po torach czynnych (jeżeli dotyczy), 

(x) każdorazowo przed przekazaniem do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym, które zostały zmodyfikowane lub nowo zabudowane w ramach 
realizacji Robót, dostarczał Zamawiającemu, z odpowiednim wyprzedzeniem, 
wszelką dokumentację techniczną tych urządzeń tak, aby możliwe było 
wprowadzenie stosownych zmian do obowiązujących u Zamawiającego 
regulaminów technicznych oraz przygotowanie pracowników Zamawiającego do 
obsługi nowych lub zmodyfikowanych urządzeń. 

5. Personel Wykonawcy (w tym Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców) musi spełniać 
wymagania i warunki (w tym określone w Regulacjach Zamawiającego) umożliwiające pracę 
na czynnych torach linii kolejowych. 

6. Warunkiem dopuszczenia Personelu Wykonawcy (w tym Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy) do realizacji prac objętych Umową jest uzyskanie dokumentu 
uprawniającego do wstępu na obszar kolejowy wydanego na podstawie „Zasad wstępu na 
obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A – Id-21”. 

SUBKLAUZULA 4.9 ZAPEWNIENIE JAKOŚCI 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Wykonawca ustanowi Program Zapewnienia Jakości, aby wykazywać stosowanie się do wymagań 
Kontraktu. Wykonawca przedłoży szczegóły dotyczące swojego Programu Inżynierowi do 
akceptacji w ciągu 28 dni od podpisania Kontraktu, z uwzględnieniem: 
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a) procedur zarządzania jakością, które będą stosowane na Placu Budowy, w tym w zakresie 
prac prowadzonych w okresie zimowym, 

b) struktury organizacyjnej wdrażania procedur zarządzania jakością, 

c) instrukcji zarządzania jakością, w tym w zakresie prac prowadzonych w okresie zimowym, 

d) certyfikatu posiadania Systemu Zarządzania Jakością lub Księgi Jakości w przypadku braku 
takiego certyfikatu,  

e) procedur dla zapewnienia, że wszyscy Podwykonawcy (dalsi Podwykonawcy) stosują się do 
wymagań zarządzania jakością, 

f) harmonogramu wykonywania badań sprawdzających uwzględniającego wymagania zawarte 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, wraz ze wskazaniem potencjału sprzętowego 
laboratorium Wykonawcy oraz jego personelu. Wykonawca dostosuje ilość badań 
sprawdzających do przyjętych rozwiązań oraz postępu prac i Robót. 

Jeśli Inżynier, w ciągu 7 dni od otrzymania propozycji Programu Zapewnienia Jakości, nie da 
Wykonawcy powiadomienia podającego zakres, w jakim Program Zapewnienia Jakości nie jest 
zgodny z Kontraktem, to będzie uważało się, że Program ten został zatwierdzony i Wykonawca 
będzie postępował zgodnie z tym Programem.  

W przypadku zgłoszenia w powyższym terminie przez Inżyniera uwag do Programu Zapewnienia 
Jakości, Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 7 dni i ponownego 
przedłożenia poprawionego Programu Zapewnienia Jakości Inżynierowi do zatwierdzenia. Jeżeli 
Wykonawca nie uwzględni uwag Inżyniera w powyższym terminie, a przedłożony przez niego 
Program Zapewnienia Jakości będzie niezgodny z Umową, Wykonawca nie będzie uprawniony do 
przystąpienia do Robót.   

Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie 
się do nich będą przedkładane Inżynierowi do jego wiadomości, przed rozpoczęciem każdego 
Etapu Robót. Gdy jakiś dokument natury technicznej będzie wystawiany dla Inżyniera, na samym 
tym dokumencie umieszczony będzie widoczny dowód zatwierdzenia tego dokumentu przez 
Wykonawcę. 

Inżynier lub Zamawiający będą uprawnieni do kontroli stosowania Programu Zapewnienia Jakości. 
W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z założeń określonych w Programie Zapewnienia 
Jakości, Zamawiającemu przysługiwać będą uprawnienia określone w SubKLAUZULI 2.5 
Warunków Szczególnych. 

Stosowanie się do Programu Zapewnienia Jakości nie zwalnia Wykonawcy z żadnego z jego 
obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności według Kontraktu. 

SUBKLAUZULA 4.13 PRAWA PRZEJAZDU I URZĄDZENIA 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty i obciążenia z tytułu specjalnych i/lub czasowych praw 
przejazdu, których może potrzebować włączając te dotyczące dostępu do Placu Budowy. 
Wykonawca uzyska także na własne ryzyko i koszt wszelkie dodatkowe urządzenia, których może 
potrzebować dla celów Robót.  

Jeżeli w związku z realizacją Robót koniecznym stanie się, aby Zamawiający udostępnił 
Wykonawcy jakiekolwiek urządzenia infrastruktury kolejowej na warunkach określonych 
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w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie 
udostępniania infrastruktury kolejowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 755 z późn. zm.), to Wykonawca 
poniesie wszelkie koszty wynikające z udostępnienia tych urządzeń infrastruktury kolejowej, na 
podstawie odrębnie zawartej umowy o udostępnieniu urządzeń. 

Wykonawca przed rozpoczęciem Robót, na własny koszt, dokona inwentaryzacji fotograficznej i 
opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu i urządzeń obcych 
lub obiektów budowlanych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec 
pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robót. Inwentaryzacja taka zostanie poświadczona 
protokołem przez Wykonawcę, Inżyniera i gestorów lub zarządców takich dróg lub urządzeń 
obcych lub obiektów budowlanych.   

SUBKLAUZULA 4.14 UNIKANIE ZAKŁÓCANIA 

Usuwa się treść SubKLAUZULĘ i zastępuje następującą treścią: 

Wykonawca nie będzie zakłócał niepotrzebnie: 

a) porządku publicznego, lub 

b) dostępu, użytkowania lub zajmowania wszystkich dróg, przejść, niezależnie czy są one 
publiczne, czy w posiadaniu Zamawiającego lub innych podmiotów. W przypadku 
konieczności zamknięcia toru szlakowego lub drogi publicznej, Wykonawca będzie 
postępował zgodnie z wytycznymi określonymi w SIWZ Tom III — Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Wykonawca zapozna się z położeniem wszystkich istniejących urządzeń takich jak dreny, linie i 
słupy telefoniczne i elektryczne, ujęcia wodne, gazociągi oraz obiekty budownictwa lądowego, 
przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczęciem innych Robót mogących naruszyć te 
urządzenia. 

Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za uszkodzenia ujawnionych w Dokumentacji 
Projektowej elementów infrastruktury, tj. za uszkodzenia dróg, rowów irygacyjnych, rurociągów, 
kabli i linii elektrycznych, kabli teletechnicznych i telekomunikacyjnych oraz wszelkich urządzeń, 
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcę(ów) przy realizacji Robót. Wykonawca będzie 
zobowiązany do bezzwłocznej naprawy uszkodzeń na własny koszt oraz w razie konieczności 
wykonania wszelkich dalszych Robót naprawczych zleconych przez Inżyniera. 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialność 
materialną, w związku z wszystkimi odszkodowaniami, stratami i wydatkami (włącznie z opłatami 
sądowymi i innymi wydatkami prawnymi), wynikłymi z każdego takiego niepotrzebnego lub 
nieprawidłowego zakłócenia. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń o 
przedłużenie Czasu na Ukończenie oraz dodatkowego Kosztu z tego tytułu. 

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub konieczności przeniesienia kolejowych znaków 
geodezyjnych podczas Robót lub innych prac, Wykonawca zobowiązany jest w porozumieniu z 
Zamawiającym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znaków na własny koszt, 
a w przypadku znaków osnowy państwowej powinien powiadomić o tym fakcie właściwego 
terenowo Starostę. 

SUBKLAUZULA 4.18 OCHRONA ŚRODOWISKA 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 
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Wykonawca będzie postępował zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska. 

W szczególności, Wykonawca postępował będzie zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, oraz zgodnie z wszystkimi innymi decyzjami administracyjnymi w zakresie 
ochrony środowiska.   

W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku spowodowanego 
prowadzonymi przez Wykonawcę Robotami, Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia 
niezwłocznych działań zapobiegawczych. Wykonawca odpowiada za szkody w środowisku 
powstałe wskutek prowadzenia Robót. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku 
Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia działań w celu ograniczenia szkody w środowisku, 
zapobieżenia kolejnym szkodom oraz do podjęcia działań naprawczych. Wszelkie działania 
zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na własny koszt. 

W przypadku stwierdzenia przez właściwy organ, że realizacja przedsięwzięcia narusza warunki i 
obowiązki, o których mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko, w szczególności wymogi określone w decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach bądź w decyzjach, o których mowa w art. 86 w/w ustawy, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawcę kar pieniężnych z 
powyższego tytułu, przewidzianych art. 136a w/w ustawy powstałych w wyniku działań 
Wykonawcy. 

Koszty uzyskania zezwoleń, decyzji na usunięcie drzew i krzewów, poniesienia opłat 
administracyjnych za usunięcie drzew i krzewów oraz koszty związane z uzyskaniem zgody 
właściciela gruntu, o ile będą wymagane, Wykonawca uwzględni w cenie Oferty. 

Wszelkie koszty związane z usunięciem drzew i krzewów zostaną uwzględnione w cenie Oferty. 
Również w przypadku dokonania usunięcia drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia, 
wszelkie kary administracyjne i inne konsekwencje z tym związane obciążają Wykonawcę w 
ramach ceny Oferty, niezależnie od treści decyzji właściwego organu w tej sprawie. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania zapisów „Instrukcji gospodarki 
odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1 – (www.plk-sa.pl)”.  

SUBKLAUZULA 4.20 SPRZĘT ZAMAWIAJĄCEGO I MATERIAŁ DO WYDANIA 
BEZPŁATNIE 

Usuwa się treść SubKLAUZULI. 

SUBKLAUZULA 4.21 RAPORTY O POSTĘPIE PRACY 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Raporty o postępie prac będą przygotowane przez Wykonawcę według wzorów stanowiących 
Załącznik nr 1 do Warunków Szczególnych. Raporty te podlegają akceptacji przez Inżyniera. 
Raporty będą przedkładane Inżynierowi w następujących formach oraz terminach: 

a) Miesięczne Raporty w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu oraz 
w 4 egzemplarzach w formie papierowej - w terminie do 7 dnia miesiąca kalendarzowego 
następującego po miesiącu sprawozdawczym, 

b) Tygodniowe Raporty w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu do godziny 
10.00 następnego dnia roboczego po tygodniu, którego dany raport dotyczy oraz w terminie 
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do 7 dni w formie papierowej, 

Na życzenie Zamawiającego, wyrażone na każdym etapie prac, Wykonawca będzie przedkładać 
Inżynierowi także Dobowe Raporty. Raporty te będą przedłożone w formie elektronicznej 
edytowalnej oraz w formie skanu do godziny 10.00 w dniu następującym po dniu, którego dany 
raport dotyczy oraz w terminie do 7 dni w formie papierowej. 

W przypadku, gdy Wykonawca otrzyma polecenie rozpoczęcia Robót w drugiej połowie miesiąca, 
wówczas pierwszy Miesięczny Raport o Postępie Prac złoży w terminie 7 dni po upływie kolejnego 
miesiąca. Raport ten będzie obejmował okres od początku realizacji. 

Pierwszy Miesięczny Raport o Postępie Prac będzie obejmował okres do końca pierwszego 
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym miała miejsce Data Rozpoczęcia. 
Następnie miesięczne Raporty o Postępie Prac będą przedkładane comiesięcznie, każdy w ciągu 
7 dni od ostatniego dnia okresu, którego dany Raport o Postępie Prac dotyczy. 

Raporty o Postępie Prac będą składane do czasu, aż Wykonawca ukończy całą pracę, o której 
wiadomo, że jest zaległa na datę ukończenia podaną w Świadectwie Przejęcia dla Robót. 

Każdy Miesięczny Raport o Postępie Prac będzie zawierał: 

a) wykresy i szczegółowe opisy postępu pracy, obejmujące każdy etap projektowania, 
powstawania Dokumentów Wykonawcy, zamawiania, wyrobu, dostawy na Plac Budowy, 
budowy, montażu, dokonywania prób, włącznie z takimi samymi czynnościami dla Robót 
realizowanych przez każdego Podwykonawcę; 

b) fotografie oznaczone datami, przedstawiające stan zaawansowania i postępu na Placu 
Budowy; 

c) dla wyrobu każdej głównej pozycji Urządzeń i Materiałów: nazwę producenta, miejsce 
wyrobu, procent zaawansowania oraz faktyczne lub spodziewane daty: 
(i) rozpoczęcia wyrobu, 
(ii) inspekcji Wykonawcy, 
(iii) prób,  
(iv) wysyłki i przybycia na Plac Budowy; 

d) szczegółowe informacje opisane w SubKLAUZULI 6.10 Warunków Szczególnych;  
e) kopie dokumentów zapewnienia jakości, wyników prób i atestów Materiałów;  
f) listę powiadomień, wysłanych na mocy SubKLAUZULI 2.5 Warunków Szczególnych oraz 

SubKLAUZULI 20.1 Warunków Ogólnych; 
g) dane statystyczne dotyczące bezpieczeństwa, włączając szczegółowe informacje na temat 

niebezpiecznych zdarzeń i czynności odnoszących się do bezpieczeństwa ruchu kolejowego, 
ochrony środowiska i kontaktów ze społeczeństwem; 

h) porównanie (w formie wykresu Gantta w programie MS Project bądź równoważnym, który 
będzie umożliwiał odtwarzanie, przechowywanie, zapis i zmianę plików zapisanych w 
formacie *.mpp,) faktycznego i planowanego postępu rzeczowego i finansowego pracy, 
ze szczegółami wszelkich wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrozić ukończeniu 
Robót zgodnie z Kontraktem oraz środków przedsięwziętych lub mających być 
przedsięwzięte, w celu zapobieżenia opóźnieniom, według wytycznych przekazanych przez 
Zamawiającego, w sposób umożliwiający Wykonawcy odpowiednie raportowanie, 

i) informację w zakresie wpływu postępu prac na zaplanowane zamknięcia torowe, 
j) szczegóły wszelkich wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrozić ukończeniu Robót 

zgodnie z Kontraktem oraz środków przedsięwziętych lub mających być przedsięwzięte, w 
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celu zapobieżenia opóźnieniom; 
k) uaktualnione plany płatności, zgodnie z wymogami SubKLAUZULI 14.4 Warunków 

Szczególnych, w odstępach miesięcznych wraz z pozycjami, które mogą się pojawić w 
wyniku zastosowania KLAUZULI 13 oraz KLAUZULI 20 Warunków Ogólnych 
zmodyfikowanych postanowieniami Warunków Szczególnych; 

l) prognozę Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, która powinna obejmować wszystkie 
okoliczności mogące mieć wpływ na jej wysokość, wraz z wyjaśnieniem ewentualnych 
rozbieżności, 

m) zestawienie Podwykonawców, 
n) opis działań Wykonawcy w zakresie ochrony środowiska oraz działań wynikłych z zaleceń 

nadzoru przyrodniczego i środowiskowego, w tym między innymi: 

a) szczegółowy wykaz uzyskanych przez Wykonawcę decyzji i zezwoleń w zakresie 
ochrony środowiska (np. Zgody wodnoprawne, postanowienie na etapie ponownej 
oceny oddziaływania na środowisko uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia, 
decyzje o usunięciu drzew i krzewów, zezwolenia na odstępstwa od zakazów, o 
których mowa w przepisach ustawy o ochronie przyrody), 

szczegółowy opis działań organizacyjno-technicznych dotyczących fazy budowy, wynikających z 
wymagań w zakresie ochrony środowiska na podstawie uzyskanych decyzji administracyjnych, 

szczegółowy wykaz wykonanych urządzeń ochrony środowiska (w tym przejść dla zwierząt, 
obiektów inżynieryjnych dostosowanych do pełnienia funkcji przejść dla zwierząt, urządzeń 
ochrony zwierząt, urządzeń służących ochronie klimatu akustycznego i urządzeń w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej), ze wskazaniem dokładnej lokalizacji i parametrów wykonanych 
urządzeń, 

informacje na temat zauważonych wszelkich zagrożeń dla środowiska naturalnego, w tym 
wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku spowodowanego prowadzonymi 
przez Wykonawcę Robotami oraz informacje na temat wszystkich działań podjętych przez 
Wykonawcę w celu ograniczenia szkody w środowisku, zapobieżenia kolejnym szkodom oraz do 
podjęcia działań zapobiegawczych i naprawczych, 

informacje na temat wytworzonych odpadów i sposobów ich zagospodarowania, zgodnie z 
obowiązującymi Regulacjami Zamawiającego. 

SUBKLAUZULA 4.22 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Jeżeli nie jest inaczej podane w Kontrakcie, to: 

a) Wykonawca będzie odpowiedzialny za dopuszczanie osób nieupoważnionych na Plac 
Budowy, 

b) osoby upoważnione będą ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu 
Zamawiającego oraz wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca został 
powiadomiony przez Zamawiającego lub Inżyniera, jako o upoważnionym personelu innych 
wykonawców Zamawiającego na Placu Budowy, oraz 

c) prawo wstępu na Plac Budowy mają przedstawiciele właściwych organów administracji 
publicznej i inne osoby uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów. 
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SUBKLAUZULA 4.24 WYKOPALISKA 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Wszelkie skamieniałości, monety, przedmioty wartościowe lub starożytne, budowle i inne 
pozostałości lub obiekty interesujące pod względem geologicznym czy archeologicznym, 
znalezione na Placu Budowy, będą wzięte w opiekę i zarząd Zamawiającego. Wykonawca 
podejmie wszelkie rozsądne środki ostrożności, aby nie dopuścić do usunięcia czy uszkodzenia 
przez Personel Wykonawcy lub przez inne osoby, jakiegokolwiek z tych znalezisk. 

Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, w tym również w przypadku odkrycia niewybuchu 
lub niewypału, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera oraz przy użyciu dostępnych 
środków, zabezpieczy to znalezisko i oznakuje miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie 
zawiadomi o znalezieniu tego znaleziska właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków lub 
inne właściwe organy, w przypadku odkrycia niewybuchu lub niewypału, a jeśli nie jest to możliwe, 
właściwe organa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inżynier będzie postępował zgodnie z SubKLAUZULĄ 3.5 
Warunków Ogólnych, aby uzgodnić lub określić te sprawy. 

Dodaje się SubKLAUZULE: 

SUBKLAUZULA 4.25 NARADY Z POSTĘPU PRAC 

W ciągu 7 dni od przedłożenia Inżynierowi przez Wykonawcę pierwszego Miesięcznego Raportu 
o Postępie Prac, w wyznaczonym przez Inżyniera miejscu odbędzie się Narada z Postępu Prac  
dotycząca postępu prac, z udziałem Inżyniera i Przedstawiciela Wykonawcy, na której będzie 
omawiany Raport o Postępie Prac, wszelkie sprawy mogące być przyczyną ewentualnych 
roszczeń bądź sporów oraz inne odnośne sprawy. Personel Zamawiającego może także 
uczestniczyć w Naradach z Postępu Prac. Kolejne Narady z Postępu Prac odbywać się będzie w 
cyklu co najmniej dwutygodniowym.  

W ciągu 3 dni od Narady z Postępu Prac, Inżynier dostarczy protokół z tej narady do uzgodnienia 
przez Wykonawcę. Protokół nie zastępuje żadnych komunikatów wymaganych Kontraktem 
zgodnie z SubKLAUZULĄ 1.3 Warunków Szczególnych. 

Zamawiający, Inżynier, lub Wykonawca mogą żądać dodatkowych zebrań. Stosowną informację z 
podaniem przyczyny dodatkowego zebrania należy przekazać w ciągu 7 dni przed jego terminem. 

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowiązany do uczestnictwa w Naradach z Postępu Prac, które 
zorganizuje Inżynier.  

SUBKLAUZULA 4.26 DZIENNIK BUDOWY 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przechowywanie Dziennika Budowy na Placu Budowy. 
Kierownik Budowy musi na każde żądanie udostępnić Dziennik Budowy osobom uprawnionym do 
dokonywania wpisów zgodnie z Prawem budowlanym. 

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera od stosowania się do  wymogów 
SubKLAUZULI 1.3 Warunków Szczególnych, chyba że uzgodniono inaczej pomiędzy Stronami a 
Inżynierem oraz potwierdzono na piśmie. 

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez upoważnione osoby nie reprezentujące 
Zamawiającego, Wykonawcę czy Inżyniera, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić 
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Inżynierowi. Inżynier podejmie odpowiednie działanie wymagane przez takie wpisy zgodnie z 
Prawem budowlanym i Umową. 

W przypadku odstąpienia od Kontraktu przez którąkolwiek ze Stron, jej rozwiązania lub 
wygaśnięcia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, przekaże Zamawiającemu Dziennik 
Budowy, celem powierzenia dokumentu osobom uprawnionym zgodnie z Prawem budowlanym. 

SUBKLAUZULA 4.27 CESJA KORZYŚCI Z PODZLECENIA 

Wykonawca powinien dokonać na rzecz Zamawiającego cesji korzyści z takich zobowiązań 
Podwykonawcy, które wykraczają poza termin wygaśnięcia odpowiedniego Okresu Zgłaszania 
Wad, jeżeli Inżynier przed upływem tego terminu poleci Wykonawcy dokonanie tej cesji. Jeżeli 
w takiej cesji nie zostanie ustalone inaczej, to Wykonawca nie będzie odpowiedzialny wobec 
Zamawiającego za Roboty wykonane przez Podwykonawcę od chwili, kiedy cesja wejdzie w życie. 

KLAUZULA 5 MIANOWANI PODWYKONAWCY 

Usuwa się treść KLAUZULI 5. 

KLAUZULA 6 PERSONEL KIEROWNICZY I SIŁA ROBOCZA 

SUBKLAUZULA 6.5 GODZINY PRACY 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

W trakcie wykonania Umowy Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerwanego prowadzenia 
Robót od godziny 6.00 do godz. 22.00 przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty włącznie), 
z zastrzeżeniem postanowień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  lub postanowienia 
właściwego organu w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia na etapie 
ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz z zastrzeżeniem niesprzyjających warunków 
atmosferycznych, które nie pozwalają na wykonywanie danych Robót. Brak możliwości 
wykonywania danych Robót w godzinach od 6.00 do 22.00 oraz w danych warunkach 
atmosferycznych musi być potwierdzony przez Inżyniera, który reprezentuje Zamawiającego. 
W czasie całodobowych zamknięć torowych lub jeżeli wymaga tego technologia danych Robót, 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Robót przez 7 dni w tygodniu lub przez całą dobę, 
z wyjątkiem:  

a) prac w rejonie terenów chronionych akustycznie, gdzie w okresie całego roku prace mogą 
być prowadzone tylko w godz. 6.00-22.00;  

b) sytuacji, iż w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub na etapie ponownej oceny 
oddziaływania na środowisko został określony warunek zakazujący wykonywania prac przez 
7 dni w tygodniu lub przez całą dobę;  

c) innych niż wymienione w pkt a) i b) powyżej uzasadnionych przypadkach, zaakceptowanych 
przez Zamawiającego. 

SUBKLAUZULA 6.6 POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA DLA PERSONELU 
KIEROWNICZEGO I SIŁY ROBOCZEJ 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 
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Jeżeli w Kontrakcie nie jest podane inaczej, to Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie 
potrzebne pomieszczenia i urządzenia mieszkalne i socjalne, dla Personelu Wykonawcy. 

Wykonawca nie pozwoli nikomu z Personelu Wykonawcy organizować jakichkolwiek 
tymczasowych czy stałych kwater mieszkalnych na Placu Budowy. 

SUBKLAUZULA 6.7 ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Wykonawca będzie przez cały czas podejmował wszelkie rozsądne środki dla zapewnienia zdrowia 
i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy. 

Wykonawca zapewni dostępność personelu medycznego, pierwszą pomoc oraz usługi karetek dla 
Personelu Wykonawcy i Zamawiającego. Wykonawca będzie przestrzegał na Placu Budowy zasad 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia tak, jak podano w Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
(BIOZ) sporządzonym przez Wykonawcę. 

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora ds. bezpieczeństwa pracy, jak jest wymagane przez 
ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) i 
rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny prac 
(Dz. U. z 1997 r., Nr 109, poz. 704 z późn. zm.). 

Wykonawca powinien zawiadomić o każdym wypadku Inżyniera, w ciągu 24 godzin od tego 
zdarzenia na Placu Budowy, w jego pobliżu lub w związku z prowadzonymi Robotami. Wykonawca 
powinien również zgłosić ten wypadek odpowiednim władzom, jeśli prawo wymaga takiego 
zgłoszenia. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca – stosownie do postanowień Instrukcji Ibh-105 – złoży 
pisemne oświadczenie w zakresie: 

a)  aktualności badań lekarskich pracowników Wykonawcy, w tym badań lekarskich 
pracowników związanych z ruchem pociągów zgodnie z odrębnymi uregulowaniami, 

b)  aktualności szkoleń w dziedzinie bhp pracowników Wykonawcy, 

c)  posiadania przez pracowników Wykonawcy, związanych z ruchem pociągów wymaganych 
kwalifikacji, szkoleń i egzaminów zgodnie z odrębnymi uregulowaniami, w związku z 
wykonywaniem czynności związanych z ruchem pociągów, 

d)  posiadania i używania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia 
roboczego.  

Wykonawca złoży w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – właściwym miejscowo Zakładzie Linii 
Kolejowych, pisemny wniosek o ustalenie terminu i miejsca poinformowania swoich pracowników 
o występujących zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia w związku z realizacją Umowy. 

Złożenie oświadczenia i dokonanie poinformowania, o których mowa wyżej, oraz uzyskanie na tej 
podstawie imiennych przepustek uprawniających do wstępu na obszar kolejowy jest warunkiem  
dopuszczenia pracowników Wykonawcy do realizacji prac objętych Umową. 

W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania prac w sposób zagrażający zdrowiu lub 
życiu ludzkiemu, a także rażącego naruszenia przez Wykonawcę lub osoby pracujące w jego 
imieniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż., zawartych w 
obowiązujących przepisach, a także niewywiązywania się z postanowień Umowy w tym zakresie, 
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary pieniężnej w wysokości ustalonej na podstawie 
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„Taryfikatora” stanowiącego Załącznik nr 5 do Instrukcji Ibh-105. Jeżeli postanowienia Umowy i 
wyżej przywołanej Instrukcji przewidują karę za to samo zdarzenie, Zamawiający jest uprawniony 
do naliczenia jednej kary na podstawie postanowień Umowy. 

SUBKLAUZULA 6.8 KIEROWNICTWO WYKONAWCY 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Podczas realizacji Robót oraz tak długo później, jak będzie to konieczne do wypełnienia 
zobowiązań Wykonawcy, Wykonawca zapewni całe kierownictwo konieczne do planowania, 
organizowania, kierowania, zarządzania, inspekcji i dokonywania prób przy pracy. 

Kierownictwo Wykonawcy będzie posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania powierzonych 
im funkcji. W przypadku uzasadnionej konieczności wymiany przez Wykonawcę jakiejkolwiek 
osoby z kierownictwa Wykonawcy, wskazanej w Ofercie, nowa osoba musi posiadać odpowiednie 
uprawnienia budowlane wymagane przez Prawo budowlane oraz posiadać doświadczenie oraz 
kwalifikacje nie mniejsze niż te, które zostały określone w SIWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu.  

Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy którejkolwiek z osób umocowanych lub 
uprawnionych do wykonywania projektów (jeżeli dotyczy), kierowania budową i do kierowania 
robotami, co do których określono wymagania w SIWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu, musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inżyniera 
w porozumieniu z Zamawiającym. Inżynier zaakceptuje lub odrzuci taką zmianę, w terminie 7 dni 
od daty przedłożenia zmiany. Zmiana taka nie będzie miała wpływu na Zaakceptowaną Kwotę 
Kontraktową. Wykonawca przedłoży Inżynierowi propozycję zmiany, nie później niż 7 dni przed 
planowanym skierowaniem do wykonywania projektów (jeżeli dotyczy), kierowania budową lub 
Robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z 
braku projektanta (jeżeli dotyczy), kierownictwa budowy lub Robót będzie traktowana jako przerwa 
wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie stanowić podstawy do przedłużenia 
Czasu na Ukończenie. 

Kierownictwo będzie sprawowane przez wystarczającą liczbę osób posiadających dostateczną 
znajomość języka komunikatów (zdefiniowanego w SubKLAUZULI 1.4 Warunków Ogólnych oraz 
działań przewidzianych do prowadzenia (włącznie z wymaganymi metodami i technikami, 
zagrożeniami możliwymi do napotkania i metodami zapobiegania wypadkom), w celu 
zadowalającej i bezpiecznej realizacji Robót. 

SUBKLAUZULA 6.9 PERSONEL WYKONAWCY 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Personel Wykonawcy będzie odpowiednio wykwalifikowany, biegły oraz doświadczony w swych 
zawodach lub zajęciach. Inżynier lub Zamawiający może wymagać, aby Wykonawca usunął każdą 
osobę (lub spowodował jej usunięcie) zatrudnioną na Placu Budowy lub przy Robotach, włącznie 
z Przedstawicielem Wykonawcy, jeśli ma to zastosowanie, która:  

a) uporczywie nieodpowiednio się zachowuje lub wykazuje brak staranności,  

b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

c) nie stosuje się do jakichkolwiek postanowień Kontraktu,  

d) uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub której działanie (bądź 
zaniechanie działania) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego lub 
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środowiska naturalnego, w tym stwarza ryzyko wystąpienia bezpośredniego zagrożenia 
szkodą w środowisku. 

Wykonawca usunie (lub spowoduje usunięcie) także osobę (osoby) zatrudnione przy wykonaniu 
Umowy, których usunięcia zażąda Inżynier lub Zamawiający. Zmiana Personelu Wykonawcy na 
żądanie Inżyniera lub Zamawiającego wymaga podania pisemnego uzasadnienia. Zmiana taka nie 
będzie wymagała aneksu do Umowy.  

W skład Personelu Wykonawcy będą wchodzić osoby posiadające uprawnienia wymagane 
w szczególności przez przepisy Prawa budowlanego, jak również uprawnienia wymagane przez 
przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 
725 z późn. zm.) niezbędne dla podjęcia obowiązków zgodnie z Kontraktem. W przypadku 
uzasadnionej konieczności wymiany przez Wykonawcę osoby z Personelu Wykonawcy, nowa 
osoba musi posiadać odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia). Jeżeli wystąpi taka okoliczność, to 
Wykonawca wyznaczy odpowiednią osobę na zastępstwo (lub spowoduje jej wyznaczenie). 

W przypadku zmiany członka Personelu Wykonawcy wskazanego w Ofercie, Wykonawca 
zobowiązany jest do zatrudnienia nowego członka personelu Wykonawcy, który najpóźniej w dniu 
składania oferty posiadał doświadczenie pozwalające uzyskać taką samą lub wyższą liczbę 
punktów w kryterium Doświadczenie Personelu Wykonawcy. Zmiana członka Personelu 
Wykonawcy nastąpi nie później niż w terminie 28 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniającej 
tę zmianę. Przerwa w wykonywaniu obowiązków przez członka Personelu Wykonawcy 
wskazanego w Ofercie, która wystąpi w przypadku dokonania wielokrotnej zmiany członka 
Personelu Wykonawcy, o którym mowa powyżej, nie może przekroczyć łącznie 28 dni. 

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do weryfikacji, czy osoba zastępująca (nowa lub na 
zastępstwo) posiada odpowiednie, takie jakie zostały określone w SIWZ lub ogłoszeniu 
o zamówieniu, doświadczenie i kwalifikacje. W celu umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji, 
Wykonawca poinformuje Zamawiającego o każdorazowej zmianie w składzie Personelu i na 
żądanie Zamawiającego przekaże informacje i dokumenty niezbędne do zweryfikowania 
doświadczenia i kwalifikacji tego Personelu. 

SUBKLAUZULA 6.10 LISTY PERSONELU I SPRZĘTU WYKONAWCY 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Wykonawca będzie przedkładał Inżynierowi szczegółowe informacje o liczbie w każdej  kategorii 
Personelu Wykonawcy oraz każdego typu Sprzętu Wykonawcy każdego typu na Placu Budowy. 
Szczegółowe informacje należy przedstawić w każdym miesiącu kalendarzowym, w formie 
zatwierdzonej przez Inżyniera, do czasu, aż Wykonawca ukończy  wszystkie prace wraz z 
zaległymi, o których jest wiadome, że są zaległe na datę ukończenia podaną w Świadectwie 
Przejęcia. 

Personel Wykonawcy musi spełniać wymagania i warunki (w tym określone w regulacjach 
wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego) umożliwiające pracę na czynnych torach linii 
kolejowych. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą ilość personelu posiadającego wymagane 
prawem i Regulacjami Zamawiającego kwalifikacje umożliwiające wykonanie Robót maszynami 
torowymi w stacjach i na szlakach, w tym na torach eksploatowanych. 

Inżynier może zażądać usunięcia z Placu Budowy Sprzętu nieposiadającego wymaganych 
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świadectw dopuszczenia do eksploatacji i świadectw sprawności technicznej oraz osób 
obsługujących ten sprzęt bez wymaganych uprawnień. 

Wykonawca i jego personel będą przestrzegać i będą ich obowiązywały wszystkie przepisy prawa 
krajowego. Wykonawca zrekompensuje Zamawiającemu wszelkie roszczenia i koszty 
postępowania wynikające z jakiegokolwiek naruszenia przez Wykonawcę i jego personel 
przepisów prawa. 

Dodaje się SubKLAUZULĘ: 

SubKLAUZULA 6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL I ROBOTNICY 

W przypadku zatrudnienia personelu zagranicznego, Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za zapewnienie zatrudnienia zgodnie z mającym zastosowanie polskim prawem, 
z uwzględnieniem przepisów dotyczących wiz dla rezydentów, pozwoleń na pracę oraz 
wymaganych uprawnień dla personelu inżynierskiego i zarządzającego.  

Wykonawca, w przypadku zatrudnienia zagranicznego personelu i robotników, zapewni poprzez 
tłumaczy sprawne porozumiewanie się w języku polskim Stron Umowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przesiedlenie na miejsce rekrutacji całego personelu 
zagranicznego zatrudnionego przy Robotach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za właściwą 
opiekę nad takimi osobami do czasu ich wyjazdu z Polski. W przypadku zaniedbania Wykonawcy, 
Zamawiający może przesiedlić oraz utrzymać takie osoby i odzyskać poniesione w tym zakresie 
koszty od Wykonawcy. W przypadku śmierci w Polsce kogokolwiek z zagranicznego personelu 
Wykonawcy, Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowne załatwienie spraw związanych z 
jego powrotem lub pogrzebem.  

Wszystkie koszty odnoszące się do stosowania tej SubKLAUZULI poniesie Wykonawca.  

KLAUZULA 7 URZĄDZENIA, MATERIAŁY I WYKONAWSTWO 

SUBKLAUZULA 7.1 SPOSÓB REALIZACJI 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Wykonawca będzie prowadził wyrób Urządzeń, pozyskiwanie i wyrób Materiałów oraz całą inną 
realizację Robót: 

a) w sposób (jeśli jest) wyspecyfikowany w Kontrakcie, 

b) we właściwy, profesjonalny i staranny sposób, zgodnie z uznaną dobrą praktyką, 

c) przy użyciu urządzeń właściwie wyposażonych dopuszczonych do eksploatacji  
 Materiałów dopuszczonych do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej, nie 
powodujących zagrożenia, wyjąwszy przypadki, gdy jest to inaczej sprecyzowane  
w Kontrakcie. 

Wszystkie zastosowane Materiały, wyroby budowlane i Urządzenia muszą spełniać wymagania 
Specyfikacji, być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym i 
Regulacjami Zamawiającego oraz muszą być zatwierdzone przez Inżyniera przed datą złożenia 
zamówienia, jak również przed datą wbudowania lub zamontowania. 

Żadna ważna operacja jakiegokolwiek rodzaju, a zwłaszcza przecięcie lub zamknięcie istniejących 
torów kolejowych, dróg, wodociągów lub innego urządzenia użyteczności publicznej, nie może 



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego Odcinek D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz - Kartuzy 
realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto   

 

 

 (Nr ref: 9090/IREZA2/02486/03649/20/P  
) 

   Strona 73 z 224 

 

zostać przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Inżyniera. Wykonawca powinien w 
odpowiednim czasie - co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem takich Robót - powiadomić Inżyniera 
na piśmie o zamiarze wykonania tego typu czynności, w celu umożliwienia mu przygotowania 
odpowiedniego nadzoru i podjęcia właściwych środków bezpieczeństwa. 

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby 
zabezpieczyć prawa, właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Placem Budowy i unikać 
powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed i przejmie odpowiedzialność materialną za 
wszystkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji 
czy budynków sąsiadujących z Placem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za 
takie zakłócenia czy szkody. 

Wykonawca zapewni ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i instalacji podziemnych 
oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, rowach 
melioracyjnych, rurociągach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach, wszystkich rodzajów, 
budynkach i budowlach - wyrządzonych przez niego lub Podwykonawcę(ów) w trakcie 
prowadzenia prac. Wykonawca powinien bez zwłoki, na własny koszt naprawić wszystkie szkody 
oraz, jeżeli to konieczne, przeprowadzić dalsze prace naprawcze zarządzone przez Inżyniera. 

W przypadku konieczności zamknięcia toru szlakowego lub drogi publicznej, Wykonawca będzie 
postępował zgodnie z wytycznymi określonymi w Kontrakcie. 

W przypadku braku możliwości prowadzenia ruchu drogowego alternatywnymi trasami 
objazdowymi, Wykonawca w uzgodnieniu z Inżynierem i Zamawiającym zaprojektuje, uzgodni i 
wykona tymczasowy przejazd kolejowo-drogowy uwzględniając obowiązujące Regulacje 
Zamawiającego.  

Wszelkie koszty z tytułu czasowej organizacji ruchu drogowego (dokumentacja projektowa, 
wykonanie i utrzymanie) leżą po stronie Wykonawcy. 

Razem z wnioskiem o pozwolenie na rozpoczęcie Robót, Wykonawca powinien przedstawić 
Inżynierowi listę wszystkich Urządzeń, których on lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć. Na 
żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi odpowiednie uzgodnienia, decyzje, 
oznakowanie czy inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do eksploatacji lub możliwość 
wprowadzenia do obrotu danych Urządzeń lub Materiałów zgodnie z przepisami. 

SUBKLAUZULA 7.4 DOKONYWANIE PRÓB 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Niniejsza SubKLAUZULA będzie miała zastosowanie do wszystkich prób wyspecyfikowanych w 
Kontrakcie, innych niż Próby Eksploatacyjne (jeśli są). 

Wykonawca dostarczy całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, 
sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy (w tym odpowiedni sprzęt laboratoryjny), siłę roboczą, 
materiały i stosownie wykwalifikowany i doświadczony personel kierowniczy, jakie są konieczne do 
sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych prób oraz badań kontrolnych, na własny koszt. 
Wykonawca uzgodni z Inżynierem czas i miejsce dokonania wyspecyfikowanych prób oraz badań 
kontrolnych każdego z Urządzeń, Materiałów oraz innych części Robót. 

W trakcie realizacji prac Wykonawca zapewni obsługę laboratoryjną akredytowanego 
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w przedmiotowym zakresie laboratorium badawczego. Wykonawca, nie późnej niż 14 dni przed 
podjęciem prac, zgłosi Zamawiającemu wszelkie laboratoria i osoby wykonujące na jego zlecenia 
badania w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego. Wykonawca w zgłoszeniu laboratorium 
przedstawi informacje dotyczące laboratorium obejmujące w szczególności: zaplecze techniczne, 
sprzęt pomiarowy, procedury zapewniania jakości, zakres prowadzonych badań, obieg 
dokumentów w laboratorium.  

Inżynier może, według KLAUZULI 13 Warunków Ogólnych zmodyfikowanych postanowieniami 
Warunków Szczególnych, zmienić miejsce lub szczegóły wyspecyfikowanych prób lub badań 
kontrolnych lub polecić Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych prób. Jeżeli te zmienione lub 
dodatkowe próby pokażą, że poddawane próbom Urządzenia, Materiały lub wykonawstwo nie są 
zgodne z Kontraktem, to koszt przeprowadzenia tej Zmiany będzie poniesiony przez Wykonawcę, 
bez względu na inne postanowienia Kontraktu. 

Wykonawca poinformuje Inżyniera o zamiarze przeprowadzenia prób z wyprzedzeniem 
co najmniej 48 godzin. 

Inżynier da Wykonawcy, z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, powiadomienie o zamiarze 
Inżyniera obecności przy próbach. Jeżeli Inżynier nie będzie obecny w czasie i w miejscu 
uzgodnionym, to Wykonawca będzie mógł, chyba, że Inżynier poleci inaczej, przystąpić do prób i 
próby te będą wtedy uważane za wykonane w obecności Inżyniera. 

Jeżeli stosując się do tych poleceń lub w rezultacie opóźnienia, za które odpowiedzialny jest 
Zamawiający, Wykonawca dozna opóźnienia i/lub poniesie Koszt, to Wykonawca da 
powiadomienie Inżynierowi i będzie uprawniony, z uwzględnieniem SubKLAUZULI 20.1 Warunków 
Ogólnych, do: 

a)  przedłużenia Czasu na Ukończenie, w związku z jakimkolwiek takim opóźnieniem, według 
SubKLAUZULI 8.4 Warunków Szczególnych, jeśli ukończenie jest lub przewiduje się, że 
będzie opóźnione, oraz 

b)  płatności za jakikolwiek taki Koszt, która to płatność będzie włączona do Ceny Kontraktowej.  

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inżynier będzie postępował zgodnie z SubKLAUZULĄ 3.5 
Warunków Ogólnych, aby uzgodnić lub określić te sprawy. 

Wykonawca bezzwłocznie przekaże Inżynierowi należycie poświadczone sprawozdania z prób. 
Gdy wyspecyfikowane próby zostaną przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, Inżynier uzna 
świadectwo przeprowadzenia prób sporządzone przez Wykonawcę lub sam wystawi mu w tym 
celu świadectwo. Jeżeli Inżynier nie był obecny przy próbach, to zaakceptuje odczyty jako wierne. 

SUBKLAUZULA 7.7 WŁASNOŚĆ URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Urządzenia lub Materiały, zakupione przez Wykonawcę zgodnie z SubKLAUZULĄ 14.5 Warunków 
Szczególnych, stają się własnością Zamawiającego w momencie dostarczenia ich na Plac Budowy 
albo teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera albo w innych przypadkach 
opisanych w Umowie. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Urządzeń lub Materiałów bez 
jakichkolwiek obciążeń. 

W sytuacji, gdy Urządzenia lub Materiały zakupione przez Wykonawcę zgodnie z SubKLAUZULĄ 
14.5 Warunków Szczególnych mają zostać dostarczone w miejsce inne niż Plac Budowy, 
uzgodnione i zaakceptowane przez Inżyniera , Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania od 
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podmiotów przechowujących wyżej wskazane Urządzenia lub Materiały pisemnego oświadczenia, 
zgodnie z którym: 

a) podmiot przechowujący ma świadomość, że Urządzenia i Materiały, które zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę Robót na jego teren lub magazyn będą stanowić własność 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie; 

b) podmiot przechowujący zobowiązuje się zapewnić osobom upoważnionym przez PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. dostęp do przechowywanych Urządzeń i Materiałów w każdym 
czasie i na każde ich wezwanie; 

c) podmiot przechowujący zobowiązuje się odmówić Wykonawcy Robót dostępu do 
przechowywanych Urządzeń i Materiałów na wyraźne żądanie uprawnionego pracownika 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie;  

d) podmiot przechowujący nie będzie kierować do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą 
w Warszawie jakichkolwiek roszczeń związanych z umową łączącą podmiot przechowujący 
z Wykonawcą Robót; 

e) w przypadku jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Wykonawcy Robót podmiot 
przechowujący zrzeka się uprawnienia do skorzystania z prawa zastawu na Urządzeniach 
i Materiałach przez niego przechowywanych. 

Uzyskanie przez Wykonawcę wyżej wskazanych oświadczeń warunkuje możliwość uzgodnienia i 
zaakceptowania przez Inżyniera terenu lub magazynu, gdzie mają zostać dostarczone Urządzenia 
lub Materiały, zakupione przez Wykonawcę zgodnie z SubKLAUZULĄ 14.5 Warunków 
Szczególnych chyba, że Zamawiający postanowi inaczej 

Dodaje się następujące SubKLAUZULE: 

SUBKLAUZULA 7.9 PRZEKOPY KONTROLNE 

W celu zlokalizowania uzbrojenia podziemnego i uniknięcia jego ewentualnych uszkodzeń, 
Wykonawca wykona przekopy kontrolne na swój koszt z powiadomieniem zarządcy terenu, 
urządzeń itp., z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym, po uzyskaniu właściwych zgód. 

Wykonawca, w przypadku uszkodzenia uzbrojenia podziemnego, zobowiązany jest 
do niezwłocznego usunięcia powstałych uszkodzeń. Odpowiednie zastosowanie znajduje 
SubKLAUZULA 4.14 Warunków Szczególnych. 

SUBKLAUZULA 7.10 MATERIAŁY Z ROZBIÓRKI I ODPADY 

1. Przed rozpoczęciem Robót, Zamawiający wspólnie z Wykonawcą przeprowadzi przegląd 
obiektów i dokona wstępnej kwalifikacji materiałów przewidzianych do demontażu. Dalszy 
sposób postępowania z materiałami z demontażu będzie zgodny z przepisami i Regulacjami 
Zamawiającego. Materiały z demontażu nieprzydatne Zamawiającemu stają się własnością 
Wykonawcy.  

2. Niezależnie od tego, jak Zamawiający zamierza wykorzystać Materiały i Urządzenia, 
względem których rezerwuje sobie prawo własności, wszelkie koszty związane z ich 
demontażem, segregacją, przechowywaniem, przeładunkiem i transportem do miejsca 
wskazanego przez Zamawiającego będą poniesione przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca zapewni, aby magazynowane Materiały i Urządzenia do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wykonania Robót, zostały zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały 
swoją jakość oraz właściwości i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
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Zdemontowane Materiały oraz Urządzenia powinny być zabezpieczone przed wpływami 
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstałe podczas 
demontażu Urządzeń istniejących, zakwalifikowanych do dalszego użytkowania, obciążają 
Wykonawcę i muszą zostać usunięte na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje przywrócenie 
tych Urządzeń do stanu sprzed demontażu. 

4. Miejsca czasowego magazynowania będą zlokalizowane w obrębie Placu  Budowy 
w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Placem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.  

5. Materiały przydatne Zamawiającemu stanowią w szczególności:  

Materiały staroużyteczne – są to Materiały, które kwalifikują się bezpośrednio do ponownego 
wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem; 

a) Materiały staroużyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn staroużytecznych: do 
regeneracji lub reprofilacji – są to Materiały kwalifikujące się do ponownego 
wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu; 

b) pozostałe Materiały do ponownego użytku; 

c) konstrukcje, przedmioty i wyroby stalowe i metali kolorowych, które utraciły pierwotną 
wartość użytkową. 

6. Wykonawca jest wytwórcą odpadów i jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi 
przez siebie odpadami w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki i remontu 
obiektów. 

7. Wykonawca prowadzi gospodarkę odpadami w sposób zapewniający ochronę życia 
i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może: 

a) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt; 

b) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach; 

c) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc  
o szczególnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym. 

8. Podczas realizacji Robót odpady należy magazynować w sposób selektywny w miejscu na 
ten cel przeznaczony, wyznaczony na Placu Budowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 701 z późn. zm.) – dalej „ustawa o 
odpadach” oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzględnieniu dozwolonego 
czasu magazynowania dla poszczególnych rodzajów odpadów oraz sposobów zabezpieczeń 
przed przedostawaniem się ich do środowiska, kierując się właściwościami odpadów, 
wymaganiami ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem uciążliwości związanych z 
ich magazynowaniem. 

9. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania 
odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają: 

a) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub 

b) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję 
zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na 
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru 
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działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości; 

c) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w przepisach ustawy o odpadach, chyba że 
działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru. 

10. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów, jest obowiązany do: 

a) prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z obowiązującym 
katalogiem odpadów z zastosowaniem karty przekazania odpadów, karty ewidencji 
odpadów; 

b) sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu 
odpadami. 

11. Wykonawca przygotowuje i przekazuje Inżynierowi w terminie kwartalnym informację 
o wytworzonych odpadach i sposobie zagospodarowania odpadów. Informacja powinna być 
przygotowana zgodnie z Regulacjami Zamawiającego. 

12. Koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez Wykonawcę będącego wytwórcą 
odpadów. 

13. Powyższe wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i Materiałami obowiązują 
również wszystkich Podwykonawców. 

SUBKLAUZULA 7.11 WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ RUCHU POCIĄGÓW 

Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym w zakresie organizacji ruchu 
pociągów w czasie całego okresu prowadzenia Robót, według zasad opisanych w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia.  

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zapisów PFU pkt 4.2.2 „Organizacja ruchu 
kolejowego w czasie realizacji Robót” zarówno dla Zadania A i dla Zadania B. 

KLAUZULA 8 ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIE I ZAWIESZENIE 

SUBKLAUZULA 8.1 ROZPOCZĘCIE ROBÓT 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Za Datę Rozpoczęcia uważać się będzie następny dzień po podpisaniu Umowy przez drugą 
Stronę.  

Wykonawca rozpocznie realizację Robót tak szybko, jak jest to rozsądnie możliwe po Dacie 
Rozpoczęcia i następnie będzie prowadził Roboty zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem 
Rzeczowo – Finansowym i bez opóźniania. 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego Zgłoszenie prac budowlanych lub Pozwolenie na Budowę 
i pisemne pełnomocnictwo do działania w imieniu Zamawiającego w ramach ustawy Prawo 
budowlane (wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w poniższych punktach, których 
Wykonawca nie jest w stanie pozyskać/sporządzić samodzielnie). Stosownie do wymogów ustawy 
Prawo budowlane, Wykonawca - w imieniu Zamawiającego  
i po akceptacji Zamawiającego - zawiadomi właściwy organ o zamierzonym terminie rozpoczęcia 
realizacji Robót, podając na piśmie: 
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1) listę personelu Wykonawcy (wymienionego z nazwiska), który pełnić będzie funkcje 
Kierownika Budowy i Kierowników Robót oraz dołączając: 

a) oświadczenie Kierownika Budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, 

b) oświadczenia Kierowników Robót o przyjęciu obowiązku kierowania Robotami, 

c) potwierdzone za zgodność z oryginałem uprawnienia budowlane w.w osób oraz 
zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, 

2) listę personelu Inżyniera (wymienionego z nazwiska), który pełnić będzie funkcje inspektora 
nadzoru inwestorskiego z jednoczesnym wskazaniem koordynatora zgodnie przepisami 
Prawa budowlanego oraz dołączając: 

a) oświadczenia inspektorów nadzoru o przyjęciu obowiązku inspektora, 

b) potwierdzone za zgodność z oryginałem uprawnienia budowlane w.w osób oraz 
zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, 

3)  informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu dotyczącym bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia, która będzie umieszczona na budowie zgodnie z przepisami  Prawa 
budowlanego. 

Wykonawca i Inżynier są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu dokumenty wymienione w pkt 
1), 2) i 3) w odpowiednio wcześniejszym terminie. Powyższe dotyczy również każdej zmiany 
Personelu. 

Jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów wymienionych w pkt 1), informacji wymienionej w 
pkt 3) oraz innych dokumentów wymienionych w niniejszej SubKLAUZULI w odpowiednim czasie, 
to wszelkie skutki opóźnień w realizacji Kontraktu tym spowodowane, zostaną poniesione przez 
Wykonawcę.  

Przed przekazaniem Placu Budowy Wykonawca przedstawi Inżynierowi polisy ubezpieczeniowe 
oraz dowody opłacenia składek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym przez Kontrakt. 

SUBKLAUZULA 8.3 HARMONOGRAM 

Dotychczasowy tytuł SubKLAUZULI: „Harmonogram” zastępuje się tytułem: „Harmonogram 
rzeczowo-finansowy”, zaś treść SubKLAUZULI zastępuje się następującą treścią: 

W terminie 28 dni od Daty Rozpoczęcia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oraz Inżynierowi 
do zatwierdzenia – w programie MS Project bądź równoważnym, który będzie umożliwiał 
odtwarzanie, przechowywanie, zapis i zmianę plików w formacie *.mpp,  
(z zastrzeżeniem informacji dotyczącej przepływów pieniężnych (cash flow) związanych  
z wykonaniem Umowy, która ma być przedstawiana także w formacie Excel) – Harmonogram 
rzeczowo-finansowy (dalej także jako „HRF”), obejmujący zakres Umowy, składający się  
z następujących części: 

a) Harmonogram Rzeczowo - Finansowy Robót - przygotowany w programie MS Project bądź 
równoważnym, który będzie umożliwiał odtwarzanie, przechowywanie, zapis  
i zmianę plików w formacie *.mpp, zawierający prace w ramach Robót oraz pozostałe 
czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 

b) Harmonogram Pracy Ludzi, Harmonogram Pracy Sprzętu; 
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c) Harmonogram Dostaw, Harmonogram Materiałów; 

d) Harmonogram Przerobów, Harmonogram Płatności; 

e) Schemat Etapowania; 

f) Raport Towarzyszący. 

Wszystkie części składowe HRF zostaną przygotowane według wzorów wskazanych  
w Załączniku nr 1 do Warunków Szczególnych. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy w zakresie ppkt a) powyżej będzie zawierał: 

(i) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadania objęte Kontraktem z wyraźną 
graficzną ilustracją ścieżki krytycznej Robót, tj.: terminy wykonywania Dokumentów 
Wykonawcy oraz terminy i kolejność wykonywania Robót, tak aby osiągnąć zakończenie 
zakresu określonego w każdym Etapie, wraz z uwzględnieniem terminu wykonania prób 
końcowych dla każdego asortymentu Robót określonych w danym Etapie oraz dla 
pozostałych Robót oraz terminu wstępnej eksploatacji urządzeń srk dla zakresu Robót 
realizowanych w danym Etapie, a także uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przed 
upływem Czasu na Ukończenie, 

(ii) okresy na przeglądy i odbiory, 

(iii) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób, wyspecyfikowanych w Kontrakcie, 

(iv) daty rozpoczęcia i zakończenia Robót na realizowanej inwestycji,  

(v) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów Robót, 

(vi) zapewnienie dostaw Materiałów i Urządzeń na Plac Budowy, również w okresie zimowym, w 
zakresie niezbędnym dla zachowania ciągłości Robót,  

(vii) planowane przerwy w prowadzeniu Robót ze względu na wymogi zawarte w Kontrakcie (np. 
ze względu na wymogi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach),  

(viii) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczególnych Etapach realizacji inwestycji, z 
uwzględnieniem w szczególności Instrukcji Ir-19,  

(ix) rezerwy czasowe wynikające z etapowania Robót lub przyjętych technologii prowadzenia 
Robót,  

(x) Etapy ustalone w Kontrakcie zgodnie z wymogami SubKLAUZULI 8.13 Warunków 
Szczególnych, 

(xi) datę sporządzenia Harmonogramu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez 
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 

Harmonogram w zakresie ppkt b) powyżej będzie zawierał: 

(i) szczegółowe informacje przedstawiające szacunek liczebności każdej grupy Personelu 
Wykonawcy oraz każdego typu Sprzętu Wykonawcy, wymaganych na Placu Budowy dla 
każdego głównego Etapu w każdym miesiącu realizacji Kontraktu, niezbędnych do realizacji 
Robót w Czasie na Ukończenie, będący ściśle powiązany z Harmonogramem Robót według 
ppkt a) powyżej,  

(ii) datę sporządzenia Harmonogramu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez 
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 

Harmonogram w zakresie ppkt c) powyżej będzie zawierał: 
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(i) szczegółowe informacje przedstawiające planowane do wbudowania ilości Materiałów  
i Urządzeń oraz planowane ilości dostaw Materiałów i Urządzeń w każdym miesiącu realizacji 
Kontraktu, niezbędne do realizacji Robót w Czasie na Ukończenie, będący ściśle powiązany 
z Harmonogramem Robót według ppkt a) powyżej, 

(ii) datę sporządzenia Harmonogramu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez 
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 

Harmonogram w zakresie ppkt d) powyżej będzie zawierał: 

(i) szacowane przeroby i płatności (netto i brutto) wynikające z Harmonogramu Robót według 
ppkt a) powyżej,  

(i) w układzie miesięcznym oraz ewentualne ich aktualizacje, 

(ii) koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Kontraktu, 

(iii) datę sporządzenia Harmonogramu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez 
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 

Harmonogram w zakresie ppkt e) powyżej będzie zawierał: graficzne przedstawienie kolejności 
wykonywania prac w każdym Etapie, uwarunkowane zamknięciami torowymi, według załączonego 
wzoru. 

Harmonogram w zakresie ppkt f) będzie zawierał: 

(i) opis inwestycji, 

(ii) opis założeń dotyczących realizacji Kontraktu oraz jego zakres, 

(iii) opis etapowania Robót, 

(iv) opis metod wykonywanych Robót, wydajności oraz skład zespołów roboczych, 

(v) opis ścieżki krytycznej, 

(vi) przy aktualizacji Harmonogramu Robót - opis odchyleń oraz ich metody naprawcze, 

(vii) rejestr ryzyk wraz określeniem wpływu na realizację Umowy, harmonogram, Czas na 
ukończenie, Cenę Kontraktową oraz wskazaniem działań planowanych do podjęcia w celu 
minimalizacji ryzyk. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie odzwierciedlał wszystkie szczególne wymagania 
zawarte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

Podczas opracowywania Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca uwzględni 
niekorzystne warunki pogodowe, które mogą ograniczyć postęp Robót w okresie jesienno-zimowo-
wiosennym, harmonogram przyznanych zamknięć torowych oraz inne okoliczności mogące mieć 
wpływ na terminowe wykonanie Umowy. 

Harmonogramy zawierające ograniczenie pracy lub tymczasowe zawieszenie mogą być 
zaakceptowane przez Inżyniera, lecz taka akceptacja nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań 
zakończenia Robót zgodnie z Czasem na Ukończenie. 

Wykonawca będzie także przedkładał skorygowany (aktualny) Harmonogram rzeczowo-
finansowy, kiedykolwiek poprzedni Harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem 
Robót lub ze zobowiązaniami Wykonawcy.  

Jeśli Inżynier, w ciągu 21 dni od otrzymania Harmonogramu rzeczowo-finansowego, nie da 
Wykonawcy powiadomienia podającego zakres, w jakim Harmonogram rzeczowo-finansowy nie 
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jest zgodny z Kontraktem, to Wykonawca będzie postępował zgodnie z tym Harmonogramem, z 
uwzględnieniem innych jego zobowiązań według Kontraktu. Personel Zamawiającego będzie 
uprawniony do polegania na tym Harmonogramie przy planowaniu swojej działalności. 

W przypadku zgłoszenia przez Inżyniera uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia, w terminie 7 dni i ponownie przedłoży 
poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy Inżynierowi do zatwierdzenia. Jeżeli Wykonawca 
nie uwzględni uwag Inżyniera w powyższym terminie, a przedłożony przez niego Harmonogram 
rzeczowo-finansowy będzie niezgodny z Umową, Inżynier będzie uprawniony do wstrzymania 
Robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę.  

W Harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca uwzględni Etapy wykonania przedmiotu 
Umowy, tak aby Umowa została wykonana w określonym w Umowie terminie. Brak zatwierdzenia 
Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązku terminowego wykonania Umowy. 

Wykonawca niezwłocznie da powiadomienie Inżynierowi o szczególnych prawdopodobnych 
przyszłych wypadkach lub okolicznościach, które mogą niesprzyjająco wpłynąć na pracę, 
zwiększyć Cenę Kontraktową lub opóźnić realizację Robót. Inżynier może wymagać, aby 
Wykonawca przedłożył oszacowanie tego przewidzianego wpływu przyszłych wypadków lub 
okoliczności i/lub propozycję według SubKLAUZULI 13.3 Warunków Szczególnych. 

Jeżeli w jakimkolwiek momencie Inżynier przekaże Wykonawcy powiadomienie, że Harmonogram 
rzeczowo-finansowy (w podanym zakresie) nie zgadza się z Kontraktem lub nie jest spójny z 
faktycznym postępem pracy i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca przedłoży 
Inżynierowi uaktualniony Harmonogram zgodnie z niniejszą SubKLAUZULĄ 8.3 Warunków 
Szczególnych. 

Inżynier nie zaakceptuje Harmonogramu rzeczowo-finansowego, jako zgodnego  
z Kontraktem, w którym data zakończenia Robót, łącznie z dokonaniem wszelkich formalności 
przewidzianych w Kontrakcie, w tym w szczególności uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie, wykraczają poza Czas na Ukończenie lub który został sporządzony  
z uwzględnieniem roszczeń nierozpatrzonych bądź odrzuconych przez Inżyniera lub 
Zamawiającego zgodnie z SubKLAUZULĄ 20.1 Warunków Ogólnych. 

Zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie stanowi zmiany Kontraktu i nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte i terminowe wykonanie Kontraktu.  

Nieprzestrzeganie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zatwierdzonego Harmonogramu 
rzeczowo-finansowego stanowi naruszenie Kontraktu oraz przesłankę określoną w SubKLAUZULI 
15.1 Warunków Ogólnych. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz Harmonogramu na 
Placu Budowy w formie wykresu graficznego przedstawiającego postęp Robót.  

Do Harmonogramu rzeczowo-finansowego winny być dołączone: 

a) Program Zapewnienia Jakości dotyczący wykonawstwa Robót, 

b) Program działań w zakresie ochrony środowiska w trakcie Robót, szczegółowo 
określony w SIWZ, 

c) Plan Zapewnienia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, 

d) i w razie obowiązywania – BIOZ. 
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Każdy Harmonogram rzeczowo-finansowy lub jego aktualizacja mają zostać opatrzone datą jego 
sporządzenia, podpisem osoby sporządzającej, datą zatwierdzenia przez Wykonawcę oraz jego 
podpisem. 

SUBKLAUZULA 8.4 PRZEDŁUŻENIE CZASU NA UKOŃCZENIE 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Wykonawca będzie uprawniony, z uwzględnieniem SubKLAUZULI 20.1 Warunków Ogólnych do 
przedłużenia Czasu na Ukończenie, jeśli i w takim zakresie, w jakim ukończenie dla celów 
SubKLAUZULI 10.1 Warunków Szczególnych jest, lub przewiduje się, że będzie, opóźnione  
z któregokolwiek z następujących powodów:  

a) zmiana (chyba, że poprawka do Czasu na Ukończenie została uzgodniona według 
SubKLAUZULI 13.3 Warunków Szczególnych) lub inna istotna zmiana w jakości 
jakiegokolwiek elementu prac objętych Kontraktem, 

b) powód opóźnienia, dający tytuł do przedłużenia czasu według jakiejś SubKLAUZULI 
niniejszych Warunków, 

c) wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne – z uwzględnieniem postanowień  
§ 5 Umowy, 

d) nieprzewidywalne braki możliwości zatrudnienia personelu lub dostępności Dóbr, 
spowodowane przez epidemie lub działania rządowe,  

e) jakiekolwiek opóźnienie, utrudnienie lub uniemożliwienie, spowodowane przez 
Zamawiającego lub Personel Zamawiającego lub innych wykonawców Zamawiającego na 
Placu Budowy, lub możliwe im do przypisania. 

Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Czasu na Ukończenie, to 
Wykonawca da Inżynierowi powiadomienie zgodnie z SubKLAUZULĄ 20.1 Warunków Ogólnych. 
Określając każde przedłużenie czasu według SubKLAUZULI 20.1 Warunków Ogólnych, Inżynier 
dokona przeglądu swoich poprzednich określeń i będzie mógł zwiększyć całkowite przedłużenie 
czasu, ale go nie zmniejszy. 

Strony zgadzają się, że dla Robót wynikających z Kontraktu, ryzyko niesprzyjających warunków 
atmosferycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznał się charakterystyką warunków 
atmosferycznych, jego możliwymi zmianami i wahaniami temperatur, występowaniem opadów 
deszczu oraz śniegu w Kraju, takie ryzyko przyjął i wkalkulował w cenę Oferty oraz uwzględnił w 
Czasie na Ukończenie. 

SUBKLAUZULA 8.7 ODSZKODOWANIE UMOWNE ZA OPÓŹNIENIE 

Dotychczasowy tytuł SubKLAUZULI: „Odszkodowanie umowne za opóźnienie” zastępuje się 
tytułem: „Kary umowne”. Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za niewykonanie w terminie Etapu, określonego w SubKLAUZULI 8.13 Warunków 
Szczególnych – w wysokości 0,02 % wartości brutto Robót objętych Etapem, ustalonej 
zgodnie z SubKLAUZULĄ 14.4 Warunków Szczególnych, za każdy dzień zwłoki, chyba że 
Wykonawca był w zwłoce w realizacji poprzedniego Etapu lub Etapów - w takim przypadku 
podstawą do ustalenia wysokości kary umownej będzie suma wartości Robót objętych tym 
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Etapem oraz suma wartości Robót poprzednich Etapów, w których nastąpiła zwłoka. Jeżeli 
Wykonawca wykona przedmiot Umowy w Czasie na Ukończenie, Zamawiający odstąpi od 
egzekwowania ustalonej kary umownej.  

Termin wymagalności roszczenia o zapłatę kar umownych za niewykonanie w terminie 
Etapów nr 0, 1, 2 i 3 rozpoczyna się w dniu następującym po upływie połowy Pierwotnego 
Czasu na Ukończenie. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty naliczonej kary umownej 
przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia następującego po upływie połowy 
Pierwotnego Czasu na Ukończenie. 

Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek 
odstąpienia od Umowy, postanowienia powyższego akapitu nie mają zastosowania, 
a wszelkie naliczone przez Zamawiającego kary umowne stają się natychmiast wymagalne.  

b) za nieprzedstawienie lub rozpoczęcie Robót bez zatwierdzonego Programu Zapewnienia 
Jakości w terminie i zakresie,  o którym mowa w SubKLAUZULI 4.9 Warunków Szczególnych 
– w wysokości 5.000,00 PLN za każdy dzień zwłoki; 

c) za nieprzekazanie Raportu o Postępie Prac w terminach i zakresie określonym 
w SubKLAUZULI 4.21 Warunków Szczególnych – w wysokości 2.000,00 PLN za każdy dzień 
zwłoki; 

d) za przystąpienie do Robót ingerujących w skrajnię toru bez Regulaminu tymczasowego 
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania Robót – w wysokości  5.000,00 PLN za każdy 
dzień stwierdzonych nieprawidłowości; 

e) za niezabezpieczenie miejsca Robót zgodnie z projektem zabezpieczenia miejsca robót dla 
prędkości V≥100 km/h opracowanym zgodnie z „Wytycznymi zabezpieczenia miejsca Robót 
wykonywanych na torze zamkniętym podczas prowadzenia ruchu pojazdów kolejowych po 
torze czynnym z prędkością V≥100 km/h Id-18” lub z Warunkami technicznymi utrzymania 
nawierzchni na liniach kolejowych Id 1 ujętymi w "Regulaminie tymczasowego prowadzenia 
ruchu w czasie wykonywania Robót" – w wysokości 10.000,00 PLN za każdy dzień 
stwierdzonych nieprawidłowości; 

f) za nieprzedłożenie w terminie określonym w SubKLAUZULI 8.3 Warunków Szczególnych 
Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego lub uaktualnionego Harmonogramu Rzeczowo – 
Finansowego lub uwzględniającego uwagi Inżyniera – w wysokości 5 000,00 PLN za każdy 
dzień zwłoki; 

g) za niedotrzymanie terminu usunięcia wad określonego w Świadectwie Przejęcia – 
w wysokości: 

3.000,00 PLN za każdy dzień zwłoki, w przypadku wady powodującej utrudnienia w ruchu 
kolejowym; 

1.000,00 PLN za każdy dzień zwłoki, w przypadku innej wady;  

h) za niedotrzymanie terminu usunięcia wady lub usterki uniemożliwiającej lub ograniczającej 
eksploatację linii kolejowej w okresie zgłaszania wad lub usterek, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego – w wysokości 1.000,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki; 

i) za zwłokę w przekazaniu podpisanej przez Ubezpieczyciela pełnej dokumentacji 
ubezpieczeniowej (na którą składają się: umowa ubezpieczenia, ogólne warunki 
ubezpieczenia, aneksy oraz załączniki do umowy ubezpieczenia) w terminie określonym w 



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego Odcinek D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz - Kartuzy 
realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto   

 

 

 (Nr ref: 9090/IREZA2/02486/03649/20/P  
) 

   Strona 84 z 224 

 

SubKLAUZULI 18.1. ust. 6 Warunków Szczególnych lub w przekazaniu podpisanej przez 
Ubezpieczyciela oraz Ubezpieczającego pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej  w terminie 
określonym w SubKLAUZULI 18.1. ust. 8 Warunków Szczególnych – w wysokości 20.000,00 
PLN za każdy dzień zwłoki.  

Kara nie będzie naliczana za okres weryfikacji dokumentacji ubezpieczeniowej przez 
Zamawiającego oraz w przypadku wyznaczenia przez Zamawiającego jednorazowo, 
dodatkowych 7 dni roboczych na dokonanie zmian w przedłożonej dokumentacji 
ubezpieczeniowej; 

j) w przypadku konieczności stosowania sygnałów zastępczych (Sz) wynikających 
z wydłużonego czasu trwania Robót z winy Wykonawcy lub nieusunięcia w ciągu 24 godzin 
wad lub usterek z winy Wykonawcy w czynnych urządzeniach służących do prowadzenia 
ruchu kolejowego – w wysokości 10.000,00 PLN za każdą dobę stosowania sygnałów 
zastępczych; 

k) za powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcom (dalszym 
Podwykonawcom) bez zgody Zamawiającego, bądź też za nieprzedłożenie 
do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu Umowy o podwykonawstwo (lub projektu 
jej zmiany) zgodnie z SubKLAUZULĄ 4.4 Warunków Szczególnych – w wysokości 20.000,00 
PLN za każdy taki przypadek; 

l) za nieprzedstawienie Zamawiającemu w terminie wskazanym poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii Umowy z Podwykonawcą lub jej zmiany – w wysokości 10 000,00 PLN za 
każdy dzień zwłoki; 

m) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 
10.000,00 PLN za każdy taki przypadek; 

n) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
(dalszemu Podwykonawcy), zgodnie z SubKLAUZULĄ 4.4 Warunków Szczególnych – w 
wysokości 25.000,00 PLN za każdy taki przypadek;  

o) za brak terminowego wykazania udziału w realizacji przedmiotu Umowy podmiotu,  
o którym mowa w SubKLAUZULI 4.1 ust. 8 Warunków Szczególnych – w wysokości 1000,00 
PLN za każdy dzień zwłoki, 

p) za nieprzedstawienie Zamawiającemu we wskazanym terminie dokumentów, o których 
mowa w SubKLUAZULI 4.1 ust. 11 Warunków Szczególnych – w wysokości 200,00 PLN za 
każdy dzień zwłoki; 

q) w razie stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania prac w sposób zagrażający 
zdrowiu lub życiu ludzkiemu, a także rażącego naruszenia przez Wykonawcę lub osoby 
pracujące w jego imieniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
ppoż. zawartych w obowiązujących przepisach, a także niewywiązywania się z postanowień 
Umowy w tym zakresie – w wysokości ustalonej na podstawie „Taryfikatora” stanowiącego 
Załącznik nr 5 do Instrukcji Ibh-105; 

r) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym z przyczyn 
wskazanych w SubKLAUZULI 15.2 Warunków Szczególnych – w wysokości 10 % 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Kwoty Warunkowej i wartość 
kosztów komunikacji zastępczej wskazanej w Przedmiarze Robót; 

s) za przekroczenie dopuszczalnego okresu przerwy w wykonywaniu obowiązków przez 
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członka Personelu Wykonawcy wskazanego w Ofercie, określonego w SubKLAUZULI 6.9 
Warunków Szczególnych – w wysokości 3.000 PLN za każdy rozpoczęty dzień realizacji 
Robót przez członka Personelu Wykonawcy posiadającego doświadczenie mniejsze niż 
doświadczenie członka Personelu Wykonawcy wskazane w Ofercie i podlegające ocenie w 
kryterium Doświadczenie Personelu Wykonawcy albo za każdy rozpoczęty dzień realizacji 
Robót bez  takiego członka Personelu Wykonawcy.  

Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z kar umownych wymienionych w pkt a) – s) odrębnie i 
niezależnie od pozostałych.  

Kary umowne z tytułu tych samych zdarzeń nie podlegają kumulacji. 

Łączna suma naliczonych kar w niniejszej SubKLAUZULI nie przekroczy 20% Zaakceptowanej 
Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Kwoty Warunkowej i wartość kosztów komunikacji 
zastępczej wskazaną w Przedmiarze Robót, z zastrzeżeniem, że jeżeli została naliczona kara 
umowna, o której mowa w pkt. r) (kara za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy), to łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej pomniejszonej o wartość Kwoty Warunkowej i wartość kosztów komunikacji 
zastępczej wskazaną w Przedmiarze robót. 

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych, odszkodowań 
i kosztów związanych z nienależytą realizacją rozkładu jazdy z przysługującego Wykonawcy 
wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia Wykonania 
do kwoty naliczonych kar umownych, odszkodowań i kosztów związanych z nienależytą realizacją 
rozkładu jazdy. 

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych 
odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym wynikającego z 
utraty dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w przypadku, gdy 
utrata tego dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

Dodaje się SubKLAUZULĘ 

SUBKLAUZULA 8.13 ETAPY 

Dla Kontraktu Zadanie A „Buduj” ustanawia się następujące Etapy, które Wykonawca zobowiązany 
jest wykonać w następujących terminach: 

a) Etap 0 – Zamawiający przewiduje okres mobilizacji wynoszący maksymalnie 90 dni od 
dnia podpisania Umowy i nie dłużej niż do pierwszego dnia planowanego zamknięcia torowego 
przewidzianego zgodnie z Rocznym Rozkładem Jazdy. 

W trakcie Etapu 0 Wykonawca nie realizuje prac przewidzianych w ramach Etapów 1, 2 i 3. 

Czas trwania Etapu 0 jest uzależniony od terminu uzyskania przez Zamawiającego prawomocnego 
lub zaopatrzonego w rygor natychmiastowej wykonalności Pozwolenia na Budowę. 

W przypadku uzyskania przez Zamawiającego prawomocnego lub zaopatrzonego w rygor 
natychmiastowej wykonalności Pozwolenia na Budowę szybciej, niż zakończy się Etap 0, 
Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania od Zamawiającego Pozwolenia na Budowę rozpocznie 
roboty budowlane w ramach Etapów 1, 2 i 3.  

Czas trwania Etapu 0 nie wpływa na końcowe terminy wykonania pozostałych Etapów. 
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b) Etap 1 – budowa nowej łącznicy linii 229 z linią 214 wraz z odbiorem dokonanym przez 
Inżyniera w terminie 24 miesięcy licząc od Daty Rozpoczęcia.  

Realizacja etapu nie wymaga zamknięć torowych. 

c) Etap 2 – przebudowa stacji Kartuzy wraz z odbiorem dokonanym przez Inżyniera w 
terminie 24 miesięcy licząc od Daty Rozpoczęcia.  

Zamknięcia torowe zostaną udzielone na cały okres trwania etapu, tj. 24 miesiące. 

d) Etap 3 – szlak Glincz – Kartuzy w terminie 12 miesięcy wraz z odbiorem dokonanym 
przez Inżyniera licząc od Daty Rozpoczęcia.  

Zamknięcia torowe zostaną udzielone jednorazowo w ciągłości na okres 60 dni w trakcie trwania 
Etapu. Planowany okres udzielenia zamknięć 30.08.2021 r. – 29.10.2021 r. 

e) Etap 4 – uzyskanie certyfikacji  i wymaganych zezwoleń/pozwoleń w terminie 30 
miesięcy od Daty Rozpoczęcia. 

KLAUZULA 10 PRZEJĘCIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

SUBKLAUZULA 10.1 PRZEJĘCIE ROBÓT I ODCINKÓW  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Roboty będą przejęte przez Zamawiającego, kiedy:  

a)  Roboty zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, co zostanie potwierdzone protokołem 
Odbioru końcowego, z wyjątkiem tego, co zostało dozwolone w podpunkcie (i) poniżej, oraz  

b)  Świadectwo Przejęcia dla Robót zostanie wystawione lub będzie się uważało, że zostało 
wystawione zgodnie z niniejszą SubKLAUZULĄ. 

Wykonawca wystąpi o Świadectwo Przejęcia za pomocą powiadomienia Inżyniera w terminie 14 
dni po dokonaniu Odbioru końcowego. W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie, powyższy termin zaczyna biec z chwilą uzyskania tego pozwolenia. Jeżeli Roboty 
podzielone są na Odcinki, to Wykonawca będzie mógł wystąpić o Świadectwo Przejęcia dla 
każdego Odcinka. 

Inżynier, w ciągu 28 dni po otrzymaniu wniosku Wykonawcy: 

(i) wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Roboty lub Odcinek zostały 
ukończone zgodnie z Kontraktem, pomijając wszelką drobną zaległą pracę i wady, nie 
mające w istocie wpływu na użycie Robót lub Odcinka do przeznaczonego im celu (użycie 
do czasu ukończenia tej pracy i usunięcia tych wad lub podczas dokonywania tych 
czynności); lub  

(ii) odrzuci wniosek, podając powody i wyszczególniając pracę wymaganą do zrobienia przez 
Wykonawcę, aby umożliwić wystawienie Świadectwa Przejęcia. Wtedy Wykonawca ukończy 
tę pracę przed wystawieniem ponownego powiadomienia według niniejszej SubKLUZULI. 

Jeżeli Inżynier ani nie wystawi Świadectwa Przejęcia, ani nie odrzuci wniosku Wykonawcy w ciągu 
tego okresu 28 dni i jeżeli Roboty lub Odcinek (w zależności od przypadku) są w istocie zgodne z 
Kontraktem, to będzie się uważało, ze Świadectwo Przejęcia zostało wystawione w ostatnim dniu 
tego okresu. 
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SubKLAUZULA 10.2  PRZEJĘCIE CZĘŚCI ROBÓT  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Do czasu dokonania Odbioru końcowego Odcinka, użytkowanie przez Zamawiającego tego 
Odcinka będzie rozumiane jako użytkowanie tymczasowe.  

Jeżeli Świadectwo Przejęcia zostaje wystawione dla Odcinka, podstawą do naliczenia 
odszkodowania umownego (kara umowna) za zwłokę w ukończeniu reszty Robót będzie wartość 
zmniejszona o odebraną część Robót (Odcinek). Inżynier będzie postępował zgodnie z 
SubKLAUZULĄ 3.5 Warunków Ogólnych, aby uzgodnić lub określić tą wartość. Powyższe 
postanowienie nie wpływa na łączną sumę kar umownych, jaka może zostać naliczona na 
podstawie SubKLAUZULI 8.7 Warunków Szczególnych. 

W okresie użytkowania tymczasowego Wykonawca nie ponosi kosztów oraz nie jest zobowiązany 
do wykonywania czynności związanych ze zwykłym zużyciem i utrzymaniem Robót użytkowanych 
przez Zamawiającego.  

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, w okresie użytkowania tymczasowego, wad lub 
usterek, które nie wynikają ze zwykłego zużycia Robót, w tym w szczególności wad lub usterek 
związanych z geometrią i osiadaniem toru, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym fakcie 
Wykonawcę i Inżyniera. W takim przypadku Wykonawca, w odpowiednim wskazanym przez 
Zamawiającego terminie, usunie stwierdzone wady lub usterki.  

W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w wyznaczonym odpowiednim terminie przez 
Wykonawcę, Zamawiający jest nieodwołalnie upoważniony do wykonania zastępczego, poprzez 
powierzenie usunięcia wad lub usterek innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim 
przypadku Wykonawca pokryje Zamawiającemu wszystkie koszty związane z wykonawstwem 
zastępczym. 

Strony ustalają, że zgłoszenie wystąpienia wad lub usterek w okresie użytkowania tymczasowego, 
nie może być w żadnym przypadku przez żadną ze Stron uznawane za rozpoczęcie Okresu 
Zgłaszania Wad. 

Niezależnie od ponoszenia przez Zamawiającego kosztów lub wykonywania czynności 
związanych ze zwykłym zużyciem Robót użytkowanych przez Zamawiającego w okresie 
użytkowania tymczasowego, Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia, do dnia Odbioru 
końcowego Odcinka, wszystkich Robót objętych Odbiorem końcowym Odcinka, do stanu 
zgodnego z Kontraktem, tj. m.in. zapewnienia osiągnięcia wszystkich parametrów technicznych 
wynikających z Kontraktu. 

KLAUZULA 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY 

SUBKLAUZULA 11.1 UKOŃCZENIE ZALEGŁEJ PRACY I USUNIĘCIE WAD 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Okres Zgłaszania Wad rozpoczyna swój bieg w następnym dniu po dacie wskazanej w protokole 
Odbioru końcowego, z którą Roboty lub Odcinek zostały ukończone zgodnie z Kontraktem. 

Aby zapewnić, że Roboty oraz Dokumenty Wykonawcy i każdy Odcinek będą w stanie 
wymaganym przez Kontrakt (oprócz zwyczajnego zużycia), Wykonawca przed upływem 
odnośnego Okresu Zgłaszania Wad:  
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a) dokończy Roboty zaległe, jakie mogą być wskazane przez Inżyniera lub Zamawiającego w 
protokole Odbioru końcowego Robót lub Odcinka  w czasie, jaki zostanie wyznaczony, oraz 

b) wykona wszelkie Roboty wymagane dla naprawy wad, jakie mogą być wskazane przez 
Inżyniera lub Zamawiającego w protokole Odbioru końcowego Robót lub Odcinka lub 
ujawnione w Okresie Zgłaszania Wad, w czasie jaki zostanie wyznaczony.  

Jeżeli pojawi się wada lub uszkodzenie po dacie wskazanej to Wykonawca zostanie o tym 
powiadomiony przez Zamawiającego (lub w jego imieniu) i Wykonawca te wady lub uszkodzenia 
usunie w terminie wskazanym przez Zamawiającego (lub w jego imieniu). 

Ustala się, że Wykonawca będzie odpowiedzialny za przedmiot Kontraktu, tj. wszystkie Dokumenty 
Wykonawcy i Roboty, w tym wszystkie Materiały i Urządzenia wobec Zamawiającego z tytułu 
rękojmi za wady oraz Gwarancji Jakościowej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 9 do 
Warunków Szczególnych, , przez okresy wskazane w Załączniku do Oferty.  

Zamawiający nie ma obowiązku badania Robót przy odbiorze w celu wykrycia wad, a dokonanie 
przejęcia przez Zamawiającego nie będzie zwalniało Wykonawcy z tytułu jego odpowiedzialności 
na podstawie przepisów o rękojmi w odniesieniu do wad, które mogły zostać wykryte przez 
Zamawiającego.  

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w Okresie Zgłaszania Wad w wykonanym Przedmiocie 
Umowy, Zamawiający ma prawo w pierwszej kolejności żądać od Wykonawcy usunięcia wad lub 
usterek poprzez naprawę wadliwej części Robót lub Materiałów, a w razie jej niepowodzenia lub 
braku możliwości naprawy, Zamawiający ma prawo żądać wymiany wadliwej części Robót lub 
Materiałów, w dalszej kolejności Zamawiający jest uprawniony do obniżenia wynagrodzenia 
Wykonawcy odpowiednio do charakteru wad lub usterek i kosztów ich usunięcia bądź 
pomniejszenia wartości – w odniesieniu do wad nieusuwalnych. Zamawiający jest nieodwołalnie 
upoważniony do wykonania zastępczego, poprzez powierzenie usunięcia wad lub usterek  innemu 
wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca pokryje 
Zamawiającemu wszystkie koszty związane z wykonawstwem zastępczym.  

Jeżeli Zamawiający zrealizuje uprawnienie polegające na obniżeniu wynagrodzenia, Wykonawca 
będzie zobowiązany do wystawienia faktury korygującej.  

Ustala się, że wszelkie wady lub usterki  będą usuwane przez Wykonawcę w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego (lub w jego imieniu), uwzględniającym realną możliwość 
usunięcia wady lub usterki.  

Za usunięcie wady lub usterki przyjmuje się datę wskazaną w podpisanym przez przedstawicieli 
Zamawiającego i Inżyniera protokole usunięcia.  

Inżynier i Zamawiający powinien dokonać odbioru usunięcia wady lub usterki w terminie 7 dni od 
pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę. 

W przypadku, gdy Inżynier i  Zamawiający nie dokona odbioru usunięcia wady lub usterki 
w terminie 7 dni od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę, uznaje się, że dokonano odbioru 
usunięcia wady lub usterki  

SUBKLAUZULA 11.2 KOSZT USUNIĘCIA WAD 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Cała praca, o której mowa w pkt b) SubKLAUZULI 11.1 Warunków Szczególnych będzie wykonana 
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na ryzyko i koszt Wykonawcy, jeżeli i w zakresie, w jakim praca ta może być przypisana: 

a) jakiemukolwiek projektowi, za który odpowiedzialny jest Wykonawca, lub 

b) Urządzeniom, Materiałom lub wykonawstwu niezgodnemu z Kontraktem, lub 

c) niewypełnieniu przez Wykonawcę któregokolwiek z jego innych zobowiązań. 

Jeżeli i w takim zakresie, w jakim praca ta może być przypisana jakiejkolwiek innej przyczynie, 
Wykonawca zostanie bezzwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego (lub w jego imieniu) i 
SubKLAUZULA 13.3 Warunków Szczególnych będzie miała zastosowanie. 

SUBKLAUZULA 11.3 PRZEDŁUŻENIE OKRESU ZGŁASZANIA WAD  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Zamawiający będzie uprawniony, z uwzględnieniem SubKLAUZULI 2.5 Warunków Szczególnych, 
do przedłużenia Okresu Zgłaszania Wad dla Robót, jeżeli i w zakresie, w jakim Roboty lub jakieś 
ważniejsze Urządzenie (w zależności od przypadku, a po przyjęciu) nie mogą być używane do 
zamierzonych celów, z powodu jakiejś wady lub szkody. Jednakże Okres Zgłaszania Wad nie 
będzie przedłużony o więcej, niż dwa lata. 

Jeżeli dostawa i/lub montaż Urządzeń i/lub Materiałów została zawieszona według SubKLAUZULI 
8.8 Warunków Ogólnych lub SubKLAUZULI  16.1 Warunków Szczególnych, to zobowiązania 
Wykonawcy według niniejszej SubKLAUZULI nie będą miały zastosowania do żadnej wady lub 
szkody występującej później niż dwa lata po tym, kiedy w przypadku braku zawieszenia wygasłby 
Okres Zgłaszania Wad dla Urządzeń i/lub Materiałów.  

Dla wymienionych Materiałów lub Urządzeń Okres Zgłaszania Wad biegnie od nowa od dnia ich 
wymiany. 

SUBKLAUZULA 11.5 ZABRANIE WADLIWEJ CZĘŚCI ROBÓT 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Jeżeli wada lub szkoda nie może być szybko usunięta na Placu Budowy, to Wykonawca, za zgodą 
Zamawiającego, może dla celów naprawy zabrać z Placu Budowy egzemplarze Urządzeń, które 
są wadliwe lub uszkodzone. 

SUBKLAUZULA 11.9 ŚWIADECTWO WYKONANIA 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Wykonywanie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uważane za ukończone do czasu aż Inżynier 
wystawi Wykonawcy Świadectwo Wykonania podające datę ukończenia zobowiązań Wykonawcy 
według Kontraktu. 

Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania, w ciągu 7 dni od najpóźniejszej z dat upływu Okresów 
Zgłaszania Wad lub później, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy 
oraz ukończy wszystkie Roboty i dokona ich prób, włącznie z usunięciem wszelkich wad. Kopia 
Świadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiającego. 

Będzie się uważało, że tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptację Robót. 
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KLAUZULA 12 OBMIARY I WYCENA 

SUBKLAUZULA 12.1 OBOWIĄZKOWE OBMIARY ROBÓT 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Roboty powinny być mierzone i wyceniane zgodnie z niniejszą Klauzulą. 

Kiedy tylko Inżynier wymaga, aby jakakolwiek część Robót została zmierzona, to uprzedza o tym 
Przedstawiciela Wykonawcy, który powinien: 

a) niezwłocznie wziąć udział lub wysłać wykwalifikowanego zastępcę, który pomoże Inżynierowi 
w dokonaniu pomiarów; oraz 

b) dostarczyć wszelkich szczegółowych informacji, żądanych przez Inżyniera. 

Jeżeli Wykonawca nie stawi się ani nie przyśle zastępcy, to pomiary dokonane przez (lub 
w imieniu) Inżyniera będą uznane za wierne. 

Z wyjątkiem przypadków, kiedy w Kontrakcie ustalono inaczej, gdziekolwiek ilości Robót Stałych 
mają być ustalone na podstawie zapisów, tam te zapisy mają być sporządzone przez Inżyniera. 
Wykonawca powinien brać udział w wyznaczonym czasie i miejscu, zbadać i uzgodnić z 
Inżynierem te zapisy, a następnie podpisać je, jeśli zostaną uzgodnione. Jeżeli Wykonawca nie 
weźmie udziału, to zapisy będą uznawane za wierne. 

Jeżeli Wykonawca zbada i nie zgodzi się z zapisami i/lub nie podpisze zapisów jako uzgodnionych, 
to powinien zgłosić Inżynierowi swoje zastrzeżenia, co do tego, w jakiej części kwestionuje zapisy 
jako niedokładne. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia, Inżynier powinien sprawdzić te zapisy i 
potwierdzić je lub zmienić. Jeżeli Wykonawca nie zgłosi Inżynierowi swojego sprzeciwu w ciągu 14 
dni od otrzymania wezwania do sprawdzenia zapisów, to zostaną one uznane za wierne. 

Wykonawca podczas wykonywania Robót powinien prowadzić i przechowywać dokumentacji 
budowy, zgodnie z Prawem budowlanym, w tym  Księgi Obmiarów dla celów rejestru wszystkich 
wymiarów Robót, wraz z niezbędnymi notatkami, obliczeniami oraz rysunkami wymaganymi do 
ustalenia ilości Robót. Wykonawca będzie prowadził dzienne wpisy obmiarów, które będą 
wykonywane wspólnie z Inżynierem i zgodnie z kolejnością Robót oraz przed przykryciem jednego 
etapu przez następny. 

Inżynier i Wykonawca zgodzą się w sprawie zastosowania Księgi Obmiarów dla celów obmiaru 
według KLAUZULI 12 Warunków Ogólnych zmodyfikowanych postanowieniami Warunków 
Szczególnych, przed przedłożeniem pierwszego rozliczenia Wykonawcy według SubKLAUZULI 
14.3 Warunków Szczególnych. Jeżeli brak jest zgody, wtedy Inżynier zdecyduje zgodnie z 
SubKLAUZULĄ 3.5 Warunków Ogólnych. 

SUBKLAUZULA 12.2 METODY OBMIARU 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Niezależnie od miejscowych zwyczajów, z wyjątkiem przypadków, ustalonych w inny sposób w 
Kontrakcie: 

a) obmiary mają być dokonane w ilościach netto każdego z elementów Robót Stałych, oraz 

b) metody obmiaru mają być zgodne z Przedmiarem Robót lub innymi odpowiednimi Wykazami. 

Przedmiar Robót należy odczytywać w powiązaniu z Warunkami Ogólnymi oraz Warunkami  
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Szczególnymi, Specyfikacją oraz Dokumentacją Projektową. Wszelkie ilości ustalone 
w Przedmiarze Robót są ilościami szacunkowymi podanymi w ofercie, w celu zapewnienia 
wspólnej podstawy do składania ofert. Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione 
są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować 
szczegółowego opisu zawartego w Kontrakcie, w tym w Warunkach Ogólnych oraz Warunkach 
Szczególnych, Specyfikacjach oraz Dokumentacji Projektowej. Wykonawca, wyceniając 
poszczególne pozycje, powinien odnosić się do wyżej wymienionych dokumentów w celu 
uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji i opisów Robót oraz zastosowanych 
Materiałów. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji z obmiarów 
według wzoru zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

SUBKLAUZULA 12.3 WYCENA 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Jeżeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to w celu uzgodnienia lub ustalenia Zaakceptowanej 
Kwoty Kontraktowej Inżynier powinien postępować zgodnie z SubKLAUZULĄ 3.5 Warunków 
Ogólnych przez wycenę każdego elementu Robót, stosując pomiary uzgodnione lub ustalone 
zgodnie z  SubKLAUZULAMI 12.1 oraz 12.2 Warunków Szczególnych oraz odpowiednie stawki 
lub ceny dla danego elementu. 

Odpowiednia stawka lub cena dla każdego elementu Robót winna być taka, jaka została 
zatwierdzona w Kontrakcie dla tego elementu lub, jeśli takiego nie ma, to ustalona zostanie  
kierując się metodą analogii, interpolacji lub ekstrapolacji stawki lub ceny najbardziej zbliżonego 
elementu występującego w Kontrakcie.  Tak ustalona wycena zostanie skorygowana dla oddania 
wzrostów lub spadków cen poprzez odpowiednie stosowanie postanowień  SubKLAUZULI 13.8 
Warunków Szczególnych. 

W przypadku, gdy w  Kontrakcie stawka lub cena takiego elementu nie występuje i nie jest możliwe 
wyliczenie jej na podstawie analogii, interpolacji lub ekstrapolacji stawki lub ceny najbardziej 
zbliżonego elementu występującego w Kontrakcie, to należy ją określić przy wykorzystaniu 
katalogów cen robót aktualnych na datę dokonywania wyceny Zmiany, tj. przedłożenia propozycji 
Wykonawcy dotyczącej wyceny Zmiany i korekty Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. W ciągu 
21 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca zaproponuje i przedstawi do weryfikacji przez 
Inżyniera, a następnie przy pozytywnej opinii Inżyniera do akceptacji przez Zamawiającego 
powszechnie stosowane katalogi cen Robót, z których ceny średnie (aktualne na datę 
dokonywania wyceny) będą podstawą do wyceny Robót, które zostały ujęte w Dokumentacji 
Projektowej, a nie zostały ujęte w Przedmiarze Robót (dla których nie ma zastosowania żadna z 
pozycji z Przedmiaru Robót) oraz dla Robót, których wykonanie następuje w wyniku zmiany 
Umowy. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawcę do weryfikacji katalogów cen albo 
w przypadku uzasadnionego braku akceptacji przez Zamawiającego przedstawionych katalogów, 
cena zostanie określona na zasadach opisanych powyżej, przy wykorzystaniu aktualnych 
katalogów wskazanych przez Zamawiającego. 

Jeżeli dla wyprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Kontrakcie lub katalogach 
cen Robót, o którym mowa powyżej, kalkulacja jest sporządzana w oparciu o uzasadniony rynkowy 
Koszt wykonania takiej Roboty plus zysk w wysokości 3% tego Kosztu, biorąc pod uwagę wszystkie 
okoliczności towarzyszące. 

Inżynier, tak szybko, jak tylko będzie to możliwe po otrzymaniu takiej propozycji, odpowie 
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zatwierdzeniem lub odrzuceniem wraz z uzasadnieniem. Wykonawca nie będzie opóźniał 
żadnej pracy w oczekiwaniu na odpowiedź. O ile okaże się zasadne Inżynier będzie mógł ustalić 
tymczasową stawkę lub cenę dla wystawienia Przejściowych Świadectw Płatności zanim 
odpowiednia stawka lub cena zostanie uzgodniona lub ustalona. 

Każde polecenie, aby realizować Zmianę, z wszelkimi wymaganiami dotyczącymi rejestracji 
Kosztów, będzie wystawione przez Inżyniera dla Wykonawcy, który potwierdzi odbiór. 

Każda zmiana obejmująca istotną zmianę zakresu Robót musi być dokonana poprzez 
sporządzenie Aneksu do Kontraktu. 

W przypadku wystąpienia Robót, które zostały ujęte w Dokumentacji Projektowej, a nie zostały 
ujęte w Przedmiarze Robót (dla których nie ma zastosowania żadna z pozycji z Przedmiaru Robót), 
Inżynier wyda polecenie dodania odpowiedniej pozycji w Wykazach, która będzie podlegać 
wycenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Tak dodana pozycja w Wykazach po zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego będzie wiążąca dla Stron.  

W przypadku wydania powiadomienia przez Zamawiającego zgodnie z SubKLAUZULĄ 12.3 
Warunków Szczególnych, Wykonawca będzie zobowiązany do rejestracji i rozliczania zmian w 
SIRM po uprzedniej akceptacji przez Inżyniera i Zamawiającego. W szczególności Wykonawca 
będzie zobowiązany do wprowadzania do systemu opisu, uzasadnienia zmiany oraz zakresu wraz 
z jej wpływem na poszczególne pozycje Przedmiaru Robót. 

KLAUZULA 13 ZMIANY I KOREKTY 

SUBKLAUZULA 13.3 PROCEDURA ZMIANY 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Jeżeli Inżynier wyrazi życzenie otrzymania propozycji przed poleceniem jakiejś Zmiany, to 
Wykonawca odpowie na piśmie, tak szybko, jak to będzie możliwe, albo podając powody, dlaczego 
nie może zastosować się do życzenia, (jeśli jest to ten przypadek), albo przedkładając: 

a) opis proponowanej pracy do wykonania i harmonogram jej realizacji, 

b) propozycję Wykonawcy dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie, 
zgodnie z SubKLAUZULĄ 8.3 Warunków Szczególnych i w Czasie na Ukończenie, oraz 

c) propozycję Wykonawcy dotyczącą wyceny Zmiany i korekty Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej. 

Inżynier, tak szybko, jak tylko będzie to możliwe po otrzymaniu takiej propozycji, odpowie 
zatwierdzeniem, odrzuceniem lub komentarzami. Wykonawca nie będzie opóźniał żadnej pracy w 
oczekiwaniu na odpowiedź. O ile okaże się zasadne Inżynier będzie mógł ustalić tymczasową 
stawkę lub cenę dla wystawienia Przejściowych Świadectw Płatności zanim odpowiednia stawka 
lub cena zostanie uzgodniona lub ustalona. 

Każde polecenie, aby realizować Zmianę, z wszelkimi wymaganiami dotyczącymi rejestracji 
Kosztów, będzie wystawione przez Inżyniera dla Wykonawcy, który potwierdzi odbiór. 

Każda zmiana obejmująca istotną zmianę zakresu Robót musi być dokonana poprzez 
sporządzenie Aneksu do Kontraktu. 

Jeżeli Inżynier nie poleci ani nie zatwierdzi inaczej zgodnie z niniejszą Klauzulą, to każda Zmiana 
winna być wyceniona zgodnie z Klauzulą 12 Warunków Szczególnych.  
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W przypadku wydania powiadomienia przez Zamawiającego zgodnie z SubKLAUZULĄ 14.3 
Warunków Szczególnych, Wykonawca będzie zobowiązany do rejestracji i rozliczania Zmian w 
SIRM po uprzedniej akceptacji przez Inżyniera i Zamawiającego. W szczególności Wykonawca 
będzie zobowiązany wprowadzić do SIRM opisu, uzasadnienie Zmiany oraz zakresu wraz z jej 
wpływem na poszczególne pozycje Przedmiaru Robót. 

SUBKLAUZULA 13.5 KWOTY WARUNKOWE 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

1. Kwota Warunkowa będzie użyta, w całości lub części, tylko zgodnie z poleceniami Inżyniera 
po wyrażeniu uprzedniej zgody przez Zamawiającego i odpowiednio do tego będzie 
skorygowana Zaakceptowana Kwota Kontraktowa. Całkowita suma zapłacona Wykonawcy 
będzie zawierać tylko takie kwoty, jakie odpowiadają uprzednim poleceniom Inżyniera. 

2.  Kwota Warunkowa może służyć do pokrycia płatności za pracę lub Roboty, które mają być 
wykonane przez Wykonawcę (włączając Urządzenia, Materiały lub usługi do dostarczenia) i 
wycenione według SubKLAUZULI 12.3 Warunków Szczególnych, w tym w szczególności: 

a) kosztów prac i Robót które nie zostały wyszczególnione w Przedmiarze Robót, a które 
są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem Budowlanym; 

b) nadwyżek kosztów Robót zamiennych, gdy wartość Robót zastępujących przewyższa 
wartość Robót zastępowanych; 

c) wzrostu kosztów wynikajacych ze zmiany Umowy dokonanej zgodnie z jej 
postanowieniami lub na podstawie przepisów u.p.z.p., 

d) pokrycia kosztów komunikacji zastępczej, w przypadku wyczerpania kwoty wskazanej 
w Przedmiarze Robót na pokrycie kosztów komunikacji zastępczej.  

W takim przypadku zastosowanie znajdzie SubKLAUZULA 12.3 Warunków Szczególnych. 

3. Kwota Warunkowa może służyć również do pokrycia różnic pomiędzy ilością Robót określoną 
w obmiarze, a ilością Robót określoną w Przedmiarze Robót. W takim przypadku 
zastosowanie znajdą SubKLAUZULA 12.1 i 12.2 Warunków Szczególnych, a Kwota 
Warunkowa użyta będzie zgodnie z poleceniami Inżyniera i odpowiednio do tego będzie 
skorygowana Cena Kontraktowa. 

4.  Kwota Warunkowa może służyć również do pokrycia wzrostu wartości korekt wynikających 
ze zmian kosztu, o których mowa w  SubKLAUZULI 13.8 Warunków Szczególnych. Korekty 
wynikające ze zmian kosztu, o których mowa w SubKLAUZULI 13.8 Warunków 
Szczególnych nie wymagają polecenia Inżyniera. 

 

SUBKLAUZULA 13.6 PRACA DNIÓWKOWA 

Usuwa się treść SubKLAUZULI 13.6. 

SUBKLAUZULA 13.7 KOREKTY WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN STANU PRAWNEGO 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa będzie skorygowana, aby uwzględnić każdy wzrost lub 
obniżkę Kosztu, wynikającą ze zmiany Prawa.  
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Zaakceptowana Kwota Kontraktowa może być skorygowana również w przypadku konieczności 
zrealizowania jakiejkolwiek części Robót objętych przedmiotem niniejszej Umowy, a wynikających 
ze zmiany Prawa w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych w 
Dokumentacji Projektowej rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym 
przedmiotu Kontraktu. 

Jeżeli Wykonawca dozna (lub oceni, że następnie dozna) opóźnienia i/lub poniesie (lub oceni, że 
następnie poniesie) dodatkowy Koszt wynikły z tych zmian w Prawach lub w takich interpretacjach, 
dokonanych po Dacie Odniesienia, to Wykonawca da powiadomienie Inżynierowi i będzie 
uprawniony, z uwzględnieniem SubKLAUZULI 20.1 Warunków Ogólnych, do: 

a) przedłużenia Czasu na Ukończenie w związku z jakimkolwiek takim opóźnieniem, według 
SubKLAUZULI 8.4 Warunków Szczególnych, jeśli ukończenie jest lub przewiduje się, że 
będzie opóźnione, a które uniemożliwia realizację przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z 
jej treścią i w sposób należyty, data wykonania Etapu lub Etapów oraz zakres Etapu lub 
Etapów oraz  

b) płatności za jakikolwiek taki Koszt, która to płatność będzie włączona do Ceny Kontraktowej. 

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inżynier będzie postępował zgodnie z SubKLAUZULĄ 3.5 
Warunków Ogólnych, aby uzgodnić lub określić te sprawy. 

SUBKLAUZULA13.8 KOREKTY WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN KOSZTU 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Kwoty płatne Wykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen zgodnie 
z niniejszą SubKLAUZULĄ. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie 
jest objęta postanowieniami niniejszej lub innych KLAUZUL, będzie się uważało, że 
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa uwzględnia wzrosty lub spadki cen. Waloryzacji – zgodnie 
z postanowieniami niniejszej SubKLAUZULI - nie podlegają wartości wprowadzone do 
Kontraktu na podstawie § 5 Umowy, KLAUZULI 13  oraz SubKLAUZULI 20.1  niniejszych 
Warunków Kontraktu oraz przepisów u.p.z.p. 

Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o podane w niniejszej SubKLAUZULI wskaźniki cen 
wyrobów publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej 
„Prezesem GUS” w Dziedzinowej Bazy Wiedzy, tj.: 

a) Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI) 

b) Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw - budowa 
obiektów inżynierii lądowej i wodnej (jako robocizna - R) 

oraz miesięczne Wskaźniki cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych: 

c) Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako 
paliwo - P) – indeks 19.2 

d) Cement, wapno i gips (jako cement - C) – indeks 23.5 
e) Żeliwa, stal i żelazostopy (jako stal - S) – indeks 24.1 
f) Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo - K) – indeks 08.1 
g) Metale szlachetne i pozostałe metale nieżelazne (jako miedź - M) – indeks 24.4 

W przypadku, gdyby którykolwiek z wyżej wymienionych wskaźników przestał być dostępny, 
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zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS. 

Kwoty płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie począwszy od miesiąca,  
za który zostało wystawione pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności za wykonane roboty 
budowlane do wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności, w którym łączna wartość 
korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikających z niniejszej SubKLAUZULI, osiągnie 
limit +/- 5 % wartości Robót netto wskazanej w Kontrakcie w dniu jego zawarcia. Waloryzacji będą 
podlegać jedynie kwoty poświadczone w Przejściowych Świadectwach Płatności wystawionych za 
Dokumenty i Roboty wykonane w Czasie na Ukończenie. Od 30 dnia przed upływem Czasu na 
Ukończenie waloryzacja będzie dokonywana przy zastosowaniu wskaźników obowiązujących na 
30 dni przed upływem Czasu na Ukończenie. Po tym terminie wskaźniki z tabeli Koszyk 
Waloryzacyjny nie będą podlegały dalszym zmianom.  

Kwoty płatne Wykonawcy podlegać będą waloryzacji o współczynnik zmiany cen (���) wyliczony 
według wzoru: 
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gdzie: 

− „���” jest mnożnikiem korygującym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej 
kontraktowej wartości pracy wykonanej w okresie „�”; przy czym okresem tym jest miesiąc, 
jeśli nie jest inaczej podane w Kontrakcie; 

– „�” jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (50%) niepodlegającym korekcie; 

– „�”, „�”, „�”, „�”, „�”, „�”, są współczynnikami stałymi określonymi w tabeli Koszyk 

Waloryzacyjny, niepodlegającymi korekcie, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Zamawiający stanie 

się dostawcą któregokolwiek z elementów robót ujętych w tabeli Koszyk Waloryzacyjny, 

wówczas waga tego elementu zostanie przyjęta jako „0” we wzorze na ���; W takim 

przypadku waga CPI zostanie powiększona o wartość wagi, która została przyjęta jako „0”, tak 

aby suma wartości wszystkich wag z Koszyka Waloryzacyjnego wynosiła 0,5 (50%);  

– symbole wskaźnika z indexem dolnym „�” są narastającymi wskaźnikami kosztu bieżącego 

okresu (cenami porównawczymi dla okresu „�”), publikowanymi przez Prezesa GUS 

w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym; 

– symbole wskaźnika z indexem dolnym „�” są narastającymi wskaźnikami kosztu odniesienia 

(cenami odniesienia) na Datę Odniesienia, publikowanymi przez Prezesa GUS w 

Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym. 

 

Tabela Koszyk Waloryzacyjny  
(dla zadań bez prac związanych z siecią trakcyjną) 

Wskaźnik 
Symbol / indeks 
wskaźnika GUS 

Współczynnik stały dla 
danego wskaźnika 

Wartość 
współczynnika 

stałego dla danego 
wskaźnika [%] 

CPI CPI b 17,0 
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robocizna - R R c 6,0 

paliwo- P P / 19.2 d 4,0 

cement – C C / 23.5 e 1,0 

stal – S S / 24.1 f 9,0 

kruszywo - K K / 08.1 g 13,0 

SUMA 50,0 

W przypadku braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa 
się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy 
Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego miesiąca objętego Przejściowym Świadectwem 
Płatności. Występując o Przejściowe Świadectwo Płatności, Wykonawca obliczy wstępne wartości 
zwaloryzowanych kwot poświadczonych w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności, 
zrealizowanych w każdym miesiącu, używając ostatniego z opublikowanych miesięcznych 
wskaźników GUS. Ustalone w ten sposób wartości będą skorygowane z zastosowaniem 
wskaźników GUS dotyczących miesiąca, za który wystawione było Świadectwo Płatności, 
niezwłocznie po ich publikacji.  

W umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszym 
Podwykonawcą, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, Wykonawca lub 
Podwykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia przewidujące, iż w przypadku gdy 
umowa o podwykonawstwo lub współpraca pomiędzy stronami przekracza lub przekroczy 
6 miesięcy (np. w wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą), kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będą korygowane dla 
oddania wzrostów lub spadków cen, zgodnie z niniejszą SubKLAUZULĄ. 

Waloryzacja kwot płatnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będzie się odbywać 
w oparciu o wskaźnik dla: Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI) oraz o minimum jeden 
inny wskaźnik (adekwatny do zakresu robót Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) wybrany 
z tabeli „Koszyk Waloryzacyjny” publikowany przez Prezesa GUS. Wskaźnik CPI określony będzie 
na poziomie od 15% do 30%, a wybrane, pozostałe wskaźniki zostaną określone na poziomie od 
1% do 20% każdy. Suma wszystkich wskaźników powinna wynosić 50%. Kwoty płatne 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy podlegać będą waloryzacji o współczynnik zmiany 
cen (���) wyliczony według wzoru: 
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�
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gdzie: 

�, �, … , � uzależnione są od wybranych elementów z Koszyka Waloryzacyjnego, składających 

się z: �
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− „���" jest mnożnikiem korygującym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej 

kontraktowej wartości pracy wykonanej w okresie „�"; przy czym okresem tym jest miesiąc, 

jeśli nie jest inaczej podane w Kontrakcie; 

– „�” jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (50%) niepodlegającym korekcie; 
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– „�” „�”, „�”, „�”, „�”, „�” są współczynnikami stałymi określonymi w tabeli Koszyk 

Waloryzacyjny, niepodlegającymi korekcie, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Zamawiający stanie 

się dostawcą któregokolwiek z elementów robót ujętych w tabeli Koszyk Waloryzacyjny, 

wówczas waga tego elementu zostanie przyjęta jako „0” we wzorze na ���; W takim 

przypadku waga CPI zostanie powiększona o wartość wagi, która została przyjęta jako „0”, tak 

aby suma wartości wszystkich wag z Koszyka Waloryzacyjnego wynosiła 0,5 (50%); 

– symbole wskaźnika z indexem dolnym „�” są narastającymi wskaźnikami kosztu bieżącego 

okresu (cenami porównawczymi dla okresu „�”), publikowanymi przez Prezesa GUS 

w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym; 

– symbole wskaźnika z indexem dolnym „�” są narastającymi wskaźnikami kosztu odniesienia 

(cenami odniesienia) na datę zawarcia umowy o podwykonawstwo, publikowanymi przez 

Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie 

rozliczeniowym. 

Kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będą waloryzowane miesięcznie 
począwszy od 7 miesiąca od rozpoczęcia realizacji robót objętych umową o podwykonawstwo do 
momentu, w którym łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikających z 
niniejszej SubKLAUZULI, osiągnie limit +/- 5 % wartości zawartej umowy o podwykonawstwo.  

KLAUZULA 14 CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚĆ 

SUBKLAUZULA 14.1 CENA KONTRAKTOWA 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Jeżeli nie jest podane inaczej w Kontrakcie, to: 

a) Cena Kontraktowa będzie zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotą Kontraktową (łącznie dla 
Zadania A i Zadania B) i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem; 

b) Wykonawca będzie płacił wszystkie podatki, należności i opłaty wymagane do płacenia przez 
niego według Kontraktu, a Cena Kontraktowa nie będzie korygowana za względu na jakikolwiek 
z tych kosztów; 

c) jakiekolwiek ilości, które mogą być umieszczone w jakimś Wykazie, są ilościami szacunkowymi 
i nie mają być brane za faktyczne i poprawne ilości Robót, których realizacji wymaga się od 
Wykonawcy; oraz 

d) jakiekolwiek dane dotyczące ilości lub cen, umieszczone w jakimś Wykazie, będą używane do 
celów podanych w tym Wykazie. 

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Kontraktu, w 
tym koszty związane z projektowaniem, niezbędnymi uzgodnieniami dla wykonania przedmiotu 
Umowy, obejmujące koszty związane z przygotowaniem odpowiednich dokumentów dla nadzoru 
budowlanego oraz innych organów administracji, wymaganych odrębnymi przepisami, 
zapotrzebowaniem na opracowania geodezyjne oraz wykonawstwem robót i ich zabezpieczeniem, 
wszelkie koszty (w tym opłaty) związane z uzyskaniem wymaganych pozwoleń, zezwoleń lub 
decyzji właściwego organu administracji publicznej (również koszty związane z uzyskaniem zgody 
właściciela gruntu, jeśli będzie to konieczne), koszty wynikające z umów przyłączeniowych, jak też 
kary administracyjne w związku z nieuzyskaniem wymaganego pozwolenia, zezwolenia lub decyzji 
właściwego organu administracji oraz wszelkie inne koszty z tym związane. 
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SUBKLAUZULA 14.2 PŁATNOŚĆ ZALICZKOWA 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Jeżeli na podstawie Umowy o dofinansowanie Robót objętych Kontraktem, w ramach POIiŚ, 
Zaliczka udzielana Wykonawcy zostanie uznana, jako koszt kwalifikowalny, Zamawiający udzieli 
Wykonawcy zaliczki, łącznie dla Zadania A „Buduj” oraz Zadania B „Projektuj i buduj”, w wysokości 
10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla zakresu podstawowego, jeżeli Wykonawca wystąpi 
o zaliczkę oraz przedstawi zabezpieczenie zaliczki zgodnie z postanowieniami niniejszej 
SubKLAUZULI (zaliczka ma charakter warunkowy). 

Wypłata zaliczki nastąpi na wniosek Wykonawcy złożony po Dacie Rozpoczęcia. 

W terminie  21 dni od Daty Rozpoczęcia Wykonawca przekaże Zamawiającemu wniosek o wypłatę 
I raty zaliczki łącznie dla Części A „buduj” oraz Części B „projektu i buduj”, wynoszącej 3% 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej  dla Zakresu podstawowego. We wniosku tym Wykonawca 
wskaże swój rachunek bankowy, na który dana rata zaliczki ma zostać wpłacona.   

Następnie, w terminie 21 dni od zaakceptowania przez Zamawiającego projektów wykonawczych 
Etap nr 1 dla Części B „projektu i buduj”, przekaże Zamawiającemu wniosek o wypłatę II raty 
zaliczki łącznie dla Części A „buduj” oraz Części B „projektu i buduj”, wynoszącej 7% 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu podstawowego. We wniosku tym Wykonawca 
wskaże swój rachunek bankowy, na który dana rata zaliczki ma zostać wpłacona.   

Wniosek o wypłatę zaliczki będzie zawierał rachunek bankowy, na który zaliczka ma zostać 
wpłacona oraz projekt treści gwarancji bankowej mającej stanowić zabezpieczenie tej zaliczki. 
Treść gwarancji bankowej i podmiot ją wystawiający muszą zostać przed złożeniem gwarancji 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Wzór gwarancji bankowej stanowi Załącznik Nr 6 do 
Warunków Szczególnych. 

Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczki dla Opcji. 

Wypłata każdej raty zaliczki nastąpi w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę, 
z zastrzeżeniem jednak, że warunkiem wypłaty zaliczki będzie przedstawienie przez Wykonawcę 
zabezpieczenia spłaty zaliczki w formie gwarancji bankowej.  

Spłata zaliczki następować będzie w transzach poprzez potrącenia w Świadectwach Płatności, aż 
do spłaty całej udzielonej zaliczki, z zastrzeżeniem, że zakończenie procesu spłaty zaliczki 
zakończy się w momencie osiągnięcia zaawansowania z tytułu realizacji Umowy w wysokości 
80  % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu podstawowego pomniejszonej o wartość 
Kwoty Warunkowej. Potrącenia te będą stanowić równowartość 25% poświadczonej przez 
Inżyniera kwoty kolejnych Świadectw Płatności. Proces zwrotu zaliczki rozpocznie się w oparciu o 
to Przejściowe Świadectwo Płatności, w ramach którego zaawansowanie z tytułu realizacji Umowy 
przekroczy wysokość 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu podstawowego 
pomniejszonej o wartość Kwoty Warunkowej.  

Wykonawca zapewni, że zabezpieczenie zwrotu kwoty wypłacanej zaliczki będzie ważne 
i wykonalne, aż do całkowitego zwrotu wypłaconej jemu zaliczki, ale jej kwota może być stopniowo 
zmniejszana o kwoty zwracane przez Wykonawcę, jak wskazano w Świadectwach Płatności. Jeżeli 
warunki zabezpieczenia podają jego datę wygaśnięcia, a płatność zaliczkowa nie została zwrócona 
do daty o 30 dni wcześniejszej od tej daty wygaśnięcia, to Wykonawca będzie przedłużał ważność 
tego zabezpieczenia, aż do czasu całkowitego zwrotu wypłaconej jemu zaliczki. W przypadku gdy 
Wykonawca nie przedłuży zabezpieczenia zgodnie z zapisami powyżej, Zamawiającemu 
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przysługuje prawo do zrealizowania zabezpieczenia lub Zabezpieczenia Wykonania. Uzyskana 
kwota zostanie zatrzymana tytułem spłaty zaliczki.  

Jeżeli zakończenie procesu spłaty zaliczki nie odbędzie się zgodnie z postanowieniami powyżej 
lub przed odstąpieniem od Umowy, lub na 30 dni wcześniej od daty wygaśnięcia zabezpieczenia, 
to całe niespłacone saldo zaliczki stanie się natychmiast wymagalne i należne od Wykonawcy i 
płatne Zamawiającemu a w tym zakresie Zamawiający uprawniony będzie do zrealizowania 
zabezpieczenia zaliczki lub Zabezpieczenia Wykonania. 

Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki wystawi i dostarczy Zamawiającemu 
fakturę na wpłaconą zaliczkę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów 
i usług. 

W przypadku korekt zmieniających Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową, wysokość udzielonej 
zaliczki nie ulega zmianie. W przypadku opóźnienia w wypłacie danej raty zaliczki, Wykonawcy nie 
będzie przysługiwać żądanie odsetek za opóźnienie. 

SUBKLAUZULA 14.3 WYSTĘPOWANIE O PRZEJŚCIOWE ŚWIADECTWA PŁATNOŚCI 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Zamawiający uprawniony jest do wskazania SIRM jako obligatoryjnego narzędzia do rozliczania i 
monitorowania rozliczania Umowy, na zasadach opisanych poniżej. 

1. Powiadomienie Wykonawcy Robót przez Zamawiającego o wskazaniu SIRM jako narzędzia 
do rozliczania i monitorowania rozliczania Umowy nastąpi z wyprzedzeniem 21 dni. Z tytułu 
przedmiotowej zmiany Wykonawca Robót nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek 
przedłużenia Czasu na Ukończenie i jakiegokolwiek zwiększenia Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej. 

2. SIRM zostanie udostępniony nieodpłatnie wskazanemu Personelowi Wykonawcy Robót. 
Wykonawca Robót zobowiązany jest do wskazania Personelu Wykonawcy w terminie  
5 dni od daty wydania powiadomienia o uruchomieniu SIRM. 

O zmianie wskazanego Personelu Wykonawcy Robót Wykonawca niezwłocznie powiadomi 
Zamawiającego, a Zamawiający niezwłocznie udostępni SIRM nowo wskazanemu 
Personelowi Wykonawcy. 

3. Dostęp od SIRM odbywać się będzie za pośrednictwem ogólnodostępnych przeglądarek 
internetowych i nie wymaga specjalistycznego oprogramowania. Korzystanie z SIRM nie 
wymaga instalowania go na komputerze użytkownika. Korzystanie z SIRM jest możliwe także 
na większości urządzeń mobilnych (tablety, smartfony). 

4. Zamawiający zapewni nieodpłatne szkolenie wskazanego Personelu Wykonawcy Robót 
obejmujące korzystanie z SIRM. Zamawiający przeszkoli wskazany Personel Wykonawcy 
Robót w terminie do 14 dni od dnia wskazania Personelu Wykonawcy.  

5. Użytkownicy SIRM będą mieli zapewniony nieodpłatny dostęp do serwisu www 
zawierającego instrukcję obsługi SIRM. Zamawiający udostępni adres e-mail właściwy do 
przesyłania ewentualnych zgłoszeń technicznych i zapytań dotyczących korzystania z SIRM. 

6. SIRM będzie wykorzystywany między innymi do dokumentowania realizacji Umowy  
w zakresie potwierdzania realizacji i rozliczania Robót. 

7. W celu występowania o Przejściowe Świadectwa Płatności: 
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a) Wykonawca Robót będzie na bieżąco (co najmniej raz w tygodniu) wprowadzał  do 
SIRM aktualne dane  dotyczące postępu rzeczowego oraz Podwykonawców każdej z 
części Robót wraz z wymaganymi załącznikami (szkice, plany, obliczenia, 
oświadczenia, zgody itp.), tworząc karty obmiaru wykonania Robót,  

b) Inżynier na bieżąco będzie zatwierdzał karty obmiaru wykonania Robót wprowadzone 
do SIRM przez Wykonawcę 

8. SIRM będzie wykorzystywany także w procedurze rejestrowania i rozliczania Zmian oraz do 
monitorowania postępu rzeczowo-finansowego. Zasady korzystania z SIRM zostaną  
określone także w umowie z Inżynierem. 

Po zakończeniu każdego miesiąca, Wykonawca przedłoży Inżynierowi, w trzech egzemplarzach i 
w postaci zatwierdzonej przez Inżyniera, Rozliczenie wykazujące szczegółowo kwoty, do których 
otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami uzasadniającymi, 
zawierającymi także Raport o Postępie Pracy podczas tego miesiąca, zgodnie z SubKLAUZULĄ 
4.21 Warunków Szczególnych. 

Wykonawca może wystąpić o Przejściowe Świadectwo Płatności dwa razy w miesiącu, jednakże 
minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności musi być zgodna z SubKLAUZULĄ 14.6 
Warunków Szczególnych. 

Rozliczenie będzie obejmowało następujące pozycje, w zależności czy mają zastosowanie, które 
będą wyrażone w walucie, w której płatna jest Cena Kontraktowa, w niżej podanej kolejności: 

a) szacunkowa kontraktowa wartość zrealizowanych Robót i sporządzonych Dokumentów 
Wykonawcy do końca danego miesiąca (włączając Zmiany, ale wyłączając pozycje 
wymienione poniżej w ppkt b) do g)); 

b) wszelkie kwoty, które mają być dodane i potrącone dla uwzględnienia zmian stanu prawnego 
i zmian kosztu, zgodnie z SubKLAUZULĄ 13.7 oraz SubKLAUZULĄ 13.8 Warunków 
Szczególnych; 

c) kwota, która ma być potrącona na poczet Kwoty Zatrzymanej na podstawie SubKLAUZULI 
4.2 Warunków Szczególnych - kwota potrącana do osiągnięcia limitu Kwoty Zatrzymanej, 
podanego w Załączniku do Oferty; 

d) wszelkie kwoty, które mają być dodane jako płatności zaliczkowe i potrącone jako zwroty 
zgodnie z SubKLAUZULĄ 14.2 Warunków Szczególnych; 

e) wszelkie kwoty, które mają być dodane i potrącone za Urządzenia i Materiały zgodnie 
z SubKLAUZULĄ 14.4 oraz SubKLAUZULĄ 14.5 Warunków Szczególnych. 

f) wszelkie inne dodatki lub potrącenia, które mogą stać się należne według Kontraktu lub z 
innego tytułu, włączając te według KLAUZULI 20 Warunków Ogólnych zmodyfikowanych 
postanowieniami Warunków Szczególnych;  

g) potrącenie kwot poświadczonych we wszystkich poprzednich Przejściowych Świadectwach 
Płatności. 

Każde rozliczenie przejściowe będzie zawierać oświadczenie Wykonawcy i Podwykonawców 
(wraz z fakturą/rachunkiem lub innym dokumentem księgowym oraz dowodem ich zapłaty), że 
wszystkie należne faktury Podwykonawców, których termin płatności upłynął na dzień wystąpienia 
przez Wykonawcę o Przejściowe Świadectwo Płatności, zostały zapłacone. 

Jeżeli Zamawiający wyda powiadomienie o korzystaniu z SIRM, Wykonawca przedłoży 
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Inżynierowi, w sześciu egzemplarzach, Rozliczenie wykazujące szczegółowo kwoty, w postaci 
wygenerowanej z SIRM. 

Oprócz automatycznego generowania dokumentów rozliczeniowych, SIRM umożliwi 
wykorzystanie przez Zamawiającego danych wprowadzanych przez Wykonawcę i zatwierdzanych 
przez Inżyniera do generowania raportów o postępie rzeczowym i finansowym Robót. 

Stosowanie SIRM nie wiąże się z koniecznością tworzenia i rejestrowania (archiwizacji) 
jakichkolwiek dodatkowych dokumentów. 

W ciągu 14 dni od daty wystawienia końcowej faktury Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców, o których mowa w art. 
143 c ust. 1 u.p.z.p, że wszystkie należne faktury z tytułu realizacji Kontraktu zostały zapłacone. 

Inżynier może także dokonać w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności naliczenia kwot 
należnych Podwykonawcy do potrącenia z Wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli Podwykonawca 
zwróci się do Zamawiającego z kopią dla Inżyniera o dokonanie bezpośredniej zapłaty, 
a Wykonawca nie dostarczy dostatecznych dowodów na to, że: 

a) odmowa zapłaty była wystarczająco uzasadniona na mocy postanowień umowy Wykonawcy 
z Podwykonawcą, oraz  

b) że Podwykonawca został o tym uzasadnieniu powiadomiony w odpowiednim czasie i trybie. 

W przypadku Robót obejmujących Urządzenia, dla których przepisy rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie dopuszczenia do eksploatacji 
określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2014 r, poz. 720 z późn. 
zm.), wymagają świadectw dopuszczenia do eksploatacji, kopie takich świadectw wydanych na 
czas nieokreślony oraz deklaracje zgodności z typem w rozumieniu przepisów Ustawy o 
transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 710 z późn. zm.) będą przedstawione zgodnie z 
pkt. 6 SubKLAUZULI 4.1 Warunków Szczególnych. 

SUBKLAUZULA 14.4 WYKAZ PŁATNOŚCI 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Wykonawca w ciągu 28 dni od Daty Rozpoczęcia przedłoży Inżynierowi przewidywany 
Harmonogram Płatności związany z Harmonogramem rzeczowo-finansowym i wypełnionym 
Przedmiarem Robót. O ile zajdzie taka potrzeba to Harmonogram Płatności, o którym mowa 
powyżej, będzie miesięcznie korygowany. 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu i Inżynierowi w terminie 21 dni od daty 
zawarcia niniejszej Umowy:,  

1)  rozbicie cen jednostkowych wskazanych pozycji z wypełnionego Przedmiaru Robót (również 
pochodzących z rozbicia cen zagregowanych lub ryczałtowych). Takie rozbicie powinno 
zawierać: 

a) nakłady robocizny, tj. ilość r-g, 
b) nakłady (ilości np. m3, m2, mb., kg, szt. itd.) poszczególnych materiałów, 
c) nakłady pracy sprzętu  i transportu, tj.  ilość m-g  poszczególnych jednostek 

sprzętowych i transportowych. 

W rozbiciu cen jednostkowych należy również wykazać: 

(i) stawkę roboczogodziny R (w polskiej walucie), oraz  
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(ii) stawkę za motogodzinę sprzętu S (w polskiej walucie), oraz  
(iii) ceny materiałów wraz z kosztami transportu, oraz  
(iv) wysokość kosztów pośrednich Kp liczonych od R i S, oraz 
(v) wysokość zysku Z liczonego od R + S + Kp. 

2) szczegółowe wyliczenia Robót określonych w Przedmiarze Robót i ich wartości, 
przypisanych do poszczególnych Etapów wskazanych w SubKLAUZULI 8.13 Warunków 
Szczególnych. 

3) Wykonawca ma obowiązek dostarczenia jednego planu płatności dla Zadania A i Zadania 
B.  

SUBKLAUZULA 14.5 URZĄDZENIA I MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA ROBÓT 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

1. W terminie 3 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Wykonawca zobowiązany jest do do zakupu, 
dostarczenia na Plac Budowy albo inny teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera 50% ilości/liczby Urządzeń i Materiałów niezbędnych do wykonania Robót, takich jak: 
(i) szyny; 
(ii) rozjazdy z podrozjazdnicami; 
(iii) podkłady; 
(iv) tłuczeń  
(v) niesort 
(vi) kliniec 
Przed zakupem danych Urządzeń i Materiałów wymienionych powyżej, Wykonawca 
zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu potwierdzonego przez Inżyniera oświadczenia o 
przewidywanym zakresie rzeczowym Urządzeń i Materiałów, które Wykonawca zamierza nabyć 
w celu wykonania Robót.  

Inżynier każdorazowo w terminie 7 dni od daty przekazania mu do potwierdzenia oświadczenia 
Wykonawcy, o którym mowa powyżej, potwierdzi oświadczenie albo odrzuci je przedstawiając 
Wykonawcy i Zamawiającemu pisemne uzasadnienie. 

2. W terminie 3 miesięcy – w przypadku Robót wykonywanych na podstawie art. 30 Ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane –  od zaakceptowania przez Zamawiającego dokumentacji 
niezbędnej do Zgłoszenia wykonywania robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do 
do zakupu, dostarczenia na Plac Budowy albo inny teren lub magazyn uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera 50% ilości/liczby Urządzeń i Materiałów niezbędnych do 
wykonania Robót objętych Zgłoszeniem wykonywania robót budowlanych. Do wskazanej 
powyżej wartości Wykonawca może zaliczyć Urządzenia bądź Materiały nabyte na podstawie 
ust. 1 niniejszej Subklauzuli.  
Przed zakupem danych Urządzeń i Materiałów Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 
Zamawiającemu potwierdzonego przez Inżyniera oświadczenia o przewidywanym zakresie 
rzeczowym Urządzeń i Materiałów, które Wykonawca zamierza nabyć w celu wykonania Robót 
objętych Zgłoszeniem wykonywania robót budowlanych.  

3. Inżynier każdorazowo w terminie 7 dni od daty przekazania mu do potwierdzenia oświadczenia 
Wykonawcy, o którym mowa powyżej, potwierdzi oświadczenie albo odrzuci je przedstawiając 
Wykonawcy i Zamawiającemu pisemne uzasadnienie. Przejściowe Świadectwa Płatności będą 
zawierać, według podpunktu (e) SubKLAUZULI 14.3 Warunków Szczególnych, kwoty za 
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Urządzenia i Materiały do wbudowania w Roboty Stałe, wskazane w ust. 1 lub 2 niniejszej 
Subklauzuli, które zostały przez Wykonawcę zakupione i dostarczone na Plac Budowy albo 
teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. Niezależnie od postanowień ustępów 1-2 powyżej Przejściowe Świadectwa Płatności mogą 
zawierać, według podpunktu e) Subkl. 14.3 Warunków Szczególnych,  kwoty za Urządzenia i 
Materiały do wbudowania w Roboty Stałe, które zostały przez Wykonawcę zakupione  
i dostarczone na Plac Budowy albo teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera, o ile te Urządzenia i Materiały spełniają warunki przewidziane w ust. 5 oraz o ile przed 
zakupem tych Urządzeń i Materiałów Wykonawca złoży Zamawiającemu potwierdzone przez 
Inżyniera oświadczenie, w którym określi przewidywany zakres rzeczowy Urządzeń i 
Materiałów, które Wykonawca zamierza nabyć oraz potwierdzi fakt, że te Urządzenia i Materiały 
są niezbędne do wykonania Robót. 
Inżynier każdorazowo w terminie 7 dni od daty przekazania mu do potwierdzenia oświadczenia 
Wykonawcy, o którym mowa powyżej, potwierdzi oświadczenie albo odrzuci je przedstawiając 
Wykonawcy i Zamawiającemu pisemne uzasadnienie. 

5. Wykonawca, w odniesieniu do Urządzeń i Materiałów wskazanych w ust. 1, 2 i 4 niniejszej 
Subklauzuli: 

(i) na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi odpowiednie uzgodnienia, decyzje, 
oznakowania czy inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do eksploatacji lub 
możliwość wprowadzenia do obrotu danych Urządzeń lub Materiałów zgodnie z przepisami, 
oraz 

(ii) będzie prowadził zadowalające zapisy (włączając zamówienia, potwierdzenia odbioru, 
faktury, Koszty oraz użycie Urządzeń i Materiałów), które dostępne są do inspekcji, oraz  

(iii) przedłoży rozliczenie Kosztu pozyskania i dostarczenia Urządzeń i Materiałów na Plac 
Budowy bądź teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera, potwierdzone 
zadowalającymi dowodami, oraz 

(iv) przedłoży dokument potwierdzający przekazanie Zamawiającemu, wolnych od zastawów i 
od innych wierzytelności, Urządzeń i Materiałów wraz  
z ustalonymi warunkami nadzoru Wykonawcy nad nimi do czasu ich wbudowania, oraz 

(v) przedstawi dowody potwierdzające, że jest właścicielem przedmiotowych Urządzeń  
i Materiałów, oraz 

(vi) zapewni, że Urządzenia i Materiały zostaną dostarczone na Plac Budowy bądź teren lub 
magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera i będą na nim właściwie 
przechowywane, zabezpieczone przed stratą, szkodą lub obniżeniem jakości i są zgodne z 
Kontraktem, co potwierdzać będzie stosowny protokół podpisany przez Wykonawcę oraz 
Inżyniera.  

Urządzenia i Materiały przechodzą na własność Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami 
SubKLAUZULI 7.7 Warunków Szczególnych, przy czym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
utratę, zniszczenie lub uszkodzenie (a także każde inne podobne  
w skutkach zdarzenie) przedmiotowych Urządzeń lub Materiałów do czasu przejęcia Robót 
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca jest zobowiązany także do stosowania wszelkich środków 
ostrożności wskazanych przez Zamawiającego odnośnie przedmiotowych Urządzeń  
i Materiałów, a także wszelkich środków ostrożności wynikających ze stosownych postanowień 
umów ubezpieczenia tych Urządzeń i Materiałów, o których mowa w szczególności 
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w  SubKLAUZULI 18.2 Warunków Szczególnych. Wszelkie koszty z tym związane zawierają się w 
ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

Wykonawca we wniosku o wydanie Przejściowego Świadectwa Płatności wyszczególni informacje 
o ilościach oraz kwotach, które wydatkował zgodnie z  niniejszą SubKLAUZULĄ na zakup i dostawę 
Urządzeń i Materiałów jak również informacje o ilościach oraz kwotach za Urządzenia i Materiały  
nabyte zgodnie z niniejszą SubKLAUZULĄ i wbudowane w Roboty Stałe w okresie objętym danym 
Przejściowym Świadectwem Płatności. 

Inżynier, po otrzymaniu od Wykonawcy dokumentów potwierdzających zakup, dostarczenie 
i złożenie na Placu Budowy albo innym terenie lub magazynie uzgodnionym i zaakceptowanym 
przez Inżyniera, Urządzeń i Materiałów określi i poświadczy odpowiednie kwoty zawarte w 
Przejściowym Świadectwie Płatności. Określenie to i poświadczenie możliwe będzie jednakże 
wyłącznie w odniesieniu do Urządzeń i Materiałów, których obowiązek nabycia wynika z ust. 1 lub 
2 niniejszej Subklauzuli lub które zostały nabyte zgodnie z ust. 4 niniejszej Subklauzuli.  

Kwota do poświadczenia będzie równa dziewięćdziesięciu procentom kwoty wynikającej 
z oszacowanej przez Inżyniera ceny zakupu, dostawy oraz kosztów składowania Urządzeń 
i Materiałów (bez VAT), biorąc pod uwagę dokumenty wymienione w niniejszej SubKLAUZULI a 
także, o ile jest wskazana - wartość kontraktową tych Urządzeń i Materiałów. Łączna kwota 
poświadczona zgodnie z niniejszą SubKLAUZULĄ nie może w żadnym momencie realizacji 
Umowy przekroczyć 25%** Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Limit ten może być ponownie 
wykorzystany, po wbudowaniu Urządzeń i Materiałów w Roboty Stałe i potrąceniu zgodnie 
SubKLAUZULĄ 14.3 Warunków Szczególnych.  

Inżynier w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności wyszczególni informacje o ilości oraz 
kwotach za Urządzenia i Materiały nabyte zgodnie z postanowieniami niniejszej SubKLAUZULI i 
wbudowane w Roboty Stałe w okresie objętym danym Przejściowym Świadectwem Płatności. 

Płatność za Materiały i Urządzenia według niniejszej SubKLAUZULI zostanie dokonana według 
SubKLAUZULI 14.3 Warunków Szczególnych. Waluty zastosowane do poświadczenia kwot będą 
takie same jak te, w których płatność stanie się należna, kiedy wartość kontraktowa będzie 
włączona według SubKLAUZULI 14.3 Warunków Szczególnych. Wtedy Świadectwo Płatności 
będzie zawierało odpowiednie potrącenie, które będzie równoważne kwocie za odnośne 
Urządzenia i Materiały i będzie wyrażone w PLN. 

Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia kosztów transportu, przechowywania, zabezpieczenia 
przed startą, szkodą i obniżeniem jakości Urządzeń i Materiałów, przeznaczonych do zabudowy 
zgodnie z Subklauzula 14.5, w cenie ofertowej. 

SUBKLAUZULA 14.6 WYSTAWIANIE PRZEJŚCIOWYCH ŚWIADECTW PŁATNOŚCI 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Żadna kwota nie zostanie poświadczona lub zapłacona, do czasu aż Zamawiający otrzyma 
i zatwierdzi Zabezpieczenie Wykonania. W ciągu 14 dni od otrzymania każdego Rozliczenia 
i dokumentów uzasadniających, Inżynier wystawi Zamawiającemu Przejściowe Świadectwo 
Płatności, podające kwotę, którą Inżynier sprawiedliwie określa jako należną, z uzasadniającymi 
szczegółowymi informacjami. Wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności umożliwi 
Zamawiającemu wypłatę wynagrodzenia w częściach. 

Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności wynosi 0,5% wartości Zaakceptowanej 
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Kwoty Kontraktowej.  

Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności nie dotyczy Przejściowych Świadectw 
Płatności, obejmujących wyłącznie koszty komunikacji zastępczej. 

Jednakże, przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia dla Robót, Inżynier nie będzie miał 
obowiązku wystawić Przejściowego Świadectwa Płatności na kwotę, która byłaby (po 
uwzględnieniu zatrzymania i innych potrąceń) mniejsza od minimalnej kwoty, wskazanej powyżej, 
Przejściowego Świadectwa Płatności. W tym wypadku Inżynier odpowiednio do tego da 
Wykonawcy powiadomienie. 

Przejściowe Świadectwo Płatności nie będzie wstrzymane z jakichkolwiek innych powodów, 
aczkolwiek: 

a) jeżeli jakakolwiek rzecz dostarczona lub praca zrobiona przez Wykonawcę nie jest zgodna z 
Kontraktem, to kwota równowartości kosztu naprawy lub wymiany może być wstrzymana, aż 
naprawa lub wymiana zostanie ukończona; i/lub 

b) jeżeli Wykonawca nie wykonał lub nie wykonuje jakiejkolwiek pracy lub zobowiązania 
zgodnie z Kontraktem i został o tym powiadomiony przez Inżyniera, to wartość tej pracy lub 
zobowiązania może być wstrzymana, aż praca ta lub zobowiązanie zostanie wykonane. 

c) jeżeli nie zostały przedłożone wymagane oświadczenia Podwykonawców oraz Wykonawcy, 
Inżynier ma prawo dokonać wstrzymania poświadczenia wartości Robót wykonanych przez 
Podwykonawców, których oświadczeń brakuje, a w przypadku braku możliwości 
precyzyjnego określenia wartości Robót wykonanych przez danych Podwykonawców, 
wstrzymać wydanie Przejściowego Świadectwa Płatności w części odpowiadającej wartości 
tych Robót, co do których Wykonawca nie przedłożył wymaganych oświadczeń, do czasu 
kiedy nie zostaną one uzupełnione. 

Inżynier będzie mógł w jakimkolwiek Przejściowym Świadectwie Płatności, dokonać jakiejkolwiek 
poprawki lub modyfikacji, która powinna była właściwie być dokonana w jakimkolwiek uprzednim 
Przejściowym Świadectwie Płatności. Przejściowe Świadectwo Płatności nie będzie traktowane 
jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inżyniera. 

Płatności będą dokonywane w nastepujący sposób: 

a) tam, gdzie pozycja w Przedmiarze Robót jest wyceniona jako „kwota globalna”, płatności będą 
rozliczane według faktycznie poniesionych kosztów, a kwota ta stanowi górny pułap należności, 

b) tam, gdzie pozycja w Przedmiarze Robót jest wyceniona „za jednostkę”, płatność będzie 
dokonana po zakończeniu potwierdzonych w Przejściowym Świadectwie Płatności ilości 
jednostek, a w przypadku zagregowanej pozycji będzie miała zastosowanie Subklauzula 14.1 
(d) Warunków Ogólnych. 

Przejściowe Świadectwo Płatności wraz z protokołami akceptacji/odbioru są podstawą 
do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Obowiązkiem Inżyniera jest uzgodnienie wystawionej 
przez Wykonawcę faktury i przekazanie jej Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych. 

W razie nieumocowania uczestnika konsorcjum, o którym mowa w § 4 Umowy do wystawiania na 

rzecz Zamawiającego faktur VAT dokumentujących całość Robót wykonanych przez wszystkich 

uczestników konsorcjum, Inżynier wskaże w Przejściowym Świadectwie Płatności zakres Robót 

wykonany przez poszczególnych uczestników konsorcjum oraz przypadającą z tego tytułu 

każdemu uczestnikowi konsorcjum wysokość wynagrodzenia – (zapis zostanie usunięty jeżeli 
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Wykonawcą będzie jeden podmiot). 

W przypadku wydania powiadomienia przez Zamawiającego zgodnie z SubKLAUZULĄ 14.3 
Warunków Szczególnych, Inżynier będzie wystawiał Przejściowe Świadectwa Płatności poprzez 
ich automatyczne generowanie z wykorzystaniem SIRM. Do Przejściowego Świadectwa Płatności 
dołączony będzie zbiorczy protokół akceptacji/odbioru Robót budowlanych za okres rozliczeniowy 
zgodny z Przejściowym Świadectwem Płatności. 

Przejściowe Świadectwo Płatności oznacza świadectwo płatności wystawione według KLAUZULI 
14 Warunków Ogólnych zmodyfikowanych postanowieniami Warunków Szczególnych. 

SUBKLAUZULA 14.7 PŁATNOŚĆ 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 

a) kwotę poświadczoną w Przejściowym Świadectwie Płatności – w ciągu 30 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych:  

− faktury,  

− Przejściowego Świadectwa Płatności, 

− protokołów odbioru,  

b) kwotę poświadczoną w prawidłowo wystawionym Ostatecznym Świadectwie Płatności – w 
ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego: 

− faktury, 

− Ostatecznego Świadectwa Płatności, 

− protokołów odbioru. 

W przypadku stwierdzenia błędów, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w fakturze lub 
Przejściowym Świadectwie Płatności, Ostatecznym Świadectwie Płatności lub protokołach odbioru 
i wstrzymaniu przez Zamawiającego biegu terminu płatności, wznowienie terminu płatności nastąpi 
w dniu otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionych ww. dokumentów.  

Płatności będą dokonywane w złotych polskich: 

a) w przypadku Wykonawcy będącego podatnikiem podatku VAT – na podstawie faktury 
wystawionej w PLN, 

b) w przypadku Wykonawcy niebędącego podatnikiem podatku VAT – na podstawie faktury 
handlowej/rachunku wystawionych w PLN. 

Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia kwotą płatności rachunku 
Zamawiającego. 

Wykonawca, według swojego wyboru, dostarczy fakturę z załącznikami w wersji papierowej na 
adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrala Spółki Biuro Rachunkowości Wydział OCR i 
zarządzania elektronicznym obiegiem Faktur, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa NIP 113-23-16-
427, z dopiskiem „FAKTURA” (Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do doręczeń 
faktur) albo wyśle e-fakturę na adres efaktura@plk-sa.pl lub wyśle ustrukturyzowaną fakturę 
elektroniczną do Zamawiającego za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 
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listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W 
przypadku wysłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, Zamawiający wyraża zgodę na 
wysłanie za pośrednictwem platformy załączników do tej faktury stanowiących inne 
ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne. Przed wysłaniem pierwszej e-faktury Wykonawca 
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi 
załącznik nr 13 do Umowy, które zostanie potwierdzone podpisem przez Zamawiającego. W 
przypadku rezygnacji z korzystania z e-faktury Wykonawca cofnie oświadczenie, o którym mowa 
w zdaniu poprzednim. 

Na każdej fakturze Wykonawca umieści następujące informacje: numer, nazwę i datę zawarcia 
Umowy, numer  zamówienia SAP, numer i nazwę projektu inwestycyjnego, numer, nazwę i datę 
umowy o dofinansowanie (dane zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy). 

Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, 
uprawnionym do wystawiania faktur. 

* Niewłaściwe skreślić. 

Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika nr I do 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE 
L 187 z dnia 26.06.2014 r.). 

Wykonawca wystawi fakturę ostateczną w terminie 30 dni od dnia wykonania wszystkich 
zobowiązań Wykonawcy przewidzianych Umową tj. wystawienia i zatwierdzenia Ostatecznego 
Świadectwa Płatności, wykonania wszystkich czynności oraz spełnieniu i zwolnieniu wszystkich 
innych zobowiązań wymaganych postanowieniami Umowy, a także zwolnieniu Zamawiającego 
przez Wykonawcę ze zobowiązań zaciągniętych przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego, o ile 
ma to zastosowanie. 

SUBKLAUZULA 14.8 OPÓŹNIONA PŁATNOŚĆ 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Odsetki za nieterminowe regulowanie płatności są naliczane zgodnie i w sposób wynikający z 
regulacji ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 118 ze zm.), ogłoszonych przez właściwego 
ministra do spraw gospodarki w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 
Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych za opóźnioną płatność będą 
zastosowane do czasu, który upłynie pomiędzy datą ostatecznego terminu płatności (wyłącznie), 
a datą obciążenia rachunku Zamawiającego (włącznie).  

Płatność odsetek będzie dokonywana w złotych polskich na podstawie noty odsetkowej 
wystawionej przez Wykonawcę. 

W przypadku wystawienia faktury korygującej odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach 
handlowych będą zastosowane do czasu, który upłynie pomiędzy datą ostatecznego terminu 
płatności faktury korygującej (wyłącznie) a datą obciążenia rachunku Zamawiającego.  

SUBKLAUZULA 14.9 PŁATNOŚĆ KWOTY ZATRZYMANEJ 

Dotychczasowy tytuł SubKLAUZULI „Płatność Kwoty Zatrzymanej” zastępuje się tytułem „Zwrot 
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Kwoty Zatrzymanej”, zaś treść SubKLAUZULI zastępuje następującą treścią: 

Całość Kwoty Zatrzymanej będzie poświadczona przez Inżyniera do zwrotu Wykonawcy, kiedy 
zostanie dokonany ostatni Odbiór końcowy i wypłacona w ramach zwrotu Wykonawcy 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w SubKLAUZULI 4.2 Warunków 
Szczególnych. 

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosząca  
30% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi 
za wady określonego w Umowie, potwierdzonego wystawieniem Świadectwa Wykonania. 

SUBKLAUZULA 14.10 ROZLICZENIE KOŃCOWE 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

W ciągu 30 dni po otrzymaniu ostatniego Świadectwa Przejęcia, Wykonawca przedłoży Inżynierowi 
sześć egzemplarzy Rozliczenia końcowego wraz z dokumentami stanowiącymi jego podstawę, 
zgodnie z SubKLAUZULĄ 14.3 Warunków Szczególnych, przedstawiając: 

a) wartość całej pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem, aż do daty podanej w Świadectwie 
Przejęcia dla Robót; 

b) wszelkie dalsze sumy, które Wykonawca uważa za sobie należne, oraz 

c) oszacowanie wszelkich innych kwot, które Wykonawca uważa, że staną mu się należne 
według Kontraktu. Szacunkowe kwoty będą w tym Rozliczeniu końcowym wykazane 
oddzielnie. 

Inżynier następnie dokona poświadczenia zgodnie z SubKLAUZULĄ 14.6 Warunków 
Szczególnych. 

Jeśli Wykonawca nie złoży w tym terminie Rozliczenia Końcowego, Inżynier przygotuje ten 
dokument wyłącznie w zakresie punktu a) i dokument ten stanie się obowiązujący dla Stron 
Umowy. 

SUBKLAUZULA 14.11 WYSTĄPIENIE O OSTATECZNE ŚWIADECTWO PŁATNOŚCI 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

W ciągu 20 dni po otrzymaniu Świadectwa Wykonania, Wykonawca przedłoży Inżynierowi 6 
(sześć) egzemplarzy wstępnej wersji rozliczenia ostatecznego wraz z dokumentami stanowiącymi 
jego podstawę, wykazującego szczegółowo, w postaci zatwierdzonej przez Inżyniera: 

a) wartość całej pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem, 

b) wszelkie dalsze sumy, które Wykonawca uważa za sobie należne według Kontraktu lub z 
innego tytułu. 

Jeżeli Inżynier jest odmiennego zdania lub nie jest w stanie sprawdzić jakiejkolwiek części wstępnej 
wersji rozliczenia ostatecznego, to Wykonawca przedłoży takie dalsze informacje, jakich Inżynier 
może rozsądnie wymagać i dokona takich zmian w tej wstępnej wersji, jakie mogą zostać między 
nimi uzgodnione. Wykonawca sporządzi następnie i przedłoży Inżynierowi rozliczenie ostateczne, 
tak jak je uzgodniono. To uzgodnione rozliczenie jest w niniejszych Warunkach nazywane 
"Rozliczeniem Ostatecznym" . 

Jednakże, jeśli po dyskusjach między Inżynierem a Wykonawcą oraz wszelkich zmianach we 
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wstępnej wersji rozliczenia ostatecznego, jakie mogą być między nimi uzgodnione, stanie się 
oczywiste, że istnieje spór, to Inżynier dostarczy Zamawiającemu (z kopią dla Wykonawcy) 
Przejściowe Świadectwo Płatności na uzgodnione części wstępnej wersji rozliczenia ostatecznego. 
Następnie, jeśli spór zostanie ostatecznie rozwiązany według SubKLAUZULI 20.5 Warunków 
Szczególnych, to wtedy Wykonawca sporządzi i przedłoży Zamawiającemu (z kopią dla Inżyniera) 
Rozliczenie Ostateczne. 

SUBKLAUZULA 14.13 WYSTAWIENIE OSTATECZNEGO ŚWIADECTWA PŁATNOŚCI 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

W ciągu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego i pisemnego zwolnienia ze zobowiązań 
zgodnie z SubKLAUZULĄ 14.11 Warunków Szczególnych i SubKLAUZULĄ 14.12 Warunków 
Ogólnych, Inżynier wystawi Zamawiającemu Ostateczne Świadectwo Płatności, które będzie 
podawać: 

a) kwotę, która jest ostatecznie należna, oraz 

b) zakres Robót wykonany przez poszczególnych uczestników konsorcjum oraz przypadającą 
z tego tytułu każdemu uczestnikowi konsorcjum wysokość wynagrodzenia – jedynie w razie 
nieumocowania uczestnika konsorcjum, o którym mowa w § 4 Umowy do wystawiania na 
rzecz Zamawiającego faktur VAT dokumentujących całość Robót wykonanych przez 
wszystkich uczestników konsorcjum, oraz (zapis zostanie usunięty w przypadku, gdy 

Wykonawcą będzie jeden podmiot), 

c) saldo (jeśli jest) należne Wykonawcy od Zamawiającego lub Zamawiającemu od 
Wykonawcy, zależnie od przypadku, po uwzględnieniu na dobro Zamawiającego wszystkich 
kwot uprzednio zapłaconych przez Zamawiającego - w tym zaliczek oraz wszystkich sum, do 
których Zamawiający jest uprawniony. 

Jeżeli Wykonawca nie wystąpi o Ostateczne Świadectwo Płatności zgodnie z SubKLAUZULĄ 
14.11 Warunków Szczególnych i SubKLAUZULĄ 14.12 Warunków Ogólnych, to Inżynier poprosi 
Wykonawcę, aby to uczynił. Jeżeli Wykonawca w ciągu 28 dni nie wystąpi z takim wnioskiem, to 
Inżynier wystawi Ostateczne Świadectwo Płatności na taką kwotę, jaką sprawiedliwie określi jako 
należną. 

W Ostatecznym Świadectwie Płatności Inżynier uwzględni potrącenia z tytułu bezpośredniej 
zapłaty Podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy art. 143a-c 
u.p.z.p., bądź też dokonania potrąceń kwot wypłaconych Podwykonawcom na mocy art. 6471 KC 
oraz postanowień SubKLAUZULI 4.4 Warunków Szczególnych. 

KLAUZULA 15 ODSTĄPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

SUBKLAUZULA 15.2 ODSTĄPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

W terminie nie późniejszym niż 360 dni od dnia upływu określonego w Umowie Pierwotnego Czasu 
na Ukończenie Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy, przez danie Wykonawcy 
powiadomienia o odstąpieniu, w razie zaistnienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

a) w przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje się do wezwania według SubKLAUZULI 15.1 
Warunków Ogólnych, w czasie wyznaczonym Wykonawcy zgodnie z SubKLAUZULĄ 
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15.1 Warunków Ogólnych, 

b) w przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania zgodnie 
z SubKLAUZULĄ 4.2 Warunków Szczególnych, w tym gdy niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy okaże się skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień uregulowanych 
w ww. SubKLAUZULI, 

c) w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu Zabezpieczenia Wykonania z 
przedłużoną datą ważności, zgodnie z SubKLAUZULĄ 4.2 Warunków Szczególnych,  

d) w przypadku, gdy Wykonawca porzuca Roboty – w takim przypadku Zamawiający lub Inżynier 
wezwie Wykonawcę do podjęcia Robót i wyznaczy Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin 
(„Termin na Podjęcie Robót”), a po bezskutecznym upływie Terminu na Podjęcie Robót, 
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu, 

e) w przypadku, gdy Wykonawca w inny sposób, aniżeli poprzez porzucenie Robót, otwarcie 
okazuje swój zamiar niekontynuowania wykonywania swoich zobowiązań według Kontraktu – 
w takim przypadku Zamawiający lub Inżynier wezwie Wykonawcę do kontynuowania Robót i 
wyznaczy Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin („Termin na Kontynuowanie 
Zobowiązań”), a po bezskutecznym upływie Terminu na Kontynuowanie Zobowiązań, 
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu, 

f) w przypadku, gdy Wykonawca bez rozsądnego usprawiedliwienia uchyla się od: 

(i) prowadzenia Robót zgodnie z Klauzulą 8 Warunków Ogólnych zmodyfikowanych 
postanowieniami Warunków Szczególnych – w takim przypadku Zamawiający lub 
Inżynier wezwie Wykonawcę do prowadzenia Robót zgodnie z w/w  Klauzulą 
i wyznaczy Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin („Termin na Zgodne 
z Kontraktem Prowadzenie Robót”), a po bezskutecznym upływie Terminu na Zgodne 
z Kontraktem Prowadzenie Robót, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od 
Kontraktu, 

(ii) zastosowania się do powiadomienia wystawionego według SubKLAUZULI 7.5 
Warunków Ogólnych  lub SubKLAUZULI 7.6 Warunków Ogólnych, w ciągu 8 dni od 
otrzymania takiego powiadomienia, 

g) w przypadku, gdy Wykonawca podzleca całość Robót lub dokonuje cesji Kontraktu, bez 
wymaganego uzgodnienia – w takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony 
do odstąpienia od Kontraktu począwszy od dnia powzięcia wiadomości o dokonaniu przez 
Wykonawcę takiego podzlecenia Robót lub takiej cesji Kontraktu, 

h) w przypadku, gdy Wykonawca staje się niewypłacalny w ten sposób, że nie wykonuje swoich 
wymagalnych zobowiązań pieniężnych, niezależnie od wartości tych zobowiązań i przyczyny 
ich niewykonywania lub, gdy zobowiązania Wykonawcy przekroczą wartość jego majątku, 
nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje – w takim przypadku Zamawiający 
będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu począwszy od dnia powzięcia wiadomości o 
niewypłacalności Wykonawcy. Uważa się, że Wykonawca nie wykonuje swoich wymagalnych 
zobowiązań pieniężnych między innymi w następujących przypadkach: 

(i) wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne z jakiejkolwiek ruchomości lub 
nieruchomości Wykonawcy, 

(ii) na majątku Wykonawcy ustanowiono zarządcę przymusowego, 
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(iii) Wykonawca przystąpi do faktycznej likwidacji lub sprzedaży swojego przedsiębiorstwa,  

(iv) Wykonawca faktycznie zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, niezależnie 
od tego, czy został dokonany odpowiedni wpis w tym przedmiocie we właściwym rejestrze 
Wykonawcy,  

i) w przypadku, gdy Wykonawca daje lub proponuje, bezpośrednio lub za pośrednictwem innej 
osoby (w tym między innymi przez swoich pracowników, osoby, z którymi Wykonawca 
współpracuje na podstawie umów cywilnoprawnych, przedstawicieli, Podwykonawców), 
jakąkolwiek korzyść majątkową lub osobistą jakiejkolwiek osobie, jako zachętę lub nagrodę 
za: 

(i) jakiekolwiek działanie lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania związanego 
z Kontraktem, lub 

(ii) za okazanie lub wstrzymanie się od okazania przychylności lub nieprzychylności 
w związku z realizacją Kontraktu, 

a takie działanie jest zabronione przez ustawę pod groźbą kary; w takim przypadku 
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu począwszy od dnia powzięcia 
wiadomości o takim działaniu Wykonawcy.  

j) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej; w takim przypadku Zamawiający będzie 
uprawniony do odstąpienia od Kontraktu począwszy od dnia, w którym: 

(i) Zamawiający otrzymał po raz 3 wezwanie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
do zapłaty (przy czym chodzi tu o wezwanie tego samego Podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy bądź różnych Podwykonawców lub dalszych podwykonawców) lub  

(ii) Zamawiający otrzymał wezwanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do zapłaty 
kwoty, która – łącznie z kwotą (kwotami) wcześniej zapłaconą przez Zamawiającego 
Podwykonawcy (Podwykonawcom) lub dalszemu Podwykonawcy (dalszym 
Podwykonawcom) – przekracza 5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, 

k) w przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy w realizacji danego Etapu ujętego w Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym przekroczy 60 dni (czas zwłoki jest liczony od czasu, jaki na realizację 
danego Etapu został przewidziany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym); 

l) w przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy w zakresie terminu na ukończenie Kontraktu, 
wskazanego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, przekroczy 60 dni; 

m) w przypadku, gdy suma naliczonych kar umownych za zwłokę w realizacji danego Etapu 
przekroczy 30 % wartości brutto danego Etapu (ujętego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym); 

n) w przypadku ograniczenia przez właściwy organ środków przyznanych Zamawiającemu na 
realizację przedmiotu Umowy, Zamawiający może wg własnego wyboru odstąpić od Umowy 
w całości lub w części bez żadnych ujemnych dla Zamawiającego konsekwencji finansowych. 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za Materiały i Urządzenia pod warunkiem, że są one 
niezbędne do należytego wykonania Robót i zostały dostarczone na Plac Budowy lub których 
dostawę Wykonawca zobowiązany jest przyjąć, a Wykonawca posiada i przedstawi 
Zamawiającemu wszelkie dokumenty potwierdzające zakup, własność bądź dokonanie 
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przedpłaty na poczet zakupu Materiałów i Urządzeń w celu przeniesienia prawa ich własności 
i/lub zapewnienia przeniesienia prawa własności i/lub zapewnienie dostarczenia ich na Plac 
Budowy. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia 
przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach, o których mowa w niniejszym akapicie. 
Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z tego uprawnienia, jeśli okoliczność, o której 
mowa wystąpi w terminie wskazanym w akapicie pierwszym powyżej. 

W wyżej opisanym przypadku, jeżeli odstąpienie Zamawiającego dotyczyć będzie części 
Umowy, to nie stosuje się poniższych postanowień z lit. a), b) d). 

 

Z chwilą odstąpienia, Kontrakt ulega rozwiązaniu z następującymi skutkami: 

a) Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia Wykonawcy w trybie natychmiastowym z Placu 
Budowy, 

b) Wykonawca opuści Plac Budowy i dostarczy Inżynierowi wszelkie wymagane Dobra, 
wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz 
dokumentację projektową, 

c) Wykonawca poczyni wszelkie starania, aby zastosować się natychmiast do jakichkolwiek 
rozsądnych poleceń zawartych w powiadomieniu Zamawiającego o odstąpieniu lub w innych 
pismach następujących po tym powiadomieniu, dotyczących:  

(i) cesji jakiegokolwiek kontraktu podzlecenia, lub 

(ii) ochrony życia lub własności lub bezpieczeństwa Robót. 

d) Zamawiający da Wykonawcy powiadomienie, że Sprzęt Wykonawcy i Roboty Tymczasowe 
zostaną zwolnione dla Wykonawcy na Placu Budowy lub w jego pobliżu. Wykonawca 
bezzwłocznie zorganizuje usunięcie tych rzeczy, na swoje ryzyko i koszt. Jednakże, jeśli do 
tego czasu Wykonawca zalega z jakąś płatnością należną Zamawiającemu, to rzeczy te mogą 
być sprzedane przez Zamawiającego w celu pokrycia tej płatności. Jakiekolwiek saldo z 
przychodów zostanie następnie wypłacone Wykonawcy. W przypadku, gdy z natury rzeczy 
Sprzęt Wykonawcy nie będzie mógł być sprzedany, Zamawiającemu przysługiwać będzie 
umowne prawo zatrzymania – na koszt Wykonawcy - takich rzeczy, do czasu rozliczenia 
płatności należnych Zamawiającemu od Wykonawcy, o których mowa powyżej.  

Odstąpienie Zamawiającego od Kontraktu na podstawie niniejszej SubKLAUZULI 15.2 Warunków 
Szczególnych wywołuje skutek ex nunc (na przyszłość). Rozliczenie Stron następuje w takim 
przypadku zgodnie z SubKLAUZULĄ 15.3 Warunków Ogólnych oraz SubKLAUZULĄ 15.4 
Warunków Ogólnych. 

Po odstąpieniu, Zamawiający może ukończyć Roboty lub zaangażować do tego jakiekolwiek inne 
osoby. Zamawiający i te osoby mogą wtedy użyć jakichkolwiek Dóbr, Dokumentów Wykonawcy i 
innej dokumentacji projektowej sporządzonej przez lub na rzecz Wykonawcy.  

Jeżeli do czasu odstąpienia Zamawiającego od Kontraktu autorskie prawa majątkowe 
do Dokumentów Wykonawcy nie zostały przeniesione na Zamawiającego zgodnie 
z SubKLAUZULĄ 1.10 Warunków Szczególnych, przejście tych praw na Zamawiającego następuje 
z chwilą odstąpienia Zamawiającego od Kontraktu. Na wypadek gdyby nie doszło do przeniesienia 
autorskich praw majątkowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym albo na wypadek sporu, 
co do skuteczności takiego przeniesienia, Wykonawca zobowiązuje się do doprowadzenia do 
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przeniesienia całości tych praw na rzecz Zamawiającego, w zakresie i na polach eksploatacji 
opisanych w SubKLAUZULI 1.10 Warunków Szczególnych oraz Załączniku Nr 4 do Warunków 
Szczególnych, w najkrótszym możliwym terminie. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o 
których mowa w niniejszym akapicie następuje odpłatnie, w ramach wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy za Roboty wykonane do chwili odstąpienia od Umowy. Niezależnie od postanowień 
niniejszego akapitu, postanowienia SubKLAUZULI 1.10 Warunków Szczególnych stosuje się 
odpowiednio. 

Powiadomienie Zamawiającego o odstąpieniu nie uchybia, w tym w szczególności nie umniejsza 
innych praw Zamawiającego przewidzianych Kontraktem, w tym naliczenia kar umownych i 
dochodzenia zarówno tych naliczonych do dnia odstąpienia, jak także tych naliczonych po tym 
dniu. 

Niniejsza SubKLAUZULA 15.2 Warunków Szczególnych nie uchybia ustawowemu prawu 
Zamawiającego do odstąpienia od Kontraktu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
r. – Kodeks cywilny (tj. z ustawowego prawa odstąpienia Zamawiający może skorzystać 
niezależnie od umownego prawa odstąpienia, o którym mowa w niniejszej SubKLAUZULI 15.2 
Warunków Szczególnych). 

SUBKLAUZULA 15.5 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DO ODSTĄPIENIA  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Niezależnie od przypadków i okoliczności określonych w SubKLAUZULI 15.2 Warunków 
Szczególnych, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu wedle swego wyboru w całości lub w 
części w terminie 4 m-cy od dnia podpisania Umowy przez Zamawiającego. 

Odstąpienie to wejdzie w życie 14 dni po dacie otrzymania przez Wykonawcę powiadomienia o 
odstąpieniu przez Zamawiającego. 

Po tym odstąpieniu Wykonawca będzie postępował zgodnie z SubKLAUZULĄ 16.3 Warunków 
Ogólnych i otrzyma płatność zgodnie z SubKLAUZULĄ 19.6  Warunków Ogólnych. 

KLAUZULA 16 ZAWIESZENIE I ODSTĄPIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ 

SUBKLAUZULA 16.1 UPRAWNIENIA WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA PRACY 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Jeżeli Inżynier nie dokona poświadczenia zgodnie z SubKLAUZULĄ 14.6 Warunków Szczególnych 
lub Zamawiający nie zastosuje się do SubKLAUZULĄ 14.7 Warunków Szczególnych, to 
Wykonawca może, po daniu Zamawiającemu powiadomienia z nie mniej niż 21 – dniowym 
uprzedzeniem, zawiesić pracę (lub zmniejszyć jej tempo), jeżeli i dopóki Wykonawca nie otrzyma 
Przejściowego Świadectwa Płatności, dowodów lub płatności,  
w zależności od przypadku i jak opisano w powiadomieniu. 

To działanie Wykonawcy nie naruszy jego uprawnień wynikających z SubKLAUZULI  
14.8 Warunków Szczególnych i do odstąpienia według SubKLAUZULI 16.2 Warunków 
Szczególnych. 

Jeżeli Wykonawca otrzyma następnie takie Przejściowe Świadectwo Płatności, dowody lub 
płatność (jak opisano w odnośnej SubKLAUZULI i powyższym powiadomieniu) przed daniem 
Zamawiającemu powiadomienia o odstąpieniu, to Wykonawca podejmie normalną pracę tak 
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szybko, jak będzie to rozsądnie możliwe.  

Jeżeli Wykonawca dozna opóźnienia w rezultacie zawieszenia pracy (lub zmniejszenia tempa 
pracy) zgodnie z niniejszą SubKLAUZULĄ, to Wykonawca da Inżynierowi powiadomienie  
i będzie uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie w związku z jakimkolwiek takim 
opóźnieniem, z uwzględnieniem SubKLAUZULI  20.1 Warunków Ogólnych i SubKLAUZULI 8.4 
Warunków Szczegółowych, jeśli ukończenie jest lub przewiduje się, że będzie opóźnione. 

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inżynier będzie postępował zgodnie z SubKLAUZULĄ  
3.5 Warunków Ogólnych, aby uzgodnić lub określić te sprawy. 

SUBKLAUZULA 16.2  ODSTĄPIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ   

Usuwa się SubKLAUZULĘ i zastępuje następująca treścią: 

W przypadku:  

a) gdy Inżynier nie wystawi, w ciągu 56 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentów 
stanowiących jego podstawę, odnośnego Świadectwa Płatności,  

b) gdy Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według danego Przejściowego Świadectwa 
Płatności, w ciągu 42 dni od upłynięcia czasu podanego w SubKLAUZULI 14.7 Warunków 
Szczególnych, w ciągu którego ma być dokonana płatność (pomijając potrącenia zgodnie z 
SubKLAUZULA 2.5 Warunków Szczególnych), 

c) gdy przedłużonym zawieszeniem objęto całość Robót, jak opisano w SubKLAUZULI 8.11 
Warunków Ogólnych. 

Wykonawca w formie pisemnej powiadomi  Zamawiającego o zaistnieniu tej/tych okoliczności, 
wzywając do jej/ich usunięcia/naprawienia. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od 
Kontraktu, w przypadku braku usunięcia/naprawienia wyżej wskazanych okoliczności przez 
Zamawiającego w terminie 21 dni od powiadomienia Zamawiającego o ich wystąpieniu, o ile 
okoliczność ta zaistnieje w terminie nie późniejszym niż 360 dni od dnia upływu określonego w 
Umowie Pierwotnego Czasu na Ukończenie. 

Po wejściu w życie powiadomienia o odstąpieniu zastosowanie będą miały SubKLAUZULE 16.3 
oraz 16.4 Warunków Ogólnych. 

Odstąpienie Wykonawcy od Kontraktu na podstawie niniejszej SubKLAUZULI 16.2 Warunków 
Szczególnych wywołuje skutek ex nunc (na przyszłość). 

Po odstąpieniu Wykonawcy od Kontraktu, Zamawiający może ukończyć Roboty lub zaangażować 
do tego jakiekolwiek inne osoby. Zamawiający i te osoby mogą wtedy użyć jakichkolwiek Dóbr, 
Dokumentów Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej sporządzonej przez lub na rzecz 
Wykonawcy. Jeżeli do czasu odstąpienia Wykonawcy od Kontraktu autorskie prawa majątkowe do 
Dokumentów Wykonawcy nie zostały przeniesione na Zamawiającego zgodnie z SubKLAUZULĄ 
1.10 Warunków Szczególnych, przejście tych praw na Zamawiającego następuje z chwilą 
odstąpienia Wykonawcy od Kontraktu. 

Powiadomienie Wykonawcy o odstąpieniu nie uchybia, w tym w szczególności nie umniejsza 
innych praw Wykonawcy przewidzianych Kontraktem. 
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KLAUZULA 17 RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

SUBKLAUZULA 17.4 SKUTKI ZAGROŻEŃ STANOWIĄCYCH RYZYKO 
ZAMAWIAJĄCEGO 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Jeżeli i w takim zakresie, w jakim jakiekolwiek z zagrożeń wyliczonych powyżej w SubKLAUZULI 
17.3  Warunków Ogólnych spowoduje stratę lub szkodę w Robotach, Dobrach lub Dokumentach 
Wykonawcy, Wykonawca bezzwłocznie da Inżynierowi powiadomienie i naprawi tą stratę lub 
szkodę w stopniu wymaganym przez Inżyniera. 

Jeżeli Wykonawca dozna opóźnienia i/lub poniesie Koszt z tytułu naprawy tej straty lub szkody, to 
Wykonawca da dalsze powiadomienie Inżynierowi i będzie uprawniony, z uwzględnieniem 
SubKLAUZULI 20.1 Warunków Ogólnych, do: 

a)  przedłużenia czasu w związku z jakimkolwiek takim opóźnieniem, według SubKLAUZULI 8.4 
Warunków Szczególnych, jeśli ukończenie jest lub przewiduje się, że będzie opóźnione, oraz 

b) płatności za jakikolwiek taki Koszt, która to płatność będzie włączona do Zaakceptowanej 
Kwoty Kontraktowej. 

Po otrzymaniu tego dalszego powiadomienia, Inżynier będzie postępował zgodnie 
z SubKLAUZULĄ 3.5 Warunków Ogólnych, aby uzgodnić lub określić te sprawy. 

Dodaje się SubKLAUZULE 

SUBKLAUZULA 17.7 UŻYTKOWANIE POMIESZCZEŃ I URZĄDZEŃ ZAPLECZA 
ZAMAWIAJĄCEGO 

O ile Wykonawca przejmie od Zamawiającego określone zaplecze, to od dnia rozpoczęcia 
użytkowania lub zajęcia przez Wykonawcę aż do dnia przejęcia lub zakończenia użytkowania (w 
przypadku, kiedy przejęcie lub zakończenie użytkowania może nastąpić po dacie Świadectwa 
Przejęcia) Wykonawca podejmie protokolarnie całą odpowiedzialność za zaplecze Zamawiającego 
udostępnione Wykonawcy. 

Jeżeli w okresie, w którym Wykonawca jest odpowiedzialny za opiekę nad tymi elementami wystąpi 
szkoda lub strata z jakiegokolwiek powodu poza takimi, za które odpowiedzialny jest Zamawiający, 
to Wykonawca naprawi na własny koszt i ku zadowoleniu Inżyniera wszelkie takie szkody lub straty. 
Po zakończeniu okresu użytkowania Wykonawca przywróci pomieszczeniom pierwotny stan 
opisany w protokole przejęcia z wyjątkiem przypadków, kiedy Inżynier pisemnie potwierdzi, że 
obiekt jest przewidziany do niezwłocznej rozbiórki. 

KLAUZULA 18 UBEZPIECZENIA 

SUBKLAUZULA 18.1 OGÓLNE WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO UBEZPIECZEŃ 

Usuwa się SubKLAUZULĘ i zastępuje następującą treścią: 

1. Ilekroć w którejkolwiek z SubKLAUZUL KLAUZULI 18 użyto określenia "Strona 
ubezpieczająca" oznacza to Stronę odpowiedzialną za zawarcie umowy ubezpieczenia i 
utrzymywanie jej w mocy w zakresie określonym w odnośnej SubKLAUZULI. 

2. Wykonawca i Zamawiający zawrze wymagane umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielami 
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posiadającymi stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i 
posiadającymi jednostki organizacyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej także 
jako „RP”), posiadającymi odpowiedni potencjał osobowy i organizacyjny, którzy są zdolni do 
obsługi zawartych umów ubezpieczenia i likwidacji szkód poprzez jednostki prowadzące 
działalność na terytorium RP.  

3. Ubezpieczyciel działający zgodnie z prawem na terytorium RP, który nie posiada swojej 
jednostki organizacyjnej na terenie RP, powinien wskazać jednostkę/podmiot zajmujący się 
tego rodzaju działalnością na terenie RP, która na podstawie zawartej z nią umowy zajmuje 
się obsługą umowy ubezpieczenia (polisy) oraz likwidacją szkód na terytorium RP. W 
przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, ubezpieczeń sprzętu Wykonawców dopuszcza się 
przedłożenie posiadanych dowodów zawarcia umowy ubezpieczenia (polis), w tym 
zawartych poza terytorium RP, o ile zapewniają ochronę ubezpieczeniową na terytorium RP 
zgodnie z przepisami prawa polskiego (implementowanego prawa unijnego). 

4. Jeżeli jakaś umowa ubezpieczenia (polisa) jest wymagana dla zabezpieczenia 
współubezpieczonych, to pokrycie będzie miało zastosowanie oddzielnie do każdego ze 
współubezpieczonych, tak jak gdyby dla każdego z nich była wystawiona oddzielna polisa. 
Jeżeli jakaś umowa ubezpieczenia (polisa) zabezpiecza dodatkowych 
współubezpieczonych, to znaczy dodatkowo w stosunku do ubezpieczonych 
wyszczególnionych w niniejszej KLAUZULI 18 Warunków Szczególnych, to:  

a) Wykonawca będzie działał według tej umowy ubezpieczenia (polisy) na rzecz tych 
dodatkowych współubezpieczonych, z wyjątkiem tego że na rzecz Personelu 
Zamawiającego będzie działał Zamawiający,  

b) dodatkowi współubezpieczeni nie będą uprawnieni do otrzymywania płatności 
bezpośrednio od ubezpieczyciela lub do utrzymywania jakichkolwiek innych 
bezpośrednich stosunków z ubezpieczycielem, oraz  

c) Strona ubezpieczająca będzie wymagała od wszystkich dodatkowych 
współubezpieczonych przestrzegania warunków zastrzeżonych w umowie 
ubezpieczenia (polisie), 

5. Każda umowa ubezpieczenia (polisa) od straty lub szkody, będzie postanawiać, że płatności 
będą dokonywane w walutach wymaganych do naprawienia tej straty lub szkody. Płatności 
otrzymane od ubezpieczycieli będą użyte do naprawienia tej straty lub szkody. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, podpisanej przez 
Ubezpieczyciela, pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej (na którą składają się umowa 
ubezpieczenia, ogólne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz załączniki do umowy 
ubezpieczenia) zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi określonymi w KLAUZULI 18 
Warunków Szczególnych, w terminie 14 dni od podpisania Umowy. Zamawiający dopuszcza 
możliwość przedłożenia do weryfikacji projektów pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej w 
okresie poprzedzającym obowiązek dostarczenia podpisanej przez Ubezpieczyciela pełnej 
dokumentacji ubezpieczeniowej. Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji przesłanej 
dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku ubezpieczenia maszyn budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu podpisanej przez 
Ubezpieczyciela pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej zgodnej z wymogami 
ubezpieczeniowymi określonymi w Umowie, w terminie nie później niż 3 dni przed 
wprowadzeniem maszyn na teren budowy.  
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7. Dopuszcza się płatność składki ubezpieczeniowej maksymalnie w trzech równych ratach, 
z zastrzeżeniem, że płatność składki lub pierwszej raty składki nastąpi nie później niż w 
terminie 30 dni od podpisania umowy, a płatność kolejnych rat nastąpi nie później niż w 
okresie 1 roku od podpisania umowy, nie później jednak niż data zakończenia realizacji 
przedmiotu Umowy. Dowody opłacenia składki (rat składek) Wykonawca dostarczy 
niezwłocznie po upływie terminów płatności. Wykonawca – w okresie Realizacji Umowy - 
będzie przedstawiał Zamawiającemu wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe oraz 
wszelkie decyzje związane z ubezpieczeniem inwestycji wystawione przez ubezpieczyciela/i 
oraz dokumenty potwierdzające terminowe opłacanie składek bądź raty składki. Powyższe 
zapisy dotyczą odpowiednio również aneksów przedłuzajacych Umowę 

8. Zamawiający, niezależnie od obowiązku dostarczenia dokumentacji ubezpieczeniowej 
określonego wyżej, uprawniony jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji 
ubezpieczeniowej. W przypadku, w którym przesłane dokumenty nie spełniają wymogów 
ubezpieczeniowych zawartych w którejkolwiek z SubKLAUZULI KLAUZULI 18 Warunków 
Szczególnych, Zamawiający zgłosi swoje uwagi oraz wyznaczy Wykonawcy jednorazowo 
dodatkowe 7 dni roboczych na dokonanie zmian i ponowne przesłanie dokumentacji 
ubezpieczeniowej przez Wykonawcę. Zamawiający jest zobowiązany do wniesienia uwag 
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania dokumentacji ubezpieczeniowej 
oraz 15 dni od dnia otrzymania poprawionej dokumentacji ubezpieczeniowej. Po 
zaakceptowaniu dokumentacji ubezpieczeniowej przez  Zamawiającego, Wykonawca w 
terminie 4 dni roboczych przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną scan podpisanej 
przez Ubezpieczyciela oraz Ubezpieczającego pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Jeżeli 
po dokonaniu ponownej weryfikacji przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie będą 
nadal spełniały wymogów ubezpieczeniowych zawartych w którejkolwiek SubKLAUZULI 
KLAUZULI 18 Warunków Szczególnych, to: 

a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, iż przejmuje gestię ubezpieczeniową 
w zakresie umów ubezpieczenia, które nie spełniają wymogów ubezpieczeniowych 
zawartych w niniejszej KLAUZULI 18 Warunków Szczególnych,  

b) przejęcie gestii ubezpieczeniowej, o której mowa w lit a) oznacza przejęcie na koszt 
Wykonawcy procesu przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych, w tym 
negocjowanie warunków ubezpieczenia i przygotowanie dokumentów umów 
ubezpieczenia, w których Ubezpieczającym, czyli stroną zobowiązaną do podpisania 
umowy ubezpieczenia oraz płatnikiem składki pozostanie Wykonawca,  

c) Wykonawca, w terminie 3 dni od powzięcia informacji, o której mowa w lit. a) udzieli i 
doręczy brokerowi ubezpieczeniowemu Zamawiającego, jednorazowe zlecenie 
brokerskie do przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych, w tym negocjowania 
warunków ubezpieczenia zgodnych z wymogami ubezpieczeniowymi wskazanymi w 
niniejszej KLAUZULI 18 Warunków Szczególnych. 

d) w przypadku, w którym zlecenie, o którym mowa w lit. c)  nie zostało udzielone lub 
zostało udzielone nieskutecznie albo nie zostało doręczone, przyjmuje się, że zlecenie 
to wynika wprost z niniejszej Umowy i zostało udzielone z chwilą jej podpisania. 

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia płatności wobec 
Ubezpieczyciela, w tym poprzez potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

Żadne prace/usługi nie mogą być wykonane przed dostarczeniem dokumentacji 
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ubezpieczeniowej przez Wykonawcę w terminie o którym mowa w pkt. 6. 

9. Każda ze Stron będzie przestrzegać warunków wymaganych w każdej z umów 
ubezpieczenia (polis). Strona ubezpieczająca będzie na bieżąco informowała ubezpieczycieli 
o wszelkich odnośnych zmianach w realizacji Robót i zapewni, że ubezpieczenie jest 
utrzymywane zgodnie z niniejszą KLAUZULĄ 18 Warunków Szczególnych. 

10. Żadna ze Stron nie dokona jakiejkolwiek istotnej zmiany ustaleń jakiegokolwiek 
ubezpieczenia bez uprzedniego zatwierdzenia przez drugą Stronę. Jeżeli ubezpieczyciel 
dokona (lub będzie próbował dokonać) jakąkolwiek zmianę, to Strona najpierw 
powiadomiona przez ubezpieczyciela, bezzwłocznie da powiadomienie o tym drugiej Stronie. 

11. Postanowienia niniejszej KLAUZULI 18 Warunków Szczególnych nie ograniczają 
zobowiązań, rękojmi lub odpowiedzialności Wykonawcy lub Zamawiającego, według innych 
ustaleń Kontraktu lub w inny sposób. Wszelkie kwoty, nieubezpieczone lub nie odzyskane 
od ubezpieczycieli, będą obciążały Wykonawcę i/lub Zamawiającego zgodnie z tymi 
zobowiązaniami, rękojmiami lub odpowiedzialnościami. Jednakże, jeśli Strona 
ubezpieczająca zaniedba dokonania i utrzymania w mocy jakiegoś ubezpieczenia, które jest 
osiągalne i które jest wymagane do dokonania i przedłużania według Kontraktu, a druga 
Strona, ani nie zatwierdzi tego pominięcia, ani nie dokona ubezpieczenia z zakresem 
pokrycia odpowiadającym takiemu uchybieniu, to jakiekolwiek kwoty, które powinny były być 
możliwe do odzyskania według tego ubezpieczenia, będą zapłacone przez Stronę 
ubezpieczającą. 

12. Płatności dokonywane przez jedną Stronę drugiej Stronie, będą uwzględniały 
SubKLAUZULĘ 2.5 Warunków Szczególnych lub SubKLAUZULĘ 20.1 Warunków Ogólnych, 
w zależności, która ma zastosowanie. 

13. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie przedstawić 
dowodów opłacenia składek/rat składek i ważności polis ubezpieczeniowych, to Inżynier 
może wstrzymać wykonanie Robót ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego 
wstrzymania Robót będą obciążać wyłącznie Wykonawcę. 

14. Poprzez wymóg „ubezpieczenia” rozumie się przedstawienie umów ubezpieczenia oraz 
związanego nierozerwalnie z nimi serwisu obsługi umów oraz likwidacji szkód związanych z 
tymi umowami na terenie RP, w celu odpowiedniego zabezpieczenia interesów 
Zamawiającego związanego z realizacją inwestycji. 

SUBKLAUZULA 18.2 UBEZPIECZENIE ROBÓT I SPRZETU WYKONAWCY 

Usuwa się SubKLAUZULĘ i zastępuje następującą treścią: 

1. Wykonawca na własny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz 
Zamawiającego, Podwykonawców  wszystkich innych stron zaangażowanych w 
realizację inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk (construction / 
ereaction all risks), Roboty, Urządzenia, Materiały i Dokumenty Wykonawcy, jak również 
Urządzenia i Materiały przeznaczone dla Robót, będące własnością Zamawiającego 
stosownie do zapisów SubKLAUZULI 14.5 Warunków Szczególnych, na okres  
ubezpieczenia określony poniżej - od wszelkich szkód/kosztów, które mogą powstać w 
czasie i/lub w związku z realizacją Umowy ,  na sumę nie niższą od pełnego kosztu 
odtworzenia (w minimalnym zakresie na sumę nie niższą niż pełna wartość kontraktu 
bez VAT); 
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2. Niniejsze ubezpieczenie będzie obowiązywało w okresie od dnia podpisania Umowy do 
czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Robót (okres podstawowy) oraz w okresie 
trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, nie wcześniej jednak niż do daty 
wystawienia Świadectwa Wykonania (tzw. okres dodatkowy). W okresie dodatkowym 
ubezpieczenie będzie zapewniało ochronę ubezpieczeniową w zakresie szkód 
powstałych wskutek przyczyn zaistniałych podczas podstawowego okresu 
ubezpieczenia oraz w zakresie szkód w związku z wykonywaniem czynności 
konserwacyjnych. Spełnieniem tego warunku będzie włączenie w warunki 
ubezpieczenia klauzuli 004 na okres 36 miesięcy oraz klauzuli 003 na okres 24 miesięcy. 
Dodatkowo ubezpieczenie będzie obejmowało szkody związane zwadami projektowymi, 
materiałowymi, wykonawczymi powstałymi w okresie 12 miesięcy od podpisania 
protokołu Odbioru Końcowego (klauzula 201 ubezpieczeniowa); 

3. Umowa ubezpieczenia będzie dodatkowo gwarantować pełną, w granicach możliwych 
do uzyskania na rynku, ochronę ubezpieczeniową w zakresie:  

a) ubezpieczenie sprzętu (łącznie z kosztami transportu na Plac Budowy, czy miejsce 
składowania), zaplecza budowy, magazynów z limitem minimalnym 5% wartości 
kontraktu, nie mniej niż 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej 
niż 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

b) ubezpieczenie ryzyka rozruchów i strajków z limitem minimalnym 5% wartości 
kontraktu, nie mniej niż 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej 
niż 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia; 

c) ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji; 

d) ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku 
zainstalowanych/wbudowanych elementów z limitem w wysokości 5% wartości 
kontraktu, nie mniej niż 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej 
niż 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

e) ubezpieczenie ryzyka kradzieży zwykłej (tj. kradzieży nie spełniającej znamion 
kradzieży z włamaniem) z limitem 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Dla 
kontraktów o wartości poniżej 5 000 000 PLN dopuszcza się limit w wysokości 
50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia; 

f) ubezpieczenie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, z limitem 
minimalnym ponad sumę ubezpieczenia – 30% szkody, minimum 500 000 PLN na 
zdarzenie. Dla kontraktów o wartości poniżej 5 000 000 PLN dopuszcza się limit -
30% szkody minimum 100 000 zł na zdarzenie; 

g) ubezpieczenie okresu przerw/przestojów w inwestycji oraz okresu przedłużenia 
inwestycji. Minimalny okres trwania każdej z klauzul 90 dni; 

h) ubezpieczenie prób, rozruchów i testów dla całej inwestycji oraz poszczególnych jej 
części w zakresie wszystkich ryzyk objętych polisą CAR EAR na okres czasu 
wynikający z harmonogramu;  

i) ubezpieczenie oddanych odcinków robót (odbiory częściowe),w tym w zakresie 
szkód nie związanych z robotami budowlanymi/montażowymi; 

j) ubezpieczenie mienia inwestycji podczas transportu z miejsca 
dostaw/magazynów/producentów na plac budowy z włączeniem szkód podczas 
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załadunku i rozładunku, dostosowane do wartości i rodzaju dostaw objętych 
kontraktem; 

k) ubezpieczenie mienia otaczającego (tj. mienia istniejącego znajdującego się na 
terenie budowy lub w jego bezpośrednim otoczeniu) z limitem minimalnym 10% 
wartości kontraktu, nie mniej niż 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 
ale nie więcej niż 70 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia; 

l) ubezpieczenie szkód związanych z błędami projektowymi, wadami materiałowymi 
odlewniczymi, wadliwym wykonaniem (klauzula 115,200) bez wprowadzania limitu 
oraz dodatkowo szkód w częściach wadliwych z limitem minimum 10% wartości 
kontraktu, nie mniej niż 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie 
więcej niż 70 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia; 

m) ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu 
ekspresowego z limitem minimalnym 5% wartości kontraktu nie mniej niż 200 000 
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej niż 5 000 000 PLN na jedno i 
wszystkie zdarzenia. 

n) ubezpieczenie szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa; 

o) ubezpieczenie szkód wyrządzonych umyślne z limitem minimalnym 5% wartości 
kontraktu, nie mniej niż 3 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej 
niż 20 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia; 

p) ubezpieczenie kosztów wynajęcia rzeczoznawców/ekspertów z limitem 5% wartości 
kontraktu nie mniej niż  200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej 
niż 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

q) ubezpieczenie kosztów lokalizacji miejsca szkody z limitem 500 000 PLN na jedno 
i wszystkie zdarzenia; 

4. Klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie są sprzeczne z 
warunkami Umowy, muszą mieć rzeczywiste odniesienie do typu i charakteru 
prowadzonych prac i ryzyka związanego z inwestycją oraz muszą być zgodne z dobrą 
praktyką rynkową. Ich akceptacja ze strony Zamawiającego będzie zależała od tego czy 
ich usunięcie z umowy ubezpieczenia jest możliwe do uzyskania na rynku; 

5. W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z rozszerzeń 
zakresu ubezpieczenia - Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości głównej sumy 
ubezpieczenia. Jeżeli wartość Umowy (pełen koszt odtworzenia) jest mniejsza od 
podanych wyżej limitów, poszczególne limity odpowiedzialności powinny odpowiadać 
wartości Umowy; 

6. Franszyzy redukcyjne / udziały własne w zakresie wszystkich ryzyk nie mogą być wyższe 
niż 15 000 PLN. Dopuszczalna franszyza w wysokości 10% min. 15 000 zł w stosunku 
do klauzuli 201 oraz klauzuli szkód w częściach wadliwych. 

SUBKLAUZULA 18.3 UBEZPIECZENIE OD ZRANIENIA OSÓB TRZECICH I OD SZKÓD 
MAJĄTKOWYCH 

Usuwa się SubKLAUZULĘ i zastępuje następującą treścią: 

1. Wykonawca zawrze oraz będzie utrzymywał w ważności przez okres wskazany poniżej 
dedykowaną pod Kontrakt umowę ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu 
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prowadzenia działalności i posiadania oraz użytkowania mienia (wraz z OC za produkt 
/wykonaną usługę) obejmującą wszelkie szkody/roszczenia, które mogą powstać w czasie 
i/lub w związku z realizacją inwestycji. Umowa ubezpieczenia obejmie ochroną zakres Robót 
i prac wynikający z realizacji niniejszej Umowy, oraz będzie zawarta w imieniu swoim i na 
swoją rzecz oraz na rzecz Zamawiającego oraz wszystkich Podwykonawców i innych stron 
formalnie zaangażowanych w realizację inwestycji (Ubezpieczeni). Wyłączony zostanie 
regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do podmiotów ubezpieczonych. 

2. Ubezpieczenie, o który mowa w pkt. 1 będzie spełniało łącznie następujące warunki: 
a) umowa ubezpieczenia będzie obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową, 

kontraktową oraz deliktowo-kontraktową z sumą gwarancyjną nie niższą niż 
25 000 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.  

b) okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia przystąpienia do wykonywania czynności 
wynikających z realizacji Umowy jednak nie później niż od dnia zawarcia Umowy i 
będzie trwał do zakończenia Okresu Gwarancji/ Rękojmi za wady, ale nie dłużej niż 3 
lata po dacie wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Robót.  

c) zakres ubezpieczenia: W uzupełnieniu ww. zapisów ubezpieczone będą szkody 
rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wyrządzone osobom trzecim / innym 
podmiotom oraz następstwa tych szkód wynikłe w czasie i/lub w związku 
z wykonywaniem Umowy / wykonywaniem zobowiązań gwarancyjnych / rękojmi za 
wady związanych z wykonywaniem Umowy, w następującym zakresie: 

(i) ubezpieczenie będzie obejmowało szkody powstałe po przekazaniu 
Zamawiającemu przedmiotu prac/usług, 

(ii) ochroną ubezpieczeniową zostaną pokryte szkody wynikłe z niniejszej Umowy, 
tak długo, jak długo roszczenia z tego tytułu nie ulegną przedawnieniu, 

(iii) ubezpieczone będą szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa. Dodatkowo 
włączona będzie klauzula obejmująca ochroną ubezpieczeniową winę umyślną z 
limitem 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

(iv) ubezpieczone będą szkody w mieniu powierzonym, przekazanym, wziętym w 
najem/dzierżawę, będącym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z 
limitem 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

(v) ubezpieczone będą szkody w mieniu przekazanym do obróbki, czyszczenia, 
naprawy, demontażu, montażu, zabudowy i tym podobnych prac, 

(vi) ubezpieczone będą szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne oraz 
pojazdy i maszyny budowlane używane do realizacji Umowy, 

(vii) ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną wzajemną, tak 
jakby z każdym z Ubezpieczonych zawarto odrębną umowę, 

(viii) ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną pracodawcy z 
tytułu wypadków przy pracy z limitem odpowiedzialności, minimum 
5.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia, 

(ix) ubezpieczenie będzie obejmowało czyste straty finansowe (czyste szkody 
majątkowe) z limitem odpowiedzialności, co najmniej 4.000.000,00 PLN na jeden 
i wszystkie zdarzenia, 
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(x) ubezpieczone będą szkody wyrządzone w instalacjach (również podziemnych) 
bądź urządzeniach podczas wykonywania prac lub usług, w szczególności 
światłowodowych, elektrycznych, gazowych, 

(xi) ubezpieczone będą szkody powstałe podczas rozładunku i załadunku 
(dopuszcza się podlimit odpowiedzialności dla szkód w ładunku powstałych 
podczas rozładunku i załadunku w wysokości 1.000.000,00 PLN), 

(xii) ubezpieczone będą szkody wyrządzone w środowisku z limitem 3.000.000,00 
PLN, 

(xiii) ubezpieczone będą szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu, środków 
odurzających, 

(xiv) zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej  obejmuje obszar, w ramach, 
którego będzie realizowany kontrakt, w tym dostawy kontraktowe. Polisy powinny 
gwarantować ochronę wg jurysdykcji i prawa polskiego oraz innego kraju, jeżeli 
możliwe jest roszczenie w tym zakresie. 

3.  W zakresie ubezpieczenia określonym powyżej akceptacja ze strony Zamawiającego - 
wyłączeń/ograniczeń/warunków ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy 
ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - będzie zależała od tego czy ich usunięcie z umowy 
ubezpieczenia jest możliwe do uzyskania na rynku. 

4. Franszyza redukcyjna, integralna lub udział własny nie mogą być większe niż 10.000,00 PLN 
dla szkód w mieniu, z wyjątkiem czystych strat finansowych oraz klauzul produktowych dla 
których można ustanowić franszyzę wg formuły: „10 % odszkodowania nie mniej niż 
15.000,00 PLN”. Brak franszyz, udziałów dla szkód osobowych. 

5.  Do umowy ubezpieczenia zostaną wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony 
stosownie do charakteru obejmowanej ochroną Umowy i rodzaju prowadzonych prac, przez 
które rozumie się: szkody wynikające z wibracji,, szkody wynikające z prac rozbiórkowych, 
używania materiałów wybuchowych, szkody związane z naruszeniem stabilności gruntu, 
osunięciem się ziemi, osuwania się gruntu lub szkody powstałe wskutek powolnego działania 
czynnika termicznego, chemicznego, biologicznego w tym oddziaływania temperatury, 
gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia oraz działania hałasu. Podlimit 
wymagany dla powyższych rozszerzeń nie może być niższy niż 30% wymaganej sumy 
gwarancyjnej za wyjątkiem szkód wyrządzonych wskutek wibracji oraz szkód wynikających 
z prac rozbiórkowych, dla których podlimit obowiązuje do wysokości sumy gwarancyjnej. 

6. W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z powyższych 
rozszerzeń zakresu ubezpieczenia - odpowiedzialność Ubezpieczyciela do pełnej sumy 
gwarancyjnej. Jeżeli wymagana dla danej Umowy wysokość głównej sumy gwarancyjnej jest 
mniejsza od określonych wyżej limitów, poszczególne limity odpowiedzialności powinny 
odpowiadać sumie gwarancyjnej. 

KLAUZULA 20 ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAŻ 

SUBKLAUZULA 20.2 WYZNACZANIE KOMISJI ROZJEMSTWA W SPORACH 

Usuwa się treść SubKLAUZULI 20.2. 
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SUBKLAUZULA 20.3 NIEPOWODZENIE UZGODNIENIA SKŁADU KOMISJI 
ROZJEMSTWA W SPORACH 

Usuwa się treść SubKLAUZULI 20.3. 

SUBKLAUZULA 20.4 UZYSKANIE DECYZJI KOMISJI ROZJEMSTWA W SPORACH 

Usuwa się treść SubKLAUZULI 20.4. 

SUBKLAUZULA 20.5 ZAŁATWIENIE POLUBOWNE 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych 
między nimi, a wynikających z Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku 
z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.  

Jeśli po 60 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w 
stanie rozstrzygnąć sporu, to Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego 
miejscowo właściwego dla siedziby jednostki organizacyjnej Zamawiającego – Regionu 
Północnego mieszczącej się w Gdańsku przy ul. Dyrekcyjnej 2-4. 

SUBKLAUZULA 20.6 ARBITRAŻ 

Usuwa się treść SubKLAUZULI 20.6. 

SUBKLAUZULA 20.7 NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO DECYZJI KOMISJI ROZJEMSTWA 
W SPORACH 

Usuwa się treść SubKLAUZULI 20.7. 

SUBKLAUZULA 20.8 ZAKOŃCZENIE DZIAŁANIA KOMISJI ROZJEMSTWA  
W SPORACH 

Usuwa się treść SubKLAUZULI 20.8. 
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WARUNKI OGÓLNE dla Zadania B 

Zaprojektowanie i wykonanie robót zgodnie z Programem Funkcjonalno Użytkowym 

 

Roboty będące przedmiotem zamówienia publicznego będą przeprowadzone zgodnie z 
WARUNKAMI KONTRAKTU NA URZĄDZENIA I BUDOWĘ Z PROJEKTOWANIEM DLA 
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH ORAZ DLA ROBÓT BUDOWLANYCH I 
INŻYNIERYJNYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, Warunki Ogólne, Wydanie 
angielsko – polskie 2000 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999), wydane przez:  

FIDIC/ Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils  

P.O.Box 86, CH-1000 Lausanne 12-Chailly, Switzerland,  

tel. (+ 41 21) 654 44 11,  

fax. (+ 41 21) 653 54 32  

e-mail: fidic@pobox.com  

www: http//www.fidic.org  

Wykonawca powinien posiadać i zaznajomić się z wymienioną wersją Warunków Kontraktu. 
Wiążąca jest polska wersja językowa. Wykonawca może zostać poproszony przez Zamawiającego 
do jej przedłożenia, należycie zaparafowanej przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. 
Wiążąca jest polska wersja językowa. Wyżej wymieniony dokument w języku angielskim wraz z 
tłumaczeniem na język polski można nabyć pod adresem:  

COSMOPOLI CONSULTANTS  

ul. Łowicka 43  

02-551 Warszawa  

tel. (+ 48 22) 849 00 28  

fax. (+ 48 22) 849 10 07  

e-mail: publi_fidic@cosmopoli.com.pl  

www: http://www.cosmopoli.com.pl 
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WARUNKI SZCZEGÓLNE dla Zadania B 

Zaprojektowanie i wykonanie robót zgodnie z Programem Funkcjonalno Użytkowym 

Niniejsze Warunki Szczególne wnoszą zmiany i uzupełnienia do Warunków Ogólnych oraz 
wprowadzają nowe KLAUZULE. 

W przypadku niezgodności między odpowiadającymi sobie KLAUZULAMI Warunków Ogólnych 
i Warunków Szczególnych, rozstrzygające będą postanowienia Warunków Szczególnych. 

Postanowienia KLAUZUL niezmienionych w Warunkach Szczególnych będą obowiązywać w 
formie podanej w Warunkach Ogólnych. 

KLAUZULA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

SubKLAUZULA 1.1  DEFINICJE  

Zmienia się, dodaje lub ustala następujące Definicje: 

1.1.1.1 „Kontrakt”  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

„Kontrakt” oznacza podpisaną Umowę (Akt Umowy) wraz z Warunkami 
Szczególnymi i Ogólnymi, Ofertę, Specyfikacje, Rysunki, Wykazy oraz takie 
dalsze dokumenty, (jeśli są), jakie wyliczono w Umowie.  

Słowa „Kontrakt” i „kontraktowy” są w niektórych dokumentach zamiennie 
używane jako „Umowa” i „umowny” z tym samym znaczeniem 

1.1.1.3 „List Akceptujący”  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

„List Akceptujący” oznacza "Akt Umowy", a wszelkie odniesienia do Listu 
Akceptującego w Warunkach Ogólnych będą oznaczały datę podpisania Aktu 
Umowy, zgodnie z SubKLAUZULĄ 1.6 Warunków Ogólnych 

1.1.1.5 „Wymagania Zamawiającego”  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

„Wymagania Zamawiającego” oznaczają dokument zatytułowany „Program 
Funkcjonalno-Użytkowy”, tak jak został włączony do Kontraktu oraz wszelkie 
dodatki i modyfikacje do takiego dokumentu, dokonane zgodnie z Kontraktem. 
Taki dokument wyszczególnia dla Robót cel, zakres, i/lub projekt i/lub inne 
kryteria techniczne, jak też wymagania dla realizacji Usług gwarancyjnych i Usług 
pogwarancyjnych oraz Warunki Gwarancji dla zakresu Robót nieobjętych 
Usługami gwarancyjnymi. 

1.1.1.6 „Wykazy" 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

"Wykazy” oznaczają dokumenty wypełnione przez Wykonawcę i przedłożone 
wraz z ofertą zawierające w szczególności wykaz Urządzeń, Robót i stawek 
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objętych Kontraktem. Nie obejmuje on elementów objętych definicją 1.1.1.10 
Warunków Ogólnych. 

1.1.1.11 „Rozbicie Ceny Ofertowej” oznacza arkusze ustalające podział Ceny 
Kontraktowej na poszczególne zagregowane pozycje w ustalonych podziałach 
branżowych, w tym także w zakresie opcjonalnym realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

1.1.2.4 „Inżynier”  

Usuwa się SubKLAUZULĘ i zastępuje następującą treścią:  

„Inżynier” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, wyznaczoną przez Zamawiającego do 
działania jako Inżynier dla celów Kontraktu i wymienioną w Załączniku do Oferty 
(jeżeli jest) lub inną osobę fizyczną, prawną albo jednostkę organizacyjną 
wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego, z powiadomieniem 
Wykonawcy według SubKLAUZULI 3.4. Warunków Ogólnych. W przypadku 
braku wyznaczenia Inżyniera oraz w odniesieniu do Usług pogwarancyjnych 
przyjmuje się, że funkcję tę sprawuje bezpośrednio Zamawiający.  

Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 Prawa 
budowlanego - funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Dodaje się SubKLAUZULE: 

1.1.2.11 „Projektant” oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje wymagane 
przez Rozdział 2 Prawa budowlanego i pełniącą funkcje przypisane przez art. 20 
(obowiązki) oraz art. 21 Prawa budowlanego. W tym Kontrakcie Projektantów 
zatrudnia Wykonawca. 

1.1.2.12 „Kierownik Budowy” oznacza osobę fizyczną, posiadającą odpowiednie 
uprawnienia budowlane zgodnie z Rozdziałem 2 Prawa budowlanego i pełniącą 
funkcje kierownicze na Placu Budowy określone w art. 22 i 23 Prawa 
budowlanego. Kierownik Budowy działający z ramienia Wykonawcy może 
wyznaczać „Kierowników Robót” odpowiedzialnych za wykonanie danych 
rodzajów Robót. 

1.1.2.13 „Konsorcjum” oznacza grupę wykonawców wspólnie podejmujących się 
wykonania przedmiotu Umowy, których wzajemne relacje reguluje umowa 
konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w tym umowa o 
współpracy. 

1.1.2.14 „Umowa o podwykonawstwo” – należy przez to rozumieć zawartą na piśmie 
umowę, o której mowa w art. 2 pkt 9b) u.p.z.p. 

1.1.3.4 „Próby Końcowe”  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

„Próby Końcowe” oznaczają próby, które są wyspecyfikowane w Kontrakcie 
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lub uzgodnione przez obydwie Strony lub polecone jako Zmiana, a które są 
przeprowadzane według KLAUZULI 9 Warunków Ogólnych, przed przejęciem 
przez Zamawiającego Robót lub/albo Odcinka lub jego części (w zależności od 
przypadku).  

Pod pojęciem Prób Końcowych należy rozumieć „odbiory częściowe”, „odbiory 
eksploatacyjne” oraz „odbiory końcowe”, o których mowa w Kontrakcie, a także 
„rozruch technologiczny” i „ruch próbny”. 

1.1.3.6 „Próby Eksploatacyjne”  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

„Próby Eksploatacyjne” oznaczają próby (jeśli są wymagane) 
wyspecyfikowane w Kontrakcie i wykonywane zgodnie z postanowieniami 
Warunków Szczególnych po przejęciu przez Zamawiającego Robót lub Odcinka 
(zależnie od przypadku). 

1.1.3.7 „Okres Zgłaszania Wad”  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

„Okres Zgłaszania Wad” oznacza 72 miesiące na zgłaszanie wad w Robotach 
lub jakimś ich Odcinku (w zależności od przypadku) według SubKLAUZULI 11.1 
Warunków Szczególnych, liczone od daty, z którą Roboty lub Odcinek są 
ukończone, tak jak poświadczono według SubKLAUZULI 10.1 Warunków 
Szczególnych, z każdym przedłużeniem według SubKLAUZULI 11.3 Warunków 
Szczególnych. Okres Zgłaszania Wad dla Robót ulega wydłużeniu o czas 
pomiędzy datą ich ukończenia, a datą ukończenia wszystkich Robót (ostatni 
Odbiór Robót).  

Okres ten rozumie się jako okres rękojmi za wady i jest on równy okresowi 
objętemu Gwarancją Jakościową, o której mowa w Kontrakcie. Bieg okresu 
Gwarancji Jakościowej rozpoczyna się w dacie wskazanej w Karcie 
Gwarancyjnej. 

1.1.3.10 „Etap” – oznacza zakres Robót oraz Usług przewidziany do wykonania w danym 
terminie. Zarówno zakres Robót jak i Usług dla kolejnych Etapów jak i terminy 
ich wykonania zostały określone w SubKLAUZULI 8.13 Warunków 
Szczególnych. 

1.1.3.11 „Harmonogram rzeczowo-finansowy” – w każdym przypadku, gdy Warunki 
Kontraktu odnoszą się do „Harmonogramu” należy czytać „Harmonogram 
rzeczowo-finansowy”. 

1.1.3.12 „Kary umowne” – w każdym przypadku gdy Warunki Kontraktu odnoszą się do 
„Odszkodowania za opóźnienia” należy przez to rozumieć „Kary umowne”. 

1.1.3.13 „Pierwotny Czas na Ukończenie” oznacza Czas na Ukończenie, jaki został 
podany w Załączniku do Oferty (nie zmienionym żadnymi Aneksami do 
Kontraktu) bez uwzględnienia jakiegokolwiek Przedłużenia Czasu na 
Ukończenie według SubKLAUZULI 8.4 Warunków Szczególnych. 



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego Odcinek D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz - Kartuzy 
realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto   

 

 

 (Nr ref: 9090/IREZA2/02486/03649/20/P  
) 

   Strona 128 z 224 

 

1.1.3.14 „Gwarancja Jakościowa” oznacza 72 miesiące na zgłaszanie wad w Robotach 
lub jakimś ich Odcinku (w zależności od przypadku) - zobowiązanie Wykonawcy 
do bezpłatnego usunięcia wad lub dostarczenia przedmiotu Umowy wolnego od 
wad w przypadku ich ujawnienia, a także Dokument Gwarancyjny oraz Karty 
gwarancyjne na wybrane Urządzenia. 

1.1.4.1 „Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

„Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” oznacza cenę ofertową w rozumieniu 
IDW, po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych zgodnie z u.p.z.p., 
wyrażoną w Walucie Miejscowej, za zaprojektowanie i wykonanie Dokumentów 
Wykonawcy i Robót, a także usunięcie wszelkich wad i usterek. 

1.1.4.6 „Waluta Obca”  

Usuwa się treść SubKLAUZULI 1.1.4.6 Warunków Ogólnych. 

1.1.4.11 „Kwota Zatrzymana”  

Usuwa się treść SubKLAUZULI 1.1.4.11 Warunków Ogólnych i zastępuje 
następującą treścią:  

„Kwota Zatrzymana” oznacza skumulowaną kwotę potrąconą według 
SubKLAUZULI 4.2 Warunków Szczególnych oraz zgodnie z 14.3 Warunków 
Szczególnych i zwracaną według SubKLAUZULI 14.9 Warunków Szczególnych.  

Kwota ta stanowi 70% łącznej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy, do wniesienia, którego zobowiązany jest Wykonawca i która to kwota 
będzie potrącona zgodnie z Umową. 

1.1.4.14 „Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych (ZPRS)” stanowi uszczegółowienie 
Wykazu Płatności zgodnie z postanowieniami SubKLAUZULI 14.4 Warunków 
Szczególnych i służy do celów oszacowania wartości oraz zaawansowania 
Robót oraz nie ma żadnego wpływu na Cenę Kontraktową należną na mocy 
Kontraktu. ZPRS należy wykonać w formie uzgodnionej z Inżynierem i 
Zamawiającym. Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych sporządzany jest w 
oparciu o Rozbicie Ceny Ofertowej. 

1.1.6.2 „Kraj” 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

„Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, w której zlokalizowany jest Plac Budowy, 
na którym mają być realizowane Roboty Stałe. 

1.1.6.5 „Prawa” 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

„Prawa” oznaczają przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz Regulacje Zamawiającego. 

1.1.6.7 „Plac Budowy”  
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Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

„Plac Budowy” oznacza miejsca, gdzie mają być realizowane Roboty i do 
których mają być dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca, 
wyraźnie w Kontrakcie wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy. 
Określenie „Plac Budowy” używane w niniejszych Warunkach Szczególnych i w 
Warunkach Ogólnych oznacza „Teren Budowy” w rozumieniu Prawa 
budowlanego. 

1.1.6.10 „Ustawa Prawo zamówień publicznych” (dalej także jako „u.p.z.p”) oznacza 
ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 
r. poz. 1843 z późn. zm.). 

1.1.6.11 „Prawo budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 
1186 z późn. zm.) wraz z towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą 
działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów 
budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej 
w tych zakresach. 

1.1.6.12 „Projekt Budowlany” oznacza dokumentację wymaganą przez Prawo 
budowlane, zgodną z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1935 z późn. zm.). 

1.1.6.13 „Pozwolenie na Budowę” oznacza dokument „Decyzja o pozwoleniu na 
budowę” lub odpowiednio inną akceptację, wydane w formie decyzji 
administracyjnej przez właściwy organ administracji architektoniczno – 
budowlanej, na podstawie Rozdziału 4 Prawa budowlanego. Pod pojęciem 
Pozwolenia na Budowę rozumie się także - w zależności od okoliczności - 
Zgłoszenie wykonywania robót budowlanych.  

„Zgłoszenie wykonywania robót budowlanych” zgłoszenie właściwemu 
organowi rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robót budowlanych oraz 
terminu ich rozpoczęcia zgodnie z Prawem budowlanym – art. 29 – 31, co do 
którego w/w organ nie wniósł sprzeciwu. 

1.1.6.14 „Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót, zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót prowadzony przez 
Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 
108, poz. 953, z późn. zm.), wydawany odpłatnie przez właściwy organ przed 
przystąpieniem do Robót.  

„Dziennik Budowy” dla Robót nie wymagających „Pozwolenia na Budowę” 
oznacza dziennik o takim tytule, prowadzony przez Wykonawcę na Placu 
Budowy. 

1.1.6.15 „Raport o Postępie Prac” oznacza raporty wymagane zgodnie z 
SubKLAUZULĄ 4.21 Warunków Szczególnych 
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1.1.6.16 „Narady z Postępu Prac” oznaczają Narady dotyczące Postępu Prac 
wymagane zgodnie z SubKLAUZULĄ 4.25 Warunków Szczególnych. 

1.1.6.17 „Książka Obmiarów” oznacza dokument zatytułowany Książka Obmiarów, 
która jest przechowywana oraz wypełniana przez Wykonawcę i będzie używana 
zgodnie z art. 3 pkt 13 Prawa budowlanego. 

1.1.6.18 „Zgoda wodnoprawna” oznacza pozwolenie wodnoprawne, przyjęcie 
zgłoszenia wodnoprawnego, wydanie oceny wodnoprawnej lub wydanie decyzji, 
o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.), o których mowa 
w tejże ustawie. 

1.1.6.19 „Pozwolenie na rozbiórkę” oznacza dokument „Decyzja o pozwoleniu na 
rozbiórkę” wydane w drodze administracyjnej przez właściwy organ administracji 
architektoniczno-budowlanej na podstawie przepisów Prawa budowlanego. 

1.1.6.20 „Niezwłocznie” oznacza w ciągu maksymalnie 7 dni. 

1.1.6.21 „Program Zapewnienia Jakości” oznacza program przedsięwzięć 
niezbędnych dla zapewnienia jakości według Programu Funkcjonalno-
Użytkowego. Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „systemu 
zapewnienia jakości” należy czytać „Program Zapewnienia Jakości”. 

1.1.6.22 „Regulacje Zamawiającego” oznaczają obowiązujące: instrukcje, wytyczne, 
standardy techniczne, dokumenty normatywne, warunki techniczne, zasady i 
procedury obowiązujące w Spółce PKP PLK S.A., których tekst znajduje się na 
stronie internetowej www.plk-sa.pl oraz w Załączniku Nr 8 do Warunków 
Szczególnych / w Załączniku nr 23 do Programu Funkcjonalno – Użytkowym . 

1.1.6.23 „SIRM” – System Informatyczny do Rozliczania i Monitorowania 
Rozliczania Umowy, którego administratorem jest Zamawiający, udostępniony 
Wykonawcy przez Zamawiającego, nieodpłatnie i w celu realizacji Umowy. 

1.1.6.24 „Odbiór końcowy Robót” – odbiór polegający na ocenie rzeczywistego 
wykonania Robót lub Odcinka łącznie w zakresie Etapów 1, 2, 3 w odniesieniu 
do zakresu (ilości), jakości Robót oraz parametrów opisanych w Umowie, o 
którym mowa w SubKLAUZULI 2.7 Warunków Szczególnych. 

1.1.6.25 „Odbiór końcowy Usług” – odbiór polegający na ocenie rzeczywistego 
wykonania Usług gwarancyjnych lub Usług pogwarancyjnych, o ile Prawo Opcji 
1 będzie realizowane w odniesieniu do parametrów przedmiotu Umowy 
opisanych w Umowie. 

1.1.6.26 „Usługi” – oznacza Usługi gwarancyjne przewidziane do wykonania w ramach 
realizacji oraz Usługi pogwarancyjne przewidziane do wykonania w ramach 
Prawa Opcji 1, w sposób i na warunkach określonych w Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym. 

1.1.6.27 „Zakres podstawowy” – realizacja robót budowlanych i inżynieryjnych 
zaprojektowanych przez Zamawiającego oraz wykonanie projektu 
wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń 
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sterowania ruchem kolejowym  i  urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych 
wraz z usługami gwarancyjnymi dla tych urządzeń na linii kolejowej nr 229 odc. 
Glincz – Kartuzy. 

1.1.6.28 „Opcja” lub „Prawo opcji” – jednostronne uprawnienie Zamawiającego do 
opcjonalnego (dodatkowego) zlecenia Wykonawcy realizacji zakresu Prawa 
Opcji 1 oraz Prawa Opcji 2, na zasadach opisanych w Kontrakcie. 

SubKLAUZULA 1.3 KOMUNIKATY 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach Szczególnych istnieje postanowienie o dawaniu lub 
wystawianiu zatwierdzeń, świadectw, zgód, określeń, powiadomień i próśb, tam takie komunikaty 
będą: 

a) na piśmie oraz dostarczone osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem, 
lub przesłane za pomocą jednego z uzgodnionych systemów transmisji elektronicznej w 
tym pocztą elektroniczną i innymi w Załączniku do Oferty z tym, że przekazywane 
uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być każdorazowo potwierdzane na 
piśmie oddzielną korespondencją (z wyjątkiem oświadczeń w formie elektronicznej zgodnie 
z art. 61 k.c.); oraz  

b) dostarczone, przesłane lub transmitowane na adres odbiorcy komunikatów, podany w 
Załączniku do Oferty. Jednakże:  

(i) jeśli odbiorca daje powiadomienie o innym adresie, to komunikaty będą odtąd 
dostarczane odpowiednio do tego adresu; oraz  

(ii) jeśli odbiorca prosząc o zatwierdzenie lub zgodę nie podał inaczej to mogą być one 
wysłane na adres, z którego prośba została wystosowana.  

Zatwierdzenia, świadectwa, zgody lub określenia nie będą bez uzasadnienia wstrzymywane lub 
opóźniane. W przypadku, gdy jakieś świadectwo jest wystawione dla którejś ze Stron, 
poświadczający pośle kopię drugiej Stronie. W przypadku, gdy jakieś powiadomienie jest 
wystawiane dla którejś ze Stron, przez drugą Stronę lub przez Inżyniera, kopia będzie wysłana 
odpowiednio do Inżyniera lub do drugiej Strony, w zależności od przypadku.  

Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej, zgodnie z art. 61 k.c., przesłane uzgodnionym 
systemem transmisji elektronicznej w inny dzień niż roboczy (tj. inny niż dni od poniedziałku do 
piątku i dni świąteczne), uznaje się za doręczone w najbliższym dniu roboczym (najbliższa 
możliwość zapoznania się z jego treścią). 

Zamawiający uprawniony jest do wskazania SIRM w miejsce formy pisemnej określonej powyżej 
dla komunikatów objętych SubKLAUZULĄ 14.3 Warunków Szczególnych. Powiadomienie o 
zmianie formy pisemnej na SIRM nastąpi z wyprzedzeniem 21 dni. Z tytułu zmiany formy pisemnej 
na SIRM Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek przedłużenia Czasu na Ukończenie 
i jakiejkolwiek zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.  

SubKLAUZULA 1.5 KOLEJNOŚĆ PIERWSZEŃSTWA DOKUMENTÓW 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Dokumenty tworzące Kontrakt uznaje się za wzajemnie objaśniające się. W przypadku 



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego Odcinek D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz - Kartuzy 
realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto   

 

 

 (Nr ref: 9090/IREZA2/02486/03649/20/P  
) 

   Strona 132 z 224 

 

rozbieżności lub dwuznaczności będą one brane pod uwagę w kolejności wskazanej w § 1 Aktu 
Umowy. W przypadku stwierdzenia niejasności lub rozbieżności w dokumencie, Inżynier wyda 
wszelkie potrzebne wyjaśnienia lub instrukcje.  

SubKLAUZULA 1.6 AKT UMOWY  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym Umowę podpisze ostatnia ze Stron, pod warunkiem, że 
wymagane zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało przyjęte bez zastrzeżeń przez 
Zamawiającego zgodnie z SubKLAUZULĄ 4.2 Warunków Szczególnych.  

SubKLAUZULA 1.7 CESJA  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy prawa lub obowiązki Wykonawcy nie mogą być 
przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności (art. 509 k.c. oraz art. 519 k.c.). Zgoda Zamawiającego zostanie wydana jeżeli 
przeniesienie obowiązków Wykonawcy na osoby trzecie będzie wynikiem połączenia, podziału, 
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego 
przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełniał będzie warunki udziału w postępowaniu, nie będą 
zachodzić wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie będzie pociągało to za sobą innych 
istotnych zmian Umowy.  

Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być 
przedstawiane do potrącenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelnościami Zamawiającego.  

SubKLAUZULA 1.8 OPIEKA NAD DOKUMENTAMI I ICH DOSTARCZANIE  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy będą przechowywane i pozostaną pod opieką oraz dozorem 
Wykonawcy, jeżeli i dopóki nie zostaną przejęte przez Zamawiającego. Jeżeli w Kontrakcie 
nie ustalono inaczej, to Wykonawca dostarczy Inżynierowi sześć egzemplarzy każdego 
z Dokumentów Wykonawcy.  

Wykonawca będzie przechowywał na Placu budowy kopię Kontraktu, publikacje wymienione 
w Wymaganiach Zamawiającego, Dokumenty Wykonawcy oraz Zmiany i inne komunikaty wydane 
według Kontraktu. Personel Zamawiającego będzie miał prawo dostępu do tych dokumentów we 
wszystkich stosownych momentach.  

Jeżeli któraś ze Stron zauważy, że istnieje jakiś błąd lub wada natury technicznej w jakimś 
dokumencie, który został przygotowany do użycia przy realizacji Robót, to Strona ta ma obowiązek 
niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o takim błędzie lub wadzie.  

Zapisy niniejszej SubKLAUZULI należy stosować z zastrzeżeniem SubKLAUZULI 14.3 Warunków 
Szczególnych.  

SubKLAUZULA 1.9 BŁĘDY W WYMAGANIACH ZAMAWIAJĄCEGO  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Na potrzeby realizacji niniejszego Kontraktu przyjmuje się, że Wykonawca przed złożeniem oferty 
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wnikliwie zapoznał się z całością SIWZ, a w szczególności z: 

(i) Programem Funkcjonalno-Użytkowym,  
(ii) Rozbiciem Ceny Ofertowej,  
(iii) Warunkami Umowy  

i uzyskał od Zamawiającego wszelkie wymagane wyjaśnienia i uzupełnienia do dokumentów SIWZ 
oraz, że zaakceptował je w złożonej przez siebie Ofercie.  

W szczególności dotyczy to, lecz nie ogranicza się do wszystkich wymiarów i parametrów 
technicznych, wzajemnej zgodności poszczególnych rozwiązań branżowych oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa jego eksploatacji. 

Jeżeli Wykonawca dozna opóźnienia i/lub poniesie Koszt, w wyniku rozbieżności danych 
zawartych w Wymaganiach Zamawiającego ze stanem faktycznym, a Wykonawca nie wykryłby tej 
rozbieżności badając Program Funkcjonalno-Użytkowy, to Wykonawca da Inżynierowi 
powiadomienie i będzie uprawniony, z uwzględnieniem SubKLAUZULI 20.1 Warunków Ogólnych, 
do:  

a) przedłużenia czasu w związku z jakimkolwiek takim opóźnieniem, według SubKLAUZULI 
8.4 Warunków Szczególnych, jeśli ukończenie jest lub przewiduje się, że będzie opóźnione, 

b) płatności za jakikolwiek taki Koszt, która to płatność będzie włączona do Zaakceptowanej 
Kwoty Kontraktowej lub 

c) zmiany zakresu Robót w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu 
Umowy. 

Po otrzymaniu tego powiadomienia Inżynier będzie postępował zgodnie z SubKLAUZULĄ 3.5 
Warunków Ogólnych, aby uzgodnić lub określić: 

(i) czy i (jeśli tak) w jakim zakresie rozbieżność ta nie mogła być w sposób racjonalny wykryta, 
oraz 

(ii) sprawy opisane powyżej w podpunktach (a), (b) i (c) odnoszące się do tego zakresu. 

SubKLAUZULA 1.10 UŻYWANIE DOKUMENTÓW WYKONAWCY PRZEZ 
ZAMAWIAJĄCEGO  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

1. Wykonawca oświadcza, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o Prawie 
autorskim i prawach pokrewnych oraz nie naruszy majątkowych oraz osobistych praw osób 
trzecich, a utwory powstałe w związku z realizacją Umowy lub jej części przekaże 
Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób, a w szczególności, iż:  

a) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego części będą 
przysługiwały mu w całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa zależne 
do każdego z utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części w 
zakresie ustalonym niniejszą Umową, na podstawie odpowiednich umów zawartych w 
formie pisemnej;  

b) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie 
autorskich praw majątkowych i praw zależnych w zakresie opisanym w lit. a) powyżej 
do utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części, w szczególności 
Wykonawca oświadcza, iż prawa te nie zostały, ani nie zostaną zbyte ani ograniczone 
w zakresie który, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego jakie nabywa 
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on na podstawie niniejszej umowy;  
c) autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów powstałych w związku 

z realizacją Umowy lub jej części nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych 
praw na rzeczy osób trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez żadnych 
ograniczeń;  

d) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku 
jeżeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane 
pod warunkiem, który nie uległ ziszczeniu przed dniem przekazania przedmiotu Umowy 
lub jej części Zamawiającemu;  

e) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku 
jeżeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane 
z zastrzeżeniem terminu późniejszego niż dzień przedstawienia do odbioru przedmiotu 
Umowy lub jej części Zamawiającemu.  

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z wymienionych wyżej zobowiązań 
czy też oświadczeń, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez 
Zamawiającego z tego tytułu.  

2. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub 
jej części, Wykonawca w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej:  
a) przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na 

wyłączność, na następujących polach eksploatacji:  
(i) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych 

oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,  
(ii) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na 

nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz 
wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, 
Blue-ray, pendrive, itd.),  

(iii) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 
zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

(iv) wprowadzanie do obrotu,  
(v) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w 
tym do Internetu,  

(vi) wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu,  
(vii) wymiany nośników, na których utwór utrwalono,  
(viii) wykorzystania w utworach audiowizualnych,  
(ix) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,  
(x) wprowadzania zmian, skrótów,  
(xi) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,  
(xii) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym,  
(xiii) najem,  
(xiv) dzierżawa, 
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(xv) udzielanie licencji na wykorzystanie,  
(xvi) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,  
(xvii) publikowanie części lub całości,  

całość autorskich praw majątkowych do utworów w rozumieniu przepisów ustawy o Prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, bez względu na ilość egzemplarzy, wytworzonych wzwiązku 
z realizacją Umowy lub jej części, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, 
plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty przekazane Zamawiającemu 
w wykonaniu niniejszej umowy oraz broszur, obejmujących prawo do rozporządzania i 
korzystania z wyłączeniem innych osób, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń 
Stron w tym zakresie (z zastrzeżeniem oświadczeń, o których mowa w ust. 8);  

b) udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie 
praw zależnych praw autorskich, w szczególności poprzez zezwolenie Zamawiającemu na 
dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań utworów oraz ich 
przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, w 
szczególności w sytuacji, gdy zmiany w utworach następują na skutek sprawowania 
nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego oraz gdy są konieczne i 
uzasadnione ze względu na realizację przedmiotu umowy lub optymalizację lub charakter 
inwestycji; wprowadzenie zmian oraz nadzór autorski może zostać wykonane przez 
Zamawiającego lub powierzone dowolnej osobie bez pozbawienia autorów utworów praw 
do korzystania z osobistych praw autorskich a Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony 
do działania w imieniu autorów w zakresie tego potwierdzenia. Wykonawca zapewni także, 
że autorzy wszelkich utworów stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyrażą zgodę na 
naruszanie integralności, w tym formy i treści utworów, poprzez wprowadzanie do nich 
zmian – niezależnie od tego, jaki podmiot dokonywać będzie tych zmian.  

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa w 
ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej własność wszystkich egzemplarzy lub nośników, 
na których utwory zostały utrwalone. Zaakceptowana Kwota Kontraktowa obejmuje także 
wynagrodzenie za wykorzystywanie utworów na poszczególnych polach eksploatacji.  

4. Zamawiający na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw 
majątkowych uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich, a także 
nabywa prawo do korzystania i rozporządzania zależnym prawem autorskim w zakresie, 
określonym niniejsza Umową, w szczególności w Załączniku nr 4 do Warunków Szczególnych.  

5. Strony ustalają, iż wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji określonych 
w Załączniku nr 4 do Warunków Szczególnych, może następować w całości, w części, 
fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła 
zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu 
opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.  

6. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego, z 
roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw zależnych, zarówno osobistych, jak 
i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę, 
Wykonawca:  
a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 

zdarzeń;  
b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, o czym Zamawiajacy 

jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wykonawcę, Wykonawca wstąpi do procesu 
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po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego 
w postępowaniu sądowym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;  

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i 
niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych 
osoby lub osób zgłaszających roszczenia.  

7. Każdy egzemplarz każdego z utworów wykonanych w ramach Umowy będzie zawierał 
oświadczenie zawarte w Załączniku Nr 4 do Warunków Szczególnych, osoby wskazanej na 
nim jako twórca, iż przeniósł on na Wykonawcę na wyłączność i bezwarunkowo autorskie 
prawa majątkowe do utworu w zakresie określonym w niniejszej Umowie oraz oświadczenie 
Wykonawcy stanowiące Załącznik Nr 4 do Warunków Szczególnych.  

8. Wykonawca zobowiązuje się w okresie pomiędzy przekazaniem utworów wykonanych w 
ramach Umowy, a przed Odbiorem końcowym tychże utworów – uzyskać oświadczenia autora 
lub – w przypadku wielości – autorów utworów, w przedmiocie ich zobowiązania do 
niewykonywania przysługujących im osobistych praw autorskich do przekazanych utworów 
przez okres 10 lat od dnia odbioru, o którym mowa w ust. 2 oraz upoważnienia Zamawiającego 
do wykonywania osobistych praw autorskich w ich imieniu przez ten okres.  

9. Wykonawca, w przypadku jeśli będzie to konieczne, jest zobowiązany do zapłaty autorowi 
części przedmiotu Umowy wynagrodzenia za powstrzymanie się od wykonywania osobistych 
praw autorskich na zasadach określonych w ustępie poprzedzającym. Wykonawca zwalnia 
Zamawiającego z obowiązku zapłaty jakichkolwiek kwot na rzecz autora w odniesieniu do 
zobowiązania do powstrzymania się od wykonywania osobistych praw autorskich.  

10. Zamawiający udziela Wykonawcy niewyłącznej licencji na czas wykonywania Umowy w celu 
niezbędnym do realizacji Robót, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z 
Wymagań Zamawiającego oraz materiałów dołączonych do SIWZ, które stanowią utwory w 
rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, na polach eksploatacji 
wskazanych w Załączniku Nr 4 do Warunków Szczególnych.  

11. Powyższe postanowienia niniejszej SubKLAUZULI w zakresie przeniesienia praw autorskich 
nie dotyczą oprogramowania, co do którego będzie się uważało, że Wykonawca przez 
podpisanie Kontraktu udzielił Zamawiającemu bezterminowej, zbywalnej, nie zastrzeżonej, za 
wynagrodzeniem uwzględnionym w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej licencji na 
kopiowanie, używanie i przekazywanie oprogramowania. Termin wypowiedzenia będzie 
wynosić 30 lat ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Niniejsza licencja będzie używana 
wyłącznie w celu budowy, rozbudowy, remontu, użytkowania i modyfikacji infrastruktury 
kolejowej w Rzeczypospolitej Polskiej.  

Przedmiotowa Licencja uprawnia w szczególności do:  

(i) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w 
części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;  

(ii) rozpowszechniania, w tym użyczenia, dzierżawy lub najmu, programu komputerowego lub 
jego kopii.  

Oprogramowanie opracowane przez Wykonawcę (lub na jego rzecz) nie będzie bez zgody 
Wykonawcy używane, kopiowane czy przekazywane stronie trzeciej za wyjątkiem spółek z 
Grupy PKP, przez Zamawiającego (lub w jego imieniu) do celów innych, niż te które są 
dozwolone według niniejszej SubKLAUZULI.  
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SubKLAUZULA 1.12 SZCZEGÓŁOWE POUFNE DANE  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Wykonawca ujawni Inżynierowi niezbędne informacje podlegające ochronie i inne, jakich Inżynier 
może w sposób uzasadniony wymagać w celu sprawdzenia, czy Wykonawca stosuje się do 
Kontraktu.  

1. Kontrakt jest jawny i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie 
do informacji publicznej.  

2. Strony oraz osoby przez nie zatrudnione do realizacji niniejszego Kontraktu, zobowiązują się 
do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim wszelkich dokumentów, materiałów, 
informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w związku z realizacją niniejszego 
Kontraktu, których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę majątkową lub 
niemajątkową.  

3. Wykorzystanie Informacji, o których mowa w ust. 2 w innych celach, niż określonych w Umowie, 
jak również ich publikacja, nie są dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze 
Stron.  

4. Obowiązek określony w ust. 2 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostępnienia 
Informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.  

5. Każda ze Stron dołoży należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez 
osoby trzecie z informacji drugiej Strony podlegających ochronie. Każda ze Stron zobowiązuje 
się ograniczyć dostęp do informacji, o których mowa w ust. 2, wyłącznie do tych pracowników 
lub współpracowników, którym informacje te są niezbędne do wykonania czynności na rzecz 
drugiej Strony i którzy przyjęli obowiązki wynikające z Kontraktu.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania w sposób udokumentowany zarówno siebie jak i 
wszystkie osoby realizujące w jego imieniu przedmiot Kontraktu z dokumentem pn. „Polityka 
Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów Biznesowych 
Spółki SZBI-Ibi-1a”, dostępnym na stronie internetowej PKP PLK https://www.plk-sa.pl/dla-
klientow-i-kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/. 

7. Zważywszy na rodzaj oraz zakres przedmiotu Kontraktu, Strony zawierają w dniu podpisania 
Kontraktu, umowę o zachowaniu poufności, stanowiącą Załącznik nr 2 do Warunków 
Szczególnych. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę podpisania umowy o zachowaniu 
poufności, Zamawiający wstrzyma się z przekazaniem Wykonawcy informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) jak również tajemnicę przedsiębiorcy w 
rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 
r., poz. 1330). W takim przypadku, wszelkie ryzyka związane ze wstrzymaniem się przez 
Zamawiającego od przekazania Wykonawcy powyższych informacji, obciążają Wykonawcę.  
  

SubKLAUZULA 1.13 ZGODNOŚĆ Z PRAWAMI  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Wykonując Kontrakt, Wykonawca będzie przestrzegał Prawa. Jeżeli nie wynika, co innego z 
Kontraktu, to:  

a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane do 
wykonania Robót i świadczenia Usług gwarancyjnych, dostarczenia lub usunięcia 
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Materiałów, Dóbr i Urządzeń, które nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wymagane w 
tym celu wnioski i inne dokumenty oraz w razie potrzeby uzyska wymagane 
pełnomocnictwa Zamawiającego. Wszystkie koszty związane z uzyskaniem tych zezwoleń 
obciążają Wykonawcę. Nie przewiduje się udzielenia Wykonawcy pełnomocnictwa w 
zakresie występowania do właściwych organów o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach lub decyzji zmieniających takie decyzje. 

b) Wykonawca będzie dawał wszystkie powiadomienia, płacił wszystkie podatki, należności 
i opłaty oraz uzyska wszystkie pozwolenia, licencje i zatwierdzenia, jakie są wymagane 
przez Prawa, w odniesieniu do projektowania, realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia 
wszelkich wad oraz Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie i przejmie od 
niego odpowiedzialność materialną, w związku z konsekwencjami jakiegokolwiek 
zaniedbania w tym względzie.  

c) uważa się, że Wykonawca zaznajomił się z wykazem przepisów prawnych i warunkami 
zawartymi w Wymaganiach Zamawiającego i przyjmuje wszystkie tam zawarte 
zobowiązania dotyczące realizacji Robót.  

SubKLAUZULA 1.14 SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Jeżeli Wykonawcę stanowi według stosowanych Praw, Konsorcjum lub inne, niemające 
osobowości prawnej, ugrupowanie dwóch lub więcej podmiotów/osób, to:  

a) podmioty/osoby wchodzące w skład Konsorcjum, będą uważane za solidarnie 
odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Kontraktu;  

b) podmioty/osoby wchodzące w skład Konsorcjum powiadomią Zamawiającego o swoim 
partnerze wiodącym (liderze), który będzie miał pełnomocnictwa do podejmowania decyzji 
wiążących Wykonawcę i każdą z tych osób;  

c) Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o każdorazowej zmianie 
umowy regulującej współpracę partnerów (osób lub podmiotów), którzy wspólnie podjęli się 
wykonania przedmiotu Umowy;  

d) partner wiodący (lider) będzie upoważniony do otrzymywania poleceń dla i w imieniu 
wszystkich partnerów;  

e) podmioty/osoby wchodzące w skład Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wypłatę należnego Podwykonawcom wynagrodzenia, niezależnie od tego, który z członków 
Konsorcjum zawarł z takim Podwykonawcą Umowę o podwykonawstwo.  

Dodaje się SubKLAUZULĘ: 

SUBKLAUZULA 1.15* OBOWIĄZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY PRZEZ 
ZAMAWIAJĄCEGO WOBEC WYKONAWCY/OSÓB 
PODPISUJĄCYCH UMOWĘ W IMIENIU WYKONAWCY I OSÓB 
TRZECICH  

 

1. Zamawiający, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 
z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią2 , że:  
1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, 

zwana dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;  
2) w Spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są 
przetwarzane przez Spółkę;  

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu:  
a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy;  
b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek 

kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty; 
c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, a 

następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia);  

w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz 
posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także w przypadku 
złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów – dane osobowe w nim 
zawarte;  

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. c i f 
RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się konieczność 
zawarcia Umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;  

5) dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa, w 
szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów 

6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w 
rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub 
udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego z 
warunków:  
a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa 

zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,  
b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie 

zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i 
skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,  

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,  

                                                

 

 

 

 

 
2  dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy 
będącego osobą fizyczną lub członka organu zarządzającego Wykonawcy będącego osobą fizyczną  
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przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca 
ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 
powyżej adresem e-mail;  

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji 
Umowy oraz przez okres, w którym Spółka będzie realizowała cele wynikające z prawnie 
uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z 
Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;  

8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;  

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana żądania do dostępu do danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagałoby 
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania 
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania; 

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych;  

11) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania na podstawie podanych danych osobowych.  

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby 
fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą, które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako podwykonawca, a 
których dane osobowe będą przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie 
realizacji Umowy, o:  
1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu; 
2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu 
Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując 
im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom 
Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie 
Zamawiający.  

4. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane 
podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia 
obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3.  

KLAUZULA 2 ZAMAWIAJĄCY 

SubKLAUZULA 2.1 PRAWO DOSTĘPU DO PLACU BUDOWY  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Zamawiający, w terminie podanym w Załączniku do Oferty, da Wykonawcy prawo dostępu do 
Placu Budowy i użytkowania go. To prawo dostępu i użytkowania nie może być zastrzeżone 
wyłącznie dla Wykonawcy. Jeżeli według Kontraktu od Zamawiającego wymaga się, aby dał 
(Wykonawcy) w użytkowanie jakikolwiek fundament, konstrukcję, urządzenie lub środki dostępu, 
to Zamawiający zrobi to w terminie i w sposób podany w Specyfikacji. Jednakże Zamawiający 
może wstrzymać każde takie prawo dostępu lub użytkowania, do czasu otrzymania 
Zabezpieczenia Wykonania.  
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Jeżeli żaden taki termin nie jest podany w Załączniku do Oferty, to Zamawiający da Wykonawcy 
prawo dostępu do Placu Budowy i użytkowania go, w takich terminach, jakie mogą być wymagane, 
aby umożliwić Wykonawcy działanie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym 
przedłożonym według SubKLAUZULI 8.3 Warunków Szczególnych.  

SubKLAUZULA 2.2 POZWOLENIA, LICENCJE LUB ZATWIERDZENIA  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Zamawiający (w miarę swoich możliwości) będzie, na życzenie Wykonawcy, udzielał mu rozsądnej 
pomocy:  

a) przez uzyskanie tekstów Praw Kraju, które odnoszą się do Kontraktu, ale nie są łatwo dostępne, 
oraz  

b) przy wystąpieniach Wykonawcy o wszelkie pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia wymagane 
przez Prawa Kraju:  

(i) których otrzymanie przez Wykonawcę jest wymagane według SubKLAUZULI 1.13 
Warunków Szczególnych,  

(ii) które dotyczą dostawy Dóbr, wyłącznie z odprawą celną, oraz  
(iii) które dotyczą wywozu za granicę Sprzętu Wykonawcy, po usunięciu go z Placu Budowy.  

W przeciągu 28 dni od podpisania Kontraktu Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu 
listę wymaganych pozwoleń. Wykonawca winien spełnić wymagania zawarte w uzyskanych 
pozwoleniach, zapewnić wystawiającym je władzom możliwość wglądu i sprawdzenia 
prowadzonych Robót.  

SubKLAUZULA 2.4 ORGANIZACJA FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO  

Usuwa się treść SubKLAUZULI 2.4.  

SUBKLAUZULA 2.5 ROSZCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Jeżeli Zamawiający uważa się za uprawnionego do jakiejkolwiek płatności według jakiejkolwiek 
Klauzuli niniejszych Warunków lub z innego tytułu w związku z Kontraktem i/lub do jakiegokolwiek 
przedłużenia Okresu Zgłaszania Wad, to Zamawiający lub Inżynier da Wykonawcy powiadomienie 
z odnośnymi szczegółowymi informacjami. Jednakże powiadomienie nie jest wymagane dla 
płatności należnych według SubKLAUZULI 4.19 [Elektryczność, woda i gaz] lub za inne usługi, o 
które Wykonawca prosi.  

Powiadomienie będzie dane tak szybko, jak jest to praktycznie możliwe po tym, jak Zamawiający 
dowie się o wydarzeniu lub okoliczności dającej powód do roszczenia. Powiadomienie tyczące się 
jakiegokolwiek przedłużenia Okresu Zgłaszania Wad będzie dane przed upływem takiego okresu.  

Te szczegółowe informacje będą wymieniały Klauzulę lub inną podstawę roszczenia i będą 
zawierały uzasadnienie kwoty i/lub przedłużenia, do którego Zamawiający uważa się za 
uprawnionego w związku z Kontraktem. Inżynier będzie wtedy postępował zgodnie 
z SubKLAUZULĄ 3.5 [Określenia], aby uzgodnić lub określić (i) kwotę (jeśli jest), którą 
Zamawiający ma prawo otrzymać od Wykonawcy, i/lub (ii) przedłużenie (jeśli jest) Okresu 
Zgłaszania Wad zgodnie z SubKLAUZULĄ 11.3 [Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad].  
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Kwota ta może być wprowadzona jako potrącenie do Ceny Kontraktowej i Świadectw Płatności. 
Zamawiający będzie uprawniony do skompensowania lub dokonania potrącenia z jakiejkolwiek 
kwoty poświadczonej w jakimś Świadectwie Płatności.  

Dodaje się SubKLAUZULE: 

SubKLAUZULA 2.6 SYSTEM INFORMATYCZNY DO ROZLICZANIA I 
MONITOROWANIA ROZLICZANIA UMOWY 

W przypadku wydania powiadomienia przez Zamawiającego zgodnie z SubKLAUZULĄ 14.3 
Warunków Szczególnych, Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania SIRM zgodnie z 
warunkami Umowy.  

SUBKLAUZULA 2.7 ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT, ODBIÓR KOŃCOWY USŁUG 

W terminie 30 dni przed planowanym Odbiorem końcowym Robót, Wykonawca przekaże 
Inżynierowi dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą odbieranych Etapów 
łącznie od 1 do 3 w tym w zakresie, w jakim wymagane jest pozwolenie na użytkowanie, a także 
komplet dokumentów związanych z procesem certyfikacji i dopuszczeniem do eksploatacji 
podsystemów strukturalnych (jeżeli wymagane), zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 2003 
o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2117 z późn. zm.). 

Inżynier najpóźniej w terminie 20 dni od daty dostarczenia tej dokumentacji dokona jej weryfikacji, 
następnie ją zatwierdzi bądź zwróci do poprawy, przedkładając na bieżąco, o ile będzie to możliwe, 
uwagi do tej dokumentacji. Wykonawca będzie niezwłocznie wprowadzać poprawki do 
dokumentacji na skutek uwag Inżyniera.  

W terminie 60 dni przed upływem Okresu Zgłaszania Wad, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
dokumentację w zakresie świadczonych Usług gwarancyjnych określającą bieżący stan 
infrastruktury, w tym ocenę stopnia jej zużycia i warunków dla dalszej jej eksploatacji zgodnie z 
przyjętym dla tej infrastruktury Planem Utrzymania oraz jej dokumentacją techniczną, w tym DTR 
producenta. 

Zamawiający najpóźniej w terminie 21 dni od daty dostarczenia tej dokumentacji dokona jej 
weryfikacji, następnie ją zatwierdzi bądź zwróci do poprawy, przedkładając na bieżąco, o ile będzie 
to możliwe, uwagi do tej dokumentacji. Wykonawca będzie niezwłocznie wprowadzać poprawki do 
dokumentacji na skutek uwag Zamawiającego.  

KLAUZULA 3 INŻYNIER 

SubKLAUZULA 3.1 OBOWIĄZKI I UPOWAŻNIENIA INŻYNIERA 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Zamawiający wyznaczy Inżyniera, który będzie wykonywał obowiązki przypisane mu w Kontrakcie. 
Personel Inżyniera będą stanowili stosownie wykwalifikowani inżynierowie i inni fachowcy, 
posiadający kompetencje do wykonywania tych obowiązków.  

Inżynier nie będzie w żadnym stopniu upoważniony do wnoszenia zmian do Kontraktu.  

Inżynier może korzystać z upoważnień przynależnych Inżynierowi, takich jak są wyszczególnione 
w Kontrakcie lub w sposób oczywisty z Kontraktu wynikają. Inżynier uzyska aprobatę 
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Zamawiającego przed wykonywaniem swoich obowiązków zgodnie z następującymi 
SubKLAUZULAMI: 

a) SubKLAUZULA 1.5 Warunków Szczególnych, 
b) SubKLAUZULA 4.4 Warunków Szczególnych, 
c) SubKLAUZULA 8.4 Warunków Szczególnych, 
d) SubKLAUZULA 8.8 Warunków Ogólnych, 
e) KLAUZULA 13 Warunków Ogólnych, zmodyfikowanych postanowieniami Warunków 

Szczególnych. 
f) SubKLAUZULA 20.1 Warunków Ogólnych. 

Oprócz sytuacji, gdy jest podane inaczej w niniejszych Warunkach Szczególnych:  

(i) kiedykolwiek Inżynier wykonuje obowiązki lub korzysta z upoważnień, które są 
wyszczególnione w Kontrakcie lub z niego wywnioskowane będzie się uważało, że 
działa w imieniu Zamawiającego;  

(ii) Inżynier nie będzie w żadnym stopniu upoważniony do zwalniania żadnej ze Stron, 
z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności według Kontraktu; oraz  

(iii) żadne zatwierdzenie, sprawdzenie, świadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, polecenie, 
powiadomienie, propozycja, życzenie, próba lub inne podobne działanie Inżyniera (wraz 
z brakiem dezaprobaty) nie zwolni Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności, którą 
ma on według Kontraktu, włącznie z odpowiedzialnością za błędy, opuszczenia, 
sprzeczności i niestosowanie się.  

Niezależnie od obowiązku uzyskania aprobaty, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera 
zdarzy się przypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, Robót lub na sąsiednią nieruchomość 
jest on uprawniony, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności 
w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która w opinii Inżyniera, może 
być konieczna do zmniejszenia niebezpieczeństwa. Wykonawca ma obowiązek dostosować się do 
każdego takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, SubKLAUZULA 13 
Warunków Ogólnych, zmodyfikowanych postanowieniami Warunków Szczególnych, będzie miała 
zastosowanie.  

KLAUZULA 4 WYKONAWCA  

SubKLAUZULA 4.1 OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

1. Wykonawca zaprojektuje, zrealizuje i ukończy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz usunie 
wszelkie wady i usterki w Robotach, jak też świadczył będzie Usługi gwarancyjne oraz Usługi 
w zakresie obiętym odpowiednio Prawem Opcji 1 oraz modyfikacje objęte Prawem Opcji 2, o 
ile zostaną zlecone. 

2. Wykonawca dostarczy Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie, 
oraz cały Personel Wykonawcy, Dobra, środki zużywalne i inne rzeczy i usługi, czy to natury 
czasowej czy stałej, konieczne do w/w zaprojektowania, realizacji, ukończenia i usunięcia wad. 

3. Roboty oraz Usługi gwarancyjne, jak też Usługi obięte odpowiednio Prawem Opcji 1 oraz 
modyfikacje objęte Prawem Opcji 2 będą obejmowały każdą pracę, która jest konieczna do 
spełnienia Wymagań Zamawiającego, propozycji Wykonawcy i Wykazów, lub która jest 
implikowana przez Kontrakt, oraz wszystkie prace, które (chociaż nie wspomniane w 
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Kontrakcie) są konieczne dla stabilności, lub ukończenia lub bezpiecznej i właściwej 
eksploatacji Robót. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 
działań prowadzonych na Placu Budowy oraz oddziaływania na jego bezpośrednie otoczenie 
(ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpiecznego prowadzenia robót w sąsiedztwie torów 
czynnych, w tym konieczności zachowania ich skrajni), wszystkich metod budowy oraz 
wszystkich Robót. Powyższe wymagania należy stosować odpowiednio do wykonywania Usług 
gwarancyjnych oraz usług obiętych odpowiednio Prawem Opcji 1 oraz modyfikacji objętych 
Prawem Opcji 2. 

5. Wykonawca, kiedykolwiek będzie wymagał tego od niego Inżynier, przedłoży szczegóły 
organizacji i metod, które Wykonawca proponuje przyjąć do realizacji Robót. Bez uprzedniego 
powiadomienia Inżyniera nie będzie dokonana żadna znacząca zmiana w tej organizacji i 
metodach.  

6. Wykonawca do dnia Przejęcia Robót zgodnie z SubKLAUZULĄ 10.1 Warunków Szczególnych 
przedstawi Inżynierowi Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typów budowli i urządzeń 
przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego wydane na czas nieokreślony. W 
przypadku stwierdzenia zabudowy urządzeń nieposiadających takowego świadectwa, 
Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt dokonać wymiany urządzeń (wraz z 
poniesieniem wszystkich konsekwencji z tym związanych) na urządzenia posiadające 
dopuszczenie, a także będzie musiał dopełnić wszystkich wymaganych prawem i przepisami 
obowiązującymi w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. formalności dla przeprowadzenia 
tych prac i Robót. Prace i Roboty związane z wymianą urządzeń będą musiały być 
przeprowadzone w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a w zakresie ich wykonania 
będą obowiązywały wszystkie uwarunkowania określone w niniejszej Umowie.  

7. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 10 dni przed rozpoczęciem Robót do pisemnego 
poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia Robót trwających dłużej niż 30 dni 
roboczych, przy jednoczesnym zatrudnieniu, co najmniej 20 osób, albo, dla których planowany 
zakres Robót przekracza 500 osobodni. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z 
w/w obowiązku, zostanie on obciążony wszystkimi kosztami, które będzie musiał ponieść 
Zamawiający, w związku z naruszeniem § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).  

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że podmioty, na zdolnościach których polegał 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub 
usługi wchodzące w zakres Umowy, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
Wykonawca zobowiązany jest również do zapewnienia, że podmioty, na zdolnościach których 
polegał w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących Usług 
gwarancyjnych i pogwarancyjnych, będą dysponowały niezbędnymi autoryzacjami podmiotów 
uprawnionych (producentów) do prowadzenia czynności obsługi prewencyjnej (obsługi 
technicznej) oraz usuwania usterek (obsługi serwisowej), przez cały czas świadczenia tych 
Usług. Za czynności obsługi prewencyjnej (obsługi technicznej) oraz obsługi serwisowej 
(usuwanie usterek) uznawane będą odpowiednio czynności dla personelu utrzymania 
określone w dokumentacji technicznej producentów (DTR lub instrukcji utrzymaniowych) 
odpowiednich rodzajów urządzeń będących przedmiotem Usług.  
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Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające rzeczywisty udział takiego 
podmiotu w realizacji przedmiotu Umowy lub wskaże takie dokumenty, w przypadku gdy 
znajdują się one już w posiadaniu Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia zakończenia 
wykonywania robót budowlanych (która to data będzie wynikać z protokołu odbioru 
końcowego) lub świadczenia usług (która to data będzie wynikać z dokumentu 
potwierdzającego wykonanie usługi), które zgodnie ze zobowiązaniem Wykonawcy zawartym 
w Ofercie powinny zostać zrealizowane przez ten podmiot. Brak przedstawienia lub wskazania 
Zamawiającemu dokumentów potwierdzających rzeczywisty udział w realizacji przedmiotu 
Umowy podmiotu, na zdolnościach którego polegał Wykonawca w celu potwierdzenia 
spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu, będzie równoznaczny z brakiem udziału 
tego podmiotu w realizacji przedmiotu Umowy.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do niezatrudniania (na jakiejkolwiek podstawie prawnej) 
etatowych pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do realizacji zadań objętych Umową, 
innych niż prowadzenie zajęć dydaktycznych. Dotyczy to także Podwykonawców, o czym 
Wykonawca powinien powiadomić Podwykonawców w zawieranych z nimi umowach.  

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na skutek jego działań, w 
tym odpowiedzialność za ewentualne straty wynikłe z tytułu każdej awarii związanej z 
przebudową kolizji, a zawinionej przez Wykonawcę.  

11. Wykonawca oraz jego Podwykonawca jest zobowiązany do zatrudniania na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji Umowy:  
− w zakresie Usług – osoby wskazanych w Zespole Stałym Personelu Wykonacy 

wykonujących proste czynności utrzymaniowe zgodnie z zakresem opisanym w PFU w 
Rozdziale 4.12 pn. „Personel Wykonawcy - – II Linia Utrzymania”.  

− w zakresie Robót - monter urządzeń srk - Wymóg ten dotyczy osób wykonujących proste 
czynności budowlane zgodnie z zakresem opisanym w PFU w Rozdziale 3 „Zakres Robót” 
dla robót srk. 

W związku z zatrudnianiem przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wyżej wymienione czynności, Wykonawca lub jego 
Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu, na każde wezwanie Zamawiającego w 
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia tego wymogu przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę. Zamawiający w każdym 
czasie może zażądać:  

a) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy oraz  

b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopie 
umów powinny zostać zanonimizowane w sposób  zapewniający ochronę danych 
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osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. 
UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), przy czym informacje takie jak: imię i nazwisko, data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz stanowisko pracy i zakres 
wykonywanych czynności powinny być możliwe do zidentyfikowania lub  

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za ostatni okres 
rozliczeniowy lub  

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. 
UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), przy czym imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji.  

W przypadku gdy przedstawione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę dokumenty będą 
budzić uzasadnione wątpliwości Zamawiającego co do ich zgodności z rzeczywistością lub 
autentyczności, Wykonawca lub Podwykonawca, na żądanie Zamawiającego i w terminie 
przez niego wskazanym, przedstawi dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia w tym zakresie.  

Jeśli Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi dokumentów potwierdzających 
spełnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
wskazane w akapicie pierwszym niniejszej SubKLAUZULI lub dokumenty te będą budzić 
uzasadnione wątpliwości Zamawiającego co do ich zgodności z rzeczywistością lub 
autentyczności, a Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi dodatkowych dokumentów 
lub ich nie wyjaśni, Zamawiający powiadomi właściwego okręgowego inspektora pracy, 
zwracając się o przeprowadzenie kontroli u Wykonawcy lub Podwykonawcy.  

12. W przypadku niedotrzymania z winy Wykonawcy terminów określonych „Harmonogramem 
rzeczowo-finansowym”, które skutkują koniecznością wprowadzenia nieplanowych zamknięć 
torowych, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
wszelkich kosztów wynikających z wypłaconych przewoźnikom i innym podmiotom 
gospodarczym kar umownych, odszkodowań i kosztów z tytułu nienależytej realizacji rozkładu 
jazdy pociągów, zgodnie z zasadami organizacji i udzielania zamknięć torowych Ir-19.  

13. Ponadto, Wykonawca pokryje koszty opóźnień pociągów powstałych w związku z: 
nieterminowym zgłoszeniem planowanych zamknięć torowych, które uniemożliwiają 
uzgodnienie z przewoźnikami opracowanego na czas Robót rozkładu jazdy, zgodnie 
z zasadami organizacji i udzielania zamknięć torowych Ir-19, jak również: nieuzgodnionym 
zajęciem torów czynnych podczas Robót, naprawą lub wymianą uszkodzonej podczas 
Robót infrastruktury, wprowadzeniem innych prędkości niż wskazane w Regulaminie 
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tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania Robót, ograniczeniami i 
utrudnieniami w prowadzeniu ruchu pociągów wynikającymi z wad, awarii, usterek oraz innych 
sytuacji i wydarzeń, w tym naruszenia skrajni toru czynnego przez maszyny i urządzenia 
Wykonawcy.  

14. Koszty z tytułu opóźnień pociągów naliczane będą na podstawie danych ujętych w Systemie 
Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej (SEPE), natomiast koszty wprowadzenia zastępczej 
komunikacji, użycia lokomotyw do przeciągania pociągów oraz jazd drogami okrężnymi, 
według faktur przedłożonych przez przewoźników.  

15. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca pokryje koszty komunikacji zastępczej zarówno 
w przypadku planowanych zamknięć torowych, jak również w każdym innym przypadku. 
Z uwagi na wiążące Zamawiającego zobowiązania, wynikające z umów zawartych 
na udostępnianie infrastruktury kolejowej pomiędzy Zamawiającym a przewoźnikami 
kolejowymi, wyłącznie dopuszczalnym rozwiązaniem jest zawieranie umów na realizację 
komunikacji zastępczej przez przewoźników kolejowych.  

16. Zamawiający, po otrzymaniu faktury od przewoźnika, refakturuje na Wykonawcę koszty 
wynikające z tej faktury. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty ww. faktury wystawionej przez 
Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 21 dni od daty jej 
wystawienia. 

17. Kwotę wskazaną w Rozbiciu Ceny Ofertowej na pokrycie kosztów komunikacji zastępczej 
Wykonawca ma ująć w ofercie. Kwota wskazana w Rozbiciu Ceny Ofertowej nie obejmuje 
kosztów komunikacji zastępczej wprowadzonej wskutek zawinionego działania lub zaniechania 
Wykonawcy lub wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca na 
podstawie Kontraktu. Koszt komunikacji zastępczej spowodowany zawinionym działaniem lub 
zaniechaniem Wykonawcy lub okolicznościami, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca 
na podstawie Kontraktu, zostanie pokryty przez Wykonawcę i nie zostanie ujęty w 
wynagrodzeniu Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy 
dalszych roszczeń związanych z koniecznością zapewnienia dodatkowej komunikacji 
zastępczej spowodowanej zawinionym działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub 
okolicznościami, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca na podstawie Kontraktu, w 
szczególności w zakresie określonym w Zasadach organizacji i udzielania zamknięć torowych 
Ir-19. 

18. W przypadku, gdy wartość faktur z tytułu wprowadzenia komunikacji zastępczej możliwej 
do sfinansowania w ramach kwoty wskazanej w Rozbiciu Ceny Ofertowej będzie mniejsza 
niż tam wskazana, różnica do kwoty przewidzianej w Rozbiciu Ceny Ofertowej nie będzie 
zapłacona Wykonawcy. Strony postanawiają, że Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia z tytułu niewykorzystania pełnej kwoty na pokrycie kosztów komunikacji zastępczej 
wskazanej w Rozbiciu Ceny Ofertowej.  

19. W przypadku, jeśli kwota wskazana w Rozbiciu Ceny Ofertowej, przewidziana na pokrycie 
kosztów komunikacji zastępczej zostanie wyczerpana, kwota ta ulegnie zwiększeniu z Kwoty 
Warunkowej, zgodnie z SubKLAUZULĄ 13.5.  

20. Koszt stanowiący kwotę zapłaconych przez Wykonawcę faktur na pokrycie komunikacji 
zastępczej, która nie wynikała z zawinionego działania lub zaniechania Wykonawcy lub z 
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca na podstawie Kontraktu, zostanie 



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego Odcinek D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz - Kartuzy 
realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto   

 

 

 (Nr ref: 9090/IREZA2/02486/03649/20/P  
) 

   Strona 148 z 224 

 

wprowadzony do SIRM (o ile SIRM będzie miał zastosowanie) i ujęty w kolejnym Przejściowym 
Świadectwie Płatności, zgodnie z SubKLAUZULĄ 14.3 i 14.6, następującym po zapłacie przez 
Wykonawcę faktury za wprowadzenie komunikacji zastępczej. Strony postanawiają, że 
Wykonawcy nie będą przysługiwały odsetki za okres od zapłaty przez Wykonawcę faktur 
obejmujących koszty na pokrycie komunikacji zastępczej do dnia dokonania przez 
Zamawiającego płatności wynikającej z Przejściowego Świadectwa Płatności obejmującego 
powyższe koszty.  

21. Wykonawca zobowiązany jest stosować SIRM na zasadach wskazanych w SubKLAUZULI 
14.3 Warunków Szczególnych.  

22. W przypadku, gdy na jednym Placu Budowy Roboty są wykonywane przez więcej niż jednego 
Wykonawcę na podstawie jednego Pozwolenia na budowę, funkcję Kierownika Budowy będzie 
pełnił pracownik Personelu Wykonawcy realizującego roboty ziemno-torowe.  

23. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Bank (European Investment Bank, 
Directorate for Lending Operations in EU – EIB, 100 Boulevard Konrad Adenauer, L-2950 
Luxembourg, fax: +352 4379 67498.) o uzasadnionym podejrzeniu, skardze lub informacji 
odnoszących się do przestępstw karnych związanych z przedmiotem zamówienia. W 
odniesieniu do podejrzenia przestępstwa karnego Bank ma prawo wglądu w księgi i rejestry 
wszystkich transakcji finansowych oraz wydatków związanych z przedmiotem zamówienia, 
prawidłowo prowadzonych przez Wykonawcę, a także do sporządzania kopii dokumentów w 
zakresie dozwolonym obowiązującym Prawem*.  

SubKLAUZULA 4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: SubKLAUZULI 4.2 Warunków 
Szczególnych dla Zadania A. 

SubKLAUZULA 4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Przedstawicielem Wykonawcy dla celów niniejszego Kontraktu będzie Dyrektor Kontraktu. 

Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia jednego przedstawiciela łącznie dla robót 
realizowanych w ramach Zadania A „Buduj” i Zadania B „Projektuj i buduj”. Dla Usług 
Gwarancyjnych i Usług pogwarancyjnych, Zamawiający dopuszcza wyznaczenie innego 
przedstawiciela Wykonawcy.  

Wykonawca wyznaczy w terminie 5 dni od podpisania Kontraktu Przedstawiciela Wykonawcy i 
wyposaży go we wszystkie kompetencje i umocowania konieczne do działania w imieniu 
Wykonawcy według Kontraktu.  

Przedstawiciel Wykonawcy cały swój czas poświęci na kierowanie wykonaniem Kontraktu przez 
Wykonawcę. Jeśli Przedstawiciel Wykonawcy ma być czasowo nieobecny na Placu Budowy 
podczas realizacji Robót, to pod warunkiem uprzedniej zgody Inżyniera, będzie wyznaczona 
stosowna osoba zastępująca, a Inżynier będzie odpowiednio o tym powiadomiony.  

Przedstawiciel Wykonawcy będzie w imieniu Wykonawcy otrzymywał polecenia według 
SubKLAUZULI 3.3 Warunków Ogólnych.  
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Przedstawiciel Wykonawcy może delegować każde ze swoich pełnomocnictw, funkcji i 
upoważnień, jakiejkolwiek kompetentnej osobie i może w każdej chwili tę delegację odwołać. 
Żadna taka delegacja lub odwołanie nie wejdzie w życie, przed otrzymaniem przez Inżyniera 
uprzedniego powiadomienia, podpisanego przez Przedstawiciela Wykonawcy, wymieniającego 
osobę i precyzującego delegowane lub odwołane pełnomocnictwa, funkcje i upoważnienia.  

Przedstawiciel Wykonawcy oraz wszystkie upoważnione przez niego osoby będą posiadać 
odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane przez Prawo budowlane przy podjęciu przez nich 
obowiązków zgodnie z Kontraktem, z uwzględnieniem przepisów Prawa budowlanego, tj. gdy 
sprawują funkcje wymagające takich uprawnień.  

Przedstawiciel Wykonawcy (oraz wszystkie upoważnione przez niego osoby) będą biegle władać 
językiem polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, tłumaczenie 
na język polski poprzez tłumaczy, możliwość sprawnego porozumiewania się z Przedstawicielem 
Wykonawcy (oraz wszystkimi upoważnionymi przez niego osobami).  

SubKLAUZULA 4.4 PODWYKONAWCY  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

1. Zamawiający, z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej, ustanawia następujące wymagania 
dotyczące Umowy o podwykonawstwo:  

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może 
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty  

b) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane 
przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji 
przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie 
następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych Robót wykonanych 
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę; 

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 
takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 
określonym w Programie Funkcjonalno – Użytkowym;  

d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robót 
budowlanych za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od 
okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec 
Zamawiającego; 

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i 
doświadczenia odpowiadających, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od 
Wykonawcy w związku z realizacją podzlecanej Umowy oraz dysponować personelem 
i sprzętem, gwarantującym prawidłowe wykonanie podzleconej części Umowy;  

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji Umowy o podwykonawstwo (oryginały lub kserokopie dokumentów 
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poświadczone za zgodność z oryginałem przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę);  

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązani są do przestrzegania zakazu 
udziału (tj. zatrudniania) etatowych pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
w realizacji zadań objętych Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
innych niż prowadzenie zajęć dydaktycznych;  

h) wszelkie kwoty wynagrodzenia zatrzymane Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy tytułem zabezpieczenia wykonania Umowy o podwykonawstwo 
równoznaczne będą z zawarciem umowy kaucji. W przypadku wstrzymania płatności 
takiej kwoty nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu zatrzymania płatności 
takich kwot, w szczególności z tytułu odsetek. W przypadku jeżeli Kontrakt przewiduje 
przedłużone Zabezpieczenie Wykonania, Umowa o podwykonawstwo musi zawierać 
analogiczne postanowienia;  

i) Umowa o podwykonawstwo uwzględniać będzie obowiązek Podwykonawcy, o którym 
mowa w SubKLAUZULI 4.1 ust. 8 i 11 Warunków Szczególnych.  

2. Każdy projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, każdą 
kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, a także całą korespondencję w tej sprawie 
Wykonawca i Podwykonawca dostarczy za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście, 
jednocześnie Zamawiającemu i Inżynierowi.  

3. W projekcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, muszą być 
wskazane co najmniej:  
a) pełna nazwa Podwykonawcy,  
b) informacja, że postanowienia danej Umowy o podwykonawstwo wskazane w ust. 1 

powyżej, odnoszą się w pełni także do ewentualnych umów o dalsze podwykonawstwo lub, 
alternatywnie, że nie przewiduje się zawierania umów o dalsze podwykonawstwo,  

c) zapis, że aneksy do Umów o podwykonawstwo muszą podlegać tej samej procedurze 
ocennej jak Umowy o podwykonawstwo,  

d) określenie zakresu Robót i lokalizacji (używając dla doprecyzowania zakresu Robót i 
lokalizacji z Rozbicia Ceny Ofertowej/Przejściowego Świadectwa Płatności), a także 
sprzętu, jakim będą wykonywane Roboty, jeżeli podwykonawstwo dotyczy nawierzchni 
torowej,  

e) wartość zlecanych Robót w PLN netto. W przypadku gdy wartość zlecanych robót jest 

wyższa niż wartość tych robót wskazana w Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą, w Umowie o podwykonawstwo, należy zawrzeć postanowienie, zgodnie z 

którym odpowiedzialność Zamawiającego jako inwestora z tytułu solidarnej lub 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy ograniczona jest do 

wysokości wynikającej z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za dany 

zakres robót, zgodniez art. 647 [1] § 3 k.c. oraz art. 143 c ust. 8 PZP w zw. z art. 647 [1] § 

3 k.c. 
f) postanowienia dotyczące waloryzacji z uwzględnieniem postanowień SubKLAUZULI 13.8 

Warunków Szczególnych.  

W Przejściowym Świadectwie Płatności należy obowiązkowo wskazać, jaki zakres Robót został 
wykonany (i odebrany przez Inżyniera) przez poszczególnych Podwykonawców/dalszych 
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Podwykonawców oraz kwotę do zapłaty przypadającą na każdego z 
Podwykonawców/dalszych Podwykonawców.  

4. W przypadku gdy, Wykonawca podzleci roboty polegające na świadczeniu Usług 
gwarancyjnych lub Usług pogwarancyjnych (Opcja 1), wskazanych w PFU to taki podmiot 
powinien posiadać autoryzację producenta w zakresie prowadzenia czynności obsługi 
prewencyjnej (obsługi technicznej) oraz usuwania usterek (obsługi serwisowej). Warunek ten 
dotyczy wyłącznie urządzeń objętych Usługami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi, dla których 
przepisy prawa powszechnego wymagają wydania przez Prezesa Urzędu Transportu 
Kolejowego świadectwa dopuszczenia typu urządzenia przeznaczonego dla prowadzenia 
ruchu kolejowego.  

Zamawiający, na podstawie regulacji art. 36b ust. 1a oraz 1b u.p.z.p. żąda, aby Wykonawca w 
Dacie Rozpoczęcia, o ile te informacje są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz 
dane kontaktowe Podwykonawców robót budowlanych, dostaw lub usług i osób do kontaktu z 
nimi, zaangażowanych w wykonanie części Umowy. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć wykonanie części Umowy.  

5. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wymaga 
każdorazowej zgody Zamawiającego, w związku z tym:  
a) Wykonawca zamierzający zawrzeć Umowę o podwykonawstwo (bądź dokonać zmiany w 

takiej umowie) obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oraz Inżynierowi projektu 
tej umowy (a także projektu jej zmiany), przy czym Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy (bądź zgodę na zmianę tej umowy). 
Przedłożony projekt Umowy o podwykonawstwo (bądź projekt jej zmiany) musi być zgodny 
z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy;  

b) Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do przedstawionego 
projektu Umowy o podwykonawstwo (a także projektu jej zmiany) w szczególności w 
sytuacji, o której mowa w art. 143 b ust. 3 u.p.z.p., w terminie 30 dni od dnia przedstawienia 
mu tejże umowy (a także projektu jej zmiany). Niezgłoszenie przez Zamawiającego 
pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy o podwykonawstwo (a także do 
projektu jej zmiany) w tym terminie uważane będzie za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego;  

c) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do Umowy o podwykonawstwo 
lub do projektu jej zmiany, 30-dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się na nowo od 
dnia przedstawienia poprawionego projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu jej 
zmiany;  

d) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo (bądź 
jej zmiany) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiającemu przysługuje prawo 
pisemnego sprzeciwu do tejże umowy (bądź jej zmiany) w sytuacji, o której mowa w art. 
143 b ust. 3 u.p.z.p., w terminie 30 dni od dnia przedstawienia mu tejże umowy (bądź jej 
zmiany). Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do tejże Umowy o 
podwykonawstwo (bądź jej zmiany) w tym terminie uważane będzie za akceptację Umowy 
(bądź jej zmiany) przez Zamawiającego.  
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Powyższą procedurę określoną w podpunktach od a) do d) stosuje się również do umów z 
dalszymi Podwykonawcami. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych 
powyżej będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania z Podwykonawcy/dalszego 
Podwykonawcy oraz stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy 
(dalszego Podwykonawcy) przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia 
przedmiotowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) z Placu Budowy. Niniejsze 
postanowienia nie wykluczają innych uprawnień Zamawiającego określonych w Umowie.  

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu oraz Inżynierowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi (a także kopię 
zmiany tej umowy), w terminie 7 dni od jej zawarcia, w przypadku gdy wartość takiej umowy 
będzie większa niż 0,5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, w każdym zaś przypadku, gdy 
będzie to wartość większa niż 50.000,00 PLN. Przedłożona kopia Umowy o podwykonawstwo 
(bądź kopia jej zmiany) musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
postanowieniami Umowy.  

7. Zamawiający dopuszcza zmianę lub rezygnację Podwykonawcy, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się ,w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
lub kryteriów selekcji, o ile Wykonawca wykaże, że nowy Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie dysponuje co najmniej potencjałem podmiotu zastępowanego, w zakresie, w 
jakim podlegał badaniu na etapie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub 
kryteriów selekcji.  

8. W przypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania części zamówienia, wchodzących w 
zakres przedmiotu Umowy, w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 u.p.z.p. lub oświadczenia lub 
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli 
Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia Podwykonawcy. Regulację niniejszą stosuje się wobec dalszych 
Podwykonawców.  

9. Zmiana zakresu Robót wykonywanych przez Podwykonawców przy pomocy, których 
Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, jest możliwa, o ile jest to konieczne dla prawidłowej 
realizacji przedmiotu Umowy, i o ile nie narusza to postanowień niniejszej SubKLAUZULI.  

10. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, tak jakby to były działania lub 
uchybienia Wykonawcy oraz za zachowanie przez nich tajemnicy przedsiębiorstwa PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. i innych tajemnic prawnie chronionych powziętych w związku z 
realizacją niniejszej Umowy oraz za przestrzeganie zapisów dokumentu „Polityka 
Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów Biznesowych 
Spółki SZBI-Ibi-1a”, dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego www.plk-sa.pl.  

11. Jeżeli w Kontrakcie nie podano inaczej, to:  
a) Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i 

sprzęt gwarantujący prawidłowe wykonanie Robót,  
b) Wykonawca powiadomi Inżyniera o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego 

Podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na Placu Budowy,  
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c) każde podzlecenie będzie zawierało postanowienia upoważniające Zamawiającego do 
wymagania, aby podzlecenie zostało scedowane na Zamawiającego na mocy 
SubKLAUZULI 4.27 Warunków Szczególnych (jeżeli zajdą okoliczności tam przewidziane) 
lub w przypadku wypowiedzenia Kontraktu na mocy SubKLAUZULI 15.2 Warunków 
Szczególnych,  

d) w ciągu 30 dni od daty zapłacenia (w przypadku płatności końcowej 14 dni, licząc od daty 
wystawienia faktury) Wykonawcy za daną część Robót Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, o których 
mowa w art. 143c ust. 1 u.p.z.p., biorących udział w realizacji Robót odebranych i 
poświadczonych do zapłaty w Świadectwie Płatności przez Inżyniera, że ich roszczenia za 
wykonanie podzleconych Robót zostały uregulowane wraz z fakturą/rachunkiem lub innym 
dokumentem księgowym oraz dowodem ich zapłaty Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom, pod rygorem wstrzymania zapłaty następnych części należnego 
wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty, a w przypadku płatności końcowej pod rygorem niewypłacenia części 
wynagrodzenia w wysokości wynikającej z Ostatecznego Świadectwa Płatności, która nie 
została uregulowana przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców.  

12. Jeżeli zatwierdzony przez Zamawiającego zgodnie z niniejszą Umową Podwykonawca (dalszy 
Podwykonawca) robót budowlanych bądź zgłoszony Podwykonawca dostaw lub usług wystąpi 
do Zamawiającego z oświadczeniem, że Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane 
roboty budowlane, usługi lub dostawy, które zostały odebrane i poświadczone do zapłaty w 
Świadectwie Płatności przez Inżyniera, i udokumentuje zasadność takiego żądania, to Inżynier 
wezwie Wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia takiego 
powiadomienia dowodów, że poświadczone przez Inżyniera sumy należne Podwykonawcy 
(dalszemu Podwykonawcy) zostały zapłacone albo, że zobowiązanie do zapłaty wygasło w 
inny sposób niż poprzez zapłatę.  

Jeżeli, po takim wezwaniu, Wykonawca nie dostarczy dowodów, że sumy należne 
Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), zostały zapłacone, wówczas Zamawiający, z 
zastrzeżeniem art. 143c ust. 2 oraz ust. 3 u.p.z.p., po potwierdzeniu kwoty przez Inżyniera, 
zapłaci na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) należną kwotę bez 
uwzględnienia odsetek. Zapłata zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa 
między Wykonawcą a Zamawiającym. Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio 
dla Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) będzie miał prawo potrącić kwotę równą tej 
należności z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. Po dokonaniu zapłaty 
przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) Wykonawca nie 
będzie uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec 
Podwykonawcy, o których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w 
terminie 7 dni po doręczeniu wezwania opisanego powyżej.  

Jeżeli zaistnieją zasadnicze wątpliwości Zamawiającego odnośnie wysokości należnej zapłaty 
lub podmiotu, któremu płatność się należy, Zamawiającemu przysługiwało będzie prawo 
złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 
(lub dalszego podwykonawcy).  
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13. W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), 
jakąkolwiek kwotę z tytułu solidarnej odpowiedzialności przewidzianej w art. 6471 i n. k.c., 
Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego względem 
Wykonawcy w pełnej wysokości, tj. obejmującej zapłaconą należność główną oraz wszelkie 
inne koszty, w tym: odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji. 

14. Postanowienia ustępu powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy Zamawiający 
dokona bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) na podstawie art. 
143c ust. 2 i 3 u.p.z.p. i Zamawiający nie będzie miał możliwości potrącenia tak wypłaconej 
kwoty z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy Podwykonawców (oraz dalszych 
Podwykonawców), zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do Warunków Szczególnych, która to podlega 
udostępnieniu na każde żądanie Zamawiającego lub Inżyniera. 

 

SubKLAUZULA 4.8 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

1. Wykonawca przedłoży do akceptacji Inżyniera plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 
nie później niż w ciągu 7 dni przed datą przekazania Placu Budowy, co nie zwalnia z obowiązku 
posiadania przez Wykonawcę BIOZ na budowie.  

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia jednego planu BIOZ łącznie dla Zadania A 
„Buduj” i Zadania B „Projektuj i buduj”.  

2. Wykonawca będzie:  
a) przestrzegał wszystkich mających zastosowanie przepisów bezpieczeństwa, w tym 

Regulacji Zamawiającego zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego 
(www.plk-sa.pl), w szczególności „Zasad bezpieczeństwa pracy obowiązujących na terenie 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, 
utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów 
zewnętrznych - Ibh-105” (wraz z załącznikami), które stanowią Załącznik Nr 7 
do Warunków Szczególnych (dalej także jako „Instrukcja Ibh-105”);  

b) zapewniał bezpieczeństwo wszystkich osób uprawnionych do przebywania na Placu 
Budowy oraz osób przypadkowo znajdujących się na Placu Budowy;  

c) utrzymywał Plac Budowy i Robót w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkód, tak aby 
unikać niebezpieczeństwa dla osób, o których mowa w lit. b);  

d) zapobiegał wszelkim związanym z realizacją Robót zagrożeniom dla bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego po torach czynnych (jeżeli dotyczy), w tym:  

(i) planował realizację Robót (harmonogram, fazowanie) w sposób umożliwiający 
ograniczenie do niezbędnego minimum wykorzystania sygnałów zastępczych (Sz) 
do prowadzenia ruchu kolejowego na sąsiednim torze czynnym (jeżeli dotyczy),  

(ii) organizował Roboty w sposób ukierunkowany za zapewnienie bezpieczeństwa 
ruchu kolejowego w sąsiedztwie torów czynnych (jeśli dotyczy), m.in. poprzez 
omawianie tematyki bezpieczeństwa na codziennych odprawach pracowników oraz 
radach budowy,  

(iii) wygradzał międzytorze lub stosował system ostrzegania (optyczne, akustyczne lub 
łączone - automatyczne lub półautomatyczne) na maszynach roboczych 
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każdorazowo w miejscu pracy tych maszyn lub urządzeń, których sposób 
użytkowania lub zasięg części ruchomych może przekroczyć skrajnię toru czynnego 
– nie dotyczy świadczenia Usług, o ile z zakresu prac nie wynika taki obowiązek,  

(iv) wygradzał oraz zabezpieczał przed nieuprawnionym dostępem: drogi dojazdowe, 
techniczne oraz dojścia do miejsc prowadzenia robót, w sąsiedztwie torów czynnych 
– nie dotyczy świadczenia Usług, o ile z zakresu prac nie wynika taki obowiązek,  

(v) wdrażał przewidziane dla Wykonawcy środki kontroli ryzyka wynikające z 
przeprowadzonej przez Zamawiającego analizy ryzyka – w przypadku związanej z 
realizacją robót konieczności udzielenia długotrwałego zamknięcia torowego i 
prowadzenia w tym czasie ruchu kolejowego po sąsiednim torze czynnym w oparciu 
o sygnały zastępcze (Sz) – zgodnie z postanowieniami „Zasad organizacji i 
udzielania zamknięć torowych” Ir-19 – nie dotyczy świadczenia Usług, o ile z 
zakresu prac nie wynika taki obowiązek;  

(vi) uczestniczył w opracowaniu Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w 
czasie wykonywania Robót oraz zgłaszał wyznaczonemu pracownikowi Zakładu 
Linii Kolejowych wszelkie zmiany do opracowanego Regulaminu tymczasowego, 
kiedykolwiek jego zapisy dotyczące fazowania Robót staną się niespójne z 
faktycznym postępem Robót – nie dotyczy świadczenia Usług, o ile z zakresu prac 
nie wynika taki obowiązek,  

(vii) organizował Plac Budowy w sposób zapewniający właściwą widoczność czynnych 
urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego (sygnalizatory, 
wskaźniki itp.), a także wymaganych trójkątów widoczności na przejazdach 
kolejowo-drogowych,  

(viii) niezwłocznie zgłaszał dyżurnemu ruchu najbliższego posterunku ruchu przyległego 
do szlaku objętego robotami wszelkie zdarzenia (poważne wypadki, wypadki i 
incydenty) w ruchu kolejowym zaistniałe w związku z realizacją Robót,  

(ix) poddawał się działaniom audytowym i kontrolnym w zakresie bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego, dokonywanym przez upoważnionych pracowników Zamawiającego, a 
także realizował wydane przez nich zalecenia (włącznie z obowiązkiem 
wstrzymania Robót) oraz usuwał stwierdzone niezgodności i nieprawidłowości 
zagrażające bezpieczeństwu ruchu kolejowego prowadzonego po torach czynnych 
(jeżeli dotyczy),  

(x) każdorazowo przed przekazaniem do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym, które zostały zmodyfikowane lub nowo zabudowane w ramach realizacji 
Robót, dostarczał Zamawiającemu, z odpowiednim wyprzedzeniem, wszelką 
dokumentację techniczną tych urządzeń tak, aby możliwe było wprowadzenie 
stosownych zmian do obowiązujących u Zamawiającego regulaminów technicznych 
oraz przygotowanie pracowników Zamawiającego do obsługi nowych lub 
zmodyfikowanych urządzeń.  

3. Personel Wykonawcy (w tym Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców) musi spełniać 
wymagania i warunki (w tym określone w Regulacjach Zamawiającego) umożliwiające pracę 
na czynnych torach linii kolejowych.  

4. Warunkiem dopuszczenia personelu Wykonawcy do realizacji prac objętych Umową jest 
uzyskanie dokumentu uprawniającego do wstępu na obszar kolejowy wydanego na podstawie 
„Zasad wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A – Id-21”.  
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SubKLAUZULA 4.9 ZAPEWNIENIE JAKOŚCI  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Wykonawca ustanowi Program Zapewnienia Jakości, aby wykazywać stosowanie się do wymagań 
Kontraktu. Wykonawca przedłoży szczegóły dotyczące swojego Programu Inżynierowi do 
akceptacji na 28 dni przed przystąpieniem do Robót, których dotyczy Program, z uwzględnieniem:  

a) procedur zarządzania jakością, które będą stosowane na Placu Budowy, w tym w zakresie 
prac prowadzonych w okresie zimowym,  

b) struktury organizacyjnej wdrażania procedur zarządzania jakością,  
c) instrukcji zarządzania jakością, w tym w zakresie prac prowadzonych w okresie zimowym,  
d) certyfikatu posiadania Systemu Zarządzania Jakością lub Księgi Jakości w przypadku braku 

takiego certyfikatu,  
e) procedur dla zapewnienia, że wszyscy Podwykonawcy (dalsi Podwykonawcy) stosują się do 

wymagań zarządzania jakością,  
f) harmonogramu wykonywania badań sprawdzających uwzględniającego wymagania zawarte 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych, wraz ze wskazaniem potencjału sprzętowego 
laboratorium Wykonawcy oraz jego personelu. Wykonawca dostosuje ilość badań 
sprawdzających do przyjętych rozwiązań oraz postępu prac i Robót.  

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia jednego Programu Zapewnienia Jakości łącznie 
dla Zadania A „buduj” i Zadania B „projektuj i buduj”.  

Jeśli Inżynier, w ciągu 7 dni od otrzymania propozycji Programu Zapewnienia Jakości, nie da 
Wykonawcy powiadomienia podającego zakres, w jakim Program Zapewnienia Jakości nie jest 
zgodny z Kontraktem, to będzie uważało się, że Program ten został zatwierdzony i Wykonawca 
będzie postępował zgodnie z tym Programem.  

W przypadku zgłoszenia w powyższym terminie przez Inżyniera uwag do Programu Zapewnienia 
Jakości, Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 7 dni i ponownego 
przedłożenia poprawionego Programu Zapewnienia Jakości Inżynierowi do zatwierdzenia. Jeżeli 
Wykonawca nie uwzględni uwag Inżyniera w powyższym terminie, a przedłożony przez niego 
Program Zapewnienia Jakości będzie niezgodny z Umową, Wykonawca nie będzie uprawniony do 
przystąpienia do Robót.  

Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie 
się do nich będą przedkładane Inżynierowi do jego wiadomości, przed rozpoczęciem każdego 
Etapu Robót. Gdy jakiś dokument natury technicznej będzie wystawiany dla Inżyniera, na samym 
tym dokumencie umieszczony będzie widoczny dowód zatwierdzenia tego dokumentu przez 
Wykonawcę.  

Inżynier lub Zamawiający będą uprawnieni do kontroli stosowania Programu Zapewnienia Jakości. 
W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z założeń określonych w Programie Zapewnienia 
Jakości, Zamawiającemu przysługiwać będą uprawnienia określone w SubKLAUZULI 2.5 
Warunków Szczególnych.  

Stosowanie się do Programu Zapewnienia Jakości nie zwalnia Wykonawcy z żadnego z jego 
obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności według Kontraktu.  
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SubKLAUZULA 4.10 DANE O PLACU BUDOWY  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Informacje o Placu Budowy będące w posiadaniu Zamawiającego zawarte zostały w 
SIWZ/Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Pozostałe informacje Wykonawca uzyska we 
własnym zakresie i własnym staraniem.  

Wykonawca wykona Projekty Wykonawcze i pozostałe rysunki tam, gdzie to jest wymagane.  

Wykonawca ustali geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. Badania gruntu 
mają być wliczone w Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty spowodowane uszkodzeniem przez niego podziemnego 
uzbrojenia.  

Będzie się uważało, że Wykonawca uzyskał, w zakresie praktycznie możliwym (biorąc pod uwagę 
koszt i czas), wszelkie konieczne informacje odnośnie zagrożeń, nieprzewidzianych wydatków oraz 
innych okoliczności, które mogą wpływać na Dokumenty Ofertowe lub na Roboty. W tym samym 
zakresie będzie się uważało, że Wykonawca zapoznał się z dostępnymi informacjami oraz, że 
przed złożeniem Dokumentów Ofertowych uznał je za wystarczające, jeżeli chodzi o wszystkie 
odnośne sprawy, obejmujące (bez ograniczenia się):  

a) kształt i charakter Placu Budowy, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi,  
b) warunki hydrologiczne i atmosferyczne,  
c) zakres i charakter pracy i Dóbr, koniecznych dla realizacji i ukończenia Robót oraz 

usunięcia wszelkich wad,  
d) obowiązujące w Kraju Prawa, procedury i praktyki dotyczące siły roboczej, oraz  
e) zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczące dostępu, zakwaterowania, urządzeń, personelu, 

energii, transportu, wody i innych usług.  

SubKLAUZULA 4.13 PRAWA PRZEJAZDU I URZĄDZENIA  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Wykonawca ponosi wszelkie koszty i obciążenia z tytułu specjalnych i/lub czasowych praw 
przejazdu, których może potrzebować włączając te dotyczące dostępu do Placu Budowy. 
Wykonawca uzyska także na własne ryzyko i koszt wszelkie dodatkowe urządzenia, których może 
potrzebować dla celów Robót.  

Jeżeli w związku z realizacją Robót koniecznym stanie się, aby Zamawiający udostępnił 
Wykonawcy jakiekolwiek urządzenia infrastruktury kolejowej na warunkach określonych w 
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie 
udostępniania infrastruktury kolejowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 755 z późn. zm.), to Wykonawca 
poniesie wszelkie koszty wynikające z udostępnienia tych urządzeń infrastruktury kolejowej, na 
podstawie odrębnie zawartej umowy o udostępnieniu urządzeń.  

Wykonawca przed rozpoczęciem Robót, na własny koszt, dokona inwentaryzacji fotograficznej i 
opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu i urządzeń obcych 
lub obiektów budowlanych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec 
pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robót. Inwentaryzacja taka zostanie poświadczona 
protokołem przez Wykonawcę, Inżyniera i gestorów lub zarządców takich dróg lub urządzeń 
obcych lub obiektów budowlanych.  
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SubKLAUZULA 4.14 UNIKANIE ZAKŁÓCANIA  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Wykonawca nie będzie zakłócał niepotrzebnie:  

a) porządku publicznego, lub  
b) dostępu, użytkowania lub zajmowania wszystkich dróg, przejść, niezależnie czy są one 

publiczne, czy w posiadaniu Zamawiającego lub innych podmiotów. W przypadku 
konieczności zamknięcia toru szlakowego lub drogi publicznej, Wykonawca będzie 
postępował zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego.  

Wykonawca zapozna się z położeniem wszystkich istniejących urządzeń takich jak dreny, linie i 
słupy telefoniczne i elektryczne, ujęcia wodne, gazociągi oraz obiekty budownictwa lądowego, 
przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczęciem innych Robót mogących naruszyć te 
urządzenia.  

Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za uszkodzenia ujawnionych w PFU lub 
w dokumentacji projektowej elementów infrastruktury, tj. za uszkodzenia dróg, rowów irygacyjnych, 
rurociągów, kabli i linii elektrycznych, kabli teletechnicznych i telekomunikacyjnych oraz wszelkich 
urządzeń, spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcę(ów) przy realizacji Robót. 
Wykonawca będzie zobowiązany do bezzwłocznej naprawy uszkodzeń na własny koszt oraz w 
razie konieczności wykonania wszelkich dalszych Robót naprawczych zleconych przez Inżyniera.  

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialność 
materialną, w związku z wszystkimi odszkodowaniami, stratami i wydatkami (włącznie z opłatami 
sądowymi i innymi wydatkami prawnymi), wynikłymi z każdego takiego niepotrzebnego lub 
nieprawidłowego zakłócenia. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń o 
przedłużenie Czasu na Ukończenie oraz dodatkowego Kosztu z tego tytułu.  

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub konieczności przeniesienia kolejowych znaków 
geodezyjnych podczas Robót lub innych prac, Wykonawca zobowiązany jest w porozumieniu z 
Zamawiającym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znaków na własny koszt, a w 
przypadku znaków osnowy państwowej powinien powiadomić o tym fakcie właściwego terenowo 
Starostę.  

SubKLAUZULA 4.18 OCHRONA ŚRODOWISKA  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Wykonawca będzie postępował zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska.  

W szczególności, Wykonawca postępował będzie zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach wydanych dla tego zadania, oraz zgodnie z wszystkimi innymi decyzjami 
administracyjnymi w zakresie ochrony środowiska.  

W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku spowodowanego 
prowadzonymi przez Wykonawcę Robotami, Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia 
niezwłocznych działań zapobiegawczych. Wykonawca odpowiada za szkody w środowisku 
powstałe wskutek prowadzenia Robót. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku 
Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia działań w celu ograniczenia szkody w środowisku, 
zapobieżenia kolejnym szkodom oraz do podjęcia działań naprawczych. Wszelkie działania 
zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na własny koszt.  
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W przypadku stwierdzenia przez właściwy organ, że realizacja przedsięwzięcia narusza warunki i 
obowiązki, o których mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko, w szczególności wymogi określone w decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach bądź w decyzjach, o których mowa w art. 86 w/w ustawy, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawcę kar pieniężnych z 
powyższego tytułu, przewidzianych w art. 136a w/w ustawy powstałych w wyniku działań 
Wykonawcy.  

W przypadku prowadzenia prac bez wymaganych zgód wodnoprawnych, wszelkie konsekwencje, 
w tym kary administracyjne i opłaty, ponosi Wykonawca. 

Koszty uzyskania zezwoleń, decyzji na usunięcie drzew i krzewów, poniesienia opłat 
administracyjnych za usunięcie drzew i krzewów oraz koszty związane z uzyskaniem zgody 
właściciela gruntu, o ile będą wymagane, Wykonawca ujął w cenie Oferty. 

Wszelkie koszty związane z usunięciem drzew i krzewów zostały uwzględnione w cenie Oferty. 
Również w przypadku dokonania usunięcia drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia, 
wszelkie kary administracyjne i inne konsekwencje z tym związane obciążają Wykonawcę w 
ramach ceny Oferty, niezależnie od treści decyzji właściwego organu w tej sprawie. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania zapisów „Instrukcji gospodarki 
odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1” (www.plk-sa.pl).  

SubKLAUZULA 4.20 SPRZĘT ZAMAWIAJĄCEGO I MATERIAŁ DO WYDANIA 
BEZPŁATNIE  

Usuwa się treść SubKLAUZULI.  

SubKLAUZULA 4.21 RAPORTY O POSTĘPIE PRACY  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Raporty o postępie prac będą przygotowane przez Wykonawcę według wzorów stanowiących 
Załącznik Nr 1 do Warunków Szczególnych (łącznie dla Zadania A i Zadania B). W zakresie Usług 
gwarancyjnych i Usług pogwarancyjnych – wymagania co do raportowania dla Zamawiającego 
określa PFU. Raporty te podlegają akceptacji przez Inżyniera. Raporty będą przedkładane 
Inżynierowi w następujących formach oraz terminach:  

a) Miesięczne Raporty w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu oraz w 4 
egzemplarzach w formie papierowej - w terminie do 7 dnia miesiąca kalendarzowego 
następującego po miesiącu sprawozdawczym.  

b) Tygodniowe Raporty w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu do godziny 
10.00 następnego dnia roboczego po tygodniu, którego dany raport dotyczy oraz w terminie 
do 7 dni w formie papierowej,  

Na życzenie Zamawiającego, wyrażone na każdym etapie prac, Wykonawca będzie przedkładać 
Inżynierowi także Dobowe Raporty. Raporty te będą przedłożone w formie elektronicznej 
edytowalnej oraz w formie skanu do godziny 10.00 w dniu następującym po dniu, którego dany 
raport dotyczy oraz w terminie do 7 dni w formie papierowej. 
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W przypadku, gdy Wykonawca otrzyma polecenie rozpoczęcia Robót w drugiej połowie miesiąca, 
wówczas pierwszy Miesięczny Raport o Postępie Prac złoży w terminie 7 dni po upływie kolejnego 
miesiąca. Raport ten będzie obejmował okres od początku realizacji.  

Pierwszy Miesięczny Raport o Postępie Prac będzie obejmował okres do końca pierwszego 
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym miała miejsce Data Rozpoczęcia. 
Następnie Miesięczne Raporty o Postępie Prac będą przedkładane comiesięcznie, każdy w ciągu 
7 dni od ostatniego dnia okresu, którego dany Raport o Postępie Prac dotyczy.  

Raporty o Postępie Prac będą składane do czasu, aż Wykonawca ukończy całą pracę, o której 
wiadomo, że jest zaległa na datę ukończenia podaną w Świadectwie Przejęcia dla Robót.  

Każdy Miesięczny Raport o Postępie Prac będzie zawierał:   

a) wykresy i szczegółowe opisy postępu pracy, obejmujące każdy etap projektowania, 
powstawania Dokumentów Wykonawcy, zamawiania, wyrobu, dostawy na Plac Budowy, 
budowy, montażu, dokonywania prób, włącznie z takimi samymi czynnościami dla Robót 
realizowanych przez każdego Podwykonawcę;  

b) fotografie oznaczone datami przedstawiające stan zaawansowania i postępu na Placu 
Budowy;  

c) dla wyrobu każdej głównej pozycji Urządzeń i Materiałów, nazwę producenta, miejsce 
wyrobu, procent zaawansowania oraz faktyczne lub spodziewane daty:  

(i) rozpoczęcia wyrobu,  
(ii) inspekcji Wykonawcy,  
(iii) prób,  
(iv) wysyłki i przybycia na Plac Budowy;  

d) szczegółowe informacje opisane w SubKLAUZULI 6.10 Warunków Szczególnych,  
e) kopie dokumentów zapewnienia jakości, wyników prób i atestów Materiałów;  
f) listę powiadomień, wysłanych na mocy SubKLAUZULI 2.5 Warunków Szczególnych oraz 

na mocy SubKLAUZULI 20.1 Warunków Ogólnych,  
g) dane statystyczne dotyczące bezpieczeństwa, włączając szczegółowe informacje na temat 

niebezpiecznych zdarzeń i czynności odnoszących się do bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego, ochrony środowiska i kontaktów ze społeczeństwem;  

h) porównanie (w formie wykresu Gantta w programie MS Project bądź równoważnym, który 
będzie umożliwiał odtwarzanie, przechowywanie, zapis i zmianę plików w formacie *.mpp) 
faktycznego i planowanego postępu rzeczowego i finansowego pracy, ze szczegółami 
wszelkich wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrozić ukończeniu Robót zgodnie z 
Kontraktem oraz środków przedsięwziętych (lub mających być przedsięwzięte) w celu 
zapobieżenia opóźnieniom, według wytycznych przekazanych przez Zamawiającego, w 
sposób umożliwiający Wykonawcy odpowiednie raportowanie,  

i) informację w zakresie wpływu postępu prac na zaplanowane zamknięcia torowe,  
j) szczegóły wszelkich wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrozić ukończeniu Robót 

zgodnie z Kontraktem oraz środków przedsięwziętych (lub mających być przedsięwzięte) 
w celu zapobieżenia opóźnieniom,  

k) uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami SubKLAUZULI 14.4 Warunków 
Szczególnych w odstępach miesięcznych wraz z pozycjami, które mogą się pojawić w 
wyniku zastosowania KLAUZULI 13 oraz KLAUZULI 20 Warunków Ogólnych 
zmodyfikowanych postanowieniami Warunków Szczególnych,  
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l) prognozę Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, która powinna obejmować wszystkie 
okoliczności mogące mieć wpływ na jej wysokość, wraz z wyjaśnieniem ewentualnych 
rozbieżności.  

m) zestawienie Podwykonawców, 
n) opis działań Wykonawcy w zakresie ochrony środowiska oraz działań wynikłych z zaleceń 

nadzoru przyrodniczego i środowiskowego, w tym między innymi:  
(i) szczegółowy wykaz uzyskanych przez Wykonawcę decyzji i zezwoleń w zakresie 

ochrony środowiska (np. Zgody wodnoprawne, postanowienie na etapie ponownej 
oceny oddziaływania na środowisko uzgadniające warunki realizacji 
przedsięwzięcia, decyzje o usunięciu drzew i krzewów, zezwolenia na odstępstwa 
od zakazów, o których mowa w przepisach ustawy o ochronie przyrody),  

(ii) szczegółowy opis działań organizacyjno-technicznych dotyczących fazy budowy 
wynikających z wymagań w zakresie ochrony środowiska na podstawie uzyskanych 
decyzji administracyjnych,  

(iii) szczegółowy wykaz wykonanych urządzeń ochrony środowiska (w tym przejść dla 
zwierząt, obiektów inżynieryjnych dostosowanych do pełnienia funkcji przejść dla 
zwierząt, urządzeń ochrony zwierząt, urządzeń służących ochronie klimatu 
akustycznego i urządzeń w zakresie gospodarki wodno-ściekowej), ze wskazaniem 
dokładnej lokalizacji i parametrów wykonanych urządzeń,  

(iv) informacje na temat zauważonych wszelkich zagrożeń dla środowiska naturalnego, 
w tym wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku 
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawcę Robotami oraz informacje na 
temat wszystkich działań podjętych przez Wykonawcę w celu ograniczenia szkody 
w środowisku, zapobieżenia kolejnym szkodom oraz do podjęcia działań 
zapobiegawczych i naprawczych,  

(v) informacje na temat wytworzonych odpadów i sposobów ich zagospodarowania, 
zgodnie z obowiązującymi Regulacjami Zamawiającego.  

SubKLAUZULA 4.22 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Jeżeli nie jest inaczej podane w Kontrakcie, to:  

a) Wykonawca będzie odpowiedzialny za dopuszczanie osób nieupoważnionych na Plac Budowy,  
b) osoby upoważnione będą ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiającego 

oraz wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca został powiadomiony przez 
Zamawiającego lub Inżyniera, jako o upoważnionym personelu innych wykonawców 
Zamawiającego na Placu Budowy, oraz  

c) prawo wstępu na Plac Budowy mają przedstawiciele właściwych organów administracji 
publicznej i inne osoby uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.  

SubKLAUZULA 4.24 WYKOPALISKA  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Wszelkie skamieniałości, monety, przedmioty wartościowe lub starożytne, budowle i inne 
pozostałości lub obiekty interesujące pod względem geologicznym czy archeologicznym, 
znalezione na Placu Budowy, będą wzięte w opiekę i zarząd Zamawiającego. Wykonawca 
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podejmie wszelkie rozsądne środki ostrożności, aby nie dopuścić do usunięcia czy uszkodzenia 
przez Personel Wykonawcy lub przez inne osoby, jakiegokolwiek z tych znalezisk.  

Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, w tym również w przypadku odkrycia niewybuchu 
lub niewypału, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera oraz przy użyciu dostępnych 
środków, zabezpieczy to znalezisko i oznakuje miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie 
zawiadomi o znalezieniu tego znaleziska właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, lub 
inne właściwe organy w przypadku odkrycia niewybuchu lub niewypału, a jeśli nie jest to możliwe, 
właściwe organa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inżynier będzie postępował zgodnie z SubKLAUZULĄ 3.5 
Warunków Ogólnych, aby uzgodnić lub określić te sprawy.  

Dodaje się SubKLAUZULE: 

SubKLAUZULA 4.25 NARADY Z POSTĘPU PRAC  

W ciągu 7 dni od przedłożenia Inżynierowi przez Wykonawcę pierwszego Miesięcznego Raportu 
o Postępie Prac, w wyznaczonym przez Inżyniera miejscu odbędzie się Narada z Postępu Prac 
dotycząca postępu prac, z udziałem Inżyniera i Przedstawiciela Wykonawcy, na której będzie 
omawiany Raport o Postępie Prac, wszelkie sprawy mogące być przyczyną ewentualnych 
roszczeń bądź sporów oraz inne odnośne sprawy. Personel Zamawiającego może także 
uczestniczyć w Naradach z Postępu Prac. Kolejne Narady z Postępu Prac odbywać się będzie w 
cyklu co najmniej dwutygodniowym.  

W ciągu 3 dni od Narady z Postępu Prac, Inżynier dostarczy protokół z tej narady do uzgodnienia 
przez Wykonawcę. Protokół nie zastępuje żadnych komunikatów wymaganych Kontraktem 
zgodnie z SubKLAUZULĄ 1.3 Warunków Szczególnych.  

Zamawiający, Inżynier, lub Wykonawca mogą żądać dodatkowych zebrań. Stosowną informację z 
podaniem przyczyny dodatkowego zebrania należy przekazać w ciągu 7 dni przed jego terminem.  

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowiązany do uczestnictwa w Naradach z Postępu Prac, które 
zorganizuje Inżynier.  

SubKLAUZULA 4.26 DZIENNIK BUDOWY  

Wykonawca jest odpowiedzialny za przechowywanie Dziennika Budowy na Placu Budowy. 
Kierownik Budowy musi na każde żądanie udostępnić Dziennik Budowy osobom uprawnionym do 
dokonywania wpisów zgodnie z Prawem budowlanym.  

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera od stosowania się do wymogów 
SubKLAUZULI 1.3 Warunków Szczególnych, chyba że uzgodniono inaczej pomiędzy Stronami a 
Inżynierem oraz potwierdzono na piśmie.  

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez upoważnione osoby nie reprezentujące 
Zamawiającego, Wykonawcę czy Inżyniera, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić 
Inżynierowi. Inżynier podejmie odpowiednie działanie wymagane przez takie wpisy zgodnie z 
Prawem budowlanym i Umową.  

W przypadku odstąpienia od Kontraktu przez którąkolwiek ze Stron, jej rozwiązania lub 
wygaśnięcia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, przekaże Zamawiającemu Dziennik 
Budowy, celem powierzenia dokumentu osobom uprawnionym zgodnie z Prawem budowlanym. 
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SubKLAUZULA 4.27 CESJA KORZYŚCI Z PODZLECENIA  

Wykonawca winien dokonać na rzecz Zamawiającego cesji korzyści z takich zobowiązań 
Podwykonawcy, które wykraczają poza termin wygaśnięcia odpowiedniego Okresu Zgłaszania 
Wad, jeżeli Inżynier przed upływem tego terminu poleci Wykonawcy dokonanie tej cesji. Jeżeli 
w takiej cesji nie zostanie ustalone inaczej, to Wykonawca nie będzie odpowiedzialny wobec 
Zamawiającego za Roboty wykonane przez Podwykonawcę od chwili, kiedy cesja wejdzie w życie.  

KLAUZULA 5 PROJEKTOWANIE  

SubKLAUZULA 5.1 OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA PROJEKTOWE  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia Projektów Wykonawczych obejmujących Roboty 
określone w Wymaganiach Zamawiającego, zgodnego z Prawem budowlanym, oraz pozostałe 
projekty przewidziane w Umowie, o stopniu szczegółowości wystarczającym do sprawdzenia, 
weryfikacji, zatwierdzenia lub zaopiniowania Robót przez Inżyniera oraz wykonania Robót i 
dokonania ich odbioru, a także Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru Robót budowlanych. 
Wykonawca jest uprawniony wykorzystać opracowania projektowe przekazane przez 
Zamawiającego w celach informacyjnych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za projekty jak 
projektant w rozumieniu Prawa budowlanego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić stały nadzór 
autorski zgodnie z wymogami Prawa budowlanego. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca 
jest zobowiązany do wykonania wszystkich projektów zgodnie z warunkami określonymi w 
Wymaganiach Zamawiającego. Projekt przygotowany będzie przez wykwalifikowanych 
projektantów, będących inżynierami lub innymi fachowcami spełniającymi kryteria (jeśli są) podane 
w Wymaganiach Zamawiającego. Jeżeli nie jest inaczej podane w Kontrakcie, to Wykonawca 
przedłoży Inżynierowi nazwisko/nazwę i szczegółowe informacje dotyczące każdego 
proponowanego projektanta i Podwykonawcy projektu.  

Wykonawca zapewni, że on sam, jego projektanci oraz Podwykonawcy projektu mają 
doświadczenie i zdolności, konieczne do wykonania projektu objętego Umowa oraz uprawnienia 
projektowe wymagane przez Prawo budowlane. Wykonawca zobowiązuje się, że projektanci będą 
do dyspozycji, aby uczestniczyć w dyskusjach z Inżynierem we wszystkich uzasadnionych 
momentach, aż do daty upływu odnośnego Okresu Zgłaszania Wad.  

Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem Oferty zapoznał się z Wymaganiami Zamawiającego 
oraz uznał zawarte tam informacje za prawidłowe i wystarczające do zaprojektowania i wykonania 
prac oraz Robót zgodnie z Kontraktem. Gdyby Wykonawca po Dacie Rozpoczęcia według 
SubKLAUZULI 8.1 Warunków Szczególnych napotkał w Wymaganiach Zamawiającego błędy, 
wady lub nieprawidłowości, spoczywa na nim ciężar dowodu, że takiego błędu, wady lub 
nieprawidłowości doświadczony Wykonawca nie mógł znaleźć przed złożeniem Oferty. Wówczas 
Wykonawca jest zobowiązany dać Inżynierowi stosowne powiadomienie, a Inżynier jest uprawiony 
zwracać się o dodatkowe dowody, za każdym razem, kiedy uzna to za stosowne. W każdym 
przypadku SubKLAUZULĘ 1.9 Warunków Szczególnych stosuje się odpowiednio.  

Po otrzymaniu powyższego powiadomienia Inżynier określi, czy Klauzula 13 Warunków Ogólnych 
zmieniona Warunkami Szczególnymi, będzie miała zastosowanie i odpowiednio da o tym 
Wykonawcy powiadomienie. Jeżeli i w takim zakresie, w jakim doświadczony wykonawca 
zachowując należytą staranność (biorąc pod uwagę koszt i czas) wykryłby ten błąd, 
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nieprawidłowość lub inną wadę badając Plac Budowy i Wymagania Zamawiającego przed 
przedłożeniem Dokumentów Ofertowych, Czas na Ukończenie nie będzie przedłużony, a 
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa nie będzie skorygowana.  

Zamawiający zobowiązuje projektanta/projektantów do sprawowania nadzoru autorskiego do 
czasu zakończenia Kontraktu.  

SubKLAUZULA 5.2 DOKUMENTY WYKONAWCY  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Na Dokumenty Wykonawcy będą składały się: dokumenty techniczne wyszczególnione w 
wymaganiach Zamawiającego, dokumenty niezbędne do ustanawiania ograniczonych praw 
rzeczowych na nieruchomościach niebędących własnością Zamawiającego, dokumenty 
pozwalające uzyskać wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia, w tym niezbędne 
uzgodnienia, decyzje lokalizacyjne, pozwolenia na budowę oraz dokumenty opisane w 
SubKLAUZULI 5.6 i w SubKLAUZULI 5.7 Warunków Szczególnych. Jeżeli nie jest to inaczej 
podane w Wymaganiach Zamawiającego, to Dokumenty Wykonawcy będą napisane w języku 
komunikatów, zdefiniowanym w SubKLAUZULI 1.4 Warunków Ogólnych.  

Wykonawca przygotuje wszystkie Dokumenty Wykonawcy, a także przygotuje wszelkie inne 
dokumenty konieczne, aby poinstruować Personel Wykonawcy. Personel Zamawiającego 
będzie miał prawo inspekcji przygotowania wszystkich tych dokumentów, gdziekolwiek będą 
one przygotowywane.  

Jeśli Wymagania Zamawiającego opisują Dokumenty Wykonawcy, które będą przedłożone 
Inżynierowi do przeglądu i/lub zatwierdzenia, to będą one odpowiednio do tego przedłożone wraz z 
powiadomieniem, w sposób opisany poniżej. W postanowieniach, które następują w niniejszej 
SubKLAUZULI: (i) „okres przeglądu” oznacza okres wymagany przez Inżyniera dla dokonania 
przeglądu i (jeśli tak wyspecyfikowano) do zatwierdzenia, oraz (ii) z Dokumentów Wykonawcy 
wyłączone są wszelkie dokumenty, które nie są wyspecyfikowane jako wymagane do przedłożenia 
do przeglądu i/lub zatwierdzenia.  

Jeżeli w Wymaganiach Zamawiającego nie podano inaczej, to żaden okres przeglądu nie 
przekroczy 21 dni, licząc od dnia, kiedy Inżynier otrzyma dany Dokument Wykonawcy 
i powiadomienie Wykonawcy. Powiadomienie to będzie stwierdzać, że dany Dokument 
Wykonawcy jest uważany za gotowy zarówno do przeglądu (i zatwierdzenia, jeśli tak 
wyspecjalizowano) zgodnie z niniejszą SubKLAUZULĄ, jak i do użycia. Powiadomienie będzie 
także stwierdzać, że dany Dokument Wykonawcy odpowiada Kontraktowi lub podawać zakres, 
w jakim Kontraktowi nie odpowiada. 

Inżynier może w ciągu okresu przeglądu dać Wykonawcy powiadomienie, że dany Dokument 
Wykonawcy nie odpowiada (w podanym zakresie) Kontraktowi. Jeśli dany Dokument Wykonawcy 
w taki sposób nie odpowiada Kontraktowi, to Dokument ten będzie poprawiony, ponownie 
przedłożony i poddany przeglądowi (i, jeśli tak wyspecyfikowano, zatwierdzeniu) zgodnie z 
niniejszą SubKLAUZULĄ, na koszt Wykonawcy.  

Do każdej części Robót, poza zakresem, dla jakiego uzyskane zostało uprzednie zatwierdzenie 
lub zgoda Inżyniera:  

a) w przypadku jakiegokolwiek Dokumentu Wykonawcy, który został (jak wyspecyfikowano) 
przedłożony Inżynierowi do zatwierdzenia:  
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(i) Inżynier da Wykonawcy powiadomienie, że ten Dokument Wykonawcy jest zatwierdzony z 
uwagami lub bez nich, lub nie odpowiada (w podanym zakresie) Kontraktowi;  

(ii) realizacja takiej części Robót nie rozpocznie się, aż Inżynier zatwierdzi ten Dokument 
Wykonawcy; oraz  

(iii) będzie się uważało, że Inżynier zatwierdził ten Dokument Wykonawcy z upływem okresów 
przeglądu dla wszystkich Dokumentów Wykonawcy, które odnoszą się do projektowania i 
realizacji takiej części, jeżeli uprzednio Inżynier nie powiadomił z zgodnie z podpunktem (i), 
że jest inaczej;  

b) realizacja takiej części Robót, nie rozpocznie się przed upływem okresów przeglądu wszystkich 
Dokumentów Wykonawcy, które odnoszą się do jej projektowania i realizacji;  

c) realizacja takiej części Robót będzie zgodna z tymi poddanymi przeglądowi (i, jeśli tak 
wyspecyfikowano, zatwierdzonymi) Dokumentami Wykonawcy;  

d) jeżeli Wykonawca chce zmodyfikować jakikolwiek projekt lub dokument, który był już uprzednio 
przedłożony do przeglądu (i, jeśli tak wyspecyfikowano, zatwierdzenia), to Wykonawca 
natychmiast da Inżynierowi powiadomienie. Następnie Wykonawca przedłoży zmienione 
dokumenty Inżynierowi, zgodnie z powyższą procedurą; oraz  

e) jeżeli przepisy prawa lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy 
były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie władze, 
to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzeń będzie przeprowadzone przez 
Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zaakceptowania przez 
Inżyniera. Przy tym:  

(i) dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzenia nie przesądza o akceptacji przez 
Inżyniera, który odmówi swojej akceptacji w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że 
Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu; a zarazem  

(ii) akceptacja przez Inżyniera nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z 
postanowień Kontraktu.  

Jeżeli Inżynier poleci, że do prowadzenia Robót konieczne są dalsze Dokumenty Wykonawcy, to 
Wykonawca przygotuje je bezzwłocznie.  

Żadne takie zatwierdzenie lub zgoda, lub jakikolwiek przegląd (według niniejszej SubKLAUZULI 
lub w innym trybie) nie zwolnią Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub odpowiedzialności. 

SubKLAUZULA 5.3 ZOBOWIĄZANIE SIĘ WYKONAWCY  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Wykonawca zobowiązuje się, że dokumentacja projektowa, Dokumenty Wykonawcy, realizacja i 
ukończone Roboty oraz świadczone Usługi gwarancyjne i Usługi pogwarancyjne będą zgodne z:  

a) Prawami Kraju; oraz  
b) Dokumentami stanowiącymi Kontrakt, tak jak zostały zmienione lub zmodyfikowane przez 

Zmiany.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do wymogów Pozwoleń na Budowę, Pozwoleń 
na rozbiórkę oraz zobowiązany jest dać władzom pełną możliwość kontroli i sprawdzania Robót. 
Ponadto, Wykonawca zezwoli władzom na udział w procedurach sprawdzających i testujących, co 
nie zwalnia Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności zgodnie z Umową.  
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SubKLAUZULA 5.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Wykonawca przygotuje i będzie na bieżąco aktualizował, kompletny zestaw powykonawczych 
zapisów z realizacji Robót, pokazujących dokładne powykonawcze usytuowania, wymiary 
i szczegółowe informacje dotyczące pracy, tak jak została ona zrealizowana. Zapisy te będą 
przechowywane na Placu Budowy i będą używane wyłącznie dla potrzeb niniejszej SubKLAUZULI. 
Dwa komplety będą przedłożone Inżynierowi przed rozpoczęciem Prób Końcowych.  

Dodatkowo, Wykonawca dostarczy Inżynierowi rysunki powykonawcze Robót, przedstawiające 
wszystkie Roboty, tak jak zostały zrealizowane i przedłoży je Inżynierowi do przeglądu według 
SubKLAUZULI 5.2 Warunków Szczególnych. Wykonawca uzyska zgodę Inżyniera na ich format, 
system powoływania się i inne mające związek szczegóły.  

W terminach określonych w SubKLAUZULI 2.7 Warunków Szczególnych Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi odnośne rysunki powykonawcze w określonej liczbie i w określonym rodzaju kopii, 
zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego. Roboty nie będą uważane za ukończone dla celów ich 
przejęcia według SubKLAUZULI 10.1 Warunków Szczególnych, aż Inżynier otrzyma te dokumenty.  

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inżynierowi Dokumentację Powykonawczą sporządzoną 
w przejrzystej formie (w wersji graficznej i elektronicznej, zarówno w wersji bez możliwości edycji, 
jak i w wersji umożliwiającej ich edycję) w trzech egzemplarzach dla każdego ukończonego 
Odcinka Robót, który ma być przekazany do użytkowania zgodnie z prawem polskim.  

Wszystkie Rysunki, instrukcje obsługi i pozostała dokumentacja winny być wykonane w języku 
polskim.  

Inżynier może uściślić zakres Dokumentacji Powykonawczej, dokumentów wymienionych we 
właściwych przepisach Prawa budowlanego oraz innych dokumentów powykonawczych 
wskazanych w Wymaganiach Zamawiającego, a Roboty nie będą uważane za ukończone dla 
celów ich przejęcia według SubKLAUZULI 10.1 Warunków Szczególnych, aż Inżynier otrzyma 
te dokumenty, a Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiającego uzyska decyzję o pozwoleniu na 
użytkowanie.  

SubKLAUZULA 5.7 INSTRUKCJE OBSŁUGI I KONSERWACJI  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Przed rozpoczęciem Prób Końcowych, Wykonawca dostarczy Inżynierowi tymczasowe instrukcje 
obsługi i konserwacji, o wystarczającej szczegółowości, aby Zamawiający mógł eksploatować, 
konserwować, rozbierać, składać, regulować i naprawiać Urządzenia.  

Roboty nie będą uważane za ukończone dla celów ich przejęcia według SubKLAUZULI 10.1 
Warunków Szczególnych, aż Inżynier otrzyma ostateczne instrukcje obsługi i konserwacji o takiej 
szczegółowości oraz wszelkie inne instrukcje wyspecjalizowane w Wymaganiach Zamawiającego 
do tych celów.  

Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi w języku polskim.  

Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenia personelu z obsługi i utrzymania w ilości 
niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania wszystkich urządzeń.  
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KLAUZULA 6 PERSONEL KIEROWNICZY I SIŁA ROBOCZA  

SubKLAUZULA 6.5 GODZINY PRACY  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

W trakcie wykonania Umowy Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerwanego prowadzenia 
Robót od godziny 6.00 do godz. 22.00 przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty włącznie), 
z zastrzeżeniem postanowień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia 
właściwego organu w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia na etapie 
ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz z zastrzeżeniem niesprzyjających warunków 
atmosferycznych, które nie pozwalają na wykonywanie danych Robót. Brak możliwości 
wykonywania danych Robót w godzinach od 6.00 do 22.00 oraz w danych warunkach 
atmosferycznych musi być potwierdzony przez Inżyniera, który reprezentuje Zamawiającego. 
W czasie całodobowych zamknięć torowych lub jeżeli wymaga tego technologia danych Robót 
budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych przez 7 dni w 
tygodniu lub przez całą dobę, z wyjątkiem:  

a) prac w rejonie terenów chronionych akustycznie, gdzie w okresie całego roku prace mogą być 
prowadzone tylko w godz. 6.00-22.00;  

b) sytuacji, iż w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub na etapie ponownej oceny 
oddziaływania na środowisko został określony warunek zakazujący wykonywania prac przez 7 
dni w tygodniu lub przez całą dobę;  

c) innych niż wymienione w pkt. a. i b. uzasadnionych przypadkach, zaakceptowanych przez 
Zamawiającego.  

Świadczenie Usług gwarancyjnych i Usług pogwarancyjnych odbywać się będzie w sposób i na 
warunkach określonych w Wymaganiach Zamawiającego określonych w PFU, w szczególności 
poprzez gotowość Wykonawcy do przyjmowania i realizacji Zgłoszeń Serwisowych w trybie 
24h/dobę przez 366 dni w roku, zaś realizacja czynności planowych ujętych w harmonogramie 
miesięcznym wynikającym z Planu Utrzymania będzie realizowana w dniach i godzinach 
uzgodnionych z Zamawiającym.  

SubKLAUZULA 6.6 POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA DLA PERSONELU 
KIEROWNICZEGO I SIŁY ROBOCZEJ  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Jeżeli w Wymaganiach Zamawiającego nie jest podane inaczej, to Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszystkie potrzebne pomieszczenia i urządzenia mieszkalne i socjalne, dla Personelu 
Wykonawcy.  

Wykonawca nie pozwoli nikomu z Personelu Wykonawcy organizować jakichkolwiek 
tymczasowych czy stałych kwater mieszkalnych na Placu Budowy.  

SubKLAUZULA 6.7 ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Wykonawca będzie przez cały czas podejmował wszelkie rozsądne środki dla zapewnienia zdrowia 
i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy.  
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Wykonawca zapewni dostępność personelu medycznego, pierwszą pomoc oraz usługi karetek dla 
Personelu Wykonawcy i Zamawiającego. Wykonawca będzie przestrzegał na Placu Budowy zasad 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia tak jak podano w Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
(BIOZ) sporządzonym przez Wykonawcę.  

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora ds. bezpieczeństwa pracy, jak jest wymagane przez 
ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) i 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny 
prac (Dz.U. z 1997 r., Nr 109, poz. 704 z późn. zm.).  

Wykonawca powinien zawiadomić o każdym wypadku Inżyniera w ciągu 24 godzin od tego 
zdarzenia na Placu Budowy, w jego pobliżu lub w związku z prowadzonymi Robotami. Wykonawca 
powinien również zgłosić ten wypadek odpowiednim władzom, jeśli prawo wymaga takiego 
zgłoszenia.  

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca - stosownie do postanowień Instrukcji Ibh-105 - złoży 
pisemne oświadczenie w zakresie:  

a) aktualności badań lekarskich pracowników Wykonawcy, w tym badań lekarskich pracowników 
związanych z ruchem pociągów zgodnie z odrębnymi uregulowaniami,  

b) aktualności szkoleń w dziedzinie bhp pracowników Wykonawcy,  
c) posiadania przez pracowników Wykonawcy, związanych z ruchem pociągów wymaganych 

kwalifikacji, szkoleń i egzaminów zgodnie z odrębnymi uregulowaniami, w związku z 
wykonywaniem czynności związanych z ruchem pociągów,  

d) posiadania i używania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia 
roboczego.  

Wykonawca złoży w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – właściwym miejscowo Zakładzie Linii 
Kolejowych pisemny wniosek o ustalenie terminu i miejsca poinformowania swoich pracowników o 
występujących zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia w związku z realizacją Umowy.  

Złożenie oświadczenia i dokonanie poinformowania, o których mowa wyżej, oraz uzyskanie na tej 
podstawie imiennych przepustek uprawniających do wstępu na obszar kolejowy jest warunkiem 
dopuszczenia pracowników Wykonawcy do realizacji prac objętych Umową.  

W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania prac w sposób zagrażający zdrowiu lub 
życiu ludzkiemu, a także rażącego naruszenia przez Wykonawcę lub osoby pracujące w jego 
imieniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż. zawartych w 
obowiązujących przepisach, a także niewywiązywania się z postanowień Umowy w tym zakresie, 
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary pieniężnej w wysokości ustalonej na podstawie 
„Taryfikatora” stanowiącego Załącznik nr 5 do Instrukcji Ibh-105. Jeżeli postanowienia Umowy i 
wyżej przywołanej Instrukcji przewidują karę za to samo zdarzenie, Zamawiający jest uprawniony 
do naliczenia jednej kary na podstawie postanowień Umowy.  

SubKLAUZULA 6.8 KIEROWNICTWO WYKONAWCY  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Podczas projektowania i realizacji Robót oraz tak długo później, jak będzie to konieczne do 
wypełnienia zobowiązań Wykonawcy, Wykonawca zapewni całe kierownictwo konieczne do: 
planowania, organizacji, kierowania, zarządzania, inspekcji i dokonywania prób przy pracy, 
Kierownictwo Wykonawcy będzie posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania powierzonych 
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im funkcji.  

W przypadku uzasadnionej konieczności wymiany przez Wykonawcę jakiejkolwiek osoby z 
kierownictwa Wykonawcy, wskazanej w Ofercie, nowa osoba musi posiadać odpowiednie 
uprawnienia budowlane wymagane przez Prawo budowlane oraz posiadać doświadczenie oraz 
kwalifikacje nie mniejsze niż te, które zostały określone w SIWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu.  

Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy którejkolwiek z osób umocowanych 
lub uprawnionych do wykonywania projektów, kierowania budową i do kierowania robotami, co do 
których określono wymagania w SIWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu, musi być uzasadniona przez 
Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inżyniera w porozumieniu z 
Zamawiającym. Inżynier zaakceptuje lub odrzuci taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia 
zmiany. Zmiana taka nie będzie miała wpływu na Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową. Wykonawca 
przedłoży Inżynierowi propozycję zmiany, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem 
do wykonywania projektów, kierowania budową lub robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek 
przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku projektanta, kierownictwa budowy lub 
Robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie 
stanowić podstawy do przedłużenia Czasu na Ukończenie.  

Kierownictwo będzie sprawowane przez wystarczającą liczbę osób posiadających dostateczną 
znajomość języka komunikatów (zdefiniowanego w SubKLAUZULI 1.4 Warunków Ogólnych oraz 
działań przewidzianych do prowadzenia (włącznie z wymaganymi metodami i technikami, 
zagrożeniami możliwymi do napotkania i metodami zapobiegania wypadkom) w celu zadowalającej 
i bezpiecznej realizacji Robót.  

SubKLAUZULA 6.9 PERSONEL WYKONAWCY  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Personel Wykonawcy będzie odpowiednio wykwalifikowany, biegły oraz doświadczony w swych 
zawodach lub zajęciach. Inżynier lub Zamawiający może wymagać, aby Wykonawca usunął każdą 
osobę (lub spowodował jej usunięcie) zatrudnioną na Placu Budowy lub przy Robotach, włącznie 
z Przedstawicielem Wykonawcy, jeśli ma to zastosowanie, która:  

a) uporczywie nieodpowiednio się zachowuje lub wykazuje brak staranności,  
b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,  
c) nie stosuje się do jakichkolwiek postanowień Kontraktu,  
d) uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub której działanie (bądź 

zaniechanie działania) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego lub 
środowiska naturalnego, w tym stwarza ryzyko wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą 
w środowisku.  

Wykonawca usunie (lub spowoduje usunięcie) także osobę (osoby) zatrudnione przy wykonaniu 
Umowy, których usunięcia zażąda Inżynier lub Zamawiający. Zmiana Personelu na żądanie 
Inżyniera lub Zamawiającego nie będzie wymagała aneksu do Umowy.  

W skład Personelu Wykonawcy będą wchodzić osoby posiadające: uprawnienia wymagane przez 
przepisy Prawa budowlanego, jak również uprawnienia wymagane przez przepisy ustawy z dnia 
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.) 
niezbędne do podjęcia obowiązków zgodnie z Kontraktem. W przypadku uzasadnionej 
konieczności wymiany przez Wykonawcę osoby z Personelu – nowa osoba musi posiadać 
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odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia). Jeżeli wystąpi taka okoliczność, to Wykonawca wyznaczy 
odpowiednią osobę na zastępstwo (lub spowoduje jej wyznaczenie).  

W przypadku zmiany członka Personelu Wykonawcy wskazanego w Ofercie, Wykonawca 
zobowiązany jest do zatrudnienia nowego członka Personelu Wykonawcy, który najpóźniej w dniu 
składania oferty posiadał doświadczenie pozwalające uzyskać taką samą lub wyższą liczbę 
punktów w kryterium Doświadczenie Personelu Wykonawcy. Zmiana członka Personelu 
Wykonawcy nastąpi nie później niż w terminie 28 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniającej 
tę zmianę. Przerwa w wykonywaniu obowiązków przez członka Personelu Wykonawcy 
wskazanego w Ofercie, która wystąpi w przypadku dokonania wielokrotnej zmiany członka 
Personelu Wykonawcy, o którym mowa powyżej, nie może przekroczyć łącznie 28 dni.  

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do weryfikacji, czy osoba zastępująca (nowa lub na 
zastępstwo) posiada odpowiednie, takie jakie zostały określone w SIWZ lub ogłoszeniu o 
zamówieniu, doświadczenie i kwalifikacje. W celu umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji, 
Wykonawca poinformuje Zamawiającego o każdorazowej zmianie w składzie Personelu i na 
żądanie Zamawiającego przekaże informacje i dokumenty niezbędne do zweryfikowania 
doświadczenia i kwalifikacji tego Personelu. 

Świadczenie Usług gwarancyjnych odbywać się będzie w sposób i na warunkach określonych w 
Wymaganiach Zamawiającego określonych w PFU.  

SubKLAUZULA 6.10 LISTY PERSONELU I SPRZĘTU WYKONAWCY  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Wykonawca będzie przedkładał Inżynierowi szczegółowe informacje o liczbie w każdej kategorii 
Personelu Wykonawcy oraz każdego typu Sprzętu Wykonawcy każdego typu na Placu Budowy. 
Szczegółowe informacje należy przedstawić w każdym miesiącu kalendarzowym, w formie 
zatwierdzonej przez Inżyniera, do czasu, aż Wykonawca ukończy wszystkie prace wraz z 
zaległymi, o których jest wiadome, że są zaległe na datę ukończenia podaną w Świadectwie 
Przejęcia. 

W okresie świadczenia Usług gwarancyjnych i Usług pogwarancyjnych Wykonawca będzie składał 
comiesięczne informacje w zakresie umożliwiającym weryfikację przez Zamawiającego czy 
Wykonawca spełnił w takim miesiącu wymagania wobec personelu Wykonawcy określone w PFU.  

Personel Wykonawcy musi spełniać wymagania i warunki (w tym określone w regulacjach 
wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego) umożliwiające pracę na czynnych torach linii 
kolejowych.  

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą ilość personelu posiadającego wymagane 
prawem i Regulacjami Zamawiającego kwalifikacje umożliwiające wykonanie Robót maszynami 
torowymi w stacjach i na szlakach, w tym na torach eksploatowanych.  

Inżynier może zażądać usunięcia z Placu Budowy Sprzętu nieposiadającego wymaganych 
świadectw dopuszczenia do eksploatacji i świadectw sprawności technicznej oraz osób 
obsługujących ten sprzęt bez wymaganych uprawnień.  

Wykonawca i jego personel będą przestrzegać i będą ich obowiązywały wszystkie przepisy prawa 
krajowego. Wykonawca zrekompensuje Zamawiającemu wszelkie roszczenia i koszty 
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postępowania wynikające z jakiegokolwiek naruszenia przez Wykonawcę i jego personel 
przepisów prawa.  

Dodaje się SubKLAUZULĘ:  

SubKLAUZULA 6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL I ROBOTNICY  

W przypadku zatrudnienia personelu zagranicznego, Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
zapewnienie zatrudnienia zgodnie z mającym zastosowanie polskim prawem, z uwzględnieniem 
przepisów dotyczących wiz dla rezydentów, pozwoleń na pracę oraz wymaganych uprawnień dla 
personelu inżynierskiego i zarządzającego.  

Wykonawca, w przypadku zatrudnienia zagranicznego personelu i robotników, zapewni poprzez 
tłumaczy sprawne porozumiewanie się w języku polskim Stron Umowy.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przesiedlenie na miejsce rekrutacji całego personelu 
zagranicznego zatrudnionego przy Robotach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za właściwą 
opiekę nad takimi osobami do czasu ich wyjazdu z Polski. W przypadku zaniedbania Wykonawcy, 
Zamawiający może przesiedlić oraz utrzymać takie osoby i odzyskać poniesione w tym zakresie 
koszty od Wykonawcy. W przypadku śmierci w Polsce kogokolwiek z zagranicznego personelu 
Wykonawcy, Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowne załatwienie spraw związanych z 
jego powrotem lub pogrzebem.  

Wszystkie koszty odnoszące się do stosowania tej SubKLAUZULI poniesie Wykonawca.  

KLAUZULA 7 URZĄDZENIA, MATERIAŁY I WYKONAWSTWO  

SubKLAUZULA 7.1 SPOSÓB REALIZACJI  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Wykonawca będzie prowadził wyrób Urządzeń, pozyskiwanie i wyrób Materiałów oraz całą inną 
realizację Robót i Usług gwarancyjnych oraz Usług pogwarancyjnych:  

a) w sposób, (jeśli jest) wyspecyfikowany w Kontrakcie,  
b) we właściwy, profesjonalny i staranny sposób, zgodnie z uznaną dobrą praktyką,  
c) przy użyciu urządzeń właściwie wyposażonych dopuszczonych do eksploatacji i Materiałów 

dopuszczonych do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej, nie powodujących 
zagrożenia, wyjąwszy przypadki, gdy jest to inaczej sprecyzowane w Kontrakcie.  

Wszystkie zastosowane Materiały, wyroby budowlane i Urządzenia muszą spełniać Wymagania 
Zamawiającego, być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym 
i Regulacjami Zamawiającego i muszą być zatwierdzone przez Inżyniera przed datą złożenia 
zamówienia jak również przed datą wbudowania lub zamontowania.  

Żadna ważna operacja jakiegokolwiek rodzaju, a zwłaszcza przecięcie lub zamknięcie istniejących 
torów kolejowych, dróg, wodociągów lub innego urządzenia użyteczności publicznej, nie może 
zostać przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Inżyniera. Wykonawca winien w odpowiednim 
czasie – co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem takich Robót – złożyć wniosek na piśmie o zamiarze 
wykonania tego typu czynności w celu umożliwienia mu przygotowania odpowiedniego nadzoru i 
podjęcia właściwych środków bezpieczeństwa.  
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Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby 
zabezpieczyć prawa, właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Placem Budowy i unikać 
powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.  

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za 
wszystkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji 
czy budynków sąsiadujących z Placem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za 
takie zakłócenia czy szkody.  

Wykonawca zapewni ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i instalacji podziemnych 
oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, rowach 
melioracyjnych, rurociągach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach, wszystkich rodzajów, 
budynkach i budowlach - wyrządzonych przez niego lub Podwykonawcę(ów) w trakcie 
prowadzenia prac. Wykonawca winien uwzględnić i postępować zgodnie ze szczegółowymi 
zapisami znajdującymi się w Programie Funkcjonalno-użytkowym, o ile takowe zostały 
przewidziane zapisami Programu funkcjonalno-użytkowego. Wykonawca winien bez zwłoki, na 
własny koszt naprawić wszystkie szkody, i jeżeli to konieczne przeprowadzić dalsze prace 
naprawcze zarządzone przez Inżyniera.  

W przypadku konieczności zamknięcia toru szlakowego lub drogi publicznej Wykonawca będzie 
postępował zgodnie z wytycznymi określonymi w Kontrakcie.  

W przypadku braku możliwości prowadzenia ruchu drogowego alternatywnymi trasami 
objazdowymi, Wykonawca w uzgodnieniu z Inżynierem i Zamawiającym zaprojektuje, uzgodni i 
wykona tymczasowy przejazd kolejowo-drogowy, uwzględniając obowiązujące Regulacje 
Zamawiającego.  

Wszelkie koszty z tytułu czasowej organizacji ruchu drogowego (dokumentacja projektowa, 
wykonanie i utrzymanie) leżą po stronie Wykonawcy.  

Razem z wnioskiem o pozwolenie na rozpoczęcie Robót, Wykonawca winien przedstawić 
Inżynierowi listę wszystkich Urządzeń, których on lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć.  

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi odpowiednie uzgodnienia, decyzje, 
oznakowanie czy inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do eksploatacji lub możliwość 
wprowadzenia do obrotu danych Urządzeń lub Materiałów zgodnie z przepisami.  

SubKLAUZULA 7.4 DOKONYWANIE PRÓB  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Niniejsza SubKLAUZULA będzie miała zastosowanie do wszystkich prób wyspecyfikowanych w 
Kontrakcie, innych niż Próby Eksploatacyjne (jeśli są).  

Wykonawca dostarczy całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, 
sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały i stosownie wykwalifikowany i 
doświadczony personel kierowniczy, jakie są konieczne do sprawnego przeprowadzenia 
wyspecyfikowanych prób. Wykonawca uzgodni z Inżynierem czas i miejsce dokonania 
wyspecyfikowanych prób każdego z Urządzeń, Materiałów oraz innych części Robót.  

W trakcie realizacji prac Wykonawca zapewni obsługę laboratoryjną akredytowanego w 
przedmiotowym zakresie laboratorium badawczego. Wykonawca, nie późnej niż 14 dni przed 



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego Odcinek D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz - Kartuzy 
realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto   

 

 

 (Nr ref: 9090/IREZA2/02486/03649/20/P  
) 

   Strona 173 z 224 

 

podjęciem prac, zgłosi Zamawiającemu wszelkie laboratoria i osoby wykonujące na jego zlecenia 
badania w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego. Wykonawca w zgłoszeniu laboratorium 
przedstawi informacje dotyczące laboratorium obejmujące w szczególności: zaplecze techniczne, 
sprzęt pomiarowy, plan zapewniania jakości, zakres oraz procedury związane z prowadzeniem 
badań, obieg dokumentów w laboratorium.  

Inżynier może, według Klauzuli 13 Warunków Ogólnych zmodyfikowanych postanowieniami 
Warunków Szczególnych, zmienić miejsce lub szczegóły wyspecyfikowanych prób lub polecić 
Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych prób. Jeżeli te zmienione lub dodatkowe próby 
pokażą, że poddawane próbom Urządzenia, Materiały lub wykonawstwo nie są zgodne z 
Kontraktem, to koszt przeprowadzenia tej Zmiany będzie poniesiony przez Wykonawcę, bez 
względu na inne postanowienia Kontraktu.   

Wykonawca poinformuje Inżyniera o zamiarze przeprowadzenia prób z wyprzedzeniem co 
najmniej 48 godzin.  

Inżynier da Wykonawcy, z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, powiadomienie o zamiarze 
obecności Inżyniera przy próbach. Jeżeli Inżynier nie będzie obecny w czasie i w miejscu 
uzgodnionym, to Wykonawca będzie mógł, chyba że Inżynier poleci inaczej, przystąpić do prób i 
próby te będą wtedy uważane za wykonane w obecności Inżyniera.  

Jeżeli stosując się do tych poleceń lub w rezultacie opóźnienia, za które odpowiedzialny jest 
Zamawiający, Wykonawca dozna opóźnienia i/lub poniesie Koszt, to Wykonawca da 
powiadomienie Inżynierowi i będzie uprawniony, z uwzględnieniem SubKLAUZULI 20.1 Warunków 
Ogólnych, do:  

a) przedłużenia Czasu na Ukończenie, w związku z jakimkolwiek takim opóźnieniem, według 
SubKLAUZULI 8.4 Warunków Szczególnych, jeśli ukończenie jest lub przewiduje się, że 
będzie opóźnione, oraz  

b) płatności za jakikolwiek taki Koszt, która to płatność będzie włączona do Ceny Kontraktowej.  

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inżynier będzie postępował zgodnie z SubKLAUZULĄ 3.5 
Warunków Ogólnych, aby uzgodnić lub określić te sprawy.  

Wykonawca bezzwłocznie przekaże Inżynierowi należycie poświadczone sprawozdania z prób. 
Gdy wyspecyfikowane próby zostaną przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, Inżynier uzna 
świadectwo przeprowadzenia prób sporządzone przez Wykonawcę, lub sam wystawi mu w tym 
celu świadectwo. Jeżeli Inżynier nie był obecny przy próbach, to zaakceptuje odczyty jako wierne.  

SubKLAUZULA 7.7 WŁASNOŚĆ URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Urządzenia lub Materiały, zakupione przez Wykonawcę zgodnie z SubKLAUZULĄ 14.5 Warunków 
Szczególnych, stają się własnością Zamawiającego w momencie dostarczenia ich na Plac Budowy 
albo teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera albo w innych przypadkach 
opisanych w Umowie. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Urządzeń lub Materiałów bez 
jakichkolwiek obciążeń.  

W sytuacji, gdy Urządzenia lub Materiały zakupione przez Wykonawcę zgodnie z SubKLAUZULĄ 
14.5 Warunków Szczególnych, mają zostać dostarczone w miejsce inne niż Plac Budowy, 
uzgodnione i zaakceptowane przez Inżyniera , Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania od 
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podmiotów przechowujących wyżej wskazane Urządzenia lub Materiały pisemnego oświadczenia, 
zgodnie z którym: 

a) podmiot przechowujący ma świadomość, że Urządzenia lub Materiały, które zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę Robót na jego teren lub magazyn będą stanowić 
własność PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie; 

b) podmiot przechowujący zobowiązuje się zapewnić osobom upoważnionym przez PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. dostęp do przechowywanych Urządzeń lub Materiałów w 
każdym czasie i na każde ich wezwanie; 

c) podmiot przechowujący zobowiązuje się odmówić Wykonawcy Robót dostępu do 
przechowywanych Urządzeń lub Materiałów na wyraźne żądanie uprawnionego 
pracownika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie;  

d) podmiot przechowujący nie będzie kierować do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 
siedzibą w Warszawie jakichkolwiek roszczeń związanych z umową łączącą podmiot 
przechowujący z Wykonawcą Robót; 

e) w przypadku jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Wykonawcy Robót podmiot 
przechowujący zrzeka się uprawnienia do skorzystania z prawa zastawu na Urządzeniach 
i Materiałach przez niego przechowywanych.  

Uzyskanie przez Wykonawcę wyżej wskazanych oświadczeń warunkuje możliwość uzgodnienia i 
zaakceptowania przez Inżyniera terenu lub magazynu, gdzie mają zostać dostarczone Urządzenia 
lub Materiały, zakupione przez Wykonawcę zgodnie z SubKLAUZULĄ 14.5 Warunków 
Szczególnych chyba, że Zamawiający postanowi inaczej. 

Dodaje się następujące SubKLAUZULE  

SubKLAUZULA 7.9 PRZEKOPY KONTROLNE  

W celu zlokalizowania uzbrojenia podziemnego i uniknięcia jego ewentualnych uszkodzeń, 
Wykonawca wykona przekopy kontrolne na swój koszt z powiadomieniem zarządcy terenu, 
urządzeń itp., z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym, po uzyskaniu właściwych zgód.  

Wykonawca, w przypadku uszkodzenia uzbrojenia podziemnego, zobowiązany jest do 
niezwłocznego usunięcia powstałych uszkodzeń. Odpowiednie zastosowanie znajduje 
SubKLAUZULA 4.14 Warunków Szczególnych. 

SubKLAUZULA 7.10 MATERIAŁY Z ROZBIÓRKI I ODPADY  

1. Przed rozpoczęciem Robót, Zamawiający wspólnie z Wykonawcą przeprowadzi przegląd 
obiektów i dokona wstępnej kwalifikacji materiałów przewidzianych do demontażu. Dalszy 
sposób postępowania z materiałami z demontażu będzie zgodny z Prawami. Materiały z 
demontażu nieprzydatne Zamawiającemu stają się własnością Wykonawcy.  

2. Niezależnie od tego, jak Zamawiający zamierza wykorzystać Materiały i Urządzenia, względem 
których rezerwuje sobie prawo własności, wszelkie koszty związane z ich demontażem, 
segregacją, przechowywaniem, przeładunkiem i transportem do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego będą poniesione przez Wykonawcę.  

3. Wykonawca zapewni, aby magazynowane Materiały i Urządzenia do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wykonania Robót, zostały zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 
jakość oraz właściwości i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Zdemontowane 
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Materiały oraz Urządzenia powinny być zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi i 
uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstałe podczas demontażu Urządzeń 
istniejących, zakwalifikowanych do dalszego użytkowania, obciążają Wykonawcę i muszą 
zostać usunięte na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje przywrócenie tych Urządzeń do stanu 
sprzed demontażu.  

4. Miejsca czasowego magazynowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę.  

5. Materiały przydatne Zamawiającemu stanowią w szczególności:  
a) Materiały staroużyteczne – są to Materiały, które kwalifikują się bezpośrednio do 

ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem;  
b) Materiały staroużyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn staroużytecznych: do 

regeneracji lub reprofilacji – są to Materiały kwalifikujące się do ponownego wykorzystania, 
zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu;  

c) pozostałe Materiały do ponownego użytku;  
d) konstrukcje, przedmioty i wyroby stalowe i metali kolorowych, które utraciły pierwotną 

wartość użytkową.  
6. Wykonawca jest wytwórcą odpadów i jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez 

siebie odpadami w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów.  
7. Wykonawca prowadzi gospodarkę odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia 

ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może:  
a) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt;  
b) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach;  
c) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym 

znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym. 
8. Podczas realizacji Robót odpady należy magazynować w sposób selektywny w miejscu na ten 

cel przeznaczony, wyznaczony na Placu Budowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) – dalej jako „ustawa o 
odpadach” – oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzględnieniu dozwolonego 
czasu magazynowania dla poszczególnych rodzajów odpadów oraz sposobów zabezpieczeń 
przed przedostawaniem się ich do środowiska, kierując się właściwościami odpadów, 
wymaganiami ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem uciążliwości związanych z ich 
magazynowaniem.  

9. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów, może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania 
odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają:  
a) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub  
b) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję 

zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na 
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru 
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości;  

c) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w przepisach ustawy o odpadach, chyba że 
działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.  

10. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów, jest obowiązany do:  
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a) prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z obowiązującym 
katalogiem odpadów z zastosowaniem karty przekazania odpadów, karty ewidencji 
odpadów;  

b)  sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu 
odpadami.  

11. Wykonawca przygotowuje i przekazuje Inżynierowi w terminie kwartalnym informację o 
wytworzonych odpadach i sposobie zagospodarowania odpadów. Informacja powinna być 
przygotowana zgodnie z Regulacjami Zamawiającego.  

12. Koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez Wykonawcę będącego wytwórcą 
odpadów.  

13. Powyższe wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i Materiałami obowiązują również 
wszystkich Podwykonawców.  

SubKLAUZULA 7.11 WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ RUCHU POCIĄGÓW  

Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym w zakresie organizacji ruchu 
pociągów w czasie całego okresu prowadzenia Robót według zasad opisanych w Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zapisów PFU pkt 4.2.2 
„Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji Robót” zarówno dla Zadania A i dla Zadania B. 

KLAUZULA 8 ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIA I ZAWIESZENIE  

SubKLAUZULA 8.1 ROZPOCZĘCIE ROBÓT  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Za Datę Rozpoczęcia uważać się będzie następny dzień po podpisaniu Umowy przez drugą 
Stronę.  

Po Dacie Rozpoczęcia, Wykonawca przystąpi do projektowania, a następnie rozpocznie realizację 
Robót. Zarówno prace związane z projektowaniem jak i realizacja Robót będą prowadzone zgodnie 
z zaakceptowanym przez Inżyniera Harmonogramem rzeczowo-finansowym lub jego 
aktualizacjami wprowadzonymi zgodnie z Kontraktem. Zgodnie z postanowieniami Prawa 
budowlanego, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem Robót, Zamawiający powiadomi właściwy 
organ oraz projektanta sprawującego nadzór autorski o zamierzonym terminie rozpoczęcia Robót, 
na które uzyskał Pozwolenie na Budowę, zgodnie z SubKLAUZULĄ 1.1.6.13 Warunków 
Szczególnych. Zamawiający będzie także uprawniony do udzielenia pełnomocnictwa dla 
Wykonawcy do powiadomienia właściwego organu i projektanta o zamierzonym terminie 
rozpoczęcia Robót.  

Do tego powiadomienia będą dołączone następujące dokumenty:  

1) lista personelu Wykonawcy (wymienionego z nazwiska), który pełnić będzie funkcje Kierownika 
Budowy i Kierowników Robót oraz dołączając:  
a) oświadczenie Kierownika Budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową,  
b) oświadczenia Kierowników Robót o przyjęciu obowiązku kierowania Robotami,  
c) potwierdzone za zgodność z oryginałem uprawnienia budowlane ww. osób oraz 

zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,  
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2) listę personelu Inżyniera (wymienionego z nazwiska), który pełnić będzie funkcje inspektora 
nadzoru inwestorskiego z jednoczesnym wskazaniem koordynatora zgodnie z przepisami 
Prawa budowlanego:  
a) oświadczenia inspektorów nadzoru o przyjęciu obowiązku inspektora,  
b) potwierdzone za zgodność z oryginałem uprawnienia budowlane ww. osób oraz 

zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,  
3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu dotyczącym bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia, która będzie umieszczona na budowie zgodnie z Prawa budowlanego.  

Wykonawca i Inżynier są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu dokumenty wymienione w pkt 
1), 2) i 3) w odpowiednio wcześniejszym terminie. Powyższe dotyczy również każdej zmiany 
Personelu.  

W ramach Harmonogramu rzeczowo-finansowego sporządzonego zgodnie z SubKLAUZULĄ 8.3 
Warunków Szczególnych. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu listę i 
terminy uzyskiwania wszystkich pozwoleń lub zezwoleń, wymaganych do uzyskiwania Pozwolenia 
na Budowę. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca w ramach aktualizacji Harmonogramu 
rzeczowo-finansowego przedłoży listę i terminy uzyskiwania wszystkich pozwoleń lub zezwoleń, 
wymaganych dla okresu realizacji Robót.  

Jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów wymienionych w pkt 1), informacji wymienionej w 
pkt 3) oraz pozwoleń lub zezwoleń wymienionych w niniejszej SubKLAUZULI w odpowiednim 
czasie, to wszelkie skutki opóźnień w realizacji Kontraktu tym spowodowane, zostaną poniesione 
przez Wykonawcę.  

Przed przekazaniem Placu Budowy Wykonawca przedstawi Inżynierowi polisy ubezpieczeniowe 
oraz dowody opłacenia składek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym przez Kontrakt.  

SubKLAUZULA 8.3 HARMONOGRAM  

Dotychczasowy tytuł SubKLAUZULI: „Harmonogram” zastępuje się tytułem: „Harmonogram 
rzeczowo-finansowy”, zaś treść SubKLAUZULI zastępuje się następującą treścią:  

1. W terminie 28 dni od Daty Rozpoczęcia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oraz 
Inżynierowi do zatwierdzenia – w programie MS Project bądź równoważnym, który będzie 
umożliwiał odtwarzanie, przechowywanie, zapis i zmianę plików w formacie *.mpp, 
(z zastrzeżeniem informacji dotyczącej przepływów pieniężnych (cash flow) związanych z 
wykonaniem Umowy, która ma być przedstawiana także w formacie Excel) Harmonogram 
rzeczowo-finansowy (dalej także jako „HRF”), dla etapu prac projektowych, składający się z 
następujących części:  
a) prace projektowe oraz pozostałe czynności niezbędne do wykonania Robót (Harmonogram 

Rzeczowo - Finansowy Robót Projektowych);  
b) zasoby ludzkie (Harmonogram Pracy Ludzi);  
c) przeroby i płatności (Harmonogram Przerobów, Harmonogram Płatności). 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić jeden harmonogram dla Zadania A i Zadania B. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy dla etapu prac projektowych w zakresie ppkt a) będzie 
zawierał kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować prace projektowe oraz pozostałe 
czynności niezbędne do uzyskania Pozwolenia na Budowę, z wyraźną graficzną ilustracją 
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ścieżki krytycznej, tj. terminy wykonywania Dokumentów Wykonawcy oraz kolejność i terminy 
wykonywania prac, tak aby osiągnąć zakończenie zakresu określonego w każdym Etapie,  

Harmonogram rzeczowo-finansowy dla etapu prac projektowych w zakresie ppkt b) będzie 
zawierał informacje przedstawiające szacunek liczebności każdej grupy Personelu Wykonawcy 
z podziałem na specjalności dla każdego Etapu w każdym miesiącu realizacji prac 
projektowych, niezbędnych do realizacji prac projektowych.  

Harmonogram rzeczowo – finansowy dla etapu prac projektowych w zakresie ppkt c) będzie 
zawierał szacowane przeroby i płatności w układzie miesięcznym oraz ewentualne ich 
aktualizacje, oraz koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Kontraktu.  

2. W terminie 28 dni od daty rozpoczęcia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oraz 
Inżynierowi do zatwierdzenia, w programie MS Project bądź równoważnym, który będzie 
umożliwiał odtwarzanie, przechowywanie, zapis i zmianę plików w formacie *.mpp (z 
zastrzeżeniem informacji dotyczącej przepływów pieniężnych (cash flow) związanych z 
wykonaniem Umowy, która ma być przedstawiana także w formacie Excel) Harmonogram 
rzeczowo-finansowy dla etapu Robót, objętych zakresem Umowy, składający się z 
następujących części:  
a) Harmonogram Rzeczowo - Finansowy Robót - w programie MS Project bądź 

równoważnym, który będzie umożliwiał odtwarzanie, przechowywanie, zapis i zmianę 
plików w formacie *.mpp zawierający prace w ramach Robót oraz pozostałe czynności 
niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie;  

b) Harmonogram Pracy Ludzi, Harmonogram Pracy Sprzętu;  
c) Harmonogram Dostaw, Harmonogram Materiałów;  
d) Harmonogram Przerobów, Harmonogram Płatności;  
e) Schemat Etapowania;  
f) Raport Towarzyszący.  

Wszystkie części składowe HRF zostaną przygotowane według wzorów wskazanych w 
Załączniku nr 1 do Warunków Szczególnych.  

Harmonogram rzeczowo-finansowy dla etapu Robót w zakresie ppkt a) będzie zawierał:  

(i) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadania objęte Kontraktem z 
wyraźną graficzną ilustracją ścieżki krytycznej Robót, tj.: terminy wykonywania 
Dokumentów Wykonawcy oraz terminy i kolejność wykonywania Robót, tak aby 
osiągnąć zakończenie zakresu określonego w każdym Etapie, wraz z uwzględnieniem 
terminu wykonania prób końcowych dla każdego asortymentu Robót określonych w 
danym Etapie oraz dla pozostałych Robót, a także uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
przed upływem Czasu na Ukończenie, oraz  

(ii) okresy na przeglądy i odbiory,  
(iii) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób, wyspecyfikowanych w Kontrakcie,  
(iv) daty rozpoczęcia i zakończenia Robót na realizowanej inwestycji,  
(v) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów Robót,  
(vi) zapewnienie dostaw materiałów i urządzeń na Plac Budowy, również w okresie 

zimowym, w zakresie niezbędnym dla zachowania ciągłości Robót,  
(vii) planowane przerwy w prowadzeniu Robót ze względu na wymogi zawarte w Kontrakcie 

(np. ze względu na wymogi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach),  
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(viii) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczególnych etapach realizacji inwestycji, 
z uwzględnieniem w szczególności Instrukcji Ir-19,  

(ix) rezerwy czasowe wynikające z etapowania Robót lub przyjętych technologii 
prowadzenia Robót,  

(x) Etapy ustalone w Kontrakcie zgodnie z wymogami SubKLAUZULI 8.13 Warunków 
Szczególnych,  

(xi) datę sporządzenia Harmonogramu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia 
przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.  

Harmonogram dla etapu Robót w zakresie ppkt b) będzie zawierał:  

(i) szczegółowe informacje przedstawiające szacunek liczebności każdej grupy Personelu 
Wykonawcy oraz każdego typu Sprzętu Wykonawcy, wymaganych na Placu Budowy dla 
każdego głównego etapu w każdym miesiącu realizacji Kontraktu, niezbędnych do realizacji 
Robót w Czasie na Ukończenie będący ściśle powiązany z Harmonogramem Robót według 
punktu a),  

(ii) datę sporządzenia Harmonogramu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez 
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.  

Harmonogram w zakresie ppkt c) powyżej będzie zawierał:  

(i) szczegółowe informacje przedstawiające planowane do wbudowania ilości Materiałów i 
Urządzeń oraz planowane ilości dostaw Materiałów i Urządzeń w każdym miesiącu 
realizacji Kontraktu, niezbędne do realizacji Robót w Czasie na Ukończenie, będący ściśle 
powiązany z Harmonogramem Robót według ppkt a) powyżej,  

(ii) datę sporządzenia Harmonogramu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez 
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.  

Harmonogram dla etapu Robót w zakresie ppkt d) będzie zawierał:  

(i) szacowane przeroby i płatności (netto i brutto) wynikające z Harmonogramu Robót według 
punktu a), w układzie miesięcznym oraz ewentualne ich aktualizacje,  

(ii) koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Kontraktu,  
(iii) datę sporządzenia Harmonogramu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez 

Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.  

Harmonogram dla etapu Robót w zakresie ppkt e) będzie zawierał: graficzne przedstawienie 
kolejności wykonywania prac w każdym etapie, uwarunkowane zamknięciami torowymi, według 
załączonego wzoru.  

Harmonogram dla etapu Robót w zakresie ppkt f) będzie zawierał:  

(i) opis Inwestycji,  
(ii) opis założeń dotyczących realizacji Kontraktu oraz jego zakres,  
(iii) opis etapowania Robót,  
(iv) opis metod wykonywanych Robót, wydajności oraz skład zespołów roboczych,  
(v) opis ścieżki krytycznej,  
(vi) przy aktualizacji Harmonogramu Robót opis odchyleń oraz ich metody naprawcze,  
(vii) rejestr ryzyk wraz z określeniem wpływu na realizację Umowy, harmonogram, Czas na 

ukończenie, Cenę Kontraktową oraz wskazaniem działań planowanych do podjęcia w celu 
minimalizacji ryzyk.  
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Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie odzwierciedlał wszystkie szczególne wymagania 
zawarte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

Podczas opracowywania Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca uwzględni 
niesprzyjające warunki atmosferyczne, które mogą ograniczyć postęp Robót w okresie jesienno-
zimowo-wiosennym, harmonogram przyznanych zamknięć torowych (jeżeli dotyczy) oraz inne 
okoliczności mogące mieć wpływ na terminowe wykonanie Umowy.  

Harmonogramy zawierające ograniczenie pracy lub tymczasowe zawieszenie mogą być 
zaakceptowane przez Inżyniera, lecz taka akceptacja nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań 
zakończenia Robót zgodnie z Czasem na Ukończenie.  

Wykonawca będzie także przedkładał skorygowany (aktualny) Harmonogram rzeczowo-
finansowy, kiedykolwiek poprzedni Harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem 
Robót lub ze zobowiązaniami Wykonawcy.  

Jeśli Inżynier, w ciągu 21 dni od otrzymania Harmonogramu, nie da Wykonawcy powiadomienia 
podającego zakres, w jakim Harmonogram ten nie jest zgodny z Kontraktem, to Wykonawca będzie 
postępował zgodnie z tym Harmonogramem, z uwzględnieniem innych jego zobowiązań według 
Kontraktu. Personel Zamawiającego będzie uprawniony do polegania na tym Harmonogramie przy 
planowaniu swojej działalności.  

W przypadku zgłoszenia przez Inżyniera uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego 
Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 7 dni i ponownie przedłoży, 
poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy Inżynierowi do zatwierdzenia. Jeżeli Wykonawca 
nie uwzględni uwag Inżyniera w powyższym terminie, a przedłożony przez niego Harmonogram 
rzeczowo-finansowy będzie niezgodny z Umową, Inżynier będzie uprawniony do wstrzymania 
Robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę.  

W Harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca uwzględni Etapy wykonania przedmiotu 
Umowy (odpowiednio dla etapu prac projektowych oraz etapu Robót), tak aby Umowa została 
wykonana w określonym w Umowie terminie. Brak zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-
finansowego przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego wykonania 
Umowy.  

Wykonawca bezzwłocznie da powiadomienie Inżynierowi o szczególnych prawdopodobnych 
przyszłych wypadkach lub okolicznościach, które mogą niesprzyjająco wpłynąć na pracę, 
zwiększyć Cenę Kontraktową lub opóźnić realizację Robót. Inżynier może wymagać, aby 
Wykonawca przedłożył oszacowanie tego przewidzianego wpływu przyszłych wypadków lub 
okoliczności i/lub propozycję według SubKLAUZULI 13.3 Warunków Szczególnych.  

Jeżeli w jakimkolwiek momencie Inżynier przekaże Wykonawcy powiadomienie, że Harmonogram 
(w podanym zakresie) nie zgadza się z Kontraktem lub nie jest spójny z faktycznym postępem 
pracy i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca przedłoży Inżynierowi Uaktualniony 
Harmonogram zgodnie z niniejszą SubKLAUZULĄ 8.3 Warunków Szczególnych.  

Inżynier nie zaakceptuje Harmonogramu, jako zgodnego z Kontraktem, w którym data zakończenia 
Robót łącznie z dokonaniem wszelkich formalności przewidzianych w Kontrakcie, w tym w 
szczególności uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowania, wykraczają poza Czas na 
Ukończenie lub który został sporządzony z uwzględnieniem roszczeń nierozpatrzonych bądź 
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odrzuconych przez Inżyniera lub Zamawiającego zgodnie z SubKLAUZULĄ 20.1 Warunków 
Ogólnych.  

Zatwierdzenie Harmonogramu nie stanowi zmiany Kontraktu i nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte i terminowe wykonanie Kontraktu.  

Nieprzestrzeganie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zatwierdzonego Harmonogramu 
stanowi naruszenie Kontraktu oraz przesłankę określoną w SubKLAUZULI klauzuli 15.1 Warunków 
Ogólnych. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz Harmonogramu na Placu Budowy w 
formie wykresu graficznego przedstawiającego postęp Robót.  

Do Harmonogramu winny być dołączone:  

a) Program Zapewnienia Jakości dotyczący Robót,  
b) Program działań w zakresie ochrony środowiska w trakcie Robót, szczegółowo określony 

w SIWZ,  
c) Plan Zapewnienia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,  
d) i w razie obowiązywania – BIOZ.  

Każdy Harmonogram rzeczowo-finansowy lub jego aktualizacja mają zostać opatrzone datą jego 
sporządzenia, podpisem osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez Wykonawcę oraz jego 
podpisem.  

Wymagania w zakresie Harmonogramu nie obejmują realizacji Usług gwarancyjnych i Usług 
pogwarancyjnych, których planowanie, realizacja oraz płatności za realizację (dot. Usług 
pogwarancyjnych) odbywa się na zasadach określonych w Kontrakcie oraz w Rozdziale nr 6.1.2 
PFU dla urządzeń srk i nr 6.1.2 PFU dla urządzeń telekomunikacji kolejowej. 

SUBKLAUZULA 8.4 PRZEDŁUŻENIE CZASU NA UKOŃCZENIE  

Wykonawca będzie uprawniony, z uwzględnieniem SubKLAUZULI 20.1 Warunków Ogólnych 
do przedłużenia Czasu na Ukończenie, jeśli i w takim zakresie, w jakim ukończenie dla celów 
SubKLAUZULI 10.1 Warunków Szczególnych jest, lub przewiduje się, że będzie, opóźnione z 
któregokolwiek z następujących powodów:  

a) zmiana (chyba, że poprawka do Czasu na Ukończenie została uzgodniona według 
SubKLAUZULI 13.3 Warunków Szczególnych) lub inna istotna zmiana w jakości jakiegokolwiek 
elementu prac objętych Kontraktem,  

b) powód opóźnienia, dający tytuł do przedłużenia czasu według jakiejś SubKLAUZULI 
niniejszych Warunków,  

c) wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne – z uwzględnieniem postanowień § 5a 
Umowy,  

d) nieprzewidywalne braki możliwości zatrudnienia personelu lub dostępności Dóbr, 
spowodowane przez epidemie lub działania rządowe,  

e) jakiekolwiek opóźnienie, utrudnienie lub uniemożliwienie, spowodowane przez Zamawiającego 
lub Personel Zamawiającego lub innych wykonawców Zamawiającego na Placu Budowy, lub 
możliwe im do przypisania.  

Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Czasu na Ukończenie, to 
Wykonawca da Inżynierowi powiadomienie zgodnie z SubKLAUZULĄ 20.1 Warunków Ogólnych. 
Określając każde przedłużenie czasu według SubKLAUZULI 20.1 Warunków Ogólnych, Inżynier 
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dokona przeglądu swoich poprzednich określeń i będzie mógł zwiększyć całkowite przedłużenie 
czasu, ale go nie zmniejszy.  

Strony zgadzają się, że dla Robót wynikających z Kontraktu, ryzyko niesprzyjających warunków 
atmosferycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznał się z charakterystyką warunków 
atmosferycznych, jego możliwymi zmianami i wahaniami temperatur, występowaniem opadów 
deszczu oraz śniegu w Kraju, takie ryzyko przyjął i wkalkulował w cenę Oferty oraz uwzględnił w 
Czasie na Ukończenie.  

SubKLAUZULA 8.7 ODSZKODOWANIE UMOWNE ZA OPÓŹNIENIE  

Dotychczasowy tytuł SubKLAUZULI: „Odszkodowanie umowne za opóźnienie” zastępuje się 
tytułem: „Kary umowne”, zaś treść SubKLAUZULI zastępuje następującą treścią:  

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

a) za niewykonanie w terminie Etapu, określonego w SubKLAUZULI 8.13 Warunków 
Szczególnych – w wysokości 0,02% wartości brutto Robót objętych Etapem, ustalonej zgodnie 
z SubKLAUZULĄ 14.4 Warunków Szczególnych, za każdy dzień zwłoki, chyba że Wykonawca 
był w zwłoce w realizacji poprzedniego Etapu lub Etapów - w takim przypadku podstawą do 
ustalenia wysokości kary umownej będzie suma wartości Robót objętych tym Etapem oraz 
suma wartości Robót poprzednich Etapów, w których nastąpiła zwłoka. Jeżeli Wykonawca 
wykona przedmiot Umowy w Czasie na Ukończenie, wówczas Zamawiający odstąpi od 
egzekwowania naliczonej kary umownej.  

Termin wymagalności roszczenia o zapłatę kar umownych za niewykonanie w terminie Etapów 
nr 1, 2, 3 rozpoczyna się w dniu następującym po upływie połowy Pierwotnego Czasu na 
Ukończenie. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty naliczonej kary umownej przez 
Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia następującego po upływie połowy Pierwotnego 
Czasu na Ukończenie. 

Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek 
odstąpienia od Umowy, postanowienia powyższego akapitu nie mają zastosowania, a wszelkie 
naliczone przez Zamawiającego kary umowne stają się natychmiast wymagalne.  

b) za nieprzedstawienie lub rozpoczęcie Robót bez zatwierdzonego Programu Zapewnienia 
Jakości w terminie i zakresie, o którym mowa w SubKLAUZULI 4.9 Warunków Szczególnych – 
w wysokości 5.000,00 PLN za każdy dzień zwłoki;  

c) za nieprzekazanie Raportu o Postępie Prac w terminach i zakresie określonym w 
SubKLAUZULI 4.21 Warunków Szczególnych – w wysokości 2.000,00 PLN za każdy dzień 
zwłoki;  

d) za przystąpienie do Robót ingerujących w skrajnię toru bez Regulaminu tymczasowego 
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania Robót – w wysokości 5.000,00 PLN za każdy dzień 
stwierdzonych nieprawidłowości;  

e) za niezabezpieczenie miejsca Robót zgodnie z projektem zabezpieczenia miejsca robót dla 
prędkości V≥100 km/h opracowanym zgodnie z „Wytycznymi zabezpieczenia miejsca Robót 
wykonywanych na torze zamkniętym podczas prowadzenia ruchu pojazdów kolejowych po 
torze czynnym z prędkością V≥100 km/h Id-18” lub z Warunkami technicznymi utrzymania 
nawierzchni na liniach kolejowych Id 1 ujętymi w "Regulaminie tymczasowego prowadzenia 
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ruchu w czasie wykonywania Robót" – w wysokości 10.000,00 PLN za każdy dzień 
stwierdzonych nieprawidłowości;  

f) za nieprzedłożenie w terminie określonym w SubKLAUZULI 8.3 Warunków Szczególnych 
Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego lub uaktualnionego Harmonogramu Rzeczowo – 
Finansowego lub uwzględniającego uwagi Inżyniera – w wysokości 5000,00 PLN za każdy 
dzień zwłoki;  

g) za niedotrzymanie terminu usunięcia wad określonego w Świadectwie Przejęcia – w wysokości:  

3.000,00 PLN za każdy dzień zwłoki, w przypadku wady powodującej utrudnienia w ruchu 
kolejowym;  

1.000,00 PLN za każdy dzień zwłoki, w przypadku innej wady;  

h) za niedotrzymanie terminu usunięcia wady lub usterki uniemożliwiającej lub ograniczającej 
eksploatację linii kolejowej w okresie zgłaszania wad lub usterek, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego – w wysokości 1.000,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;  

i) za zwłokę w przekazaniu podpisanej przez Ubezpieczyciela pełnej dokumentacji 
ubezpieczeniowej (na którą składają się: umowa ubezpieczenia, ogólne warunki 
ubezpieczenia, aneksy oraz załączniki do umowy ubezpieczenia) w terminie określonym w 
SubKLAUZULI 18.1. ust. 6 Warunków Szczególnych lub w przekazaniu podpisanej przez 
Ubezpieczyciela oraz Ubezpieczającego pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej w terminie 
określonym w SubKLAUZULI 18.1. ust. 8 Warunków Szczególnych – w wysokości 20.000,00 
PLN za każdy dzień zwłoki.  

Kara nie będzie naliczana za okres weryfikacji dokumentacji ubezpieczeniowej przez 
Zamawiającego oraz w przypadku wyznaczenia przez Zamawiającego jednorazowo, 
dodatkowych 7 dni roboczych na dokonanie zmian w przedłożonej dokumentacji 
ubezpieczeniowej;  

j) w przypadku konieczności stosowania sygnałów zastępczych (Sz) wynikających z 
wydłużonego czasu trwania Robót z winy Wykonawcy lub nieusunięcia w ciągu 24 godzin wad 
lub usterek z winy Wykonawcy w czynnych urządzeniach służących do prowadzenia ruchu 
kolejowego – w wysokości 10.000,00 PLN za każdą dobę stosowania sygnałów zastępczych;  

k) za powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcom (dalszym 
Podwykonawcom) bez zgody Zamawiającego, bądź też za nieprzedłożenie do zaakceptowania 
przez Zamawiającego projektu Umowy o podwykonawstwo (lub projektu jej zmiany) zgodnie z 
SubKLAUZULĄ 4.4 Warunków Szczególnych – w wysokości 20.000,00 PLN za każdy taki 
przypadek;  

l) za nieprzedstawienie Zamawiającemu w terminie wskazanym poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii Umowy z Podwykonawcą lub jej zmiany – w wysokości 10 000,00 PLN za 
każdy dzień zwłoki;  

m) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 
10.000,00 PLN za każdy taki przypadek;  

n) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
(dalszemu Podwykonawcy) zgodnie z SubKLAUZULĄ 4.4 Warunków Szczególnych – w 
wysokości 25.000,00 PLN za każdy taki przypadek;  

o) za brak terminowego wykazania udziału w realizacji przedmiotu Umowy podmiotu, o którym 
mowa w SubKLAUZULI 4.1 ust. 8 Warunków Szczególnych – w wysokości 1000,00 PLN za 
każdy dzień zwłoki,  
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p) za nieprzedstawienie Zamawiającemu we wskazanym terminie dokumentów, o których mowa 
w SubKLUAZULI 4.1 ust. 8 i ust. 11 Warunków Szczególnych – w wysokości 200,00 PLN za 
każdy dzień zwłoki;  

q) w razie stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania prac, także w okresie świadczenia 
Usług gwarancyjnych oraz Usług pogwarancyjnych, w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu 
ludzkiemu, a także rażącego naruszenia przez Wykonawcę lub osoby pracujące w jego imieniu 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż. zawartych w 
obowiązujących przepisach, a także niewywiązywania się z postanowień Umowy w tym 
zakresie – w wysokości ustalonej na podstawie „Taryfikatora” stanowiącego Załącznik nr 5 do 
Instrukcji Ibh-105;  

r) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym z przyczyn 
wskazanych w SubKLAUZULI 15.2 Warunków Szczególnych – w wysokości 10% 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Kwoty Warunkowej i wartość 
kosztów komunikacji zastępczej wskazaną w Rozbiciu Ceny Ofertowej;  

s) za przekroczenie dopuszczalnego okresu przerwy w wykonywaniu obowiązków przez członka 
Personelu Wykonawcy wskazanego w Ofercie, określonego w SubKLAUZULI 6.9 Warunków 
Szczególnych – w wysokości 3.000 PLN za każdy rozpoczęty dzień realizacji Robót przez 
członka Personelu Wykonawcy posiadającego doświadczenie mniejsze niż doświadczenie 
członka Personelu Wykonawcy wskazane w Ofercie i podlegające ocenie w kryterium 
Doświadczenie Personelu Wykonawcy albo za każdy rozpoczęty dzień realizacji Robót bez 
takiego członka Personelu Wykonawcy.  

t) w przypadku nieterminowego lub niezgodnego z Umową świadczenia Usług gwarancyjnych lub 
Usług pogwarancyjnych za wyjątkiem przypadków wskazanych w pkt poniżej – w wysokości 
1.000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

u) w przypadku przekroczenia Czasu Reakcji, Czasu dostarczenia Rozwiązania Tymczasowego 
(o ile takie istnieje) lub Czasu dostarczenia Rozwiązania, wskazanych w Tabeli nr 23 
Parametry Czasowe Zgłoszeń Serwisowych w PFU (w trakcie realizacji Prawa Opcji 1) 
zgodnie z następującym schematem: 

Priorytet zgłoszenia 
serwisowego 

Czas reakcji 
Czas dostarczenia 

Rozwiązania 
Tymczasowego 

Czas dostarczenia 
Rozwiązania 

Priorytet Krytyczny 

1000.zł za każdą 
rozpoczęta godzinę 
ponad przekroczony 

czas 

3000.zł za każdą 
rozpoczęta godzinę 
ponad przekroczony 

czas 

3000.zł za każdą 
rozpoczęta godzinę 
ponad przekroczony 

czas 

Priorytet Wysoki 

1000zł za każdą 
rozpoczęta godzinę 
ponad przekroczony 

czas 

3000 zł za każdą 
rozpoczęta godzinę 
ponad przekroczony 

czas 

3000 zł za każdą 
rozpoczęta godzinę 
ponad przekroczony 

czas 

Priorytet Średni 

1000zł za każdą 
rozpoczęta godzinę 
ponad przekroczony 

czas 

 

3000zł za każdą 
rozpoczęta godzinę 
ponad przekroczony 

czas 

v) w przypadku wypowiedzenia świadczenia Usług gwarancyjnych Kontraktu, z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Kwoty 
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Warunkowej i wartość kosztów komunikacji zastępczej wskazaną w Rozbiciu Ceny 
Ofertowej.  

w) w przypadku niedostępności dla Zamawiającego Narzędzia Klasy SD trwającej dłużej niż 36 
godzin w ciągu miesiąca kalendarzowego, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale 
5.1.1 oraz Rozdziale 6.1.1. PFU – w wysokości 1.000,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę 
zwłoki;  

x) za niewykonanie w terminie zobowiązania wynikającego z Prawa Opcji 2, o której mowa w 
SubKLAUZULI 22 oraz 8.13 – w wysokości 0,02 % wartości brutto tych robót, wskazanej w 
pozycjach RCO dla tych Robót, lecz nie mniej niż 10.000 PLN, za każdy dzień zwłoki.  

y) w przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie szkolenia, o którym 
mowa w Rozdziale 5.2.8 oraz Rozdziale 6.2.8. PFU - w wysokości 5.000,00 PLN za każdy taki 
przypadek, z zastrzeżeniem obowiązku pokrycia poniesionych przez Zamawiającego kosztów 
zastępczej realizacji takiego szkolenia, jeśli przekroczą one wysokość ww. kary umownej.  

Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z kar umownych wymienionych w pkt a) – z) odrębnie i 
niezależnie od pozostałych.  

Kary umowne z tytułu tych samych zdarzeń nie podlegają kumulacji.  

Łączna suma naliczonych kar w niniejszej SubKLAUZULI nie przekroczy 20% Zaakceptowanej 
Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Kwoty Warunkowej i wartość kosztów komunikacji 
zastępczej wskazaną w Rozbiciu Ceny Ofertowej, z zastrzeżeniem, że jeżeli została naliczona kara 
umowna, o której mowa w pkt. r) – kara za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, to łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej pomniejszonej o wartość Kwoty Warunkowej i wartość kosztów komunikacji 
zastępczej wskazaną w Rozbiciu Ceny Ofertowej.  

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych, odszkodowań i 
kosztów związanych z nienależytą realizacją rozkładu jazdy z przysługującego Wykonawcy 
wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia Wykonania 
do kwoty naliczonych kar umownych, odszkodowań i kosztów związanych z nienależytą realizacją 
rozkładu jazdy.  

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych 
odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym wynikającego z 
utraty dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w przypadku, gdy 
utrata tego dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

Dodaje się SubKLAUZULĘ: 

SubKLAUZULA 8.13 ETAPY 

Dla Kontraktu Zadanie B – „Projektuj i Buduj” ustanawia się następujące Etapy, które Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać w następujących terminach: 

a) Etap 1 – opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiajacej realizację robót wraz z 
odbiorem dokonanym przez Inżyniera w terminie 6 miesięcy od Daty Rozpoczęcia. 

b) Etap 2 – realizacja robót wraz z odbiorem dokonanym przez Inżyniera w terminie 24 
miesięcy licząc od Daty Rozpoczęcia. 

c) Etap 3 – uzyskanie certyfikacji i wymaganych zezwoleń/pozwoleń w terminie 30 
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miesięcy od Daty Rozpoczęcia. 

Zapewnienie Gwarancji Jakości poprzez Świadczenie Usług gwarancyjnych  
trwajacych 72 miesiące od dnia Odbioru Końcowego Robót dla zadania B.  

Zakres opcjonalny: 

1) Prawo Opcji 1 – opcjonalne wykonanie Usług pogwarancyjnych na żądanie Zamawiającego w 
zakresie i na zasadach określonych w TOM V SIWZ Rozdziale 6 PFU – przez okres 108 
miesięcy rozpoczynając od dnia upływu Okresu Zgłaszania Wad, tj. po upływie 72 miesięcy od 
daty Odbioru Końcowego Robót. 

Prawo Opcji 2 – opcjonalna realizacja na żądanie Zamawiającego świadczeń w zakresie i na 
zasadach określonych w TOM V SIWZ Rozdziale nr 7 PFU „Przewidywane zmiany w zakresie 
interfejsów” - realizowana niezależnie od podziału Kontraktu na Etapy, w terminach i zakresie 
wskazanych przez Zamawiającego jednak nie krótszych niż 6 m-cy od daty złożenia żądania 
przez Zamawiającego oraz nie dłuższych niż do zakończenia niniejszego Kontraktu, w tym do 
zakończenia wykonania Usług pogwarancyjnych w przypadku zlecenia Prawa Opcji 1.Uwaga: 

Etapy 1-2 są powiązane z Harmonogramem fazowania robót torowych. Zakres robót torowych i 
pozostałych zasadniczych robót znajduje się w Harmonogramie rzeczowym powiązanym z 
harmonogramem fazowania robót stanowiącymi załączniki do Zadania A „Buduj”. 

KLAUZULA 10 PRZEJĘCIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO  

SubKLAUZULA 10.1 PRZEJĘCIE ROBÓT I ODCINKÓW  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Roboty będą przejęte przez Zamawiającego, kiedy:  

a) Roboty zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, co zostanie potwierdzone protokołem 
Odbioru końcowego Robót, z wyjątkiem tego, co zostało dozwolone w podpunkcie (i) poniżej, 
oraz  

b) Świadectwo Przejęcia dla Robót zostanie wystawione lub będzie się uważało, że zostało 
wystawione zgodnie z niniejszą SubKLAUZULĄ.  

Wykonawca wystąpi o Świadectwo Przejęcia za pomocą powiadomienia Inżyniera w terminie 14 
dni po dokonaniu Odbioru końcowego. W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie, powyższy termin zaczyna biec z chwilą uzyskania tego pozwolenia. Jeżeli Roboty 
podzielone są na Odcinki, to Wykonawca będzie mógł wystąpić o Świadectwo Przejęcia dla 
każdego Odcinka. Zmiana kilometraża Odcinka, nie wpływa na możliwość odbioru tak 
podzielonych Robót na Odcinki.  

Inżynier, w ciągu 28 dni po otrzymaniu wniosku Wykonawcy:  

(i) wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Roboty lub Odcinek zostały 
ukończone zgodnie z Kontraktem, pomijając wszelką drobną zaległą pracę i wady, nie mające 
w istocie wpływu na użycie Robót lub Odcinka do przeznaczonego im celu (użycie do czasu 
ukończenia tej pracy i usunięcia tych wad lub podczas dokonywania tych czynności); lub  
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(ii) odrzuci wniosek, podając i wyszczególniając pracę wymaganą do zrobienia przez Wykonawcę, 
aby umożliwić wystawienie Świadectwa Przejęcia. Wtedy Wykonawca ukończy tę pracę przed 
wystawieniem ponownego powiadomienia według niniejszej SubKLAUZULI.  

Jeżeli Inżynier ani nie wystawi Świadectwa Przejęcia, ani nie odrzuci wniosku Wykonawcy w ciągu 
tego okresu 28 dni i jeżeli Roboty lub Odcinek (w zależności od przypadku) są w istocie zgodne z 
Kontraktem, to będzie się uważało, że Świadectwo Przejęcia zostało wystawione w ostatnim dniu 
tego okresu.  

SubKLAUZULA 10.2 PRZEJĘCIE CZĘŚCI ROBÓT  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Do czasu dokonania Odbioru końcowego Odcinka, użytkowanie przez Zamawiającego tego 
Odcinka, będzie rozumiane jako użytkowanie tymczasowe.  

Jeżeli Świadectwo Przejęcia zostaje wystawione dla Odcinka, podstawą do naliczenia 
odszkodowania umownego (kara umowna) za zwłokę w ukończeniu reszty Robót będzie wartość 
zmniejszona o odebraną część Robót. Inżynier będzie postępował zgodnie z SubKLAUZULĄ 3.5 
Warunków Ogólnych, aby uzgodnić lub określić tę wartość. Powyższe postanowienie nie wpływa 
na łączną sumę kar umownych, jaka może zostać naliczona na podstawie SubKLAUZULI 8.7 
Warunków Szczególnych.  

W okresie użytkowania tymczasowego Wykonawca nie ponosi kosztów oraz nie jest zobowiązany 
do wykonywania czynności związanych ze zwykłym zużyciem i utrzymaniem Robót użytkowanych 
przez Zamawiającego. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, w okresie użytkowania tymczasowego wad lub 
usterek, które nie wynikają ze zwykłego zużycia Robót, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o 
tym fakcie Wykonawcę i Inżyniera. W takim przypadku Wykonawca, w odpowiednim wskazanym 
przez Zamawiającego terminie, usunie stwierdzone wady lub usterki.  

W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w wyznaczonym odpowiednim terminie przez 
Wykonawcę, Zamawiający jest nieodwołalnie upoważniony do wykonania zastępczego, poprzez 
powierzenie usunięcia wad lub usterek innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim 
przypadku Wykonawca pokryje Zamawiającemu wszystkie koszty związane z wykonawstwem 
zastępczym.  

Strony ustalają, że zgłoszenie wystąpienia wad lub usterek w okresie użytkowania tymczasowego, 
nie może być w żadnym przypadku przez żadną ze Stron uznawane za rozpoczęcie Okresu 
Zgłaszania Wad.  

Niezależnie od ponoszenia przez Zamawiającego kosztów lub wykonywania czynności 
związanych ze zwykłym zużyciem Robót użytkowanych przez Zamawiającego w okresie 
użytkowania tymczasowego, Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia, do dnia Odbioru 
końcowego Odcinka, wszystkich Robót objętych Odbiorem końcowym Odcinka, do stanu 
zgodnego z Kontraktem, tj. m.in. zapewnienia osiągnięcia wszystkich parametrów technicznych 
wynikających z Kontraktu.  
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KLAUZULA 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY  

SUBKLAUZULA 11.1 UKOŃCZENIE ZALEGŁEJ PRACY I USUNIĘCIE WAD  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Okres Zgłaszania Wad rozpoczyna swój bieg w następnym dniu po dacie wskazanej w protokole 
Odbioru końcowego, z którą Roboty lub Odcinek zostały ukończone zgodnie z Kontraktem.  

Aby zapewnić, że Roboty oraz Dokumenty Wykonawcy i każdy Odcinek będą w stanie 
wymaganym przez Kontrakt (oprócz zwyczajnego zużycia), Wykonawca przed upływem 
odnośnego Okresu Zgłaszania Wad:  

a) dokończy Roboty zaległe, jakie mogą być wskazane przez Inżyniera lub Zamawiającego w 
protokole Odbioru końcowego Robót lub Odcinka w czasie, jaki zostanie wyznaczony, oraz  

b) wykona wszelkie Roboty wymagane dla naprawy wad i uszkodzeń, jakie mogą być wskazane 
przez Inżyniera lub Zamawiającego w protokole Odbioru Końcowego Robót lub Odcinka lub 
ujawnione w Okresie Zgłaszania Wad, w czasie jaki zostanie wyznaczony.  

Jeżeli pojawi się wada lub uszkodzenie po dacie wskazanej, to Wykonawca zostanie o tym 
powiadomiony przez Zamawiającego (lub w jego imieniu) i Wykonawca te wady lub uszkodzenia 
usunie w terminie wskazanym przez Zamawiającego (lub w jego imieniu). 

Ustala się, że Wykonawca będzie odpowiedzialny za przedmiot Kontraktu, tj. wszystkie Dokumenty 
Wykonawcy i Roboty, w tym wszystkie Materiały i Urządzenia wobec Zamawiającego z tytułu 
rękojmi za wady oraz Gwarancji Jakościowej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do 
Warunków Szczególnych, przez okresy wskazane w Załączniku do Oferty zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Programie Funkcjonalno Użytkowym. 

Zamawiający nie ma obowiązku badania Robót oraz Dokumentacji Projektowej przy odbiorze w 
celu wykrycia wad, a dokonanie przejęcia przez Zamawiającego, nie będzie zwalniało Wykonawcy 
z tytułu jego odpowiedzialności na podstawie przepisów o rękojmi w odniesieniu do wad, które 
mogły zostać wykryte przez Zamawiającego. 

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w Okresie Zgłaszania Wad w wykonanym Przedmiocie 
Umowy, Zamawiający ma prawo w pierwszej kolejności żądać od Wykonawcy usunięcia wad lub 
usterek poprzez naprawę wadliwej części Robót lub Materiałów, a w razie jej niepowodzenia lub 
braku możliwości naprawy, Zamawiający ma prawo żądać wymiany wadliwej części Robót lub 
Materiałów, w dalszej kolejności Zamawiający jest uprawniony do obniżenia wynagrodzenia 
Wykonawcy odpowiednio do charakteru wad lub usterek i kosztów ich usunięcia bądź 
pomniejszenia wartości – w odniesieniu do wad nieusuwalnych. Zamawiający jest nieodwołalnie 
upoważniony do wykonania zastępczego, poprzez powierzenie usunięcia wad lub usterek innemu 
wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca pokryje 
Zamawiającemu wszystkie koszty związane z wykonawstwem zastępczym.  

Jeżeli Zamawiający zrealizuje uprawnienie polegające na obniżeniu wynagrodzenia, Wykonawca 
będzie zobowiązany do wystawienia faktury korygującej.  

Ustala się, że wszelkie wady lub usterki będą usuwane przez Wykonawcę w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego (lub w jego imieniu), uwzględniającym realną możliwość 
usunięcia wady lub usterki.  
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Za usunięcie wady lub usterki przyjmuje się datę wskazaną w podpisanym przez przedstawicieli 
Zamawiającego i Inżyniera protokole usunięcia.  

Inżynier i Zamawiający powinien dokonać odbioru usunięcia wady lub usterki w terminie 7 dni od 
pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę.  

W przypadku, gdy Inżynier i Zamawiający nie dokona odbioru usunięcia wady lub usterki w terminie 
7 dni od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę, uznaje się, że dokonano odbioru usunięcia 
wady lub usterki.  

SubKLAUZULA 11.2 KOSZT USUNIĘCIA WAD  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Cała praca, o której mowa w pkt b) SubKLAUZULI 11.1 Warunków Szczególnych będzie wykonana 
na ryzyko i koszt Wykonawcy, jeżeli i w zakresie, w jakim praca ta może być przypisana:  

a) jakiemukolwiek projektowi, za który odpowiedzialny jest Wykonawca,  
b) Urządzeniom, Materiałom lub wykonawstwu niezgodnemu z Kontraktem,  
c) niewypełnieniu przez Wykonawcę któregokolwiek z jego innych zobowiązań.  

Jeżeli i w takim zakresie, w jakim praca ta może być przypisana jakiejkolwiek innej przyczynie, 
Wykonawca zostanie bezzwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego (lub w jego imieniu) i 
SubKLAUZULA 13.3 Warunków Szczególnych będzie miała zastosowanie.  

SubKLAUZULA 11.3 PRZEDŁUŻENIE OKRESU ZGŁASZANIA WAD  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Zamawiający będzie uprawniony, z uwzględnieniem SubKLAUZULI 2.5 Warunków Szczególnych, 
do przedłużenia Okresu Zgłaszania Wad dla Robót, jeżeli i w zakresie, w jakim Roboty lub jakieś 
ważniejsze Urządzenie (w zależności od przypadku, a po przyjęciu) nie mogą być używane do 
zamierzonych celów, z powodu jakiejś wady lub szkody. Jednakże Okres Zgłaszania Wad nie 
będzie przedłużony o więcej, niż dwa lata.  

Jeżeli dostawa i/lub montaż Urządzeń i/lub Materiałów została zawieszona według SubKLAUZULI 
8.8 Warunków Ogólnych lub SubKLAUZULI 16.1 Warunków Szczególnych, to zobowiązania 
Wykonawcy według niniejszej SubKLAUZULI nie będą miały zastosowania do żadnej wady lub 
szkody występującej później niż dwa lata po tym, kiedy w przypadku braku zawieszenia wygasłby 
Okres Zgłaszania Wad dla Urządzeń i/lub Materiałów.  

Dla wymienionych Materiałów lub Urządzeń Okres Zgłaszania Wad biegnie od nowa od dnia ich 
wymiany.  

SubKLAUZULA 11.5 ZABRANIE WADLIWEJ CZĘŚCI ROBÓT  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Jeżeli wada lub szkoda nie może być szybko usunięta na Placu Budowy, to Wykonawca, za zgodą 
Zamawiającego, może dla celów naprawy zabrać z Placu Budowy egzemplarze Urządzeń, które 
są wadliwe lub uszkodzone.  
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SubKLAUZULA 11.9 ŚWIADECTWO WYKONANIA  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Wykonywanie zobowiązań Wykonawcy z Zakresu Podstawowego nie będzie uważane za 
ukończone do czasu, aż Inżynier wystawi Wykonawcy Świadectwo Wykonania (łącznie dla 
Zadania A i Zadania B), podające datę ukończenia zobowiązań Wykonawcy według Kontraktu.  

Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania (łącznie dla Zadania A i Zadania B) w ciągu 7 dni od 
najpóźniejszej z dat upływu Okresów Zgłaszania Wad lub później, jak tylko Wykonawca dostarczy 
wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie Roboty i dokona ich prób, włącznie z 
usunięciem wszelkich wad. Kopia Świadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla 
Zamawiającego.  

Będzie się uważało, że tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptację Robót.  

W przypadku zrealizowania Prawa Opcji 2 w trakcie realizacji Robót, Zamawiający wystawi 
potwierdzenie należytego wykonania świadczeń wykonanych w ramach realizacji Prawa Opcji 2 w 
ciągu 30 dni od odbioru świadczenia objętego zleceniem dla Prawa Opcji 2. 

KLAUZULA 12 PRÓBY EKSPLOATACYJNE  

SubKLAUZULA 12.1 PROCEDURA PRÓB EKSPLOATACYJNYCH  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Jeżeli w Kontrakcie przewidziane są Próby Eksploatacyjne, niniejsza SubKLAUZULA będzie miała 
zastosowanie. W takim przypadku Wykonawca:  

a) zapewni całą energię elektryczną, sprzęt, paliwo, przyrządy, robociznę, materiały i stosownie 
wykwalifikowany i doświadczony personel, jakie będą konieczne do sprawnego 
przeprowadzenia Prób Eksploatacyjnych; oraz  

b) przeprowadzi Próby Eksploatacyjne zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Wykonawcę 
według SubKLAUZULI 5.7 Warunków Szczególnych i z takim kierownictwem, jakiego można 
od Wykonawcy potrzebować w trakcie tych Prób; oraz w obecności takiego Personelu 
Wykonawcy, jakiego którakolwiek ze Stron może rozsądnie sobie życzyć.  

Próby Eksploatacyjne będą przeprowadzone, jak tylko będą one rozsądnie możliwe do 
przeprowadzenia, po tym gdy Roboty zostaną przyjęte przez Zamawiającego. Zamawiający da 
Wykonawcy z 21-dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie, po której Próby Eksploatacyjne 
będą przeprowadzone. Jeżeli nie zostanie inaczej uzgodnione, to Próby te będą przeprowadzone 
w okresie 14 dni po tej dacie, w dniu lub dniach określonych przez Zamawiającego.  

Jeżeli Wykonawca nie będzie obecny w czasie i miejscu uzgodnionym, to Zamawiający może 
przeprowadzić Próby Eksploatacyjne, które będą uważane za przeprowadzone w obecności 
Wykonawcy, a Wykonawca zaakceptuje odczyty jako wierne.  

Wyniki Prób Eksploatacyjnych będą zestawione i ocenione przez obydwie Strony. Uprzednie 
użytkowanie Robót przez Zamawiającego, będzie odpowiednio wzięte pod uwagę.  

W trakcie całego okresu Prób Eksploatacyjnych Wykonawca pokryje koszty przeprowadzania tych 
prób.  
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KLAUZULA 13 ZMIANY I KOREKTY  

SUBKLAUZULA 13.3 PROCEDURA ZMIANY  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Jeżeli Inżynier wyrazi życzenie otrzymania propozycji przed poleceniem jakiejś Zmiany, to 
Wykonawca odpowie na piśmie, tak szybko, jak to będzie możliwe, albo podając powody, dlaczego 
nie może zastosować się do życzenia, (jeśli jest to ten przypadek), albo przedkładając:  

a) opis proponowanego opracowania projektowego i/lub pracy do wykonania i harmonogram jej 
realizacji,  

b) propozycję Wykonawcy dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie, 
zgodnie z SubKLAUZULĄ 8.3 Warunków Szczególnych i w Czasie na Ukończenie, oraz  

c) propozycję Wykonawcy dotyczącą wyceny Zmiany i korekty Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej.  

Odpowiednia stawka lub cena dla każdego elementu robót winna być taka, jak została 
zatwierdzona w Kontrakcie dla tego elementu lub, jeśli takiego nie ma, to ustalona zostanie  
kierując się metodą analogii, interpolacji lub ekstrapolacji stawki lub ceny najbardziej zbliżonego 
elementu występującego w Kontrakcie. Jeżeli w celu wyceny Zmiany, zostanie zastosowana 
odpowiednia stawka lub cena dla każdego elementu robót, która została zatwierdzona w 
Kontrakcie, to tak ustalona wycena Zmiany zostanie skorygowana dla oddania wzrostów lub 
spadków cen poprzez odpowiednie stosowanie postanowień SubKLAUZULI 13.8 Warunków 
Szczególnych. 

W przypadku, gdy w  Kontrakcie stawka lub cena takiego elementu nie występuje i nie jest możliwe 
wyliczenie jej na podstawie analogii, interpolacji lub ekstrapolacji stawki lub ceny najbardziej 
zbliżonego elementu występującego w Kontrakcie, to należy ją określić przy wykorzystaniu 
katalogów cen robót aktualnych na datę dokonywania wyceny Zmiany, tj. przedłożenia propozycji 
Wykonawcy dotyczącej wyceny Zmiany i korekty Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. W ciągu 
21 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca zaproponuje i  przedstawi do weryfikacji przez 
Inżyniera, a następnie przy pozytywnej opinii Inżyniera do akceptacji przez Zamawiającego 
powszechnie stosowane katalogi cen robót, z których ceny średnie będą podstawą do wyceny 
Robót. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawcę do weryfikacji katalogów cen albo w 
przypadku uzasadnionego braku akceptacji przez Zamawiającego przedstawionych katalogów, 
cena zostanie określona na zasadach opisanych powyżej, przy wykorzystaniu aktualnych 
katalogów wskazanych przez Zamawiającego.  

Jeżeli dla wyprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Kontrakcie lub katalogach 
cen robót, to należy ją wyliczyć w oparciu o uzasadniony, rynkowy Koszt wykonania takiej Roboty 
plus zysk w wysokości 3% tego Kosztu, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące.  

Inżynier, nie dłużej niż w ciągu 21 dni po otrzymaniu propozycji Wykonawcy, odpowie 
zatwierdzeniem, odrzuceniem wraz z uzasadnieniem. Wykonawca nie będzie opóźniał żadnej 
pracy w oczekiwaniu na odpowiedź. O ile okaże się zasadne Inżynier będzie mógł ustalić 
tymczasową stawkę lub cenę dla wystawienia Przejściowych Świadectw Płatności zanim 
odpowiednia stawka lub cena zostanie uzgodniona lub ustalona.  

Każde polecenie, aby realizować Zmianę, z wszelkimi wymaganiami dotyczącymi rejestracji 
Kosztów, będzie wystawione przez Inżyniera dla Wykonawcy, który potwierdzi odbiór.  
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Każda zmiana obejmująca istotną zmianę zakresu Robót musi być dokonana poprzez 
sporządzenie Aneksu do Kontraktu.  

W przypadku wydania powiadomienia przez Zamawiającego zgodnie z SubKLAUZULĄ 14.3 
Warunków Szczególnych, Wykonawca będzie zobowiązany do rejestracji i rozliczania Zmian w 
SIRM po uprzedniej akceptacji przez Inżyniera i Zamawiającego. W szczególności Wykonawca 
będzie zobowiązany wprowadzić do SIRM opis, uzasadnienie Zmiany oraz zakresu wraz z jej 
wpływem na poszczególne pozycje ZPRS.  

SubKLAUZULA 13.5 KWOTY WARUNKOWE  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

1. Kwota Warunkowa będzie użyta, w całości lub części, tylko zgodnie z poleceniami Inżyniera 
po wyrażeniu uprzedniej zgody przez Zamawiającego i odpowiednio do tego będzie 
skorygowana Zaakceptowana Kwota Kontraktowa. Całkowita suma zapłacona Wykonawcy 
będzie zawierać tylko takie kwoty jakie odpowiadają uprzednim poleceniom Inżyniera.  

2. Kwota Warunkowa może służyć do pokrycia płatności za pracę lub Roboty, które mają być 
wykonane przez Wykonawcę (włączając Urządzenia, Materiały lub usługi do dostarczenia) i 
wycenione według SubKLAUZULI 13.3 Warunków Szczególnych, w tym w szczególności:  
a) nadwyżek kosztów Robót zamiennych, gdy wartość Robót zastępujących przewyższa 

wartość Robót zastępowanych,  
b) wzrostu kosztów wynikających ze zmiany Umowy dokonanej zgodnie z jej postanowieniami 

lub na podstawie przepisów u.p.z.p.,  
c) pokrycia kosztów realizacji zamówień, o których mowa w Usłudze usuwania Awarii 

Niezależnej w PFU,  
d) pokrycia kosztów komunikacji zastępczej, w przypadku wyczerpania kwoty wskazanej w 

Rozbiciu Ceny Ofertowej na pokrycie kosztów komunikacji zastępczej,  
e) pokrycia kosztów zmiany w zakresie B wynikajacych ze zmiany w zakresie zadania A.  

3. Kwota Warunkowa może służyć do pokrycia korekt wynikających ze zmian kosztu, o których 
mowa w SubKLAUZULI wzrostu wartości Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej zgodnie z 
SubKLAUZULĄ 13.8 Warunków Szczególnych. Korekty wynikające ze zmian kosztu, o których 
mowa w SubKLAUZULI 13.8 Warunków Szczególnych  nie wymagają polecenia Inżyniera.  

SubKLAUZULA 13.6 PRACA DNIÓWKOWA  

Usuwa się treść SubKLAUZULI 13.6.  

SubKLAUZULA 13.7 KOREKTY WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN STANU PRAWNEGO  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa będzie skorygowana, aby uwzględnić każdy wzrost lub 
obniżkę Kosztu, wynikającą ze zmiany Prawa.  

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa może być skorygowana również w przypadku konieczności 
zrealizowania jakiejkolwiek części Robót objętych przedmiotem niniejszej Umowy, a wynikających 
ze zmiany Prawa w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych w 
Dokumentacji Projektowej rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym 
przedmiotu Kontraktu.  



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego Odcinek D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz - Kartuzy 
realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto   

 

 

 (Nr ref: 9090/IREZA2/02486/03649/20/P  
) 

   Strona 193 z 224 

 

Jeżeli Wykonawca dozna (lub oceni, że następnie dozna) opóźnienia i/lub poniesie (lub oceni, że 
następnie poniesie) dodatkowy Koszt wynikły z tych zmian w Prawach lub w takich interpretacjach, 
dokonanych po Dacie Odniesienia, to Wykonawca da powiadomienie Inżynierowi i będzie 
uprawniony, z uwzględnieniem SubKLAUZULI 20.1 Warunków Ogólnych, do:  
a) przedłużenia Czasu na Ukończenie w związku z jakimkolwiek takim opóźnieniem, według 

SubKLAUZULI 8.4 Warunków Szczególnych, jeśli ukończenie jest lub przewiduje się, że będzie 
opóźnione, a które uniemożliwia realizację przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej treścią 
i w sposób należyty, data wykonania Etapu lub Etapów oraz zakres Etapu lub Etapów oraz  

b) płatności za jakikolwiek taki Koszt, która to płatność będzie włączona do Zaakceptowanej 
Kwoty Kontraktowej.  

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inżynier będzie postępował zgodnie z SubKLAUZULĄ 3.5 
Warunków Ogólnych, aby uzgodnić lub określić te sprawy.  

SubKLAUZULA 13.8 KOREKTY WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN KOSZTU  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Kwoty płatne Wykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen zgodnie z 
niniejszą SubKLAUZULĄ. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest 
objęta postanowieniami niniejszej lub innych KLAUZUL, będzie się uważało, że Zaakceptowana 
Kwota Kontraktowa uwzględnia wzrosty lub spadki cen. Waloryzacji – zgodnie z postanowieniami 
niniejszej SubKLAUZULI - nie podlegają wartości wprowadzone do Kontraktu na podstawie § 5 
Umowy, KLAUZULI 13 oraz SubKLAUZULI 20.1 niniejszych Warunków Kontraktu oraz przepisów 
u.p.z.p.  

Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o podane w niniejszej SubKLAUZULI wskaźniki cen 
wyrobów publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej 
„Prezesem GUS” w Dziedzinowej Bazy Wiedzy, tj.:  

a) Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI),  
b) Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw - budowa obiektów 

inżynierii lądowej i wodnej (jako robocizna - R),  

oraz miesięczne Wskaźniki cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych:  

a) Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako 
paliwo - P) – indeks 19.2  

b) Cement, wapno i gips (jako cement - C) – indeks 23.5  
c) Żeliwa, stal i żelazostopy (jako stal - S) – indeks 24.1  
d) Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo - K) – indeks 08.1. 

W przypadku, gdyby którykolwiek z wyżej wymienionych wskaźników przestał być dostępny, 
zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS.  

Kwoty płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie począwszy od miesiąca, za który 
zostało wystawione pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności za wykonane roboty budowlane 
do wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności, w którym łączna wartość korekt dla oddania 
wzrostu lub spadku cen, wynikających z niniejszej SubKLUAZULI, osiągnie limit +/- 5 % wartości 
Robót netto wskazanej w Kontrakcie w dniu jego zawarcia. Waloryzacji będą podlegać jedynie 
kwoty poświadczone w Przejściowych Świadectwach Płatności wystawionych za Dokumenty i 
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Roboty wykonane w Czasie na Ukończenie. Od 30 dnia przed upływem Czasu na Ukończenie 
waloryzacja będzie dokonywana przy zastosowaniu wskaźników obowiązujących na 30 dni przed 
upływem Czasu na Ukończenie. Po tym terminie wskaźniki z tabeli Koszyk Waloryzacyjny nie będą 
podlegały dalszym zmianom. 

Kwoty płatne Wykonawcy podlegać będą waloryzacji o współczynnik zmiany cen (�$�) wyliczony 
według wzoru:  

�$� = � + �
�	
�

�	
�
+ �


�


�
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	�
+ �
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��
+ �

��

��
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gdzie:  

− „�$�” jest mnożnikiem korygującym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej 
kontraktowej wartości pracy wykonanej w okresie „�”; przy czym okresem tym jest miesiąc, jeśli 
nie jest inaczej podane w Kontrakcie;  

− „�” jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (50%) niepodlegającym korekcie;  
− „�”, „�”, „�”, „�”, „�”, „�” są współczynnikami stałymi określonymi w tabeli Koszyk Waloryzacyjny, 

niepodlegającymi korekcie, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Zamawiający stanie się dostawcą 

któregokolwiek z elementów robót ujętych w tabeli Koszyk Waloryzacyjny, wówczas waga tego 

elementu zostanie przyjęta jako „0” we wzorze na �$�; W takim przypadku waga CPI zostanie 

powiększona o wartość wagi, która została przyjęta jako „0”, tak aby suma wartości wszystkich 

wag z Koszyka Waloryzacyjnego wynosiła 0,5 (50%); 
− symbole wskaźnika z indexem dolnym „�” są narastającymi wskaźnikami kosztu bieżącego 

okresu (cenami porównawczymi dla okresu „n”), publikowanymi przez Prezesa GUS w 

Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym;  

− symbole wskaźnika z indexem dolnym „o” są narastającymi wskaźnikami kosztu odniesienia 

(cenami odniesienia) na Datę Odniesienia, publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej 

Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym. 

Tabela Koszyk Waloryzacyjny 
(dla zadań bez prac związanych z siecią trakcyjną) 

Wskaźnik 
Symbol / indeks 
wskaźnika GUS 

Współczynnik stały dla 
danego wskaźnika 

Wartość współczynnika 
stałego dla danego 

wskaźnika [%] 

CPI CPI b 17,0 

robocizna - R R c 6,0 

paliwo- P P / 19.2 d 4,0 

cement – C C / 23.5 e 1,0 

stal – S S / 24.1 f 9,0 

kruszywo - K K / 08.1 g 13,0 

SUMA 50,0 

W przypadku braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa 
się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy 
Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego miesiąca objętego Przejściowym Świadectwem 
Płatności. Występując o Przejściowe Świadectwo Płatności, Wykonawca obliczy wstępne wartości 
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zwaloryzowanych kwot poświadczonych w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności, 
zrealizowanych w każdym miesiącu, używając ostatniego z opublikowanych miesięcznych 
wskaźników GUS. Ustalone w ten sposób wartości będą skorygowane z zastosowaniem 
wskaźników GUS dotyczących miesiąca, za który wystawione było Świadectwo Płatności, 
niezwłocznie po ich publikacji.  

W umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszym 
Podwykonawcą, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, Wykonawca lub 
Podwykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia przewidujące, iż w przypadku gdy 
umowa o podwykonawstwo lub współpraca pomiędzy stronami przekracza lub przekroczy 6 
miesięcy (np. w wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą), kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będą korygowane dla 
oddania wzrostów lub spadków cen, zgodnie z niniejszą SubKLAUZULĄ.  

Waloryzacja kwot płatnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będzie się odbywać w 
oparciu o wskaźnik dla: Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI) oraz o minimum jeden 
inny wskaźniki (adekwatny do zakresu robót Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) 
wybrane z tabeli „Koszyk Waloryzacyjny” publikowane przez Prezesa GUS. Wskaźnik CPI 
określony będzie na poziomie od 15% do 30%, a wybrane, pozostałe dwa wskaźniki zostaną 
określone na poziomie od 1% do 20% każdy. Suma wszystkich wskaźników powinna wynosić 50%. 
Kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy podlegać będą waloryzacji o 
współczynnik zmiany cen (�	�) wyliczony według wzoru: 

�	� = � + �
�	
�

�	
�
+ � + � + ⋯ + � 

gdzie:  

�,�,…,� uzależnione są od wybranych elementów z Koszyka Waloryzacyjnego, składających się z: 
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− „�	�" jest mnożnikiem korygującym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej 

kontraktowej wartości pracy wykonanej w okresie „� "; przy czym okresem tym jest miesiąc, 

jeśli nie jest inaczej podane w Kontrakcie;  

− „a” jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (50%) niepodlegającym korekcie;  

− „b” „c”, „d”, „e”, „f”, „g” „h” są współczynnikami stałymi określonymi w tabeli Koszyk 

Waloryzacyjny, niepodlegającymi korekcie, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Zamawiający stanie 

się dostawcą któregokolwiek z elementów robót ujętych w tabeli Koszyk Waloryzacyjny, 

wówczas waga tego elementu zostanie przyjęta jako „0” we wzorze na WPn; W takim przypadku 

waga CPI zostanie powiększona o wartość wagi, która została przyjęta jako „0”, tak aby suma 

wartości wszystkich wag z Koszyka Waloryzacyjnego wynosiła 0,5 (50%); 

− symbole wskaźnika z indexem dolnym „n” są narastającymi wskaźnikami kosztu bieżącego 

okresu (cenami porównawczymi dla okresu „n”), publikowanymi przez Prezesa GUS w 

Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym; 

− symbole wskaźnika z indexem dolnym „o” są narastającymi wskaźnikami kosztu odniesienia 

(cenami odniesienia) na datę zawarcia umowy o podwykonawstwo, publikowanymi przez 

Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym.  

Kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będą waloryzowane miesięcznie 
począwszy od 7 miesiąca od rozpoczęcia realizacji robót objętych umową o podwykonawstwo do 
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momentu, w którym łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikających z 
niniejszej SubKLAUZULI, osiągnie limit +/- 5 % wartości zawartej umowy o podwykonawstwo.  

Szczególne zasady zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w RCO dla Prawa 
Opcji 2 dotyczącej realizacji świadczeń w zakresie zmiany interfejsów określono w Sublakauzuli 
14.1.  

KLAUZULA 14 CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚĆ  

SubKLAUZULA 14.1 CENA KONTRAKTOWA  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

A. Jeżeli nie jest podane inaczej w Kontrakcie, to:  
a) Cena Kontraktowa będzie zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotą Kontraktową (łącznie dla 

Zadania A i Zadania B) i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem;  
b) Wykonawca będzie płacił wszystkie podatki, należności i opłaty wymagane do płacenia 

przez niego według Kontraktu, a Cena Kontraktowa nie będzie korygowana za względu na 
jakikolwiek z tych kosztów;  

c) jakiekolwiek ilości, które mogą być umieszczone w jakimś Wykazie, są ilościami 
szacunkowymi i nie mają być brane za faktyczne i poprawne ilości Robót, których realizacji 
wymaga się od Wykonawcy; oraz  

d) jakiekolwiek dane dotyczące ilości lub cen, umieszczone w jakimś Wykazie, będą używane 
do celów podanych w tym Wykazie;  

e) Wskazana w RCO wartość Prawa Opcji 2, o której mowa w PFU w Rozdziale pn. 
„Przewidywane zmiany w zakresie interfejsów”, stanowiącą część Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej, podlega zmianie o Wskaźnik Inflacyjny. Obowiązująca w danym roku 
wysokość wynagrodzenia z tytułu realizacji ww. Opcji 2 będzie ustalona jako iloczyn 
następujących składowych: wysokość wynagrodzenia za te roboty wskazana w RCO oraz 
wysokość wskaźników inflacyjnych (o którym mowa powyżej) za wszystkie poprzednie lata 
kalendarzowe rozpoczynace się po upływie roku, w którym Wykonawca złożył Ofertę, w 
rozumieniu §1 Aktu Umowy.  

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Kontraktu, 
w tym koszty związane z wykonaniem Usług gwarancyjnych, projektowaniem, niezbędnymi 
uzgodnieniami dla wykonania przedmiotu Umowy, obejmujące koszty związane z 
przygotowaniem odpowiednich dokumentów dla nadzoru budowlanego oraz innych organów 
administracji, wymaganych odrębnymi przepisami, zapotrzebowaniem na opracowania 
geodezyjne oraz wykonawstwem robót i ich zabezpieczeniem, wszelkie koszty (w tym opłaty) 
związane z uzyskaniem wymaganych pozwoleń, zezwoleń lub decyzji właściwego organu 
administracji publicznej (również koszty związane z uzyskaniem zgody właściciela gruntu, jeśli 
będzie to konieczne), koszty wynikające z umów przyłączeniowych, jak też kary 
administracyjne w związku z nieuzyskaniem wymaganego pozwolenia, zezwolenia lub decyzji 
właściwego organu administracji oraz wszelkie inne koszty z tym związane.  

B. Zaakceptowana Kwota Kontraktowa obejmuje także koszty Usług pogwarancyjnych (Prawo 
Opcji 1) oraz koszty modyfikacji zabudowanych urządzeń srk (Prawo Opcji 2).  
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SubKLAUZULA 14.2 PŁATNOŚĆ ZALICZKOWA 

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Jeżeli na podstawie Umowy na dofinansowanie Robót objętych Kontraktem, w ramach instrumentu 
finansowego POIiŚ, Zaliczka udzielana Wykonawcy zostanie uznana, jako koszt kwalifikowany, 
Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki, łącznie dla Zadania A „buduj” oraz Zadania B „projektu i 
buduj”, w wysokości 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu podstawowego, jeśli 
Wykonawca wystąpi o zaliczkę oraz przedstawi zabezpieczenie zaliczki zgodnie z 
postanowieniami niniejszej SubKLAUZULI (zaliczka ma charakter warunkowy).  

W terminie  21 dni od Daty Rozpoczęcia Wykonawca przekaże Zamawiającemu wniosek o wypłatę 
I raty zaliczki łącznie dla Części A „buduj” oraz Części B „projektu i buduj”, wynoszącej 3% 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej  dla Zakresu podstawowego. We wniosku tym Wykonawca 
wskaże swój rachunek bankowy, na który dana rata zaliczki ma zostać wpłacona.   

Następnie, w terminie 21 dni od zaakceptowania przez Zamawiającego projektów wykonawczych 
Etap nr 1 dla Części B „projektu i buduj”, przekaże Zamawiającemu wniosek o wypłatę II raty 
zaliczki łącznie dla Części A „buduj” oraz Części B „projektu i buduj”, wynoszącej 7% 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu podstawowego. We wniosku tym Wykonawca 
wskaże swój rachunek bankowy, na który dana rata zaliczki ma zostać wpłacona 

Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczki dla Opcji.  

Wypłata każdej raty zaliczki nastąpi w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę, 
z zastrzeżeniem jednak, że warunkiem wypłaty każdej z rat zaliczki będzie przedstawienie przez 
Wykonawcę zabezpieczenia spłaty danej raty zaliczki w formie gwarancji bankowej. Jeśli jednak 
do czasu złożenia wniosku, Zamawiający nie będzie miał wiedzy, czy Zaliczka zostanie uznana, 
jako koszt kwalifikowany, wypłata Zaliczki nastąpi w terminie 21 dni od powzięcia przez 
Zamawiającego takiej informacji, z zachowaniem zasad wypłaty zaliczki, zawartych w niniejszej 
SubKLAUZULI. Jeżeli jednak Zaliczka nie będzie stanowiła kosztu kwalifikowanego, Zamawiający 
nie będzie zobowiązany do wypłaty zaliczki.   

Treść gwarancji bankowej i podmiot ją wystawiający muszą zostać przed złożeniem gwarancji 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Wzór gwarancji bankowej stanowi Załącznik Nr 6 do 
Warunków Szczególnych.  

Spłata zaliczki następować będzie w transzach poprzez potrącenia w Świadectwach Płatności, aż 
do spłaty całej udzielonej zaliczki, z zastrzeżeniem, że zakończenie procesu spłaty zaliczki 
zakończy się w momencie osiągnięcia zaawansowania z tytułu realizacji Umowy w wysokości 80 
% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu podstawowego . Potrącenia te będą stanowić 
równowartość 25 % poświadczonej przez Inżyniera kwoty kolejnych Świadectw Płatności. Proces 
zwrotu zaliczki rozpocznie się w oparciu o to Przejściowe Świadectwo Płatności, w ramach którego 
zaawansowanie z tytułu realizacji Umowy przekroczy wysokość 30 % Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej dla Zakresu podstawowego.  

Wykonawca zapewni, że zabezpieczenie zaliczki będzie ważne i wykonalne, aż do całkowitego 
zwrotu wypłaconej mu zaliczki, ale jej kwota może być stopniowo zmniejszana o kwoty zwracane 
przez Wykonawcę, jak wskazano w Świadectwach Płatności. Jeżeli warunki zabezpieczenia 
podają datę jego wygaśnięcia, a płatność zaliczkowa nie została zwrócona do daty o 30 dni 
wcześniejszej od tej daty wygaśnięcia, to Wykonawca będzie przedłużał lub składał nowe 
zabezpieczenie najpóźniej na 30 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia, aż 
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do czasu całkowitego zwrotu wypłaconej mu zaliczki. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłuży 
lub nie złoży nowego zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami powyżej, Zamawiającemu 
przysługuje prawo do zrealizowania zabezpieczenia lub Zabezpieczenia Wykonania. Uzyskana 
kwota zostanie zatrzymana tytułem spłaty zaliczki.  

Jeżeli zakończenie procesu spłaty zaliczki nie odbędzie się zgodnie z postanowieniami powyżej 
lub przed odstąpieniem od Umowy, lub na 30 dni wcześniej od daty wygaśnięcia  zabezpieczenia, 
to całe niespłacone saldo zaliczki stanie się natychmiast wymagalne i należne od Wykonawcy i 
płatne Zamawiającemu a w tym zakresie Zamawiający uprawniony będzie do zrealizowania 
zabezpieczenia zaliczki lub Zabezpieczenia Wykonania.  

Wypłata danej raty zaliczki nastąpi w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego jej 
zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, której treść oraz podmiot ją udzielający zostały 
uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego.  

Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki wystawi i dostarczy Zamawiającemu 
fakturę na wpłaconą zaliczkę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów 
i usług.  

W przypadku korekt zmieniających Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową, wysokość udzielonej 
zaliczki nie ulega zmianie. W przypadku opóźnienia w wypłacie danej raty zaliczki, Wykonawcy nie 
będzie przysługiwać żądanie odsetek za opóźnienie.   

SubKLAUZULA 14.3 WYSTĘPOWANIE O PRZEJŚCIOWE ŚWIADECTWO PŁATNOŚCI  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Zamawiający uprawniony jest do wskazania SIRM jako obligatoryjnego narzędzia do rozliczania 
i monitorowania rozliczania Umowy, na zasadach opisanych poniżej.  
1. Powiadomienie Wykonawcy Robót przez Zamawiającego o wskazaniu SIRM jako narzędzia do 

rozliczania i monitorowania rozliczania Umowy nastąpi z wyprzedzeniem 21 dni. Z tytułu 
przedmiotowej zmiany Wykonawca Robót nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek 
przedłużenia Czasu na Ukończenie i jakiegokolwiek zwiększenia Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej.  

2. SIRM zostanie udostępniony nieodpłatnie wskazanemu Personelowi Wykonawcy Robót. 
Wykonawca Robót zobowiązany jest do wskazania Personelu Wykonawcy w terminie 5 dni od 
daty wydania powiadomienia o uruchomieniu SIRM.  

O zmianie wskazanego Personelu Wykonawcy Robót, Wykonawca niezwłocznie powiadomi 
Zamawiającego, a Zamawiający niezwłocznie udostępni SIRM nowo wskazanemu 
Personelowi.  

3. Dostęp od SIRM odbywać się będzie za pośrednictwem ogólnodostępnych przeglądarek 
internetowych i nie wymaga specjalistycznego oprogramowania. Korzystanie z SIRM nie 
wymaga instalowania go na komputerze użytkownika. Korzystanie z SIRM jest możliwe także 
na większości urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).  

4. Zamawiający zapewni nieodpłatne szkolenie wskazanego Personelu Wykonawcy Robót 
obejmujące korzystanie z SIRM. Zamawiający przeszkoli wskazany Personel Wykonawcy 
Robót w terminie do 14 dni od dnia wskazania Personelu Wykonawcy.  
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5. Użytkownicy SIRM będą mieli zapewniony nieodpłatny dostęp do serwisu www zawierającego 
instrukcję obsługi SIRM. Zamawiający udostępni adres e-mail właściwy do przesyłania 
ewentualnych zgłoszeń technicznych i zapytań dotyczących korzystania z SIRM.  

6. SIRM będzie wykorzystywany między innymi do dokumentowania realizacji Umowy w zakresie 
potwierdzania realizacji i rozliczania Robót.  

7. W celu występowania o Przejściowe Świadectwa Płatności:  
a) Wykonawca Robót będzie na bieżąco (co najmniej raz w tygodniu) wprowadzał do SIRM 

aktualne dane dotyczące postępu rzeczowego oraz Podwykonawców każdej z części 
Robót wraz z wymaganymi załącznikami (szkice, plany, obliczenia, oświadczenia, zgody 
itp.), tworząc karty obmiaru wykonania Robót,  

b) Inżynier na bieżąco będzie zatwierdzał karty obmiaru wykonania Robót wprowadzone do 
SIRM przez Wykonawcę.  

8. SIRM będzie wykorzystywany także w procedurze rejestrowania i rozliczania Zmian oraz do 
monitorowania postępu rzeczowo-finansowego. Zasady korzystania z SIRM zostaną określone 
także w umowie z Inżynierem.  

Po zakończeniu każdego miesiąca, Wykonawca przedłoży Inżynierowi, w trzech egzemplarzach i 
w postaci zatwierdzonej przez Inżyniera, Rozliczenie (oddzielnie dla Zadania A i Zadania B) 
wykazujące szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, 
wraz z dokumentami uzasadniającymi, zawierającymi także odnośny Raport o Postępie Pracy, 
zgodnie z SubKLAUZULĄ 4.21 Warunków Szczególnych.  

Wykonawca może wystąpić o Przejściowe Świadectwo Płatności dwa razy w miesiącu, jednakże 
minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności musi być zgodna z SubKLAUZULĄ 14.6 
Warunków Szczególnych. 

Rozliczenie to będzie obejmowało następujące pozycje, w zależności czy mają zastosowanie, 
które będą wyrażone w walucie, w której płatna jest Cena Kontraktowa, w niżej podanej kolejności:  

a) szacunkowa kontraktowa wartość zrealizowanych Robót i sporządzonych Dokumentów 
Wykonawcy do końca danego miesiąca (włączając Zmiany, ale wyłączając pozycje 
wymienione poniżej w ppkt (b) do (e));  

b) wszelkie kwoty, które mają być dodane i potrącone dla uwzględnienia zmian stanu prawnego i 
zmian kosztu, zgodnie z SubKLAUZULĄ 13.7 i 13.8 Warunków Szczególnych;  

c) kwota, która ma być potrącona na poczet Kwoty Zatrzymanej na podstawie SubKLAUZULI 4.2 
Warunków Szczególnych - kwota potrącana do osiągnięcia limitu Kwoty Zatrzymanej, 
podanego w Załączniku do Oferty;  

d) wszelkie kwoty, które mają być dodane jako płatności zaliczkowe i potrącone jako zwroty 
zgodnie z SubKLAUZULĄ 14.2 Warunków Szczególnych;  

e) wszelkie kwoty, które mają być dodane i potrącone za Urządzenia i Materiały zgodnie z 
SubKLAUZULĄ 14.4 oraz SubKLAUZULĄ 14.5 Warunków Szczególnych;  

f) wszelkie inne dodatki lub potrącenia, które mogą stać się należne według Kontraktu lub z 
innego tytułu, włączając te według KLAUZULI 20 Warunków Ogólnych zmodyfikowanych 
postanowieniami Warunków Szczególnych; oraz  

g) potrącenie kwot poświadczonych we wszystkich poprzednich Przejściowych Świadectwach 
Płatności.  
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Każde rozliczenie przejściowe będzie zawierać oświadczenie Wykonawcy i Podwykonawców 
(wraz z fakturą/rachunkiem lub innym dokumentem księgowym oraz z dowodem ich zapłaty), że 
wszystkie należne faktury Podwykonawców, których termin płatności upłynął na dzień wystąpienia 
przez Wykonawcę o Przejściowe Świadectwo Płatności, zostały zapłacone.  

Jeżeli Zamawiający wyda powiadomienie o korzystaniu z SIRM, Wykonawca przedłoży 
Inżynierowi, w sześciu egzemplarzach Rozliczenie wykazujące szczegółowo kwoty, w postaci 
wygenerowanej z SIRM.  

Oprócz automatycznego generowania dokumentów rozliczeniowych SIRM umożliwi wykorzystanie 
przez Zamawiającego danych wprowadzanych przez Wykonawcę i zatwierdzanych przez 
Inżyniera do generowania raportów o postępie rzeczowym i finansowym Robót.  

Stosowanie SIRM nie wiąże się z koniecznością tworzenia i rejestrowania (archiwizacji) 
jakichkolwiek dodatkowych dokumentów.  

W ciągu 14 dni od daty wystawienia końcowej faktury Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców, o których mowa w art. 
143 c ust. 1 u.p.z.p, że wszystkie należne faktury z tytułu realizacji Kontraktu zostały zapłacone.  

Inżynier może także dokonać w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności naliczenia kwot 
należnych Podwykonawcy do potrącenia z Wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli Podwykonawca 
zwróci się do Zamawiającego z kopią dla Inżyniera o dokonanie bezpośredniej zapłaty, a 
Wykonawca nie dostarczy dostatecznych dowodów na to, że:  

a) odmowa zapłaty była wystarczająco uzasadniona na mocy postanowień umowy Wykonawcy 
z Podwykonawcą, oraz  

b) że Podwykonawca został o tym uzasadnieniu powiadomiony w odpowiednim czasie i trybie.  

W przypadku Robót obejmujących Urządzenia, dla których przepisy Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczenia do eksploatacji 
określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 72) 
wymagają świadectw dopuszczenia do eksploatacji, kopie takich świadectw wydanych przez 
Prezesa UTK na czas nieokreślony oraz deklaracje zgodności z typem w rozumieniu przepisów 
Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2117 z późn. zm.) będą przedstawione 
zgodnie z pkt. 6 SubKLAUZULI 4.1 Warunków Szczególnych. 

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć ZPRS oparty o jego własne wyliczenia z rozbiciem cen 
poszczególnych elementów rozliczeniowych, na podstawie Projektu Wykonawczego 
sporządzonego przez Wykonawcę zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego. 

Inżynier nie odmówi ani nie uchyli zatwierdzenia bez ważnego powodu. W szczególności Inżynier 
ma prawo odmowy zatwierdzenia lub uchylenia wcześniej wydanego zatwierdzenia ZPRS jeśli jest 
on przygotowany w sposób zawyżający płatności za jakiekolwiek elementy robót w odniesieniu do 
rynkowych cen tego elementu Robót, z uwzględnieniem kwot wskazanych w Wykazie Płatności.  

Jeżeli Zamawiający wyda powiadomienie o korzystaniu z systemu SIRM, ZPRS będzie spełniało 
następujące warunki:  

a) poziom agregacji szczegółowych pozycji musi umożliwiać efektywne monitorowanie postępu 
rzeczowo finansowego Robót oraz rozliczenie środków trwałych,  

b) zawsze jeżeli jest to możliwe i uzasadnione potrzebą monitorowania postępu rzeczowego 
wprowadzane uszczegółowieniem pozycje składowe muszą posiadać:  
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(i) adekwatną jednostkę miary inną niż kpl., ryczałt, szt. itp.,  
(ii) szacunkową przewidywaną ilość robót,  

c) ilości Robót wskazywane w ZPRS służą jedynie monitorowaniu postępu rzeczowego nie będą 
miały wpływu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia,  

d) z zastrzeżeniem pkt. c) Ilości Robót wykonanych w danym okresie rozliczeniowym będą 
stanowiły podstawę do określenia płatności przejściowych,  

e) ilości Robót wykonanych w danym okresie rozliczeniowym będą każdorazowo potwierdzane 
przez Inżyniera protokołami odbioru obsługiwanymi przez SIRM,  

f) pozycje składowe nie mogą dotyczyć Robót tymczasowych, chyba że jest to uzasadnione 
szczególnymi okolicznościami i zostanie zaakceptowane przez Inżyniera.  

SubKLAUZULA 14.4 WYKAZ PŁATNOŚCI  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Wykonawca w ciągu 28 dni po Dacie Rozpoczęcia przedłoży Inżynierowi przewidywany 
Harmonogram Płatności związany z Harmonogramem rzeczowo-finansowym i wypełnionym 
Rozbiciem Ceny Ofertowej (RCO).  

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu i Inżynierowi w ciągu 28 dni po Dacie 
Rozpoczęcia Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych w części dotyczącej projektowania, zgodnie z 
Klauzulą 5 WU.  

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu i Inżynierowi w terminie 14 dni od dnia 
odbioru Projektu Budowlanego lub dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia Robót budowlanych 
Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych w części dotyczącej Robót z wyłączeniem projektowania.  

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu i Inżynierowi w terminie 28 dni od dnia 
odbioru Projektu Budowlanego lub dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia Robót budowlanych, 
odnośnie Robót, których dotyczy dany Projekt Budowlany bądź zgłoszenie:  

1) rozbicie cen jednostkowych wskazanych na poszczególne roboty oraz szczegółowe kalkulacje 
poszczególnych cen jednostkowych z ZPRS (również pochodzących z rozbicia cen 
zagregowanych lub ryczałtowych). Takie rozbicie powinno zawierać:  
a) nakłady robocizny, tj. ilość r-g,  
b) nakłady (ilości np. m3, m2, mb., kg, szt. itd.) poszczególnych materiałów,  
c) nakłady pracy sprzętu i transportu, tj. ilość m-g poszczególnych jednostek sprzętowych i 

transportowych.  

W rozbiciu cen jednostkowych należy również wykazać:  

(i) stawkę roboczogodziny R (w polskiej walucie), oraz  
(ii) stawkę za motogodzinę sprzętu S (w polskiej walucie), oraz  
(iii) ceny materiałów wraz z kosztami transportu, oraz  
(iv) wysokość kosztów pośrednich Kp liczonych od R i S, oraz  
(v) wysokość zysku Z liczonego od R + S + Kp.  

2) szczegółowe wyliczenia Robót określonych w ZPRS i ich wartości, przypisanych do 
poszczególnych Etapów wskazanych w Subklauzuli 8.13 Warunków Szczególnych. 

3) Wykonawca ma obowiązek dostarczenia jednego planu płatności dla Zadania A i Zadania B.  

Każdy ZPRS ma być zgodny z Harmonogramem Płatności oraz Rozbiciem Ceny Ofertowej.  
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SubKLAUZULA 14.5 URZĄDZENIA I MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA ROBÓT  

Usuwa się SubKLAUZULĘ i zastępuje się następującą treścią:  

Przejściowe Świadectwa Płatności będą zawierać, według podpunktu (d) SubKLAUZULI 14.3 
Warunków Szczególnych, kwoty za Urządzenia i Materiały do wbudowania w Roboty Stałe, które 
zostały przez Wykonawcę zakupione i dostarczone na Plac Budowy albo teren lub magazyn 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.  

Inżynier określi i poświadczy odpowiednie kwoty, jeśli spełnione są następujące warunki:  

a) Wykonawca:  
(i) prowadził zadowalające zapisy (włączając zamówienia, potwierdzenia odbioru, faktury, 

Koszty oraz użycie Urządzeń i Materiałów), które dostępne są do inspekcji i uzyskał 
uprzednio zatwierdzenie Inżyniera w zakresie zakupu Urządzeń i Materiałów, oraz  

(ii) przedłożył rozliczenie Kosztu pozyskania i dostarczenia Urządzeń i Materiałów na Plac 
Budowy bądź teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera, 
potwierdzone zadowalającymi dowodami, oraz  

(iii) przedłożył dokument potwierdzający przekazanie Zamawiającemu Urządzeń i Materiałów 
wolnych od jakichkolwiek obciążeń wraz z ustalonymi warunkami nadzoru Wykonawcy nad 
nimi do czasu ich wbudowania oraz przedstawił dowody potwierdzające, że jest 
właścicielem przedmiotowych Materiałów i Urządzeń;  

oraz  

b) Urządzenia i Materiały:  
(i) są płatne po dostarczeniu na Plac Budowy bądź teren lub magazyn uzgodniony 

i zaakceptowany przez Inżyniera, oraz  
(ii) są niezbędne do należytego wykonania Robót przez Wykonawcę i są wyspecyfikowane w 

PFU lub wynikają z zaakceptowanego przez Zamawiającego Projektu Wykonawczego, 
oraz  

(iii) zostały dostarczone na Plac Budowy bądź teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inżyniera i są na nim właściwie przechowywane, są zabezpieczone przed stratą, 
szkodą lub obniżeniem jakości i są zgodne z Kontraktem.  

Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawi odpowiednie uzgodnienia, decyzje, 
oznakowanie czy inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do eksploatacji lub możliwość 
wprowadzenia do obrotu danych Urządzeń lub Materiałów zgodnie z przepisami.  

Materiały i Urządzenia przechodzą na własność Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami 
SubKLAUZULI 7.7 Warunków Szczególnych, przy czym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
utratę, zniszczenie lub uszkodzenie (a także każde inne podobne w skutkach zdarzenie) 
przedmiotowych Materiałów lub Urządzeń do czasu przejęcia Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca jest zobowiązany także do stosowania wszelkich środków ostrożności wskazanych 
przez Zamawiającego odnośnie przedmiotowych Urządzeń i Materiałów, a także wszelkich 
środków ostrożności wynikających ze stosownych postanowień umów ubezpieczenia tych 
Materiałów i Urządzeń, o których mowa w szczególności w SubKLAUZULI 18.2 Warunków 
Szczególnych.  
Kwota do poświadczenia będzie równa 80% kwoty wynikającej z oszacowanej przez Inżyniera 
ceny zakupu i transportu Urządzeń i Materiałów (bez VAT), biorąc pod uwagę dokumenty 
wymienione w niniejszej SubKLAUZULI, a także - o ile jest wskazana - wartość kontraktową tych 
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Urządzeń i Materiałów. Łączna kwota poświadczona zgodnie z niniejszą SubKLAUZULĄ nie może 
w żadnym momencie realizacji Umowy przekroczyć 25% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 
Limit ten może być ponownie wykorzystany po wbudowaniu Urządzeń i Materiałów w Roboty Stałe 
i potrąceniu zgodnie SubKLAUZULĄ 14.3 Warunków Szczególnych.  

Płatność za Materiały i Urządzenia według niniejszej Subklauzuli zostanie dokonana według 
SubKLAUZULI 14.3 Warunków Szczególnych. Waluty zastosowane do poświadczenia kwot będą 
takie same jak te, w których płatność stanie się należna, kiedy wartość kontraktowa będzie 
włączona według SubKLAUZULI 14.3 Warunków Szczególnych. Świadectwo Płatności będzie 
wówczas zawierało odpowiednie potrącenie, które będzie równoważne kwocie za odnośne 
Urządzenia i Materiały i będzie wyrażone w PLN.  

SubKLAUZULA 14.6 WYSTAWIANIE PRZEJŚCIOWYCH ŚWIADECTW PŁATNOŚCI  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Żadna kwota nie zostanie poświadczona lub zapłacona, do czasu, aż Zamawiający otrzyma 
i zatwierdzi Zabezpieczenie Wykonania. W ciągu 14 dni od otrzymania każdego Rozliczenia 
i dokumentów uzasadniających, Inżynier wystawi Zamawiającemu Przejściowe Świadectwo 
Płatności (oddzielnie dla Zadania A i Zadania B), podające kwotę, którą Inżynier sprawiedliwie 
określa jako należną, z uzasadniającymi szczegółowymi informacjami. Wystawienie Przejściowego 
Świadectwa Płatności umożliwi Zamawiającemu wypłatę wynagrodzenia w częściach. 

Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności wynosi 0,5% Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej.  

Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności nie dotyczy Przejściowych Świadectw 
Płatności, obejmujących wyłącznie koszty komunikacji zastępczej.  

Jednakże, przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia dla Robót, Inżynier nie będzie miał 
obowiązku wystawić Przejściowego Świadectwa Płatności na kwotę, która byłaby (po 
uwzględnieniu zatrzymania i innych potrąceń) mniejsza od minimalnej kwoty, wskazanej powyżej, 
Przejściowego Świadectwa Płatności, podanej w Załączniku do Oferty. W tym wypadku Inżynier 
odpowiednio do tego da Wykonawcy powiadomienie.  

Przejściowe Świadectwo Płatności nie będzie wstrzymane z jakichkolwiek innych powodów, 
aczkolwiek:  

a) jeżeli jakakolwiek rzecz dostarczona lub praca zrobiona przez Wykonawcę, nie jest zgodna z 
Kontraktem, to kwota równowartości kosztu naprawy lub wymiany może być wstrzymana, aż 
naprawa lub wymiana zostanie ukończona; i/lub  

b) jeżeli Wykonawca nie wykonał lub nie wykonuje jakiejkolwiek pracy lub zobowiązania zgodnie 
z Kontraktem i został o tym powiadomiony przez Inżyniera, to wartość tej pracy lub 
zobowiązania może być wstrzymana, aż praca ta lub zobowiązanie zostanie wykonane.  

c) jeżeli nie zostały przedłożone wymagane oświadczenia Podwykonawców oraz Wykonawcy, 
Inżynier ma prawo dokonać wstrzymania poświadczenia wartości Robót wykonanych przez 
Podwykonawców, których oświadczeń brakuje, a w przypadku braku możliwości precyzyjnego 
określenia wartości Robót wykonanych przez danych Podwykonawców, wstrzymać wydanie 
Przejściowego Świadectwa Płatności w części odpowiadającej wartości tych Robót, co do 
których Wykonawca nie przedłożył wymaganych oświadczeń, do czasu kiedy nie zostaną one 
uzupełnione.  
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Inżynier będzie mógł w jakimkolwiek Przejściowym Świadectwie Płatności, dokonać jakiejkolwiek 
poprawki lub modyfikacji, która powinna była właściwie być dokonana w jakimkolwiek uprzednim 
Przejściowym Świadectwie Płatności. Przejściowe Świadectwo Płatności nie będzie traktowane 
jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inżyniera.  

Płatności będą dokonywane w następujący sposób:  

a) tam, gdzie pozycja w Rozbiciu Ceny Ofertowej jest wyceniona jako „kwota globalna”, płatność 
będzie dokonywana po zakończeniu wykonania tej pozycji, chyba że Zamawiający zatwierdzi 
dla szczególnych pozycji Płatność odpowiadającą procentowi ukończenia Robót 
(„Uszczegółowienie Rozbicia Ceny Ofertowej”), podlegającą poświadczeniu przez Inżyniera;  

b) tam, gdzie pozycja w Rozbiciu Ceny Ofertowej jest wyceniona „za jednostkę”, płatność będzie 
dokonana po wykonaniu każdej jednostki lub kilku jednostek zależnie od wystąpienia 
Wykonawcy, a w przypadku zagregowanej pozycji będzie miała zastosowanie Subklauzula 
14.1 (d) Warunków Szczególnych.  

Przejściowe Świadectwo Płatności wraz z protokołami odbioru są podstawą do wystawienia faktury 
przez Wykonawcę. Obowiązkiem Inżyniera jest uzgodnienie wystawionej przez Wykonawcę 
faktury i przekazanie jej Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych.  

W przypadku wydania powiadomienia przez Zamawiającego zgodnie z SubKLAUZULĄ 14.3 
Warunków Szczególnych, Inżynier będzie wystawiał Przejściowe Świadectwa Płatności poprzez 
ich automatyczne generowanie z wykorzystaniem SIRM. Do Przejściowego Świadectwa Płatności 
dołączony będzie zbiorczy protokół odbioru (akceptacji) Robót budowlanych za okres rozliczeniowy 
zgodny z Przejściowym Świadectwem Płatności.  

Przejściowe Świadectwo Płatności oznacza świadectwo płatności wystawione według KLAUZULI 
14 Warunków Ogólnych zmodyfikowanych postanowieniami Warunków Szczególnych.  

Na etapie realizacji Umowy (świadczenie Usług gwarancyjnych): Z tytułu świadczenia Usług 
gwarancyjnych nie przewiduje się wystawiania przejściowych świadectw płatności lub innych 
płatności, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w §5 i 6 Aktu Umowy.  

W razie nieumocowania uczestnika konsorcjum, o którym mowa w § 4 umowy do wystawiania na rzecz 

Zamawiającego faktur VAT dokumentujących całość Robót wykonanych przez wszystkich uczestników 

konsorcjum, Inżynier wskaże w Przejściowym Świadectwie Płatności zakres Robót wykonany przez 

poszczególnych uczestników konsorcjum oraz przypadającą z tego tytułu każdemu uczestnikowi konsorcjum 

wysokość wynagrodzenia – (zapis zostanie usunięty jeżeli Wykonawcą będzie jeden podmiot).  

SUBKLAUZULA 14.7 PŁATNOŚĆ  

Usuwa się SubKLAUZULĘ i zastępuje się ją następującym tekstem:  

Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 

a) kwotę poświadczoną w Przejściowym Świadectwie Płatności – w ciągu 30 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych:  
− faktury (Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oddzielnej faktury dla Zadania A i 

Zadania B),  
− Przejściowego Świadectwa Płatności (oddzielnie dla Zadania A i Zadania B),  
− protokołów odbioru; 
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b) kwotę poświadczoną w prawidłowo wystawionym Ostatecznym Świadectwie Płatności – w 
ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego:  
− faktury (Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oddzielnej faktury dla Zadania A i 

Zadania B),  
− Ostatecznego Świadectwa Płatności (oddzielnie dla Zadania A i Zadania B),  
− protokołów odbioru. 

Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych, i należnych mu kar umownych z 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zaspokojenia się z Zabezpieczenia Wykonania Umowy 
na co Wykonawca wyraża zgodę.  

W przypadku stwierdzenia błędów, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w fakturze lub 
Przejściowym Świadectwie Płatności, Ostatecznym Świadectwie Płatności lub protokołach odbioru 
i wstrzymaniu przez Zamawiającego biegu terminu płatności, wznowienie terminu płatności nastąpi 
w dniu otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionych ww. dokumentów.  

Płatności będą dokonywane w złotych polskich:  

a) w przypadku Wykonawcy będącego podatnikiem podatku VAT – na podstawie faktury 
wystawionej w PLN,  

b) w przypadku Wykonawcy niebędącego podatnikiem podatku VAT – na podstawie faktury 
handlowej/rachunku wystawionych w PLN.  

Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia kwotą płatności rachunku 
Zamawiającego.  

Wykonawca, według swojego wyboru, dostarczy fakturę z załącznikami w wersji papierowej na 
adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrala Spółki Biuro Rachunkowości Wydział OCR i 
zarządzania elektronicznym obiegiem Faktur, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, NIP 113-23-16-
427, z dopiskiem „FAKTURA” (Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do doręczeń 
faktur) albo wyśle e-fakturę na adres efaktura@plk-sa.pl lub wyśle ustrukturyzowaną fakturę 
elektroniczną do Zamawiającego za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 r. poz. 2191). W 
przypadku wysłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, Zamawiający wyraża zgodę na 
wysłanie za pośrednictwem platformy załączników do tej faktury stanowiących inne 
ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne. Przed wysłaniem pierwszej e-faktury Wykonawca 
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi 
załącznik nr 13 do Warunków Szczególnych, które zostanie potwierdzone podpisem przez 
Zamawiającego. W przypadku rezygnacji z korzystania z e-faktury Wykonawca cofnie 
oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim.  

Na każdej fakturze Wykonawca umieści również następujące informacje: numer, nazwe i datę 
zawarcia umowy, numer zamówienia SAP, numer i nazwę projektu inwestycyjnego, numer, nazwę 
i datę umowy o dofinansowanie (dane zostaną przekazane wykonawcy po podpisaniu Umowy).  

Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, 
uprawnionym do wystawiania faktur.  

* Niewłaściwe skreślić.  
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Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika nr I do 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE 
L 187 z dnia 26.06.2014 r.). 

Wykonawca wystawi fakturę ostateczną w terminie 30 dni od dnia wykonania wszystkich 
zobowiązań Wykonawcy przewidzianych Umową, tj. wystawienia i zatwierdzenia Ostatecznego 
Świadectwa Płatności, wykonania wszystkich czynności oraz spełnieniu i zwolnieniu wszystkich 
innych zobowiązań wymaganych zapisami Umowy, a także zwolnieniu Zamawiającego przez 
Wykonawcę z zobowiązań zaciągniętych przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego, o ile ma to 
zastosowanie.  

Wykonawca, według swojego wyboru,  dostarczy fakturę z załącznikami na adres PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa NIP 113-23-16-427, z dopiskiem 
„FAKTURA” (Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do doręczeń faktur) lub wyśle 
ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną do Zamawiającego za pośrednictwem platformy, o której 
mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 
(Dz.U. 2018 poz. 2191). W przypadku wysłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, 
Zamawiający wyraża zgodę na wysłanie za pośrednictwem platformy załączników do tej faktury 
stanowiących inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne.  

Na każdej fakturze Wykonawca umieści również następujące informacje: numer, nazwę i datę 
zawarcia umowy, numer zamówienia SAP, numer i nazwę projektu inwestycyjnego, numer, nazwę 
i datę umowy o dofinansowanie (dane zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy). 

SubKLAUZULA 14.8 OPÓŹNIONA PŁATNOŚĆ  

Usuwa się SubKLAUZULĘ i zastępuje się ją następującym tekstem:  

Odsetki za nieterminowe regulowanie płatności są naliczane zgodnie i w sposób wynikający 
z regulacji ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 
w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 118 ze zm.), ogłoszonych przez właściwego 
ministra do spraw gospodarki w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych będą zastosowane do czasu, który 
upłynie pomiędzy datą ostatecznego terminu płatności (wyłącznie), a datą obciążenia rachunku 
Zamawiającego (włącznie).  

Płatność odsetek będzie dokonywana w złotych polskich na podstawie noty odsetkowej 
wystawionej przez Wykonawcę. 

W przypadku wystawienia faktury korygującej odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach 
handlowych będą zastosowane do czasu, który upłynie pomiędzy datą ostatecznego terminu 
płatności faktury korygującej (wyłącznie), a datą obciążenia rachunku Zamawiającego 

SubKLAUZULA 14.9 PŁATNOŚĆ KWOTY ZATRZYMANEJ  

Dotychczasowy tytuł SubKLAUZULI „Płatność Kwoty Zatrzymanej” zastępuje się tytułem „Zwrot 
Kwoty Zatrzymanej”, zaś treść SubKLAUZULI zastępuje następującą treścią:  

Całość Kwoty Zatrzymanej będzie poświadczona przez Inżyniera do zwrotu Wykonawcy, kiedy 
zostanie dokonany ostatni Odbiór końcowy i wypłacona w ramach zwrotu Wykonawcy 
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zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w SubKLAUZULI 4.2 Warunków 
Szczególnych. 

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosząca 30% 
wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za 
wady określonego w Umowie, potwierdzonego wystawieniem Świadectwa Wykonania.  

SUBKLAUZULA 14.10 ROZLICZENIE KOŃCOWE ROBÓT  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

W ciągu 30 dni po otrzymaniu ostatniego Świadectwa Przejęcia, Wykonawca przedłoży Inżynierowi 
sześć egzemplarzy Rozliczenia końcowego Robót wraz z dokumentami stanowiącymi jego 
podstawę, zgodnie z SubKLAUZULĄ 14.3 Warunków Szczególnych, przedstawiając:  

a) wartość całej pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem, aż do daty podanej w Świadectwie 
Przejęcia dla Robót;  

b) wszelkie dalsze sumy, które Wykonawca uważa za sobie należne, oraz  
c) oszacowanie wszelkich innych kwot, które Wykonawca uważa, że staną mu się należne według 

Kontraktu. Szacunkowe kwoty będą w tym Rozliczeniu końcowym wykazane oddzielnie.  

Inżynier następnie dokona poświadczenia zgodnie z SubKLAUZULĄ 14.6 Warunków 
Szczególnych.  

Jeśli Wykonawca nie złoży w tym terminie Rozliczenia Końcowego, Inżynier przygotuje ten 
dokument wyłącznie w zakresie punktu a) i dokument ten stanie się obowiązujący dla Stron 
Umowy.  

SUBKLAUZULA 14.11 WYSTĄPIENIE O OSTATECZNE ŚWIADECTWO PŁATNOŚCI  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

W ciągu 20 dni po otrzymaniu Świadectwa Wykonania, Wykonawca przedłoży Inżynierowi sześć 
egzemplarzy wstępnej wersji rozliczenia ostatecznego Robót wraz z dokumentami stanowiącymi 
jego podstawę, wykazującego szczegółowo, w postaci zatwierdzonej przez Inżyniera:  

a) wartość Robót wykonanych zgodnie z Kontraktem,  
b) wszelkie dalsze sumy, które Wykonawca uważa za sobie należne według Kontraktu lub z 

innego tytułu.  

Jeżeli Inżynier jest odmiennego zdania lub nie jest w stanie sprawdzić jakiejkolwiek części wstępnej 
wersji rozliczenia ostatecznego, to Wykonawca przedłoży takie dalsze informacje, jakich Inżynier 
może rozsądnie wymagać i dokona takich zmian w tej wstępnej wersji, jakie mogą zostać między 
nimi uzgodnione. Wykonawca sporządzi następnie i przedłoży Inżynierowi rozliczenie ostateczne, 
tak jak je uzgodniono. To uzgodnione rozliczenie jest w niniejszych Warunkach nazywane 
"Rozliczeniem Ostatecznym".  

Jednakże, jeśli po dyskusjach między Inżynierem a Wykonawcą oraz wszelkich zmianach we 
wstępnej wersji rozliczenia ostatecznego, jakie mogą być między nimi uzgodnione, stanie się 
oczywiste, że istnieje spór, to Inżynier dostarczy Zamawiającemu (z kopią dla Wykonawcy) 
Przejściowe Świadectwo Płatności na uzgodnione części wstępnej wersji rozliczenia ostatecznego. 
Następnie, jeśli spór zostanie ostatecznie rozwiązany według SubKLAUZULI 20.5 Warunków 
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Szczególnych, to wtedy Wykonawca sporządzi i przedłoży Zamawiającemu (z kopią dla Inżyniera) 
Rozliczenie Ostateczne.  

SubKLAUZULA 14.13 WYSTAWIENIE OSTATECZNEGO ŚWIADECTWA PŁATNOŚCI  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

W ciągu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego i pisemnego zwolnienia ze zobowiązań 
zgodnie z SubKLAUZULĄ 14.11 Warunków Szczególnych i 14.12 Warunków Ogólnych, Inżynier 
wystawi Zamawiającemu Ostateczne Świadectwo Płatności, które będzie podawać:  

a) kwotę, która jest ostatecznie należna za Roboty, oraz  
b) zakres Robót wykonany przez poszczególnych uczestników konsorcjum oraz przypadającą z 

tego tytułu każdemu uczestnikowi konsorcjum wysokość wynagrodzenia – jedynie w razie 
nieumocowania uczestnika konsorcjum, o którym mowa w § 4 Umowy do wystawiania na rzecz 
Zamawiającego faktur VAT dokumentujących całość Robót wykonanych przez wszystkich 
uczestników konsorcjum, oraz – (zapis zostanie usunięty w przypadku, gdy Wykonawcą będzie jeden 

podmiot)  
c) saldo, (jeśli jest) należne Wykonawcy od Zamawiającego lub Zamawiającemu od Wykonawcy, 

zależnie od przypadku, po uwzględnieniu na dobro Zamawiającego wszystkich kwot uprzednio 
zapłaconych przez Zamawiającego w tym zaliczek oraz wszystkich sum, do których 
Zamawiający jest uprawniony.  

Jeżeli Wykonawca nie wystąpi o Ostateczne Świadectwo Płatności zgodnie z SubKLAUZULĄ 
14.11 Warunków Szczególnych i SubKLAUZULĄ 14.12 Warunków Ogólnych, to Inżynier poprosi 
Wykonawcę, aby to uczynił. Jeżeli Wykonawca w ciągu 28 dni nie wystąpi z takim wnioskiem, to 
Inżynier wystawi Ostateczne Świadectwo Płatności na taką kwotę, jaką sprawiedliwie określi jako 
należną.  

W Ostatecznym Świadectwie Płatności Inżynier uwzględni potrącenia z tytułu bezpośredniej 
zapłaty Podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy art. 143a - c 
u.p.z.p., bądź też dokonania potrąceń kwot wypłaconych Podwykonawcom na mocy art. 6471 KC 
oraz postanowień SubKLAUZULI 4.4 Warunków Szczególnych.  

OSTATECZNE ŚWIADECTWO PŁATNOŚCI nie obejmuje rozliczeń w zakresie Prawa Opcji 1.  

KLAUZULA 15 ODSTĄPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO  

SubKLAUZULA 15.2 ODSTĄPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

W terminie nie późniejszym niż 360 dni od dnia upływu określonego w Umowie Pierwotnego Czasu 
na Ukończenie Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy przez danie Wykonawcy 
powiadomienia o odstąpieniu, w razie zaistnienia którejkolwiek z następujących okoliczności:  

a) w przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje się do wezwania według SubKLAUZULI 15.1 
Warunków Ogólnych, w czasie wyznaczonym Wykonawcy zgodnie z SubKLAUZULĄ 15.1 
Warunków Ogólnych,  

b) w przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania zgodnie z 
SubKLAUZULĄ 4.2 Warunków Szczególnych, w tym gdy niemożliwe z przyczyn leżących po 
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stronie Wykonawcy okaże się skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień uregulowanych 
w w/w SubKLAUZULI,  

c) w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu Zabezpieczenia Wykonania 
z przedłużoną datą ważności, zgodnie z SubKLAUZULĄ 4.2 Warunków Szczególnych,  

d) w przypadku, gdy Wykonawca porzuca Roboty – w takim przypadku Zamawiający lub Inżynier 
wezwie Wykonawcę do podjęcia Robót i wyznaczy Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin 
(„Termin na Podjęcie Robót”), a po bezskutecznym upływie Terminu na Podjęcie Robót, 
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu,  

e) w przypadku, gdy Wykonawca w inny sposób, aniżeli poprzez porzucenie Robót, otwarcie 
okazuje swój zamiar niekontynuowania wykonywania swoich zobowiązań według Kontraktu – 
w takim przypadku Zamawiający lub Inżynier wezwie Wykonawcę do kontynuowania Robót i 
wyznaczy Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin („Termin na Kontynuowanie 
Zobowiązań”), a po bezskutecznym upływie Terminu na Kontynuowanie Zobowiązań, 
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu,  

f) w przypadku, gdy Wykonawca bez rozsądnego usprawiedliwienia uchyla się od:  
(i) prowadzenia Robót zgodnie z Klauzulą 8 Warunków Ogólnych zmodyfikowanych 

postanowieniami Warunków Szczególnych – w takim przypadku Zamawiający lub Inżynier 
wezwie Wykonawcę do prowadzenia Robót zgodnie z w/w Klauzulą i wyznaczy Wykonawcy 
tym celu odpowiedni termin („Termin na Zgodne z Kontraktem Prowadzenie Robót”), a po 
bezskutecznym upływie Terminu na Zgodne z Kontraktem Prowadzenie Robót, 
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu,  

(ii) zastosowania się do powiadomienia wystawionego według SubKLAUZULI 7.5 Warunków 
Ogólnych lub SubKLAUZULI 7.6 Warunków Ogólnych, w ciągu 8 dni od otrzymania takiego 
powiadomienia,  

g) w przypadku, gdy Wykonawca podzleca całość Robót lub dokonuje cesji Kontraktu, bez 
wymaganego uzgodnienia – w takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony 
do odstąpienia od Kontraktu począwszy od dnia powzięcia wiadomości o dokonaniu przez 
Wykonawcę takiego podzlecenia Robót lub takiej cesji Kontraktu,  

h) w przypadku, gdy Wykonawca staje się niewypłacalny w ten sposób, że nie wykonuje swoich 
wymagalnych zobowiązań pieniężnych, niezależnie od wartości tych zobowiązań i przyczyny 
ich niewykonywania lub, gdy zobowiązania Wykonawcy przekroczą wartość jego majątku, 
nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje – w takim przypadku Zamawiający 
będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu począwszy od dnia powzięcia wiadomości o 
niewypłacalności Wykonawcy. Uważa się, że Wykonawca nie wykonuje swoich wymagalnych 
zobowiązań pieniężnych między innymi w następujących przypadkach:  
(i) wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne z jakiejkolwiek ruchomości lub nieruchomości 

Wykonawcy, 
(ii) na majątku Wykonawcy ustanowiono zarządcę przymusowego,  
(iii) Wykonawca przystąpi do faktycznej likwidacji lub sprzedaży swojego przedsiębiorstwa,  
(iv) Wykonawca faktycznie zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, niezależnie 

od tego, czy został dokonany odpowiedni wpis w tym przedmiocie we właściwym rejestrze 
Wykonawcy,  

i) w przypadku, gdy Wykonawca daje lub proponuje, bezpośrednio lub za pośrednictwem innej 
osoby (w tym między swoich pracowników, osób, z którymi Wykonawca współpracuje na 
podstawie umów cywilnoprawnych, przedstawicieli, Podwykonawców), jakąkolwiek korzyść 
majątkową lub osobistą jakiejkolwiek osobie, jako zachętę lub nagrodę za:  
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(i) jakiekolwiek działanie lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania związanego z 
Kontraktem, lub  

(ii) za okazanie lub wstrzymanie się od okazania przychylności lub nieprzychylności w związku 
z realizacją Kontraktu,  

a takie działanie jest zabronione przez ustawę pod groźbą kary; w takim przypadku 
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu począwszy od dnia powzięcia 
wiadomości o takim działaniu Wykonawcy.  

j) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej; w takim przypadku Zamawiający będzie 
uprawniony do odstąpienia od Kontraktu począwszy od dnia, w którym:  
(i) Zamawiający otrzymał po raz 3 wezwanie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do 

zapłaty (przy czym chodzi tu o wezwanie tego samego Podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy bądź różnych Podwykonawców lub dalszych podwykonawców), lub  

(ii) Zamawiający otrzymał wezwanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do zapłaty 
kwoty, która – łącznie z kwotą (kwotami) wcześniej zapłaconą przez Zamawiającego 
Podwykonawcy (Podwykonawcom) lub dalszemu Podwykonawcy (dalszym 
Podwykonawcom) – przekracza 5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,  

k) w przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy w realizacji danego Etapu ujętego w Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym przekroczy 60 dni (czas zwłoki jest liczony od czasu, jaki na realizację 
danego Etapu został przewidziany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym);  

l) w przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy w zakresie terminu na ukończenie Kontraktu, 
wskazanego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, przekroczy 60 dni;  

m) w przypadku, gdy suma naliczonych kar umownych za zwłokę w realizacji danego Etapu 
przekroczy 30 % wartości brutto danego Etapu (ujętego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym);  

n) w przypadku ograniczenia przez właściwy organ środków przyznanych Zamawiającemu 
na realizację przedmiotu Umowy, Zamawiający może wg własnego wyboru odstąpić od Umowy 
w całości lub w części bez żadnych ujemnych dla Zamawiającego konsekwencji finansowych. 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za Materiały i Urządzenia pod warunkiem, że są one 
niezbędne do należytego wykonania Robót i zostały dostarczone na Plac Budowy lub których 
dostawę Wykonawca zobowiązany jest przyjąć, a Wykonawca posiada i przedstawi 
Zamawiającemu wszelkie dokumenty potwierdzające zakup, własność bądź dokonanie 
przedpłaty na poczet zakupu Materiałów i Urządzeń w celu przeniesienia prawa ich własności 
i/lub zapewnienia przeniesienia prawa własności i/lub zapewnienie dostarczenia ich na Plac 
Budowy. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia 
przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach, o których mowa w niniejszym akapicie. 
Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z tego uprawnienia, jeśli okoliczność, o której 
mowa wystąpi w terminie wskazanym w akapicie pierwszym powyżej. 
W wyżej opisanym przypadku, jeżeli odstąpienie Zamawiającego dotyczyć będzie części 
Umowy, to nie stosuje się poniższych postanowień z lit. a), b) d). 
 

Z chwilą odstąpienia, Kontrakt ulega rozwiązaniu z następującymi skutkami: 
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a) Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia Wykonawcy w trybie natychmiastowym z Placu 
Budowy,  

b) Wykonawca opuści Plac Budowy i dostarczy Inżynierowi wszelkie wymagane Dobra, wszystkie 
Dokumenty Wykonawcy oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz dokumentację 
projektową,  

c) Wykonawca poczyni wszelkie starania, aby zastosować się natychmiast do jakichkolwiek 
rozsądnych poleceń zawartych w powiadomieniu Zamawiającego o odstąpieniu lub w innych 
pismach następujących po tym powiadomieniu, dotyczących:  
(i) cesji jakiegokolwiek kontraktu podzlecenia, lub  
(ii) ochrony życia lub własności lub bezpieczeństwa Robót.  

d) Zamawiający da Wykonawcy powiadomienie, że Sprzęt Wykonawcy i Roboty Tymczasowe 
zostaną zwolnione dla Wykonawcy na Placu Budowy lub w jego pobliżu. Wykonawca 
bezzwłocznie zorganizuje usunięcie tych rzeczy, na swoje ryzyko i koszt. Jednakże, jeśli do 
tego czasu Wykonawca zalega z jakąś płatnością należną Zamawiającemu, to rzeczy te mogą 
być sprzedane przez Zamawiającego w celu pokrycia tej płatności. Jakiekolwiek saldo z 
przychodów zostanie następnie wypłacone Wykonawcy. W przypadku, gdy z natury rzeczy 
Sprzęt Wykonawcy nie będzie mógł być sprzedany, Zamawiającemu przysługiwać będzie 
umowne prawo zatrzymania – na koszt Wykonawcy – takich rzeczy, do czasu rozliczenia 
płatności należnych Zamawiającemu od Wykonawcy, o których mowa powyżej.  

Odstąpienie Zamawiającego od Kontraktu na podstawie niniejszej SubKLAUZULI 15.2 Warunków 
Szczególnych wywołuje skutek ex nunc (na przyszłość). Rozliczenie Stron następuje w takim 
przypadku zgodnie z SubKLAUZULĄ 15.3 Warunków Ogólnych oraz SubKLAUZULĄ 15.4 
Warunków Ogólnych.  

Po odstąpieniu, Zamawiający może ukończyć Roboty lub zaangażować do tego jakiekolwiek inne 
osoby. Zamawiający i te osoby mogą wtedy użyć jakichkolwiek Dóbr, Dokumentów Wykonawcy 
i innej dokumentacji projektowej sporządzonej przez lub na rzecz Wykonawcy.  

Jeżeli do czasu odstąpienia Zamawiającego od Kontraktu autorskie prawa majątkowe do 
Dokumentów Wykonawcy nie zostały przeniesione na Zamawiającego zgodnie 
z SubKLAUZULĄ 1.10 Warunków Szczególnych, przejście tych praw na Zamawiającego 
następuje z chwilą odstąpienia Zamawiającego od Kontraktu. Na wypadek gdyby nie doszło do 
przeniesienia autorskich praw majątkowych, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym albo 
jakiegokolwiek sporu co do skuteczności takiego przeniesienia, Wykonawca zobowiązuje się do 
doprowadzenia do przeniesienia całości tych praw na rzecz Zamawiającego, w zakresie i na polach 
eksploatacji opisanych w SubKLAUZULI 1.10 Warunków Szczególnych oraz Załączniku Nr 4 do 
Warunków Szczególnych, w najkrótszym możliwym terminie. Przeniesienie majątkowych praw 
autorskich, o którym mowa w niniejszym akapicie następuje odpłatnie, w ramach wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy za Roboty wykonane do chwili odstąpienia od Umowy.  

Powiadomienie Zamawiającego o odstąpieniu nie uchybia, w tym w szczególności nie umniejsza 
innych praw Zamawiającego przewidzianych Kontraktem, w tym naliczenia kar umownych 
i dochodzenia zarówno tych naliczonych do dnia odstąpienia, jak także tych naliczonych po tym 
dniu.  

Niniejsza SubKLAUZULA 15.2 Warunków Szczególnych nie uchybia ustawowemu prawu 
Zamawiającego do odstąpienia od Kontraktu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
r. – Kodeks cywilny (tj. z ustawowego prawa odstąpienia Zamawiający może skorzystać 
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niezależnie od umownego prawa odstąpienia, o którym mowa w niniejszej SubKLAUZULI 15.2 
Warunków Szczególnych).  

SubKLAUZULA 15.5 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DO ODSTĄPIENIA  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Niezależnie od przypadków i okoliczności określonych w SubKLAUZULI 15.2 Warunków 
Szczególnych, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu wedle swego wyboru w całości lub w 
części w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania Umowy przez Zamawiającego.  

Odstąpienie to wejdzie w życie 28 dni po dacie otrzymania przez Wykonawcę powiadomienia o 
odstąpieniu przez Zamawiającego.  

Po tym odstąpieniu Wykonawca będzie postępował zgodnie z SubKLAUZULĄ 16.3 Warunków 
Ogólnych i otrzyma płatność zgodnie z SubKLAUZULĄ 19.6 Warunków Ogólnych.  

KLAUZULA 16 ZAWIESZENIE I ODSTĄPIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ  

SubKLAUZULA 16.1 UPRAWNIENIE WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA PRACY  

Usuwa się SubKLAUZULĘ i za stępuje następującą treścią:  

Jeżeli Inżynier nie dokona poświadczenia zgodnie z SubKLAUZULĄ 14.6 Warunków Szczególnych 
lub Zamawiający nie zastosuje się do 14.7 Warunków Szczególnych, to Wykonawca może, po 
daniu Zamawiającemu powiadomienia z nie mniej niż 21 – dniowym uprzedzeniem, zawiesić pracę 
(lub zmniejszyć jej tempo), jeżeli i dopóki Wykonawca nie otrzyma Przejściowego Świadectwa 
Płatności, dowodów lub płatności, w zależności od przypadku i jak opisano w powiadomieniu.  

To działanie Wykonawcy nie naruszy jego uprawnień wynikających z SubKLAUZULI 14.8 
Warunków Szczególnych i do odstąpienia według SubKLAUZULI 16.2 Warunków Szczególnych.  

Jeżeli Wykonawca otrzyma następnie takie Przejściowe Świadectwo Płatności, dowody lub 
płatność (jak opisano w odnośnej SubKLAUZULI i powyższym powiadomieniu) przed daniem 
powiadomienia o odstąpieniu, to Wykonawca podejmie normalną pracę, tak szybko, jak będzie to 
rozsądnie możliwe.  

Jeżeli Wykonawca dozna opóźnienia w rezultacie zawieszenia pracy (lub zmniejszenia tempa 
pracy) zgodnie z niniejszą SubKLAUZULĄ, to Wykonawca da Inżynierowi powiadomienie i będzie 
uprawniony, z uwzględnieniem SubKLAUZULI 20.1 Warunków Ogólnych i SubKLAUZULI 8.4 
Warunków Szczegółowych, jeśli ukończenie jest lub przewiduje się, że będzie opóźnione. 

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inżynier będzie postępował zgodnie z SubKLAUZULĄ 3.5 
Warunków Ogólnych, aby uzgodnić lub określić te sprawy.  

SubKLAUZULA 16.2 ODSTĄPIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ  

Usuwa się SubKLAUZULĘ i zastępuje następująca treścią:  

W przypadku: 
a) gdy Inżynier nie wystawi, w ciągu 56 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentów stanowiących 

jego podstawę, odnośnego Świadectwa Płatności,  
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b) gdy Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według danego Przejściowego Świadectwa 
Płatności, w ciągu 42 dni od upłynięcia czasu podanego w SubKLAUZULI 14.7 Warunków 
Szczególnych, w ciągu którego ma być dokonana płatność (pomijając potrącenia zgodnie z 
SubKLAUZULA 2.5 Warunków Szczególnych,  

c) gdy przedłużonym zawieszeniem objęto całość Robót, jak opisano w SubKLAUZULI 8.11 
Warunków Ogólnych 

Wykonawca w formie pisemnej powiadomi  Zamawiającego o zaistnieniu tej/tych okoliczności, 
wzywając do jej/ich usunięcia/naprawienia. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od 
Kontraktu, w przypadku braku usunięcia/naprawienia wyżej wskazanych okoliczności przez 
Zamawiającego w terminie 21 dni od powiadomienia Zamawiającego o ich wystąpieniu, o ile 
okoliczność ta zaistnieje w terminie nie późniejszym niż 360 dni od dnia upływu określonego w 
Umowie Pierwotnego Czasu na Ukończenie. 

Odstąpienie Wykonawcy od Kontraktu nastąpi z upływem 14-dni od dnia, gdy powiadomienie 
Wykonawcy o odstąpieniu dojdzie do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z 
jego treścią, w tym w szczególności z upływem 14-dni od dnia doręczenia Zamawiającemu tego 
powiadomienia. Z tą chwilą Kontrakt ulega rozwiązaniu i zastosowanie mają SubKLAUZULE 16.3 
oraz 16.4 Warunków Ogólnych.  

Odstąpienie Wykonawcy od Kontraktu na podstawie niniejszej SubKLAUZULI 16.2 Warunków 
Szczególnych wywołuje skutek ex nunc (na przyszłość).  

Po odstąpieniu Wykonawcy od Kontraktu, Zamawiający może ukończyć Roboty lub zaangażować 
do tego jakiekolwiek inne osoby. Zamawiający i te osoby mogą wtedy użyć jakichkolwiek Dóbr, 
Dokumentów Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej sporządzonej przez lub na rzecz 
Wykonawcy. Jeżeli do czasu odstąpienia Wykonawcy od Kontraktu autorskie prawa majątkowe do 
Dokumentów Wykonawcy nie zostały przeniesione na Zamawiającego zgodnie z SubKLAUZULĄ 
1.10 Warunków Szczególnych, przejście tych praw na Zamawiającego następuje z chwilą 
odstąpienia Wykonawcy od Kontraktu.  

Powiadomienie Wykonawcy o odstąpieniu nie uchybia, w tym w szczególności nie umniejsza 
innych praw Wykonawcy przewidzianych Kontraktem.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonej powyżej kary umownej.  

KLAUZULA 17 RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

SubKLAUZULA 17.4 SKUTKI ZAGROŻEŃ STANOWIĄCYCH RYZYKO 
ZAMAWIAJĄCEGO  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią: 

Jeżeli, i w takim zakresie, w jakim jakiekolwiek z zagrożeń wyliczonych powyżej w SubKLAUZULI 
17.3 Warunków Ogólnych spowoduje stratę lub szkodę w Robotach, Dobrach lub Dokumentach 
Wykonawcy, Wykonawca bezzwłocznie da Inżynierowi powiadomienie i naprawi tę stratę lub 
szkodę w stopniu wymaganym przez Inżyniera.  
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Jeżeli Wykonawca dozna opóźnienia i/lub poniesie Koszt z tytułu naprawy tej straty lub szkody, to 
Wykonawca da dalsze powiadomienie Inżynierowi i będzie uprawniony, z uwzględnieniem 
SubKLAUZULI 20.1 Warunków Ogólnych, do:  

a) przedłużenia czasu w związku z jakimkolwiek takim opóźnieniem, według SubKLAUZULI 8.4 
Warunków Szczególnych, jeśli ukończenie jest lub przewiduje się, że będzie opóźnione, oraz  

b) płatności za jakikolwiek taki Koszt, która to płatność będzie włączona do Ceny Kontraktowej.  

Po otrzymaniu tego dalszego powiadomienia, Inżynier będzie postępował zgodnie z 
SubKLAUZULA 3.5 Warunków Ogólnych, aby uzgodnić lub określić te sprawy.  

Dodaje się SubKLAUZULE  

SubKLAUZULA 17.7 UŻYTKOWANIE POMIESZCZEŃ I URZĄDZEŃ ZAPLECZA 
ZAMAWIAJĄCEGO  

O ile Wykonawca przejmie od Zamawiającego określone zaplecze, to od dnia rozpoczęcia 
użytkowania lub zajęcia przez Wykonawcę aż do dnia przejęcia lub zakończenia użytkowania (w 
przypadku, kiedy przejęcie lub zakończenie użytkowania może nastąpić po dacie Świadectwa 
Przejęcia) Wykonawca podejmie protokolarnie całą odpowiedzialność za zaplecze Zamawiającego 
udostępnione Wykonawcy.  

Jeżeli w okresie, w którym Wykonawca jest odpowiedzialny za opiekę nad tymi elementami wystąpi 
szkoda lub strata z jakiegokolwiek powodu poza takimi, za które odpowiedzialny jest Zamawiający, 
to Wykonawca naprawi na własny koszt i ku zadowoleniu Inżyniera wszelkie takie szkody lub straty. 
Po zakończeniu okresu użytkowania Wykonawca przywróci pomieszczeniom pierwotny stan 
opisany w protokole przejęcia z wyjątkiem przypadków, kiedy Inżynier pisemnie potwierdzi, że 
obiekt jest przewidziany do niezwłocznej rozbiórki.  

KLAUZULA 18 UBEZPIECZENIA  

SubKLAUZULA 18.1 OGÓLNE WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO UBEZPIECZEŃ  

Usuwa się SubKLAUZULĘ i zastępuje następującą treścią:  

1. Ilekroć w którejkolwiek z SubKLAUZUL KLAUZULI 18 użyto określenia „Strona 
ubezpieczająca" oznacza to Stronę odpowiedzialną za zawarcie umowy ubezpieczenia i 
utrzymywanie jej w mocy w zakresie określonym w odnośnej SubKLAUZULI.  

2. Wykonawca i Zamawiający zawrze wymagane umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielami 
posiadającymi stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i 
posiadającymi jednostki organizacyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej także jako 
„RP”), posiadającymi odpowiedni potencjał osobowy i organizacyjny, którzy są zdolni do 
obsługi zawartych umów ubezpieczenia i likwidacji szkód poprzez jednostki prowadzące 
działalność na terytorium RP. 

3. Ubezpieczyciel działający zgodnie z prawem na terytorium RP, który nie posiada swojej 
jednostki organizacyjnej na terenie RP, powinien wskazać jednostkę/podmiot zajmujący się 
tego rodzaju działalnością na terenie RP, która na podstawie zawartej z nią umowy zajmuje się 
obsługą umowy ubezpieczenia (polisy) oraz likwidacją szkód na terytorium RP. W przypadku 
ubezpieczeń obowiązkowych, ubezpieczeń sprzętu Wykonawców dopuszcza się przedłożenie 
posiadanych dowodów zawarcia umowy ubezpieczenia (polis), w tym zawartych poza 
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terytorium RP, o ile zapewniają ochronę ubezpieczeniową na terytorium RP zgodnie z 
przepisami prawa polskiego (implementowanego prawa unijnego).  

4. Jeżeli jakaś umowa ubezpieczenia (polisa) jest wymagana dla zabezpieczenia 
współubezpieczonych, to pokrycie będzie miało zastosowanie oddzielnie do każdego ze 
współubezpieczonych, tak jak gdyby dla każdego z nich była wystawiona oddzielna polisa. 
Jeżeli jakaś umowa ubezpieczenia (polisa) zabezpiecza dodatkowych współubezpieczonych, 
to znaczy dodatkowo w stosunku do ubezpieczonych wyszczególnionych w niniejszej 
KLAUZULI 18 Warunków Szczególnych, to:  
a) Wykonawca będzie działał według tej umowy ubezpieczenia (polisy) na rzecz tych 

dodatkowych współubezpieczonych, z wyjątkiem tego że na rzecz Personelu 
Zamawiającego będzie działał Zamawiający,  

b) dodatkowi współubezpieczeni nie będą uprawnieni do otrzymywania płatności 
bezpośrednio od ubezpieczyciela lub do utrzymywania jakichkolwiek innych bezpośrednich 
stosunków z ubezpieczycielem, oraz  

c) Strona ubezpieczająca będzie wymagała od wszystkich dodatkowych 
współubezpieczonych przestrzegania warunków zastrzeżonych w umowie ubezpieczenia 
(polisie),  

5. Każda umowa ubezpieczenia (polisa) od straty lub szkody, będzie postanawiać, że płatności 
będą dokonywane w walutach wymaganych do naprawienia tej straty lub szkody. Płatności 
otrzymane od ubezpieczycieli będą użyte do naprawienia tej straty lub szkody.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, podpisanej przez 
Ubezpieczyciela, pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej (na którą składają się umowa 
ubezpieczenia, ogólne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz załączniki do umowy 
ubezpieczenia) zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi określonymi w KLAUZULI 18 
Warunków Szczególnych, w terminie 14 dni od podpisania Umowy. Zamawiający dopuszcza 
możliwość przedłożenia do weryfikacji projektów pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej w 
okresie poprzedzającym obowiązek dostarczenia podpisanej przez Ubezpieczyciela pełnej 
dokumentacji ubezpieczeniowej. Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji przesłanej 
dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku ubezpieczenia maszyn budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu podpisanej przez 
Ubezpieczyciela pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej zgodnej z wymogami 
ubezpieczeniowymi określonymi w Umowie, w terminie nie później niż 3 dni przed 
wprowadzeniem maszyn na teren budowy.  

7. Dopuszcza się płatność składki ubezpieczeniowej maksymalnie w trzech równych ratach, z 
zastrzeżeniem, że płatność składki ubezpieczeniowej lub pierwszej raty składki nastąpi nie 
później niż w terminie 30 dni od podpisania Umowy, a płatność kolejnych rat nastąpi nie później 
niż w okresie 1 roku od podpisania Umowy, nie później jednak niż data zakończenia realizacji 
przedmiotu Umowy. Dowody opłacenia składki (rat składek) Wykonawca dostarczy 
niezwłocznie po upływie terminów płatności. Wykonawca – w okresie Realizacji Umowy - 
będzie przedstawiał Zamawiającemu wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe oraz wszelkie 
decyzje związane z ubezpieczeniem inwestycji wystawione przez ubezpieczyciela/i oraz 
dokumenty potwierdzające terminowe opłacanie składek bądź raty składki. Powyższe zasady 
dotyczą odpowiednio również aneksów przedłużających Umowę.  

8. Zamawiający, niezależnie od obowiązku dostarczenia dokumentacji ubezpieczeniowej 
określonego wyżej, uprawniony jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji ubezpieczeniowej. 
W przypadku, w którym przesłane dokumenty nie spełniają wymogów ubezpieczeniowych 
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zawartych w którejkolwiek z SubKLAUZULI KLAUZULI 18 Warunków Szczególnych, 
Zamawiający zgłosi swoje uwagi oraz wyznaczy Wykonawcy jednorazowo dodatkowe 7 dni 
roboczych na dokonanie zmian i ponowne przesłanie dokumentacji ubezpieczeniowej przez 
Wykonawcę. Zamawiający jest zobowiązany do wniesienia uwag w terminie nie dłuższym niż 
30 dni od dnia otrzymania dokumentacji ubezpieczeniowej oraz 15 dni od dnia otrzymania 
poprawionej dokumentacji ubezpieczeniowej. Po zaakceptowaniu dokumentacji 
ubezpieczeniowej przez Zamawiającego, Wykonawca w terminie 4 dni roboczych przekaże 
Zamawiającemu drogą elektroniczną scan podpisanej przez Ubezpieczyciela oraz 
Ubezpieczającego pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Jeżeli po dokonaniu ponownej 
weryfikacji przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie będą nadal spełniały wymogów 
ubezpieczeniowych zawartych w którejkolwiek SubKLAUZULI KLAUZULI 18 Warunków 
Szczególnych, to:  
a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, iż przejmuje gestię ubezpieczeniową w zakresie 

umów ubezpieczenia, które nie spełniają wymogów ubezpieczeniowych zawartych w 
niniejszej KLAUZULI 18 Warunków Szczególnych;  

b) Przejęcie gestii ubezpieczeniowej, o której mowa w lit a) oznacza przejęcie na koszt 
Wykonawcy procesu przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych, w tym negocjowanie 
warunków ubezpieczenia i przygotowanie dokumentów umów ubezpieczenia, w których 
Ubezpieczającym, czyli stroną zobowiązaną do podpisania umowy ubezpieczenia oraz 
płatnikiem składki pozostanie Wykonawca;  

c) Wykonawca, w terminie 3 dni od powzięcia informacji, o której mowa w lit. a) udzieli i 
doręczy brokerowi ubezpieczeniowemu Zamawiającego, jednorazowe zlecenie brokerskie 
do przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych, w tym negocjowania warunków 
ubezpieczenia zgodnych z wymogami ubezpieczeniowymi wskazanymi w niniejszej 
KLAUZULI 18 Warunków Szczególnych;  

d) w przypadku, w którym zlecenie, o którym mowa w lit. c) nie zostało udzielone lub zostało 
udzielone nieskutecznie albo nie zostało doręczone, przyjmuje się, że zlecenie to wynika 
wprost z niniejszej Umowy i zostało udzielone z chwilą jej podpisania;  

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia płatności wobec 
Ubezpieczyciela, w tym poprzez potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

Żadne prace/usługi nie mogą być wykonane przed dostarczeniem dokumentacji 
ubezpieczeniowej przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w pkt. 6.  

9. Każda ze Stron będzie przestrzegać warunków wymaganych w każdej z umów ubezpieczenia 
(polis). Strona ubezpieczająca będzie na bieżąco informowała ubezpieczycieli o wszelkich 
odnośnych zmianach w realizacji Robót i zapewni, że ubezpieczenie jest utrzymywane zgodnie 
z niniejszą KLAUZULĄ 18 Warunków Szczególnych.  

10. Żadna ze Stron nie dokona jakiejkolwiek istotnej zmiany ustaleń jakiegokolwiek ubezpieczenia 
bez uprzedniego zatwierdzenia przez drugą Stronę. Jeżeli ubezpieczyciel dokona (lub będzie 
próbował dokonać) jakąkolwiek zmianę, to Strona najpierw powiadomiona przez 
ubezpieczyciela, bezzwłocznie da powiadomienie o tym drugiej Stronie.  

11. Postanowienia niniejszej KLAUZULI 18 Warunków Szczególnych nie ograniczają zobowiązań, 
rękojmi lub odpowiedzialności Wykonawcy lub Zamawiającego, według innych ustaleń 
Kontraktu lub w inny sposób. Wszelkie kwoty, nieubezpieczone lub nie odzyskane od 
ubezpieczycieli, będą obciążały Wykonawcę i/lub Zamawiającego zgodnie z tymi 
zobowiązaniami, rękojmiami lub odpowiedzialnościami. Jednakże, jeśli Strona ubezpieczająca 



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego Odcinek D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz - Kartuzy 
realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto   

 

 

 (Nr ref: 9090/IREZA2/02486/03649/20/P  
) 

   Strona 217 z 224 

 

zaniedba dokonania i utrzymania w mocy jakiegoś ubezpieczenia, które jest osiągalne i które 
jest wymagane do dokonania i przedłużania według Kontraktu, a druga Strona, ani nie 
zatwierdzi tego pominięcia, ani nie dokona ubezpieczenia z zakresem pokrycia 
odpowiadającym takiemu uchybieniu, to jakiekolwiek kwoty, które powinny były być możliwe do 
odzyskania według tego ubezpieczenia, będą zapłacone przez Stronę ubezpieczającą. 

12. Płatności dokonywane przez jedną Stronę drugiej Stronie, będą uwzględniały SubKLAUZULĘ 
2.5 Warunków Szczególnych lub SubKLAUZULĘ 20.1 Warunków Ogólnych, w zależności, 
która ma zastosowanie.  

13. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie przedstawić 
dowodów opłacenia składek/rat składek i ważności polis ubezpieczeniowych, to Inżynier może 
wstrzymać wykonanie Robót ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania Robót 
będą obciążać wyłącznie Wykonawcę.  

14. Żadna umowa ubezpieczenia (polisa) przewidziana dla tego Kontraktu nie może zawierać 
wyłączenia odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu pierwotnego w wyniku 
błędu lub pominięcia popełnionego przez Projektanta, Inżyniera lub ich personel.  

15. Poprzez wymóg „ubezpieczenia” rozumie się przedstawienie umów ubezpieczenia oraz 
związanego nierozerwalnie z nimi serwisu obsługi umów oraz likwidacji szkód związanych z 
tymi umowami na terenie RP, w celu odpowiedniego zabezpieczenia interesów Zamawiającego 
związanego z realizacją inwestycji.  

SubKLAUZULA 18.2 UBEZPIECZENIE ROBÓT I SPRZĘTU WYKONAWCY  

Usuwa się SubKLAUZULĘ i zastępuje następującą treścią: 

1. Wykonawca na własny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz 
Zamawiającego, Podwykonawców  wszystkich innych stron zaangażowanych w realizację 
inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk (construction / ereaction all risks), 
Roboty, Urządzenia, Materiały i Dokumenty Wykonawcy, jak również Urządzenia i Materiały 
przeznaczone dla Robót, będące własnością Zamawiającego stosownie do zapisów 
SubKLAUZULI 14.5 Warunków Szczególnych, na okres  ubezpieczenia określony poniżej- od 
wszelkich szkód/kosztów, które mogą powstać w czasie i/lub w związku z realizacją Umowy,  
na sumę nie niższą od pełnego kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie na sumę nie niższą 
niż pełna wartość kontraktu bez VAT); 

2. Niniejsze ubezpieczenie będzie obowiązywało w okresie od dnia podpisania Umowy do czasu 
wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Robót (okres podstawowy) oraz w okresie trwania 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, nie wcześniej jednak niż do daty wystawienia 
Świadectwa Wykoniania (tzw. okres dodatkowy). W okresie dodatkowym ubezpieczenie będzie 
zapewniało ochronę ubezpieczeniową w zakresie szkód powstałych wskutek przyczyn 
zaistniałych podczas podstawowego okresu ubezpieczenia oraz w zakresie szkód w związku z 
wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Spełnieniem tego warunku będzie włączenie w 
warunki ubezpieczenia klauzuli 004 na okres 36 miesięcy oraz klauzuli 003 na okres 24 
miesięcy. Dodatkowo ubezpieczenie będzie obejmowało szkody związane zwadami 
projektowymi, materiałowymi, wykonawczymi powstałymi w okresie 12 miesięcy od podpisania 
protokołu Odbioru Końcowego (klauzula 201 ubezpieczeniowa); 
a) Umowa ubezpieczenia będzie dodatkowo gwarantować pełną, w granicach możliwych do 

uzyskania na rynku, ochronę ubezpieczeniową w zakresie:  
b) ubezpieczenie sprzętu (łącznie z kosztami transportu na Plac Budowy, czy miejsce 
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składowania), zaplecza budowy, magazynów z limitem minimalnym 5% wartości kontraktu, 
nie mniej niż 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej niż 10 000 000 
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

c) ubezpieczenie ryzyka rozruchów i strajków z limitem minimalnym 5% wartości kontraktu, 
nie mniej niż 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej niż 10 000 000 
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia; 

d) ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji; 
e) ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku zainstalowanych/wbudowanych 

elementów z limitem w wysokości 5% wartości kontraktu, nie mniej niż 200 000 PLN na 
jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej niż 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia, 

f) ubezpieczenie ryzyka kradzieży zwykłej (tj. kradzieży nie spełniającej znamion kradzieży z 
włamaniem) z limitem 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Dla kontraktów o 
wartości poniżej 5 000 000 PLN dopuszcza się limit w wysokości 50 000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia; 

g) ubezpieczenie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, z limitem minimalnym ponad 
sumę ubezpieczenia – 30% szkody, minimum 500 000 PLN na zdarzenie. Dla kontraktów 
o wartości poniżej 5 000 000 PLN dopuszcza się limit -30% szkody minimum 100 000 zł na 
zdarzenie; 

h) ubezpieczenie okresu przerw/przestojów w inwestycji oraz okresu przedłużenia inwestycji. 
Minimalny okres trwania każdej z klauzul 90 dni; 

i) ubezpieczenie prób, rozruchów i testów dla całej inwestycji oraz poszczególnych jej części 
w zakresie wszystkich ryzyk objętych polisą CAR EAR na okres czasu wynikający z 
harmonogramu;  

j) ubezpieczenie oddanych odcinków robót (odbiory częściowe),w tym w zakresie szkód nie 
związanych z robotami budowlanymi/montażowymi; 

k) ubezpieczenie mienia inwestycji podczas transportu z miejsca 
dostaw/magazynów/producentów na plac budowy z włączeniem szkód podczas załadunku 
i rozładunku, dostosowane do wartości i rodzaju dostaw objętych kontraktem; 

l) ubezpieczenie mienia otaczającego (tj. mienia istniejącego znajdującego się na terenie 
budowy lub w jego bezpośrednim otoczeniu) z limitem minimalnym 10% wartości kontraktu, 
nie mniej niż 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej niż 70 000 000 
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia; 

m) ubezpieczenie szkód związanych z błędami projektowymi, wadami materiałowymi 
odlewniczymi, wadliwym wykonaniem (klauzula 115,200) bez wprowadzania limitu oraz 
dodatkowo szkód w częściach wadliwych z limitem minimum 10% wartości kontraktu, nie 
mniej niż 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej niż 70 000 000 
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia; 

n) ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu 
ekspresowego z limitem minimalnym 5% wartości kontraktu nie mniej niż 200 000 PLN na 
jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej niż 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia. 

o) ubezpieczenie szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa; 
p) ubezpieczenie szkód wyrządzonych umyślne z limitem minimalnym 5% wartości kontraktu, 

nie mniej niż 3 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej niż 20 000 000 
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia; 
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q) ubezpieczenie kosztów wynajęcia rzeczoznawców/ekspertów z limitem 5% wartości 
kontraktu nie mniej niż  200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej niż 5 
000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

r) ubezpieczenie kosztów lokalizacji miejsca szkody z limitem 500 000 PLN na jedno i 
wszystkie zdarzenia; 

3. Klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie są sprzeczne z 
warunkami Umowy, muszą mieć rzeczywiste odniesienie do typu i charakteru prowadzonych 
prac i ryzyka związanego z inwestycją oraz muszą być zgodne z dobrą praktyką rynkową. Ich 
akceptacja ze strony Zamawiającego będzie zależała od tego czy ich usunięcie z umowy 
ubezpieczenia jest możliwe do uzyskania na rynku; 

4. W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z rozszerzeń zakresu 
ubezpieczenia - Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości głównej sumy ubezpieczenia. Jeżeli 
wartość Umowy (pełen koszt odtworzenia) jest mniejsza od podanych wyżej limitów, 
poszczególne limity odpowiedzialności powinny odpowiadać wartości Umowy; 

5. Franszyzy redukcyjne / udziały własne w zakresie wszystkich ryzyk nie mogą być wyższe niż 
15 000 PLN. Dopuszczalna franszyza w wysokości 10% min. 15 000 zł w stosunku do klauzuli 
201 oraz klauzuli szkód w częściach wadliwych  

SUBKLAUZULA 18.3 UBEZPIECZENIE OD ZRANIENIA OSÓB TRZECICH I OD SZKÓD 
MAJĄTKOWYCH  

Usuwa się SubKLAUZULĘ i zastępuje następującą treścią:  

1. Wykonawca zawrze oraz będzie utrzymywał w ważności przez okres wskazany poniżej 
dedykowaną pod Kontrakt umowę ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu 
prowadzenia działalności i posiadania oraz użytkowania mienia (wraz z OC za produkt 
/wykonaną usługę) obejmującą wszelkie szkody/roszczenia, które mogą powstać w czasie i/lub 
w związku z realizacją inwestycji. Umowa ubezpieczenia obejmie ochroną zakres Robót i prac 
wynikający z realizacji niniejszej Umowy, oraz będzie zawarta w imieniu swoim i na swoją rzecz 
oraz na rzecz Zamawiającego oraz wszystkich Podwykonawców i innych stron formalnie 
zaangażowanych w realizację inwestycji (Ubezpieczeni). Wyłączony zostanie regres 
ubezpieczeniowy w odniesieniu do podmiotów ubezpieczonych.  

2. Ubezpieczenie, o który mowa w pkt. 1 będzie spełniało łącznie następujące warunki:  
a) umowa ubezpieczenia będzie obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową, 

kontraktową oraz deliktowo-kontraktową z sumą gwarancyjną nie niższą niż 15.000.000,00 
PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.  

b) okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia przystąpienia do wykonywania czynności 
wynikających z realizacji Umowy jednak nie później niż od dnia zawarcia Umowy i będzie 
trwał do zakończenia Okresu Zgłaszania Wad/Okresu Gwarancji/ Rękojmi za wady, ale nie 
dłużej niż 6 lat po dacie wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Robót.  

c) zakres ubezpieczenia: w uzupełnieniu ww. zapisów ubezpieczone będą: szkody rzeczowe, 
osobowe oraz czyste straty finansowe wyrządzone osobom trzecim / innym podmiotom 
oraz następstwa tych szkód wynikłe w czasie i/lub w związku z wykonywaniem Umowy / 
wykonywaniem zobowiązań gwarancyjnych / rękojmi za wady związanych z wykonywaniem 
Umowy, w następującym zakresie:  
(i) ubezpieczenie będzie obejmowało szkody powstałe po przekazaniu Zamawiającemu 

przedmiotu prac/usług, 
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(ii) ochroną ubezpieczeniową zostaną pokryte szkody wynikłe z niniejszej Umowy, tak 
długo, jak długo roszczenia z tego tytułu nie ulegną przedawnieniu, 

(iii) ubezpieczone będą szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa. Dodatkowo 
włączona będzie klauzula obejmująca ochroną ubezpieczeniową winę umyślną z 
limitem 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

(iv) ubezpieczone będą szkody w mieniu powierzonym, przekazanym, wziętym w 
najem/dzierżawę, będącym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z limitem 
1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

(v) ubezpieczone będą szkody w mieniu przekazanym do obróbki, czyszczenia, 
naprawy, demontażu, montażu, zabudowy i tym podobnych prac, 

(vi) ubezpieczone będą szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne oraz pojazdy i 
maszyny budowlane używane do realizacji Umowy, 

(vii) ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną wzajemną, tak jakby 
z każdym z Ubezpieczonych zawarto odrębną umowę, 

(viii) ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną pracodawcy z tytułu 
wypadków przy pracy z limitem odpowiedzialności, minimum 5.000.000,00 PLN na 
jeden i wszystkie zdarzenia, 

(ix) ubezpieczenie będzie obejmowało czyste straty finansowe (czyste szkody 
majątkowe) z limitem odpowiedzialności, co najmniej 4.000.000,00 PLN na jeden i 
wszystkie zdarzenia, 

(x) ubezpieczone będą szkody wyrządzone w instalacjach (również podziemnych) bądź 
urządzeniach podczas wykonywania prac lub usług, w szczególności 
światłowodowych, elektrycznych, gazowych, 

(xi) ubezpieczone będą szkody powstałe podczas rozładunku i załadunku (dopuszcza się 
podlimit odpowiedzialności dla szkód w ładunku powstałych podczas rozładunku i 
załadunku w wysokości 1.000.000,00 PLN), 

(xii) ubezpieczone będą szkody wyrządzone w środowisku z limitem 3.000.000,00 PLN, 
(xiii) ubezpieczone będą szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu, środków 

odurzających, 
(xiv) zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej  obejmuje obszar, w ramach, którego 

będzie realizowany kontrakt, w tym dostawy kontraktowe. Polisy powinny 
gwarantować ochronę wg jurysdykcji i prawa polskiego oraz innego kraju, jeżeli 
możliwe jest roszczenie w tym zakresie,  

3. W zakresie ubezpieczenia określonym powyżej akceptacja ze strony Zamawiającego - 
wyłączeń/ograniczeń/warunków ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy 
ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - będzie zależała od tego czy ich usunięcie z umowy 
ubezpieczenia jest możliwe do uzyskania na rynku.  

4. Franszyza redukcyjna, integralna lub udział własny nie mogą być większe niż 10.000,00 PLN 
dla szkód w mieniu, z wyjątkiem czystych strat finansowych oraz klauzul produktowych dla 
których można ustanowić franszyzę wg formuły: „10% odszkodowania nie mniej niż 15.000,00 
PLN”. Brak franszyz, udziałów dla szkód osobowych.  

5. Do umowy ubezpieczenia, zostaną wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony 
stosownie do charakteru obejmowanej ochroną Umowy i rodzaju prowadzonych prac, przez 
które rozumie się: szkody wynikające z wibracji, szkody wynikające z prac rozbiórkowych, 
używania materiałów wybuchowych, szkody związane z naruszeniem stabilności gruntu, 
osunięciem się ziemi, osuwania się gruntu lub szkody powstałe wskutek powolnego działania 
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czynnika termicznego, chemicznego, biologicznego w tym oddziaływania temperatury, gazów, 
oparów, wilgoci, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia oraz działania hałasu. Podlimit wymagany 
dla powyższych rozszerzeń nie może być niższy niż 30% wymaganej sumy gwarancyjnej, za 
wyjątkiem szkód wyrządzonych wskutek wibracji oraz szkód wynikających z prac 
rozbiórkowych, dla których podlimit obowiązuje do wysokości sumy gwarancyjnej.  

6. W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z powyższych 
rozszerzeń zakresu ubezpieczenia - odpowiedzialność Ubezpieczyciela do pełnej sumy 
gwarancyjnej. Jeżeli wymagana dla danej Umowy wysokość głównej sumy gwarancyjnej jest 
mniejsza od określonych wyżej limitów, poszczególne limity odpowiedzialności powinny 
odpowiadać sumie gwarancyjnej.  

Dodaje się SubKLAUZULĘ  

SUBKLAUZULA 18.5 UBEZPIECZENIE OD SKUTKÓW BŁĘDÓW PROJEKTOWYCH  

1. Wykonawca zawrze oraz będzie utrzymywał w ważności przez okres wskazany poniżej umowę 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektantów (architektów i inżynierów 
budownictwa) / podmiotu wykonującego samodzielne funkcje w budownictwie – polisa 
dedykowana pod Umowę.  

2. Ubezpieczenie to będzie spełniało łącznie następujące warunki:  
a) suma gwarancyjna przewidziana w umowie ubezpieczenia nie może być niższa niż 

15.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia/wypadki,  
b) ubezpieczenie powinno obejmować wszelkie prace/usługi projektowe, wynikające z 

pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie wykonywane w związku z realizacją 
Umowy; (w tym m.in. sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych, sprawowanie 
nadzoru autorskiego). Za prace/usługi projektowe uważa się wszystkie 
czynności/składowe, które tworzą ostateczny projekt, są niezbędne dla przygotowania 
ostatecznego projektu oraz kontroli i nadzoru nad nim,  

c) ubezpieczonymi są wszystkie podmioty związane z wykonaniem i realizacją dokumentacji 
projektowej, umowa będzie wyłączać jakiekolwiek roszczenia regresowe do 
Zamawiającego,  

d) okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia przystąpienia do wykonywania czynności 
projektowych jednak nie później niż od dnia zawarcia Umowy i będzie trwał do czasu 
wykonywania wszelkich prac/usług projektowych związanych z realizacją Umowy. Okres 
ubezpieczenia musi obejmować okres realizacji inwestycji, dla której przygotowywany jest 
projekt,  

e) zakres ubezpieczenia: Umowa ubezpieczenia będzie obejmować odpowiedzialność 
cywilną Ubezpieczonych - za szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe wraz 
z ich następstwami - wynikającą z działania lub zaniechania związanego z realizacją 
prac/usług projektowych/wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, w 
szczególności:  
(i) ubezpieczenie obejmuje szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązania lub szkody wyrządzone czynem niedozwolonym, włączając w 
to przypadki zbiegu roszczeń,  

(ii) zakres terytorialny, w tym jurysdykcja/właściwość prawa dostosowana jest do 
uwarunkowań związanych z realizacją Kontraktu, umowy ubezpieczenia (polisy) 
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powinny zapewniać ochronę wg jurysdykcji i prawa polskiego oraz innych krajów, jeżeli 
możliwe jest roszczenie w tym zakresie,  

(iii) ubezpieczenie powinno być oparte na następujących założeniach: Wypadkiem 
ubezpieczeniowym (momentem decydującym o odpowiedzialności ubezpieczyciela) 
będzie działanie lub zaniechanie projektanta /osoby wykonującej samodzielne funkcje 
w budownictwie w okresie ubezpieczenia (uchybienie w sztuce), z którego wynikła 
szkoda na osobie, w mieniu lub strata finansowa, za którą odpowiedzialny jest 
projektant/inżynier, zgłaszanie roszczeń zgodne z terminami przedawnienia 
określonymi w przepisach prawa,  

(iv) ubezpieczenie obejmuje szkody oraz wady w rzeczach zaprojektowanych, wynikające 
z prac/usług projektowych, w tym koszty usunięcia wady lub koszty przywrócenia do 
stanu poprzedniego oraz koszty przeprojektowania,  

(v) ubezpieczone będą szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa. Dodatkowo, o ile 
będzie to możliwe do uzyskania na rynku włączona będzie klauzula obejmująca 
ochroną winę umyślną z limitem 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,  

(vi) ubezpieczenie obejmuje nadające się do regresu kary umowne (tj.: kary umowne 
obciążające poszkodowanych) z limitem 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia.  

3. W zakresie ubezpieczenia określonym powyżej akceptacja ze strony Zamawiającego - 
wyłączeń/ograniczeń/warunków ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy 
ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - będzie zależała od tego czy ich usunięcie z umowy 
ubezpieczenia jest możliwe do uzyskania na rynku. 

4. Franszyza redukcyjna, integralna lub udział własny nie mogą być większe niż 15.000,00 PLN 
dla szkód w mieniu, z wyjątkiem czystych strat finansowych, dla których można ustanowić 
franszyzę wg formuły: „10% odszkodowania nie mniej niż 15.000,00 PLN”. Brak franszyz, 
udziałów dla szkód osobowych. 

5. Do umowy ubezpieczenia zostaną wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony 
ubezpieczeniowej stosownie do charakteru obejmowanego ochroną Kontraktu i rodzaju 
prowadzonych prac/usług , przez które rozumie się: ubezpieczenie szkód wynikających z 
działań geodety i geologa, ubezpieczenie szkód wynikających z działań innych osób 
wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie związane z przygotowaniem projektu, 
ubezpieczenie szkód wyrządzonych wskutek drgań, wibracji, osunięcia się i zapadania ziemi 
jeżeli do ich powstania przyczynił się błąd projektanta objętego polisą OC. 

6. W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z powyższych 
rozszerzeń zakresu ubezpieczenia - odpowiedzialność Ubezpieczyciela do pełnej sumy 
gwarancyjnej. Jeżeli wymagana dla danego kontraktu wysokość głównej sumy gwarancyjnej 
jest mniejsza od określonych wyżej limitów, poszczególne limity odpowiedzialności powinny 
odpowiadać sumie gwarancyjnej. 

KLAUZULA 20 ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAŻ  

SubKLAUZULA 20.2 WYZNACZANIE KOMISJI ROZJEMSTWA W SPORACH  

Usuwa się treść SubKLAUZULI 20.2. 

SubKLAUZULA 20.3 NIEPOWODZENIE UZGODNIENIA SKŁADU KOMISJI 
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ROZJEMSTWA W SPORACH  

Usuwa się treść SubKLAUZULI 20.3. 

SubKLAUZULA 20.4 UZYSKANIE DECYZJI KOMISJI ROZJEMSTWA W SPORACH  

Usuwa się treść SubKLAUZULI 20.4.  

SubKLAUZULA 20.5 ZAŁATWIENIE POLUBOWNE  

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:  

Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych 
między nimi, a wynikających z Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku 
z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.  

Jeśli po 60 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w 
stanie rozstrzygnąć sporu, to Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego 
miejscowo właściwego dla siedziby jednostki organizacyjnej Zamawiającego – Regionu 
Północnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji mieszczącej się w 
Gdańsku przy ul. Dyrekcyjnej 2-4.  

SubKLAUZULA 20.6 ARBITRAŻ  

Usuwa się treść SubKLAUZULI 20.6.  

SubKLAUZULA 20.7 NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO DECYZJI KOMISJI ROZJEMSTWA 
W SPORACH  

Usuwa się treść SubKLAUZULI 20.7.  

SubKLAUZULA 20.8 ZAKOŃCZENIE DZIAŁANIA KOMISJI ROZJEMSTWA W 
SPORACH  

Usuwa się treść SubKLAUZULI 20.8. 

KLAUZULA 22 PRAWO OPCJI 2  

Dla potrzeb uregulowania sposobu realizacji Prawa Opcji 2 dodaje się niniejszą Klauzulę 
w treści:  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do opcjonalnego (dodatkowego) powierzenia realizacji 
zmian w zakresie interfejsów na warunkach określonych w Rozdziale nr 7 PFU - 
„Przewidywane zmiany w zakresie interfejsów”. 

2. Zlecenie Prawa Opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, skorzystanie z 
którego rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji świadczenia objętego Prawem Opcji.  

3. Rezygnacja z zamówienia opcjonalnego (Prawa Opcji lub zakup mniejszej ilości zmian, tj. 
wybranych powiązań zabudowanych urządzeń srk z urządzeniami innych wykonawców wraz 
ze współpracą z innymi wykonawcami, o których mowa w pkt. 3.1.16.1 PFU), nie może być 
powodem roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca nie 
może wysuwać żadnych roszczeń z tytułu braku realizacji całości lub realizacji części Prawa 
Opcji.  
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4. Zamawiający będzie miał prawo do uruchamiania Prawa Opcji 2 w całym okresie realizacji 
Umowy (w tym także w czasie realizacji Prawa Opcji 1) z zastrzeżeniem terminów określonych 
dla czasu realizacji tych robót wskazanych w Subkalauzuli 8.13 Etapy.  

5. Zamawiający każdorazowo powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie i zakresie realizacji 
Prawa Opcji, z zastrzeżeniem, iż wskazany termin realizacji nie będzie wcześniejszy niż 6 m-cy 
dni od powiadomienia o uruchomieniu Prawa Opcji.  

6. Kwoty za realizację poszczególnych zakresów prac w ramach Prawa Opcji określa RCO.  
7. W przypadku zrealizowania przez Wykonawcę w jakimkolwiek zakresie Prawa Opcji przed 

dniem Odbioru Końcowego Robót, Wykonawca dokona w odniesieniu do wykonanego zakresu 
robót odpowiednich zmian w dokumentacji powykonawczej i uwzględni je w Operacie 
Kolaudacyjnym.  

Odbiór takich robót oraz dokonanie płatności za nie, będą rozliczane na zasadach określonych, 
jak dla Zakresu podstawowego.  

8. W przypadku zrealizowania Prawa Opcji w jakimkolwiek zakresie, w wykonanym już 
przedmiocie Robót, tj. po dniu Odbioru Końcowego Robót, Wykonawca uzupełni 
dotychczasową dokumentację techniczną i przekaże ją jako suplement do Operatu 
Kolaudacyjnego.  

Podstawą płatności za takie roboty będzie obiór Prawa Opcji potwierdzony Protokółem 
Odbioru, sporządzony na zasadach określonych w Instrukcji Ie-6 Wytyczne odbioru 
technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 
podpisany bez uwag przez Wykonawcę i Zamawiającego.  

9. Załącznikiem do protokołu będzie dokumentacja, o której mowa w pkt 8.  
10. Płatność dokonywana będzie w terminie 30 dni na podstawie faktury, wystawionej w terminie 

nie później niż 14 dni od daty odbioru Prawa Opcji. Zamawiający ma prawo do wskazania 
jednostki organizacyjnej Zamawiającego na którą będą wystawiane faktury za realizację Prawa 
Opcji.  

11. Powyższe regulacje w zakresie uregulowanym inaczej niż Warunki Ogólne i Warunki 
Szczególne dla cześci B, znajdują przed nimi pierszeństwo. 


