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UMOWA
(Akt Umowy)

Umowa Nr (numer umowy) na Odcinek D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz
- Kartuzy realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym
Bydgoszcz - Tréjmiasto .

Niniejsza Umowa zostata zawarta w dniu ..................... W, [miasto] pomiedzy:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 0000037568,
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Xl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sagdowego, o kapitale zaktadowym [...] PLN, w catosci wptaconym, NIP: PL
113-23-16-427, REGON: 017319027

reprezentowang przez:

(imie, nazwisko 1-go przedstawiciela Zamawiajgcego) i (stanowisko 1)
(imie, nazwisko 2-go przedstawiciela Zamawiajgcego) i (stanowisko 2)
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

a

(nazwa firmy Wykonawcy)

(adres firmy Wykonawcy)

wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem (numer KRS
Wykonawcy) prowadzonego przez Sad Rejonowy (nazwa Sadu), (nr wydziatu) Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, o kapitale zaktadowym [...] w catosci wptaconym*
(*pozostawi¢ w przypadku gdy Wykonawca jest spotka akcyjna lub spotka komandytowo-akcyjna),

NIP: (NIP Wykonawcy), REGON: (REGON Wykonawcy)
reprezentowang przez:

(imie, nazwisko 1- go przedstawiciela Wykonawcy) i (stanowisko 1)
(imie, nazwisko 2- go przedstawiciela Wykonawcy) i (stanowisko 2)

zwang dalej ,,Wykonawca”.

Zamawiajgcy oraz Wykonawca zwani sg dalej tagcznie ,,Stronami”, a kazdy indywidualnie ,,Strong”.

Umowa bedzie wspoétfinansowana przez [Unie Europejska] ze srodkdéw [Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko].

Biorgc pod uwage, ze Zamawiajgcy przeprowadzit postepowanie o udzielenie zamowienia
publicznego na Odcinek D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz - Kartuzy
realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz —
Tréjmiasto” zwane dalej ,Robotami”, i w ramach ktérego Zamawiajacy przewidziat opcjonalne
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Swiadczenie Ustug Pogwarancyjnych dla Systemow i urzgdzen dostarczonych w czasie Robét
(Prawo Opcji 1) oraz opcjonalne $wiadczenie dotyczgce zmian w zakresie interfejsow (Prawo Opc;ji
2) oraz, ze Zamawiajgcy dokonat wyboru oferty Wykonawcy na wykonanie tych Roboét oraz
usuniecie ujawnionych w nich wad i usterek, jak tez wykonanie Ustug pogwarancyjnych (w ramach
Prawa Opciji 1) i $wiadczen dotyczacych zmian w zakresie interfejséw (Prawo Opciji 2), Strony
niniejszej Umowy ustalaja, co nastepuje:

§1.

Nastepujgce dokumenty bedg uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czesc niniejsze;j
Umowy (Akt Umowy), w nastepujacym porzadku pierwszenstwa:

1) Warunki Szczegdlne:

i. Zadanie A ,Buduj” — dotyczy wykonania Rob6t na podstawie dokumentacji projektowe;j,
STWIORB i Przedmiarow rob6t przekazanych przez Zamawiajgcego;

ii. Zadanie B ,Projektuj i Buduj” — dotyczy wykonania projektu wykonawczego i realizacje
robét budowlanych na zabudowe urzgdzen sterowania ruchem kolejowym i urzgdzen
kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz z opcjonalnym swiadczeniem dotyczacym
zmian w zakresie interfejsbw (Prawo Opcji 2) zgodnie z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym;

iii. Zadanie C ,Prawo Opciji 17 — dotyczy opcjonalnego swiadczenia Ustug Pogwarancyjnych
dla Systeméw i urzadzen sterowania ruchem kolejowym oraz kolejowych sieci
telekomunikacyjnych dostarczonych w ramach Zadania B zgodnie z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym — Zatgcznik nr 10 do Warunkéw Szczegétowych — Warunki
Realizaciji — Prawo Opcji 1 — Swiadczenie Ustug Pogwarancyjnych.

W przypadku Zadania A i B kazda z Zadan stosowna bedzie dla odpowiadajgcego im zakresu
Swiadczenia Wykonawcy. W przypadku watpliwosci Wykonawca moze wystgpi¢ do Inzyniera
o ustalenie zgodnie z SuUbKLAUZULA 3.5.

2) Warunki Ogolne;
3) Zatgczniki do Umowy;

4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) wraz z pytaniami i odpowiedziami oraz
zmiany tresci SIWZ nr (numer) z dnia (data);

5) Oferta datowana (data oferty) wraz z Zatgcznikami do tej Oferty oraz wypetniony Przedmiar
Robét i Rozbicie Ceny Ofertowe;.

6) Wszelkie inne dokumenty powstate w trakcie realizacji i uznane przez obie Strony za czesé
Umowy.

§ 2.
Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie, ze:
1) wykona Roboty w zakresie Zadania A, nie diuzej niz w ciggu 30 miesiecy od Daty

Rozpoczecia, zgodnie z SubKLAUZULA 8.1 Warunkéw Szczegélnych Umowy, z
uwzglednieniem postanowien pkt 3) dla nastepujgcych Etapdw:
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a)

e)

Etap 0 — Zamawiajacy przewiduje okres mobilizacji wynoszgcy maksymalnie 90
dni od dnia podpisania Umowy i nie dtuzej niz do pierwszego dnia planowanego
zamkniecia torowego przewidzianego zgodnie z Rocznym Rozktadem Jazdy.
W trakcie Etapu 0 Wykonawca nie realizuje prac przewidzianych w ramach
Etapéw 1,21 3.

Czas trwania Etapu 0 jest uzalezniony od terminu uzyskania przez
Zamawiajgcego prawomocnego lub zaopatrzonego w rygor natychmiastowej
wykonalnosci Pozwolenia na Budowe.

W przypadku uzyskania przez Zamawiajagcego prawomocnego lub
zaopatrzonego w rygor natychmiastowej wykonalnosci Pozwolenia na Budowe
szybciej, niz zakonczy sie Etap 0, Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania
od Zamawiajgcego Pozwolenia na Budowe rozpocznie roboty budowlane w
ramach Etapéw 1,2 3.

Czas trwania Etapu 0 nie wptywa na kohcowe terminy wykonania pozostatych
Etapow.

Etap 1 —budowa nowej tgcznicy linii 229 z linig 214 wraz z odbiorem dokonanym
przez Inzyniera w terminie 24 miesiecy liczac od Daty Rozpoczecia.

Realizacja etapu nie wymaga zamknie¢ torowych.
Etap 2 — przebudowa stacji Kartuzy wraz z odbiorem dokonanym przez Inzyniera
w terminie 24 miesiecy liczgc od Daty Rozpoczecia.

Zamkniecia torowe zostang udzielone na caly okres trwania etapu, tj. 24
miesigce.

Etap 3 — szlak Glincz — Kartuzy w terminie 12 miesiecy wraz z odbiorem
dokonanym przez Inzyniera liczac od Daty Rozpoczecia.

Zamkniecia torowe zostang udzielone jednorazowo w ciggtosci na okres 60 dni
w trakcie trwania Etapu. Planowany okres udzielenia zamknie¢ 30.08.2021 r. —
29.10.2021 r.

Etap 4 — uzyskanie certyfikacji i wymaganych zezwoler/pozwolen w terminie 30
miesiecy od Daty Rozpoczecia.

f) Etap 5 — 3 miesigce od Daty Rozpoczecia — zgromadzenie materiatow

2) zaprojektuje i wykona Roboty w zakresie Zadania B, nie diuzej niz w ciggu 30 miesiecy od
Daty Rozpoczecia, zgodnie z SubKLAZULA 8.1 Warunkéw Szczegdlnych z
uwzglednieniem postanowien pkt 4) dla nastepujgcych Etapdéw:

Etap 1 — opracowanie dokumentacji projektowej umozliwiajacej realizacje robét wraz z
odbiorem dokonanym przez Inzyniera w terminie 6 miesiecy od Daty Rozpoczecia.
Etap 2 — realizacja robét wraz z odbiorem dokonanym przez Inzyniera w terminie 24
miesiecy liczac od Daty Rozpoczecia.

Etap 3 — uzyskanie certyfikacji i wymaganych zezwolen/pozwoleh w terminie 30
miesiecy od Daty Rozpoczecia.

3) bedzie usuwat ujawnione wady i usterki w wykonanych Robotach w zakresie Zadania A
przez okres co najmniej 72 miesiecy, kitdry rozpocznie sie¢ z dniem Odbioru Koncowego
Robdt (przez Okres Zgtaszania Wad);
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4) bedzie usuwat ujawnione wady i usterki w wykonanych Robotach w zakresie Zadania B
oraz bedzie swiadczyt Ustugi Gwarancyjne w wykonanch Robotach Zadania B, w sposob i
na warunkach okreslonych ninijeszg Umowa, przez okres co najmniej 72 miesiecy, ktéry
rozpocznie sie z dniem odbioru Koncowego Roboét (przez caty Okres Zgtaszania Wad);

5) bedzie $wiadczyt na zadanie Zamawiajcego (w ramach Prawa Opcji 1) Ustugi
Pogwarancyjne w zakresie Zadania B w sposéb i na warunkach okreslonych niniejsza
Umowg przez okres 108 miesiecy, rozpoczynajacy sie bezposrednio po dacie uptywu
okresu $swiadczenia Ustug Gwarancyjnych, o ktérych mowa w pkt 4.

6) bedzie realizowat (w ramach Prawa Opcji 2) swiadczenia dotyczace zmian w zakresie
interfejsébw w dostarczanych w ramach Zadania B w sposéb i na warunkach okreslonych
niniejszg Umowg. Zamawiajacy moze skorzysta¢ z Prawa Opcji 2 w catym okresie realizaciji
Umowy dla zakreséw okreslonych w pkt 2 i 4-5.

Zakres Swiadczen wskazanych w pkt 1-3 stanowi Zakres Podstawowy Zamowienia.

Zakres swiadczen wskazanych w pkt 4-5 stanowi Zakres Opcjonalny Zaméwienia.

§ 2a.
Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie nastepujacych Zadan Zaméwienia:

1) Zadanie A ,Buduj” - Roboty budowlane zgodnie z przekazang Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i Przedmiarami Rob6t obejmujace:
a) budowe, przebudowe, rozbudowe (modernizacje) i rozbidrki infrastruktury kolejowej i
towarzyszacej w zakresie:

- uktadu torowego wraz z odwodnieniem;

- obiektéw inzynieryjnych;

- budynkéw, matej architektury i perondéw;

— obiektéw drogowych i przejazdow;

- fundamentéw pod stupy trakcyjne,

- sieci elektroenergetycznych;

- sieci sanitarnej;

- pozostatych obiektéw budowlanych, kitérych realizacja nastgpi zgodnie z zakresem
zamdwienia na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentaciji
projektowe;.

b) usuwanie ujawnionych wad i usterek w wykonanych Robotach.
2) Zadanie B ,Projektuj i buduj” zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym obejmujgcym:
a) zaprojektowanie i roboty na zabudowe urzgdzeh sterowania ruchem kolejowym i urzgdzenh
kolejowych sieci telekomunikacyjnych obejmujace:

- wykonanie projektu wykonawczego i zabudowe urzgdzen sterowania ruchem
kolejowym w warstwie podstawowej (przytorowej), przygotowanie tzw. specyfikacji
interfejsow zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PFU pkt. 3.4.1.4, pozwalajacych
m.in. w przysziosci na realizacje projektdow powigzanych, ktérych realizacja nastagpi
zgodnie z zakresem Zaméwienia na podstawie opracowanej przez Wykonawce robét i
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- wykonanie projektu wykonawczego i =zabudowe urzgdzen Kkolejowych sieci
telekomunikacyjnych (sieci kablowych $wiattowodowych, miedzianych wraz z
osprzetem do transmisji danych oraz fgcznosci radiowej) na dtugosci catego
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modernizowanego odcinka, ktorej realizacja nastgpi zgodnie z zakresem Zamoéwienia
na podstawie opracowanej przez Wykonawce robét i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
b) usuwanie ujawnionych wad i usterek w wykonanych Robotach,
c) $wiadczenie Ustug Gwarancyjnych dla wszystkich dostarczonych w ramach niniejszego
Zamobwienia Systeméw obejmujgcych urzgdzenia srk i telekomunikacji (Zadanie B),
d) wykonywanie zmian w zakresie interfejsow, w sposéb i na warunkach okreslonych niniejszg
Umowag (w ramach Prawa Opcji 2).
3) zadanie C ,Prawo Opciji 1” - zatgcznik nr 10 do niniejszego Aktu Umowy:
Swiadczenie Ustug pogwarancyjnych dla wszystkich dostarczonych w ramach niniejszego
Zamowienia w zakresie Zadania B systemow obejmujgcych urzgdzenia srk i telekomunikacji
(w ramach Prawa Opcji 1), w sposob i na warunkach okreslonych niniejszg Umowa, zgodnie z
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

§ 3.

Zamawiajgcy niniejszym uzgadnia z Wykonawca, ze zaptaci mu za wykonanie Robét oraz
usuniecie wszelkich wad i usterek (przedmiotu zamowienia):

(W przypadku Wykonawcy podlegajgcego obowigzkowi uiszczania na terytorium RP podatku od
towarow i ustug):

Zaakceptowang Kwote Kontraktowg .........ccceeiiiiiiiiiicisnircsisnrnses s s nanas (kwota) PLN
1653003 = (kwota stownie) PLN),
na ktérg sktadajg sie:

1. Zakres podstawowy Zamowienia, o wartosci Robét netto (kwota) ........ccccvuveiieiiinnnnenen.
PLN

(stownie: ...cceiiiiiii PLN), w tym:
1) w zakresie Zadania A o wartosci Rob6t netto (kwota) PLN
(stownie: (kwota stownie) PLN;
2) w zakresie Zadania B bez prawa opcji 2 o wartosci Robét netto (kwota) PLN
(stownie: (kwota stownie) PLN.

2. Wartos¢ swiadczenia Ustug pogwarancyjnych (Prawo Opcji 1) netto (kwota) ....................

PLN, (kwota stownie: ....................... PLN).
3. Wartosc¢ swiadczenia dotyczgcego zmian w zakresie interfejséw (Prawo Opcji 2) netto (kwota)
............... PLN (kwota stownie: .................... PLN).

4. Kwota Warunkowa 20 000 000,00 PLN, (stownie: dwadziescia milionéw PLN 00/100)

5. Koszty komunikacji zastepczej wskazane w Przedmiarze Roboét 1 000 000,00 PLN
(stownie: jeden milion PLN 00/100),

Wybor rozwigzania nalezy uzgodni¢ z Biurem Funduszy Unijnych (IWE).
6. podatek od towaréw i ustug (VAT) (kwota) PLN
(stownie: (kwota stownie) PLN)

z zastrzezeniem, iz dla kazdej ptatnosci podatek od towardéw i ustug zostanie zaptacony wedtug
stawki obowigzujgcej w dniu wykonania ustugi.
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W przypadku Wykonawcy zagranicznego, ktory stosownie do ztozonego pisemnego o$wiadczenia
nie bedzie rozliczat na terytorium RP podatku od towardow i ustug lub w przypadku, gdy
zobowigzanym zgodnie z polskim prawem do zaptacenia podatku od towardow i ustug za dang
ustuge/ustugi bedzie jedynie Zamawiajgcy jako ustugobiorca ustug Swiadczonych przez podmiot
nie majgcy miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium RP:

1. Zakres podstawowy Zamoéwienia, o wartosci Robét netto (kwota)
................................. PLN (stownie: (kwota stownie) PLN), w tym:
1) w zakresie Zadania A o wartosci Robo6t netto (kwota) PLN

(stownie: (kwota stownie) PLN;
2) w zakresie Zadania B bez prawa opcji 2 o wartosci Robét netto (kwota) PLN
(stownie: (kwota stownie) PLN.

2. Wartos¢ swiadczenia Ustug pogwarancyjnych (Prawo Opcji 1) netto (kwota) ....................

PLN, (kwota stownie: ....................... PLN).
3. Wartosc¢ swiadczenia dotyczgcego zmian w zakresie interfejséw (Prawo Opcji 2) netto (kwota)
............... PLN (kwota stownie: .................... PLN).

4. Kwota Warunkowa 20 000 000,00 PLN, (stownie: dwadziescia milionow PLN 00/100)
5. Koszty komunikacji zastepczej wskazane w Przedmiarze Robét 1 000 000,00 PLN
(stownie: jeden milion PLN 00/100),

Wybdr rozwigzania nalezy uzgodni¢ z Biurem Funduszy Unijnych (IWE).
z zastrzezeniem, ze podatek VAT rozliczy w takiej sytuacji Zamawiajacy.

albo kwote, jaka moze by¢ nalezna stosownie do postanowien Umowy w terminach i w sposéb
przewidziany w Umowie (,Cena Kontraktowa”). Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami (wedtug stawki obowigzujgcej w dniu wykonania ustugi), prawem
polskim i umowami miedzynarodowymi dotyczacymi realizacji projektu. Podatek VAT i inne podatki
beda regulowane w ztotych polskich ze srodkéw wtasnych Zamawiajacego.

§ 4.

1. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy bedzie ptatne na rachunek bankowy wskazany na
prawidtowo wystawionej przez Wykonawce fakturze. O kazdej zmianie rachunku
wskazanego przez Wykonawce na poprzedniej fakturze Wykonawca kazdorazowo
powiadomi Zamawiajgcego osobnym pismem.

Zapisy obowigzujgce w przypadku, gdy umowa podpisywana bedzie z Wykonawcg bedgcym
Jjednym podmiotem.

2. W przypadku, gdy Wykonawce stanowi Konsorcjum, o ktérym mowa w SubKLAUZULI
1.1.2.12 Warunkéw Szczegdlnych dla Zadania A i w SubKLAUZULI 1.1.2.13 Warunkéw
Szczegélnych dla Zadania B, jego uczestnicy zobowigzani sg umocowaé na pismie
uczestnika Konsorcjum (zwanego dalej w Umowie partnerem wiodgcym lub liderem),
o ktéorym mowa w SubKLAUZULI 1.1.2.12 Warunkéw Szczegolnych dla Zadania A i w
SubKLAUZULI 1.1.2.13 Warunkéw Szczegd6lnych dla Zadania B, do wystawiania na rzecz
Zamawiajgcego faktur dokumentujgcych catos¢ Robo6t wykonanych przez wszystkich
uczestnikow Konsorcjum. W takiej sytuacji catos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
bedzie pfatna na rachunek bankowy wskazany w prawidtowo wystawionej przez lidera
Konsorcjum fakturze. O kazdej zmianie rachunku bankowego wskazanego przez lidera
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Konsorcjum na poprzedniej fakturze lider Konsorcjum kazdorazowo powiadomi
Zamawiajgcego osobnym pismem.

Kazdy z uczestnikédw Konsorcjum, ktéry nie jest zwigzany umocowaniem, o ktérym mowa
powyzej — na skutek jego wygasniecia — jest upowazniony do wystawienia na rzecz
Zamawiajgcego faktur dokumentujgcych Roboty przez niego wykonane. Wynagrodzenie
nalezne takiemu uczestnikowi Konsorcjum bedzie ptatne na rachunek bankowy wskazany
w prawidtowo wystawionej przez niego fakturze, po uprzednim potwierdzeniu przez
Inzyniera we wtasciwym Przejsciowym Swiadectwie Platnosci, ze zafakturowane Roboty
faktycznie wykonane zostaly przez wystawce faktury. W przypadku sporu pomiedzy
uczestnikami Konsorcjum odnosnie zakresu wykonanych przez nich Robét rozstrzygajace
bedzie — w zakresie rozliczen pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg — stanowisko
Inzyniera, na co wszyscy uczestnicy Konsorcjum wyrazajg zgode. Powyzsze nie wylgcza
uprawnienia Zamawiajgcego, kitéry wedle swego uznania moze zaptacic uméwione
wynagrodzenie do rak jednego z uczestnikow Konsorcjum, a przez zaspokojenie
ktéregokolwiek z nich zobowigzanie do zaptaty uméwionego wynagrodzenia wygasnie
wzgledem wszystkich podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum (solidarnosc
wierzycieli).
W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje w
elektronicznym wykazie podmiotow na stronie Ministerstwa Finanséw, ptatnos¢ faktury
bedzie odroczona do momentu pojawienia sie¢ wskazanego rachunku bankowego w tym
wykazie. Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje op6znienie w dokonaniu ptatnosci, koszty
odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

Zapisy obowigzujgce w przypadku, gdy umowa podpisywana bedzie z Wykonawcg bedgcym
Konsorcjum.

§ 5.

Istotna zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w zakresie Zadania
A ,Buduj” mozliwa jest w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych okolicznosci w zakresie i
na warunkach okreslonych ponizej:

1.

W przypadku wystgpienia wad w Dokumentacji Projektowej, skutkujgcych koniecznoscig
dokonania zmian, poprawek lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie utrudnia
realizacje okreslonego zakresu Rob6t lub zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy, w tym majacych wptyw
na dotrzymanie Czasu na Ukonczenie lub date wykonania Etapu lub Etapéw — w takim
przypadku zmianie ulegnie:

zakres Etapu lub Etapdéw, Czas na Ukonczenie lub daty wykonania Etapu lub Etapow,
o okres wynikajgcy z czasu niezbednego na dokonanie poprawek lub uzupetnieh
Dokumentacji Projektowej, w tym uzyskanie niezbednych decyzji, o ile okaze sie to konieczne
oraz, o ile wystgpi, wydtuzonej realizacji objetych nimi Rob6t, z uwzglednieniem
odpowiednich zmian w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym, lub

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa, o koszt koniecznych do wykonania Rob6t w zwigzku z
wprowadzonymi zmianami, obliczany na podstawie SubKLAUZULI 12.3 Warunkéw
Szczegdblnych dla Zadania A.

Zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:
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a) odbiegajgcymi w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkami
geologicznymi, ktére moga skutkowaé niewykonaniem przedmiotu Umowy w czesci lub/i
w catosci, przy dotychczasowych zatozeniach,

b) istotnym brakiem zinwentaryzowania lub zinwentaryzowanie w sposob istotnie wadliwy
obiektow budowlanych lub sieci uzbrojenia terenu

w powyzszych przypadkach zmianie ulegnie:

Czas na Ukonczenie, daty wykonania Etapu lub Etapéw moga ulec przesunieciu o okres
wynikajacy z czasu niezbednego do dokonania odpowiednich zmian, poprawek lub
uzupetnien w Dokumentacji Projektowej oraz, o ile wystagpi, wydtuzonej realizacji objetych
nimi Robét, lub

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa poprzez zwiekszenie do wartosci pozwalajacej
na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw, obliczanych
na podstawie SUbKLAUZULI 12.3 Warunkéw Szczegdélnych dla Zadania A,

jak réwniez mozliwa jest zmiana sposobu wykonania, parametréw technicznych, zakresu
Etapu lub Etapow, w tym wytgczenie czesci lub catosci zakresu Etapu lub Etapow, materiatéw
i technologii Robot, lokalizacja obiektow budowlanych, urzadzen Ilub sieci, w zakresie
pozwalajgcym na wykonanie Robo6t w sposdb nalezyty.

W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzadowej, samorzadowej, jak rowniez
organy i podmioty, ktérych dziatalnos¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji, warunkéw,
zezwolen, uzgodnien, pozwolen i certyfikatdw, w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej
Umowy, w szczegdlnosci:

a) opbznienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkéw,
zezwolen, uzgodnien, pozwolen i certyfikatéw, do wydania ktérych sg zobowigzane na
mocy przepiséw prawa lub regulaminéw,

b)  odmowy lub zmiany wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkéw,
zezwolen, uzgodnien, pozwolen i certyfikatow,

c) wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkéw, zezwolen,
uzgodnien, pozwolen, certyfikatéw, itp. dotyczacych zamkniecia drég publicznych lub
drég szynowych albo przebudowy instalacji gestoréw sieci, w ktérych nakazano
dopuszczalny czas prowadzenia rob6t budowlanych uniemozliwiajgcy dotrzymanie
termindbw realizacji poszczeg6lnych Etapéw lub Etapu, czego Wykonawca nie
przewidywat lub nie mogt przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci
oczekiwanej od doswiadczonego Wykonawcy;

o ile ich powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposdb zalezne od Wykonawcy, zmianie
moze ulec Czas na Ukonczenie, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okolicznosci, o
ktorych mowa powyzej, a ktdére uniemozliwiajg realizacje przedmiotu niniejszej Umowy,
zgodnie z jej trescig i w sposéb nalezyty, a takze czas wykonania Etapu lub Etapow oraz
zakres Etapu lub Etapéw.

Pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:
a) zmiany spowodowane wyjgtkowo niesprzyjajagcymi warunkami atmosferycznymi,
uniemozliwiajgcymi  prowadzenie Robo6t, przeprowadzanie prob i sprawdzen,
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dokonywanie odbioréw, a trwajgcymi przez okres majacy wptyw na dotrzymanie Czasu
na Ukonczenie lub daty wykonania Etapu lub Etapow — w takim przypadku zmianie
ulegnie:

spos6b wykonania lub materiaty i technologie Robét lub Urzadzen, w zakresie
pozwalajgcym na wykonanie Robét w sposéb nalezyty, lub

zakres Etapu lub Etapéw lub Czas na Ukohczenie lub daty wykonania Etapu lub Etapéw
odpowiednio do okresu trwania przeszkody, ktéra uniemozliwia realizacje przedmiotu
niniejszej Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty

Wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne to takie warunki, ktore tgcznie:

(i) biorac pod uwage wymogi reziméw technologicznych determinujgcych
wykonanie poszczegolnych Rob6t skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze
Robdét,

(i) ilos¢ dni wystepowania czynnikéw atmosferycznych lub intensywno$¢ opadow
skutkujgca przeszkodami, o ktérych mowa powyzej, jest wieksza od Sredniej
miesiecznej dla danego miesigca, z ostatniego pieciolecia, liczac od daty
sktadania ofert wstecz.

b) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi inwestycjami przez Zamawiajgcego

lub dziatajgcymi w jego imieniu i na jego rzecz Wykonawcami albo z inwestycjami
prowadzonymi przez inne podmioty, w takim przypadku zmianie ulegnie:

sposOb wykonania, lub materiaty i technologie, lub lokalizacja budowanych obiektéw
budowlanych lub urzadzen, w zakresie koniecznym do usuniecia kolizji i pozwalajgcym na
wykonanie Robét w sposéb nalezyty, lub

zakres Etapu lub Etapow, w tym takze wytgczenie czesci Robot lub Czas na Ukonczenie
lub daty wykonania Etapu lub Etapéw, odpowiednio do okresu trwania przeszkody, ktora
uniemozliwia realizacje przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposob
nalezyty, lub

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa, wyceniona zgodnie z SubKLAUZULA 12.3
Warunkéw Szczegoélnych dla Zadania A, na pokrycie dodatkowych uzasadnionych
i udokumentowanych kosztow pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z dziataniami
podjetymi w celu usuniecia kolizji,

w przypadku nieprzekazania przez Zamawiajgcego w terminie prawa dostepu, o ktérym
mowa w SubKLAUZULI 2.1 Warunkéw Szczegdlnych dla Zadania A — w takim przypadku
mozliwa jest zmiana:

zakresu Etapu lub Etapow, Czas na Ukonczenie lub data wykonania Etapu lub Etapow —
odpowiednio do czasu przesuniecia terminu przekazania prawa dostepu, ktére
uniemozliwia realizacje przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposob
nalezyty,

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, ktéra moze ulec zwiekszeniu do wartosci

pozwalajgcej na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztow,
obliczanych na podstawie SubKLAUZULI 12.3 Warunkéw Szczegolnych dla Zadania A,

d) w przypadku odkrycia znaleziska, o ktérym mowa w SubKLAUZULI 4.24 Warunkéw

Szczegdblnych dla Zadania A, a takze innego obiektu lub przedmiotu, ktéry w sposob
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znaczacy zaktdéca lub uniemozliwia wykonywanie Robot, o ile ich pojawienie sie nie jest
lub nie byto w jakikolwiek sposéb zalezne od Wykonawcy — w takim przypadku zmianie
ulegnie:

Czas na Ukonczenie, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okolicznosci, o ktérych
mowa powyzej, a ktére uniemozliwiajg realizacje przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z
jej trescig i w spos6b nalezyty, lub data wykonania Etapu lub Etapéw, lub zakres Etapu
lub Etapéw, lub

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa, ktéra moze ulec zwiekszeniu do wartosci
pozwalajgcej na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw,
obliczanych na podstawie SubKLAUZULI 12.3 Warunkéw Szczegdlnych,

e) w przypadku zaistnienia innych okolicznosci, bez wzgledu na ich charakter, w tym
lezgcych po stronie Zamawiajgcego, skutkujgcych niemozliwoscia wykonania lub
nalezytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub
Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym, o ile ich pojawienie sie nie jest lub nie byto
w jakikolwiek sposéb zalezne od Wykonawcy, w tym o charakterze prawnym,
organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym lub technicznym, w szczegélnosci
brak mozliwosci udzielenia uzgodnionych zamknie¢ torowych w terminie ustalonym na
podstawie Instrukciji Ir-19, mozliwa jest uzasadniona tymi okoliczno$ciami zmiana:

sposobu wykonania, materiatow i technologii Rob6t, zmiana lokalizacji budowanych
obiektow budowlanych, urzadzen w zakresie pozwalajgcym na wykonanie Robét w
sposoOb nalezyty oraz zakresu Etapu lub Etapéw, w tym wytgczenia czesci Rob6t oraz
zmiana Czasu na Ukonczenie lub daty wykonania Etapu lub Etapédw odpowiednio do
okresu trwania przeszkody, ktéra uniemozliwia realizacje przedmiotu niniejszej Umowy,
zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty,

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej odpowiednio poprzez zmniejszenie maksymalnie o
wartos¢ oszczedzanych kosztow lub zwiekszenie do wartosci pozwalajgcej na pokrycie
dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw, obliczanych na podstawie
SubKLAUZULI 12.3 Warunkéw Szczegélnych dla Zadania A.

Brak mozliwosci udzielenia uzgodnionych zamknie¢ torowych opisany powyzej nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany Umowy, w przypadku gdy niemozliwos¢ udzielenia dotyczy
zamknie¢ torowych, ktére mialy by¢ udzielone po uptywie Czasu na Ukonczenie
Wykonawcy, ktéry pozostaje w zwtoce w wykonaniu Umowy.
W przypadku, gdy ze wzgledu na nowe warunki zewnetrzne niedajgce sie przewidzie¢ w
dacie zawierania niniejszej Umowy realizacja czesci Robdt:

(i) utracita zasadno$c,
(i) powodowatyby zagrozenie realizacji celéw projektu,

mozliwa jest uzasadniona tymi okolicznosciami zmiana odpowiednio zakresu rzeczowego
przedmiotu Umowy, Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej obliczanej na podstawie
SubKLAUZULI 12.3 Warunkéw Szczegdlnych dla Zadania A i/lub Czasu na Ukonczenie.

W przypadku udzielenia zaméwienia podobnego na zakres w jakim zaméwienie podobne
zastepuje rozwigzanie (zakres rzeczowy) przyjete w zamowieniu podstawowym, mozliwa jest
zmiana Umowy poprzez: wytaczenie z realizacji zakresu zastgpowanego zaméwieniem
podobnym (Roboty Zaniechane), zmiane Kwoty Kontraktowej poprzez jej zmniejszenie o

(Nr ref: 9090/IREZA2/02486/03649/20/P

)
Strona 20 z 224



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego Odcinek D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz - Kartuzy
realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trojmiasto

wartos¢ Robot Zaniechanych ustalonych na podstawie wyceny odpowiednich pozycji RCO i
Przedmiaréw Roboét (oferty) Wykonawcy, oraz Czasu na Ukonczenie lub daty wykonania
Etapu lub Etapéw odpowiednio do okresu realizacji zamowienia podobnego.

W przypadku wystagpienia innych niz wymienione w § 5 istotnych okolicznosci wskazanych w
Warunkach Szczeg6lnych i Warunkach Ogdélnych mozliwa jest zmiana Umowy w zakresie i
na warunkach w nich okreslonych, z zachowaniem wymogu formy pisemnej zgodnie z § 7
ust. 1.

§ 5.

Istotna zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w zakresie Zadania
B ,Projektuj i buduj” mozliwa jest w przypadku zaistnienia jednej z nastepujgcych okolicznosci w
zakresie i na warunkach okreslonych ponizej:

1.

W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzadowej, samorzgdowej, jak rowniez
organy i podmioty, ktérych dziatalno$¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji, warunkow,
zezwolen, uzgodnien, pozwolen i certyfikatow, w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej
Umowy, w szczegolnosci:

a) opOznienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkoéw, zezwolen,
uzgodnien, pozwolen i certyfikatow, do wydania ktérych sg zobowigzane na mocy
przepisow prawa lub regulamindéw,

b) odmowy lub zmiany wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkow,
zezwolen, uzgodnien, pozwolen i certyfikatow,

c) wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkéw, zezwolen, uzgodnien,
pozwolen, certyfikatow, itp. dotyczacych zamknigcia drég publicznych lub drég szynowych
albo przebudowy instalacji gestoréw sieci, w ktérych nakazano dopuszczalny czas
prowadzenia robdét budowlanych uniemozliwiajgcy dotrzymanie terminéw realizacji
poszczegodlnych Etapdéw lub Etapu, czego Wykonawca nie przewidywat lub nie mogt
przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci oczekiwanej od doswiadczonego
Wykonawcy;

o ile ich powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek spos6b zalezne od Wykonawcy, zmianie
moze ulec Czas na Ukonczenie, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okolicznosci, o
ktorych mowa powyzej, a ktdére uniemozliwiajg realizacje przedmiotu niniejszej Umowy,
zgodnie z jej trescig i w sposbb nalezyty, a takze czas wykonania Etapu lub Etapdw oraz zakres
Etapu lub Etapow.

Pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) zmiany spowodowane wyjgtkowo niesprzyjajgcymi warunkami atmosferycznymi,
uniemozliwiajgcymi prowadzenie Robot, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw, a trwajgcymi przez okres majgcy wptyw na dotrzymanie Czasu na Ukonczenie
lub daty wykonania Etapu lub Etapéw — w takim przypadku zmianie ulegnie:

sposo6b wykonania lub materiaty i technologie Rob6t lub Urzadzen, w zakresie
pozwalajgcym na wykonanie Robo6t w sposob nalezyty, lub

zakres Etapu lub Etapéw lub Czas na Ukonczenie lub daty wykonania Etapu lub Etapow
odpowiednio do okresu trwania przeszkody, ktéra uniemozliwia realizacje przedmiotu
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niniejszej Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposéb nalezyty.
Wyijatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne to takie warunki, ktére tacznie:

(). biorgc pod uwage wymogi reziméw technologicznych determinujgcych wykonanie
poszczegdlnych Robét skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze Robét,

(ii). ilos¢ dni wystepowania czynnikéw atmosferycznych lub intensywnos$é opadéw skutkujgca
przeszkodami, o ktérych mowa powyzej, jest wieksza od $redniej miesiecznej dla danego
miesigca, z ostatniego pieciolecia, liczac od daty sktadania ofert wstecz.

b) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi inwestycjami przez Zamawiajgcego
lub dziatajgcymi w jego imieniu i na jego rzecz Wykonawcami albo z inwestycjami
prowadzonymi przez inne podmioty, w takim przypadku zmianie ulegnie:

sposéb wykonania, lub materiaty i technologie, lub lokalizacja budowanych obiektéw
budowlanych lub urzgdzen, w zakresie koniecznym do usuniecia kolizji i pozwalajgcym na
wykonanie Rob6t w spos6b nalezyty, lub

zakres Etapu lub Etapéw, w tym takze wytgczenie czesci Robét lub Czas na Ukonczenie
lub daty wykonania Etapu lub Etapdéw, odpowiednio do okresu trwania przeszkody, ktéra
uniemozliwia realizacje przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposéb
nalezyty, lub

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa, wyceniona zgodnie z SUbKLAUZULA 13.3 Warunkéw
Szczegélnych dla Zadania B, na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i
udokumentowanych kosztéw pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z dziataniami
podjetymi w celu usuniecia kolizji,

c) w przypadku nieprzekazania przez Zamawiajgcego w terminie prawa dostepu, o ktérym
mowa w SubKLAUZULI 2.1 Warunkéw Szczegdlnych dla Zadania B — w takim przypadku
mozliwa jest zmiana:

zakresu Etapu lub Etapow, Czas na Ukonczenie lub data wykonania Etapu lub Etapéw —
odpowiednio do czasu przesuniecia terminu przekazania prawa dostepu, ktére
uniemozliwia realizacje przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposob
nalezyty lub Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, ktéra moze ulec zwiekszeniu do wartosci
pozwalajgcej na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw,
obliczanych na podstawie SubKLAUZULI 13.3 Warunkoéw Szczegdlnych dla Zadania B,

d) w przypadku odkrycia znaleziska, o ktorym mowa w SubKLAUZULI 4.24 Warunkow
Szczegélnych dla Zadania B, a takze innego obiektu lub przedmiotu, ktéry w sposob
znaczacy zaktéca lub uniemozliwia wykonywanie Robdt, o ile ich pojawienie sie nie jest lub
nie byto w jakikolwiek spos6b zalezne od Wykonawcy — w takim przypadku zmianie ulegnie:

Czas na Ukonczenie, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okolicznosci, o ktérych
mowa powyzej, a ktére uniemozliwiajg realizacje przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z
jej trescig i w sposob nalezyty, lub data wykonania Etapu lub Etapdw, lub zakres Etapu lub
Etapow, lub

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa, ktéra moze ulec zwiekszeniu do wartosci
pozwalajgcej na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw,
obliczanych na podstawie SubKLAUZULI 13.3 Warunkéw Szczegdlnych dla Zadania B,

3. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw geologicznych od okreslonych w Programie
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Funkcjonalno — Uzytkowym, mozliwa jest zmiana:
Czasu na Ukonczenie, daty wykonania Etapu lub Etapow, zakresu Etapu lub Etapéw,

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej odpowiednio poprzez zmniejszenie maksymalnie
o warto$¢ oszczedzanych kosztow lub zwiekszenie do warto$ci pozwalajacej na pokrycie
dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw, obliczanych na podstawie
SubKLAUZULI 13.3 Warunkéw Szczego6lnych dla Zadania B.

. W przypadku zaistnienia innych okolicznosci, bez wzgledu na ich charakter, w tym lezagcych
po stronie Zamawiajgcego, skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub nalezytego
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub Harmonogramem
Rzeczowo — Finansowym, o ile ich pojawienie sie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposéb
zalezne od Wykonawcy, w tym o charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym,
administracyjnym lub technicznym, w szczeg6lnosci brak mozliwosci udzielenia
uzgodnionych zamkniec¢ torowych w terminie ustalonym na podstawie Instrukgji Ir-19, mozliwa
jest uzasadniona tymi okolicznosciami zmiana:

sposobu wykonania, materiatow i technologii Rob6t, zmiana lokalizacji budowanych obiektow
budowlanych, urzadzen w zakresie pozwalajgcym na wykonanie Robdét w sposéb nalezyty
oraz zakresu Etapu lub Etapow, w tym wytgczenia czesci Robét oraz zmiana Czasu na
Ukonczenie lub daty wykonania Etapu lub Etapéw odpowiednio do okresu trwania
przeszkody, ktéra uniemozliwia realizacje przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej trescig
i w sposbéb nalezyty, zakresu obowigzkéw Wykonawcy lub Zamawiajgcego na etapie
$wiadczenia Ustug gwarancyjnych lub Ustug pogwarancyjnych w sposdéb maksymalnie
odpowiadajgcy pierwotnemu celowi zmienianego postanowienia umownego;

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej odpowiednio poprzez zmniejszenie maksymalnie o
wartos¢ oszczedzanych kosztéw lub zwiekszenie do wartosci pozwalajgcej na pokrycie
dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw, obliczanych na podstawie
SubKLAUZULI 13.3 Warunkéw Szczegdlnych dla Zadania B.

Brak mozliwosci udzielenia uzgodnionych zamknie¢ torowych opisany powyzej nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany Umowy, w przypadku gdy niemozliwos¢ udzielenia dotyczy
zamknie¢ torowych, ktére miaty by¢ udzielone po uptywie Czasu na Ukonczenie Wykonawcy,
ktory pozostaje w zwtoce w wykonaniu Umowy.

. W przypadku, gdy ze wzgledu na nowe warunki zewnetrzne niedajace sie przewidzie¢ w dacie
zawierania niniejszej Umowy realizacja czesci Robot:

().  utracita zasadnosc,

(i).  powodowatyby zagrozenie realizacji celow projektu,

mozliwa jest uzasadniona tymi okoliczno$ciami zmiana odpowiednio zakresu rzeczowego
przedmiotu Umowy, Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej obliczanej na podstawie
SubKLAUZULI 13.3 Warunkéw Szczegdlnych dla Zadania B i/lub Czasu na Ukonczenie.

. W przypadku braku uzyskania bgdz opOznienia w przekazaniu przez Zamawiajacego
wymaganych zgod i pozwolen na realizacje Robét, do ktérych Zamawiajgcy zobowigzat sie w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, o ile ich pojawienie sie nie jest lub nie byto
w jakikolwiek sposob zalezne od Wykonawcy, mozliwa jest zmiana:

Czasu na Ukonczenie, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okolicznosci, o ktérych
mowa powyzej, a ktére uniemozliwiajg realizacje przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej
(Nr ref: 9090/IREZA2/02486/03649/20/P

)
Strona 23 z 224



1.

Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego Odcinek D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz - Kartuzy
realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trojmiasto

trescig i w sposéb nalezyty, daty wykonania Etapu lub Etapbw, zakresu Etapu lub Etapow,

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, ktéra moze ulec odpowiednio zmniejszeniu
maksymalnie o warto$¢ oszczedzanych kosztéw badz zwiekszeniu do wartosci pozwalajgce;
na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw, obliczanych na
podstawie SubKLAUZULI 13.3 Warunkéw Szczegélnych dla Zadania B.

W przypadku zaistnienia Awarii Niezaleznej, mozliwa jest zmiana Zakceptowanej Kwoty
Kontraktowej, jesli Zamawiajgcy zaakceptuje jej zwiekszenie do wartosci pozwalajgcej na
pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztdw na zasadach
przewidzianych w PFU przy realizacji Ustugi usuwania Awarii Niezaleznej.

W przypadku wystgpienia innych niz wymienione w § 5a istotnych okolicznosci wskazanych
w Warunkach Szczegélnych i Warunkach Ogélnych mozliwa jest zmiana Umowy w zakresie
i na warunkach w nich okreslonych, z zachowaniem wymogu formy pisemnej zgodnie z § 7
ust. 1.

§ 6.

W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2177
z p6zn. zm.), zmianie moze ulec Zaakceptowana Kwota Kontraktowa o wykazang przez
Wykonawce wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zwiekszenia
wynagrodzen pracownikdéw, do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia lub jej
odpowiedniej czesci (w przypadku pracownikow zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten
etat), z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych.

Zmiana Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, o kiérej mowa w ust. 1, zostanie ustalona
poprzez uwzglednienie zwiekszenia wynagrodzen pracownikéw, ktorzy otrzymuja
wynagrodzenie w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub jego odpowiednig
czes$c¢ (w przypadku pracownikédw zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat) lub
poprzez uwzglednienie zwiekszenia wysokosci minimalnej stawki godzinowej przyjmujacego
zlecenie lub $wiadczgcego ustugi, kidrzy bezposrednio biorg udziat w realizacji na rzecz
Zamawiajgcego pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany przepisow,
czesci zamoéwienia.

Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze wartos¢ , iz zmiana, o ktérej mowa w ust. 4, ma
wpltyw na koszty wykonania zaméwienia, w szczegdlnosci wykaze wzrostu kosztu, o ktérym
mowa w ust. 1, przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z odwiadczeniem o liczbie i wymiarze
czasu pracy pracownikdéw, o ktérych mowa w ust. 2, jak réwniez wskazujgc okres ich
zatrudnienia.

W przypadku zmiany przepiséw dotyczacych zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, zmianie moze ulec Zaakceptowana Kwota Kontraktowa o wykazang przez
Wykonawce wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia osob, zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie umowy
cywilnoprawnej zawartej z osobg fizyczng nieprowadzgcg dziatalnosci gospodarczej.
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10.

11.

Zmiana Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, o ktérej mowa w ust. 4, zostanie ustalona na
wniosek Wykonawcy poprzez uwzglednienie zwigkszonych sktadek od wynagrodzen oséb,
zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobg
fizyczng nieprowadzgcy dziatalnosci gospodarczej, bezposrednio biorgcych udziat w realizacji
na rzecz Zamawiajgcego pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany
przepisow, czesci zamdwienia.

Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze, iz zmiana, o ktérej mowa w ust. 4, ma wptyw na
koszty wykonania zamowienia, w szczegdlnosci wykaze wartos¢ wzrostu kosztu, o ktérym
mowa w ust. 4, przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z oswiadczeniem o liczbie oséb, o ktorych
mowa w ust. 5, jak réwniez wskazujgc okres ich zatrudnienia.

W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 z pdzn. zm. —), zmianie moze ulec
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa o wykazang przez Wykonawce wartos¢ wzrostu kosztéw
realizacji zamowienia wynikajgca z dokonywanych przez Wykonawce wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych (dalej jako ,PPK”).

Zmiana Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, o ktérej mowa w ust. 7 zostanie ustalona na
wniosek Wykonawcy poprzez uwzglednienie wartosci wzrostu kosztéw realizacji zamdwienia
wynikajgcg z dokonywanych przez Wykonawce wptat do PPK.

Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze, iz zmiana, o ktérej mowa w ust. 7 ma wptyw na
koszty wykonania zaméwienia, w szczego6lnosci wykaze wartosé wzrostu kosztu, o ktérym
mowa w ust. 7, przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z oswiadczeniem o liczbie pracownikow
objetych PPK i realizujgcych zamowienie.

W terminie 21 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa
odpowiednio w ust. 3, 6 lub 9, Zamawiajgcy pisemnie wyrazi zgode na wprowadzenie zmiany
Ceny Kontraktowej zgodnie z kalkulacja Wykonawcy albo zgtosi zastrzezenia do kalkulaciji.
Wykonawca ustosunkuje sie do zastrzezenia Zamawiajgcego w terminie 7 dni od jego
otrzymania, przedstawiajac na pismie nowg kalkulacje albo uzasadnienie poprawnosci
kalkulacji, do ktérej Zamawiajgcy zgtosit zastrzezenia. Procedure ustalenia wysokosci zmiany
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej powtarza sie zgodnie z zasadami okreslonymi w zdaniu
pierwszym, z zastrzezeniem, iz terminy wynoszg odpowiednio dla Zamawiajgcego 7 dni, a dla
Wykonawcy 3 dni. Ustalona zmiana Ceny Kontraktowej obowigzywaé bedzie od dnia wejscia
W zycie zmian przepisow, o ktérych mowa odpowiednio w ust. 1 lub 4.

Zamawiajgcy uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz oswiadczenia
Wykonawcy i do zadania przedstawienia przez Wykonawce — zgodnie z wyborem
Zamawiajgcego — wszystkich lub niektérych dokumentédw potwierdzajgcych kalkulacje, tj.:
imiennej listy oséb, o ktérych mowa w ust. 2 lub 5, zgtoszenia ww. 0s6b do ZUS, listy obecnosci
ww. 0s6b na budowie.

§7.
Wykonawca zobowigzany jest do odrebnego wniesienia / ztozenia:
1) Zabezpieczenia wykonania Zakresu Podstawowego w wysokosci 10% ceny brutto za

ten zakres;
2) Zabezpieczenia wykonania Prawa Opcji 1 w wysokosci 0,3% Zaakceptowanej Kwoty
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Kontraktowej — na warunkach okreslonych w Zataczniku nr 10.
3) Harmonogramu dla Zakresu Podstawowego;
4) Ubezpieczenia dla Zakresu Podstawowego;

2. Harmonogram wskazany w ust. 1 pkt 3 musi spetnia¢ tfgcznie wszystkie wymagania wynikajgce
z postanowien Warunkéw Szczeg6inych umowy dla Zadania A i B.

3. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4, musi spetnia¢ wszystkie wymagania wynikajgce
z KLAUZULI 18 Zadania B i obejmowaé¢ zakresem ochrony realizacje wszystkich Robét

opisanych w Zadania A i Zadania B.

§ 8.

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej — pod rygorem niewaznosci.
Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej tj. oswiadczenie woli w postaci elektronicznej
i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli
ztozonym w formie pisemnej. Zataczniki do niniejszej Umowy stanowig integralng jej czesc.

2. Strony Umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony o
wszelkich zmianach w zakresie reprezentacji lub zmianach teleadresowych.

§9.

Umowa ta zostata sporzgdzona w jezyku polskim, w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po

jednym dla Wykonawcy i Zamawiajgcego.

§ 10.

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez drugg Strone.

W imieniu i na rzecz Zamawiajgcego podpisali:

Podpis Podpis
(imie, nazwisko 1-go przedstawiciela | (imie, nazwisko 2-go przedstawiciela
Zamawiajgcego) Zamawiajgcego)
(stanowisko 1) (stanowisko 2)
Data: Data:
W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:
Podpis Podpis
(imie, nazwisko 1-go przedstawiciela | (imie, nazwisko 2-go przedstawiciela
Wykonawcy) Wykonawcy)
(stanowisko 1) (stanowisko 2)
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Data: Data:
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WARUNKI OGOLNE dla Zadania A
Wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiarem robét

Roboty bedgce przedmiotem zamowienia publicznego bedg przeprowadzone zgodnie
z WARUNKAMI KONTRAKTU NA BUDOWE DLA ROBOT BUDOWLANYCH
| INZYNIERYJNYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO?”, Ttumaczenie wydania
FIDIC Warunki Ogolne, wyd. w 1999, wraz z uzupetnieniami zawartymi w wydaniu z 2000 r.,
wydanymi przez:

FIDIC /Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils,
P.O.Box 86, CH-1000 Lausanne 12-Chailly, Switzerland,
(+ 41 21) 654 44 11, fax: (+ 41 21) 653 54 32

e-mail: fidic@pobox.com

www: http//www.fidic.org

Wykonawca powinien posiada¢ i zaznajomi¢ sie z wymieniong wersjg Warunkéw Kontraktu.
Wiagzaca jest polska wersja jezykowa. Wykonawca moze zostaé poproszony przez
Zamawiajgcego do jej przedtozenia, nalezycie zaparafowanej przez osobe upowazniong
do podpisania oferty.

Wiagzaca jest polska wersja jezykowa.

WyZej wymienione dokumenty w jezyku angielskim wraz z ttumaczeniem na jezyk polski mozna
naby¢ pod nizej wymienionym adresem:

COSMOPOLI CONSULTANTS

ul. towicka 43

02-551 WARSZAWA

tel. (+48 22) 849 00 28; fax. (+48 22) 849 10 07
e-mail: publi_fidic@cosmopoli.com.pl

www:  http://www.cosmopoli.com.pl
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WARUNKI SZCZEGOLNE dla Zadania A
Wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiarem robét

Niniejsze Warunki Szczego6lne wnoszg zmiany i uzupetnienia do Warunkéw Ogdlnych oraz
wprowadzajg nowe KLAUZULE.

W przypadku niezgodnosci miedzy odpowiadajagcymi sobie KLAUZULAMI Warunkéw Ogélnych i
Warunkéw Szczegolnych, rozstrzygajace beda postanowienia Warunkéw Szczegdlnych.

Postanowienia klauzul niezmienionych w Warunkach Szczegdélnych bedg obowigzywaé w formie
podanej w Warunkach Ogolnych.

KLAUZULA 1 POSTANOWIENIA OGOLNE

SUBKLAUZULA 1.1 DEFINICJE

Zmiania sie, dodaje lub ustala nastepujgce Definicje:

1.1.1.1  ,Kontrakt”
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

»Kontrakt” oznacza podpisang Umowe (Akt Umowy) wraz z Warunkami
Szczegolnymi i Ogélnymi, Oferte, Specyfikacje, Rysunki, Wykazy oraz takie
dalsze dokumenty (jesli sg), jakie wyliczono w Umowie.

Stowa ,Kontrakt” i ,kontraktowy” sg w niektérych dokumentach zamiennie sa
uzywane jako ,Umowa” i ,umowny”, z tym samym znaczeniem.

1.1.1.3 ,List Akceptujacy”
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

»List Akceptujacy” oznacza ,Akt Umowy”, a wszelkie odniesienia do Listu
Akceptujacego w Warunkach Ogélnych bedg oznaczaty date podpisania Aktu
Umowy, zgodnie z SubKLAUZULA 1.6 Warunkéw Ogélnych.

1.1.1.5 ,Specyfikacja”
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

»Specyfikacja” oznacza Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)
wigczone do Kontraktu oraz wszelkie dodatki i zmiany Specyfikacji dokonane
zgodnie z Kontraktem.

1.1.24 ,Inzynier”

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:
»Inzynier” oznacza osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke
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1.1.3.4

1.1.3.6

1.1.3.7

1.1.4.1

organizacyjng nieposiadajacg osobowosci prawnej, wyznaczong przez
Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier dla celow Kontraktu i wymieniong
w Zatgczniku do oferty (jezeli jest) lub inng osobe fizyczng, prawng albo
jednostke organizacyjng wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego,
z powiadomieniem Wykonawcy wedtug SubKLAUZULI 3.4 Warunkow
Ogolnych.

Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujace w Rozdziale 3 Prawa
budowlanego — funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

,»Proby Koncowe”
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

»,Proby Koncowe” oznaczajg proby, ktére sa wyspecyfikowane
w Kontrakcie lub uzgodnione przez obydwie Strony lub polecone jako Zmiana,
a ktére sg przeprowadzane wedtug KLAUZULI 9 Warunkéw Ogélnych, przed
przejeciem przez Zamawiajgcego Robét albo Odcinka lub jego czesci
(w zaleznosci od przypadku).

Pod pojeciem Préb Koncowych nalezy rozumie¢ ,odbiory czesciowe”, ,odbiory
eksploatacyjne” oraz ,odbiory koncowe”, o ktérych mowa w Kontrakcie, a takze
,rozruch technologiczny” i ,ruch prébny”.

,»Proby Eksploatacyjne”
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

»,Proby Eksploatacyjne” oznaczajg proby (jesli sg wymagane)
wyspecyfikowane w Kontrakcie i wykonywane zgodnie z postanowieniami
Warunkoéw Szczegdlnych po przejeciu przez Zamawiajgcego Robot lub Odcinka
(zaleznie od przypadku).

,»OKkres Zgtaszania Wad”
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

,»OKkres Zgtaszania Wad” oznacza 72 miesigce na zgtaszanie wad w Robotach
lub jakims$ ich Odcinku (w zaleznosci od przypadku) wedtug SubKLAUZULI 11.1
Warunkéw Szczegdlnych, liczone od daty, z ktérg Roboty lub Odcinek s3g
ukonczone, tak jak poswiadczono wedtug SubKLAUZULI 10.1 Warunkéw
Szczegolnych, z kazdym przedtuzeniem wedtug SubKLAUZULI 11.3 Warunkéw
Szczegoblnych.

Okres ten rozumie sie jako okres rekojmi za wady i jest on réwny okresowi
objetemu Gwarancjg Jakosciowa, o ktdérej mowa w Kontrakcie. Bieg okresu
Gwarancji Jakosciowej rozpoczyna sie w dacie wskazanej w Karcie
Gwarancyjne;j.

»Zaakceptowana Kwota Kontraktowa”

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

»Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” oznacza Cene Oferty w rozumieniu
IDW, po poprawieniu oczywistych omytek rachunkowych zgodnie z u.p.z.p.,
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1.1.4.6

1.1.4.11

1.1.6.2

1.1.6.5

1.1.6.7

oraz Kwote Warunkowa, wyrazong w Walucie Miejscowej, wykonanie Robdt,
a takze usuniecie wszelkich wad i usterek.

»Waluta obca”

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI 1.1.4.6 Warunkéw Ogadlnych.

»,Kwota Zatrzymana”
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 1.1.4.11 Warunkéw Ogolinych i zastepuje
nastepujaca trescia:

-Kwota Zatrzymana” oznacza skumulowang kwote potrgcong wedtug
SubKLAUZULI 4.2 Warunkéw Szczegélnych oraz zgodnie z 14.3 Warunkdéw
Szczegblnych i zwracang wedtug SubKLAUZULI 14.9 Warunkéw
Szczegoblnych.

Kwota ta stanowi 70% tacznej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, do wniesienia, ktérego zobowigzany jest Wykonawca i ktéra to kwota
bedzie potrgcona zgodnie z Umowa.

»Kraj”

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

»,Kraj” oznacza Rzeczpospolita Polskg, w ktorej zlokalizowany jest Plac
Budowy, na ktérym majg by¢ realizowane Roboty.

»Prawa”

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

»Prawa” oznaczajg przepisy prawa obowigzujgce na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej oraz Regulacje Zamawiajgcego.

»Plac Budowy”

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

»Plac Budowy” oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty i do
ktérych majg byé dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne
miejsca, wyraznie w Kontrakcie wyszczegdlnione jako stanowigce czesci Placu
Budowy. Okreslenie ,Plac Budowy” uzywane w niniejszych Warunkach
Szczegoblnych i w Warunkach Ogélnych oznacza takze ,Teren Budowy”
w rozumieniu Prawa budowlanego.

Dodatkowo ustala sie definicje:

1.1.1.10

1.1.2.11

»Przedmiar Roboét” oznacza dokumenty o takich nazwach, (jesli sa), objete
Wykazami.

»Kierownik Budowy” oznacza osobe fizyczng, posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia budowlane zgodnie z Rozdziatem 2 Prawa budowlanego
i petnigcyg funkcje kierownicze na Placu Budowy okre$lone w art. 22 i 23 Prawa
budowlanego. Kierownik Budowy dziatajgcy z ramienia Wykonawcy moze
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1.2.12

.1.2.13

.1.3.10

1.3.11

.1.3.12

.1.3.13

.1.3.14

.1.6.10

.1.6.11

.1.6.12

wyznaczac¢ ,,Kierownikéw Robé6t” odpowiedzialnych za wykonanie danych
rodzajow Robdt.

»,Konsorcjum” oznacza grupe wykonawcow wspdlnie podejmujgcych sie
wykonania przedmiotu Umowy, kitdérych wzajemne relacje reguluje umowa
konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w tym umowa
0 wspbétpracy.

»,Umowa o podwykonawstwo nalezy przez to rozumieé zawartg na pismie pod
rygorem niewaznosci umowe, o ktérej mowa w art. 2 pkt 9b u.p.z.p.

»Etap” — oznacza zakres Robét przewidziany do wykonania w danym terminie.
Zarbéwno zakres Robot dla kolejnych Etapdw jak i terminy ich wykonania zostaty
okreslone w SubKLAUZULI 8.13 Szczego6lnych Warunkéw i w Zatgczniku do
Oferty.

»,Harmonogram rzeczowo-finansowy” — w kazdym przypadku, gdy Warunki
Kontraktu odnoszg sie do Harmonogramu nalezy przez to rozumiec
,Harmonogram rzeczowo-finansowy”.

»Kary umowne” — w kazdym przypadku, gdy Warunki Kontraktu odnoszg sie
do ,Odszkodowania za opéznienia” nalezy przez to rozumie¢ ,Kary umowne”.

»Pierwotny Czas na Ukonczenie” oznacza Czas na Ukonczenie, jaki zostat
podany w Zatgczniku do Oferty (nie zmienionym Zzadnymi Aneksami do
Kontraktu) bez uwzglednienia jakiegokolwiek Przedtuzenia Czasu na
Ukonczenie wedtug SubKLAUZULI 8.4 Warunkéw Szczegdlnych.

»Gwarancja Jakosciowa” oznacza 72 miesigce na zgtaszanie wad w
Robotach lub jakims ich Odcinku (w zaleznosci od przypadku) - zobowigzanie
Wykonawcy do bezptatnego usuniecia wad lub dostarczenia przedmiotu
Umowy wolnego od wad w przypadku ich ujawnienia, a takze Dokument
Gwarancyjny oraz Karty gwarancyjne na wybrane Urzadzenia.

»,Ustawa Prawo zamoéwien publicznych” (dalej takze jako ,,u.p.z.p”) oznacza
ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z
2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm).

»Prawo budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1186 z pdzn. zm.) wraz z towarzyszgacymi rozporzgadzeniami, regulujgca
dziatalno$¢ obejmujgca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektow
budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania organéw administracii
publicznej w tych zakresach.

»Projekt Budowlany” oznacza dokumentacje wymagang przez Prawo
budowlane, zgodng z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935 z p6zn. zm.).
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1.1.6.13

1.1.6.14

1.1.6.15

1.1.6.16

1.1.6.17

1.1.6.18

1.1.6.19

1.1.6.20
1.1.6.21

»Pozwolenie na Budowe” oznacza dokument ,Decyzja o pozwoleniu na
budowe” Ilub odpowiednio inng akceptacje, wydane w formie decyzji
administracyjnej przez wiasciwy organ administracji architektoniczno -
budowlanej, na podstawie Rozdziatu 4 Prawa budowlanego. Pod pojeciem
Pozwolenia na Budowe rozumie sie takze - w zaleznosci od okolicznosci -
Zgtoszenie wykonywania robét budowlanych.

»~Zgtoszenie wykonywania robét budowlanych” — zgtoszenie wtasciwemu
organowi rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania rob6t budowlanych oraz
terminu ich rozpoczecia zgodnie z Prawem budowlanym - art. 29 — 31, co do
ktérego ww. organ nie wnidst sprzeciwu.

»Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robét, zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét prowadzony przez
Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego
i rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r. (t.j. Dz.U. z
2018 r. poz. 963), wydawany odptatnie przez wiasciwy organ przed
przystgpieniem do Robot.

»Dziennik Budowy” dla Rob6t nie wymagajgcych Pozwolenia na Budowe
oznacza dziennik o takim tytule, prowadzony przez Wykonawce na Placu
Budowy.

»Raport o Postepie Prac” oznacza raporty wymagane zgodnie
z SUbKLAUZULA 4.21 Warunkéw Szczegdlnych.

»Narady z Postepu Prac” oznaczajg Narady dotyczace Postepu Prac
wymagane zgodnie z SUbKLAUZULA 4.25 Warunkéw Szczegdélnych.

»Ksiazka Obmiaréw” oznacza dokument zatytutowany Ksigzka Obmiaréw,
ktora jest przechowywana i wypetniana przez Wykonawce i bedzie uzywana
zgodnie z art. 3 pkt 13 Prawa budowlanego.

.Zgoda wodnoprawna” oznacza pozwolenie wodnoprawne, przyjecie
zgtoszenia wodnoprawnego, wydanie oceny wodnoprawnej lub wydanie
decyzji, o ktérych mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z pézn. zm.), o ktérych
mowa w tejze ustawie.

»,Pozwolenie na rozbiorke” oznacza dokument ,Decyzja o pozwoleniu na
rozbiorke” wydany w drodze administracyjnej przez witasciwy organ
administracji architektoniczno-budowlanej na podstawie przepiséw Prawa
budowlanego.

»Niezwlocznie” oznacza w ciggu maksymalnie 7 dni.

»~Program Zapewnienia Jakosci” oznacza program przedsiewziec
niezbednych dla zapewnienia jakosci wedtug Opisu Przedmiotu Zaméwienia.
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Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do ,systemu zapewnienia jakosci”
nalezy czyta¢ ,Program Zapewnienia Jakosci”.

1.1.6.22 ,,Regulacje Zamawiajgcego” oznaczajg obowigzujgce: instrukcje, wytyczne,
standardy techniczne, dokumenty normatywne, warunki techniczne, zasady
i procedury obowigzujgce w spotce PKP PLK S.A., ktérych tekst znajduje sie na
stronie internetowej www.plk-sa.pl oraz w Zatgczniku Nr 8 do Warunkow
Szczegolnych.

1.1.6.23 SIRM - System Informatyczny do Rozliczania i Monitorowania Rozliczania
Umowy, ktérego administratorem jest Zamawiajgcy, udostepniony Wykonawcy
przez Zamawiajgcego, nieodptatnie i w celu realizacji Umowy.

1.1.6.24 ,,Odbidér koncowy” — odbidr polegajacy na ocenie rzeczywistego wykonania
Robdt lub Odcinka, tgcznie w zakresie Etapdw 1, 2, 3, w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci Robét oraz parametréw opisanych w Umowie, o ktérym mowa
w SubKLAUZULI 2.7 Warunkéw Szczegdlnych.

1.1.6.25 ,,Dokumentacja Projektowa” — dokumentacja, na kitéra sktada sie Projekt
Budowlany, Projekt Wykonawczy oraz Specyfikacja.

1.1.6.26 ,,Odbidér koncowy Ustug” — odbidér polegajacy na ocenie rzeczywistego
wykonania Ustug gwarancyjnych lub Ustug pogwarancyjnych, o ile Prawo
Opcji 1 bedzie realizowane w odniesieniu do parametrow przedmiotu
Umowy opisanych w Umowie.

1.1.6.27 ,Uslugi” — oznacza Ustugi gwarancyjne przewidziane do wykonania w
ramach realizacji Umowy oraz Uslugi pogwarancyjne przewidziane do
wykonania wramach Prawa Opcji 1, w sposéb i na warunkach
okreslonych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym

1.1.6.28 ,Zakres podstawowy” — w brzmieniu tresci SubKLAUZULI 1.1.6.27
Warunkow Szczegdlnych dla Zadania B.

1.1.6.29 ,Opcja” lub ,Prawo opcji” — w brzmieniu tresci SubKLAUZULI 1.1.6.28
Warunkow Szczegdlnych dla Zadania B.

SUBKLAUZULA 1.3 KOMUNIKATY

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach Szczegdlnych istnieje postanowienie o dawaniu lub
wystawianiu zatwierdzen, swiadectw, zgod, okreslen, powiadomien i présb, tam takie komunikaty
beda:

a) na piSmie oraz dostarczone osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem,
lub przestane za pomoca jednego z uzgodnionych systeméw transmisji elektronicznej, w
tym pocztg elektroniczng i innymi w Zatgczniku do Oferty z tym, ze przekazywane
uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢ kazdorazowo potwierdzane na
pismie oddzielng korespondencjg (z wyjgtkiem o$wiadczen w formie elektronicznej zgodnie
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z art. 61 k.c.); oraz

b) dostarczone, przestane lub transmitowane na adres odbiorcy komunikatow, podany
w Zatgczniku do Oferty. Jednakze:

(i) jesli odbiorca daje powiadomienie o innym adresie, to komunikaty beda odtad
dostarczane odpowiednio do tego adresu; oraz

(i) jesli odbiorca proszac o zatwierdzenie lub zgode nie podat inaczej to moga by¢ one
wystane na adres, z ktérego prosba zostata wystosowana.

Zatwierdzenia, swiadectwa, zgody lub okreslenia nie bedg bez uzasadnienia wstrzymywane lub
opdzniane. W przypadku, gdy jakies sSwiadectwo jest wystawione dla ktorejs ze Stron,
poswiadczajgcy posle kopie drugiej Stronie. W przypadku, gdy jakies powiadomienie jest
wystawiane dla ktérejs ze Stron, przez drugg Strone lub przez Inzyniera, kopia bedzie wystana
odpowiednio do Inzyniera lub do drugiej Strony, w zaleznosci od przypadku.

Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej, zgodnie z art. 61 k.c., przestane uzgodnionym
systemem transmisji elektronicznej w inny dzien niz roboczy (ij. inny niz dni od poniedziatku do
pigtku i dni Swigteczne), uznaje sie za doreczone w najblizszym dniu roboczym (najblizsza
mozliwos¢ zapoznania sie z jego trescig).

Zamawiajgcy uprawniony jest do wskazania SIRM w miejsce formy pisemnej okreslonej powyzej
dla komunikatéw objetych SubKLAUZULA 14.3 Warunkéw Szczegdlnych. Powiadomienie o
zmianie formy pisemnej na SIRM nastapi z wyprzedzeniem 21 dni. Z tytutu zmiany formy pisemne;
na SIRM Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek przedtuzenia Czasu na Ukonczenie
i jakiejkolwiek zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

SUBKLAUZULA 1.5 KOLEJNOSC PIERWSZENSTWA DOKUMENTOW

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Dokumenty tworzgce Kontrakt uznaje sie za wzajemnie objasniajgce sie. W przypadku
rozbieznosci lub dwuznacznosci bedg one brane pod uwage w kolejnosci wskazanej w § 1 Aktu
Umowy. W przypadku stwierdzenia niejasnosci lub rozbieznosci w dokumencie, Inzynier wyda
wszelkie potrzebne wyjasnienia lub instrukcje.

SUBKLAUZULA 1.6 AKT UMOWY
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpisze go ostatnia ze Stron, pod warunkiem, ze
wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato przyjete bez zastrzezen przez
Zamawiajgcego zgodnie z SUbKLAUZULA 4.2 Warunkéw Szczeg6lnych.

SUBKLAUZULA 1.7 CESJA

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Strony zgodnie ustalajg, ze wynikajgce z Umowy prawa lub obowigzki Wykonawcy nie mogg by¢
przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci (art. 509 k.c. oraz art. 519 k.c.). Zgoda Zamawiajgcego zostanie wydana jezeli
przeniesienie obowigzkéw Wykonawcy na osoby trzecie bedzie wynikiem potaczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
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przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetniat bedzie warunki udziatu w postepowaniu, nie beda
zachodzi¢ wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie bedzie pociggato to za sobg innych
istotnych zmian Umowy.

Strony zgodnie ustalajg, ze wynikajace z Umowy wierzytelnosci Wykonawcy nie moga by¢
przedstawiane do potrgcenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelnosciami Zamawiajgcego.

SUBKLAUZULA 1.8 OPIEKA NAD DOKUMENTAMI | ICH DOSTARCZANIE
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Specyfikacja i Rysunki bedg przechowywane i pozostang pod opieka oraz dozorem
Zamawiajgcego. Jezeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to Wykonawca otrzyma dwa
egzemplarze Kontraktu i wszelkich nastgpnych Rysunkéw. Wykonawca moze na wiasny koszt
uzyskac dalsze kopie.

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy beda przechowywane i pozostang pod opiekg oraz dozorem
Wykonawcy, jezeli i dopdki nie zostang przejete przez Zamawiajgcego. Jezeli w Kontrakcie nie
ustalono inaczej, to Wykonawca dostarczy Inzynierowi szes¢ egzemplarzy kazdego
z Dokumentéw Wykonawcy.

Wykonawca bedzie przechowywat na Terenie Budowy kopie Kontraktu, dokumenty wymienione w
Specyfikacji, Dokumenty Wykonawcy, Rysunki i Zmiany oraz inne komunikaty otrzymane na mocy
Kontraktu. Personel Zamawiajgcego i Inzyniera bedzie miat prawo dostepu do tych dokumentéw
w kazdym stosownym czasie.

Jezeli jedna ze Stron zauwazy btad lub wade natury technicznej w dokumencie sporzgdzonym
w celu wykonania Robdét, to ma ona obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ drugg Strone o takim
btedzie lub wadzie.

Zapisy niniejszej SUbKLAUZULI nalezy stosowa¢ z zastrzezeniem postanowien SubKLAUZULI
14.3 Warunkéw Szczegdlnych.

SUBKLAUZULA 1.9 OPOZNIANIE RYSUNKOW LUB INSTRUKCJI
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI zastepuje nastepujaca trescia:

Wykonawca powiadomi Inzyniera, jezeli pojawi sie mozliwo$¢ op6znienia lub przerwania Robo6t z
powodu opdznienia dostarczenia Wykonawcy jakiegokolwiek rysunku lub instrukcji w racjonalnie
okreslonym czasie. Powiadomienie winno obejmowaé szczegdty koniecznych rysunkéw lub
instrukcji, wyjasnienie dlaczego i kiedy powinny one by¢ wydane, oraz szczeg6ty o charakterze i
wielkosci opoznienia lub przerwy, ktére przypuszczalnie nastapig w razie opoznienia.

Jezeli Wykonawca dozna uszczerbku przez opdznienie w wyniku uchybienia Inzyniera, ktory
dostarczy wymagane w powiadomieniu rysunki lub instrukcje z opdznieniem w stosunku do
uzasadnionego zadania Wykonawcy, to Wykonawca powinien wystgpi¢ do Inzyniera
z odpowiednim wnioskiem, przy czym w nawigzaniu do SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw Ogolnych
bedzie on uprawniony do przediuzenia czasu w zwigzku z takim opo6znieniem, wedtug
SubKLAUZULI 8.4 Warunkéw Szczegdlnych, jesli ukonczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie
opdznione.

Po otrzymaniu takiego wniosku Inzynier winien postgpi¢ zgodnie z SubKLAUZULA
3.5 Warunkéw Ogdlnych dla uzgodnienia lub podjecia ustalen w tych sprawach.
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Jednakze Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia czasu, jezeli oraz w
zakresie, w jakim uchybienie Inzyniera byto spowodowane przez jakikolwiek btgd lub opdznienie
ze strony Wykonawcy, wigcznie z btedem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek
Dokumentu Wykonawcy.

SUBKLAUZULA 1.10 UZYWANIE DOKUMENTOW WYKONAWCY PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

1. Wykonawca oswiadcza, ze wykonujagc Umowe bedzie przestrzegat przepisow ustawy
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie naruszy majatkowych oraz osobistych
praw 0sob trzecich, a utwory powstate w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci przekaze
Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osob, a w szczeg6lnosci, iz:

a) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego czesci bedg
przystugiwaty mu w catosci i na wytgcznos¢ majgtkowe prawa autorskie i prawa
zalezne do kazdego z utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci
w zakresie ustalonym niniejszg Umowag, na podstawie odpowiednich umoéw zawartych
w formie pisemnej;

b) nie istniejg zadne ograniczenia, ktére uniemozliwiatypby Wykonawcy przeniesienie
autorskich praw majatkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym w lit. a) powyzej
do utworow powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci, w szczegdblnosci
Wykonawca o$wiadcza, iz prawa te nie zostaty, ani nie zostang zbyte ani ograniczone
w zakresie ktory, wytgczatby lub ograniczatby prawa Zamawiajgcego jakie nabywa on
na podstawie niniejszej Umowy;

c) autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne do utworédw powstatych w zwigzku
z realizacjg Umowy lub jej czesci nie sg i nie bedg przedmiotem zastawu lub innych
praw na rzeczy osob trzecich i zostang przeniesione na Zamawiajgcego bez zadnych
ograniczen;

d) przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku
jezeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przystuguja, nie bedzie dokonane
pod warunkiem, ktdry nie ulegt ziszczeniu przed dniem przekazania przedmiotu Umowy
lub jej cze$ci Zamawiajacemu;

e) przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku
jezeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przystuguja, nie bedzie dokonane
z zastrzezeniem terminu pdzniejszego niz dzien przedstawienia do odbioru przedmiotu
Umowy lub jej cze$ci Zamawiajgcemu;

W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z wymienionych wyzej

zobowigzan czy tez oswiadczen, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkod
poniesionych przez Zamawiajgcego z tego tytutu.

2.  Z chwilg odbioru przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy
lub jej czesci, Wykonawca w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;j:

a) przenosi na Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych
i terytorialnych, na wytaczno$¢, na nastepujgcych polach eksploatacii:

(i)  uzytkowania utworbw na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek
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organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacja
zadan Zamawiajgcego,

(i)  utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdélnosci na
nosnikach video, tasmie swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach no$nikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD,
DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

(iii)  zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg Swiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

(iv)  wprowadzanie do obrotu,

(v)  wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,
wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

) wymiany nosnikow, na ktérych utwér utrwalono,

i) wykorzystania w utworach audiowizualnych,

wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celédw promocyjnych

i reklamy,

(x)  wprowadzania zmian, skrotow,

(xi)  sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

(xii) publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym,

(xiii) najem,

(xiv) dzierzawa,

(xv) udzielanie licencji na wykorzystanie,

(xvi) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,

(xvii) publikowanie czesci lub catosci,

catos¢ autorskich praw majgtkowych do utworéw w rozumieniu przepiséw ustawy o

Prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wzgledu na ilos¢ egzemplarzy,

wytworzonych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci, w szczegdblnosci takich jak:

raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczeniaiinne
dokumenty przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej umowy oraz broszur,
obejmujgcych prawo do rozporzgdzania i korzystania z wytgczeniem innych oséb, bez
koniecznosci sktadania dodatkowych oswiadczen Stron w tym zakresie
(z zastrzezeniem os$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 8);

udziela Zamawiajgcemu wytgcznego prawa do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych praw autorskich, w szczegdlnosci poprzez zezwolenie
Zamawiajgcemu na dokonywanie opracowan i zmian utworéw, na korzystanie z
opracowan utwordéw oraz ich przerébek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami
wraz z przerdbkami, w szczegoélnosci w sytuacji, gdy zmiany w utworach nastepujg na
skutek sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu przepiséw Prawa
budowlanego oraz gdy sg konieczne i uzasadnione ze wzgledu na realizacje
przedmiotu umowy lub optymalizacje lub charakter inwestycji; wprowadzenie zmian
oraz nadzor autorski moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub powierzone
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dowolnej osobie bez pozbawienia autoréw utwordéw praw do korzystania z osobistych
praw autorskich a Wykonawca oswiadcza, iz jest uprawniony do dziatania w imieniu
autorow w zakresie tego potwierdzenia. Wykonawca zapewni takze, ze autorzy
wszelkich utworéw stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyrazg zgode na
naruszanie integralnosci, w tym formy i tresci utworéw, poprzez wprowadzanie do nich
zmian — niezaleznie od tego, jaki podmiot dokonywac¢ bedzie tych zmian.

Roéwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa
w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej wtasno$¢ wszystkich egzemplarzy lub
nosnikébw, na ktérych utwory zostaty utrwalone. Zaakceptowana Kwota Kontraktowa
obejmuje takze wynagrodzenie za wykorzystywanie utworéw na poszczegdélnych polach
eksploatacji.

Zamawiajgcy na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw
majatkowych uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz osob trzecich, a takze
nabywa prawo do korzystania i rozporzadzania zaleznym prawem autorskim w zakresie,
okreslonym niniejsza Umowg, w szczegélnosci w Zatgczniku nr 4 do Warunkow
SzczegOlnych.

Strony ustalajg, iz wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji
okreslonych w Zatgczniku nr 4 do Warunkéw Szczegdlnych moze nastepowaé w catosci,
w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako
czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po
dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikaciji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego, z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych, zaréwno osobistych,
jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku zrealizacja Umowy przez
Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego, 0 czym
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwiocznie powiadomi¢ Wykonawce, Wykonawca
wstapi do procesu po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z
udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub
osobistych osoby lub 0séb zgtaszajgcych roszczenia.

Kazdy egzemplarz kazdego z utworow wykonanych w ramach Umowy bedzie zawierat
o$wiadczenie zawarte w Zatgczniku nr 4 do Warunkéw Szczegoinych, osoby wskazanej na
nim jako tworca, iz przeniést on na Wykonawce na wytacznos¢ i bezwarunkowo autorskie
prawa majatkowe do utworu w zakresie okreslonym w niniejszej Umowie oraz oswiadczenie
Wykonawcy stanowigce Zatgcznik Nr 5 do Warunkéw Szczegdlnych.

Wykonawca zobowigzuje sie, w okresie pomiedzy przekazaniem utworéw wykonanych w
ramach Umowy, a przed Odbiorem koncowym tychze utworéw — uzyska¢ oswiadczenia
autora lub — w przypadku wielosci — autorow utworéw, w przedmiocie ich zobowigzania do
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niewykonywania przystugujgcych im osobistych praw autorskich do przekazanych utworéw
przez okres 10lat od dnia odbioru, o ktérym mowa w ust. 2 oraz upowaznienia
Zamawiajgcego do wykonywania osobistych praw autorskich w ich imieniu przez ten okres.

9.  Wykonawca, w przypadku jesli bedzie to konieczne, jest zobowigzany do zaptaty autorowi
czesci przedmiotu Umowy wynagrodzenia za powstrzymanie sie od wykonywania osobistych
praw autorskich na zasadach okreslonych w ustepie poprzedzajgcym. Wykonawca zwalnia
Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty jakichkolwiek kwot na rzecz autora w odniesieniu do
zobowigzania do powstrzymania sie od wykonywania osobistych praw autorskich.

10. Zamawiajgcy udziela Wykonawcy niewytgcznej licencji na czas wykonywania Umowy w celu
niezbednym do realizacji Robét, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z
Wymagan Zamawiajgcego oraz materiatdw dotgczonych do SIWZ, ktére stanowig utwory w
rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, na polach eksploataciji
wskazanych w Zataczniku nr 4 do Warunkéw Szczegolinych.

11. Powyzsze postanowienia niniejszej SUbKLAUZULI w zakresie przeniesienia praw autorskich
nie dotyczg oprogramowania, co do ktérego bedzie sie uwazato, ze Wykonawca przez
podpisanie Kontraktu udzielit Zamawiajgcemu bezterminowej, zbywalnej, nie zastrzezonej,
za wynagrodzeniem uwzglednionym w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej licencji na
kopiowanie, uzywanie i przekazywanie oprogramowania. Termin wypowiedzenia bedzie
wynosi¢ 10 lat ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Niniejsza licencja bedzie
uzywana wytgcznie w celu budowy, rozbudowy, remontu, uzytkowania i modyfikacji
infrastruktury kolejowej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedmiotowa Licencja uprawnia w szczegdlnosci do:

(i)  trwatego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w catosci lub w
czesci jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie;

(i)  rozpowszechniania, w tym uzyczenia, dzierzawy lub najmu, programu komputerowego
lub jego kopii.

Oprogramowanie opracowane przez Wykonawce (lub na jego rzecz) nie bedzie bez zgody
Wykonawcy uzywane, kopiowane czy przekazywane stronie trzeciej za wyjatkiem spotek z
Grupy PKP, przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu) do celéw innych, niz te ktére sg
dozwolone wedtug niniejszej SUbKLAUZULI.

SUBKLAUZULA 1.12 SZCZEGOLOWE POUFNE DANE
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Wykonawca ujawni Inzynierowi niezbedne informacje podlegajgce ochronie i inne, jakich Inzynier
moze w sposOb uzasadniony wymagac¢ w celu sprawdzenia, czy Wykonawca stosuje sie do
Kontraktu.

1. Kontrakt jest jawny i podlega udostepnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie
do informacji publicznej.

2. Strony oraz osoby przez nie zatrudnione do realizacji niniejszego Kontraktu, zobowigzuja sie
do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim wszelkich dokumentow,
materiatdw, informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w zwigzku z realizacja
niniejszego Kontraktu, ktérych ujawnienie mogtoby narazi¢ drugg Strone na szkode majatkowa
lub niemajatkowa.
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Wykorzystanie Informacji, o ktérych mowa w ust. 2 w innych celach, niz okreslonych w
Umowie, jak réwniez ich publikacja, nie sg dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody
drugiej ze Stron.

Obowigzek okreslony w ust. 2 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostepnienia
Informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa.

Kazda ze Stron dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez
osoby trzecie z informacji drugiej Strony podlegajacych ochronie. Kazda ze Stron zobowigzuje
sie ograniczy¢ dostep do informacji, o ktérych mowa w ust. 2, wytgcznie do tych pracownikow
lub wspotpracownikow, ktérym informacje te sg niezbedne do wykonania czynnosci na rzecz
drugiej Strony i ktdrzy przyjeli obowigzki wynikajgce z Kontraktu.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania w sposdb udokumentowany zaréwno siebie jak
i wszystkie osoby realizujgce w jego imieniu przedmiot Kontraktu z dokumentem pn. ,Polityka
Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerow Biznesowych
Spétki SZBI-Ibi-1a”, dostepnym na stronie internetowej PKP PLK https://www.plk-sa.pl/dla-
klientow-i-kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/.

Zwazywszy na rodzaj oraz zakres przedmiotu Kontraktu, Strony zawierajg w dniu podpisania
Kontraktu, umowe o zachowaniu poufnosci, stanowigcg Zatgcznik nr 2 do Warunkow
Szczegolnych. W przypadku opdznienia przez Wykonawce podpisania umowy o zachowaniu
poufnosci, Zamawiajgcy wstrzyma sie z przekazaniem Wykonawcy informacji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010) jak rowniez tajemnice przedsiebiorcy w
rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019
r., poz. 1429). W takim przypadku, wszelkie ryzyka zwigzane ze wstrzymaniem sie przez
Zamawiajgcego od przekazania Wykonawcy powyzszych informacji, obcigzajg Wykonawce.

SUBKLUZULA 1.13 ZGODNOSC Z PRAWAMI
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Wykonujac Kontrakt, Wykonawca bedzie przestrzegat Prawa. Jezeli nie wynika, co innego
z Kontraktu, to:

a)

Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane do
wykonania Robét, dostarczenia lub usuniecia Materiatow, Dobr i Urzadzen, kitdre nie zostaty
uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego przed lub w dniu zawarcia
Kontraktu. Wykonawca opracuje wymagane w tym celu wnioski i inne dokumenty oraz w
razie potrzeby uzyska wymagane petnomocnictwa Zamawiajgcego. Wszystkie koszty
zwigzane z uzyskaniem tych zezwolenh obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca bedzie dawat wszystkie powiadomienia, ptacit wszystkie podatki, naleznosci
i optaty oraz uzyska wszystkie pozwolenia, licencje i zatwierdzenia, jakie sg wymagane przez
Prawa, w odniesieniu do projektowania, realizacji i ukonczenia Rob6t oraz usuniecia
wszelkich wad oraz Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie i przejmie od niego
odpowiedzialno$¢ materialng, w zwigzku z konsekwencjami jakiegokolwiek zaniedbania w
tym wzgledzie.

uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sie¢ z wykazem przepiséw prawnych i warunkami
zawartymi w Specyfikacjach i przyjmuje wszystkie tam zawarte zobowigzania dotyczgce
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realizacji Robot.

SUBKLAUZULA 1.14 SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Jezeli Wykonawce stanowi wedtug stosowanych Praw, Konsorcjum lub inne, nie majgce
osobowosci prawnej, ugrupowanie dwdch lub wiecej podmiotéw/osob, to:

a)

b)

podmioty/osoby wchodzace w sktad Konsorcjum, bedg uwazane za solidarnie odpowiedzialne
przed Zamawiajgcym za wykonanie Kontraktu;

podmioty/osoby wchodzgce w skfad Konsorcjum powiadomig Zamawiajgcego 0 swoim
partnerze wiodgcym (liderze), ktéry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji
wigzacych Wykonawce i kazdg z tych oséb;

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajacego o kazdorazowej zmianie umowy
regulujgcej wspotprace partneréow (oséb lub podmiotéw), ktérzy wspélnie podieli sie wykonania
przedmiotu Umowy;

partner wiodgcy (lider) bedzie upowazniony do otrzymywania polecen dla i w imieniu
wszystkich partneréw;

podmioty/osoby wchodzgce w sktad Konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za

wyptate naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia, niezaleznie od tego, ktory z cztonkow
Konsorcjum zawart z takim Podwykonawcg Umowe o podwykonawstwo.

Dodaje si¢ SubKLAUZULE:

SUBKLAUZULA 1.15* OBOWIAZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO WOBEC WYKONAWCY/OSOB
PODPISUJACYCH UMOWE W IMIENIU WYKONAWCY | 0SOB
TRZECICH

* Ponizsze postanowienia nalezy kazdorazowo uzgodnic¢ z IOl. W zwigzku z uzgodnieniami 10l
postanowienia te moga zosta¢ odpowiednio zmienione.

1.

Zamawiajgcy, dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz.
UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODO”, informuje Pana/Panig’, ze:

1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzace] jednoosobowg dziatalnosé gospodarcza, petnomocnika Wykonawcy bedacego
osobg fizycznag lub czionka organu zarzagdzajgcego Wykonawcy bedacego osobg fizyczng
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1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spétka Akcyjna,

zwana dalej Spotka, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

2) w Spoéice funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg

przetwarzane przez Spotke;

3) dane osobowe bedg przetwarzane w celu:
a) zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy;

b) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamoéwienia na wypadek

kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

c) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zaméwienia do archiwum,

a nastepnie jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);

w zakresie: dane zwykte — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz
posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a takze w przypadku
ztozenia petnomocnictwa, oswiadczen i innych dokumentéw — dane osobowe w nim

zawarte;

4) podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spotke jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spotki wskazuje sie konieczno$¢
zawarcia Umowy i jej wtasciwg realizacje zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami;

5) dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepiséw

prawa, w szczegoélnosci podmiotom przetwarzajgcym na podstawie zawartych umow;

6) dane osobowe mogg by¢ przekazane do panstwa nienalezagcego do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (panstwa trzeciego) Ilub organizacji miedzynarodowej
w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub
udostepnienia na mocy przepisOw prawa, przy czym zawsze przy spetnieniu jednego

z warunkoéw:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa

zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

b) panstwo trzecie Iub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie
zabezpieczenia i obowigzujg tam egzekwowalne prawa oséb, ktérych dane dotyczg i

skuteczne $rodki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,
c) zachodzi przypadek, o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,

przy czym dane te zostang wowczas w sposéb odpowiedni zabezpieczone,
a Wykonawca ma prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczeh pod

wskazanym w pkt 2 powyzej adresem e-mail;

7) dane osobowe beda przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji
Umowy oraz przez okres, w ktérym Spétka bedzie realizowata cele wynikajgce
z prawnie uzasadnionych intereséw administratora danych, ktére sa zwigzane
przedmiotowo z Umowag Ilub obowigzkami wynikajgcymi z przepiséw prawa

powszechnie obowigzujgcego;

8) ma Pani/Pan prawo do zgdania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
oraz ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;
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9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zadania do dostepu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczgcych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby
niewspoétmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy moze zada¢ od Pani/Pana wskazania
dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania;

10)ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych;

11)Spotka nie bedzie przeprowadzaé¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé w imieniu Zamawiajacego wszystkie osoby
fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne
prowadzace dziatalnos¢ gospodarczg, ktére zostang wskazane przez Wykonawce jako
podwykonawca, a ktérych dane osobowe bedg przekazywane podczas podpisania Umowy
oraz na etapie realizacji Umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;
2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, powotujac sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu
Zamawiajgcego obowigzek informacyjny wobec osbb, o ktérych mowa w ust. 2, przekazujgc
im tres¢ klauzuli informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujgc jednoczesnie tym osobom
Wykonawce jako zrédto pochodzenia danych osobowych, ktérymi dysponowat bedzie
Zamawiajgcy.

4. Kazda zmiana w zakresie o0séb fizycznych, ktérych dane osobowe bedg przekazywane
podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga réwniez spetnienia
obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 21i 3.

KLAUZULA 2 ZAMAWIAJACY

SUBKLAUZULA 2.1 PRAWO DOSTEPU DO PLACU BUDOWY
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Zamawiajgcy, w terminie podanym w Zataczniku do Oferty, da Wykonawcy prawo dostepu do
Placu Budowy i uzytkowania go. To prawo dostepu i uzytkowania nie moze by¢ zastrzezone
wytgcznie dla Wykonawcy. Jezeli wedtug Kontraktu od Zamawiajgcego wymaga sie, aby dat
(Wykonawcy) w uzytkowanie jakikolwiek fundament, konstrukcje, urzadzenie lub srodki dostepu,
to Zamawiajgcy zrobi to w terminie i w sposob podany w Specyfikacji. Jednakze Zamawiajgcy
moze wstrzymac¢ kazde takie prawo dostepu Ilub uzytkowania, do czasu otrzymania
Zabezpieczenia Wykonania.

Jezeli zaden taki termin nie jest podany w Zatgczniku do Oferty, to Zamawiajgcy da Wykonawcy
prawo dostepu do Placu Budowy i uzytkowania go, w takich terminach, jakie mogag by¢ wymagane,
aby umozliwi¢c Wykonawcy dziatanie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
przedtozonym wedtug SubKLAUZULI 8.3 Warunkéw Szczegolnych.

SUBKLAUZULA 2.4 ORGANIZACJA FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULE 2.4.

(Nr ref: 9090/IREZA2/02486/03649/20/P

)
Strona 44 z 224



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego Odcinek D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz - Kartuzy
realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trojmiasto

SUBKLAUZULA 2.5 ROSZCZENIA ZAMAWIAJACEGO
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Jezeli Zamawiajgcy uwaza sie za uprawnionego do jakiejkolwiek ptatnosci wedtug jakiejkolwiek
Klauzuli niniejszych Warunkow lub z innego tytutu w zwigzku z Kontraktem i/lub do jakiegokolwiek
przedtuzenia Okresu Zgtaszania Wad, to Zamawiajgcy lub Inzynier da Wykonawcy powiadomienie
z odnosnymi szczegétowymi informacjami. Jednakze powiadomienie nie jest wymagane dla
ptatnosci naleznych wedtug SubKLAUZULI 4.19 [Elektryczno$c, woda i gaz] lub za inne ustugi, o
ktére Wykonawca prosi.

Powiadomienie bedzie dane tak szybko, jak jest to praktycznie mozliwe po tym, jak Zamawiajgcy
dowie sie o wydarzeniu lub okolicznosci dajgcej powdd do roszczenia. Powiadomienie tyczace sie
jakiegokolwiek przedtuzenia Okresu Zgtaszania Wad bedzie dane przed uptywem takiego okresu.

Te szczegétowe informacje bedg wymieniaty Klauzule lub inng podstawe roszczenia i bedag
zawieraly uzasadnienie kwoty i/lub przedtuzenia, do ktérego Zamawiajagcy uwaza sie za
uprawnionego w zwigzku z Kontraktem. Inzynier bedzie wtedy postepowat zgodnie z
SubKLAUZULA 3.5 [Okreslenia], aby uzgodni¢ lub okresli¢ (i) kwote (jesli jest), ktorg Zamawiajacy
ma prawo otrzyma¢ od Wykonawcy, i/lub (ii) przediuzenie (jesli jest) Okresu Zgtaszania Wad
zgodnie z SuUbKLAUZULA 11.3 [Przedtuzenie Okresu Zgtaszania Wad].

Kwota ta moze byé wprowadzona jako potrgcenie do Ceny Kontraktowej i Swiadectw Ptatnosci.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do skompensowania lub dokonania potrgcenia z jakiejkolwiek
kwoty po$wiadczonej w jakimé Swiadectwie Ptatnosci.

Dodaje sie nastepujace SUBKLAUZLE

SUBKLAUZULA 2.6 SYSTEM INFORMATYCZNY DO ROZLICZANIA
IMONITOROWANIA ROZLICZANIA UMOWY

W przypadku wydania powiadomienia przez Zamawiajgcego zgodnie z SubKLAUZULA 14.3
Warunkéw Szczegolnych, Wykonawca bedzie zobowigzany do stosowania SIRM zgodnie z
warunkami Umowy.

SUBKLAUZULA 2.7 ODBIOR KONCOWY

W terminie 30 dni przed planowanym Odbiorem koncowym, Wykonawca przekaze Inzynierowi
dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg odbieranych Robét lub Odcinka, w tym
w zakresie, w jakim wymagane jest pozwolenie na uzytkowanie, a takze komplet dokumentow
zwigzanych z procesem certyfikacji i dopuszczeniem do eksploatacji podsystemow strukturalnych
(jezeli wymagane), zgodnie z ustawg z dnia 28 marca 2003 o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z
2017 r. poz. 2117 z pdzn. zm.).

Inzynier najp6zniej w terminie 20 dni od daty dostarczenia tej dokumentacji dokona jej weryfikaciji,
nastepnie jg zatwierdzi badz zwréci do poprawy, przedktadajgc na biezgco, o ile bedzie to mozliwe,
uwagi do tej dokumentacji. Wykonawca bedzie niezwitocznie wprowadza¢ poprawki do
dokumentacji na skutek uwag Inzyniera.
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KLAUZULA 3 INZYNIER

SUBKLAUZULA 3.1 OBOWIAZKI | UPOWAZNIENIA INZYNIERA

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Zamawiajgcy wyznaczy Inzyniera, ktory bedzie wykonywat obowigzki przypisane mu w Kontrakcie.
Personel Inzyniera bedg stanowili stosownie wykwalifikowani inzynierowie i inni fachowcy,
posiadajgcy kompetencje do wykonywania tych obowigzkéw.

Inzynier nie bedzie w zadnym stopniu upowazniony do wnoszenia zmian do Kontraktu.

Inzynier moze korzystac¢ z upowaznien przynaleznych Inzynierowi, takich jak sg wyszczego6lnione
w Kontrakcie lub w sposob oczywisty z Kontraktu wynikajg. Inzynier uzyska aprobate
Zamawiajgcego przed wykonywaniem swoich obowigzkbw zgodnie z nastepujgcymi
SubKLAUZULAMI:

SubKLAUZULA 1.5 Warunkéw Szczegdlnych
SubKLAUZULA 4.4 Warunkow Szczegolnych,

a)
)
)  SubKLAUZULA 8.4 Warunkéw Szczegdlnych,
)
)

o O O

SubKLAUZULA 8.8 Warunkow Ogolnych,

KLAUZULA 13 Warunkoéw Ogolnych, zmodyfikowanych postanowieniami Warunkéw
SzczegOlinych.

f) SubKLAUZULA 20.1 Warunkow Ogélnych.

Oprécz sytuacji, gdy jest podane inaczej w niniejszych Warunkach Szczegdélnych:

e

(i) kiedykolwiek Inzynier wykonuje obowigzki lub korzysta z upowaznien, ktére sag
wyszczegolnione w Kontrakcie lub z niego wywnioskowane bedzie sie uwazato, ze dziata
w imieniu Zamawiajgcego;

(i) Inzynier nie bedzie w zadnym stopniu upowazniony do zwalniania zadnej ze Stron, z
jakichkolwiek obowigzkow, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wedtug Kontraktu; oraz

(iii) zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, swiadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, polecenie,
powiadomienie, propozycja, zyczenie, préba lub inne podobne dziatanie Inzyniera (wraz
z brakiem dezaprobaty) nie zwolni Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci, ktorg
ma on wedtug Kontraktu, wigcznie z odpowiedzialnoscig za btedy, opuszczenia,
sprzecznos$ci i niestosowanie sie.

Niezaleznie od obowigzku uzyskania aprobaty, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera
zdarzy sie przypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, Robét lub na sasiednig nieruchomosc¢
jest on uprawniony, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkéw i odpowiedzialnosci
w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykonac kazda takg prace, ktéra w opinii Inzyniera, moze
by¢ konieczna do zmniejszenia niebezpieczenstwa. Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie do
kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, SubKLAUZULA 13
Warunkéw Ogolnych, zmodyfikowanych postanowieniami Warunkéw Szczegélnych, bedzie miata
zastosowanie.
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KLAUZULA 4 WYKONAWCA

SUBKLAUZULA 4.1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

1. Wykonawca zaprojektuje w granicach okreslonych w Kontrakcie, zrealizuje i ukoriczy Roboty
zgodnie z Kontraktem oraz usunie wszelkie wady i usterki w Robotach.

2.  Wykonawca dostarczy Urzgdzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie,
oraz caty Personel Wykonawcy, Dobra, srodki zuzywalne oraz inne rzeczy i ustugi, czy to
natury czasowej czy statej, konieczne do w/w zaprojektowania, realizacji, ukonczenia i
usuniecia wad.

3. Roboty bedg obejmowaty kazdg prace, ktéra jest konieczna do spetnienia wymagan
Specyfikacji, propozycji Wykonawcy i Wykazow, lub ktéra jest implikowana przez Kontrakt,
oraz wszystkie prace, ktére (chociaz nie wspomniane w Kontrakcie) sg konieczne dla
stabilnosci, lub ukonczenia lub bezpiecznej i wtasciwej eksploatacji Robdét.

4.  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na Placu Budowy oraz oddziatywania na jego bezposrednie otoczenie
(ze szczegblnym uwzglednieniem zasad bezpiecznego prowadzenia Robdt w sgsiedztwie
torow czynnych, w tym koniecznosci zachowania ich skrajni), wszystkich metod budowy oraz
wszystkich Robo6t. Z wyjagtkiem elementéw wymienionych jako wytaczone — Wykonawca:

a) bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe,
oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatdw jakie beda
wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z Kontraktem,

b)  poza tym nie bedzie odpowiedzialny za projekt ani specyfikacje Robét Statych.

5.  Wykonawca, kiedykolwiek bedzie wymagat tego od niego Inzynier, przediozy szczegoty
organizacji i metod ktére Wykonawca proponuje przyjg¢ do realizacji Rob6t. Bez uprzedniego
powiadomienia Inzyniera, nie bedzie dokonana zadna znaczaca zmiana w tej organizaciji i
metodach.

6. Wykonawca do dnia Przejecia Robét zgodnie z SubKLAUZULA 10.1 Warunkéw
Szczegolnych przedstawi Inzynierowi Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typow
budowli i urzgdzen przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego wydane na czas
nieokreslony. W przypadku stwierdzenia zabudowy urzadzeh nieposiadajgcych takowego
Swiadectwa, Wykonawca bedzie zobowigzany na wiasny koszt dokona¢ wymiany urzadzen
(wraz z poniesieniem wszystkich konsekwencji z tym zwigzanych) na urzadzenia
posiadajgce dopuszczenie, a takze bedzie musiat dopetni¢ wszystkich wymaganych prawem
i przepisami obowigzujgcymi w Spétce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. formalnosci dla
przeprowadzenia tych prac i Rob6t. Prace i Roboty zwigzane z wymiang urzgdzen bedg
musiaty by¢ przeprowadzone w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, a w zakresie ich
wykonania bedg obowigzywaty wszystkie uwarunkowania okreslone w niniejszej Umowie.

7. Jezeli Kontrakt przewiduje, ze Wykonawca ma zaprojektowac¢ jakgkolwiek czes¢ Robodt
Statych, a w Warunkach Szczegd6lnych nie postanowiono inaczej, to;

a) Wykonawca przedtozy Inzynierowi Dokumenty Wykonawcy dla danej czesci zgodnie z
procedurg ustalong w Kontrakcie;
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10.

11.

b)  Dokumenty Wykonawcy bedg zgodne ze Specyfikacjg i Rysunkami, bedg sporzadzone
w jezyku ustalonym w SubKLAUZULI 1.4 Warunkéw Ogélnych dla porozumiewania sie
i bedg zawieraty dodatkowe informacje wymagane przez Inzyniera w celu ich dodania
do Rysunkow dla koordynacji projektéw sporzadzanych przez kazdg ze Stron;

c)  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dang czesc¢ oraz za to, ze po ukonczeniu Robdt
bedzie ona odpowiadata celowi do ktérego jest przewidziana i wymieniona w
Kontrakcie; oraz

d) przed rozpoczeciem Prob Koncowych Wykonawca dostarczy Inzynierowi
dokumentacje powykonawczg, oraz instrukcje obstugi i konserwacji zgodnie ze
Specyfikacjg i dostatecznie szczegdtowe aby umozliwity Zamawiajacemu obstuge,
konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadania, regulacje i naprawy danej czesci Robot.
Taka czes$¢ nie bedzie uznana za gotowg dla przejecia na mocy SubKLAUZULI 10.1
Warunkow Szczegdlnych dopdki te dokumenty i instrukcje nie zostang dostarczone
Inzynierowi i dopdki Inzynier ich nie zatwierdzi

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, ze podmioty, na zdolnosciach ktérych polegat
w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczgcych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizujg roboty budowlane
lub ustugi wchodzace w zakres Umowy, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce rzeczywisty udziat
takiego podmiotu w realizacji przedmiotu Umowy Ilub wskaze takie dokumenty,
w przypadku gdy znajdujg sie one juz w posiadaniu Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od
dnia zakonczenia wykonywania robdét budowlanych (ktéra to data bedzie wynikac
z protokotu odbioru koncowego) lub $wiadczenia ustug (ktéra to data bedzie wynikac
z dokumentu potwierdzajgcego wykonanie ustugi), ktére zgodnie ze zobowigzaniem
Wykonawcy zawartym w Ofercie powinny zosta¢ zrealizowane przez ten podmiot. Brak
przedstawienia lub  wskazania Zamawiajgcemu dokumentéw  potwierdzajacych
rzeczywisty udziat w realizacji przedmiotu Umowy podmiotu, na zdolnosciach ktorego
polegat Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania w/w warunkéw udziatu
w postepowaniu, bedzie rownoznaczny z brakiem udziatu tego podmiotu w realizacji
przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezatrudniania (na jakiejkolwiek podstawie prawnej)
etatowych pracownikow PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do realizacji zadan objetych
Umowa, innych niz prowadzenie zaje¢ dydaktycznych. Dotyczy to takze Podwykonawcow, o
czym Wykonawca powinien powiadomi¢ Podwykonawcow w zawieranych z nimi umowach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate na skutek jego dziatan,
w tym odpowiedzialno$¢ za ewentualne straty wynikte z tytutu kazdej awarii zwigzanej z
przebudowg kolizji, a zawinionej przez Wykonawce.

Wykonawca oraz jego Podwykonawca jest zobowigzany do zatrudniania na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych nastepujgce czynnosci w trakcie realizacji Umowy:

a) Monter nawierzchni kolejowych w zakresie opisanym w Tomie Il Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t (STWiIORB);

b) Operator maszyn budowlanych w zakresie opisanym w Tomie lll Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t (STWiIORB);
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c) Elektromonter w zakresie opisanym w Tomie lll Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét (STWIORB);

d) Monter konstrukcji stalowych w zakresie opisanym w Tomie Illl Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t (STWiIORB);

e) Robotnik budowlany w zakresie opisanym w Tomie |ll Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét (STWIORB

W zwigzku z zatrudnianiem przez Wykonawce lub jego Podwykonawce na podstawie umowy
o prace oséb wykonujagcych wyzej wymienione czynnosci, Wykonawca lub jego
Podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu, na kazde wezwanie Zamawiajgcego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia tego wymogu przez Wykonawce lub jego Podwykonawce. Zamawiajgcy w kazdym
czasie moze zazgdac:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz

b) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umow o prace 0sOb wykonujgcych w trakcie realizaciji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy Ilub
Podwykonawcy. Kopie uméw powinny zostaé zanonimizowane w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (0g6lne rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119
z 2016 r., str. 1-88), przy czym informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz stanowisko pracy i zakres
wykonywanych czynnosci powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania lub

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne za ostatni okres
rozliczeniowy lub

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych oraz Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
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12.

13.

14.

15.

16.

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), przy
czym imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku gdy przedstawione przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumenty bedg
budzi¢ uzasadnione watpliwosci Zamawiajgcego co do ich zgodnosci z rzeczywistoscig lub
autentycznosci, Wykonawca lub Podwykonawca, na zadanie Zamawiajacego i w terminie
przez niego wskazanym, przedstawi dodatkowe dokumenty lub wyjasnienia w tym zakresie.

Jesli Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi dokumentéw potwierdzajgcych
spetnienie wymogu  zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w akapicie pierwszym niniejszej SubKLAUZULI lub dokumenty te beda
budzi¢ uzasadnione watpliwosci Zamawiajgcego co do ich zgodnosci z rzeczywistoscig lub
autentycznosci, a Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi dodatkowych dokumentow
lub ich nie wyjasni, Zamawiajgcy powiadomi wiasciwego okregowego inspektora pracy,
zwracajgc sie o przeprowadzenie kontroli u Wykonawcy lub Podwykonawcy.

W przypadku niedotrzymania z winy Wykonawcy terminéw okreslonych ,Harmonogramem
rzeczowo-finansowym”, ktére skutkujg koniecznoscig wprowadzenia nieplanowych zamkniec
torowych, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
wszelkich kosztéw wynikajgcych z wyptaconych przewoznikom i innym podmiotom
gospodarczym kar umownych, odszkodowan i kosztow z tytutu nienalezytej realizacji
rozktadu jazdy pociagéw, zgodnie z zasadami organizacji i udzielania zamkniec¢ torowych Ir-
19.

Ponadto, Wykonawca pokryje koszty opOznien pociggéw powstatych w zwigzku z:
nieterminowym zgtoszeniem planowanych zamknie¢ torowych, ktére uniemozliwiajg
uzgodnienie z przewoznikami opracowanego na czas Robét rozktadu jazdy, zgodnie z
zasadami organizacji i udzielania zamknie¢ torowych Ir-19, jak rowniez: nieuzgodnionym
zajeciem toréw czynnych podczas Roboét, naprawa lub wymiang uszkodzonej podczas Robét
infrastruktury, wprowadzeniem innych predkosci niz wskazane w Regulaminie tymczasowym
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania Robét, ograniczeniami i utrudnieniami w
prowadzeniu ruchu pociggéw wynikajagcymi z wad, awarii, usterek oraz innych sytuacji i
wydarzen, w tym naruszenia skrajni toru czynnego przez maszyny i urzgdzenia Wykonawcy.

Koszty z tytutu op6znien pociggéw naliczane beda na podstawie danych ujetych w Systemie
Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej (SEPE), natomiast koszty wprowadzenia zastepczej
komunikacji, uzycia lokomotyw do przeciggania pociggéw oraz jazd drogami okreznymi,
wedtug faktur przedtozonych przez przewoznikdw.

Strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca pokryje koszty komunikacji zastepczej zaréwno w
przypadku planowanych zamknigé torowych, jak réwniez w kazdym innym przypadku. Z
uwagi za$ na wigzgce Zamawiajgcego zobowigzania wynikajgce z uméw zawartych na
udostepnianie infrastruktury kolejowej pomiedzy Zamawiajgcym a przewoznikami
kolejowymi, wytgcznie dopuszczalnym rozwigzaniem jest zawieranie uméw na realizacje
komunikacji zastepczej przez przewoznikow kolejowych.

Zamawiajacy, po otrzymaniu faktury od przewoznika, refakturuje na Wykonawce koszty
wynikajgce z tej faktury. Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty ww. faktury wystawionej
przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 21 dni od daty
jej wystawienia.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Kwote zawartg w Przedmiarze Rob6t na pokrycie kosztow komunikacji zastepczej
Wykonawca ma ujg¢ w ofercie. Kwota zawarta w Przedmiarze Rob6t nie obejmuje
kosztéw komunikacji zastepczej wprowadzonej wskutek zawinionego dziatania lub
zaniechania Wykonawcy lub wskutek okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca na podstawie Kontraktu. Koszt komunikacji zastepczej spowodowany
zawinionym dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub okolicznosciami, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca na podstawie Kontraktu, zostanie pokryty przez
Wykonawce i nie zostanie ujety w wynagrodzeniu Wykonawcy. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo dochodzenia od Wykonawcy dalszych roszczen zwigzanych z koniecznoscig
zapewnienia dodatkowej komunikacji zastepczej spowodowanej zawinionym dziataniem
lub zaniechaniem Wykonawcy lub okolicznosciami, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca na podstawie Kontraktu, w szczegolnosci w zakresie okreslonym w Zasadach
organizacji i udzielania zamknie¢ torowych Ir-19.

W przypadku, gdy wartos¢ faktur z tytutu wprowadzenia komunikacji zastepczej mozliwej do
sfinansowania w ramach kwoty wskazanej w Przedmiarze Rob6t bedzie mniejsza niz tam
wskazana, roznica do kwoty przewidzianej w Przedmiarze Robdt nie bedzie zaptacona
Wykonawcy. Strony postanawiajg, ze Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia
z tytutu niewykorzystania petnej kwoty na pokrycie kosztéw komunikacji zastepczej
wskazanej w Przedmiarze Robot.

W przypadku, jesli kwota wskazana w Przedmiarze Robot, przewidziana na pokrycie kosztéw
komunikacji zastepczej zostanie wyczerpana, kwota ta ulegnie zwiekszeniu z Kwoty
Warunkowej, zgodnie z SubKLAUZULA 13.5.

Koszt stanowigcy kwote zaptaconych przez Wykonawce faktur na pokrycie komunikaciji
zastepczej, ktéra nie wynikata z zawinionego dziatania lub zaniechania Wykonawcy lub z
okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca na podstawie Kontraktu,
zostanie wprowadzony do SIRM (o ile SIRM bedzie miat zastosowanie) i ujety w kolejnym
Przejsciowym Swiadectwie Ptatnosci, zgodnie z SUbKLAUZULA 14.3 i 14.6, nastepujgcym
po zaptacie przez Wykonawce faktury za wprowadzenie komunikacji zastepczej. Strony
postanawiaja, ze Wykonawcy nie bedg przystugiwaty odsetki za okres od zaptaty przez
Wykonawce faktur obejmujgcych koszty na pokrycie komunikacji zastepczej do dnia
dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci wynikajgcej z Przejéciowego Swiadectwa
Ptatnosci obejmujgcego powyzsze koszty.

Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ SIRM na zasadach wskazanych w SubKLAUZULI
14.3 Warunkéw Szczegdlnych.

W przypadku, gdy na jednym Placu Budowy Roboty sg wykonywane przez wiecej niz jednego
Wykonawce na podstawie jednego Pozwolenia na budowe, funkcje Kierownika Budowy
bedzie petnit pracownik Personelu Wykonawcy realizujagcego roboty torowe.

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie poinformowa¢ Bank (European Investment
Bank, Directorate for Lending Operations in EU — EIB, 100 Boulevard Konrad Adenauer, L-
2950 Luxembourg, fax: +352 4379 67498.) o uzasadnionym podejrzeniu, skardze lub
informacji odnoszacych sie do przestepstw karnych zwigzanych z przedmiotem zamdéwienia.
W odniesieniu do podejrzenia przestepstwa karnego Bank ma prawo wgladu w ksiegi i
rejestry wszystkich transakcji finansowych oraz wydatkéw zwigzanych z przedmiotem
zamédwienia, prawidtowo prowadzonych przez Wykonawce, a takze do sporzadzania kopii
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dokumentéw w zakresie dozwolonym obowigzujgcym Prawem.

SUBKLAUZULA 4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Strony zgodnie potwierdzajg, iz przed zawarciem Umowy Wykonawca wnidst Zabezpieczenie
Wykonania (tacznie dla zadania A i zadania B) zgodnie z postanowieniami okreslonymi w
Zatgczniku do Oferty. Strony zgodnie potwierdzajg, ze Wykonawca wniést Zabezpieczenie
Wykonania na okres nie krotszy niz 5 lat, przy czym Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
Zabezpieczenia Wykonania lub wniesienia nowego Zabezpieczenia Wykonania na kolejne okresy
zgodnie z Umowa.

Wykonawca zapewni, ze Zabezpieczenie Wykonania bedzie wazne i wykonalne,
az do zrealizowania i ukonczenia Robot przez Wykonawce oraz usuniecia przez niego wszelkich
wad Zabezpieczenie Wykonania bedzie obowigzywato w okresie o 30 dni diuzszym od dnia
dokonania Odbioru koncowego albo dokonania ostatniego Odbioru koncowego, jezeli byty
dokonywane Odbiory koncowe dla Odcinkéw albo innych czesci Robét niebedgcych Odcinkami w
zakresie nalezytego wykonania Umowy, a Zabezpieczenie Wykonania w Okresie Zgtaszania Wad
(w wysoko$ci 30 % wartosci Zabezpieczenia Wykonania) bedzie obowigzywato w okresie o 15 dni
dtuzszym od daty uptywu Okresu Zgtaszania Wad. Jezeli warunki Zabezpieczenia Wykonania
precyzujg jego date wygasniecia, a Wykonawca nie zostanie uprawniony do otrzymania
Swiadectwa Przejecia przed datg o 30 dni wczesniejszg od tej daty wygasniecia w zakresie
nalezytego wykonania Umowy Ilub Wykonawca nie zostanie uprawniony do otrzymania
Swiadectwa Wykonania przed datg o 15 dni wczeséniejsza od daty wygasniecia w zakresie
usuniecia wszelkich wad to Wykonawca:

a) bedzie przedtuzat wazno$¢ Zabezpieczenia Wykonania, az do czasu ukonczenia Robét
i usuniecia wszelkich wad,

b) dostarczy Zamawiajgcemu, najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu
przedtuzenie dotychczasowego zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na kolejne
okresy zgodne z niniejszg SUbKLAUZULA w zakresie kwoty i terminu obowigzywania.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania, zgodnie zapisami
powyzej, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia. Przedtozone Zabezpieczenie Wykonania ma by¢ zgodne z
postanowieniami okreslonymi w Zatgczniku do Oferty.

Zamawiajgcy wyraza zgode na wniesienie przez Wykonawce, co najmniej 30 % kwoty
zabezpieczenia przed podpisaniem Umowy, zgodnie z art. 150 ust. 3 i 4 u.p.z.p. Pozostata czes¢
kwoty zabezpieczenia (Kwota Zatrzymana), bedzie potrgcana w ratach w wysokosci 25% wartosci
netto wystawionego Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci, do czasu uzyskania petnej wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy okreslonej w IDW.

Jezeli do potowy okresu, na ktéry zostat zawarty Kontrakt, okreslonego w § 2, tgczna kwota
wartosci zabezpieczenia potrgcanego w ratach i wniesionego przez Wykonawce, przed
podpisaniem Kontraktu, nie osiggnie catosci kwoty stanowigcej zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy, Wykonawca dokona w tym terminie doptaty brakujgcej kwoty zabezpieczenia.
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Zamawiajgcy nie zgtosi zadnego zgdania na podstawie Zabezpieczenia Wykonania, z wyjgtkiem
zgdania kwot, do ktérych Zamawiajgcy jest uprawniony wedtug Kontraktu, w szczegélnosci w
nastepujacych przypadkach:

a) nieprzediuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia Wykonania, jak to opisano
powyzej, w ktérym to przypadku Zamawiajgcy moze zazadac petnej kwoty Zabezpieczenia
Wykonania,

b) niezaptacenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu kwoty naleznej, tak jak albo zostata
uzgodniona przez Wykonawce, albo zostata okreslona wedtug SubKLAUZULI 2.5 Warunkéw
Szczegoblnych i 20 Warunkéw Ogolnych, zmodyfikowanych Warunkami Szczegolnymi, a
nastepnie uzgodniona lub okreslona wedtug SubKLAUZULI 3.5 Warunkéw Ogolnych, w ciggu
10 dni od tego uzgodnienia lub okreslenia,

c) nienaprawienia przez Wykonawce jakiego$ uchybienia w terminie wskazanym
w powiadomieniu, wymagajgcym, aby to uchybienie byto naprawione,

d) zaistnienia okolicznosci, ktére uprawniajg Zamawiajgcego do odstgpienia od Kontraktu wedtug
SubKLAUZULI 15.2 Warunkéw Szczegdlnych, niezaleznie od tego, czy powiadomienie o
odstgpieniu byto dane,

e) odstgpienia przez Zamawiajacego od Kontraktu wedtug SubKLAUZULI 15.5 Warunkéw
Szczegolnych, jezeli Zamawiajgcemu bedg przystugiwaty roszczenia niezaspokojone przez
Wykonawce do czasu odstgpienia lub w zwigzku z odstgpieniem.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialnosé
materialng w zwigzku z wszystkimi odszkodowaniami, stratami i wydatkami (wtgcznie z optatami
sgdowymi i innymi wydatkami prawnymi) wyniklymi z zgdania na podstawie Zabezpieczenia
Wykonania w zakresie, w jakim Zamawiajacy nie byt uprawniony do zgtoszenia tego zgdania.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w wysokosci 70 % w ciggu 30 dni od
dnia dokonania Odbioru koncowego albo dokonania ostatniego Odbioru koncowego, jezeli byty
dokonywane Odbiory Koncowe dla Odcinkéw albo innych czesci Robét niebedacych Odcinkami.
Pozostata kwota w wysokosci 30 % Zabezpieczenia Wykonania pozostanie na zabezpieczenie
roszczen powstatych w Okresie Zgtaszania Wad i zostanie zwrécona nie p6zniej niz w terminie 15
dni po uptywie tego okresu pod warunkiem usuniecia wszystkich wad potwierdzonych
Swiadectwem Wykonania wystawionym przez Inzyniera zgodnie z SubKLAUZULA 11.9 Warunkéw
SzczegOinych.

SUBKLAUZULA 4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:
Przedstawicielem Wykonawcy dla celéw niniejszego Kontraktu bedzie Dyrektor Kontraktu.

Wykonawca wyznaczy w terminie 5 dni od podpisania Kontraktu Przedstawiciela Wykonawcy i
wyposazy go we wszystkie kompetencje i umocowania konieczne do dziatania w imieniu
Wykonawcy wedtug Kontraktu.

Przedstawiciel Wykonawcy caty swdj czas poswieci na kierowanie wykonaniem Kontraktu przez
Wykonawce. Jesli Przedstawiciel Wykonawcy ma by¢ czasowo nieobecny na Placu Budowy
podczas realizacji Robot, to, pod warunkiem uprzedniej zgody Inzyniera, bedzie wyznaczona
stosowna osoba zastepujgca, a Inzynier bedzie odpowiednio o tym powiadomiony.

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie w imieniu Wykonawcy otrzymywat polecenia wedtug
SubKLAUZULI 3.3 Warunkéw Ogolnych.
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Przedstawiciel Wykonawcy moze delegowa¢ kazde ze swoich petnomocnictw, funkciji
i upowaznien, jakiejkolwiek kompetentnej osobie i moze w kazdej chwili te delegacje odwotac.
Zadna taka delegacja lub odwotanie nie wejdzie w zycie, przed otrzymaniem przez Inzyniera
uprzedniego powiadomienia, podpisanego przez Przedstawiciela Wykonawcy, wymieniajacego
osobe i precyzujgcego delegowane lub odwotane petnomocnictwa, funkcje i upowaznienia.

Przedstawiciel Wykonawcy oraz wszystkie upowaznione przez niego osoby bedg posiadac
odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane przez Prawo budowlane przy podjeciu przez nich
obowigzkéw zgodnie z Kontraktem, z uwzglednieniem przepiséw Prawa budowlanego, tj. gdy
sprawujg funkcje wymagajace takich uprawnien.

Przedstawiciel Wykonawcy (oraz wszystkie upowaznione przez niego osoby) bedg biegle wtadaé
jezykiem polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, ttumaczenie
na jezyk polski poprzez ttumaczy, mozliwos¢ sprawnego porozumiewania si¢ z Przedstawicielem
Wykonawcy (oraz wszystkimi upowaznionymi przez niego osobami).

SUBKLAUZULA 4.4 PODWYKONAWCY
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

1.  Zamawiajgcy, z zastrzezeniem ustepu 2 ponizej, ustanawia nastepujgce wymagania
dotyczgce Umowy o podwykonawstwo:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty,

b)  wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowac¢ w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych Robét wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB),

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy robét
budowalanych za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od
okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od
Wykonawcy w zwigzku z realizacjg podzleconej cze$ci Umowy oraz dysponowac
personelem i sprzetem, gwarantujgcym prawidtowe wykonanie podzleconej czesci
Umowy,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentow
poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez Podwykonawce lub dalszego
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Podwykonawce),

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzani sg do przestrzegania zakazu
udziatu (ij. zatrudniania) etatowych pracownikow PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w
realizacji zadan objetych Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
innych niz prowadzenie zaje¢ dydaktycznych,

wszelkie kwoty wynagrodzenia zatrzymane Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy tytutem zabezpieczenia wykonania Umowy o podwykonawstwo
rownoznaczne bedg z zawarciem umowy kaucji. W przypadku wstrzymania ptatnosci
takiej kwoty nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tytutu zatrzymania ptatnosci
takich kwot, w szczegdlnosci z tytutu odsetek. W przypadku, jezeli Kontrakt przewiduje
przedtuzone Zabezpieczenie Wykonania, Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢
analogiczne postanowienia,

Umowa o podwykonawstwo uwzglednia¢ bedzie obowigzek Podwykonawcy, o ktérym
mowa w SubKLAUZULI 4.1 ust. 11 Warunkéw Szczegoinych.

Kazdy projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, kazdg

kopie
Wyko

zawartej Umowy o podwykonawstwo a takze catg korespondencje w tej sprawie
nawca i Podwykonawca dostarczy za posrednictwem poczty, kuriera lub osobiscie,

jednoczesnie Zamawiajgcemu i Inzynierowi.

W projekcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, musza
by¢ wskazane co najmniej:

a)
b)

f)

petna nazwa Podwykonawcy,

informacja, ze postanowienia danej Umowy o podwykonawstwo wskazane w ust. 1
powyzej, odnoszg sie¢ w petni takze do ewentualnych uméw o dalsze
podwykonawstwo lub, alternatywnie, ze nie przewiduje sie zawierania uméw o dalsze
podwykonawstwo,

zapis, ze aneksy do Umow o podwykonawstwo muszg podlegac tej samej procedurze
ocennej jak Umowy o podwykonawstwo,

okreslenie zakresu Robét i lokalizacji (uzywajgc dla doprecyzowania zakresu Robot
lokalizacji z Przedmiaru Robét/Przejsciowego Swiadectwa Platnosci), a takze sprzetu
jakim bedg wykonywane roboty, jezeli podwykonawstwo dotyczy nawierzchni torowej,

wartos¢ zlecanych robét w PLN netto. W przypadku gdy wartos$¢ zlecanych robét jest
wyzsza niz wartosé¢ tych rob6t wskazana w Umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca, w Umowie o podwykonawstwo, nalezy zawrzec
postanowienie, zgodnie z ktérym odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego jako inwestora z
tytutu solidarnej lub bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
ograniczona jest do wysokosci wynikajacej z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca za dany zakres robét, zgodnie z art. 647 [1] § 3 k.c.
oraz art. 143 c ust. 8 PZP w zw. z art. 647 [1] § 3 k.c.

postanowienia dotyczace waloryzacji z uwzglednieniem postanowien SubKLAUZULI
13.8 Warunkéw Szczegdlnych.

W Przejsciowym Swiadectwie Ptatnosci nalezy obowigzkowo wskazaé, jaki zakres Robét
zostat  wykonany (i  odebrany przez Inzyniera) przez  poszczeg6lnych
Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow oraz kwote do zaptaty przypadajgcg na
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kazdego z Podwykonawcoéw/dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajgcy, na podstawie regulacji art. 36b ust. 1a oraz 1b u.p.z.p. zgda, aby Wykonawca
w Dacie Rozpoczecia, o ile te informacje sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska
oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw robdét budowlanych, dostaw lub ustugi oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie czesci Umowy. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu powyzszym, w
trakcie realizacji zamOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyé wykonanie czesci
Umowy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg Robét
wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajgcego, W zwigzku z tym:

a) Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo (bgdz dokona¢ zmiany
w takiej umowie) obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi
projektu tej umowy (a takze projektu jej zmiany), przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy (bgdz zgode na zmiane tej
umowy). Przedtozony projekt Umowy o podwykonawstwo (badz projekt jej zmiany)
musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy,

b) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgtoszenia pisemnych zastrzezen do
przedstawionego projektu Umowy o podwykonawstwo (a takze projektu jej zmiany) w
szczegolnosci w sytuacji, o ktérej mowa w art. 143 b ust. 3 u.p.z.p., w terminie 30 dni
od dnia przedstawienia mu tejze umowy (a takze projektu jej zmiany). Niezgtoszenie
przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezeh do przediozonego projektu Umowy o
podwykonawstwo (a takze do projektu jej zmiany) w tym terminie uwazane bedzie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego,

c) w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do Umowy
0 podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany, 30-dniowy termin, o ktérym mowa
powyzej liczy sie na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu Umowy o
podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

d)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo
(badz jej zmiany) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcemu przystuguje
prawo pisemnego sprzeciwu do tejze umowy (badz jej zmiany) w sytuacji, o ktorej
mowa w art. 143 b ust. 3 u.p.z.p., w terminie 30 dni od dnia przedstawienia mu tejze
umowy (bgdz jej zmiany). Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu
do tejze Umowy o podwykonawstwo (badz jej zmiany) w tym terminie uwazane bedzie
za akceptacje Umowy (bgdz jej zmiany) przez Zamawiajacego.

Powyzszg procedure okreslong w podpunktach od a) do d) stosuje sie rowniez do uméw

z dalszymi Podwykonawcami. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych

powyzej bedzie skutkowato brakiem mozliwosci skorzystania z Podwykonawcy/dalszego

Podwykonawcy oraz stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy

(dalszego Podwykonawcy) przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy usuniecia

przedmiotowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) z Placu Budowy. Niniejsze

postanowienia nie wykluczajg innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.
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10.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (a takze kopie jej
zmiany), w terminie 7 dni od jej zawarcia w przypadku gdy wartos¢ takiej umowy bedzie
wieksza niz 0,5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, w kazdym zas przypadku, gdy
bedzie to wartos¢ wieksza niz 50.000 PLN. Przedtozona kopia Umowy o podwykonawstwo
(badz kopia jej zmiany) musi by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami prawa oraz
postanowieniami Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane lub rezygnacje Podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu
lub kryteridbw selekcji, o ile Wykonawca wykaze, ze nowy Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie dysponuje co najmniej potencjatem podmiotu zastepowanego, w zakresie, w
jakim podlegat badaniu na etapie oceny spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu lub
kryteriow selekcji.

W przypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia, wchodzacych w
zakres przedmiotu Umowy w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ oswiadczenie, o ktébrym mowa w art. 25a ust. 1 u.p.z.p., lub oswiadczenia lub
dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jezeli
Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpic¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia
wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcy. Regulacje niniejszg stosuje sie wobec
dalszych Podwykonawcoéw.

Zmiana zakresu Robo6t wykonywanych przez Podwykonawcéw przy pomocy, ktorych
Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla prawidtowe;j
realizacji przedmiotu Umowy, i o ile nie narusza to postanowien niniejszej SubKLAUZULI.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy i jego przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby to byty dziatania lub
uchybienia Wykonawcy oraz za zachowanie przez nich tajemnicy przedsiebiorstwa PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. i innych tajemnic prawnie chronionych powzietych w zwigzku z
realizacjg niniejszej Umowy oraz za przestrzeganie zapisébw dokumentu ,Polityka
Bezpieczenstwa Informaciji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerow Biznesowych
Spétki SZBI-Ibi-1a”, dostepnego na stronie internetowej Zamawiajacego www.plk-sa.pl.

Jezeli w Kontrakcie nie podano inaczej, to:

a) Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca Rob6t musi posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje i sprzet gwarantujacy prawidtowe wykonanie Robat,

b)  Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego
Podwykonawcy i 0 rozpoczeciu takiej pracy na Placu Budowy,

c) kazde podzlecenie bedzie zawierato postanowienia upowazniajgce Zamawiajgcego do
wymagania, aby podzlecenie zostato scedowane na Zamawiajgcego na mocy
SubKLAUZULI 4.27 Warunkow Szczegolnych (jezeli lub, kiedy zajdg okolicznosci tam
przewidziane) lub w przypadku wypowiedzenia Kontraktu na mocy SubKLAUZULI 15.2
Warunkdéw Szczegdlnych,

d)  wciggu 30 dni od daty zaptacenia (w przypadku ptatnosci koricowej 14 dni, liczac od
daty wystawienia faktury) Wykonawcy za dang czes¢ Robdét Wykonawca przedtozy
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11.

12.

13.

Zamawiajgcemu os$wiadczenia Podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcéw, o
ktorych mowa w art. 143 ¢ ust. 1 u.p.z.p., biorgcych udziat w realizacji Robot
odebranych i po$wiadczonych do zaptaty w Swiadectwie Ptatnosci przez Inzyniera, ze
ich roszczenia za wykonanie podzleconych Robé6t zostaly uregulowane wraz z
fakturg/rachunkiem lub innym dokumentem ksiegowym oraz dowodem ich zaptaty
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, pod rygorem wstrzymania zaptaty
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia (udzielenia kolejnej zaliczki) w czesci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, a w
przypadku ptatnosci koncowej pod rygorem niewyptacenia czesci wynagrodzenia,
w wysokosci wynikajgcej z Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci, ktéra nie zostata
uregulowana przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw.

Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajgcego zgodnie z niniejszg Umowag Podwykonawca
(dalszy Podwykonawca) robét budowlanych bgdz zgtoszony Podwykonawca dostaw lub
ustug wystgpi do Zamawiajgcego z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci
za wykonane roboty budowlane, ustugi lub dostawy, ktére zostaty odebrane i poswiadczone
do zaptaty w Swiadectwie Ptatnosci przez Inzyniera, i udokumentuje zasadnos$¢ takiego
zgdania to Inzynier wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doreczenia
takiego powiadomienia dowoddéw, ze poswiadczone przez Inzyniera sumy nalezne
Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) zostaty zaptacone albo, ze zobowigzanie do
zaptaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptate.

Jezeli, po takim wezwaniu, Wykonawca nie dostarczy dowoddw, ze sumy nalezne
Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) zostaty zaptacone wéwczas Zamawiajgcy, z
zastrzezeniem art. 143c ust. 2 oraz ust. 3 u.p.z.p., po potwierdzeniu kwoty przez Inzyniera,
zaptaci na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) nalezng kwote bez
uwzglednienia odsetek. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest
Umowa miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym. Zamawiajgcy po zaptaceniu nalezno$ci
bezposrednio dla Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) bedzie miat prawo potracic¢
kwote réwng tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego. Po
dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania sie wobec
Zamawiajgcego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktérych Zamawiajgcy nie zostat
poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni po doreczeniu wezwania opisanego
powyze;.

Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwosci Zamawiajgcego odnosnie wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy Zamawiajgcemu przystugiwato bedzie
prawo ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy).

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy),
jakgkolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci przewidzianej w art. 647" i n. k.c.,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem
Wykonawcy w petnej wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong naleznos¢ gtéwng oraz wszelkie
inne koszty, w tym: odsetki, koszty procesu, koszty egzekuciji.

Postanowienia ustepu powyzej stosuje sie odpowiednio w przypadku, gdy Zamawiajgcy
dokona bezposredniej zaptaty Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) na podstawie art.
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143c ust. 2i 3 u.p.z.p. i Zamawiajgcy nie bedzie miat mozliwosci potracenia tak wyptaconej
kwoty z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia listy Podwykonawcéw (oraz dalszych
Podwykonawcéw), zgodnie z Zatgcznikiem Nr 11 do Warunkéw Szczegdlnych, ktéra to
podlega udostepnieniu na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inzyniera.*

SUBKLAUZULA 4.7 WYTYCZENIE
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZLI i zastepuje nastepujaca trescia:

Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub przekazanych przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za prawidtowe rozmieszczenie wszystkich czesci Robot, a takze skoryguje kazdy
btad w rozmieszczeniu, poziomach, wymiarach i osiowaniu Robot.

Zamawiajgcy bedzie odpowiedzialny za wszelkie btedy w tych wyspecyfikowanych lub
przekazanych danych odniesienia, ale Wykonawca dotozy staran, aby przeprowadzi¢ ich
weryfikacje zanim zostang uzyte.

Jezeli powstang opdznienia czy tez Wykonawca poniesie Koszty z powodu koniecznosci
wykonania Rob6t spowodowanych przez btad w tych danych odniesienia, ktérego doswiadczony
Wykonawca nie mégt w racjonalny sposéb wykry¢ ani uniknaé tego opdznienia czy tez Kosztu, to
Wykonawca powiadomi o tym Inzyniera i na mocy SubKLAUZULI 20.1 Warunkow Ogoélnych bedzie
uprawniony do:

a) przedtuzenia czasu za takie opdznienie na mocy SubKLAUZULI 8.4 Warunkéw
Szczegolnych, jesli ukonczenie jest lub bedzie opdznione, oraz

b)  pokrycia takiego Kosztu, ktory nalezy wtgczy¢ do Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier powinien postepowaé zgodnie z SubKLAUZULA 3.5
Warunkéw Ogolnych dla uzgodnienia lub ustalenia (i) czy i w jakich granicach btad nie mogt by¢ w
pore wykryty, oraz (ii) spraw, opisanych powyzej w ppkt a) i b) odnoszgcych sie do skutkéw tego
btedu.

SUBKLAUZULA 4.8 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

1. Wykonawca przediozy do akceptacji Inzyniera plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ) nie p6zniej niz w ciggu 7 dni przed datg przekazania Placu Budowy, co nie zwalnia z
obowigzku posiadania przez Wykonawce BIOZ na budowie.

2.  Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, 7 dni przed przejeciem Placu Budowy, Plan
monitorowania $rodkéw kontroli ryzyka dotyczgcy etapu Robdt, opracowany zgodnie
z wymogami Rozporzagdzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r.
w sprawie wspdlnej metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu do monitorowania, ktéra
ma by¢ stosowana przez przedsiebiorstwa kolejowe i zarzgdcow infrastruktury po otrzymaniu
certyfikatu bezpieczenstwa lub autoryzacji bezpieczenstwa oraz podmioty odpowiedzialne
za utrzymanie (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 320/11 z 17 listopada 2012 r.).
Powyzszy plan musi okresla¢ harmonogram dziatari Wykonawcy w zakresie wewnetrznego
nadzoru nad bezpiecznym prowadzeniem robét budowlanych (z uwzglednieniem ich
oddziatywania na ruch kolejowy prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne
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za sprawowanie tego nadzoru. Plan powinien by¢ zgodny z Wytycznymi opracowania i
realizacji Planu monitorowania, ktére zamieszczone sg nastronie internetowej
Zamawiajgcego www.plk-sa.pl.

W trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca ma obowigzek monitorowaé srodki
kontroli ryzyka na podstawie planu, o ktérym mowa w ustepie powyzej, a w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci (nieprawidtowosci, zagrozen) niezwiocznie
podejmowac dziatania korygujace i zapobiegawcze. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
co kwartat (za$ jezeli projekt trwa krocej niz rok - co miesigc) raporty z realizacji planu
monitorowania, w tym z przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych dziatan korygujacych i
zapobiegawczych wraz z okresleniem ich wptywu na harmonogram oraz termin zakonczenia
umowy.

Wykonawca bedzie:

a) przestrzegat wszystkich majgcych zastosowanie przepiséw bezpieczenstwa, w tym
Regulacji Zamawiajgcego zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiajgcego
(www.plk-sa.pl), w szczegolnosci ,Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na
terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotow
zewnetrznych Ibh-105" (wraz z zatgcznikami), kitdre stanowig Zatgcznik Nr 7 do
Warunkdéw Szczegdblnych (dalej takze jako ,Instrukcja Ibh-1057);

b)  zapewniat bezpieczenstwo wszystkich osdb uprawnionych do przebywania na Placu
Budowy oraz oséb przypadkowo znajdujgcych sie na Placu Budowy;

c) utrzymywat Plac Budowy i Rob6t w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkéd, tak
aby unikaé niebezpieczenstwa dla osob, o ktérych mowa w lit. b);

d)  zapobiegat wszelkim zwigzanym z realizacjg Rob6t zagrozeniom dla bezpieczenstwa
ruchu kolejowego po torach czynnych (jezeli dotyczy), w tym:

(i) planowat realizacje Rob6t (harmonogram, fazowanie) w sposéb umozliwiajgcy
ograniczenie do niezbednego minimum wykorzystania sygnatow zastepczych (Sz)
do prowadzenia ruchu kolejowego na sgsiednim torze czynnym (jezeli dotyczy),

(i) organizowat Roboty w sposdéb ukierunkowany za zapewnienie bezpieczenstwa
ruchu kolejowego w sasiedztwie toréw czynnych (jesli dotyczy), m.in. poprzez
omawianie tematyki bezpieczenstwa na codziennych odprawach pracownikéw
oraz radach budowy,

(iii) wygradzat miedzytorze lub stosowat system ostrzegania (optyczne, akustyczne lub
taczone - automatyczne Ilub poétautomatyczne) na maszynach roboczych
kazdorazowo w miejscu pracy tych maszyn lub urzadzen, ktérych sposéb
uzytkowania lub zasieg czesci ruchomych moze przekroczy¢ skrajnie toru
czynnego,

(iv) wygradzat miedzytorze lub stosowat system ostrzegania (optyczne, akustyczne lub
taczone - automatyczne Ilub poétautomatyczne) na maszynach roboczych
kazdorazowo w miejscu pracy tych maszyn lub urzadzen, ktérych sposéb
uzytkowania lub zasieg czesci ruchomych moze przekroczy¢ skrajnie toru
czynnego

(v) wdrazat przewidziane dla Wykonawcy $rodki kontroli ryzyka wynikajgce
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z przeprowadzonej przez Zamawiajgcego analizy ryzyka — w przypadku zwigzane;j
z realizacjg Robdt koniecznosci udzielenia dtugotrwatego zamkniecia torowego i
prowadzenia w tym czasie ruchu kolejowego po sgsiednim torze czynnym w
oparciu o sygnaty zastepcze (Sz) — zgodnie z postanowieniami ,Zasad organizacji
i udzielania zamkniec¢ torowych” Ir-19;

(vi) uczestniczyt w opracowaniu Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w
czasie wykonywania Roboét oraz zgtaszat wyznaczonemu pracownikowi Zaktadu
Linii Kolejowych wszelkie zmiany do opracowanego Regulaminu tymczasowego,
kiedykolwiek jego zapisy dotyczace fazowania Robdt stang sie niespojne z
faktycznym postepem Robét,

(vii) organizowat Plac Budowy w spos6b zapewniajgcy wtasciwg widocznos¢ czynnych
urzgdzen przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego (sygnalizatory,
wskazniki itp.), a takze wymaganych tréjkatow widocznosci na przejazdach
kolejowo-drogowych,

(viii) niezwtocznie zgtaszat dyzurnemu ruchu najblizszego posterunku ruchu
przylegtego do szlaku objetego robotami wszelkie zdarzenia (powazne wypadki,
wypadkKi i incydenty) w ruchu kolejowym zaistniate w zwigzku z realizacjg Robdét,

(ix) poddawat sie dziataniom audytowym i kontrolnym w zakresie bezpieczenstwa
ruchu kolejowego, dokonywanym przez upowaznionych pracownikdéw
Zamawiajgcego, a takze realizowat wydane przez nich zalecenia (wigcznie
z obowigzkiem wstrzymania Rob6t) oraz usuwat stwierdzone niezgodnosci
i nieprawidtowosci zagrazajgce bezpieczenstwu ruchu kolejowego prowadzonego
po torach czynnych (jezeli dotyczy),

(x) kazdorazowo przed przekazaniem do eksploatacji urzadzen sterowania ruchem
kolejowym, ktore zostaty zmodyfikowane lub nowo zabudowane w ramach
realizacji Robdt, dostarczat Zamawiajgcemu, z odpowiednim wyprzedzeniem,
wszelkg dokumentacje techniczng tych urzadzen tak, aby mozliwe byto
wprowadzenie stosownych zmian do obowigzujgcych u Zamawiajgcego
regulaminéw technicznych oraz przygotowanie pracownikéw Zamawiajgcego do
obstugi nowych lub zmodyfikowanych urzadzen.

Personel Wykonawcy (w tym Podwykonawcédw lub dalszych Podwykonawcéw) musi spetniaé
wymagania i warunki (w tym okreslone w Regulacjach Zamawiajgcego) umozliwiajgce prace
na czynnych torach linii kolejowych.

Warunkiem dopuszczenia Personelu Wykonawcy (w tym Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy) do realizacji prac objetych Umowg jest uzyskanie dokumentu
uprawniajgcego do wstepu na obszar kolejowy wydanego na podstawie ,Zasad wstepu na
obszar kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A — |d-21”.

SUBKLAUZULA 4.9 ZAPEWNIENIE JAKOSCI

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Wykonawca ustanowi Program Zapewnienia Jakosci, aby wykazywac stosowanie sie do wymagan
Kontraktu. Wykonawca przedtozy szczegdéty dotyczgce swojego Programu Inzynierowi do
akceptacji w ciggu 28 dni od podpisania Kontraktu, z uwzglednieniem:
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a) procedur zarzgdzania jakoscig, ktére bedg stosowane na Placu Budowy, w tym w zakresie
prac prowadzonych w okresie zimowym,

b)  struktury organizacyjnej wdrazania procedur zarzgdzania jakoscia,
c) instrukcji zarzgdzania jakoscig, w tym w zakresie prac prowadzonych w okresie zimowym,

d) certyfikatu posiadania Systemu Zarzadzania Jakoscig lub Ksiegi Jakosci w przypadku braku
takiego certyfikatu,

e)  procedur dla zapewnienia, ze wszyscy Podwykonawcy (dalsi Podwykonawcy) stosujg sie do
wymagan zarzadzania jakoscia,

f) harmonogramu wykonywania badan sprawdzajgcych uwzgledniajgcego wymagania zawarte
w szczegobtowych specyfikacjach technicznych, wraz ze wskazaniem potencjatu sprzetowego
laboratorium Wykonawcy oraz jego personelu. Wykonawca dostosuje ilos¢ badan
sprawdzajgcych do przyjetych rozwigzan oraz postepu prac i Robét.

Jesli Inzynier, w ciggu 7 dni od otrzymania propozycji Programu Zapewnienia Jakosci, nie da
Wykonawcy powiadomienia podajgcego zakres, w jakim Program Zapewnienia Jakosci nie jest
zgodny z Kontraktem, to bedzie uwazato sie, ze Program ten zostat zatwierdzony i Wykonawca
bedzie postepowat zgodnie z tym Programem.

W przypadku zgtoszenia w powyzszym terminie przez Inzyniera uwag do Programu Zapewnienia
Jakosci, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 7 dni i ponownego
przedtozenia poprawionego Programu Zapewnienia Jakosci Inzynierowi do zatwierdzenia. Jezeli
Wykonawca nie uwzgledni uwag Inzyniera w powyzszym terminie, a przedtozony przez niego
Program Zapewnienia Jakosci bedzie niezgodny z Umowa, Wykonawca nie bedzie uprawniony do
przystgpienia do Robot.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentow stwierdzajgcych stosowanie
sie do nich bedg przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego
Etapu Robét. Gdy jakis dokument natury technicznej bedzie wystawiany dla Inzyniera, na samym
tym dokumencie umieszczony bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez
Wykonawce.

Inzynier lub Zamawiajgcy beda uprawnieni do kontroli stosowania Programu Zapewnienia JakosSci.
W przypadku niewywigzywania sie¢ Wykonawcy z zatozen okreslonych w Programie Zapewnienia
Jakosci, Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedg uprawnienia okreslone w SubKLAUZULI 2.5
Warunkow Szczegoinych.

Stosowanie sie do Programu Zapewnienia Jakosci nie zwalnia Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkow, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wedtug Kontraktu.

SUBKLAUZULA 4.13 PRAWA PRZEJAZDU | URZADZENIA
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Wykonawca ponosi wszelkie koszty i obcigzenia z tytutu specjalnych i/lub czasowych praw
przejazdu, ktérych moze potrzebowac¢ wigczajgc te dotyczgce dostepu do Placu Budowy.
Wykonawca uzyska takze na wtasne ryzyko i koszt wszelkie dodatkowe urzgdzenia, ktérych moze
potrzebowac dla celéw Robdt.

Jezeli w zwigzku z realizacjg Robét koniecznym stanie sie, aby Zamawiajgcy udostepnit
Wykonawcy jakiekolwiek urzgdzenia infrastruktury kolejowej na warunkach okreslonych
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w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie
udostepniania infrastruktury kolejowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 755 z p6zn. zm.), to Wykonawca
poniesie wszelkie koszty wynikajgce z udostepnienia tych urzadzen infrastruktury kolejowej, na
podstawie odrebnie zawartej umowy o udostepnieniu urzadzen.

Wykonawca przed rozpoczeciem Robot, na wtasny koszt, dokona inwentaryzacji fotograficznej i
opisowej obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz drég, tras dostepu i urzgdzen obcych
lub obiektow budowlanych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec
pogorszeniu w wyniku prowadzenia Rob6t. Inwentaryzacja taka zostanie poswiadczona
protokotem przez Wykonawce, Inzyniera i gestoréw lub zarzadcow takich drég lub urzadzenh
obcych lub obiektéw budowlanych.

SUBKLAUZULA 4.14 UNIKANIE ZAKLOCANIA

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULE i zastepuje nastepujgca trescia:
Wykonawca nie bedzie zaktécat niepotrzebnie:

a) porzadku publicznego, lub

b)  dostepu, uzytkowania lub zajmowania wszystkich drég, przejs¢, niezaleznie czy sg one
publiczne, czy w posiadaniu Zamawiajgcego lub innych podmiotéw. W przypadku
koniecznosci zamkniecia toru szlakowego lub drogi publicznej, Wykonawca bedzie
postepowat zgodnie z wytycznymi okreslonymi w SIWZ Tom Il — Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wykonawca zapozna sie z potozeniem wszystkich istniejacych urzadzen takich jak dreny, linie i
stupy telefoniczne i elektryczne, ujecia wodne, gazociggi oraz obiekty budownictwa ladowego,
przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych Robét mogacych naruszyc¢ te
urzadzenia.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia ujawnionych w Dokumentacji
Projektowej elementow infrastruktury, tj. za uszkodzenia drog, rowow irygacyjnych, rurociggéw,
kabli i linii elektrycznych, kabli teletechnicznych i telekomunikacyjnych oraz wszelkich urzadzen,
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawce(6w) przy realizacji Robo6t. Wykonawca bedzie
zobowigzany do bezzwiocznej naprawy uszkodzeh na wiasny koszt oraz w razie koniecznosci
wykonania wszelkich dalszych Robdt naprawczych zleconych przez Inzyniera.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialnosc
materialng, w zwigzku z wszystkimi odszkodowaniami, stratami i wydatkami (wtgcznie z optatami
sgdowymi i innymi wydatkami prawnymi), wyniklymi z kazdego takiego niepotrzebnego lub
nieprawidtowego zakt6cenia. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen o
przedtuzenie Czasu na Ukonczenie oraz dodatkowego Kosztu z tego tytutu.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub koniecznosci przeniesienia kolejowych znakdéw
geodezyjnych podczas Robét lub innych prac, Wykonawca zobowigzany jest w porozumieniu z
Zamawiajgcym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znakéw na wiasny koszt,
a w przypadku znakéw osnowy panstwowej powinien powiadomi¢ o tym fakcie wtasciwego
terenowo Staroste.

SUBKLAUZULA 4.18 OCHRONA SRODOWISKA
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:
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Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony srodowiska.

W szczegolnosci, Wykonawca postepowat bedzie zgodnie z zapisami decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, oraz zgodnie z wszystkimi innymi decyzjami administracyjnymi w zakresie
ochrony srodowiska.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w Srodowisku spowodowanego
prowadzonymi przez Wykonawce Robotami, Wykonawca zobowigzany jest do podjecia
niezwtocznych dziatan zapobiegawczych. Wykonawca odpowiada za szkody w $rodowisku
powstate wskutek prowadzenia Robdét. W przypadku wystgpienia szkody w srodowisku
Wykonawca jest zobowigzany do podjecia dziatan w celu ograniczenia szkody w $rodowisku,
zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych. Wszelkie dziatania
zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt.

W przypadku stwierdzenia przez wtasciwy organ, ze realizacja przedsiewziecia narusza warunki i
obowigzki, o ktérych mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na s$rodowisko, w szczegolnosci wymogi okreslone w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach badz w decyzjach, o ktérych mowa w art. 86 w/w ustawy,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce kar pienieznych z
powyzszego tytutu, przewidzianych art. 136a w/w ustawy powstatych w wyniku dziatan
Wykonawcy.

Koszty uzyskania zezwolen, decyzji na usunigcie drzew i krzewoOw, poniesienia optat
administracyjnych za usuniecie drzew i krzewdw oraz koszty zwigzane z uzyskaniem zgody
wiasciciela gruntu, o ile bedg wymagane, Wykonawca uwzgledni w cenie Oferty.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw zostang uwzglednione w cenie Oferty.
Réwniez w przypadku dokonania usuniecia drzew i krzewéw bez wymaganego zezwolenia,
wszelkie kary administracyjne i inne konsekwencje z tym zwigzane obcigzajag Wykonawce w
ramach ceny Oferty, niezaleznie od tresci decyzji wtasciwego organu w tej sprawie.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania i przestrzegania zapiséw ,Instrukcji gospodarki
odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1 — (www.plk-sa.pl)”.

SUBKLAUZULA 4.20 SPRZET ZAMAWIAJACEGO | MATERIAL DO WYDANIA
BEZPLATNIE

Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI.

SUBKLAUZULA 4.21 RAPORTY O POSTEPIE PRACY
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Raporty o postepie prac bedg przygotowane przez Wykonawce wedtug wzoréw stanowigcych
Zatgcznik nr 1 do Warunkdéw Szczegolnych. Raporty te podlegaja akceptacji przez Inzyniera.
Raporty bedg przedktadane Inzynierowi w nastepujgcych formach oraz terminach:

a) Miesieczne Raporty w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu oraz
w 4 egzemplarzach w formie papierowej - w terminie do 7 dnia miesigca kalendarzowego
nastepujgcego po miesigcu sprawozdawczym,

b)  Tygodniowe Raporty w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu do godziny
10.00 nastepnego dnia roboczego po tygodniu, ktérego dany raport dotyczy oraz w terminie
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do 7 dni w formie papierowej,

Na zyczenie Zamawiajgcego, wyrazone na kazdym etapie prac, Wykonawca bedzie przedktadac
Inzynierowi takze Dobowe Raporty. Raporty te bedg przedtozone w formie elektronicznej
edytowalnej oraz w formie skanu do godziny 10.00 w dniu nastepujacym po dniu, ktérego dany
raport dotyczy oraz w terminie do 7 dni w formie papierowej.

W przypadku, gdy Wykonawca otrzyma polecenie rozpoczecia Rob6t w drugiej potowie miesigca,
woéwczas pierwszy Miesieczny Raport o Postepie Prac ztozy w terminie 7 dni po uptywie kolejnego
miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizaciji.

Pierwszy Miesieczny Raport o Postepie Prac bedzie obejmowat okres do konca pierwszego
miesigca kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu, w ktérym miata miejsce Data Rozpoczecia.
Nastepnie miesieczne Raporty o Postepie Prac beda przedktadane comiesiecznie, kazdy w ciggu
7 dni od ostatniego dnia okresu, ktérego dany Raport o Postepie Prac dotyczy.

Raporty o Postepie Prac beda sktadane do czasu, az Wykonawca ukonhczy catg prace, o ktorej
wiadomo, ze jest zalegta na date ukonczenia podang w Swiadectwie Przejecia dla Robot.

Kazdy Miesieczny Raport o Postepie Prac bedzie zawierat:

a) wykresy i szczegbétowe opisy postepu pracy, obejmujgce kazdy etap projektowania,
powstawania Dokumentow Wykonawcy, zamawiania, wyrobu, dostawy na Plac Budowy,
budowy, montazu, dokonywania prob, wigcznie z takimi samymi czynnosciami dla Robét
realizowanych przez kazdego Podwykonawce;

b) fotografie oznaczone datami, przedstawiajgce stan zaawansowania i postepu na Placu
Budowy;

c) dla wyrobu kazdej gtbwnej pozycji Urzadzen i Materiatdw: nazwe producenta, miejsce
wyrobu, procent zaawansowania oraz faktyczne lub spodziewane daty:

(i)  rozpoczecia wyrobu,

(i) inspekcji Wykonawcy,

(iii)  prob,

(iv)  wysyiki i przybycia na Plac Budowy;

d) szczegotowe informacje opisane w SubKLAUZULI 6.10 Warunkéw Szczegdlnych;

e) kopie dokumentow zapewnienia jakosci, wynikow prob i atestow Materiatow;

f) liste powiadomien, wystanych na mocy SubKLAUZULI 2.5 Warunkéw Szczegdblnych oraz
SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw Ogélnych;

g) dane statystyczne dotyczace bezpieczenstwa, wtgczajgc szczegédtowe informacje na temat
niebezpiecznych zdarzen i czynnosci odnoszgcych sie do bezpieczenstwa ruchu kolejowego,
ochrony srodowiska i kontaktow ze spoteczenstwem;

h)  poréwnanie (w formie wykresu Gantta w programie MS Project bgdz réwnowaznym, ktory
bedzie umozliwiat odtwarzanie, przechowywanie, zapis i zmiane plikbw zapisanych w
formacie *.mpp,) faktycznego i planowanego postepu rzeczowego i finansowego pracy,
ze szczego6tami wszelkich wydarzen lub okolicznosci, ktére mogtyby zagrozi¢ ukonczeniu
Robo6t zgodnie z Kontraktem oraz $rodkéw przedsigwzietych lub majgcych byé
przedsiewziete, w celu zapobiezenia opdznieniom, wedtug wytycznych przekazanych przez
Zamawiajgcego, w sposdb umozliwiajgcy Wykonawcy odpowiednie raportowanie,

i) informacje w zakresie wptywu postepu prac na zaplanowane zamknigcia torowe,

) szczeg6ty wszelkich wydarzen lub okolicznosci, ktére mogtyby zagrozi¢ ukonczeniu Robét
zgodnie z Kontraktem oraz srodkéw przedsiewzietych lub majgcych by¢ przedsiewziete, w
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celu zapobiezenia opbznieniom;

k)  uaktualnione plany pfatnosci, zgodnie z wymogami SubKLAUZULI 14.4 Warunkéw
Szczegolnych, w odstepach miesiecznych wraz z pozycjami, ktére moga sie pojawi¢ w
wyniku zastosowania KLAUZULI 13 oraz KLAUZULI 20 Warunkéw Ogdlnych
zmodyfikowanych postanowieniami Warunkéw Szczegdinych;

1) prognoze Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, ktéra powinna obejmowac¢ wszystkie
okolicznosci mogace mie¢ wptyw na jej wysokos¢, wraz z wyjasnieniem ewentualnych
rozbieznosci,

m)  zestawienie Podwykonawcéw,

n)  opis dziatan Wykonawcy w zakresie ochrony srodowiska oraz dziatan wyniktych z zalecen
nadzoru przyrodniczego i sSrodowiskowego, w tym miedzy innymi:

a) szczeg6towy wykaz uzyskanych przez Wykonawce decyzji i zezwolen w zakresie
ochrony $rodowiska (np. Zgody wodnoprawne, postanowienie na etapie ponownej
oceny oddziatywania na srodowisko uzgadniajgce warunki realizacji przedsiewziecia,
decyzje o usunieciu drzew i krzewow, zezwolenia na odstepstwa od zakazéw, o
ktorych mowa w przepisach ustawy o ochronie przyrody),

szczegO6towy opis dziatan organizacyjno-technicznych dotyczacych fazy budowy, wynikajgcych z
wymagan w zakresie ochrony srodowiska na podstawie uzyskanych decyzji administracyjnych,

szczego6towy wykaz wykonanych urzgdzen ochrony srodowiska (w tym przej$¢ dla zwierzat,
obiektow inzynieryjnych dostosowanych do petnienia funkcji przej$¢ dla zwierzat, urzadzen
ochrony zwierzat, urzgdzen stuzgcych ochronie klimatu akustycznego i urzadzen w zakresie
gospodarki wodno-$ciekowej), ze wskazaniem doktadnej lokalizacji i parametré4w wykonanych
urzadzen,

informacje na temat zauwazonych wszelkich zagrozen dla srodowiska naturalnego, w tym
wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku spowodowanego prowadzonymi
przez Wykonawce Robotami oraz informacje na temat wszystkich dziatan podjetych przez
Wykonawce w celu ograniczenia szkody w srodowisku, zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do
podjecia dziatan zapobiegawczych i naprawczych,

informacje na temat wytworzonych odpaddw i sposobdédw ich zagospodarowania, zgodnie z
obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajgcego.

SUBKLAUZULA 4.22 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Jezeli nie jest inaczej podane w Kontrakcie, to:

a) Wpykonawca bedzie odpowiedzialny za dopuszczanie oséb nieupowaznionych na Plac
Budowy,

b) osoby upowaznione bedg ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu
Zamawiajgcego oraz wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat
powiadomiony przez Zamawiajgcego lub Inzyniera, jako o upowaznionym personelu innych
wykonawcow Zamawiajacego na Placu Budowy, oraz

c) prawo wstepu na Plac Budowy majg przedstawiciele wiasciwych organdéw administraciji
publicznej i inne osoby uprawnione na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisow.
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SUBKLAUZULA 4.24 WYKOPALISKA
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Wszelkie skamieniato$ci, monety, przedmioty wartosciowe lub starozytne, budowle i inne
pozostatosci lub obiekty interesujgce pod wzgledem geologicznym czy archeologicznym,
znalezione na Placu Budowy, bedg wziete w opieke i zarzad Zamawiajgcego. Wykonawca
podejmie wszelkie rozsgdne srodki ostroznosci, aby nie dopusci¢ do usuniecia czy uszkodzenia
przez Personel Wykonawcy lub przez inne osoby, jakiegokolwiek z tych znalezisk.

Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, w tym rowniez w przypadku odkrycia niewybuchu
lub niewypatu, Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera oraz przy uzyciu dostepnych
srodkow, zabezpieczy to znalezisko i oznakuje miejsce jego znalezienia oraz niezwtocznie
zawiadomi o0 znalezieniu tego znaleziska wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw lub
inne wtasciwe organy, w przypadku odkrycia niewybuchu lub niewypatu, a jesli nie jest to mozliwe,
wtasciwe organa zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z SubKLAUZULA 3.5
Warunkow Ogélnych, aby uzgodni¢ lub okresli¢ te sprawy.

Dodaje si¢ SubKLAUZULE:

SUBKLAUZULA 4.25 NARADY Z POSTEPU PRAC

W ciggu 7 dni od przedtozenia Inzynierowi przez Wykonawce pierwszego Miesiecznego Raportu
o Postepie Prac, w wyznaczonym przez Inzyniera miejscu odbedzie sie Narada z Postepu Prac
dotyczaca postepu prac, z udziatem Inzyniera i Przedstawiciela Wykonawcy, na ktérej bedzie
omawiany Raport o Postepie Prac, wszelkie sprawy mogace by¢ przyczyng ewentualnych
roszczen bagdz sporow oraz inne odnosne sprawy. Personel Zamawiajgcego moze takze
uczestniczy¢ w Naradach z Postepu Prac. Kolejne Narady z Postepu Prac odbywac sie bedzie w
cyklu co najmniej dwutygodniowym.

W ciggu 3 dni od Narady z Postepu Prac, Inzynier dostarczy protokét z tej narady do uzgodnienia
przez Wykonawce. Protokét nie zastepuje zadnych komunikatéw wymaganych Kontraktem
zgodnie z SuUbKLAUZULA 1.3 Warunkéw Szczegdlnych.

Zamawiajgcy, Inzynier, lub Wykonawca mogg zada¢ dodatkowych zebran. Stosowng informacije z
podaniem przyczyny dodatkowego zebrania nalezy przekaza¢ w ciggu 7 dni przed jego terminem.

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany do uczestnictwa w Naradach z Postepu Prac, ktére
zorganizuje Inzynier.

SUBKLAUZULA 4.26 DZIENNIK BUDOWY

Wykonawca jest odpowiedzialny za przechowywanie Dziennika Budowy na Placu Budowy.
Kierownik Budowy musi na kazde zgdanie udostepni¢ Dziennik Budowy osobom uprawnionym do
dokonywania wpiséw zgodnie z Prawem budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera od stosowania sie do wymogdéw
SubKLAUZULI 1.3 Warunkéw Szczegdlnych, chyba ze uzgodniono inaczej pomiedzy Stronami a
Inzynierem oraz potwierdzono na pismie.

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez upowaznione osoby nie reprezentujgce
Zamawiajgcego, Wykonawce czy Inzyniera, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zgtosic
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Inzynierowi. Inzynier podejmie odpowiednie dziatanie wymagane przez takie wpisy zgodnie z
Prawem budowlanym i Umowa.

W przypadku odstgpienia od Kontrakitu przez ktorgkolwiek ze Stron, jej rozwigzania lub
wygasniecia, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego, przekaze Zamawiajacemu Dziennik
Budowy, celem powierzenia dokumentu osobom uprawnionym zgodnie z Prawem budowlanym.

SUBKLAUZULA 4.27 CESJA KORZYSCI Z PODZLECENIA

Wykonawca powinien dokona¢ na rzecz Zamawiajgcego cesji korzysci z takich zobowigzanh
Podwykonawcy, ktére wykraczajg poza termin wygasniecia odpowiedniego Okresu Zgtaszania
Wad, jezeli Inzynier przed uptywem tego terminu poleci Wykonawcy dokonanie tej cesji. Jezeli
w takiej cesji nie zostanie ustalone inaczej, to Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego za Roboty wykonane przez Podwykonawce od chwili, kiedy cesja wejdzie w zycie.

KLAUZULA 5 MIANOWANI PODWYKONAWCY

Usuwa sie tres¢ KLAUZULI 5.

KLAUZULA 6 PERSONEL KIEROWNICZY | SILA ROBOCZA

SUBKLAUZULA 6.5 GODZINY PRACY

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

W trakcie wykonania Umowy Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerwanego prowadzenia
Robét od godziny 6.00 do godz. 22.00 przez 6 dni w tygodniu (od poniedziatku do soboty wigcznie),
z zastrzezeniem postanowien decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia
wtasciwego organu w sprawie uzgodnienia warunkéw realizacji przedsigewziecia na etapie
ponownej oceny oddziatywania na srodowisko oraz z zastrzezeniem niesprzyjajgcych warunkéw
atmosferycznych, ktére nie pozwalajg na wykonywanie danych Robét. Brak mozliwosci
wykonywania danych Robdt w godzinach od 6.00 do 22.00 oraz w danych warunkach
atmosferycznych musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera, ktéry reprezentuje Zamawiajgcego.
W czasie catodobowych zamknie¢ torowych lub jezeli wymaga tego technologia danych Robét,
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Robét przez 7 dni w tygodniu lub przez catg dobe,
z wyjatkiem:

a) prac w rejonie terenéw chronionych akustycznie, gdzie w okresie catego roku prace moga

by¢ prowadzone tylko w godz. 6.00-22.00;

b)  sytuacji, iz w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub na etapie ponownej oceny
oddziatywania na srodowisko zostat okreslony warunek zakazujgcy wykonywania prac przez
7 dni w tygodniu lub przez catg dobe;

c) innych niz wymienione w pkt a) i b) powyzej uzasadnionych przypadkach, zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego.

SUBKLAUZULA 6.6 POMIESZCZENIA | URZADZENIA DLA PERSONELU
KIEROWNICZEGO I SILY ROBOCZEJ

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:
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Jezeli w Kontrakcie nie jest podane inaczej, to Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie
potrzebne pomieszczenia i urzadzenia mieszkalne i socjalne, dla Personelu Wykonawcy.

Wykonawca nie pozwoli nikomu z Personelu Wykonawcy organizowa¢ jakichkolwiek
tymczasowych czy statych kwater mieszkalnych na Placu Budowy.

SUBKLAUZULA 6.7 ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Wykonawca bedzie przez caty czas podejmowat wszelkie rozsgdne srodki dla zapewnienia zdrowia
i bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy.

Wykonawca zapewni dostepnos¢ personelu medycznego, pierwszg pomoc oraz ustugi karetek dla
Personelu Wykonawcy i Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie przestrzegat na Placu Budowy zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tak, jak podano w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(BIOZ) sporzadzonym przez Wykonawce.

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora ds. bezpieczenstwa pracy, jak jest wymagane przez
ustawe z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z pdzn. zm.) i
rozporzgdzenie Rady Ministrow z 2 wrzesnia 1997 w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny prac
(Dz. U. 21997 r., Nr 109, poz. 704 z pbzn. zm.).

Wykonawca powinien zawiadomi¢ o kazdym wypadku Inzyniera, w ciggu 24 godzin od tego
zdarzenia na Placu Budowy, w jego poblizu lub w zwigzku z prowadzonymi Robotami. Wykonawca
powinien réwniez zgtosi¢ ten wypadek odpowiednim wtadzom, jesli prawo wymaga takiego
zgtoszenia.

Przed rozpoczeciem Robo6t Wykonawca — stosownie do postanowien Instrukcji Ibh-105 — ztozy
pisemne o$wiadczenie w zakresie:

a) aktualnosci badan lekarskich pracownikow Wykonawcy, w tym badan lekarskich
pracownikdéw zwigzanych z ruchem pociggéw zgodnie z odrebnymi uregulowaniami,

b)  aktualnosci szkolen w dziedzinie bhp pracownikéw Wykonawcy,

c) posiadania przez pracownikéw Wykonawcy, zwigzanych z ruchem pociggdw wymaganych
kwalifikacji, szkolen i egzaminéw zgodnie z odrebnymi uregulowaniami, w zwigzku z
wykonywaniem czynnosci zwigzanych z ruchem pociggow,

d) posiadania i uzywania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia
roboczego.

Wykonawca ztozy w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — wtasciwym miejscowo Zaktadzie Linii
Kolejowych, pisemny wniosek o ustalenie terminu i miejsca poinformowania swoich pracownikéw
0 wystepujgcych zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia w zwigzku z realizacjg Umowy.

Ztozenie oswiadczenia i dokonanie poinformowania, o ktérych mowa wyzej, oraz uzyskanie na tej
podstawie imiennych przepustek uprawniajgcych do wstepu na obszar kolejowy jest warunkiem
dopuszczenia pracownikow Wykonawcy do realizacji prac objetych Umowa.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania prac w sposéb zagrazajgcy zdrowiu lub
zyciu ludzkiemu, a takze razgcego naruszenia przez Wykonawce lub osoby pracujace w jego
imieniu przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony ppoz., zawartych w
obowigzujgcych przepisach, a takze niewywigzywania sie z postanowien Umowy w tym zakresie,
Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty kary pienieznej w wysokosci ustalonej na podstawie
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»1aryfikatora” stanowigcego Zatgcznik nr 5 do Instrukcji Ibh-105. Jezeli postanowienia Umowy i
wyzej przywotanej Instrukcji przewidujg kare za to samo zdarzenie, Zamawiajacy jest uprawniony
do naliczenia jednej kary na podstawie postanowiern Umowy.

SUBKLAUZULA 6.8 KIEROWNICTWO WYKONAWCY
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Podczas realizacji Rob6t oraz tak diugo pézniej, jak bedzie to konieczne do wypetnienia
zobowigzan Wykonawcy, Wykonawca zapewni cate kierownictwo konieczne do planowania,
organizowania, kierowania, zarzadzania, inspekcji i dokonywania préb przy pracy.

Kierownictwo Wykonawcy bedzie posiada¢ stosowne uprawnienia do wykonywania powierzonych
im funkcji. W przypadku uzasadnionej koniecznosci wymiany przez Wykonawce jakiejkolwiek
osoby z kierownictwa Wykonawcy, wskazanej w Ofercie, nowa osoba musi posiada¢ odpowiednie
uprawnienia budowlane wymagane przez Prawo budowlane oraz posiada¢ doswiadczenie oraz
kwalifikacje nie mniejsze niz te, ktére zostaty okreslone w SIWZ lub w ogtoszeniu 0 zamowieniu.

Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy ktérejkolwiek z os6b umocowanych lub
uprawnionych do wykonywania projektow (jezeli dotyczy), kierowania budowg i do kierowania
robotami, co do ktérych okreslono wymagania w SIWZ lub ogtoszeniu o zamoéwieniu, musi byé
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inzyniera
w porozumieniu z Zamawiajgcym. Inzynier zaakceptuje lub odrzuci takg zmiane, w terminie 7 dni
od daty przedtozenia zmiany. Zmiana taka nie bedzie miata wptywu na Zaakceptowang Kwote
Kontraktowa. Wykonawca przedtozy Inzynierowi propozycje zmiany, nie pézniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem do wykonywania projektow (jezeli dotyczy), kierowania budowg lub
Robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z
braku projektanta (jezeli dotyczy), kierownictwa budowy lub Robdét bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
Czasu na Ukonczenie.

Kierownictwo bedzie sprawowane przez wystarczajaca liczbe osob posiadajgcych dostateczng
znajomos¢ jezyka komunikatéw (zdefiniowanego w SubKLAUZULI 1.4 Warunkéw Ogélnych oraz
dziatan przewidzianych do prowadzenia (witgcznie z wymaganymi metodami itechnikami,
zagrozeniami mozliwymi do napotkania i metodami zapobiegania wypadkom), w celu
zadowalajgcej i bezpiecznej realizacji Robaot.

SUBKLAUZULA 6.9 PERSONEL WYKONAWCY
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Personel Wykonawcy bedzie odpowiednio wykwalifikowany, biegty oraz doswiadczony w swych
zawodach lub zajeciach. Inzynier lub Zamawiajgcy moze wymagac, aby Wykonawca usunat kazdg
osobe (lub spowodowat jej usuniecie) zatrudniong na Placu Budowy lub przy Robotach, wigcznie
z Przedstawicielem Wykonawcy, jesli ma to zastosowanie, ktéra:

a uporczywie nieodpowiednio sie zachowuje lub wykazuje brak starannosci,

O

(¢]

)
) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,
) nie stosuje sie do jakichkolwiek postanowien Kontraktu,

)

o

uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ktérej dziatanie (bgdz
zaniechanie dziatania) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu kolejowego lub
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Srodowiska naturalnego, w tym stwarza ryzyko wystgpienia bezposredniego zagrozenia
szkodg w srodowisku.

Wykonawca usunie (lub spowoduje usuniecie) takze osobe (osoby) zatrudnione przy wykonaniu
Umowy, ktorych usuniecia zazada Inzynier lub Zamawiajacy. Zmiana Personelu Wykonawcy na
Zzgdanie Inzyniera lub Zamawiajgcego wymaga podania pisemnego uzasadnienia. Zmiana taka nie
bedzie wymagata aneksu do Umowy.

W skiad Personelu Wykonawcy bedg wchodzi¢ osoby posiadajgce uprawnienia wymagane
w szczegolnosci przez przepisy Prawa budowlanego, jak rowniez uprawnienia wymagane przez
przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
725 z po6zn. zm.) niezbedne dla podjecia obowigzkéw zgodnie z Kontraktem. W przypadku
uzasadnionej koniecznosci wymiany przez Wykonawce osoby z Personelu Wykonawcy, nowa
osoba musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia). Jezeli wystapi taka okolicznosé, to
Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo (lub spowoduje jej wyznaczenie).

W przypadku zmiany cztonka Personelu Wykonawcy wskazanego w Ofercie, Wykonawca
zobowigzany jest do zatrudnienia nowego cztonka personelu Wykonawcy, ktéry najpdzniej w dniu
skfadania oferty posiadat doswiadczenie pozwalajgce uzyskaé takg samg lub wyzszg liczbe
punktow w kryterium Doswiadczenie Personelu Wykonawcy. Zmiana czionka Personelu
Wykonawcy nastapi nie pozniej niz w terminie 28 dni od wystgpienia okolicznosci uzasadniajacej
te zmiane. Przerwa w wykonywaniu obowigzkéw przez czionka Personelu Wykonawcy
wskazanego w Ofercie, ktéra wystgpi w przypadku dokonania wielokrotnej zmiany czionka
Personelu Wykonawcy, o ktorym mowa powyzej, nie moze przekroczy¢ tgcznie 28 dni.

Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo do weryfikacji, czy osoba zastepujgca (nowa lub na
zastepstwo) posiada odpowiednie, takie jakie zostaty okreslone w SIWZ lub ogtoszeniu
0 zamoéwieniu, doswiadczenie i kwalifikacje. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu weryfikacji,
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o kazdorazowej zmianie w sktadzie Personelu i na
zgdanie Zamawiajgcego przekaze informacje i dokumenty niezbedne do zweryfikowania
doswiadczenia i kwalifikacji tego Personelu.

SUBKLAUZULA 6.10 LISTY PERSONELU | SPRZETU WYKONAWCY

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Wykonawca bedzie przedktadat Inzynierowi szczegétowe informacje o liczbie w kazdej kategorii
Personelu Wykonawcy oraz kazdego typu Sprzetu Wykonawcy kazdego typu na Placu Budowy.
Szczegétowe informacje nalezy przedstawi¢c w kazdym miesigcu kalendarzowym, w formie
zatwierdzonej przez Inzyniera, do czasu, az Wykonawca ukonczy wszystkie prace wraz z
zalegtymi, o ktérych jest wiadome, ze sg zalegte na date ukonczenia podang w Swiadectwie
Przejecia.

Personel Wykonawcy musi spetnia¢ wymagania i warunki (w tym okreslone w regulacjach
wewnetrznych obowigzujgcych u Zamawiajgcego) umozliwiajace prace na czynnych torach linii
kolejowych.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ witadciwg iloS¢ personelu posiadajgcego wymagane
prawem i Regulacjami Zamawiajgcego kwalifikacje umozliwiajgce wykonanie Rob6t maszynami
torowymi w stacjach i na szlakach, w tym na torach eksploatowanych.

Inzynier moze zazada¢ usuniecia z Placu Budowy Sprzetu nieposiadajgcego wymaganych
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Swiadectw dopuszczenia do eksploatacji i Swiadectw sprawnosci technicznej oraz o0so6b
obstugujacych ten sprzet bez wymaganych uprawnien.

Wykonawca i jego personel bedg przestrzegac i beda ich obowigzywaty wszystkie przepisy prawa
krajowego. Wykonawca zrekompensuje Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia i koszty
postepowania wynikajgce z jakiegokolwiek naruszenia przez Wykonawce i jego personel
przepisow prawa.

Dodaje si¢ SubKLAUZULE:

SubKLAUZULA 6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL | ROBOTNICY

W przypadku zatrudnienia personelu zagranicznego, Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za zapewnienie zatrudnienia zgodnie z majgcym zastosowanie polskim  prawem,
z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych wiz dla rezydentéw, pozwolen na prace oraz
wymaganych uprawnien dla personelu inzynierskiego i zarzadzajgcego.

Wykonawca, w przypadku zatrudnienia zagranicznego personelu i robotnikéw, zapewni poprzez
ttumaczy sprawne porozumiewanie sie w jezyku polskim Stron Umowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przesiedlenie na miejsce rekrutacji catego personelu
zagranicznego zatrudnionego przy Robotach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wiasciwg
opieke nad takimi osobami do czasu ich wyjazdu z Polski. W przypadku zaniedbania Wykonawcy,
Zamawiajgcy moze przesiedli¢ oraz utrzymac takie osoby i odzyskac poniesione w tym zakresie
koszty od Wykonawcy. W przypadku $mierci w Polsce kogokolwiek z zagranicznego personelu
Wykonawcy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowne zatatwienie spraw zwigzanych z
jego powrotem lub pogrzebem.

Wszystkie koszty odnoszace sie do stosowania tej SubKLAUZULI poniesie Wykonawca.

KLAUZULA 7 URZADZENIA, MATERIALY | WYKONAWSTWO

SUBKLAUZULA 7.1 SPOSOB REALIZACJI

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Wykonawca bedzie prowadzit wyrob Urzadzen, pozyskiwanie i wyrob Materiatdw oraz catg inng
realizacje Robot:

a) wsposob (jesli jest) wyspecyfikowany w Kontrakcie,
b)  we wlasciwy, profesjonalny i staranny sposob, zgodnie z uznang dobrg praktyka,

C) przy uzyciu urzgdzen wiasciwie wyposazonych dopuszczonych do eksploatacii
Materiatow dopuszczonych do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej, nie
powodujgcych zagrozenia, wyjgwszy przypadki, gdy jest to inaczej sprecyzowane
w Kontrakcie.

Wszystkie zastosowane Materiaty, wyroby budowlane i Urzgdzenia muszg spetnia¢ wymagania
Specyfikacji, by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym i
Regulacjami Zamawiajgcego oraz muszg by¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed datg ztozenia
zaméwienia, jak réwniez przed datg wbudowania lub zamontowania.

Zadna wazna operacja jakiegokolwiek rodzaju, a zwtaszcza przeciecie lub zamkniecie istniejgcych
toréw kolejowych, drég, wodociggéw lub innego urzgdzenia uzytecznosci publicznej, nie moze
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zosta¢ przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Inzyniera. Wykonawca powinien w
odpowiednim czasie - co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem takich Robo6t - powiadomi¢ Inzyniera
na piSmie o zamiarze wykonania tego typu czynnosci, w celu umozliwienia mu przygotowania
odpowiedniego nadzoru i podjecia wtasciwych srodkdéw bezpieczenstwa.

Wykonawca, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie sSrodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ prawa, wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z Placem Budowy i unikaé
powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkdd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za
wszystkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji
czy budynkow sasiadujgcych z Placem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zaktécenia czy szkody.

Wykonawca zapewni ochrone instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi i instalacji podziemnych
oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, rowach
melioracyjnych, rurociggach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach, wszystkich rodzajéw,
budynkach i budowlach - wyrzadzonych przez niego lub Podwykonawce(éw) w trakcie
prowadzenia prac. Wykonawca powinien bez zwtoki, na wtasny koszt naprawi¢ wszystkie szkody
oraz, jezeli to konieczne, przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze zarzadzone przez Inzyniera.

W przypadku koniecznosci zamkniecia toru szlakowego lub drogi publicznej, Wykonawca bedzie
postepowat zgodnie z wytycznymi okreslonymi w Kontrakcie.

W  przypadku braku mozliwosci prowadzenia ruchu drogowego alternatywnymi trasami
objazdowymi, Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem i Zamawiajgcym zaprojektuje, uzgodni i
wykona tymczasowy przejazd kolejowo-drogowy uwzgledniajgc obowigzujgce Regulacje
Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty z tytutu czasowej organizacji ruchu drogowego (dokumentacja projektowa,
wykonanie i utrzymanie) lezg po stronie Wykonawcy.

Razem z wnioskiem o pozwolenie na rozpoczecie Robdt, Wykonawca powinien przedstawic
Inzynierowi liste wszystkich Urzgdzen, ktérych on lub jego Podwykonawcy zamierzajg uzy¢. Na
zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawi odpowiednie uzgodnienia, decyzje,
oznakowanie czy inne dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do eksploatacji lub mozliwosé
wprowadzenia do obrotu danych Urzadzen lub Materiatéw zgodnie z przepisami.

SUBKLAUZULA 7.4 DOKONYWANIE PROB
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Niniejsza SubKLAUZULA bedzie miata zastosowanie do wszystkich préb wyspecyfikowanych w
Kontrakcie, innych niz Préby Eksploatacyjne (jesli sg).

Wykonawca dostarczy catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczna,
sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady (w tym odpowiedni sprzet laboratoryjny), site robocza,
materiaty i stosownie wykwalifikowany i doswiadczony personel kierowniczy, jakie sg konieczne do
sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych préb oraz badan kontrolnych, na wtasny koszt.
Wykonawca uzgodni z Inzynierem czas i miejsce dokonania wyspecyfikowanych prob oraz badan
kontrolnych kazdego z Urzadzen, Materiatow oraz innych czesci Robot.

W trakcie realizacji prac Wykonawca zapewni obstuge laboratoryjng akredytowanego
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w przedmiotowym zakresie laboratorium badawczego. Wykonawca, nie pdznej niz 14 dni przed
podjeciem prac, zgtosi Zamawiajgcemu wszelkie laboratoria i osoby wykonujgce na jego zlecenia
badania w celu uzyskania akceptacji Zamawiajgcego. Wykonawca w zgtoszeniu laboratorium
przedstawi informacje dotyczace laboratorium obejmujgce w szczegdlnosci: zaplecze techniczne,
sprzet pomiarowy, procedury zapewniania jakosci, zakres prowadzonych badan, obieg
dokumentéw w laboratorium.

Inzynier moze, wedtug KLAUZULI 13 Warunkéw Ogoélnych zmodyfikowanych postanowieniami
Warunkéw Szczegdblnych, zmieni¢ miejsce lub szczegdty wyspecyfikowanych prob lub badan
kontrolnych lub poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych préb. Jezeli te zmienione lub
dodatkowe préby pokazg, ze poddawane prébom Urzadzenia, Materiaty lub wykonawstwo nie sg
zgodne z Kontraktem, to koszt przeprowadzenia tej Zmiany bedzie poniesiony przez Wykonawce,
bez wzgledu na inne postanowienia Kontraktu.

Wykonawca poinformuje Inzyniera o zamiarze przeprowadzenia préb z wyprzedzeniem
co najmniej 48 godzin.

Inzynier da Wykonawcy, z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, powiadomienie o zamiarze
Inzyniera obecnosci przy prébach. Jezeli Inzynier nie bedzie obecny w czasie iw miejscu
uzgodnionym, to Wykonawca bedzie mogt, chyba, ze Inzynier poleci inaczej, przystapi¢ do prob i
proby te beda wtedy uwazane za wykonane w obecnosci Inzyniera.

Jezeli stosujgc sie do tych polecen lub w rezultacie op6znienia, za ktére odpowiedzialny jest
Zamawiajagcy, Wykonawca dozna opdznienia i/lub poniesie Koszt, to Wykonawca da
powiadomienie Inzynierowi i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw
Ogoblnych, do:

a) przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, w zwigzku z jakimkolwiek takim opdznieniem, wedtug
SubKLAUZULI 8.4 Warunkéw SzczegOlnych, jesli ukonczenie jest lub przewiduje sie, ze
bedzie opdznione, oraz

b)  ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to ptatno$¢ bedzie wigczona do Ceny Kontraktowe;.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z SubKLAUZULA 3.5
Warunkow Ogélnych, aby uzgodni¢ lub okresli¢ te sprawy.

Wykonawca bezzwiocznie przekaze Inzynierowi nalezycie poswiadczone sprawozdania z préb.
Gdy wyspecyfikowane préby zostang przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, Inzynier uzna
Swiadectwo przeprowadzenia prob sporzgdzone przez Wykonawce lub sam wystawi mu w tym
celu swiadectwo. Jezeli Inzynier nie byt obecny przy prébach, to zaakceptuje odczyty jako wierne.

SUBKLAUZULA 7.7 WLASNOSC URZADZEN | MATERIALOW

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Urzadzenia lub Materiaty, zakupione przez Wykonawce zgodnie z SubKLAUZULA 14.5 Warunkow
Szczegoblnych, stajg sie wtasnoscig Zamawiajacego w momencie dostarczenia ich na Plac Budowy
albo teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera albo w innych przypadkach
opisanych w Umowie. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Urzadzen lub Materiatéw bez
jakichkolwiek obcigzen.

W sytuacji, gdy Urzadzenia lub Materiaty zakupione przez Wykonawce zgodnie z SubKLAUZULA
14.5 Warunkoéw Szczegélnych majg zostaé dostarczone w miejsce inne niz Plac Budowy,
uzgodnione i zaakceptowane przez Inzyniera , Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania od
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podmiotéw przechowujgcych wyzej wskazane Urzadzenia lub Materiaty pisemnego oswiadczenia,
zgodnie z ktérym:

a) podmiot przechowujgcy ma s$wiadomosé, ze Urzadzenia i Materialy, kitdre zostang
dostarczone przez Wykonawce Robét na jego teren lub magazyn beda stanowi¢ wtasnos¢
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie;

b) podmiot przechowujgcy zobowigzuje sie zapewni¢ osobom upowaznionym przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. dostep do przechowywanych Urzgdzen i Materiatdw w kazdym
czasie i na kazde ich wezwanie;

c) podmiot przechowujgcy zobowigzuje sie odméwi¢ Wykonawcy Robét dostepu do
przechowywanych Urzgdzen i Materiatdw na wyrazne zgdanie uprawnionego pracownika
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie;

d) podmiot przechowujgcy nie bedzie kierowa¢ do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg
w Warszawie jakichkolwiek roszczen zwigzanych z umowa tgczacg podmiot przechowujacy
z Wykonawcg Robot;

e) w przypadku jakichkolwiek roszczen w stosunku do Wykonawcy Rob6t podmiot
przechowujacy zrzeka sie uprawnienia do skorzystania z prawa zastawu na Urzgdzeniach
i Materiatach przez niego przechowywanych.

Uzyskanie przez Wykonawce wyzej wskazanych oswiadczen warunkuje mozliwos¢ uzgodnienia i
zaakceptowania przez Inzyniera terenu lub magazynu, gdzie majg zosta¢ dostarczone Urzgdzenia
lub Materiaty, zakupione przez Wykonawce zgodnie z SubKLAUZULA 14.5 Warunkéw
Szczegoblnych chyba, ze Zamawiajgcy postanowi inaczej

Dodaje sie nastepujace SubKLAUZULE:

SUBKLAUZULA 7.9 PRZEKOPY KONTROLNE

W celu zlokalizowania uzbrojenia podziemnego i unikniecia jego ewentualnych uszkodzen,
Wykonawca wykona przekopy kontrolne na swédj koszt z powiadomieniem zarzadcy terenu,
urzadzen itp., z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym, po uzyskaniu wtasciwych zgéd.

Wykonawca, w przypadku uszkodzenia uzbrojenia podziemnego, zobowigzany jest
do niezwtocznego usuniecia powstatych uszkodzen. Odpowiednie zastosowanie znajduje
SubKLAUZULA 4.14 Warunkoéw Szczegdlnych.

SUBKLAUZULA 7.10 MATERIALY Z ROZBIORKI | ODPADY

1. Przed rozpoczeciem Rob6t, Zamawiajacy wspdlnie z Wykonawcg przeprowadzi przeglad
obiektow i dokona wstepnej kwalifikacji materiatow przewidzianych do demontazu. Dalszy
sposoOb postepowania z materiatami z demontazu bedzie zgodny z przepisami i Regulacjami
Zamawiajgcego. Materiaty z demontazu nieprzydatne Zamawiajgcemu stajg sie wtasnoscig
Wykonawcy.

2. Niezaleznie od tego, jak Zamawiajacy zamierza wykorzysta¢ Materiaty i Urzadzenia,
wzgledem ktérych rezerwuje sobie prawo wiasnosci, wszelkie koszty zwigzane z ich
demontazem, segregacjg, przechowywaniem, przetadunkiem i transportem do miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego beda poniesione przez Wykonawce.

3.  Wykonawca zapewni, aby magazynowane Materiaty i Urzadzenia do czasu, gdy beda one

potrzebne do wykonania Robét, zostaly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojg jako$¢ oraz wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
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Zdemontowane Materiaty oraz Urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed wptywami
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstate podczas
demontazu Urzadzen istniejgcych, zakwalifikowanych do dalszego uzytkowania, obcigzaja
Wykonawce i muszg zosta¢ usuniete na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje przywrécenie
tych Urzadzen do stanu sprzed demontazu.

Miejsca czasowego magazynowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Materiaty przydatne Zamawiajgcemu stanowig w szczeg6lnosci:

Materiaty starouzyteczne — sg to Materiaty, ktére kwalifikujg sie bezposrednio do ponownego
wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem;

a) Materiaty starouzyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn starouzytecznych: do
regeneracji lub reprofilacji — sg to Materialy kwalifikujgce sie do ponownego
wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu;

b) pozostate Materiaty do ponownego uzytku;

c) konstrukcje, przedmioty i wyroby stalowe i metali kolorowych, ktére utracity pierwotng
wartos¢ uzytkowa.

Wykonawca jest wytwércg odpaddw i jest obowigzany do gospodarowania wytworzonymi
przez siebie odpadami w wyniku swiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiérki i remontu
obiektéw.

Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrone zycia
i zdrowia ludzi oraz srodowiska, w szczegdlnosci gospodarka odpadami nie moze:

a) powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
b) powodowacé ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

c) wywotywa¢ niekorzystnych  skutkébw dla terendbw  wiejskich lub  miejsc
0 szczegOlnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji Rob6t odpady nalezy magazynowac¢ w sposob selektywny w miejscu na
ten cel przeznaczony, wyznaczony na Placu Budowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 701 z pézn. zm.) — dalej ,ustawa o
odpadach” oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego
czasu magazynowania dla poszczegdélnych rodzajéw odpaddw oraz sposobow zabezpieczen
przed przedostawaniem sie ich do srodowiska, kierujgc sie wiasciwosciami odpadow,
wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem ucigzliwosci zwigzanych z
ich magazynowaniem.

Wykonawca, bedgc wytwdrcg odpaddéw moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania
odpadami wytgcznie podmiotom, ktére posiadaja:

a) zezwolenie na zbieranie odpaddw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadoéw, lub

b) koncesje na podziemne sktadowanie odpaddw, pozwolenie zintegrowane, decyzje

zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych lub wpis do rejestru
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dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od witascicieli
nieruchomosci;

c) wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w przepisach ustawy o odpadach, chyba ze
dziatalno$¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

10. Wykonawca, bedgc wytworcg odpadow, jest obowigzany do:

a) prowadzenia na biezgco ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z obowigzujgcym
katalogiem odpadéw z zastosowaniem karty przekazania odpadow, karty ewidenciji
odpadow;

b) sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu
odpadami.

11.  Wykonawca przygotowuje i przekazuje Inzynierowi w terminie kwartalnym informacje
o wytworzonych odpadach i sposobie zagospodarowania odpadoéw. Informacja powinna by¢
przygotowana zgodnie z Regulacjami Zamawiajgcego.

12. Koszty gospodarowania odpadami sg ponoszone przez Wykonawce bedgcego wytworcg
odpadow.

13. Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i Materiatami obowigzujg
rowniez wszystkich Podwykonawcow.

SUBKLAUZULA 7.11 WYMAGANIA ZWIAZANE Z ORGANIZACJA RUCHU POCIAGOW

Wykonawca zobowigzany jest do $cistej wspotpracy z Zamawiajgcym w zakresie organizacji ruchu
pociggdw w czasie catego okresu prowadzenia Robédt, wedlug zasad opisanych w Opisie
Przedmiotu Zaméwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania zapisow PFU pkt 4.2.2 ,Organizacja ruchu
kolejowego w czasie realizacji Robét” zaréwno dla Zadania A i dla Zadania B.

KLAUZULA 8 ROZPOCZECIE, OPOZNIENIE | ZAWIESZENIE

SUBKLAUZULA 8.1 ROZPOCZECIE ROBOT
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Za Date Rozpoczecia uwazac¢ sie bedzie nastepny dzien po podpisaniu Umowy przez drugag
Strone.

Wykonawca rozpocznie realizacje Robot tak szybko, jak jest to rozsadnie mozliwe po Dacie
Rozpoczecia i nastepnie bedzie prowadzit Roboty zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem
Rzeczowo — Finansowym i bez opdzniania.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego Zgtoszenie prac budowlanych lub Pozwolenie na Budowe
i pisemne petnomocnictwo do dziatania w imieniu Zamawiajgcego w ramach ustawy Prawo
budowlane (wraz z wymaganymi dokumentami, o ktérych mowa w ponizszych punktach, ktérych
Wykonawca nie jest w stanie pozyskaé/sporzadzi¢ samodzielnie). Stosownie do wymogdw ustawy
Prawo budowlane, Wykonawca - w imieniu Zamawiajgcego
i po akceptacji Zamawiajgcego - zawiadomi wiasciwy organ o zamierzonym terminie rozpoczecia
realizacji Rob6t, podajac na pismie:
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1) liste personelu Wykonawcy (wymienionego z nazwiska), ktory petni¢ bedzie funkcje
Kierownika Budowy i Kierownikow Rob6t oraz dotagczajac:

a) oswiadczenie Kierownika Budowy stwierdzajgce sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa,

b) oswiadczenia Kierownikow Robot o przyjeciu obowigzku kierowania Robotami,

c) potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem uprawnienia budowlane w.w oséb oraz
zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego,

2) liste personelu Inzyniera (wymienionego z nazwiska), ktory petni¢ bedzie funkcje inspektora
nadzoru inwestorskiego z jednoczesnym wskazaniem koordynatora zgodnie przepisami
Prawa budowlanego oraz dotgczajgc:

a) oswiadczenia inspektoréw nadzoru o przyjeciu obowigzku inspektora,

b) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem uprawnienia budowlane w.w o0séb oraz
zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego,

3) informacje zawierajgcg dane zamieszczone w ogtoszeniu dotyczgcym bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia, ktéra bedzie umieszczona na budowie zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego.

Wykonawca i Inzynier sg zobowigzani dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumenty wymienione w pkt
1), 2) i 3) w odpowiednio wczesniejszym terminie. Powyzsze dotyczy rowniez kazdej zmiany
Personelu.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy dokumentdéw wymienionych w pkt 1), informacji wymienionej w
pkt 3) oraz innych dokumentéw wymienionych w niniejszej SubKLAUZULI w odpowiednim czasie,
to wszelkie skutki opdznien w realizacji Kontraktu tym spowodowane, zostang poniesione przez
Wykonawce.

Przed przekazaniem Placu Budowy Wykonawca przedstawi Inzynierowi polisy ubezpieczeniowe
oraz dowody optacenia sktadek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym przez Kontrak.

SUBKLAUZULA 8.3 HARMONOGRAM

Dotychczasowy tytut SubKLAUZULI: ,Harmonogram” zastepuje sie tytutem: ,Harmonogram
rzeczowo-finansowy”, zas tres¢ SUbKLAUZULI zastepuje sie nastepujgcy trescia:

W terminie 28 dni od Daty Rozpoczecia, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi
do zatwierdzenia — w programie MS Project badz réwnowaznym, ktory bedzie umozliwiat
odtwarzanie,  przechowywanie, zapis i zmiane plikow w formacie  *.mpp,
(z zastrzezeniem informacji dotyczacej przeptywdw pienieznych (cash flow) zwigzanych
z wykonaniem Umowy, ktdéra ma by¢ przedstawiana takze w formacie Excel) — Harmonogram
rzeczowo-finansowy (dalej takze jako ,HRF”), obejmujacy zakres Umowy, skiadajacy sie
z nastepujgcych czesci:
a) Harmonogram Rzeczowo - Finansowy Robét - przygotowany w programie MS Project bgdz
rownowaznym, ktéry bedzie umozliwiat odtwarzanie, przechowywanie, zapis
i zmiane plikbw w formacie *.mpp, zawierajgcy prace w ramach Robdt oraz pozostate
czynnosci niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

b)  Harmonogram Pracy Ludzi, Harmonogram Pracy Sprzetu;
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c) Harmonogram Dostaw, Harmonogram Materiatow;
d)  Harmonogram Przerobéw, Harmonogram Ptatnosci;
e)  Schemat Etapowania;

f) Raport Towarzyszacy.

Wszystkie czesci sktadowe HRF zostang przygotowane wedtug wzoréw wskazanych
w Zatgczniku nr 1 do Warunkéw Szczegdlnych.

Harmonogram rzeczowo-finansowy w zakresie ppkt a) powyzej bedzie zawierat:

(i)  kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowac¢ zadania objete Kontraktem z wyrazng
graficzng ilustracjg $ciezki krytycznej Roboét, tj.: terminy wykonywania Dokumentow
Wykonawcy oraz terminy i kolejnosé wykonywania Robét, tak aby osiagna¢ zakonczenie
zakresu okreslonego w kazdym Etapie, wraz z uwzglednieniem terminu wykonania préb
koncowych dla kazdego asortymentu Robét okreslonych w danym Etapie oraz dla
pozostatych Rob6t oraz terminu wstepnej eksploatacji urzgdzen srk dla zakresu Robét
realizowanych w danym Etapie, a takze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie przed
uptywem Czasu na Ukonczenie,

ii)  okresy na przeglady i odbiory,
i) kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji i préb, wyspecyfikowanych w Kontrakcie,

(

(

(iv) daty rozpoczecia i zakonczenia Robo6t na realizowanej inwestyciji,

(v) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych asortymentéw Robét,
(

vi) zapewnienie dostaw Materiatow i Urzgdzen na Plac Budowy, réwniez w okresie zimowym, w
zakresie niezbednym dla zachowania ciggtosci Robdét,

(vii) planowane przerwy w prowadzeniu Robét ze wzgledu na wymogi zawarte w Kontrakcie (np.
ze wzgledu na wymogi decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach),

(viii) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczegolnych Etapach realizacji inwestycji, z
uwzglednieniem w szczego6lnosci Instrukgji Ir-19,

(ix) rezerwy czasowe wynikajace z etapowania Robét lub przyjetych technologii prowadzenia
Robdt,

(x) Etapy ustalone w Kontrakcie zgodnie z wymogami SubKLAUZULI 8.13 Warunkéw
Szczegblnych,

(xi) date sporzgdzenia Harmonogramu, podpis osoby sporzadzajgcej, date zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Harmonogram w zakresie ppkt b) powyzej bedzie zawierat:

(i)  szczego6towe informacje przedstawiajgce szacunek liczebnosci kazdej grupy Personelu
Wykonawcy oraz kazdego typu Sprzetu Wykonawcy, wymaganych na Placu Budowy dla
kazdego gtbwnego Etapu w kazdym miesigcu realizacji Kontraktu, niezbednych do realizacji
Robot w Czasie na Ukonczenie, bedacy Scisle powigzany z Harmonogramem Rob6t wedtug
ppkt a) powyzej,

(i)  date sporzadzenia Harmonogramu, podpis osoby sporzgdzajgcej, date zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Harmonogram w zakresie ppkt ¢) powyzej bedzie zawierat:
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(i)  szczego6towe informacje przedstawiajgce planowane do wbudowania ilosci Materiatow
i Urzgdzen oraz planowane ilosci dostaw Materiatow i Urzadzen w kazdym miesigcu realizaciji
Kontraktu, niezbedne do realizacji Robét w Czasie na Ukonczenie, bedgcy $cisle powigzany
z Harmonogramem Robd6t wedtug ppkt a) powyzej,

(i)  date sporzadzenia Harmonogramu, podpis osoby sporzgdzajgcej, date zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Harmonogram w zakresie ppkt d) powyzej bedzie zawierat:

(i)  szacowane przeroby i ptatnosci (netto i brutto) wynikajgce z Harmonogramu Robét wedtug
ppkt a) powyzej,

(i)  w uktadzie miesiecznym oraz ewentualne ich aktualizacje,

(i)  koszty og6lne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Kontraktu,

(i) date sporzgdzenia Harmonogramu, podpis osoby sporzadzajgcej, date zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Harmonogram w zakresie ppkt e) powyzej bedzie zawierat: graficzne przedstawienie kolejnosci
wykonywania prac w kazdym Etapie, uwarunkowane zamknieciami torowymi, wedtug zatgczonego
WzOru.

Harmonogram w zakresie ppkt f) bedzie zawierat:
i)  opis inwestyciji,
i) opis zatozen dotyczacych realizacji Kontraktu oraz jego zakres,

i) opis etapowania Robot,

v)  opis sciezki krytycznej,

(

(

(

(iv) opis metod wykonywanych Robét, wydajnosci oraz sktad zespotéw roboczych,

(

(vi)  przy aktualizacji Harmonogramu Robot - opis odchylen oraz ich metody naprawcze,
(

vii) rejestr ryzyk wraz okresleniem wptywu na realizacie Umowy, harmonogram, Czas na
ukonczenie, Cene Kontraktowag oraz wskazaniem dziatah planowanych do podjecia w celu
minimalizacji ryzyk.

Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie odzwierciedlat wszystkie szczegbélne wymagania
zawarte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Podczas opracowywania Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca uwzgledni
niekorzystne warunki pogodowe, ktére mogg ograniczy¢ postep Robo6t w okresie jesienno-zimowo-
wiosennym, harmonogram przyznanych zamknie¢ torowych oraz inne okoliczno$ci moggce mie¢
wptyw na terminowe wykonanie Umowy.

Harmonogramy zawierajgce ograniczenie pracy lub tymczasowe zawieszenie mogg byc¢
zaakceptowane przez Inzyniera, lecz taka akceptacja nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan
zakonczenia Rob6t zgodnie z Czasem na Ukohczenie.

Wykonawca bedzie takze przedktadat skorygowany (aktualny) Harmonogram rzeczowo-
finansowy, kiedykolwiek poprzedni Harmonogram stanie sie niespojny z faktycznym postepem
Robot lub ze zobowigzaniami Wykonawcy.

Jesli Inzynier, w ciggu 21 dni od otrzymania Harmonogramu rzeczowo-finansowego, nie da
Wykonawcy powiadomienia podajgcego zakres, w jakim Harmonogram rzeczowo-finansowy nie

(Nr ref: 9090/IREZA2/02486/03649/20/P

)
Strona 80 z 224



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego Odcinek D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz - Kartuzy
realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trojmiasto

jest zgodny z Kontraktem, to Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z tym Harmonogramem, z
uwzglednieniem innych jego zobowigzan wedtug Kontraktu. Personel Zamawiajgcego bedzie
uprawniony do polegania na tym Harmonogramie przy planowaniu swojej dziatalnos$ci.

W przypadku zgtoszenia przez Inzyniera uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia, w terminie 7 dni i ponownie przedtozy
poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy Inzynierowi do zatwierdzenia. Jezeli Wykonawca
nie uwzgledni uwag Inzyniera w powyzszym terminie, a przedtozony przez niego Harmonogram
rzeczowo-finansowy bedzie niezgodny z Umowa, Inzynier bedzie uprawniony do wstrzymania
Robét w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.

W Harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca uwzgledni Etapy wykonania przedmiotu
Umowy, tak aby Umowa zostata wykonana w okreslonym w Umowie terminie. Brak zatwierdzenia
Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku terminowego wykonania Umowy.

Wykonawca niezwiocznie da powiadomienie Inzynierowi o szczegdlnych prawdopodobnych
przysztych wypadkach lub okolicznosciach, ktére mogg niesprzyjajgco wptynaé na prace,
zwiekszyé Cene Kontraktowg lub opdzni¢ realizacje Robét. Inzynier moze wymagaé, aby
Wykonawca przedtozyt oszacowanie tego przewidzianego wptywu przysziych wypadkéw lub
okolicznosci i/lub propozycje wedtug SubKLAUZULI 13.3 Warunkéw Szczegdlnych.

Jezeli w jakimkolwiek momencie Inzynier przekaze Wykonawcy powiadomienie, ze Harmonogram
rzeczowo-finansowy (w podanym zakresie) nie zgadza sie z Kontraktem lub nie jest spojny z
faktycznym postepem pracy i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca przedtozy
Inzynierowi uaktualniony Harmonogram zgodnie z niniejszg SubKLAUZULA 8.3 Warunkow
SzczegOlinych.

Inzynier nie  zaakceptuje = Harmonogramu rzeczowo-finansowego, jako zgodnego
z Kontraktem, w ktérym data zakonczenia Robét, tgcznie z dokonaniem wszelkich formalnosci
przewidzianych w Kontrakcie, w tym w szczegdlnosci uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie, wykraczajg poza Czas na Ukonczenie Ilub ktéry zostat sporzgdzony
z uwzglednieniem roszczen nierozpatrzonych badz odrzuconych przez Inzyniera lub
Zamawiajgcego zgodnie z SUbKLAUZULA 20.1 Warunkéw Ogélnych.

Zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie stanowi zmiany Kontraktu i nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte i terminowe wykonanie Kontraktu.

Nieprzestrzeganie, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, zatwierdzonego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego stanowi naruszenie Kontraktu oraz przestanke okreslong w SubKLAUZULI
15.1 Warunkéw Ogdlnych. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz Harmonogramu na
Placu Budowy w formie wykresu graficznego przedstawiajgcego postep Robat.

Do Harmonogramu rzeczowo-finansowego winny by¢ dotgczone:
a) Program Zapewnienia Jakosci dotyczgcy wykonawstwa Robdt,

b) Program dziatah w zakresie ochrony $rodowiska w trakcie Roboét, szczegdtowo
okreslony w SIWZ,

c) Plan Zapewnienia Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,

d) iw razie obowigzywania — BIOZ.
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Kazdy Harmonogram rzeczowo-finansowy lub jego aktualizacja majg zosta¢ opatrzone datg jego
sporzadzenia, podpisem osoby sporzgdzajgcej, datg zatwierdzenia przez Wykonawce oraz jego
podpisem.

SUBKLAUZULA 8.4 PRZEDLUZENIE CZASU NA UKONCZENIE
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Wykonawca bedzie uprawniony, z uwzglednieniem SubKLAUZULI 20.1 Warunkow Ogoélnych do
przedtuzenia Czasu na Ukonhczenie, jesli i w takim zakresie, w jakim ukonczenie dla celéw
SubKLAUZULI 10.1 Warunkéw Szczegoélnych jest, lub przewiduje sie, ze bedzie, opdznione
z ktéregokolwiek z nastepujgcych powoddéw:

a) zmiana (chyba, ze poprawka do Czasu na Ukonczenie zostata uzgodniona wedtug
SubKLAUZULI 13.3 Warunkéw Szczegdlnych) lub inna istotna zmiana w jakosci
jakiegokolwiek elementu prac objetych Kontraktem,

b) powdd opdznienia, dajacy tytut do przediuzenia czasu wedtug jakiej$ SubKLAUZULI
niniejszych Warunkow,

c) wyjagtkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne — z uwzglednieniem postanowien
§ 5 Umowy,

d) nieprzewidywalne braki mozliwosci zatrudnienia personelu lub dostepnosci Débr,
spowodowane przez epidemie lub dziatania rzgdowe,

e) jakiekolwiek opOznienie, utrudnienie lub uniemozliwienie, spowodowane przez
Zamawiajgcego lub Personel Zamawiajgcego lub innych wykonawcéw Zamawiajgcego na
Placu Budowy, lub mozliwe im do przypisania.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, to
Wykonawca da Inzynierowi powiadomienie zgodnie z SubKLAUZULA 20.1 Warunkéw Ogélnych.
Okreslajgc kazde przedituzenie czasu wedtug SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw Ogélnych, Inzynier
dokona przegladu swoich poprzednich okreslen i bedzie mégt zwiekszy¢ catkowite przedtuzenie
czasu, ale go nie zmniejszy.

Strony zgadzajg sie, ze dla Rob6t wynikajacych z Kontraktu, ryzyko niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznat sie charakterystykg warunkow
atmosferycznych, jego mozliwymi zmianami i wahaniami temperatur, wystepowaniem opaddw
deszczu oraz $niegu w Kraju, takie ryzyko przyjat i wkalkulowat w cene Oferty oraz uwzglednit w
Czasie na Ukonczenie.

SUBKLAUZULA 8.7 ODSZKODOWANIE UMOWNE ZA OPOZNIENIE

Dotychczasowy tytut SubKLAUZULI: ,Odszkodowanie umowne za opOznienie” zastepuje sie
tytutem: ,Kary umowne”. Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za niewykonanie w terminie Etapu, okreslonego w SubKLAUZULI 8.13 Warunkéw
Szczegdblnych — w wysokosci 0,02 % wartosci brutto Robdt objetych Etapem, ustalonej
zgodnie z SUbKLAUZULA 14.4 Warunkéw Szczegélnych, za kazdy dzien zwioki, chyba ze
Wykonawca byt w zwtoce w realizacji poprzedniego Etapu lub Etapéw - w takim przypadku
podstawg do ustalenia wysokosci kary umownej bedzie suma wartosci Rob6t objetych tym
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Etapem oraz suma wartosci Rob6t poprzednich Etapow, w ktérych nastgpita zwtoka. Jezeli
Wykonawca wykona przedmiot Umowy w Czasie na Ukonczenie, Zamawiajacy odstgpi od
egzekwowania ustalonej kary umownej.

Termin wymagalnosci roszczenia o zaptate kar umownych za niewykonanie w terminie
Etapéw nr 0, 1, 2 i 3 rozpoczyna sie w dniu nastepujgcym po uptywie potowy Pierwotnego
Czasu na Ukonczenie. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty naliczonej kary umownej
przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia nastepujacego po uptywie potowy
Pierwotnego Czasu na Ukonczenie.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z przestanek
odstgpienia od Umowy, postanowienia powyzszego akapitu nie majg zastosowania,
a wszelkie naliczone przez Zamawiajgcego kary umowne stajg sie natychmiast wymagailne.

za nieprzedstawienie lub rozpoczecie Robét bez zatwierdzonego Programu Zapewnienia
Jakosci w terminie i zakresie, o ktérym mowa w SubKLAUZULI 4.9 Warunkéw Szczegdlnych
— w wysokosci 5.000,00 PLN za kazdy dzieh zwtoki;

za nieprzekazanie Raportu o Postepie Prac w terminach i zakresie okre$lonym
w SubKLAUZULI 4.21 Warunkéw Szczegdlnych —w wysokosci 2.000,00 PLN za kazdy dzien
zwtoKi;

za przystapienie do Robdt ingerujacych w skrajnie toru bez Regulaminu tymczasowego
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania Rob6t — w wysokosci 5.000,00 PLN za kazdy
dzien stwierdzonych nieprawidtowosci;

za niezabezpieczenie miejsca Robot zgodnie z projektem zabezpieczenia miejsca robét dla
predkosci V=100 km/h opracowanym zgodnie z ,Wytycznymi zabezpieczenia miejsca Robét
wykonywanych na torze zamknietym podczas prowadzenia ruchu pojazddéw kolejowych po
torze czynnym z predkoscig V=100 km/h 1d-18” lub z Warunkami technicznymi utrzymania
nawierzchni na liniach kolejowych Id 1 ujetymi w "Regulaminie tymczasowego prowadzenia
ruchu w czasie wykonywania Robd6t" — w wysokosci 10.000,00 PLN za kazdy dzien
stwierdzonych nieprawidtowosci;

za nieprzedtfozenie w terminie okreslonym w SubKLAUZULI 8.3 Warunkéw Szczegd6lnych
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego lub uaktualnionego Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego lub uwzgledniajgcego uwagi Inzyniera — w wysokosci 5 000,00 PLN za kazdy
dzien zwtoki;

za niedotrzymanie terminu usuniecia wad okreslonego w Swiadectwie Przejecia —
W WySOKOSCi:

3.000,00 PLN za kazdy dzien zwitoki, w przypadku wady powodujgcej utrudnienia w ruchu
kolejowym;

1.000,00 PLN za kazdy dzien zwtoki, w przypadku innej wady;

za niedotrzymanie terminu usuniecia wady lub usterki uniemozliwiajgcej lub ograniczajace;j
eksploatacje linii kolejowej w okresie zgtaszania wad lub usterek, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego —w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdg rozpoczetg godzine zwtoki;

za zwioke w przekazaniu podpisanej przez Ubezpieczyciela petnej dokumentacji
ubezpieczeniowej (na ktérg skiadajg sie: umowa ubezpieczenia, ogo6lne warunki
ubezpieczenia, aneksy oraz zatgczniki do umowy ubezpieczenia) w terminie okreslonym w
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SubKLAUZULI 18.1. ust. 6 Warunkoéw Szczegdlnych lub w przekazaniu podpisanej przez
Ubezpieczyciela oraz Ubezpieczajgcego petnej dokumentacji ubezpieczeniowej w terminie
okreslonym w SubKLAUZULI 18.1. ust. 8 Warunkéw Szczegdlnych —w wysokosci 20.000,00
PLN za kazdy dzien zwtoki.

Kara nie bedzie naliczana za okres weryfikacji dokumentacji ubezpieczeniowej przez
Zamawiajgcego oraz w przypadku wyznaczenia przez Zamawiajgcego jednorazowo,
dodatkowych 7 dni roboczych na dokonanie zmian w przediozonej dokumentacji
ubezpieczeniowej;

w przypadku koniecznosci stosowania sygnatow zastepczych (Sz) wynikajgcych
z wydtuzonego czasu trwania Robét z winy Wykonawcy lub nieusuniecia w ciagu 24 godzin
wad lub usterek z winy Wykonawcy w czynnych urzadzeniach stuzacych do prowadzenia
ruchu kolejowego — w wysokosci 10.000,00 PLN za kazdg dobe stosowania sygnatéw
zastepczych;

za powierzenie wykonania czesci przedmiotu Umowy Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom) bez zgody Zamawiajgcego, badz tez =za nieprzedtozenie
do zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu Umowy o podwykonawstwo (lub projektu
jej zmiany) zgodnie z SUbKLAUZULA 4.4 Warunkéw Szczegolnych —w wysokosci 20.000,00
PLN za kazdy taki przypadek;

za nieprzedstawienie Zamawiajacemu w terminie wskazanym poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii Umowy z Podwykonawcg lub jej zmiany — w wysokosci 10 000,00 PLN za
kazdy dzien zwtoki;

za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
10.000,00 PLN za kazdy taki przypadek;

za brak zapfaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
(dalszemu Podwykonawcy), zgodnie z SubKLAUZULA 4.4 Warunkéw Szczegdlnych — w
wysokosci 25.000,00 PLN za kazdy taki przypadek;

za brak terminowego wykazania udziatu w realizacji przedmiotu Umowy podmiotu,
o ktérym mowa w SubKLAUZULI 4.1 ust. 8 Warunkéw Szczegoinych — w wysokosci 1000,00
PLN za kazdy dzien zwtoki,

za nieprzedstawienie Zamawiajgcemu we wskazanym terminie dokumentéw, o ktérych
mowa w SubKLUAZULI 4.1 ust. 11 Warunkéw Szczegdblnych — w wysokosci 200,00 PLN za
kazdy dzieh zwtoki;

w razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania prac w sposOb zagrazajgcy
zdrowiu lub zyciu ludzkiemu, a takze razgcego naruszenia przez Wykonawce lub osoby
pracujgce w jego imieniu przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony
ppoz. zawartych w obowigzujgcych przepisach, a takze niewywigzywania sie z postanowien
Umowy w tym zakresie — w wysokosci ustalonej na podstawie ,Taryfikatora” stanowigcego
Zatgcznik nr 5 do Instrukcji Ibh-105;

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w tym z przyczyn
wskazanych w SubKLAUZULI 15.2 Warunkéw Szczegbélnych — w wysokosci 10 %
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o warto$¢ Kwoty Warunkowej i wartos¢
kosztow komunikacji zastepczej wskazanej w Przedmiarze Robdt;

za przekroczenie dopuszczalnego okresu przerwy w wykonywaniu obowigzkéw przez
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cztionka Personelu Wykonawcy wskazanego w Ofercie, okreslonego w SubKLAUZULI 6.9
Warunkow Szczegdlnych — w wysokosci 3.000 PLN za kazdy rozpoczety dzien realizacji
Robét przez cztonka Personelu Wykonawcy posiadajgcego doswiadczenie mniejsze niz
doswiadczenie cztonka Personelu Wykonawcy wskazane w Ofercie i podlegajgce ocenie w
kryterium Doswiadczenie Personelu Wykonawcy albo za kazdy rozpoczety dzien realizaciji
Robét bez takiego cztonka Personelu Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z kar umownych wymienionych w pkt a) — s) odrebnie i
niezaleznie od pozostatych.

Kary umowne z tytutu tych samych zdarzen nie podlegajg kumulaciji.

taczna suma naliczonych kar w niniejszej SubKLAUZULI nie przekroczy 20% Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartos¢ Kwoty Warunkowej i warto$¢ kosztéw komunikacji
zastepczej wskazang w Przedmiarze Roboét, z zastrzezeniem, ze jezeli zostata naliczona kara
umowna, o ktérej mowa w pkt. r) (kara za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy), to taczna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej pomniejszonej o wartos¢ Kwoty Warunkowej i wartos¢ kosztow komunikaciji
zastepczej wskazang w Przedmiarze robét.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych, odszkodowan
i kosztow zwigzanych z nienalezytg realizacjg rozktadu jazdy z przystugujgcego Wykonawcy
wynagrodzenia brutto badz na skorzystanie przez Zamawiajgcego z Zabezpieczenia Wykonania
do kwoty naliczonych kar umownych, odszkodowan i kosztéw zwigzanych z nienalezytg realizacjg
rozktadu jazdy.

Zaptata kary umownej nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia na zasadach ogolnych
odszkodowania przekraczajacego wysokos¢ zastrzezonej kary umownej, w tym wynikajacego z
utraty dofinansowania w ramach srodkéw pochodzgcych z Unii Europejskiej w przypadku, gdy
utrata tego dofinansowania nastgpita z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Dodaje sie¢ SubKLAUZULE

SUBKLAUZULA 8.13 ETAPY

Dla Kontraktu Zadanie A ,Buduj” ustanawia sie nastepujace Etapy, ktére Wykonawca zobowigzany
jest wykonac¢ w nastepujacych terminach:

a) Etap 0 — Zamawiajgcy przewiduje okres mobilizacji wynoszgcy maksymalnie 90 dni od
dnia podpisania Umowy i nie dtuzej niz do pierwszego dnia planowanego zamkniecia torowego
przewidzianego zgodnie z Rocznym Rozktadem Jazdy.

W trakcie Etapu 0 Wykonawca nie realizuje prac przewidzianych w ramach Etapow 1, 2 3.

Czas trwania Etapu 0 jest uzalezniony od terminu uzyskania przez Zamawiajgcego prawomocnego
lub zaopatrzonego w rygor natychmiastowej wykonalnosci Pozwolenia na Budowe.

W przypadku uzyskania przez Zamawiajgcego prawomocnego lub zaopatrzonego w rygor
natychmiastowej wykonalnosci Pozwolenia na Budowe szybciej, niz zakonczy sie Etap 0,
Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania od Zamawiajgcego Pozwolenia na Budowe rozpocznie
roboty budowlane w ramach Etapéw 1, 2i 3.

Czas trwania Etapu 0 nie wptywa na koncowe terminy wykonania pozostatych Etapow.
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b) Etap 1 — budowa nowej tgcznicy linii 229 z linig 214 wraz z odbiorem dokonanym przez
Inzyniera w terminie 24 miesiecy liczgc od Daty Rozpoczecia.

Realizacja etapu nie wymaga zamknie¢ torowych.

c) Etap 2 — przebudowa stacji Kartuzy wraz z odbiorem dokonanym przez Inzyniera w
terminie 24 miesiecy liczac od Daty Rozpoczecia.

Zamkniecia torowe zostang udzielone na caty okres trwania etapu, tj. 24 miesigce.

d) Etap 3 — szlak Glincz — Kartuzy w terminie 12 miesiecy wraz z odbiorem dokonanym
przez Inzyniera liczac od Daty Rozpoczecia.

Zamkniecia torowe zostang udzielone jednorazowo w ciggtosci na okres 60 dni w trakcie trwania
Etapu. Planowany okres udzielenia zamknie¢ 30.08.2021 r. —29.10.2021 r.

e) Etap 4 — uzyskanie certyfikacji i wymaganych zezwolen/pozwolen w terminie 30
miesiecy od Daty Rozpoczecia.

KLAUZULA 10 PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

SUBKLAUZULA 10.1 PRZEJECIE ROBOT | ODCINKOW
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:
Roboty bedg przejete przez Zamawiajgcego, kiedy:

a) Roboty zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem, co zostanie potwierdzone protokotem
Odbioru koncowego, z wyjatkiem tego, co zostato dozwolone w podpunkcie (i) ponizej, oraz

b)  Swiadectwo Przejecia dla Rob6t zostanie wystawione lub bedzie sie uwazato, ze zostato
wystawione zgodnie z niniejszg SubKLAUZULA,.

Wykonawca wystgpi o Swiadectwo Przejecia za pomocg powiadomienia Inzyniera w terminie 14
dni po dokonaniu Odbioru koncowego. W przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie, powyzszy termin zaczyna biec z chwilg uzyskania tego pozwolenia. Jezeli Roboty
podzielone sg na Odcinki, to Wykonawca bedzie mégt wystgpi¢é o Swiadectwo Przejecia dla
kazdego Odcinka.

Inzynier, w ciggu 28 dni po otrzymaniu wniosku Wykonawcy:

(i)  wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajgc date, z ktdrg Roboty lub Odcinek zostaty
ukonczone zgodnie z Kontraktem, pomijajac wszelkg drobng zalegta prace iwady, nie
majgce w istocie wptywu na uzycie Robo6t lub Odcinka do przeznaczonego im celu (uzycie
do czasu ukonczenia tej pracy i usuniecia tych wad lub podczas dokonywania tych
czynnosci); lub

(i)  odrzuci wniosek, podajgc powody i wyszczegdlniajac prace wymagang do zrobienia przez
Wykonawce, aby umozliwi¢ wystawienie Swiadectwa Przejecia. Wtedy Wykonawca ukonczy
te prace przed wystawieniem ponownego powiadomienia wedtug niniejszej SubKLUZULI.

Jezeli Inzynier ani nie wystawi Swiadectwa Przejecia, ani nie odrzuci wniosku Wykonawcy w ciggu
tego okresu 28 dni i jezeli Roboty lub Odcinek (w zaleznosci od przypadku) sg w istocie zgodne z
Kontraktem, to bedzie sie uwazato, ze Swiadectwo Przejecia zostato wystawione w ostatnim dniu
tego okresu.
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SubKLAUZULA 10.2 PRZEJECIE CZESCI ROBOT
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Do czasu dokonania Odbioru koncowego Odcinka, uzytkowanie przez Zamawiajgcego tego
Odcinka bedzie rozumiane jako uzytkowanie tymczasowe.

Jezeli Swiadectwo Przejecia zostaje wystawione dla Odcinka, podstawg do naliczenia
odszkodowania umownego (kara umowna) za zwtoke w ukonczeniu reszty Robét bedzie wartosé
zmniejszona o odebrang czes¢ Robdt (Odcinek). Inzynier bedzie postepowat zgodnie z
SubKLAUZULA 3.5 Warunkéw Ogéinych, aby uzgodni¢ lub okresli¢ tg wartosé. Powyzsze
postanowienie nie wptywa na tgczng sume kar umownych, jaka moze zosta¢ naliczona na
podstawie SubKLAUZULI 8.7 Warunkéw Szczegélnych.

W okresie uzytkowania tymczasowego Wykonawca nie ponosi kosztéw oraz nie jest zobowigzany
do wykonywania czynnosci zwigzanych ze zwykltym zuzyciem i utrzymaniem Robét uzytkowanych
przez Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, w okresie uzytkowania tymczasowego, wad lub
usterek, ktére nie wynikajg ze zwyktego zuzycia Rob6t, w tym w szczegoInosci wad lub usterek
zwigzanych z geometrig i osiadaniem toru, Zamawiajgcy niezwtocznie powiadomi o tym fakcie
Wykonawce i Inzyniera. W takim przypadku Wykonawca, w odpowiednim wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, usunie stwierdzone wady lub usterki.

W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w wyznaczonym odpowiednim terminie przez
Wykonawce, Zamawiajgcy jest nieodwotalnie upowazniony do wykonania zastepczego, poprzez
powierzenie usuniecia wad lub usterek innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim
przypadku Wykonawca pokryje Zamawiajacemu wszystkie koszty zwigzane z wykonawstwem
zastepczym.

Strony ustalaja, ze zgtoszenie wystgpienia wad lub usterek w okresie uzytkowania tymczasowego,
nie moze by¢ w zadnym przypadku przez zadng ze Stron uznawane za rozpoczecie Okresu
Zgtaszania Wad.

Niezaleznie od ponoszenia przez Zamawiajgcego kosztéw Ilub wykonywania czynnosci
zwigzanych ze zwyklym zuzyciem Rob6t uzytkowanych przez Zamawiajacego w okresie
uzytkowania tymczasowego, Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia, do dnia Odbioru
koncowego Odcinka, wszystkich Robét objetych Odbiorem koncowym Odcinka, do stanu
zgodnego z Kontraktem, tj. m.in. zapewnienia osiggniecia wszystkich parametréw technicznych
wynikajgcych z Kontraktu.

KLAUZULA 11 ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

SUBKLAUZULA 11.1 UKONCZENIE ZALEGLEJ PRACY | USUNIECIE WAD
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Okres Zgtaszania Wad rozpoczyna swéj bieg w nastepnym dniu po dacie wskazanej w protokole
Odbioru koncowego, z ktérg Roboty lub Odcinek zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem.

Aby zapewni¢, ze Roboty oraz Dokumenty Wykonawcy i kazdy Odcinek bedg w stanie
wymaganym przez Kontrakt (oprécz zwyczajnego zuzycia), Wykonawca przed uptywem
odnosnego Okresu Zgtaszania Wad:
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a) dokonczy Roboty zalegte, jakie mogg by¢ wskazane przez Inzyniera lub Zamawiajacego w
protokole Odbioru koncowego Robét lub Odcinka w czasie, jaki zostanie wyznaczony, oraz

b)  wykona wszelkie Roboty wymagane dla naprawy wad, jakie mogg by¢ wskazane przez
Inzyniera lub Zamawiajgcego w protokole Odbioru koncowego Robét lub Odcinka lub
ujawnione w Okresie Zgtaszania Wad, w czasie jaki zostanie wyznaczony.

Jezeli pojawi sie wada lub uszkodzenie po dacie wskazanej to Wykonawca zostanie o tym
powiadomiony przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu) i Wykonawca te wady lub uszkodzenia
usunie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu).

Ustala sie, ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przedmiot Kontraktu, tj. wszystkie Dokumenty
Wykonawcy i Roboty, w tym wszystkie Materiaty i Urzadzenia wobec Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady oraz Gwarancji Jakosciowej zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik Nr 9 do
Warunkéw Szczegolnych, , przez okresy wskazane w Zatgczniku do Oferty.

Zamawiajgcy nie ma obowigzku badania Rob6t przy odbiorze w celu wykrycia wad, a dokonanie
przejecia przez Zamawiajacego nie bedzie zwalniato Wykonawcy z tytutu jego odpowiedzialnosci
na podstawie przepisbw o rekojmi w odniesieniu do wad, ktére mogty zosta¢ wykryte przez
Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w Okresie Zgtaszania Wad w wykonanym Przedmiocie
Umowy, Zamawiajgcy ma prawo w pierwszej kolejnosci zada¢ od Wykonawcy usuniecia wad lub
usterek poprzez naprawe wadliwej czesci Robét lub Materiatéw, a w razie jej niepowodzenia lub
braku mozliwosci naprawy, Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wymiany wadliwej czesci Robot lub
Materiatdbw, w dalszej kolejnosci Zamawiajgcy jest uprawniony do obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy odpowiednio do charakteru wad lub usterek i kosztéw ich usuniecia bgdz
pomniejszenia wartosci — w odniesieniu do wad nieusuwalnych. Zamawiajacy jest nieodwotalnie
upowazniony do wykonania zastepczego, poprzez powierzenie usuniecia wad lub usterek innemu
wykonawcy, nakoszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca pokryje
Zamawiajgcemu wszystkie koszty zwigzane z wykonawstwem zastepczym.

Jezeli Zamawiajgcy zrealizuje uprawnienie polegajgce na obnizeniu wynagrodzenia, Wykonawca
bedzie zobowigzany do wystawienia faktury korygujacej.

Ustala sie, ze wszelkie wady lub usterki beda usuwane przez Wykonawce w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu), uwzgledniajacym realng mozliwosc
usuniecia wady lub usterki.

Za usuniecie wady lub usterki przyjmuje sie date wskazang w podpisanym przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Inzyniera protokole usuniecia.

Inzynier i Zamawiajgcy powinien dokonac¢ odbioru usunigcia wady lub usterki w terminie 7 dni od
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce.

W przypadku, gdy Inzynier i Zamawiajgcy nie dokona odbioru usuniecia wady lub usterki
w terminie 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce, uznaje sie, ze dokonano odbioru
usuniecia wady lub usterki

SUBKLAUZULA 11.2 KOSZT USUNIECIA WAD
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:
Cata praca, o ktérej mowa w pkt b) SUbKLAUZULI 11.1 Warunkéw Szczegoinych bedzie wykonana
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na ryzyko i koszt Wykonawcy, jezeli i w zakresie, w jakim praca ta moze by¢ przypisana:

a) jakiemukolwiek projektowi, za ktory odpowiedzialny jest Wykonawca, lub

b)  Urzadzeniom, Materiatom lub wykonawstwu niezgodnemu z Kontraktem, lub

c) niewypetnieniu przez Wykonawce ktéregokolwiek z jego innych zobowigzan.

Jezeli i w takim zakresie, w jakim praca ta moze by¢ przypisana jakiejkolwiek innej przyczynie,

Wykonawca zostanie bezzwtocznie powiadomiony przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu) i
SubKLAUZULA 13.3 Warunkéw Szczegdlnych bedzie miata zastosowanie.

SUBKLAUZULA 11.3 PRZEDLUZENIE OKRESU ZGLASZANIA WAD
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

Zamawiajgcy bedzie uprawniony, z uwzglednieniem SubKLAUZULI 2.5 Warunkéw Szczeg6lnych,
do przedtuzenia Okresu Zgtaszania Wad dla Robét, jezeli i w zakresie, w jakim Roboty lub jakies
wazniejsze Urzadzenie (w zaleznosci od przypadku, a po przyjeciu) nie mogg by¢ uzywane do
zamierzonych celéw, z powodu jakiejs wady lub szkody. Jednakze Okres Zgtaszania Wad nie
bedzie przedtuzony o wiecej, niz dwa lata.

Jezeli dostawa i/lub montaz Urzadzen i/lub Materiatow zostata zawieszona wedtug SubKLAUZULI
8.8 Warunkéw Ogolnych lub SubKLAUZULI 16.1 Warunkéw Szczegdlnych, to zobowigzania
Wykonawcy wedtug niniejszej SubKLAUZULI nie bedg mialy zastosowania do zadnej wady lub
szkody wystepujacej pézniej niz dwa lata po tym, kiedy w przypadku braku zawieszenia wygastby
Okres Zgtaszania Wad dla Urzadzen i/lub Materiatéw.

Dla wymienionych Materiatow lub Urzadzeh Okres Zgtaszania Wad biegnie od nowa od dnia ich
wymiany.

SUBKLAUZULA 11.5 ZABRANIE WADLIWEJ CZESCI ROBOT
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Jezeli wada lub szkoda nie moze by¢ szybko usunieta na Placu Budowy, to Wykonawca, za zgoda
Zamawiajgcego, moze dla celéw naprawy zabra¢ z Placu Budowy egzemplarze Urzadzen, ktére
sg wadliwe lub uszkodzone.

SUBKLAUZULA 11.9 SWIADECTWO WYKONANIA
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Wykonywanie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uwazane za ukonczone do czasu az Inzynier
wystawi Wykonawcy Swiadectwo Wykonania podajgce date ukonczenia zobowigzan Wykonawcy
wedtug Kontraktu.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania, w ciggu 7 dni od najpdzniejszej z dat uptywu Okreséw
Zgtaszania Wad lub pozniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy

oraz ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich préb, wigcznie z usunieciem wszelkich wad. Kopia
Swiadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiajgcego.

Bedzie sie uwazato, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Roboét.
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KLAUZULA 12 OBMIARY | WYCENA

SUBKLAUZULA 12.1 OBOWIAZKOWE OBMIARY ROBOT
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:
Roboty powinny by¢ mierzone i wyceniane zgodnie z niniejszg Klauzula.

Kiedy tylko Inzynier wymaga, aby jakakolwiek cze$¢ Robdt zostata zmierzona, to uprzedza o tym
Przedstawiciela Wykonawcy, ktory powinien:

a) niezwtocznie wzig¢ udziat lub wysta¢ wykwalifikowanego zastepce, ktéry pomoze Inzynierowi
w dokonaniu pomiardéw; oraz

b)  dostarczy¢ wszelkich szczeg6towych informacji, zgdanych przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca nie stawi sie ani nie przysle zastepcy, to pomiary dokonane przez (lub
w imieniu) Inzyniera bedg uznane za wierne.

Z wyjatkiem przypadkow, kiedy w Kontrakcie ustalono inaczej, gdziekolwiek ilosci Robot Statych
majg by¢ ustalone na podstawie zapiséw, tam te zapisy majg by¢ sporzadzone przez Inzyniera.
Wykonawca powinien bra¢ udziat w wyznaczonym czasie i miejscu, zbada¢ iuzgodni¢ z
Inzynierem te zapisy, a nastepnie podpisac je, jesli zostang uzgodnione. Jezeli Wykonawca nie
wezmie udziatu, to zapisy bedg uznawane za wierne.

Jezeli Wykonawca zbada i nie zgodzi sie z zapisami i/lub nie podpisze zapiséw jako uzgodnionych,
to powinien zgtosi¢ Inzynierowi swoje zastrzezenia, co do tego, w jakiej czesci kwestionuje zapisy
jako niedoktadne. Po otrzymaniu takiego zgtoszenia, Inzynier powinien sprawdzi¢ te zapisy i
potwierdzi¢ je lub zmieni¢. Jezeli Wykonawca nie zgtosi Inzynierowi swojego sprzeciwu w ciggu 14
dni od otrzymania wezwania do sprawdzenia zapiséw, to zostang one uznane za wierne.

Wykonawca podczas wykonywania Robét powinien prowadzi¢ i przechowywac¢ dokumentaciji
budowy, zgodnie z Prawem budowlanym, w tym Ksiegi Obmiaréw dla celéw rejestru wszystkich
wymiarow Robét, wraz z niezbednymi notatkami, obliczeniami oraz rysunkami wymaganymi do
ustalenia ilosci Robdét. Wykonawca bedzie prowadzit dzienne wpisy obmiaréw, ktére bedag
wykonywane wspdlnie z Inzynierem i zgodnie z kolejnoscig Robét oraz przed przykryciem jednego
etapu przez nastepny.

Inzynier i Wykonawca zgodzg sie w sprawie zastosowania Ksiegi Obmiaréw dla celéw obmiaru
wedtug KLAUZULI 12 Warunkéw Ogoélnych zmodyfikowanych postanowieniami Warunkéw
Szczegolnych, przed przedtozeniem pierwszego rozliczenia Wykonawcy wedtug SubKLAUZULI
14.3 Warunkdéw Szczegolnych. Jezeli brak jest zgody, wtedy Inzynier zdecyduje zgodnie z
SubKLAUZULA 3.5 Warunkéw Ogdlnych.

SUBKLAUZULA 12.2 METODY OBMIARU
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

Niezaleznie od miejscowych zwyczajow, z wyjatkiem przypadkéw, ustalonych w inny sposéb w
Kontrakcie:

a) obmiary majg by¢ dokonane w ilosciach netto kazdego z elementéw Robo6t Statych, oraz
b)  metody obmiaru majg by¢ zgodne z Przedmiarem Robét lub innymi odpowiednimi Wykazami.

Przedmiar Robét nalezy odczytywaé w powigzaniu z Warunkami Ogélnymi oraz Warunkami
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Szczegolnymi, Specyfikacja oraz Dokumentacjg Projektowa. Wszelkie ilosci ustalone
w Przedmiarze Robo6t sg ilosciami szacunkowymi podanymi w ofercie, w celu zapewnienia
wspolnej podstawy do sktadania ofert. Krétkie opisy pozycji w Przedmiarze Robét przedstawione
sg tylko dla celéw identyfikacyjnych i nie powinny w zaden sposéb modyfikowa¢ badz anulowac
szczeg6towego opisu zawartego w Kontrakcie, w tym w Warunkach Ogolnych oraz Warunkach
Szczegélnych, Specyfikacjach oraz Dokumentacji Projektowej. Wykonawca, wyceniajgc
poszczegdblne pozycje, powinien odnosi¢ sie do wyzej wymienionych dokumentéw w celu
uzyskania petnych wskazowek, informacji, instrukcji i opisow Robdt oraz zastosowanych
Materiatow. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji z obmiaréw
wedtug wzoru zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

SUBKLAUZULA 12.3 WYCENA
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Jezeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to w celu uzgodnienia lub ustalenia Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej Inzynier powinien postepowac¢ zgodnie z SubKLAUZULA 3.5 Warunkéw
Ogolnych przez wycene kazdego elementu Robo6t, stosujgc pomiary uzgodnione lub ustalone
zgodnie z SubKLAUZULAMI 12.1 oraz 12.2 Warunkéw Szczegdlnych oraz odpowiednie stawki
lub ceny dla danego elementu.

Odpowiednia stawka lub cena dla kazdego elementu Robét winna by¢ taka, jaka zostata
zatwierdzona w Kontrakcie dla tego elementu lub, jesli takiego nie ma, to ustalona zostanie
kierujgc sie metodag analogii, interpolacji lub ekstrapolacji stawki lub ceny najbardziej zblizonego
elementu wystepujgcego w Kontrakcie. Tak ustalona wycena zostanie skorygowana dla oddania
wzrostow lub spadkdédw cen poprzez odpowiednie stosowanie postanowien SubKLAUZULI 13.8
Warunkow Szczegoinych.

W przypadku, gdy w Kontrakcie stawka lub cena takiego elementu nie wystepuje i nie jest mozliwe
wyliczenie jej na podstawie analogii, interpolacji lub ekstrapolacji stawki lub ceny najbardziej
zblizonego elementu wystepujacego w Kontrakcie, to nalezy jg okresli¢ przy wykorzystaniu
katalogéw cen robét aktualnych na date dokonywania wyceny Zmiany, tj. przedtozenia propozyciji
Wykonawcy dotyczacej wyceny Zmiany i korekty Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. W ciagu
21 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca zaproponuje i przedstawi do weryfikacji przez
Inzyniera, a nastepnie przy pozytywnej opinii Inzyniera do akceptacji przez Zamawiajgcego
powszechnie stosowane katalogi cen Robédt, z ktérych ceny $rednie (aktualne na date
dokonywania wyceny) bedg podstawg do wyceny Robdt, kidére zostaty ujete w Dokumentaciji
Projektowej, a nie zostaty ujete w Przedmiarze Rob6t (dla ktérych nie ma zastosowania zadna z
pozycji z Przedmiaru Roboét) oraz dla Robét, ktérych wykonanie nastepuje w wyniku zmiany
Umowy. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce do weryfikacji katalogéw cen albo
w przypadku uzasadnionego braku akceptacji przez Zamawiajacego przedstawionych katalogéw,
cena zostanie okres$lona na zasadach opisanych powyzej, przy wykorzystaniu aktualnych
katalogéw wskazanych przez Zamawiajgcego.

Jezeli dla wyprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Kontrakcie lub katalogach
cen Robot, o ktbrym mowa powyzej, kalkulacja jest sporzadzana w oparciu o uzasadniony rynkowy
Koszt wykonania takiej Roboty plus zysk w wysokosci 3% tego Kosztu, biorgc pod uwage wszystkie
okolicznosci towarzyszace.

Inzynier, tak szybko, jak tylko bedzie to mozliwe po otrzymaniu takiej propozycji, odpowie
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zatwierdzeniem lub odrzuceniem wraz z uzasadnieniem. Wykonawca nie bedzie opo6zniat
zadnej pracy w oczekiwaniu na odpowiedz. O ile okaze sie zasadne Inzynier bedzie mégt ustali¢
tymczasowg stawke lub cene dla wystawienia Przejéciowych Swiadectw Ptatnosci zanim
odpowiednia stawka lub cena zostanie uzgodniona lub ustalona.

Kazde polecenie, aby realizowa¢ Zmiane, z wszelkimi wymaganiami dotyczacymi rejestraciji
Kosztéw, bedzie wystawione przez Inzyniera dla Wykonawcy, ktéry potwierdzi odbior.

Kazda zmiana obejmujgca istotng zmiane zakresu Robét musi by¢é dokonana poprzez
sporzadzenie Aneksu do Kontraktu.

W przypadku wystgpienia Robo6t, ktére zostaty ujete w Dokumentacji Projektowej, a nie zostaty
ujete w Przedmiarze Rob6t (dla ktérych nie ma zastosowania zadna z pozycji z Przedmiaru Robot),
Inzynier wyda polecenie dodania odpowiedniej pozycji w Wykazach, ktéra bedzie podlegac
wycenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Tak dodana pozycja w Wykazach po zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego bedzie wigzaca dla Stron.

W przypadku wydania powiadomienia przez Zamawiajgcego zgodnie z SubKLAUZULA 12.3
Warunkéw Szczegdlnych, Wykonawca bedzie zobowigzany do rejestracji i rozliczania zmian w
SIRM po uprzedniej akceptacji przez Inzyniera i Zamawiajgcego. W szczegolnosci Wykonawca
bedzie zobowigzany do wprowadzania do systemu opisu, uzasadnienia zmiany oraz zakresu wraz
z jej wptywem na poszczegolne pozycje Przedmiaru Robét.

KLAUZULA 13 ZMIANY | KOREKTY

SUBKLAUZULA 13.3 PROCEDURA ZMIANY
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:
Jezeli Inzynier wyrazi zyczenie otrzymania propozycji przed poleceniem jakiej$ Zmiany, to

Wykonawca odpowie na pismie, tak szybko, jak to bedzie mozliwe, albo podajgc powody, dlaczego
nie moze zastosowac sie do zyczenia, (jesli jest to ten przypadek), albo przedktadajac:

a) opis proponowanej pracy do wykonania i harmonogram jej realizacji,

b)  propozycje Wykonawcy dotyczacg jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie,
zgodnie z SubKLAUZULA 8.3 Warunkéw Szczegdlnych i w Czasie na Ukonczenie, oraz

c) propozycie Wykonawcy dotyczacg wyceny Zmiany i korekty Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowe;j.

Inzynier, tak szybko, jak tylko bedzie to mozliwe po otrzymaniu takiej propozycji, odpowie
zatwierdzeniem, odrzuceniem lub komentarzami. Wykonawca nie bedzie opézniat zadnej pracy w
oczekiwaniu na odpowiedz. O ile okaze sie zasadne Inzynier bedzie mogt ustali¢ tymczasowg
stawke lub cene dla wystawienia Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci zanim odpowiednia stawka
lub cena zostanie uzgodniona lub ustalona.

Kazde polecenie, aby realizowa¢ Zmiane, z wszelkimi wymaganiami dotyczacymi rejestraciji
Kosztéw, bedzie wystawione przez Inzyniera dla Wykonawcy, ktéry potwierdzi odbior.

Kazda zmiana obejmujgca istotng zmiane zakresu Rob6t musi by¢ dokonana poprzez
sporzadzenie Aneksu do Kontraktu.

Jezeli Inzynier nie poleci ani nie zatwierdzi inaczej zgodnie z niniejszg Klauzulg, to kazda Zmiana
winna by¢ wyceniona zgodnie z Klauzulg 12 Warunkéw Szczegdlnych.
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W przypadku wydania powiadomienia przez Zamawiajgcego zgodnie z SubKLAUZULA 14.3
Warunkéw Szczegdlnych, Wykonawca bedzie zobowigzany do rejestracji i rozliczania Zmian w
SIRM po uprzedniej akceptacji przez Inzyniera i Zamawiajgcego. W szczegolnosci Wykonawca
bedzie zobowigzany wprowadzi¢ do SIRM opisu, uzasadnienie Zmiany oraz zakresu wraz z jej
wptywem na poszczegoine pozycje Przedmiaru Robdét.

SUBKLAUZULA 13.5 KWOTY WARUNKOWE
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

1. Kwota Warunkowa bedzie uzyta, w catosci lub czesci, tylko zgodnie z poleceniami Inzyniera
po wyrazeniu uprzedniej zgody przez Zamawiajgcego i odpowiednio do tego bedzie
skorygowana Zaakceptowana Kwota Kontraktowa. Catkowita suma zaptacona Wykonawcy
bedzie zawierac tylko takie kwoty, jakie odpowiadajg uprzednim poleceniom Inzyniera.

2.  Kwota Warunkowa moze stuzy¢ do pokrycia ptatnosci za prace lub Roboty, ktére majg by¢
wykonane przez Wykonawce (wtgczajgc Urzadzenia, Materiaty lub ustugi do dostarczenia) i
wycenione wedtug SubKLAUZULI 12.3 Warunkéw Szczego6lnych, w tym w szczegdélnosci:

a) kosztow prac i Robét ktdre nie zostaty wyszczegdlnione w Przedmiarze Robot, a ktére
sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem Budowlanym;

b)  nadwyzek kosztow Robo6t zamiennych, gdy wartos¢ Roboét zastepujgcych przewyzsza
wartos¢ Robot zastepowanych;

c) wzrostu kosztéw wynikajacych ze zmiany Umowy dokonanej zgodnie z jej
postanowieniami lub na podstawie przepiséw u.p.z.p.,

d)  pokrycia kosztdw komunikacji zastepczej, w przypadku wyczerpania kwoty wskazanej
w Przedmiarze Robét na pokrycie kosztow komunikacji zastepczej.

W takim przypadku zastosowanie znajdzie SUbKLAUZULA 12.3 Warunkéw Szczegd6lnych.

3.  Kwota Warunkowa moze stuzy¢ réwniez do pokrycia réznic pomiedzy iloscig Robét okreslong
w obmiarze, a ilosciag Robdét okreslong w Przedmiarze Robét. W takim przypadku
zastosowanie znajdg SubKLAUZULA 12.1 i 12.2 Warunkdéw Szczegdlnych, a Kwota
Warunkowa uzyta bedzie zgodnie z poleceniami Inzyniera i odpowiednio do tego bedzie
skorygowana Cena Kontraktowa.

4.  Kwota Warunkowa moze stuzy¢ rowniez do pokrycia wzrostu wartosci korekt wynikajgcych
ze zmian kosztu, o ktérych mowa w SubKLAUZULI 13.8 Warunkéw Szczegoinych. Korekty
wynikajace ze zmian kosztu, o ktérych mowa w SubKLAUZULI 13.8 Warunkéw
Szczego6lnych nie wymagajg polecenia Inzyniera.

SUBKLAUZULA 13.6 PRACA DNIOWKOWA
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 13.6.

SUBKLAUZULA 13.7 KOREKTY WYNIKAJACE ZE ZMIAN STANU PRAWNEGO
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa bedzie skorygowana, aby uwzgledni¢ kazdy wzrost lub
obnizke Kosztu, wynikajgca ze zmiany Prawa.
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Zaakceptowana Kwota Kontraktowa moze by¢ skorygowana réwniez w przypadku koniecznosci
zrealizowania jakiejkolwiek czesci Robot objetych przedmiotem niniejszej Umowy, a wynikajacych
ze zmiany Prawa w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym
przedmiotu Kontraktu.

Jezeli Wykonawca dozna (lub oceni, ze nastepnie dozna) opdznienia i/lub poniesie (lub oceni, ze
nastepnie poniesie) dodatkowy Koszt wynikty z tych zmian w Prawach lub w takich interpretacjach,
dokonanych po Dacie Odniesienia, to Wykonawca da powiadomienie Inzynierowi i bedzie
uprawniony, z uwzglednieniem SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw Ogdlnych, do:

a) przedtuzenia Czasu na Ukonczenie w zwigzku z jakimkolwiek takim op6znieniem, wedtug
SubKLAUZULI 8.4 Warunkéw Szczegolnych, jesli ukonczenie jest lub przewiduje sie, ze
bedzie opbznione, a ktére uniemozliwia realizacje przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z
jej trescig i w sposOb nalezyty, data wykonania Etapu lub Etapéw oraz zakres Etapu lub
Etapbw oraz

b)  ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to ptatno$¢ bedzie wigczona do Ceny Kontraktowe;.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z SubKLAUZULA 3.5
Warunkdéw Ogdlnych, aby uzgodni¢ lub okresli¢ te sprawy.

SUBKLAUZULA13.8 KOREKTY WYNIKAJACE ZE ZMIAN KOSZTU
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Kwoty ptatne Wykonawcy beda korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkéw cen zgodnie
z niniejszg SUbKLAUZULA. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie
jest objeta postanowieniami niniejszej lub innych KLAUZUL, bedzie sie uwazato, ze
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa uwzglednia wzrosty lub spadki cen. Waloryzacji — zgodnie
z postanowieniami niniejszej SubKLAUZULI - nie podlegajg wartosci wprowadzone do
Kontraktu na podstawie § 5 Umowy, KLAUZULI 13 oraz SubKLAUZULI 20.1 niniejszych
Warunkow Kontraktu oraz przepiséw u.p.z.p.

Waloryzacja bedzie sie odbywac¢ w oparciu o podane w niniejszej SubKLAUZULI wskazniki cen
wyrobow publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, zwanego dalej
,Prezesem GUS” w Dziedzinowej Bazy Wiedzy, {j.:

a) Cen towarodw i ustug konsumpcyjnych (jako CPI)

b) Przecietne wynagrodzenia miesieczne brutto w sektorze przedsiebiorstw - budowa
obiektow inzynierii lgdowej i wodnej (jako robocizna - R)

oraz miesieczne Wskazniki cen produkcji sprzedanej wyrobow przemystowych:

c) Brykiety i podobne paliwa state z wegla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako
paliwo - P) —indeks 19.2

d) Cement, wapno i gips (jako cement - C) — indeks 23.5

e) Zeliwa, stal i zelazostopy (jako stal - S) — indeks 24.1

f) Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo - K) — indeks 08.1

g) Metale szlachetne i pozostate metale niezelazne (jako miedz - M) — indeks 24.4

W przypadku, gdyby ktérykolwiek z wyzej wymienionych wskaznikow przestat by¢ dostepny,

(Nr ref: 9090/IREZA2/02486/03649/20/P

)
Strona 94 z 224



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego Odcinek D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz - Kartuzy
realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trojmiasto

zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa GUS.

Kwoty ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie poczgwszy od miesigca,
za ktéry zostato wystawione pierwsze Przejsciowe Swiadectwo Platnosci za wykonane roboty
budowlane do wystawienia Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci, w ktérym tgczna wartosé
korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikajacych z niniejszej SubKLAUZULI, osiagnie
limit +/- 5 % wartosci Robo6t netto wskazanej w Kontrakcie w dniu jego zawarcia. Waloryzacji bedg
podlegaé jedynie kwoty poswiadczone w Przejsciowych Swiadectwach Ptatnosci wystawionych za
Dokumenty i Roboty wykonane w Czasie na Ukonczenie. Od 30 dnia przed uptywem Czasu na
Ukonczenie waloryzacja bedzie dokonywana przy zastosowaniu wskaznikow obowigzujgcych na
30 dni przed uptywem Czasu na Ukonczenie. Po tym terminie wskazniki z tabeli Koszyk
Waloryzacyjny nie beda podlegaty dalszym zmianom.

Kwoty ptatne Wykonawcy podlegaé beda waloryzacji o wspétczynnik zmiany cen (Wg,,) wyliczony
wedtug wzoru:

CPI, R B, Cp .S» K
”+c—”+d—"+e—”+f5—”+ =

W. =a+b
Gn= AT P TR, TR T, 9%

gdzie:

Wen " jest mnoznikiem korygujgcym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej
kontraktowej wartosci pracy wykonanej w okresie ,n”; przy czym okresem tym jest miesiac,
jesli nie jest inaczej podane w Kontrakcie;

— ,a” jest stalym wspdtczynnikiem o wartosci: 0,5 (50%) niepodlegajacym korekcie;

- b7, 7, a7, e’ f .9 sa wspdlczynnikami statymi okreslonymi w tabeli Koszyk
Waloryzacyjny, niepodlegajacymi korekcie, z zastrzezeniem sytuacji gdy Zamawiajgcy stanie
sie dostawcag ktdregokolwiek z elementow robdt ujetych w tabeli Koszyk Waloryzacyjny,
wowczas waga tego elementu zostanie przyjeta jako ,0” we wzorze na Wg,;, W takim
przypadku waga CPI zostanie powiekszona o warto$¢ wagi, ktéra zostata przyjeta jako ,07, tak
aby suma wartosci wszystkich wag z Koszyka Waloryzacyjnego wynosita 0,5 (50%);

— symbole wskaznika z indexem dolnym ,n” sq narastajgcymi wskaznikami kosztu biezgcego
okresu (cenami porownawczymi dla okresu ,n”), publikowanymi przez Prezesa GUS
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym;

— symbole wskaznika z indexem dolnym ,o0” sg narastajgcymi wskaznikami kosztu odniesienia
(cenami odniesienia) na Date Odniesienia, publikowanymi przez Prezesa GUS w
Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym.

Tabela Koszyk Waloryzacyjny
(dla zadan bez prac zwigzanych z siecia trakcyjna)

Wartosé
Wskaznik Symbol / indeks Wspotczynnik staty dla wspotczynnika
wskaznika GUS danego wskaznika statego dla danego
wskaznika [%]
CPI CPI b 17,0
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robocizna - R R c 6,0
paliwo- P P/19.2 d 4,0
cement-C C/23.5 e 1,0
stal - S S/24.1 f 9,0
kruszywo - K K/ 08.1 g 13,0
SUMA 50,0

W przypadku braku aktualnych wskaznikéw (publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS odbywa
sie z opdznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy
Prezes GUS ogtosi wskazniki dla danego miesigca objetego Przejsciowym Swiadectwem
Ptatno$ci. Wystepujac o Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci, Wykonawca obliczy wstepne wartosci
zwaloryzowanych kwot pos$wiadczonych w kazdym Przejsciowym Swiadectwie Platnosci,
zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajac ostatniego z opublikowanych miesiecznych
wskaznikow GUS. Ustalone w ten sposdb wartosci bedg skorygowane z zastosowaniem
wskaznikow GUS dotyczacych miesigca, za ktéry wystawione byto Swiadectwo Ptatnosci,
niezwtocznie po ich publikaciji.

W umowach zawieranych pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg lub Podwykonawca a dalszym
Podwykonawca, ktdrych przedmiotem jest wykonanie robé6t budowlanych, Wykonawca lub
Podwykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia przewidujgce, iz w przypadku gdy
umowa o podwykonawstwo lub wspotpraca pomiedzy stronami przekracza lub przekroczy
6 miesiecy (np. w wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg), kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedg korygowane dla
oddania wzrostow lub spadkéw cen, zgodnie z niniejszg SuUbKLAUZULA.

Waloryzacja kwot ptatnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedzie sie odbywaé
w oparciu o wskaznik dla: Cen towarow i ustug konsumpcyjnych (jako CPI) oraz o minimum jeden
inny wskaznik (adekwatny do zakresu robét Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) wybrany
z tabeli ,Koszyk Waloryzacyjny” publikowany przez Prezesa GUS. Wskaznik CPI okreslony bedzie
na poziomie od 15% do 30%, a wybrane, pozostate wskazniki zostang okreslone na poziomie od
1% do 20% kazdy. Suma wszystkich wskaznikbw powinna wynosi¢ 50%. Kwoty pfatne
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy podlega¢ bedg waloryzacji o wspétczynnik zmiany
cen (Wp,,) wyliczony wedtug wzoru:

CPI,

X+Y4+-+2Z
L T

an=a+b

gdzie:
X,Y,...,Z uzaleznione sg od wybranych elementow z Koszyka Waloryzacyjnego, sktadajacych

e 7- cfn Pn tn Sn Kn
sie z: ¢ lub dPO lub e lub fSO lub 95

- Wp," jest mnoznikiem korygujgcym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej
kontraktowej warto$ci pracy wykonanej w okresie ,n"; przy czym okresem tym jest miesigc,
jesli nie jest inaczej podane w Kontrakcie;

— ,a” jest stalym wspdtczynnikiem o wartosci: 0,5 (50%) niepodlegajacym korekcie;
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- b7 7, A7, eh Jf% .97 sa wspdtczynnikami statymi okreslonymi w tabeli Koszyk
Waloryzacyjny, niepodlegajacymi korekcie, z zastrzezeniem sytuacji gdy Zamawiajgcy stanie
sie dostawcag ktdregokolwiek z elementow robdt ujetych w tabeli Koszyk Waloryzacyjny,
wowczas waga tego elementu zostanie przyjeta jako ,0” we wzorze na Wp,; W takim
przypadku waga CPI zostanie powiekszona o warto$¢ wagi, ktéra zostata przyjeta jako ,07, tak
aby suma wartosci wszystkich wag z Koszyka Waloryzacyjnego wynosita 0,5 (50%);

— symbole wskaznika z indexem dolnym ,n” sq narastajgcymi wskaznikami kosztu biezgcego
okresu (cenami porownawczymi dla okresu ,n”), publikowanymi przez Prezesa GUS
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym;

— symbole wskaznika z indexem dolnym ,0” sq narastajgcymi wskaznikami kosztu odniesienia
(cenami odniesienia) na date zawarcia umowy o podwykonawstwo, publikowanymi przez
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie
rozliczeniowym.

Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie
poczawszy od 7 miesigca od rozpoczecia realizacji rob6t objetych umowg o podwykonawstwo do
momentu, w ktérym tgczna warto$¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikajgcych z
niniejszej SUbKLAUZULLI, osiggnie limit +/- 5 % wartosci zawartej umowy o podwykonawstwo.

KLAUZULA 14 CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSC

SUBKLAUZULA 14.1 CENA KONTRAKTOWA
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:
Jezeli nie jest podane inaczej w Kontrakcie, to:

a) Cena Kontraktowa bedzie zryczattowang Zaakceptowang Kwotg Kontraktowg (tacznie dla
Zadania A i Zadania B) i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem;

b) Wykonawca bedzie ptacit wszystkie podatki, naleznosci i optaty wymagane do ptacenia przez
niego wedtug Kontraktu, a Cena Kontraktowa nie bedzie korygowana za wzgledu na jakikolwiek
z tych kosztéw;

c) jakiekolwiek ilosci, ktre mogg by¢ umieszczone w jakims Wykazie, sg ilosciami szacunkowymi
i nie majg by¢ brane za faktyczne i poprawne ilosci Robét, ktérych realizacji wymaga sie od
Wykonawcy; oraz

d) jakiekolwiek dane dotyczace ilosci lub cen, umieszczone w jakim$ Wykazie, bedg uzywane do
celéw podanych w tym Wykazie.

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Kontraktu, w
tym koszty zwigzane z projektowaniem, niezbednymi uzgodnieniami dla wykonania przedmiotu
Umowy, obejmujace koszty zwigzane z przygotowaniem odpowiednich dokumentéw dla nadzoru
budowlanego oraz innych organdéw administracji, wymaganych odrebnymi przepisami,
zapotrzebowaniem na opracowania geodezyjne oraz wykonawstwem robét i ich zabezpieczeniem,
wszelkie koszty (w tym optaty) zwigzane z uzyskaniem wymaganych pozwolen, zezwolen lub
decyzji wlasciwego organu administracji publicznej (rbwniez koszty zwigzane z uzyskaniem zgody
wiasciciela gruntu, jesli bedzie to konieczne), koszty wynikajgce z umow przytgczeniowych, jak tez
kary administracyjne w zwigzku z nieuzyskaniem wymaganego pozwolenia, zezwolenia lub decyz;ji
wtasciwego organu administracji oraz wszelkie inne koszty z tym zwigzane.
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SUBKLAUZULA 14.2 PLATNOSC ZALICZKOWA
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Jezeli na podstawie Umowy o dofinansowanie Rob6t objetych Kontraktem, w ramach POIiS,
Zaliczka udzielana Wykonawcy zostanie uznana, jako koszt kwalifikowalny, Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy zaliczki, tgcznie dla Zadania A ,Buduj” oraz Zadania B ,,Projektu;j i buduj”, w wysoko$ci
10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla zakresu podstawowego, jezeli Wykonawca wystgpi
o zaliczke oraz przedstawi zabezpieczenie zaliczki zgodnie z postanowieniami niniejszej
SubKLAUZULI (zaliczka ma charakter warunkowy).

Wyptata zaliczki nastgpi na wniosek Wykonawcy ztozony po Dacie Rozpoczecia.

W terminie 21 dni od Daty Rozpoczecia Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wniosek o wyptate
| raty zaliczki tgcznie dla Czesci A ,buduj” oraz Czesci B ,projektu i buduj’, wynoszacej 3%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu podstawowego. We wniosku tym Wykonawca
wskaze swoj rachunek bankowy, na ktory dana rata zaliczki ma zosta¢ wptacona.

Nastepnie, w terminie 21 dni od zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektow wykonawczych
Etap nr 1 dla Czesci B ,projektu i buduj’, przekaze Zamawiajacemu wniosek o wyptate Il raty
zaliczki tgcznie dla Czesci A ,buduj” oraz Czesci B ,projektu i buduj’, wynoszacej 7%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu podstawowego. We wniosku tym Wykonawca
wskaze swoj rachunek bankowy, na ktory dana rata zaliczki ma zosta¢ wptacona.

Whniosek o wyptate zaliczki bedzie zawierat rachunek bankowy, na ktéry zaliczka ma zostac
wpftacona oraz projekt tresci gwarancji bankowej majgcej stanowi¢ zabezpieczenie tej zaliczki.
Tres¢ gwarancji bankowej i podmiot jg wystawiajgcy muszg zosta¢ przed ziozeniem gwarancji
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Wzor gwarancji bankowej stanowi Zatgcznik Nr 6 do
Warunkow Szczegoinych.

Zamawiajacy nie przewiduje wyptaty zaliczki dla Opciji.

Wyptata kazdej raty zaliczki nastgpi w terminie 21 dni od daty ztozenia wniosku przez Wykonawce,
z zastrzezeniem jednak, ze warunkiem wyptaty zaliczki bedzie przedstawienie przez Wykonawce
zabezpieczenia sptaty zaliczki w formie gwarancji bankowej.

Sptata zaliczki nastepowaé bedzie w transzach poprzez potrgcenia w Swiadectwach Ptatnoéci, az
do sptaty catej udzielonej zaliczki, z zastrzezeniem, ze zakonczenie procesu sptaty zaliczki
zakonczy sie w momencie osiggniecia zaawansowania z tytutu realizacji Umowy w wysokosci
80 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu podstawowego pomniejszonej o wartosé
Kwoty Warunkowej. Potrgcenia te bedg stanowi¢ réwnowartos¢ 25% poswiadczonej przez
Inzyniera kwoty kolejnych Swiadectw Ptatnosci. Proces zwrotu zaliczki rozpocznie sie w oparciu o
to Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci, w ramach ktérego zaawansowanie z tytutu realizacji Umowy
przekroczy wysokos¢ 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu podstawowego
pomniejszonej o wartos¢ Kwoty Warunkowej.

Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie zwrotu kwoty wyptacanej zaliczki bedzie wazne
i wykonalne, az do catkowitego zwrotu wyptaconej jemu zaliczki, ale jej kwota moze by¢ stopniowo
zmniejszana o kwoty zwracane przez Wykonawce, jak wskazano w Swiadectwach Ptatnosci. Jezeli
warunki zabezpieczenia podajg jego date wygasniecia, a ptatnosc¢ zaliczkowa nie zostata zwrdcona
do daty o 30 dni wczesniejszej od tej daty wygasniecia, to Wykonawca bedzie przedtuzat waznosé
tego zabezpieczenia, az do czasu catkowitego zwrotu wyptaconej jemu zaliczki. W przypadku gdy
Wykonawca nie przediuzy zabezpieczenia zgodnie z zapisami powyzej, Zamawiajgcemu
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przystuguje prawo do zrealizowania zabezpieczenia lub Zabezpieczenia Wykonania. Uzyskana
kwota zostanie zatrzymana tytutem sptaty zaliczki.

Jezeli zakonczenie procesu sptaty zaliczki nie odbedzie sie zgodnie z postanowieniami powyzej
lub przed odstgpieniem od Umowy, lub na 30 dni wczeséniej od daty wygasniecia zabezpieczenia,
to cate niesptacone saldo zaliczki stanie sie natychmiast wymagalne i nalezne od Wykonawcy i
ptatne Zamawiajgcemu a w tym zakresie Zamawiajgcy uprawniony bedzie do zrealizowania
zabezpieczenia zaliczki lub Zabezpieczenia Wykonania.

Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki wystawi i dostarczy Zamawiajagcemu
fakture na wptacong zaliczke zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy o podatku od towaréw
i ustug.

W przypadku korekt zmieniajgcych Zaakceptowang Kwote Kontraktowa, wysokos¢ udzielonej
zaliczki nie ulega zmianie. W przypadku op6znienia w wyptacie danej raty zaliczki, Wykonawcy nie
bedzie przystugiwaé zadanie odsetek za opdznienie.

SUBKLAUZULA 14.3 WYSTEPOWANIE O PRZEJSCIOWE SWIADECTWA PLATNOSCI
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Zamawiajgcy uprawniony jest do wskazania SIRM jako obligatoryjnego narzedzia do rozliczania i
monitorowania rozliczania Umowy, na zasadach opisanych ponize;.

1. Powiadomienie Wykonawcy Rob6t przez Zamawiajgcego o wskazaniu SIRM jako narzedzia
do rozliczania i monitorowania rozliczania Umowy nastgpi z wyprzedzeniem 21 dni. Z tytutu
przedmiotowej zmiany Wykonawca Rob6t nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek
przedtuzenia Czasu na Ukonczenie i jakiegokolwiek zwiekszenia Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowe;j.

2.  SIRM zostanie udostepniony nieodptatnie wskazanemu Personelowi Wykonawcy Robét.
Wykonawca Robo6t zobowigzany jest do wskazania Personelu Wykonawcy w terminie
5 dni od daty wydania powiadomienia o uruchomieniu SIRM.

O zmianie wskazanego Personelu Wykonawcy Robét Wykonawca niezwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy niezwtocznie udostepni SIRM nowo wskazanemu
Personelowi Wykonawcy.

3. Dostep od SIRM odbywa¢ sie bedzie za posrednictwem ogdlnodostepnych przeglgdarek
internetowych i nie wymaga specjalistycznego oprogramowania. Korzystanie z SIRM nie
wymaga instalowania go na komputerze uzytkownika. Korzystanie z SIRM jest mozliwe takze
na wiekszosci urzadzen mobilnych (tablety, smartfony).

4.  Zamawiajacy zapewni nieodptatne szkolenie wskazanego Personelu Wykonawcy Rob6t
obejmujace korzystanie z SIRM. Zamawiajagcy przeszkoli wskazany Personel Wykonawcy
Robét w terminie do 14 dni od dnia wskazania Personelu Wykonawcy.

5.  Uzytkownicy SIRM beda mieli zapewniony nieodptatny dostep do serwisu www
zawierajgcego instrukcje obstugi SIRM. Zamawiajacy udostepni adres e-mail wtasciwy do
przesytania ewentualnych zgtoszen technicznych i zapytan dotyczacych korzystania z SIRM.

6. SIRM bedzie wykorzystywany miedzy innymi do dokumentowania realizacji Umowy
w zakresie potwierdzania realizacji i rozliczania Robdét.

7. W celu wystepowania o Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci:
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a) Wykonawca Robo6t bedzie na biezgco (co najmniej raz w tygodniu) wprowadzat do
SIRM aktualne dane dotyczace postepu rzeczowego oraz Podwykonawcéw kazdej z
czesci Robdt wraz z wymaganymi zatgcznikami (szkice, plany, obliczenia,
oswiadczenia, zgody itp.), tworzgc karty obmiaru wykonania Robot,

b)  Inzynier na biezgco bedzie zatwierdzat karty obmiaru wykonania Robét wprowadzone
do SIRM przez Wykonawce

8.  SIRM bedzie wykorzystywany takze w procedurze rejestrowania i rozliczania Zmian oraz do
monitorowania postepu rzeczowo-finansowego. Zasady korzystania z SIRM zostang
okreslone takze w umowie z Inzynierem.

Po zakonczeniu kazdego miesigca, Wykonawca przedtozy Inzynierowi, w trzech egzemplarzach i
w postaci zatwierdzonej przez Inzyniera, Rozliczenie wykazujgce szczegdtowo kwoty, do ktorych
otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami uzasadniajgcymi,
zawierajgcymi takze Raport o Postepie Pracy podczas tego miesigca, zgodnie z SubKLAUZULA
4.21 Warunkoéw Szczegolinych.

Wykonawca moze wystgpi¢ o Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci dwa razy w miesigcu, jednakze
minimalna kwota Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci musi byé zgodna z SUbKLAUZULA 14.6
Warunkéw Szczegolinych.

Rozliczenie bedzie obejmowato nastepujgce pozycje, w zaleznosci czy majg zastosowanie, ktére
bedag wyrazone w walucie, w ktérej ptatna jest Cena Kontraktowa, w nizej podanej kolejnosci:

a) szacunkowa kontraktowa wartos¢ zrealizowanych Robét i sporzadzonych Dokumentéw
Wykonawcy do kohca danego miesigca (wlaczajgc Zmiany, ale wytgczajgc pozycje
wymienione ponizej w ppkt b) do g));

b)  wszelkie kwoty, ktére majg by¢ dodane i potrgcone dla uwzglednienia zmian stanu prawnego
i zmian kosztu, zgodnie z SubKLAUZULA 13.7 oraz SubKLAUZULA 13.8 Warunkéw
Szczegdblnych;

c) kwota, ktéra ma by¢ potrgcona na poczet Kwoty Zatrzymanej na podstawie SubKLAUZULI
4.2 Warunkéw Szczegodlnych - kwota potrgcana do osiggniecia limitu Kwoty Zatrzymanej,
podanego w Zatgczniku do Oferty;

d)  wszelkie kwoty, kitére majg by¢ dodane jako ptatnosci zaliczkowe i potrgcone jako zwroty
zgodnie z SUbKLAUZULA 14.2 Warunkow Szczegdlnych;

e) wszelkie kwoty, ktére majg by¢é dodane i potrgcone za Urzadzenia i Materiaty zgodnie
z SUbKLAUZULA 14.4 oraz SubKLAUZULA 14.5 Warunkéw Szczegdlnych.

f) wszelkie inne dodatki lub potrgcenia, ktére mogg sta¢ sie nalezne wedtug Kontraktu lub z
innego tytutu, wigczajgc te wedtug KLAUZULI 20 Warunkéw Ogdélnych zmodyfikowanych
postanowieniami Warunkéw Szczegdlnych;

g)  potrgcenie kwot poswiadczonych we wszystkich poprzednich Przej$ciowych Swiadectwach
Ptatnosci.

Kazde rozliczenie przejsciowe bedzie zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy i Podwykonawcow
(wraz z fakturg/rachunkiem lub innym dokumentem ksiegowym oraz dowodem ich zaptaty), ze
wszystkie nalezne faktury Podwykonawcéw, ktérych termin ptatnosci uptynat na dzien wystagpienia
przez Wykonawce o Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci, zostaty zaptacone.

Jezeli Zamawiajgcy wyda powiadomienie o korzystaniu z SIRM, Wykonawca przedtozy
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Inzynierowi, w szesciu egzemplarzach, Rozliczenie wykazujgce szczegdtowo kwoty, w postaci
wygenerowanej z SIRM.

Oprécz automatycznego generowania dokumentéw rozliczeniowych, SIRM  umozliwi
wykorzystanie przez Zamawiajgcego danych wprowadzanych przez Wykonawce i zatwierdzanych
przez Inzyniera do generowania raportow o postepie rzeczowym i finansowym Robdét.

Stosowanie SIRM nie wigze sie z koniecznoscig tworzenia i rejestrowania (archiwizacji)
jakichkolwiek dodatkowych dokumentow.

W ciggu 14 dni od daty wystawienia koncowej faktury Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw, o ktérych mowa w art.
143 c ust. 1 u.p.z.p, ze wszystkie nalezne faktury z tytutu realizacji Kontraktu zostaty zaptacone.

Inzynier moze takze dokonaé¢ w kazdym Przej$ciowym Swiadectwie Ptatnosci naliczenia kwot
naleznych Podwykonawcy do potracenia z Wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli Podwykonawca
zwroci sie do Zamawiajgcego z kopig dla Inzyniera o dokonanie bezposredniej zaptaty,
a Wykonawca nie dostarczy dostatecznych dowodoéw na to, ze:

a) odmowa zapfaty byta wystarczajgco uzasadniona na mocy postanowienn umowy Wykonawcy
z Podwykonawcg, oraz

b)  ze Podwykonawca zostat o tym uzasadnieniu powiadomiony w odpowiednim czasie i trybie.

W przypadku Rob6t obejmujacych Urzadzenia, dla ktérych przepisy rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie dopuszczenia do eksploatacii
okreslonych rodzajow budowli, urzadzen i pojazdéw kolejowych (Dz. U. z 2014 r, poz. 720 z pézn.
zm.), wymagajg swiadectw dopuszczenia do eksploatacji, kopie takich $wiadectw wydanych na
czas nieokreslony oraz deklaracje zgodnosci z typem w rozumieniu przepiséw Ustawy o
transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 710 z p6zn. zm.) bedg przedstawione zgodnie z
pkt. 6 SUbKLAUZULI 4.1 Warunkoéw Szczegdlnych.

SUBKLAUZULA 14.4 WYKAZ PLATNOSCI

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Wykonawca w ciggu 28 dni od Daty Rozpoczecia przedtozy Inzynierowi przewidywany
Harmonogram Ptatnosci zwigzany z Harmonogramem rzeczowo-finansowym i wypetnionym
Przedmiarem Robo6t. O ile zajdzie taka potrzeba to Harmonogram Ptatnosci, o ktérym mowa
powyzej, bedzie miesiecznie korygowany.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu i Inzynierowi w terminie 21 dni od daty

zawarcia niniejszej Umowy:,

1)  rozbicie cen jednostkowych wskazanych pozycji z wypetnionego Przedmiaru Robo6t (rowniez
pochodzacych z rozbicia cen zagregowanych lub ryczattowych). Takie rozbicie powinno
zawierac:

a) naktady robocizny, tj. ilo$¢ r-g,

b)  naktady (ilosci np. m3, m2, mb., kg, szt. itd.) poszczegdlnych materiatéw,

c) naktady pracy sprzetu i transportu, tj. ilos¢ m-g poszczegdlnych jednostek
sprzetowych i transportowych.

W rozbiciu cen jednostkowych nalezy rowniez wykazac:

(i)  stawke roboczogodziny R (w polskiej walucie), oraz
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i) stawke za motogodzine sprzetu S (w polskiej walucie), oraz
i) ceny materiatdw wraz z kosztami transportu, oraz
iv)  wysokos¢ kosztow posrednich Kp liczonych od R i S, oraz

v)  wysokos¢ zysku Z liczonego od R + S + Kp.

(
(
(
(

2) szczegoOtowe wyliczenia Robot okreslonych w  Przedmiarze Rob6t i ich  wartosci,
przypisanych do poszczeg6lnych Etapéw wskazanych w SubKLAUZULI 8.13 Warunkéw
Szczegoblnych.

3) Wykonawca ma obowigzek dostarczenia jednego planu ptatnosci dla Zadania A i Zadania
B.

SUBKLAUZULA 14.5 URZADZENIA | MATERIALY PRZEZNACZONE DLA ROBOT

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

1.

W terminie 3 miesiecy od Daty Rozpoczecia Wykonawca zobowigzany jest do do zakupu,
dostarczenia na Plac Budowy albo inny teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera 50% ilosci/liczby Urzgdzen i Materiatdw niezbednych do wykonania Robét, takich jak:
(i) szyny;

(i) rozjazdy z podrozjazdnicami;

(iii) podktady;

(iv) ttuczen

(v) niesort

(vi) Kliniec

Przed zakupem danych Urzadzen i Materiatbw wymienionych powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu potwierdzonego przez Inzyniera o$wiadczenia o
przewidywanym zakresie rzeczowym Urzadzen i Materiatow, ktére Wykonawca zamierza naby¢
w celu wykonania Robét.

Inzynier kazdorazowo w terminie 7 dni od daty przekazania mu do potwierdzenia oswiadczenia
Wykonawcy, o ktorym mowa powyzej, potwierdzi o$wiadczenie albo odrzuci je przedstawiajac
Wykonawcy i Zamawiajagcemu pisemne uzasadnienie.

. W terminie 3 miesiecy —w przypadku Robdét wykonywanych na podstawie art. 30 Ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — od zaakceptowania przez Zamawiajgcego dokumentagciji
niezbednej do Zgtoszenia wykonywania robét budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do
do zakupu, dostarczenia na Plac Budowy albo inny teren lub magazyn uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera 50% ilosci/liczby Urzadzen i Materiatow niezbednych do
wykonania Robét objetych Zgtoszeniem wykonywania robét budowlanych. Do wskazanej
powyzej wartosci Wykonawca moze zaliczy¢ Urzgdzenia badz Materiaty nabyte na podstawie
ust. 1 niniejszej Subklauzuli.

Przed zakupem danych Urzgdzen i Materiatbw Wykonawca zobowigzany jest do ziozenia
Zamawiajgcemu potwierdzonego przez Inzyniera o$wiadczenia o przewidywanym zakresie
rzeczowym Urzgdzen i Materiatéw, ktére Wykonawca zamierza naby¢ w celu wykonania Robét
objetych Zgtoszeniem wykonywania rob6t budowlanych.

Inzynier kazdorazowo w terminie 7 dni od daty przekazania mu do potwierdzenia oswiadczenia
Wykonawcy, o ktorym mowa powyzej, potwierdzi o$wiadczenie albo odrzuci je przedstawiajac
Wykonawcy i Zamawiajgcemu pisemne uzasadnienie. Przej$ciowe Swiadectwa Ptatnosci bedg
zawiera¢, wedtug podpunkiu (e) SubKLAUZULI 14.3 Warunkéw Szczegdlnych, kwoty za
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Urzadzenia i Materiaty do wbudowania w Roboty State, wskazane w ust. 1 lub 2 niniejszej
Subklauzuli, ktére zostaty przez Wykonawce zakupione i dostarczone na Plac Budowy albo
teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Niezaleznie od postanowien ustepdéw 1-2 powyzej Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci moga
zawiera¢, wedtug podpunktu e) Subkl. 14.3 Warunkéw Szczegdlnych, kwoty za Urzgdzenia i
Materialy do wbudowania w Roboty State, kidre zostaty przez Wykonawce zakupione
i dostarczone na Plac Budowy albo teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera, o ile te Urzadzenia i Materiaty spetniajg warunki przewidziane w ust. 5 oraz o ile przed
zakupem tych Urzadzen i Materiatbw Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu potwierdzone przez
Inzyniera oswiadczenie, w ktorym okresli przewidywany zakres rzeczowy Urzadzen i
Materiatéw, ktére Wykonawca zamierza nabyc¢ oraz potwierdzi fakt, ze te Urzgdzenia i Materiaty
sg niezbedne do wykonania Robot.

Inzynier kazdorazowo w terminie 7 dni od daty przekazania mu do potwierdzenia oswiadczenia
Wykonawcy, o ktérym mowa powyzej, potwierdzi oswiadczenie albo odrzuci je przedstawiajac
Wykonawcy i Zamawiajgcemu pisemne uzasadnienie.

5. Wykonawca, w odniesieniu do Urzadzen i Materiatdw wskazanych w ust. 1, 2 i 4 niniejszej
Subklauzuli:

(i)  na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi odpowiednie uzgodnienia, decyzje,
oznakowania czy inne dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do eksploatacji lub
mozliwo$¢ wprowadzenia do obrotu danych Urzgdzen lub Materiatéw zgodnie z przepisami,
oraz

(i)  bedzie prowadzit zadowalajgce zapisy (wtgczajgc zaméwienia, potwierdzenia odbioru,
faktury, Koszty oraz uzycie Urzadzen i Materiatow), ktdre dostepne sg do inspekcji, oraz

(iii) przedtozy rozliczenie Kosztu pozyskania i dostarczenia Urzadzen i Materiatbw na Plac
Budowy bgdz teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera, potwierdzone
zadowalajgcymi dowodami, oraz

(iv) przedtozy dokument potwierdzajgcy przekazanie Zamawiajgcemu, wolnych od zastawow i
od innych wierzytelnosci, Urzadzen [ Materiatéw wraz
z ustalonymi warunkami nadzoru Wykonawcy nad nimi do czasu ich wbudowania, oraz

(v) przedstawi dowody potwierdzajgce, ze jest wtascicielem przedmiotowych Urzgdzen
i Materiatow, oraz

(vi) zapewni, ze Urzadzenia i Materiaty zostang dostarczone na Plac Budowy badz teren lub
magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera i bedg na nim wiasciwie
przechowywane, zabezpieczone przed stratg, szkodg lub obnizeniem jakos$ci i sg zgodne z
Kontraktem, co potwierdza¢ bedzie stosowny protokét podpisany przez Wykonawce oraz
Inzyniera.

Urzadzenia i Materiaty przechodzg na wtasnos¢ Zamawiajgcego, zgodnie z postanowieniami
SubKLAUZULI 7.7 Warunkéw Szczegdlnych, przy czym Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
utrate, zniszczenie lub uszkodzenie (a takze kazde inne podobne
w skutkach zdarzenie) przedmiotowych Urzgdzen lub Materiatbw do czasu przejecia Robot
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca jest zobowigzany takze do stosowania wszelkich srodkéw
ostroznosci wskazanych przez Zamawiajgcego odnosnie przedmiotowych Urzadzeh
i Materiatow, a takze wszelkich srodkéw ostroznosci wynikajacych ze stosownych postanowien
umow ubezpieczenia tych Urzadzen i Materiatow, o ktérych mowa w szczegdlnosci
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w SubKLAUZULI 18.2 Warunkoéw Szczegolnych. Wszelkie koszty z tym zwigzane zawierajg sie w
ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;j.

Wykonawca we wniosku o wydanie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wyszczegéini informacje
o ilosciach oraz kwotach, ktére wydatkowat zgodnie z niniejszg SUbKLAUZULA na zakup i dostawe
Urzadzen i Materiatow jak rowniez informacje o ilosciach oraz kwotach za Urzgdzenia i Materiaty
nabyte zgodnie z niniejszg SUbKLAUZULA i wbudowane w Roboty State w okresie objetym danym
Przejsciowym Swiadectwem Ptatnosci.

Inzynier, po otrzymaniu od Wykonawcy dokumentow potwierdzajgcych zakup, dostarczenie
i ztozenie na Placu Budowy albo innym terenie lub magazynie uzgodnionym i zaakceptowanym
przez Inzyniera, Urzgdzen i Materiatow okresli i poswiadczy odpowiednie kwoty zawarte w
Przejsciowym Swiadectwie Ptatnosci. Okreslenie to i poswiadczenie mozliwe bedzie jednakze
wytgcznie w odniesieniu do Urzgdzen i Materiatdw, ktérych obowigzek nabycia wynika z ust. 1 lub
2 niniejszej Subklauzuli lub ktére zostaty nabyte zgodnie z ust. 4 niniejszej Subklauzuli.

Kwota do poswiadczenia bedzie rdéwna dziewiecdziesieciu procentom kwoty wynikajacej
z oszacowanej przez Inzyniera ceny zakupu, dostawy oraz kosztéw sktadowania Urzadzen
i Materiatéw (bez VAT), biorgc pod uwage dokumenty wymienione w niniejszej SubKLAUZULI a
takze, o ile jest wskazana - warto$¢ kontraktowg tych Urzadzen i Materiatdw. taczna kwota
poswiadczona zgodnie z niniejszg SubKLAUZULA nie moze w zadnym momencie realizacji
Umowy przekroczy¢ 25%** Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Limit ten moze by¢ ponownie
wykorzystany, po wbudowaniu Urzgdzen i Materiatbw w Roboty State i potrgceniu zgodnie
SubKLAUZULA 14.3 Warunkéw Szczegdlnych.

Inzynier w kazdym Przej$ciowym Swiadectwie Ptatnosci wyszczegélni informacje o ilosci oraz
kwotach za Urzadzenia i Materiaty nabyte zgodnie z postanowieniami niniejszej SUbKLAUZULI i
wbudowane w Roboty State w okresie objetym danym Przej$ciowym Swiadectwem Ptatnosci.

Ptatnos¢ za Materiaty i Urzadzenia wedtug niniejszej SubKLAUZULI zostanie dokonana wedtug
SubKLAUZULI 14.3 Warunkoéw Szczegdlnych. Waluty zastosowane do poswiadczenia kwot bedg
takie same jak te, w ktorych ptatnos¢ stanie sie nalezna, kiedy wartos¢ kontraktowa bedzie
wigczona wedtug SubKLAUZULI 14.3 Warunkéw Szczegdlnych. Wtedy Swiadectwo Ptatnosci
bedzie zawierato odpowiednie potrgcenie, ktére bedzie réwnowazne kwocie za odnosne
Urzadzenia i Materiaty i bedzie wyrazone w PLN.

Wykonawca zobowigzany jest do ujecia kosztéw transportu, przechowywania, zabezpieczenia
przed starta, szkodg i obnizeniem jakosci Urzadzen i Materiatéw, przeznaczonych do zabudowy
zgodnie z Subklauzula 14.5, w cenie ofertowej.

SUBKLAUZULA 14.6 WYSTAWIANIE PRZEJSCIOWYCH SWIADECTW PLATNOSCI

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Zadna kwota nie zostanie poswiadczona lub zaptacona, do czasu az Zamawiajgcy otrzyma
i zatwierdzi Zabezpieczenie Wykonania. W ciggu 14 dni od otrzymania kazdego Rozliczenia
i dokumentéw uzasadniajgcych, Inzynier wystawi Zamawiajgcemu Przejsciowe Swiadectwo
Ptatnosci, podajgce kwote, ktérg Inzynier sprawiedliwie okresla jako nalezng, z uzasadniajgcymi
szczegbtowymi informacjami. Wystawienie Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci umozliwi
Zamawiajgcemu wypfate wynagrodzenia w czesciach.

Minimalna kwota Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci wynosi 0,5% wartoéci Zaakceptowane;
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Kwoty Kontraktowej.

Minimalna kwota Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci nie dotyczy Przejéciowych Swiadectw
Ptatnosci, obejmujgcych wytacznie koszty komunikacji zastepczej.

Jednakze, przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla Rob6t, Inzynier nie bedzie miat
obowigzku wystawi¢ Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci na kwote, ktéra bytaby (po
uwzglednieniu zatrzymania i innych potrgcen) mniejsza od minimalnej kwoty, wskazanej powyzej,
Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci. W tym wypadku Inzynier odpowiednio do tego da
Wykonawcy powiadomienie.

Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci nie bedzie wstrzymane z jakichkolwiek innych powodéw,
aczkolwiek:

a) jezeli jakakolwiek rzecz dostarczona lub praca zrobiona przez Wykonawce nie jest zgodna z
Kontraktem, to kwota rownowartosci kosztu naprawy lub wymiany moze by¢ wstrzymana, az
naprawa lub wymiana zostanie ukonczona; i/lub

b) jezeli Wykonawca nie wykonat lub nie wykonuje jakiejkolwiek pracy lub zobowigzania
zgodnie z Kontraktem i zostat o tym powiadomiony przez Inzyniera, to wartos¢ tej pracy lub
zobowigzania moze by¢ wstrzymana, az praca ta lub zobowigzanie zostanie wykonane.

c) jezeli nie zostaty przedtozone wymagane o$wiadczenia Podwykonawcow oraz Wykonawcy,
Inzynier ma prawo dokonac¢ wstrzymania poswiadczenia wartosci Robot wykonanych przez
Podwykonawcéw, ktérych oswiadczen brakuje, a w przypadku braku mozliwosci
precyzyjnego okreslenia wartosci Robo6t wykonanych przez danych Podwykonawcéw,
wstrzymac¢ wydanie Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci w czesci odpowiadajgcej wartosci
tych Robo6t, co do ktérych Wykonawca nie przedtozyt wymaganych oswiadczen, do czasu
kiedy nie zostang one uzupetnione.

Inzynier bedzie mégt w jakimkolwiek Przejsciowym Swiadectwie Ptatnosci, dokonaé jakiejkolwiek
poprawki lub modyfikacji, ktéra powinna byta wtasciwie by¢ dokonana w jakimkolwiek uprzednim
Przejsciowym Swiadectwie Pfatnosci. Przejéciowe Swiadectwo Platnosci nie bedzie traktowane
jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inzyniera.

Ptatnosci bedg dokonywane w nastepujacy sposob:

a) tam, gdzie pozycja w Przedmiarze Robét jest wyceniona jako ,kwota globalna”, ptatnosci bedag
rozliczane wedtug faktycznie poniesionych kosztow, a kwota ta stanowi gérny putap naleznosci,

b) tam, gdzie pozycja w Przedmiarze Roboét jest wyceniona ,za jednostke”, ptatnos¢ bedzie
dokonana po zakonczeniu potwierdzonych w Przejéciowym Swiadectwie Platnosci ilosci
jednostek, a w przypadku zagregowanej pozycji bedzie miata zastosowanie Subklauzula 14.1
(d) Warunkéw Ogélnych.

Przejsciowe Swiadectwo Platnoéci wraz z protokotami akceptacji/odbioru sg podstawa
do wystawienia faktury przez Wykonawce. Obowigzkiem Inzyniera jest uzgodnienie wystawionej
przez Wykonawce faktury i przekazanie jej Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych.

W razie nieumocowania uczestnika konsorcjum, o ktérym mowa w § 4 Umowy do wystawiania na
rzecz Zamawiajgcego faktur VAT dokumentujgcych catos¢ Robdt wykonanych przez wszystkich
uczestnikéw konsorcjum, Inzynier wskaze w Przejsciowym Swiadectwie Ptatnosci zakres Robdt
wykonany przez poszczegolnych uczestnikdw konsorcjum oraz przypadajgcg z tego tytutu
kazdemu uczestnikowi konsorcjum wysoko$¢ wynagrodzenia — (zapis zostanie usuniety jezeli
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Wykonawcg bedzie jeden podmiot).

W przypadku wydania powiadomienia przez Zamawiajgcego zgodnie z SubKLAUZULA 14.3
Warunkéw Szczegolnych, Inzynier bedzie wystawiat Przejsciowe Swiadectwa Platnosci poprzez
ich automatyczne generowanie z wykorzystaniem SIRM. Do Przejsciowego Swiadectwa Platnosci
dotgczony bedzie zbiorczy protokot akceptaciji/odbioru Robét budowlanych za okres rozliczeniowy
zgodny z Przej$ciowym Swiadectwem Ptatnosci.

Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci oznacza $wiadectwo ptatnosci wystawione wedtug KLAUZULI
14 Warunkéw Ogolnych zmodyfikowanych postanowieniami Warunkéw Szczegdélnych.

SUBKLAUZULA 14.7 PLATNOSC

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy:

a) kwote poswiadczong w Przejéciowym Swiadectwie Ptatnosci — w ciggu 30 dni od daty

otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionych:
- faktury,
- Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci,
- protokotéw odbioru,

b) kwote poswiadczong w prawidtowo wystawionym Ostatecznym Swiadectwie Ptatnosci — w
ciggu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego:

- faktury,
- Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci,
- protokotéw odbioru.

W przypadku stwierdzenia btedéw, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, w fakturze lub
Przejéciowym Swiadectwie Ptatnosci, Ostatecznym Swiadectwie Ptatnosci lub protokotach odbioru
i wstrzymaniu przez Zamawiajgcego biegu terminu ptatnosci, wznowienie terminu ptatnosci nastgpi
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego poprawnie wystawionych ww. dokumentow.

Ptatnosci beda dokonywane w ztotych polskich:

a) w przypadku Wykonawcy bedacego podatnikiem podatku VAT — na podstawie faktury
wystawionej w PLN,

b) w przypadku Wykonawcy niebedgcego podatnikiem podatku VAT — na podstawie faktury
handlowej/rachunku wystawionych w PLN.

Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia kwotg ptatnosci rachunku
Zamawiajgcego.

Wykonawca, wedtug swojego wyboru, dostarczy fakture z zatgcznikami w wersji papierowej na
adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrala Spoétki Biuro Rachunkowosci Wydziat OCR i
zarzgdzania elektronicznym obiegiem Faktur, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa NIP 113-23-16-
427, z dopiskiem ,FAKTURA” (Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do doreczen
faktur) albo wysle e-fakture na adres efaktura@plk-sa.pl lub wysle ustrukturyzowang fakture
elektroniczng do Zamawiajgcego za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9
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listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W
przypadku wystania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, Zamawiajgcy wyraza zgode na
wystanie za posrednictwem platformy zatgcznikbw do tej faktury stanowigcych inne
ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne. Przed wystaniem pierwszej e-faktury Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu podpisane os$wiadczenie, ktérego wzér stanowi
zatgcznik nr 13 do Umowy, ktore zostanie potwierdzone podpisem przez Zamawiajgcego. W
przypadku rezygnacji z korzystania z e-faktury Wykonawca cofnie oswiadczenie, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim.

Na kazdej fakturze Wykonawca umiesci nastepujgce informacje: numer, nazwe i date zawarcia
Umowy, numer zamowienia SAP, numer i nazwe projektu inwestycyjnego, numer, nazwe i date
umowy o dofinansowanie (dane zostang przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy).

Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug VAT,
uprawnionym do wystawiania faktur.

* Niewtasciwe skreslic.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest duzym przedsigbiorcg w rozumieniu Zatgcznika nr | do
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektére rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE
L 187 z dnia 26.06.2014 r.).

Wykonawca wystawi fakture ostateczng w terminie 30 dni od dnia wykonania wszystkich
zobowigzan Wykonawcy przewidzianych Umowag tj. wystawienia i zatwierdzenia Ostatecznego
Swiadectwa Ptatnosci, wykonania wszystkich czynnosci oraz spetnieniu i zwolnieniu wszystkich
innych zobowigzan wymaganych postanowieniami Umowy, a takze zwolnieniu Zamawiajgcego
przez Wykonawce ze zobowigzan zaciggnietych przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego, o ile
ma to zastosowanie.

SUBKLAUZULA 14.8 OPOZNIONA PLATNOSC

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Odsetki za nieterminowe regulowanie ptatnosci sg naliczane zgodnie i w spos6b wynikajacy z
regulacji ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w
transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 118 ze zm.), ogtoszonych przez wtasciwego
ministra do spraw gospodarki w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej ,Monitor Polski”.
Odsetki ustawowe za opOznienie w transakcjach handlowych za opd6zniong ptatnosé bedg
zastosowane do czasu, ktéry uptynie pomiedzy datg ostatecznego terminu ptatnosci (wytgcznie),
a datg obcigzenia rachunku Zamawiajacego (wtgcznie).

Ptatnos¢ odsetek bedzie dokonywana w zitotych polskich na podstawie noty odsetkowej
wystawionej przez Wykonawce.

W przypadku wystawienia faktury korygujacej odsetki ustawowe za opo6znienie w transakcjach
handlowych bedg zastosowane do czasu, kitdry uptynie pomiedzy datg ostatecznego terminu
ptatnosci faktury korygujacej (wytgcznie) a datg obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

SUBKLAUZULA 14.9 PLATNOSC KWOTY ZATRZYMANEJ
Dotychczasowy tytut SubKLAUZULI ,Ptatnos¢ Kwoty Zatrzymanej” zastepuje sie tytutem ,Zwrot
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Kwoty Zatrzymanej”, zas tre§¢ SubKLAUZULI zastepuje nastepujaca trescia:

Catos¢ Kwoty Zatrzymanej bedzie poswiadczona przez Inzyniera do zwrotu Wykonawcy, kiedy
zostanie dokonany ostatni Odbiér koncowy i wyptacona w ramach zwrotu Wykonawcy
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w SubKLAUZULI 4.2 Warunkéw
SzczegOlinych.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynoszgca
30% wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady okreslonego w Umowie, potwierdzonego wystawieniem Swiadectwa Wykonania.

SUBKLAUZULA 14.10 ROZLICZENIE KONCOWE
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

W ciggu 30 dni po otrzymaniu ostatniego Swiadectwa Przejecia, Wykonawca przedtozy Inzynierowi
sze$¢ egzemplarzy Rozliczenia koncowego wraz z dokumentami stanowigcymi jego podstawe,
zgodnie z SuUbKLAUZULA 14.3 Warunkéw Szczegdlnych, przedstawiajac:

a) wartosé catej pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem, az do daty podanej w Swiadectwie
Przejecia dla Robot;

b)  wszelkie dalsze sumy, ktére Wykonawca uwaza za sobie nalezne, oraz

c) oszacowanie wszelkich innych kwot, ktére Wykonawca uwaza, ze stang mu sie nalezne
wedtug Kontraktu. Szacunkowe kwoty bedg w tym Rozliczeniu koncowym wykazane
oddzielnie.

Inzynier nastepnie dokona poswiadczenia zgodnie z SubKLAUZULA 14.6 Warunkow
SzczegOinych.

Jesli Wykonawca nie ztozy w tym terminie Rozliczenia Koncowego, Inzynier przygotuje ten
dokument wytgcznie w zakresie punktu a) i dokument ten stanie sie obowigzujacy dla Stron
Umowy.

SUBKLAUZULA 14.11 WYSTAPIENIE O OSTATECZNE SWIADECTWO PLATNOSCI

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

W ciggu 20 dni po otrzymaniu Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedtozy Inzynierowi 6
(szesc¢) egzemplarzy wstepnej wersji rozliczenia ostatecznego wraz z dokumentami stanowigcymi
jego podstawe, wykazujgcego szczegdtowo, w postaci zatwierdzonej przez Inzyniera:

a) wartos¢ catej pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem,

b)  wszelkie dalsze sumy, ktére Wykonawca uwaza za sobie nalezne wedtug Kontraktu lub z
innego tytutu.

Jezeli Inzynier jest odmiennego zdania lub nie jest w stanie sprawdzic jakiejkolwiek czesci wstepnej
wersji rozliczenia ostatecznego, to Wykonawca przedtozy takie dalsze informacje, jakich Inzynier
moze rozsadnie wymagac i dokona takich zmian w tej wstepnej wersji, jakie moga zosta¢ miedzy
nimi uzgodnione. Wykonawca sporzgdzi nastepnie i przedtozy Inzynierowi rozliczenie ostateczne,
tak jak je uzgodniono. To uzgodnione rozliczenie jest w niniejszych Warunkach nazywane
"Rozliczeniem Ostatecznym" .

Jednakze, jesli po dyskusjach miedzy Inzynierem a Wykonawcg oraz wszelkich zmianach we
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wstepnej wersji rozliczenia ostatecznego, jakie mogg by¢ miedzy nimi uzgodnione, stanie sie
oczywiste, ze istnieje spor, to Inzynier dostarczy Zamawiajgcemu (z kopig dla Wykonawcy)
Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci na uzgodnione czesci wstepnej wersji rozliczenia ostatecznego.
Nastepnie, jesli spbér zostanie ostatecznie rozwigzany wedtug SubKLAUZULI 20.5 Warunkéw
Szczegolnych, to wtedy Wykonawca sporzadzi i przedtozy Zamawiajgcemu (z kopig dla Inzyniera)
Rozliczenie Ostateczne.

SUBKLAUZULA 14.13 WYSTAWIENIE OSTATECZNEGO SWIADECTWA PLATNOSCI
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

W ciggu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego i pisemnego zwolnienia ze zobowigzan
zgodnie z SubKLAUZULA 14.11 Warunkéw Szczegdélnych i SubKLAUZULA 14.12 Warunkéw
Ogolnych, Inzynier wystawi Zamawiajgcemu Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci, ktére bedzie
podawac:

a) kwote, ktéra jest ostatecznie nalezna, oraz

b)  zakres Rob6t wykonany przez poszczegdlnych uczestnikédw konsorcjum oraz przypadajgca
z tego tytutu kazdemu uczestnikowi konsorcjum wysokos¢ wynagrodzenia — jedynie w razie
nieumocowania uczestnika konsorcjum, o ktérym mowa w § 4 Umowy do wystawiania na
rzecz Zamawiajgcego faktur VAT dokumentujgcych catosé Robét wykonanych przez
wszystkich uczestnikbw konsorcjum, oraz (zapis zostanie usuniety w przypadku, gdy
Wykonawcg bedzie jeden podmiot),

c) saldo (jesli jest) nalezne Wykonawcy od Zamawiajgcego lub Zamawiajgcemu od
Wykonawcy, zaleznie od przypadku, po uwzglednieniu na dobro Zamawiajgcego wszystkich
kwot uprzednio zaptaconych przez Zamawiajgcego - w tym zaliczek oraz wszystkich sum, do
ktérych Zamawiajgcy jest uprawniony.

Jezeli Wykonawca nie wystgpi o Ostateczne Swiadectwo Platnosci zgodnie z SubKLAUZULA
14.11 Warunkéw Szczegdlnych i SubKLAUZULA 14.12 Warunkéw Ogélnych, to Inzynier poprosi
Wykonawce, aby to uczynit. Jezeli Wykonawca w ciggu 28 dni nie wystapi z takim wnioskiem, to
Inzynier wystawi Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci na takg kwote, jakg sprawiedliwie okresli jako
nalezna.

W Ostatecznym Swiadectwie Ptatnosci Inzynier uwzgledni potracenia z tytutu bezposredniegj
zaptaty Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez Zamawiajacego na mocy art. 143a-c
u.p.z.p., badz tez dokonania potrgcen kwot wyptaconych Podwykonawcom na mocy art. 647! KC
oraz postanowien SubKLAUZULI 4.4 Warunkéw Szczegdlnych.

KLAUZULA 15 ODSTAPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

SUBKLAUZULA 15.2 ODSTAPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

W terminie nie p6zniejszym niz 360 dni od dnia uptywu okreslonego w Umowie Pierwotnego Czasu
na Ukonhczenie Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od Umowy, przez danie Wykonawcy
powiadomienia o odstgpieniu, w razie zaistnienia ktorejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

a) w przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania wedtug SubKLAUZULI 15.1
Warunkow Ogdlnych, w czasie wyznaczonym Wykonawcy zgodnie z SubKLAUZULA
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15.1 Warunkéw Ogélnych,

w przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania zgodnie
z SUbKLAUZULA 4.2 Warunkéw Szczegolnych, w tym gdy niemozliwe z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy okaze sie skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien uregulowanych
w ww. SubKLAUZULI,

w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajgcemu Zabezpieczenia Wykonania z
przedtuzong datg waznosci, zgodnie z SUbKLAUZULA 4.2 Warunkéw Szczegdlnych,

w przypadku, gdy Wykonawca porzuca Roboty — w takim przypadku Zamawiajgcy lub Inzynier
wezwie Wykonawce do podjecia Robét i wyznaczy Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin
(-Termin na Podjecie Robét”), a po bezskutecznym uptywie Terminu na Podjecie Robot,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu,

w przypadku, gdy Wykonawca w inny sposéb, anizeli poprzez porzucenie Robdt, otwarcie
okazuje swdj zamiar niekontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wedtug Kontraktu —
w takim przypadku Zamawiajacy lub Inzynier wezwie Wykonawce do kontynuowania Robot i
wyznaczy Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin (,Termin na Kontynuowanie
Zobowigzan”), a po bezskutecznym uptywie Terminu na Kontynuowanie Zobowigzan,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu,

w przypadku, gdy Wykonawca bez rozsgdnego usprawiedliwienia uchyla sie od:

(i) prowadzenia Robét zgodnie z Klauzulg 8 Warunkéw Ogoélnych zmodyfikowanych
postanowieniami Warunkéw Szczegélnych — w takim przypadku Zamawiajagcy lub
Inzynier wezwie Wykonawce do prowadzenia Rob6t zgodnie z w/w  Klauzulg
i wyznaczy Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin (,Termin na Zgodne
z Kontraktem Prowadzenie Robét”), a po bezskutecznym uptywie Terminu na Zgodne
z Kontraktem Prowadzenie Robét, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od
Kontraktu,

(i) zastosowania sie do powiadomienia wystawionego wediug SubKLAUZULI 7.5
Warunkéw Ogoinych lub SubKLAUZULI 7.6 Warunkéw Ogélnych, w ciggu 8 dni od
otrzymania takiego powiadomienia,

w przypadku, gdy Wykonawca podzleca cato$¢ Robét lub dokonuje cesji Kontraktu, bez
wymaganego uzgodnienia — w takim przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do odstgpienia od Kontraktu poczawszy od dnia powziecia wiadomosci o dokonaniu przez
Wykonawce takiego podzlecenia Robét lub takiej cesji Kontraktu,

w przypadku, gdy Wykonawca staje sie niewyptacalny w ten sposéb, ze nie wykonuje swoich
wymagalnych zobowigzan pienieznych, niezaleznie od wartosci tych zobowigzan i przyczyny
ich niewykonywania lub, gdy zobowigzania Wykonawcy przekroczg warto$¢ jego majatku,
nawet wowczas, gdy na biezgco te zobowigzania wykonuje — w takim przypadku Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu poczawszy od dnia powzigcia wiadomosci o
niewyptacalnosci Wykonawcy. Uwaza sie, ze Wykonawca nie wykonuje swoich wymagalnych
zobowigzan pienieznych miedzy innymi w nastepujacych przypadkach:

(i) wszczete =zostato postepowanie egzekucyjne z jakiejkolwiek ruchomosci lub
nieruchomosci Wykonawcy,

(i) na majatku Wykonawcy ustanowiono zarzadce przymusowego,
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(iii) Wykonawca przystgpi do faktycznej likwidacji lub sprzedazy swojego przedsiebiorstwa,

(iv) Wykonawca faktycznie zaprzestanie prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej, niezaleznie
od tego, czy zostat dokonany odpowiedni wpis w tym przedmiocie we wtasciwym rejestrze
Wykonawcy,

w przypadku, gdy Wykonawca daje lub proponuje, bezposrednio lub za posrednictwem innej
osoby (w tym miedzy innymi przez swoich pracownikéw, osoby, z ktérymi Wykonawca
wspotpracuje na podstawie uméw cywilnoprawnych, przedstawicieli, Podwykonawcéw),
jakakolwiek korzy$¢ majgtkowg lub osobistg jakiejkolwiek osobie, jako zachete lub nagrode
za:

(i) jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego
z Kontraktem, lub

(i) za okazanie lub wstrzymanie sie od okazania przychylnosci lub nieprzychylnosci
w zwigzku z realizacjg Kontraktu,

a takie dziatanie jest zabronione przez ustawe pod grozbg kary; w takim przypadku
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu poczgwszy od dnia powziecia
wiadomosci o takim dziataniu Wykonawcy.

w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej; w takim przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Kontraktu poczawszy od dnia, w ktérym:

(i) Zamawiajgcy otrzymat po raz 3 wezwanie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do zapfaty (przy czym chodzi tu o wezwanie tego samego Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy badz roznych Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw) lub

(i) Zamawiajgcy otrzymat wezwanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do zaptaty
kwoty, ktéra — tgcznie z kwotg (kwotami) wczesniej zaptacong przez Zamawiajgcego
Podwykonawcy  (Podwykonawcom) lub  dalszemu Podwykonawcy (dalszym
Podwykonawcom) — przekracza 5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,

w przypadku, gdy zwtoka Wykonawcy w realizacji danego Etapu ujetego w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym przekroczy 60 dni (czas zwtoki jest liczony od czasu, jaki na realizacje
danego Etapu zostat przewidziany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym);

w przypadku, gdy zwioka Wykonawcy w zakresie terminu na ukonczenie Kontraktu,
wskazanego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, przekroczy 60 dni;

w przypadku, gdy suma naliczonych kar umownych za zwitoke w realizacji danego Etapu
przekroczy 30 % wartosci brutto danego Etapu (ujetego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym);

w przypadku ograniczenia przez wtasciwy organ srodkdéw przyznanych Zamawiajgcemu na
realizacje przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy moze wg wtasnego wyboru odstgpi¢ od Umowy
w catosci lub w czesci bez zadnych ujemnych dla Zamawiajacego konsekwencji finansowych.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za Materiaty i Urzgdzenia pod warunkiem, ze sg one
niezbedne do nalezytego wykonania Robét i zostaty dostarczone na Plac Budowy lub kt6rych
dostawe Wykonawca zobowigzany jest przyja¢, a Wykonawca posiada i przedstawi
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty potwierdzajgce zakup, wtasnos¢ bgdz dokonanie
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przedptaty na poczet zakupu Materiatow i Urzgdzen w celu przeniesienia prawa ich wtasnosci
i/lub zapewnienia przeniesienia prawa wtasnosci i/lub zapewnienie dostarczenia ich na Plac
Budowy. Oswiadczenie o odstgpieniu moze zosta¢ ztozone w terminie 30 dni od powzigcia
przez Zamawiajgcego wiadomosci o okolicznosciach, o ktérych mowa w niniejszym akapicie.
Zamawiajgcy jest uprawniony do skorzystania z tego uprawnienia, jesli okolicznos¢, o ktdrej
mowa wystgpi w terminie wskazanym w akapicie pierwszym powyzej.

W wyzej opisanym przypadku, jezeli odstgpienie Zamawiajgcego dotyczy¢é bedzie czesci
Umowy, to nie stosuje sie ponizszych postanowien z lit. a), b) d).

Z chwilg odstgpienia, Kontrakt ulega rozwigzaniu z nastepujgcymi skutkami:

a) Zamawiajgcy bedzie uprawniony do usuniecia Wykonawcy w trybie natychmiastowym z Placu
Budowy,

b) Wykonawca opusci Plac Budowy i dostarczy Inzynierowi wszelkie wymagane Dobra,
wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz
dokumentacje projektowa,

c) Wykonawca poczyni wszelkie starania, aby zastosowac sie natychmiast do jakichkolwiek
rozsgdnych polecen zawartych w powiadomieniu Zamawiajgcego o odstgpieniu lub w innych
pismach nastepujgcych po tym powiadomieniu, dotyczacych:

(i) cesji jakiegokolwiek kontraktu podzlecenia, lub
(i) ochrony zycia lub wtasnosci lub bezpieczenstwa Robot.

d) Zamawiajgcy da Wykonawcy powiadomienie, ze Sprzet Wykonawcy i Roboty Tymczasowe
zostang zwolnione dla Wykonawcy na Placu Budowy lub w jego poblizu. Wykonawca
bezzwtocznie zorganizuje usuniecie tych rzeczy, na swoje ryzyko i koszt. Jednakze, jesli do
tego czasu Wykonawca zalega z jakgs ptatnoscig nalezng Zamawiajgcemu, to rzeczy te moga
by¢ sprzedane przez Zamawiajacego w celu pokrycia tej ptatnosci. Jakiekolwiek saldo z
przychoddw zostanie nastepnie wyptacone Wykonawcy. W przypadku, gdy z natury rzeczy
Sprzet Wykonawcy nie bedzie mégt by¢ sprzedany, Zamawiajgcemu przystugiwaé¢ bedzie
umowne prawo zatrzymania — na koszt Wykonawcy - takich rzeczy, do czasu rozliczenia
ptatnosci naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy, o ktérych mowa powyze;.

Odstgpienie Zamawiajacego od Kontraktu na podstawie niniejszej SubKLAUZULI 15.2 Warunkéw
Szczegoblnych wywotuje skutek ex nunc (na przysztos¢). Rozliczenie Stron nastepuje w takim
przypadku zgodnie z SubKLAUZULA 15.3 Warunkéw Ogélnych oraz SubKLAUZULA 15.4
Warunkow Ogélnych.

Po odstgpieniu, Zamawiajgcy moze ukonczy¢ Roboty lub zaangazowaé do tego jakiekolwiek inne
osoby. Zamawiajacy i te osoby mogg wtedy uzy¢ jakichkolwiek Dobr, Dokumentéw Wykonawcy i
innej dokumentacji projektowej sporzadzonej przez lub na rzecz Wykonawcy.

Jezeli do czasu odstgpienia Zamawiajgcego od Kontraktu autorskie prawa majatkowe
do Dokumentéw Wykonawcy nie zostaty przeniesione na Zamawiajgcego zgodnie
z SubKLAUZULA 1.10 Warunkéw Szczegolnych, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastepuje
z chwilg odstgpienia Zamawiajgcego od Kontraktu. Na wypadek gdyby nie doszto do przeniesienia
autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym albo na wypadek sporu,
co do skutecznosci takiego przeniesienia, Wykonawca zobowigzuje sie¢ do doprowadzenia do
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przeniesienia catosci tych praw na rzecz Zamawiajgcego, w zakresie i na polach eksploatacji
opisanych w SubKLAUZULI 1.10 Warunkéw Szczeg6lnych oraz Zatgczniku Nr 4 do Warunkow
Szczegoblnych, w najkrotszym mozliwym terminie. Przeniesienie majgtkowych praw autorskich, o
ktérych mowa w niniejszym akapicie nastepuje odptatnie, w ramach wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za Roboty wykonane do chwili odstgpienia od Umowy. Niezaleznie od postanowien
niniejszego akapitu, postanowienia SubKLAUZULI 1.10 Warunkéw Szczegdlnych stosuje sie
odpowiednio.

Powiadomienie Zamawiajgcego o odstgpieniu nie uchybia, w tym w szczegdlnosci nie umniejsza
innych praw Zamawiajgcego przewidzianych Kontraktem, w tym naliczenia kar umownych i
dochodzenia zaréwno tych naliczonych do dnia odstgpienia, jak takze tych naliczonych po tym
dniu.

Niniejsza SubKLAUZULA 15.2 Warunkéw Szczegdinych nie uchybia ustawowemu prawu
Zamawiajgcego do odstgpienia od Kontraktu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. — Kodeks cywilny (tj. z ustawowego prawa odstgpienia Zamawiajgcy moze skorzystac
niezaleznie od umownego prawa odstagpienia, o ktérym mowa w niniejszej SubKLAUZULI 15.2
Warunkow Szczegdinych).

SUBKLAUZULA 15.5 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO DO ODSTAPIENIA
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Niezaleznie od przypadkéw i okolicznosci okreslonych w SubKLAUZULI 15.2 Warunkéw
Szczegoblnych, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu wedle swego wyboru w catosci lub w
czesci w terminie 4 m-cy od dnia podpisania Umowy przez Zamawiajgcego.

Odstgpienie to wejdzie w zycie 14 dni po dacie otrzymania przez Wykonawce powiadomienia o
odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

Po tym odstgpieniu Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z SubKLAUZULA 16.3 Warunkéw
Ogoblnych i otrzyma ptatnos¢ zgodnie z SubKLAUZULA 19.6 Warunkéw Ogdlnych.

KLAUZULA 16 ZAWIESZENIE | ODSTAPIENIE PRZEZ WYKONAWCE

SUBKLAUZULA 16.1 UPRAWNIENIA WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA PRACY
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Jezeli Inzynier nie dokona poswiadczenia zgodnie z SuUbKLAUZULA 14.6 Warunkéw Szczegdlnych
lub Zamawiajgcy nie zastosuje sie do SubKLAUZULA 14.7 Warunkéw Szczegdlnych, to
Wykonawca moze, po daniu Zamawiajagcemu powiadomienia z nie mniej niz 21 — dniowym
uprzedzeniem, zawiesic¢ prace (lub zmniejszy¢ jej tempo), jezeli i dopdki Wykonawca nie otrzyma
Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci, dowodbéw lub ptatnosci,
w zaleznosci od przypadku i jak opisano w powiadomieniu.

To dziatanie Wykonawcy nie naruszy jego uprawnien wynikajgcych z SubKLAUZULI
14.8 Warunkéw Szczegdlnych i do odstgpienia wedtug SubKLAUZULI 16.2 Warunkéw
Szczegolnych.

Jezeli Wykonawca otrzyma nastepnie takie Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci, dowody lub
ptatnos¢ (jak opisano w odnosnej SubKLAUZULI i powyzszym powiadomieniu) przed daniem
Zamawiajgcemu powiadomienia o odstgpieniu, to Wykonawca podejmie normalng prace tak
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szybko, jak bedzie to rozsgdnie mozliwe.

Jezeli Wykonawca dozna opOznienia w rezultacie zawieszenia pracy (lub zmniejszenia tempa
pracy) zgodnie z niniejszg SubKLAUZULA, to Wykonawca da Inzynierowi powiadomienie
i bedzie uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie w zwigzku z jakimkolwiek takim
opOznieniem, z uwzglednieniem SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw Ogolnych i SubKLAUZULI 8.4
Warunkdéw Szczegdtowych, jesli ukonczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie opdznione.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z SubKLAUZULA
3.5 Warunkow Ogdlnych, aby uzgodnic¢ lub okresli¢ te sprawy.

SUBKLAUZULA 16.2 ODSTAPIENIE PRZEZ WYKONAWCE

Usuwa sie SubKLAUZULE i zastepuje nastepujgca trescia:
W przypadku:

a) gdy Inzynier nie wystawi, w ciggu 56 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentéw
stanowigcych jego podstawe, odnosnego Swiadectwa Platnosci,

b) gdy Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug danego Przejéciowego Swiadectwa
Ptatnosci, w ciggu 42 dni od uptyniecia czasu podanego w SubKLAUZULI 14.7 Warunkéw
Szczegolnych, w ciggu ktérego ma by¢ dokonana ptatnos$¢ (pomijajac potracenia zgodnie z
SubKLAUZULA 2.5 Warunkéw Szczegédlnych),

c) gdy przediuzonym zawieszeniem objeto catos¢ Robét, jak opisano w SubKLAUZULI 8.11
Warunkow Ogolnych.

Wykonawca w formie pisemnej powiadomi Zamawiajgcego o zaistnieniu tej/tych okolicznosci,
wzywajgc do jej/ich usuniecia/naprawienia. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od
Kontraktu, w przypadku braku usuniecia/naprawienia wyzej wskazanych okolicznosci przez
Zamawiajgcego w terminie 21 dni od powiadomienia Zamawiajgcego o ich wystgpieniu, o ile
okolicznos¢ ta zaistnieje w terminie nie pozniejszym niz 360 dni od dnia uptywu okreslonego w
Umowie Pierwotnego Czasu na Ukonczenie.

Po wejsciu w zycie powiadomienia o odstgpieniu zastosowanie bedg miaty SubKLAUZULE 16.3
oraz 16.4 Warunkow Ogolnych.

Odstgpienie Wykonawcy od Kontraktu na podstawie niniejszej SubKLAUZULI 16.2 Warunkow
Szczego6lnych wywotuje skutek ex nunc (na przysztosc).

Po odstgpieniu Wykonawcy od Kontraktu, Zamawiajacy moze ukonczy¢ Roboty lub zaangazowac
do tego jakiekolwiek inne osoby. Zamawiajgcy i te osoby mogg wtedy uzy¢ jakichkolwiek Dobr,
Dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej sporzadzonej przez lub na rzecz
Wykonawcy. Jezeli do czasu odstgpienia Wykonawcy od Kontraktu autorskie prawa majgtkowe do
Dokumentéw Wykonawcy nie zostaty przeniesione na Zamawiajacego zgodnie z SubKLAUZULA
1.10 Warunkéw Szczegdlnych, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastepuje z chwilg
odstgpienia Wykonawcy od Kontraktu.

Powiadomienie Wykonawcy o odstgpieniu nie uchybia, w tym w szczegdlnosci nie umniejsza
innych praw Wykonawcy przewidzianych Kontraktem.
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KLAUZULA 17 RYZYKO | ODPOWIEDZIALNOSC
SUBKLAUZULA 17.4 SKUTKI ZAGROZEN STANOWIACYCH RYZYKO
ZAMAWIAJACEGO

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Jezeli i w takim zakresie, w jakim jakiekolwiek z zagrozen wyliczonych powyzej w SubKLAUZULI
17.3 Warunkoéw Ogoélnych spowoduje strate lub szkode w Robotach, Dobrach lub Dokumentach
Wykonawcy, Wykonawca bezzwtocznie da Inzynierowi powiadomienie i naprawi tg strate lub
szkode w stopniu wymaganym przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca dozna opd6znienia i/lub poniesie Koszt z tytutu naprawy tej straty lub szkody, to
Wykonawca da dalsze powiadomienie Inzynierowi i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem
SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw Ogdlnych, do:

a) przedtuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim op6znieniem, wedtug SubKLAUZULI 8.4
Warunkdéw Szczegdlnych, jesli ukonczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie opbdznione, oraz

b)  ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktora to ptatno$¢ bedzie wigczona do Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej.

Po otrzymaniu tego dalszego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie
z SUbKLAUZULA 3.5 Warunkéw Ogolnych, aby uzgodni¢ lub okresli¢ te sprawy.

Dodaje sie¢ SubKLAUZULE

SUBKLAUZULA 17.7 UZYTKOWANIE POMIESZCZEN | URZADZEN ZAPLECZA
ZAMAWIAJACEGO

O ile Wykonawca przejmie od Zamawiajgcego okreslone zaplecze, to od dnia rozpoczecia
uzytkowania lub zajecia przez Wykonawce az do dnia przejecia lub zakonczenia uzytkowania (w
przypadku, kiedy przejecie lub zakonczenie uzytkowania moze nastgpi¢ po dacie Swiadectwa
Przejecia) Wykonawca podejmie protokolarnie catg odpowiedzialno$¢ za zaplecze Zamawiajgcego
udostepnione Wykonawcy.

Jezeli w okresie, w ktérym Wykonawca jest odpowiedzialny za opieke nad tymi elementami wystgpi
szkoda lub strata z jakiegokolwiek powodu poza takimi, za ktére odpowiedzialny jest Zamawiajacy,
to Wykonawca naprawi na wtasny koszt i ku zadowoleniu Inzyniera wszelkie takie szkody lub straty.
Po zakonczeniu okresu uzytkowania Wykonawca przywrdci pomieszczeniom pierwotny stan
opisany w protokole przejecia z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Inzynier pisemnie potwierdzi, ze
obiekt jest przewidziany do niezwtocznej rozbidrki.

KLAUZULA 18 UBEZPIECZENIA

SUBKLAUZULA 18.1 OGOLNE WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO UBEZPIECZEN
Usuwa sie SubKLAUZULE i zastepuje nastepujgca trescia:

1.  llekroé w ktérejkolwiek z SubKLAUZUL KLAUZULI 18 uzyto okreslenia "Strona
ubezpieczajgca" oznacza to Strone odpowiedzialng za zawarcie umowy ubezpieczenia i
utrzymywanie jej w mocy w zakresie okreslonym w odnosnej SubKLAUZULI.

2.  Wykonawca i Zamawiajgcy zawrze wymagane umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielami
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posiadajgcymi stosowne zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci ubezpieczeniowej i
posiadajgcymi jednostki organizacyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej takze
jako ,RP”), posiadajgcymi odpowiedni potencjat osobowy i organizacyjny, ktérzy sg zdolni do
obstugi zawartych umoéw ubezpieczenia i likwidacji szkdd poprzez jednostki prowadzace
dziatalno$¢ na terytorium RP.

Ubezpieczyciel dziatajacy zgodnie z prawem na terytorium RP, ktéry nie posiada swojej
jednostki organizacyjnej na terenie RP, powinien wskaza¢ jednostke/podmiot zajmujacy sie
tego rodzaju dziatalnoscig na terenie RP, ktdra na podstawie zawartej z nig umowy zajmuje
sie obstuga umowy ubezpieczenia (polisy) oraz likwidacjg szkéd na terytorium RP. W
przypadku ubezpieczen obowigzkowych, ubezpieczen sprzetu Wykonawcoéw dopuszcza sie
przedtozenie posiadanych dowoddéw zawarcia umowy ubezpieczenia (polis), w tym
zawartych poza terytorium RP, o ile zapewniajg ochrone ubezpieczeniowg na terytorium RP
zgodnie z przepisami prawa polskiego (implementowanego prawa unijnego).

Jezeli jakas umowa ubezpieczenia (polisa) jest wymagana dla zabezpieczenia
wspétubezpieczonych, to pokrycie bedzie miato zastosowanie oddzielnie do kazdego ze
wspétubezpieczonych, tak jak gdyby dla kazdego z nich byta wystawiona oddzielna polisa.
Jezeli jakas umowa ubezpieczenia (polisa) zabezpiecza dodatkowych
wspétubezpieczonych, to znaczy dodatkowo w stosunku do ubezpieczonych
wyszczegolnionych w niniejszej KLAUZULI 18 Warunkéw Szczegdlnych, to:

a) Wykonawca bedzie dziatat wedtug tej umowy ubezpieczenia (polisy) na rzecz tych
dodatkowych wspotubezpieczonych, z wyjatkiem tego ze na rzecz Personelu
Zamawiajgcego bedzie dziatat Zamawiajacy,

b)  dodatkowi wspotubezpieczeni nie beda uprawnieni do otrzymywania pfatnosci
bezposrednio od ubezpieczyciela lub do utrzymywania jakichkolwiek innych
bezposrednich stosunkéw z ubezpieczycielem, oraz

c) Strona ubezpieczajgca bedzie wymagata od wszystkich  dodatkowych
wspotubezpieczonych  przestrzegania  warunkdéw  zastrzezonych  w  umowie
ubezpieczenia (polisie),

Kazda umowa ubezpieczenia (polisa) od straty lub szkody, bedzie postanawia¢, ze ptatnosci
beda dokonywane w walutach wymaganych do naprawienia tej straty lub szkody. Ptatnosci
otrzymane od ubezpieczycieli bedg uzyte do naprawienia tej straty lub szkody.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu, podpisanej przez
Ubezpieczyciela, petnej dokumentacji ubezpieczeniowej (na ktérg sktadajg sie umowa
ubezpieczenia, o0golne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz zatgczniki do umowy
ubezpieczenia) zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi okreslonymi w KLAUZULI 18
Warunkéw Szczegdlnych, w terminie 14 dni od podpisania Umowy. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ przedtozenia do weryfikacji projektow petnej dokumentacji ubezpieczeniowej w
okresie poprzedzajgcym obowigzek dostarczenia podpisanej przez Ubezpieczyciela petnej
dokumentacji ubezpieczeniowej. Zamawiajgcy uprawniony jest do weryfikacji przestanej
dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku ubezpieczenia maszyn budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu podpisanej przez
Ubezpieczyciela petnej dokumentacji ubezpieczeniowej zgodnej z wymogami
ubezpieczeniowymi okreslonymi w Umowie, w terminie nie po6zniej niz 3 dni przed
wprowadzeniem maszyn na teren budowy.
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Dopuszcza sie ptatnosc¢ sktadki ubezpieczeniowej maksymalnie w trzech réwnych ratach,
z zastrzezeniem, ze ptatnos$¢ skiadki lub pierwszej raty sktadki nastapi nie pdézniej niz w
terminie 30 dni od podpisania umowy, a ptatnos¢ kolejnych rat nastgpi nie pozniej niz w
okresie 1 roku od podpisania umowy, nie pdzniej jednak niz data zakonczenia realizacji
przedmiotu Umowy. Dowody optacenia sktadki (rat sktadek) Wykonawca dostarczy
niezwtocznie po uptywie termindéw ptatnosci. Wykonawca — w okresie Realizacji Umowy -
bedzie przedstawiat Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe oraz
wszelkie decyzje zwigzane z ubezpieczeniem inwestycji wystawione przez ubezpieczyciela/i
oraz dokumenty potwierdzajgce terminowe optacanie sktadek badz raty sktadki. Powyzsze
zapisy dotyczg odpowiednio réwniez anekséw przedtuzajacych Umowe

Zamawiajgcy, niezaleznie od obowigzku dostarczenia dokumentacji ubezpieczeniowe;j
okreslonego wyzej, uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji
ubezpieczeniowej. W przypadku, w ktérym przestane dokumenty nie spetniajg wymogow
ubezpieczeniowych zawartych w ktérejkolwiek z SubKLAUZULI KLAUZULI 18 Warunkéw
Szczegoblnych, Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi oraz wyznaczy Wykonawcy jednorazowo
dodatkowe 7 dni roboczych na dokonanie zmian i ponowne przestanie dokumentaciji
ubezpieczeniowej przez Wykonawce. Zamawiajacy jest zobowigzany do wniesienia uwag
w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia otrzymania dokumentacji ubezpieczeniowej
oraz 15 dni od dnia otrzymania poprawionej dokumentacji ubezpieczeniowej. Po
zaakceptowaniu dokumentacji ubezpieczeniowej przez Zamawiajgcego, Wykonawca w
terminie 4 dni roboczych przekaze Zamawiajgcemu drogg elekironiczng scan podpisanej
przez Ubezpieczyciela oraz Ubezpieczajgcego petnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Jezeli
po dokonaniu ponownej weryfikacji przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie bedg
nadal spetniaty wymogow ubezpieczeniowych zawartych w ktérejkolwiek SubKLAUZULI
KLAUZULI 18 Warunkéw Szczegdlnych, to:

a) Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce, iz przejmuje gestie ubezpieczeniowg
w zakresie umow ubezpieczenia, ktére nie spetniajg wymogoéw ubezpieczeniowych
zawartych w niniejszej KLAUZULI 18 Warunkéw Szczegélnych,

b)  przejecie gestii ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w lit a) oznacza przejecie na koszt
Wykonawcy procesu przygotowania dokumentéw ubezpieczeniowych, w tym
negocjowanie warunkéw ubezpieczenia i przygotowanie dokumentéw umoéw
ubezpieczenia, w ktdérych Ubezpieczajgcym, czyli strong zobowigzang do podpisania
umowy ubezpieczenia oraz ptatnikiem skfadki pozostanie Wykonawca,

c) Wykonawca, w terminie 3 dni od powziecia informacji, o ktérej mowa w lit. a) udzieli i
doreczy brokerowi ubezpieczeniowemu Zamawiajgcego, jednorazowe zlecenie
brokerskie do przygotowania dokumentdéw ubezpieczeniowych, w tym negocjowania
warunkéw ubezpieczenia zgodnych z wymogami ubezpieczeniowymi wskazanymi w
niniejszej KLAUZULI 18 Warunkéw Szczeg6inych.

d) w przypadku, w ktérym zlecenie, o ktérym mowa w lit. ¢) nie zostato udzielone lub
zostato udzielone nieskutecznie albo nie zostato doreczone, przyjmuje sie, ze zlecenie
to wynika wprost z niniejszej Umowy i zostato udzielone z chwilg jej podpisania.

e) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia ptatnosci wobec
Ubezpieczyciela, w tym poprzez potrgcenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zadne prace/ustugi nie mogg byé wykonane przed dostarczeniem dokumentagii
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10.

11.

12.

13.

14.

ubezpieczeniowej przez Wykonawce w terminie o ktérym mowa w pkt. 6.

Kazda ze Stron bedzie przestrzegaé warunkéw wymaganych w kazdej z umow
ubezpieczenia (polis). Strona ubezpieczajgca bedzie na biezaco informowata ubezpieczyciel
o wszelkich odnosnych zmianach w realizacji Robét i zapewni, ze ubezpieczenie jest
utrzymywane zgodnie z niniejszg KLAUZULA 18 Warunkéw Szczegdlnych.

Zadna ze Stron nie dokona jakiejkolwiek istotnej zmiany ustalen jakiegokolwiek
ubezpieczenia bez uprzedniego zatwierdzenia przez drugg Strone. Jezeli ubezpieczyciel
dokona (lub bedzie prébowat dokonac) jakakolwiek zmiane, to Strona najpierw
powiadomiona przez ubezpieczyciela, bezzwtocznie da powiadomienie o tym drugiej Stronie.

Postanowienia niniejszej KLAUZULI 18 Warunkéw Szczegdlnych nie ograniczajg
zobowigzan, rekojmi lub odpowiedzialnosci Wykonawcy lub Zamawiajgcego, wedtug innych
ustalen Kontraktu lub w inny sposéb. Wszelkie kwoty, nieubezpieczone lub nie odzyskane
od ubezpieczycieli, bedg obcigzaty Wykonawce i/lub Zamawiajgcego zgodnie z tymi
zobowigzaniami, rekojmiami lub odpowiedzialno$ciami. Jednakze, jesli Strona
ubezpieczajgca zaniedba dokonania i utrzymania w mocy jakiego$ ubezpieczenia, ktore jest
osiggalne i ktére jest wymagane do dokonania i przedtuzania wedtug Kontraktu, a druga
Strona, ani nie zatwierdzi tego pominiecia, ani nie dokona ubezpieczenia z zakresem
pokrycia odpowiadajacym takiemu uchybieniu, to jakiekolwiek kwoty, ktére powinny byty by¢
mozliwe do odzyskania wedlug tego ubezpieczenia, bedg zaptacone przez Strone
ubezpieczajaca.

Ptatnosci dokonywane przez jedng Strone drugiej Stronie, bedg uwzgledniaty
SubKLAUZULE 2.5 Warunkow Szczegdlnych lub SubKLAUZULE 20.1 Warunkéw Ogélnych,
w zaleznosci, ktéra ma zastosowanie.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawi¢
dowoddw optacenia sktadek/rat sktadek i waznosci polis ubezpieczeniowych, to Inzynier
moze wstrzymaé wykonanie Robdt ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego
wstrzymania Robét beda obcigzac wytgcznie Wykonawce.

Poprzez wymog ,ubezpieczenia” rozumie sie przedstawienie umow ubezpieczenia oraz
zwigzanego nierozerwalnie z nimi serwisu obstugi umoéw oraz likwidacji szkod zwigzanych z
tymi umowami na terenie RP, w celu odpowiedniego zabezpieczenia intereséw
Zamawiajgcego zwigzanego z realizacjg inwestycji.

SUBKLAUZULA 18.2 UBEZPIECZENIE ROBOT | SPRZETU WYKONAWCY
Usuwa sie SubKLAUZULE i zastepuje nastepujgca trescia:

1. Wykonawca na wtasny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz
Zamawiajgcego, Podwykonawcdéw  wszystkich innych stron zaangazowanych w
realizacje inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk (construction /
ereaction all risks), Roboty, Urzadzenia, Materiaty i Dokumenty Wykonawcy, jak rowniez
Urzadzenia i Materiaty przeznaczone dla Robét, bedace wtasnoscia Zamawiajgcego
stosownie do zapisow SubKLAUZULI 14.5 Warunkéw Szczegdlnych, na okres
ubezpieczenia okreslony ponizej - od wszelkich szk6d/kosztéw, ktére moga powsta¢ w
czasie i/lub w zwigzku z realizacjg Umowy , na sume nie nizszg od petnego kosztu
odtworzenia (w minimalnym zakresie na sume nie nizszg niz petna wartos¢ kontraktu
bez VAT);
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2. Niniejsze ubezpieczenie bedzie obowigzywato w okresie od dnia podpisania Umowy do
czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia dla Rob6t (okres podstawowy) oraz w okresie
trwania odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady, nie wczesniej jednak niz do daty
wystawienia Swiadectwa Wykonania (tzw. okres dodatkowy). W okresie dodatkowym
ubezpieczenie bedzie zapewnialo ochrone ubezpieczeniowg w zakresie szkdd
powstatych  wskutek przyczyn zaistniatych podczas podstawowego okresu
ubezpieczenia oraz w zakresie szkdd w zwigzku z wykonywaniem czynnosci
konserwacyjnych. Spetnieniem tego warunku bedzie wigczenie w warunki
ubezpieczenia klauzuli 004 na okres 36 miesiecy oraz klauzuli 003 na okres 24 miesiecy.
Dodatkowo ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody zwigzane zwadami projektowymi,
materiatowymi, wykonawczymi powstatymi w okresie 12 miesiecy od podpisania
protokotu Odbioru Koncowego (klauzula 201 ubezpieczeniowa);

3. Umowa ubezpieczenia bedzie dodatkowo gwarantowac petng, w granicach mozliwych
do uzyskania na rynku, ochrone ubezpieczeniowg w zakresie:

a) ubezpieczenie sprzetu (tacznie z kosztami transportu na Plac Budowy, czy miejsce
sktadowania), zaplecza budowy, magazynéw z limitem minimalnym 5% wartosci
kontraktu, nie mniej niz 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej
niz 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

b) ubezpieczenie ryzyka rozruchéw i strajkédw z limitem minimalnym 5% wartosci
kontraktu, nie mniej niz5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej
niz 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;

c) ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wtamaniem, rabunku, dewastacji;

d) ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wiamaniem, rabunku
zainstalowanych/wbudowanych elementéw z limitem w wysokosci 5% wartosci
kontraktu, nie mniej niz 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej
niz 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

e) ubezpieczenie ryzyka kradziezy zwykiej (1. kradziezy nie spetniajagcej znamion
kradziezy z wlamaniem) z limitem 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Dla
kontraktéw o wartosci ponizej 5000 000 PLN dopuszcza sie limit w wysokosci
50 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia;

f) ubezpieczenie kosztéw uprzatniecia pozostatosci po szkodzie, z limitem
minimalnym ponad sume ubezpieczenia — 30% szkody, minimum 500 000 PLN na
zdarzenie. Dla kontraktéw o wartosci ponizej 5 000 000 PLN dopuszcza sie limit -
30% szkody minimum 100 000 zt na zdarzenie;

g) ubezpieczenie okresu przerw/przestojow w inwestycji oraz okresu przedtuzenia
inwestycji. Minimalny okres trwania kazdej z klauzul 90 dni;

h) ubezpieczenie prob, rozruchdw i testow dla catej inwestycji oraz poszczegolinych jej
czesci w zakresie wszystkich ryzyk objetych polisa CAR EAR na okres czasu
wynikajgacy z harmonogramu;

i) ubezpieczenie oddanych odcinkéw robot (odbiory czesciowe),w tym w zakresie
szkdd nie zwigzanych z robotami budowlanymi/montazowymi;

j) ubezpieczenie mienia  inwestycji podczas transportu z  miejsca
dostaw/magazynéw/producentéw na plac budowy z witgczeniem szkdéd podczas
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zatadunku i roztadunku, dostosowane do wartosci i rodzaju dostaw objetych
kontraktem;

k) ubezpieczenie mienia otaczajgcego (tj. mienia istniejgcego znajdujgcego sie na
terenie budowy lub w jego bezposrednim otoczeniu) z limitem minimalnym 10%
wartosci kontraktu, nie mniej niz 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,
ale nie wiecej niz 70 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;

l) ubezpieczenie szkdd zwigzanych z btedami projektowymi, wadami materiatowymi
odlewniczymi, wadliwym wykonaniem (klauzula 115,200) bez wprowadzania limitu
oraz dodatkowo szkdd w czesciach wadliwych z limitem minimum 10% wartosci
kontraktu, nie mniej niz 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie
wiecej niz 70 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;

m) ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu
ekspresowego z limitem minimalnym 5% warto$ci kontraktu nie mniej niz 200 000
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej niz 5 000 000 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia.

n) ubezpieczenie szkdd wyrzgdzonych wskutek razgcego niedbalstwa;

0) ubezpieczenie szkdd wyrzadzonych umys$ine z limitem minimalnym 5% wartosci
kontraktu, nie mniej niz 3 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej
niz 20 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;

p) ubezpieczenie kosztow wynajecia rzeczoznawcédw/ekspertéw z limitem 5% wartosci
kontraktu nie mniej niz 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej
niz 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

g) ubezpieczenie kosztéw lokalizacji miejsca szkody z limitem 500 000 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia;

4. Klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie sg sprzeczne z
warunkami Umowy, muszg mieé¢ rzeczywiste odniesienie do typu i charakteru
prowadzonych prac i ryzyka zwigzanego z inwestycjg oraz muszg by¢ zgodne z dobrg
praktyka rynkowa. Ich akceptacja ze strony Zamawiajacego bedzie zalezata od tego czy
ich usuniecie z umowy ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku;

5. W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla kiéregos z rozszerzen
zakresu ubezpieczenia - Ubezpieczyciel odpowiada do wysokosci gtéwnej sumy
ubezpieczenia. Jezeli wartos¢ Umowy (peten koszt odtworzenia) jest mniejsza od
podanych wyzej limitow, poszczegdlne limity odpowiedzialnosci powinny odpowiadac
wartosci Umowy;

6. Franszyzy redukcyjne / udziaty wtasne w zakresie wszystkich ryzyk nie mogg by¢ wyzsze
niz 15 000 PLN. Dopuszczalna franszyza w wysokosci 10% min. 15 000 zt w stosunku
do klauzuli 201 oraz klauzuli szkéd w czesciach wadliwych.

SUBKLAUZULA 18.3 UBEZPIECZENIE OD ZRANIENIA OSOB TRZECICH | OD SZKOD
MAJATKOWYCH
Usuwa sie SubKLAUZULE i zastepuje nastepujgca trescia:
1. Wykonawca zawrze oraz bedzie utrzymywat w waznosci przez okres wskazany ponizej
dedykowang pod Kontrakt umowe ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu
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prowadzenia dziatalnosci i posiadania oraz uzytkowania mienia (wraz z OC za produkt
/wykonang ustuge) obejmujgcg wszelkie szkody/roszczenia, ktére mogag powstac w czasie
i/lub w zwigzku z realizacjg inwestycji. Umowa ubezpieczenia obejmie ochrong zakres Robot
i prac wynikajacy z realizacji niniejszej Umowy, oraz bedzie zawarta w imieniu swoim i na
SWO0jg rzecz oraz na rzecz Zamawiajgcego oraz wszystkich Podwykonawcéw i innych stron
formalnie zaangazowanych w realizacje inwestycji (Ubezpieczeni). Wytaczony zostanie
regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do podmiotéw ubezpieczonych.

Ubezpieczenie, o ktéry mowa w pkt. 1 bedzie spetniato tgcznie nastepujace warunki:

a)

umowa ubezpieczenia bedzie obejmowaé¢ odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowa,
kontraktowg oraz deliktowo-kontraktowg z sumag gwarancyjng nie nizszg niz
25 000 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

okres ubezpieczenia rozpocznie sie od dnia przystgpienia do wykonywania czynnosci
wynikajacych z realizacji Umowy jednak nie pdzniej niz od dnia zawarcia Umowy i
bedzie trwat do zakohnczenia Okresu Gwarancji/ Rekojmi za wady, ale nie dtuzej niz 3
lata po dacie wystawienia Swiadectwa Przejecia dla Robét.

zakres ubezpieczenia: W uzupetnieniu ww. zapiséw ubezpieczone bedg szkody
rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wyrzadzone osobom trzecim / innym
podmiotom oraz nastepstwa tych szkdéd wynikle w czasie i/lub w zwigzku
z wykonywaniem Umowy / wykonywaniem zobowigzan gwarancyjnych / rekojmi za
wady zwigzanych z wykonywaniem Umowy, w nastepujgcym zakresie:

(i)  ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody powstate po przekazaniu
Zamawiajgcemu przedmiotu prac/ustug,

(i)  ochrong ubezpieczeniowg zostang pokryte szkody wynikte z niniejszej Umowy,
tak dtugo, jak dtugo roszczenia z tego tytutu nie ulegng przedawnieniu,

(iii)  ubezpieczone bedg szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa. Dodatkowo
wigczona bedzie klauzula obejmujgca ochrong ubezpieczeniowg wing umysing z
limitem 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

(iv) ubezpieczone bedg szkody w mieniu powierzonym, przekazanym, wzietym w
najem/dzierzawe, bedacym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z
limitem 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

(v) ubezpieczone beda szkody w mieniu przekazanym do obrébki, czyszczenia,
naprawy, demontazu, montazu, zabudowy i tym podobnych prac,

(vi) ubezpieczone bedg szkody wyrzgdzone przez pojazdy mechaniczne oraz
pojazdy i maszyny budowlane uzywane do realizacji Umowy,

(vii) ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnos¢ cywilng wzajemna, tak
jakby z kazdym z Ubezpieczonych zawarto odrebng umowe,

(viii) ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialno$é cywilng pracodawcy z
tytulu  wypadkéw przy pracy z limitem odpowiedzialnosci, minimum
5.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia,

(ix) ubezpieczenie bedzie obejmowato czyste straty finansowe (czyste szkody

majatkowe) z limitem odpowiedzialnosci, co najmniej 4.000.000,00 PLN na jeden
i wszystkie zdarzenia,
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(x) ubezpieczone beda szkody wyrzadzone w instalacjach (réwniez podziemnych)
badz urzgdzeniach podczas wykonywania prac lub ustug, w szczegdlnosci
Swiattowodowych, elektrycznych, gazowych,

(xi) ubezpieczone bedg szkody powstate podczas roztadunku i zatadunku
(dopuszcza sie podlimit odpowiedzialnosci dla szkéd w tadunku powstatych
podczas roztadunku i zatadunku w wysokosci 1.000.000,00 PLN),

(xii) ubezpieczone bedg szkody wyrzgdzone w srodowisku z limitem 3.000.000,00
PLN,

(xiii) ubezpieczone bedg szkody wyrzgdzone pod wptywem alkoholu, srodkéw
odurzajgcych,

(xiv) zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, w ramach,
ktérego bedzie realizowany kontrakt, w tym dostawy kontraktowe. Polisy powinny
gwarantowac ochrone wg jurysdykcji i prawa polskiego oraz innego kraju, jezeli
mozliwe jest roszczenie w tym zakresie.

3. W zakresie ubezpieczenia okreslonym powyzej akceptacja ze strony Zamawiajgcego -
wytgczen/ograniczen/warunkéw ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy
ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - bedzie zalezata od tego czy ich usuniecie z umowy
ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku.

4.  Franszyza redukcyjna, integralna lub udziat wtasny nie moga by¢ wieksze niz 10.000,00 PLN
dla szkéd w mieniu, z wyjgtkiem czystych strat finansowych oraz klauzul produktowych dla
ktérych mozna ustanowi¢ franszyze wg formuty: ,10 % odszkodowania nie mniej niz
15.000,00 PLN". Brak franszyz, udziatéw dla szk6d osobowych.

5. Do umowy ubezpieczenia zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony
stosownie do charakteru obejmowanej ochrong Umowy i rodzaju prowadzonych prac, przez
ktore rozumie sie: szkody wynikajace z wibracji,, szkody wynikajgce z prac rozbiérkowych,
uzywania materiatdbw wybuchowych, szkody zwigzane z naruszeniem stabilnosci gruntu,
osunieciem sie ziemi, osuwania sie gruntu lub szkody powstate wskutek powolnego dziatania
czynnika termicznego, chemicznego, biologicznego w tym oddziatywania temperatury,
gazow, opardw, wilgoci, dymu, sadzy, sciekdw, zagrzybienia oraz dziatania hatasu. Podlimit
wymagany dla powyzszych rozszerzen nie moze by¢ nizszy niz 30% wymaganej sumy
gwarancyjnej za wyjatkiem szkéd wyrzadzonych wskutek wibracji oraz szkéd wynikajgcych
z prac rozbiérkowych, dla ktérych podlimit obowigzuje do wysokosci sumy gwarancyjne;.

6. W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktéregos z powyzszych
rozszerzen zakresu ubezpieczenia - odpowiedzialnos¢ Ubezpieczyciela do petnej sumy
gwarancyjnej. Jezeli wymagana dla danej Umowy wysokos¢ gtéwnej sumy gwarancyjnej jest
mniejsza od okreslonych wyzej limitéw, poszczegdlne limity odpowiedzialnosci powinny
odpowiada¢ sumie gwarancyjne;.

KLAUZULA 20 ROSZCZENIA, SPORY | ARBITRAZ

SUBKLAUZULA 20.2 WYZNACZANIE KOMISJI ROZJEMSTWA W SPORACH
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 20.2.
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SUBKLAUZULA 20.3 NIEPOWODZENIE UZGODNIENIA SKLADU KOMISJI
ROZJEMSTWA W SPORACH

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 20.3.

SUBKLAUZULA 20.4 UZYSKANIE DECYZJI KOMISJI ROZJEMSTWA W SPORACH
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 20.4.

SUBKLAUZULA 20.5 ZALATWIENIE POLUBOWNE
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

Zamawiajgcy i Wykonawca podejmg starania w celu rozstrzygniecia wszelkich sporéw powstatych
miedzy nimi, a wynikajgcych z Umowy lub pozostajgcych w posrednim bgdz bezposrednim zwigzku
z Umowa, na drodze bezposrednich negocjaciji.

Jesli po 60 dniach od rozpoczecia bezposrednich negocjacji, Zamawiajgcy i Wykonawca nie sg w

stanie rozstrzygng¢ sporu, to Strony poddadzg spér pod rozstrzygniecie sgdu powszechnego

miejscowo witasciwego dla siedziby jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego — Regionu

Po6tnocnego mieszczacej sie w Gdansku przy ul. Dyrekcyjnej 2-4.

SUBKLAUZULA 20.6 ARBITRAZ

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 20.6.

SUBKLAUZULA 20.7 NIEZASTOSOWANIE SIE DO DECYZJI KOMISJI ROZJEMSTWA
W SPORACH

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 20.7.

SUBKLAUZULA 20.8 ZAKONCZENIE DZIALANIA KOMISJI ROZJEMSTWA
W SPORACH

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 20.8.
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WARUNKI OGOLNE dla Zadania B

Zaprojektowanie i wykonanie robét zgodnie z Programem Funkcjonalno Uzytkowym

Roboty bedgce przedmiotem zamowienia publicznego bedg przeprowadzone zgodnie z
WARUNKAMI KONTRAKTU NA URZADZENIA | BUDOWE Z PROJEKTOWANIEM DLA
URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | MECHANICZNYCH ORAZ DLA ROBOT BUDOWLANYCH |
INZYNIERYJNYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE, Warunki Ogolne, Wydanie
angielsko — polskie 2000 (ttumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999), wydane przez:

FIDIC/ Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils
P.O.Box 86, CH-1000 Lausanne 12-Chailly, Switzerland,
tel. (+ 41 21) 654 44 11,
fax. (+ 41 21) 653 54 32
e-mail: fidic@pobox.com
www: http//www.fidic.org

Wykonawca powinien posiadac¢ i zaznajomi¢ sie z wymieniong wersja Warunkéw Kontraktu.
Wigzaca jest polska wersja jezykowa. Wykonawca moze zosta¢ poproszony przez Zamawiajacego
do jej przedtozenia, nalezycie zaparafowanej przez osobe upowazniong do podpisania oferty.
Wigzaca jest polska wersja jezykowa. Wyzej wymieniony dokument w jezyku angielskim wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski mozna naby¢ pod adresem:

COSMOPOLI CONSULTANTS

ul. Lowicka 43

02-551 Warszawa

tel. (+ 48 22) 849 00 28

fax. (+ 48 22) 849 10 07

e-mail: publi_fidic@cosmopoli.com.pl

www: http://www.cosmopoli.com.pl
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WARUNKI SZCZEGOLNE dla Zadania B
Zaprojektowanie i wykonanie robét zgodnie z Programem Funkcjonalno Uzytkowym
Niniejsze Warunki Szczego6lne wnoszg zmiany i uzupetnienia do Warunkéw Ogdlnych oraz
wprowadzajg nowe KLAUZULE.

W przypadku niezgodnosci miedzy odpowiadajacymi sobie KLAUZULAMI Warunkéw Ogolnych
i Warunkdéw Szczegdlnych, rozstrzygajgce bedg postanowienia Warunkoéw Szczegblnych.

Postanowienia KLAUZUL niezmienionych w Warunkach Szczeg6lnych bedg obowigzywac¢ w
formie podanej w Warunkach Ogélnych.

KLAUZULA 1 POSTANOWIENIA OGOLNE

SubKLAUZULA 1.1 DEFINICJE

Zmienia sie, dodaje lub ustala nastepujgce Definicje:

1.1.1.1 »Kontrakt”
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:
,=Kontrakt” oznacza podpisang Umowe (Akt Umowy) wraz z Warunkami
Szczegblnymi i Ogdélnymi, Oferte, Specyfikacje, Rysunki, Wykazy oraz takie
dalsze dokumenty, (jesli sg), jakie wyliczono w Umowie.

Stowa ,Kontrakt” i ,kontraktowy” sg w niektorych dokumentach zamiennie
uzywane jako ,Umowa” i umowny” z tym samym znaczeniem

1.1.1.3 ,»List Akceptujacy”
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

»List Akceptujacy” oznacza "Akt Umowy", a wszelkie odniesienia do Listu
Akceptujacego w Warunkach Ogoélnych bedg oznaczaty date podpisania Aktu
Umowy, zgodnie z SubKLAUZULA 1.6 Warunkéw Ogélnych

1.1.1.5 »Wymagania Zamawiajgcego”
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

,Wymagania Zamawiajacego” oznaczajg dokument zatytutowany ,Program
Funkcjonalno-Uzytkowy”, tak jak zostat wigczony do Kontrakiu oraz wszelkie
dodatki i modyfikacje do takiego dokumentu, dokonane zgodnie z Kontraktem.
Taki dokument wyszczegolnia dla Robét cel, zakres, i/lub projekt i/lub inne
kryteria techniczne, jak tez wymagania dla realizacji Ustug gwarancyjnych i Ustug
pogwarancyjnych oraz Warunki Gwarancji dla zakresu Robdt nieobjetych
Ustugami gwarancyjnymi.

1.1.1.6 »Wykazy"
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

"Wykazy” oznaczajg dokumenty wypetnione przez Wykonawce i przedtozone
wraz z ofertg zawierajgce w szczegolnosci wykaz Urzadzen, Roboét i stawek
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1.1.1.11

1.1.24

objetych Kontraktem. Nie obejmuje on elementéw objetych definicjg 1.1.1.10
Warunkow Ogélnych.

»,Rozbicie Ceny Ofertowej” oznacza arkusze ustalajgce podziat Ceny
Kontraktowej na poszczegdlne zagregowane pozycje w ustalonych podziatach
branzowych, w tym takze w zakresie opcjonalnym realizacji przedmiotu
zamowienia.

»Inzynier”
Usuwa sie SubKLAUZULE i zastepuje nastepujgca trescia:

»Inzynier” oznacza osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng
nieposiadajgcg osobowosci prawnej, wyznaczong przez Zamawiajgcego do
dziatania jako Inzynier dla celéw Kontraktu i wymieniong w Zatgczniku do Oferty
(jezeli jest) lub inng osobe fizyczng, prawng albo jednostke organizacyjng
wyznaczong W razie potrzeby przez Zamawiajgcego, z powiadomieniem
Wykonawcy wedtug SubKLAUZULI 3.4. Warunkéw Ogdinych. W przypadku
braku wyznaczenia Inzyniera oraz w odniesieniu do Ustug pogwarancyjnych
przyjmuje sie, ze funkcje te sprawuje bezposrednio Zamawiajacy.

Funkcja Inzyniera obejmuje rdéwniez wystepujagce w Rozdziale 3 Prawa
budowlanego - funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Dodaje si¢ SubKLAUZULE:

1.1.2.11

1.1.2.12

1.1.2.13

1.1.2.14

1.1.3.4

»Projektant” oznacza osobe fizyczna, posiadajgcg kwalifikacje wymagane
przez Rozdziat 2 Prawa budowlanego i petnigca funkcje przypisane przez art. 20
(obowigzki) oraz art. 21 Prawa budowlanego. W tym Kontrakcie Projektantow
zatrudnia Wykonawca.

»Kierownik Budowy” oznacza osobe fizyczng, posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia budowlane zgodnie z Rozdziatem 2 Prawa budowlanego i petnigcg
funkcje kierownicze na Placu Budowy okreslone w art. 22 i 23 Prawa
budowlanego. Kierownik Budowy dziatajacy z ramienia Wykonawcy moze
wyznaczac¢ ,,Kierownikow Robot” odpowiedzialnych za wykonanie danych
rodzajow Robot.

»,Konsorcjum” oznacza grupe wykonawcéw wspolnie podejmujacych sie
wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa
konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w tym umowa o
wspotpracy.

,Umowa o podwykonawstwo” — nalezy przez to rozumie¢ zawartg na piSmie
umowe, o ktérej mowa w art. 2 pkt 9b) u.p.z.p.

,»Proby Koncowe”

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

,»,Proby Koncowe” oznaczajg préby, ktére sg wyspecyfikowane w Kontrakcie
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1.1.3.6

1.1.3.7

1.1.3.10

1.1.3.11

1.1.3.12

1.1.3.13

lub uzgodnione przez obydwie Strony lub polecone jako Zmiana, a ktére sg
przeprowadzane wedtug KLAUZULI 9 Warunkéw Ogdlnych, przed przejeciem
przez Zamawiajgcego Robdt lub/albo Odcinka lub jego czesci (w zaleznosci od
przypadku).

Pod pojeciem Préb Koncowych nalezy rozumie¢ ,odbiory czesciowe”, ,odbiory
eksploatacyjne” oraz ,odbiory koncowe”, o ktérych mowa w Kontrakcie, a takze
,rozruch technologiczny” i ,ruch prébny”.

»Proby Eksploatacyjne”
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

»,Proby Eksploatacyjne” oznaczajg proby (jesli sg wymagane)
wyspecyfikowane w Kontrakcie i wykonywane zgodnie z postanowieniami
Warunkéw Szczegdlnych po przejeciu przez Zamawiajgcego Robét lub Odcinka
(zaleznie od przypadku).

,»OKkres Zgtaszania Wad”
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

,»Okres Zgtaszania Wad” oznacza 72 miesigce na zgtaszanie wad w Robotach
lub jakims ich Odcinku (w zaleznosci od przypadku) wedtug SubKLAUZULI 11.1
Warunkow Szczegolnych, liczone od daty, z ktérg Roboty lub Odcinek sg
ukonczone, tak jak poswiadczono wedtug SubKLAUZULI 10.1 Warunkéw
Szczegoblnych, z kazdym przediuzeniem wedtug SubKLAUZULI 11.3 Warunkéw
Szczegolnych. Okres Zgtaszania Wad dla Robét ulega wydtuzeniu o czas
pomiedzy datg ich ukohczenia, a datg ukonczenia wszystkich Robét (ostatni
Odbiér Robot).

Okres ten rozumie sie jako okres rekojmi za wady i jest on rowny okresowi
objetemu Gwarancjg Jakosciowa, o ktérej mowa w Kontrakcie. Bieg okresu
Gwarancji Jakosciowej rozpoczyna sie w dacie wskazanej w Karcie
Gwarancyjnej.

»Etap” —oznacza zakres Rob6t oraz Ustug przewidziany do wykonania w danym
terminie. Zaréwno zakres Robot jak i Ustug dla kolejnych Etapdéw jak i terminy
ich  wykonania zostaly okreslone w SubKLAUZULI 8.13 Warunkéw
SzczegOlinych.

»,Harmonogram rzeczowo-finansowy” — w kazdym przypadku, gdy Warunki
Kontraktu odnoszg sie do ,Harmonogramu” nalezy czytaé ,Harmonogram
rzeczowo-finansowy”.

»Kary umowne” —w kazdym przypadku gdy Warunki Kontraktu odnoszg sie do
,Odszkodowania za op6znienia” nalezy przez to rozumie¢ ,Kary umowne”.

»Pierwotny Czas na Ukonczenie” oznacza Czas na Ukonczenie, jaki zostat
podany w Zatgczniku do Oferty (nie zmienionym zadnymi Aneksami do
Kontraktu) bez uwzglednienia jakiegokolwiek Przedtuzenia Czasu na
Ukonczenie wedtug SubKLAUZULI 8.4 Warunkéw Szczegdlnych.
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.1.3.14

1.4.1

.1.4.6

1.4.1

1.4.14

.1.6.2

.1.6.5

.1.6.7

»~Gwarancja Jakosciowa” oznacza 72 miesigce na zgtaszanie wad w Robotach
lub jakims$ ich Odcinku (w zaleznos$ci od przypadku) - zobowigzanie Wykonawcy
do bezpfatnego usuniecia wad lub dostarczenia przedmiotu Umowy wolnego od
wad w przypadku ich ujawnienia, a takze Dokument Gwarancyjny oraz Karty
gwarancyjne na wybrane Urzadzenia.

»Zaakceptowana Kwota Kontraktowa”
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

»Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” oznacza cene ofertowg w rozumieniu
IDW, po poprawieniu oczywistych omytek rachunkowych zgodnie z u.p.z.p.,
wyrazong w Walucie Miejscowej, za zaprojektowanie i wykonanie Dokumentéw
Wykonawcy i Robét, a takze usuniecie wszelkich wad i usterek.

»Waluta Obca”
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 1.1.4.6 Warunkow Ogélnych.
»,Kwota Zatrzymana”

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 1.1.4.11 Warunkéw Ogolnych i zastepuje
nastepujaca trescia:

-Kwota Zatrzymana” oznacza skumulowang kwote potrgcong wedtug
SubKLAUZULI 4.2 Warunkéw Szczeg6lnych oraz zgodnie z 14.3 Warunkéw
Szczegdblnych i zwracang wedtug SubKLAUZULI 14.9 Warunkéw Szczegdinych.

Kwota ta stanowi 70% tacznej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, do wniesienia, ktérego zobowigzany jest Wykonawca i ktéra to kwota
bedzie potrgcona zgodnie z Umowa.

»Zasadniczy Przedmiar Robot Statych (ZPRS)” stanowi uszczegétowienie
Wykazu Ptatnosci zgodnie z postanowieniami SubKLAUZULI 14.4 Warunkow
Szczegoblnych i stuzy do celéw oszacowania warto$ci oraz zaawansowania
Robot oraz nie ma zadnego wptywu na Cene Kontraktowg nalezng na mocy
Kontraktu. ZPRS nalezy wykona¢ w formie uzgodnionej z Inzynierem i
Zamawiajgcym. Zasadniczy Przedmiar Robét Statych sporzadzany jest w
oparciu o Rozbicie Ceny Ofertowej.

»Kraj”
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

,»Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polskg, w ktérej zlokalizowany jest Plac Budowy,
na ktérym maja by¢ realizowane Roboty State.

»Prawa”
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

»Prawa” oznaczajg przepisy prawa obowigzujgce na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej oraz Regulacje Zamawiajgcego.

»Plac Budowy”
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1.1.6.10

1.1.6.11

1.1.6.12

1.1.6.13

1.1.6.14

1.1.6.15

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

»Plac Budowy” oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty i do
ktorych majg by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca,
wyraznie w Kontrakcie wyszczegolnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.
Okreslenie ,Plac Budowy” uzywane w niniejszych Warunkach Szczegdlnych i w
Warunkach Ogo6lnych oznacza ,Teren Budowy” w rozumieniu Prawa
budowlanego.

»,Ustawa Prawo zamoéwien publicznych” (dalej takze jako ,u.p.z.p”) oznacza
ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019
r. poz. 1843 z p6zn. zm.).

»Prawo budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.
1186 z po6zn. zm.) wraz z towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca
dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektow
budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania organdéw administracji publicznej
w tych zakresach.

»Projekt Budowlany” oznacza dokumentacje wymagang przez Prawo
budowlane, zgodng z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1935 z pézn. zm.).

»Pozwolenie na Budowe” oznacza dokument ,Decyzja o pozwoleniu na
budowe” lub odpowiednio inng akceptacje, wydane w formie decyzji
administracyjnej przez wiasciwy organ administracji architektoniczno -
budowlanej, na podstawie Rozdziatu 4 Prawa budowlanego. Pod pojeciem
Pozwolenia na Budowe rozumie sie takze - w zaleznosci od okolicznosci -
Zgtoszenie wykonywania robét budowlanych.

»~Zgtoszenie wykonywania robét budowlanych” zgloszenie wtasciwemu
organowi rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robét budowlanych oraz
terminu ich rozpoczecia zgodnie z Prawem budowlanym — art. 29 — 31, co do
ktérego w/w organ nie wnidst sprzeciwu.

»Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robot, zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t prowadzony przez
Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr
108, poz. 953, z podzn. zm.), wydawany odptatnie przez wtasciwy organ przed
przystgpieniem do Robot.

»Dziennik Budowy” dla Rob6t nie wymagajgcych ,Pozwolenia na Budowe”
oznacza dziennik o takim tytule, prowadzony przez Wykonawce na Placu
Budowy.

»Raport o Postepie Prac” oznacza raporty wymagane zgodnie z
SUubKLAUZULA 4.21 Warunkdéw Szczegd6lnych
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.1.6.16

.1.6.17

.1.6.18

.1.6.19

.1.6.20
.1.6.21

.1.6.22

.1.6.23

.1.6.24

.1.6.25

.1.6.26

.1.6.27

,Narady z Postepu Prac” oznaczajg Narady dotyczgce Postepu Prac
wymagane zgodnie z SUbKLAUZULA 4.25 Warunkoéw Szczegdlnych.

»Ksiazka Obmiaréw” oznacza dokument zatytutowany Ksigzka Obmiardw,
ktora jest przechowywana oraz wypetniana przez Wykonawce i bedzie uzywana
zgodnie z art. 3 pkt 13 Prawa budowlanego.

»Zgoda wodnoprawna” oznacza pozwolenie wodnoprawne, przyjecie
zgtoszenia wodnoprawnego, wydanie oceny wodnoprawnej lub wydanie decyzji,
o ktérych mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 22018 r. poz. 2268 z p6zn. zm.), o ktérych mowa
w tejze ustawie.

»Pozwolenie na rozbidorke” oznacza dokument ,Decyzja o pozwoleniu na
rozbiorke” wydane w drodze administracyjnej przez wtasciwy organ administracji
architektoniczno-budowlanej na podstawie przepiséw Prawa budowlanego.

»Niezwlocznie” oznacza w ciggu maksymalnie 7 dni.

»,Program Zapewnienia Jakosci” oznacza program przedsiewzie¢
niezbednych dla zapewnienia jakosci wedtug Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego. Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do ,systemu
zapewnienia jakosci” nalezy czyta¢ ,Program Zapewnienia Jakosci”.

»Regulacje Zamawiajacego” oznaczajg obowigzujgce: instrukcje, wytyczne,
standardy techniczne, dokumenty normatywne, warunki techniczne, zasady i
procedury obowigzujgce w Spotce PKP PLK S.A., ktorych tekst znajduje sie na
stronie internetowej www.plk-sa.pl oraz w Zatgczniku Nr 8 do Warunkow
SzczegoInych / w Zatgczniku nr 23 do Programu Funkcjonalno — Uzytkowym .

»SIRM” — System Informatyczny do Rozliczania i Monitorowania
Rozliczania Umowy, ktérego administratorem jest Zamawiajacy, udostepniony
Wykonawcy przez Zamawiajgcego, nieodptatnie i w celu realizacji Umowy.

,Odbior koncowy Roboét” — odbior polegajgcy na ocenie rzeczywistego
wykonania Robo6t lub Odcinka tgcznie w zakresie Etapow 1, 2, 3 w odniesieniu
do zakresu (ilosci), jakosci Rob6t oraz parametrédw opisanych w Umowie, o
ktorym mowa w SubKLAUZULI 2.7 Warunkéw Szczegolnych.

,Odbior koncowy Ustug” — odbiér polegajgcy na ocenie rzeczywistego
wykonania Ustug gwarancyjnych lub Ustug pogwarancyjnych, o ile Prawo Opcji
1 bedzie realizowane w odniesieniu do parametrow przedmiotu Umowy
opisanych w Umowie.

»Ustugi” — oznacza Ustugi gwarancyjne przewidziane do wykonania w ramach
realizacji oraz Ustugi pogwarancyjne przewidziane do wykonania w ramach
Prawa Opcji 1, w sposéb i na warunkach okreslonych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.

»Zakres podstawowy” — realizacja rob6t budowlanych i inzynieryjnych
zaprojektowanych  przez Zamawiajgcego oraz  wykonanie  projektu
wykonawczego i realizacja rob6t budowlanych na zabudowe urzadzen
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sterowania ruchem kolejowym i urzadzen kolejowych sieci telekomunikacyjnych
wraz z ustugami gwarancyjnymi dla tych urzadzen na linii kolejowej nr 229 odc.
Glincz — Kartuzy.

1.1.6.28 »,opcja” lub ,,Prawo opcji” — jednostronne uprawnienie Zamawiajgcego do
opcjonalnego (dodatkowego) zlecenia Wykonawcy realizacji zakresu Prawa
Opcji 1 oraz Prawa Opcji 2, na zasadach opisanych w Kontrakcie.

SubKLAUZULA 1.3 KOMUNIKATY
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach Szczegolnych istnieje postanowienie o dawaniu lub
wystawianiu zatwierdzen, swiadectw, zgdd, okreslen, powiadomien i présb, tam takie komunikaty
beda:

a) na pisSmie oraz dostarczone osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem,
lub przestane za pomocg jednego z uzgodnionych systemdw transmisji elektronicznej w
tym pocztg elektroniczng i innymi w Zatgczniku do Oferty z tym, ze przekazywane
uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢ kazdorazowo potwierdzane na
pismie oddzielng korespondencjg (z wyjgtkiem o$wiadczen w formie elektronicznej zgodnie
z art. 61 k.c.); oraz

b) dostarczone, przestane lub transmitowane na adres odbiorcy komunikatow, podany w
Zatgczniku do Oferty. Jednakze:

(i) jesli odbiorca daje powiadomienie o innym adresie, to komunikaty bedg odtgd
dostarczane odpowiednio do tego adresu; oraz

(ii)  jesli odbiorca proszgc o zatwierdzenie lub zgode nie podat inaczej to mogg by¢ one
wystane na adres, z ktérego prosba zostata wystosowana.

Zatwierdzenia, $wiadectwa, zgody lub okreslenia nie bedg bez uzasadnienia wstrzymywane lub
opbdzniane. W przypadku, gdy jakies sSwiadectwo jest wystawione dla ktorejs ze Stron,
poswiadczajgcy posle kopie drugiej Stronie. W przypadku, gdy jakies powiadomienie jest
wystawiane dla ktérejs ze Stron, przez drugg Strone lub przez Inzyniera, kopia bedzie wystana
odpowiednio do Inzyniera lub do drugiej Strony, w zaleznosci od przypadku.

Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej, zgodnie z art. 61 k.c., przestane uzgodnionym
systemem transmisji elektronicznej w inny dzien niz roboczy (ij. inny niz dni od poniedziatku do
pigtku i dni Swigteczne), uznaje sie za doreczone w najblizszym dniu roboczym (najblizsza
mozliwo$¢ zapoznania sie z jego trescia).

Zamawiajgcy uprawniony jest do wskazania SIRM w miejsce formy pisemnej okreslonej powyzej
dla komunikatéw objetych SubKLAUZULA 14.3 Warunkéw Szczegdlnych. Powiadomienie o
zmianie formy pisemnej na SIRM nastapi z wyprzedzeniem 21 dni. Z tytutu zmiany formy pisemne;
na SIRM Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek przedtuzenia Czasu na Ukonczenie
i jakiejkolwiek zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

SubKLAUZULA 1.5 KOLEJNOSC PIERWSZENSTWA DOKUMENTOW
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Dokumenty tworzgce Kontrakt uznaje sie za wzajemnie objasniajgce sie. W przypadku
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rozbieznosci lub dwuznacznosci bedg one brane pod uwage w kolejnosci wskazanej w § 1 Aktu
Umowy. W przypadku stwierdzenia niejasnosci lub rozbieznosci w dokumencie, Inzynier wyda
wszelkie potrzebne wyjasnienia lub instrukcje.

SubKLAUZULA 1.6 AKT UMOWY
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym Umowe podpisze ostatnia ze Stron, pod warunkiem, ze
wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato przyjete bez zastrzezen przez
Zamawiajgcego zgodnie z SubKLAUZULA 4.2 Warunkéw Szczegdlnych.

SubKLAUZULA 1.7 CESJA
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Strony zgodnie ustalajg, ze wynikajgce z Umowy prawa lub obowigzki Wykonawcy nie mogg by¢
przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci (art. 509 k.c. oraz art. 519 k.c.). Zgoda Zamawiajgcego zostanie wydana jezeli
przeniesienie obowigzkédw Wykonawcy na osoby trzecie bedzie wynikiem potgczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetniat bedzie warunki udziatu w postepowaniu, nie bedg
zachodzi¢ wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie bedzie pociggato to za sobg innych
istotnych zmian Umowy.

Strony zgodnie ustalajg, ze wynikajgce z Umowy wierzytelnosci Wykonawcy nie mogg by¢
przedstawiane do potrgcenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelnosciami Zamawiajgcego.

SubKLAUZULA 1.8 OPIEKA NAD DOKUMENTAMI | ICH DOSTARCZANIE
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy beda przechowywane i pozostang pod opiekg oraz dozorem
Wykonawcy, jezeli i dopdki nie zostang przejete przez Zamawiajgcego. Jezeli w Kontrakcie
nie ustalono inaczej, to Wykonawca dostarczy Inzynierowi szes¢ egzemplarzy kazdego
z Dokumentéw Wykonawcy.

Wykonawca bedzie przechowywat na Placu budowy kopie Kontraktu, publikacje wymienione
w Wymaganiach Zamawiajgcego, Dokumenty Wykonawcy oraz Zmiany i inne komunikaty wydane
wedtug Kontraktu. Personel Zamawiajgcego bedzie miat prawo dostepu do tych dokumentéw we
wszystkich stosownych momentach.

Jezeli ktéras ze Stron zauwazy, ze istnieje jakis btad lub wada natury technicznej w jakim$
dokumencie, ktéry zostat przygotowany do uzycia przy realizacji Robét, to Strona ta ma obowigzek
niezwtocznie powiadomi¢ drugg Strone o takim btedzie lub wadzie.

Zapisy niniejszej SUbKLAUZULI nalezy stosowac z zastrzezeniem SubKLAUZULI 14.3 Warunkéw
Szczegoblnych.

SubKLAUZULA 1.9 BLEDY W WYMAGANIACH ZAMAWIAJACEGO

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescig:

Na potrzeby realizacji niniejszego Kontraktu przyjmuje sie, ze Wykonawca przed ztozeniem oferty
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wnikliwie zapoznat sie z catoscig SIWZ, a w szczegdlnosci z:

(i)  Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
(i)  Rozbiciem Ceny Ofertowej,
(iii)  Warunkami Umowy

i uzyskat od Zamawiajacego wszelkie wymagane wyjasnienia i uzupetnienia do dokumentow SIWZ
oraz, ze zaakceptowat je w ztozonej przez siebie Ofercie.

W szczegdblnosci dotyczy to, lecz nie ogranicza sie do wszystkich wymiaréw i parametrow
technicznych, wzajemnej zgodnosci poszczegbinych rozwigzan branzowych oraz zapewnienia
bezpieczenstwa jego eksploatacji.

Jezeli Wykonawca dozna opdznienia i/lub poniesie Koszt, w wyniku rozbieznosci danych
zawartych w Wymaganiach Zamawiajgcego ze stanem faktycznym, a Wykonawca nie wykrytby tej
rozbieznosci badajgc Program Funkcjonalno-Uzytkowy, to Wykonawca da Inzynierowi
powiadomienie i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw Ogdlnych,
do:

a) przedtuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opdznieniem, wedtug SubKLAUZULI
8.4 Warunkdw Szczegdlnych, jesli ukonczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie opdznione,

b) ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to ptatnosé bedzie wigczona do Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej lub

c) zmiany zakresu Robdét w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy.

Po otrzymaniu tego powiadomienia Inzynier bedzie postepowat zgodnie z SubKLAUZULA 3.5
Warunkéw Ogolnych, aby uzgodni¢ lub okresli¢:

(i)  czyi (jesli tak) w jakim zakresie rozbieznos¢ ta nie mogta by¢ w sposéb racjonalny wykryta,
oraz
(i)  sprawy opisane powyzej w podpunktach (a), (b) i (c) odnoszace sie do tego zakresu.

SubKLAUZULA 1.10 UZYWANIE DOKUMENTOW WYKONAWCY PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

1. Wykonawca oswiadcza, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz nie naruszy majgtkowych oraz osobistych praw oséb
trzecich, a utwory powstate w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci przekaze
Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osob, a w szczeg6lnosci, iz:

a) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy Ilub jego czesci bedg
przystugiwaty mu w catosci i na wytgcznos¢ majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne
do kazdego z utwordéw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci w
zakresie ustalonym niniejsza Umowag, na podstawie odpowiednich umoéw zawartych w
formie pisemnej;

b) nie istniejg zadne ograniczenia, ktére uniemozliwiatypy Wykonawcy przeniesienie
autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym w lit. a) powyzej
do utworow powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci, w szczegdlnosci
Wykonawca oswiadcza, iz prawa te nie zostaly, ani nie zostang zbyte ani ograniczone
w zakresie ktory, ktéry wytgczatby lub ograniczatby prawa Zamawiajgcego jakie nabywa
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on na podstawie niniejszej umowy;

autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne do utworéw powstatych w zwigzku
z realizacjg Umowy lub jej czesci nie sg i nie bedg przedmiotem zastawu lub innych
praw na rzeczy oséb trzecich i zostang przeniesione na Zamawiajgcego bez zadnych
ograniczen;

przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku
jezeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przystuguja, nie bedzie dokonane
pod warunkiem, ktéry nie ulegt ziszczeniu przed dniem przekazania przedmiotu Umowy
lub jej cze$ci Zamawiajacemu;

przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku
jezeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przystuguja, nie bedzie dokonane
z zastrzezeniem terminu pdzniejszego niz dzien przedstawienia do odbioru przedmiotu
Umowy lub jej cze$ci Zamawiajgcemu.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z wymienionych wyzej zobowigzan
czy tez oswiadczen, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkéd poniesionych przez
Zamawiajgcego z tego tytutu.

2. Z chwilg odbioru przez Zamawiajgcego utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub
jej czesci, Wykonawca w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej:
a) przenosi na Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych i terytorialnych, na
wytgcznosc¢, na nastepujgcych polach eksploatacii:

(i)
(ii)

(i)

uzytkowania utworow na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego,
utrwalenia utworow na wszelkich rodzajach nosnikow, a w szczeg6lnosci na
nosnikach video, tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz
wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive, itd.),

zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg swiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nos$nikéw dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzanie jakagkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,
wprowadzanie do obrotu,

wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w
tym do Internetu,

wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

wymiany nosnikéw, na ktérych utwér utrwalono,

wykorzystania w utworach audiowizualnych,

wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
wprowadzania zmian, skrotow,

sporzgdzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,
publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym,

najem,

dzierzawa,

(Nr ref: 9090/IREZA2/02486/03649/20/P

)
Strona 134 z 224



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego Odcinek D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz - Kartuzy
realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trojmiasto

(xv) udzielanie licencji na wykorzystanie,
(xvi) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,
(xvii) publikowanie czesci lub catosci,

catos¢ autorskich praw majatkowych do utworéw w rozumieniu przepisébw ustawy o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych, bez wzgledu na ilo$¢ egzemplarzy, wytworzonych wzwigzku
z realizacjg Umowy lub jej czesci, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki,
plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty przekazane Zamawiajgcemu
w wykonaniu niniejszej umowy oraz broszur, obejmujgcych prawo do rozporzadzania i
korzystania z wytgczeniem innych oséb, bez koniecznosci sktadania dodatkowych oswiadczen
Stron w tym zakresie (z zastrzezeniem oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 8);

b) udziela Zamawiajgcemu wytgcznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie
praw zaleznych praw autorskich, w szczegdlnosci poprzez zezwolenie Zamawiajacemu na
dokonywanie opracowan i zmian utworéw, na korzystanie z opracowan utworéw oraz ich
przerébek oraz na rozporzgdzanie tymi opracowaniami wraz z przerObkami, w
szczegolnosci w sytuacji, gdy zmiany w utworach nastepujg na skutek sprawowania
nadzoru autorskiego w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego oraz gdy sg konieczne i
uzasadnione ze wzgledu na realizacje przedmiotu umowy lub optymalizacje lub charakter
inwestycji; wprowadzenie zmian oraz nadz6r autorski moze zosta¢ wykonane przez
Zamawiajgcego lub powierzone dowolnej osobie bez pozbawienia autoréw utwordéw praw
do korzystania z osobistych praw autorskich a Wykonawca oswiadcza, iz jest uprawniony
do dziatania w imieniu autorow w zakresie tego potwierdzenia. Wykonawca zapewni takze,
ze autorzy wszelkich utworow stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyrazg zgode na
naruszanie integralnosci, w tym formy i tresci utworéw, poprzez wprowadzanie do nich
zmian — niezaleznie od tego, jaki podmiot dokonywa¢ bedzie tych zmian.

Roéwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajgcy nabywa w

ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy lub nosnikéw,

na ktérych utwory zostaly utrwalone. Zaakceptowana Kwota Kontraktowa obejmuje takze
wynagrodzenie za wykorzystywanie utwordw na poszczegolnych polach eksploataciji.

Zamawiajgcy na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw

majgtkowych uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz o0s6b trzecich, a takze

nabywa prawo do korzystania i rozporzadzania zaleznym prawem autorskim w zakresie,
okreslonym niniejsza Umowa, w szczegdlnosci w Zatgczniku nr 4 do Warunkéw Szczegdlnych.

Strony ustalaja, iz wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji okreslonych

w Zatgczniku nr 4 do Warunkéw Szczegdlnych, moze nastepowaé w catosci, w czesci,

fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotow, w tym jako czes¢ dzieta

zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikaciji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego, z

roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych, zaréwno osobistych, jak

i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z realizacja Umowy przez Wykonawce,

Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego, o czym Zamawiajacy
jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ Wykonawce, Wykonawca wstgpi do procesu
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10.

11.

po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego
w postepowaniu sgdowym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczeh majgtkowych i
niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zgtaszajgcych roszczenia.

Kazdy egzemplarz kazdego z utworéw wykonanych w ramach Umowy bedzie zawierat
o$wiadczenie zawarte w Zatgczniku Nr 4 do Warunkéw Szczegdlnych, osoby wskazanej na
nim jako tworca, iz przeniést on na Wykonawce na wytgcznos¢ i bezwarunkowo autorskie
prawa majatkowe do utworu w zakresie okreslonym w niniejszej Umowie oraz oswiadczenie
Wykonawcy stanowigce Zatgcznik Nr 4 do Warunkéw Szczegdlnych.
Wykonawca zobowigzuje sie w okresie pomiedzy przekazaniem utworéw wykonanych w
ramach Umowy, a przed Odbiorem koncowym tychze utworéw — uzyskac oswiadczenia autora
lub — w przypadku wielosci — autorow utworéw, w przedmiocie ich zobowigzania do
niewykonywania przystugujacych im osobistych praw autorskich do przekazanych utworow
przez okres 10 lat od dnia odbioru, o ktbrym mowa w ust. 2 oraz upowaznienia Zamawiajgcego
do wykonywania osobistych praw autorskich w ich imieniu przez ten okres.
Wykonawca, w przypadku jesli bedzie to konieczne, jest zobowigzany do zaptaty autorowi
czesci przedmiotu Umowy wynagrodzenia za powstrzymanie sie od wykonywania osobistych
praw autorskich na zasadach okreslonych w ustepie poprzedzajacym. Wykonawca zwalnia
Zamawiajgcego z obowigzku zapfaty jakichkolwiek kwot na rzecz autora w odniesieniu do
zobowigzania do powstrzymania sie od wykonywania osobistych praw autorskich.
Zamawiajgcy udziela Wykonawcy niewytgcznej licencji na czas wykonywania Umowy w celu
niezbednym do realizacji Robét, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z
Wymagan Zamawiajgcego oraz materiatbw dotgczonych do SIWZ, ktére stanowig utwory w
rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, na polach eksploataciji
wskazanych w Zataczniku Nr 4 do Warunkéw Szczegolnych.
Powyzsze postanowienia niniejszej SUbKLAUZULI w zakresie przeniesienia praw autorskich
nie dotyczg oprogramowania, co do ktérego bedzie sie uwazato, ze Wykonawca przez
podpisanie Kontraktu udzielit Zamawiajagcemu bezterminowej, zbywalnej, nie zastrzezonej, za
wynagrodzeniem uwzglednionym w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej licencji na
kopiowanie, uzywanie i przekazywanie oprogramowania. Termin wypowiedzenia bedzie
wynosi¢ 30 lat ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Niniejsza licencja bedzie uzywana
wytgcznie w celu budowy, rozbudowy, remontu, uzytkowania i modyfikacji infrastruktury
kolejowej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedmiotowa Licencja uprawnia w szczegdlnosci do:

(i) trwatego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w catosci lub w
czesci jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie;

(ii) rozpowszechniania, w tym uzyczenia, dzierzawy lub najmu, programu komputerowego lub
jego kopii.

Oprogramowanie opracowane przez Wykonawce (lub na jego rzecz) nie bedzie bez zgody

Wykonawcy uzywane, kopiowane czy przekazywane stronie trzeciej za wyjatkiem spotek z

Grupy PKP, przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu) do celéw innych, niz te ktére sa

dozwolone wedtug niniejszej SubKLAUZULI.
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SubKLAUZULA 1.12 SZCZEGOLOWE POUFNE DANE
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Wykonawca ujawni Inzynierowi niezbedne informacje podlegajgce ochronie i inne, jakich Inzynier
moze w sposOb uzasadniony wymaga¢ w celu sprawdzenia, czy Wykonawca stosuje sie do
Kontraktu.

1.

Kontrakt jest jawny i podlega udostepnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie
do informacji publicznej.

Strony oraz osoby przez nie zatrudnione do realizacji niniejszego Kontraktu, zobowigzujg sie
do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim wszelkich dokumentéw, materiatow,
informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w zwigzku z realizacjg niniejszego
Kontraktu, ktérych ujawnienie mogtoby narazi¢ druga Strone na szkode majatkowg lub
niemajgtkows.

Wykorzystanie Informaciji, o ktérych mowa w ust. 2 w innych celach, niz okreslonych w Umowie,
jak réwniez ich publikacja, nie sg dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze
Stron.

. Obowigzek okreslony w ust. 2 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostepnienia

Informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa.

Kazda ze Stron dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez
osoby trzecie z informacji drugiej Strony podlegajgcych ochronie. Kazda ze Stron zobowigzuje
sie ograniczy¢ dostep do informacji, o ktérych mowa w ust. 2, wytgcznie do tych pracownikéw
lub wspétpracownikéw, ktérym informacje te sg niezbedne do wykonania czynnosci na rzecz
drugiej Strony i ktérzy przyjeli obowigzki wynikajgce z Kontraktu.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania w sposdb udokumentowany zaréwno siebie jak i
wszystkie osoby realizujgce w jego imieniu przedmiot Kontraktu z dokumentem pn. ,Polityka
Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partneréw Biznesowych
Spotki SZBI-Ibi-1a”, dostepnym na stronie internetowej PKP PLK https://www.plk-sa.pl/dla-
klientow-i-kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/.

Zwazywszy na rodzaj oraz zakres przedmiotu Kontraktu, Strony zawierajg w dniu podpisania
Kontraktu, umowe o zachowaniu poufnosci, stanowigcg Zatgcznik nr 2 do Warunkéw
Szczegoblnych. W przypadku opéznienia przez Wykonawce podpisania umowy o zachowaniu
poufnosci, Zamawiajgcy wstrzyma sie z przekazaniem Wykonawcy informacji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) jak rowniez tajemnice przedsiebiorcy w
rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018
r., poz. 1330). W takim przypadku, wszelkie ryzyka zwigzane ze wstrzymaniem sie przez
Zamawiajgcego od przekazania Wykonawcy powyzszych informacji, obcigzajg Wykonawce.

SubKLAUZULA 1.13 ZGODNOSC Z PRAWAMI
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Wykonujgc Kontrakt, Wykonawca bedzie przestrzegat Prawa. Jezeli nie wynika, co innego z
Kontraktu, to:

a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane do
wykonania Robét i swiadczenia Ustug gwarancyjnych, dostarczenia lub usuniecia
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Materiatéw, Débr i Urzadzen, ktore nie zostaty uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wymagane w
tym celu wnioski i inne dokumenty oraz w razie potrzeby uzyska wymagane
petnomocnictwa Zamawiajgcego. Wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem tych zezwolen
obcigzajg Wykonawce. Nie przewiduje sie udzielenia Wykonawcy pethomocnictwa w
zakresie wystepowania do wtasciwych organéw o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach lub decyzji zmieniajgcych takie decyzje.

b) Wykonawca bedzie dawat wszystkie powiadomienia, ptacit wszystkie podatki, naleznosci
i optaty oraz uzyska wszystkie pozwolenia, licencje i zatwierdzenia, jakie sg wymagane
przez Prawa, w odniesieniu do projektowania, realizacji i ukonczenia Robét oraz usuniecia
wszelkich wad oraz Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu odszkodowanie i przejmie od
niego odpowiedzialnos¢ materialng, w zwigzku z konsekwencjami jakiegokolwiek
zaniedbania w tym wzgledzie.

c) uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sie z wykazem przepisow prawnych i warunkami
zawartymi w Wymaganiach Zamawiajgcego i przyjmuje wszystkie tam zawarte
zobowigzania dotyczace realizacji Robét.

SubKLAUZULA 1.14 SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Jezeli Wykonawce stanowi wedtug stosowanych Praw, Konsorcjum lub inne, niemajace
osobowosci prawnej, ugrupowanie dwdch lub wiecej podmiotéw/osob, to:

a) podmioty/osoby wchodzgce w sktad Konsorcjum, bedg uwazane za solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Kontraktu;

b) podmioty/osoby wchodzgce w sktad Konsorcjum powiadomig Zamawiajgcego o0 swoim
partnerze wiodgcym (liderze), ktéry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyz;ji
wigzacych Wykonawce i kazdg z tych oséb;

c) Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego o kazdorazowej zmianie
umowy regulujgcej wspotprace partnerdéw (oséb lub podmiotow), ktorzy wspédlnie podieli sie
wykonania przedmiotu Umowy;

d) partner wiodacy (lider) bedzie upowazniony do otrzymywania polecen dla i w imieniu
wszystkich partneréw;

e) podmioty/osoby wchodzgce w sktad Konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$é¢ za
wyptate naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia, niezaleznie od tego, ktory z cztonkow
Konsorcjum zawart z takim Podwykonawcg Umowe o podwykonawstwo.

Dodaje sie¢ SubKLAUZULE:

SUBKLAUZULA 1.15* OBOWIAZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY PRZEZ

ZAMAWIAJACEGO WOBEC WYKONAWCY/0SOB
PODPISUJACYCH UMOWE W IMIENIU WYKONAWCY | OSOB
TRZECICH

1. Zamawiajacy, dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119

z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODO”, informuje Pana/Panig? , ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spétka Akcyjna,
zwana dalej Spoétka, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

2) w Spotce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg
przetwarzane przez Spotke;

3) dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy;

b) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zaméwienia na wypadek
kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

c) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zaméwienia do archiwum, a
nastepnie jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);

w zakresie: dane zwykte — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz
posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a takze w przypadku
ztozenia petnomocnictwa, oswiadczen i innych dokumentéw — dane osobowe w nim
zawarte;

4) podstawag prawng przetwarzania danych osobowych przez Spotke jest art. 6 ust. 1 lit. ci f
RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spoétki wskazuje sie koniecznosc
zawarcia Umowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

5) dane osobowe bedg udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepiséw prawa, w
szczegOlnosci podmiotom przetwarzajgcym na podstawie zawartych uméw

6) dane osobowe mogg by¢ przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w
rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub
udostepnienia na mocy przepiséw prawa, przy czym zawsze przy spetnieniu jednego z
warunkéw:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa
zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

b) panstwo trzecie Iub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie
zabezpieczenia i obowigzujg tam egzekwowalne prawa osob, ktérych dane dotyczg i
skuteczne srodki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

c) zachodzi przypadek, o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,

2 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzacej jednoosobowg dziatalno$¢é gospodarcza, petnomocnika Wykonawcy
bedacego osobg fizyczng lub cztonka organu zarzgdzajgcego Wykonawcy bedacego osoba fizyczng
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przy czym dane te zostang wowczas w sposob odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca
ma prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczeh pod wskazanym w pkt 2
powyzej adresem e-mail;

7) dane osobowe beda przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji
Umowy oraz przez okres, w ktorym Spotka bedzie realizowata cele wynikajace z prawnie
uzasadnionych interesbw administratora danych, ktére sg zwigzane przedmiotowo z
Umowga lub obowigzkami wynikajgcymi z przepisdw prawa powszechnie obowigzujgcego;

8) ma Pani/Pan prawo do zgdania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych
oraz ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zgdania do dostepu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby
niewspétmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy moze zada¢ od Pani/Pana wskazania
dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania;

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych;

11) Spotka nie bedzie przeprowadza¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby
fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzgce
dziatalno$¢ gospodarcza, ktore zostang wskazane przez Wykonawce jako podwykonawca, a
ktérych dane osobowe beda przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie
realizacji Umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajacemu;

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, powotujac sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu
Zamawiajgcego obowigzek informacyjny wobec oséb, o ktérych mowa w ust. 2, przekazujac
im tres¢ klauzuli informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujgc jednoczesnie tym osobom
Wykonawce jako zrodio pochodzenia danych osobowych, ktérymi dysponowat bedzie
Zamawiajacy.

4. Kazda zmiana w zakresie o0séb fizycznych, ktérych dane osobowe bedg przekazywane
podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga réwniez spetnienia
obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 21 3.

KLAUZULA 2 ZAMAWIAJACY

SubKLAUZULA 2.1 PRAWO DOSTEPU DO PLACU BUDOWY
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Zamawiajgcy, w terminie podanym w Zataczniku do Oferty, da Wykonawcy prawo dostepu do
Placu Budowy i uzytkowania go. To prawo dostepu i uzytkowania nie moze by¢ zastrzezone
wytgcznie dla Wykonawcy. Jezeli wedtug Kontraktu od Zamawiajgcego wymaga sie, aby dat
(Wykonawcy) w uzytkowanie jakikolwiek fundament, konstrukcje, urzadzenie lub srodki dostepu,
to Zamawiajgcy zrobi to w terminie i w sposob podany w Specyfikacji. Jednakze Zamawiajgcy
moze wstrzymac¢ kazde takie prawo dostepu Ilub uzytkowania, do czasu otrzymania
Zabezpieczenia Wykonania.
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Jezeli zaden taki termin nie jest podany w Zatgczniku do Oferty, to Zamawiajgcy da Wykonawcy
prawo dostepu do Placu Budowy i uzytkowania go, w takich terminach, jakie mogag by¢ wymagane,
aby umozliwi¢c Wykonawcy dziatanie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
przedtozonym wedtug SubKLAUZULI 8.3 Warunkoéw Szczegolnych.

SubKLAUZULA 2.2 POZWOLENIA, LICENCJE LUB ZATWIERDZENIA
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Zamawiajgcy (w miare swoich mozliwosci) bedzie, na zyczenie Wykonawcy, udzielat mu rozsgdnej
pomocy:

a) przez uzyskanie tekstow Praw Kraju, ktére odnosza sie do Kontraktu, ale nie sg tatwo dostepne,
oraz
b) przy wystgpieniach Wykonawcy o wszelkie pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia wymagane
przez Prawa Kraju:
(i) ktérych otrzymanie przez Wykonawce jest wymagane wedtug SubKLAUZULI 1.13
Warunkéw Szczegdlinych,
(i) ktére dotyczg dostawy Débr, wytgcznie z odprawg celna, oraz
(iii) ktore dotyczg wywozu za granice Sprzetu Wykonawcy, po usunieciu go z Placu Budowy.

W przeciggu 28 dni od podpisania Kontraktu Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
liste wymaganych pozwolen. Wykonawca winien spetnic wymagania zawarte w uzyskanych
pozwoleniach, zapewni¢ wystawiajgcym je wiladzom mozliwos¢é wgladu i sprawdzenia
prowadzonych Robét.

SubKLAUZULA 2.4 ORGANIZACJA FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 2.4.

SUBKLAUZULA 2.5 ROSZCZENIA ZAMAWIAJACEGO
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

Jezeli Zamawiajgcy uwaza sie za uprawnionego do jakiejkolwiek ptatnosci wedtug jakiejkolwiek
Klauzuli niniejszych Warunkéw lub z innego tytutu w zwigzku z Kontraktem i/lub do jakiegokolwiek
przedtuzenia Okresu Zgtaszania Wad, to Zamawiajgcy lub Inzynier da Wykonawcy powiadomienie
z odnosnymi szczegbétowymi informacjami. Jednakze powiadomienie nie jest wymagane dla
ptatnosci naleznych wedtug SubKLAUZULI 4.19 [Elektryczno$c, woda i gaz] lub za inne ustugi, o
ktore Wykonawca prosi.

Powiadomienie bedzie dane tak szybko, jak jest to praktycznie mozliwe po tym, jak Zamawiajgcy
dowie sie o wydarzeniu lub okolicznosci dajgcej powdd do roszczenia. Powiadomienie tyczace sie
jakiegokolwiek przedtuzenia Okresu Zgtaszania Wad bedzie dane przed uptywem takiego okresu.

Te szczegdtowe informacje bedg wymieniaty Klauzule lub inng podstawe roszczenia i bedg
zawieraty uzasadnienie kwoty i/lub przedtuzenia, do ktérego Zamawiajgcy uwaza sie za
uprawnionego w zwigzku z Kontraktem. Inzynier bedzie wtedy postepowat zgodnie
z SUbKLAUZULA 3.5 [Okreslenia], aby uzgodni¢ lub okreslic (i) kwote (jesli jest), ktérg
Zamawiajgcy ma prawo otrzymac¢ od Wykonawcy, i/lub (ii) przedtuzenie (jesli jest) Okresu
Zgtaszania Wad zgodnie z SUbKLAUZULA 11.3 [Przedtuzenie Okresu Zgtaszania Wad].
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Kwota ta moze byé wprowadzona jako potrgcenie do Ceny Kontraktowej i Swiadectw Ptatnosci.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do skompensowania lub dokonania potracenia z jakiejkolwiek
kwoty po$wiadczonej w jakimé Swiadectwie Ptatnosci.

Dodaje si¢ SubKLAUZULE:

SubKLAUZULA 2.6 SYSTEM INFORMATYCZNY DO ROZLICZANIA I
MONITOROWANIA ROZLICZANIA UMOWY

W przypadku wydania powiadomienia przez Zamawiajgcego zgodnie z SubKLAUZULA 14.3
Warunkéw Szczegolnych, Wykonawca bedzie zobowigzany do stosowania SIRM zgodnie z
warunkami Umowy.

SUBKLAUZULA 2.7 ODBIOR KONCOWY ROBOT, ODBIOR KONCOWY USLUG

W terminie 30 dni przed planowanym Odbiorem koncowym Robdt, Wykonawca przekaze
Inzynierowi dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg odbieranych Etapéw
tacznie od 1 do 3 w tym w zakresie, w jakim wymagane jest pozwolenie na uzytkowanie, a takze
komplet dokumentéow zwigzanych z procesem certyfikacji i dopuszczeniem do eksploatacji
podsystemow strukturalnych (jezeli wymagane), zgodnie z ustawg z dnia 28 marca 2003
o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2117 z p6zn. zm.).

Inzynier najp6zniej w terminie 20 dni od daty dostarczenia tej dokumentacji dokona jej weryfikaciji,
nastepnie jg zatwierdzi badz zwrdci do poprawy, przedktadajgc na biezgco, o ile bedzie to mozliwe,
uwagi do tej dokumentacji. Wykonawca bedzie niezwitocznie wprowadza¢ poprawki do
dokumentacji na skutek uwag Inzyniera.

W terminie 60 dni przed uptywem Okresu Zgtaszania Wad, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje w zakresie $wiadczonych Ustug gwarancyjnych okreslajacg biezgcy stan
infrastruktury, w tym ocene stopnia jej zuzycia i warunkéw dla dalszej jej eksploataciji zgodnie z
przyjetym dla tej infrastruktury Planem Utrzymania oraz jej dokumentacjg techniczng, w tym DTR
producenta.

Zamawiajgcy najpdzniej w terminie 21 dni od daty dostarczenia tej dokumentacji dokona jej
weryfikacji, nastepnie jg zatwierdzi badz zwrdci do poprawy, przedktadajgc na biezaco, o ile bedzie
to mozliwe, uwagi do tej dokumentacji. Wykonawca bedzie niezwtocznie wprowadzac poprawki do
dokumentacji na skutek uwag Zamawiajgcego.

KLAUZULA 3 INZYNIER

SubKLAUZULA 3.1 OBOWIAZKI | UPOWAZNIENIA INZYNIERA
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Zamawiajgcy wyznaczy Inzyniera, ktory bedzie wykonywat obowigzki przypisane mu w Kontrakcie.
Personel Inzyniera bedg stanowili stosownie wykwalifikowani inzynierowie i inni fachowcy,
posiadajgcy kompetencje do wykonywania tych obowigzkéw.

Inzynier nie bedzie w zadnym stopniu upowazniony do wnoszenia zmian do Kontraktu.
Inzynier moze korzysta¢ z upowaznien przynaleznych Inzynierowi, takich jak sg wyszczegolnione
w Kontrakcie lub w sposéb oczywisty z Kontraktu wynikajg. Inzynier uzyska aprobate
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Zamawiajgcego przed wykonywaniem swoich obowigzkéw zgodnie z nastepujgcymi
SubKLAUZULAMI:

a) SubKLAUZULA 1.5 Warunkéw Szczegdlnych,

b) SubKLAUZULA 4.4 Warunkéw Szczegolnych,

c) SubKLAUZULA 8.4 Warunkéw Szczegdlnych,

d) SubKLAUZULA 8.8 Warunkéw Ogdlnych,

e) KLAUZULA 13 Warunkoéw Ogélnych, zmodyfikowanych postanowieniami Warunkdéw

SzczegOinych.
f) SubKLAUZULA 20.1 Warunkéw Ogéinych.

Oprécz sytuacji, gdy jest podane inaczej w niniejszych Warunkach Szczegdélnych:

(i)  kiedykolwiek Inzynier wykonuje obowigzki lub korzysta z upowaznien, ktore sag
wyszczegolnione w Kontrakcie lub z niego wywnioskowane bedzie sie uwazato, ze
dziata w imieniu Zamawiajgcego;

(i) Inzynier nie bedzie w zadnym stopniu upowazniony do zwalniania zadnej ze Stron,
z jakichkolwiek obowigzkow, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wedtug Kontraktu; oraz

(i)  zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, Swiadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, polecenie,
powiadomienie, propozycja, zyczenie, proba lub inne podobne dziatanie Inzyniera (wraz
z brakiem dezaprobaty) nie zwolni Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci, ktorg
ma on wedtug Kontraktu, witgcznie z odpowiedzialnoscia za btedy, opuszczenia,
sprzecznosci i niestosowanie sie.

Niezaleznie od obowigzku uzyskania aprobaty, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera
zdarzy sie przypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, Robét lub na sasiednig nieruchomosc¢
jest on uprawniony, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkéw i odpowiedzialnosci
w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykona¢ kazdg takg prace, ktéra w opinii Inzyniera, moze
by¢ konieczna do zmniejszenia niebezpieczenstwa. Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie do
kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, SubKLAUZULA 13
Warunkéw Ogolnych, zmodyfikowanych postanowieniami Warunkéw Szczegélnych, bedzie miata
zastosowanie.

KLAUZULA 4 WYKONAWCA

SubKLAUZULA 4.1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

1. Wykonawca zaprojektuje, zrealizuje i ukonczy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz usunie
wszelkie wady i usterki w Robotach, jak tez swiadczyt bedzie Ustugi gwarancyjne oraz Ustugi
w zakresie obietym odpowiednio Prawem Opciji 1 oraz modyfikacje objete Prawem Opcji 2, o
ile zostang zlecone.

2. Wykonawca dostarczy Urzgdzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie,
oraz caty Personel Wykonawcy, Dobra, srodki zuzywalne i inne rzeczy i ustugi, czy to natury
czasowej czy statej, konieczne do w/w zaprojektowania, realizacji, ukonczenia i usuniecia wad.

3. Roboty oraz Ustugi gwarancyjne, jak tez Ustugi obiete odpowiednio Prawem Opcji 1 oraz
modyfikacje objete Prawem Opcji 2 bedg obejmowaty kazdg prace, ktora jest konieczna do
spetnienia Wymagan Zamawiajgcego, propozycji Wykonawcy i Wykazéw, lub ktéra jest
implikowana przez Kontrakt, oraz wszystkie prace, ktdre (chociaz nie wspomniane w
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Kontrakcie) sg konieczne dla stabilnosci, lub ukonczenia lub bezpiecznej i wiasciwej
eksploatacji Robat.

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosc¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na Placu Budowy oraz oddziatywania na jego bezposrednie otoczenie
(ze szczegblnym uwzglednieniem zasad bezpiecznego prowadzenia robét w sgsiedztwie toréw
czynnych, w tym koniecznosci zachowania ich skrajni), wszystkich metod budowy oraz
wszystkich Robét. Powyzsze wymagania nalezy stosowac odpowiednio do wykonywania Ustug
gwarancyjnych oraz ustug obietych odpowiednio Prawem Opcji 1 oraz modyfikacji objetych
Prawem Opciji 2.

. Wykonawca, kiedykolwiek bedzie wymagat tego od niego Inzynier, przedtozy szczegoéty
organizacji i metod, ktére Wykonawca proponuje przyja¢ do realizacji Robét. Bez uprzedniego
powiadomienia Inzyniera nie bedzie dokonana zadna znaczgca zmiana w tej organizacji i
metodach.

. Wykonawca do dnia Przejecia Robét zgodnie z SubKLAUZULA 10.1 Warunkéw Szczegdlnych
przedstawi Inzynierowi Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typéw budowli i urzadzen
przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego wydane na czas nieokre$lony. W
przypadku stwierdzenia zabudowy urzadzen nieposiadajgcych takowego sSwiadectwa,
Wykonawca bedzie zobowigzany na wiasny koszt dokona¢ wymiany urzgdzen (wraz z
poniesieniem wszystkich konsekwencji z tym zwigzanych) na urzadzenia posiadajgce
dopuszczenie, a takze bedzie musiat dopetni¢ wszystkich wymaganych prawem i przepisami
obowigzujgcymi w Spétce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. formalnosci dla przeprowadzenia
tych prac i Robét. Prace i Roboty zwigzane z wymiang urzadzen bedg musiaty byé
przeprowadzone w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, a w zakresie ich wykonania
bedg obowigzywaty wszystkie uwarunkowania okreslone w niniejszej Umowie.

. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 10 dni przed rozpoczeciem Robét do pisemnego
poinformowania Zamawiajgcego o zamiarze rozpoczecia Roboét trwajgcych dtuzej niz 30 dni
roboczych, przy jednoczesnym zatrudnieniu, co najmniej 20 0sob, albo, dla ktérych planowany
zakres Robot przekracza 500 osobodni. W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z
w/w obowigzku, zostanie on obcigzony wszystkimi kosztami, ktére bedzie musiat poniesc
Zamawiajgcy, w zwigzku z naruszeniem § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, ze podmioty, na zdolnosciach ktérych polegat
w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizujg roboty budowlane lub
ustugi wchodzgce w zakres Umowy, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do zapewnienia, ze podmioty, na zdolnosciach ktérych
polegat w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych Ustug
gwarancyjnych i pogwarancyjnych, bedg dysponowaty niezbednymi autoryzacjami podmiotow
uprawnionych (producentéw) do prowadzenia czynnosci obstugi prewencyjnej (obstugi
technicznej) oraz usuwania usterek (obstugi serwisowej), przez caty czas swiadczenia tych
Ustug. Za czynnosci obstugi prewencyjnej (obstugi technicznej) oraz obstugi serwisowej
(usuwanie usterek) uznawane bedg odpowiednio czynno$ci dla personelu utrzymania
okreslone w dokumentacji technicznej producentéw (DTR lub instrukcji utrzymaniowych)
odpowiednich rodzajéw urzadzen bedacych przedmiotem Ustug.
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10.

11.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce rzeczywisty udziat takiego
podmiotu w realizacji przedmiotu Umowy lub wskaze takie dokumenty, w przypadku gdy
znajdujg sie one juz w posiadaniu Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia zakonczenia
wykonywania robo6t budowlanych (ktéra to data bedzie wynika¢ z protokotu odbioru
koncowego) lub $wiadczenia ustug (ktéra to data bedzie wynika¢ z dokumentu
potwierdzajgcego wykonanie ustugi), ktére zgodnie ze zobowigzaniem Wykonawcy zawartym
w Ofercie powinny zostac zrealizowane przez ten podmiot. Brak przedstawienia lub wskazania
Zamawiajgcemu dokumentédw potwierdzajgcych rzeczywisty udziat w realizacji przedmiotu
Umowy podmiotu, na zdolnosciach ktérego polegat Wykonawca w celu potwierdzenia
spetniania w/w warunkoéw udziatu w postepowaniu, bedzie réwnoznaczny z brakiem udziatu
tego podmiotu w realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezatrudniania (na jakiejkolwiek podstawie prawnej)
etatowych pracownikéw PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do realizacji zadan objetych Umowa,
innych niz prowadzenie zaje¢ dydaktycznych. Dotyczy to takze Podwykonawcéw, o czym
Wykonawca powinien powiadomi¢ Podwykonawcédw w zawieranych z nimi umowach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate na skutek jego dziatan, w
tym odpowiedzialno$¢ za ewentualne straty wynikte z tytutu kazdej awarii zwigzanej z
przebudowg kolizji, a zawinionej przez Wykonawce.

Wykonawca oraz jego Podwykonawca jest zobowigzany do zatrudniania na podstawie umowy
0 prace 0séb wykonujgcych nastepujace czynnosci w trakcie realizacji Umowy:

- w zakresie Ustug — osoby wskazanych w Zespole Statym Personelu Wykonacy
wykonujgcych proste czynnosci utrzymaniowe zgodnie z zakresem opisanym w PFU w
Rozdziale 4.12 pn. ,Personel Wykonawcy - — Il Linia Utrzymania”.

- w zakresie Robo6t - monter urzgdzen srk - Wymaog ten dotyczy oséb wykonujgcych proste
czynnosci budowlane zgodnie z zakresem opisanym w PFU w Rozdziale 3 ,Zakres Rob6t”
dla robdot srk.

W zwigzku z zatrudnianiem przez Wykonawce lub jego Podwykonawce na podstawie umowy
o0 prace o0s6b wykonujgcych wyzej wymienione czynnosci, Wykonawca Ilub jego
Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia tego wymogu przez Wykonawce lub jego Podwykonawce. Zamawiajgcy w kazdym
czasie moze zazadac:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0sO6b wykonujgcych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oso6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy oraz

b) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie uméw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopie
umoéw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposOb  zapewniajgcy ochrone danych
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osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o0 ochronie
danych osobowych oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz.
UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), przy czym informacje takie jak: imie i nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz stanowisko pracy i zakres
wykonywanych czynnosci powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania lub

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne za ostatni okres
rozliczeniowy lub

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6Ine rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz. Urz.
UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), przy czym imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizaciji.

W przypadku gdy przedstawione przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumenty bedag

budzi¢ uzasadnione watpliwosci Zamawiajgcego co do ich zgodnosci z rzeczywistoscig lub

autentycznosci, Wykonawca lub Podwykonawca, na zadanie Zamawiajgcego i w terminie
przez niego wskazanym, przedstawi dodatkowe dokumenty lub wyjasnienia w tym zakresie.

Jesli Wykonawca Ilub Podwykonawca nie przedstawi dokumentow potwierdzajgcych
spetnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci
wskazane w akapicie pierwszym niniejszej SubKLAUZULI lub dokumenty te bedg budzi¢
uzasadnione watpliwosci Zamawiajacego co do ich zgodnosci z rzeczywistoscig lub
autentycznosci, a Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi dodatkowych dokumentow
lub ich nie wyjasni, Zamawiajgcy powiadomi wiasciwego okregowego inspektora pracy,
zwracajac sie o przeprowadzenie kontroli u Wykonawcy lub Podwykonawcy.

. W przypadku niedotrzymania z winy Wykonawcy terminéw okreslonych ,Harmonogramem

rzeczowo-finansowym”, ktére skutkujg koniecznoscig wprowadzenia nieplanowych zamknie¢
torowych, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
wszelkich kosztow wynikajacych z wyptaconych przewoznikom i innym podmiotom
gospodarczym kar umownych, odszkodowan i kosztéw z tytutu nienalezytej realizacji rozktadu
jazdy pociagéw, zgodnie z zasadami organizacji i udzielania zamknie¢ torowych Ir-19.

Ponadto, Wykonawca pokryje koszty opdznien pociggdw powstatych w zwigzku z:
nieterminowym zgtoszeniem planowanych zamknig¢ torowych, ktdére uniemozliwiajg
uzgodnienie z przewoznikami opracowanego na czas Rob6t rozkitadu jazdy, zgodnie
z zasadami organizacji i udzielania zamknie¢ torowych Ir-19, jak réwniez: nieuzgodnionym
zajeciem torow czynnych podczas Robdt, naprawg lub wymiang uszkodzonej podczas
Robét infrastruktury, wprowadzeniem innych predkosci niz wskazane w Regulaminie
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tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania Robédt, ograniczeniami i
utrudnieniami w prowadzeniu ruchu pociggéw wynikajacymi z wad, awarii, usterek oraz innych
sytuacji i wydarzehn, w tym naruszenia skrajni toru czynnego przez maszyny i urzgdzenia
Wykonawcy.

Koszty z tytutu opdznien pociggdw naliczane beda na podstawie danych ujetych w Systemie
Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej (SEPE), natomiast koszty wprowadzenia zastepczej
komunikacji, uzycia lokomotyw do przeciggania pociggéw oraz jazd drogami okreznymi,
wedtug faktur przedtozonych przez przewoznikéw.

Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca pokryje koszty komunikacji zastepczej zaréwno
w przypadku planowanych zamknie¢ torowych, jak réwniez w kazdym innym przypadku.
Zuwagi na wigzace Zamawiajacego zobowigzania, wynikajgce z umdéw zawartych
na udostepnianie infrastruktury kolejowej pomiedzy Zamawiajgcym a przewoznikami
kolejowymi, wytgcznie dopuszczalnym rozwigzaniem jest zawieranie umow na realizacje
komunikacji zastepczej przez przewoznikéw kolejowych.

Zamawiajgcy, po otrzymaniu faktury od przewoznika, refakturuje na Wykonawce koszty
wynikajgce z tej faktury. Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty ww. faktury wystawionej przez
Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 21 dni od daty jej
wystawienia.

Kwote wskazang w Rozbiciu Ceny Ofertowej na pokrycie kosztéw komunikacji zastepczej
Wykonawca ma ujgé w ofercie. Kwota wskazana w Rozbiciu Ceny Ofertowej nie obejmuje
kosztow komunikacji zastepczej wprowadzonej wskutek zawinionego dziatania lub zaniechania
Wykonawcy lub wskutek okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca na
podstawie Kontraktu. Koszt komunikacji zastepczej spowodowany zawinionym dziataniem lub
zaniechaniem Wykonawcy lub okolicznosciami, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca
na podstawie Kontraktu, zostanie pokryty przez Wykonawce i nie zostanie ujety w
wynagrodzeniu Wykonawcy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy
dalszych roszczen zwigzanych z koniecznoscia zapewnienia dodatkowej komunikacji
zastepczej spowodowanej zawinionym dziataniem Ilub zaniechaniem Wykonawcy lub
okolicznosciami, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca na podstawie Kontraktu, w
szczegolnosci w zakresie okreslonym w Zasadach organizacji i udzielania zamknie¢ torowych
Ir-19.

W przypadku, gdy wartos¢ faktur z tytutu wprowadzenia komunikacji zastepczej mozliwej
do sfinansowania w ramach kwoty wskazanej w Rozbiciu Ceny Ofertowej bedzie mniejsza
niz tam wskazana, réznica do kwoty przewidzianej w Rozbiciu Ceny Ofertowej nie bedzie
zaptacona Wykonawcy. Strony postanawiajg, ze Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne
roszczenia z tytutu niewykorzystania petnej kwoty na pokrycie kosztow komunikacji zastepczej
wskazanej w Rozbiciu Ceny Ofertowe;.

W przypadku, jesli kwota wskazana w Rozbiciu Ceny Ofertowej, przewidziana na pokrycie
kosztéw komunikacji zastepczej zostanie wyczerpana, kwota ta ulegnie zwigkszeniu z Kwoty
Warunkowej, zgodnie z SubKLAUZULA 13.5.

Koszt stanowigcy kwote zaptaconych przez Wykonawce faktur na pokrycie komunikacji
zastepczej, ktéra nie wynikata z zawinionego dziatania lub zaniechania Wykonawcy lub z
okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca na podstawie Kontraktu, zostanie
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wprowadzony do SIRM (o ile SIRM bedzie miat zastosowanie) i ujety w kolejnym Przejsciowym
Swiadectwie Ptatnosci, zgodnie z SUbKLAUZULA 14.3 i 14.6, nastepujgcym po zaptacie przez
Wykonawce faktury za wprowadzenie komunikacji zastepczej. Strony postanawiajg, ze
Wykonawcy nie bedg przystugiwaty odsetki za okres od zaptaty przez Wykonawce faktur
obejmujgcych koszty na pokrycie komunikacji zastepczej do dnia dokonania przez
Zamawiajgcego ptatnosci wynikajgcej z Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci obejmujgcego
powyzsze koszty.

21. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ SIRM na zasadach wskazanych w SubKLAUZULI
14.3 Warunkéw Szczegdlnych.

22. W przypadku, gdy na jednym Placu Budowy Roboty sg wykonywane przez wiecej niz jednego
Wykonawce na podstawie jednego Pozwolenia na budowe, funkcje Kierownika Budowy bedzie
petnit pracownik Personelu Wykonawcy realizujgcego roboty ziemno-torowe.

23. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie poinformowa¢ Bank (European Investment Bank,
Directorate for Lending Operations in EU — EIB, 100 Boulevard Konrad Adenauer, L-2950
Luxembourg, fax: +352 4379 67498.) o uzasadnionym podejrzeniu, skardze lub informaciji
odnoszgcych sie do przestepstw karnych zwigzanych z przedmiotem zamdéwienia. W
odniesieniu do podejrzenia przestepstwa karnego Bank ma prawo wglgdu w ksiegi i rejestry
wszystkich transakcji finansowych oraz wydatkéw zwigzanych z przedmiotem zamoéwienia,
prawidtowo prowadzonych przez Wykonawce, a takze do sporzadzania kopii dokumentéw w
zakresie dozwolonym obowigzujgcym Prawem*.

SubKLAUZULA 4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia: SubKLAUZULI 4.2 Warunkéw
Szczegoblnych dla Zadania A.

SubKLAUZULA 4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:
Przedstawicielem Wykonawcy dla celéw niniejszego Kontraktu bedzie Dyrektor Kontraktu.

Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia jednego przedstawiciela tacznie dla robdt
realizowanych w ramach Zadania A ,Buduj” i Zadania B ,Projektuj i buduj’. Dla Ustug
Gwarancyjnych i Ustug pogwarancyjnych, Zamawiajacy dopuszcza wyznaczenie innego
przedstawiciela Wykonawcy.

Wykonawca wyznaczy w terminie 5 dni od podpisania Kontraktu Przedstawiciela Wykonawcy i
wyposazy go we wszystkie kompetencje i umocowania konieczne do dziatania w imieniu
Wykonawcy wedtug Kontraktu.

Przedstawiciel Wykonawcy caty swoj czas poswieci na kierowanie wykonaniem Kontraktu przez
Wykonawce. Jesli Przedstawiciel Wykonawcy ma by¢ czasowo nieobecny na Placu Budowy
podczas realizacji Robédt, to pod warunkiem uprzedniej zgody Inzyniera, bedzie wyznaczona
stosowna osoba zastepujaca, a Inzynier bedzie odpowiednio o tym powiadomiony.

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie w imieniu Wykonawcy otrzymywat polecenia wedtug
SubKLAUZULI 3.3 Warunkéw Ogolnych.
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Przedstawiciel Wykonawcy moze delegowa¢ kazde ze swoich petnomocnictw, funkcji i
upowaznien, jakiejkolwiek kompetentnej osobie i moze w kazdej chwili te delegacje odwotac.
Zadna taka delegacja lub odwotanie nie wejdzie w zycie, przed otrzymaniem przez Inzyniera
uprzedniego powiadomienia, podpisanego przez Przedstawiciela Wykonawcy, wymieniajacego
osobe i precyzujgcego delegowane lub odwotane petnomocnictwa, funkcje i upowaznienia.

Przedstawiciel Wykonawcy oraz wszystkie upowaznione przez niego osoby bedg posiadac
odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane przez Prawo budowlane przy podjeciu przez nich
obowigzkéw zgodnie z Kontraktem, z uwzglednieniem przepisow Prawa budowlanego, tj. gdy
sprawujg funkcje wymagajace takich uprawnien.

Przedstawiciel Wykonawcy (oraz wszystkie upowaznione przez niego osoby) bedg biegle wtadaé
jezykiem polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, ttumaczenie
na jezyk polski poprzez ttumaczy, mozliwos¢ sprawnego porozumiewania sie z Przedstawicielem
Wykonawcy (oraz wszystkimi upowaznionymi przez niego osobami).

SubKLAUZULA 4.4 PODWYKONAWCY
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

1. Zamawiajgcy, z zastrzezeniem ustepu 2 ponizej, ustanawia nastepujgce wymagania
dotyczace Umowy o podwykonawstwo:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty

b) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktérych okres realizaciji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych Robo6t wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym;

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét
budowlanych za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od
okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego;

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac¢ sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od
Wykonawcy w zwigzku z realizacjg podzlecanej Umowy oraz dysponowac personelem
i sprzetem, gwarantujgcym prawidtowe wykonanie podzleconej czesci Umowy;

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentéw
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poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez Podwykonawce Ilub dalszego

Podwykonawce);

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzani sg do przestrzegania zakazu
udziatu (tj. zatrudniania) etatowych pracownikow PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
w realizacji zadan objetych Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

innych niz prowadzenie zaje¢ dydaktycznych;

h) wszelkie kwoty wynagrodzenia zatrzymane Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy tytutem zabezpieczenia wykonania Umowy o podwykonawstwo
rownoznaczne bedg z zawarciem umowy kaucji. W przypadku wstrzymania ptatnosci
takiej kwoty nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tytutu zatrzymania ptatnosci
takich kwot, w szczegdlnosci z tytutu odsetek. W przypadku jezeli Kontrakt przewiduje
przediuzone Zabezpieczenie Wykonania, Umowa o podwykonawstwo musi zawieraé

analogiczne postanowienia;

i)  Umowa o podwykonawstwo uwzglednia¢ bedzie obowigzek Podwykonawcy, o ktérym

mowa w SubKLAUZULI 4.1 ust. 8 11 Warunkoéw Szczegdlnych.

Kazdy projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, kazda
kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, a takze catg korespondencje w tej sprawie
Wykonawca i Podwykonawca dostarczy za posrednictwem poczty, kuriera lub osobiscie,

jednoczesnie Zamawiajgcemu i Inzynierowi.

. W projekcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, musza by¢

wskazane co najmniej:
a) petna nazwa Podwykonawcy,

b) informacja, ze postanowienia danej Umowy o podwykonawstwo wskazane w ust. 1
powyzej, odnoszg sie w petni takze do ewentualnych uméw o dalsze podwykonawstwo lub,

alternatywnie, ze nie przewiduje sie zawierania umow o dalsze podwykonawstwo,

c) zapis, ze aneksy do Uméw o podwykonawstwo muszg podlegac tej samej procedurze

ocennej jak Umowy o podwykonawstwo,

d) okreslenie zakresu Robét i lokalizacji (uzywajgc dla doprecyzowania zakresu Robdt i
lokalizacji z Rozbicia Ceny Ofertowej/Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci), a takze
sprzetu, jakim bedg wykonywane Roboty, jezeli podwykonawstwo dotyczy nawierzchni

torowej,

e) wartos¢ zlecanych Robo6t w PLN netto. W przypadku gdy warto$¢ zlecanych robot jest
wyzsza niz wartosc¢ tych robot wskazana w Umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg, w Umowie o podwykonawstwo, nalezy zawrzec¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jako inwestora z tytutu solidarnej Ilub
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy ograniczona jest do
wysokosci wynikajgcej z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za dany
zakres robot, zgodniez art. 647 [1] § 3 k.c. oraz art. 143 c ust. 8 PZP w zw. z art. 647 [1] §

3 k.c.

f) postanowienia dotyczace waloryzacji z uwzglednieniem postanowien SubKLAUZULI 13.8

Warunkéw Szczegolinych.

W Przejsciowym Swiadectwie Ptatnosci nalezy obowigzkowo wskazaé, jaki zakres Rob6t zostat
wykonany (i odebrany przez Inzyniera) przez poszczego6lnych Podwykonawcéw/dalszych
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Podwykonawcéw oraz  kwote do zaptaty przypadajgcg na  kazdego @z
Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow.

. W przypadku gdy, Wykonawca podzleci roboty polegajagce na $Swiadczeniu Ustug
gwarancyjnych lub Ustug pogwarancyjnych (Opcja 1), wskazanych w PFU to taki podmiot
powinien posiada¢ autoryzacje producenta w zakresie prowadzenia czynnosci obstugi
prewencyjnej (obstugi technicznej) oraz usuwania usterek (obstugi serwisowej). Warunek ten
dotyczy wytgcznie urzgdzen objetych Ustugami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi, dla ktérych
przepisy prawa powszechnego wymagajga wydania przez Prezesa Urzedu Transportu
Kolejowego swiadectwa dopuszczenia typu urzgdzenia przeznaczonego dla prowadzenia
ruchu kolejowego.

Zamawiajgcy, na podstawie regulacji art. 36b ust. 1a oraz 1b u.p.z.p. zada, aby Wykonawca w
Dacie Rozpoczecia, o ile te informacje sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe Podwykonawcow robét budowlanych, dostaw lub ustug i oséb do kontaktu z
nimi, zaangazowanych w wykonanie czesci Umowy. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, w trakcie realizacji
zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w
pbdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ wykonanie czesci Umowy.

. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane wymaga

kazdorazowej zgody Zamawiajgcego, w zwigzku z tym:

a) Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo (bgdz dokonaé zmiany w
takiej umowie) obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu oraz Inzynierowi projektu
tej umowy (a takze projektu jej zmiany), przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy (bgdz zgode na zmiane tej umowy).
Przedtozony projekt Umowy o podwykonawstwo (bgdz projekt jej zmiany) musi by¢ zgodny
Z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy;

b) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgtoszenia pisemnych zastrzezeh do przedstawionego
projektu Umowy o podwykonawstwo (a takze projektu jej zmiany) w szczegdlnosci w
sytuacji, o ktérej mowa w art. 143 b ust. 3 u.p.z.p., w terminie 30 dni od dnia przedstawienia
mu tejze umowy (a takze projekiu jej zmiany). Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego
pisemnych zastrzezenh do przedtozonego projekiu Umowy o podwykonawstwo (a takze do
projektu jej zmiany) w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego;

c) w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do Umowy o podwykonawstwo
lub do projektu jej zmiany, 30-dniowy termin, o ktbrym mowa powyzej liczy sie na nowo od
dnia przedstawienia poprawionego projektu Umowy o podwykonawstwo lub projekiu jej
zmiany;

d) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo (bgdz
jej zmiany) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
pisemnego sprzeciwu do tejze umowy (badz jej zmiany) w sytuacji, o ktérej mowa w art.
143 b ust. 3 u.p.z.p., w terminie 30 dni od dnia przedstawienia mu tejze umowy (badz jej
zmiany). Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do tejze Umowy o
podwykonawstwo (bgdz jej zmiany) w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje Umowy
(badz jej zmiany) przez Zamawiajgcego.
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10.

11.

Powyzszg procedure okreslong w podpunktach od a) do d) stosuje sie rowniez do uméw z
dalszymi Podwykonawcami. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych
powyzej bedzie skutkowato brakiem mozliwosci skorzystania z Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy oraz stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy) przez Zamawiajgcego lub Zzgdania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) z Placu Budowy. Niniejsze
postanowienia nie wykluczajg innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (a takze kopie
zmiany tej umowy), w terminie 7 dni od jej zawarcia, w przypadku gdy wartos¢ takiej umowy
bedzie wigksza niz 0,5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, w kazdym zas przypadku, gdy
bedzie to wartos¢ wieksza niz 50.000,00 PLN. Przedtozona kopia Umowy o podwykonawstwo
(bgdz kopia jej zmiany) musi by¢é zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
postanowieniami Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane lub rezygnacje Podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie ,w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu
lub kryteribw selekcji, o ile Wykonawca wykaze, ze nowy Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie dysponuje co najmniej potencjatem podmiotu zastepowanego, w zakresie, w
jakim podlegat badaniu na etapie oceny spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu lub
kryteriéw selekciji.

W przypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia, wchodzacych w
zakres przedmiotu Umowy, w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 u.p.z.p. lub oswiadczenia lub
dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jezeli
Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia
wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcy. Regulacje niniejsza stosuje sie wobec dalszych
Podwykonawcow.

Zmiana zakresu Robdt wykonywanych przez Podwykonawcoéw przy pomocy, ktorych
Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla prawidtowej
realizacji przedmiotu Umowy, i o ile nie narusza to postanowien niniejszej SubKLAUZULI.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby to byty dziatania lub
uchybienia Wykonawcy oraz za zachowanie przez nich tajemnicy przedsiebiorstwa PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. i innych tajemnic prawnie chronionych powzietych w zwigzku z
realizacja niniejszej Umowy oraz za przestrzeganie zapisow dokumentu ,Polityka
Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partneréw Biznesowych
Spotki SZBI-Ibi-1a”, dostepnego na stronie internetowej Zamawiajgcego www.plk-sa.pl.

Jezeli w Kontrakcie nie podano inaczej, to:

a) Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i
sprzet gwarantujgcy prawidtowe wykonanie Robot,

b) Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego
Podwykonawcy i 0 rozpoczeciu takiej pracy na Placu Budowy,
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c) kazde podzlecenie bedzie zawierato postanowienia upowazniajace Zamawiajgcego do
wymagania, aby podzlecenie zostatlo scedowane na Zamawiajgcego na mocy
SubKLAUZULI 4.27 Warunkéw Szczegdlnych (jezeli zajdg okolicznosci tam przewidziane)
lub w przypadku wypowiedzenia Kontraktu na mocy SubKLAUZULI 15.2 Warunkéw
SzczegOlinych,

d) w ciggu 30 dni od daty zaptacenia (w przypadku ptatnosci kohcowej 14 dni, liczac od daty
wystawienia faktury) Wykonawcy za dang czes¢ Robdét Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu oswiadczenia Podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow, o ktérych
mowa w art. 143c ust. 1 u.p.z.p., biorgcych udziat w realizacji Rob6t odebranych i
po$wiadczonych do zaptaty w Swiadectwie Ptatnosci przez Inzyniera, ze ich roszczenia za
wykonanie podzleconych Rob6t zostaty uregulowane wraz z fakturg/rachunkiem lub innym
dokumentem ksiegowym oraz dowodem ich zaptaty Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, pod rygorem wstrzymania zaptaty nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty, a w przypadku ptatnosci koncowej pod rygorem niewyptacenia czesci
wynagrodzenia w wysokosci wynikajgcej z Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci, ktéra nie
zostata uregulowana przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcdw.

12. Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajgcego zgodnie z niniejszg Umowg Podwykonawca (dalszy
Podwykonawca) rob6t budowlanych bgdz zgtoszony Podwykonawca dostaw lub ustug wystapi
do Zamawiajacego z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane
roboty budowlane, ustugi lub dostawy, ktére zostaty odebrane i poswiadczone do zaptaty w
Swiadectwie Ptatnosci przez Inzyniera, i udokumentuje zasadno$é takiego zadania, to Inzynier
wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego
powiadomienia dowoddéw, ze poswiadczone przez Inzyniera sumy nalezne Podwykonawcy
(dalszemu Podwykonawcy) zostaty zaptacone albo, ze zobowigzanie do zaptaty wygasto w
inny sposéb niz poprzez zaptate.

Jezeli, po takim wezwaniu, Wykonawca nie dostarczy dowoddéw, ze sumy nalezne
Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), zostaty zaptacone, wéwczas Zamawiajacy, z
zastrzezeniem art. 143c ust. 2 oraz ust. 3 u.p.z.p., po potwierdzeniu kwoty przez Inzyniera,
zaptaci na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) nalezng kwote bez
uwzglednienia odsetek. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa
miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym. Zamawiajacy po zaptaceniu naleznosci bezposrednio
dla Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) bedzie miat prawo potraci¢ kwote réwng tej
naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego. Po dokonaniu zaptaty
przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) Wykonawca nie
bedzie uprawniony do powotywania sie wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec
Podwykonawcy, o ktérych Zamawiajgcy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w
terminie 7 dni po doreczeniu wezwania opisanego powyze;.

Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwosci Zamawiajgcego odnosnie wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, Zamawiajgcemu przystugiwato bedzie prawo
ztozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
(lub dalszego podwykonawcy).
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13. W przypadku, gdy Zamawiajgcy zaptaci Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy),
jakakolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci przewidzianej w art. 647" i n. k.c.,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem
Wykonawcy w petnej wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong naleznos¢ gtéwng oraz wszelkie
inne koszty, w tym: odsetki, koszty procesu, koszty egzekuciji.

14. Postanowienia ustepu powyzej stosuje sie odpowiednio w przypadku, gdy Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) na podstawie art.
143c ust. 2 i 3 u.p.z.p. i Zamawiajacy nie bedzie miat mozliwosci potrgcenia tak wyptacone;j
kwoty z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia listy Podwykonawcéw (oraz dalszych
Podwykonawcéw), zgodnie z Zatgcznikiem Nr 10 do Warunkéw Szczegdlnych, ktéra to podlega
udostepnieniu na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inzyniera.

SubKLAUZULA 4.8 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

1. Wykonawca przedtozy do akceptacji Inzyniera plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
nie pdzniej niz w ciggu 7 dni przed datg przekazania Placu Budowy, co nie zwalnia z obowigzku
posiadania przez Wykonawce BIOZ na budowie.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia jednego planu BIOZ tacznie dla Zadania A
,Buduj” i Zadania B ,Projektuj i budu;j”.

2. Wykonawca bedzie:

a) przestrzegat wszystkich majgcych zastosowanie przepiséw bezpieczenstwa, w tym
Regulacji Zamawiajgcego zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiajgcego
(www.plk-sa.pl), w szczegélnosci ,Zasad bezpieczenstwa pracy obowigzujagcych na terenie
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikébw podmiotéw
zewnetrznych - Ibh-105" (wraz z zatgcznikami), kitdére stanowig Zatgcznik Nr 7
do Warunkéw Szczegdlnych (dalej takze jako ,Instrukcja Ibh-105”);

b) zapewniat bezpieczenstwo wszystkich oséb uprawnionych do przebywania na Placu
Budowy oraz os6b przypadkowo znajdujgcych sie na Placu Budowy;

c) utrzymywat Plac Budowy i Rob6t w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkod, tak aby
unika¢ niebezpieczenstwa dla oso6b, o ktérych mowa w lit. b);

d) zapobiegat wszelkim zwigzanym z realizacjg Rob6t zagrozeniom dla bezpieczenstwa ruchu
kolejowego po torach czynnych (jezeli dotyczy), w tym:

(i)  planowat realizacje Robét (harmonogram, fazowanie) w sposéb umozliwiajacy
ograniczenie do niezbednego minimum wykorzystania sygnatéw zastepczych (Sz)
do prowadzenia ruchu kolejowego na sagsiednim torze czynnym (jezeli dotyczy),

(i)  organizowat Roboty w sposéb ukierunkowany za zapewnienie bezpieczenstwa
ruchu kolejowego w sasiedztwie toréw czynnych (jesli dotyczy), m.in. poprzez
omawianie tematyki bezpieczenstwa na codziennych odprawach pracownikéw oraz
radach budowy,

(i)  wygradzat miedzytorze lub stosowat system ostrzegania (optyczne, akustyczne lub
taczone - automatyczne Ilub pétautomatyczne) na maszynach roboczych
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(Vi)

kazdorazowo w miejscu pracy tych maszyn lub urzgdzen, ktérych sposéb
uzytkowania lub zasieg czesci ruchomych moze przekroczy¢ skrajnie toru czynnego
— nie dotyczy Swiadczenia Ustug, o ile z zakresu prac nie wynika taki obowigzek,
wygradzat oraz zabezpieczat przed nieuprawnionym dostepem: drogi dojazdowe,
techniczne oraz dojscia do miejsc prowadzenia rob6t, w sgsiedztwie toréw czynnych
— nie dotyczy $wiadczenia Ustug, o ile z zakresu prac nie wynika taki obowigzek,
wdrazat przewidziane dla Wykonawcy srodki kontroli ryzyka wynikajgce z
przeprowadzonej przez Zamawiajgcego analizy ryzyka — w przypadku zwigzanej z
realizacjg rob6t koniecznosci udzielenia dtugotrwatego zamkniecia torowego i
prowadzenia w tym czasie ruchu kolejowego po sgsiednim torze czynnym w oparciu
o sygnaty zastepcze (Sz) — zgodnie z postanowieniami ,Zasad organizacji i
udzielania zamknie¢ torowych” Ir-19 — nie dotyczy $Swiadczenia Ustug, o ile z
zakresu prac nie wynika taki obowigzek;

uczestniczyt w opracowaniu Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w
czasie wykonywania Rob6t oraz zgtaszat wyznaczonemu pracownikowi Zakfadu
Linii Kolejowych wszelkie zmiany do opracowanego Regulaminu tymczasowego,
kiedykolwiek jego zapisy dotyczace fazowania Robét stang sie niespojne z
faktycznym postepem Robo6t — nie dotyczy swiadczenia Ustug, o ile z zakresu prac
nie wynika taki obowigzek,

organizowat Plac Budowy w sposo6b zapewniajgcy wtasciwg widocznos¢ czynnych
urzgdzen przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego (sygnalizatory,
wskazniki itp.), a takze wymaganych tréjkatéw widocznosci na przejazdach
kolejowo-drogowych,

niezwtocznie zgtaszat dyzurnemu ruchu najblizszego posterunku ruchu przylegtego
do szlaku objetego robotami wszelkie zdarzenia (powazne wypadki, wypadki i
incydenty) w ruchu kolejowym zaistniate w zwigzku z realizacjg Robdt,

poddawat sie dziataniom audytowym i kontrolnym w zakresie bezpieczenstwa ruchu
kolejowego, dokonywanym przez upowaznionych pracownikéw Zamawiajgcego, a
takze realizowat wydane przez nich zalecenia (wiacznie z obowigzkiem
wstrzymania Robét) oraz usuwat stwierdzone niezgodnosci i nieprawidtowosci
zagrazajgce bezpieczenstwu ruchu kolejowego prowadzonego po torach czynnych
(jezeli dotyczy),

kazdorazowo przed przekazaniem do eksploatacji urzadzenh sterowania ruchem
kolejowym, ktdre zostaty zmodyfikowane lub nowo zabudowane w ramach realizaciji
Robét, dostarczat Zamawiajagcemu, z odpowiednim wyprzedzeniem, wszelka
dokumentacje techniczng tych urzadzen tak, aby mozliwe byto wprowadzenie
stosownych zmian do obowigzujgcych u Zamawiajgcego regulaminéw technicznych
oraz przygotowanie pracownikbw Zamawiajgcego do obstugi nowych lub
zmodyfikowanych urzadzen.

Personel Wykonawcy (w tym Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow) musi spetniac
wymagania i warunki (w tym okreslone w Regulacjach Zamawiajacego) umozliwiajace prace
na czynnych torach linii kolejowych.

. Warunkiem dopuszczenia personelu Wykonawcy do realizacji prac objetych Umowg jest
uzyskanie dokumentu uprawniajgcego do wstepu na obszar kolejowy wydanego na podstawie
,Zasad wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A —1d-21".
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SubKLAUZULA 4.9 ZAPEWNIENIE JAKOSCI
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Wykonawca ustanowi Program Zapewnienia Jakosci, aby wykazywaé stosowanie sie do wymagan
Kontraktu. Wykonawca przedtozy szczeg6ty dotyczace swojego Programu Inzynierowi do
akceptacji na 28 dni przed przystgpieniem do Robdt, ktérych dotyczy Program, z uwzglednieniem:

a) procedur zarzadzania jakoscia, ktére bedag stosowane na Placu Budowy, w tym w zakresie
prac prowadzonych w okresie zimowym,

b) struktury organizacyjnej wdrazania procedur zarzgdzania jako$cia,

c) instrukcji zarzgdzania jakoscig, w tym w zakresie prac prowadzonych w okresie zimowym,

d) certyfikatu posiadania Systemu Zarzadzania Jakoscig lub Ksiegi Jakosci w przypadku braku
takiego certyfikatu,

e) procedur dla zapewnienia, ze wszyscy Podwykonawcy (dalsi Podwykonawcy) stosujg sie do
wymagan zarzgdzania jakoscia,

f) harmonogramu wykonywania badan sprawdzajgcych uwzgledniajgcego wymagania zawarte
w szczegobtowych specyfikacjach technicznych, wraz ze wskazaniem potencjatu sprzetowego
laboratorium Wykonawcy oraz jego personelu. Wykonawca dostosuje ilos¢ badan
sprawdzajgcych do przyjetych rozwigzan oraz postepu prac i Robét.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia jednego Programu Zapewnienia Jako$ci fgcznie
dla Zadania A ,buduj” i Zadania B ,projektuj i buduj”.

Jesli Inzynier, w ciggu 7 dni od otrzymania propozycji Programu Zapewnienia Jakosci, nie da
Wykonawcy powiadomienia podajgcego zakres, w jakim Program Zapewnienia Jakosci nie jest
zgodny z Kontraktem, to bedzie uwazato sie, ze Program ten zostat zatwierdzony i Wykonawca
bedzie postepowat zgodnie z tym Programem.

W przypadku zgtoszenia w powyzszym terminie przez Inzyniera uwag do Programu Zapewnienia
Jakosci, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 7 dni i ponownego
przedtozenia poprawionego Programu Zapewnienia Jakosci Inzynierowi do zatwierdzenia. Jezeli
Wykonawca nie uwzgledni uwag Inzyniera w powyzszym terminie, a przedtozony przez niego
Program Zapewnienia Jakosci bedzie niezgodny z Umowa, Wykonawca nie bedzie uprawniony do
przystgpienia do Robot.

Szczegétowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych stosowanie
sie do nich bedg przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego
Etapu Robét. Gdy jakis dokument natury technicznej bedzie wystawiany dla Inzyniera, na samym
tym dokumencie umieszczony bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez
Wykonawce.

Inzynier lub Zamawiajgcy beda uprawnieni do kontroli stosowania Programu Zapewnienia Jakosci.
W przypadku niewywigzywania sie Wykonawcy z zatozen okreslonych w Programie Zapewnienia
Jakosci, Zamawiajgcemu przystugiwaé bedg uprawnienia okreslone w SubKLAUZULI 2.5
Warunkow Szczegoinych.

Stosowanie sie do Programu Zapewnienia Jakosci nie zwalnia Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkow, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wedtug Kontraktu.
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SubKLAUZULA 4.10 DANE O PLACU BUDOWY
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Informacje o Placu Budowy bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego zawarte zostaty w
SIWZ/Programie Funkcjonalno — Uzytkowym. Pozostate informacje Wykonawca uzyska we
wtasnym zakresie i wtasnym staraniem.

Wykonawca wykona Projekty Wykonawcze i pozostate rysunki tam, gdzie to jest wymagane.

Wykonawca ustali geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych. Badania gruntu
majg by¢ wliczone w Zaakceptowang Kwote Kontraktowa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty spowodowane uszkodzeniem przez niego podziemnego
uzbrojenia.

Bedzie sie uwazato, ze Wykonawca uzyskat, w zakresie praktycznie mozliwym (biorgc pod uwage
koszt i czas), wszelkie konieczne informacje odnosnie zagrozen, nieprzewidzianych wydatkow oraz
innych okolicznosci, ktére mogg wptywaé na Dokumenty Ofertowe lub na Roboty. W tym samym
zakresie bedzie sie uwazato, ze Wykonawca zapoznat sie z dostepnymi informacjami oraz, ze
przed ztozeniem Dokumentéw Ofertowych uznat je za wystarczajgce, jezeli chodzi o wszystkie
odnosne sprawy, obejmujgce (bez ograniczenia sie):

a) ksztalt i charakter Placu Budowy, wtgcznie z warunkami podpowierzchniowymi,

b) warunki hydrologiczne i atmosferyczne,

c) zakres i charakter pracy i Dobr, koniecznych dla realizacji i ukonczenia Robét oraz
usuniecia wszelkich wad,

d) obowigzujgce w Kraju Prawa, procedury i praktyki dotyczgce sity roboczej, oraz

e) zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczace dostepu, zakwaterowania, urzadzen, personelu,
energii, transportu, wody i innych ustug.

SubKLAUZULA 4.13 PRAWA PRZEJAZDU | URZADZENIA
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Wykonawca ponosi wszelkie koszty i obcigzenia z tytutu specjalnych i/lub czasowych praw
przejazdu, ktérych moze potrzebowac¢ wigczajgc te dotyczgce dostepu do Placu Budowy.
Wykonawca uzyska takze na wtasne ryzyko i koszt wszelkie dodatkowe urzgdzenia, ktérych moze
potrzebowac¢ dla celéw Robot.

Jezeli w zwigzku z realizacjg Robét koniecznym stanie sie, aby Zamawiajgcy udostepnit
Wykonawcy jakiekolwiek urzadzenia infrastruktury kolejowej na warunkach okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie
udostepniania infrastruktury kolejowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 755 z p6zn. zm.), to Wykonawca
poniesie wszelkie koszty wynikajace z udostepnienia tych urzadzen infrastruktury kolejowej, na
podstawie odrebnie zawartej umowy o udostepnieniu urzadzen.

Wykonawca przed rozpoczeciem Robot, na wtasny koszt, dokona inwentaryzacji fotograficznej i
opisowej obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz drég, tras dostepu i urzgdzen obcych
lub obiektow budowlanych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec
pogorszeniu w wyniku prowadzenia Rob6t. Inwentaryzacja taka zostanie poswiadczona
protokotem przez Wykonawce, Inzyniera i gestoréw lub zarzadcow takich drég lub urzadzenh
obcych lub obiektéw budowlanych.
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SubKLAUZULA 4.14 UNIKANIE ZAKLOCANIA
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:
Wykonawca nie bedzie zaktdcat niepotrzebnie:

a) porzadku publicznego, lub

b) dostepu, uzytkowania lub zajmowania wszystkich drog, przejs¢, niezaleznie czy sg one
publiczne, czy w posiadaniu Zamawiajgcego lub innych podmiotéw. W przypadku
koniecznosci zamkniecia toru szlakowego lub drogi publicznej, Wykonawca bedzie
postepowat zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego.

Wykonawca zapozna sie z potozeniem wszystkich istniejacych urzadzen takich jak dreny, linie i
stupy telefoniczne i elektryczne, ujecia wodne, gazociggi oraz obiekty budownictwa ladowego,
przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych Robét mogacych naruszyc¢ te
urzadzenia.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia ujawnionych w PFU lub
w dokumentacji projektowej elementow infrastruktury, tj. za uszkodzenia drdg, rowdw irygacyjnych,
rurociggéw, kabli i linii elektrycznych, kabli teletechnicznych i telekomunikacyjnych oraz wszelkich
urzgdzen, spowodowane przez niego lub jego Podwykonawce(éw) przy realizacji Robot.
Wykonawca bedzie zobowigzany do bezzwtocznej naprawy uszkodzen na wtasny koszt oraz w
razie koniecznosci wykonania wszelkich dalszych Rob6t naprawczych zleconych przez Inzyniera.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialnosc
materialng, w zwigzku z wszystkimi odszkodowaniami, stratami i wydatkami (wtgcznie z optatami
sgdowymi i innymi wydatkami prawnymi), wyniklymi z kazdego takiego niepotrzebnego lub
nieprawidtowego zaktocenia. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen o
przedtuzenie Czasu na Ukonczenie oraz dodatkowego Kosztu z tego tytutu.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub koniecznosci przeniesienia kolejowych znakdéw
geodezyjnych podczas Robét lub innych prac, Wykonawca zobowigzany jest w porozumieniu z
Zamawiajgcym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znakéw na witasny koszt, a w
przypadku znakow osnowy panstwowej powinien powiadomic¢ o tym fakcie wtasciwego terenowo
Staroste.

SubKLAUZULA 4.18 OCHRONA SRODOWISKA
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:
Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony srodowiska.

W szczegdblnosci, Wykonawca postepowat bedzie zgodnie z zapisami decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach wydanych dla tego zadania, oraz zgodnie z wszystkimi innymi decyzjami
administracyjnymi w zakresie ochrony srodowiska.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w $rodowisku spowodowanego
prowadzonymi przez Wykonawce Robotami, Wykonawca zobowigzany jest do podjecia
niezwtocznych dziatan zapobiegawczych. Wykonawca odpowiada za szkody w $rodowisku
powstate wskutek prowadzenia Robdét. W przypadku wystgpienia szkody w sSrodowisku
Wykonawca jest zobowigzany do podjecia dziatan w celu ograniczenia szkody w srodowisku,
zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych. Wszelkie dziatania
zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt.
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W przypadku stwierdzenia przez wtasciwy organ, ze realizacja przedsiewziecia narusza warunki i
obowigzki, o ktérych mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko, w szczegdlnosci wymogi okreslone w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach badz w decyzjach, o ktérych mowa w art. 86 w/w ustawy,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce kar pienieznych z
powyzszego tytutu, przewidzianych w art. 136a w/w ustawy powstatych w wyniku dziatan
Wykonawcy.

W przypadku prowadzenia prac bez wymaganych zg6d wodnoprawnych, wszelkie konsekwencije,
w tym kary administracyjne i optaty, ponosi Wykonawca.

Koszty uzyskania zezwolen, decyzji na usuniecie drzew i krzewdw, poniesienia optat
administracyjnych za usuniecie drzew i krzewdw oraz koszty zwigzane z uzyskaniem zgody
wiasciciela gruntu, o ile bedg wymagane, Wykonawca ujat w cenie Oferty.

Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem drzew i krzewOw zostaty uwzglednione w cenie Oferty.
Réwniez w przypadku dokonania usunigcia drzew i krzewdéw bez wymaganego zezwolenia,
wszelkie kary administracyjne i inne konsekwencje z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce w
ramach ceny Oferty, niezaleznie od tresci decyzji wiasciwego organu w tej sprawie.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania i przestrzegania zapiséw ,Instrukcji gospodarki
odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1” (www.plk-sa.pl).

SubKLAUZULA 4.20 SPRZET ZAMAWIAJACEGO | MATERIAL DO WYDANIA
BEZPLATNIE

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI.

SubKLAUZULA 4.21 RAPORTY O POSTEPIE PRACY
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Raporty o postepie prac beda przygotowane przez Wykonawce wedtug wzoréw stanowigcych
Zatgcznik Nr 1 do Warunkow Szczegdélnych (tgcznie dla Zadania A i Zadania B). W zakresie Ustug
gwarancyjnych i Ustug pogwarancyjnych — wymagania co do raportowania dla Zamawiajacego
okresla PFU. Raporty te podlegajg akceptacji przez Inzyniera. Raporty bedg przedktadane
Inzynierowi w nastepujacych formach oraz terminach:

a) Miesieczne Raporty w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu oraz w 4
egzemplarzach w formie papierowej - w terminie do 7 dnia miesigca kalendarzowego
nastepujacego po miesigcu sprawozdawczym.

b) Tygodniowe Raporty w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu do godziny
10.00 nastepnego dnia roboczego po tygodniu, ktérego dany raport dotyczy oraz w terminie
do 7 dni w formie papierowej,

Na zyczenie Zamawiajgcego, wyrazone na kazdym etapie prac, Wykonawca bedzie przedktadac
Inzynierowi takze Dobowe Raporty. Raporty te bedg przedtozone w formie elektronicznej
edytowalnej oraz w formie skanu do godziny 10.00 w dniu nastepujacym po dniu, ktérego dany
raport dotyczy oraz w terminie do 7 dni w formie papierowej.
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W przypadku, gdy Wykonawca otrzyma polecenie rozpoczecia Rob6t w drugiej potowie miesigca,
woéwczas pierwszy Miesieczny Raport o Postepie Prac ztozy w terminie 7 dni po uptywie kolejnego
miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizaciji.

Pierwszy Miesieczny Raport o Postepie Prac bedzie obejmowat okres do konca pierwszego
miesigca kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu, w ktérym miata miejsce Data Rozpoczecia.
Nastepnie Miesieczne Raporty o Postepie Prac beda przedktadane comiesiecznie, kazdy w ciggu
7 dni od ostatniego dnia okresu, ktérego dany Raport o Postepie Prac dotyczy.

Raporty o Postepie Prac beda sktadane do czasu, az Wykonawca ukonhczy catg prace, o ktorej
wiadomo, ze jest zalegta na date ukonczenia podang w Swiadectwie Przejecia dla Robot.

Kazdy Miesieczny Raport o Postepie Prac bedzie zawierat:

a) wykresy i szczegO6towe opisy postepu pracy, obejmujgce kazdy etap projektowania,
powstawania Dokumentow Wykonawcy, zamawiania, wyrobu, dostawy na Plac Budowy,
budowy, montazu, dokonywania préb, wigcznie z takimi samymi czynnosciami dla Robdt
realizowanych przez kazdego Podwykonawce;

b) fotografie oznaczone datami przedstawiajgce stan zaawansowania i postepu na Placu
Budowy;

c) dla wyrobu kazdej gtébwnej pozycji Urzadzen i Materiatéw, nazwe producenta, miejsce
wyrobu, procent zaawansowania oraz faktyczne lub spodziewane daty:

(i)  rozpoczecia wyrobu,
(i) inspekcji Wykonawcy,
(iii)  prob,
(iv)  wysyiki i przybycia na Plac Budowy;

d) szczego6towe informacije opisane w SUbKLAUZULI 6.10 Warunkéw Szczegdélnych,

e) kopie dokumentow zapewnienia jakosci, wynikow prob i atestow Materiatow;

f) liste powiadomien, wystanych na mocy SubKLAUZULI 2.5 Warunkéw Szczegélnych oraz
na mocy SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw Ogdlnych,

g) dane statystyczne dotyczace bezpieczenstwa, wigczajgc szczegotowe informacije na temat
niebezpiecznych zdarzen i czynnosci odnoszacych sie do bezpieczenstwa ruchu
kolejowego, ochrony srodowiska i kontaktéw ze spoteczenstwem;

h) poréwnanie (w formie wykresu Gantta w programie MS Project badz rownowaznym, ktory
bedzie umozliwiat odtwarzanie, przechowywanie, zapis i zmiane plikow w formacie *.mpp)
faktycznego i planowanego postepu rzeczowego i finansowego pracy, ze szczego6tami
wszelkich wydarzen lub okolicznosci, ktére mogtyby zagrozi¢ ukonczeniu Robot zgodnie z
Kontraktem oraz $srodkéw przedsiewzietych (lub majgcych by¢ przedsiewziete) w celu
zapobiezenia op6znieniom, wedtug wytycznych przekazanych przez Zamawiajacego, w
sposob umozliwiajgcy Wykonawcy odpowiednie raportowanie,

i) informacje w zakresie wptywu postepu prac na zaplanowane zamkniecia torowe,

j) szczegodty wszelkich wydarzen lub okolicznosci, ktére mogtyby zagrozi¢ ukonczeniu Roboét
zgodnie z Kontraktem oraz srodkéw przedsiewzietych (lub majgcych by¢ przedsiewziete)
w celu zapobiezenia op6znieniom,

k) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami SubKLAUZULI 14.4 Warunkow
Szczegoblnych w odstepach miesiecznych wraz z pozycjami, ktére mogg sie pojawi¢ w
wyniku zastosowania KLAUZULI 13 oraz KLAUZULI 20 Warunkéw Ogélnych
zmodyfikowanych postanowieniami Warunkéw Szczegolnych,
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l) prognoze Zaakceptowanej Kwoty Kontrakiowej, ktdéra powinna obejmowaé wszystkie
okolicznosci mogace mie¢ wptyw na jej wysokos¢, wraz z wyjasnieniem ewentualnych
rozbieznosci.

m) zestawienie Podwykonawcéw,

n) opis dziatan Wykonawcy w zakresie ochrony srodowiska oraz dziatan wyniktych z zalecen
nadzoru przyrodniczego i sSrodowiskowego, w tym miedzy innymi:

(i)

(ii)

(i)

(v)

szczegoOtowy wykaz uzyskanych przez Wykonawce decyzji i zezwolen w zakresie
ochrony Srodowiska (np. Zgody wodnoprawne, postanowienie na etapie ponowne;j
oceny oddziatywania na $rodowisko uzgadniajgce warunki realizaciji
przedsiewziecia, decyzje o usunieciu drzew i krzewow, zezwolenia na odstepstwa
od zakazéw, o ktérych mowa w przepisach ustawy o ochronie przyrody),
szczeg6towy opis dziatan organizacyjno-technicznych dotyczacych fazy budowy
wynikajgcych z wymagan w zakresie ochrony srodowiska na podstawie uzyskanych
decyzji administracyjnych,

szczegbtowy wykaz wykonanych urzadzen ochrony srodowiska (w tym przejs¢ dla
zwierzat, obiektow inzynieryjnych dostosowanych do petnienia funkcji przejs¢ dla
zwierzat, urzadzen ochrony zwierzat, urzadzen stuzacych ochronie klimatu
akustycznego i urzgdzen w zakresie gospodarki wodno-sciekowej), ze wskazaniem
dokfadnej lokalizacji i parametréw wykonanych urzadzen,

informacje na temat zauwazonych wszelkich zagrozen dla srodowiska naturalnego,
w tym wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w sSrodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce Robotami oraz informacje na
temat wszystkich dziatan podjetych przez Wykonawce w celu ograniczenia szkody
w Srodowisku, zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan
zapobiegawczych i naprawczych,

informacje na temat wytworzonych odpadéw i sposobdéw ich zagospodarowania,
zgodnie z obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajgcego.

SubKLAUZULA 4.22 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

Jezeli nie jest inaczej podane w Kontrakcie, to:

a) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dopuszczanie osob nieupowaznionych na Plac Budowy,

b) osoby upowaznione bedg ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiajgcego
oraz wszelkiego innego personelu, o ktéorym Wykonawca zostat powiadomiony przez
Zamawiajgcego lub Inzyniera, jako o upowaznionym personelu innych wykonawcow
Zamawiajgcego na Placu Budowy, oraz

c) prawo wstepu na Plac Budowy majg przedstawiciele wiasciwych organdéw administracii
publicznej i inne osoby uprawnione na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisow.

SubKLAUZULA 4.24 WYKOPALISKA

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Wszelkie skamieniatosci, monety, przedmioty wartosciowe lub starozytne, budowle i inne
pozostatosci lub obiekty interesujgce pod wzgledem geologicznym czy archeologicznym,
znalezione na Placu Budowy, bedg wziete w opieke i zarzad Zamawiajgcego. Wykonawca
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podejmie wszelkie rozsgdne srodki ostroznosci, aby nie dopusci¢ do usuniecia czy uszkodzenia
przez Personel Wykonawcy lub przez inne osoby, jakiegokolwiek z tych znalezisk.

Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, w tym rowniez w przypadku odkrycia niewybuchu
lub niewypatu, Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera oraz przy uzyciu dostepnych
srodkow, zabezpieczy to znalezisko i oznakuje miejsce jego znalezienia oraz niezwtocznie
zawiadomi o znalezieniu tego znaleziska wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, lub
inne wtasciwe organy w przypadku odkrycia niewybuchu lub niewypatu, a jesli nie jest to mozliwe,
wtasciwe organa zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z SubKLAUZULA 3.5
Warunkow Ogélnych, aby uzgodni¢ lub okresli¢ te sprawy.

Dodaje si¢ SubKLAUZULE:

SubKLAUZULA 4.25 NARADY Z POSTEPU PRAC

W ciggu 7 dni od przedtozenia Inzynierowi przez Wykonawce pierwszego Miesiecznego Raportu
o Postepie Prac, w wyznaczonym przez Inzyniera miejscu odbedzie sie Narada z Postepu Prac
dotyczaca postepu prac, z udziatem Inzyniera i Przedstawiciela Wykonawcy, na ktérej bedzie
omawiany Raport o Postepie Prac, wszelkie sprawy mogace by¢ przyczyng ewentualnych
roszczen bagdz sporow oraz inne odnosne sprawy. Personel Zamawiajgcego moze takze
uczestniczy¢ w Naradach z Postepu Prac. Kolejne Narady z Postepu Prac odbywac sie bedzie w
cyklu co najmniej dwutygodniowym.

W ciggu 3 dni od Narady z Postepu Prac, Inzynier dostarczy protokét z tej narady do uzgodnienia
przez Wykonawce. Protokét nie zastepuje zadnych komunikatéw wymaganych Kontraktem
zgodnie z SuUbKLAUZULA 1.3 Warunkéw Szczegdlnych.

Zamawiajgcy, Inzynier, lub Wykonawca mogg zada¢ dodatkowych zebran. Stosowng informacije z
podaniem przyczyny dodatkowego zebrania nalezy przekaza¢ w ciggu 7 dni przed jego terminem.

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany do uczestnictwa w Naradach z Postepu Prac, ktére
zorganizuje Inzynier.

SubKLAUZULA 4.26 DZIENNIK BUDOWY

Wykonawca jest odpowiedzialny za przechowywanie Dziennika Budowy na Placu Budowy.
Kierownik Budowy musi na kazde zgdanie udostepni¢ Dziennik Budowy osobom uprawnionym do
dokonywania wpiséw zgodnie z Prawem budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera od stosowania si¢ do wymogdéw
SubKLAUZULI 1.3 Warunkéw Szczegdlnych, chyba ze uzgodniono inaczej pomiedzy Stronami a
Inzynierem oraz potwierdzono na pismie.

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez upowaznione osoby nie reprezentujgce
Zamawiajgcego, Wykonawce czy Inzyniera, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zgtosic
Inzynierowi. Inzynier podejmie odpowiednie dziatanie wymagane przez takie wpisy zgodnie z
Prawem budowlanym i Umowa.

W przypadku odstgpienia od Kontrakitu przez ktorgkolwiek ze Stron, jej rozwigzania lub

wygasniecia, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego, przekaze Zamawiajgcemu Dziennik
Budowy, celem powierzenia dokumentu osobom uprawnionym zgodnie z Prawem budowlanym.
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SubKLAUZULA 4.27 CESJA KORZYSCI Z PODZLECENIA

Wykonawca winien dokona¢ na rzecz Zamawiajgcego cesji korzysci z takich zobowigzan
Podwykonawcy, ktére wykraczajg poza termin wygasniecia odpowiedniego Okresu Zgtaszania
Wad, jezeli Inzynier przed uptywem tego terminu poleci Wykonawcy dokonanie tej cesji. Jezeli
w takiej cesji nie zostanie ustalone inaczej, to Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego za Roboty wykonane przez Podwykonawce od chwili, kiedy cesja wejdzie w zycie.

KLAUZULA 5 PROJEKTOWANIE

SubKLAUZULA 5.1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA PROJEKTOWE
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia Projektow Wykonawczych obejmujgcych Roboty
okreslone w Wymaganiach Zamawiajgcego, zgodnego z Prawem budowlanym, oraz pozostate
projekty przewidziane w Umowie, o stopniu szczegdtowosci wystarczajgcym do sprawdzenia,
weryfikacji, zatwierdzenia lub zaopiniowania Robot przez Inzyniera oraz wykonania Robét i
dokonania ich odbioru, a takze Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru Robét budowlanych.
Wykonawca jest uprawniony wykorzystaé opracowania projektowe przekazane przez
Zamawiajgcego w celach informacyjnych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za projekty jak
projektant w rozumieniu Prawa budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ staty nadzér
autorski zgodnie z wymogami Prawa budowlanego. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania wszystkich projektéw zgodnie z warunkami okreslonymi w
Wymaganiach Zamawiajgcego. Projekt przygotowany bedzie przez wykwalifikowanych
projektantéw, bedacych inzynierami lub innymi fachowcami spetniajacymi kryteria (jesli sg) podane
w Wymaganiach Zamawiajgcego. Jezeli nie jest inaczej podane w Kontrakcie, to Wykonawca
przedtozy Inzynierowi nazwisko/nazwe i szczeg6towe informacje dotyczace kazdego
proponowanego projektanta i Podwykonawcy projektu.

Wykonawca zapewni, ze on sam, jego projektanci oraz Podwykonawcy projekiu majg
doswiadczenie i zdolnosci, konieczne do wykonania projekiu objetego Umowa oraz uprawnienia
projektowe wymagane przez Prawo budowlane. Wykonawca zobowigzuje sie, ze projektanci beda
do dyspozycji, aby uczestniczy¢ w dyskusjach z Inzynierem we wszystkich uzasadnionych
momentach, az do daty uptywu odnosnego Okresu Zgtaszania Wad.

Wykonawca os$wiadcza, ze przed ztozeniem Oferty zapoznat sie z Wymaganiami Zamawiajacego
oraz uznat zawarte tam informacje za prawidtowe i wystarczajgce do zaprojektowania i wykonania
prac oraz Robét zgodnie z Kontraktem. Gdyby Wykonawca po Dacie Rozpoczecia wedtug
SubKLAUZULI 8.1 Warunkéw Szczegdlnych napotkat w Wymaganiach Zamawiajgcego btedy,
wady lub nieprawidtowosci, spoczywa na nim ciezar dowodu, ze takiego btedu, wady lub
nieprawidtowosci doswiadczony Wykonawca nie mogt znalez¢ przed ztozeniem Oferty. Wéwczas
Wykonawca jest zobowigzany da¢ Inzynierowi stosowne powiadomienie, a Inzynier jest uprawiony
zwracaé sie o dodatkowe dowody, za kazdym razem, kiedy uzna to za stosowne. W kazdym
przypadku SubKLAUZULE 1.9 Warunkéw Szczegdlnych stosuje sie odpowiednio.

Po otrzymaniu powyzszego powiadomienia Inzynier okresli, czy Klauzula 13 Warunkéw Ogélnych
zmieniona Warunkami Szczegélnymi, bedzie miata zastosowanie i odpowiednio da o tym
Wykonawcy powiadomienie. Jezeli i w takim zakresie, w jakim doswiadczony wykonawca
zachowujgc nalezytg staranno$¢ (biorac pod uwage koszt i czas) wykrytby ten btad,
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nieprawidtowos¢ lub inng wade badajgc Plac Budowy i Wymagania Zamawiajgcego przed
przedtozeniem Dokumentéw Ofertowych, Czas na Ukonczenie nie bedzie przedtuzony, a
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa nie bedzie skorygowana.

Zamawiajgcy zobowigzuje projektanta/projektantéw do sprawowania nadzoru autorskiego do
czasu zakonczenia Kontraktu.

SubKLAUZULA 5.2 DOKUMENTY WYKONAWCY
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Na Dokumenty Wykonawcy bedg sktadaty sie: dokumenty techniczne wyszczegdlnione w
wymaganiach Zamawiajgcego, dokumenty niezbedne do ustanawiania ograniczonych praw
rzeczowych na nieruchomosciach niebedacych wiasnoscia Zamawiajgcego, dokumenty
pozwalajgce uzyska¢ wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia, w tym niezbedne
uzgodnienia, decyzje lokalizacyjne, pozwolenia na budowe oraz dokumenty opisane w
SubKLAUZULI 5.6 i w SubKLAUZULI 5.7 Warunkéw Szczeg6lnych. Jezeli nie jest to inaczej
podane w Wymaganiach Zamawiajgcego, to Dokumenty Wykonawcy bedg napisane w jezyku
komunikatéw, zdefiniowanym w SubKLAUZULI 1.4 Warunkéw Ogélinych.

Wykonawca przygotuje wszystkie Dokumenty Wykonawcy, a takze przygotuje wszelkie inne
dokumenty konieczne, aby poinstruowaé¢ Personel Wykonawcy. Personel Zamawiajgcego
bedzie miat prawo inspekcji przygotowania wszystkich tych dokumentéw, gdziekolwiek beda
one przygotowywane.

Jesli Wymagania Zamawiajacego opisuja Dokumenty Wykonawcy, ktére bedg przedtozone
Inzynierowi do przegladu i/lub zatwierdzenia, to bedg one odpowiednio do tego przediozone wraz z
powiadomieniem, w sposob opisany ponizej. W postanowieniach, ktére nastepujg w niniejsze;j
SubKLAUZULL: (i) ,okres przeglagdu” oznacza okres wymagany przez Inzyniera dla dokonania
przegladu i (jesli tak wyspecyfikowano) do zatwierdzenia, oraz (ii) z Dokumentéw Wykonawcy
wytgczone sg wszelkie dokumenty, ktore nie sg wyspecyfikowane jako wymagane do przedtozenia
do przegladu i/lub zatwierdzenia.

Jezeli w Wymaganiach Zamawiajgcego nie podano inaczej, to zaden okres przegladu nie
przekroczy 21 dni, liczagc od dnia, kiedy Inzynier otrzyma dany Dokument Wykonawcy
i powiadomienie Wykonawcy. Powiadomienie to bedzie stwierdza¢, ze dany Dokument
Wykonawcy jest uwazany za gotowy zaréwno do przegladu (i zatwierdzenia, jesli tak
wyspecjalizowano) zgodnie z niniejsza SubKLAUZULA, jak i do uzycia. Powiadomienie bedzie
takze stwierdzaé, ze dany Dokument Wykonawcy odpowiada Kontraktowi lub podawa¢ zakres,
w jakim Kontraktowi nie odpowiada.

Inzynier moze w ciggu okresu przegladu da¢ Wykonawcy powiadomienie, ze dany Dokument
Wykonawcy nie odpowiada (w podanym zakresie) Kontraktowi. Jesli dany Dokument Wykonawcy
w taki sposob nie odpowiada Kontraktowi, to Dokument ten bedzie poprawiony, ponownie
przedtozony i poddany przegladowi (i, jesli tak wyspecyfikowano, zatwierdzeniu) zgodnie z
niniejszg SUbKLAUZULA, na koszt Wykonawcy.

Do kazdej czesci Robot, poza zakresem, dla jakiego uzyskane zostato uprzednie zatwierdzenie
lub zgoda Inzyniera:

a) w przypadku jakiegokolwiek Dokumentu Wykonawcy, ktory zostat (jak wyspecyfikowano)
przedtozony Inzynierowi do zatwierdzenia:
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(i)  Inzynier da Wykonawcy powiadomienie, ze ten Dokument Wykonawcy jest zatwierdzony z
uwagami lub bez nich, lub nie odpowiada (w podanym zakresie) Kontraktowi;

(i) realizacja takiej czesci Robot nie rozpocznie sie, az Inzynier zatwierdzi ten Dokument
Wykonawcy; oraz

(iii)  bedzie sie uwazato, ze Inzynier zatwierdzit ten Dokument Wykonawcy z uptywem okreséw
przegladu dla wszystkich Dokumentéw Wykonawcy, ktére odnoszg sie do projektowania i
realizacji takiej czesci, jezeli uprzednio Inzynier nie powiadomit z zgodnie z podpunktem (i),
ze jest inaczej;

b) realizacja takiej czesci Robét, nie rozpocznie sie przed uptywem okreséw przegladu wszystkich
Dokumentdéw Wykonawcy, ktére odnoszg sie do jej projektowania i realizacji;

c) realizacja takiej czesci Robdt bedzie zgodna z tymi poddanymi przegladowi (i, jesli tak
wyspecyfikowano, zatwierdzonymi) Dokumentami Wykonawcy;

d) jezeli Wykonawca chce zmodyfikowac¢ jakikolwiek projekt lub dokument, ktdry byt juz uprzednio
przedtozony do przegladu (i, jesli tak wyspecyfikowano, zatwierdzenia), to Wykonawca
natychmiast da Inzynierowi powiadomienie. Nastepnie Wykonawca przedtozy zmienione
dokumenty Inzynierowi, zgodnie z powyzszg procedurg; oraz

e) jezeli przepisy prawa lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy
byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie wtadze,
to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzen bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zaakceptowania przez
Inzyniera. Przy tym:

(i)  dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzenia nie przesadza o akceptacji przez
Inzyniera, ktéry odméwi swojej akceptacji w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu; a zarazem

(i)  akceptacja przez Inzyniera nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z
postanowien Kontraktu.

Jezeli Inzynier poleci, ze do prowadzenia Robdét konieczne sg dalsze Dokumenty Wykonawcy, to
Wykonawca przygotuje je bezzwiocznie.

Zadne takie zatwierdzenie lub zgoda, lub jakikolwiek przeglad (wedtug niniejszej SubKLAUZULI
lub w innym trybie) nie zwolnig Wykonawcy z zadnego zobowigzania lub odpowiedzialnosci.

SubKLAUZULA 5.3 ZOBOWIAZANIE SIE WYKONAWCY
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Wykonawca zobowigzuje sie, ze dokumentacja projektowa, Dokumenty Wykonawcy, realizacja i
ukonczone Roboty oraz $wiadczone Ustugi gwarancyjne i Ustugi pogwarancyjne bedg zgodne z:

a) Prawami Kraju; oraz
b) Dokumentami stanowigcymi Kontrakt, tak jak zostaty zmienione lub zmodyfikowane przez
Zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sie¢ do wymogéw Pozwolen na Budowe, Pozwolen
na rozbiorke oraz zobowigzany jest da¢ wtadzom petng mozliwos¢ kontroli i sprawdzania Robot.
Ponadto, Wykonawca zezwoli wtadzom na udziat w procedurach sprawdzajgcych i testujgcych, co
nie zwalnia Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci zgodnie z Umowa.
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SubKLAUZULA 5.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Wykonawca przygotuje i bedzie na biezgco aktualizowat, kompletny zestaw powykonawczych
zapisbw z realizacji Robét, pokazujgcych doktadne powykonawcze usytuowania, wymiary
i szczego6towe informacje dotyczace pracy, tak jak zostata ona zrealizowana. Zapisy te bedag
przechowywane na Placu Budowy i bedg uzywane wytgcznie dla potrzeb niniejszej SubKLAUZULI.
Dwa komplety beda przedtozone Inzynierowi przed rozpoczeciem Prob Koncowych.

Dodatkowo, Wykonawca dostarczy Inzynierowi rysunki powykonawcze Roboét, przedstawiajgce
wszystkie Roboty, tak jak zostaty zrealizowane i przedtozy je Inzynierowi do przegladu wedtug
SubKLAUZULI 5.2 Warunkéw Szczeg6Inych. Wykonawca uzyska zgode Inzyniera na ich format,
system powotywania sie i inne majace zwigzek szczegdty.

W terminach okreslonych w SubKLAUZULI 2.7 Warunkéw Szczegdblnych Wykonawca dostarczy
Inzynierowi odnosne rysunki powykonawcze w okreslonej liczbie i w okreslonym rodzaju kopii,
zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego. Roboty nie bedg uwazane za ukonczone dla celéw ich
przejecia wedtug SUbKLAUZULI 10.1 Warunkéw Szczegdlinych, az Inzynier otrzyma te dokumenty.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inzynierowi Dokumentacje Powykonawczg sporzagdzong
w przejrzystej formie (w wers;ji graficznej i elektronicznej, zarowno w wersji bez mozliwosci edycji,
jak i w wersji umozliwiajgcej ich edycje) w trzech egzemplarzach dla kazdego ukornczonego
Odcinka Robot, ktéry ma by¢ przekazany do uzytkowania zgodnie z prawem polskim.

Wszystkie Rysunki, instrukcje obstugi i pozostata dokumentacja winny by¢ wykonane w jezyku
polskim.

Inzynier moze uscisli¢ zakres Dokumentacji Powykonawczej, dokumentéw wymienionych we
wtasciwych przepisach Prawa budowlanego oraz innych dokumentéw powykonawczych
wskazanych w Wymaganiach Zamawiajgcego, a Roboty nie bedg uwazane za ukonczone dla
celow ich przejecia wedtug SubKLAUZULI 10.1 Warunkéw Szczegdlnych, az Inzynier otrzyma
te dokumenty, a Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego uzyska decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie.

SubKLAUZULA 5.7 INSTRUKCJE OBSLUGI | KONSERWACJI
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

Przed rozpoczeciem Préb Koncowych, Wykonawca dostarczy Inzynierowi tymczasowe instrukcje
obstugi i konserwacji, 0 wystarczajgcej szczegoétowosci, aby Zamawiajgcy mogt eksploatowac,
konserwowac, rozbierac, sktadac, regulowac i naprawia¢ Urzadzenia.

Roboty nie bedg uwazane za ukonczone dla celéw ich przejecia wedtug SubKLAUZULI 10.1
Warunkéw Szczegolnych, az Inzynier otrzyma ostateczne instrukcje obstugi i konserwaciji o takiej
szczegoOtowosci oraz wszelkie inne instrukcje wyspecjalizowane w Wymaganiach Zamawiajgcego
do tych celdw.

Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi w jezyku polskim.

Wykonawca przeprowadzi na swdj koszt szkolenia personelu z obstugi i utrzymania w ilosci
niezbednej do prawidtowego funkcjonowania wszystkich urzgdzen.
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KLAUZULA 6 PERSONEL KIEROWNICZY | SILtA ROBOCZA

SubKLAUZULA 6.5 GODZINY PRACY
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

W trakcie wykonania Umowy Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerwanego prowadzenia
Robdét od godziny 6.00 do godz. 22.00 przez 6 dni w tygodniu (od poniedziatku do soboty wtgcznie),
z zastrzezeniem postanowieh decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia
wtasciwego organu w sprawie uzgodnienia warunkéw realizacji przedsiewziecia na etapie
ponownej oceny oddziatywania na srodowisko oraz z zastrzezeniem niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych, ktére nie pozwalajg na wykonywanie danych Robét. Brak mozliwosci
wykonywania danych Robét w godzinach od 6.00 do 22.00 oraz w danych warunkach
atmosferycznych musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera, ktéry reprezentuje Zamawiajgcego.
W czasie catodobowych zamknieé torowych lub jezeli wymaga tego technologia danych Robét
budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét budowlanych przez 7 dni w
tygodniu lub przez catg dobe, z wyjgtkiem:

a) prac w rejonie terenéw chronionych akustycznie, gdzie w okresie catego roku prace mogg by¢
prowadzone tylko w godz. 6.00-22.00;

b) sytuacji, iz w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach lub na etapie ponownej oceny
oddziatywania na srodowisko zostat okreslony warunek zakazujgcy wykonywania prac przez 7
dni w tygodniu lub przez catg dobe;

c) innych niz wymienione w pkt. a. i b. uzasadnionych przypadkach, zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

Swiadczenie Ustug gwarancyjnych i Ustug pogwarancyjnych odbywaé sie bedzie w sposéb i na
warunkach okreslonych w Wymaganiach Zamawiajgcego okreslonych w PFU, w szczegolnosci
poprzez gotowos¢ Wykonawcy do przyjmowania i realizacji Zgtoszen Serwisowych w trybie
24h/dobe przez 366 dni w roku, zas realizacja czynnosci planowych ujetych w harmonogramie
miesiecznym wynikajagcym z Planu Utrzymania bedzie realizowana w dniach i godzinach
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

SubKLAUZULA 6.6 POMIESZCZENIA | URZADZENIA DLA PERSONELU
KIEROWNICZEGO | SILY ROBOCZEJ
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Jezeli w Wymaganiach Zamawiajgcego nie jest podane inaczej, to Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszystkie potrzebne pomieszczenia i urzgdzenia mieszkalne i socjalne, dla Personelu
Wykonawcy.

Wykonawca nie pozwoli nikomu z Personelu Wykonawcy organizowa¢ jakichkolwiek
tymczasowych czy statych kwater mieszkalnych na Placu Budowy.

SubKLAUZULA 6.7 ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Wykonawca bedzie przez caty czas podejmowat wszelkie rozsgdne srodki dla zapewnienia zdrowia
i bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy.
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Wykonawca zapewni dostepnos¢ personelu medycznego, pierwszg pomoc oraz ustugi karetek dla
Personelu Wykonawcy i Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie przestrzegat na Placu Budowy zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tak jak podano w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(BIOZ) sporzadzonym przez Wykonawce.

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora ds. bezpieczenstwa pracy, jak jest wymagane przez
ustawe z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z p6zn. zm.) i
Rozporzadzenie Rady Ministréw z 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny
prac (Dz.U. z 1997 r., Nr 109, poz. 704 z p6zn. zm.).

Wykonawca powinien zawiadomi¢ o kazdym wypadku Inzyniera w ciggu 24 godzin od tego
zdarzenia na Placu Budowy, w jego poblizu lub w zwigzku z prowadzonymi Robotami. Wykonawca
powinien réwniez zgtosi¢ ten wypadek odpowiednim wtadzom, jesli prawo wymaga takiego
zgtoszenia.

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca - stosownie do postanowien Instrukcji Ibh-105 - ztozy
pisemne o$wiadczenie w zakresie:

a) aktualnosci badan lekarskich pracownikow Wykonawcy, w tym badan lekarskich pracownikéw
zwigzanych z ruchem pociggéw zgodnie z odrebnymi uregulowaniami,

b) aktualnosci szkolen w dziedzinie bhp pracownikow Wykonawcy,

c) posiadania przez pracownikéw Wykonawcy, zwigzanych z ruchem pociggdw wymaganych
kwalifikacji, szkolen i egzamindéw zgodnie z odrebnymi uregulowaniami, w zwigzku z
wykonywaniem czynnosci zwigzanych z ruchem pociggow,

d) posiadania i uzywania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia
roboczego.

Wykonawca ztozy w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — wtasciwym miejscowo Zaktadzie Linii
Kolejowych pisemny wniosek o ustalenie terminu i miejsca poinformowania swoich pracownikéw o
wystepujgcych zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia w zwigzku z realizacjg Umowy.

Ztozenie oswiadczenia i dokonanie poinformowania, o ktérych mowa wyzej, oraz uzyskanie na tej
podstawie imiennych przepustek uprawniajgcych do wstepu na obszar kolejowy jest warunkiem
dopuszczenia pracownikow Wykonawcy do realizacji prac objetych Umowa.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania prac w sposéb zagrazajgcy zdrowiu lub
zyciu ludzkiemu, a takze razgcego naruszenia przez Wykonawce lub osoby pracujgce w jego
imieniu przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony ppoz. zawartych w
obowigzujgcych przepisach, a takze niewywigzywania sie z postanowien Umowy w tym zakresie,
Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty kary pienieznej w wysokosci ustalonej na podstawie
,1aryfikatora” stanowigcego Zatgcznik nr 5 do Instrukcji Ibh-105. Jezeli postanowienia Umowy i
wyzej przywotanej Instrukcji przewidujg kare za to samo zdarzenie, Zamawiajacy jest uprawniony
do naliczenia jednej kary na podstawie postanowienn Umowy.

SubKLAUZULA 6.8 KIEROWNICTWO WYKONAWCY
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Podczas projektowania i realizacji Rob6t oraz tak diugo pézniej, jak bedzie to konieczne do
wypetnienia zobowigzan Wykonawcy, Wykonawca zapewni cate kierownictwo konieczne do:
planowania, organizacji, kierowania, zarzadzania, inspekcji i dokonywania préb przy pracy,
Kierownictwo Wykonawcy bedzie posiada¢ stosowne uprawnienia do wykonywania powierzonych
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im funkgciji.
W przypadku uzasadnionej koniecznos$ci wymiany przez Wykonawce jakiejkolwiek osoby z
kierownictwa Wykonawcy, wskazanej w Ofercie, nowa osoba musi posiada¢ odpowiednie

uprawnienia budowlane wymagane przez Prawo budowlane oraz posiada¢ doswiadczenie oraz
kwalifikacje nie mniejsze niz te, ktére zostaty okreslone w SIWZ lub w ogtoszeniu 0 zamowieniu.

Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy ktorejkolwiek z os6b umocowanych
lub uprawnionych do wykonywania projektéw, kierowania budowsg i do kierowania robotami, co do
ktérych okreslono wymagania w SIWZ lub ogtoszeniu o zaméwieniu, musi by¢é uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inzyniera w porozumieniu z
Zamawiajgcym. Inzynier zaakceptuje lub odrzuci takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
zmiany. Zmiana taka nie bedzie miata wptywu na Zaakceptowang Kwote Kontraktowg. Wykonawca
przedtozy Inzynierowi propozycje zmiany, nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem
do wykonywania projektéw, kierowania budowg lub robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku projektanta, kierownictwa budowy lub
Robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie
stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie.

Kierownictwo bedzie sprawowane przez wystarczajgcq liczbe osob posiadajgcych dostateczng
znajomos¢ jezyka komunikatéw (zdefiniowanego w SubKLAUZULI 1.4 Warunkéw Ogélnych oraz
dziatan przewidzianych do prowadzenia (wfgcznie z wymaganymi metodami i technikami,
zagrozeniami mozliwymi do napotkania i metodami zapobiegania wypadkom) w celu zadowalajgcej
i bezpiecznej realizacji Robot.

SubKLAUZULA 6.9 PERSONEL WYKONAWCY
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Personel Wykonawcy bedzie odpowiednio wykwalifikowany, biegty oraz doswiadczony w swych
zawodach lub zajeciach. Inzynier lub Zamawiajgcy moze wymagac, aby Wykonawca usunat kazdg
osobe (lub spowodowat jej usuniecie) zatrudniong na Placu Budowy lub przy Robotach, wigcznie
z Przedstawicielem Wykonawcy, jesli ma to zastosowanie, ktéra:

QO

O
===

uporczywie nieodpowiednio sie zachowuje lub wykazuje brak starannosci,

wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

nie stosuje sie do jakichkolwiek postanowien Kontraktu,

uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ktérej dziatanie (bgdz
zaniechanie dziatania) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu kolejowego lub
Srodowiska naturalnego, w tym stwarza ryzyko wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg
w $rodowisku.

[eNN9)

Wykonawca usunie (lub spowoduje usuniecie) takze osobe (osoby) zatrudnione przy wykonaniu
Umowy, ktorych usuniecia zazgda Inzynier lub Zamawiajacy. Zmiana Personelu na zgdanie
Inzyniera lub Zamawiajgcego nie bedzie wymagata aneksu do Umowy.

W sktad Personelu Wykonawcy bedg wchodzi¢ osoby posiadajgce: uprawnienia wymagane przez
przepisy Prawa budowlanego, jak réwniez uprawnienia wymagane przez przepisy ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z p6zn. zm.)
niezbedne do podjecia obowigzkéw zgodnie z Kontraktem. W przypadku uzasadnionej
koniecznosci wymiany przez Wykonawce osoby z Personelu — nowa osoba musi posiadac
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odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia). Jezeli wystapi taka okolicznos¢, to Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobe na zastepstwo (lub spowoduje jej wyznaczenie).

W przypadku zmiany cztonka Personelu Wykonawcy wskazanego w Ofercie, Wykonawca
zobowigzany jest do zatrudnienia nowego cztonka Personelu Wykonawcy, ktéry najpdzniej w dniu
skfadania oferty posiadat do$wiadczenie pozwalajgce uzyskaé takg samg lub wyzszg liczbe
punktow w kryterium Doswiadczenie Personelu Wykonawcy. Zmiana cztonka Personelu
Wykonawcy nastgpi nie pozniej niz w terminie 28 dni od wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcej
te zmiane. Przerwa w wykonywaniu obowigzkéw przez czionka Personelu Wykonawcy
wskazanego w Ofercie, ktéra wystgpi w przypadku dokonania wielokrotnej zmiany cztonka
Personelu Wykonawcy, o ktérym mowa powyzej, nie moze przekroczy¢ tgcznie 28 dni.

Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo do weryfikacji, czy osoba zastepujgca (nowa lub na
zastepstwo) posiada odpowiednie, takie jakie zostaty okreslone w SIWZ lub ogtoszeniu o
zamoOwieniu, doswiadczenie i kwalifikacje. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu weryfikacji,
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o kazdorazowej zmianie w sktadzie Personelu i na
Zzgdanie Zamawiajgcego przekaze informacje i dokumenty niezbedne do zweryfikowania
doswiadczenia i kwalifikacji tego Personelu.

Swiadczenie Ustug gwarancyjnych odbywaé sie bedzie w sposéb i na warunkach okreslonych w
Wymaganiach Zamawiajgcego okreslonych w PFU.

SubKLAUZULA 6.10 LISTY PERSONELU | SPRZETU WYKONAWCY
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Wykonawca bedzie przedktadat Inzynierowi szczegétowe informacje o liczbie w kazdej kategorii
Personelu Wykonawcy oraz kazdego typu Sprzetu Wykonawcy kazdego typu na Placu Budowy.
Szczegotowe informacje nalezy przedstawic w kazdym miesigcu kalendarzowym, w formie
zatwierdzonej przez Inzyniera, do czasu, az Wykonawca ukonczy wszystkie prace wraz z
zalegtymi, o ktérych jest wiadome, ze sg zalegte na date ukonczenia podang w Swiadectwie
Przejecia.

W okresie swiadczenia Ustug gwarancyjnych i Ustug pogwarancyjnych Wykonawca bedzie sktadat
comiesieczne informacje w zakresie umozliwiajgcym weryfikacje przez Zamawiajgcego czy
Wykonawca spetnit w takim miesigcu wymagania wobec personelu Wykonawcy okreslone w PFU.

Personel Wykonawcy musi spetnia¢ wymagania i warunki (w tym okreslone w regulacjach
wewnetrznych obowigzujgcych u Zamawiajgcego) umozliwiajgce prace na czynnych torach linii
kolejowych.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ witadciwg iloS¢ personelu posiadajgcego wymagane
prawem i Regulacjami Zamawiajgcego kwalifikacje umozliwiajgce wykonanie Robét maszynami
torowymi w stacjach i na szlakach, w tym na torach eksploatowanych.

Inzynier moze zazgdaé usuniecia z Placu Budowy Sprzetu nieposiadajgcego wymaganych
Swiadectw dopuszczenia do eksploatacji i Swiadectw sprawnosci technicznej oraz o0so6b
obstugujacych ten sprzet bez wymaganych uprawnien.

Wykonawca i jego personel bedg przestrzegac i beda ich obowigzywaty wszystkie przepisy prawa
krajowego. Wykonawca zrekompensuje Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia i koszty
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postepowania wynikajgce z jakiegokolwiek naruszenia przez Wykonawce i jego personel
przepiséw prawa.

Dodaje si¢ SubKLAUZULE:

SubKLAUZULA 6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL | ROBOTNICY

W przypadku zatrudnienia personelu zagranicznego, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
zapewnienie zatrudnienia zgodnie z majgcym zastosowanie polskim prawem, z uwzglednieniem
przepisdw dotyczgcych wiz dla rezydentdw, pozwolen na prace oraz wymaganych uprawnien dla
personelu inzynierskiego i zarzadzajgcego.

Wykonawca, w przypadku zatrudnienia zagranicznego personelu i robotnikéw, zapewni poprzez
ttumaczy sprawne porozumiewanie sie w jezyku polskim Stron Umowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przesiedlenie na miejsce rekrutacji catego personelu
zagranicznego zatrudnionego przy Robotach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wiasciwg
opieke nad takimi osobami do czasu ich wyjazdu z Polski. W przypadku zaniedbania Wykonawcy,
Zamawiajgcy moze przesiedli¢ oraz utrzymac takie osoby i odzyskac poniesione w tym zakresie
koszty od Wykonawcy. W przypadku Smierci w Polsce kogokolwiek z zagranicznego personelu
Wykonawcy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowne zatatwienie spraw zwigzanych z
jego powrotem lub pogrzebem.

Wszystkie koszty odnoszgce sie do stosowania tej SubKLAUZULI poniesie Wykonawca.

KLAUZULA 7 URZADZENIA, MATERIALY | WYKONAWSTWO

SubKLAUZULA 7.1 SPOSOB REALIZACJI
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Wykonawca bedzie prowadzit wyréb Urzadzen, pozyskiwanie i wyrob Materiatdw oraz catg inng
realizacje Robét i Ustug gwarancyjnych oraz Ustug pogwarancyjnych:

a) w sposab, (jesli jest) wyspecyfikowany w Kontrakcie,

b) we wiasciwy, profesjonalny i staranny sposoéb, zgodnie z uznang dobrg praktyka,

C) przy uzyciu urzgdzen wtasciwie wyposazonych dopuszczonych do eksploatacji i Materiatéw
dopuszczonych do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej, nie powodujgcych
zagrozenia, wyjawszy przypadki, gdy jest to inaczej sprecyzowane w Kontrakcie.

Wszystkie zastosowane Materiaty, wyroby budowlane i Urzgdzenia muszg spetnia¢é Wymagania
Zamawiajgcego, by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym
i Regulacjami Zamawiajgcego i muszg by¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed datg ztozenia
zamowienia jak rowniez przed datg wbudowania lub zamontowania.

Zadna wazna operacja jakiegokolwiek rodzaju, a zwtaszcza przeciecie lub zamknigcie istniejgcych
toréw kolejowych, drég, wodociggéw lub innego urzadzenia uzytecznosci publicznej, nie moze
zostac przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Inzyniera. Wykonawca winien w odpowiednim
czasie — co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem takich Robét — ztozy¢ wniosek na pismie o zamiarze
wykonania tego typu czynnosci w celu umozliwienia mu przygotowania odpowiedniego nadzoru i
podjecia wiasciwych srodkéw bezpieczenstwa.
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Wykonawca, na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ prawa, wtascicieli posesji i budynkdéw sasiadujgcych z Placem Budowy i unikac
powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkdd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za
wszystkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji
czy budynkow sasiadujgcych z Placem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zaktdcenia czy szkody.

Wykonawca zapewni ochrone instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi i instalacji podziemnych
oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, rowach
melioracyjnych, rurociggach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach, wszystkich rodzajéw,
budynkach i budowlach - wyrzgdzonych przez niego lub Podwykonawce(éw) w trakcie
prowadzenia prac. Wykonawca winien uwzgledni¢ i postepowaé zgodnie ze szczegétowymi
zapisami znajdujgcymi sie w Programie Funkcjonalno-uzytkowym, o ile takowe zostaty
przewidziane zapisami Programu funkcjonalno-uzytkowego. Wykonawca winien bez zwtoki, na
wtasny koszt naprawi¢ wszystkie szkody, i jezeli to konieczne przeprowadzi¢ dalsze prace
naprawcze zarzgdzone przez Inzyniera.

W przypadku koniecznosci zamkniecia toru szlakowego lub drogi publicznej Wykonawca bedzie
postepowat zgodnie z wytycznymi okreslonymi w Kontrakcie.

W  przypadku braku mozliwosci prowadzenia ruchu drogowego alternatywnymi trasami
objazdowymi, Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem i Zamawiajgcym zaprojektuje, uzgodni i
wykona tymczasowy przejazd kolejowo-drogowy, uwzgledniajgc obowigzujgce Regulacje
Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty z tytutu czasowej organizacji ruchu drogowego (dokumentacja projektowa,
wykonanie i utrzymanie) lezg po stronie Wykonawcy.

Razem z wnioskiem o pozwolenie na rozpoczecie Robdt, Wykonawca winien przedstawic
Inzynierowi liste wszystkich Urzadzen, ktérych on lub jego Podwykonawcy zamierzajg uzyé¢.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi odpowiednie uzgodnienia, decyzje,
oznakowanie czy inne dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do eksploatacji lub mozliwosé
wprowadzenia do obrotu danych Urzadzen lub Materiatéw zgodnie z przepisami.

SubKLAUZULA 7.4 DOKONYWANIE PROB
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Niniejsza SubKLAUZULA bedzie miata zastosowanie do wszystkich préb wyspecyfikowanych w
Kontrakcie, innych niz Préby Eksploatacyjne (jesli sg).

Wykonawca dostarczy catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczna,
sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg, materiaty i stosownie wykwalifikowany i
doswiadczony personel kierowniczy, jakie sg konieczne do sprawnego przeprowadzenia
wyspecyfikowanych prob. Wykonawca uzgodni z Inzynierem czas i miejsce dokonania
wyspecyfikowanych préb kazdego z Urzadzen, Materiatéw oraz innych czesci Robot.

W trakcie realizacji prac Wykonawca zapewni obstuge laboratoryjng akredytowanego w
przedmiotowym zakresie laboratorium badawczego. Wykonawca, nie péznej niz 14 dni przed
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podjeciem prac, zgtosi Zamawiajgcemu wszelkie laboratoria i osoby wykonujgce na jego zlecenia
badania w celu uzyskania akceptacji Zamawiajgcego. Wykonawca w zgtoszeniu laboratorium
przedstawi informacje dotyczgce laboratorium obejmujgce w szczegolnosci: zaplecze techniczne,
sprzet pomiarowy, plan zapewniania jakosci, zakres oraz procedury zwigzane z prowadzeniem
badan, obieg dokumentéw w laboratorium.

Inzynier moze, wedtug Klauzuli 13 Warunkéow Ogélnych zmodyfikowanych postanowieniami
Warunkéw Szczegdlnych, zmieni¢ miejsce lub szczegodty wyspecyfikowanych préb lub polecié¢
Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych prob. Jezeli te zmienione lub dodatkowe préby
pokazg, ze poddawane prébom Urzadzenia, Materiaty lub wykonawstwo nie sg zgodne z
Kontraktem, to koszt przeprowadzenia tej Zmiany bedzie poniesiony przez Wykonawce, bez
wzgledu na inne postanowienia Kontraktu.

Wykonawca poinformuje Inzyniera o zamiarze przeprowadzenia préb z wyprzedzeniem co
najmniej 48 godzin.

Inzynier da Wykonawcy, z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, powiadomienie o zamiarze
obecnosci Inzyniera przy prébach. Jezeli Inzynier nie bedzie obecny w czasie i w miejscu
uzgodnionym, to Wykonawca bedzie mégt, chyba ze Inzynier poleci inaczej, przystapi¢ do préb i
préby te beda wtedy uwazane za wykonane w obecnosci Inzyniera.

Jezeli stosujac sie do tych polecen lub w rezultacie op6znienia, za ktére odpowiedzialny jest
Zamawiajgcy, Wykonawca dozna opOznienia i/lub poniesie Koszt, to Wykonawca da
powiadomienie Inzynierowi i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw
Ogolnych, do:

a) przediuzenia Czasu na Ukonczenie, w zwigzku z jakimkolwiek takim op6znieniem, wedtug
SubKLAUZULI 8.4 Warunkéw Szczegdlnych, jesli ukonczenie jest lub przewiduje sie, ze
bedzie opdznione, oraz

b) ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to ptatnosé bedzie wigczona do Ceny Kontraktowe;.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z SubKLAUZULA 3.5
Warunkdéw Ogdlnych, aby uzgodni¢ lub okresli¢ te sprawy.

Wykonawca bezzwtocznie przekaze Inzynierowi nalezycie poswiadczone sprawozdania z préb.
Gdy wyspecyfikowane préby zostang przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, Inzynier uzna
Swiadectwo przeprowadzenia préb sporzgdzone przez Wykonawce, lub sam wystawi mu w tym
celu swiadectwo. Jezeli Inzynier nie byt obecny przy probach, to zaakceptuje odczyty jako wierne.

SubKLAUZULA 7.7 WLASNOSC URZADZEN | MATERIALOW
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Urzadzenia lub Materiaty, zakupione przez Wykonawce zgodnie z SubKLAUZULA 14.5 Warunkow
Szczegdblnych, stajg sie wlasnoscig Zamawiajacego w momencie dostarczenia ich na Plac Budowy
albo teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera albo w innych przypadkach
opisanych w Umowie. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Urzadzen lub Materiatéw bez
jakichkolwiek obcigzen.

W sytuacji, gdy Urzgdzenia lub Materiaty zakupione przez Wykonawce zgodnie z SUbKLAUZULA
14.5 Warunkdédw Szczegblnych, majg zosta¢ dostarczone w miejsce inne niz Plac Budowy,
uzgodnione i zaakceptowane przez Inzyniera , Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania od
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podmiotéw przechowujgcych wyzej wskazane Urzadzenia lub Materiaty pisemnego o$wiadczenia,
zgodnie z ktérym:

a)

podmiot przechowujgcy ma swiadomosé, ze Urzgdzenia lub Materiaty, ktére zostang
dostarczone przez Wykonawce Robdét na jego teren lub magazyn bedg stanowié
wtasnos¢ PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie;

podmiot przechowujacy zobowigzuje sie zapewni¢ osobom upowaznionym przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. dostep do przechowywanych Urzadzen lub Materiatow w
kazdym czasie i na kazde ich wezwanie;

podmiot przechowujgcy zobowigzuje sie odméwi¢ Wykonawcy Robot dostepu do
przechowywanych Urzgdzen lub Materiatdbw na wyrazne zgdanie uprawnionego
pracownika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie;

podmiot przechowujacy nie bedzie kierowac¢ do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
siedzibg w Warszawie jakichkolwiek roszczen zwigzanych z umowa tgczacg podmiot
przechowujgcy z Wykonawcg Robot;

w przypadku jakichkolwiek roszczen w stosunku do Wykonawcy Rob6t podmiot
przechowujacy zrzeka sie uprawnienia do skorzystania z prawa zastawu na Urzgdzeniach
i Materiatach przez niego przechowywanych.

Uzyskanie przez Wykonawce wyzej wskazanych oswiadczen warunkuje mozliwos¢ uzgodnienia i
zaakceptowania przez Inzyniera terenu lub magazynu, gdzie majg zosta¢ dostarczone Urzadzenia
lub Materiaty, zakupione przez Wykonawce zgodnie z SubKLAUZULA 14.5 Warunkéw
Szczegoblnych chyba, ze Zamawiajgcy postanowi inaczej.

Dodaje sie nastepujace SUbKLAUZULE

SubKLAUZULA 7.9 PRZEKOPY KONTROLNE

W celu zlokalizowania uzbrojenia podziemnego i unikniecia jego ewentualnych uszkodzen,
Wykonawca wykona przekopy kontrolne na swédj koszt z powiadomieniem zarzadcy terenu,
urzadzen itp., z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym, po uzyskaniu wtasciwych zgéd.

Wykonawca, w przypadku uszkodzenia uzbrojenia podziemnego, zobowigzany jest do
niezwtocznego usuniecia powstatych uszkodzen. Odpowiednie zastosowanie znajduje
SubKLAUZULA 4.14 Warunkéw Szczegdlnych.

SubKLAUZULA 7.10 MATERIALY Z ROZBIORKI | ODPADY

1. Przed rozpoczeciem Robo6t, Zamawiajacy wspdlnie z Wykonawcg przeprowadzi przeglad
obiektéw i dokona wstepnej kwalifikacji materiatbw przewidzianych do demontazu. Dalszy
sposOb postepowania z materiatami z demontazu bedzie zgodny z Prawami. Materiaty z
demontazu nieprzydatne Zamawiajgcemu stajg sie wtasnoscig Wykonawcy.

2. Niezaleznie od tego, jak Zamawiajgcy zamierza wykorzysta¢ Materiaty i Urzgdzenia, wzgledem
ktorych rezerwuje sobie prawo wiasnosci, wszelkie koszty zwigzane z ich demontazem,
segregacja, przechowywaniem, przetadunkiem i transportem do miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego bedg poniesione przez Wykonawce.

3. Wykonawca zapewni, aby magazynowane Materiaty i Urzadzenia do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wykonania Rob6t, zostaty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ oraz wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Zdemontowane
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Materiaty oraz Urzgadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi i

uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstate podczas demontazu Urzadzeh

istniejgcych, zakwalifikowanych do dalszego uzytkowania, obcigzajag Wykonawce i musza
zostac usuniete na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje przywrocenie tych Urzadzen do stanu
sprzed demontazu.

4. Miejsca czasowego magazynowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

5. Materiaty przydatne Zamawiajgcemu stanowig w szczegdélnosci:

a) Materiaty starouzyteczne — sg to Materialy, ktére kwalifikujg sie bezposrednio do
ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem;

b) Materiaty starouzyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn starouzytecznych: do
regeneracji lub reprofilacji — sg to Materiaty kwalifikujgce sie do ponownego wykorzystania,
zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu;

c) pozostate Materiaty do ponownego uzytku;

d) konstrukcje, przedmioty i wyroby stalowe i metali kolorowych, ktére utracity pierwotng
wartos¢ uzytkowa.

6. Wykonawca jest wytwdrcg odpadow i jest obowigzany do gospodarowania wytworzonymi przez
siebie odpadami w wyniku swiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiérki, remontu obiektow.

7. Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposob zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia
ludzi oraz srodowiska, w szczegolnosci gospodarka odpadami nie moze:

a) powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;

b) powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

c) wywotywac niekorzystnych skutkéw dla terenéw wiejskich lub miejsc o szczegbinym
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

8. Podczas realizacji Robét odpady nalezy magazynowaé w sposéb selektywny w miejscu na ten
cel przeznaczony, wyznaczony na Placu Budowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z pézn. zm.) — dalej jako ,ustawa o
odpadach” — oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego
czasu magazynowania dla poszczegdélnych rodzajéw odpaddw oraz sposobdéw zabezpieczen
przed przedostawaniem sie ich do s$rodowiska, kierujac sie wiasciwosciami odpaddw,
wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem uciazliwosci zwigzanych z ich
magazynowaniem.

9. Wykonawca, bedgc wytwércg odpaddw, moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania
odpadami wytgcznie podmiotom, ktére posiadajg:

a) zezwolenie na zbieranie odpaddw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadoéw, lub

b) koncesje na podziemne skfadowanie odpadbéw, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpaddéw wydobywczych lub wpis do rejestru
dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpaddéw komunalnych od wiascicieli
nieruchomosci;

c) wpis do rejestru w zakresie, o ktbrym mowa w przepisach ustawy o odpadach, chyba ze
dziatalno$c¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

10. Wykonawca, bedac wytworca odpadow, jest obowigzany do:
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a) prowadzenia na biezgco ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z obowigzujgcym
katalogiem odpadoéw z zastosowaniem karty przekazania odpaddéw, karty ewidenciji
odpadow;

b) sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i 0 gospodarowaniu
odpadami.

11. Wykonawca przygotowuje i przekazuje Inzynierowi w terminie kwartalnym informacje o
wytworzonych odpadach i sposobie zagospodarowania odpadéw. Informacja powinna by¢
przygotowana zgodnie z Regulacjami Zamawiajgcego.

12. Koszty gospodarowania odpadami sg ponoszone przez Wykonawce bedgcego wytworcg
odpadow.

13. Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i Materiatami obowigzujg rowniez
wszystkich Podwykonawcow.

SubKLAUZULA 7.11 WYMAGANIA ZWIAZANE Z ORGANIZACJA RUCHU POCIAGOW

Wykonawca zobowigzany jest do Scistej wspotpracy z Zamawiajgcym w zakresie organizacji ruchu
pociggdw w czasie catego okresu prowadzenia Robo6t wedtug zasad opisanych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania zapiséw PFU pkt 4.2.2
,<Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji Rob6t” zaréwno dla Zadania A i dla Zadania B.

KLAUZULA 8 ROZPOCZECIE, OPOZNIENIA | ZAWIESZENIE

SubKLAUZULA 8.1 ROZPOCZECIE ROBOT
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Za Date Rozpoczecia uwazac¢ sie bedzie nastepny dzien po podpisaniu Umowy przez drugag
Strone.

Po Dacie Rozpoczecia, Wykonawca przystapi do projektowania, a nastepnie rozpocznie realizacje
Robét. Zarbwno prace zwigzane z projektowaniem jak i realizacja Robot bedg prowadzone zgodnie
z zaakceptowanym przez Inzyniera Harmonogramem rzeczowo-finansowym lub jego
aktualizacjami wprowadzonymi zgodnie z Kontraktem. Zgodnie z postanowieniami Prawa
budowlanego, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem Robét, Zamawiajacy powiadomi wtasciwy
organ oraz projektanta sprawujgcego nadzér autorski o zamierzonym terminie rozpoczecia Robét,
na ktére uzyskat Pozwolenie na Budowe, zgodnie z SubKLAUZULA 1.1.6.13 Warunkéw
Szczegoblnych. Zamawiajgcy bedzie takze uprawniony do udzielenia petnomocnictwa dla
Wykonawcy do powiadomienia witasciwego organu i projektanta o zamierzonym terminie
rozpoczecia Robdot.

Do tego powiadomienia bedg dotaczone nastepujgce dokumenty:

1) lista personelu Wykonawcy (wymienionego z nazwiska), ktéry petni¢ bedzie funkcje Kierownika
Budowy i Kierownikéw Robét oraz dotgczajac:
a) oswiadczenie Kierownika Budowy stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa,
b) oswiadczenia Kierownikéw Robét o przyjeciu obowigzku kierowania Robotami,
c) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem uprawnienia budowlane ww. oséb oraz
zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego,
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2) liste personelu Inzyniera (wymienionego z nazwiska), ktory petni¢ bedzie funkcje inspektora
nadzoru inwestorskiego z jednoczesnym wskazaniem koordynatora zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego:

a) oswiadczenia inspektoréw nadzoru o przyjeciu obowigzku inspektora,
b) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem uprawnienia budowlane ww. os6b oraz
zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego,

3) informacje zawierajgcg dane zamieszczone w ogtoszeniu dotyczacym bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia, ktéra bedzie umieszczona na budowie zgodnie z Prawa budowlanego.

Wykonawca i Inzynier sg zobowigzani dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumenty wymienione w pkt
1), 2) i 3) w odpowiednio wczesniejszym terminie. Powyzsze dotyczy réwniez kazdej zmiany
Personelu.

W ramach Harmonogramu rzeczowo-finansowego sporzgdzonego zgodnie z SubKLAUZULA 8.3
Warunkow Szczegélnych. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu liste i
terminy uzyskiwania wszystkich pozwolen lub zezwolen, wymaganych do uzyskiwania Pozwolenia
na Budowe. Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca w ramach aktualizacji Harmonogramu
rzeczowo-finansowego przedfozy liste i terminy uzyskiwania wszystkich pozwolen lub zezwolen,
wymaganych dla okresu realizacji Robét.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy dokumentéw wymienionych w pkt 1), informacji wymienionej w
pkt 3) oraz pozwolen lub zezwolern wymienionych w niniejszej SubKLAUZULI w odpowiednim
czasie, to wszelkie skutki opdznien w realizacji Kontraktu tym spowodowane, zostang poniesione
przez Wykonawce.

Przed przekazaniem Placu Budowy Wykonawca przedstawi Inzynierowi polisy ubezpieczeniowe
oraz dowody optacenia sktadek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym przez Kontraki.

SubKLAUZULA 8.3 HARMONOGRAM

Dotychczasowy tytut SubKLAUZULI: ,Harmonogram” zastepuje sie tytutem: ,Harmonogram
rzeczowo-finansowy”, zas tres¢ SUbKLAUZULI zastepuje sie nastepujgcy trescia:

1. W terminie 28 dni od Daty Rozpoczecia Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oraz
Inzynierowi do zatwierdzenia — w programie MS Project bgdz rownowaznym, ktéry bedzie
umozliwiat odtwarzanie, przechowywanie, zapis i zmiane plikow w formacie *.mpp,
(z zastrzezeniem informacji dotyczacej przeptywdéw pienieznych (cash flow) zwigzanych z
wykonaniem Umowy, ktéra ma by¢ przedstawiana takze w formacie Excel) Harmonogram
rzeczowo-finansowy (dalej takze jako ,HRF”), dla etapu prac projektowych, sktadajgcy sie z
nastepujacych czesci:

a) prace projektowe oraz pozostate czynnosci niezbedne do wykonania Rob6t (Harmonogram
Rzeczowo - Finansowy Robo6t Projektowych);

b) zasoby ludzkie (Harmonogram Pracy Ludzi);

c) przeroby i ptatnosci (Harmonogram Przerobdw, Harmonogram Ptatnosci).

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ jeden harmonogram dla Zadania A i Zadania B.

Harmonogram rzeczowo-finansowy dla etapu prac projektowych w zakresie ppkt a) bedzie
zawierat kolejno$¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowac prace projektowe oraz pozostate
czynnosci niezbedne do uzyskania Pozwolenia na Budowe, z wyrazng graficzng ilustracja
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sciezki krytycznej, tj. terminy wykonywania Dokumentéw Wykonawcy oraz kolejnosc¢ i terminy
wykonywania prac, tak aby osiggng¢ zakonczenie zakresu okreslonego w kazdym Etapie,

Harmonogram rzeczowo-finansowy dla etapu prac projektowych w zakresie ppkt b) bedzie
zawierat informacje przedstawiajgce szacunek liczebnosci kazdej grupy Personelu Wykonawcy
z podziatem na specjalnosci dla kazdego Etapu w kazdym miesigcu realizacji prac
projektowych, niezbednych do realizacji prac projektowych.

Harmonogram rzeczowo — finansowy dla etapu prac projektowych w zakresie ppkt c) bedzie
zawierat szacowane przeroby i ptatnosci w uktadzie miesiecznym oraz ewentualne ich
aktualizacje, oraz koszty ogélne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Kontraktu.

W terminie 28 dni od daty rozpoczecia, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oraz
Inzynierowi do zatwierdzenia, w programie MS Project bgdz réwnowaznym, ktéry bedzie
umozliwiat odtwarzanie, przechowywanie, zapis i zmiane plikbw w formacie *.mpp (z
zastrzezeniem informacji dotyczacej przeptywdéw pienieznych (cash flow) zwigzanych z
wykonaniem Umowy, ktéra ma by¢ przedstawiana takze w formacie Excel) Harmonogram
rzeczowo-finansowy dla etapu Robét, objetych zakresem Umowy, sktadajacy sie z
nastepujacych czesci:

a) Harmonogram Rzeczowo - Finansowy Robdét - w programie MS Project bagdz
rownowaznym, ktory bedzie umozliwiat odtwarzanie, przechowywanie, zapis i zmiane
plikéw w formacie *.mpp zawierajgcy prace w ramach Robét oraz pozostate czynnosci
niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

Harmonogram Pracy Ludzi, Harmonogram Pracy Sprzetu;

Harmonogram Dostaw, Harmonogram Materiatéw;

Harmonogram Przerob6w, Harmonogram Ptatnosci;

Schemat Etapowania;

f) Raport Towarzyszacy.

o T

D

[oX
- ==

Wszystkie czesci sktadowe HRF zostang przygotowane wedtug wzoréw wskazanych w
Zatgczniku nr 1 do Warunkéw Szczegdlnych.

Harmonogram rzeczowo-finansowy dla etapu Rob6t w zakresie ppkt a) bedzie zawierat:

(i) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ zadania objete Kontraktem z
wyrazng graficzng ilustracjg Sciezki krytycznej Robot, tj.: terminy wykonywania
Dokumentéw Wykonawcy oraz terminy i kolejnos¢ wykonywania Robét, tak aby
osiggnac¢ zakonczenie zakresu okreslonego w kazdym Etapie, wraz z uwzglednieniem
terminu wykonania prob koncowych dla kazdego asortymentu Robo6t okreslonych w
danym Etapie oraz dla pozostatych Robo6t, a takze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
przed uptywem Czasu na Ukonczenie, oraz

(i)  okresy na przeglady i odbiory,

(iii)  kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji i prob, wyspecyfikowanych w Kontrakcie,

(iv)  daty rozpoczecia i zakonczenia Robo6t na realizowanej inwestyciji,

(v)  daty rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych asortymentéw Robot,

(vi)  zapewnienie dostaw materiatdbw i urzadzen na Plac Budowy, réwniez w okresie
zimowym, w zakresie niezbednym dla zachowania ciggtosci Robaét,

(vii)  planowane przerwy w prowadzeniu Robét ze wzgledu na wymogi zawarte w Kontrakcie
(np. ze wzgledu na wymogi decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach),
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(viii) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczegdélnych etapach realizacji inwestycji,
z uwzglednieniem w szczegdlnosci Instrukciji Ir-19,

(ix) rezerwy czasowe wynikajace z etapowania Robdt lub przyjetych technologii
prowadzenia Robdét,

(x)  Etapy ustalone w Kontrakcie zgodnie z wymogami SubKLAUZULI 8.13 Warunkéw
Szczegblnych,

(xi)  date sporzadzenia Harmonogramu, podpis osoby sporzgdzajgcej, date zatwierdzenia
przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Harmonogram dla etapu Robét w zakresie ppkt b) bedzie zawierat:

(i) szczegotowe informacje przedstawiajgce szacunek liczebnosci kazdej grupy Personelu
Wykonawcy oraz kazdego typu Sprzetu Wykonawcy, wymaganych na Placu Budowy dla
kazdego gtéwnego etapu w kazdym miesigcu realizacji Kontraktu, niezbednych do realizaciji
Robot w Czasie na Ukonczenie bedacy scisle powigzany z Harmonogramem Robét wedtug
punktu a),

(il) date sporzadzenia Harmonogramu, podpis osoby sporzgdzajgcej, date zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Harmonogram w zakresie ppkt ¢) powyzej bedzie zawierat:

(i) szczegobtowe informacje przedstawiajgce planowane do wbudowania ilosci Materiatow i
Urzadzen oraz planowane ilosci dostaw Materiatow i Urzadzen w kazdym miesigcu
realizacji Kontraktu, niezbedne do realizacji Robét w Czasie na Ukonczenie, bedacy scisle
powigzany z Harmonogramem Robét wedtug ppkt a) powyzej,

(ii) date sporzadzenia Harmonogramu, podpis osoby sporzgdzajacej, date zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Harmonogram dla etapu Robét w zakresie ppkt d) bedzie zawierat:

(i) szacowane przeroby i ptatnosci (netto i brutto) wynikajgce z Harmonogramu Robét wedtug
punktu a), w uktadzie miesiecznym oraz ewentualne ich aktualizacje,

(i) koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Kontraktu,

(iii) date sporzadzenia Harmonogramu, podpis osoby sporzgdzajgcej, date zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Harmonogram dla etapu Rob6t w zakresie ppkt e) bedzie zawierat: graficzne przedstawienie
kolejnosci wykonywania prac w kazdym etapie, uwarunkowane zamknieciami torowymi, wedtug
zatgczonego wzoru.

Harmonogram dla etapu Robét w zakresie ppkt f) bedzie zawierat:

(i) opis Inwestycji,

(i) opis zatozen dotyczgcych realizacji Kontraktu oraz jego zakres,

(iii) opis etapowania Robdét,

(iv) opis metod wykonywanych Robo6t, wydajnosci oraz sktad zespotow roboczych,

(v) opis sciezki krytycznej,

(vi) przy aktualizacji Harmonogramu Robo6t opis odchylen oraz ich metody naprawcze,

(vii) rejestr ryzyk wraz z okresleniem wptywu na realizacje Umowy, harmonogram, Czas na
ukonczenie, Cene Kontraktowg oraz wskazaniem dziatan planowanych do podjecia w celu
minimalizacji ryzyk.
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Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie odzwierciedlat wszystkie szczegbélne wymagania
zawarte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Podczas opracowywania Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca uwzgledni
niesprzyjajace warunki atmosferyczne, ktére mogg ograniczy¢ postep Robo6t w okresie jesienno-
zimowo-wiosennym, harmonogram przyznanych zamknie¢ torowych (jezeli dotyczy) oraz inne
okolicznosci moggce mie¢ wptyw na terminowe wykonanie Umowy.

Harmonogramy zawierajgce ograniczenie pracy lub tymczasowe zawieszenie mogg byc¢
zaakceptowane przez Inzyniera, lecz taka akceptacja nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzanh
zakonczenia Rob6t zgodnie z Czasem na Ukohczenie.

Wykonawca bedzie takze przedktadat skorygowany (aktualny) Harmonogram rzeczowo-
finansowy, kiedykolwiek poprzedni Harmonogram stanie sie niespojny z faktycznym postepem
Robét lub ze zobowigzaniami Wykonawcy.

Jesli Inzynier, w ciggu 21 dni od otrzymania Harmonogramu, nie da Wykonawcy powiadomienia
podajgcego zakres, w jakim Harmonogram ten nie jest zgodny z Kontraktem, to Wykonawca bedzie
postepowat zgodnie z tym Harmonogramem, z uwzglednieniem innych jego zobowigzan wedtug
Kontraktu. Personel Zamawiajgcego bedzie uprawniony do polegania na tym Harmonogramie przy
planowaniu swojej dziatalnosci.

W przypadku zgtoszenia przez Inzyniera uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 7 dni i ponownie przedtozy,
poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy Inzynierowi do zatwierdzenia. Jezeli Wykonawca
nie uwzgledni uwag Inzyniera w powyzszym terminie, a przedtozony przez niego Harmonogram
rzeczowo-finansowy bedzie niezgodny z Umowa, Inzynier bedzie uprawniony do wstrzymania
Robot w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.

W Harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca uwzgledni Etapy wykonania przedmiotu
Umowy (odpowiednio dla etapu prac projektowych oraz etapu Robét), tak aby Umowa zostata
wykonana w okreslonym w Umowie terminie. Brak zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-
finansowego przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego wykonania
Umowy.

Wykonawca bezzwtocznie da powiadomienie Inzynierowi o szczegd6lnych prawdopodobnych
przysztych wypadkach lub okolicznosciach, ktére moga niesprzyjajagco wptyng¢ na prace,
zwiekszyé Cene Kontraktowg lub opdzni¢ realizacje Robét. Inzynier moze wymagaé, aby
Wykonawca przedtozyt oszacowanie tego przewidzianego wptywu przysztych wypadkéw lub
okolicznosci i/lub propozycje wedtug SubKLAUZULI 13.3 Warunkéw Szczegolnych.

Jezeli w jakimkolwiek momencie Inzynier przekaze Wykonawcy powiadomienie, ze Harmonogram
(w podanym zakresie) nie zgadza sie z Kontraktem lub nie jest spojny z faktycznym postepem
pracy i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca przeditozy Inzynierowi Uaktualniony
Harmonogram zgodnie z niniejszg SubKLAUZULA 8.3 Warunkéw Szczegdlnych.

Inzynier nie zaakceptuje Harmonogramu, jako zgodnego z Kontraktem, w ktérym data zakonczenia
Robot tacznie z dokonaniem wszelkich formalnosci przewidzianych w Kontrakcie, wtym w
szczegOlnosci uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowania, wykraczajg poza Czas na
Ukonczenie lub ktéry zostat sporzgdzony z uwzglednieniem roszczen nierozpatrzonych badz
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odrzuconych przez Inzyniera lub Zamawiajacego zgodnie z SubKLAUZULA 20.1 Warunkéw
Ogédlnych.

Zatwierdzenie Harmonogramu nie stanowi zmiany Kontraktu i nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte i terminowe wykonanie Kontraktu.

Nieprzestrzeganie, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, zatwierdzonego Harmonogramu
stanowi naruszenie Kontraktu oraz przestanke okreslong w SubKLAUZULI klauzuli 15.1 Warunkéw
Ogoblnych. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz Harmonogramu na Placu Budowy w
formie wykresu graficznego przedstawiajgcego postep Robét.

Do Harmonogramu winny by¢ dotaczone:

a) Program Zapewnienia Jakosci dotyczacy Robot,

b) Program dziatan w zakresie ochrony srodowiska w trakcie Robdét, szczegotowo okreslony
w SIWZ,

c) Plan Zapewnienia Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,

d) iw razie obowigzywania — BIOZ.

Kazdy Harmonogram rzeczowo-finansowy lub jego aktualizacja majg zosta¢ opatrzone datg jego
sporzadzenia, podpisem osoby sporzgdzajgcej, date zatwierdzenia przez Wykonawce oraz jego
podpisem.

Wymagania w zakresie Harmonogramu nie obejmujg realizacji Ustug gwarancyjnych i Ustug
pogwarancyjnych, ktérych planowanie, realizacja oraz ptatnosci za realizacje (dot. Ustug
pogwarancyjnych) odbywa sie na zasadach okreslonych w Kontrakcie oraz w Rozdziale nr 6.1.2
PFU dla urzadzen srk i nr 6.1.2 PFU dla urzadzen telekomunikacji kolejowej.

SUBKLAUZULA 8.4 PRZEDLUZENIE CZASU NA UKONCZENIE

Wykonawca bedzie uprawniony, z uwzglednieniem SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw Ogolnych
do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, jesli i w takim zakresie, w jakim ukonczenie dla celéw
SubKLAUZULI 10.1 Warunkéw Szczegdélnych jest, lub przewiduje sie, ze bedzie, opdznione z
ktoregokolwiek z nastepujacych powodow:

a) zmiana (chyba, ze poprawka do Czasu na Ukonczenie zostata uzgodniona wedtug
SubKLAUZULI 13.3 Warunkow Szczegdlnych) lub inna istotna zmiana w jakosci jakiegokolwiek
elementu prac objetych Kontraktem,

b) powdd opbdznienia, dajacy tytut do przediuzenia czasu wedtug jakiej§ SubKLAUZULI
niniejszych Warunkoéw,

c) wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne — z uwzglednieniem postanowien § 5a
Umowy,

d) nieprzewidywalne braki mozliwosci zatrudnienia personelu Ilub dostepnosci Ddébr,
spowodowane przez epidemie lub dziatania rzagdowe,

e) jakiekolwiek opdznienie, utrudnienie lub uniemozliwienie, spowodowane przez Zamawiajgcego
lub Personel Zamawiajgcego lub innych wykonawcédw Zamawiajgcego na Placu Budowy, lub
mozliwe im do przypisania.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, to

Wykonawca da Inzynierowi powiadomienie zgodnie z SubKLAUZULA 20.1 Warunkéw Ogélnych.
Okreslajgc kazde przedtuzenie czasu wedtug SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw Ogélnych, Inzynier
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dokona przegladu swoich poprzednich okreslen i bedzie mogt zwiekszy¢ catkowite przedtuzenie
czasu, ale go nie zmniejszy.

Strony zgadzajg sie, ze dla Robd6t wynikajacych z Kontraktu, ryzyko niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznat sie z charakterystyka warunkow
atmosferycznych, jego mozliwymi zmianami i wahaniami temperatur, wystepowaniem opaddw
deszczu oraz $niegu w Kraju, takie ryzyko przyjat i wkalkulowat w cene Oferty oraz uwzglednit w
Czasie na Ukonczenie.

SubKLAUZULA 8.7 ODSZKODOWANIE UMOWNE ZA OPOZNIENIE

Dotychczasowy tytut SubKLAUZULI: ,Odszkodowanie umowne za opOznienie” zastepuje sie
tytutem: ,Kary umowne”, zas tres¢ SubKLAUZULI zastepuje nastepujaca trescia:

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za niewykonanie w terminie Etapu, okreslonego w SubKLAUZULI 8.13 Warunkéw
Szczegolnych — w wysokosci 0,02% wartosci brutto Robét objetych Etapem, ustalonej zgodnie
z SUbKLAUZULA 14.4 Warunkéw Szczegolnych, za kazdy dzien zwtoki, chyba ze Wykonawca
byt w zwtoce w realizacji poprzedniego Etapu lub Etapéw - w takim przypadku podstawg do
ustalenia wysokosci kary umownej bedzie suma wartosci Rob6t objetych tym Etapem oraz
suma wartosci Rob6t poprzednich Etapdw, w ktdrych nastgpita zwtoka. Jezeli Wykonawca
wykona przedmiot Umowy w Czasie na Ukonczenie, wowczas Zamawiajgcy odstapi od
egzekwowania naliczonej kary umownej.

Termin wymagalnosci roszczenia o zaptate kar umownych za niewykonanie w terminie Etapow
nr 1, 2, 3 rozpoczyna sie w dniu nastepujgcym po uptywie potowy Pierwotnego Czasu na
Ukonczenie. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty naliczonej kary umownej przez
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia nastepujgcego po uptywie potowy Pierwotnego
Czasu na Ukonczenie.

Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z przestanek
odstgpienia od Umowy, postanowienia powyzszego akapitu nie majg zastosowania, a wszelkie
naliczone przez Zamawiajgcego kary umowne stajg sie natychmiast wymagalne.

b) za nieprzedstawienie lub rozpoczecie Rob6t bez zatwierdzonego Programu Zapewnienia
Jakosci w terminie i zakresie, o ktorym mowa w SubKLAUZULI 4.9 Warunkoéw Szczeg6lnych —
w wysokosci 5.000,00 PLN za kazdy dzien zwtoki;

c) za nieprzekazanie Raportu o Postepie Prac w terminach i zakresie okreslonym w
SubKLAUZULI 4.21 Warunkéw Szczegdlnych — w wysokosci 2.000,00 PLN za kazdy dzien
zwioki;

d) za przystgpienie do Robét ingerujgcych w skrajnie toru bez Regulaminu tymczasowego
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania Robét — w wysokosci 5.000,00 PLN za kazdy dzien
stwierdzonych nieprawidtowo$ci;

e) za niezabezpieczenie miejsca Rob6t zgodnie z projektem zabezpieczenia miejsca robét dla
predkosci V=100 km/h opracowanym zgodnie z ,Wytycznymi zabezpieczenia miejsca Robot
wykonywanych na torze zamknietym podczas prowadzenia ruchu pojazdéw kolejowych po
torze czynnym z predkoscig V=100 km/h Id-18” lub z Warunkami technicznymi utrzymania
nawierzchni na liniach kolejowych Id 1 ujetymi w "Regulaminie tymczasowego prowadzenia
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ruchu w czasie wykonywania Robdt" — w wysokosci 10.000,00 PLN za kazdy dzien
stwierdzonych nieprawidtowo$ci;

za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w SubKLAUZULI 8.3 Warunkéw Szczegdlnych
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego lub uaktualnionego Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego lub uwzgledniajgcego uwagi Inzyniera — w wysokosci 5000,00 PLN za kazdy
dzien zwioki;

za niedotrzymanie terminu usuniecia wad okreslonego w Swiadectwie Przejecia —w wysokosci:

3.000,00 PLN za kazdy dzien zwitoki, w przypadku wady powodujgcej utrudnienia w ruchu
kolejowym;

1.000,00 PLN za kazdy dzien zwtoki, w przypadku innej wady;

za niedotrzymanie terminu usuniecia wady lub usterki uniemozliwiajgcej lub ograniczajgce;j
eksploatacje linii kolejowej w okresie zgtaszania wad lub usterek, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego — w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdg rozpoczetg godzine zwtoki;

za zwiloke w przekazaniu podpisanej przez Ubezpieczyciela petnej dokumentacji
ubezpieczeniowej (na kitdrg skiladajg sie: umowa ubezpieczenia, ogdlne warunki
ubezpieczenia, aneksy oraz zatgczniki do umowy ubezpieczenia) w terminie okreslonym w
SubKLAUZULI 18.1. ust. 6 Warunkéw Szczegdlnych lub w przekazaniu podpisanej przez
Ubezpieczyciela oraz Ubezpieczajgcego petnej dokumentacji ubezpieczeniowej w terminie
okreslonym w SubKLAUZULI 18.1. ust. 8 Warunkéw Szczegdblnych — w wysokosci 20.000,00
PLN za kazdy dzien zwtoki.

Kara nie bedzie naliczana za okres weryfikacji dokumentacji ubezpieczeniowej przez
Zamawiajgcego oraz w przypadku wyznaczenia przez Zamawiajgcego jednorazowo,
dodatkowych 7 dni roboczych na dokonanie zmian w przedtozone] dokumentagii
ubezpieczeniowej;

w przypadku koniecznosci stosowania sygnatow zastepczych (Sz) wynikajgcych z
wydtuzonego czasu trwania Robot z winy Wykonawcy lub nieusuniecia w ciagu 24 godzin wad
lub usterek z winy Wykonawcy w czynnych urzadzeniach stuzacych do prowadzenia ruchu
kolejowego — w wysokosci 10.000,00 PLN za kazdg dobe stosowania sygnatéw zastepczych;
za powierzenie wykonania czesci przedmiotu Umowy Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom) bez zgody Zamawiajgcego, badz tez za nieprzedtozenie do zaakceptowania
przez Zamawiajgcego projektu Umowy o podwykonawstwo (lub projektu jej zmiany) zgodnie z
SubKLAUZULA 4.4 Warunkéw Szczegdlnych — w wysokosci 20.000,00 PLN za kazdy taki
przypadek;

za nieprzedstawienie Zamawiajgcemu w terminie wskazanym poswiadczonej za zgodnos$c¢ z
oryginatem kopii Umowy z Podwykonawcg lub jej zmiany — w wysokosci 10 000,00 PLN za
kazdy dzieh zwtoki;

za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
10.000,00 PLN za kazdy taki przypadek;

za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
(dalszemu Podwykonawcy) zgodnie z SubKLAUZULA 4.4 Warunkéw Szczegblnych — w
wysokosci 25.000,00 PLN za kazdy taki przypadek;

za brak terminowego wykazania udziatu w realizacji przedmiotu Umowy podmiotu, o ktérym
mowa w SubKLAUZULI 4.1 ust. 8 Warunkéw Szczegdlnych — w wysokosci 1000,00 PLN za
kazdy dzien zwtoki,
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p) za nieprzedstawienie Zamawiajgcemu we wskazanym terminie dokumentéw, o ktérych mowa
w SubKLUAZULI 4.1 ust. 8 i ust. 11 Warunkéw Szczegdlnych — w wysokosci 200,00 PLN za
kazdy dzieh zwtoki;

q) w razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wykonywania prac, takze w okresie swiadczenia
Ustug gwarancyjnych oraz Ustug pogwarancyjnych, w sposob zagrazajgcy zdrowiu lub zyciu
ludzkiemu, a takze razgcego naruszenia przez Wykonawce lub osoby pracujgce w jego imieniu
przepisbw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony ppoz. zawartych w
obowigzujgcych przepisach, a takze niewywigzywania sie¢ z postanowien Umowy w tym
zakresie — w wysokosci ustalonej na podstawie , Taryfikatora” stanowigcego Zatgcznik nr 5 do
Instrukcji Ibh-105;

r) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym z przyczyn
wskazanych w SubKLAUZULI 15.2 Warunkéw Szczegbélnych — w wysokosci 10%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o warto$¢ Kwoty Warunkowej i warto$¢
kosztéw komunikacji zastepczej wskazang w Rozbiciu Ceny Ofertowej;

s) za przekroczenie dopuszczalnego okresu przerwy w wykonywaniu obowigzkéw przez cztonka
Personelu Wykonawcy wskazanego w Ofercie, okreslonego w SubKLAUZULI 6.9 Warunkow
Szczegoblnych — w wysokosci 3.000 PLN za kazdy rozpoczety dzien realizacji Robot przez
cztonka Personelu Wykonawcy posiadajgcego doswiadczenie mniejsze niz do$wiadczenie
czionka Personelu Wykonawcy wskazane w Ofercie i podlegajgce ocenie w Kryterium
Doswiadczenie Personelu Wykonawcy albo za kazdy rozpoczety dzien realizacji Rob6t bez
takiego cztonka Personelu Wykonawcy.

t) w przypadku nieterminowego lub niezgodnego z Umowg $wiadczenia Ustug gwarancyjnych lub
Ustug pogwarancyjnych za wyjgtkiem przypadkéw wskazanych w pkt ponizej — w wysokosci
1.000,00 PLN za kazdy rozpoczety dziehn zwtoki,

u) w przypadku przekroczenia Czasu Reakcji, Czasu dostarczenia Rozwigzania Tymczasowego
(o ile takie istnieje) lub Czasu dostarczenia Rozwigzania, wskazanych w Tabeli nr 23
Parametry Czasowe Zgtoszen Serwisowych w PFU (w trakcie realizacji Prawa Opcji 1)

zgodnie z nastepujgcym schematem:

Priorytet zgloszenia
serwisowego

Czas reakcji

Czas dostarczenia
Rozwiagzania
Tymczasowego

Czas dostarczenia
Rozwiazania

Priorytet Krytyczny

1000.zt za kazdg
rozpoczeta godzine
ponad przekroczony
czas

3000.zt za kazdag
rozpoczeta godzine
ponad przekroczony
czas

3000.zt za kazdag
rozpoczeta godzine
ponad przekroczony
czas

1000zt za kazdg
rozpoczeta godzine

3000 zt za kazdag
rozpoczeta godzine

3000 zt za kazda
rozpoczeta godzine

ponad przekroczony
czas

Priorytet Wysoki ponad przekroczony ponad przekroczony ponad przekroczony
czas czas czas
1000zt za kazdg 3000zt za kazda
Priorytet $redni rozpoczeta godzine rozpoczeta godzine

ponad przekroczony
czas

v) w przypadku wypowiedzenia swiadczenia Ustug gwarancyjnych Kontraktu, z przyczyn

lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w

wysokosci 1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartos¢ Kwoty
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Warunkowej i wartos¢ kosztéw komunikacji zastepczej wskazang w Rozbiciu Ceny
Ofertowej.

w) w przypadku niedostepnosci dla Zamawiajgcego Narzedzia Klasy SD trwajgcej dtuzej niz 36
godzin w ciggu miesigca kalendarzowego, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozdziale
5.1.1 oraz Rozdziale 6.1.1. PFU — w wysokosci 1.000,00 PLN za kazda rozpoczetg godzine
zwioki;

X) za niewykonanie w terminie zobowigzania wynikajgcego z Prawa Opcji 2, o ktérej mowa w
SubKLAUZULI 22 oraz 8.13 — w wysokosci 0,02 % wartosci brutto tych robét, wskazanej w
pozycjach RCO dla tych Robét, lecz nie mniej niz 10.000 PLN, za kazdy dzien zwtoki.

y) w przypadku niezrealizowania przez Wykonawce w wyznaczonym terminie szkolenia, o ktorym
mowa w Rozdziale 5.2.8 oraz Rozdziale 6.2.8. PFU - w wysokosci 5.000,00 PLN za kazdy taki
przypadek, z zastrzezeniem obowigzku pokrycia poniesionych przez Zamawiajgcego kosztow
zastepczej realizacji takiego szkolenia, jesli przekroczg one wysokos$¢ ww. kary umowne;j.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z kar umownych wymienionych w pkt a) — z) odrebnie i
niezaleznie od pozostatych.

Kary umowne z tytutu tych samych zdarzen nie podlegajg kumulaciji.

taczna suma naliczonych kar w niniejszej SubKLAUZULI nie przekroczy 20% Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartos¢ Kwoty Warunkowej i warto$¢ kosztéw komunikacji
zastepczej wskazang w Rozbiciu Ceny Ofertowej, z zastrzezeniem, ze jezeli zostata naliczona kara
umowna, o ktérej mowa w pkt. r) — kara za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, to taczna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej pomniejszonej o wartos¢ Kwoty Warunkowej i wartos¢ kosztow komunikaciji
zastepczej wskazang w Rozbiciu Ceny Ofertowe;j.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych, odszkodowan i
kosztow zwigzanych z nienalezytg realizacjg rozktadu jazdy z przystugujacego Wykonawcy
wynagrodzenia brutto badz na skorzystanie przez Zamawiajgcego z Zabezpieczenia Wykonania
do kwoty naliczonych kar umownych, odszkodowan i kosztéw zwigzanych z nienalezytg realizacjg
rozktadu jazdy.

Zaptata kary umownej nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia na zasadach ogolnych
odszkodowania przekraczajacego wysokos¢ zastrzezonej kary umownej, w tym wynikajacego z
utraty dofinansowania w ramach srodkéw pochodzacych z Unii Europejskiej w przypadku, gdy
utrata tego dofinansowania nastapita z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Dodaje sie¢ SubKLAUZULE:

SubKLAUZULA 8.13 ETAPY

Dla Kontraktu Zadanie B — ,Projektuj i Buduj” ustanawia sie nastepujace Etapy, ktére Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ w nastepujgcych terminach:

a) Etap 1 —opracowanie dokumentacji projektowej umozliwiajacej realizacje robot wraz z
odbiorem dokonanym przez Inzyniera w terminie 6 miesiecy od Daty Rozpoczecia.

b)  Etap 2 — realizacja robét wraz z odbiorem dokonanym przez Inzyniera w terminie 24
miesiecy liczac od Daty Rozpoczecia.

c) Etap 3 — uzyskanie certyfikacji i wymaganych zezwolen/pozwolen w terminie 30
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miesiecy od Daty Rozpoczecia.

Zapewnienie Gwarancji Jakosci poprzez Swiadczenie Ustug gwarancyjnych
trwajacych 72 miesigce od dnia Odbioru Koncowego Robét dla zadania B.

Zakres opcjonalny:

1) Prawo Opcji 1 — opcjonalne wykonanie Ustug pogwarancyjnych na zgdanie Zamawiajgcego w
zakresie i na zasadach okreslonych w TOM V SIWZ Rozdziale 6 PFU — przez okres 108
miesiecy rozpoczynajgc od dnia uptywu Okresu Zgtaszania Wad, tj. po uptywie 72 miesiecy od
daty Odbioru Koncowego Robdt.

Prawo Opciji 2 — opcjonalna realizacja na zgdanie Zamawiajacego $wiadczen w zakresie i na
zasadach okreslonych w TOM V SIWZ Rozdziale nr 7 PFU ,Przewidywane zmiany w zakresie
interfejsow” - realizowana niezaleznie od podziatu Kontraktu na Etapy, w terminach i zakresie
wskazanych przez Zamawiajgcego jednak nie krétszych niz 6 m-cy od daty ztozenia zadania

przez Zamawiajgcego oraz nie dtuzszych niz do zakonczenia niniejszego Kontraktu, w tym do
zakonczenia wykonania Ustug pogwarancyjnych w przypadku zlecenia Prawa Opcji 1.Uwada:

Etapy 1-2 sg powigzane z Harmonogramem fazowania rob6t torowych. Zakres rob6t torowych i
pozostatych zasadniczych robét znajduje sie w Harmonogramie rzeczowym powigzanym z
harmonogramem fazowania rob6t stanowigcymi zatgczniki do Zadania A ,Buduj”.

KLAUZULA 10 PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

SubKLAUZULA 10.1 PRZEJECIE ROBOT | ODCINKOW
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:
Roboty bedg przejete przez Zamawiajgcego, kiedy:

a) Roboty zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem, co zostanie potwierdzone protokotem
Odbioru koncowego Robdt, z wyjatkiem tego, co zostato dozwolone w podpunkcie (i) ponizej,
oraz

b) Swiadectwo Przejecia dla Robét zostanie wystawione lub bedzie sie uwazato, ze zostato
wystawione zgodnie z niniejszg SuUbKLAUZULA,.

Wykonawca wystgpi o Swiadectwo Przejecia za pomocg powiadomienia Inzyniera w terminie 14
dni po dokonaniu Odbioru koncowego. W przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie, powyzszy termin zaczyna biec z chwilg uzyskania tego pozwolenia. Jezeli Roboty
podzielone sg na Odcinki, to Wykonawca bedzie mogt wystgpi¢é o Swiadectwo Przejecia dla
kazdego Odcinka. Zmiana kilometraza Odcinka, nie wptywa na mozliwos¢ odbioru tak
podzielonych Robét na Odcinki.

Inzynier, w ciggu 28 dni po otrzymaniu wniosku Wykonawcy:

(i) wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajgc date, z ktérg Roboty lub Odcinek zostaty
ukonczone zgodnie z Kontraktem, pomijajgc wszelkg drobng zalegtg prace i wady, nie majgce
w istocie wptywu na uzycie Robo6t lub Odcinka do przeznaczonego im celu (uzycie do czasu
ukonczenia tej pracy i usuniecia tych wad lub podczas dokonywania tych czynnosci); lub
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(i) odrzuci wniosek, podajac i wyszczegdlniajac prace wymagang do zrobienia przez Wykonawce,
aby umozliwi¢ wystawienie Swiadectwa Przejecia. Wtedy Wykonawca ukonczy te prace przed
wystawieniem ponownego powiadomienia wedtug niniejszej SUbKLAUZULI.

Jezeli Inzynier ani nie wystawi Swiadectwa Przejecia, ani nie odrzuci wniosku Wykonawcy w ciggu
tego okresu 28 dni i jezeli Roboty lub Odcinek (w zaleznosci od przypadku) sg w istocie zgodne z
Kontraktem, to bedzie sie uwazato, ze Swiadectwo Przejecia zostato wystawione w ostatnim dniu
tego okresu.

SubKLAUZULA 10.2 PRZEJECIE CZESCI ROBOT
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Do czasu dokonania Odbioru koncowego Odcinka, uzytkowanie przez Zamawiajgcego tego
Odcinka, bedzie rozumiane jako uzytkowanie tymczasowe.

Jezeli Swiadectwo Przejecia zostaje wystawione dla Odcinka, podstawg do naliczenia
odszkodowania umownego (kara umowna) za zwtoke w ukonczeniu reszty Robét bedzie wartos¢
zmniejszona o odebrang czes¢ Robdt. Inzynier bedzie postepowat zgodnie z SubKLAUZULA 3.5
Warunkéw Ogélnych, aby uzgodnic lub okresli¢ te wartos¢. Powyzsze postanowienie nie wptywa
na faczng sume kar umownych, jaka moze zosta¢ naliczona na podstawie SubKLAUZULI 8.7
Warunkéw Szczegolinych.

W okresie uzytkowania tymczasowego Wykonawca nie ponosi kosztéw oraz nie jest zobowigzany
do wykonywania czynnosci zwigzanych ze zwykltym zuzyciem i utrzymaniem Robét uzytkowanych
przez Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, w okresie uzytkowania tymczasowego wad lub
usterek, ktére nie wynikajg ze zwyktego zuzycia Robdt, Zamawiajgcy niezwtocznie powiadomi o
tym fakcie Wykonawce i Inzyniera. W takim przypadku Wykonawca, w odpowiednim wskazanym
przez Zamawiajgcego terminie, usunie stwierdzone wady lub usterki.

W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w wyznaczonym odpowiednim terminie przez
Wykonawce, Zamawiajgcy jest nieodwotalnie upowazniony do wykonania zastepczego, poprzez
powierzenie usuniecia wad lub usterek innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim
przypadku Wykonawca pokryje Zamawiajacemu wszystkie koszty zwigzane z wykonawstwem
zastepczym.

Strony ustalaja, ze zgtoszenie wystgpienia wad lub usterek w okresie uzytkowania tymczasowego,
nie moze by¢é w zadnym przypadku przez zadng ze Stron uznawane za rozpoczecie Okresu
Zgtaszania Wad.

Niezaleznie od ponoszenia przez Zamawiajgcego kosztow Ilub wykonywania czynnosci
zwigzanych ze zwyklym zuzyciem Rob6t uzytkowanych przez Zamawiajacego w okresie
uzytkowania tymczasowego, Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia, do dnia Odbioru
koncowego Odcinka, wszystkich Robo6t objetych Odbiorem koncowym Odcinka, do stanu
zgodnego z Kontraktem, tj. m.in. zapewnienia osiggniecia wszystkich parametréw technicznych
wynikajgcych z Kontraktu.
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KLAUZULA 11 ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

SUBKLAUZULA 11.1 UKONCZENIE ZALEGLEJ PRACY | USUNIECIE WAD
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

Okres Zgtaszania Wad rozpoczyna swoj bieg w nastepnym dniu po dacie wskazanej w protokole
Odbioru koncowego, z ktérg Roboty lub Odcinek zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem.

Aby zapewni¢, ze Roboty oraz Dokumenty Wykonawcy i kazdy Odcinek bedg w stanie
wymaganym przez Kontrakt (oprécz zwyczajnego zuzycia), Wykonawca przed uptywem
odnosnego Okresu Zgtaszania Wad:

a) dokonczy Roboty zalegte, jakie mogg by¢é wskazane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego w
protokole Odbioru koncowego Robdét lub Odcinka w czasie, jaki zostanie wyznaczony, oraz

b) wykona wszelkie Roboty wymagane dla naprawy wad i uszkodzen, jakie mogg by¢ wskazane
przez Inzyniera lub Zamawiajgcego w protokole Odbioru Koncowego Robét lub Odcinka lub
ujawnione w Okresie Zgtaszania Wad, w czasie jaki zostanie wyznaczony.

Jezeli pojawi sie wada lub uszkodzenie po dacie wskazanej, to Wykonawca zostanie o tym
powiadomiony przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu) i Wykonawca te wady lub uszkodzenia
usunie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu).

Ustala sie, ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przedmiot Kontraktu, tj. wszystkie Dokumenty
Wykonawcy i Roboty, w tym wszystkie Materiaty i Urzgdzenia wobec Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady oraz Gwarancji Jakosciowej zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik Nr 8 do
Warunkéw Szczegdlnych, przez okresy wskazane w Zatgczniku do Oferty zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Programie Funkcjonalno Uzytkowym.

Zamawiajgcy nie ma obowigzku badania Robot oraz Dokumentacji Projektowej przy odbiorze w
celu wykrycia wad, a dokonanie przejecia przez Zamawiajgcego, nie bedzie zwalniato Wykonawcy
z tytutu jego odpowiedzialnosci na podstawie przepiséw o rekojmi w odniesieniu do wad, ktére
mogty zostac¢ wykryte przez Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w Okresie Zgtaszania Wad w wykonanym Przedmiocie
Umowy, Zamawiajgcy ma prawo w pierwszej kolejnosci zada¢ od Wykonawcy usuniecia wad lub
usterek poprzez naprawe wadliwej czesci Rob6t lub Materiatdw, a w razie jej niepowodzenia lub
braku mozliwosci naprawy, Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wymiany wadliwej czesci Robot lub
Materiatdbw, w dalszej kolejnosci Zamawiajgcy jest uprawniony do obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy odpowiednio do charakteru wad lub usterek i kosztéw ich usuniecia bgdz
pomniejszenia wartosci — w odniesieniu do wad nieusuwalnych. Zamawiajacy jest nieodwotalnie
upowazniony do wykonania zastepczego, poprzez powierzenie usuniecia wad lub usterek innemu
wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca pokryje
Zamawiajgcemu wszystkie koszty zwigzane z wykonawstwem zastepczym.

Jezeli Zamawiajgcy zrealizuje uprawnienie polegajgce na obnizeniu wynagrodzenia, Wykonawca
bedzie zobowigzany do wystawienia faktury korygujacej.

Ustala sie, ze wszelkie wady lub usterki beda usuwane przez Wykonawce w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu), uwzgledniajacym realng mozliwosc
usuniecia wady lub usterki.
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Za usuniecie wady lub usterki przyjmuje sie date wskazang w podpisanym przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Inzyniera protokole usuniecia.

Inzynier i Zamawiajgcy powinien dokonac¢ odbioru usunigcia wady lub usterki w terminie 7 dni od
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce.

W przypadku, gdy Inzynier i Zamawiajgcy nie dokona odbioru usuniecia wady lub usterki w terminie
7 dni od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce, uznaje sie, ze dokonano odbioru usuniecia
wady lub usterki.

SubKLAUZULA 11.2 KOSZT USUNIECIA WAD
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Cata praca, o ktérej mowa w pkt b) SUbKLAUZULI 11.1 Warunkéw Szczegolnych bedzie wykonana
na ryzyko i koszt Wykonawcy, jezeli i w zakresie, w jakim praca ta moze by¢ przypisana:

a) jakiemukolwiek projektowi, za ktéry odpowiedzialny jest Wykonawca,
b) Urzadzeniom, Materiatom lub wykonawstwu niezgodnemu z Kontraktem,
c) niewypetnieniu przez Wykonawce ktéregokolwiek z jego innych zobowigzan.

Jezeli i w takim zakresie, w jakim praca ta moze by¢ przypisana jakiejkolwiek innej przyczynie,
Wykonawca zostanie bezzwtocznie powiadomiony przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu) i
SubKLAUZULA 13.3 Warunkéw Szczegdlnych bedzie miata zastosowanie.

SubKLAUZULA 11.3 PRZEDLUZENIE OKRESU ZGLASZANIA WAD
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Zamawiajgcy bedzie uprawniony, z uwzglednieniem SubKLAUZULI 2.5 Warunkéw Szczeg6lnych,
do przedtuzenia Okresu Zgtaszania Wad dla Robét, jezeli i w zakresie, w jakim Roboty lub jakie$
wazniejsze Urzadzenie (w zaleznosci od przypadku, a po przyjeciu) nie moga by¢ uzywane do
zamierzonych celéw, z powodu jakiejs wady lub szkody. Jednakze Okres Zgtaszania Wad nie
bedzie przedtuzony o wiecej, niz dwa lata.

Jezeli dostawa i/lub montaz Urzadzen i/lub Materiatédw zostata zawieszona wedtug SubKLAUZULI
8.8 Warunkéw Ogolnych lub SubKLAUZULI 16.1 Warunkéw Szczegdlnych, to zobowigzania
Wykonawcy wedtug niniejszej SubKLAUZULI nie bedg mialy zastosowania do zadnej wady lub
szkody wystepujacej pézniej niz dwa lata po tym, kiedy w przypadku braku zawieszenia wygastby
Okres Zgtaszania Wad dla Urzadzen i/lub Materiatéw.

Dla wymienionych Materiatow lub Urzadzen Okres Zgtaszania Wad biegnie od nowa od dnia ich
wymiany.

SubKLAUZULA 11.5 ZABRANIE WADLIWEJ CZESCI ROBOT

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Jezeli wada lub szkoda nie moze by¢ szybko usunieta na Placu Budowy, to Wykonawca, za zgoda
Zamawiajgcego, moze dla celéw naprawy zabra¢ z Placu Budowy egzemplarze Urzadzen, ktére
sg wadliwe lub uszkodzone.
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SubKLAUZULA 11.9 SWIADECTWO WYKONANIA
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Wykonywanie zobowigzan Wykonawcy z Zakresu Podstawowego nie bedzie uwazane za
ukonczone do czasu, az Inzynier wystawi Wykonawcy Swiadectwo Wykonania (tgcznie dla
Zadania A i Zadania B), podajace date ukonczenia zobowigzan Wykonawcy wedtug Kontraktu.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania (tgcznie dla Zadania A i Zadania B) w ciggu 7 dni od
najpdzniejszej z dat uptywu Okresdw Zgtaszania Wad lub pdzniej, jak tylko Wykonawca dostarczy
wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich prob, wigcznie z
usunieciem wszelkich wad. Kopia Swiadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla
Zamawiajgcego.

Bedzie sie uwazato, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Robét.

W przypadku zrealizowania Prawa Opcji 2 w trakcie realizacji Rob6t, Zamawiajacy wystawi
potwierdzenie nalezytego wykonania swiadczen wykonanych w ramach realizacji Prawa Opcji 2 w
ciggu 30 dni od odbioru $wiadczenia objetego zleceniem dla Prawa Opcji 2.

KLAUZULA 12 PROBY EKSPLOATACYJNE

SubKLAUZULA 12.1 PROCEDURA PROB EKSPLOATACYJNYCH
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

Jezeli w Kontrakcie przewidziane sg Proby Eksploatacyjne, niniejsza SubKLAUZULA bedzie miata
zastosowanie. W takim przypadku Wykonawca:

a) zapewni catg energie elektryczna, sprzet, paliwo, przyrzady, robocizne, materiaty i stosownie
wykwalifikowany i doswiadczony personel, jakie bedg konieczne do sprawnego
przeprowadzenia Prob Eksploatacyjnych; oraz

b) przeprowadzi Préby Eksploatacyjne zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Wykonawce
wedtug SUbKLAUZULI 5.7 Warunkéw Szczegdlnych i z takim kierownictwem, jakiego mozna
od Wykonawcy potrzebowa¢ w trakcie tych Préb; oraz w obecnosci takiego Personelu
Wykonawcy, jakiego ktorakolwiek ze Stron moze rozsgdnie sobie zyczy¢.

Proby Eksploatacyjne bedg przeprowadzone, jak tylko beda one rozsadnie mozliwe do
przeprowadzenia, po tym gdy Roboty zostang przyjete przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy da
Wykonawcy z 21-dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie, po ktérej Proby Eksploatacyjne
beda przeprowadzone. Jezeli nie zostanie inaczej uzgodnione, to Préby te bedg przeprowadzone
w okresie 14 dni po tej dacie, w dniu lub dniach okreslonych przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie bedzie obecny w czasie i miejscu uzgodnionym, to Zamawiajgcy moze
przeprowadzi¢ Proby Eksploatacyjne, ktére bedg uwazane za przeprowadzone w obecnosci
Wykonawcy, a Wykonawca zaakceptuje odczyty jako wierne.

Wyniki Préb Eksploatacyjnych beda zestawione i ocenione przez obydwie Strony. Uprzednie
uzytkowanie Roboét przez Zamawiajgcego, bedzie odpowiednio wziete pod uwage.

W trakcie catego okresu Préb Eksploatacyjnych Wykonawca pokryje koszty przeprowadzania tych
prob.
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KLAUZULA 13 ZMIANY | KOREKTY

SUBKLAUZULA 13.3 PROCEDURA ZMIANY
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Jezeli Inzynier wyrazi zyczenie otrzymania propozycji przed poleceniem jakiej$ Zmiany, to
Wykonawca odpowie na pismie, tak szybko, jak to bedzie mozliwe, albo podajgc powody, dlaczego
nie moze zastosowac sie do zyczenia, (jesli jest to ten przypadek), albo przedktadajac:

a) opis proponowanego opracowania projektowego i/lub pracy do wykonania i harmonogram jej
realizaciji,

b) propozycje Wykonawcy dotyczacy jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie,
zgodnie z SuUbKLAUZULA 8.3 Warunkéw Szczegélnych i w Czasie na Ukohczenie, oraz

c) propozycje Wykonawcy dotyczgcg wyceny Zmiany i korekty Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowe;j.

Odpowiednia stawka lub cena dla kazdego elementu rob6t winna by¢ taka, jak zostata
zatwierdzona w Kontrakcie dla tego elementu lub, jesli takiego nie ma, to ustalona zostanie
kierujgc sie metodag analogii, interpolacji lub ekstrapolacji stawki lub ceny najbardziej zblizonego
elementu wystepujgcego w Kontrakcie. Jezeli w celu wyceny Zmiany, zostanie zastosowana
odpowiednia stawka lub cena dla kazdego elementu robét, ktéra zostata zatwierdzona w
Kontrakcie, to tak ustalona wycena Zmiany zostanie skorygowana dla oddania wzrostéw lub
spadkoéw cen poprzez odpowiednie stosowanie postanowien SubKLAUZULI 13.8 Warunkéw
Szczegoblnych.

W przypadku, gdy w Kontrakcie stawka lub cena takiego elementu nie wystepuje i nie jest mozliwe
wyliczenie jej na podstawie analogii, interpolacji lub ekstrapolacji stawki lub ceny najbardziej
zblizonego elementu wystepujacego w Kontrakcie, to nalezy jg okreslic przy wykorzystaniu
katalogdw cen rob6t aktualnych na date dokonywania wyceny Zmiany, tj. przedtozenia propozycji
Wykonawcy dotyczgcej wyceny Zmiany i korekty Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. W ciggu
21 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca zaproponuje i przedstawi do weryfikacji przez
Inzyniera, a nastepnie przy pozytywnej opinii Inzyniera do akceptacji przez Zamawiajgcego
powszechnie stosowane katalogi cen robot, z ktérych ceny srednie beda podstawg do wyceny
Robét. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce do weryfikacji katalogow cen albo w
przypadku uzasadnionego braku akceptacji przez Zamawiajgcego przedstawionych katalogow,
cena zostanie okres$lona na zasadach opisanych powyzej, przy wykorzystaniu aktualnych
katalogéw wskazanych przez Zamawiajgcego.

Jezeli dla wyprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Kontrakcie lub katalogach
cen robdt, to nalezy jg wyliczy¢ w oparciu o uzasadniony, rynkowy Koszt wykonania takiej Roboty
plus zysk w wysokosci 3% tego Kosztu, biorgc pod uwage wszystkie okolicznosci towarzyszgce.

Inzynier, nie diuzej niz w ciggu 21 dni po otrzymaniu propozycji Wykonawcy, odpowie
zatwierdzeniem, odrzuceniem wraz z uzasadnieniem. Wykonawca nie bedzie opd6zniat zadnej
pracy w oczekiwaniu na odpowiedz. O ile okaze sie zasadne Inzynier bedzie mégt ustali¢
tymczasowg stawke lub cene dla wystawienia Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci zanim
odpowiednia stawka lub cena zostanie uzgodniona lub ustalona.

Kazde polecenie, aby realizowa¢ Zmiane, z wszelkimi wymaganiami dotyczacymi rejestraciji
Kosztow, bedzie wystawione przez Inzyniera dla Wykonawcy, ktéry potwierdzi odbior.

(Nr ref: 9090/IREZA2/02486/03649/20/P

)
Strona 191 z 224



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego Odcinek D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz - Kartuzy
realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trojmiasto

Kazda zmiana obejmujgca istotng zmiane zakresu Robét musi by¢é dokonana poprzez
sporzadzenie Aneksu do Kontraktu.

W przypadku wydania powiadomienia przez Zamawiajgcego zgodnie z SubKLAUZULA 14.3
Warunkéw Szczegdlnych, Wykonawca bedzie zobowigzany do rejestracji i rozliczania Zmian w
SIRM po uprzedniej akceptacji przez Inzyniera i Zamawiajgcego. W szczegolnosci Wykonawca
bedzie zobowigzany wprowadzi¢ do SIRM opis, uzasadnienie Zmiany oraz zakresu wraz z jej
wptywem na poszczegolne pozycje ZPRS.

SubKLAUZULA 13.5 KWOTY WARUNKOWE
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

1. Kwota Warunkowa bedzie uzyta, w catosci lub czesci, tylko zgodnie z poleceniami Inzyniera
po wyrazeniu uprzedniej zgody przez Zamawiajgcego i odpowiednio do tego bedzie
skorygowana Zaakceptowana Kwota Kontraktowa. Catkowita suma zaptacona Wykonawcy
bedzie zawierac tylko takie kwoty jakie odpowiadajg uprzednim poleceniom Inzyniera.

2. Kwota Warunkowa moze stuzy¢ do pokrycia ptatnosci za prace lub Roboty, kiére majg byé
wykonane przez Wykonawce (wtgczajgc Urzadzenia, Materiaty lub ustugi do dostarczenia) i
wycenione wedtug SubKLAUZULI 13.3 Warunkéw Szczeg6lnych, w tym w szczegdlnosci:

a) nadwyzek kosztow Roboét zamiennych, gdy wartos¢ Robét zastepujacych przewyzsza
wartos¢ Robot zastepowanych,

b) wzrostu kosztéw wynikajgcych ze zmiany Umowy dokonanej zgodnie z jej postanowieniami
lub na podstawie przepiséw u.p.z.p.,

c) pokrycia kosztow realizacji zaméwien, o ktéorych mowa w Ustudze usuwania Awarii
Niezaleznej w PFU,

d) pokrycia kosztéw komunikacji zastepczej, w przypadku wyczerpania kwoty wskazanej w
Rozbiciu Ceny Ofertowej na pokrycie kosztéw komunikacji zastepczej,

e) pokrycia kosztéw zmiany w zakresie B wynikajacych ze zmiany w zakresie zadania A.

3. Kwota Warunkowa moze stuzy¢ do pokrycia korekt wynikajgcych ze zmian kosztu, o ktérych
mowa w SubKLAUZULI wzrostu wartosci Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej zgodnie z
SubKLAUZULA 13.8 Warunkéw Szczegdlnych. Korekty wynikajace ze zmian kosztu, o ktorych
mowa w SubKLAUZULI 13.8 Warunkéw Szczegdlnych nie wymagajg polecenia Inzyniera.

SubKLAUZULA 13.6 PRACA DNIOWKOWA
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 13.6.

SubKLAUZULA 13.7 KOREKTY WYNIKAJACE ZE ZMIAN STANU PRAWNEGO
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa bedzie skorygowana, aby uwzgledni¢ kazdy wzrost lub
obnizke Kosztu, wynikajgca ze zmiany Prawa.

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa moze by¢ skorygowana réwniez w przypadku koniecznosci
zrealizowania jakiejkolwiek czesci Robét objetych przedmiotem niniejszej Umowy, a wynikajgcych
ze zmiany Prawa w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym
przedmiotu Kontraktu.
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Jezeli Wykonawca dozna (lub oceni, ze nastepnie dozna) opdznienia i/lub poniesie (lub oceni, ze
nastepnie poniesie) dodatkowy Koszt wynikty z tych zmian w Prawach lub w takich interpretacjach,
dokonanych po Dacie Odniesienia, to Wykonawca da powiadomienie Inzynierowi i bedzie
uprawniony, z uwzglednieniem SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw Ogdlnych, do:

a) przedtuzenia Czasu na Ukonczenie w zwigzku z jakimkolwiek takim opdznieniem, wedtug
SubKLAUZULI 8.4 Warunkéw Szczegolnych, jesli ukonczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie
opdznione, a ktoére uniemozliwia realizacje przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej trescig
i w sposOb nalezyty, data wykonania Etapu lub Etapéw oraz zakres Etapu lub Etapéw oraz

b) ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to ptatnos¢ bedzie wigczona do Zaakceptowane;j
Kwoty Kontraktowej.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z SubKLAUZULA 3.5
Warunkdéw Ogdlnych, aby uzgodni¢ lub okresli¢ te sprawy.

SubKLAUZULA 13.8 KOREKTY WYNIKAJACE ZE ZMIAN KOSZTU
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Kwoty ptatne Wykonawcy bedg korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkéw cen zgodnie z
niniejszg SUbKLAUZULA. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest
objeta postanowieniami niniejszej lub innych KLAUZUL, bedzie sie uwazato, ze Zaakceptowana
Kwota Kontraktowa uwzglednia wzrosty lub spadki cen. Waloryzacji — zgodnie z postanowieniami
niniejszej SubKLAUZULI - nie podlegajg wartosci wprowadzone do Kontraktu na podstawie § 5
Umowy, KLAUZULI 13 oraz SubKLAUZULI 20.1 niniejszych Warunkow Kontraktu oraz przepisow

u.p.z.p.
Waloryzacja bedzie sie odbywac¢ w oparciu o podane w niniejszej SubKLAUZULI wskazniki cen

wyrobow publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, zwanego dalej
,Prezesem GUS” w Dziedzinowej Bazy Wiedzy, {j.:

a) Cen towardw i ustug konsumpcyjnych (jako CPI),
b) Przecietne wynagrodzenia miesieczne brutto w sektorze przedsiebiorstw - budowa obiektéw
inzynierii lgdowej i wodnej (jako robocizna - R),

oraz miesieczne Wskazniki cen produkcji sprzedanej wyroboéw przemystowych:

a) Brykiety i podobne paliwa state z wegla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako
paliwo - P) —indeks 19.2

b) Cement, wapno i gips (jako cement - C) — indeks 23.5

c) Zeliwa, stal i zelazostopy (jako stal - S) — indeks 24.1

d) Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo - K) —indeks 08.1.

W przypadku, gdyby ktérykolwiek z wyzej wymienionych wskaznikow przestat by¢ dostepny,
zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa GUS.

Kwoty ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie poczgwszy od miesigca, za ktory
zostato wystawione pierwsze Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci za wykonane roboty budowlane
do wystawienia Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci, w ktérym tgczna warto$é korekt dla oddania
wzrostu lub spadku cen, wynikajgcych z niniejszej SubKLUAZULI, osiggnie limit +/- 5 % wartosci
Robét netto wskazanej w Kontrakcie w dniu jego zawarcia. Waloryzacji bedg podlegac jedynie
kwoty poswiadczone w Przejsciowych Swiadectwach Ptatnosci wystawionych za Dokumenty i
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Roboty wykonane w Czasie na Ukonczenie. Od 30 dnia przed uptywem Czasu na Ukonczenie
waloryzacja bedzie dokonywana przy zastosowaniu wskaznikow obowigzujgcych na 30 dni przed
uptywem Czasu na Ukonczenie. Po tym terminie wskazniki z tabeli Koszyk Waloryzacyjny nie beda
podlegaty dalszym zmianom.

Kwoty ptatne Wykonawcy podlega¢ bedg waloryzacji o wspétczynnik zmiany cen (Wen) wyliczony
wedtug wzoru:

CPIn  Rn Cn Sn Kn
+c—+d—+e—+f—+g—

Wen=a+bepr+cp Co 5o T I9%,

gdzie:

- ,Wen” jest mnoznikiem korygujgcym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej
kontraktowej wartosci pracy wykonanej w okresie ,n”; przy czym okresem tym jest miesiac, jesli
nie jest inaczej podane w Kontrakcie;

- ,a” jest statym wspoiczynnikiem o wartosci: 0,5 (50%) niepodlegajgcym korekcie;

- b7, e f 7 .97 sa wspdtczynnikami statymi okreslonymi w tabeli Koszyk Waloryzacyjny,
niepodlegajgcymi korekcie, z zastrzezeniem sytuacji gdy Zamawiajgcy stanie sie dostawcg
ktéregokolwiek z elementow robdt ujetych w tabeli Koszyk Waloryzacyjny, wowczas waga tego
elementu zostanie przyjeta jako ,,0” we wzorze na Wan; W takim przypadku waga CPI zostanie
powigkszona o warto$¢ wagi, ktora zostata przyjeta jako ,0”, tak aby suma wartosci wszystkich
wag z Koszyka Waloryzacyjnego wynosita 0,5 (50%);

- symbole wskaznika z indexem dolnym ,n” sg narastajgcymi wskaznikami kosztu biezgcego
okresu (cenami poréwnawczymi dla okresu ,n”), publikowanymi przez Prezesa GUS w
Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym,

- symbole wskaznika z indexem dolnym ,0” sq narastajgcymi wskaznikami kosztu odniesienia
(cenami odniesienia) na Date Odniesienia, publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej
Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym.

Tabela Koszyk Waloryzacyjny
(dla zadan bez prac zwigzanych z siecia trakcyjna)
- Symbol / indeks Wspoétczynnik staty dla Wartosé wspolczynnika
Wskaznik .. .. statlego dla danego
wskaznika GUS danego wskaznika .
wskaznika [%]

CPI CPI b 17,0
robocizna - R R c 6,0
paliwo- P P/19.2 d 4,0
cement-C C/23.5 e 1,0
stal- S S/241 f 9,0
kruszywo - K K/08.1 g 13,0
SUMA 50,0

W przypadku braku aktualnych wskaznikéw (publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS odbywa
sie z opdznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy
Prezes GUS ogtosi wskazniki dla danego miesigca objetego Przejsciowym Swiadectwem
Ptatno$ci. Wystepujac o Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci, Wykonawca obliczy wstepne wartosci
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zwaloryzowanych kwot pos$wiadczonych w kazdym Przejéciowym Swiadectwie Platnosci,
zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajgc ostatniego z opublikowanych miesiecznych
wskaznikéw GUS. Ustalone w ten sposob wartosci bedg skorygowane z zastosowaniem
wskaznikow GUS dotyczgcych miesigca, za ktory wystawione byto Swiadectwo Platnosci,
niezwtocznie po ich publikaciji.

W umowach zawieranych pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawca, ktérych przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych, Wykonawca lub
Podwykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia przewidujgce, iz w przypadku gdy
umowa o podwykonawstwo lub wspétpraca pomiedzy stronami przekracza lub przekroczy 6
miesiecy (np. w wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg), kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedg korygowane dla
oddania wzrostow lub spadkéw cen, zgodnie z niniejszg SUbKLAUZULA.

Waloryzacja kwot ptatnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedzie sie odbywac¢ w
oparciu o wskaznik dla: Cen towardéw i ustug konsumpcyjnych (jako CPI) oraz o minimum jeden
inny wskazniki (adekwatny do zakresu robét Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy)
wybrane z tabeli ,Koszyk Waloryzacyjny” publikowane przez Prezesa GUS. Wskaznik CPI
okreslony bedzie na poziomie od 15% do 30%, a wybrane, pozostate dwa wskazniki zostang
okreslone na poziomie od 1% do 20% kazdy. Suma wszystkich wskaznikéw powinna wynosi¢ 50%.
Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy podlega¢é bedg waloryzacji o
wspotczynnik zmiany cen (Wpn) wyliczony wedtug wzoru:

WPR=a+ by X 4y 4ot
=T hlo

gdzie:

XY,...Z uzaleznione sg od wybranych elementow z Koszyka Waloryzacyjnego, sktadajgcych sie z:

A Yub d 2% lub e Z1ub £ 1ub g2,
Ro Po Co So Ko

Wen" jest mnoznikiem korygujgcym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej
kontraktowej warto$ci pracy wykonanej w okresie ,n "; przy czym okresem tym jest miesigc,
jesli nie jest inaczej podane w Kontrakcie;

- ,a’jest statym wspoitczynnikiem o warto$ci: 0,5 (50%) niepodlegajgcym korekcie;

- b7 . c’ dh e’ L, .97 ,h” sg wspotczynnikami statymi okre$lonymi w tabeli Koszyk
Waloryzacyjny, niepodlegajacymi korekcie, z zastrzezeniem sytuacji gdy Zamawiajgcy stanie
sie dostawcg ktoregokolwiek z elementdw robdt ujetych w tabeli Koszyk Waloryzacyjny,
wowczas waga tego elementu zostanie przyjeta jako ,,0” we wzorze na Wpe,; W takim przypadku
waga CPI zostanie powiekszona o warto$¢ wagi, ktora zostata przyjeta jako ,0”, tak aby suma
warto$ci wszystkich wag z Koszyka Waloryzacyjnego wynosita 0,5 (50%);

- symbole wskaznika z indexem dolnym ,n” sq narastajgcymi wskaznikami kosztu biezgcego
okresu (cenami porownawczymi dla okresu ,n’), publikowanymi przez Prezesa GUS w
Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym;

- symbole wskaznika z indexem dolnym ,0” sg narastajgcymi wskaznikami kosztu odniesienia
(cenami odniesienia) na date zawarcia umowy o podwykonawstwo, publikowanymi przez
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym.

Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie
poczawszy od 7 miesigca od rozpoczecia realizacji rob6t objetych umowg o podwykonawstwo do
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momentu, w ktérym tgczna warto$¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikajagcych z
niniejszej SUbKLAUZULI, osiggnie limit +/- 5 % wartosci zawartej umowy o podwykonawstwo.

Szczegolne zasady zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w RCO dla Prawa
Opcji 2 dotyczacej realizacji Swiadczeh w zakresie zmiany interfejséw okreslono w Sublakauzuli
14.1.

KLAUZULA 14 CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSC

SubKLAUZULA 14.1 CENA KONTRAKTOWA
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

A. Jezeli nie jest podane inaczej w Kontrakcie, to:

a) Cena Kontraktowa bedzie zryczattowang Zaakceptowang Kwotg Kontraktowg (tacznie dla
Zadania A i Zadania B) i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem;

b) Wykonawca bedzie ptacit wszystkie podatki, naleznosci i optaty wymagane do ptacenia
przez niego wedtug Kontraktu, a Cena Kontraktowa nie bedzie korygowana za wzgledu na
jakikolwiek z tych kosztow;

c) jakiekolwiek ilosci, ktére mogg by¢ umieszczone w jakim$ Wykazie, sg ilosciami
szacunkowymi i nie majg by¢ brane za faktyczne i poprawne ilosci Robét, ktérych realizaciji
wymaga sie od Wykonawcy; oraz

d) jakiekolwiek dane dotyczace ilosci lub cen, umieszczone w jakim$ Wykazie, beda uzywane
do celéw podanych w tym Wykazie;

e) Wskazana w RCO wartos¢ Prawa Opcji 2, o ktérej mowa w PFU w Rozdziale pn.
,Przewidywane zmiany w zakresie interfejséw”, stanowigca cze$¢ Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej, podlega zmianie o Wskaznik Inflacyjny. Obowigzujagca w danym roku
wysokos¢ wynagrodzenia z tytutu realizacji ww. Opcji 2 bedzie ustalona jako iloczyn
nastepujacych sktadowych: wysoko$é wynagrodzenia za te roboty wskazana w RCO oraz
wysokos¢ wskaznikow inflacyjnych (o ktbrym mowa powyzej) za wszystkie poprzednie lata
kalendarzowe rozpoczynace sie po uptywie roku, w ktorym Wykonawca ztozyt Oferte, w
rozumieniu §1 Aktu Umowy.

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Kontraktu,
w tym koszty zwigzane z wykonaniem Ustug gwarancyjnych, projektowaniem, niezbednymi
uzgodnieniami dla wykonania przedmiotu Umowy, obejmujace koszty zwigzane z
przygotowaniem odpowiednich dokumentéw dla nadzoru budowlanego oraz innych organéw
administracji, wymaganych odrebnymi przepisami, zapotrzebowaniem na opracowania
geodezyjne oraz wykonawstwem robét i ich zabezpieczeniem, wszelkie koszty (w tym optaty)
zwigzane z uzyskaniem wymaganych pozwolen, zezwolen lub decyzji wiasciwego organu
administracji publicznej (rowniez koszty zwigzane z uzyskaniem zgody witasciciela gruntu, jesli
bedzie to konieczne), koszty wynikajace z umoéw przytgczeniowych, jak tez kary
administracyjne w zwigzku z nieuzyskaniem wymaganego pozwolenia, zezwolenia lub decyz;ji
witasciwego organu administracji oraz wszelkie inne koszty z tym zwigzane.

B. Zaakceptowana Kwota Kontraktowa obejmuje takze koszty Ustug pogwarancyjnych (Prawo
Opciji 1) oraz koszty modyfikacji zabudowanych urzadzen srk (Prawo Opcji 2).
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SubKLAUZULA 14.2 PLATNOSC ZALICZKOWA
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Jezeli na podstawie Umowy na dofinansowanie Roboét objetych Kontraktem, w ramach instrumentu
finansowego POIiS, Zaliczka udzielana Wykonawcy zostanie uznana, jako koszt kwalifikowany,
Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy zaliczki, tgcznie dla Zadania A ,buduj” oraz Zadania B ,projektu i
buduj”, w wysokosci 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu podstawowego, jesli
Wykonawca wystgpi o =zaliczke oraz przedstawi zabezpieczenie zaliczki zgodnie z
postanowieniami niniejszej SUbKLAUZULI (zaliczka ma charakter warunkowy).

W terminie 21 dni od Daty Rozpoczecia Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wniosek o wyptate
| raty zaliczki tacznie dla Czesci A ,buduj” oraz Czesci B ,projektu i buduj’, wynoszacej 3%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu podstawowego. We wniosku tym Wykonawca
wskaze swoj rachunek bankowy, na ktéry dana rata zaliczki ma zosta¢ wptacona.

Nastepnie, w terminie 21 dni od zaakceptowania przez Zamawiajacego projektow wykonawczych
Etap nr 1 dla Czesci B ,projektu i buduj’, przekaze Zamawiajacemu wniosek o wyptate Il raty
zaliczki tgcznie dla Czesci A ,buduj” oraz Czesci B ,projektu i buduj’, wynoszacej 7%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu podstawowego. We wniosku tym Wykonawca
wskaze swoj rachunek bankowy, na ktéry dana rata zaliczki ma zosta¢ wptacona

Zamawiajacy nie przewiduje wyptaty zaliczki dla Opcji.

Wyptata kazdej raty zaliczki nastgpi w terminie 21 dni od daty ztozenia wniosku przez Wykonawce,
z zastrzezeniem jednak, ze warunkiem wyptaty kazdej z rat zaliczki bedzie przedstawienie przez
Wykonawce zabezpieczenia sptaty danej raty zaliczki w formie gwarancji bankowej. Jesli jednak
do czasu ztozenia wniosku, Zamawiajacy nie bedzie miat wiedzy, czy Zaliczka zostanie uznana,
jako koszt kwalifikowany, wyptata Zaliczki nastgpi w terminie 21 dni od powziecia przez
Zamawiajgcego takiej informacji, z zachowaniem zasad wyptaty zaliczki, zawartych w niniejszej
SubKLAUZULL. Jezeli jednak Zaliczka nie bedzie stanowita kosztu kwalifikowanego, Zamawiajacy
nie bedzie zobowigzany do wyptaty zaliczki.

Tres¢ gwarancji bankowej i podmiot jg wystawiajgcy muszg zosta¢ przed ziozeniem gwarancji
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Wzor gwarancji bankowej stanowi Zatgcznik Nr 6 do
Warunkéw Szczegoinych.

Sptata zaliczki nastepowaé bedzie w transzach poprzez potrgcenia w Swiadectwach Ptatnosci, az
do sptaty catej udzielonej zaliczki, z zastrzezeniem, ze zakonczenie procesu sptaty zaliczki
zakonczy sie w momencie osiggniecia zaawansowania z tytutu realizacji Umowy w wysokosci 80
% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu podstawowego . Potrgcenia te bedg stanowic
rownowarto$é 25 % poswiadczonej przez Inzyniera kwoty kolejnych Swiadectw Ptatnosci. Proces
zwrotu zaliczki rozpocznie sie w oparciu o to Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci, w ramach ktérego
zaawansowanie z tytutu realizacji Umowy przekroczy wysokos¢ 30 % Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej dla Zakresu podstawowego.

Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie zaliczki bedzie wazne i wykonalne, az do catkowitego
zwrotu wyptaconej mu zaliczki, ale jej kwota moze by¢ stopniowo zmniejszana o kwoty zwracane
przez Wykonawce, jak wskazano w Swiadectwach Ptatnosci. Jezeli warunki zabezpieczenia
podajg date jego wygasniecia, a ptatnos¢ zaliczkowa nie zostata zwr6cona do daty o 30 dni
wczesniejszej od tej daty wygasniecia, to Wykonawca bedzie przedtuzat lub sktadat nowe
zabezpieczenie najpozniej na 30 dni przed wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia, az

(Nr ref: 9090/IREZA2/02486/03649/20/P

)
Strona 197 z 224



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego Odcinek D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz - Kartuzy
realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trojmiasto

do czasu catkowitego zwrotu wyptaconej mu zaliczki. W przypadku gdy Wykonawca nie przedtuzy
lub nie ztozy nowego zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami powyzej, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do zrealizowania zabezpieczenia lub Zabezpieczenia Wykonania. Uzyskana
kwota zostanie zatrzymana tytutem sptaty zaliczki.

Jezeli zakonczenie procesu sptaty zaliczki nie odbedzie sie zgodnie z postanowieniami powyzej
lub przed odstagpieniem od Umowy, lub na 30 dni wczesniej od daty wygasniecia zabezpieczenia,
to cate niesptacone saldo zaliczki stanie sie natychmiast wymagalne i nalezne od Wykonawcy i
ptatne Zamawiajgcemu a w tym zakresie Zamawiajgcy uprawniony bedzie do zrealizowania
zabezpieczenia zaliczki lub Zabezpieczenia Wykonania.

Wyptata danej raty zaliczki nastgpi w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego jej
zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, ktorej tres¢ oraz podmiot jg udzielajgcy zostaty
uprzednio zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki wystawi i dostarczy Zamawiajgcemu
fakture na wptacong zaliczke zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy o podatku od towaréw
i ustug.

W przypadku korekt zmieniajgcych Zaakceptowang Kwote Kontraktowg, wysokos¢ udzielonej
zaliczki nie ulega zmianie. W przypadku op6znienia w wyptacie danej raty zaliczki, Wykonawcy nie
bedzie przystugiwaé zadanie odsetek za opdznienie.

SubKLAUZULA 14.3 WYSTEPOWANIE O PRZEJSCIOWE SWIADECTWO PLATNOSCI
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Zamawiajgcy uprawniony jest do wskazania SIRM jako obligatoryjnego narzedzia do rozliczania

i monitorowania rozliczania Umowy, na zasadach opisanych ponizej.

1. Powiadomienie Wykonawcy Robdt przez Zamawiajgcego o wskazaniu SIRM jako narzedzia do
rozliczania i monitorowania rozliczania Umowy nastgpi z wyprzedzeniem 21 dni. Z tytutu
przedmiotowej zmiany Wykonawca Robét nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek
przedtuzenia Czasu na Ukonczenie i jakiegokolwiek zwigkszenia Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowe;j.

2. SIRM zostanie udostepniony nieodptatnie wskazanemu Personelowi Wykonawcy Robét.
Wykonawca Rob6t zobowigzany jest do wskazania Personelu Wykonawcy w terminie 5 dni od
daty wydania powiadomienia o uruchomieniu SIRM.

O zmianie wskazanego Personelu Wykonawcy Rob6t, Wykonawca niezwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy hiezwtocznie udostepni SIRM nowo wskazanemu
Personelowi.

3. Dostep od SIRM odbywac sie bedzie za posrednictwem ogolinodostepnych przegladarek
internetowych i nie wymaga specjalistycznego oprogramowania. Korzystanie z SIRM nie
wymaga instalowania go na komputerze uzytkownika. Korzystanie z SIRM jest mozliwe takze
na wiekszosci urzadzen mobilnych (tablety, smartfony).

4. Zamawiajgcy zapewni nieodptatne szkolenie wskazanego Personelu Wykonawcy Robét
obejmujgce korzystanie z SIRM. Zamawiajgcy przeszkoli wskazany Personel Wykonawcy
Robot w terminie do 14 dni od dnia wskazania Personelu Wykonawcy.
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Uzytkownicy SIRM bedg mieli zapewniony nieodptatny dostep do serwisu www zawierajgcego
instrukcje obstugi SIRM. Zamawiajacy udostepni adres e-mail wtasciwy do przesytania
ewentualnych zgtoszen technicznych i zapytan dotyczacych korzystania z SIRM.

SIRM bedzie wykorzystywany miedzy innymi do dokumentowania realizacji Umowy w zakresie
potwierdzania realizacji i rozliczania Robot.

. W celu wystepowania o Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci:

a) Wykonawca Robét bedzie na biezgco (co najmniej raz w tygodniu) wprowadzat do SIRM
aktualne dane dotyczgce postepu rzeczowego oraz Podwykonawcéw kazdej z czesci
Robét wraz z wymaganymi zatgcznikami (szkice, plany, obliczenia, oswiadczenia, zgody
itp.), tworzac karty obmiaru wykonania Robdt,

b) Inzynier na biezaco bedzie zatwierdzat karty obmiaru wykonania Robét wprowadzone do
SIRM przez Wykonawce.

SIRM bedzie wykorzystywany takze w procedurze rejestrowania i rozliczania Zmian oraz do

monitorowania postepu rzeczowo-finansowego. Zasady korzystania z SIRM zostang okreslone
takze w umowie z Inzynierem.

Po zakonczeniu kazdego miesigca, Wykonawca przedtozy Inzynierowi, w trzech egzemplarzach i
w postaci zatwierdzonej przez Inzyniera, Rozliczenie (oddzielnie dla Zadania A i Zadania B)
wykazujgce szczegotowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego,
wraz z dokumentami uzasadniajgcymi, zawierajgcymi takze odnosny Raport o Postepie Pracy,
zgodnie z SUbKLAUZULA 4.21 Warunkéw Szczegdlnych.

Wykonawca moze wystgpi¢ o Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci dwa razy w miesigcu, jednakze
minimalna kwota Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci musi by¢ zgodna z SubKLAUZULA 14.6
Warunkéw Szczegolinych.

Rozliczenie to bedzie obejmowato nastepujgce pozycje, w zaleznosci czy majg zastosowanie,
ktére beda wyrazone w walucie, w ktorej ptatna jest Cena Kontraktowa, w nizej podanej kolejnosci:

a)

b)

szacunkowa kontraktowa warto$¢ zrealizowanych Robét i sporzadzonych Dokumentéw
Wykonawcy do konca danego miesigca (wigczajgc Zmiany, ale wytgczajac pozycje
wymienione ponizej w ppkt (b) do (e));

wszelkie kwoty, ktére majg by¢ dodane i potrgcone dla uwzglednienia zmian stanu prawnego i
zmian kosztu, zgodnie z SubKLAUZULA 13.7 i 13.8 Warunkéw Szczego6lnych;

kwota, ktéra ma by¢ potrgcona na poczet Kwoty Zatrzymanej na podstawie SubKLAUZULI 4.2
Warunkéw Szczegdlnych - kwota potrgcana do osiggniecia limitu Kwoty Zatrzymanej,
podanego w Zatgczniku do Oferty;

wszelkie kwoty, ktére majg by¢ dodane jako ptatnosci zaliczkowe i potrgcone jako zwroty
zgodnie z SubKLAUZULA 14.2 Warunkéw Szczegdinych;

wszelkie kwoty, ktére majg by¢ dodane i potrgcone za Urzadzenia i Materiaty zgodnie z
SubKLAUZULA 14.4 oraz SubKLAUZULA 14.5 Warunkéw Szczeg6linych;

wszelkie inne dodatki lub potrgcenia, ktére mogg sta¢ sie nalezne wedtug Kontraktu lub z
innego tytutu, wigczajgc te wedtug KLAUZULI 20 Warunkéw Ogoinych zmodyfikowanych
postanowieniami Warunkéw Szczegdélnych; oraz

potragcenie kwot poswiadczonych we wszystkich poprzednich Przejéciowych Swiadectwach
Ptatnosci.
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Kazde rozliczenie przejsciowe bedzie zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy i Podwykonawcow
(wraz z faktura/rachunkiem lub innym dokumentem ksiegowym oraz z dowodem ich zaptaty), ze
wszystkie nalezne faktury Podwykonawcéw, ktérych termin ptatnosci uptynat na dzien wystapienia
przez Wykonawce o Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci, zostaty zaptacone.

Jezeli Zamawiajgcy wyda powiadomienie o korzystaniu z SIRM, Wykonawca przedtozy
Inzynierowi, w szesciu egzemplarzach Rozliczenie wykazujgce szczeg6towo kwoty, w postaci
wygenerowanej z SIRM.

Oprécz automatycznego generowania dokumentéw rozliczeniowych SIRM umozliwi wykorzystanie
przez Zamawiajgcego danych wprowadzanych przez Wykonawce i zatwierdzanych przez
Inzyniera do generowania raportéw o postepie rzeczowym i finansowym Robot.

Stosowanie SIRM nie wigze sie z koniecznoscig tworzenia i rejestrowania (archiwizacji)
jakichkolwiek dodatkowych dokumentow.

W ciggu 14 dni od daty wystawienia koncowej faktury Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw, o ktérych mowa w art.
143 c ust. 1 u.p.z.p, ze wszystkie nalezne faktury z tytutu realizacji Kontraktu zostaty zaptacone.

Inzynier moze takze dokonaé¢ w kazdym Przejsciowym Swiadectwie Ptatnosci naliczenia kwot
naleznych Podwykonawcy do potracenia z Wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli Podwykonawca
zwroci sie do Zamawiajgcego z kopig dla Inzyniera o dokonanie bezposredniej zapfaty, a
Wykonawca nie dostarczy dostatecznych dowodéw na to, ze:

a) odmowa zaptaty byta wystarczajgco uzasadniona na mocy postanowien umowy Wykonawcy
z Podwykonawca, oraz
b) ze Podwykonawca zostat o tym uzasadnieniu powiadomiony w odpowiednim czasie i trybie.

W przypadku Rob6t obejmujgcych Urzadzenia, dla ktérych przepisy Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczenia do eksploatacji
okreslonych rodzajow budowli, urzgdzen i pojazddéw kolejowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 72)
wymagajg swiadectw dopuszczenia do eksploatacji, kopie takich $wiadectw wydanych przez
Prezesa UTK na czas nieokreslony oraz deklaracje zgodnosci z typem w rozumieniu przepisow
Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2117 z pézn. zm.) beda przedstawione
zgodnie z pkt. 6 SUbKLAUZULI 4.1 Warunkéw Szczegolnych.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ ZPRS oparty o jego wtasne wyliczenia z rozbiciem cen
poszczegdlnych elementdw rozliczeniowych, na podstawie Projektu Wykonawczego
sporzgdzonego przez Wykonawce zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego.

Inzynier nie odmdwi ani nie uchyli zatwierdzenia bez waznego powodu. W szczegdlnosci Inzynier
ma prawo odmowy zatwierdzenia lub uchylenia wczesniej wydanego zatwierdzenia ZPRS jesli jest
on przygotowany w sposéb zawyzajacy ptatnosci za jakiekolwiek elementy robdt w odniesieniu do
rynkowych cen tego elementu Robdét, z uwzglednieniem kwot wskazanych w Wykazie Ptatnosci.

Jezeli Zamawiajgcy wyda powiadomienie o korzystaniu z systemu SIRM, ZPRS bedzie spetniato
nastepujgce warunki:

a) poziom agregacji szczegoétowych pozycji musi umozliwia¢ efektywne monitorowanie postepu
rzeczowo finansowego Robo6t oraz rozliczenie srodkéw trwatych,

b) zawsze jezeli jest to mozliwe i uzasadnione potrzebg monitorowania postepu rzeczowego
wprowadzane uszczego6towieniem pozycje sktadowe muszg posiadac:
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(i) adekwatng jednostke miary inng niz kpl., ryczatt, szt. itp.,
(i) szacunkowa przewidywang ilo$¢ robot,

c) ilosci Robot wskazywane w ZPRS stuzg jedynie monitorowaniu postepu rzeczowego nie bedg
miaty wptywu na ryczattowy charakter wynagrodzenia,

d) z zastrzezeniem pkt. ¢) llosci Rob6t wykonanych w danym okresie rozliczeniowym bedg
stanowity podstawe do okreslenia ptatnosci przejsciowych,

e) ilosci Robo6t wykonanych w danym okresie rozliczeniowym beda kazdorazowo potwierdzane
przez Inzyniera protokotami odbioru obstugiwanymi przez SIRM,

f) pozycje sktadowe nie mogg dotyczy¢ Robdt tymczasowych, chyba ze jest to uzasadnione
szczegdblnymi okolicznosciami i zostanie zaakceptowane przez Inzyniera.

SubKLAUZULA 14.4 WYKAZ PLATNOSCI
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Wykonawca w ciggu 28 dni po Dacie Rozpoczecia przedtozy Inzynierowi przewidywany
Harmonogram Ptatnosci zwigzany z Harmonogramem rzeczowo-finansowym i wypetnionym
Rozbiciem Ceny Ofertowej (RCO).

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu i Inzynierowi w ciggu 28 dni po Dacie
Rozpoczecia Zasadniczy Przedmiar Rob6t Statych w czesci dotyczacej projektowania, zgodnie z
Klauzulg 5 WU.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu i Inzynierowi w terminie 14 dni od dnia
odbioru Projektu Budowlanego lub dokumentacji niezbednej do zgtoszenia Robét budowlanych
Zasadniczy Przedmiar Rob6t Statych w czes$ci dotyczgcej Rob6t z wytgczeniem projektowania.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu i Inzynierowi w terminie 28 dni od dnia
odbioru Projektu Budowlanego lub dokumentacji niezbednej do zgtoszenia Robo6t budowlanych,
odnosnie Robét, ktérych dotyczy dany Projekt Budowlany bgdz zgtoszenie:

1) rozbicie cen jednostkowych wskazanych na poszczegdlne roboty oraz szczego6towe kalkulacje
poszczegdlnych cen jednostkowych z ZPRS (réwniez pochodzacych z rozbicia cen
zagregowanych lub ryczattowych). Takie rozbicie powinno zawierac:

a) nakfady robocizny, tj. ilos¢ r-g,

b) naktady (ilosci np. m3, m2, mb., kg, szt. itd.) poszczegdlnych materiatow,

c) naktady pracy sprzetu i transportu, tj. ilos¢ m-g poszczegdlnych jednostek sprzetowych i
transportowych.

W rozbiciu cen jednostkowych nalezy rowniez wykazac:

(i) stawke roboczogodziny R (w polskiej walucie), oraz

(i) stawke za motogodzine sprzetu S (w polskiej walucie), oraz
(iii) ceny materiatow wraz z kosztami transportu, oraz
(iv) wysokos¢ kosztow posrednich Kp liczonych od R i S, oraz
(v) wysokos¢ zysku Z liczonego od R + S + Kp.

2) szczeg6towe wyliczenia Rob6t okreslonych w ZPRS i ich wartosci, przypisanych do
poszczegodlnych Etapow wskazanych w Subklauzuli 8.13 Warunkéw Szczegoinych.

3) Wykonawca ma obowigzek dostarczenia jednego planu ptatnosci dla Zadania A i Zadania B.

Kazdy ZPRS ma by¢ zgodny z Harmonogramem Ptatnosci oraz Rozbiciem Ceny Ofertowe;.
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SubKLAUZULA 14.5 URZADZENIA | MATERIALY PRZEZNACZONE DLA ROBOT
Usuwa sie SubKLAUZULE i zastepuje sie nastepujgca trescia:

Przejéciowe Swiadectwa Platnosci bedg zawiera¢, wedtug podpunktu (d) SubKLAUZULI 14.3
Warunkéw Szczegdlnych, kwoty za Urzgdzenia i Materiaty do wbudowania w Roboty State, ktére
zostaly przez Wykonawce zakupione i dostarczone na Plac Budowy albo teren lub magazyn
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Inzynier okresli i poswiadczy odpowiednie kwoty, jesli spetnione sg nastepujgce warunki:

a) Wykonawca:

(i) prowadzit zadowalajace zapisy (wigczajac zamowienia, potwierdzenia odbioru, faktury,
Koszty oraz uzycie Urzadzen i Materiatow), ktére dostepne sg do inspekcji i uzyskat
uprzednio zatwierdzenie Inzyniera w zakresie zakupu Urzadzen i Materiatow, oraz

(i) przedtozyt rozliczenie Kosztu pozyskania i dostarczenia Urzadzen i Materiatbw na Plac
Budowy badz teren Ilub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera,
potwierdzone zadowalajgcymi dowodami, oraz

(iii) przedtozyt dokument potwierdzajgcy przekazanie Zamawiajgcemu Urzadzen i Materiatéw
wolnych od jakichkolwiek obcigzen wraz z ustalonymi warunkami nadzoru Wykonawcy nad
nimi do czasu ich wbudowania oraz przedstawit dowody potwierdzajgce, ze jest
wtascicielem przedmiotowych Materiatow i Urzadzen;

oraz

b) Urzadzenia i Materiaty:

(i) sg ptatne po dostarczeniu na Plac Budowy badz teren lub magazyn uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera, oraz

(i) sa niezbedne do nalezytego wykonania Robét przez Wykonawce i sg wyspecyfikowane w
PFU lub wynikajg z zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Projektu Wykonawczego,
oraz

(iii) zostaty dostarczone na Plac Budowy badz teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera i sg na nim wiasciwie przechowywane, sg zabezpieczone przed strata,
szkodg lub obnizeniem jakosci i sg zgodne z Kontraktem.

Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, przedstawi odpowiednie uzgodnienia, decyzje,
oznakowanie czy inne dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do eksploatacji lub mozliwosé
wprowadzenia do obrotu danych Urzadzen lub Materiatéw zgodnie z przepisami.

Materiaty i Urzgdzenia przechodzg na wlasnos¢ Zamawiajgcego, zgodnie z postanowieniami
SubKLAUZULI 7.7 Warunkéw Szczegdlnych, przy czym Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
utrate, zniszczenie lub uszkodzenie (a takze kazde inne podobne w skutkach zdarzenie)
przedmiotowych Materiatdw lub Urzgdzen do czasu przejecia Rob6t zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca jest zobowigzany takze do stosowania wszelkich srodkéw ostroznosci wskazanych
przez Zamawiajgcego odnosnie przedmiotowych Urzadzen i Materiatdw, a takze wszelkich
srodkéw ostroznosci wynikajgcych ze stosownych postanowien uméw ubezpieczenia tych
Materiatébw i Urzadzen, o ktérych mowa w szczegdlnosci w SubKLAUZULI 18.2 Warunkéw
Szczegoblnych.

Kwota do poswiadczenia bedzie réwna 80% kwoty wynikajagcej z oszacowanej przez Inzyniera
ceny zakupu i transportu Urzadzen i Materiatbw (bez VAT), biorgc pod uwage dokumenty
wymienione w niniejszej SUbKLAUZULI, a takze - o ile jest wskazana - warto$¢ kontraktowg tych
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Urzadzen i Materiatéw. Laczna kwota poswiadczona zgodnie z niniejszg SubKLAUZULA nie moze
w zadnym momencie realizacji Umowy przekroczy¢ 25% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;.
Limit ten moze by¢ ponownie wykorzystany po wbudowaniu Urzagdzen i Materiatow w Roboty State
i potraceniu zgodnie SUbKLAUZULA 14.3 Warunkoéw Szczegdlnych.

Ptatno$¢ za Materiaty i Urzgdzenia wedtug niniejszej Subklauzuli zostanie dokonana wedtug
SubKLAUZULI 14.3 Warunkdéw Szczegdlnych. Waluty zastosowane do poswiadczenia kwot beda
takie same jak te, w ktorych ptatnos¢ stanie sie nalezna, kiedy wartos¢ kontraktowa bedzie
wigczona wedtug SubKLAUZULI 14.3 Warunkéw Szczegélnych. Swiadectwo Platnosci bedzie
wéwczas zawierato odpowiednie potragcenie, kidre bedzie réwnowazne kwocie za odnosne
Urzadzenia i Materiaty i bedzie wyrazone w PLN.

SubKLAUZULA 14.6 WYSTAWIANIE PRZEJSCIOWYCH SWIADECTW PLATNOSCI
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Zadna kwota nie zostanie poswiadczona lub zaptacona, do czasu, az Zamawiajgcy otrzyma
i zatwierdzi Zabezpieczenie Wykonania. W ciggu 14 dni od otrzymania kazdego Rozliczenia
i dokumentéw uzasadniajgcych, Inzynier wystawi Zamawiajgcemu Przejéciowe Swiadectwo
Ptatnosci (oddzielnie dla Zadania A i Zadania B), podajace kwote, kidrg Inzynier sprawiedliwie
okresla jako nalezng, z uzasadniajgcymi szczegotowymi informacjami. Wystawienie Przejsciowego
Swiadectwa Ptatnosci umozliwi Zamawiajgcemu wyptate wynagrodzenia w czesciach.

Minimalna kwota Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci wynosi 0,5% Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowe;j.

Minimalna kwota Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci nie dotyczy Przejéciowych Swiadectw
Ptatnosci, obejmujgcych wytgcznie koszty komunikacji zastepczej.

Jednakze, przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla Rob6t, Inzynier nie bedzie miat
obowigzku wystawié Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci na kwote, ktéra bytaby (po
uwzglednieniu zatrzymania i innych potrgcen) mniejsza od minimalnej kwoty, wskazanej powyzej,
Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci, podanej w Zatgczniku do Oferty. W tym wypadku Inzynier
odpowiednio do tego da Wykonawcy powiadomienie.

Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci nie bedzie wstrzymane z jakichkolwiek innych powodéw,
aczkolwiek:

a) jezeli jakakolwiek rzecz dostarczona lub praca zrobiona przez Wykonawce, nie jest zgodna z
Kontraktem, to kwota réwnowartosci kosztu naprawy lub wymiany moze by¢ wstrzymana, az
naprawa lub wymiana zostanie ukonczona; i/lub

b) jezeli Wykonawca nie wykonat lub nie wykonuje jakiejkolwiek pracy lub zobowigzania zgodnie
z Kontraktem i zostat o tym powiadomiony przez Inzyniera, to wartos¢ tej pracy lub
zobowigzania moze by¢ wstrzymana, az praca ta lub zobowigzanie zostanie wykonane.

c) jezeli nie zostaty przedtozone wymagane oswiadczenia Podwykonawcoéw oraz Wykonawcy,
Inzynier ma prawo dokonaé wstrzymania poswiadczenia wartosci Rob6t wykonanych przez
Podwykonawcéw, ktorych oswiadczen brakuje, a w przypadku braku mozliwosci precyzyjnego
okreslenia wartosci Robét wykonanych przez danych Podwykonawcéw, wstrzymac wydanie
Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci w czesci odpowiadajgcej wartosci tych Robét, co do
ktérych Wykonawca nie przedtozyt wymaganych o$wiadczen, do czasu kiedy nie zostang one
uzupetnione.
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Inzynier bedzie mégt w jakimkolwiek Przejsciowym Swiadectwie Ptatnosci, dokonaé jakiejkolwiek
poprawki lub modyfikacji, ktéra powinna byta wtasciwie by¢ dokonana w jakimkolwiek uprzednim
Przejsciowym Swiadectwie Ptatnosci. Przejsciowe Swiadectwo Platnosci nie bedzie traktowane
jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inzyniera.

Ptatnosci beda dokonywane w nastepujgcy sposob:

a) tam, gdzie pozycja w Rozbiciu Ceny Ofertowej jest wyceniona jako ,kwota globalna”, ptatnosé
bedzie dokonywana po zakonczeniu wykonania tej pozycji, chyba ze Zamawiajgcy zatwierdzi
dla szczegolnych pozycji Ptatnos¢ odpowiadajgcg procentowi ukonczenia Robdt
(\Uszczegotowienie Rozbicia Ceny Ofertowej”), podlegajaca poswiadczeniu przez Inzyniera;

b) tam, gdzie pozycja w Rozbiciu Ceny Ofertowej jest wyceniona ,za jednostke”, ptatnos¢ bedzie
dokonana po wykonaniu kazdej jednostki lub kilku jednostek zaleznie od wystapienia
Wykonawcy, a w przypadku zagregowanej pozycji bedzie miata zastosowanie Subklauzula
14.1 (d) Warunkéw Szczegdlnych.

Przejsciowe Swiadectwo Platnosci wraz z protokotami odbioru sg podstawg do wystawienia faktury
przez Wykonawce. Obowigzkiem Inzyniera jest uzgodnienie wystawionej przez Wykonawce
faktury i przekazanie jej Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych.

W przypadku wydania powiadomienia przez Zamawiajgcego zgodnie z SubKLAUZULA 14.3
Warunkéw Szczegolnych, Inzynier bedzie wystawiat Przejsciowe Swiadectwa Platnosci poprzez
ich automatyczne generowanie z wykorzystaniem SIRM. Do Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci
dotagczony bedzie zbiorczy protokoét odbioru (akceptacii) Robét budowlanych za okres rozliczeniowy
zgodny z Przej$ciowym Swiadectwem Platnosci.

Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci oznacza $wiadectwo ptatnosci wystawione wedtug KLAUZULI
14 Warunkdéw Ogolnych zmodyfikowanych postanowieniami Warunkéw Szczegdélnych.

Na etapie realizacji Umowy ($wiadczenie Ustug gwarancyjnych): Z tytutu swiadczenia Ustug
gwarancyjnych nie przewiduje sie wystawiania przejsciowych swiadectw ptatnosci lub innych
ptatnosci, z zastrzezeniem przypadkdw przewidzianych w §5 i 6 Aktu Umowy.

W razie nieumocowania uczestnika konsorcjum, o ktdrym mowa w § 4 umowy do wystawiania na rzecz
Zamawiajgcego faktur VAT dokumentujgcych caftos¢ Robdt wykonanych przez wszystkich uczestnikow
konsorcjum, Inzynier wskaze w Przej$ciowym Swiadectwie Platnoéci zakres Robdt wykonany przez
poszczegdlnych uczestnikdw konsorcjum oraz przypadajgcg z tego tytutu kazdemu uczestnikowi konsorcjum
wysokos$¢ wynagrodzenia — (zapis zostanie usuniety jezeli Wykonawca bedzie jeden podmiot).

SUBKLAUZULA 14.7 PLATNOSC
Usuwa sie SubKLAUZULE i zastepuje sie jg nastepujgcym tekstem:
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy:
a) kwote poswiadczong w Przejsciowym Swiadectwie Ptatnosci — w ciggu 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionych:
- faktury (Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia oddzielnej faktury dla Zadania A i
Zadania B),

- Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci (oddzielnie dla Zadania A i Zadania B),
— protokotéw odbioru;
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b) kwote poswiadczong w prawidtowo wystawionym Ostatecznym Swiadectwie Ptatnosci — w
ciggu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego:
- faktury (Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia oddzielnej faktury dla Zadania A i
Zadania B),
- Ostatecznego Swiadectwa Ptatnoéci (oddzielnie dla Zadania A i Zadania B),
- protokotéw odbioru.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia naliczonych, i naleznych mu kar umownych z
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zaspokojenia sie z Zabezpieczenia Wykonania Umowy
na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku stwierdzenia btedow, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, w fakturze lub
Przejsciowym Swiadectwie Ptatnosci, Ostatecznym Swiadectwie Ptatnosci lub protokotach odbioru
i wstrzymaniu przez Zamawiajgcego biegu terminu ptatnosci, wznowienie terminu ptatnosci nastgpi
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego poprawnie wystawionych ww. dokumentow.

Ptatno$ci beda dokonywane w ztotych polskich:

a) w przypadku Wykonawcy bedgcego podatnikiem podatku VAT — na podstawie faktury
wystawionej w PLN,

b) w przypadku Wykonawcy niebedacego podatnikiem podatku VAT — na podstawie faktury
handlowej/rachunku wystawionych w PLN.

Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia kwotg ptatnosci rachunku
Zamawiajgcego.

Wykonawca, wedtug swojego wyboru, dostarczy fakture z zatgcznikami w wersji papierowej na
adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrala Spotki Biuro Rachunkowosci Wydziat OCR i
zarzgdzania elektronicznym obiegiem Faktur, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, NIP 113-23-16-
427, z dopiskiem ,FAKTURA” (Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do doreczen
faktur) albo wysle e-fakture na adres efaktura@plk-sa.pl lub wysle ustrukturyzowang fakture
elektroniczng do Zamawiajgcego za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 r. poz. 2191). W
przypadku wystania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, Zamawiajgcy wyraza zgode na
wystanie za posrednictwem platformy zatgcznikbw do tej faktury stanowigcych inne
ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne. Przed wystaniem pierwszej e-faktury Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu podpisane oswiadczenie, ktérego wzér stanowi
zatgcznik nr 13 do Warunkdéw Szczegdlnych, ktére zostanie potwierdzone podpisem przez
Zamawiajgcego. W przypadku rezygnacji z korzystania z e-faktury Wykonawca cofnie
o$wiadczenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim.

Na kazdej fakturze Wykonawca umiesci rowniez nastepujace informacje: numer, nazwe i date
zawarcia umowy, numer zamowienia SAP, numer i nazwe projektu inwestycyjnego, numer, nazwe
i date umowy o dofinansowanie (dane zostang przekazane wykonawcy po podpisaniu Umowy).

Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug VAT,
uprawnionym do wystawiania faktur.

* Niewtasciwe skreslié.
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Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest duzym przedsiebiorca w rozumieniu Zatgcznika nr | do
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektore rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE
L 187 z dnia 26.06.2014 r.).

Wykonawca wystawi fakture ostateczng w terminie 30 dni od dnia wykonania wszystkich
zobowigzan Wykonawcy przewidzianych Umowa, tj. wystawienia i zatwierdzenia Ostatecznego
Swiadectwa Ptatnosci, wykonania wszystkich czynnosci oraz spetnieniu i zwolnieniu wszystkich
innych zobowigzan wymaganych zapisami Umowy, a takze zwolnieniu Zamawiajgcego przez
Wykonawce z zobowigzan zaciggnietych przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego, o ile ma to
zastosowanie.

Wykonawca, wedtug swojego wyboru, dostarczy fakture z zatgcznikami na adres PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa NIP 113-23-16-427, z dopiskiem
,FAKTURA” (Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do doreczen faktur) lub wysle
ustrukturyzowang fakture elektroniczng do Zamawiajgcego za posrednictwem platformy, o ktérej
mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz.U. 2018 poz. 2191). W przypadku wystania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej,
Zamawiajgcy wyraza zgode na wystanie za posrednictwem platformy zatgcznikéw do tej faktury
stanowigcych inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne.

Na kazdej fakturze Wykonawca umiesci rowniez nastepujace informacje: numer, nazwe i date
zawarcia umowy, numer zamowienia SAP, numer i nazwe projektu inwestycyjnego, numer, nazwe
i date umowy o dofinansowanie (dane zostang przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy).

SubKLAUZULA 14.8 OPOZNIONA PLATNOSC
Usuwa sie SubKLAUZULE i zastepuje sie jg nastepujgcym tekstem:

Odsetki za nieterminowe regulowanie pfatnosci sg naliczane zgodnie i w sposéb wynikajgcy
zregulacji ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opo6znieniom
w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 118 ze zm.), ogtoszonych przez wtasciwego
ministra do spraw gospodarki w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej ,Monitor Polski”.

Odsetki ustawowe za op6znienie w transakcjach handlowych beda zastosowane do czasu, ktéry
uptynie pomiedzy datg ostatecznego terminu ptatnosci (wytgcznie), a datg obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego (wtgcznie).

Ptatnos¢ odsetek bedzie dokonywana w zitotych polskich na podstawie noty odsetkowej
wystawionej przez Wykonawce.

W przypadku wystawienia faktury korygujacej odsetki ustawowe za opo6znienie w transakcjach
handlowych bedg zastosowane do czasu, ktéry uptynie pomiedzy datg ostatecznego terminu
ptatnosci faktury korygujacej (wytgcznie), a datg obcigzenia rachunku Zamawiajgcego

SubKLAUZULA 14.9 PLATNOSC KWOTY ZATRZYMANEJ
Dotychczasowy tytut SubKLAUZULI ,Ptatnos¢ Kwoty Zatrzymanej” zastepuje sie tytutem ,Zwrot
Kwoty Zatrzymanej”, zas tres¢ SubKLAUZULI zastepuje nastepujaca trescia:

Catos¢ Kwoty Zatrzymanej bedzie poswiadczona przez Inzyniera do zwrotu Wykonawcy, kiedy
zostanie dokonany ostatni Odbiér koncowy i wyptacona w ramach zwrotu Wykonawcy
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zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w SubKLAUZULI 4.2 Warunkéw
SzczegOlinych.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynoszgca 30%
wysokos$ci zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady okreslonego w Umowie, potwierdzonego wystawieniem Swiadectwa Wykonania.

SUBKLAUZULA 14.10 ROZLICZENIE KONCOWE ROBOT
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

W ciggu 30 dni po otrzymaniu ostatniego Swiadectwa Przejecia, Wykonawca przedtozy Inzynierowi
sze$¢ egzemplarzy Rozliczenia koncowego Rob6t wraz z dokumentami stanowigcymi jego
podstawe, zgodnie z SubKLAUZULA 14.3 Warunkéw Szczegdlnych, przedstawiajac:

a) warto$é catej pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem, az do daty podanej w Swiadectwie
Przejecia dla Robdt;

b) wszelkie dalsze sumy, ktére Wykonawca uwaza za sobie nalezne, oraz

c) oszacowanie wszelkich innych kwot, ktére Wykonawca uwaza, ze stang mu sie nalezne wedtug
Kontraktu. Szacunkowe kwoty bedg w tym Rozliczeniu koncowym wykazane oddzielnie.

Inzynier nastepnie dokona poswiadczenia zgodnie z SubKLAUZULA 14.6 Warunkow
Szczegoblnych.

Jesli Wykonawca nie ztozy w tym terminie Rozliczenia Koncowego, Inzynier przygotuje ten
dokument wytacznie w zakresie punktu a) i dokument ten stanie sie obowigzujgcy dla Stron
Umowy.

SUBKLAUZULA 14.11 WYSTAPIENIE O OSTATECZNE SWIADECTWO PLATNOSCI
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

W ciggu 20 dni po otrzymaniu Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedtozy Inzynierowi sze$é
egzemplarzy wstepnej wersji rozliczenia ostatecznego Rob6t wraz z dokumentami stanowigcymi
jego podstawe, wykazujgcego szczegodtowo, w postaci zatwierdzonej przez Inzyniera:

a) wartos¢ Robot wykonanych zgodnie z Kontraktem,
b) wszelkie dalsze sumy, ktére Wykonawca uwaza za sobie nalezne wedtug Kontraktu lub z
innego tytutu.

Jezeli Inzynier jest odmiennego zdania lub nie jest w stanie sprawdzic jakiejkolwiek czesci wstepnej
wersji rozliczenia ostatecznego, to Wykonawca przedtozy takie dalsze informacje, jakich Inzynier
moze rozsadnie wymagac i dokona takich zmian w tej wstepnej wersji, jakie moga zosta¢ miedzy
nimi uzgodnione. Wykonawca sporzadzi nastepnie i przedtozy Inzynierowi rozliczenie ostateczne,
tak jak je uzgodniono. To uzgodnione rozliczenie jest w niniejszych Warunkach nazywane
"Rozliczeniem Ostatecznym".

Jednakze, jesli po dyskusjach miedzy Inzynierem a Wykonawcg oraz wszelkich zmianach we
wstepnej wersji rozliczenia ostatecznego, jakie mogg by¢é miedzy nimi uzgodnione, stanie sie
oczywiste, ze istnieje spor, to Inzynier dostarczy Zamawiajgcemu (z kopig dla Wykonawcy)
Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci na uzgodnione czesci wstepnej wersji rozliczenia ostatecznego.
Nastepnie, jesli spér zostanie ostatecznie rozwigzany wedtug SubKLAUZULI 20.5 Warunkéw
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Szczegoblnych, to wtedy Wykonawca sporzadzi i przedtozy Zamawiajgcemu (z kopig dla Inzyniera)
Rozliczenie Ostateczne.

SubKLAUZULA 14.13 WYSTAWIENIE OSTATECZNEGO SWIADECTWA PLATNOSCI
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

W ciggu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego i pisemnego zwolnienia ze zobowigzan
zgodnie z SuUbKLAUZULA 14.11 Warunkéw Szczegdlnych i 14.12 Warunkéw Ogélnych, Inzynier
wystawi Zamawiajgcemu Ostateczne Swiadectwo Platnosci, ktére bedzie podawaé:

a) kwote, ktoéra jest ostatecznie nalezna za Roboty, oraz

b) zakres Rob6t wykonany przez poszczegolnych uczestnikow konsorcjum oraz przypadajacg z
tego tytutu kazdemu uczestnikowi konsorcjum wysokos¢ wynagrodzenia — jedynie w razie
nieumocowania uczestnika konsorcjum, o ktérym mowa w § 4 Umowy do wystawiania na rzecz
Zamawiajgcego faktur VAT dokumentujgcych catos¢ Robdt wykonanych przez wszystkich
uczestnikow konsorcjum, oraz — (zapis zostanie usunigty w przypadku, gdy Wykonawca bedzie jeden
podmiot)

c) saldo, (jesli jest) nalezne Wykonawcy od Zamawiajgcego lub Zamawiajgcemu od Wykonawcy,
zaleznie od przypadku, po uwzglednieniu na dobro Zamawiajgcego wszystkich kwot uprzednio
zaptaconych przez Zamawiajgcego w tym zaliczek oraz wszystkich sum, do ktorych
Zamawiajacy jest uprawniony.

JeZeli Wykonawca nie wystgpi o Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci zgodnie z SubKLAUZULA
14.11 Warunkéw Szczegdlnych i SubKLAUZULA 14.12 Warunkéw Ogélnych, to Inzynier poprosi
Wykonawce, aby to uczynit. Jezeli Wykonawca w ciggu 28 dni nie wystapi z takim wnioskiem, to
Inzynier wystawi Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci na takg kwote, jakg sprawiedliwie okre$li jako
naleznag.

W Ostatecznym Swiadectwie Ptatnosci Inzynier uwzgledni potracenia z tytutu bezposredniej
zaptaty Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez Zamawiajgcego na mocy art. 143a - ¢
u.p.z.p., badz tez dokonania potrgcen kwot wyptaconych Podwykonawcom na mocy art. 6471 KC
oraz postanowien SubKLAUZULI 4.4 Warunkéw Szczegélnych.

OSTATECZNE SWIADECTWO PLATNOSCI nie obejmuje rozliczen w zakresie Prawa Opcji 1.

KLAUZULA 15 ODSTAPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

SubKLAUZULA 15.2 ODSTAPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

W terminie nie pdzniejszym niz 360 dni od dnia uptywu okreslonego w Umowie Pierwotnego Czasu
na Ukonczenie Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od Umowy przez danie Wykonawcy
powiadomienia o odstgpieniu, w razie zaistnienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

a) w przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania wedtug SubKLAUZULI 15.1
Warunkow Ogélnych, w czasie wyznaczonym Wykonawcy zgodnie z SubKLAUZULA 15.1
Warunkéw Ogblnych,

b) w przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania zgodnie z
SubKLAUZULA 4.2 Warunkéw Szczegdlnych, w tym gdy niemozliwe z przyczyn lezgcych po
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stronie Wykonawcy okaze sie skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien uregulowanych

w w/w SubKLAUZULI,

w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajagcemu Zabezpieczenia Wykonania

z przedtuzong datg waznosci, zgodnie z SUbKLAUZULA 4.2 Warunkéw Szczegdlnych,

w przypadku, gdy Wykonawca porzuca Roboty — w takim przypadku Zamawiajgcy lub Inzynier

wezwie Wykonawce do podjecia Robo6t i wyznaczy Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin

(-,Termin na Podjecie Robo6t”), a po bezskutecznym uptywie Terminu na Podjecie Robdt,

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu,

w przypadku, gdy Wykonawca w inny sposob, anizeli poprzez porzucenie Robét, otwarcie

okazuje swdj zamiar niekontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wedtug Kontraktu —

w takim przypadku Zamawiajgcy lub Inzynier wezwie Wykonawce do kontynuowania Robét i

wyznaczy Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin (,Termin na Kontynuowanie

Zobowigzan”), a po bezskutecznym uptywie Terminu na Kontynuowanie Zobowigzan,

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu,

w przypadku, gdy Wykonawca bez rozsgdnego usprawiedliwienia uchyla sie od:

(i) prowadzenia Robét zgodnie z Klauzulg 8 Warunkéw Ogdélnych zmodyfikowanych
postanowieniami Warunkoéw Szczegoinych — w takim przypadku Zamawiajgcy lub Inzynier
wezwie Wykonawce do prowadzenia Robét zgodnie z w/w Klauzulg i wyznaczy Wykonawcy
tym celu odpowiedni termin (,Termin na Zgodne z Kontraktem Prowadzenie Rob6t”), a po
bezskutecznym uptywie Terminu na Zgodne z Kontraktem Prowadzenie Robdt,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu,

(i) zastosowania sie do powiadomienia wystawionego wedtug SubKLAUZULI 7.5 Warunkéw
Ogolnych lub SubKLAUZULI 7.6 Warunkéw Ogolnych, w ciagu 8 dni od otrzymania takiego
powiadomienia,

w przypadku, gdy Wykonawca podzleca catos¢ Robét lub dokonuje cesji Kontraktu, bez

wymaganego uzgodnienia — w takim przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony

do odstgpienia od Kontraktu poczgwszy od dnia powziecia wiadomosci o dokonaniu przez

Wykonawce takiego podzlecenia Robét lub takiej cesji Kontraktu,

w przypadku, gdy Wykonawca staje sie niewyptacalny w ten sposob, ze nie wykonuje swoich

wymagalnych zobowigzan pienieznych, niezaleznie od wartosci tych zobowigzan i przyczyny

ich niewykonywania lub, gdy zobowigzania Wykonawcy przekroczg wartos¢ jego majatku,
nawet wowczas, gdy na biezgco te zobowigzania wykonuje — w takim przypadku Zamawiajgcy

bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu poczgwszy od dnia powzigcia wiadomosci o

niewyptacalnosci Wykonawcy. Uwaza sie, ze Wykonawca nie wykonuje swoich wymagalnych

zobowigzan pienieznych miedzy innymi w nastepujacych przypadkach:

(i) wszczete zostato postepowanie egzekucyjne z jakiejkolwiek ruchomosci lub nieruchomosci
Wykonawcy,

(i) na majatku Wykonawcy ustanowiono zarzadce przymusowego,

(iii) Wykonawca przystgpi do faktycznej likwidacji lub sprzedazy swojego przedsiebiorstwa,

(iv) Wykonawca faktycznie zaprzestanie prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, niezaleznie
od tego, czy zostat dokonany odpowiedni wpis w tym przedmiocie we wtasciwym rejestrze
Wykonawcy,

w przypadku, gdy Wykonawca daje lub proponuje, bezposrednio lub za posrednictwem innej

osoby (w tym miedzy swoich pracownikéw, oséb, z ktérymi Wykonawca wspotpracuje na

podstawie umow cywilnoprawnych, przedstawicieli, Podwykonawcéw), jakakolwiek korzysé
majatkowg lub osobistg jakiejkolwiek osobie, jako zachete lub nagrode za:
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(i) jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z
Kontraktem, lub

(il) za okazanie lub wstrzymanie sie od okazania przychylnosci lub nieprzychylnosci w zwigzku
z realizacjg Kontraktu,

a takie dziatanie jest zabronione przez ustawe pod grozbg kary; w takim przypadku
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu poczgwszy od dnia powziecia
wiadomosci o takim dziataniu Wykonawcy.

w przypadku konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume

wiekszg niz 5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej; w takim przypadku Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Kontraktu poczgwszy od dnia, w ktérym:

(i) Zamawiajacy otrzymat po raz 3 wezwanie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do
zaptaty (przy czym chodzi tu o wezwanie tego samego Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bgdz ré6znych Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdéw), lub

(i) Zamawiajgcy otrzymat wezwanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do zaptaty
kwoty, ktéra — tgcznie z kwotg (kwotami) wczesniej zaptacong przez Zamawiajgcego
Podwykonawcy  (Podwykonawcom) lub  dalszemu  Podwykonawcy  (dalszym
Podwykonawcom) — przekracza 5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,

w przypadku, gdy zwtoka Wykonawcy w realizacji danego Etapu ujetego w Harmonogramie

rzeczowo-finansowym przekroczy 60 dni (czas zwioki jest liczony od czasu, jaki na realizacje

danego Etapu zostat przewidziany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym);

w przypadku, gdy zwioka Wykonawcy w zakresie terminu na ukonczenie Kontraktu,

wskazanego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, przekroczy 60 dni;

w przypadku, gdy suma naliczonych kar umownych za zwioke w realizacji danego Etapu

przekroczy 30 % wartosci brutto danego Etapu (ujetego w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym);

w przypadku ograniczenia przez wiasciwy organ $rodkéw przyznanych Zamawiajgcemu

na realizacje przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy moze wg wiasnego wyboru odstgpi¢ od Umowy

w catosci lub w czesci bez zadnych ujemnych dla Zamawiajgcego konsekwencji finansowych.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za Materiaty i Urzadzenia pod warunkiem, ze sg one

niezbedne do nalezytego wykonania Robot i zostaty dostarczone na Plac Budowy lub ktérych

dostawe Wykonawca zobowigzany jest przyjg¢, a Wykonawca posiada i przedstawi

Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty potwierdzajgce zakup, wtasno$¢ badz dokonanie

przedptaty na poczet zakupu Materiatow i Urzadzen w celu przeniesienia prawa ich wiasnosci

i/lub zapewnienia przeniesienia prawa wtasnosci i/lub zapewnienie dostarczenia ich na Plac

Budowy. Oswiadczenie o odstgpieniu moze zosta¢ ztozone w terminie 30 dni od powziecia

przez Zamawiajgcego wiadomosci o okolicznosciach, o ktérych mowa w niniejszym akapicie.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z tego uprawnienia, jesli okolicznos$¢, o ktorej

mowa wystgpi w terminie wskazanym w akapicie pierwszym powyzej.

W wyzej opisanym przypadku, jezeli odstgpienie Zamawiajgcego dotyczy¢ bedzie czesci

Umowy, to nie stosuje sie ponizszych postanowien z lit. a), b) d).

Z chwilg odstgpienia, Kontrakt ulega rozwigzaniu z nastepujgcymi skutkami:
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a) Zamawiajgcy bedzie uprawniony do usuniecia Wykonawcy w trybie natychmiastowym z Placu
Budowy,

b) Wykonawca opusci Plac Budowy i dostarczy Inzynierowi wszelkie wymagane Dobra, wszystkie
Dokumenty Wykonawcy oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje
projektowa,

c) Wykonawca poczyni wszelkie starania, aby zastosowaé sie natychmiast do jakichkolwiek
rozsgdnych polecen zawartych w powiadomieniu Zamawiajgcego o odstgpieniu lub w innych
pismach nastepujgcych po tym powiadomieniu, dotyczacych:

(i) cesji jakiegokolwiek kontraktu podzlecenia, lub
(i) ochrony zycia lub wtasnosci lub bezpieczenstwa Robot.

d) Zamawiajacy da Wykonawcy powiadomienie, ze Sprzet Wykonawcy i Roboty Tymczasowe
zostang zwolnione dla Wykonawcy na Placu Budowy lub w jego poblizu. Wykonawca
bezzwtocznie zorganizuje usuniecie tych rzeczy, na swoje ryzyko i koszt. Jednakze, jesli do
tego czasu Wykonawca zalega z jakas ptatnoscig nalezng Zamawiajgcemu, to rzeczy te moga
by¢ sprzedane przez Zamawiajgcego w celu pokrycia tej ptatnosci. Jakiekolwiek saldo z
przychoddéw zostanie nastepnie wyptacone Wykonawcy. W przypadku, gdy z natury rzeczy
Sprzet Wykonawcy nie bedzie mogt byé sprzedany, Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie
umowne prawo zatrzymania — na koszt Wykonawcy — takich rzeczy, do czasu rozliczenia
ptatnosci naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy, o ktérych mowa powyze;.

Odstgpienie Zamawiajacego od Kontraktu na podstawie niniejszej SubKLAUZULI 15.2 Warunkow
Szczegoblnych wywotuje skutek ex nunc (na przysztosc). Rozliczenie Stron nastepuje w takim
przypadku zgodnie z SubKLAUZULA 15.3 Warunkéw Ogélnych oraz SubKLAUZULA 15.4
Warunkow Ogélnych.

Po odstgpieniu, Zamawiajgcy moze ukonczy¢ Roboty lub zaangazowaé do tego jakiekolwiek inne
osoby. Zamawiajgcy i te osoby mogg wtedy uzy¢ jakichkolwiek Débr, Dokumentoéw Wykonawcy
i innej dokumentacji projektowej sporzadzonej przez lub na rzecz Wykonawcy.

Jezeli do czasu odstgpienia Zamawiajgcego od Kontrakiu autorskie prawa majgtkowe do
Dokumentow  Wykonawcy nie zostaty przeniesione na Zamawiajacego  zgodnie
z SUbKLAUZULA 1.10 Warunkéw Szczegolnych, przejscie tych praw na Zamawiajgcego
nastepuje z chwilg odstgpienia Zamawiajgcego od Kontraktu. Na wypadek gdyby nie doszto do
przeniesienia autorskich praw majgtkowych, o kiérym mowa w zdaniu poprzedzajacym albo
jakiegokolwiek sporu co do skutecznosci takiego przeniesienia, Wykonawca zobowigzuje sie do
doprowadzenia do przeniesienia catosci tych praw na rzecz Zamawiajgcego, w zakresie i na polach
eksploatacji opisanych w SubKLAUZULI 1.10 Warunkéw Szczeg6lnych oraz Zatgczniku Nr 4 do
Warunkéw Szczegolnych, w najkrétszym mozliwym terminie. Przeniesienie majatkowych praw
autorskich, o ktérym mowa w niniejszym akapicie nastepuje odptatnie, w ramach wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za Roboty wykonane do chwili odstgpienia od Umowy.

Powiadomienie Zamawiajgcego o odstgpieniu nie uchybia, w tym w szczegdlnosci nie umniejsza
innych praw Zamawiajgcego przewidzianych Kontraktem, w tym naliczenia kar umownych
i dochodzenia zaréwno tych naliczonych do dnia odstapienia, jak takze tych naliczonych po tym
dniu.

Niniejsza SubKLAUZULA 15.2 Warunkéw Szczegdlnych nie uchybia ustawowemu prawu
Zamawiajgcego do odstgpienia od Kontraktu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. — Kodeks cywilny (tj. z ustawowego prawa odstgpienia Zamawiajgcy moze skorzystaé
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niezaleznie od umownego prawa odstgpienia, o ktérym mowa w niniejszej SubKLAUZULI 15.2
Warunkow Szczegdlinych).

SubKLAUZULA 15.5 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO DO ODSTAPIENIA
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

Niezaleznie od przypadkéw i okolicznosci okreslonych w SubKLAUZULI 15.2 Warunkéw
Szczegoblnych, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu wedle swego wyboru w catosci lub w
czesci w terminie 4 miesiecy od dnia podpisania Umowy przez Zamawiajgcego.

Odstgpienie to wejdzie w zycie 28 dni po dacie otrzymania przez Wykonawce powiadomienia o
odstagpieniu przez Zamawiajacego.

Po tym odstgpieniu Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z SubKLAUZULA 16.3 Warunkow
Ogoblnych i otrzyma ptatnos¢ zgodnie z SubKLAUZULA 19.6 Warunkéw Ogolnych.

KLAUZULA 16 ZAWIESZENIE | ODSTAPIENIE PRZEZ WYKONAWCE

SubKLAUZULA 16.1 UPRAWNIENIE WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA PRACY
Usuwa sie SubKLAUZULE i za stepuje nastepujaca trescia:

Jezeli Inzynier nie dokona poswiadczenia zgodnie z SubKLAUZULA 14.6 Warunkéw Szczegolnych
lub Zamawiajgcy nie zastosuje sie do 14.7 Warunkoéw Szczegdlnych, to Wykonawca moze, po
daniu Zamawiajgcemu powiadomienia z nie mniej niz 21 — dniowym uprzedzeniem, zawiesi¢ prace
(lub zmniejszy¢ jej tempo), jezeli i dopdki Wykonawca nie otrzyma Przejéciowego Swiadectwa
Ptatnosci, dowodow lub ptatnosci, w zaleznosci od przypadku i jak opisano w powiadomieniu.

To dziatanie Wykonawcy nie naruszy jego uprawnien wynikajgcych z SubKLAUZULI 14.8
Warunkéw Szczegdblnych i do odstgpienia wedtug SubKLAUZULI 16.2 Warunkéw Szczegoinych.

JezZeli Wykonawca otrzyma nastepnie takie Przejsciowe Swiadectwo Platnosci, dowody lub
ptatnos¢ (jak opisano w odnosnej SubKLAUZULI i powyzszym powiadomieniu) przed daniem
powiadomienia o odstgpieniu, to Wykonawca podejmie normalng prace, tak szybko, jak bedzie to
rozsgdnie mozliwe.

Jezeli Wykonawca dozna opdznienia w rezultacie zawieszenia pracy (lub zmniejszenia tempa
pracy) zgodnie z niniejszg SubKLAUZULA, to Wykonawca da Inzynierowi powiadomienie i bedzie
uprawniony, z uwzglednieniem SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw Ogdélinych i SubKLAUZULI 8.4
Warunkow Szczegotowych, jesli ukonczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie opdznione.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z SubKLAUZULA 3.5
Warunkdéw Ogdlnych, aby uzgodni¢ lub okresli¢ te sprawy.

SubKLAUZULA 16.2 ODSTAPIENIE PRZEZ WYKONAWCE

Usuwa sie SubKLAUZULE i zastepuje nastepujgca trescia:

W przypadku:
a) gdy Inzynier nie wystawi, w ciggu 56 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentéw stanowigcych
jego podstawe, odnosnego Swiadectwa Ptatnosci,

(Nr ref: 9090/IREZA2/02486/03649/20/P

)
Strona 212 z 224



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego Odcinek D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz - Kartuzy
realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trojmiasto

b) gdy Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug danego Przejéciowego Swiadectwa
Ptatnosci, w ciggu 42 dni od uptyniecia czasu podanego w SubKLAUZULI 14.7 Warunkow
Szczegolnych, w ciggu ktérego ma byé dokonana ptatno$¢ (pomijajac potracenia zgodnie z
SubKLAUZULA 2.5 Warunkéw Szczegd6lnych,

c) gdy przedtuzonym zawieszeniem objeto catosé¢ Robdt, jak opisano w SubKLAUZULI 8.11
Warunkdéw Ogblnych

Wykonawca w formie pisemnej powiadomi Zamawiajgcego o zaistnieniu tej/tych okolicznosci,
wzywajgc do jej/ich usuniecia/naprawienia. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od
Kontraktu, w przypadku braku usuniecia/naprawienia wyzej wskazanych okolicznosci przez
Zamawiajgcego w terminie 21 dni od powiadomienia Zamawiajgcego o ich wystgpieniu, o ile
okolicznos¢ ta zaistnieje w terminie nie p6zniejszym niz 360 dni od dnia uptywu okreslonego w
Umowie Pierwotnego Czasu na Ukonczenie.

Odstgpienie Wykonawcy od Kontraktu na podstawie niniejszej SubKLAUZULI 16.2 Warunkow
Szczego6lnych wywotuje skutek ex nunc (na przysztosc).

Po odstgpieniu Wykonawcy od Kontraktu, Zamawiajgcy moze ukonczyé Roboty lub zaangazowac
do tego jakiekolwiek inne osoby. Zamawiajgcy i te osoby mogg wtedy uzy¢ jakichkolwiek Dabr,
Dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej sporzadzonej przez lub na rzecz
Wykonawcy. Jezeli do czasu odstgpienia Wykonawcy od Kontraktu autorskie prawa majgtkowe do
Dokumentéw Wykonawcy nie zostaty przeniesione na Zamawiajacego zgodnie z SubKLAUZULA
1.10 Warunkéw Szczegdlnych, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastepuje z chwilg
odstgpienia Wykonawcy od Kontraktu.

Powiadomienie Wykonawcy o odstgpieniu nie uchybia, w tym w szczegdlnosci nie umniejsza
innych praw Wykonawcy przewidzianych Kontraktem.

KLAUZULA 17 RYZYKO | ODPOWIEDZIALNOSC
SubKLAUZULA 17.4 SKUTKI ZAGROZEN STANOWIACYCH RYZYKO
ZAMAWIAJACEGO

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Jezeli, i w takim zakresie, w jakim jakiekolwiek z zagrozen wyliczonych powyzej w SubKLAUZULI
17.3 Warunkow Ogolnych spowoduje strate lub szkode w Robotach, Dobrach lub Dokumentach
Wykonawcy, Wykonawca bezzwtocznie da Inzynierowi powiadomienie i naprawi te strate lub
szkode w stopniu wymaganym przez Inzyniera.
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Jezeli Wykonawca dozna opdznienia i/lub poniesie Koszt z tytutu naprawy tej straty lub szkody, to
Wykonawca da dalsze powiadomienie Inzynierowi i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem
SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw Ogdlnych, do:

a) przediuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim op6znieniem, wedtug SubKLAUZULI 8.4
Warunkéw Szczegdlnych, jesli ukonczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie opdznione, oraz
b) ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to ptatnosé bedzie witgczona do Ceny Kontraktowe;.

Po otrzymaniu tego dalszego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z
SubKLAUZULA 3.5 Warunkéw Ogolnych, aby uzgodni¢ lub okresli¢ te sprawy.

Dodaje sie¢ SubKLAUZULE

SubKLAUZULA 17.7 UZYTKOWANIE POMIESZCZEN | URZADZEN ZAPLECZA
ZAMAWIAJACEGO

O ile Wykonawca przejmie od Zamawiajgcego okreslone zaplecze, to od dnia rozpoczecia
uzytkowania lub zajecia przez Wykonawce az do dnia przejecia lub zakonczenia uzytkowania (w
przypadku, kiedy przejecie lub zakonczenie uzytkowania moze nastgpi¢ po dacie Swiadectwa
Przejecia) Wykonawca podejmie protokolarnie catg odpowiedzialnos¢ za zaplecze Zamawiajgcego
udostepnione Wykonawcy.

Jezeli w okresie, w ktérym Wykonawca jest odpowiedzialny za opieke nad tymi elementami wystgpi
szkoda lub strata z jakiegokolwiek powodu poza takimi, za ktére odpowiedzialny jest Zamawiajacy,
to Wykonawca naprawi na wiasny koszt i ku zadowoleniu Inzyniera wszelkie takie szkody lub straty.
Po zakonczeniu okresu uzytkowania Wykonawca przywrdci pomieszczeniom pierwotny stan
opisany w protokole przejecia z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Inzynier pisemnie potwierdzi, ze
obiekt jest przewidziany do niezwtocznej rozbiérki.

KLAUZULA 18 UBEZPIECZENIA

SubKLAUZULA 18.1 OGOLNE WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO UBEZPIECZEN
Usuwa sie SubKLAUZULE i zastepuje nastepujgca trescia:

1. llekro¢ w ktorejkolwiek z SubKLAUZUL KLAUZULI 18 wuzyto okreslenia ,Strona
ubezpieczajgca" oznacza to Strone odpowiedzialng za zawarcie umowy ubezpieczenia i
utrzymywanie jej w mocy w zakresie okreslonym w odnosnej SubKLAUZULI.

2. Wykonawca i Zamawiajgcy zawrze wymagane umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielami
posiadajgcymi stosowne zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci ubezpieczeniowej i
posiadajgcymi jednostki organizacyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej takze jako
,RP”), posiadajacymi odpowiedni potencjat osobowy i organizacyjny, ktérzy sg zdolni do
obstugi zawartych uméw ubezpieczenia i likwidacji szkéd poprzez jednostki prowadzgce
dziatalno$¢ na terytorium RP.

3. Ubezpieczyciel dziatajgcy zgodnie z prawem na terytorium RP, ktory nie posiada swojej
jednostki organizacyjnej na terenie RP, powinien wskazac¢ jednostke/podmiot zajmujacy sie
tego rodzaju dziatalnoscig na terenie RP, kt6ra na podstawie zawartej z nig umowy zajmuje sie
obstugg umowy ubezpieczenia (polisy) oraz likwidacjg szkod na terytorium RP. W przypadku
ubezpieczen obowigzkowych, ubezpieczen sprzetu Wykonawcow dopuszcza sie przedtozenie
posiadanych dowoddéw zawarcia umowy ubezpieczenia (polis), w tym zawartych poza
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terytorium RP, o ile zapewniajg ochrone ubezpieczeniowg na terytorium RP zgodnie z

przepisami prawa polskiego (implementowanego prawa unijnego).

. Jezeli jakas umowa ubezpieczenia (polisa) jest wymagana dla zabezpieczenia

wspotubezpieczonych, to pokrycie bedzie miato zastosowanie oddzielnie do kazdego ze

wspétubezpieczonych, tak jak gdyby dla kazdego z nich byta wystawiona oddzielna polisa.

Jezeli jakas umowa ubezpieczenia (polisa) zabezpiecza dodatkowych wspétubezpieczonych,

to znaczy dodatkowo w stosunku do ubezpieczonych wyszczegdlnionych w niniejszej

KLAUZULI 18 Warunkéw Szczegdlnych, to:

a) Wykonawca bedzie dziatat wedtug tej umowy ubezpieczenia (polisy) na rzecz tych
dodatkowych wspétubezpieczonych, z wyjgtkiem tego ze na rzecz Personelu
Zamawiajgcego bedzie dziatat Zamawiajgcy,

b) dodatkowi wspdtubezpieczeni nie bedg uprawnieni do otrzymywania ptatnosci
bezposrednio od ubezpieczyciela lub do utrzymywania jakichkolwiek innych bezposrednich
stosunkéw z ubezpieczycielem, oraz

c) Strona  ubezpieczajgca bedzie  wymagata od  wszystkich  dodatkowych
wspétubezpieczonych przestrzegania warunkéw zastrzezonych w umowie ubezpieczenia
(polisie),

Kazda umowa ubezpieczenia (polisa) od straty lub szkody, bedzie postanawiaé, ze ptatnosci
beda dokonywane w walutach wymaganych do naprawienia tej straty lub szkody. Ptatnosci
otrzymane od ubezpieczycieli bedg uzyte do naprawienia tej straty lub szkody.
. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu, podpisanej przez
Ubezpieczyciela, petnej dokumentacji ubezpieczeniowej (na ktérg skitadajg sie umowa
ubezpieczenia, o0go6lne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz zatgczniki do umowy
ubezpieczenia) zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi okreslonymi w KLAUZULI 18
Warunkéw Szczegdblnych, w terminie 14 dni od podpisania Umowy. Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ przedtozenia do weryfikacji projektow petnej dokumentacji ubezpieczeniowej w
okresie poprzedzajgcym obowigzek dostarczenia podpisanej przez Ubezpieczyciela petnej
dokumentacji ubezpieczeniowe]. Zamawiajgcy uprawniony jest do weryfikacji przestanej
dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku ubezpieczenia maszyn budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu podpisanej przez
Ubezpieczyciela petnej dokumentacji ubezpieczeniowej zgodnej z  wymogami
ubezpieczeniowymi okreslonymi w Umowie, w terminie nie poOzniej niz 3 dni przed
wprowadzeniem maszyn na teren budowy.
Dopuszcza sie ptatnos¢ sktadki ubezpieczeniowej maksymalnie w trzech réwnych ratach, z
zastrzezeniem, ze ptatnos¢ skiadki ubezpieczeniowej lub pierwszej raty sktadki nastgpi nie
pbzniej niz w terminie 30 dni od podpisania Umowy, a ptatnos¢ kolejnych rat nastgpi nie pézniej
niz w okresie 1 roku od podpisania Umowy, nie pozniej jednak niz data zakonczenia realizacji
przedmiotu Umowy. Dowody optacenia sktadki (rat skfadek) Wykonawca dostarczy
niezwtocznie po uptywie terminéw ptatnosci. Wykonawca — w okresie Realizacji Umowy -
bedzie przedstawiat Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe oraz wszelkie
decyzje zwigzane z ubezpieczeniem inwestycji wystawione przez ubezpieczyciela/i oraz
dokumenty potwierdzajagce terminowe optacanie sktadek bgdz raty sktadki. Powyzsze zasady
dotyczg odpowiednio réwniez aneksow przedtuzajgcych Umowe.

. Zamawiajgcy, niezaleznie od obowigzku dostarczenia dokumentacji ubezpieczeniowej

okreslonego wyzej, uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji ubezpieczeniowe;.

W przypadku, w ktérym przestane dokumenty nie spetniajg wymogow ubezpieczeniowych
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10.

11.

zawartych w ktorejkolwiek z SubKLAUZULI KLAUZULI 18 Warunkéw Szczegdlnych,

Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi oraz wyznaczy Wykonawcy jednorazowo dodatkowe 7 dni

roboczych na dokonanie zmian i ponowne przestanie dokumentacji ubezpieczeniowej przez

Wykonawce. Zamawiajgcy jest zobowigzany do wniesienia uwag w terminie nie dtuzszym niz

30 dni od dnia otrzymania dokumentacji ubezpieczeniowej oraz 15 dni od dnia otrzymania

poprawionej  dokumentacji  ubezpieczeniowej. Po  zaakceptowaniu  dokumentacji

ubezpieczeniowej przez Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 4 dni roboczych przekaze

Zamawiajgcemu drogg elektroniczng scan podpisanej przez Ubezpieczyciela oraz

Ubezpieczajgcego petnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Jezeli po dokonaniu ponownej

weryfikacji przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie bedg nadal spetniaty wymogéw

ubezpieczeniowych zawartych w ktérejkolwiek SubKLAUZULI KLAUZULI 18 Warunkow

Szczegolnych, to:

a) Zamawiajacy poinformuje Wykonawce, iz przejmuje gestie ubezpieczeniowg w zakresie
umow ubezpieczenia, ktére nie spetniajg wymogow ubezpieczeniowych zawartych w
niniejszej KLAUZULI 18 Warunkow Szczegdinych;

b) Przejecie gestii ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w lit a) oznacza przejecie na koszt
Wykonawcy procesu przygotowania dokumentéw ubezpieczeniowych, w tym negocjowanie
warunkow ubezpieczenia i przygotowanie dokumentow uméw ubezpieczenia, w ktdrych
Ubezpieczajgcym, czyli strong zobowigzang do podpisania umowy ubezpieczenia oraz
ptatnikiem skfadki pozostanie Wykonawca;

c) Wykonawca, w terminie 3 dni od powziecia informacji, o ktérej mowa w lit. a) udzieli i
doreczy brokerowi ubezpieczeniowemu Zamawiajgcego, jednorazowe zlecenie brokerskie
do przygotowania dokumentéw ubezpieczeniowych, w tym negocjowania warunkow
ubezpieczenia zgodnych z wymogami ubezpieczeniowymi wskazanymi w niniejszej
KLAUZULI 18 Warunkéw Szczegdlnych;

d) w przypadku, w ktérym zlecenie, o ktorym mowa w lit. ¢) nie zostato udzielone lub zostato
udzielone nieskutecznie albo nie zostato doreczone, przyjmuije sie, ze zlecenie to wynika
wprost z niniejszej Umowy i zostato udzielone z chwilg jej podpisania;

e) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia ptatnosci wobec
Ubezpieczyciela, w tym poprzez potrgcenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zadne prace/ustugi nie mogg by¢ wykonane przed dostarczeniem dokumentagcii
ubezpieczeniowej przez Wykonawce w terminie, o ktérym mowa w pkt. 6.

Kazda ze Stron bedzie przestrzega¢ warunkéw wymaganych w kazdej z uméw ubezpieczenia
(polis). Strona ubezpieczajgca bedzie na biezgco informowata ubezpieczycieli o wszelkich
odnosnych zmianach w realizacji Rob6t i zapewni, ze ubezpieczenie jest utrzymywane zgodnie
z niniejszg KLAUZULA 18 Warunkéw Szczegdlnych.

Zadna ze Stron nie dokona jakiejkolwiek istotnej zmiany ustalen jakiegokolwiek ubezpieczenia
bez uprzedniego zatwierdzenia przez drugg Strone. Jezeli ubezpieczyciel dokona (lub bedzie
probowat dokonac) jakakolwiek zmiane, to Strona najpierw powiadomiona przez
ubezpieczyciela, bezzwtocznie da powiadomienie o tym drugiej Stronie.

Postanowienia niniejszej KLAUZULI 18 Warunkéw Szczegdlnych nie ograniczajg zobowigzan,
rekojmi lub odpowiedzialnosci Wykonawcy lub Zamawiajgcego, wedtug innych ustalen
Kontraktu lub w inny sposéb. Wszelkie kwoty, nieubezpieczone lub nie odzyskane od
ubezpieczycieli, bedg obcigzaty Wykonawce i/lub Zamawiajgcego zgodnie z tymi
zobowigzaniami, rekojmiami lub odpowiedzialnosciami. Jednakze, jesli Strona ubezpieczajgca
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12.

13.

14.

15.

zaniedba dokonania i utrzymania w mocy jakiegos ubezpieczenia, ktére jest osiggalne i ktére
jest wymagane do dokonania i przedtuzania wedtug Kontraktu, a druga Strona, ani nie
zatwierdzi tego pominiecia, ani nie dokona ubezpieczenia z zakresem pokrycia
odpowiadajgcym takiemu uchybieniu, to jakiekolwiek kwoty, ktére powinny byty by¢ mozliwe do
odzyskania wedtug tego ubezpieczenia, bedg zaptacone przez Strone ubezpieczajgca.
Ptatnosci dokonywane przez jedng Strone drugiej Stronie, bedg uwzgledniaty SubKLAUZULE
2.5 Warunkow Szczegolnych lub SubKLAUZULE 20.1 Warunkéw Ogolnych, w zaleznosci,
ktéra ma zastosowanie.

Jezeli w trakcie wykonywania Robo6t okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawic
dowodoéw optacenia sktadek/rat sktadek i waznosci polis ubezpieczeniowych, to Inzynier moze
wstrzymac wykonanie Robo6t ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania Robét
bedg obcigzac wytgcznie Wykonawce.

Zadna umowa ubezpieczenia (polisa) przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawieraé
wytgczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrécenie stanu pierwotnego w wyniku
btedu lub pominiecia popetnionego przez Projektanta, Inzyniera lub ich personel-

Poprzez wymég ,ubezpieczenia” rozumie sie przedstawienie umow ubezpieczenia oraz
zwigzanego nierozerwalnie z nimi serwisu obstugi uméw oraz likwidacji szkdd zwigzanych z
tymi umowami na terenie RP, w celu odpowiedniego zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego
zwigzanego z realizacjg inwestyciji.

SubKLAUZULA 18.2 UBEZPIECZENIE ROBOT | SPRZETU WYKONAWCY

Usuwa sie SubKLAUZULE i zastepuje nastepujgca trescia:

1.

Wykonawca na wtasny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz
Zamawiajgcego, Podwykonawcow wszystkich innych stron zaangazowanych w realizacje
inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk (construction / ereaction all risks),
Roboty, Urzadzenia, Materiaty i Dokumenty Wykonawcy, jak rowniez Urzadzenia i Materiaty
przeznaczone dla Robdt, bedgce wiasnoscig Zamawiajgcego stosownie do zapiséw
SubKLAUZULI 14.5 Warunkdéw Szczegolnych, na okres ubezpieczenia okreslony ponizej- od
wszelkich szkdd/kosztéw, kiére moga powstac w czasie i/lub w zwigzku z realizacjg Umowy,
na sume nie nizszg od petnego kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie na sume nie nizszg
niz petna wartos¢ kontraktu bez VAT);

Niniejsze ubezpieczenie bedzie obowigzywato w okresie od dnia podpisania Umowy do czasu
wystawienia Swiadectwa Przejecia dla Rob6t (okres podstawowy) oraz w okresie trwania
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady, nie wczesniej jednak niz do daty wystawienia
Swiadectwa Wykoniania (tzw. okres dodatkowy). W okresie dodatkowym ubezpieczenie bedzie
zapewniato ochrone ubezpieczeniowg w zakresie szkdéd powstatych wskutek przyczyn
zaistniatych podczas podstawowego okresu ubezpieczenia oraz w zakresie szkdd w zwigzku z
wykonywaniem czynnosci konserwacyjnych. Spetnieniem tego warunku bedzie wiaczenie w
warunki ubezpieczenia klauzuli 004 na okres 36 miesiecy oraz klauzuli 003 na okres 24
miesiecy. Dodatkowo ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody zwigzane zwadami
projektowymi, materiatowymi, wykonawczymi powstatymi w okresie 12 miesiecy od podpisania
protokotu Odbioru Koncowego (klauzula 201 ubezpieczeniowa);

a) Umowa ubezpieczenia bedzie dodatkowo gwarantowac petng, w granicach mozliwych do

uzyskania na rynku, ochrone ubezpieczeniowg w zakresie:
b) ubezpieczenie sprzetu (fgcznie z kosztami transportu na Plac Budowy, czy miejsce
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sktadowania), zaplecza budowy, magazynow z limitem minimalnym 5% wartosci kontraktu,
nie mniej niz 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wigecej niz 10 000 000

PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

c) ubezpieczenie ryzyka rozruchdw i strajkdéw z limitem minimalnym 5% wartosci kontraktu,
nie mniej niz 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej niz 10 000 000

PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;
d) ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wlamaniem, rabunku, dewastacji;

e) ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wtamaniem, rabunku zainstalowanych/wbudowanych
elementdéw z limitem w wysokosci 5% wartosci kontraktu, nie mniej niz 200 000 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej niz 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie

zdarzenia,

f) ubezpieczenie ryzyka kradziezy zwyktej (ij. kradziezy nie spetniajgcej znamion kradziezy z
wtamaniem) z limitem 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Dla kontraktéw o
wartosci ponizej 5000 000 PLN dopuszcza sie limit w wysokosci 50 000 zt na jedno i

wszystkie zdarzenia;

g) ubezpieczenie kosztow uprzatniecia pozostatosci po szkodzie, z limitem minimalnym ponad
sume ubezpieczenia — 30% szkody, minimum 500 000 PLN na zdarzenie. Dla kontraktéw
o wartosci ponizej 5 000 000 PLN dopuszcza sig limit -30% szkody minimum 100 000 zt na

zdarzenie;

h) ubezpieczenie okresu przerw/przestojow w inwestycji oraz okresu przedtuzenia inwestyciji.

Minimalny okres trwania kazdej z klauzul 90 dni;

i) ubezpieczenie prdb, rozruchdw i testéw dla catej inwestycji oraz poszczegdlnych jej czesci
w zakresie wszystkich ryzyk objetych polisg CAR EAR na okres czasu wynikajacy z

harmonogramu;

j) ubezpieczenie oddanych odcinkdéw robét (odbiory czesciowe),w tym w zakresie szkdd nie

zwigzanych z robotami budowlanymi/montazowymi;

k) ubezpieczenie mienia inwestycji podczas transportu z miejsca
dostaw/magazyndw/producentéw na plac budowy z wigczeniem szkdd podczas zatadunku

i roztadunku, dostosowane do wartosci i rodzaju dostaw objetych kontraktem;

l) ubezpieczenie mienia otaczajgcego (ij. mienia istniejgcego znajdujgcego sie na terenie
budowy lub w jego bezposrednim otoczeniu) z limitem minimalnym 10% wartosci kontraktu,
nie mniej niz 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej niz 70 000 000

PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;

m) ubezpieczenie szkdd zwigzanych z bftedami projektowymi, wadami materiatowymi
odlewniczymi, wadliwym wykonaniem (klauzula 115,200) bez wprowadzania limitu oraz
dodatkowo szkéd w czesciach wadliwych z limitem minimum 10% wartosci kontraktu, nie
mniej niz 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej niz 70 000 000

PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;

n) ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu
ekspresowego z limitem minimalnym 5% wartosci kontraktu nie mniej niz 200 000 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej niz 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie

zdarzenia.
0) ubezpieczenie szkdd wyrzgdzonych wskutek razgcego niedbalstwa;

p) ubezpieczenie szkdd wyrzgdzonych umysine z limitem minimalnym 5% wartosci kontraktu,
nie mniej niz 3 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej niz 20 000 000

PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;
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gq) ubezpieczenie kosztow wynajecia rzeczoznawcédw/ekspertow z limitem 5% wartosci
kontraktu nie mniej niz 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej niz 5
000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

r) ubezpieczenie kosztow lokalizacji miejsca szkody z limitem 500 000 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia;

3. Klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie sg sprzeczne z

warunkami Umowy, muszg mie¢ rzeczywiste odniesienie do typu i charakteru prowadzonych
prac i ryzyka zwigzanego z inwestycjg oraz muszg by¢ zgodne z dobrg praktyka rynkows. Ich
akceptacja ze strony Zamawiajgcego bedzie zalezata od tego czy ich usuniecie z umowy
ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku;

W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialno$ci dla ktérego$ z rozszerzen zakresu
ubezpieczenia - Ubezpieczyciel odpowiada do wysokosci gtéwnej sumy ubezpieczenia. Jezeli
wartos¢ Umowy (peten koszt odtworzenia) jest mniejsza od podanych wyzej limitow,
poszczegdlne limity odpowiedzialnosci powinny odpowiada¢ wartosci Umowy;

Franszyzy redukcyjne / udziaty wtasne w zakresie wszystkich ryzyk nie mogg by¢ wyzsze niz
15 000 PLN. Dopuszczalna franszyza w wysokosci 10% min. 15 000 zt w stosunku do klauzuli
201 oraz klauzuli szkéd w czesciach wadliwych

SUBKLAUZULA 18.3 UBEZPIECZENIE OD ZRANIENIA OSOB TRZECICH | OD SZKOD

MAJATKOWYCH

Usuwa sie SubKLAUZULE i zastepuje nastepujgca trescia:

1.

Wykonawca zawrze oraz bedzie utrzymywat w wazno$ci przez okres wskazany ponizej

dedykowang pod Kontrakt umowe ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu

prowadzenia dziatalnosci i posiadania oraz uzytkowania mienia (wraz z OC za produkt

/wykonang ustuge) obejmujgca wszelkie szkody/roszczenia, ktére moga powsta¢ w czasie i/lub

w zwigzku z realizacjg inwestycji. Umowa ubezpieczenia obejmie ochrong zakres Robét i prac

wynikajacy z realizacji niniejszej Umowy, oraz bedzie zawarta w imieniu swoim i na swojg rzecz

oraz na rzecz Zamawiajgcego oraz wszystkich Podwykonawcow i innych stron formalnie
zaangazowanych w realizacje inwestycji (Ubezpieczeni). Wytaczony zostanie regres
ubezpieczeniowy w odniesieniu do podmiotéw ubezpieczonych.

Ubezpieczenie, o ktéry mowa w pkt. 1 bedzie spetniato tgcznie nastepujace warunki:

a) umowa ubezpieczenia bedzie obejmowa¢ odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowa,
kontraktowg oraz deliktowo-kontraktowg z sumg gwarancyjna nie nizsza niz 15.000.000,00
PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

b) okres ubezpieczenia rozpocznie sie od dnia przystgpienia do wykonywania czynnosSci
wynikajgcych z realizacji Umowy jednak nie pdzniej niz od dnia zawarcia Umowy i bedzie
trwat do zakonczenia Okresu Zgtaszania Wad/Okresu Gwarancji/ Rekojmi za wady, ale nie
dtuzej niz 6 lat po dacie wystawienia Swiadectwa Przejecia dla Robét.

c) zakres ubezpieczenia: w uzupetnieniu ww. zapisobw ubezpieczone bedg: szkody rzeczowe,
osobowe oraz czyste straty finansowe wyrzadzone osobom trzecim / innym podmiotom
oraz nastepstwa tych szkdd wynikte w czasie i/lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy /
wykonywaniem zobowigzan gwarancyjnych / rekojmi za wady zwigzanych z wykonywaniem
Umowy, w nastepujgcym zakresie:

(i)  ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody powstate po przekazaniu Zamawiajgcemu
przedmiotu prac/ustug,
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(i)  ochrong ubezpieczeniowg zostang pokryte szkody wynikte z niniejszej Umowy, tak
dtugo, jak dtugo roszczenia z tego tytutu nie ulegng przedawnieniu,

(i) ubezpieczone bedg szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa. Dodatkowo
wigczona bedzie klauzula obejmujgca ochrong ubezpieczeniowg wine umysing z
limitem 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

(iv) ubezpieczone bedg szkody w mieniu powierzonym, przekazanym, wzietym w
najem/dzierzawe, bedacym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z limitem
1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

(v) ubezpieczone beda szkody w mieniu przekazanym do obrébki, czyszczenia,
naprawy, demontazu, montazu, zabudowy i tym podobnych prac,

(vi) ubezpieczone beda szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne oraz pojazdy i
maszyny budowlane uzywane do realizacji Umowy,

(vii) ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnos¢ cywilng wzajemna, tak jakby
z kazdym z Ubezpieczonych zawarto odrebng umowe,

(viii) ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnos¢ cywilng pracodawcy z tytutu
wypadkéw przy pracy z limitem odpowiedzialnosci, minimum 5.000.000,00 PLN na
jeden i wszystkie zdarzenia,

(ix) ubezpieczenie bedzie obejmowato czyste straty finansowe (czyste szkody
majatkowe) z limitem odpowiedzialnosci, co najmniej 4.000.000,00 PLN na jeden i
wszystkie zdarzenia,

(x) ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone w instalacjach (réwniez podziemnych) badz
urzgdzeniach podczas wykonywania prac lub ustug, w szczegdlnosci
Swiattowodowych, elektrycznych, gazowych,

(xi) ubezpieczone beda szkody powstate podczas roztadunku i zatadunku (dopuszcza sie
podlimit odpowiedzialnosci dla szkdéd w tadunku powstatych podczas roztadunku i
zatadunku w wysokosci 1.000.000,00 PLN),

(xii) ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone w $srodowisku z limitem 3.000.000,00 PLN,

(xiii) ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone pod wptywem alkoholu, $rodkow
odurzajacych,

(xiv) zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, w ramach, ktérego
bedzie realizowany kontrakt, w tym dostawy kontraktowe. Polisy powinny
gwarantowac¢ ochrone wg jurysdykcji i prawa polskiego oraz innego kraju, jezeli
mozliwe jest roszczenie w tym zakresie,

3. W zakresie ubezpieczenia okreslonym powyzej akceptacja ze strony Zamawiajgcego -
wytgczen/ograniczen/warunkéw ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy
ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - bedzie zalezata od tego czy ich usunigcie z umowy
ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku.

4. Franszyza redukcyjna, integralna lub udziat wtasny nie mogg by¢ wieksze niz 10.000,00 PLN
dla szkéd w mieniu, z wyjgtkiem czystych strat finansowych oraz klauzul produktowych dla
ktorych mozna ustanowi¢ franszyze wg formuty: ,10% odszkodowania nie mniej niz 15.000,00
PLN”. Brak franszyz, udziatow dla szk6d osobowych.

5. Do umowy ubezpieczenia, zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony
stosownie do charakteru obejmowanej ochrong Umowy i rodzaju prowadzonych prac, przez
ktére rozumie sie: szkody wynikajgce z wibracji, szkody wynikajgce z prac rozbidrkowych,
uzywania materiatbw wybuchowych, szkody zwigzane z naruszeniem stabilnosci gruntu,
osunieciem sie ziemi, osuwania sie gruntu lub szkody powstate wskutek powolnego dziatania
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czynnika termicznego, chemicznego, biologicznego w tym oddziatywania temperatury, gazow,
opardw, wilgoci, dymu, sadzy, sciekéw, zagrzybienia oraz dziatania hatasu. Podlimit wymagany
dla powyzszych rozszerzeh nie moze by¢ nizszy niz 30% wymaganej sumy gwarancyjnej, za
wyjatkiem szk6d wyrzgdzonych wskutek wibracji oraz szkéd wynikajgcych z prac
rozbiérkowych, dla ktérych podlimit obowigzuje do wysokosci sumy gwarancyjne;.

W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktéregos z powyzszych
rozszerzen zakresu ubezpieczenia - odpowiedzialnos¢ Ubezpieczyciela do petnej sumy
gwarancyjnej. Jezeli wymagana dla danej Umowy wysoko$¢ gtownej sumy gwarancyjnej jest
mniejsza od okreslonych wyzej limitéw, poszczegéine limity odpowiedzialnosci powinny
odpowiadac¢ sumie gwarancyjne;.

Dodaje sie¢ SubKLAUZULE

SUBKLAUZULA 18.5 UBEZPIECZENIE OD SKUTKOW BLEDOW PROJEKTOWYCH

1.

Wykonawca zawrze oraz bedzie utrzymywat w waznosci przez okres wskazany ponizej umowe
ubezpieczenia  odpowiedzialnosci  cywilnej projektantéw  (architektéw iinzynieréw
budownictwa) / podmiotu wykonujgcego samodzielne funkcje w budownictwie — polisa
dedykowana pod Umowe.

Ubezpieczenie to bedzie spetniato tgcznie nastepujgce warunki:

a) suma gwarancyjna przewidziana w umowie ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz
15.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia/wypadki,

b) ubezpieczenie powinno obejmowac wszelkie prace/ustugi projektowe, wynikajgce z
petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie wykonywane w zwigzku z realizacjg
Umowy; (w tym m.in. sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych, sprawowanie
nadzoru autorskiego). Za prace/ustugi  projektowe uwaza sie  wszystkie
czynnosci/sktadowe, ktére tworzg ostateczny projekt, sg niezbedne dla przygotowania
ostatecznego projektu oraz kontroli i nadzoru nad nim,

c) ubezpieczonymi sg wszystkie podmioty zwigzane z wykonaniem i realizacjg dokumentacji
projektowej, umowa bedzie wytgcza¢ jakiekolwiek roszczenia regresowe do
Zamawiajgcego,

d) okres ubezpieczenia rozpocznie sie od dnia przystgpienia do wykonywania czynnosci
projektowych jednak nie pozniej niz od dnia zawarcia Umowy i bedzie trwat do czasu
wykonywania wszelkich prac/ustug projektowych zwigzanych z realizacjg Umowy. Okres
ubezpieczenia musi obejmowac okres realizacji inwestycji, dla ktérej przygotowywany jest
projekt,

e) zakres ubezpieczenia: Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowac odpowiedzialnosc
cywilng Ubezpieczonych - za szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe wraz
z ich nastepstwami - wynikajacg z dziatania lub zaniechania zwigzanego z realizacjg
prac/ustug projektowych/wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, w
szczegolnosci:

(i) ubezpieczenie obejmuje szkody wynikajgce z niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania lub szkody wyrzadzone czynem niedozwolonym, wtgczajgc w
to przypadki zbiegu roszczen,

(i) zakres terytorialny, w tym jurysdykcja/wtasciwos¢ prawa dostosowana jest do
uwarunkowan zwigzanych z realizacjg Kontraktu, umowy ubezpieczenia (polisy)
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powinny zapewnia¢ ochrone wg jurysdykcji i prawa polskiego oraz innych krajéw, jezeli
mozliwe jest roszczenie w tym zakresie,

(iii) ubezpieczenie powinno by¢é oparte na nastepujgcych zatozeniach: Wypadkiem
ubezpieczeniowym (momentem decydujgcym o odpowiedzialnosci ubezpieczyciela)
bedzie dziatanie lub zaniechanie projektanta /osoby wykonujgcej samodzielne funkcje
w budownictwie w okresie ubezpieczenia (uchybienie w sztuce), z kiérego wynikta
szkoda na osobie, w mieniu lub strata finansowa, za ktdérg odpowiedzialny jest
projektant/inzynier, zgtaszanie roszczen zgodne =z terminami przedawnienia
okreslonymi w przepisach prawa,

(iv) ubezpieczenie obejmuje szkody oraz wady w rzeczach zaprojektowanych, wynikajgce
z prac/ustug projektowych, w tym koszty usuniecia wady lub koszty przywrdcenia do
stanu poprzedniego oraz koszty przeprojektowania,

(v) ubezpieczone bedag szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa. Dodatkowo, o ile
bedzie to mozliwe do uzyskania na rynku wigczona bedzie klauzula obejmujgca
ochrong winge umys$ing z limitem 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

(vi) ubezpieczenie obejmuje nadajgce sie do regresu kary umowne (ij.: kary umowne
obcigzajgce poszkodowanych) z limitem 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia.

. W zakresie ubezpieczenia okreslonym powyzej akceptacja ze strony Zamawiajgcego -

wytgczen/ograniczen/warunkéw  ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy

ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - bedzie zalezata od tego czy ich usunigcie z umowy
ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku.

Franszyza redukcyjna, integralna lub udziat wtasny nie mogg by¢ wieksze niz 15.000,00 PLN

dla szk6d w mieniu, z wyjgtkiem czystych strat finansowych, dla ktérych mozna ustanowic

franszyze wg formuty: ,10% odszkodowania nie mniej niz 15.000,00 PLN”. Brak franszyz,
udziatéw dla szkdéd osobowych.

Do umowy ubezpieczenia zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony

ubezpieczeniowej stosownie do charakteru obejmowanego ochrong Kontrakiu i rodzaju

prowadzonych prac/ustug , przez kidre rozumie sie: ubezpieczenie szkdéd wynikajgcych z

dziatan geodety i geologa, ubezpieczenie szkdéd wynikajacych z dziatan innych oséb

wykonujgcych samodzielne funkcje w budownictwie zwigzane z przygotowaniem projektu,
ubezpieczenie szkdd wyrzadzonych wskutek drgan, wibracji, osuniecia sie i zapadania ziemi
jezeli do ich powstania przyczynit sie btad projektanta objetego polisg OC.

. W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktéregos z powyzszych

rozszerzen zakresu ubezpieczenia - odpowiedzialnos¢ Ubezpieczyciela do petnej sumy

gwarancyjnej. Jezeli wymagana dla danego kontraktu wysoko$¢ gtéwnej sumy gwarancyjnej
jest mniejsza od okreslonych wyzej limitéw, poszczegdlne limity odpowiedzialnosci powinny
odpowiadac¢ sumie gwarancyjne;.

KLAUZULA 20 ROSZCZENIA, SPORY | ARBITRAZ

SubKLAUZULA 20.2 WYZNACZANIE KOMISJI ROZJEMSTWA W SPORACH
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 20.2.

SubKLAUZULA 20.3 NIEPOWODZENIE UZGODNIENIA SKLADU KOMISJI
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ROZJEMSTWA W SPORACH
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 20.3.

SubKLAUZULA 20.4 UZYSKANIE DECYZJI KOMISJI ROZJEMSTWA W SPORACH
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 20.4.

SubKLAUZULA 20.5 ZALATWIENIE POLUBOWNE
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Zamawiajgcy i Wykonawca podejmag starania w celu rozstrzygniecia wszelkich sporéw powstatych
miedzy nimi, a wynikajgcych z Umowy lub pozostajgcych w posrednim bgdz bezposrednim zwigzku
z Umowa, na drodze bezposrednich negocjaciji.

Jesli po 60 dniach od rozpoczecia bezposrednich negocjacji, Zamawiajgcy i Wykonawca nie sg w
stanie rozstrzygng¢ sporu, to Strony poddadzg spér pod rozstrzygniecie sgdu powszechnego
miejscowo wiasciwego dla siedziby jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego — Regionu
Potnocnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji mieszczacej sie w
Gdansku przy ul. Dyrekcyjnej 2-4.

SubKLAUZULA 20.6 ARBITRAZ
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 20.6.

SubKLAUZULA 20.7 NIEZASTOSOWANIE SIE DO DECYZJI KOMISJI ROZJEMSTWA
W SPORACH

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 20.7.

SubKLAUZULA 20.8 ZAKONCZENIE DZIALANIA KOMISJI ROZJEMSTWA W
SPORACH

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 20.8.

KLAUZULA 22 PRAWO OPCJI 2

Dla potrzeb uregulowania sposobu realizacji Prawa Opcji 2 dodaje sie niniejszg Klauzule
w tresci:

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do opcjonalnego (dodatkowego) powierzenia realizaciji
zmian w zakresie interfejsow na warunkach okreslonych w Rozdziale nr 7 PFU -
,Przewidywane zmiany w zakresie interfejsow”.

2. Zlecenie Prawa Opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiajgcego, skorzystanie z
ktérego rodzi po stronie Wykonawcy obowigzek realizacji Swiadczenia objetego Prawem Opcji.

3. Rezygnacja z zaméwienia opcjonalnego (Prawa Opcji lub zakup mniejszej ilosci zmian, tj.
wybranych powigzan zabudowanych urzadzen srk z urzgdzeniami innych wykonawcéw wraz
ze wspbtpracg z innymi wykonawcami, o ktérych mowa w pkt. 3.1.16.1 PFU), nie moze byc¢
powodem roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego. Wykonawca nie
moze wysuwac zadnych roszczen z tytutu braku realizacji catosci lub realizacji cze$ci Prawa
Opciji.
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Zamawiajgcy bedzie miat prawo do uruchamiania Prawa Opcji 2 w catym okresie realizacji
Umowy (w tym takze w czasie realizacji Prawa Opcji 1) z zastrzezeniem terminéw okreslonych
dla czasu realizacji tych rob6t wskazanych w Subkalauzuli 8.13 Etapy.

Zamawiajgcy kazdorazowo powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie i zakresie realizacji
Prawa Opciji, z zastrzezeniem, iz wskazany termin realizacji nie bedzie wczesniejszy niz 6 m-cy
dni od powiadomienia o uruchomieniu Prawa Opcji.

Kwoty za realizacje poszczegolnych zakresdéw prac w ramach Prawa Opcji okresla RCO.

W przypadku zrealizowania przez Wykonawce w jakimkolwiek zakresie Prawa Opcji przed
dniem Odbioru Koncowego Robot, Wykonawca dokona w odniesieniu do wykonanego zakresu
rob6t odpowiednich zmian w dokumentacji powykonawczej i uwzgledni je w Operacie
Kolaudacyjnym.

Odbidr takich robot oraz dokonanie ptatnosci za nie, beda rozliczane na zasadach okreslonych,
jak dla Zakresu podstawowego.

W przypadku zrealizowania Prawa Opcji w jakimkolwiek zakresie, w wykonanym juz
przedmiocie Robdt, tj. po dniu Odbioru Kohcowego Rob6t, Wykonawca uzupetni
dotychczasowg dokumentacje techniczng i przekaze jg jako suplement do Operatu
Kolaudacyjnego.

Podstawg pfatnosci za takie roboty bedzie obiér Prawa Opcji potwierdzony Protokotem
Odbioru, sporzadzony na zasadach okreslonych w Instrukcji le-6 Wytyczne odbioru
technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urzgdzen sterowania ruchem kolejowym,
podpisany bez uwag przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

Zatgcznikiem do protokotu bedzie dokumentacja, o ktérej mowa w pkt 8.

. Ptatno$¢ dokonywana bedzie w terminie 30 dni na podstawie faktury, wystawionej w terminie

nie pozniej niz 14 dni od daty odbioru Prawa Opcji. Zamawiajgcy ma prawo do wskazania
jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego na ktorg bedg wystawiane faktury za realizacje Prawa
Opcii.

. Powyzsze regulacje w zakresie uregulowanym inaczej niz Warunki Ogdélne i Warunki

Szczegolne dla czesci B, znajdujg przed nimi pierszenstwo.
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