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Adres obiektu Linia kolejowa Nr 663 Sosnowiec Kazimierz SkZ1 — SkZ2 tor Nr 1 km

budowlanego: 0,000 - 0,957

Nazwy i Kody robét:

Dziat: 45000000-7
71322000-1
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Kategoria robét: 45234000-6
45234100-7
45234113-1
45234116-2
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ZAMAWIAJACY:

Roboty budowlane

Uslugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie  wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej lub wodne;j

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei

Roboty budowlane w zakresie budowy kolei
i systemow transportowych

Budowa kolei

Rozbidrka torow

Budowa toréw

Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
Roboty elektroenergetyczne

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie
Zaklad Linii Kolejowych w Sosnowcu

ul. 3 Maja 16
41-200 Sosnowiec
http:/iwww.plk-sa.pl/

SPORZADZAJACY:

1Z08DGb — Romuald Bogacki
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1. WYKAZ SKROTOW | OBJASNIENIA POJEC UZYTYCH W TEKSCIE

Pojecie/skrot Opis
| Cena ! Cena okreslonaw §11 Umowy
Djp | Drut jezdny profilowany
DSU | Decyzja o Srodowiskowych Uwarunkowaniach
Eor | elektryczne ogrzewanie rozjazdow
: Zaktad Linii Kolejowych tj. wiasciwa terytorialnie jednostka
V4 zamawiajgcego odpowiadajgca za eksploatacje i utrzymanie

infrastruktury

Inspektor Nadzoru

| osoba fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

KODGIiK

Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
{
sytuacja, w ktérej budowa lub przebudowa infrastruktury w miejscu
| przecigcia z istniejacymi sieciami lub urzadzeniami (dreny, linie
i stupy telefoniczne oraz elekiryczne, ujecia wodne, gazociggi,
' Kolizja a takze obiekty budownictwa ladowego, itp.) powoduje naruszenie
tych sieci lub urzadzen albo koniecznos¢ zmian dotychczasowego
ich stanu, przywrécenie poprzedniego stanu lub dokonanie innych
zmian w zwigzku z przyjeta technologig robét przez Wykonawce.
Linia Potrzeb Nietrakcyjnych (linia zasilajaca $redniego napiecia -
LPN SN)
PFU niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy
PKP PLK S.A. Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ukiad wspotrzednych plaskich prostokatnych, przeznaczony gtéwnie
PL-2000 ;
dla map wielkoskalowych
PnB Pozwolenia na budowe
| PODGIK Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Prawo Prawo okreslone w § 1 ust.4 Umowy

Prawo Budowlane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z pézn. zmianami,
tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.1333 z pozn. zm.

PZGiK

Panstwowy Zaséb Geodezyjny i Kartograficzny
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Regulacje
Zamawiajacego

instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, Dokumenty
Normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowigzujgce
w spoélce PKP PLK S.A ktorych tekst znajduje sie¢ na stronie
internetowej  http://www.plk-sa.pl w zaktadce Dla klientow
i kontrahentéw> Akty prawne i przepisy oraz na platformie
zakupowej Zamawiajagcego w katalogu ,nne dokumenty
odniesienia”.

Shl

Wieloodstepowa (samoczynna) blokada liniowa

Standardy
Techniczne

Szczegotowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru
konwencjonalnego) / 250 km/h (dia taboru z wychylnym pudtem),
przyjete do stosowania w PKP PLK S.A. uchwatg nr 263/2010
Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 14 czerwca 2010 r. z pdzniejszymi
Zmianami.

CASDIP

Centralna Aplikacja Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej —

platforma programowa umozliwiajgca generowanie tre$ci audio-
wizualnych na potrzeby informacji pasazerskiej, a takze sterowanie
elementami prezentacji informacji wizualnej i wygtaszaniem
komunikatow megafonowych poprzez systemy informac;ji
pasazerskiej

CSDIP

Centralny System Dynamicznej Informacji Pasazerskiej - |
scentralizowany zespét urzadzen potgczonych z CASDIP i stuzacych |
do przetwarzania danych o planie i wykonaniu ruchu pociggow oraz
prezentacji podréznym na stacjach, przystankach osobowych oraz
w budynkach dworcowych informacji wizualnych i dzwiekowych o
realizacji rozktadu jazdy pociggébw pasazerskich, atakze
dotyczacych ostrzezen i zmian w kursowaniu pociggéw oraz
komunikatéw awaryjnych

sSwZz

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia

SMS

System Zarzadzania Bezpieczenstwem

SMW

System Monitoringu Wizyjnego — system stosowany do zdalnego
nadzoru obiektéw i zarzgadzania materiatem wideo, obejmujgcy
infrastrukture  kolejowg przeznaczong do obstugi ruchu
pasazerskiego.

W sktad SMW wchodzi podsystem:

SPA - System Przywolawczo-Alarmowy — zespdt urzadzen
umozliwiajgcy komunikacje podréznych na obiektach z obstuga
w sytuacjach alarmowych i zagrozenia;

Srk

sterowanie ruchem kolejowym

Ssp

samoczynny system przejazdowy

SwWi

System Wymiany Informacji — system wymiany informacji pomigdzy
dyzurnym ruchu i dréznikiem przejazdowym wraz z urzgdzeniem
informujacym dréznika o zblizaniu si¢ pociggu do przejazdu
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TSI Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci
Techniczna Specyfikacja Interoperacyjno$ci w zakresie aspektu
TSI PRM dostepnosci systemu kolei Unii dla oséb niepetnosprawnych i oséb
0 ograniczonej mozliwosci poruszania sie

Urzadzenie Zdalnej Kontroli — urzgdzenie nadzoru informujace
UzK o stanie pracy urzadzen ssp oraz pozwalajagce na wprowadzanie
polecen sterujacych do ssp

WTWIO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
'Ll'jermm Wykenania oznacza termin wykonania przedmiotu zaméwienia okreslony
mowy
ust. 6 Umowy
Zespot Oceny Projektéw Inwestycyjnych — zespdt specjalistow
ZOPI wspomagajacy Zespo6t Projektowy w Centrum Realizacji Inwestycji
w ocenie dokumentacji przekazywanej Zamawiajgcemu, ktéra to
ocena jest podstawa do odbioru elementow zaméwienia
Inne

Pozostate pojecia lub okreslenia uzyte w PFU, a pisane wielka litera, nalezy rozumied tak,
jak zostaly zdefiniowane w Umowie.

llekro¢ w PFU postuzono sie pojeciami: ,musi’, ,wymagany”, ,bedg’, ,nalezy”, ,powinny”
lub odpowiadajace im synonimy uznaje sie, iz pojecia te sa tozsame i uzywane zamiennie,
a zwroty, w ktérych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

2. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja zadania pn.: ,Poprawa stanu infrastruktury na linii 163 i 663 wraz z robotami SRK
z podziatem na 3 czesci” — czes¢ 2 ,Poprawa stanu infrastruktury kolejowej na linii nr 663
w torze nr 1 w km 0,000 - 0,957 w wybranych lokalizacjach wraz z robotami towarzyszacymi”
prowadzona bedzie w systemie ,projekt i budowa”.

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robét dla jednotorowej linii
kolejowej nr 663 na odcinku od km 0,079 do km 0,924 branzy torowej wraz z odwodnieniem.

Catosé przedmiotu zamowienia obejmuje wykonanie:

1) dokumentacji projektowej niezbednej do prawidlowego wykonania wszystkich robot
budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, dopuszczen,
warunkoéw, decyzji i pozwolen niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia;

2) wszystkich robot budowlanych zgodnie z zakresem zamoéwienia na podstawie
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej, o ktérej mowa w ww. pkt 1, oraz wszystkich robdt przygotowawczych
niezbednych do wykonania zakresu Umowy oraz wykonania wszelkich czynnosci
wymaganych Prawem;

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zakresu torowego i odwodnieni

Zamawiajgcy zwraca uwage, iz catosé¢ przedmiotu zaméwienia powinna by¢ wykonana
zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, Regulacjami
Zamawiajgcego, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
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2.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektow

2.1.1 Orientacja na mapie Polski

Poprawa stanu infrastruktury kolejowej na liniach 163 1 663
wraz z robotami SRK z podziatem na 3 czesci
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PFU dla zadania pn.: ,Poprawa stanu infrastruktury na linii 163 i 663 wraz z robotami SRK z podzialem na 3 cze$ci”

Czesé 2: ,Poprawa stanu infrastruktury kolejowej na linii nr 663 w torze nr 1 w km 0,000 - 0,957 w wybranych lokalizacjach wraz

z robotami towarzyszacymi”

2.1.2 Orientacja w regionie

Poprawa stanu infrastruktury kolejowej na liniach 163 i 663
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2.1.3 Lokalizacja obiektow

Zakres robot objety zamoéwieniem znajduje sie na obszarze dziatania PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A.:

e Zakfadu Linii Kolejowych w Sosnowcu

Linia kolejowa nr 663 Sosnowiec Kazimierz SkZ2 — Sosnowiec Kazimierz SkZ1 od km 0,000

do km 0,957 zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa Slgskiego w M. Sosnowiec
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2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

2.2.1 Koordynacja z innymi robotami

Wykonawca jest zobowigzany realizowaé przedmiot zaméwienia w $cistej wspolpracy
z Wykonawcami innych roboét realizowanych/przygotowywanych przez Zamawiajgcego
na obszarze objetym niniejszg lokalizacja i obszarze jej oddziatywania.

2.2.2 Opis stanu istniejacego

Linia kolejowa Nr 663 Sosnowiec Kazimierz SkZ2 — Sosnowiec Kazimierz SkZ1 jest linig
znaczenia miejscowego, jednotorows, zelektryfikowana o ruchu pasazerskim i towarowym,
predko$¢ rozktadowa wynosi V=40 km/h. Tor klasyczny z szyn S49 na podkiadach
drewnianych zabudowanych w roku 1988, na podsypce ttuczniowej zanieczyszczonej 70% +
85%

Teren, na kiérym beda prowadzone roboty budowlane, nie obejmuje terenéw, ktére sa
wpisane do rejestru zabytkoéw lub podlegajg innej ochronie konserwatorskiej. Na terenie, na
ktorym beda prowadzone roboty budowlane, nie znajdujg sie obiekty wpisane do rejestru
zabytkoéw lub podlegajg innej ochronie konserwatorskiej.

Zamawiajacy wraz z PFU udostepnia jako dokumenty wigzace Wykonawce:

1) protokdt wstepnej kwalifikacji materiatow przewidzianych do pozyskania w ramach
prowadzonych ustug i robét (zatgcznik nr...);

2.2.2.1 Nawierzchnia torowa

Tor nr 1 - km 0,079 — 0,924 Sosnowiec Kazimierz SkZ2 — SkZ1

1) Tor Nr1:
a) Szlak Sosnowiec Kazimierz SkZ2 (km 0,079) — Sosnowiec Kazimierz SkZ1 (km 0.924)

- Tor nr 1 (13) - od styku przediglicowego rozjazdu Nr 23 st. Sosnowiec Kazimierz
SkZ2 (km 0,079) do styku przed krzyzownica rozjazdu Nr 19 Sosnowiec Kazimierz
SkZ1 (km 0,924)

- Tor klasyczny, szyny typu S49 zabudowane w roku 1988, podkiady drewniane
sosnowe rok 1990, przytwierdzenie typu K, podsypka ttuczniowa grubosci ok. 0,25 m.
Zanieczyszczenie podsypki ok. 70-85%.

-~ Predkos$c¢ rozktadowa 40 km/h.
- W km 0,164 zlokalizowany jest przejazd kat. ,A” w ciggu ulicy Boya Zelenskiego

b) Stacja Sosnowiec Kazimierz SkZ2
- Tor Nr 15 od styku przed krzyzownica rozjazdu Nr 23 do kozta oporowego
— tor diugosci 123 mb

2.2.21.1 Wychlapy

Zamawiajacy nie zidentyfikowat wystepowanie tzw. Wychlapow.
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2.2.21.2 Rozjazdy
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2.2.2.2 Podtorze
Stan dobry
2.2.2.2.1 Odwodnienie

Rodzaj, lokalizacja, stan techniczny.

a) Na szlaku Sosnowiec Kazimierz SkZ2 — Sosnowiec Kazimierz SkZ1 km 0,066 - 0,150;
0,180 — 0,900 zlokalizowane sg rowy otwarte czesciowe zarosniete, zamulone.

Opisany stan istniejgcy odwodnienia oparty jest na danych posiadanych
przez Zamawiajgcego. Stan rzeczywisty moze réznié sie od wyzej opisanego m.in. Z uwagi
na postepujgca degradacje elementéw odwodnienia, zamulenie, wegetacje roslinnosci itp.

2.2.2.3 Obiekty inzynieryjne

Na linii nr 663 brak obiektéw inzynieryjnych.

2.2.2.4 Przejazdy kolejowo-drogowe i przejscia

Na linii nr 663 znajdujg sie nastepujgce przejazdy kolejowo-drogowe i przejscia:

Rodzaj
Lp. K.m kat. Nazwa drogi/Zarzadca nawierzchni Typ e Stan
przejazdu urzadzeri | toréw techniczny*
ul. Boya Zeleniskiego Piyty typ CBP Nie dobry
1 0,164 | A (gminna; dojazdowa) (12 szt.) dotyczy

2.2.2.5 Budowle i obiekty obstugi podréznych

Nie dotyczy

Na przedmiotowym odcinku linii kolejowej brak budowli i obiektéw obstugi podréznych.
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2.2.2.5.1 Elementy malej architektury i oznakowania stalego

Nie dotyczy

2.2.2.6 Budynki stuzace prowadzeniu ruchu kolejowego

Nie dotyczy

2.2.2.7 Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym

Sosnowiec Kazimierz KZ2 (km 0.00) — Sosnowiec Kazimierz KZ1 (km 0.957)

a) urzadzenia przekaznikowe typu E, zabudowane w 1991 roku:
zwrotnice wyposazone w napedy zwrotnicowe typu EEA4 i EbiSwitch 700,

poétsamoczynna blokada liniowa dwukierunkowa przekaznikowa typu Eap 94 z
uktadowg kontrolg niezajetosci w kierunku stacji Sosnowiec Maczki, okreg
nastawczy ,SKz",

pétsamoczynna blokada liniowa dwukierunkowa przekaznikowa typu Eap 94 z
uktadowa kontrolg niezajetosci w kierunku stacji Dgbrowa Goérnicza Strzemieszyce,
okreg nastawczy ,SKz”,

pétsamoczynna blokada liniowa dwukierunkowa przekaznikowa typu Eap 94 z
ukladowg kontrolg niezajetosci w kierunku stacji Sosnowiec Dandéwka, okreg
nastawczy ,SKz’,

stan urzadzen dostateczny

2.2.2.8 Telekomunikacja

Stacia_Sosnowiec Kazimierz .SKz"

Na stacji zabudowana jest sie¢ tgcznosci przewodowej (zapowiadawcza, strazncowa ) w
oparciu o centralke KTE. taczno$¢ dyspozytorska realizowana jest w oparciu VolP.
Radiotaczno$é na kanale radiowym 3i 5, drogowa i utrzymania. Stan urzadzen dobry

2.2.2.9 Elektroenergetyka trakcyjna

Sosnowiec Kazimierz KZ2 (km 0,00) — Sosnowiec Kazimierz KZ1 (km 0,957)
a) siec trakcyjna — typ SKB70-C rok budowy 1970

b) zuzycie djp — miejscowe zuzycie powyzej 15%,

c) liny nosne — stan dostateczny

d) konstrukcje wsporcze — rodz. Stalowe /stan dostateczny, skorodowane, odchylone od
pionu

e) fundamenty — rodz. Prefabrykowane /stan dostateczny
f) osprzet — stan dostateczny

g) izolatory — typ porcelanowe , stan dostateczny , rok zabudowy ok 1970,
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h) sie¢ powrotna — stan dostateczny

i) system ochrony przeciwporazeniowej — rodzaj uszynienie indywiduaine w uktadzie
zamknietym /stan dostateczny

i) LPN/nawspdlnych konstrukcjach wsporczych/- stan nie dotyczy.

k) wymiana, remont, przebudowa/ - brak przeprowadzanych remontéw

2.2.2.10 Elektroenergetyka nietrakcyjna

Stacja Sosnowiec Kazimierz

a) oswietlenie zewnetrzne — oprawy sodowe na stupach stalowych i wirobetonowych,
sterowanie automatyczne (zegar astronomiczny / czujnik zmierzchowy), stan urzadzen
dobry;

b) urzadzenia eor — brak urzgdzen eor;
2.2.2.11 Inne

3. ZAKRES ROBOT

Zamawiajacy przewiduje dwie formy rozliczania robét budowlanych:

1) pozycje ryczatowe rozliczane w oparciu 0 RCO i Program Funkcjonalno-Uzytkowy
oznaczone (R) ....... (R) w RCO jako komplet;

2) pozycje obmiarowe rozliczane w oparciu 0 RCO i Program Funkcjonalno-Uzytkowy
rozliczane na podstawie rzeczywistych obmiaréw z podanymi jednostkami miar innymi
niz komplet, na podstawie cen ofertowych, oznaczone jako (O) .... (O).

Wykonawca, przygotowujac oferte, musi wzigé pod uwage catoS¢ prac i robdt budowlanych
niezbednych do wykonania, aby uzyskaé¢ parametry okreslone w pkt 3.1. PFU, a ktérych
wykonanie wynika z uwarunkowan wykonania przedmiotu zamoéwienia okreslonych w pkt 2.2.
PFU.

Wykonawca jest zobowigzany. wykonaé wszystkie roboty przewidziane w zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji wykonawczej tak, aby osiagnaé zamierzone parametry
funkcjonalno-uzytkowe.

3.1 0Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Realizacja zamoéwienia ma na celu osiggniecie nastgpujacych parametréw eksploatacyjnych
oraz cech uzytkowych zgodnych z przyjetg kategorig linii wg TSI:

1) dla odcinka od km do km 0,991
a) kategoria linii wg TSI - F3;
b) predkosé maksymalna dla:
- pociggdw pasazerskich — 60 km/h;
— pociggdw towarowych — 60 km/h;
¢) klasy obcigzen eksploatacyjnych linii 221 kN/os;
d) skrajnia budowli - GPL-2
e) dtugos¢ pociggdbw 790m;
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3.2 Badania

Wykonawca bedzie prowadzit badania, opisane w ppkt od 3.2.1 do 3.2.5 zgodnie
z .obowigzujgcymi przepisami, normami i Regulacjami Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest na 21 dni przed przystagpieniem do badan przekazaé¢ Zamawiajgcemu
harmonogram badan. W trakcie jego realizacji bedzie on aktualizowany w cyklu tygodniowym.
Wyniki tych badain Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

3.2.1 Badanie obiektéw inzynieryjnych

Nie dotyczy

3.2.2 Badanie obiektéw kubaturowych

Nie dotyczy.

3.2.3 Badanie sieci trakcyjnej

Nie dotyczy.

3.2.4 Badania geotechniczne

Nie dotyczy.

3.2.5 Badania jakosci wéd opadowo-roztopowych

Nie dotyczy

3.3 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oznacza cato$¢ dokumentacji (wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych decyzji, pozwolen, technicznych warunkéw przytaczenia i uzgodnien
dotyczgcych tego zamoéwienia) niezbednej do realizacji przedmiotu zaméwienia, tzn. do
wybudowania, skonfigurowania, zapewnienia ogdinych wiasciwo$ci funkcjonalno-uzytkowych
oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. W skiad dokumentacji projektowej wchodzg
wszystkie opracowania projektowe niezbedne do realizacji przedmiotu zamodwienia zgodnie
Zz wymaganiami Zamawiajacego ujetymi w PFU.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezyta staranno$cig,
zasadami sztuki budowlanej w sposdb zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji
Warunkéw Zaméwienia oraz wymaganiami Prawa.

Zakres opracowan projektowych co do zasady ma zawiera¢ si¢ w obrebie terenéw (dziatek)
bedgcych w dyspozycji Zamawiajgcego, kazde odstepstwo od tej zasady nalezy uzgadniac¢
z Zamawiajacym.

Ponadto opracowana dokumentacja musi zawiera¢ wszelkie dane, obliczenia i inne informacje

wynikajagce z zapisow odpowiednich Technicznych Specyfikacji Interoperacyjnosci lub
przepiséw krajowych, ktére niezbedne sa do przeprowadzenia kompleksowego procesu
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w—eryfikacji poas_g/s_teméw przez jednostke notyfikowana lub jednostke wyznaczong na etapie
projektu - forme i zakres zawartych danych Wykonawca powinien uzgodnié¢ z ww. jednostkami.

Zamawiajgcy wymaga dokumentacji wysokiej jakosci, zaréwno pod wzgledem merytorycznym
jak i redakcyjnym.

3.3.1 Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska geodezyjng dokumentacje do celéw projektowych.
Geodezyjng dokumentacje do celdéw projektowych stanowia:

1) aktualne cyfrowe mapy do celow projektowych, ktére bedg wykorzystywane do
opracowania dokumentacji projektowej, zaréwno dla rob6t wymagajacych pozwolenia na
budowe jak réwniez dla robét podlegajacych zgtoszeniu. Mapy do celéw projektowych
winny obejmowaé swoim zakresem tereny zamknigte oraz w razie potrzeby tereny
przylegte do linii kolejowej o szerokosci niezbednej do prawidiowego opracowania catej
wymaganej dokumentaciji projektowej. Mapa do celéw projektowych powinna zawierac
aktualne, sprawdzone i zweryfikowane dane ewidencyjne (nr dziatek ewidencyjnych i
przebieg granic dziatek ewidenycjnych);

2) projekt zatozenia kolejowej osnowy geodezyjnej (uzgodniony z wiasciwym terytorialnie
Wydziatem Geodezji Biura Nieruchomosci i Geodezji Kolejowej PKP PLK S.A.);

3) kolejowa podstawowa osnowa geodezyjna. Wykonawca zatozy oraz wykona niezbedne
pomiary geodezyjne dotyczgce kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej w postaci
trzech punktow rozmieszczonych w odiegtosci okoto 2-2,5 km pomiedzy punktami
srodkowymi, odlegtosci pomiedzy punktami w tréjce powinna wynosié od 150 m do 300 m
oraz musi byé¢ zachowana wzajemna wizura pomiedzy tymi punktami, zwanych dalej
oshowg wykonang wedtug zasad pomiarowych i doktadnoscig okreslong w standardzie
Ig-7/1g-8 (wykonywane w przypadku przebudowy ukfadu torowego). Punkty stabilizuje sie
w sposob trwaly w postaci prefabrykowanych znakéw geodezyjnych z glowica
metalowa/trzpieniem metalowym zapewniajgcym jednoznacznos$¢ centrowania z btedem
$rednim mniejszym niz +0,001 m oraz umozliwiajgcym wykonanie pomiarow
niwelacyjnych. Nalezy stosowac znak betonowy/granitowy o wymiarach: wysoko$¢ min.
75 cm, szeroko$¢ u dotu znaku min. 20x20, szeroko$¢ u géry znaku 15x15 cm;

4) inne opracowania na podstawie wynikow dodatkowych pomiaréw geodezyjnych
wykonanych na potrzeby sporzadzenia kompletnej dokumentaciji projektowej.

Przed wykonaniem pomiaréw w celu sporzadzenia map do celéw projektowych Wykonawca
powinien sprawdzi¢ doktadnos¢ i stan pionowej i poziomej osnowy pomiarowej i w razie
potrzeby zatozyé dodatkowg oshowe geodezyjng o dokiadno$ci okreslonej w branzowym
standardzie 1g-7/Ig-8. Stabilizacje nowych punktéw pomiarowych zamarkowac¢ na terenie
zamknietym PKP w miejscach, gdzie nie bedg prowadzone prace budowlane i punkty nie
ulegng zniszczeniu.

Punkty pomiarowe zatozone przy opracowaniu mapy do celéw projektowych stanowig baze
do zalozenia osnowy realizacyjnej i kolejowej osnowy specjalne;.

Geodezyjna dokumentacja do celow projektowych powinna zostaé opracowana zgodnie z:
1) obowigzujacymi panstwowymi przepisami Prawa;
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2) Standardem technicznym ,O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej”
GK-1 (Uchwata Nr 8 Zarzadu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 r.).

Przed ztozeniem opracowanej dokumentacji z wykonanych map do celéw projektowych, we
whasciwym terytorialnie KODGIK lub wlasciwym terytorialnie PODGIK, nalezy zastosowaé
procedury zwigzane z zaopiniowaniem ww. dokumentacji zgodnie z Instrukcjg Ig-1 Rodzaje i
obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A,,
wprowadzonej zarzadzeniem nr 33/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21
lipca 2015 .

Ostateczng zaopiniowang pozytywnie wersje cyfrowej mapy do celéw projektowych
w formacie *.dwg za posrednictwem Zespotu prowadzacego projekt, nalezy przekaza¢ do
odpowiedniego terenowo Wydzialu Geodezji Biura Nieruchomosci i Geodezji Kolejowej
PKP PLK S.A.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dane o poziomej i pionowej osnowie geodezyjnej
wykorzystanej do opracowania mapy do celéw projektowych. Dane te powinny zawieraé
doktadnos$c, sposoéb stabilizaciji, opisy topograficzne punktéw i wykaz wspoétrzednych x,y,z.

W trakcie opracowania mapy do celéw projektowych, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
proces sprawdzenia zgodnosci granic dziatek ewidencyjnych stanowigcych kolejowy teren
zamkniety ze stanem faktycznym:

1) Wykonawca pozyska aktualne dane dotyczace granic dziatek ewidencyjnych obszaru
kolejowego z PZGiK oraz PKP S.A;

2) Wykonawca dokona analizy poréwnawczej zgodno$ci przebiegu granic pozyskanych ze
zrodet wymienionych w pkt1;

3) wynik analizy poréwnawczej w formie tabelarycznego i graficznego zestawienia
zaobserwowanych rozbieznosci podlega przekazaniu i uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

4) w przypadku stwierdzenia rozbieznosci danych, ktére moga wplywaé na rzetelno$c
opracowania dokumentacji projektowej, a w szczegblnoSci na okreslenie terenu
rozgraniczajgcego realizacje inwestycji, Wykonawca przeprowadzi szczegétowe
postepowanie doprawadzajace do zgodnosci danych ewidenycjnych w porozumieniu i wg
procedur okreslonych w KODGIK oraz PODGIK.

3.3.2 Koncepcja projektowa

Nie dotyczy

3.3.3 Wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego

Nie dotyczy

3.3.4 Operaty szacunkowe

Nie dotyczy
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3.3.5 Projekt budowlany

Wykonawca opracuje projekty budowlane, ktére umozliwig uzyskanie niezbednych decyzji
wymaganych Prawem budowlanym. Zamawiajgcy bezwzglednie wymaga opracowania
dokumentacji projektowej, réwniez tej wymagajgcej tylko zgtoszenia, w oparciu o aktualne
mapy do celéw projektowych.

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowaé i wykonaé w sposéb zharmonizowany
architektonicznie z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami. W przypadku
obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw, nalezy uzyskac¢ pozwolenie na prowadzenie roboét
budowlanych wydane przez wlasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow.
W przypadku obiektéw wpisanych do ewidencji zabytkéw oraz obiektéow dla ktérych ochrona
jest prowadzona w innej formie, nalezy uwzgledni¢ wymagania wtasciwego konserwatora
zabytkdéw, bez wzgledu na ich tresé i forme.

Nalezy przestrzega¢ wymaganego Prawem budowlanym uzgadniania dokumentacji pomiedzy
branzami.

Wykonawca jest zobowigzany procedowaé¢ w imieniu Zamawiajgcego postepowania
o wydanie niezbednych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych, postanowien,
zezwolen, porozumien, umoéw, uzgodnien, opinii i innych (z wylaczeniem decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach).

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu
budowlanego, nalezy przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploataciji
danego elementu na jednostke czasu w cyklu zycia w odniesieniu do rozwigzan
konwencjonalnych. Przy rozwigzaniach innowacyjnych nalezy mie¢ na uwadze
uwarunkowania wynikajace z procedur TSI réwniez w zakresie termindéw uzyskiwania
niezbednych uzgodnien.

Zatwierdzenie projektu budowlanego odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujacymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

3.3.6 Projekty wykonawcze

Projekt wykonawczy stanowi uzupetnienie i uszczegdtowienie projektu budowlanego

i powinien zawieraé, m.in.:

1) rysunki, opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i sytuacyjno-wysokosciowe, profile podtuzne
z naniesieniem uktadu gérnych warstw podtorza, przekroje poprzeczne torowiska;

2) profile podiuzne drog w obrebie przejazdéw, harmonogramy, zakres i technologie
wzmochienia podtorza;

3) projekt regulacji osi toréw oparty na znakach regulacji osi toréw (projekt niwelety torow

nalezy rozpatrywaé ze szczegdlnym uwzglednieniem lokalizacji w przejazdach
kolejowych, gdzie nalezy zapewni¢ odpowiedni profil drogi).
Przy projektowaniu geometrii toru w planie i profilu nalezy bezwzglednie przeanalizowaé
aktualnie obowigzujaca geometrie uwidoczniong na obowigzujgcym profilu podtuznym
i protokotach zdawczo — odbiorczych znakéw regulacji danej linii kolejowej znajdujgcych
sie w zasobach KODGIK lub u Zamawiajgcego i jesli spetnia wymogi zapiséw PFU to
nalezy jg stosowaé. Zmiany geometrii toru nalezy dokonywaé tylko w uzasadnionych
przypadkach.
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4)

5)
6)

7)

Nowy projekt niwelety (po stwierdzeniu niemoznosci zrealizowania obowigzujgcego
projektu niwelety) musi obejmowac odcinek linii kolejowej od najblizszego zatomu przed
do najblizszego zatomu profilu za budowanym/przebudowywanym odcinkiem linii
kolejowej.

Przy opracowaniu projektu regulacji osi jednego toru na linii dwutorowej nalezy
uwzglednia¢ projektowang geometrie sasiedniego toru wykazang w aktualnie
obowigzujgcych protokotach znakdw regulacji osi toru znajdujgcych sie w zasobach
KODGIK lub Zamawiajgcego. Projekt regulacji osi toru swoim zakresem musi obejmowac
odcinek linii od najblizszego zatamania prostej, poczatek krzywej przejSciowej, poczatek
tuku, koniec luku (punkty charakterystyczne geometrii toru) przed i za budowanym/
przebudowywanym odcinkiem linii kolejowej;

inne projekty specjalistyczne posiadajace wszystkie niezbedne uzgodnienia (projekty
technologiczne, projekty zabezpieczenia wykopdw, projekty organizacji ruchu kolejowego
— fazowania rob6ot w czasie realizacji, projekty czasowej i statej organizacji ruchu
drogowego (w tym pieszego), projekty usuniecia kolizji z urzgdzeniami infrastruktury
podziemnej, itp.);

o$wiadczenie o zgodnosci z projektem budowlanym, karte uzgodnien miedzybranzowych;
projekt wykonawczy (techniczny) urzadzen srk nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozdziatem
15 Wytycznych le-4;

(inne).

Zatwierdzenie projektu wykonawczego odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujacymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

3.3.7 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych

Nie dotyczy

3.3.8 Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowej

Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi by¢ wykonana w nastepujacy sposob:

1)
2)

Dokumentacje projektowa nalezy sporzgdzi¢ w jezyku polskim;

Poszczegolne dokumentacje projektowe powinny zawieraé:

a) tytut dokumentu;

b) nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) i jego lokalizacje o ile nie wynika z nazwy projektu;

c) etap projekiu (jesli dotyczy),

d) wersje dokumentu;

e) date powstania dokumentu;

f) nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autoréw dokumentu wraz z podpisem, kopig
uprawnien wraz z aktualnym ubezpieczeniem;

g) nazwe i adres Zamawiajgcego;

h) na poczatku dokumentu spis tre$ci dokumentu;

i) pod spisem tresci wykaz uzytych skrotéw i oznaczen wraz z objasnieniami;

j) na koncu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepiséw i literatury przywotanej
w dokumencie;

k) nagtowek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu i numerem
wers;ji;
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I) stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbg stron kompletnego
dokumentu;

m) kazda kolejna wersja dokumentu powstajgca w wyniku wprowadzania poprawek
powinna by¢ oznaczona kolejnym numerem;

n) zmiany nalezy kazdorazowo zaznaczy¢ na projekcie lub w zatgczniku,

3) Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana z podziatem na poszczegdlne branze;

4) Dokumentacje projektowa po uzyskaniu wszystkich zgod i pozwolen nalezy przekazac
Zamawiajacemu w nastepujacy sposéb:
a) 1 egz.- oryginat — (ostemplowany zatgcznik do PnB — w przypadku realizacji Projektéw
budowlanych);
b) 4 egz. kopie w formie papierowej (z adnotacjg zgodnosci z oryginatem — zatagcznikiem
do wydanego PnB w przypadku realizacji Projektéw budowlanych);
c) 5 egzemplarzy w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD;

5) Dokumentacja w formie elektronicznej musi spethiaé wymagania zawarte w zatgczniku
nr 1 do niniejszego PFU. Wszystkie pliki odniesienia, w tym pliki rastrowe w formatach,
*.cu, *.jpg, *.tiff itp. rowniez nalezy dotaczy¢ do przekazywanych materiatow zapewniajac
odpowiednie powigzania pomiedzy odniesieniami;

68) Dokumentacje w formie papierowej nalezy sporzgdzi¢ w czytelnej technice graficznej,
zlozy¢ w format A4 i oprawi¢ w spos6b uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie. Strony
projektéw powinny byé ponumerowane;

7) Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ 1 dodatkowy egz.
dokumentacji projektowej w formie papierowej z adnotacja zgodnosci z oryginatem —
zatgcznikiem do wydanego PnB w przypadku projektéow budowlanych.

3.4 Dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

Nie dotyczy

3.5 Operat kolaudacyjny

Operat kolaudacyjny stanowi zbidr wszystkich dokumentéw budowy, przygotowanych przez
Wykonawce rob6t w celu ich przekazania Zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe odbioru
i oceny zgodno$ci wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowa.

Na zakonczenie robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny dla
odbieranych robét. Operat kolaudacyjny nalezy opracowaé zgodnie z Warunkami i zasadami
odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych, przyjetymi Uchwatg Nr 938/2017 Zarzadu
PKP Poiskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 wrzes$nia 2017 r. i Wytycznymi przeprowadzania
odbioréow koncowych robét inwestycyjnych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Centrum Realizacji Inwestycji przyjetymi Decyzjg Nr 53/2017 Prezesa Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 wrze$nia 2017 r.

Operat kolaudacyjny nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w nastepujgcej liczbie egzemplarzy:

1) 1 egzemplarz - oryginat;

2) 2 egzemplarze - kopie w formie papierowej (z adnotacjg o zgodnosci z oryginatem
potwierdzong przez Kierownika budowy);
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3) 3 egzemplarze w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD zgodnie z zatgcznikiem nr 1
do niniejszego PFU.

Ww. dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej, ztozy¢ do formatu A4
i oprawi¢ w sposéb uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie. Strony nalezy ponumerowaé
oraz zalaczy¢ szczegobtowy spis zawartosci.

Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ dokumenty zgodnie z wyliczeniem zawartym w § 9
warunkow i zasad odbioru rob6t budowlanych na liniach kolejowych przyjetych Uchwata
Nr 938/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 wrze$nia 2017 r.

Wykonawca przed odbiorem koncowym obowigzany jest rowniez sporzadzi¢ dla potrzeb
Zaktadu/Zaktadéw Linii Kolejowych osobne tomy (po 1 egz.) dla poszczegdinych branz (dla
uzupetnienia lub zatozenia Ksigzki Obiektu Budowlanego) zawierajace branzowa:

1) dokumentacje powykonawcza;

2) protokoty badan i pomiardw;

3) geodezyjng dokumetacje powykonawcza.

W zakresie SMW nalezy dodatkowo wykonaé¢ dokumentacje paszportyzacyjng w formie
elektroniczne;j.

Po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, ma ono zosta¢ dotagczone do operatu
kolaudacyjnego.

Zamawiajacy podkresla, iz operat kolaudacyjny musi zawiera¢ zgody wodnoprawne
z wnioskami idokumentami niezbednymi do dokonania czynno$ci administracyjnych
zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi oraz kompletng dokumentacje¢ z postepowan
administracyjnych zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi.

3.5.1 Plan utrzymania

Nie dotyczy

3.5.2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Geodezyjna dokumentacje powykonawczg stanowi:

1) mapa sytuacyjno-wysokosciowa z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg
z klauzulami przyjecia do zasobu geodezyjnego;

2) zaktualizowany profil podtuzny linii kolejowej;

3) zaktualizowane protokoty zdawczo-odbiorcze znakéw regulacji osi toru, o ile nie zostaty
opracowane na etapie projektow wykonawczych lub na etapie prac budowlanych
zaistniata koniecznos$¢ zmiany projektowanej geometrii osi toru, czy tez nastgpita
stabilizacja nowych znakéw regulaciji;

4) wykaz wspoétrzednych w uktadzie 2000 z pomiaru kolejowej osnowy specjalnej;

5) aktualne plany schematyczne stacji kolejowych sporzadzone zgodnie z instrukcjg
,O sporzadzaniu i aktualizacji planéw schematycznych Ig-10 (D-27)" — uchwatg Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nr 643/2016 z dnia 5 lipca 2016 r.

Wszelkie czynnosci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszg byc
wykonywane zgodnie z Prawem (w tym Regulacjami Zamawiajacego);
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Wykonawca wykona mape sytuacyjno-wysokosciowa 2z geodezyjng inwentaryzacja
powykonawcza, zawierajacg wszystkie nowowybudowane obiekty. W celu zachowania
czytelnosci opracowan, dopuszcza sie dodatkowe wykonanie czastkowych map sytuacyjno-
wysokosciowych z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg w podziale na poszczegéine
branze;

Tre$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej oraz sposob i dokfadno$¢ wykonania pomiaréw
reguluje standard techniczny O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej GK-
1 wprowadzony Uchwatg Nr 8 Zarzgdu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 r..

Po realizacji inwestycji Wykonawca sporzadzi i przekaze do panstwowego zasobu
geodezyjnego dokumentacje do zmiany uzytkéw gruntowych;

Opracowana przez Wykonawce geodezyjna dokumentacja powykonawcza podlega ocenie
Zamawiajgcego przed jej przekazaniem do wiasciwych terytorialnie KODGIK oraz PODGIK;

Po uzyskaniu pozytywnej oceny Wykonawca przekaze geodezyjng dokumentacje
powykonawczg do KODGIK i PODGIK, oraz uzyska klauzule o jej przyjeciu do zasobu;

Po uzyskaniu klauzul o przyjeciu Geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do zasobu
KODGIK i PODGIK, Wykonawca przekaze do Zamawiajacego okreslong przez niego liczbe
oklauzulowanych przez KODGIK i PODGIK egzemplarzy zaméwionej dokumentaciji.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w wersji papierowej oraz
w wersji numerycznej (cyfrowej). Wersje numeryczng (cyfrowa) nalezy przekazac w formacie
PDF (z klauzulami KODGIK i PODGIK) oraz wersji edytowalnej zgodnie z zatgcznikiem nr 1
do niniejszego PFU.

Dodatkowo Wykonawca dla nieruchomosci nabytych przez Zamawiajgcego na potrzeby
realizacji inwestycji wyznaczy i trwale zastabilizuje punkty graniczne stanowigce zewnetrzny
obszar linii kolejowej. Stabilizacji nalezy dokonaé granicznikami kamiennymi lub betonowymi
o dlugosci min. 0,6 m z podcentrem (ptytka betonowa, rurka drenarska, itp.). na punktach
zatamania granicy obszaru kolejowego. Jezeli odlegtos¢ pomiedzy sasiednimi punktami
przekroczy 200 m to nalezy zastabilizowaé¢ dodatkowy punkt/punkty na linii prostej z
zachowaniem wizury pomiedzy sasiednimi punktami. Stabilizacje nalezy wykonaé w taki
sposob aby cze$¢ gorna znaku znajdowata sie 10-15 cm ponad powierzchnig gruntu natomiast
podstawa znaku znajdowata sie min. 50 cm pod powierzchnig gruntu. Na terenach, gdzie nie
ma mozliwosci zastabilizowania punktu granicznego stupem betonowym lub kamiennym
dopuszcza sie utrwalenie punktéow w sposéb wyszczegdlniony w Rozporzadzeniu Ministrow
Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Zywnoéciowej z dnia 14
kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomosci.

Nalezy stosowac znaki typu 42¢ lub 43 wytycznych G-1.9 ,Katalog znakéw geodezyjnych oraz
zasady stabilizacji punktéw”.

3.6 Opracowanie wizualizacji i wykonanie zdje¢ dokumentujacych sytuacje
wyjSciowa na terenie inwestycji dla potrzeb promocji projektu

Nie dotyczy
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3.7 Roboty budowlane

Zakres robét budowlanych koniecznych do wykonania w podziale branzowym:

1) nawierzchnia kolejowa;

2) podtorze;

3) przejazdy kolejowo — drogowe i przejscia;

4) elektroenergetyka trakcyjna;

5) ochrona srodowiska;

6) kolizje z sieciami zewnetrznymi;

7) inne roboty, wg. potrzeb (np. usuniecie drzew i krzewow, rozbioérki, chodniki, wygrodzenia,

ogrodzenia itp.).

Wszystkie roboty musza by¢ prowadzone zgodnie z Prawem, oraz normami i standardami
technicznymi obowigzujgcymi w danej branzy infrastruktury kolejowej, z wykorzystaniem
wspotczesnej wiedzy naukowo-technicznej, przy zachowaniu obowigzujacych przepiséw BHP.

3.7.1 Nawierzchnia kolejowa

3.71.1 Tory

1.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kompleksowej wymiany nawierzchni torowej
na nowa, zgodnie ze standardem konstrukcyjnym nawierzchni toréw (zat. 2 do Id-1).
Thuczen przewidziany do ponownego wykorzystania musi by¢ oczyszczony i uzupethiony,
wbudowany w warstwy zgodnie z wymaganiami 1d-110;

Nowe szyny zabudowane w ramach Umowy muszg spetnia¢ warunki okreslone
w Warunkach techniczne wykonania i odbioru zgrzein w szynach kolejowych nowych
taczonych zgrzewarkami stacjonarnymi - wymagania i badania Id-112, wprowadzajgcych
jednolite zasady zakupu i zabudowy szyn w torach PKP PLK S.A ;

W zakresie trwalego tgczenia szyn (w torze bezstykowym) nalezy uwzgledni¢ nastepujgce
wymagania:

1) taczenie szyn w torach bezstykowych nalezy wykonywac podstawowo poprzez
zastosowanie zgrzewarek, a w przypadkach uzasadnionych technologig Iub
ograniczeniami konstrukcyjnymi nawierzchni poprzez spawanie termitowe. Stosowac
przy tym aktualne: 1d-106 — Warunki techniczne wykonania i odbioru szyn kolejowych,
Id-5 — Instrukcja spawania szyn termitem, § 21 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budowle kolejowe i ich usytuowanie z dnia 10 wrzesnia 1998 r. (Dz.U. 1998 nr 151,
poz. 987 z pdzn. zm.) oraz ld-1 — Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach
kolejowych,

2) w przypadku przytwierdzenia szyn poza zakresem temperatur neutralnych Wykonawca
dokona regulacji naprezen. Bezposrednio w trakcie przytwierdzenia szyn dtugich do
podktadéw nalezy zatozyé punkty state. Zasady zakladania i instalowania punktow
statych zgodnie z zatgcznikiem nr 7 ust. 2 do 1d-1;

W zalezno$ci od przyjetej technologii i czasu wykonania robot przewidzie¢ nalezy regulacje
naprezen w torze bezstykowym zgodnie z Instrukcja 1d-114,

Po zakoniczeniu robot torowych Wykonawca zobowigzany jest przywrocic do stanu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

pierwotnego sie¢ powrotna oraz uszynienie obiektéw i urzadzen, z uwzglednieniem
koniecznosci wykonania ewentualnych prac, wynikajacych z koniecznosci dostosowania
sieci do stanu po zakonczeniu realizacji robot zasadniczych. W przypadku toru
klasycznego nalezy zastosowac taczniki PP;

Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia odcinkéw izolowanych torowych
i zwrotnicowych (ztgcza szynowe izolowane klejono-sprezone);

Odcinki przejsciowe (progowe) nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi: 1d-3 -
§ 7 ust.5, § 23, Zatacznik 16 oraz Id-114 - § 21 ust. 3 i § 23 ust. 2;

Dla nowo wymienianych rozjazdéw nalezy zastosowaé zabudowe rozjazdow
wyposazonych w bezobstugowe rolki rozjazdowe;

Po przeniesieniu obcigzenia wymaganego przepisami Id-1, zat. 15, pkt 3 ppkt 3) nalezy
dokonacé podbicia stabilizacyjnego catego odcinka;

Po zakoniczeniu robét wymiany nawierzchni torowej na catym odcinku objetym
zamowieniem nalezy dokona¢ szlifowania szyn;

Po wykonaniu regulacji toru nalezy sprawdzi¢ pofozenie sieci trakcyjnej (i wykonaé
odpowiednig regulacje) oraz sprawdzi¢ zachowanie skrajni budowli do istniejgcych
urzadzen i budowili;

Wymaga sie wykorzystania oczyszczonej (w rozumieniu granulometrycznym) podsypki
zgodnie z wymaganiami Id-110;

Wysiewki nalezy zatadowaé, wywiez¢, a nastepnie zagospodarowa¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa z zakresu gospodarki odpadami (niedopuszczalne
jest wypychanie i odktadanie wysiewek jak i innych odpadéw na skarpe nasypu, przekopu
lub miedzytorze);

Nie dopuszcza sie wbudowywania tucznia z prac rozbiérkowych w rozjazdach
i wstawkach miedzyrozjazdowych i ich strefach przejsciowych;

Przed pierwszym przywréceniem ruchu pociggéw, po regulacji potoZzenia toru, nalezy
dokona¢ stabilizacji dynamicznej toréw szlakowych i gidéwnych zasadniczych wraz z catymi
potozonymi w nich rozjazdami niezaleznie od predkosci docelowej lub zaprowadzanej
w ramach odbioru eksploatacyjnego.

Stabilizacja dynamiczna, o ktérej mowa wyzej powinna nastepowac poprzez zastosowanie
specjalnych maszyn zapewniajacych kontrolowane: obciazenie szyn ramy toru w zakresie
0-240 kN w potaczeniu z wibracjami w ptaszczyznie poziomej o czestotliwosci 0-42/45Hz,
przy czym zaréwno obcigzenie jak i wibracje powinny by¢ regulowane w catym zakresie
potrzeb pracy. Do maszyn takich zalicza sie dynamiczne stabilizatory toru okreslane
mianem DGS (DTS) lub maszyny im rdéwnowazne speiniajgce opisane w zdaniu
poprzednim wymagania.

Dla celow stabilizacji dynamicznej toru nalezy stosowac zasady okreslone w dokumentaciji
maszyny lub ujete w projekcie technologicznym, uwzgledniajgc dostosowanie do
warunkow lokalnych, w tym parametry obciazenia i czestotliwo$ci drgan oraz ograniczenia
na obiektach inzynieryjnych.
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Miejsce | Nrtoru Zakres Robét do wykonania

Kompleksowa wymiana nawierzchni torowej od styku przediglicowego
rozjazdu Nr 23 do styku za krzyzownica rozjazdu Nr 19 Sosnowiec
Kazimierz z pominieciem przejazdu kolejowo-drogowego w km 0,164

0,815 km toru
Linia Nr Wymiane toru nalezy wykona¢ w standardach: Vz60km/h oraz dla
663 naciskow 221kN/o$ (22,5T/0$) . Szyny typu 49E1, tor bezstykowy na
Sosnowiec podkiadach strunobetonowych typu PS83. Szyny przytwierdzone
Kazimierz | | (13) | sprezystymi tapkami SB. Przytwierdzenie sprezyste ma zapewnic silg
Skz1 - docisku szyny do podktadu o warto$ci minimum 8 kN.
SkZ2 Grubo$é¢ podsypki — 0,30 m standard konstrukcyjny nawierzchni dla toréw
klasy 2.3.
Przy rozjazdach przewidzie¢ zabudowe drewna twardego
+ Materiat nowy zapewnia Wykonawca

1) Tor Nr 1 (13)
szlak Sosnowiec Kazimierz SkZ1 — Sosnoiwec Kazimierz SkZ2 km 0,079 — 0,924
— Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompleksowej wymiany nawierzchni
torowej w ogolnej ilosci 0,815 km toru (z pominieciem przejazdu kolejowo-
drogowego w km 0,164 — 30,0 m toru)

- Nalezy zabudowa¢ nawierzchnig torowa zgodnie ze standardem konstrukcyjnym
nawierzchni 2.3 zgodnie z Id-1: szyny 49 E1 nowe bezstykowe, podktady PS-83
nowe z przytwierdzeniem SB, o rozstawie 0,60 m na podsypce ttuczniowej
oczyszczonej i uzupetnionej do grubosci 0,30 m. W zaleznosci od rodzaju
zabudowanych podrozjazdnic wykonanie stref przejsciowych z nowych podktadow
drewnianych twardych lub strunobetonowych przed i za rozjazdami zgodnie
z ld-1;

Wymiana nawierzchni przy uzyciu PUN. Zamawiajacy zabezpiecza prace PUN,
wszelkie prace: zatadunki, wytadunki, przygotowawcze, wykonczeniowe oraz
transporty platform do PUN i PUN po stronie Wykonawcy.

—  Sciecie tawy torowiska strona lewa i prawa — 1,690 km.

—  Mechaniczne oczyszczenie podsypki — 0,815 km

—  Mechaniczne podbicie toru wraz z oprofilowaniem podsypki — 0,815 km

—  Uzupetnienie ttucznia — 1650 ton

Materiat nowy zapewnia Wykonawca,
Utylizacja odpadow po stronie Wykonawcy
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(O)
Miejsce i Zakres robét do wykonania
toru
Sosnow . ) : . - .
iec 15 | Wymiana nawierzchni torowej od styku za krzyZzownicg rozjazdu
Kazimie Nr 23 do kozta oporowego — 0,123 km toru
rz —
SkZ1 Wymiana nawierzchni torowej S49/a30/drewno materiatem starouzytecznym
zapewnionym przez Zamawiajacego.
Przytwierdzenie nowe wraz z thuczniem zapewnia Wykonawca
Grubos¢ podsypki pod podkiadem — 0,20 m

2) Tor Nr 15 (zeberkowy)
Od rozjazdu nr 23 do kozta oporowego
-Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wymiany nawierzchni torowej

(S49/a30/drewno) w ogolnej ilosci 0,123 km toru
Szyny i podktady starouzyteczne zapewnia Zamawiajacy, przytwierdzenie i ttuczen
nowy po stronie Wykonawcy.

—  Profilowanie skarpy celem wykonania tawy torowiska strona prawa — 0,123 km.

—  Mechaniczne oczyszczenie podsypki — 0,123 km

—  Mechaniczne podbicie toru wraz z oprofilowaniem podsypki — 0,123 km

—  Uzupetnienie ttucznia — 400 ton

—  Naprawa nawierzchni przejazdu kat. ,F” w km 4,440 z zabudowg ptyt CBP —1 kpl.
asfaltowanie drogi kotowej na dojazdach — 60 m?

3.7.1.2 Rozjazdy

Nie dotyczy

3.7.2 Podtorze

Nie dotyczy

3.7.2.1 Odwodnienie

Zakres obowigzkow Wykonawcy obejmuje wykonanie prawidtowego systemu odwodnienia tj.
prace w tym zakresie pozwoli¢ majg na zapewnienie sptywu wody do systemu odwodnienia.

Tam gdzie brak jest rowéw odwadniajacych, badz gdy istniejace rowy muszg zostaé
zlikwidowane (np. w wyniku poszerzenia torowiska), Wykonawca w ramach prac wykona nowe
rowy odwodnieniowe odpowiednio potgczone z systemem odwodnienia lub drenaz. Przekrdj
rowow odwadniajgcych musi odpowiadaé parametrom podanym w zat. nr 1 do 1d-1 — Przekroje
poprzeczne nawierzchni i podtorza. Zaprojektowanie i wykonanie rowéw odwadniajgcych
powinno nastapi¢c w miejscach, w ktérych wymagajg tego warunki lokalne, przyjete
rozwigzania projektowe oraz uksztattowanie terenu.

W ramach systemu odwodnienia nalezy wykonaé udroznienie przepustéw przy przejazdach
kolejowo-drogowych oraz pod drogami publicznymi znajdujacymi sie na terenie kolejowym.
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Odwodnienie obiektu inzynieryjnego powinno by¢ tak zaprojektowane, aby zapewniato

odpowiednig wydajno$¢ w okresach deszczowych. Wylot do odpowiedniego systemu

odwadniajacego ma zosta¢ zaprojektowany tak, aby zapewnic, ze:

1) woda nie zbiera sie w systemie odwadniajacym;

2) system odwadniajgcy usuwa wode na tyle szybko, aby zapewni¢ stabilno$¢ budowlom
ziemnym;

Wykonawca ma zapewni¢ prawidiowe odwodnienie na szlaku Sosnowiec Kazimierz SkZ1 —
Sosnowiec Kazimierz SkZ2 tor Nr 1 (13) od km 0,066 — 0,900 oraz tor Nr 15:

1) Wykonanie rowu otwartego:
a) wkm 0,066 - 0,150; 0,180 — 0,900 strona prawa

2) Wykonanie drenokolektora:
a) w km 0,090 - 0,150 strona lewa z kolektorem pod torem Nr 13
b) wkm 0,180 — 0,500 strona lewa
¢) na miedzytorzu przy torze Nr 15 z kolektoram pod torem Nr 15

3.7.3 Obiekty inzynieryjne
Nie dotyczy
3.7.4 Przejazdy kolejowo-drogowe i przejscia
Nie dotyczy
3.7.5 Drogi kotowe
Nie dotyczy
3.7.6 Budowle i obiekty obstugi podréznych
Nie dotyczy
3.7.7 Budynki stuzace prowadzeniu ruchu kolejowego
Nie dotyczy

3.7.8 Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym

Roboty do wykonania w zakresie zgodnym z odrebnym opracowaniem dla robot
srk linia 163 i 663

3.7.9 Telekomunikacja

Nie dotyczy
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3.7.10 Elektroenergetyka trakcyjna

Roboty w branzy energetyki obejmuja:

1) Demontaz i montaz uszynient stupédw trakcyjnych wraz z usuwaniem ewentualnych
kolizji kablowych i uzupetnieniem brakujacych elementéw.

2) Regulacja sieci trakcyjnej po wykonanych robotach torowych

3.7.11 Elektroenergetyka nietrakcyjna

Nie dotyczy

3.7.12 Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony srodowiska.

Ochrona $rodowiska polega na podjeciu dziatan organizacyjnych w fazie budowy oraz
srodkow technicznych, ktorych celem jest ograniczenie w racjonalny i niezbedny sposéb
negatywnego wptywu na srodowisko planowanego przedsigwziecia zaréwno w czasie budowy
jak i po przekazaniu do uzytkowania.

Zakres niezbednych dziatan stuzacych osiggnieciu ww. celu wynika z uzyskanych w ramach
projektu decyzji administracyjnych w zakresie ochrony $rodowiska, w szczegélnosci decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach (o ile bedzie wymagana), zgéd wodnoprawnych zgodnie
z ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewow (o
ile jest wymagane) oraz powszechnie obowigzujacych przepiséw. Projekt budowlany bedzie
uwzgledniat postanowienia decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, o ile odmienne
wymagania nie zostang okreslone po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziatywania na
srodowisko na etapie uzyskiwania decyzji 0 pozwoleniu na budowe. Wykonawca ziozy
pisemne o$wiadczenie, ze dokumentacja projektowa, w tym projekt budowlany, jest zgodny
z warunkami okreslonymi w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz z warunkami
okreslonymi w innych decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony $rodowiska, jesli takie
decyzje wydane byly dla przedsiewziecia, a takze warunkami wynikajgcymi z decyzji
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

W projekcie budowlanym, Wykonawca w osobnym tomie dotyczgcym wytgcznie zagadnien

ochrony srodowiska, przedstawi:

1) wykaz wszystkich zaprojektowanych urzadzen ochrony S$rodowiska, takich jak np.
przejscia dla zwierzat (zaréwno obiekty nowe i adaptowane), urzadzenia iinne
rozwigzania ochrony przed hatasem i drganiami, urzadzenia gospodarki wodno-sciekowej
i inne, ze szczegdétowym wskazaniem rodzaju, typu, lokalizacji i parametréw tych
urzadzen,

2) wykaz wszystkich obowigzkéow wskazanych w decyzji o  $rodowiskowych

uwarunkowaniach odnoszacych sie do projektu budowlanego, wraz ze szczego6tows
informacja, jak obowigzki te zostaty uwzglednione w projekcie budowlanym.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
w zakresie ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach i postanowieniu okreslajagcym warunki realizacji przedsiewziecia na etapie
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ponownej oceny oddziatywania na Srodowisko (o ile taka ocena byta prowadzona). Przed
rozpoczeciem robot budowlanych, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu sposéb realizacji
obowigzkéw w zakresie ochrony Srodowiska w czasie budowy w formie projektu ,Planu
Ochrony Srodowiska”. Podjete dziatania realizujgce warunki decyzji administracyjnych
dotyczacych ochrony $rodowiska nalezy odpowiednio dokumentowa¢ w postaci wykazu
wszystkich obowigzkéw wskazanych w decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach
odnoszacych sie do fazy budowy, wraz ze szczegétows informacja, jak obowiazki te zostaty
uwzglednione w trakcie budowy.

W przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia szkodg w $rodowisku spowodowanego
prowadzonymi przez Wykonawce robotami budowlanymi, Wykonawca zobowigzany jest do
podjecia niezwilocznych  dzialan  zapobiegawczych. Wykonawca ponosi petna
odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za szkody w $rodowisku powstate wskutek
prowadzenia robo6t budowlanych. W przypadku wystapienia szkody w srodowisku Wykonawca
jest zobowigzany do podjecia dziatan w celu ograniczenia szkody w srodowisku, zapobiezenia
kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych. Wykonawca ma obowigzek
udokumentowaé m.in.: rodzaj i skale zanieczyszczenia, podjete dziatania zapobiegawcze
i naprawcze. Wszelkie dziatania zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na
wlasny koszt. W przypadku wprowadzenia zanieczyszczen do wody, powierzchni ziemi
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawa Zzadania przedstawienia wynikéw badain probek
srodowiskowych wykonanych przez akredytowane laboratorium.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za dziatania
i zaniechania wiasne oraz oso6b trzecich, ktdérymi sie postuguje, w tym za nalezyte
gospodarowanie wodami. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ organom wiasciwym w
sprawach gospodarowania wodami prowadzenie dziatari wynikajacych z ustawy Prawo
wodne. Ponadto Wykonawca dokona wszelkich wymaganych wyjasnien w trakcie kontroli, co
nie zwalnia Wykonawcy z zadnej odpowiedzialno$ci zgodnie z Umowa.

3.7.12.1 Ochrona przed hatasem i drganiami
Nie dotyczy

3.7.12.2 Pozostate urzadzenia ochrony srodowiska
Nie dotyczy

3.7.12.3 Pomiary porealizacyjne

Nie dotyczy

3.7.12.4 Wymagania w zakresie uzyskania nowej i/lub zmiany decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach

Nie dotyczy
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3.7.12.5 Wymagania w zakresie ponownej oceny oddzialywania na srodowisko

Nie dotyczy

3.7.12.6 Wymagania w zakresie gospodarki odpadami

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami oraz sposéb postepowania
z materiatami z demontazu reguluje Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczgca
gospodarki odpadami dla Wykonawcdw Is-3, Wytyczne postepowania ze ztomem w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-2 oraz Instrukcja kwalifikowania materiatéw pochodzgcych z
dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3.

3.7.12.7 Wymagania w zakresie usuwania drzew i krzewow

1. Wykonawca dokona inwentaryzacji drzew i krzewéw w zakresie:

1) dla linii kolejowej projektowanej poza lasem na nasypie, w przekopie lub otoczonej
rowami bocznymi - w odlegtosci do 6 m od dolnej krawedzi nasypu albo gérnej
krawedzi przekopu albo od zewnetrznej krawedzi rowdw bocznych; ,

2) dla linii kolejowej projektowanej poza lasem w pozostatych przypadkach
niewymienionych w ww. ppkt 1 - w odlegtosci do 6 m od skrajnej szyny;

3) dla linii kolejowej projektowanej w lasach (w rozumieniu ustawy o lasach) — do
zewnetrznej krawedzina bruzdy tworzacej pas przeciwpozarowy;

4) innych niz ww. stanowigcych zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu kolejowego;

5) kolidujgcym z realizacjg przedsiewziecia.

Prezentujac wyniki inwentaryzacji, nalezy wskazaé, ktére egzemplarze przeznaczone sg
do usuniecia lub przesadzenia, z uwzglednieniem: sktadu ilosciowego i gatunkowego,
obwodu pnia drzewa na wysokosci 130 cm, powierzchni krzewdw, stanu zdrowotnego,
szacowanego wieku oraz informacji na temat zasiedlenia przez gatunki chronione ptakéw
(gniazda, dziuple itd.) lub innych chronionych gatunkéw zwierzat. W przypadku, gdy
drzewo posiada kilka pni na wysokosci 130 cm — nalezy wskaza¢ obwod kazdego z tych
pni, a w przypadku, gdy drzewo na wysokosci 130 cm pnia nie posiada — nalezy wskazaé
obwéd pnia bezposrednio ponizej korony drzewa. Wyniki inwentaryzacji nalezy
przedstawi¢ w formie tabelarycznej oraz graficznej, przy czym kazdemu egzemplarzowi
w tabeli musi odpowiadaé numer na mapie. W tabeli nalezy okresli¢ takze przyczyny
powodujace koniecznos$¢ usuniecia drzewa lub krzewu.

2. Wykonawca uzyska zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody zezwolenia na
usuniecie drzew i krzewodw, kidrych koniecznos¢ usuniecia wynika z rozwigzan
projektowych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robét,
o ile uzyskanie zezwolenia okaze sie konieczne.

3. Zgodnie z art. 9yc ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, do
usuwania drzew i krzewdw znajdujacych sie na nieruchomosciach objetych decyzjg o
ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, z wyjatkiem drzew i krzewdéw wpisanych do rejestru
zabytkow, nie stosuje sie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolenh na ich usunigcie oraz optat z tym
zwigzanych.
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4.

10.

11.

Decyzja o ustaleniu lokalizac;ji linii kolejowej nie stanowi dokumentu zobowigzujgcego do
usuniecia wszystkich drzew i krzewéw w granicach nieruchomosci. Usunigcie drzew
i krzewdw dotyczy¢ powinno tych egzemplarzy, ktére rosng w pasie, o ktérym mowa ww.
pkt 1 (o ile nie uzyskano stosownego odstepstwa od wiasciwego starosty, zgodnie z art.
57a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym) lub ktére bedg kolidowaé
z wykonaniem robét budowlanych.

Whiosek o uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewdw musi zawieraé wszystkie
elementy, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Prowadzac inwentaryzacje drzew i krzewow przewidzianych do usunigcia, Wykonawca
ustali, czy nie stanowig one obecnie miejsc legowych dla chronionych gatunkéw ptakéw
lub siedlisk innych chronionych gatunkéw zwierzat. Stwierdzenia obecnosci (bgdz braku
obecnosci) gniazd ptasich dokonuje specjalista w zakresie awifauny, ktérym dysponowac
powinien Wykonawca. We wniosku nalezy zawrzeé zapis, ze usuwanie drzew i krzewow
odbywac sie bedzie pod nadzorem ornitologa i w przypadku stwierdzenia legdw ptakoéw,
prace zwigzane z usuwaniem drzew i krzewow w danej grupie drzew lub krzewow zostang
wstrzymane do momentu stwierdzenia przez specjaliste w zakresie awifauny (w sposob
pewny) wyprowadzenia legéw przez gniazdujgce gatunki ptakow.

Przed ziozeniem wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewodw,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacego projekt wniosku wraz z kompletng
dokumentacja, w tym wykaz drzew i krzewow planowanych do usunigcia, oraz bedzie
towarzyszyt przedstawicielowi Zamawiajgcego w wizji w terenie w celu sprawdzenia
zakresu wniosku, o ile Zamawiajgcy zgtosi takg potrzebe.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich ostatecznych
wersji wnioskow oraz uzyskanych zezwolen niezbednych do dokonania usuniecia drzew
i krzewow.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania swoim podwykonawcom wszystkich
uzyskanych zezwolen niezbednych do dokonania usuniecia drzew i krzewéw.

Wykonawca dokona identyfikacji miejsc wystepowania roslin gatunkéw inwazyjnych,
w szczegblnoSci:  barszcz Mantegazziego (barszcz  kaukaski) Heracleum
mantegazzianum, barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi, rdestowiec japoriski
(rdestowiec ostrokonczysty) Reynoutria japonica, wraz z podaniem lokalizacji
i oszacowaniem ilosciowym liczby osobnikéw lub powierzchni pokrytej przez gatunki
wystepujace w wiekszych skupiskach. W przypadku ich zidentyfikowania Wykonawca
ma obowigzek ich skutecznego usunigcia. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robét,
a nastepnie uprzatniecia placu budowy w sposéb gwarantujgcy nierozprzestrzenianie sie
gatunkéw inwazyjnych.

Wykonawca dokona usunigcia drzew i krzewdw zgodnie z przepisami ochrony
Srodowiska, w szczegélnosci zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji
o s$rodowiskowych uwarunkowaniach, postanowieniu uzgadniajgcym warunki realizacji
przedsiewziecia na etapie ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko
oraz w zezwoleniach na usuniecie drzew i krzewow.

W przypadku stwierdzenia gniazd ptasich, drzewa i krzewy wolno usuwa¢ jedynie poza
okresem legowym ptakow, tj. poza okresem: 1 marca — 15 pazdziernika, chyba ze
w zezwoleniu na usuniecie drzew lub krzewdéw lub w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach wskazano inny termin.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

W przypadku koniecznosci wykonania nasadzen drzew lub krzewow wynikajgcej
z zezwolenia, decyzji lub uzgodnienia wiasciwego urzedu, Wykonawca dokona
odpowiednich nasadzen we wskazanych lokalizacjach.

W migjscach wycinanych drzew i krzewéw zalecane jest stosowanie mieszanki traw
w celu ograniczenia wzrostu samosiewdw.

Drzewa nie przeznaczone do usuniecia, a znajdujgce sie w bezposrednim sagsiedztwie
prowadzonych robét, nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Wszystkie roboty
zwigzane z zabezpieczeniem drzew i krzewdw powinny by¢ wykonywane w sposob
uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne roslin.

Nalezy usuna¢ drzewa i krzewy, zagrazajace bezpieczenstwu ruchu, badz ktorych
usuniecie warunkuje prawidtowe wykonanie przewidzianych prac, w pasie o ktérym mowa
ww. pkt 1.

Poza warunkami okreslonymi w pkt 15. Wykonawca bedzie zobowigzany do urzadzenia
paséw przeciwpozarowych wzdituz linii kolejowej, zgodnie z wytycznymi wskazanymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagan
w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdw,
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w sasiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz pasow
przeciwpozarowych, w szczegolnosci w zakresie wprowadzonym przez rozporzadzenie
zmieniajace Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15
marca 2013 r. Wszelkie prace zwigzane z usuwaniem drzew i krzewdéw w zwigzku
Zz urzadzaniem pasoéw przeciwpozarowych powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem
stosownych decyzji o zezwoleniu na usuniecie drzew i krzewdw, o ile sg wymagane.

W przypadku koniecznosci zniszczenia siedlisk gatunkéw dziko wystepujacych zwierzat,
roslin i grzybéw objetych ochrong, Wykonawca przygotuje wniosek (wnioski)
do wiasciwego organu ochrony srodowiska o wydanie zezwolenia na odstgpstwo
od zakazéw w stosunku do gatunkdw dziko wystepujgcych zwierzat, roslin i grzybéw
objetych ochrona, o kidérych mowa w art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, i przedstawi go do akceptacji Zamawiajgcego. Wniosek powinien
wskazywaé co najmniej:

1) nazwy gatunkow, ktorych beda dotyczyty czynnosci zwigzane z niszczeniem siedlisk;
2) liczbe osobnikdw;

3) cel wykonywania czynnosci prowadzacej do zniszczenia siedlisk;

4) opis czynno$ci prowadzacej do zniszczenia siedlisk;

5) termin wykonania czynnosci.

18. Wniosek o wydanie zezwolenia przed zlozeniem do organu powinien zostaé
uzgodniony z Zamawiajgcym. Whniosek nalezy przygotowaé i uzgodnié z
Zamawiajgcym, zgodnie z Procedurg uzyskiwania decyzji administracyjnych
zwigzanych z procesem inwestycyjnym tj. decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnych (decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego), pozwolenia wodnoprawnego,
zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow, decyzji o pozwoleniu na budowe,
pozwolenia na rozbidrke, zgloszenia robét (brak sprzeciwu), zezwolenia na czynnosci
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zakazane w stosunku do zwierzat, roslin i grzybéw (la-14).

19. Po akceptacji wniosku przez Zamawiajgcego, Wykonawca ztozy wniosek do wtasciwego
organu. Bez uzyskania pisemnej akceptacji tresci wniosku przez Zamawiajgcego,
Wykonawca nie ma prawa ztozy¢ wniosku do organu.

3.7.12.8 Wymagania w zakresie gospodarki wodno-sciekowej

Nie dotyczy

3.7.13 Kolizje z sieciami zewnetrznymi

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z zidentyfikowang przez Zamawiajacego
istniejgcy infrastrukturg obca | wiasng wskazang w niniejszym PFU. Dodatkowo Wykonawca
dokona weryfikacji i uszczegétowienia informacji zawartych w PFU o pozostatg infrastrukture
takg jak: dreny, linie i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, urzadzenia wodne,
gazociagi, a takze obiekty budownictwa lagdowego, itp., jeszcze przed wykonaniem
jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych rob6t mogacych naruszy¢ tg infrastrukture.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy
prébne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktérego uszkodzenie
moze zagrozi¢ bezpieczenstwu, szczegdlnie ruchu kolejowego.

W przypadku odkrycia w trakcie robo6t ziemnych urzadzen, sieci nienaniesionych na mapy
geodezyjne nalezy je zabezpieczyé ipowiadomié wiascicieli infrastruktury podziemnej,
oraz Zamawiajacego.

Kolizje i zblizenia wynikajace z zastosowania przez Wykonawce technologii robot
niezbednej dla potrzeb realizacji inwestycji Wykonawca usunie na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej. Sposdéb wykonania robot w miejscach kolizji i zblizerh nalezy
uzgodni¢ z gestorem danej sieci.

W terminie 14 dni od odbioru ostatniego elementu zwigzanego z przebudowa danej kolizji
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do Zamawiajacego petng dokumentacje geodezyjng
i powykonawczg dia tej kolizji.

W przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia kolizji inwestycji Zamawiajgcego z sieciami
podmiotéow zewnetrznych, Wykonawca pozyska postanowienia, zezwolenia, porozumienia,
umowy i inne warunki usuwania kolizji z infrastruktura techniczng nalezgcg do oséb trzecich.
Wszelkie porozumienia, umowy itp. dotyczace usuwania kolizji z sieciami zewnegtrznymi,
w zakresie kwestii zwigzanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych podlegaja
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku koniecznosci ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego ha
nieruchomosciach/prawie uzytkowania wieczystego Zamawiajgcego nalezy zastrzec, ze
prawo to moze zosta¢ ustanowione po uzyskaniu zgdd wiasciwych organéw korporacyjnych
Zamawiajgcego, ponadto Wykonawca dolozy staran oraz je udokumentuje, aby prawo to
zostato ustanowione za wynagrodzeniem.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu operaty szacunkowe okres$lajgce wartos¢
ograniczonych praw rzeczowych, ustanawianych w zwigzku z usuwaniem kolizji z sieciami
zewnetrznymi.
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W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg TK Telekom Sp. z 0.0. wynikajacych
z zastosowania przez Wykonawce technologii robét niezbednej dla potrzeb realizacji
inwestycji Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzega¢ postanowiern Porozumienia
w sprawie usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami
infrastruktury telekomunikacyjnej TK Telekom Sp. z 0.0. w zwiazku z realizacjg inwestycji
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 marca 2015 r. pomigdzy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a TK Telekom Sp. z o.0. Podstawg do usunigcia kolizji
jest podpisanie przez PKP PLK S.A. i TK Telekom Umowy kolizyjnej, ktérej wzor stanowi
zatgcznik nr 2 do Porozumienia. W przypadkach braku zawarcia takiej umowy pomigdzy
PKP PLK S.A. a TK Telekom przed terminem rozpoczecia robét (zgodnie z harmonogramem)
usuwanie kolizji odbywa sie na zasadach okreslonych w Prawie budowlanym.

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg PKP TELKOL Sp. z 0.0. wynikajgcych
z zastosowania przez Wykonawce technologii niezbednej dla potrzeb wykonania robét
Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzegaé postanowienn Porozumienia w sprawie
usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami infrastruktury
telekomunikacyjnej PKP TELKOL Sp. z o0.0., w zwiazku z realizacjg inwestycji przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 grudnia 2015 r. pomiedzy PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. a PKP TELKOL Sp. z o.0.

3.7.13.1 Infrastruktura w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg PKP Energetyka S.A. wynikajgcych
z zastosowania przez Wykonawce technologii robét, niezbednej dla potrzeb realizacji
inwestycji, Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia kolizji zgodnie z warunkami
technicznymi usuniecia kolizji, umowa o usunigcie kolizji zawartg pomiedzy PKP PLK S.A. i
PKP Energetyka S.A. oraz dokumentacja projektowg uzgodniong z PKP Energetyka S.A.

PKP PLK S.A. lub Wykonawca upowazniony i dziatajgcy na zlecenie PKP PLK S.A., wystapi
do PKP Energetyka S.A. z wnioskiem o okreslenie warunkéw technicznych usunigcia kolizji
oraz uzgodnienie przedstawionej dokumentaciji projektowe;.

Na podstawie wydanych przez PKP Energetyka S.A. warunkéw technicznych usuniecia kolizji,
PKP PLK S.A. podpisze z PKP Energetyka S.A. umowe o usuniecie kolizji. Wykonawca
rozpocznie roboty zwigzane z usunieciem kolizji dopiero po podpisaniu umowy o usunigcie
kolizji pomiedzy PKP PLK S.A. a PKP Energetyka S.A.

Przed przystapieniem do robét zwiazanych z usunigeciem kolizji przedstawiciele PKP PLK
S.A. lub Wykonawca oraz PKP Energetyka S.A. komisyjnie uzgodnig mozliwo$¢
ponownego wykorzystania elementéw infrastruktury wchodzacej w zakres usuwanej kolizji.

Odbiér techniczny wykonanych robét nastapi na zasadach okreslonych w umowie o
usuniecie kolizji.

3.7.14 Inne roboty

W ramach realizacji zamoéwienia Wykonawca wykona réwniez:

1) karczowanie drzew i krzewow oraz usunigcie zbednej roslinnosci wraz z jej odpowiednim
zagospodarowaniem. Usuniecia zbednej roslinnosci na szlaku nalezy dokonaé
co najmniej w pasie o szerokosci do 3 m po kazdej stronie toru od dolnej krawedzi pryzmy
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podsypki po stronie tawy torowiska. Karczowanie drzew i krzewdw, usuniecie Karp
wraz z ich odpowiednim zagospodarowaniem nalezy dokonac¢ w odlegtosci:

a) nie mniejszej niz 6 m od dolnej krawedzi nasypu albo gérnej krawedzi przekopu
albo od zewnetrznej krawedzi rowdw bocznych, w przypadku linii kolejowej
biegnacej poza lasem na nasypie, w przekopie lub w otoczeniu rowdéw bocznych;

b) nie mniejszej niz 6 m od skrajnej szyny, w przypadku linii kolejowej biegnacej poza
lasem w pozostatych przypadkach;

c) do zewnetrznej krawedzi bruzdy tworzacej pas przeciwpozarowy, w przypadku linii
kolejowej biegnacej na gruntach lesnych;

o ile nie uzyskano stosownego odstepstwa od wtasciwego starosty, zgodnie z art. 57a
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym). Wymaga sie usunigcia
Z obszaru kolejowego catosci drewna i galezi. Zaleca si¢ usuwanie gatezi rebakiem
i frezowanie pni;

2) proces umocnienia powierzchni skarp poprzez obsianie nasionami traw polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajne;j;

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw (z dopuszczalng
domieszkg roslin motylkowych i bylin), w ilosci od 20 g/m? do 30 g/m?, dobranych
odpowiednio do warunkow siedliskowych (rodzaju podioza, pochylenia skarpy).
Przyktadem jest mieszanka nasion, w sktad ktérej wchodzg: kostrzewa czerwona
Aniset, kostrzewa czerwona Samanta, kostrzewa czerwona Casanowa, kostrzewa
owcza Cantona, wiechlina tgkowa Panduro. W przypadku braku mozliwosci zakupienia
gotowej mieszanki traw o wyzej okreslonym skfadzie, nalezy wykonaé mieszanke
na zamodwienie lub zakupié gotowa mieszanke o skiadzie najbardziej zblizonym
do zalecanego i zawierajacym gatunki wieloletnie;

€) naniesieniu tymczasowej warstwy przeciwerozyjne;;

3) zabezpieczenie przed spadkiem ttucznia lub innych przedmiotow na droge i przejécia
dla pieszych dla wszystkich obiektéw inzynieryjnych;

4) montaz znakéw regulacji osi toru, zgodnych z wytycznymi Ig-6, stanowigcych réwniez
znaki kolejowej osnowy specjalnej;

5) wszelkie niezbedne roboty porzadkowe w ramach estetyzacji linii (np. odnowienie
i uzupetnienie znakéw, wskaznikéw, odnowienie ogrodzen itp.);

4. POZOSTALE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

4.1 Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt,
Wykonawca jest zobowiazany do opracowania hastepujacych dokumentéw:

1) projekt organizacji i technologii robét;

2) program zapewnienia jakosci dotyczacy wykonawstwa robét;

3) plan ochrony srodowiska;

4) plan zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy;

5) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia;
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6) plan zarzadzania ryzykiem.

4.1.1 Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu

1.

Zamawiajacy, wspodlnie z wtasciwym terenowo IZ w terminie okreslonym w Umowie
przekaze Wykonawcy teren budowy.

Zagospodarowanie terenu powinno obejmowaé wszelkie niezbedne prace wskazane
w projekcie budowlanym, wynikajgce z przepiséw, uzyskanych decyzji administracyjnych,
polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Zaplecze budowy w miare mozliwosci nalezy lokalizowaé¢ na stacjach i bocznicach
nieuzytkowanych lub o ograniczonym zakresie uzytkowania, nieuzytkach, terenach
z zabudowg ustugowa, przemystowa, magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej.
Wystepujgce drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy nalezy uzyskaé do tego tytut
prawny.

Miejsca tymczasowego magazynowania wyrobow budowlanych, postoju maszyn
i zaplecza socjalno-technicznego majg by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz wiasciwym terenowo Zakfadem Linii
Kolejowych lub poza terenem budowy w migjscach uzgodnionych z Zamawiajgcym,
zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz na terenach przyleglych
do terenu budowy.

Przy pracach zwigzanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem terenu
nalezy mie¢ szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatéw, magazynéw, skiadowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposéb zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakoriczeniu
prac - porzagdkowanie terenu,

2) zachowanie s$rodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pylami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikéw wodnych i ciekow substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

3) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do magazynowania substancji podatnych na
migracje wodnga, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych
w obrebie terenu budowy, poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi
do czasu zakonczenia budowy;

4) przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewni¢
stanowiska do czyszczenia két pojazdow;

5) nalezy przygotowaé odpowiednia do zakresu i rozmieszczenia roboét liczbe obiektow
i urzadzen zaplecza budowy, ktére nalezy zlokalizowaé, o ile to mozliwe, poza
obszarami witaczonymi lub projektowanymi do wigczenia do Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000, poza pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w bezpiecznej odliegtosci od
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10.

ciekéw izbiornikéw wodnych oraz zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniu uzgadniajgcym realizacje
przedsiewziecia na podstawie ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko,
o ile decyzja, postanowienie zostaty wydane;

6) organizowanie robo6t w taki sposéb, by minimalizowaé ilos¢ powstajgcych odpadéw
budowlanych;

7) ogrzewanie budynkoéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

8) przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu
braku mozliwos$ci czasowego podtaczenia do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej
poprzez wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane Ilub
odprowadzanie $ciekow bytowych do tymczasowych zbiornikéw bezodptywowych,
a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni Sciekéw, zapewnienie pojemnikéw
na odpady state;

9) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robét przenosnych toalet oraz
kontenerow umozliwiajgcych segregacje odpadow;

10) tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn na zapleczu budowy, w sposob nie dopuszczajgcy do zanieczyszczenia
gruntu lub ciekow wodnych (nalezy wykorzystywaé istniejgce stacje paliw
w sasiedziwie).

Nalezy unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wtasno$ci spotecznej i innej,
wynikajacych z zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas
lub w nastepstwie wykonywania robét.

W przypadku stwierdzenia wystepowania w sasiedztwie linii kolejowej stanowisk
gatunkéw zwierzat (w szczegolnosci bobra), ktérych obecnosé zagraza bezpieczenstwu
prowadzenia ruchu kolejowego, Wykonawca zaproponuje rozwigzania minimalizujgce
ryzyko uszkodzenia nasypéw kolejowych i innych elementéw infrastruktury kolejowej,
ktére moga powstaé w wyniku dziatalnosci takich gatunkéw zwierzat.

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczyé nastepujace rejony:

1) odcinki lesne - z uwagi na zwiekszong dewastacje terenu, mozliwo$¢ zniszczenia
roslinnosci, siedlisk przyrodniczych;

2) obszary blisko zabudowy mieszkaniowej - z uwagi na hatas i pylenie;

3) tereny potozone w poblizu rzek, ciekéw wodnych i systeméw melioracyjnych
oraz obszary podmokie - z uwagi na potencjalne zagrozenie zanieczyszczeniem gleb
i wod powierzchniowych oraz z uwagi na potencjalne zagrozenie nie osiggnigcia celdw
srodowiskowych okreslonych dla jednolitych czesci wod;

4) obszary o stabej izolacji wéd podziemnych na terenie Gtéwnych Zbiornikéw Wéd
Podziemnych (GZWP), strefy ochronne ujeé wod oraz obszary zalewowe rzek — wg
wskazan decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku koniecznosci
lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP lub w poblizu strefy ochrony uje¢ wod
nalezy zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem srodowiska
gruntowo-wodnego;

5) inne wymienione w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Magazyny, skiady i bazy transportowe nalezy wyposazyé w sprawne urzadzenia
gospodarki wodno-$ciekowej.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikow
bezodplywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem
uprawnionych podmiotow.

Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen wynikajacych
z odpowiednich decyzji administracyjnych, przy uwzglednieniu uwarunkowan
siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkéw, wymogow bezpieczenstwa,
warunkéw technicznych oraz warunkéw okreslonych w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Warstwe humusu zdjeta z pasa robét nalezy odpowiednio przechowywaé
tak, aby magazynowany materiat ponownie wykorzystac;

Konieczne obnizenie poziomu wbd podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopdw nie
moze zaktdcaé istniejacych stosunkéw wodnych. Nie nalezy powodowaé trwatych zmian
lub ograniczenia wielko$ci przeptywow w ciekach powierzchniowych i wodach
podziemnych oraz nie powodowaé zmiany kierunkéw i predkosci przeptywéw wod.
W razie potrzeby wykonania obnizenia poziomu woéd podziemnych nalezy otrzymacd
odpowiednig zgode wodnoprawna.

Prace niwelacyjne (wyréwnanie terenu) nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby uniknaé
zmiany istniejacych stosunkéw wodnych.

Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowac teren w miejscach prowadzonych prac
w maksymalnym stopniu przywracajgc stan sprzed rozpoczecia robét.

4.1.2 Koszty zwigzane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy

Nie

wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu

budowy, nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane miedzy innymi z:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robét
w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy drég w zakresie
niezbednym do realizacji zaméwienia - nie dotyczy nieruchomosci objetych decyzja
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;

uzyskaniem i realizacja obowigzkdéw wynikajacych z uzgodnien dotyczacych wytaczen
u odpowiednich gestoréw sieci i zarzadcy infrastruktury drogowe;j;

Zzawarciem umowy/éw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby
zapewnienia sobie zaplecza budowy;

zawarciem umowy/Ow na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
koniecznosci urzadzenia tymczasowych objazdow;,

sporzadzeniem opisu dotyczacego rodzaju elementéw infrastruktury kolejowej do
umieszczenia na dziatkach stanowigcych tereny wéd ptynacych badz tereny drég
publicznych, a nastepnie doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiajgcego umowy
sankcjonujgcej usytuowanie elementéw infrastruktury kolejowej na tych dziatkach

przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia
i przekazania wydzielonej nieruchomosci na rzecz nowego zarzadcy (np. przy
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przetozeniu odcinka rzeki — wody ptynacej, budowy, przebudowy drogi) oraz udziatem
w przygotowaniu umowy regulujgcej sposéb, termin przekazania nieruchomosci na
rzecz howego zarzadcy

7) Uzgodnieniem/ami z Lasami Panstwowymi zasad i terminu/éw dotyczacych usunigcia
oraz uprzatniecia drzew i krzewdw (ktére wymagajg usuniecia) z zarzgdzanych przez
Lasy Panstwowe nieruchomosci, oraz opracowaniem projektu/éw porozumienia/n, ktére
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym,;

8) Usunigciem, odwiezieniem na odkiad humusu pozostatego po wykarczowaniu terenéw
le$nych oraz pozyskanego z obszaru robét ziemnych oraz przechowywaniem go w celu
wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy urzadzaniu skarp nasypoéw, wykopow
i rowow). Nadmiar humusu nalezy zagospodarowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami;

9) Zapewnieniem brakujacej ilosci humusu, niezbgdnej do zagospodarowania terenéw
zielonych;

10) Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sgsiedztwie placu
budowy;

11) Dokonaniem usuniecia drzew i krzewéw oraz usunieciem karp po dokonanych
wycinkach;

12) Wykonaniem dziatari wynikajgcych z decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
i wykonaniem dokumentacji potwierdzajacej realizacje tych dziatan;

13) Wykonaniem inwentaryzacji obiektow budowlanych na terenach znajdujgcych sie
w zasiegu oddzialywania budowy;

14) Dokonaniem z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i zarzgdcow drog
inwentaryzaciji drog, tras dostepu, po ktérych bedzie sie odbywat ruch maszyn
i pojazdéw budowlanych, oraz urzgdzen obcych na placu budowy jak i w jego otoczeniu,
ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot;

15) Usunieciem, wybudowaniem Ilub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej, oraz usunieciem drzew i krzewdw kolidujgcych z realizowang inwestycja
w tym realizacjg paséw przeciwpozarowych.

4.2 Organizacja ruchu drogowego i kolejowego w czasie realizacji roboét

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami projekty
organizacji ruchu drogowego i kolejowego oraz uzyskaé wymagane uzgodnienia
i zatwierdzenia dla projektu czasowej zmiany jak réwniez statej (w przypadku zmian w statej
organizacji ruchu po zakonczeniu robét) organizacji ruchu drogowego na przejazdach
kolejowo-drogowych. Organizacja ruchu musi uwzglednia¢ minimalizacje utrudnien dla
przewoznikow i uzytkownikédw drég. Ponadto zgodnie z projektami Wykonawca dokona
osygnalizowania znakami i utrzymania oznakowania na czas zamknige¢, wykona roboty
wynikajgce z opracowanych projektébw a nastepnie przywréci teren (infrastrukturg) do
poprzedniego stanu. W przypadku zmian w uktadzie doj$¢ do obiektoéw obstugi podréznych
Wykonawca zapewni tymczasowe, utwardzone i bezpieczne drogi doj$cia wyposazone
w balustrady, ktérych oznakowanie bedzie zgodne z wymaganiami rozdziatu 9 Wytycznych dla
oznakowania stacji pasazerskich Ipi-2. Wszelka dokumentacja podlega akceptacji przez
Zamawiajgcego.
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4.21 Organiz_acja ruchu drogowego w czasie realizacji robét

Nalezy opracowac, uzyskac akceptacje Zamawiajgcego, uzgodni¢ z odpowiednimi wtadzami
i zrealizowa¢ projekty organizaciji ruchu na czas wykonywania robét. W projekcie organizacii
ruchu nalezy uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu. Program i przeprowadzenie robét
nalezy opracowa¢ w taki sposéb, aby umozliwié¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na
drogach publicznych oraz dostep do terendw przyleglych, a w tym dostep do kazdej dziatki
sasiadujgcej z projektowang inwestycja. Dopuszcza sie zamkniecie ruchu drogowego
w przypadku otrzymania zgody od Zamawiajacego oraz zarzadcy drogi na jej czasowe
zamkniecie.

Wykonawca poda do wiadomosci publicznej, za posrednictwem mediéow lokalnych (prasa,
radio itp), informacje o czasie trwania i planowanym terminie wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu oraz powiadomi pisemnie stuzby ratownicze (lokalne centrum ratownictwa
medycznego; straz pozarng).

4.2.2 Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji robot

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ prowadzenie i organizacje ruchu pociagéw na
warunkach okreslonych w Ir-19 z zapewnieniem predkosci jazdy pocigagdw po torze czynnym
zgodnie z id-18 oraz Id-1 w sposéb bezpieczny.

Wykonawca robét w przypadku prowadzenia ruchu pojazdéw szynowych nalezgcych do
Wykonawcy (rowniez dwudrogowych) przez przejazd kolejowo-drogowy przy wylgczonych
urzadzeniach przejazdowych z powodu prowadzonych robét, zobowigzany jest do
zabezpieczenia ruchu pieszych oraz pojazdéw kotowych podczas przejazdu maszyn
roboczych przez przejazd.

Zamkniecia torowe: Zamawiajgcy zaplanowat zamkniecia catodobowe od 09.06.2024 -
31.08.2024

Na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego terminéw okreslonych ,Harmonogramem
rzeczowo - finansowym” Wykonawca opracuje harmonogram zamknigé torowych na caty
okres prowadzenia robét, ktéry takze podlega akceptacji Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ do PKP PLK S.A. -
wlasciwego terytorialnie Regionu Centrum Realizacji Inwestycji, z wnioskiem o powotanie
komisji opracowania Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania
robét w terminie zgodnym z obowigzujacymi Regulacjami Zamawiajgcego.

Wykonawca wystapi do wlasciwego zaktadu Spétki PKP Energetyka S.A., w terminie zgodnym
z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami w PKP Energetyka S.A., o opracowanie
Regulaminu wytgczenia napiecia/ Regulaminu bez wytaczenia napiecia (organizacji robét).
Powyzsze regulaminy zostang opracowane przy udziale Wykonawcy.

Do wniosku o powotanie komisji Wykonawca dotaczy harmonogram zamknigeé torowych
uwzgledniajgcy zakres roboét wszystkich branz tagcznie z graficznym przedstawieniem zakresu
fazowania prac. Upowazniony przedstawiciel Wykonawcy bedzie uczestniczyt w opracowaniu
Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét.

Opracowany i zatwierdzony przez wiasciwy Zaktad Linii Kolejowych Regulamin tymczasowy
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot bedzie podstawg do ziozenia przez
Wykonawce wniosku o udzielenie zamknie¢ torowych.
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Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego wniosek o udzielenie
zamknie¢ torowych stanowi wystgpienie Wykonawcy o udzielenie zamknigc.

Sposob wykonania rob6t powinien w jak najmniejszym stopniu utrudniaé ruch pociggow,
w szczegolnosci na przejazdach i obiektach, nalezy dazyé do utrzymania predkosci biegu
pociggéw po torach czynnych jak dla predkosci rozktadowych, m.in. poprzez odpowiednie
zabezpieczenie placu budowy, co nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu regulaminéw
tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét. Wprowadzenie ograniczen
predkosci mozliwe jest wytacznie za zgodg Dyrektora Zaktadu Linii Kolejowych wtasciwego dia
lokalizacji prowadzonych prac. Planowane prace budowlane w rejonie przejazdéw, miejsc
oddzialywania urzadzen ssp oraz na liniach wyposazonych w blokady liniowe nalezy
prowadzi¢ z najwyzszg starannoscig w celu unikniecia wystgpienia usterek w prawidtowym
dziataniu urzadzen srk, mogacych powodowaé wprowadzenie ograniczen predko$ci.
Opracowane, we wspotpracy z Zamawiajgcym i zgodnie z obowigzujacymi Regulacjami
Zamawiajgcego, szczegbtowe zatozenia organizacji ruchu kolejowego na odcinkach linii
objetych robotami, powinny uwzglednia¢ obowigzek ograniczenia do minimum jazd na sygnaty
zastepcze, np. poprzez konieczng w tym celu przebudowe istniejacych urzgadzen srk.
Catkowite zamkniecie odcinkéw linii kolejowych objetych robotami moze nastagpié dopiero
po uzyskaniu stosownych zgéd w tym zakresie.

Zamawiajacy informuje, ze na wykonanie catego zakresu robét, wynikajacego z Umowy,
udzieli zamknie¢ torowych catodobowych zgodnie =z wczesniej opracowanymi
i zatwierdzonymi Regulaminami tymczasowymi prowadzenia ruchu w czasie wykonywania
roboét.

Wykonawca zapewni wszelkie warunki umozliwiajace ograniczenie jazd na sygnaty zastepcze
do niezbednego minimum (wynikajgcego z koniecznosci przygotowania urzgdzen srk).
W tym celu, przed przystgpieniem do robét, Wykonawca dostosuje urzadzenia srk
do prowadzenia ruchu pociggdw na przebiegi zorganizowane, w tym poprzez przebudowe
istniejacych blokad liniowych jednokierunkowych na dwukierunkowe wraz z odpowiednim
dostosowaniem przebiegéw w urzadzeniach stacyjnych lub zabudowe nowych urzadzen
umozliwiajacych prowadzenie ruchu kolejowego na przebiegi zorganizowane.

4.3 Warunki i wymagania w trakcie realizacji robét

1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakos¢ robdt, za stosowane
metody wykonywania robét, zgodnie z Umowa, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru
oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacija projektowa.

2. Wykonanie robét musi by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektows, przyjetym fazowaniem robét, rezimami technologicznymi obowigzujgcymi
w PKP PLK S.A. oraz w oparciu 0 szczegélowy harmonogram robdt.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za obstuge geodezyjng inwestyciji, migedzy innymi: za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich obiektéw i elementéw
robét, w tym osi gtownych i reperédw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentaciji wykonawczej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego oraz za
biezace sporzadzanie dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszelkie zmiany
wynikajgce z realizacji projektu.
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10.
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Przed przystapieniem do robét Wykonawca ma obowigzek dokonac¢, a nastepnie
przekaza¢ Zamawiajgcemu, inwentaryzacje punktéw poziomej i wysokosciowej osnowy
geodezyjnej wystepujacych na obszarze robét.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kilometrazu i pikietazu linii kolejowej po
zakonczonych pracach, wraz z likwidacjg kamieni kilometrowych i wykonaniem nowych
tablic, montowanych na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej w sposéb, ktdry nie
bedzie powodowat uszkodzen warstw ochronnych konstrukcji wsporczych. Sposéb
stabilizacji punktéw kilometrowych oraz hektometrowych na liniach niezelektryfikowanych
musi zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego; Zamawiajacy nie dopuszcza
zastosowania oznakowania w formie naklejek, nalepek.

. Wykonawca jest zobowigzany do stabilizacji kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej

zgodnej ze standardem technicznym Ig-7/1g-8

W przypadku zniszczenia lub braku mozliwosci ziokalizowania punktéw osnowy poziomej
i wysokosciowe] geodezyjnej przez Wykonawce w trakcie prac budowlanych jest on
zobowigzany do odtworzenia tych punktéw. Odtworzenie osnowy powinno by¢
uzgodnione z Biurem Nieruchomosci i Geodezji Kolejowej z zachowaniem parametréw
doktadnosciowych oraz zatozen przyjetych przy zakiadaniu pierwotnej osnowy.

Wykonawca wystapi do wilasciwych instytucji spoza PKP PLK S.A. z odpowiednimi
wnioskami celem uzyskania zgdd, decyzji, pozwolen i uzgodnien dotyczacych warunkow
technicznych i realizacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét w tym m.in.: usuwaniem
przeszkod i kolizji, dokonaniem niezbednych rozbiérek.

Roboty nalezy wykonywaé sprzetem co najmniej wymienionym w ofercie. Sprzet powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i liczby sztuk wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji robot i technologii rob6t. Wymiana nawierzchni musi uwzgledniaé
zastosowanie technologii potokowej wymiany nawierzchni w szczegélnosci na szlaku linii
nr 663 - od km 0,180 do km 0,924;

Zalecane jest aby Wykonawca w trakcie realizacji Robodt stosowat
rozwigzania/technologie zmniejszajgce emisje COx.

Uzyte $rodki transportu jak i umieszczenie na nich tadunkédw nie moze zagrazaé
bezpieczenstwu innych uzytkownikdw tras komunikacyjnych, po ktérych te srodki beda sie
poruszac.

Organizacja pracy i dobor sprzetu muszg uwzgledniaé zapewnienie bezpieczenstwa
i ciagtoséci ruchu kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantowac wiasciwg
jakos¢ robét i ich tempo wynikajgce z harmonogramu i oferty przetargowe;j.

Nie dopuszcza sie, bez zgody Zamawiajgcego, ingerencji w strefe podtorza, usuwania
warstwy filtracyjnej poza ostatecznie okreSlonymi w zatwierdzonym projekcie
wykonawczym lokalizacjami, gdzie przewiduje sie wykonanie wzmocnienia podtorza
i urzadzen odwodnieniowych.

Wykonawca musi przewidzie¢ takie prowadzenie robét, azeby nie uszkodzi¢ kabli badz
urzadzen srk, energetycznych Ilub telekomunikacyjnych, a w ramach robét
przygotowawczych odpowiednio je zabezpieczyé. W razie koniecznosci Wykonawca
usunie kolizje kablowe.

O ile zachodzi taka konieczno$¢ (np. wytaczenie zasilania z LPN), Wykonawca zapewni
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16.

17.

18.

19.

fakultatywne Zrodta zasilania dla obiektow kolejowych niezbednych do prowadzenia ruchu
kolejowego.

W okresie realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
i przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
wszystkich wymaganych Prawem budowlanym dokumentéw budowy wraz
z dokumentacjg w zakresie ochrony $rodowiska. Dokumenty te bedg gromadzone w
formie uzgodnionej z Zamawiajacym oraz udostepniane na zgdanie Zamawiajgcego i/lub
innych przedstawicieli uprawnionych organéw.

Powyzsze dokumenty to przede wszystkim:
1) dziennik budowy;

2) dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych i certyfikaty zgodnosci wyrobow,
orzeczenia o jako$ci wyrobdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
tj. sprawozdania z badan oraz druki robocze;

3) decyzje administracyjne i dokumenty w zakresie ochrony srodowiska oraz dokumenty
zwigzane z prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami;

4) pozostale dokumenty budowy:
a) atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencja na budowie,
g) geodezyjnej inwentaryzacji robé6t zanikajacych,

h) informacji dotyczacej stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych
i odtworzonych punktow osnowy).

W przypadku zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy Wykonawca zobowigzuje
sie do dolozenia wszelkich staran do jego odiworzenia, w szczegdlnosci poprzez
zwrocenia sie do odpowiednich podmiotéw o wydania na koszt Wykonawcy
poswiadczonych kopii zaginionej dokumentac;ji.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu, na co najmniej 4 tygodnie
przed oddaniem do eksploatacji inwestycji lub okreslonego etapu robét, niezbednej
dokumentacji do aktualizacji regulaminéw technicznych stacji wraz z odpowiednimi
zatgcznikami wynikajacymi z postanowien Instrukcji Ir-3.

Wykonawca jest zobowigzany do wydawania opinii pod wzgledem inwestycyjnym,
dotyczacych rozwigzan projektowych i robét planowanych do realizacji lub realizowanych

przez obcych inwestorébw na styku lub w obszarze terenu objetego niniejszym
zamowieniem, w ciagu 14 dni od wniosku Zamawiajgcego o wydanie przedmiotowej opinii.
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Zgodnie z art. 95 ust. 1 Prawa Zaméwien Publicznych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce lub jego Podwykonawce os6b na podstawie umowy o prace. Wymdg ten
dotyczy osdb wykonujacych nastepujace czynnoséci

4.3.1 Wymagania i warunki w stosunku do uzytych wyrobéw budowlanych

Wyréb budowlany oznacza kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wiasciwos$ci
wptywajg na wlasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do podstawowych
wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych.

1.

Wyroby budowlane, nadaja sie do stosowania w trakcie wykonywania robét budowlanych,
jezeli spetniajg wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Materiaty budowlane niebedgce w rozumieniu prawa wyrobami budowlanymi poddane
zostang ocenie w oparciu o wiasciwe dia nich przepisy, wymagania Zamawiajgcego
oraz zapisy dokumentacji projektowe;.

Wykonawca ma zapewnié¢ do wbudowania nowe wyroby budowlane, materiaty nie bedgce
wyrobami budowlanymi i urzadzenia, chyba, Zze w niniejszym PFU wyspecyfikowano
inaczej.

Materiaty starouzyteczne do wbudowania zapewnione przez Zamawiajacego — tor Nr 15:
- Szyny S49/a30,
- Podktady drewniane zbrojone

Nie dopuszcza sie zabudowy materiatbw starouzytecznych nie pochodzacych
z przedmiotowej inwestycji (z zewnatrz). Dopuszcza sie jedynie zabudowe szyn
pozyskanych od IZ wg odrebnych przepiséw.

Miejsca magazynowania wyrobdéw budowlanych, materiatbw nie bedacych wyrobami
budowlanymi, urzgdzen, postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego musza by¢
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz
wiasciwym terenowo Zaktadem Linii Kolejowych lub poza terenem budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

Wszystkie wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia
planowane do zastosowania musza spetnia¢ odpowiednie wymagania PFU, Ustawy
o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Ustawy z o transporcie kolejowym,
Regulacji wewnetrznych, STWIORB oraz Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnosci, a takze pozostatych przepiséw regulujgcych zastosowanie wyroboéw
budowlanych w budownictwie; Wykonawca uwzgledni obowigzujaca u Zamawiajgcego
procedure SMS-PW-17 Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem w odniesieniu do
stosowanych elementéw podsystemoéw oraz technologii, ktére majg wplyw na
bezpieczenstwo.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane, materiaty nie
bedace wyrobami budowlanymi i urzadzenia do czasu ich wbudowania, byly
zabezpieczone przed zniszczeniem i kradziezg, zachowaty swojg jako$¢ i wladciwosci do
wbudowania i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
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9. Wyroby budowlane, materiaty nie bedace wyrobami budowlanymi i urzadzenia muszg
posiada¢ wymagane Prawem atesty, deklaracje, dopuszczenia oraz w razie potrzeby
wyniki badan. Potwierdzone za zgodno$¢ z orginatem kopie wyZej wymienionych
dokumentéw Wykonawca ma dostarczy¢ Inspektorowi i uzyskac jego akceptacje przed
wbudowaniem. W przypadku wyrobéw budowlanych jednostkowego stosowania wniosek
zawiera¢ bedzie kompletng dokumentacje projektowa, materiatowg oraz funkcjonalno-
uzytkowa.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzadzenia,
ktore nie speifniajg powyzszych wymagan, bedg odrzucone, z wylgczeniem poligonow
badawczych udostepnionych zgodnie z SMS-PW-17.

4.4 Odbiory

Zamawiajacy w trakcie realizacji Zamoéwienia przewiduje nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory dokumentacji projektowe;j;
2) odbiory czesciowe (w tym robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu);
3) odbiory techniczne;
4) odbiory eksploatacyjne;
5) odbidr koncowy;
6) gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne).

4.4.1 Odbior dokumentacji projektowej
Odbior dokumentacji projektowej polega na przyjeciu koncepcji projektowej, projektu
budowlanego oraz projektu wykonawczego wielobranzowego.

Zatwierdzenie dokumentacji projektowej odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujacymi u Zamawiajacego, w szczegdlnosci z procedurg SMS-PW-09.

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany do udziatu w posiedzeniach ZOPI dotyczacych
odbioru dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy moze zwolnié z takiego obowigzku
w przypadku poszczegdlnych posiedzen.

4.4.2 Odbiory czesciowe (w tym robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)
Odbiory czesciowe to odbiory poszczegodinych czesci realizowanych robdt. Odbiory
te przeprowadza sie m.in. w przypadku gdy:

1) Wykonawca ubiega sie o zaplate za czesciowe wykonanie rob6t, a zawarta umowa
przewiduje taki sposob rozliczen;

2) Wykonawca przystepuje do kolejnej fazy robét i jest potrzeba okreslenia jakosci i ilo$ci
robot zanikajgcych albo ulegajacych zakryciu;

3) zachodzi potrzeba oceny jako$ci zmontowanego elementu lub urzadzenia;
4) zachodzi konieczno$¢ odbioru przed przekazywaniem fazy robé6t innemu Wykonawcy.

Podstawg odbioru robét zanikajgcych na gruncie, powinna by¢ dokumentacja z inwentaryzaciji
geodezyjnej robot ulegajgcych zakryciu.
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4.4.3 Odbiory techniczne

Odbiory techniczne sa to odbiory majace na celu sprawdzenie budowanych
i przebudowywanych budowli i urzadzenn pod katem spelnienia przez nie wymagan
technicznych i innych wymagan okreSlonych w przepisach, standardach, normach,
instrukcjach, dokumentacii, itp.

4.4.4 Odbiory eksploatacyjne

Odbiory eksploatacyjne to odbiory wykonywane w celu przywrocenia eksploatacji linii
kolejowej lub jej czesci po wykonanych pracach. Komisja dokonujgca odbioréw
eksploatacyjnych okresla po zakoriczeniu prac niezbedne obostrzenia dla ruchu pociggéw
oraz okresla warunki eksploatac;ji.

4.45 Odbiodr korncowy

Zgodnie z Umowa.

Podstawg odbioru robét budowlanych powinna by¢ dokumentacja z powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjne;.

4.4.6 Odbiory gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne)

Odbiory (przeglady) gwarancyjne to przeglady dokonywane w okresie gwaranciji co kwartat
(w przypadku braku widocznych wad co p6t roku — na obopdlny wniosek IZ i Centrum Realizaciji
Inwestycji PKP PLK S.A)) celem sprawdzenia usuwania zgtoszonych wad i ewentualnego
wskazania nowych. Odbiory (przeglady) gwarancyjne obejmujg sprawdzenie realizacji innych
obowigzkéw Wykonawcy w zakresie $wiadczen gwarancyjnych, o ile takie wskazano
w Umowie lub w rozdziale 3.5.1. niniejszego PFU.

Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie czasie,
w zaleznos$ci od okresu gwaranciji, majace na celu potwierdzenie, iz Wykonawca usunat
wszystkie wykryte i zgtoszone wady, a obiekt budowlany jest wolny od wad.

4.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny sprzet
przeciwpozarowy, nha terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopaine bedg
sktadowane w sposo6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wyroby, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia wyrobdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby
odzyskane (np. tluczen) uzyte ponownie do robdét, muszg spetnia¢ warunki okreslone
w obowigzujgcych przepisach prawa i instrukcjach wewnetrznych Zamawiajgcego.

Strona 47 z 58



PFU dla zadania pn.: ,Poprawa stanu infrastruktury na linii 163 i 663 wraz z robotami SRK z podziatem na 3 czgsci”
Czesé 2: ,Poprawa stanu infrastruktury kolejowej na linii nr 663 w torze nr 1 w km 0,000 - 0,957 w wybranych lokalizacjach wraz
z robotami towarzyszgcymi”

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania drég pozarowych o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajgcych dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektéw
budowlanych, zaprojektowanych i wykonanych zgodnie wymaganiami okreslonymi
w rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych.

4.6 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi i instalaciji
podziemnych, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacii
i urzadzen podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego, wladze lokalne oraz instytucje
obstugujgce urzadzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji rob6t dostep i dojazd na posesje, do lokalnych
przedsiebiorstw oraz obiektdw uzytecznosci publicznej (np. jednostki ratownictwa
medycznego, szpitale, szkoly, jednostki strazy pozarnej, itp.) oraz uzgodni z wtascicielem
nieruchomosci sposéb ich wykonania.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, \Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimaine niedogodnosci dla mieszkancow.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci dotyczacych korzystania z whasnosci
i drég wewnetrznych.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych oraz dozwolonych naciskéw kolejowych przy transporcie wyrobow i wyposazenia
na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
witasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru moze
poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych warunkéw zostaly usuniete zterenu budowy.
Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy.

W przypadku konieczno$ci zamknigcia drogi publicznej zgodnie z Umowg, wymagana jest
zgoda Inspektora Nadzoru, przed jej zamknigciem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru, nie p6zniej niz 7 dni przed zamknieciem drogi propozycje dotyczaca podjecia robot
oraz czasu ich ukonczenia. Inspektor Nadzoru zaakceptuje propozycje Wykonawcy lub
dokona poprawek w celu uwzglednienia niniejszego punktu oraz przepiséw lokalnych.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub koniecznosci przeniesienia kolejowych znakow
geodezyjnych podczas robét budowlanych lub innych, Wykonawca zobowigzany jest
W porozumieniu z Zamawiajacym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znakéw,
a w przypadku znakéw osnowy panstwowej powinien powiadomi¢ o tym fakcie wtasciwego
terenowo Staroste.
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Za zgoda Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie dokonywac¢ uzgodnien projektéw dotyczacych
infrastruktury technicznej niezwigzanej z przedmiotem zamoéwienia, a przebiegajacej
w obszarze odcinka linii kolejowej objetego niniejszym zaméwieniem, jezeli zwrocg sie o to
inwestorzy tej infrastruktury.

4.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich obowiazujgcych
przepisow Prawa i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Regulacji
Zamawiajacego dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiazek
zadbac¢, aby personel wykonywat prace zgodnie z obowigzujacymi przepisami sanitarnymi.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i wyposazy zespoly robocze w odpowiednig odziez i obuwie robocze oraz $rodki
ochrony indywidualnej. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia odpowiednich warunkéw dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania postanowien Ibh — 105.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé miejsce robdt zgodnie z postanowieniami
Warunkéw technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (Id-1) oraz Wytycznych
zabezpieczenia miejsca robét wykonywanych na torze zamknigtym podczas prowadzenia
ruchu pojazdéw kolejowych po torze czynnym z predkoscig V = 100 km/h (Id-18).

System zabezpieczenia miejsca robdt nalezy dobraé tak, aby zapewniat on warunki
bezpieczenstwa dla prowadzenia ruchu kolejowego na sasiednich torach czynnych
z dopuszczalng predkoscig maksymailna.

Ostrzeganie przed nadjezdzajgcymi pociggami nalezy wykonywa¢ metodami zapewniajgcymi
najwickszy stopien bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa ruchu pociggéw dla danego
rodzaju robo6t wedtug obowigzujgcych w PKP PLK S.A przepiséw.

4.7.1 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Przed przystapieniem do rob6t, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego Wykonawca
opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przekaze Inspektorowi Nadzoru
najpézniej 7dni przed datg przekazania placu budowy.

2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien uwzglednia¢ warunki bezpiecznej pracy
na czynnych torach, w szczegoélnosci warunki bezpiecznego prowadzenia ruchu pociagdéw
obok (wzdtuz) miejsca robét na sasiednim torze z mozliwymi ograniczeniami w rejonie
obiektéw inzynieryjnych i innych miejscach, wymagajacych takiego ograniczenia,
na torach zamknietych oraz warunki bezpieczenstwa pracy na liniach zelektryfikowanych.

3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia znajdzie odniesienie w regulaminach
tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét, opracowanych dla
poszczegolnych etapoéw robét i faz zamknigé toréw. Regulamin wylaczenia napiecia/
Regulaminu bez wytaczenia napigcia (organizacji robét) i pracy pod siecig trakcyjng
opracuje wiasciwy zaktad Spotki PKP Energetyka S.A., przy udziale i na wniosek
Wykonawcy.

4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ aktualizowany w trakcie realizacji
robét.
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4.8 Bezpieczenstwo systemu kolejowego

Wykonawca ma obowigzek realizowa¢ proces zarzadzania ryzykiem zgodnie
w wymogami Rozporzgdzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013 zdnia
30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspolnej metody oceny bezpieczerstwa w zakresie wyceny
i oceny ryzyka i uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z dnia
03.05.2013r., z p6zn.zm.).

Wykonawca, w zakresie realizowanego zamoéwienia, ma obowigzek udziatu w procesie oceny
Zznaczenia zmiany jak réwniez analizy ryzyka (w przypadku zmiany uznanej za ,znaczacg’),
przeprowadzanej przez Zamawiajacego, zgodnie z procedurg SMS/MMS-PR-03 ,Zarzgdzanie
zmiang”.

W ramach tego obowigzku Wykonawca sporzadzi:
1) opis planowanej do wprowadzenia zmiany;

2) identyfikacje zagrozen mogacych zaistnie¢ wskutek wprowadzania zmiany z podziatem
na zagrozenia dla dziatan zwigzanych z wprowadzaniem zmiany i zagrozenia moggce
wystapi¢ po wprowadzeniu zmiany, ze szczegdélnym wyrdéznieniem nowych zagrozen.

W przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika¢ bedzie koniecznosé
zastosowania dodatkowych technicznych, eksploatacyjnych lub organizacyjnych $rodkéw
kontroli ryzyka, Wykonawca uwzgledni je w projekcie.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu, 7 dni przed przejeciem placu budowy, Plan
monitorowania $rodkéw kontroli ryzyka dotyczacy etapu robdt, opracowany zgodnie
z wymogami Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie
wspolnej metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu do monitorowania, ktéra ma by¢
stosowana przez przedsiebiorstwa kolejowe i zarzadcéw infrastruktury po otrzymaniu
certyfikatu bezpieczenstwa lub autoryzacji bezpieczenstwa oraz podmioty odpowiedzialne za
utrzymanie (Dz. Urz. UE L 320/11 z 17 listopada 2012 r.). Powyzszy plan musi okreslac
harmonogram dziatan Wykonawcy w zakresie wewnetrznego nadzoru nad bezpiecznym
prowadzeniem robot budowlanych (z uwzglednieniem ich oddziatywania na ruch kolejowy
prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru.
Plan powinien by¢ zgodny z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu monitorowania, ktore
zamieszczone sg na stronie internetowej Spétki pod adresem: http://www.plk-sa.pl/dla-
klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne/.

W trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca ma obowigzek monitorowaé srodki
kontroli ryzyka na podstawie planu, o ktébrym mowa powyzej, a w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niezgodnosci (nieprawidlowos$ci, zagrozen) niezwitocznie podejmowac dziatania
korygujace i zapobiegawcze. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu co kwartat (jezeli projekt
trwa krécej niz rok to co miesigc) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym
z przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych dziatan korygujgcych i zapobiegawczych wraz
z okresleniem ich wplywu na harmonogram oraz termin zakonczenia umowy.

Ponadto, Wykonawca wezmie pod uwage obowigzujace Regulacje Zamawiajacego
i procedury bezpieczenstwa, w tym wymogi wynikajgce z pisma IBR1-734-93/13 stanowigcego
zatacznik do PFU, nakladajgce w szczegdlnosci obowigzek dostosowania urzadzen srk na
czas diugotrwatych zamknieé torowych (wg Ir-19) do prowadzenia ruchu pociggdéw na
podstawie sygnatdw zezwalajacych na semaforach, bez konieczno$ci uzywania rozkazéw
pisemnych i/lub sygnatéw zastepczych (Sz).
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Wykonawca sporzadzi ;;)v_vn_le_z wykaz odstepstw od przepiséw (w tym regulacji
Zamawiajgcego), zawierajgcy spis wszystkich wprowadzonych w dokumentacji odstepstw
wraz z informacjg zawierajaca (dla kazdego odstepstwa):

1) nazwe organu wydajgcego zgode;
2) numer pisma, za ktdérym zgoda zostata udzielona (jesli dotyczy) wraz z datg wydania;

3) srodki kontroli ryzyka (srodki bezpieczenstwa) wdrozone oraz przewidziane do wdrozenia
na etapie eksploatacji w zwigzku z zastosowaniem odstepstwa.

Prace w urzadzeniach srk niekolidujace z przebudowywang infrastrukturg nalezy wykonaé
wyprzedzajaco przed robotami zasadniczymi w branzy torowe;.

4.9 Plan zarzadzania ryzykiem

Nie dotyczy

4.10 Plan ochrony srodowiska

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu Plan Ochrony Srodowiska (o ktérym mowa
w pkt 4.1) obejmujacy m.in. szczegbdtlowy zakres i harmonogram prac z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony Srodowiska (np.
decyzja o $srodowiskowych uwarunkowaniach), w zakresie gospodarki wodnej wynikajacych
z ustawy Prawo wodne, a takze wymagania w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, decyzjami administracyjnymi oraz wymogami wewnetrznymi
Zamawiajgcego w tym zakresie.

4.11 Szkolenie personelu Zamawiajacego
Nie dotyczy
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5. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5.1 Informacje o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajagcy os$wiadcza, ze w odniesieniu do nieruchomosci, na ktérych beda realizowane
roboty budowalne, objetych umowg zawartg z PKP S.A. Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r.
o uregulowanym na rzecz PKP S.A. stanie prawnym oraz do ktérych legitymuje sie tytutem
prawnym, posiada prawo dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane (o$wiadczenie
Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomo$cia na cele
budowlane — zostanie przekazane Wykonawcy). W sytuaciji, gdy realizacja inwestycji wykroczy
poza ww. nieruchomosci, prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane
Wykonawca jest zobowigzany pozyskac¢ od podmiotéw uprawnionych do wydania tego prawa
na rzecz Zamawiajgcego (np. w przypadku gruntéw pokrytych wodami).

5.2 Certyfikacja
Nie dotyczy

5.3 Kontrola jakosci roboét

1. Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych
rob6t budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
Inspektora Nadzoru zgodnie, w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane
i postanowierh Umowy.

2. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakos¢ robét, za stosowane
metody wykonywania robét, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy,
Prawem i opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowa, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Jako$¢ Robot bedzie kontrolowana w trakcie wykonywania Robédt i ma by¢ zgodna
w wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacji i technologii robét i Regulacjami
Zamawiajacego.

4. Kontroli biezgcej i sprawdzaniu wykonywanych robét budowlanych bedg w szczegélnosci
poddane:

1) rozwigzania zawarte w dokumentacji projektowej - przed ich skierowaniem do
realizacji robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami Umowy;

2) stosowane wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

3) zgodnos$é wykonania robét budowlanych z zatwierdzong dokumentacjg projektows.
5. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przekazywaé Zamawiajgcemu na biezgco dane dotyczgce zaangazowania liczby
personelu, sprzetu i materiatédw na poszczegdinych odcinkach w okreslonym czasie
i inne informacje o planowanej wielko$ci zatrudnienia, planowanych dostawach
materiatéw o strategicznym znaczeniu dla projektu itp.
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5.4 Stosowanie sie do Prawa i innych przepiséw

W SWZ Zamawiajacy opisat przedmiot zaméwienia w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu
Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, ale réwniez przy pomocy norm innych
panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy
europejskie, norm miedzynarodowych, norm wydawanych przez Miedzynarodowy Zwigzek
Kolei i europejskie organizacje normalizacyjne. Normy, ktére ma spetniaé przedmiot
zamoéwienia, zostaty wskazane w:

1) tresci niniejszego dokumentu;
2) Regulacjach Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym w PFU oraz Regulacjach
Zamawiajacego. Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym
przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi
lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez uwzglednié wymogi wynikajace z Ksiegi Identyfikaciji
Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., w tym treSci Rozdziatu 7 dotyczacego
kolorystyki budynkéw i budowli kolejowych.
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6. ZALACZNIKI

Zal.1. Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej;

Zal. 2.  Protokdt wstepnej kwalifikacji materiatdow przewidzianych do pozyskania w ramach
prowadzonych ustug i robét

Zal. 3. Rachunek ilosicowy
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Zatacznik nr 1 - Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej

O ile gdziekolwiek w niniejszym dokumencie mowa jest o dokumentacji elektronicznej
dostarczanej Zamawiajgcemu, nalezy przez to rozumie¢ formaty plikéw, ktére bedg mozliwe
do odczytania/edytowania przez aplikacje bedgce w dyspozycji Zamawiajgcego (MS Office,
AutoCAD, Adobe Reader, ArcGIS / QGIS).

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentacji dodatkowo w formie
elektronicznej, wediug wymagan wymienionych ponize;.

1) Dokumentacja elektroniczna powinna byé dostarczona przez Wykonawce w dwédch
formatach elektronicznych:
a) w formacie zrodtowym, nadajgcym sie do edytowania,
b) w formacie przygotowanym do pobierania z Internetu lub udostepniania na no$nikach
elektronicznych.

2) Ewentualne wady dokumentacji elektronicznej sg rownowazne wadom konwencjonalnej
dokumentacji papierowej, przedstawionej do odbioru z podpisami i pieczeciami
Wykonawcy. Zamawiajacy bedzie zadat usuniecia wad dokumentacji elektronicznej z
takimi samymi konsekwencjami, jakie odnoszg sie do wad dokumentacji wydrukowanej
(papierowej).

3) Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia o$wiadczenia w protokole odbioru koricowego,
albo oddzielnie, o zgodnosci formy elektronicznej z forma papierowg oraz o kompletnosci
materiatéw elektronicznych.

4) Kazdy komplet przekazywanej dokumentacji musi zawiera¢ na dwoéch nosnikach
elektronicznych, odrebnie:
a) z dokumentacjg zrodtows - w plikach zrodtowych: pliki DOC (DOCX), XLS (XLSX),
DWG/DGN, JPG, MPP, PPT, SHP,
b) z dokumentacjg w formacie przeznaczonym do publikowania w Internecie - pliki PDF,
DWF.

5) Foldery utworzone na obu nosnikach elektronicznych dla poszczegélnych teczek
dokumentacji musza by¢ zgodne ze spisem zawartosci teczki dokumentacji.

6) Forma elektroniczna musi zawieraé dodatkowa, odrebng czes¢, zawierajacy
zeskanowane w formacie PDF wszystkie dokumenty formalno-prawne, w tym
uzgodnienia.

7) Pliki znajdujgce sie w folderach nos$nika elekironicznego musza byé zgodne
z zawartoscig kazdego tomu dokumentacji. Jezeli pewne fragmenty dokumentacji sg
tworzone specjalnymi programami np. do kosztorysowania, to efekt dziatania tych
programdéw musi by¢é plikiem w formacie PDF, uzyskanym w procesie wydruku albo
wyjatkowo, jako skan wydrukdw.

8) Opisy, kalkulacje, kosztorysy i inna dokumentacja elektroniczna o charakterze opisowym
musi by¢ dostarczona w plikach w formacie PDF, wykonanych z rozdzielczo$cig okoto
300 dpi. Wszystkie uzyte czcionki musza byé zawarte w plikach w formacie PDF.

9) Kazdy plik w formacie DWG/DGN musi zawieraé poza arkuszem ,Model" réwniez arkusze
wszystkich zawartych w projekcie wydrukoéw.

10) Rysunki techniczne powinny by¢ dostarczone w plikach formatu DWF, zachowujgcych
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warstwowos¢ i wszystkie elementy rysunku finalnego - w tym podkiady geodezyjne, mapy,
dziatki itp.

11) Plany schematyczne, rysunki i inne elementy graficzne powinny byé dostarczone
w jednym z formatow DWG, DGN, DXF, lub SHP wraz z zatgczonymi podkiadami
w formacie TIFF/JPG/CIT w rozdzielczo$ci gwarantujgcej odczyt dokumentaciji przy
zaktadanej skali.

12) Dopuszcza sie zamiennik w formacie PDF dla pliku DWF bez zachowania warstwowos$ci
(tworzone w niektérych programach jako zadanie wydruku), ale zamiennik musi
pokazywac wszystkie warstwy i opisy, wydrukowane w dokumentacji papierowej.

13) Wszystkie teksty i szczegdly graficzne dokumentacji udostepnianej w plikach formatéw
PDF i DWF, musza by¢ rozpoznawalne po zastosowaniu odpowiedniego powiekszenia;

14) Wizualizacje wybranych obiektéw na potrzeby dziatan informacyjnych i promujgcych,
zostang wykonane i przekazane w formatach zgodnych z pkt 3.6 PFU.

15) Obowigzkowo nalezy zamiesci¢é w dokumentacji elektronicznej wszystkie odnosniki,
czcionki i inne elementy dokumentéw opisowych oraz rysunkéw, umozliwiajace wlasciwe
korzystanie z wersji elektroniczne;j.

16) Zaden plik, otwierany z noénika elektronicznego dostarczonej przez Wykonawce
dokumentacji, nie moze zgtasza¢ braku czcionki, stylu ani jakiegokolwiek innego elementu
tekstu lub rysunku pomocniczego, wprowadzonego do rysunku projektowanego przez
zataczenia.

17) Dokumentacja w formacie przeznaczonym do pobierania z Internetu (patrz punkt 1.b) nie
moze by¢ w zaden sposdb zabezpieczona przed zmianami.

18) Dokumenty przeznaczone do dalszego wypetniania przez oferentéw (przedmiary, puste
kosztorysy i inne) muszg by¢ niezabezpieczonymi plikami Word i Excel.

19) Dokumenty zawarte w plikach formatéw PDF i DWF nie mogg mie¢ zadnych wstawek
reklamowych ani tgczy do stron internetowych twércéw/dystrybutorédw programéw
tworzacych pliki w formatach PDF lub DWF.

20) Nazwy plikéw i folderéw muszg by¢ w miare krétkie (nie diuzsze niz 64 znaki) i w miare
mozliwosci bez polskich liter, ale powinny kojarzy¢ sie z nazwami/tytutami opracowan oraz
rysunkow.

21) Nosniki elektroniczne musza byé nagrane zgodnie z nastepujacymi wytycznymi:
a) pliki musza by¢ uporzadkowane w folderach,
b) pliki nie moga by¢ spakowane w zadnym formacie (zip, rar),
c¢) pliki nie moga byé w zaden sposéb chronione hastem,
d) nosniki muszg zawieraé plik z petnym indeksem zawartosci, uwzgledniajgcym
wszystkie zatgczniki,
e) nosniki elektroniczne i ich opakowania muszg by¢ opisane.

22) Czcionki uzyte w dokumentach opisowych powinny byé typowymi czcionkami MS
Windows.

23) Dokumentacja opisowa musi mie¢ ponumerowane strony w stopce z podaniem catkowitej
liczby stron w dokumencie.

24) Spisy tresci dokumentéw w formatach edytowalnych i w formacie PDF muszg zawieraé
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hipertacza do tytutéw rozdziatdéw.
25) Dla prezentacji preferowanym programem jest MS PowerPoint (pliki w formacie PPT).

26) Arkusze kalkulacyjne Excel powinny by¢ przekazane tak, aby zawieraty aktywne formuty
pozwalajace na przesledzenie sposobu przeprowadzenia wyliczen, a takze wszystkie
zatozenia i dane wej$ciowe oraz arkusze obliczeniowe. Arkusze muszg by¢ przygotowane
w taki sposob, aby mozliwa byta kontrola poprawnosci przygotowanych wyliczen, tj.
powigzania miedzy komérkami musza by¢ zapisane w postaci formut, a widok zawartosci
komoérek nie moze byé w zaden sposob utrudniony ani chroniony hastem. Zmiana wartosci
jakiegokolwiek parametru w modelu powoduje automatyczne przeliczenie wszystkich
pozostatych.

Wymagania dla dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w formie elektronicznej zostaty
okreslone w standardzie ,Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - 1g-1”.
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Rachunek llosciowy czgs¢ 2

pn.: ,Poprawa stanu infrastruktury kolejowej na linii nr 663 w torze nr 1 w km 0,000 - 0,957 w wybranych lokalizacjach

wraz z robotami towarzyszacymi”

Lp. Zakres robét Jm. | llosé | cena jedn. wartos¢
Naprawa nawierzchni toru Nr 13 od rozj.Nr 23 do rozj. Nr 19 w stacji Sosnowiec
I Kazimierz km 0,079 - 0,924 z pominieciem wymiany nawierzchni na przejazdzie
kolejowo -drogowym w km 0,164 (0,150 - 0,180).
(materiat nowy zapewnia Wykonawca)
Wymiana nawierzchni S49/drewno na 49E 1/bezstyk/Ps-83/SB z zabudowg podktadéw
drewnianych w rejonie rozjazdu Nr 19 z wykorzystaniem pracy PUN w km 0,180-0,924 wraz z
regulacjg naprezen i opracowaniem metryki toru bezstykowego.
I1.a Materiat nowy (szyny, podkiady, przytwierdzenie) zapewnia Wykonawca (poz. 1.1.¢) kmt | 0,744 0002
Prace PUN zapewnia Zamawiajacy, transporty, zatadunki i wyladunki materiatéw po stranie
Wykonawcy
Wymiana nawierzchni $49/drewno na 49E1/bezstyk/drewno twarde z zabudowa podkiadéw
11b drewnla_nych w l.(m'(‘),079 - 0,150_ (od rOZJazFiu nr 23 do przejazdu w km 0,164) wraz z kmt | 0,071 0,00 2t
regulacjg naprezen i opracowaniem metryki toru bezstykowego.
Materiat nowy (szyny, podkiady, przytwierdzenie) zapewnia Wykonawca (poz. 1.1.¢)
l1.c |Warto§¢ materialu (materiat nowy): szyny, podkiady, przytwierdzenie kpl. | 1,000 0,00 zt
11.d |Mechaniczne oczyszczanie podsypki km | 0,815 0,00 z
1.1.e |Mechaniczne podbicie toru wraz z oprofilowaniem podsypki wraz z podbiciem przejazdu km | 0,815 0,00 z
1.9 |Uzupetnienie tlucznia t |1650.0 0.00 zt
Mechaniczne Scigice tawy torowiska przy torze nr 13 strona Lewa i Prawa wraz z
1.1.i |poszerzeniem do 6ém w km 0,920 - 0,770 oraz wykonaniem w brakujgcych lokalizacjach {j. kmt | 1,690 0,00 z
0,066 - 0.150
14, Oprac'oyvame dokumentacji toru bezstykowego wraz z zalozeniem punktéw statych na kmt | 0845 0,00 2
dlugo$ci naprawy
Naprawa nawierzchni toru Nr 15 di. 123 mb
1.2 (tor Zeberkowy od rozj. 23 do kozla oporowego)
’ (materiat starouzyteczny szyny S49/a30, podkiady drewno zbrojone S49 zapewnia
Zamawiajgcy, pozostaty materiat nowy tj. przytwierdzenie, tluczeri po stronie Wykonacy).
l.2.a |Wymiana nawierzchni wraz z przytwierdzeniem nowym Wykonawcy kmt | 0,123 0,00 z
l.2.d [Mechaniczne oczyszczanie podsypki km | 0,123 0,00 zt
l.2.g |Mechaniczne podbicie toru wraz z oprofilowaniem podsypki km | 0,123 0,00z
I.2.h |Uzupeinienie tucznia t | 4000 0,00 zt
I.2.i |Profilowanie skarpy celem wykonania tawy torowiska strona Prawa kmt | 0,123 0,00 z
1.3 |Utylizacja podkiadéw kpl. 1 0,00 zt
m Roboty odwodnieniowe, naprawa przejazdéw, budowlane
oraz pozostate okolotorowe
.1 |Wykonanie rowu otwartego w km 0,066-0,150; 0,180-0,900 strona prawa mb 804 0,00
.2 |Wykonanie drenokolektora strona lewa w km 0,090-0,150 z kolektorem pod torem Nr 13 mb 60 0,00
.3  |Wykonanie drenokolektora strona lewa w km 0,180-0,500 mb 320 0,00
.4 |Wykonanie drenokolektora strona lewa przy torze Nr 15 z kolektorem pod torem Nr 15 mb 123 0,00
.4 |Wycinka krzewdw i samosiejek ha 0,9 0,00
IV. |Roboty branzowe i towarzyszace
Demontaz i montaz uszynien stupdw trakcyjnych wraz z usuwaniem ewentualnych kolizji
V.1 . - . . R L kpl. 1 0,00
kablowych i uzupetnieniem brakujgcych elementdw, regulacja sieci trakcyjnej
IV.2 |Zabudowa znakéw kilometracji, pochylenia linii oraz wskaznikéw kpl. 1 0,00
IV.3  |Opracowanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej kpl. 1 0,00
Razem: 0,00
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