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ZALACZNIKI DO UMOWY:

ZALACZNIK Nr 1 do Warunkéw Szczegdlnych — Harmonogram Robot — instrukcja dla

Wykonawcy - wymagania, tworzenie, aktualizacja, raportowanie;
ZALACZNIK Nr 2 do Warunkéw Szczegodlnych - Umowa o zachowaniu poufnosci;

ZALACZNIK Nr 3 do Warunkéw Szczegdélnych - Umowa powierzenia przetwarzania danych

osobowych;

ZALACZNIK Nr 4 do Warunkéw Szczegélnych - Oswiadczenie Autora Dokumentacji;
ZALACZNIK Nr 5 do Warunkéw Szczegodlnych - Oswiadczenie Wykonawcy;
ZALACZNIK Nr 6 do Warunkéw Szczegdélnych - Gwarancja bankowa zwrotu zaliczki;

ZALACZNIK Nr 7 do Warunkéw Szczegdlnych - Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgce
na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw zewnetrznych -
Ibh-1057;

ZALACZNIK Nr 8 do Warunkéw Szczegdlnych - Wzor Dokumentu Gwarancyjnego — dla
Czesci A ,Buduj’, Wzoér Dokumentu Gwarancyjnego dla Czesci B ,,Projektuj i buduj” stanowi
Zatgcznik nr 5 do PFU (TOM IlIA PFU Branza Urzgdzenia Automatyki Kolejowej (srk).

ZALACZNIK Nr 9 do Warunkéw Szczegolnych — Wzér protokotu przekazania Placu Budowy;
ZALACZNIK Nr 10 do Warunkéw Szczegdlnych — lista Podwykonawcow;
ZALACZNIKI Nr 11 do Warunkéw Szczegdlnych — odwiadczenie do faktur elektronicznych

ZALACZNIK Nr 12 do Warunkéw Szczegélnych — Przedmiar Robét dla Czesci A ,,Buduj”,
Rozbicie Ceny Ofertowej dla Czesci B ,Projektuj i buduj” (w tym dla Czesci C), przeliczone,

zgodnie ze wskaznikiem upustu (w wersiji elektronicznej, w formacie .pdf oraz .xlIsx).

ZALACZNIK Nr 13 Warunki Realizacji Czesci C. - Prawo Opgji 1 - Swiadczenie Ustug

pogwarancyjnych.
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UMOWA
(Akt Umowy)
Umowa Nr (numer umowy) na Realizacje robét budowlanych oraz wykonanie projektu
wykonawczego i realizacje robét budowlanych na zabudowe urzgdzeh sterowania ruchem
kolejowym, urzgdzen kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze swiadczeniem ustug
pogwarancyjnych dla tych urzgdzeh na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice — granica panstwa
w ramach projektu ,Prace na podstawowych ciggach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze

Slaska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice (granica panstwa)
Niniejsza Umowa zostata zawartaw dniu ..................... Wi, [miasto] pomiedzy:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
0000037568, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, o kapitale zaktadowym [...] PLN, w
catosci wptaconym, NIP: PL 113-23-16-427, REGON: 017319027

reprezentowang przez:

(imie, nazwisko 1-go przedstawiciela Zamawiajgcego) i (stanowisko 1)
(imie, nazwisko 2-go przedstawiciela Zamawiajgcego) i (stanowisko 2)
zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

a

(nazwa firmy Wykonawcy)

(adres firmy Wykonawcy)

wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem (numer
KRS Wykonawcy) prowadzonego przez Sgd Rejonowy (nazwa Sadu), (nr wydziatu) Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, o kapitale zaktadowym [...] w catosci

wptaconym®* (*pozostawi¢ w przypadku gdy Wykonawca jest spétka akcyjna lub spotka komandytowo-akceyjna),
NIP: (NIP Wykonawcy), REGON: (REGON Wykonawcy)
reprezentowana przez:

(imie, nazwisko 1- go przedstawiciela Wykonawcy) i (stanowisko 1)
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(imie, nazwisko 2- go przedstawiciela Wykonawcy) i (stanowisko 2)
zwang dalej ,,Wykonawca”.

Zamawiajacy oraz Wykonawca zwani sg dalej tgcznie ,,Stronami”, a kazdy indywidualnie
»otrong”.

Umowa jest planowana do wspétfinansowania przez Unie Europejskg ze srodkow Instrumentu

Laczagc Europe” (ang. Connecting Europe Facility — CEF).

Biorgc pod uwage, ze Zamawiajgcy przeprowadzit postepowanie o udzielenie zamdwienia
publicznego na Realizacje robot budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i
realizacje robo6t budowlanych na zabudowe urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
urzagdzen kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze swiadczeniem ustug
pogwarancyjnych dla tych urzgdzeh na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice — granica pahstwa
w ramach projektu ,Prace na podstawowych ciggach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze
Slaska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice (granica panstwa)’, zwane
dalej ,Robotami” i w ramach ktérego Zamawiajgcy przewidziat opcjonalne $wiadczenie Ustug
pogwarancyjnych dla Systemoéw i urzadzen dostarczonych w czasie Roboét (Prawo Opcji 1)
oraz opcjonalne swiadczenie dotyczgce zmian w zakresie interfejséw (Prawo Opcji 2) oraz, ze
Zamawiajacy dokonat wyboru oferty Wykonawcy na wykonanie tych Roboét oraz usuniecie
ujawnionych w nich wad i usterek, jak tez wykonanie Ustug pogwarancyjnych (w ramach
Prawa Opciji 1) i $wiadczen dotyczgcych zmian w zakresie interfejsow (w ramach Prawa Opciji

2), Strony niniejszej Umowy ustalajg, co nastepuje:

§1.
Nastepujgce dokumenty bedg uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czesé

niniejszej Umowy (Akt Umowy), w nastepujgcym porzadku pierwszenstwa:
1)  Warunki Szczegodlne:

e (Czes$¢ A ,Buduj” dot. wykonania Robdét na podstawie dokumentacji projektowe;j

oraz STWIORB i Przedmiarami robét, przekazanymi przez Zamawiajgcego;

e (Czes$¢ B ,Projektuj i buduj” dot. zaprojektowania i wykonania zabudowy
urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, urzadzen kolejowych sieci
telekomunikacyjnych wraz z opcjonalnym $wiadczeniem dotyczacym zmian w
zakresie interfejséw (Prawo Opciji 2) zgodnie z Programem Funkcjonalno-

Uzytkowym;
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Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na Realizacje rob6t budowlanych oraz wykonanie projektu
wykonawczego i realizacja robot budowlanych na zabudowe urzadzen sterowania ruchem kolejowym, urzgdzen
kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze $wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzgdzen na odcinku
Zabrzeg — Zebrzydowice — granica panstwa w ramach projektu ,Prace na podstawowych ciggach pasazerskich

(E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeq — Zebrzydowice (granica paristwa)”

o (Czesc¢ C dotyczagca opcjonalnego swiadczenia Ustug pogwarancyjnych dla
Systemow i urzgdzen srk oraz kolejowych sieci telekomunikacyjnych
dostarczonych w ramach Czesci B zaméwienia (Prawo Opcji 1) zgodnie z

Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

W przypadku Czesci A i B kazda z czesci stosowana bedzie dla odpowiadajgcego
im zakresu swiadczenia Wykonawcy. W przypadku watpliwosci Wykonawca moze
wystgpi¢ do Inzyniera o ustalenie zgodnie z SUbKLAUZULA 3.5.

2)  Warunki Ogolne;
3) Zatgczniki do Umowy;

4)  Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ) wraz z pytaniami i odpowiedziami oraz
zmiany tresci SWZ nr (numer) z dnia (data);

5)  Oferta datowana (data oferty) wraz z Zatgcznikami do tej Oferty oraz wypetniony
Przedmiar Robot i Rozbicie Ceny Ofertowej (RCO);

6) Wszelkie inne dokumenty powstate w trakcie realizacji i uznane przez obie Strony za
czes¢ Umowy.

§ 2.

Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie, ze:

1) wykona Roboty w zakresie Czesci A, w ciggu 191 tygodni od Daty Rozpoczecia, zgodnie
z SubKLAUZULA 8.1 Warunkow Szczegolnych, z uwzglednieniem postanowien pkt 3);

2) zaprojektuje i wykona Roboty w zakresie Czesci B, w ciggu 191 tygodni od Daty
Rozpoczecia, zgodnie z SubKLAUZULA 8.1 Warunkéw Szczegdlnych, z uwzglednieniem
postanowien pkt 4);

3) bedzie usuwat ujawnione wady i usterki w wykonanych Robotach w zakresie Czesci A
przez okres co najmniej 72 miesiecy, ktory rozpocznie sie z dniem Odbioru Koncowego
Odcinka lub Robét (przez caty Okres Zgtaszania Wad);

4) bedzie usuwat ujawnione wady i usterki w wykonanych Robotach w zakresie Czesci B
oraz bedzie swiadczyt Ustugi gwarancyjne w wykonanych Robotach w zakresie Czesci B,
W sposob i na warunkach okreslonych niniejszg umowa przez okres co najmniej
72 miesiecy, ktéry rozpocznie sie z dniem Odbioru Koncowego Odcinka lub Robét (przez
caty Okres Zgtaszania Wad);

5) bedzie swiadczyt (w ramach Prawa Opcji 1) Ustugi pogwarancyjne w sposob i na

warunkach okreslonych niniejszg Umowg przez okres 108 miesiecy, rozpoczynajacy sie
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Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na Realizacje rob6t budowlanych oraz wykonanie projektu
wykonawczego i realizacja robot budowlanych na zabudowe urzadzen sterowania ruchem kolejowym, urzgdzen
kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze $wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzgdzen na odcinku
Zabrzeg — Zebrzydowice — granica panstwa w ramach projektu ,Prace na podstawowych ciggach pasazerskich

(E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeq — Zebrzydowice (granica paristwa)”

bezposrednio po dacie uptywu okresu swiadczenia Ustug gwarancyjnych, o ktérych mowa
w pkt 4),

6) bedzie realizowat (w ramach Prawa Opcji 2) $wiadczenia dotyczgce zmian w zakresie
interfejsow w dostarczanych w czasie Rob6t Systemach i urzgdzeniach srk w sposob i na
warunkach okreslonych niniejszg Umowa. Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z Prawa Opcji 2

w catym okresie realizacji Umowy dla zakreséw okreslonych w pkt 2, 4 i 5.
Zakres swiadczen wskazanych w pkt 1- 4 stanowi Zakres Podstawowy Zamowienia.
§ 2a.
Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie nastepujgcych Czesci Zamodwienia:

Czes¢ A ,Buduj” zgodnie z przekazana Dokumentacjg Projektowa oraz STWIORB i

Przedmiarami robot:

» roboty budowlane obejmujgce: budowe, przebudowe, rozbudowe (modernizacje)
i rozbiérki infrastruktury kolejowej i towarzyszacej, w zakresie:
¢ uktadu torowego wraz z odwodnieniem;
o obiektdéw inzynieryjnych;
o budynkdw, matej architektury i peronéw;
e ekrandw akustycznych;
¢ obiektow drogowych i przejazdéw;
e sieci trakcyjnej;
e sieci elektroenergetycznych;
e sieci sanitarnej;

e pozostatych obiektéw budowlanych,

ktorych realizacja nastgpi zgodnie z zakresem zamowienia na podstawie dostarczonej przez

Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;.
» Usuwanie ujawnionych wad i usterek w wykonanych robotach

Czes$¢ B Projektuj i buduj”’ zgodnie z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym:

» zaprojektowanie i wykonanie robot srk i telekomunikacji obejmujace:
e wykonanie projektu wykonawczego i zabudowe urzgdzen sterowania ruchem
kolejowym w warstwie podstawowej (przytorowej) dla LOT D Zabrzeg — Zebrzydowice
- granica panstwa przygotowanie tzw. specyfikacji interfejséw zgodnie z wymaganiami

okreslonymi w PFU pkt. 7, umozliwiajgce potgczenie z LOT C Czechowice Dziedzice
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Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na Realizacje rob6t budowlanych oraz wykonanie projektu
wykonawczego i realizacja robot budowlanych na zabudowe urzadzen sterowania ruchem kolejowym, urzgdzen
kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze $wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzgdzen na odcinku
Zabrzeg — Zebrzydowice — granica panstwa w ramach projektu ,Prace na podstawowych ciggach pasazerskich

(E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeq — Zebrzydowice (granica paristwa)”

¢ wykonanie projektu wykonawczego i zabudowe urzgdzen kolejowych sieci

telekomunikacyjnych (sieci kablowych swiattowodowych, miedzianych wraz z

osprzetem do transmisji danych oraz fgcznosci radiowej na dtugosci catego

modernizowanego odcinka, ktérej realizacja nastgpi zgodnie z zakresem Zamaodwienia

na podstawie opracowanej przez Wykonawce robét i zatwierdzonej przez

Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej

Uwaga: W zakresie urzgdzen srk i telekomunikacji oraz elektroenergetyki przewiduje sie

dodatkowo realizacje robot na zgtoszenie:

a) LK 150 - szlak stacja Zabrzeg Czarnolesie — stacja Chybie

b) LK 693 - szlak stacja Zabrzeg Czarnolesie — stacja Chybie (dawny p.odg.
Bronow)

c) LK 694 - szlak stacja Chybie (dawny p.odg. Bronéw) — p.odg. Bieniowiec

d) LK 157 - szlak stacja Chybie — p.odg. Bieniowiec

e) LK 157 - szlak Chybie — stacja Strumien

f) LK 90 - szlak stacja Zebrzydowice — stacja Kaczyce

g) LK 694 — przejazd w km 2,216

h) LK 157 — przejazd w km 7,975

i) LK 157 — przejazd w km 12,253

oraz potgczenie ze stanem istniejgcym i sgsiednim posterunkiem ruchu,
polegajgcych na zaprojektowaniu, budowie i przebudowie infrastruktury kolejowej w
branzach: urzgdzenia sterowania ruchem kolejowym (srk), urzgdzenia i systemy

telekomunikacyjne.

z uwzglednieniem:

>

Usuniecia kolizji w zakresie energetyki, teletechniki, wodno-kanalizacyjnym i
gazowym w oparciu o zawarte i zawierane porozumienia i umowy przytgczeniowe.
Robét polegajgcych na budowie obiektéw stuzgcych ochronie sSrodowiska.
Dokumentacji powykonawczej, w tym:

e opracowanie regulaminow technicznych, we wspétpracy z Zamawiajgcym, na

podstawie Instrukcji Ir-3, po zakonczeniu robét budowlanych, w zakresie

wszystkich branz,

e opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej:

- pikietazu linii i profilu podtuznego linii kolejowej,

- protokotéw zdawczo-odbiorczych znakdéw regulacji osi toru,
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Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na Realizacje rob6t budowlanych oraz wykonanie projektu
wykonawczego i realizacja robot budowlanych na zabudowe urzadzen sterowania ruchem kolejowym, urzgdzen
kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze $wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzgdzen na odcinku
Zabrzeg — Zebrzydowice — granica panstwa w ramach projektu ,Prace na podstawowych ciggach pasazerskich

(E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeq — Zebrzydowice (granica paristwa)”

Uwaga:

- numerycznej mapy sytuacyjno-wysokosciowej z geodezyjng inwentaryzacijg
powykonawcza,
opracowanie dokumentacji z zatozenia oraz pomiaru Kolejowej podstawowej
oshowy geodezyjnej oraz Kolejowej osnowy specjalnej,
opracowanie nowych schematéw posterunkéw ruchu.
W zakresie urzadzen srk i telekomunikacji oraz elektroenergetyki przewiduje sie
dodatkowo realizacje robot na zgtoszenie:
a) LK 150 - szlak stacja Zabrzeg Czarnolesie — stacja Chybie
b) LK 693 - szlak stacja Zabrzeg Czarnolesie — stacja Chybie (dawny p.odg.
Bronow)
c) LK 694 - szlak stacja Chybie (dawny p.odg. Bronéw) — p.odg. Bieniowiec
d) LK 157 - szlak stacja Chybie — p.odg. Bieniowiec
e) LK 157 - szlak Chybie — stacja Strumien
f) LK 90 - szlak stacja Zebrzydowice — stacja Kaczyce
g) LK 694 — przejazd w km 2,216
h) LK 157 — przejazd w km 7,975
i) LK 157 — przejazd w km 12,253

oraz potgczenie ze stanem jstniejgcym i sgsiednim posterunkiem ruchu,

polegajgcych na zaprojektowaniu, budowie i przebudowie infrastruktury kolejowej w

branzach: urzgdzenia sterowania ruchem kolejowym (srk), urzadzenia i systemy

telekomunikacyjne.

» Usuwanie ujawnionych wad i usterek w wykonanych Robotach

> Swiadczenie ustug gwarancyjnych dla wszystkich dostarczonych w ramach niniejszego

Zamowienia systemdw obejmujgcych urzadzenia srk i telekomunikacji (Czes¢ B).

» Wykonywanie zmian w zakresie interfejsow, w sposéb i na warunkach okreslonych

niniejszg Umowg (w ramach Prawa Opcji 2)

Czes¢ C (Zatgcznik Nr 13 do niniejszego Aktu Umowy)

> Swiadczenie ustug pogwarancyjnych dla wszystkich dostarczonych w ramach niniejszego

Zamowienia systemdw obejmujgcych urzadzenia srk i telekomunikacji (Czes¢ B), w

ramach Prawa Opcji 1), w sposob i na warunkach okreslonych niniejszg Umowa, zgodnie z

Programem Funkcjonalno — Uzytkowym.

§ 3.

Zamawiajgcy niniejszym uzgadnia z Wykonawca, ze zaptaci mu za wykonanie Robét oraz

usuniecie wszelkich wad i usterek:
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Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na Realizacje rob6t budowlanych oraz wykonanie projektu
wykonawczego i realizacja robot budowlanych na zabudowe urzadzen sterowania ruchem kolejowym, urzgdzen
kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze $wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzgdzen na odcinku
Zabrzeg — Zebrzydowice — granica panstwa w ramach projektu ,Prace na podstawowych ciggach pasazerskich

(E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeq — Zebrzydowice (granica paristwa)”

(W przypadku Wykonawcy podlegajgcego obowigzkowi uiszczania na terytorium RP podatku od

towardw i ustug):
Zaakceptowang Kwote Kontraktowa .......cccceeeccciiiiiiiiiceccecccss e e e PLN
(STOWNIE: ... PLN),

na ktérg sktadajg sie:

1. Zakres podstawowy Zaméwienia, o wartosci netto (kwota) ...................... PLN (kwota
stownie............... PLN), w tym
1) W zakresie Czesci A, warto$é Robot netto: (kwota) ...................... PLN (kwota
stownie............... PLN),

2) W zakresie Czesci A, Kwota Warunkowa netto: 265 040 000,00 PLN (kwota
stownie: dwiescie szesédziesigt pie¢ milionéw czterdziesci tysiecy PLN 00/100)
3) W zakresie Czesci A, Kwota Kosztow Komunikacji Zastepczej netto: 5 275 000,00

PLN (kwota stownie: pie¢ miliondw dwiescie siedemdziesigt pie¢ tysiecy PLN

00/100),
4) W zakresie Czesci B, wartos¢ Robot netto: (kwota) ............oooeieienennn. PLN (kwota
stownie............... PLN),

5) W zakresie Czesci B, Kwota Warunkowa netto: 49 900 000,00 PLN (kwota stownie:
czterdziesci dziewie¢ milionéw dziewieéset tysiecy PLN 00/100)
6) W zakresie Czesci B, Kwota Kosztow Komunikacji Zastepczej netto: 5 275 000,00

PLN (kwota stownie: pie¢ milionéw dwiescie siedemdziesigt pie¢ tysiecy PLN

00/100),
2. wartos$¢ swiadczenia Ustug pogwarancyjnych (Prawo Opcji 1) netto (kwota)
.................... PLN, (kwota stownie: .......................PLN),
3.  wartos¢ Swiadczenia dotyczgcego zmian w zakresie interfejsow (Prawo Opcji 2) netto
(kwota) ............... PLN (kwota stownie: .................... PLN),
powiekszong o podatek od towardw i UStUG (VAT)....ccooeiiiiiee e PLN
(STOWINHE: e PLN),

W przypadku Wykonawcy zagranicznego, ktéry stosownie do ztozonego pisemnego o$wiadczenia nie
bedzie rozliczat na terytorium RP podatku od towaréw i ustug lub w przypadku, gdy zobowigzanym
zgodnie z polskim prawem do zapfacenia podatku od towardw i ustug za dang ustuge/ustugi bedzie
Jedynie Zamawiajgcy jako ustugobiorca ustug Swiadczonych przez podmiot nie majgcy miejsca
zamieszkania lub siedziby na terytorium RP:

1. Zakres podstawowy Zamdwienia, o wartosci netto (kwota) ...................... PLN (kwota

stownie............... PLN), w tym
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Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na Realizacje rob6t budowlanych oraz wykonanie projektu
wykonawczego i realizacja robot budowlanych na zabudowe urzadzen sterowania ruchem kolejowym, urzgdzen
kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze $wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzgdzen na odcinku
Zabrzeg — Zebrzydowice — granica panstwa w ramach projektu ,Prace na podstawowych ciggach pasazerskich

(E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeq — Zebrzydowice (granica paristwa)”

1) W zakresie Czesci A, warto$é Robét netto: (kwota) ...................... PLN (kwota
stownie............... PLN),

2) W zakresie Czesci A, Kwota Warunkowa netto: 265 040 000,00 PLN (kwota

stownie: dwiescie szesédziesigt pie¢ milionéw czterdziesci tysiecy PLN 00/100)

3) W zakresie Czesci A, Kwota Kosztow Komunikacji Zastepczej netto: 5 275 000,00

PLN (kwota stownie: pie¢ miliondw dwiescie siedemdziesigt pie¢ tysiecy PLN

00/100),
4) W zakresie Czesci B, wartos¢ Robdét netto: (kwota) ....................co.l. PLN (kwota
stownie............... PLN),

5) W zakresie Czesci B, Kwota Warunkowa netto: 49 900 000,00 PLN (kwota stownie:

czterdziesci dziewie¢ milionéw dziewieéset tysiecy PLN 00/100)

6) W zakresie Czesci B, Kwota Kosztow Komunikacji Zastepczej netto: 5 275 000,00

PLN (kwota stownie: pie¢ milionéw dwiescie siedemdziesiat pie¢ tysiecy PLN

00/100),
2. wartos¢ swiadczenia Ustug pogwarancyjnych (Prawo Opcji 1) netto (kwota)
.................... PLN, (kwota stownie: .......................PLN),
3. wartos¢ swiadczenia dotyczacego zmian w zakresie interfejsow (Prawo Opcji 2) netto
(kwota) ............... PLN (kwota stownie: .................... PLN),

z zastrzezeniem, ze podatek VAT rozliczy w takiej sytuacji Zamawiajacy.

albo kwote, jaka moze by¢ nalezna stosownie do postanowienn Umowy w terminach

i w sposob przewidziany w Umowie (,Cena Kontraktowa”). Podatek VAT zostanie zaptacony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (wedtug stawki obowigzujgcej w dniu wykonania
ustugi), prawem polskim i umowami miedzynarodowymi dotyczgcymi realizacji projektu.
Podatek VAT i inne podatki bedg regulowane w ztotych polskich ze srodkéw witasnych

Zamawiajgcego.

§4.
1. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy bedzie ptatne na rachunek bankowy wskazany
na prawidtowo wystawionej przez Wykonawce fakturze. O kazdej zmianie rachunku
wskazanego przez Wykonawce na poprzedniej fakturze Wykonawca kazdorazowo

powiadomi Zamawiajgcego osobnym pismem.

2. W przypadku, gdy Wykonawce stanowi Konsorcjum, o ktérym mowa w SubKLAUZULI
1.1.2.13 Warunkoéw Szczegdlnych, jego uczestnicy zobowigzani sg umocowac na pismie

uczestnika Konsorcjum (zwanego dalej w Umowie partnerem wiodgcym lub liderem), o
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Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na Realizacje rob6t budowlanych oraz wykonanie projektu
wykonawczego i realizacja robot budowlanych na zabudowe urzadzen sterowania ruchem kolejowym, urzgdzen
kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze $wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzgdzen na odcinku
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ktérym mowa w SubKLAUZULI 1.1.2.13 Warunkéw Szczegdélnych, do wystawiania na
rzecz Zamawiajgcego faktur dokumentujgcych catos¢ Robdét wykonanych przez
wszystkich uczestnikow Konsorcjum. W takiej sytuacji cato$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy bedzie ptatna na rachunek bankowy wskazany w prawidtowo wystawione;j
przez lidera Konsorcjum fakturze. O kazdej zmianie rachunku bankowego wskazanego
przez lidera Konsorcjum na poprzedniej fakturze lider Konsorcjum kazdorazowo

powiadomi Zamawiajgcego osobnym pismem.

Kazdy z uczestnikdw Konsorcjum, ktory nie jest zwigzany umocowaniem, o ktérym mowa
powyzej — na skutek jego wygasniecia — jest upowazniony do wystawienia na rzecz
Zamawiajgcego faktur dokumentujgcych Roboty przez niego wykonane. Wynagrodzenie
nalezne takiemu uczestnikowi Konsorcjum bedzie ptatne na rachunek bankowy wskazany
w prawidiowo wystawionej przez niego fakturze, po uprzednim potwierdzeniu przez
Inzyniera we wiasciwym Przejsciowym Swiadectwie Ptatnosci, ze zafakturowane Roboty
faktycznie wykonane zostaty przez wystawce faktury. W przypadku sporu pomiedzy
uczestnikami Konsorcjum odnosnie zakresu wykonanych przez nich Roboét rozstrzygajgce
bedzie — w zakresie rozliczen pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg — stanowisko
Inzyniera, na co wszyscy uczestnicy Konsorcjum wyrazajg zgode. Powyzsze nie wylgcza
uprawnienia Zamawiajgcego, ktory wedle swego uznania moze zaptaci¢ uméwione
wynagrodzenie do rgk jednego z uczestnikdw Konsorcjum, a przez zaspokojenie
ktoregokolwiek z nich zobowigzanie do zaptaty umowionego wynagrodzenia wygasnie
wzgledem wszystkich podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum (solidarnosc

wierzycieli).

3. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje
w elektronicznym wykazie podmiotéw na stronie Ministerstwa Finansow, ptatnosé faktury
bedzie odroczona do momentu pojawienia sie wskazanego rachunku bankowego w tym
wykazie, z zastrzezeniem ust. 4 i 5. Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje opdznienie w

dokonaniu ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg zamawiajgcego.

4. Postanowienia ust. 3 nie majg zastosowania, jezeli Zamawiajgcy dokonuje zaptaty na
rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu
ptatnosci podzielonej. Jezeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony
na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu ptatnosci podzielonej, przelew ten
nie zostanie zrealizowany i srodki zostang zwrécone Zamawiajgcemu, a dziatanie to
spowoduje opdznienie w dokonaniu ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg

Zamawiajgcego.
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5. Postanowienia ust. 3 i 4 nie majg zastosowania, jezeli Wykonawca doreczy wraz z fakturg
o$wiadczenie/zaswiadczenie wystawione przez bank lub spotdzielczg kase
oszczednosciowo-kredytowsa, z ktérego wynika, ze rachunek, na ktéry ma by¢ dokonana
ptatnos¢ jest rachunkiem:

a) stuzacym do dokonywania rozliczen z tytutu nabywanych przez ten bank lub te kase
wierzytelnosci pienieznych lub,

b) wykorzystywany przez ten bank lub te kase do pobrania naleznosci od nabywcy
towardw lub ustugobiorcy za dostawe towarow lub swiadczenie ustug, potwierdzone
faktura, i przekazania jej w catosci albo czesci dostawcy towaréw lub ustugodawcy,
lub

c) prowadzony przez ten bank lub te kase w ramach gospodarki wtasnej, niebedgcy

rachunkiem rozliczeniowym.

§ 5.

Istotna zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w zakresie
Czesci A ,Buduj” mozliwa jest w przypadku zaistnienia jednej z nastepujgcych okolicznosci w

zakresie i na warunkach okreslonych ponizej:

1. W przypadku wystgpienia wad w Dokumentacji Projektowej, w szczegolnosci wad
wymiarow i parametrow technicznych, co do wzajemnej zgodnos$ci poszczegdlnych
rozwigzan branzowych oraz co do zapewnienia bezpieczenstwa eksploataciji,
rozbieznosci danych zawartych w dokumentaciji projektowej ze stanem faktycznym,
skutkujgcych koniecznoscig dokonania zmian, poprawek lub uzupetnien, jezeli
uniemozliwia to lub istotnie utrudnia realizacje okreslonego zakresu Rob6t lub
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy, w tym majacych wptyw na dotrzymanie Czasu na

Ukonczenie lub date wykonania Etapu lub Etapow — w takim przypadku zmianie ulegnie:

zakres Etapu lub Etapow, Czas na Ukonczenie lub daty wykonania Etapu lub Etapow,
o okres wynikajgcy z czasu niezbednego na dokonanie poprawek lub uzupetnien
Dokumentac;ji Projektowej, w tym uzyskanie niezbednych decyzji, o ile okaze sie to
konieczne oraz, o ile wystapi, wydtuzonej realizacji objetych nimi Robat,

Z uwzglednieniem odpowiednich zmian w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym,
lub
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Zaakceptowana Kwota Kontraktowa, o koszt koniecznych do wykonania Robét
w zwiazku z wprowadzonymi zmianami, obliczany na podstawie SubKLAUZULI 12.3

Warunkéw Szczegodlinych.
2.  Zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) odbiegajacymi w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowe;j
warunkami geologicznymi, ktére mogg skutkowac¢ niewykonaniem przedmiotu

Umowy w czesci lub/i w catosci, przy dotychczasowych zatozeniach,

b) istotnym brakiem zinwentaryzowania lub zinwentaryzowanie w sposob istotnie

wadliwy obiektow budowlanych lub sieci uzbrojenia terenu
w powyzszych przypadkach zmianie ulegnie:

Czas na Ukonczenie, daty wykonania Etapu lub Etapéw mogg ulec przesunigciu o okres
wynikajgcy z czasu niezbednego do dokonania odpowiednich zmian, poprawek lub
uzupetnien w Dokumentaciji Projektowej oraz, o ile wystagpi, wydtuzonej realizacji

objetych nimi Robét, lub

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa poprzez zwiekszenie do wartosci pozwalajgcej
na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw, obliczanych
na podstawie SubKLAUZULI 12.3 Warunkéw Szczegdinych,

jak réwniez mozliwa jest zmiana sposobu wykonania, parametrow technicznych,
zakresu Etapu lub Etapow, w tym wylgczenie czesci lub catosci zakresu Etapu lub
Etapow, materiatow i technologii Rob6t, lokalizacja obiektow budowlanych, urzgdzen lub

sieci, w zakresie pozwalajgcym na wykonanie Robét w sposéb nalezyty.

3. W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzgdowej, samorzadowej, jak
rowniez organy i podmioty, ktérych dziatalno§¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji,
warunkéw, zezwolen, uzgodnien, pozwolen i certyfikatow, w trakcie wykonywania
przedmiotu niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:

a) opoznienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkdw,
zezwolen, uzgodnien, pozwoleh i certyfikatow, do wydania ktorych sg

zobowigzane na mocy przepiséw prawa lub regulamindw,

b)  odmowy lub zmiany wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji,

warunkéw, zezwolen, uzgodnien, pozwolen i certyfikatow,
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c)

wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkéw, zezwolen,
uzgodnien, pozwolen, certyfikatéw, itp. dotyczacych zamkniecia drég publicznych
lub drég szynowych albo przebudowy instalacji gestoréw sieci, w ktérych
nakazano dopuszczalny czas prowadzenia robét budowlanych uniemozliwiajgcy
dotrzymanie termindw realizacji poszczegoélnych Etapéw lub Etapu, czego
Wykonawca nie przewidywat lub nie mégt przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej

starannosci oczekiwanej od doswiadczonego Wykonawcy;

o ile ich powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposob zalezne od Wykonawcy,

zmianie moze ulec Czas na Ukonczenie, odpowiednio do okresu trwania

przeszkody/okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, a ktére uniemozliwiajg realizacje

przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej tredcig i w sposob nalezyty, a takze czas

wykonania Etapu lub Etapow oraz zakres Etapu lub Etapdw.

4, Pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a)

zmiany spowodowane wyjgtkowo niesprzyjajgcymi warunkami atmosferycznymi,
uniemozliwiajgcymi prowadzenie Robot, przeprowadzanie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbiorow, a trwajgcymi przez okres majgcy wptyw na dotrzymanie
Czasu na Ukonczenie lub daty wykonania Etapu lub Etapéw — w takim przypadku

Zmianie ulegnie:

sposob wykonania lub materiaty i technologie Robét lub Urzadzen, w zakresie

pozwalajgcym na wykonanie Robo6t w sposob nalezyty, lub

zakres Etapu lub Etapow lub Czas na Ukonczenie lub daty wykonania Etapu lub
Etapow odpowiednio do okresu trwania przeszkody, ktéra uniemozliwia realizacje

przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty
Wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne to takie warunki, ktore tgcznie:

()  biorgc pod uwage wymogi rezimow technologicznych determinujgcych
wykonanie poszczegdlnych Robot skutkujg wstrzymaniem prowadzenia

tychze Robdt,

(i)  ilos¢ dni wystepowania czynnikow atmosferycznych lub intensywnos$c¢
opadow skutkujgca przeszkodami, o ktérych mowa powyzej, jest wieksza od
sredniej miesiecznej dla danego miesigca, z ostatniego pieciolecia, liczgc od

daty sktadania ofert wstecz.
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b)

d)

kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi inwestycjami przez
Zamawiajgcego lub dziatajgcymi w jego imieniu i na jego rzecz Wykonawcami albo
Z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty, w takim przypadku zmianie

ulegnie:

sposob wykonania, lub materiaty i technologie, lub lokalizacja budowanych
obiektéw budowlanych lub urzgdzen, w zakresie koniecznym do usunigcia kolizji

I pozwalajgcym na wykonanie Robot w sposob nalezyty, lub

zakres Etapu lub Etapow, w tym takze wytgczenie czesci Roboét lub Czas na
Ukonczenie lub daty wykonania Etapu lub Etapow, odpowiednio do okresu trwania
przeszkody, ktdéra uniemozliwia realizacje przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z

jej trescig i w sposéb nalezyty, lub

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa, wyceniona zgodnie z SUbKLAUZULA 12.3
Warunkéw Szczegdlnych, na pokrycie dodatkowych uzasadnionych
i udokumentowanych kosztéw pozostajgcych w bezposrednim zwigzku

Z dziataniami podjetymi w celu usuniecia kolizji,

w przypadku nieprzekazania przez Zamawiajgcego w terminie prawa dostepu,
0 ktérym mowa w SubKLAUZULI 2.1 Warunkoéw Szczegdlnych — w takim

przypadku mozliwa jest zmiana:

zakresu Etapu lub Etapow, Czas na Ukonczenie lub data wykonania Etapu lub
Etapéw — odpowiednio do czasu przesuniecia terminu przekazania prawa
dostepu, ktére uniemozliwia realizacje przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej

trescig i w sposdb nalezyty,

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, ktéra moze ulec zwiekszeniu do wartosci
pozwalajgcej na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych

kosztéw, obliczanych na podstawie SubKLAUZULI 12.3 Warunkéw Szczegdlnych,

w przypadku odkrycia znaleziska, o ktérym mowa w SubKLAUZULI 4.24
Warunkow Szczegolnych, a takze innego obiektu lub przedmiotu, ktéry w sposob
znaczacy zaktoca lub uniemozliwia wykonywanie Robot, o ile ich pojawienie sie
nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposéb zalezne od Wykonawcy — w takim

przypadku zmianie ulegnie:

Czas na Ukonhczenie, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okolicznosci,

o ktérych mowa powyzej, a ktére uniemozliwiajg realizacje przedmiotu niniejszej
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Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposéb nalezyty, lub data wykonania Etapu lub

Etapow, lub zakres Etapu lub Etapéw, lub

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa, ktéra moze ulec zwiekszeniu do wartosci
pozwalajgcej na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych

kosztow, obliczanych na podstawie SubKLAUZULI 12.3 Warunkéw Szczegdlnych,

w przypadku braku mozliwosci udzielenia uzgodnionych zamknie¢ torowych
w terminie ustalonym na podstawie Instrukcji Ir-19, mozliwa jest uzasadniona tymi

okolicznosciami zmiana:

sposobu wykonania, materiatéw i technologii Robot, zmiana lokalizacji
budowanych obiektéw budowlanych, urzgdzen w zakresie pozwalajgcym na
wykonanie Robo6t w sposéb nalezyty oraz zakresu Etapu lub Etapow, w tym
wytgczenia czesci Robot oraz zmiana Czasu na Ukonhczenie lub daty wykonania
Etapu lub Etapéw odpowiednio do okresu trwania przeszkody, ktdéra uniemozliwia

realizacje przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposéb nalezyty,

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej odpowiednio poprzez zmniejszenie
maksymalnie o wartos¢ oszczedzanych kosztow lub zwiekszenie do wartosci
pozwalajgcej na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych

kosztéw, obliczanych na podstawie SubKLAUZULI 12.3 Warunkéw Szczegdélnych.

Brak mozliwos$ci udzielenia uzgodnionych zamknie¢ torowych opisany powyzej nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany Umowy, w przypadku gdy niemozliwo$¢
udzielenia wynika z okolicznos$ci lezgcych po stronie Wykonawcy, a takze gdy
dotyczy zamknie¢ torowych, ktére miaty by¢ udzielone po uptywie Czasu na

Ukonczenie Wykonawcy, ktory pozostaje w zwloce w wykonaniu Umowy.

5. W przypadku, gdy ze wzgledu na nowe warunki zewnetrzne niedajgce sie przewidzie¢ w

dacie zawierania niniejszej Umowy realizacja czesci Robot:

(i) utracita zasadnosc,

(i) powodowatyby zagrozenie realizacji celow projektu,

mozliwa jest uzasadniona tymi okolicznosciami zmiana odpowiednio zakresu

rzeczowego przedmiotu Umowy, Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej obliczanej na

podstawie SubKLAUZULI 12.3 Warunkéw Szczegdlnych i/lub Czasu na Ukonczenie,

przy zastrzezeniu minimalnej wartosci Swiadczenia Wykonawcy na poziomie 10%

wartosci Roboét netto.
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6. W przypadku wystgpienia innych niz wymienione w § 5 istotnych okolicznosci

wskazanych w Warunkach Szczegdlnych i Warunkach Ogélnych mozliwa jest zmiana

Umowy w zakresie i na warunkach w nich okreslonych, z zachowaniem wymogu formy

pisemnej zgodnie z § 7 ust. 1.

§ 5a.

Istotna zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w zakresie

Czesci B ,Projektu j i buduj” mozliwa jest w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych

okolicznosci w zakresie i na warunkach okreslonych ponizej:

1. W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy

administracji panstwowej, w tym organy administracji rzgdowej, samorzadowej, jak

réwniez organy i podmioty, ktorych dziatalnos¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyz;ji,

warunkéw, zezwolen, uzgodnien, pozwolen i certyfikatow, w trakcie wykonywania

przedmiotu niniejszej Umowy, w szczegolnosci:

a)

b)

opOznienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkow,
zezwolen, uzgodnien, pozwolen i certyfikatéw, do wydania ktoérych sg zobowigzane
na mocy przepisow prawa lub regulaminow,

odmowy lub zmiany wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji,
warunkéw, zezwolen, uzgodnien, pozwoleh i certyfikatow,

wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkéw, zezwolen,
uzgodnien, pozwolen, certyfikatéw, itp. dotyczgcych zamkniecia drég publicznych lub
drég szynowych albo przebudowy instalacji gestorow sieci, w ktorych nakazano
dopuszczalny czas prowadzenia robot budowlanych uniemozliwiajgcy dotrzymanie
termindw realizacji poszczegdlnych Etapow lub Etapu, czego Wykonawca nie
przewidywat lub nie mégt przewidzieé przy zachowaniu nalezytej staranno$ci

oczekiwanej od doswiadczonego Wykonawcy;

o ile ich powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposéb zalezne od Wykonawcy,

zmianie moze ulec Czas na Ukonczenie, odpowiednio do okresu trwania

przeszkody/okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, a ktére uniemozliwiajg realizacje

przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty, a takze czas

wykonania Etapu lub Etapdw oraz zakres Etapu lub Etapdw.

Pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:
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a) zmiany spowodowane wyjatkowo niesprzyjajgcymi warunkami atmosferycznymi,
uniemozliwiajgcymi prowadzenie Robot, przeprowadzanie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, a trwajgcymi przez okres majgcy wptyw na dotrzymanie
Czasu na Ukonczenie lub daty wykonania Etapu lub Etapéw — w takim przypadku

Zmianie ulegnie:

sposob wykonania lub materiaty i technologie Robét lub Urzadzen, w zakresie

pozwalajgcym na wykonanie Robot w sposob nalezyty, lub

zakres Etapu lub Etapow lub Czas na Ukonczenie lub daty wykonania Etapu lub
Etapéw odpowiednio do okresu trwania przeszkody, ktora uniemozliwia realizacje

przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty.
Wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne to takie warunki, ktore tgcznie:

(i) biorgc pod uwage wymogi reziméw technologicznych determinujgcych wykonanie
poszczegolnych Robot skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze Robdt,

(i) ilo$¢ dni wystepowania czynnikow atmosferycznych lub intensywnos¢ opadow
skutkujgca przeszkodami, o ktérych mowa powyzej, jest wicksza od sredniej
miesiecznej dla danego miesigca, z ostatniego pieciolecia, liczac od daty

skfadania ofert wstecz.

b) kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi inwestycjami przez
Zamawiajgcego lub dziatajgcymi w jego imieniu i na jego rzecz Wykonawcami albo z

inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty, w takim przypadku zmianie ulegnie:

sposob wykonania, lub materiaty i technologie, lub lokalizacja budowanych obiektow
budowlanych lub urzgdzen, w zakresie koniecznym do usuniecia kolizji i pozwalajgcym

na wykonanie Rob6t w sposéb nalezyty, lub

zakres Etapu lub Etapow, w tym takze wytgczenie czeéci Robot lub Czas na
Ukonczenie lub daty wykonania Etapu lub Etapéw, odpowiednio do okresu trwania
przeszkody, ktéra uniemozliwia realizacje przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej

trescig i w sposob nalezyty, lub

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa, wyceniona zgodnie z SubKLAUZULA 13.3
Warunkéw Szczegdlnych, na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i
udokumentowanych kosztéw pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z dziataniami

podjetymi w celu usuniecia kolizji,
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c) w przypadku nieprzekazania przez Zamawiajgcego w terminie prawa dostepu, o
ktérym mowa w SubKLAUZULI 2.1 Warunkéw Szczegdlnych — w takim przypadku

mozliwa jest zmiana:

zakresu Etapu lub Etapow, Czas na Ukonczenie lub data wykonania Etapu lub Etapéw
— odpowiednio do czasu przesuniecia terminu przekazania prawa dostepu, ktére
uniemozliwia realizacje przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposéb
nalezyty lub Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, ktéra moze ulec zwigkszeniu do
warto$ci pozwalajgcej na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych

kosztéw, obliczanych na podstawie SubKLAUZULI 13.3 Warunkéw Szczegdlnych,

d) w przypadku odkrycia znaleziska, o ktérym mowa w SubKLAUZULI 4.24 Warunkow
Szczegdblnych, a takze innego obiektu lub przedmiotu, ktéry w sposéb znaczgcy
zaktéca lub uniemozliwia wykonywanie Robdt, o ile ich pojawienie sie nie jest lub nie
byto w jakikolwiek sposéb zalezne od Wykonawcy — w takim przypadku zmianie

ulegnie:

Czas na Ukonczenie, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okolicznosci, o
ktérych mowa powyzej, a ktére uniemozliwiajg realizacje przedmiotu niniejszej Umowy,
zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty, lub data wykonania Etapu lub Etapéw, lub

zakres Etapu lub Etapow, lub

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa, ktéra moze ulec zwiekszeniu do wartosci
pozwalajgcej na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztow,
obliczanych na podstawie SubKLAUZULI 13.3 Warunkéw Szczegdlnych,

3. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkow geologicznych od okreslonych

w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, mozliwa jest zmiana:

Czasu na Ukonczenie, daty wykonania Etapu lub Etapow, zakresu Etapu lub Etapéw,

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej odpowiednio poprzez zmniejszenie maksymalnie
0 wartos¢ oszczedzanych kosztéw lub zwiekszenie do wartosci pozwalajgcej na
pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw, obliczanych
na podstawie SuUbKLAUZULI 13.3 Warunkéw Szczegdlnych.

4. W przypadku braku mozliwosci udzielenia uzgodnionych zamknie¢ torowych w terminie
ustalonym na podstawie Instrukcji Ir-19, mozliwa jest uzasadniona tymi okolicznosciami
zmiana:

e sposobu wykonania, materiatéw i technologii Roboét, zmiana lokalizacji

budowanych obiektow budowlanych, urzgdzen w zakresie pozwalajgcym na
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wykonanie Robdét w sposdb nalezyty oraz zakresu Etapu lub Etapow, w tym
wytgczenia czesci Robot oraz zmiana Czasu na Ukonhczenie lub daty wykonania
Etapu lub Etapéw odpowiednio do okresu trwania przeszkody, ktéra uniemozliwia
realizacje przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposéb nalezyty,
zakresu obowigzkow Wykonawcy lub Zamawiajgcego na etapie swiadczenia
Ustug gwarancyjnych lub Ustug pogwarancyjnych w sposéb maksymalnie
odpowiadajgcy pierwotnemu celowi zmienianego postanowienia umownego.

e Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej odpowiednio poprzez zmniejszenie
maksymalnie o wartos¢ oszczedzanych kosztéw lub zwigkszenie do wartosci
pozwalajgcej na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych

kosztéw, obliczanych na podstawie SubKLAUZULI 13.3 Warunkéw Szczegdlnych.

Brak mozliwosci udzielenia uzgodnionych zamknie¢ torowych opisany powyzej nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany Umowy, w przypadku gdy niemozliwos¢ udzielenia wynika
z okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy, a takze gdy niemozliwos¢ udzielenia

dotyczy zamknie¢ torowych, ktére miaty by¢ udzielone po uptywie Czasu na Ukonczenie

Wykonawcy, ktory pozostaje w zwtoce w wykonaniu Umowy.

5. W przypadku, gdy ze wzgledu na nowe warunki zewnetrzne niedajgce sie przewidzieé¢
w dacie zawierania niniejszej Umowy realizacja czesci Robot:
0] utracita zasadnosc,

(i) powodowatyby zagrozenie realizacji celéw projektu,

mozliwa jest uzasadniona tymi okolicznosciami zmiana odpowiednio zakresu
rzeczowego przedmiotu Umowy, Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej obliczanej na
podstawie SubKLAUZULI 13.3 Warunkéw Szczegdlnych i/lub Czasu na Ukonczenie,
przy czym taczna warto$¢ zmian wprowadzona na podstawie niniejszego ustepu

Umowy nie przekroczy 30% ceny ofertowe;.

6. W przypadku braku uzyskania bgdz opdznienia w przekazaniu przez Zamawiajgcego
wymaganych zgdod i pozwoleh na realizacje Robdét, do ktérych Zamawiajgcy zobowigzat
sie w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, o ile ich pojawienie sie nie jest lub nie byto
w jakikolwiek sposob zalezne od Wykonawcy, mozliwa jest zmiana:

Czasu na Ukonhczenie, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okoliczno$ci, o ktorych
mowa powyzej, a ktore uniemozliwiajg realizacje przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z
jej trescig i w sposob nalezyty, daty wykonania Etapu lub Etapow, zakresu Etapu lub

Etapdw,
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Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, ktéra moze ulec odpowiednio zmniejszeniu
maksymalnie o wartos¢ oszczedzanych kosztow badz zwiekszeniu do wartosci
pozwalajacej na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztow,

obliczanych na podstawie SubKLAUZULI 13.3 Warunkow Szczegdlnych.

7. W przypadku wystgpienia innych niz wymienione w § 5 istotnych okolicznosci
wskazanych w Warunkach Szczegdlnych i Warunkach Ogolnych mozliwa jest zmiana
Umowy w zakresie i na warunkach w nich okreslonych, z zachowaniem wymogu formy

pisemnej zgodnie z § 7 ust. 1.

§ 6.

1. W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 z
pozn. zm.), zmianie moze ulec Zaakceptowana Kwota Kontraktowa o wykazang przez
Wykonawce warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zwiekszenia
wynagrodzeh pracownikow, do wysoko$ci zmienionego minimalnego wynagrodzenia lub
jej odpowiedniej czesci (w przypadku pracownikéw zatrudnionych w wymiarze nizszym

niz peten etat), z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych.

2. Zmiana Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie ustalona
poprzez uwzglednienie zwiekszenia wynagrodzenh pracownikéw, ktérzy otrzymujg
wynagrodzenie w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub jego odpowiednig
cze$¢ (w przypadku pracownikéw zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat) lub
poprzez uwzglednienie zwiekszenia wysokosci minimalnej stawki godzinowej
przyjmujgcego zlecenie lub swiadczgcego ustugi, ktorzy bezposrednio biorg udziat
w realizacji na rzecz Zamawiajgcego pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w

zycie zmiany przepisow, czesci zamowienia.

3. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze wartosc¢ , iz zmiana, o ktérej mowa w ust. 4,
ma wptyw na koszty wykonania zaméwienia, w szczegolnosci wykaze wzrostu kosztu,
o ktérym mowa w ust. 1, przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z oswiadczeniem o liczbie
I wymiarze czasu pracy pracownikéw, o ktorych mowa w ust. 2, jak rowniez wskazujac

okres ich zatrudnienia.

4. W przypadku zmiany przepisow dotyczgcych zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na

ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zmianie moze ulec Zaakceptowana Kwota
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Kontraktowa o wykazang przez Wykonawce wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej

Zmiany.

5. Zmiana Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, o ktérej mowa w ust. 4, zostanie ustalona
na wniosek Wykonawcy poprzez uwzglednienie zwiekszonych sktadek od wynagrodzen
0séb, zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej
z osobg fizyczng nieprowadzacyg dziatalnosci gospodarczej, bezposrednio biorgcych
udziat w realizacji na rzecz Zamawiajgcego pozostatej do wykonania, w momencie

wejscia w zycie zmiany przepisow, czesci zamowienia.

6. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze, iz zmiana, o ktorej mowa w ust. 4, ma wptyw
na koszty wykonania zamowienia, w szczegolnosci wykaze wartos¢ wzrostu kosztu,
o ktérym mowa w ust. 4, przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z oswiadczeniem o liczbie

0s0b, o ktorych mowa w ust. 5, jak rowniez wskazujgc okres ich zatrudnienia.

7. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z p6zn. zm.), zmianie moze ulec
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa o wykazang przez Wykonawce wartos¢ wzrostu
kosztéw realizacji zamowienia wynikajgcg z dokonywanych przez Wykonawce wpfat do

pracowniczych plandéw kapitatowych (dalej jako ,PPK”).

8. Zmiana Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, o ktérej mowa w ust. 7 zostanie ustalona
na wniosek Wykonawcy poprzez uwzglednienie wartosci wzrostu kosztéw realizaciji

zamowienia wynikajgcg z dokonywanych przez Wykonawce wptat do PPK.

9. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze, iz zmiana, o ktérej mowa w ust. 7 ma wptyw
na koszty wykonania zamowienia, w szczegolnosci wykaze wartos¢ wzrostu kosztu, o
ktérym mowa w ust. 7, przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z odwiadczeniem o liczbie

pracownikow objetych PPK i realizujgcych zamdwienie.

10. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego
zmianie moze ulec Zaakceptowana Kwota Kontraktowa o wykazang przez Wykonawce

wartos¢ wzrostu kosztow realizacji zamowienia wynikajacg ze zmiany stawki podatku.

11. Zmiana Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, o ktérej mowa w ust. 10 zostanie ustalona
na wniosek Wykonawcy poprzez uwzglednienie wartosci wzrostu kosztéw realizaciji
zamowienia wynikajgcg ze zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku

akcyzowego.
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12. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze, iz zmiana, o ktérej mowa w ust. 10 ma wptyw
na koszty wykonania zamoéwienia, w szczegoélnosci wykaze wartos¢ wzrostu kosztu, o

ktérym mowa w ust. 10, przedstawiajgc jego kalkulacje.

13. W terminie 21 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa
odpowiednio w ust. 3, 6, 9 lub 11, Zamawiajgcy pisemnie wyrazi zgode na wprowadzenie
zmiany Ceny Kontraktowej zgodnie z kalkulacjg Wykonawcy albo zgtosi zastrzezenia do
kalkulacji. Wykonawca ustosunkuje sie do zastrzezenia Zamawiajgcego w terminie 7 dni
od jego otrzymania, przedstawiajgc na pismie nowg kalkulacje albo uzasadnienie
poprawnosci kalkulacji, do ktérej Zamawiajgcy zgtosit zastrzezenia. Procedure ustalenia
wysokosci zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej powtarza sie zgodnie z zasadami
okreslonymi w zdaniu pierwszym, z zastrzezeniem, iz terminy wynoszg odpowiednio dla
Zamawiajgcego 7 dni, a dla Wykonawcy 3 dni. Ustalona zmiana Ceny Kontraktowej
obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian przepiséw, o ktérych mowa

odpowiednio w ust. 1, 4 lub 7.

14. Zamawiajgcy uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz
oswiadczenia Wykonawcy i do zgdania przedstawienia przez Wykonawce — zgodnie
z wyborem Zamawiajgcego — wszystkich lub niektérych dokumentéw potwierdzajgcych
kalkulacje, tj.: imiennej listy oséb, o ktérych mowa w ust. 2 lub 5, zgtoszenia ww. osob do

ZUS, listy obecnosci ww. oséb na budowie.

§7.

1.  Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia / ztozenia:
1) Zabezpieczenia wykonania Zakresu Podstawowego w wysokosci 5% ceny brutto za
ten zakres;
2) Zabezpieczenia wykonania Prawa Opcji 1 w wysokosci 0,3 % kwoty netto Ceny
Kontraktowej powigkszonej o nalezny podatek od towardw i ustug;
3) Harmonogramu dla Zakresu Podstawowego;
4) Ubezpieczenia dla Zakresu Podstawowego;
2. Dokumenty wskazane w ust. 1 pkt 1) — 3) muszg spetniac tgcznie wszystkie wymagania
wynikajgce z postanowien Warunkow Szczegolnych umowy dla Czesci A i B.
3.  Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4), musi spetnia¢ wszystkie wymagania
wynikajgce z KLAUZULI 18 Czesci B i obejmowac zakresem ochrony realizacje

wszystkich Robot opisanych w Czesci A i Czesci B.
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§8.

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej — pod rygorem
niewaznosci. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej tj. oSwiadczenie woli w
postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest
réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej. Zatgczniki do niniejszej

Umowy stanowig integralng jej czesc¢.

2. Strony Umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia drugiej

Strony o wszelkich zmianach w zakresie reprezentacji lub zmianach teleadresowych.

§9.
Umowa ta zostata sporzgdzona w jezyku polskim, w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach

po jednym dla Wykonawcy i Zamawiajgcego.

§ 10.

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez drugg Strone.

W imieniu i na rzecz Zamawiajgcego podpisali:

Podpis Podpis

(imie, nazwisko 1-go przedstawiciela | (imie, nazwisko 2-go przedstawiciela
Zamawiajgcego) Zamawiajgcego)

(stanowisko 1) (stanowisko 2)

Data: Data:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:

Podpis Podpis

(imie, nazwisko 1-go przedstawiciela | (imie, nazwisko 2-go przedstawiciela
Wykonawcy) Wykonawcy)

(stanowisko 1) (stanowisko 2)

Data: Data:
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WARUNKI OGOLNE dla Czesci A

Wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiIORB oraz
przedmiarem robét

Roboty bedace przedmiotem zamowienia publicznego bedg przeprowadzone zgodnie

z ,\WARUNKAMI KONTRAKTU NA BUDOWE DLA ROBOT BUDOWLANYCH

| INZYNIERYJNYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGQO”, Ttumaczenie
wydania FIDIC Warunki Ogdlne, wyd. w 1999, wraz z uzupetnieniami zawartymi w wydaniu

z 2000 r., wydanymi przez:

FIDIC /Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils,
P.0O.Box 86, CH-1000 Lausanne 12-Chailly, Switzerland,
(+ 41 21) 654 44 11, fax: (+ 41 21) 653 54 32

e-mail: fidic@pobox.com

WWW: http//www.fidic.org

Wykonawca powinien posiadac¢ i zaznajomi¢ sie z wymieniong wersjg Warunkow Kontraktu.
Wigzgca jest polska wersja jezykowa. Wykonawca moze zostaé poproszony przez
Zamawiajacego do jej przedtozenia, nalezycie zaparafowanej przez osobe upowazniong

do podpisania oferty.
Wigzgca jest polska wersja jezykowa.

Wyzej wymienione dokumenty w jezyku angielskim wraz z ttumaczeniem na jezyk polski

mozna naby¢ pod nizej wymienionym adresem:
COSMOPOLI CONSULTANTS

ul. towicka 43

02-551 WARSZAWA

tel. (+48 22) 849 00 28; fax. (+48 22) 849 10 07
e-mail: publi_fidic@cosmopoli.com.pl

WWW: http://www.cosmopoli.com.pl
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WARUNKI SZCZEGOLNE dla Czesci A

Wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiIORB oraz
przedmiarem robét

Niniejsze Warunki Szczegolne wnoszg zmiany i uzupetnienia do Warunkow Ogolnych oraz

wprowadzajg nowe KLAUZULE.

W przypadku niezgodnosci miedzy odpowiadajgcymi sobie KLAUZULAMI Warunkdéw
Ogolnych i Warunkow Szczegdlnych, rozstrzygajgce bedg postanowienia Warunkéw

Szczegolnych.

Postanowienia klauzul niezmienionych w Warunkach Szczegoinych bedg obowigzywac

w formie podanej w Warunkach Ogadlnych.

KLAUZULA 1 POSTANOWIENIA OGOLNE

SUBKLAUZULA 1.1 DEFINICJE
Zmienia sie, dodaje lub ustala nastepujgce Definicje:
1.1.1.1 ,»Kontrakt”
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

»Kontrakt” oznacza podpisang Umowe (Akt Umowy) wraz z Warunkami
Szczegodlnymi i Ogdélnymi, Oferte, Specyfikacje, Rysunki, Wykazy oraz takie

dalsze dokumenty (jesli sg), jakie wyliczono w Umowie.
Stowa ,Kontrakt” i ,kontraktowy” sg w niektdérych dokumentach zamiennie sg
uzywane jako ,Umowa” i ,umowny”, z tym samym znaczeniem.

1.1.1.3 »List Akceptujacy”
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:
»List Akceptujacy” oznacza ,Akt Umowy”, a wszelkie odniesienia do Listu
Akceptujgcego w Warunkach Ogolnych bedg oznaczaty date podpisania Aktu
Umowy, zgodnie z SUbKLAUZULA 1.6 Warunkéw Ogdlnych.

1.1.15 »Specyfikacja”
Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

»opecyfikacja” oznacza Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru

Robét Budowlanych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
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1.1.34

dnia

2 wrzesénia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2021r.,
poz. 2454) wtgczone do Kontraktu oraz wszelkie dodatki i zmiany Specyfikac;ji

dokonane zgodnie z Kontraktem.

»inzynier”
Usuwa sie treS¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

»InZynier” oznacza osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke
organizacyjng nieposiadajgcg osobowo$ci prawnej, wyznaczong przez
Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier dla celéw Kontraktu i wymieniong
w Zatgczniku do oferty (jezeli jest) lub inng osobe fizyczng, prawng albo
jednostke organizacyjng wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego,
z powiadomieniem Wykonawcy wedtug SubKLAUZULI 3.4 Warunkow
Ogodlnych.

Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujgce w Rozdziale 3 Prawa

budowlanego — funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

,»Proby Koncowe”
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

,»Proby Koncowe” oznaczajg préby, ktére sg wyspecyfikowane

w Kontrakcie lub uzgodnione przez obydwie Strony lub polecone jako
Zmiana, a ktore sg przeprowadzane wedtug KLAUZULI 9 Warunkéw
Ogolnych, przed przejeciem przez Zamawiajgcego Robaét albo Odcinka lub
jego czesci

(w zaleznosci od przypadku).

Pod pojeciem Prob Koncowych nalezy rozumieé ,odbiory czesciowe”,

,2odbiory eksploatacyjne” oraz ,,odbiory koncowe”, o ktérych mowa w

Kontrakcie, a takze ,rozruch technologiczny” i ,ruch prébny”.
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1.1.3.6

1.1.3.7

1141

»Proby Eksploatacyjne”
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

,»Proby Eksploatacyjne” oznaczajg proby (jesli sg wymagane)
wyspecyfikowane w Kontrakcie i wykonywane zgodnie z postanowieniami
Warunkéw Szczegodlinych po przejeciu przez Zamawiajgcego Robot lub

Odcinka (zaleznie od przypadku).

,»Okres Zglaszania Wad”
Usuwa sie treS¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

,Okres Zgtaszania Wad” oznacza 72 miesiagce na zgtaszanie wad w
Robotach lub jakims ich Odcinku (w zaleznosci od przypadku) wedtug
SubKLAUZULI 11.1 Warunkéw Szczegdlnych, liczone od daty, z ktérg Roboty
lub Odcinek sg ukonczone, tak jak poswiadczono wedtug SubKLAUZULI 10.1
Warunkéw Szczegdlinych, z kazdym przedtuzeniem wedtug SubKLAUZULI
11.3 Warunkéw Szczegolnych.

Okres ten rozumie sie jako okres rekojmi za wady i jest on réwny okresowi
objetemu Gwarancjg Jakosciowa, o ktérej mowa w Kontrakcie. Bieg okresu
Gwaranciji Jakosciowej rozpoczyna sie w dacie wskazanej w Karcie

Gwarancyjnej.

W przypadku Odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce
bieg okresu Gwarancji Jakosciowej rozpoczyna sie we wskazanej przez
Inzyniera dacie zakonczenia, z ktérg Roboty lub Odcinek zostaty ukonczone
zgodnie z Kontraktem, pomijajgc wszelkg drobng zalegtg prace i wady, nie
majgce w istocie wptywu na uzycie Roboét lub Odcinka do przeznaczonego im
celu (uzycie do czasu ukonczenia tej pracy i usuniecia tych wad lub podczas

dokonywania tych czynnosci).

Okres gwarancji nie moze konhczy¢ sie przed uptywem 72 miesiecy liczonych
od ostatniego Odbioru korncowego.

»Zaakceptowana Kwota Kontraktowa”

Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

»Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” oznacza Cene Oferty netto za

Zakres podstawowy, Cene Oferty netto za zakres Prawa Opciji 1 i Cene Oferty
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1.1.4.6

1.14.11

1.1.6.2

1.1.6.5

1.1.6.7

netto za zakres Prawa Opciji 2, w rozumieniu IDW, po poprawieniu
oczywistych omytek rachunkowych zgodnie z u.p.z.p. wraz z Kwotg
Warunkowg i Kosztami Komunikacji Zastepczej, powiekszong o nalezny
podatek od towaréw i ustug VAT, a takze usuniecie wszelkich wad i usterek.

,Waluta obca”

Usuwa sie treS¢ SubKLAUZULI 1.1.4.6 Warunkéw Ogolnych.

»Kwota Zatrzymana”

Usuwa sie treS¢ SubKLAUZULI 1.1.4.11 Warunkéw Ogolnych i zastepuje
nastepujgca trescia:

»Kwota Zatrzymana” oznacza skumulowang kwote potrgcong wedtug
SubKLAUZULI 4.2 Warunkéw Szczegdlnych oraz zgodnie z 14.3 Warunkéw
Szczegodlnych i zwracang wedtug SubKLAUZULI 14.9 Warunkdéw

Szczegolnych.

»Kraj”

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujacy trescia:
»Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polska, w ktdrej zlokalizowany jest Plac
Budowy, na ktérym majg by¢ realizowane Roboty.

,Prawa”

Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:
»Prawa” oznaczajg przepisy prawa obowigzujgce na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Regulacje Zamawiajgcego.
»Plac Budowy”

Usuwa sie tre$¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

»Plac Budowy” oznacza miejsca, gdzie majg byc¢ realizowane Roboty i do
ktérych majg by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne
miejsca, wyraznie w Kontrakcie wyszczegdlnione jako stanowigce czesci
Placu Budowy. Okreslenie ,Plac Budowy” uzywane w niniejszych Warunkach
Szczegdblnych i w Warunkach Ogoélnych oznacza takze ,Teren Budowy”

w rozumieniu Prawa budowlanego.
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Dodatkowo ustala si¢ definicje:

1.1.1.10

1.1.2.11

1.1.2.12

1.1.2.13

1.1.3.10

1.1.3.11

1.1.3.12

1.1.3.13

»Przedmiar Rob6t” oznacza dokumenty o takich nazwach, (jesli sg), objete
Wykazami, a jezeli w postepowaniu przeprowadzono aukcje elektroniczng

oznacza Zatgcznik nr 12 do Umowy.

»Kierownik Budowy” oznacza osobe fizyczna, posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia budowlane zgodnie z Rozdziatem 2 Prawa budowlanego

i petnigcg funkcje kierownicze na Placu Budowy okreslone w art. 22 i 23
Prawa budowlanego. Kierownik Budowy dziatajgcy z ramienia Wykonawcy
wyznacza ,,Kierownikéw Robét” odpowiedzialnych za wykonanie danych

rodzajow Robét.

»Konsorcjum” oznacza grupe wykonawcow wspolnie podejmujgcych sie
wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa
konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w tym umowa

0 wspotpracy.

»Umowa o podwykonawstwo nalezy przez to rozumie¢ zawartg na pismie

umowe, o ktérej mowa w art. 7 pkt 27 u.p.z.p.

»Etap” — oznacza zakres Robot przewidziany do wykonania w danym
terminie. Zarowno zakres Robot dla kolejnych Etapow jak i terminy ich
wykonania zostaty okreslone w SubKLAUZULI 8.13 Szczegdinych Warunkow
i w Zatgczniku do Oferty.

»Harmonogram rzeczowo-finansowy” — w kazdym przypadku, gdy Warunki
Kontraktu odnoszg sie do Harmonogramu nalezy przez to rozumie¢

,2Harmonogram rzeczowo-finansowy”.

»Kary umowne” — w kazdym przypadku, gdy Warunki Kontraktu odnoszg sie

do ,Odszkodowania za opdznienia” nalezy przez to rozumieé ,Kary umowne”.

»Pierwotny Czas na Ukonczenie” oznacza Czas na Ukonczenie, jaki zostat

podany w Zatgczniku do Oferty (nie zmienionym zadnymi Aneksami do
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1.1.3.14

1.1.6.10

1.1.6.11

1.1.6.12

1.1.6.13

1.1.6.14

Kontraktu) bez uwzglednienia jakiegokolwiek Przedtuzenia Czasu na
Ukonczenie wedtug SubKLAUZULI 8.4 Warunkoéw Szczegdlnych.

»Gwarancja Jakosciowa” oznacza 72 miesigce na zgtaszanie wad w
Robotach lub jakims ich Odcinku (w zaleznosci od przypadku) - zobowigzanie
Wykonawcy do bezptatnego usuniecia wad lub dostarczenia przedmiotu
Umowy wolnego od wad w przypadku ich ujawnienia, a takze Dokument

Gwarancyjny oraz Karty gwarancyjne na wybrane Urzgdzenia.

,Ustawa Prawo zamoéwien publicznych” (dalej takze jako ,,u.p.z.p”)
oznacza ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm.).

»Prawo budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2021 .
poz. 2351 z pézn. zm.) wraz z towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgca
dziatalnos¢ obejmujgca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki
obiektow budowlanych oraz okres$lajgcg zasady dziatania organdw

administracji publicznej w tych zakresach.

»Projekt Budowlany” oznacza dokumentacje wymagang przez Prawo
budowlane, zgodng z rozporzadzeniem) Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.).

»Pozwolenie na Budowe” oznacza dokument ,Decyzja o pozwoleniu na
budowe” lub odpowiednio inng akceptacje, wydane w formie decyzji
administracyjnej przez wtasciwy organ administracji architektoniczno —
budowlanej, na podstawie Rozdziatu 4 Prawa budowlanego. Pod pojeciem
Pozwolenia na Budowe rozumie sie takze - w zaleznosci od okolicznosci -

Zgtoszenie wykonywania robét budowalnych.

»Zgtoszenie wykonywania robét budowlanych” — zgtoszenie wlasciwemu
organowi rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robé6t budowlanych oraz
terminu ich rozpoczecia zgodnie z Prawem budowlanym - art. 29 — 31, co do

ktérego ww. organ nie wnidst sprzeciwu.

»Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robot, zdarzen i

okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét prowadzony przez

9090/IRZR3/24521/06699/22/P
Strona 35 z 159



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na Realizacje rob6t budowlanych oraz wykonanie projektu
wykonawczego i realizacja robot budowlanych na zabudowe urzadzen sterowania ruchem kolejowym, urzgdzen
kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze $wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzgdzen na odcinku
Zabrzeg — Zebrzydowice — granica panstwa w ramach projektu ,Prace na podstawowych ciggach pasazerskich

(E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeq — Zebrzydowice (granica paristwa)”

1.1.6.15

1.1.6.16

1.1.6.17

1.1.6.18

1.1.6.19

1.1.6.20

1.16.21

1.1.6.22

Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia
2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i
rozbiorki (Dz.U. 2021 r. poz. 1686 z pézn. zm.).

»Dziennik Budowy” dla Robét nie wymagajgcych Pozwolenia na Budowe
oznacza dziennik o takim tytule, prowadzony przez Wykonawce na Placu

Budowy.

»Raport o Postepie Prac” oznacza raporty wymagane zgodnie
z SubKLAUZULA 4.21 Warunkow Szczegolnych.

»Narady z Postepu Prac” oznaczajg Narady dotyczgce Postepu Prac

wymagane zgodnie z SUbKLAUZULA 4.25 Warunkéw Szczegolnych.

»Ksigzka Obmiarow” oznacza dokument zatytutowany Ksigzka Obmiaréw,
ktora jest przechowywana i wypetniana przez Wykonawce i bedzie uzywana

zgodnie z art. 3 pkt 13 Prawa budowlanego.

,Zgoda wodnoprawna” oznacza pozwolenie wodnoprawne, przyjecie
zgtoszenia wodnoprawnego, wydanie oceny wodnoprawnej lub wydanie
decyzji, o ktérych mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4 ustawy z
dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2233 z p6zn. zm.) 0

ktorych mowa w tejze ustawie.

»Pozwolenie na rozbiérke” oznacza dokument ,Decyzja o pozwoleniu na
rozbiérke” wydany w drodze administracyjnej przez wtasciwy organ
administracji architektoniczno-budowlanej na podstawie przepiséw Prawa

budowlanego.
»Niezwlocznie” oznacza w ciggu maksymalnie 7 dni.

»Program Zapewnienia Jakosci” oznacza program przedsiewzie¢
niezbednych dla zapewnienia jakosci wedtug Opisu Przedmiotu Zaméwienia.
Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do ,systemu zapewnienia jakosci”

nalezy czytac¢ ,Program Zapewnienia Jakosci”.

»Regulacje Zamawiajgcego” oznaczajg obowigzujgce: instrukcje, wytyczne,

standardy techniczne, dokumenty normatywne, warunki techniczne, zasady
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i procedury obowigzujgce w spoétce PLK SA, ktérych tekst znajduje sie na
stronie internetowej www.plk-sa.pl w zakfadce Dla klientow i kontrahentéw>
Akty prawne i przepisy oraz na platformie zakupowej Zamawiajgcego w

katalogu ,Inne dokumenty odniesienia”.

1.1.6.23 SIRM — System Informatyczny do Rozliczania i Monitorowania Rozliczania
Umowy, ktorego administratorem jest Zamawiajgcy, udostepniony

Wykonawcy przez Zamawiajgcego, nieodptatnie i w celu realizacji Umowy.

1.1.6.24 ,Odbidr koncowy” — odbidr polegajgcy na ocenie rzeczywistego wykonania
Robét, tgcznie w zakresie Etapow 3, 4, 5 w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci Robot oraz parametrow opisanych w Umowie, o ktérym mowa w
SubKLAUZULI 2.7 Warunkéw Szczegdlnych.

1.1.6.25 ,Dokumentacja Projektowa” — dokumentacja, na ktéra sktada sie Projekt

Budowlany, projekt wykonawczy oraz Specyfikacja.

1.1.6.26 »Zakres podstawowy” — w brzmieniu tresci SubKLAUZULI 1.1.6.27

Warunkéw Szczegolinych dla Czesci B.
1.1.6.27 »opcja” lub ,,Prawo Opcji” — w brzmieniu tresci SubKLAUZULI 1.1.6.28

Warunkéw Szczegolinych dla Czesci B.

SUBKLAUZULA 1.3 KOMUNIKATY
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach Szczegdlnych istnieje postanowienie o dawaniu lub
wystawianiu zatwierdzen, Swiadectw, zgdd, okreslen, powiadomien i présb, tam takie

komunikaty beda:

a) na pismie oraz dostarczone osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub
kurierem, lub przestane za pomocg jednego z uzgodnionych systemow transmisji
elektronicznej, w tym pocztg elektroniczng i innymi podanymi w Zatgczniku do Oferty z
tym, ze przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny byc¢
kazdorazowo potwierdzane na pi$mie oddzielng korespondencjg (z wyjatkiem

odwiadczen w formie elektronicznej zgodnie z art. 61 k.c.); oraz

b)  dostarczone, przestane lub transmitowane na adres odbiorcy komunikatéw, podany

w Zatgczniku do Oferty. Jednakze:
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0] jesli odbiorca daje powiadomienie o innym adresie, to komunikaty bedg odtad

dostarczane odpowiednio do tego adresu; oraz

(ii) jesli odbiorca proszac o zatwierdzenie lub zgode nie podat inaczej to mogag by¢

one wystane na adres, z ktérego prosba zostata wystosowana.

Zatwierdzenia, swiadectwa, zgody lub okreslenia nie bedg bez uzasadnienia wstrzymywane
lub op6zniane. W przypadku, gdy jakies Swiadectwo jest wystawione dla ktorejs ze Stron,
poswiadczajgcy posle kopie drugiej Stronie. W przypadku, gdy jakie$ powiadomienie jest
wystawiane dla ktorej$ ze Stron, przez drugg Strone lub przez Inzyniera, kopia bedzie

wystana odpowiednio do Inzyniera lub do drugiej Strony, w zaleznosci od przypadku.

Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej, zgodnie z art. 61 k.c., przestane
uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej w inny dzien niz roboczy (tj. inny niz dni od
poniedziatku do pigtku i dni Swigteczne), uznaje sie za doreczone w najblizszym dniu

roboczym (najblizsza mozliwos¢ zapoznania si¢ z jego trescig).

Zamawiajgcy uprawniony jest do wskazania SIRM w miejsce formy pisemnej okreslonej
powyzej dla komunikatéw objetych SUbKLAUZULA 14.3 Warunkéw Szczegdlnych.
Powiadomienie o zmianie formy pisemnej na SIRM nastgpi z wyprzedzeniem 21 dni. Z tytutu
zmiany formy pisemnej na SIRM Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek
przedtuzenia Czasu na Ukonczenie i jakiejkolwiek zmiany Zaakceptowanej Kwoty

Kontraktowej.

SUBKLAUZULA 1.5 KOLEJNOSC PIERWSZENSTWA DOKUMENTOW
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Dokumenty tworzgce Kontrakt uznaje sie za wzajemnie objasniajgce sie. W przypadku
rozbieznosci lub dwuznacznosci bedg one brane pod uwage w kolejnosci wskazanej w § 1
Aktu Umowy. W przypadku stwierdzenia niejasnosci lub rozbieznosci w dokumencie, Inzynier

wyda wszelkie potrzebne wyjasnienia lub instrukcje.
SUBKLAUZULA 1.6 AKT UMOWY

Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpisze go ostatnia ze Stron, pod warunkiem, ze
wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato przyjete bez zastrzezen

przez Zamawiajgcego zgodnie z SUbKLAUZULA 4.2 Warunkéw Szczegdlnych.
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SUBKLAUZULA 1.7 CESJA
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Strony zgodnie ustalajg, ze wynikajgce z Umowy prawa lub obowigzki Wykonawcy nie mogg
by¢ przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci (art. 509 k.c. oraz art. 519 k.c.). Zgoda Zamawiajgcego zostanie wydana
jezeli przeniesienie obowigzkow Wykonawcy na osoby trzecie bedzie wynikiem potgczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetniat bedzie warunki udziatu
w postepowaniu, nie bedg zachodzi¢ wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie bedzie

pociggato to za sobg innych istotnych zmian Umowy.

Strony zgodnie ustalajg, ze wynikajgce z Umowy wierzytelnosci Wykonawcy nie mogg byc¢

przedstawiane do potrgcenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelnosciami Zamawiajgcego.

SUBKLAUZULA 1.8 OPIEKA NAD DOKUMENTAMI | ICH DOSTARCZANIE
Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Specyfikacja i Rysunki bedg przechowywane i pozostang pod opiekg oraz dozorem
Zamawiajgcego. Jezeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to Wykonawca otrzyma dwa
egzemplarze Kontraktu i wszelkich nastepnych Rysunkéw. Wykonawca moze na wtasny koszt

uzyskac dalsze kopie.

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy bedg przechowywane i pozostang pod opiekg oraz
dozorem Wykonawcy, jezeli i dopoki nie zostang przejete przez Zamawiajgcego. Jezeli w
Kontrakcie nie ustalono inaczej, to Wykonawca dostarczy Inzynierowi szeS¢ egzemplarzy

kazdego z Dokumentow Wykonawcy.

Wykonawca bedzie przechowywat na Terenie Budowy kopie Kontraktu, dokumenty
wymienione w Specyfikacji, Dokumenty Wykonawcy, Rysunki i Zmiany oraz inne komunikaty
otrzymane na mocy Kontraktu. Personel Zamawiajgcego i Inzyniera bedzie miat prawo

dostepu do tych dokumentow w kazdym stosownym czasie.

Jezeli jedna ze Stron zauwazy btad lub wade natury technicznej w dokumencie sporzgdzonym
w celu wykonania Robdt, to ma ona obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ drugg Strone o

takim btedzie lub wadzie.

Zapisy niniejszej SUbKLAUZULI nalezy stosowac z zastrzezeniem postanowien
SubKLAUZULI 14.3 Warunkéw Szczegdlnych.
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SUBKLAUZULA 1.9 OPOZNIANIE RYSUNKOW LUB INSTRUKCJI

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI zastepuje nastepujaca trescia:

Wykonawca powiadomi Inzyniera, jezeli pojawi sie mozliwos¢ opdznienia lub przerwania
Robét z powodu opdznienia dostarczenia Wykonawcy jakiegokolwiek rysunku lub instrukciji
w racjonalnie okreslonym czasie. Powiadomienie winno obejmowaé szczegoty koniecznych
rysunkow lub instrukcji, wyjasnienie dlaczego i kiedy powinny one by¢ wydane, oraz szczegoty
0 charakterze i wielkosci opoznienia lub przerwy, ktore przypuszczalnie nastgpig w razie
opdznienia.

Jezeli Wykonawca dozna uszczerbku przez opoznienie w wyniku uchybienia Inzyniera, ktory
dostarczy wymagane w powiadomieniu rysunki lub instrukcje z opéznieniem w stosunku do
uzasadnionego zgdania Wykonawcy, to Wykonawca powinien wystgpi¢ do Inzyniera

z odpowiednim wnioskiem, przy czym w nawigzaniu do SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw
Ogdlnych bedzie on uprawniony do przedtuzenia czasu w zwigzku z takim opdznieniem,
wedtug SubKLAUZULI 8.4 Warunkéw Szczegdlnych, jesli ukonczenie jest lub przewiduje sie,

ze bedzie opdznione.

Po otrzymaniu takiego wniosku Inzynier winien postgpi¢ zgodnie z SubKLAUZULA

3.5 Warunkéw Ogoélnych dla uzgodnienia lub podjecia ustaleh w tych sprawach.

Jednakze Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia czasu, jezeli oraz w
zakresie, w jakim uchybienie Inzyniera byto spowodowane przez jakikolwiek btgd lub
opoznienie ze strony Wykonawcy, wtgcznie z btedem lub opdznionym dostarczeniem

jakiegokolwiek Dokumentu Wykonawcy.

SUBKLAUZULA 1.10 UZYWANIE DOKUMENTOW WYKONAWCY PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO

Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

1.  Wykonawca oswiadcza, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie naruszy majgtkowych oraz
osobistych praw 0sdb trzecich, a utwory powstate w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej
czesci przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osob,

a w szczegolnosci, iz:

a)  w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego czesci bedg
przystugiwaty mu w catosci i na wylgcznosé majagtkowe prawa autorskie i prawa

zalezne do kazdego z utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej
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b)

d)

czesci w zakresie ustalonym niniejszg Umowa, na podstawie odpowiednich uméw

zawartych w formie pisemnej;

nie istniejg zadne ograniczenia, ktére uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie
autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym w lit. a)
powyzej do utwordow powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci,

w szczegolnosci Wykonawca oswiadcza, iz prawa te nie zostaty, ani nie zostang
zbyte ani ograniczone w zakresie ktory, wytgczatby lub ograniczatby prawa

Zamawiajgcegdo jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy;

autorskie prawa majagtkowe i prawa zalezne do utworéw powstatych w zwigzku
z realizacjg Umowy lub jej czesci nie sg i nie bedg przedmiotem zastawu lub
innych praw na rzeczy osob trzecich i zostang przeniesione na Zamawiajgcego

bez zadnych ograniczen;

przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce nie jest, aw
przypadku jezeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przystuguja, nie
bedzie dokonane pod warunkiem, ktory nie ulegt ziszczeniu przed dniem

przekazania przedmiotu Umowy lub jej czesci Zamawiajgcemu;

przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce nie jest, a w
przypadku jezeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przystuguja, nie
bedzie dokonane z zastrzezeniem terminu pozniejszego niz dzien przedstawienia

do odbioru przedmiotu Umowy lub jej cze$ci Zamawiajgcemu;

W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z wymienionych wyzej

zobowigzan czy tez oswiadczen, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkod

poniesionych przez Zamawiajgcego z tego tytutu.

Z chwilg odbioru przez Zamawiajgcego utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg

Umowy lub jej czesci, Wykonawca w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej:

a)

przenosi na Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych

i terytorialnych, na wytgcznos¢, na nastepujgcych polach eksploatacji:

()  uzytkowania utworéw na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek
organizacyjnych oraz uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg
zadan Zamawiajgcego,

(i)  utrwalenia utworow na wszelkich rodzajach nosnikow, a w szczegdlno$ci na

noénikach video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach
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(iif)

(iv)
v)

(vi)
(vii)
(viii)
(ix)

)
(xi)

(xii)

(xiii)
(xiv)
(xv)
(xvi)

komputerowych oraz wszystkich typach nosnikow przeznaczonych do
zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym
technikg magnetyczng na kasetach video, technikg swiattoczutg i cyfrowa,
technikg zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikow
dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

wprowadzanie do obrotu,

wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu,

wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,
wymiany nosnikow, na ktorych utwor utrwalono,

wykorzystania w utworach audiowizualnych,

wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych

i reklamy,

wprowadzania zmian, skrotow,

sporzgdzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak

i lektora,

publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do
niego dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym,

najem,

dzierzawa,

udzielanie licencji na wykorzystanie,

wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestyciji,

(xvii) publikowanie czesci lub catosci,

catos$¢ autorskich praw majgtkowych do utworéw w rozumieniu przepisow ustawy

o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wzgledu na ilos¢ egzemplarzy,

wytworzonych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci, w szczegolnosci

takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,

obliczenia i inne dokumenty przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej

umowy oraz broszur, obejmujgcych prawo do rozporzadzania i korzystania
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Z wytgczeniem innych osob, bez koniecznosci sktadania dodatkowych oswiadczen

Stron w tym zakresie (z zastrzezeniem oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 8);

b) udziela Zamawiajgcemu wytgcznego prawa do wykonywania i zezwalania ha
wykonywanie praw zaleznych praw autorskich, w szczegoélnosci poprzez
zezwolenie Zamawiajgcemu na dokonywanie opracowan i zmian utworéw, na
korzystanie z opracowan utwordéw oraz ich przerdbek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami wraz z przerobkami, w szczegolnosci w sytuacji, gdy zmiany
w utworach nastepujg na skutek sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu
przepiséw Prawa budowlanego oraz gdy sg konieczne i uzasadnione ze wzgledu
na realizacje przedmiotu umowy lub optymalizacje lub charakter inwestyciji;
wprowadzenie zmian oraz nadzér autorski moze zosta¢ wykonane przez
Zamawiajgcego lub powierzone dowolnej osobie bez pozbawienia autorow
utwordw praw do korzystania z osobistych praw autorskich a Wykonawca
oswiadcza, iz jest uprawniony do dziatania w imieniu autoréw w zakresie tego
potwierdzenia. Wykonawca zapewni takze, ze autorzy wszelkich utworéw
stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyrazg zgode na naruszanie
integralnosci, w tym formy i tresci utwordéw, poprzez wprowadzanie do nich zmian

— niezaleznie od tego, jaki podmiot dokonywac bedzie tych zmian.

3. Rdéwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajgcy
nabywa w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej wtasnos¢ wszystkich
egzemplarzy lub no$nikéw, na ktérych utwory zostaty utrwalone. Zaakceptowana Kwota
Kontraktowa obejmuje takze wynagrodzenie za wykorzystywanie utworéw na

poszczegolnych polach eksploatacji.

4.  Zamawiajgcy na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw
majatkowych uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz oséb trzecich,
a takze nabywa prawo do korzystania i rozporzadzania zaleznym prawem autorskim
w zakresie, okreslonym niniejsza Umowg, w szczegdlnosci w Zatgczniku nr 4

do Warunkéw Szczegdlnych.

5.  Strony ustalajg, iz wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploataciji
okreslonych w Zatgczniku nr 4 do Warunkéw Szczegolnych moze nastepowaé w
catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych

podmiotéw, w tym jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
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elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub

innych modyfikaciji, itd.

6. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do
Zamawiajgcego, z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych,
zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku

z realizacjg Umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki

powyzszych zdarzen;

b)  w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego, 0 czym
Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ Wykonawce,
Wykonawca wstgpi do procesu po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie
koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym, w tym

koszty obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen
majatkowych i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich

majatkowych lub osobistych osoby lub 0osdb zgtaszajgcych roszczenia.

7. Kazdy egzemplarz kazdego z utworéw wykonanych w ramach Umowy bedzie zawierat
oswiadczenie zawarte w Zatgczniku nr 4 do Warunkoéw Szczegolnych, osoby wskazanej
na nim jako twérca, iz przeniést on na Wykonawce na wytgcznosc i bezwarunkowo
autorskie prawa majgtkowe do utworu w zakresie okreslonym w niniejszej Umowie oraz

oswiadczenie Wykonawcy stanowigce Zatgcznik Nr 5 do Warunkéw Szczegdlnych.

8.  Wykonawca zobowigzuje sie, w okresie pomiedzy przekazaniem utworéw wykonanych
w ramach Umowy, a przed Odbiorem koncowym tychze utworéw — uzyskaé
oswiadczenia autora lub — w przypadku wieloéci — autoréow utwordéw, w przedmiocie ich
zobowigzania do niewykonywania przystugujgcych im osobistych praw autorskich do
przekazanych utworéw przez okres 10 lat od dnia odbioru, o ktérym mowa w ust. 2 oraz
upowaznienia Zamawiajgcego do wykonywania osobistych praw autorskich w ich

imieniu przez ten okres.

9.  Wykonawca, w przypadku jesli bedzie to konieczne, jest zobowigzany do zapfaty
autorowi czesci przedmiotu Umowy wynagrodzenia za powstrzymanie sie od
wykonywania osobistych praw autorskich na zasadach okreslonych w ustepie

poprzedzajgcym. Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty
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jakichkolwiek kwot na rzecz autora w odniesieniu do zobowigzania do powstrzymania

sie od wykonywania osobistych praw autorskich.

10. Zamawiajgcy udziela Wykonawcy niewytacznej licencji na czas wykonywania Umowy
w celu niezbednym do realizacji Robot, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej z Wymagan Zamawiajgcego oraz materiatéw dotgczonych do SWZ, ktére
stanowig utwory w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych,

na polach eksploatacji wskazanych w Zatgczniku nr 4 do Warunkow Szczegolnych.

11. Powyzsze postanowienia niniejszej SUbKLAUZULI w zakresie przeniesienia praw
autorskich nie dotyczg oprogramowania, co do ktérego bedzie sie uwazato, ze
Wykonawca przez podpisanie Kontraktu udzielit Zamawiajgcemu bezterminowej,
zbywalnej, nie zastrzezonej, za wynagrodzeniem uwzglednionym w Zaakceptowanej
Kwocie Kontraktowej licencji na kopiowanie, uzywanie i przekazywanie
oprogramowania. Termin wypowiedzenia bedzie wynosi¢ 10 lat ze skutkiem na koniec
roku kalendarzowego. Niniejsza licencja bedzie uzywana wytgcznie w celu budowy,
rozbudowy, remontu, uzytkowania i modyfikacji infrastruktury kolejowej

w Rzeczypospolitej Polskie;.
Przedmiotowa Licencja uprawnia w szczegolnosci do:

() trwatego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w catosci lub

w czesci jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie;

(i)  rozpowszechniania, w tym uzyczenia, dzierzawy lub najmu, programu

komputerowego lub jego kopii.

Oprogramowanie opracowane przez Wykonawce (lub na jego rzecz) nie bedzie bez
zgody Wykonawcy uzywane, kopiowane czy przekazywane stronie trzeciej za wyjgtkiem
spoétek z Grupy PKP, przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu) do celdéw innych, niz te

ktore sg dozwolone wedtug niniejszej SubKLAUZULI.

SUBKLAUZULA 1.12 SZCZEGOLOWE POUFNE DANE
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Wykonawca ujawni Inzynierowi niezbedne informacje podlegajgce ochronie i inne, jakich
Inzynier moze w sposob uzasadniony wymagac w celu sprawdzenia, czy Wykonawca stosuje

sie do Kontraktu.

1. Kontrakt jest jawny i podlega udostepnianiu na zasadach okreslonych w przepisach

o dostepie do informac;ji publiczne;.
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2. Strony oraz osoby przez nie zatrudnione do realizacji niniejszego Kontraktu, zobowigzujg
sie do utrzymaniaw tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim wszelkich dokumentéw,
materiatow, informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w zwigzku z realizacjg
niniejszego Kontraktu, ktérych ujawnienie mogtoby narazi¢ drugg Strone na szkode

majatkowg lub niemajatkowa.

3.  Wykorzystanie Informacji, o ktorych mowa w ust. 2 w innych celach, niz okreslonych w
Umowie, jak rowniez ich publikacja, nie sg dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody

drugiej ze Stron.

4. Obowigzek okreslony w ust. 2 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz

udostepnienia Informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa.

5. Kazda ze Stron dofozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu
przez osoby trzecie z informaciji drugiej Strony podlegajacych ochronie. Kazda ze Stron
zobowigzuje sie ograniczy¢ dostep do informacji, o ktérych mowa w ust. 2, wytgcznie do
tych pracownikow lub wspotpracownikow, ktorym informacje te sg niezbedne do
wykonania czynnosci na rzecz drugiej Strony i ktorzy przyjeli obowigzki wynikajgce z

Kontraktu.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania w sposéb udokumentowany zaréwno siebie
jak i wszystkie osoby realizujgce w jego imieniu przedmiot Kontraktu z dokumentem pn.
,Polityka Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerow

Biznesowych Spotki SZBI-Ibi-1a”, dostepnym na stronie internetowej PLK SA
https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki

7. Zwazywszy na rodzaj oraz zakres przedmiotu Kontraktu, Strony zawierajg w dniu
podpisania Kontraktu, umowe o zachowaniu poufnosci, stanowigcg Zatgcznik nr 2 do
Warunkéw Szczegdlinych. W przypadku opdznienia przez Wykonawce podpisania umowy
0 zachowaniu poufnosci, Zamawiajgcy wstrzyma sie z przekazaniem Wykonawcy
informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r., poz. 1233) jak
réwniez tajemnice przedsiebiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o
dostepie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r., poz. 902). W takim przypadku,
wszelkie ryzyka zwigzane ze wstrzymaniem sie przez Zamawiajgcego od przekazania

Wykonawcy powyzszych informaciji, obcigzajg Wykonawce.

8. W przypadku zaistnienia koniecznosci dostepu Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy do

danych osobowych, ze zbioréw prowadzonych przez Zamawiajgcego, stosownie do art.
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28 ust. 3 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-
88), Strony postanawiajg zawrzec, przed uzyskaniem przez Wykonawce dostepu do
danych osobowych ze zbioréw, o ktérych mowa powyzej, umowe powierzenia
przetwarzania danych osobowych, stanowigcg Zatgcznik nr 3 do Warunkéw
Szczegdlnych. W przypadku opéznienia przez Wykonawce podpisania umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, Zamawiajgcy wstrzyma sie z
udostepnieniem Wykonawcy wszelkich danych osobowych. W takim przypadku wszelkie
ryzyka zwigzane ze wstrzymaniem sie przez Zamawiajgcego od udostepnienia

Wykonawcy jakichkolwiek danych osobowych obcigzajg Wykonawce.

SUBKLAUZULA 1.13 ZGODNOSC Z PRAWAMI
Usuwa sie treS¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Wykonujgc Kontrakt, Wykonawca bedzie przestrzegat Prawa. Jezeli nie wynika, co innego
z Kontraktu, to:

a)  Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane do
wykonania Robét, dostarczenia lub usuniecia Materiatéw, Dobr i Urzadzen, ktdre nie
zostaty uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego przed lub w dniu
zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wymagane w tym celu wnioski i inne
dokumenty oraz w razie potrzeby uzyska wymagane pethomocnictwa Zamawiajgcego.

Wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem tych zezwolen obcigzajg Wykonawce.

b)  Wykonawca bedzie dawat wszystkie powiadomienia, ptacit wszystkie podatki,
naleznosci i optaty oraz uzyska wszystkie pozwolenia, licencje i zatwierdzenia, jakie sg
wymagane przez Prawa, w odniesieniu do projektowania, realizacji i ukohczenia Robot
oraz usuniecia wszelkich wad oraz Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie
i przejmie od niego odpowiedzialno$¢ materialng, w zwigzku z konsekwencjami

jakiegokolwiek zaniedbania w tym wzgledzie.

C) uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sie¢ z wykazem przepisow prawnych i warunkami
zawartymi w Specyfikacjach i przyjmuje wszystkie tam zawarte zobowigzania dotyczgce
realizacji Robét.
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SUBKLAUZULA 1.14 SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Jezeli Wykonawce stanowi wedtug stosowanych Praw, Konsorcjum lub inne, nie majgce

osobowosci prawnej, ugrupowanie dwoch lub wiecej podmiotéw/oséb, to:

a) podmioty/osoby wchodzace w skfad Konsorcjum, bedg uwazane za solidarnie

odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Kontraktu;

b)  podmioty/osoby wchodzgce w sktad Konsorcjum powiadomig Zamawiajgcego o swoim
partnerze wiodgcym (liderze), ktéry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania

decyzji wigzgcych Wykonawce i kazdg z tych osob;

c) Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego o kazdorazowej zmianie
umowy regulujgcej wspotprace partnerow (oséb lub podmiotéw), ktérzy wspdlnie podieli

sie wykonania przedmiotu Umowy;

d) partner wiodgcy (lider) bedzie upowazniony do otrzymywania polecen dla i w imieniu

wszystkich partnerow;

e) podmioty/osoby wchodzace w skfad Konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢
za wyplate naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia, niezaleznie od tego, ktory

z cztonkow Konsorcjum zawart z takim Podwykonawcg Umowe o podwykonawstwo.

Dodaje sie¢ SubKLAUZULE:

SUBKLAUZULA 1.15 OBOWIAZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO WOBEC WYKONAWCY/OSOB
PODPISUJACYCH UMOWE W IMIENIU WYKONAWCY
| OSOB TRZECICH

1. Zamawiajgcy, dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
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danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODQO”, informuje
Pana/Panig?, ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spotka
Akcyjna, zwana dalej Spotka, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa,
ul. Targowa 74;

2) w Spotce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe
sg przetwarzane przez Spoike;

3) dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy;
b) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamoéwienia na
wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;
c) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamoéwienia
do archiwum, a nastepnie jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);
w zakresie: dane zwykte — imig, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy
oraz posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a takze
w przypadku ztozenia petnomocnictwa, oswiadczen i innych dokumentéw — dane

osobowe w nim zawarte;

4) podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spoétke jest art. 6 ust. 1
lit. ci f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spotki wskazuje sie
konieczno$¢ zawarcia Umowy i jej wtasciwg realizacje zgodnie z obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami;

5) dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepisow
prawa, w szczegolnosci podmiotom przetwarzajgcym na podstawie zawartych
umow;

6) dane osobowe mogg by¢ przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego

Obszaru Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej

1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzacej jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza, petnomocnika Wykonawcy
bedacego osobg fizyczng lub cztonka organu zarzadzajgcego Wykonawcy bedgcego osobg fizyczng
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w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub
udostepnienia na mocy przepisdéw prawa, przy czym zawsze przy spetnieniu jednego

z warunkow:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja
miedzynarodowa zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych,
zgodnie z art. 45 RODO,

b) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie
zabezpieczenia i obowigzujg tam egzekwowalne prawa oséb, ktérych dane
dotyczg i skuteczne srodki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

C) zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,
przy czym dane te zostang wéwczas w sposéb odpowiedni zabezpieczone,
a Pan/Pani ma prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczen pod
wskazanym w pkt 2 powyzej adresem e-mail;

7) dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie
realizacji Umowy oraz przez okres, w ktérym Spoétka bedzie realizowata cele
wynikajgce z prawnie uzasadnionych interesow administratora danych, ktore sg
zwigzane przedmiotowo z Umowg lub obowigzkami wynikajgcymi z przepisow

prawa powszechnie obowigzujgcego;

8) ma Pani/Pan prawo do zgdania dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczgcych oraz ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do

przenoszenia danych;

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zgdania do dostepu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby
niewspoétmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy moze zgda¢ od Pani/Pana
wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania;

10)ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa

Urzedu Ochrony Danych Osobowych;
11) Spotka nie bedzie przeprowadza¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji,

w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby
fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne

prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczg, ktére zostang wskazane przez Wykonawce jako

9090/IRZR3/24521/06699/22/P
Strona 50 z 159



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na Realizacje rob6t budowlanych oraz wykonanie projektu
wykonawczego i realizacja robot budowlanych na zabudowe urzadzen sterowania ruchem kolejowym, urzgdzen
kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze $wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzgdzen na odcinku
Zabrzeg — Zebrzydowice — granica panstwa w ramach projektu ,Prace na podstawowych ciggach pasazerskich

(E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeq — Zebrzydowice (granica paristwa)”

podwykonawca, a ktérych dane osobowe bedg przekazywane podczas podpisania

Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o:
1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;
2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie, powotujgc sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu
Zamawiajgcego obowigzek informacyjny wobec osob, o ktérych mowa w ust. 2,
przekazujgc im tres¢ klauzuli informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujgc
jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako zrédto pochodzenia danych osobowych,
ktérymi dysponowat bedzie Zamawiajgcy.

4. Kazda zmiana w zakresie 0sob fizycznych, ktérych dane osobowe bedg przekazywane
podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga rowniez spetnienia

obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 2 3.

SUBKLAUZULA 1.16 OBOWIAZEK IFORMACYJNY REALIOWANY W IMIENIU
CUPT WOBEC WYKONAWCY/OSOB PODPISUJACYCH
UMOWE W IMIENIU WYKONAWCY | 0SOB TRZECICH

1. Zamawiajgcy udostepnia na stronie internetowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pod
linkiem https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki
obowiagzki informacyjne CUPT.

2. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé wszystkie osoby fizyczne kierowane ze strony
Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢
gospodarczg, ktére zostang wskazane przez Wykonawce jako podwykonawca, a ktérych
dane osobowe bedg przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizaciji
Umowy, o miejscu udostepnienia obowigzkow informacyjnych, o ktorym mowa w ust. 1

oraz zobowigza¢ ww. osoby do zapoznania sie z ich trescia.

KLAUZULA 2 ZAMAWIAJACY

SUBKLAUZULA 2.1 PRAWO DOSTEPU DO PLACU BUDOWY
Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Zamawiajacy, w terminie (terminach) podanym (podanych) w Zatgczniku do Oferty, da
Wykonawcy prawo dostepu do Placu Budowy i uzytkowania go. To prawo dostepu

I uzytkowania nie moze by¢ zastrzezone wytgcznie dla Wykonawcy. Jezeli wedtug Kontraktu
od Zamawiajgcego wymaga sie, aby dat (Wykonawcy) w uzytkowanie jakikolwiek fundament,

konstrukcje, urzadzenie lub srodki dostepu, to Zamawiajgcy zrobi to w terminie i w sposob
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podany w Specyfikacji. Jednakze Zamawiajgcy moze wstrzymac kazde takie prawo dostepu

lub uzytkowania, do czasu otrzymania Zabezpieczenia Wykonania.

Jezeli zaden taki termin nie jest podany w Zatgczniku do Oferty, to Zamawiajgcy da
Wykonawcy prawo dostepu do Placu Budowy i uzytkowania go, w takich terminach, jakie
moga by¢ wymagane, aby umozliwi¢ Wykonawcy dziatanie zgodnie z Harmonogramem

rzeczowo-finansowym przedtozonym wedtug SubKLAUZULI 8.3 Warunkéw Szczegolnych.

SUBKLAUZULA 2.4 ORGANIZACJA FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 2.4.

SUBKLAUZULA 2.5 ROSZCZENIA ZAMAWIAJACEGO
Usuwa sie treS¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacg trescia:

Jezeli Zamawiajgcy uwaza sie za uprawnionego do jakiejkolwiek ptatnosci wedtug
jakiejkolwiek Klauzuli niniejszych Warunkdéw lub z innego tytutu w zwigzku z Kontraktem i/lub
do jakiegokolwiek przedtuzenia Okresu Zgtaszania Wad, to Zamawiajgcy lub Inzynier da
Wykonawcy powiadomienie z odnosnymi szczegotowymi informacjami. Jednakze
powiadomienie nie jest wymagane dla ptatnoéci naleznych wedtug SubKLAUZULI 4.19

[Elektrycznos$¢, woda i gaz] lub za inne ustugi, o ktére Wykonawca prosi.

Powiadomienie bedzie dane tak szybko, jak jest to praktycznie mozliwe po tym, jak
Zamawiajacy dowie sie o wydarzeniu lub okolicznosci dajgcej powdd do roszczenia.
Powiadomienie tyczace sie jakiegokolwiek przedtuzenia Okresu Zgtaszania Wad bedzie dane

przed uptywem takiego okresu.

Te szczegodtowe informacje bedg wymieniaty Klauzule lub inng podstawe roszczenia i beda
zawieraty uzasadnienie kwoty i/lub przedtuzenia, do ktérego Zamawiajgcy uwaza sie za
uprawnionego w zwigzku z Kontraktem. Inzynier bedzie wtedy postepowat zgodnie z
SubKLAUZULA 3.5 [Okreslenia], aby uzgodni¢ lub okresli¢ (i) kwote (jesli jest), ktora
Zamawiajgcy ma prawo otrzymac od Wykonawcy, i/lub (ii) przedtuzenie (jesli jest) Okresu
Zgtaszania Wad zgodnie z SubKLAUZULA 11.3 [Przedtuzenie Okresu Zgtaszania Wad].

Kwota ta moze byé wprowadzona jako potrgcenie do Ceny Kontraktowej i Swiadectw
Ptatnosci. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do skompensowania lub dokonania potrgcenia z

jakiejkolwiek kwoty poswiadczonej w jakimé Swiadectwie Platnosci.

Dodaje sie nastepujace SUBKLAUZULE
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SUBKLAUZULA 2.6 SYSTEM INFORMATYCZNY DO ROZLICZANIA I
MONITOROWANIA ROZLICZANIA UMOWY

W przypadku wydania powiadomienia przez Zamawiajgcego zgodnie z SubKLAUZULA 14.3
Warunkow Szczegolnych, Wykonawca bedzie zobowigzany do stosowania SIRM zgodnie z

warunkami Umowy.

SUBKLAUZULA 2.7 ODBIOR KONCOWY

W terminie 30 dni przed planowanym Odbiorem konhcowym, Wykonawca przekaze Inzynierowi
dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg odbieranych Robdét tgcznie w
zakresie Etapow 3, 4, 5 w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci Robét oraz parametréow
opisanych w Umowie, w tym w zakresie, w jakim wymagane jest pozwolenie na uzytkowanie,
a takze komplet dokumentow zwigzanych z procesem certyfikacji i dopuszczeniem do
eksploatacji podsystemow strukturalnych (jezeli wymagane), zgodnie z ustawg z dnia 28

marca 2003 o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1984).

Inzynier najpdzniej w terminie 20 dni od daty dostarczenia tej dokumentacji dokona jej
weryfikacji, nastepnie jg zatwierdzi bgdz zwréci do poprawy, przedktadajgc na biezgco, o ile
bedzie to mozliwe, uwagi do tej dokumentacji. Wykonawca bedzie niezwtocznie wprowadzac

poprawki do dokumentacji na skutek uwag Inzyniera.
KLAUZULA 3 INZYNIER

SUBKLAUZULA 3.1 OBOWIAZKI | UPOWAZNIENIA INZYNIERA
Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Zamawiajgcy wyznaczy Inzyniera, ktéry bedzie wykonywat obowigzki przypisane mu
w Kontrakcie. Personel Inzyniera bedg stanowili stosownie wykwalifikowani inzynierowie i inni

fachowcy, posiadajgcy kompetencje do wykonywania tych obowigzkow.
Inzynier nie bedzie w zadnym stopniu upowazniony do wnoszenia zmian do Kontraktu.

Inzynier moze korzystac z upowaznien przynaleznych Inzynierowi, takich jak sg
wyszczegolnione w Kontrakcie lub w sposdb oczywisty z Kontraktu wynikajg. Inzynier uzyska
aprobate Zamawiajgcego przed wykonywaniem swoich obowigzkoéw zgodnie z nastepujgcymi
SubKLAUZULAMI:

a)  SubKLAUZULA 1.5 Warunkéw Szczegdlnych
b)  SubKLAUZULA 4.4 Warunkéw Szczegdlnych,
c)  SubKLAUZULA 8.4 Warunkdéw Szczegdlnych,

d)  SubKLAUZULA 8.8 Warunkéw Ogdlnych,
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e) KLAUZULA 13 Warunkéw Ogolnych, zmodyfikowanych postanowieniami Warunkéw

Szczegolnych.
f) SubKLAUZULA 20.1 Warunkéw Ogélnych.
Oprocz sytuacji, gdy jest podane inaczej w niniejszych Warunkach Szczegdlnych:

(i) kiedykolwiek Inzynier wykonuje obowigzki lub korzysta z upowaznien, ktére sa
wyszczegolnione w Kontrakcie lub z niego wywnioskowane bedzie sie uwazato, ze

dziata w imieniu Zamawiajgcego;

(ii) Inzynier nie bedzie w zadnym stopniu upowazniony do zwalniania zadnej ze Stron,
z jakichkolwiek obowigzkow, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wedtug Kontraktu;

oraz

(i) zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, Swiadectwo, zgoda, badanie, inspekcja,
polecenie, powiadomienie, propozycja, zyczenie, préba lub inne podobne dziatanie
Inzyniera (wraz z brakiem dezaprobaty) nie zwolni Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci, ktdérg ma on wedtug Kontraktu, witgcznie z odpowiedzialnoscig

za btedy, opuszczenia, sprzecznosci i niestosowanie sie.

Niezaleznie od obowigzku uzyskania aprobaty, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzy sie przypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, Robot lub na sgsiednig
nieruchomosc jest on uprawniony, bez zwalniania Wykonawcy z Zzadnego z jego obowigzkow i
odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykona¢ kazdg taka prace, ktora
w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia niebezpieczenstwa. Wykonawca ma
obowigzek dostosowac sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie
stanowi Zmiane, SubKLAUZULA 13 Warunkéw Ogélnych, zmodyfikowanych postanowieniami

Warunkow Szczegolnych, bedzie miata zastosowanie.

KLAUZULA 4 WYKONAWCA

SUBKLAUZULA 4.1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY
Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

1.  Wykonawca zaprojektuje w granicach okreslonych w Kontrakcie, zrealizuje i ukonczy

Roboty zgodnie z Kontraktem oraz usunie wszelkie wady i usterki w Robotach.

2.  Wykonawca dostarczy Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane
w Kontrakcie, oraz caty Personel Wykonawcy, Dobra, $rodki zuzywalne oraz inne rzeczy
i ustugi, czy to natury czasowej czy statej, konieczne do w/w zaprojektowania, realizaciji,

ukonczenia i usuniecia wad.
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3. Roboty bedg obejmowaty kazdg prace, ktéra jest konieczna do spetnienia wymagan
Specyfikacji, propozycji Wykonawcy i Wykazow, lub ktéra jest implikowana przez
Kontrakt, oraz wszystkie prace, ktére (chociaz nie wspomniane w Kontrakcie) sg
konieczne dla stabilnosci, lub ukonczenia lub bezpiecznej i wtasciwej eksploataciji
Robot.

4.  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosc, stabilnosc¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na Placu Budowy oraz oddziatywania na jego
bezposrednie otoczenie (ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad bezpiecznego
prowadzenia Robot w sgsiedztwie torow czynnych, w tym koniecznosci zachowania ich
skrajni), wszystkich metod budowy oraz wszystkich Robot. Z wyjgtkiem elementow

wymienionych jako wyfgczone — Wykonawca:

a) bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty
Tymczasowe, oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatow

jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z Kontraktem,
b)  poza tym nie bedzie odpowiedzialny za projekt ani specyfikacje Robot Statych.

5.  Wykonawca, kiedykolwiek bedzie wymagat tego od niego Inzynier, przedtozy szczegdty
organizacji i metod ktére Wykonawca proponuje przyjac¢ do realizacji Robot. Bez
uprzedniego powiadomienia Inzyniera, nie bedzie dokonana zadna znaczaca zmiana

w tej organizacji i metodach.

6. Wykonawca do dnia Przejecia Robdét zgodnie z SubKLAUZULA 10.1 Warunkow
Szczegéblnych przedstawi Inzynierowi Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacii typow
budowli i urzgdzen przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego wydane na czas
nieokreslony. W przypadku stwierdzenia zabudowy urzgdzen nieposiadajgcych
takowego swiadectwa, Wykonawca bedzie zobowigzany na wtasny koszt dokonaé
wymiany urzgdzeh (wraz z poniesieniem wszystkich konsekwencji z tym zwigzanych) na
urzgdzenia posiadajgce dopuszczenie, a takze bedzie musiat dopetni¢ wszystkich
wymaganych prawem i przepisami obowigzujgcymi w Spotce PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. formalnoéci dla przeprowadzenia tych prac i Robét. Prace i Roboty
zwigzane z wymiang urzadzen bedg musiaty by¢ przeprowadzone w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, a w zakresie ich wykonania bedg obowigzywaty

wszystkie uwarunkowania okreslone w niniejszej Umowie.

7. Jezeli Kontrakt przewiduje, ze Wykonawca ma zaprojektowac¢ jakgkolwiek czes¢ Robét

Statych, a w Warunkach Szczegdlnych nie postanowiono inaczej, to;
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a) Wykonawca przediozy Inzynierowi Dokumenty Wykonawcy dla danej czesci

zgodnie z procedurg ustalong w Kontrakcie;

b) Dokumenty Wykonawcy bedg zgodne ze Specyfikacjg i Rysunkami, bedg
sporzadzone w jezyku ustalonym w SubKLAUZULI 1.4 Warunkéw Ogélnych dla
porozumiewania sie i bedg zawieraty dodatkowe informacje wymagane przez
Inzyniera w celu ich dodania do Rysunkoéw dla koordynacji projektow

sporzadzanych przez kazdg ze Stron;

c) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dang czesc¢ oraz za to, ze po ukohczeniu
Robot bedzie ona odpowiadata celowi do ktorego jest przewidziana i wymieniona
w Kontrakcie; oraz

d) przed rozpoczeciem Prob Koncowych Wykonawca dostarczy Inzynierowi
dokumentacje powykonawczg, oraz instrukcje obstugi i konserwacji zgodnie ze
Specyfikacja i dostatecznie szczegdtowe aby umozliwity Zamawiajgcemu obstuge,
konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadania, regulacje i naprawy danej czesci
Robd6t. Taka cze$é nie bedzie uznana za gotowg dla przejecia na mocy
SubKLAUZULI 10.1 Warunkow Szczegolnych dopdki te dokumenty i instrukcje nie

zostang dostarczone Inzynierowi i dopoKki Inzynier ich nie zatwierdzi

8.  Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, ze podmioty, na zdolnosciach ktorych
polegat w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizujg roboty budowlane
lub ustugi wchodzace w zakres Umowy, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce rzeczywisty udziat
takiego podmiotu w realizacji przedmiotu Umowy lub wskaze takie dokumenty,

w przypadku gdy znajdujg sie one juz w posiadaniu Zamawiajgcego, w terminie 7 dni
od dnia zakohczenia wykonywania rob6t budowlanych (ktora to data bedzie wynikaé

z protokotu odbioru korcowego) lub $wiadczenia ustug (ktéra to data bedzie wynikaé

z dokumentu potwierdzajgcego wykonanie ustugi), ktére zgodnie ze zobowigzaniem
Wykonawcy zawartym w Ofercie powinny zosta¢ zrealizowane przez ten podmiot. Brak
przedstawienia lub wskazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych
rzeczywisty udziat w realizacji przedmiotu Umowy podmiotu, na zdolnosciach ktérego
polegat Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania w/w warunkéw udziatu

w postepowaniu, bedzie rownoznaczny z brakiem udziatu tego podmiotu w realizacji

przedmiotu Umowy.
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9.  Wykonawca zobowigzuje sie do niezatrudniania (na jakiejkolwiek podstawie prawnej)
etatowych pracownikéw PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do realizacji zadan objetych
Umowa, innych niz prowadzenie zaje¢ dydaktycznych. Dotyczy to takze
Podwykonawcéw, o czym Wykonawca powinien powiadomi¢ Podwykonawcéw

w zawieranych z nimi umowach.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate na skutek jego
dziatan, w tym odpowiedzialno$¢ za ewentualne straty wynikte z tytutu kazdej awarii

zwigzanej z przebudowg kolizji, a zawinionej przez Wykonawce.

11. Wykonawca oraz jego Podwykonawca jest zobowigzany do zatrudniania na podstawie

umowy o prace 0sob wykonujgcych nastepujace czynnosci w trakcie realizacji Umowy:

a)  monter nawierzchni torowej - zgodnie z zakresem opisanym w dokumentacji
wykonawczej dla robét torowych w Projekcie Wykonawczym w TOM ,T1 Tory”
Opis Techniczny.

W zwigzku z zatrudnianiem przez Wykonawce lub jego Podwykonawce na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wyzej wymienione czynnosci, Wykonawca lub jego
Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, na kazde wezwanie Zamawiajgcego

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia tego wymogu przez Wykonawce lub jego Podwykonawce.

Zamawiajgcy w kazdym czasie moze zazadac:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujgcych czynnoéci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej

do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz

b)  poswiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizaciji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy. Kopie umow powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb

zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
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d)

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku

Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o
ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), przy czym informacje
takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar
etatu oraz stanowisko pracy i zakres wykonywanych czynnosci powinny byé

mozliwe do zidentyfikowania lub

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacenie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne

za ostatni okres rozliczeniowy lub

poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z
2016 r., str. 1-88), przy czym imie i nazwisko pracownika nie podlega

anonimizaciji.

W przypadku gdy przedstawione przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumenty

beda budzi¢ uzasadnione watpliwosci Zamawiajgcego co do ich zgodnosci

Z rzeczywistoscig lub autentycznoséci, Wykonawca lub Podwykonawca, na zgdanie

Zamawiajgcego i w terminie przez niego wskazanym, przedstawi dodatkowe dokumenty

lub wyjasnienia w tym zakresie.

Jesli Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi dokumentoéw potwierdzajgcych

spetnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych

czynnosci wskazane w akapicie pierwszym niniejszej SubKLAUZULI lub dokumenty te

beda budzi¢ uzasadnione watpliwosci Zamawiajgcego co do ich zgodnosci

z rzeczywistoscig lub autentycznosci, a Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi
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dodatkowych dokumentéw lub ich nie wyjasni, Zamawiajgcy powiadomi wtasciwego
okregowego inspektora pracy, zwracajgc sie o przeprowadzenie kontroli u Wykonawcy

lub Podwykonawcy.

12. W przypadku niedotrzymania z winy Wykonawcy terminéw okreslonych
,Harmonogramem rzeczowo-finansowym”, ktére skutkujg koniecznoscig wprowadzenia
nieplanowych zamknie¢ torowych, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu dla PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. wszelkich kosztow wynikajgcych z wyptaconych
przewoznikom i innym podmiotom gospodarczym kar umownych, odszkodowan i
kosztéw z tytutu nienalezytej realizacji rozktadu jazdy pociggow, zgodnie z zasadami

organizacji i udzielania zamknig¢ torowych Ir-19.

13. Ponadto, Wykonawca pokryje koszty opéznien pociggdw powstatych w zwigzku z:
nieterminowym zgtoszeniem planowanych zamknie¢ torowych, ktére uniemozliwiajg
uzgodnienie z przewoznikami opracowanego na czas Robo6t rozktadu jazdy, zgodnie z
zasadami organizacji i udzielania zamknig¢ torowych Ir-19, jak rowniez: nieuzgodnionym
zajeciem torow czynnych podczas Robdt, naprawg lub wymiang uszkodzonej podczas
Robét infrastruktury, wprowadzeniem innych predkosci niz wskazane w Regulaminie
tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania Robét, ograniczeniami i
utrudnieniami w prowadzeniu ruchu pociggéw wynikajgcymi z wad, awarii, usterek oraz
innych sytuacji i wydarzen, w tym naruszenia skrajni toru czynnego przez maszyny i

urzgdzenia Wykonawcy.

14. Koszty z tytutu opoznien pociggdéw naliczane beda na podstawie danych ujetych
w Systemie Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej (SEPE), natomiast koszty wprowadzenia
zastepczej komunikacji, uzycia lokomotyw do przeciggania pociggoéw oraz jazd drogami

okreznymi, wedtug faktur przedtozonych przez przewoznikéw.

15. Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca pokryje koszty komunikacji zastepczej zaréwno
w przypadku planowanych zamknie¢ torowych, jak rowniez w kazdym innym przypadku.
Z uwagi zas na wigzgce Zamawiajgcego zobowigzania wynikajgce z umow zawartych
na udostepnianie infrastruktury kolejowej pomiedzy Zamawiajgcym a przewoznikami
kolejowymi, wytgcznie dopuszczalnym rozwigzaniem jest zawieranie umow na realizacje

komunikacji zastepczej przez przewoznikéw kolejowych.

16. Zamawiajgcy, po otrzymaniu faktury od przewoznika, refakturuje na Wykonawce koszty

wynikajgce z tej faktury. Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty ww. faktury
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wystawionej przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na fakturze w

terminie 21 dni od daty jej wystawienia.

17. Kwote zawartg w Przedmiarze Robét na pokrycie kosztéw komunikacji zastepcze;j
Wykonawca ma ujg¢ w ofercie. Kwota zawarta w Wycenie nie obejmuje kosztow
komunikacji zastepczej wprowadzonej wskutek zawinionego dziatania lub zaniechania
Wykonawcy lub wskutek okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca na
podstawie Kontraktu. Koszt komunikacji zastepczej spowodowany zawinionym
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub okolicznosciami, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca na podstawie Kontraktu, zostanie pokryty przez
Wykonawce i nie zostanie ujety w wynagrodzeniu Wykonawcy. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy dalszych roszczen zwigzanych z
koniecznoscig zapewnienia dodatkowej komunikacji zastepczej spowodowanej
zawinionym dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub okolicznosciami, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca na podstawie Kontraktu, w szczegoélnosci w

zakresie okres$lonym w Zasadach organizacji i udzielania zamknie¢ torowych Ir-19.

18. W przypadku, gdy wartos¢ faktur z tytutu wprowadzenia komunikacji zastepczej
mozliwej do sfinansowania w ramach kwoty wskazanej w Przedmiarze Roboét bedzie
mniejsza niz tam wskazana, réznica do kwoty przewidzianej w Wycenie nie bedzie
zaptacona Wykonawcy. Strony postanawiajg, ze Wykonawcy nie bedg przystugiwaty
zadne roszczenia z tytutu niewykorzystania petnej kwoty na pokrycie kosztow

komunikacji zastepczej wskazanej w Wycenie.

19. W przypadku, jesli kwota wskazana w Przedmiarze Robét, przewidziana na pokrycie
kosztow komunikacji zastepczej zostanie wyczerpana, kwota ta ulegnie zwigkszeniu
z Kwoty Warunkowej, zgodnie z SubKLAUZULA 13.5.

20. Koszt stanowigcy kwote zaptaconych przez Wykonawce faktur na pokrycie komunikaciji
zastepczej, ktéra nie wynikata z zawinionego dziatania lub zaniechania Wykonawcy lub
z okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca na podstawie Kontraktu,
zostanie wprowadzony do SIRM (o ile SIRM bedzie miat zastosowanie) i ujety
w kolejnym Przejéciowym Swiadectwie Ptatno$ci, zgodnie z SubKLAUZULA 14.3 i 14.6,
nastepujgcym po zaptacie przez Wykonawce faktury za wprowadzenie komunikacji
zastepczej. Strony postanawiajg, ze Wykonawcy nie bedg przystugiwaty odsetki za

okres od zapftaty przez Wykonawce faktur obejmujgcych koszty na pokrycie komunikacji
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zastepczej do dnia dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci wynikajgcej

z Przejsciowego Swiadectwa Platnosci obejmujgcego powyzsze koszty.

21. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ SIRM na zasadach wskazanych
w SubKLAUZULI 14.3 Warunkéw Szczegdinych.

22. W przypadku, gdy na jednym Placu Budowy Roboty sg wykonywane przez wiecej niz
jednego Wykonawce na podstawie jednego Pozwolenia na budowe, funkcje Kierownika
Budowy bedzie petnit pracownik Personelu Wykonawcy realizujgcego roboty ziemno-

torowe.

23. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie poinformowac Bank (European Investment
Bank, Directorate for Lending Operations in EU — EIB, 100 Boulevard Konrad Adenauer,
L-2950 Luxembourg, fax: +352 4379 67498.) o uzasadnionym podejrzeniu, skardze lub
informacji odnoszgcych sie do przestepstw karnych zwigzanych z przedmiotem
zamowienia. W odniesieniu do podejrzenia przestepstwa karnego Bank ma prawo
wgladu w ksiegi i rejestry wszystkich transakcji finansowych oraz wydatkow zwigzanych
Z przedmiotem zamodwienia, prawidtiowo prowadzonych przez Wykonawce, a takze do

sporzgdzania kopii dokumentow w zakresie dozwolonym obowigzujgcym Prawem.

24. Wykonawca zobowigzuje sie do poddania sie w trakcie realizacji Umowy, w kazdej
chwili, w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnetrznemu ze
strony Zamawiajgcego, audytowi zewnetrznemu zleconemu przez Zamawiajgcego, a
takze wszelkim niezbednym kontrolom dokonywanym przez, np. jednostki
dofinansowujgce lub inne uprawnione podmioty, zaréwno krajowe jak i unijne.
Wykonawca zobowigzuje sie takze zapewni¢ udostepnienie przez jego podwykonawcow

dokumentow zwigzanych z realizacjg Umowy ww. podmiotom.

SUBKLAUZULA 4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Strony zgodnie potwierdzaja, iz przed zawarciem Umowy Wykonawca wnidst Zabezpieczenie
Wykonania (tgcznie dla Czesci A i Czesci B) zgodnie z postanowieniami okreslonymi w
Zatgczniku do Oferty. Strony zgodnie potwierdzajg, ze Wykonawca wnidst Zabezpieczenie
Wykonania na okres nie krotszy niz 5 lat, przy czym Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia Zabezpieczenia Wykonania lub wniesienia nowego Zabezpieczenia Wykonania

na kolejne okresy zgodnie z Umowa.
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Wykonawca zapewni, ze Zabezpieczenie Wykonania bedzie wazne i wykonalne, az do
zrealizowania i ukohczenia Robét przez Wykonawce oraz usuniecia przez niego wszelkich
wad. Zabezpieczenie Wykonania bedzie obowigzywato w okresie o 30 dni dluzszym od dnia
dokonania Odbioru koncowego albo dokonania ostatniego Odbioru koncowego, jezeli byty
dokonywane Odbiory koncowe dla Odcinkéw albo innych czesci Robot nie bedacych
Odcinkami w zakresie nalezytego wykonania Umowy, a Zabezpieczenie Wykonania w
Okresie Zgtaszania Wad (w wysokoéci 30 % wartosci Zabezpieczenia Wykonania) bedzie
obowigzywato w okresie o 15 dni dtuzszym od daty uptywu Okresu Zgtaszania Wad. Jezeli
warunki Zabezpieczenia Wykonania precyzujg jego date wygasniecia, a Wykonawca nie
zostanie uprawniony do otrzymania Swiadectwa Przejecia przed datg o 30 dni wcze$niejsza
od tej daty wygasniecia w zakresie nalezytego wykonania Umowy lub Wykonawca nie
zostanie uprawniony do otrzymania Swiadectwa Wykonania przed datg o 15 dni wcze$niejszg

od daty wygasniecia w zakresie usuniecia wszelkich wad, to Wykonawca:

a) bedzie przedtuzat waznos$¢ Zabezpieczenia Wykonania, az do czasu ukonczenia

Robdt i usuniecia wszelkich wad,

b) dostarczy Zamawiajgcemu, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu
przedtuzenie dotychczasowego zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na
kolejne okresy zgodne z niniejszg SubKLAUZULA w zakresie kwoty i terminu

obowigzywania.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania, zgodnie zapisami
powyzej, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Przedtozone Zabezpieczenie Wykonania ma by¢

zgodne z postanowieniami okreslonymi w Zatgczniku do Oferty.

Zamawiajgcy wyraza zgode na wniesienie przez Wykonawce, co najmniej 40% kwoty
zabezpieczenia przed podpisaniem Umowy, zgodnie z art. 452 ust. 4 i 5 u.p.z.p. Pozostata
cze$¢ kwoty zabezpieczenia (Kwota Zatrzymana), bedzie potrgcana w ratach w wysoko$ci
25% warto$ci netto wystawionego Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci, do czasu uzyskania

petnej warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy okreslonej w IDW.

Jezeli do potowy okresu, na ktéry zostat zawarty Kontrakt, okreslonego w § 2, fgczna kwota
wartosci zabezpieczenia potrgcanego w ratach i wniesionego przez Wykonawce, przed

podpisaniem Kontraktu, nie osiggnie catosci kwoty stanowigcej zabezpieczenie nalezytego
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wykonania Umowy, Wykonawca dokona w tym terminie doptaty brakujgcej kwoty

zabezpieczenia.

Zamawiajacy nie zgtosi zadnego zgdania na podstawie Zabezpieczenia Wykonania,
Z wyjatkiem zgdania kwot, do ktérych Zamawiajgcy jest uprawniony wedtug Kontraktu,

w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) nieprzedtuzenia przez Wykonawce waznos$ci Zabezpieczenia Wykonania, jak to opisano
powyzej, w ktérym to przypadku Zamawiajgcy moze zazgdac petnej kwoty
Zabezpieczenia Wykonania,

b) niezaptacenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu kwoty naleznej, tak jak albo zostata
uzgodniona przez Wykonawce, albo zostata okreslona wedtug SubKLAUZULI 2.5
Warunkow Szczegolnych i 20 Warunkow Ogélnych, zmodyfikowanych Warunkami
Szczegdblnymi, a nastepnie uzgodniona lub okreslona wediug SubKLAUZULI 3.5
Warunkow Ogdlnych, w ciggu 10 dni od tego uzgodnienia lub okreslenia,

c) nienaprawienia przez Wykonawce jakiegos$ uchybienia w terminie wskazanym
w powiadomieniu, wymagajacym, aby to uchybienie byto naprawione,

d) =zaistnienia okolicznosci, ktére uprawniajg Zamawiajgcego do odstgpienia od Kontraktu
wedtug SubKLAUZULI 15.2 Warunkéw Szczegélnych, niezaleznie od tego, czy
powiadomienie o odstgpieniu byto dane,

e) odstgpienia przez Zamawiajgcego od Kontraktu wedtug SubKLAUZULI 15.5 Warunkow
Szczegolnych, jezeli Zamawiajgcemu bedg przystugiwaty roszczenia niezaspokojone

przez Wykonawce do czasu odstgpienia lub w zwigzku z odstgpieniem.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialnosé
materialng w zwigzku z wszystkimi odszkodowaniami, stratami i wydatkami (wigcznie

z optatami sgdowymi i innymi wydatkami prawnymi) wyniklymi z zgdania na podstawie
Zabezpieczenia Wykonania w zakresie, w jakim Zamawiajgcy nie byt uprawniony do

zgtoszenia tego zadania.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w wysokosci 70 % w ciggu 30
dni od dnia dokonania Odbioru koncowego Robét albo dokonania ostatniego Odbioru
koncowego, jezeli byty dokonywane Odbiory Koncowe dla Odcinkéw albo innych czesci Robot
niebedgcych Odcinkami. Pozostata kwota w wysokosci 30 % Zabezpieczenia Wykonania
pozostanie na zabezpieczenie roszczen powstatych w Okresie Zgtaszania Wad i zostanie

zwrdcona nie pozniej niz w terminie 15 dni po uptywie tego okresu pod warunkiem usuniecia
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wszystkich wad potwierdzonych Swiadectwem Wykonania wystawionym przez Inzyniera
zgodnie z SUbKLAUZULA 11.9 Warunkéw Szczegdinych.

SUBKLAUZULA 4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Przedstawicielem Wykonawcy dla celéw niniejszego Kontraktu bedzie Dyrektor Kontraktu.

Wykonawca wyznaczy w terminie 5 dni od podpisania Kontraktu Przedstawiciela Wykonawcy i
wyposazy go we wszystkie kompetencje i umocowania konieczne do dziatania w imieniu

Wykonawcy wedtug Kontraktu.

Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia jednego przedstawiciela tgcznie dla robét

realizowanych w ramach Czesci A ,Buduj’ i Czesci B ,Projektuj i budu;j”.

Przedstawiciel Wykonawcy caty swoj czas poswieci na kierowanie wykonaniem Kontraktu
przez Wykonawce. Jesli Przedstawiciel Wykonawcy ma byé czasowo nieobecny na Placu
Budowy podczas realizacji Robat, to, pod warunkiem uprzedniej zgody Inzyniera, bedzie
wyznaczona stosowna osoba zastepujgca, a Inzynier bedzie odpowiednio o tym

powiadomiony.

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie w imieniu Wykonawcy otrzymywat polecenia wedtug
SubKLAUZULI 3.3 Warunkéw Ogolnych.

Przedstawiciel Wykonawcy moze delegowaé kazde ze swoich petnomocnictw, funkciji

i upowaznien, jakiejkolwiek kompetentnej osobie i moze w kazdej chwili te delegacje odwotaé.
Zadna taka delegacja lub odwotanie nie wejdzie w zycie, przed otrzymaniem przez Inzyniera
uprzedniego powiadomienia, podpisanego przez Przedstawiciela Wykonawcy,
wymieniajgcego osobe i precyzujgcego delegowane lub odwotane petnomocnictwa, funkcje

i upowaznienia.

Przedstawiciel Wykonawcy oraz wszystkie upowaznione przez niego osoby bedg posiadac¢
odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane przez Prawo budowlane przy podjeciu przez
nich obowigzkéw zgodnie z Kontraktem, z uwzglednieniem przepiséw Prawa budowlanego, tj.

gdy sprawujg funkcje wymagajgce takich uprawnien.

Przedstawiciel Wykonawcy (oraz wszystkie upowaznione przez niego osoby) beda biegle
wiadaé jezykiem polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest zapewnic,
ttumaczenie na jezyk polski poprzez ttumaczy, mozliwo$¢ sprawnego porozumiewania sie

z Przedstawicielem Wykonawcy (oraz wszystkimi upowaznionymi przez niego osobami).

9090/IRZR3/24521/06699/22/P
Strona 64 z 159



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na Realizacje rob6t budowlanych oraz wykonanie projektu
wykonawczego i realizacja robot budowlanych na zabudowe urzadzen sterowania ruchem kolejowym, urzgdzen
kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze $wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzgdzen na odcinku
Zabrzeg — Zebrzydowice — granica panstwa w ramach projektu ,Prace na podstawowych ciggach pasazerskich

(E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeq — Zebrzydowice (granica paristwa)”

SUBKLAUZULA 4.4 PODWYKONAWCY
Usuwa sie treS¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

1. Zamawiajacy, z zastrzezeniem ustepu 2 ponizej, ustanawia nastepujgce wymagania

dotyczgce Umowy o podwykonawstwo:

a)

b)

d)

f)

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty,
wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktérych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach, na podstawie odbioréw
czesciowych Robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB),

okres odpowiedzialnoéci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét
budowalanych za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie
krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac¢ sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg podzleconej czesci Umowy
oraz dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcym prawidtowe wykonanie
podzleconej czesci Umowy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie
dokumentéw poswiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem przez Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce),
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9)

h)

)

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzani sg do przestrzegania
zakazu udziatu (tj. zatrudniania) etatowych pracownikéw PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. w realizacji zadan objetych Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg, innych niz prowadzenie zaje¢ dydaktycznych,
wszelkie kwoty wynagrodzenia zatrzymane Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy tytutem zabezpieczenia wykonania Umowy o podwykonawstwo
rownoznaczne bedg z zawarciem umowy kaucji. W przypadku wstrzymania
ptatnosci takiej kwoty nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tytutu
zatrzymania ptatno$ci takich kwot, w szczegdlnosci z tytutu odsetek. W przypadku,
jezeli Kontrakt przewiduje przedtuzone Zabezpieczenie Wykonania, Umowa o
podwykonawstwo musi zawiera¢ analogiczne postanowienia,

Umowa o podwykonawstwo uwzgledniaé¢ bedzie obowigzek Podwykonawcy,

0 ktérym mowa w SubKLAUZULI 4.1 ust. 11 Warunkéw Szczegdlnych;

Umowy o podwykonawstwo, nie mogg zawieraé postanowienh ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczgcych wyptaty wynagrodzenia, w sposob mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy wynikajgce z niniejszej Umowy;

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca zobowigzany jest zawrzec¢
postanowienia dotyczgce waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy z

uwzglednieniem postanowien SubKLAUZULI 13.8.

2. Kazdy projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,

kazda kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo Wykonawca i Podwykonawca

dostarczy za posrednictwem poczty, kuriera lub osobiscie, jednoczesnie

Zamawiajgcemu i Inzynierowi.

3. W projekcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

muszg by¢ wskazane co najmniej:

a) petna nazwa Podwykonawcy,

b) informacja, ze postanowienia danej Umowy o podwykonawstwo wskazane w ust.

1 powyzej, odnoszg sie w petni takze do ewentualnych umow o dalsze
podwykonawstwo lub, alternatywnie, ze nie przewiduje sie zawierania umow
0 dalsze podwykonawstwo,

zapis, ze aneksy do Umdw o podwykonawstwo muszg podlegac tej samej

procedurze ocennej jak Umowy o podwykonawstwo,
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d) okreslenie zakresu Robot i lokalizacji (uzywajac dla doprecyzowania zakresu
Robét i lokalizacji z Przedmiaru Robét/Przejsciowego Swiadectwa Platnosci),

a takze sprzetu jakim bedg wykonywane roboty, jezeli podwykonawstwo dotyczy
nawierzchni torowej,

e) wartos¢ zlecanych robét w PLN netto. W przypadku gdy warto$¢ zlecanych robét
jest wyzsza niz wartosé tych robét wskazana w Umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca, w Umowie o podwykonawstwo, nalezy zawrze¢
postanowienie, zgodnie z ktérym odpowiedzialno§¢ Zamawiajgcego jako
inwestora z tytutu solidarnej lub bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy ograniczona jest do wysokosci wynikajgcej z Umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za dany zakres robét, zgodnie z art. 647
[1]1§ 3 k.c. oraz art. 465 u.p.z.p. w zw. z art. 647 [1] § 3 k.c.

W Przejsciowym Swiadectwie Ptatnosci nalezy obowigzkowo wskazaé, jaki zakres
Robét zostat wykonany (i odebrany przez Inzyniera) przez poszczegdélnych
Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcéw oraz kwote do zaptaty przypadajgca na

kazdego z Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcéw.

Wykonawca podleci wytgcznie roboty polegajgce na (nalezy wpisac¢ zakres Robét z
Zatgcznika Nr 1 do Tomu | SWZ - IDW).
Zamawiajacy, na podstawie regulacji art. 462 ust. 3 u.p.z.p. zada, aby Wykonawca w
Dacie Rozpoczecia, o ile te informacje sg juz znane, podat nazwy albo imiona i
nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow robot budowlanych, dostaw lub ustugi
0s06b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie czesci Umowy. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
powyzszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych Podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzyé
wykonanie czesci Umowy.

5.  Zawarcie Umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcag

Robdét wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajgcego, w zwigzku z tym:

a) Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo (bgdz dokona¢
zmiany w takiej umowie) obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu oraz
Inzynierowi projektu tej umowy (a takze projektu jej zmiany), przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy (badz zgode na zmiane tej umowy). Przedtozony projekt Umowy
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b)

d)

0 podwykonawstwo (bgdz projekt jej zmiany) musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgtoszenia pisemnych zastrzezen do
przedstawionego projektu Umowy o podwykonawstwo (a takze projektu jej
zmiany) w szczegoélnosci w sytuaciji, o ktérej mowa w art. 464 ust. 3 u.p.z.p., w
terminie 30 dni od dnia przedstawienia mu tejze umowy (a takze projektu jej
zmiany). Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezenh do
przedtozonego projektu Umowy o podwykonawstwo (a takze do projektu jej
zmiany) w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego,

w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do Umowy

0 podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany, 30-dniowy termin, o ktérym mowa
powyzej liczy sie na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu Umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo (bgdz jej zmiany) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo pisemnego sprzeciwu do tejze umowy (bgdz
jej zmiany) w sytuaciji, o ktérej mowa w art. 464 ust. 3 u.p.z.p., w terminie 30 dni
od dnia przedstawienia mu tejze umowy (bgdz jej zmiany). Niezgtoszenie przez
Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do tejze Umowy o podwykonawstwo (bgdz
jej zmiany) w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje Umowy (badz jej
zmiany) przez Zamawiajgcego.

Powyzszg procedure okreslong w podpunktach od a) do d) stosuje sie rowniez do
umoéw z dalszymi Podwykonawcami. Niewypetnienie przez Wykonawce
obowigzkow okreslonych powyzej bedzie skutkowato brakiem mozliwosci
skorzystania z Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy oraz stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) przez
Zamawiajgcego lub zadania od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) z Placu Budowy. Niniejsze
postanowienia nie wykluczajg innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w

Umowie.
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5a. W realizacji Umowy nie beda braty udzialu podmioty, ktérych udziat w realizacji

zamowienia powinien zosta¢ wylgczony na podstawie przepisow powszechnie

obowigzujgcego prawa.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (a
takze kopie jej zmiany), w terminie 7 dni od jej zawarcia w przypadku gdy wartos¢
takiej umowy bedzie wieksza niz 0,5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, w
kazdym zas przypadku, gdy bedzie to warto$¢ wieksza niz 50.000 PLN. Przedtozona
kopia Umowy o podwykonawstwo (badz kopia jej zmiany) musi by¢ zgodny z
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy. Jezeli termin zapftaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 1 lit a), Zamawiajgcy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zapfate kary umownej. Jezeli Umowa o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg ustugi, nie zawiera postanowien wymaganych zgodnie z ust. 1 lit j),
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

7. W przypadku zlecania przez Wykonawce czes$ci zamowienia Podwykonawcom, do
faktury Wykonawca przedktada oswiadczenia Wykonawcy i Podwykonawcéw
(podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji), ze wymagalne wynagrodzenie
Podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439

ust. 5 PZP w przypadkach o ktérych mowa w art. 439 ust. 5 PZP, zostato zaptacone.

8.  Zamawiajgcy dopuszcza zmiane lub rezygnacje Podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriow selekciji, o ile Wykonawca wykaze, ze nowy Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie dysponuje co najmniej potencjatem podmiotu
zastepowanego, w zakresie, w jakim podlegat badaniu na etapie oceny spetnienia

warunkow udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji.

9. W przypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia, wchodzacych
w zakres przedmiotu Umowy w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p., lub oSwiadczenia
lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy

wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub
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zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcy. Regulacje

niniejszg stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcéw.

10. Zmiana zakresu Robét wykonywanych przez Podwykonawcow przy pomocy, ktérych
Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, i o ile nie narusza to postanowien niniejszej
SubKLAUZULL.

11. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy i jego przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby to byty dziatania lub
uchybienia Wykonawcy oraz za zachowanie przez nich tajemnicy przedsiebiorstwa PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. i innych tajemnic prawnie chronionych powzietych w
zwigzKu z realizacjg niniejszej Umowy oraz za przestrzeganie zapisbw dokumentu
.Polityka Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partneréw
Biznesowych Spotki SZBI-Ibi-1a”, dostepnego na stronie internetowej Zamawiajgcego

www.plk-sa.pl.
12. Jezeli w Kontrakcie nie podano inaczej, to:

a) Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca Robd6t musi posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje i sprzet gwarantujgcy prawidtowe wykonanie Robdt,

b)  Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego
Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na Placu Budowy,

C) kazde podzlecenie bedzie zawierato postanowienia upowazniajgce
Zamawiajgcego do wymagania, aby podzlecenie zostato scedowane na
Zamawiajgcego na mocy SubKLAUZULI 4.27 Warunkéw Szczegdlnych (jezeli lub,
kiedy zajdg okolicznosci tam przewidziane) lub w przypadku wypowiedzenia
Kontraktu na mocy SubKLAUZULI 15.2 Warunkow Szczegolnych,

d) wciggu 30 dni od daty zaptacenia (w przypadku ptatnosci koncowej 14 dni, liczac
od daty wystawienia faktury) Wykonawcy za dang czes¢ Robot Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu o$wiadczenia Podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 u.p.z.p., biorgcych udziat
w realizacji Robét odebranych i poswiadczonych do zaptaty w Swiadectwie
Pfatnosci przez Inzyniera, ze ich roszczenia za wykonanie podzleconych Robét
zostaty uregulowane wraz z fakturg/rachunkiem lub innym dokumentem
ksiegowym oraz dowodem ich zaptaty Podwykonawcom i dalszym

Podwykonawcom, pod rygorem wstrzymania zaptaty nastepnych czesci naleznego
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wynagrodzenia (udzielenia kolejnej zaliczki) w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty, a w przypadku ptatnosci
koncowej pod rygorem niewyptacenia czesci wynagrodzenia, w wysokosci
wynikajgcej z Ostatecznego Swiadectwa Platnosci, ktéra nie zostata uregulowana

przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

13. Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajgcego zgodnie z niniejszg Umowag Podwykonawca
(dalszy Podwykonawca) robét budowlanych bgdz zgtoszony Podwykonawca dostaw lub
ustug wystgpi do Zamawiajgcego z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje
ptatnosci za wykonane roboty budowlane, ustugi lub dostawy, ktére zostaty odebrane i
po$wiadczone do zaptaty w Swiadectwie Platnosci przez Inzyniera, i udokumentuje
zasadnos$¢ takiego zgdania to Inzynier wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie
7 dni od daty doreczenia takiego powiadomienia dowodow, ze poswiadczone przez
Inzyniera sumy nalezne Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) zostaty zaptacone

albo, ze zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptate.

Jezeli, po takim wezwaniu, Wykonawca nie dostarczy dowoddéw, ze sumy nalezne
Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) zostaly zaptacone wéwczas
Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 465 ust. 2 oraz ust. 3 u.p.z.p., po potwierdzeniu
kwoty przez Inzyniera, zaptaci na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy)
nalezng kwote bez uwzglednienia odsetek. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w
jakiej rozliczana jest Umowa miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym. Zamawiajgcy po
zapfaceniu naleznosci bezposrednio dla Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy)
bedzie miat prawo potrgci¢ kwote rowng tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy
wzgledem Zamawiajgcego. Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) Wykonawca nie bedzie uprawniony do
powotywania sie wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktorych
Zamawiajgcy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni po

doreczeniu wezwania opisanego powyzej.

Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwosci Zamawiajgcego odnosnie wysokosci naleznej
zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy Zamawiajgcemu przystugiwato bedzie
prawo ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy).

14. W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy),
jakakolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci przewidzianej w art. 647 i n.

k.c., Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego
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wzgledem Wykonawcy w petnej wysokosci, tj. obejmujgcej zaptacong naleznos¢ gtéwna
oraz wszelkie inne koszty, w tym: odsetki, koszty procesu, koszty egzekuciji.

15. Postanowienia ustepu powyzej stosuje sie odpowiednio w przypadku, gdy Zamawiajgcy
dokona bezposredniej zaptaty Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) na podstawie
art. 465 ust. 2i 3 u.p.z.p. i Zamawiajgcy nie bedzie miat mozliwosci potrgcenia tak

wyptaconej kwoty z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia listy Podwykonawcow (oraz dalszych
Podwykonawcéw), zgodnie z Zatgcznikiem Nr 10 do Warunkéw Szczegdinych, ktéra to

podlega udostepnieniu na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inzyniera.

SUBKLAUZULA 4.7 WYTYCZENIE
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZLI i zastepuje nastepujgca trescia:

Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktow, linii i poziomoéw odniesienia
wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub przekazanych przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za prawidtowe rozmieszczenie wszystkich czesci Robdt, a takze skoryguje

kazdy btgd w rozmieszczeniu, poziomach, wymiarach i osiowaniu Robot.

Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny za wszelkie btedy w tych wyspecyfikowanych lub
przekazanych danych odniesienia, ale Wykonawca dotozy staran, aby przeprowadzi¢ ich

weryfikacje zanim zostang uzyte.

Jezeli powstang opdznienia czy tez Wykonawca poniesie Koszty z powodu konieczno$ci
wykonania Roboét spowodowanych przez btad w tych danych odniesienia, ktérego
doswiadczony Wykonawca nie mégt w racjonalny sposéb wykry¢ ani unikngé tego opoznienia
czy tez Kosztu, to Wykonawca powiadomi o tym Inzyniera i na mocy SubKLAUZULI 20.1

Warunkéw Ogélnych bedzie uprawniony do:

a) przedtuzenia czasu za takie op6znienie na mocy SubKLAUZULI 8.4 Warunkéw
Szczegolnych, jesli ukonczenie jest lub bedzie opdznione, oraz

b)  pokrycia takiego Kosztu, ktéry nalezy wtgczy¢ do Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier powinien postepowac zgodnie z SUbKLAUZULA

3.5 Warunkow Ogadlnych dla uzgodnienia lub ustalenia (i) czy i w jakich granicach bfad nie

mogt by¢ w pore wykryty, oraz (ii) spraw, opisanych powyzej w ppkt. a) i b) odnoszacych sie

do skutkéw tego btedu.

SUBKLAUZULA 4.8 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujgca trescia:
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1.  Wykonawca przedtozy do akceptacji Inzyniera plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ) nie pdzniej niz w ciggu 7 dni przed datg przekazania Placu Budowy, co

nie zwalnia z obowigzku posiadania przez Wykonawce BIOZ na budowie.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia jednego planu BIOZ tgcznie dla Czesci A

,Buduj”’ i Czesci B ,Projektuj i budu;j”.

2. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, 7 dni przed przejeciem Placu Budowy, Plan
monitorowania srodkéw kontroli ryzyka dotyczacy etapu Robdt, opracowany zgodnie
z wymogami Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r.
w sprawie wspolnej metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu do monitorowania,
ktéra ma by¢ stosowana przez przedsiebiorstwa kolejowe i zarzgdcéw infrastruktury
po otrzymaniu certyfikatu bezpieczenstwa lub autoryzacji bezpieczehstwa oraz podmioty
odpowiedzialne za utrzymanie (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 320/11 z
17 listopada 2012 r.). Powyzszy plan musi okresla¢ harmonogram dziatah Wykonawcy
w zakresie wewnetrznego nadzoru nad bezpiecznym prowadzeniem robét budowlanych
(z uwzglednieniem ich oddziatywania na ruch kolejowy prowadzony po torach czynnych)
oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru. Plan powinien by¢ zgodny
z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu monitorowania, ktére zamieszczone sg

na stronie internetowej Zamawiajgcego www.plk-sa.pl.

3. W trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca ma obowigzek monitorowac
srodki kontroli ryzyka na podstawie planu, o ktérym mowa w ustepie powyzej,
a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci (nieprawidtowosci, zagrozen)
niezwtocznie podejmowac dziatania korygujgce i zapobiegawcze. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu co kwartat (zas jezeli projekt trwa krécej niz rok - co miesigc) raporty
z realizacji planu monitorowania, w tym z przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych
dziatan korygujgcych i zapobiegawczych wraz z okresleniem ich wptywu

na harmonogram oraz termin zakonczenia umowy.
4.  Wykonawca bedzie:

a) przestrzegat wszystkich majgcych zastosowanie przepiséw bezpieczenstwa,
w tym Regulacji Zamawiajgcego, w szczegolnosci ,Zasad bezpieczenstwa pracy
obowigzujgcych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas
wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych

przez pracownikow podmiotéw zewnetrznych - Ibh-105" (wraz z zatgcznikami),
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b)

d)

ktére stanowig Zatgcznik Nr 7 do Warunkéw Szczegdlnych (dalej takze jako
»Instrukcja Ibh-105");

zapewniat bezpieczenstwo wszystkich oséb uprawnionych do przebywania na

Placu Budowy oraz oséb przypadkowo znajdujgcych sie na Placu Budowy;

utrzymywat Plac Budowy i Robét w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkod,

tak aby unika¢ niebezpieczenstwa dla oséb, o ktérych mowa w lit. b);

zapobiegat wszelkim zwigzanym z realizacjg Robot zagrozeniom dla

bezpieczenstwa ruchu kolejowego po torach czynnych (jezeli dotyczy), w tym:

(i)

(ii)

(iif)

(iv)

v)

planowat realizacje Robét (harmonogram, fazowanie) w sposob umozliwiajgcy
ograniczenie do niezbednego minimum wykorzystania sygnatow zastepczych
(Sz) do prowadzenia ruchu kolejowego na sgsiednim torze czynnym (jezeli

dotyczy),

organizowat Roboty w sposéb ukierunkowany za zapewnienie
bezpieczenstwa ruchu kolejowego w sgsiedztwie torow czynnych (jesli
dotyczy), m.in. poprzez omawianie tematyki bezpieczenstwa na codziennych

odprawach pracownikéw oraz radach budowy,

wygradzat miedzytorze lub stosowat system ostrzegania (optyczne,

akustyczne lub tgczone - automatyczne lub pétautomatyczne) na maszynach
roboczych kazdorazowo w miejscu pracy tych maszyn lub urzgdzen, ktérych
sposob uzytkowania lub zasieg czesci ruchomych moze przekroczy¢ skrajnie

toru czynnego,

wygradzat miedzytorze lub stosowat system ostrzegania (optyczne,

akustyczne lub tgczone - automatyczne lub pétautomatyczne) na maszynach
roboczych kazdorazowo w miejscu pracy tych maszyn lub urzgdzen, ktérych
sposob uzytkowania lub zasieg czesci ruchomych moze przekroczy¢ skrajnie

toru czynnego

wdrazat przewidziane dla Wykonawcy srodki kontroli ryzyka wynikajace
Z przeprowadzonej przez Zamawiajgcego analizy ryzyka — w przypadku
zwigzanej z realizacjg Robot koniecznosci udzielenia dtugotrwatego
zamkniecia torowego i prowadzenia w tym czasie ruchu kolejowego po
sgsiednim torze czynnym w oparciu o sygnaty zastepcze (Sz) — zgodnie

z postanowieniami ,Zasad organizacji i udzielania zamknie¢ torowych” Ir-19;
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(vi)

uczestniczyt w opracowaniu Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w
czasie wykonywania Robét oraz zgtaszat wyznaczonemu pracownikowi
Zakfadu Linii Kolejowych wszelkie zmiany do opracowanego Regulaminu
tymczasowego, kiedykolwiek jego zapisy dotyczgce fazowania Robdt stang

sie niespojne z faktycznym postepem Robot,

(vii) organizowat Plac Budowy w sposéb zapewniajgcy wlasciwg widocznosé

czynnych urzadzen przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego
(sygnalizatory, wskazniki itp.), a takze wymaganych trojkgtow widocznosci na

przejazdach kolejowo-drogowych,

(viil) niezwtocznie zgtaszat dyzurnemu ruchu najblizszego posterunku ruchu

(ix)

)

przylegtego do szlaku objetego robotami wszelkie zdarzenia (powazne
wypadki, wypadki i incydenty) w ruchu kolejowym zaistniate w zwigzku

Z realizacjg Robdt,

poddawat sie dziataniom audytowym i kontrolnym w zakresie bezpieczenstwa
ruchu kolejowego, dokonywanym przez upowaznionych pracownikow
Zamawiajgcego, a takze realizowat wydane przez nich zalecenia (wtgcznie

Z obowigzkiem wstrzymania Robo6t) oraz usuwat stwierdzone niezgodnosci

i nieprawidtowosci zagrazajgce bezpieczenstwu ruchu kolejowego

prowadzonego po torach czynnych (jezeli dotyczy),

kazdorazowo przed przekazaniem do eksploatacji urzgdzen sterowania
ruchem kolejowym, ktére zostaty zmodyfikowane lub nowo zabudowane
w ramach realizacji Roboét, dostarczat Zamawiajgcemu, z odpowiednim
wyprzedzeniem, wszelkg dokumentacje techniczng tych urzadzen tak, aby
mozliwe byto wprowadzenie stosownych zmian do obowigzujgcych

u Zamawiajgcego regulaminow technicznych oraz przygotowanie
pracownikdw Zamawiajgcego do obstugi nowych lub zmodyfikowanych

urzadzen.

5. Personel Wykonawcy (w tym Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow) musi

spetnia¢ wymagania i warunki (w tym okreslone w Regulacjach Zamawiajgcego)

umozliwiajgce prace na czynnych torach linii kolejowych.

6.  Warunkiem dopuszczenia personelu Wykonawcy do realizacji prac objetych Umowg jest

uzyskanie dokumentu uprawniajgcego do wstepu na obszar kolejowy wydanego na
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podstawie ,Zasad wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A — 1d-21".

SUBKLAUZULA 4.9 ZAPEWNIENIE JAKOSCI
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Wykonawca ustanowi Program Zapewnienia Jakosci, aby wykazywac stosowanie sie do
wymagan Kontraktu. Wykonawca przediozy szczegoéty dotyczace swojego Programu

Inzynierowi do akceptacji w ciggu 28 dni od podpisania Kontraktu, z uwzglednieniem:

a) procedur zarzadzania jakoscig, ktore bedg stosowane na Placu Budowy, w tym

w zakresie prac prowadzonych w okresie zimowym,
b)  struktury organizacyjnej wdrazania procedur zarzadzania jakoscia,

c) instrukcji zarzadzania jakoscig, w tym w zakresie prac prowadzonych w okresie

zimowym,

d) certyfikatu posiadania Systemu Zarzadzania Jakoscig lub Ksiegi Jakoéci w przypadku
braku takiego certyfikatu,

e) procedur dla zapewnienia, ze wszyscy Podwykonawcy (dalsi Podwykonawcy) stosujg

sie do wymagan zarzgdzania jakoscia,

f) harmonogramu wykonywania badan sprawdzajgcych uwzgledniajgcego wymagania
zawarte w szczegotowych specyfikacjach technicznych, wraz ze wskazaniem potencjatu
sprzetowego laboratorium Wykonawcy oraz jego personelu. Wykonawca dostosuje ilos¢

badan sprawdzajgcych do przyjetych rozwigzan oraz postepu prac i Robaot.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia jednego Programu Zapewnienia Jakosci

tacznie dla Czesci A ,Buduj’ i Czesci B ,Projektuj i buduj”.

Jesli Inzynier, w ciggu 7 dni od otrzymania propozycji Programu Zapewnienia Jakosci, nie da
Wykonawcy powiadomienia podajgcego zakres, w jakim Program Zapewnienia Jakosci nie
jest zgodny z Kontraktem, to bedzie uwazato sie, ze Program ten zostat zatwierdzony

i Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z tym Programem.

W przypadku zgtoszenia w powyzszym terminie przez Inzyniera uwag do Programu
Zapewnienia Jakosci, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 7 dni
i ponownego przediozenia poprawionego Programu Zapewnienia Jakosci Inzynierowi do
zatwierdzenia. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Inzyniera w powyzszym terminie,

a przedtozony przez niego Program Zapewnienia Jakosci bedzie niezgodny z Umowa,

Wykonawca nie bedzie uprawniony do przystgpienia do Robdét.
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Szczegoétowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentow stwierdzajgcych
stosowanie sie do nich bedg przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed
rozpoczeciem kazdego Etapu Robét. Gdy jakis dokument natury technicznej bedzie
wystawiany dla Inzyniera, na samym tym dokumencie umieszczony bedzie widoczny dowod

zatwierdzenia tego dokumentu przez Wykonawce.

Inzynier lub Zamawiajacy beda uprawnieni do kontroli stosowania Programu Zapewnienia
Jakosci. W przypadku niewywigzywania sie Wykonawcy z zatozen okreslonych w Programie
Zapewnienia Jakosci, Zamawiajgcemu przystugiwac¢ bedg uprawnienia okreslone

w SubKLAUZULI 2.5 Warunkéw Szczegdlnych.

Stosowanie sie do Programu Zapewnienia Jakosci nie zwalnia Wykonawcy z zadnego z jego

obowigzkow, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wedtug Kontraktu.

SUBKLAUZULA 4.13 PRAWA PRZEJAZDU | URZADZENIA
Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Wykonawca ponosi wszelkie koszty i obcigzenia z tytutu specjalnych i/lub czasowych praw
przejazdu, ktérych moze potrzebowaé witgczajgc te dotyczgce dostepu do Placu Budowy.
Wykonawca uzyska takze na wtasne ryzyko i koszt wszelkie dodatkowe urzadzenia, ktérych

moze potrzebowac dla celéw Robdt.

Jezeli w zwigzku z realizacjg Robdét koniecznym stanie sie, aby Zamawiajgcy udostepnit
Wykonawcy jakiekolwiek urzgdzenia infrastruktury kolejowej na warunkach okreslonych

w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie udostepniania infrastruktury
kolejowej z dnia 7 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 755 z p6zn. zm.), to Wykonawca
poniesie wszelkie koszty wynikajgce z udostepnienia tych urzadzen infrastruktury kolejowej,

na podstawie odrebnie zawartej umowy o udostepnieniu urzgdzen.

Wykonawca przed rozpoczeciem Robot, na wtasny koszt, dokona inwentaryzac;ji
fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz drég, tras
dostepu i urzadzen obcych lub obiektow budowlanych na Placu Budowy, jak i w jego
otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robét. Inwentaryzacja
taka zostanie poswiadczona protokotem przez Wykonawce, Inzyniera i gestoréw lub

zarzadcow takich drog lub urzgdzen obcych lub obiektow budowlanych.

SUBKLAUZULA 4.14 UNIKANIE ZAKLOCANIA
Usuwa sie tres¢ SUubKLAUZULE i zastepuje nastepujgca trescia:

Wykonawca nie bedzie zaktocat niepotrzebnie:
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a) porzadku publicznego, lub

b)  dostepu, uzytkowania lub zajmowania wszystkich drdg, przejs¢, niezaleznie czy sg one
publiczne, czy w posiadaniu Zamawiajgcego lub innych podmiotow. W przypadku
koniecznosci zamkniecia toru szlakowego lub drogi publicznej, Wykonawca bedzie
postepowat zgodnie z wytycznymi okreslonymi w SWZ Tom |l — Specyfikacje

Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

Wykonawca zapozna sie z potozeniem wszystkich istniejgcych urzadzen takich jak dreny, linie
i stupy telefoniczne i elektryczne, ujecia wodne, gazociggi oraz obiekty budownictwa
ladowego, przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych Robét mogacych

naruszy¢ te urzgdzenia.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia ujawnionych w Dokumentacji
Projektowej elementow infrastruktury, tj. za uszkodzenia drég, rowdw irygacyjnych,
rurociggow, kabli i linii elektrycznych, kabli teletechnicznych i telekomunikacyjnych oraz
wszelkich urzgadzen, spowodowane przez niego lub jego Podwykonawce(ow) przy realizacji
Robdét. Wykonawca bedzie zobowigzany do bezzwitocznej naprawy uszkodzen na wtasny
koszt oraz w razie koniecznosci wykonania wszelkich dalszych Robét naprawczych zleconych

przez Inzyniera.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialnosé
materialng, w zwigzku z wszystkimi odszkodowaniami, stratami i wydatkami (wlgcznie

z optatami sgdowymi i innymi wydatkami prawnymi), wyniklymi z kazdego takiego
niepotrzebnego lub nieprawidtowego zaktdcenia. Wykonawca nie bedzie uprawniony do
zadnych roszczen o przedtuzenie Czasu na Ukonczenie oraz dodatkowego Kosztu z tego

tytutu.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub koniecznoéci przeniesienia kolejowych znakéw
geodezyjnych podczas Robdt lub innych prac, Wykonawca zobowigzany jest w porozumieniu
z Zamawiajgcym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znakow na wtasny koszt,

a w przypadku znakéw osnowy panstwowej powinien powiadomic¢ o tym fakcie wtasciwego

terenowo Staroste.

SUBKLAUZULA 4.18 OCHRONA SRODOWISKA
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymogdw ochrony srodowiska na Terenie
Budowy i wokét niego, w tym w szczegodlnosci do postepowania zgodnie z obowigzujgcym

Prawem oraz z Umowa.
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Wykonawca postepowat bedzie zgodnie z zapisami decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, w tym z wydanymi decyzjami o srodowiskowych uwarunkowaniach znak
WOO0S.4201.1.2014.AS2.19 z dnia 16.03.2016 r.; WO0S.4201.1.2012.AS2.32 z dnia
28.11.2016 r., decyzjami zmieniajgcymi decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach,
uwarunkowaniami okreslonymi na etapie ponownej oceny oddziatywania na srodowisko (jezeli
taka ocena byta prowadzona) oraz zgodnie z wszystkimi innymi decyzjami administracyjnymi
odnoszgcymi sie do ochrony srodowiska srodowiska stanowigcymi zatgczniki do Umowy oraz

pozyskanymi przez Wykonawce zgodnie z SWZ.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku spowodowanego
prowadzonymi przez Wykonawce (w tym Personel Wykonawcy) Robotami, Wykonawca
zobowigzany jest do podjecia niezwlocznych dziatarh zapobiegawczych. Wykonawca
odpowiada za szkody w srodowisku powstate wskutek prowadzenia Robét (w tym przez
Personel Wykonawcy). W przypadku wystgpienia szkody w srodowisku Wykonawca jest
zobowigzany do podjecia dziatan w celu ograniczenia skutkéw takiej szkody w srodowisku,
zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych. Wszelkie dziatania

zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na wlasny koszt.

W przypadku natozenia na Zamawiajgcego administracyjnych kar pienieznych, o ktérych
mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z pézn. zm.) z powodu okolicznosci,
za ktére odpowiada Wykonawca (w tym Personel Wykonawcy), Wykonawca bedzie
zobowigzany ponies¢ natozong na Zamawiajgcego kare pieniezng lub zwrécic

Zamawiajgcemu wartosc¢ kary przez niego poniesione;j.

W przypadku prowadzenia prac bez wymaganych zgéd wodnoprawnych lub niezgodnie z
nimi, wszelkie konsekwencje, w tym administracyjne kary pieniezne i optaty, ponosi

Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z usunieciem drzew

i krzewow, w szczegdlnosci koszty robocizny, uzyskania zezwolen, decyzji na usuniecie drzew
i krzewdw, optat administracyjnych za usuniecie drzew i krzewdw oraz koszty zwigzane

z uzyskaniem zgody wiasciciela gruntu (o ile zgoda taka bedzie wymagana). W przypadku
usuniecia drzewa lub krzewu bez wtasciwej decyzji administracyjnej lub zgody wtasciciela
gruntu (w tym przez Personel Wykonawcy), o ile jest ona wymagana, wszelkie konsekwencje

zwigzane z tym dziataniem, w tym administracyjne kary pieniezne, ponosi Wykonawca.

9090/IRZR3/24521/06699/22/P
Strona 79 z 159



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na Realizacje rob6t budowlanych oraz wykonanie projektu
wykonawczego i realizacja robot budowlanych na zabudowe urzadzen sterowania ruchem kolejowym, urzgdzen
kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze $wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzgdzen na odcinku
Zabrzeg — Zebrzydowice — granica panstwa w ramach projektu ,Prace na podstawowych ciggach pasazerskich

(E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeq — Zebrzydowice (granica paristwa)”

W przypadku postepowania Wykonawcy (w tym Personelu Wykonawcy) niezgodnego

z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi dotyczgcymi ochrony srodowiska, o ktérych mowa
wyzej, lub postanowieniami wtasciwego organu na etapie ponownej oceny oddziatywania na
srodowisko, Wykonawca zobowigzany jest przeja¢ na siebie wszelkie konsekwencje z tym
zwigzane, w tym ponies¢ lub zwrdci¢ Zamawiajgcemu wartosé kary administracyjnej

poniesionej przez niego w takiej sytuacii.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych badan i pomiarow

w zakresie ochrony $rodowiska wynikajgcych z obowigzujgcego Prawa lub uzyskanych
decyzji administracyjnych oraz dokonania wymaganych zgtoszen wybudowanych obiektéw lub
urzagdzen koniecznych do rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego, o ile zapisy

szczegotowe SWZ nie stanowig inacze;j.

Powyzsze wymagania w zakresie ochrony srodowiska obowigzujg rowniez Podwykonawcéw.

SUBKLAUZULA 4.21 RAPORTY O POSTEPIE PRACY
Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Raporty o postepie prac bedg przygotowane przez Wykonawce wediug wzoréw stanowigcych
Zatgcznik Nr 1 do Warunkéw Szczegoélnych dla Czesci A i Czesci B oddzielnie. Raporty te
podlegajg akceptacji przez Inzyniera. Raporty bedg przedktadane Inzynierowi

w nastepujgcych formach oraz terminach:

a) Miesieczne Raporty w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu oraz
w 4 egzemplarzach w formie papierowej - w terminie do 7 dnia miesigca

kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu sprawozdawczym,

b)  Tygodniowe Raporty w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu
do godziny 10.00 nastepnego dnia roboczego po tygodniu, ktérego dany raport dotyczy

oraz w terminie do 7 dni w formie papierowe;j,

Na zyczenie Zamawiajgcego, wyrazone na kazdym etapie prac, Wykonawca bedzie
przedktadaé Inzynierowi takze Dobowe Raporty. Raporty te bedg przedtozone w formie
elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu do godziny 10.00 w dniu nastepujgcym po

dniu, ktérego dany raport dotyczy oraz w terminie do 7 dni w formie papierowe;j.

W przypadku, gdy Wykonawca otrzyma polecenie rozpoczecia Robot w drugiej potowie
miesigca, wowczas pierwszy Miesieczny Raport o Postepie Prac ztozy w terminie 7 dni po

uptywie kolejnego miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizaciji.
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Pierwszy Miesieczny Raport o Postepie Prac bedzie obejmowat okres do konca pierwszego
miesigca kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu, w ktérym miata miejsce Data
Rozpoczecia. Nastepnie miesieczne Raporty o Postepie Prac bedg przedktadane
comiesiecznie, kazdy w ciggu 7 dni od ostatniego dnia okresu, ktérego dany Raport o

Postepie Prac dotyczy.

Raporty o Postepie Prac bedg sktadane do czasu, az Wykonawca ukonczy catg prace, o
ktérej wiadomo, Ze jest zalegta na date ukonczenia podang w Swiadectwie Przejecia dla
Robot.

Kazdy Miesieczny Raport o Postepie Prac bedzie zawierat:

a) wykresy i szczegdtowe opisy postepu pracy, obejmujgce kazdy etap projektowania,
powstawania Dokumentow Wykonawcy, zamawiania, wyrobu, dostawy na Plac Budowy,
budowy, montazu, dokonywania préb, wtgcznie z takimi samymi czynnosciami dla Robot
realizowanych przez kazdego Podwykonawce;

b) fotografie oznaczone datami, przedstawiajgce stan zaawansowania i postepu na Placu
Budowy;

c) dla wyrobu kazdej gtéwnej pozycji Urzgdzen i Materiatéw: nazwe producenta, miejsce
wyrobu, procent zaawansowania oraz faktyczne lub spodziewane daty:

()  rozpoczecia wyrobu,

(i)  inspekcji Wykonawcy,

(i)  proéb,

(iv) wysytki i przybycia na Plac Budowy;

d) szczegoétowe informacje opisane w SubKLAUZULI 6.10 Warunkéw Szczegolnych;

e) kopie dokumentow zapewnienia jakosci, wynikow préb i atestéw Materiatéw;

f) liste powiadomien, wystanych na mocy SubKLAUZULI 2.5 Warunkéw Szczegdlnych
oraz SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw Ogolnych;

g) dane statystyczne dotyczgce bezpieczenstwa, wigczajac szczegdtowe informacije na
temat niebezpiecznych zdarzen i czynnosci odnoszgcych sie do bezpieczenstwa ruchu
kolejowego, ochrony srodowiska i kontaktéw ze spoteczenstwem;

h)  poréwnanie (w formie wykresu Gantta w programie MS Project badz rownowaznym,
ktory bedzie umozliwiat odtwarzanie, przechowywanie, zapis i zmiane plikow zapisanych
w formacie *.mpp,) faktycznego i planowanego postepu rzeczowego i finansowego
pracy, ze szczegotami wszelkich wydarzen lub okolicznosci, ktére mogtyby zagrozié
ukonczeniu Robdét zgodnie z Kontraktem oraz srodkow przedsiewzietych lub majgcych

by¢ przedsiewziete, w celu zapobiezenia op6znieniom, wedtug wytycznych
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przekazanych przez Zamawiajgcego, w sposob umozliwiajgcy Wykonawcy odpowiednie
raportowanie,

i) informacje w zakresie wptywu postepu prac na zaplanowane zamkniecia torowe,

)] szczegoty wszelkich wydarzen lub okolicznosci, ktére mogtyby zagrozi¢ ukonczeniu
Robét zgodnie z Kontraktem oraz srodkéw przedsiewzietych lub majgcych by¢
przedsiewziete, w celu zapobiezenia op6znieniom;

k)  uaktualnione plany ptatnosci, zgodnie z wymogami SubKLAUZULI 14.4 Warunkow
Szczegodlnych, w odstepach miesiecznych wraz z pozycjami, ktére mogg sie pojawi¢ w
wyniku zastosowania KLAUZULI13 oraz KLAUZULI 20 Warunkéw Ogélnych
zmodyfikowanych postanowieniami Warunkow Szczegolnych;

) prognoze Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, ktéra powinna obejmowac wszystkie
okolicznosci moggce mie¢ wptyw na jej wysokos¢, wraz z wyjasnieniem ewentualnych
rozbieznosci,

m) zestawienie Podwykonawcéw,

n)  opis dzialan Wykonawcy w zakresie ochrony srodowiska oraz dziatan wyniktych

z zalecenh nadzoru przyrodniczego i srodowiskowego, w tym miedzy innymi:

(i) szczegotowy wykaz uzyskanych przez Wykonawce decyzji i zezwolen w zakresie
ochrony srodowiska (np. Zgody wodnoprawne, postanowienie na etapie ponownej
oceny oddziatywania na srodowisko uzgadniajgce warunki realizaciji
przedsiewziecia, decyzje o usunieciu drzew i krzewdw, zezwolenia na odstepstwa
od zakazdw, o ktérych mowa w przepisach ustawy o ochronie przyrody),

(i) szczegotowy opis dziatan organizacyjno-technicznych dotyczgcych fazy budowy,
wynikajgcych z wymagan w zakresie ochrony srodowiska na podstawie
uzyskanych decyzji administracyjnych,

(iii) szczegotowy wykaz wykonanych urzadzen ochrony srodowiska (w tym przejs¢ dla
zwierzat, obiektoéw inzynieryjnych dostosowanych do petnienia funkcji przejs¢ dla
zwierzat, urzgdzen ochrony zwierzat, urzgdzen stuzgcych ochronie klimatu
akustycznego i urzadzeh w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej), ze
wskazaniem doktadnej lokalizacji i parametréw wykonanych urzadzen,

(iv) informacje na temat zauwazonych wszelkich zagrozen dla Srodowiska
naturalnego, w tym wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce Robotami oraz informacje na

temat wszystkich dziatan podjetych przez Wykonawce w celu ograniczenia szkody
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w srodowisku, zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan
zapobiegawczych i naprawczych,
(v) informacje na temat wytworzonych odpadow i sposobow ich zagospodarowania,

zgodnie z obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajgcego.

SUBKLAUZULA 4.22 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Jezeli nie jest inaczej podane w Kontrakcie, to:

a) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dopuszczanie oséb nieupowaznionych na Plac

Budowy,

b)  osoby upowaznione beda ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu
Zamawiajgcego oraz wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat
powiadomiony przez Zamawiajgcego lub Inzyniera, jako o upowaznionym personelu

innych wykonawcéw Zamawiajgcego na Placu Budowy, oraz

c) prawo wstepu na Plac Budowy majg przedstawiciele wtasciwych organéw administraciji
publicznej i inne osoby uprawnione na podstawie powszechnie obowigzujgcych

przepiséw.

SUBKLAUZULA 4.24 WYKOPALISKA
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Wszelkie skamieniatosci, monety, przedmioty wartosciowe lub starozytne, budowle i inne
pozostatosci lub obiekty interesujgce pod wzgledem geologicznym czy archeologicznym,
znalezione na Placu Budowy, bedg wziete w opieke i zarzgd Zamawiajgcego. Wykonawca
podejmie wszelkie rozsadne srodki ostroznosci, aby nie dopusci¢ do usuniecia czy
uszkodzenia przez Personel Wykonawcy lub przez inne osoby, jakiegokolwiek z tych

znalezisk.

Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, w tym réwniez w przypadku odkrycia
niewybuchu lub niewypatu, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera oraz przy uzyciu
dostepnych srodkow, zabezpieczy to znalezisko i oznakuje miejsce jego znalezienia oraz
niezwtocznie zawiadomi o znalezieniu tego znaleziska wtasciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkow lub inne wtasciwe organy, w przypadku odkrycia niewybuchu lub
niewypatu, a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwe organa zgodnie z obowigzujgcymi w tym

zakresie przepisami.
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Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z SubKLAUZULA 3.5

Warunkéw Ogolnych, aby uzgodnic lub okresli¢ te sprawy.
Dodaje sie¢ SUbKLAUZULE:

SUBKLAUZULA 4.25 NARADY Z POSTEPU PRAC

W ciggu 7 dni od przedtozenia Inzynierowi przez Wykonawce pierwszego Miesiecznego
Raportu o Postepie Prac, w wyznaczonym przez Inzyniera miejscu odbedzie sie Narada

z Postepu Prac dotyczgca postepu prac, z udziatem Inzyniera i Przedstawiciela Wykonawcy,
na ktorej bedzie omawiany Raport o Postepie Prac, wszelkie sprawy mogace by¢ przyczyng
ewentualnych roszczen bgdz sporéw oraz inne odnosne sprawy. Personel Zamawiajgcego
moze takze uczestniczy¢ w Naradach z Postepu Prac. Kolejne Narady z Postepu Prac

odbywac¢ sie bedzie w cyklu co najmniej dwutygodniowym.

W ciggu 7 dni od Narady z Postepu Prac, Inzynier dostarczy protokét z tej narady
do uzgodnienia przez Wykonawce. Protokot nie zastepuje zadnych komunikatow

wymaganych Kontraktem zgodnie z SubKLAUZULA 1.3 Warunkow Szczegdlnych.

Zamawiajacy, Inzynier, lub Wykonawca mogg zgda¢ dodatkowych zebran. Stosowng
informacje z podaniem przyczyny dodatkowego zebrania nalezy przekaza¢ w ciggu 7 dni

przed jego terminem.

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany do uczestnictwa w Naradach z Postepu Prac,

ktore zorganizuje Inzynier.

SUBKLAUZULA 4.26 DZIENNIK BUDOWY
Wykonawca jest odpowiedzialny za przechowywanie Dziennika Budowy na Placu Budowy.
Kierownik Budowy musi na kazde zgdanie udostepni¢ Dziennik Budowy osobom

uprawnionym do dokonywania wpiséw zgodnie z Prawem budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera od stosowania sie
do wymogow SubKLAUZULI 1.3 Warunkoéw Szczegdlnych, chyba ze uzgodniono inaczej

pomiedzy Stronami a Inzynierem oraz potwierdzono na pismie.

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez upowaznione osoby nie reprezentujgce
Zamawiajacego, Wykonawce czy Inzyniera, Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie
zgtosi¢ Inzynierowi. Inzynier podejmie odpowiednie dziatanie wymagane przez takie wpisy

zgodnie z Prawem budowlanym i Umowa.

W przypadku odstgpienia od Kontraktu przez ktérgkolwiek ze Stron, jej rozwigzania lub

wygasniecia, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego, przekaze Zamawiajgcemu Dziennik
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Budowy, celem powierzenia dokumentu osobom uprawnionym zgodnie z Prawem

budowlanym.

SUBKLAUZULA 4.27 CESJA KORZYSCI Z PODZLECENIA

Wykonawca powinien dokonaé¢ na rzecz Zamawiajgcego cesji korzysci z takich zobowigzan
Podwykonawcy, ktére wykraczajg poza termin wygasniecia odpowiedniego Okresu Zgtaszania
Wad, jezeli Inzynier przed uptywem tego terminu poleci Wykonawcy dokonanie tej cesji. Jezeli
w takiej cesji nie zostanie ustalone inaczej, to Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny wobec

Zamawiajgcego za Roboty wykonane przez Podwykonawce od chwili, kiedy cesja wejdzie

w zycie.

KLAUZULA 5 MIANOWANI PODWYKONAWCY

Usuwa sie tres¢ KLAUZULI 5.

KLAUZULA 6 PERSONEL KIEROWNICZY | SILA ROBOCZA
SUBKLAUZULA 6.5 GODZINY PRACY

Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

W trakcie wykonania Umowy Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerwanego prowadzenia
Robét od godziny 6.00 do godz. 22.00 przez 6 dni w tygodniu (od poniedziatku do soboty
wiacznie), z zastrzezeniem postanowien decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub
postanowienia wiasciwego organu w sprawie uzgodnienia warunkéw realizacji
przedsiewziecia na etapie ponownej oceny oddziatywania na srodowisko oraz z
zastrzezeniem niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, ktére nie pozwalajg na
wykonywanie danych Robét. Brak mozliwosci wykonywania danych Robét w godzinach od
6.00 do 22.00 oraz w danych warunkach atmosferycznych musi by¢ potwierdzony przez
Inzyniera, ktory reprezentuje Zamawiajgcego. W czasie catodobowych zamknieé torowych lub
jezeli wymaga tego technologia danych Robét, Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia

Robét przez 7 dni w tygodniu lub przez catg dobe, z wyjgtkiem:

a) prac w rejonie terenéw chronionych akustycznie, gdzie w okresie catego roku prace

moga by¢ prowadzone tylko w godz. 6.00-22.00;

b)  sytuacji, iz w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub na etapie ponownej oceny
oddziatywania na srodowisko zostat okreslony warunek zakazujgcy wykonywania prac

przez 7 dni w tygodniu lub przez catg dobe;

c) innych niz wymienione w pkt a) i b) powyzej uzasadnionych przypadkach,

zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
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SUBKLAUZULA 6.6 POMIESZCZENIA | URZADZENIA DLA PERSONELU
KIEROWNICZEGO | SILY ROBOCZEJ

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Jezeli w Kontrakcie nie jest podane inaczej, to Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszystkie potrzebne pomieszczenia i urzgdzenia mieszkalne i socjalne, dla Personelu

Wykonawcy.

Wykonawca nie pozwoli nikomu z Personelu Wykonawcy organizowac jakichkolwiek

tymczasowych czy statych kwater mieszkalnych na Placu Budowy.

SUBKLAUZULA 6.7 ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Wykonawca bedzie przez caty czas podejmowat wszelkie rozsadne srodki dla zapewnienia

zdrowia i bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy.

Wykonawca zapewni dostepnosc¢ personelu medycznego, pierwszg pomoc oraz ustugi
karetek dla Personelu Wykonawcy i Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie przestrzegat na
Placu Budowy zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tak, jak podano w Planie

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) sporzadzonym przez Wykonawce.

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora ds. bezpieczenstwa pracy, jak jest wymagane
przez ustawe z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z pézn. zm.)
i rozporzgdzenie Rady Ministrow z 2 wrze$nia 1997 w sprawie stuzby bezpieczehstwa

i higieny prac (Dz.U. z 1997r., Nr 109, poz. 704 z p6zn. zm.).

Wykonawca powinien zawiadomi¢ o kazdym wypadku Inzyniera, w ciggu 24 godzin od tego
zdarzenia na Placu Budowy, w jego poblizu lub w zwigzku z prowadzonymi Robotami.
Wykonawca powinien réwniez zgtosi¢ ten wypadek odpowiednim wiadzom, jesli prawo

wymaga takiego zgtoszenia.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca — stosownie do postanowien Instrukcji Ibh-105 —

ztozy pisemne oswiadczenie w zakresie:

a) aktualnosci badan lekarskich pracownikow Wykonawcy, w tym badan lekarskich

pracownikéw zwigzanych z ruchem pociggoéw zgodnie z odrebnymi uregulowaniami,
b)  aktualno$ci szkolen w dziedzinie bhp pracownikéw Wykonawcy,

Cc) posiadania przez pracownikdéw Wykonawcy, zwigzanych z ruchem pociggow
wymaganych kwalifikacji, szkolen i egzaminéw zgodnie z odrebnymi uregulowaniami,

w zwigzku z wykonywaniem czynnos$ci zwigzanych z ruchem pociggow,
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d) posiadania i uzywania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, odziezy

i obuwia roboczego.

Wykonawca ztozy w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — wlasciwym miejscowo Zaktadzie Linii
Kolejowych, pisemny wniosek o ustalenie terminu i miejsca poinformowania swoich
pracownikéw o wystepujgcych zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia w zwigzku

z realizacjg Umowy.

Ztozenie oswiadczenia i dokonanie poinformowania, o ktérych mowa wyzej, oraz uzyskanie na
tej podstawie imiennych przepustek uprawniajgcych do wstepu na obszar kolejowy jest

warunkiem dopuszczenia pracownikow Wykonawcy do realizacji prac objetych Umowa.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania prac w sposéb zagrazajgcy zdrowiu
lub zyciu ludzkiemu, a takze razgcego naruszenia przez Wykonawce lub osoby pracujgce

w jego imieniu przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony ppoz.,
zawartych w obowigzujgcych przepisach, a takze niewywigzywania sie z postanowien Umowy
w tym zakresie, Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty kary pienieznej w wysoko$ci
ustalonej na podstawie , Taryfikatora” stanowigcego Zatgcznik nr 5 do Instrukcji Ibh-105. Jezeli
postanowienia Umowy i wyzej przywotanej Instrukcji przewidujg kare za to samo zdarzenie,

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia jednej kary na podstawie postanowien Umowy.

SUBKLAUZULA 6.8 KIEROWNICTWO WYKONAWCY
Usuwa sie tre$¢ SuUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Podczas realizacji Robo6t oraz tak dtugo pdzniej, jak bedzie to konieczne do wypetnienia
zobowigzan Wykonawcy, Wykonawca zapewni cate kierownictwo konieczne do planowania,

organizowania, kierowania, zarzgdzania, inspekcji i dokonywania prob przy pracy.

Kierownictwo Wykonawcy bedzie posiada¢ stosowne uprawnienia do wykonywania
powierzonych im funkcji. W przypadku uzasadnionej koniecznosci wymiany przez Wykonawce
jakiejkolwiek osoby z kierownictwa Wykonawcy, wskazanej w Ofercie, nowa osoba musi
posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane przez Prawo budowlane oraz
posiada¢ doswiadczenie oraz kwalifikacje nie mniejsze niz te, ktére zostaty okreslone w SWZ

lub w ogtoszeniu o zamdwieniu.

Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy ktérejkolwiek z osob umocowanych
lub uprawnionych do wykonywania projektéw (jezeli dotyczy), kierowania budowg i do
kierowania robotami, co do ktérych okreslono wymagania w SWZ lub ogtoszeniu

0 zaméwieniu, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego

zaakceptowania przez Inzyniera w porozumieniu z Zamawiajgcym. Inzynier zaakceptuje lub
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odrzuci takg zmiane, w terminie 7 dni od daty przedtozenia zmiany. Zmiana taka nie bedzie
miata wptywu na Zaakceptowang Kwote Kontraktowg. Wykonawca przedtozy Inzynierowi
propozycje zmiany, nie pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonywania
projektow (jezeli dotyczy), kierowania budowg lub Robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku projektanta (jezeli dotyczy),
kierownictwa budowy lub Robdét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych

od Wykonawcy i nie bedzie stanowi¢ podstawy do przedituzenia Czasu na Ukonczenie.

Kierownictwo bedzie sprawowane przez wystarczajgcg liczbe oséb posiadajgcych
dostateczng znajomosé jezyka komunikatéw (zdefiniowanego w SubKLAUZULI 1.4 Warunkow
Ogolnych oraz dziatah przewidzianych do prowadzenia (wtgcznie z wymaganymi metodami

i technikami, zagrozeniami mozliwymi do napotkania i metodami zapobiegania wypadkom),

w celu zadowalajgcej i bezpiecznej realizacji Robot.

SUBKLAUZULA 6.9 PERSONEL WYKONAWCY
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Personel Wykonawcy bedzie odpowiednio wykwalifikowany, biegty oraz doswiadczony
w swych zawodach lub zajeciach. Inzynier lub Zamawiajgcy moze wymagaé, aby Wykonawca
usunat kazdg osobe (lub spowodowat jej usuniecie) zatrudniong na Placu Budowy lub przy

Robotach, wtacznie z Przedstawicielem Wykonawcy, jesli ma to zastosowanie, ktora:
a) uporczywie nieodpowiednio sie zachowuje lub wykazuje brak starannosci,

b)  wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do jakichkolwiek postanowieh Kontraktu,

d) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ktorej dziatanie (bgdz
zaniechanie dziatania) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu kolejowego lub
Ssrodowiska naturalnego, w tym stwarza ryzyko wystgpienia bezposredniego zagrozenia

szkodg w srodowisku.

Wykonawca usunie (lub spowoduje usuniecie) takze osobe (osoby) zatrudnione przy
wykonaniu Umowy, ktérych usuniecia zazgda Inzynier lub Zamawiajgcy, z przyczyn
wskazanych w lit. a) — d) powyzej. Zmiana Personelu Wykonawcy na zgdanie Inzyniera lub
Zamawiajgcego wymaga podania pisemnego uzasadnienia. Zmiana taka nie bedzie

wymagata aneksu do Umowy.

W sktad Personelu Wykonawcy bedg wchodzi¢ osoby posiadajgce uprawnienia wymagane

w szczegolnos$ci przez przepisy Prawa budowlanego, jak réwniez uprawnienia wymagane
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przez przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z
2021 r. poz. 1990 z pdézn. zm.) niezbedne dla podjecia obowigzkow zgodnie z Kontraktem.
W przypadku uzasadnionej koniecznosci wymiany przez Wykonawce osoby z Personelu
Wykonawcy, nowa osoba musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia). Jezeli
wystgpi taka okolicznos¢, to Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo (lub

spowoduje jej wyznaczenie).

Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo do weryfikacji, czy osoba zastepujgca (nowa lub
na zastepstwo) posiada odpowiednie, takie jakie zostaty okreslone w SWZ lub ogtoszeniu

0 zamowieniu, doswiadczenie i kwalifikacje. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu weryfikaciji,
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o kazdorazowej zmianie w skfadzie Personelu i na
zgdanie Zamawiajgcego przekaze informacje i dokumenty niezbedne do zweryfikowania

doswiadczenia i kwalifikacji tego Personelu.

SUBKLAUZULA 6.10 LISTY PERSONELU | SPRZETU WYKONAWCY
Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Wykonawca bedzie przedkfadat Inzynierowi szczegoétowe informacje o liczbie w kazdej
kategorii Personelu Wykonawcy oraz kazdego typu Sprzetu Wykonawcy kazdego typu na
Placu Budowy. Szczegétowe informacje nalezy przedstawi¢ w kazdym miesigcu
kalendarzowym, w formie zatwierdzonej przez Inzyniera, do czasu, az Wykonawca ukonczy
wszystkie prace wraz z zalegtymi, o ktérych jest wiadome, ze sg zalegte na date ukohczenia

podang w Swiadectwie Przejecia.

Personel Wykonawcy musi spetnia¢ wymagania i warunki (w tym okreslone w regulacjach
wewnetrznych obowigzujgcych u Zamawiajgcego) umozliwiajgce prace na czynnych torach

linii kolejowych.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wtasciwg iloS¢ personelu posiadajgcego wymagane
prawem i Regulacjami Zamawiajgcego kwalifikacje umozliwiajgce wykonanie Robot

maszynami torowymi w stacjach i na szlakach, w tym na torach eksploatowanych.

Inzynier moze zazgdac usuniecia z Placu Budowy Sprzetu nieposiadajgcego wymaganych
Swiadectw dopuszczenia do eksploatacji i Swiadectw sprawnosci technicznej oraz os6b

obstugujgcych ten sprzet bez wymaganych uprawnien.

Wykonawca i jego personel beda przestrzegac i beda ich obowigzywaty wszystkie przepisy
prawa krajowego. Wykonawca zrekompensuje Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia i koszty
postepowania wynikajgce z jakiegokolwiek naruszenia przez Wykonawce i jego personel

przepiséw prawa.
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Dodaje sie¢ SUubKLAUZULE:

SubKLAUZULA 6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL | ROBOTNICY

W przypadku zatrudnienia personelu zagranicznego, Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za zapewnienie zatrudnienia zgodnie z majgcym zastosowanie polskim prawem,

z uwzglednieniem przepisow dotyczacych wiz dla rezydentow, pozwolen na prace oraz

wymaganych uprawnien dla personelu inzynierskiego i zarzgdzajgcego.

Wykonawca, w przypadku zatrudnienia zagranicznego personelu i robotnikéw, zapewni

poprzez ttumaczy sprawne porozumiewanie sie w jezyku polskim Stron Umowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przesiedlenie na miejsce rekrutacji catego personelu
zagranicznego zatrudnionego przy Robotach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wtasciwg opieke nad takimi osobami do czasu ich wyjazdu z Polski. W przypadku zaniedbania
Wykonawcy, Zamawiajgcy moze przesiedli¢ oraz utrzymacé takie osoby i odzyskaé¢ poniesione
w tym zakresie koszty od Wykonawcy. W przypadku smierci w Polsce kogokolwiek

Z zagranicznego personelu Wykonawcy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowne

zatatwienie spraw zwigzanych z jego powrotem lub pogrzebem.

Wszystkie koszty odnoszgce sie do stosowania tej SubKLAUZULI poniesie Wykonawca.
KLAUZULA 7 URZADZENIA, MATERIALY | WYKONAWSTWO

SUBKLAUZULA 7.1 SPOSOB REALIZACJI
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Wykonawca bedzie prowadzit wyréb Urzgdzen, pozyskiwanie i wyrob Materiatéw oraz catg

inng realizacje Robdt:
a)  w sposob (jesli jest) wyspecyfikowany w Kontrakcie,
b)  we wiasciwy, profesjonalny i staranny sposob, zgodnie z uznang dobrg praktyka,

C)  przy uzyciu urzadzen wtasciwie wyposazonych dopuszczonych do eksploatacii
Materiatow dopuszczonych do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej,
nie powodujgcych zagrozenia, wyjgwszy przypadki, gdy jest to inaczej sprecyzowane

w Kontrakcie.

Wszystkie zastosowane Materiaty, wyroby budowlane i Urzgdzenia muszg spetniac¢
wymagania Specyfikacji, by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem
Budowlanym i Regulacjami Zamawiajgcego oraz muszg by¢ zatwierdzone przez Inzyniera

przed datg ztoZzenia zamowienia, jak rowniez przed datg wbudowania lub zamontowania.
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Zadna wazna operacja jakiegokolwiek rodzaju, a zwlaszcza przeciecie lub zamkniecie
istniejgcych torow kolejowych, drég, wodociagdw lub innego urzgdzenia uzytecznosci
publicznej, nie moze zosta¢ przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Inzyniera.
Wykonawca powinien w odpowiednim czasie - co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem takich
Robét - powiadomié Inzyniera na pismie o zamiarze wykonania tego typu czynnosci, w celu
umozliwienia mu przygotowania odpowiedniego nadzoru i podjecia wlasciwych $rodkéw

bezpieczenstwa.

Wykonawca, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa, wtascicieli posesiji i budynkéw sgsiadujgcych z Placem Budowy

i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkdd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za
wszystkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli
posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z Placem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca

odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

Wykonawca zapewni ochrone instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi i instalaciji
podziemnych oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych,
rowach melioracyjnych, rurociggach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach, wszystkich
rodzajow, budynkach i budowlach - wyrzadzonych przez niego lub Podwykonawce(6w)

w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca powinien bez zwtoki, na wtasny koszt naprawi¢
wszystkie szkody oraz, jezeli to konieczne, przeprowadzic¢ dalsze prace naprawcze

zarzgdzone przez Inzyniera.

W przypadku koniecznosci zamknigcia toru szlakowego lub drogi publicznej, Wykonawca

bedzie postepowat zgodnie z wytycznymi okreslonymi w Kontrakcie.

W przypadku braku mozliwosci prowadzenia ruchu drogowego alternatywnymi trasami
objazdowymi, Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem i Zamawiajgcym zaprojektuje, uzgodni
i wykona tymczasowy przejazd kolejowo-drogowy uwzgledniajgc obowigzujgce Regulacje
Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty z tytulu czasowej organizacji ruchu drogowego (dokumentacja projektowa,

wykonanie i utrzymanie) lezg po stronie Wykonawcy.

Razem z wnioskiem o pozwolenie na rozpoczecie Robot, Wykonawca powinien przedstawi¢
Inzynierowi liste wszystkich Urzadzen, ktérych on lub jego Podwykonawcy zamierzajg uzyc.

Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawi odpowiednie uzgodnienia, decyzje,
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oznakowanie czy inne dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do eksploatacji lub mozliwos¢

wprowadzenia do obrotu danych Urzadzen lub Materiatow zgodnie z przepisami.

SUBKLAUZULA 7.4 DOKONYWANIE PROB
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Niniejsza SUbKLAUZULA bedzie miata zastosowanie do wszystkich préb wyspecyfikowanych

w Kontrakcie, innych niz Proby Eksploatacyjne (jesli sg).

Wykonawca dostarczy catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie
elektryczna, sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady (w tym odpowiedni sprzet
laboratoryjny), site robocza, materiaty i stosownie wykwalifikowany i doswiadczony personel
kierowniczy, jakie sg konieczne do sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych préb
oraz badan kontrolnych, na wlasny koszt. Wykonawca uzgodni z Inzynierem czas i miejsce
dokonania wyspecyfikowanych prob oraz badan kontrolnych kazdego z Urzadzen, Materiatéw

oraz innych czesci Robot.

W trakcie realizacji prac Wykonawca zapewni obstuge laboratoryjng akredytowanego

w przedmiotowym zakresie laboratorium badawczego. Wykonawca, nie poznej niz 14 dni
przed podjeciem prac, zgtosi Zamawiajgcemu wszelkie laboratoria i osoby wykonujgce na
jego zlecenia badania w celu uzyskania akceptacji Zamawiajgcego. Wykonawca w zgtoszeniu
laboratorium przedstawi informacje dotyczace laboratorium obejmujgce w szczegdlnosci:
zaplecze techniczne, sprzet pomiarowy, procedury zapewniania jakosci, zakres

prowadzonych badan, obieg dokumentéw w laboratorium.

Inzynier moze, wedtug KLAUZULI 13 Warunkéw Ogdlnych zmodyfikowanych
postanowieniami Warunkoéw Szczegdlnych, zmieni¢ miejsce lub szczegoty
wyspecyfikowanych préb lub badan kontrolnych lub poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie
dodatkowych préb. Jezeli te zmienione lub dodatkowe proby pokazg, ze poddawane probom
Urzgdzenia, Materiaty lub wykonawstwo nie sg zgodne z Kontraktem, to koszt
przeprowadzenia tej Zmiany bedzie poniesiony przez Wykonawce, bez wzgledu na inne

postanowienia Kontraktu.

Wykonawca poinformuje Inzyniera o zamiarze przeprowadzenia prob z wyprzedzeniem

co najmniej 48 godzin.

Inzynier da Wykonawcy, z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, powiadomienie

0 zamiarze Inzyniera obecnos$ci przy probach. Jezeli Inzynier nie bedzie obecny w czasie
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i w miejscu uzgodnionym, to Wykonawca bedzie mégt, chyba, ze Inzynier poleci inaczej,

przystgpi¢ do prob i proby te bedg wtedy uwazane za wykonane w obecnosci Inzyniera.

Jezeli stosujgc sie do tych polecen lub w rezultacie opdznienia, za ktére odpowiedzialny jest
Zamawiajacy, Wykonawca dozna opdznienia i/lub poniesie Koszt, to Wykonawca da
powiadomienie Inzynierowi i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem SubKLAUZULI 20.1

Warunkéw Ogolnych, do:

a) przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, w zwigzku z jakimkolwiek takim opdznieniem,
wedtug SubKLAUZULI 8.4 Warunkow Szczegdlnych, jesli ukonczenie jest lub

przewiduje sig, ze bedzie opdznione, oraz

b)  pfatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktora to ptatno$¢ bedzie wigczona do Ceny
Kontraktowe;j.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z SuUbKLAUZULA 3.5

Warunkéw Ogolnych, aby uzgodnic lub okre$li¢ te sprawy.

Wykonawca bezzwtocznie przekaze Inzynierowi nalezycie poswiadczone sprawozdania

Z prob. Gdy wyspecyfikowane préby zostang przeprowadzone z wynikiem pozytywnym,
Inzynier uzna swiadectwo przeprowadzenia préb sporzadzone przez Wykonawce lub sam
wystawi mu w tym celu swiadectwo. Jezeli Inzynier nie byt obecny przy probach, to

zaakceptuje odczyty jako wierne.

SUBKLAUZULA 7.7 WLASNOSC URZADZEN | MATERIALOW
Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Urzadzenia lub Materiaty, zakupione przez Wykonawce zgodnie z SubKLAUZULA 14.5
Warunkéw Szczegdlnych, stajg sie wlkasnoscig Zamawiajgcego w momencie dostarczenia ich
na Plac Budowy albo teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera albo
w innych przypadkach opisanych w Umowie. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia

Urzadzen lub Materiatéw bez jakichkolwiek obcigzen.

W sytuaciji, gdy Urzadzenia lub Materiaty zakupione przez Wykonawce zgodnie z
SubKLAUZULA 14.5 Warunkéw Szczegdlnych majg zostaé¢ dostarczone w miejsce
inne niz Plac Budowy, uzgodnione i zaakceptowane przez Inzyniera , Wykonawca
zobowigzuje sie do uzyskania od podmiotéw przechowujgcych wyzej wskazane Urzgdzenia

lub Materiaty pisemnego oswiadczenia, zgodnie z ktérym:
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a) podmiot przechowujgcy ma swiadomos¢, ze Urzadzenia i Materialy, ktére zostang
dostraczone przez Wykonawce Robét na jego teren lub magazyn bedg stanowi¢

wiasnosé PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie;

b) podmiot przechowujgcy zobowigzuje sie zapewni¢ osobom upowaznionym przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. dostep do przechowywanych Urzadzen i Materiatow w

kazdym czasie i na kazde ich wezwanie;

c) podmiot przechowujgcy zobowigzuje sie odméwi¢ Wykonawcy Robdt dostepu do
przechowywanych Urzgdzen i Materiatbw na wyrazne zgdanie uprawnionego

pracownika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie;

d) podmiot przechowujgcy nie bedzie kierowaé do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
siedzibg w Warszawie jakichkolwiek roszczen zwigzanych z umowa fgczgcg podmiot

przechowujgcy z Wykonawcg Robot;

e) w przypadku jakichkolwiek roszczeh w stosunku do Wykonawcy Rob6t podmiot
przechowujgcy zrzeka sie uprawnienia do skorzystania z prawa zastawu na

Urzadzeniach i Materiatach przez niego przechowywanych.

Uzyskanie przez Wykonawce wyzej wskazanych oswiadczenh warunkuje mozliwosé
uzgodnienia i zaakceptowania przez Inzyniera terenu lub magazynu, gdzie majg zostaé
dostarczone Urzadzenia lub Materiaty, zakupione przez Wykonawce zgodnie z

SubKLAUZULA 14.5 Warunkéw Szczegoélnych chyba, ze Zamawiajgcy postanowi inaczej.

Dodaje sie nastepujace SUbKLAUZULE:

SUBKLAUZULA 7.9 PRZEKOPY KONTROLNE
W celu zlokalizowania uzbrojenia podziemnego i unikniecia jego ewentualnych uszkodzen,
Wykonawca wykona przekopy kontrolne na swoj koszt z powiadomieniem zarzadcy terenu,

urzadzen itp., z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym, po uzyskaniu wiasciwych zgod.

Wykonaweca, w przypadku uszkodzenia uzbrojenia podziemnego, zobowigzany jest
do niezwtocznego usuniecia powstatych uszkodzen. Odpowiednie zastosowanie znajduje
SubKLAUZULA 4.14 Warunkéw Szczegdlnych.

SUBKLAUZULA 7.10 MATERIALY Z ROZBIORKI | ODPADY
Strony majg obowigzek stosowania i przestrzegania zapiséw ,Instrukcji kwalifikowania
materiatdw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3” (www.plk-

sa.pl).
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Strony majg obowigzek stosowania i przestrzegania zapiséw Instrukcji PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. dotyczgcej gospodarki odpadami dla Wykonawcéw Is-3” (www.plk-sa.pl).

Przed rozpoczeciem Robét Strony przy udziale Inzyniera przeprowadzg przeglad obiektéw
i dokonajg kwalifikacji materiatéw i urzgdzeh przewidzianych do demontazu, ktéry Wykonawca
zobowigzany bedzie przeprowadzi¢. Materiaty i urzgdzenia z demontazu nieprzydatne

Zamawiajgcemu stajg sie wtasnoscig Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z demontazem, segregacja,
magazynowaniem, przetadunkiem i transportem wszelkich materiatow i urzgdzeh do miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego, tj. do stacji Zabrzeg Czarnolesie przy torze nr 53, 300,
703, w stacji Czechowice-Dziedzice w rejonie bazy ISE Czechowice-Dziedzice oraz przy torze
nr 403 w stacji Czechowice-Dziedzice na wydzielonej czesci placu sktadowego niezaleznie od
tego jak Zamawiajgcy zamierza wykorzystaé przydatne mu materiaty i urzgdzenia.
Zamawiajacy moze wskazac inne miejsce, do ktdorego Wykonawca powienien transportowac

materiaty lub urzgdzenia, w promieniu 40 km od miejsca rozbiorki.

Wykonawca zapewni, aby magazynowane materiaty i urzgdzenia z demontazu do czasu, gdy
beda one potrzebne do wykonania Robét, zostaty zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowaly swojg jakos¢ oraz wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego
lub Inzyniera. Zdemontowane materiaty oraz urzgdzenia powinny by¢ zabezpieczone przed
wptywami atmosferycznymi, kradziezg i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia
powstate podczas demontazu materiatow lub urzadzen istniejgcych, zakwalifikowanych do
dalszego uzytkowania, obcigzajg Wykonawce i muszg zosta¢ usuniete na jego koszt. Zakres

naprawy obejmuje przywrocenie tych materiatéw lub urzgdzeh do stanu sprzed demontazu.

Miejsca magazynowania materiatéw i urzgdzen z demontazu bedg zlokalizowane w obrebie
Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.
Warunkiem akceptacji przez Inzyniera miejsca magazynowania jest przedtozenie umowy
zawartej pomiedzy Wykonawcg a wtasciecielem lub uzytkownikiem wieczystym

nieruchomosci, na ktorej zostanie to miejsce zorganizowane.

Materiaty i urzgdzenia z demontazu przydatne Zamawiajgcemu stanowig, zgodnie z Instrukcjg
kwalifikowania materiatbw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3,

materiaty do ponownego uzytku, w szczegdlnosci:

a) materiaty starouzyteczne — sg to materiaty, ktére kwalifikujg sie bezposrednio

do ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem;
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b) materiaty starouzyteczne do regeneraciji, a w przypadku szyn
starouzytecznych: do regeneraciji lub reprofilacji — sg to Materialy kwalifikujgce
sie do ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem

po zregenerowaniu;
c) materiaty starouzyteczne do predkosci V<40 km/h;
d) pozostate materitay do ponownego uzytku.

Materiaty i urzgdzenia z demontazu nieprzydatne Zamawiajgcemu inne niz wykazane powyzej
stajg sie odpadami w rozumieniu Ustawy o odpadach.

Wykonawca jest wytworcg odpaddéw, w tym odpadow, o ktdérych mowa powyzej i jest
obowigzany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami w wyniku $wiadczenia
ustug w zakresie budowy, (w tym réwniez odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy),
montazu, rozbiérki, remontu obiektow, oraz czyszczenia zbiornikow lub urzgdzeh oraz
sprzatania, konserwacji i napraw zgodnie z definicjg wytwdrcy odpadéw w rozumieniu Ustawy
0 odpadach, za wyjatkiem odpaddw z konstrukcji, przedmiotdéw i wyrobdw stalowych i metali

kolorowych, ktére utracity pierwotng wartos¢ uzytkowa, ktérych wytwaércg jest Zamawiajacy.

Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia

ludzi oraz srodowiska, w szczegolnosci gospodarka odpadami nie moze:
a) powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
b) powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

c) wywotywac niekorzystnych skutkéw dla terenéw wiejskich lub miejsc

0 szczegolnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji Robét odpady nalezy magazynowac¢ zgodnie z wymaganiami decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach, w sposéb selektywny w miejscu na ten cel
przeznaczonym, wyznaczonym na Placu Budowy, zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach
oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu
magazynowania dla poszczegdlnych rodzajéw odpaddw oraz sposobdw zabezpieczen przed
przedostawaniem sie ich do srodowiska, kierujgc sie wtasciwosciami odpaddéw, wymaganiami
ochrony zycia i zdrowia ludzi, wymaganiami przeciwpozarowymi oraz ograniczeniem

ucigzliwosci zwigzanych z ich magazynowaniem.

Wykonawca, bedac wytworcg odpaddéw moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania

odpadami wytgcznie podmiotom, ktore posiadaja:
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a) zezwolenie na zbieranie odpadow lub zezwolenie na przetwarzanie odpadéw,
lub

b) koncesje na podziemne sktadowanie odpadow, pozwolenie zintegrowane,
decyzje zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi,
zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw
wydobywczych lub wpis do rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie

odbierania odpadéw komunalnych od wtascicieli nieruchomosci, lub;

c) wopis do rejestru w zakresie, o ktorym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o
odpadach

- chyba Ze dziatalnos¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.
Wykonawca, bedac wytworcg odpadow, jest obowigzany do:

a) prowadzenia na biezgco ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie
Z obowigzujgcym katalogiem odpadéw z zastosowaniem karty przekazania

odpadodw, karty ewidencji odpadow; oraz

b) sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach

i 0 gospodarowaniu odpadami.

zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie

w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Wykonawca przygotowuje i przekazuje Inzynierowi w terminie zgodnym z Instrukcjg Is-3
informacje o wytworzonych odpadach i sposobie zagospodarowania odpadéw zgodnie

Z obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajgcego. Informacja powinna by¢ przygotowana
zgodnie z Prawem i przekazana do Inzyniera w terminie do 10 Dni przed dniem zgtoszeniem
przez Wykonawce gotowosci do dokonania ostatniego odbioru robét budowlanych (w
przypadku wszystkich umoéw) oraz dodatkowo (w przypadku umdw trwajgcych ponad 1 rok
kalendarzowy) do dnia 20 marca kolejnego roku kalendarzowego

Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty magazynowania, transportu oraz dalszego
zagospodarowania (przetworzenia) odpadoéw, ktérych wytwérecg jest Wykonawca, sg

ponoszone przez Wykonawce.

Wykonawca jako wytwoérca odpadéw niebezpiecznych ponosi odpowiedzialno$¢ zgodnie z
Ustawag o odpadach do chwili przekazania odpadéw niebezpiecznych do ostatecznego

procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez posiadacza odpadéw
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prowadzgcego taki proces. Powyzsze nie dotyczy pojazdéw wycofanych z eksploatacji oraz

zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

Wykonawca, ktory jest wytworcg odpadow, zobowigzany jest do:

a) regularnego uprzatania odpadow z Terenu Budowy i przekazywania
uprawnionym podmiotom,

b) przedktadania na zgdanie Zamawiajgcego dokumentow ewidenciji odpadow, a
w przypadku odpadow niebezpiecznych dodatkowo do przedktadania
umow/os$wiadczen z podmiotami posiadajgcymi zezwolenie na przetwarzanie
odpaddw, w szczegdlnosci odpadow w postaci zuzytych drewnianych
podktadéw kolejowych, tj. odpadéw o kodzie 17 02 04*, w procesie
ostatecznego odzysku (oznacza proces R1-R11, zgodnie z zatgcznikiem nr 1
do Ustawy o odpadach, a takze proces przygotowania do ponownego uzycia)
lub w procesie ostatecznego unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12,

zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do Ustawy o odpadach).

Powyzsze wymagania w zakresie gospodarki odpadami i materiatami oraz urzgdzeniami

z demontazu obowigzujg rowniez wszystkich Podwykonawcow.

SUBKLAUZULA 7.11 WYMAGANIA ZWIAZANE Z ORGANIZACJA RUCHU
POCIAGOW

Wykonawca zobowigzany jest do $cistej wspotpracy z Zamawiajgcym w zakresie organizaciji

ruchu pociggdéw w czasie catego okresu prowadzenia Robdt, wedtug zasad opisanych

w Opisie Przedmiotu Zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania zapiséw PFU

pkt 4.2.2 ,Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji Robot” zaréwno dla Czesci A i dla

Czesci B.
KLAUZULA 8 ROZPOCZECIE, OPOZNIENIE | ZAWIESZENIE
SUBKLAUZULA 8.1 ROZPOCZECIE ROBOT

Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Za Date Rozpoczecia uwazaé sie bedzie nastepny dzien po podpisaniu Umowy przez drugg

Strone.

Wykonawca rozpocznie realizacje Robét tak szybko, jak jest to rozsgdnie mozliwe po Dacie
Rozpoczecia i nastepnie bedzie prowadzit Roboty zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem

Rzeczowo — Finansowym i bez opdzniania.
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Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego Zgtoszenie prac budowlanych lub Pozwolenie na
Budowe i pisemne petnomocnictwo do dziatania w imieniu Zamawiajgcego w ramach ustawy
Prawo budowlane (wraz z wymaganymi dokumentami, o ktérych mowa w ponizszych
punktach, ktérych Wykonawca nie jest w stanie pozyskaé/sporzadzi¢ samodzielnie).
Stosownie do wymogow ustawy Prawo budowlane, Wykonawca - w imieniu Zamawiajgcego
i po akceptacji Zamawiajgcego - zawiadomi wiasciwy organ o zamierzonym terminie

rozpoczecia realizacji Robot, podajgc na pismie:

1) liste personelu Wykonawcy (wymienionego z nazwiska), ktory petni¢ bedzie funkcje

Kierownika Budowy i Kierownikow Robét oraz dotgczajgc:

a) oswiadczenie Kierownika Budowy stwierdzajgce sporzgadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa,
b) oswiadczenia Kierownikow Robét o przyjeciu obowigzku kierowania Robotami,
c) potwierdzone za zgodnosc¢ z oryginatem uprawnienia budowlane w.w 0séb oraz
zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego,
2) liste personelu Inzyniera (wymienionego z nazwiska), ktéry pemni¢ bedzie funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego z jednoczesnym wskazaniem koordynatora zgodnie

przepisami Prawa budowlanego oraz dotgczajgc:

a) oswiadczenia inspektorow nadzoru o przyjeciu obowigzku inspektora,
b) potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem uprawnienia budowlane w.w oséb
oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu

zawodowego,

3) informacje zawierajgcg dane zamieszczone w ogtoszeniu dotyczagcym bezpieczehstwa
pracy i ochrony zdrowia, ktéra bedzie umieszczona na budowie zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego.

Wykonawca i Inzynier sg zobowigzani dostarczyé Zamawiajgcemu dokumenty wymienione w
pkt 1), 2) i 3) w odpowiednio wczesniejszym terminie. Powyzsze dotyczy rowniez kazdej
zmiany Personelu.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy dokumentéw wymienionych w pkt 1), informacji wymienionej
w pkt 3) oraz innych dokumentow wymienionych w niniejszej SubKLAUZULI w odpowiednim
czasie, to wszelkie skutki opéznieh w realizacji Kontraktu tym spowodowane, zostang

poniesione przez Wykonawce.
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Przed przekazaniem Placu Budowy Wykonawca przedstawi Inzynierowi polisy
ubezpieczeniowe oraz dowody optacenia sktadek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym

przez Kontrakt.

SUBKLAUZULA 8.3 HARMONOGRAM
Dotychczasowy tytut SUbKLAUZULLI: ,Harmonogram” zastepuje sie tytutem: ,Harmonogram

rzeczowo-finansowy”, za$ tres¢ SubKLAUZULLI zastepuje sie nastepujgca trescia:

W terminie 28 dni od Daty Rozpoczecia, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oraz
Inzynierowi do zatwierdzenia — w programie MS Project badz réwnowaznym, ktory bedzie
umozliwiat odtwarzanie, przechowywanie, zapis i zmiane plikow w formacie *.mpp,

(z zastrzezeniem informacji dotyczacej przeptywow pienieznych (cash flow) zwigzanych

z wykonaniem Umowy, ktéra ma by¢ przedstawiana takze w formacie Excel) — Harmonogram
rzeczowo-finansowy (dalej takze jako ,HRF”), obejmujacy zakres Umowy, skfadajgcy sie

z nastepujgcych czesci:

a) Harmonogram Rzeczowo - Finansowy Robét - przygotowany w programie MS Project
badz rownowaznym, ktéry bedzie umozliwiat odtwarzanie, przechowywanie, zapis
i zmiane plikow w formacie *.mpp, zawierajgcy prace w ramach Robét oraz pozostate

czynnosci niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;
b)  Harmonogram Pracy Ludzi, Harmonogram Pracy Sprzetu;
c¢) Harmonogram Dostaw, Harmonogram Materiatow;
d) Harmonogram Przerobéw, Harmonogram Ptatnosci;
e) Schemat Etapowania;
f) Raport Towarzyszacy.

Wszystkie czesci sktadowe HRF zostang przygotowane wedtug wzorow wskazanych

w Zatgczniku nr 1 do Warunkéw Szczegolnych.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ jeden Harmonogram dla Czesci A i Czesci B

tacznie. Z rozbiciem zakresow dla poszczegdlnych Czesci.

Harmonogram rzeczowo-finansowy w zakresie ppkt a) powyzej bedzie zawierat:

(i)  kolejnosc, w jakiej Wykonawca zamierza realizowac zadania objete Kontraktem
z wyrazng graficzng ilustracjg Sciezki krytycznej Robot, tj.: terminy wykonywania
Dokumentéow Wykonawcy oraz terminy i kolejnos¢ wykonywania Robdt, tak aby

osiggng¢ zakonczenie zakresu okreslonego w kazdym Etapie, wraz z uwzglednieniem
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terminu wykonania prob kohcowych dla kazdego asortymentu Roboét okreslonych
w danym Etapie oraz dla pozostatych Robét oraz terminu wstepnej eksploatacji
urzadzen srk dla zakresu Robét realizowanych w danym Etapie, a takze uzyskanie

pozwolenia na uzytkowanie przed uptywem Czasu na Ukohczenie,
(i)  okresy na przeglady i odbiory,
(i)  kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekciji i prob, wyspecyfikowanych w Kontrakcie,
(iv) daty rozpoczecia i zakonczenia Robot na realizowanej inwestycji,
(v) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych asortymentow Robét,

(vi) zapewnienie dostaw Materiatow i Urzgdzeh na Plac Budowy, réwniez w okresie

zimowym, w zakresie niezbednym dla zachowania ciggtosci Robot,

(vii) planowane przerwy w prowadzeniu Robot ze wzgledu na wymogi zawarte w Kontrakcie

(np. ze wzgledu na wymogi decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach),

(viii) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczegoélnych Etapach realizacji inwestyciji,

z uwzglednieniem w szczegolnosci Instrukciji Ir-19,

(ix) rezerwy czasowe wynikajgce z etapowania Robét lub przyjetych technologii

prowadzenia Robot,

(X) Etapy ustalone w Kontrakcie zgodnie z wymogami SubKLAUZULI 8.13 Warunkéw
Szczegolnych,

(xi) date sporzgdzenia Harmonogramu, podpis osoby sporzadzajgcej, date zatwierdzenia
przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Harmonogram w zakresie ppkt b) powyzej bedzie zawierat:

(i) szczegodtowe informacje przedstawiajgce szacunek liczebnosci kazdej grupy Personelu
Wykonawcy oraz kazdego typu Sprzetu Wykonawcy, wymaganych na Placu Budowy dla
kazdego gtéwnego Etapu w kazdym miesigcu realizacji Kontraktu, niezbednych do
realizacji Robot w Czasie na Ukonczenie, bedgcy scisle powigzany z Harmonogramem

Robét wedtug ppkt a) powyzej,

(i)  date sporzadzenia Harmonogramu, podpis osoby sporzgdzajgcej, date zatwierdzenia

przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.
Harmonogram w zakresie ppkt c) powyzej bedzie zawierat:

(i) szczegdtowe informacje przedstawiajgce planowane do wbudowania ilosci Materiatow

i Urzadzen oraz planowane ilosci dostaw Materiatow i Urzadzen w kazdym miesigcu
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realizacji Kontraktu, niezbedne do realizacji Robét w Czasie na Ukonczenie, bedgcy
scisle powigzany z Harmonogramem Robét wedtug ppkt a) powyzej,
(i)  date sporzadzenia Harmonogramu, podpis osoby sporzgdzajgcej, date zatwierdzenia

przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.
Harmonogram w zakresie ppkt d) powyzej bedzie zawierat:

(i)  szacowane przeroby i ptatnosci (netto i brutto) wynikajgce z Harmonogramu Robdot

wedtug ppkt a) powyzej,
(i)  w ukfadzie miesiecznym oraz ewentualne ich aktualizacje,
(i)  koszty ogolne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Kontraktu,

(i) date sporzgdzenia Harmonogramu, podpis osoby sporzadzajgcej, date zatwierdzenia

przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Harmonogram w zakresie ppkt €) powyzej bedzie zawierat: graficzne przedstawienie
kolejnosci wykonywania prac w kazdym Etapie, uwarunkowane zamknieciami torowymi,

wedtug zatgczonego wzoru .

Harmonogram w zakresie ppkt f) bedzie zawierat:

()  opis inwestycji,

(i)  opis zatozen dotyczacych realizacji Kontraktu oraz jego zakres,

(i)  opis etapowania Robot,

(iv) opis metod wykonywanych Robét, wydajnosci oraz skfad zespotéw roboczych,

(v) opis Sciezki krytycznej,

(vi) przy aktualizacji Harmonogramu Robét - opis odchyleh oraz ich metody naprawcze,

(vii) rejestr ryzyk wraz okresleniem wptywu na realizacje Umowy, harmonogram, Czas na
ukonczenie, Cene Kontraktowg oraz wskazaniem dziatan planowanych do podjecia

w celu minimalizacji ryzyk.

Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie odzwierciedlat wszystkie szczegdlne wymagania
zawarte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

Podczas opracowywania Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca uwzgledni
niekorzystne warunki pogodowe, ktére mogg ograniczy¢ postep Robot w okresie jesienno-
zimowo-wiosennym, harmonogram przyznanych zamknie¢ torowych oraz inne okoliczno$ci

mogace mieé¢ wptyw na terminowe wykonanie Umowy.
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Harmonogramy zawierajgce ograniczenie pracy lub tymczasowe zawieszenie mogg byc¢
zaakceptowane przez Inzyniera, lecz taka akceptacja nie zwalnia Wykonawcy z jego

zobowigzan zakonczenia Robét zgodnie z Czasem na Ukonczenie.

Wykonawca bedzie takze przedktadat skorygowany (aktualny) Harmonogram rzeczowo-
finansowy, kiedykolwiek poprzedni Harmonogram stanie sie niespojny z faktycznym postepem

Robot lub ze zobowigzaniami Wykonawcy.

Jesli Inzynier, w ciggu 21 dni od otrzymania Harmonogramu rzeczowo finansowego, nie da
Wykonawcy powiadomienia podajgcego zakres, w jakim Harmonogram rzeczowo-finansowy
nie jest zgodny z Kontraktem, to Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z tym
Harmonogramem, z uwzglednieniem innych jego zobowigzan wedtug Kontraktu. Personel
Zamawiajgcego bedzie uprawniony do polegania na tym Harmonogramie przy planowaniu

swojej dziatalnosci.

W przypadku zgtoszenia przez Inzyniera uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia, w terminie 7 dni i ponownie przedtozy
poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy Inzynierowi do zatwierdzenia. Jezeli
Wykonawca nie uwzgledni uwag Inzyniera w powyzszym terminie, a przedtozony przez niego
Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie niezgodny z Umowa, Inzynier bedzie uprawniony
do wstrzymania Roboét w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania

obcigzg Wykonawce.

W Harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca uwzgledni Etapy wykonania
przedmiotu Umowy, tak aby Umowa zostata wykonana w okreslonym w Umowie terminie.
Brak zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiajgcego nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku terminowego wykonania Umowy.

Wykonawca niezwtocznie da powiadomienie Inzynierowi o szczegdlnych prawdopodobnych
przysztych wypadkach lub okolicznosciach, ktére moga niesprzyjajgco wptynaé na prace,
zwiekszyé Cene Kontraktowg lub op6znic¢ realizacje Robdt. Inzynier moze wymagac, aby
Wykonawca przedtozyt oszacowanie tego przewidzianego wpltywu przysztych wypadkéw lub

okolicznosci i/lub propozycje wedtug SubKLAUZULI 13.3 Warunkéw Szczegdlnych.

Jezeli w jakimkolwiek momencie Inzynier przekaze Wykonawcy powiadomienie, ze
Harmonogram rzeczowo-finansowy (w podanym zakresie) nie zgadza sie z Kontraktem lub
nie jest spdjny z faktycznym postepem pracy i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, to
Wykonawca przedtozy Inzynierowi uaktualniony Harmonogram zgodnie z niniejszg
SubKLAUZULA 8.3 Warunkéw Szczegdlnych.
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Inzynier nie zaakceptuje Harmonogramu rzeczowo-finansowego, jako zgodnego

z Kontraktem, w ktérym data zakonczenia Robdt, fgcznie z dokonaniem wszelkich formalnosci
przewidzianych w Kontrakcie, w tym w szczegdlnosci uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie, wykraczajg poza Czas na Ukonhczenie lub ktéry zostat sporzadzony

z uwzglednieniem roszczen nierozpatrzonych bgdz odrzuconych przez Inzyniera lub

Zamawiajgcego zgodnie z SUbKLAUZULA 20.1 Warunkéw Ogélnych.

Zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie stanowi zmiany Kontraktu i nie

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte i terminowe wykonanie Kontraktu.

Nieprzestrzeganie, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, zatwierdzonego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowi naruszenie Kontraktu oraz przestanke
okreslong w SubKLAUZULI 15.1 Warunkow Ogélnych. Wykonawca bedzie przechowywat
egzemplarz Harmonogramu na Placu Budowy w formie wykresu graficznego

przedstawiajgcego postep Robat.
Do Harmonogramu rzeczowo-finansowego winny by¢ dotgczone:

a) Program Zapewnienia Jakosci dotyczacy wykonawstwa Robot,

b) Plan dziatan w zakresie ochrony srodowiska w trakcie Roboét, szczegoétowo
okreslony w SWZ,

c) Plan Zapewnienia Bezpieczehstwa i Higieny Pracy,

d) iw razie obowigzywania — BIOZ.

Kazdy Harmonogram rzeczowo-finansowy lub jego aktualizacja majg zosta¢ opatrzone datg
jego sporzadzenia, podpisem osoby sporzgdzajgcej, datg zatwierdzenia przez Wykonawce

oraz jego podpisem.

SUBKLAUZULA 8.4 PRZEDLUZENIE CZASU NA UKONCZENIE
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Wykonawca bedzie uprawniony, z uwzglednieniem SubKLAUZULI 20.1 Warunkow Ogdlnych
do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, jesli i w takim zakresie, w jakim ukonczenie dla celéw
SubKLAUZULI 10.1 Warunkoéw Szczegdlnych jest, lub przewiduje sie, ze bedzie, opdznione

z ktéregokolwiek z nastepujgcych powodow:

a) zmiana (chyba, ze poprawka do Czasu na Ukonczenie zostata uzgodniona wedtug
SubKLAUZULI 13.3 Warunkéw Szczegdlnych) lub inna istotna zmiana w jakosci

jakiegokolwiek elementu prac objetych Kontraktem,
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b) powdd opdznienia, dajacy tytut do przedtuzenia czasu wedtug jakiejs SUbKLAUZULI

niniejszych Warunkow,

c)  wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne — z uwzglednieniem postanowien

§ 5 Umowy,

d) nieprzewidywalne braki mozliwosci zatrudnienia personelu lub dostepnosci Dobr,

spowodowane przez epidemie lub dziatania rzgdowe,

e) jakiekolwiek opdznienie, utrudnienie lub uniemozliwienie, spowodowane przez
Zamawiajgcego lub Personel Zamawiajgcego lub innych wykonawcdéw Zamawiajgcego

na Placu Budowy, lub mozliwe im do przypisania.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, to
Wykonawca da Inzynierowi powiadomienie zgodnie z SubKLAUZULA 20.1 Warunkow
Ogodlnych. Okreslajgc kazde przedtuzenie czasu wedtug SubKLAUZULI 20.1 Warunkow
Ogolnych, Inzynier dokona przegladu swoich poprzednich okreslen i bedzie mégt zwiekszyé

catkowite przedituzenie czasu, ale go nie zmniejszy.

Strony zgadzajg sie, ze dla Roboét wynikajgcych z Kontraktu, ryzyko niesprzyjajacych
warunkéw atmosferycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznat sie
charakterystykg warunkéw atmosferycznych, jego mozliwymi zmianami i wahaniami
temperatur, wystepowaniem opadéw deszczu oraz sniegu w Kraju, takie ryzyko przyjat

i wkalkulowat w cene Oferty oraz uwzglednit w Czasie na Ukonczenie.

SUBKLAUZULA 8.7 ODSZKODOWANIE UMOWNE ZA OPOZNIENIE
Dotychczasowy tytut SUbKLAUZULI: ,Odszkodowanie umowne za op6znienie” zastepuje sie

tytutem: ,Kary umowne”. Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:

a) za niewykonanie w terminie Etapu, okreslonego w SubKLAUZULI 8.13 Warunkéw
Szczegodlnych — w wysokosci 0,02 % wartosci netto Robét objetych Etapem, ustalone;j
zgodnie z SUbKLAUZULA 14.4 Warunkoéw Szczegdlnych, za kazdy dzieh zwtoki, chyba
ze Wykonawca byt w zwtoce w realizacji poprzedniego Etapu lub Etapéw - w takim
przypadku podstawg do ustalenia wysokosci kary umownej bedzie suma wartosci Robot
objetych tym Etapem oraz suma wartosci Robét poprzednich Etapéw, w ktorych
nastgpita zwioka. Jezeli Wykonawca wykona przedmiot Umowy w Czasie

na Ukonczenie, Zamawiajgcy odstgpi od egzekwowania ustalonej kary umownej.
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Termin wymagalnosci roszczenia o zaptate kar umownych za niewykonanie w terminie
Etapu nr 3 rozpoczyna sie w dniu nastepujgcym po uptywie potowy Pierwotnego Czasu
na Ukonczenie. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty naliczonej kary umownej
przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia nastepujgcego po uptywie potowy

Pierwotnego Czasu na Ukohczenie.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z przestanek
odstgpienia od Umowy, postanowienia powyzszego akapitu nie majg zastosowania,
a wszelkie naliczone przez Zamawiajgcego kary umowne stajg sie natychmiast

wymagalne.

b)  za nieprzedstawienie lub rozpoczecie Robdét bez zatwierdzonego Programu
Zapewnienia Jakosci w terminie i zakresie, o ktorym mowa w SubKLAUZULI 4.9

Warunkéw Szczegdinych — w wysokosci 5 000,00 PLN za kazdy dzien zwtoki;

c) zanieprzekazanie Raportu o Postepie Prac w terminach i zakresie okreslonym
w SubKLAUZULI 4.21 Warunkéw Szczegdlnych — w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy

dzien zwioki;

d) za przystgpienie do Robdt ingerujgcych w skrajnie toru bez Regulaminu tymczasowego
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania Robé6t — w wysokosci 5 000,00 PLN za kazdy

dzien stwierdzonych nieprawidtowosci;

e) za niezabezpieczenie miejsca Robdét zgodnie z projektem zabezpieczenia miejsca robot
dla predkosci V=100 km/h opracowanym zgodnie z ,Wytycznymi zabezpieczenia
miejsca Robot wykonywanych na torze zamknietym podczas prowadzenia ruchu
pojazddw kolejowych po torze czynnym z predkoscig V=100 km/h 1d-18” lub z
Warunkami technicznymi utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id 1 ujetymi w
"Regulaminie tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania Robot" —

w wysokosci 10 000,00 PLN za kazdy dzieh stwierdzonych nieprawidtowosci;

f) za nieprzediozenie w terminie okreslonym w SubKLAUZULI 8.3 Warunkéw
Szczegdlnych Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego lub uaktualnionego
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego lub uwzgledniajgcego uwagi Inzyniera —

w wysokosci 5 000,00 PLN za kazdy dzieh zwtoki;

g) za niedotrzymanie terminu usuniecia wad okreslonego w Swiadectwie Przejecia —

W wysokosci:
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3 000,00 PLN za kazdy dzien zwtoki, w przypadku wady powodujgcej utrudnienia

w ruchu kolejowym;
1 000,00 PLN za kazdy dzien zwtoki, w przypadku innej wady;

h)  za niedotrzymanie terminu usuniecia wady lub usterki uniemozliwiajgcej lub
ograniczajgcej eksploatacje linii kolejowej w okresie zgtaszania wad lub usterek,
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego — w wysokoséci 1 000,00 PLN za kazdg

rozpoczetg godzine zwitoki;

i) za zwtoke w przekazaniu podpisanej przez Ubezpieczyciela petnej dokumentacji
ubezpieczeniowej (na ktdrg sktadajg sie: umowa ubezpieczenia, ogdlne warunki
ubezpieczenia, aneksy oraz zatgczniki do umowy ubezpieczenia) w terminie okreslonym
w SubKLAUZULI 18.1. ust. 6 Warunkow Szczegolnych Szczegdlnych lub w przekazaniu
podpisanej przez Ubezpieczyciela oraz Ubezpieczajgcego petnej dokumentacji
ubezpieczeniowej w terminie okreslonym w SubKLAUZULI 18.1. ust. 8 Warunkow

Szczegdblnych —w wysokosci 20 000,00 PLN za kazdy dzieh zwtoki.

Kara nie bedzie naliczana za okres weryfikacji dokumentacji ubezpieczeniowej przez
Zamawiajgcego oraz w przypadku wyznaczenia przez Zamawiajgcego jednorazowo,
dodatkowych 7 dni roboczych na dokonanie zmian w przedtozonej dokumentaciji

ubezpieczeniowej;;

) w przypadku koniecznosci stosowania sygnatéw zastepczych (Sz) wynikajgcych
z wydtuzonego czasu trwania Robot z winy Wykonawcy lub nieusunigcia w ciggu
24 godzin wad lub usterek z winy Wykonawcy w czynnych urzgdzeniach stuzacych
do prowadzenia ruchu kolejowego — w wysokosci 10 000,00 PLN za kazdg dobe

stosowania sygnatow zastepczych;

k)  za powierzenie wykonania czesci przedmiotu Umowy Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom) bez zgody Zamawiajgcego, badz tez za nieprzedtozenie
do zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu Umowy o podwykonawstwo
(lub projektu jej zmiany) zgodnie z SUbKLAUZULA 4.4 Warunkéw Szczegdlnych —
w wysokosci 20 000,00 PLN za kazdy taki przypadek;

) za nieprzedstawienie Zamawiajgcemu w terminie wskazanym poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy z Podwykonawcg lub jej zmiany — w wysokosci
10 000,00 PLN za kazdy dzien zwioki;
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m) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
10 000,00 PLN za kazdy taki przypadek;

n)  za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
(dalszemu Podwykonawcy), zgodnie z SubKLAUZULA 4.4 Warunkéw Szczegdélnych —w
wysokosci 25 000,00 PLN za kazdy taki przypadek;

0)  za brak zapfaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy z tytutu
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 u.p.z.p.
w przypadkach o ktérych mowa w art. 439 ust. 5 u.p.z.p., w wysokoéci 10 000,00 PLN
za kazdy taki przypadek;

p)  za brak terminowego wykazania udziatu w realizacji przedmiotu Umowy podmiotu,
0 ktérym mowa w SubKLAUZULI 4.1 ust. 8 Warunkéw Szczegdlnych — w wysokosci
1 000,00 PLN za kazdy dzien zwioki,

q) za nieprzedstawienie Zamawiajgcemu we wskazanym terminie dokumentow, o ktérych
mowa w SubKLUAZULI 4.1 ust. 11 Warunkéw Szczegoélnych — w wysokosci 200,00 PLN

za kazdy dzien zwitoki;

r za niedostarczenie informacji o wytworzonych odpadach i sposobie ich
zagospodarowania, w terminie, o ktérym mowa w SubKLUAZULI 7.10 ust. 12 —w

wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy Dzien zwtoki;

s)  wrazie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania prac w sposéb zagrazajgcy
zdrowiu lub zyciu ludzkiemu, a takze razgcego naruszenia przez Wykonawce lub osoby
pracujgce w jego imieniu przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony ppoz. zawartych w obowigzujgcych przepisach, a takze niewywigzywania sie
z postanowien Umowy w tym zakresie — w wysokosci ustalonej na podstawie

»1aryfikatora” stanowigcego Zatgcznik nr 5 do Instrukcji Ibh-105;

t) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w tym
z przyczyn wskazanych w SubKLAUZULI 15.2 Warunkéw Szczegdlnych — w wysokosci

10 % wartosci Robot netto.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z kar umownych wymienionych w pkt a) — t)

odrebnie i niezaleznie od pozostatych.
Kary umowne z tytutu tych samych zdarzen nie podlegajg kumulaciji.

t3czna suma naliczonych kar w niniejszej SUbKLAUZULI nie przekroczy 20% wartosci Robot

netto, z zastrzezeniem, ze jezeli zostata naliczona kara umowna, o ktérej mowa w pkt.t) (kara
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za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy), to tagczna suma
naliczonych kar nie przekroczy 30% wartosci Roboét netto. Wykonawca wyraza zgode na
potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych, odszkodowan i kosztéw zwigzanych z
nienalezytg realizacjg rozktadu jazdy z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia brutto
badz na skorzystanie przez Zamawiajgcego z Zabezpieczenia Wykonania do kwoty
naliczonych kar umownych, odszkodowan i kosztow zwigzanych z nienalezytg realizacjg

rozktadu jazdy.

Zaptata kary umownej nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia na zasadach
ogoélnych odszkodowania przekraczajgcego wysokosé zastrzezonej kary umownej, w tym
wynikajgcego z utraty dofinansowania w ramach srodkéw pochodzgcych z Unii Europejskiej
w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastgpita z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy.
Dodaje si¢ SubKLAUZULE

SUBKLAUZULA 8.13 ETAPY
Dla Kontraktu ustanawia sie nastepujgce Etapy, ktére Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢

w nastepujgcych terminach:

a) Etap nr 3: Etap nr 3: [65 tygodni] od Daty Rozpoczecia — wszystkie roboty budowlane

przewidziane w Fazach 0, 1, 2 wraz z odbiorami eksploatacyjnymi wszystkich robot.

b) Etap nr 4: [44 tygodni] od zakonczenia Etapu nr 3 - wszystkie roboty budowlane
przewidziane w Fazie 3 wraz z odbiorami eksploatacyjnymi wszystkich robét.

c) Etap nr 5: [78 tygodni] od zakonczenia Etapu nr 4 — wszystkie roboty budowlane
przewidziane w Fazach 4, 5, 6, 7, 8, wraz z odbiorami eksploatacyjnymi wszystkich
robot.

d) Etap nr 6: [13 tygodni] od 178 tygodnia trwania umowy - Uzyskanie wszystkich
niezbednych decyzji administracyjnych, pozwolen oraz uzyskanie certyfikacji wraz z

odbiorem kohcowym tgcznie Etapdéw od 1 do 6.
stanowigcych Zakres 1 Zaméwienia podstawowego,

Uwaga: Etapy 3-6 sg powigzane z Harmonogramem fazowania roboét torowych.
KLAUZULA 10 PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

SUBKLAUZULA 10.1 PRZEJECIE ROBOT | ODCINKOW
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

Roboty beda przejete przez Zamawiajgcego, kiedy:
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a) Roboty zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem, co zostanie potwierdzone protokotem
Odbioru koncowego, z wyjatkiem tego, co zostato dozwolone w podpunkcie (i) ponizej,

oraz

b)  Swiadectwo Przejecia dla Robét zostanie wystawione lub bedzie sie uwazato, ze zostato

wystawione zgodnie z niniejszg SubKLAUZULA,.

Wykonawca wystgpi o Swiadectwo Przejecia za pomocg powiadomienia Inzyniera w terminie
14 dni po dokonaniu Odbioru korncowego. W przypadku koniecznos$ci uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie, powyzszy termin zaczyna biec z chwilg uzyskania tego pozwolenia. Jezeli
Roboty podzielone sg na Odcinki, to Wykonawca bedzie mogt wystgpié o Swiadectwo

Przejecia dla kazdego Odcinka.
InZzynier, w ciggu 28 dni po otrzymaniu wniosku Wykonawcy:

(i)  wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajgc date, z ktérg Roboty lub Odcinek
zostaty ukohczone zgodnie z Kontraktem, pomijajac wszelkg drobng zalegtg prace
i wady, nie majgce w istocie wptywu na uzycie Robét lub Odcinka do przeznaczonego
im celu (uzycie do czasu ukonczenia tej pracy i usuniecia tych wad lub podczas

dokonywania tych czynnosci); lub

(i)  odrzuci wniosek, podajgc powody i wyszczegdlniajgc prace wymagang do zrobienia
przez Wykonawce, aby umozliwié wystawienie Swiadectwa Przejecia. Wtedy
Wykonawca ukonczy te prace przed wystawieniem ponownego powiadomienia wedtug
niniejszej SubKLUZULI.

Jezeli Inzynier ani nie wystawi Swiadectwa Przejecia, ani nie odrzuci wniosku Wykonawcy
w ciggu tego okresu 28 dni i jezeli Roboty lub Odcinek (w zaleznoéci od przypadku) sg w
istocie zgodne z Kontraktem, to bedzie sie uwazato, ze Swiadectwo Przejecia zostato

wystawione w ostatnim dniu tego okresu.
SubKLAUZULA 10.2 PRZEJECIE CZESCI ROBOT
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Do czasu dokonania Odbioru koncowego Odcinka, uzytkowanie przez Zamawiajgcego tego

Odcinka bedzie rozumiane jako uzytkowanie tymczasowe.

JeZeli Swiadectwo Przejecia zostaje wystawione dla Odcinka, podstawg do naliczenia
odszkodowania umownego (kara umowna) za zwtoke w ukonczeniu reszty Robot bedzie
wartos¢ zmniejszona o odebrang czes¢ Robét (Odcinek). Inzynier bedzie postepowat zgodnie

z SubKLAUZULA 3.5 Warunkéw Ogélnych, aby uzgodnic lub okresli¢ tg wartos¢. Powyzsze
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postanowienie nie wplywa na tgczng sume kar umownych, jaka moze zostaé naliczona na
podstawie SubKLAUZULI 8.7 Warunkéw Szczegdlnych.

W okresie uzytkowania tymczasowego Wykonawca nie ponosi kosztéw oraz nie jest
zobowigzany do wykonywania czynnosci zwigzanych ze zwyktym zuzyciem i utrzymaniem

Robét uzytkowanych przez Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, w okresie uzytkowania tymczasowego, wad
lub usterek, ktére nie wynikajg ze zwyktego zuzycia Robdt, w tym w szczegolnosci wad lub
usterek zwigzanych z geometrig i osiadaniem toru, Zamawiajgcy niezwtocznie powiadomi o
tym fakcie Wykonawce i Inzyniera. W takim przypadku Wykonawca, w odpowiednim

wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, usunie stwierdzone wady lub usterki.

W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w wyznaczonym odpowiednim terminie przez
Wykonawce, Zamawiajgcy jest nieodwotalnie upowazniony do wykonania zastepczego,
poprzez powierzenie usuniecia wad lub usterek innemu wykonawcy na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca pokryje Zamawiajgcemu wszystkie koszty

zwigzane z wykonawstwem zastepczym.

Strony ustalajg, ze zgtoszenie wystgpienia wad lub usterek w okresie uzytkowania
tymczasowego, nie moze by¢ w zadnym przypadku przez zadng ze Stron uznawane

za rozpoczecie Okresu Zgtaszania Wad.

Niezaleznie od ponoszenia przez Zamawiajgcego kosztow lub wykonywania czynnosci
zwigzanych ze zwyktym zuzyciem Robot uzytkowanych przez Zamawiajgcego w okresie
uzytkowania tymczasowego, Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia, do dnia
Odbioru koncowego Odcinka, wszystkich Robét objetych Odbiorem koncowym Odcinka, do
stanu zgodnego z Kontraktem, tj. m.in. zapewnienia osiggniecia wszystkich parametréw

technicznych wynikajgcych z Kontraktu.

KLAUZULA 11 ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

SUBKLAUZULA 11.1 UKONCZENIE ZALEGLEJ PRACY | USUNIECIE WAD
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Okres Zgtaszania Wad rozpoczyna swoj bieg w nastepnym dniu po dacie wskazanej
w protokole Odbioru kohcowego, z ktérg Roboty lub Odcinek zostaly ukornczone zgodnie z

Kontraktem.
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Aby zapewni¢, ze Roboty oraz Dokumenty Wykonawcy i kazdy Odcinek bedg w stanie
wymaganym przez Kontrakt (oprécz zwyczajnego zuzycia), Wykonawca przed uptywem

odnosnego Okresu Zgtaszania Wad:

a) dokonczy Roboty zalegte, jakie moga by¢ wskazane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego
w protokole Odbioru kohcowego Robét lub Odcinka w czasie, jaki zostanie

wyznaczony, oraz

b)  wykona wszelkie Roboty wymagane dla naprawy wad, jakie mogg by¢ wskazane przez
Inzyniera lub Zamawiajgcego w protokole Odbioru kornicowego Robo6t lub Odcinka lub

ujawnione w Okresie Zgtaszania Wad, w czasie jaki zostanie wyznaczony.

Jezeli pojawi sie wada lub uszkodzenie po dacie wskazanej to Wykonawca zostanie o tym
powiadomiony przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu) i Wykonawca te wady lub

uszkodzenia usunie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu).

Ustala sig, ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przedmiot Kontraktu, tj. wszystkie
Dokumenty Wykonawcy i Roboty, w tym wszystkie Materiaty i Urzgdzenia, wobec
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady oraz Gwarancji Jakosciowej zgodnie ze wzorem
stanowigcym Zatgcznik Nr 8 do Warunkéw Szczegodlinych, przez okresy wskazane

w Zatgczniku do Oferty.

Zamawiajacy nie ma obowigzku badania Robot przy odbiorze w celu wykrycia wad,
a dokonanie przejecia przez Zamawiajgcego nie bedzie zwalniato Wykonawcy z tytutu jego
odpowiedzialnosci ha podstawie przepisow o rekojmi w odniesieniu do wad, ktére mogty

zostac¢ wykryte przez Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w Okresie Zgtaszania Wad w wykonanym
Przedmiocie Umowy, Zamawiajgcy ma prawo w pierwszej kolejnosci zgda¢ od Wykonawcy
usuniecia wad lub usterek poprzez naprawe wadliwej czesci Robét lub Materiatdw, a w razie
jej niepowodzenia lub braku mozliwosci naprawy, Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wymiany
wadliwej czesci Robdot lub Materiatéw, w dalszej kolejnosci Zamawiajgcy jest uprawniony do
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do charakteru wad lub usterek i kosztow
ich usuniecia bgdz pomniejszenia wartosci — w odniesieniu do wad nieusuwalnych.
Zamawiajgcy jest nieodwotalnie upowazniony do wykonania zastepczego, poprzez
powierzenie usunigecia wad lub usterek innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W takim przypadku Wykonawca pokryje Zamawiajgcemu wszystkie koszty zwigzane

z wykonawstwem zastepczym.
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Jezeli Zamawiajgcy zrealizuje uprawnienie polegajgce na obnizeniu wynagrodzenia,

Wykonawca bedzie zobowigzany do wystawienia faktury korygujace;.

Ustala sie, ze wszelkie wady lub usterki bedg usuwane przez Wykonawce w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu), uwzgledniajgcym realng mozliwosé

usuniecia wady lub usterki.

Za usuniecie wady lub usterki przyjmuje sie date wskazang w podpisanym przez

przedstawicieli Zamawiajgcego i Inzyniera protokole usuniecia.

Inzynier i Zamawiajgcy powinien dokonac¢ odbioru usuniecia wady lub usterki w terminie 7 dni

od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce.

W przypadku, gdy Inzynier i Zamawiajgcy nie dokona odbioru usuniecia wady lub usterki
w terminie 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce, uznaje sie, ze dokonano

odbioru usuniecia wady lub usterki

SUBKLAUZULA 11.2 KOSZT USUNIECIA WAD
Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Cata praca, o ktorej mowa w pkt b) SubKLAUZULI 11.1 Warunkow Szczegolnych bedzie
wykonana na ryzyko i koszt Wykonawcy, jezeli i w zakresie, w jakim praca ta moze byc¢
przypisana:

a) jakiemukolwiek projektowi, za ktéry odpowiedzialny jest Wykonawca, lub
b)  Urzadzeniom, Materiatom lub wykonawstwu niezgodnemu z Kontraktem, lub
c) niewypetieniu przez Wykonawce ktéregokolwiek z jego innych zobowigzan.

Jezeli i w takim zakresie, w jakim praca ta moze by¢ przypisana jakiejkolwiek innej przyczynie,
Wykonawca zostanie bezzwtocznie powiadomiony przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu)

i SUbKLAUZULA 13.3 Warunkéw Szczegoélnych bedzie miata zastosowanie.

SUBKLAUZULA 11.3 PRZEDLUZENIE OKRESU ZGLASZANIA WAD
Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Zamawiajgcy bedzie uprawniony, z uwzglednieniem SubKLAUZULI 2.5 Warunkéw
Szczegdlnych, do przedtuzenia Okresu Zgtaszania Wad dla Robdt, jezeli i w zakresie, w jakim
Roboty lub jakies wazniejsze Urzgdzenie (w zalezno$ci od przypadku, a po przyjeciu)

nie mogg by¢ uzywane do zamierzonych celéw, z powodu jakiejs wady lub szkody. Jednakze

Okres Zgtaszania Wad nie bedzie przedtuzony o wigcej, niz dwa lata.
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Jezeli dostawa i/lub montaz Urzadzen i/lub Materiatéw zostata zawieszona wedtug
SubKLAUZULI 8.8 Warunkow Ogélnych lub SubKLAUZULI 16.1 Warunkéw Szczegdinych,
to zobowigzania Wykonawcy wedtug niniejszej SubKLAUZULI nie bedg miaty zastosowania
do zadnej wady lub szkody wystepujgcej podzniej niz dwa lata po tym, kiedy w przypadku

braku zawieszenia wygastby Okres Zgtaszania Wad dla Urzadzen i/lub Materiatow.
Dla wymienionych Materiatéw lub Urzgdzen Okres Zgtaszania Wad biegnie od nowa od dnia
ich wymiany.

SUBKLAUZULA 11.5 ZABRANIE WADLIWEJ CZESCI ROBOT
Usuwa sie tres¢ SUubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Jezeli wada lub szkoda nie moze by¢ szybko usunieta na Placu Budowy, to Wykonawca,
za zgodg Zamawiajgcego, moze dla celow naprawy zabrac z Placu Budowy egzemplarze

Urzadzen, ktére sg wadliwe lub uszkodzone.

SUBKLAUZULA 11.9 SWIADECTWO WYKONANIA
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Wykonywanie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uwazane za ukonczone do czasu az
Inzynier wystawi Wykonawcy Swiadectwo Wykonania (tgcznie dla Czesci A i Czesci B),
podajgce date ukonczenia zobowigzah Wykonawcy wedtug Kontraktu w zakresie Robdt

(Zakresu podstawowego).

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania (tgcznie dla Czeéci A i Czesci B), w ciggu 7 dni od
najpozniejszej z dat uptywu Okreséw Zgtaszania Wad lub pdzniej, jak tylko Wykonawca
dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich
préb, wigcznie z usunieciem wszelkich wad. Kopia Swiadectwa Wykonania zostanie

wystawiona dla Zamawiajgcego.

Bedzie sie uwazato, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Robot.
KLAUZULA 12 OBMIARY | WYCENA

SUBKLAUZULA 12.1 OBOWIAZKOWE OBMIARY ROBOT
Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Roboty powinny by¢ mierzone i wyceniane zgodnie z niniejszg Klauzula.

Kiedy tylko Inzynier wymaga, aby jakakolwiek czes¢ Robét zostata zmierzona, to uprzedza

o tym Przedstawiciela Wykonawcy, ktéry powinien:
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a) niezwiocznie wzig¢ udziat lub wysta¢ wykwalifikowanego zastepce, ktéry pomoze

Inzynierowi w dokonaniu pomiarow; oraz
b)  dostarczy¢ wszelkich szczegdtowych informacji, zgdanych przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca nie stawi sie ani nie przysle zastepcy, to pomiary dokonane przez (lub

w imieniu) Inzyniera bedg uznane za wierne.

Z wyjatkiem przypadkow, kiedy w Kontrakcie ustalono inaczej, gdziekolwiek ilosci Robot
Statych majg by¢ ustalone na podstawie zapiséw, tam te zapisy majg by¢ sporzgdzone przez
Inzyniera. Wykonawca powinien bra¢ udziat w wyznaczonym czasie i miejscu, zbadac

i uzgodnic¢ z Inzynierem te zapisy, a nastepnie podpisac je, jesli zostang uzgodnione. Jezeli

Wykonawca nie wezmie udziatu, to zapisy bedg uznawane za wierne.

Jezeli Wykonawca zbada i nie zgodzi sie z zapisami i/lub nie podpisze zapiséw jako
uzgodnionych, to powinien zgtosi¢ Inzynierowi swoje zastrzezenia, co do tego, w jakiej czesci
kwestionuje zapisy jako niedoktadne. Po otrzymaniu takiego zgtoszenia, Inzynier powinien
sprawdzi¢ te zapisy i potwierdzi¢ je lub zmieni¢. Jezeli Wykonawca nie zgtosi Inzynierowi
swojego sprzeciwu w ciggu 14 dni od otrzymania wezwania do sprawdzenia zapisow,

to zostang one uznane za wierne.

Wykonawca podczas wykonywania Robot powinien prowadzi¢ i przechowywaé dokumentacji
budowy, zgodnie z Prawem budowlanym, w tym Ksiegi Obmiaréw dla celow rejestru
wszystkich wymiarow Robo6t, wraz z niezbednymi notatkami, obliczeniami oraz rysunkami
wymaganymi do ustalenia ilosci Robot. Wykonawca bedzie prowadzit dzienne wpisy
obmiarow, ktére bedg wykonywane wspdlnie z Inzynierem i zgodnie z kolejnoscig Robét oraz

przed przykryciem jednego etapu przez nastepny.

Inzynier i Wykonawca zgodzg sie w sprawie zastosowania Ksiegi Obmiaréw dla celéw
obmiaru wedtug KLAUZULI 12 Warunkéw Ogolnych zmodyfikowanych postanowieniami
Warunkéw Szczegdinych, przed przedtozeniem pierwszego rozliczenia Wykonawcy wedtug
SubKLAUZULI 14.3 Warunkéw Szczegdlnych. Jezeli brak jest zgody, wtedy Inzynier
zdecyduje zgodnie z SubKLAUZULA 3.5 Warunkéw Ogolnych.

SUBKLAUZULA 12.2 METODY OBMIARU
Usuwa sie treS¢ SUbKLAUZULLI i zastepuje nastepujgca trescia:

Niezaleznie od miejscowych zwyczajéw, z wyjgtkiem przypadkdw, ustalonych w inny sposéb

w Kontrakcie:

a) obmiary majg by¢ dokonane w ilosciach netto kazdego z elementéw Robdt Statych, oraz
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b)  metody obmiaru majg by¢ zgodne z Przedmiarem Robdt lub innymi odpowiednimi

Wykazami.

Przedmiar Robot nalezy odczytywac¢ w powigzaniu z Warunkami Ogoélnymi oraz Warunkami
Szczegodlnymi, Specyfikacjg oraz Dokumentacjg Projektowg. Wszelkie ilosci ustalone

w Przedmiarze Robét sg ilosciami szacunkowymi podanymi w ofercie, w celu zapewnienia
wspélnej podstawy do sktadania ofert. Krotkie opisy pozycji w Przedmiarze Robdét
przedstawione sg tylko dla celow identyfikacyjnych i nie powinny w zaden sposob
modyfikowaé bgdz anulowaé szczegdtowego opisu zawartego w Kontrakcie, w tym w
Warunkach Ogolnych oraz Warunkach Szczegolnych, Specyfikacjach oraz Dokumentacji
Projektowej. Wykonawca, wyceniajgc poszczegolne pozycje, powinien odnosi¢ sie do wyzej
wymienionych dokumentow w celu uzyskania petnych wskazowek, informaciji, instrukciji i
opisdow Robét oraz zastosowanych Materiatéw. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do

prowadzenia dokumentacji z obmiaréw wedtug wzoru zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

SUBKLAUZULA 12.3 WYCENA
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Jezeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to w celu uzgodnienia lub ustalenia Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej Inzynier powinien postepowac zgodnie z SubKLAUZULA 3.5 Warunkéw
Ogolnych przez wycene kazdego elementu Robot, stosujgc pomiary uzgodnione lub ustalone
zgodnie z SUbKLAUZULAMI 12.1 oraz 12.2 Warunkéw Szczegdlnych oraz odpowiednie

stawki lub ceny dla danego elementu.

Odpowiednia stawka lub cena dla kazdego elementu Robét winna by¢ taka, jaka zostata
zatwierdzona w Kontrakcie dla tego elementu (jezeli w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego przeprowadzono aukcje elektroniczng, stawka lub cena dla kazdego elementu,
zostanie przyjeta po przeliczeniu o wspoétczynnik upustu, zgodnie z IDW; przeliczone pozycje
przedmiarowe (TOM IV — WYCENA) o wspoétczynnik upustu, stanowig Zatgcznik nr 12 lub,
jesli takiego nie ma, to ustalona zostanie kierujgc sie metodg analogii, interpolacji lub
ekstrapolacji stawki lub ceny najbardziej zblizonego elementu wystepujgcego w Kontrakcie.
Tak ustalona wycena zostanie skorygowana dla oddania wzrostow lub spadkéw cen poprzez

odpowiednie stosowanie postanowien SubKLAUZULI 13.8 Warunkéw Szczegdlnych.

W przypadku, gdy w Kontrakcie stawka lub cena takiego elementu nie wystepuije i nie jest
mozliwe wyliczenie jej na podstawie analogii, interpolacji lub ekstrapolacji stawki lub ceny
najbardziej zblizonego elementu wystepujgcego w Kontrakcie, to nalezy jg okresli¢ przy

wykorzystaniu katalogéw cen roboét aktualnych na date dokonywania wyceny Zmiany, .
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przedtozenia propozycji Wykonawcy dotyczgcej wyceny Zmiany i korekty Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej. W ciggu 21 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca zaproponuje i
przedstawi do weryfikacji przez Inzyniera, a nastepnie przy pozytywnej opinii Inzyniera do
akceptacji przez Zamawiajgcego powszechnie stosowane katalogi cen Robét, z ktérych ceny
srednie (aktualne na date dokonywania wyceny) bedg podstawg do wyceny Robét, ktére
zostaty ujete w Dokumentaciji Projektowej, a nie zostaty ujete w Przedmiarze Robaét (dla
ktorych nie ma zastosowania zadna z pozycji z Przedmiaru Robét) oraz dla Robaét, ktérych
wykonanie nastepuje w wyniku zmiany Umowy. W przypadku braku przedstawienia przez
Wykonawce do weryfikacji katalogéw cen albo w przypadku uzasadnionego braku akceptacji
przez Zamawiajgcego przedstawionych katalogow, cena zostanie okreslona na zasadach
opisanych powyzej, przy wykorzystaniu aktualnych katalogéw wskazanych przez

Zamawiajgcego.

Jezeli dla wyprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Kontrakcie lub
katalogach cen Robdét, o ktérym mowa powyzej, kalkulacja jest sporzgdzana w oparciu o
uzasadniony rynkowy Koszt wykonania takiej Roboty plus zysk w wysokosci 3% tego Kosztu,

biorgc pod uwage wszystkie okolicznosci towarzyszace.

Inzynier, nie dtuzej niz w ciggu 21 dni po otrzymaniu propozycji Wykonawcy, odpowie

zatwierdzeniem lub odrzuceniem wraz z uzasadnieniem. Wykonawca nie bedzie opézniat
zadnej pracy w oczekiwaniu na odpowiedz. O ile okaze sie zasadne Inzynier bedzie mogt
ustali¢ tymczasowg stawke lub cene dla wystawienia Przej$ciowych Swiadectw Ptatnosci

zanim odpowiednia stawka lub cena zostanie uzgodniona lub ustalona.

Kazde polecenie, aby realizowa¢ Zmiane, z wszelkimi wymaganiami dotyczgcymi rejestracji

Kosztéw, bedzie wystawione przez Inzyniera dla Wykonawcy, ktéry potwierdzi odbior.

Kazda zmiana obejmujgca istotng zmiane zakresu Robét musi byé dokonana poprzez

sporzadzenie Aneksu do Kontraktu.

W przypadku wystgpienia Robét, ktére zostaty ujete w Dokumentacji Projektowej, a nie
zostaly ujete w Przedmiarze Robét (dla ktérych nie ma zastosowania zadna z pozyciji z
Przedmiaru Robot), Inzynier wyda polecenie dodania odpowiedniej pozycji w Wykazach, ktéra
bedzie podlega¢ wycenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Tak dodana pozycja w

Wykazach po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego bedzie wigzgca dla Stron.

W przypadku wydania powiadomienia przez Zamawiajgcego zgodnie z SubKLAUZULA 12.3
Warunkow Szczegolnych, Wykonawca bedzie zobowigzany do rejestracji i rozliczania zmian

w SIRM po uprzedniej akceptacji przez Inzyniera i Zamawiajgcego. W szczegoélnosci
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Wykonawca bedzie zobowigzany do wprowadzania do systemu opisu, uzasadnienia zmiany

oraz zakresu wraz z jej wptywem na poszczegolne pozycje Przedmiaru Robot.
KLAUZULA 13 ZMIANY | KOREKTY

SUBKLAUZULA 13.3 PROCEDURA ZMIANY
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Jezeli Inzynier wyrazi zyczenie otrzymania propozycji przed poleceniem jakiejs Zmiany, to
Wykonawca odpowie na pismie, tak szybko, jak to bedzie mozliwe, albo podajgc powody,
dlaczego nie moze zastosowac sie do zyczenia, (jesli jest to ten przypadek), albo

przedkfadajac:
a)  opis proponowanej pracy do wykonania i harmonogram jej realizacji,

b)  propozycje Wykonawcy dotyczgcg jakichkolwiek koniecznych modyfikacji
w harmonogramie, zgodnie z SubKLAUZULA 8.3 Warunkow Szczegdlnych i w Czasie

na Ukonczenie, oraz

Cc) propozycje Wykonawcy dotyczgcg wyceny Zmiany i korekty Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej.

Inzynier, tak szybko, jak tylko bedzie to mozliwe po otrzymaniu takiej propozycji, odpowie
zatwierdzeniem, odrzuceniem lub komentarzami. Wykonawca nie bedzie opézniat Zadnej
pracy w oczekiwaniu na odpowiedz. O ile okaze sie zasadne Inzynier bedzie mégt ustali¢
tymczasowg stawke lub cene dla wystawienia Przej$ciowych Swiadectw Ptatnosci zanim

odpowiednia stawka lub cena zostanie uzgodniona lub ustalona.

Kazde polecenie, aby realizowa¢ Zmianeg, z wszelkimi wymaganiami dotyczgcymi rejestracji

Kosztéw, bedzie wystawione przez Inzyniera dla Wykonawcy, ktéry potwierdzi odbior.

Kazda zmiana obejmujgca istotng zmiane zakresu Robdt musi by¢é dokonana poprzez

sporzgdzenie Aneksu do Kontraktu.

Jezeli Inzynier nie poleci ani nie zatwierdzi inaczej zgodnie z niniejszg Klauzulg, to kazda

Zmiana winna by¢ wyceniona zgodnie z Klauzulg 12 Warunkéw Szczegdélnych.

W przypadku wydania powiadomienia przez Zamawiajgcego zgodnie z SubKLAUZULA 14.3
Warunkow Szczegdlnych, Wykonawca bedzie zobowigzany do rejestraciji i rozliczania Zmian
w SIRM po uprzedniej akceptacji przez Inzyniera i Zamawiajgcego. W szczegolnosci
Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ do SIRM opisu, uzasadnienie Zmiany oraz

zakresu wraz z jej wplywem na poszczegolne pozycje Przedmiaru Robat.
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W przypadku koniecznos$ci wydania polecenia Zmiany spowodowanego odbiegajacymi w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkami geologicznymi,
konieczne jest wykonanie przez Wykonawce sprawdzajgcych badan podtoza gruntowego w
obecnosci Inzyniera (lub w przypadku braku Inzyniera- Zamawiajgcego). llos¢ badan
sprawdzajgcych nie powinna by¢ mniejsza od ilosci badan wykonanych w Dokumentacji
Projektowej. O terminie realizacji badan Wykonawca poinformuje Inzyniera (lub w przypadku
braku Inzyniera- Zamawiajgcego) z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym. Wyniki z

przeprowadzonych badan Wykonawca dotgczy do wniosku o Zmiane.

SUBKLAUZULA 135 KWOTY WARUNKOWE
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

1. Kwota Warunkowa bedzie uzyta, w catosci lub czesci, tylko zgodnie z poleceniami
Inzyniera po wyrazeniu uprzedniej zgody przez Zamawiajgcego i odpowiednio do tego
bedzie skorygowana Zaakceptowana Kwota Kontraktowa. Catkowita suma zaptacona
Wykonawcy bedzie zawierac tylko takie kwoty, jakie odpowiadajg uprzednim

poleceniom Inzyniera.

2. Kwota Warunkowa moze stuzy¢ do pokrycia ptatnosci za prace lub Roboty (w ramach
czesci A i B zamowienia), ktdre majg by¢ wykonane przez Wykonawce (wtgczajgc
Urzadzenia, Materiaty lub ustugi do dostarczenia) i wycenione wedtug SubKLAUZULI
12.3 Warunkoéw Szczegolnych dla czesci A zamowienia/Subklauzuli 13.3 Warunkow

Szczegdblnych dla czesci B zaméwienia, w tym w szczegdlnosci:

a) kosztow prac i Robét ktére nie zostaty wyszczegdlnione w Przedmiarze Robét dla
czesci A zamodwienia, a ktore sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy

zgodnie z Projektem Budowlanym:;

b)  nadwyzek kosztéw Robét zamiennych (dla czesci A i B zamowienia), gdy wartosé

Robét zastepujgcych przewyzsza wartos¢ Robot zastepowanych;

c)  wazrostu kosztdw wynikajacych ze zmiany Umowy dokonanej zgodnie z jej

postanowieniami lub na podstawie przepisow u.p.z.p.,

d) pokrycia kosztéw komunikacji zastepczej, w przypadku wyczerpania kwoty
wskazanej w Przedmiarze Robot dla czesci A zamowienia na pokrycie kosztow

komunikacji zastepczej,
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e) pokrycia kosztow komunikacji zastepczej, w przypadku wyczerpania kwoty
wskazanej w Rozbiciu Ceny Ofertowej na pokrycie kosztéw komunikacji

zastepczej dla czesci B zamdéwienia.

W takim przypadku zastosowanie znajdzie odpowiednio Subklauzula 12.3 Warunkow
Szczegodlnych dla czesci A zamédwienia lub Subklauzula 13.3. Warunkéw Szczegdinych dla
czesci B zamowienia.

3. Kwota Warunkowa moze stuzy¢ réwniez do pokrycia réznic pomiedzy iloscig Robot
okreslong w obmiarze, a iloscig Robot okreslong w Przedmiarze Roboét. W takim
przypadku zastosowanie znajdg SUbKLAUZULA 12.1i 12.2 Warunkéw Szczegdinych,
a Kwota Warunkowa uzyta bedzie zgodnie z poleceniami Inzyniera i odpowiednio do

tego bedzie skorygowana Cena Kontraktowa.

4, Kwota Warunkowa moze stuzy¢ réwniez do pokrycia wzrostu wartosci korekt
wynikajgcych ze zmian kosztu, o ktérych mowa w SubKLAUZULI 13.8 Warunkéw
Szczegodlnych. Korekty wynikajace ze zmian kosztu, o ktérych mowa w SubKLAUZULI

13.8 Warunkéw Szczegdlnych nie wymagajg polecenia Inzyniera.

SUBKLAUZULA 13.6 PRACA DNIOWKOWA
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 13.6.

SUBKLAUZULA 13.7 KOREKTY WYNIKAJACE ZE ZMIAN STANU PRAWNEGO
Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa bedzie skorygowana, aby uwzgledni¢ kazdy wzrost lub

obnizke Kosztu, wynikajgcg ze zmiany Prawa.

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa moze by¢ skorygowana réwniez w przypadku
koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci Robét objetych przedmiotem niniejsze;j
Umowy, a wynikajgcych ze zmiany Prawa w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych w Dokumentacji Projektowej rozwigzan grozito niewykonaniem

lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Kontraktu.

Jezeli Wykonawca dozna (lub oceni, ze nastepnie dozna) opdznienia i/lub poniesie (lub oceni,
ze nastepnie poniesie) dodatkowy Koszt wynikty z tych zmian w Prawach lub w takich
interpretacjach, dokonanych po Dacie Odniesienia, to Wykonawca da powiadomienie
Inzynierowi i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw Ogdlnych,
do:
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a) przedtuzenia Czasu na Ukonczenie w zwigzku z jakimkolwiek takim opdznieniem,
wedtug SubKLAUZULI 8.4 Warunkéw Szczegolnych, jesli ukonczenie jest lub
przewiduje sie, ze bedzie opdznione, a ktére uniemozliwia realizacje przedmiotu
niniejszej Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposdb nalezyty, data wykonania Etapu lub

Etapow oraz zakres Etapu lub Etapéw oraz

b)  pfatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktora to ptatno$¢ bedzie wigczona do Ceny

Kontraktowej.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z SubKLAUZULA 3.5

Warunkéw Ogolnych, aby uzgodnic lub okresli¢ te sprawy.

SUBKLAUZULA 13.8 KOREKTY WYNIKAJACE ZE ZMIAN KOSZTU
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Kwoty netto ptatne Wykonawcy bedg korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkdéw cen
zgodnie z niniejszg SubKLAUZULA. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek
cen, nie jest objeta postanowieniami niniejszej lub innych KLAUZUL, bedzie sie uwazato, ze
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa uwzglednia wzrosty lub spadki cen. Waloryzacji — zgodnie
z postanowieniami niniejszej SubKLAUZULI - nie podlegajg wartosci wprowadzone do
Kontraktu na podstawie § 5 Umowy, KLAUZULI 13 oraz SubKLAUZULI 20.1 niniejszych

Warunkéw Kontraktu oraz przepiséw u.p.z.p.

Waloryzacja bedzie sie odbywac¢ w oparciu o podane w niniejszej SUbKLAUZULI wskazniki cen
wyrobow publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, zwanego dalej

.Prezesem GUS” w Dziedzinowej Bazy Wiedzy, tj.:

a) Cen towarodw i ustug konsumpcyjnych (jako CPI)

b) Przecietne wynagrodzenia miesieczne brutto w sektorze przedsigbiorstw - budowa
obiektéw inzynierii lgdowej i wodnej (jako robocizna - R)

oraz miesieczne Wskazniki cen produkcji sprzedanej wyrobow przemystowych:

c) Brykiety i podobne paliwa state z wegla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej
(jako paliwo - P) — indeks 19.2

d) Cement, wapno i gips (jako cement - C) — indeks 23.5

e) Zeliwa, stal i zelazostopy (jako stal - S) — indeks 24.1

f) Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo - K) — indeks 08.1

g) Metale szlachetne i pozostate metale niezelazne (jako miedz - M) — indeks 24.4
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W przypadku, gdyby ktérykolwiek z wyzej wymienionych wskaznikow przestat by¢ dostepny,

zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa GUS.

Kwoty netto ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie poczgwszy od miesigca,
za ktéry zostato wystawione pierwsze Przejsciowe Swiadectwo Platno$ci za wykonane roboty
budowlane oraz w ktérym dochodzi do zmiany cen lub kosztéw wyliczonej zgodnie ze wzorem
ponizej do wystawienia Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci, w ktérym tgczna warto$é korekt
dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikajgcych z niniejszej SUbKLUAZULLI, osiggnie limit +/-
10 % wartosci Robot netto wskazanej w Kontrakcie w dniu jego zawarcia. Waloryzacji bedag
podlegaé jedynie kwoty po$wiadczone w Przejéciowych Swiadectwach Platnosci wystawionych
za Dokumenty i Roboty wykonane w Czasie na Ukonczenie. Od 30 dnia przed uptywem Czasu
na Ukonczenie waloryzacja bedzie dokonywana przy zastosowaniu wskaznikow
obowigzujagcych na 30 dni przed uptywem Czasu na Ukonczenie. Po tym terminie wskazniki z

tabeli Koszyk Waloryzacyjny nie bedg podlegaty dalszym zmianom.

Kwoty ptatne Wykonawcy podlega¢ bedg waloryzacji o wspétczynnik zmiany cen (Wg,)

wyliczony wedtug wzoru:

Sn ., Kn My
g
+f50+gKo+ M,

I, R, B, C
“tcl+d—+e—

Wen=a+brprteptdp ter

gdzie:

Wen” jest mnoznikiem korygujgcym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej
kontraktowej warto$ci pracy wykonanej w okresie ,n”; przy czym okresem tym jest
miesigc, jesli nie jest inaczej podane w Kontrakcie;

— ,a’ jest statym wspotczynnikiem o warto$ci: 0,5 (50%) niepodlegajgcym korekcie;

- Wb, el L f7 .97 h” sg wspotczynnikami statymi okreSlonymi w tabeli Koszyk
Waloryzacyjny, niepodlegajgcymi korekcie, z zastrzezeniem sytuacji gdy Zamawiajgcy
stanie sig dostawcg ktoregokolwiek z elementow robdt ujetych w tabeli Koszyk
Waloryzacyjny, wéwczas waga tego elementu zostanie przyjeta jako ,,0” we wzorze na
Wen; W takim przypadku waga CPI zostanie powiekszona o warto$c wagi, ktéra zostata
przyjeta jako ,0”, tak aby suma wartoSci wszystkich wag z Koszyka Waloryzacyjnego
wynosifa 0,5 (50%);

— symbole wskaznika z indexem dolnym ,n” sq wskaznikami kosztu biezgcego okresu
(cenami poréwnawczymi dla okresu ,n”), publikowanymi przez Prezesa GUS

w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym:;
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— symbole wskaznika z indexem dolnym ,0” sg wskaznikami kosztu odniesienia (cenami
odniesienia) na Date Odniesienia, publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej

Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym.

Tabela Koszyk Waloryzacyjny
(dla zadan z pracami zwigzanymi z siecia trakcyjna)
Wskaznik Sym bf)l ./ indeks Wspétczynnik sfal.y dla WZ?;:E:’:E 6::3;"9";“
wskaznika GUS danego wskaznika wskaznika [%]

CPI CPI b 15,0
robocizna - R R c 6,0
paliwo- P P/19.2 d 4,0
cement-C C/235 e 1,0
stal - S S/24.1 f 9,0
kruszywo - K K/08.1 g 13,0
miedz - M M/ 24.4 h 2,0
SUMA 50,0

W przypadku braku aktualnych wskaznikéw (publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS
odbywa sie z opdznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie
wyliczona, gdy Prezes GUS ogtosi wskazniki dla danego miesigca objetego Przejsciowym
Swiadectwem Platnosci. Wystepujac o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci, Wykonawca
obliczy wstepne wartosci zwaloryzowanych kwot poswiadczonych w kazdym Przejsciowym
Swiadectwie Ptatnoéci, zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajac ostatniego

z opublikowanych miesiecznych wskaznikow GUS. Ustalone w ten sposéb warto$ci bedg
skorygowane z zastosowaniem wskaznikéw GUS dotyczgcych miesigca, za ktoéry wystawione

byto Swiadectwo Ptatno$ci, niezwtocznie po ich publikacii.

Waloryzacja o wspétczynnik zmiany cen (W;,,) wyliczony wedtug powyzszego wzoru

uwzglednia wptyw zmian cen materiatow lub kosztéw na koszt wykonania zamowienia.

Jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,

poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest Data Odniesienia.

W umowach zawieranych pomiedzy Wykonawcag a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a
dalszym Podwykonawca, ktérych przedmiotem roboty budowlane, dostawy lub ustugi
Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia przewidujgce, iz w
przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub wspotpraca pomiedzy stronami przekracza lub
przekroczy 6 miesiecy (np. w wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z Podwykonawcag

lub dalszym Podwykonawcg), kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
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beda korygowane dla oddania wzrostoéw lub spadkéw cen, zgodnie z niniejszg
SubKLAUZULA.

Waloryzacja kwot ptatnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedzie sie odbywac
w oparciu o wskaznik dla: Cen towarow i ustug konsumpcyjnych (jako CPI) oraz o minimum
jeden inny wskaznik (adekwatny do zakresu robét Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy) wybrany z tabeli ,Koszyk Waloryzacyjny” publikowany przez Prezesa GUS.
Wskaznik CPI okreslony bedzie na poziomie od 15% do 30%, a wybrane, pozostate wskazniki
zostang okreslone na poziomie od 1% do 20% kazdy. Suma wszystkich wskaznikéw powinna
wynosi¢ 50%. Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy podlegac bedg
waloryzacji o wspétczynnik zmiany cen (Wp,,) wyliczony wedtug wzoru:

CPI,
an:a‘l'b

cpl, TXTY A

gdzie:
X,Y,...,Z uzaleznione sg od wybranych elementéw z Koszyka Waloryzacyjnego,
sktadajgcych sie z: c‘z—“ lub di—" lub e% lub f::—" lub g% lub h%.

- Wy, " jest mnoznikiem korygujgcym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej
kontraktowej warto$ci pracy wykonanej w okresie ,n"; przy czym okresem tym jest
miesigc, jesli nie jest inaczej podane w Kontrakcie;

— ,a” jest statym wspotczynnikiem o wartoSci: 0,5 (50%) niepodlegajgcym korekcie;

- Wb, a0 e’ L f .97 h” sa wspbiczynnikami statymi okre$lonymi, przez strony umowy
zawieranej miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawcg z uwazglednieniem ograniczenia wysokoSci wskaznikow wynikajgcego z
ustepu powyzej, niepodlegajgcymi korekcie, z zastrzezeniem sytuacji gdy Zamawiajgcy
stanie sie dostawcg ktéregokolwiek z elementow robot ujetych w tabeli Koszyk
Waloryzacyjny, wowczas waga tego elementu zostanie przyjeta jako ,0” we wzorze na
Wpn, W takim przypadku waga CPI zostanie powiekszona o warto$¢ wagi, ktora zostata
przyjeta jako ,07, tak aby suma warto$ci wszystkich wag z Koszyka Waloryzacyjnego
wynosita 0,5 (50%);

— symbole wskaznika z indexem dolnym ,n” sq wskaznikami kosztu biezgcego okresu
(cenami poréwnawczymi dla okresu ,n”), publikowanymi przez Prezesa GUS

w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym;
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— symbole wskaznika z indexem dolnym ,0” sg wskaznikami kosztu odniesienia (cenami
odniesienia) na date zawarcia umowy o podwykonawstwo, publikowanymi przez Prezesa
GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym.

Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie

poczgwszy od 6 miesigca od rozpoczecia realizacji robét objetych umowg o podwykonawstwo

do momentu, w ktérym tgczna wartos$¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen,

wynikajgcych z niniejszej SubKLAUZULLI, osiggnie limit +/- 10 % wartosci zawartej umowy o

podwykonawstwo.

Waloryzacja wedlug powyzszego wzoru uwzglednia wptyw zmian cen materiatéw lub

kosztow na koszt wykonania zamoéwienia.

KLAUZULA 14 CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSC

SUBKLAUZULA 14.1 CENA KONTRAKTOWA
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujacy trescia:

Jezeli nie jest podane inaczej w Kontrakcie, to:

a) Cena Kontraktowa w zakresie Czesci A bedzie Zaakceptowang Kwotg Kontraktowg w
zakresie Czesci A i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem, natomiast Cena
Kontraktowa w zakresie Czesci B bedzie zryczattowang Zaakceptowang Kwotg

Kontraktowag w zakresie Czesci B i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem;

b)  Wykonawca bedzie ptacit wszystkie podatki, naleznosci i optaty wymagane do ptacenia
przez niego wedtug Kontraktu, a Cena Kontraktowa nie bedzie korygowana za wzgledu

na jakikolwiek z tych kosztow;

c) jakiekolwiek ilosci, ktére mogg byé umieszczone w jakims Wykazie, sg ilosciami
szacunkowymi i nie majg by¢ brane za faktyczne i poprawne ilosci Robaét, ktérych

realizacji wymaga sie od Wykonawcy; oraz

d) jakiekolwiek dane dotyczgce ilosci lub cen, umieszczone w jakims$ Wykazie, bedg

uzywane do celéw podanych w tym Wykazie.

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja
Kontraktu, w tym koszty zwigzane z Ustugami gwarancyjnymi, projektowaniem, niezbednymi
uzgodnieniami dla wykonania przedmiotu Umowy, obejmujgce koszty zwigzane z
przygotowaniem odpowiednich dokumentéw dla nadzoru budowlanego oraz innych organow
administracji, wymaganych odrebnymi przepisami, zapotrzebowaniem na opracowania

geodezyjne oraz wykonawstwem robét i ich zabezpieczeniem, wszelkie koszty (w tym optaty)
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zwigzane z uzyskaniem wymaganych pozwolen, zezwolen lub decyzji wkasciwego organu
administracji publicznej (réwniez koszty zwigzane z uzyskaniem zgody wiasciciela gruntu, jesli
bedzie to konieczne), koszty zwigzane z zawarciem umow przytgczeniowych (z wytgczeniem
optat przytgczeniowych, a takze kar umownych i innych obcigzen z tytutu niedotrzymania
zobowigzan zawartych w umowach przytgczeniowych wynikajgcych z okolicznosci
niezawinionych przez Wykonawce), jak tez kary administracyjne w zwigzku z nieuzyskaniem
wymaganego pozwolenia, zezwolenia lub decyzji wlasciwego organu administracji oraz
wszelkie inne koszty z tym zwigzane. Obejmuje takze koszty Ustug pogwarancyjnych (Prawo
Opgji 1) oraz koszty modyfikacji zabudowanych urzadzen srk (Prawo Opcji 2) oraz koszty

komunikacji zastepczej i kwote warunkowa.

SUBKLAUZULA 14.2 PLATNOSC ZALICZKOWA
Usuwa sie treS¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacg trescia:

Jezeli na podstawie Umowy na dofinansowanie Robot objetych Kontraktem, w ramach
instrumentu finansowego ,taczac Europe”, Zaliczka udzielana Wykonawcy zostanie uznana,
jako koszt kwalifikowany, Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy zaliczki, tgcznie dla Czesci A
,Buduj” oraz Czesci B ,Projektuj i buduj”, w wysokoéci 10% Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej dla Zakresu podstawowego, jesli Wykonawca wystgpi o zaliczke oraz przedstawi
zabezpieczenie zaliczki zgodnie z postanowieniami niniejszej SUbKLAUZULI (zaliczka ma
charakter warunkowy). W terminie 21 dni od Daty Rozpoczecia Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wniosek o wyptate | raty zaliczki tgcznie dla Czesci A ,Buduj” oraz Czesci B
~Projektu i buduj”’, wynoszacej 3% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu
podstawowego. We wniosku tym Wykonawca wskaze swoj rachunek bankowy, na ktéry dana

rata zaliczki ma zosta¢ wptacona.

Nastepnie, w terminie 21 dni od zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektéw
wykonawczych Etap nr 1 i nr 2 dla Czesci B ,Projektuj i buduj” oraz odbioru eksploatacyjnego
Etapu nr 3 Czesci A ,Buduj” przedstawionego przez Wykonawce, przekaze Zamawiajgcemu
wniosek o wyptate Il raty zaliczki tgcznie dla Czesci A ,Buduj” oraz Czesci B ,Projektu; i
buduj”, wynoszacej 7% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu podstawowego. We
wniosku tym Wykonawca wskaze swoj rachunek bankowy, na ktéry dana rata zaliczki ma

zostac wptacona.
Zamawiajacy nie przewiduje wyptaty zaliczki dla Opcji.

Wyptata kazdej raty zaliczki nastgpi w terminie 21 dni od daty ztozenia wniosku przez

Wykonawce z zastrzezeniem jednak,ze warunkiem wypfaty kazdej z rat zaliczki bedzie
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przedstawienie przez Wykonawce zabezpieczenia sptaty danej raty zaliczki w formie
gwarancji bankowej. Jesli jednak do czasu ztozenia wniosku, Zamawiajgcy nie bedzie miat
wiedzy, czy Zaliczka zostanie uznana, jako koszt kwalifikowany, wyptata Zaliczki nastgpi w
terminie 21 dni od powziecia przez Zamawiajgcego takiej informacji, z zachowaniem zasad
wyptaty zaliczki, zawartych w niniejszej SUbKLAUZULI. Jezeli jednak Zaliczka nie bedzie

stanowita kosztu kwalifikowanego, Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do wypfaty zaliczki.

Tres¢ projektu gwarancji bankowej i podmiot jg wystawiajgcy muszg zostac, przed
udzieleniem gwarancji, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Wzor gwarancji bankowej

zwrotu zaliczki stanowi zatgcznik nr 6 do Warunkéw Szczegdlnych.

Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki wystawi i dostarczy Zamawiajgcemu
fakture na wptacong zaliczke zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy o podatku od

towarow i ustug.

W przypadku korekt zmieniajgcych Zaakceptowang Kwote Kontraktowg, wysokos¢ udzielonej
zaliczki nie ulega zmianie. W przypadku opdznienia w wypfacie danej raty zaliczki,

Wykonawcy nie bedzie przystugiwac zgdanie odsetek za opdznienie.

Sptata zaliczki nastepowaé bedzie w transzach poprzez potracenia w Swiadectwach
Ptatnosci, az do sptaty catej udzielonej zaliczki, z zastrzezeniem, ze zakonczenie procesu
spfaty zaliczki zakonczy sie w momencie osiggniecia zaawansowania z tytutu realizacji
Umowy w wysokosci 80 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu podstawowego,
Potrgcenia te bedg stanowi¢ rownowartosé 25 % poswiadczonej przez Inzyniera kwoty
kolejnych Swiadectw Ptatnosci. Proces zwrotu zaliczki rozpocznie sie w oparciu o to
Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci, w ramach ktérego zaawansowanie z tytutu realizacji
Umowy przekroczy wysokos¢ 30 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu

podstawowego.

Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie zaliczki bedzie wazne i wykonalne, az do
catkowitego zwrotu wyptaconej mu zaliczki, ale jej kwota moze by¢ stopniowo zmniejszana o
kwoty zwracane przez Wykonawce, jak wskazano w Swiadectwach Platnosci. Jezeli warunki
zabezpieczenia podajg date jego wygasniecia, a ptatnosc zaliczkowa nie zostata zwrécona do
daty o 30 dni wczesniejszej od tej daty wygasniecia, to Wykonawca bedzie przedtuzat lub
sktadat nowe zabezpieczenie najpdzniej na 30 dni przed wygasnieciem dotychczasowego
zabezpieczenia, az do czasu catkowitego zwrotu wyptaconej mu zaliczki. W przypadku gdy

Wykonawca nie przedtuzy lub nie ztozy nowego zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami
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powyzej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zrealizowania zabezpieczenia lub

Zabezpieczenia Wykonania. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytutem sptaty zaliczki.

Jezeli zakohczenie procesu sptaty zaliczki nie odbedzie sie zgodnie z postanowieniami
powyzej lub przed odstgpieniem od Umowy, lub na 30 dni wczesniej od daty wygasniecia
zabezpieczenia, to cate niesptacone saldo zaliczki stanie sie natychmiast wymagalne i
nalezne od Wykonawcy i ptatne Zamawiajgcemu a w tym zakresie Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do zrealizowania zabezpieczenia zaliczki lub Zabezpieczenia Wykonania.
SUBKLAUZULA 14.3 WYSTEPOWANIE O PRZEJSCIOWE SWIADECTWA
PLATNOSCI
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Zamawiajacy uprawniony jest do wskazania SIRM jako obligatoryjnego narzedzia do

rozliczania i monitorowania rozliczania Umowy, na zasadach opisanych ponizej.

1. Powiadomienie Wykonawcy Robét przez Zamawiajgcego o wskazaniu SIRM jako
narzedzia do rozliczania i monitorowania rozliczania Umowy nastgpi z wyprzedzeniem
21 dni. Z tytulu przedmiotowej zmiany Wykonawca Robdét nie bedzie uprawniony do
jakiegokolwiek przedtuzenia Czasu na Ukonczenie i jakiegokolwiek zwiekszenia

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

2. SIRM zostanie udostepniony nieodptatnie wskazanemu Personelowi Wykonawcy Robét.
Wykonawca Robo6t zobowigzany jest do wskazania Personelu Wykonawcy w terminie

5 dni od daty wydania powiadomienia o uruchomieniu SIRM.

O zmianie wskazanego Personelu Wykonawcy Robét Wykonawca niezwtocznie
powiadomi Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy niezwtocznie udostepni SIRM nowo

wskazanemu Personelowi Wykonawcy.

3. Dostep od SIRM odbywac sie bedzie za posrednictwem ogdlnodostepnych przeglgdarek
internetowych i nie wymaga specjalistycznego oprogramowania. Korzystanie z SIRM nie
wymaga instalowania go na komputerze uzytkownika. Korzystanie z SIRM jest mozliwe

takze na wigkszo$ci urzgdzen mobilnych (tablety, smartfony).

4. Zamawiajgcy zapewni nieodptatne szkolenie wskazanego Personelu Wykonawcy Robét
obejmujgce korzystanie z SIRM. Zamawiajgcy przeszkoli wskazany Personel

Wykonawcy Robét w terminie do 14 dni od dnia wskazania Personelu Wykonawcy.

5. Uzytkownicy SIRM bedg mieli zapewniony nieodptatny dostep do serwisu www

zawierajgcego instrukcje obstugi SIRM. Zamawiajgcy udostepni adres e-mail wtasciwy
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do przesyfania ewentualnych zgtoszen technicznych i zapytan dotyczacych korzystania
z SIRM.

6. SIRM bedzie wykorzystywany miedzy innymi do dokumentowania realizacji Umowy

w zakresie potwierdzania realizacji i rozliczania Robot.
7. W celu wystepowania o Przej$ciowe Swiadectwa Platnosci:

a) Wykonawca Robdét bedzie na biezgco (co najmniej raz w tygodniu) wprowadzat
do SIRM aktualne dane dotyczgce postepu rzeczowego oraz Podwykonawcow
kazdej z czesci Robot wraz z wymaganymi zatgcznikami (szkice, plany, obliczenia,

oswiadczenia, zgody itp.), tworzgc karty obmiaru wykonania Robdt,

b)  Inzynier na biezgco bedzie zatwierdzat karty obmiaru wykonania Robot

wprowadzone do SIRM przez Wykonawce

8.  SIRM bedzie wykorzystywany takze w procedurze rejestrowania i rozliczania Zmian
oraz do monitorowania postepu rzeczowo-finansowego. Zasady korzystania z SIRM

zostang okreslone takze w umowie z Inzynierem.

Po zakonczeniu kazdego miesigca, Wykonawca przedtozy Inzynierowi, w trzech
egzemplarzach i w postaci zatwierdzonej przez Inzyniera, Rozliczenie (oddzielnie dla Czesci
A i Czesci B) wykazujgce szczegoétowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie
Za uprawnionego, wraz z dokumentami uzasadniajgcymi, zawierajgcymi takze Raport o
Postepie Pracy podczas tego miesigca, zgodnie z SubKLAUZULA 4.21 Warunkow

Szczegolnych.

Wykonawca moze wystgpié o Przejéciowe Swiadectwo Ptatnoéci dwa razy w miesigcu,
jednakze minimalna kwota Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci musi by¢ zgodna
z SubKLAUZULA 14.6 Warunkoéw Szczegodlnych.

Rozliczenie bedzie obejmowato nastepujgce pozycje, w zaleznosci czy majg zastosowanie,

ktére bedg wyrazone w walucie, w ktorej ptatna jest Cena Kontraktowa, w nizej podanej

kolejnosci:

a) szacunkowa kontraktowa wartos¢ zrealizowanych Robaét i sporzgdzonych Dokumentéw
Wykonawcy do kohca danego miesigca (wtgczajgc Zmiany, ale wytgczajgc pozycje

wymienione ponizej w ppkt b) do g));

b)  wszelkie kwoty, ktére majg by¢ dodane i potrgcone dla uwzglednienia zmian stanu
prawnego i zmian kosztu, zgodnie z SubKLAUZULA 13.7 oraz SubKLAUZULA 13.8

Warunkow Szczegdlinych;
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c) kwota, ktéra ma by¢ potrgcona na poczet Kwoty Zatrzymanej na podstawie
SubKLAUZULI 4.2 Warunkow Szczegolnych - kwota potrgcana do osiggniecia limitu
Kwoty Zatrzymanej, podanego w Zatgczniku do Oferty;

d)  wszelkie kwoty, ktdre majg by¢ dodane jako ptatnosci zaliczkowe i potrgcone jako
zwroty zgodnie z SUbKLAUZULA 14.2 Warunkéw Szczegdlnych;

e) wszelkie kwoty, ktére majg by¢ dodane i potrgcone za Urzgdzenia i Materiaty zgodnie
z SubKLAUZULA 14.4 oraz SubKLAUZULA 14.5 Warunkéw Szczegdlnych.

f) wszelkie inne dodatki lub potrgcenia, ktére mogg sta¢ sie nalezne wedtug Kontraktu lub
z innego tytutu, wigczajac te wedtug KLAUZULI 20 Warunkow Ogolnych

zmodyfikowanych postanowieniami Warunkow Szczegolnych;

g) potrgcenie kwot poswiadczonych we wszystkich poprzednich Przejsciowych

Swiadectwach Ptatnosci.

Kazde rozliczenie przejsciowe bedzie zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy i Podwykonawcow
(wraz z faktura/rachunkiem lub innym dokumentem ksiegowym oraz dowodem ich zaptaty), ze
wszystkie nalezne faktury Podwykonawcéw, ktorych termin ptatnosci uptyngt na dzien

wystgpienia przez Wykonawce o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci, zostaty zaptacone.

Jezeli Zamawiajgcy wyda powiadomienie o korzystaniu z SIRM, Wykonawca przedtozy
Inzynierowi, w szesciu egzemplarzach, Rozliczenie wykazujgce szczegdétowo kwoty, w postaci

wygenerowanej z SIRM.

Oproécz automatycznego generowania dokumentow rozliczeniowych, SIRM umozliwi
wykorzystanie przez Zamawiajgcego danych wprowadzanych przez Wykonawce
i zatwierdzanych przez Inzyniera do generowania raportéw o postepie rzeczowym

i finansowym Robot.

Stosowanie SIRM nie wigze sie z koniecznoscig tworzenia i rejestrowania (archiwizaciji)

jakichkolwiek dodatkowych dokumentow.

W ciggu 14 dni od daty wystawienia koricowej faktury Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow, o ktérych mowa
w art. 465 ust. 1 u.p.z.p, ze wszystkie nalezne faktury z tytutu realizacji Kontraktu zostaty

zapfacone.

Inzynier moze takze dokonaé¢ w kazdym Przejsciowym Swiadectwie Ptatnosci naliczenia kwot

naleznych Podwykonawcy do potrgcenia z Wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli Podwykonawca

9090/IRZR3/24521/06699/22/P
Strona 130 z 159



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na Realizacje rob6t budowlanych oraz wykonanie projektu
wykonawczego i realizacja robot budowlanych na zabudowe urzadzen sterowania ruchem kolejowym, urzgdzen
kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze $wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzgdzen na odcinku
Zabrzeg — Zebrzydowice — granica panstwa w ramach projektu ,Prace na podstawowych ciggach pasazerskich

(E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeq — Zebrzydowice (granica paristwa)”

zwroci sie do Zamawiajgcego z kopig dla Inzyniera o dokonanie bezposredniej zaptaty,

a Wykonawca nie dostarczy dostatecznych dowodéw na to, ze:

a) odmowa zapfaty byla wystarczajgco uzasadniona na mocy postanowien umowy

Wykonawcy z Podwykonawcg, oraz

b) ze Podwykonawca zostat o tym uzasadnieniu powiadomiony w odpowiednim czasie
i trybie.

W przypadku Robét obejmujgcych Urzadzenia, dla ktérych przepisy rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie dopuszczenia do eksploataciji
okreslonych rodzajéw budowli, urzgdzen i pojazdéw kolejowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1923 z
pdzn. zm.), wymagajg swiadectw dopuszczenia do eksploatacji, kopie takich Swiadectw
wydanych na czas nieokreslony oraz deklaracje zgodnos$ci z typem w rozumieniu przepisow
Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1984 z pézn. zm.) bedg przdstawione
zgodnie z pkt. 6 Subklauzuli 4.1 Warunkéw Szczegdlnych.

SUBKLAUZULA 14.4 WYKAZ PLATNOSCI
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Wykonawca w ciggu 28 dni od Daty Rozpoczecia przedtozy Inzynierowi przewidywany
Harmonogram Ptatnosci zwigzany z Harmonogramem rzeczowo-finansowym i wypetnionym
Przedmiarem Robdt. O ile zajdzie taka potrzeba to Harmonogram Ptatnosci, o ktérym mowa

powyzej, bedzie miesiecznie korygowany.

Wykonaweca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu i Inzynierowi w terminie 21 dni od

daty zawarcia niniejszej Umowy:,

1) rozbicie cen jednostkowych wskazanych pozycji z wypetnionego Przedmiaru Robot
(réwniez pochodzacych z rozbicia cen zagregowanych lub ryczattowych). Takie rozbicie

powinno zawierac:

a) naktady robocizny, tj. ilos¢ r-g,
b) nakfady (ilosci np. m3, m2, mb., kg, szt. itd.) poszczegdinych materiatow,
c) nakiady pracy sprzetu i transportu, tj. ilos¢ m-g poszczegodlnych jednostek

sprzetowych i transportowych.
W rozbiciu cen jednostkowych nalezy rowniez wykazac:

(i)  stawke roboczogodziny R (w polskiej walucie), oraz
(i) stawke za motogodzine sprzetu S (w polskiej walucie), oraz

(i)  ceny materiatow wraz z kosztami transportu, oraz
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(iv)  wysokos¢ kosztow posrednich Kp liczonych od Ri S, oraz

(v) wysokos$¢ zysku Z liczonego od R + S + Kp.

2) szczegdtowe wyliczenia Robét okreslonych w Przedmiarze Robét i ich wartoséci,
przypisanych do poszczegdélnych Etapéw wskazanych w Subklauzuli 8.13 Warunkéw

Szczegolnych.

3) Wykonawca ma obowigzek dostarczenia jednego planu ptatnosci dla Czeéci A

i Czesci B.
SUBKLAUZULA 14.5 URZADZENIA | MATERIALY PRZEZNACZONE DLA ROBOT
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Przejsciowe Swiadectwa Platnosci bedg zawiera¢, wedtug podpunktu (d) SubKLAUZULI 14.3
Warunkéw Szczegoélinych, kwoty za Urzadzenia i Materiaty do wbudowania w Roboty State,
ktore zostaty przez Wykonawce zakupione i dostarczone na Plac Budowy albo teren lub

magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Inzynier okresli i poswiadczy odpowiednie kwoty, jesli spetnione sg nastepujgce warunki:
a) Wykonawca:

(i)  prowadzit zadowalajgce zapisy (wtgczajgc zamowienia, potwierdzenia odbioru,
faktury, Koszty oraz uzycie Urzgdzen i Materiatéw), ktére dostepne sg do
inspekcji, i uzyskat uprzednio zatwierdzenie Inzyniera w zakresie zakupu

Urzadzen i Materiatéw oraz

(i)  przedtozyt rozliczenie Kosztu pozyskania i dostarczenia Urzadzen i Materiatow na
Plac Budowy badz teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez

Inzyniera, potwierdzone zadowalajgcymi dowodami, oraz

(i)  przedtozyt dokument potwierdzajgcy przekazanie Zamawiajgcemu Urzgdzen
i Materiatéw wolnych od jakichkolwiek obcigzen wraz z ustalonymi warunkami
nadzoru Wykonawcy nad nimi do czasu ich wbudowania oraz przedstawit dowody

potwierdzajgce, ze jest wtascicielem przedmiotowych Materiatéw i Urzadzen,;
oraz
b)  Urzadzenia i Materiaty

(i) sa ptatne po dostarczeniu na Plac Budowy badz teren lub magazyn uzgodniony

i zaakceptowany przez Inzyniera, oraz
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(i) sg niezbedne do nalezytego wykonania Robdt przez Wykonawce zgodnie

Z Projektem Budowlanym, oraz

(iif) zostaty dostarczone na Plac Budowy badz teren lub magazyn uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera i sg na nim wtasciwie przechowywane, sg
zabezpieczone przed stratg, szkodg lub obnizeniem jakosci i sg zgodne

z Kontraktem.

Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, przedstawi odpowiednie uzgodnienia, decyzje,
oznakowanie czy inne dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do eksploatacji lub mozliwosé

wprowadzenia do obrotu danych Urzadzen lub Materiatéw zgodnie z przepisami.

Materiaty i Urzgdzenia przechodzg na wtasnos¢ Zamawiajgcego, zgodnie z postanowieniami
SubKLAUZULI 7.7 Warunkéw Szczegdlnych, przy czym Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za utrate, zniszczenie lub uszkodzenie (a takze kazde inne podobne

w skutkach zdarzenie) przedmiotowych Materiatow lub Urzadzen do czasu przejecia Robét
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca jest zobowigzany takze do stosowania wszelkich Srodkow
ostroznosci wskazanych przez Zamawiajgcego odnosnie przedmiotowych Urzadzen

i Materiatéw, a takze wszelkich srodkéw ostroznosci wynikajgcych ze stosownych
postanowien umow ubezpieczenia tych Materiatéw i Urzadzen, o ktérych mowa

w szczegolnosci w SubKLAUZULI 18.2 Warunkéw Szczegdlnych.

Kwota do poswiadczenia bedzie réwna 80 % kwoty wynikajgcej z oszacowanej przez
Inzyniera ceny zakupu i transportu Urzadzen i Materiatéw (bez VAT), biorgc pod uwage
dokumenty wymienione w niniejszej SUubKLAUZULI a takze, o ile jest wskazana - warto$é
kontraktowg tych Urzgdzen i Materiatow. tgczna kwota poswiadczona zgodnie z niniejszg
SubKLAUZULA nie moze w zadnym momencie realizacji Umowy przekroczy¢ 25 %
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Limit ten moze by¢ ponownie wykorzystany po
wbudowaniu Urzgdzen i Materiatdow w Roboty State i potrgceniu zgodnie z SUbKLAUZULA
14.3 Warunkéw Szczegdlnych.

Ptatnos¢ za Materiaty i Urzgdzenia wedtug niniejszej Subklauzuli zostanie dokonana wedtug
SubKLAUZULI 14.3 Warunkow Szczegdlnych. Waluty zastosowane do poswiadczenia kwot
beda takie same jak te, w ktérych ptatnosc stanie sie nalezna, kiedy wartosé kontraktowa
bedzie wigczona wedtug ppkt a) SubKLAUZULI 14.3 Warunkéw Szczegéinych. Swiadectwo
Ptatnosci bedzie zawierato wéwczas odpowiednie potragcenie, ktére bedzie rownowazne

kwocie za odnosne Urzadzenia i Materiaty i bedzie wyrazone w PLN.
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SUBKLAUZULA 14.6 WYSTAWIANIE PRZEJSCIOWYCH SWIADECTW PLATNOSCI
Usuwa sie treS¢ SuUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Zadna kwota nie zostanie po$wiadczona lub zaptacona, do czasu az Zamawiajgcy otrzyma
i zatwierdzi Zabezpieczenie Wykonania. W ciggu 14 dni od otrzymania kazdego Rozliczenia
i dokumentéw uzasadniajgcych, Inzynier wystawi Zamawiajgcemu Przej$ciowe Swiadectwo
Platnosci (oddzielnie dla Czesci A i Czesci B), podajgce kwote, ktérg Inzynier sprawiedliwie
okresla jako nalezna, z uzasadniajgcymi szczegétowymi informacjami. Wystawienie
Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci umozliwi Zamawiajgcemu wyptate wynagrodzenia w

czesciach.

Minimalna kwota Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci wynosi 0,5 %-Zaakceptowanej Kwoty

Kontraktowej.

Minimalna kwota Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci nie dotyczy Przej$ciowych Swiadectw

Ptatnosci, obejmujgcych wytgcznie koszty komunikacji zastepczej.

Jednakze, przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla Robét, Inzynier nie bedzie miat
obowigzku wystawi¢ Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci na kwote, ktéra bytaby (po
uwzglednieniu zatrzymania i innych potrgcen) mniejsza od minimalnej kwoty, wskazanej
powyzej, Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci. W tym wypadku Inzynier odpowiednio do tego

da Wykonawcy powiadomienie.

Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci nie bedzie wstrzymane z jakichkolwiek innych powodéw,

aczkolwiek:

a) jezeli jakakolwiek rzecz dostarczona lub praca zrobiona przez Wykonawce nie jest
zgodna z Kontraktem, to kwota rownowarto$ci kosztu naprawy lub wymiany moze byc¢

wstrzymana, az naprawa lub wymiana zostanie ukonczona; i/lub

b)  jezeli Wykonawca nie wykonat lub nie wykonuje jakiejkolwiek pracy lub zobowigzania
zgodnie z Kontraktem i zostat o tym powiadomiony przez Inzyniera, to wartos¢ tej pracy
lub zobowigzania moze by¢ wstrzymana, az praca ta lub zobowigzanie zostanie

wykonane.

c) jezeli nie zostaty przedtozone wymagane oswiadczenia Podwykonawcow oraz
Wykonawcy, Inzynier ma prawo dokonac¢ wstrzymania poswiadczenia wartosci Robot
wykonanych przez Podwykonawcow, ktérych oswiadczen brakuje, a w przypadku braku
mozliwosci precyzyjnego okreslenia wartosci Robét wykonanych przez danych

Podwykonawcéw, wstrzymaé wydanie Przej$ciowego Swiadectwa Platno$ci w czesci
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odpowiadajgcej wartosci tych Roboét, co do ktérych Wykonawca nie przedtozyt

wymaganych oswiadczen, do czasu kiedy nie zostang one uzupetnione.

Inzynier bedzie maégt w jakimkolwiek Przejsciowym Swiadectwie Ptatnosci, dokonaé
jakiejkolwiek poprawki lub modyfikacji, ktéra powinna byta wtasciwie by¢ dokonana

w jakimkolwiek uprzednim Przej$ciowym Swiadectwie Ptatnosci. Przejsciowe Swiadectwo
Ptatnosci nie bedzie traktowane jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia

Inzyniera.
Ptatnosci bedg dokonywane w nastepujacy sposob:

a) tam, gdzie pozycja w Przedmiarze Robdt jest wyceniona jako ,kwota
globalna”, ptatnosci bedg rozliczane wedtug faktycznie poniesionych
kosztow, a kwota ta stanowi gérny putap naleznosci,

b) tam, gdzie pozycja w Przedmiarze Robét jest wyceniona ,za jednostke”,
ptatnos¢ bedzie dokonana po zakonczeniu potwierdzonych w PrzejSciowym
Swiadectwie Ptatnosci iloéci jednostek, a w przypadku zagregowanej pozycji

bedzie miata zastosowanie Subklauzula 14.1 (d) Warunkéw Ogolnych.

Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci wraz z protokotami akceptaciji/odbioru sg podstawg
do wystawienia faktury przez Wykonawce. Obowigzkiem Inzyniera jest uzgodnienie
wystawionej przez Wykonawce faktury i przekazanie jej Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni
roboczych.

W razie nieumocowania uczestnika konsorcjum, o ktérym mowa w § 4 Umowy do wystawiania na rzecz
Zamawiajgcego faktur VAT dokumentujgcych catoS¢ Robot wykonanych przez wszystkich uczestnikow
konsorcjum, Inzynier wskaze w Przejsciowym Swiadectwie Ptatnosci zakres Robét wykonany przez
poszczegdlnych uczestnikow konsorcjum oraz przypadajgcqg z tego tytutu kazdemu uczestnikowi
konsorcjum wysokoS¢ wynagrodzenia — (zapis zostanie usuniety jezeli Wykonawcg bedzie jeden
podmiot).

W przypadku wydania powiadomienia przez Zamawiajgcego zgodnie z SUbKLAUZULA 14.3
Warunkéw Szczegéinych, Inzynier bedzie wystawiat Przejéciowe Swiadectwa Ptatno$ci
poprzez ich automatyczne generowanie z wykorzystaniem SIRM. Do Przejsciowego
Swiadectwa Platno$ci dotgczony bedzie zbiorczy protokét akceptaciji/odbioru Robét

budowlanych za okres rozliczeniowy zgodny z Przej$ciowym Swiadectwem Patnosci.

Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci oznacza $wiadectwo ptatnosci wystawione wedtug
KLAUZULI 14 Warunkéw Ogdlnych zmodyfikowanych postanowieniami Warunkow

Szczegoblnych.

Zaréwno Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci jak i pozostata korespondencja/ dokumentacja

prowadzona w ramach przedmiotowej umowy musi by¢ oznaczana przez Wykonawce zgodnie
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z wytycznymi w zakresie informac;ji i promociji projektéw wspoétfinansowanych w ramach
instrumentu CEF.”

SUBKLAUZULA 14.7 PLATNOSC
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

a) kwote po$wiadczong w Przejsciowym Swiadectwie Ptatnosci — w ciggu 30 dni od daty

otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionych:

— faktury (Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia oddzielnej faktury dla
Czesci A i Czesci B),
—  Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci (oddzielnie dla Czesci A i Czesci B),
— protokotéw odbioru,
b)  kwote po$wiadczong w prawidtowo wystawionym Ostatecznym Swiadectwie Ptatnosci —

w ciggu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego:

faktury (Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia oddzielnej faktury dla Czesci A
i Czesci B),
Ostatecznego Swiadectwa Platnosci (oddzielnie dla Czesci A i Czesci B),
protokotéw odbioru.
W przypadku stwierdzenia btedéw, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca, w fakturze
lub Przej$ciowym Swiadectwie Ptatno$ci, Ostatecznym Swiadectwie Ptatnosci lub protokotach
odbioru i wstrzymaniu przez Zamawiajgcego biegu terminu ptatnosci, wznowienie terminu

ptatnosci nastgpi w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego poprawnie wystawionych ww.

dokumentdéw.

Ptatnosci bedg dokonywane w ztotych polskich:

a) w przypadku Wykonawcy bedgcego podatnikiem podatku VAT — na podstawie faktury
wystawionej w PLN,

b)  w przypadku Wykonawcy niebedgcego podatnikiem podatku VAT — na podstawie
faktury handlowej/rachunku wystawionych w PLN.

Za dzien dokonania ptatnoéci przyjmuje sie dzien obcigzenia kwotg ptatnosci rachunku
Zamawiajgcego.

Wykonawca, wedtug swojego wyboru, dostarczy fakture z zatgcznikami w wersji papierowej
na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spotki Biuro Rachunkowosci Wydziat

OCR i zarzagdzania elektronicznym obiegiem Faktur, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa NIP
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113-23-16-427, z dopiskiem ,FAKTURA” (Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany
adresu do doreczen faktur) albo wysle e-fakture na adres efaktura@plk-sa.pl,lub wysle
ustrukturyzowang fakture elektroniczng do Zamawiajgcego za posrednictwem platformy, o
ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. 2020 poz. 1666). W przypadku wystania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, Zamawiajgcy wyraza zgode na wystanie za posrednictwem platformy
zatgcznikow do tej faktury stanowigcych inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne.
Przed wystaniem pierwszej e-faktury Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu podpisane o$wiadczenie, ktorego wzér stanowi Zatgcznik nr 11 do Umowy,
ktore zostanie potwierdzone podpisem przez Zamawiajgcego. W przypadku rezygnacji z
korzystania z e-faktury Wykonawca cofnie o$swiadczenie, o ktérym mowa w zdaniu

poprzednim.

Na kazdej fakturze Wykonawca umiesci nastepujgce informacje: numer, nazwe i date
zawarcia Umowy, numer zamowienia SAP, numer i nazwe projektu inwestycyjnego, humer,

nazwe i date umowy o dofinansowanie (dane zostang przekazane Wykonawcy po podpisaniu
Umowy).

Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug

VAT, uprawnionym do wystawiania faktur.

* NiewfaSciwe skreslic.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest duzym przedsiebiorcg w rozumieniu Zatgcznika nr | do
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektore

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).

Wykonawca wystawi fakture ostateczng w terminie 30 dni od dnia wykonania wszystkich
zobowigzan Wykonawcy przewidzianych Umowag tj. wystawienia i zatwierdzenia Ostatecznego
Swiadectwa Platnosci, wykonania wszystkich czynnosci oraz spetnieniu i zwolnieniu
wszystkich innych zobowigzan wymaganych postanowieniami Umowy, a takze zwolnieniu
Zamawiajgcego przez Wykonawce ze zobowigzan zaciggnietych przez Wykonawce w imieniu

Zamawiajgcegdo, o ile ma to zastosowanie.

SUBKLAUZULA 14.8 OPOZNIONA PLATNOSC
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:
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Odsetki za nieterminowe regulowanie ptatnosci sg naliczane zgodnie i w sposéb wynikajacy z
regulacji ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdéznieniom w
transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 ze zm.), ogtoszonych przez wtasciwego
ministra do spraw gospodarki w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej ,Monitor
Polski”. Odsetki ustawowe za opdznienie w transakcjach handlowych za opdzniong ptatnosé
bedg zastosowane do czasu, ktory uptynie pomiedzy datg ostatecznego terminu ptatnoSci

(wytacznie), a datg obcigzenia rachunku Zamawiajgcego (wtgcznie).

Ptatnos¢ odsetek bedzie dokonywana w ztotych polskich na podstawie noty odsetkowe;j

wystawionej przez Wykonawce.

W przypadku wystawienia faktury korygujgcej odsetki ustawowe za opdznienie w transakcjach
handlowych bedg zastosowane do czasu, ktory uptynie pomiedzy datg ostatecznego terminu

ptatnosci faktury korygujgcej (wytgcznie) a datg obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

SUBKLAUZULA 14.9 PLATNOSC KWOTY ZATRZYMANEJ
Dotychczasowy tytut SubKLAUZULI ,Ptatnos¢ Kwoty Zatrzymanej” zastepuje sie tytutem
Zwrot Kwoty Zatrzymanej”, zas tres¢ SubKLAUZULI zastepuje nastepujgca trescia:

Catos¢ Kwoty Zatrzymanej bedzie poswiadczona przez Inzyniera do zwrotu Wykonawcy,
kiedy zostanie dokonany ostatni Odbiér kocowy i wyptacona w ramach zwrotu Wykonawcy
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w SubKLAUZULI 4.2

Warunkow Szczegaolnych.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynoszgca
30% wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pézniej niz 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady okreslonego w Umowie, potwierdzonego wystawieniem Swiadectwa

Wykonania.

SUBKLAUZULA 14.10 ROZLICZENIE KONCOWE
Usuwa sie tre$¢ SuUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

W ciggu 30 dni po otrzymaniu ostatniego Swiadectwa Przejecia, Wykonawca przedtozy
Inzynierowi szes¢ egzemplarzy Rozliczenia korhcowego wraz z dokumentami stanowigcymi

jego podstawe, zgodnie z SUbKLAUZULA 14.3 Warunkéw Szczegdlnych, przedstawiajgc:

a)  wartosc catej pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem, az do daty podanej w

Swiadectwie Przejecia dla Robdt;

b)  wszelkie dalsze sumy, ktére Wykonawca uwaza za sobie nalezne, oraz
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C) oszacowanie wszelkich innych kwot, ktére Wykonawca uwaza, ze stang mu sie nalezne
wedtug Kontraktu. Szacunkowe kwoty bedg w tym Rozliczeniu koncowym wykazane

oddzielnie.

Inzynier nastepnie dokona poswiadczenia zgodnie z SubKLAUZULA 14.6 Warunkéw

Szczegolnych.

Jesli Wykonawca nie ztozy w tym terminie Rozliczenia Korncowego, Inzynier przygotuje ten
dokument wytgcznie w zakresie punktu a) i dokument ten stanie sie obowigzujgcy dla Stron

Umowy.

SUBKLAUZULA 14.11 WYSTAPIENIE O OSTATECZNE SWIADECTWO PLATNOSCI
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

W ciggu 20 dni po otrzymaniu Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedtozy Inzynierowi
sze$¢ egzemplarzy wstepnej wersji rozliczenia ostatecznego wraz z dokumentami
stanowigcymi jego podstawe, wykazujgcego szczegdtowo, w postaci zatwierdzonej przez

Inzyniera:
a) wartos¢ catej pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem,

b)  wszelkie dalsze sumy, ktére Wykonawca uwaza za sobie nalezne wedtug Kontraktu lub

z innego tytutu.

Jezeli Inzynier jest odmiennego zdania lub nie jest w stanie sprawdzi¢ jakiejkolwiek czesci
wstepnej wersji rozliczenia ostatecznego, to Wykonawca przedtozy takie dalsze informacje,
jakich Inzynier moze rozsadnie wymagacé i dokona takich zmian w tej wstepnej wersiji, jakie
mogg zosta¢ miedzy nimi uzgodnione. Wykonawca sporzadzi nastepnie i przedtozy
Inzynierowi rozliczenie ostateczne, tak jak je uzgodniono. To uzgodnione rozliczenie jest

w niniejszych Warunkach nazywane "Rozliczeniem Ostatecznym"” .

Jednakze, jesli po dyskusjach miedzy Inzynierem a Wykonawcg oraz wszelkich zmianach we
wstepnej wersji rozliczenia ostatecznego, jakie mogg by¢ miedzy nimi uzgodnione, stanie sie
oczywiste, ze istnieje spor, to Inzynier dostarczy Zamawiajgcemu (z kopig dla Wykonawcy)
Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci na uzgodnione cze$ci wstepnej wersji rozliczenia
ostatecznego. Nastepnie, jesli spor zostanie ostatecznie rozwigzany wedtug SubKLAUZULI
20.5 Warunkow Szczegolnych, to wtedy Wykonawca sporzadzi i przedtozy Zamawiajgcemu (z

kopig dla Inzyniera) Rozliczenie Ostateczne.
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SUBKLAUZULA 14.13 WYSTAWIENIE OSTATECZNEGO SWIADECTWA
PLATNOSCI

Usuwa sie treS¢ SuUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

W ciggu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego i pisemnego zwolnienia
ze zobowigzan zgodnie z SubKLAUZULA 14.11 Warunkow Szczegolnych i SubKLAUZULA
14.12 Warunkéw Ogdlnych, Inzynier wystawi Zamawiajgcemu Ostateczne Swiadectwo

Ptatnosci, ktére bedzie podawac:
a) kwote, ktéra jest ostatecznie nalezna, oraz

b)  zakres Robdét wykonany przez poszczegolnych uczestnikéw konsorcjum oraz
przypadajgca z tego tytutu kazdemu uczestnikowi konsorcjum wysokos¢ wynagrodzenia
— jedynie w razie nieumocowania uczestnika konsorcjum, o ktérym mowa w § 4 Umowy
do wystawiania na rzecz Zamawiajgcego faktur VAT dokumentujgcych catos¢ Robot
wykonanych przez wszystkich uczestnikdw konsorcjum, oraz (zapis zostanie usunigty
w przypadku, gdy Wykonawcg bedzie jeden podmiot),

c) saldo (jesli jest) nalezne Wykonawcy od Zamawiajgcego lub Zamawiajgcemu od
Wykonawcy, zaleznie od przypadku, po uwzglednieniu na dobro Zamawiajgcego
wszystkich kwot uprzednio zaptaconych przez Zamawiajgcego - w tym zaliczek oraz

wszystkich sum, do ktérych Zamawiajgcy jest uprawniony.

Jezeli Wykonawca nie wystgpi o Ostateczne Swiadectwo Platnosci zgodnie z SubKLAUZULA
14.11 Warunkéw Szczegodlnych i SUbKLAUZULA 14.12 Warunkéw Ogélnych, to Inzynier
poprosi Wykonawce, aby to uczynit. Jezeli Wykonawca w ciggu 28 dni nie wystgpi z takim
wnioskiem, to Inzynier wystawi Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci na takg kwote, jakg

sprawiedliwie okresli jako nalezng.

W Ostatecznym Swiadectwie Ptatnosci Inzynier uwzgledni potrgcenia z tytutu bezpo$rednie;
zaptaty Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez Zamawiajgcego na mocy art. 465
ust. 1 - 8 u.p.z.p., badz tez dokonania potrgcen kwot wyptaconych Podwykonawcom na mocy
art. 647 KC oraz postanowien SubKLAUZULI 4.4 Warunkéw Szczegolnych.

KLAUZULA 15 ODSTAPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

SUBKLAUZULA 15.2 ODSTAPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Usuwa sie tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Niezaleznie od prawa do odstgpienia od Umowy na podstawie i w okolicznosciach

wskazanych w art. 491, art. 492 i art. 492! Kodeksu cywilnego, w terminie nie pézniejszym niz
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360 dni od dnia uptywu okreslonego w Umowie Pierwotnego Czasu na Ukohczenie
Zamawiajagcy ma prawo odstgpienia od Umowy, przez danie Wykonawcy powiadomienia o

odstgpieniu, w razie zaistnienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

a) w przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania wedtug SubKLAUZULI 15.1
Warunkéw Ogolnych, w czasie wyznaczonym Wykonawcy zgodnie z SubKLAUZULA
15.1 Warunkéw Ogolnych,

b) w przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania zgodnie
z SubKLAUZULA 4.2 Warunkow Szczegolnych, w tym gdy niemozliwe z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy okaze sie skorzystanie przez Zamawiajgcego

Z uprawnien uregulowanych w w/w SubKLAUZULLI,

c) w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajgcemu Zabezpieczenia Wykonania

z przedtuzong datg waznosci, zgodnie z SUbKLAUZULA 4.2 Warunkow Szczegolnych,

d) w przypadku, gdy Wykonawca porzuca Roboty — w takim przypadku Zamawiajgcy lub
Inzynier wezwie Wykonawce do podjecia Robdét i wyznaczy Wykonawcy w tym celu
odpowiedni termin (,Termin na Podjecie Robét”), a po bezskutecznym uptywie Terminu

na Podjecie Robot, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu,

e) w przypadku, gdy Wykonawca w inny sposéb, anizeli poprzez porzucenie Robot, otwarcie
okazuje swoj zamiar niekontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wedtug
Kontraktu — w takim przypadku Zamawiajgcy lub Inzynier wezwie Wykonawce do
kontynuowania Robét i wyznaczy Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin (,Termin na
Kontynuowanie Zobowigzan”), a po bezskutecznym uptywie Terminu na Kontynuowanie

Zobowigzan, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu,
f)  w przypadku, gdy Wykonawca bez rozsgdnego usprawiedliwienia uchyla sie od:

0] prowadzenia Robét zgodnie z Klauzulg 8 Warunkéw Ogélnych zmodyfikowanych
postanowieniami Warunkéw Szczegdlnych — w takim przypadku Zamawiajgcy lub
Inzynier wezwie Wykonawce do prowadzenia Robot zgodnie z w/iw Klauzulg
i wyznaczy Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin (,Termin na Zgodne
z Kontraktem Prowadzenie Robdt”), a po bezskutecznym uptywie Terminu
na Zgodne z Kontraktem Prowadzenie Robdét, Zamawiajgcy bedzie uprawniony

do odstgpienia od Kontraktu,
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)

h)

(ii) zastosowania sie do powiadomienia wystawionego wedtug SubKLAUZULI 7.5
Warunkéw Ogolnych lub SubKLAUZULI 7.6 Warunkéw Ogélnych, w ciggu 8 dni

od otrzymania takiego powiadomienia,

w przypadku, gdy Wykonawca podzleca catos¢ Robdét lub dokonuje cesji Kontraktu, bez
wymaganego uzgodnienia — w takim przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do odstgpienia od Kontraktu poczawszy od dnia powziecia wiadomos$ci o dokonaniu przez

Wykonawce takiego podzlecenia Robot lub takiej cesji Kontraktu,

w przypadku, gdy Wykonawca staje sie niewyptacalny w ten sposob, ze nie wykonuje
swoich wymagalnych zobowigzan pienieznych, niezaleznie od wartosci tych zobowigzan i
przyczyny ich niewykonywania lub, gdy zobowigzania Wykonawcy przekroczg wartosc
jego majatku, nawet wéwczas, gdy na biezgco te zobowigzania wykonuje — w takim
przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu poczgwszy od
dnia powziecia wiadomosci o niewypfacalnos$ci Wykonawcy. Uwaza sie, ze Wykonawca
nie wykonuje swoich wymagalnych zobowigzan pienieznych miedzy innymi

w nastepujgcych przypadkach:

(i) wszczete zostato postepowanie egzekucyjne z jakiejkolwiek ruchomosci lub

nieruchomosci Wykonawcy,
(i) na majgtku Wykonawcy ustanowiono zarzadce przymusowego,

(iii) Wykonawca przystgpi do faktycznej likwidacji lub sprzedazy swojego

przedsiebiorstwa,

(iv) Wykonawca faktycznie zaprzestanie prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,
niezaleznie od tego, czy zostat dokonany odpowiedni wpis w tym przedmiocie we

wiasciwym rejestrze Wykonawcy,

w przypadku, gdy Wykonawca daje lub proponuje, bezposrednio lub za posrednictwem
innej osoby (w tym miedzy innymi przez swoich pracownikow, osoby, z ktorymi
Wykonawca wspoétpracuje na podstawie umow cywilnoprawnych, przedstawicieli,
Podwykonawcéw), jakgkolwiek korzy$¢ majgtkowg lub osobistg jakiejkolwiek osobie, jako

zachete lub nagrode za:

(i) jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego
z Kontraktem, lub

(i) za okazanie lub wstrzymanie sie od okazania przychylnosci lub nieprzychylnosci

w zwigzku z realizacjg Kontraktu,
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a takie dziatanie jest zabronione przez ustawe pod grozbg kary; w takim przypadku
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu poczgwszy od dnia

powziecia wiadomosci o takim dziataniu Wykonawcy.

i) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej; w takim przypadku
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu poczawszy od dnia,

w ktorym:

(i) Zamawiajgcy otrzymat po raz 3 wezwanie Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zaptaty (przy czym chodzi tu 0 wezwanie tego samego
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy badz réznych Podwykonawcéw lub

dalszych podwykonawcéw) lub

(i) Zamawiajgcy otrzymat wezwanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do zaptaty kwoty, ktéra — tgcznie z kwotg (kwotami) wczesniej zaptacong przez
Zamawiajgcego Podwykonawcy (Podwykonawcom) lub dalszemu Podwykonawcy

(dalszym Podwykonawcom) — przekracza 5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,

k) w przypadku, gdy zwtoka Wykonawcy w realizacji danego Etapu ujetego
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym przekroczy 60 dni (czas zwioki jest liczony
od czasu, jaki na realizacje danego Etapu zostat przewidziany w Harmonogramie

rzeczowo-finansowym);

[) w przypadku, gdy zwtoka Wykonawcy w zakresie terminu na ukonczenie Kontraktu,

wskazanego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, przekroczy 60 dni;

m) w przypadku, gdy suma naliczonych kar umownych za zwtoke w realizacji danego Etapu
przekroczy 30 % wartoéci netto danego Etapu (ujetego w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym);

n) w przypadku ograniczenia przez wtasciwy organ srodkéw przyznanych
Zamawiajgcemu na realizacje przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy bez zadnych
ujemnych konsekwencji finansowych moze odstgpi¢ od Umowy w czesci, przy
zastrzezeniu minimalnej wartoéci Swiadczenia Wykonawcy na poziomie 10% wartosci
Robét netto. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za Materiaty i Urzgdzenia pod
warunkiem, ze sg one niezbedne do nalezytego wykonania Robét i zostaty
dostarczone na Plac Budowy lub ktérych dostawe Wykonawca zobowigzany jest

przyja¢, a Wykonawca posiada i przedstawi Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty
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potwierdzajgce zakup, wtasnosé badz dokonanie przedptaty na poczet zakupu
Materiatow i Urzadzen w celu przeniesienia prawa ich wtasnosci i/lub zapewnienia
przeniesienia prawa wtasnosci i/lub zapewnienie dostarczenia ich na Plac Budowy.
Oswiadczenie o odstgpieniu moze zosta¢ ztozone w terminie 30 dni od powziecia
przez Zamawiajgcego wiadomosci o okolicznosciach, o ktérych mowa w niniejszym
akapicie. Zamawiajgcy jest uprawniony do skorzystania z tego uprawnienia, jesli
okolicznosé, o ktérej mowa wystgpi w terminie wskazanym w akapicie pierwszym

powyzej.

W wyzej opisanym przypadku, jezeli odstgpienie Zamawiajgcego dotyczy¢ bedzie

czesci Umowy, to nie stosuje sie ponizszych postanowien z lit. a), b) d).
Zamawiajgcy w oswiadczeniu o odstgpieniu od Umowy wskaze podstawe prawng odstgpienia.
Z chwilg odstgpienia, Kontrakt ulega rozwigzaniu z nastepujgcymi skutkami:

a) Zamawiajgcy bedzie uprawniony do usuniecia Wykonawcy w trybie natychmiastowym

Placu Budowy,

b) Wykonawca opusci Plac Budowy i dostarczy Inzynierowi wszelkie wymagane Dobra,
wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz

dokumentacje projektowa,

c) Wykonawca poczyni wszelkie starania, aby zastosowac sie natychmiast do jakichkolwiek
rozsgdnych polecen zawartych w powiadomieniu Zamawiajgcego o odstgpieniu lub

w innych pismach nastepujgcych po tym powiadomieniu, dotyczacych:
(i) cesji jakiegokolwiek kontraktu podzlecenia, lub
(i) ochrony zycia lub wtasnosci lub bezpieczehstwa Robot.

d) Zamawiajgcy da Wykonawcy powiadomienie, ze Sprzet Wykonawcy i Roboty
Tymczasowe zostang zwolnione dla Wykonawcy na Placu Budowy lub w jego poblizu.
Wykonawca bezzwtocznie zorganizuje usuniecie tych rzeczy, na swoje ryzyko i koszt.
Jednakze, jesli do tego czasu Wykonawca zalega z jakgs ptatnoscig nalezng
Zamawiajgcemu, to rzeczy te moga by¢ sprzedane przez Zamawiajgcego w celu pokrycia
tej ptatnosci. Jakiekolwiek saldo z przychoddw zostanie nastepnie wyptacone
Wykonawcy. W przypadku, gdy z natury rzeczy Sprzet Wykonawcy nie bedzie mégt by¢
sprzedany, Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie umowne prawo zatrzymania — na koszt
Wykonawcy - takich rzeczy, do czasu rozliczenia ptatnosci naleznych Zamawiajgcemu od

Wykonawcy, o ktérych mowa powyzej.
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Odstgpienie Zamawiajgcego od Kontraktu na podstawie niniejszej SubKLAUZULI 15.2
Warunkéw Szczegodlnych wywotuje skutek ex nunc (na przysztos¢). Rozliczenie Stron
nastepuje w takim przypadku zgodnie z SubKLAUZULA 15.3 Warunkéw Ogdlnych oraz
SubKLAUZULA 15.4 Warunkéw Ogélnych.

Po odstgpieniu, Zamawiajgcy moze ukonczy¢ Roboty lub zaangazowac¢ do tego jakiekolwiek
inne osoby. Zamawiajacy i te osoby mogg wtedy uzyc¢ jakichkolwiek Débr, Dokumentow

Wykonawcy i innej dokumentac;ji projektowej sporzadzonej przez lub na rzecz Wykonawcy.

Jezeli do czasu odstgpienia Zamawiajgcego od Kontraktu autorskie prawa majgtkowe

do Dokumentow Wykonawcy nie zostaty przeniesione na Zamawiajgcego zgodnie

z SUbKLAUZULA 1.10 Warunkoéw Szczegdlnych, przejscie tych praw na Zamawiajgcego
nastepuje z chwilg odstgpienia Zamawiajgcego od Kontraktu. Na wypadek gdyby nie doszio
do przeniesienia autorskich praw majagtkowych, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym
albo na wypadek sporu, co do skutecznoéci takiego przeniesienia, Wykonawca zobowigzuje
sie do doprowadzenia do przeniesienia catosci tych praw na rzecz Zamawiajgcego, w
zakresie i na polach eksploatacji opisanych w SubKLAUZULI 1.10 Warunkéw Szczegdlnych
oraz Zatgczniku Nr 4 do Warunkéw Szczegélnych, w najkrotszym mozliwym terminie.
Przeniesienie majgtkowych praw autorskich, o ktérych mowa w niniejszym akapicie nastepuje
odptatnie, w ramach wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za Roboty wykonane do chwili
odstgpienia od Umowy. Niezaleznie od postanowien niniejszego akapitu, postanowienia

SubKLAUZULI 1.10 Warunkéw Szczegdlnych stosuje sie odpowiednio.

Powiadomienie Zamawiajgcego o odstgpieniu nie uchybia, w tym w szczegdlnosci nie
umniejsza innych praw Zamawiajgcego przewidzianych Kontraktem, w tym naliczenia kar
umownych i dochodzenia zaréwno tych naliczonych do dnia odstgpienia, jak takze tych

naliczonych po tym dniu.

Niniejsza SUbKLAUZULA 15.2 Warunkoéw Szczegolnych nie uchybia ustawowemu prawu
Zamawiajgcego do odstgpienia od Kontraktu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny (tj. z ustawowego prawa odstgpienia Zamawiajgcy moze skorzystaé
niezaleznie od umownego prawa odstgpienia, o ktérym mowa w niniejszej SubKLAUZULI 15.2

Warunkow Szczegolnych).

SUBKLAUZULA 155 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO DO ODSTAPIENIA
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Niezaleznie od prawa do odstgpienia od Umowy na podstawie i w okolicznosciach

wskazanych w art. 491, art. 492 i art. 492! Kodeksu cywilnego, a takze niezaleznie od
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przypadkéw i okolicznosci okreslonych w SubKLAUZULI 15.2 Warunkow Szczegdlnych,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu wedle swego wyboru w catosci lub w czesci w

terminie 4 miesiecy od dnia podpisania Umowy przez Zamawiajgcego.

Odstgpienie to wejdzie w zycie 14 dni po dacie otrzymania przez Wykonawce powiadomienia

0 odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

Po tym odstgpieniu Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z SubKLAUZULA 16.3 Warunkéw
Ogdlnych i otrzyma ptatnos¢ zgodnie z SUbKLAUZULA 19.6 Warunkéw Ogolnych.

Zamawiajgcy w oswiadczeniu o odstgpieniu od Umowy wskaze podstawe prawng odstgpienia.
KLAUZULA 16 ZAWIESZENIE | ODSTAPIENIE PRZEZ WYKONAWCE

SUBKLAUZULA 16.1 UPRAWNIENIA WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA PRACY
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Jezeli Inzynier nie dokona poswiadczenia zgodnie z SubKLAUZULA 14.6 Warunkow
Szczegdblnych lub Zamawiajgcy nie zastosuje sie do SUbKLAUZULA 14.7 Warunkdw
Szczegdblnych, to Wykonawca moze, po daniu Zamawiajgcemu powiadomienia z nie mniej niz
21 — dniowym uprzedzeniem, zawiesi¢ prace (lub zmniejszyc¢ jej tempo), jezeli i dopoki
Wykonawca nie otrzyma Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci, dowodéw lub ptatnoéci,

w zaleznosci od przypadku i jak opisano w powiadomieniu.

To dziatanie Wykonawcy nie naruszy jego uprawnien wynikajgcych z SubKLAUZULI
14.8 Warunkoéw Szczegolnych i do odstgpienia wedtug SubKLAUZULI 16.2 Warunkow

Szczegolnych.

Jezeli Wykonawca otrzyma nastepnie takie Przej$ciowe Swiadectwo Ptatnosci, dowody lub
ptatnosc¢ (jak opisano w odnosnej SubKLAUZULI i powyzszym powiadomieniu) przed daniem
Zamawiajgcemu powiadomienia o odstgpieniu, to Wykonawca podejmie normalng prace tak

szybko, jak bedzie to rozsgdnie mozliwe.

Jezeli Wykonawca dozna opdznienia w rezultacie zawieszenia pracy (lub zmniejszenia tempa
pracy) zgodnie z niniejszg SubKLAUZULA, to Wykonawca da Inzynierowi powiadomienie

i bedzie uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie w zwigzku z jakimkolwiek takim
opdznieniem, z uwzglednieniem SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw Ogoélnych i SubKLAUZULI

8.4 Warunkéw Szczegétowych, jesli ukohczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie opdznione.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z SUbKLAUZULA

3.5 Warunkéw Ogélnych, aby uzgodni¢ lub okresli¢ te sprawy.
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SUBKLAUZULA 16.2 ODSTAPIENIE PRZEZ WYKONAWCE
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujgca trescia:

W przypadku:

a) gdy Inzynier nie wystawi, w ciagu 56 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentow

stanowigcych jego podstawe, odno$nego Swiadectwa Platnosci,

b)  gdy Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug danego Przejsciowego Swiadectwa
Ptatnosci, w ciggu 42 dni od uptyniecia czasu podanego w SubKLAUZULI 14.7
Warunkéw Szczegodlnych, w ciggu ktérego ma by¢ dokonana ptatnosé (pomijajgc

potrgcenia zgodnie z SUbKLAUZULA 2.5 Warunkéw Szczegolnych),

c) gdy przedtuzonym zawieszeniem objeto catosé Robat, jak opisano w SubKLAUZULI 8.11

Warunkéw Ogolinych

Wykonawca w formie pisemnej powiadomi Zamawiajgcego o zaistnieniu tej/tych okolicznoéci,
wzywajgc do jej/ich usuniecia/naprawienia. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od
Kontraktu, w przypadku braku usunigcia/naprawienia wyzej wskazanych okolicznosci przez
Zamawiajgcego w terminie 21 dni od powiadomienia Zamawiajgcego o ich wystgpieniu, o ile
okolicznos¢ ta zaistnieje w terminie nie pozniejszym niz 360 dni od dnia uptywu okreslonego w

Umowie Pierwotnego Czasu na Ukohczenie.

Po wejsciu w zycie powiadomienia o odstgpieniu zastosowanie bedg miaty SubKLAUZULE

16.3 oraz 16.4 Warunkow Ogolnych.

Odstgpienie Wykonawcy od Kontraktu na podstawie niniejszej SUubKLAUZULI 16.2 Warunkéw

Szczegodlnych wywotuje skutek ex nunc (na przysztosé).

Po odstgpieniu Wykonawcy od Kontraktu, Zamawiajgcy moze ukonczy¢ Roboty lub
zaangazowac do tego jakiekolwiek inne osoby. Zamawiajacy i te osoby mogg wtedy uzyé
jakichkolwiek Débr, Dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej sporzgdzonej
przez lub na rzecz Wykonawcy. Jezeli do czasu odstgpienia Wykonawcy od Kontraktu
autorskie prawa majgtkowe do Dokumentéw Wykonawcy nie zostaty przeniesione na
Zamawiajgcego zgodnie z SubKLAUZULA 1.10 Warunkoéw Szczegdlnych, przejscie tych praw

na Zamawiajgcego nastepuje z chwilg odstgpienia Wykonawcy od Kontraktu.

Powiadomienie Wykonawcy o odstgpieniu nie uchybia, w tym w szczegolnosci nie umniejsza

innych praw Wykonawcy przewidzianych Kontraktem.

Wykonawca w oswiadczeniu o odstgpieniu od Umowy wskaze podstawe prawng odstgpienia.
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KLAUZULA 17 RYZYKO | ODPOWIEDZIALNOSC

SUBKLAUZULA 17.4 SKUTKI ZAGROZEN STANOWIACYCH RYZYKO
ZAMAWIAJACEGO

Usuwa sie treS¢ SuUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Jezeli i w takim zakresie, w jakim jakiekolwiek z zagrozen wyliczonych powyze;j
w SubKLAUZULI 17.3 Warunkéw Ogélnych spowoduje strate lub szkode w Robotach,
Dobrach lub Dokumentach Wykonawcy, Wykonawca bezzwtocznie da Inzynierowi

powiadomienie i naprawi tg strate lub szkode w stopniu wymaganym przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca dozna opéznienia i/lub poniesie Koszt z tytutu naprawy tej straty lub
szkody, to Wykonawca da dalsze powiadomienie Inzynierowi i bedzie uprawniony, z
uwzglednieniem SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw Ogdlnych, do:

a) przedtuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opdznieniem, wedtug
SubKLAUZULI 8.4 Warunkow Szczegolnych, jesli ukonczenie jest lub przewiduije sie, ze

bedzie opdznione, oraz

b) ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to ptatnos¢ bedzie wigczona do

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Po otrzymaniu tego dalszego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie

Zz SUbKLAUZULA 3.5 Warunkéw Ogolnych, aby uzgodnic lub okresli¢ te sprawy.

Dodaje si¢ SubKLAUZULE

SUBKLAUZULA 17.7 UZYTKOWANIE POMIESZCZEN | URZADZEN ZAPLECZA
ZAMAWIAJACEGO

O ile Wykonawca przejmie od Zamawiajgcego okreslone zaplecze, to od dnia rozpoczecia
uzytkowania lub zajecia przez Wykonawce az do dnia przejecia lub zakonczenia uzytkowania
(w przypadku, kiedy przejecie lub zakonczenie uzytkowania moze nastgpi¢ po dacie
Swiadectwa Przejecia) Wykonawca podejmie protokolarnie catg odpowiedzialno$é

za zaplecze Zamawiajgcego udostepnione Wykonawcy.

Jezeli w okresie, w ktérym Wykonawca jest odpowiedzialny za opieke nad tymi elementami
wystgpi szkoda lub strata z jakiegokolwiek powodu poza takimi, za ktére odpowiedzialny jest
Zamawiajgcy, to Wykonawca naprawi na wiasny koszt i ku zadowoleniu Inzyniera wszelkie
takie szkody lub straty. Po zakohczeniu okresu uzytkowania Wykonawca przywréci
pomieszczeniom pierwotny stan opisany w protokole przejecia z wyjatkiem przypadkdw, kiedy

Inzynier pisemnie potwierdzi, ze obiekt jest przewidziany do niezwtocznej rozbidrki.
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KLAUZULA 18 UBEZPIECZENIA
SUBKLAUZULA 18.1 OGOLNE WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO UBEZPIECZEN
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

1. llekro¢ w ktérejkolwiek z SUbKLAUZUL KLAUZULI 18 uzyto okreslenia "Strona
ubezpieczajgca" oznacza to Strone odpowiedzialng za zawarcie umowy ubezpieczenia i

utrzymywanie jej w mocy w zakresie okreslonym w odnos$nej SubKLAUZULI.

2.  Wykonawca i Zamawiajgcy zawrze wymagane umowy ubezpieczenia
Z ubezpieczycielami posiadajgcymi stosowne zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci
ubezpieczeniowej i posiadajgcymi jednostki organizacyjne na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (dalej takze jako ,RP”), posiadajgcymi odpowiedni potencjat
osobowy i organizacyjny, ktérzy sg zdolni do obstugi zawartych umow ubezpieczenia

i likwidacji szkdd poprzez jednostki prowadzgce dziatalnosé na terytorium RP.

3.  Ubezpieczyciel dziatajgcy zgodnie z prawem na terytorium RP, ktéry nie posiada swojej
jednostki organizacyjnej na terenie RP, powinien wskazac¢ jednostke/podmiot zajmujgcy
sie tego rodzaju dziatalnoécig na terenie RP, ktéra na podstawie zawartej z nig umowy
zajmuje sie obstugg umowy ubezpieczenia (polisy) oraz likwidacjg szkod na terytorium
RP. W przypadku ubezpieczen obowigzkowych, ubezpieczen sprzetu Wykonawcow
dopuszcza sie przedtozenie posiadanych dowodoéw zawarcia umowy ubezpieczenia
(polis), w tym zawartych poza terytorium RP, o ile zapewniajg ochrone ubezpieczeniowg
na terytorium RP zgodnie z przepisami prawa polskiego (implementowanego prawa

unijnego).

4.  Jezeli jakas umowa ubezpieczenia (polisa) jest wymagana dla zabezpieczenia
wspoétubezpieczonych, to pokrycie bedzie miato zastosowanie oddzielnie do kazdego ze
wspoétubezpieczonych, tak jak gdyby dla kazdego z nich byta wystawiona oddzielna
polisa. Jezeli jakas umowa ubezpieczenia (polisa) zabezpiecza dodatkowych
wspétubezpieczonych, to znaczy dodatkowo w stosunku do ubezpieczonych

wyszczegolnionych w niniejszej KLAUZULI 18 Warunkéw Szczegdlnych, to:

a) Wykonawca bedzie dziatat wedtug tej umowy ubezpieczenia (polisy) na rzecz tych
dodatkowych wspétubezpieczonych, z wyjatkiem tego ze na rzecz Personelu

Zamawiajgcego bedzie dziatat Zamawiajgcy,

b)  dodatkowi wspdétubezpieczeni nie bedg uprawnieni do otrzymywania ptatnosci
bezposrednio od ubezpieczyciela lub do utrzymywania jakichkolwiek innych

bezposrednich stosunkéw z ubezpieczycielem, oraz
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C) Strona ubezpieczajgca bedzie wymagata od wszystkich dodatkowych
wspotubezpieczonych przestrzegania warunkow zastrzezonych w umowie

ubezpieczenia (polisie),

5. Kazda umowa ubezpieczenia (polisa) od straty lub szkody, bedzie postanawiac, ze
ptatnosci bedg dokonywane w walutach wymaganych do naprawienia tej straty lub
szkody. Ptatnosci otrzymane od ubezpieczycieli bedg uzyte do naprawienia tej straty lub

szkody.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu, podpisanej przez
Ubezpieczyciela, petnej dokumentacji ubezpieczeniowej (na ktorg sktadajg sie umowa
ubezpieczenia, ogolne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz zatgczniki do umowy
ubezpieczenia) zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi okreslonymi w KLAUZULI 18
Warunkéw Szczegdlinych, w terminie 14 dni od podpisania Umowy. Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwosc¢ przedtozenia do weryfikacji projektéw petnej dokumentacji
ubezpieczeniowej w okresie poprzedzajgcym obowigzek dostarczenia podpisanej przez
Ubezpieczyciela petnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Zamawiajgcy uprawniony jest
do weryfikacji przestanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku ubezpieczenia
maszyn budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu
podpisanej przez Ubezpieczyciela petnej dokumentacji ubezpieczeniowej zgodnej
Z wymogami ubezpieczeniowymi okreslonymi w Umowie, w terminie nie pdzniej niz 3

dni przed wprowadzeniem maszyn na teren budowy.

7. Dopuszcza sie ptatnos¢ sktadki ubezpieczeniowej maksymalnie w trzech réwnych
ratach, z zastrzezeniem, ze ptatnos¢ sktadki lub pierwszej raty sktadki nastgpi nie
pozniej niz w terminie 30 dni od podpisania umowy, a ptatnos¢ kolejnych rat nastgpi nie
pozniej niz w okresie 1 roku od podpisania umowy, nie pdzniej jednak niz data
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy. Dowody optacenia sktadki (rat sktadek)
Wykonawca dostarczy niezwtocznie po uptywie termindéw ptatnosci. Wykonawca — w
okresie Realizacji Umowy - bedzie przedstawiat Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty
ubezpieczeniowe oraz wszelkie decyzje zwigzane z ubezpieczeniem inwestycji
wystawione przez ubezpieczycielal/i oraz dokumenty potwierdzajgce terminowe
opfacanie sktadek bgdz raty sktadki. Powyzsze zapisy dotyczg odpowiednio réwniez

anekséw przedtuzajacych Umowe

8.  Zamawiajacy, niezaleznie od obowigzku dostarczenia dokumentacji ubezpieczeniowej

okreslonego wyzej, uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentaciji
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ubezpieczeniowej. W przypadku, w ktérym przestane dokumenty nie spetniajg
wymogow ubezpieczeniowych zawartych w ktérejkolwiek z SUubKLAUZULI KLAUZULI
18 Warunkéw Szczegoélnych, Zamawiajagcy zgtosi swoje uwagi oraz wyznaczy
Wykonawcy jednorazowo dodatkowe 7 dni roboczych na dokonanie zmian i ponowne
przestanie dokumentacji ubezpieczeniowej przez Wykonawce. Zamawiajgcy jest
zobowigzany do wniesienia uwag w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia otrzymania
dokumentacji ubezpieczeniowej oraz 15 dni od dnia otrzymania poprawionej
dokumentacji ubezpieczeniowej. Po zaakceptowaniu dokumentacji ubezpieczeniowej
przez Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 4 dni roboczych przekaze
Zamawiajgcemu drogg elektroniczng scan podpisanej przez Ubezpieczyciela oraz
Ubezpieczajgcego petnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Jezeli po dokonaniu
ponownej weryfikacji przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie bedg nadal
spetniaty wymogdw ubezpieczeniowych zawartych w ktérejkolwiek SubKLAUZULI
KLAUZULI 18 Warunkéw Szczegdlnych, to:

a) Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce, iz przejmuje gestie ubezpieczeniowag
w zakresie umow ubezpieczenia, ktore nie spetniajg wymogow
ubezpieczeniowych zawartych w niniejszej KLAUZULI 18 Warunkow

Szczegolnych,

b)  przejecie gestii ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w lit a) oznacza przejecie na
koszt Wykonawcy procesu przygotowania dokumentéw ubezpieczeniowych, w tym
negocjowanie warunkéw ubezpieczenia i przygotowanie dokumentéw umow
ubezpieczenia, w ktorych Ubezpieczajgcym, czyli strong zobowigzang do

podpisania umowy ubezpieczenia oraz ptatnikiem sktadki pozostanie Wykonawca,

c)  Wykonawca, w terminie 3 dni od powziecia informacji, o ktérej mowa w lit. a)
udzieli i doreczy brokerowi ubezpieczeniowemu Zamawiajgcego, jednorazowe
Zlecenie brokerskie do przygotowania dokumentéw ubezpieczeniowych, w tym
negocjowania warunkéw ubezpieczenia zgodnych z wymogami
ubezpieczeniowymi wskazanymi w niniejszej KLAUZULI 18 Warunkéw

Szczegolnych.

d) w przypadku, w ktérym zlecenie, o ktérym mowa w lit. ¢) nie zostato udzielone lub
zostato udzielone nieskutecznie albo nie zostato doreczone, przyjmuje sie, ze
zlecenie to wynika wprost z niniejszej Umowy i zostato udzielone z chwilg jej

podpisania.
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e) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia ptatnosci
wobec Ubezpieczyciela, w tym poprzez potrgcenie z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Zadne prace/ustugi nie moga byé wykonane przed dostarczeniem dokumentaciji

ubezpieczeniowej przez Wykonawce w terminie o ktérym mowa w pkt. 6.

9. Kazda ze Stron bedzie przestrzega¢ warunkéw wymaganych w kazdej z umow
ubezpieczenia (polis). Strona ubezpieczajgca bedzie na biezgco informowata
ubezpieczycieli o wszelkich odnosnych zmianach w realizacji Robot i zapewni, ze
ubezpieczenie jest utrzymywane zgodnie z niniejszg KLAUZULA 18 Warunkow

Szczegolnych.

10. Zadna ze Stron nie dokona jakiejkolwiek istotnej zmiany ustalen jakiegokolwiek
ubezpieczenia bez uprzedniego zatwierdzenia przez drugg Strone. Jezeli ubezpieczyciel
dokona (lub bedzie prébowat dokonac) jakgkolwiek zmiane, to Strona najpierw
powiadomiona przez ubezpieczyciela, bezzwtocznie da powiadomienie o tym drugiej

Stronie.

11. Postanowienia niniejszej KLAUZULI 18 Warunkoéw Szczegdlnych nie ograniczaja
zobowigzan, rekojmi lub odpowiedzialnosci Wykonawcy lub Zamawiajgcego, wedtug
innych ustalen Kontraktu lub w inny sposéb. Wszelkie kwoty, nieubezpieczone lub nie
odzyskane od ubezpieczycieli, bedg obcigzaty Wykonawce i/lub Zamawiajgcego
zgodnie z tymi zobowigzaniami, rekojmiami lub odpowiedzialno$ciami. Jednakze, jesli
Strona ubezpieczajgca zaniedba dokonania i utrzymania w mocy jakiegos
ubezpieczenia, ktore jest osiggalne i ktére jest wymagane do dokonania i przedtuzania
wedtug Kontraktu, a druga Strona, ani nie zatwierdzi tego pominiecia, ani nie dokona
ubezpieczenia z zakresem pokrycia odpowiadajgcym takiemu uchybieniu, to
jakiekolwiek kwoty, ktére powinny byty by¢ mozliwe do odzyskania wedtug tego

ubezpieczenia, bedg zaptacone przez Strone ubezpieczajgca.

12. Pfatnosci dokonywane przez jedng Strone drugiej Stronie, bedg uwzgledniaty
SubKLAUZULE, 2.5 Warunkéw Szczegdlnych lub SubKLAUZULE 20.1 Warunkéw

Ogodlnych, w zaleznosci, ktéra ma zastosowanie.

13. Jezeli w trakcie wykonywania Robo6t okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie
przedstawi¢ dowoddéw optacenia sktadek/rat sktadek i waznosci polis

ubezpieczeniowych, to Inzynier moze wstrzymaé wykonanie Robét ze skutkiem
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natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania Robét bedg obcigzaé wylgcznie

Wykonawce.

14. Poprzez wymog ,ubezpieczenia” rozumie sie przedstawienie uméw ubezpieczenia oraz

zwigzanego nierozerwalnie z nimi serwisu obstugi uméw oraz likwidacji szkod

zwigzanych z tymi umowami na terenie RP, w celu odpowiedniego zabezpieczenia

intereséw Zamawiajgcego zwigzanego z realizacjg inwestycji.

SUBKLAUZULA 18.2 UBEZPIECZENIE ROBOT | SPRZETU WYKONAWCY
Usuwa sie SubKLAUZULE, i zastepuje nastepujgca trescia:

1.

Wykonawca na wtasny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na
rzecz Zamawiajgcego, Podwykonawcow wszystkich innych stron zaangazowanych
w realizacje inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk (construction /
ereaction all risks), Roboty, Urzadzenia, Materiaty i Dokumenty Wykonawcy, jak
rowniez Urzgdzenia i Materiaty przeznaczone dla Robo6t, bedgce wlasnoscig
Zamawiajgcego stosownie do zapisow SubKLAUZULI 14.5 Warunkow
Szczegdblnych, na okres ubezpieczenia okredlony ponizej - od wszelkich
szkod/kosztéw, ktore mogg powstac w czasie i/lub w zwigzku z realizacjg Umowy ,
na sume nie nizszg od petnego kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie na

sume nie nizszg niz petna wartos¢ kontraktu bez VAT);

Niniejsze ubezpieczenie bedzie obowigzywato w okresie od dnia podpisania Umowy
do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia dla Robét (okres podstawowy) oraz w
okresie trwania odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi za wady, nie wczesniej jednak
niz do daty wystawienia Swiadectwa Wykoniania (tzw. okres dodatkowy). W okresie
dodatkowym ubezpieczenie bedzie zapewniato ochrone ubezpieczeniowg w
zakresie szkod powstatych wskutek przyczyn zaistniatych podczas podstawowego
okresu ubezpieczenia oraz w zakresie szkdd w zwigzku z wykonywaniem czynnosci
konserwacyjnych. Spetnieniem tego warunku bedzie wtgczenie w warunki
ubezpieczenia klauzuli 004 na okres 36 miesiecy oraz klauzuli 003 na okres 24
miesiecy. Dodatkowo ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody zwigzane zwadami
projektowymi, materiatowymi, wykonawczymi powstatymi w okresie 12 miesiecy od

podpisania protokotu Odbioru Koncowego (klauzula 201 ubezpieczeniowa);

Umowa ubezpieczenia bedzie dodatkowo gwarantowac petng, w granicach

mozliwych do uzyskania na rynku, ochrone ubezpieczeniowg w zakresie:
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a)

b)

d)

f)

9)

h)

)

ubezpieczenie sprzetu (fgcznie z kosztami transportu na Plac Budowy, czy
miejsce sktadowania), zaplecza budowy, magazyndéw z limitem minimalnym 5%
wartosci kontraktu, nie mniej niz 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

ale nie wiecej niz 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

ubezpieczenie ryzyka rozruchdow i strajkéw z limitem minimalnym 5% wartosci
kontraktu, nie mniej niz 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie

wiecej niz 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;
ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wtamaniem, rabunku, dewastacji;

ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wtamaniem, rabunku
zainstalowanych/wbudowanych elementéw z limitem w wysokosci 5% wartosci
kontraktu, nie mniej niz 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie
wiecej niz 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

ubezpieczenie ryzyka kradziezy zwyktej (tj. kradziezy nie spetniajgcej znamion
kradziezy z wkamaniem) z limitem 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
Dla kontraktéw o wartosci ponizej 5 000 000 PLN dopuszcza sig limit w

wysokosci 50 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia;

ubezpieczenie kosztow uprzatniecia pozostatosci po szkodzie, z limitem
minimalnym ponad sume ubezpieczenia — 30% szkody, minimum 500 000 PLN
na zdarzenie. Dla kontraktéw o wartosci ponizej 5 000 000 PLN dopuszcza sie

limit -30% szkody minimum 100 000 zt na zdarzenie;

ubezpieczenie okresu przerw/przestojow w inwestycji oraz okresu przedtuzenia

inwestycji. Minimalny okres trwania kazdej z klauzul 90 dni;

ubezpieczenie préb, rozruchdw i testow dla catej inwestycji oraz
poszczegolnych jej czesci w zakresie wszystkich ryzyk objetych polisg CAR

EAR na okres czasu wynikajgcy z harmonogramui;

ubezpieczenie oddanych odcinkow robét (odbiory cze$ciowe),w tym w zakresie

szkod nie zwigzanych z robotami budowlanymi/montazowymi;

ubezpieczenie mienia inwestycji podczas transportu z miejsca
dostaw/magazynow/producentéw na plac budowy z witgczeniem szkédd podczas
zatadunku i roztadunku, dostosowane do wartosci i rodzaju dostaw objetych

kontraktem;
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k) ubezpieczenie mienia otaczajgcego (tj. mienia istniejgcego znajdujgcego sie na
terenie budowy lub w jego bezposrednim otoczeniu) z limitem minimalnym 10%
wartosci kontraktu, nie mniej niz 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie

zdarzenia, ale nie wiecej niz 70 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;

[) ubezpieczenie szkdd zwigzanych z btedami projektowymi, wadami
materiatowymi odlewniczymi, wadliwym wykonaniem (klauzula 115,200) bez
wprowadzania limitu oraz dodatkowo szkdd w czesciach wadliwych z limitem
minimum 10% wartosci kontraktu, nie mniej niz 10 000 000 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej niz 70 000 000 PLN na jedno i wszystkie

zdarzenia;

m) ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu
ekspresowego z limitem minimalnym 5% wartosci kontraktu nie mniej niz 200
000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej niz 5 000 000 PLN na

jedno i wszystkie zdarzenia.
n) ubezpieczenie szkdd wyrzadzonych wskutek razgcego niedbalstwa;

0) ubezpieczenie szkdéd wyrzadzonych umysine z limitem minimalnym 5%
wartoséci kontraktu, nie mniej niz 3 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

ale nie wiecej niz 20 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;

p) ubezpieczenie kosztow wynajecia rzeczoznawcow/ekspertéw z limitem 5%
wartosci kontraktu nie mniej niz 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

ale nie wiecej niz 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

g) ubezpieczenie kosztow lokalizacji miejsca szkody z limitem 500 000 PLN na

jedno i wszystkie zdarzenia;

4. Klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie sg
sprzeczne z warunkami Umowy, muszg mie¢ rzeczywiste odniesienie do typu i
charakteru prowadzonych prac i ryzyka zwigzanego z inwestycjg oraz muszg byc¢
zgodne z dobrg praktykg rynkowa. Ich akceptacja ze strony Zamawiajgcego bedzie
zalezata od tego czy ich usuniecie z umowy ubezpieczenia jest mozliwe do

uzyskania na rynku;

5. W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktérego$ z rozszerzen
zakresu ubezpieczenia - Ubezpieczyciel odpowiada do wysokosci gtownej sumy

ubezpieczenia. Jezeli warto$¢ Umowy (peten koszt odtworzenia) jest mniejsza od
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podanych wyzej limitdw, poszczegdine limity odpowiedzialnosci powinny

odpowiada¢ wartosci Umowy;

6. Franszyzy redukcyjne / udzialy wtasne w zakresie wszystkich ryzyk nie moga by¢
wyzsze niz 15 000 PLN. Dopuszczalna franszyza w wysokosci 10% min. 15 000 z

w stosunku do klauzuli 201 oraz klauzuli szkéd w czesciach wadliwych.

SUBKLAUZULA 18.3 UBEZPIECZENIE OD ZRANIENIA 0SOB TRZECICH | OD
SZKOD MAJATKOWYCH

Usuwa sie SubKLAUZULE i zastepuje nastepujacy trescia:

1.  Wykonawca zawrze oraz bedzie utrzymywat w waznosci przez okres wskazany ponizej
dedykowang pod Kontrakt umowe ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu
prowadzenia dziatalnosci i posiadania oraz uzytkowania mienia (wraz z OC za produkt
/wykonang ustuge) obejmujgcg wszelkie szkody/roszczenia, ktére mogg powstac
w czasie i/lub w zwigzku z realizacjg inwestycji. Umowa ubezpieczenia obejmie ochrong
zakres Robot i prac wynikajacy z realizacji niniejszej Umowy, oraz bedzie zawarta
w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz Zamawiajgcego oraz wszystkich
Podwykonawcéw i innych stron formalnie zaangazowanych w realizacje inwestyciji
(Ubezpieczeni). Wytgczony zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu
do podmiotéw ubezpieczonych.

2. Ubezpieczenie, o ktory mowa w pkt. 1 bedzie spetniato tgcznie nastepujace warunki:

a) umowa ubezpieczenia bedzie obejmowaé odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowa,
kontraktowg oraz deliktowo-kontraktowg z sumg gwarancyjng nie nizszg niz

100 000 000,00 PLN, na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

b) okres ubezpieczenia rozpocznie sie od dnia przystgpienia do wykonywania czynnosci
wynikajgcych z realizacji Umowy jednak nie pdzniej niz od dnia zawarcia Umowy i
bedzie trwat do zakonczenia Okresu Gwarancji/ Rekojmi za wady, ale nie dtuzej niz
6 lat po dacie wystawienia Swiadectwa Przejecia dla Robét. Po uptywie pierwszych
3 lat Okresu Gwarancji/Rekojmi dopuszcza sie przedstawienie przez Wykonawce
polisy ogélnej ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu prowadzenia
dziatalnosci i posiadania oraz uzytkowania mienia (wraz z OC za produkt /wykonang
ustuge) na warunkach wskazanych w § 18 zatgcznika nr 13 Warunki Realizacji

Czesci C. - Prawo Opgji 1 - Swiadczenie Ustug pogwarancyjnych.

c) zakres ubezpieczenia: W uzupetnieniu ww. zapisdw ubezpieczone bedg szkody

rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wyrzgdzone osobom trzecim /
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innym podmiotom oraz nastepstwa tych szkéd wynikte w czasie i/lub w zwigzku

z wykonywaniem Umowy / wykonywaniem zobowigzan gwarancyjnych / rekojmi za

wady zwigzanych z wykonywaniem Umowy, w nastepujgcym zakresie:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

)

(xi)

ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody powstate po przekazaniu

Zamawiajgcemu przedmiotu prac/ustug,

ochrong ubezpieczeniowg zostang pokryte szkody wynikte z niniejszej
Umowy, tak dtugo, jak dtugo roszczenia z tego tytutu nie ulegng

przedawnieniu,

ubezpieczone bedg szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa.
Dodatkowo wigczona bedzie klauzula obejmujgca ochrong ubezpieczeniowg

wine umysing z limitem 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

ubezpieczone bedg szkody w mieniu powierzonym, przekazanym, wzietym
w najem/dzierzawe, bedagcym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z

limitem 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

ubezpieczone bedg szkody w mieniu przekazanym do obrébki, czyszczenia,

naprawy, demontazu, montazu, zabudowy i tym podobnych prac,

ubezpieczone bedg szkody wyrzgdzone przez pojazdy mechaniczne oraz

pojazdy i maszyny budowlane uzywane do realizacji Umowy,

ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnos¢ cywilng wzajemna,

tak jakby z kazdym z Ubezpieczonych zawarto odrebng umowe,

ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnos¢ cywilng pracodawcy
z tytutu wypadkow przy pracy z limitem odpowiedzialnosci, minimum
5.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia,

ubezpieczenie bedzie obejmowato czyste straty finansowe (czyste szkody
majgtkowe) z limitem odpowiedzialnosci, co najmniej 4.000.000,00 PLN na

jeden i wszystkie zdarzenia,

ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone w instalacjach (rowniez
podziemnych) badz urzgdzeniach podczas wykonywania prac lub ustug,

w szczegolnosci swiattowodowych, elektrycznych, gazowych,

ubezpieczone bedg szkody powstate podczas roztadunku i zatadunku
(dopuszcza sie podlimit odpowiedzialnosci dla szkéd w fadunku powstatych

podczas roztadunku i zatadunku w wysokosci 1.000.000,00 PLN),
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(xii) ubezpieczone bedg szkody wyrzgdzone w srodowisku z limitem
3.000.000,00 PLN,

(xiii) ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone pod wptywem alkoholu, srodkéw

odurzajgcych,

(xiv) zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, w ramach,
ktorego bedzie realizowany kontrakt, w tym dostawy kontraktowe. Polisy
powinny gwarantowac¢ ochrone wg jurysdykcji i prawa polskiego oraz innego

kraju, jezeli mozliwe jest roszczenie w tym zakresie.

3. W zakresie ubezpieczenia okreslonym powyzej akceptacja ze strony Zamawiajgcego -
wytgczen/ograniczen/warunkéw ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy
ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - bedzie zalezata od tego czy ich usuniecie

z umowy ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku.

4. Franszyza redukcyjna, integralna lub udziat wiasny nie mogg by¢ wieksze niz
10.000,00 PLN dla szkod w mieniu, z wyjatkiem czystych strat finansowych oraz klauzul
produktowych dla ktérych mozna ustanowi¢ franszyze wg formuty: ,10 %
odszkodowania nie mniej niz 15.000,00 PLN”. Brak franszyz, udziatéw dla szkod

osobowych.

5. Do umowy ubezpieczenia zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia
ochrony stosownie do charakteru obejmowanej ochrong Umowy i rodzaju prowadzonych
prac, przez ktére rozumie sie: szkody wynikajgce z wibracji,, szkody wynikajgce z prac
rozbiorkowych, uzywania materiatobw wybuchowych, szkody zwigzane z naruszeniem
stabilnosci gruntu, osunieciem sie ziemi, osuwania sie gruntu lub szkody powstate
wskutek powolnego dziatania czynnika termicznego, chemicznego, biologicznego w tym
oddziatywania temperatury, gazéw, opardéw, wilgoci, dymu, sadzy, $ciekdw,
zagrzybienia oraz dziatania hatasu. Podlimit wymagany dla powyzszych rozszerzenh nie
moze by¢ nizszy niz 30% wymaganej sumy gwarancyjnej za wyjatkiem szkéd
wyrzgdzonych wskutek wibracji oraz szkdd wynikajgcych z prac rozbiérkowych, dla

ktorych podlimit obowigzuje do wysoko$ci sumy gwarancyjne;j.

6. W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktérego$ z powyzszych
rozszerzen zakresu ubezpieczenia - odpowiedzialnos¢ Ubezpieczyciela do petnej sumy
gwarancyjnej. Jezeli wymagana dla danej Umowy wysoko$¢ gtdwnej sumy gwarancyjne;j
jest mniejsza od okreslonych wyzej limitdow, poszczegdlne limity odpowiedzialnosci

powinny odpowiada¢ sumie gwarancyjnej.
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KLAUZULA 20 ROSZCZENIA, SPORY | ARBITRAZ

SUBKLAUZULA 20.2 WYZNACZANIE KOMISJI ROZJEMSTWA W SPORACH

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 20.2.

SUBKLAUZULA 20.3 NIEPOWODZENIE UZGODNIENIA SKLADU KOMISJI
ROZJEMSTWA W SPORACH

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 20.3.

SUBKLAUZULA 20.4 UZYSKANIE DECYZJI KOMISJI ROZJEMSTWA W SPORACH
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 20.4.

SUBKLAUZULA 20.5 ZAL ATWIENIE POLUBOWNE
Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Zamawiajacy i Wykonawca podejmg starania w celu rozstrzygniecia wszelkich sporéw
powstatych miedzy nimi, a wynikajgcych z Umowy lub pozostajgcych w posrednim badz

bezposrednim zwigzku z Umowa, na drodze bezposrednich negocjacji.

Jesli po 60 dniach od rozpoczecia bezposrednich negocjacji, Zamawiajacy i Wykonawca nie
sg w stanie rozstrzygnac¢ sporu, to Strony poddadzg spor pod rozstrzygniecie sgdu
powszechnego miejscowo wiasciwego dla siedziby jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego —
Regionu Slgskiego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestyc;ji

mieszczgcej sie we Wroctawiu przy ul. Joannitow 13.

SUBKLAUZULA 20.6 ARBITRAZ

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 20.6.

SUBKLAUZULA 20.7 NIEZASTOSOWANIE SIE DO DECYZJI KOMISJI
ROZJEMSTWA W SPORACH

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 20.7.

SUBKLAUZULA 20.8 ZAKONCZENIE DZIALANIA KOMISJI ROZJEMSTWA
W SPORACH

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 20.8.
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