UMOWA nr PPMT-NU-PPMT-NU-.............. 12024/...........

zawartaw dniu ............ r. w Gdansku pomiedzy:

(1)

(2)

Pomorskie Przedsiebiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z 0.0. z siedziba w Gdansku, ul. Sandomierska 19,
80-051 Gdansk, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc
w Gdansku VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000039372, NIP:
583-27-54-002, REGON: 192547620, kapitat zaktadowy: 372 183 500,00 zt, reprezentowang przez:

.......................... ) teerrrrrrrree e, fEprezentowang przez: / petnomocnika na podstawie
petnomocnictwa stanowigcego zat. Nr ...... do niniejszej Umowy:

zwang dalej ,Podwykonawcy’.

Wykonawca i Podwykonawca bedg dalej facznie zwani ,Stronami”, a kazdy z nich z osobna takze ,Strong”.

PREAMBULA

Zwazywszy, ze:

Wykonawca zawart z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie Zaktad Linii Kolejowych
w Tarnowskich Gérach (dalej: ,Zamawiajacy’) umowe nr 44/205/0011/24/Z/1 z dn. 08.10.2024 r. (dalej: ,Umowa
ZLK"), ktdrej przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych obejmujace rewitalizacje linii kolejowej nr 188
Bytom Bobrek —Zabrze Biskupice tor nr 3 w km 20-950-22,546 wraz z robotami towarzyszacymi:

W toku prowadzonego przez Wykonawce postepowania majacego na celu wytonienie podwykonawcy do
realizacji rob6t objetych Umowa ZLK, na podstawie ogtoszonych przez Wykonawce Warunkéw zaméwienia nr
NUe-241011R-02/2024 z dnia 16.10.2024 r. (dalej: ,Warunki Zaméwienia”), Podwykonawca ztozyt Wykonawcy
oferte nr ... z dnia .............. r., a nastepnie oferte ostateczng z dnia ............... (dalej: ,Oferta
Podwykonawcy”) na wykonanie czesci robdt budowlanych iinnych czynno$ci wchodzacych w zakres
przedmiotu Umowy ZLK, w zakresie wykonania rob6t branzy torowej, okreslonym w przedmiarze robot (dalej:
,Przedmiar”) dotaczonym do Warunkéw Zaméwienia;

Na podstawie Oferty Podwykonawcy Strony uzgodnity Rozbicie Ceny Ofertowej (dalej: ,RCO”), okre$lajace
wysoko$¢ wynagrodzenia za poszczegolne pozycije robot budowlanych na potrzeby rozliczen czesciowych, ktore
stanowi Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy;

Wykonawca uznat Oferte Podwykonawcy za najkorzystniejsza i podjat decyzje o zleceniu Podwykonawcy
wykonania okreslonych w niej rob6t budowlanych i czynnosci;

Strony postanawiajg co nastepuje:

1.

§1

Przedmiot umowy

Wykonawca zleca, a Podwykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na rzecz Wykonawcy ustugi podwykonawcze
obejmujace roboty budowlane, ustugi i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy ZLK, w zakresie okreslonym
w RCO, Warunkach Zaméwienia i Ofercie Podwykonawcy (dalej: ,Roboty”).
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Zakres Robét i obowigzkéw Podwykonawcy, oprécz niniejszej umowy, wynika z nastepujacych dokumentow:
a) Umowa ZLK, przekazana Podwykonawcy przed zawarciem niniejszej umowy,

b) Program Funkcjonalno — Uzytkowy (dalej: ,PFU") do Umowy ZLK, przekazany Podwykonawcy wraz z
Warunkami Zamoéwienia przed zawarciem niniejszej umowy,

c) dokumentacja projektowa wykonana przez Podwykonawce (dalej: ,Dokumentacja Projektowa”),

d) Przedmiar, przekazany Podwykonawcy wraz z Warunkami Zaméwienia przed zawarciem niniejszej umowy,
e) RCO,

f)  Oferta Podwykonawcy,

g) harmonogram realizacji Robét (dalej: ,Harmonogram’), z zastrzezeniem § 2 ust. 2 ponizej.

W przypadku niezgodnosci lub rozbieznosci pomiedzy niniejsza umowg, a poszczegblnymi dokumentami
wymienionych powyzej, rozstrzygajace znaczenie — o ile Strony nie postanowig odmiennie — majg postanowienia
niniejszej umowy, a w dalszej kolejnosci wymienionych dokumentéw, wedle kolejnosci ich wymienienia.

Podwykonawca potwierdza, ze zapoznat sie z terenem budowy i jego otoczeniem, warunkami klimatycznymi,
hydrologicznymi i geologicznymi panujacymi na terenie budowy oraz z wszystkimi dokumentami wymienionymi
wust. 2 powyzej oraz ze nie zgtasza wobec nich zastrzezen. Na podstawie powyzszego Podwykonawca
potwierdza, ze nalezycie oszacowat termin realizacji cato$ci Robot i innych czynno$ci oraz wysokos¢ naleznego
mu Wynagrodzenia, za$ realizacja Rob6t na warunkach okre$lonych w ninigjszej umowie jest mozliwa
i niezagrozona. Jakiekolwiek zastrzezenia w tym zakresie zgtoszone przez Podwykonawce po zawarciu niniejszej
umowy nhie moga stanowi¢ podstawy roszczen finansowych ani zgdania wydtuzenia terminu realizacji catosci lub
czesci Robot.

Podwykonawca o$wiadcza, ze uzyskat wiedze dotyczacq rob6t budowlanych i czynno$ci niezbednych do
realizacji catosci przedmiotu Umowy ZLK; ktore realizowane bedg samodzielnie przez Wykonawce lub innych
podwykonawcow oraz Ze odpowiednio zharmonizuje swoje dziatania z Wykonawcg oraz innymi
podwykonawcami w celu zapewnienia nalezytego, w tym terminowego wykonania catosci przedmiotu Umowy
ZLK.

Podwykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z wszelkimi dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego lub Wykonawce w trakcie realizacji niniejszej umowy niezwiocznie po ich otrzymaniu,
a w przypadku stwierdzenia w tych dokumentach jakichkolwiek wad, w tym elementéw, ktére moga przeszkodzi¢
w prawidtowym wykonaniu Roboét lub innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy, zobowigzany
jest do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawce, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od daty ich
ujawnienia. Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Wykonawcy z tytutu szkod wyniktych na skutek wad
przedmiotowych dokumentéw, jezeli, pomimo mozliwosci ich stwierdzenia, nie poinformowat o nich Wykonawcy.

Podwykonawca zobowigzany bedzie wykonac na polecenie Wykonawcy wszelkie roboty dodatkowe. Dla potrzeb
niniejszej umowy przez roboty dodatkowe rozumie sie wszelkie prace niezbedne do wykonania niniejszej umowy,
co do ktorych Zamawiajacy lub Wykonawca uzna, ze wykraczajg poza zakres Robot. W przypadku wystapienia
koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych Podwykonawca zobowigzany jest niezwiocznie przedstawic
Wykonawcy kosztorys ich wykonania, sporzadzony w oparciu o te same czynniki cenotworcze, stawki i ceny
jednostkowe, co wykorzystane w Ofercie Podwykonawcy. Koszt wykonania robét dodatkowych ponosic¢ bedzie
Podwykonawca, przy czym Wykonawca zwrdci Podwykonawcy koszty wykonania robét dodatkowych w
wysokoSci nieprzekraczajacej okreslonych w kosztorysie ich wykonania, pod warunkiem odbioru robot
dodatkowych przez Zamawiajgcego i dokonania przez niego zaptaty oraz w granicach kwoty zaptaconej przez
Zamawiajacego.

W razie watpliwosci uznaje sie, ze dane roboty budowlane, ustugi lub inne czynnosci wchodzg w zakres Robot i
nie stanowig robot dodatkowych.

Strona 2 z 26



§2

Termin realizacji umowy

Podwykonawca wykona cato$¢ Robét i innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy oraz zgtosi ich
gotowos¢ do odbioru w terminie do dnia 29.11.2024 r.

Zawarte w niniejszej umowie odwotania do Harmonogramu majg zastosowanie po warunkiem, ze Harmonogram
zostanie opracowany i udostepniony Podwykonawcy przez Wykonawce. W przeciwnym wypadku terminy
wykonania cafosci lub cze$ci Robét, w tym poszczegdlnych etapéw Robot, okreslajg postanowienia ust. 1.

Z zastrzezeniem ust. 2 powyzej, szczegotowe terminy wykonania Robot okresla Harmonogram i wynikajg z
udzielanych przez Zamawiajacego zamknie¢ torowych. Wykonawca moze poleci¢ Podwykonawcy sporzadzenie
uszczegotowionego harmonogramu realizacji Robét, opracowanego na podstawie Harmonogramu. W sytuacii,
gdy nastapi zmiana termindw realizacji robét budowlanych i innych czynnosci okreslonych w Umowie ZLK na
skutek decyzji Zamawiajacego lub gdy bedzie to konieczne dla prawidtowej realizacji Umowy ZLK, Wykonawca
uprawniony bedzie do aktualizacji Harmonogramu, ktéry bedzie dla Podwykonawcy wigzacy. W takim przypadku
Podwykonawca zobowigzany bedzie do niezwlocznego zaktualizowania uszczegdtowionego harmonogramu
realizacji Rob6t. W razie potrzeby Podwykonawca zobowigzany bedzie do uczestniczenia w aktualizacii
Harmonogramu.

W przypadku, gdyby w wyniku zmian terminéw wykonania catosci lub czes$ci Robét albo zmian w Harmonogramie
Podwykonawca ponidst jakiekolwiek dodatkowe koszty, wowczas Podwykonawca bedzie uprawniony do zadania
od Wykonawcy ich zwrotu wytacznie wtedy, gdy Wykonawca otrzyma w tym zakresie zwrot kosztow od
Zamawiajgcego.

Podwykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran w celu unikniecia jakichkolwiek opoznien w realizacji Robét lub
ich poszczegdlnych czesci w stosunku do terminéw okreslonych w ust. 1 powyzej oraz Harmonogramie
i uszczego6towionym harmonogramie realizacji Robot.

Podwykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Wykonawcy o wystapieniu jakichkolwiek
okolicznosci, ktore majg lub mogg mie¢ wptyw na wykonanie catosci lub czesci Robdt lub innych czynnoéci
w terminach okreslonych w ust. 1 powyzej lub Harmonogramie lub uszczegdétowionym harmonogramie realizacji
Robét, pod rygorem utraty prawa powotywania sie na te okoliczno$ci dla usprawiedliwienia opoznien.

Podwykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za uchybienie terminom wykonania Rob6t lub innych czynno$ci
objetych przedmiotem niniejszej umowy, jezeli uchybienie to jest nastepstwem niemozno$ci wykonywania Robot
lub innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy w wyniku okolicznosci, za ktore Podwykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, pod warunkiem niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Wykonawcy. W takim
przypadku Strony mogg odpowiednio wydtuzy¢ terminy wykonania Robaét lub innych czynno$ci, nie wigcej jednak
niz o czas trwania przeszkody i wytacznie pod warunkiem wydtuzenia tych termindw przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiejkolwiek czesci Robot lub innych czynnosci w terminach okreslonych w ust.
1 powyzej, w Harmonogramie lub uszczeg6towionym harmonogramie realizacji Robdt bylo zagrozone, w
szczegdlnosci gdyby stopien zaawansowania Robédt byt niewspétmierny do czasu przewidzianego na ich
wykonanie (w tym w ramach udzielonego zamkniecia toru), jak réwniez gdyby doszto do opdznienia, wowczas
Podwykonawca zobowigzany bedzie podja¢ na wiasny koszt — nawet bez wezwania ze strony Wykonawcy —
wszelkie niezbedne dziatania, uzgodnione z Wykonawca, zmierzajace do usunigcia zagrozenia dalszymi
opdznieniami lub usunigcia skutkéw powstatych op6znien i ich nadrobienia. W szczegolno$ci Podwykonawca
zobowigzany bedzie do przyspieszenia tempa realizacji Rob6t, wtym poprzez zwigkszenie potencjatu
wykonawczego oraz intensyfikacje prac.

W przypadku niepodjecia przez Podwykonawce dziatan, o ktorych mowa w ust. 8 powyzej, Wykonawca — wedtug
witasnego wyboru — uprawniony bedzie do:

a) zaangazowania 0sOb trzecich lub wykorzystania sit wiasnych w celu usunigcia zagrozenia dalszymi
op6znieniami lub usunigcia skutkdw opdznien oraz ich nadrobienia — bez uzyskiwania zgody sadu — na
koszt i ryzyko Podwykonawcy,

b) odstgpienia od niniejszej umowy w catosci lub w czesci, zgodnie z § 16 ust. 1 ponizej.
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§3

Wytaczenie czesci Robot

Wykonawca jest uprawniony do wytgczenia oznaczonej czesci Robot z przedmiotu niniejszej umowy w drodze
pisemnego oSwiadczenia ztozonego Podwykonawcy (dalej: ,Wylaczenie Robét”). Wylaczenie Robdt moze
nastapi¢ w szczegolnosci w przypadku, gdy Zamawiajacy podejmie decyzje o wytaczeniu czesci rob6t lub innych
czynnosci objetych przedmiotem Umowy ZLK z jej zakresu, do czego jest uprawniony na mocy postanowien
Umowy ZLK. Wytaczenie Robot jest skuteczne wobec Podwykonawcy z chwilg doreczenia mu zawiadomienia
Wykonawcy w tym przedmiocie. Zawiadomienie stanowi zmiane niniejszej umowy w odpowiednim zakresie, bez
konieczno$ci sporzadzenia aneksu. Wytaczenie Robot jest mozliwe do czasu zakoriczenia ich realizacji.

Podwykonawca jest zobowigzany do nierozpoczynania Robot lub czynnosci, ktore zostaly objete Wytaczeniem
Robét, albo do ich przerwania i odpowiedniego zabezpieczenia, jezeli pozostaje on w trakcie ich wykonywania.

W przypadku Wytaczenia Robdt wynagrodzenie Podwykonawcy ulegnie odpowiedniemu obnizeniu o kwote, ktora
bytaby nalezna za wykonanie tych Rob6t lub czynnosci zgodnie z Ofertg Podwykonawcy, przy czym
Podwykonawca uprawniony bedzie do otrzymania wynagrodzenia za Roboty, czesci Rob6t lub inne czynnosci,
ktdre zostaty prawidtowo wykonane do dnia doreczenia mu zawiadomienia o Wytgczeniu Robét.

W przypadku Wytaczenia Robdét Podwykonawcy nie bedg przystugiwa¢ wzgledem Wykonawcy jakiekolwiek
roszczenia z tego tytutu, w szczegdlno$ci odszkodowawcze.

§4

Dokumentacja Projektowa

W przypadku, gdyby Roboty obejmowaty sporzadzenie przez Podwykonawce Dokumentacji Projektowej,
wowczas zastosowanie mie¢ bedq postanowienia niniejszego paragrafu.

Podwykonawca wykona Dokumentacije Projektowa na potrzeby realizacji Umowy ZLK, w zakresie niezbednym
do wykonania Robot.

Podwykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ Dokumentacje Projektowg i uzyskac jej zatwierdzenie przez
Zamawiajacego w takim terminie, aby nie byto z jakikolwiek sposob zagrozone wykonanie na jej podstawie robot
budowlanych i innych czynno$ci objetych Umowa ZLK (w tym Robét) w terminach okreslonych w Umowie ZLK,
jak réwniez w § 2 ust. 1 powyzej oraz Harmonogramie.

Dokumentacja Projektowa winna odpowiada¢ wymaganiom przewidzianym w Umowie ZLK, w szczegdlnosci zas
w programie funkcjonalno-uzytkowym lub opisie przedmiotu zamédwienia oraz wynikajacych z obowigzujgcych
przepisow prawa, norm, standardow i regulacji wewnetrznych Zamawiajacego (w szczegolnosci instrukcii),
obejmowac¢ wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, warunki, pozwolenia, zatwierdzenia i inne wymagane
dokumenty.

Podwykonawca zapewni uzyskanie zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej przez Zamawiajacego w trybie
przewidzianym w Umowie ZLK.

Zatwierdzenie Dokumentacji Projektowej nie zwalnia Podwykonawcy w jakimikolwiek zakresie
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie catosci Robdt, w szczegdlnosci nie wylacza odpowiedzialnoSci
Podwykonawcy za wady Dokumentacji Projektowej i wykonanych na jej podstawie robot budowlanych.

Podwykonawca zobowigzany jest zapewnic, aby osoby, ktorymi postuguje sie przy wykonaniu Dokumentacii
Projektowe] (projektanci) w razie wystapienia takiej potrzeby pozostawaty do dyspozycji Wykonawcy oraz
Zamawiajgcego w celu uczestniczenia w naradach oraz udzielania wyjasnien dotyczacych Dokumentacii
Projektowej, az do uptywu okresu odpowiedzialno$ci Podwykonawcy z tytutu gwarancji jakoSci i rekojmi za wady.

Dokumentacja Projektowa sporzadzona zostanie w formie papierowej w ilosci 5 egzemplarzy oraz dodatkowo w
formie elektronicznej (zapis na ptycie DVD) w ilosci 5 egzemplarzy.
§5
Wiasnos¢ intelektualna

W przypadku, gdy w wyniku realizacji niniejszej umowy powstanie utwor w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r.
o0 prawie autorskim i prawach pokrewnych (t,j. Dz.U.2022.2509, dalej: ,ustawa”), z chwilg przekazania tego

Strona 4 z 26



utworu Wykonawcy, w ramach przystugujacego Podwykonawcy Wynagrodzenia, Podwykonawca bezwarunkowo
przenosi na Wykonawce wszelkie autorskie prawa majatkowe do tego utworu.

Podwykonawca zobowigzany bedzie do spetnienia w stosunku do Wykonawcy wszelkich wymogéw, dokonania
wszelkich niezbednych czynno$ci i zlozenia wszelkich niezbednych o$wiadczen, dotyczacych utworu
wynikajacych z Umowy ZLK i niezbednych dla nalezytego wykonania przez Wykonawce wynikajacych z niej
obowigzkéw. Realizacja przez Podwykonawce obowigzkdw dotyczacych utworu nastapi w taki sposéb, aby
zagwarantowa¢ Wykonawcy mozliwo$¢ wywigzania sie przez niego w tym zakresie z obowigzkow wzgledem
Zamawiajacego wynikajacych Umowy ZLK, w szczegolno$ci na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce obejmuje wszelkie znane Stronom w dniu zawarcia
niniejszej umowy pola eksploatacji, w tym okre$lone w art. 50 ustawy, w szczegoinosci:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy utworu, w
tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg,

b)  w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono — wprowadzanie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w lit. b) — publiczne wykonanie,
wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie
utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

d)  wprowadzenie do pamieci komputera,

e) dalsze przetwarzania i wykorzystywanie elementéw utworu, prawo do wykorzystania kazdej odrebnej
czescei, jak i catosci utworu dla potrzeb wszelkich dalszych opracowarn wykonywanych.

Przeniesienie na Wykonawce autorskich praw majatkowych do utworu powoduje przejscie na Wykonawce
witasnos$ci wszystkich nosnikow, na ktdrych utwér ten zostat utrwalony.

Podwykonawca gwarantuje Wykonawcy, ze z chwilg ustalenia utworu:
a) bedg mu przystugiwaty wytaczne i petne majatkowe prawa autorskie do utworu,
b)  bedzie wylgcznie uprawniony do rozporzadzania majatkowymi prawami autorskimi,

c) bedzie wytgcznie uprawniony do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz bedzie wytgcznie
uprawniony do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych do utworu,

d)  utwdr nie bedzie w zaden sposéb naruszaé praw oséb trzecich ani obowigzujacych przepiséw prawa,

e) majatkowe prawa autorskie do utworu przystugiwaé mu beda samodzielnie, nie bedg obcigzone prawami
0s0b trzecich, a do eksploatacji utworu nie bedzie wymagana odrebna zgoda 0sdb trzecich.

W zwigzku z powyzszym, na zadanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzuje sie uzyskag, najpdzniej na dzieh
przeniesienia majatkowych praw autorskich na Wykonawce, pisemne zapewnienie twércow utworu
- nieodwotalnie, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie — ze nie bedg oni wykonywa¢ w stosunku do
Wykonawcy ani innych 0sdb, na ktore w jakimkolwiek zakresie przeniesione zostang majatkowe prawa autorskie
do utworu, swoich osobistych praw autorskich do utworu.

Ponadto, na zadanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzuje sie uzyskac, najpdzniej na dzien ustalenia utworu,
pisemne upowaznienie twércéw utworu — nieodwotalnie, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie — do
wykonywania w ich imieniu przez Podwykonawce osobistych praw autorskich do utworu oraz do wyrazania zgody
na wykonywanie praw zaleznych do utworu, z prawem do dalszego przenoszenia tych uprawnien.

Z chwilg przeniesienia na Wykonawce autorskich praw majatkowych do utworu Podwykonawca upowaznia
Wykonawce do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz przenosi na Wykonawce wytaczne
prawo zezwalana na wykonywanie praw zaleznych do utworu.

Wygasniecie niniejszej umowy na skutek odstapienia od niej lub jej rozwigzania przez Strony, pozostawac bedzie
bez wptywu na skutecznos¢ nabycia przez Wykonawce autorskich praw majatkowych na podstawie jej
postanowien.
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Podwykonawca zabezpieczy i zwolni Wykonawce, Zamawiajacego oraz inne osoby, na ktére przeniesione
zostang majatkowe prawa autorskie do utworu, z odpowiedzialno$ci wobec 0séb trzecich z tytutu naruszenia na
skutek korzystania z utworu jakichkolwiek ich praw, w szczegolno$ci praw wtasnosci intelektualnej.

W przypadku powziecia przez Wykonawce uzasadnionego podejrzenia co do zagrozenia naruszenia praw 0soby
trzeciej na skutek ustalenia lub korzystania z utworu, jak rowniez w przypadku wystapienia takiego naruszenia,
Wykonawcy — wedle jego uznania i niezaleznie od innych uprawnien wynikajacych z przepiséw prawa
- przystuguje prawo do zadania od Podwykonawcy:

a) odpowiedniego zmodyfikowania utworu lub jego czesci, w taki sposéb, aby korzystanie z utworu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 powyzej, nie naruszato zadnych
praw oséb trzecich,

b) uzyskania — bez uzyskiwania zgody sadu — na koszt i ryzyko Podwykonawcy, ale na rzecz Wykonawcy,
licencji umozliwiajacej dalsze korzystanie z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na polach
eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyzej,

c) podjecia innych dziatarh umoZliwiajacych korzystanie z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na
polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyzej.

§6
Obowiazki Podwykonawcy

Podwykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu ninigjszej umowy, dziata¢ bedzie z najwyzszg
starannoscia, uwzgledniajacg profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z Ofertg
Podwykonawcy, Umowa ZLK i niniejszg umowa.

Podwykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie, potencjat finansowy, techniczny i osobowy
niezbedne do zgodnego z niniejsza umowg i Umowg ZLK wykonania Robdt i innych czynnosci.

Podwykonawca o$wiadcza, Ze nie posiada zalegtosci w zapfacie nalezno$ci publicznoprawnych, w szczegdlnosci
nie ma zalegtoSci podatkowych oraz wzgledem Zaktadu Ubezpieczer Spotecznych z tytutu skfadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne. Na zadanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
odpowiednie zaswiadczenia.

Podwykonawca ksztattowaé bedzie czas pracy swych pracownikow zgodnie z przepisami prawa pracy, majac na
uwadze obowigzek dochowania terminéw okreslonych w §2 ust. 1 powyzej oraz w Harmonogramie
i zapewnienie nalezytej jakosci Robot. W razie potrzeby Podwykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ Roboty
catodobowo, w systemie wielozmianowym, w tym réwniez w dni ustawowo wolne od pracy i Swieta.

Podwykonawca zobowigzuje sie zachowaC¢ w poufnosci wszelkie informacje dotyczace Wykonawcy lub
Zamawiajacego, uzyskane w zwigzku z zawarciem lub realizacjg niniejszej umowy, w szczegdlnosci informacje
stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa Wykonawcy lub Zamawiajgcego w rozumieniu ustawy zdnia
16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U.2022.1233 ze zm.), w tym nieujawnione do
wiadomosci publicznej informacije techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsigbiorstwa, z
wyjatkiem sytuaciji, gdy ich ujawnienie jest wymagane przez przepisy prawa, zostaly podane do wiadomosci
publicznej przez Wykonawce albo gdy Wykonawca wyrazi zgode na ich ujawnienie.

Niezaleznie od obowigzkéw Podwykonawcy okreslonych w niniejszej umowie, w przypadkach, gdy takie
obowigzki wynika¢ bedg z obowigzujacych przepisow prawa, Umowy ZLK, polecen przedstawicieli
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, lub bedg niezbedne do nalezytej realizacji Robot i innych czynnosci
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, Podwykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do:

a) zagospodarowania terenu budowy w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane
(tj. Dz.U.2023.682 ze zm.) wraz z rozporzadzeniami wydanymi na podstawie lub w zwigzku z przedmiotem
tej ustawy (dalej: ,Prawo Budowlane”) oraz jego odpowiednie zabezpieczenie,

b)  zorganizowania zaplecza dla realizacji Robét,

c) zapewnienia placow sktadowych na potrzeby sktadowania materiatéw i urzadzer wykorzystywanych do
realizacji Robdt,
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zapewnienia odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych Robot,
wykonania wszelkich instalacji i prac tymczasowych niezbednych dla wykonania Robdt,

jako wytwdrca i posiadacz odpaddw — wykonywania wszelkich obowigzkdw wynikajacych z obowiazujacych
przepisow prawa, w tym ustawy z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz.U.2022.699 t,j.), w oparciu o Baze
Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO), oraz zgodnie z wewnetrznymi
regulacjami Zamawiajacego, w szczegoinosci instrukcjg Im-3, Is-1), w tym do wywozu z terenu budowy na
biezaco wszelkich odpadow powstatych w zwigzku z wykonywanymi Robotami oraz ich utylizacji, za
wyjatkiem odpadow w postaci ztomu, ktory pozostaje wiasnoscig jednostki organizacyjnej na terenie ktorej
prowadzone sg w/w dziatania; Podwykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Wykonawcy i Zamawiajacemu
kwartalng informacje o wytworzonych odpadach powstatych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, w tym
o dalszym sposobie zagospodarowania odpadow, w terminie 14 dni po zakonczeniu danego kwartatu
zgodnie z formularzem stanowigcym zatgcznik nr 3 do instrukgji Is-1,

prowadzenia wtasciwej gospodarki odpadami wytworzonymi podczas realizacji niniejszej umowy, w tym
ponoszenia kosztéw zwigzanych z ich transportem i dalszym zagospodarowaniem, zgodnie z przepisami
prawa, w szczegolnosci ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

postepowania z odpadami wytworzonymi podczas realizacji niniejszej umowy zgodnie z posiadanymi
decyzjami administracyjnymi, obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie oraz instrukcjg ,Instrukcja
gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1”,

przekazania odpaddéw wylgcznie podmiotom uprawnionym na mocy przepisow prawa powszechnie
obowigzujacego, w tym posiadajacym zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadow,

poniesienia odpowiedzialnosci w przypadku wystapienia z przyczyn, za ktére odpowiada Podwykonawca
zanieczyszczenia $rodowiska, bezposredniego zagrozenia szkodg w Srodowisku lub wystapienia szkody
w $rodowisku, w tym do poniesienia kosztéw usuniecia zanieczyszczenia, przeprowadzenia dziatan
zapobiegawczych lub naprawczych, w rozumieniu obowigzujacych przepiséw prawa, w tym ustawy z dnia
13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie,

uzgodnienia z wtasciwymi organami wykonywanie Robdt na gruntach pokrytych wodami na podstawie
umaow i porozumien, ktorych tres¢ i zakres bedzie zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

zainstalowania licznikow zuzycia mediow wykorzystywanych na terenie wykonywania Robot oraz na terenie
zaplecza dla wykonywanych Robét, w tym wody i energii elektrycznej, jak rowniez odprowadzanie Sciekdw
z tych terendw,

uzgodnienia z wtadciwymi organami zajecia chodnika lub jezdni, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
lub innymi wtasciwymi przepisami prawa,

wspotdziatania z Wykonawca przy sporzadzaniu planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

uzyskania wszelkich niezbednych zezwolen, decyzji, zgod lub innych dokumentéw od oséb trzecich lub
organdéw administracji oraz dokonanie wszelkich czynnosci formalno-prawnych niezbednych do wykonania
Robét, a w przypadku, gdy ich uzyskanie lub dokonanie nie nalezy do obowigzkéw Podwykonawcy —
zgtaszanie koniecznosci ich uzyskania z odpowiednim wyprzedzeniem, gwarantujgcym Wykonawcy
mozliwo$¢ ich uzyskania w czasie umozliwiajagcym realizacie Robot w terminach okreslonych
w Harmonogramie oraz terminowg, realizacje obowigzkéw wynikajacych z Umowy ZLK,

prowadzenia dokumentacji dla Robot oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynnosci, rowniez dla innych
czynno$ci wykonywanych w ramach niniejszej umowy, zgodnie z wtasciwymi przepisami (ze szczegdlnym
uwzglednieniem dziennika budowy lub rozbiérki) oraz udostepniania tej dokumentacji na kazde zadanie
Zamawiajgcego lub Wykonawcy,

w przypadku, gdy zazada tego Wykonawca - powotania kierownika budowy lub kierownika robdt
w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania obowigzkow kierownika budowy
i kierownika robét przez osobe uzgodniong z Wykonawca, posiadajacg niezbedne w tym zakresie
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci zgodnie z Prawem Budowlanym,
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aa)
bb)

cc)

dd)

ee)

99)

przekazywania Zamawiajagcemu i Wykonawcy, na zgloszone przez ktdregokolwiek z nich zadanie, informacii
dotyczacych realizacji Robét lub innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy oraz
umozliwienia Zamawiajgcemu i Wykonawcy przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, wigcznie
z okazaniem wszelkich posiadanych dokumentow zwigzanych z ich wykonywaniem,

wykonania Robét i innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy fachowe;j,
technicznej oraz technologicznej, jak rowniez z dotrzymaniem warunkéw technicznych, technologicznych
i jakosciowych okreslonych w przepisach wewnetrznych Zamawiajacego (w tym w instrukcjach),

sporzadzenie, jezeli bedzie to konieczne, projektéw technologicznych dla realizowanych robdt,

wykonywania Rob6t oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy z zachowaniem
warunkdw zapewniajgcych prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczenstwo wedlug zasad ustalonych
w wewnetrznych regulacjach Zamawiajacego oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych,

stosowania materiatow, urzadzen, sprzetu, technik wykonawczych, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne okreSlone w przepisach wewnetrznych Zamawiajgcego, za$
w przypadkach, gdy Wykonawca lub Zamawiajacy zgtosi jakiekolwiek zastrzezenia w tym zakresie — do
niezwtocznego przedstawienia odpowiednich certyfikatéw, aprobat, wynikow badan lub ocen albo
ekspertyz, potwierdzajacych niezasadnos¢ zastrzezen Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

na zadanie Wykonawcy, w przypadku powstania opdznierh w realizacji Robét lub przeszkéd stwarzajacych
zagrozenie dla terminowego ukonczenia Robot — sporzadzenia i dostarczenia Wykonawcy w wyznaczonym
przez niego terminie planu naprawczego oraz jego Scista realizacja,

zapewnienia obstugi geodezyjnej dla Robét przez podmiot uzgodniony z Wykonawcg — o ile jest to
niezbedne dla realizacji Robét oraz o ile obstuga geodezyjna nie jest zapewniana przez Wykonawce,

statego utrzymywania porzadku na terenie budowy, w szczegolno$ci przestrzegania ustanowionych przez
Wykonawce lub Zamawiajacego instrukcji, procedur i innych regulacji wewnetrznych dotyczacych porzadku
i organizaciji terenu budowy oraz prowadzenia rob6t budowlanych w ramach Umowy ZLK,

utrzymywania podczas wykonywania Robét — od dnia przejecia do dnia zwrotnego przekazania — terenu
budowy oraz bezpo$redniego jego otoczenia, z ktorego korzysta, w nalezytym stanie, zapewniajgcym
Zamawiajagcemu dojécia i dojazdy do urzadzen i obiektow oraz mozliwos¢ wykonywania przez
Zamawiajacego jego normalnych zadan i prac, w tym przede wszystkim realizowanie przez Zamawiajacego
zadan w zakresie eksploatacii linii kolejowej,

ponoszenia kosztow zuzycia mediéw na terenie budowy i na terenie zaplecza dla wykonywanych Roboét;

zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy przed dziataniem osob trzecich oraz przed
niepozadanym dziataniem czynnikow atmosferycznych,

zapewnienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce; Podwykonawca jest zobowigzany sporzadzié i na biezaco aktualizowaé liste osob
uprawnionych z jego strony do wstepu na teren wykonywania Roboét,

w przypadku wykonywania Robot na czynnym obiekcie, na ktorym prowadzony jest ruch kolejowy -
sktadowania i magazynowania materiatéw, urzadzeh oraz odpadéw z zachowaniem wymagan
bezpieczenstwa prowadzenia ruchu kolejowego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i przepisami
wewnetrznymi Zamawiajacego,

dokonania stosownych pomiaréw i przekazania Wykonawcy wynikow tych pomiaréw niezbednych do
sporzadzenia dokumentacji powykonawczej,

skompletowanie wszystkich wymaganych przez przepisy obowigzujacego prawa dokumentéw oraz
przekazanie Zamawiajacemu wszystkich posiadanych egzemplarzy dokumentow,

zgtaszania gotowos$ci do odbioru (w tym réwniez odbiordw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)
wykonanych Robét oraz przystapienia do tych odbioréw,
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hh)

i

)]
kk)

)

na zadanie Wykonawcy — uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych w trakcie odbiorédw Robét od
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

usuniecia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robét, w trakcie odbiordw lub w okresie
gwarancji i rekojmi, w terminach wyznaczonych przez Wykonawce,

niezwtocznego usuwania awarii i szkod na terenie budowy lub w jego bezposrednim otoczeniu,

zwrotnego przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz innych terendw, o ile byly one przekazane
Podwykonawcy przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Robo6t, niezwlocznie po zakoriczeniu
realizacji Robdt, w stanie uprzatnietym z wszelkich pozostatosci, nie gorszym niz przekazany
Podwykonawcy przez Wykonawce i umozliwiajgcym natychmiastowe przystapienie do korzystania z tych
terenéw zgodnie z ich przeznaczeniem,

przeprowadzenia przed rozpoczeciem realizacji Robdt, wspoinie z przedstawicielami Wykonawcy
i Zamawiajacego, wstepnej kwalifikacji materiatow przewidywanych do odzysku,

mm) postepowania ze zdemontowanymi materiatami iurzadzeniami w trakcie wykonywania Robot

nn)

00)

pp)

qq)

Ir)

ss)

t)

w uzgodnieniu z Zamawiajacym, na zasadach i zgodnie z dokumentacjg sporzadzong wedtug wytycznych
Zamawiajacego - ,Instrukcji postepowania z materiatami pochodzacymi z dziatalnosci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Im-3”, udostepniona do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego,

przekazania Wykonawcy lub — na zadanie Wykonawcy — bezposrednio Zamawiajacemu starouzytecznych
materiatdw i urzadzen odzyskanych w czasie realizacji Robot, jak réwniez niezabudowanych materiatow
i urzadzen powierzonych Podwykonawcy przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze materiaty i urzadzenia
do czasu przekazania bedq ewidencjonowane, odpowiednio zabezpieczone i przechowywane oddzielnie
od materiatdw i urzadzen wtasnych Podwykonawcy; Podwykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania
zasad okre$lonych w ,Instrukcji postepowania z materiatami pochodzacymi z dziatalno$ci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Im-3" oraz w ,Instrukcji gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1”,

stosowania si¢ do wszelkich polecen przedstawicieli Wykonawcy lub Zamawiajacego, w tym inspektora
nadzoru inwestorskiego, wydawanych przy wykonywaniu Robot,

zapewnienia przestrzegania zasad, obowigzujacych przepiséw prawa i regulacji wewnetrznych
Zamawiajacego dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na terenie
budowy,

przestrzegania przepisow ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U.2022.2556), w
tym przedsiewziecia wszelkich niezbednych dziatarn dla zapewnienia ochrony Srodowiska na terenie
budowy;

zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajacych niezbedne uprawnienia do wykonywania
Robét i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji niniejszej umowy, ktérych kwalifikacje bedg
zapewniaty nalezyty jakoS¢ i terminowo$¢ wykonania Robdt oraz innych czynnosci wykonywanych
w ramach niniejszej umowy,

przeprowadzenia wszelkich niezbednych szkolen, autoryzacji i zapoznania personelu Podwykonawcy
z warunkami panujacymi na terenie budowy,

zapewnienia, aby cztonkowie personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawcow:
- posiadali odpowiednie kwalifikacje, szkolenia i egzaminy,

- byli przeszkoleni w zakresie zasad, obowigzujacych przepisow prawa i regulacji wewnetrznych
Zamawiajacego dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na terenie
budowy,

- byli przeszkoleni w zakresie zagrozen dla bezpieczenstwa zdrowia oraz warunkéw miejscowych, w tym
przy wykonywaniu prac w rejonie czynnych toréw oraz innych urzadzen i obiektéw kolejowych,

- posiadali aktualne badania lekarskie, w zakresie wymaganym obowigzujacymi przepisami prawa,

- posiadali i uzywali odpowiednie srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze, oraz oznaczenia
przedsiebiorstwa Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
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- byli zapoznani z trescig planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

uu) na zgdanie Wykonawcy — sporzadzania okresowych raportéw dotyczacych realizacji Robét, wedtug wzoru
okre$lonego przez Wykonawce,

w) dokonania pod nadzorem PLK S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Tarnowskich Gorach demontazu i segregacii
odzyskanych materiatow,

ww) transportu materiatow z odzysku na sktadowiska wskazane przez Zamawiajacego nawtasny koszt zgodnie
z Programem Funkcjonalno Uzytkowym (ok 25km),

XX) postepowania ze zdemontowanymi materiatami i urzadzeniami w trakcie Robdét w uzgodnieniu z
Zamawiajacym, na zasadach i zgodnie z dokumentacjg sporzadzona wedtug wytycznych Zamawiajacego -
Instrukcja postepowania z materiatami pochodzacymi z dziatalno$ci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4,
udostepnione do wgladu w siedzibie Zamawiajacego przekazania Zamawiajgcemu nalezacych do niego
starouzytecznych materiatow i urzadzen oraz odpaddw (w tym ztomu), ktdrych wytworceg jest Spotka PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., pozyskanych w czasie Robét, jak réwniez przekazania niezabudowanych
materiatow i urzadzen powierzonych mu przez Zamawiajgcego, zzastrzezeniem, ze te materiaty i
urzadzenia do czasu przekazania bedg ewidencjonowane, zabezpieczone i przechowywane oddzielnie od
materiatdw i urzadzen wiasnych Podwykonawcy i Wykonawcy. Podwykonawca zobowigzuje sie do
przestrzegania zasad okreslonych w,Instrukcji postepowania z materiatami pochodzacymi z dziatalnosci
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4 oraz w ,Instrukcji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczacej
gospodarki odpadami dla Wykonawcow Is-3” — dostepne na stronie internetowej www.plksapl ,

yy) poniesienia kosztow sortowania, paczkowania, zatadunku i transportu do miejsc sktadowania wskazanych
przez Zamawiajgcego (ok 25km)

zz) poniesienia kosztow roztadunku i utoZzenia materiatow ztomowych na skfadowiskach wskazanych przez
Zamawiajacego (ok 25 km),

aaa) poniesienia w przypadku materiatéw do regeneracji kosztow selekcji, utozenia na sktadowisku wskazanym
przez Zamawiajgcego wg: asortymentu, stopnia zuzycia oraz gatunku surowca,

bbb) likwidacji sktadowisk i placéw demontazowych po zakonczeniu Robét na terenie Budowy i zaplecza Budowy
na wiasny koszt,

cce) zutylizowania we wlasnym zakresie i na wiasny koszt materiatow nie nadajacych sie do uzytku lub
zagospodarowania,

ddd) zagospodarowania i utylizacji odpadow niebezpiecznych okreslonych w zatgczniku do Rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014r., poz. 1923 z pdzn.
zm.) na wiasny koszt.

eee) Podwykonawca wiasnym staraniem i na wiasny koszt uzyska stosowne pozwolenia wynikajace z przepisow
Prawa ochrony $rodowiska oraz ustawy o odpadach,

fff) wykonania Robét koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu pociggdw lub zabezpieczenie przed
awarig. Jezeli konieczno$¢ wykonania tych robdt wystapi z winy Podwykonawcy, to nie przystuguje mu
prawo do wynagrodzenia, natomiast w innych przypadkach roboty beda wykonywane za dodatkowym
wynagrodzeniem, ktore zostanie ustalone na warunkach okreslonych w negocjacjach

ggg) roztadunkow materiatéw ze $rodkdw transportu Wykonawcy,

hhh) zawarcia i utrzymywania przez caly okres realizacji niniejszej umowy, umoéw ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnosci gospodarczej w kwocie 5 000
000,00 z,

iii)  uzyskania niezbednych zezwoler na czynno$ci podlegajace zakazom okre$lonym w stosunku do gatunkéw
chronionych,

jii) uzyskania niezbednych decyzji administracyjnych lub dokonania zgtoszenia zgodnie z ustawg z dnia
20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 t,).),
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kkk) zapewnienie zatrudnienia przy roztadunku oséb posiadajacych stosowne przeszkolenie z zakresu obstugi
wagonow samowytadowczych typu 411V i ich przygotowania do transportu (w tym w zakresie
zabezpieczania dozatorow wagonow przed opadnieciem), w oparciu o materialy przekazane przez
Wykonawce — zaréwno w przypadku pracownikow wiasnych Podwykonawcy, jak i ewentualnych dalszych
podwykonawcow; na wniosek Podwykonawcy praktyczne przeszkolenie z powyzszego zakresu moze
zosta¢ umozliwione przez Wykonawce zgodnie z § 7 lit. i).

) spisania Regulaminu Wytaczenia Sieci Trakcyjnej (wytaczenie napiecia sieci trakcyjnej, regulacja sieci
trakcyjnej po wykonanych robotach, ponowne wtaczenie napiecia sieci trakcyjnej),

mmm) wykonania i dostarczenia dokumentéw powykonawczych w formie Operatu Kolaudacyjnego,

7. Podwykonawca zobowigzany jest w taki sposob realizowa¢ Roboty i inne czynnosci oraz wykonywac wszelkie
obowigzki wynikajace z niniejszej umowy, aby zadne jego dziatanie lub zaniechanie nie skutkowato naruszeniem
przez Wykonawce jego obowigzkéw wynikajacych z Umowy ZLK, ani sie do takiego naruszenia nie przyczynito.

§7
Obowiazki Wykonawcy

Niezaleznie od pozostatych postanowien niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji Robot do:

a) przekazania Podwykonawcy terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Wykonawce, po przekazaniu terenu
budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

b) przekazania Podwykonawcy opracowanych przez Zamawiajacego regulaminéw tymczasowych okre$lajacych
zamknigcia torowe i inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu pociggéw, konieczne do
wprowadzenia na okres wykonywania Robdt; wprowadzenie tych regulamindéw i zarzadzenie ograniczen
eksploatacyjnych nastapi w terminach i w trybie obowigzujgcym przy organizacji zamknie¢, zgodnie
z wewnetrznymi regulacjami Zamawiajacego; zamkniecia torowe udzielane bedg w godzinach najmniejszego
ruchu pociggéw, miedzy innymi w nocy, w dni wolne od pracy, niedziele i $wieta,

C) przekazania Podwykonawcy uzyskanej przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej, pozwoler na budowe,
koniecznych wynikow badan i ocen, ekspertyz, atestow i innych wymaganych dokumentéw dla prawidtowego,
zgodnego z obowigzujacymi przepisami wykonywania Umowy ZLK, z zastrzezeniem przypadkéw, gdy
przygotowanie Dokumentacji Projektowej lub uzyskanie okreslonych dokumentéw stanowi obowigzek
Podwykonawcy,

d) udostepnienia Podwykonawcy uprzednio udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego: tordw postojowych
zarzadzanych przez Zamawiajacego oraz mozliwosci poboru wody, energii elektrycznej, cieplnej, gazow,
sprezonego powietrza oraz miejsc sktadowania materiatow z rozbiérki; koszty zwigzane z korzystaniem z mediow
oraz miejsc sktadowania Podwykonawca ponosi na warunkach wynikajacych z zawartych przez niego odrebnych
umow,

e) udzielenia niezbednych petnomocnictw, w odrebnych dokumentach, w przypadku gdy okazg sie one niezbedne
do realizacji obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy,

f)  umozliwienia Podwykonawcy kontaktu - bezposredniego Ilub za posrednictwem Wykonawcy -
z przedstawicielami Zamawiajacego oraz innymi podwykonawcami,

g) dostarczenia niezbgednych materiatow oraz narzedzi i sprzetu, zgodnie z uwagami okreslonymi w RCO,
h) ostatecznego podbicia toréw,

i) nawniosek Podwykonawcy — zapewnienie mozliwosci praktycznego przeszkolenia z zakresu obstugi wagondw
samowytadowczych typu 411V i ich przygotowania do transportu.

§8
Dalsi podwykonawcy
1. Podwykonawca moze powierzy¢ dalszym podwykonawcom wykonanie czesci Robot.

2. Zawarcie przez Podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg i rozpoczecie realizacii jakiejkolwiek czesci
Robét przez dalszego podwykonawce, wymaga uprzedniego uzyskania zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego na
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zawarcie umowy z dalszym podwykonawca, uzyskanej w trybie wynikajacym z Umowy ZLK oraz przepisow
Kodeksu cywilnego.

Za dziatania i zaniechania dalszych podwykonawcow, Podwykonawca odpowiada jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

§9
Zasady wykonywania umowy

Podwykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem
wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami prawa, ze szczegoinym
uwzglednieniem zasad i wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty i inne czynnosci wykonywane w ramach niniejszej umowy bedg prowadzone w sposéb niepowodujacy
szkod ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem petnej odpowiedzialnosci odszkodowawczej
Podwykonawcy za powstate szkody. W przypadku powstania zagrozen lub szkdd w zwigzku z wykonywanymi
Robotami lub innymi czynno$ciami Podwykonawca podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajace lub
ograniczajace zakres skutkow tych zdarzeh oraz majace na celu usuniecie zaistniatych juz skutkow, w tym
poprzez wykonanie robot koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu pociggow lub zabezpieczenie przed
awaria. O wszelkich zagrozeniach lub szkodach spowodowanych podczas wykonywania Rob6t lub innych
czynno$ci wykonywanych w ramach niniejszej umowy Podwykonawca niezwiocznie powiadomi Zamawiajacego
i Wykonawce. W przypadku niepodjecia przez Podwykonawce powyzszych dziatan, jak rdwniez w przypadku
koniecznosci ich niezwtocznego podjecia, Wykonawca uprawniony bedzie — bez uzyskiwania zgody sadu — do
dokonania tych dziatan lub zlecenia ich osobom trzecim na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

Przekazanie Podwykonawcy terenu budowy nastapi w terminie wyznaczonym przez Wykonawce, nie wczesniej
jednak niz po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego. Przekazanie terenu budowy
zostanie dokonane na podstawie protokotu przekazania. Zwrotne przekazanie przez Podwykonawce terenu
budowy Wykonawcy zostanie potwierdzone protokotem zwrotnego przekazania. Powyzsze protokoty podpisane
zostana przez przedstawicieli obu Stron i sporzadzone w dwdch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

Przez podpisanie protokotu przekazania terenu budowy Podwykonawca potwierdza, ze zapoznat sig z warunkami
panujacymi na tym terenie i przyjmuije je jako odpowiednie do wykonywania Robét.

Zamawiajacy i Wykonawca, kazdy z nich niezaleznie, w kazdym czasie bedq uprawnieni do przeprowadzenia
kontroli prowadzonych Robét i innych czynnosci pod wzgledem ich jakoSci, terminowosSci oraz zgodnosci
z obowigzujacymi przepisami prawa, niniejszg umowg oraz Umowg ZLK.

Podwykonawca, poczawszy od podpisania protokotu przekazania terenu wykonywania Robét, az do chwili jego
zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za:

a) Roboty i inne czynno$ci objete przedmiotem niniejszej umowy (w tym za zabezpieczenie Rob6t oraz ich
efektow) oraz teren budowy, jak réwniez wszelkie znajdujace sie na nim przedmioty, w szczegélnosci na
Podwykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane z materiatami i urzadzeniami sktadowanymi na
terenie budowy,

b) szkody powstate na terenie budowy, w szczegdlnosci w zwigzku z realizacjg Robét lub innych czynnosci
objetych przedmiotem niniejszej umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiajacego, Wykonawce lub
osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody powstate poza terenem budowy w wyniku dziatai lub zaniechan
Podwykonawcy.

Podwykonawca gwarantuje, iz dla potrzeb realizacji niniejszej umowy nie bedzie zatrudnia¢ etatowych
pracownikow PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ani pracownikow Wykonawcy.
§9a
Przepisy prawa, instrukcje, przepisy bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony srodowiska

Podwykonawca zobowigzuije sie do przestrzegania przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego dotyczacych
ochrony $rodowiska i gospodarki odpadami, w szczegolno$ci ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz.U.2024.54 t.).) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j.), w tym — jako
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10.

wytwoérca odpadéw wytworzonych w zwigzku z realizacjg Robot — posiadanie wymaganych przepisami ochrony
Srodowiska pozwolen i postepowania z odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Podwykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw prawa powszechnie obowigzujacego oraz
wytycznych i instrukcji obowigzujgcych u Zamawiajacego i w innych spétkach Grupy PKP dotyczacych: zasad
bezpieczenstwa ruchu kolejowego, warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy (z uwzglednieniem prowadzenia
prac przy czynnym ruchu kolejowym) oraz ochrony przeciwpozarowej. Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za przestrzeganie powyzszych regulacji przy realizacji niniejszej umowy.

Podwykonawca, podejmujac dziatania powodujace lub mogace powodowaé powstanie odpaddw, powinien takie
dziatania planowaé, projektowac i prowadzi¢ przy uzyciu takich sposobow produkcji lub form ustug oraz surowcow
i materiatow, aby w pierwszej kolejno$ci zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ograniczaé ilo$¢ odpadéw i ich
negatywne oddziatywanie na zycie i zdrowie ludzi oraz na $rodowisko.

Przy kazdym zgtoszeniu do Wykonawcy przez Podwykonawce gotowosci do odbioru danych Robét,
Podwykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Wykonawcy dokumenty stosowane na potrzeby ewidencii
wytworzonych odpaddw przy realizacji danych Robét.

Podwykonawca wyraza zgode na kontrolowanie przez Wykonawce i Zamawiajacego zgodno$ci sposobu
realizacji Rob6t z przepisami, o ktdérych mowa w ust. 1, w szczegolnosci dotyczacymi ochrony Srodowiska oraz
postepowania z odpadami, przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowe;.

Podwykonawca zobowigzuje sie do stosowania przy wykonywaniu Robét takich materiatow i technologii, ktére
nie wywrg ujemnego wptywu na $rodowisko naturalne.

W razie podejrzen spozycia alkoholu lub innych Srodkdéw odurzajacych przez pracownika Podwykonawcy, gdy
pracownik ten nie zgodzi sie na badanie trzezwosci, Podwykonawca odsunie go od pracy.

Podwykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ prace w sposdb bezpieczny, z uzyciem sprawnego oraz
odpowiedniego sprzetu posiadajgcego wiasciwe zabezpieczenia, przy zabezpieczeniu pracownikéw wiasciwymi
$rodkami ochrony indywidualnej (w szczegéinosci kamizelka odblaskowa klasy min. 2 koloru pomarariczowego,
obuwie ochronne klasy S3, hetm ochronny wraz z paskiem podbrodkowym), oraz zbiorowej (w szczegdlnosci
zabezpieczenie wykopow).

Podwykonawca zobowigzuije sie ponadto do:

a) imiennego wyznaczenia przedstawiciela Podwykonawcy odpowiedzialnego za bezpieczenstwo pracy w
trakcie realizacji niniejszej umowy, ktory jest zobowigzany do uzgodnienia z Koordynatorem ds. BHP zasad
wspotdziatania przy wykonywaniu Roboét,

b)  zapewnienia udziatu przedstawiciela Podwykonawcy w spotkaniach i naradach dot. spraw BHP,

c) natychmiastowego niezwlocznego pisemnego zawiadamiania Zamawiajacego oraz Wykonawcy o
wypadkach przy pracy majacych miejsce w czasie realizacji Robdt,

d) nazadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy — do usuniecia z terenu budowy 0séb naruszajacych regulacje
wskazane w ust. 1 powyzej, nieodpowiednio sie zachowujgcych, wykazujgcych brak starannosci,
wykonujacych swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty, nie stosujacych sie do postanowien
niniejszej umowy lub Kontraktu, postepujacych szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub swoim
dziafaniem lub zaniechaniem stwarzajacych ryzyko wystapienia bezpoSredniego zagrozenia szkodg w
Srodowisku,

e) nalezytej troski o bezpieczerstwo wszystkich osdb znajdujacych sig na terenie budowy.

Podwykonawca zobowigzuje sie stosowaé przy realizacji niniejszej urnowy do wymogéw okreslonych w
dokumencie ,Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas
wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikow
podmiotow zewnetrznych Ibh-105", stanowigcym zatacznik do uchwaty nr 460/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 16.07.2019 r. (dalej ,Instrukcja Ibh-105"). W przypadku, gdy Podwykonawca przy realizacji
Robét bedzie postugiwaé sie dalszymi podwykonawcami, zobowigzany bedzie do wprowadzenia do zawieranych
z tymi podmiotami umow zapisow zobowigzujacych je do stosowania Instrukciji Ibh-105. W przypadku obcigzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego karami umownymi w zwigzku z naruszeniem przez Podwykonawce
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obowigzkéw wynikajacych z Instrukeji Ibh-105, niezaleznie od zaptaty na rzecz Wykonawcy kary umownej
Podwykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia szkody wyrzadzonej z tego tytutu Wykonawcy.

W przypadku naruszenia przez Podwykonawce lub jego personel obowigzkow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, w szczegdlno$ci zasad okreslonych w Instrukciji Ibh-105, zwtaszcza za$ w przypadku stwierdzenia
braku lub niewtadciwego stosowania $rodkéw ochrony osobistej (kaski i inne), Wykonawca uprawniony jest do
niezwtocznego odsuniecia od wykonywania pracy i usunigcia z terenu budowy os6b dopuszczajacych sie
powyzszych naruszen, niezaleznie od naliczenia Podwykonawcy kary umowne;.

W razie razacego lub uporczywego naruszania przez Podwykonawce lub jego personel obowigzkdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze w razie usprawiedliwionej potrzeby Wykonawcy, Wykonawca wezwie
Podwykonawce do stawiennictwa na spotkanie z Koordynatorem ds. BHP celem oméwienia nieprawidtowosci
oraz okreslenia srodkéw naprawczych. Ze spotkania zostanie sporzadzony ,Protokot naruszen standardéw BHP”.

Przed przystapieniem do realizacji Robot Podwykonawca zobowigzany jest do zapewnienia przeszkolenia
pracownikow Podwykonawcy przez wiasciwy Zaktad Linii Kolejowych Zamawiajacego w zakresie zagrozen dla
bezpieczenstwa zdrowia wystepujacych w zwigzku z realizacjg Robdt.

W przypadku jednoczesnego wykonywania prac przez Podwykonawce i osoby zatrudnione na jakiejkolwiek
podstawie prawnej u innych podmiotow, Podwykonawca i te podmioty majg obowigzek wspdidziataC ze soba.

Przed przystapieniem do realizacji Rob6t Podwykonawca zobowigzany jest ponadto do ztozenia pisemnego
o$wiadczenia w zakresie:

1) aktualnosci badan lekarskich pracownikéw Podwykonawcy, w tym badan lekarskich pracownikow
zwigzanych z ruchem pociagéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

2) aktualnosci szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;,

3) posiadania przez pracownikow Podwykonawcy zwigzanych z ruchem pociggdw wymaganych kwalifikacji,
szkolen i egzamindw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

4)  posiadania i uzywania przez pracownikéw Podwykonawcy $rodkéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia
roboczego.

5) przeprowadzeniu instruktazu niezbednego do bezpiecznego wykonywania Rob6t oraz zapoznaniu
pracownikéw z zapisami planu BIOZ.

Ztozenie przedmiotowego oswiadczenia jest warunkiem dopuszczenia pracownikéw Podwykonawcy do realizacji
prac objetych niniejsza umowa.

Niezaleznie od obowigzkow okreslonych powyzej i bez uszczerbku dla nich Podwykonawca zobowigzany jest
przestrzega¢ obowigzkdw i stosowaé sie do wymagan wynikajacych z dokumentu ,Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy” stanowigcego Zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

Podwykonawca jest wytwércg odpadow i jest obowigzany do prowadzenia gospodarki wytworzonymi przez siebie
odpadami w wyniku Swiadczenia ustug w zakresie budowy (w tym réwniez odbudowy, rozbudowy i nadbudowy),
przebudowy, montazu rozbiérki, remontu obiektéw, z wytaczeniem odpadéw, ktorych wytwércg bedzie
Zamawiajacy (m.in. odpadéw ze stali i metali kolorowych).

Podwykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ gospodarke odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone Zycia i
zdrowia ludzi oraz srodowiska, w szczegolnosci gospodarka odpadami nie moze:

1) powodowaé zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
2) powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

3) wywotywac niekorzystnych skutkéw dla terenéw wiejskich lub miejsc o szczegdinym znaczeniu, w tym
kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji robodt odpady nalezy magazynowa¢ w sposob selektywny w miejscu na ten cel
przeznaczonym, wyznaczonym na placu budowy, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu magazynowania dla
poszczegoinych rodzajéw odpaddw oraz sposobdw zabezpieczen przed przedostawaniem sig ich do Srodowiska,
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kierujgc sie wiasciwosciami odpadéw, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem
ucigzliwo$ci zwigzanych z ich magazynowaniem.

Podwykonawca, bedac wytwércg odpadéw, moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami
wylacznie podmiotom, ktdre posiadaja;

1) zezwolenie na zbieranie odpaddw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadéw, lub

2)  koncesje na podziemne sktadowanie odpadéw, pozwolenie zintegrowane, decyzje zatwierdzajaca program
gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania
odpaddéw wydobywczych lub wpis do rejestru dziatalno$ci regulowanej w zakresie odbierania odpadow
komunalnych od wtascicieli nieruchomosci;

3)  wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach,

- chyba ze dziatalno$¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

Podwykonawca, bedac wytworca odpadéw, jest obowigzany do:

1)  prowadzenia na biezaco ich iloSciowej i jakoSciowej ewidencji zgodnie z obowigzujgcym katalogiem
odpaddw z zastosowaniem karty przekazania odpaddw, karty ewidencji odpadéw;

2)  sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie w Bazie danych o
produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Podwykonawca przygotowuje w terminie kwartalnym informacje o wytworzonych odpadach i sposobie
zagospodarowania odpaddéw. Informacja powinna by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjami wewnetrznymi
Zamawiajacego i przekazana Wykonawcy w terminie do 10 dni od dnia zakonczenia kwartatu.

Podwykonawca, ktory jest wytwdrca odpaddw, zobowigzany jest do:
1) regularnego uprzatania odpadéw z terenu budowy i przekazywania uprawnionym podmiotom,

2)  przedktadania na zadanie Wykonawcy lub Zamawiajacego dokumentéw ewidencji odpaddéw, a w przypadku
odpaddw niebezpiecznych dodatkowo do przedktadania umdéw/o$wiadczen z podmiotami posiadajacymi
zezwolenie na przetwarzanie odpadéw, w szczegolno$ci odpadéw w postaci zuzytych drewnianych
podktaddw kolejowych, tj. odpadéw o kodzie 17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku (oznacza proces
R1-R11, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do ustawy o odpadach, a takze proces przygotowania do ponownego
uzycia) lub w procesie ostatecznego unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z zatacznikiem nr
2 do ustawy o odpadach).

Powyzsze wymagania obowigzujg rowniez dalszych podwykonawcow.
§10
Dojazdy do miejsca wykonywania Robét
Nie dotyczy
§11
Materiaty i sprzet

Strony ustalajg, ze materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania Robdt zostang w catoci zapewnione przez
Podwykonawce, za wyjatkiem materiatdw i urzadzen, za ktdrych zapewnienie, zgodnie z Przedmiarem,
odpowiada Wykonawca.

Do realizacji Robét stosowane bedg nowe materialy i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce.

Wszelkie narzedzia i sprzet niezbedny do wykonania Rob6t i innych czynno$ci zostang zapewnione przez
Podwykonawce.

Koszty zwigzane z zapewnieniem materiatdw i urzadzen oraz narzedzi i sprzetu niezbednych do wykonania
Robét obcigzajq Strone, ktéra jest zobowigzana do ich zapewnienia.
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Zastosowane do wykonywania Robot i innych czynno$ci wykonywanych w ramach niniejszej Umowy materiaty
i urzadzenia beda;

a) odpowiada¢ parametrom i typom wskazanym w Dokumentacji Projektowej, niniejszej umowie oraz Umowie
ZLK, jak rowniez szczeg6lnym wymaganiom okreslonym przez Wykonawce lub Zamawiajacego,

b) posiada¢ odpowiednie Swiadectwa jakoSci i certyfikaty na znak bezpieczeristwa wydane zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez niniejszg umowe, Umowe ZLK lub
obowigzujgce przepisy prawa,

c) dopuszczone przez whasciwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei) zgodnie
z wymaganiami Prawa Budowlanego lub innych obowigzujacych przepiséw prawa,

d) spetnia¢ wszystkie wymagania polskich norm, znajdujacych zastosowanie przy Robotach danego rodzaju.

Zapewniany przez Podwykonawce sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania Rob6t bedg sprawne oraz
uzywane zgodnie z przeznaczeniem okreslonym przez ich producenta, a takze bedq posiada¢ wymagane
homologacije oraz spetnia¢ wtasciwe normy.

Materiaty i urzadzenia bedg przez Podwykonawce przechowywane w miejscach uzgodnionych z Wykonawcg
oraz odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i kradziezg. Podwykonawca ponosi
ryzyko utraty lub uszkodzenie materiatéw i urzadzen, poczawszy od chwili ich dostarczenia na teren budowy lub
plac sktadowy.

§12
Odbiory

Po wykonaniu Rob6t i innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy bedg one bedg podlegaty
odbiorom cze$ciowym oraz odbiorowi koncowemu.

Odbiory czesciowe przeprowadzane bedg w cyklach rozliczeniowych okre$lonych przez Wykonawce,
odpowiadajacych okresom, w jakich Roboty podlegajg rozliczeniu pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca, nie
czesciej jednak niz jeden raz w miesigcu. Odbiory czeSciowe przeprowadzane beda na podstawie faktycznego
zaawansowania robot w terenie w oparciu 0 RCO.

Oprdcz odbiordéw cze$ciowych i odbioru koricowego w trakcie realizacji Robét moga by¢ przeprowadzane odbiory
robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz odbiory eksploatacyjne. Odbiory takie nie bedg skutkowaé
przejeciem przez Wykonawce od Podwykonawcy elementoéw bedacych przedmiotem takiego odbioru, a jedynie
bedg stanowity potwierdzenie wykonania elementéw bedacych przedmiotem danego odbioru, umozliwiajace
kontynuowanie realizacji Robét i innych czynno$ci przez Podwykonawce.

Dokonanie odbioru czesciowego Robét, odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub odbioru
eksploatacyjnego nie zwalnia Podwykonawcy w jakimkolwiek zakresie z obowigzku nalezytego wykonania cato$ci
Robét i innych czynnosci, nie ogranicza odpowiedzialnosci Podwykonawcy z tego tytutu, nie zwalnia
Podwykonawcy z ryzyka zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych Robét i nie wytacza uprawnien Wykonawcy
do zadania od Podwykonawcy usuniecia wad dotyczacych elementow stanowigcych przedmiot tych odbiorow.

W celu uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze odbiory czesciowe dokonywane beda wytacznie w celu
rozliczenia czesci Wynagrodzenia, za$ Roboty objete odbiorami czeSciowymi bedg nastepnie przedmiotem
odbioru koncowego.

Odbiory przeprowadzane beda na podstawie zgtoszenia przez Podwykonawce gotowosci do dokonania odbioru,
w ktorym wyszczegolnione zostang Roboty i inne czynnosci, ktdre bedg jego przedmiotem. Zgtoszenie gotowosci
do dokonania odbioru dokonywane bedzie za posrednictwem faksu lub poczty email, przy czym na zadanie
Wykonawcy zgtoszenie gotowosci do dokonania odbioru bedzie dokonywane na pismie.

Strony przyjmuja, ze gotowos$¢ do dokonania odbioru czeSciowego osiggnieta zostaje z chwilg zakofczenia przez
Podwykonawce danej czesci Robédt i innych czynnosci, za$ gotowo$¢ do dokonania odbioru koncowego
osiggnieta zostaje z chwilg zakonczenia przez Podwykonawce realizacji catosci Robot i innych czynnosci
objetych przedmiotem niniejszej umowy.
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Konkretny dzieri i godzina dokonania danego odbioru zostanie wyznaczona przez Wykonawce, przy czym odbior
taki odbedzie si¢ nie wczesniej niz po dokonaniu odbioru danej czesci Robot i innych czynnoSci przez
Zamawiajacego od Wykonawcy. Wykonawca podejmie starania, aby odbiory rob6t zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu zostaty przeprowadzone w terminie 24 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia Podwykonawcy o
jego gotowosci do odbioru.

Z przeprowadzonych odbiordw sporzadzane bedg protokoty odbioru. Protokoty odbioru bedq sporzadzone
w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron. W tresci protokotu odbioru zostanie zawarte
o$wiadczenie Wykonawcy odnosnie przyjecia lub odmowy przyjecia Robét lub innych czynnosci objetych danym
odbiorem.

Protokoly odbioru podpisywane beda przez przedstawicieli obu Stron oraz inne osoby biorace udziat
w czynno$ciach odbiorowych, przy czym ze strony Podwykonawcy beda to w szczegdlnosci: kierownik budowy
lub kierownik robot, o ile zostat wyznaczony oraz przedstawiciele dalszych podwykonawcéw, jezeli brali udziat
w wykonaniu Robét lub innych czynnosci bedacych przedmiotem danego odbioru.

W odbiorach, oprécz przedstawicieli Stron mogg réwniez uczestniczy¢ przedstawiciele Zamawiajacego lub
uzytkownika obiektu, ktdrego dotyczg Roboty lub inne czynnosci, bedace przedmiotem danego odbioru.

Nie pozniej niz wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koricowego Podwykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Wykonawcy wszystkie posiadane przez siebie oryginaty dokumentéw (lub ich kopie potwierdzone
przez Podwykonawce za zgodno$¢ z oryginatem) zwigzanych z wykonaniem Robét i innych czynnosci objetych
przedmiotem niniejszej umowy oraz inne, do ktorych uzyskania zostat zobowigzany na podstawie niniejszej
umowy, w szczegolnosci: dziennik budowy, dokumentacjie powykonawcza, wymagane Prawem Budowlanym
o$wiadczenia kierownika budowy, certyfikaty bezpieczenistwa i deklaracje zgodno$ci dla wbudowanych
materiatow i urzadzen.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych Wykonawca stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru, w szczegoInosci z powodu niezakonczenia wszystkich Robdt lub innych czynnosci objetych danym
odbiorem lub wykrycia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowos$ci, ktdre uniemozliwiajg lub uniemozliwig
w przysztosci uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub tez polegajg na tym, ze
wykonane Roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowa lub z przepisami prawa, Wykonawca moze odmowic¢
przyjecia Robdt, wskazujgc w protokole odbioru powod odmowy. Podstawe do odmowy przyjecia Robot w ramach
odbioru koncowego stanowi réwniez nieprzekazanie przez Podwykonawce dokumentow, o ktorych mowa w ust.
12 powyzej.

W przypadku odmowy przyjecia Robot przez Wykonawce, w protokole odbioru okreslony zostanie powéd
odmowy przyjecia Rob6t oraz wyznaczony przez Wykonawce odpowiedni termin na usunigcie przez
Podwykonawce wad lub innych nieprawidtowosci stanowigcych powdd odmowy przyjecia Robét lub innych
czynno$ci, stanowigcy jednoczesnie termin przystapienia Stron do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru
postanowienia ust. 9-13 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku nieusunigcia przez Podwykonawce w wyznaczonym terminie wad lub innych nieprawidtowosci
stanowigcych powod odmowy przyjecia Robot lub innych czynnosci, zgodnie z ust. 14 powyzej, Wykonawca,
niezaleznie od innych przystugujacych mu uprawnien, moze — bez uzyskiwania zgody sadu — przeja¢ do
samodzielnego wykonania albo zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

Po uptywie okresu gwarancji udzielonej przez Podwykonawce zgodnie z postanowieniami § 14 ponizej, Strony
dokonajg odbioru pogwarancyjnego Robdt. Konkretny dzien i godzina dokonania odbioru pogwarancyjnego
zostanie wyznaczona przez \Wykonawce, zgodnie z ust. 8 powyzej.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonywany przez przedstawicieli Zamawiajagcego oraz Wykonawcy
i Podwykonawcy.

Z przeprowadzonego odbioru pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokot odbioru. Protokot odbioru bedzie
sporzadzony w dwéch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron. W treSci protokotu odbioru
pogwarancyjnego zostanie zawarte oswiadczenie Wykonawcy w przedmiocie usunigcia przez Podwykonawce
wad ujawnionych w okresie gwarancji.
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Protokét odbioru pogwarancyjnego podpisany bedzie przez przedstawicieli obu Stron oraz inne osoby biorace
udziat w czynnosciach odbiorowych, w tym te z 0sdb, ktdre braty udziat w wykonaniu Robot lub innych czynno$ci
bedacych przedmiotem danego odbioru, ktorych obecnosci zazada Wykonawca.

W odbiorach pogwarancyjnych, oprécz przedstawicieli Stron mogq réwniez uczestniczy¢ przedstawiciele
Zamawiajacego lub uzytkownika obiektu, ktérego dotyczg Roboty lub inne czynnosci, bedace przedmiotem
danego odbioru pogwarancyjnego.

Na Zadanie Wykonawcy przedstawiciele Podwykonawcy zobowigzani sq uczestniczy¢ w odbiorach przez
Zamawiajacego od Wykonawcy — odbiorach cze$ciowych, odbiorze koricowym, odbiorach robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, odbiorach eksploatacyjnych oraz odbiorze pogwarancyjnym.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ przeprowadzania odbioréw trojstronnych — przez Zamawiajacego od Wykonawcy
przy udziale przedstawicieli Podwykonawcy. Decyzje o przeprowadzaniu odbiorow w tym trybie podejmuje
Wykonawca. W przypadku przeprowadzania odbiorow w tym trybie protokot odbioru przez Zamawiajacego od
Wykonawcy uznawany bedzie za protokét odbioru przez Wykonawce od Podwykonawcy, za$ poczynione w
trakcie danego odbioru ustalenia i zobowigzania dotyczace Wykonawcy beda wigzace dla Podwykonawcy.
Powyzsze nie wytacza w zadnym zakresie uprawnien Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy wynikajacych z
niewykonania lub nienalezytego wykonania jakichkolwiek obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w
szczegolnosci nie wytacza odpowiedzialnosci Podwykonawcy za nalezyte wykonanie catosci Robdt i innych
czynnosci.

§13
Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze ryczattowe wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu nalezytego wykonania niniejszej
UMOWY  WYNOSI  wvvvvrsurerssssunnnnnss zt netto (stownie: ... 00/100), zgodnie z Ofertg
Podwykonawcy, ktére powiekszone zostanie o nalezny podatek VAT w wysokosci zgodnej z obowigzujacymi
przepisami (dalej: ,Wynagrodzenie”).

We wszystkich przypadkach, w ktorych niniejsza umowa postuguije sie pojeciem ,Wynagrodzenia” pod pojeciem
tym rozumie sie kwote brutto (kwota wynagrodzenia netto powiekszona o podatek od towaréw i ustug).

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy i staty, w zwigzku z czym nie bedzie podlega¢ jakimkolwiek zmianom.
Zaptata Wynagrodzenia stanowi nalezyte wykonanie zobowigzania Wykonawcy, a Podwykonawca nie bedzie
uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupetniajgcego, $wiadczen dodatkowych, zwrotu wydatkéw lub
kosztéw ani waloryzacji. W zwigzku z powyzszym Strony wytaczajg zastosowanie art. 357" § 1 i art. 632 § 2
Kodeksu cywilnego.

Wynagrodzenie stanowi $wiadczenie wzajemne Wykonawcy wzgledem wszelkich Swiadczen, do spetnienia
ktérych na mocy niniejszej umowy Podwykonawca jest lub moze sta¢ sie zobowigzany. W celu uniknigcia
watpliwosci Strony potwierdzaja, ze Wynagrodzenie obejmuje takze gratyfikacie z tytutu przeniesienia
majatkowych praw autorskich oraz udzielenia gwarancji jakosci.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i ryzyka, ktére ponosi¢ bedzie Podwykonawca w zwigzku z realizacjq
niniejszej umowy, w tym ryzyka zwigzane z koniecznoscig realizacji robét dodatkowych oraz wydtuzenia terminu
realizacji Robot i innych czynnosci. Wynagrodzenie obejmuje w szczegdlnosci koszty zwigzane z wykonywaniem
Robét i innych czynnosci, w tym koszty: materiatow, urzadzen, sprzetu, narzedzi, robocizny, prac tymczasowych,
optaty, podatki, koszty ogoine i zysk Podwykonawcy.

W przypadku gdy niniejsza umowa bedzie wykonywana etapami, wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy ptatne
bedzie w transzach, po dokonaniu odbioru cze$ciowego, na podstawie prawidtowo wystawionej faktury.

Podstawe do wystawienia faktury przez Podwykonawce stanowi¢ bedzie podpisany przez przedstawicieli obu
Stron protokét z dokonanego odbioru cze$ciowego lub koricowego, niestwierdzajacy zadnych wad.

W przypadku, jezeli w Umowie ZLK przewidziane zostato ograniczenie pfatnosci na rzecz Wykonawcy za
dostarczone materiaty lub urzadzenia, wowczas ograniczenie takie bedzie miato odpowiednie zastosowanie do
zaptaty za materiaty lub urzadzenia dostarczone przez Podwykonawce.
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Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze protokét odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
a takze protokodt odbioru eksploatacyjnego nie stanowi podstawy do wystawienia przez Podwykonawce faktury i
do zaptaty jakiejkolwiek cze$ci Wynagrodzenia.

Faktury wystawiane bedg na Wykonawce. W treéci faktur nalezy wskaza¢ numer niniejszej umowy. Na fakturze
powinna znalez¢ sie adnotacja ,wierzytelno$¢ objeta niniejszq fakturg nie moze zostac przeniesiona na rzecz
0s06b trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy’. Faktury beda wysytane w formie pisemnej na adres
siedziby Wykonawcy albo w formie elektronicznej na adres email efaktury@ppmt.pl

Podwykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT).

Zapfata Wynagrodzenia nastapi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci w formie przelewéw na
rachunki bankowe Podwykonawcy wskazane na fakturze i znajdujace sie w wykazie podmiotow VAT, w terminie
30 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy prawidtowej faktury. Za prawidtowa fakture uznaje sie
fakture wystawiong zgodnie z niniejszg umowa oraz obowigzujacymi przepisami prawa. Za date zaptaty uznaje
sie date obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy.

W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy nie bedzie widnie¢ w
elektronicznym wykazie podmiotéw na stronie Ministerstwa Finanséw, wowczas ptatno$¢ faktury bedzie
odroczona do momentu pojawienia sie wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie. Jezeli powyzsze
dziatanie spowoduje opdznienie w dokonaniu ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie bedg obcigza¢
Wykonawcy.

W przypadku wystawienia przez Podwykonawce faktury niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy lub
obowigzujacymi wymogami prawa, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie w dacie wyjasnienia nieprawidtowosci,
w szczegoinosci w dacie uzupetnienia brakujacych dokumentow lub dacie otrzymania faktury korygujacej (o ile
niezgodnos$¢ dotyczyta tresci faktury).

O kazdej zmianie rachunku bankowego wskazanego na poprzedniej fakturze Podwykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Wykonawce na piSmie, pod rygorem skuteczno$ci zaptaty dokonanej na wcze$niejszy rachunek
bankowy.

Podwykonawca, w terminie 3 dni od uregulowania przez Wykonawce wynagrodzenia objetego wystawiong przez
Podwykonawce fakturg czesciowa, dostarczy Wykonawcy pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy i wszystkich
dalszych podwykonawcéw, potwierdzajgce otrzymanie przez kazdego z nich zaptaty za wymagalne
wierzytelnosci z tytutu realizacji danej cze$ci Robét. Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ takie oSwiadczenie Zamawiajgcemu, co moze stanowi¢ warunek otrzymania przez
Wykonawce dalszych ptatno$ci od Zamawiajacego.

Podwykonawca w terminie 7 dni od uregulowania przez Wykonawce wynagrodzenia objetego wystawiong przez
Podwykonawce fakturg koncowa, dostarczy Wykonawcy pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy i wszystkich
dalszych podwykonawcow, potwierdzajace otrzymanie przez kazdego z nich zaptaty za wszystkie wierzytelnosci
z tytutu realizacji Robét.

W przypadku, gdy dalszy podwykonawca zwréci sie do Wykonawcy z zadaniem dokonania zaptaty naleznego
mu od Podwykonawcy wynagrodzenia, ktére pomimo uptywu terminu zaptaty nie zostato przez Podwykonawce
uregulowane, Wykonawca uprawniony bedzie do dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
dalszego podwykonawcy, po uprzednim umozliwieniu Podwykonawcy ztozenia wyjasnien.

Przed dokonaniem zapfaty na rzecz dalszego podwykonawcy Wykonawca umozliwi Podwykonawcy ztozenie
w wyznaczonym terminie pisemnych wyjasnien dotyczacych zadania dalszego podwykonawcy. Po zapoznaniu
sie z przedstawionymi przez Podwykonawce wyjasnieniami Wykonawca podejmie decyzje o dalszych
dziataniach, przy czym Wykonawca uprawniony bedzie do:

a) odmowy dokonania na rzecz dalszego podwykonawcy zaptaty zadanej kwoty w catosci albo w czesci —
w przypadku, gdy z przedtozonych przez Podwykonawce wyjasnien wynika¢ bedzie niezasadno$¢ zadania
dalszego podwykonawcy,

b) dokonania bezposredniej zapfaty catosci albo czeSci zadanej kwoty dalszemu podwykonawcy, —
w przypadku, gdy z przedtozonych przez Podwykonawce wyjasnien wynika¢ bedzie zasadnos¢ zadania
dalszego podwykonawcy,
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c) zilozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie catosci albo cze$ci wynagrodzenia dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej kwoty lub
podmiotu, na rzecz ktérego ptatno$¢ winna zosta¢ dokonana.

Postanowienia ust. 17 i 18 powyzej stosuje sie odpowiednio w przypadku zgtoszenia zadania dokonania zaptaty
przez podwykonawce dalszego podwykonawcy albo inny podmiot, wzgledem ktérego Wykonawca ponosi
solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wymagalnego wynagrodzenia z tytutu realizacji jakiejkolwiek cze$ci Robét.

§14
Rekojmia i gwarancja

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady Rob6t na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym i Umowie ZLK.

Z chwilg dokonania odbioru koricowego Robét i innych czynnosci Podwykonawca na mocy niniejszej umowy
udziela Wykonawcy gwarancji jako$ci na Roboty i inne czynnosci oraz zastosowane materiaty i urzagdzenia.

Do udzielonej przez Podwykonawce gwarancji jakosci, zastosowanie majq przepisy Kodeksu cywilnego
0 gwarancji jakoSci przy sprzedazy, z uwzglednieniem postanowien niniejszej umowy i warunkéw udzielenia
gwarancji okre$lonych w Umowie ZLK.

Gwarancja jakosci nie narusza uprawnien Wykonawcy wynikajacych z rekojmi za wady ani zadnych innych
uprawnien przystugujacych Wykonawcy, jak rowniez nie wylacza odpowiedzialnosci odszkodowawczej
Podwykonawcy.

Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady Robét z tytutu rekojmi za wady i gwaranciji jakoSci rozpoczyna
swoj bieg od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koricowego Robét przez Wykonawce od Podwykonawcy i
konczy sie wraz z uptywem odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego — odpowiednio — z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci dla catosci przedmiotu Umowy ZLK. Podwykonawca przyjmuje do
wiadomosci, ze zgodnie z Umowg ZLK termin gwaranciji jakos$ci wynosi 36 miesiecy poczawszy od dnia
bezusterkowego odbioru kornicowego catosci przedmiotu Umowy ZLK, zas termin rekojmi za wady Roboét
przedtuza sie o okres 3 miesiecy ponad okres gwarancji.

Jezeli okres gwarancji udzielonej Podwykonawcy na materiaty lub urzadzenia zastosowane do wykonania Robét
przez ich dostawce lub producenta bedzie dtuzszy niz okres gwarancji jakosci udzielonej Wykonawcy przez
Podwykonawce, wowczas Podwykonawca, niezwtocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej Wykonawcy,
przeniesie na Wykonawce przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w szczegoino$ci poprzez wydanie
Wykonawcy stosownych dokumentéw gwarancyjnych.

Wykonawca zobowigzuije sie do zawiadomienia na pismie Podwykonawcy o ujawnieniu si¢ wady w terminie 14
dni od dnia powziecia przez Wykonawce wiadomo$ci o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym Wykonawca wskaze
termin i miejsce przeprowadzenia wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporzadza protokét. Nieprzeprowadzenie
wizji lokalnej lub nieprzystapienie przez Podwykonawce do wizji lokalnej pozostaje bez wptywu obowigzek
usuniecia ujawnionej wady, jezeli wada ujawnita si¢ w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

W przypadku ujawnienia wady w okresie rekojmi za wady lub gwaranciji jakosci Podwykonawca zobowigzany
bedzie usung¢ ujawniong wade w terminie wyznaczonym przez Wykonawce, przy czym w protokole z wizji
lokalnej Strony mogg wspdlnie okresli¢ termin usuniecia wady, stosownie do potrzeb Zamawiajacego lub
Wykonawcy, rodzaju wady i mozliwo$ci jej usuniecia przez Podwykonawce.

Usuniecie wady nastapi na terenie, na ktorym byty prowadzone Roboty, chyba ze do jej skutecznego usuniecia
niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem wad ponosi Podwykonawca, w tym koszty ewentualnego demontazu,
transportu i ponownego montazu wadliwego elementu.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.

W przypadku nieprzystapienia przez Podwykonawce do usuwania ujawnionej wady lub jej nieusunieciu
w wyznaczonym terminie lub w przypadku koniecznosci natychmiastowego usuniecia wad, Zamawiajacy lub
Wykonawca bedg uprawnieni, wedtug swojego wyboru, do usunigcia wad we wkasnym zakresie lub do zlecenia
ich usuniecia innemu podmiotowi — bez uzyskiwania zgody sadu — na koszt i ryzyko Podwykonawcy.
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§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Przed zawarciem niniejszej umowy Podwykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej
umowy w formie poreczenia bankowego / gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej / kaucji pienieznej, zgodnie
z warunkami okreslonymi w niniejszym paragrafie (dalej: ,Zabezpieczenie”).

Zabezpieczenie stuzy¢ bedzie zaspokojeniu wszelkich roszczer Wykonawcy wobec Podwykonawcy powstatych
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, z jakiegokolwiek tytutu i na jakiejkolwiek podstawie faktyczneji prawnej,
w szczegdlnosci roszczen z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ utrzymywane w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowe] — nieodwotalnej, bezwarunkowej i ptatnej na pierwsze zadanie, bagdz w formie kaucji pienieznej.
W przypadku wnoszenia Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej, ich treS¢ oraz podmiot ich udzielajgcy winny zosta¢ uprzednio uzgodnione z Wykonawca,
Kaucja pieniezna moze by¢ utworzona wylgcznie w drodze wptaty kwoty pienieznej w odpowiedniej wysokoSci
na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie utrzymywane bedzie przez caty okres realizacji niniejszej umowy i okres odpowiedzialno$ci za
wady, az do dnia przypadajgcego na miesiac po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jakosci. W przypadku
whiesienia Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej z
oznaczonym terminem ich obowigzywania, na kazde zadanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ Zabezpieczenie z terminem obowigzywania wydtuzonym o czas wskazany przez \Wykonawce.
W przypadku niedostarczenia Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej z wydtuzonym terminem obowigzywania, Wykonawca uprawniony bedzie do zazadania od
poreczyciela albo gwaranta zapfaty petnej kwoty wynikajacej z udzielonego poreczenia albo gwaranciji, w celu
zamiany formy Zabezpieczenia na kaucje pieniezng, za$ otrzymana w ten sposoéb kwota z chwilg jej wptywu na
rachunek bankowy Wykonawcy zostanie zaliczona (bez koniecznosci sktadania przez Wykonawce odrebnych
o$wiadczen) na poczet kaucji pienieznej.

Zabezpieczenie zostanie wniesione i utrzymywane bedzie w kwocie odpowiadajacej 10% Wynagrodzenia brutto,
przy czym po uptywie miesigca od dokonania odbioru koricowego Robét nie stwierdzajacego wad wysokosé
Zabezpieczenia zmniejszona zostanie do kwoty odpowiadajacej 3% Wynagrodzenia brutto.

Zabezpieczenie w formie kaucji pienieznej moze zostac przez Podwykonawce zamienione na Zabezpieczenie w
formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zgodnych z warunkami okreslonymi w
ust. 3-5. W takim przypadku Wykonawca zwrdci Podwykonawcy na jego pisemny wniosek odpowiednig cze$é
kaucji pienieznej w terminie 10 dni roboczych po dostarczeniu mu Zabezpieczenia w formie poreczenia
bankowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej zgodnych z warunkami okre$lonymi w ust. 3-5 powyzej.
Zmiana formy zabezpieczenia moze nastapi¢ wytacznie pod warunkiem zachowania ciggtosci i wysokosci
Zabezpieczenia.

Po uptywie terminu utrzymywania Zabezpieczenia, okre$lonego w ust. 4 powyzej, Zabezpieczenie w formie kaucji
pienieznej, w jego niewykorzystanej przez Wykonawce czesci, zostanie na pisemny wniosek Podwykonawcy
zwrdcone w kwocie nominalnej w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wniosku.

§16
Odstapienie od niniejszej umowy

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z Kodeksu cywilnego oraz podstaw odstapienia okreslonych w ust. 2,
w przypadku, gdy Podwykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem Robét lub ich okre$lonej czeSci
(np. poszczegolnych kamieni milowych, faz lub etapow) tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je
ukoniczy¢ w terminach okreslonych w § 2 ust. 1 lub w Harmonogramie, Wykonawca moze bez wyznaczenia
terminu dodatkowego od niniejszej umowy odstapic jeszcze przed uptywem terminu do wykonania Robét lub ich
okres$lonej cze$ci (np. poszczegdlnych kamieni milowych, faz lub etapéw). W takim przypadku odstapienie od
niniejszej umowy moze nastapi¢ — wedtug wyboru Wykonawcy — catosci lub w czesci — w zakresie dotyczacym
niewykonanych Rob6t lub ich okreslonej czesci (np. poszczegdlnych kamieni milowych, faz lub etapow).
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Wykonawca moze odstapi¢ od niniejszej umowy — wedtug wyboru Wykonawcy — w catosci albo w czesci —
w zakresie dotyczacym niewykonanych Robét lub ich okreslonej czesci (np. poszczegblnych kamieni milowych,
faz lub etapow) — w nastepujacych przypadkach:

a) gdy Podwykonawca nie podjat realizacji Robot w terminie 14 dni od daty przekazania mu terenu budowy lub
przerwat realizacje Robot na okres dtuzszy niz 14 dni bez zgody Wykonawcy,

b) gdy Podwykonawca op6znia sie w zakonczeniu catosci lub okreslonej czeSci Robét (np. poszczegbinych
kamieni milowych, faz lub etapow),

c) gdy Podwykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczegoinosci wykonuje Roboty w sposéb
wadliwy, niezgodny z niniejszg umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w szczegoIinosci
nie zastosowat wtasciwych warunkéw lub norm technicznych,

d) gdy Podwykonawca nie dostarczy w terminie lub nie realizuje w sposob $cisty programu naprawczego,
e) gdy Zamawiajacy nie wyrazi zgody na powierzenie Podwykonawcy Robét lub ich czesci,

f)  gdy Podwykonawca nie dostarczyt, nie przedtuzyt lub nie uzupetnit Zabezpieczenia w wynikajacym
z niniejszej umowy lub wyznaczonym przez Wykonawce terminie,

g) gdy Podwykonawca powierzyt dalszym podwykonawcom wykonywanie cato$ci lub czesci Robét lub innych
czynnosci objetych przedmiotem niniejszej Umowy z naruszeniem postanowien niniejszej umowy,

h)  w przypadku rozwigzania, wypowiedzenia albo odstapienia od Umowy ZLK przez ktdrakolwiek z jej stron,
jak réwniez w przypadku zmiany zakresu robét realizowanych przez Wykonawce w ramach Umowy ZLK,

i) gdy Wykonawca otrzyma od jakiegokolwiek organu egzekucyjnego zajecie wierzytelnosci (w tym w celu
zabezpieczenia) przystugujacych Podwykonawcy wzgledem Wykonawcy,

i) wprzypadku gdy wskutek zdarzern majacych miejsce po zawarciu niniejszej umowy jej realizacja stanie sie
dla Wykonawcy niemozliwa, nadmiernie utrudniona lub nieoptacalna.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomos$ci, ze zgodnie z Umowg ZLK w razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie Umowy ZLK nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili jego zawarcia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy ZLK w wynikajacym z niej terminie.
W takim przypadku Wykonawca moze odstgpic¢ od niniejszej umowy w takim samym zakresie, w jakim od Umowy
ZLK odstapit Zamawiajacy.

W celu realizacji umownego prawa odstgpienia Wykonawca moze zlozy¢ o$wiadczenie o odstgpieniu od
niniejszej umowy w terminie do dnia przypadajacego na szes¢ miesiecy po uptywie terminu wykonania cato$ci
Rob6t i innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy, okre$lonego w § 2 ust. 1 powyze;.

W przypadku wygasniecia umowy na skutek odstgpienia przez ktdrakolwiek ze Stron, Podwykonawca
zobowigzany bedzie do:

a) wstrzymania realizacji Robét i innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz odpowiedniego zabezpieczenia efektéw wykonanych Robét i terenu budowy,

b)  wydania catosci efektéw prawidtowo wykonanych Robét i innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejsze;
umowy.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstapienia przez ktorakolwiek ze Stron, Strony sporzadzg
protokdt przejecia terenu budowy oraz protokdt inwentaryzacji Robét i czynno$ci, wedtug stanu na dzien
wygasniecia niniejszej umowy. Powyzsze protokoty zostang sporzadzone w dwéch egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze Stron, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia ztozenia oSwiadczeniu o odstapieniu od niniejszej
umowy, przy czym konkretny dzien i godzina zostanie wyznaczona przez Wykonawce. W razie, gdyby
Podwykonawca nie stawit sie w wyznaczonym terminie, Wykonawca wyznaczy termin dodatkowy, a po jego
bezskutecznym uptywie bedzie uprawniony do jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokotow, ktorych
tres¢ bedzie wigzaca dla Podwykonawcy. Sporzadzony w powyzszy sposob protokdt wymaga doreczenia
Podwykonawcy.
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W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstapienia od niej przez ktdrakolwiek ze Stron prawidtowo
wykonane i przyjete przez Wykonawce Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem niniejszej umowy zostang
rozliczone pomiedzy Stronami na nastepujacych zasadach:

a) rozliczenie nastapi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i przyjetych przez Wykonawce
Robot i czynnosci oraz o ceny okreslone w RCO; rozliczenie bedzie réwniez obejmowato rozliczenie
niewykorzystanych materiatéw i urzadzen, co do ktorych Wykonawca podejmie decyzje o ich odkupieniu od
Podwykonawcy,

b)  w przypadku, gdy rozliczenie nie bedzie mozliwe na zasadach okreslonych w lit. a) powyzej, wynagrodzenie
nalezne Podwykonawcy zostanie okreSlone przez zewnetrznego rzeczoznawce wskazanego przez
Wykonawce,

c) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie efekiow wykonanych Robét i terenu budowy, koszty
rzeczoznawcy, o ktorym mowa w lit. b) powyzej oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane
z zakonczeniem Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy, poniesione na skutek
odstagpienia od niniejszej umowy ponosi Strona, ktéra odpowiada za okoliczno$ci stanowigce przyczyne
odstapienia od niniejszej umowy, a je$li nastapito to z przyczyn niezaleznych od obu Stron lub lezacych po
obu Stronach, wowczas dane koszty ponoszg Strony w cze$ciach réwnych.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstgpienia od niej przez ktorgkolwiek ze Stron
Podwykonawca udzieli Wykonawcy na wykonang i przyjetg przez Wykonawce czes¢ Robdt gwarancii jakosci
zgodnie z postanowieniami § 14 powyzej.

W przypadku wygas$niecia niniejszej umowy na skutek odstapienia od niej przez Wykonawce Podwykonawcy nie
bedg przystugiwaé wobec Wykonawcy Zadne roszczenia, w tym odszkodowawcze, za wyjatkiem roszczen
wynikajacych z rozliczenia, o ktorym mowa w ust. 7 powyzej.

§17
Odpowiedzialnos¢ i kary umowne

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdinych za nalezyte, a w tym terminowe wykonanie
niniejszej umowy.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajacego, Wykonawcy i 0sdb
trzecich wynikte w toku i w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych Rob6t Budowlanych.

Za wszelkie dziatania lub zaniechania 0séb trzecich, ktorymi Podwykonawca postuguje sie przy wykonywaniu
niniejszej umowy, w tym personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawcow, Podwykonawca odpowiada, jak
za swoje wasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca bedzie miat prawo zadania od Podwykonawcy zaptaty nastepujacych kar umownych:

a) w przypadku odstapienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktdre Podwykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ — w wysokosci 10% Wynagrodzenia;

b) w przypadku opdznienia Podwykonawcy w wykonaniu Robot lub innych czynnosci objetych przedmiotem
niniejszej umowy — w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia;

c) w przypadku opdznienia Podwykonawcy w usunieciu wad w stosunku do terminu wyznaczonego na ich
usuniecie — w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia za kazdy dzieh opdznienia,

d) w przypadku niewykonania robét i innych czynno$ci w terminie okre$lonym w Harmonogramie rzeczowo -
finansowym (sporzadzonym przy wspétudziale Podwykonawcy) w wysokosci 0,02% Wynagrodzenia

e) wprzypadku powierzenia przez Podwykonawce wykonywania catosci lub cze$ci Robot lub innych czynnosci
dalszym podwykonawcom z naruszeniem postanowien niniejszej umowy w wysokosci 5% Wynagrodzenia,

f)  w przypadku nieprzedstawienia przez Podwykonawce oSwiadczen wszystkich dalszych podwykonawcow
dotyczacych zaptaty na ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia przez Podwykonawce w wysokosci 2%
Wynagrodzenia
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w przypadku op6znienia Podwykonawcy w odebraniu terenu budowy — w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia
za kazdy dzien opdznienia

za przedtuzenie zamknie¢ torowych w wysokosci 1000,00 PLN za kazda rozpoczetg godzine wydtuzenia
przydzielonego zamknigcia toru, ktore wystapi z przyczyn lezacych po stronie Podwykonawcy;

za udzielone, a niewykorzystane zamkniecia torowe w wysokosci 1000,00 PLN za kazdg rozpoczeta
godzine przydzielonego zamkniecia toru, ktore wystapig z przyczyn lezacych po stronie Podwykonawcy;

za nieprzedstawienie Zamawiajacemu w terminie wskazanym poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy z dalszym Podwykonawca lub jej zmiany - w wysoko$ci 10 000,00 PLN za kazdy dzieh zwioki;

za brak zapfaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego dalszemu Podwykonawcy
(dalszemu Podwykonawcy), o ktorych mowa w Umowie w wysoko$ci 5% Wynagrodzenia za kazdy taki
przypadek;

za koniecznos¢ stosowania sygnatéw zastepczych wynikajacych z wydtuzonego czasu trwania Umowy z
winy Wykonawcy lub nieusuniecia z winy Podwykonawcy w ciggu 24 godzin usterek w czynnych
urzadzeniach stuzacych do prowadzenia ruchu kolejowego — w wysokosci 10 000,00 PLN za kazdg
rozpoczetg dobe;

za niezabezpieczenie miejsca robot zgodnie z Projektem Zabezpieczenia Miejsca Rob6t opracowanym
zgodnie z ,Wytycznymi zabezpieczenia miejsca robét wykonywanych na torze zamknietym podczas
prowadzenia ruchu pojazdéw kolejowych po torze czynnym z predkoscig V=100 km/h |d-18" oraz
,Regulaminem tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét” — w wysokosci 10 000,00
PLN za kazdy dzien stwierdzonych nieprawidtowosci;

w przypadku niedostarczenia w terminie o$wiadczen Podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow,
0 ktérych mowa w § 13 ust. 15 lub 16 powyzej — w wysokosci 1% Wynagrodzenia za kazdy przypadek,

w przypadku odmowy przez Podwykonawce udzielenia gwarancji na wykonane Roboty w przypadku,
0 ktérym mowa § 16 ust. 8 powyzej — w wysokosci 5% Wynagrodzenia,

za przystapienie do Robot Budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji
ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu —
3000,00 zt za kazdy dzieni ich wykonywania,

za dopuszczenie do wykonywania Robdt Budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
zaakceptowany Podwykonawca lub zaakceptowany Dalszy Podwykonawca skierowany do ich wykonania
- w wysokosci 5% Wynagrodzenia,

za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia Robdt, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg staranno$cig — w
wysokosci 5000,00 zt za kazdy dzieri nieprawidtowo$ci,

za przerwanie realizacji Robdt bez zgody Wykonawcy trwajace powyzej 7 dni — w wysokosci 0,1%
Wynagrodzenia za kazdy dzien przerwy,

w przypadku naruszenia obowigzkéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlno$ci w razie
naruszenia zasad okreslonych w Instrukcji Ibh-105 — w sytuacjach i w wysoko$ciach okreslonych w
Taryfikatorze kar stanowigcym Zatacznik nr 5 do Instrukgji Ibh-105.

Kary umowne zastrzezone na rzecz Wykonawcy mogg by¢ dochodzone z kazdego tytutu odrebnie i podlegaja
taczeniu.

Kary umowne ptatne bedg w terminie 7 dni od dnia doreczenia Podwykonawcy wezwania do zaptaty lub noty
obcigzeniowe;.

Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia od Podwykonawcy odszkodowania przenoszacego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych do wysoko$ci petnej szkody, na zasadach ogdlnych.

W przypadku zwtoki Wykonawcy w zaptacie wynagrodzenia, Podwykonawcy przystuguje prawo naliczenia
odsetek do wysokosci odsetek ustawowych.
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§18
Sita wyzsza

Dla potrzeb niniejszej umowy, pojecie sity wyzszej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, pozostajace
poza kontrolg Strony powotujacej sie na wypadek sity wyzszej, niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do
zapobiezenia. Pojecie sity wyzszej nie obejmuje zadnych zdarzen, ktére wynikajg z niedotozenia przez Strony
nalezytej staranno$ci w rozumieniu art. 355§ 2 Kodeksu cywilnego, jak réwniez nie obejmuje zjawisk
atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca wykonywania Robét, skutkow epidemii
COVID-19 lub wojny w Ukrainie.

Strony zgodnie ustalajg, ze dla potrzeb niniejszej umowy, za site wyzszg w szczegdlnosci uznajg nastepujace
zdarzenia, o ile wptywajg one na wykonanie niniejszej umowy:

a) strajki lub inne formy protestu,

b) pozar powstaly na skutek okoliczno$ci, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialno$ci,
c) powodzie,
d) katastrofalne wydarzenia powstate na skutek okolicznosci, za ktérg Zzadna ze Stron nie ponosi

odpowiedzialnoci.

Strony sg zwolnione od odpowiedzialno$ci za szkody powstate w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem niniejszej umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem
dziatania sity wyzszej.

Strony zobowigzane sg do podjecia wszelkich dziatan w celu uchylenia lub ograniczenia utrudnien wynikajacych
Z dziatania sity wyzszej i zapewnienia nalezytego wykonania obowigzkéw zwigzanych z realizacjg niniejszej
umowy. Wynikajace z niniejszej umowy obowiazki Stron, ktore z uwagi na dziatanie sity wyzszej, nie mogg by¢
realizowane pomimo podjecia przez Strone niezbednych dziatan, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, ulegajq
zawieszeniu na czas jej dziatania. Niezwtocznie po ustapieniu dziatania sity wyzszej Strony zobowigzane sa do
przystapienia do realizacji obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, za$§ Podwykonawca zobowigzany
bedzie ponadto podja¢ na wiasny koszt wszelkie niezbedne dziatania, uzgodnione z Wykonawcg, zmierzajace
do usunigcia skutkow op6znien powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej oraz ich nadrobienia.

Strona powotujgca sie na site wyzszg jest zobowigzana zawiadomi¢ niezwtocznie drugg Strong na piSmie,
zardwno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczno$ci stanowigcych przejaw sity wyzszej oraz do przedstawienia
w terminie 3 dni po ustapieniu dziatania sity wyzszej dowodéw potwierdzajacych wystapienie tych okolicznoci
oraz podjete przez siebie dziatania, o ktérych mowa w ust. 4.

§19
Zakaz cesji

Uprawnienia Podwykonawcy wynikajace z niniejszej umowy, w tym wierzytelnoSci Podwykonawcy powstate
w wyniku realizacji niniejszej umowy, nie moga by¢ przeniesione ani obcigzone na rzecz osob trzecich, ani
przedstawione przez Podwykonawce do potracenia ze wzajemnymi wierzytelnosciami Wykonawcy wobec
Podwykonawcy, bez uprzedniej zgody Wykonawcy wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

Wykonawcy przystuguje prawo do przeniesienia catosci lub czeSci jego praw i obowigzkéw wynikajacych
zZ niniejszej umowy na rzecz Zamawiajgcego lub innych podmiotow z grupy kapitatowej PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., bez konieczno$ci uzyskiwania zgody Podwykonawcy.

§20
Przedstawiciele Stron

Do kontaktow z Podwykonawcg podczas realizacji niniejszej umowy oraz jej koordynowania Wykonawca
wyznacza nastepujace osoby:

Do kontaktéw z Wykonawcg podczas realizacji niniejszej umowy oraz jej koordynowania Podwykonawca
wyznacza nastepujace osoby:
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3. Zmiana przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w ust. 12 powyzej, nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Zmiana
przedstawicieli Stron nastepuje poprzez pisemne o$wiadczenie ztozone drugiej Stronie na pismie pod rygorem
niewaznosci.

§21
Adresy do doreczen

Wszelkie o$wiadczenia Stron zwigzane z niniejszg umowa, wymagajace formy pisemnej, bedg doreczane drugie;
Stronie na pismie. W przypadku doreczen za po$rednictwem poczty lub kuriera, bedg one dokonywane na adresy
wskazane w komparycji niniejszej umowy. Kazda ze Stron zobowigzuje sie powiadomi¢ drugg Strone na pi$mie
0 kazdej zmianie adresu, pod rygorem uznania doreczenia na adres wskazany w komparyciji niniejszej umowy za
skuteczne.

§22
Postanowienia koncowe

1. Niniejszg umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy, rozwiazanie niniejszej umowy oraz odstapienie od niniejszej
umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem §3 ust. 1 powyzej.

4.  Wszelkie spory wynikte miedzy Stronami w zwiazku z zawarciem oraz wykonywaniem niniejszej umowy bedq
rozstrzygane przez sad powszechny miejscowo wiasciwy dla siedziby Wykonawcy.

5. Podwykonawca oraz osoby go reprezentujace przy zawarciu niniejszej umowy potwierdzajg zapoznanie sie z
trescig Polityki prywatnosci Wykonawcy stanowigcej Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy oraz zobowigzujg sie
wykonac¢ w imieniu Wykonawcy obowigzki informacyjne wzgledem osdb, ktorych dane osobowe przekazywane
bedg Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, wynikajace z art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych), w szczegdlnosci poprzez udokumentowane zapoznanie
ich z Politykg prywatnosci Wykonawcy. Podwykonawca zobowigzany jest na zgdanie Wykonawcy przedstawié
mu dowody potwierdzajace wykonanie powyzszego obowigzku.

6. Stosownie do tresci art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych (Dz.U.2023.1790t).) Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada status duzego
przedsiebiorcy.

7. Zalgczniki do niniejszej umowy stanowig jej integralng czes¢.

Zataczniki:

Zatgcznik nr 1 Rozbicie Ceny Ofertowej,

Zatgcznik nr 2 Polityka prywatnosci Wykonawcy

Zatgcznik nr 3 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

WYKONAWCA PODWYKONAWCA
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