
 Ruch kolejowy między stacjami Somonino - Gdańsk Osowa prowadzony po wszystkich torach istniejących z
wyłączeniem toru nr 2 na odcinku od rozjazdu istn. nr 3 (Rębiechowo) do rozjazdu nr 5 (Gd.Osowa)
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trasa objazdowa "Glincz-Gdańsk Kokoszki-Gdańsk Kiełpinek"

ODCINEK  B
FAZA 1a - obejmuje prace w rejonie St. Gdańsk Osowa (Rębiechowo) :

rozbiórka i budowa 1 części wiaduktu kolejowego (km 186+556), roboty w torze nr 2,
budowa fragmentu toru nr 1, oraz wiaduktu kol. nad torami PKM.

Budowa fragmentu łacznicy LK201-LK229 wraz z odcinkiem tymczasowym

tor2
[Gdańsk Osowa]

Koniec odc. B
km 187+043 LK 201 Początek odc. C1

tor2
tor1

Lk 2
48

tor1

tor 1

zamknięcie czasowe w torze nr 2 LK201 na czas rozbiórki
pierwszej części istniejącej konstrukcji nośnej wiaduktu oraz
kolidujących fragmentów istniejących podpór i wybudowania
nowego wiaduktu w ciągu toru nr 2.
czas trwania zamknięcia: 152 dni

Gdańsk Kiełpinek

LK 234

G
dańsk W

rzeszcz

Początek odc. D

Koniec odc. A

p. o.  Kiełpino Kartuskie
km 166+265

LK 229

Tor mijankowy
LK 229

LK 229 

Dzierżążno
km 36+367

Łącznica Kartuzy (LK 214)

Sierakowice

p. o.  Kiełpino Kartuskie
km 166+265

Peron nr 1 Peron nr 1

p. o.  Borkowo
km 175+430 Peron nr 1

Peron nr 1

p. o.  Pępowo Kartuskie
km 181+465

Peron nr 1

p. o.  Żukowo
km 177+815

Stacja Kartuzy
km 7+578 lk 214

km 41+365 Lk 229

podg. Glincz
km 174+379 (Lk 201)
km 31+229 (Lk 229)

Realizacja : od dnia 91 do dnia 242, czas trwania fazy - 152 dni (5 miesięcy)
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Budowa łacznicy LK201-LK229 do km ok. 0+750
i dalej toru tymczasowego na dł ok 200 m
zapewniającego połączenie istniejącego toru
LK201 z projektowaną łącznicą

Budowa toru tymczasowego ok 90
m, na długości występowania kolizji
z istniejącym torem. Tor bedący w
kolizji z istn przebiegiem LK201
wykonywany przy domknięciach
nocnych.

Odcinek istniejący
nieprzejezdny

brak możliwości prowadzenia ruchu kolejowego
między stacjami Somonino - Kartuzy

Do końca trwania fazy 2B  należy wykonać
roboty budowlane na LK214 (odcinek A)

zapewniajace prowadzenie ruchu kolejowego
między po LK214 stacjami Somonino - Kartuzy

Kolor czarny - tory istniejące oraz tory wybudowane w ramach poprzednich faz
Kolor czerwony - tory wykonywane w ramach danej fazy
Kolor żółty - likwidacja torów
Kolor zielony - tory po których może odbywać się ruch pociągów
Wiadukt kolejowy lub most kolejowy

Wiadukt drogowy

Układ torowy odcinka A (docelowy)
Układ torowy odcinka D (docelowy)

UWAGA:  Rozpoczęcie, zakończenie oraz czas realizacji danej fazy podano w dniach przy założeniu, że prace budowlane rozpoczną się
w 91 dniu od podpisania umowy z wykonawcą robót. Podany w opracowaniu dzień rozpoczęcia/zakończenia danej fazy liczony jest od
momentu podpisania umowy z  wykonawcą robót.

tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ul. Targowa 74

03-734 Warszawa
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ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa

tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: recepcja@databout.pl
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Zamawiający

Wykonawca - Lider konsorcjum

Wykonawca - Partner konsorcjum

Nazwa projektu

ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

Nazwa zadania

Przebudowa, rozbudowa, budowa linii kolejowej nr 201 na odcinku Kościerzyna  Gdynia Główna, linii
kolejowej nr 214 na odcinku Somonino  Kartuzy oraz linii kolejowej nr 229 na odcinku Glincz  Kartuzy

Nazwa obiektu budowlanego

Linia kolejowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Stadium

Projekt wykonawczy

Adres obiektu budowlanego

Odcinek
Odcinek B

Linia kolejowa 201 od km 163,250 do km 187,045

Data 01.03.2022 r.
(Aktualizacja 30.10.2023r.)

Skala

-
Nr rysunku

Zespół autorski

Stanowisko Imię i Nazwisko Nr uprawnień
 budowlanych

Specjalność
uprawnień bud. Podpis

Tom / Część / Tytuł opracowania 

Województwo pomorskie, powiat: kartuski, Gdańsk, gminy: Somonino, Kartuzy, Żukowo, Gdańsk

„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na odc. linii kolejowych nr 201,
214 i 229” realizowanego w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz -

Trójmiasto”

TOM II Projekt Architektoniczno Budowlany
Część 17 - Fazowanie robót wraz z harmonogramem

zamknięć torowych

P224-PW-FAZ-02-002-         -10                            

Projektant
Opracowujący

MAP/0409/POOL/11 kolejowa
-

mgr inż. Dawid Karpus

Opracowujący -
-
-

-
-

1002


	Arkusze i widoki
	P224-PW-FAZ-02-002-1000-12-B-RYS-20231030+bez dat-B-1a


