WER.12

ZAtACZNIK NR 1 - HARMONOGRAM ZAMKNIEC TOROWYCH DO FAZOWANIA ROBOT - ODCINEK C1

Nr Fazy

Nr Fazy wg
dokumentacji
przetargowej

Podfaza

Nr
linii

Okreslenie stacji, szlaku lub
odcinka linii, na ktorej beda
wyk. roboty

Nr toru
(wg numeracji
istniejacej)

Kilometraz

od

do

Wykonywane roboty

Proponowany termin
danej Fazy (liczac od dnia
podpisania umowy)

Czas trwania
danej Fazy

od

do

dni

Liczba dni zamkniec
toru/szlaku/odcinka

Liczba godz.
zamknie¢ w
dobie

Ogotem
liczba godz.
zamkniec

Opis sposobu prowadzenia ruchu

Mobilizacja

90

90

1a

201

St Gdansk Osowa

1f
2b

189,391
186,369

189,943
188,437

Rozbidrka istniejgcego toru nr 1 na odcinku miedzy rozjazdami nr 24 i 28
Budowa konstrukcji inzynieryjnej (pierwsza cze$¢) pod bajpas oraz bajpasu (toru tymczasowego)
Budowa odcinka toru nr 4 wraz z rozjazdami

91

296

206

206

24

4944

Gd. Osowa:

-zamkniecie czasowe w torze stacyjnym nr 1f, pomiedzy rozjazdami
istniejgcymi nr 24(kmistn =189+391) — 28(kmistn =189+943) na
potrzeby wykonania toru objazdowego (bajpasu),

-zamkniecie czasowe w torze stacyjnym nr 2b, pomiedzy rozjazdami
istniejgcymi nr 3(kmistn =186+369— 11(kmistn =188+437) zwigzane
z realizowanymi w tym czasie robotami na odcinku B (w ramach fazy
lai 1b wg fazowania na odcinek B)

- ruch na stacji prowadzony po torach istniejgcychnr 1, 2, 3,4, 5, 7
Czynna krawedz peronowa :

-peronnrl/tornr 1i3

-peronnrd /tornr2i4

Gd. Osowa- Gdy. Wielki Kack:

- ruch prowadzony po obu torach istniejgcych (1 i 2), Gdy. Wielki
Kack ruch prowadzony po wszystkich istniejgcych torach stacyjnych
(1, 2,1 4). Gdy. Wielki Kack-Gdy. Gtéwna: ruch prowadzony po
wszystkich torach szlakowych (101 i 102). P.O. Wzgérze Sw.
Maksymiliana: Ruch prowadzony po obydwu torach LK202 i LK250.

1b

201

St Gdansk Osowa

1f
2b

189,391
186,369

189,943
188,437

Rozbidrka istniejgcego toru nr 1 na odcinku miedzy rozjazdami nr 24 i 28
Budowa konstrukgcji inzynieryjnej (pierwsza czes¢) pod bajpas oraz bajpasu (toru tymczasowego)
Budowa odcinka toru nr 4 wraz z rozjazdami

297

303

24

168

Gd. Osowa:

-zamkniecie czasowe w torze stacyjnym nr 1f pomiedzy rozjazdami
istniejgcymi nr 24 - 28 na potrzeby wykonania toru objazdowego
(bajpasu),

-zamkniecie czasowe w torze nr 2b pomiedzy rozjazdami
istniejacymi nr 3 - 11 zwigzane z zamknieciem czasowym
whnikajgcym z realizacji w tym czasie fazy 1ai 1b na Odcinku B (206
dni)

- ruch na stacji prowadzony po torach istniejgcychnr 1, 2, 3,4, 5, 7
Czynna krawedz peronowa :

-peronnrl/tornr 1i3

-peronnrd/tornr2i4

Gd. Osowa- Gdy. Wielki Kack:

- ruch prowadzony po obu torach istniejagcych (1 i 2), Gdy. Wielki
Kack: ruch prowadzony po wszystkich istniejgcych torach stacyjnych
(1, 2, i 4). Gdy. Wielki Kack-Gdy. Gtéwna: ruch prowadzony po
wszystkich torach szlakowych (101 i 102). P.O. Wzgdrze Sw.
Maksymiliana: Ruch prowadzony po obydwu torach LK202 i LK250.

2a

201

St Gdansk Osowa

1la
2,2f,2

186,53
187,969
188,444

188,08
193,952
189,451

Rozbidrka istniejgcych rozjazdéw nr 11, 12, 25, 26, 27 oraz odcinkdéw toréw

Budowa rozjazdéw nr 27, 28, 52, 56, 58, 59, 61 wraz odcinkami toréw

Rozbidrka istn wiaduktu nad ul. Letniskowg i budowa konstrukcji inzynieryjnej w ciggu toréw nr 1i 2
(druga czes¢)

Elektryfikacja torow 2 i 4 - sekcja L2 (tor 2e), sekcja L4, sekcja L8, sekcja L14, sekcja L6, sekcja L6A,
sekcja L9, sekcja L12 oraz L15, przejscie rozjazdowe 24-27, przejscie rozjazdowe 52-56 - sekcja L3R,
przejscie rozjazdowe 59 - 61 - sekcja L6R na stacji Gdarisk Osowa

304

486

183

183

24

4392

Gd. Osowa -Gdy. Gtéwna

-zamkniecie czasowe w torze nr 2, 2f, 2 poczatku rozjazdu nr
5(kmistn=187+969) do korica stacji (kmistn=190+054)

-zamkniecie czasowe w torze nr 4 pomiedzy rozjazdami istniejgcymi
nr 12(kmistn =188+444) — 25(kmistn =189+451)

-zamkniecie czasowe w torze stacyjnym nr 1a, pomiedzy rozjazdami
istniejgcymi nr 4 (kmistn =186+530) — 6(kmistn =188+089)

- ruch na stacji prowadzony po torach istniejgcych nr 1, 3,5,7
Czynna krawedz peronowa :

-peronnrl/tornr 1i3

Gd. Osowa- Gdy. Wielki Kack

-zamkniecie czasowe w torze nr 2 od st. Gdarisk Osowa
(kmistn=190+054) do st. Gdynia Wielki Kack (Rozj nr 2,
kmistn=193+952 ),

-ruch prowadzony po torze istniejacym nr 1.

Gdy. Wielki Kack: ruch prowadzony po wszystkich istniejgcych
torach stacyjnych (1, 2, i 4). Gdy. Wielki Kack-Gdy. Gtéwna: ruch
prowadzony po wszystkich torach szlakowych (101 i 102). P.O.
Wzgérze Sw. Maksymiliana: Ruch prowadzony po obydwu torach
LK202 i LK250
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WER.12 ZAtACZNIK NR 1 - HARMONOGRAM ZAMKNIF,C TOROWYCH DO FAZOWANIA ROBOT - ODCINEK C1
Proponowany termin .
s .. . . . . .| Czas trwania . .
Nr Fazy wg Okreslenie stacji, szlaku lub Nr toru Kilometraz danej Fazy (liczac od dnia . . . . , |Liczbagodz.| Ogétem
. Nr . - L " - danej Fazy Liczba dni zamknie¢ o . . .
Nr Fazy | dokumentacji | Podfaza linii odcinka linii, na ktorej beda (wg numeracji Wykonywane roboty podpisania umowy) toru/szlaku/odcinka zamknie¢ w | liczba godz. Opis sposobu prowadzenia ruchu
przetargowej wyk. roboty istniejacej) dobie zamkniec
od do od do dni
Gd. Osowa -Gdy. Gtiéwna
-zamkniecie czasowe w torze stacyjnym nr 2, 2f, 2, od poczatku
rozjazdu nr 5(kmistn=187+969) do konca stacji (kmistn=190+054)
-zamkniecie czasowe w torze nr 4 pomiedzy rozjazdami istniejgcymi
nr 12(kmistn =188+444) — 25(kmistn =189+451)
- ruch na stacji prowadzony po torach istniejgcych nr 1, 3,5, 7
Czynna krawedz peronowa :
-peronnrl/tornr 1i3
Rozbidrka istniejgcych rozjazdéw nr 11, 12, 25, 26, 27 oraz odcinkdéw torow Gd. Osowa- Gdy. Wielki Kack
Budowa rozjazdéw nr 27, 28, 52, 56, 58, 59, 61 wraz odcinkami toréw --zamkniecie czasowe w torze nr 2 od st. Gdansk Osowa
2 2 2 187.960 193.952 Rozbidrka istn wiaduktu nad ul. Letniskowg i budowa konstrukcji inzynieryjnej w ciggu toréw nr 1i 2 (kmistn=190+054) do st. Gdynia Wielki Kack (Rozj nr 2,
2 - 2b 201 St Gdansk Osowa ’ 4' 188’444 189’451 (druga czes¢) 487 546 60 60 24 1440 kmistn=193+952 ),
’ ’ Elektryfikacja toréw 2 i 4 - sekcja L2 (tor 2e), sekcja L4, sekcja L8, sekcja L14, sekcja L6, sekcja L6A, -ruch prowadzony po torze istniejacym nr 1.
sekcja L9, sekcja L12 oraz L15, przejscie rozjazdowe 24-27, przejscie rozjazdowe 52-56 - sekcja L3R, Gdy. Wielki Kack: ruch prowadzony po wszystkich istniejgcych
przejscie rozjazdowe 59 - 61 - sekcja L6R na stacji Gdarisk Osowa torach stacyjnych (1, 2, i 4). Gdy. Wielki Kack-Gdy. Gtéwna: ruch
prowadzony po wszystkich torach szlakowych (101 i 102). P.O.
Wzgérze Sw. Maksymiliana: Ruch prowadzony po obydwu torach
LK202 i LK250
Gd. Osowa -Gdy. Gtéwna
-zamkniecie czasowe w torze stacyjnymnr 1, 3,5, 7, od styku z
odcinkiem B (kmproj 187+045) do konca stacji (kmistn=190+054)
- ruch na stacji prowadzony po torach istniejagcych nr 2, 4
Czynna krawedz peronowa :
--peronnr2/tornr 2i4
Rozbidrka istniejgcych rozjazdéw nr 11, 12, 25, 26, 27 oraz odcinkdéw torow Gd. Osowa- Gdy. Wielki Kack
Zabudowa rozjazdu nr 24, 55 wraz odcinkami toréw, regulacja toréw i rozjazdéw po stronie - Zamkniecie czasowe w torze nr 1 od ST Gd. Osowa od ST Gdy.
poétnocnej ( rozjazd nr 60). Prace dostosowawcze w torach i rozjazdach nr 22, 23 i 25 po stronie Wielki Kack, ruch prowadzony po torze istniejacym nr 2. Gdy. Wielki
1357 187.045 | 190.054 potudniowej - demontaz i powtdrny montaz rozjazdéw i odcinkéw toréw, regulacja toréw. Kack: ruch prowadzony po wszystkich istniejacych torach stacyjnych
3 - - 201 St Gdarisk Osowa ! '1 ! 190'054 193’858 Rozbidrka istn wiaduktu nad ul. Letniskowa i budowa konstrukcji inzynieryjnej w ciggu toréw nr 1i 2 547 606 60 60 24 1440 (1, 2, i 4). Gdy. Wielki Kack-Gdy. Gtéwna: ruch prowadzony po
' ' (druga czesc) wszystkich torach szlakowych (101 i 102). P.O. Wzgdrze Sw.
Elektryfikacja torow 2 i 4 - sekcja L2 (tor 2e), sekcja L4, sekcja L8, sekcja L14, sekcja L6, sekcja L6A, Maksymiliana: Ruch prowadzony po obydwu torach LK202 i LK250
sekcja L9, sekcja L12 oraz L15, przejscie rozjazdowe 24-27, przejscie rozjazdowe 52-56 - sekcja L3R,
przejscie rozjazdowe 59 - 61 - sekcja L6R na stacji Gdarisk Osowa
4 - - - - - - - Zakonczenie inwestycji 607 651 45 0 0
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